



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 4



09/12/2015 16:46:02
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 3

Actividad Obra: 003-MEJORA EN LA GESTION MUNICIPAL		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-APOYO A LA GESTION BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL											
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4							
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo						
01	DISEÑO Y DIAGNOSTICO DE UN MODELO DE SERVICIOS PRIORIZADOS INCLUYENDO INDICADORES DE EVALUACION DE DESEMPEÑO	369 CONSULTORIA	N	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
02	INVENTARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS PRIORIZACION DE SERVICIOS Y DIAGNOSTICO DE LAS UNIDADES PRIORIZADAS	369 CONSULTORIA	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Total Actividad - Obra:				3.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						
Actividad Obra: 004-GESTION DEL PROGRAMA		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-APOYO A LA GESTION BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL											
01	EQUIPO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UIAP CONFORMADO	369 CONSULTORIA	N	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	45,000.00	2.00	0.00	127,177.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	172,177.00	100.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				2.00		0.00	2.00		45,000.00	2.00		127,177.00	0.00		0.00	2.00		172,177.00	100.00		0.00
Actividad Obra: 001-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDOGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL											
01	FORTEALECIMIENTO DE MESAS INTERINSTITUCIONALES EN EL SECTOR PUBLICO PARA LA GESTION DE LA CULTURA E IDENTIDAD DE LA REGION DEL GOLFO DE FONSECA	26 CONVENIO	N	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
02	FORTEALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS REGIONALES DE LA CULTURA MEDIANTE LA CONSOLIDACION DE ACUERDOS	314 ACUERDO	N	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				19.00		0.00	19.00		0.00	19.00		0.00	0.00		0.00	19.00		0.00	100.00		0.00
Actividad Obra: 002-FORTEALECIMIENTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDOGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL											
01	INICIATIVAS DE EMPRENDEDURISMO CULTURAL Y CREATIVAS VINCULADAS A LAS RUTAS CULTURALES Y PATRIMONIO DE LA REGION	545 PRODUCTO TURISTICO	N	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
02	FERIAS CULTURALES TRADICIONALES PARA FACILITAR A LOS EMPRENDEDORES EL INTERCAMBIO Y LA PROMOCION DE PRODUCTOS	43 FERIA	S	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				31.00		0.00	31.00		0.00	31.00		0.00	0.00		0.00	32.00		0.00	103.23		0.00
Actividad Obra: 003-IDENTIDADES CULTURALES PARA LA COHESION SOCIAL		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDOGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL											
01	DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA REGION, APOYANDO LA EXPRESION ARTISTICA JUVENIL Y RECUPERACION DE LOS PATRIMONIOS INTANGIBLES	545 PRODUCTO TURISTICO	N	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
02	CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL	14 CAMPAÑA	N	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				8.00		0.00	8.00		0.00	7.00		0.00	0.00		0.00	7.00		0.00	87.50		0.00
Actividad Obra: 004-AUDITORIA		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDOGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL											
01	AUDITORIA FINAL	149 INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-GESTION Y PLANIFICACION ESTRATEGICA		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO											
01	PLANES DE GOBIERNO 2014-2018 CON PRESUPUESTO PLURIANUAL Y PLANES SECTORIALES APROBADOS Y EN LINEA CON EL PGR ELABORADOS	369 CONSULTORIA	S	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
02	PLANES SECTORIALES Y APROBADOS EN LINEA CON EL PGR ELABORADOS	264 PLAN	N	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				8.00		0.00	8.00		0.00	7.00		0.00	0.00		0.00	8.00		0.00	100.00		0.00
Actividad Obra: 002-COORDINACION Y MONITOREO DE RESULTADOS		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO											
01	INFORMES DE AVANCE DE INDICADORES DEL PLAN DE GOBIERNO ELABORADOS	149 INFORME	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	ANALISIS Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS ORIENTADOS A LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO ELABORADOS	149 INFORME	N	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.00		0.00	1.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 003-MODERNIZACION DEL ESTADO		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO											
01	DOCUMENTO DE DISEÑO ORGANIZACIONAL ELABORADO	32 DOCUMENTO	N	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	DOCUMENTO DE DISEÑO PILOTO DE SIMPLIFICACION DE TRAMITE ELABORADO	32 DOCUMENTO	N	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				5.00		0.00	5.00		0.00	3.00		0.00	0.00		0.00	3.00		0.00	60.00		0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 4



09/12/2015 16:46:02
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 3

Actividad Obra: 004-ADMINISTRACION DE LA CT (AUDITORIA)		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4								
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo							
01	PERSONAL TECNICO DE APOYO	149	INFORME	S	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	112,636.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	112,636.00	33.33	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	112,636.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	112,636.00	33.33	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-ONADICI		Programa: 13-PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION DEL ESTADO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4								
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo							
01	COMITES DE CONTROL INTERNO CONFORMADOS	22	COMITE	S	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	
02	SERVIDORES DEL SECTOR PUBLICO CAPACITADOS	96	CAPACITADO(A)	S	600.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					608.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-ONCAE		Programa: 13-PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION DEL ESTADO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4								
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo							
01	CONVENIOS MARCO FUNCIONANDO	75	PORCENTAJE	S	0.00	24.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
02	INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE CONTRATACION ESTANDARIZADOS IMPLEMENTADOS	75	PORCENTAJE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 003-GOBIERNO DIGITAL		Programa: 13-PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION DEL ESTADO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4								
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo							
01	ELABORADO EL SISTEMA NACIONAL DE TRAMITES Y SERVICIOS DEL ESTADO (SINTRA)	75	PORCENTAJE	S	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
02	ELABORADO EL PORTAL TRAMITES GOB.HN	75	PORCENTAJE	S	0.00	15.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 004-TRANSPARENCIA		Programa: 13-PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION DEL ESTADO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4								
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo							
01	IMPLEMENTADA LA POLITICA INTEGRAL DE TRANSPARENCIA, PROBIIDAD Y ETICA PUBLICA DE HONDURAS	150	INSTITUCION	N	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
02	IMPLEMENTADO EL SEGUNDO PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO 2014-2016	150	INSTITUCION	N	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:					21.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 005-MODERNIZACION		Programa: 13-PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION DEL ESTADO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4								
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo							
01	ASISTIDAS LAS INSTITUCIONES PARA LA FORMULACION DE POLITICA PUBLICA EN MATERIA DE MODERNIZACION Y REFORMA	150	INSTITUCION	N	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00							
02	ASISTIDOS LOS GABINETES SECTORIALES EN EL DISEÑO O EJECUCION DE INICIATIVAS REFERIDAS A MODERNIZACION Y/O REFORMAS	608	GABINETE SECTORIAL	N	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:					5.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 001-DIRECCION TECNICA		Programa: 14-UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4								
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo							
01	LEVANTADA INFORMACION RELACIONADA CON MUNICIPALIDADES DEL PROYECTO EUROSAN	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2,806,440.00	0.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2,806,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Total Institución:					844.00	0.00	0.00	237.00	0.00	341,800.00	226.00	0.00	3,623,775.00	0.00	0.00	270.00	3,965,575.00	31.99	0.00	0.00	0.00		
Totales del Reporte:					844.00	0.00	0.00	237.00	0.00	341,800.00	226.00	0.00	3,623,775.00	0.00	0.00	270.00	3,965,575.00	31.99	0.00	0.00	0.00		