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INICIO

Recepción y registro  
de solicitudes

Tiene autorización 
solicitud

NO

Evaluación en 
campo

Autorización de 
Solicitud

Formulación 

Proyecto es 
Factible

SI

NO

Proyectos No 
realizables

Control de Calidad

Tiene 
correcciones

Revisión de costos 
del proyecto

Tiene 
correcciones el 

presupuesto

NO

Hay Fondos

NO

Archivo NO

Hay Fondos

NO

SI

Digitación, 
preparación de 

proyectos

Se presenta a 
comité de 

operaciones

Proyecto 
Aprobado

A

A

Cumple con 
estandares 

tecnico y esta 
dentro del menu 

FHIS

NO

Se rechaza solicitud

SI

- solicitud de 
proyecto
-perfil
-proyecto 
formulado

-solicitud de 
viáticos
-informe de pre-
factibilidad
-solicitud de 
financiamiento
-constancia de 
operación
- Certificado de 
propiedad
- datos de campo.
-Acta de 
asamblea
-Compromiso de 
mantenimiento 
Municipal
-documentación 
legal

Proyecto es 
factible 

economicamente

SI

NO

-informe de 
Factibilidad
-memoria de calculo
-planos tipo y no 
tipo
-hoja de acarreo
-listado de 
actividades 
codificadas
-cronograma
-presupuestos de 
actividades
Presupuestos de 
insumos
-memoria 
descriptiva
-fotografías

SI

Flujo grama de la Dirección de 
Proyectos

Si

Tiene asignación 
de fuente

NO
Se archiva 
expediente

SI

Dirección 
Contrataciones

SI

NO



INICIO

Recepción de 
Solicitud

Proyecto 
solicitado es del 
menu de FHIS

SI

Se ingresa base 
de datos

Se codifica y se 
archiva solicitud

NOSe rechaza solicitud 

FIN

Tiene 
Aprobación 

solicitud

SI

NO

Se entrega solicitud 
a coordinador de 

zona

A

A

Registro de solicitud 
en cuadro de 

coordinadores

Se asigna evaluador 
para evaluación de 

campo

Evaluador solicita:
-viáticos
-vehículo
-prepara 
documentacion

Evaluador se 
comunica con 
solicitantes del 

proyecto

Evaluador visita 
Alcaldia y 

comunidad del 
proyecto

Solicitud de 
comunidad, 

municipalidad o 
ministerios del 

gobierno

Se recibe 
Solicitud de 
comunidad, 

municipalidad 
o ministerios 
del gobierno

Se entrega 
Solicitud al 

evaluador para 
programar gira

Llena formatos 
de gira para 
autorización  
de viáticos, 
vehículo  y 
notifica a 
recursos 
humanos

Evaluador prepara 
documentacion 

para gira

Formatos de: 
Informe de pre 

y factibilidad
Solicitud de 

financiamiento
Constancia de 

operación
Certificado de 

propiedad
Actas de 

compromisos
Acta de 

asamblea

Alcalde y 
comunidad 

firman
Formatos de: 
Solicitud de 

financiamiento
Constancia de 

operación
Certificado de 

propiedad
Actas de 

compromisos
Acta de 

asamblea

Que evaluador 
asigna

Evaluador interno

PreinversiónEvaluador externo

1

FLUJO GRAMA DE INICIO - 
EVALUACIÓN



Evaluador dibuja 
planos, cálcula 

cantidades, llena 
informe de 

evaluación, realiza 
hoja de acarreo y 

cronograma

Evaluador 
ingresas 

cantidades al 
sistema de 

costos

Evaluador imprime 
presupuesto de 
cantidades y de 

insumos, 
fotografías, planos , 

etc.

Evaluador arma 
expediente y lo 

revisa

Evaluador entrega 
expediente a 

Coordinador de 
zona

C

B

Coordinador Revisa 
proyecto

Tiene 
observaciones el 

proyecto

SI

Coordinador 
registra proyecto en 
cuadro de control y 
lo avanza a control 

de calidad

NO

Evaluador recolecta 
documentación 
legal de la alcaldía y 
comunidad 

Evaluador cotiza 
precios en 
ferreterias

Evaluador define los 
alcances y toda 

información técnica 
del proyecto

Liquidación de gira 
del Evaluador

Proyecto 
evaluado es 

factible
Evaluador inicia 

formulación
SI

Proyectos No 
Realizables

FIN

Se obtiene 
cotizaciones 
de ferretería 
de los insumos 
mas incidentes 
para el 
proyecto. 

Evaluador define si es 
reparación, 

ampliación, reposición, 
o construcción. realiza 

levantamiento de la 
obra existente, obtiene  
coordenadas, croquis 

de ubicación, 
colindancias del 

terreno y servicios 
básicos existente 

Presenta formato de 
liquidación con sus 
respectivas facturas 
de soporte. Presenta 

informe de gira.

Coordinador 
recibe 

expediente 
formulado del 

proyecto.

Coordinador de 
zona registra monto 
del presupuesto en 
cuadro de control

Evaluador realiza 
evaluación de 

campo
Análisis medio ambientales 
y de gestión de riesgos.
Acta de asamblea 
comunitaria
Compromiso comunitarios
Firma del director del 
centro
Levantamiento del predio
Levantamiento del proyecto 
fotografías
Croquis

B

C1

UNIDAD DE 
CONTROL DE 

CALIDAD

EVALUACIÓN – CONTROL DE 
CALIDAD
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