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SI NO JUSTIFICACION SI NO JUSTIFICACION SI NO JUSTIFICACION SI NO JUSTIFICACION

1

11 05 023 001 

00023400 11-

001-01 20 5

Infraestructura, 

Electrificación
Proyecto de electrificación

 Comunidad Guadalupe 

Carney, Barrio Luchemos 

Juntos, Trujillo Colon.

Mejorar la calidad de vida de 

los pobladores del barrio.

1. instalación de 8 postes de 35ft de 

madera.                                         

2. Instalación de un transformador 

de 37.5KVA

3. Instalación de 1 poste de 

concreto de 35ft

4. Reubicación e instalación de 6 

postes de 30ft existentes

5. Instalación de 4 lámparas de 

canasta led 50w

6. Instalación de 840m de cable 1/0 

wp                                                    

7. Instalación de 720m de cable #2 

acsr                                                

8. instalación de 520m de cable 1/0 

acsr                                                

9. instalación de 8 retenidas       10. 

Trabajos varios.

 Se ejecutara la instalación de 

postes y cableado, instalación de 

lámparas, transformador de 

37.5kva, reubicación de postes 

existentes y legalización del 

proyecto.

Poda de arboles
Excavación apara instalación de 

postes

Walter Javier Hernández 

Ponce
Municipalidad de Trujillo 15 de enero 2021  L                    300,000.00 100%  L             300,000.00 

Finalización: 26 de 

marzo del 2021 

Finalización estimada:  

27 de marzo del 2021        

Inicio: 16 de febrero 

del 2021

X X X X

2

 14 01 075 000 

00147210 15-

013-01 20

Infraestructura, Red Vial Construcción de puente Comunidad Montecristo

Mejorar las condiciones de 

transito en el sector de la 

quebrada dando seguridad a 

los pobladores y sobre todo a 

los niños que deben cruzar 

para ir a la Escuela.

1. Trazado

2. Excavación para cimientos 

72.00m2

3. Pilastras de concreto reforzado 

2.00mx4.00mx4.00m 

4. Estribos de concreto reforzado 

5. Vigas de concreto 10"x15" 

reforzadas con var de 5/8 y var de 

3/8" a cada 20cm

6. Losa-bordillo de 4.00m ancho 

e=6" refuerzo varilla de 1/2 a cada 

17.5cm.                                          

7. Barandales de concreto reforzado 

8"x8"                              8. 

Relleno de aproximaciones con 

material selecto incluye acarreo y 

colocación. 

Mejoramiento de las condiciones 

de vida de la población 

beneficiada con el proyecto.

Excavación en lecho de 

quebrada.
N/A Santos Martin Corrales Municipalidad de Trujillo 15 de enero 2021  L                    480,000.00 60%  L             800,000.00 

Finalización estimada: 

20 de abril del 2021        

Inicio: 19 de febrero 

del 2021

X

3

14 01 006 000 

00147210 15-

013-01 20

Infraestructura, Red Vial
Seguimiento de pavimentación de Hotel 

Andrea a Masunza
Barrio San Martin

Mejorar la circulación de 

vehículos y la calidad de vida 

de la población residente en 

este sector además de 

fortalecer el turismo.

1. Trazado y marcado

2. Encofrado de pavimento e=15cm

3. Conformación 

4. Relleno y compactado  

5. Concreto 3000 Psi e=15cm

6. Bordillo de concreto 

7. Corte de juntas

8. Pintura de bordillo

9. Revestimiento de concreto 3000 

Psi en hombros

10. Trazado y marcado

11. Excavación material común 

12. Suministro e instalación de 

tubería de 18" 

13. Relleno y compactado con 

material de sitio

14. Concreto ciclópeo en cabezales 

y muros

Construcción de pavimento de 

concreto hidráulico escobillado en 

un área de 720.00 metros 

cuadrados, con grava de 3/4”, 

arena de rio y 15 cm de espesor y 

longitud 120.00 m.

N/A
Relleno con material selecto y 

compactado.

Ing. Samir Enrique 

Gonzales Laboriel
Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                  1,000,000.00 100%  L          1,000,000.00 

Finalizacion: 30 de 

marzo del 2021 

Finalización estimada: 

16 de abril del 2021        

Inicio: 26 de febrero 

del 2021

X

4

14 01 013 001 

00023400 15-

013-01 20

Edificaciones de bienes 

municipales
Reparación de edificios municipales Barrio El Centro

Garantizar la durabilidad de los 

edificios municipales.

Mejoramiento en: Nueva oficina de 

Contabilidad y Presupuesto. Nueva 

oficina Unidad de Transparencia 

Municipal. Oficina de Gerencia 

Administrativa. Oficina de Recursos 

Humanos. Salón principal y salón 

de reuniones Corporación 

Municipal. Oficina de Secretaria 

Municipal. Oficina Alcalde. Baños 

Municipales. Oficinas varias en 

Kiosco del parque. Oficina de 

Turismo. Corredor Edificio 

Municipal. Edificio Biblioteca 

Municipal. Edificio sala velatoria. 

Oficinas Aguas de Trujillo. 

Creación de nuevas oficinas 

acondicionando espacios 

disponibles. 

N/A N/A Santos Martin Corrales Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                    500,000.00 100%  L             500,000.00 

Finalizacion: 19 de 

marzo del 2021 

Finalización estimada: 

27 de marzo del 2021        

Inicio: 01 de marzo 

del 2021

X X X X

5

14 00 015 000 

00147210 11-

001-01 20 3

Infraestructura, Red Vial
Pavimentacion de calle de la Iglesia 

Evangelica hacia pulperia Romero 

Barrio El Peligro, Trujillo 

Colón.

Mejorar la circulación de 

vehículos y la calidad de vida 

de la población residente en 

este sector además de 

fortalecer el turismo.

1. Trazado y marcado con 

topografía Global 1.00

2. Corte de material de sitio, y 

acarreo de desperdicio m3 45.00

3. Relleno con material selecto 

compactado, incluye acarreo m3 

55.00

4. Conformación de calle  m2 

500.00

5. Encofrado de calle ml 200.00

6. Pavimento de concreto hidráulico 

3,000 PSI, E=15 cms m2 500.00

7. Corte de juntas ml 260.00

8. Construcción de bordillo de 15cm 

de ancho, E=15cm ml 186.00

9. Readecuación de nivel de 

casquete con reconstrucción de 

tapadera Unid 2.00

10. Pintado bordillo  ml 186.00

11. Acero de refuerzo  Kg 195.00

12. Limpieza Final Global 1.00

13. Supervisión y entrega de 

Proyecto terminado Global 1

Construcción de pavimento de 

concreto hidráulico escobillado en 

un área de 500.00 metros 

cuadrados, con grava de 3/4”, 

arena de rio y 15 cm de espesor y 

longitud 100.00 m.

N/A
Relleno con material selecto y 

compactado.

Ing. Grevis Arlinto Palacios 

Castro
Municipalidad de Trujillo 15 de enero 2021  L                    691,364.66 90%  L             768,182.95 

Finalización estimada: 

08 de abril del 2021                

Inicio: 01 de marzo 

del 2021

X X X X

Propósito

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

OBRAS PUBLICAS

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION 

Periodo: del 01 al  de 31 marzo del 2021

ELABORACION DEL PROYECTO EJECUCION DEL PROYECTOIDENTIFICACION DEL PROYECTO

Ítem Código Sector / Sub sector Nombre del Proyecto Ubicación del Proyecto

SUPERVISION DE PROYECTOS MENORES

Monto Ejecutado Acumulado Estado del proyecto
Costo de finalización 

(Proyectado)

Fecha de finalización 

(Proyectada)
Alcance del proyecto Impacto ambiental Impacto en el terreno y asentamiento

Detalles del encargado del 

proyecto
Fuentes de financiamiento

Fecha de aprobación del 

presupuesto del proyecto

Orden de Cambio Modificación de contrato Ampliación de Tiempo Rescisión de Contrato
Descripción de proyecto



6

11 01 016 000 

00147110 11-

001-01 20 7

Educación 
Finalización construcción de aula jardín 

de niños David Jochebed 

Colonia 19 de abril,  Trujillo 

Colón.

Mejorar las condiciones 

educativas 

1. Piso de concreto simple espesor 

5cms

2. Afinado de piso con cemento

3. Acera de concreto

4. Cubierta de techo con estructura 

de canaleta de 2x4 y lamina de 

aluzinc industrial calibre 26

5. Repello y pulido paredes 

interiores de aula

6. Ventanales tipo balcón

7. Puerta metálica de acceso

8. Instalaciones eléctricas.

Crear un ambiente sano y 

agradable para el aprendizaje de 

los estudiantes. 

N/A N/A Erin Javier Guevara Municipalidad de Trujillo 15 de enero 2021  L                    130,000.00 100%  L             130,000.00 

Finalización: 10 de 

marzo del 2021   

Finalización estimada: 

29 de marzo del 2021                

Inicio: 02 de marzo 

del 2021

X X X X

7

11 05 025 001 

00023400 11-

001-01 20 5

Electrificación Seguimiento proyecto de electrificación
Comunidad Guadalupe Carney, 

Barrio Bella Vista

Mejorar la calidad de vida de 

los pobladores del barrio.

1. instalación de 5 postes de 30ft de 

madera.                                         

2. Reemplazar pararrayo 27 kv 

dañado

3. Reubicacion de 1 poste de 35ft 

de madera                                 4. 

Instalacion de poste de 40ft de 

madera

5. Instalación de 10 lámparas led 

40watts

6. Instalación de 400m de tendido 

secundario 2f+1n                                                    

7. Instalación de anclas para 

retenida y retenidad tipo R01                                                

8. Aterrizaje de finales de 

secundario                                              

9. Instalacion de un poste 35ft de 

madera.

Instalación de postes cableado y 

reparaciones varias
Poda de árboles

Excavación apara instalación de 

postes
Rosinda Sabio Cacho Municipalidad de Trujillo 15 de enero 2021  L                      85,000.00 50%  L             170,000.00 

Finalización estimada: 

16 de abril del 2021                

Inicio: 04 de marzo 

del 2021

X X X X

8

14 01 072 000 

00147210 15-

013-01 20 3

Red vial
Construcción de cunetas de aguas 

lluvias
Barrio Buenos Aires

Mejorar la durabilidad de las 

calles de terraceria y mitigar 

problemática de tierra en las 

calles.

1. Excavacion                                    

2. Cuneta de concreto                   

3. Cruce de calle (dos cruces)     4. 

Limpieza de cunetas existentes                                            

5. Relleno de cunetas con material 

del sitio                               6. 

Obra de mitigacion en quebrada 

(construccion de aletas de concreto)                          

7. Habilitacion de rejilla (limpieza y 

reparacion)                                       

8. Construccion de alcantarillas de 

concreto reforzado.

Drenar aguas lluvias de forma que 

no dañe las calles de terraceria ni 

deje sedimento en la calle 

pavimentada.

Remoción de capa vegetal Excavación para fundicion Erin Javier Guevara Municipalidad de Trujillo 15 de enero 2021  L                    144,000.00 80%  L             180,000.00 

Finalización estimada: 

10 de abril del 2021                

Inicio: 05 de marzo 

del 2021

X X X X

9

11 01 014 000 

00147110 11-

001-01 20 7

Educación 
Constyruccion de cerco perimetral de 

Escuela La Esperanza 
Comunidad San Esteban

Contribuir con el mejoramiento 

de calidad de las instalaciones 

educativas a través de mejoras 

en las instalaciones físicas del 

Centro educativo.

1. Trazado y marcado global 1.00

2. Excavación m 103.00

3. Cimientos de mampostería de 

40x60cm, m 103.00

4. Cerco de bloque y castillos con 

remate de concreto simple de 6", m 

103.00

5. Suministro e instalación de tubo 

galvanizado 1-1/2, malla ciclón y 

alambre de púas, m 103.00

6. Portón metálico y columnas 

10"x10"x8" de concreto 6var 3/8" y 

var 1/4"@ 20cm, tallado de portón 

existente, global 1.00

7. Limpieza final,  global 1.00

Construccion de cerco perimetral 

con malla ciclon.
Remoción de capa vegetal Excavación para cimientos. Santos Martin Corrales Municipalidad de Trujillo 15 de enero 2021  L                    269,000.00 100%  L             269,000.00 

Finalización: 18 de 

marzo del 2021 

Finalización estimada: 

25 de marzo del 2021                

Inicio: 05 de marzo 

del 2021

X X X X

10

11 01 007 000 

00147110 15-

013-0120

Educación 
Construccion de auditorio en la escuela 

Orlando Vega
Holanda Linda

Contribuir con el mejoramiento 

de calidad de las instalaciones 

educativas a través de mejoras 

en las instalaciones físicas del 

Centro educativo.

1. Trazado y marcado                     

2. Excavaciones                               

3. Zapatas de concreto de 1x1x0.30 

reforzadas con varilla de 1/2 

corrugada a cada 15cm.         4. 

Columnas de concreto 30x30 cm 6 

var de 1/2 y anillo de 1/4 a cada 

20cm                                           

5. Techo de lamina de aluzinc y 

arteson de tubo de 3x3 y fijador 

canaleta 2x4                                         

6. Relleno y piso de concreto simple 

de e=7cm

Construccion de Auditorio Remoción de capa vegetal Excavación para cimientos. Daniel Rosales Torres Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                    300,000.00 100%  L             300,000.00 

Finalización: 27 de 

marzo del 2021 

Finalización estimada: 

27 de marzo del 2021                

Inicio: 08 de marzo 

del 2021

X X X X

11

12 01 004 

00123400 11-

001-01 20

Electrificación Electrificacion de la cancha de futbol
Colonia 19 de abril,  Trujillo 

Colón.

Mejorar la calidad de vida de 

los pobladores del barrio.

1. Instalación de un transformador 

de 15KVA

2. Instalación de un poste de 35ft 

concreto

3. Instalación de 9 postes de 

madera de 35ft                                 

4. Instalacion de un poste de 

madera de 30ft

5. Instalación de 6 faroles de 500w 

led

6. Instalación de 270.00 m de triple 

secundario 3x6

7. Instalación de 225.00m de línea 

primaria 1f+1n

8. Instalación de 1 lámpara led    9. 

Instalacion de 5 retenidas

10. Trabajos varios

Fomentar el deporte y recreacion 

de jovenes y pobladores de la 

comunidad.

Poda de arboles y remocion de 

capa vegetal en area de 

excavacion

Excavacion para hincado de postes
Walter Javier Hernández 

Ponce
Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                      46,350.00 15%  L             309,000.00 

Finalización estimada: 

12 de mayo del 2021                

Inicio: 15 de marzo 

del 2021

X X X X

12

14 01 035 001 

00023400 15-

013-01 20

Red vial Mantenimiento de Calles de Terracería Comunidad Panamá

Mejorar la calidad de la 

infraestructura del municipio y 

la calidad de vida de los 

habitantes. Resolver los 

problemas de baches de 

manera temporal y garantizar 

una rodadura cómoda al trafico 

vehicular medio de la zona.

- Alquiler de motoniveladora 

champion. Precio por hora L. 

2,000.00 Horas a trabajar 25

- Viajes de material en volqueta 

internacional de 12.00 m3. 

Volqueta marca Mack R600 de 

12.0m3. Volqueta Kenworth de 12 

m3 Ofertando 10 viajes a L. 

2,000.00 por viaje.

Mejoramiento de la red vial 

mediante mantenimiento de calles 

con relleno y maquinaria.

N/A N/A Humberto Leonel Ruiz Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                      70,000.00 100%  L               70,000.00 

Finalización: 17 de 

marzo del 2021                   

Finalización estimada: 

24 de marzo del 2021        

Inicio: 15 de marzo 

del 2021

X X X X



13

14 01 074 000 

00147210 11-

001-01 20

Red vial Construccion de caja puente Comunidad La Lemus

Mejorar la calidad de la 

infraestructura del municipio y 

la calidad de vida de los 

habitantes. Resolver los 

problemas de circulacion al 

trafico vehicular medio de la 

zona.

1. Trazado                                           

2. Demolicion de estructura 

existente y movimiento del material 

resultante                          3. 

Excavacion para cimientos     4. 

Mamposteria sub estructura 5. Vigas 

de concreto de 25x25 con 6 varillas 

#4 y varilla #2 a cada 20 cm                                              

6. Losa de concreto reforzada 

e=15cm varilla de 1/2 a cada 15cm 

en tension ambos sentidos                                                

7. Barandales de concreto 20x20 

cm, var de 1/2 longiyudinal y 

anillos de 1/4 a cada 20cm         8. 

Relleno de aproximacion con 

material selecto incluye acarreo y 

colocación. 

Construccion de caja puente para 

mejorar la circulacion de vahiculos 

y peatones. Ademas reducir los 

problemas de inundacion aguas 

arriba ya que la estructura 

existente esta conformada por 

alcantarillas que restringen el paso 

adecuado del agua.

N/A N/A
Jose Manuel Rodriguez 

Gomez
Municipalidad de Trujillo 15 de enero 2021  L                    140,000.00 70%  L             200,000.00 

Finalización estimada: 

15 de abril del 2021                 

Inicio: 17 de marzo 

del 2021

X X X X

14

14 01 069 000 

00147210 15-

013-01 20

Red vial Construccion de plancha de concreto
Comunidades El Benque, San 

Jose del Benque y La Union

Mejorar la calidad de la 

infraestructura del municipio y 

la calidad de vida de los 

habitantes. Resolver los 

problemas de circulacion 

vehicular.

1. Trazado y marcado                     

2. Excavacion para cimientos                               

3. Mamposteria plancha de concreto 

4.00mx30.00mx1.00m

Construccion de plancha de 

concreto sobre Rio El Benque, 

para mejorar la circulacion de los 

vehiculos hacia las comunidades 

beneficiadas

Excavacion de lecho del rio, 

sedimentacion aguas abajo.
N/A Daniel Rosales Torres Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                      60,000.00 10%  L             600,000.00 

Finalización estimada: 

29 de mayo del 2021                 

Inicio: 17 de marzo 

del 2021

X X X X

15

14 01 037 001 

00023400 15-

013-01 20

Red vial Mantenimiento de Calles de Terracería Jazmines de Oriente

Mejorar la calidad de la 

infraestructura del municipio y 

la calidad de vida de los 

habitantes. Resolver los 

problemas de baches de 

manera temporal y garantizar 

una rodadura cómoda al trafico 

vehicular medio de la zona.

- Alquiler de Buldocer, marca 

Caterpillar. Precio por hora L. 

2,400.00 Horas a trabajar 75.

Mejoramiento de la red vial 

mediante mantenimiento de calles 

con relleno y maquinaria.

N/A N/A Humberto Leonel Ruiz Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                    180,000.00 100%  L             180,000.00 

Finalización: 25 de 

marzo del 2021  

Finalización estimada: 

26 de marzo del 2021                 

Inicio: 17 de marzo 

del 2021

X X X X

16

12 02 005 000 

00147110 15-

013-01 20

Edificaciones de bienes 

municipales
Construccion de cerco salon comunal Barrio Jerico

Garantizar la seguridad de las 

instalaciones del salon 

comunal.

1. Trazado y marcado                        

2. Excavacion                                      

3. Cimientos de mamposteria de 

40x60cm                                                

4. Cerco de bloque y castillos con 

remate de concreto simple de 6"                                                        

5. Suministro e instalacion de malla 

ciclon fijado en tubo galvanizado 1 

1/2"                               6. 

Columna de concreto 8"x8"x7' 

refuerso 4 var N 4 y N 2 a cada 

20cm                                        7. 

Porton de tubo y malla ciclon de 

4.00 m de ancho aproximadamente                              

8. Limpieza final

Construccion de muro perimetral 

con alambre ciclon y bloques.
N/A Excavacion para cimientos Raul Urbina Mejia Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                      37,500.00 15%  L             250,000.00 

Finalización estimada: 

15 de abril del 2021                 

Inicio: 23 de marzo 

del 2021

X X X X

17

14 01 079 001 

00023400 11-

001-01 20

Red vial Mantenimiento de calles de terraceria Marañones Viejo

Mejorar la calidad de la 

infraestructura del municipio y 

la calidad de vida de los 

habitantes. Resolver los 

problemas de baches de 

manera temporal y garantizar 

una rodadura cómoda al trafico 

vehicular medio de la zona.

- Alquiler de motoniveladora John 

Deere 770. Precio por hora L. 

2,100.00 Horas a trabajar 26.38, 

- Viajes de material selecto en 

volqueta de 12.00 m3. Ofertando 

42 viajes a L. 2,300.00 por viaje. 

- Viajes de piedra para filtro en 

volqueta de 12.00 m3. Ofertando 7 

viajes a L. 4,000.00 por viaje. 

Mejoramiento de la red vial 

mediante mantenimiento de calles 

con relleno y maquinaria.

N/A N/A Adan de Jesus Rosales Municipalidad de Trujillo 15 de enero 2021  L                      17,999.80 10%  L             179,998.00 

Finalización estimada: 

13 de abril del 2021                 

Inicio: 29 de marzo 

del 2021

X X X X

18

11 01 017 000 

00147110 11-

001-01 20

Educación 
Mejoramiento del Centro de Educacion 

Basico 14 de Agosto
Comunidad Puerto Castilla

Contribuir con el mejoramiento 

de calidad de las instalaciones 

educativas a través de mejoras 

en las instalaciones físicas del 

Centro educativo.

1. Desmontaje de cubierta existente 

incluye arteson y lamina                                                    

2. Desmontaje de instalaciones 

electricas                                             

3. Suministrp e instalacion de 

cubierta de techo, con arteson de 

tijeras de canaleta 2x4 pintadas con 

anticorrosivo           4. Reinstalacion 

de circuitos de fuerza e iluminacion                         

5.  Limpieza final

Mwejoramiento del techo de un 

modulo de aulas del Centro Basico 

de la comunidad de Puerto 

Castilla

N/A N/A Raul Urbina Mejia Municipalidad de Trujillo 15 de enero 2021  L                                  -   0%  L             200,000.00 

Finalización estimada: 

30 de abril del 2021                 

Inicio: 31 de marzo 

del 2021

X X X X
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