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1

14 01 014 

00023400 15-

013-01 20

Red vial Mantenimiento de relleno sanitario Aldea Tumbador
Mejorar las condiciones del 

botadero municipal.

- Alquiler de Buldócer marca 

Caterpillar D7G. Precio por hora L. 

2,300.00 Horas a trabajar 117 

horas.

- Viajes de material en volqueta de 

12.00 m3. Suministrando 27 viajes 

a L. 2,300.00 por viaje.

- Alquiler de Motoniveladora para 

conformación de calles de acceso. 

Precio por hora L. 2,000.00 Horas a 

trabajar 21.55 horas.

Mantenimiento del botadero 

municipal mediante el movimiento 

de la basura acumulada y 

mantenimiento de la calle de 

acceso

Concentración de lixiviados 

Excavación del terreno para 

depositar la basura y 

posteriormente cubrirla con tierra

Adan de Jesús Rosales Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                    374,300.00 100%  L             374,300.00 

Finalización: 16 de 

febrero del 2021                   

Finalización estimada: 

21 de febrero de 2021        

Inicio: 02 de febrero 

del 2021

X X X X

2

14 01 081 001 

00023400 11-

001-01 20 3

Red vial Mantenimiento de Calles de Terracería Comunidad Sinaí

Mejorar la calidad de la 

infraestructura del municipio y 

la calidad de vida de los 

habitantes. Resolver los 

problemas de baches de 

manera temporal y garantizar 

una rodadura cómoda al trafico 

vehicular medio de la zona.

- Alquiler de motoniveladora 

champion. Precio por hora L. 

2,000.00 Horas a trabajar 45

- Viajes de material en volqueta 

internacional de 12.00 m3.

Volqueta marca Mack R600 de 

12.0m3 Volqueta Kenworth de 12 

m3 Ofertando 30 viajes a L. 

2,000.00 por viaje. 

Mejoramiento de la red vial 

mediante mantenimiento de calles 

con relleno y maquinaria.

N/A N/A Humberto Leonel Ruiz Municipalidad de Trujillo 15 de enero 2021  L                    150,000.00 100%  L             150,000.00 

Finalización: 21 de 

febrero del 2021                   

Finalización estimada: 

25 de febrero del 2021        

Inicio: 16 de febrero 

del 2021

X X X X

3

14 01  077 001  

00023400 11-

001-01 20 3

Red vial Bacheo de calles casco urbano

Barrio El Centro, Colonia 

Eduardo Castillo, Barrio 

Limonal

Mejorar la calidad de la 

infraestructura del municipio y 

la calidad de vida de los 

habitantes. Resolver los 

problemas de baches en calles 

pavimentadas y garantizar una 

rodadura cómoda al trafico 

vehicular medio de la zona.

1. Demolición de pavimento 

dañado, preparación de superficie 

base y movimiento de desperdicio

2. Concreto para pavimento. En los 

barrios mencionados

Mitigar la cantidad de baches 

existentes en las calles 

pavimentadas del casco urbano 

del municipio

N/A N/A Santos Martin Corrales Municipalidad de Trujillo 15 de enero 2021  L                    400,000.00 100%  L             400,000.00 

Finalización: 26 de 

febrero del 2021                   

Finalización estimada: 

15 de marzo del 2021        

Inicio: 16 de febrero 

del 2021

X

4

11 05 023 001 

00023400 11-

001-01 20 5

Infraestructura, 

Electrificación
Proyecto de electrificación

 Comunidad Guadalupe 

Carney, Barrio Luchemos 

Juntos, Trujillo Colon.

Mejorar la calidad de vida de 

los pobladores del barrio.

1. instalación de 8 postes de 35ft de 

madera.                                    2. 

Instalación de un transformador de 

37.5KVA

3. Instalación de 1 poste de 

concreto de 35ft

4. Reubicación e instalación de 6 

postes de 30ft existentes

5. Instalación de 4 lámparas de 

canasta led 50w

6. Instalación de 840m de cable 1/0 

wp                                            7. 

Instalación de 720m de cable #2 

acsr                                               

8. instalación de 520m de cable 1/0 

acsr                                               

9. instalación de 8 retenidas       10. 

Trabajos varios.

 Se ejecutara la instalación de 

postes y cableado, instalación de 

lámparas, transformador de 

37.5kva, reubicación de postes 

existentes y legalización del 

proyecto.

Poda de arboles
Excavación apara instalación de 

postes

Walter Javier Hernández 

Ponce
Municipalidad de Trujillo 15 de enero 2021  L                                  -   0%  L             300,000.00 

Finalización estimada:  

27 de marzo del 2021        

Inicio: 16 de febrero 

del 2021

X X X X

5

15 05 027 001 

00023400 11-

001-01 20 5

Infraestructura, 

Electrificación
Proyecto electrificación 

Comunidad Ocotes Altos, 

Trujillo Colon.

Mejorar la calidad de vida de 

los pobladores.

1. instalación de 3 postes de 30ft de 

madera.                                    2. 

Instalación de 7 lámparas de 

canasta led 50w

3. Instalación de 840m de cable 1/0 

wp           

4. Instalación de 720m de cable #2 

acsr    

5. Instalación de 5 retenidas

6. Trabajos varios.

 Se ejecutara la instalación de 

postes y cableado, instalación de 

lámparas. Mejoramiento.

Poda de arboles
Excavación apara instalación de 

postes

Walter Javier Hernández 

Ponce
Municipalidad de Trujillo 15 de enero 2021  L                      70,000.00 100%  L               70,000.00 

Finalización: 28 de 

febrero del 2021                   

Finalización estimada: 

28 de marzo del 2021        

Inicio: 17 de febrero 

del 2021

X

6

11 05 028 001 

00023400 11-

001-01 20

Infraestructura, 

Electrificación
 Electrificación de campo de futbol.

Comunidad La Brea, Trujillo 

Colon

Mejorar la calidad de la 

iluminación del campo 

mediante la  instalación de  

lámparas faroles.

1. Instalación de 4 faroles led de 

500w

2. Instalación de 4 lámparas de 

canasta led de 50w

3. Instalación de 6 focos de 

mercurio de 1500w

4. Instalación de 6 capacitores 

1500w -32MFD

5. Trabajos varios

Mejoramiento del la iluminación 

del campo de futbol en la 

comunidad de La Brea

N/A N/A
Walter Javier Hernández 

Ponce
Municipalidad de Trujillo 15 de enero 2021  L                    130,000.00 100%  L             130,000.00 

Finalización: 28 de 

febrero del 2021                   

Finalización estimada: 

29 de marzo del 2021        

Inicio: 18 de febrero 

del 2021

X X X X

7

12 02 009 000 

00147110 11-

001-01 20 5

Edificaciones de bienes 

municipales

Seguimiento de construcción de centro 

comunal
Comunidad de Rigores

Culminar la construcción del 

Centro comunal en la 

comunidad de Rigores 

dejándolo habilitado para su 

uso.

1. Repello y pulido de paredes 

interiores,

2. Relleno y compactado con 

material selecto en área de piso,

3. Tallado de elementos de concreto 

(parte exterior 3 caras),

4. Piso de concreto simple,

5. Estrado,

6. Balcones metálicos,

7. Puertas metálicas,

8. Instalaciones eléctricas.

Colaborar a fortalecer las 

asociaciones civiles y comunales 

dentro de las comunidades, 

impulsando así la participación 

ciudadana. 

N/A N/A Daniel Rosales Torres Municipalidad de Trujillo 15 de enero 2021  L                    250,000.00 100%  L             250,000.00 

Finalización: 27 de 

febrero del 2021                   

Finalización estimada: 

16 de marzo del 2021        

Inicio: 17 de febrero 

del 2021

X X X X

8

12 02 010 000 

00147210 11-

001-01 20 5

Edificaciones de bienes 

municipales

Seguimiento de construcción de baños 

de cancha de futbol
Comunidad de Rigores

Culminar la construcción del 

baños para uso de los 

asistentes al campo de futbol 

de la comunidad de Rigores.

1. Pozo séptico

2. Techo de canaleta y lamina de 

aluzinc

3. Repello y pulido de paredes

4. Piso de concreto

5. Aceras de concreto

6. Puerta metálica 1.20m x 1.90 m

7. Puerta metálica 0.90m x 1.90 m

8. Instalaciones sanitarias.

Fomentar el deporte dentro de las 

comunidades.

Las aguas residuales se 

depositaran en un pozo tipo 

resumidero.

Excavación para pozo de 

absorción. 
Daniel Rosales Torres Municipalidad de Trujillo 15 de enero 2021  L                      50,000.00 100%  L               50,000.00 

Finalización: 22 de 

febrero del 2021                   

Finalización estimada: 

16 de marzo del 2021        

Inicio: 17 de febrero 

del 2021

X

9

14 01 013 001 

00023400 15-

013-01 20

Red vial Mantenimiento de calles de terracería Casco Urbano

Mejorar la calidad de la 

infraestructura del municipio y 

la calidad de vida de los 

habitantes. Resolver los 

problemas de baches de 

manera temporal y garantizar 

una rodadura cómoda al trafico 

vehicular medio de la zona.

- Alquiler de Buldócer marca John 

Deere 750C. Precio por hora L. 

2,100.00 Horas a trabajar 72 horas.

- Viajes de material en volqueta de 

12.00 m3. Suministrando 161 

viajes a L. 2,300.00 por viaje. 

- Alquiler de Motoniveladora John 

Deere 770 para conformación de 

calles. Precio por hora L. 2,100.00 

Horas a trabajar 117.81 horas.

Mejoramiento de la red vial 

mediante mantenimiento de calles 

con relleno y maquinaria.

N/A N/A Adan de Jesús Rosales Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                      76,890.10 10%  L             768,901.00 

Finalización estimada: 

30 de marzo del 2021        

Inicio: 19 de febrero 

del 2021

X

Propósito

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

OBRAS PUBLICAS

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION 

Periodo: del 01 al  de 28 febrero del 2021

ELABORACION DEL PROYECTO EJECUCION DEL PROYECTOIDENTIFICACION DEL PROYECTO

Ítem Código Sector / Sub sector Nombre del Proyecto Ubicación del Proyecto

SUPERVISION DE PROYECTOS MENORES

Monto Ejecutado Acumulado Estado del proyecto
Costo de finalización 

(Proyectado)

Fecha de finalización 

(Proyectada)
Alcance del proyecto Impacto ambiental Impacto en el terreno y asentamiento

Detalles del encargado del 

proyecto
Fuentes de financiamiento

Fecha de aprobación del 

presupuesto del proyecto

Orden de Cambio Modificación de contrato Ampliación de Tiempo Rescisión de Contrato
Descripción de proyecto
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 14 01 075 000 

00147210 15-

013-01 20

Infraestructura, Red Vial Construcción de puente Comunidad Montecristo

Mejorar las condiciones de 

transito en el sector de la 

quebrada dando seguridad a 

los pobladores y sobre todo a 

los niños que deben cruzar 

para ir a la Escuela.

1. Trazado

2. Excavación para cimientos 

72.00m2

3. Pilastras de concreto reforzado 

2.00mx4.00mx4.00m 

4. Estribos de concreto reforzado 

5. Vigas de concreto 10"x15" 

reforzadas con var de 5/8 y var de 

3/8" a cada 20cm

6. Losa-bordillo de 4.00m ancho 

e=6" refuerzo varilla de 1/2 a cada 

17.5cm.                                          

7. Barandales de concreto reforzado 

8"x8"                              8. 

Relleno de aproximaciones con 

material selecto incluye acarreo y 

colocación. 

Mejoramiento de las condiciones 

de vida de la población 

beneficiada con el proyecto.

Excavación en lecho de 

quebrada.
N/A Santos Martin Corrales Municipalidad de Trujillo 15 de enero 2021  L                    160,000.00 20%  L             800,000.00 

Finalización estimada: 

20 de abril del 2021        

Inicio: 19 de febrero 

del 2021

X

11

14 01 006 000 

00147210 15-

013-01 20

Infraestructura, Red Vial
Seguimiento de pavimentación de Hotel 

Andrea a Masunza
Barrio San Martin

Mejorar la circulación de 

vehículos y la calidad de vida 

de la población residente en 

este sector además de 

fortalecer el turismo.

1. Trazado y marcado

2. Encofrado de pavimento e=15cm

3. Conformación 

4. Relleno y compactado  

5. Concreto 3000 Psi e=15cm

6. Bordillo de concreto 

7. Corte de juntas

8. Pintura de bordillo

9. Revestimiento de concreto 3000 

Psi en hombros

10. Trazado y marcado

11. Excavación material común 

12. Suministro e instalación de 

tubería de 18" 

13. Relleno y compactado con 

material de sitio

14. Concreto ciclópeo en cabezales 

y muros

Construcción de pavimento de 

concreto hidráulico escobillado en 

un área de 720.00 metros 

cuadrados, con grava de 3/4”, 

arena de rio y 15 cm de espesor y 

longitud 120.00 m.

N/A
Relleno con material selecto y 

compactado.

Ing. Samir Enrique 

Gonzales Laboriel
Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                      50,000.00 5%  L          1,000,000.00 

Finalización estimada: 

16 de abril del 2021        

Inicio: 26 de febrero 

del 2021

X
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