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Identificacion de Provyecto 463-16

. Encargado de la Supervision de Provecto: José Benito Medina Tobias

. Sector y Sub Sector: Departamento de Proyectos

. Nombre del Proyecto: Construccion, Adiciones y Mejoras de viviendas

en todo el Municipio

Ubicacion del Proyecto: Todo el Municipio

. Proposito: Mejorar la calidad de viviendas de las personas con bajos

recursos economicos.

6. Descripcion del Provyecto:

[—

. Construccion de casa a la Sra. Yadira Lizeth en el Caserio, Santa Maria

de los Pinos,
Construccion de vivienda al Sr José Gabriel Zelaya, Barrio Zopilotera

. Construccion de vivienda a la Sra. Lourdes Hernandez, en aldea

Zarabanda
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Elaboracion del Provecto

6. Alcance del Proyecto (Principal Producto): Construccion y mejoramiento de
viviendas populares

7._Impacto en el Terreno y Asentamientos: Edificios Municipales publicos,
por lo tanto no hay perjuicios a particulares.

8. Detalles del Encargado del Provecto

José Benito Medina Tobias
0826-1982-00071
9. Fuente de Financiamiento: Fondos Municipales

10. Presupuesto Técnico- Proyectado del Proyecto: La Corporacion Municipal
Aprobo la cantidad de Lps.66, 429.93 a ejecutar en el proyecto de
Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras Urbanisticas en Todo el
Municipio, durante el mes de agosto del aiio 2,021.

11. Fecha de la Aprobacion del Presupuesto del Provecto: 16 de diciembre de
2020

12. Fecha de Finalizacion del Proyecto: 31 de diciembre 2021 por ser un
proyecto global para el mantenimiento de Obras Urbanisticas en Todo el
Municipio.
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Ejecucion del Proyecto

13. Variacion en el Costo Total del Proyecto:
No existen Variaciones en el monto de Construcciones de

Viviendas populares

14. Variaciones en el alcance y Duracion -del Proyecto: Los desembolsos
para la ejecucion de este proyecto se realizan de acuerdo a la disponibilidad
financiera y esto puede variar de acuerdo a los depdsitos de transferencias que
la Secretaria de Finanzas realiza a la Municipalidad.




Construccién de vivienda Santa Maria de los Pinos, el Chimbo




Construccion de vivienda Zarabanda

Construccion de vivienda Achotillal




