Honduras, C.A.
Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439
Fax: (504) 2779-0295

Identificacion de Provecto 466-101

7. Encargado de Supervision de Proyecto: Francisco Antonio Figueroa
Ilias

8. Sector v Sub Sector: Oficina de Proyectos

9. Nombre del Provecto: Fundicion con concreto hidraulico calle Caserio
Nueva Juncales

10.Ubicacion del Proyecto: Caserio Nueva Juncales

11.Proposito: Mejorar la infraestructura del acceso para peatones y el paso
vehicular, Fundicion con concreto hidraulico calle Nueva Juncales

12.Descripcion del Proyecto,

e Pavimentacion de calle de concreto hidraulico en calle, del
caserio Nueva Juncales, con las siguientes actividades, marcado y
excavacion de tipo material, conformacion y compactacion de
sub rasante, relleno compactado con material selecto, fundicion
de loza hidraulica de 15 cms, en un 30 % de ejecucion.




Munisipalidad do Panta Yucia, FY.
Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439
Fax: (504) 2779-0295

Elaboracion del Proyecto

7. Alcance del Proyecto (Principal Producto): Mejoramiento a la
infraestructura vial , Fundicion con concreto hidraulico calle Nueva
Juncales

8. Impacto en el Terreno y Asentamientos: Edificios Municipales
publicos, por lo tanto no hay perjuicios a particulares.

9. Detalles del Encargado del Provecto

Francisco Antonio Ilias
0801-1974-09781

10.Fuente de Financiamiento: Fondos Municipales

11.Presupuesto Técnico- Proyectado del Proyecto: La Corporacion
Municipal Aprobd la cantidad de Lps.417, 788.31 a ejecutar en el
proyecto de Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras
Urbanisticas en Todo el Municipio en el mes de diciembre del afio 2021

12.Fecha de la Aprobacion del Presupuesto del Provecto: 16 de diciembre
de 2020

13.Fecha de Finalizacion del Proyecto: 31 de diciembre 2021 por ser un

proyecto global para el mantenimiento de Obras Urbanisticas en Todo
el Municipio.




Mumiospalidad do Danta hucia, FHY.
Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439
Fax: (504) 2779-0295

Ejecucion del Provecto

15.Variacion en el Costo Total del Proyecto:
No existen Variaciones en el monto de Fundicion de
Concreto hidraulico de calle Nueva Juncales.

16. Variaciones en el alcance y Duracion del Proyecto: Los desembolsos
para la ejecucion de este proyecto se realizan de acuerdo a la
disponibilidad financiera y esto puede variar de acuerdo a los depositos
de transferencias que la Secretaria de Finanzas realiza a la
Municipalidad.

v’ ervisor de Proyectos
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