
No. Descripción 
Método de 

Compra
CUBS

Correlativo del 

Contrato
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

Nombre 

Adjudicatario 

(s)

Contrato (s) # Costo Estimado Costo Final 

N/A N/A N/A N/A 04/02/2016 15/11/2016 10/02/2016 15/11/2016 11/02/2016 15/11/2016 15/02/2016 15/11/2016 19/02/2016 15/11/2016 N/A N/A 26/02/2016 16/12/2016 N/D O/C           160,360.00 N/D

REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL

N/A N/A N/A N/A 04/02/2016 15/11/2016 10/02/2016 15/11/2016 11/02/2016 15/11/2016 15/02/2016 15/11/2016 19/02/2016 15/11/2016 N/A N/A 26/02/2016 16/12/2016 N/D O/C         1106,733.00 N/D

REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL

N/A N/A N/A N/A 04/02/2016 15/11/2016 10/02/2016 15/11/2016 11/02/2016 15/11/2016 15/02/2016 15/11/2016 19/02/2016 15/11/2016 N/A N/A 26/02/2016 16/12/2016 N/D O/C           240,540.00 N/D

REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL

N/A N/A N/A N/A 04/02/2016 15/11/2016 10/02/2016 15/11/2016 11/02/2016 15/11/2016 15/02/2016 15/11/2016 19/02/2016 15/11/2016 N/A N/A 26/02/2016 16/12/2016 N/D O/C             83,387.00 N/D

REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL

N/A N/A N/A N/A 04/02/2016 15/11/2016 10/02/2016 15/11/2016 11/02/2016 15/11/2016 15/02/2016 15/11/2016 19/02/2016 15/11/2016 N/A N/A 26/02/2016 16/12/2016 N/D O/C             72,162.00 N/D

REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL

N/A N/A N/A N/A 04/02/2016 15/11/2016 10/02/2016 15/11/2016 11/02/2016 15/11/2016 15/02/2016 15/11/2016 19/02/2016 15/11/2016 N/A N/A 26/02/2016 16/12/2016 N/D O/C           124,490.00 N/D

REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL

N/A N/A N/A N/A 04/02/2016 15/11/2016 10/02/2016 15/11/2016 11/02/2016 15/11/2016 15/02/2016 15/11/2016 19/02/2016 15/11/2016 N/A N/A 26/02/2016 16/12/2016 N/D O/C           128,288.00 N/D

REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL

N/A N/A N/A N/A 04/02/2016 15/11/2016 10/02/2016 15/11/2016 11/02/2016 15/11/2016 15/02/2016 15/11/2016 19/02/2016 15/11/2016 N/A N/A 26/02/2016 16/12/2016 N/D O/C           168,378.00 N/D

REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/D O/C           221,757.00 N/D

REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL

N/A N/A N/A N/A 04/02/2016 15/11/2016 10/02/2016 15/11/2016 11/02/2016 15/11/2016 15/02/2016 15/11/2016 19/02/2016 15/11/2016 N/A N/A 26/02/2016 16/12/2016 N/D O/C             56,126.00 N/D

REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL

N/A N/A N/A N/A 04/02/2016 15/11/2016 10/02/2016 15/11/2016 11/02/2016 15/11/2016 15/02/2016 15/11/2016 19/02/2016 15/11/2016 N/A N/A 26/02/2016 16/12/2016 N/D O/C           239,734.00 N/D

REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL

N/A N/A N/A N/A 04/02/2016 15/11/2016 10/02/2016 15/11/2016 11/02/2016 15/11/2016 15/02/2016 15/11/2016 19/02/2016 15/11/2016 N/A N/A 26/02/2016 16/12/2016 N/D O/C             37,885.00 N/D

REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/D O/C             32,505.00 N/D

REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/D O/C           481,080.00 N/D

REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL

N/A N/A N/A N/A 08/03/2016 14/03/2016 14/03/2016 14/03/2016 14/03/2016 14/03/2016 14/03/2016 15/03/2016 18/03/2016 18/03/2016 N/A N/A 30/03/2016 30/03/2016 N/D O/C             12,027.00 N/D

15 Productos QuÍmicos 2C CMA-2016

13 Productos de Papel y Cartón Catálogo Elec. CMA-2016

14 Llantas y Camaras de Aire Catálogo Elec. CMA-2016

11 Papel de Escritorio Catálogo Elec. CMA-2016

12 Productos de Artes Gráficas 2C CMA-2016

CMA-2016

5

6

10 Prendas de Vestir 2C CMA-2016

3C

4

8

9 Alimentos y Bebidas para Personas Catálogo Elec.

7 Limpieza, Aseo y Fumigación 3C CMA-2016

Mantenimiento de Sistemas 

Informáticos
3C CMA-2016

Mantenimiento y Reparación de 

Equipos de Comunicación
2C CMA-2016

Mantenimiento y Reparación de 

Otros Equipo
CMA-2016

3
Mantenimiento y Reparación de 

Equipo para  Computación
3C CMA-2016

Mantenimiento y Reparación de 

Equipo de Oficina y Muebles
2C CMA-2016

CMA-20161

2
Mantenimiento y Reparación de 

Equipos y Medios de Transporte
3C CMA-2016

Etapa de Evaluación de Ofertas

Firma de la Adjudicación
Recepcion de Bienes, Servicios u 

Obras

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las 

Consultorías]

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)

Evaluacion de las Ofertas

Mantenimiento y Reparación de 

Edificios y Locales
3C

DATOS FINALES DEL CONTRATO

Etapa de Inicio

Apertura de Ofertas

EntregasEtapa de Firma del Contrato

Subsanación Firma del Contrato

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

TESORO NACIONAL

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Invitación a Precalificar
Evaluacion de 

Precalificacion

Convocatoria a participar 

en el proceso

CONSOLIDADO

Preliminares
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Etapa de Evaluación de Ofertas

Firma de la Adjudicación
Recepcion de Bienes, Servicios u 

Obras

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las 

Consultorías]

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)

Evaluacion de las Ofertas
DATOS FINALES DEL CONTRATO

Etapa de Inicio

Apertura de Ofertas

EntregasEtapa de Firma del Contrato

Subsanación Firma del ContratoInvitación a Precalificar
Evaluacion de 

Precalificacion

Convocatoria a participar 

en el proceso

Preliminares

REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL

N/A N/A N/A N/A 06/06/2016 10/06/2016 13/06/2016 13/06/2016 13/06/2016 13/06/2016 13/06/2016 14/06/2016 17/06/2016 17/06/2016 N/A N/A 30/06/2016 30/06/2016 N/D O/C             16,036.00 N/D

REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/D O/C             18,041.00 N/D

REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL

N/A N/A N/A N/A 04/02/2016 15/11/2016 10/02/2016 15/11/2016 11/02/2016 15/11/2016 15/02/2016 15/11/2016 19/02/2016 15/11/2016 N/A N/A 26/02/2016 16/12/2016 N/D O/C             16,036.00 N/D

REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL

N/A N/A N/A N/A 04/02/2016 15/11/2016 10/02/2016 15/11/2016 11/02/2016 15/11/2016 15/02/2016 15/11/2016 19/02/2016 15/11/2016 N/A N/A 26/02/2016 16/12/2016 N/D O/C           391,953.00 N/D

REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL

N/A N/A N/A N/A 04/02/2016 15/11/2016 10/02/2016 15/11/2016 11/02/2016 15/11/2016 15/02/2016 15/11/2016 19/02/2016 15/11/2016 N/A N/A 26/02/2016 16/12/2016 N/D O/C           160,360.00 N/D

REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL

N/A N/A N/A N/A 08/03/2016 14/03/2016 14/03/2016 14/03/2016 14/03/2016 14/03/2016 14/03/2016 15/03/2016 18/03/2016 18/03/2016 N/A N/A 30/03/2016 30/03/2016 N/D O/C               6,014.00 N/D

REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL

N/A N/A N/A N/A 04/02/2016 15/08/2016 10/02/2016 15/08/2016 11/02/2016 15/08/2016 15/02/2016 15/08/2016 19/02/2016 15/08/2016 N/A N/A 26/02/2016 29/08/2016 N/D O/C             21,649.00 N/D

REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL

N/A N/A N/A N/A 04/02/2016 15/11/2016 10/02/2016 15/11/2016 11/02/2016 15/11/2016 15/02/2016 15/11/2016 19/02/2016 15/11/2016 N/A N/A 26/02/2016 16/12/2016 N/D O/C             84,189.00 N/D

REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/D O/C           275,169.00 N/D

REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL

N/A N/A N/A N/A 04/02/2016 15/11/2016 10/02/2016 15/11/2016 11/02/2016 15/11/2016 15/02/2016 15/11/2016 19/02/2016 15/11/2016 N/A N/A 26/02/2016 16/12/2016 N/D O/C             50,513.00 N/D

REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL

N/A N/A N/A N/A 06/06/2016 10/06/2016 13/06/2016 13/06/2016 13/06/2016 13/06/2016 13/06/2016 14/06/2016 17/06/2016 17/06/2016 N/A N/A 30/06/2016 30/06/2016 N/D O/C               4,009.00 N/D

REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL

N/A N/A N/A N/A 04/02/2016 15/11/2016 10/02/2016 15/11/2016 11/02/2016 15/11/2016 15/02/2016 15/11/2016 19/02/2016 15/11/2016 N/A N/A 26/02/2016 16/12/2016 N/D O/C           338,889.00 N/D

REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL

L4548,310.00

Fecha de emisión: 28/01/2016

Emitido 

por: Fecha de Modificacion

Modificado 

por Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA

Fecha de Aprobación: 29/01/2016

Aprobado 

por: Fecha de Aprobacion

Aprobado 

por Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

27

Utensilios de Cocina y Comedor 2C

CMA-2016

Utiles y Materiales Eléctricos 2C25

26

24

Elementos de Ferreteria 2C

CMA-2016

Repuestos y Accesorios 3C CMA-2016

Catálogo Elec.

Elementos de Limpieza y Aseo 

Personal
2C CMA-2016

CMA-2016

20

21

22

23

Utiles de Escritorio, Oficina y 

Enseñanza

Herramientas Menores 2C CMA-2016

CMA-2016

19 Diesel CD CMA-2016

Aceites y Grasas Lubricantes 3C CMA-2016

17 Tintas, Pinturas y Colorantes Catálogo Elec. CMA-2016

18 Gasolina CD CMA-2016

15 Productos QuÍmicos 2C CMA-2016

16
Productos Farmaceuticos y 

Medicinales Varios
2C CMA-2016

Estimada

NELSON BARAHONA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

TOTAL ( X CADA 

CATEGORÍA)

UNIDAD DE COMPRAS

Lorena Avila

Nelson Barahona

Recibido por:

Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES 
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