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Honduras, C.A.
Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439
Fax: (504) 2779-0295

Identificacion de Provecto 466-101

. Encargado de Supervision de Proyecto: Francisco Antonio Figueroa

[lias

. Sector y Sub Sector: Oficina de Proyectos

. Nombre del Provecto: Fundicion con concreto hidraulico calle Caserio

Nueva Juncales

Ubicacion del Proyecto: Caserio Nueva Juncales

. Propésito: Mejorar la infraestructura del acceso para peatones y el paso

vehicular, Fundicion con concreto hidraulico calle Nueva Juncales

Descripcion del Provecto,

Pavimentacion de calle de concreto hidraulico en calle, del caserio
Nueva Juncales, fundicion 1,210.00 M2

219.8 ML construccion de cuneta de 0.70 x 0.40

Instalacion de 2 tuberias de 18 Pulg, con sus respectivos tragantes
Construccion de tragante #1 de 1x1

Construccion de tragante #2 de 1x1

Cabezal de 1.40

Espesor de la calle 0.15

Hanta Dusia, vale la pena legar « b,
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Elaboracion del Provecto

7. Alcance del Provecto (Principal Producto): Pavimentacion con
concreto hidraulico calle en caserio Nueva Juncales

8. Impacto en el Terreno v Asentamientos: Edificios Municipales
publicos, por lo tanto no hay perjuicios a particulares.

9. Detalles del Encargado del Proyecto

Francisco Antonio [lias
0801-1974-09781

10.Fuente de Financiamiento: Transferencias condicionadas

11._Presupuesto Técnico- Proyectado del Proyecto: La Corporacion
Municipal Aprobo la cantidad de Lps.166, 084.84 a ejecutar en
proyecto Pavimentacion con concreto Hidraulico calle caserio Nueva
Juncales durante el mes de febrero del afio 2,022.

12.Fecha de la Aprobacion del Presupuesto del Provecto: 15 de
diciembre de 2021

13.Fecha de Finalizacion del Proyecto: 28 del mes de febrero del 2022
por ser un proyecto global para el mantenimiento de Obras Urbanisticas

en Todo el Municipio.
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Ejecucion del Provecto

14.Variacion en el Costo Total del Provecto:
No existen Variaciones en el monto de Fundicion de concreto
hidraulico de calle caserio nueva Juncales.

15.Variaciones en el alcance y Duracién del Proyecto:
Los desembolsos para la ejecucion de este proyecto se realizan de
acuerdo a la disponibilidad financiera y esto puede variar de acuerdo a
los depositos de transferencias que la Secretaria de Finanzas realiza a la
Municipalidad.







