TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS

RESULTADOS DE PRODUCCION DE MARZO 2016

No. Resultado de produccion (Meta)

Fuente de Financiamiento ( Quien Financia y No. )

Monto

Unidad de medida

Cantidad

Programacién Marzo 2016

Total Ejecutado

Observaciones

Costo USS

cantidad

costo US$

Fortalecimiento de las Capacidades

Institucionales del TSC para la Lucha
contra al Impunidad y Apoyo a la
Transparencia

Union Europea a traves de la Agencia Espafiola
e Cooperacion Internacional para el
Desarrollo-AECID- Resolucion de Concesion de

b Exped| No.
2013/SPE/0400182

o

Euros 684,000.00

Informes de avances,
de consultorias/

publicaciones/
adquisiciones
equipos

de

49,542.50

10,125.00

operadoras de justicia. Se recibié a finales del mes de marzo el Informe tecnico final aprobado por
la ONADICI (contraparte tecnica de la consultoria). A inicios de abril se remitird a la AECID para
aprobacion y posteriormente se realizara el pago respectivo.

2. Consultoria sobre la Planificacién, de las de
Auditoria Interna en las Instituciones operadoras de Justicia. Los productos finales elaborados por|

el consultor se encuentran en revision de la contraparte tecnica, para posterior aprobacion de la
AECIDy cancelacion de honorarios correspondientes,

3. Consultoria Individual - Apoyo al TSC para el desarrollo del proceso y metodologias para la
ejecucién de Auditorias Forenses. Se contraté el 18 marzo, por un periodo de seis meses un
consultor internacional para la ejecucion de la consultoria. A la fecha el consultor presento el plan
de trabajo, mismo que fue remitido a la contraparte tecnica (Direccion de Auditorias Centralizadas y
Descentralizadas del TSC) para su aprobacion; se han desarrollado reuniones de trabajo a lo interno|
del TSC, Ministerio Publico y la PGR.

4. Consultoria Individual - Apoyo a la capacidad operativa del TSC para la adecuada presentacién
de pliegos de responsabilidades (PR) y su posterior tratamiento por los operadores de justicia.
Para el proposito se contraté el 29 de febrero un consultor internacional. a la fecha disponemos del
plan de trabajo aprobado por la contraparte tecnica (Direccion de Auditorias Centralizadas vy,
Descentralizadas del TSC y la Direccién Lega) se han desarrollado reuniones de trabajo a lo internol
del TSC, Ministerio Piblico y la PGR.

Apoyo a la implementacion del Plan
Estrategico 2014-2018 para el
j leci del

j| y for

TsC

Banco Interamericano de Desarrollo BID/ ATN-|

US$ 576,095

Informes de avance

18,930.00

0.00

17,978.00

1. Consultoria Internacional Evaluacion , Estrategias y Plan de Accion para la Implementacion de

las ISSAI- Del 14 al 17 de marzo se desarrollé en dos jornadas el taller de capacitacion sobre
estrategias de las ISSAl; dirigido a auditores del TSC.

2. Asistencia Tecnica al TSC para la puesta en funcionamiento del Sistema de Gestion de
Informacion. En el marco de un do de E di firmado con la EFS de la Republica
de Paraguay para la puesta en funcionamiento de un Sistema de Gestion de Informacion en el TSC,
se completaron dos visitas por funcionarios de la EFS de Paraguay para éste p De acuerdo
con el jo de er | el TSC, medi el proyecto financiara los pasajes y costos de
estadia de los funcionarios de Paraguay. Al finalizar la tercera visita a inicios de abril los funcionarios
presentaran un informe sobre el trabajo desarrollado.

3. Asistencia tecnica al TSC para la Implementacion de la Herramienta del Marco de Medicion del
Desempeiio de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. E| TSC suscribié un Memorando de

Entendimiento con la EFS de la Republica del Perti para la implementacion de la herramienta. Esta
actividad se desarrollard mediante tres visitas que haran funcionarios de la EFS al TSC. Los gastos de
estadia y pasajes seran financiados por el TSC con fondo del proyecto.

Tegucigalpa MDC, 5 de abril del 2016 ——
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