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SI NO JUSTIFICACIÓN SI NO JUSTIFICACIÓN SI NO JUSTIFICACIÓN SI NO JUSTIFICACIÓN

CLP-06-2021 Sector Salud
Construccion de Centro 

Integral de Salud

Puerto 

Cortés,Cortés,Honduras"

Crear un centro de salud para poder 

dotar a la comunidad  necesaria 

ampliando el area para una mejor 

atención de las personas con 

enfermedades bases.

Este proyecto consiste en la construccion de un 

centro integral de salud moderno para la atencion de 

toda la poblacion del municipio y aledañas a este.

Tener infraestructura y logistica 

adecuada para un centro de salud 

integral apto para la atencion al 

ciudadano.

Remoción de la capa 

vegetal del suelo.

Rompe la estructura del 

suelo
INGELCO

Municipalidad de 

Puerto Cortés
7,402,529.81L.                          28.00%  L.                      26,437,606.47 21  de Noviembre de 2022 x

El incremento en obras surge por: La Incorporación de los 4 Nuevos

Conceptos de Trabajo, para ejecutar las conexiones soldadas entre vigas y

columnas de la estructura metálica del CIS MPC, conforme a un diseño

optimizado, originalmente contemplando a ser ejecutado mediante la partida

de Administración delegada. Y su Reducción del Concepto de Administración

delegada, contratado originalmente con un valor de L. 1,500,000.00, en un

valor de L.– 383,389.82, sumando un nuevo valor de para la Orden de

Cambio No.1 de L.1,116,610.18 por este concepto. 1) Los trabajos

requeridos para ejecutar conforme al diseño estructural, las conexiones

soldadas entre vigas y columnas de la estructura metálica del CIS MPC, no

están incluidos en el precio unitario por Kg del concepto de trabajo de

estructura metálica, sino que originalmente estaban contemplados ser

ejecutados mediante la partida de Administración delegada, en base a un

diseño optimizado, una vez confirmados los perfiles estructurales de vigas y

columnas suministrado 18 calle, incrementa

X X X

CLP-07-2021 Red Vial Pavimentacion Zona Este de 

la Peninsula Este

Peninsula Este, Puerto 

Cortes, Cortes

Resolver los problemas de baches y 

polvo de la calle de manera 

permanente y garantizar que la 

rodadura quede con uniformidad y 

libre de obstaculos para el trafico 

vehicular y mejorar la calidad de vida

Este proyecto consiste en la pavimentacion de 2700 

metros lineales de pavimento Bordillo intermitente y 

700 metros lineales de cunetas de concreto  

Mantener simpre habilitada la 

calle y todos los accesos a transiar 

y mejorar la calidad de vida de los 

vecinos.

Eliminar la generacion de 

polvo y asi evitar 

enfermedades 

respiratorias

Mejoramiento de la 

estructura del suelo.
DIEK Municipalidad de 

Puerto Cortés
11,018,762.71L.                       28.00%  L.                      39,352,723.95 08 de diciembre de 2022 x

Orden de Cambio #1 y #2 El incremento en obras surge por: para 

poder cubrir la cantidad de concreto hidráulico de la 4ta ave, entre 

18 y 19 calle, del sector del Barrio Buenos Aires, incorporada en 

última instancia, a solicitud del Contratante, con lo cual la 

cantidad de Concreto Hidráulico a utilizar se incrementa en una 

cantidad de 200.00 m3, para la Pavimentación de la 4ta ave, entre 

18 y 19 calle, del sector del Barrio Buenos Aires, incorporada en 

última instancia, a solicitud del Contratante, incrementando la 

cantidad de este concept, en de 2,500.00 ml, para la Pavimentación 

de la 4ta ave, entre 18 y 19 calle, del sector del Barrio Buenos 

Aires, así como la complementación de obras en la 17 calle, entre 

la 4 y 6 avenida y en la 6ave, entre 16 y 18 calle, incrementando la 

cantidad de este concepto, en 1,550.00 m2, para la Pavimentación 

de la 4ta ave, entre 18 y 19 calle, del sector del Barrio Buenos 

Aires, así como la complementación de obras en la 17 calle, entre 

la 4 y 6 avenida y en la 6ave, entre 16 y 18 calle, incrementando la 

cantidad de este concepto, en 1,550.00 m2, Esta nueva actividad, 

se incorpora como una solución al tratamiento de las zonas 

inestables de la subrasante en los sectores donde el nivel freático, 

imposibilita el uso de material selecto como relleno de las sub 

excavaciones, se está considerando el uso de “Lodo-creto”, 

estructura formada por suelo (material selecto), cemento y agua, 

utilizada como una barrera para evitar el ascenso del nivel freático

X X X

CLP-02-2021 Red Vial Pavimentacion de Calle

2 Calle Este desde 15 

Avenida hasta 21 Avenida, 

Puerto Cortés, Cortés, 

Honduras.

Resolver los problemas de baches y 

polvo de la calle de manera 

permanente y garantizar que la 

rodadura quede con uniformidad y 

libre de obstaculos para el trafico 

vehicular y mejorar la calidad de vida

Consiste en la pavimentacion de 885.60 M3 de 

concreto hidraulico con 720 ML  bordillo intermitente 

de concreto 3000 psi de 0.15x0.15m canales 

enchapados de concreto de 3000 psi, , Canal 

rectangular de concreto.

Mantener simpre habilitada la 

calle y todos los accesos a transiar 

y mejorar la calidad de vida de los 

vecinos.

Eliminar la generacion de 

polvo y asi evitar 

enfermedades 

respiratorias

Mejoramiento de la 

estructura del suelo.
CONDELTA

Municipalidad de 

Puerto Cortés
836,419.79L.                             13.32%  L.                        6,279,427.82 25 de junio del 2022 X X X Por condiciones climatologicas. X

CLP-03-2021 Red Vial III Etapa de Cancha de 

Baloncesto Municipal.

Barrio Copén , Entre 4ta y 

5ta avenida 9  calle este

Creacion de un espacio recreativo para 

practica de deportes, de manera 

amateur como profesional.

Consiste en la construccion de cancha de baloncesto 

con graderias, perfiles metalicos para columnas y 

vigas, tijeras metalicas, estructura de Canaleta, Joist 

metalico curvo,Escenario para eventos.

Lograr un espacio de recreacion y 

practica de deportes a nivel 

nacional.

Remoción de la capa 

vegetal del suelo.

Rompe la estructura del 

suelo
COPASA Municipalidad de 

Puerto Cortés
1,909,423.37L.                          25.00%  L.                        7,637,693.47 08 DE JULIO DEL  2022 X X X X

CLP-05-2021 Red Vial
Construcción Puente 

Comunidad De Calan, 

Puerto Cortés, Honduras

Aldea Calan Baracoa Cortés

Construir el puente que se desbordo 

por causa de las inundaciones de las 

tormentas tropicales Eta e Iota y 

habilitar el paso entre las comunidades 

aledañas

Construcción de puente de 30.00m de largo, con sub 

estructuera Cimentada con pilotes PL-16 de 17m de 

largo, con zapata de cimentacion de 3.00x6.00x1.20m 

columnas recangulares (trapezoidales), viga 

almoadorn pantalla y aleton para contencion de 

relleno y una super estructura con vigas AASHTO WS-

100M, con sus respectivos apoyos sobre viga 

almoadon de neopreno de 2" y con alma de metal y 

laterales de neopreno de 1", losa de rodadura de 

0.20m, ancho total de 9.40m acera peatonal a ambos 

lados y pretiles de concreto con su respectiva pintura 

y losa de aproximación del mismo ancho y largo de 

5.00m en ambos lados

Reabilitar el paso dañado por las 

tormentas tropicales y recuperar 

la red vial en su totalidad

Remoción de la capa 

vegetal del suelo, tala de 

arboles

Rompe la estructura del 

suelo
INCAH Municipalidad de 

Puerto Cortés
2,911,396.56L.                          20.00%  L.                      14,556,982.79 19 DE JULIO DEL 2022 X X X X

DAC-59-2021 Reparaciones
Pavimentación Callejon 

Nelly Brocato

Barrio Palermo, Puerto 

Cortés, Cortés

Eliminar todos  los problemas de 

baches y lodo que se genera por las 

lluvias en la zona de manera 

permanente, garantizar una rodadura 

comoda al trafico vehicular medio de el 

sector.

Consiste en la construcción de 280.80 m3 de 

pavimento tipo hidraulico con espesor de 0.15m, 

corte y sellado de juntas, pintura de caucho clorado 

blanco y amarilla, previo a ello se reconstruiran los 

canales pluviales con un total de 100.00 metros 

lineales, bordillos de concreto intermitente, 

construccion de 2 cruces de calle incluidos

Eliminar de forma permanente los 

baches, lodo y todo tipo de 

circulación en calle de terracería, 

así como aliviar los costos de 

mantenimiento.

Evitar la generacion de 

polvo y asi prevenir 

enfermedades 

respiratorias

Mejoramiento en la 

estructura del suelo.
CODECON S.A.

Municipalidad de 

Puerto Cortes
27 de octubre del 2021 2,458,024.50L.                          100.00% 2,458,024.50 Recepcionado el 11 de mayo del 2022 X

surge a la revisión técnica de las cantidades de obra en 

campo teniendo variaciones mayores en la obra gris 

como ser firme de concreto en canales y paredes, cuce de 

calle otras actividades como la pintura de tráfico, 

elaboración de las pruebas de vigas de concreto 

hidráulico, y como oba adicional la elaboración de 

tapaderas de concreto reforzado con bordillo y sin 

bordillos para proteger al transeúnte, reconstrucción de 

tramo de sub base terminada por daños por reubicación 

de tuberías por aguas de puerto cortés y estabilización 

de fondo de canal con material de núcleo, densidades de 

sitio y prueba Proctor

X X X

DAC-60-2021 Drenaje Pluvial Construccion  canales de 

Drenaje Pluvial

CA-13  a la altura de 

bicipollo, Rio Mar, Puerto 

Cortés

Reconstruir los canales dañados por las 

tormentas de Eta e Iota del año 2020, y 

meorar, desviar y conducir el agua de la 

escorrentía hacia drenajes para evitar 

la acumulación de agua en la vía 

publica.

Este proyecto consisite en la construccion de 180.00 

mts lineales de canal pluvial los cuales constan de 

firme de concreto reforzado, pared de bloque de 6" 

reforzada y fundida, solera de concreto reforzada, 

repello en parede internas del canal. Conjuntamente 

incluye la construccion de losas de concreto 

reforzado para paso peatonal y vehicular,  

construcción de tensores de 0.10x0.15m

Reconstruir el canal dañado por 

las tormentas Eta e Iota y así 

mejorar y evitar la acumulacion 

de las aguas lluvia durante la 

epoca lluviosa.

Eliminar la acumulacion 

de agua estancada que 

forma criaderos de 

mosquitos y otras 

enfermedades.

Rompe la estructura del 

suelo
DTC S. DE R.L.

Municipalidad de 

Puerto Cortés
19 de agosto del 2021 1,212,686.12L.                          100.00%  L.                        1,212,686.12 Recepcionado 23 de Mayo del 2022

X X X

DAC-63-2021 Sector Saneamiento Construccion de letrinas
Cuenca del rio Tulian, 

Puerto Cortés, Cortés."

Mejorar el saneamiento de parte de la 

comunidad dotando de una solucion 

con letrinas.

El proyecto consiste en la construccion de 40 letrinas 

ubicadas estrategicamente para sanear parte de la 

comunidad.

limpieza y seguridad 

Remocion de la 

composicion original del 

Suelo y corte de maleza 

existente en sitio.

Rompe la estructura del 

suelo

Dilcia Antonia Rivera 

Gutierrez

Municipalidad De 

Puerto Cortés
02 de noviembre del 2021 1,540,927.00L.                          100.00% 1,540,927.00L                          Recepcionado 09 de mayo del 2022 X

x x x

DAC-64-2021
Otros mantenimientos y 

reparaciones

Construccion Techado 

Cancha Centro Basico

Guanacastales, Puerto 

Cortes, Cortes

Dotar de un espacio cómodo y seguro 

donde los estudiantes puedan realizar 

actividades recreativas.

El proyecto consiste en la construcción de un techado

para cancha multiusos conteniendo actividades como

ser: Desmontaje y demolición de estructura de techo

en escenario existente, Excavación para trabajos de

cimentación y estabilización de suelo, Construcción

de zapatas Aisladas de concreto de 3000psi,

Construcción de pedestales de concreto 3000 psi,

estructura metálica de techado compuesta por perfil

metálico W10x39, viga de canaleta 2"x6" como

arriostre entre columnas, tijeras compuesta por joist

de ángulos, cubierta con cavadores con canaleta de

2"x6" con sagrod, crucetas y lámina de Aluzinc calibre

26, canal metálico para aguas lluvias con sus

respectivos bajantes, tubería de evacuación de agua

¡y cajas de registro, Instalaciones eléctricas de

iluminación y fuerza con su respectivo control de

encendido y apagado. Se realizará la reconstrucción

de las partes demolidas necesariamente para la

instalación de las nuevas columnas metálicas a

instalar en el área del escenario. Así mismo la

demolición y reconstr 18 calle, incrementando la

cantidad de este concepto, en 1,550.00 m2, Esta

nueva actividad, se incorpora como una solución al

tratamiento de las zonas inestables de la subrasante

en los sectores donde el nivel freático, imposibilita el

uso de material selecto como relleno de las sub

excavaciones, se está considerando el uso de “Lodo-

creto”, estructura formada por suelo (material 

Dotar de un espacio cómodo y 

seguro donde los estudiantes 

puedan realizar actividades 

recreativas.

Remocion de la 

composicion original del 

Suelo y corte de maleza 

existente en sitio.

Rompe la estructura del 

suelo

Sr. Christian Lester Garcia 

Cortes

Municipalidad de 

Puerto Cortes
21 de Septiembre del 2021 2,635,163.07L.                          100.00%  L.                        2,635,163.07 Recepcionado el 08 de mayo de 2022 x x x x

Detalles del Encargado del 

Proyecto

Fuentes de 

Financiamiento

Fecha de Aprobación del 

Presupuesto del Proyecto

Rescisión de Contrato
 Estado del Proyecto 

Costo de Finalización 

(Proyectado)
Fecha de Finalización (Proyectada)

Orden de Cambio Modificación de Contrato Ampliación de Tiempo
Impacto Ambiental

S U P E R V I S I Ó N  D E  P R O Y E C T O S  M A Y O R E S

S U P E R V I S I Ó N  D E  P R O Y E C T O S  M E N O R E S

 Monto Ejecutado 

Acumulado 
Alcance del ProyectoSector / Sub Sector Nombre del Proyecto

C O O R D I N A C I Ó N  D E P R O Y E C T O S  M A Y O R E S

Código
Impacto en el Terreno y 

Asentamiento
Descripción de ProyectoUbicación de Proyecto Propósito



DAC-74-2021 Red Vial Pavimentacion de Calle
Bulichampa, Puerto Cortés, 

Cortés

polvo de la calle de manera 

permanente y garantizar que la 

rodadura quede con uniformidad y 

libre de obstaculos para el trafico 

vehicular y mejorar la calidad de vid

Consiste en la paviemntacion de 1,219.75 m2 de calle 

tipo empedrado con concreto ciclopeo de 3000 psi en 

un 60% concreto y 40% piedra, 200 ml de bordillo 

intermitente de concreto 3000 psi de 0.15x0.15m, 

canales enchapdos de concreto de 3000 psi, y canales 

rectangulares con sus respectivas losas de paso 

peatonal uy vehiculares, pintura de trafico en bordillo

Mantener simpre habilitada la 

calle y todos los accesos a transiar 

y mejorar la calidad de vida de los 

vecinos.

Eliminar la generacion de 

polvo y asi evitar 

enfermedades 

respiratorias

Mejoramiento de la 

estructura del suelo
Carlos Calderon Rosales

Municipalidad de 

Puerto Cortés
29 de septiembre del 2021 747,189.07L.                             65.00% 1,149,521.65L                          10 de junio del 2022 X X X X

DAC-89-2021 Proyecto Social Construccion de cerco social
El sofoco, Puerto Cortes, 

Cortes
Mejorar seguridad del centro social

Construccion de cerco perimetral de 126.48 ml con 

sobreelevacion de bloque de 6´´ castillos , columnas, 

solera, 265.61 m2 de ´pared de bloque de 6, paso 

vehicular y peatonal, serpentina.

Proteger a los usuarios y controlar 

el acceso principal 
Ninguno

Rompe la estructura del 

suelo
Guspaldo Lemus

Municipalidad De 

Puerto Cortés.
29 de Octubre de 2021 744,004.95L.                             95.00% 783,163.10L                             06 de Junio del 2022 x x x x

DAC-91-2021 Red Vial
Pavimentacion de Calle 

Principal

Colonia 6 de mayo, Puerto 

Cortés, Cortés.

Eliminar todos  los problemas de 

baches y lodo que se genera por las 

lluvias en la zona de manera 

permanente, garantizar una rodadura 

comoda al trafico vehicular medio de el 

sector.

Este proyecto consisite en la construccion de 606 m2 

de calle con pavimento tipo empedrado, Bordillos 

intermitente de concreto 3,000 lb/pulg2, 0.15x0.15 m, 

con pines #3@0.20 m (varilla original corrugada - 

agregado; grava 3/4 y arena triturada). Viga de cierre 

0.15x0.15 m  3#3 y #2@0.20cm..

Mantener simpre habilitada la 

calle y todos los accesos a transiar 

y mejorar la calidad de vida de los 

vecinos.

Eliminar la generacion de 

polvo y asi evitar 

enfermedades 

respiratorias

Mejoramiento de la 

estructura del suelo.

Francis Dayanara Viana 

Agurcia

Municipalidad de 

Puerto Cortés
30 de Julio de 2021 952,465.25L.                             100.00% 952,465.25L                             Recepcionado el 06 de Mayo de 2022

x

Orde de cambio debido a variaciones en ancho y 

longitud de calle, asi como demolicion con muleta de 

empedrado existente.

DAC-92-2021 Seguridad Ciudadana

Cerco Perimetral Del 

Cementerio, Ubicación 

Chameleconcito

Chameleconcito, Sector 

carretero, Puerto Cortés
Proteger el area de des

Construcción de cerco perimetral en perimetro de 

cementerio  cimentacion, sobre elevacion, solera de 

humedad y paredes de bloque de 6"

Construcción de 215.00ml de 

cerco perimetral con una altura 

de 1.96m y malla ciclon 

plastificacda y porton vehicular

Remocion de la capa 

vegetal y el sub suelo.

Mejoramiento de la 

estructura del suelo

Olvin David Montes 

Ferrera

Municipalidad de 

Puerto Cortés
18de octubre del 2021 473,515.48L.                             65.00% 728,485.36L                             22 de junio del 2022

X

variaciones de las alturas en cuanto al terreno existente y 

desniveles profundos en solares aledaños que ha sido 

necesario levantar la pared de sobre elevación y respetar 

la colocación de la malla ciclón. Como obra adicional 

surge la tala de arboles no protegidos (madriado de gran 

grosor y palma africana y otros arbustos de menor 

tamaño, pero de atraso significativo, desbroce de raíces, 

uso de bomba achicadora, cabe mencionar que en la 

zona no hay agua potable es necesario acarrearla desde 

otro punto de la comunidad. x X

Por orden de cambio numero uno

x

DAC-96-2021 Red de drenaje pluvial
Construccion de canales de 

drenaje pluvial

Colonia 30 de Mayo Puerto 

Cortes, Cortes

Interceptar, desviar y conducir el agua 

de la escorrentía hacia drenajes para 

evitar la acumulación de agua en la vía 

publica.

Este proyecto consisite en la construccion de 343 mts 

lineales de canal pluvial los cuales constan de firme 

de concreto reforzado, pared de bloque de 6" 

reforzada y fundida, solera de concreto reforzada, 

repello en parede internas del canal. Conjuntamente 

incluye la construccion de losas de concreto 

reforzado para paso peatonal y vehicular, caja de 

concreto reforzado completamente de 4000 psi para 

cruce de calles.

Lograr una solución permanente 

al problema delas acumulacion 

de las aguas lluvia durante la 

epoca lluviosa.

Eliminar la acumulacion 

de agua estancada que 

forma criaderos de 

mosquitos y otras 

enfermedades.

Rompe la estructura del 

suelo

Sr. Mario Roberto Pineda 

Jimenez

Municipalidad de 

Puerto Cortés
23 de Noviembre de 2021 1,090,390.88L.                          95.00%  L.                        1,147,779.87 10 de Junio del 2022

X X X

Se amplio 11 dias por lluvias y saturacion y 20 dias por atrasos debido a gesiones 

solicitadas por el patronato.

X

DAC-97-2021 Seguridad Ciudadana
Reparacion Escuela Modelo 

Reginal H. Hamer

Barrio Campo Rojo, Puerto 

Cortes, Cortes

Mejoramiento de las instalaciones a 

beneficio de la comunidad estudiantil

Este proyecto consiste en la reparacion de la escuela 

modelo Reginal H. Hamer conteniendo actividades 

como ser: desintalacion de portones, desintalacion 

de condensadores y soporte estructura metalica de 

aire acondicionado, desintalacion de techo curvo, 

desintalacion de lamisna de aluzinc de cancha 

multiusos, desinatlcion de laminas de asbesto, de 

canaletas dobles, limpieza y lavado de cuarto, 

bordillos en puertas, repello y pulido en bodega 

pequeña, pintura acrilica.

Mejoramiento de las 

instalaciones a beneficio de la 

comunidad estudiantil

Remocion de la capa 

vegetal y el sub suelo.

Se rompe la estructura del 

suelo

Lilian Yasmina Rugama 

Lemus

Municipalidad de 

Puerto Cortés
20 de enero del 2022 946,519.16L.                             100.00%  L.                            946,519.16 Recepcionado el 05 de mayo del 2022

x

x

Los Incrementos de obra se deben a la 

necesidad de incrementar la obra con 

concepto contratado y de esta forma 

garantizar el óptimo funcionamiento del 

proyecto como ser: El aumento en metros 

cuadrados de pintura en la estructura 

metalica del mismo. Obra adicional surge 

por la peticion del director del instituto para 

dar una mejor cara a la entrada de la 

misma, con el fin de tener una buena 

finalizacion de obra. El decremento en la 

obra se debe a actividades modificadas en 

sitio. Llevandonos a un la disminucion de 

algunas actividades.

X
Se amplio 16 dias a la fecha estipuladad en el contrato debido a lluvias que 

impideron llevar a cabo los trabajos pertinentes.

DAC-98-2021 Seguridad Ciudadana
Construccion Centro Social 

De Asociaciion de Jubilados 

ANJUPEN

Colonia Rio Mar, Contiguo a 

Residencial Magdalena

Mejoramiento de las instalaciones a 

beneficio de la comunidad estudiantil

Este proyecto consiste en la construccion del centro 

social con un area de 10x16 metros estructura 

elaborada con concreto de 3000 psi reforzado, las 

instalaciones cuentan con dos sanitarios para hombre 

y mujer, un escenario con una altura de 0.60m para el 

desarrollo de sus actividades. incluye acabados de 

cielo falso de pvc en el interior del centro social y piso 

de ceramica, tambien cuenta con rampas de acceso a 

las instalaciones y al escenario.

Mejoramiento de las 

instalaciones a beneficio de la 

comunidad estudiantil

Remocion de la capa 

vegetal y el sub suelo.

Se rompe la estructura del 

suelo

Pedro Alberto Coulbourne 

Beaumint.

Municipalidad de 

Puerto Cortés
20 de enero del 2022 2,014,591.95L.                          100.00%  L.                        2,014,591.95 Recepcionado el 19 de mayo del 2022 X

Los Incrementos de obra se deben a la necesidad de 

incrementar la obra con concepto contratado y de esta 

forma garantizar el óptimo funcionamiento del proyecto 

como ser: El aumento de metros cuadrados de cielo falso 

de tabla yeso. Obra adicional surge por la no inclusion de 

Fosa Septica en el contrato previendo que existia 

alcantarillado sanitario en la zona siendo un peticion 

explicita para poder llevar a cabo la obra. El decremento 

en la obra se debe a actividades modificadas en sitio. 

Llevandonos a un la disminucion de algunas actividades. 

X X X

DAC-01-2022 Red Vial Construccion e Iluminacion 

Plaza del deportista

Barrio Copén , Entre 4ta y 

5ta avenida 9  calle este

Creacion de un espacio recreativo para 

los ciudadanos

Consiste en la construccion de cerco, bancas y 

sistema de iluminacion
Lograr un espacio de recreacion.

Remoción de la capa 

vegetal del suelo.

Rompe la estructura del 

suelo

Wilson David Williams 

Mejia

Municipalidad de 

Puerto Cortés
03 de febrero del 2022 938,640.25L.                             65.00%  L.                        1,444,061.92 04 de junio del 2022 X X X X

DAC-06-2022 Drenaje Pluvial Adoquinamiento de Calle
Barrio San Martin, Puerto 

Cortés,Cortés.

Resolver los problemas de baches y 

polvo de la calle de manera 

permanente y garantizar que la 

rodadura quede con uniformidad y 

libre de obstaculos para el trafico 

vehicular y mejorar la calidad de vida

Consiste en el Adoquinado de 104 ML de adoquinado 

y su correspondiente estructura que incluye vigas de 

cierre de concreto laterales y transversales y bordillo 

intermitente con pintura de trafico colo amarillo en el 

lado del canal existente en la 11 calle. En el callejon 

se adoquinaran 40 metros lineales de adoquinado y 

su correspondiente estructura que incluye vigas de 

cierre de concreto laterales y transversales t 112 

metros lineales de canal semicircular a un lado con 

sus losas de paso correspondiente

Mantener simpre habilitada la 

calle y todos los accesos a transiar 

y mejorar la calidad de vida de los 

vecinos.

Eliminar la generacion de 

polvo y asi evitar 

enfermedades 

respiratorias

Mejoramiento de la 

estructura del suelo.
Danilo Gutierrez Barrios

Municipalidad de 

Puerto Cortés
22 de marzo de 2022 147,468.60L.                             15.00% 983,124.00L                             19 de junio de 2022

x x x x

DAC-03-2022 Mantenimiento y reparaciones
Reparación de techado 

Mercado El Porvenir
Barrio El Porvenir

Reparar la estructura completa de 

laminas de asbesto por lamina de 

aluzinc ca. 26 y pintura en estructura 

metalica de joist y tijeras

Instalacion de lamina de aluzinc cal26 pintura en 

estructura metaloica y resanes en estructura metalica 

del mercado e interruptores para lamparas, lamparas 

en exteriores

manteneriluminado el mercado y 

dotar de seguridad e higiene a los 

locatarios

Eliminacion de criaderos 

de zancudos por las aguas 

acumuladas dentro del 

mercado por lluvias

ninguno Santos Miguel Villanueva
Municipalidad de 

Puerto Cortés
10 de marzo del 2022 983,560.10L.                             99.00% 993,495.05L                             Recepcionado el 19 de mayo del 2022

X X X X

DAC-04-2022 Mantenimiento y reparaciones

Iluminacion playa municipal

barrio cienaguita

mejorar la iluminacion de la zona 

costera del sector.

se debera de instalar postes de concreto y reflectores 

led solares.

mejorar la iluminacion de la zona 

costera del sector.
NA NA

carlos vivian calderon 

rosales

municipalidad de 

puerto cortes
11 de febrero del 2022 434,894.90L.                             27.85% 1,561,561.58L                          

08 de mayo de 2022/ suspendido el 18 de abril de 

2022

X

La modificación de contrato surge por los 

cambios en el diseño del proyecto ya que se 

requiere conexión al sistema electrico de la 

ENEE para la instalación de 2 

transformadores y asi alimentar los 

reflectores LED que uliminaran la playa 

municipal.

DAC-05-2022 Recursos municipales

Iluminacion playa municipal

Barrio El Porvenir

mejorar la iluminacion de la zona 

costera del sector.

se debera de instalar postes de concreto y reflectores 

led solares.

mejorar la iluminacion de la zona 

costera del sector.
NA NA

Manuel de Jesus Mejia 

Sabillon

municipalidad de 

puerto cortes
11 de febrero del 2022 291,632.47L.                             24.53% 1,188,880.85L                          

19 de mayo del 2022/ suspendido el 18 de abril de 

2022

X

La modificación de contrato surge por los 

cambios en el diseño del proyecto ya que se 

requiere conexión al sistema electrico de la 

ENEE para la instalación de 2 

transformadores y asi alimentar los 

reflectores LED que uliminaran la playa 

municipal.

DAC-02-2022 Red Vial Pavimentacion de calle
Zona Comercial Baracoa 

Johnson

Eliminar todos  los problemas de 

baches y lodo que se genera por las 

lluvias en la zona de manera 

permanente, garantizar una rodadura 

comoda al trafico vehicular medio de el 

sector.

Este proyecto consisite en la construccion de 1,500 

m2 de calle con pavimento de concreto hidraulico, 

Bordillos intermitente de concreto 3,000 lb/pulg2, 

0.15x0.15 m, con pines #3@0.20 m (varilla original 

corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada),  

132 Canales  de concreto f´c 3000lb/plg2  

Mantener simpre habilitada la 

calle y todos los accesos a transiar 

y mejorar la calidad de vida de los 

vecinos.

Eliminar la generacion de 

polvo y asi evitar 

enfermedades 

respiratorias

Mejoramiento de la 

estructura del suelo.

Odis Yazir Manzanares 

Reyes

Municipalidad De 

Puerto Cortés
26 de enero del 2022 791,982.92L.                             35.00% 2,262,808.34L                          11 de julio del 2022

x x x x



DAC-02-2022 Red Vial Reparacion de puntos varios

Cienaguita, Puente a 

desnivel Pueblo Nuevo, La 

Laguna, Campo Rojo, El 

Porvenir, El Centro

Eliminar todos  los problemas de 

baches y lodo que se genera por las 

lluvias en la zona de manera 

permanente, garantizar una rodadura 

comoda al trafico vehicular medio de el 

sector.

Este proyecto consisite en el bacheo de la rodadura 

de los puentes con una carpeta de mezcla asfaltica 

con espesor de 7cm, fundicion de 785 m2 de concreto 

hidraulico 

Mantener simpre habilitada la 

calle y todos los accesos a transiar 

y mejorar la calidad de vida de los 

vecinos.

Eliminar la generacion de 

polvo y asi evitar 

enfermedades 

respiratorias

Mejoramiento de la 

estructura del suelo.
INGELCO

Municipalidad De 

Puerto Cortés
04 de febrero del 2022 1,040,626.23L.                          50.00% 2,081,252.45L                          22 de junio del 2022

x x x x

DAC-07-2022 Drenaje Pluvial Reconstruccion Puente
Aldea Presa Vieja, Sector 

Ecoturistico

Recuperar la libre circulacion y el 

mejoramiento del acceso a las colonias 

aledañas al sector ecoturistico

El proyecto consiste en reconstruccion de la aleta, 

pantalla de concreto y viga coronaque fueron 

destruidas por los fenomenos naturales Eta e Iota 

respectivamente. Esta reconstruccion es con el fin de 

facilitar, mejorar y readecuar el paso a las zonas del 

sector Ecoturistico.

Lograr una solución permanente 

al problema delas acumulacion 

de las aguas lluvia durante la 

epoca lluviosa.

Eliminar la acumulacion 

de agua estancada que 

forma criaderos de 

mosquitos y otras 

enfermedades.

Rompe la estructura del 

suelo
COPERSA S.A.DE C.V.

Municipalidad de 

Puerto Cortés
26 de Enero del 2022 -L.                                             0.00%  L.                        1,357,224.45 Rescindido el 23 de mayo del 2022 

X X X X

DAC-10-2022 Seguridad Ciudadana
Remodelacion Jardin de 

Niños

Kilometro 6, Calan, 

Municipio de Puerto Cortes, 

Cortes

Mejoramiento de las instalaciones a 

beneficio de la comunidad estudiantil

Este proyecto consiste en la remodelacion del jardin 

de niños kilometro 6, en la cual hay

actividades como ser demolicion de cerco existente, 

trazado y nivelacion, excavacion mecanica,

estabilizacion con material de nucleo, relleno y 

compactado, cimiento corrido, castillos,

sobrecimiento de bloque #6", solera inferior, pared 

de bloque #6", solera superior, repello, pulido,

pintura con base de aceite, Pruebas de laboratorio, 

limpieza final, material de bioseguridad.

Mejoramiento de las 

instalaciones a beneficio de la 

comunidad estudiantil

Remocion de la capa 

vegetal y el sub suelo.

Se rompe la estructura del 

suelo

Kevin Y Mas S. DE R. L. DE 

C.V.

Municipalidad de 

Puerto Cortés
03 de marzo del 2022 103,642.22L.                             30.00%  L.                            345,474.07 08 de julio del 2022

x x x

DAC-11-2022 Seguridad Ciudadana
Construccion Cancha 

Multiusos en la Escuela,

San Jose Brisas, Puerto 

Cortes, Cortes

Creacion de un espacio recreativo para 

practica de deportes, de manera 

amateur como profesional.

Este proyecto consiste en la construccion de una 

cancha ultiusos en la escuela san jose brisas, en la 

cual hay actividades como limpiar toda la zona de 

donde se construira, nivelacion del terreno, 

excavacion comun tipo 2, cimiento ciclopio, elevacion 

de 0.20 mts del terreno natural, una losa armada de 

0.10 mts con varilla de 1/4 corrugada A.S. , marco de 

futbol y cesta de baloncesto, pintado de cancha.

Lograr un espacio de recreacion y 

practica de deportes a nivel 

nacional.

Remoción de la capa 

vegetal del suelo.

Rompe la estructura del 

suelo

Lilian Yasmina Rugama 

Lemus

Municipalidad de 

Puerto Cortés
14 de marzo del 2022 -L.                                             0.00%  L.                            372,840.90 07 de julio del 2022

x x x

DAC-13-2022 Drenaje Pluvial
Reconstruccion de Puente 

Chifia Salida al mar

Sector Garifuna, Puerto 

Cortes, Cortes

Recuperar la libre circulacion y el 

mejoramiento del acceso a las colonias 

aledañas al sector ecoturistico

Consiste en estabilizar con roca selta de tamaño 

variable el aleton del puente que se encuentra 

desplomado. A su vez rellenar con roca todos los 

espacios y fundir en la parte de la rasante de la calle 

una losa de concreto ciclopeo. El lado que se 

encuentra sin aleton, sera estabilizado con gaviones 

(segun especificacion y planos) y relleno con roca 

suelta de tamaño variable.

Lograr una solución permanente 

al problema delas acumulacion 

de las aguas lluvia durante la 

epoca lluviosa.

Eliminar la acumulacion 

de agua estancada que 

forma criaderos de 

mosquitos y otras 

enfermedades.

Rompe la estructura del 

suelo

Jorge Alberto Aguilera 

Guillen

Municipalidad de 

Puerto Cortes
03 de febrero del 2022 -L.                                             0.00%  L.                            440,890.00 07 de julio del 2022

DAC-12-2022 Seguridad Ciudadana
Reconstruccion de Escuela 4 

de JULIO
Calan, Puerto Cortes, Cortes

Mejoramiento de las instalaciones a 

beneficio de la comunidad estudiantil

Este proyecto consiste en la reparacion de la escuela 

4 de julio, en la cual hay actividades como ser 

demolicion de cerco existente, trazado y nivelacion, 

excavacion mecanica, estabilizacion con material de 

nucleo, relleno y compactado, desinstalacion de cielo 

falos, cimiento corrido, castillos, sobrecimiento de 

bloque #6", solera inferior, pared de bloque #6", 

solera superior, repello, pulido, pintura con base de 

aceite, suministro e instalalcion de todo el sistema 

electrico de 2 aulas, iluminacion y tomacorrientes 

totalmente nuevo, se instalara un cerco de carga de 6 

espacion para cubrir las instalaciones necesarias, 

limpieza final, material de bioseguridad.

Mejoramiento de las 

instalaciones a beneficio de la 

comunidad estudiantil

Remocion de la capa 

vegetal y el sub suelo.

Se rompe la estructura del 

suelo

Maria Cristina Martinez 

Hernandez

Municipalidad de 

Puerto Cortés
10 de marzo del 2022 136,885.45L.                             10.00%  L.                        1,368,854.45 30 de julio del 2022

x x x

DAC-14-2022 Seguridad Ciudadana
Reparacion Centro de 

Educacion Pre-Basica 

Manuel Bonilla

Barrio la Laguna, Puerto 

Cortes, Cortes

Mejoramiento de las instalaciones a 

beneficio de la comunidad estudiantil

Este proyecto consiste en la reparacion de centro de 

Educacion Pre-Basica Manuel Bonilla, en la

cual hay actividades como ser demolicion de losa, 

desinstalacion de laminas, desinstalacion de

puerta mealica, desinstalacion de evaporador de aire 

acondicionado, desinstalacion de cielo falso,

desinstalacion del sistema electrico, desinstalacion de 

servicio sanitario, desinstalacion de lavamanos, 

suministro e instalacion de techo, suministro e instalacion 

de cielo falso de pvc, relleno y compactado, losa de 

concreto de 8 cm armada, suministro e instalacion de 

ceramica de 40x40, suministro e instalación de todo el 

sistema eléctrico del Kinder, iluminación y tomacorrientes

totalmente nuevo, se instalará un centro de carga de 6 

espacion para cubrir las instalaciones

necesarias y también una base de contador con 

respectiva acometida #6 totalmente nueva,

instalacion de evaporador de aire acondicionado, 

instalacion de puerta metalica con contra marco,

suministro e instalacion de lavamanos, suministro e 

instalacion de sanitario, limpieza final.

material de bioseguridad.

Mejoramiento de las 

instalaciones a beneficio de la 

comunidad estudiantil

Remocion de la capa 

vegetal y el sub suelo.

Se rompe la estructura del 

suelo

Marco Antonio Gutierrez 

Robles

Municipalidad de 

Puerto Cortes
03 de marzo del 2022 185,288.96L.                             90.00%  L.                            205,876.62 08 de julio del 2022



DAC-16-2022 Seguridad Ciudadana
Reconstruccion Centro de 

Salud 
Caoba, Puerto Cortes, Cortes

Crear un centro de salud para poder 

beneficiar a la comunidad mejorando el 

area para una mejor atención de las 

personas con enfermedades bases.

Este proyecto consiste en la reconstruccion centro de 

salud caoba, en la cual hay actividades como ser 

demolicion de cerco existente, trazado y nivelacion, 

excavacion manual, estabilizacion con material de 

nucleo, relleno y compactado, desinstalacion de cielo 

falso, desinstalacion de laminas, desinstalacion de 

sanitarios, desinstalacion de lavamanos, 

desinstalacion de puertas dañadas, demolicion de 

ceramica y losa, demolicion de pared de panelit, 

cimiento corrido, castillos, sobrecimiento de bloque 

#6", solera inferior, pared de bloque #6", cargador, 

pintura con base de aceite, losa de concreto de 8cm, 

zapatas aisladas, columna de 20x20 cm,suministro e 

instalacion de cielo falso de pvc,suministro e 

instalacion de aluzinc cal.26, suministro e 

instalacionde tapaviento de panelit, suministro e 

instalacion de ceramica de 40x40, suministro e 

instalacion de lavamanos y sanitarios, suministro e 

instalacion de puertas de laurel, suministro e 

instalacion de paredes de tabla yeso, suministro e 

instalacion de porton vehicular y peatonal, 

suministro e instalacion de tubos de 11/2, suministro 

e instalacion de malla ciclon, Intalaciones electricas 

de fuerza e iluminacion, Pruebas de laboratorio, 

limpieza final, material de bioseguridad.

Tener infraestructura y logistica 

adecuada para un centro de salud 

integral apto para la atencion al 

ciudadano.

Remoción de la capa 

vegetal del suelo.

Rompe la estructura del 

suelo

Mario Roberto 

Memebreño Aguilar

Municipalidad de 

Puerto Cortés
30 de marzo del 2022 -L.                                             0.00%  L.                            880,196.47 30 de julio del 2022

x x x


