Honduras, C.A.
Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439
Fax: (504) 2779-0295

Identificacion de Provecto 463-16

1. Encargado de la Supervision de Proyecto: Francisco Antonio
Figueroa Ilias

2. Sector y Sub Sector: Departamento de Proyectos

3. Nombre del Proyecto: Construccion, Adiciones y Mejoras de
viviendas Populares.

4. Ubicacion del Provecto: Santa Lucia

5. Propésito: Mejorar la calidad de las viviendas populares

6. Descripcion del Provecto:

1) Compra de materiales Arena, Grava

2) Corte de 2 arboles en riesgo para vivienda, de en la comunidad de
Juncales

3) Poda de Eucalipto y un Ciprés estos se encontraban en Campo Estrella
dafando el techo, el fundido y el alambrado eléctrico

4) Barrio la Manzana, corte de pino este drbol se encontraba en una
inclinacion de riesgo para una de las vivienda
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Elaboracion del Provecto

7. Alcance del Provecto (Principal Producto):Construccion y
mejoramiento de viviendas populares

8. Impacto en el Terreno y Asentamientos: Edificios Municipales
publicos, por lo tanto no hay perjuicios a particulares.

9. Detalles del Encargado del Proyecto
Francisco Antonio Figueroa Ilias
0801-1974-09781

10.Fuente de Financiamiento: Fondos Municipales

11.Presupuesto Técnico- Provectado del Proyecto: La Corporacion
Municipal Aprobo la cantidad de Lps.17,919.69 para ejecutar en el
proyecto de construcciones, adiciones y mejoras de vivienda populares
durante el mes de julio del afio 2022

12.Fecha de la Aprobacion _del Presupuesto del Proyecto: 15 de
diciembre de 2021

13.Fecha de Finalizacion del Provecto: 31 de diciembre 2022 por ser un
proyecto global para el mantenimiento.
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Ejecucion del Proyecto

14.Variacion en el Costo Total del Proyecto:

No existen Variaciones en el monto de Construcciones y reparaciones, de
Viviendas populares

15.Variaciones en el alcance v Duracion del Provecto: L.os desembolsos
para la ejecucion de este proyecto se realizan de acuerdo a la
disponibilidad financiera y esto puede variar de acuerdo a los depositos
de transferencias que la Secretaria de Finanzas realiza a la
Municipalidad.
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