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la licitacion

2. Fuente de
fondos

3. Fraude y
corrupcion

del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccion II, “Datos de la
Licitacion” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construccion de las Obras
que se describen en los DDL y en la Secciones VII, VIII y IX. El nombre y el
numero de identificacion del Contrato estan especificados en los DDL y en las
Condiciones Especiales de Contrato (CEC).

El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion especificada en los DDL y en la sub clausula 1.1 (s) de las CEC.

En estos Documentos de Licitacion:

el término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita (por ejemplo,
por correo y correo electrénico) con prueba de recibido;

si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde igualmente al
“plural” y viceversa; y

“dia” significa dia calendario (plazo para presentacion de ofertas,
formalizacion del contrato)

“dias habiles administrativos” todos los del afio excepto los sabados y
domingos y feriados establecidos por ley.

El término “Lista de Cantidades Valoradas™ significa la Lista de Cantidades de
obras a ejecutar con indicacion deprecios.

2.1 La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiard con recursos
provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas en los DDL.

3.1 El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
personas oferentes por participar o participando en procedimientos de
contratacion, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas,
consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el
proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un contrato.

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos 0 mas
oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas, sin perjuicio de la
responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido.

3.3 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se
pudiera incurrir conforme al Cédigo Penal.

1véase la Seccion V, “Condiciones Generales del Contrato”, Clausula 1. Definiciones

4. Oferentes
elegibles

Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los
procedimientos de contratacion o haber participado en la preparacion de las
especificaciones, planos, disefios o términos de referencia, excepto en
actividades de supervision de construccion,



5. Requisitos de
Precalificacion

6. Una Oferta
por Oferente

Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o tener vigente
sancion de suspension para participar en procedimientos de contratacion
administrativa.

4.2 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de
su continua elegibilidad, en los términos de la clausula 4.1 de las IAO, cuando el
Contratante razonablemente la solicite.

Unicamente los Precalificados podran participar como Oferentes en las
licitaciones publicas que se programen con dicho fin.

Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o mas
empresas deberan cumplir con los siguientes requisitos:

todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas precalificadas para
la adjudicacion del Contrato.

la Oferta debera ser firmada de manera que constituya una obligacion legal
para todos los socios;

todos los socios serdn responsables mancomunada y solidariamente por el
cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones de este;

uno de los socios deberd ser designado como representante y autorizado para
contraer responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de
cualquier o todos los miembros del Consorcio;

la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se haran
exclusivamente con el socio designado;

con la Oferta se debera presentar el Acuerdo de Consorcio firmado por todas
las partes.

Los Oferentes deberan confirmar en sus Ofertas que la informacion
presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de
presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su Oferta cualquier
informacion que actualice su informacion original de precalificacion, la que
quedara sujeta a comprobacion posterior segliin estipulado en el Arto. 96 del
RLCE. La confirmacion o actualizacion de la informacion debera
presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la Seccion IV.

Si la persona que suscribe la Oferta no es la misma que suscribi6 la solicitud
de precalificacion, el Oferente debera incluir con su Oferta, el poder
otorgado a quien suscriba la Oferta autorizdndole a comprometer al
Oferente.

6.1 Cada Oferente presentara una sola Oferta, ya sea individualmente o
como miembro de un Consorcio. El Oferente que presente o participe
en mas de una Oferta sera descalificado (a menos que lo haga como
subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se
solicitan propuestas alternativas) y ocasionarda que todas las
propuestas en las cuales participa sean rechazadas.



7. Costo de las
propuestas

8. Visita al
Sitio de las
Obras

9. Contenido
de los
Documentos
de Licitacion

10. Aclaracion
de los
Documentos
de Licitacion

7.1 Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la
preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante en ningiin
momento sera responsable por dichos gastos.

8.1 El Oferente podra bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo,
visitar e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener
por si mismo toda la informacion que pueda ser necesaria para preparar
la Oferta y celebrar el Contrato para la construccion de las Obras. Los
gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente.
No sera causa de descalificacion de oferentes, la no visita al sitio de las
obras. Asi mismo dicha visita podra ser realizada por invitacion del
contratante en cuyo caso se aplicara lo sefialado en el parrafo anterior.

B. Documentos de Licitacion

9.1 El conjunto de los documentos de licitacion comprende los que se
enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido
emitidas de conformidad con la clausula 11 de las IAO:

Seccion I Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Seccion II Datos de la Licitacion (DDL)

Seccion 111 Paises Elegibles
Seccion IV Formularios de la Oferta
Secciéon V Condiciones Generales del Contrato

(CGC) Seccion VI Condiciones Especiales del Contrato

(CEC)

Seccion VII Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento

Seccion VIII Planos

Seccion IX Lista de Cantidades

Seccion X Formularios de Garantias

Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre los
Documentos de Licitacion deberan solicitarlas al Contratante por escrito a la
direccion indicada en los DDL. Los oferentes podran someter sus consultas
y requerimientos de aclaraciones hasta ocho (8) dias calendario antes de la
fecha limite para presentacion de ofertas. El Contratante debera responder a
cualquier solicitud de aclaracion recibida por lo menos cinco (5) dias
calendarios antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas. Se
enviaran copias de la respuesta del Contratante a todos los que retiraron los
Documentos de Licitacion, la cual incluird una descripcion de la consulta,
pero sin identificar su origen. Asi mismo, el Contratante podra emitir de
oficio las aclaraciones que considere convenientes.

Las respuestas a solicitudes de aclaracion y las aclaraciones que se emitan de
oficio se publicaran en el Sistema de Informacion de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de  Honduras, “HonduCompras”,



11. 1
Enmiendas
alos
DocBmentos
de
Licitacion

(www.honducompras.gob.hn).

En el caso de que se establezca en los DDL la realizacién de una reunion de
informacion para posibles aclaraciones, los Oferentes potenciales también
tendran la oportunidad de asistir a dicha reunién, que sera efectuada en la
fecha, hora y direccion indicada en los DDL. De igual forma, a solicitud de
cualquier interesado el Contratante acordara la celebracion de una reunion de
este tipo, debiéndose invitarse a todos los que hubieren retirado los
Documentos de Licitacion. La inasistencia a la reunién de informacion para
posibles aclaraciones no sera motivo de descalificacion para el Oferente. Las
modificaciones a los Documentos de Licitacién que resulten necesarias en
virtud de esta reunidn se notificaran mediante Enmienda a los Documentos de
Licitacion, conforme a la Clausula 11 de las IAO.

1. Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el Contratante
podra modificar los Documentos de Licitacion mediante una Enmienda;

2. Cualquier enmienda que se emita formard parte integral de los
Documentos de Licitacion y sera comunicada por escrito a quienes hubieren
retirado los Documentos de Licitacion. Los posibles Oferentes deberan
acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante.

Las enmiendas a documentos de licitacion se publicaran en el Sistema de
Informacién de Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

11.4 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente
para tener en cuenta una enmienda en la preparacion de sus Ofertas, el
Contratante podra extender, si fuera necesario, el plazo para la presentacion
de las Ofertas, de conformidad con la Subclausulas 22.2 de las IAO. Si la
enmienda se realiza dentro de los tres dias antes de la fecha de recepcion y
apertura de ofertas se deberd extender esta fecha por el tiempo necesario
para que los oferentes preparen su oferta.



http://www.honducompras.gob.hn/
http://www.honducompras.gob.hn/

12. Idioma de
las Ofertas

13.
Documentos
que
conforman la
Oferta

14. Precios
de la Oferta

C. Preparacion de las Ofertas

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan
estar redactados en el idioma espafiol. En caso de que se
presenten documentos cuyo idioma original sea distinto al
indicado, deberan ser presentados traducidos al espaiiol, por el
organo oficial del Estado (Secretaria de Relaciones Exteriores).

La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada por los
siguientes documentos:

La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccion IV);

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la
Clausula 18 de las IAO;

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es decir,
con indicacion de precios;

El formulario y los documentos de Informacion sobre la calificacion;
Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes completar y
presentar, segun se especifique en los DDL.

El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas en la
Sub clausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades
valoradas presentado por el Oferente.

El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para todos
los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades valoradas. El
Contratante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales
el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
consideraran incluidos en los demés precios unitarios y totales que
figuren en la Lista de Cantidades valoradas. Si hubiere correcciones,
éstas las realizard la Comision de Evaluacion.

Todos los derechos, impuestos y demds gravamenes que deba pagar el
Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razon,
hasta 15 dias antes de la fecha del plazo para la presentacion de las
Ofertas, deberan estar incluidos en los precios unitarios y en el
precio total de la Oferta presentada por el Oferente.

14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a

ajustes durante la ejecucion del Contrato de acuerdo con la Clausula
47 de las CGC.

10



15. Monedas
de la Oferta 'y

pago

16. Validez de
las Ofertas

17.
Subsanacion

18. Garantia
de
Mantenimient
o de la Oferta

Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente en
Lempiras, salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de ofertar
hasta en tres monedas extranjeras a eleccion del Oferente.

Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las necesidades
previstas en moneda extranjeras.

En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes deberan aclarar sus necesidades en monedas
extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los precios se
traten de componentes de costo que deban adquirirse en el mercado
internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la
Subclausulas 15.1 de las [AO.

Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en los
DDL.

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a los
Oferentes que extiendan el periodo de validez de la oferta por un plazo
adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes
deberan ser por escrito. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta
debera extenderse también por un plazo adicional de la fecha limite
prorrogada para la validez de las Ofertas. Los Oferentes podran
rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la Garantia de
mantenimiento de oferta. Al Oferente que esté de acuerdo con la
solicitud no se le requerira ni se le permitira que modifique su Oferta,
excepto como se dispone en la Clausula 17 de las TAO.

17.1 La Comision de Evaluacion permitira la subsanacion de defectos
u omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en
los Articulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley de Contratacion del
Estado y Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para
subsanar los defectos u omisiones sera de cinco (5) dias hébiles a partir
de la fecha de notificacion; si el Oferente no cumpliere con el mismo
su oferta no sera considerada.

18.1 El Oferente debera presentar como parte de su oferta, una Garantia
de Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto estipulado en los
DDL.

18.2 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera denominada en
Lempiras. En caso de que la oferta se presente en varias monedas, a los
fines del calculo de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, estas se
convertiran en Lempiras a la tasa de cambio aplicable segun la clausula
30.1 de las TAO.

18.3 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera: ser presentada
en original (no se aceptaran copias);permanecer valida por un periodo
que expire después de la fecha limite de la validez de las Ofertas

11



19. Ofertas
alternativas de los
Oferentes

establecida en los DDL, o del periodo prorrogado, si corresponde, de
conformidad con la Clausula 16.2 de las IAO;

18.4 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera: ser emitida por
una institucion que opere en Honduras, autorizada por la Comision
Nacional de Bancos y Seguros; estar sustancialmente de acuerdo con
los formularios de Garantia de Mantenimiento de Oferta incluidos en la
Seccion X, “Formularios de Garantia”; ser pagadera con prontitud ante
solicitud escrita del Contratante en caso de tener que invocar las
condiciones detalladas en la Clausula 18.7 de las IAO;

18.5 Todas las Ofertas que no estén acompafnadas por una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a lo
requerido en la cldusula anterior, seran rechazadas por el Contratante
por incumplimiento.

18.6 La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas
ofertas no fueron seleccionadas serdn devueltas inmediatamente
después de que el Oferente seleccionado suministre su Garantia de
Cumplimiento.

18.7 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva
si: el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta
especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en la
Subclausulas 16.2 de las IAO; o el Oferente seleccionado no acepta las
correcciones al Precio de su Oferta, de conformidad con la
Subclausulas 29 de las IAO; si el Oferente seleccionado no cumple
dentro del plazo estipulado con:

firmar el Contrato; o

suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

18.8 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio
debera ser emitida en nombre del Consorcio que presenta la Oferta.

No se consideraran Ofertas alternativas a menos que especificamente
se estipule en los DDL. Si se permiten, las Subclausulas 19.1 y 19.2
de las IAO regirdan y en los DDL se especificara cual de las siguientes
opciones se permitira:

Opcién Uno: Un Oferente podrd presentar Ofertas alternativas
conjuntamente con su Oferta bésica. El Contratante considerara
solamente las Ofertas alternativas presentadas por el Oferente cuya
Oferta basica haya sido determinada como la Oferta evaluada de
menor precio.

Opcion Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta alternativa con o
sin una Oferta para el caso basico. Todas las Ofertas recibidas para el
caso basico, asi como las Ofertas alternativas que cumplan con las
Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la Seccion VII,
seran evaluadas sobre la base de sus propios méritos.

12



20. Formato y firma
de la Oferta

Las Ofertas alternativas deberdn proporcionar toda la informacion
necesaria para su completa evaluaciéon por parte del Contratante,
incluyendo los calculos de disefio, las especificaciones técnicas, el
desglose de los precios, los métodos de construccion propuestos y

otros detalles pertinentes.

El Oferente preparara un original de los documentos que
comprenden la Oferta segiin se describe en la Cldusula 13 de las
IAO, el cual deberd formar parte del volumen que contenga la
Oferta, y lo marcara claramente como “ORIGINAL”. Ademas, el
Oferente deberd presentar el nimero de copias de la Oferta que se
indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como
“COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, el
texto del original prevalecera sobre el de las copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberan ser presentadas
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar
firmadas por la persona o personas debidamente autorizadas para
firmar en nombre del Oferente, de conformidad con Ia
Subclausulas 5.4 de las TAO. Todas las paginas de la Oferta
original y sus copias serdn firmadas en todas sus hojas por el
Oferente o por quien tenga su representacion legal.

La Oferta no podra contener enmiendas borrones o raspaduras en el
precio o en otra informacidn esencial prevista con ese caracter en el
Documento de Licitacion, excepto cuando hubieren sido
expresamente salvadas por el firmante lo cual debera constar con
claridad en la oferta y en sus copias.

El Oferente proporcionara la informacion sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las
hay, pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta Oferta, y
con la ejecucion del contrato si el Oferente resulta seleccionado.
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D. Presentacion de las Ofertas

Los Oferentes podran enviar sus Ofertas por correo o entregarlas personalmente.

21.Presentacién .
En el caso de Ofertas enviadas por correo o entregadas personalmente, el

Sello e o : . .
Identificacie  Oferente pondra el original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores,
n de las que cerrard e identificard claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, segiin
Ofertas corresponda, y que colocara dentro de un sobre exterior que también debera cerrar.

Los Oferentes también podran presentar sus Ofertas electronicamente por medio
del sistema HonduCompras, cuando asi se indique en los DDL. Los Oferentes
que presenten sus Ofertas electronicamente seguiran los procedimientos
indicados en los DDL para la presentacion de dichas Ofertas.

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:
estar dirigidos al Contratante a la direcciénz proporcionada en los DDL;

llevar el nombre y nimero de identificacion del Proceso
indicados en los DDL y CEC; y

llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar que la Oferta sea
abierta antes de la hora y fecha de apertura de Ofertas indicadas en los DDL.

Ademas de la identificacion requerida en la Sub cldusula 21.2 de las TAO, los
sobres exteriores deberan llevar el nombre y la direccion del Oferente, con el fin de
poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta
tardia, de conformidad con la Clausula 22 de las IAO.

Si el sobre exterior no estd cerrado e identificado como se ha indicado
anteriormente, el Contratante no se responsabilizard en caso de que la Oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

22. Plazo para Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la direccion especificada
la presentacién conforme a la Subclausulas 21.2 (a) de las IAO, a mas tardar en la fecha y hora
de las Ofertas que se indican en los DDL.

El Contratante podra extender el plazo para la presentacion de Ofertas mediante
una enmienda a los Documentos de Licitacion, de conformidad con la
Clausula 11 de las IAO. En este caso todos los derechos y obligaciones del
Contratante y de los oferentes previamente sujetos la fecha limite original para
presentar las Ofertas quedara sujeto a la nueva fecha limite.

2 La direccion donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal autorizado para certificar
la hora y fecha de recepcion y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura. No se debe indicar una direccién de apartado postal. La
direccion para la recepcion de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el Llamado a licitacion.
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23. Oferta tardias

24. Retiro,
Sustitucion y
Modificacion de la
Oferta

25. Apertura de las
Ofertas

23.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora limite
para la presentacion de las Ofertas especificada de conformidad con la
Clausula 22 de las IAO sera devuelta al Oferente remitente sin abrir, lo
cual se hara constar en el acta.

Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus ofertas mediante una
notificacion por escrito antes de la fecha limite indicada en la Cldusula 22.1
de las TAO.

Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la Oferta debera ser
preparada, cerrada, identificada y entregada de acuerdo con las estipulaciones de
las Clausulas 20 y 21 de las TAO, y los sobres exteriores y los interiores
debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCION?” 0
“MODIFICACION”, segtin corresponda.

24.3 Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan ser
entregadas al Contratante en la direccion especificada conforme a la
Subclausulas 21.2 (a) de las IAO, a mas tardar en la fecha y hora que se
indican en la Clausula 22.1 de los DDL.

24.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del
plazo para la presentacion de Ofertas y la expiracion del periodo de
validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la
Subclausulas 16.1 o del periodo prorrogado de conformidad con Ia
Subcldusulas 16.2 de las IAO, dard lugar a que se haga efectiva la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, segin lo dispuesto en la
clausula 18.7 (a) de las TAO.

24.5 Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar los
precios de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de
conformidad con esta clausula o incluyéndolas en la Oferta original.

E. Apertura de las Ofertas

El Contratante abrird las Ofertas, y las notificaciones de retiro, sustitucion y
modificacion de Ofertas presentadas de conformidad con la Clausula 24, en
acto publico con la presencia de los representantes de los Oferentes que decidan
concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los DDL. El
procedimiento para la apertura de las Ofertas presentadas electronicamente si
las mismas son permitidas de conformidad con la Sub cléusula 21.1 de las IAO,
estara indicados en los DDL.

Primero se abriran y leeran los sobres marcados “RETIRO”. No se
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26.
Confidencialidad

27. Aclaracion de las

Ofertas

abriran las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificacion aceptable
de retiro, de conformidad con las disposiciones de la clausula 24 de lasIAO.

En el acto de apertura, el Contratante leerd en voz alta, y notificara por linea
electrénica cuando corresponda, y registrard en un Acta los nombres de los
Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa (si
se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), descuentos, notificaciones de
retiro, sustitucion o modificacion de Ofertas, la existencia o falta de la Garantia
de Mantenimiento de la Oferta, si se solicitd, y cualquier otro detalle que el
Contratante considere apropiado. Ninguna Oferta serd rechazada en el acto de
apertura, excepto las Ofertas tardias de conformidad con la Clausula 18 y 22 de
las IAO. Solamente las ofertas que sean abiertas y leidas en voz alta durante el
acto de apertura seran consideradas para evaluacion.

El Contratante preparard un acta de la apertura de las ofertas que incluird el
registro de las ofertas leidas y toda la informacion dada a conocer a los
asistentes de conformidad con la Subcldusulas 25.3 de las IAO y enviara
prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron ofertas
puntualmente. Una copia del acta de apertura de ofertas serd publicada en el
sistema HonduCompras.

26.1 No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté
oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion, informacion
relacionada con el examen, aclaracion, evaluacion, comparacion de las
Ofertas, ni la recomendacion de adjudicacion del contrato hasta que se
haya notificado la adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Subclausulas 33.1 de las IAO. Cualquier intento por
parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento
de las Ofertas o en la adjudicacion del contrato resultaré en el rechazo de
su Oferta. Si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la
fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse con
el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
licitacion, debera hacerlo por escrito.

27.1 Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las Ofertas, el
Contratante tendra la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare
su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de
aclaracion y la respuesta correspondiente deberdn efectuarse por escrito,
pero no se solicitara, ofrecera ni permitird ninguna modificacion de los
precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para
confirmar la correcciéon de errores aritméticos que el Contratante haya
descubierto durante la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con lo
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28. Examen de
las Ofertas para
determinar su
cumplimiento

29. Correccion de
errores

dispuesto en la clausula 29 de las IAO.

Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el Contratante
determinard si cada una deellas:

cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la clausula 4 de las IAO;

(b) ha sido debidamente firmada;
(c) estd acompafiada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion.

28.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los
términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de
Licitacién sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacion, reserva u omision significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de wuna manera considerable, inconsistente con los
Documentos de Licitacion, los derechos del Contratante o las
obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva de los
otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion.

28.3 Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion, sera rechazada por el Contratante y el
Oferente no podrd posteriormente transformarla en una Oferta que
cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion mediante la correccion o el retiro de las desviaciones o
reservas.

1. El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion contienen errores aritméticos. Dichos errores seran
corregidos por el Contratante de la siguiente manera:

1. cuando haya una discrepancia entre los montos indicados
en cifras y en palabras, prevaleceran los indicados en
palabras;

2. cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el

total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el
precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el
precio unitario cotizado, a menos que a juicio del
Contratante hubiera un error evidente en la expresion del
decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecera
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30. Moneda para
la evaluacion de
las Ofertas

31. Evaluacién y
comparacion de
las Ofertas

el precio total cotizado para ese rubro y se corregira el precio

unitario.

29.2 El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el
procedimiento antes sefialado para la correccion de errores y, con la
anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerard de obligatorio
cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con
el monto corregido, la Oferta serd rechazada y podra hacerse efectiva la
Garantia de Mantenimiento de su Oferta de conformidad con Ia
Subclausulas 18.7 (b) de las TAO.

30.1 Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante convertira todos
los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras
utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por el Banco Central de
Honduras vigente 15 dias antes de la fecha de apertura de Ofertas.

1. El Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine que
cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos
de Licitacion de conformidad con la Clausula 28 de las IAO.

2. Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio
evaluado de cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

1. corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la
Clausula 29 de las IAO;

2. excluyendo las sumas provisionales y las reservas para
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra), pero incluyendo los
trabajos por diaz, siempre que sus precios sean cotizados de
manera competitiva;

3. haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,
desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas
de conformidad con la cldusula 19 de las IAO;y

4. haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los
descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de
conformidad con la Subclausulas 24.5 de las [AO.

3. El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier

variacion, desviacion u oferta alternativa. En la evaluacion de las
ofertas no se tendran en cuenta las variaciones, desviaciones,
ofertas alternativas y otros factores que excedan los requisitos de
los documentos de licitacion o

3 Trabajos por dia son los trabajos que se realizan segun las instrucciones del Supervisor y que se remuneran conforme al tiempo que le
tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la evaluacion de las Ofertas se
considere que el precio de los trabajos por dia ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante debera hacer una lista de las
cantidades tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinaran contra los dias de trabajo (por
ejemplo, un numero determinado de dias-hombre de un conductor de tractores, una cantidad especifica de toneladas de cemento
Portland, etc.), los cuales se multiplicaran por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la

Oferta.
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32. Preferencia
Nacional

33. Criterios de
Adjudicacion

34. Derecho del
Contratante a
aceptar cualquier
Ofertaoa
rechazar
cualquier o todas
las Ofertas

35. Declaracion
de Licitacion
Desierta o
Fracasada

que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

1.  En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio
estipuladas en virtud de la clausula 47 de las CGC, durante el
periodo de ejecucion del Contrato.

2.  En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con Ia
Subcléusulas 31.2 d), el Contratante determinard la aplicacion
de los descuentos a fin de minimizar el costo combinado de
todos los lotes.

1. En caso de que en esta Licitacion se presenten ofertas de
empresas extranjeras, se aplicara un margen de preferencia
nacional en los términos establecidos en los articulos 53 de la
Ley de Contratacion del Estado y 128 de su Reglamento.

2. El margen de preferencia nacional no sera aplicable cuando convenios
bilaterales o multilaterales de libre comercio dispusieren que los
oferentes extranjeros tendran trato nacional.

F. Adjudicacion del Contrato

33.1 El Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta haya
determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion y que representa el costo evaluado como
mas bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que
dicho Oferente es elegible de conformidad con la Clausula 4 de las
IAO y (b) esté calificado de conformidad con las disposiciones de la
Clausula 5 de las IAO.

34.1 No obstante lo dispuesto en la clausula 33 de las IAO, el Contratante
se reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en los casos
previstos en el articulo 57 de la Ley y 172 del Reglamento sin que
por ello incurra en ninguna responsabilidad ante los Oferentes.

35.1 La Licitacién podra declararse desierta cuando no se hubieren
presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el minimo de
oferentes previsto en los DDL. Se declarara desierto el lote en el
cual no se hubieren presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el
minimo de oferentes previsto en los DDL.

35.2 La Licitacion debera declararse fracasada cuando:
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1. Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos
esenciales establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y
su Reglamento;

2. Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado o el Pliegos de Condiciones;

3. Se comprueba la existencia de colusion;

4. Cuando todas las ofertas se reciban por precios
considerablemente superiores al presupuesto estimado por la
administracion;

5. Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que

determinaren la no conclusion del contrato, entendiéndose como
tal entre otras: Catastrofes provocadas por fendmenos naturales,
accidentes, huelgas, guerra, revoluciones, motines, desorden
social, naufragio e incendio.

36. Notificacion de 361 Antes de la expiracion de la validez de las Ofertas, el Contratante

Adjudicacién y notificara por escrito la decision de adjudicacion del contrato a todos

firma del Contrato los Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada
la “Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion”) debera estipular
el monto que el Contratante pagara al Contratista por la ejecucion,
cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del
Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el
Contrato denominado el “Precio del Contrato”). Después de la
notificacion relativa a la adjudicacion del contrato, los Oferentes no
seleccionados podran solicitar por escrito al Contratante una reunion
informativa o una explicacién por escrito de las razones por las
cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El 6rgano contratante
debera dar respuesta a quienes lo soliciten.

36.2 Dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la Notificacion de la
Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera firmar
el contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en la clausula 36.2 de
los DDL

36.3 El Contratante publicard en el Sistema de Informacion de
Contratacion 'y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn), los resultados
de la licitacion, identificando la Oferta y los ntimeros de los lotes
y la siguiente informacion: (i) el nombre de cada Oferente que
present6 una Oferta;

(11) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de
las Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta
evaluada;
(iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron
rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) el nombre del
Oferente seleccionado y el precio cotizado, asi como la duracion
y un resumen del alcance del contrato adjudicado.
37. Garantia de 37.1 Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber
recibido la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Oferente
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cumplimiento

38. Pago de
anticipo y
Garantia

seleccionado debera entregar al Contratante una Garantia de
Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la forma de
una Garantia bancaria o fianza emitida por un banco o una aseguradora
que opere en Honduras, autorizada por la Comision Nacional de
Bancos y Seguros, en el formulario original especificado en la
Seccion X (Formularios de Garantia). También serd admisible la
presentacion de cheques certificados a la orden del Contratante y bonos
del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la deuda
publica.

37.2 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de

las Subclausulas 37.1 y 36.2 de las IAO constituira base suficiente
para anular la adjudicacion del contrato y hacer efectiva la Garantia
de Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente
seleccionado firme el Contrato y presente la Garantia de
Cumplimiento, el Contratante devolvera a los oferentes no
seleccionados las Garantias de Mantenimiento de la Oferta

38.1 El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato, cuando

asi haya sido estipulado en las CGC y supeditado al monto méximo
establecido en los DDL. El pago del anticipo debera ejecutarse contra
la recepcion de una Garantia. En la Seccion X “Formularios de
Garantia” se proporciona un formulario de Garantia para Pago de
Anticipo.
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Seccion I1. Datos de la Licitacion (DDL),

A. Dispositions Generales

IAO 1.1

El Contratante es: Alcaldia Municipal de Roatan

Las Obras son: Construcciéon de un tramo carretero a través de la
pavimentacion con concreto hidraulico de la Carretera PO-35, seccion
de la via entre el desvio a Mud Hole y West End.

El plazo de ejecucion de las obras es: Seis (6) meses.

El nombre e identificacion del proceso son: Pavimentacién de Calle
desde Coxen Hole a West End, “Pavimentacion de 8.3 m de Tramo
Carretero entre el Desvio a Mud Hole y West End. Iniciando en la
estacion 19+665 hasta la estacion 27+909 tomando como estacion
0+000 el Limite con el Municipio de Jose Santos Guardiola.” Codigo:

LPuN-AMR-005-2022.

TIAO 1.2

La fecha prevista de terminacion de las obras es: marzo del 2023

TAO 2.1

Los fondos son provenientes de: Fondos Propios Municipales

B. Documentos de Licitacion

TAO 10.1

La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es:
Edificio Municipalidad de Roatin, Dixon Cove, frente a
comercial Vegas Electric.

IAO 10.3

Adicionalmente a la posibilidad del envio de solicitud de
aclaracion a los Documentos de Licitacidon, se celebrara una
reunion de informacion para posibles aclaraciones, el () a las () en
el salon de conferencias del Edificio de la Alcaldia Municipal de
Roatan, a la que libremente podran asistir todos los Oferentes que
lo deseen. Se levantard un acta de dicha junta y el Contratante
entregard una copia de esta a todos los Oferentes que hayan
obtenido los documentos de la licitacion. (No aplica)

C. Preparacion de las Ofertas

TAO 13.1 (f)

Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos
adicionales con su Oferta:
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a) El Precio o Carta de Oferta incluyendo el plazo de
mantenimiento de ofertas y el plazo de entrega de los bienes o de
la obra (se adjunta Formulario 1 indicado en la Seccion IV). El
Precio de la Oferta debe cumplir lo especificado en este documento.

b) El formulario y los documentos de Informacion sobre la
Calificacion, (se adjunta Formulario 2 en la Seccion [V);

¢) Declaracion Jurada de no encontrarse comprendido en ninguna de
las inhabilidades o prohibiciones previstas en los articulos 15y 16 de
la Ley de Contratacion del Estado

(Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades, se adjunta
Formulario 3 en la Seccion [V);

f) Constancia de Solvencia Fiscal Electronica, extendida por el
Servicio de Administracion de Rentas SAR;

g) Fichas de Costos de analisis de precios unitarios de cada una de
las actividades que forman parte de la oferta; listado de materiales
con explosion de insumos, equipo y mano de obra utilizada para la
elaboracion de las fichas de costo y cotizaciones. (Se adjunta
Formulario 4 en la Seccion IV);

h) La Lista de Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de
la Obra) es decir, con indicacion de precios, presentarlo en fisico
y en forma digital en Excel;

i) Pliego de Condiciones debidamente sellado, firmado (firma corta),
y foliado.

j) Cualquier otro documento que se solicite al Oferente completar y
presentar, segln se especifique en los (DPCD);

k) Cualquier otro documento que se solicite al Oferente completar y
presentar, segln se especifique en los (DPCD);

TAO 151 Los Oferentes no podran ofertar en monedas extranjeras. En caso
positivo, indique las monedas extranjeras permitidas.
Ninguna

TAO 16.1 El periodo de validez de las Ofertas serd de: 45 dias

TAO 18.1 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistira en cualquiera de

las siguientes:

1. Una Garantia emitida por un banco;

2. Una Fianza emitida por una aseguradora;
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3. Un Cheque certificado a la orden del Contratante;

4. Bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la
deuda publica.

La Garantia de mantenimiento de Oferta serd por al menos el 2% del
monto de la oferta presentada.

TIAO 18.3 La Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd permanecer valida por
60 dias después de la expiracion de fecha de validez de ofertas.
TAO 19.1 No se consideraran ofertas alternativas.
TAO 20.1 El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberdn presentar es:
e | original
e [ copia
e 1 copia Digital (Escaneada) en USB
D. Presentacion de las Ofertas
TAO 21.1 Los Oferentes no podran presentar Ofertas electronicamente.
1A0 212 (a) Para propositos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del
Contratante es:
Atencion: Lic. Sheri Jones
Direccion: Edificio Municipalidad de Roatan, Dixon Cove, frente a
comercial Vegas Electric. Segundo Piso, Oficina de Administracion
Municipal. Roatan, Islas de la Bahia 34101, Honduras C.A.
1A0 21.2 (b) Nombre y nimero de identificacion del contrato tal como se indicé en la
IAO 1.1.
TAO 21.2 (¢) La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DE 19 de agosto
del 2022”
TAO 22.1

La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran: 1:45
pm, del 19 de agosto del 2022.

E. Apertura de las Ofertas
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TAO 23.1 La apertura de las Ofertas tendrd lugar en: El salon de conferencias de la
Alcaldia Municipal de Roatan (direccion antes descrita).

Fecha: 26 de agosto del 2022 Hora: 2:00 pm

TAO 24.1 El nimero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacion sera
de dos (2) Ofertas.

F. Adjudicacion del Contrato

1A0 37.1 Garantia de Cumplimiento debera de presentarse el dia de la suscripcion dell
Contrato, y tramitarse en un plazo no mayor a siete (07) dias una vez
recibida la Nota de Adjudicacion.

1A0 38.1 No se dara anticipo para la ejecucion de las obras.

Seccion III. Paises Elegibles

Elegibilidad para la construccion de obras en contratos financiados exclusiva y totalmente
con recursos nacionales.

El contrato resultante de ésta Licitacion se financiara exclusiva y totalmente con recursos
nacionales, por lo que de conformidad con el articulo 147 numeral 5 de la Ley de
Contratacion del Estado se permitird unicamente la participacion de contratistas hondurefios,
salvo el caso en que disposiciones de un tratado o convenio internacional del que el Estado
sea parte o de un convenio suscrito con Organismos de financiamiento externo que
establezcan regulaciones diferentes, prevaleceran estas ultimas.

Para efectuar la determinacion sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se

utilizardn los siguientes criterios:

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondurefia si él o ella es ciudadano
hondurefio.

b) Una firma tiene la nacionalidad hondurefia si esta legalmente
constituida y registrada como persona juridica en Honduras conforme a las

leyes hondurenas.

En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.
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Seccion IV. Formularios de la Oferta

Seccion IV. Formularios de la Oferta

1. Oferta

[El Oferente deberd completar y presentar este formulario junto con su Oferta]

[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: Pavimentacion de Calle desde Coxen Hole a West
End, “Pavimentacion de 8.3 m de Tramo Carretero entre el Desvio a Mud Hole y West
End. Iniciando en la estacion 19+665 hasta la estacion 27+909 tomando como estacion
0+000 el Limite con el Municipio de Jose Santos Guardiola.” Codigo: LPuN-AMR-005-

2022.

A: Alcaldia Municipal de Roatan, Edificio Municipalidad de Roatan, Dixon Cove, frente a comercial
Vegas Electric.

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste
aqui las enmiendas], ofrecemos ejecutar el /nombre y numero de identificacion del Contrato] de
conformidad con las CGC que acompafian a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el
monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda.

El Contrato debera ser pagado en las siguientes Lempiras, moneda nacional de Honduras.

El pago de anticipo solicitado es: Cero Lempiras. No se solicitara anticipo.

Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituirdn un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni ninguna
otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la Oferta y con el
suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitacion y
especificados en los DDL.

No presentamos ninglin conflicto de interés de conformidad con la Sub clausula 4.1 de las IAO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias, de
conformidad con la Sub cldusula 4.1 de las IAO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion
con esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a
continuacion:

Nombre y direccion del Agente Monto y Moneda Proposito de la Comision
o Gratificacion
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Seccion IV. Formularios de la Oferta

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna’)

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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Seccion IV. Formularios de la Oferta

2. Informaci6n sobre la Calificacion

[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: Pavimentacion de Calle desde Coxen Hole a
West End, “Pavimentacion de 8.3 m de Tramo Carretero entre el Desvio a Mud Hole y
West End. Iniciando en la estacion 19+665 hasta la estacion 27+909 tomando como
estacion 0+000 el Limite con el Municipio de Jose Santos Guardiola.” Cddigo: LPuN-

AMR-005-2022.

A: Alcaldia Municipal de Roatan, Edificio Municipalidad de Roatan, Dixon Cove, frente a
comercial Vegas Electric.

Respecto a la licitacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacion que
presentamos originalmente para precalificar:

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta”’o “Ha
sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segun se detalla a continuacion,
adjuntdandose la informacion modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a continuacion
los cambios sufridos en la informacion y adjuntar la documentacion que respalde los cambios].

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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3. Declaracién Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil , de
nacionalidad , con domicilio en

y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No.
actuando en mi condicion de representante legal de /Indicar el Nombre de
la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo
integran] , por la presente HAGO
DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos
en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley
de Contratacion del Estado.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Departamento de

a los dias del' mes,
de . Firma:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante
Notario (En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).
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4. Ficha de Costo

Membrete de 1a Empresa Oferente

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:
ACTIVIDAD:
UNIDAD: FECHA:
DESCRIPCION UNID RENDIMIENTO P.U. Total (Lps.)
A.- MATERIALES
Total Impuestos (Lps.)
Total Materiales (Lps.) 0.00
B.- MANO DE OBRA
Total Mano de Obra
(Lps.)
C.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS
Total
(Lps.)
RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS
Materiales % 0.00
Mano de Obra % 0.00
Equipo y Herramientas % 0.00
Total Costo Directo (Lps.) 0.00
COSTOS INDIRECTOS
Gastos Generales y Administracion %
Utilidad %
Total Costo Indirecto 0.00
(Lps.)
TOTAL PRECIO UNITARIO ‘
NOTAS:
1) El desglose de precios unitarios debe ser elaborado conforme se establece en las CEC. Los rendimientos deben indicar que cantidad de materiales, de horas-hombre y horas-equipo, se

requieren para ejecutar “una unidad de la actividad respectiva”.
2) El orden de presentacion de las fichas de costos debe ser igual al orden de los conceptos de obra en el Presupuesto.




5.Contrato
CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLE DESDE

COXEN HOLE A WEST END, “PAVIMENTACION DE 8.3 M DE TRAMO CARRETERO

ENTRE EL DESVIO A MUD HOLE Y WEST END. INICIANDO EN LA ESTACION

19+665 HASTA LA ESTACION 27+909 TOMANDO COMO ESTACION 0+000 EL

LIMITE CON EL MUNICIPIO DE JOSE SANTOS GUARDIOLA.” CODIGO: LPUN-

AMR-005-2022.

Nosotros: RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON, mayor de edad, casado, Empresario,
hondurefio, con numero de Identidad N° 1101-1981-00187, actuando en su condicion de
Representante Legal de la Municipalidad de Roatdn, por ostentar el cargo de Alcalde del
municipio, quien en lo sucesivo se denominard “EL. CONTRATANTE; y por otra parte,
XXXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, casado, Empresario, hondurefio, con nimero de
identidad nimero XXXX-XXXX-XXXXX y de este domicilio quién actia en su condicion
Representante Legal de XXXXXXXXXXXXXXXXXX, por ser su Gerente General, quién en lo
sucesivo se denominara como “EL CONTRATISTA”.

Ambas partes declaramos tener facultades suficientes para celebrar el presente CONTRATO DE
PAVIMENTACION DE CALLE DESDE COXEN HOLE A WEST END,
“PAVIMENTACION DE 8.3 M DE TRAMO CARRETERO ENTRE EL DESVIiO A MUD
HOLE Y WEST END. INICIANDO EN LA ESTACION 19+665 HASTA LA ESTACION
274909 TOMANDO COMO ESTACION 0+000 EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE
JOSE SANTOS GUARDIOLA.” Coédigo: LPuN-AMR-005-2022., POR UN MONTO DE
(Indicar monto en letras) LEMPIRAS (monto en numeros), al tenor de los términos y

condiciones siguientes:

PRIMERA: GENERALIDADES Y OBJETO DEL CONTRATO: Ambas partes manifiestan

que en virtud de haberse Declarado Adjudicado la licitaciéon publica, se debe proceder a la
ejecucion de las obras, las cuales tendran un plazo de ejecucion de seis (06) meses, emitiéndose

en esta misma fecha XX de XXXX del 2022, la ORDEN DE INICIO (Se adjunta al contrato)

siendo la fecha méaxima de toma de posesion del area de la obra el XX de XXXXX del 2022, para

dar Inicio a las obras en fecha XX de XXXXX del 2022 y tener por finalizadas las mismas en
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fecha XX de XXXXX del 2022.

La Supervision de las obras a ejecutarse estardn a cargo del Departamento de Infraestructura

Municipal.

Quienes verificaran el desarrollo de la obra, en cuanto a calidad, tiempo y garantia segin lo
estipulado en el pliego de condiciones y demas documentos pertinentes del Proceso de Licitacion,
los cuales son parte intrinseca de este contrato, por ser este contrato resultado de un proceso que

inicio en fecha XX de XXXXX del 2022.

SEGUNDA: DESCRIPCION DE LAS OBRAS CONTRATADAS, CANTIDAD, Y
PARAMETROS PARA LA EMISION DE PAGOS PARCIALES POR ESTIMACIONES.

El Departamento Municipal de Infraestructura llevara a cabo la supervision de las Obras en base al
siguiente desglose:

(Se llenara la tabla siguiente con la descripcion, y valores de las actividades solicitadas y los montos adjudicados.)

No. | Descripcion Unidad Cantidad Precio Sub-
Unitari Total
0
Total

TERCERA: LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA”

manifiesta que se compromete a la realizacion de todas las actividades necesarias para la ejecucion
de las obras objeto de este contrato, especificamente en la Carretera Principal PO-35 tramo desde
el desvio a Mud Hole, hasta West End, un total de 8,244 metros lineales, desde la estacion 19+665
hasta la 27+909, tomando como estacion inicial (0+000) el limite con el Municipio de Jose Santos

Guardiola.

CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL EQUIPO Y PERSONAL: “EL CONTRATISTA”
manifiesta que ¢l es responsable de su equipo y personal en todos los aspectos, durante la

ejecucion de las actividades directas e indirectamente ligadas a la ejecucion de las obras.
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QUINTA: FECHA, FORMA Y LUGAR DE PAGO: “EL CONTRATANTE” realizard los

pagos mediante cheque que debera ser reclamado en la Tesoreria de la Municipalidad, conforme a
la politica interna de esta municipalidad, por lo que los mismos se hardn en forma mensual, previa
entrega de la estimacion emitida por “EL. CONTRATISTA” y aprobada por la Supervision

coordinada por el Departamento Municipal de Infraestructura.

Estructura Presupuestaria: El valor de este contrato sera financiado de la siguiente estructura

presupuestaria; XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX XXXXXXX

SEXTA: EN CASO NULIDAD PARCIAL/ NO HAY NULIDAD TOTAL.- NO EJERCICIO

DE DERECHOS. Si por cualquier causa llegare a determinarse la nulidad o invalidez de alguna
de las clausulas del presente contrato, ello no serd motivo para estimar nulas o invalidas las demas
clausulas del mismo, el cual tendré plena validez y eficacia en lo restante.- Si una autoridad llegare
a determinar que alguna clausula de este contrato es nula, ilegal, invalida o ineficaz, las partes se
comprometen irrevocablemente a enmendarla dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a la
firma de la resolucion o notificacion, de tal modo que el contrato pueda ser ejecutado a plenitud,
respetando la equidad de las contraprestaciones de las partes. En caso de que “EL
CONTRATISTA” no ejercite uno de los derechos que por el presente contrato o a consecuencia

de este tenga, no implica de forma alguna la renuncia a dichos derechos.

SEPTIMA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO. Los siguientes
documentos constituyen parte del Contrato, por lo tanto se han de tomar mutuamente explicativos
uno del otro: a) Notificacion de la Adjudicacion; b) Oferta presentada por el Contratista y
aprobada por el Contratante conforme a acta de negociacion; ¢) Pliego de Condiciones, Enmiendas
y Aclaraciones del Proceso de Contratacion; d) Condiciones Generales y Especiales del Contrato;
e) Especificaciones Técnicas y Especiales; f) Planos; g) Lista de Actividades y Cantidades de Obra
(Presupuesto de la Obra); h) Garantias presentadas por el Contratista; i) Orden de Inicio; j)
Modificaciones al Contrato que resulten posteriormente; k) Documentos de Precalificacion; y, 1)

Informe de Analisis y Evaluacion de las Ofertas.

OCTAVA: TERMINACION DE CONTRATO. El presente contrato puede darse por finalizado
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cuando: a) Se cumpla con la construccion total de las obras pactadas, objeto de este contrato; b)
por la finalizacion del término por el que fue suscrito el mismo; c) Por el incumplimiento de una

de las clausulas suscritas y aceptadas por las partes.

“EL CONTRATISTA” y “EL CONTRATANTE” comprenden todo lo expresado en el presente

contrato y lo aceptan en todas y cada una de sus partes.

En fe de lo cual y para seguridad de ambas partes, firman el presente contrato en la ciudad de

Roatan, Islas de la Bahia, a los veintitn dias del mes de junio del afio dos mil veintidos.

Sr. Alcalde RONNIE RICHARD MCNAB THOMPSON
Alcaldia Municipal de Roatan
EL CONTRATANTE

(Nombre del Representante Legal del Contratista)
(Nombre del Contratista)
EL CONTRATISTA
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1. Definiciones

Seccion V. Condiciones Generales del Contrato

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

Disposiciones Generales
1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad
Nominadora de conformidad con la clausula 26.1 de estas CGC,
para resolver en primera instancia cualquier controversia, de
conformidad con lo dispuesto en las clausulas 24 y 25 de estas
CGC.

La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente
preparada por el Oferente, con indicacion de las cantidades y
precios, que forma parte de la Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la cldusula 44 de
estas CGC

La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de las
Obras, certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo con la
Subclausula 53.1 de estas CGC.

El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar las Obras. Comprende los siguientes
documentos: Acuerdo Contractual, Notificacion de Resolucion
de Adjudicacion, Carta de Oferta, estas Condiciones,
Especificaciones, Planos, Anexos y cualquier otro documento
que se indique en el Contrato.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta para
la ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la Carta de
Oferta y cualquier otro documento que el Contratista presente
con la misma y se incluya en el Contrato.

El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificacion
de la Resolucioén de Adjudicacion y subsecuentemente, seglin sea
ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato.

Dias significa dias calendario;

Dias habiles administrativos todos los del afio excepto los
sdbados y domingos y aquellos que sean determinados
como feriados nacionales

Meses significa meses calendario

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan en base
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.
30.

al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en
adicion a los pagos por concepto de los materiales y planta conexos.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada
conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado emitido
por el Supervisor de Obras una vez que el Contratista ha corregido los
defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo estipulado en la
Subclausula 35.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha de
terminacion.

Los Planos son documentos graficos, incluidos en el contrato, que
definen el trabajo a realizar, y cualquier otro plano adicional o
modificado emitido por el Contratante, de acuerdo con lo establecido en
el Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la ejecucion
de las Obras, seglin se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido
trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la construccion de
las Obras.

FEl Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en que se
prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica en las
CEC. Esta fecha podra ser modificada tinicamente por el Contratante
mediante una prorroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes consumibles,
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una funcion
mecanica, eléctrica, quimica o biolédgica.

El Supervisor de Obras es la persona natural o juridica contratada por el
organo responsable de la contratacion para supervisar la ejecucion de las
Obras, debiendo ejercer sus funciones bajo la coordinaciéon y control de la
respectiva unidad ejecutora.

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, incluidos en los
documentos de licitacion, son informes de tipo interpretativo, basados en
hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en el
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subsuelo del Sitio de las Obras.

(aa) Especificaciones significa las especificaciones de
las Obras incluidas en el Contrato y cualquier
modificaciéon o adicion hecha o aprobada por el
Contratante.

(bb) La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que
el Contratista debera empezar la ejecucion de las Obras
y que estd estipulada en las CEC. No coincide
necesariamente con ninguna de las fechas de toma de
posesion del Sitio de las Obras.

(cc) Subcontratista es una persona natural o juridica,
contratada por el Contratista para realizar una parte de
los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el
Sitio de las Obras.

(dd) Obras Provisionales son las obras que el
Contratista debe disefiar, construir, instalar y retirar, y
que son necesarias para la construccion o instalacion de
las Obras.

(ee) Una Variacion es una instruccion impartida por el
Contratante y que modifica las Obras.

(ff) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al
Contratista construir, instalar y entregar al Contratante
como se define en las CEC.

(gg) Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia
excepcional:

1.que escapa al control de una Parte,

2. que dicha Parte no
pudiera haberlo previsto razonablemente antes de
firmar el Contrato,

3. que, una vez surgido,
dicha Parte no pudiera haberlo evitado o resuelto
razonablemente, y

4. que no es sustancialmente
atribuible a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos
o circunstancias excepcionales del tipo indicado a
continuacion, siempre que se satisfagan las Condiciones
(a) a (d) especificadas anteriormente:

1. guerra, hostilidades
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2. Interpretacion

(independientemente de que se declare la guerra o no),
invasion, actos de enemigos extranjeros,

2. rebelion, terrorismo,
revolucién, insurreccion, golpe militar o usurpacion del
poder, o guerra civil,

3. disturbios, conmocion,
desorden, huelga o cierre patronal llevado a cabo por
personas distintas a las del Personal del Contratista u
otros empleados del Contratista y Subcontratistas,

4. municiones de guerra,
materiales  explosivos, radiaciones ionizantes o
contaminacion por radioactividad, excepto cuando pueda
ser atribuible al uso por parte del Contratista de dichas
municiones, explosivos, radiacion o radioactividad, y

5. catastrofes naturales,
como terremotos, huracanes, tifones o actividad
volcanica.

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo
requiere, el singular significa también el plural, y el masculino
significa también el femenino y viceversa. Los
encabezamientos de las clausulas no tienen relevancia por si
mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su
significado corriente a menos que se las defina especificamente.
El Supervisor de Obras proporcionard aclaraciones a las
consultas sobre estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones,
las referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha
de Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a
cada Seccion de las Obras (excepto las referencias especificas a
la Fecha de Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion
de la totalidad de las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en
el siguiente orden de prioridad:

Contrato,

Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,
Oferta,

Condiciones Especiales del Contrato,
Condiciones Generales del Contrato,

Especificaciones,

NS kD -

Planos,
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8.
9.

Lista de Cantidades valoradas,y

Cualquier otro documento que en las CEC se especifique
que Forma parte integral del Contrato.
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3. Idioma y Ley
Aplicables

4. Decisiones del
Supervisor de
Obras

5. Delegacién de
funciones

6. Comunicaciones

7. Subcontratos y
Cesion del Contrato

8. Otros

Contratistas

9. Personal

9.

8. El idioma del Contrato sera el espafiol.

El contrato se regird y se interpretara segun las Leyes Hondurefias

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras, en

6.1

representacion del Contratante, podrd dirigir Ordenes e
instrucciones al Contratista para la correcta ejecucion del contrato,
de acuerdo con los planos y especificaciones contractuales y
teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento

El Supervisor de Obras no podra delegar en otra persona ninguno de
sus deberes y responsabilidades.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia  en las Condiciones del Contrato solo seran validas
cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entrardn en
vigor una vez que sean entregadas y/o escritas en la bitdcora del
proyecto.

10.  El Contratista s6lo podra subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacion del Contratante. La subcontratacion no altera las
obligaciones del Contratista.

11.  La aprobacion de la subcontratacion debera ser expresa, por
escrito, con indicacion de su objeto y de las condiciones
economicas. Los trabajos que se subcontraten con terceros, no
excederan del cuarenta por Ciento (40%) del monto del
Contrato.

12. El Contratista no podra ceder el Contrato sin la aprobacion por
escrito del Contratante.

8.1 El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con

otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos y el Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros
Contratistas indicada en las CEC. El Contratista también debera
proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describen
en dicha Lista. El Contratante podra modificar la Lista de Otros
Contratistas y debera notificar al respecto al Contratista.

13.  El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en
la Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en
las CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la
Lista, u otro personal aprobado por el Supervisor de Obras. El
Supervisor de Obras aprobara cualquier reemplazo de personal
clave solo si las calificaciones, habilidades, preparacion,
capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o
superiores a las del personal que figura en laLista.

14.  Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remocion de
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un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las
causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurara que
dicha persona se retire
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del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no
tenga ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con
el Contrato.

10. Riesgos del 10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
Contratante y del corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que
Contratista en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.
11. Riesgos del 11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Contratante Certificado de Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
danos a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales
y Equipos) como consecuencia de:

(1) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las
Obras, o con el objeto de realizar las Obras, como
resultado inevitable de las Obras, o

(i1) negligencia, violacion de los deberes establecidos
por la ley, o interferencia con los derechos legales
por parte del Contratante o cualquiera persona
empleada por €l o contratada por él, excepto el
Contratista.

(b) El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en
la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el
diseno hecho por el Contratante, o a una guerra o
contaminacion radioactiva que afecte directamente al pais
donde se han de realizar las Obras.

11.2 Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, serd riesgo del Contratante
la pérdida o dano de las Obras, Planta y Materiales, excepto la
pérdida o dafios como consecuencia de:

(a) un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

b un evento que ocurrio antes de la Fecha de Terminacion,
q y
que no constituia un riesgo del Contratante; o

(©) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras
después de la Fecha de Terminacion.

12. Riesgos del 12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del

Contratista Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de
lesiones personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad
(incluyendo, sin limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo)
no sean riesgos del Contratante, seran riesgos del Contratista.

13.1 A menos que se indique lo contrario en las CEC, el Contratista
debera contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del
Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo comprendido entre
la Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad

13. Seguros
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31.
32.
33.

34.

14. Informes de
investigacion del
Sitio de las Obras

15. Consultas
acerca de las
Condiciones
Especiales del
Contrato

16. Construccion de
las Obras por el
Contratista

17. Terminacion de

por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles
estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos
del Contratista:

Para pérdida o danos a las Obras, Planta y Materiales;
Para pérdida o danos a los Equipos;

Para pérdida o dafos a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y;

Para lesiones personales o muerte.

I. El Contratista debera entregar al Supervisor de Obras, para
su aprobacion, las pdlizas y los certificados de seguro antes
de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberan contemplar
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de
monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios o
perjuicios ocasionados.

2. Si el Contratista no proporcionara las polizas y los
certificados exigidos, el Contratante podra contratar los
seguros cuyas polizas y certificados deberia haber
suministrado el Contratista y podrd recuperar las primas
pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al
Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas
unadeuda del Contratista.

3. Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la
aprobacion del Supervisor de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las polizas de
seguro.

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes
de investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC,
ademas de cualquier otra informacion de que disponga el
Oferente.

15.1 El Supervisor de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.

16.1 El Contratista debera construir ¢ instalar las Obras de
conformidad con las Especificaciones y los Planos.

17.1 El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en



las Obras en la la Fecha de Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el
fecha prevista Programa que hubiera presentado, con las actualizaciones
que el Contratante hubiera aprobado, y
terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

18. Aprobacién por 4. El Contratista sera responsable por el disefio de las obras

el Supervisor de provisionales.

Ob . . . .
ras 5. El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio

de las obras provisionales por parte de terceros cuando
sean necesarias.

6. Todos los planos preparados por el Contratista para la
ejecucion de las obras provisionales y definitivas deberan
ser aprobados previamente por el Supervisor de Obras
antes de suutilizacion.

19. Seguridad 1. El Contratista sera responsable por la seguridad de todas
las actividades en el Sitio de las Obras.

2. El Contratista debera suministrar a sus trabajadores los
equipos ¢ implementos necesarios de proteccion y
tomara las medidas necesarias para mantener en sus
campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el
trabajo, segun las disposiciones sobre la materia.

20.Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de
gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las
obras serd propiedad del Contratante. El Contratista debera
notificar al Supervisor de Obras acerca del descubrimiento y
seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de

proceder.
21. Toma de 21.1 El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad
posesion del Sitio de del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna
las Obras parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerara que el

Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes
y que ello constituye un evento compensable.

22. Acceso al Sitio  22.1 El Contratista deberd permitir al Supervisor de Obras, y a

de las Obras cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las
Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea
realizar trabajos relacionados con el Contrato.

23. Instrucciones, 23.1 El Contratista deberda cumplir todas las instrucciones del

Inspecciones y Supervisor de Obras que se ajusten a los planos y

Auditorias especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento.

24. Controversias  24.1 Controversia se entenderd como cualquier discrepancia sobre
aspectos  técnicos, financieros, administrativos, legales,
ambientales y de cualquier otra indole que surjan entre el
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Contratista y el Contratante, incluyendo el Supervisor de Obras,
como resultado de la ejecucion de las Obras.

25.Procedimientos 25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretara mediante
para la solucion de acto administrativo motivado, las clausulas objeto de la
controversias controversia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad

se ejercitard por medio del 6rgano administrativo de mayor
jerarquia responsable de la ejecucion del contrato, con audiencia
del Contratista; y sin perjuicio de los recursos legales que

correspondan.
26. Recursos contrala 26.1 Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via
resolucion del judicial ante los tribunales de los Contencioso Administrativo, salvo
Contratante que las CEC establezcan la posibilidad de acudir al arbitraje.

B. Control de Plazos

27. Programa 1. Dentro del plazo establecido en las CEC y
después de la fecha de la Notificacion de la
Resoluciéon de Adjudicacion, el Contratista
presentara al Supervisor de Obras, para su
opinidbn 'y posterior aprobacion por el
Contratante, un Programa en el que consten las
metodologias generales, la organizacion, la
secuencia y el calendario de ejecucion de todas
las actividades relativas a las Obras.

2. El Programa actualizado serd aquel que refleje
los avances reales logrados en cada actividad y
los efectos de tales avances en el calendario de
ejecucion de las tareas restantes, incluyendo
cualquier cambio en la secuencia de las
actividades.

3. El Contratista debera presentar al Supervisor de
Obras para su opinién y posterior aprobacion
por el Contratante, un Programa con intervalos
iguales que no excedan el periodo establecidos
en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho
Programa actualizado dentro de este plazo, el
Supervisor de Obras podra retener el monto
especificado en las CEC de la proxima
estimacion de obra y continuar reteniendo
dicho monto hasta el pago que prosiga a la
fecha en la cual el Contratista haya presentado
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28. Prorroga de la
Fecha Prevista de
Terminacion

presentarlo nuevamente al Supervisor de Obras
en cualquier momento. El Programa
modificado deberad reflejar los efectos de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

* El Contratante debera prorrogar la Fecha
Prevista de Terminacion cuando se
produzca un Evento Compensable o se
ordene una Variacion que haga imposible
la terminacion de las Obras en la Fecha
Prevista de Terminacion sin que el
Contratista adopte medidas para acelerar el
ritmo de ejecucion de los trabajos
pendientes y que le genere gastos
adicionales.

* El Contratante determinara si  debe
prorrogarse  la  Fecha  Prevista de
Terminacion y por cudnto tiempo, dentro
de los 5 dias siguientes a la fecha en que el
Contratista solicite al Contratante una
decision sobre los efectos de una Variacion
o de un Evento Compensable y proporcione
toda la informacion sustentadora. Si el
Contratista no hubiere dado aviso oportuno
acerca de una demora o no hubiere
cooperado para resolverla, 1a demora debida
a esa falla no serd considerada para
determinar la nueva Fecha Prevista de
Terminacion.
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29. Aceleracion de las 29.1
Obras

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las
Obras antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el
Contratante deberd solicitar al Contratista propuestas
valoradas para conseguir la necesaria aceleracion de la
ejecucion de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas
propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion serd
modificada como corresponda y ratificada por el
Contratante y el Contratista.

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la

ejecucion de los trabajos son aceptadas por el Contratante,
dichas propuestas se tratardn como Variaciones y los precios
de las mismas se incorporaran al Precio del Contrato.

30. Demoras 30.1 EI Supervisor de Obras previa autorizacion del contratante,

ordenadas por el
Supervisor de Obras

31. Reuniones
administrativas

podra ordenar al Contratista la suspension en la iniciacion o
el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras,
compensando econdomicamente el gasto generado por el
atraso.

Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista podran
solicitar al o6rgano contratante que asista a reuniones
administrativas. El objetivo de dichas reuniones serd la
revision de la programacion de los trabajos pendientes y la
resolucion de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la
Cléausula 33.

El Supervisor de Obras debera llevar un registro de lo tratado
en las reuniones administrativas y suministrar copias del
mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia
reunién o con posterioridad a ella, el Supervisor de Obras
deberd decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes
sus respectivas obligaciones en relacion con las medidas que
deban adoptarse.

32. Correccion de e El Supervisor de Obras notificara al Contratista de todos los
Defectos defectos que tenga conocimiento antes que finalice el
Periodo de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en
la fecha de terminacion y se define en las CEC. El Periodo
de Responsabilidad por Defectos se prorrogard mientras

queden defectos por corregir.
e Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo
corregird dentro del plazo especificado en la notificacion

del Supervisor de Obras.

33. Advertencia
Anticipada

A.  EI Contratista debera advertir al Supervisor de
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Obras lo antes posible sobre futuros posibles
eventos o0 circunstancias especificas que
puedan perjudicar la calidad de los trabajos,
elevar el Precio del Contrato o demorar la
ejecucion de las Obras. El Supervisor de Obras
podré solicitarle al Contratista que presente una
estimacion de los efectos esperados que el
futuro evento o circunstancia podrian tener
sobre el Precio del Contrato y la Fecha de
Terminacion. El Contratista debera
proporcionar dicha estimacion tan pronto como
le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborara con el Supervisor de
Obras en la preparacion y consideracion de
posibles maneras en que cualquier participante en
los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de
dicho evento o circunstancia y para ejecutar las
instrucciones que consecuentemente ordenare el
Supervisor de Obras.
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34. Identificacion
de Defectos

35. Pruebas

36. Defectos no
Corregidos

37.Lista de
Cantidades
Valoradas
(Presupuesto de la
Obra)

38. Desglose de

Costos

39. Variaciones

40. Pagos de

las
Variaciones

C. Control de Calidad

34.1 El Supervisor de Obras controlara el trabajo del

35.18S

Contratista y le notificara de cualquier defecto que
encuentre. Dicho control no modificara de manera
alguna las obligaciones del Contratista.

i el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar
alguna prueba que no esté contemplada en las
Especificaciones a fin de verificar si algun trabajo
tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el
Contratista pagara el costo de la prueba y de las
muestras, caso contrario deberd ser sufragado por el

Contratante.

36.1

37.1

37.2

38.1

39.1

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del
plazo especificado en la notificacion del Supervisor de
Obras, este ultimo estimara el precio de la correccion del
defecto, y el Contratista deberd pagar dicho monto, sin
perjuicio de que la correccion del defecto sea encargada
por el Contratante a terceros.

D. Control de Costos

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra) debera contener los rubros correspondientes a la
construccion, el montaje, las pruebas y los trabajos de
puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra) se usa para calcular el Precio del Contrato. Al
Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado
al precio unitario especificado para cada rubro en la Lista
de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)

Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el
Contratista debera proporcionarle un desglose de los
costos correspondientes a cualquier precio que conste en
la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra).

Todas las Variaciones deberan incluirse en los
Programas actualizados que presente el Contratista y
deberan ser autorizadas por escrito por el
Contratante.

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del

Precio Inicial del Contrato se formalizaran mediante
modificacion del Contrato.
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41. Proyecciones

42. Estimaciones de
Obra

40.1

40.2

41.1

42.1

42.2

423

42.4

Cuando el Supervisor de Obras la solicite, el
Contratista deberd presentarle una cotizacion para la
ejecucion de una Variacion. El Contratista debera
proporciondrsela dentro de los siete (7) dias
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor
si el Supervisor de Obras asi lo hubiera determinado.
El Supervisor de Obras debera analizar la cotizacién
antes de opinar sobre la Variacion.

Cuando los trabajos correspondientes coincidan con
un rubro descrito en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra) y si, a juicio del
Supervisor de Obras, la cantidad de trabajo o su
calendario de ejecucion no produce cambios en el
costo unitario por encima del limite establecido en la
Subclausula 38.1, para calcular el valor de la
Variacion se usara el precio indicado en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si
el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el
calendario de ejecucion de los trabajos
correspondientes a la Variacion no coincidiera con
los rubros de la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra), el Contratista debera
proporcionar una cotizacion con nuevos precios para
los rubros pertinentes de los trabajos.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera
proporcionar al Supervisor de obra una proyeccion
actualizada del flujo de efectivo. Dicha proyeccion podra
incluir diferentes monedas seguin se estipule el contrato,
convertidas segiin sea necesario utilizando las tasas de
cambio del contrato.

El Contratista presentard al Supervisor de Obras
cuentas mensuales  por el valor estimado de los
trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas
previamente certificadas por el Supervisor de Obras
de conformidad con la Sub clausula 42.2.

El Supervisor de Obras verificara las cuentas
mensuales de los trabajos ejecutados por el
Contratista y certificara la suma que debera
pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado
por el Supervisor de Obras

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el
valor de las cantidades ejecutadas, de acuerdo a los
precios unitarios contractuales.
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43.Pagos

42.5

42.6

El valor de los trabajos ejecutados incluird la
estimaciéon de las Variaciones y de los Eventos
Compensables.

El Supervisor de Obras podrd excluir cualquier
rubro incluido en una estimacién anterior o reducir
la proporcion de cualquier rubro que se hubiera
aprobado anteriormente en consideracion de
informacion mas reciente.

43.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de

anticipo y las retenciones. El Contratante reconocera
intereses a la tasa promedio correspondiente al mes
en que se efectué el pago para operaciones activas
del sistema bancario nacional, cuando se produzcan
atrasos en el pago de sus obligaciones por causas
que le fueren imputables, por mas de cuarenta y
cinco dias (45) calendario contados a partir de la
presentacion correcta de los documentos de cobro
correspondientes. El pago de los intereses se hard a
mas tardar en la fecha del siguiente pago parcial. El
Supervisor de Obra validara la presentacion correcta
de la estimacion de obra en un plazo no mayor de
diez (10) dias habiles contados a partir de la
presentacion de los mismos. Si el Contratante emite
un pago atrasado, en el pago siguiente se debera
pagar al Contratista interés sobre el pago atrasado.
El pago de los intereses se calculard exclusivamente
sobre el monto facturado que se pagara con retraso.
Para estos fines la Oficina Normativa de
Contratacion 'y  Adquisiciones  determinara
mensualmente, en consulta con el Banco Central de
Honduras la tasa de interés promedio para
operaciones activas vigente en el sistema bancario
nacional.

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una

433

estimacion posterior o como resultado de una
decision del Conciliador, Arbitro o Juez, se le pagara
interés al Contratista sobre el monto incrementado
como se establece en esta cldusula. El interés se
calculard a partir de la fecha en que se deberia haber
aprobado dicho incremento si no hubiera habido
controversia.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y
deducciones se efectuaran en las proporciones de las
monedas en que estd expresado el Precio del Contrato.
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44. Eventos
Compensables

43.4

44.1

(a)

(b)

(©)

(d)

(e)

®

(2

(h)

El Contratante no pagara los rubros de las Obras
para los cuales no se indico precio y se entendera
que estan cubiertos en otros precios en el Contrato.

Se considerardn eventos compensables los
siguientes:

El Contratante no permite acceso a una parte del
Sitio de las Obras en la Fecha de Posesion del Sitio
de las Obras de acuerdo con la Subclausula 21.1 de
las CGC.

El Contratante modifica la Lista de Otros
Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del
Contratista en virtud del Contrato.

El Supervisor de Obras ordena una demora o no
emite los Planos, las Especificaciones o las
instrucciones necesarias para la ejecucion oportuna
de las Obras.

El Supervisor de Obras ordena al Contratista que
ponga al descubierto los trabajos o que realice
pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba
posteriormente que los mismos no presentaban
defectos.

El Supervisor de Obras sin justificacion desaprueba
una subcontratacion.

Las condiciones del terreno son mas desfavorables
que lo que razonablemente se podia inferir antes de
la emision de la Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion, a partir de la informacién emitida a
los Oferentes (incluyendo el Informe de
Investigacion del Sitio de las Obras), la informacion
disponible publicamente y la inspeccion visual del
Sitio de las Obras.

El Supervisor de Obras imparte una instruccion para
lidiar con una condicidén imprevista, causada por el
Contratante, o para ejecutar trabajos adicionales que
son necesarios por razones de seguridad u otros
motivos.

Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos, o el Contratante no trabajan
conforme a las fechas y otras limitaciones
estipuladas en el Contrato, causando demoras o
costos adicionales al Contratista.
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45. Impuestos

46. Monedas

47. Ajustes de
Precios

48. Multa por
retraso la entrega
de la Obra

(@
0)

(k)

44.2

443

44.4

45.1

46.1

47.1

El anticipo se paga atrasado.

Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los
riesgos del Contratante.

El Supervisor de Obras demora sin justificacion
alguna la emision del Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos
adicionales o impide que los trabajos se terminen
con anterioridad a la Fecha Prevista de Terminacion,
se debera incrementar el Precio del Contrato y/o
prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El
Supervisor de Obras decidirda el monto del
incremento, y la nueva Fecha Prevista de
Terminacion si este fuera el caso.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion
que demuestre los efectos de cada evento compensable en
su proyeccion de costos, el Supervisor de Obras la
evaluara y ajustara el Precio del Contrato como
corresponda. Si el Supervisor de Obras no considerase la
estimacion del Contratista razonable, el Supervisor de
Obras preparara su propia estimacion y ajustara el Precio
del Contrato conforme a ésta. El Supervisor de Obras
supondra que el Contratista reaccionara en forma
competente y oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista
no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera
cooperado con el Supervisor de Obras.

El Supervisor de Obras debera ajustar el Precio del
Contrato si los impuestos, derechos y otros
gravamenes cambian en el periodo comprendido
entre la fecha que sea 30 dias anterior a la de
presentacion de las Ofertas para el Contrato y la
fecha del Acta de Recepcion Definitiva. El ajuste se
hara por el monto de los cambios en los impuestos
pagaderos por el Contratista, siempre que dichos
cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del
Contrato, o sean resultado de la aplicacion de la
clausula 47 de las CGC.

La moneda o monedas en que se le pagara al Proveedor
en virtud de este Contrato se especifican en las CEC.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las
fluctuaciones del costo de los insumos, en la forma
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49. Pago de
anticipo

50. Garantias

48.1

48.2

49.1

49.2

49.3

50.1

estipulada en las CEC.

El Contratista deberd indemnizar al Contratante por
dafios y perjuicios conforme al precio por dia establecido
en las CEC, por cada dia de retraso de la Fecha de
Terminacion con respecto a la Fecha Prevista de
Terminacion. El monto total de dafios y perjuicios no
debera exceder del monto estipulado en las CEC. El
Contratante podrd deducir dicha indemnizacion de los
pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por dafios
y perjuicios no afectara las obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios
se prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el
Supervisor de Obras debera corregir en la siguiente
estimacion de obra los pagos en exceso que hubiere
efectuado el Contratista por concepto de liquidacion de
dafios y perjuicios.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el
monto estipulado en las CEC, contra la presentacion por
el Contratista de una Garantia Incondicional, emitida en
la forma y por un banco o aseguradora aceptables para el
Contratante en los mismos montos y monedas del
anticipo. La Garantia deberd permanecer vigente hasta
que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el
monto de esta podra ser reducido progresivamente en los
montos reembolsados por el Contratista. El anticipo no
devengar intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para
pagar equipos, planta, materiales, servicios y gastos de
movilizaciébn que se requieran especificamente para la
ejecucion del Contrato.

El anticipo sera reembolsado mediante la deduccion de
montos proporcionales de los pagos que se adeuden al
Contratista, de conformidad con la valoracién del
porcentaje de las Obras que haya sido terminado. No se
tomaran en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para
determinar la valoracion de los trabajos realizados,
variaciones, ajuste de precios, eventos compensables,
bonificaciones, o liquidacion por dafios y perjuicios.

El Contratista debera proporcionar al Contratante la
Garantia de Cumplimiento a mas tardar en la fecha
definida en la Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion y por el monto estipulado en las CEC,
emitida por un banco o compaiiia afianzadora aceptables
para el Contratante y expresada en los tipos y
proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio
del Contrato. La validez de la Garantia de Cumplimiento
excedera en tres (3) meses la Fecha Prevista de
Terminacion.
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51. Trabajos por
dia

52. Costo de
reparaciones

53. Terminacion de las
Obras

54. Recepcion de
las Obras

50.2 Una vez efectuada la recepcion final de las obras y

realizada la liquidacion del contrato, el Contratista
sustituira la Garantia de cumplimiento del contrato
por una Garantia de calidad de la obra, con vigencia
por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto
sera equivalente al cinco por ciento (5%) del valor
de la obra ejecutada.

50.3 Cuando en el contrato se haya pactado entregas

51.1

51.2

51.3

52.1

53.1

53.2

parciales por tramos o secciones, el plazo de la
Garantia de calidad correspondiente a cada entrega a
que estuviere obligado el Contratista se contara a
partir de la recepcion definitiva de cada tramo.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia
indicadas en la Oferta se aplicaran para pequeiias
cantidades adicionales de trabajo so6lo cuando el
supervisor de Obras hubiera impartido instrucciones
previamente y por escrito para la ejecucion de trabajos
adicionales que se han de pagar de esa manera.

El Contratista deberd dejar constancia en formularios
aprobados por el Supervisor de Obras de todo trabajo que
deba pagarse como trabajos por dia. El Supervisor Obras
debera verificar y firmar todos los formularios que se
llenen para este proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia
estaran supeditados a la presentacion de los formularios.-

El Contratista serd responsable de reparar y pagar por
cuenta propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o
los Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la
Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento del Periodo
de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas
y dafios sean ocasionados por sus propios actos u
omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

Terminada sustancialmente las Obras, se efectuara
en forma inmediata una inspeccion preliminar, que
acredite que las Obras se encuentran en estado de ser
recibidas, todo lo cual se consignara en Acta de
Recepcion Provisional suscrita por un representante
del 6rgano responsable de la contratacion por el
Contratante, el Supervisor de Obras y el
representante designados por el Contratista.

Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la
obra de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales, de manera que, luego de las
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55. Liquidacion
final

54.1

54.2

543

54.4

54.5

comprobaciones que procedan, pueda ser recibida
definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su
finalidad.

Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que
las obras se encuentran en estado de ser recibidas, y
dentro de los siete (7) dias siguientes a la fecha en
que el Contratista efectie su requerimiento, el
Contratante procedera a su recepcion provisional,
previo informe del Supervisor de Obras.

Si de la inspeccion preliminar resultare necesario
efectuar correcciones por defectos o detalles
pendientes, se dardn instrucciones precisas al
contratista para que a su costo proceda dentro del
plazo que se sefiale a la reparacion o terminacion de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser
recibidas en forma definitiva, se procedera a efectuar
las comprobaciones y revisiones finales. Si asi
procediere, previa certificacion del Supervisor de
Obras de que los defectos y detalles notificados han
sido corregidos, se efectuard la recepcion definitiva.

Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion
parcial por tramos o partes de la obra de un
proyecto, la recepcion provisional y definitiva de
cada uno de ellos se ajustara a lo dispuesto en los
articulos anteriores.

Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las
obras, su mantenimiento, custodia y vigilancia sera
por cuenta del Contratista, teniendo en cuenta la
naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que
para tal efecto disponga el contrato.

55.1 Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista

debera proporcionar al Supervisor de Obras un
estado de cuenta detallado del monto total que el
contratista considere que se le adeuda en virtud del
contrato. Si el estado de cuenta estuviera correcto y
completo a juicio del supervisor de obras, emitira el
certificado de pago final dentro del plazo establecido
en las CEC. Si el estado de cuenta presentado no
estuviese de acuerdo al balance final calculado por
el Supervisor o estuviese incompleto, ambas partes
procederan en el periodo establecido en las CEC a
conciliar el balance final adeudado al Contratista. Si
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56. Manuales de
Operacion y
Mantenimiento

57. Terminacion del
Contrato

la conciliacion fuese exitosa, el Contratista volvera a
presentar el estado de cuenta y el Supervisor dentro
del plazo establecido en las CEC emitira el
certificado de pago. Caso contrario, el supervisor de
obras decidira en el plazo estipulado en las CEC el
monto que debera pagarse al Contratista y ordenara
se emita el certificado de pago.

55.2 El organo responsable de la contratacion debera

56.1

56.2

57.1

57.2

aprobar la liquidacion y ordenar el pago, en su caso,
del saldo resultante debiendo las partes otorgarse los
finiquitos respectivos, sin perjuicio de las acciones
legales que el contratista pudiese iniciar en caso de
no aceptacion del monto del certificado de pago
final.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o
manuales de operacibon 'y  mantenimiento
actualizados de la maquinaria o equipo
suministrado, el Contratista los entregard en las
fechas estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales
actualizados y/o los manuales de operacion y
mantenimiento a mas tardar en las fechas estipuladas
en las CEC 57.1, o no son aprobados por el
Supervisor de Obras, éste retendra el acta de
recepcion final.

El Contratante o el Contratista podran terminar el
Contrato si la otra parte incurriese en
incumplimiento fundamental del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato
incluirdn, pero no estaran limitados a los siguientes:

1) El grave o reiterado incumplimiento de las
clausulas convenidas;

2) La falta de constitucion de la garantia de
cumplimiento del contrato o de las demas
garantias a cargo del contratista dentro de los
plazos correspondientes;

3) La suspension definitiva de las obras o la
suspension temporal de las mismas por un
plazo superior a seis (6) meses, en caso de
fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos
(2) meses sin que medien éstas, acordada en
ambos casos por la Administracion;
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58. Fraude y
Corrupcion

57.3

57.4

4) La muerte del contratista individual si no
pudieren concluir el contrato sus sucesores;

5) La disolucién de la sociedad mercantil
contratista;

6) La declaracion de quiebra o de suspension de
pagos del contratista, o su comprobada
incapacidad financiera;

7) Los motivos de interés publico o las
circunstancias imprevistas calificadas como caso
fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la
celebracion del contrato, que imposibiliten o
agraven desproporcionadamente su ejecucion;

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago
mas alla del plazo de cuatro (4) meses si no se
establece en el contrato un plazo distinto;

9) La falta de correccion de defectos de disefio
cuando éstos sean técnicamente inejecutables;

10) El mutuo acuerdo de las partes;

11) Si el Contratista ha demorado la terminacion de
las Obras de tal manera que se alcance el
monto maximo de la indemnizacién por
concepto de dafos y perjuicios, segun lo
estipulado en las CEC;

12) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha
incurrido en fraude o corrupciéon al competir
por el Contrato o en su ejecucion, conforme a
lo establecido la Clausula 58 de estas CGC.

Si el contrato fuese terminado por causas imputables al
Contratista, se hara efectiva la garantia de cumplimiento.

Si el contrato fuere terminado, el Contratista debera
suspender los trabajos inmediatamente, disponer las
medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras
y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente
posible.

57.5 No podran ejecutarse las garantias de un contrato cuando

58.1

la resolucion del contrato sea consecuencia del
incumplimiento contractual de la administraciéon o por
mutuo acuerdo.

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos
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59. Pagos
posteriores a la
terminacion del
Contrato

ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas
las firmas, entidades o personas oferentes por participar o
participando en procedimientos de contratacion,
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo
sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes), observar los mas altos niveles éticos
durante el proceso de seleccion y las negociaciones o la
ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y
corrupcidn estan prohibidos.

58.2 El Contratante, asi como cualquier instancia de control del

59.1

Estado Hondurefio tendran el derecho de revisar a los
Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas,
consultores y concesionarios sus cuentas y registros y
cualesquiera otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Contratante, o la respectiva instancia
de control del Estado Hondurefio. Para estos efectos, el
Contratista y sus subcontratistas deberan: (i) conservar
todos los documentos y registros relacionados con este
Contrato por el periodo que establecen las instancias de
control del Estado Hondurefio luego de terminado el
trabajo contemplado en el Contrato; y (ii) entregar todo
documento necesario para la investigacion de denuncias
de fraude o corrupcion, y pongan a la disposicion del
Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefio, los empleados o agentes del
Contratista 'y sus subcontratistas que tengan
conocimiento del Contrato para responder las consultas
provenientes de personal del Contratante o la respectiva
instancia de control del Estado Hondurefio o de cualquier
investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente
designado para la revision o auditoria de los documentos.
Si el Contratista o cualquiera de sus subcontratistas
incumple el requerimiento del Contratante o la respectiva
instancia de control del Estado Hondurefio, o de
cualquier otra forma obstaculiza la revision del asunto
por éstos, el Contratante o la respectiva instancia de
control del Estado Hondurefio bajo su sola discrecion,
podra tomar medidas apropiadas contra el contratista o
subcontratista para asegurar el cumplimiento de esta
obligacion.

Si el Contrato se termina por incumplimiento
fundamental del Contratista, el Supervisor debera
emitir un certificado en el que conste el valor de los
trabajos realizados y de los materiales ordenados por
el Contratista, menos los anticipos recibidos por ¢l
hasta la fecha de emision de dicho certificado y
menos el valor de las Multas por retraso en la
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60. Derechos de
Propiedad

61. Liberacion de
cumplimiento

59.2

60.1

61.1

entrega de la Obra aplicables. Ello sin menoscabo de
las acciones que procedan para la indemnizacién por
dafios y perjuicios producidos al Contratante. Si el
monto total que se adeuda al Contratante excediera
el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al
Contratista, la diferencia constituira una deuda a
favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del
Contratante o por incumplimiento fundamental del
Contrato por el Contratante, el Supervisor de Obras
debera emitir un certificado por el valor de los trabajos
realizados, los materiales ordenados, el costo razonable
del retiro de los equipos y la repatriacion del personal del
Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los
costos en que el Contratista hubiera incurrido para el
resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos
que hubiera recibido hasta la fecha de emisioén de dicho
certificado.

Si el Contrato se termina por incumplimiento del
Contratista, todos los Materiales que se encuentren en el
Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos propiedad del
Contratista, las Obras provisionales y las Obras incluidas
en estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos
en la Liquidacion, se consideraran de propiedad del
Contratante.

Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por
motivo de fuerza mayor, o por cualquier otro evento que
esté totalmente fuera de control del Contratante o del
Contratista, el Supervisor de Obras debera validar la
imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal caso,
el Contratista debera disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los
trabajos a la brevedad posible después de recibir la
validacion. En caso de imposibilidad de cumplimiento,
debera pagarse al Contratista todos los trabajos realizados
antes de la recepcion de la validacion, asi como de
cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los
cuales se hubieran adquirido compromisos, los materiales
existentes y equipos adquiridos para uso del proyecto los
cuales seran entregados al Estado, asi como los gastos
administrativos en que se incurra por la rescision o
resolucion.
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Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato

A menos que se indique lo contrario, el Contratante deberd completar todas las CEC antes de
emitir los documentos de licitacion. Se deberan adjuntar los programas e informes que el
Contratante deberd proporcionar.

A. Disposiciones Generales

CEC 1.1 (a)

En el presente Contrato NO se prevé Conciliador.

CEC 1.1 (p)

El Contratante es: Ronnie Richard Mcnab, Alcalde Electo por el
Municipio de Roatan, Islas de la Bahia.

CEC 1.1 (t)

La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es marzo del
2023

No se haran recepciones parciales.

CEC 1.1 (w)

El Supervisor de Obras es: La Supervision de la Obra estara a cargo del
departamento de Infraestructura Municipal, que una vez formalizado el
proyecto asignara el/los Supervisor de Obras.

CEC 1.1 (y)

Carretera Principal PO-35 tramo desde el desvio a Mud Hole, hasta West
End, un total de 8,244 metros lineales, desde la estacion 19+665 hasta la
27+909, tomando como estacion inicial (0+000) el limite con el Municipio de
Jose Santos Guardiola.

CEC 1.1 (bb)

La Fecha de Inicio es: Septiembre del 2022

CEC 1.1 (ff)

Las Obras consisten en realizar la pavimentacion de un tramo carretero con
concreto hidraulico MR650 e= 15 ¢cm con un ancho de via de 3.65 (por dos
vias), y una transicion de 3 a 2 carriles en el primer kilémetro. Para la
correcta ejecucion de estas obras sera necesario realizar las obras
adicionales que incluyen el corte de juntas, sellado, refuerzos, sobre anchos
entre otros. El contratista realizara la pavimentacion sobre areas trabajadas
por el Contratante.

CEC2.2

Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la
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totalidad de las Obras son: No Hay.

CEC 2.3 (i)

Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:

Pliego de Condiciones

Enmiendas

Adendum al Contrato

Subsanaciones

Intercambio de correspondencia Consultas/Respuestas
Oferta

Listado de Personal

e Cronograma de Trabajo

CEC8.1

Lista de Otros Contratistas: No corresponde

CEC9.1

Personal Clave:

No. | Cargo Nombre Funciones
1 Superintendente
Ingeniero
Residente

3 Ingeniero de
Seguridad

4 Supervisor de
Obras

CEC13.1

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:
(@) para pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: Ninguno

(b) para pérdida o dafio de equipo: No aplica

(c) parapérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales
y Equipos) en conexion con el Contrato: No aplica

(d) para lesiones personales o muerte:

(i) de los empleados del Contratante: No aplica

de terceros, que sean afectados directamente por actividades de la obra: No
aplica.

El contratista podra a su discrecion y cuenta gestionar los seguros que considere
necesarios.

CEC 14.1

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son: Ninguno.

CEC21.1

La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera(n): El
contratista tomar posesion de la Obra en un plazo maximo de diez (10) dias
posterior a la orden de Inicio, el acto se realizara a las 10:00 am del dia
acordado en la estacion 19+665.00
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CEC 26.1

Contra la resolucion del Contratante procedera la via judicial antes los
tribunales de lo Contencioso Administrativo.
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B. Control de Plazos

CEC 27.1 El Contratista presentara un Programa para la aprobacion del Supervisor de
Obras dentro de siete (7) dias a partir de la fecha de la Notificacion de la
Resolucion de Adjudicacion.
CEC 27.3 Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de treinta (30) dias.
No se aceptard la presentacion de estimaciones ni se emitira pago de
estas, si no vienen acompafiadas con el Programa de actividades
actualizado.
C. Control de la Calidad
CEC 32.1 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: 12 meses
D. Control de Costos
CEC 46.1 La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.
CEC47.1 No se reconocera el ajuste de precios.
CEC 48.1 El monto de la indemnizacién por dafios y perjuicios para la

totalidad de las Obras es del por dia. El monto maximo de la
indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras
es del cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) del Precio Final del
Contrato tal como estipulado en las Disposiciones Generales del
Presupuesto para el afio 2021 por dia. El monto maximo de la
indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras es
del quince (15%)

Se establecen las siguientes sanciones, notificaindole al contratista, de
conformidad al procedimiento correspondiente, y se descontara de la
estimacion mensual mas proxima, asi: Por no portar la imagen
corporativa del Contratante (cascos, vallas, rotulos [Ver anexos para
detalle de Rotulos] y por no colocar y/o mantener las vallas de
identificacion de proyectos, sefializacion de peligro, tales como cintas

Pk IR DI IR SR I [ [ D S AU [ E (S 4D
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que estas hayan sido solventadas.
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CEC 49.1

El pago (Los pagos) por anticipo serd(n) de: No se dara pago de
anticipo.

CEC 50.1

El monto de la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento es del 15% por
ciento Con una vigencia de tres meses adicionales al plazo de ejecucion.

CEC 50.2

El Contratista debe presentar Garantia de Calidad cuyo monto sera
equivalente al cinco por ciento (5%) de monto contractual y
tendrd vigencia de 12 meses contados a partir de la Recepcion
Final de la Obra, en los términos dispuestos en la Clausula 50.2 de
las CGC.

E. Finalizacion del Contrato

@)
=
@)
9]
9/ ]
p—

CEC 56.1

(@ El plazo maximo para que el Contratista proporcione al SUpervisor
de Obras un estado de cuenta detallado del monto total que
considere que se le adeuda en virtud del contrato serd de quince
(15) dias después de la emision de la Certificacion mencionada en
la Clausula 54.3.

(b) El plazo maximo para que el Supervisor de Obras se pronuncie
sobrela aceptacion o rechazo del estado de cuenta detallado sera de
veinticinco (25) dias a partir del dia siguiente a la fecha de
recepcion de este.

(©) El plazo méximo para emitir el certificado de pago sera de quince
(15) dias después de la notificacion de aceptacion del estado de
cuenta,

(d) El plazo maximo para intentar la conciliacion del balance final y
otros detalles del estado de cuenta serd de quince (15) dias a partir
del dia siguiente de la fecha de notificacion de rechazo del estado
de cuenta.

(e) Si la conciliacion no fuese exitosa el plazo maximo para que el
Supervisor de Obras emita el certificado de pago serd de quince
(15) dias a partir del dia siguiente a la fecha de conclusion del
periodo de conciliacion.

Los Manuales de operacion y mantenimiento deberan presentarse a mas
tardar quince (15) dias después de la finalizacion de las obras.

Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar quince
(15) dias después de la finalizacion de las obras

CEC 57.2 (11)

La liquidacion por dafios y perjuicios se hara de manera automatica en la
estimacion siguiente mas proxima a la situacion que dio lugar a la
sancidn; consistente con la Sub clausula 48.1 sobre liquidacion por dafios
y perjuicios.
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APENDICE "A" OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
I. PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR EL PROGRAMA DE TRABAJO

En consistencia con la Clausula CGC 27, el Programa de trabajo que elabore el Contratista, debe
contener por lo menos los aspectos siguientes:

1. El sistema de programacion debe estar basado en el método CPM (Critical Path Method), con
indicacion de ruta critica, utilizando para ello el Ms Project o similar.

2. Adjuntar la Metodologia de Construccion. Como organizara los frentes de trabajo (dar informacion
como: cuantos frentes, ubicacién de éstos, funciones, equipo, personal y materiales para cada
frente, etc.). Que supuestos ha considerado en el analisis de la programacion de la obra. Estrategia
a seguir cuando se dafie el equipo disponible.

3. Anélisis climatologico que determine la lluvia y el viento que puedan provocar atrasos en la
ejecucion del proyecto. El efecto del resultado de este andlisis debe ser considerado en la
determinacion de la produccion diaria para las actividades de obra que correspondan.

4. Andlisis de afectaciones prediales.

5. Detallar en el programa de trabajo todas las actividades de obra de la Lista de Cantidades y Precios
Unitarios de la Oferta manteniendo el mismo orden de dicha Lista. Asimismo, detallar cuando
corresponda las sub-actividades o procesos para llegar a obtener la actividad principal.

6. Asignar el calendario de trabajo del proyecto con las inhabilitaciones que correspondan (feriados,
vacaciones, dias libres, etc.).

7. Relacionar las actividades asignandole los predecesores en el orden logico y definir la ruta critica.
Se debe de minimizar el uso de delimitaciones o fechas fijas para las tareas y cuando se utilicen
debera acompaiiarse una explicacion del porqué se ha considerado la delimitacion.

8. Fijar los hitos o productos entregables en fechas intermedias del plazo contractual. Cada hito debe
ser el producto de un proceso y debe estar relacionado con las tareas que le preceden. Por tratarse
de puntos de control del avance de las obras, se deberd indicar en el programa de trabajo, de
manera clara las fechas en que estaran finalizados al 100% los hitos o metas.

9. Acompafiar una memoria de célculo que muestre que las duraciones de las tareas han sido
obtenidas a partir de los rendimientos de los recursos considerados. En la memoria se debe incluir
una tabla de rendimientos de equipo y mano de obra para las actividades o conceptos de obra de
mayor incidencia en costo y tiempo.

10. Asignar costos en Lempiras a cada una de las actividades obra de la Lista de Cantidades y precios
y en base a ello obtener el flujo de desembolso.

11. El programa deberéd ser impreso en tamafio carta o legal y estard compuesto por los siguientes
documentos: a. Diagrama de Gantt que muestre las duraciones, fechas de inicio y fin y
predecesores. 93 seccion VI Condiciones Especiales del Contrato b. Flujo de Caja por mes
calendario de todo el plazo de ejecucion.



12. Una vez revisado el Programa de Trabajo y hechos los ajustes requeridos por el Supervisor y el
Contratante (Direccion de Control y Seguimiento de la AMDC), a los cuales estd obligado el
Contratista, debera grabarse la linea base y ser oficializado mediante las firmas del Supervisor y el
Contratista y enviarle una copia al Contratante en forma impresa y digital modificable.

II. PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO

En consistencia con la Clausula CGC 27.1, el procedimiento para actualizar el Programa de
Trabajo y darle seguimiento, serd como sigue:

1. El Contratista debera analizar junto con el Supervisor y la Direccion de Control y Seguimiento de
la AMDC las razones de los desfases si los hubiere y daré las soluciones para recuperarlos. Tales
razones deben ser registradas en el Programa de Trabajo, haciendo uso de la herramienta "notas"
del Ms Project en cada una de las actividades de obra que hayan sido afectadas.

2. Si las razones de los desfases no son imputables al Contratista se debera hacer una reprogramacion,
analizando cada item afectado haciéndole los cambios de programacion que procedan y determinar
si se afecta o no la ruta critica.

3. En el caso de tener que reprogramarse la obra por razones imputables al Contratista, se procedera
como sigue: a. Mantener la duracion total de la obra dentro del plazo contractual. b. Las
actividades ejecutadas se mantendran con las fechas de inicio y fin reales de ejecucion. c. A las
actividades pendientes de ejecutar se les haran las modificaciones, dandoles las duraciones de tal
manera de no afectar la ruta critica, por lo que de ser necesario para mejorar el rendimiento
deberdn aumentarse los recursos. En todo lo que aplique se deberd cumplir con el mismo
procedimiento indicado en el numeral II de este Apéndice.

4. La fecha de presentacion del programa actualizado (en forma impresa y digital modificable) sera el
indicado en la Cldusula CGC 27.3 del Contrato. La forma digital puede ser remitida por correo
electronico al Supervisor y al Contratante (Direccion de Control y Seguimiento).

III. PROCEDIMIENTO PARA LA PRORROGA DEL PLAZO PREVISTO DE
TERMINACION

En consistencia con la Clausula CGC 28, el procedimiento para aprobar una Prorroga del plazo
previsto de terminacion sera como sigue:

1. El Contratista presentard una carta de solicitud al Supervisor con copia a la Direccion de Control y
Seguimiento de la AMR, acompafiando las evidencias que justifiquen el tiempo solicitado y una
reprogramacion que muestre como ha sido afectada la ruta critica, para lo cual debe justificar por
cada actividad de obra, el cambio en la duracion con respecto al Programa de Trabajo oficialmente
aprobado; asi mismo, debe dar las justificaciones en caso de hacer cambios en las actividades
predecesoras y en las fechas de inicio de cada actividad. El supervisor debera realizar el analisis
correspondiente y elaborar un dictamen de dicha solicitud en un plazo no mayor de 10 dias
posteriores al recibo de la solicitud.

2. La Direccion de Control y Seguimiento de la AMR, previo dictamen del Supervisor debera analizar
la solicitud y emitir una opinion dentro del plazo establecido en las CGC 28.2 del contrato a partir



del recibo de la copia de dicha solicitud. La Direccion de Control y Seguimiento de la AMR
debera remitir este dictamen a la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos de
la AMR con copia al Contratista. La prolongacion del plazo de ejecucion de las obras establecido
en el contrato de construccion se hard de acuerdo con un estudio del Programa de Trabajo del
Proyecto y la ampliacion en plazo estarda en funcion del tiempo en que resulte afectada la Ruta
Critica.

3. La Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos de la AMR procesard, y
procedera a elaborar suscribir la Modificacion de contrato para formalizar la ampliacion de plazo.

4. El programa de trabajo actualizado con la ampliacion de plazo aprobada, serd formalizado con las
firmas de los representantes del Contratista, el Supervisor y la Direccidon de Control y Seguimiento
de la AMR.

IV. DESGLOSE DE PRECIOS UNITARIOS

En consistencia con la Clausula CGC 38, se requiere que el analisis de precios unitarios cumpla
con lo siguiente:

1. El costo directo del analisis de precios unitarios debe estar clasificado en tres componentes, cada
uno por separado: (1) los materiales con el detalle del impuesto por separado, (2) la mano de obra
y (3) el equipo y herramientas.

2. Materiales. - Debe detallarse todos los materiales involucrados en la actividad, los rendimientos y
el precio por unidad de cada material. El precio por unidad debe ser puesto en obra y debe estar
soportado por la respectiva cotizacion. Se debe acompafiar un desglose separado del precio por
unidad del material, cuando éste no sea igual al reflejado en la cotizacion.

3. Mano de Obra. - Debe detallarse toda la mano de obra por categoria, los rendimientos en horas-
hombre y el precio por cada hora-hombre incluyendo todas las cargas sociales que correspondan.

4. Equipo. - Debe detallarse los diferentes tipos de equipo a ser utilizados en la actividad, los
rendimientos en horas y el precio por cada hora. La tarifa horaria de cada equipo considerado debe
estar respaldada por el respectivo desglose.

5. Los rendimientos deben indicar cuantas horas-hombre de mano de obra, horas-méaquina y cantidad
de material, se requieren para construir una unidad de la actividad a que corresponda el andlisis de
precios. El rendimiento debe ser expresado en cantidades, no en porcentaje.

6. Costos Indirectos. Se debe presentar una memoria de calculo detallada de donde se obtuvo el factor
de sobrecosto (gastos generales y utilidad).

7. Se debe desglosar por separado el valor correspondiente a todos los impuestos que manda la ley
hondureiia.

8. El orden de presentacion de las fichas de costos debe ser igual al orden de los conceptos de obra
detallados en la Lista de Cantidades.

Estos andlisis serviran de base para cualquier ajuste, ponderacion o célculo que se requiera realizar
durante la ejecucion del proyecto, por lo cual la informacion suministrada deberd ser
cuidadosamente analizada por el Contratista y apegada a las condiciones reales del trabajo
requerido. Asi mismo seran utilizados para formular los costos de los trabajos por obra no prevista.

Si las fichas de costos no son presentadas en la forma aqui estipulada, el Contratante se reserva el
derecho de hacer la interpretacion que a su juicio sea la mas adecuada para ser utilizada en
cualquier analisis que se requiera durante la ejecucion del proyecto.
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V. RECEPCION DE LAS OBRAS Y EMISION DEL CERTIFICADO DE TERMINACION
DE LAS OBRAS.

En consistencia con la Clausula CGC 54 y 55, cuando las obras estén listas para ser recepcionadas
el Supervisor preparard un informe donde conste la fecha de terminacién de los trabajos y la
siguiente informacion:

a. Los resultados de la inspeccion fisica de las obras ejecutadas.

b. Los resultados de las pruebas requeridas, si las hay, previo a la recepcion de las  obras

c. Los resultados de la constatacion de posibles imperfecciones o defectos de construccion.

d. Los resultados de la constatacién del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la
reposicion de los terrenos y lugares a su estado normal

e. Los resultados de la constatacion relacionada con la terminacion de los trabajos que estuvieran
incompletos.

f. Visto bueno de las empresas de servicios publicos correspondiente, en el caso de obras de Redes.

g. o de las cantidades de obra finales ejecutadas con el respectivo monto final.

Este informe debe ser presentado a la Direccion de Control y Seguimiento de la AMDC, a mas
tardar dentro de los diez (10) dias hébiles después de finalizada las actividades pendientes, si las
hay o, si no las hay, después de recibida la notificacion del Contratista de haber finalizado los
trabajos. Después de recibido el informe del Supervisor, la AMDC nombrard una Comision de
Recepcion para que haga la verificacion de los trabajos y del informe del Supervisor. Cuando la
Comision apruebe el informe, serd suscrito el Certificado de Terminacion de las Obras por los
representantes del Contratista, el Supervisor, la Direccion de Control y Seguimiento de la AMDC
y por los Miembros de la Comision de Recepcion.

VI.EQUIPO

El Contratista estd obligado a mantener el equipo esencial para la ejecucion de los trabajos de
acuerdo al Programa de trabajo, en la misma o mejor condicion o estado que la ofrecida, debiendo
requerir de la autorizacion del Supervisor y la Direccién de Control y Seguimiento de la AMR para
retirarlo del proyecto. En caso de que el equipo del Contratista no estuviese en buenas condiciones,
con la simple instruccion del Supervisor debera retirarlo del proyecto y sustituirlo por otro en buen
estado de funcionamiento en un término no mayor del requerido para que la actividad en ejecucion
no se desfase.

VII. USO DE BITACORA

En consistencia con la Clausula CGC 23, el uso frecuente de la bitacora es obligatorio tanto por el
Contratista como por el Supervisor y el representante de la Direccion de Control y Seguimiento de
la AMDC. La custodia de la bitacora corresponde al Supervisor y siempre debe estar disponible
para las partes involucradas en el Proyecto. Le corresponde al Supervisor hacer el cierre de la
Bitacora cuando finalice el Proyecto.

VIII. OBLIGACION DEL CONTRATISTA DE COMUNICAR SOBRE CUALQUIER
ERROR EN LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES
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El Contratista estd obligado a informar al Supervisor y a la Direccion de Control y Seguimiento de
la AMR de cualquier error que encuentre en los documentos, planos o especificaciones o cualquier
hecho o circunstancia que pueda afectar la calidad, tiempo o costo de los trabajos a ser ejecutados
bajo el contrato, con el proposito de tomar oportunamente las medidas correctivas que
correspondan. La comunicacion debe hacerla a més tardar dentro de los cinco (5) dias habiles a
partir de la fecha en que haga el descubrimiento. El incumplimiento de esta obligacidon por parte
del Contratista lo hara responsable de los perjuicios que se generen en su contra o en contra del
Contratante.

IX ORDENES DE CAMBIO

En consistencia con las Clausulas CGC 39 del Contrato, los documentos requeridos para
conformar una Orden de Cambio son los Siguientes: a. Generales del Proyecto: Se deben Indicar
todos los datos relevantes correspondientes al contrato de ejecucion de la obra. b. Resumen Orden
de Cambio (resumen de actividades propuestas y costos) c. El Proyecto (Descripcion del Proyecto)
d. Justificacion y Obra Propuesta para la Orden de Cambio e. Cuadro de la Orden de Cambio f.
Memoria de Calculo de Cantidades de Obra g. Fichas de Costo Unitario (correspondientes a las
actividades nuevas) h. Especificaciones Técnicas (correspondientes a las actividades nuevas) 1.
Planos j. Fotografias k. Copias de Bitacora 1. Nota de aprobacion de la supervision 97

X. PROCEDIMIENTO PARA MODIFICACION DE CONTRATO POR ORDEN DE
CAMBIO

En el marco de la Clausula CGC 39, del Contrato, el procedimiento para formalizar una
Modificacion de Contrato sera el siguiente:

1. El supervisor revisara y analizara las Ordenes de Cambio y emitira un informe conteniendo el
dictamen de aprobacion y lo enviara a la Direccion de Control y Seguimiento de la AMR,
acompafiando las evidencias que justifiquen el cambio de cada una de las actividades y de ser
necesario una reprogramacion en caso de que sea afectada la ruta critica. El Informe del supervisor
incluird lo siguiente:

1. Antecedentes

2. Cambios

3. Justificacion de los Cambios
4. Dictamen técnico, financiero y legal sobre la procedencia de la orden de cambio 5. Anexos:

5.1 Fotografias
5.2 Cuadro de lista de cantidades, donde se reflejen de Xnl a Xnx las 6rdenes de cambio y/o
modificaciones en columnas separadas, incluir en este cuadro una columna con el avance
porcentual financiero y fisico de cada una de las actividades al momento de hacer la solicitud de
orden de cambio en aquellas actividades que se consideran mas relevantes.
5.3 Cronograma actualizado (con analisis de afectacion de ruta critica)
5.4 Para actividades nuevas, un analisis de precios.
5.5 Especificaciones y planos (si aplica) de las actividades nuevas, ademas de la memoria de
calculo.

. La Direccion de Control y Seguimiento de la AMR, deberd analizar la Orden de Cambio y el
dictamen e informe del supervisor y emitir una aprobacion para luego remitir la solicitud de
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Modificacion de Contrato a la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos de la
AMR. En caso de requerirse una ampliacion en el plazo previsto para la terminacion de las obras
como resultado de la aprobacion de la Orden de cambio debera acompafiarse de los documentos
establecidos en el Apartado III de este APENDICE. La Direccion de Control y Seguimiento
remitird la solicitud de Modificacion acompanada de la orden de cambio y el informe del
supervisor.

. La Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos de la AMR procesard y suscribird
la Modificacion de contrato para formalizar la Orden de Cambio.

XI. REQUISITOS EMPRESA CONSTRUCTORA PARA PAGO DE ANTICIPO

En el marco de la Clausula CGC 50, los contratistas deben respetar el orden y los requisitos de
todos documentos enumerados a continuacion, su forma de presentacion debe ser encuadernada
con su ORIGINAL junto con un juego de COPIA ADICIONAL:

. Solicitud para tramite de anticipo, indicando nombre del proyecto, N° de contrato, cddigo y monto.
Dirigido al Director de Control y Seguimiento.

. Documentacion Requerida: a. Recibo de cobro normal en hoja membretada del contratista, el
recibo debe presentarse por el monto neto a recibir. (Firmado y sellado).

. Informacion contractual y fianzas bancarias: a. Fotocopia del contrato. b. Fotocopia de Fianza de
Anticipo c. Fotocopia de Fianza de Cumplimiento.

4. Informacion general: a. Copia de Identidad del representante legal. b. Copia de solvencia
Municipal del representante legal. c. RTN Numérico del representante legal. d. RTN numérico de
la empresa e. Constancia de Pagos a cuenta de la DEI. f. Permiso de operacion de la empresa g.
Constancia de Volumen de ventas o copia del recibo de pago del banco (debera estar al dia)..

XII REQUISITOS EMPRESA CONSTRUCTORA ESTIMACIONES

En el marco de la Clausula CGC 42, los contratistas deben respetar el orden y los requisitos de
todos documentos enumerados a continuacion, su forma de presentacion debe ser encuadernada
con su ORIGINAL junto con un juego de COPIA ADICIONAL.:

1. Solicitud para tramite de estimacion, indicando nombre del proyecto, N° de contrato, cddigo,
periodo y monto. Dirigido al Director de Control y Seguimiento.

2. Documentacion Requerida:
a. Recibo original de cobro (boleta de venta o factura) de acuerdo con el nuevo régimen de
facturacion DEI, de estimacion indicando periodo, nombre, nimero y Codigo del proyecto (en
caso de haber solicitado anticipo, detallarlo) el recibo debe presentarse por el monto neto a
recibir. (Firmado y sellado).
b. Recibo de cobro normal en hoja membretada del contratista, (en caso de haber solicitado
anticipo, desglosar las cantidades) el recibo debe presentarse por el monto neto a recibir.
(Firmado y sellado).
c. Cuadro de estimacion.
d. Estado financiero y fisico del proyecto
e. Memoria de calculo.
f. Resumen fotografico. (Fisico minimo 12 fotografias)
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g. Informe técnico del proyecto de la supervision.

h. Hojas de Bitacora (color Amarillas)

1. Cronograma actualizado mensualmente.

j. Cambios realizados en la estructura presupuestaria del proyecto. (Ordenes de cambio con su
respectiva justificacion de orden de cambio).

k. En la tltima estimacion debera presentar el acta de recepcion definitiva ORIGINAL.

3. Informacién contractual y fianzas bancarias:
a. Fotocopia del contrato.
b. Fotocopia de orden de inicio. (se debera notificar por escrito a la Direccion la fecha en que
iniciaran las obras y si sera a cuenta y riesgo). ¢. Fotocopia de Fianza de Anticipo o nota de
renuncia al anticipo cuando aplique, dirigido al Ing. Manuel Alberto Membrefio (Director de
Control y Seguimiento).
d. Fotocopia de Fianza de Cumplimiento.
e. Fotocopia de fianza de calidad de obra (Ultimo pago).

4. Informacion general:
a. Copia de Identidad del representante legal.
b. Copia de solvencia Municipal del representante legal.
c. RTN Numérico del representante legal.
d. RTN numérico de la empresa.
e. Constancia de Pagos a cuenta de la DEI.
f. Permiso de operacion de la empresa.
g. Constancia de Volumen de ventas o copia del recibo de pago del banco (debera estar al dia).

XIII CONTROL DE TRAFICO Y SENALIZACION

En consistencia con las CEC 48.1 se indican los controles que debe tener el contratista durante la
ejecucion de la obra para evitar las sanciones indicadas en el citado inciso.

La proteccion, sefializacion y control de trafico, antes, durante y hasta la habilitacion de las areas
pavimentadas es responsabilidad enteramente del contratista, por lo que su oferta debera de
considerar estos gastos, que incluyen, pero no se limitan a: Conos, vallas de proteccion, rétulos
moviles, banderines, luminarias y cualquier otro insumo requerido para preservar la vida del
personal que labora, quienes transitan el area de trabajo, asi como la integridad fisica de las obras
contratadas. Para este contrato no se han considerado entregas parciales, por lo que la preservacion
de las obras de danos de cualquier dafio de la que pueda ser objeto es enteramente responsabilidad
del Contratista, y debera de realizar un plan de trabajo que satisfaga estas necesidades.

El contratista debera de realizar e instalar dos (2) Rétulos de Proyecto con el detalle indicado en
este documento (Ver Seccion VIII. Planos), mismos que deberan ser instalados al principio y al
final del proyecto, en un plazo no mayor a diez (10) dias de iniciadas las actividades. La
preservacion de estos serd responsabilidad de EL CONTRATISTA, asi como su reemplazo en caso
de dafos irreparables.

El caso omiso de lo indicado aqui o en cualquier otra parte de este documento, asi como cualquier
otra disposicion aplicable sera objeto de las sanciones antes expuestas.

73



Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

A continuacién, se describen las actividades a desarrollar en la obra objeto de este documento. Se
deberan de respetar hasta donde sea posible las indicaciones aqui descritas, asi como también el uso de
materiales/insumos que mantengan el standard de lo aqui requerido. Para todo lo no descrito se deberan
de respetar los parametros establecidos en el Coédigo Hondurefio de la Construccion version 2008, asi
como el Manual de Carreteras, emitido por la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras
Publicas, Transporte y Vivienda y/o el Manual Centroamericano de Especificaciones para la
Construccion de Carreteras y Puentes Regionales, FUNDEVI-LANAMME marzo 2001, asi como
especificaciones de la AASHTO, ACI y ASTM aplicables, o en su defecto las practicas de
construccion comunmente aceptadas en el Pais.

1. Preliminares
11 Trazado vy Unidad: Metro Lineal (ml). Esta actividad consta de la
Marcado identificacion y marcaje de las areas y estaciones de trabajo a ser

afectadas, tendra por objetivo delimitar, nivelar y/o referenciar las
obras a ejecutarse. Se desarrolla mediante el marcaje de
estacionamiento y la colocacion de referencias provisional con el fin
de poder colocar moldes, retenciones, encofrados o cualquier otro
elemento que sirva para el desarrollo de las actividades.

El contratante proveera a El Contratista la delineacion y geometria de
la calle marcada en sitio, por lo que su actividad sera la identificacion
de puntos bajos en el caso de la construccion de depresiones (aceras)
la homologacion de las estaciones, la colocacion de las guias para
encofrado y cualquier otra actividad necesaria para la correcta
ejecucion de las Obras Contratadas.

Pago. Esta actividad se pagara conforme avance de las obras. Solo se
reconocera como Trazado y Marcado el avance lineal (Este a oeste o
viceversa) que realice el contratista al ejecutar las obras de
pavimentacion, uUnicamente cuando estas obras ya hayan sido
desarrolladas. No se reconocera cobro de esta actividad si no se ha
desarrollado ninguna obra dentro del recorrido marcado. El pago de
este concepto solo se hard una vez, y no se reconoceran marcajes
adicionales sobre la misma area.

2. Estructura de Pavimento

2.1  Pavimentacién Unidad: Metro Cubico (m3). Esta actividad consiste en el encofrado
con Concreto y posterior colocacion de concreto Hidraulico previamente mezclado
Hidraulico MR650 e= fuera del sitio de la obra. El contratista a través de esta actividad de
0.15m. igual manera realizard el reconocimiento de las areas entregadas de

terraceria, y dara visto bueno de las actividades de terraceria
realizadas. El Contratista podra a su discrecion y costo realizar las
pruebas que estime conveniente para la toma de posesion de las areas
trabajadas. Una vez efectuados los estudios necesarios tomara el area
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de trabajo bajo su responsabilidad. Una vez tomada la posesion del
area mediante nota expedida y firmada por EL CONTRATISTA, este
debera de proteger la y sera responsable de las reparaciones
necesarias para la pavimentacion, sean estas causas de fuerza mayor o
no.

Preparacion de la superficie existente. La mezcla no se extendera
hasta que se compruebe que la superficie sobre la cual se va a colocar
tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas en los planos o
definidas por el Contratante. Todas las irregularidades que excedan
las tolerancias establecidas en la especificacion de la unidad de obra
correspondiente se corregiran de acuerdo con lo establecido en ella, a
plena satisfaccion del Contratante. Cuando se emplee el método de
construccion con formaletas fijas, se controlard que su altura libre
corresponda efectivamente al espesor de disefio de las losas. Antes de
verter el concreto, se saturard la superficie de apoyo de las losas sin
que se presenten charcos. En todos los casos, se prohibira circular
sobre la superficie preparada, salvo las personas y equipos
indispensables para la ejecucion del pavimento.

Elaboracion de la mezcla. (1) Manejo y almacenamiento de los
agregados finos. No se permitira ningin método de manejo y
almacenamiento de los agregados que pueda causar segregacion,
degradacion, mezcla de distintos tamafios o contaminacion con suelo
u otros materiales. La cantidad de los agregados almacenados al
iniciar las obras debe ser suficiente para diez (10) dias de trabajo. (2)
Suministro y almacenamiento del cemento. El cemento en sacos se
debera almacenar en sitios secos y aislados del suelo, en acopios de
no mas de siete metros (7 m) de altura. Si el cemento se suministra a
granel, se deberd almacenar en sitios aislados de la humedad. La
capacidad maxima de almacenamiento serd la suficiente para el
consumo de dos (2) jornadas de produccion normal. Todo cemento
que tenga mas de dos (2) meses de almacenamiento en sacos o tres (3)
meses en silos, deberd ser examinado por el Contratante, para
verificar si ain es susceptible de utilizacion. (3) Almacenamiento de
aditivos. Los aditivos se protegeran convenientemente de la
intemperie y de toda contaminacion. Los sacos de productos en polvo
se almacenaran bajo cubierta y observando las mismas precauciones
que en el caso del almacenamiento del cemento. Los aditivos
suministrados en forma liquida se almacenardn en recipientes
estancos. Los aditivos quimicos liquidos deberan almacenarse en
lugares protegidos de la accion directa de los rayos solares y de
temperaturas menores a los 5 grados centigrados. (4) Dosificacion del
concreto. Los agregados y el cemento a granel para la fabricacion del
concreto se dosificardn por peso segin disefio de mezcla para lograr
una resistencia igual o mayor a un Médulo de Resistencia o Tension
por flexion de 650 Psi. En la formula de trabajo, las dosificaciones de
los agregados se estableceran en peso de materiales secos, teniéndose
en cuenta su humedad al ajustar los dispositivos de pesaje. En el
momento de su dosificacion, los agregados tendran una humedad
suficientemente baja para que no se produzca un escurrimiento de
agua durante el transporte desde la planta de dosificacion al
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dispositivo de mezclado y lo suficientemente alta para evitar la
absorcion de agua libre de la mezcla y la produccion de cambios
volumétricos en el concreto por este motivo. (5) Mezcla de los
componentes. La mezcla se realizara en una planta central. En obras
de pequeno volumen se podra autorizar la mezcla en camiones
mezcladores, cuyas caracteristicas deben ser de aceptacion del
Contratante. Los componentes de la mezcla se introduciran en la
mezcladora de acuerdo con una secuencia previamente establecida
por el Contratista y aprobada por el Contratante. Los aditivos en
forma liquida o en pasta se afiadiran al agua antes de su introduccion
en la mezcladora. Los aditivos en polvo se introduciran en la mezcla
junto con el cemento los agregados, excepto cuando el aditivo
contenga cloruro de calcio, en cuyo caso se afiadira en seco mezclado
con los agregados, pero nunca en contacto con el cemento; no
obstante, en este ultimo caso se prefiere agregarlo en forma de
disolucion. Los materiales deberan mezclarse durante el tiempo
necesario para lograr una mezcla intima y homogénea de la masa, sin
segregacion. Su duraciéon minima se establecera mediante las pruebas
pertinentes y debera contar con la aprobacion del Contratante. (6)
Transporte de concreto. El transporte entre la planta y la obra se
efectuarda de la manera mas rapida posible. El concreto se podra
transportar a cualquier distancia, siempre y cuando no pierda sus
caracteristicas de trabajabilidad, se encuentre todavia en estado
plastico en el momento de la descarga y cumpla con las
especificaciones de revenimiento y resistencia. En el caso de
construccion en tiempo caluroso, se cuidara de que no se produzca
desecacion de la mezcla durante el transporte. Si a juicio del
Contratante existe tal riesgo, se deberan utilizar retardadores de
fraguado. En caso necesario y con las debidas pruebas, el Contratante
podré autorizar la adicion de aditivos retardadores de fragua a los
camiones mezcladores, en cuyo caso debera asegurarse que la mezcla
sea revuelta en el camion mezclador por un lapso no menor de cinco
minutos. En contratante debera de aprobar la mezcla trasportada antes
de su colocacion, en ninglin caso se aceptara revenimientos mayores a
5 +2 pulgadas. Dicha mezcla podra ser descartada por el Contratante
mediante su supervision sin economica alguna. (7) Colocacion de
formaletas. Cuando la obra se ejecute entre formaletas fijas, éstas
podran constituir por si mismas el camino de rodadura de las
maquinas de construccion del pavimento o podran tener un carril para
atender esa funcion. En cualquier caso, deberan presentar las
caracteristicas sefialadas en la presente especificacion. Las caras
interiores de las formaletas apareceran siempre limpias, sin restos de
concreto u otras sustancias adheridas a ellas. Cuando la maquina
utilice como formaleta un bordillo o una franja de pavimento
construido previamente, éste debera tener una edad de cuando menos
tres (3) dias. (8) Colocacion de elementos de guia para
pavimentadoras de formaletas deslizantes. El espaciamiento de los
piquetes (jalones) que sostienen el hilo guia no puede ser mayor de
cinco metros (5 m), quedando a criterio del Contratante autorizar
espaciamientos mayores, hasta diez metros (10m), en obras menores.
Cuando se vierta concreto en una franja adyacente a otra existente, se
tomaran las mismas precauciones que en el caso de trabajar entre
formaletas fijas. (9) Acabado superficial. El acabado superficial
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longitudinal del concreto recién colado podrd proporcionarse
mediante llana. Posteriormente con un equipo de texturizado por
medio de herramientas manuales desarrolladas especificamente para
este trabajo, se procedera a realizar el texturizado transversal
mediante una rastra de alambre en forma de peine, con una separacion
entre dientes de 20 milimetros, ancho de dientes de 3 milimetros y
con una profundidad de penetracion maxima de 6 milimetros y
minima de 3 milimetros a todo lo ancho de la superficie pavimentada.
Esta operacion se realizara cuando el concreto esté lo suficientemente
plastico para permitir el texturizado, pero lo suficientemente seco para
evitar que el concreto fluya hacia los surcos formados por esta
operacion. El acabado final debera proporcionar una superficie de
rodamiento con las caracteristicas minimas de seguridad (coeficiente
de friccion) y de comodidad (indice de perfil) que se indican en
seguida. (10) Proteccion del concreto fresco. Durante el tiempo de
fraguado, el concreto debera ser protegido contra el lavado por lluvia,
la insolacion directa, el viento y la humedad ambiente baja. Para ello
se dispondra en obra de toldos a base de manteados o plasticos que
eviten el lavado de las texturas superficiales de las losas o, si lo
ameritara, de la accion directa de los rayos solares. Los mismos
deberan colocarse cada vez que sea necesario o cuando lo indique el
Contratante. Si el Contratista no atiende esta orden y las losas sufren
un lavado del acabado superficial, debera someter por su cuenta la
superficie a un ranurado transversal, de acuerdo con las indicaciones
del Contratante. Durante el periodo de proteccion, que en general no
sera inferior a tres (3) dias a partir de la colocacion del concreto,
estara prohibido todo tipo de transito sobre €l, excepto el necesario
para el aserrado de las juntas cuando se empleen sierras mecanicas.
(11) Curado. El curado debera hacerse inmediatamente después del
acabado final, cuando el concreto empiece a perder su brillo
superficial. Esta operacion se efectuara aplicando en la superficie una
membrana de curado a razén de un litro por metro cuadrado (1 1t/m2
), para obtener un espesor uniforme de aproximadamente un
milimetro (1 mm), que deje una membrana impermeable y consistente
de color claro que impida la evaporacion del agua que contiene la
mezcla del concreto fresco. Su aplicacion debe realizarse con
irrigadores mecénicos a presion o por medio de aspersores manuales
que garanticen la perfecta aplicaciéon de la membrana en todas las
caras expuestas de la losa vertical u horizontal. El espesor de la
membrana podra reducirse si de acuerdo con las caracteristicas del
producto que se use se puede garantizar su integridad, cubrimiento de
la losa y duracion de acuerdo con las especificaciones del fabricante
de la membrana de curado, sin embargo, esta reduccion no podra ser
de mas de un 15%. En el caso de que durante la época de
pavimentacion se presenten vientos fuertes rasantes, combinados o no
con temperaturas ambiente elevadas, se debera proveer una doble
capa de membrana de curado, aplicindose la primera capa
inmediatamente después del flotado del concreto y la segunda
posterior al texturizado transversal. Durante el tiempo de
endurecimiento del concreto, debera protegerse la superficie de las
losas contra acciones accidentales de origen climatico, de
herramientas o del paso del equipo o seres vivos. El contratista sera
responsable Unico del costo y trabajos correspondientes para la
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reparacion de desperfectos causados en la losa de concreto o por
cualquiera de las causas arriba mencionadas. El procedimiento para la
reparacion debera ser previamente autorizado por el Contratante. Los
trabajos de reparacion quedaran cubiertos por la misma garantia que
aplica a los trabajos de pavimentacion. Curado con productos
quimicos que forman pelicula impermeable. Cuando el curado se
realice con productos de este tipo, ellos se deberan aplicar
inmediatamente hayan concluido las labores de colocacion y acabado
del concreto y el agua libre de la superficie haya desaparecido
completamente. Sin embargo, bajo condiciones ambientales adversas
de baja humedad relativa, altas temperaturas, fuertes viento o lluvias,
el producto deberd aplicarse antes de cumplirse dicho plazo. El
producto de curado que se emplee debera cumplir las especificaciones
dadas por el fabricante y la dosificacion de estos productos se hara
siguiendo las instrucciones de este. Su aplicacion se llevara a cabo
con equipos que aseguren su aspersion como un rocio fino, de forma
continua y uniforme. El equipo aspersor debera estar en capacidad de
mantener el producto en suspensiéon y tendra un dispositivo que
permita controlar la cantidad aplicada de la membrana. Cuando las
juntas se realicen por aserrado, se aplicara el producto de curado
sobre las paredes de ellas. También se aplicara sobre areas en las que,
por cualquier circunstancia, la pelicula se haya estropeado durante el
periodo de curado, excepto en las proximidades de las juntas cuando
ellas ya hayan sido selladas con un producto bituminoso. No se
permitira la utilizacion de productos que formen peliculas cuyo color
sea negro. (12) Desformaleteado. Cuando el pavimento se construya
entre formaletas fijas, el desformaleteado se efectuara luego de
transcurridas dieciséis (24 horas) a partir de la colocacion del
concreto. En cualquier caso, el Contratante podra aumentar o reducir
el tiempo, en funcion de la resistencia alcanzada por el concreto.

Pago. La pavimentacion serd pagada por metro cubico colocado
segun levantamiento hecho en el sitio de las Obras. Las losas deberan
de tener un espesor de 15 centimetros. Se mediran los espesores
promedio tomando 4 muestras, cada 5 metros del tramo entregado.
Estas muestras se tomaran del terreno terminado a una cuerda tensada
apoyada sobre los moldes del encofrado, creando una linea transversal
al sentido de la pavimentacion. En caso de que el contratista de la
pavimentacion ejecute las obras de terraceria, el espesor a ser
pagadero sera igual a 15 centimetros, salvo que el espesor promedio
sea menor a los 15 centimetros, en este caso se respetard el espesor
levantado como promedio. No se aceptaran tramos con menos de 13.5
centimetros de espesor.

En caso de que quien pavimente no sea el mismo que prepare la
terraceria, se le pagara al contratista de pavimentacion conforme a lo
levantado en sitio y aprobado por el Contratante.

2.2 Acero
Longitudinal Central,
pasadores de
refuerzo varilla

#4@60 cm, L=50 cm.

Unidad: Metro Lineal (ML) A continuacion, se normara todos los
trabajos de colocacion de acero de refuerzo, hechura de las juntas que
seran construidas segun el tipo, dimensiones, y requeridas en los
planos.

Las barras de anclaje de acero seran construidas con el material y en
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las longitudes, Secciones y distanciamiento especificadas, seran
colocadas perpendicularmente a la junta longitudinal y a la
profundidad establecida en los planos. Las barras de anclaje pueden
ser colocadas mediante equipo mecanico o rigidamente aseguradas
mediante soportes que eviten su desplazamiento.

Cuando se construyan en forma separada carriles adyacentes las
barras de anclaje pueden ser dobladas en angulos rectos contra los
moldes del primer carril pavimentado, y posteriormente enderezados
hasta su posicion final antes de colocar el hormigén en el carril
adyacente; se podran utilizar asimismo conectores de dos piezas.

Si los conectores de dos piezas para las barras de anclaje son
insertados mecanicamente durante la pavimentacion con moldes
deslizantes debera procurarse mantener una alineacion y adherencia
con el hormigon plastico en forma adecuada.

En la junta longitudinal se colora acero de refuerzo #4 grado 60
corrugado, a un espaciamiento de 0.60 m, el largo del refuerzo sera de
0.50 cm.

Pago. Esta actividad sera pagada conforme el avance lineal de la
actividad, es decir cuantos metros lineales cubre la junta, a lo ancho
(o largo) de la seccién pavimentada (no por metro lineal de acero),
siempre y cuando se respete la separacion especificada, caso contrario
el contratista solicitara las correcciones y no se podra hacer la
colocacion del concreto.

2.3 Acero
Longitudinal Lateral
(LI 'y LD) en curvas,
pasadores de
refuerzo varilla
#4@60 cm, L=50 cm.

Unidad: Metro Lineal (ML) A continuacién, se normard todos los
trabajos de colocacion de acero de refuerzo, hechura de las juntas que
seran construidas segun el tipo, dimensiones, y requeridas en los
planos.

Las barras de anclaje de acero seran construidas con el material y en
las longitudes, Secciones y distanciamiento especificadas, seran
colocadas perpendicularmente a la junta longitudinal y a la
profundidad establecida en los planos. Las barras de anclaje pueden
ser colocadas mediante equipo mecéanico o rigidamente aseguradas
mediante soportes que eviten su desplazamiento.

Cuando se construyan en forma separada carriles adyacentes las
barras de anclaje pueden ser dobladas en angulos rectos contra los
moldes del primer carril pavimentado, y posteriormente enderezados
hasta su posicion final antes de colocar el hormigén en el carril
adyacente; se podran utilizar asimismo conectores de dos piezas.

Si los conectores de dos piezas para las barras de anclaje son
insertados mecanicamente durante la pavimentacion con moldes
deslizantes debera procurarse mantener una alineacion y adherencia
con el hormigon plastico en forma adecuada.

En la junta longitudinal se colora acero de refuerzo #4 grado 60
corrugado, a un espaciamiento de 0.60 m, el largo del refuerzo sera de
0.50 cm.

Pago. Esta actividad serd pagada conforme el avance lineal de la
actividad, es decir cuantos metros lineales cubre la junta, a lo ancho
(o largo) de la seccion pavimentada (no por metro lineal de acero),
siempre y cuando se respete la separacion especificada, caso contrario
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el contratista solicitard las correcciones y no se podra hacer la
colocacion del concreto.

2.4 Acero
Transversal,

pasadores de
refuerzo varilla

#5@0.45 lisa, L= 60
cm, espaciado cada
28 ml, sobre soporte
tipo canasta.

Unidad: Metro Lineal (ML) Barras pasa juntas (dovelas). En las
juntas transversales de contracciéon y/o en los sitios que indique el
Contratante se colocaran barras pasa juntas como mecanismos para
garantizar la transferencia efectiva de carga entre las losas
adyacentes. Las barras seran de acero redondo liso y deberan quedar
ahogadas en las losas en la posicion y con las dimensiones indicadas
por el proyecto. Ambos extremos de las pasajuntas deberan ser lisos
y estar libres de rebabas cortantes. El acero debera cumplir con la
norma ASTM A 615 grado 60 (fy=4,200 kg/cm?2), y debera ser
recubierto con asfalto, parafina, grasa o cualquier otro medio que
impida efectivamente la adherencia del acero con el concreto y que
sea aprobado por el Contratante.

Las barras de anclaje de acero seran construidas con el material y en
las longitudes, Secciones y distanciamiento especificadas, seran
colocadas perpendicularmente a la junta longitudinal y a la
profundidad establecida en los planos. Las barras de anclaje seran
colocadas sobre estructuras de varilla de acero lisa tipo “canasta”. Las
canastas de sujecion deberan asegurar las pasajuntas en la posicion
correcta como se indica en el proyecto durante el colado y acabado
del concreto, mas no deberan impedir el movimiento longitudinal de
la misma.

la junta transversal se construird a cada 28 ml se utilizara acero de
refuerzo #5 grado 60 liso, se colocara con un espaciamiento de 0.45
cm, el largo del refuerzo sera de 0.60 cm.

No se reconoceran juntas de construccion y/o emergencia salvo que
estas estén ubicadas en el mismo lugar donde sea requerida una Junta
Transversal. Dichas juntas de construccion deberan de ser incluidas
en los costos de EL Contratista segliin su programacion y programa de
trabajo.

Pago. Esta actividad serda pagada conforme el avance lineal de la
actividad, es decir cuantos metros lineales cubre la junta, a lo ancho
(o largo) de la seccion pavimentada (no por metro lineal de acero),
siempre y cuando se respete la separacion especificada, caso contrario
el contratista solicitara las correcciones y no se podra hacer la
colocacion del concreto.

2.5 Corte de Juntas
profundidad 1/3 del
espesor de la losa

Unidad: Metro Lineal. Las juntas deberan ajustarse al alineamiento,
dimensiones y caracteristicas consignadas en el proyecto. Después del
curado de las losas se procedera al corte de las juntas transversales y
longitudinales con discos abrasivos si se realizan los cortes en seco, o
con discos de diamante enfriados con agua. El corte de las juntas
debera comenzar por las transversales de contraccién, e
inmediatamente después continuar con las longitudinales. Este corte
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debera realizarse cuando el concreto presente las condiciones de
endurecimiento propicias para su ejecucion y antes de que se
produzcan agrietamientos no controlados. El contratista sera el
responsable de elegir el momento propicio para efectuar esta
actividad sin que se presente pérdida de agregado en la junta o
desmoronamiento de los bordes de los cortes o de la losa; sin
embargo, una vez comenzado el corte deberd continuarse hasta
finalizar todas las juntas. El inicio de los trabajos debera iniciar entre
las 4 6 6 horas de haber colocado el concreto y debera terminar antes
de 12 horas después del colado. IMPORTANTE. Las losas que se
agrieten por corte tardio deberan ser demolidas y reemplazadas de
acuerdo y a satisfaccion de la Supervision y de la Unidad Ejecutora.
También, si a causa de un aserrado prematuro se presentan
descascaramientos en las juntas, deberan ser reparados por el
Contratista, a su costo, con un mortero de resina epoxica aprobado
por el Ingeniero Residente de la Supervision y con el aval de la
Unidad Ejecutora si fuera necesario. Puesto que el detalle de sello de
juntas requiere un segundo corte, el segundo corte no debera
realizarse antes de 48 horas después del colado. En la construccion de
las juntas debera considerarse la siguiente clasificacion:

Pago. Esta actividad serd pagada conforme metros lineales
ejecutados, una vez verificada la profundidad de corte que debera ser
igual a 1/3 del espesor de la losa. El contratante podrd ordenar la
profundizaciéon de los cortes en caso de no tener la profundidad
correcta, o en su defecto ordenar su demolicion en caso de cortes mas
profundos al establecido.

2.6 Sellado de Juntas
con mortero asfaltico
en caliente.

Unidad: Metro Lineal (ml). Las juntas deberan ser selladas después
de cumplido el periodo de curado y antes de que el pavimento sea
librado al trafico. Antes del sellado las juntas serdn cuidadosamente
limpiadas mediante soplado de arena seguido por un chorro de aire,
libre de aceites, que permita la remocion de todas las esquirlas o
basura que permanezcan sobre la superficie o en la abertura de las
juntas; las juntas deberan secarse completamente antes de comenzar
con su sellado.

La parte inferior de la ranura de las juntas sera sellada a una
profundidad uniforme; la herramienta a utilizar debera ser compatible
con el tipo de sellador especificado e instalado siguiendo las
recomendaciones del fabricante. Selladores colocados en caliente no
seran colocados cuando la temperatura del pavimento esté por debajo
de los 10 grados centigrados.

Pago. Esta actividad se pagara por metro lineal recorrido de sellador,
en ningun caso se pagara mas sellador que metros lineales de corte, el
sellado debe de estar debidamente instalado, sin presentar
desgarramiento o desprendimiento.

3. Estructuras Secundarias

3.1 Bordillo con
concreto 3000 psi,
sobre ampliacion de

Unidad: Metro Lineal (ml) Este trabajo debera consistir en la
construccion o la reposicion del bordillo, cuneta o combinacion de
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calzada 0.15x0.15
cm, pines #3@40 cm,
L 45 cm, incluye
corte y pintado.

bordillo y cuneta, segin las especificaciones siguientes y en
conformidad razonable con las alineaciones y rasantes que figuran en
los planos o fuesen fijadas por el Ingeniero, construidos segun las
especificaciones detalladas.

Moldes. Los moldes deberan ser de madera o metal, rectos, exentos
de combadura y de tal construccion que no representen un obstaculo
para la inspeccion de la rasante o la alineacion.

Todos los moldes deberan penetrar hasta la profundidad total del
bordillo y deberan estar acodados y afirmados suficientemente para
que no ocurra ninguna desviacion aparente durante el colado del
hormigoén.

Mezclado y colado. El hormigén debera ser dosificado, mezclado y
colado, de acuerdo con los requisitos para la clase de hormigén
especificado. La compactacion del hormigén colado en los moldes
debera hacerse mediante vibracion u otros métodos aceptables. Los
moldes se deberdn dejar en sus lugares durante 24 horas o hasta que el
hormigoén haya fraguado lo suficiente para permitir que se retiren sin
causar dafios al encintado. Al ser quitados los moldes, la cara
expuesta del bordillo inmediatamente debera ser pulido hasta obtener
una superficie uniforme.

El frotamiento se efectuard con agua y un ladrillo de carborundo. Con
el objeto de igualar acabados adyacentes de hormigén o por otros
motivos, el Ingeniero podra permitir otros métodos de acabado. No se
permitird ninglin revoque.

(D) Secciones. El encintado debera construirse en Secciones que
tengan un largo uniforme de 1.75 metros cada una, a no ser que se
dispusiera otra cosa. Las Secciones deberan estar separadas entre si
con juntas abiertas, con ancho de 0.3cm. excepto en las juntas de
expansion.

Juntas de expansion. Las juntas de expansion deberan ser formadas
en los intervalos sefalados en los planos, empleando un tapajuntas de
expansion o rellenado premoldeado, que tenga un grueso de 1.90cm.
Cuando la acera sea construida contigua a, o sobre pavimento de
hormigén, las puntas de expansion deben estar localizadas enfrente
de, o en las juntas de expansion del pavimento.

Curado. Inmediatamente después de terminado el pulido, el
encintado debera ser humedecido y conservado hiimedo durante tres
dias, o también deberd ser curado empleando material para curado
con membrana. El método y los detalles del curado deben estar
aprobados por el Ingeniero.

) Plantilla para encintado. En caso de ser aprobado por el Ingeniero,
la cara externa del bordillo podra ser construida y acabada mediante
el empleo de plantillas de tipo de llana, conformadas para dar los
contornos deseados al ser movidas a lo largo de moldes aprobados,
colocados de acuerdo con las alineaciones y rasantes establecidas.
Mientras el hormigon esté todavia fresco, la parte superior, el frente
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y otras superficies visibles del bordillo, o del bordillo y la cuneta
combinados, deberan ser acabados con una llana humeda de
madera. Cuando fuese necesario se debera aplicar agua limpia antes
de usar la llana. Se debera eliminar las sefiales que dejen los moldes
y cualesquiera otras irregularidades.

Pago. Se pagara por metro lineal de bordillo construido, incluyendo
las depresiones, acabado con corte, sellado y pintado.

3.2 Acera e=10 cm,
concreto 3000 psi,
incluye corte @1.825
y depresiones de
1.825 x 2.00 para
drenaje donde se
requiera.

Se deberan de Respetar las condiciones establecidas en el ftem 3 de
esta seccion, ajustindose al requerimiento de este item, el espesor,
resistencia del concreto y modulacion, a excepcion de acabado, que
para esta actividad se debera de realizar con escobilla, arrastrada de
manera ondulada.

Pago. La pavimentaciéon serd pagada por metro cubico colocado
segun levantamiento hecho en el sitio de las Obras. Las losas deberan
de tener un espesor de 10 centimetros. Se mediran los espesores
promedio tomando 2 muestras, cada tercera parte de la seccion del
tramo entregado. Estas muestras se tomaran del terreno terminado a
una cuerda tensada apoyada sobre los moldes del encofrado, creando
una linea transversal al sentido de la pavimentacion. En caso de que el
contratista de la pavimentacién ejecute las obras de terraceria, el
espesor a ser pagadero sera igual a 10 centimetros, salvo que el
espesor promedio sea menor a los 10 centimetros, en este caso se
respetard el espesor levantado como promedio. No se aceptaran
tramos con menos de 8.5 centimetros de espesor.

En caso de que quien pavimente no sea el mismo que prepare la
terraceria, se le pagara al contratista de pavimentacion conforme a lo
levantado en sitio y aprobado por el Contratante.

33 Relleno %
Estabilizacidn de
area de aceras, e= 20
cm

Unidad: Metro Cubico (m3). La actividad consistira en la
colocacion de material selecto. Se colocaran los materiales apropiados
provenientes de la excavacion o préstamos disponibles en la obra o
como ordene el Residente. No mas del seis (6) por ciento del material
debera pasar el cedazo No. 200 y el indice de plasticidad del material
que pase el cedazo No. 40 no debera exceder de ocho (8) determinado
de conformidad con el método A.A.S.H.T.O. Designacion T91, y el
limite liquido no serd mayor de veinticinco (25). El material no
debera contener particulas de grava de un tamafio mayor de 3
pulgadas, ni tampoco una cantidad excesiva de particulas blandas o
pizarras que puedan facilmente desmenuzarse a material fino. El
contenido combinado de tales particulas blandas, mas el contenido del
material que pase el cedazo No. 200 no debera exceder del diez (10)
por ciento de la muestra total. Se deberd de priorizar una
compactacion adecuada del material colocado, con una densidad
mayor al 93% del disefio El material serda compactado mediante
compresion de vibro-compactador, y humectado segin disefio y
requerimientos del sitio. En ninglin caso se podra colocar material
sobre areas inestables, saturadas o cubiertas por capa vegetal. El
material debera de nivelarse conforme disefio de las obras.
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Pago. La actividad aqui descrita serd pagada previa aprobacion de los
tramos de la Supervision asignada por la AMR, misma que junto con
el contratista debera de hacer un levantamiento topografico de las
areas afectadas. El contratista deberd de brindar al contratante las
secciones levantadas en el sitio con las diferencias de nivel para que
estos puedan ser aprobados y posteriormente rellenados. El pago se
realizard conforme a estas secciones aprobadas y verificadas en el
sitio en unidad de volumen, tomando area de seccion multiplicado por
el largo.

3.4 Pasamano
metalico con
columnas de
concreto de 0.15 x
0.15m @2.50m

Unidad: unidad (und). Esta actividad consta de la construccion de
pasamano, cada unidad consta de una columna de concreto de 15x15
cm, el acero de refuerzo de la columna serd de 4#3 y #3@20cm, la
columna serd sujetada por un dado de concreto de 20x25 cm el
armado de la columna se amarrada al dado, en la parte superior de la
columna llevara un detalle que de igual forma sera de concreto ¢ ira
amarrado junto al armado de la columna, el concreto sera de 3000 psi
y podra ser elaborado en sitio o prefabricado. El pasamano sera
metalico de tubo redondo Hg chapa 16, seran 2 lineas de tubo de 3m
cada una y quedaran embebidos en la columna.

Pago: La actividad del pasamano se pagara por unidad construida y
sera conforme al avance en sitio.
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Seccion VIII. Planos
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Rotulo Principal de Proyecto de 1.50 x 2.50 metro, de Marco y
Lamina metalica

ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN

PROYECTO: Pavimentacién de Calle desde Coxen Hole a West
End, “Pavimentacién de 8.3 m de Tramo Carretero entre el
Desvio a Mud Hole y West End. Iniciando en la estacion

19+665 hasta la estacion 27+909 tomando como estacién
0+000 el Limite con el Municipio de Jose Santos Guardiola.”
LONGITUD: 8.3 KM
CONSTRUCTORA: X0 XX
SUPERVISORA.: XXX XX XXX XXX
FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
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Seccion IX. Lista de Cantidades

OBRA PRESUPUESTADA
Precio
No. Descripcion Unidad Cantidad Unitario Valor
1 | Preliminares
1.1 | Trazado y Marcado ml 8244
Subtotal (1)
2 Estructura de Pavimento
21 Pavimentacién con Concreto m3 10100
Hidrdulico MR650 e= 0.15m.
Acero Longitudinal Central,
2.2 | pasadores de refuerzo varilla #4@60 ml 8244
cm, L=50 cm
Acero Longitudinal Lateral (LI y LD)
2.3 | en curvas, pasadores de refuerzo ml 2400
varilla #4@60 cm, L=50 cm
Acero Transversal, pasadores de
24 refuerzo v?rilla #5@0.45 lisa, L= 60 ml 2150
cm, espaciado cada 28 ml, sobre
soporte tipo canasta.
25 Corte de Juntas profundidad 1/3 del ml 60500
espesor de la losa.
26 SeIIao!o de Junt‘as con mortero ml 60500
asfaltico en caliente.
Subtotal (2)
3 | Estructuras Secundarias
Bordillo con concreto 3000 psi, sobre
ampliacion de calzada 0.15x0.15 cm,
3.1 pinZs #3@40 cm, L 45 cm, incluye ml 1500
corte y pintado
Acera e=10 cm, concreto 3000 psi,
incluye corte @1.825 y depresiones
3.2 de 1.825 x 2.00 para drenaje donde M3 300
se requiera
Relleno y Estabilizacion de area de
3.3 aceras, e= 20 cm m3 780
34 Pasamano metalico con columnas de und
) concreto de 0.15 x 0.15m @2.50m 72

Subtotal (3)

Total (1 +2 + 3)
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Seccion X. Formularios de Garantia

Se adjuntan en esta seccion modelos aceptables de formularios para la Garantia/Fianza de
Mantenimiento de la Oferta, la Garantia/Fianza de Cumplimiento, la Garantia/Fianza por Pago de
Anticipo y la Garantia / Fianza de Calidad. Los Oferentes no deberan llenar los formularios para la
Garantia/ Fianza de Cumplimiento ni para la Garantia/Fianza de Pago de Anticipo en esta etapa de
la licitacion. Solo el Oferente seleccionado deberd proporcionar estas dos Garantias/ Fianzas.

s Estas garantias/fianzas deberan ser emitidas Unicamente por instituciones garantes que cumplan los requisitos
establecidos en el articulo 241 literales a), b), ¢) y d) del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado y para que
sean aceptadas dichas garantias deberan redactarse de acuerdo con estos modelos preparados por la ONCAE de
conformidad con lo establecido en el articulo 244 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.

96



Garantia de Mantenimiento de la Oferta

FORMATO /GARANTIA/FIANZA] MANTENIMIENTO DE OFERTA
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN, para garantizar que
el [Afianzado/Garantizado], mantendra la OFERTA, presentada en la licitacion [indicar el
numero de licitacion] para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitacion”
ubicado en /indicar la ubicacion].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE
LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION
FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO
REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no deberdn adicionarse cldusulas que anulen o
limiten la clausula obligatoria.

Se entendera por el incumplimiento si el /Afianzado/Garantizado]:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante
durante el periodo de validez de la misma, no firma o rehusa firmar el Contrato, o se
rehlisa a presentar la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento.

4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de , Municipio
de ,alos del mes de del afo
FIRMA AUTORIZADA
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Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento

FORMATO /GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CUMPLIMIENTO N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN, para garantizar que el
[Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados,
CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas
en el contrato firmado al efecto entre el [Afianzado/Garantizado]y el Beneficiario, para la
Ejecucion del Proyecto: “/indicar el nombre de la licitacion” ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE
LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION
FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO
REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no deberdn adicionarse cliusulas que anulen o
limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de
,alos del mes de del aio
FIRMA AUTORIZADA
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71 Seccion X. Formularios de Garantias y/o Fianzas

Garantia y/o Fianzas de Calidad

FORMATO /GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN, para garantizar la
calidad de obra del Proyecto: “/indicar el nombre de la licitacion” ubicado en [indicar la
ubicacion]. Construido/entregado por el [Afianzado/Garantizado]

SUMA
[AFIANZADA/ GARANTIZADA]:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO
DEL (BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA

GARANTIA/FIANZA. Las garantias o fianzas emitidas a favor LA ALCALDIA MUNICIPAL DE
ROATAN, seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y no
deberan adicionarse clausulas que anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de , Municipio
,alos del mes de del afio
FIRMA AUTORIZADA
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Garantia por Pago de Anticipo

FORMATO /GARANTIA/FIANZA] POR ANTICIPO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE ANTICIPO N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN, para garantizar que el
Afianzado/Garantizado, invertira el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de
conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado y el
Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: “ ” ubicado en

Dicho contrato en lo procedente se considerara como parte de la presente poliza.

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE
LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION
FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO
REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE
LA

GARANTIA/FIANZA. Las garantias o fianzas emitidas a favor LA ALCALDIA MUNICIPAL DE
ROATAN seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y no
deberan adicionarse clausulas que anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de Municipio de
,alos del mes de del afio
FIRMA AUTORIZADA
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