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SECCIÓN I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO) 

 

A.  Disposiciones Generales 

1. Alcance de la 

licitación 

1.1 El Contratante, según la definición1 que constaen las 

“Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la 

Sección II, “Datos de la Licitación” (DDL) invita a presentar 

Ofertas para la construcción de las Obras que se describen en los 

DDL y en la Sección VI, “Condiciones Especiales del Contrato” 

(CEC).  El nombre y el número de identificación del Contrato 

están especificados en los DDL y en las CEC. 

1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha 

Prevista de Terminación especificada en los DDL. 

1.3 En estos Documentos de Licitación: 

(a) El término “por escrito” significa comunicación en forma 

escrita (por ejemplo, por correo, por correo electrónico, 

facsímile, telex) con prueba de recibido; 

(b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” 

corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y  

(c) “día” significa día calendario. 

2.   Fuente de 

fondos  

 

2.1 La contratación a que se refiere esta Licitación se financiará 

exclusiva y totalmente con recursos propios del INPREMA.  

3.  Fraude y 

corrupción 

 

3.1 El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores y 

organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 

entidades o personas oferentes por participar o participando en 

procedimientos de contratación, incluyendo, entre otros, 

solicitantes, oferentes, contratistas, consultores  y concesionarios 

(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y 

representantes), observar los más altos niveles éticos durante el 

proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un 

contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. 

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre 

dos o más oferentes, las respectivas ofertas no serán 

consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que 

éstos hubieren incurrido. 

3.3 Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley de 

Contratación del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en 
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que se pudiera incurrir conforme al Código Penal. 

4.  Oferentes 

elegibles 

 

4.1 Podrán participar en esta Licitación únicamente empresas 

hondureñas, que teniendo plena capacidad de ejercicio, no se hallen 

comprendidas en alguna de las circunstancias siguientes:  

(a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por 

delitos contra la propiedad, delitos contra la fe 

pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, 

negociaciones incompatibles con el ejercicio de 

funciones públicas, malversación de caudales 

públicos o contrabando y defraudación fiscal, 

mientras subsista la condena. Esta prohibición 

también es aplicable a las sociedades mercantiles u 

otras personas jurídicas cuyos administradores o 

representantes se encuentran en situaciones similares 

por actuaciones a nombre o en beneficio de las 

mismas;   

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de 

acreedores, mientras no fueren rehabilitados;   

(c) Ser funcionarios o empleados, con o sin 

remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o 

de cualquier institución descentralizada, 

municipalidad u organismo que se financie con 

fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el 

Artículo 258 de la Constitución de la República;   

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido 

declarado culpable, a la resolución firme de cualquier 

contrato celebrado con la Administración o a la 

suspensión temporal en el Registro de Proveedores y 

Contratistas, en tanto dure la sanción. En el primer 

caso, la prohibición de contratar tendrá una duración 

de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que 

haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos 

ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar 

será definitiva;   

(e) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios 

o empleados bajo cuya responsabilidad esté la 

precalificación de las empresas, la evaluación de las 

propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;   

(f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital 
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social participen funcionarios o empleados públicos 

que tuvieren influencia por razón de sus cargos o 

participaren directa o indirectamente en cualquier 

etapa de los procedimientos de selección de 

contratistas. Esta prohibición se aplica también a las 

compañías que cuenten con socios que sean 

cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad de los funcionarios o empleados 

a que se refiere el literal  anterior, o aquellas en las 

que desempeñen, puestos de dirección o de 

representación personas con esos mismos grados de 

relación o de parentesco;  

(g) Haber intervenido directamente o como asesores en 

cualquier etapa de los procedimientos de contratación 

o haber participado en la preparación de las 

especificaciones, planos, diseños o términos de 

referencia, excepto en actividades de supervisión de 

construcción; e, 

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y 

Contratistas o tener vigente sanción de suspensión 

para participar en procedimientos de contratación 

administrativa. 

4.2 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia 

satisfactoria de su continua elegibilidad, en los términos de la 

cláusula 13.1 de las IAO, cuando el Contratante razonablemente la 

solicite. 

5. Calificaciones 

del Oferente 

 

5.1 Sólo se considerarán las Ofertas de los Oferentes 

precalificados para la adjudicación del Contrato.   

5.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos 

o más empresas deberán cumplir con los siguientes requisitos, 

a menos que se indique otra cosa en los DDL: 

(a) Todos los integrantes del Consorcio deben ser 

empresas precalificadas para la adjudicación del 

Contrato; 

 (b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya 

una obligación legal para todos los socios; 

(c) Todos los socios serán responsables mancomunada y 

solidariamente por el cumplimiento del Contrato de 

acuerdo con las condiciones del mismo; 

(d) Uno de los socios deberá ser designado como 

representante y autorizado para contraer 
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responsabilidades y para recibir instrucciones por y en 

nombre de cualquier o de todos los miembros del 

Consorcio;  

(e) La ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo 

los pagos, se harán exclusivamente con el socio 

designado; 

(f) Con la Oferta se deberá presentar el Acuerdo de 

Consorcio firmado por todas las partes. 

 

5.3  Los Oferentes deberán confirmar en sus Ofertas que la 

información presentada originalmente para precalificar 

permanece correcta a la fecha de presentación de las Ofertas, 

de  no ser así, incluir con  su Oferta cualquier información que 

actualice su información original de precalificación. La 

confirmación o actualización de la información deberá 

presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la 

Sección IV. 

5.4 Si la persona que suscriba la Oferta no es la misma que 

suscribió la solicitud de calificación, el Oferente deberá incluir 

con su Oferta, el poder otorgado a quien  suscriba la Oferta 

autorizándole a comprometer al Oferente; 

5.5 Todos los Oferentes deberán presentar en la Sección IV, 

“Formularios de la Oferta”, una descripción preliminar del 

método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo 

planos y gráficas, según sea necesario.  

6. Una Oferta por 

Oferente 

6.1 Cada Oferente presentará solamente una Oferta, ya sea 

individualmente o como miembro de un Consorcio. El 

Oferente que presente o participe en más de una Oferta (a 

menos que lo haga como subcontratista o en los casos cuando 

se permite presentar o se solicitan propuestas alternativas) 

ocasionará que todas las propuestas en las cuales participa 

sean  rechazadas.  

7. Costo de las 

propuestas 

7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados 

con la preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante 

en ningún momento será responsable por dichos gastos. 

8. Visita al Sitio 

de las Obras 

8.1 Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a 

su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus 

alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que 

pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el 

Contrato para la construcción de las Obras. Los gastos 

relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente. 
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B. Documentos de Licitación 

9. Contenido de 

los Documentos 

de Licitación 

9.1 El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los 

documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las 

enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la 

cláusula 11 de las IAO:  

 Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

 Sección II Datos de la Licitación (DDL) 

 Sección III Países Elegibles 

 Sección IV Formularios de la Oferta 

 Sección V Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

 Sección VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

 Sección VII Especificaciones y Condiciones de 

Cumplimiento 

 Sección VIII Planos 

 Sección IX Lista de Cantidades 

 Sección X Formularios de Garantías 

10. Aclaración de 

los Documentos 

de Licitación 

10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre 

los Documentos de Licitación deberán solicitarlas al 

Contratante por escrito a la dirección indicada en los DDL.  

El Contratante deberá responder a cualquier solicitud de 

aclaración recibida por lo menos 15 días antes de la fecha 

límite para la presentación de las Ofertas. Se enviarán copias 

de la respuesta del Contratante a todos los que adquirieron los 

Documentos de Licitación, la cual incluirá una descripción de 

la consulta, pero sin identificar su origen.  

10.2 Las respuestas a solicitudes de aclaración se publicarán 

además en el Sistema de Información de Contratación y 

Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 

(www.honducompras.gob.hn). 

10.3  En el caso de que se establezca en los DDL la realización de 

una reunión de información para posibles aclaraciones, los 

posibles Oferentes también tendrán la oportunidad de asistir a 

dicha reunión, que será efectuada en la fecha, hora y dirección 

indicada en los DDL. La inasistencia a la reunión de 

información para posibles aclaraciones no será motivo de 

descalificación para el Oferente. Las modificaciones a los 

Documentos de Licitación que resulten necesarias en virtud de 

esta reunión, se notificarán mediante enmienda, conforme a la 

Cláusula 11 de las IAO.  

http://www.honducompras.gob.hn/
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11. Enmiendas a 

los Documentos 

de Licitación 

11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el 

Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación 

mediante una enmienda. 

11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los 

Documentos de Licitación y será comunicada por escrito a 

todos los que compraron los Documentos de Licitación. Los 

posibles Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda 

por escrito al Contratante. 

11.3 Las enmiendas a documentos de licitación se publicarán además 

en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones 

del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 

(www.honducompras.gob.hn). 

11.4 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo 

suficiente para tener en cuenta una enmienda en la preparación 

de sus Ofertas, el Contratante deberá extender, si fuera 

necesario, el plazo para la presentación de las Ofertas, de 

conformidad con la Subcláusula 21.2 de las IAO. 

 

C. Preparación de las Ofertas 

12. Idioma de las 

Ofertas 

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán 

estar redactados en el idioma español. En caso de que se 

presenten documentos cuyo idioma original sea distinto al 

indicado, deberán ser presentados traducidos al español. En 

caso de contradicción privará la traducción. 

13. Documentos 

que conforman 

la Oferta 

 

13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada 

por los siguientes documentos: 

(a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la 

Sección IV); 

(b) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si de 

conformidad con la Cláusula 17 de las IAO así se 

requiere; 

(c) La Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la 

Obra) es decir, con indicación de precios; 

(d) El formulario y los documentos de Información sobre la 

Calificación; 

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y 

(f) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes 

http://www.honducompras.gob.hn/
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completar y presentar, según se especifique en los 

DDL. 

14. Precios de la 

Oferta 

14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas 

en la Subcláusula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de 

Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra) presentado por el 

Oferente. 

14.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales 

para todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de 

Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra).  El Contratante 

no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el 

Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se 

considerarán incluidos en los demás precios unitarios y totales 

que figuren en la Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de 

la Obra). Si hubiere correcciones, éstas se harán tachando, 

rubricando, fechando los precios incorrectos y rescribiéndolos 

correctamente.  

14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba 

pagar el Contratista en virtud de este Contrato o por cualquier 

otra razón, hasta 28 días antes de la fecha del plazo para la 

presentación de las Ofertas, deberán estar incluidos en los 

precios unitarios y en el precio total de la Oferta presentada 

por el Oferente. 

14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estarán sujetos a 

ajustes durante la ejecución del Contrato. El Oferente deberá 

proporcionar con su Oferta toda la información requerida en 

las Condiciones Especiales del Contrato y en la Cláusula 47 de 

las CGC. 

15. Monedas de la 

Oferta y pago 

15.1 Los precios unitarios deberán ser cotizados por el Oferente 

enteramente en Lempiras, salvo que en los DDL se establezca 

la posibilidad de ofertar en hasta tres monedas extranjeras, a 

elección del Oferente. Los pagos que correspondan conforme 

al contrato se harán en las mismas cotizadas.  

15.2 Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las  

necesidades previstas en monedas extranjeras.  

15.3 En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en 

monedas extranjeras, los Oferentes deberán aclarar sus 

necesidades en monedas extranjeras y sustentar que las 

cantidades incluidas en los precios, se traten de componentes 

de costo que deban adquirirse en el mercado internacional, 

sean razonables y se ajusten a los requisitos de la Subcláusula 

15.1 de las IAO.   
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16. Validez de las 

Ofertas 

16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el períodoestipulado en 

los DDL.  

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar 

a los Oferentes que extiendan el período de validez por un 

plazo adicional específico. La solicitud y las respuestas de los 

Oferentes deberán ser por escrito. La Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta deberá extenderse también por 28 

días después de la fecha límite prorrogada para la presentación 

de las Ofertas. Los Oferentes podrán rechazar tal solicitud sin 

que se les haga efectiva la garantía.  Al Oferente que esté de 

acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se le permitirá 

que modifique su Oferta, excepto como se dispone en la 

Cláusula 17 de las IAO. 

17. Garantía de 

Mantenimiento 

de la Oferta 

 

17.1 El Oferente deberá presentar como parte de su Oferta, una 

Garantía de Mantenimiento de Oferta, en la forma estipulada 

en los DDL. 

17.2 La Garantía de Mantenimiento de Oferta será por la suma 

estipulada en los DDL y denominada en Lempiras.En caso de 

que la oferta se presente en varias monedas, a los fines del 

cálculo de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, estas se 

convertirán en Lempiras a la tasa de cambio aplicable según la 

cláusula 29.1 de las IAO.  

17.3 La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá: 

(a) ser presentada en original (no se aceptarán copias); 

(b) permanecer válida por un período que expire 30 días 

después de la fecha límite de la validez de las Ofertas, o 

del período prorrogado, si corresponde, de conformidad 

con la Cláusula 16.2 de las IAO;  

17.4 La Garantía de Mantenimiento de Oferta emitida por un banco 

o una aseguradora deberá: 

(a) ser emitida por una institución que opere en Honduras, 

autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y 

Seguros; 

(b) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los 

formularios de Garantía de Mantenimiento de Oferta 

incluidos en la Sección X, “Formularios de Garantías” u 

otro formulario aprobado por el Contratante con 

anterioridad a la presentación de la Oferta; 
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(c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del 

Contratante en caso de tener que invocar las condiciones 

detalladas en la Cláusula 17.5 de las IAO; 

17.5 Todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía 

de Mantenimiento de Oferta que sustancialmente responda a 

lo requerido en la cláusula mencionada, serán rechazadas por 

el Contratante por incumplimiento.   

17.6 La Garantía de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes 

cuyas Ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas 

inmediatamente después de que el Oferente seleccionado 

suministre su Garantía de Cumplimiento. 

17.7 La Garantía de Mantenimiento de Oferta se podrá hacer 

efectiva si: 

(a)  el Oferente retira su Oferta durante el período de validez 

de la Oferta especificado por el Oferente en  la Oferta, 

salvo lo estipulado en la Subcláusula 16.2 de las IAO; o 

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al 

Precio de su Oferta, de conformidad con la Subcláusula 

28 de las IAO;  

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo 

estipulado con: 

(i) firmar el Contrato; o 

(ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento 

solicitada. 

17.8 La Garantía de Mantenimiento de Oferta de un Consorcio 

deberá ser emitida en nombre del Consorcio que presenta la 

Oferta.  

18. Ofertas 

alternativas de 

los Oferentes 

18.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que 

específicamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las 

Subcláusulas 18.1 y 18.2 de las IAO regirán y en los DDL se 

especificará cuál de las siguientes opciones se permitirá:  

(a) Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas 

alternativas conjuntamente con su Oferta básica. El 

Contratante considerará solamente las Ofertas 

alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta 

básica haya sido determinada como la Oferta evaluada 

de menor precio. 
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(b) Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una Oferta 

alternativa con o sin una Oferta para el caso básico. 

Todas las Ofertas recibidas para el caso básico, así como 

las Ofertas alternativas que cumplan con las 

Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la 

Sección VII, serán evaluadas sobre la base de sus 

propios méritos.  

18.2 Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la 

información necesaria para su completa evaluación por parte 

del Contratante, incluyendo los cálculos de diseño, las 

especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los 

métodos de construcción propuestos y otros detalles 

pertinentes.  

19. Formato y 

firma de la 

Oferta 

19.1 El Oferente preparará un original de los documentos que 

comprenden la Oferta según se describe en la Cláusula 13 de 

las IAO, el cual deberá formar parte del volumen que 

contenga la Ofertay lo marcará claramente como 

“ORIGINAL”. Además el Oferente deberá presentar el 

número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y 

marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de 

discrepancia entre el original y las copias, el texto del original  

prevalecerá sobre el de las copias. 

19.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser 

mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar 

firmadas por la persona o personas debidamente autorizadas 

para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la 

Subcláusula 5.3 de las IAO. Todas las páginas de la Oferta 

que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar 

rubricadas por la persona o personas que firmen la Oferta.  

19.3 La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, excepto 

aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el 

Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del 

Oferente, en cuyo caso, dichas correcciones deberán ser 

rubricadas por la persona o personas que firmen la Oferta. 

19.4 El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o 

gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, 

si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta 

Oferta y con la ejecución del contrato, si el Oferente resulta 

seleccionado.  
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D. Presentación de las Ofertas 

20. Presentación, 

Sello e 

Identificación 

de las Ofertas 

20.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus Ofertas por correo o 

entregarlas personalmente. Los Oferentes podrán presentar sus 

Ofertas electrónicamente cuando así se indique en los DDL. 

Los Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente 

seguirán los procedimientos indicados en los DDL para la 

presentación de dichas Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas 

por correo o entregadas personalmente, el Oferente pondrá el 

original y todas las copias de la Oferta en dos (2) sobres 

interiores, que sellará e identificará claramente como 

“ORIGINAL” y “COPIAS”, según corresponda y que colocará 

dentro de un sobre exterior que también deberá sellar. 

20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

(a) estar dirigidos al Contratante a la 

direcciónproporcionada en los DDL; 

(b) llevar el nombre y número de identificación del Contrato 

indicados en los DDL y CEC; y 

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para 

evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha 

de apertura de Ofertas indicadas en los DDL. 

20.3 Además de la identificación requerida en la Subcláusula 20.2 de 

las IAO, los sobres interiores deberán llevar el nombre y la 

dirección del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta 

sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardía, de 

conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. 

20.4 Si el sobre exterior no ha sellado e identificado como se ha 

indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizará 

en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta 

prematuramente. 

21. Plazo para la 

presentación de 

las Ofertas 

21.1 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la 

dirección especificada conforme a la Subcláusula 20.2(a) de 

las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en los 

DDL. 

21.2 El  Contratante podrá extender el plazo para la presentación de 

Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de 

Licitación, de conformidad con la Cláusula 11 de las IAO. En 

este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y 

de los Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original 

para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha 
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límite. 

22. Ofertas tardías 22.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y 

hora límite para la presentación de las Ofertas especificada de 

conformidad con la Cláusula 21 de las IAO, será devuelta al 

Oferente remitente sin abrir.   

23. Retiro, 

sustitución y 

modificación de 

las Ofertas 

23.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas 

mediante una notificación por escrito antes de la fecha límite 

indicada en la Cláusula 21 de las IAO.  

23.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la 

Oferta deberá ser preparada, sellada, identificada y entregada 

de acuerdo con las estipulaciones de las Cláusulas 19 y 20 de 

las IAO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente 

marcados“RETIRO”, “SUSTITUCIÓN” o 

“MODIFICACIÓN”, según corresponda. 

23.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación deberán 

ser entregadas al Contratante en la dirección especificada 

conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a más tardar en 

la fecha y hora que se indican en la Cláusula 21.1 de los 

DDL. 

23.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de 

vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas y la 

expiración del período de validez de las Ofertas indicado en 

los DDL de conformidad con la Subcláusula 16.1o del período 

prorrogado de conformidad con la Subcláusula 16.2 de las 

IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva la Garantía de 

Mantenimiento de Oferta o se ejecute la misma, según lo 

dispuesto en la cláusula 17 de las IAO. 

23.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar 

los precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la 

Oferta, de conformidad con esta cláusula o incluyéndolas en la 

Oferta original. 

 

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

24. Apertura de las 

Ofertas 

24.1 El Contratante abrirá las Ofertas y las notificaciones de retiro, 

sustitución y modificación de Ofertas presentadas de 

conformidad con la Cláusula 23, en acto público con la 

presencia de los representantes de los Oferentes que decidan 

concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los 

DDL. El procedimiento para la apertura de las Ofertas 

presentadas electrónicamente si las mismas son permitidas de 
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conformidad con la Subcláusula 20.1 de las IAO, estará 

indicados en los DDL. 

24.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”.  

No se abrirán las Ofertas para las cuales se haya presentado una  

notificación aceptable de retiro, de conformidad con las 

disposiciones de la cláusula 23 de las IAO. 

24.3 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y 

registrará en un Acta los nombres de los Oferentes, los 

precios totales de las Ofertas  y de cualquier Oferta alternativa 

(si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), 

descuentos, notificaciones de retiro, sustitución o 

modificación de Ofertas, la existencia o falta de la Garantía de 

Mantenimiento de Oferta o de la Declaración de 

Mantenimiento de Oferta, si se solicitó, y cualquier otro 

detalle que el Contratante considere apropiado;notificará por 

línea electrónica cuando corresponda. Ninguna Oferta o 

notificación será rechazada en el acto de apertura, excepto por 

las Ofertas tardías de conformidad con la Cláusula 22 de las 

IAO.  Las sustituciones y modificaciones a las Ofertas 

presentadas de acuerdo con las disposiciones de la Cláusula 

23 de las IAO que no sean abiertas y leídas en voz alta 

durante el acto de apertura, no podrán ser consideradas para 

evaluación, sin importar las circunstancias y serán devueltas 

sin abrir a los Oferentes remitentes.  

24.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas 

que incluirá el registro de las ofertas leídas y toda la 

información dada a conocer a los asistentes de conformidad 

con la Subcláusula 24.3 de las IAO y enviará prontamente 

copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron 

ofertas puntualmente.   

25. Confidenciali-

dad 

25.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no 

esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, 

información relacionada con el examen, aclaración, 

evaluación, comparación  de las Ofertas, ni  la recomendación 

de adjudicación del contrato, hasta que se haya publicado la 

adjudicación del Contrato al Oferente seleccionado, de 

conformidad con la Subcláusula 34.3 de las IAO. Cualquier 

intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante 

en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicación del 

contrato, podrá resultar en el rechazo de su Oferta. No obstante 

lo anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de 

apertura y la fecha de adjudicación del contrato, un Oferente 

desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto 

relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por 
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escrito.  

26. Aclaración de 

las Ofertas 

26.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las 

Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier 

Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los 

precios unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta 

correspondiente deberán efectuarse por escrito, pero no se 

solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los 

precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean 

necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos 

que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de las 

Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 28 de 

las IAO. 

27. Examen de las 

Ofertas para 

determinar su 

cumplimiento 

27.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el 

Contratante determinará si cada una de ellas:  

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la 

cláusula 4 de las IAO;  

(b) ha sido debidamente firmada;  

(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de  

Oferta o  de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta  

si se solicitaron; y  

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los 

documentos de licitación. 

27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface 

todos los términos, condiciones y especificaciones de los 

Documentos de Licitación sin desviaciones, reservas u 

omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión 

significativa es aquella que:   

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el  

funcionamiento de las Obras;  

(b)  limita de una manera considerable, inconsistente con los 

Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o 

las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o  

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición 

competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen 

sustancialmente con los requisitos de los Documentos de 

Licitación. 

27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de 

los Documentos de Licitación, será rechazada por el 

Contratante y el Oferente no podrá posteriormente 
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transformarla en una Oferta que cumpla sustancialmente con 

los requisitos de los documentos de licitación, mediante la 

corrección o el retiro de las desviaciones o reservas. 

28. Corrección de 

errores 

28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen 

sustancialmente con los requisitos de los 

Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. Dichos 

errores serán corregidos por el Contratante de la siguiente 

manera: 

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados 

en cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en 

palabras, y 

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el 

total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el 

precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el 

precio unitario cotizado, a menos que a juicio del 

Contratante hubiera un error evidente en la expresión del 

decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el 

precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio 

unitario. 

28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de 

acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección 

de errores y con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se 

considerará de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el 

Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la 

Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva su Garantía de 

Mantenimiento de Oferta de conformidad con la Subcláusula 

17.7 (b) de las IAO. 

29. Moneda para la 

evaluación de 

las Ofertas 

29.1 Para efectos de evaluación y comparación, el Contratante 

convertirá todos los precios de las Ofertas expresados en 

diferentes monedas a Lempiras utilizando el tipo de cambio 

vendedor establecido por el Banco Central de Honduras para 

transacciones semejantes, vigente 28 días antes de la fecha de 

apertura de Ofertas.  

30. Evaluación y 

comparación de 

las Ofertas 

30.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine 

que cumplen sustancialmente con los requisitos de los 

Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 27 

de las IAO. 

30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio 

evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera: 

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en la 
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Cláusula 28 de las IAO; 

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para 

imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades 

Valoradas (Presupuesto de la Obra), pero incluyendo los 

trabajos por día, siempre que  sus precios sean cotizados 

de manera competitiva; 

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras 

variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas aceptables 

presentadas de conformidad con la cláusula 18 de las 

IAO; y 

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los 

descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de 

conformidad con la Subcláusula 23.5 de las IAO. 

30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar 

cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la 

evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las 

variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores 

que excedan los requisitos de los documentos de licitación o que 

resulten en beneficios no solicitados para el Contratante. 

30.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto 

estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio 

estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las CGC, durante el 

período de ejecución del Contrato. 

30.5 En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la 

Subcláusula 30.2(d), el Contratante determinará la aplicación de 

los descuentos a fin de minimizar el costo combinado de todos 

los lotes.N/A  

31. Preferencia 

Nacional 

31.1 No se aplicará un márgen de preferencia. 

 

F. Adjudicación del Contrato 

32. Criterios de 

Adjudicación 

32.1 De conformidad con la Cláusula 33 de las IAO, el Contratante 

adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta el Contratante 

haya determinado que cumple sustancialmente con los 

requisitos de los Documentos de Licitación y que representa el 

costo evaluado como más bajo, siempre y cuando el 

Contratante haya determinado que dicho Oferente:  (a) es 

elegible de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO y(b) 

está calificado de conformidad con las disposiciones de la 
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Cláusula 5 de las IAO.  

33. Derecho del 

Contratante a 

aceptar o 

rechazar 

cualquier o 

todas las 

Ofertas 

33.1 No obstante lo dispuesto en la cláusula 32, el Contratante se 

reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, a 

cancelar el proceso de  licitación y rechazar todas las Ofertas, 

en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, 

sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el(los) 

Oferente(s) afectado(s) o esté obligado a informar al(los) 

Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisión del 

Contratante. 

34. Notificación de 

Adjudicación y 

firma del 

Contrato 

 

34.1 Antes de la expiración de la validez de la Oferta, el 

Contratante le notificará por escrito la decisión de 

adjudicación del contrato a todos los Oferentes.  Esta carta (en 

lo sucesivo y en las CGC denominada la “Notificación de la 

Resolución de Adjudicación”) deberá estipular el monto que el 

Contratante pagará al Contratista por la ejecución, 

cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del 

Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y 

en el Contrato denominado el “Precio del Contrato”). 

34.2 El Contrato incorporará todos los acuerdos entre el Contratante 

y el Oferente seleccionado. Dentro de los 28 días siguientes a la 

fecha de la Notificación de la Resolución de Adjudicación, el 

Contratante firmará y enviará el Contrato al Oferente 

seleccionado.  Dentro de los 30 días siguientes después de haber 

recibido el Contrato, el Oferente seleccionado deberá firmarlo y 

enviarlo al Contratante. 

34.3  El Contratante publicará en el Sistema de Información de la 

Oficina Nonmativa de Contratación y Adquisiciones del Estado 

de Honduras “Honducompras”www.honducompras.gob.hn; los 

resultados de la licitación, identificando la Oferta y los 

números de los lotes y la siguiente información:  

(i) el nombre de cada  Oferente que presentó una Oferta;  

(ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las 

Ofertas;  

(iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada; 

(iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y 

las razones de su rechazo; y  

(v) el nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, así 

como la duración y un resumen del alcance del contrato 

adjudicado.  

http://www.honducompras.gob.hn/
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Después de la publicación de la información relativa a la 

adjudicación del contrato, los Oferentes no seleccionados 

podrán solicitar por escrito al Contratante una reunión 

informativa, a fin de obtener explicaciones de las razones por 

las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El Contratante 

responderá prontamente por escrito a cada Oferente no 

seleccionado que tras la publicación de los detalles de la 

adjudicación del contrato, solicite por escrito explicaciones de 

las razones por las cuales su Oferta no fue seleccionada. 

  

35. Garantía de 

Cumplimiento 

 

35.1 Dentro de los 30 días siguientes después de haber recibido la 

Notificación de la Resolución de Adjudicación, el Oferente 

seleccionado deberá firmar el contrato y entregar al Contratante 

una Garantía de Cumplimiento por el monto estipulado en las 

CGC y en la forma de una Garantía bancaria o fianza emitida 

por un banco o una aseguradora que opere en Honduras, 

autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en el 

formulario original especificado en la Sección IX (Formularios 

de Garantías). También será admisible la presentación de 

cheques certificados a la orden del Contratante y bonos del 

Estado Hondureño representativos de obligaciones de la deuda 

públicay de conformidad con las CGC. 

35.2 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las 

disposiciones de las Subcláusulas 35.1 de las IAO constituirá 

base suficiente para anular la adjudicación del contrato y hacer 

efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta o ejecutar la 

Declaración de Mantenimiento de Oferta. Tan pronto como el 

Oferente seleccionado firme el Contrato y presente la Garantía 

de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 35.1 de las 

IAO, el Contratante comunicará el nombre del Oferente 

seleccionado a todos los Oferentes no seleccionados y les 

devolverá las Garantías de Mantenimiento de Oferta de 

conformidad con la Cláusula 17.4 de las IAO.  

36. Pago de 

anticipo y 

Garantía 

36.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del  

Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al 

monto máximo establecido en los DDL. El pago del anticipo 

deberá ejecutarse contra la recepción de  una garantía. En la 

Sección IX “Formularios de Garantías” se proporciona un 

formulario de Garantía para Pago de Anticipo.  
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A. Disposiciones Generales 
 

IAO 1.1 El Contratante es:  
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA) 
 
Las Obras son: MEJORAMIENTO Y REDISTRIBUCIÓN DE INTERIORES DEL EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA). 
 
El nombre de la Licitación es: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-08-2016 
MEJORAMIENTO Y REDISTRIBUCIÓN DE INTERIORES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA) 

IAO 1.2  La fecha prevista para la construcción de las Obras es: Tres (3) meses a partir de la 
fecha de Orden de Inicio de ejecución del Contrato. 
 

 

B. Documentos de Licitación 
 

IAO 10.1 La dirección del Contratante para solicitar aclaraciones es:  
Atención:         Lic. Ernesto Emilio Carias Corrales 
Dirección:        Sexto piso Edificio del INPREMA, Boulevard   Centroamérica, frente a Col. 

Las Colinas. 
Ciudad:             Tegucigalpa M.D.C.,  
Código postal: No.92 
País:                   Honduras, Centroamérica. 
Teléfono:          (504) 2231-0946, 2232-5613 
Dirección de correo electrónico: ilagos@inprema.gob.hn 
 
Los oferentes pueden solicitar aclaraciones en relación al documento de Licitación 
hasta diez (10) días antes de la fecha límite para la presentación de ofertas. Las 
respuestas serán contestadas por el Contratante al menos cinco(5) dias antes dela 
fecha fijada para la  recepción de ofertas a cada interesado que haya retirado el pliego 
de condicionesy de igual forma serán publicadas en los medios establecidos para este 
fin. 

IAO 10.3 
Adicionalmente a la posibilidad del envío de solicitud de aclaración a los Documentos de 
Licitación, de ser necesario, se celebrará una reunión de información para posibles 
aclaraciones, posteriormente se notificará a los interesados la fecha, lugar y hora en que 
se realizará la misma, la asistencia no será obligatoria. Se levantará un acta de dicha 
reunión y el Contratante entregará una copia de la misma a todos los Oferentes que 
hayan obtenido los documentos de la licitación. 

 
C. Preparación de las Ofertas 
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IAO 13.1 (f) Los participante deberán presentar junto con su oferta, en original, los siguientes documentos:  
La Carta de Oferta (en el formulario de oferta indicado en la Sección IV); (DNS) 

a) La Garantía de Mantenimiento de Oferta o la Declaración de Mantenimiento de Oferta, 
equivalente al 2% del monto ofertado, con vigencia de seis (6) meses, a partir de la 
fecha de apertura de ofertas. (DNS) 

b) La Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra) es decir, con indicación de 
precios; (DNS) 

c) El Formulario de Información sobre la Calificación indicado en la Sección IV. (DS) 

d) Formulario de Especificaciones Técnicas; (DS) 

e) Metodología y programa de trabajo; (DS) 

f) Declaración Jurada del Representante Legal, cuya firma deberá estará debidamente 
autenticada por un Notario, indicando que tanto él como su representada están 
enterados y aceptan todas y cada una de las condiciones especificaciones, requisitos y 
sanciones establecidas en este Pliego de Condiciones. Si fuere un consorcio, la 
Declaración Jurada deberá comprender a cada uno de los integrantes. (DS) 

g) Declaración Jurada de no estar comprendidos tanto la empresa como su Representante 
Legal en los casos que comprenden los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del 
Estado; de acuerdo al formulario indicado en la Sección IV); (DS) 

h) Declaración Jurada firmada por el Representante Legal, cuya firma deberá estará 
debidamente autenticada por un Notario, garantizando que tanto las obras a realizar 
como los materiales a utilizar serán de optima calidad. (DS) 

i) Constancia vigente emitida por la Procuraduría General de la República (PGR), donde se 

acredite que tanto el Oferente como su Representante Legal, no han sido objeto de 

resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración Pública y no 

tiene en su contra juicios o reclamaciones pendientes promovidas por el Estado de 

Honduras, durante los últimos cinco (5) años con motivos de contratos anteriores o en 

ejecución. (DS) 

j) Certificacion de encontrarse inscrito en el Registro de Proveedores y Contratistas de la 

Oficina Normativa de Contratación (ONCAE).(DS) 

k) Constancia emitida por la Oficina Normativa de Contratación (ONCAE) de no ser objeto 

de suspensión definitiva, temporal o en proceso de suspensión del Registro 

relacionado”.(DS) 

l) Para las empresas que anteriormente han prestado sus servicios al INPREMA, se solicita 

presentar constancia de calidad en los servicios brindados. 

m) Constancia Electronica emitida por las SAR (Servicio de Administracion de Renta) (Antes 

DEI), de estar solvente con el pago de compromisos fiscales. 

 

Los documentos anteriores deben referirse a la sociedad mercantil y estar vigentes. Todo 
oferente deberá cumplir en su totalidad con los requisitos legales indicados como documento no 
subsanable (DNS), para que posteriormente, sean evaluados técnica y económicamente. 
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 DOCUMENTOS SUBSANABLES: 
Podrán ser subsanados los defectos u omisiones no sustanciales, para este propósito se 
otorgarán cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha de 
notificación.- El oferente deberá subsanar en tiempo y forma lo solicitado, si no lo 
hiciere su oferta no será considerada. Podrán ser subsanados los defectos u omisiones 
contenidos en las ofertas, en cuanto no impliquen modificaciones al precio, objeto y 
condiciones ofrecidas. Se consideran como errores u omisiones Subsanables en la 
oferta los siguientes: 

a)  La falta de copias de la oferta; 
 b)  La falta de literatura descriptiva o de muestras, salvo que el pliego de 

condiciones dispusiere lo contrario; 
c)  La omisión de datos que no tenga relación directa con el precio, según disponga 

el pliego de condiciones; 
d)    La inclusión de datos en unidades de medida diferentes; 
e)  La falta de presentación de la credencial de inscripción en el Registro de 

Proveedores y Contratistas; 
f)  Los demás defectos u omisiones no sustanciales previstos en el pliego de 

condiciones, según lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo. 

 DOCUMENTOS NO SUBSANABLES: 
Para efectos de este numeral se consideran como errores u omisiones sustanciales en 
las ofertas, por lo tanto no subsanables los siguientes: 

a)  No estar firmadas por el oferente o  su representante legal el formulario o carta 
de presentación de la oferta y cualquier documento referente a precios 
unitarios o precios por partidas específicas; 

 b)  Estar escritas en lápiz  “grafito”; 
 c)  Haberse omitido la garantía de mantenimiento de oferta, o cuando fuere 

presentada por un monto o vigencia inferior al exigido o sin ajustarse a los tipos 
de garantía admisibles; 

 d)  Haberse presentado por compañías o personas inhabilitadas para contratar con 
el Estado, de acuerdo con los artículos 15 y 16 de la Ley; 

 e)  Haberse presentado con raspaduras o enmiendas en el precio, plazo de 
entrega, cantidad o en otro aspecto sustancial de la propuesta, salvo cuando 
hubieran sido expresamente salvadas por el oferente en el mismo documento; 

 f)  Haberse presentado por oferentes no precalificados o, en su caso, por 
oferentes que no hayan acreditado satisfactoriamente su solvencia económica 
y financiera y su idoneidad técnica o profesional; 

 g)  Establecer condicionamientos que no fueren requeridos; 
 h)  Establecer cláusulas diferentes a las previstas en la Ley, en el presente 

Reglamento o en el pliego de condiciones; 
 i)  Haberse presentado por oferentes que hubieren ofrecido pagos u otros 

beneficios indebidos a funcionarios o empleados para influir en la adjudicación 
del contrato; 

j) Incurrir en otras causales de inadmisibilidad previstas en las leyes o que expresa y 
fundadamente dispusiera el pliego de condiciones. 

IAO 15.1 Los Oferentes No Podrán ofertar en monedas extranjeras. La Oferta deberá de ser 
cotizada en: Lempiras, moneda de curso legal en la República de Honduras. 

IAO 16.1 El período de validez de las Ofertas será de noventa (90) días hábiles. 
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IAO 17.1 
 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta consistirá en: 

Una garantía emitida por un banco o una Fianza emitida por una compañía aseguradora 
o un cheque certificado a la orden del contratante, emitido por un Banco o institución 
autorizada a operar legalmente en Honduras. 

IAO 17.2 
 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta o la Declaración de Mantenimiento de Oferta, 
equivalente al 2% del monto ofertado, con vigencia de seis (6) meses a partir de la 
fecha de apertura de ofertas. 

IAO 18.1 No se consideraránOfertas alternativas. 

IAO 19.1 El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán presentar es: Una Original 
y Una Copia. 

 
D. Presentación de las Ofertas 

IAO 20.1 Los Oferentes no podrán presentar Ofertas electrónicamente. 
 

IAO 20.2 (a) 
Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección del Comprador es: 

Lugar:          Oficina de Jefatura del Departamento Administrativo del  INPREMA 
Dirección:   Sexto Piso del Edificio del INPREMA, Boulevard Centroamérica, Frente a 

Colonia  las Colinas.  
Teléfonos:   2232-4036;  2231-0950 
Ciudad:       Tegucigalpa M.D.C. 
País:             Honduras C.A. 

La fecha límite para  presentar las ofertas es: 

Fecha: Lunes 29 de Agosto 2016 

Hora: 02:00 p.m. 

IAO 20.2 (b) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-08-2016 
MEJORAMIENTO Y REDISTRIBUCIÓN DE INTERIORES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA) 

IAO 20.2 (c) 
Los sobres interiores y exteriores deberán llevar las siguientes leyendas adicionales de 
identificación:  

ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA: NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Y DIRECCIÓN 
COMPLETA DEL OFERENTE, INCLUYENDO NÚMERO DE 
TELÉFONO, FAX Y CORREO ELECTRÓNICO. 

ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA: NÚMERO, NOMBRE DE LA LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE 
APERTURA DE OFERTAS, CON INDICACIÓN EXPRESA QUE NO SE 
ABRA SINO HASTA ESE MOMENTO. 

PARTE CENTRAL DEL SOBRE:       INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO,    
(INPREMA), BOULEVARD CENTROAMÉRICA, FRENTE A COL. LAS  
COLINAS, TEGUCIGALPA M. D. C. 

ESQUINA INFERIOR DERECHA:    INDICACIÓN CLARA SI ES ORIGINAL O COPIA. 
IAO 21.1 

La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: El lunes 29 de Agosto 
del 2016 a las 2:00 p.m. 
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E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

IAO 24.1 Para propósitos de la Apertura de las ofertas, la dirección del Comprador es: 

Lugar:          Salón de Sesiones del Directorio del  INPREMA 
Dirección:   6to. Piso del Edificio del INPREMA, Boulevard Centroamérica, Frente a 

Colonia  las Colinas.  
Teléfonos:    2232-4036;  2231-0950 
Ciudad:       Tegucigalpa M.D.C. 
País:             Honduras C.A. 

Fecha: Lunes 29 de Agosto de 2016 

Hora: 02:00 p.m. 

F. Adjudicación del Contrato  

 IAO 36.1 
El pago de anticipo será por un monto máximo del Quincepor ciento (15%)  del valor 
total del Contrato. 

 La presente licitación se declarará desierta cuando no se presentare ningún oferente a 
la apertura de ofertas y se declarará fracasada en cualquiera de los casos que se 
detallan a continuación: 
a) Cuando las ofertas no se ajusten a los requisitos esenciales establecidos en estas 

bases de licitación. 
b) Cuando se comprobare que ha existido colusión.  
c) Cuando se omitiere en el procedimiento alguno de los requisitos esenciales 

establecidos en la Ley de Contratación del Estado o en sus disposiciones 
reglamentarias. 

d) Cuando así convenga a los intereses de EL INPREMA. 
e) Cuando los montos de las ofertas sobre pasen sustancialmente la disponibilidad 

presupuestaria, asignada para la adquisición de estos servicios. 
f) Cuando la apertura de ofertas se realice en días u horas diferentes a las 

establecidas en el pliego de condiciones. 
g) Cuando antes de decidir la adjudicación se sobrevinieren motivos de fuerza mayor 

debidamente comprobados que determinen la no conclusión del contrato. 





SecciónIII. Países Elegibles 

 
En esta Licitación participarán empresas que en la Precalificación certificaron ser 

Hondureñas. 
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Sección IV. Formularios de la Oferta 

Formulario No. 1. Oferta 

 
[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta] 

 

[Fecha] 

Número de Identificación y Título del Contrato: LPN-08-2016 “MEJORAMIENTO Y 

REDISTRIBUCIÓN DE INTERIORES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)” 

 

A: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA) 

 

 

Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) enmienda(s) 

[liste], ofrecemos ejecutar el [nombre y número de identificación del Contrato] de conformidad 

con las CGC que acompañan a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto en 

cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda]. 

 

El Contrato deberá ser pagado en moneda nacional.  

 

 

El pago de anticipo solicitado es:_________________________________________________ 

 

 

Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre 

ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna 

otra Oferta que pudieran recibir. 

 

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta y con el 

suministro de Garantía de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitación y 

especificados en los DDL. 

 

No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAO. 

 

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los  subcontratistas o 

proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondureñas, de 

conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAO. 

 

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación 

con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a 

continuación: 

 

Nombre y dirección del 

Agente 

Monto y Moneda Propósito de la Comisión 

o Gratificación 

 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 
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_____________________ _____________________ _____________________ 

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”) 

 

Firma Autorizada: ____________________________________________________________ 

 

Nombre y Cargo del Firmante:   _________________________________________________ 

 

Nombre del Oferente: _________________________________________________________ 

 

Dirección: __________________________________________________________________ 
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Formulario No. 2 

Información sobre la Calificación 

 

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta.] 

 

[Fecha] 

Número de Identificación y Título del Contrato: LPN-08-2016 “MEJORAMIENTO Y 

REDISTRIBUCIÓN DE INTERIORES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)” 

 

A: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA) 

 

 

Respecto a la licitación arriba identificada, confirmamos por la presente que la información que 

presentamos originalmente para precalificar: 

 

 [Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentación de esta Oferta”o “Ha 

sufrido cambio a la fecha de presentación de esta Oferta, según se detalla a continuación, 

adjuntándose la información modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a continuación 

los cambios sufridos en la información y adjuntar la documentación que respalde los cambios]. 

 

El Programa propuesto para la ejecución de la obra objeto de esta licitación (metodología y 

programa de trabajo), y descripciones, planos y tablas, según sea necesario, para cumplir con los 

requisitos de los Documentos de Licitación, se adjuntan. [Adjunte.] 

 

 

Firma Autorizada: ____________________________________________________________ 

 

Nombre y Cargo del Firmante:   _________________________________________________ 

 

Nombre del Oferente: _________________________________________________________ 

 

Dirección: __________________________________________________________________ 

  



Formulario No. 3 

Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades 

Yo ______________________________, mayor de edad,  de estado civil _______________, de 

nacionalidad  ________________, con domicilio  en _____________________________ 

__________________________________________ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. 

__________________ actuando en mi condición de representante legal de ____(Indicar el 

Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas 

que lo integran)________________ ______________________, por la presente HAGO 

DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran  comprendidos 

en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley 

de Contratación del Estado, que a continuación se transcriben: 

 

“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la 

Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo plena 

capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y 

profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:  

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos 

contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el 

ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación 

fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades 

mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en 

situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;  

2) DEROGADO;  

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren 

rehabilitados;  

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o 

de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos 

públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;  

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme 

de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro 

de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de 

contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto 

de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será 

definitiva;  

6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya 

responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la 

adjudicación o la firma del contrato;  

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados 

públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente 

en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica 

también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por 

unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de 

los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que 

desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de 

relación o de parentesco; y,  
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8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de 

contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o 

términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.  

 

ARTÍCULO 16.- Funcionarios Cubiertos por la Inhabilidad. Para los fines del numeral 7) 

del Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y Designados a la Presidencia de 

la República, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios 

de igual rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados 

de la Corte Suprema de Justicia, los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, el Procurador 

y Subprocurador General de la República; los Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas; el 

Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la 

República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y 

Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, 

los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y 

los demás funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o 

indirectamente en los procedimientos de contratación.” 

 

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____________________________, 

Departamento de __________________, a los ____________ días de mes de 

________________________ de ______________. 

 

 

Firma: _______________________________ 

 

 

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario  

(En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado). 
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Formulario No. 4. Contrato 

Este Contrato se celebra el [indique el día] de [indique el mes], de [indique el año] entre 

[indique el nombre y dirección del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante”) por 

una parte, y [indique el nombre y dirección del Contratista] (en adelante denominado “el 

Contratista”) por la otra parte; 

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el número de 

identificación del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la 

Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de las 

mismas;  

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente: 

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que 

respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del 

Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarán parte de 

este Contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 

2. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo 

se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y 

completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo 

respecto con las disposiciones del Contrato. 

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución por 

la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio del 

Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en 

el plazo y en la forma establecidas en éste. 

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato en el día, mes y año antes 

indicados. 

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua] ______________________________ 

fue estampado en el presente documento en presencia de:_______________________________ 

 

Firmado, Sellado y Expedido por _________________________________________________ 

en presencia de: _______________________________________________________________ 

 

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante] 

Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista] 
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Condiciones Generales del Contrato 

A. Disposiciones Generales 

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas 

(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el 

Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad Nominadora 

de conformidad con la cláusula 26.1 de estas CGC, para resolver en 

primera instancia cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto 

en las cláusulas 24 y 25 de estas CGC. 

(b) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es 

la lista debidamente preparada por el Oferente, con indicación de las 

cantidades y precios, que forma parte de  la Oferta. 

(c) Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de 

estas CGC.(d) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de 

las Obras, certificada  por el Gerente de Obrasde acuerdo con la 

Subcláusula 54.1 de estas CGC. 

(e) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista 

para ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos 

enumerados en la Subcláusula 2.3 de estas CGC. 

(f) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta para la 

ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante. 

(g) La Oferta del Contratista es el documento de licitación  que 

fue completado y entregado por el Contratista al Contratante. 

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificación 

de la Resolución de Adjudicación y subsecuentemente, según sea ajustado 

de conformidad con las disposiciones del Contrato. 

(i) Días significa días calendario; 

(j) Meses significa meses calendario. 

(k) Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se pagan 

en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en 

adición  a los pagos por concepto de los materiales y planta conexos. 

(l) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido 

terminada conforme al Contrato. 

(m) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado 

emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha corregido 

los defectos. 

(n) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período 
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estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC  y calculado a partir de la 

fecha de terminación. 

(o) Los Planos incluye los cálculos y otra información proporcionada 

o aprobada por el Gerente de Obras para la ejecución del Contrato. 

(p) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista 

para la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC. 

(q) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que 

han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras 

para la construcción de las Obras. 

(r) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato 

indicado en la Notificación de la Resolución de Adjudicación 

del Contratante. 

(s) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha 

en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y 

que se especifica en las CEC. Esta fecha podrá ser 

modificada únicamente por el Contratante mediante una 

prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos. 

(t) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes 

consumibles, utilizados por el Contratista para ser 

incorporados en las Obras. 

(u) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una 

función mecánica, eléctrica, química o biológica. 

(v) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en 

las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por 

el Contratante con notificación al Contratista, para actuar en 

reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la 

ejecución de las Obras. 

(w) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. 

(x) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las 

CEC. 

(y) Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras, 

incluidos en los documentos de licitación, son informes de 

tipo interpretativo, basados en hechos, que se refieren a las 

condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las 

Obras. 

(z) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras 

incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición 

hecha o aprobada por el Contratante. 
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(aa) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el 

Contratista deberá empezar la ejecución de las Obras y que 

está estipulada en las CEC.  No coincide necesariamente con 

ninguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las 

Obras. 

(bb) Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada 

por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del 

Contrato y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras. 

(cc) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe 

diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias 

para la construcción o instalación de las Obras. 

(dd) Una Variación es una instrucción impartida por el 

Contratante que modifica las Obras. 

(ee) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al 

Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como 

se define en lasCEC. 

2.  Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, 

el singular significa también el plural, y el masculino significa 

también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las 

cláusulas no tienen relevancia por sí mismos.  Las palabras que se 

usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se 

las defina específicamente.  El Gerente de Obras proporcionará 

aclaraciones a las consultas sobre estas CGC. 

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las 

referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de 

Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada 

Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha 

de Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la 

totalidad de las Obras). 

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán  en 

el siguiente orden de prioridad: 

(a) Contrato, 

(b) Notificación de la Resolución de Adjudicación, 

(c)  Oferta, 

(d)  Condiciones Especiales del Contrato, 

(e) Condiciones Generales del Contrato, 

(f)  Especificaciones, 

(g)  Planos, 
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(h)  Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra),y 

(i)  Cualquier otro documento que en las CECseespecifique 

que forma parte integral del Contrato. 

3. Idioma y Ley 

Aplicables 

3.1 El idioma del Contrato será el español y la Ley que lo regirá será 

la hondureña. 

4. Decisiones del 

Gerente de Obras 

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en 

representación del Contratante, podrá dirigir órdenes e 

instrucciones al Contratista para la correcta ejecución del 

contrato, de acuerdo con los planos y especificaciones 

contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de 

Contratación del Estado y su Reglamento. 

5. Delegación de 

funciones  

5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá 

delegar en otras personas, cualquiera de sus deberes y 

responsabilidades, asimismo, podrá cancelar cualquier delegación 

de funciones, después de notificar al Contratista. 

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace 

referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas 

cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entrarán en 

vigor una vez que sean entregadas. 

7. Subcontratos 7.1 El Contratista sólo podrá subcontratar trabajos si cuenta con la 

aprobación del Contratante. La subcontratación no altera las 

obligaciones del Contratista. 

7.2     La aprobación de la subcontratación deberá ser expresa, por escrito, 

con indicación de su objeto y de las condiciones económicas. Los 

trabajos que se subcontraten con terceros, no excedan del cuarenta 

por Ciento (40%) del monto del Contrato. 

7.2     Tampoco podrá el Contratista ceder el Contrato sin la aprobación 

por escrito del Contratante. 

8. Otros 

Contratistas 

8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con 

otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios 

públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de 

Otros Contratistas indicada en las CEC.  El Contratista también 

deberá proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se 

describen en dicha Lista.  El Contratante podrá modificar la Lista de 

Otros Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista. 

9. Personal 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la 

Lista de Personal Clave, de conformidad conloindicado en las 

CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u 

otro personal aprobado por el Gerente de Obras.  El Gerente de 

Obras aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las 
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calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del 

personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que 

figura en la Lista. 

9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de un 

integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas 

que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha 

persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete días 

siguientes y no tenga ninguna otra participación en los trabajos 

relacionados con el Contrato. 

10. Riesgos del 

Contratante y del 

Contratista 

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen 

que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los 

que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. 

11. Riesgos del 

Contratante  

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: 

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o 

daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales 

y Equipos) como consecuencia de: 

(i) el uso u ocupación  del Sitio de las Obras por las Obras, 

o con el objeto de realizar las Obras, como resultado 

inevitable de las Obras, o 

(ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la 

ley, o interferencia con los derechos legales por parte del 

Contratante o cualquiera persona empleada por él o 

contratada por él, excepto el Contratista. 

(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, 

en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en 

el diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o 

contaminación radioactiva que afecte directamente al país 

donde se han de realizar las Obras. 

11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos,  será riesgo del Contratante 

la pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la 

pérdida o daños como consecuencia de:  

(a) un defecto que existía en la Fecha de Terminación; 

(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y 

que no constituía un riesgo del Contratante; o  

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después 

de la Fecha de Terminación.  

12. Riesgos del 12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 
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Contratista Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de 

lesiones personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad 

(incluyendo, sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) 

no sean riesgos del Contratante, serán riesgos del Contratista 

13. Seguros 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre 

conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período 

comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período 

de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los 

montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos 

constituyen riesgos del Contratista: 

(a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; 

(b) pérdida o daños a -- los Equipos; 

(c)  pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, 

Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y 

(d)  lesiones personales o muerte. 

13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su 

aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la 

Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar 

indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas 

requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios 

ocasionados. 

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados 

exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y 

certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá 

recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se 

adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, 

considerarlas una deuda del Contratista. 

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación 

del Gerente de Obras. 

13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las 

pólizas de seguro. 

14. Informes de 

investigación del 

Sitio de las Obras 

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de 

investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además 

de cualquier otra información de que disponga el Oferente. 

15. Consultas acerca 

de las Condiciones 

Especiales del 

Contrato 

15.1 El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CEC. 
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16. Construcción de 

las Obras por el 

Contratista 

16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras  de conformidad 

con las Especificaciones y los Planos. 

17. Terminación de 

las Obras en la 

fecha prevista 

17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha 

de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que 

hubiera  presentado, con las actualizaciones que el Contratante 

hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de 

Terminación. 

18. Aprobación por el 

Gerente de Obras 

18.1 El Contratista será responsable por el diseño de las obras 

provisionales. 

18.2 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las 

obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. 

18.3 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de 

las obras definitivas deberán ser aprobados previamente por el 

Gerente de Obras antes de su utilización. 

19. Seguridad 19.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las 

actividades en el Sitio de las Obras. 

19.2 El Contratista deberá suministrar a sus trabajadores los equipos e 

implementos necesarios de protección y tomará las medidas 

necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la 

higiene y seguridad en el trabajo, según las disposiciones sobre la 

materia. 

20. Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de 

gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras 

será de propiedad del Contratante.  El Contratista deberá notificar al 

Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las 

instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder. 

21. Toma de posesión 

del Sitio de las 

Obras 

21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad 

del Sitio de las Obras.  Si no se traspasara la posesión de alguna 

parte en la fecha estipulada enlas CEC, se considerará que el 

Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y 

que ello constituye un evento compensable. 

22. Acceso al Sitio de 

las Obras 

22.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y a cualquier 

persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a 

cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar 

trabajos relacionados con el Contrato. 

23. Instrucciones, 

Inspecciones y 

Auditorías 

23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de 

Obras que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y 

teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratación del 

Estado y su Reglamento. 
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23.2 El Contratista permitirá que el Banco inspeccione las cuentas, 

registros contables y archivos del Contratista relacionados con la 

presentación de ofertas y la ejecución del contrato y realice 

auditorías por medio de auditores designados por el Banco, si así lo 

requiere el Banco. Para estos efectos, el Contratista debera 

conservan todos los documentos y registros relacionados con el 

proyecto financiado por el Banco, por un período de cinco (5) 

años luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregará al 

Banco todo documento necesario para la investigación pertinente 

sobre denuncias de fraude y corrupción y ordenará a los 

individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan 

conocimiento del proyecto financiado por el Banco a responder a 

las consultas provenientes de personal del Banco.(NO APLICA) 

24. Controversias 

 

24.1 Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se 

resuelva mediante un arreglo entre el Contratista y el Contratante, 

deberá ser resuelto por éste, quien previo estudio del caso dictará su 

resolución y la comunicará al reclamante. 

25. Procedimientos 

para la solución 

de controversias 

 

25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretará mediante 

acto administrativo motivado, las cláusulas objeto de la 

discrepancia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se 

ejercitará por medio del órgano administrativo de mayor jerarquía 

responsable de la ejecución del contrato, con audiencia del 

Contratista; y sin perjuicio de los recursos legales que 

correspondan.  

26. Recursos contra 

la resolución del 

Contratante 

 

26.1 Contra la resolución del Contratante quedará expedita la vía judicial 

ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las 

CEC establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje. 

 
B. Control de Plazos 

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido enlas CEC y después de la fecha de la 

Notificación de la Resolución de Adjudicación, el Contratista 

presentará al Gerente de Obras, para su opinión y posterior 

aprobación por el Contratante, un Programa en el que consten las 

metodologías generales, la organización, la secuencia y el 

calendario de ejecución de todas las actividades relativas a las 

Obras. 

27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales 

logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el 

calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier 

cambio en la secuencia de las actividades. 

27.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras para su opinión 

y posterior aprobación por el Contratante, un Programa con 
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intervalos iguales que no excedan el período establecidos en las 

CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado 

dentro de este plazo, el Gerente de Obras podrá retener el monto 

especificado en las CEC de la próxima estimación de obra y 

continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la 

fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa 

atrasado. 

27.4 La aprobación del Programa no modificará de manera alguna las 

obligaciones del Contratista.  El Contratista podrá modificar el 

Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en 

cualquier momento.  El Programa modificado deberá reflejar los 

efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables. 

28. Prórroga de la 

Fecha Prevista de 

Terminación 

28.1 El Contratante deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación 

cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una 

Variación que haga imposible la terminación de las Obras en la 

Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista adopte 

medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos 

pendientes y que le genere gastos adicionales. 

28.2 El Contratante determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de 

Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 21 días siguientes a 

la fecha en que el Contratista solicite al Contratante una decisión 

sobre los efectos de una Variación o de un Evento Compensable y 

proporcione toda la información sustentadora. Si el Contratista no 

hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere 

cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no será 

considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de 

Terminación. 

29. Aceleración de las 

Obras 

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras 

antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Contratante deberá 

solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la 

necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos. Si el 

Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de 

Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el 

Contratante y el Contratista. 

29.2 Si las propuestas  con precios del Contratista para acelerar la 

ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas 

propuestas se tratarán como Variaciones y los precios de las mismas 

se incorporarán al Precio del Contrato. 

30. Demoras 

ordenadas por el 

Gerente de Obras 

30.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la 

iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las 

Obras. 

31. Reuniones 31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar a 
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administrativas la otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de 

dichas reuniones será la revisión de la programación de los 

trabajos pendientes y la resolución de asuntos planteados 

conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada 

descrito en la Cláusula 32. 

31.2 El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las 

reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los 

asistentes y al Contratante.  Ya sea en la propia reunión o con 

posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y comunicar 

por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en 

relación con las medidas que deban adoptarse. 

32. Advertencia 

Anticipada 

32.1 El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes posible 

sobre futuros posibles eventos  o circunstancias específicas que 

puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del 

Contrato o demorar la ejecución de las Obras. El Gerente de 

Obras podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación 

de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia 

podrían tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de 

Terminación. El Contratista deberá proporcionar dicha estimación 

tan pronto como le sea razonablemente posible. 

32.2 El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la preparación 

y consideración de posibles maneras en que cualquier participante 

en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento 

ocircunstancia y para ejecutar las instrucciones que 

consecuentemente ordenare el Gerente de Obras. 

C. Control de Calidad 

33. Identificación de 

Defectos 

33.1 El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le 

notificará de cualquier defecto que encuentre.  Dicho control no 

modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista.  El 

Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un 

defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier 

trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener algún 

defecto. 

34. Pruebas 34.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba 

que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si 

algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el 

Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras.  Si no se 

encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento 

Compensable. 

35. Corrección de 

Defectos 

35.1 El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de 

que tenga conocimiento antes de que finalice el Período 

de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de 
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terminación y se define enlas CEC.  El Período de Responsabilidad 

por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir. 

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá 

dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de 

Obras. 

36. Defectos no 

corregidos 

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo 

especificado en la notificación del Gerente de Obras, este último 

estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista 

deberá pagar dicho monto. 

 

D. Control de Costos 

37. Lista de 

Cantidades 

Valoradas 

(Presupuesto de 

la Obra) 

37.1 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) deberá 

contener los rubros correspondientes a la construcción, el montaje, 

las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el 

Contratista. 

37.2 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa 

para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la 

cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para 

cada rubro en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la 

Obra). 

38. Desglose de 

Costos 

38.1 Si el Contratante o el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista 

deberá proporcionarle un desglose de los costos correspondientes 

a cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas 

(Presupuesto de la Obra). 

39. Variaciones 39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas 

actualizados que presente el Contratista y deberán ser autorizadas 

por escrito por el Contratante.  

39.2  Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio 

Inicial del Contrato se formalizarán mediante modificación del 

Contrato. 

40. Pagos de las 

Variaciones 

40.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberá 

presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. El 

Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días 

siguientes a la solicitud o dentro de un plazo mayor, si el Gerente 

de Obras así lo hubiera determinado.  El Gerente de Obras deberá 

analizar la cotización antes de opinar sobre la Variación. 

40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con 

un rubro descrito en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto 
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de la Obra) y si a juicio del Gerente de Obras, la cantidad de 

trabajo o su calendario de ejecución no produce cambios en el 

costo unitario por encima del límite establecido en la Subcláusula 

38.1, para calcular el valor de la Variación se usará el precio 

indicado en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la 

Obra).  Si el costo unitario se modificara o si la naturaleza o el 

calendario de ejecución de los trabajos correspondientes a la 

Variación no coincidieran con los rubros de la Lista de Cantidades 

Valoradas (Presupuesto de la Obra), el Contratista deberá 

proporcionar una cotización con nuevos precios para los rubros 

pertinentes de los trabajos. 

40.3 Si el Contratante no considerase la cotización del Contratista 

razonable, el Contratante podrá ordenar la Variación y modificar el 

Precio del Contrato basado en su propia estimación de los efectos 

de la Variación sobre los costos del Contratista. 

40.4 Si el Contratante decide que la urgencia de la Variación no permite 

obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se 

solicitará cotización alguna y la Variación se considerará como un 

Evento Compensable. 

40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales 

que podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia 

Anticipada pertinente. 

41. Proyecciones  de 

Flujo de Efectivos 

41.1 Cuando se actualice el Programa,el Contratista deberá proporcionar 

al Gerente de Obras una proyección actualizada del flujo de 

efectivos. Dicha proyección podrá incluir diferentes monedas 

según se estipulen en el Contrato, convertidas según sea necesario 

utilizando las tasas de cambio del Contrato. 

42. Estimaciones de 

Obra 

42.1 El Contratista presentará al Gerente de Obras cuentas mensuales 

por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas 

acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de 

conformidad con la Subcláusula 42.2.  

42.2 El Gerente de Obras verificará las cuentas mensuales del 

Contratista y certificará la suma que deberá pagársele. 

42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el 

Gerente de Obras. 

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las 

cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de 

Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). 

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las 

Variaciones y de los Eventos Compensables. 
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42.6 El Gerente de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en una 

estimación anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que 

se hubiera aprobado anteriormente en consideración de 

información más reciente. 

43. Pagos 43.1 Los pagos serán ajustados para  deducir los pagos de anticipo y 

las retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos 

de la estimación de obras aprobada por el Gerente de Obras 

dentro de los 45 días siguientes a la fecha de cada certificado. Si 

el Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se 

deberá pagarle al Contratista interés sobre el pago atrasado. El 

interés se calculará a partir de la fecha en que el pago atrasado 

debería haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es 

emitido, a la tasa de interés promedio para operaciones activas 

vigente en el sistema bancario nacional determinada 

mensualmente para la respectiva moneda por la Oficina 

Normativa de Contratación y Adquisiciones, en consulta con el 

Banco Central de Honduras. 

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimación 

posterior o como resultado de una decisión del Conciliador, 

Arbitro o Juez, se le pagará interés al Contratista sobre el pago 

demorado como se establece en esta cláusula. El interés se 

calculará a partir de la fecha en que se debería haber aprobado 

dicho incremento si no hubiera habido controversia. 

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se 

efectuarán en las proporciones de las monedas en que está 

expresado el Precio del Contrato. 

43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales 

no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros 

precios en el Contrato. 

44. Eventos 

Compensables 

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: 

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de 

las Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de 

acuerdo con la Subcláusula 21.1 de las CGC. 

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal 

manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del 

Contrato. 

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los 

Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias 

para la ejecución oportuna de las Obras. 

(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al 
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descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a 

los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos 

no presentaban Defectos. 

(e) El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una 

subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo 

que razonablemente se podía inferir antes de la emisión de 

la Notificación de la Resolución de Adjudicación, a partir 

de la información emitida a los Oferentes (incluyendo el 

Informe de Investigación del Sitio de las Obras), la 

información disponible públicamente y la inspección visual 

del Sitio de las Obras.   

(g) El Gerente de Obras imparte una instrucción para lidiar con 

una condición imprevista, causada por el Contratante, o de 

ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones 

de seguridad u otros motivos. 

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de 

servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme a 

las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, 

causando demoras o costos adicionales al Contratista. 

(i) El anticipo se paga atrasado. 

(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos 

del Contratante. 

(k) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la 

emisión del Certificado de Terminación. 

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide 

que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Previstade 

Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se 

deberá prorrogar  la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de 

Obras decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el 

monto del incremento y si la Fecha Prevista de Terminación deberá 

prorrogarse y en qué medida. 

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que 

demuestre los efectos de cada evento compensable en su 

proyección de costos, el Gerente de Obras la evaluará y ajustará 

el Precio del Contrato como corresponda.  Si el Gerente de Obras 

no considerase la estimación del Contratista razonable, el 

Gerente de Obras preparará su propia estimación y ajustará el 

Precio del Contrato conforme a ésta. El Gerente de Obras 

supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y 
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oportunamente frente al evento. 

44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna 

compensación en la medida en que los intereses del Contratante 

se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso 

oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras. 

45. Impuestos 45.1 El Gerente de Obras  deberá ajustar el Precio del Contrato si los 

impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período 

comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de 

presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta de 

Recepción Definitiva.  El ajuste se hará por el monto de los 

cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre 

que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del 

Contrato, o sean resultado de la aplicación de la cláusula 47 de las 

CGC. 

46. Monedas 46.1 La moneda o monedas en que se le pagará al Proveedor en virtud 

de este Contrato se especifican en las CEC.  

47. Ajustes de Precios 47.1 Los precios se ajustarán para tener en  cuenta las fluctuaciones del 

costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.   

48. Multas por 

retraso en la 

entrega de la 

Obra 

48.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por concepto de 

multas conforme al precio por día establecido en las CEC, por 

cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la 

Fecha Prevista de Terminación. El monto total del valor de las 

multas no deberá exceder del monto estipulado en las CEC. El 

Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos que se 

adeudaren al Contratista. El pago por concepto de multas no 

afectará las obligaciones del Contratista. 

48.2 Si después de hecha la liquidación por concepto de multas se 

prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras 

deberá corregir en la siguiente estimación de obra los pagos en 

exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de 

liquidación de multas. Se deberán pagar intereses al Contratista 

sobre el monto pagado en exceso, calculados para el período entre 

la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas 

especificadas en la Subcláusula 43.1 de las CGC. 

49. Bonificaciones 49.1 En los casos en que ello se estipule en las CEC, se pagará al 

Contratista una bonificación que se calculará a la tasa diaria 

establecida en las CEC, por cada día (menos los días que se le 

pague por acelerar las Obras, si fuere el caso) que la Fecha de 

Terminación de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha 

Prevista de Terminación.  El Gerente de Obras deberá certificar 

que se han terminado las Obras de conformidad con la Subcláusula 

55.1 de las CGC aún cuando el plazo para terminarlas no estuviera 
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vencido. 

50. Pago de anticipo 

 

50.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto 

estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las 

CEC, contra la presentación por el Contratista de una Garantía 

Bancaria Incondicional o una Fianza, emitida en la forma y por un 

banco o aseguradora aceptables para el Contratante en los mismos 

montos y monedas del anticipo. La garantía o fianza deberá 

permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido 

reembolsado, pero el monto de la misma será reducido 

progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El 

anticipo no devengará intereses. 

50.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar 

equipos, planta, materiales, servicios y gastos de movilización que 

se requieran específicamente para la ejecución del Contrato.  El 

Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales 

fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros 

documentos al Gerente de Obras. 

50.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos 

proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de 

conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que 

haya sido terminado de manera que el último saldo se retendrá del 

pago final.  No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos 

para determinar la valoración de los trabajos realizados, 

variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, 

bonificaciones, o liquidación por multas. 

51. Garantías  

 

51.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de 

Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Notificación 

de la Resolución de Adjudicación y por el monto estipulado en las 

CEC, emitida por un banco o compañía afianzadora aceptables 

para el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de 

monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato.  La validez de 

la Garantía de Cumplimiento excederá en tres (3) meses la Fecha 

Prevista de Terminación. 

51.2 Una vez efectuada la recepción final de las obras y realizada la 

liquidación del contrato, el Contratista sustituirá la garantía de 

cumplimiento del contrato por una garantía de calidad de la obra, 

con vigencia por el tiempo estipulado en las CECy cuyo monto 

será equivalente al cinco por ciento (5%)del valor de la obra 

ejecutada. 

52. Trabajos por día 52.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por día indicados en 

la Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de 

trabajo sólo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido 

instrucciones previamente y por escrito para la ejecución de 
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trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera. 

52.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados 

por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como 

trabajos por día. El Gerente de Obras deberá verificar y firmar 

dentro de los dos días siguientes después de haberse realizado el 

trabajo todos los formularios que se llenen para este propósito. 

52.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán 

supeditados a la presentación de los formularios mencionados en la 

Subcláusula 52.2 de las CGC. 

53. Costo de 

reparaciones 

53.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta 

propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales 

que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las 

Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por 

Defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus 

propios actos u omisiones. 

E. Finalización del Contrato 

54. Terminación de 

las Obras 

54.1 Terminada sustancialmente las Obras, se efectuará en forma 

inmediata una inspección preliminar, que acredite que las Obras 

se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se 

consignará en el Acta de Recepción Provisional suscrita por un 

representante del órgano responsable de la contratación, por el 

Contratante, el Gerente de Obras designado y el representante 

designado por el Contratista. 

54.2   Entiéndase por terminación sustancial la conclusión de la obra de 

acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos 

contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones que 

procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio, 

atendiendo a su finalidad. 

55. Recepción de las 

Obras 

55.1 Acreditado mediante la inspección preliminar, que las obras se 

encuentran en estado de ser recibidas y dentro de los siete (7) días 

siguientes a la fecha en que el Contratista efectúe su requerimiento, 

el Contratante procederá a su recepción provisional, previo informe 

del Gerente de Obras. 

55.2 Si de la inspección preliminar resultare necesario efectuar 

correcciones por defectos o detalles pendientes, se darán 

instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda 

dentro del plazo que se señale a la reparación o terminación de 

acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos 

contractuales. 

55.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en 
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forma definitiva, se procederá a efectuar las comprobaciones y 

revisiones finales. Si así procediere, previo dictamen del Gerente 

de Obras, se efectuará la recepción definitiva de la obra mediante 

acta suscrita de manera similar a como dispone el artículo 

anterior. 

55.4 Cuando conforme a las CEC proceda la recepción parcial por 

tramos o partes de la obra un proyecto, la recepción provisional y 

definitiva de cada uno de ellos se ajustará a lo dispuesto en los 

artículos anteriores. Cuando así ocurra,  el plazo de la garantía de 

calidad correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado 

el Contratista se contará a partir de la recepción definitiva de 

cada tramo. 

55.5 Hasta que se produzca la recepción definitiva de las obras, su 

custodia y vigilancia será de cuenta del Contratista, teniendo en 

cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para 

tal efecto disponga el contrato. 

56. Liquidación final 56.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un estado 

de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere 

que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del 

Período de Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras 

emitirá un Certificado de Responsabilidad por Defectos y 

certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro 

de los 56 días siguientes a haber recibido del Contratista el estado 

de cuenta detallado, que estuviera correcto y completo a juicio del 

Gerente de Obras.  De no encontrarse el estado de cuenta correcto 

y completo, el Gerente de Obras deberá emitir dentro de 28días  

una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o 

adiciones que sean necesarias.  Si después de que el Contratista 

volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera 

satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá el monto 

que deberá pagarse al Contratista y emitirá el certificado de pago. 

56.2 El órgano responsable de la contratación deberá aprobar la 

liquidación y ordenar el pago,  en su caso, del saldo resultante, 

debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos. 

57. Manuales de 

Operación y de 

Mantenimiento 

57.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de 

operación y mantenimiento actualizados, el Contratista los 

entregará en las fechas estipuladas en las CEC. 

57.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados 

y/o los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en 

las fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el 

Gerente de Obras, éste retendrá la suma estipulada en las CEC 

de los pagos que se le adeuden al Contratista.  
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58. Terminación del 

Contrato 

58.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la 

otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato. 

 

58.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero 

no estarán limitados a los siguientes: 

(a) Si el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el 

Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha sido 

autorizada por el Gerente de Obras; 

(b) La suspensión temporal de las obras por un plazo superior a 

dos (2) meses sin que medien fuerza mayor o caso fortuito, 

acordada por la Administración;Gerente de Obras. 

(c) La disolución de la sociedad mercantil contratista, salvo en 

los casos de fusión de sociedades y siempre que solicite de 

manera expresa al Contratante su autorización para la 

continuación de la ejecución del contrato, dentro de los diez 

días hábiles siguientes a la fecha en que tal fusión ocurra. 

El Contratante podrá aceptar o denegar dicha solicitud, sin 

que, en este último caso, haya derecho a indemnización 

alguna; 

(d)  La declaración de quiebra o de suspensión de pagos del 

contratista o su comprobada incapacidad financiera; 

(e) El incumplimiento de las obligaciones de pago más allá del 

plazo de cuatro (4) meses si no se establece en las CEC un 

plazo menorGerente de ObrasGerente de Obras; 

(f) Si el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no 

corregir un defecto determinado constituye un caso de 

incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no 

procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido 

por el Gerente de Obras en la notificación;  

(g) La falta de constitución de la garantía de cumplimiento del 

contrato o de las demás garantías a cargo del contratista 

dentro de los plazos correspondientes; 

(h)  Si el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida 

en el Contrato;  

(i) Si el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por 

el número de días para el cual se puede pagar el monto 

máximo por concepto de multas, según lo estipulado en las 

CEC. 
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(j) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en 

fraude o corrupción al competir por el Contrato o en su 

ejecución, conforme a lo establecido la Cláusula 59 de estas 

CGC.  

(k) El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas 

convenidas; 

 (l)  La falta de corrección de defectos de diseño cuando éstos 

sean técnicamente inejecutables; 

58.3 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato 

también en los siguientes casos: 

(a)  La suspensión definitiva de las obras o la suspensión 

temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6) 

meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito;  

(b)  La muerte del contratista individual, salvo que los 

herederos ofrezcan concluir con el mismo con sujeción a 

todas sus estipulaciones; la aceptación de esta circunstancia 

será potestativa del Contratante sin que los herederos 

tengan derecho a indemnización alguna en caso contrario.  

58.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el Contrato 

en cualquier momento por motivos de interés público o las 

circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o 

fuerza mayor, sobrevinientes a la celebración del contrato, que 

imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución. 

58.5 El contrato también podrá ser terminado por el mutuo acuerdo de 

las partes. 

58.6 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender 

los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad 

necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto 

como sea razonablemente posible. 

59. Fraude y 

Corrupción 

 

59.1  El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores y 

organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 

entidades o personas oferentes por participar o participando en 

procedimientos de contratación, incluyendo, entre otros, 

solicitantes, oferentes, contratistas, consultores  y concesionarios 

(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y 

representantes), observar los más altos niveles éticos durante el 

proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un 

contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. 

59.2 El Contratante, así como cualquier instancia de control del Estado 

Hondureño tendrán el derecho a revisar a los Oferentes, 
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proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y 

concesionarios  sus cuentas y registros y cualesquiera otros 

documentos relacionados con la presentación de propuestas y 

con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría 

por auditores designados por el Contratante, o la respectiva 

instancia de control del Estado Hondureño. Para estos efectos, el 

Contratista y sus subcontratistas deberan: (i) conserven todos los 

documentos y registros relacionados con este Contrato por un 

período de tres (3) años luego de terminado el trabajo 

contemplado en el Contrato; y (ii)  entreguen todo documento 

necesario para la investigación de denuncias de fraude o 

corrupción, y pongan a la disposición del Contratante o la 

respectiva instancia de control del Estado Hondureño, los 

empleados o agentes del Contratista y sus subcontratistas que 

tengan conocimiento del Contrato para responder las consultas 

provenientes de personal del Contratante o la respectiva instancia 

de control del Estado Hondureño o de cualquier investigador, 

agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la 

revisión o auditoría de los documentos. Si el Contratista o 

cualquiera de sus subcontratistas incumple el requerimiento del 

Contratante o la respectiva instancia de control del Estado 

Hondureño, o de cualquier otra forma obstaculiza la revisión del 

asunto por éstos, el Contratante o la respectiva instancia de 

control del Estado Hondureño bajo su sola discreción, podrá 

tomar medidas apropiadas contra el contratista o subcontratista 

para asegurar el cumplimiento de esta obligación. 

59.3 Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley de 

Contratación del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en 

que se pudiera incurrir conforme al Código Penal. 

60. Pagos posteriores 

a la terminación 

del Contrato 

 

60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del 

Contratista, el Gerente de Obra deberá emitir un certificado en el 

que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales 

ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él 

hasta la fecha de emisión de dicho certificado y menos el valor 

de las Multas por retraso en la entrega de la Obra aplicables. Ello 

sin menoscabo de las acciones que procedan para la 

indemnización por daños y perjuicios producidos al Contratante. 

Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto 

de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la 

diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante. 

60.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por 

incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el 

Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los 

trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del 

retiro de los equipos y la repatriación del personal del Contratista 
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ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el 

Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las 

Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de 

emisión de dicho certificado. 

61. Derechos de 

propiedad 

61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos 

los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, 

los Equipos, las Obras provisionales y las Obras incluidas en 

estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en la 

Liquidación, se considerarán de propiedad del Contratante.N/A 

62. Liberación de 

cumplimiento 

62.1 Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de 

una guerra, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de 

control del Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras 

deberá certificar la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En 

tal caso, el Contratista deberá disponer las medidas de seguridad 

necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la 

brevedad posible después de recibir este certificado.  En caso de 

imposibilidad de cumplimiento, deberá pagarse al Contratista todos 

los trabajos realizados antes de la recepción del certificado, así 

como de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los 

cuales se hubieran adquirido compromisos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Llamado a Licitación 61 

Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato 

 

A menos que se indique lo  contrario, el Contratante deberá completar todas las CEC antes de 

emitir los documentos de licitación. Se deberán adjuntar los programas e informes que el 

Contratante deberá proporcionar. 

 

 

A. Disposiciones Generales 

 
CGC 1.1 (a) En el presente Contrato se prevé Conciliador. 

 

CGC 1.1 (p) El Contratante es: Instituto Nacional de Prevision del Magisterio (INPREMA) 

 

CGC 1.1 (s) La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es noventa (90) 

dias calendario posterior a la orden de inicio de las obras. 

 

CGC 1.1 (v) El Gerente de Obras a  cargo será: el Asesor en infraestructura del INPREMA. 

 

CGC 1.1 (x) El Sitio de las Obras está ubicado en Edificio del INPREMA, Boulevard 

Centroamérica, frente a Col. Las Colinas.  

CGC 1.1 (aa) La Fecha de Inicio es: El contratista estará obligado a iniciar las obras 

contratadas al recibir la Orden de Inicio, misma que será emitida por el 

INPREMA dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de 

entrega del anticipo. 

 

CGC  1.1 (ee) Las Obras consisten en  el Mejoramiento y Redistribución de Interiores del 

Edificio Administrativo del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio 

(INPREMA). 

CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:  
 

a) Documento para calificación del adjudicatario (Sección IV de la base de 

licitación) 

b) Planos de la Obra 

c)  Especificaciones Técnicasde la Obra. 

d)  Cantidades de Obra  

e) Cronograma de actividades 

CGC 8.1 Lista de Otros Contratistas : NO APLICA 

 

CGC 9.1 Personal Clave:  
a) Ingeniero Residente 

b) Ingeniero Asistente 

c) Maestro de Obra 
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CGC 13.1 Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:  

 

(a)  para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales: NO 

 

(b) para pérdida o daño de equipo:NO 

 

(c) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales 

y Equipos) en conexión con el Contrato: NO 

 

(d) para lesiones personales o muerte:NO 

 

(i) de los empleados del Contratante: La empresa lo manejara 

individualmente 

 

(ii) de otras personas: la empresa lo manejara individualmente 

 

CGC 14.1 Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son: No requeridos 

 

CGC 21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será(n) ___de___del 

201_ 

 

CGC 26.1 

 

Contra la resolución del Contratante procederá la vía judicial ante los Tribunales 

de lo Contencioso Administrativo. 

 

 

B. Control de Plazos 

 
CGC 27.1  El Contratista presentará un Programa en el que consten las metodologías 

generales, la organización, la secuencia y el calendario de ejecución de todas 

las actividades relativas a las Obras para la aprobación del Gerente de Obras 

dentro de quince (15) días a partir de la fecha de la Notificación de la 

Resolución de Adjudicación. 

 

CGC 27.3 Los plazos entre cada actualización del Programa serán de quince (15) días. 

 

El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa 

actualizado será de cinco por ciento (5%) 

 

 

C. Control de la Calidad 
 

CGC 35.1 El Período de Responsabilidad por Defectos es: 365 días a partir de la fecha 

del Acta de Recepción Definitiva de la Obra. 
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D. Control de Costos 

 

CGC 46.1 La moneda del País del Contratante es: Lempiras. 

 

CGC 47.1 NO APLICA 

 

CGC 48.1  El monto de la indemnización por concepto de multas para la totalidad de las 

Obras es del 0.18% del monto del contrato, por día, de acuerdo al artículo 72 

de la Ley de Contratación del Estado, relacionado con el artículo 66 de las 

Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la 

Republica correspondiente al año 2016. 

CGC  50.1 El pago por anticipo será de: Quince por ciento (15%) del monto contractual 

y se pagará al Contratista contra la presentación por el Contratista de una 

Garantía Bancaria Incondicional o una Fianza, emitida en la forma y por un 

banco o aseguradora aceptables para el Contratante en los mismos montos y 

monedas del anticipo. 

CGC 51.1  El monto de la Garantía de Cumplimiento será equivalente al quince por 

ciento (15%) del monto total adjudicado, a fin de garantizar el fiel 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con una vigencia de 

tres (3) meses adicionales al plazo de ejecución del contrato y se presentará en 

forma de Garantía Bancaria. 

CGC 51.2 El Contratista debe  presentar Garantía de Calidad, en los términos dispuestos en 

la Cláusula 51.2 de las CGC.“La Garantía de Calidad debera estar vigente por un 

plazo de 365 dias contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Definitiva 

de la Obra. 

 

E. Finalización del Contrato 
 

CGC 57.1 El Contratista deberá entregar un (1) original en versión electrónica 

AUTOCAD 2013 y tres (3) copias de los “Planos como Construidos” a más 

tardar quince (15) días posteriores a la Recepción Final de las Obras y previo 

a la sustitución de la Garantía de Cumplimiento por la Garantía de Calidad de 

Obra. 

CGC 57.2 La suma que se retendrá por incumplimiento con la presentación de los planos 

Actualizados finales (Planos como Construidos) es de quince por ciento 

(15%) de la última estimación. 

 

CGC 58.2 (i) La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos 

actualizados finales y/o los manuales de operación y mantenimiento en la fecha 

establecida en las CGC 48.1 es de 0.18% del monto del contrato  por cada día 

de atraso.  

 

 

 



 

Sección VII. 

Presupuesto Base, Especificaciones y Condiciones de 

Cumplimiento 

 

OBRA FÍSICA 
No Descripción Unidad  Cantidad P. Unitario Total 

 

SEGUNDO NIVEL-PLANTA 
BAJA     

1.00 Preliminares 
    

1.01 
Pared de mampara de tabla 
yeso una cara h=2.70 m 

m2 20.00 
  

1.02 Bodega de materiales GL 1.00 
  

      

2.00 
Demoliciones y desmontaje 
(incluye acarreo)     

2.01 
Demolición de pared tabla 
yeso doble cara 

m2 302.45 
  

2.02 
Demolición de pared de 
Durock doble cara 

m2 45.74 
  

2.03 
Demolición de cielo falso de 
tabla yeso  

m2 35.00 
  

2.04 
Demolición de piso de 
cerámica hasta 0.8m ancho  

m2 
103.17   

2.05 
Demolición de fuente en 
vestíbulo 

GL 
1.00   

2.06 
Demolición de enchape de 
pared en vestíbulo 

m2 
5.40   

2.07 
Demolición de cielo tipo tabla 
yeso AC de 1.22x1.22m 

Und 
4.00   

2.08 
Botado de materiales de 
demolición y desperdicios 

m3 
175.00   

 
Desmontaje de puertas 
(incluyen contramarcos)  

 

  

2.09 

Desmontaje y reubicación de 
puertas aluminio y vidrio 
(1.00x2.10) hacia el tercer 
nivel 

Und 6.00 
  

2.1 
Desmontaje de puertas 
aluminio y vidrio opaco 
(1.00x2.10) 

Und 1.00 
  

2.11 
Desmontaje de puerta doble 
de madera (1.90x2.10)  

Und 1.00 
  

2.12 Desmontaje de puerta de Und 1.00 
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madera prefabricada 
(0.80x2.10)  

2.13 
Desmontaje de puertas de 
madera prefabricadas 
(1.00x2.10) 

Und 1.00 
  

2.14 
Desmontaje de puerta de 
madera prefabricada 
(0.90x2.10)  

Und 1.00 
  

 
Desmontaje de Ventaneria 
(incluyen contramarcos)     

2.15 
Desmontaje de vidrio fijo 
(1.20x1.10) 

Und 1.00 
  

2.16 
Desmontaje de vidrio fijo 
(2.00x1.10) 

Und 2.00 
  

2.17 
Desmontaje de vidrio fijo 
(1.00x1.10) 

Und 1.00 
  

2.18 
Desmontaje de vidrio fijo 
(0.70x1.10) 

Und 1.00 
  

      

 
Estaciones modulares 

    

2.19 
Desmontaje y reubicación de 
estaciones modulares  

und 71.00 
  

      
3.00 Estructura secundaria  

  
  

3.01 

Piso de porcelanato alto 
tráfico 60x60cm hast (0.80 
ancho) 

m2 
103.17 

 

 

3.02 Zócalo de vinil  ml 20.30 

 
 

 
     

4.00 Acabados  
    

4.01 

Pintura acrílica mate (apta 
para sellador y 2 manos en 
paredes) 

m2 67.50 

 

 

 
   

 
 

 
   

SUBTOTAL 
 

5.00 Cielo falso y Tabla Yeso 
    

5.01 Reubicación e instalación de 
cielo falso de fibra mineral 
2'x2'  existente a reajustar 

m2 291.00 
  

 

5.02 
Cielo falso de fibra mineral 
2'x2' nuevo 

m2 34.62 
  

5.02 
Cielo tipo tabla yeso para AC 
1.22x1.22 m 

Und 4.00 
  

5.03 Columna 4 caras de durock 
sobre columnas metálicas 
(0.45) h=3.00m a caras 

ml 36.00 
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5.04 Paredes de tabla yeso  m2 33.17 

 
 

5.05 
Cajillo de ACM de .10x.40m 
(incluye estructura h=2.70) 

Und 16.00 

 
 

 
   

 
 

 
   

SUBTOTAL 
 

6.00 Puertas y fachadas de vidrio 
fijo con sandblasting (Ver 
plano de elevaciones 2DO 
Nivel PB. Sistema de 
accesorio tipo chapeta y 
vidrio templado incoloro de 
10mm a hueso) 

    

 
    

 

    

 
     

6.01 

Fachadas de vidrio fijo 
templado claro, de 10 mm, 
sistema de soporte cromado, 
incluyendo 16 puertas 
abatibles de vidrio de una 
hoja, con cerraduras y 
haladeras, incluyendo la 
instalación 

m2 371.03 
  

6.2 
Puerta de vidrio fijo doble 
hoja, abatible y vidrios fijos 
lateras  

U 1.00 
  

6.3 

Puerta de vidrio fijo, 
corrediza, con apertura 
automática de dos hojas y 
vidrios fijos lateras  

U 1.00 
  

 
     

 
   

SUBTOTAL 
 

7.00 Instalaciones A/A 

  
  

 

Equipo nuevo A/A 

  
  

7.01 

Suministro e instalación de 
Unidad Externa Sistema 3 
nivel II Tipo VRF de última 
generación similar a enfriada 
por aire, con una capacidad 
de 100 MBH, con un 
suministro de energía de 
220v/3ph/60hz, Compresores 
Tipo Scroll Inverter 

Und 1.00 
  

7.02 

Suministro e instalación de 
Unidad Interna tipo Cassette 
de 4 vías con capacidad de 18 
MBH con su sistema de 
Control. 

UND 3.00 
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7.03 

Suministro e instalación de 
Unidad Interna tipo Cassette 
de 4 vías con capacidad de 24 
MBH con su sistema de 
Control. 

UND 1.00 
  

7.04 

Suministro e instalación de 
Unidad Interna tipo Cassette 
de 4 vías con capacidad de 28 
MBH con su sistema de 
Control. 

UND 1.00 
  

7.05 

Suministro e Instalación del 
Circuito de refrigeración de 
las unidades internas, la 
Tubería de Cobre tipo k, 
aislada con armaflex de 1/2" 
de espesor en tubería de gas 
y liquida. Armada con 
accesorios, derivaciones de 
fábricas y válvulas de 
mantenimiento en tubería de 
gas y líquida, Circuito de 
Refrigeración de la unidad 
externa. 

ft 500.00 
  

    
  

    

SUBTOTAL 
 

8.00 Reubicación A/A  
  

  

8.01 
Reubicación de Unidad 
interna tipo Cassette de 4vias 
de UNIT-07 

GL 1.00 
  

8.02 
Reubicación de Unidad 
interna tipo Cassette de 4vias 
de UNIT-08 

GL 1.00 
  

8.03 
Reubicación de Unidad 
interna tipo Cassette de 4vias 
de UNIT-20 

GL 1.00 
  

8.04 
Reubicación de Unidad 
interna tipo Cassette de 4vias 
de UNIT-35 

GL 1.00 
  

      

    
SUBTOTAL 

 
9.00 Instalaciones Eléctricas  

    

 

Sistema de Fuerza 
    

9.01 

Sum e instalación de Tomas 
Generales 120v en Muebles y 
paredes, 3 cables # 12 thhn 
en tubo EMT de 1/2". 

U 63.00 
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9.02 

Sum e instalación de Tomas 
120v para alimentar TV, 3 
cables # 12 thhn en tubo EMT 
de 1/2". 

U 6.00 
  

9.3 

Sum e instalación de Tomas 
120v para alimentar equipos 
en área de Kiosko, 3 cables # 
12 thhn en tubo EMT de 1/2". 

U 6.00 
  

9.04 

Sum e instalación de Tomas 
120v para alimentar equipo 
de control de cola en área de 
Kiosko, 3 cables # 12 thhn en 
tubo EMT de 1/2". 

U 1.00 
  

905 

Sum e instalación de Tomas 
120v para alimentar motor de 
puerta corrediza, 3 cables # 
12 thhn en tubo EMT de 1/2". 

U 1.00 
  

9.06 

Sum e instalación de Tomas 
120v para alimentar sistema 
de Control de Acceso en 
puerta principal del Lobby, 3 
cables # 12 thhn en tubo EMT 
de 1/2". 

U 1.00 
  

      

    
SUBTOTAL 

 
10.00 Sistema de Iluminación 

    

10.01 

Sum e instalación de 
Lámparas fluorescentes 
empotrables, 2' x 4', 3 x 32 w, 
120v, balastro electrónico, 
tubo T-8, difusor de 18 celdas 

U 4.00 
  

10.02 

Sum e instalación de 
Lámparas fluorescentes 
empotrables, 2' x 2', 3 x 17 w, 
120v, balastro electrónico, 
tubo T-8, difusor de 9 celdas 

U 49.00 
  

10.03 

Salida de iluminación para 
lámparas empotrables, 3 
cables # 12 en tubo EMT de 
1/2", utilizando tubo bx 
s/forro de 3/8" para conectar 
de caja de registro a cuerpo 
de la lámpara. 

U 139.00 
  

10.04 

Sum. e instalación de 
Interruptor Sencillo, 15 amps, 
120v, tipo B-Ticino, color 
blanco 

U 16.00 
  



Llamado a Licitación 69 

10.05 

Sum. e instalación de 
Interruptor Vaivén Sencillo, 
15 amps, 120v, tipo B-Ticino, 
color blanco 

U 2.00 
  

10.06 

Sum. e instalación de 
Interruptor Doble, 15 amps, 
120v, tipo B-Ticino, color 
blanco 

U 2.00 
  

10.07 

Sum. e instalación de 
Interruptor Triple, 15 amps, 
120v, tipo B-Ticino, color 
blanco 

U 1.00 
  

10.08 

Desinstalación y reubicación 
de lámparas fluorescentes  
empotrables, 2´x 2´, 3 x 17 w, 
120v, balastro electrónico, 
 tubo T-8, difusor de 9 celdas, 
existentes 

U 86.00 
  

    
SUBTOTAL 

 

11.00 
INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADORES Y EQUIPOS 
AA 

    

11.01 

Salidas eléctricas a equipos 
UE desde paneles AA, 3 
cables # 12 thhn en tubo EMT 
de 1/2", utilizando tubo BX 
s/forro de 3/8" para conectar 
a la máquina de caja de 
registro de 4 x 4. 

U 5.00 
  

11.02 

Tubería de 1/2" para 
interconectar UMA al sistema 
de control la conexión va en 
forma serial a todas las 
maquinas 

U 5.00 
  

11.03 
Alimentador a Unidad 
Condensadora nueva 24 
amps, 3 fases a panel PP 

U 1.00 
  

      

    
SUBTOTAL 

 

12.00 
REPARACIONES DE EQUIPO 
A/A     

12.01 

Suministro e instalación de 
cajas de placas electrónicas 
para unidad externa de 
equipo VRF lge multi V PLUS II 

U 12.00 
  

12.02 
Suministro e instalación de 
cajas de placas electrónicas 

U 12.00 
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de unidades internas del 
equipo lge multi V PLUS II 

12.03 

Reparación de unidad 
evaporadora tipo cassette 4 
vías UNIT 9, suministrando 
los cables de comunicación, 
placa de control original de la 
máquina, LGE modelo 
ARUN283TPA2. Motor de la 
unidad evaporadora con las 
aspas del ventilador.  

U 1.00 
  

12.04 

Reparación de unidades 
externas tipo multisplit marca 
LGE para los sistemas del 
tercer nivel. 

U 4.00 
  

    
SUBTOTAL 

 
13.00 REPUESTOS PARA A/A 

    

13.01 

Suministros de sensor 
electrónicos de temperatura 
para tubería de gas liquida 
10kohms para unidad 
evaporadora modelo 
ASNW1838RH0.AMCBLPS 

U 30.00 
  

13.02 

Suministros de sensor 
electrónicos de temperatura 
para tubería de gas liquida 
200k para unidad externa 
modelo 
LTNC242PLE0LTNC362NLE0 
LTNC602MLE0 

U 30.00 
  

13.03 

Suministros de motores para 
evaporadoras 5kbtu-24kbtu 
originales para las unidades 
multiplus II 

U 5.00 
  

13.04 

Suministros de motores para 
evaporadoras 28kbtu-48kbtu 
originales para las unidades 
multiplus II 

U 5.00 
  

13.05 

Suministro de sensor 
electrónicos de temperatura 
de aire para unidades 
externas 

U 10.00 
  

13.06 

Suministro de cajas de placas 
electrónicas para unidades 
externas de equipo VRF Lge 
Multi V PLUS II ARUV80BT2 
ABQ32722402 

U 2.00 
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13.07 

Suministro de placas 
electrónicas para unidades 
externas de equipo VRF Lge 
Multi V PLUS II ARUN115BT2 

U 4.00 
  

      

    
SUBTOTAL 

 

      

14.00 
SISTEMA DE CONTROL DE 
ACCESO     

 

El sistema de Control de 
Acceso marca TOTAL FIRE o 
similar, consistente en un 
Sistema Biométrico con 
control de acceso y de 
tiempos. 600 lb, 12/24 VDC 
Surface Mount Magnalock o 
electroimán 4 Botón de salida 
para puertas (los indicados) 
Cable UTP interior CAT5e 
Gabinete de energía DSC 
Fuente de Poder de 12 vDC 3 
AMP Batería de 12 VDC 4 
AMP Sistema de softmare de 
Administración de visitantes 

GLB 1.00 
  

      

 

SISTEMA DE 
TELECOMUNICACIONES 
INTERNET Y TELEFONIA IP 

    

15.00 OBRA PRELIMINAR 
    

15.01 

Desmontaje de salidas de 
red de datos dobles de 
computadoras y teléfonos IP. 
Incluye cuidado y cargado de 
cableado UTP, recuperar 
tubería y llevarlas a la bodega 
de mantenimiento con lista 
de insumos a entregar. 

U 51 
  

15.02 

Arreglo de Patch Panel del 
nivel, Incluye repunchado de 
cable UTP y pruebas con 
cualificador de red. 

U 4 
  

15.03 
Ordenamiento de PachCords 
en Gabinete entre Patch 
Paneles y Swithces. 

U 4 
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15.04 

Reinstalación de Salidas de 
Red de Datos Dobles, para 
Computadores y Teléfonos 
IP.  Incluye repunchado de 
cable UTP y pruebas con 
cualificador de red en nueva 
ubicación. 

U 20 
  

      

      

16.00 
SISTEMA DE RED CABLEADO 
UTP 

  

  

16.01 

Suministro e instalación de 
Organizador de cable 2UR: 
Suministro e instalación de 
Organizador de cable de 2UR 
de alto, 19" de ancho, color 
negro Similar o superior a 
PANDUIT. 

U 2 
  

16.02 

Suministro e instalación de 
Patch panel 48 puertos: 
Suministro e instalación de 
Patch panel de 48 puertos 
Cat6, 2UR, Terminal Jack para 
conectores RJ45 Cat6, similar 
o superior a PANDUIT. 

U 2 
  

16.03 

Suministro e instalación de 
Patchcord UTP 5ft: 
Suministro e instalación de 
Patchcord de cable UTP Cat6, 
de 5 ft de largo, similar o 
superior a marca PANDUIT. 

U 102 
  

16.04 

Suministro e instalación de 
Patchcord UTP 7ft: 
Suministro e instalación de 
Patchcord de cable UTP Cat6, 
de 7 ft de largo, similar o 
superior a marca PANDUIT. 

U 51 
  

16.05 

Suministro e Instalación de 
Salida de Red de Datos, 
Doble Jack Hembra RJ45, 
TIA/EIA 568B, color azul y 
color rojo, Cable UTP CAT 6 
en caja 2"x4"x21/4", con 
bushing plástico en ruta y 
salida, en tubería EMT de 
3/4", Soporte y tornillos 
galvanizados, todos los 

U 51 
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elementos deberán ser 
certificados UL, con 
Certificación de Cableado, 
con garantías de fábrica de 15 
años. 

 
   

SUBTOTAL 
 

      

     
 

     
 

    

TOTAL 
 

 
 

 

OBRA FÍSICA 
No Descripción Unidad  Cantidad P. Unitario Total 

 
TERCER NIVEL 

    
1.00 Preliminares 

    

1.01 
Pared de mampara de tabla 
yeso una cara h=2.70 m 

m2 20.00 
  

      

2.00 
Demoliciones y desmontaje 
(incluye acarreo)     

2.01 
Demolición de pared tabla 
yeso doble cara 

m2 90.80 
  

2.02 
Demolición de pared de 
tabla yeso con aislante 
acústico 

m2 107.73 
  

2.03 
Demolición de cielo falso de 
tabla yeso  

m2 62.54 
  

2.04 
Demolición de piso de 
cerámica hasta 0.8m ancho  

m2 58.87 
  

2.06 
Demolición de cielo tipo 
tabla yeso AC de 1.22x1.22m 

Und 
10.00   

2.07 
Botado de materiales de 
demolición y desperdicios 

m3 
75.00   

      

 

Desmontaje de puertas 
(incluyen contramarcos)     

2.08 
Desmontaje de puerta de 
madera doble hoja 
(1.80x2.10) 

Und 1.00 
  

2.09 
Desmontaje y reubicación de 
puerta de madera doble hoja 
(1.80x2.10) 

Und 1.00 
  

2.10 
Desmontaje de puertas de 
madera en oficina  

Und 5.00 
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secretario general antiguo 
(1.00x2.10) 

2.11 
Desmontaje y reubicación de 
puertas de aluminio y vidrio  
(1x2.10) 

Und 2.00 
  

2.12 
Desmontaje y reubicación de 
puerta aluminio y vidrio 
(0.90x2.10) 

Und 1.00 
  

      

 
Desmontaje de Ventaneria 

    

2.13 
Desmontaje de ventana de 
vidrio fijo (1.20x1.10) 

Und 1.00 
  

2.14 
Desmontaje y reubicación de 
ventana de vidrio fijo 
(1.35x1.10) 

Und 2.00 
  

2.15 
Desmontaje de ventana de 
vidrio fijo (1.35x1.10) 

Und 1.00 
  

      

 
Estaciones modulares 

    

2.16 
Desmontaje y reubicación de 
estaciones modulares  

Und 77.00 
  

  
    

3.00 Estructura secundaria  
    

3.01 

Piso de porcelanato alto 
tráfico 60x60cm hast (0.80 
ancho) 

m2 58.87 
  

3.02 Zócalo de vinil  ml 142.96 
  

 
     

4.00 Acabados  
    

4.01 

Pintura acrílica mate (apta 
para sellador y 2 manos en 
paredes) 

m2 521.00 
  

 
     

 
   

SUBTOTAL 
 

5.00 Cielo falso y Tabla Yeso 
    

5.01 Reubicación e instalación de 
cielo falso de fibra mineral 
2'x2' existente a reajustar  

m2 266.30 
  

 

5.02 
Cielo falso de fibra mineral 
2'x2' nuevo 

m2 74.10 
  

5.02 Columna 4 caras de durock 
sobre columnas metálicas 
(0.45) h=3.00m a caras 

ml 21.00 
  

 5.03 Paredes de tabla yeso  m2 260.50 
  

 
   

SUBTOTAL 
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6.00 

Puertas y ventanas de vidrio 
fijo (Ver plano de 
elevaciones 3er Nivel.  
Sistema de accesorio tipo 
chapeta y vidrio templado 
 incoloro de 10mm a hueso) 

  

 

 

6.01 

Puerta de vidrio fijo 
templado doble hoja, 
abatible, con vidrio superior 
(h=2.80 m) 

U 1.00 
  

6.02 
Puerta de vidrio fijo 
templado de una hoja 
(1.00x2.10) 

U 1.00 
  

      

    
SUBTOTAL 

 
7.00 Reubicación A/A 

    

7.01 

Reubicación de Unidad 
interna tipo Cassette de 
4vias de UNIT-307 

GL 1.00 
  

7.02 

Reubicación de Unidad 
interna tipo Cassette de 
4vias de UNIT-310 

GL 1.00 
  

7.03 

Reubicación de Unidad 
interna tipo Cassette de 
4vias de UNIT-314 

GL 1.00 
  

7.04 

Reubicación de Unidad 
interna tipo Cassette de 
4vias de UNIT-315 

GL 1.00 
  

7.05 

Reubicación de Unidad 
interna tipo Cassette de 
4vias de UNIT-316 

GL 1.00 
  

7.06 

Reubicación de Unidad 
interna tipo Cassette de 
4vias de UNIT-317 

GL 1.00 
  

7.07 

Reubicación de Unidad 
interna tipo Cassette de 
4vias de UNIT-318 

GL 1.00 
  

7.08 

Reubicación de Unidad 
interna tipo Cassette de 
4vias de UNIT-322 

GL 1.00 
  

7.09 

Reubicación de Unidad 
interna tipo Cassette de 
4vias de UNIT-323 

GL 1.00 
  

7.10 

Reubicación de Unidad 
interna tipo Cassette de 
4vias de UNIT-324 

GL 1.00 
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SUBTOTAL 
 

 

Equipo nuevo A/A 
    

7.11 

Suministro e instalación de 
Unidad Externa Sistema 8 
nivel III Tipo VRF de última 
generación similar a enfriada 
por aire, con una capacidad 
de 50 MBH, con un 
suministro de energía de 
220v/3ph/60hz, 
Compresores Tipo Scroll 
Inverter 

Und 1.00 
  

7.12 

Suministro e instalación de 
Unidad Interna tipo Cassette 
de 4 vías con capacidad de 
24 MBH con su sistema de 
Control, unidades para jefes 
de prestaciones sociales y 
jefe de unidad, 3er nivel. 

UND 2.00 
  

  
    

  
  

SUBTOTAL 
 

8.00 Instalaciones Eléctricas 
    

 

INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADORES Y 
EQUIPOS (CUARTO 
ELECTRICO PRINCIPAL) 

   

 

8.01 

Salidas eléctricas a equipos 
UE desde paneles AA, 3 
cables # 12 thhn en tubo 
EMT de 1/2", utilizando tubo 
BX s/forro de 3/8" para 
conectar a la máquina de 
caja de registro de 4 x 4. 

U 2 
  

8.02 

Tubería de 1/2" para 
interconectar UMA al 
sistema de control la 
conexión va en forma serial a 
todas las maquinas 

U 2 
  

8.03 
Alimentador a Unidad 
Condensadora nueva 11 
amps, 3 fases a panel PP 

U 1 
  

  
    

 

Sistema de fuerza 
    

8.04 

Sum. e instalación de Tomas 
Generales 120v en Muebles 
y paredes, 3 cables # 12 thhn 
en tubo EMT de 1/2". 

U 72.00 
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Sistema de iluminación 
    

8.05 

Desinstalación y reubicación 
de Lámparas fluorescentes 
empotrables, 2' x 4', 3 x 32 
w, 120v, balastro 
electrónico, tubo T-8, difusor 
de 9 celdas existentes 

U 10 
  

8.06 

Sum. e instalación de 
Lámparas fluorescentes 
empotrables, 2' x 2', 3 x 17 
w, 120v, balastro 
electrónico, tubo T-8, difusor 
de 9 celdas 

U 98 
  

8.07 

Sum. e instalación de 
Lámparas fluorescentes 
empotrables, tipo Spot de 
6", con aro blanco y reflector 
color plata, 120v, 26w 

U 3 
  

8.08 

Salida de iluminación para 
lámparas empotrables, 3 
cables # 12 en tubo EMT de 
1/2", utilizando tubo bx 
s/forro de 3/8" para 
conectar de caja de registro 
a cuerpo de la lámpara. 

U 105 
  

8.09 

Sum. e instalación de 
Interruptor Sencillo, 15 
amps, 120v, tipo B-Ticino, 
color blanco 

U 7 
  

8.10 

Sum. e instalación de 
Interruptor Doble, 15 amps, 
120v, tipo B-Ticino, color 
blanco 

U 2 
  

8.11 

Sum. e instalación de 
Interruptor Triple, 15 amps, 
120v, tipo B-Ticino, color 
blanco 

U 1 
  

8.12 

Sum. e instalación de 
Interruptor Vaivén Sencillo, 
15 amps, 120v, tipo B-Ticino, 
color blanco 

U 2 
  

8.13 

Desinstalación y reubicación 
de Lámparas fluorescentes 
empotrables, 2' x 2', 3 x 17 
w, 120v, balastro 
electrónico, tubo T-8, difusor 
de 9 celdas existentes 

U 51 
  

    
SUBTOTAL 
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SISTEMA DE 
TELECOMUNICACIONES 
INTERNET Y TELEFONIA IP 

    

9.00 OBRA PRELIMINAR 
    

9.01 

Desmontaje de salidas de 
red de datos dobles de 
computadoras y teléfonos 
IP. Incluye cuidado y cargado 
de cableado UTP, recuperar 
tubería y llevarlas a la 
bodega de mantenimiento 
con lista de insumos a 
entregar. 

U 34 
  

9.02 

Arreglo de Patch Panel del 
nivel, Incluye repunchado de 
cable UTP y pruebas con 
cualificador de red. 

U 2 
  

9.03 

Ordenamiento de 
PachCords en Gabinete 
entre Patch Paneles y 
Swithces. 

U 2 
  

9.04 

Reinstalación de Salidas de 
Red de Datos Dobles, para 
Computadores y Teléfonos 
IP.  Incluye repunchado de 
cable UTP y pruebas con 
cualificador de red en nueva 
ubicación. 

U 15 
  

      

    
SUBTOTAL 

 

10.00 
SISTEMA DE RED CABLEADO 
UTP 

  

  

10.01 

Suministro e instalación de 
Organizador de cable 2UR: 
Suministro e instalación de 
Organizador de cable de 2UR 
de alto, 19" de ancho, color 
negro Similar o superior a 
PANDUIT. 

U 2 
  

10.02 

Suministro e instalación de 
Patch panel 48 puertos: 
Suministro e instalación de 
Patch panel de 48 puertos 
Cat6, 2UR, Terminal Jack 
para conectores RJ45 Cat6, 
similar o superior a 
PANDUIT. 

U 2 
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10.03 

Suministro e instalación de 
Patchcord UTP 5ft: 
Suministro e instalación de 
Patchcord de cable UTP 
Cat6, de 5 ft de largo, similar 
o superior a marca PANDUIT. 

U 68 
  

10.04 

Suministro e instalación de 
Patchcord UTP 7ft: 
Suministro e instalación de 
Patchcord de cable UTP 
Cat6, de 7 ft de largo, similar 
o superior a marca PANDUIT. 

U 34 
  

10.05 

Suministro e Instalación de 
Salida de Red de Datos, 
Doble Jack Hembra RJ45, 
TIA/EIA 568B, color azul y 
color rojo, Cable UTP CAT 6 
en caja 2"x4"x21/4", con 
bushing plástico en ruta y 
salida, en tubería EMT de 
3/4", Soporte y tornillos 
galvanizados, todos los 
elementos deberán ser 
certificados UL, con 
Certificación de Cableado, 
con garantías de fábrica de 
15 años. 

U 34 
  

    
SUBTOTAL 

 

      

      

      

 
 

    

  
  

TOTAL 
 

 

 

 
OBRA FÍSICA 

No Descripción Unidad  Cantidad P. Unitario Total 

 
     

 
CUARTO NIVEL 

  
  1.00 Preliminares 

  
  

1.01 
Pared de mampara de tabla 
yeso una cara h=2.70 m 

m2 20.00 
  

 
     

2.00 
Demoliciones y desmontaje 
(incluye acarreo)   
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2.01 
Demolición de pared tabla 
yeso doble cara 

m2 102.735 
  

2.02 
Demolición de piso de 
cerámica hasta 0.8m ancho  

m2 30.44 
  

2.03 
Demolición de cielo tipo tabla 
yeso AC de 1.22x1.22m 

Und 
14.00   

2.04 
Botado de materiales de 
demolición y desperdicios 

m3 
30.00   

    
  

 

Desmontaje de puertas 
(incluyen contramarcos) 

 

 

  

2.05 
Desmontaje y reinstalación de 
puertas aluminio y vidrio  
(1.00x2.10) 

Und 3 
  

2.06 

Desmontaje y reubicación de 
puerta aluminio y vidrio, 
abatible doble hoja 
(1.80x2.10) 

Und 1 
  

    
  

 
Desmontaje de Ventaneria 

  
  

2.07 
Desmontaje y reubicación 
ventana de vidrio fijo 
(1.50x1.10) 

Und 3 

 

 

    
  

 
Estaciones modulares 

  
  

2.08 
Desmontaje y reubicación de 
estaciones modulares  

Und 58 

 
 

 
     3.00 Estructura secundaria  

    

3.01 
Piso de porcelanato alto 
tráfico 60x60cm hast (0.80 
ancho) 

m2 30.44 

 

 

3.02 Zócalo de vinil  ml 373.34 
 

 

   
   4.00 Acabados  

 
   

4.01 

Pintura acrílica mate (apta 
para sellador y 2 manos en 
paredes) 

m2 
1188.00 

 

 

 
  

  
 

 
  

 

SUBTOTAL 
 5.00 Cielo falso y Tabla Yeso 

 
   5.01 Reubicación e instalación de 

cielo falso tipo radar 
(Plafones) 2x2  

m2 528.1673 
 

 

 
 

   5.02 Columna 4 caras de durock ml 12 
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sobre columnas metálicas 
(0.45) h=3.00m a caras 

    5.03 Paredes de tabla yeso  m2 594 
 

 

  
    

  
  

SUBTOTAL 
 

6.00 

Puertas y ventanas de vidrio 
fijo (Ver plano de elevaciones 
4to Nivel. Sistema de 
accesorio tipo chapeta y 
vidrio templado 
 incoloro de 10mm a hueso) 

    
6.01 

Puerta de vidrio fijo templado 
de una hoja (1.00x2.10) 

U 15 

  

6.01 
Puerta de vidrio fijo templado 
doble hoja, abatible, con 
vidrio laterales (h=2.80m) 

U 1.00 
  

6.02 
Ventana de vidrio fijo 
templado (1.50x1.10) 

U 6.00 
  

      

  
  

SUBTOTAL 
 7.00 Reubicación A/A 

    

7.01 
Reubicación de Unidad 
interna tipo Cassette de 4vias 
de UNIT-05 

GL 1 
  

7.02 
Reubicación de Unidad 
interna tipo Cassette de 4vias 
de UNIT-10 

GL 1 
  

7.03 
Reubicación de Unidad 
interna tipo Cassette de 4vias 
de UNIT-11 

GL 1 
  

7.04 
Reubicación de Unidad 
interna tipo Cassette de 4vias 
de UNIT-12 

GL 1 
  

7.05 
Reubicación de Unidad 
interna tipo Cassette de 4vias 
de UNIT-15 

GL 1 
  

7.06 
Reubicación de Unidad 
interna tipo Cassette de 4vias 
de UNIT-19 

GL 1 
  

7.07 
Reubicación de Unidad 
interna tipo Cassette de 4vias 
de UNIT-20 

GL 1 
  

7.08 
Reubicación de Unidad 
interna tipo Cassette de 4vias 
de UNIT-21 

GL 1 
  

7.09 
Reubicación de Unidad 
interna tipo Cassette de 4vias 

GL 1 
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de UNIT-22 

7.10 
Reubicación de Unidad 
interna tipo Cassette de 4vias 
de UNIT-23 

GL 1 
  

7.11 
Reubicación de Unidad 
interna tipo Cassette de 4vias 
de UNIT-24 

GL 1 
  

7.12 
Reubicación de Unidad 
interna tipo Cassette de 4vias 
de UNIT-25 

GL 1 
  

7.13 
Reubicación de Unidad 
interna tipo Cassette de 4vias 
de UNIT-26 

GL 1 
  

7.14 
Reubicación de Unidad 
interna tipo Cassette de 4vias 
de UNIT-27 

GL 1 
  

      

 
   

SUBTOTAL 
 8.00 Instalaciones Eléctricas 

    
 

Sistema de fuerza 
    

8.01 

Sum e instalación de Tomas 
Generales 120v en Muebles y 
paredes, 3 cables # 12 thhn en 
tubo EMT de 1/2". 

U 67.00 
  

8.02 

Sum e instalación de Tomas 
120v para alimentar sistema 
de Control de Acceso en 
puerta principal del Lobby, 3 
cables # 12 thhn en tubo EMT 
de 1/2". 

U 1.00 
  

 
     

 
Sistema de iluminación 

    

8.03 

Sum e instalación de 
Lámparas fluorescentes 
empotrables, 2' x 2', 3 x 17 w, 
120v, balastro electrónico, 
tubo T-8, difusor de 9 celdas 

U 106.00 
  

8.04 

Desinstalación y reubicación 
de lámparas fluorescentes 
empotrables, 2' x 2', 3 x 17 w, 
120v, balastro electrónico, 
tubo T-8, difusor de 9 celdas 
existentes 

U 50.00 
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8.05 

Salida de iluminación para 
lámparas empotrables, 3 
cables # 12 en tubo EMT de 
1/2", utilizando tubo bx 
s/forro de 3/8" para conectar 
de caja de registro a cuerpo 
de la lámpara. 

U 156.00 
  

8.06 

Sum. e instalación de 
Interruptor Sencillo, 15 amps, 
120v, tipo B-Ticino, color 
blanco 

U 17.00 
  

8.07 

Sum. e instalación de 
Interruptor Vaivén Sencillo, 15 
amps, 120v, tipo B-Ticino, 
color blanco 

U 2.00 
  

8.08 

Sum. e instalación de 
Interruptor Vaivén Doble, 15 
amps, 120v, tipo B-Ticino, 
color blanco 

U 1.00 
  

8.09 

Sum. e instalación de 
Interruptor Doble, 15 amps, 
120v, tipo B-Ticino, color 
blanco 

U 6.00 
  

 
   

SUBTOTAL 
 

 

SISTEMA DE 
TELECOMUNICACIONES 
INTERNET Y TELEFONIA IP 

    9.00 OBRA PRELIMINAR 
    

9.01 

Desmontaje de salidas de red 
de datos dobles de 
computadoras y teléfonos IP. 
Incluye cuidado y cargado de 
cableado UTP, recuperar 
tubería y llevarlas a la bodega 
de mantenimiento con lista 
de insumos a entregar. 

U 37 
  

9.02 

Arreglo de Patch Panel del 
nivel, Incluye repunchado de 
cable UTP y pruebas con 
cualificador de red. 

U 2 
  

9.03 
Ordenamiento de PachCords 
en Gabinete entre Patch 
Paneles y Swithces. 

U 2 
  

9.04 

Reinstalación de Salidas de 
Red de Datos Dobles, para 
Computadores y Teléfonos 
IP.  Incluye repunchado de 

U 17 
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cable UTP y pruebas con 
cualificador de red en nueva 
ubicación. 

    SUBTOTAL   

10.00 
SISTEMA DE RED CABLEADO 
UTP 

  

  

10.01 

Suministro e instalación de 
Organizador de cable 2UR: 
Suministro e instalación de 
Organizador de cable de 2UR 
de alto, 19" de ancho, color 
negro Similar o superior a 
PANDUIT. 

U 2 
  

10.02 

Suministro e instalación de 
Patch panel 48 puertos: 
Suministro e instalación de 
Patch panel de 48 puertos 
Cat6, 2UR, Terminal Jack para 
conectores RJ45 Cat6, similar 
o superior a PANDUIT. 

U 2 
  

10.03 

Suministro e instalación de 
Patchcord UTP 5ft: Suministro 
e instalación de Patchcord de 
cable UTP Cat6, de 5 ft de 
largo, similar o superior a 
marca PANDUIT. 

U 74 
  

10.04 

Suministro e instalación de 
Patchcord UTP 7ft: Suministro 
e instalación de Patchcord de 
cable UTP Cat6, de 7 ft de 
largo, similar o superior a 
marca PANDUIT. 

U 37 
  

10.05 

Suministro e Instalación de 
Salida de Red de Datos, Doble 
Jack Hembra RJ45, TIA/EIA 
568B, color azul y color rojo, 
Cable UTP CAT 6 en caja 
2"x4"x21/4", con bushing 
plástico en ruta y salida, en 
tubería EMT de 3/4", Soporte 
y tornillos galvanizados, todos 
los elementos deberán ser 
certificados UL, con 
Certificación de Cableado, con 
garantías de fábrica de 15 
años. 

U 37 
  

 
   

SUBTOTAL 
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TOTAL 
  

OBRA FÍSICA 
No Descripción Unidad  Cantidad P. Unitario Total 

     
 

 
QUINTO NIVEL 

  
 

 
1.00 Preliminares 

  
 

 

1.01 
Pared de mampara de tabla 
yeso una cara h=2.70 m 

m2 20.00 
  

  
   

 

2.00 
Demoliciones y desmontaje 
(incluye acarreo)   

 

 

2.01 
Demolición de pared tabla 
yeso doble cara 

m2 34.155 
  

2.02 
Demolición de piso de 
cerámica hasta 0.8m ancho  

m2 10.12 
  

2.03 
Demolición de cielo tipo tabla 
yeso AC de 1.22x1.22m 

Und 
7.00   

2.04 
Botado de materiales de 
demolición y desperdicios 

GL 
GL   

    
 

 

 

Desmontaje de puertas 
(incluyen contramarcos)   

 

 

2.05 
Desmontaje y reubicación de 
puertas aluminio y vidrio 
(1.00x2.10) 

Und 4.00 

 

 

    
 

 

 
Desmontaje de Ventaneria 

  
 

 

2.06 
Desmontaje de vidrio fijo 
(2.00x1.10) 

Und 1 
  

    
 

 

 
Estaciones modulares 

  
 

 

2.07 
Desmontaje y reubicación de 
estaciones modulares  

Und 39 
  

    
 

 
3.00 Estructura secundaria  

   
 

3.01 

Piso de porcelanato alto 
tráfico 60x60cm hast (0.80 
ancho) 

m2 10.12 

 

 

3.02 Zócalo de vinil  ml 88.44 
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4.00 Acabados  

   
 

4.01 

Pintura acrílica mate (apta 
para sellador y 2 manos en 
paredes) 

m2 
119.00 

 

 

 
  

  
 

 
  

 

SUBTOTAL 
 5.00 Cielo falso y Tabla Yeso 

 
  

 
5.01 Reubicación e instalación de 

cielo falso tipo radar 
(Plafones) 2x2  

m2 92 
 

 

 

 

  

 

5.03 Paredes de tabla yeso  m2 55.55 
 

 

 
  

 

SUBTOTAL 
 

 
  

  
 

6.00 Reubicación A/A 
   

 

6.01 

Reubicación de Unidad 
interna tipo Cassette de 4vias 
de UNIT-35 

GL 1 
  

6.02 

Reubicación de Unidad 
interna tipo Cassette de 4vias 
de UNIT-39 

GL 1 
  

6.03 

Reubicación y Reparación de 
Unidad interna tipo Cassette 
de 4vias de UNIT-40 

GL 1 
  

6.04 

Reubicación y Reparación de 
Unidad interna tipo Cassette 
de 4vias de UNIT-41 

GL 1 
  

6.05 

Reubicación de Unidad 
interna tipo Cassette de 4vias 
de UNIT-42 

GL 1 
  

6.06 

Reubicación de Unidad 
interna tipo fancoil de UNIT-
43 

GL 1 
  

6.07 

Reubicación de Unidad 
interna tipo Cassette de 4vias 
de UNIT-48 

GL 1 
  

     
 

    

SUBTOTAL 
 

      7.00 Instalaciones Eléctricas 
   

 

 
Sistema de fuerza 

    

7.01 

Sum e instalación de Tomas 
Generales 120v en Muebles y 
paredes, 3 cables # 12 thhn 
en tubo EMT de 1/2". 

U 33 
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7.02 

Sum e instalación de Tomas 
120v para alimentar sistema 
de Control de Acceso en 
puerta principal del Lobby, 3 
cables # 12 thhn en tubo EMT 
de 1/2". 

U 1 
  

    

SUBTOTAL 
 

 
Sistema de iluminación 

    

      

7.03 

Sum e instalación de 
Lámparas fluorescentes 
empotrables, 2' x 2', 3 x 17 w, 
120v, balastro electrónico, 
tubo T-8, difusor de 9 celdas 

U 11.00 
  

7.04 

Desinstalación y reubicación 
de Lámparas fluorescentes 
empotrables, 2' x 2', 3 x 17 w, 
120v, balastro electrónico, 
tubo T-8, difusor de 9 celdas 
existentes 

U 18.00 
  

7.05 

Salida de iluminación para 
lámparas empotrables, 3 
cables # 12 en tubo EMT de 
1/2", utilizando tubo bx 
s/forro de 3/8" para conectar 
de caja de registro a cuerpo 
de la lámpara. 

U 29.00 
  

7.06 

Sum. e instalación de 
Interruptor Sencillo, 15 amps, 
120v, tipo B-Ticino, color 
blanco 

U 4.00 
  

7.07 

Sum. e instalación de 
Interruptor Doble, 15 amps, 
120v, tipo B-Ticino, color 
blanco 

U 1.00 
  

 
   

SUBTOTAL 
 

 

SISTEMA DE 
TELECOMUNICACIONES 
INTERNET Y TELEFONIA IP 

   

 

8.00 OBRA PRELIMINAR 
    

8.01 

Desmontaje de salidas de red 
de datos dobles de 
computadoras y teléfonos IP. 
Incluye cuidado y cargado de 
cableado UTP, recuperar 
tubería y llevarlas a la bodega 
de mantenimiento con lista 

U 32 
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de insumos a entregar. 

8.02 

Arreglo de Patch Panel del 
nivel, Incluye repunchado de 
cable UTP y pruebas con 
cualificador de red. 

U 2 
  

8.03 
Ordenamiento de PachCords 
en Gabinete entre Patch 
Paneles y Swithces. 

U 2 
  

8.04 

Reinstalación de Salidas de 
Red de Datos Dobles, para 
Computadores y Teléfonos 
IP.  Incluye repunchado de 
cable UTP y pruebas con 
cualificador de red en nueva 
ubicación. 

U 15 
  

    SUBTOTAL  

9.00 
SISTEMA DE RED CABLEADO 
UTP 

  

  

9.01 

Suministro e instalación de 
Organizador de cable 2UR: 
Suministro e instalación de 
Organizador de cable de 2UR 
de alto, 19" de ancho, color 
negro Similar o superior a 
PANDUIT. 

U 2 
  

9.02 

Suministro e instalación de 
Patch panel 48 puertos: 
Suministro e instalación de 
Patch panel de 48 puertos 
Cat6, 2UR, Terminal Jack para 
conectores RJ45 Cat6, similar 
o superior a PANDUIT. 

U 2 
  

9.03 

Suministro e instalación de 
Patchcord UTP 5ft: 
Suministro e instalación de 
Patchcord de cable UTP Cat6, 
de 5 ft de largo, similar o 
superior a marca PANDUIT. 

U 64 
  

9.04 

Suministro e instalación de 
Patchcord UTP 7ft: 
Suministro e instalación de 
Patchcord de cable UTP Cat6, 
de 7 ft de largo, similar o 
superior a marca PANDUIT. 

U 32 
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9.05 

Suministro e Instalación de 
Salida de Red de Datos, 
Doble Jack Hembra RJ45, 
TIA/EIA 568B, color azul y 
color rojo, Cable UTP CAT 6 
en caja 2"x4"x21/4", con 
bushing plástico en ruta y 
salida, en tubería EMT de 
3/4", Soporte y tornillos 
galvanizados, todos los 
elementos deberán ser 
certificados UL, con 
Certificación de Cableado, 
con garantías de fábrica de 15 
años. 

U 32 
  

 
 

  

SUBTOTAL  

     
 

     
 

     
 

    

TOTAL 
 

 

OBRA FÍSICA 
No. Descripción Unidad  Cantidad P. Unitario Total 

 
SEXTO NIVEL 

  
  1.00 Preliminares 

    
1.01 

Pared de mampara de tabla 
yeso una cara h=2.70 m 

m2 1.00 
  

      

2.00 
Demoliciones y 
desmontaje (incluye 
acarreo) 

  

  
2.01 

Demolición de pared tabla 
yeso doble cara 

m2 16.2 
  

2.02 
Demolición de piso de 
cerámica hasta 0.8m ancho  

m2 6 
  

2.03 
Botado de materiales de 
demolición y desperdicios 

GL 
GL   

      
3.00 Estructura secundaria  

    

3.01 

Piso de porcelanato alto 
tráfico 60x60cm hast (0.80 
ancho) 

m2 4.8 

 

 

3.02 Zócalo de vinil  ml 21.5 

 
 

    
  4.00 Acabados  
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4.01 

Pintura acrílica mate (apta 
para sellador y 2 manos en 
paredes) 

m2 22.73 

 

 

 
   

 
 

 
   

SUBTOTAL 
 5.00 Tabla Yeso 

  
  5.03 Paredes de tabla yeso  m2 11.36 

 
 

 
   

 
 

    
SUBTOTAL 

 

 

Puertas y fachadas de 
vidrio fijo con sandblasting 
(Ver plano de elevaciones 
2DO Nivel PB. Sistema de 
accesorio tipo chapeta y 
vidrio templado incoloro de 
10mm a hueso) 

  

 

 

6.00 
  

 
 

 

  

 

 

 

 
  

 
 

6.01 

Fachadas de vidrio fijo 
templado claro, de 10 mm, 
sistema de  
soporte cromado 

m2 
   

6.02 

Puerta de vidrio fijo 
templado doble hoja, 
abatible, con vidrio 
superior (h=2.80 m) 

U 
   

6.03 
Puerta de madera de caoba 
de vaivén (1.00x2.10) 

U 
   

      

    
SUBTOTAL 

 
7.00 Instalaciones Eléctricas 

    

 

Sistema de fuerza 
    

7.01 

Sum e instalación de Tomas 
Generales 120v en Muebles 
y paredes, 3 cables # 12 
thhn en tubo EMT de 1/2". 

U 4.00 
  

7.02 

Sum e instalación de Tomas 
120v para alimentar 
sistema de Control de 
Acceso en puerta principal 
del Lobby, 3 cables # 12 
thhn en tubo EMT de 1/2". 

U 1.00 
  

      

    

SUBTOTAL 
 

 
Sistema de Iluminación 
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7.03 

Sum e instalación de 
Lámparas fluorescentes 
empotrables, 2' x 2', 3 x 17 
w, 120v, balastro 
electrónico, tubo T-8, 
difusor de 9 celdas 

U 7 
  

7.04 

Desinstalación y 
reubicación de Lámparas 
fluorescentes empotrables, 
2' x 2', 3 x 17 w, 120v, 
balastro electrónico, tubo 
T-8, difusor de 9 celdas 
existentes 

U 4 
  

7.05 

Salida de iluminación para 
lámparas empotrables, 3 
cables  
# 12 en tubo EMT de 1/2", 
utilizando tubo bx s/forro 
de 3/8" para conectar de 
caja de registro a cuerpo de 
la lámpara. 

U 18 
  

7.06 

Desinstalación y 
reubicación de Lámparas 
fluorescentes empotrables, 
tipo Spot de 6", con aro 
blanco reflector color plata, 
120v, 26w 

U 6 
  

7.07 

Desinstalación y 
reubicación de Lámparas 
fluorescentes, tipo aplique 
redonda, superficial, 120v, 
existente 

U 1 
  

7.08 

Sum. e instalación de 
Interruptor Sencillo, 15 
amps, 120v, tipo B-Ticino, 
color blanco 

U 1 
  

7.09 

Sum. e instalación de 
Interruptor Triple, 15 amps, 
120v, tipo B-Ticino, color 
blanco 

U 1 
  

 
   

SUBTOTAL 
 

 
     

 

SISTEMA DE 
TELECOMUNICACIONES 
INTERNET Y TELEFONIA IP 

    8.00 OBRA PRELIMINAR 
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8.01 

Desmontaje de salidas de 
red de datos dobles de 
computadoras y teléfonos 
IP. Incluye cuidado y 
cargado de cableado UTP, 
recuperar tubería y 
llevarlas a la bodega de 
mantenimiento con lista de 
insumos a entregar. 

U 2 
  

8.02 

Arreglo de Patch Panel del 
nivel, Incluye repunchado 
de cable UTP y pruebas con 
cualificador de red. 

U 1 
  

8.03 

Ordenamiento de 
PachCords en Gabinete 
entre Patch Paneles y 
Swithces. 

U 1 
  

8.04 

Reinstalación de Salidas de 
Red de Datos Dobles, para 
Computadores y Teléfonos 
IP.  Incluye repunchado de 
cable UTP y pruebas con 
cualificador de red en 
nueva ubicación. 

U 2 
  

    SUBTOTAL  

9.00 
SISTEMA DE RED 
CABLEADO UTP 

  

  

9.01 

Suministro e instalación de 
Organizador de cable 2UR: 
Suministro e instalación de 
Organizador de cable de 
2UR de alto, 19" de ancho, 
color negro Similar o 
superior a PANDUIT. 

U 1 
  

9.02 

Suministro e instalación de 
Patch panel 48 puertos: 
Suministro e instalación de 
Patch panel de 48 puertos 
Cat6, 2UR, Terminal Jack  
para conectores RJ45 Cat6, 
similar o superior a 
PANDUIT. 

U 1 
  

9.03 

Suministro e instalación de 
Patchcord UTP 5ft: 
Suministro e instalación de 
Patchcord de cable UTP 
Cat6, de 5 ft de largo, 
similar o superior a marca 

U 2 
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PANDUIT. 

9.04 

Suministro e instalación de 
Patchcord UTP 7ft: 
Suministro e instalación de 
Patchcord de cable UTP 
Cat6, de 7 ft de largo, 
similar o superior a marca 
PANDUIT. 

U 1 
  

9.05 

Suministro e Instalación de 
Salida de Red de Datos, 
Doble Jack Hembra RJ45, 
TIA/EIA 568B, color azul y 
color rojo, Cable UTP CAT 6 
en caja 2"x4"x21/4", con 
bushing plástico en ruta y 
salida, en tubería EMT de 
3/4", Soporte y tornillos 
galvanizados, todos los 
elementos deberán ser 
certificados UL, con 
Certificación de Cableado, 
con garantías de fábrica de 
15 años. 

U 2 
  

 
 

  

SUBTOTAL 
 

      

     
 

     
 

    

TOTAL 
 

 

 

A continuación, se brindan las ESPECIFICACIONES TÉCNICASde las obras a realizar, el 

Oferente deberá Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente]  

Firma del Oferente [firma de la persona que firma la Oferta] 

Fecha [Indicar Fecha] 

 

ARQUITECTÓNICAS 

 

PAREDES DE VIDRIO 

SISTEMA DE CHAPETAS (Planta Baja y 6to Nivel) 

Las fachadas de vidrio fijo están cotizadas con Sistema de accesorios tipo Chapetas y vidrio fijo 

templado incoloro de 10 mm de espesor.  Incluir sandblast en fachadas de vidrio. 

Las puertas abatibles están con vidrio templado incoloro de 10 mm de espesor y sistema de 

accesorios tipo Chapetas, incluyendo haladeras rectas de 1200 mm, cerradura central y a piso de 

doble acción. 
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PAREDES DE TABLA YESO 

Láminas de tabla-yeso de 4 x 8 pies y ½” de espesor, de piso a cielo falso, con resistencia al 

calor y fuego (prueba ASTM E119 y/o Clasificación UL), a la transmisión de sonido (prueba 

ASTM E 90) o similar. 

Guías o carriles metálicos para piso, parales o miembros verticales metálicos o similares 

aprobados. 

Cintas para juntas, o similar, aprobada 

Pasta selladora Gold Bond para sellar juntas o similar, aprobada 

Clavos y tornillos especializados 

Lija para madera 80 

Madera de pino curada, de 3 x 2”, en los marcos de puertas y ventanas 

Dos manos de pintura color blanco hueso, ambas caras. 

 

CIELOS FALSOS 

Paneles acústicos de fibra mineral de 2x2 pies, suspensión de perfiles de acero, fijación con 

alambre galvanizado No.12 a la estructura del edificio. 

Pintura anticorrosiva en perfiles y crucetas metálicas. 

 

 

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 

El sistema de Control de Acceso marca TOTAL FIRE o similar, consistente en un Sistema 

Biométrico con control de acceso y de tiempos. 

600 lb, 12/24 VDC Surface Mount Magnalock o electroiman 

Botón de salida para puertas (los indicados) 

Cable UTP interior CAT5e 

Gabinete de energía DSC 

Fuente de Poder de 12 vDC 3 AMP 

Batería de 12 VDC 4 AMP 

Sistema de softmare de Administración de visitantes 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

   

PROPÓSITO 

 

Esta memoria, así como las especificaciones recogen los criterios utilizados en el diseño eléctrico 

del PROYECTO EDIFICIO INPREMA 

 

 

CRITERIOS DE DISEÑO 

 

Para el cálculo de iluminación se realizó en base a una cantidad de entre 30 a 50 lúmenes, lo cual 

es la norma estándar para pasillo y áreas comunes, se diseña con lámparas empotrables de 2’ x 2’ 
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de 3 x 17w, las lámparas serán de tipo fluorescentes con balastros electrónicos, para aumentar la 

eficiencia y utilización y reduce también los problemas de mantenimiento inherentes a las 

lámparas fluorescentes ya que los tubos de T8 32w o 17w tienen una mayor vida útil  que los 

convencionales. Para las áreas de oficinas se diseña en base a una cantidad de 300 a 450 lúmenes 

y se usan tanto lámparas de 3 x 17w, como de 3 x 32w y lámparas Spot. 

 

Para el cálculo de fuerza, se diseñan con 6 a 8 tomas por área de servicio en oficinas, ya que su 

uso será para computadoras básicamente, también se dejan algunos Tomacorrientes en las áreas 

exteriores para realizar labores de limpieza y mantenimiento. 

 

El cálculo de alimentadores, así como de panel de distribución se realiza pensando en que todas 

las lámparas de los diferentes ambientes estarán encendidas al mismo tiempo y se utiliza un 

factor del 50% para los tomacorrientes y demás equipos de fuerza. 

 

En vista que los equipos de transformación, generación y paneles tanto principales como 

secundarios, serán los mismos que tiene el edificio actualmente en funcionamiento no será 

necesario un rediseño de los mismos. 

  

NORMAS 

 

Todos los conceptos de planificación y diseño estarán sujetos estrictamente al National Fire 

Protection Association (N.F.P.A.) Así como el National Electrical Code (N.E.C.) y al 

Iluminating Engeneering (I.E.S.) Normas y reglamentos de Honduras (E.N.E.E. y Hondutel). 

 

VERIFICACIÓN DE CONDICIONES 

 

El Contratista, antes de comenzar la obra, deberá examinar todo el trabajo adyacente del cual el 

trabajo de electricidad depende, de acuerdo con la intención de estas especificaciones, e 

informará al Supervisor cualquier condición que prevenga al Contratista a realizar un trabajo de 

primera clase. No se eximirá al Contratista de ninguna responsabilidad por trabajo adyacente 

incompleto o defectuoso, a menos que el Contratista lo haya notificado al Supervisor por escrito 

y este haya aceptado antes de que el Contratista empiece cualquier parte del trabajo.  

 

ALCANCES DEL TRABAJO 

 

El Contratista proveerá todos los materiales, equipo, mano de obra, ingeniería y demás, 

verificará todo el trabajo necesario para la ejecución completa de todo el trabajo de electricidad, 

tal como consta en los planos y de acuerdo con estas especificaciones e incluirá los sistemas 

siguientes:  

 1. Paneles secundarios, rearmado de circuitos con los breakers existentes 

 2. Circuitos Derivados de Iluminación y Fuerza en todas las áreas especificadas en planos 

 6. Sistema de Iluminación de áreas de oficinas 

 7. Luminarias y su Instalación 

 8. Instalación Provisional para el Servicio durante la Construcción 

 9. Red de Instalación datos y telefónica (Solo a nivel de canalización) 

          10. Sistema eléctrico del equipo de AA en 2do nivel 
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Todo el material, equipo y trabajo deberá estar de acuerdo con lo estipulado en los planos, 

especificaciones y estar ajustado a las normas en la Sección No.1. 

 

Toda la mano de obra y material necesario para hacer que el sistema eléctrico o cualquier parte 

de éste, se encuentre de acuerdo con los requisitos de cualquier Ley Gubernamental, Código, 

Reglamento, Ordenanza, será ejecutado por el Contratista sin ningún cargo adicional para el 

dueño, aunque no esté indicado en los Planos e incluido en estas especificaciones.  

 

El Contratista evitará que el dueño le resulte o puedan resultar responsabilidades por violaciones 

o infracciones a los anteriores mencionados códigos, leyes, ordenanzas o reglamentos vigentes. 

Entregará al propietario todos las Certificados de inspección del trabajo eléctrico o de cualquier 

otro trabajo ejecutado por el Contratista y que requiera certificado.  

 

  

MATERIALES Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

Todo material y equipo será nuevo, de compañías acreditadas y aprobadas por The Underwriters 

Laboratories Inc. de los Estados Unidos o por Asociaciones similares. Se aceptará material y 

equipo no aprobado por las sociedades arriba descritas en casos especiales previa solicitud por 

escrito del Contratista y aceptación por escrito del Supervisor.  

 

Todo equipo o material defectuoso o dañado durante su instalación o pruebas será reemplazado a 

la entera satisfacción del supervisor, sin costo adicional para el dueño. 

 

Se someterá a solicitud del supervisor, los nombres de los fabricantes y los datos concretos del 

equipo a instalarse de los siguientes: 

 

 1. Conductores y Conectores 

 2. Interruptores y Tomacorrientes 

 3. Luminarias 

  

 

Todo el equipo y material deberá estar protegido contra el clima tropical.  

 

Todo el trabajo será ejecutado de acuerdo con la mayor práctica de este arte, empleando personal 

especializado bajo la dirección de un Ingeniero Electricista de reconocida competencia con 

carnet extendido por el CIMEQH.  

 

 

DE LOS PLANOS 

 

El Contratista deber examinar detenidamente todos los planos especificaciones y deber tener 

especial cuidado en las instalaciones de las salidas para los varios equipos mecánicos, 

electrónicos y eléctricos.  

 

Los Planos eléctricos son simbólicos y aunque se trata de presentar el sistema con la mayor 

precisión posible, no se deberán considerar a escala. La ubicación mostrada de las salidas 
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eléctricas es aproximada y es responsabilidad del Contratista la colocación de estas de 

conformidad a detalles arquitectónicos e instrucciones el Supervisor. El Contratista deberá 

examinar y estudiar los planos arquitectónicos, los planos de detalles, los planos aprobados de 

taller de las otras partes y deberá consultar con frecuencia con el Contratista general para 

determinar posibles cambios que afecten su trabajo y deberá guiarse de conformidad, antes de 

colocar o establecer la ubicación exacta de corridas de ductos, páneles, cajas de salida y registro. 

Cada salida cubierta por ductos y otras obstrucciones, deberá reubicarse de acuerdo al 

Supervisor.  

 

El Contratista deberá hacer los ajustes necesarios para acomodar las salidas de los diferentes 

tipos de acabados para que en las instalaciones embutidas las cajas queden al ras con la 

superficie de acabado. Salidas colocadas incorrectamente serán movidas sin costo alguno para el 

dueño. Los apagadores totales individuales se ubicaran en el lado de cierre de las puertas y en 

caso de discrepancia entre los planos eléctricos y arquitectónicos se consultará  al Supervisor 

para su ubicación definitiva.  

 

Cualquier trabajo eléctrico o relacionado con este, ejecutado por el Contratista sin tomar en 

cuenta el trabajo de las otras partes y que en opinión del Supervisor tengan que ser movidas para 

permitir la instalación adecuada de otros trabajos, serán movidas como parte del trabajo sin costo 

adicional para el dueño.  

 

El Contratista suplirá los planos y dibujos que le pida el Supervisor sobre los aparatos y detalles 

de las instalaciones eléctricas.  

 

El Contratista deberá durante el proceso de la obra, mantener un récord permanente de todos los 

cambios donde la instalación verdadera varíe de la indicada en los planos de contrato. A la 

terminación el Contratista suministrará un juego completo de planos en papel reproducible en los 

que se muestre clara y nítidamente, todos los cambios y revisiones al diseño original, tal como 

quedo instalado, en definitiva.  

 

El Contratista tendrá la obligación de comunicar al Ingeniero Supervisor de cualquier 

interferencia entre sus trabajos y de otros Contratista tan pronto como estos se produzcan. El 

Ingeniero Supervisor determinará cual equipo o equipos deberá ser relocalizados haciendo caso 

omiso de cual fue instalado primero.  

 

La localización exacta del equipo y conductos deberá ser verificada con el Arquitecto o 

Ingeniero Supervisor de la obra y el trabajo deberá ser proyectado de acuerdo con esto. El 

Arquitecto se reserva el derecho de hacer cambios menores en la localización del equipo. 

Conductos y salidas hasta el momento de su instalación sin costo adicional.  

 

  

GENERALES 

 

La Instalación completa deberá incluir todos los equipos clasificados, alambrado y conexiones 

eléctricas a fin de proveer un sistema completo en operación como indicado en los planos 

incluyendo todos los accesorios necesarios para completar la obra y detallados como sigue: 
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 - Instalación temporal para el uso de todos los trabajos durante la construcción. 

 - Conductores de Servicio secundario, monofásico, 3 hilos, 120/240 v.  

 - Sistema completo de iluminación incluyendo alimentadores, tableros de  

   distribución eléctrica (rearmado), conductores, alambrado, cajas de salidas, lámparas y 

   Bombillos.  

 - Sistema completo de potencia incluyendo alimentadores, equipo de control,  

   Conductores, alambre, Cables y Conexiones de todo equipo necesario para el 

   Funcionamiento de los mismos.  

  

  

SUPERINTENDENCIA 

 

El Contratista Supervisará personalmente todo el trabajo y deberá emplear todo el tiempo una 

personal competente que supervise el trabajo y actúe en su ausencia como si fuera el mismo. La 

persona contratada deberá tener la preparación requerida para la dificultad del trabajo según la 

sección.  

 

Cuando el Contratista informe por escrito haber terminado la instalación, se procederá en 

presencia del Supervisor a efectuar las pruebas necesarias para comprobar si han sido llenadas 

las especificaciones del Contrato. En caso de falla el Contratista efectuará las reparaciones de 

inmediato. Estas reparaciones y cualquier prueba adicional requerida serán por cuenta del 

Contratista.  

 

GARANTÍA 

 

El Contratista garantizará que el sistema eléctrico se encuentre libre de fallas a tierra y defectos 

en material y mano de obra por un periodo de un año, comenzando de la fecha de aceptación de 

su trabajo y se compromete, por su cuenta a reparar cualquier defecto que a juicio de Inspector, 

resulte de un material o mano de obra deficiente o de vicios ocultos.  

 

Cualquier trabajo a efectuarse por razón de esta garantía deberá efectuarse de acuerdo a la 

conveniencia del dueño y además reparará por su cuenta los daños al resto del edificio que se 

originen como una consecuencia de los trabajos de reparación cubiertos por esta garantía.  

 

 

CORTE Y REMIENDOS 

 

Los Cortes y remiendos serán realizados por obras civiles, Electricidad deberá dejar ajustados e 

instalados todos los ductos, cajas y accesorios necesarios antes de que el concreto se achureado.  

 

Puede dejar aberturas en las formaletas para localizar después los accesorios. Obras civiles 

rellenará los agujeros posteriormente con el material adecuado.  

 

Si el Contratista no verifica su trabajo preliminar y si es necesario hacer cortes para instalar la 

tubería, cajas o accesorios, los cortes o remiendos en el concreto y otros materiales, serán por 

cuenta del Contratista.  
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LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN 

 

Todas las líneas de alimentación a los paneles y otros equipos serán suministrados e instalados 

por el Contratista. Se correrán en ductos según establezcan los planos y serán de las dimensiones 

y tipo designados.  

 

Todas las corridas de ductos deberán hacerse en forma nítida y soportada uniformemente 

especialmente en las curvas. El sistema de fijación deber llevar la aprobación del Supervisor. 

Todas las cajas de registro quedarán accesibles tapadas y selladas.  

 

El ducto utilizado para las líneas de alimentación será fijado conforme se indica para la 

canalización en general. 

 

  

CANALIZACIÓN 

 

Los tipos de ductos a usarse de acuerdo a las características del trabajo son las siguientes: 

 

1. La Tubería para los circuitos derivados de iluminación y Tomacorrientes, será del tipo EMT 

cuando este expuesta.   

 

2. La tubería para los circuitos derivados de iluminación y Tomacorrientes, será PVC 

ELÉCTRICO GRIS CÉLULA 40 cuando este tendida bajo tierra. No se admitirá poliducto.  

 

3. Los ductos de la acometida principal y alta tensión serán del tipo PVC ELECTRICO GRIS 

CÉDULA 40 cuando estén empotrados y conduit metálico rígido cuando estén expuestos.  

 

4. Los ductos para los sistemas telefónicos, cable televisión, contra incendio, internet se usará la 

misma regulación que para los circuitos de iluminación y fuerza.  

 

Los ductos deberán ser del diámetro necesario para acomodar los conductores, todos de acuerdo 

a los códigos de Estados Unidos de América, a menos que en los planos o especificaciones se 

indique lo contrario, ningún ducto deberá ser menor de 1/2” diámetro y todas las juntas se harán 

con uniones a prueba de agua (de compresión), asegurándose que queden firmes y apretadas.   

 

Toda la instalación de ductos deberá ser corregida de tal manera que libra las aberturas en los 

pisos, los tubos de plomería y demás ductos de las otras partes y que no debilite o interfiere con 

la estructura de la casa. 

 

No deberán quedar ranuras expuestas en las paredes y deberá previeres la colocación de los 

ductos, ya que el acabado de la pared será sin repello. 

 

La fijación de los ductos cajas de salida y paneles deberá llevar la aprobación del supervisor, en 

especial la superficial. No se permitirá el uso de espiga de madera en el sistema de fijación. En 

corridas horizontales, el ducto hasta de 3/4" deberá fijarse a distancias no mayores de 7 pies. El 
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ducto de mayor diámetro deber fijarse a distancia no mayor de 10 pies. Se colocará un soporte a 

una distancia no mayor de 10 pies de una caja de salida o gabinete.  

 

Para el soporte el ducto se usará con accesorios prefabricados para tal fin, tales como abrazadera 

para tubo trapecios, etc.  

 

No se admitirán corridas diagonales del ducto expuesto ni se permitirán más de tres curvas de 90 

grados o su equivalente en un tendido entre dos salidas o entre dos paneles o entre un panel y una 

salida.  

 

Tampoco se permitirán más de 100 pies entre salidas. 

 

Todo ducto dañado durante la instalación deberá ser removido de la construcción y repuesto con 

uno nuevo.  

 

Cuando sea necesario instalar cajas de registro, estas deberán colocarse en lugares accesibles, 

pero no visibles, sin dañar el acabado del edificio. Cuando sea indispensable colocarlas en 

lugares visibles, se deberán discutir previamente con el Supervisor para obtener su aprobación. 

No será permitido el uso de las cajas para apagadores como cajas de registro, excepto con los 

casos donde a continuación el apagador sea colocado un Tomacorriente únicamente.  

 

Las curvas en el ducto deberán hacerse de modo que el ducto no resulte averiado y que su 

diámetro interno no se reduzca.  

 

El radio interior de la curva no deberá ser menor que seis veces el diámetro nominal del ducto. El 

Contratista deberá usar para los ductos de más de 2" de diámetro, codos prefabricados, a menos 

que los dobleces los efectúe con dobladores por calor de un solo tiro.  

 

Se tomará especial cuidado en el cortado del ducto para que estos sean a escuadra y para que las 

longitudes sean tales que las puntas de estos penetren en las cajas de salida y gabinetes, debiendo 

fijarse en estos, utilizando conectores a prueba de agua y aislados. Los extremos de los ductos 

deberán ser escariados para evitar bordes cortantes.  

 

Los planos indican la posición aproximada de las salidas y de las corridas de ducto, puede ser 

modificada con la aprobación del Supervisor para adaptarse a la Construcción del Edificio.  

 

Las conexiones a todos los motores y otros equipos eléctricos fijos, se harán usando en su último 

tramo ducto flexible metálico y a prueba de líquidos.  

 

En lugares húmedos como baños y en muebles con accesorios de salida, se usará tubería forrada 

flexible tipo BX. 

 

Cuando se tenga que pasar por junta de expansión entre lozas, se hará con bx flexible sin forro de 

un diámetro igual al tubo que se utiliza. 
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Toda canalización será instalada completa, debiéndose colocar los gabinetes de los paneles 

cuando se instalen las corridas de los circuitos hacia los paneles. El gabinete no será instalado 

posterior a la instalación de los ductos, sino que será primero el gabinete y después los ductos.  

 

La ductería de los circuitos derivados de iluminación ira embebida en la jamba de concreto 

contiguo a las puertas y subir a través de ella hasta la viga o solera superior de aquí seguirá a 

cada una de las luminarias.  

 

En el caso de que la ductería esté oculta en miembros de concreto o ladrillo rafón hueco 

colocado para este fin o esté expuesta se usará PVC.  Los ductos telefónicos quedarán a no 

menos de 5 cm. de los ductos de otras instalaciones.  

 

Donde no se especifique el tamaño de los conductores en los planos, estos deberán ser de 

acuerdo con los requisitos del Código Eléctrico Nacional (National Electrical Code de EEUU) 

para el tamaño y número de los conductores.  

 

Todos los ductos vacíos instalados para uso futuro deberán ser dejados con un alambre de hierro 

galvanizado calibra #14 y los terminales debidamente rematados.  

 

 

CAJAS DE REGISTRO Y SALIDA 

 

El contratista suministrará e instalará todas las cajas y accesorios. Estas serán del tamaño y tipo 

adecuado para contener el número de conductores que entren o pasen por ellas.  

 

Las perforaciones que no se usen en las cajas y accesorios deberán taparse. No se permitirá cajas 

de salidas circulares. Todas las cajas y accesorios serán de acero-galvanizado pudiendo ser 

octagonales, cuadradas o rectangulares tipo pesado. En el caso de luminarias serán octagonales.  

 

Las cajas de conexiones que sean mayor que cuatro pulgadas serán pintadas con pintura 

anticorrosiva color gris y con tapadera atornillada, las demás cajas serán de acero galvanizado y 

todas serán de calibre pesado o mediano. No se aceptarán cajas tipo mediano.  

 

Toda caja que esté expuesta a la intemperie, deberá ser del tipo especial para intemperie.  

 

Las cajas de salidas para las unidades de alumbrado a instalarse superficialmente, serán de 4" X 

4" octagonales o cuadradas. En los casos que se especifique luminarias embutidas en concreto o 

mampostería, terminadas al ras, las cajas de las unidades se instalarán durante las operaciones de 

tendido del ducto. Para los casos donde se instalen luminarias en cielos falsos, se instalará una 

caja de registro que esté fijada al ducto y otra que esté fijada a unidad de alumbrado.  

 

Esta podría ser, cuando la unidad lo permita, la caja de la unidad. Se instalará un ducto metálico 

flexible 3/8" con cable o cable tipo TSJ 3 x 12 entre estas dos cajas.  

 

Todas las cajas de salidas tendrán por lo menos 1 1/2" de profundidad debiéndose, sin embargo, 

instalarse cajas de mayor profundidad cuando así lo requiera el diámetro del ducto al que está 
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conectado al artefacto que se instale en la caja o el número de conductores que tengan que 

colocarse dentro de la misma. 

 

Se deberá proveer con soportes apropiados las cajas de salidas para luminarias del cielo y pared, 

a menos que la unidad de alumbrado conste de dispositivos especiales para soportarse de la caja. 

En las cajas de cielo falso se permitirán tapas con su respectivo soporte para las luminarias.  

 

Toda caja deberá estar provista con tapa de repello con un levantamiento no menor de 1/2" para 

luminarias, la tapa tendrá una abertura circular de 1/2" a 3/4" a menos que tengan el soporte 

integral a la tapa.  

 

Las cajas para Tomacorrientes de paredes del tipo dúplex, serán de 2" x 4". Las cajas para 

interruptores serán también de 2" X 4" excepto en los lugares donde existan conjuntos dos o más 

interruptores que deberán tener los espacios requeridos de acuerdo al número de estos.  

 

Cuando dos o más apagadores y Tomacorrientes tengan que instalarse en un solo lugar, se 

deberán agrupar colocándose en cajas de una sola pieza y deberán cubrirse con una solo tapa.  

 

Los apagadores y Tomacorrientes serán colocados a una altura uniforme, la que será determinada 

en definitiva por el Supervisor: como regla general las salidas serán instaladas a las siguientes 

alturas: 

 Apagadores   1.10 m 

 Tomacorrientes de pared 0.40 m 

 Luminarias de pared  1.80 m 

 Tomacorrientes en mueble    1.20 m 

  

Todas las medidas se entienden del piso a los centros de las cajas de salidas.  

 

Las cajas de los apagadores se instalarán de tal forma que la orilla de la placa de los mismos no 

se encuentre a menos de 10 cm. de las esquinas, marcos de puertas y otros acabados.  

 

En caso de conflictos, se deberán consultar al Supervisor para determinar la ubicación definitiva.  

 

Los apagadores de áreas individuales serán localizados en el lado de la cerradura de cada puerta 

a menos que los planos indiquen claramente lo contrario. El Contratista deberá verificar en los 

planos arquitectónicos, la forma correcta de giro de la puerta.  

 

Todas las cajas de salida deberán ser ancladas firmemente en su lugar requerido, Cajas 

embebidas en concreto se consideran suficientemente ancladas. Cajas sobre mampostería u otra 

superficie sólida, deberán anclarse con tornillos o clavos a detalles en los planos.  

 

Antes de la operación de alambrado, los ductos y cajas deberán limpiarse en su totalidad.  
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CONDUCTORES 

 

Los conductores a usar serán de cobre y con aislamiento termoplástico THWN o THHN, a 

menos que en los planos o especificaciones se indique a menos que en los planos o 

especificaciones se indique otra cosa. El aislamiento será para un servicio de 600 voltios.  

 

Todos los conductores deberán ser calibre AMG No.14, 12 o 10, a menos que en los planos o 

especificaciones se indique otro calibre, no se instalarán conductores con calibre menor que 

No.14, excepto para señales o controles. Todos los conductores deberán ser del tipo trenzados. 

Los calibres usados corresponden al sistema "American Wire Gauge".  

 

Para la identificación de los cables en los circuitos de los planos se usarán los colores 

recomendados por el NEC para las líneas de alimentación se podrá usar conductores de un solo 

color, pero sus terminales serán cubiertas con cinta adhesiva plástica de colores del código para 

su debida identificación en los paneles y gabinetes.  

 

No se permitirá ningún empalme de conductor dentro de los ductos. Las líneas serán continuas 

de caja a caja. En caso se constate un empalme dentro del ducto, El Supervisor pondrá a su 

elección exigir la extracción total de todos los conductores del edificio. Todo por cuenta del 

Contratista.  En las Cajas de Salida o Registro, las conexiones serán hechas para conductores 

No.8 y menores con conectores manufacturados por Minnesota Mining and MEG Co., de tipo 

Scothlock o del tipo Wire Nut de Ideal Industries Inc., para conductores de mayor calibre se 

usarán conectores de compresión de dos sentidos manufacturados por Thomas and Betts del tipo 

compresión o similares.  

 

En toda terminal se dejará por lo menos 30 cm. de alambre de largo para efectuar las conexiones 

a la luminarias y demás dispositivos.  

 

No se comenzará la colocación de los conductores dentro de la canalización hasta que esta esté 

completamente terminada. Cualquier conductor que sea introducido con anticipación deberá ser 

retirado, no se permitirá usar lubricantes o grasas para facilitar el deslizamiento de los 

conductores, a menos que las mismas sean aprobadas para tal fin.  

 

No se permitirá el uso de conductores del sistema eléctrico permanente para alimentar las cargas 

de iluminación o fuerza existente durante el proceso de construcción. En caso de utilizarse la 

canalización para el servicio temporal. Los conductores que se introduzcan serán de un color que 

no sea utilizado en la casa y deberá removerse en su totalidad cuando se instalen los conductores 

del sistema permanente.  

 

Los Rollos de conducto no deberán desenrollarse en posición horizontal, sino que deberán usarse 

en carretes o un sistema similar.  

  

Se seguirá el siguiente Código de colores: 

Para sistema monofásico: 

Fases colores: Negro y rojo 

Neutro color: blanco 

Tierra: desnudo cuando este expuesto, en ducto será de color verde.  
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Para sistema Trifásico: 

Fases colores: Negro, rojo y azul 

Neutro color: blanco 

Tierra: desnudo cuando este expuesto, en ducto será de color verde.  

 

Este código vale para conductores derivados de iluminación y Tomacorrientes. de calibres No.10 

AWG y menores para circuitos alimentadores se sigue el siguiente código:  

 

 Fases: Color Negro 

 Neutro: Color Blanco 

 Tierra: Color verde.  

 

 

APAGADORES Y TOMACORRIENTES 

 

El Contratista suministrará e instalará los apagadores en las cajas de salida en los lugares 

indicados en los planos.  

 

Todos se conectarán en forma tal que cuando la palanca está en la posición superior el circuito 

esté conectado.  

 

Los apagadores deberán conectarse a los circuitos en tal forma que nunca interrumpan el 

conductor neutro, es decir, que estarán conectados a la línea viva.  

 

Los apagadores se instalarán como norma general a una altura de 1.10 m. sobre el nivel del piso 

terminado.  

 

El Contratista suministrará e instalará todos los Tomacorrientes en las cajas salida en los lugares 

indicados en los planos y especificaciones.  

 

Serán el tipo de doble contacto, polarizados del amperaje y voltaje requerido.  

 

Los Tomacorrientes, interruptores y demás accesorios serán marca B-Ticino, color blanco de la 

línea Matix.  

 

LUMINARIAS 

 

La localización aproximada está indicada en los planos eléctricos. En los planos arquitectónicos 

están indicadas con mayor precisión la ubicación de las luminarias en los cielos. En caso de 

haber discrepancias, el Contratista deberá consultar al Supervisor quien la seleccionará sin costo 

adicional para el dueño.  

 

Cuando el haz luminoso de una luminaria sea obstruido por algún ducto, tubería o algún otro 

objeto o estructura, la luminaria deberá relocalizarse con la aprobación del Supervisor.  
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Toda luminaria será equipada con su lámpara del voltaje indicado y cuando no se indique, será 

como lo indique el Supervisor.  

 

Todas las luminarias Fluorescentes deberán tener balastros electrónicos con tubos de 32w T8  

 

Toda Lampara usada durante la Construcción deberá ser cambiada como nueva antes de la 

aceptación final del edificio.  

 

La fijación de las luminarias se hará por medio de accesorios prefabricados para tal fin. Todas las 

lámparas deberán llevar el sello UL, los balastros de lámparas fluorescentes deberán llevar el 

mismo sello.  

 

Cuando las luminarias tengan que instalarse a una altura diferente del techo, el Supervisor 

indicará el medio de fijación.  

 

 

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA 

 

El Contratista colaborará en todo lo necesario ya sea este con material o mano de obra, con el 

dueño y con otros suplidores de equipo eléctrico y cualquier otro artefacto. 

 

 

El sistema de climatización y ventilación mecánica del EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 

esencialmente consiste en la utilizando de un sistema multi-seperado del tipo flujo de 

refrigerante variable o en sus siglas Ingles “Sistema VRF” enfriado por aire; cuya instalación fue 

realizará ubicando condensadoras en los niveles de 2do Nivel y azotea del edificio mediante una 

distribución de gas refrigerante de liquida y de gas que se distribuye al respectivo nivel del 

edificio donde se abatirá el calor generado en el interior del edificio mediante todas las unidades 

evaporadoras (UE) en el circuito. 

 

a) En el nivel de sótano, encuentran instaladan las unidades condensadoras (UC) enfriados 

por aire de los niveles de segundo nivel (planta baja), tercer nivel, cuarto nivel, entre los 

ejes horizontales 3-5 y el eje vertical C-E. La nomenclatura fue definida por la empresa 

constructora anterior.  Dichas UC son:  

 

EJE Unidad Condensadora 

C-E Sistema I, Nivel IV; Sistema 1 Nivel IV, 

Sistema 2, Nivel IV; Sistema I, Nivel II; 

Sistema 6, Nivel III, Sistema 5, Nivel III; 

Sistema 4, Nivel III; Sistema 7, Nivel III.  

3-5 Sistema I, Nivel III, Sistema 2, Nivel II, 

Sistema 2, Nivel III. 

 

 

b) En el nivel de Azotea, se instalará las unidades condensadoras (UC) enfriados por aire de 

los niveles del quinto nivel y sexto nivel. Los cuales son: UC601, UC602, UC603. 

  



106 Sección X. Formularios de Garantías 

2) En el 2do. Nivel (Planta Baja) será el único donde se instalará UC similares o superiores a la 

marca LGE de última generación con UE y tipo cassette 4 vías de 2da. generación, para 

generar un mejor enfriamiento en la zona de atención al público. Por lo cual, el Circuito de 

refrigeración de las unidades UC203 será completamente nuevo. Se reubicarán los equipos con 

nomenclatura UNIT-07, UNIT-08, UNIT-30 y UNIT-35. La tubería de refrigerante de los 

ramales que se conecten a equipo, tanto de gas y líquido se instalará completamente nuevo para 

aquellos equipos que se reubiquen. 

 

3) En el 3er. nivel se cuenta con UE tipo cassette de 4 vías, controladas por el circuito de 

refrigeración del Sistema 8, Nivel III. La tubería de refrigerante, tanto de gas y liquido se 

instalará completamente nuevo, así como la tubería de condensado tipo PVC SHD 40. En el 

caso de las UC y UE serán instaladas los equipos actuales del edificio, los cuales son de la marca 

LGE modelo Multi V Plus II para los sistemas 1 y 2, nivel III. Para los sistemas 3 y 4 del 

Nivel III, los equipos son LGE modelo Multi V, siendo las unidades internas son de 2da 

generación de la Marca LGE. En el caso de los sistemas 5, 6, 7 Nivel III, son equipos tipo 

multi Split marca LGE. Se adicionará un equipo de aire acondicionado similar a LGE Multi V 

S, el cual, suministra aire acondicionado con unidades internas tipo cassette de 4 vías para la 

zona de Jefes de prestaciones sociales y Jefe de unidad. Dentro de las reubicaciones tenemos.  

 

3) Se reubicarán las unidades internas UE307, UE314, UE315, UE316, UE317, UE318, UE322, 

UE323 Y UE324. La tubería de refrigerante de los ramales que se conecten a equipo, tanto 

de gas y líquido se instalará completamente nuevo para aquellos equipos que se reubiquen 

 

4) En el 4to. Nivel se cuenta con UE tipo cassette de 4 vías, controlados por el circuito de 

refrigeración de los sistemas 1 y 2 del Nivel IV. Dentro de los circuitos se reubicarán las 

unidades internas, UNIT-05, UNIT-10, UNIT-11, UNIT-12, UNIT-15, UNIT-19, UNIT-20, 

UNIT-21, UNIT-22, UNIT-23, UNIT-24, UNIT-25, UNIT-26, UNIT-26, UNIT-27. La 

tubería de refrigerante de los ramales que se conecten a equipo, tanto de gas y líquido se 

instalará completamente nuevo para aquellos equipos que se reubiquen. 

 

5) En el nivel de 5to Nivel se cuenta con UE tipo cassette de 4 vías, donde el controlados por 

el circuito de refrigeración de los sistemas 1 y 2, nivel V.  La tubería de refrigerante de los 

ramales que se conecten a equipo, tanto de gas y liquido se instalará completamente nuevo para 

aquellos equipos que se reubiquen, así como la tubería de condensado tipo PVC SHD 40.  Las 

unidades internas reubicadas serán: UNIT-35, UNIT-39, UNIT-40, UNIT-41, UNIT-42, UNIT-

43 Y UNIT-48. 

 

6) En el 6to. Nivel se cuenta con UE tipo cassette de 4 vías controlados por el circuito de 

refrigeración de UC601 y UC602. Dichos circuitos de refrigeración no se modificarán en lo 

absoluto.  

 

7) Para el drenaje del condensado de cada unidad evaporadora, se incluye una red de condensado 

con tubería de PVC para drenaje o SHD 40 que conecta a la unidad sanitaria o así mismo a los 

bajantes de agua lluvia, según se indica en los planos respectivos. 

 

En tal razón, el Contratista, suministrará, reubicará, instalará, probará y entregará en perfecto 

estado de funcionamiento la obra mecánica integral diseñada, indicada en los planos en las 
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cantidades de obra y aquí especificada. Estas especificaciones expresan los detalles técnicos 

mínimos y necesarios que deberían cumplirse, además de complementar los planos y lo 

expresado e incorporar lo indicado por códigos, normas, leyes y reglamentos en vigor que 

expresamente se mencionan en estas especificaciones. 

 

Procedimiento General de la Obra 

2.1- Alcances de Trabajos y Materiales a Utilizar  
Los trabajos a realizar por el Contratista, se seguirán por el alcance de los trabajos que a 

continuación se describen; y se desarrollarán según los planos y estas especificaciones que para 

tal efecto ha elaborado el Consultor Mecánico. Si hubiere alguna discrepancia, ésta deberá 

aclararse a satisfacción de las partes contratantes antes de la firma del Contrato. 

En caso de no haber aclaración previa, las presentes especificaciones serán obligatorias, salvo los 

casos que en estas se previenen. Los trabajos mecánicos a realizar por este Contratista son, en 

forma general, las siguientes: 

 

a) Estudiar debidamente los planos y estas especificaciones, así como las leyes, normas y 

regulaciones relacionadas que en las mismas se mencionan a fin de entender, conocer, 

revisar, cuantificar y estimar sus costos de equipos, materiales y mano de obra calificada 

para realizar correctamente en tiempo, forma y calidad de obra contratada. 

 

b) Proveer todo el equipo y materiales que sea necesario para la realización total de la obra 

según se indica en los planos y estas especificaciones técnicas.  

 

c) Proveer el personal técnico calificado y necesario para la interpretación de los planos, 

supervisión de la obra, control de calidad y avance de obra; elaboración de planos de 

taller, esquemas y notas de bitácora, realización de las modificaciones al proyecto por 

cambios o condiciones de obra; así como coordinar los trabajos específicos con otras 

especialidades, a fin de no interferir mutuamente y provocar retrasos al programa general 

de la obra.  

 

d) Proveer la mano de obra calificada necesaria para los diferentes tipos de instalaciones que 

se indican en los planos y estas especificaciones.  

 

e) Efectuar todos los trabajos necesarios de instalación de equipos y sistemas de distribución 

tanto de la red de refrigeración y de drenaje, como de aire climatizado y de ventilación 

mechanic, como las conexiones de fuerza y control actualizadas entre unidades 

condensadoras y evaporadoras correspondientes al trabajo mecánico y eléctrico indicado 

en los planos para que los sistemas aquí descritos queden operando correctamente. 
 

f) Realizar las pruebas necesarias durante la ejecución en forma parcial o total según se 

requiera, conforme a las normas y reglamentos normalmente aceptados y en estas 

especificaciones, hasta que las mismas sean satisfactorias técnicamente en tiempo y 

calidad y aceptadas por el SUPERVISOR y EL INPREMA. 

 

g) Solicitar en tiempo los trabajos en obra que deban ser realizados por otros especialistas 

para una efectiva coordinación.  
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h) Elaborar los planos necesarios de cómo quedó el trabajo en obra y los mismos deberán 

ser digitalizados, reproducibles y entregados al SUPERVISOR.  

 

i) Entregar los manuales de partes, de operación, servicio y mantenimiento por cada 

sistema, en duplicado, al Supervisor.  

 

j) Entregar la obra totalmente terminada y funcionando como se indica en estas 

especificaciones y cumpliendo los requisitos, tuberías y equipos totalmente limpios y 

acabados en su totalidad, sin fugas ni defectos ocultos.  

 

k) Extender una Garantía de Calidad de equipos y mano de obra empleada hasta por un año 

en los términos que se indican en esta especificación. 

 

l) Todos los materiales que se emplearán en la obra serán nuevos, de la calidad indicada en 

los diferentes rubros de estas especificaciones y cumplir con las normas del ramo. 

 

m) Independientemente de lo arriba indicado y a solicitud de la Supervisión el Contratista 

deberá llevar a cabo pruebas de materiales sin carga extra, tal que se compruebe que los 

materiales que se están empleando cumplen con las normas técnicas y estas 

especificaciones. 

 

Alcance y Procedencia de los Planos 

 

Teniendo como fin la claridad y legibilidad, los planos son esencialmente diagramáticos y aun 

cuando las medidas y ubicación del equipo están dibujados a escala, el contratista, deberá 

verificar esta información en el lugar de la construcción; en tal caso debe considerar lo siguiente: 

 

a) Los planos indicarán las medidas necesarias y los puntos de terminación de tuberías y 

ductos. Así mismo, ellos sugerirán las rutas más adecuadas que vayan de acuerdo con la 

estructura, eliminando obstrucciones y conservando claros. Sin embargo, no se espera 

que los planos indiquen todos los detalles necesarios y será trabajo del CONTRATISTA 

hacer la instalación de tal manera que esté de acuerdo con la estructura, evitando las 

obstrucciones conserve criterios principales y pasos libres, sin obstrucciones futuras o 

costos adicionales con cargo del INPREMA. 

 

b) EL CONTRATISTA deberá examinar cuidadosamente el sitio de la obra y las 

condiciones de esta, así como comparar los planos con lo existente en la obra para 

elaborar sus planos taller, con los que ejecutará físicamente la obra. Si no hubiese 

discrepancias entre la obra y los planos proyectados, estos podrán ser utilizados como 

planos de obra bajo la totalidad del Contratista.  

 

c) EL CONTRATISTA estará informando por sí mismo de todas las peculiaridades de la 

obra durante toda la construcción con respecto a pasos, obstrucciones, traslape, 

disponibilidad de espacios y limitaciones que se presenten en está y que pudiese afectar 

las instalaciones mecánicas objeto de este proyecto;  deberá aplicar toda su experiencia y 

honestidad para resolverlos satisfactoriamente en tiempo, en forma y sin costos 

adicionales para el INPREMA en caso de ser cambios menores. 
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d) La presentación de la proposición indica que EL CONTRATISTA ha examinado el sitio 

y los planos, así como haber incluido todos los permisos necesarios en su proposición. 

Ninguna concesión será hecha por cualquier error que resulte de faltas u omisiones del 

contratista por no visitar los lugares de trabajo y revisar los planos y la proposición, 

deberá incluir costos de todos los planos de taller y cambios como se indican arriba sin 

ningún costo adicional para el INPREMA.  

 

e) Los planos que se entregan para la ejecución de la obra se sellarán con la fecha de 

iniciación de la misma y estos tendrán la máxima validez. En el caso de que por 

condiciones de obra deban hacerse modificaciones el origen y el profesional competente 

que la autorizó. El plano con modificaciones fechadas y autorizadas, tendrá precedencia 

respecto al plano antes de la modificación. 

 

f) Con respecto al literal anterior, también deberán ser ejecutados todas las indicaciones que 

se anotan en las secciones correspondientes a: Planos de Taller, Marcas y sustituciones, 

Bitácora de Obra, Aprobaciones necesarias, Códigos, Leyes y Reglamentos aplicables en 

la obra de estas especificaciones. 

 

Condiciones de Obra 

Los planos muestran la posición deseada para la instalación del equipo, así como las trayectorias 

de las tuberías y ductos. Si las condiciones de la obra no permitieran llevarlas a cabo o resultara 

impráctico hacerlo conforme a los planos, se deberá pedir autorización por escrito para ejecutar 

el cambio necesario. No se podrá hacer ningún cambio hasta que este haya sido autorizado por 

escrito por la Supervisión de la Obra. 

 

Inspección Previa de Equipos y Materiales 

Antes del empleo, uso o instalación de equipos y materiales en la obra, el Supervisor de la 

Obra podrá solicitar una inspección previa de equipos o materiales para verificar que cumplen 

con estas especificaciones y los planos, sin que esto implique un costo adicional para el cliente. 

 

Igualmente el Contratista podrá solicitar la aprobación de materiales previo a su empleo en la 

obra, con 15 días de anticipación a su utilización según programa de obra aprobado. Esta 

autorización no exime al Contratista de las pruebas de recepción que se indican más adelante. 

Todas las autorizaciones serán realizadas por escrito en la bitácora de obra en la especialidad 

correspondiente. En el caso de ser autorizaciones verbales, estas no tendrán ninguna validez en 

caso de falla o conflictos futuro. 

 

Condiciones Para Ejecución de Obra 

Todos los trabajos deberán realizarse en un forma limpia con mano de obra calificada de la mejor 

calidad y ser autorizada por el supervisor, en cada una de las especialidades que cubren estas 

especificaciones. Antes de proceder a la ejecución de un trabajo, deberá limpiarse el área de 

trabajo o instalación, así como proteger equipos y materiales instalados o estacionados en las 

proximidades para evitar daños. 

 

Las tuberías y ductos deberán ser cortados en sitio de la obra e instalarlas sin el uso de martillo, 

palancas o fuerza y en todos los casos deberá tomarse en cuenta la libertad que tiene para 
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moverse las mismas. En caso de ser necesario, se instalarán juntas que permiten absorber la 

dilatación de los materiales. Todas las tuberías y equipos deberán protegerse con tapas para 

evitar daños a roscas o entrada de polvo a los mismos. No instalar tubería de agua o drenaje 

sobre tableros de control eléctrico, a menos que así esté especificado o con autorización escrita 

del supervisor. 

 

Los trabajos de limpieza de tuberías, ductos y equipos se realizarán en lo posible en el exterior e 

inmediatamente antes de su instalación. 

 

El Contratista, deberá proporcionar un ingeniero mecánico calificado como residente, con 

obligación de permanecer al menos 4 horas diarias en el sitio de la obra y con autoridad 

suficiente para representarlo. La instalación podrá ser revisada cualquier día y hora por el 

personal del INPREMA, para verificar la calidad de trabajo, equipo y materiales; en caso de 

encontrar alguna anormalidad, este, con la autoridad que representa, exigirá su corrección 

siguiendo los lineamientos correspondientes. 

 

Marcas, Sustituciones y Muestras 

Cuando en las presentes especificaciones y planos, se haga mención a determinadas marcas o 

modelos comerciales, deberá entenderse invariablemente que solo se pretende definir una cierta 

calidad o un diseño determinado yen ningún modo se señala con ello de manera especificada su 

uso.  En tal virtud podrán utilizarse materiales, accesorios y equipo de calidad; diseños similares 

o superiores, previa autorización, deberán aplicarse las clausulas correspondientes de los 

documentos del contrato que para tal fin se incluirán.  

 

Estas especificaciones describen, pero no limitan al Contratista en el suministro de equipo y 

materiales. La solicitud para hacer sustituciones de equipo o materiales deberá presentarse por 

escrito al Supervisor; siempre y cuando el equipo propuesto en la sustitución sea igual o superior 

al equipo especificado en construcción, eficiencia, calidad y utilidad, o que el equipo 

especificado, por alguna razón válida, no pueda entregarse en obra a tiempo según calendario de 

obra, siempre que se deba a razones fuera de control del CONTRATISTA. Al presentar la 

solicitud deberán acompañarla con las pruebas que fundamenten y validan la razón de la 

sustitución. 

 

Así mismo, deberán adjuntar un plano taller que demuestren a la viabilidad física para ser alojada 

en el espacio previsto para ellos en el proyecto.  En cualquier caso, la sustitución estará aceptada 

cuando quede demostrado que cumple con las condiciones previstas por el proyecto y que en 

caso de falta, el equipo o material que se indica en los planos y que se describe en las presentes 

especificaciones, deberá ser suministrado; así como de contar con la anuencia por escrito del 

supervisor. 

 

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista, suministrará muestras al Supervisor y el 

INPREMA de todo material y accesorios que se utilizarán en la ejecución de la obra. Estas 

muestras deberán entregarse con etiqueta que identifique la obra, el nombre del Contratista y el 

lugar donde se Instalará el material.  

 



Llamado a Licitación 111 

Ningún material podrá ser utilizado por el Contratista sin la autorización previa del Supervisor, 

quien aprobará previamente la calidad y marca, el cual, determinará las características 

adicionales que fuesen necesarios.   

 

Planos Taller 

Se deberá entender que el término Planos de Taller indica que se trata de los planos específicos 

con los que el Contratista ejecutara físicamente la obra, para ello se debe comprender que son 

aquellos que contienen toda la información dimensional exacta, la información técnica, que ha 

sido confrontada y cotejada con los planos arquitectónicos, estructurales, de acabados, de detalle 

constructivos, de mobiliario y equipo, que se han verificado con las condiciones reales de la 

obra, que tienen las firmas autorizadas y la fecha más reciente, que no han sido elaborados otros 

que los sustituyan y que no presentan conflictos de ningún tipo con otras especialidades. Si los 

planos de diseño cumplen con las condiciones anteriores, podrán construir planos de taller.  

 

En el caso que los planos de diseño no cumplen con los requisitos arriba anotados, pero el 

Contratista, de acuerdo con su Personal Técnico calificado y especializado, completa las 

informaciones y observaciones antes anotadas, podrá convertir los planos de concurso en Planos 

de Taller solo si técnicamente sea válido el complemento. 

 

Por cuestiones especiales en la obra, es a veces necesario hacer modificaciones en el proyecto de 

las instalaciones Mecánicas, modificando en alguna forma el proyecto original. Antes de efectuar 

esta modificación deberá anotarse su existencia y aprobación, mencionado la causa que motivó el 

cambio. Igualmente, en el caso de sustituciones de equipo, previamente a la aceptación se 

deberán elaborar planos de taller. Para aprobación de los planos de taller, se seguirá el siguiente 

procedimiento: El Contratista deberá someter para su aprobación por parte del supervisor, 3 

juegos de planos de taller junto con las hojas de información técnica adicional requeridas. La 

información técnica adicional deberá incluir, pero no estar limitada a lo siguiente: 

 

a) Cuando se sustituya o relocalice equipo, indicar número del modelo y de catálogo del 

fabricante; así como dimensiones y curvas de operación, indicando el punto de operación 

en las curvas y tabulaciones para cada equipo. 

b) Indicar datos de operación, materiales de construcción acabados y modificaciones al 

diseño estándar del fabricante, según se pida en las especificaciones. 

c) Dimensiones y localizaciones de tomas, tuberías, etc. 

d) Catálogo de información técnica especializada. 

 

No se revisará ningún plano taller que no cumpla con los requisitos anteriormente mencionados. 

 

Programa de Construcción 

Con la oferta, deberá presentarse al INPREMA un programa de obra en forma de una gráfica en 

la que se muestren las actividades en las abscisas y el tiempo en las ordenadas del programa de 

obra ó método similar equivalente mejor, en donde se marque claramente las fechas de iniciación 

y terminación de la obra. 

 

Una vez seleccionado, El Contratista elaborará un programa de desarrollo de la obra por el 

método de la ruta crítica, enlistando, ordenando y cuantificando conceptos, como, tiempos de 



112 Sección X. Formularios de Garantías 

ejecución de todos los eventos necesario desde la iniciación hasta la terminación y entrega total; 

y servirá a la supervisión para el control de la obra. 

 

Junta Inicial de Obra 

Una vez otorgado el contrato, el Contratista está obligado a celebrar dentro de los primeros 

quince días una junta inicial de obra para presentar a la Supervisión y al INPREMA, al personal 

principal que estará a cargo de la obra, indicando a este sus funciones, atribuciones y autoridad. 

Se levantará un acta de asistencia con las firmas de los presentes. 

 

Control de Avance de la Obra 

El Contratista estará obligado a llevar registros y controles de avances de obra en diagramas 

específicos como mínimo, en los cuales por cada mes de avance de obra, las actividades 

ejecutadas en el mes de programa de trabajo, serán coloreadas con el color correspondiente el 

mes en cuestión, a fin de tener una indicación visual del avance real contra el programado y con 

ello tomar decisiones correctivas o convenientes que mejoran el avance de obra. 

 

Para este control de avance, deberá celebrarse juntas semanales y mensuales entre los 

responsables de los diferentes rubros de los trabajos en ejecución, a fin de resolver problemas y 

coordinar el trabajo entre las diferentes especialidades. El supervisor podrá asistir si así lo desea, 

pero cualquier caso se elaborará una minuta de la junta, con la firma de los asistentes y la 

descripción de los puntos tratados. Una copia deberá ser entregada por la supervisión. 

 

Coordinación de la Obra. 

Es obligación del Contratista, coordinar la intervención en la obra de los diferentes especialistas 

que participarán en la ejecución de los distintos tipos de instalaciones. Si por ausencia de esta 

coordinación se hace necesario realizar resanes roturas, reparaciones o cualquier tipo de trabajo 

motivado por falta de coordinación, la Supervisión podrá desautorizar su pago, sin que por 

este hecho el Contratista pueda presentar querella.  Igualmente, el contratista será responsable 

de la cooperación mutua que deba existir entre el personal de diferentes especialidades para 

evitar problemas que puedan transformarse en costos adicionales y retrasos de obra. 

 

Manuales Técnicos Especializados 

Una vez terminada la obra, se hará un levantamiento correcto de cuáles fueron las posiciones 

finales de cómo quedaron los equipos instalados, los cuales se detallan a continuación: 

1.1. Manual de Características Técnicas de Equipo. 

Se refiere a los manuales que edita el fabricante original del equipo instalado, el cual, contiene 

entre otros datos, todas las características de capacidad, condiciones de operación, límites y 

tolerancias, así como de las dimensiones del equipo.  

 

1.2. Manual de Operación y Mantenimiento de Equipo. 

Al igual que el anterior, se refiere a los manuales de operación de equipos específicos y que los 

produce el fabricante original, en el cual se debe especificar las condiciones de operación del 

equipo y dar una guía de fabricante para operarlo más eficientemente; ofreciendo adicionalmente 

indicaciones de mantenimiento preventivo de los equipos instalados. 
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1.3. Manual de Operación de los Sistemas. 

Los manuales de operación de los sistemas construidos los generará el propio Contratista y en 

ellos deberá informar al supervisor sobre: 

a) Las trayectorias de las tuberías, en forma esquemática como se indica en la sección 

correspondiente. 

b) Hojas de procedimientos de puesta en marcha, operación y paro. 

c) Modulación de los diferentes circuitos de refrigeración, ductos y tubería de condensado. 

 

El Supervisor hará un check list para verificar la entrega de todos estos manuales por parte del 

Contratista, los cuales, se harán entrega después al INPREMA con dicho check list para su 

posterior verificación del mismo. 

  

Lista de Proveedores del Equipo y Repuesto. 

El Contratista entregará al Supervisor un listado completo que indique a qué fabricante original 

o distribuidor local compró los equipos instalados en la obra, en el cual deberá indicar: Nombre 

del equipo, marca, modelo y número de serie, Nombre del Fabricante Original, Dirección 

física completa y electrónica, nombre del proveedor o distribuidor local y dirección física 

completa y electrónica. 
 

Garantías y Condicionales. 

El trabajo deberá ser de primera calidad, tanto en materiales como en mano de obra y deberá 

estar garantizado por el contratista contra defectos o vicios montajes por un año, de está. Para 

los efectos de esta garantía, el contratista deberá entregar al INPREMA lo siguiente: 

a) Planos dimensionales definitivos y reproducibles, tanto digitalizados como impresos, de 

cómo quedó la obra en el momento de la recepción. 

b) Tres copias de los catálogos indicados en el punto 13 de estas especificaciones. 

c) Relación escrita de los diferentes fabricantes originales de equipo y materiales empleados 

en la obra, con dirección, teléfono, fax y email. 

 

Sistema de Aire Acondicionado. 

Deberán proveerse e instalarse las unidades que suministran el aire acondicionado, necesario en 

el edificio, como se indican en los planos y en el cuadro de especificaciones del equipo. Estas 

unidades deberán ser ensambladas y probadas en la fábrica antes de ser instaladas. 

 

Sistema Todo Aire Multi Separado tipo VRF. 

Serán unidades Compactas, armadas y probadas en fábrica, formado equipos compuestos en dos 

módulos, uno exterior (Condensador) y el otro múltiples evaporadores en el interior, de 

capacidad y tipo indicado en los cuadros de especificaciones técnicas del Equipo. El modulo 

limitante de conexión entre las unidades evaporadoras y condensadora, conformada por dos o 

modulación y factor de potencia superior o igual al 99%, con mecanismo que permita la variable 

con mecanismo de expansión electrónica que permitan modular el flujo refrigerante en función 

de la demanda de la carga térmica, con dispositivos de subenfriamiento para incrementar el 

efecto frigorífico; control de microcomputadora para mantenimiento de fluctuaciones de 

temperatura, unidad de autodiagnóstico y controlador, un tablero de control automático y sistema 

de control modular integrado de estado sólido “IMC” conteniendo todos los controles y 

relevadores de operación de la unidad.  
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Los ventiladores de las unidades condensadoras serán de aspas curvadas y tracción directa. El 

circuito de refrigeración que une a las unidades evaporadoras con la respectiva condensadora 

será construido por medio de una red de distribución de refrigerante tanto en la línea liquida 

como de gas, utilizando la tubería de cobre tipo K aislada térmicamente en la línea de vapor y 

soportada según se indica en el plano de detalles constructivos y para cada derivación, una 

bifurcación tipo Y prefabricada de fábrica; se deberá proveer con un mecanismo de expansión 

del tipo válvula electrónica, que sea más sensible y preciso para los efectos de modulación. 

 

Cada unidad evaporadora deberá constar de la sección de transferencia de calor con tubos de 

cobre y aletas de aluminio corrugadas expandidas mecánicamente y montadas en la misma 

unidad. La sección del centrifugo deberá operar con rango de por lo menos tres velocidades para 

los efectos de modulación según sea requerido por la demanda de la carga térmica in-situ y con 

un nivel de ruido extremadamente quietas y aceptables para los usuarios, se especifica en el 

cuadro de equipo; dotadas de un control de alta presión para el centrifugo de la unidad interior y 

ventilador de la unidad exterior, a fin de garantizar un flujo óptimo de aire recinto climatizado. 

 

Deberá estar dotado de la unidad autodiagnóstico y control LCD con opción de control remoto 

del tipo inalámbrico y las funciones estándares completas como ser: Activación/desactivación, 

velocidad del centrifugo, nodo, temperatura del recinto, centrifugo ó ventilador, plasma, 

humidificación, ventilación automática, control de aletas, reserva semanal  y simple , función de 

temporización, control de ESP, circulación automática, receptor remoción inalámbrico, 

compensación en caso de fallas eléctricas, LED Activado/desactivado, diagnostico, facilidad de 

acople al sistema central computarizado, entre los relevante, el cual deberá ser un modelo 

monomarca similar a la Condensadora. 

 

Las capacidades y demás detalles técnicos se dan en el cuadro de equipo y especificaciones 

técnicas, estas unidades deberán ser de descarga horizontal u vertical según sea el caso. Así 

mismo, cada unidad condensadora estará instalada en la losa donde se especifica en los planos y 

cada unidad evaporadora, operando como ventilador serpentín de expansión directa, será 

instalada entre la losa y el cielo falso, soportada por pernos y tacos expansores metálicos en los 

cuatro lados, según lo indica el detalle constructivo en plano, con salida para el condensado 

acoplada al sistema de aguas lluvias del edificio. Adicionalmente, también se soportarán de la 

misma forma que las anteriores descritas, con la diferencia que estarán en y al nivel del cielo 

falso. 

 

Sistema de Ventilación. 

Se instalarán para los sistemas de extracción, los ventiladores centrífugos en línea similares a la 

marca GREENHECK según el modelo BQ y SQ en los baños generales ubicados en la cercanía 

del cubo de gradas. El tipo de ventilador debe tener la flexibilidad de ser seleccionados para 

aplicaciones de movimiento de aire en el interior del recinto, siendo esto: Sistemas de inyección, 

extracción, retorno y reposición de aire. Estos ventiladores deberán ser armados y probados en 

fábrica según lo indicado por el laboratorio Certificado de AMCA, siendo estas pruebas las 

pruebas de sonido y rendimientos de Aire de AMCA. Todos los ventiladores serán certificados 

por UL. Adicionalmente serán probados todos en fabricado antes de su envió al proyecto, 

ejecutando pruebas de vibración, ajustando RPM y máximo amperaje, así mismo, cada 

ventilador deberá tener un nameplate indicando número de modelo, marca y serial para futura 

identificación por el usuario. El empacado deberá ser probado por la normativa ISTA. 
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Las unidades de ventilación deberán cumplir las normas de UL, ASTM y la AMCA para la 

construcción del cuerpo envolvente y rotor construido de miembros estructurales y paneles de 

aluminio.  

 

Todos los ventiladores serán soportados por aisladores de neopreno o aisladores de resorte según 

el tamaño y modelo del ventilador según lo indicado por el fabricante sobre el mismo. La 

cubierta de los motores serán de acero galvanizado, el estándar de la unidad será UL. Todos los 

ventiladores se instalarán conexiones flexibles de lona No.8 con un mínimo de 6”, debidamente 

plegada para absorber la transmisión de vibraciones. 

 

Aseguramiento de Calidad de Unidades 

Los sistemas de aire acondicionado como de ventilación serán fabricados en facilidades con 

certificación ISO 9001 e ISO 14001, los cuales, son estándares definidos por la “Internacional 

Standard Organization”. Los sistemas deben ser probados en fábrica para seguridad y operación 

bajo la normativa UL, AHRI y ASTM los cuales, serán cargados con refrigerante R410A.  

 

Garantía  

Las unidades tendrá una garantía del fabricante por un periodo de un año en partes y 10 años en 

compresores partir de la fecha de compra de los equipos. Durante este periodo, cualquiera que 

falle debido a defectos de fabricación, será reparada o reemplazada de acuerdo con los términos 

y condiciones ofrecidos. Todos los trabajos de reparación serán realizados únicamente por 

centros de servicios autorizados o personal autorizado por el fabricante. 

 

Productos 

1.4. Unidades Condensadora 

 

1.4.1. Características Generales 

 

1.4.1.1. La unidad condensadora debe ser ensamblada en fábrica y alambra con 

todos los controles electrónicos y su sistema de refrigeración necesaria. El 

circuito de refrigeración de la unidad condensadora debe constar con 

compresores tipo scroll, motores, ventiladores, serpentines del 

condensador, válvulas de expansión electrónicas, cabezales de 

distribución, capilares, filtros, válvulas de cierre, puertos de servicios y 

reguladores de refrigeración. Las líneas de alta/baja presión de gas, liquido 

y succión, deben ser aisladas de manera separada entre evaporadoras y 

condensadora. 

1.4.1.2. La unidad condensadora debe tener acceso para instalación de tubería y 

electricidad del lado izquierdo, derecho, debajo y detrás. 

1.4.1.3. La razón de conexión de unidades evaporadoras con la unidad 

condensadora debe ser hasta un 120%. 

1.4.1.4. Cada sistema debe poder aceptar la conexión de hasta 64 evaporadoras 

dependiendo del modelo de la unidad. 

1.4.1.5. El nivel de presión de ruido no debe ser mayor a 62db medidos a un 1m de 

la unidad. La unidad debe contar con un modo de operación nocturno que 

automáticamente opera el equipo a niveles de ruido menores a los 

máximos. 
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1.4.1.6. El sistema automáticamente reiniciará su operación después de ausencia 

del suministro eléctrico, manteniendo grabados los parámetros de 

operación previos a la falla. 

1.4.1.7. La unidad contará con función de carga y verificación automática de 

refrigerante. 

1.4.1.8. La unidad condensadora debe tener un diseño del tipo modular 

permitiendo la instalación de los módulos totalmente pegados uno al lado 

del otro para reducción del espacio a ocupado. 

1.4.1.9. Los siguientes dispositivos de seguridad deben ser incluidos en la 

condensadora: Interruptor de alta presión, fusibles de circuitos de control, 

calentadores de cárter, relé de sobrecarga de los compresores, protectores 

de bajo voltaje, perdida de frases, temporizador anti reinicio del 

compresor.  

1.4.1.10. Para asegurar el estado líquido del refrigerante el equipo debe contar con 

un dispositivo de control del nivel de subenfriamiento. 

1.4.1.11. Equipo debe operar un ciclo de recuperación de aceite de forma automática 

cada 6 horas de operación del sistema. 

 

1.4.2. Serpentines del Condensador 

1.4.2.1.  El serpentín debe ser fabricado de tubos de cobre expandidos en aletas de 

aluminio formando juntas mecánicas. 

1.4.2.2. El serpentín debe estar recubierto con un acabado anticorrosivo epóxico 

con certificación de Resistencia a la prueba de 360 horas de roció de sal 

ASTM B117 y recubrimiento hidrofilico.   

 

1.4.3. Compresores 

1.4.3.1. En el caso de utilizarse condensadoras con múltiples módulos, se dará una 

operación conjunta y las horas totales de uso de cada compresor serán 

controladas por una función interna que dará uso alternado a cada 

compresor para mantener balanceadas las horas de uso, asegurando 

también el arranque secuencial de cada módulo en cada ciclo de 

encendido/parada, y completo ciclo de recolección de aceite. 

1.4.3.2. Los compresores serán del scroll del tipo inverter con control de frecuencia 

variable capaces de cambiar su velocidad para adaptarse a las variaciones 

las cargas totales de enfriamiento determinadas por los cambios en la 

presión de succión medida en el condensador. Adicionalmente, el equipo 

tomará muestras de temperaturas en el condensador y evaporadoras a 

manera que las presiones alta y baja detectadas son medidas cada 10 

segundos y recalculadas. Con cada lectura, la capacidad de los 

compresores (Inverter o Constante) deben ser controladas para eliminar la 

desviación de los valores de referencia indicados por la logica de control. 

1.4.3.3. Los compresores de frecuencia variable en cada condensadora deben ser 

de reluctancia de alta eficiencia de corriente directa y digitalmente 

conmutados y tipo scroll sellados herméticamente con una velocidad 

maxima de 3600 rpm. 

1.4.3.4. El rango de capacidad debe ser 6% a 100%. 
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1.4.3.5. Cada Compresor no Inverter tambien debe ser del tipo scroll 

hermeticamente sellado. 

1.4.3.6. Separadores de aceite deben ser estandar en la descarga de todos los 

compresores en conjunto con un sistema de balance inteligente y 

recolección de aceite.  

1.4.3.7. Compresor soportado en resortes para evitar la transmision de las 

vibraciones. 

 

1.4.4. Electricidad  

1.4.4.1. El suministro eléctrico de la unidad condensadora debe ser con valor 

nominal 220 voltios, 3 fases, 60hz con máxima variación de +/-10%. 

1.4.4.2. El cableado de control deberá ser #14, tipo blindado, lo que hace posible 

conectar múltiples unidades interiores a una unidad exterior con cable 

doble (2 wire). 

 

1.5. Unidades Evaporadoras 

1.5.1. Unidad Tipo Oculto de Ducto de Alta Estática.  

1.5.1.1. General: Las unidades evaporadoras deben ser del mismo fabricante de la 

unidad condensadora y para trabajar con flujo de refrigerante variable. 

a)  La unidad interior deberá ser una fancoil para ser instalada sobre el techo con 

conductos de aire. Debe ser ensamblados y cableados de fábrica con todos los 

controles electrónicos y los requisitos de refrigeración. El circuito de 

refrigeración del evaporador debe consistir en ventilador centrifugo, motor, 

evaporador, válvula de expansión electrónicas, filtros, sensores de 

temperaturas de líquido de refrigerante a la entrada y salida del serpentín. 

b) La unidad interior debe tener un panel desmontable para mantenimiento y 

reparación, con filtro de aire lavable permanente tipo MERV 6. 

c) La unidad debe tener las siguientes características y funciones: bombas de 

condensado instalada en la fabrica, termostato programable digital, indicador 

de filtro de sucio, autodiagnóstico y control externo de presión estática. 

d) La unidad evaporadora debe tener un ventilador de tipo centrifugo, accionado 

por un motor de accionamiento directo, de corriente directa. El nivel de 

presión sonora no debe ser superior a 46db(A) medidos a 1.4m de la unidad. 

1.5.1.2. Electricidad 

a) El suministro eléctrico de la unidad evaporadora deber ser con valor nominal 

de 208/230 voltios, 1 fase, 60hz y variación de +/- 10%. 

 

1.5.2. Unidad Cassette de 4 vías  

1.5.2.1. General: Las unidades evaporadoras tipo cassette de 4 vías deben ser del 

mismo fabricante de la unidad condensadora y para trabajar con flujo de 

refrigerante variable. 

a) La unidad interior tipo cassette de 4 vías deberá ser ensamblada y cableada de 

fábrica con todos los controles electrónicos y los requisitos de refrigeración. 

El circuito de refrigeración del evaporador debe consistir con ventilador 

centrífugo, motor, evaporador, válvula de expansión electrónicas, filtros, 

sensores de temperaturas de liquido de refrigerante a la entrada y salida del 

serpentín. 
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b) La unidad interior deber tener un panel frontal instalado debajo del nivel cielo 

falso con 4 ventanas oscilantes de suministro de aire y la entrada frontal para 

el mantenimiento y reparación, con filtro de aire lavable permanente tipo 

MERV6. 

c) La unidad debe tener las siguientes características y funciones: Control 

individual de las persianas de suministro, oscilación automática, las esquinas 

del panel frontal extraíble para facilitar las reparaciones, bomba de 

condensado instalada en la fabrica, termostato programable con indicador de 

filtro sucio, auto-diagnostico, control de temperatura de dos termosistores y 

bombas de condensado instalada en la fabrica. 

d) La unidad evaporadora tipo cassette de 4 vías deberá de instalarse un kit de 

ventilación monomarca a la unidad evaporadora para inyectar aire de refresco.  

 

 

1.5.2.2. Electricidad 

a) El suministro eléctrico de la unidad evaporadora deber ser con valor nominal 

de 208/230 voltios, 1 fase, 60hz y variación de +/- 10%. 

1.6. Unidad de Filtración  

1.6.1. Las unidades de climatización serán dotadas de prefiltros metálicos permanentes 

de aluminio o acero galvanizado, livianos y lavables, e 1” o 2” de espesor según 

corresponda en la unidad Evaporadora ó inyector de aire. Las dimensiones son 

similares al prefiltro incorporados de la marca similar o superior a LGE. Estos 

filtros traves de la prueba de suciedad de ASHRAE y según la norma ASHRAE 

52.2, deben de cumplir con la especificación MERV6 para una velocidad 

500FPM. 

1.6.2. Se brindará un reporte por parte CONTRATISTA del comportamiento de los 

filtros para el estándar ASHRAE Std. 52.2, para verificación del valor indicado 

anteriormente, antes de ser aprobado por el supervisor. 

1.6.3. El contratista deberá brindar in juego adicional de filtros lavables para los efectos 

de mantenimiento. 

 

1.7. Sistema de Control 

1.7.1. El sistema de control deberá manejar cualquiera de los siguientes protocolos ya 

sea Lonworks, Bacnet o protocolo de comunicación propio del fabricante, sea esto 

previamente discutido y aprobado por el Ingeniero Integrador del “Building 

Management System”  o BMS del proyecto. 

1.7.2. El sistema de control debe ser centralizado, capaz de poder monitorear la 

operación y poder controlar completamente todos los parámetros de operación de 

cada unidad evaporadora, de manera individual desde una sola unidad de control, 

por medio de un computador de escritorio ubicando localmente o por medio de 

conexión remota desde su computador vía internet. 

1.7.3. El sistema de control debe ser capaz de programar horarios de operación de todas 

las evaporadoras de manera individual o grupal. 

1.7.4. Se debe poder programar rangos de temperaturas de operación fijas de manera 

individual para cada evaporadora y poder bloquear la posibilidad de modificar 

estos parámetros por medio del termostato local. 
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1.7.5. El sistema debe generar un historial de los principales parámetros de operación de 

cada evaporadora y código de error generados durante un periodo de 30 días y con 

posibilidad de guardar el historial en archivo electrónico. 

1.7.6. El sistema debe contar con la función para poder controlar la operación de todos 

los equipos conectados basado en un control de demanda eléctrica máxima, si así 

se deseara en un futuro. 

1.7.7. El sistema debe tener puertos de entrada para señales análogas de dispositivos de 

seguridad como detectores de humo, detectores de fuego, temporizadores, 

detectores de refrigerantes y todas aquellas que permitan programar acciones de 

emergencia como detener la operación de sistema de aire acondicionado en caso 

de una alarma. 

1.7.8. El sistema de control al momento de detectar un exceso de gas refrigerante en 

zonas especiales en el edificio, sean estas las oficinas pequeñas, se deberán 

colocar en las conexiones de entrada y salida un sistema de control de válvulas 

motorizadas que cierren el paso a la evaporadora, esto cuando ocurra un siniestro. 

1.7.9. El sistema debe contar con puertos de salidas de señales digitales que permitan 

controlar el encendido o apagado de dispositivos o motores ajenos al sistema de 

aire acondicionado por medio del controlador principal.  

1.7.10. El sistema debe permitir en un futuro la actualización de los programas de control 

por versiones mejoradas, sin tener que adquirir nuevamente los accesorios del 

controlador. 

1.7.11. El sistema debe contar con la posibilidad de configurar distintos lenguajes en que 

se desplieguen los textos de las pantallas de operación, como mínimo en español e 

ingles.  

1.7.12. Las unidades Cassette de 4 vias y ductos de alta estática se instalarán con 

controles empotrados en pared, siendo estos la misma con las siguientes funciones 

mínimas: 

1.7.12.1. Encendido y apagado 

1.7.12.2. Control de temperatura. 

1.7.12.3. Control de velocidad del Ventilador 

1.7.12.4. Control de Rejillas de impulsión para las unidades Cassette. 

1.7.12.5. Indicación de códigos de malfuncionamiento para facilitar servicio y 

mantenimiento. 

1.7.12.6. Reloj de 7 dias. 

 

Tubería y Accesorios de las Diferentes Redes. 

En el proyecto existen diferentes redes de tubería, a cada una de ellas habrá que darles un 

tratamiento especial dependiendo el fluido que circula internamente y los niveles de temperatura. 

Estas redes son las que a continuación se detallan: 

 

1.7.13. Tubería de Refrigeración 

1.7.13.1. Toda la tubería instalada en el proyecto para el sistema de Climatización 

será del tamaño indicado en plano de distribución de la red. Toda la red 

será de cobre rígida tipo K y tanto las bifurcaciones especificadas tipo 

“Y” como codos y camisas serán prefabricadas de cobre en Fábrica. Para 

la Unión de la tubería con sus accesorios se utilizará soldadura autógena 

con varilla de plata de 15%. Ambas líneas de refrigerante sea esta gas o 
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liquida se aislarán con armaflex de por lo menos ½” a ¾” de espesor y del 

diámetro correspondiente indicado en la tubería de la red de refrigeración. 

1.7.13.2. La soldadura se deberá eliminar el oxigeno en el interior de la tubería 

pasándolo atravez de ella nitrógeno para evitar que se produzca una gran 

cantidad de oxido en la superficie interior del tubo.  

1.7.13.3. Después de los trabajos de Instalación de tubería se deberá realizar pruebas 

de fugas, presurizando y comprando su hermeticidad mediante las 

siguientes etapas: 

a) ETAPA1. Se Presurizará el sistema a 5 bar por un periodo de 5 min o más 

para percibir fugas importantes del sistema. 

b) ETAPA2. Se presurizará el sistema a 15 bar por un periodo de 5min o más 

para percibir fugas. 

c) ETAPA3. Se presurizará el sistema a 35 bar por 24 horas para detectar fugas 

menores. 

d) ETAPA4. Al pasar las pruebas anteriores realizar una prueba de resistencia 

con 41 bares durante una hora. 

1.7.13.4. Al momento de encontrar fugas el CONTRATISTA tendrá el deber de  

rectificar el trabajo para que no se presente nuevamente el problema. Al 

corregir se volverá a realizar las pruebas de presiones para eliminar 

cualquier problema de fuga. 

1.7.13.5. Al terminar la instalación y pruebas de fugas se deberá realizar un secado 

por vacío, provocado por un bomba de vació, produciendo una presión 

atmosférica equivalente a -760mmHg. La ejecución de este ensayo deberá 

realizarse bajo controles más estrictos que los elaborados previamente. 

Cuando se logra el vació, la aguja del manómetro se debe mantener fija 

durante al menos 5 minutos.  

1.7.13.6. Los detalles de esta información de estas pruebas deberá ser recopilada en 

la instalación y remitida por la supervisión para dictar un informe por 

sistema de Refrigeración en el edificio al INPREMA.  

 

1.7.14. Tubería y Accesorios para la red de Ventilación y Drenaje 

La tubería instalada para el sistema de agua de condensación para las unidades evaporadoras 

(UE), será PVC SDR26 y se acoplará a la red de tubería de agua lluvia del edificio con una 

trampa para evitar reflujos. 

 

Ductos Para Aire Acondicionado y Extracción. 

Los ductos que suministrarán el Aire Acondicionado, los de recirculación y los de ventilación 

serán fabricados de lámina galvanizada de primera calidad y de acuerdo con las especificado en 

los planos tantos de distribución como detalles constructivos, como también de ducto flexible 

circular donde corresponda en las derivaciones según se indica en los planos; para ello 

básicamente deberá tomarse  en consideración los aspectos siguientes: 

1.8. Todo el trabajo de ducto de lámina rigida será fabricado con lámina galvanizada según 

norma ASTM A653 y A924 con recubrimiento de 0.60 onzas por pie cuadrado, 

siguiendo como referencia las guías y regulaciones publicadas por SMACNA  donde 

sean aplicables, así como lo indicado sobre el particular en: 
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a) Duct Manual and Sheet metal Construction for Ventilation and Air 

Conditioning Systems, Section I Low Velocity Systems. 

b) HVAC System Testing, Adjusting and balancing. 

c) Manual NFPA STANDARD No 90-A. Estándar for the instalations of Air 

Conditioning and Ventilation. 

d) ASHRAE 111-2008, Practices for Measurement, Testing, Adjusting and 

Balancing of Building HVAC Systems. 

 

1.9. Todos los sistemas de ductos deberán ser construidos mediante la clasificación de 

ductos de presión, los cuales, son ½” para suministro y retorno y 1” para la 

ventilación mecánica e inyección.  

1.10. Donde las dimensiones, tamaños y disposiciones de elementos de ensamblaje de 

ducto y sistema de soportería no sea provista por los estándares antes 

mencionados el CONTRATISTA deberá seleccionar una configuración adecuada 

para el servicio.  

1.11. El trabajo de ducto comprende todos los ductos, compuertas de acceso, juntas 

refuerzos, colgantes, etc. 

1.12. La fabricación e instalación se hará siguiendo estrictamente los planos de diseño y 

aquellos aprobados por el supervisor que resulten producto de las modificaciones 

in-situ. 
1.13. La fabricación de los trabajos de ductería y accesorios se realizarán en el lugar del 

proyecto para evitar una gran cantidad de desperdicio por alguna decisión en sitio.  

1.14. Los trabajos necesarios de obra civil, serán responsabilidad del contratista de la 

obra civil. 

1.15. El calibre de la lámina a usar será de acuerdo a la dimensión más ancha y de 

acuerdo con lo siguiente: 

 

Tabla 1 

 

1.16. Las normas de construcción serán las indicadas por SMACNA y ASHRAE para 

los sistemas de baja velocidad, siendo lo más importantes que: 

1.16.1. Las juntas longitudinales serán doblemente engargoladas, hechas a prueba de fuga  

de aire y los refuerzos alrededor del ducto donde sean requeridos, serán de ángulo 

de acero cada 4 pies. Los ductos sin aislamiento serán doblado diagonalmente en 

los cuatros lados y soportados en colgantes cada 5 pies. Esta distancia se utilizara 

 

No. 

Lado máximo de Ducto 

Rectangular en Pulgadas 

Lámina U S A 

Galvanizada 

00 Desde Hasta Calibre No. 

01  12 26 

02 13 30 24 

03 31 54 22 

04 55 84 20 

05 85 En Adelante 18 

06 Plenums  18 
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para soportar los ductos de suministro y también tomar en consideración que la 

final de cada ramal deber ir un soporte a efecto de evitar deflexiones del ducto. 

1.16.2. Los codos serán hechos con un radio a la línea central de 1-25 veces el ancho del 

ducto y en ningún caso de radio menor de 1.0. Los codos cuadrados serán 

empleados donde existen limitaciones físicas de espacio o donde se muestra en los 

planos, en ese caso particular, instálelos con deflectores dobles, hechos con 

corredoras especiales ensambladas en la obra.  

1.16.3. Los cambios en el tamaño de los ductos, transiciones o cámara de plenum, serán 

graduales sin cambio  abruptos, con inclinación de aproximadamente de 1” cada 

5”. 

1.16.4. Las cámaras de plenum se reforzarán con perfiles angulares a cada 30, las puertas 

de acceso serán reforzadas con angulares cuando sean mayores de 3´x3´y se 

proveerán con bisagras, manijas operables desde ambos lados y empaques del 

fieltro para obtener los ajustes idóneos. Estos últimos solamente son aplicables 

para las manejadoras de aire. 

1.16.5. Las compuertas o damper de balanceo para ductos principales y ramales deben ser 

elaborados en fábrica e instalados en sitio. 

1.16.6. Las compuertas de balance para ductos principales y ramales deben ser equipadas 

con cuadrantes especiales tal que den un balance dinámico idóneo. 

1.16.7. Al conectar los ductos al equipo estos deberán ser acoplados usando conexiones 

flexibles para evitar la propagación del ruido y vibraciones, usando para ello tela 

de fibra de vidrio con recubrimiento de neopreno y una longitud aproximada de 6” 

o mantener un mínimo de 2” de separación entre unidades y ductos. 

1.16.8.  El acople del ducto flexible con el de lámina rígida deberá hacerse de tal manera 

que la unión entre ambos sea por medio de un cuello, fijación y sello que 

garantice la eliminación de fugas y que los primeros no pueden desconectarse del 

segundo por cuestiones de empuje por velocidad y presión del aire en circulación. 

1.16.9. En el retorno de cada unidad evaporadora, donde corresponda, se deberá instalar 

los filtros permanentes y lavables en tamaños y cantidad como se indica en la 

sección anterior. El Contratista deberá considerar una cantidad prudencial 

adicional de manómetros y filtros para que el INPREMA los tenga en almacén y 

reponer cuando sea necesario. Este manómetro será igual o equivalente a 

DWYER serie 25 Tube mark II rango de 0” a 3” de columna de agua. 

1.16.10 Al menos que se indique lo contrario, el termino “Ducto Flexible” se refiere para 

todos los conductos clasificados UL, ya sea ducto flexible o conectores flexibles. 

1.16.11 Para la instalación de Ducto Flexible se seguirá las normativas SMACNA y la 

NFPA 90A  ó 90B. Estos ductos deben ser probados a través de la norma UL-

181. 

1.16.12 La curva se hará con no menos de 1d de diámetro central de radio. Los conductos 

deben tener unos centímetros más allá del final de la en u del metal. Los ductos no 

deben ser comprimidos. 

1.16.13 Los extremos de los ductos se realizaron cuadrados antes de su instalación.  

1.16.14Los collares a la que se adjunta el conducto flexible serán de un máximo de 

2”de longitud. Las mangas se utilizan para unir dos secciones de ductos flexibles de 

un mínimo de 1” es plano de sujeción.  

1.16.14 Los conductos flexibles metálicos se adjunta con por lo menos tres tornillos No.8 

de chapa por igual espaciadas alrededor de la circunferencia del conducto. Los 
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conductos de más de cinco tornillo #8 en la chapa. Los tornillos deben ubicarse por 

lo menos ½” del extremo del conducto.  

1.16.15 El conducto flexible deberá ser asegurado mediante una banda metálica si el 

diámetro del collar del conducto supera las 12”. 

1.16.16 Todos los aislamientos y barreras de vapor con elaboración en fabrica se ajusta 

sobre la conexión al núcleo y también ha de ser asegurado con una llamada banda 

sea esta metálica.  

1.16.17 El conducto flexible deben ser soportados en los intervalos necesarios por el 

fabricante, pero por los menos cada 10’, la distancia máxima admisible para 

hundimiento es ½” / ft del espaciamiento entre los soportes. Una conexión a otro 

equipo de conducto, o se considera un punto de apoyo. 

1.16.18 Para evitar que se rompa la barrera de vapor, no soportar el peso completo del 

ducto flexible contra bordes afilados del material del soporte. El daño de la barrera 

de vapor puede ser reparado con cinta adhesiva apropiada y aprobada por 

supervisión. Si el núcleo es penetrado, sustituir el conducto flexible o tratar el 

desgarro como una conexión. 

1.16.19 Los dispositivos terminales conectados por tubo flexible contarán con el apoyo 

de forma independiente del conducto flexible. 

1.16.20 Para Situaciones de aire Acondicionado se utilizará ducto Flexible aislado y para 

ventilación mecánico ducto no asilado según lo que indique los planos. 

 

Aislamiento Térmico de Ductos y Tubería de Agua. 

Los ductos que suministran el Aire Acondicionado en los diferentes recintos, deberán aislarse 

térmicamente, para ello hay que hacer las diferenciaciones correspondientes relativas al tipo de 

aislamiento, a saber: Hay dos tipos de aislamiento en la ducteria de sistema de aire 

acondicionado, el aislamiento con propósito térmico y aquel que combina el efecto térmico con 

el acústico. El aislamiento que se instala para cumplir únicamente un objetivo térmico, por lo 

general, se hace externamente al ducto. 

 

Cuando el aislamiento térmico cumple objetivos combinados, se instala normalmente en la car 

interna del ducto y en el plenum del equipo. En cualquiera de los casos, se debe tener en cuenta 

que las medidas de los ductos son netas y para la instalación del aislante habrá que tomar en 

consideración los aspectos siguientes: 

 

23.1. La instalación de aislamiento será hecha siguiendo estrictamente las 

recomendaciones del fabricante y llevado a cabo por mano de obra muy calificada, con 

mucha experiencia y habilidad en este tipo de trabajo; a fin de lograr que la experiencia 

del personal y el acabado de la instalación sea primera calidad. 

23.2. La instalación de los aislamientos será hecha únicamente sobre superficies limpias 

y secas. 

23.3. El aislamiento deberá ser instalado en forma continua, cuando los ductos pasen a 

través de las paredes, pisos, etc. El material aislante deberá aplicarse de tal forma que no 

afecte las propiedades físicas del aislamiento. 

23.4. Cuando se especifique barrera de vapor para el aislamiento, todas las juntas, 

accesorios, etc., deberán ser aisladas en forma adecuada par mantener continua dicha 

barrera de vapor. 
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23.5. El aislamiento deberá ser de Fibra de Vidrio Flexible, con una densidad 

equivalente a 1.0lb/pie y un espesor minio de 1 ½ “, con barrera de vapor aplicada en 

fabrica con papel aluminio montado sobre papel kraft y reforzado con malla de fibra 

vidrio. 

23.6. La barrera de vapor se adherirá al aislamiento con adhesivo retardante al fuego. El 

Aislamiento será plegado a los ductos con material adhesivo, adecuado para esta 

aplicación, aplicado en franjas de 6” de ancho alrededor de los ductos y espacios cada 

10” de centro a centro. El aislamiento se traslapará longitudinalmente con franjas 6” de 

ancho del mismo material que de la barrera de vapor. 

 

23.7. El aislamiento para efectos combinados serán con fibra de vidrio semi rígido de 

fibra larga con una de las superficies acabada y una cubierta de color negro a prueba de 

fuego según Código NFPA 90-A y 90B; deberá ser a prueba de erosión por efectos de la 

velocidad del aire. El aislamiento se adherirá a los ductos con pegamento igual o 

equivalente  

 

Pruebas de Ductos 

23.8. Programación  y preparación 

23.8.1. Los planos y las especificaciones técnicas deberán ser revisadas 

previamente para la instalación o modificación para cualquier sistema afectado. 

Un reporte escrito deberá entregado indicando cualquier deficiencia en el 

sistema que pueda impedir la manera correcta las pruebas, ajustes y balanceo de 

los sistemas y equipos  para alcanzar los requerimientos especificado. El reporte 

deberá incluir la propuesta a estas modificaciones. 

23.8.2. Se brindará acceso a todo trabajo que quede oculto y que requerirá prueba, 

balanceo y futuro mantenimiento. 

 

23.9. Estado Operación del Proyecto 

23.9.1. Las Notificaciones deberán ser hechas cuando el proyecto este listo para 

generar trabajos de pruebas y balanceo. En la preparación del proyecto debe 

incluir: 

23.9.1.1. Sistemas encendidos y operando. 

23.9.1.2. Cableado de Potencia deberá ser permanente y estar completo. 

23.9.1.3. Verificar que distribución de ductos se encuentre fabricado e instalado como se 

encuentra especificado. 

23.9.1.4. El cielo falso está instalado en las zonas críticas donde el ajuste del la difusión del 

aire debe ser requerido. El acceso a los dispositivos de balanceo es requerido. 

23.9.1.5. Todas las compuertas de accesos a los equipos están completamente cerradas. 

23.9.1.6. Todos los dispositivos de balance están abiertos. 

23.9.1.7. Todos los sistema de control e instrumentación están debidamente instaladas y 

operando. 

 

23.10. Instrumentos necesarios. 

El mínimo de instrumentación necesarios para la prueba, ajuste y balanceo deberá ser prevista y 

con previa aprobación del supervisor, como se indique en la correspondiente del  Standard 

ASHRAE 111-2008.  
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23.11. Medición de Aire. 

Los criterios y presiones requeridas pertenecientes para la medición del aire deberá estar 

prescrita  en el Standard 111-2008.  

 

23.12. Pruebas de Enfriamiento. 

Los criterios y presiones requeridas pertenecientes para la medición del aire deberá estar 

prescrita  en el Standard 111-2008.  

 

23.13. Reporte de Procedimiento y Forma. 

Todos los datos recabados en los trabajos de pruebas y  balanceo descritos en el Standard 

ASHRAE 111-2008 deberán ser preparados y presentadso en formatos definidos por el 

supervisor de la obra.  A menos que se indique lo contrario, se entregarán cuatro (4) copias del 

reporte de trabajo de pruebas y balanceo de los sistemas. 

 

23.14.  Variación a los términos de balanceo y Recomendaciones. 

Los documentos de construcciones deben incluir todas las variaciones o supresiones de esta 

práctica estándar que pueda modificar el equilibrio de las pruebas y el trabajo. Asimismo se 

deben inclur sus cláusulas que cambiarían en base a las condiciones iniciales que forman el plano 

contractual. 

 

Aislamiento Térmico para Tubería de Cobre Rígida del Circuito de Refrigeración. 

Para el aislamiento térmico de la tubería de cobre correspondiente al circuito de refrigeración en 

el lado de vapor, deberá tomarse en consideración los aspectos siguientes: 

a) Toda tubería de cobre para refrigerante en la línea de Vapor y líquido, deberá aislarse 

convenientemente con aislamiento térmico y preformado especial para tubería a base de fibra 

asilamiento similar al armaflex. 

b)  Los espesores del aislamiento térmico para tubería dentro de edificios como función del 

diámetro, serán: 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)  Para  tubería instalada en el exterior de los edificios se debe considerar el espesor inmediato 

superior. 

 

d) Tanto la tubería de la línea líquida como de vapor, deberá montarse dentro de un tubo de PVC 

del diámetro adecuado y montada sobre soportes como se especifica en el plano de detalles 

constructivos. 

 

Soportes, Absorbedores de Vibración y Juntas de Expansión. 

Toda la tubería debe ser soportada con unidades que no transmitan la vibración a la estructura del 

edificio, de igual forma los equipos de los diferentes sistemas se deben instalar con acoples o 

No. Diámetro de la Tubería de cobre en Pulgadas Espesor del 

00 Desde Hasta Aislante 

01 3/8” 1/2” 1/2” 

02 1/2” 1” 1/2” 

03 1” 2” ¾”” 
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absorbedores de vibración. Para tales labores deberán tomarse en consideración los aspectos 

siguientes: 

 

25.1 Soportes de Tubería de Red de Refrigeración: 

 

25.1.1. Los soportes para grupos de tuberías serán construidos en forma trapezoidal, utilizando 

varilla y ángulo de 1 ½”X1 ½”X1/8” con las unidades flexibles de la serie SHP de la marca 

Vibration Mountings & Controls Inc. Estas unidades serán tratadas con pintura anticorrosiva y 

pintadas, con tres manos de pintura de aceite del color y marca que seleccione el Supervisor. 

 

25.1.2. Los elevadores deberán ser asegurados (ó anclados) al nivel más bajo y deberán ser 

soportados por mordazas, grapas ó por tornillos pasadores en forma de U a cada nivel de suelo 

para prevenir que los elevadores oscilen. Si los elevadores son asegurados por penetración en el 

suelo, el número de mordazas ó de tornillos en forma de U puede reducirse a uno por cada tres 

pisos. Para elevadores, acoplamientos flexibles ó acoplamientos  rígidos  puede  ser  usado  en  

tanto  sean  proporcionados  un  anclaje apropiado y soporte. 

 

25.1.3 Deberán fijarse firmemente a las columnas y losas  de  concreto,  utilizando  tacos  de 

expansión muy resistentes a la tracción. 

 

25.1.4 Los soportes colgantes se proveerán e instalarán en cada desvío o cambio de dirección, así 

como al final de ramales de más de 5’ de longitud. 

 

25.1.5 El espaciamiento de los soportes a lo largo de la tubería horizontal, dependerá del 

diámetro y tipo de tubería como se indica a continuación: 

 

 

 

No. 

Diámetro de la 

Tubería en Pulgadas 

 

Espaciamiento 

Diámetro Mínimo 

de Varilla 

00 TUBERÍA DE COBRE 

01 ½” 6’ 3/8” 

02 ¾” 7’ 3/8” 

03 1” 8’ 3/8” 

04 1 ¼” 9’ 3/8” 

05 1 ½” 9’ 3/8” 

06 2” 10’ ½” 

 

25.1.6   Todos los soportes y sus partes deberán satisfacer los requerimientos del Capítulo I, 

sección 6 del Código ASA-B-31.1 para tuberías a presión y las especificaciones SP-58 de la 

MANUFACTURY STANDARIZATION SOCIETY. 
 

25.1.7  Si en los planos no se indica lo contrario, siempre que sea posible y donde la estructura 

del  edificio  lo  permita,  las  varillas  que  soporten  los  colgantes  estarán  sujetas  a  la 

estructura por medio de tacos donde la concentración de peso exceda la máxima recomendada. 
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25.1.8 Para tuberías adyacentes a paredes, se usarán abrazaderas iguales o equivalentes a la de la 

figura 261 de Grinnell, considerando la carga máxima recomendada. 

 

25.1.9 Para evitar movimientos laterales, donde las varillas excedan de 12” y para tubos de 

diámetro mayor o igual a 3”, se proveerán refuerzos especiales cada 4 colgadores. 

 

Absorbedores de Vibración y Junta de Expansión 

 

Con el objeto de no transmitir vibración a la estructura del edificio, se hace necesario instalar 

absorbedores de vibración y juntas de expansión, para ello se debe tomar en consideración los 

aspectos siguientes: 

 

26.1. Provéase e instálese aisladores de vibración para los acoples a equipos mecánicos con el 

objetivo de evitar la transmisión de ruido y vibración. 

26.2. Serán seleccionados por el  CONTRATISTA tomando en consideración la distribución 

de pesos de los diferentes equipos y tuberías, de tal forma que se produzcan deflexiones 

razonablemente uniformes en las unidades flexibles. 

26.3. Estos aisladores de vibración serán manufacturados por algunos de los siguientes 

fabricantes: VIBRATION MOUNTING & CONTROL INC., METAFLEX y FLEX-HOSE 

CO. INC u otra marca similar equivalente. 

26.4. Provéase e instálese para la UC y las UE los amortiguadores de vibración de piso o losa–

según sea el caso, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y tomando en cuenta el 

peso de las unidades incluyendo todos los accesorios instalados. Los aisladores de vibración de 

resortes encerrados para una pulgada de deflexión estática con ajuste de nivel externo, iguales o 

equivalentes a los fabricados por MASON IND. Tipo C, ó al tipo AWR-2 de la VIBRATION 

MOUNTING & CONTROL INC o similar equivalente a otra marca.  

 

26.5. Para las unidades climatizadoras así como para los centrifugos colgados de la losa, se 

proveerán e instalarán aisladores de tipo DNHS de MASON IND. INC. o equivalentes 

aprobados. 

 

 

Difusores y Rejillas del Sistema de Distribución de Aire 

27.1 Difusores 

27.1.1   Los difusores que inyectan el aire a los diferentes espacios, serán de las capacidades, 

tipos, dimensiones, vías de descarga y acabados que se indican individualmente en los planos de 

diseño, pudiendo ser para instalar en cielo falso, pared y ducto. 

27.1.2.   En ningún caso deberá producirse un nivel de ruido superior a los 30NCb, y su alcance 

será el suficiente para no producir corrientes de aire molestas. 

27.1.3.  Los Difusores de Pared instalados en el cielo falso, deberán ser centrados en la altura 

libre que existe entre el cielo falso y la losa o entre ambos niveles de cielo falso donde se instalan 

según se indica en los planos. 

27.1.4.  Para efectuar la instalación de los difusores deberá tomarse en consideración que estos 

deben quedar centrados con las lámparas del sistema de iluminación en aquellos casos que van 

instalados en el cielo falso; ó, en su defecto, donde se indica en los planos 

27.1.5.      La selección de los modelos y tamaños indicados en los planos obedece a una buena 

práctica de Ingeniería; en tal sentido, los modelos aquí seleccionados son de la marca similar o 
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superior a METAL AIRE. Si el CONTRATISTA desea instalar de otra marca, deberá 

demostrar con la información de ingeniería que son equivalentes y los mismos sean autorizados 

por el Supervisor. 

27.1.6.  Referente al numeral “27.1.5.” anterior. Si por cualquier razón se instalan difusores 

aprobados y no cumplen con los requerimientos técnicos, el  CONTRATISTA los remplazará 

por los especificados en el diseño sin costo alguno para el dueño. 

 

REJILLAS 

 

28.1.  Tanto las rejillas que succionan el aire de los diferentes espacios climatizados como las del 

sistema de extracción y de aire de refresco, serán de las capacidades, tipos, dimensiones y 

acabados que se indican individualmente en los planos de diseño. 

28.2.  Los tamaños indicados corresponden a unidades que no excederán el nivel de ruido 

aceptable ya indicado, y la sección libre efectiva no será inferior a 0.85%. 

28.3.  Las rejillas deberán ser instaladas en los lugares indicados en los planos. Si por cualquier 

situación especial en el proyecto se den modificaciones en la distribución física, las rejillas se 

instalarán lo más alejado posible de los difusores. 

28.4.  Los literales “27.1.3”, “27.1.4” y “27.1.5” de la sección anterior se aplicará para los casos 

de las rejillas. 

 

LEYENDAS DE IDENTIFICACIÓN EN LAS INSTALACIONES 

 

Todos  los  equipos,  accesorios  y  tuberías  deberán  ser  identificados  con  leyendas  claras  y 

precisas, para ello, EL CONTRATISTA deberá tomar en consideración los aspectos siguientes. 

29.1. La lista de los equipos y accesorios a identificar será aprobada por el Supervisor previa 

entrega de El  CONTRATISTA. 

29.2   La tubería en todo su recorrido deberá ser marcada indicando la dirección del flujo. La 

identificación se hará por medio de bandas marcadoras de tuberías a lo largo de las mismas y en 

lugares visibles, deberán ser a prueba de intemperie; y su separación dependerá de la longitud de 

la tubería a saber: 

29.2.1.  En los recorridos largos de la tubería, deberán estar localizadas a intervalos de 20 pies. 

29.2.2.  En los recorridos cortos de la tubería, deberán estar localizados a intervalos de 10 pies. 

29.3  Todos   los   equipos   del   sistema   de   aire   acondicionado   incluyendo   arrancadores 

magnéticos, tableros de control, selectores, interruptores, etc.; estarán claramente marcados con 

placas de baquelita, grabadas con letras en blanco sobre el fondo negro y rígidamente aseguradas 

a los aparatos que identifican. 
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Sección IX.Formularios de Garantías 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

FORMATO GARANTÍA MANTENIMIENTO DE OFERTA 

NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO 

 
GARANTÍA / FIANZA 

 DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Nº: _____________________________________ 

 

FECHA DE EMISION:      _______________________________________ 

 

AFIANZADO/GARANTIZADO:   ________________________________________ 

 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO: ____________________________________________ 

 

Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar que el 

Afianzado/Garantizado, mantendrá la OFERTA, presentada en la licitación 

____________________________________________________ para la Ejecución del Proyecto: 

“___________________________________” ubicado en _____________________________________.  

 

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA: __________________________________________  

 

VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 

 

BENEFICIARIO: ___________________________________________________ 

 

CLÁUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTÍA SERÁ  EJECUTADA POR EL VALOR 

TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA 

DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO.   

 

Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, 

irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la 

cláusula obligatoria.    

 

Se entenderá por el incumplimientosi el Afianzado/Garantizado:  

1. Retira su oferta durante el período de validez de la misma. 

2. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta. 

3. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante durante el 

período de validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el Contrato, o se rehúsa a presentar la 

Garantía de Cumplimiento. 

4. Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones. 

 

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de __________, Municipio de 

_______, a los  _______ del mes de _______ del año _____________. 

 

 

 

FIRMA AUTORIZADA 
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Garantía de Cumplimiento 

FORMATO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA / BANCO 

 

 
GARANTÍA / FIANZA 

 DE CUMPLIMIENTO Nº:  _____________________________________ 

 

FECHA DE EMISIÓN:   _____________________________________ 

 

AFIANZADO/GARANTIZADO:  ____________________________________________ 

 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO: ____________________________________________ 

 

Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar que el 

Afianzado/Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA 

cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al 

efecto entre el Afianzado/Garantizado y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: 

“___________________________________” ubicado en _____________________________________.  

 

SUMA  

AFIANZADA/ GARANTIZADA: ______________________________________________  

 

 

VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 

 

BENEFICIARIO: _____________________________________________________ 

 

CLÁUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTÍA SERÁ EJECUTADA POR EL VALOR 

RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN EN EL AVANCE DE LA OBRA, A SIMPLE 

REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO.   ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE 

INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO.  

 

Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, 

irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la 

cláusula obligatoria.    

 

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _____, Municipio de ______, a los  

_______ del mes de _______ del año _____________. 

 

 

 

                             FIRMA AUTORIZADA  
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Garantía de Calidad 

FORMATO  GARANTÍA DE CALIDAD 

ASEGURADORA / BANCO 

 

 
GARANTÍA / FIANZA 

 DE CALIDAD:   _____________________________________ 

 

 

FECHA DE EMISIÓN:   _____________________________________ 

  

 

AFIANZADO/GARANTIZADO:  _____________________________________________ 

 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO: _____________________________________________ 

 

Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar la calidad 

DE OBRA del Proyecto: “______________________” ubicado en 

_____________________________________. Construido/entregado por el Afianzado/Garantizado 

______________________________________________. 

 

SUMA  

AFIANZADA/ GARANTIZADA: ______________________________________________  

 

 

VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 

 

BENEFICIARIO: ___________________________________________________ 

 

CLÁUSULA OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTÍA SERÁ EJECUTADA POR EL VALOR 

RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN DE CALIDAD, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL 

(BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO 

CONFORME A LEY, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO.   

 

Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, 

irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la 

cláusula obligatoria.    

 

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _______, Municipio ________, a 

los  _______ del mes de _______ del año _____________. 

 

 

 

FIRMA AUTORIZADA 
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Garantía por Pago de Anticipo 

 

 

FORMATO GARANTÍA POR ANTICIPO 

ASEGURADORA / BANCO 

 
GARANTÍA / FIANZA 

 DE ANTICIPO Nº:   _____________________________________ 

 

FECHA DE EMISIÓN:   _____________________________________ 

 

AFIANZADO/GARANTIZADO:  ___________________________________________ 

 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO: ___________________________________________ 

 

Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar que el 

Afianzado/Garantizado, invertirá el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de conformidad con 

los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecución del 

Proyecto: “______________________” ubicado en _____________________________________. Dicho 

contrato en lo procedente se considerará como parte de la presente póliza. 

 

SUMA  

AFIANZADA/ GARANTIZADA: _______________________________________________  

 

VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 

 

BENEFICIARIO: __________________________________________________ 

 

CLÁUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTÍA SERÁ EJECUTADA POR EL VALOR 

RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL 

BENEFICIARIO.   ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN 

NINGUN OTRO REQUISITO.  

 

Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, 

irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la 

cláusula obligatoria.    

 

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _________ Municipio de _____, a 

los  _______ del mes de _______ del año ____________. 

 

 

 

FIRMA AUTORIZADA 

 

 

 



 

Sección X. Planos 

A continuación se describe el conjunto de planos que conforman la Licitacion, en este caso  
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REPÚBLICA DE HONDURAS 
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA) 

 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-08-2016 

“MEJORAMIENTO Y REDISTRIBUCIÓN DE INTERIORES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO 
 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)” 

 
1.- El Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) invita a las empresas constructoras previamente 
precalificadas a participar y presentar ofertas selladas, para la Licitación Pública Nacional LPN-08-2016, 
MEJORAMIENTO Y REDISTRIBUCIÓN DE INTERIORES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA), podrán participar en la presente Licitación las siguientes compañías 
precalificadas:  

 
 

 

 

 

2.- El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de fondos del INPREMA y se 

efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional, establecidos en la Ley de Contratación del 

Estado y su Reglamento. 

3.- Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación mediante solicitud escrita, dirigida al 

Licenciado Ernesto Emilio Carias Corrales, Director Presidente del INPREMA, en el Departamento Administrativo, 

ubicado en el 5to. Piso del edificio INPREMA, Boulevard Centro América, frente a Col. Las Colinas, a partir del día 

viernes 29 de julio de 2016, en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y cancelando la cantidad de Mil Lempiras Exactos 

(L.1,000.00), no reembolsables, para tal efecto se solicita a los interesados un tipo de dispositivo de 

almacenamiento de datos (USB), se les informa que se les estará facilitando los planos en formato AutoCad. 

4.- A su vez los documentos Bases de Licitación también podrán ser examinados en el Sistema de Información de la 

Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras (ONCAE) www.honducompras.gob.hn.    

5.- Las ofertas deberán presentarse para recepción y apertura en el Salón de Sesiones del Directorio, ubicado en el 

6to. piso del Edificio INPREMA, el día lunes 29 de agosto de 2016, a las 02:00 p.m., acompañadas de una Garantía 

de Mantenimiento  de la Oferta, por un valor no menor del dos por ciento (2%) del monto ofertado, dichas ofertas 

se abrirán en presencia de los oferentes o de sus representantes.  

 

Tegucigalpa M.D.C. 29 de julio de 2016. 

 

 

LIC. ERNESTO EMILIO CARÍAS CORRALES 

Director Presidente del INPREMA 

 

1.  Consultoría y Diseño de Proyectos S.A de C.V. (COINPRO) 

2.  Constructora Acosta S. de R.L.  

3.  Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S. de R.L. (SERPIC). 

4.  Constructora Sato S. de R.L. 

5.  Diseño, Construcción y Servicios Técnicos S.A de C.V (DICONSET) 

6.  JF Construcciones S.A. de C.V. 

7.  Nacional de Ingenieros Electromecánica S.A. de C.V. 

http://www.honducompras.gob.hn/

