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Contrato De Construccion

No. SIT-CO-121-2022

“REPARACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO: RUTA CA-1 -
EL CHAPARRAL - PESPIRE (CA-1, LIMITE DEPTAL. VALLE / CHO),
DEPARTAMENTO DE VALLE, LONGITUD APROXIMADA 7.1 KM.”

Nosotros MAURICIO ANTONIO RAMOS SUAZO, mayor de edad, Casado, hondurefio,
Ingeniero, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, con
Documento Nacional de Identificacién No. 0318-1971-01439, eh mi condiciéon de
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT), Facultado para realizar este acto mediante Acuerdo Ejecutivo
No0.286-2022 de fecha 7 de abril de 2022, emitido por la Presidenta Constitucional de la
Republica y el Secretario de Estado de los Despachos de Goberhacion, Justicia y
Descentralizacién con facultades suficientes para este acto; quien para los efectos legales
correspondientes se denominardé “EL CONTRATANTE” y EL CONTRATISTA,
BAYARDO JOSE MARROQUIN HERNANDEZ, mayor de edad, de nacionalidad
hondurefia, con documento nacional de identificacion No 1501-1986-02344con, Registro
Tributario Nacional No.15011986023448, debidamente autorizado para firmar en nombre y
Representacién de la empresa “GRUPO LOGA S. DE R. L.” ubicado en Condominios
Centro Morazan, Torre 2, Piso 17, Honduras, correo grupologs hnd@smail.com, con
teléfono 3307-7970/2718-4300, Empresa constituida conforme las leyes de la republica, con
nimero de Registro Tributario Nacional No. 08019010292965; hemos convenido en suscnblr
el presente CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO: “REPARACION DE
LA RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO: RUTA CA-1 - EL CHAPARRAL -
PESPIRE (CA-1, LIMITE DEPTAL. VALLE / CHO), DEPARTAMENTO DE VALLE,
LONGITUD APROXIMADA 7.1 KM.” de conformidad con las estipulaciones siguientes:

CLAUSULA I: DEFINICIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderd que
significan lo que se expresa a continuacion:

1. EL GOBIERNO: El Gobiemo de la Republica de Honduras (Poder
EJECUTIVO), quien actuara por intermedio de la
Secretaria.
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2. LA SECRETARIA: La Secretaria de Infraestructura y Transporte
(SIT).
3. LA DIRECCION: Direccién General de Conservacién Vial de La

Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT).

4. LA UNIDAD EJECUTORA: La Unidad de Conservacion Red Vial no
Pavimentada, encargada de coordinar y velar por

la ejecucién del proyecto.
5. FINANCIAMIENTO: Fondos propios del Gobiemo de Honduras.

6. EL CONTRATANTE: El Gobierno de la Republica de Honduras a través
de la Secretaria de Infraestructura y Transporte

(SIT).

7. EL CONTRATISTA: Empresa Constructora “GRUPO LOGA S. DER.
L.”

8. EL CONSULTOR: La Firma Consultora contratada para la supervision
del proyecto, denominada en algunos documentos
como el INGENIERO.

9. GERENTE DE PROYECTO: El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente
con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras,
(CICH) y aprobado por La Direccion, maxima
autoridad en el proyecto por parte de El Supervisor,
quien tendrd bajo su responsabilidad la Gerencia
del provecto en campo y gabinete, ¥ coordinara
con todos los interesados las actividades inherentes
a la ejecucion.

10. INGENIERO COORDINADOR: El Ingeniero Civil, inscrito en el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), enlace

por parte de La Direccidn, encargado de asegurar
un seguimiento adecuado a todas lag actividades
técnicas y administrativas asociadas @
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(Control y Seguimiento), servira de enlace entre
Contratista, Supervisor y Contratante.

11. SUPERINTENDENTE: El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente
con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras,
(CICH) y aprobado por La Direccion que actuard
como Ingeniero Residente del proyecto por parte
del Contratista.

12.  PROYECTO “REPARACION DE LA RED VIAL NO
PAVIMENTADA TRAMO: RUTA CA-1 - EL
CHAPARRAL - PESPIRE (CA-1, LIMITE

DEPTAL. VALLE / CHO),
DEPARTAMENTO DE VALLE, LONGITUD
APROXIMADA 7.1 KM.”

CLAUSULA II: TRABAJO REQUERIDO:

EL CONTRATISTA con elementos suficientes para suministrar por su cuecnla y riesgo, S€
obliga a la Construccién para el Contratante, del Proyecto: “RE PARACION DE LA RED
VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO: RUTA CA-1 - EL. CHAPARRAL - PESPIRE
(CA-1, LIMITE DEPTAL. VALLE / CHO), DEPARTAMENTO DE VALLE,
LONGITUD APROXIMADA 7.1 KM.” De conformidad con las Especificaciones,
Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios anexos al Contrato. Tales
documentos estan descritos en la Clausula VII y forman parte del presente Contrato.

CLAUSULA [II: ORDEN DE INICIO Y PLAZO

a. Orden de [nicio: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio serd emitida una vez que el
contratista presente los documentos que se detallan en el ARTICULO 68.-Requisitos

previos al inicio de obras, de la Ley de Contratacion del Estado:

1) Garantia de cumplimiento del Contrato y, si lo hubiere, garantia por anticipo de
fondos,

2) Programa detallado de ejecucion de la obra, indicando el costo estimado por
etapas, de conformidad con lo que indiquen los documentos de licitacifitEL
programa debera ser aprobado por el 6rgano responsable del[ T3 Gl aparTon.
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3) N6mina del personal técnico asignado para la direccion y jecucion de la obra,
incluyendo un plan de organizacion,

4) Los documentos que acrediten la disponibilidad del equipo y maquinaria que se
empleara en la obra.

5) Los demas que se indiquen en el Reglamento o en ¢l pliego de condiciones de
licitacion.

b. Plaro de ejecucion: EL CONTRATISTA debers iniciar las obras contratadas al recibir
la Orden de Inicio emitida por LA DIRECCION y se compromete y obliga a terminar
Ja ejecucion de la obra dentro de un plazo de noventa (90} DIAS CALENDARIO
contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio y estaré sujeto a lo establecido en el
Articulo 72 de la Ley de contratacién del Estado y bases de licitacion.

CLAUSULA IV: PRECIOS DEL CONTRATO:

EL GOBIERNO pagard a EL CONTRATISTA por las obras ghjeto de este Conirato,
ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por EL GOBIERNO v aplicadas a las cantidades de
obra como aproximadas y sujetas a las variaciones establecidas en los, Pliego de Condiciones y
Disposiciones Especiales y lo establecido en el articulo 74 de la Ley de Contratacion del Estado
de conformidad con el cuadro de cantidades estimadas y precios unitarios siguientes:

CANTIDADES DE OBRA
GRUPO LOGA S.DER.L. 1
A CONCEPTO Unidad Cantidad P.U.(L.) | Total(L.)

Limpieza del Derecho de Via KM 4.00 1.10,863.60 | 1.43,454.40 |
Limpieza de Alcantal:lllas y otras ML 96.00 | L115.42 1.11,080.32
estructuras de Drenaje :
Alcantarillas de tubo de Concreto
Reforzado 30” ML 48.00 1L.3,407.00 | L163,536.00
Acarreo de tuberia de concreto
Reforzada 30” ML-KM 4, 896.00 L14.85 L.72,705.60 |
Estructuras de Mamposteria M3 96.00 L£1,793.20 | L172,147.20 _|
Conformacién de Carretera KM 2.00 1.34,507.00 | 1.69,014.00
Balastada |
Material Selecto Balastado 15 cm M3 1,800.00 LI@\ ! 7,930.00 _




Serretaris de infraestruciurg

¥ Transpoerte

GRUPO LOGA S. DE R.L.

No. CONCEPTO [ Unidad Cantidad P.U.(L.) | Total(L.)
8 | Acarreo de Material Selecto | M3-KM 29,160.00 L 18.37 1.535,669.20
Enchape de Cunetas e= 10 cm I M2 800.00 L. 544.25 1.435,400.00 |
~ |SUBTOTAL 1,950,936.72 |
= ¥ = .
10 Administracién Delegado (10% del % 10.00 195,093.67
sub Total)
| MONTO TOTAL 1.2,146,030.39

Nota: EL. CONTRATANTE se reservara el derecho a reubicar dichas actividades donde
se requieran, indistintamente del tramo, de igual forma solo se reconocera el pago de las
cantidades de obra ejecutadas.

CLAUSULA V: MONTO DEL CONTRATO:

El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de DOS MILLONES CIENTO
CUARENTA Y SIES MIL TREINTA LEMPIRAS CON 39/100 (L 2, 146,030.39 ), y
queda convenide que el pago de la cantidad mencionada se hard en Lempiras, moneda oficial
de la Repiblica de Honduras, mediante estimaciones de pago establecido en las bases de

licitacion.

Ambas partes convienen que la fecha de pago puede variar debido a los refrasos que
ocasionalmente surgen en el ambito de la Administracion Piihlica, en razon de los tramites de
desembolsos presupuestales que se gestionan mes a mes ante la Secretaria de Estado en el
Despacho de Finanzas, lo que claramente no se entenderd nunca como motivo de
incumplimiento del presente contrato por parle de CONTRATANTE y por lo tanto, EL
CONTRATISTA, se compromele a evitar interpretaciones equivocadas en ocasién al
cumplimiento de los pagos mensuales que les correspondan; es entendido que dichos retrasos
son producto de las gestiones realizadas ante la Administracion Piblica.

Es entendido v convenido por ambas partes que, no obstante el monto v el plazo del contrato, el
compromiso de EL GOBIERNO durante el afio 2023 se limita & la cantidad que aparece en [a
asignacién del Presupuesto General de Ingresos y Egresos a que se refiere la cldusula XO0KIIT
del mismo (ASIGNACION PRESUPUESTARIA), ¥ que la ejecucion ¥ p la obra
correspondiente a los afios subsiguientes queda condicionada a que el Congrgso Neg
apruebe en el Presupuesto de dichos afios los fondos comrespondientes. La no aprobaci
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estos fondos por el Congreso Nacional dara derecho a la resolucién del contrato sin
responsabilidad para las partes.

CLAUSULA VI: ANTICIPO:

EL GOBIERNO suministrard a EL CONTRATISTA en concepto de anticipo, una suma igual
al Veinte por ciento (20%) del monto total de la obra a ejecutar. Esta cantidad sera amortizada
a partir de la primera estimacién mediante deducciones del Veinte por ciento (20%) de cada una
de ellas; en la estimacién final, se le deducird el saldo que hubiese pendiente. Es entendido que
con el anticipo EL. CONTRATISTA deberé adquirir todos los materiales que puedan ser
comprados con anticipacién, requeridos en la obra bajo una autorizacidn previa de EL
CONSULTOR, ya que no se reconocerin aumentos después de otorgado el anticipo, siendo
responsabilidad unica de EL. CONTRATISTA su adquisicién oportuna; el anticipo tambien
servird para cubrir los gastos iniciales de movilizacién. El cien por ciento (100%) de dicho
anticipo sera entregado a EL CONTRATISTA en Lempiras, moneda nacional de la Republica
de Honduras en la siguiente forma:

a. Un solo pago del veinte por ciento (20%¢] se tramitard dentro de los cinco (3) dias
habiles después de que EL CONTRATISTA haya rendido la caucion por anticipo ¥
después de que LA SUPERVISION haya dado fe, de que a su juicio el eguipo
requerido y demds insumos para la correcta y oportuna iniciacidn de las obras ha
ingresado al sitio del proyecto.

CONTRATO:

CLAUSULA VII: DOCUMENTOS ANE

EL CONTRATISTA se obliga a efectuar las obras objeto de este Contrato, de acuerdo con
los signientes documentos anexos gue guedan incorporados a este Confrato y forman parte
integral del mismo, tal como si estuvieran individualmente escritos en €1

1. Cualquier Orden de Cambio o modificacion de este Contrato, a solicitud del Contratante
y que el mismo no se encuentre establecidos en los alcances originales del proyecto ni en
los Documentos de Licitacion. N

El Documento de Licitacion del Proyecto y sus Anexos.
Aclaraciones a los Documentos de Licitacion.
Invitacién a Licitacion.

Pliego de Instrucciones a los Postores.

La Oferta. | &
Declaracién Jurada basada en el articulo 18 de la Ley de Contratacion d&ii
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8. Los Documentos de Precalificacion presentado por el o los confratistas.

9. Lista Certificada v Firmada de Cotizaciones sobre materiales recibida por EL
CONTRATISTA, antes de la Licitacidn ¥ gue acompafi en su oferta.

10. Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato, por el Anticipo, y Contra Trabajos
Defectuosos.

11. Pliego de Condiciones Generales.

12. Pliego de Condiciones y Disposiciones Especiales.

13. Las Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras y Puentes de la SIT.

14. El Programa de Trabajo aprobado por la SIT.

15. Tabla de Algquiler de Equipo establecida por la SIT.

16. Procedimiento para reconocimiento de mayores costos por féormula.

17. La Orden de Inicio.

18. El Programa de Trabajo.

19. Seguros.

En caso de haber discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los anexos, privara lo expuesto
en el contrato y en caso de discrepancia entre dos o mas anexos, privaré lo previsto en el anexo
especificamente relativo al caso en cuestion.

sUPERVISION DEL PROYECTO:

CLAUSULA VIIL:

a. EL GOBIERNO supervisard la ejecucion de este proyecto por medio de la persona o
firma consultora que se contrate al efecto, la cual se hard del conocimiento de EL
CONTRATISTA, bajo el entendido de Jo establecido en el articulo 82 de la Loy de
contratacion del Estado.

b. LA DIRECCION velara porque la ejecucion de la obra se realice de acuerdo con los
documentos contractuales y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento
de EL. CONTRATISTA, podra efectuar cuantas inspecciones considere conveniente;
dicha inspecci6n también podra ser efectuada por LA SECRETARIA, o cualquier otra
Institucion Gubernamental y EL. CONTRATISTA se vera obligado a dar las
facilidades necesarias para la inspeccion y facilitar o har4 que se facilite el libre acceso
en todo tiempo a los lugares donde se prepare, fabriquen o manufacturen todos los
materiales y donde la construccion de la obra esté efectuandose; asimismo, proveera la
informacién y asistencia necesaria para que se efectiie una inspeccion detallada y

completa. [\
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CLAUSULA IX: LIBROS Y REGISTROS:

FL CONTRATISTA debera mantener libros y registros en idioma espafiol relacionados con
el proyecto, de conformidad con sanas practicas de contabilidad generalmente aceptadas,
adecuadas para identificar los bienes y servicios financiados bajo este contrato; estos libros y
registros podrén ser inspeccionados y auditados durante la ejecucién del contrato y en la forma
que EL GOBIERNO considere necesario. Los libros y registros, asi como los documentos y
demas informaciones relativas a gastos y cualquier otra operacién relacionada con el proyecto,
deberan ser mantenidos por EL. CONTRATISTA por un periodo de cinco (5) afios después de
terminado el proyecto. Durante ese periodo, estaran sujetos en todo tiempo a inspeccion y
auditorias que EL. GOBIERNO considere razonable efectuar.

CLAUSULA X: RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL:

a) Responsabilidad Laboral: EL CONTRATISTA sera el tnico responsable del pago
de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacién del personal para la
ejecucion de proyecto. Por consiguiente, serd su responsabilidad afrontar y solucionar
todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la
construccion de la obra. Asimismo, liberara de toda responsabilidad al El
CONTRATANTE en caso de acciones entabladas por dafio a terceros, en razdn de
transgresiones de su derecho como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios
de la obra y la colindancia de esta.

b) Responsabilidad Civil: EL CONTRATISTA sera el responsable de todo tipo de
reclamacién, demanda, querellas, incidentes y otros provenientes de dafios y petjuicios
ocasionados a terceros en su persona o bienes o en cualquier operacion llevada a cabo
por EL CONTRATISTA en cumplimiento de este confrato; asimismo EL
CONTRATISTA, cubrird a El CONTRATANTE por toda reclamacion, demanda o
accion judicial. En caso de presentarse reclamo por parte de terceros afectados por las
obras o cualquier otra causa relacionada, EL CONTRATISTA se obliga a efectuar
todas las diligencias para evitar interrupciones en los trabajos.

EL GOBIERNO no efectuard reconocimiento algune i serd responsable por problemas
laborales que surjan entre el Contratista y sus trabajadores, siendo absolutamente

responsabilidad de EL. CONTRATISTA.

Péagina 8 de 21
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CLAUSULA XI: SEGUROS:

EL CONTRATISTA deber4 mantener los seguros requeridos por esta clausula y exigird que
los Sub-Contratistas lo hagan en los trabajos que en su caso sub-contraten.

a.  Seguros por Accidente de Trabajo: EL CONTRATISTA proporcionard y mantendra
seguros por accidentes de trabajo para todas las personas que se empleen bajo este
contrato.

EL CONTRATISTA scuerda incluir las estipulaciones de este parrafo en todos los
Sub-Contratos que suscriba, Serd responsabilidad de EL CONTRATISTA
cerciorarse de que los empleados de cualquier Sub-Contratisia estén amparados como
se estipula en este literal de igual forma que los empleados de EL CONTRATISTA.

b.  Segurcs que cubran Dafjps a Terceros: EL CONTRATISTA proporcionara y
mantendrd seguros para garantizar el pago por dafios a terceros que pudiesen
ocasionarse en virtud de la ejecucion del proyecto.

EL GOBIERNO no efectuara reconocimiento alguno por pagos de seguros y no serd
responsable por accidentes de trabajo o dafios & terceros siendo absolutamente responsabilidad

de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA XII: CAUCIONES:

1. EL CONTRATISTA gueda obligado a rendir las cauciones siguientes:
a. Cauciones de fiel cumplimiento de contrato por URa suma de quince por ciento (15%)
de este contrato v con una duracion igual al respectivo plazo de construccitn mas tres
(3) meses.

b. Caucidn por Anticipo, por ung cantidad igunl al cien por ciento (100%), del monto del
anticipo y con una duracitn igual al comespondiente plazo de construceidn.

7 Las Cauciones establecidas en los literales a y b del numeral anterior, deberan
presentarse en un plazo no mayor de diez (10) dias después de haberse suscrito el

contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento: {"\\




a. Mediante solicitud formal, EL CONTRATISTA presentara a LA DIRECCION y
pedira la aprobacién correspondiente, adjuntando a su escrito el original de dicha

caucion.

3. Las presentes cauciones se hardn efectivas al simple requerimiento que hage LA
SECRETARIA. Serin nulas todas las cliusulas o condiciones que contravengan esta

disposicion.

El Oferente que pretende impugnar o iniciar un procedimiento que retrase la
adjudicacion de un proyecto o los tramites de legalizacién del contrato, deberd
acompaniar con su escrito de iniciacion una garantia o caucion a favor de la Hacienda
Pablica con un valor igual al diez por ciento {10%) de su oferta, la cual se hard efectiva
en caso de que la impugnacién o cualquier pretensién del oferente resulte infundada o

improcedente.
CLAUSULA XII1: PERSONAL:

a. EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar
]a correcta ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico necesario,
para garantizar la calidad de la misma. LA DIRECCION podré solicitar a EL
CONTRATISTA el retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas
costumbres y honradez en el desempefio de su labor y EL. CONTRATISTA debera
sustituirlo en el término de quince (15) dias por personal calificado.

b. EL CONTRATISTA deber4 designar un gerente de proyecto con cinco (5) afios de
experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales, incluyendo no
menos de tres (3) afios como gerente de proyecto.

c. EL CONTRATISTA debera mantener un SUPERINTENDENTE para la ejecucion de
las obras de este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que el Ingeniero lo
considere necesario para el debido cumplimiento de las obligaciones de EL
CONTRATISTA. El SUPERINTENDENTE serd un Ingeniero Civil colegiado y
solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras con cinco (5) afios de
experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales, debiendo
permanecer en el proyecto para estar constantemente al frente de las obras y dedicarse a
tiempo completo a la superintendencia del mismo.




CLAUSULA XIV: PENAL:

a) EL CONTRATISTA debera presentar a LA SECRETARIA, segin sea el caso, los
documentos que dicha Dependencia requiera de acuerdo a la Ley, dentro de los diez (10)
dias posteriores a la notificacién de adjudicacion del contrato; por cada dia de demora en
la presentacién de dicha documentacion se le aplicard una multa de CIEN LEMPIRAS
(Lps.100.00) por millén o fraccién del monto del contrato, deducibles del pago de la
primera Estimacién de Obra.

b) EL CONTRATISTA debera proceder a la firma del contrato a mas tardar cinco (5) dias
después de habérsele comunicado por LA DIRECCION que su contrato esta listo para
ser firmado; por cada dia de demora en la firma del contrato se le aplicard una multa de
CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS (L.150.00) por cada millén o fraccién del monto
del contrato, deducibles del pago de la primera Estimacién de Obra.

¢) EL CONTRATISTA est obligado a presentar las garantias descritas en la Clausula XII:
CAUCIONES, literales (a) Y (b) del contrato a suscribirse, a més tardar diez (10) dias
después de suscrito el contrato; por cada dia de demora en la presentacién de la fianza
después del plazo sefialado, se le aplicard una multa de CIEN LEMPIRAS (L.100.00)
por cada millén o fraccién del monto del contrato, deducibles del pago de la primera

Estimacién de Obra.

d) EL CONTRATISTA debera dar inicio a los trabajos a mas tardar dentro de los cinco (5)
dias posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio; por cada dia de demora en el
inicio de los trabajos se le aplicard una multa de CIEN LEMPIRAS (1..100.00) por cada
millén o fraccién del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimacion

de Obra.

Ademas en caso de no iniciar los trabajos en el plazo sefialado, EL. CONTRATISTA
pagara al Gobiemo proporcionalmente al tiempo de demora el diez por ciento (10%)
mensual sobre el monto del anticipo recibido.

e) EL CONTRATISTA estaré obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado
en la Clausula III: ORDEN DE INICIO Y PLAZO, del contrato a suscribirse. Cada dia
de demora en la ejecucion y entrega de la obra, dard derecho al Gobierno a deducir por
concepto de multa hasta la debida notificacién de finalizacion de la obra, el Cero Punto
treinta y seis (0.36%) por ciento del saldo del monto del Contrato de acuerdo con lo A

2027

establecido en el articulo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuss "
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f) EL CONTRATISTA esta obligado a mantener un SUPERINTENDENTE colegiado y
solvente en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras para la ejecucion de las obras
de conformidad a la Clausula XIII: PERSONAL del contrato a suscribirse. El
incumplimiento de esta disposicion dard lugar a que EL GOBIERNO deduzca en
concepto de multa la cantidad de DIEZ MIL LEMPIRAS (Lps.10,000.00) mensuales.
Para garantizar la aplicacion de esta Clausula LA SUPERVISION debera adjuntar con
cada solicitud de pago mensual del CONTRATISTA una constancia en que se establezca
que el Superintendente esta realizando sus actividades en el proyecto.

CLAUSULA XV: EQUIPO:

EL CONTRATISTA debera presentar a LA DIRECCION un listado que describa
ampliamente el equipo que se utilizara en Ja ejecucion del proyecto, tres (3) dias después de
firmado el contrato.

Queda convenido que EL CONTRATISTA debera mantener el equipo en buenas condiciones
de operacién, pudienda retirarlo o reemplazario inicamente con el consentimiento escrito
de LA DIRECCION. Fl equipo que a juicio de la Empresa Consultora no esté en buenas
condiciones de funcionamiento, sera notificado por esté, a LA DIRECCION la cual serd
retirado o reemplazado de la obra, para lo cual serd necesario unicamente que LA DIRECCION
lo ordene mediante nota y su reemplazo debera efectuarse dentro de los cinco (5) dias calendario

después de recibida la notificacion.

CLAUSULA XVI: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO:

Por fuerza mayor o Caso Fortuito se entenderd causas imprevistas fuera del control de EL
CONTRATISTA incluyéndose, pero no limitindose a: desastres naturales, epidemias, actos de
otros contratistas en la ejecucién de los trabajos encomendados por EL GOBIERNO,
incendios, inundaciones, restricciones de cuarentena, huelgas, embargos sobre fletes, ete.

Este Contrato podré ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por EL GOBIERNO,
por causas de fuerza mayor o caso fortuito que a su juicio lo justifiquen Tal como lo establece
ol articulo 127 numeral “3” de la ley de Contratacién del Estado. En tal caso EL. GOBIERNO
har4 una liquidacién de los trabajos realizados a la fecha y pagara a EL CONTRATISTA una
compensacion, por los gastos en que razonablemente haya incurrido, acreditablesfotests, en

prevision de la ejecucion total del contrato. | G 9
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IGACIONES:

CLAUSULA XVII: OTRAS OBL

1.  Este Contrato esti sometido a las leyes de la Republica de Honduras, y en consecuencia
todo lo relacionado con la ejecucién del proyecto estard sometido a dichas leyes.

2. EL CONTRATISTA no asignara, transferird, pignorars, gub-contratard o hard otras
disposiciones de este Contrate o cualquier parie del mismo, asi como de derechos,
reclzmos it obligaciones de EL CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menas
que tenga el consentimiento escrilo de EL GOBIERNO, por medio de LA
SECRETARIA o de LA DIRECCION en caso de sub-contratar.

Para que EL. CONTRATISTA pueda suseribir un sub-contrato, éste no podra exceder del
40% del presupuesto total de la obra y deberd obtener previamente la autorizacion de LA
DIRECCION, para lo cual presentard en forma integra el texto del sub-contrato, en el que
debera hacerse constar que no se otorgardn dispensas para la introduccidn de repucstos y
accesorios; ademés en dicho texto deberan ser incluidas todas las prevenciones que LA
DIRECCION considere pertinentes y consecuentemente el sub-contrato unicamente podra ser
suscrito cumpliendo con las formalidades legales y las disposiciones atinentes de este Contrato,
sus anexos y especialmente el Articulo 116 de la Ley de Contratacién del Estado.

DE TRABAJ

CLAUSULA XVIII: CONDICION ESPECIAL

EL CONTRATISTA esta obligado a considerar en sus precios unitarios, gue la carretera podra
estar en servicio durante el proceso de construccitn y por consiguiente, oo tendrd derecho a
indemnizacién, ni a ningn otro pago por los afrasos, dafios v perjuicios ocasionados por cl
trafico circulante, el cual no debera ser detenido totalmente Sin0 que se idears la forma de darle
paso aunque sea en forma parcial y por turno de sentido de circulacion.

Para su conveniencia, EL. CONTRATISTA podra a su cuenta y riesgo habilitar la zona del
derecho de via para dar paso al transito, previa aprobacién de EL CONSULTOR y LA

DIRECCION.

La longitud y la ubicacion de los tramos en que s€ ejecuten trabajos, asi como la operacion del
pre acarreo de materiales, sera fijada por EL CONSULTOR en base a los materiales, al
rendimiento y eficiencia de los equipos y el personal de que disponga EL CONTRATISTA y
en funcién de la conveniencia constructiva del proyecto, principalmente en lo qu cta al
control de cargas sobre los tramos ya pavimentados y/o construidos, puentes EXis ;
vias de comunicacién fuera de la longitud del proyecto. .
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EL CONTRATISTA est4 obligado a mantener por su cuenta sefiales permanentes, tanto de dia
como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al transito.

Estas sefiales serdn aprobadas por EL CONSULTOR y deber4n ser suficientemente grandes y
claras, para que los conductores de vehiculos las perciban a tiempo.

Ademas, EL. CONTRATISTA colocara por su cuenta con la celeridad que amerita el caso, las
sefiales adicionales que a juicio de LA DIRECCION se requiera para la seguridad de los
usuarios de la carretera y sera responsable por los dafios y perjuicios que por su culpa o
negligencia o la de sus empleados se causara a personas o bienes que transiten por el proyecto
y que sufrieran accidentes por la falta de sefiales adecuadas.

CLAUSULA XIX: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA.

EL GOBIERNO por medio de LA SECRETARIA, a su conveniencia puede en cualquier
momento, dar por terminados los trabajos ohieto de este contrato, total o parcialmente, sin mas
formalidad que una comunicacién escrita dirigida a EL CONTRATISTA indicando los
motives de la terminacién. Dicha terminacion se efectuard en la forma y de acuerde con la
informacién que se dé en la comunicacién y no perjudi card ningun reclamo anterior que EL
GOBIERNO pudiera tener contra EL CONTRATISTA. Al recibir la mencionada
comunicacion, EL CONTRATISTA inmediatamente suspender4 los trabajos, a menos que la
comumicacion especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de materiales, no
facturados a la fecha de la notificacién, facilidades o suministros relacionados con la parte del
Contrato que se ha dado por terminado por conveniencia.

EL GOBIERNO a su juicio podra reembolsar a EL CONTRATISTA todos los gastos
subsiguientes que sean razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que se dé por
terminado el Contrato. Estos gastos deberan ser previamente justificados por EL

CONTRATISTA.

CLAUSULA XX: CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO:

1. EL GOBIERNO podré sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de EL
CONTRATISTA para proseguir la ejecucion de la obra contratada, por~hg causas
estipuladas en las leyes y ademas por las causas siguientes:
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a. En caso de evidente negligencia de EL CONTRATISTA en la ejecucion de los
trabajos, debido a la insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, 0 fondos
necesarios para cumplir con el programa de trabajo aprobado en su oportunidad para
asegurar la conclusién de la obra en el plazo establecido en este Contrato. Si ejecuta los
trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la continuacién de la obra o si por otras
causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente.

La negligencia se comprobara con los dictamenes de EL CON§ULTOR del proyecto
y Auditoria Interna de SIT y sera calificada por LA DIRECCION.

b. Si EL CONTRATISTA es declarado en quiebra o si se comprueba su incapacidad
financiera.

c. Sise le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos 0 materiales que se usen
en la obra o cualquier suma que deba pagérsele por trabajo ejecutado, si el monto del
embargo le impide cumplir con sus obligaciones contractuales.

d. Sidentro del plazo que LA DIRECCION Ie hubiera fijado, no presentase las cauciones
o ampliaciones de las mismas a que esta obligado conforme a este Contrato o a la ley.

e. Sicometiera actos dolosos o culposos en perjuicio del Erano Pablico o en perjuicio de
la ejecucitn de los trabajos contratados a juicio y calificacidn de LA DIRECCION.

f  Si dejara de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en este Contrato.

g Si EL CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o
totalmente con la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado
y asegurar su terminacién dentro del plazo establecido en este contrato o cualguier
ampliacién que se le conceda.

h. Por aplicacion de clausula XIX.

i. Por aplicacion de la parte final de la Clausula V.

j.  De igual manera se podra dar lugar a la rescision o resolucion del Contrato segtn el
articulo 127 de la ley de contratacion del estado.
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9 Cuando EL. CONTRATISTA incurra en cualguiera de las causas previstas en el numeral
gue antecede, LA DIRECCION concederd al Contratista y su fiador el término de Diez (1 )]
dias hahiles, para que, acompafiando las pruebas y documentacion pertinentes, expresen 1o
que estimen procedente en defensa de sus intereses.

Vencido el térmmino indicado, LA DIRECCION resolvers, teniendo por desvanecido el
cargo formulado, 0 en su caso proceder por su orden en la forma siguiente:

a. Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones de EL CONTRATISTA y
prosiga con la ejecucitn del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas en este
contrato, para lo cual deberd subconiratar a una o varias compafiias constructorns,
debiendo contar con la aprobacién previa y por escrito de LA DIRECCION. El fiador
tendré un término de Diez (10) dias hibiles para aceptar lo arriba establecido u optar
por pagar el monto total de la caucion de Cumplimiento de Contrato y las cantidades
que correspondan de las demas garantias rendidas por EL CONTRATISTA.

b. Rescindir el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las
cauciones de cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demas
cauciones rendidas por EL CONTRATISTA.

3. EL CONTRATISTA podra solicitar la rescision o cancelacion de este Contrato o suspender
temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte si el
Gobierno injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones mensuales, por un plazo
de ciento veinte (120) dias, a partir de la fecha de su presentacion & LA DIRECCION,
excepto cuando la falta de pago se debe a causas imputables a EL CONTRATISTA o que
se encuentre atrasado en el cumplimiento de su programa de trabajo, para acreditar este
Gltimo extremo es suficiente el informe escrito de EL CONSULTOR.

Vencido el plazo de ciento veinte (120) dias antes mencionados, EL CONTRATISTA
deberd comunicar por escrito a LA DIRECCION sus intenciones de suspender los trabajos,
v si dentro del término de quince {15) dias habiles después de haber entregado dicho aviso a
LA DIRECCION, no le ha sido subsanada la falta de pago, EL CONTRATISTA podrid
solicitar 1a rescisién o cancelacién del contrato, sin que ello implique ningun derecho &
abandonar los trabajos por parte de EL CONTRATISTA.

4. Larescision del contrato se efectuara sin mas tramite judicial o administrativo, que la emision

de un Acuerdo del Poder Ejecutivo, excepto cuando a criterio de LA SEC RIA se
considera improcedente tal solicitud, en cuyo caso seguira el procediqien

reglamentariamente establecido. [
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CLAUSULA XXI: PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCION DE LAS CAUCIONES:

Si este contrato fuere rescindido por incumplimienic de EL CONTRATISTA, EL
GOBIERNO podr4 realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar a la Hacienda
Plblica el monto de las cauciones que EL. CONTRATISTA haya rendido para garantizar el
fiel cumplimiento del contrato y anticipo recibido; la diligencia a realizarse para recuperar el
anticipo, serd Uinicamente por la cantidad que faltara para que EL GOBIERNO recupere el
monto total del anticipo dado a EL. CONTRATISTA.

CLAUSULA XXII: AMPLIACION DEL PLAZO Y DE LAS CAUCIONES:

L El plazo de ejecucién del presente Contrato, podra ser ampliado por las siguientes
causas:

a. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado.

b. Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitacion
de la zona.

c. Por el tiempo necesario, st el caso Jo justifica para la ejecucitn de trabajos adicionales
en el provecto gue LA DIRECCTION haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional
sera determinado por mutuo acuerdo entre las partes.

7 Las cauciones deberan ser ampliadas en la forma prevista en la Ley de Contratacion del
Estado.

CLAUSULA NXIII: RETENCIONES:

De cada pago que se haga EL CONTRATISTA en concepto de estimacion de obra se le
retendra:

Un veinte por ciento (20%) del monto de cada estimacidn, para recuperar €l anticipe en la
misma moteda en que fue suministrado; de la estimacién final, se deducird cualquier saldo
pendiente de recuperacién del anticipo, segin Articulo 105 de la Ley de Contratacion del

Estado.

HONDURE




CLAUSULA XXIV: RECEPCIONES PARCIALES:

EL GOBIERNO podr recibir y aceptar sub-secciones del proyecto, en la forma siguiente:

1. Cuando dichas sub-secciones sean necesarias para ser utilizadas por el trafico normal de
la carretera, LA DIRECCION notificard a EL CONTRATISTA de las sub-secciones

que podran ser abiertas al trafico.

7. Cuando EL CONTRATISTA tenga sub-secciones terminadas y se haga responsable
de su mantenimiento, hasta la fecha de recepcion total del proyecto.

En ambos casos, EL. CONTRATISTA a la terminacién de tales sub-secciones, hara saber a
LA DIRECCION por escrito, que estan listas para la inspeccion final; LA DIRECCION
después de recibida la sub-seccion a satisfaccian, extenderds a EL CONTRATISTA el
certificado de terminacion parcial respectivo.

CLAUSULA XXV: DEVOLUCION DE CAUCIONES:
LA DIRECCION podra autorizar la devolucién de las cauciones en la forma siguiente:

1. La Caucién por Fiel cumplimiento de Contrato, después de haberse emitido la
correspondiente Acta de Recepcién del Proyecto.

2. LaCaucién por el Anticipo después que EL GOBIERNO deduzca completamente
el anticipo dado a EL CONTRATISTA.

CLAUSULA XXVI: RECLAMOS:

EL CONTRATISTA debera notificar por escrito a LA DIRECCION cualquier intencién de
presentar un reclamo, de solicitar compensacién adicional o extension de tiempo contractual,
dando las razones en que se base dicha intencién o solicitud dentro de los quince (15) dias,
posteriores a que la base del reclamo de solicitud haya sido establecida; el reclamo debera ser
presentado a la Unidad Ejecutora por escrito dentro de los sesenta (60) dias durante la ejecucion
del contrato. Si EL CONTRATISTA no somete el reclamo o la notificacién de intencion de
reclamar dentro de los periodos especificado anteriormente, tales documentos no seran tomados

en consideracion por la Direccion.
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1.  Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un
arreglo con LA DIRECCION o su representante, deberd ser resuelto por LA
SECRETARIA de Infraestructura y Transporte, quien previo estudio del caso dictara su
resolucién y la comunicard al reclamante.

La resolucion de LA SECRETARIA tendra caracter definitivo dentro de la via administrativa.

2.  Contra la resolucién de LA SECRETARIA quedari expedita la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo.

CLAUSULA XXVIII: PROGRAMA DE TRABAJO:

Después de suscrito el presente Contrato y antes de iniciarse la ejecucion del proyecto, EL
CONTRATISTA debers presentar a LA DIRECCION el programa de trabajo y el
correspondiente cronograma de inversiones previstas, revisado y actualizado por LA
SUPERVISION, documentos que tomaran caracter contractual a partir de su aprobacién por
LA DIRECCION, de conformidad con lo establecido en la Clausula VII; al finalizar cada mes
y por el tiempo que dure la ejecucién del proyecto, EL CONTRATISTA a través de LA
SUPERVISION, rendird a LA DIRECCION un informe indicando los avances por la obra
ejecutada durante el periodo en la forma que sea establecido por LA UNIDAD EJECUTORA.

CLAUSULA XXIX: MEDIO AMBIENTE:

EL CONTRATISTA dehers tomar absolutamente todas las prevenciones del caso. Que como
producto de las actividades que ejecuten en la zona, se encueniren en las estructuras de drenaje.-
Asimismo, ejecutard los trabajos requeridos para evitar altos nesgos de inundaciones aguas
abajo de las estructuras de drenaje, debido al sedimento o vegetacion que cbstruva el flujo de
agua.- Eliminard la posibilidad de formacion o incremento de los focos de reproduccion de
meectos transmisores de enfermedades contagiosas, debido 2 aguas estancadas, asegurandose
que el agua Iluvia drene normalmente hacia cauces naturales.- EL CONTRATISTA debers
estar plenamente consciente que constituird responsabilidad suya el atender ¢f medio ambiente
de la zona donde ejecute sus actividades. En tal sentido deberd considerar lo siguiente: 1.
Establecer su campamento y otros planteles, alejados de los rios, mares o quebradas o cualquicra
otra fuente de agua, a una distancia prudente con el propésito de reducir la contaminacién de las
aguas naturales. Dicha distancia serd fijada por ¢l Supervisor.- 2. El drea de taller preagnico debe
estar provista de un piso impermeable para impedir la entrada de sustancias petry : e
%i EL CONTRATISTA mantiene facilidades de almacenamiento para ac

derivados del petrilea u otros productos quimicos dentro del drea del Proyect
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las medidas preventivas necesarias para evitar que cualquier derrame de aceite o de algin
derivado del petréleo caigaen alguna corriente, depdsita 0 fuente de agua- 3. No se permitira
la operacién de equipo en corrientes limpias sin el consentimiento previo del Supervisor.- EL
CONTRATISTA jamés vaciard los residuos de productos quimicos (asfaltos, aceites,
combustibles v otros materiales dafiinos) en o cerca de fuentes de agua, rios, lagunas, canales
naturales o hechos por el hombre o cualquier otro sitio que fuere susceptible de ser contaminado
o hien sobre la superficie de la carretera.- En este sentido deberén definirse sitios especiales o
bien, contratar una empresa especializada en el mancjo de ese tipo de residuos, para gque 103
disponga en forma satisfactoriamente adecuada- 4. Fl agua proveniente del lavado o del
desperdicio del concreto o de operaciones de lavado de agregados no se permitird arrojarla crada
a las corrientes, sin antes no haber sido tratada por filtracion u otros medios para reducir el
sedimento contenido. - EL CONTRATISTA conviene en que los desechos solidos nunca serén
depositados en los ros, drenajes o en las zonas inmediatas a estos. - 3, EL CONTRATISTA
deberd disponer de los desperdicios organicos, instalando en su campamento letrinas y agua
potable.- Ademis deberd recoger todos los desperdicios que resulten de la construccion de la
obra, incluyende pero no limitindose a escombros de concreto, metal, tuberia, latas de aceite,
de grasa, etc.- Estos desperdicios serdn depositados en reas de relleno adecuadas y aprobadas

el Supervisor en consulta con las  Alcaldias respectivas.- En ningin caso los desechos
<lidos deben ser desechados en rios, mares u otras fuentes de agua.- 6. EL CONTRATISTA
se compromete a la restzuracion de las dreas de los bancos de materiales que haya explotado
durante el proceso de construceidn, incluyendo los accesos a éstos. - 7. EL. CONTRATISTA
tendrd la obligacién de comunicar & los entes responsables, tales como: ICF, Secretaria de
Recursos MNaturales v Ambiente, etc., de cualquier otra actividad, que de alguna forma pudiesc
llegar a afectar el medio ambiente de la zona de trabajo. - 8. EL CONTRATISTA avisara
inmediatamente a la UGA-SIT, cuando encuentre evidencias de restos arqueologicos ©
antropoldgicos. - 9. EL CONTRATISTA removerd antes de retirarse de la obra aquellas rocas
o materiales que en los taludes de corte presenten peligro de desprendimiento y puedan poner
en riesgo la vida de los usuarios de la via.

CLAUSULA XXX: INSPECCION FINAL Y EPCION:

1. INSPECCION FINAL: EL CONTRATISTA debera dar aviso por escrito cuando la
obra esté terminada a LA DIRECCION y a LA SUPERVISION, ésta hard una

inspeccion de la misma.

2. RECEPCION LA DIRECCION después de haber recibido el informe de LA

SUPERVISION procedera a nombrar la Comisién de la Recepcion royecto, la
cual emitira el Acta de Recepcion correspondiente.
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C ULA « CUMPLIMIENTO DEL CON TO:

Una vez que se haya concluido la obra objeto de este Contrato, que EL GOBIERNO haya
verificado la Inspeccién Final y aceptado la obra, que todos los documentos requeridos por esie
Contrato hayan sido presentados por EL CONTRATISTA y aceptados por EL GOBIERNO,
que el Certificado Final haya sido pagado, v que EL CONTRATISTA haya dado cumplimiento
a entera satisfaccion del Gobierno a las demds condiciones establecidas en este Contrato, las
Especificaciones Generales y demds anexos de este Convenio, el Proyecto se considerard
terminado y EL CONTRATISTA serd relevado de toda responsabilidad.

CLAUSULA XXXT1: INTEGRIDAD

Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia ¥
Acosso a la Informacion Piblica (LTAIP), y con la conviccidn de que evitando las pricticas de
cormupeién podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad v
rendicién de cuentas en los procesos de contratacién y adquisiciones del Estado, para asi
fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemas libre ¥ voluntaramente: L.
Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral v de respeto a las leyes de la Republica, asi
como los valores de: INTEGRIDAD,

LEALTAD CONTRACTUA L, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CON FIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.
Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fiundamentales bajo los cuales se
rigen los procesos de contratacién y adquisiciones Piiblicas establecidos en la Ley de
Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que
durante la gjecucién del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizads en nuestro
nombre y representacién ¥ gue ningin empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o
no, realizard: a) Précticas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar,
recihir o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones
de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten,
sugieran o demuestren que existe un acuerdo maliciosos entre dos o mas partes o entre una de
las partes y uno O varios [erceros, realizado con la intencidn de alcanzar un propdsito
inadecuado, incluvendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4, Revisar
v Verificar toda la informacidn que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para
efiectos del contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratzcion o adquisicion
causa de este Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por
lo que ambas partes asumen ¥ asumirén la responsabilidad por el suministro de informacion
inconsistente, imprecisa o gue no corresponda a la realidad, para efectos dl:rat 5.

Mantener la debida confiabilidad sobre toda la informacion a gue se tenga ageeso po
de utili ‘“i" VAT

Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos
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fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias gue hubiere, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cléusula por Tribunal competente, ¥ sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oporiuna
ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual s tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los sub
contratistas con los cuales EL CONTRATISTA o Consultor conirate asi como a los s0Ci0s,
asociados, cjecutivos v trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los
crunciados de esta Cliusula dard luger: a. De parte del CONTRATISTA o La
SUPERVISION: i. A la Inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducirsele. i A la aplicacion al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones
o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral v, en su caso entablar las meciones legales
que correspondan. b. De parte del Contratante: L A la eliminacién definitiva del (Contratista o
Consultor v a los sub contratista responsable o que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad) de su registro de Proveedores y Contratista que al efiecto llevare para no ser sujeto
de elegibilidad futura en procesos de contratacion, A la aplicacion al empleado o funcionario
infractor, de las sanciones que correspondan segun el Cadigo de Conducta Etica del Servidor
Piihlico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que
hubiere lugar, En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacion de los compromisos
adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracion forma parie integral
del Contrato, firmado voluntariamente para constancia.

CLAUSULA X I: ASIGNACION PRESUP ARIA

Los gastos que ocasione este Contrato en el 2022 se efectuaran con cargo a la Estructura
Presupuestaria siguiente: Institucién 411, Programa, 16 Sub-Programa, 00 Proyecto 000,

Act/Obra 001 Objeto 4721 Fyente 11.

En fe de lo cual, fiprfamos d Contrato de Construccion en la ciudad de Tegucigalpa,
= Fraficiscih : agtrECE (13) dias delTies de Septiembre del afio 2022.

DESPACHOS DE [FE. 3,
Y TRANSPOK
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Contrato De Construccion
No. SIT-CO-034-2022

“REPARACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADO TRAMO: RUTA CA-11-
MARISOL-LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE COPAN, LONGITUD

APROXIMADA 11,52 KM.”

Nosotros MAURICIO ANTONIO RAMOS SUAZO, mayor de edad, Casado. hondurefio,
Ingeniero, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, con
Documento Nacional de Identificacién No. 0318-1971-01439. en mi condicion de
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE IN FRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT), Facultado para realizar este acto mediante Acuerdo Ejecutivo
No0.286-2022 de fecha 7 de abril de 2022, emitido por la Presidenta Constitucional de la
Repuiblica y el Secretario de Estado de los Despachos de Gobernacidn, Justicia y
Descentralizacién con facultades suficientes para este acto: quien para los efectos legales
correspondientes se denominard “EL CONTRATANTE” y EL CONTRATISTA, DORA
MARIA ORTIZ LAINEZ, mayor de edad, de nacionalidad hondursfia, con documento
nacional de identificacién No 0801-1967-00078 con, Registro Tributario Macional No.0801-
1967-000785, debidamente autorizado para firmar en nombre y Representacion de la empresa
“INGENIERIA PETRA, S. DE R.L.” en barrio la bolsa, frente a Hospital San Jorge,
Tegucigalpa M.D.C, correo ingdortiz@yahoo.com con teléfono 9520-2222 Empresa
constituida conforme las leyes de la reptblica, con niimero de Registro Tributario Nacional
No. 08019014622325; hemos convenido en suscribir el presente CONTRATO DE
CONSTRUCCION DEL PROYECTO: “REPARACION DE LA RED VIAL NO
PAVIMENTADO TRAMO: RUTA CA-11-MARISOL-LA LIBERTAD,
DEPARTAMENTO DE COPAN, LONGITUD APROXIMADA 11,52 KM.”

de conformidad con las estipulaciones siguientes:

CLAUSULA I: DEFINICIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderd que
significan lo que se expresa a continuacion:

1. EL GOBIERNO: El Gobiemo de la Republica de Honduras (Poder
EJECUTIVO), quien actuara pox intermedio de la
Secretaria.
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2. LA SECRETARIA:

3. LA DIRECCION:

4. LA UNIDAD EJECUTORA:

5 FINANCIAMIENTO:

6. EL CONTRATANTE:

7. EL CONTRATISTA:

8. . EL CONSULTOR:

9. GERENTE DE PROYECTO:

10. INGENIERO COORDINADOR:

La Secretaria de Infraestructura y Transporte
(SIT).

Direccién General de Conservacion Vial de La
Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT).

La Unidad de Conservacidn Red Vial no
Pavimentada, encargada de cobrdinar y velar por
la ejecucién del proyecto.

Fondos propios del Gobierno d& Honduras.

El Gobiemo de la Repblica de Honduras a través
de la Secretaria de Infraestructura y Transporte
(SIT).

Empresa Constructora “INGENIERIA PETRA,
S.DE R.L.”

La Firma Consultora coniratada para la sypervision
del proyecto, denominada en algunos documentos
como el INGENIERO.

El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente
con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras,
(CICH) y aprobado por La Direccitn, maxima
autoridad en el proyecto por parte de El Supervisor,
quien tendrd bajo su responszbilidad la Gerencia
del proyecto en campo ¥y sahinete, y coordinard
con todos los interesados las actividades inherentes

a la ejecucion.

El Ingeniero Civil, inscrito en el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), enlace
por parte de La Direccién, encargadoe de asegurar
un seguimiento adecuado a todas las actividades
técnicas y administrativas asociadas al proyecto
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(Control y Seguimiento), servira de enlace entre
Contratista, Supervisor y Contratante.

11. SUPERINTENDENTE: El Ingeniero Civil debidamente ¢olegiado solvente
con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras,

(CICH) y aprobado por La Diiréceion que actuard
como Ingeniero Residente del proyecio por parte
del Contratista.

12. PROYECTO “REPARACION DE LA RED VIAL NO
PAVIMENTADO TRAMO: RUTA CA-11-
MARISOL-LA LIBERTAD,
DEPARTAMENTO DE COFPAN, LONGITUD
APROXIMADA 11,52 KM.”

CLAUSULA I1: TRABAJO REQUERIDO:

EL CONTRATISTA con elementos suficientes para suministrar por Su guenta y riesgo, se
obliga a la Construccién para el Contratante, del Proyecto: “REPARACIDN DE LA RED
VIAL NO PAVIMENTADO TRAMO: RUTA CA-11-MARISOL-LA LIBERTAD,
DEPARTAMENTO DE COPAN, LONGITUD APROXIMADA 11,52 KM.”

De conformidad con las Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios
Suplementarios anexos al Contrato. Tales documentos estan descritos en la Clausula VII'y

forman parte del presente Contrato.
CLAUSULA ITI; ORDEN DE INICIO ¥ PLAZO

a. Orden de [nicio: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio serd emitida una vez que €l
contratista presente los documentos que se detallan en el ARTICULOD 68.-Requisitos
previos al inicio de obras, de la Ley de Contratacion del Estado:

1) Garantia de cumplimiento del Contrato y, si lo hubiere, garantia por anticipo de

fondos,
2) Programa detallado de ejecucién de la obra, indicando el costg estimado por

etapas, de conformidad con lo que indiquen los documentos de licitacion. El
programa debera ser aprobado por el érgano responsable de la contratacion.
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3) Némina del personal técnico asignado para la direccion y gjecucidn de la obra,

incluyendo un plan de organizacion,
4) Los documentos que acrediten la disponibilidad del equipo y maquinaria que se

emplearé en la obra.

5) Los demas que se indiquen en el Reglamento o en el pliego de condiciones de
licitacion.

Plazo de ejecucion: EL CONTRATISTA deber4 iniciar las obras contratadas al recibir
la Orden de Inicio emitida por LA DIRECC ION y se compromete ¥ obliga a terminar
la ejecucion de la obra dentro de un plazo de noventa (90) DIAS CALENDARIO
contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio y estara sujeto a lo establecido en el
Articulo 72 de la Ley de contratacion del Estado 'y bases de licitacidn

CLAUSULA IV: PRECIOS DEL CONTRATO:

EL GOBIERNO pagard a EL. CONTRATISTA por las obras objeto de este Contrato,
ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por EL GOBIERNO y aplicadas a las cantidades de
obra como aproximadas y sujetas a las variaciones establecidas en los, Pliega de Condiciones y

~ Disposiciones Especiales y lo establecido en el articulo 74 de la Ley de Contratacion del Estado
de conformidad con el cuadro de cantidades estimadas y precios unitarios siguientes:

CANTIDADES DE OBRA

INGENIERIA PETRA S DE R.L.

[ No.] CONCEPTO Unidad Cantidad | | P.U.(Lps) |
| 1 | Limpieza del Derecho de Via KM 4.00 L6.650.24 1.26,600.96
7 Limpieza de Alcantar.'lllas y otras ML 96.00 1.405.38 138,916.48
. © | estructuras de Drenaje )
| 3 Alcantarillas de tubo de Concreto ML 48.00 1.5,040.22 1.241,930.56
_ Reforzado 30” _ .
j§ |[2carreo g fiiberia e coneretd ML-KM 4,896.00 19.02 | L44,161.92
Reforzada 30” .
5 | Estructuras de Mamposteria M3 96.00 L3,318.12 1.318,539.52
g |Conformacién de Carretera KM 2.00 152,141.16 | L104,283.54 |
| Balastada ]
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INGENIERIA PETRA S DE R.L.
No. CONCEPTO | Unidad Cantidad P.U.(Lps) |

7 | Material Selecto Balastado 15 cm | M3 1,800.00 1.241.89 1.435,402.00

& | Acarreo de Material Selecto M3-KM 29,160.00 L 19.62 1.572,119.20

9 | Enchape de Cunetas e= 10 cm M2 800.00 L. 401.22 1.320,976.00
| SUB TOTAL | 2,102,930.16 |
Administraciéon Delegado (10% del | '
10 | sub Total) Yo 10.00 1.2,102,997.14| 210,293.02 !
MONTO TOTAL |12313.223.18|

Nota: EL CONTRATANTE se reservari el derecho a reubicar dichas actividades donde
se requieran, indistintamente del tramo, de igual forma solo se reconoceri el pago de las
cantidades de obra ejecutadas.

CLAUSULA V: MONTO DEL CONTRATO:

El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS
TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 18/100
(L2, 313,223.18), y queda convenido que el pago de la cantidad mencionada se hara en
Lempiras, moneda oficial de la Republica de Honduras, mediante estimaciones de pago

establecido en las bases de licitacion.

Ambas partes convienen que la fecha de pago puede variar debido 2 los retrasos que
ocasionalmente surgen en el ambito de la Administracién Publica, en razin de los tramites de
desembolsos presupuestales que se gestionan mes a mes ante la Secretaria de Estado en el
Despacho de Finanzas, lo que claramente no se entenderd nunca ¢omo motivo de
incumplimiento del presente contrato por parte de CONTRATANTE vy por lo tanto, EL
CONTRATISTA, se compromete a evitar interpretaciones equivocadas en ocasion al
cumplimiento de los pagos mensuales que les correspondan; es entendido que dichos retrasos
son producto de las gestiones realizadas ante la Administracion Publica.

Es entendido y convenido por ambas partes que, no obstante el monto y el plazo del contrato, el

compromiso de EL GOBIERNO durante el afio 2022 se limita a la cantidad que aparece en la
asignacidn del Presupuesto General de Ingresos y Egresos a que se refiere la clausula XXXIII

Pagina 5 de 23



A L
e

HONDURA2

Secmtarf&i de Infraestructura

TR =g it

I3

y Transporte
GO RN O LA NEY TR

del mismo (ASIGNACION PRESUPUESTARIA), y que la ejecucion y pago de la obra
correspondiente a los afios subsiguientes queda condicionada a que el Cangreso Nacional
apruebe en el Presupuesto de dichos afios los fondos correspondientes. La no aprobacion de
estos fondos por el Congreso Nacional dari derecho a la resolucién del contrato sin

responsabilidad para las partes.

CLAUSULA VI: ANTICIPO:

EL GOBIERNO suministrari a EL CONTRATISTA en concepto de anticipo, una suma igual
al Veinte por ciento (20%) del monto total de la obraa ejecutar, Esta cantidad serd amortizada
a partir de la primera estimacion mediante deducciones del Veinte por ciento (20%) de cada una
de ellas: en la estimacién final, se le deducira el saldo que hubiese pendiente. Es entendido que
con el anticipo EL CONTRATISTA debera adquiris todos los materiales que puedan ser
comprados con anticipacién, requeridos en la obra bajo una autorizacion previa de EL
CONSULTOR, va que no S reconoceran aumentos después de otorgado ¢ anticipo, siendo
responsabilidad tmica de EL CONTRATISTA su adquisicién oportuna; el anticipo también
servird para cubrir los gastos iniciales de movilizacidn. El cien por ciento (100%) de dicho
anticipo serd entregado a EL CONTRATISTA en Lempiras, moneda nacional de la Republica
de Honduras en la siguiente forma:

a. Un solo pago del veinte por ciento (20%) se tramitard dentro de las cinco (5) dias
habiles después de que EL. CONTRATISTA haya rendido la caucidn por anticipo y
después de que LA SUPERVISION haya dado fe, de que a su juicio el equipo
requerido y demas insumos para la correcta y oportuna iniciacién de las obras ha
ingresado al sitio del proyecto.

CLAUSULA VII: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA se obliga a efectuar las obras objeto de este Contrato, de acuerdo con
los siguientes documentos 4NEX0s que quedan incorporados a este Contrate ¥ forman parte
integral del mismo, tal como si estuviersn individualmente escritos en &l:

1. Cualguier Orden de Cambio o modificacion de este Contrato, a solicitud del Contratante
y que el mismao no se encuenire establecidas en los alcances originales del proyecto i en
los Documentos de Licitacion.

2. El Documento de Licitacion del Proyecto y sus Anexos.

3. Aclaraciones a los Documentos de Licitacion.

4. Invitacién a Licitacion.
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Pliego de Instrucciones a los Postores.

La Oferta.

Declaracion Jurada basada en el articulo 18 de 1a Ley de Contratacion del Estado.

Los Documentos de Precalificacién presentado por el o los contratistas,

Lista Certificada y Firmada de Cotizaciones sobre materiales recibida por EL

CONTRATISTA, antes de la Licitacion y que acompafi6 en su oferia.

10. Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato, por el Anticipo, y Contra Trabajos
Defectuosos.

11. Pliego de Condiciones Generales.

12. Pliego de Condiciones y Disposiciones Especiales.

13. Las Especificaciones Generales para la Construccién de Carreteras y Puentes de la SIT.

14. El Programa de Trabajo aprobado por la SIT.

15. Tabla de Alquiler de Equipo establecida por la SIT.

16. Procedimiento para reconocimiento de mayores costos por férmula.

17. La Orden de Inicio.

18. El Programa de Trabajo.

19. Seguros.

© 0 oV

En caso de haber discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los anexos, privara lo expuesto
en el contrato y en caso de discrepancia entre dos o mas anexos, privara lo previsio en el anexo
especificamente relativo al caso en cuestion.

CLAUSULA VIIL: SUPERVISION DEL PROYECTO:

2. EL GOBIERNO supervisaré la ejecucion de este proyecto por medio de la persona o
firma consultora que se contrate al efecto, la cual se haré del conocimiento de EL
CONTRATISTA, bajo el entendido de lo establecido en el articulo 82 de la Ley de

contratacién del Estado.

b. LA DIRECCION velara porque la ejecucién de la obra se realice de acuerdo con los
documentos contractuales y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento
de EL CONTRATISTA, podré efectuar cuantas inspecciones considere conveniente;
dicha inspeccién también podra ser efectuada por LA SECRETARIA, o cualquier otra
Institucion Gubernamental y EL CONTRATISTA se vera obligado a dar las
facilidades necesarias para la inspeccién y facilitara o hara que se facilite el libre acceso
en todo tiempo a los lugares donde se prepare, fabriquen o mamufacturen todos los

materiales y donde la construccion de la obra esté efectuandose; asimissio, proveera la
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informacién y asistencia necesaria para que se efectiie una inspeccion detallada y
completa.

CLAUSULA IX: LIBROS ¥ REGISTROS:

EL CONTRATISTA debera mantener libros y registros en idioma espafiol relacionados con
el proyecto, de conformidad con sanas pricticas de contabilidad generalmente aceptadas,
adecuadas para jdentificar los bienes y servicios financiados bajo este contrato; estos libros 'y
registros podrin ser inspeccionados ¥ auditados durante |2 ejecucion del contrato y en la forma
gue EL GOBIERNO considere necesario, Los libros y registros, asi como los documentos y
demas informaciones relativas a gastos y cualquier otra operacitn relacionada con el proyecto,
deberén ser mantenidos por EL CONTRATISTA por un periodo de cinco (5) afios después de
terminada ¢l provecto. Durante ese periodo, estardn sujetos en todo tiempo a inspeccion y
auditorizs que EL GOBIERNO considere razonable efectuar.

CLAUSULA X: PONSABILIDAD LABO YC .

a) Responsabilidad Laboral: EL CONTRATISTA seré €l tinico responsable del pago
de las obligaciones laborales que se deriven de |2 contratacidn del personal para la
ejecucién de proyecto. Por consiguiente, serd su responsabilidad afrontar y solucionar
todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la
construccién de la obra. Asimismo, liberara de toda responsabilidad al El
CONTRATANTE en caso de acciones entabladas por dafio @ terceros, en razén de
transgresiones de su derecho como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios
de la obra v la colindancia de esta.

b) Responsabilidad Civil: EL CONTRATISTA seri el responsable de todo tipo de
reclamacion, demanda, querellas, incidentes ¥ otros provenientes de dafios y perjuicios
ocasionados & terceros en su persona o bienes o en cualquier operacitn llevada a cabo
por EL CONTRATISTA en cumplimiento de este contraid asimismo EL
CONTRATISTA., cubrird a El CONTRATANTE por toda reclamacién, demanda o
accidn judicial. En caso de presentarse reclamo por parte de terceros afectados por las
abras o cualquier otra causa relacionada, EL CONTRATISTA se obliga a efectuar

todas las diligencias para evilar interrupciones en los trabajos.

EL GOBIERNO no efectuard reconocimiento alguno ni serd responsable por problemas
laborales que surjan entre el Contratista y sus trabajadores, siendo absolutamente

responsabilidad de EL CONTRATISTA.
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CLAUSULA XI: SEGUROS:

EL CONTRATISTA debera mantener los seguros requeridos por esta cliusula y exigird que
los Sub-Contratistas lo hagan en los trabajos que en su €aso sub-contraten.

a.  Seguros por Accidente de Trabajc: EL CONTRATISTA proporcionara y mantendra
seguros por accidentes de trabajo para todas las personas que se empleen bajo este

contrato.

EL CONTRATISTA acuerda incluir las estipulaciones de este pérrafo en todos los
Sub-Contratos que suscriba. Serd responsabilidad de EL CONTRATISTA
cerciorarse de que los empleados de cualquier Sub-Contratista estén amparados como
se estipula en este literal de igual forma que los empleados de EL CONTRATISTA.

b.  Seguros gue cubran Dafios a Terceros: EL CONTRATISTA proporcionara y
mantendrd seguros para garantizar el pago por dafios a tercerns que pudiesen
ocasionarse en virtud de la ejecucion del proyecto.

EL GOBIERNO no efectuard reconocimiento alguno por pagos de seguros y no serd
responsable por accidentes de trabajo o dafios a terceros siendo shsolutamente responsabilidad

de EL CONTRATISTA.
CLAUSULA XII: CAUCIONES:

1, EL CONTRATISTA queda obligado a rendir las cauciones siguienies:
a. Cauciones de fiel cumplimiento de contrato por una suma de quince por ciento (15%)
de este contrato y con una duracion igual al respectivo plazo de construccion mas tres

(3) meses.

b. Cauci6n por Anticipo, por una cantidad igual al cien por ciento (100%], del monto del
anticipo y con una duracién igual al correspondiente plazo de construccidn.

2. Las Cauciones establecidas en los literales a y b del numeral anterior, deberan

presentarse en un plazo no mayor de diez (10) dias después de haberse suscrito el
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:
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a. Mediante solicitud formal, EL. CONTRATISTA presentara a LA DIRECCION y
pedir4 la aprobacién correspondiente, adjuntando a su escrito el original de dicha

caucion.

3, Las presenies cauciones se harin efectivas al simple requerimienio que haga LA
SECRETARIA. Serdn nulas todas las clausulas o condiciones que contravengan esta

disposicion.

El Oferente que pretende impugnar o Iniciar un procedimiento que retrase la
adjudicacién de un proyecto o los iramites de legalizacion del contrato, debera
acompafiar con su escrito de iniciacidin una garantia o caucion a favor de la Hacienda

Piblica con un valor igual al diez por ciento (10%) de su oferta, la cual se haré efectiva
en caso dé que la impugnacién o cualquier pretension del oferente resulte infundada o

improcedente.

CLAUSULA XIII: PERSONAL:

2. EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requigra para garantizar
la correcta ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico necesarlo,
para garantizar la calidad de la misma. LA DIRECCION podra solicitar a EL
CONTRATISTA el retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas
costumbres y honradez en el desempefio de su labor y EL CONTRATISTA debera
sustituirlo en el término de quince (15) dias por personal calificado.

b. EL CONTRATISTA deberd desigmer un gercate de proyecto con cinco (5) afios de
experiencia en cbras de naturaleza ¥ magnitud similares 2 las actuales, incluyendo no
menos de tres (3) afios como gerente de proyecto,

¢. ELCONTRATISTA deberd maniener un SUPERINTENDENTE para la ejecucion de
las ghras de este contrato y una vez terminadas, durante el Hempo que el Ingeniero lo
considere necesario para el debido cumplimiento de las obligaciones de EL
CONTRATISTA. E! SUPERINTENDENTE serd un Ingeniero Civil colegiado y
solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras con cinco (5) afios de
experiencia en obras de paturaleza v magnitud similares a las actuales, debiendo
permanecer en ¢l proyecto para estar constantemente al frente de las obras y dedicarse a
tiempo completo a la superintendencia del mismo.
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CLAUSULA XIV: PENAL:

a) EL CONTRATISTA deberé presentar a LA SECRETARIA, segin sea el caso, los
documentos que dicha Dependencia requiera de acuerdo a la Ley, dentro de los diez (10)
dias posteriores a la notificacién de adjudicacion del contrato; por cada dia de demora en
la presentacion de dicha documentacién se le aplicard una multa de CIEN LEMPIRAS
(Lps.100.00) por millon o fraccién del monto del contrato, deducibles del pago de la

primera Estimacién de Obra.

b) EL CONTRATISTA deberd proceder a la firma del contrato a mas tardar cinco (5) dias
después de habérsele comunicado por LA DIRECCION que su contrato esté listo para ser
firmado; por cada dia de demora en la firma delCIENTO CINCUENTA LEMPIRAS
(L.150.00) por cada millén o fraccion del monto del contrato, deducibles del pago de la primera

Estimacion de Obra.

¢) EL CONTRATISTA est4 obligado a presentar las garantias descritas en la Clausula XIL:
CAUCIONES, literales (a) Y (b) del contrato a suscribirse, a méas tardar diez (10) dias
después de suscrito el contrato; por cada dia de demora en la presentacion de la fianza
después del plazo sefialado, se le aplicara una multa de CIEN LEMPIRAS (L.100.00)
por cada millén o fraccién del monto del contrato, deducibles del pago de la primera

Estimacion de Obra.

d) EL CONTRATISTA deberé dar inicio a los trabajos a mas tardar denfro de los cinco (5)
dias posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio; por cada dia de demora en el
inicio de los trabajos se le aplicard una multa de CIEN LEMPIRAS (L.100.00) por cada
millén o fraccion del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimacion

de Obra.

Ademnds en caso de no iniciar los trabajos <n el plazo sefialado, EL CONTRATISTA
pagard al Gobierno proporcionalmente al tiempo de demora ¢l diez por ciento (10%)
mensnzl sobre el monto del anticipo recibido,

ey EL CONTRATISTA estara obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado
en la Clausula TIl: ORDEN DE INICIO Y PLAZO, del contrato a suscribirse. Cada dia
de demora en la ejecucién y entrega de la obra, dar4 derecho al Gobierno a deducir por
concepto de multa hasta la debida notificacién de finalizacién de la obra, el Cero Punto
treinta y seis (0.36%) por ciento del saldo del monto del Contrato de acuerdo con lo
establecido en el articulo 76 Reglamento de las Disposiciones Generales del Presupuesto

del afio 2022.
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f) EL CONTRATISTA est4 obligado a mantener un SUPERINTENDENTE colegiado y
solvente en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras para la gjecuciion de las obras
de conformidad a la Cléusula XIII: PERSONAL del contrato & suscribirse. El
incumplimiento de esta disposicion dard lugar a que EL GOBIERNO deduzca en
concepto de multa la cantidad de DIEZ MIL LEMPIRAS (Lps.10,000.00) mensuales.
Para garantizar Ja aplicacion de esta Clausula LA SUPERVISION deberil adjuntar con
cada solicitud de pago mensual del CONTRATISTA una constancia en que se establezca
que el Superintendente est realizando sus actividades en ¢l proyecto.

CLAUSULA XV: EQUIPO:

EL CONTRATISTA debera presentar a LA DIRECCION un listade que describa
ampliamente el equipo que se utilizara en la ejecucién del proyecto, tres (3) dias después de
firmado €l contrato.

Queda convenido que EL CONTRATISTA debera mantener el equipo en buenas condiciones
de operacion, pudiendg retirario o reempla; lo finicamente con el consentimiento escrito

de LA DIRECCION. El equipo que a juicio de 1a Empresa Consultora no esté en buenas
condiciones de funcionamiento, sera notificado por esté, a LA DIRECCION la cual serd
retirado o reemplazado de la obra, para lo cual serd necesario lnicamente que LA DIRECCION
lo ordene mediante nota y su reemplazo debera efcctuarse dentro de los cineo (5) dias calendario

despuds de recibida la notificacion,

CLAUSULA XVI: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO:

Por fuerza mayor o Caso Fortuito se entenderd causas imprevistas foera del control de EL
CONTRATISTA incluyéndose, pero no limitindose a: desastres naturales, epidemias, actos de
otros coptratistas en la ejecucidén de los trabajos encomendados por EL GOBIERNO,
incendios, inundaciones, restricciones de cuarentena, huelgas, embargos sobre fletes, etc.

Este Contrato podré ser suspendido v/o cancelado parcial o totalmente por EL GOBIERNO,
por causas de fuerza mayor 0 caso fortuito que a su juicio lo justifiquen Tal como lo establece
el articulo 127 numeral 3" de la ley de Contratacion del Estado. Fn tal caso EL GOBIERNO
hard una Hiquidacion de los trabajos realizades a la fecha y pagard a EL CONTRATISTA una
compensacion, por los gastos en que razonablemente haya incurrido, acreditahles por este, en
prevision de la ejecucidn total del contrato.
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1. Este Contrato esta sometido a las leyes de la Republica de Honduras, ¥ en consecuencia
todo lo relacionado con la €j ecucién del proyecto estara sometido a dichas leyes.

7 EL CONTRATISTA no asignard, transferir, pignorara, sub-contratard o hara otras
disposiciones de este Contrato o cualguier parte del mismo, asi como de derechos,
reclamos u obligaciones de EL CONTRATISTA. derivados de este Contrato a menos
gue tenga ¢l consentimiento escrito de EL GOBIERNO, por medio de LA
SECRETARIA o de LA DIRECCION en caso de sub-coniratar.

Para que EL CONTRATISTA pueda suseribir un sub-contrato, éste no podri exceder del
40% del presupuesto total de la obray deberd obtener previamente la autorizacién de LA
DIRECCION, para lo cual presentard en forma integra el texto del sub-contrato, en el que
deberd hacerse constar que no se otorgarkn dispensas para la introduccidn de repuestos y
accesorios: ademés en dicho texto deberdn ser incluidas todas las prevenciones que LA
DIRECCION considere pertinentes y consecuentemente el sub-contrato Gnicamente podra ser
suscrito cumpliendo con las formalidades legales y las disposiciones atinentes de este Contrato,
syis anexos v especialmenté el Articulo 116 dela Ley de Contratacion del Estado.

CLAUSULA XVIIT: CON DICION ESPECIAL DE TRABAJO:

EL CONTRATISTA esta obligado a considerar en sus precios unitarios, gue la carretera podra
estar en servicio durante el proceso de construccion y por consiguiente, no tendra derecho a
indemnizacidn. ni a ningln otro pago por los atrasos, dafios y perjuicios acasionados por el
trafico circulante, el cual no debera ser detenido totalmente sino que se ideard la forma de darle
paso aunque sea en forma parcial y por turno de sentido de circulacion.

Para su conveniencia, EL CONTRATISTA podrd a su cuenta y riesgo hahilitar la zona del
derecho de wia para dar paso al transito, previa aprobacion de EL CONSULTOR y LA

DIRECCION.

La longitud v 1a ubicacion de los tramos en que se cjecuten trabajos, asi como la operacion del
pre acarrco de materiales, serd fijada por EL CONSULTOR en base a los materiales, al
rendimiento y eficiencia de los equipos y &l personal de que disponga EL CONTRATISTA y
en funcién de la conveniencia constructiva del proyecto, principalmente enlo que respecta al
control de cargas sobre los tramos ya pavimentados /o construidos, puentes existentes y demas
vias de comunicacién foera de Iz longitud del proyecto.
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EL CONTRATISTA est4 obligado a mantener por su cuenta sefiales permanentes, tanto de dia
como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al transito.

Estas sefiales seran aprobadas por EL CONSULTOR y deberan ser suficientemente grandes y
claras, para que los conductores de vehiculos las perciban a tiempo.

Ademas, EL CONTRATISTA colocara por su cugnta con 1a celeridad que amerita el caso, las
sefiales adicionales que a juicio de LA DIRECCION se requiera para la seguridad de los
usuarios de la’ carretera y seréd responsable por los dafios y perjuicios gue por su culpa o
negligencia o la de sus empleados se causara a personas 0 bienes que transiten por el proyecto
v que sufrieran accidentes por la falta de sefiales adecuadas.

CLAUSULA XIX: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA.

EL GOBIERNO por medio de LA SECRETARIA, a su conveniencia puede en cualquier
momento, dar por terminados los trabajos objeto de este contrato, total o parcialmente, sin mas
formalidad que une comunicacidn escrita dini ida a EL CONTRATISTA indicando los
motivos de 1a terminacién. Dicha terminacion se efectuard en la forma y de acuerdo con la
informacion que se dé en la comunicacion y no perjudicara ningin reclamo anterior que EL
GOBIERNO : pudiera tener contra EL CONTRATISTA. Al recibir la mencionada
comunicacién, EL CONTRATISTA inmedjatamente suspendera los trabajus, a menos que la
comunicacién especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de materiales, no
facturados a la fecha de la notificacién, facilidades o suministros relacionados con la parte del
Contrato que se ha dado por terminado por conveniencia.

EL GOBIERNO a su juicio podra reembolsar a EL. CONTRATISTA todos los gastos
subsiguientes que sean razonables y necesarios, efectuados despues de la fecha en que se dé por
terminado el Contrato. Estos gastos deberan ser previamente justificados por EL

CONTRATISTA.

CLAUSULA XX: CAUSAS DE RES ISTON O CANCELACION DEL CONTRATO:

1. EL GOBIERNO podra sin responsabilidad alguna, dar por terminado ¢l derecho de EL
CONTRATISTA para proseguir la ejecucion de la obra contratada, por las causas

estipuladas en las leyes y ademas por las causas siguientes:
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En caso de evidente negligencia de EL CONTRATISTA en la ejecucién de los
trabajos, debido a la insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, 0 fondos
necesarios para cumplir con el programa de trabajo aprobado en su oportunidad para
asegurar la conclusion de la obra en el plazo establecido en este Contrato. Si ejecuta los
trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la continuacién de la obra o si por otras
causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente.

La negligencia se comprobara con los dictdamenes de EL CON§ULTEIR del proyecto
y Auditoria Interna de SIT y sera calificada por LA DIRECCION.

Si EL CONTRATISTA es declarado en quiebra o si se comprueba su incapacidad
financiera.

Si se le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen
en la obra o cualquier suma que deba pagérsele por trabajo ejecutada, si el monto del
embargo le impide cumplir con sus obligaciones contractuales.

Si dentro del plazo que LA DIRECCION le hubiera fijado, no presentase las cauciones
o ampliaciones de las mismas a que esta obligado conforme a este Contraio 0 a la ley.

Si cometiera actos dolosos 0 culposos en perjuicio del Erario Publico o en perjuicio de
la ejecucion de los trabajos contratados a juicio y calificacion de LA DIRECCION.

Si dejara de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en este Contrato.

Si EL. CONTRATISTA rehusara proseguir 0 dejara de ejecutar ¢l trabajo parcial o
totalmente con la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado
y asegurar su terminacion dentro del plazo establecido en este coniraio O cualquier
ampliacién que se le conceda.

. Por aplicacién de clausula XIX.

Por aplicacién de la parte final de la Cléusula V.

De igual manera se podra dar lugar a la rescision o resolucion del Contrato segun el
articuls 127 de la ley de contratacion del estado.
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2. Cuando EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previsias en el numeral

que antecede, LA DIRECCION conceder al Contratista y su fiador el término de Diez (10)
dias habiles, para que, acompafiando las pruebas y documentacion pertingntes, expresen lo
que estimen procedente en defensa de sus intereses.

Vencido el término indicado, LA DIRECCION resolvera, teniendo par desvanecido el
cargo formulado, o en su caso proceder por su orden en la forma siguiente:

a. Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones de EL CONTRATISTA y
pros1g§1 con la ejecucién del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas en este
contrato, para lo cual debera subcontratar a una o varias compafilas constructoras,
debiendo contar con la aprobacién previa y por escrito de LA DIRECCION. El fiador
tendré un término de Diez (10) dias hébiles para aceptar lo arriba establecido u optar
por pagar el monto total de la caucién de Cumplimiento de Contrato y las cantidades
que correspondan de las demas garantias rendidas por EL CONTRATISTA.

b. Rescindir el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las

cauciones de cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demas
cauciones rendidas por EL. CONTRATISTA.

_ EL CONTRATISTA podré solicitar la rescisién o cancelacion de este Conirato 0 suspender

temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte si el
Gobierno injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones mensuales, por un plazo
de cuento veinte (120) dias, a partir de la fecha de su presentacion a LA DIRECCION,
excepto cuando la falta de pago se debe a causas imputables a EL CONTRATISTA o que
se encuentre atrasado en el cumplimiento de su programa de trabajo, parzs acreditar este
Gltimo extremo es suficiente el informe escrito de EL CONSULTOR.

Vencido el plazo de ciento veinte (120) dias antes mencionados, EL. CONTRATISTA
debera comunicar por escrito a LA DIRECCION sus intenciones de suspender los trabajos,
y si dentro del término de quince (15) dias habiles después de haber entregado dicho aviso a
LA DIRECCION, no le ha sido subsanada la falta de pago, EL CONTRATISTA podra
solicitar la rescisién o cancelacion del contrato, s que ello implique ningtin derecho a
abandonar los trabajos por parte de EL CONTRATISTA.

 Larescision del contrato se efectuara sin mas tramite judicial o administrativo, que la emision

de un Acuerdo del Poder Ejecutivo, except cuando & criterio de LA SECRET.-iRL‘L se
considera improcedente tal solicitud, en cuyo Cas0 seguira ¢l procedimiento
reglamentariamente establecido.
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UCION DE LAS CAUCIONES:

CLAUSULA XXI: PROCEDIMIENTO

Si este contrato fuere rescindido por incumplimiento de EL CONTRATISTA, EL
GOBIERNO podra realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar a la Hacienda
Plblica el monto de las cauciones que EL. CONTRATISTA haya rendido para garantizar el
fiel cumplimiento del contrato y anticipo recibido; la diligencia a realizarse para recuperar el
anticipo, serd unicamente por la cantidad que faltara para que EL GOBIERNO recupere el
monto total del anticipo dado a EL CONTRATISTA.

CLAUSULA XXII: AMPLIACION DEL PLAZO Y DE LAS CAUCIONES:
L El plazo de ejecucion del presente Contrato, podra ser ampliado por las siguientes
causas::

a. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado.

b. Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitacion
de la zona.

c. Par el tiempo necesario, st el caso lo just fica para la gjecucidn de trabajos adicionales
en el provecio que LA DIRECCION haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional
serd determinado por mutuo acuerdo entre las paries.

2 Las cauciones deberan ser ampliadas en la forma prevista en la Ley de Contratacion del
Estado.

CLAUSULA XXIII: RETENCIONES:

De cada pago que se haga EL CONTRATISTA en concepto de estimacion de obra se le
retendra:

Un veinte por ciento (20%) del monto de cada estimacién, para recuperar el anticipo enla misma
moneda en que fue suministrado; de la estimacion final, se deducira cualguier saldo pendiente
de recuperaci6n del anticipo, segin Articulo 105 de la Ley de Contratacién del Estado.
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CLAUSULA XXIV: RECEPCIONES PARCIALES:

EL GOBIERNO podr recibir y aceptar sub-secciones del proyecto, en la forma siguiente:

1. Cuando dichas sub-secciones sean necesarias para scr utilizadas por ¢l trafico normal de
la carretera, LA DIREC CION notificard a EL CONTRATISTA de las sub-secciones

que podran ser abiertas al trafico.

7 Cuando EL CONTRATISTA tenga sub-secciones terminadas y se haga responsable
de su mantenimiento, hasta la fecha de recepcion total del proyecto.

En ambos casos, EL CONTRATISTA a la terminacién de tales sub-secciones, hara saber a
LA DIRECCION por escrito, que estan listas para la inspeccion final; LA DIRECCION
después de recibida la sub-seccién a satisfaccion, extendera a EL CONTRATISTA el

certificado de terminacion parcial respectivo.

CLAUSULA XXV: DEVOLUCION DE CAUCIONES:
LA DIRECCION podré autorizar la devolucion de las cauciones en la forma siguiente:

1. La Caucidn por Fiel cumplimiento de Contrato, después de haberse emitido la
correspondiente Acta de Recepcion del Proyecto.

2. LaCaucién por el Anticipo después que EL GOBIERNO deduzca completamente
el anticipo dado a EL CONTRATISTA.

CLAUSULA XXVI: RECLAMOS:

EL CONTRATISTA debera notificar por escrito a2 LA DIRECCION cuslquier intencion de
presentar un reclamo, de solicitar compensacion adicional 0 extension de tiempo contractual,
dando las razones en que se base dicha intencién o solicitud dentro de los quince (15) dias,
posteriores a que la base del reclamo de solicitud haya sido establecida; el reclamo debera ser
presentado a 1a Unidad Ejecutora por escrito dentro de los sesenta (60) dias durante la ejecucion
del contrato. Si EL CONTRATISTA no somete el reclamo o la notificacién de intencién de
reclamar dentro de los periodos especificado anteriormente, tales documentos no serdn tomados

en consideracién por la Direccion.
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CLAUSULA XXVII: SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS:

1.  Cualquier divergencia que se prescnte sobre un asunto que no se resuelva mediante un
arreglo con LA DIRECCION o su representante, deberé ser resuelto por LA
SECRETARIA de Infracstructura y Transporte, quien previo estudio del caso dictard su
resolucién y la comunicara al reclamante.

La resolucion de LA SECRETARIA tendr carcter definitivo dentro de la via administrativa.

2. Contra la resolucién de LA SECRETARIA quedara expedita la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo.

CLAUSULA XXVIIIL: P RAMA DE TRABAJO:

Después de suscrito el presente Contrato y anies de iniciarse la ejecucidn del proyecto, EL
CONTRATISTA deberd presentar a LA DIRECCION el programa de trabajo y el
correspondiente cronogrmama de inversiones previstas, revisado ¥ actunlizado por LA
SUPERVISION, documentos que tomarén caricter contractual 2 partir de su aprobacién por
LA DIRECCION, de conformidad con lo establecido en la Clausula VIL al finalizar cada mes
y por el tiempo que dure la ejecucion del proyecto, EL CONTRATISTA a través de LA
SUPERVISION, rendird a LA DIRECCION un infarme indicando los avances por la obra
ejecutada durante el periodo en la forma que sea establecido por LA UNIDAD EJECUTORA.

CLAUSULA XXIX: MEDIO AMBIENTE:

EL CONTRATISTA deberd tomar absolutamente todas Jas prevenciones del caso. Que como
producto de las actividades que ejecuten en la zona, se encuentren en las estructuras de drenaje.-
Asimismo, ejecutard los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de immndaciones aguas
abajo de las estructuras de drenaje, dehido al sedimento o vegetacion que obstruya el flujo de
agua.- Eliminaré la posibilidad de farmacién o incremento de los focos de reproduccion de
insectos transmisores de enfermedades contagiosas, debido a aguas estancadas, asegurandose
que ¢l agua luvia drene normalmente hacia cauces naturales.- EL CONTRATISTA deberd
estar plenamente consciente que constituird responsabilidad suya el atender ¢l medio ambiente
de la zona donde ejecute sus actividades. En t4] sentido deberd considerar lo siguiente: 1.
Establecer su campamento y otros planteles, alejados de los rios, mares © quebradas o cualquiera
otra filente de agua, a una distancia prudente con el propdsito de reducir la contaminacion de las
aguas naturales. Dicha distancia seri fijada por el Supervisor.- 2. El drea de taller mecéanico debe
estar provista de un piso impermeable para impedir Iz entrada de sustancias petroleras al suelo.-
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Si EL CONTRATISTA mantiene facilidades de almacenamiento para aceites, productos
derivados del petrdleo u otros productos guimicos dentro del drea del Proyecta, debe tomar todas
las medidas preventivas necesarias para evitar que cualguier derrame de aceite o de algin
derivado del petroleo caiga en alguna corriente, depdsito o fuente de agua.- 3. Nose permitird
la operacidn de equipo en cormientes limpias sin el consentimiento previo del Supervisor.- EL
CONTRATISTA jemés vaciard los residuos de productos quimicos (asfaltos, aceites,
combustibles ¥ otros materiales dafiinos) en o cerca de fuentes de agua, rios, lagunas, canales
naturales o hechos por el hombre o cualguier otro sitio que fusre susceptible de ser contaminado
o bien sobre la superficie de la carretera.- En este sentido deberan definirse sitios especiales o
bien, contratar una empresa especializada en ¢l manejo de ese tipo de residuos, para que los
disponga en forma satisfactoriamente adecuada~ 4. El agua proveniente del lavado o del
desperdicio del concreto o de operaciones de lavado de agregados no se permitird arrojarla cruda
a las corrientes, sin antes no haber sido tratada por filtracién u oiros medios para reducir el
sedimento contenido, - EL CONTRATISTA conviene en que los desechos sélidos nunca seran
depositados en los rios, drenajes o en las zonas inmediatas a estos. - 5. EL CONTRATISTA
debers disponer de los desperdicios organicos, instalande en su campamento letrinas y agua
potable.- Ademds deberd recoger todos los desperdicios que resulten de la construccidn de la
obra, incluyendo pero no limitindose a_escombros de concreto, metal, tuberia, latas de aceite,
de grasa, ete.- Estos desperdicios sexan depositados en dreas de relleno adecuadas y aprobadas
por el Supervisor en consulta con las Alcaldiss respectivas.- En ningin caso los desechos
silidos deben ser desechados en rios, Tares u otras fuentes de agua.- 6. EL CONTRATISTA
se compromete a la restauracion de las dreas de Tos bancos de materiales que haya explotado
durante el proceso de construccidn, incluyendo los accesos a éstos. - 7. EL CONTRATISTA
tendri la obligacién de comunicar a los entes responsables, tales como: ICF, Secretaria de
Recursos Naturales v Ambiente, ete., de cualquier otra actividad, que de alguna forma pudiese
llegar a afectar €l medio ambiente de 12 zona de trabajo. - 8. EL CONTRATISTA avisara
inmediatamente a la UGA-SIT, cuando encuentrs evidencias de restos arqueologicos o
antropoldgicos. - 9. EL CONTRATISTA removerd antes de retirarse de la obra aquellas rocas
o materiales gue en los taludes de corte presenten peligro de desprendimiento y puedan poner
en riesgo la vida de los usuarios de la via.

CLAUSULA XXX: INSPECCION FINAL ¥ RECEPCION:

1. INSPECCION FINAL: EL CONTRATISTA deberé dar aviso por escrito cuando la
obra esté terminada a LA DIRECCION y a LA SU PERVISION, ésta hard una

inspeccion de la misma.
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5. RECEPCION LA DIRECCION después de haber recibido el informe de LA
SUPERVISION procedera a nombrar la Comision de la Recepcion del Proyecto, la
cual emitiré el Acta de Recepcion correspondiente.

CLAUSULA XXXI: CUMPLIMIENTO DEL CON TRATO:

Una vez que se haya concluido la obra objeto de este Contrato, que EL GOBIERNO haya
verificado la Inspeccin Final y aceptado la obre, que todos los documentos requeridos por este
Contrato hayan sido presentados por EL CONTRATISTA v aceptados por EL GOBIERNO,
que el Certificado Final haya sido pagado, v que EL CONTRATISTA haya dado cumplimiento
a entera safisfaccién del Gobiemno a las demds condiciones establecidas en este Contrato, las
Especificaciones Generales y demds anexos de este Convenio, el Proyeclo se considerara
terminado y EL. CONTRATISTA serd relevado de toda responsabilidad.

CLAUSULA XXXII: INTEGRIDAD

Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacion Piblica (LTAIP), y conla conviccion de que evitando las practicas de
corrupcion podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y
rendicién de cuentas en los procesos de confratacién y adquisiciones del Bstado, para asi
fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre v voluntariamente: 1.
Manitener el més alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leves de la Republica, asi
como los valores de: INTEGRIDAL,

LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOEBRE LA MISMA. 2.
Asurnir una estricta observancia y aplicacion de 108 principios fundamentales bajo los cuales se
rigen los procesos de contratacion v adquisiciones Publicas estahlecidos en la Ley de
Contratacién del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que
durante 1a ejecucién del Contrato ninguna persona gue actué debidamente autorizada en nuestro
nombre v representacion y que ningun empleado o trabajador, socio o ssociado, autorizado o
no, realizard: a) Pricticas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar,
recibir o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones
de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aguellas en las que denoten,
sugieran o demuestren que existe un acuerdo maliciosos entre dos 0 mas partes o entre una de
las partes y uno O Vario§ ferceros, rpalizado con la intencién de alcanzar un proposito
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar
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y Verificar toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros & la otra parte, para
efectos del contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicion
causa de este Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisaday verificada, por
lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacién
inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.
Mantener la debida confiabilidad sobre toda la informacion a que se tenga accesd por razon del
Contrato, y no‘proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, ghatenernos de utilizarla para
fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias que hubiere, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunzl competente, y sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna
ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios 0 asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los sub
contratistas con los cuales EL CONTRATISTA o Consultor contrate asi ¢omo a los socios,
asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualguiera de los
enunciados de esta Clausula dard lugar: a. De parte del CONTRATISTA o LA
SUPERVISION: i. A la Inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducirsele. i. A la aplicacién al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado 0 apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones
o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales
que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva del (Contratista o
Consultor y a los sub contratista responsable o que pudiendo hacerlo ne denunciaron la
irregularidad) de su registro de Proveedores y Contratista que al efecto llgvare para no ser sujeto
de elegibilidad futura en procesos de contratacién. A la aplicacién al empleado o funcionario
infractor, de las sanciones que correspondan segun el Codigo de Conducta Etica del Servidor
Pablico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que
hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacién de los compromisos
adoptados en €] presente documento, bajo el entendido que esta Declaracion forma parte integral
del Contrato, firmado voluntariamente para constancia.
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CLAUSULA XXXI1I: ASIGNACION PRESUPUESTARIA

Los gastos que ocasione este Contrato en el 2022 se efectuaran con cargo a la Estructura

Presupuestaria siguiente: Institucién 411, Programa, 16 Sub-Programa, 0} Proyecto 000,
Act/Obra 001 Objeto 47210 Fuente 11.

En fe de lo cual, firmamos el presente Contrato de Construccién en la ciudad de Tegucigalpa,
Departamento de Francisco Morazan a los Trexnda.  (30) dias del mes de agosto de 2022.

MIERIA PETRA

~m k. CICH 2UTR-1-N-C Lz

MAL 3 AT BT S DORA MARIA ORTIZ LAINEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE LA

EMPRESA [NGENIERLA PETRA, S DE

SECRETARUBEESTADO EN LOS
DESPACHOE DE INFRY ESTRUCTURA EL.
" TRANSPORTE
(SIT)
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Contrato De Construccién
No. SIT-CO-48-2022

“REPARACION RED VIAL NO PAVIMENTADO TRAMO: SAN ISIDRO-LA
CEIBITA-SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTES,

LONGITUD APROXIMADA: 7.10 KM.”

Nosotros MAURICIO ANTONIO RAMOS SUAZO, mayor de edad, Casado, hondurefio,
Ingeniern, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa. Municipio del Distrito Central, con
Documento Nacional de Identificacion No. 0318-1971-01439, en mi condicidn de
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT), Facultado para realizar este acto mediante - Acuerdo Ejecutivo
No.286-2022 de fecha 9 de agosto de 2022, emitide por la Presidenta Constitucional de |z
Repiiblica y Secretario de Estado de los Despachos de Gobemnacitn, Justicia ¥
Descentralizacién con facultades suficientes para este acto; quien para los efectos legales
correspondientes se denominard “EL CONTRATANT E"y EL CONTRATISTA, TANIA
YARLENE MURILLO LANZA, mavor de edad, de nacionalidad hondurefia, con documento
nacional de identificacién No 0801-1976-03641 con, Registro Tributario Nacional No.0801-
1976-036419, debidamente autorizado para firmar en nombre y Representacién de la empresa
“A & V INGENIEROS S DE R.L.” Ubicado en Col. Lomas del Guijarro Sur Torre Alianza
| Nivel 4, Local 404, Francisco Morazan, Distrito Central, correo
ayvingenieros@hotmail.com con telefono 2271-0111 Empresa constituida conforme las
leyes de la repiblica, con nimero de Registro Tributario Nacional No. 08019010292759,
hemos convenido en suscribir el presente CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL
PROYECTO: “REPARACION RED VIAL NO PAVIMENTADO TRAMO: SAN
ISIDRO-LA CEIBITA-SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTES,
LONGITUD APROXIMADA: 7.10 KM.” de conformidad con las estipulaciones siguientes:

CLAUSULA I: DEFINICIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que
significan lo que se expresa 4 continuacion:

1. EL GOBIERNO: El Gobiemo de la Republica de Honduras (Poder
EJECUTIVO), quien actuaré por intermedio de la

Secretaria.
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LA SECRETARIA:

LA DIRECCION:

LA UNIDAD EJECUTORA:

FINANCIAMIENTO:

EL CONTRATANTE:

EL CONTRATISTA:

EL CONSULTOR:

GERENTE DE PROYECTO:

INGENIERO COORDINADOR:

La Secretaria de Infraestructura y Transporte
(SIT).

Direccién General de Conservacion Vial de La
Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT).

La Unidad de Conservacion Red Vial no
Pavimentada, encargada de coordinar y velar por
la ejecucion del proyecto.

Fondos propios del Gobierno de Honduras.

El Gobierno de la Republica de Honduras a través
de la Secretaria de Infraestructura y Transporte
(SIT).

Empresa Constructora “A & V INGENIEROS S.
DE R.L.”

La Firma Consultora contratada para la supervision
del proyecto, denominada en algunos documentos
como el INGENIERO.

El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente
con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras,
(CICH) y aprobado por La Direccidn, maxima
autoridad en el provecto por parte de El Supervisor,
quien tendra bajo su responsabilidad la Gerencia
del proyecto en campo y gabinete, y coordinard
con todos los interesados las actividades inherentes
a la ejecucion.

El Ingeniero Civil, inscrito en el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), enlace
por parte de La Direccién, encargado de asegurar
un seguimiento adecuado a todas las actividades
técnicas y administrativas asociadas al proyecto
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(Control y Seguimiento), servird de enlace entre
Contratista, Supervisor y Contratante.

11. SUPERINTENDENTE: El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente
con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras,
(CICH) y aprobado por La Direccién que actuara
como Ingeniero Residente del proyecto por parte
del Contratista.

12. PROYECTO “REPARACION RED VIAL NO
PAVIMENTADO TRAMO: SAN ISIDRO-LA

CEIBITA-SANTA CRUZ DE YOJOA,
DEPARTAMENTO DE CORTES,
LONGITUD APROXIMADA: 7.10 KM.”

CLAUSULA II: TRABAJO REQUERIDO:

EL CONTRATISTA con elementos suficientes para suministrar por su ¢uenta y riesgo, se
obliga a la Construccién para el Contratante, del Proyecto: SREPARACION RED VIAL
NO PAVIMENTADO TRAMO: SAN ISIDRO-LA CEIBITA-SANTA CRUZ DE
YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTES, LONGITUD APROXIMADA: 7.10 KM.™

e conformidad con las Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios
Suplementarios anexos al Contrato. Tales documentos estan descritos en la Clausula VII y
forman parte del presente Contrato.

CLAUSULA ITI: ORDEN DE INICIO Y PLAZO

a. Orden de Inicio: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio serd emitida una vez que €l
contratista presente los documentos que se detallan en el ARTICULO 68.-Requisitos
previos al inicio de obras, de la Ley de Contratacién del Estado:

1) Garantia de cumplimiento del Contrato y, si lo hubiere, garantia por anticipo de

fondos,
2) Programa detallado de ejecucion de la obra, indicando el costo estimado por

etapas, de conformidad con lo que indiquen los documentos de licitacién. El
programa debera ser aprobado por el érgano responsable de la contratacion.
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3) Noémina del personal técnico asignado para la direccién y ejecucion de la obra,

incluyendo un plan de organizacion,
4) Los documentos que acrediten la disponibilidad del equipo y maquinaria que se

empleara en la obra.
5) Los demés que se indiquen en el Reglamento o en el pliego de condiciones de

licitacion.

b. Plazo de ejecucién; EL CONTRATISTA debera iniciar las obras contratadas al recibir
la Orden de Inicio emitida por LA DIRECCION y se compromete y ebliga a terminar
la ejecucién de la obra dentro de un plazo de noventa (20) DIAS CALENDARIO
contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio y estara sujeto a lo establecido en el
Articulo 72 de la Ley de contratacién del Estado y bases de licitacion.

CLAUSULA IV: PRECIOS DEL CONTRATO:

EL. GOBIERNO pagarda a EL. CONTRATISTA por las obras objeto de este Contrato,
ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por EL GOBIERNO y aplicadas a las cantidades de
obra como aproximadas v sujetas a las variaciones establecidas en los, Pliego de Condiciones y
Disposiciones Especiales y lo establecido en el articulo 74 de la Ley de Contratacion del Estado
de conformidad con el cuadro de cantidades estimadas y precios unitarios siguientes:

CANTIDADES DE OBRA
| A & VINGENIEROS S. DE R.L. _ __
No. CONCEPTO Unidad Cantidad P.U. (Lps) |
| 1 | Limpieza del Derecho de Via KM 4.00 L6,066.00 1.24,264.00
Limpieza de Alcantarillas y otras ML 96.00 138535 | L36,993.60
. | estructuras de Drenaje
3 |Alcantarillas de tubo de Concreto ML 48.00 14,709.35 | 1226,048.80
Reforzado 30
Acarreo de tuberia de concreto |
4 Reforzada 30” ML-KM 4, 896.00 | L.8.40 L41,126.40—
5 | Estructuras de Mamposteria M3 96.00 1L.3,090.13 1.296,652.48
¢ | Conformacién de Carretera KM 2.00 149,362.00 = 1.98,724.00
| Balastada
7 | Material Selecto Balastado 15 ecm M3 1,800.00 1.228.24 L410,832.00
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A & V INGENIEROS S. DE R.L.

—

No. | CONCEPTO Unidad | Cantidad P.U. (Lps) |
8 | Acarreo de Material Selecto M3-KM 29,160.00 L 18.33 1.534,502.80 |

9 | Enchape de Cunetas e= 10 cm M2 800.00 L. 382.31 L.305,848.00
SUB TOTAL 1,974,992.08 I
. L] o7 0 |

1o | Administracién Delegado (10% del % 10.00 11,974,992.08| 197,499.21

sub Total) !
i MONTO TOTAL L.2,172,491.29 |

Nota: EL CONTRATANTE se reservara el derecho a reubicar dichas actividades donde
se requieran, indistintamente del tramo, de igual forma solo se reconocera el pago de las
cantidades de obra ejecutadas.

CLAUSULA V: MONTO DEL CONTRATO:

El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de DOS MILLONES CIENTO
SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON
29/100 (L 2, 172,491.29 ), y queda convenido que el pago de la cantidad mencionada se hara
en Lempiras, moneda oficial de la Republica de Honduras, mediante estimaciones de pago
establecido en las bases de licitacion.

Ambas partes convienen que la fecha de pago puede variar debido a los retrasos que
ocasionalmente surgen en ¢ dmbito de la Administracion Priblica, en razén de los tramites de
desembolsos presupuestales que se gestionan mes a mes ante la Secretaria de Estado en el
Despacho de Finanzas, lo que claramente no se entendera nunca como motivo de
incumplimiento del presente contrato por parte de CONTRATANTE y por lo tanto, EL
CONTRATISTA, se compromete a evitar interpretaciones equivocadas en ocasion al
cumplimiento de los pagos mensuales que les correspondan; es entendido que dichos retrasos
son producto de las gestiones realizadas ante la Administracion Publica.

Es entendido y convenido por ambas partes que, fio obstante el monto v el plazo del contrato, el
compromiso de EL GOBIERNQ durante el afio 2022 se limita a la cantidad que aparece en la
asignacion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos a que se refiere la eldusula XXX
del mismo (ASIGNACION PRESUPUESTARIA), ¥ que la ejecucion y pago de la obra
correspondiente a los afios subsiguientes queda condicionada a que el Congreso Nacional
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apruehe en el Presupuesto de dichos afios los fondos correspondientes. La no aprobacion de
estos fondos por el Congreso Nacional dard derecho a la resolucion del contrato sin

responsabilidad para las partes.

CLAUSULA VI: ANTICIPO:

EL GOBIERNO suministrard a EL CONTRATISTA en concepto de anticipo, una suma igual
al Veinte por ciento (20%) del monto total de la obra a ejecutar. Esta cantidad serd amortizada
a partir de la primera estimacidn mediante deducciones del Veinte por ciento (20%) de cada una
de ellas; en la estimacion final, se le deducird el saldo que hubiese pendiente. Es entendido que
con el anticipo EL CONTRATISTA debera adquirir todos los materiales que puedan ser
comprados con anticipacién, requeridos en la obra bajo una autorizacién previa de EL
CONSULTOR, ya que no se reconocerdn aumentos después de otorgado el anticipo, siendo
responsabilidad tnica de EL CONTRATISTA su adquisicion oportuna; el anticipo también
servird para cubrir los gastos iniciales de movilizacion. El cien por ciento (100%) de dicho
anticipo ser4 entregado a EL CONTRATISTA en Lempiras, moneda nacional de 1a Republica
de Honduras en la siguiente forma:

a. Un solo pago del veinte por ciento (20%) se tramitard dentro de los cinco (5) dias
hahiles después de que EL CONTRATISTA haya rendido la caucién por anticipo y
después de que LA SUPERVISION hava dado fe, de que a su juicio el equipo
requerido v demds insumos para la correcta y oporiuna iniciacién de las obras ha
ingresado al sitio del proyecto.

CLAUSULA VII: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA se obliga a efectuar las obras objeto de este Contrato, de acuerdo con los
siguientes documentos angxos que quedan incorporados a este Contrato v forman parte integral
del mismo, tal como si estuvieran individualmente escritos en &l

1. Cualquier Orden de Cambio o modificacién de este Contrato, a solicitud del Contratante
y que el mismo no se encuentre establecidos en los alcances originales del proyecto ni en
los Documentos de Licitacion.

El Documento de Licitacion del Proyecto y sus Anexos.

Aclaraciones a los Documentos de Licitacion.

Invitacion a Licitacion.

Pliego de Instrucciones a los Postores.

La Oferta.

AN AN e
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7. Declaracién Jurada basada en el articulo 18 de la Ley de Contratacion del Estado.

Los Documentos de Precalificacion presentado por ¢l o los contratistas.

9. Lista Certificada v Firmada de Cotizaciones sobre materiales recibida por EL
CONTRATISTA, antes de la Licitacién ¥ que acompafio en su oferta.

10. Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato, por el Anticipo, y Contra Trabajos
Defectuosos.

11. Pliego de Condiciones Generales.

12. Pliego de Condiciones v Disposiciones Especiales.

13. Las Especificaciones Generales para la Construceion de Carreteras y Puentes de la SIT.

14. El Programa de Trabajo aprobado por la SIT.

15. Tabla de Alquiler de Equipo establecida por la SIT.

16. Procedimiento para reconocimiento de mayores costos por férmula.

17. La Orden de Inicio.

18. El Programa de Trabajo.

19. Seguros.

*x

En caso de haber discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los anexos, privara lo expuesto
en el contrato y en caso de discrepancia entre dos 0 mas anexos, privara lo previsto en el anexo
especificamente relativo al caso en cuestion.

CLAUSULA VII: SUPERVISION DEL PROYECTO:

a. EL GOBIERNO supervisard la ejecucion de este proyecto por medio de la persona o
firma consultora que se contrate al efecto, la cual se hard del conocimiento de EL
CONTRATISTA, bajo ¢l entendido de lo establecido en el articulo 82 de la Ley de
contratacion del Estado.

b. LA DIRECCION velara porque la ejecucion de la obra se realice de acuerdo con los
documentos contractuales y para tal efecto ¥ sin necesidad de hacerlo del conocimiento
de EL CONTRATISTA, podré efectuar cuanias inspecciones considere conveniente;
dicha inspeccién también podré ser efectuada por LA SECRETARIA, o cualquier otra
Institucién Gubernamental y EL CONTRATISTA se wverd obligado 2 dar las
facilidades necesarias para la inspeccion y facilitard o hara que se facilite el libre acceso
en todo tiempo a los lugares donde se prepare, fabriquen o manufacturen todos los
materiales y donde la construccion de la obra esté efectudndose; asimismo, proveera la
informacién y asistencia necesaria para que se efectie una inspeccion detallada y

completa.
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CLAUSULA IX: LIBROS ¥ REGISTROS:

EL CONTRATISTA debera mantener libros y registros en idioma espaiicl relacionados con
el proyecto, de conformidad con sanas practicas de contabilidad generalmente aceptadas,
adecuadas para identificar los bienes y servicios financiados bajo este contrato; estos libros y
registros podrén ser inspeccionados y auditados durante la ejecucion del contrato y en la forma
que EL GOBIERNO considere necesario. Los libros y registros, asi como los documentos y
demés informaciones relativas a gastos y cualquier otra operacién relacionada con el proyecto,
deberan ser mantenidos por EL. CONTRATISTA por un periodo de cinco (5) afios después de
terminado el proyecto. Durante ese periodo, estaran sujetos en todo tiempo a inspeccion y
auditorias que EL. GOBIERNO considere razonable efectuar.

CLAUSULA X: RESPONSABILIDAD LABORAL ¥ CIVIL:

a)

Responsahilidad Laboral: EL CONTRATISTA seré el tmico responsable del pago
de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacion del personal para la
ejecucién de provecto. Por consiguiente, serd su responsabilidad afrontar v sclucionar
todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la
construccién de la obra. Asimisma, liberara de toda responsabilidad al El
CONTRATANTE en caso de acciones entabladas por dafio a terceros, en razon de
transgresiones de su derecho como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios
de la obra y la colindancia de esta.

Responsabilidad Civil: EL. CONTRATISTA serd el responsable de todo tipo de
reclamacion, demanda, querellas, incidentes y otros provenientes de dafios ¥ perjuicios
ncasionados a terceros en su persona o bienes o en cualquier operacidn llevada a cabo
por EL CONTRATISTA en cumplimiento de este coniraio; asimismo  EL
CONTRATISTA. cubriré a El CONTRATANTE por toda reclamacion, demanda o
accion judicial. En caso de presentarse reglamo por parte de terceros afectados por las
obras o cualquier otra causa relacionada, EL. CONTRATISTA sc obliga a efectuar
todas las diligencias para evitar interrupciones en los trabajos.

EL GOBIERNO no efectuard reconocimiento alguno ni serd responsable por problemas
laborales que surjan entre el Confratista y sus trabajadores, siendo absolutamente

responsabilidad de EL. CONTRATISTA.
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CLAUSULA XI: SEGUROS:

EL CONTRATISTA debera mantener los seguros requeridos por esta clausula y exigird que
los Sub-Contratistas lo hagan en los trabajos que en su caso sub-contraten.

a.  Seguros por Accidente de Trabajo: EL CONTRATISTA proporcionara y mantendra
seguros por accidentes de trabajo para todas las personas que se empleen bajo este

contrato.

EL CONTRATISTA acuerda incluir las estipulaciones de este parrafo en todos los
Qub-Contratos que suscriba. Serda responsabilided de EL CONTRATISTA
cerciorarse de que los empleados de coalquier Sub-Contratista esten amparados como
se estipula en este literal de igual forma que los empleados de EL. CONTRATISTA.

b.  Seguwros gue cubran Dafios a Tercercs: EL CONTRATISTA proporcionara y
mantendrd seguros para garantizar el pago por dafios a terceros que pudiesen
ocasionarse en virtud de la ejecucion del proyecto.

EL GOBIERNO no efectuari reconocimiento alguno por pagos de seguros y no serd
responsable por accidentes de trabajo o dafios a terceros siendo absolutamente responsabilidad

de EL CONTRATISTA.
CLAUSULA XII: CAUCIONES:

1. EL CONTRATISTA queda obligado a rendir las cauciones siguientes:
a. Cauciones de fiel cumplimiento de contrato por una suma de quince por ciento (15%)
de este contrato y con una duracién igual al respectivo plazo de construccion mas tres

(3) meses.

b. Cauci6n por Anticipo, por una cantidad igual al cien por ciento (100%), del monto del
anticipo y con una duracién igual al correspondiente plazo de construccion.

9 Las Cauciones establecidas en los literales a ¥ b del numeral anterior, deberan
presentarse en un plazo no mayor de diez (10} dias después de haberse suscrito el
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:
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a. Mediante solicitud formal, EL CONTRATISTA presentara a LA DIRECCION y
pedira la aprobacién correspondiente, adjuntando a su escrito el original de dicha

caucion.

Las presentes cauciones se hardn efectivas al simple requerimiento que haga LA
SECRETARIA. Serin nulas todas las cliusulas o condiciones gue confravengan esta

disposicion.

El Oferente que pretende impugnar o iniciar un procedimiento que retrase la
adjudicacién de un proyecto o los trimites de legalizacion del contrato, debera
acompafiar con su escrito de iniciacién una garantia o caucidn a favor de la Hacienda
Publica con un valor igual al diez por ciento (10%) de su oferta, la cual se hard efectiva
en caso de gue la impugnacion o cualquier pretension del oferente resulte infundada o
improcedente.

CLAUSULA XIill: PERSONAL:

a.

EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar
la correcta ejecucién del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico necesario,
para garantizar la calidad de la misma. LA DIRECCION podré solicitar a EL
CONTRATISTA el retiro del personal gue no demuestre capacidad, eficiencia, buenas
costumbres v honradez en el desempefio de su labor y EL CONTRATISTA debera
sustituirlo en el término de quince (15) dias por personal calificado.

EL CONTRATISTA deberi designar un gerente de proyecto con cinco (5) afios de
experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales, incluyendo no
menos de tres (3) afios como gerente de proyecto.

EL CONTRATISTA debera mantener un SUPERINTENDENTE para la ejecucion de
las obras de este contrato v una vez terminadas, durante el tiempo que el Ingeniero lo
comsidere necesario para el debido cumplimiento de las obligaciones de EL
CONTRATISTA. E! SUPERINTENDENTE serd un Ingeniero Civil colegiado y
solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras con cinco (5) aflos de
experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales, debiendo
permanecer en el proyecto para estar conslantemente al frente de las obras y dedicarse a
tiempo completo a la superintendencia del mismo.
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CLAUSULA XIV: PENAL:

a)

b)

d)

EL CONTRATISTA deberd presentar a LA SECRETARIA, segin sea el caso, los
documentos que dicha Dependencia requiera de acuerdo a la Ley, dentro de los diez (10)
dias posteriores a la notificacion de adjudicacién del contrato; por cada dia de demora en
la presentacién de dicha documentacion se le aplicard una multa de CIEN LEMPIRAS
(Lps.100.00) por millén o fraccion del monto del contrato, deducibles del pago de la

primera Estimacion de Obra.

EL CONTRATISTA deberé proceder a la firma del contrato a mas tardar cinco (5) dias
después de habérsele comunicado por LA DIRECCION que su contrato esta listo para
ser firmado; por cada dia de demora en la firma del contrato se le aplicara una multa de
CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS (L.150.00) por cada millén o fraccién del monto
del contrato, deducibles del pago de la primera Estimacién de Obra.

EL CONTRATISTA est4 obligado a presentar las garantias descritas en la Clausula XII:
CAUCIONES, literales (a) Y (b) del contrato a suscribirse, a mas tardar diez (10) dias
después de suscrito el contrato; por cada dia de demora en la presentacion de la fianza
después del plazo sefialado, se le aplicard una multa de CIEN LEMPIRAS (L.100.00)
por cada millén o fraccién del monto del contrato, deducibles del pago de la primera

Estimacion de Obra.

EL CONTRATISTA debera dar inicio 2 los trabajos a mas tardar dentro de los ¢inco (5)
dias posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio; por cada dia de demora en el
inicio de los trabajos se le aplicara una multa de CIEN LEMPIRAS (L..100.00) por cada
millén o fraccion del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimacion

de Obra.

Ademas en caso de no iniciar los trabajos en el plazo sefialado, EL. CONTRATISTA
pagarad al Gobiemno proporcionalmente al tiempo de demora el diez por ciento (10%)
mensual sobre el monto del antictpo recibido.

EL CONTRATISTA estara obligado a ejecutar los trabajos dentro del plaze estipulado
en 1a Clausula III: ORDEN DE INICIO Y PLAZQ, del contrato & suscribirse. Cada dia
de demora en la ejecucién y entrega de la obra, dara derecho al Gobierno a deducir por
concepto de multa hasta la debida notificacién de finalizacion de la obra, el Cero Punto
treinta y seis (0.36%) por ciento del saldo del monto del Contrato de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento de las Disposiciones Generales de Presupuesto.
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f) EL CONTRATISTA esté obligado a mantener un SUPERINTENDENTE colegiado y
solvente en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras para la ejecucion de las obras
de conformidad a la Cléusula XIII: PERSONAL del contrato a suscribirse. El
incumplimiento de esta disposicién dard lugar a que EL GOBIERNO deduzca en
concepto de multa la cantidad de DIEZ MIL. LEMPIRAS (Lps.10,000.00) mensuales.
Para garantizar la aplicacién de esta Clausula LA SUPERVISION debera adjuntar con
cada solicitud de pago mensual del CONTRATISTA una constancia en que se establezca
que el Superintendente esta realizando sus actividades en el proyecto.

CLAUSULA XV: EQUIPO:

EL. CONTRATISTA debera presentar a LA DIRECCION un listado que describa
ampliamente el equipo que se utilizaré en la ejecucion del proyecto, tres (3) dias después de
firmado el contrato.

Queda convenido que EL CONTRATISTA debera mantener el equipo en buenas condiciones
de operacién, pudiendo retirarlo o reemplazarlo inicamente con el consentimiento escrito
de LA DIRECCION. El equipo que a juicio de la Empresa Consultora no esté en buenas
condiciones de funcionamiento, serd notificado por esté, a LA DIRECCION la cual sera
retirado o reemplazado de 1a obra, para lo cual seré necesario unicamente que LA DIRECCION
lo ordene mediante nota y su reemplazo deber4 efectuarse dentro de los cinco (5) dias calendario

después de recibida la notificacion.

CLAUSULA XV1: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO:

Por fuerza mayor o Caso Fortuito se entenderd causas imprevistas fuera del control de EL
CONTRATISTA incluyéndose, pero no limitdndose a: desastres naturales, epidemias, actos de
otros contratistas en la ejecucion de los trabajos encomendados por EL GOBIERNO,
incendios, inundaciones, restricciones de cuarentena, huelgas, embargos sobre fletes, etc.

Este Contrato podrd ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por EL. GOBIERNO,
por causas de fuerza mayor o caso fortuito que 2 su juicio lo justifiquen Tal como lo establece
el articulo 127 numeral “3" de la ley de Contratacidn del Estado. En tal caso EL GOBIERNO
har4 una liquidacion de los trabajos realizados a la fecha y pagaré a EL CONTRATISTA una
compensacién, por los gastos en que razonablemente haya incurrido, acreditables por este, en
prevision de la ejecucion total del contrato.
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CLAUSULA XVII: OTRAS OBLIGACIONES:

1.  Este Contrato estd sometido a las leyes de la Republica de Honduras, y en consecuencia
todo lo relacionado con la ejecucién del proyecto estard sometido a dichas leyes.

2. EL CONTRATISTA no asignara, transferira, pignorara, sub-contratara o hara otras
disposiciones de este Contrato o cualquier parte del mismo, asi como de derechos,
reclamos u obligaciones de EL CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos
que tengs el consentimiento escrito de EL GOBIERNO, por medio de LA
SECRETARIA o de LA DIRECCION en caso de sub-contratar.

Para que EL CONTRATISTA pueda suscribir un sub-contrato, éste no podra exceder del
40% del presupuesto total de la obra y debera obtener previamente la autorizacion de LA
DIRECCION, para lo cual presentard en forma integra el texto del sub-contrato, en el que
debera hacerse constar que no se otorgaran dispensas para la introduccién de repuestos y
accesorios; ademés en dicho texto deberan ser incluidas todas las prevenciones que LA
DIRECCION considere pertinentes y consecuentemente el sub-contrato unicamente podra ser
suscrito cumpliendo con las formalidades legales y las disposiciones atinentes de este Contrato,
sus anexos y especialmente el Articulo 116 de la Ley de Contratacion del Estado.

PECIAL DE TRABAJO:

CLAUSULA XVIII; CONDICION E

EL CONTRATISTA esté obligado a considerar en sus precios unitarios, que la carretera podra
estar en servicio durante el proceso de construccién y por consiguiente, no tendrd derecho a
indemnizacién, ni a ningtn otro pago por los atrasos, dafios y perjuicios ocasionados por €l
trafico circulante, el cual no debera ser detenido totalmente sino que se ideara la forma de darle
paso aunque sea en forma parcial y por turno de sentido de circulacion.

Para su conveniencia, EL. CONTRATISTA podra a su cuenta y riesgo habilitar la zona del
derecho de via para dar paso al trinsito, previa aprobacion de EL CONSULTOR y LA

DIRECCION.

La longitud y la ubicacién de los tramos en que se gjecuten trabajos, asi como la operacion del
pre acarreo de materiales, serd fijada por EIL CONSULTOR en base & los materiales, al
rendimiento v eficiencia de los equipos y ¢l personal de que disponga EL CONTRATISTA y
en funcitn de la conveniencia constructiva del proyecto, principalmente en lo gue respecta al
control de cargas sobre los tramos ya pavimentados y/o construidos, puentes existentes y demas
vias de comunicacion fuera de la longitud del proyecto.
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EL CONTRATISTA est4 obligado a mantener por su cuenta sefiales permanentes, tanto dedia
como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al transito.

Estas sefiales seran aprobadas por EL CONSULTOR y deberén ser suficientemente grandes y
claras, para que los conductores de vehiculos las perciban a tiempo.

Ademas, EL CONTRATISTA colocar por su cuenta con la celeridad que amerita el caso, las
sefiales adicionales que a juicio de LA DIRECCION se requiera para la seguridad de los
usuarios de la carretera y serd responsable por los dafios y perjuicios que por su culpa o
negligencia o la de sus empleados se causara a personas o bienes que transiten por el proyecto
y que suffieran accidentes por la falta de sefiales adecuadas.

CLAUSULA XIX: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA,

EL GOBIERNO por medio de LA SECRETARIA, a su conveniencia puede en cualquier
momento, dar por terminados los trabajos objeto de este contrato, total o parcialmente, sin mas
formalidad que una comunicacién escrita dirigida a EL. CONTRATISTA indicando los
motivos de la terminacién. Dicha terminacién se efectuara en la forma y de acuerdo con la
informacién que se dé en la comunicacién y no perjudicari ningim reciame anterior que EL
GOBIERNO pudiera tener contra EL CONTRATISTA. Al recibir la mencionada
comunicacién, EL. CONTRATISTA inmediatamente suspenderé los trabajos, a menos que la
comunicacién especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de materiales, no
facturados a la fecha de la notificacién, facilidades o suministros relacionados con la parte del
Contrato que se ha dado por terminado por conveniencia.

EL GOBIERNO a su juicio podréd reembolsar a EL CONTRATISTA todos los gastos
subsiguientes que sean razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que se dé por
terminado el Contrato. Estos gastos deberan ser previamente justificados por EL

CONTRATISTA.

CLAUSULA XX: CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO:

1. EL GOBIERNO podra sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de EL
CONTRATISTA para proseguir la ejecucion de la obra contratada, por las causas
estipuladas en las leyes y ademas por las causas siguientes:
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En caso de evidente negligencia de EL CONTRATISTA en la ejecucion de los
trabajos, debido a la insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos
necesarios para cumplir con el programa de trabajo aprobado en su oportunidad para
asegurar la conclusién de la obra en el plazo establecido en este Contrato. Si ejecuta los
trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la continuacion de la obra o si por otras
causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente.

La negligencia se comprobara con los dictamenes de EL CONSULTOR del proyecto
y Auditoria Interna de SIT y sera calificada por LA DIRECCION.

Si EL. CONTRATISTA es declarado en quiebra o si se comprueba su incapacidad
financiera.

Si se le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen
en la obra o cualquier suma que deba pagdrsele por trabajo ejecutado, si el monto del
embargo le impide cumplir con sus obligaciones contractuales.

Si dentro del plazo que LA DIRECCION le hubiera fijado, no presentase las cauciones
o ampliaciones de las mismas a que est4 obligado conforme a este Contrato o a laley.

Si cometiera actos dolosos o culposos en perjuicio del Erario Publico o en perjuicio de
la ejecucioén de los trabajos contratados a juicio y calificacién de LA DIRECCION.

Si dejara de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en este Contrato.
Si EL. CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o
totalmente con la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado

y asegurar su terminacién dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier
ampliacion que se le conceda.

. Por aplicacion de clausula XIX.
Por aplicacién de la parte final de la Clausula V.

De igual manera se podré dar lugar a la rescision o resolucién del Contrato segun el
articulo 127 de la ley de contratacion del estado.
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2. Cuando EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previstas en el numeral
que antecede, LA DIRECCION concedera al Contratista y su fiador el término de Diez (10)
dias habiles, para que, acompafiando las pruebas y documentacion pertinentes, expresen lo
que estimen procedente en defensa de sus intereses.

Vencido el término indicado, LA DIRECCION resolver4, teniendo por desvanecido el
cargo formulado, o en su caso proceder por su orden en la forma siguiente:

a. Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones de EL CONTRATISTA y
prosiga con la ejecucion del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas en este
contrato, para lo cual deberd subconiratar a una ¢ varias compaiiias constructoras,
debiendo contar con la aprobacion previa y por escrito de LA DIRECCION. El fiador
tendra un término de Diez (10) dias habiles para aceptar lo arriba establecido u optar
por pagar el monto total de la caucién de Cumplimiento de Contrato y las cantidades
que correspondan de las demas garantias rendidas por EL CONTRATISTA.

b. Rescindir el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las
cauciones de cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demds
cauciones rendidas por EL CONTRATISTA.

3. EL CONTRATISTA podra solicitar la rescision o cancelacién de este Contrato o suspender
temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte si el
Gobierno injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones mensuales, por un plazo
de ciento veinte (120) dias, a partir de la fecha de su presentacion a LA DIRECCION,
excepto cuando la falta de pago se debe a causas imputables a EL CONTRATISTA o que
se encuentre atrasado en el cumplimiento de su programa de trabajo, para acreditar este
altimo extremo es suficiente el informe escrito de EL. CONSULTOR.

Vencido el plazo de ciento veinte (120) dias antes mencionados, EL CONTRATISTA
deber4 comunicar por escrito a LA DIRECCION sus intenciones de suspender los trabajos,
y si dentro del término de quince (15) dias hitbiles después de haber entregado dicho aviso a
LA DIRECCION, no le ha sida subsanada la falta de pago, EL CONTRATISTA podra
solicitar la rescisién o cancelacién del contrato, sin que ello implique ningin derecho a
abandonar los trabajos por parte de EL CONTRATISTA.

4. Larescisién del contrato se efectuara sin mas tramite judicial o administrativo, que la emision
de un Acuerdo del Poder Ejecutivo, excepto cuando a criterio de LA SECRETARIA se
considera improcedente tal solicitud, en cuyo caso seguira el procedimiento
reglamentariamente establecido.
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CLAUSULA XXI: PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCION DE LAS CAUCIONES:

Si este contrato fuere rescindido por incumplimiento de EL CONTRATISTA, EL
GOBIERNO podri realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar 4 la Hacienda
Piblica el monto de las cauciones que EL CONTRATISTA haya rendido para garantizar el
fiel cumplimiento del contrato y anticipo recibido; la diligencia a realizarse para recuperar €l
anticipo, serd unicamente por la cantidad que faltara para que EL GOBIERNO recupere el
monto total del anticipo dado a EL. CONTRATISTA.

CLAUSULA XXII: AMPLIACION DEL PLAZO ¥ DE LAS CAUCIONES:

1 El plazo de ejecucion del presente Contrato, podrd ser ampliado por las siguientes
causas:

a. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado.

b. Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitacion
de la zona.

c. Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica para la gjecucion de trabajos adicionales
en el proyecto gue LA DIRECCION haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional
sera determinado por mutuo acuerdo entre las partes.

2. Las cauciones deberdn ser ampliadas en la forma prevista en la Ley de Contratacion del
Estado.

CLAUSULA XXI11: RETENCIONES:

De cada pago que se haga EL CONTRATISTA en concepto de estimacion de obra se le
retendra:

Un veinte por ciento (20%) del monto de cada estimacién, para recuperar el anticipo en la
misma moneda en que fue suministrado; de la estimacion final, se deducira cualquier saldo
pendiente de recuperacién del anticipo, segin Articulo 105 de la Ley de Contratacion del

Estado.
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CLAUSULA XXIV: RECEPCIONES PARCIALES:

EL GOBIERNO podri recibir y aceptar sub-secciones del proyecto, en la forma siguiente:

1. Cuando dichas sub-secciones sean necesarias para ser utilizadas por el trafico normal de
la carretera, LA DIRECCION notificard a EL CONTRATISTA de las sub-secciones

que podran ser abiertas al trafico.

2. Cuando EL CONTRATISTA tenga sub-secciones terminadas y se haga responsable
de su mantenimiento, hasta la fecha de recepcion total del proyecto.

En ambos casos, EL CONTRATISTA a la terminacién de tales sub-secciones, hara saber a
LA DIRECCION por escrito, que estan listas para la inspeccién final; LA DIRECCION
después de recibida la sub-seccién a satisfaccién, extendera a EL CONTRATISTA el

certificado de terminacion parcial respectivo.
CLAUSULA XXV: DEVOLUCION DE CAUCIONES:
LA DIRECCION podr4 autorizar la devolucion de las cauciones en la forma siguiente:
1. La Caucién por Fiel cumplimiento de Contrato, después de haberse emitido la

correspondiente Acta de Recepcion del Proyecto.
2. LaCaucién por el Anticipo después que EL. GOBIERNO deduzca completamente

el anticipo dado a EL. CONTRATISTA.

CLAUSULA XXVI: RECLAMOS:

EL CONTRATISTA deberé notificar por escrito a LA DIRECCION cualquier intencién de
presentar un reclamo, de solicitar compensacion adicional o extension de tiempo contractual,
dando las razones en que se base dicha intencién o solicitud dentro de los quince (15) dias,
posteriores a que la base del reclamo de solicitud haya sido establecida; el reclamo deberd ser
presentado a la Unidad Ejecutora por escrito dentro de los sesenta (60) dias durante la ejecucion
del contrato. Si EL CONTRATISTA no somete el reclamo o la notificacién de intencion de
reclamar dentro de los periodos especificado anteriormente, tales documentos no serdn tomados

en consideracién por la Direccion.
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CLAUSULA XXVII: SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS:

1. Cualquier divergencia que se presenie sobre un asunto que no se resuelva mediante un
arreglo con LA DIRECCION o su representante, deberd ser resuelto por LA
SECRETARIA de Infraestructura y Transporte, quien previo estudio del caso dictara su
resolucion y la comunicara al reclamante.

La resolucion de LA SECRETARIA tendra caricter definitivo dentro de la via administrativa.

2. Contra la resolucién de LA SECRETARIA quedara expedita la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo.

CLAUSULA XXVIII: PROGRAMA DE TRABAJO:

Después de suscrito el presente Contrato y antes de iniciarse la ejecucion del proyecto, EL
CONTRATISTA debera presentar a LA DIRECCION el programa de trabajo y el
correspondiente cronograma de inversiones previstas, revisado y actualizado por LA
SUPERVISION, documentos que tomaran caracter contractual a partir de su aprobacion por
LA DIRECCION, de conformidad con lo establecido en la Clausula VII; al finalizar cada mes
y por el tiempo que dure la ejecucion del provecio, EL CONTRATISTA a través de LA
SUPERVISION, rendird a LA DIRECCION un informe indicando los avances por la obra
ejecutada durante el perfodo en la forma que sea establecido por LA UNIDAD EJECUTORA.

CLAUSULA XXIX: MEDIO AMBIENTE:

EL CONTRATISTA deber4 tomar absolutamente todas las prevenciones del caso. Que como
producto de las actividades que gjecuten en la zona, se encuentren en las estructiras de drenaje.-
Asimismo, ejecutard los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas
abajo de las estructuras de drenaje, debido al sedimento o vegetacién que obstruya el flujo de
agua.- Eliminard la posibilidad de formacion o incremento de los focos de reproduccion de
insectos transmisores de enfermedades contagiosas, debido a aguas estancadas, asegurandose
gue el agua lluvia drene normalmente hacia cauces naturales.- EL CONTRATISTA debert
estar plenamente consciente que constituiré responsabilidad suya el atender el medio ambiente
de la zona donde ejecute sus actividades. En tal sentido deberd considerar lo siguiente: 1.
Establecer su campamento y otros planteles, alejados de los rios, mares 0 quebradas o cualquiera
otra fuente de agua, a una distancia prudente con el propdsito de reducir la contaminacion de las
aguas naturales. Dicha distancia serd fijada por el Supervisor.- 2. El drea de taller mecdnico debe
estar provista de un piso impermeable para impedir la entrada de sustancias petroleras al suelo.-
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Si EL. CONTRATISTA mantiene facilidades de almacenamiento para aceites, productos
derivados del petréleo u otros productos quimicos dentro del 4rea del Proyecto, debe tomar todas
las medidas preventivas necesarias para evitar que cualquier derrame de aceite o de algin
derivado del petréleo caiga en alguna corriente, depdsito o fuente de agua.- 3. Nose permitird
la operacién de equipo en corrientes limpias sin el consentimiento previo del Supervisor.- EL
CONTRATISTA jamés vaciard los residuos de productos quimicos (asfaltos, aceites,
combustibles y otros materiales dafiinos) en o cerca de fuentes de agua, rios, lagunas, canales
naturales o hechos por el hombre o cualquier otro sitio que fuere susceptible de ser contaminado
o bien sobre la superficie de la carretera.- En este sentido deberan definirse sitios especiales o
bien, contratar una empresa especializada en el manejo de ese tipo de residuos, para que los
disponga en forma satisfactoriamente adecuada.- 4. El agua proveniente del lavado o del
desperdicio del concreto o de operaciones de lavado de agregados no se permitira arrojarla cruda
a las corrientes, sin antes no haber sido tratada por filtracién u otros medios para reducir el
sedimento contenido. - EL. CONTRATISTA conviene en que los desechos sdlidos nunca seran
depositados en los rios, drenajes o en las zonas inmediatas a estos. - 5. EL CONTRATISTA
deberé disponer de los desperdicios organicos, instalando en su campamento letrinas y agua
potable.- Ademas debera recoger todos los desperdicios que resulten de la construccion de la
obra, incluyendo pero no limitindose a escombros de concreto, metal, tuberia, latas de aceite,
de grasa, etc.- Estos desperdicios seran depositados en 4reas de relleno adecuadas y aprobadas
por el Supervisor en consulta con las Alcaldias respectivas.- En ninglin caso los desechos
solidos deben ser desechados en rios, mares u otras fuentes de agua.- 6. EL CONTRATISTA
se compromete a la restauracion de las 4reas de los bancos de materiales que haya explotado
durante el proceso de construccion, incluyendo los accesos a éstos. - 7. EL CONTRATISTA
tendra la obligacién de comunicar a los entes responsables, tales como: ICF, Secretaria de
Recursos Naturales y Ambiente, etc., de cualquier otra actividad, que de alguna forma pudiese
llegar a afectar el medio ambiente de la zona de trabajo. - 8. EL CONTRATISTA avisara
inmediatamente a la UGA-SIT, cuando encuentre evidencias de restos arqueoldgicos o
antropolégicos. - 9. EL CONTRATISTA removera antes de retirarse de la obra aquellas rocas
o materiales que en los taludes de corte presenten peligro de desprendimiento y puedan poner
en riesgo la vida de los usuarios de la via.

CLAUSULA XXX: INSPECCION FINAL Y RECEPCION:

1. INSPECCION FINAL: EL CONTRATISTA deber4 dar aviso por escrito cuando la
obra esté terminada a LA DIRECCION y a LA SUPERVISION, ésta hard una

inspeccion de la misma.
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2. RECEPCION LA DIRECCION después de haber recibido el informe de LA
SUPERVISION procedera a nombrar la Comisién de la Recepcién del Proyecto, la
cual emitira el Acta de Recepcion correspondiente.

CLAUSULA XXXI: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Una vez que se haya concluido la obra objeto de este Contrato, que EL GOBIERNO haya
verificado la Inspeccién Final y aceptado la obra, que todos los documentos requeridos por este
Contrato hayan sido presentados por EL CONTRATISTA y aceptados por EL GOBIERNO,
que ¢l Certificado Final haya sido pagado, y que EL CONTRATISTA haya dado cumplimiento
a enters satisfaceidn del Gobierno a las demés condiciones establecidas en este Contrato, las
Especificaciones Generales y demds anexos de este Convenio, el Provecto se considerara
terminado y EL CONTRATISTA serd relevado de toda responsabilidad.

CLAUSULA XXXII: INTEGRIDAD

Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccion de que evitando las practicas de
corrupcién podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y
rendicién de cuentas en los procesos de contratacién y adquisiciones del Estado, para asi
fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente: 1.
Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi
como los valores de: INTEGRIDAD,

LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.
Asumir una estricta observancia y aplicacién de los prineipios fundamentales bajo los cuales se
rigen los procesos de contratacién y adquisicicnes Publicas establecidos en la Ley de
Cantratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que
durante la ejecucian del Contrato ninguna persona que actue debidamentes autorizada en nuestro
nombre v representacién v que ningtin empleado o trabajador, socio o asociado, autonizado o
no, realizard: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar,
recibir o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones
de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aguellas en las que denoten,
sigieran o demuestren que existe un acuerdo maliciosos entre dos o mas partes 0 entre una de
las partes v uno o varios terceros, realizado com la intencién de alcanzar un proposito
inadecuado. incluvendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar
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y Verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para
efectos del contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacién o adquisicion
causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por
1o que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacion
inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.
Mantener la debida confiabilidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén del
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para
fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias que hubiere, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna
ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los sub
contratistas con los cuales EL. CONTRATISTA o Consultor contrate asi como a los socios,
asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los
enunciados de esta Clausula dard lugar: a. De parte del CONTRATISTA o LA
SUPERVISION: i. A la Inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducirsele. i. A la aplicacién al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones
o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales
que correspondan. b. De parte del Contratante: i A la eliminacion definitiva del (Contratista o
Constltor y a los sub contratista responsable o que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad) de su registro de Proveedores y Contratista que al efecto llevare para no ser sujeto
de clegibilidad futura en procesos de contratacion. A la aplicacion al empleado o funcionario
infractor, de las sanciones que correspondan segin el Cadigo de Conducta Etica del Servidor
Piblico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que
hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacién de los compromisos
adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracion forma parte integral
del Contrato, firmado voluntariamente para constancia.
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CLAUSULA XXXIII: ASIGNACION PRESUPUESTARIA

Los gastos que ocasione este Contrato en el 2022 se efectuaran con cargo a la Estructura
Presupuestaria siguiente: Instituciéon 411, Programa, 16 Sub-Programa, 00 Proyecto 000,
Act/Obra 001 Objeto 47210 Fuente 11.

En fe de lo cual, firmamos el presente Contrato dg Construccion en la ciudad de Tegucigalpa,
Departamento de Francisco Morazan a losJ_(_E&ﬂ__ (80) dias del mes de agosto del 2022.

e

% “-. Too e
ENE MURILLO LANZA

REPRESEMTANTE LEGALDE A &V
INGENIEROS, SDE R.L.

DESPAZHOS DE INFRAESTRUCTURA

Y TRANSPORTE
(SIT)
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Contrato De Construccion
No. SIT-CO-036-2022

1
REPARACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMOS: CHOLOMA -
LA CORZA, DEPARTAMENTO DE CORTES, LONGITUD APROXIMADA 10.90

KM.

Nosotros MAURICIO ANTONIO RAMOS SUAZO, mavor de edad, Casado, hondurefio,
Ingeniero, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, con
Documento Nacional de Identificacién No. 0318-1971-01439, en mi condicién de
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT), Facultado para realizar este acto mediante Acuerde Ejecutivo
No.286-2022 de fecha 7 de abril de 2022, emitido por la Presidenta Constitucional de la
Republica y Secretario de Estado de los Despachos de Gobernacidn, Justicia y
Descentralizacién con facultades suficientes para este acto; quien para los efectos legales
correspondientes se denominard “EL CONTRATANTE” y EL CONTRATISTA, TANIA
YERLENE MURILLO LANZA, de nacionalidad hondurefia, mayor de edad, con Documento
Nacional de Identificacién No. 0801-1976-03641 Registro Tributario Nacicnal No. 0801-1976-
036419, debidamente autorizado para firmar en nombre y Representacion de la empresa
constructora A & V INGENIEROS S. DE R.L.. Con domicilio en Col. Lomas del Guijarro
Sur, Torre Alianza 1, cuarto nivel, local 404, Tegucigalpa, correo
ayvingenieros@hotmail.com, teléfono +504 2271-0111. Empresa constituida conforme las
leyes de la republica, con Registro Tributario MNacional Ne. 0801-2010292759; hemos
convenido en suscribir el presente CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO:
REPARACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMOS: CHOLOMA -
LA CORZA, DEPARTAMENTO DE CORTES, LONGITUD APROXIMADA 10.90
KM, de conformidad con las estipulaciones siguientes:

CLAUSULA I: DEFINICIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que
significan lo que se expresa a continuacion:

1. EL GOBIERNO: El Gobierno de la Republica daﬁ Honduras (Poder
EJECUTIVO), quien actuara por intermedio de la

Secretaria.

- S rm———
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2. LA SECRETARIA:
3. LA DIRECCION:
4. LA UNIDAD EJECUTORA:
5. FINANCIAMIENTO:
6. EL CONTRATANTE:
7. EL CONTRATISTA:
8. EL CONSULTOR:
9. GERENTE DE PROYECTO:
10. INGENIERO COORDINADOR:

La Secretaria de Infraestructura y Transporte
(SIT). i

Direccién General de Conservacién Vial de La
Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT).

La Unidad de Conservaciérjl Red Vial No
Pavimentada, encargada de coordinar y velar por
la ejecucion del proyecto.

Fondos propios del Gobierno de Honduras.

El Gobierno de la Republica de j[[—Ionduras a través
de la Secretaria de Infraestructura y Transporte
(SIT).

Empresa Constructora A&V Ingenieros S. de
R.L. ‘

La Firma Consultora contratada para la supervision
del proyecto, denominada en algunos documentos
como el INGENIERO. |

El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente
con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras,
{CICH) ¥ aprobado por La Direccidn, méxima
autoridad en ¢l proyecto por parte de El Supervisor,
quien tendrd bajo su responsabilidad la Gerencia
del proyecto en campo y gabinete, ¥ coordinard
con todos los interesados las actividades inherentes
a la ejecucion. ‘

El Ingeniero Civil, inscrito en el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), enlace
por parte de La Direccidn, encargado de asegurar
un seguimiento adecuado a todas las actividades
téchicas ¥ administrativas asociadas al proyeglo
.
&
£
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(Control y Seguimiento), servird de enlace entre
Contratista, Supervisor y Contratante.

11. SUPERINTENDENTE: El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente
con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras,

(CICH) y aprobado por La Direccién que actuara
como Ingeniero Residente del proyecto por parte
del Contratista.

12. PROYECTO REPARACION DE LA RED VIAL NO
PAVIMENTADA TRAMOS: CHOLOMA -
LA CORZA, DEPARTAMENTO DE
CORTES, LONGITUD APROXIMADA 10.90

KM.
CLAUSULA 11: AJO REQUERIDO:

EL CONTRATISTA con elementos suficientes para suministrar por su cuenta y riesgo, se
obliga a la Construccidn para el Contratante, del Proyecto: “RE PARACION DE LA RED

VIAL NO PAVIMENTADA TRAMOS: CHOLOMA - LA CORZA,
DEPARTAMENTO DE CORTES, LONGITUD APROXIMADA 10.90 KM.”

De conformidad con las Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios
Suplementarios anexos al Contrato. Tales documentos estin descritos en la Clausula VII y

forman parte del presente Contrato.

CLAUSULA IT1: ORDEN DE INICIO Y PLAZO

a. Orden de [picio: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio serd emitida una vez que el
contratista presente los documentos que se detallan en el ARTICULO 68.-Requisitos
previos al inicio de obras, de la Ley de Contratacion del Estado:

1) Garantia de cumplimiento del Contrato y, si lo hubiere, garantia por anticipo de

fondos,
2) Programa detallado de ejecucion de la obra, indicando el costo estimado por

etapas, de conformidad con lo que indiquen los documentos de licitacidn, BIET T
programa deber4 ser aprobado por el 6rgano responsable de la Eﬂﬁt;ﬁ;ﬂﬂfﬁ}n ' 4

Y. i
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3) N6mina del personal técnico asignado para la direccion y ejecucion de la obra,

incluyendo un plan de organizacién,
4) Los documentos que acrediten la disponibilidad del equipo y maquinaria que se

empleara en la obra.

5) Los demés que se indiquen en el Reglamento o en el pliego de condiciones de

licitacion.

b. Plazo de gjecucidn: EL CONTRATISTA deberd iniciar las obras contratadas al recibir
la Orden de Inicio emitida por LA DIRECCION y se compromete y obliga a terminar
la ejecucion de la obra dentro de un plazo de noventa (90) DIAS CALENDARIO
contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio y estara sujeto a lo establecido en el

Articulo 72 de la Ley de contratacion del Estado y bases de licitacion.

LAUSULA 1V: PRECIOS DEL CON

TRATO:

EL GOBIERNO pagard a EL. CONTRATISTA por las obras objeto de este Contrato,
ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por EL GOBIERNO y aplicadas a las cantidades de
obra como aproximadas y sujetas a las variaciones establecidas en los, Pliego de Condiciones y
Disposiciones Especiales y lo establecido en el articulo 74 de la Ley de Contratacion del Estado
de conformidad con el cuadro de cantidades estimadas y precios unitarios siguientes:

REPARACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMOS: CHOLOMA -
LA CORZA, DEPARTAMENTO DE CORTES, LONGITUD APROXIMADA 10.90

KM.

CANTIDADES DE OBRA

A & VINGENIEROS S. DE R.L.

No. CONCEPTO Unidad | Cantidad P.U. (Lps) _
1 | Limpieza del Derecho de Via KM 4.00 1.6,066.00 1.24,264.00
2 Limpieza de Alcantal:lllas y otras ML 96.00 | 138535 1.36,993.60
estructuras de Drenaje
3 Alcantarillas (,ie tubo de Concreto ML 48.00 1.4,709.35 | 1.226,048.80
Reforzado 30’
Acarreo de tuberia de concreto
_4 Reforzada 30” ML-KM 4,896.00 L14.40 L7I0,502.4(_) _|
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A & V INGENIEROS S. DE R.L.

No. | CONCEPTO | Unidad | Cantidad P.U. (Lps) |
5 | Estructuras de Mamposteria M3 96.00 L.3,090.13 1.296,652.48 !
g|iContormacion de Carretera KM 2.00 1.49,362.00 | L98,724.00 |

. Balastada =
7 | Material Selecto Balastado 15 cm M3 1,800.00 1.228.24 1.410,832.00
8 | Acarreo de Material Selecto M3-KM 29,160.00 L 18.33 1.534,502.80
9 |Enchape de Cunetas e=10 cm M2 800.00 L. 382.31 1.305,848.00
SUB TOTAL 2,004,368.08
o = = ,
| Administracion Delegado (10% del o 200,436.81
| sub Total) . _ |
MONTO TOTAL | 1.2,204.804.89 |

Nota: EL CONTRATANTE se reservara el derecho a reubicar dichas actividades donde
se requieran, indistintamente del tramo, de igual forma solo se reconocera el pago de las
cantidades de obra ejecutadas.

CLAUSULA V: MONTO DEL CONTRATO:

El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO LEMPIRAS 89/100 (1..2,204,804.89) y
queda convenido que el pago de la cantidad mencionada se hard en Lempiras, moneda oficial
de la Repiiblica de Honduras, mediante estimaciones de pago establecido en las bases de

licitacion.

Ambas partes convienen que la fecha de pago puede wvariar debido a los retrasos que
ocasionalmente surgen en el &mbito de la Administracidn Piiblica, en razén de los tramites de
desembolsos presupuestales que se gestionan mes a mes ante la Secretaria de Estado en el
Despacho de Finanzas, lo que claramente no se entenderd nunca como motivo de
incumplimiento del presente contrato por parte d&¢ CONTRATANTE y por lo tanto, EL
CONTRATISTA, se compromete a evitar interpretaciones equivocadas en ocasién al
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cumplimiento de los pagos mensuales que les ¢orrespondan; es entendido que dichos retrasos
son producto de las gestiones realizadas ante la Administracion Pablica.

Es entendido y convenido por ambas partes que, no obstante el monto y el plazo del contrato, €l
compromiso de EL. GOBIERNO durante el afio 2022 se limita a la cantidad que aparece en la
asignacion del Presupuesto General de Ingresos v Egresos a que se refiere la clausula XXX
del mismo (ASIGNACION PRESUPUESTARIA). v que la ejecucion y pago de la obra
correspondiente & los afios subsiguientes queda condicionada a que ¢l Congreso Nacional
apruebe en el Presupuesto de dichos afios los fondos correspondientes. La no aprobacién de
estos fondos por el Congreso Nacional dara derecho a la resoluciéon del contrato sin

responsabilidad para las partes.

CLAUSULA VI: ANTICIPO:

EL GOBIERNO suministrard a EL CONTRATISTA en concepto de anticipo, una suma igual
al Veinte por ciento (20%) del monto total de la obra a ejecutar. Esta cantidad sera amortizada
a partir de la primera estimacién mediante deducciones del Veinte por ciento (20%) de cada una
de ellas; en la estimacién final, se le deducira el saldo que hubiese pendiente. Es entendido que
con el anticipo EL CONTRATISTA debera adquirir todos los materiales que puedan ser
comprados con anticipacién, requeridos en la obra bajo una autorizacién previa de EL
CONSULTOR, ya que no se reconoceran aumentos después de otorgado el anticipo, siendo
responsabilidad vinica de EL. CONTRATISTA su adquisicién oportuna; el anticipo también
servird para cubrir los gastos iniciales de movilizacién. El cien por ciento (100%) de dicho
anticipo seré entregado a EL CONTRATISTA en Lempiras, moneda nacional de la Republica

de Honduras en la siguiente forma:

a. Un solo pago del veinte por ciento (20%) se tramitara dentro de los cinco (5) dias
hibiles despuds de que EL CONTRATISTA haya rendido la caucién por anticipo y
después de que LA SUPERVISION hava dado fe, de que a su juicio el eguipo
requerido v demds insumos para la correcta y oportuna iniciacion de las obras ha
ingresado al sitio del proyecto.

CLAUSULA VII: DOCUMENTOS ANEXDOS DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA se obliga a efectuar las obras objeto de este Contrato, de acuerdo con
los siguientes documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte
integral del mismo, tal como si estuvieran individualmente escritos en €l:
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1. Cualquier Orden de Cambio o modificacion de este Contrato, a solicitud del Contratante
y que el mismo no se encuentre establecidos en los alcances originales del proyecto ni en
los Documentos de Licitacion.

Declaracién Jurada basada en el articulo 18 de la Ley de Contratacién del Estado.
Los Documentos de Precalificacién presentado por el o los contratistas.
Lista Certificada v Firmada de Cotizaciones sobre materiales recibida por EL
CONTRATISTA, antes de la Licitacién v gue acompafié en su oferta.
.Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato. por el Anticipo, y Contra Trabajos
Defectuosos.
11. Pliego de Condiciones Generales.
12. Pliego de Condiciones y Disposiciones Especiales.
13. Las Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras y Puentes de la SIT.
14. El Programa de Trabajo aprobado por la SIT.
15. Tabla de Alquiler de Equipo establecida por la SIT.
16. Procedimiento para reconocimiento de mayores costos por férmula.
17. La Orden de Inicio.
18. El Programa de Trabajo.
19. Seguros.

2. El Documento de Licitacion del Proyecto y sus Anexos.
3. Aclaraciones a los Documentos de Licitacién.

4. TInvitacion a Licitacion.

5. Pliego de Instrucciones a los Postores.

6. La Oferta.

7.

8.

9.

—
o

En caso de haber discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los anexos, privaré lo expuesto
en el contrato y en caso de discrepancia entre dos 0 més anexos, privard lo previsto en el anexo
especificamente relativo al caso en cuestion.

SULA VIIL: SUPERVISION DEL PROYECT

a. EL GOBIERNO supervisara la ejecucion de este proyecto por medio de la persona o
firma consultora que se contrate al efecto, la cual se hard del conocimiento de EL
CONTRATISTA, bajo el entendido de lo establecido en el articulo 82 de la Ley de

contratacion del Estado.

b. LA DIRECCION velara porque la ejecucion de la obra se realice de acuerdo con los
documentos contractuales y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento
de EL. CONTRATISTA, podra efectuar cuantas inspecciones considere canveniente;
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dicha inspeccién también podra ser efectuada por LA SECRETARIA. o cualquier otra
Tnstitucion Gubemamental v EL CONTRATISTA se verd obligado a dar las
facilidades necesarias para Ja inspeccitn v facilitard o hard que se facilite el libre acceso
en todo tiempo a los lugares donde se prepare, fabriquen o manufacturen todoes fos
materiales v donde la construceidn de la obra esté efectuindose; asimismo, proveerd la
informacion y asistencia necesaria para que se efectie una inspeccién detallada y

completa.

CLAUSULA IX: LIBROS Y REGISTROS:

EL CONTRATISTA debera mantener libros v registros en idioma espafiol relacionados con
el provectn, de conformidad con sanas practicas de contabilidad generalmente aceptadas,
adecuadas para identificar los bienes y servicios financiados bajo este conirato: estos libros y
registros podran ser inspeccionados y auditados durante la ejecucion del contrato y en la forma
que EL GOBIERNO considere necesario. Los libros y registros, asi como los documentos y
demés informaciones relativas a gastos y cualquier otra operacion relacionada con el proyecto,
deberén ser mantenidos por EL CONTRATISTA por un periodo de cinco (5) afios después de
terminado el proyecto. Durante ese periodo, estaran sujetos en todo tiempo a inspeccién y
auditorias que EL. GOBIERNO considere razonable efectuar.

NSABILIDAD LABORAL Y CIVIL:

CLAUSULA X: RESP

a) Responsabilidad Laboral: EL CONTRATISTA serd el unico responsable del pago
de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacién del personal para la
ejecucitn de provecto. Por consiguiente, serd su responsabilidad afrontar y solucionar
todos los problemas de tipo laboral gque se presentaren durante y despucs de la
construceion de la obra. Asimismo, liberara de toda responsabilidad al El
CONTRATANTE en caso de acciones entabladas por dafio a terceros, en razén de
transgresiones de su derecho como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios
de la obra y la colindancia de esta.

b) Responsabilidad Civil: EL CONTRATISTA sera el responsable de todo tipo de
reclamaci6n, demanda, querellas, incidentes y otros provenientes de dafios y petjuicios
ocasionados a terceros en su persona o bienes o en cualquier operacién llevada a cabo
por EL CONTRATISTA en cumplimiento de este contrato; asimismo EL
CONTRATISTA, cubrird a El CONTRATANTE por toda reclamacién, demanda o
acci6n judicial. En caso de presentarse reclamo por parte de terceros afectados por las
obras o cualquier otra causa relacionada, EL CONTRATISTA se obliga 2 efectuar
todas las diligencias para evitar interrupciones en los trabajos.
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EL GOBIERNO no efectuara reconocimiento alguno ni serd responsable por problemas
laborales que surjan entre el Contratista y sus trabajadores, siendo absolutamente

responsabilidad de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA XI: SEGUROS:

EL CONTRATISTA debera mantener los seguros requeridos por esta clausula y exigira que
Jos Sub-Contratistas lo hagan en los trabajos que en su caso sub-contraten.

a.  Seguros por Accidente de Trabajo: EL CONTRATISTA proporcionard y mantendra
seguros por accidentes de trabajo para todas las personas que se empleen bajo este

contrato.

EL CONTRATISTA acuerda incluir las estipulaciones de este parrafo en todos los
Sub-Contratos que suscriba, Serd responsabilidad de EL CONTRATISTA
cerciorarse de que los empleados de cualquier Sub-Contratista estén amparados como
se estipula en este literal de igual forma que los empleados de EL CONTRATISTA.

b.  Seguros gue cubran Dafios a Terceros: EL CONTRATISTA proporcionara y
mantendra seguros para garantizar el pago por dafios a terceros que pudiesen
ocasionarse en virtud de la ejecucion del proyecto.

EL GOBIERNO no efectuard reconocimients alguno por pagos de seguros y no sera
responsable por accidentes de trabajo o dafios a terceros siendo absolutamente responsabilidad

de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA XII: CAUCIONES:

1. EL CONTRATISTA queda obligado a rendir las cauciones siguientes:
a. Cauciones de fiel cumplimiento de contrato por una suma de quince por ciento (15%)
de este contrato y con una duracién igual al respectivo plazo de construccion mas tres

(3) meses.

b. Cauci6n por Anticipo, por una cantidad igual al cien por ciento (100%), del monto del
anticipo y con una duracién igual al correspondiente plazo de construccion.

o~
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9. Las Cauciones establecidas en los literales a y b del numeral anterior, deberan
presentarse en un plazo no mayor de diez (10) dias después de haberse suscrito el
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

a. Mediante solicitud formal, EL. CONTRATISTA presentara a LA DIRECCION y
pedira la aprobacion correspondiente, adjuntando a su escrito el original de dicha

caucion.

3. Las presenfes cauciones se harin efectivas al simple requerimiento que haga LA
SECRETARIA. Serdn nulas todas las cldusulas o condiciones que contravengan esta
disposicién.

El Oferente que pretende impugnar o iniciar un procedimiento que retrase la
adjudicacién de un proyecto o los tramites de legalizacion del contrato, debera
acompafiar con su eserito de iniciacion una garantia o caucién a favor de la Hacienda
Pablica con un valor igual al diez por ciento (10%) de su oferta, la cual se hara efectiva
en caso de gue la impugnacidn o cualguier pretension del oferente resulte infundada o
improcedente.

CLAUSULA XITT: PERSONAL:

a. EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar
la correcta ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico necesario,
para garantizar la calidad de la misma. LA DIRECCION podra solicitar a EL
CONTRATISTA el retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas
costumbres y honradez en el desempefio de su labor y EL. CONTRATISTA debera
sustituirlo en el término de quince (15) dias por personal calificado.

b. EL CONTRATISTA debera designar un gerente de proyecto con cinco (5) afios de
experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales, incluyendo no
menos de tres (3) afios como gerente de proyecto.

c. EL CONTRATISTA deberd mantener un SUPERINTENDENTE para la ejecucién de
las obras de este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que el Ingeniero lo
considere necesario para el debido cumplimiento de las obligaciones de EL
CONTRATISTA. El SUPERINTENDENTE serd un Ingeniero Civil colegiado y
solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras con cinco (5) afios de
experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales, debiendo
permanecer en el proyecto para estar constantemente al frente de las obras ¥ dedicarse a
tiempo completo a la superintendencia del mismo.
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CLAUSULA XIV: PENAL:

a) EL CONTRATISTA debera presentar a LA SECRETARIA, segin sea el caso, los
documentos que dicha Dependencia requiera de acuerdo a la Ley, dentro de los diez (10)
dias posteriores a la notificacién de adjudicacién del contrato; por cada dia de demora en
la presentacion de dicha documentacion se le aplicard una multa de CIEN LEMPIRAS
(Lps.100.00) por millén o fraccion del monto del contrato, deducibles del pago de la

primera Estimacién de Obra.

b) EL CONTRATISTA deberé proceder a la firma del contrato a més tardar cinco (5) dias
después de habérsele comunicado por LA DIRECCION gque su contrato est4 listo para
ser firmado; por cada dia de demora en la firma del contrato se le aplicard una multa de
CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS (L.150.00) por cada millén o fraccién del monto
del contrato, deducibles del pago de la primera Estimacién de Obra.

¢) EL CONTRATISTA est4 obligado a presentar las garantias descritas en la Clausula XII:
CAUCIONES, literales (a) Y (b) del contrato a suscribirse, a mas tardar diez (10) dias
después de suscrito el contrato; por cada dia de demora en la presentacion de la fianza
después del plazo sefialado, se le aplicara una multa de CIEN LEMPIRAS (L.100.00)
por cada millén o fraccién del monto del contrato, deducibles del pago de la primera
Estimacién de Obra.

d) EL CONTRATISTA debera dar inicio a los trabajos a més tardar dentro de los cinco (5)
dias posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio; por cada dia de demora en el
inicio de los trabajos se le aplicard una multa de CIEN LEMPIRAS (L.100.00) por cada
millén o fraccién del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimacion

de Obra.

Ademas en caso de no iniciar los trabajos en el plazo sefialado, EL CONTRATISTA
pagaré al Gobiemo proporcionalmente al tiempo de demora el diez por ciento (10%)
mensual sobre el monto del anticipo recibido.

¢) EL CONTRATISTA estar4 obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado

en la Clausula III: ORDEN DE INICIO Y PLAZO, del contrato a suscribirse. Cada dia
de demora en la ejecucién y entrega de la obra, dard derecho al Gobiemno a deducir por
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cancepta de multa hasta la debida notificacion de finalizacion de Ia obra, el Cero Punto
treinta v seis (0.36%) por ciento del saldo del monto del Contrato de acuerdo con lo
establecido en el articulo 76 Reglamento de las Disposiciones Generales del Presupuesto
del afio 2022.

f) EL CONTRATISTA esté obligado a mantener un SUPERINTENDENTE colegiado y
solvente en el Colegio de Ingenierns Civiles de Honduras para la ejecucion de las obras
de conformidad a la Clausula XIII: PERSONAL del contrato a suscribirse. El
incumplimiento de esta disposicion dard lugar a que EL GOBIERNO deduzca en
concepto de multa la cantidad de DIEZ MIL LEMPIRAS (Lps.10,000.00) mensuales.
Para garantizar la aplicacion de esta Clausula LA SUPERVISION deber4 adjuntar con
cada solicitud de pago mensual del CONTRATISTA una constancia en que se establezca
que el Superintendente esta realizando sus actividades en el proyecto.

CLAUSULA XV:EQUIPO:

Queda convenido que EL CONTRATISTA deberd mantener el equipo en buenas condiciones
de operacion, pudiendo retirarlo o reemplazarlo finicamente con el consentimiento escrito
de LA DIRECCION. El equipo que a juicio de la Empresa Consultora no esté en buenas
condiciones de funcionamiento, serd notificado por esté, a LA DIRECCION la cual sera
retirado o reemplazado de la obra, para lo cual seré necesario unicamente que LA DIRECCION

Jo ordene mediante nota y su reemplazo debera efectuarse dentro de los cinco (5) dias calendario
después de recibida la notificacion.

CLAUSULA XVI: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO:

Por fuerza mayor o Caso Fortuito se entendera causas imprevistas fuera del control de EL
CONTRATISTA incluyéndose, pero no limitdndose a: desastres naturales, epidemias, actos de
otros contratistas en la ejecucién de los trabajos encomendados por EL GOBIERNO,
incendios, inundaciones, restricciones de cuarentena, huelgas, embargos sobre fletes, etc.

Este Contrato podra ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por EL GOBIERNO,
por causas de fuerza mayor o caso fortuito que a su juicio lo justifiquen Tal como lo establece
el articulo 127 numeral “3” de la ley de Contratacion del Estado. En tal caso EL GOBIERNO
haré una liquidacién de los trabajos realizados a la fecha y pagard a EL. CONTRATISTA un
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compensacion, por los gastos en que razonablemente haya incurrido, acreditables por este, en
prevision de la ejecucion total del contrato.

CLAUSULA XVIL: OTRAS OBLIGACTONES:

1.  Este Contrato esta sometido a las leyes de la Republica de Honduras, y en consecuencia
todo Io relacionado con la ejecucién del proyecto estard sometido a dichas leyes.

7. EL CONTRATISTA no asignara, transferird, pignorard, sub-contratara o hara oftras
disposiciones de este Contrato o cualquier parte del mismo, asi como de derechos,
reclamos u obligaciones de EL. CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos
que lenga el conmsentimiento escrite de EL GOBIERNO, por medio de LA
SECRETARIA o de LA DIRECCION en caso de sub-contratar.

Para que EL CONTRATISTA pueda suscribir un sub-contrato, éste no podra exceder del
40% del presupuesto total de la obra y debera obtener previamente la autorizacion de LA
DIRECCION, parz lo cual presentara en forma integra el texto del sub-contrato, en el que
deberd hacerse constar que no se otorgardn dispensas para la introduccién de repuestos y
accesorios: ademds en dicho texto deberdn ser incluidas todas las prevenciones que LA
DIRECCION considere pertinentes y consecuentemente el sub-contrato Gmicamente podra ser
suscrito cumpliendo con las formalidades legales y las disposiciones atinentes de este Contrato,
sus anexos y especialmente el Articulo 116 de la Ley de Contratacion del Estado.

CLAUSULA XVIII: CONDICION ESPECIAL DE TRABAJO:

EL CONTRATISTA estd obligado a considerar en sus precios unitarios, que la carretera podra
estar en servicio durante el proceso de construccidn y por ¢onsiguiente, no tendra derecho a
indemnizacién, ni a ninglin otro pago por los atrasos, dafios y perjuicios ocasionados por el
trafico circulante, el cual no debera ser detenido totalmente sino que se ideara la forma de darle
paso aunque sea en forma parcial y por turno de sentido de circulacion.

Para su conveniencia, EL. CONTRATISTA podré a su cuenta y riesgo habilitar la zona del
derecho de via para dar paso al transito, previa aprobacién de EL CONSULTOR y LA

DIRECCION.
La longitud y la ubicacién de los tramos en que se ejecuten trabajos, asi como la operacién del

pre acarreo de materiales, serd fijada por EL CONSULTOR en base a los materiales, al
rendimiento y eficiencia de los equipos y el personal de que disponga EL CONTRATIST Az~
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en funcién de la conveniencia constructiva del proyecto, principalmente en lo que respecta al
control de cargas sobre los tramos ya pavimentados y/o construidos, puentes existenies y demas
vias de comunicacion fuera de la longitud del proyecto.

EL CONTRATISTA esté obligado a mantener por su cuenta sefiales permanentes, tanto de dia
como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al transito.

Estas sefiales seran aprobadas por EL. CONSULTOR y deberén ser suficientemente grandes y
claras, para que los conductores de vehiculos las perciban a tiempo.

Ademas, EL CONTRATISTA colocara por su cuenta con la celeridad que amerita el caso, las
sefiales adicionales que a juicio de LA DIRECCION se requiera para la seguridad de los
usuarios de la carretera y scra responsable por los dafios y perjuicios que por su culpa o
negligencia o la de sus empleados se causara a personas o bienes que transiten por el proyecto
y que sufrieran accidentes por la falta de sefiales adecuadas.

LAUSULA XIX: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA.

EL GOBIERNO por medio de LA SECRETARIA, a su conveniencia puede en cualquier
momente, dar por terminados los trabajos objeto de este contrato, total o parcialmente, sin mas
formalidad que una comunicacién escrita dirigida a EL CONTRATISTA indicando los
motivos de la terminacién. Dicha terminacién se efectuard en la forma y de acuerdo con la
informacién que se dé en la comunicacién y no petjudicani ningun reclamo anterior que EL
GOBIERNO pudiera tener contra EL CONTRATISTA. Al recibir la mencionada
comunicacién, EL. CONTRATISTA inmediatamente suspendera los trabajos, a menos que la
comunicacién especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de materiales, no
facturados a la fecha de la notificacién, facilidades o suministros relacionados con la parte del
Contrato que se ha dado por terminado por conveniencia.

EL GOBIERNO a su juicio podrd reembolsar a EL CONTRATISTA todos los gastos
subsiguientes que sean razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que se dé por
terminado el Contrato. Estos gastos deberan ser previamente justificados por EL

CONTRATISTA.
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- CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO:

1. EL GOBIERNO podré sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de EL
CONTRATISTA para proseguir la ejecucitn de la obra coniratada, por las causas
estipuladas en las leyes y ademas por las causas siguientes:

a. En caso de evidente negligencia de EL. CONTRATISTA en la ejecucion de los
trabajos, debido a la insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos
necesarios para cumplir con el programa de trabajo aprobado en su oportunidad para
asegurar la conclusion de la obra en el plazo establecido en este Contrato. Si ejecuia los
trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la continuacion de la obra o si por otras
causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente.

La negligencia se comprobara con los dictamenes de EL CONSULTOR del proyecto
y Auditoria Interna de SIT y serd calificada por LA DIRECCION.

b. SiEL CONTRATISTA es declarado en quiebra o si se comprueba su incapacidad
financiera.

c. Si se le embarga el equipe, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen
en la obra o cualquier suma que deba pagarsele por trabajo ejecutado, si el monto del
embargo le impide cumplir con sus obligaciones contractuales.

d. Sidentro del plazo que LA DIRECCION le hubiera fijado, no presentase las cauciones
o ampliaciones de las mismas a que esté obligado conforme a este Contrato o a la ley.

e. Sicometiera actos dolosos o culposos en perjuicio del Erario Piiblico o en perjuicio de
la ejecucion de los trabajos contratados a juicio y calificacion de LA DIRECCION.

f.  Sidejara de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en este Contrato.

g. Si EL CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar ¢l trabajo parcial o
totalmente con la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado
¥ asegurar su terminacion dentro del plazo establecido en este contfato o cualquier
ampliacién que se le conceda.

h. Por aplicacién de clausula XIX.
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i. Por aplicacién de la parte final de la Clausula V.

j. De igual manera se podrd dar lugar a la rescisién o resolucién del Contrato segin el
articulo 127 de la ley de contratacidn del estado.

5. Cuando EL CONTRATISTA incurra ¢n cualquiera de las causas previstas en ¢l numeral

que antecede, LA DIRECCTON concedera al Contratista ¥ su fiador ¢l ©érmino de Diez (10)
dias hébiles, para que, acompafiando las proebas y documentscitn pertinentes, expresen lo
que estimen procedente en defensa de sus intereses.

Vencido el término indicado, LA DIRECCION resolvera, teniendo por desvanecido el
cargo formulado, o en su caso proceder por su orden en la forma siguiente:

a. Que el fiador se subrogue en los derechos ¥ obligaciones de EL CONTRATISTA y
prosiga con la ejecucidn del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas en este
contrato, para lo cual deberd subcontratar a una o varias compariias constructoras,
debiendo contar con la aprobacién previa y por escrito de LA DIRECCION. El fiador
tendrd un término de Diez (10) dias habiles para aceptar lo arriba establecido u optar
por pagar ¢l monto total de la caucién de Cumplimiento de Contrato ¥ las cantidades
que correspondan de las demids garantias rendidas por EL CONTRATISTA.

b. Rescindir el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las
cauciones de cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demas
cauciones rendidas por EL. CONTRATISTA.

. EL CONTRATISTA podré solicitar la rescision o cancelacion de este Contrato o suspender

temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte si el
Gebierno injustificadamente retrasars los pagos de las estimaciones mensuales, por un plazo
de ciento veinte (120) dias, & partir de la fecha de su presentacion a LA DIRECCION.,
excepto cuando la falta de pago se debe a causas imputables a EL CONTRATISTA o gue
se encuentre atrasado en el cumplimiento de su programa de trabajo, para acreditar este
Gltimo extremo es suficiente el informe escrito de EL CONSULTOR.

Vencido el plazo de ciento veinte (120) dias antes mencionados, EL CONTRATISTA
debera comunicar por escrito a LA DIRECCION sus intenciones de suspender los trabajos,
y si dentro del término de quince (15) dias habiles después de haber entregado dicho aviso a
LA DIRECCION, no le ha sido subsanada la falta de pago, EL. CONTRATISTA podra
solicitar la rescisién o cancelacion del contrato, sin que ello implique ningun derecho a
abandonar los trabajos por parte d¢ EL CONTRATISTA. ¥
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4. Larescisién del contrato se efectuard sin mds trimite judicial o administrativo, que la emision
de un Acuerdo del Poder Ejecutivo, excepto cuando a criterio de LA SECRETARIA se
considera improcedente tal solicitud, en cuyo caso seguird el procedimiento
reglamentariamente establecido.

CLAUSULA XXI: PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCION DE LAS CAUCIONES:

Si este contrato fuere rescindido por incumplimiente de EL CONTRATISTA, EL
GOBIERNO podré realizar las diligencias gue estime necesarias para ingresar a [a Hacienda
Piihlica ¢l monto de las cauciones que EL CONTRATISTA haya rendido para garantizar el
fiel cumplimiento del contrato y anticipo recibido; la diligencia a realizarse para recuperar el
anticipo, serd dnicamente por la cantidad que faltara para que EL GOBIERNO recupere el
monto total del anticipo dado a EL CONTRATISTA.

NES:

XXII: AMPLIACION DE

1; El plazo de ejecucién del presente Contrato, podra ser ampliado por las siguientes
causas:

a. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado.

b. Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitacion
de la zona.

c. Por el tiempo necesario, si e caso lo justifica para la ejecucion de trabajos adicionales
en el proyecto que LA DIRECCTON haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional
sera determinado por mutuo acuerdo entre las partes.

2. Las cauciones deberan ser ampliadas en la forma prevista en la Ley de Contratacion del
Estado.
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CLAUSULA XXIII: RETENCIONES:

De cada pago que se haga EL. CONTRATISTA en concepto de estimacién de obra se le
retendra:

Un veinte por ciento (20%) del monto de cada estimacion, para recuperar el anticipo en la misma
moneda en que fue suministrado; de la estimacion final, se deducira cualquier saldo pendiente
de recuperacioén del anticipo, segtin Articulo 105 de la Ley de Contratacion del Estado.

CLAUSULA XXIV: RECEPCIONES PARCIALES:

EL GOBIERNO podré recibir y aceptar sub-secciones del proyecto, en la forma siguiente:

1. Cuando dichas sub-secciones sean necesarias para ser utilizadas por el trafico normal de
la carretera, LA DIRECCION notificard a EL CONTRATISTA de las sub-secciones

- que podréan ser abiertas al trafico.

2. Cuando EL CONTRATISTA tenga sub-secciones terminadas y se haga responsable
de su mantenimiento, hasta la fecha de recepcion total del proyecto.

En ambos casos, EL CONTRATISTA a la terminacién de tales sub-secciones, hard sabe’r a
LA DIRECCION por escrito, que estin listas para la inspeccion final; LA DIRECCION
después de recibida la sub-seccién a satisfaccién, extenderd a EL CONTRATISTA el

certificado de terminacién parcial respectivo.

CLAUSULA XXV: DEVOLUCION DE CAUCIONES:

LA DIRECCION podr autorizar la devolucion de las cauciones en la forma siguiente:
1. La Caucién por Fiel cumplimiento de Contrato, después de haberse emitido la

correspondiente Acta de Recepcion del Proyecto.
2. LaCaucién por el Anticipo después que EL. GOBIERNO deduzca completamente

el anticipo dado a EL CONTRATISTA.
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CLAUSULA XXVI: RECLAMOS:

EL CONTRATISTA debera notificar por escrito a LA DIRECCION cualquier intencion de
nresentar un reclamo, de solicitar compensacion adicional o extension de tiempo contractual,
dando las razomes en que se base dicha intencién o solicitud dentro de los quince (15) dias,
posteriores a que la base del reclamo de solicitud haya sido establecida; el reclamo debera ser
presentado a la Unidad Ejecutora por escrito dentro de los sesenta (60) dias durante la ejecucion
del contrato. Si EL. CONTRATISTA no somete el reclamo o la notificacion de intencion de
reclamar dentro de los periodos especificado anteriormente, tales documentos no seran tomados
en consideracion por la Direccién.

UCIONES DE CONTROVERSIAS:

CLAUSULA XXVII: SOI

1. Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que 1o se resuelva mediante un
arreglo con LA DIRECCION o su representante, debera ser resuelto por LA
SECRETARIA de Infraestructura y Transporte, quien previo estudio del caso dictara su
resolucién y la comunicard al reclamante.

Laresolucion de LA SECRETARIA tendri caracter definitivo dentro de la via administrativa.

3. Contra la resolucién de LA SECRETARIA quedard expedita la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo.

CLAUSULA XXVIII: PROGRAMA DE TRABAJO:

Después de suscrito el presente Contrato y antes de iniciarse la ejecucion del proyecto, EL
CONTRATISTA deberd presentar a LA DIRECCION el programa de trabajo y el
correspondiente cronograma de inversiones previstas, revisado y actualizado por LA
SUPERVISION, documentos que tomaran carécter contractual a partir de su aprobacion por
LA DIRECCION, de conformidad con lo establecido en la Clausula VII; al finalizar cada mes
y por ¢l tiempo que dure la ejecucion del proyecio, EL CONTRATISTA a través de LA
SUPERVISION. rendir a LA DIRECCION un informe indicando los avances por la obra
ejecutada durante el periodo en la forma que sea establecido por LA UNIDAD EJECUTORA.
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CLAUSULA XXIX: MEDIO AMBIENTE:

EL CONTRATISTA deberd tomar absolutamente todas las prevenciones del caso. Que como
producto de las actividades que ejecuten en la zona, se encuentren en las estructuras de drenaje.-
Asimismo, ejecutara los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas
abajo de las estructuras de drenaje, debido al sedimento o vegetacion que obstruya el flujo de
agua.- Eliminar4 la posibilidad de formacién o incremento de los focos de reproduccién de
insectos transmisores de enfermedades contagiosas, debido a aguas estancadas, asegurandose
que el agua lluvia drene normalmente hacia cauces naturales.- EL. CONTRATISTA debera
estar plenamente consciente que constituira responsabilidad suya el atender el medio ambiente
de 1a zona donde ejecute sus actividades. En tal sentido debera considerar lo siguiente: 1.
Establecer su campamento y otros planteles, alejados de los rios, mares o quebradas o cualquiera
otra fuente de agua, a una distancia prudente con el propésito de reducir la contaminacion de las
aguas naturales. Dicha distancia sera fijada por el Supervisor.- 2. El area de taller mecanico debe
estar provista de un piso impermeable para impedir la entrada de sustancias petroleras al suelo.-
Si EL CONTRATISTA mantiene facilidades de almacenamiento para aceites, productos
derivados del petrdleo u otros productos quimicos dentro del area del Proyecto, debe tomar todas
las medidas preventivas necesarias para evitar que cualquier derrame de aceite o de algin
derivado del petroleo caiga en alguna corriente, depdsito o fuente de agua.- 3. No se permitira
Ja operacion de equipo en corrientes limpias sin el consentimiento previo del Supervisor.- EL
CONTRATISTA jamés vaciara los residuos de productos quimicos (asfaltos, aceites,
combustibles y otros materiales dafiinos) en o cerca de fuentes de agua, rios, lagunas, canales
naturales o hechos por el hombre o cualquier otro sitio que fuere susceptible de ser contaminado
o bien sobre la superficie de la carretera.- En este sentido deberan definirse sitios especiales o
bien, contratar una empresa especializada en el manejo de ese tipo de residuos, para que los
disponga en forma satisfactoriamente adecuada.- 4. El agua proveniente del lavado o del
desperdicio del concreto o de operaciones de lavado de agregados no se permitira arrojarla cruda
a las corrientes, sin antes no haber sido tratada por filtracién u otros medios para reducir el
sedimento contenido. - EL CONTRATISTA conviene en que los desechos sélidos nunca seran
depositados en los rios, drenajes o en las zonas inmediatas a estos. - 5. EL CONTRATISTA
debera disponer de los desperdicios orgénicos, instalando en su campamento letrinas y agua
potable.- Ademas deberd recoger todos los desperdicios que resulten de la construccion de la
obra, incluyendo pero no limitdndose a escombros de concreto, metal, tuberia, latas de aceite,
de grasa, etc.- Estos desperdicios seran depositados en areas de relleno adecuadas y aprobadas
por el Supervisor en consulta con las Alcaldias respectivas.- En ninglin caso los desechos
sélidos deben ser desechados en rios, mares u otras fuentes de agua.- 6. EL CONTRATISTA
se compromete a la restauracion de las 4reas de los bancos de materiales que haya explotado
durante el proceso de construccién, incluyendo los accesos a éstos. - 7. EL CONTRATISTA
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tendré la obligacién de comunicar a los entes responsables, tales como: ICF, Secretaria de
Recursos Naturales y Ambiente, etc., de cualquier otra actividad, que de alguna forma pudiese
llegar a afectar el medio amhbiente de la zona de trabajo. - 8. EL CONTRATISTA avisara
inmediatamente a la UGA-SIT, cuando encuentre evidencias de restos arquenlogicos o
antropolégicos. - 9. EL CONTRATISTA removera antes de retirarse de la obra aquellas rocas
o materiales que en los taludes de corte presenten peligro de desprendimiento y puedan poner
en riesgo la vida de los usuarios de la via.

ULA XXX: INSPECCION FINAL ¥ RECEPCION:

CLALU

1. INSPECCION FINAL: EL CONTRATISTA deberé dar aviso por escrito cuando la
obra esté terminada a LA DIRECCION y a LA SUPERVISION, ésta hard una

inspeccion de la misma.

2. RECEPCION LA DIRECCION después de haber recibido el informe de LA
SUPERVISION procedera a nombrar la Comision de la Recepcién del Proyecto, la
cual emitira el Acta de Recepcion correspondiente.

CLAUSULA XXXI: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Una vez que s¢ haya concluido la obra objeto de este Contrato, que EL GOBIERNO haya
verificado la Inspeccion Final v aceptado la obra, que todos los documentos regueridos por este
Contrato hayan sido presentados por EL CONTRATISTA y aceptados por EL GOBIERNO,
que el Certificado Final haya sido pagado, y que EL CONTRATISTA haya dado cumplimignto
a entera satisfaccion del Gobiemo a las demés condiciones establecidas en este Contrato, las
Fspecificaciones Generales y demas anexos de este Convenio, el Provecto se considerard
terminado v EL CONTRATISTA seré relevado de toda responsabilidad.

CLAUSULA XXXII: INTEGRIDAD

Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacién Publica (LTAIP), y con la conviceién de que evitando las practicas de
corrupcién podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y
rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi
fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente: 1.
Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Repiblica, asi
como los valores de: INTEGRIDAD, :
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LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.
Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajo los cuales se
rigen los procesos de contratacién y adquisiciones Publicas establecidos en la Ley de
Contratacién del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que
durante la ejecucién del Contrato ninguna petsona que actué debidamente autorizada en nuestro
nombre y representacién y que ningin empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o
no, realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar,
recibir o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones
de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten,
sugieran o demuestren que existe un acuerdo maliciosos entre dos o mas partes o entre una de
las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencion de alcanzar un propdsito
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar
y Verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para
efectos del contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacién o adquisicién
causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por
Jo que ambas partes asumen y asumirén la responsabilidad por el suministro de informacion
inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.
Mantener la debida confiabilidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por razon del
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para
fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias que hubiere, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cléusula por Tribunal competente, y sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna
ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los sub
contratistas con los cuales EL. CONTRATISTA o Consultor contrate asi como a los socios,
asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los
enunciados de esta Cléausula dard lugar: a. De parte del CONTRATISTA o LA
SUPERVISION: i. A la Inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducirsele. i. A la aplicacién al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones
o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales
que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva del (Contratista o
Consultor y a los sub contratista responsable o que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad) de su registro de Proveedores y Contratista que al efecto llevare para no ser sijetd

de elegibilidad futura en procesos de contratacién. A la aplicacion al empleado o fimEiGnaric |

Pagina 22 de 23




T

IRy S WY

oy
e

’
b e

Secretaria de Infraestructura
y Transporte

infractor, de las sanciones que correspondan segin el Codigo de Conducta Etica del Servidaor
Piblico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa. civil y/o penal a las que
hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacion de los compromisos
adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracién forma parte integral

del Contrato, firmado voluntariamente para constancia.

CLAUSULA XXXIII: ASIGNACION PRESUPUESTARIA

Los gastos que ocasione este Contrato en el 2022 se efectuaran con cargo a la Estructura
Presupuestaria siguienie: Institucién 411, Programa, 16 Sub-Programa, 00 Proyecto 000,
Act/Obra 001 Objeto 47210 Fuente 11.

En fe de lo cual, firmamos el Contrato de Construccién en la ciudad de Tegucigalpa,

= e AR
i | a "!T-"-‘?}
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TANIA NE LLO LANZA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
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Contrato De Construcciéon

No. SIT-CO-045-2022

“REPARACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO: RUTA CA-4 —
LA FRATERNIDAD, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, LONGITUD
APROXIMADA 10.45 KM”.

Nosotros MAURICIO ANTONIO RAMOS SUAZO, mayor de edad, Casado, hondurefio,
Ingeniero, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, con
Documento Nacional de Identificaciéon No. 0318-1971-01439, en mi condiciéon de
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT), Facultado para realizar este acto mediante Acuerdo Ejecutivo
No0.286-2022 de fecha 7 de abril de 2022, emitido por la Presidenta. Constitucional de la
Republica y Secretaric de Estado de los Despachos de Gobernacidn, Justicia y
Descentralizacion con facultades suficientes para esie acto; quien para los efectos legales
correspondientes se denominard “EL CONTRATANTE” v EL CONTRATISTA, J'IJR{-]:
BENUEL DEL CID SANTOS, mayor de edad, de nacionalidad hondurefia, con documento
nacional de identificacion No 0801-1982-12198 con, Registro Tributario Nacional
No.08011982121984, debidamente autorizado para firmar en nombre y Representacion de la
empresa CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL CID SANTOS S. de R.L. Con
domicilio en Barrio I a Ceiba atrds de Banadesa, Tocoa' Colon, correo
condelsahn@gmail.com con teléfono +504 9839-4109 y 2444-3778 Empresa constituida
conforme las leyes de la republica, con numero de Registro Tributario Nacional No.
02099009238718: hemos convenido en suscribir el presente CONTRATO DE
CONSTRUCCION DEL PROYECTO “REPARACION DE LA RED VIAL NO
PAVIMENTADA TRAMO: RUTA CA-4 — LA FRATERNIDAD, DEPARTAMENTO
DE OCOTEPEQUE, LONGITUD APROXIMADA 10.45 KM”. De conformidad con las

estipulaciones siguientes;

CLAUSULA I: DEFINICIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderd que
significan lo que se expresa a continuacion: :

1. EL GOBIERNO: El Gobiemo de la Repiblica dq Honduras (Poder

EJECUTIVO), quien actuard pq&‘ intermedio de la
Secretaria. Qﬁﬁ Elg 7
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2. LA SECRETARIA: La Secretaria de Infraestructura y Transporte

(SIT).
3. LA DIRECCION: Direccién General de Conservacién Vial de La

Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT).

4. LA UNIDAD EJECUTORA: La Unidad de Conservacion Red Vial No
Pavimentada, encargada de coordinar y velar por

la ejecucidn del proyecto.
5. FINANCIAMIENTO: Fondos propios del Gobierno de Honduras.

6. EL CONTRATANTE: El Gobierno de la Republica de Honduras a través
de la Secretaria de Infraestructura y Transporte

(SIT).

7. EL CONTRATISTA: Empresa  Constructora ~ CONSULTORES
CONSTRUCTORES DEL CID SANTOS S DE
R.L.

8. EL CONSULTOR: La Firma Consultora contratada para la supervision
del proyecto, denominada en algunos documentos
como el INGENIERO.

0. GERENTE DE PROYECTO: El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente
con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras,

(CICH) y aprobado por La Direcciéon, maxima
autoridad en el proyecto por parte de El Supervisor,
quien tendrd bajo su responsabilidad la Gerencia
del proyecto en campo y gabinete, y coordinard
con todos los interesados las actividades inherentes
a la ejecucion.

10. INGENIERO COORDINADOR: El Ingeniero Civil, inscrito en el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), enlace

por parte de La Direccién, encargado de asegurar
un seguimiento adecuado a todas las actividades _
técnicas y administrativas asociadas al pm}'cc_terg 1:;-1-?-5-:'!‘;\
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(Control y Seguimiento), servird de enlace entre
Contratista, Supervisor y Contratante.

11. SUPERINTENDENTE: El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente
con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras,
(CICH) v aprobado por La Direccidn que actuara
como Ingeniero Residente del proyecto por parte
del Contratista.

12.  PROYECTO “REPARACION DE LA RED VIAL NO
PAVIMENTADA TRAMO: RUTA CA-4 —-LA
FRATERNIDA, DEPARTAMENTO DE
OCOTEPEQUE, LONGITUD
APROXIMADAM10.45 KM”.

CLAUSULA II: TRABAJO REQUERIDO:

EL CONTRATISTA con elementos suficientes para suministrar por su cuenta y riesgo, se
obliga a la Construccién para el Contratante, del Proyecto: “REPARACION DE LA RED
VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO: RUTA CA-4 - LA FRATERNIDAD,
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, LONGITUD APROXIMADA 10.45 KM”.

De conformidad con las Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios
Suplementarios anexos al Contrato. Tales documentos estén descritos en la Cléusula VII 'y

forman parte del presente Contrato.

CLAUSULA ITT: ORDEN DE INICIO Y PLAZO

a. Orden de Inicio: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio serd emitida una vez que el
contratista presente los docurnentos que se detallan en el ARTICULO 68.-Requisitos
previos al inicio de obras, de la Ley de Contratacién del Estado:

1) Garantia de cumplimiento del Contrato y, si lo hubiere, garantia por anticipo de

fondos,

2) Programa detallado de ejecucién de la obra, indicando el costo estimado por
etapas, de conformidad con lo que indiquen los documentos de licitacion. El
programa debera ser aprobado por el 6rgano responsable de la contratacion.
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3) Némina del personal técnico asignado para la direccion y ejecucion de la obra,
incluyendo un plan de organizacién,
4) Los documentos que acrediten la disponibilidad del equipo y maquinaria que se

empleara en la obra.

5) Los demas que se indiquen en el Reglamento o en el pliego de condiciones de
licitacion.

b. Plazo de ejecucitn: EL CONTRATISTA deberd iniciar las obras contratadas al recibir
la Orden de Inicio emitida por LA DIRECCION y se compromete y obliga a terminar
la ejecucién de la obra dentro de un plazo de NOVENTA DIAS (90) DiAs
CALENDARIO contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio v estard sujeto 2 lo
establecido en el Articulo 72 de la Ley de contratacion del Estado y bases de licitacion.

CLAUSULA IV: PRECIOS DEL CONTRATO:

EL GOBIERNO pagari a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este Contrato,
ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por EL GOBIERNO y aplicadas a las cantidades de
obra como aproximadas y sujetas a las variaciones establecidas en los, Pliego de Condiciones y
Disposiciones Especiales y lo establecido en el articulo 74 de la Ley de Contratacion del Estado
de conformidad con el cuadro de cantidades estimadas y precios unitarios siguientes:

“REPARACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO: RUTA CA-4 -
LA FRATERNIDAD, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, LONGITUD

APROXIMADA 10.45 KM?”.
CANTIDADES DE OBRA
CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL CID SANTOS S. DE RL.
No. CONCEPTO | Unidad | Cantidad P.U.(Lps) = TOTAL
1 | LIMPIEZA DEL DERECHO VIAL | KM | 4.00 L 533295 L 21,331
LIMPIEZA DE ALCANTARILLA Y
2 | OTRAS ESTRUCTURAS DE ML 96.00 1.288.68| L 27,713..
DRENAJE - .
ALCANTARILLAS DE TUBO DE .
_ 3 | CONCRETO REFORZADO 307 ML | 48.00 L5,700.03( 1273,601.
ACARREO DE TUBERIA DE
4 | CONCRETO REFORZADO 30” MIL-KM 4,896.00 L6.75

- fyjﬁﬁz E'
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CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL CID SANTOS S. DE R.L.

No. CONCEPTO | Unidad Cantidad P.U.(Lps) | TOTAL
5 fﬁfﬁgggf&im M3 96.00 L3217.60 | 1L308,889.60
K ggﬁgﬁgﬁg}gﬁ XSFT = KM 2.00 168,622.79 | L137,245.58
7 11\;4?1? fgi;g%‘ggo M3 1,800.00 L31068 | 155922400
8 ?Sﬁélcl%rEoo DE MATERIAL M3-KM 2916000 £20.00 | 1.583,200.00
9 | ENCHAPE DE CUENTAS e=10cm M2 800.00 L477.91 | L382,228.00

SUB TOTAL | i [ 12,326,581.70

10 | ADMINISTRACION DELEGADA % 0% | 1.232,658.17 '

MONTO TOTAL 12.559.239.87

e — -

Nota: EL. CONTRATANTE se reservara el derecho a reubicar dichas actividades donde
se requieran, indistintamente del tramo, de igual forma solo se reconocer el pago de las
cantidades de obra ejecutadas.

CLAUSULA V: MONTO DEL CONTRATO:

El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON
87/100 (L2,559,239.87), y queda convenido que el pago de la cantidad mencionada se hard en
Lempiras, moneda oficial de la Reptblica de Honduras, mediante estimaciones de pago
establecido en las bases de licitacion.

Ambas partes convienen que la fecha de pago puede variar debido a los retrasos que
ocasionalmente surgen en el ambito de la Administracion Publica, en razon de los tramites de
desembolsos presupuestales que se gestionan mes a mes ante la Secretaria de Estado en el
Despacho de Finanzas, lo que claramente no se entenderd nunca como motivo de
incumplimiento del presente contrato por parte de CONTRATANTE y por lo tanto, EL
CONTRATISTA, se compromete a evitar interpretaciones equivocadas en ocasién
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cumplimiento de los pagos mensuales que les correspondan; es entendido que dichos retrasos
son producto de las gestiones realizadas ante la Administracién Publica.

Es entendido y convenido por ambas partes que, no obstante el monto y el plazo del contrato, el
compromiso de EL. GOBIERNO durante €] afio 2022 se limita a la cantidad que aparece en la
asignacidn del Presupuesto General de Ingresos y Egresos a que se refiere la cldusula XXXIII
del mismo (ASIGNACION PRESUPUESTARIA), v que la ejecucién y pago de la obra
correspondiente a los afios subsiguientes queda condicionada a que el Congreso Nacional
apruebe en el Presupuesto de dichos afios los fondos correspondientes. La no aprobacion de
estos fondos por el Congreso Nacional dara derecho a la resolucion del contrato sin

responsabilidad para las partes.

CLAUSULA VI: ANTICIPO:

EL GOBIERNO suministrarda a EL. CONTRATISTA en concepto de anticipo, una suma igual
al Veinte por ciento (20%) del monto total de la obra a ejecutar. Esta cantidad serd amortizada
a partir de la primera estimaciéon mediante deducciones del Veinte por ciento (20%) de cada una
de ellas; en la estimacidn final, se le deducira el saldo que hubiese pendiente. Es entendido que
con el anticipo EL. CONTRATISTA debera adquirir todos los materiales que puedan ser
comprados con anticipacién, requeridos en la obra bajo una autorizacién previa de EL
CONSULTOR, ya que no se reconocerdn aumentos después de otorgado el anticipo, siendo
responsabilidad inica de EL. CONTRATISTA su adquisicién oportuna; el anticipo también
servira para cubrir los gastos iniciales de movilizacién. El cien por ciento (100%) de dicho
anticipo seré entregado a EL. CONTRATISTA en Lempiras, moneda nacional de la Republica

de Honduras en la siguiente forma:

a. Un solo pago del veinte por ciento (20%) se tramitard dentro de los cinco (5) dias
hibiles después de que EL CONTRATISTA haya rendido la caucion por anticipo y
después de que LA SUPERVISION hava dado fe, de que & su juicio el eguipo
requerido y demas insumos para la correcta y oportuna iniciacion de las obras ha
ingresado al sitio del proyecto.

LAUSULA VIE: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA se obliga a efectuar las obras objeto de este Contrato, de acuerdo con
los siguientes documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte
integral del mismo, tal como si estuvieran individualmente escritos en €l
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1. Cuzlquier Orden de Cambio o modificacién de este Contrato, a solicitud del Contratante
y que &l mismo no se encientre establecidos en los alcances originales del proyecto ni en
los Documentos de Licitacion.
2. El Documento de Licitacién del Proyecto y sus Anexos.
3. Aclaraciones a los Documentos de Licitacién.
4. Invitacion a Licitacion.
5. Pliego de Instrucciones a los Postores.
6. La Oferta.
7.
8. Declaracién Jurada basada en el articulo 18 de la Ley de Contratacién del Estado.
9. Los Documentos de Precalificacién presentado por el o los coniratistas.
10. Lista Certificada y Firmada de Cotizaciones sobre materiales recibida por EL
CONTRATISTA, antes de la Licitacién y que acompafi6 en su oferta.
11. Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato, por el Anticipo, y Contra Trabajos
Defectuosos.
12. Pliego de Condiciones Generales.
13. Pliego de Condiciones y Disposiciones Especiales.
14. Las Especificaciones Generales para la Construccidn de Carreteras y Puentes de la SIT.
15. El Programa de Trabajo aprobado por la SIT.
16. Tabla de Alquiler de Equipo establecida por la SIT.
17. Procedimiento para reconocimiento de mayores costos por férmula.
18. La Orden de Inicio.
19. El Programa de Trabajo.
20. Seguros.
En caso de haber discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los anexos, privaréd lo expuesto
en el contrato y en caso de discrepancia entre dos o mas anexos, privara 1o previsto en el anexo
especificamente relativo al caso en cuestion.
CLAUSULA VIII: SUPERVISION DEL PROYECTO:
a. EL GOBIERNO supervisara la ejecucion de este proyecto por medio de la persona o
firma consultora que se contrate al efecto, la cual se hard del conocimiento de EL
CONTRATISTA, bajo el entendido de lo establecido en el articulo 82 de la Ley de
contratacion del Estado.
b. LA DIRECCION velara porque la ejecuci6n de la obra se realice de acuerdo con los
documentos contractuales y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimient ‘:}ﬁ BE; .
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de EL CONTRATISTA, podra efectuar cuantas inspecciones considere conveniente;
dicha inspeccién también podré ser efectuada por LA SECRETARIA, ¢ cualquier ofra
Institucién Gubernamental v EL CONTRATISTA se verd obligado a dar las
facilidades necesarias para la inspeccidn y facilitard o hard que se facilite e libre acceso
en todo tiempo a los lugares donde se prepare, fabriquen o manufacturen toedos los
materiales y donde la construccitn de la obra esté efectudndose; asimismo, proveerd la
informaci6n y asistencia necesaria para que se efectie una inspeccion detallada y

completa.

CLAUSULA IX: LIBROS Y REGISTROS:

EL CONTRATISTA debera mantener libros y registros en idioma espafiol relacionados con
el proyecto, de conformidad con sanas practicas de contabilidad generalmente aceptadas,
adecuadas para identificar los bienes y servicios financiados bajo este contrato; estos libros y
registros podran ser inspeccionados y auditados durante la ejecucién del contrato y en la forma
que EL. GOBIERNO considere necesario. Los libros y registros, asi como los documentos y
demaés informaciones relativas a gastos y cualquier otra operacion relacionada con el proyecto,
deber4n ser mantenidos por EL. CONTRATISTA por un periodo de cinco (5) afios después de
terminado el proyecto. Durante ese periodo, estarah sujetos en todo tiempo a inspeccién y

auditorias que EL GOBIERNO considere razonable efectuar.

CLAUSULA X: RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL:

a) Responsabilidad Laboral: EL. CONTRATISTA sera el unico responsable del pago
de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacién del personal para la
ejecucién de proyecto. Por consiguiente, serd su responsabilidad afrontar y solucionar
todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la
construccion de la obra. Asimismo, liberara de toda responsabilidad al El
CONTRATANTE en caso de acciones entabladas por dafio a terceros, en razoén de
transgresiones de su derecho como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios
de la obra y la colindancia de esta.

b) Responsabilidad Civil: EL CONTRATISTA sera el responsable de todo tipo de
reclamacién, demanda, querellas, incidentes y otros provenientes de dafios y perjuicios
ocasionados a terceros eh su persona o bienes o en cualquier operacion llevada a cabo
por EL. CONTRATISTA en cumplimiento de este contrato; asimismo EL
CONTRATISTA, cubrird 2 El CONTRATANTE por toda reclamacién, demanda o




- * o H .-'l.l';.'_-'-':

Secretaria de infraestructura St
y Transporte HONDU

obras o cualquier otra causa relacionada, EL CONTRATISTA se obliga a efectuar
todas las diligencias para evitar interrupciones en los trabajos.

EL GOBIERNO no efectuard reconocimiento alguno ni serd responsable por problemas
laborales que surjan entre el Contratista y sus trabajadores, siendo absolutamente

responsabilidad de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA XI: SEGUROS:

EL CONTRATISTA deber4 mantener los seguros requeridos por esta cldusula y exigira que
los Sub-Contratistas lo hagan en los trabajos que en su caso subcontraten.

a.  Seguros por Accidents de Trabajo: EL CONTRATISTA proporcionard y mantendrd
seguros por accidentes de trabajo para todas las personas que se empleen bajo este

conftrato.

EL CONTRATISTA acuerda incluir las estipulaciones de este parrafo en todos los
Sub-Contratos que suscriba. Serd responsabilidad de EL CONTRATISTA

cerciorarse de que los empleados de cualquier Sub-Contratista estén amparados como
se estipula en este literal de igual forma que los empleados de EL CONTRATISTA.

b. Seguros gue cubran Dafios 2 Terceros; EL CONTRATISTA proporcionara y
mantendrd seguros para garantizar el pago por dafios a terceros que pudiesen
ocasionarse en virtud de la ejecucion del proyecto.

EL GOBIERNO no efectuard reconocimiento alguno por pagos de seguros y no sera
responsable por accidentes de trabajo o dafios a terceros siendo absolutamente responsabilidad

de EL. CONTRATISTA.
CLAUSULA XII: CAUCIONES:

" EL CONTRATISTA queda obligado a rendir las cauciones siguientes:
a. Cauciones de fiel cumplimiento de contrato por una suma de quince por ciento (15%)
de este contrato y con una duracién igual al respectivo plazo de construccion mas tres

(3) meses.

b. Caucién por Anticipo, por una cantidad igual al cien por ciento (100%), del monto del
anticipo y con una duraci6n igual al correspondiente plazo de construccion.

=
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2. Las Cauciones establecidas en los literales & v b del mumeral anterior, deberdn

presentarse en un plazo no mayor de diez (10) dins después de haberse suscrito el
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

a. Mediante solicitud formal, EL. CONTRATISTA presentard a LA DIRECCION y
pedir4 la aprobacién correspondiente, adjuntando a su escrito el original de dicha

caucién.

3. Las presentes cauciones se harén efectivas al simple requerimiento que haga LA
SECRETARIA. Serdn nulas todas las cliusulas o condiciones gue contravengan esta

disposicion.

El Oferente que pretende impugnar o iniciar un procedimiento que retrase la
adjudicacién de un proyecto o los tramites de legalizacién del contrato, debera
acompafiar con su escrito de iniciacién una garantia o caucién a favor de la Hacienda
Publica con un valor igual al diez por ciento (10%) de su oferta, la cual se hara efectiva
en caso de que la impugnacién o cualquier pretension del oferente resulte infundada o

improcedente.

CLAUSULA XIII: PERSONAL:

a. EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar
la correcta ejecucién del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico necesario,
para garantizar la calidad de la misma. LA DIRECCION podra solicitar a EL
CONTRATISTA el retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas
costumbres y honradez en el desempefio de su labor y EL. CONTRATISTA debera
sustituirlo en el término de quince (15) dias por personal calificado.

b. EL CONTRATISTA debers designar un gerente de proyecto con cinco (5) afios de
experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales, incluyendo no

menos de tres (3) afios como gerente de proyecto.

EL CONTRATISTA debera mantener un SUPERINTENDENTE para la ejecucion de
]as obras de este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que el Ingeniero lo
considere necesario para el debido cumplimiento de las obligaciones de EL
CONTRATISTA. El SUPERINTENDENTE ser4 un Ingeniero Civil colegiado y

solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras con cinco (5) afios de
experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales, debiend: "\% DE/ S
2
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permanecer en el proyecto para estar constantemente al frente de las obras y dedicarse a
tiempo completo a la superintendencia del mismo.

CLAUSULA XIV: PENAL:

a) EL CONTRATISTA deberé presentar a LA SECRETARIA, segiin sea el caso, los
documentos que dicha Dependencia requiera de acuerdo a la Ley, dentro de los diez (10)
dias posteriores a la notificacién de adjudicacion del contrato; por cada dia de demora en
Ja presentacién de dicha documentaci6n se le aplicaréd una multa de CIEN LEMPIRAS
(Lps.100.00) por millén o fraccién del monto del contrate, deducibles del pago de la

primera Estimaci6én de Obra.

b) EL CONTRATISTA deberé proceder a la firma del contrato a mas tardar cinco (5) dias
después de habérsele comunicado por LA DIRECCION gue su contrato estd listo para
ser firmado; por cada dia de demora en la firma del contrato se le aplicard una multa de
CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS (L.150.00) por cada millén o fraccién del monto
del contrato, deducibles del pago de la primera Estimaci6én de Obra.

¢) EL CONTRATISTA est4 obligado a presentar las garantias descritas en la Clausula XII:
CAUCIONES, literales (a) Y (b) del contrato a suscribirse, a mas tardar diez (10) dias
después de suscrito el contrato; por cada dia de demora en la presentacion de la fianza
después del plazo sefialado, se le aplicard una multa de CIEN LEMPIRAS (1..100.00)
por cada millén o fraccién del monto del contrato, deducibles del pago de la primera

Estimacién de Obra.

d) EL CONTRATISTA deberi dar inicio a los trabajos a méas tardar dentro de los cinco (5)
dias posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio; por cada dia de demora en el
inicio de los trabajos se le aplicara una multa de CIEN LEMPIRAS (L.100.00) por cada
millén o fraccién del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimacion

de Obra.

Ademas en caso de no iniciar los trabajos en el plazo sefialado, EL. CONTRATISTA
pagard &l Gobiemno proporcionalmente al tiempo de demora el diez por ciento (10%)
mensuzal sobre el monto del anticipo recibido.

e) EL CONTRATISTA estar4 obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado
en la Clausula III: ORDEN DE INICIO Y PLAZO, del contrato a suscribirse. Cada dia
de demora en la ejecucién y entrega de la obra, dard derecho al Gobierno a deducir por
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concepto de multa hasta la debida notificacién de finalizacién de la obra, el Cero Punto
treinta y seis (0.36%) por ciento del saldo del monto del Contrato de acuerdo con lo
establecido en el articulo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto afio 2022.

) EL CONTRATISTA est4 obligado a mantener un SUPERINTENDENTE colegiado y
solvente en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras para la ejecucion de las obras
de conformidad a la Clausula XIII: PERSONAL del contrato a suscribirse. El
incumplimiento de esta disposicion dara lugar a que EL. GOBIERNO deduzca en
concepto de multa la cantidad de DIEZ MILLEMPIRAS (Lps.10,000.00) mensuales.
Para garantizar la aplicacién de esta Clausula LA SUPERVISION deberé adjuntar con
cada solicitud de pago mensual del CONTRATISTA una constancia en que se establezca
que el Superintendente esta realizando sus actividades en el proyecto.

CLAUSULA XV: EQUIPD:

EL CONTRATISTA deberd presentar a LA DIRECCION un listado que describa
ampliamente el equipo que se utilizar4 en la ejecucion del proyecto, tres (3) dias después de
firmado el contrato.

Queda convenido que EL CONTRATISTA debera mantener el equipo en buenas condiciones
de operacidn, pudiendo retirarlo o reemplazarlo dnicamente con el consentimiento escrito
de LA DIRECCION. El equipo que a juicio de la Empresa Consultora no esté en buenas
condiciones de funcionamiento, serd notificado por esté, a LA DIRECCION la cual sera
retirado o reemplazado de la obra, para lo cual serd necesario Unicamente que LA DIRECCION
lo ordene mediante nota y su reemplazo debera efectuarse dentro de los cinco (5) dias calendario

después de recibida la notificacion.

CLAUSULA XVI: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO:

Por fuerza mayor o Caso Fortuito se entendera causas imprevistas fuera del control de EL
CONTRATISTA incluyéndose, pero no limitdandose a: desastres naturales, epidemias, actos de
otros contratistas en la ejecucion de los trabajos encomendados por EL GOBIERNO,
incendios, inundaciones, restricciones de cuarentena, huelgas, embargos sobre fletes, etc.

Este Contrato podra ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por EL. GOBIERNO,
por causas de fuerza mayor o caso fortuito que a su juicio lo justifiquen Tal como lo establece

LA R Ot e
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compensacién, por los gastos en que razonablemente haya incurrido, acreditables por este, en
prevision de la ejecucion total del contrato.

CLAUSULA XVII: OTRAS OBLIGACIONES:

1.  Este Contrato estd sometido a las leyes de la Republica de Honduras, y en consecuencia
todo 1o relacionado con la ejecucion del proyecto estara sometido a dichas leyes.

2. EL CONTRATISTA no asignari, transferird, pignorard, sub-contratard o hard otras
disposiciones de este Contrato o cualquier parte del mismo, asi como de derechos,
reclamos u obligaciones de EL. CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos
que tenga el consentimiento escrito de EL GOBIERNO, por medio de LA
SECRFT ARIA o de LA DIRECCION en caso de sub-contratar,

Para que EL CONTRATISTA pueda suscribir un sub-contrato, éste no podra exceder del
40%a del presupuesto total de la obra y deberi obtener previamente la autorizacion de LA
DIRECCION, para lo cual presentard en forma integra el texto del sub-contrato, en el que
debera hacerse constar que no se otorgaran dispensas para la introduccién de repuestos y
accesorios; ademas en dicho texto deberdn ser incluidas todas las prevenciones que LA
DIRECCION considere pertinentes y consecuentemente el sub-contrato unicamente podra ser
suscrito cumpliendo con las formalidades legales y las disposiciones atinentes de este Contrato,
sus anexos y especialmente el Articulo 116 de la Ley de Contratacion del Estado.

CLAUSULA XVIII; CONDICION ESPECIAL DE TRABAJO:

EL CONTRATISTA esta obligado a considerar en sus precios unitarios, que la catretera podra
estar en servicio durante el proceso de construccién y por consiguiente, no tendra derecho a
indemnizacién, ni a ningin otro pago por los atrasos, dafios y perjuicios ocasionados por el
trafico circulante, el cual no debera ser detenido totalmente sino que se ideara la forma de darle
paso aynque sea en forma parcial y por turno de sentido de circulacion.

Para su conveniencia, EL CONTRATISTA podré a su cuenta y riesgo habilitar la zona del
derecho de via para dar paso al transito, previa aprobacién de EL CONSULTOR y LA

DIRECCION.

La longitud y la ubicacién de los tramos en que se ejecuten trabajos, asi como la operacion del
pre acarreo de materiales, sera fijada por EL CONSULTOR en base a los materiales, al

rendimiento y eficiencia de los equipos y el personal de que disponga EL CONTRATISTA ¥ o "_'.-:""%
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en funcién de la conveniencia constructiva del proyecto, principalmente en lo que respecta al
control de cargas sobre los tramos ya pavimentados y/o construidos, puentes existentes y demas
vias de comunicacion fuera de la longitud del proyecto.

EL CONTRATISTA esti obligado a mantener por su cuenta sefiales permanentes, tanto dedia
como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al transito.

Estas sefiales ser4n aprobadas por EL CONSULTOR y deberéan ser suficientemente grandes y
claras, para que los conductores de vehiculos las perciban a tiempo.

Ademis, EL CONTRATISTA colocara por su cuenta con la celetidad que amerita el caso, las
sefiales adicionales que a juicio de LA DIRECCION se requiera para la seguridad de los
usuarios de la carretera y sera responsable por los dafios y perjuicios que por su culpa o
negligencia o la de sus empleados se causara a personas o bienes que transiten por €l proyecto

y que suftieran accidentes por la falta de sefiales adecuadas.

CLAUSULA XIX: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA,

EL GOBIERNO por medio de LA SECRETARIA, a su conveniencia puede en cualquier
momento, dar por terminados los trabajos objeto de este contrato, total o parcialmente, sin mas
formalidad que una comunicacién escrita dirigida a EL CONTRATISTA indicando los
motivos de la terminacién. Dicha terminacion se efectusrd en la forma y de acuerde con la
informacién que se dé en la comunicacién y no perjudicara ningin reclamo anterior que EL
GOBIERNO pudiera tener contra EL CONTRATISTA. Al recibir la mencionada
comunicacion, EL CONTRATISTA inmediatamente suspendera los trabajos, a menos que la
comunicacién especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de materiales, no
facturados & la fecha de la notificacién, facilidades o suministros relacionados con la parte del
Contrato que se ha dado por terminado por conveniencia.

EL GOBIERNO a su juicio podré reembolsar a EL CONTRATISTA todos los gastos
subsiguientes que sean razonzbles y necesarios, efectuados después dela fecha en que se dé por
terminado el Contrato. Estos gastos deberin ser previamente justificados por EL

CONTRATISTA.
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CLAUSULA XX: CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO:

1. EL GOBIERNO podré sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de EL
CONTRATISTA para proseguir la ejecucién de la obra contratada, por las causas
estipuladas en las leyes y ademas por las causas siguientes:

a. En caso de evidente negligencia de EL CONTRATISTA en la ejecucién de los
trabajos, debido a la insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos
necesarios para cumplir con el programa de trabajo aprobado en su oportunidad para
asegurar la conclusion de la obra en el plazo establecido en este Contrato. Si ejecuta los
trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la continuacién de la obra o si por otras
causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente.

La negligencia se comprobaré con los dict4menes de EL. CONSULTOR del proyecto
y Auditoria Interna de SIT y ser4 calificada por LA DIRECCION.

b. SiEL CONTRATISTA es declarado en quiebra o si se comprueba su incapacidad
financiera.

c. Sise le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen
en la obra o cualquier suma que deba pagarsele por trabajo ejecutado, si el monto del
embargo le impide cumplir con sus obligaciones contractuales.

d. Sidentro del plazo que LA DIRECCION le hubiera fijado, no presentase las cauciones
o ampliaciones de las mismas a que est4 obligado conforme a este Contrato o a la ley.

e. Sicometiera actos dolosos o culposos en perjuicio del Erario Piblico o en perjuicio de
la ejecucion de los trabajos contratados a juicio y calificacién de LA DIRECCION.

f.  Si dejara de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en este Contrato.

g. Si EL CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de gjecutar el trabajo parcial o
totalmente con la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado
y asegurar su terminacién dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier

ampliacién que se le conceda.

h. Por aplicacién de clausula XIX.
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i. Por aplicacién de la parte final de la Cldusula V.

j. De igual manera se podrd dar lugar a la rescision o resolucién del Contrato segun el

articulo 127 de la ley de contratacién del estado.

2. Cuando EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causes previstas en el numeral
que antecede, LA DIRECCION conceders al Contratista y su fiador el término de Diez (10)
dias hibiles, para que, acompafiando las pruebas y documentacion pertinentes, expresen lo
que estimen procedente en defensa de sus intereses.

Vencido el término indicado, LA DIRECCION resolvera, teniendo por desvanecido el
cargo formulado, o en su caso proceder por su orden en la forma siguiente:

a. Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones de EL CONTRATISTA y
prosiga con la ejecucién del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas en este
contrato, para lo cual deberd subcontratar a una o varias compaitias constructoras,
debiendo contar con la aprobacidn previa y por escrite de LA DIRECCION. El fiador
tendr4 un término de Diez (10) dias habiles para aceptar lo arriba establecido u optar
por pagar el monto total de la caucién de Cumplimiento de Contrato y las cantidades
que correspondan de las demas garantias rendidas por EL. CONTRATISTA.

b. Rescindir el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las
cauciones de cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demas
cauciones rendidas por EL CONTRATISTA.

3. EL CONTRATISTA podri solicitar la rescisién o cancelacion de este Contrato o suspender
temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte si el
Gobierno injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones mensuales, por un plazo
de cuento veinte (120) dias, a partir de la fecha de su presentacién a LA DIRECCION,
excepto cuando la falta de pago se debe a causas imputables a EL. CONTRATISTA o que
se encuentre atrasado en el cumplimiento de su programa de trabajo, para acreditar este
Gltimo extremo es suficiente el informe escrito de EL CONSULTOR.

Vencido el plazo de ciento veinte (120) dias antes mencionados, EL CONTRATISTA

debera comunicar por escrito a LA DIRECCION sus intenciones de suspender los trabajos,

y si dentro del término de quince (15) dias hibiles después de haber entregado dicho aviso a

LA DIRECCION, no le ha sido subsanada la falta de pago, EL CONTRATISTA podré
solicitar la rescisién o cancelacién del contrato, sin que ello implique ningin derecho a .
abandonar los trabajos por parte de EL CONTRATISTA. A wDE
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4. Larescisitn del contrato se efectuard sin més tramite judicial o administrativo, que la emisién
de un Acuerdo del Poder Ejecutivo, excepto cuando a critério de LA SECRETARIA se

considera improcedente tal solicitud, en cuyo caso seguird el procedimiento
reglamentariamente establecido.

"NTO DE LA EJECUCION DE LAS CAUCIONES:

A\ USTTLA XXI: PROCED

Si este contrato fuere rescindido por incumplimiento de EL CONTRATISTA, EL
GOBIERNO podré realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar a la Hacienda
Publica el monto de las cauciones que EL. CONTRATISTA haya rendido para garantizar el
fiel cumplimiento del contrato y anticipo recibido; la diligencia a realizarse para recuperar el
anticipo, ser4 tinicamente por la cantidad que faltara para que EL GOBIERNO recupere el
monto total del anticipo dado a EL. CONTRATISTA.

CLAUSULA XXII: AMPLIACION DEL PLAZO Y DE LAS CAUCIONES:

1. El plazo de ejecucién del presente Contrato, podrd ser ampliado por las siguientes
causas:

a. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado.

b. Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitacién
de la zona.

c. Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica para la ejecucién de trabajos adicionales
en el provecto gque LA DIRECCION hava ordenado, en cuyo caso el plazo adicional
serd determinado por mutuo acuerdo entre las partes.

2. Las cauciones deberan ser ampliadas en la forma prevista en la Ley de Contratacién del
Estado.

CLAUSULA XXIII: RETENCIONES:

De cada pago que se haga EL CONTRATISTA en concepto de estimacién de obra se le

retendra:
ARBE
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Un veinte por ciento (20%) del monto de cada estimacién, para recuperar el anticipo en la
misma moneda en que fue suministrado; de la estimacién final, se deducird cualquier saldo
pendiente de recuperacién del anticipo, segin Articulo 105 de la Ley de Contratacién del

Estado.

CLAUSULA XXIV: RECEPCIONES PARCIALES:

EL GOBIERNO podr4 recibir y aceptar sub-secciones del proyecto, en la forma siguiente:

1. Cuando dichas sub-secciones sean necesarias para ser utilizadas por el trafico normal de
la carretera, LA DIRECCION notificara a EL. CONTRATISTA de las sub-secciones

que podran ser abiertas al trafico.

2. Cuando EL CONTRATISTA tenga sub-secciones terminadas y se haga responsable
de su mantenimiento, hasta la fecha de recepcion total del proyecto.

En ambos casos, EL CONTRATISTA a la terminacion de tales sub-secciones, hard saber a
LA DIRECCION por escrito, que estin listas para la inspeccién final; LA DIRECCION
después de recibida la sub-seccién a satisfaccién, extenderd a EL. CONTRATISTA el

certificado de terminacidn parcial respectivo.

CLAUSULA XXV: DEVOLUCION DE CAUCIONES:

LA DIRECCION podra autorizar la devolucién de las cayciones en la forma siguiente:

1. La Caucién por Fiel cumplimiento de Contrato, después de haberse emitido la
correspondiente Acta de Recepcion del Proyecto.
2. LaCaucién por el Anticipo después que EL. GOBIERNO deduzca completamente

el anticipo dado a EL. CONTRATISTA.

CLAUSULA XXVI: RECLAMOS:

EL CONTRATISTA debera notificar por escrito a LA DIRECCION cualquier intencién de
presentar un reclamo, de solicitar compensacion adicional o extensién de tiempo contractual,
dando las razones en que se base dicha intenci6n o solicitud dentro de los quince (15) dias,
posteriores a gue la base del reclamo de solicitud haya sido establecida; el reclamo debera ser
presentado a la Unidad Ejecutora por escrito dentro de los sesenta (60) dias durante la gjecucion
del contrato. Si EL. CONTRATISTA no somete el reclamo o la notificacién de intencién de J\ﬁ\_ﬁ I,
AN
I’
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reclamar dentro de los periodos especificado anteriormente, tales documentos no seran tomados
en consideracién por la Direccion.

CLAUSULA XXVII: SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS:

1.  Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un
arreglo con LA DIRECCION o su representante, deberd ser resuelto por LA
SECRETARIA de Infraestructura y Transporte, quien previo estudio del caso dictara su
resolucién y la comunicard al reclamante.

La resolucién de LA SECRETARIA tendra caracter definitivo dentro de la via administrativa.

2. Contra la resolucién de LA SECRETARIA quedara expedita la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo.

CLAUSULA XXVII: PROGRAMA DE TRABAJO:

Después de suscrito el presente Contrato y antes de iniciarse la ejecucion del proyecto, EL
CONTRATISTA deberd presentar a LA DIRECCION el programa de trabajo y el
comrespondiente  cronograma de inversiones previstas, revisado y actualizado por LA
SUPERVISION, documentos que tomaran carécter contractual a partir de su aprobacioén por
LA DIRECCION, de conformidad con lo establecido en la Clausula VII; al finalizar cada mes
y por el tiempo que dure la ejecucién del provects, EL CONTRATISTA a través de LA
SUPERVISION, rendira a LA DIRECCION un informe indicando los avances por la obra
ejecutada durante el periodo en la forma que sea establecido por LA UNIDAD EJ ECUTORA.

CLAUSULA XXIX: MEDIO AMBIENTE:

EL CONTRATISTA debera tomar absolutamente todas las prevenciones del caso. Que como

producto de las actividades que ejecuten en la zona, se encuentren en las estructuras de drenaje.-
Asimismo, ejecutard los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas

abajo de las estructuras de drenaje, debido al sedimento o vegetacién que obstruya el flujo de

agua.- Eliminard la posibilidad de formacién o incremento de los focos de reproduccién de

insectos transmisores de enfermedades contagiosas, debido a aguas estancadas, asegurandose

que el agua lluvia drene normalmente hacia cauces naturales.- EL CONTRATISTA debera

estar plenamente consciente que constituird responsabilidad suya el atender el medio ambiente

de la zona donde ejecute sus actividades. En tal sentido deberd considerar lo siguiente: 1. ____
Establecer su campamento y otros planteles, alejados de los rios, mares o quebradas o cualguiers’ _DE,
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otra fuente de agua, a una distancia prudente con el propésito de reducir la contaminacion de las
aguas naturales. Dicha distancia seré fijada por el Supervisor.- 2. El 4rea de taller mecanico debe
estar provista de un piso impermeable para impedir la entrada de sustancias petroleras al suelo.-
Si EL CONTRATISTA mantiene facilidades de almacenamiento para aceites, productos
derivados del petréleo u otros productos quimicos dentro del 4rea del Proyecto, debe tomar todas
las medidas preventivas necesarias para evitar que cualquier derrame de aceite o de algun
derivado del petréleo caiga en alguna corriente, depésito o fuente de agua.- 3. No se permitira
la operacién de equipo en corrientes limpias sin el consentimiento previo del Supervisor.- EL
CONTRATISTA jamis vaciard los residuos de productos quimicos (asfaltos, aceites,
combustibles y otros materiales dafiinos) en o cerca de fyentes de agua, rios, lagunas, canales
naturales o hechos por el hombre o cualquier otro sitio que fuere susceptible de ser contaminado
o bien sobre la superficie de la carretera.- En este sentido deberan definirse sitios especiales o
bien, contratar una empresa especializada en el manejo de ese tipo de residuos, para que los
disponga en forma satisfactoriamente adecuada.- 4. El agua proveniente del lavado o del
desperdicio del concreto o de operaciones de lavado de agregados no se permitird arrojarla cruda
a las corrientes, sin antes no haber sido tratada por filtracién u otros medios para reducir €l
sedimento contenido. - EL. CONTRATISTA conviene en que los desechos sélidos nunca seran
depositados en los rios, drenajes o en las zonas inmediatas a estos. - 5. EL. CONTRATISTA
deber4 disponer de los desperdicios orgénicos, instalando en su campamento letrinas y agua
potable.- Ademas debera recoger todos los desperdicios que resulten de la construccién de la
obra, incluyendo pero no limitdndose a escombros de concreto, metal, tuberda, latas de aceite,
de grasa, etc.- Estos desperdicios serdn depositados en 4reas de relleno adecuadas y aprobadas
por el Supervisor en consulta con las Alcaldias respectivas.- En ningin caso los desechos
sé6lidos deben ser desechados en rios, mares u otras fuentes de agua.- 6. EL. CONTRATISTA
se compromete a la restauracién de las 4reas de los bancos de materiales que haya explotado
durante el proceso de construccién, incluyendo los accesos a éstos. - 7. EL CONTRATISTA
tendra la obligacién de comunicar a los entes responsables, tales como: ICF, Secretaria de
Recursos Naturales y Ambiente, etc., de cualquier otra actividad, que de alguna forma pudiese
llegar a afectar el medio ambiente de la zona de trabajo. - 8. EL. CONTRATISTA avisara
inmediatamente a la UGA-SIT, cuando encuentre evidencias de restos arqueol6gicos o
antropoldgicos. - 9. EL CONTRATISTA removera antes de retirarse de la obra aquellas rocas
o materiales que en los taludes de corte presenten peligro de desprendimiento y puedan poner
en riesgo la vida de los usuarios de la via.
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RECEPCION:

CLAUSULA XXX: INSPECCION FINAL Y

1. INSPECCION FINAL: EL CONTRATISTA debera dar aviso por escrito cuando la
obra esté terminada a LA DIRECCION y a LA SUPERVISION, ésta hard una

inspeccion de la misma.

2. RECEPCION LA DIRECCION después de haber recibido el informe de LA
SUPERVISION proceder4 a nombrar la Comision de la Recepcién del Proyecto, la
cual emitir4 el Acta de Recepci6n correspondiente.

CLAUSULA XXXI: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Una vez que sz hava concluido la obra objeto de este Contrato, que EL. GOBIERNO haya
verificado la Inspeccién Final v aceptado la obra, que todos los documentos requeridos por este
Contrato hayan sido presentados por EL CONTRATISTA y aceptados por EL GOBIERNO,
que el Certificado Final haya sido pagado, y que EL. CONTRATISTA haya dado cumplimiento
a entera satisfaccién del Gobiemo a las demas condiciones establecidas en este Contrato, las
Especificaciones Generales v demas anexos de este Convenio, ¢l Proyecto se considerara
terminado v EL CONTRATISTA serd relevado de toda responsabilidad.

CLAUSULA XXXII: INTEGRIDAD

Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccidn de que evitando las practicas de
corrupcién podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y
rendicién de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi
fartalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemaos libre y voluntariamente: 1.
Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi
como los valores de: INTEGRIDAD,

LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.
Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajo los cuales se
rigen los procesos de contratacién y adquisiciones Publicas establecidos en la Ley de
Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que .~ "~

durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro . © .
nombre y representacién y que ningiin empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o~/ /%,
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no, realizaré: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar,
recibir o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones
de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten,
sugieran o demuestren gue existe un acuerdo maliciosos entre dos o mas partes 0 entre una de
las partes v uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un proposito
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar
y Verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para
efectos del contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacién o adquisicion
causa de este Contrato, la informaci6n intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por
lo que ambas partes asumen y asumirén la responsabilidad por el suministro de informacién
inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.
Mantener la debida confiabilidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por razén del
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para
fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias que hubiere, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna
ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los sub
contratistas con los cuales EL CONTRATISTA o Consultor contrate asi como a los socios,
asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los
enunciados de esta Clausula dard lugar: a. De parte del CONTRATISTA o LA
SUPERVISION: i. A la Inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducirsele. i. A la aplicacién al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado 0 apoderado que haya incumplido esta Cldusula, de las sanciones
o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales
que correspondan. b, De parte del Contratante: i. A la eliminacién definitiva del (Contratista o
Consultor v a los sub contratista responsable o que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad) de su registro de Proveedores y Contratista que al efecto llevare para no ser sujeto
de elegibilidad futura en procesos de contratacién. A la aplicacién al empleado o funcionario
infractor, de las sanciones que correspondan segin el Cadige de Conducta Etica del Servidor
Pblico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que
hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacién de los compromisos
adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracién forma parte integral

del Contrato, firmado voluntariamente para constancia.
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CLAUSUL XIII: ASIGN N PRESUPLE!

Los gastos que ocasione este Contrato en el 2022 se efectuaran con cargo a la Estructura
Presupuestaria siguiente: Institucién 411, Programa, 16 Sub-Programa, 00 Proyecto 000,
Act/Obra 001 Objeto 47210 Fuente 11.

En fe de lo cual, firmamos el presente Contrato de Construccion en la ciudad de Tegucigalpa,
Departamento de Francisco Morazan a los veintiséis (26) dias de agosto  del 2022.

SECRETARIO I}E
DESPACHOS DE

Péagina 23 de 23
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Contrate De Construoccion
No. SIT-CO-047-2022

“REPARACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO: SAN MARCOS
DE OCOTEPEQUE — MESA — GRANDE — PLATANARES, DEPARTAMENTO DE
OCOTEPEQUE, LONGITUD APROXIMADA 10 KM”.

Nosotros MAURICIO ANTONIO RAMOS SUAZO, mayor de edad, Casado, hondurefio,
Ingeniero, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, con
Documento Nacional de Identificacion No. 0318-1971-01439, en mi condicién de
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT), Facultado para realizar este acto mediante Acuerdo Ejecutivo
No0.286-2022 de fecha 7 de abril de 2022, emitido por la Presidenta Constitucional de la
Repliblica y Secretario de Estado de los Despachos de Gobernacion, Justicia y
Descentralizacién con facultades suficientes para este acto; quien para los efectos legales
correspondientes se denominard “EL CONTRATANTE” y EL CONTRATISTA, LUIS
FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO, mayor de edad, de nacionalidad hondurefia, con
documento nacional de identificacién No 1310-1991-00152 con, Registro Tributario Nacional
No.13101991001527, debidamente autorizado para firmar en nombre y Representacion de la
empresa CONSTRUCCION CONSULTORIA DE HONDURAS S DE R.L. (CONCOH).
Con domicilio en Barrio El Tamarindo, casa 32237, Lempira, las Flores, correo
concohsdrli@email.com con teléfono 8826-9561 Empresa constituida conforme las leyes de
la reptblica, con numero de Registro Tributario Nacional No. 08019007116944; hemos
convenido en suscribir el presente CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO
“REPARACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO: SAN MARCOS
DE OCOTEPEQUE — MESA — GRANDE — PLATANARES, DEPARTAMENTO DE
OCOTEPEQUE, LONGITUD APROXIMADA 10 KM”.

CLAUSULA I: DEFINICIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que
significan lo que se expresa a continuacién:

1. EL GOBIERNO: El Gobierno de la Republica de Honduras (Poder
EJECUTIVO), quien actuara por intermedio de la

r- Y | Secretaria.
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2. LA SECRETARIA: La Secretaria de Infraestructura y Transporte
(SIT).

3. LA DIRECCION: Direcciéon General de Conservacion Vial de La

Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT).

4. LA UNIDAD EJECUTORA: La Unidad de Conservacion Red Vial No
Pavimentada, encargada de coordinar y velar por

la ejecucion del proyecto.

5. FINANCIAMIENTO: Fondos propios del Gobierno de Honduras.

6. EL CONTRATANTE: El Gobierno de la Republica de Honduras a traveés
de la Secretaria de Infraestructura y Transporte
(SIT).

7. EL CONTRATISTA: CONTRUCCION CONSULTORIA DE
HONDURAS HONDURAS S. DE R.L.
(CONCOH)

8.  EL CONSULTOR: La Firma Consultora contratada para la supervision

del proyecto, denominada en algunos documentos
como el INGENIERO.

9. GERENTE DE PROYECTO: El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente
con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras,
(CICH) y aprobado por La Direccién, maxima
autoridad en el proyecto por parte de El Supervisor,
quien tendra bajo su responsabilidad la Gerencia
del proyecto en campo y gabinete, y coordinara
con todos los interesados las actividades inherentes
a la ejecucion.

10. INGENIERO COORDINADOR: El Ingeniero Civil, inscrito en el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), enlace

por parte de La Direccion, encargado de asegurar
un seguimiento adecuado a todas las actividades
técnicas y administrativas asociadas al proyecto
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11. SUPERINTENDENTE:

12. PROYECTO

(Control y Seguimiento), servird de enlace entre
Contratista, Supervisor y Contratante.

El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente
con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras,
(CICH) y aprobado por La Direccién que actuara
como Ingeniero Residente del proyecto por parte
del Contratista.

“REPARACION DE LA RED VIAL NO
PAVIMENTADA TRAMOS: SAN MARCOS
DE OCOTEPEQUE — MESA GRANDE -
PLANTANARES, DEPARTAMENTO DE
OCOTEPEQUE, LONGITUD
APROXIMADA 10 KMV™.

CLAUSULA IT: TRABAJO REQUERIDO:

EL CONTRATISTA con elementos suficientes para suministrar por si cuenta y riesgo, se
obliga a la Construccién para el Contratante, del Proyvecto: “REPARACION DE LA RED
VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO: SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE — MESA —
GRANDE — PLATANARES, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, LONGITUD

APROXIMADA 10 KM”.

De conformidad con las Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios
Suplementarios anexos al Contrato. Tales documentos estan descritos en la Clausula VII y

forman parte del presente Contrato.

CLAUSULA I1l: ORDEN DE INICIO ¥ PLAZO

a. Orden de Inicio: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio sera emitida una vez que el
contratista presente los documentos que se detallan en el ARTICULO 68.-Requisitos

previos al inicio de obras, de la Ley de Contratacién del Estado:

1) Garantia de cumplimiento del Contrato y, si lo hubiere, garantia por anticipo de

fondos,
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2) Programa detallado de ejecucion de la obra, indicando el costo estimado por
etapas, de conformidad con lo que indiquen los documentos de licitacion. El
programa debera ser aprobado por el 6rgano responsable de la contratacion.

3) Nomina del personal técnico asignado para la direccion y ejecucion de la obra,
incluyendo un plan de organizacién.

4) Los documentos que acrediten la disponibilidad del equipo y maquinaria que se
empleara en la obra.

5) Los demas que se indiquen en el Reglamento o en el pliego de condiciones de
licitacion.

b. Plazo de ejecucién: ELL CONTRATISTA debera iniciar las obras contratadas al recibir
la Orden de Inicio emitida por LA DIRECCION y se compromete y obliga a terminar
la ejecuciéon de la obra dentro de un plazo de NOVENTA DIAS (90) DiAS
CALENDARIO contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio y estara suyjeto a lo
establecido en el Articulo 72 de la Ley de contratacion del Estado y bases de licitacion.

CLAUSULA IV: PRECIOS DEL CONTRATO:

EL. GOBIERNO pagara a EL. CONTRATISTA por las obras objeto de este Contrato.
ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por EL. GOBIERNO vy aplicadas a las cantidades de
obra como aproximadas y sujetas a las variaciones establecidas en los, Pliego de Condiciones y
Disposiciones Especiales y lo establecido en el articulo 74 de la Ley de Contratacién del Estado
de conformidad con el cuadro de cantidades estimadas y precios unitarios siguientes:

“REPARACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO: SAN MARCOS
DE OCOTEPEQUE — MESA — GRANDE - PLATANARES, DEPARTAMENTO DE
OCOTEPEQUE, LONGITUD APROXIMADA 10 KM”.

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION CONSULTORIA DE HONDURAS S DE R.L. (CONCOH)

No. CONCEPTO ! Unidad | Cantidad P.U. (Lps) TOTAL |
1 | LIMPIEZA DEL DERECHO VIAL | KM 4.00 | L3258.44 L 13,033.76
LIMPIEZA DE ALCANTARILLA Y
2 | OTRAS ESTRUCTURAS DE ML 96.00 L79.75 L 7,656.00

| DRENAJE
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CONSTRUCCION CONSULTORIA DE HONDURAS S DE R.L. (CONCOH)

'No.| CONCEPTO [ Unidad Cantidad | P.U. (Lps) TOTAL
E dééi@%‘;‘é‘{;‘égggg Felvee s | ML 48.00 L4,650.87 | 122324176 |
|4 ggﬁ%ﬁ?gﬁg;ggg;%g%o,, | ML-KM 4896.00 | L14.93 L73,097.28
s E&Tﬁgggggﬁim; M3 96.00 1235902 | 122647552
6 ggﬁg‘é%"&cﬁgﬁf& - KM | 2.00 L33,912.60 | 167,825.20
7 yfffgﬁﬁg'%gﬁ;o M3 1,800.00 L451.52 | L812,736.00
8 ﬁgfg‘gfg IRV M3-KM | 29,160.00 LIL83 | L344.962.80
9 | ENCHAPE DE CUENTAS e=10cm | M2 800.00 145934 | 1.367,472.00
SUB TOTAL 1.2,136,500.32
10 ADMINISTRACION DELEGADA % 10% L2.13,6-50.03 |
MONTO TOTAL 1.2,350,150.35

Nota: EL CONTRATANTE se reservara el derecho a reubicar dichas actividades donde
se requieran, indistintamente del tramo, de igual forma solo se reconocera el pago de las
cantidades de obra ejecutadas.

CLAUSULA V: MONTO DEL CONTRATO:

El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de DOS MILLONES TRECIENTOS
CINCUENTA MIL CIENTO CINCUNTA 35/100 (L2,350,150.35), y queda convenido
que el pago de la cantidad mencionada se hara en Lempiras. moneda oficial de la Republica de
Honduras. mediante estimaciones de pago establecido en las bases de licitacion.

Ambas partes convienen que la fecha de pago puede variar debido a los retrasos que
ocasionalmente surgen en el ambito de la Administracion Publica. en razén de los tramites de
desembolsos presupuestales que se gestionan mes a mes ante la Secretaria de Estado en el
Despacho de Finanzas, lo que claramente no se entenderd nunca como motivo de
incumplimiento del presente contrato por parte de CONTRATANTE y por lo tanto. EL
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CONTRATISTA, se compromete a evitar interpretaciones equivocadas en ocasién al
cumplimiento de los pagos mensuales que les correspondan; es entendido que dichos retrasos
son producto de las gestiones realizadas ante la Administracién Pablica.

Es entendido y convenido por ambas partes que, no obstante el monto y el plazo del contrato, el
compromiso de EL. GOBIERNO durante el afio 2022 se limita ala cantidad que aparece en la
asignacion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos a que se refiere la clausula XXXIII
del mismo (ASIGNACION PRESUPUESTARIA), y que la ejecucion y pago de la obra
correspondiente a los afios subsiguientes queda condicionada a que €l Congreso Nacional
apruebe en el Presupuesto de dichos afios los fondos correspondientes. La no aprobaciéon de
estos fondos por el Congreso Nacional dara derecho a la resolucién del contrato sin

responsabilidad para las partes.

CLAUSULA VI: ANTICIPO:

EL GOBIERNO suministrard a EL. CONTRATISTA en concepto de anticipo, una suma igual
al Veinte por ciento (20%) del monto total de la obra a ejecutar. Esta cantidad serd amortizada
a partir de la primera estimacién mediante deducciones del Veinte por ciento (20%) de cadauna
de ellas; en la estimaci6n final, se le deducira el saldo que hubiese pendiente. Es entendido que
con el anticipo EL. CONTRATISTA debera adquirir todos los materiales que puedan ser
comprados con anticipacién, requeridos en la obra bajo una autorizacién previa de EL
CONSULTOR, ya que no se reconoceran aumentos después de otorgado el anticipo, siendo
responsabilidad tinica de EL CONTRATISTA su adquisicién oportuna; el anticipo también
servira para cubrir los gastos iniciales de movilizacion. El cien por ciento (100%) de dicho
anticipo ser4 entregado a EL. CONTRATISTA en Lempiras, moneda nacional de la Republica

de Honduras en la siguiente forma:

a. Un solo pago del veinte por ciento (20%) se tramitard dentro de los cinco (5) dias
hébiles después de que EL. CONTRATISTA haya rendido la caucién por anticipo y
después de que LA SUPERVISION haya dado fe, de que a su juicio el equipo
requerido y dem4s insumos para la correcta y oportuna iniciacién de las obras ha

ingresado al sitio del proyecto.

CLAUSULA VII: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA se obliga a efectuar las obras objeto de este Contrato, de acuerdo con los
siguientes documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte integral
del mismo, tal como si estuvieran individualmente escritos en €l
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1. Cualquier Orden de Cambio o modificacion de este Contrato, a solicitud del Contratante
y que el mismo no se encuentre establecidos en los alcances originales del proyecto nien
los Documentos de Licitacién.

2. El Documento de Licitacion del Proyecto y sus Anexos.

3. Aclaraciones a los Documentos de Licitacion.

4. Invitacién a Licitacién.

5. Pliego de Instrucciones a los Postores.

6. La Oferta.

7. Declaracién Jurada basada en el articulo 18 de la Ley de Contratacién del Estado.

8. Los Documentos de Precalificacién presentado por el o los contratistas.

9. Lista Certificada y Firmada de Cotizaciones sobre materiales recibida por EL
CONTRATISTA, antes de la Licitacion y que acompafié en su oferta.

10. Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato, por el Anticipo, y Contra Trabajos

Defectuosos.
11. Pliego de Condiciones Generales.
12. Pliego de Condiciones y Disposiciones Especiales.
13. Las Especificaciones Generales para la Construcciéon de Carreteras y Puentes de la SIT.
14. El Programa de Trabajo aprobado por la SIT.
15. Tabla de Alquiler de Equipo establecida por la SIT.
16. Procedimiento para reconocimiento de mayores costos por férmula.
17. La Orden de Inicio.
18. El Programa de Trabajo.
19. Seguros.

En caso de haber discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los anexos, privara lo expuesto
en el contrato y en caso de discrepancia entre dos 0 mas anexos, privara lo previsto en el anexo
especificamente relativo al caso en cuestién.

CLAUSULA VIIL: SUPERVISION DEL PROYECTO:

a. EL GOBIERNO supervisar4 la ejecucion de este proyecto por medio de la persona o
firma consultora que se contrate al efecto, la cual se hara del conocimiento de EL
CONTRATISTA, bajo el entendido de lo establecido en el articulo 82 de la Ley de

contratacion del Estado.

b. LA DIRECCION velara porque la ejecucién de la obra se realice de acuerdo con los
documentos contractuales y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento
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de EL. CONTRATISTA, podri efectuar cuantas inspecciones considere conveniente;
dicha inspeccién también podra ser efectuada por LA SECRETARIA, o cualquier otra
Instituciéon Gubernamental y EL. CONTRATISTA se verad obligado a dar las
facilidades necesarias para la inspeccién y facilitard o hara que se facilite el libre acceso
en todo tiempo a los lugares donde se prepare, fabriquen o manufacturen todos los
materiales y donde la construccién de la obra esté efectudndose; asimismo, proveera la
informacién y asistencia necesaria para que se efectiie una inspeccion detallada y

completa.

CLAUSULA IX: LIBROS Y REGISTROS:

EL CONTRATISTA deber4 mantener libros y registros en idioma espafiol relacionados con
el proyecto, de conformidad con sanas practicas de contabilidad generalmente aceptadas,
adecuadas para identificar los bienes y servicios financiados bajo este contrato; estos libros y
registros podran ser inspeccionados y auditados durante la ejecucién del contrato y en la forma
que EL GOBIERNO considere necesario. Los libros y registros, asi como los documentos y
demas informaciones relativas a gastos y cualquier otra operacion relacionada con el proyecto,
deberan ser mantenidos por EL. CONTRATISTA por un periodo de cinco (5) afios despu¢s de
terminado el proyecto. Durante ese periodo, estaran sujetos en todo tiempo a inspeccion y
auditorias que EL. GOBIERNO considere razonable efectuar.

CLAUSULA X: RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL:

a) Responsabilidad Laboral: EL. CONTRATISTA serd el tnico responsable del pago
de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacién del personal para la
ejecucién de proyecto. Por consiguiente, sera su responsabilidad afrontar y solucionar
todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la
construccién de la obra. Asimismo, liberara de toda responsabilidad al El
CONTRATANTE en caso de acciones entabladas por dafio a terceros, en razén de
transgresiones de su derecho como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios
de la obra y la colindancia de esta.

b) Responsabilidad Civil: EL CONTRATISTA sera el responsable de todo tipo de
reclamacién, demanda, querellas, incidentes y otros provenientes de dafios y perjuicios
ocasionados a terceros en su persona o bienes o en cualquier operacién llevada a cabo
por EL CONTRATISTA en cumplimiento de este contrato; asimismo EL
CONTRATISTA, cubrira a El CONTRATANTE por toda reclamacion, demanda o
accién judicial. En caso de presentarse reclamo por parte de terceros afectados por las
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obras o cualquier otra causa relacionada, EL. CONTRATISTA se obliga a efectuar
todas las diligencias para evitar interrupciones en los trabajos.

EL GOBIERNO no efectuard reconocimiento alguno ni serd responsable por problemas
laborales que surjan entre el Contratista y sus trabajadores, siendo absolutamente

responsabilidad de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA XI: SEGUROS:

EL CONTRATISTA deber4 mantener los seguros requeridos por esta cldusula y exigirda que
los Sub-Contratistas lo hagan en los trabajos que en su caso subcontraten.

a. Seguros por Accidente de Trabajo; EL. CONTRATISTA proporcionard y mantendra
seguros por accidentes de trabajo para todas las personas que se empleen bajo este

contrato.

EL CONTRATISTA acuerda incluir las estipulaciones de este parrafo en todos los
Sub-Contratos que suscriba. Sera responsabilidad de EL CONTRATISTA
cerciorarse de que los empleados de cualquier Sub-Contratista estén amparados como
se estipula en este literal de igual forma que los empleados de EL. CONTRATISTA.

b. Seguros gue cubran Dafios_a Terceros: EL. CONTRATISTA proporcionard y
mantendra seguros para garantizar el pago por dafios a terceros que pudiesen
ocasionarse en virtud de la ejecucién del proyecto.

EL GOBIERNO no efectuard reconocimiento alguno por pagos de seguros y no sera
responsable por accidentes de trabajo o dafios a terceros siendo absolutamente responsabilidad

de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA XII: CAUCIONES:

1. EL CONTRATISTA queda obligado a rendir las cauciones siguientes:
a. Cauciones de fiel cumplimiento de contrato por una suma de quince por ciento (15%)
de este contrato y con una duracién igual al respectivo plazo de construccion mas tres

(3) meses.

b. Caucién por Anticipo, por una cantidad igual al cien por ciento (100%), del monto del
anticipo y con una duracion igual al correspondiente plazo de construccion.

Pagina 9 de 23



H B
* BB

e 3 « B B L=
Secretaria de infraestructura =
y Transporte HONDURZ2

2. Las Cauciones establecidas en los literales a y b del numeral anterior, deberan
presentarse en un plazo no mayor de diez (10) dias después de haberse suscrito el
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

a. Mediante solicitud formal, EL. CONTRATISTA presentard a LA DIRECCION y
pedira la aprobacién correspondiente, adjuntando a su escrito el original de dicha

caucion.

3. Las presentes cauciones se hardn efectivas al simple requerimiento que hage LA

SECRETARIA. Serdn nulas todas las cldusulas o condiciones que contravengan esta
disposicidn.
El Oferente que pretende impugnar o iniciar un procedimiento que retrase la
adjudicacién de un proyecto o los tramites de legalizacién del contrato, debera
acompafiar con su escrito de iniciacién una garantia o caucién a favor de la Hacienda
Publica con un valor igual al diez por ciento (10%) de su oferta, la cual se hara efectiva
en caso de que la impugnacién o cualquier pretension del oferente resulte infundada o
improcedente.

CLAUSULA XI1I: PERSONAL:

a. EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar
la correcta ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico necesario,
para garantizar la calidad de la misma. LA DIRECCISN podra solicitar a EL
CONTRATISTA el retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas
costumbres y honradez en el desempefio de su labor y EL CONTRATISTA debera
sustituirlo en el término de quince (15) dias por personal calificado.

b. EL CONTRATISTA debera designar un gerente de proyecto con cinco (5) afios de
experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales, incluyendo no
menos de tres (3) afios como gerente de proyecto.

c. EL CONTRATISTA debera mantener un SUPERINTENDENTE para la ejecucién de
las obras de este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que el Ingeniero lo
considere necesario para el debido cumplimiento de las obligaciones de EL
CONTRATISTA. El SUPERINTENDENTE serd un Ingeniero Civil colegiado y
solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras con cinco (5) afios de
experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales, debiendo
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permanecer en el proyecto para estar constantemente al frente de las obras y dedicarse a
tiempo completo a la superintendencia del mismo.

CLAUSULA XIV: PENAL:

a)

b)

d)

e)

EI. CONTRATISTA debers presentar a LA SECRETARIA, segin sea el caso, los
documentos que dicha Dependencia requiera de acuerdo a la Ley, dentro de los diez (10)
dias posteriores a la notificacién de adjudicacién del contrato; por cada dia de demora en
la presentacién de dicha documentacion se le aplicard una multa de CIEN LEMPIRAS
(Lps.100.00) por millén o fracciéon del monto del contrato, deducibles del pago de la

primera Estimacién de Obra.

EL CONTRATISTA deber4 proceder a la firma del contrato a mas tardar cinco (5) dias
después de habérsele comunicado por LA DIRECCION que su contrato est4 listo para
ser firmado; por cada dia de demora en la firma del contrato se le aplicard una multa de
CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS (IL.150.00) por cada millén o fraccién del monto
del contrato, deducibles del pago de la primera Estimacién de Obra.

EL CONTRATISTA esta obligado a presentar las garantias descritas en la Clausula XII:
CAUCIONES, literales (a) Y (b) del contrato a suscribirse, a mas tardar diez (10) dias
después de suscrito el contrato; por cada dia de demora en la presentacién de la fianza
después del plazo sefialado, se le aplicara una multa de CIEN LEMPIRAS (L..100.00)
por cada millén o fraccién del monto del contrato, deducibles del pago de la primera

Estimacién de Obra.

EL CONTRATISTA deberé dar inicio a los trabajos a mas tardar dentro de los cinco (5)
dias posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio; por cada dia de demora en el
inicio de los trabajos se le aplicard una multa de CIEN LEMPIRAS (IL.100.00) por cada
millén o fraccion del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimacion

de Obra.

Ademés, en caso de no iniciar los trabajos en el plazo sefialado, EL CONTRATISTA
pagard al Gobierno proporcionalmente al tiempo de demora ¢l diez por ciento (10%)
mensual sobre el monto del anticipo recibido.

EL CONTRATISTA estar4 obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado

en la Clausula III: ORDEN DE INICIO Y PLLAZO, del contrato a suscribirse. Cada dia
de demora en la ejecucién y entrega de la obra, dard derecho al Gobierno a deducir por
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concepto de multa hasta la debida notificacion de finalizacién de la obra, el Cero Punto
treinta y seis (0.36%) por ciento del saldo del monto del Contrato de acuerdo con lo
establecido en el articulo 76 de las Disposiciones Generales de Presupuesto del afio 2022.

) EL CONTRATISTA estd obligado a mantener un SUPERINTENDENTE colegiado y
solvente en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras para la ejecucion de las obras
de conformidad a la Clausula XIII: PERSONAL del contrato a suscribirse. El
incumplimiento de esta disposicién dard luger a que EL GOBIERNO deduzca en
concepto de multa la cantidad de DIEZ MILLEMPIRAS (Lps.10,000.00) mensuales.
Para garantizar la aplicacién de esta Cliusula LA SUPERVISION deberd adjuntar con
cada solicitud de pago mensual del CONTRATISTA una constancia en que se establezca
que el Superintendente esta realizando sus actividades en el proyecto.

CLAUSULA XV: EQUIPO:

EL CONTRATISTA deberd presentar a LA DIRECCION un listado que describa
ampliamente el equipo que se utilizar en la ejecucion del proyecto, tres (3) dias después de
firmado el contrato.

Queda convenido que EL. CONTRATISTA debera mantener el equipo en buenas condiciones

de operacién, pudiendo retirarlo o reemplazario inicamente con el consentimiento escrito
de LA EIH_ECCIE;’N . El equipo que a juicio de la Empresa Consultora no est¢ en buenas
condiciones de funcionamiento, serd notificado por esté, a LA DIRECCION la cual sera
retirado o reemplazado de la obra, para lo cual serd necesario unicamente que LA DIRECCION
lo ordene mediante nota y su reemplazo deber4 efectuarse dentro de los cinco (5) dias calendario
después de recibida la notificacién.

CLAUSULA XVI: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO:

Por fuerza mayor o Caso Fortuito se entendera causas imprevistas fuera del control de EL
CONTRATISTA incluyéndose, pero no limitandose a: desastres naturales, epidemias, actos de
otros contratistas en la ejecucién de los trabajos encomendados por EL GOBIERNO,
incendios, inundaciones, restricciones de cuarentena, huelgas, embargos sobre fletes, etc.

Este Contrato podra ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por EL GOBIERNO,
por causas de fuerza mayor o caso fortuito que a su juicia lo justifiquen Tal como lo establece
el articulo 127 numeral =37 de la ley de Contratacién del Estado. En tal caso EL GOBIERNO
har4 una liquidacién de los trabajos realizados a la fecha y pagara a EL CONTRATISTA una

[__
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compensacién, por los gastos en que razonablemente haya incurrido, acreditables por este, en
prevision de la ejecucion total del contrato.

ULA XVII: OTRAS OBLIGACIONES:

1. Este Contrato estd sometido a las leyes de la Republica de Honduras, y en consecuencia
todo lo relacionado con la ejecucién del proyecto estara sometido a dichas leyes.

21 EL CONTRATISTA no asignara, transferird, pignorard, sub-contratard o hara otras
disposiciones de este Contrato o cualquier parte del mismo, asi como de derechos,
reclamos u obligaciones de EL CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos
que tenga el consentimiento escrito de EL GOBIERNO, por medio de LA
SECRETARIA o de LA DIRECCION en caso de sub-contratar.

Para que EL CONTRATISTA pueda suscribir un sub-contrato, éste no podra exceder del
40% del presupuesto total de la obra y deber4 obtener previamente la autorizacion de LA
DIRECCION, para lo cual presentard en forma integra el texto del sub-contrato, en el que
deber4 hacerse constar que no se otorgaran dispensas para la introduccién de repuestos y
accesorios; ademas en dicho texto deberan ser incluidas todas las prevenciones que LA
DIRECCION considere pertinentes y consecuentemente el sub-contrato inicamente podra ser
suscrito cumpliendo con las formalidades legales y las disposiciones atinentes de este Contrato,
sus anexos y especialmente el Articulo 116 de la Ley de Contratacion del Estado.

CLAUSULA XVIIT: CONDICION ESPECIAL DE TRABAJO:

EL CONTRATISTA est4 obligado a considerar en sus precios unitarios, que la carretera podra
estar en servicio durante el proceso de construccién y por consiguiente, no tendré derecho a
indemnizaci6n, ni a ningin otro pago por los atrasos, dafios y perjuicios ocasionados por el
trafico circulante, el cual no debera ser detenido totalmente sino que se idear4 la forma de darle
paso aunque sea en forma parcial y por turno de sentido de circulacion.

Para su conveniencia, EL. CONTRATISTA podra a su cuenta y riesgo habilitar la zona del
derecho de via para dar paso al transito, previa aprobacién de EL CONSULTOR y LA

DIRECCION.
La longitud y la ubicacién de los tramos en que se ejecuten trabajos, asi como la operacién del

pre acarreo de materiales, sera fijada por EL. CONSULTOR en base a los materiales, al
rendimiento y eficiencia de los equipos y el personal de que disponga EL. CONTRATISTA y
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en funcién de la conveniencia constructiva del proyecto, principalmente en lo que respecta al
control de cargas sobre los tramos ya pavimentados y/o construidos, puentes existentes y demas

vias de comunicacién fuera de la longitud del proyecto.

EL CONTRATISTA est4 obligado a mantener por su cuenta sefiales permanentes, tanto de dia
como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al transito.

Estas sefiales seran aprobadas por EL. CONSULTOR y deberan ser suficientemente grandes y
claras, para que los conductores de vehiculos las perciban a tiempo.

Ademas, EL CONTRATISTA colocar4 por su cuenta con la celeridad que amerita el caso, las
sefiales adicionales que a juicio de LA DIRECCION se requiera para la seguridad de los
usuarios de la carretera y serd responsable por los dafios y perjuicios que por su culpa o
negligencia o la de sus empleados se causara a personas o bienes que transiten por el proyecto
y que sufrieran accidentes por la falta de sefiales adecuadas.

CLAUSULA XIX: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA.

EL GOBIERNO por medio de LA SECRETARIA, a su conveniencia puede en cualquier
momento, dar por terminados los trabajos objeto de este contrato, total o parcialmente, sin mas
formalidad que una comunicacién escrita dirigida a EL. CONTRATISTA indicando los
motivos de la terminacién. Dicha terminacion se efectuara en la forma y de acuerdo con la
informacién que se dé en la comunicacién y no perjudicard ningiin reclamo anterior que EL
GOBIERNO pudiera tener contra EL CONTRATISTA. Al recibir la mencionada
comunicacién, EL. CONTRATISTA inmediatamente suspender4 los trabajos, a menos que la
comunicacién especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de materiales, no
facturados a la fecha de la notificacién, facilidades o suministros relacionados con la parte del
Contrato que se ha dado por terminado por conveniencia.

EL GOBIERNO a su juicio podra reembolsar a EL. CONTRATISTA todos los gastos
subsiguientes que sean razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que se d¢ por
terminado el Contrato. Estos gastos deberan ser previamente justificados por EL

CONTRATISTA.
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ISION O CANCELACION DEL CONTRATO:

LUSULA XX: CAUSAS DE RE

1. EL GOBIERNO podra sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de EL
CONTRATISTA para proseguir la ejecucién de la obra contratada, por las causas
estipuladas en las leyes y ademds por las causas siguientes:

a. En caso de evidente negligencia de EL. CONTRATISTA en la ejecucién de los
trabajos, debido a la insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos
necesarios para cumplir con el programa de trabajo aprobado en su oportumdad para
asegurar la conclusion de la obra en el plazo establecido en este Contrato. Si ejecuta los
trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la continuacién de la obra o si por otras
causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente.

La negligencia se comprobara con los dictimenes de EL CONSULTOR del proyecto
y Auditoria Interna de SIT y ser4 calificada por LA DIRECCION.

b. Si EL CONTRATISTA es declarado en quiebra o si se comprueba su incapacidad
financiera.

c. Sise le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen
en la obra o cualquier suma que deba pagéarsele por trabajo ejecutado, si el monto del
embargo le impide cumplir con sus obligaciones contractuales.

d. Sidentro del plazo que LA DIRECCION le hubiera fijado, no presentase las cauciones
o ampliaciones de las mismas a que esta obligado conforme a este Contrato o a laley.

e. Si cometiera actos dolosos o culposos en pteUlCIO del Erario Publico o en perjuicio de
la ejecucién de los trabajos contratados a juicio y calificacion de LA DIRECCION.

£ Sidejara de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en este Contrato.

g. Si EL CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o
totalmente con la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado
y asegurar su terminacién dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier

ampliacién que se le conceda.

h. Por aplicacion de cldusula XIX.
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i. Por aplicacién de la parte final de la Cl4usula V.

j.  De igual manera se podra dar lugar a la rescision o resolucion del Contrato segun el
articulo 127 de la ley de contratacion del estado.

2. Cuando EL. CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previstas en el numeral
que antecede, LA DIRECCION conceder4 al Contratista y su fiador el término de Diez (10)
dias habiles, para que, acompafiando las pruebas y documentacién pertinentes, expresen lo
que estimen procedente en defensa de sus intereses.

Vencido el término indicado, LA DIRECCION resolvera, teniendo por desvanecido el
cargo formulado, o en su caso proceder por su orden en la forma siguiente:

a. Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones de EL. CONTRATISTA y
prosiga con la gjecucion del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas en este
contrato, para lo cual deberd subcontratar a ung 0 varias compariias constctoras,
debiendo contar con la aprobacion previa y por escrito de LA DIRECCION. El fiador
tendr4 un término de Diez (10) dias habiles para aceptar lo arriba establecido u optar
por pagar el monto total de la cauciéon de Cumplimiento de Contrato y las cantidades
que correspondan de las demas garantias rendidas por EL CONTRATISTA.

b. Rescindir el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las
cauciones de cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demas
cauciones rendidas por EL CONTRATISTA.

3. EL CONTRATISTA podri solicitar la rescisién o cancelacion de este Contrato o suspender
temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte si el
Gobierno injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones mensuales, por un plazo
de ciento veinte (120) dias, a partir de la fecha de su presentacién a LA DIRECCION,
excepto cuando la falta de pago se debe a causas imputables a EL CONTRATISTA o que
se encuentre atrasado en el cumplimiento de su programa de trabajo, para acreditar este
tltimo extremo es suficiente el informe escrito de EL CONSULTOR.

Vencido el plazo de ciento veinte (120) dias antes mencionados, EL CONTRATISTA
debera comunicar por escrito a LA DIRECCION sus intenciones de suspender los trabajos,
y si dentro del término de quinee (15) dias habiles después de haber entregado dicho aviso a
LA DIRECCION, no le ha sido subsanada la falta de pago, EL CONTRATISTA podrs
solicitar la rescisién o cancelacién del contrato, sin que ello implique ningin derecho a
abandonar los trabajos por parte de EL CONTRATISTA.
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4. Larescision del contrato se efectuara sin més tramite judicial o administrativo, que la emisién
de un Acuerdo del Poder Ejecutivo, excepto cuando a criterio de LA SECRETARIA se
considera improcedente tal solicitud, en cuyo caso seguira el procedimiento
reglamentariamente establecido.

CLAUSULA XXI: PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCION DE LAS CAUCIONES:

Si este contrato fuere rescindido por incumplimiento de EL CONTRATISTA, EL
GOBIERNO podri realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar a la Hacienda
Publica el monto de las cauciones que EL. CONTRATISTA haya rendido para garantizar el
fiel cumplimiento del contrato y anticipo recibido; la diligencia a realizarse para recuperar el
anticipo, sera tmicamente por la cantidad que faltara para que EL. GOBIERNO recupere el
monto total del anticipo dado a EL. CONTRATISTA.

CLAUSULA XXII: AMPLIACION DEL PLAZO Y DE LAS CAUCIONES:

1. El plazo de ejecucién del presente Contrato, podrd ser ampliado por las siguientes
causas:

a. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado.

b. Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitacién
de la zona.

c. Por &l tiempo necesario, si el caso lo justifica para la ejecucion de trabajos adicionales
en ¢l provecto que LA DIRECCION haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional
sera determinado por mutuo acuerdo entre las partes.

2. Las cauciones deberan ser ampliadas en la forma prevista en la Ley de Contratacion del
Estado.

CLAUSULA XXIII: RETENCIONES:

De cada pago que se haga EL. CONTRATISTA en concepto de estimacién de obra se le
retendra:
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Un veinte por ciento (20%) del monto de cada estimacion, para recuperar el anticipo en lamisma
moneda en que fue suministrado; de la estimaci6n final, se deducira cualquier saldo pendiente
de recuperacién del anticipo, segim Articulo 105 de la Ley de Contratacion del Estado.

CLAUSULA XXIV: RECEPCIONES PARCIALES:

EL GOBIERNO podra recibir y aceptar sub-secciones del proyecto, en la forma siguiente:

1. Cuando dichas sub-secciones sean necesarias para ser utilizadas por el trafico normal de
la carretera, LA DIRECCION notificard a EL. CONTRATISTA de las sub-secciones

que podréan ser abiertas al trafico.

2. Cuando EL CONTRATISTA tenga sub-secciones terminadas y se haga responsable
de su mantenimiento, hasta la fecha de recepcion total del proyecto.

En ambos casos, EL CONTRATISTA a la terminacién de tales sub-secciones, hara sabe'r a
LA DIRECCION por escrito, que estan listas para la inspeccion final; LA DIRECCION
después de recibida la sub-seccion a satisfaccién, extendera a EL CONTRATISTA el

certificado de terminacidn parcial respectivo.

CLAUSULA XXV: DEVOLLCION DE CAUCIONES:

LA DIRECCION podra autorizar la devolucion de las cauciones en la forma siguiente:

1. La Caucién por Fiel cumplimiento de Contrato, después de haberse emitido la

correspondiente Acta de Recepcion del Proyecto.
2. La Caucién por el Anticipo después que EL. GOBIERNO deduzca completamente

el anticipo dado a EL. CONTRATISTA.

CLAUSULA XXVI: RECLAMOS:

EL CONTRATISTA debera notificar por escrito a LA DIRECCION cualquier intencién de |
presentar un reclamo, de solicitar compensacién adicional o extensién de tiempo contractual,
dando las razones en que se base dicha intencién o solicitud dentro de los quince (15) dias,
posteriores a que la base del reclamo de solicitud haya sido establecida; el reclamo debera ser
presentado a la Unidad Ejecutora por escrito dentro de los sesenta (60) dias durante la ejecucién
del contrato. Si EL CONTRATISTA no somete el reclamo o la notificacién de intencién de
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reclamar dentro de los periodos especificado anteriormente, tales documentos no seran tomados
en consideracion por la Direccién.

VIL: SOLUCIONES DE COT VERSIAS:

1. Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un
arreglo con LA DIRECCION o su representante, debera ser resuelto por LA
SECRETARIA de Infraesmuciura y Transporte, quien previo estudio del caso dictara su
resolucién y la comunicaré al reclamante.

La resolucién de LA SECRETARIA tendra caricter definitivo dentro de la via administrativa.

2. Contra la resolucién de LA SECRETARIA quedara expedita la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo.

CLAUSULA XXVIII: PROGRAMA DE TRABAJO:

Después de suscrito el presente Contrato y antes de iniciarse la ejecucién del proyecto, EL
CONTRATISTA debera presentar a LA DIRECCION el programa de trabajo y el
correspondiente  cronograma de inversiones previstas, revisado y acmalizado por LA
SUPERVISION, documentos que tomaran cardcter contractual a partir de su aprobacién por
LA DIRECCION, de conformidad con lo establecido en la Clausula VII; al finalizar cada mes
y por el tiempo que dure la gjecucion del proyecto, EL CONTRATISTA a traves de LA
SUPERVISION, rendiré a LA DIRECCION un informe indicando los avances por la obra
ejecutada durante el periodo en la forma que sea establecido por LA UNIDAD EJECUTORA.

CLAUSULA XXIX: MEDIO AMBIENTE:

EL CONTRATISTA debera tomar absolutamente todas las prevenciones del caso. Que como
producto de las actividades que ejecuten en la zona, se encuentren en las estructuras de drenaje.-
Asimismo, ejecutara los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas
abajo de las estructuras de drenaje, debido al sedimento o vegetacion que obstruya el flujo de
agua.- Eliminara la posibilidad de formacién o incremento de los focos de reproduccion de
insectos transmisores de enfermedades contagiosas, debido a aguas estancadas, asegurandose
que el agua lluvia drene normalmente hacia cauces naturales.- EL. CONTRATISTA debera
estar plenamente consciente que constituira responsabilidad suya el atender el medio ambiente
de la zona donde ejecute sus actividades. En tal sentido debera considerar lo siguiente: 1.
Establecer su campamento y otros planteles, alejados de los rios, mares o guebradas o cualquiera
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otra fuente de agua, a una distancia prudente con el propésito de reducir la contaminacién de las
aguas naturales. Dicha distancia sera fijada por el Supervisor.- 2. El 4rea de taller mecéanico debe
estar provista de un piso impermeable para impedir la entrada de sustancias petroleras al suelo.-
Si EL. CONTRATISTA mantiene facilidades de almacenamiento para aceites, productos
derivados del petréleo u otros productos quimicos dentro del area del Proyecto, debe tomar todas
las medidas preventivas necesarias para evitar que cualquier derrame de aceite o de algin
derivado del petréleo caiga en alguna corriente, depésito o fuente de agua.- 3. No se permitirad
la operacién de equipo en corrientes limpias sin el consentimiento previo del Supervisor.- EL
CONTRATISTA jamas vaciard los residuos de productos quimicos (asfaltos, aceites,
combustibles y otros materiales dafiinos) en o cerca de fuentes de agua, rios, lagunas, canales
naturales o hechos por el hombre o cualquier otro sitio que fuere susceptible de ser contaminado
o bien sobre la superficie de la carretera.- En este sentido deberan definirse sitios especiales o
bien, contratar una empresa especializada en el manejo de ese tipo de residuos, para que los
disponga en forma satisfactoriamente adecuada.- 4. El agua proveniente del lavado o del
desperdicio del concreto o de operaciones de lavado de agregados no se permitira arrojarla cruda
a las corrientes, sin antes no haber sido tratada por filtracién u otros medios para reducir el
sedimento contenido. - EL. CONTRATISTA conviene en que los desechos sélidos nunca seran
depositados en los rios, drenajes o en las zonas inmediatas a estos. - 5. EL CONTRATISTA
debera disponer de los desperdicios organicos, instalando en su campamento letrinas y agua
potable.- Ademas debera recoger todos los desperdicios que resulten de la construccién de la
obra, incluyendo pero no limitandose a escombros de concreto, metal, tuberia, latas de aceite,
de grasa, etc.- Estos desperdicios seran depositados en 4reas de relleno adecuadas y aprobadas
por el Supervisor en consulta con las Alcaldias respectivas.- En ningtn caso los desechos
sélidos deben ser desechados en rios, mares u otras fuentes de agua.- 6. EL CONTRATISTA
se compromete a la restauracion de las areas de los bancos de materiales que haya explotado
durante el proceso de construccion, incluyendo los accesos a éstos. - 7. EL. CONTRATISTA
tendra la obligacién de comunicar a los entes responsables, tales como: ICF, Secretaria de
Recursos Naturales y Ambiente, etc., de cualquier otra actividad, que de alguna forma pudiese
llegar a afectar el medio ambiente de la zona de trabajo. - 8. EL CONTRATISTA avisard
inmediatamente a la UGA-SIT, cuando encuentre evidencias de restos arqueolégicos o
antropolégicos. - 9. EL CONTRATISTA removeri antes de retirarse de la obra aquellas rocas
o materiales que en los taludes de corte presenten peligro de desprendimiento y puedan poner

en riesgo la vida de los usuarios de la via.
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CLAUSULA XXX: INSPECCION FINAL ¥ RECEPCION:

1. INSPECCION FINAL: EL CONTRATISTA debera dar aviso por escrito cuando la
obra esté terminada a LA DIRECCION y a LA SUPERVISION, ésta hard una

inspeccion de la misma.

2. RECEPCION LA DIRECCION después de haber recibido el informe de LA
SUPERVISION procedera a nombrar la Comisién de la Recepcion del Proyecto, la
cual emitira el Acta de Recepcion correspondiente.

CLAUSULA XXXI; MPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Una vez que se haya concluido la obra objeto de este Contrato, que EL GOBIERNO haya
verificado la Inspeccién Final y aceptado la obra, que todos los documentos requeridos por este
Contrato hayan sido presentados por EL CONTRATISTA y aceptados por EL GOBIERNO,
que el Certificado Final haya sido pagado, y que EL CONTRATISTA haya dado cumplimiento
a entera satisfaccién del Gobierno a las demds condiciones establecidas en este Contrato, las
Especificaciones Generales y demés anexos de este Convenio, el Proyecto se considerara
terminado y EL. CONTRATISTA ser4 relevado de toda responsabilidad.

CLAUSULA XXXII: INTEGRIDAD

Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando las préacticas de
corrupcién podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y
rendicién de cuentas en los procesos de contratacién y adquisiciones del Estado, para asi
fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente: 1.
Mantener el més alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi

como los valores de: INTEGRIDAD,

LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.
Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajo los cuales se
rigen los procesos de contratacion y adquisiciones Publicas establecidos en la Ley de
Contratacién del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que
durante la ejecucién del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro
nombre y representacién y que ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o
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no, realizar4: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar,
recibir o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones
de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten,
sugieran o demuestren que existe un acuerdo maliciosos entre dos o mas partes o entre una de
las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un proposito
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar
y Verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para
efectos del contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacién o adquisicion
causa de este Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por
lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacioén
inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.
Mantener la debida confiabilidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razon del
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para
fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias que hubiere, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna
ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los sub
contratistas con los cuales EL CONTRATISTA o Consultor contrate asi como a los socios,
asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los
enunciados de esta Clausula dara lugar: a. De parte del CONTRATISTA o LA
SUPERVISION: i. A la Inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducirsele. i. A la aplicacién al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones
o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales
que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacién definitiva del (Contratista o
Consultor y a los sub contratista responsable o que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad) de su registro de Proveedores v Contratista que al efecto llevare para no ser sujeto
de elegibilidad futura en procesos de contratacion. A la aplicacién al empleado o funcionario
infractor, de las sanciones que correspondan segiin el Codigo de Conducta Etica del Servidor
Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que
hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacién de los compromisos
adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracién forma parte integral

del Contrato, firmado voluntariamente para constancia.
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GOESTE EM 2R LA REP O

MNACION PRESUPLESTARIA

Los gastos que ocasione este Contrato en el 2022 se efectuaran con cargo a la Estructura
Presupuestaria siguiente: Institucién 411, Programa, 16 Sub-Programa, 00 Proyecto 000,
Act/Obra 001 Objeto 47210 Fuente 11.

En fe de lo cual, firmamos el presente Contrato de Construccion en la ciudad de Tegucigalpa,
Departamento de Francisco Morazén alos fre f7foe.  (39) del mes de agosto del 2022.
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TRELICTURA COMNS

Y TRA?STISTE’ORTE HONDURAS S. DE R.L. (CONCOH)
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Contrato De Construccion
No. SIT-CO-050-2022

“REPARACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADO TRAMO: S109-EL
CARBONAL, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, LONGITUD APROXIMADA:

11.4 KM.”

Nosotros MAURICIO ANTONIO RAMOS SUAZOQ, mayor de edad, Casado, hondurefio,
Ingeniero, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, con
Documento Nacional de Identificacién No. 0318-1971-01439, en mi condicién de
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT), Facultado para realizar este acto mediante Acuerdo Ejecutivo
No0.286-2022 de fecha 7 de abril de 2022, emitido por la Presidenta Constitucional de la
Reptblica y Secretario de Estado de los Despachos de Gobernacion, Justicia y
Descentralizacién con facultades suficientes para este acto; quien para los efectos legales
correspondientes se denominard “EL CONTRATANTE” y EL CONTRATISTA, ERICK
GEOVANNY FIALLOS WILLIAMS, mayor de edad, de nacionalidad hondurefio, con
documento nacional de identificacién No 0801-1990-05846 con, Registro Tributario Nacional
No.0801-1990-058468, debidamente autorizado para firmar en nombre y Representacion de la
empresa “FW & ASOCIADOS S. A. DE C. V.” Ubicado en Colonia América, Bloque H-4,
Casa 2206, Calle principal, Frente a Maxi Repuestos, Comayagiiela, Departamento de
Francisco Morazén, correo fwyasociados@gmail.com con teléfono 3282-6899/2234-9356
Empresa constituida conforme las leyes de la republica, con nimero de Registro Tributario
Nacional No.08019015711269; hemos convenido en suscribir el presente CONTRATO DE
CONSTRUCCION DEL PROYECTO: “REPARACION DE LA RED VIAL NO
PAVIMENTADO TRAMO: S109-EL CARBONAL, DEPARTAMENTO DE
OLANCHO, LONGITUD APROXIMADA: 114 KM.” de conformidad con las
estipulaciones siguientes:

CLAUSULA I: DEFINICIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderd que
significan lo que se expresa a continuacion:

1. EL GOBIERNO: El Gobiemno de la Republica de Honduras (Poder
EJECUTIVO), quien actuara por intermedio de la
Secretaria.
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2. LA SECRETARIA: La Secretaria de Infraestructura y Transporte
(SIT).
3. LA DIRECCION: Direcciéon General de Conservacion Vial de La

Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT).

4. LA UNIDAD EJECUTORA: La Unidad de Conservacion Red Vial no
Pavimentada, encargada de coordinar y velar por

la ejecucion del proyecto.
5. FINANCIAMIENTO: Fondos propios del Gobierno de Honduras.

6. EL CONTRATANTE: El Gobierno de la Republica de Honduras a través
de la Secretaria de Infraestructura y Transporte

(SIT).

7. EL CONTRATISTA: Empresa Constructora “FW & ASOCIADOS S.
A.DE C.V.”?

8. EL CONSULTOR: La Firma Consultora contratada para la supervision
del proyecto, denominada en algunos documentos

como el INGENIERO.

9. GERENTE DE PROYECTO: El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente
con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras,

(CICH) y aprobado por La Direccién, méxima
autoridad en el proyecto por parte de El Supervisor,
quien tendrd bajo su responsabilidad la Gerencia
del proyecto en campo ¥ gahinete, ¥ coondinara
con todos los interesados las actividades inherentes
a la ejecucion.

10. INGENIERO COORDINADOR: El Ingeniero Civil, inscrito en el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), enlace

por parte de La Direccidn, encargado de asegurar
un seguimiento adecuado a todas las actividades
técnicas y administrativas asociadas al proyecto
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(Control y Seguimiento), servird de enlace entre
Contratista, Supervisor y Contratante.

11. SUPERINTENDENTE: El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente
con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras,

(CICH) y aprobado por La Direccién que actuard
como Ingeniero Residente del proyecto por parte
del Contratista.

12. PROYECTO “REPARACION DE .LA RED VIAL NO
PAVIMENTADO TRAMO: S109- EL
CARBONAL, DEPARTAMENTO DE
OLANCHO, LONGITUD APROXIMADA:
11.4 KM.”

UERIDO:

EL CONTRATISTA con elementos suficientss para suministrar por su cuenta y riesgo, se
obliga a la Construccidén para el Contratante, del Provecto: “REPARACION DE LA RED
VIAL NO PAVIMENTADO TRAMO: S10%- EL CARBONAL, DEPARTAMENTO
DE OLANCHO, LONGITUD APROXIMADA: 114 KM." De conformidad con las
Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios anexos al Contrata.
Tales documentos estin descritos en la Cldusula VII y forman parte del presente Contrato.

CLAUSULA III; ORDEN DE INICIO ¥ PLAZO

a. Orden de Ipicio: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio sera emitida una vez que €l
contratista presente los documentos que s€ detallan en el ARTICULO 68.-Requisitos

previos al inicio de obras, de la Ley de Contratacion del Estado:

1) Garantia de cumplimiento del Contrato y, si lo hubiere, garantia por anticipo de
fondos,

2) Programa detallado de €] ecucién de la obra, indicando el costo estimado por
etapas, de conformidad con lo que indiquen los documentos de licitacién. El

programa debera ser aprobado | drgano responsable de la contratacion.
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3) Noémina del personal técnico asignado para la direccion y ejecucion de la obra,

incluyendo un plan de organizacion,

4) Los documentos que acrediten la disponibilidad del equipo y maquinaria que se

empleard en la obra.

5) Los demés que se indiquen en el Reglamento o en €l

licitacion.

pliego de condiciones de

]
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b. Plazp de gjegucion: EL CONTRATISTA deberd iniciar las obras contratadas al recibir
la Orden de Inicio emitida por LA DIRECCION y se compromete ¥ obligs a terminar

la ejecucién de la obra dentro de un plazo de NOVENTA (90)

DiAS CALENDARIO

contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio ¥ estars sujeto a lo establecido en &l
Articulo 72 de la Ley de contratacitn del Estado y bases de licitacion,

CLAUSULA IV: PRECIOS DEL CONTRATO:

EL GOBIERNO pagard @ EL CONTRATISTA por las obras cbjeto de este Confrato,
ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por EL GOBIERNO y aplicades a las cantidades de

obra como aproximadas y sujetas a las variaciones est
Disposiciones Especiales ¥ lo establecido en el articu
de conformidad con el cuadro de cantidades gstimadas y

ablecidas en los, Pliego de Condiciones y
lo 74 de la Ley de Contratacién del Estado
precios unitarios siguientes:

| Balastada

CANTIDADES DE OBRA
FW & ASOCIADOS S. A. DE C.V.
No. | CONCEPTO Unidad Cantidad P.U. (Lps)
1 | Limpieza del Derecho de Via . KM 4.00 L6,072.00 | L24,288.00 |
, |Limpieza de Alcantarilias y otras ML 0600 | L303.60 | L29,145.60 |
estructuras de Drenaje |
Alcantarillas de tubo de Concreto | i
| 3 | Reforzado 30” ML 48.00 L3,692.71 | L177,250.08 |
Acarreo de tuberia de concreto i |
4 | Reforzada 30 ML-KM 4, 896.00 L4.60 L22,521.60_
5 | Estructuras de Mamposteria M3 96.00 L2,536.45 1.243,499.20
¢ | Conformacién de Carretera | 2.00 158,678.75 | L117,357.50 |
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| FW & ASOCIADOS S. A. DE C.V.
No CONCEPTO Unidad Cantidad P.U. (Lps)
7 | Material Selecto Balastado 15 cm M3 1,800.00 L321.77 1.579,186.00
8 | Acarreo de Material Selecto M3-KM 29,160.00 L 10.60 1L.309,096.00
9 | Enchape de Cunetas e= 10 cm M2 800.00 | L. 584.38 L467,504.00 |
SUB TOTAL | 1,969,847.98
| Administracion Delegado (10% del o .
10 | o Totad % 10.00 1.1,969,847.98| 196,984.80 |

MONTO TOTAL |

1.2.166.832.78 |

Nota: EL CONTRATANTE se reservara el derecho a reubicar dichas actividades donde
se requieran, indistintamente del tramo, de igual forma solo se reconoceri el pago de las

cantidades de obra ejecutadas.

CLAUSULA V: MONTO DEL CONTRAT

El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de DOS MILLONES CIENTO
SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 78/100
(L 2, 166,832.78 ), ¥ queda convenido que el pago de la cantidad mencionada se hard en
Lempiras, moneda oficial de la Reptiblica de Honduras, mediante estimaciones de pago

establecido en las bases de licitacidmn.

Ambas partes convienen que la fecha de pago puede variar debido a los retrasos que
ocasionalmente surgen en el &mbito de la Administracién Publica, en razdn de los tramites de
desembolsos presupuestales que s€ gestionan mes a mes ante la Secretaria de Estado en el
Despacho de Finanzas, lo que claramente no se entenderA nunca como motivo de
incumplimiento del presente confralo par parne de CONTRATANTE y por lo tanto, EL
CONTRATISTA, se compromete a evitar interpretaciones equivocadas en ocasion al

cumplimiento de los pagos mensuales que les correspondan; es ent
son producto de las gestiones realizadas ante la Administracién Publica.

endido que dichos retrasos

Es entendido y convenido por ambas partes que, no obstante el monto y el plazo del contrato, €l

compromiso de EL. GOBIERNO durante ¢
asignacion del Presupuesto General deg

F ST

2022 selimitaala cantidad que aparece en la
Eresoss-BEres0s a que se refiere la cldusula XXXIII
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del mismo (ASIGNACION PRESUPUESTARIA), y que la ejecucion y page de la obra
correspondiente a los aflos subsiguentes queda condicionada a que el Congreso Nacional
apruebe en el Presupuesto de dichos afios los fondos correspondientes. La no aprobacion de
estos fondos por el Congreso Nacional dard derecho a la resolucidn del contrato sin

responsabilidad para las partes.
CLAUSULA VI: ANTICIFO:

EL GOBIERNO suministrari a EL CONTRATISTA en concepto de anticipo, una suma igual
al Veinte por ciento (20%) del monto total de ia obra a ejecutar, Esta cantidad serd amortizada
a partir de la primera estimacidn mediante deducciones del Veinte por ciento (20%) de cada una
de ellas; en la estimacion final, se le deducira el saldo que hubiese pendiente. Es entendido que
con &l anticipo EL CONTRATISTA deberd adguirir todos los materiales que pucdan ser
comprados con anticipacién, requeridos en la obra bajo una autorizacion previa de EL
CONSULTOR, va que no s& reconocerin aumentos despuds de otorgado el anticipo, siendo
responsabilidad nica de EL CONTRATISTA su adquisicién oportuna; el anticipo también
servird para cubrir los gastos iniciales de movilizacién, El cien por ciento (100%) de dicho
anticipo serd entregado a EL CONTRATISTA en Letmpiras, moneda nacional de la Repiiblica
de Honduras en la siguiente forma:

a. Un solo pago del veinte por ciento (20%) se tramitard dentro de los cinco (5) dias
hibiles después de que EL CONTRATISTA haya rendido la caucién por anticipo ¥
después de que LA SUPERVISION haya dado fe, de que a su juicio el equipo
requenido ¥ demas Insumos pam la correcta y oportuna iniciacién de las obras ha
ingresado al sitio del proyecto.

CLAUSULA VII: DOCUMENTOS ANEXO0S DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA se obliga a eftctuar las obras ahjeto de este Contrato, de acuerdo con
los siguientes documentos anexos que guedan incorporados 2 este Contrato y forman parte
integral del mismo, tal como si estuvieran individualmente escritos en él:

1. Cualquier Orden de Cambio o modificacién de este Contrato, a solicitud del Contratante
y que el mismo no se encuentre establecidos en los alcances originales del proyecto ni en
los Documentos de Licitacion.

9. El Documento de Licitacién del Proyecto y sus Anexos.

Aclaraciones a los Documentos de Licafes
4. TInvitaci6n a Licitacion. 4

W
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5. Pliego de Instrucciones a los Postores.
6. La Oferta.
7 Declaracién Jurada basada en el articulo 18 de la Ley de Contratacion del Estado.
8. Los Documentos de Precalificacion presentado por &l 0 los contratistas.
9. Lista Certificada y Firmada de Cotizaciones sobre materiales recibida por EL

CONTRATISTA, antes de la Licitacion y que acompafid en su oferta.

10. Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato, por el Anticipo, y Contra Trabajos
Defectuosos.

11. Pliego de Condiciones Generales.

12, Pliego de Condiciones y Disposiciones Especiales.

13, Las Especificaciones Generales para l2 Construccién de Carreteras y Puentes de la SIT.

14. El Programa de Trabajo aprobado paor la SIT.

15. Tabla de Alquiler de Equipo establecida por la SIT.

16. Procedimiento para reconocimiento de mayores costos por formula.

17. La Orden de Inicio.

18. El Programa de Trabajo.

19. Seguros.

En caso de haber discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los anexos, privara lo expuesto
en el contrato y en caso dé discrepancia entre dos o més anexos, privara lo previsto en el anexo
especificamente relativo al caso en cuestion.

CLAUSULA VIII: SUPERVISION DEL PROYECTO:

2. EL GOBIERNO supervisaré la ejecucion de este proyecto por medio de la persona o
firma consultora que se contrate al efecto, la cual se hard del conocimiento de EL
CONTRATISTA, bajo ¢l entendido de lo establecido en el articulo 82 de la Ley de

contratacion del Estado.

b. LA DIRECCION velard porque la ejecucion de la obra se realice de acuerdo con los
documentos contractuales y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento
de EL CONTRATISTA, podra efectuar cuantas inspecciones considere conveniente;
dicha inspeccién también podra ser efectuada por LA SECRETARIA, o cualquier otra
Institucién Gubernamental y EL. CONTRATISTA se verd obligado a dar las
facilidades necesarias para la inspeccién y facilitard o hara que se facilite el libre acceso
en todo tiempo a los lugares donde se prepare, fabriquen o manufacturen todos los
materiales y donde la construccion de la obra.gs efectuandose; asimismo, proveerd la
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informacion y asistencia necesaria para que se efectile una inspeccién detallada y

completa.

CLAUSULA IX: LIBROS Y REGISTROS:

EL CONTRATISTA deberd mantener libros y registros en idioma espafiol relacionados con
el proyecto, de conformidad con sanas préacticas de contabilidad generalmente aceptadas,
adecuadas para identificar los bienes y servicios financiados bajo este contrato; estos libros y
registros podrén ser inspeccionados y auditados durante la ejecucién del contrato y en la forma
que EL GOBIERNO considere necesario. Los libros y registros, asi como los documentos y
demas informaciones relativas a gastos y cualquier otra operacién relacionada con el proyecto,
deberan ser mantenidos por EL CONTRATISTA por un periodo de cinco (5) afios después de
terminado el proyecto. Durante ese periodo, estaran sujetos en todo tiempo a inspeccion y
auditorias que EL. GOBIERNO considere razonable efectuar.

CLAUSULA X: RESPONSABILIDAD YC .

a) Responsabilidad Laboral: EL CONTRATISTA ser4 el tmico responsable del pago
de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacion del personal para la
gjecucion de provecto. Por consiguiente, serd su responsabilidad afrontar y solucionar
todos los problemas de tipo lsboral que se presentaren durante v después de la
construccidn de la obra. Asimismo, liberara de toda responsabilidad al El
CONTRATANTE en caso de acciones entabladas por dafio a terceros, en razdn de
transgresiones de su derecho como consecuencia de los trabajos & realizar en los sitios
de la obra v la colindancia de esta.

k) Responsabilidad Civil: EL CONTRATISTA sers el responsable de todo tipo de
reclamacitn, demanda, guerellas, incidentes y oTos provenientes de dafios ¥ perjuicios
ocasionados a tercerns en su persona 0 bienes o en cualquier operacién llevada a cabo
por EL CONTRATISTA cn cumplimiento de este conirato; asimismo EL
CONTRATISTA, cubrira a El CONTRATANTE por toda reclamacion, demanda o
accitn judicial. En caso de presentarse reclamo por parte de terceros afectados por las
obras o cualguier otra causa relacionada, EL CONTRATISTA se obliga a efectuar
todas las diligencias para evitar inferrupeiones ¢n los trabajos.

EL GOBIERNO no efectuard reconocimiento alguno ni sera responsable por problemas
laborales que surjan entre el Contratista y S trabajadores, siendo absolutamente

responsabilidad de EL CONTRATISTA.
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CLAUSULA XI: SEGUROS:

EL CONTRATISTA deberd mantener [os seguros requeridos por esta clausula y exigira que
los Sub-Contratistas lo hagan én los trabajos gue en su ¢aso sub-contraten,

a.  Seguros por Accidente de Trabajo: EL CONTRATISTA proporcionard y mantendrd
seguros por accidentes de trabajo para todas las personas que e empleen bajo este

contrato.

EL CONTRATISTA acuerda incluir las estipulaciones de este parrafo en todos los
Sub-Contratos que suscriba. Sera responsabilidad de EL CONTRATISTA
cerciorarse de que los empleados de cualguier Sub-Contratista esten amparados Como
se estipula en este literal de igual forma que los empleados de EL CONTRATISTA.

b.  Seguros gue cubran Danos a Terceras: EL CONTRATISTA proporcionara y
mantendrd seguros para garantizar ¢l pago por dafios a terceros que pudiesen

ocasionarse en virtud de la ejecucion del proyecto.

EL GOBIERNO no efectuard reconocimiento alguno por pagos de seguros y no SCTd
responsable por sccidentes de trabajo o dafios a terceros siendo ahsolutamente responsabilidad

de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA XII: CAUCIONES:

1. EL CONTRATISTA gueda obligado a rendir las cauciones siguientes;
a. Cauciones de fiel cumplimiento de contrato por una suma de quince por ciente (15%)
de este contrato y con una duracidn igual &l respectivo plazo de construecion mds tres

(3) meses.

b. Caucién por Anticipo, por una cantidad igual al cien por ciento (100%), del monto del
anticipo y con una duracién igual al correspondiente plazo de construccion.

7 Las Cauciones establecidas en los literales a y b del numeral anterior, deberan
presentarse en un plazo no mayor de diez (10) dias después de haberse suscrito el
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

FFW 3 RUHTIR

U S
L
TICH #215-N-TC/CS &

Pagina 9 de 23




* *
I

*

b ¢ W ™ o

Secretaria de infraestructura =5

y Transporte HONDURZ2
a. Mediante solicitud formal, EL CONTRATISTA presentara a LA DIRECCION y

pediré la aprobacion correspondiente, adjuntando a su escrito el original de dicha

caucion.

3. Las presentes cauciones se harn efectivas 4l simple requerimiento que haga LA
SECRETARIA. Serin nulas todas las cléusulas o condiciones que confravengas esta

disposicion.

El Oferente que pretende impugnar o iniciar un procedimiento que retrase la
adjudicacién de un proyecto 0O los tramites de legalizacién del contrato, deberd
acompafiar con su escrito de iniciacion una garantia o caucién a faver de la Hacienda
Publica con un valor igual al diez por ciento (10%) de su oferta. la cual se hard efectiva
en caso de que la impugnacién o cualquier pretension del oferente resulte in fundada o

improcedente.

CLAUSULA XIII: PERSONAL:

2. EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar
la correcta ejecucién del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico necesario,
para garantizar la calidad de Iz misma. LA DIRECCION podra solicitar a EL
CONTRATISTA el retiro del personal que no demusstre capacidad, eficiencia, buenas
costambres v honradez en ¢l desempefio de su labor y EL CONTRATISTA deberd
sustituirlo en el términa de guince (15) dias por personal calificado.

b. EL CONTRATISTA deberd designar un gerente de proyecte ¢on cinco (3) afios de
experiencia en obras de naturaleza ¥ magnitud similares a las actuales, incluyendo no
menos de tres (3) afios como gerente de proyecto.

EL CONTRATISTA deberd mantener un SUPERINTENDENTE para la ejecucion de
las obras de este contrato y una vez terminadas, durante ¢l tiempo que el Ingeniero lo
considere necesario para el debido cumplimiento de las obligaciones de EL
CONTRATISTA. El SUPERINTENDENTE serd un Ingeniero Civil colegiado ¥
solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras con cinco (3) afies de
experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales, debiendo
permanecer en el proyecto para estar constantemente al frente de las obras y dedicarse a
Hempo completo a la superintendencia del mismao.
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CLAUSULA XTV: PENAL:

a) [EL CONTRATISTA deberd presentar a LA SECRETARIA, segin sea el caso, los
documentos que dicha Dependencia requiera de acuerdo a la Ley, dentre de los diez (10)
dias posteriores a la notificacién de adjudicacion del contrato; por cada dia de demora en
la presentacién de dicha documentacion se le aplicard una multa de CIEN LEMPIRAS
(Lps.100.00) por millén o fraccién del monto del cantrato, deducibles del pago de la

primera Estimacién de Obra.

b) EL CONTRATISTA deberé proceder a la firma del contrato a mds tardar cinco (5) dias
después de habérsele comunicado por LA DIRECCION que su contrato esté listo para
ser firmado; por cada dia de demora en la firma del contrato se le aplicara una multa de
CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS (L.150.00) por cada millén o fraccion del monto
del contrato, deducibles del pago de la primera Estimacién de Obra.

¢) EL CONTRATISTA esta obligado a presentar las garantias descritas en la Clausula XII:
CAUCIONES, literales (a) Y (b) del contrato a suscribirse, a mas tardar diez (10) dias
después de suscrito el contrato; por cada dia de demora en la presentacion de la fianza
después del plazo sefizlado, se le aplicard una multa de CIEN LEMPIRAS (L. 100,00}
por cada millén o fraccién del monto del contrato, deducibles del pago de la primera
Estimacién de Obra.

d) ELCONTRATISTA deberd dar inicio a los trabajos a mds tardar dentro de los cinco (5)
dias posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio; por cada dia de demora en el
inicio de los trabajos se le aplicaré una multa de CIEN LEMPIRAS (L.100.00) por cada
millén o fraccién del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimacion

de Obra.

Ademas en caso de no iniciar los trabajos en el plazo sefialado, EL CONTRATISTA
pagaré al Gobierno proporcionalmente al tiempo de demora el diez por ciento (10%)
mensual sobre el monto del anticipo recibido.

¢) EL CONTRATISTA estara obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado
en la Clausula III: ORDEN DE INICIO Y PLAZO, del contrato a suscribirse. Cada dia
de demora en la ejecuci6n y entrega de la obra, daré derecho al Gobierno a deducir por
concepto de multa hasta la debida notificacién de finalizaci6n de la obra, el Cero Punto
treinta y seis (0.36%) por ciento del saldo del monto del Contrato de acuerdo con lo
establecido en el articulo 76 de las Disposiciones Generales de Presupuesto del afio 2022.
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f) EL CONTRATISTA csta obligado a mantener un SUPERINTENDENTE colegiado y
solvente en el Colegio de Ingenieros Civiles de Henduras para la gjecucidn de las obras
de conformidad a la Cliusula XIIT: PERSONAL del contrato a suscribirse. El
incumplimiento de esta disposiciin daréd lugar a que EL GOBIERNO deduzca en
concepto de multa la cantidad de DIEZ MIL LEMPIRAS (Lps.10,000.00) mensuales.
Para garantizar |a aplicacién de esta Cliusula LA SUPERVISION deberd adjuntar con
cada solicitud de pago mensual del CONTRATISTA una constancia en que se establezca
que el Superintendente est4 realizando sus actividades en el proyecto.

CLAUSULA XV: EQUIPO:

EL CONTRATISTA deberd presentar a LA DIRECCION un listado que describa
ampliamente el equipo que se utilizard en la ejecucidn del proyecto, tres (3) dias después de
firmado el contrato.

Queda convenido que EL CONTRATISTA debera mantener el equipo en buenas condiciones

de operacién, pudiendo retirarlo o reem lazarlo iinicamente con el consentimiento escrito
de LA DIREC [,;IEN . El equipo que a juicio de la Empresa Consultora no esté en buenas
condiciones de funcionamiento, sera notificado por esté, a LA DIRECCION la cual serd
retirado o reemplazado de la obra, paralo cual serd necesario inicamente que LA DIRECCION
1o ordene mediante nota y su reemplazo debera efectuarse dentro de los cinco (5) dias calendario

después de recibida la notificacion.

CLAUSULA XVI: FUERZA MAYOR 0 CASO FORTUITO:

Por fuerza mayor o Caso Fortuito se entenderd causas imprevistas fuera del control de EL
CONTRATISTA incluyéndose, pero no limitdndose a: desastres naturales, epidemias, actos de
otros contratistas en la ejecucién de los trabajos encomendados por EL GOBIERNO,
incendios, inundaciones, restricciones de cuarentena, huclgas, embargos sobre fletes, etc.

dido y/o cancelado parcial o totalmente por EL GOBIERNO,

Este Contrato podra ser suspen
por causas de fuerza mayor 0 caso fortuito que a su juicio lo justifiquen Tal como lo establece
tado. En tal caso EL. GOBIERNO

el articulo 127 numeral “3” de la ley de Contratacién del Es
har4 una liquidacién de los trabajos realizados a la fecha y pagard a EL CONTRATISTA una

compensacion, por los gastos en que razonablemente haya incurrido, acreditables por este, en
prevision de la ejecucion total del contrato.
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CLAUSULA XVII: OTRAS OBLIGACIONES:

1.  Este Contrato estd sometido a las leves de la Republica de Honduras, y en consecuencia
todo lo relacionado con la gjecacion del proyecto estara sometido a dichas leyes.

2. EL CONTRATISTA no asignard, transferira, pignorard, sub-contratard o haré otras
disposiciones de este Confralo 0 cualquier perte del mismo, asi como de derechos,
reclamos u ohligaciones de EL CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos
que tenga el consentimiento escrito de EL GOBIERNO, por medio de LA

SECRETARIA o de LA DIRECCION en caso de sub-confratar.

Para que EL CONTRATISTA pueda uscribir un sub-contrato, éste no podra exceder del
40% del presupuesto tofal de la obra y deber obtener previamente la autorizacién de LA
DIRECCION. para lo cual presentard en forma integra ¢l texto del sub-contrato, en el que
debers hacerse constar que no se otorgardn dispensas para la introduccidn de repuestos ¥
ACCEsOTIos; ’ademﬁs en dicho texto deberdn ser incluidas todas las prevenciones que LA
DIRECCION considere pertinentes y consecuentemente el sub-contrato tinicamente podra ser
suscrito cumpliendo con las formalidades legales y las disposiciones atinentes de este Contrato,
sus anexos y especialmente €l Articulo 116 de 1a Ley de Contratacion del Estado.

CLAUSULA XVIII: CONDICION ESPECIAL DE AJO:

EL CONTRATISTA esti obligado a considerar en sus precios unitarios, que la carretera podrd
estar en servicio durante el proceso de construccitn v por consiguiente, no tendra derecho o
indemnizacion, ni a ningdn oo pago por los atrasos, dafios ¥ perjuicios ocasionados por el
{rifico circulante, el cual no debera ser detenido totalmente sino que se ideard Ia forma de darle
paso aungue sea en forma parcial ¥ por tuma de sentido de circulacién.

Para su conveniencia, EL CONTRATISTA podra a su cuenia y riesgo hahilitar 1a zona del
derecho de via para dar paso &l wansito, previa aprobacion de EL CONSULTOR y LA

DIRECCION.

6n de los tramos en que se ejecuten trabajos, asi como la operacién del

es, serd fijada por EL CONSULTOR en base a los materiales, al
que disponga EL CONTRATISTA y

principalmente en lo que respecta al
dos, puentes existentes y demas

La longitud y la ubicaci
pre acarreo de material
rendimiento y eficiencia de los equipos y el personal de
en funcién de la conveniencia constructiva del proyecto,
control de cargas sobre los tramos ya pavimentados y/o construi
vias de comunicacién fuera de la longitud del proveels
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EL CONTRATISTA esti obligado & mantener por si cuenta sefiales permanentes, tanto de dia
como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al transito.

Estas sefiales seran aprobadas por EL CONSULTOR y deberén ser suficientemente grandes y
claras, para que los conductores de vehiculos las perciban a tiempo.

Ademas, EL CONTRATISTA colocard por su cuenta con la celeridad que amerita el caso, las
sefiales adicionales que a juicio de LA DIRECCION se requiera para la seguridad de los
usuarios de la carretera y serd responsable por los dafios v perjuicios que por su culpa o
negligencia o la de sus empleados se causara personas o bienes que transiten por el proyecto
y que sufrieran accidentes por la falta de sefiales adecuadas.

USULA XIX: TERMINACION DEL CONTRATO PO NV NCIA.

EL GOBIERNO por medio de LA SECRETARIA, & su conveniencia puede en cualquier
momento, dar por terminados los trabajos cbjeto de este contrato, total o parcialmente, sin mds
formalidad que una conmunicacidn eserita dirigida a EL CONTRATISTA indicando los
motivos de la terminacion. Dicha terminacion se efectuard en la forma y de acuerdo con la
informacidn que se dé en la comunicacion y no perjudicard ningdn reclamo anterior que EL
GOBIERNO pudiera tener contra EL CONTRATISTA. Al recibir la mencionada
comunicacién, EL CONTRATISTA inmediatamente suspenderd los trabajos, a mEnos que la
comunicacion especifique 1o contrario, todos los trabajos ¥ los pedidos de materiales, no
facturados a la fecha de la notificacion, facilidades o suministros relacionados con la parte del
Contrato que se ha dado por terminado por conveniencia.

ar & EL CONTRATISTA todos los gastos

EL GOBIERNO a su juicio podrd reembols
fectuados después de la fecha en que se dé por

subsiguienies que sean razonzhles v necesanos, e

terminade el Contrato. Estos  gastos deberdn ser previamente justificados por EL
CONTRATISTA.

1. EL GOBIERNO podra sin responsebilidad alguna, dar per terminado el derecho de EL
CONTRATISTA para proseguir ia ejecucion de la obra contratada, por las causas
estipuladas en las leyes v ademés por las causas siguientes:
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En caso de evidente negligencia de EL CONTRATISTA en la ejecucion de los
trabajos, debido a la insuficiente mano de obra, falta de equipo, matenales, 0 fondos
necesarios pard cumplir con el programa de trabajo aprobade en su oportunidad pars
asegurar la conclusion de Ia obra en el plazo establecido en este Confrato. Si ejecuta los
trabajos en forma inadecuads, si interrumpe la continuacion de la obra o si por otras
causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente.

d.

La negligencia s& comprobard con los dictamenes de EL CONSULTOR del proyecto
y Auditoria Interna de SIT y sera calificada por LA DIRECCION.

b. SiEL CONTRATISTA es declarado en quiebra o si se comprueba su incapacidad
financiera.

c. Sisele embarga el sguipo, maguinana, fondos, implemeéntos o materiales que se usen
en la obra o cualquier suma que deba pagérsele por trabajo ejecutado, si el monto del
embargo le impide cumplir con sus obligaciones contractuales.

d. Sidentro del plazo que LA DIRECCION le hubiera fijado, no presentase las cauciones
o ampliaciones de las mismas a que esté obligado conforme a este Contrato 0 a la ley.

e. Sicometiera actos dolosas o culposos en perjuicio del Erario Piihlico o en perjuicio de
la ejecucion de los trabajos contratados a juicio y calificacién de LA DIRECCION.

f  Sidejara de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en este Contrato.

g. Si EL CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o
totalmente con la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado
y asegurar su terminacion dentro del plazo establecido en este contrale O cualquier

amplizcién que s¢ le conceda.
h. Por aplicaci6n de clausula XIX.
i. Por aplicacion de la parte final dela Clausula V.

De igual manera se podrd dar lugar a la rescisién o resolucion del Contrato segin el
articulo 127 de la ley de contratacitn del estado.
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2. Cuando EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previsias en el numeral
que antecede, LA DIRECCION conceders al Contratista y su fiador ¢l término de Diez (10)
dias habiles, para que, acompafiando las pruebas y documentacion pertinentes, expresen lo
que estimen procedente en defensa de sus intereses.

Vencido ¢l término indicado, LA DIRECCION resolverd, teniendo por desvanecido el
cargo formulado, o en su caso proceder por s orden en la forma siguiente:

a. Que el fiador se subrogue &n los derechos v obligaciones de EL CONTRATISTA y
prosiga con 1a ejecucitn del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas en este
contrato, para lo cual deberd subcontratar a una O varigs compafiias construcioras,
debiendo contar con la aprobacién previa y por escrito de LA DIRECCION. El fiador
tendré un término de Diez (10) dias habiles para aceptar lo arriba establecido u optar
por pagar el monto total de 1a caucién de Cumplimiento de Contrato y las cantidades
que correspondan de las demas garantias rendidas por EL CONTRATISTA.

b. Rescindir el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las
cauciones de cumplimiento de Contrato ¥ las cantidades que correspondan de las demas
cauciones rendidas por EL CONTRATISTA.

3. EL CONTRATISTA podré solicitar la rescisién o cancelacion de este Contrato o suspender
temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte si el
Gobierno injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones mensuales, por un plazo
de ciento veinte (120) dias, & partir de la fecha de su presentacion a LA DIRECCION,
excepto cuando la falta de pago se debe a causas imputables a EL CONTRATISTA o que
se encuentre atrasado en el cumplimiento de su programa de trabajo, para acreditar este
altimo extremo es suficiente el informe escrito de EL CONSULTOR.

Vencido el plazo de ciento veinte (120) dias antes nencionados, EL. CONTRATISTA
debera comunicar por escrito 2 LA DIRECCION sus intenciones de suspender los trabajos,
y si dentro del término de quince (15) dias hébiles después de haber entregado dicho aviso a
LA DIRECCION, no le ha sido subsanada Iz falta de pago, EL CONTRATISTA podra
solicitar la rescision o cancelacion del contrato, sin que ello implique ningin derecho a
abandonar los trabajos por parte de EL CONTRATISTA.

4. Larescision del contrato se efisciuard sin mds tramite judicial o administrativo, que la emision
de un Acuerdo del Poder Ejecutivi, exceplo cuando a criterio de LA SECRETARIA sc
considera improcedente tal soliciludsefFmmgo  Caso seguird el procedimiento
reglamentariamente establecido. -
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DIMIENTO DE LA EJECUCION DE LAS CAUCIONES:

Si este contrato fuere rescindido por incumplimiento de EL CONTRATISTA, EL
GOBIERNO podri realizar las diligencias gue estime necesarias para ingresar & la Hacienda

Phhlica el monto de las cauciones que EL CONTRATISTA haya rendido para garantizar el
fiel cumplimiento del contrato y anticipo recibido; la diligencia & realizarse para recuperdr el
antieipo, seré Gnicamente por la cantidad que faltara para gue EL GOBIERNO recupere ¢l
monto total del anticipo dade 2 EL CONTRATISTA.

L. El plazo de ejecucién del presente Contrato, podra ser ampliado por las siguientes
causas:

a. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado.

b. Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitacion
de la zona.

c. Por el tiempo necesario, si ¢l caso lo justifica para la ejecucion de trabajos adicionales
en el proyecto que LA DIRECCION haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional
serd determinado por mutuo acuerdo entre las partes.

9 Las cauciones deberan ser ampliadas en la forma prevista en la Ley de Contratacion del

Estado.

CLAUSULA XXIII: RETENCIONES:

De cada pago que se haga EL CONTRATISTA en concepto de estimacién de obra se le
retendra:

Un veinte por ciento (2096) del monto de cada estimacitn, para recuperar el antivipo en lamisma
moneda en que fie suministrado; de la estimacién final, se deducird cualguier saldo pendiente
de recuperacion del anticipo, segin Articulo 105 de 1a Ley de Contratacidn del Estado.

Pégina 17 de 23




* * -
* X H P
Secretaria de infraestructursa e
y Transporte HO.NDU.RA

CLAUSULA XXIV: RECEPCIONES PARCIALES:

EL GOBIERNO podra recibir y aceptar sub-secciones del proyecto, en la forma siguiente:

1. Cuando dichas sub-secciones sean necesarias para ser utilizadas por el trifico normal de
la carretera, LA DIRECCION notificard 8 EL CONTRATISTA de las sub-secciones

que podran ser abiertas al trafico.

2. Cuando EL CONTRATISTA tenga sub-secciones terminadas y se haga responsable
de su mantenimiento, hasta la fecha de recepcion total del proyecto.

En ambos casos, EL CONTRATISTA ala terminacién de tales sub-secciones, haréd sabe’r a
LA DIRECCION por escrito, que estdn listas para la inspeccién final; LA DIRECCION
después de recibida la sub-seccidn 2 satisfaccion, extenderd a EL CONTRATISTA el

certificado de terminacidn parcial respectivo.

CLAUSULA XXV: DEVOLUCION DE CAUCIONES:

LA DIRECCION podré autorizar la devolucion de las cauciones en la forma siguiente:

1. La Caucién por Fiel cumplimiento de Contrato, después de haberse emitido la

correspondiente Acta de Recepeitn del Proyecto,
2. LaCaucion por ¢l Anticipo después que EL GOBIERNO deduzca completamente

el anticipo dado a EL CONTRATISTA.

CLAUSULA XXVI: RECLAMOS:

EL CONTRATISTA deberé notificar por eserito a LA DIRECCION cualquier intencién de
solicitar compensacion adicional o extension de tiempo contractual,
dando las razones en que se base dicha intencion o solicitud dentro de los quince (15) dias,
posteriores a que la base del reclamo de solicitud haya sido establecida; ¢l reclamo debera ser
presentado ala Unidad Fjecutora por escrito dentro de los sesenta (60) dias durante la gjecucion
del contrato. 1 EL CONTRATISTA no somete el reclamo o la notificacién de intencién de
reclamar dentro de los periodos especificado anteriormente, tales documentos no seran tomados

en consideracién por la Direccion.

presentar un reclamo, de

e
©

—
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CLAUSULA XXVII: SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS:

1.  Cualquier divergencia que s€ présente sobre un asunto que no se resuelva mediante un
arreglo con LA DIRECCION o su representante, debera ser resuelto por LA
SECRETARIA de Infraestructura y Transporte, quien previo estudio del caso dictara su
resolucion y la comunicaré al reclamante.

La resolucién de LA SECRETARiA tendra caracter definitivo dentro de la via administrativa.

2.  Contra la resolucién de LA SECRETARIA quedard expedita la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo.

CLAUSULA XXVIIl: PROGRAMA DE TRABAJO:

Después de suscrito el presente Contrato y antes de iniciarse la ejecucion del proyecto, EL
CONTRATISTA debera presentar 2 LA DIRECCION el programa de trabajo y el
correspondiente cronograma  de inversiones previstas, revisado ¥ actualizado por LA
SUPERVISION, documentos que tomarin cardcter contractual a partir de su aprobacion por
LA DIRECCION, de conformidad con lo establecido en la Clausula VII; al finalizar cada mes
y por ¢l tiempo que dure la ejecucion del proyecio, EL CONTRATISTA a través de LA
SUPERVISION, rendird a LA DIRECCION un informe indicando los avances por la obra
ejecutada durante el periodo en la forma que sea establecido por LA UNIDAD EJECUTORA.

CLAUSULA XXIX: MEDIO AMBIENTE:

EL CONTRATISTA debera tomar absolutamente todas las prevenciones del caso. Que como
producto de las actividades que ejecuten en la zona, se encuentren en las estructuras de drenaje.-
Asimismo, ejecutard los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas
abajo de las estructuras de drenaje, debido al sedimento o vegetacién que obstruya el flujo de
agua.- Eliminara la posibilidad de formacién o incremento de los focos de reproduccion de
insectos transmisores de enfermedades contagiosas, debido a aguas estancadas, asegurandose
que el agua lluvia drene normalmente hacia cauces naturales.- EL CONTRATISTA debera
estar plenamente consciente que constituira responsabilidad suya el atender el medio ambiente
de la zona donde ejecute sus actividades. En tal sentido debera considerar lo siguiente: 1.
Establecer su campamento y otros planteles, alejados de los rios, mares 0 quebradas o cualquiera
otra fuente de agua, a una distancia prudente con ¢l propésito de reducir la contaminacion de las
aguas naturales. Dicha distancia sera fijada ~visor.- 2. El drea de taller mecénico debe

J"i”; \ y e
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estar provista de un piso impermeable para impedir la entrada de sustancias petroleras al suelo.-

Si EL CONTRATISTA mantiene facilidades de almacenamiento para aceites, productos

derivados del petrdleo u otros productos quimicos dentro del area del Proyecto, debe tomar todas

las medidas preventivas necesarias para evitar que cualquier derrame de aceite o de algin
derivado del petrélen caiga en alguna corrients, depdsito o fuente de agua.- 3. No se permitird
la operacién de equipo en comientes limpias sin ¢l consentimiento previo del Supervisor.- EL
CONTRATISTA jamas vaciara los residuos de productos guimicos (asfaltos, aceites,
combustibles y otros materiales dafiinos) en o cerca de fuentes de agua, rios, lagunas, canales
naturales o hechos por €l hombre o cualquier otro sitio que fitere susceptible de ser contaminado
o bien sobre la superficie de la carretera.- En este sentido deberdn definirse sitios especiales o
bien, confratar una empresa especializada en el manejo de ese tipo de residuos, para que los
disponga en forma satisfactonamente adecuada.- 4. El agua proveniente del lavado o del
desperdicio del concreto o de operaciones de lavado de agregados no se permitira arrojarla cruda
a las corrientes, sin antes no haber sido ratada por filtracién u otros medios para reducir el
sedimento contenido. - EL CONTRATISTA conviene en que [0 desechos solidos nunca serdn
depositados en los ros, drenajes o en las zonas inmediatas a estos. - 5. EL CONTRATISTA
deberd disponer de los desperdicios orginicos, instalando en su campamento letrinas y agua
potable.- Ademds debera recoger todos los desperdicios que resulten de la construccidn de la
obra, incluyendo pero no limitandose a escombros de conereto, metal, wberia, latas de aceite,
de grasa, etc.- Estos desperdicios serdn depositados en 4reas de relleno adecuadas y aprobadas
por ¢l Supervisor en consulta con las Alcaldias respectivas.- En ningiin caso los desechos
solidos deben ser desechados en rios, mares u otras fuentes de agua.- 6. EL CONTRATISTA

se compromete a la restauracion de las dreas de los bancos de materiales que haya explotado

durante el proceso de construccion, incluyendo los accesos a éstos. - 7. EL CONTRATISTA

tendra la obligacién de comunicar a los entes responsables, tales como: ICF, Secretaria de
Recursos Naturales v Ambiente, etc., de cualquier otra actividad, que de alguna forma pudiese

llemar a afectar el medio ambiente de la zona de trahajo. - 8. EL CONTRATISTA avisaré

inmediatarmente a la UGA-SIT, cuando encucnire evidencias de restos arquecldgicos ©
antropolégicos. - 9. EL CONTRATISTA removerd antes de retirarse de la obra aguellas rocas
o materiales que en los taludes de corie presenten peligro de desprendimiento y puedan poner

en riesgo la vida de los usuarios de la via.

CLAUSULA XXX: INSPECCION FINAL Y RECEPCION:

1. INSPECCION FINAL: EL CONTRATISTA debera dar aviso por escrito cuando la

obra esté terminada a LA DIRECCION y a LA SUPERVISION, ésta hard una

inspeccién de la misma.
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2. RECEPCION LA DIRECCION después de haber recibido el informe de LA
SUPERVISION procedera a nombrar la Comisién de la Recepcién del Proyecto, la

cual emitira el Acta de Recepcion correspondiente.

- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

CLAUSULA

Una vez que se haya concluido la obra objeto de este Contrato, que EL. GOBIERNO haya
verificado la Inspeccitn Final y aceptado la obra, que todos los documentos requeridos por este
Contrato hayan sido presentados por EL CONTRATISTA vy aceptados por EL GOBIERNO,
que el Certificado Final haya sido pagado, y que EL CONTRATISTA haya dado cumplimiento
4 eniera satisfaceion del Gobiemo a las demas condiciones establecidas en este Contrato, las
Especificaciones Generales y demés anexos de este Convenio, ¢l Provecto se considerara
terminado y EL CONTRATISTA serd relevado de toda responsabilidad.

CLAUSULA XXXII: INTEGRIDAD

Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccioén de que evitando las practicas de
corrupcion podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y
rendicién de cuentas en los procesos de contratacion ¥ adquisiciones del Estado, para asi
fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos compromelemos libre v voluntariamente: 1.
Mantener el mds alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leves de la Repiblica, asi
como los valores de: INTEGRIDAD,

LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.
Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajo los cuales se
rigen los procesos de contratacién y adquisiciones Publicas establecidos en la Ley de
Contratacién del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que
durante la ejecucién del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro
nombre y representacion y que ningtin empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o
no, realizaré: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar,
recibir o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones
de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten,
sugieran o demuestren que existe un acuerdo maliciosos entre dos 0 més partes o entre una de
las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un proposito
inadecuado, incluyendo influenciar en formad iada las acciones de la otra parte. 4. Revisar
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y Verificar toda Ia informagidn que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para
efectos del contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o adguisicidn
causa de este Contrato, 1a informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por
lo que ambas partes asumen y aSWIMITan la responsabilidad por el suministro de informacidén
inconsistente, imprecisa ¢ gue no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5
Mantener la debida confiabilidad sobre toda la informacidn a que s¢ lenga accesa por razdn del
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros ¥ a su Ve, ahstenemos de utilizarla para
fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias que hubiere, en caso de declararse ¢
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin
petjuicio de la responsabilidad civil o penal en la gue se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna
ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil yo penal. Lo anteror se extiende a los sub
contratistas con los cuales EL CONTRATISTA o Consultor contrate asi como a los socios,
asociados, ejecutivos y trabajadores de aguellos, El incumplimiento de cualquiera de los
snunciados de esta Cliusula dard lugar: a. De parte del CONTRATISTA o LA
SUPERVISION: i. A la Inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducirsele. L A la aplicacitn al trabajador, ejecutivo,

egentante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cléusula, de Jas sanciones
o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral ¥, en su caso entablar las acciones legales
gue correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacién definitiva del (Contratista o
Consultor v a los sub contratista responsable o que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad) de su registro de Proveedores ¥ Contratista que al efecto llevare para no ser sujeto
de elegibilidad futura en procesos de contratacién. A la aplicacion al empleado o funcionario
infractor, de las sanciones que correspondan segin el Codigo de Conducta Ftica del Servidor
Piiblico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil vw/o penal a las que
hubiere lugar. En fe de lo anterior, las paries manifiestan la sceptacion de los compromisos
adoptados en el presente documento, bajo ¢l entendido que esta Declaracién forma parte integral
del Contrato, firmado voluntarizmente para constancia.

7
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LAUSULA XXXIII: ASIGNACION SUPUESTARIA

Los gastos que ocasione este Contrato en el 2022 se efectuaran con cargo a la Estructura
Presupuestaria siguiente: Institucién 411, Programa, 16 Sub-Programa, 00 Proyecto 000,
Act/Obra 001 Objeto 47210 Fuente 11.

En fe de lo cual, firmamos el presente Contrato de Construccién en la ciudad de Tegucigalpa,
Departamento de Francisco Morazén a los treinda (@) dias del mes de agosto del 2022.

ERICK GEOVANNY FIALLOS
WILLIAMS
REPRESENTANTE LEGAL DE FW &
DESPACHDS DE INFRAESTRUCTURA ASOCIADOS S. A.DEC. V.
Y TRANSPORTE
J (SIT)
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Contrato De Construccion

No. SIT-CO-058-2022

“REPARACION RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO: RANCHO QUEMADO-
BUENA VISTA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, LONGITUD APROXIMADA

12.8 KM.”

Nosotros MAURICIO ANTONIO RAMOS SUAZO, mayor de edad, Casado, hondurefio,
Ingeniero, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, con
Documento Nacional de Identificacion No. 0318-1971-01439, en mi condicion de
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT), Facultado para realizar este acto mediante Acuerdo Ejecutivo
No.286-2022 de fecha 7 de abril de 2022, emitido por la Presidenta Constitucional de la
Reptiblica y el Secretario de Estado de los Despachos de Gobemacion, Justicia y
Descentralizacién con facultades suficientes para este acto; quien para los efectos legales
correspondientes se denominard “EL CONTRATANTE” y EL CONTRATISTA, EDIS
ALBERTO CORRALES GOMEZ, mayor de edad, de nacionalidad hondurefia, con
documento nacional de identificacién No 0601-1983-00195 con, Registro Tributario Nacional,
No 06011983001958 debidamente autorizado para firmar en nombre y Representacion de la
empresa “CORRALES INGENIEROS S. DE R.L. DE C.V. “con domicilio Barrio San
Sebastian,  contigo a  Gasolinera UNO,  Catacamas, Olancho ,COITE0
acorralesingenieros@gmail.com con teléfono 2799-1212 Empresa constituida conforme las
leyes de la repuiblica, con nimero de Registro Tributario Nacional No 15039014682526;
hemos convenido en suscribir el presente CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL
PROYECTO: “REPARACION RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO: RANCHO
QUEMADO-BUENA VISTA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, LONGITUD
APROXIMADA 12.8 KM.” de conformidad con las estipulaciones siguientes:

CLAUSULA I: DEFINICIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderd que
significan lo que se expresa a continuacion:

1. EL GOBIERNO: El Gobiemno de la Reptblica de Honduras (Poder
EJECUTIVO), quien actuaré por intermedio de la

Secretaria.
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2. LA SECRETARIA: La Secretaria de Infraestructura y Transporte

(SIT).
3. LA DIRECCION: Direcciéon General de Conservacion Vial de La

Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT).

4. LA UNIDAD EJECUTORA: La Unidad de Conservacion Red Vial no
Pavimentada, encargada de coordinar y velar por

la ejecucion del proyecto.
5. FINANCIAMIENTO: Fondos propios del Gobierno de Honduras.

6. EL CONTRATANTE: El Gobierno de la Republica de Honduras a traves
de la Secretaria de Infraestructura y Transporte

(SIT).

7. EL CONTRATISTA: Empresa Constructora “CORRALES
INGENIEROS S. DE R.L. DE C.V.”

8. EL CONSULTOR: La Firma Consultora contratada para la supervision
del proyecto, denominada en algunos documentos
como el INGENIERO.

9. GERENTE DE PROYECTO: El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente
con &l Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras,
(CICH) vy aprobado por La Direccion, maxima
autoridad en el proyecto por parte de El Supervisor,
quien tendrd bajo su responsabilidad la Gerencia
del proyecto en campo y gabinete, ¥ coordinara
con todos los interssados las actividades inherentes
a la ejecucion.

10. INGENIERO COORDINADOR:  El Ingeniere Civil, insento en el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), enlace

por parte de La Direccidn, encargado de asegurar
un segnimiento adecuado a todas las actividades
técnicas y administrativas asociadas al proyecto
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(Control y Seguimiento), servira de enlace entre
Contratista, Supervisor y Contratante.

11. SUPERINTENDENTE: El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente
con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras,
(CICH) y aprobado por La Direccién que actuard
como Ingeniero Residente del proyecto por parte

del Contratista.

12. PROYECTO “REPARACION RED VIAL NO
PADIMENTADA TRAMO: RANCHO
QUEMADO-BUENA VISTA,

DEPARTAMENTO DE OLANCHO,
LONGITUD APROXIMADA 12.8 KM.”

CLAUSULA II: TRABAJO REQUERIDO:

EL CONTRATISTA con elementos suficientes para suministrar por su cuents ¥ riesgo, se
obliga a la Construceidn para el Contratante, del Proyecto: “REPARACION RED VIAL
NO PADIMENTADA TRAMO: RAN CHO QUEMADO-BUENA VISTA,
DEPARTAMENTO DE OLANCHO, LONGITUD APROXIMADA 12.8 KM.” De
conformidad con las Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios
Suplementarios anexos al Contrato. Tales documentos estin descritos en la Clausula VIIL ¥

forman parte del presente Contrato.

CLAUSULA I1I: ORDEN DE INICIO ¥ PLAZO

a. Orden de Inicio: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio serd emitida una vez que el
contratista presente los documentos que se detallan en el ARTICULO 68.-Requisitos
previos al inicio de obras, de 1a Ley de Contrataci6n del Estado:

1) Garantia de cumplimiento del Contrato y, si lo hubiere, garantia por anticipo de

fondos,

ey
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2) Programa detallado de ejecucion de la obra, indicando el costo estimado por
etapas, de conformidad con lo que indiquen los documentos de licitacion. El
programa debera ser aprobado por el brgano responsable de la contratacion.

3) Némina del personal técnico asignado para la direccion y ejecucion de la obra,
incluyendo un plan de organizacion,

4) Los documentos que acrediten la disponibilidad del equipo y maquinaria que se

empleara en la obra.
5) Los demas que se indiquen en el Reglamento o en el pliego de condiciones de

licitacion.

b. Plazo de ciecuciton: EL CONTRATISTA deberd iniciar las obras contratadas al recibir
la Qrden de Inicio emitida por LA DIRECCION vy se compromete y obliga a terminar
la ejecucion de la obma dentro de un plazo de noventa(90) DIAS CALENDARIO
contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio y estara sujeto a lo establecido en el
Articulo 72 de la Ley de contratacion del Estado y bases de licitacion

CLAUSULA IV: PRECIOS DEL CONTRATO:

EL GOBIERNO pagari a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este Contrato,

ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por EL GOBIERNO v aplicadas a las cantidades de

ohra como aproximadas v sujetas a las variaciones establecidas en los, Pliego de Condiciones y

Disposiciones Especiales v lo establecido en el articulo 74 de 1a Ley de Contratacidn del Estado

de conformidad con el cuadro de cantidades estimadas y precios unitarios siguientes:
CANTIDADES DE OBRA

I “CORRALES INGENIEROS S. DE R.L. DE C.V.”

No. CONCEPTO Unidad Cantidad P.U. (Lps) | o
1 |Limpieza del Derecho de Via KM | 4.00 L4.657.51 L18.630.04
2 Limpieza de Alcantarillas y otras ML 96.00 L195.75 1.18,792.00
estructuras de Drenaje
Alcantarillas de tubo de Concreto
3 Reforzado 30” | ML 48.00 L4,690.63 L.225,150.24
| Acarreo de tuberia de concreto R
4 | Reforzada 30" | ML-KM 4, 896.00 L4.32 L.21,150.72
5 | Estructuras de Mamposteria M3 96.00 1.2,651.43 | 1254,537.28
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| No. CONCEPTO Unidad Cantidad P.U. (Lps)
| ¢ |Conformacién de Carretera KM 2.00 1.46,780.20 | 193,560.40
Balastada .
7 | Material Selecto Balastado 15 cm M3 1,800.00 L274.69 1.494.442.00
8 | Acarreo de Material Selecto M3-KM 29,160.00 . L 19.99 1.582,908.40
9 | Enchape de Cunetas e= 10 cm M2 800.00 L. 494.07 L395,256.00
SUB TOTAL 2,104,427.08
[ - - .o r 0 3
10 | Administracién Delegado (10% del % 10.00 21044271 | 210,442.71
sub Taotal)
MONTO TOTAL L.2.314,869.79

Nota: EL CONTRATANTE se reservari el derecho a reubicar dichas actividades donde
se requieran, indistintamente del tramo, de igual forma solo se reconocera el pago de las

cantidades de obra ejecutadas.

CLAUSULA V: MONTO DEL CONTRATO:

El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de DOS MILLONES TRECIENTOS
CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 79/100
(L2, 314,869.79), y queda convenido gue el pago de la cantidad mencionada se hard en
Lempirss, moneda oficial de la Repiiblica de Honduras, mediante estimiaciones de pago
establecido en las bases de licitacion.

Ambas partes convienen que la fecha de pago puede variar debido a los retrasos que
ocasionalmente surgen en el dmbito de la Administracion Pablica, en razén de los tramites de
desembolsos presupuestales que se gestionan mes a mes ante la Secretaria de Estado en el
Despacho de Finanzas, lo que claramente no se entendera nunca como motivo de
incumplimiento del presente contrato por parte de CONTRATANTE vy por lo tanto, EL
CONTRATISTA, se compromete a evitar interpretaciones equivocadas en ocasién al
cumplimiento de los pagoes mensuales que les cotrespondan; es entendido que dichos retrasos
son producto de las gestiones realizadas ante la Administracién Pablica.
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Es entendido y convenido por ambas pattes que, 1o obstante el monto v el plazo del contrato, el
compromiso de EL GOBIERNO durante ¢l afio 20722 se limita a la cantidad que aparece en la
asignacion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 4 que se refiere la cléusula XXX
del mismo (ASIGNACION PRESUPUESTARIA), v que la ejecucion ¥ pago de la obra
correspondiente a los afios subsiguientes queda condicionada a que ¢l Congreso Nacional
aprucbe en el Presupuesto de dichos anos los fondos correspondientes. La no aprobacion de
estos fondos por el Congreso Nacional dard derecho a la resolucion del comtrato sin
responsabilidad para las partes.

CLAUSULA VI: ANTICIPO:

EL GOBIERNO suministrard a EL CONTRATISTA en concepto de anticipo, una suma igual
al Veinte por ciento (20%) del monto sotal de 1a obra a ejecutar. Esta cantidad sera amortizada
a partir de la primera estimacién mediante deducciones del Veinte por ciento (20%) de cada una
de ellas: en la estimacidn final, se le deducird el saldo que hubiese pendiente. Es entendido que
con el anticipo EL CONTRATISTA deberd adguinir todos los materiales que puedan ser
comprados con anticipacion, requeridos en la obra bajo una autorizaciém previa de EL
CONSULTOR, va que no se reconocerdn aumentos después de otorgado el anticipo, siendo
responsabilidad tmica de EL. CONTRATISTA su adquisicién oportuna; el anticipo también
gervird pare cubrir los gastos iniciales de movilizacién. El cien por ciento (100%) de dicho
anticipo sera entregado a EL CONTRATISTA en Lempiras, moneda nacional de la Republica
de Honduras en la siguiente forma:

a. Un solo pago del veinte por ciento (20%) s& tramitard dentro de los cinco (3) dias
hahiles después de que EL CONTRATISTA haya rendido 1a caucién por anticipo ¥
después de que LA SUPERVISION haya dado fe, de que a su juicio el equipo
requerido v demis insumos para la comecia y oportuna iniciacion de las obras ha
ingresado al sitio del proyecto.

. DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:

CLAUSULA V

FEL CONTRATISTA se obliga a efectuar las obras objeto de este Contrato, de acuerdo con
los siguientes documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte
integral del mismo, tal como si estuvieran individualmente escritos en él:

1. Cualguier Orden de Cambio o modificacion de este Contrato, a solicitud del Contratante
y que el mismo no se encuentre establecidos en los alcances originales del proyecto ni en

los Documentos de Licitacion.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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El Documento de Licitacién del Proyecto y sus Anexos.
Aclaraciones a los Documentos de Licitacion.
Invitacion a Licitacion.

Pliego de Instrucciones a los Postores.

La Oferta.
Declaracion Jurada basada en el articulo 18 de la Ley de Contratacion del Estado.

Los Documentos de Precalificacién presentado por el o los contratistas.
Lista Certificada v Firmada de Cotizaciones sobre materiales recibida por EL
CONTRATISTA, antes de la Licitacion y que acompafio en su oferta.

Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato, por el Anticipo, y Contra Trabajos

Defectuosos.

Pliego de Condiciones Generales.

Pliego de Condiciones y Disposiciones Especiales.

Las Especificaciones Generales para la Construccitn de Carreteras y Puentes de la SIT.
El Programa de Trabajo aprobado por la SIT.

Tabla de Alquiler de Equipo establecida por la SIT.

Procedimiento para reconocimiento de mayores cOstos por féormula.

La Orden de Inicio.

El Programa de Trabajo.

Seguros.

En caso de haber discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los anexos, privara lo expuesto
en el contrato y en caso de discrepancia entre dos 0 mas anexos, privara lo previsto en el anexo
especificamente relativo al caso en cuestion.

a.

CLAUSU

LA VIII: SUPERVISION DEL PROYECTO:

EL GOBIERNO supervisard la ejecucion de este proyecto por medio de la persona o
firma consultora que se contrate al efecto, la cual se hard del conogimiento de EL
CONTRATISTA, bajo ¢l entendido de lo establecido en el articulo 82 de la Ley de
contratacion del Estado.

LA DIRECCION velara porque la ejecucion de la obra se realice de acuerdo con los
documentos contractuales y para tal efecto y sin necesidad de hacetlo del conocimiento
de EL, CONTRATISTA, podra efectuar cuantas inspecciones considere conveniente;
dicha inspeccién también podré ser efectuada por LA SECRETARIA, o cualquier otra
Institucién Gubernamental y EL. CONTRATISTA se vera obligado a dar las
facilidades necesarias para la inspeccion y facilitara o hara que se facilite el libre acceso
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en todo tiempo a los lugares donde se prepare, fabriquen o manufacturen todos los
materiales y donde la construccion de la abra esté efectudndose; asimismo, proveerd la
informacién y asistencia necesaria para que se efectile una inspeccién detallada y

completa.

CLAUSULA IX: LIBROS Y REGISTROS:

EL CONTRATISTA debera mantener libros ¥ registros en idioma espafiol relactonados con
el proyecto, de conformidad con sanas practicas de contabilidad generalmente aceptadas,
adecuzdas para identificar los bienes y servicios financiados bajo este contrato; estos hibros ¥
registros podran ser inspeccionados y auditados durante la ejecucion del contrato y en la forma
que EL GOBIERNO considere necesario. Los libros y registros, asi como los documentos y
demés informaciones relativas a gastos y cualquier otra operacion relacionada con el proyecto,
deberan ser mantenidos por EL. CONTRATISTA por un periodo de cinco (5) afios después de
terminado el proyecto. Durante ese periodo, estaran sujetos en todo tiempo a inspeccion y
auditorias que EL. GOBIERNO considere razonable efectuar.

IVIL:

X: RESPONSABILIDAD LABORAL Y C

a) Responsabilidad Laboral: EL CONTRATISTA serd ¢l tnico responsable del pago
de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacion del personal para la
ejecucién de proyecto. Por consiguiente, sera su responsabilidad afrontar y solucionar
todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la
construccién de la obra. Asimismo, liberara de toda responsabilidad al El
CONTRATANTE en caso de acciones entabladas por dafio a terceros, en razon de
transgresiones de su derecho como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios
de la obra y la colindancia de esta.

b) Responsabilidad Civil: EL CONTRATISTA serd el responsable de todo tipo de
reclamacion, demanda, querellas, incidentes y otros provenientes de dafios v perjuicios
ocasionados 3 terceros en su persona o bienes o en cualquier operacion llevada a cabo
por EL CONTRATISTA en cumplimiento de este contrato; asimismo EL
CONTRATISTA, cubrira a El CONTRATANTE por toda reclamaci6n, demanda o
accién judicial. En caso de presentarse reclamo por parte de terceros afectados por las
obras o cualquier otra causa relacionada, EL CONTRATISTA se obliga a efectuar
todas las diligencias para evitar interrupciones en los trabajos.
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EL GORIERNO no efectuard reconocimiento alguno m serd responsable por problemas
laborales que surjan entre el Confratista y sus trabajadores, siendo absolulamentc

responsabilidad de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA XI: SEGUROS:

FL CONTRATISTA deber4 mantener los seguros requeridos por esta clausula y exigira que
los Sub-Contratistas lo hagan en los trabajos que en su caso sub-contraten.

a.  Segurospor AccidentedeT rabajo; EL CONTRATISTA proporcionara y mantendra
seguros por accidentes de trabajo para todas las personas que se empleen bajo este
contrato.

EL CONTRATISTA acuerda incluir las estipulaciones de este parrafo en todos los
Sub-Contratos que suscriba. Serd responsabilidad de EL CONTRATISTA

cerciorarse de que los empleados de cualquier Sub-Contratista estén amparados como
se estipula en este literal de igual forma que los empleados de EL CONTRATISTA.

b. Sepuros gue cubran Defios 8 Terceros: EL CONTRATISTA proporcionara y
mantendrd seguros para garantizar el pago por dafios a terceros que pudiesen
ocasionarse en virtud de la ejecucion del proyecto.

EL GOBIERNO no efectuard reconocimiento algune por pagos de seguros y no serd
responsable por accidentes de trabajo o dafios z terceros siendo absolutamente responsabilidad

de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA XII: CAUCIONES:

1. EL CONTRATISTA gueda obligado a rendir las cauciones siguientes:
a. Cauciones de fiel cumplimiento de contrato por una Suma de guince por ciento (15%:)
de este contrato y con una duracidn igual al respectivo plazo de construccidn mas tres

(3) meses.

b. Caucién por Anticipo, por una cantidad igual al cien por ciento (100%), del monto del
anticipo y con una duracién igual al correspondiente plazo de construccion.
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9 Las Cauciones establecidas en los literales a y b del numeral anterior, deberan
presentarse en un plazo no mayor de diez (10) dias después de haberse suscnito el
contrata, de conformidad con el siguiente procedimiento:

a. Mediante solicitud formal, EL CONTRATISTA presentard a LA DIRECCION y
pedird la aprobacion correspondiente, adjuntando a su escrito el original de dicha
caucion.

3. Las presentes cauciones se haran efectivas al simple requerimiento que haga LA
SECRETARIA. Serin nulas todas las cliusulas o condiciones que conlravengan esta

disposicion.

El Oferente que pretende impugnar o iniciar un procedimiento que retrase la
adjudicacién de un proyecto o los trimites de legalizacion del contrato, debera
acompadiar con su escrito de iniciacion una garantia o caucion a favor de la Hacienda
Puiblica con un valor igual al diez por ciento (10%) de su oferta, Ia cual se hard efectiva
en caso de que la impugnacién o cualquier pretension del oferente resulte infundada o

improcedente.

CLAUSULA XIII; PERSONAL:

a  EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar
la correcta ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico necesario,
para garantizar la calidad de la misma. LA DIRECCION podré solicitar a EL
CONTRATISTA el retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas
costumbres y honradez en el desempefio de su labor y EL CONTRATISTA deberd
sustituirlo en el término de quince (15) dias por personal calificado.

b. EL CONTRATISTA debera designar un gerente de proyecto con cinco (5) afios de
experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales, incluyendo no
menos de tres (3) afios como gerente de proyecto.

c. EL CONTRATISTA debera mantener un SUPERINTENDENTE para la ejecucion de
las obras de este contrato ¥ una vez terminadas, durante el tiempo que el Ingeniero lo
considere necesario para el debido cumplimiento de las obligaciones de EL
CONTRATISTA. £l SUPERINTENDENTE serd un Ingeniero Civil colegiado y
solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras con cinco (5) afios de
experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales, debiendo




o
. -

R
R O
Lt

* e T
* H Ao o
*® Cwre

Secretaria de infraestructura

o
y Transporte HONDUR/

GOBEERID OF KA REWOTBL!

permanecer en ¢l proyecto para estar constantemente al frente de las obras y dedicarse a
tiempo completo a la superintendencia del mismo.

CLAUSULA XIV: PENAL:

a) EL CONTRATISTA deberd presentar a LA SECRETARIA, segim sea el caso, los
documentos que dicha Dependencia requiera de acuerdo a la Ley, dentro de los diez (10)
dias posteriores a la notificacién de adjudicacién del contrato; por cada dia de demora en
la presentacidn de dicha documentacion se le aplicard una multa de CIEN LEMPIRAS
(Lps.100.00) por millén o fraceién del monto del contrato, deducibles del pago de la
primera Estimacion de Obra.

b) EL CONTRATISTA debera proceder a la firma del contrato a mas tardar cinco (5) dias
después de habérsele comunicado por LA DIRECCION que su contrato estd listo para
ser firmado; por cada dia de demora en la firma del contrato se le aplicard una multa de
CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS (L.150.00) por cada millon o fraccion del monto
del contrato, deducibles del pago de la primera Estimacion de Obra.

¢) EL CONTRATISTA estd obligacdo a preseniar las garantias descritas en la Clausula XIT:
CAUCTIONES, literales (a) Y (b) del contrato a suscribirse, a mas tardar diez (10) dias
después de suscrito el contrato; por cada dia de demora en la presentacion de la fianza
después del plazo sefialado, se le aplicard una multa de CIEN LEMPIRAS (L. 100.00)
por cada millén o fraccién del monto del contrato, deducibles del pago de la primera
Estimacion de Obra.

d) EL CONTRATISTA debera dar inicio a los trabajos a mds tardar dentro de los cineco (5)
dias posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio; por cada dia de demora en el
inicio de los trabajos se le aplicara una multa de CIEN LEMPIRAS (L.100.00) por cada
millén o fraccién del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimacion

de Obra.

Ademas en caso de no iniciar los trabajos en el plazo sefialada. EL CONTRATISTA
pagerd al Gobiemo proporcionalmente al tiempo de demora el diez por ciento (10%)
mensual sobre el monto del anticipo recibido.

¢) EL CONTRATISTA estara obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado
en la Clausula III: ORDEN DE INICIO ¥ PLAZO), del contraio a suscribirse. Cada dia
de demora en la ejecucion y entrega de la obra, dara derecho al Gobiemo a deducir por
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concepto de multa hasta la debida notificacion de finalizacién de la obra, el Cero Punto
treinta y seis (0.36%) por ciento del saldo del monto del Contrato de acuerdo con lo
establecido en el articulo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto afio 2022.

f) EL CONTRATISTA esté obligado a mantener un SUPERINTENDENTE colegiado y
solvente en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras para la ejecucion de las obras
de conformidad a la Clausula XIII: PERSONAL del contrato a suscribirse. El
incumplimiento de esta disposicion dara lugar a que EL GOBIERNO deduzca en
concepto de multa la cantidad de DIEZ MILLEMPIRAS (Lps.10,000.00) mensuales.
Para garantizar la aplicacién de esta Clausula LA SUPERVISION debera adjuntar con
cada solicitud de pago mensual del CONTRATISTA una constancia en que se establezca
que el Superintendente esta realizando sus actividades en el proyecto.

CLAUSULA XV: EQUIPO:

EL CONTRATISTA deberd presentar a LA DIRECCION un listado que describa
ampliamente el equipo que se utilizard en la gjecucion del proyecto, tres (3) dias después de
firmado el contrato.

Queda convenido que EL CONTRATISTA debera mantener el equipo en buenas condiciones

de operacién, pudiendo retirarlo o reemplazarlo dnicamente con el consentimiento escrito
de LA DIRECCION. El equipo que a juicio de la Empresa Consultora no esté en buenas
condiciones de funcionamiento, sera notificado por esté, a LA DIRECCION la cual sera
retirado o reemplazado de la obra, para lo cual sera necesario iinicamente que LA DIRECCION
1o ordene mediante nota y su reemplazo debera efectuarse dentro de los cinco (5) dias calendario

después de recibida ]a notificacion.

CLAUSULA XVI: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO:

Por fuerza mayor o Caso Fortuito se entendera causas imprevistas fuera del control de EL
CONTRATISTA incluyéndose, pero no limitandose a: desastres naturales, epidemias, actos de
otros contratistas en la ejecucién de los trabajos encomendados por EL GOBIERNO,
incendios, inundaciones, restricciones de cuarentena, huelgas, embargos sobre fletes, etc.

Este Contrato podré ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por EL GOBIERNO,

por causas de fuerza mayor o caso fortuito que a su juicio lo justifiquen Tal como lo establece

el articulo 127 numeral “3” de la ley de Contratacion del Estado. En tal caso EL. GOBIERNO

har4 una liquidaci6n de los trabajos realizados a la fecha y pagard a EL CONTRATISTA una -
S INGER S
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compensacidn, por los gastos en que razonablemente haya incurrido, acreditables por este, en
prevision de la ejecucion total del contrato.

CLAUSULA XVII: 0TRAS OBLIGACIONES:

1. Este Contrato estd sometido a las leyes de la Republica de Honduras, y en consecuencia
todo 1o relacionado con la ejecucion del proyecto estard sometido a dichas leyes.

2 EL CONTRATISTA no asignard, transferird, pignorara, sub-contratard o hara otras
disposiciones de este Contrato o cualquier parte del mismo, asi como de derechos,
reclamos u obligaciones de EL CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos
que tenga el consentimiento escrito de EL GOBIERNO, por medio de LA
SECRETARIA o de LA DIRECCION en caso de sub-contratar.

Para que EL CONTRATISTA pueda suscribir un sub-contrato, éste no podra exceder del
40% del presupuesto total de la obra y debera obtener previamente la autorizacién de LA
DIRECCION, para Io cual presentard en forma integra el texto del sub-contrato, en el que
debera hacerse constar que no se otorgaran dispensas para la introduccién de repuestos y
accesorios; ademés en dicho texto deberan ser incluidas todas las prevenciones que LA
DIRECCION considere pertinentes y consecuentemente el sub-contrato inicamente podra ser
suscrito cumpliendo con las formalidades legales y las disposiciones atinentes de este Contrato,
sus anexos y especialmente el Articulo 116 de la Ley de Contratacion del Estado.

CLAUSULA XVIII: CONDICION ESPECIAL DE AJO:

EL CONTRATISTA esté obligada a considerar en sus precios unitarios, que la carretera podra
estar en servicio durante el proceso de construccitn y por consiguients, no tendrd derecho a
indemmizacién, ni & ningin otro pago por los atrasos, dafios ¥ perjuicios ocasionados por el
trafico circulante, €l cual no debera ser detenido totalmente sino que se ideara la forma de darle
paso aunque sea en forma parcial y por tumo de sentido de circulacion.

Para su conveniencia, EL. CONTRATISTA podra a su cuenta y riesgo habilitar la zona del
derecho de via para dar paso al trénsito, previa aprobacién de EL CONSULTOR y LA

DIRECCION.

La longitud y la ubicacién de los tramos en que se ejecuten trabajos, asi como la operacion del
pre acarreo de materiales, serd fijada por EL CONSULTOR en base 2 los materiales, al
rendimiento y eficiencia de los equipos y el personal de que disponga EL CONTRATISTA
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en funcién de la conveniencia constructiva del proyecto, principalmente en lo gue respecta al
control de cargas sobre los ramos ya pavimentados y/e construides, puentes existentes y demas
vias de comunicacion fuera de la longitud del proyecto.

EL CONTRATISTA esta obligado a mantener por su cuenta sefiales permanentes, tanto de dia
como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al transito.

Estas sefiales seran aprobadas por EL CONSULTOR y deberan ser suficientemente grandes y
claras, para que los conductores de vehiculos las perciban a tiempo.

Ademas, EL. CONTRATISTA colocara por su cuenta con la celeridad que amerita el caso, las
sefiales adicionales que a juicio de LA DIRECCION se requiera para la seguridad de los
usuarios de la carretera y sera responsable por los dafios y perjuicios que por su culpa o
negligencia o la de sus empleados se causara a personas o bienes que transiten por el proyecto
y que suffieran accidentes por la falta de sefiales adecuadas.

CLAUSULA XTX: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA.

EL GOBIERNO por medio de LA SECRETARIA, a su conveniencia puede en cualquier
mamento, dar por terminados los trabajos objeto de este contrato, total o parcialmente, sin mas
formalidad que una comunicacién eserita dirigida a EL CONTRATISTA indicando los
moativos de la terminacion. Dicha terminacion se efectuard en la forma y de acuerdo con la
informacién que se dé en la comunicacion y o perjudicard ningln reclamo anterior que EL
GOBIERNO pudiera tener contra EL CONTRATISTA. Al recibir la mencionada
comunicacién, EL CONTRATISTA inmediatamente suspenderd los trabajos, a menos que la
comunicacién especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de materiales, no
facturados a la fecha de la notificacion, facilidades o suministros relacionados con la parte del
Contrato que se ha dado por terminado por conveniencia.

EL GOBIERNO a su juicio podra reembolsar a EL CONTRATISTA todos los gastos
subsignientes que sean razonables y necesanios, efectuados después de la fecha en que se dé por
terminado el Contrato. Estos gastos deberdn ser previamente justificados por EL

CONTRATISTA.




- W el

* H s - o [
k1 * .
Secraetaria de infraestructura

y Transporte HON[SU R4

CGOBRMRNG LA R POGTBEX

N DEL CONTRATO

CLAUSULA XX: CALISAS DE RESCISION O CAN

|. EL GOBIERNO podra sin responsabilidad alguna, dar par terminado el derecho de EL
CONTRATISTA para proseguir la ejecucion de la obra contratada, por las causas

estipuladas en las leyes y ademas por las causas siguientes:

a. En caso de evidente negligencia de EL CONTRATISTA en la ejecucién de los
trabajos, debido a la insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, 0 fondos
necesarios para cumplir con el programa de trabajo aprobado en su oportunidad para
asegurar la conclusion de la obra en el plazo establecido en este Contrato. Si ejecuta los

trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la continuacion de la obra o st por otras
causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente.

La negligencia se comprobard con los dictdmenes de EL CONSULTOR del proyecto
y Auditoria Intemna de SIT y serd calificada por LA DIRECCION.

b. Si EL CONTRATISTA es declarado en quiebra o si se comprueba su incapacidad
financiera.

c. Si se le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen
en la obra o cualquier suma que deba pa gérsele por trabajo ejecutado, si el monto del
embargo le impide cumplir con sus obligaciones contractuales.

d. Sidentro del plazo que LA DIRECCION le hubiera fijado, no presentase las cauciones
o ampliaciones de las mismas a que est4 obligado conforme a este Contrato 0 a la ley.

c. Sicometiera actos dolosos o culposos en perjuicio del Erario Piiblico o en perjuicio de
la ejecucion de los trabajos contratados a juicio y calificacién de LA DIRECCION.

£ Si dejara de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en este Contrato.

g. Si EL CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o
sotalmente con la dilizencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado
y asegurar su terminacidn dentro del plazo establecido en este conirato o cualquier

ampliacion que se le conceda.

h. Por aplicaci6n de clausula XIX.
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i. Por aplicacién de la parte final de la Clausula V.

j. Deigual manera s¢ podrd dar lugar a la rescisién o resolucion del Contrato segin el
articulo 127 de 1a lev de contratacion del estado.

2. Cuando EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previstas en el numeral
que antecede, LA DIRECCION concedera il Contratista y su fiador el término de Diez (10)
dias habiles, para que, acompaiiando las pruebas y documentacién pertinentes, expresen 1o
que estimen procedente en defensa de sus intereses.

Vencido el térmmino indicado, LA DIRECCION resolvers, teniendo por desvanecido el
cargo formulado, o en su caso proceder por su orden en la forma siguiente:

a. Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones de EL CONTRATISTA y
prosiga con la ejecucidn del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas en este
contrato, para lo cual deberd subcontratar a una © varigs compafiias constructoras,
dehiendo contar con la aprobacion previa y por escrito de LA DIRECCION. El fiador
tendra un término de Diez (10) dias habiles para aceptar lo arriba establecido u optar
por pagar el monto total de la caucion de Cumplimiento de Contrato y las cantidades
que correspondan de las demas garantias rendidas por EL CONTRATISTA.

b. Rescindir el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las
cauciones de cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demas
cauciones rendidas por EL CONTRATISTA.

3. EL CONTRATISTA podra solicitar la rescision o cancelacion de este Contrato o suspender
temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte si el
CGiobiemno injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones mensuales, por un plazo
de cuento veinte (120) dias, a partir de la fecha de su presentacion a LA DIRECCION,
excepto cuando la falta de pago se debe a causas imputables a EL. CONTRATISTA o que
se encuentre atrasado en el cumplimiento de su programa de trabajo, para acreditar este
{ltimo extremo es suficiente el informe escrito de EL CONSULTOR.

Vencido el plazo de ciento veinte (120) dias antes mencionados, EL CONTRATISTA
deber4 comunicar por escrito a LA DIRECCION sus intenciones de suspender los trabajos,
y si dentro del término de quinee (15) dias hdbiles después de haber entregado dicho aviso a
LA DIRECCION, no le ha sido subsanada la falta de page, EL CONTRATISTA podré
solicitar 1a rescisién o cancelacién del contrato, sin que ello implique ningun derecho a
abandonar los trabajos por parte de EL CONTRATISTA.

Pagina 16
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4. Larescisién del contrato se efectuara sin mas tramite judicial o administrativo, quela emision
de un Acuerdo del Poder Ejecutivo, excepto cuando a criterio de LA SECRETARIA se
considera improcedente tal solicitud, en cuyo caso seguira el procedimiento
reglamentariamente establecido.

LCION

LAUSULA XXI: PROCEDIMIENTO DE LA EJ ECUCION DE LAS

Si este contrato fuere rescindido por incumplimiento de EL CONTRATISTA, EL
GOBIERNOQ podra realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar & la Hacienda
Piiblica el monto de las cauciones que EL. CONTRATISTA haya rendido para garantizar el
fiel cumplimiento del contrato ¥ anticipo recibido: 1a diligencia a realizarse para recuperar el
anticipo, serd {inicamente por la cantidad que faltara para que EL GOBIERNO recupere el
monto total del anticipo dado a EL CONTRATISTA.

CLAUSULA XXII: AMPLIACION DEL PLAZO Y DE LAS CAUCIONES:

L. El plazo de ejecucion del presente Contrato, podra ser ampliado por las siguientes
causas;

a. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado.

b. Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitacion
de la zona.

c. Por el tiempo necesario, si &l caso lo justifica para la ejecucion de trabajos adicionales
en el provecto que LA DIRECC ION hava ordenado, én cuyo caso el plazo adicional
ser4 determinado por mutuo acuerdo entre las partes.

2. Las cauciones deberan ser ampliadas en la forma prevista en la Ley de Contratacién del
Estado.

CLAUSULA XXIII: RETENCIONES:

De cada pago que se haga EL CONTRATISTA en concepto de estimacion de obra se le
retendra:
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Un veinte por ciento (20%) del mento de cada estimacion, para recuperar el anticipo en la
misma moneda en que fue suministrado; de la estimacion final, se deducird cualquier saldo
pendiente de recuperacion del anticipo, segin Articulo 105 de la Ley de Contratacién del

Estado.

CLAUSULA XXIV: RECEPCIONES PARCIALES:

EL GOBIERNO podré recibir y aceptar sub-secciones del proyecto, en la forma siguiente:

1. Cuando dichas sub-secciones sean necesarias para ser utilizadas por el trifico normal de
12 carretera. LA DIRECCION notificard a EL CONTRATISTA de las sub-secciones

que podran ser abiertas al trafico.

2. Cuando EL CONTRATISTA tenga sub-secciones terminadas y se haga responsable
de su mantenimiento, hasta la fecha de recepcion total del proyecto.

En ambos casos, EL CONTRATISTA a la terminacion de tales sub-secciones, haré saber a
LA DIRECCION por escrito, que estén listas para la inspeccién final; LA DIRECCION
después de recibida la sub-seccion a satisfaccion, extenderdi a EL CONTRATISTA el

certificado de terminacion parcial respectivo.

LA DIRECCION podré autorizar la devolucién de las cauciones en la forma siguiente:

1. La Caucién por Fiel cumplimiento de Contrato, después de haberse emitido la
comespondiente Acta de Recepeion del Proyecto.

9 LaCaucién por el Anticipo después que EL GOBIERNO deduzca completamente
el anticipo dado a EL CONTRATISTA.

CLAUSULA XXVI1: RECLAMOS:
EL CONTRATISTA debera notificar por escrito a LA DIRECCION cualquier intencion de
presentar un reclamo, de solicitar compensacion adicional o extension de tiempo contractual,
dando las razones en que se base dicha intenci6n o solicitud dentro de los quince (15) dias,
posteriores a que la base del reclamo de solicitud haya sido establecida; el reclamo debera ser
presentado a la Unidad Ejecutora por escrito dentro de los sesenta (60) dias durante la gjecucion
del contrato. Si EL CONTRATISTA no somete el reclamo o la notificacion de intenclarEs
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reclamar dentro de los periodos especificado anteriormente, tales documentos no seran tomados
en consideracion por la Direccion.

CLAUSULA XXVII: SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS:

1.  Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un
arreglo con LA DIRECCION o su representante, debera ser resuelto por LA
SECRETARIA de Infraestructura y Transporte, quien previo estudio del caso dictara su
resolucién y la comunicara al reclamante.

La resolucion de LA SECRETARIA tendra cardcter definitivo dentro de la via administrativa.

2.  Contra la resolucion de LA SECRETARIA quedara expedita la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo.

CLAUSULA XXVIIL: PROGRAMA DE TRABAJO:

Después de suscrito el presente Contrato y antes de iniciarse la ejecucién del proyecto, EL
CONTRATISTA debera presentar a LA DIRECCION el programa de trabajo y el
correspondiente cronograma de inversiones previstas, revisado y actualizado por LA
SUPERVISION, documentos que tomaran caracter contractual a partir de su aprobacién por
LA DIRECCION, de conformidad con lo establecido en la Clausula VII; al finalizar cada mes
y por el tiempo que dure la ejecucién del provecto, EL CONTRATISTA a través de LA
SUPERVISION, rendird a LA DIRECCION un informe indicando los avances por la obra
ejecutada durante el perfodo enla forma que sea establecido por LA UNIDAD EJECUTORA.

CLAUSULA XXIX: MEDIO AMBIENTE:

EL CONTRATISTA debera tomar absolutamente todas ]as prevenciones del caso. Que como
producto de las actividades que ejecuten en la zona, se encuentren en las estructuras de drenaje.-
Asimismo, ejecutard los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas
abajo de las estructuras de drenaje, debido al sedimento 0 vegetacién que obstruya el flujo de
agua.- Eliminara la posibilidad de formacién o incremento de los focos de reproduccién de
insectos transmisores de enfermedades contagiosas, debido a aguas estancadas, asegurandose
que el agua lluvia drene normalmente hacia cauces naturales.- EL CONTRATISTA debera
estar plenamente consciente que constituira responsabilidad suya el atender el medio ambiente
de la zona donde ejecute sus actividades. En tal sentido debera considerar lo siguiente: 1

Establecer su campamento y otros planteles, alejados de los rios, mares o guebradas o cualquiera
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otra fuente de agua, a una distancia prudente con ¢l proposito de reducir la contaminacion de las
aguns naturales. Dicha distancia serd fijada por el Supervisor.- 2. El drea de taller mecanico debe
estar provista de un piso impermeable para impedir l2 entrada de sustancias petroleras al suelo.-
Si EL CONTRATISTA mantiene facilidades de almacenamiento para aceites, productos
derivados del petrdleo u otros productos quimicos dentro del 4rea del Proyecto, debe tomar todas
las medidas preventivas necesarias para evitar que cualquier derrame de aceite o de algin
derivado del petrolen caiga en alguna cortiente, depdsito o fuente de agua.- 3. No se permitird
la operacidn de equipo en cormientes limpias sin el consentimiento previo del Supervisor.- EL
CONTRATISTA jaméas vaciard los residuos de productos quimicos (asfaltos, aceites,
combustibles y otros materiales dafiinos) en o cerca de fuentes de agua, rios, lagunas, canales
naturales o hechos por el hombre o cualquier otro sitio que fuere susceptible de ser contaminado
o bien sobre la superficie de la carretera.- En este sentido deberan definirse sitios especiales o
bien, contratar una empresa especializada en el manejo de ese tipo de residuos, para que los
disponga en forma satsfactoriamente adecuada- 4. El agua proveniente del lavado o del
desperdicio del concreto ¢ de operaciones de lavado de agregados no se permitird arrojarla cruda
a las corrientes. sin antes no haber sido tratada por filtracion u otros medios para reducir &l
sedimento contenido. - EL CONTRATISTA conviene en que los desechos s6lidos nunca seran
depositados en los rios, drenajes o en las zonas inmediatas a estos. - 5. EL. CONTRATISTA
debera disponer de los desperdicios organicos, instalando en su campamento letrinas y agua
patable.- Ademés deberd recoger todos los desperdicios que resulten de la construccion de la
obra, incluvendo pero no limitindose a escombros de concreto, metal, tuberia, latas de aceite,
de grasa_etc.- Estos desperdicios serdn depositados en greas de relleno adecuadas y aprobadas
por ¢l Supervisor en consulta con las Alcaldias respectivas.- En ningiin caso los desechos
sélidos deben ser desechados en rios, mares u otras fuentes de agua.- 6. EL CONTRATISTA
se compromete a la restauracion de las 4reas de los bancos de materiales que haya explotado
durante el proceso de construccion, incluyendo los accesos a éstos. - 7. EL CONTRATISTA
tendra la obligacién de comunicar a los entes responsables, tales como: ICF, Secretaria de
Recursos Naturales y Ambiente, etc., de cualquier otra actividad, que de alguna forma pudiese
llegar a afectar el medio ambiente de la zona de trabajo. - 8. EL CONTRATISTA avisara
inmediatamente a la UGA-SIT, cuando encuentre evidencias de restos arqueologicos o
antropologicos. - 9. EL CONTRATISTA removera antes de retirarse de la obra aquellas rocas
o materiales que en los taludes de corte presenten peligro de desprendimiento y puedan poner
en riesgo la vida de los usuarios de la via.
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CLAUSULA XXX: INSPECCION FINAL Y

1. INSPECCION FINAL: EL. CONTRATISTA debera dar aviso por escrito cuando la
obra esté terminada a LA DIRECCION y a LA SUPERVISION, ésta hard una

inspecci6n de la misma.

5. RECEPCION LA DIRECCION después de haber recibido el informe de LA
SUPERVISION proceder4 a nombrar la Comision de 1a Recepcién del Proyecto, la
cual emitira el Acta de Recepcion correspondiente.

CLAUSULA XXXI: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

'__._————'—_'._

Una vez que se haya concluido la obra objeto de este Contrato, que EL GOBIERNO haya
verificado la Inspeceidn Final y aceptado la obra, que todos los documentos requeridos por este
Contrato hayan sido presentados por EL CONTRATISTA y aceptados por EL GOBIERNO,
gue el Cenificado Final haya sido pagado, ¥ que EL CONTRATISTA haya dado cumplimiento
a entera satisfaccién del Gobiemo a las demés condiciones establecidas en este Contrato, las
Especificaciones Generales v demds anexos de este Convenio, el Proyecto se considerara
terminado y EL CONTRATISTA sera relevado de toda responsabilidad.

CLAUSULA XXXII: INTEGRIDAD

A e e e e ——————

Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando las practicas de
corrupeion podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y
rendicion de cuentas en los procesos de contratacion Y adquisiciones del Estado, para asi
fartalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometentos libre v voluntarjamente: 1,
Mantener el més alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi
como los valores de: INTEGRIDAD,

LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.
Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajo los cuales se
rigen los procesos de contratacién y adquisiciones Publicas establecidos en la Ley de
Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que
durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestr
nombre y representacién y que ningun empleado o trabajador, socio 0 asociado, autOTIZAgELE




o Ty
* * * B AR
Secretaria de infraestructura e

y Transporte HONDURZA

GR3INEE RMC N LA e P R

no, realizard: a) Pricticas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar,
cecibir o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para in fluenciar las acciones
de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo esias coma aquellas en las que denoten,
sugieran o demuestren que existe un acuerdo maliciosos entre dos o més partes o entre una de
las partes ¥ uUno © Varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propdsito
inadecuado, incluvendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar
y Verificar toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para
efectos del contrato ¥ dejamos manifestado que durante el proceso de contratacién o adquisicion
causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por
lo que ambas paries asumen y asurniran la responsabilidad por el suministro de informacion
inconsistente, imprecise o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.
Mantener la debida confiabilidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por razon del
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y & su VeZ, ahstenernos de utilizarla para
fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias gue hubiere, en caso de declararse el
imcumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, ¥ sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en a que se incurra. 7, Denunciar en forma oportuna
ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios 0 asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo antenior se extiende 2 los sub
contratistas con los cuales EL CONTRATISTA o Consultor contrate asi como & los socios,
asociados, ejecutivos y trabajadores de aguellos. El incurnplimiento de cualquiera de los
enunciados de esta Cléusula dard lugar a. De parte del CONTRATISTA o LA
SUPERVISION: i. A la Inhabilitacidn para coniralar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducirsele, i. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones
o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales
que correspondan. b. De parte del Comtratante: i. A la eliminacién definitiva del (Contratista o
Consultor y a los sub contratista responsable o que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad) de su registro de Proveedores v Contratista que al efecto llevare para no ser sujeto
de elegibilidad futura en procesos de contratacion. A la aplicacion al empleado o funcionario
infractor, de las sanciones que correspondan segin el Codigo de Conducta Ftica del Servidor
Pishlico, sin perjuicio de exigr la responsabilidad administrativa, civil w/o penal a las que
hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacion de los compromisos
adoptados en ¢l presente documento, bajo el entendido que esta Declaracion forma parte integral
del Contrato, firmado voluntariamente para constancia.
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Los gastos que ocasione este Contrato en el 2022 se efectuaran con cargo a la Estructura
Presupuestaria siguiente: Institucién 411, Programa, 16 Sub-Programa, 00 Proyecto 000,
Act/Obra 001 Objeto 47210 Fuente 11.

En fe de lo cual, firmamos el presente Contrato de Construccién en la ciudad de Tegucigalpa,
Departamento de Francisco Morazan a los Ty in 19 o ung (31 dias del mes de agosto
del 2022.

#F LEGAL DE LA
\L.ES INGENIEROS

Y TRANSPORTE
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