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MODIFICACIÓN No. 03 AL CONVENIO PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁREA 
FORESTAL AFECTADA POR LA PLAGA DEL GORGOJO, UBICADA EN TIERRAS 
NACIONALES Y EJIDALES EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ESQUIAS, 
COMA YAGUA, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA ESTRATÉGICA DE PROYECTOS 
PRODUCTIVOS, AMBIENTALES Y SOCIALES DE HONDURAS (AEPAS-H), EL 
INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, 
ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) Y LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
ESQUIAS. 

Nosotros CARLOS ROBERTO ESPINAL ORDOÑEZ, mayor de edad, hondureño, Ingeniero 
Civil, con tarjeta de identidad número 0801-1983-09295, actuando en condición de Director 
Ejecutivo de la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de 
Honduras (AEPAS-H), nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 069-2022, con fecha 04 de 
febrero de 2022; quien en adelante se denominará AEPAS-H; LUIS EDGARDO SOLIZ 
LOBO, mayor de edad, hondureño, Ingeniero Forestal, casado, con tarjeta de identidad número 
1807-1980-01927, actuando en condición de Director Ejecutivo del Instituto Nacional de 
Conservación y Desarrollo Forestal , Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), nombrado mediante 
Acuerdo Ejecutivo 092-2022 con fecha 14 de febrero del 2022; quien en adelante se denominará 
ICF; y MAXIMILIANO EUCEDA RODRÍGUEZ~ mayor de edad, hondureño, con tarjeta de 
identidad No. 0311-1967-00221, con domicilio en el Municipio de Esquias~ actuando en 
condición de Alcalde del Municipio de Esquias, con RTN: 0311-1967-002217, nombrado 
mediante Certificación No. 2617-2021, Punto 111 Acta No. 74-2021, emitida por el Consejo 
Nacional Electoral, el 20 de diciembre del año 2021 quien en adelante se denominará 
MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS; todos con facultades suficientes para la suscripción de 
contratos y convenios, hemos convenido en celebrar, como en efecto lo hacemos, la presente 
MODIFICACION AL CONVENIO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ÁREA 
FORESTAL AFECTADA POR LA PLAGA DEL GORGOJO EN EL SITIO NACIONAL 

~=:::::::-..... 
Y EJIDAL DEL MUNICIPIO DE: ESQUIAS, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: ANTECEDENTES 

1) Con fecha 30 de agosto de 2019, se firmó Convenio para la restauración del área for 
afectada por la plaga del gorgojo entre la SEFIN, el ICF y la Municipalidad de Esquias. 

2) Con fecha 04 de noviembre de 2019, se fi rmó la modificación No. 1 al Convenio para la 
restauración del área forestal afectada por la plaga del gorgoj o entre la SEFIN, el ICF y la 
Municipalidad de Esquias. 

3) Con fecha 07 de agosto de 2020, se firmó la modificación No. 2 al Convenio para la 
restauración del área forestal afectada por la plaga del gorgojo entre la AEPAS-H, el ICF 
y la Municipalidad de Esquias. 

4) El Gobierno de la República de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Finanzas (SEFIN), suscribió el 24 de abril de 2017, con el Banco 
Interamericano de Desarrollo el Contrato de Préstamo No. 3878/BL-HO (en adelante el 
Convenio Financiero), aprobado mediante Decreto Legislativo No.50-2017 del Congreso 
Nacional de la República del 7 de agosto de 2017, con un plazo original de desembolsos 
de cinco (5) años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de este Convenio 
Financiero hasta el 7 de agosto del 2022 con el propósito de financiar las actividades del 
Proyecto Manejo Sostenible de Bosques cuyo objetivo es apoyar a Honduras a recuperar y 
mantener los servicios ecosistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por 
la plaga del gorgojo descortezador del pino. En el Convenio Financiero, la República de 
Honduras, en su condición de Prestatario, declara su compromiso con los objetivos del 
Proyecto Manejo Sostenible de Bosques . 
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5) Según Contrato Modificatorio No 2, al contrato de Préstamo No. 3878/BL-HO, de fecha 
15 de junio de 2020, el Organismo Ejecutor del proyecto será la Agencia Estratégica de 
Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H). Conforme al 
numeral (ii), inciso (a) del Artículo Tercero de dicho Contrato Modificatorio, se suscribe 
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la AEPAS- H como Organismo Ejecutor 
"OE" y el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal , Áreas Protegidas y 
Vida Silvestre (ICF), quien brindará apoyo técnico durante la ejecución del proyecto. 
Además, entre los documentos del proyecto, se cuenta con documentos que dan la 
operatividad y norma también el presente Convenio corno ser el Manual de Operaciones 
del Proyecto (MOP) y el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS). 

6) Mediante Oficio CID/CH0/848/2021 del 28 de junio de 2021, a solicitud del Gobierno de 
la República de Honduras, el Banco Interamericano de Desarrollo otorga una ampliación 
por 24 meses adicionales al plazo de ejecución del Proyecto Manejo Sostenible de 
Bosques, con lo cual la fecha de último desembolso se amplía al 07 de agosto de 2024. 

7) El Convenio Original firmado con la Municipalidad de Esquías tiene una vigencia hasta el 
30 de junio de 2022 con la posibilidad de apoyar hasta en un 80% del presupuesto en 
mano de obra detallado en la programación de actividades del Plan de Restauración hasta 
el 31 de mayo de 2022, lo anterior según la cláusula Tercera de Responsabilidades de las 
partes. 

8) A partir de la ampliación otorgada por el BID mediante Oficio CID/CH0/848/2021, el 
Proyecto Manejo Sostenible de Bosques a través de la asistencia técnica adscrita a ICF se 
encuentra desarrollando la actualización de los Planes de Restauración, lo cual se enfoca 
principalmente en la programación y presupuestos de las actividades de restauración hasta 
la nueva fecha de ejecución, actividad que se estima se extenderá hasta el segundo 
semestre de 2022. 

SEGUNDA: MODIFICACIÓN DE LA CLAUSULA TERCERA Y DÉCIMA: 

1) Modificación clausula tercera, Responsabilidades de las partes 

·En tal sentido, se modifican las responsabilidades de la AEPAS-H en los numerales 1 y 4: 

a) El numeral 1 se leerá así : 

Apoyar hasta en un 80% del presupuesto de mano obra detallado en la programación de 
actividades contempladas hasta el 31 de mayo de 2024 en el Plan de Restauración. Dicho 
porcentaje será revisado anualmente. 

b) El numeral 4 se leerá así : 

Los desembolsos a la Municipalidad serán bimestrales, la fecha límite de desembolsos será el 30 
de junio de 2024 con el informe de actividades de restauración aprobado del 31 de mayo de 2024. 

2) Modificación clausula décima, vigencia y duración 

A partir de la firma de la presente modificación, se leerá así : 

El presente Convenio entrará en vigor al momento de su firma, teniendo una vigencia hasta la 
fecha de finalización del Plan de Restauración, con una fecha límite de desembolsos y 
participación de la AEP AS-H a través del Proyecto Manejo Sostenible de Bosques hasta el 30 de 
junio de 2024. 
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TERCERA: Los demás numerales mostrados en los diferentes apartados del Convenio Original 

y sus modificaciones previas quedan íntegros para su lectura y aplicación . 

CUARTA: VIGENCIA Y DURACIÓN 

La presente Modificación 03 entrará en vigor al momento de su firma y para que conste y en 
señal de conformidad, se suscribe la misma en tres originales, 
M.D.C., Francisco Morazán, a los 2. Cf días del mes de A b, ~ \ 

Direct r et.--m~~:r 

Agencia Estratégica de Proyectos 
Productivos, Ambientales y Sociales 

de Honduras (AEPAS-H) 
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