
Mision:

Objetivos:

Programa: 22 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA

Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo

1 Canalizaciones M3 80,732          0 7750,000.00     56,205              69.62 4710,420.11        24,282          30.08 329,576.43        0 80,487        99.70 5039,997         99.6965 65.0322

2 Estructuras de gavion M3 45,472          0 30000,000.00  23,883              52.52 10823,988.07      20,755          45.64 11113,541.93    0 44,638        98.17 21937,530       98.17 73.1251

3 Alcantarillas ML 68                  0 4150,000.00     12                      0 453,701.78          15                  0 364,882.81        0 27                39.71 818,585           39.7059 19.7249

4 Bordos M3 48,425          0 4019,453.00     14,908              30.79 -                         -                 0 1710,482.40      0 14,908        30.79 1710,482         30.7858 42.5551

5 Obras Periodo Post Invernal M3 -                 0 -                      -                         0 -                       0 -               0 -                    0 0

6 Obras prioritarias Zonas de alto Riesgo M3 -                 0 -                      -                         0 0 -               0 -                    0 #¡DIV/0!

0 Dirección y Coordinación -                 0 3259,571.25     784,721.60          0 803,896.51        0 -               0 1588,618         0 48.74

174,697        49179,024.25  95,008              54.38 16772,831.56      45,052.00     14322,380.08    -               -                      140,060      80.17 31095,212       80.17 63.23
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        Director UPEG-CCIVS 

Somos una organización del Gobierno Central de carácter regional y orientado a la Planificación, Coordinación y Ejecución de las Acciones necesarias con participación del Sector Publico y privado, para lograr el desarrollo Integral del Valle de Sula y las cuencas de los rios Ulua y 

Chamelecon dando atención especial a la protección contra las inundaciones.

Mitigar los riesgos de inundaciones en zonas habitables y de producción del Valle de Sula, con la construcción de obras de protección a la infraestructura.
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