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1 Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

SECCIÓN I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO) 

A. DISPOSICIONES GENERALES 

 

1. ALCANCE DE LA LICITACIÓN 

1.1 La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) invita a presentar ofertas para la 

construcción de las obras que se describen en los DDL y en la Sección VI, “Condiciones 

Especiales del Contrato” (CEC). El nombre y los números de código e identificación del 

proceso están especificados en los DDL y en las CEC. 

1.2 El oferente seleccionado deberá terminar las obras en la fecha prevista de terminación 

especificada en los DDL y en la subcláusula 1.1 (s) de las CEC. 

1.3 En estos documentos de licitación: 

(a) el término “por escrito” significa comunicación en forma escrita (por ejemplo, por oficio 

enviado a la mano, por correo electrónico) con prueba de recibido; 

(b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” corresponde igualmente al “plural” y 

viceversa; y “día” significa día calendario. 

(c) “día” significa día calendario (plazo para presentación de ofertas, formalización del 

contrato) 

(d) “días hábiles administrativos” todos los del año excepto los sábados y domingos y feriados 

establecidos por ley. 

(e) El término “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista de Cantidades de obras a ejecutar 

con indicación de precios 

 

2. FUENTE DE FONDOS 

2.1 La contratación a que se refiere esta licitación se financiará exclusiva y totalmente con 

recursos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.  

 

3. FRAUDE Y CORRUPCIÓN 

3.1 El Estado de Honduras exige a todos los organismos ejecutores y organismos contratantes, al 

igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en 

procedimientos de contratación, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, 

contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, 

empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos durante el proceso de 

selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción 

están prohibidos. 

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o más oferentes, las 

respectivas ofertas no serán consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que 

éstos hubieren incurrido. 

3.3 Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley de Contratación del Estado, sin 

perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir conforme al Código Penal. 
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4. OFERENTES ELEGIBLES 

4.1 Podrán participar en esta licitación únicamente empresas hondureñas, que, teniendo plena 

capacidad de ejercicio, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias siguientes:  

(a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos 

contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el 

ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y 

defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las 

sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se 

encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas; 

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren 

rehabilitados; 

(c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los poderes del Estado 

o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con 

fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 258 de la Constitución de la 

República; 

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme 

de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el 

Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la 

prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en 

que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la 

prohibición de contratar será definitiva; 

(e) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo 

cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, 

la adjudicación o la firma del contrato; 

(f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o 

empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o 

indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta 

prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, 

personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el 

literal anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación 

personas con esos mismos grados de relación o de parentesco;  

(g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos 

de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños 

o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción; y, 

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o tener vigente sanción de 

suspensión para participar en procedimientos de contratación administrativa. 

4.2 Los oferentes deberán proporcionar al contratante, evidencia satisfactoria de su continua 

elegibilidad, en los términos establecidos en las IAO, cuando el contratante razonablemente 

la solicite. 
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5. CALIFICACIONES DEL OFERENTE 

5.1 Sólo se considerarán las ofertas de los oferentes precalificados para la adjudicación del 

contrato. 

5.2 Las ofertas presentadas por un consorcio constituido por dos o más empresas deberán 

cumplir con los siguientes requisitos, a menos que se indique otra cosa en los DDL: 

(a) todos los integrantes del consorcio deben ser contratistas precalificados para la adjudicación 

del contrato. 

(b) la oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación legal para todos los 

socios; 

(c) todos los socios serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del 

contrato de acuerdo con las condiciones del mismo; 

(d) uno de los socios deberá ser designado como representante y autorizado para contraer 

responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los 

miembros de del consorcio;  

(e) la ejecución de la totalidad del contrato, incluyendo los pagos, se harán exclusivamente con 

el socio designado; 

(f) con la oferta se deberá presentar el acuerdo de consorcio firmado por todas las partes. 

5.3 Los oferentes deberán confirmar en sus ofertas que la información presentada originalmente 

para precalificar permanece correcta a la fecha de presentación de las ofertas o, de no ser 

así, incluir con su oferta cualquier información que actualice su información original de 

precalificación. La confirmación o actualización de la información deberá presentarse en los 

formularios pertinentes incluidos en la Sección IV. 

5.4 Si la persona que suscriba la oferta no es la misma que suscribió la solicitud de calificación, el 

oferente deberá incluir con su oferta, el poder otorgado a quien suscriba la oferta 

autorizándole a comprometer al oferente; 

5.5 Todos los oferentes deberán presentar en la Sección IV, “Formularios de la oferta”, una 

descripción preliminar del método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo 

planos y gráficas, según sea necesario.  

 

6. UNA OFERTA POR OFERENTE 

6.1 Cada oferente presentará solamente una oferta, ya sea individualmente o como miembro de 

un consorcio. El oferente que presente o participe en más de una oferta (a menos que lo haga 

como subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se solicitan propuestas 

alternativas) ocasionará que todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas.  

 
7. COSTO DE LAS PROPUESTAS 

7.1 Los oferentes serán responsables por todos los gastos asociados con la preparación y 

presentación de sus ofertas y el contratante en ningún momento será responsable por dichos 

gastos. 

7.2 El oferente deberá cancelar la cantidad de…, para obtener el documento de licitación. (No 

aplica). -  
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8. VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS 

8.1 La visita de campo es de carácter obligatorio, con el propósito que el oferente junto con 

personal técnico de la AMDC, en la fecha y hora programada para tal fin, visite e inspeccione 

el sitio de las obras y sus alrededores y obtenga por si mismo toda la información que pueda 

ser necesaria para preparar la oferta de acuerdo con lo observado en el campo y en su caso 

celebrar el contrato para la construcción de las obras. Los gastos relacionados con dicha visita 

correrán por cuenta del oferente. 

 

B. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 

 

9. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 

9.1 El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los documentos que se enumeran 

en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con las 

IAO:  

Sección I Instrucciones a los oferentes (IAO) 

Sección II Datos de la licitación (DDL) 

Sección III Criterios de Evaluación 

Sección IV Formularios de la oferta 

Sección V Condiciones generales del contrato (CGC) 

Sección VI Condiciones especiales del contrato (CEC) 

Sección VII Especificaciones y condiciones de cumplimiento 

Sección VIII Planos 

Sección IX Lista de cantidades 

Sección X Formularios de garantías 

Sección XI Formulario de Invitación 

 

10. ACLARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 

10.1 Todos los potenciales oferentes que requieran aclaraciones sobre los Documentos de 

Licitación deberán solicitarlas al contratante por escrito a la dirección indicada en los DDL. 

Los oferentes podrán someter sus consultas y requerimientos de aclaraciones hasta ocho (8) 

días calendario antes de la fecha limite para presentación de ofertas. El contratante deberá 

responder a cualquier solicitud de aclaración recibida por lo menos cinco (5) días calendarios 

antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas. Se enviarán copias de la respuesta 

del contratante a todos los que retiraron los documentos de licitación, la cual incluirá una 

descripción de la consulta, pero sin identificar su origen. Asi mismo, el contratante podrá 

emitir de oficio las aclaraciones que se considere convenientes. 

10.2 Las respuestas a solicitudes de aclaración se publicarán además en el sistema de información 

de contratación y adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 

(www.honducompras.gob.hn). 

10.3 En el caso de que se establezca en los DDL la realización de una reunión de información para 

posibles aclaraciones, los posibles oferentes también tendrán la oportunidad de asistir a 

http://www.honducompras.gob.hn/
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dicha reunión, que será efectuada en la fecha, hora y dirección indicada en los DDL. La 

inasistencia a la reunión de información para posibles aclaraciones no será motivo de 

descalificación para el oferente. Las modificaciones a los Documentos de Licitación que 

resulten necesarias en virtud de esta reunión, se notificarán mediante enmienda a los 

documentos de licitación, conforme a las IAO. 

 

11. ENMIENDAS A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 

11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, el contratante podrá modificar 

los Documentos de Licitación mediante una enmienda. 

11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los Documentos de Licitación y 

será comunicada por escrito a todos los oferentes invitados y que confirmaron su 

participación. Los oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda por escrito al 

contratante. 

11.3 Las enmiendas a Documentos de Licitación se publicarán además en el sistema de 

información de contratación y adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 

(www.honducompras.gob.hn). 

11.4 Con el fin de otorgar a los oferentes tiempo suficiente para tener en cuenta una enmienda 

en la preparación de sus ofertas, el contratante deberá extender, si fuera necesario, el plazo 

para la presentación de las ofertas, de conformidad con las IAO. 

 

C. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

12. IDIOMA DE LAS OFERTAS 

12.1 Todos los documentos relacionados con las ofertas deberán estar redactados en el idioma 

español. En caso de que se presenten documentos cuyo idioma original sea distinto al 

indicado, deberán ser presentados traducidos al español. En caso de contradicción privará la 

traducción. 

 

13. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA 

13.1 La oferta que presente el oferente deberá estar conformada por los siguientes documentos: 

(a) La carta de oferta (en el formulario indicado en la Sección IV); 

(b) La garantía de mantenimiento de la oferta, o la declaración de mantenimiento de la oferta, 

si de conformidad con las IAO así se requiere; 

(c) La lista de cantidades valoradas (presupuesto de la obra) es decir, con indicación de precios; 

(d) El formulario y los documentos de información sobre la calificación (Sección IV); 

(e) Las ofertas alternativas, de haberse solicitado; y 

(f) Cualquier otro documento que se solicite a los oferentes completar y presentar, según se 

especifique en los DDL. 

 

 

 

http://www.honducompras.gob.hn/
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14. PRECIOS DE LA OFERTA 

14.1 El contrato comprenderá la totalidad de las obras especificadas en las IAO, sobre la base de 

la lista de cantidades valoradas (presupuesto de la obra) presentado por el oferente. 

14.2 El oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para todos los rubros de las 

obras descritos en la lista de cantidades valoradas (presupuesto de la obra). La no 

presentación de la lista de cantidades, o bien uno o más rubros de las obras descritos en 

dicha lista será motivo suficiente para desestimar la oferta.  

14.3 Durante la ejecución de las obras, el contratante no efectuará pagos por los rubros 

ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se 

considerarán incluidos en los demás precios unitarios y totales que figuren en la lista de 

cantidades valoradas (presupuesto de la obra), esto último aplica para rubros no incluidos en 

la lista de cantidades.  

14.4 Si hubiere correcciones, éstas se harán tachando, rubricando, y fechando los precios 

incorrectos y rescribiéndolos correctamente.  

14.5 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el contratista en virtud 

de este contrato, o por cualquier otra razón, hasta veintiocho (28) días antes de la fecha del 

plazo para la presentación de las ofertas, deberán estar incluidos en los precios unitarios y 

en el precio total de la oferta presentada por el oferente. 

14.6 Los precios unitarios que cotice el oferente estarán sujetos a ajustes durante la ejecución del 

contrato. El oferente deberá proporcionar con su oferta toda la información requerida en las 

condiciones especiales del contrato y en la cláusula 47 de las CGC. 

 

15. MONEDAS DE LA OFERTA Y PAGO 

15.1 Los precios unitarios deberán ser cotizados por el oferente enteramente en Lempiras (L.), 

salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de ofertar en hasta tres monedas extranjeras 

a elección del oferente. Los pagos que correspondan conforme al contrato se harán en las 

mismas cotizadas.  

15.2 Los oferentes indicarán en su oferta los detalles de las necesidades previstas en monedas 

extranjeras.  

15.3 En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas extranjeras, los oferentes 

deberán aclarar sus necesidades en monedas extranjeras y sustentar que las cantidades 

incluidas en los precios, se traten de componentes de costo que deban adquirirse en el 

mercado internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de las IAO. 

 

16. VALIDEZ DE LAS OFERTAS 

16.1 Las ofertas permanecerán válidas por el período estipulado en los DDL.  

16.2 En circunstancias excepcionales, el contratante podrá solicitar a los oferentes que extiendan 

el período de validez por un plazo adicional específico. La solicitud y las respuestas de los 

oferentes deberán ser por escrito. La garantía de mantenimiento de la oferta deberá 

extenderse también por treinta (30) días después de la fecha límite prorrogada para la 

presentación de las ofertas. Los oferentes podrán rechazar tal solicitud sin que se les haga 
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efectiva la garantía. Al oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se 

le permitirá que modifique su oferta, excepto como se dispone en las IAO. 

 

17. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

17.1 El oferente deberá presentar como parte de su oferta, una garantía de mantenimiento de la 

oferta que consistirá en: 

(a) Una garantía emitida por un banco;  

(b) Una fianza emitida por una aseguradora; 

(c) Un cheque certificado a la orden del contratante; y/o 

(d) Bonos del Estado de Honduras representativos de obligaciones de la deuda pública. 

17.2 La garantía de mantenimiento de la oferta será por un dos por ciento (2%) del monto total 

de la oferta y denominada en Lempiras (L.). En caso de que la oferta se presente en varias 

monedas, a los fines del cálculo de la garantía de mantenimiento de la oferta, estas se 

convertirán en Lempiras (L.) a la tasa de cambio aplicable según las IAO.  

17.3 La garantía de mantenimiento de la oferta deberá: 

(a) ser presentada en original (no se aceptarán copias); 

(b) permanecer válida por un período que expire treinta (30) días después de la fecha límite de 

la validez de las ofertas, o del período prorrogado, si corresponde, de conformidad con las 

IAO;  

17.4 La garantía de mantenimiento de la oferta emitida por un banco o una aseguradora deberá: 

(a) ser emitida por una institución que opere en Honduras, autorizada por la Comisión Nacional 

de Bancos y Seguros; 

(b) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los formularios de garantía de mantenimiento 

de oferta incluidos en la Sección X, “Formularios de garantía” u otro formulario aprobado por 

el contratante con anterioridad a la presentación de la oferta; 

(c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del contratante en caso de tener que invocar 

las condiciones detalladas en las IAO; incluyendo cláusula obligatoria que rezará de la 

siguiente manera: “LA PRESENTE GARANTÍA SE HARÁ EFECTIVA A SIMPLE REQUERIMIENTO 

DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC) ACOMPAÑADO DE UN 

CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO”. 

17.5 Todas las ofertas que no estén acompañadas por una garantía de mantenimiento de la oferta 

que sustancialmente responda a lo requerido en la cláusula mencionada, serán rechazadas 

por el contratante por incumplimiento. 

17.6 Comunicada que fuere la adjudicación del Contrato, dicha garantía será devuelta a los 

participantes, con excepción del oferente seleccionado quien previamente deberá suscribir 

el contrato y rendir la garantía de cumplimiento. 

17.7 La garantía de mantenimiento de la oferta se podrá hacer efectiva si: 

(a)  el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta especificado por el 

oferente en la oferta, salvo lo estipulado en las IAO; o 

(b) el oferente seleccionado no acepta las correcciones al precio de su oferta, de conformidad 

con las IAO;  

(c) si el oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con: 
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(i) firmar el contrato; o 

(ii) suministrar la garantía de cumplimiento solicitada. 

17.8 La garantía de mantenimiento de la oferta de un consorcio deberá ser emitida en nombre del 

consorcio que presenta la oferta. 

18. OFERTAS ALTERNATIVAS DE LOS OFERENTES 

18.1 No se considerarán ofertas alternativas a menos que específicamente se estipule en los DDL. 

Si se permiten, las IAO regirán y en los DDL se especificará cuál de las siguientes opciones se 

permitirá:  

(a) Opción uno: Un oferente podrá presentar ofertas alternativas conjuntamente con su oferta 

básica. El contratante considerará solamente las ofertas alternativas presentadas por el 

oferente cuya oferta básica haya sido determinada como la oferta evaluada de menor precio. 

(b) Opción dos: Un oferente podrá presentar una oferta alternativa con o sin una oferta para el 

caso básico. Todas las ofertas recibidas para el caso básico, así como las ofertas alternativas 

que cumplan con las especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la Sección VII, 

serán evaluadas sobre la base de sus propios méritos.  

18.2 Todas las ofertas alternativas deberán proporcionar toda la información necesaria para su 

completa evaluación por parte del contratante, incluyendo los cálculos de diseño, las 

especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los métodos de construcción propuestos 

y otros detalles pertinentes. 

 

19. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA 

19.1 El oferente preparará un original de los documentos que comprenden la oferta según se 

describe en las IAO, el cual deberá formar parte del volumen que contenga la oferta, y lo 

marcará claramente como “ORIGINAL”. Además, el oferente deberá presentar el número de 

copias de la oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como 

“COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, el texto del original prevalecerá 

sobre el de las copias. 

19.2 El original y todas las copias de la oferta deberán ser mecanografiadas o escritas con tinta 

indeleble y deberán estar firmadas por la(s) persona(s) debidamente autorizada(s) para 

firmar en nombre del oferente, de conformidad con las IAO. Todas las páginas de la oferta 

que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar rubricadas por la persona o personas 

que firme(n) la oferta.  

19.3 La oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, excepto aquellas que cumplan con las 

instrucciones emitidas por el contratante o las que sean necesarias para corregir errores del 

oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberán ser rubricadas por la persona o personas 

que firme(n) la oferta. 

19.4 El oferente proporcionará la información sobre comisiones o gratificaciones que se describe 

en el formulario de la oferta, si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta 

oferta, y con la ejecución del contrato si el oferente resulta seleccionado. 
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D. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

20. PRESENTACIÓN, SELLO E IDENTIFICACIÓN DE LAS OFERTAS 

20.1 Los oferentes siempre podrán enviar sus ofertas por correo o entregarlas personalmente. Los 

oferentes podrán presentar sus ofertas electrónicamente cuando así se indique en los DDL. 

Los oferentes que presenten sus ofertas electrónicamente seguirán los procedimientos 

indicados en los DDL para la presentación de dichas ofertas. En el caso de ofertas enviadas 

por correo o entregadas personalmente, el oferente pondrá el original y todas las copias de 

la oferta en dos sobres interiores, que sellará e identificará claramente como “ORIGINAL” y 

“COPIAS”, según corresponda, y que colocará dentro de un sobre exterior que también 

deberá sellar. 

20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

(a) estar dirigidos al contratante a la dirección proporcionada en los DDL; 

(b) llevar el nombre y número de identificación del contrato indicados en los DDL y CEC; y 

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar que la oferta sea abierta antes 

de la hora y fecha de apertura de ofertas indicadas en los DDL. 

20.3 Además de la identificación requerida en las IAO, los sobres interiores deberán llevar el 

nombre y la dirección del oferente, con el fin de poderle devolver su oferta sin abrir en caso 

de que la misma sea declarada oferta tardía, de conformidad con las IAO. 

20.4 Si el sobre exterior no está sellado e identificado como se ha indicado anteriormente, el 

contratante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta 

prematuramente. 

 

21. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

21.1 Las ofertas deberán ser entregadas al contratante en la dirección especificada conforme a las 

IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL. 

21.2 El contratante podrá extender el plazo para la presentación de ofertas mediante una 

enmienda a los documentos de licitación, de conformidad con las IAO. En este caso todos los 

derechos y obligaciones del contratante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha 

límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha límite. 

 

22. OFERTAS TARDÍAS 

22.1 Toda oferta que reciba el contratante después de la fecha y hora límite para la presentación 

de las ofertas especificada de conformidad con las IAO será devuelta al oferente remitente 

sin abrir. 

 

23. RETIRO, SUSTITUCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS OFERTAS 

23.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus ofertas mediante una notificación por 

escrito antes de la fecha límite indicada en las IAO.  

23.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la oferta deberá ser preparada, 

sellada, identificada y entregada de acuerdo con las estipulaciones de las IAO, y los sobres 
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exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”, o 

“MODIFICACIÓN”, según corresponda. 

23.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación deberán ser entregadas al contratante 

en la dirección especificada conforme a las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican 

en los DDL. 

23.4 El retiro de una oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del plazo para la 

presentación de ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en los 

DDL de conformidad con la subcláusula16.1 ò del período prorrogado de conformidad con 

las IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva la garantía de mantenimiento de la oferta, 

según lo dispuesto en las IAO. 

23.5 Los oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar los precios de sus ofertas 

sometiendo modificaciones a la oferta de conformidad con esta cláusula, o incluyéndolas en 

la oferta original. 

 

E. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

24. APERTURA DE LAS OFERTAS 

24.1 El mínimo de las ofertas recibidas para la validez de esta licitación y así proceder a la apertura 

de las mismas, estará indicado en las DDL. 

24.2 El contratante abrirá las ofertas, y las notificaciones de retiro, sustitución y modificación de 

ofertas presentadas de conformidad con la cláusula 23, en acto público con la presencia de 

los representantes de los oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar 

establecidos en los DDL. El procedimiento para la apertura de las ofertas presentadas 

electrónicamente si las mismas son permitidas de conformidad con las IAO, estará indicados 

en los DDL. 

24.3 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”. No se abrirán las ofertas para las 

cuales se haya presentado una notificación aceptable de retiro, de conformidad con las 

disposiciones de las IAO. 

24.4 En el acto de apertura, el contratante leerá en voz alta, y notificará por línea electrónica 

cuando corresponda, y registrará en un acta los nombres de los oferentes, los precios totales 

de las ofertas y de cualquier oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron ofertas 

alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustitución o modificación de ofertas, la 

existencia o falta de la garantía de mantenimiento de la oferta o de la declaración de 

mantenimiento de la oferta, si se solicitó, y cualquier otro detalle que el contratante 

considere apropiado. Ninguna oferta o notificación será rechazada en el acto de apertura, 

excepto por las ofertas tardías de conformidad con las IAO. Las sustituciones y 

modificaciones a las ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones de las IAO que no 

sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas 

para evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes 

remitentes.  
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24.5 Inmediatamente después del acto de apertura, se permitirá a los representantes de los 

oferentes, que decidan concurrir, examinar únicamente los documentos listados a 

continuación: 

(a) La carta de oferta; 

(b) La garantía de mantenimiento de la oferta, o la declaración de mantenimiento de la oferta; 

(c) La lista de cantidades valoradas (presupuesto de la obra). 

24.6 El contratante preparará un acta de la apertura de las ofertas que incluirá el registro de las 

ofertas leídas y toda la información dada a conocer a los asistentes de conformidad con las 

IAO y subirá prontamente dicha acta al portal de HONDUCOMPRAS para que pueda ser vista 

por todos los oferentes que presentaron ofertas puntualmente. 

 

25. CONFIDENCIALIDAD 

25.1 No se divulgará a los oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada 

con el proceso de la licitación, información relacionada con el examen, aclaración, 

evaluación, comparación de las ofertas, ni la recomendación de adjudicación del contrato 

hasta que se haya publicado la adjudicación del contrato al oferente seleccionado de 

conformidad con las IAO. Cualquier intento por parte de un oferente para influenciar al 

contratante en el procesamiento de las ofertas o en la adjudicación del contrato podrá 

resultar en el rechazo de su oferta. No obstante, lo anterior, si durante el plazo transcurrido 

entre el acto de apertura y la fecha de adjudicación del contrato, un oferente desea 

comunicarse con el contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la 

licitación, deberá hacerlo por escrito. 

 

26. ACLARACIÓN DE LAS OFERTAS 

26.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las ofertas, el contratante tendrá 

la facultad de solicitar a cualquier oferente que aclare su oferta, incluyendo el desglose de 

los precios unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente deberán 

efectuarse por escrito, pero no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de 

los precios o a la sustancia de la oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la 

corrección de errores aritméticos que el contratante haya descubierto durante la evaluación 

de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en las IAO. 

 

27. EXAMEN DE LAS OFERTAS PARA DETERMINAR SU CUMPLIMIENTO 

27.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las ofertas, el contratante determinará si cada 

una de ellas:  

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en las IAO;  

(b) ha sido debidamente firmada;  

(c) está acompañada de la garantía de mantenimiento de la oferta o de la declaración de 

mantenimiento de la oferta si se solicitaron; y  

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación. 
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27.2 Una oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los términos, condiciones y 

especificaciones de los Documentos de Licitación sin desviaciones, reservas u omisiones 

significativas. Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que: 

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de las obras;  

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los documentos de licitación, los 

derechos del contratante o las obligaciones del oferente en virtud del contrato; o  

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros oferentes cuyas 

ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación. 

 

27.3 Si una oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación, 

será rechazada por el contratante y el oferente no podrá posteriormente transformarla en 

una oferta que cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación 

mediante la corrección o el retiro de las desviaciones o reservas. 

 

27.4 Defectos u omisiones subsanables: Podrán ser subsanados los defectos u omisiones 

contenidas en las ofertas, en cuanto no impliquen modificaciones del precio, objeto y 

condiciones ofrecidas. Por lo que no se considerarán subsanables los siguientes documentos: 

(a) La carta de oferta; 

(b) La garantía de mantenimiento de la oferta, o la declaración de mantenimiento de la oferta; 

(c) La lista de cantidades valoradas completa (presupuesto de la obra), sin perjuicio de las 

correcciones de errores establecidas en estas CGC. 

 

28. CORRECCIÓN DE ERRORES 

28.1 El contratante verificará si las ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos de los 

Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. Dichos errores serán corregidos por 

el contratante de la siguiente manera: 

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras, 

prevalecerán los indicados en palabras y 

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya 

obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio 

unitario cotizado, a menos que a juicio del contratante hubiera un error evidente en la 

expresión del decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado 

para ese rubro y se corregirá el precio unitario. 

28.2 El contratante ajustará el monto indicado en la oferta de acuerdo con el procedimiento antes 

señalado para la corrección de errores y, con la anuencia del oferente, el nuevo monto se 

considerará de obligatorio cumplimiento para el oferente. Si el oferente no estuviera de 

acuerdo con el monto corregido, la oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la garantía 

de mantenimiento de su oferta de conformidad con las IAO. 

 

29. MONEDA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

29.1 Para efectos de evaluación y comparación, el contratante convertirá todos los precios de las 

ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras (L.) utilizando el tipo de cambio 
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vendedor establecido por el Banco Central de Honduras (BCH) para transacciones 

semejantes, vigente veintiocho (28) días antes de la fecha de apertura de ofertas. 

 

30. EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

30.1 El contratante evaluará solamente las ofertas que determine que cumplen sustancialmente 

con los requisitos de los documentos de licitación de conformidad con las IAO. 

30.2 Al evaluar las ofertas, el contratante determinará el precio evaluado de cada oferta, 

ajustándolo de la siguiente manera: 

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en las IAO; 

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, si existieran, en la lista 

de cantidades valoradas (presupuesto de la obra), pero incluyendo los trabajos por día, 

siempre que sus precios sean cotizados de manera competitiva; 

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones, desviaciones u ofertas 

alternativas aceptables presentadas de conformidad con las IAO; y 

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u otras modificaciones de 

precios ofrecidas de conformidad con las IAO. 

30.3 El contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variación, desviación u 

oferta alternativa. En la evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones, 

desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los 

documentos de licitación o que resulten en beneficios no solicitados para el contratante. 

30.4 En la evaluación de las ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado de ninguna de las 

condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de las CGC, durante el período de 

ejecución del contrato. 

30.5 En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la subcláusula30.2 (d), el contratante 

determinará la aplicación de los descuentos a fin de minimizar el costo combinado de todos 

los lotes.  

30.6 Toda oferta que exceda el monto exigible para un proceso de licitaciones privadas quedará 

desestimada y no será considerada. 

 

F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

31. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

31.1 De conformidad con las IAO, el contratante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta el 

contratante haya determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los 

Documentos de Licitación y que representa el costo evaluado como más bajo, siempre y 

cuando el contratante haya determinado que dicho oferente (a) es elegible de conformidad 

con las IAO y (b) está calificado de conformidad con las disposiciones de las IAO.  

 

32. DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA O A RECHAZAR CUALQUIER O TODAS LAS OFERTAS 

32.1 No obstante, lo dispuesto en la cláusula 31, el contratante se reserva el derecho a aceptar o 

rechazar cualquier oferta, y a cancelar el proceso de licitación y rechazar todas las ofertas, 

en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin que por ello incurra en 
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ninguna responsabilidad con el (los) oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al 

(los) oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisión del contratante. 

 

33. NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO 

33.1 Antes de la expiración de la validez de la oferta, el contratante le notificará por escrito la 

decisión de adjudicación del contrato a todos los oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en las 

CGC denominada la “Notificación de la resolución de adjudicación”) deberá estipular el 

monto que el contratante pagará al contratista por la ejecución, cumplimiento y 

mantenimiento de las obras por parte del contratista, de conformidad con el contrato (en lo 

sucesivo y en el contrato denominado el “Precio del Contrato”). 

33.2 El contrato incorporará todos los acuerdos entre el contratante y el oferente seleccionado. 

Dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución de 

adjudicación, el oferente seleccionado deberá presentar la documentación solicitada en la 

Notificación de la resolución de adjudicación y firmar el contrato. 

33.3 El contratante publicará en el sistema de información de contratación y adquisiciones del 

Estado de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn), los resultados de la 

licitación, identificando la oferta y los números de los lotes y la siguiente información:  

(i) el nombre de cada oferente que presentó una oferta;  

(ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las ofertas; 

(iii) el nombre y los precios evaluados de cada oferta evaluada;  

(iv) los nombres de los oferentes cuyas ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y  

(v) el nombre del oferente seleccionado y el precio cotizado, así como la duración y un resumen 

del alcance del contrato adjudicado. Después de la publicación de la información relativa a la 

adjudicación del contrato, los oferentes no seleccionados podrán solicitar por escrito al 

contratante una reunión informativa a fin de obtener explicaciones de las razones por las 

cuales sus ofertas no fueron seleccionadas. El contratante responderá prontamente por 

escrito a cada oferente no seleccionado que, tras la publicación de los detalles de la 

adjudicación del contrato, solicite por escrito explicaciones de las razones por las cuales su 

oferta no fue seleccionada. 

 

34. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

34.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de Cumplimiento a más tardar 

en la fecha definida en la Constancia para Tramite de Garantía, que forma parte integral del 

contrato y por el porcentaje estipulado en las DDL, emitida por un banco o una aseguradora 

que opere en Honduras, autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en el 

formulario original especificado en la Sección X (Formularios de garantía). También será 

admisible la presentación de cheques certificados a la orden del contratante y bonos del 

Estado Hondureño representativos de obligaciones de la deuda pública y de conformidad con 

las CGC. 

34.2 La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en tres (3) meses la fecha prevista de 

terminación. 
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34.3 Una vez efectuada la recepción final de las obras y realizada la liquidación del contrato, el 

contratista sustituirá la garantía de cumplimiento del contrato por una garantía de calidad de 

la obra, con vigencia por el tiempo previsto en el contrato y cuyo monto será equivalente al 

cinco por ciento (5%) de su valor. 

 

35. PAGO DE ANTICIPO Y GARANTÍA 

35.1 El contratante proveerá un anticipo sobre el precio del contrato, de acuerdo a lo estipulado 

en las CGC y supeditado al monto máximo establecido en los DDL. El pago del anticipo deberá 

ejecutarse contra la recepción de una garantía. En la Sección X “Formularios de garantía” se 

proporciona un formulario de garantía para pago de anticipo. 

 

36.  ARTÍCULO 90 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 

36.1 En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razón de la 

situación económica y financiera del país, disminución en la recaudación de ingresos en 

relación con los gastos proyectados u otra situación de emergencia, podrá dar lugar a la 

rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago 

correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o 

resolución del contrato. 
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SECCIÓN II. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL) 

A. DISPOSICIONES GENERALES 

IAO 1.1 

Las obras son: El proyecto consiste en la remodelación del centro de salud que 
a su vez incluirá la construcción de un área para una clínica 
odontológica.   

El nombre del contrato es: “MEJORAMIENTO EDIFICICACIONES VARIAS, ALDEA SAN 

JUANCITO”. 

Código: 2722 

La identificación del proceso es: LPrNO-047-AMDC-079-2023 

 

IAO 1.2  

La fecha prevista de terminación de 

las obras es: 

De ciento veinte (120) días calendario a partir de la orden de 

inicio 

  

IAO 5.1 (a) 

 Una vez publicada la invitación, y presentada la solicitud por 
escrito del oferente interesado y debidamente precalificado 
previamente; La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) 
a través de la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, solo 
formalizará y remitirá invitación, con su Documento de 
Licitación a presentar oferta, a los oferentes, que no estén 
participando en otros procesos de Licitación Privado abiertos, y 
cuyo monto en conjunto no superen el limite para el cual fueron 
precalificados. De lo contrario para ser invitados a nuevos 
procesos de Licitación Privados, deben esperar hasta finalizar los 
procesos pendientes, al obtener una resolución de adjudicación 
o de no seleccionado, antes de solicitar participación o 
presentar nuevas ofertas. Lo anterior de conformidad a lo 
establecido en los artículos 6, 7, 39 y 59 de la Ley de 
Contratación del Estado y demás aplicables en su Reglamento. 

IAO 8.1  

 La visita de campo es de carácter obligatorio, con el propósito 
que el oferente junto con personal técnico de la AMDC, en la 
fecha y hora programada para tal fin, visite e inspeccione el sitio 
de las obras y sus alrededores y obtenga por si mismo toda la 
información que pueda ser necesaria para preparar la oferta de 
acuerdo con lo observado en el campo y en su caso celebrar el 
contrato para la construcción de las obras. Los gastos 
relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente. 
 

Lugar de Reunion: Planta baja del Edificio Ejecutivo de la 
AMDC, frente a Hospital y Clinicas Viera 
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Contacto: Contacto: Ing. Marco Palma – Cel. 9845-5555 o Ing. 
Alberto Portillo – Cel. 3283-3378, Dirección de Control y 
Seguimiento. 
Fecha: 07 del mes de junio de 2023, hora 11:00 a.m.  

 

B. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 

IAO 10.1 

La dirección del contratante para 

solicitar aclaraciones es:  

 

Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC)  
Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones (GLA), edificio 
Ejecutivo, 1er piso, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida 
Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A. 
e-mail: licitaciones@amdc.hn  
Tel. (504) 2222-0870 

  

IAO 10.1 y 11.2 

 Se enviará copia de la respuesta del contratante a todos los que 

adquirieron los documentos de licitación, será considerada 

válida la notificación mediante acuse de recibido en físico o la 

enviada a través del correo electrónico. 

 

Nota: El contratista asume toda la responsabilidad por la 
dirección de correo electrónico proporcionada y solicitada en el 
presente documento de licitación. 

 

IAO 10.3 

Adicionalmente a la posibilidad del 

envío de solicitud de aclaración a los 

Documentos de Licitación: 

No se celebrará una reunión de información para posibles 

aclaraciones. 

C. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

IAO 13.1 (f) 

Los oferentes deberán presentar los 

siguientes documentos adicionales 

con su oferta:  

1. Declaración Jurada autenticada sobre Prohibiciones e 
Inhabilidades (Arts.15 y 16 LCE); Cumplimiento. Conforme al 
formulario 4, de la sección IV Formularios de la oferta. 

2. Declaración Jurada de Cumplimiento del equipo minimo 
requerido para la ejecución del proyecto. Conforme al 
formulario 5, de la sección IV Formularios de la oferta.  

3. Fotocopia de Documento Nacional de Identificación (DNI) o 
pasaporte del Oferente o del representante de la empresa. 

4. Fotocopia del Poder del Representante Legal de la empresa, 
debidamente isncrita en el Registro Mercantil. 

5. Formulario y los documentos de información sobre la 
Calificación. Conforme al formulario 2, de la sección IV 
Formularios de la oferta. 

mailto:licitaciones@amdc.hn
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6. Constancia de visita de campo, firmada y sellada por el 
personal técnico de la AMDC encargado de atender la visita 
de campo. 

7. Fichas de Precios Unitarios completas, firmadas y selladas 
por el oferente. 

8. Listado de personal a ser asignado para cubrir cada una de 
las partes del trabajo. Conforme al formulario 3, tabla 2, de 
la sección IV Formularios de la oferta. 

9. Currículo vitae del Ingeniero Civil o Arquitecto residente 
acompañado de copia del título universitario. 

10. Listado de proyectos que ejecuta actualmente el oferente 
con fecha probable de finalización con sus respectivos 
montos. Conforme al formulario 3, tabla 1, de la sección IV 
Formularios de la oferta. 

11. Cronograma de Trabajo.  (Cronograma de Trabajo en Project 
u otro similar) con indicación de la duración, fecha de inicio 
y fin de cada actividad, predecesoras, diagrama de Gantt y 
ruta crítica. Para tal efecto se deberá asumir una fecha de 
inicio del proyecto). La omisión de una o varias actividades 
e inclusive su plazo de ejecución mayor al solicitado será 
motivo de inadmisibilidad de la oferta. 

Nota: La firma colocada en la Declaracion Jurada No. 1 y toda 
documentación presentada en fotocopia debe ser debidamente 
autenticada ante Notario Público competente (cabe recordar que el 
certificado de autenticidad que se utiliza para firmas y fotocopias 
debe ser distinto), adicionalmente cada copia deberá ser 
debidamente refrendada mediante media firma y sello conforme al 
Art. 39 del Reglamento del Código de Notariado. 

 

En caso de ser el contratista 
favorecido, previo a la firma del 
contrato deberá presentar la 
siguiente documentación 

1. Constancia vigente, expedida por la Procuraduría General 
de la República (PGR) de no haber sido objeto de resolución 
firme en cualquier contrato celebrado con la administración 
pública, de la empresa y del representante legal. 

2. Constancia vigente de solvencia del Servicio de 
Administración de Rentas (SAR), de la empresa y del 
representante legal de la empresa; 

3. Constancia de Solvencia del IHSS de la empresa; 
4. Constancia de Inscripcion de la Oficina Normativa compras 

y adquisiciones del Estado (ONCAE); 
5. RTN de la empresa y del representante legal; 
6. Constancias de solvencia con el Colegio de Ingenieros Civiles 

de Honduras (CICH) o del colegio profesional respectivo, de 
la empresa y del representante legal; 

7. Permiso de operación Municipal Vigente de la AMDC de la 
empresa; 

8. Solvencia municipal vigente de la AMDC, de la empresa y del 
representante legal. 
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Nota: Toda documentación presentada en fotocopia debe ser 
debidamente autenticada ante Notario Público competente, 
adicionalmente cada copia deberá ser debidamente refrendada 
mediante media firma y sello conforme al Art. 39 del Reglamento del 
Código de Notariado. 

 

IAO 15.1 

Los oferentes: Presentarán sus ofertas en la moneda nacional: Lempiras (L.). 

 

IAO 16.1 

El período de validez de las ofertas 

será de: 

noventa (90) días calendario. 

IAO 17.2 

La garantía de mantenimiento de la 

oferta 

La garantía de mantenimiento de la oferta será equivalente a 

por lo menos al 2% sobre el monto de la oferta y denominada 

en Lempiras (L.) 

 

IAO 17.3 

La garantía de mantenimiento de la 

oferta 

(a) Será presentada en original (no se aceptarán copias); 

(b) Permanecerá válida por un período que expire treinta (30) 

días después de la fecha límite de la validez de las ofertas o 

sea por un período de 120 días calendario. 

 

IAO 18.1 

ofertas alternativas No se considerarán ofertas alternativas. 

 

IAO 19.1 

El número de copias de la oferta que 

los oferentes deberán presentar es: 

Una original, una copia en físico. 

D. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

IAO 20.1 

Los oferentes: No podrán presentar ofertas electrónicamente. 

 

 

 

IAO 20.2 (a) 

Para propósitos de la presentación 

de las ofertas, la dirección del 

contratante es: 

Atención: Abog. Rodney Alexis Ham Guzmán 
Lugar: Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones (GLA) de la 
Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) 
e-mail: licitaciones@amdc.hn 
Tel. (504) 2222-0870 
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IAO 20.2 (b) 

Nombre y número de identificación 

del proceso: 

“MEJORAMIENTO EDIFICICACIONES VARIAS, ALDEA SAN 

JUANCITO”. 

N° LPrNO-047-AMDC-079-2023 

 

IAO 20.2 (c) 

La nota de advertencia será: “No abrir antes de viernes, 07 de julio de 2023, a las 10:00 

a.m.” 

  

IAO 21.1 

La fecha y la hora límite para la 

presentación de las ofertas serán: 

Fecha:  viernes, 07 de julio de 2023 

Hora:  10:00 a.m.” 

 
E. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

IAO 24.1 

Ofertas mínimas para validez de la 

licitación: 

Una (1) oferta recibida 

 

IAO 24.2 

La apertura de las ofertas tendrá 

lugar en:  

Lugar: la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, ubicada en 

el primer piso del edificio Ejecutivo, frente al Hospital y 

Clínicas Viera, avenida Cristóbal Colón, barrio El Centro 

Fecha:  miércoles, 07 de junio de 2023 

Hora:  10:00 a.m. 

 

IAO 24.6 

La información dada a conocer a los 

asistentes que constará en el acta 

es: 

  

 

(a) Cartas de oferta de todos los oferentes que presentaron 

ofertas puntualmente, 

(b) Montos de las ofertas, de todos los oferentes que 

presentaron ofertas puntualmente. 

(c) Garantías de mantenimiento de la oferta de todos los 

oferentes que presentaron ofertas puntualmente,  

(d) Observaciones al proceso realizadas por los asistentes y 

que solicitaran constar en el acta. 

  

F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

IAO 33.1 La adjudicación del contrato será por la obra. 
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IAO 34.1.- El monto de la Garantía 

de Cumplimiento será: 

Quince por ciento 15% del monto contratado inicial con una 

vigencia de tres (3) meses adicionales al plazo de ejecución. 

 

 

IAO 35.1.- El pago de anticipo será 

por un monto máximo. 

Quince por ciento 15% del monto contratado inicial con un plazo 

de un mes adicional al plazo de ejecución.  
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SECCIÓN III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1.1 Al evaluar una Oferta, el Contratante deberá considerar, además del precio ofertado, los métodos y 

criterios indicados a continuación. 

 

1.2 El contrato resultante de esta Licitación se financiará exclusiva y totalmente con Fondos Municipales, 

por lo que de conformidad con el Artículo 147, numeral 5 de la Ley de Contratación del Estado se permitirá 

únicamente la participación de contratistas hondureños. 

 

1.3 Para efectuar la determinación sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para 

participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizarán los 

siguientes criterios: 

(a) Un individuo tiene la nacionalidad hondureña si él o ella es ciudadano hondureño. 

(b) Una firma tiene la nacionalidad hondureña si está legalmente constituida y registrada como persona 

jurídica en Honduras conforme a las leyes hondureñas. 

(c) En un Consorcio, al menos un integrante debe cumplir con los requisitos arriba establecidos. 

 

1.4 El Contratante realizará el Examen Preliminar de las Ofertas para verificar el cumplimiento de las 

formalidades y requisitos estipulados en los Documentos de Licitación: 

 

Ítem Criterios de evaluación 
Es Subsanable 

Sí No 

1 Oferta recibida antes de la hora y fecha límite para su presentación.   X 

2 Recibo de pago en banco FICOHSA. X  

3 Número de copias de la oferta (1 original + 1 copia en físico).  X   

4 Idioma de la Oferta solicitado (español) X   

5 Formulario de la Oferta, firmado y sellado por el oferente.   X 

6 

Formulario de Lista de Cantidades completo, firmado y sellado por el 
representante legal de la empresa, de acuerdo a las instrucciones y 
formulario indicado en la Sección IX. “Lista de Cantidades”. La omisión de una 
o varias actividades será motivo de inadmisibilidad de la oferta. 

  X 

7 Fichas de Precios Unitarios completas, firmadas y selladas por el oferente. X   

8 

Garantía de Mantenimiento de Oferta en la forma, plazo de validez y valor 
correcto 

  X 

1. Emitida por un banco o una aseguradora que opere en Honduras, 
autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros 

  X 

2. Beneficiario: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC)    X 

3. Plazo de validez correcto (válida por un período que expire treinta (30) días 

después de la fecha límite de la validez de las ofertas) 
  X 

4. Valor correcto (equivalente al 2% de monto de la oferta)   X 

5. Incluye cláusula obligatoria   X 
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Ítem Criterios de evaluación 
Es Subsanable 

Sí No 

9 

Presentación y contenido de los demás documentos legales requeridos, según IAO 13.1: (f) 

9.1 Declaración Jurada autenticada sobre Prohibiciones e Inhabilidades 

(Arts.15 y 16 LCE); Cumplimiento. Conforme al formulario 4, de la sección 

IV Formularios de la oferta. 
X   

9.2Declaración Jurada de Cumplimiento del equipo minimo requerido 
para la ejecución del proyecto. Conforme al formulario 5, de la sección 
IV Formularios de la oferta. 

X  

9.3 Fotocopia de Documento Nacional de Identificación (DNI) o 
pasaporte del Oferente o del representante de la empresa. 

X  

9.4  Fotocopia del Poder del Representante Legal de la empresa, 

debidamente isncrita en el Registro Mercantil.  X   

9.5 Formulario y los documentos de información sobre la 

Calificación. Conforme al formulario 2, de la sección IV 

Formularios de la oferta. 
X  

9.6 Constancia de visita de campo, firmada y sellada por el personal 

técnico de la AMDC encargado de atender la visita de campo. 
X   

9.7 Fichas de Precios Unitarios completas, firmadas y selladas por el 

oferente. X   

9.8 Listado de personal a ser asignado para cubrir cada una de las 

partes del trabajo. Conforme al formulario 3, tabla 2, de la 

sección IV Formularios de la oferta. 
X  

9.9 Currículo vitae del Ingeniero Civil o Arquitecto residente 
acompañado de copia del título universitario. 

X  

9.10 Listado de proyectos que ejecuta actualmente el oferente 
con fecha probable de finalización con sus respectivos montos. 
Conforme al formulario 3, tabla 1, de la sección IV Formularios 
de la oferta. 

X  

9.11. Cronograma de Trabajo.  (Cronograma de Trabajo en Project 

u otro similar) con indicación de la duración, fecha de inicio y 

fin de cada actividad, predecesoras, diagrama de Gantt y ruta 

crítica. Para tal efecto se deberá asumir una fecha de inicio del 

proyecto). La omisión de una o varias actividades e inclusive 

su plazo de ejecución mayor al solicitado será motivo de 

inadmisibilidad de la oferta. 

X  

Pasa a la Evaluación de la Oferta Económica:     
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Subcriterios de evaluación. Los oferentes deberán cumplir con los siguientes sub criterios de 

capacidad: 

Ítem Criterio de calificación 
Requerimiento 

Mínimo 

Cumple 

Sí No 

A. 

Educación: Ingeniero Civil o Arquitecto. 

 

Experiencia profesional del Residente (para la evaluación de 

los años de experiencia profesional, esta se considerará a 

partir de la fecha de obtención de título universitario) 

5 años X  

B. 
Residente: Experiencia especifica en ejecución y/o 

supervisión de proyectos de obra civil. 
3 proyectos X  

C. 

Cronograma de Trabajo.  (Cronograma de Trabajo en Project 

u otro similar) con indicación de la duración, fecha de inicio 

y fin de cada actividad, predecesoras, diagrama de Gantt y 

ruta crítica. Para tal efecto se deberá asumir una fecha de 

inicio del proyecto). La omisión de una o varias actividades 

e inclusive su plazo de ejecución mayor al solicitado será 

motivo de inadmisibilidad de la oferta. 

Programa en 

Gantt 
X  

 

Criterios adicionales de evaluación de la oferta económica: 

 

La Comisión Evaluadora realizará las evaluaciones de todas las Ofertas que se reciban y que cumplan 

con la clasificación de acuerdo a la precalificación vigente de la AMDC, verificando que hayan 

cumplido con todos los requisitos establecidos en los Documentos de Licitación, realizando además 

un análisis para comprobar que las Ofertas no estén desbalanceadas o sean especulativas. Por lo cual 

se adjudicará el contrato al Oferente cuya oferta resulte la más baja o más favorable económicamente 

para el Contratante y que se demuestre que no sea una oferta especulativa. 
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SECCIÓN IV. FORMULARIOS DE LA OFERTA 

1. OFERTA 

[El oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su oferta] 

[Ciudad] 

[Fecha] 

 

A: Atención Abog. Rodney Alexis Ham Guzman 

Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC)  

Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones (GLA),  

Edificio Ejecutivo, 1erpiso, frente al Hospital y Clínicas Viera 

Avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A. 

e-mail: licitaciones@amdc.hn 

Tel. (504) 2222-0870 

 

Número de Identificación: LPrNO-047-AMDC-079-2023 

Código: 2722 

Título del Contrato: “MEJORAMIENTO EDIFICICACIONES VARIAS, 

ALDEA SAN JUANCITO”. 

 

Después de haber examinado los documentos de licitación, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste enmiendas 

recibidas], ofrezco ejecutar el [nombre y número de identificación del contrato] de conformidad con las 

CGC que acompañan a esta oferta por el precio del contrato de [indique el monto en palabras] [indique 

el nombre de la moneda] [indique el monto en cifras]. 

 

MONEDA 

MONTO 

PAGADERO EN LA 

MONEDA 

TASA DE CAMBIO: 

[indique el número de unidades de 

moneda nacional que equivalen a 

una unidad de moneda extranjera] 

INSUMOS PARA LOS QUE SE 

REQUIEREN MONEDAS 

EXTRANJERAS 

(a)  No Aplica No Aplica 

 

El pago de anticipo solicitado es: 

MONTO MONEDA 

(a)   

 

Esta oferta y su aceptación por escrito constituirán un contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas 

partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta más baja ni ninguna otra oferta que 

pudieran recibir. 

Confirmamos por la presente que esta oferta cumple con el período de validez de la oferta y con el suministro 

de garantía de mantenimiento de la oferta, exigidos en los documentos de licitación y especificados en los 

DDL. 

No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAO. 
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Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o 

proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondureñas, de 

conformidad con la subcláusula4.1 de las IAO. 

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación con esta 

oferta y la ejecución del contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a continuación: 

 

Nombre y dirección 

del agente 
Monto y moneda 

Propósito de la comisión o 

gratificación 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

[Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”] 

Firma autorizada:             

Nombre del firmante: [indique el nombre del representante que firma la oferta]   

Cargo del firmante: [indique el cargo del representante que firma la oferta]    

Nombre del oferente: [indique completo de la empresa]       

Dirección:  [indique dirección completa de la empresa]      

Teléfonos:  [indique números de teléfono de la empresa]     

Correo electrónico:  [indique correo electrónico de la empresa]      
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2. FORMULARIO SOBRE INFORMACIÓN SOBRE LA CALIFICACIÓN 

[Ciudad] 

[Fecha] 

 

A: Atención Abog. Rodney Alexis Ham Guzman 

Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC)  

Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones (GLA),  

Edificio Ejecutivo, 1° piso, frente al Hospital y Clínicas Viera 

Avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A. 

e-mail: licitaciones@amdc.hn 

Tel. (504) 2222-0870 

 

Número de Identificación: LPrNO-047-AMDC-079-2023 

Código: 2722 

Título del Contrato: “MEJORAMIENTO EDIFICICACIONES VARIAS, 

ALDEA SAN JUANCITO”. 

 

Respecto a la licitación arriba identificada, confirmamos por la presente que la información que 

presentamos originalmente para precalificar: 

Fue actualizada por última vez: [Indique última fecha de actualización]  

[Indique “y permanece correcta e inalterada a la fecha de presentación de esta oferta”]. 

 

La información técnica propuesta para la ejecución de la obra objeto de esta licitación (metodología, 

programa de trabajo, descripciones, planos, tablas, equipo) según sea necesario, para cumplir con los 

requisitos de los documentos de licitación, se adjunta. [Adjuntar información solicitada en la subcláusula 

2.2 de esta sección] 

 

Firma autorizada:             

Nombre del firmante: [indique el nombre del representante que firma la oferta]   

Cargo del firmante: [indique el cargo del representante que firma la oferta]    

Nombre del oferente: [indique completo de la empresa]       

Dirección:  [indique dirección completa de la empresa]      

Teléfonos:  [indique números de teléfono de la empresa]     

Correo electrónico:  [indique correo electrónico de la empresa]      

 

 

  

mailto:licitaciones@amdc.hn


 

 

28 Sección IV. Formularios de la Oferta 

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA  

FORMULARIO SOBRE INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS EJCUTADOS Y PERSONAL CLAVE 

 

El oferente deberá presentar junto a su oferta la siguiente información: 

 

Tabla.1 Listado de proyectos que ejecuta actualmente el oferente con fecha probable de finalización  

PROYECTOS EN EJECUCIÓN MONTO PORCENTAJE EJECUTADO FECHA PROBABLE DE FINALIZACIÓN 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

 

Tabla 2. Listado de personal clave a ser asignado para cubrir cada una de las etapas de la obra  

NOMBRE CARGO 

1.  

2.  

3.  

4.  
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4. DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROHIBICIONES O INHABILIDADES 

Yo [indicar nombre del Contratista Individual o el Representante legal de la empresa oferente], mayor de 

edad, de estado civil [indicar estado civil del Contratista Individual o el Representante legal de la empresa 

oferente], de nacionalidad [indicar nacionalidad del Contratista Individual o el Representante legal de la 

empresa oferente], con domicilio en [indicar domicilio (ciudad o municipio y departamento) del 

Contratista Individual o el Representante legal de la empresa oferente] y con Documento Nacional de 

Identificación (DNI)/pasaporte N°. [Indicar número de Documento Nacional de Identificación (DNI) o de 

pasaporte del Contratista Individual o el Representante legal de la empresa oferente] actuando en mi 

condición de Contratista Individual o Representante legal de [Indicar el nombre de la empresa oferente / 

en caso de consorcio indicar al consorcio y a las empresas que lo integran], por la presente HAGO 

DECLARACIÓN JURADA: 

Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o 

inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a 

continuación se transcriben: 

“ARTÍCULO 15. Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, las 

personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que, teniendo plena capacidad 

de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y 

profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:  

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, 

delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones 

incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales 

públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta 

prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas 

jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones 

similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;  

2) DEROGADO;  

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren 

rehabilitados;  

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes 

del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo 

que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 

de la Constitución de la República;  

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la 

resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la 

suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la 

sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos 

(2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus 

contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;  

6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios 
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o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la 

evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;  

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o 

empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren 

directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de 

contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con 

socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los 

funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que 

desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos 

grados de relación o de parentesco; y,  

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los 

procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las 

especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades 

de supervisión de construcción.  

ARTÍCULO 16. Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Artículo 

anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los 

Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual 

rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados 

de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el 

Procurador y Subprocurador General de la República, el Contralor y Subcontralor General 

de la República, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el 

Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la 

República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes 

y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del 

Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito de la contratación de cada 

Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos 

intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratación.” 

 

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de [indicar ciudad], Departamento de [indicar 

departamento], a los [indicar fecha en letras] ([indicar fecha en números]) días de mes de [indicar mes] 

de [indicar año en letras] ([indicar año en números]). 

 

Firma: _______________________ 

Esta declaración jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante notario (En caso de 

autenticarse por notario extranjero debe ser apostillado). 
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5. DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO 

Yo [indicar nombre del Contratista Individual o el Representante legal de la empresa oferente], mayor de 

edad, de estado civil [indicar estado civil del Contratista Individual o el Representante legal de la empresa 

oferente], de nacionalidad [indicar nacionalidad del Contratista Individual o el Representante legal de la 

empresa oferente], con domicilio en [indicar domicilio (ciudad o municipio y departamento) del 

Contratista Individual o el Representante legal de la empresa oferente] y con Documento Nacional de 

Identificación (DNI)/pasaporte N°. [Indicar número de Documento Nacional de Identificación (DNI) o de 

pasaporte del Contratista Individual o el Representante legal de la empresa oferente] actuando en mi 

condición de Contratista Individual o Representante legal de [Indicar el nombre de la empresa oferente / 

en caso de consorcio indicar al consorcio y a las empresas que lo integran]; por medio de la presente 

ratifico el cumplimiento en cuanto a la utilización del equipo mínimo requerido para la ejecución del 

proyecto con Código № 2722,  “MEJORAMIENTO EDIFICICACIONES VARIAS, ALDEA SAN JUANCITO” de 

acuerdo al listado indicado en la Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, y dar 

cumplimiento con todas las condiciones y estipulaciones que se deriven de la contratación objeto de esta 

licitación. 

 

 

LISTA DE EQUIPO MINIMO 

 

 

 1 equipo de topografía  

 1 volqueta de 5 m3 o más  

 1 vibrador de concreto  

 1 tanque cisterna  

 1 mezcladora de concreto  

 1 compactadora manual de plato (saltarina)  

 1 compactadora manual de rodillo (torito)  

 1 cortadora de concreto  

 1 soldadora  

 1 compactadora de plato  

 1 compresor de aire con pistola 

 

 

 

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de [indicar ciudad], Departamento de [indicar 

departamento], a los [indicar fecha en letras] ([indicar fecha en números]) días de mes de [indicar mes] 

de [indicar año en letras] ([indicar año en números]). 

 

Firma y sello: _______________________ 
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6. CONTRATO 

 

      CONTRATO No. XXXX/GLA/AMDC/2023.-CODIGO № 2722 

“MEJORAMIENTO EDIFICACIONES VARIAS, ALDEA SAN JUANCITO”. 

        LICITACION No LPrNO-047-AMDC-079-2023 

 

Este contrato se celebra entre: JORGE ALEJANDRO ALDANA BARDALES, mayor de edad, soltero, 

Licenciado en Periodismo, hondureño y de este domicilio, con Documento Nacional de Identificación (DNI) 

número 0801-1975-02901, actuando en mi condición de Alcalde Municipal del Distrito Central, 

nombramiento que acredito con el Acta Especial de Juramentación número 001-GDFM-2022 de fecha 

veinticinco de enero del año dos mil veintidós (2022), quien para los efectos legales de este contrato se 

denominará “EL CONTRATANTE” por una parte y [Nombre y datos del Contratista], quien en lo sucesivo 

y para efectos de este contrato se denominará “EL CONTRATISTA” por la otra parte; por cuanto El 

Contratante desea que El Contratista ejecute por su cuenta y riesgo el contrato “MEJORAMIENTO 

EDIFICACIONES VARIAS, ALDEA SAN JUANCITO”. Código No. 2722.- Licitación No. LPrNO-047-AMDC-079-

2023; en adelante denominado “Las Obras” y El Contratante ha aceptado la oferta para la ejecución y 

terminación de dichas obras y la subsanación de cualquier defecto de las mismas; en consecuencia, este 

contrato atestigua lo siguiente: 

 

1.- En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendrán el mismo significado que en las 

respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en adelante y las 

mismas se considerarán parte de este contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 

 

2.- Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente contrato, corren adjunto a este y 

serán leídos e interpretados en forma conjunta con él: 

a) Las Condiciones Generales del Contrato. 

b) Las Condiciones Especiales del Contrato. 

c) Las Especificaciones Técnicas Generales y Especiales  

d) El Formulario de Oferta, la Lista de Actividades y Cantidades y las Fichas de Precios Unitarios 

presentados por el Contratista en su Oferta 

e) La Notificación del Contratante al Contratista, de que se le ha adjudicado el Contrato; y  

f) Los Planos del proyecto. 

g) Orden de Inicio 

h) Garantías 

i) Modificaciones al documento base si las hubiere. 

 

3.- El Contratista por este medio se obliga a desarrollar la obra contratada con apego estricto a los 

documentos componentes del Contrato, de acuerdo con el programa de trabajo aprobado, en un plazo 

de ciento veinte (120) días calendario. 
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4.- El Contratante por este medio se compromete a pagar al contratista como retribución por la ejecución 

y terminación de las Obras y la subsanación de los defectos el precio del contrato o aquellas sumas que 

resulten pagaderas bajo las disposiciones del contrato en el plazo y en la forma establecidas en este y de 

acuerdo al cumplimiento de requisitos para la ejecución del pago.  

 

5.- El monto del contrato asciende a la cantidad de [Monto en letras]. ([Monto en números]) 

 

6.- CLÁUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas 
de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de 
cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado y la AMDC, para así fortalecer las bases 
del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el más alto nivel de 
conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, 
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉNDONOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA 
MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajos los cuales 
se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del 
Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecución del Contrato 
ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún 
empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo 
estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa 
de valor para influenciar las acciones de la otra parte;b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como 
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más 
partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito 
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y 
verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del 
Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este 
Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes 
asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no 
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre 
toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a 
terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que 
hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula 
por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- 
Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular 
cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio 
razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los 
subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, así como a los socios, asociados, 
ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula 
dará Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con la AMDC, sin 
perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, 
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o 
medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que 
correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva (del Contratista o Consultor y a 
los subcontratistas responsables o   que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro 
de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos 
de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan 
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según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad 
administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. 
 
7.- CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO, (ARTICULO 90 DE LAS DGP, año 2023). En caso de recorte 

presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razón de la situación económica y financiera del 

país, disminución en la recaudación de ingresos en relación con los gastos proyectados u otra situación de 

emergencia, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del 

Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la 

rescisión o resolución del contrato. 

 

8.- CLÁUSULA PENAL: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 38 a la Ley de 

Contratación del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que contiene la Ley para Optimizar la 

Administración Pública, mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el 

Gobierno, en la que se estipule la indemnización que se pagara en caso de incumplimiento de las partes, 

nos comprometemos libre y voluntariamente: 1) A mantener el más alto nivel de Lealtad y cumplimiento 

Contractual en la ejecución de los contratos de consultoría, bienes, servicios y obra pública. 2) Que si 

durante la ejecución del Contrato, este se resolviera por causas imputables: a) Al contratista la 

administración declarará de oficio y hará efectiva la garantía de cumplimiento cuando fuere firme el 

acuerdo correspondiente. b) A la administración de las cláusulas del contrato originará su resolución solo 

en los casos previstos en la Ley de Contratación del Estado, en tal caso el contratista tendrá derecho al 

pago de la parte de la prestación ejecutada y al pago de los daños y perjuicios que por tal causa se le 

ocasionaren. 3) En caso de que el Contratista no realice las actividades comprendidas en el contrato, en 

cuanto a la entrega de los bienes, servicios o la obra pública y no concluya las responsabilidades señaladas 

en el mismo en el plazo estipulado pagara al Órgano Contratante por daños y perjuicios. ocasionados por 

el incumplimiento una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los servicios, bienes y obra 

pública atrasados. Hasta alcanzar el máximo de lo establecido. 4) A aceptar las consecuencias a que 

hubiere lugar, en caso  de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula 

por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que incurra, el Proveedor  

al no cumplir con la entrega de la totalidad o parte de las actividades, bienes,  servicios y obra pública 

dentro del período especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demás recursos que el Órgano 

Contratante tenga en virtud  del Contrato, éste podrá deducir del precio del Contrato por  concepto de 

liquidación de daños y perjuicios. 5) A la indemnización de perjuicios que se cause a cualquiera de las 

partes contratantes por incumplimiento de una de ellas en la ejecución del contrato. 6) el incumplimiento 

de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: A la 

inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren 

deducírsele. ii A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que 

haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral, y 

en su caso entablar las acciones legales que correspondan. 
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En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las leyes de la 

República de Honduras a los_____ días de _________de dos mil _________. 

 

 

 

 

 

 

Jorge Alejandro Aldana Bardales   [Nombre del Contratista o Representante Legal] 

Alcalde Municipal     [Nombre de la empresa] 

[Rtn] 

CONTRATANTE      CONTRATISTA
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CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 

A. DISPOSICIONES GENERALES 

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas  

(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el 

Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad Nominadora de 

conformidad con la cláusula 26.1 de estas CGC, para resolver en primera 

instancia cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en las 

cláusulas 24 y 25 de estas CGC,  

(b) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra es la lista 

debidamente preparada por el Oferente, con indicación de las cantidades y 

precios, que forma parte de la Oferta. 

(c) Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de estas 

CGC 

(d) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las Obras, 

certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la Subcláusula 54.1 de 

estas CGC. 

(e) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista para 

ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos 

enumerados en la Subcláusula 2.3 de estas CGC. 

(f) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta para la 

ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante. 

(g) La Oferta del Contratista es el documento de licitación que fue 

completado y entregado por el Contratista al Contratante. 

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificación de la 

Resolución de Adjudicación y subsecuentemente, según sea ajustado de 

conformidad con las disposiciones del Contrato. 

(i) Días significa días calendario; 

(j) Meses significa meses calendario. 

(k) Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se pagan en 

base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en 

adición a los pagos por concepto de los materiales y planta conexos. 

(l) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada 

conforme al Contrato. 

(m) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado 

emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha corregido los 

defectos. 

(n) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período 

estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha de 

terminación. 
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(o) Los Planos incluye los cálculos y otra información proporcionada o 

aprobada por el Gerente de Obras para la ejecución del Contrato. 

(p) El Contratante es la Alcaldía Municipal del Distrito Central quien 

contrata con el Contratista para la ejecución de las Obras, según se 

estipula en las CEC. 

(q) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido 

trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la construcción 

de las Obras. 

(r) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la 

Notificación de la Resolución de Adjudicación del Contratante. 

(s) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha en que se 

prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica en 

las CEC. Esta fecha podrá ser modificada únicamente por el 

Contratante mediante una prórroga del plazo o una orden de acelerar 

los trabajos. 

(t) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes consumibles, 

utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras. 

(u) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una función 

mecánica, eléctrica, química o biológica. 

(v) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en las CEC (o 

cualquier otra persona competente nombrada por el Contratante con 

notificación al Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente de 

Obras), responsable de supervisar la ejecución de las Obras. 

(w) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. 

(x) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC. 

(y) Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras, incluidos en los 

documentos de licitación, son informes de tipo interpretativo, basados 

en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en el 

subsuelo del Sitio de las Obras. 

(z) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras incluidas en 

el Contrato y cualquier modificación o adición hecha o aprobada por el 

Contratante. 
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(aa) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el Contratista 

deberá empezar la ejecución de las Obras y que está estipulada 

en las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las fechas 

de toma de posesión del Sitio de las Obras. 

(bb) Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada 

por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del 

Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras. 

(cc) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe 

diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la 

construcción o instalación de las Obras. 

(dd) Una Variación es una instrucción impartida por el Contratante 

que modifica las Obras. 

(ee) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista 

construir, instalar y entregar al Contratante como se define en 

las CEC. 

2.  Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, el 

singular significa también el plural, y el masculino significa también el 

femenino y viceversa. Los encabezamientos de las cláusulas no tienen 

relevancia por sí mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen 

su significado corriente a menos que se las defina específicamente. El 

Supervisor proporcionará aclaraciones a las consultas sobre estas CGC. 

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las 

referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de 

Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada Sección 

de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha de 

Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las 

Obras). 

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el 

siguiente orden de prioridad: 

(a) Contrato, 

(b) Notificación de la Resolución de Adjudicación, 

(c)  Oferta, 

(e) Condiciones Generales del Contrato, 

(d)  Condiciones Especiales del Contrato, 

(f)  Especificaciones, 

(g)  Planos, 

(h)  Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra), y 

(i)  Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que 

forma parte integral del Contrato. 

3. Idioma y Ley 

Aplicables 

3.1 El idioma del Contrato será el español y la ley que lo regirá será la 

hondureña. 
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4. Decisiones del 

Gerente de Obras 

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en 

representación del Contratante, podrá dirigir órdenes e instrucciones al 

Contratista para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con los 

planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las 

disposiciones de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento 

5. Delegación de 

funciones  

5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá delegar 

en otras personas, cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, 

asimismo, podrá cancelar cualquier delegación de funciones, después 

de notificar al Contratista. 

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace 

referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas cuando 

sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una 

vez que sean entregadas. 

7. Subcontratos 7.1 El Contratista sólo podrá subcontratar trabajos si cuenta con la 

aprobación del Contratante. La subcontratación no altera las 

obligaciones del Contratista. 

7.2La aprobación de la subcontratación deberá ser expresa, por escrito, con 

indicación de su objeto y de las condiciones económicas. Los trabajos 

que se subcontraten con terceros, no excedan del cuarenta por Ciento 

(40%) del monto del Contrato. 

7.2Tampoco podrá el Contratista ceder el Contrato sin la aprobación por 

escrito del Contratante. 

8. Otros Contratistas 8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros 

contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y el 

Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros Contratistas 

indicada en las CEC. El Contratista también deberá proporcionarles a 

éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El 

Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas y deberá 

notificar al respecto al Contratista. 

9. Personal 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la Lista 

de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para 

llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal 

aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de Obras aprobará 

cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, 

habilidades, preparación, capacidad y experiencia del personal 

propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura en la 

Lista. 

9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de un 

integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que 

motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha persona se 

retire del Sitio de las Obras dentro de los siete (7) días siguientes y no 
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tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el 

Contrato. 

10. Riesgos del 

Contratante y del 

Contratista 

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que 

corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en 

este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. 

11. Riesgos del 

Contratante  

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: 

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o 

daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y 

Equipos) como consecuencia de: 

(i) el uso u ocupación del Sitio de las Obras por las Obras, o con 

el objeto de realizar las Obras, como resultado inevitable de 

las Obras, o 

(ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la ley, 

o interferencia con los derechos legales por parte del 

Contratante o cualquiera persona empleada por él o 

contratada por él, excepto el Contratista. 

(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la 

medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el diseño 

hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminación 

radioactiva que afecte directamente al país donde se han de 

realizar las Obras. 

11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del Certificado 

de Corrección de Defectos, será riesgo del Contratante la pérdida o daño 

de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o daños como 

consecuencia de:  

(a) un defecto que existía en la Fecha de Terminación; 

(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y que no 

constituía un riesgo del Contratante; o  

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de 

la Fecha de Terminación.  

12. Riesgos del 

Contratista 

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de lesiones 

personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad (incluyendo, 

sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del 

Contratante, serán riesgos del Contratista 

13. Seguros 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre conjunto 

del Contratista y del Contratante, para cubrir el período comprendido 

entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad 

por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles 
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estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del 

Contratista: 

(a) pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales; 

(b) pérdida o daños a los Equipos; 

(c)  pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, 

Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y 

(d)  lesiones personales o muerte. 

13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, 

las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos 

seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y 

proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los 

daños o perjuicios ocasionados. 

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, 

el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados 

debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas 

pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, 

o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del 

Contratista. 

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del 

Gerente de Obras. 

13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas 

de seguro. 

14. Informes de 

investigación del 

Sitio de las Obras 

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de 

investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además de 

cualquier otra información de que disponga el Oferente. 

15. Consultas acerca de 

las Condiciones 

Especiales del 

Contrato 

15.1 El Supervisor responderá a las consultas sobre las CEC. 

16. Construcción de las 

Obras por el 

Contratista 

16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad con 

las Especificaciones y los Planos. 

17. Terminación de las 

Obras en la fecha 

prevista 

17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha de 

Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera 

presentado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera 

aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación. 

18. Aprobación por el 

Gerente de Obras 

18.1 El Contratista será responsable por el diseño de las obras provisionales. 

18.2 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras 

provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. 
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18.3 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las 

obras definitivas deberán ser aprobados previamente por el Supervisor 

(Si lo hubiere) y el Gerente de Obras antes de su utilización. 

19. Seguridad 19.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las actividades 

en el Sitio de las Obras. 

19.2 El Contratista deberá suministrar a sus trabajadores los equipos e 

implementos necesarios de protección y tomará las medidas necesarias 

para mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad 

en el trabajo, según las disposiciones sobre la materia. 

20. Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran 

valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será de 

propiedad del Contratante. El Contratista deberá notificar al Gerente de 

Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste 

imparta sobre la manera de proceder. 

21. Toma de posesión 

del Sitio de las 

Obras 

21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad del 

Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesión de alguna parte en la 

fecha estipulada en las CEC, se considerará que el Contratante ha 

demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye 

un evento compensable. 

22. Acceso al Sitio de 

las Obras 

22.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y a cualquier 

persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier 

lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos 

relacionados con el Contrato. 

23. Instrucciones, 

Inspecciones y 

Auditorías 

23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de 

Obras que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y 

teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratación del 

Estado y su Reglamento. 

23.2 El Contratista permitirá que la AMDC inspeccione las cuentas, registros 

contables y archivos del Contratista relacionados con la presentación de 

ofertas y la ejecución del contrato y realice auditorías por medio de 

auditores designados por la AMDC, si así lo requiere la AMDC. Para estos 

efectos, el Contratista deberá conservan todos los documentos y 

registros relacionados con el proyecto financiado por la AMDC, por un 

período de cinco (5) años luego de terminado el trabajo. Igualmente, 

entregará a la AMDC todo documento necesario para la investigación 

pertinente sobre denuncias de fraude y corrupción y ordenará a los 

individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan 

conocimiento del proyecto financiado por la AMDC a responder a las 

consultas provenientes de personal de la AMDC. 

24. Controversias 

 

24.1 Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se 

resuelva mediante un arreglo entre el Contratista y el Contratante, 
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deberá ser resuelto por éste, quien previo estudio del caso dictará su 

resolución y la comunicará al reclamante. 

 

25. Procedimientos 

para la solución de 

controversias 

 

25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretará mediante acto 

administrativo motivado, las cláusulas objeto de la discrepancia, 

resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitará por 

medio del órgano administrativo de mayor jerarquía responsable de la 

ejecución del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de 

los recursos legales que correspondan.  

 

26. Recursos contra la 

resolución del 

Contratante 

 

26.1 Contra la resolución del Contratante quedará expedita la vía judicial 

ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC 

establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje. 

 

B. CONTROL DE PLAZOS 

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la 

Notificación de la Resolución de Adjudicación, el Contratista presentará 

al Supervisor, para su opinión y posterior aprobación por el Contratante, 

un Programa en el que consten las metodologías generales, la 

organización, la secuencia y el calendario de ejecución de todas las 

actividades relativas a las Obras. 

27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales 

logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario 

de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la 

secuencia de las actividades. 

27.3 El Contratista deberá presentar al Supervisor para su opinión y posterior 

aprobación por el Contratante, un Programa con intervalos iguales que 

no excedan el período establecido en las CEC. Si el Contratista no 

presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el Supervisor 

podrá retener el monto especificado en las CEC de la próxima 

estimación de obra y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago 

que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el 

Programa atrasado. 

27.4 La aprobación del Programa no modificará de manera alguna las 

obligaciones del Contratista. El Contratista podrá modificar el Programa 

y presentarlo nuevamente al Supervisor en cualquier momento. El 

Programa modificado deberá reflejar los efectos de las Variaciones y de 

los Eventos Compensables. 
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28. Prórroga de la 

Fecha Prevista de 

Terminación 

28.1 El Contratante deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación 

cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variación 

que haga imposible la terminación de las Obras en la Fecha Prevista de 

Terminación sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el 

ritmo de ejecución de los trabajos pendientes y que le genere gastos 

adicionales. 

28.2 El Contratante determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de 

Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los veintiún (21) días 

siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Contratante una 

decisión sobre los efectos de una Variación o de un Evento Compensable 

y proporcione toda la información sustentadora. Si el Contratista no 

hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere 

cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no será 

considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminación. 

29. Aceleración de las 

Obras 

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes 

de la Fecha Prevista de Terminación, el Contratante deberá solicitar al 

Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria 

aceleración de la ejecución de los trabajos. Si el Contratante aceptara 

dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminación será modificada 

como corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista. 

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecución 

de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se 

tratarán como Variaciones y los precios de las mismas se incorporarán 

al Precio del Contrato. 

30. Demoras ordenadas 

por el Gerente de 

Obras 

30.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la 

iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras. 

31. Reuniones 

administrativas 

31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista y el Supervisor podrán 

solicitar a la otra parte que asista a reuniones administrativas. El 

objetivo de dichas reuniones será la revisión de la programación de los 

trabajos pendientes y la resolución de asuntos planteados conforme con 

el procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Cláusula 32. 

31.2 El Supervisor deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones 

administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y al 

Contratante. Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, el 

Gerente de Obras deberá decidir y comunicar por escrito a todos los 

asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas que 

deban adoptarse. 

32. Advertencia 

Anticipada 

32.1 El Contratista deberá advertir al Supervisor lo antes posible sobre 

futuros eventos o circunstancias específicas que puedan perjudicar la 

calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la 
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ejecución de las Obras. El Supervisor podrá solicitarle al Contratista que 

presente una estimación de los efectos esperados que el futuro evento 

o circunstancia podrían tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de 

Terminación. El Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan 

pronto como le sea razonablemente posible. 

32.2 El Contratista colaborará con el Supervisor en la preparación y 

consideración de posibles maneras en que cualquier participante en los 

trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o 

circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente 

ordenare el Gerente de Obras. 

 

C. CONTROL DE CALIDAD 

33. Identificación de 

Defectos 

33.1 El Supervisor controlará el trabajo del Contratista y le notificará de 

cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificará de 

manera alguna las obligaciones del Contratista. El Supervisor podrá 

ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto 

y someta a prueba cualquier trabajo que el Supervisor considere que 

pudiera tener algún defecto. 

34. Pruebas 34.1 Si el Supervisor ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté 

contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo 

tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagará el 

costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningún defecto, 

la prueba se considerará un Evento Compensable. 

35. Corrección de 

Defectos 

35.1 El Supervisor notificará al Contratista todos los defectos de que tenga 

conocimiento antes de que finalice el Período 

de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de 

terminación y se define en las CEC. El Período de Responsabilidad por 

Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir. 

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro 

del plazo especificado en la notificación del Supervisor. 

36. Defectos no 

corregidos 

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado 

en la notificación del Supervisor, este último estimará el precio de la 

corrección del defecto, y el Contratista deberá pagar dicho monto. 

 

D. Control de Costos 

37. Lista de Cantidades 

Valoradas 

(Presupuesto de la 

Obra) 

37.1 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) deberá 

contener los rubros correspondientes a la construcción, el montaje, las 

pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el 

Contratista. 

37.2 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa para 

calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad 
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de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en 

la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). 

38. Desglose de Costos 38.1 Si el Gerente de Obras o el Supervisor lo solicita, el Contratista deberá 

proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a cualquier 

precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de 

la Obra). 

39. Variaciones 39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas actualizados 

que presente el Contratista y deberán ser autorizadas por escrito por el 

Contratante.  

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio Inicial del 

Contrato se formalizarán mediante modificación del Contrato. 

40. Pagos de las 

Variaciones 

40.1 Cuando el Supervisor la solicite, el Contratista deberá presentarle una 

cotización para la ejecución de una Variación. El Contratista deberá 

proporcionársela dentro de los siete (7) días siguientes a la solicitud, o 

dentro de un plazo mayor si el Supervisor así lo hubiera determinado. El 

Supervisor deberá analizar la cotización antes de opinar sobre la 

Variación. 

40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con un 

rubro descrito en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la 

Obra) y si, a juicio del Supervisor, la cantidad de trabajo o su calendario 

de ejecución no produce cambios en el costo unitario por encima del 

límite establecido en la Subcláusula 38.1, para calcular el valor de la 

Variación se usará el precio indicado en la Lista de Cantidades Valoradas 

(Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario se modificara, o si la 

naturaleza o el calendario de ejecución de los trabajos correspondientes 

a la Variación no coincidieran con los rubros de la Lista de Cantidades 

Valoradas (Presupuesto de la Obra), el Contratista deberá proporcionar 

una cotización con nuevos precios para los rubros pertinentes de los 

trabajos. 

40.3 Si el Contratante no considerase la cotización del Contratista razonable, 

el Contratante podrá ordenar la Variación y modificar el Precio del 

Contrato basado en su propia estimación de los efectos de la Variación 

sobre los costos del Contratista. 

40.4 Si el Contratante decide que la urgencia de la Variación no permite 

obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se 

solicitará cotización alguna y la Variación se considerará como un Evento 

Compensable. 

40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que 

podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada 

pertinente. 
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41. Proyecciones de 

Flujo de Efectivos 

41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá proporcionar al 

Supervisor una proyección actualizada del flujo de efectivos. Dicha 

proyección podrá incluir diferentes monedas según se estipulen en el 

Contrato, convertidas según sea necesario utilizando las tasas de cambio 

del Contrato. 

42. Estimaciones de 

Obra 

42.1 El Contratista presentará al Supervisor cuentas mensuales por el valor 

estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas 

previamente certificadas por el Supervisor de conformidad con la 

Subcláusula 42.2.  

42.2 El Supervisor verificará las cuentas mensuales del Contratista y 

certificará la suma que deberá pagársele. 

42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el Supervisor. 

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las 

cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de Cantidades 

Valoradas (Presupuesto de la Obra). 

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las 

Variaciones y de los Eventos Compensables. 

42.6 El Supervisor podrá excluir cualquier rubro incluido en una estimación 

anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que se hubiera 

aprobado anteriormente en consideración de información más reciente. 

 

43. Pagos 43.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y las 

retenciones. El Contratante pagará al Contratista, previo cumplimiento 

de requisitos inicados en CEC, los montos de la estimación de obras 

aprobada por el Supervisor dentro de los veintiocho (28) días siguientes 

a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, 

en el pago siguiente se deberá pagarle al Contratista interés sobre el 

pago atrasado. El interés se calculará a partir de la fecha en que el pago 

atrasado debería haberse emitido hasta la fecha cuando el pago 

atrasado es emitido, a la tasa de interés promedio para operaciones 

activas vigente en el sistema bancario nacional determinada 

mensualmente para la respectiva moneda por la Oficina Normativa de 

Contratación y Adquisiciones, en consulta con el Banco Central de 

Honduras. 

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimación posterior o 

como resultado de una decisión del Conciliador, Arbitro o Juez, se le 

pagará interés al Contratista sobre el pago demorado como se establece 

en esta cláusula. El interés se calculará a partir de la fecha en que se 

debería haber aprobado dicho incremento si no hubiera habido 

controversia. 
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43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se 

efectuarán en las proporciones de las monedas en que está expresado 

el Precio del Contrato. 

43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se 

indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros precios en el 

Contrato. 

44. Eventos 

Compensables 

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: 

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras 

en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de acuerdo con la 

Subcláusula 21.1 de las CGC. 

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal 

manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del 

Contrato. 

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los Planos, las 

Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecución 

oportuna de las Obras. 

(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al 

descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los 

trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no 

presentaban Defectos. 

(e) El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una 

subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que 

razonablemente se podía inferir antes de la emisión de la 

Notificación de la Resolución de Adjudicación, a partir de la 

información emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de 

Investigación del Sitio de las Obras), la información disponible 

públicamente y la inspección visual del Sitio de las Obras. 

(g) El Gerente de Obras imparte una instrucción para lidiar con una 

condición imprevista, causada por el Contratante, o de ejecutar 

trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad 

u otros motivos. 

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios 

públicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y 

otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras 

o costos adicionales al Contratista. 

(i) El anticipo se paga atrasado. 

(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del 

Contratante. 

(k) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la emisión del 

Certificado de Terminación. 
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44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los 

trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de 

Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se deberá 

prorrogar la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de Obras 

decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el monto del 

incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y 

en qué medida. 

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que 

demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyección de 

costos, el Supervisor la evaluará y ajustará el Precio del Contrato como 

corresponda. Si el Supervisor no considerase la estimación del 

Contratista razonable, el Supervisor preparará su propia estimación y 

ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta. El Supervisor supondrá 

que el Contratista reaccionará en forma competente y oportunamente 

frente al evento. 

44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en 

la medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados si 

el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado 

con el Supervisor. 

45. Impuestos 45.1 El Supervisor deberá ajustar el Precio del Contrato si los impuestos, 

derechos y otros gravámenes cambian en el período comprendido entre 

la fecha que sea veintiocho (28) días anterior a la de presentación de las 

Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta de Recepción Definitiva. El 

ajuste se hará por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos 

por el Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya 

reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicación de 

la cláusula 47 de las CGC. 

46. Monedas 46.1 La moneda o monedas en que se le pagará al Contratista en virtud de 

este Contrato se especifican en las CEC.  

47. Ajustes de Precios 47.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del costo 

de los insumos, en la forma estipulada en las CEC. 

48. Multas 48.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y perjuicios 

conforme al precio por día establecido en las CEC, por cada día de 

retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la Fecha Prevista de 

Terminación. El monto total de daños y perjuicios no deberá exceder del 

monto estipulado en las CEC. El Contratante podrá deducir dicha 

indemnización de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por 

daños y perjuicios no afectará las obligaciones del Contratista 

48.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se prorrogara 

la Fecha Prevista de Terminación, el Supervisor deberá corregir en la 

siguiente estimación de obra los pagos en exceso que hubiere efectuado 
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el Contratista por concepto de liquidación de daños y perjuicios. Se 

deberán pagar intereses al Contratista sobre el monto pagado en 

exceso, calculados para el período entre la fecha de pago hasta la fecha 

de reembolso, a las tasas especificadas en la Subcláusula 43.1 de las 

CGC. 

 

48.3  Adicionalmente el Contratista deberá pagar al Contratante en concepto 

de multa: 

(a)  Por no contar con la Bitácora del Colegio de Ingenieros Civiles de 

Honduras (CICH): al precio por día establecido en las CEC. La 

adquisición de la Bitácora corre por cuenta del Contratista. 

(b)  Por no contar con un rótulo que cumpla las especificaciones técnicas 

solicitadas: al precio por día establecido en las CEC. La adquisición e 

instalación del rótulo corre por cuenta del Contratista. 

49. Bonificaciones 49.1 En los casos en que ello se estipule en las CEC, se pagará al Contratista 

una bonificación que se calculará a la tasa diaria establecida en las CEC, 

por cada día (menos los días que se le pague por acelerar las Obras, si 

fuere el caso) que la Fecha de Terminación de la totalidad de las Obras 

sea anterior a la Fecha Prevista de Terminación. El Supervisor deberá 

certificar que se han terminado las Obras de conformidad con la 

Subcláusula 54.1 de las CGC aun cuando el plazo para terminarlas no 

estuviera vencido. 

50. Pago de anticipo 

 

50.1 El Contratante pagará al Contratista, previo cumplimiento de requisitos 

indicados en CEC, un anticipo por el monto estipulado en las CEC en la 

fecha también estipulada en las CEC, contra la presentación por el 

Contratista de una Garantía Bancaria Incondicional o una Fianza, emitida 

en la forma y por un banco o aseguradora aceptables para el 

Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La garantía 

o fianza deberá permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya 

sido reembolsado, pero el monto de la misma será reducido 

progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El 

anticipo no devengará intereses. 

50.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, 

planta, materiales, servicios y gastos de movilización que se requieran 

específicamente para la ejecución del Contrato. El Contratista deberá 

demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la 

presentación de copias de las facturas u otros documentos al Supervisor. 

51. Garantías y 

retenciones  

 

51.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de 

Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Notificación de la 

Resolución de Adjudicación y por el monto estipulado en las CEC, 

emitida por un banco o compañía afianzadora aceptables para el 
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Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que 

deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantía de 

Cumplimiento excederá en tres (3) meses la Fecha Prevista de 

Terminación. 

51.2 Una vez efectuada la recepción final de las obras y realizada la 

liquidación del contrato, el Contratista sustituirá la garantía de 

cumplimiento del contrato por una garantía de calidad de la obra, con 

vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto será 

equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada. 

51.3 Se le deducirá a EL CONTRATISTA el impuesto conforme a la ley del 

impuesto sobre la renta y su reglamento, en caso contrario, EL 

CONTRATISTA deberá acreditar ante EL CONTRATANTE, el correspondiente 

pago a cuenta por concepto de Impuesto Sobre la Renta de acuerdo a lo 

estipulado en la Ley, mediante Constancia emitida por el Sistema de 

Administración de Rentas (SAR) anteriormente conocida como Dirección 

Ejecutiva de Ingresos (DEI), debidamente actualizada 

51.4 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos 

proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de 

conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya sido 

terminado. No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para 

determinar la valoración de los trabajos realizados, variaciones, ajuste 

de precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidación por 

daños y perjuicios. 

52. Trabajos por día 52.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por día indicadas en la 

Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de trabajo 

sólo cuando el Supervisor hubiera impartido instrucciones previamente 

y por escrito para la ejecución de trabajos adicionales que se han de 

pagar de esa manera. 

52.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados por el 

Supervisor de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por día. El 

Supervisor deberá verificar y firmar dentro de los dos días siguientes 

después de haberse realizado el trabajo todos los formularios que se 

llenen para este propósito. 

52.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán 

supeditados a la presentación de los formularios mencionados en la 

Subcláusula 52.2 de las CGC. 

53. Costo de 

reparaciones 

53.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta propia las 

pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales que hayan de 

incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento 

del Período de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y 

daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones. 
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E. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

54. Terminación de las 

Obras 

54.1 Terminada sustancialmente las Obras, se efectuará en forma 

inmediata una inspección preliminar, que acredite que las Obras se 

encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se consignará en 

Acta de Recepción Provisional suscrita por un representante del 

Gerente de Obras, el Supervisor designado y el representante 

designado por el Contratista. 

54.2 Entiéndase por terminación sustancial la conclusión de la obra de 

acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos 

contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones que 

procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio, 

atendiendo a su finalidad. 

55. Recepción de las 

Obras 

55.1 Acreditado mediante la inspección preliminar, que las obras se 

encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) días 

siguientes a la fecha en que el Contratista efectúe su requerimiento, 

el Contratante procederá a su recepción provisional, previo informe 

del Supervisor. 

55.2 Si de la inspección preliminar resultare necesario efectuar 

correcciones por defectos o detalles pendientes, se darán 

instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda 

dentro del plazo que se señale a la reparación o terminación de 

acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos 

contractuales. 

55.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma 

definitiva, se procederá a efectuar las comprobaciones y revisiones 

finales. Si así procediere, previo dictamen del Supervisor, se 

efectuará la recepción definitiva de la obra mediante acta suscrita de 

manera similar a como dispone el artículo anterior. 

55.4 Cuando conforme a las CEC proceda la recepción parcial por tramos 

o partes de la obra un proyecto, la recepción provisional y definitiva 

de cada uno de ellos se ajustará a lo dispuesto en los artículos 

anteriores. Cuando así ocurra, el plazo de la garantía de calidad 

correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado el 

Contratista se contará a partir de la recepción definitiva de cada 

tramo. 

55.5 Hasta que se produzca la recepción definitiva de las obras, su 

custodia y vigilancia será de cuenta del Contratista, teniendo en 

cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para tal 

efecto disponga el contrato. 

56. Liquidación final 56.1 El Contratista deberá proporcionar al Supervisor un estado de cuenta 

detallado del monto total que el Contratista considere que se le 



 

 

Sección V.-Condiciones Generales del Contrato 55 

adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Período de 

Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras emitirá un 

Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificará cualquier 

pago final que se adeude al Contratista dentro de los cincuenta y seis 

(56) días siguientes a haber recibido del Contratista el estado de 

cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del 

Gerente de Obras. De no encontrarse el estado de cuenta correcto y 

completo, el Gerente de Obras deberá emitir dentro de veintiocho 

(28) días una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o 

adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista 

volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera 

satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá el monto 

que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago. 

56.2 El órgano responsable de la contratación deberá aprobar la 

liquidación y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante, 

debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos. 

57. Manuales de 

Operación y de 

Mantenimiento 

57.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operación 

y mantenimiento actualizados, el Contratista los entregará en las 

fechas estipuladas en las CEC. 

57.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o 

los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en las 

fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el Supervisor, 

éste retendrá la suma estipulada en las CEC de los pagos que se le 

adeuden al Contratista.  

58. Terminación del 

Contrato 

58.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la otra 

parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato. 

58.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no 

estarán limitados a los siguientes: 

(a) Si el Contratista suspende los trabajos por veintiocho (28) días 

cuando el Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco 

ha sido autorizada por el Gerente de Obras; 

(b) La suspensión temporal de las obras por un plazo superior a 

dos (2) meses sin que medien fuerza mayor o caso fortuito, 

acordada por la Administración;  

(c) La disolución de la sociedad mercantil contratista, salvo en los 

casos de fusión de sociedades y siempre que solicite de manera 

expresa al Contratante su autorización para la continuación de 

la ejecución del contrato, dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes a la fecha en que tal fusión ocurra. El Contratante 

podrá aceptar o denegar dicha solicitud, sin que, en este último 

caso, haya derecho a indemnización alguna; 
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 (d)  La declaración de quiebra o de suspensión de pagos del 

contratista, o su comprobada incapacidad financiera y si se le 

embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o 

materiales que se utilicen en la elaboración de los trabajos 

contratados o cualquier suma que deba pagarse por este 

contrato, si el monto del embrago le impidiere cumplir con las 

obligaciones contractuales.  

(e) El incumplimiento de las obligaciones de pago más allá del 

plazo de cuatro (4) meses si no se establece en las CEC un plazo 

menor Gerente de Obras; 

(f) Si el Supervisor le notifica al Contratista que, el no corregir un 

defecto determinado constituye un caso de incumplimiento 

fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a 

corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el 

Supervisor en la notificación;  

(g) La falta de constitución de la garantía de cumplimiento del 

contrato o de las demás garantías a cargo del contratista 

dentro de los plazos correspondientes; 

(h)  Si el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en 

el Contrato;  

(i) La evidente negligencia por parte del contratista en la 

ejecución de los trabajos requeridos debido a la insuficiente 

mano de obra, falta de equipo o materiales necesarios para 

cumplir con el programa de trabajo aprobado para asegurar la 

conclusión del contrato en el tiempo estipulado y si el 

Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el 

número de días para el cual se puede pagar el monto máximo 

por concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en las 

CEC. 

 (j) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en 

fraude o corrupción al competir por el Contrato o en su 

ejecución, conforme a lo establecido la Cláusula 59 de estas 

CGC.  

 (k) Si el Contratista rehusare proseguir o dejare de cumplir con 

cualquiera de las obligaciones contraídas en este contrato en 

forma parcial o total con la diligencia necesaria para cumplir 

con el programa de trabajo aprobado y asegurar su 

terminación dentro del plazo establecido o cualquier 

ampliación que se le conceda. 

 (l)  La falta de corrección de defectos de diseño cuando éstos sean 

técnicamente inejecutables; 



 

 

Sección V.-Condiciones Generales del Contrato 57 

58.3 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato también 

en los siguientes casos: 

(a)  La suspensión definitiva de las obras o la suspensión temporal 

de las mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso 

de fuerza mayor o caso fortuito;  

(b)  La muerte del contratista individual, salvo que los herederos 

ofrezcan concluir con el mismo con sujeción a todas sus 

estipulaciones; la aceptación de esta circunstancia será 

potestativa del Contratante sin que los herederos tengan 

derecho a indemnización alguna en caso contrario.  

c) Cualquier otra disposición establecida en la Ley de Contratación 

del Estado y demás leyes aplicables al caso. 

58.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el Contrato 

en cualquier momento por motivos de interés público o las 

circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza 

mayor, sobrevinientes a la celebración del contrato, que 

imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución. 

58.5 Cuando se presentaren divergencias entre las partes contratantes se 

intentará solucionar mediante el diálogo y la rescisión del contrato 

se efectuará sin más trámite judicial o administrativo, que la emisión 

de un acuerdo municipal por parte de la Corporación Municipal del 

Distrito Central. 

 

58.6 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender los 

trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad 

necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto 

como sea razonablemente posible. 

59. Fraude y Corrupción 

 

59.1 El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores y 

organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o 

personas oferentes por participar o participando en procedimientos 

de contratación, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, 

contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus 

respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los 

más altos niveles éticos durante el proceso de selección y las 

negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y 

corrupción están prohibidos. 

59.2 El Contratante, así como cualquier instancia de control del Estado 

Hondureño tendrán el derecho revisar a los Oferentes, proveedores, 

contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios sus 

cuentas y registros y cualesquiera otros documentos relacionados 

con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del 
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contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por 

el Contratante, o la respectiva instancia de control del Estado 

Hondureño. Para estos efectos, el Contratista y sus subcontratistas 

deberán: (i) conserven todos los documentos y registros 

relacionados con este Contrato por un período de tres (3) años luego 

de terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y (ii) entreguen 

todo documento necesario para la investigación de denuncias de 

fraude o corrupción, y pongan a la disposición del Contratante o la 

respectiva instancia de control del Estado Hondureño, los empleados 

o agentes del Contratista y sus subcontratistas que tengan 

conocimiento del Contrato para responder las consultas 

provenientes de personal del Contratante o la respectiva instancia de 

control del Estado Hondureño o de cualquier investigador, agente, 

auditor o consultor apropiadamente designado para la revisión o 

auditoría de los documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus 

subcontratistas incumple el requerimiento del Contratante o la 

respectiva instancia de control del Estado Hondureño, o de cualquier 

otra forma obstaculiza la revisión del asunto por éstos, el 

Contratante o la respectiva instancia de control del Estado 

Hondureño bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas 

contra el contratista o subcontratista para asegurar el cumplimiento 

de esta obligación. 

59.3 Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley de 

Contratación del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se 

pudiera incurrir conforme al Código Penal. 

60. Pagos posteriores a 

la terminación del 

Contrato 

 

60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del 

Contratista, el Supervisor deberá emitir un certificado en el que 

conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales 

ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él 

hasta la fecha de emisión de dicho certificado y menos el valor de las 

Multas por retraso en la entrega de la Obra aplicables. Ello sin 

menoscabo de las acciones que procedan para la indemnización por 

daños y perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total que 

se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que 

debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda 

a favor del Contratante. 

 

60.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por 

incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el 

Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los 

trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del 



 

 

Sección V.-Condiciones Generales del Contrato 59 

retiro de los equipos y la repatriación del personal del Contratista 

ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el 

Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las 

Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de 

emisión de dicho certificado. 

61. Derechos de 

propiedad 

61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos 

los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, 

los Equipos, las Obras provisionales y las Obras incluidas en 

estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en la 

Liquidación, se considerarán de propiedad del Contratante. 

62. Liberación de 

cumplimiento 

62.1 Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de una 

guerra, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de 

control del Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras deberá 

certificar la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal caso, 

el Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias 

en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible 

después de recibir este certificado. En caso de imposibilidad de 

cumplimiento, deberá pagarse al Contratista todos los trabajos 

realizados antes de la recepción del certificado, así como de 

cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se 

hubieran adquirido compromisos. 

 

63. Medio ambiente y 

seguridad 

63.1 El Contratista deberá tomar por su cuenta absolutamente todas 

las prevenciones del caso, con el propósito de preservar el medio 

ambiente y la salubridad de las zonas de influencias durante la 

ejecución de los trabajos, así como todas las medidas de seguridad 

que salvaguarden al personal que trabaja en la zona de las obras 

y todas aquellas personas que circulen por las mismas. Si los daños 

causados por negligencia de El Contratista no son reparados por 

éste cuando se lo requiera El Contratante, sus costos serán 

deducidos de la estimación o pago pendiente. - Además El 

Contratista obtendrá a su costo chalecos de seguridad para el uso 

de personal de campo que laborará en el proyecto; vallas de 

seguridad y rótulos, que portará el equipo a utilizar en el proyecto; 

todos los implementos anteriores deberán reunir las 

especificaciones exigidas por El Contratante. 

64. Inscripción 64.1 El Contratista tendrá la obligación de inscribir en la Cámara 

Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO) el presente 

Contrato, de igual forma deberá acreditar ante la Dirección de 

Control y Seguimiento de la AMDC dicha inscripción para dar 
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cumplimiento a lo establecido en el Artículo 35 de la Ley de 

Contratación del Estado 

65 Rescisión de 

contrato 

65.1 Son causas de rescisión de contrato: 

a. La falta de cumplimiento por parte de El Contratista de cualquiera 

de los alcances de los servicios sin explicación que satisfaga los 

intereses de LA ALCALDIA MUNICIPAL; 

b. El incumplimiento por parte del contratista en la entrega de la 

obra objeto de este contrato; 

c. Por voluntad expresa de las partes 

d. Por falta de cumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este 

contrato 

e. Por aplicación de lo establecido en el Artículo 90 del 

Decreto Legislativo No. 157-2022 (Presupuesto de Ingresos y 

Egresos de la República) En caso de recorte presupuestario de 

fondos nacionales que se efectué por razón de la situación 

económica y financiera del país, disminución en la recaudación de 

ingresos en relación con los gastos proyectados u otra situación 

de emergencia, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del 

contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago 

correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de 

vigencia de la rescisión o resolución del contrato. 
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 SECCIÓN VI. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO  

A. DISPOSICIONES GENERALES 

CGC 1.1 (a) En el presente Contrato no se prevé Conciliador. 

CGC 1.1 (p) Representante autorizado del Contratante: 
LICENCIADO JORGE ALEJANDRO ALDANA BARDALES 

Alcalde Municipal del Distrito Central 
La dirección del Contratante: 

para solicitar aclaraciones es:  Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC)  
Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones (GLA), Edificio Ejecutivo, 1°. piso, frente al 
Hospital y Clínicas Viera avenida Colón, barrio El Centro Tegucigalpa, M. D. C., 
Honduras C. A. 
e-mail: licitaciones@amdc.hn  
Tel. (504) 2222-0870 

CGC 1.1 (s) La fecha prevista de terminación de la totalidad de las Obras es ciento veinte (120) 
días calendario contados a partir de la orden de inicio. 
Si se retrasa en el tiempo estipulado del contrato se le aplicará una multa del cero 
punto treinta y seis por ciento (0.36%) del monto total del saldo del contrato por 
día según lo estipulado en la Ley de Contratación del Estado y las Disposiciones 
Generales de Presupuesto para el año 2023. 

CGC 1.1 (v) Se modifica: 

El Gerente de Obras es la Dirección nombrada por el contratante, cuyo nombre se 

indica en las CEC, responsable de la administración del Contrato. 

 

El Gerente de Obras es la Dirección de Control y Seguimiento.  

CGC 1.1 (x) El proyecto está ubicado en: El proyecto está ubicado en la Aldea de San Juancito 
del Distrito Central. 

CGC 1.1 (aa) La Fecha de Inicio será la indicada por la Dirección de Control y Seguimiento 

CGC 1.1 (ee) El proyecto consiste en la remodelación del centro de salud que a su vez incluirá la 
construcción de un área para una clínica odontológica. 

CGC 1.1 Se adiciona: 

(ff) La Supervisión es la persona o profesional certificado a quien designa el Gerente 
de Obras, con notificación al contratista, para actuar como supervisor responsable 
en las labores de campo, para que se sigan las normas técnicas durante la 
construcción, dirigir y vigilar la obra asegurarndose que cumple con las leyes, 
reglamentos y normas técnicas aplicables en la materia, ejerciendo seguimiento y 
control en todo momento; pero, las Ordenes de Cambio, las Modificaciones a los 
contratos se realizarán previa aprobación del Gerente de Obras.  

CGC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la totalidad 
de las Obras son: N/A 

CGC 2.3 (i) a) Orden de Inicio 
b) Garantías 
c) Modificaciones al documento base si las hubiere.  

CGC 8.1 Lista de otros Contratistas  

CGC 9.1 Personal Clave: Ingeniero Civil o Arquitecto Residente 

mailto:licitaciones@amdc.hn
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CGC 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del 

Contratista y del Contratante, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de 

Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, los siguientes 

eventos constituyen riesgos del Contratista: 

(a) pérdida o daños a las obras, planta y materiales; 

(b) pérdida o daños a los equipos; 

(c)  pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las obras, planta, materiales 

y equipos) relacionada con el contrato, y 

(d)  lesiones personales o muerte. 

CGC 13.2 Cuando el Gerente de Obras así lo solicite, el Contratista deberá presentar, para su 

aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos 

seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones 

de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 

Sin menoscabo de lo anterior, el Gerente de Obras en cualquier momento durante el 

período de ejecución de las obras podrá pedir los seguros mencionados en el párrafo 

anterior. 

CGC 14.1 Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son: No es Obligatorio. 

CGC 15.1 Se agrega: 

El Supervisor responderá a las consultas sobre las CEC con la debida aprobación 

del Gerente de Obras. 

CGC 21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será(n) la indicada por la 

Dirección de Control y Seguimiento  

CGC 26.1 

 

Contra la resolución del Contratante procederá la vía judicial ante los tribunales de 

lo Contencioso Administrativo. 

B. CONTROL DE PLAZOS 

CGC 27.1  El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Gerente de Obras 

dentro de quince (15) días a partir de la fecha de la Notificación de la Resolución 

de Adjudicación. / NO APLICA 

CGC 27.3 Los plazos entre cada actualización del Programa serán de Las indicadas por la 

Dirección de Control y Seguimiento. 

El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa actualizado 

será de QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 (L. 500.00) 

C. CONTROL DE LA CALIDAD 

CGC 35.1 El Período de Responsabilidad por Defectos es: doce (12) meses contados a partir 

de la Fecha de Terminación. 

D. CONTROL DE COSTOS 

CGC 43.1 Los pagos se ejecutarán ante la Direccion de Control y Seguimiento, conforme al 

cumplimiento de requisitos solicitados, de acuerdo al formulario establecido en el 

Apéndice “A” del documento de licitación.  

CGC 46.1 La moneda del País del Contratante es: Lempiras. 
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CGC 47.1 En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen menos de 51% del 

monto total del contrato, los montos autorizados en cada estimación de obra, se 

deberán ajustar aplicando el siguiente mecanismo:  

A) El Ajuste de Precios se realizará individualmente, Ítem por Ítem, conforme a las 

cantidades o volúmenes efectivos de obra que se hayan ejecutado en el 

período que comprende el ajuste. El reconocimiento se hará sobre la porción 

de los Costos Directos exclusivamente. Si un determinado concepto o ítem de 

obra no figurara en la Lista del Cuadro de Incidencias Porcentuales anexo y que 

forma parte integral de esta metodología, éste se asimilará al ítem más afín de 

que se disponga, cualquiera que fuere la naturaleza de la obra, pero tomando 

en cuenta el procedimiento constructivo u otras características conexas al 

Ítem; de no poderse implementar esta asimilación, se empleará la respectiva 

Ficha de Costos presentada por el Contratista en la Licitación o entrega de 

Oferta, pero ajustándose en todo caso a los aspectos conceptuales estipulados 

en el presente documento. 

Los componentes fundamentales del costo directo a los que se aplicará el 

nuevo procedimiento son: Mano de obra (calificada y no calificada), Equipos y 

Maquinaria (incluyendo por separado los combustibles y lubricantes en el caso 

de proyectos viales) y los Materiales, desglosados y tratados en la forma que 

se describe más adelante. 

El reconocimiento total en una determinada Estimación de Obra a través del 

presente procedimiento, será la suma de los reconocimientos individuales que 

se calculen ítem por ítem, conforme al volumen o cantidad efectiva de la obra 

realizada en un determinado período, de acuerdo a la siguiente expresión 

general: 

RT= Reconocimiento total en una determinada estimación de obra, igual a 

la sumatoria de los RI. 

RI= Reconocimientos Individuales en cada ítem, según los rubros sujetos a 

ajuste. 

RI= Monto ejecutado del ítem x (FAMnc + FAMc + FAE + FACL+ FAMT),  

siendo FAMnc, FAMc, FAE, FACL y FAMT los Factores de Ajuste correspondientes 

al ítem bajo ajuste, cuya forma de cálculo se describe a continuación: 

I. Mano de obra en general 

El ajuste en este rubro se realizará en el mismo mes que el Gobierno emita un 

Decreto o Acuerdo estipulando una variación en el Salario Mínimo, 

independientemente del plazo que haya transcurrido desde la presentación de 

Oferta y la emisión del Acuerdo respectivo. Si el Acuerdo o Decreto establece 

retroactividad en su aplicación, esta condición se aplicará igualmente en los 

cálculos atinentes a este procedimiento. El primer ajuste se efectuará en el 

mismo mes que se decrete la primera variación del Salario Mínimo posterior a 

la fecha de licitación o presentación de la Oferta. El ajuste se hará tantas veces 
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como variaciones se decreten en el Salario Mínimo, dentro del plazo 

contractual establecido, hasta su finalización.  

Con el propósito de simplificar la aplicación del procedimiento, se han 

unificado en un solo rubro los dos tipos de mano de obra normalmente 

empleados en la ejecución de proyectos (No Calificada y Calificada), que se 

ajustarán mediante un Índice común ponderado, compuesto por el Salario 

Mínimo y el IPC. 

Su incremento se reconocerá mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

FAM = IPM (((0.70 (S/So) + 0.30 (IPC/IPCo))- 1)   

dónde: 

FAM  = Factor de Ajuste de la Mano de Obra en general a multiplicar por el 

monto ejecutado en un ítem determinado, en una estimación. 

IPM  = Incidencia Porcentual de la mano de obra en general en un ítem dado 

(tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo). 

S  = Salario Mínimo decretado por el Gobierno, vigente para la zona del 

proyecto, correspondiente al período de ejecución de la estimación 

de obra bajo ajuste. 

So = Salario Mínimo decretado por el Gobierno, vigente para la zona del 

proyecto, correspondiente a la fecha de quince (15) días antes de la 

respectiva licitación o recepción de oferta o el correspondiente a la 

fecha de la negociación de un nuevo Ítem durante la ejecución. 

IPC = Índice de Precios al Consumidor según datos del Banco Central de 

Honduras, correspondiente al mes cuando se emite el Decreto que 

estipule una variación del Salario Mínimo, con posterioridad a la 

licitación o presentación de la Oferta. El valor del IPC permanecerá 

invariable durante todo el período entre una variación y otra del 

Salario Mínimo correspondiente. 

IPCo = Índice de Precios al Consumidor según datos del Banco Central de 

Honduras, correspondiente a la fecha de quince (15) días antes de la 

respectiva licitación o recepción de oferta o el correspondiente a la 

fecha de la negociación de un nuevo Ítem durante la ejecución. 

II. Equipos y maquinaria  

Su incremento se reconocerá dependiendo de la presencia parcial o ausencia 

total de divisas en el Contrato, según las fórmulas siguientes: 

a) Contratos con otorgamiento parcial de divisas (máximo 51 % de divisas). 

Fórmula de Reconocimiento: 

FAE= IPE ((R / Ro) – 1) 

donde, 

FAE= Factor de Ajuste de los Equipos y Maquinaria, en un ítem dado a 

multiplicar por el monto ejecutado en un Ítem determinado, en 

una estimación. 
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IPE= Incidencia Porcentual del Equipo y Maquinaria en un ítem dado 

(tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo) 

R= Índice general de precios de los repuestos y partes tomado del US 

Department of Labor, Bureau of Labor Statistics para el renglón de 

Maquinaria de Construcción y Equipo (ConstructionMachinery 

and Equipment), del documento llamado Índices de los Precios de 

los Productos, vigente para el período de la estimación de obra 

bajo ajuste. 

Ro= Índice general del precio de los repuestos y partes tomado de US 

Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, para el renglón 

de Maquinaria de Construcción y Equipo (Construction Machinery 

and Equipment), del documento llamado Índices de los Precios de 

los Productos, correspondiente a la fecha de quince (15) días antes 

de la respectiva licitación o recepción de oferta o el 

correspondiente a la fecha de la negociación de un nuevo Ítem 

durante la ejecución. 

En el caso que no se disponga oportunamente de este Índice 

generado en el exterior, se empleará el Índice más actualizado de 

que se tenga información y posteriormente se podrán efectuar los 

ajustes pertinentes. 

Las cantidades correspondientes a la Cláusula Escalatoria o Ajuste 

de Precios no formarán parte del monto de los contratos para 

efectos de otorgamiento de divisas; es decir que el Ajuste de 

Precios se pagará en todo caso en moneda nacional (Lempiras). 

b) Contratos sin otorgamiento de divisas 

Fórmula de Reconocimiento 

FAE= IPE ((DV / DVo) – 1) 

dónde, 

FAE, IPE son los mismos conceptos descritos en el inciso a) precedente. 

DV= Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra, Lempira: US$ 

emitida por el Banco Central de Honduras (BCH), correspondiente 

al período de la estimación de obra bajo ajuste. 

DVo= Valor de la divisa o tasa cambiaria de compra, Lempira: US$ 

emitida por el Banco Central de Honduras, correspondiente a la 

fecha de quince (15) días antes de la respectiva licitación o 

recepción de oferta o el correspondiente a la fecha de la 

negociación de un nuevo ítem durante la ejecución. 

Una vez que la ONCAE realice las validaciones del caso, la Divisa como 

Indicador de Alza podrá sustituirse íntegramente por el Índice de 

Repuestos (IR) que en un futuro se emita en el Boletín de la CHICO o 

mediante las respectivas Certificaciones de Precios, como un valor más 
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representativo de las variaciones que en el mercado local experimentan los 

Repuestos, llantas, partes y otros conceptos afines al Equipo y Maquinaria, 

empleada en la ejecución de las obras.  

III. Combustibles y lubricantes 

El ajuste de este rubro se aplicará exclusivamente a los proyectos de obras 

viales y afines (carreteras, puentes y urbanizaciones), donde es intensivo el uso 

de equipos y maquinaria pesada. Su incremento se reconocerá mediante la 

aplicación de la siguiente fórmula: 

FACL= IPCL ((D / Do) - 1) 

dónde: 

FACL= Factor de Ajuste de los Combustibles y Lubricantes, a multiplicar por 

el monto ejecutado en un ítem determinado, en una estimación. 

IPCL = Incidencia Porcentual de los Combustibles y Lubricantes en un ítem 

dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo). 

D= Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del Proyecto, 

decretado por el Gobierno, correspondiente al período de ejecución 

de la estimación de obra bajo ajuste. 

Do= Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del Proyecto, 

decretado por el Gobierno, correspondiente a la fecha de quince (15) 

días antes de la respectiva licitación o recepción de oferta o el 

correspondiente a la fecha de la negociación de un nuevo Ítem 

durante la ejecución. 

IV. Materiales 

Fórmula de Reconocimiento: 

FAMT = IPMT ((MAT / MATo) – 1) 

donde, 

FAMT= Factor de ajuste de los Materiales, a multiplicar por el monto 

ejecutado en un ítem determinado, en una estimación. 

IPMT= Incidencia Porcentual de los Materiales en un ítem dado (tomada del 

cuadro de Incidencias Porcentuales anexo) 

MAT= Precio del Material o Canasta de Materiales (suma ponderada de sus 

precios individuales) más representativos o afines al Ítem, vigente 

para el período de la estimación de obra bajo ajuste o al precio al que 

se haya adquirido con el anticipo o bajo la modalidad de material 

almacenado o en bodega. 

MATo= Precio del Material o Canasta de Materiales (suma ponderada de sus 

precios individuales) más representativos o afines al Ítem, 

correspondiente a la fecha de quince (15) días antes de la respectiva 

licitación o recepción de oferta o el correspondiente a la fecha de la 

negociación de un nuevo Ítem durante la ejecución. 
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Para establecer los precios de los materiales sujetos a reconocimiento, la 

cotización o valor a utilizar será siempre en las mismas condiciones, en la 

misma zona geográfica más cercana a la obra y con idénticas características 

durante toda la vigencia del contrato, a fin de evitar distorsiones y mantener 

la consistencia en los cálculos. En el caso de productos asfálticos, la 

confrontación de precios se hará “en puerto de entrada al país o en refinería”, 

según corresponda. Cuando fuere posible, dichos precios deberán provenir de 

fuentes oficiales del mismo Gobierno, pudiendo además emplearse al efecto 

el rango de precios promedio o Tendencia Media que contiene el Boletín o las 

Certificaciones de Precios que periódicamente emite la Cámara Hondureña de 

la Industria de la Construcción (CHICO). Si se produjeren variaciones en los 

impuestos, estos se reconocerán por separado, previa investigación y análisis 

especial que efectuará el Gobierno. 

Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y que 

pueden seleccionarse para integrar la “canasta representativa de un ítem” en 

proyectos viales se limitarán específicamente a los siguientes: cemento tipo 

Portland, cal, acero, productos asfálticos (cementos asfálticos, asfaltos 

rebajados o asfaltos especiales), alambre de púas, explosivos, gaviones, 

neopreno, elementos prefabricados de concreto, tuberías de cualquier tipo, 

pintura y señales viales. Solamente en los contratos de construcción de 

puentes, cajas u otras estructuras mayores de drenaje, se efectuará el ajuste 

de precios incluyendo además la Madera, arena y grava como Indicador de 

Alza, bajo el mismo procedimiento descrito anteriormente. Cualquier otro 

material no comprendido en el listado anterior, no será sujeto de 

reconocimientos o ajustes en las obras viales y sus alcances deberán ser 

considerados por los Licitantes en sus distintos precios unitarios de oferta. Ver 

cuadro Anexo con consumo predeterminado de materiales clave en los 

proyectos viales. 

Dada la sensibilidad y repercusiones en el ajuste, para el caso especial de los 

diferentes productos asfálticos, cemento o la cal utilizados en proyectos de 

pavimentos, estabilizaciones u otros trabajos similares, o en el caso del 

cemento tipo Portland empleado en estructuras de gran magnitud, su 

consumo por unidad de medida (rendimiento) para encontrar su peso o 

influencia en la composición porcentual del ítem (Incidencia Porcentual IP) y 

su ajuste por unidad de medida, se determinará únicamente en función de la 

fórmula de trabajo específica que se derive del respectivo diseño de 

proporciones de mezcla que certifique el Gerente de Obras encargado para ese 

proyecto. Los precios de estos u otros materiales deberán ser obtenidos 

directamente de fuentes confiables y objetivas. 

Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y que 

pueden seleccionarse para integrar la “canasta representativa de un ítem o 
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proyecto” en proyectos de Edificaciones y obras afines, serán listadas 

predeterminadamente en cada ítem, pero su distribución, peso o incidencia en 

este rubro será obtenida de la respectiva Ficha de Costos presentada por el 

Contratista con su oferta, a objeto de buscar la mayor exactitud y similitud 

posible con el trabajo a desarrollar. Esta distribución se hará sumando los 

costos de cada uno de los materiales previamente listados, con lo cual se 

obtendrá el 100% de los materiales clave seleccionados; luego el costo de cada 

material se dividirá entre este total sumado, para obtener el correspondiente 

peso relativo o participación porcentual, la cual finalmente se reducirá o 

referirá al Porcentaje global o Incidencia Porcentual que el Cuadro general 

señale en forma fija para ese Ítem, en el renglón de Materiales. Tales 

materiales clave incluyen entre otros: cemento, acero, láminas de distinto tipo, 

canaletas, accesorios eléctricos y sanitarios, madera, agregados pétreos, 

ventanería, material selecto, pisos varios, cerámica, ladrillo, bloques, 

luminarias, pinturas, tuberías, ductos, accesorios tipo, etc. Cuando en un 

mismo ítem de obra se presenten varios elementos del mismo tipo (p.e. varios 

tipos de varilla de acero en un mismo concepto), se elegirá uno o hasta tres 

elementos que sean los más representativos o con mayor peso o influencia en 

el ítem, a objeto de simplificar los cálculos y la consecuente aplicación del 

procedimiento. 

Cuando el Contratista utilice elementos estructurales prefabricados de alta 

complejidad (vigas pre – esforzadas, columnas, y otros productos similares ), 

que por razones especiales el Contratista no fabrique en sus planteles o en el 

sitio de la Obra, tal como lo ofertó y lo reflejó en sus fichas de costos, si no que 

ya en el desarrollo del proyecto le compre a un proveedor determinado, previa 

autorización escrita del Gerente de Obras y el Contratante, los cálculos para su 

ajuste de precios en función de las cantidades consumidas en obra y usando 

los precios finales del proveedor, se harán tomando en cuenta la relación 

resultante de dividir el diferencial de precios finales del proveedor, entre el 

Factor de Sobre costo FSo de Indirectos que el propio Contratista haya 

considerado en las Fichas de Costos de su Oferta, para el Ítem en cuestión, así: 

Precio utilizado para Ajuste:(Precio actual - Precio oferta) /FS 

Ajuste = Precio de Ajuste x Cantidad de Obra consumida en el período 

Lo anterior en virtud que no se efectúa ningún ajuste en la porción de los 

gastos indirectos. A estos propósitos, el Gobierno efectuará las revisiones e 

investigaciones que considere necesarias y el Contratista deviene obligado a 

brindar todas las facilidades del caso 

Cuando se utilice Concreto Premezclado en cualquier tipo de elemento o 

estructura, independientemente de su complejidad o magnitud, (soleras, 

zapatas, muros, columnas, vigas, etc.), la llamada “Canasta de Materiales” 

fijada para denotar los Ajustes en el renglón de los Materiales, se sustituirá 
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directamente por el Precio del Concreto Premezclado que figure en el Boletín 

de la CHICO, como Índice para ajustar dicho renglón. 

El ajuste en Equipos o aditamentos especiales que se incorporen a la obra, tales 

como ascensores, aires acondicionados, equipos de seguridad, aparatos 

electrónicos o de telecomunicaciones, luminarias no convencionales, artículos 

suntuarios, pintura vial, señales viales y otros bienes especializados similares, 

los cuales no puedan ser certificados la variación de precio por la CHICO 

entonces se hará por medio de la variación en la Divisa (tasa cambiaria de 

compra Lempira : US$), entre la fecha del compra del bien y el valor ofertado 

originalmente, agregándole un dos por ciento (2%) anual aplicado 

proporcionalmente si fuere el caso, para cubrir la propia inflación en el país de 

origen, siempre y cuando haya transcurrido al menos noventa (90) días 

calendario entre la presentación de la Oferta y la compra del bien. 

Los valores de los Índices de ajuste y los precios de los Materiales 

representativos para un proyecto en particular, de la naturaleza que fuere, 

deben ser obtenidos de una misma fuente confiable y con iguales 

características, a fin de mantener la homogeneidad y consistencia del 

procedimiento, a lo largo del desarrollo de la obra. 

Los Materiales que sean adquiridos para ser almacenados o colocados en 

bodega se ajustaran o escalaran únicamente en el período comprendido entre 

la fecha de presentación de la Oferta y la fecha de adquisición del bien. Se 

exceptúan de reconocimiento o ajuste de precios aquellos materiales que de 

alguna manera hubieren sido obtenidos en calidad de Donación, o que sean 

suministrados directamente por el Contratante. 

B) Si en el mismo período que abarque una determinada estimación de obra se 

suscitan dos o más valores de los Índices de Ajuste (Índice de Precios al 

Consumidor, Salario Mínimo, precio del Diesel, valor del Índice de Equipos y 

Maquinaria del US Department of Labor, valor de la Divisa, Materiales 

representativos, etc.) se deberá efectuar una ponderación de dichos valores, 

de acuerdo a su respectiva duración en el período de la estimación de obra bajo 

ajuste, a fin de obtener un único valor que sirva en el Índice respectivo. 

C) Los cálculos en las fórmulas de ajuste se realizarán con un máximo de cuatro 

(4) cifras significativas a la derecha del punto decimal (diezmilésima), haciendo 

las aproximaciones del caso. Para obtener el valor final del ajuste en Lempiras, 

se aproximarán los cálculos resultantes a la segunda cifra decimal (centésima). 

D) Cuando se ejecute obra más allá del plazo contractual establecido, bajo el 

régimen de multa o penalización de acuerdo al contrato, los valores de los 

Índices de Ajuste y de los precios de los materiales y servicios a utilizar hasta 

completar del contrato, serán los vigentes a la fecha de vencer el último plazo 

que haya estado protegido contractualmente con la aplicación de la Cláusula 

Escalatoria o Ajuste de Precios, conforme lo indicado en la Ley de Contratación 
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del Estado. En el caso que se negocien precios unitarios para nuevos ítems que 

deban ser incorporados a la Lista de Cantidades (Presupuesto de la obra) por 

no figurar en los cuadros de la Oferta original, los valores base o de origen para 

los Índices de Ajuste aplicables a estos nuevos ítems, serán los prevalecientes 

a la fecha o mes en que se haya producido dicha negociación.  

En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen 51% o más del 

monto total del contrato, se aplicará el siguiente mecanismo de ajuste de 

precios: 

[Indique el mecanismo aplicable, pej:  

Los montos autorizados en cada estimación de obra, antes de las deducciones 

por concepto de anticipo, se deberán ajustar aplicando el respectivo factor de 

ajuste de precios a los montos que deban pagarse en cada moneda. Para cada 

moneda del Contrato se aplicará por separado una fórmula similar a la 

siguiente: 

Pc= Ac + Bc (Imc/Ioc) 

en la cual: 

Pc = al factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio del 

Contrato que debe pagarse en una moneda específica, "c"; 

AcyBc = coeficientes1estipulados en las CEC que representan, 

respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del 

Precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda 

específica "c", e 

Imc = al índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es el índice 

correspondiente a los insumos pagaderos, vigente veintiocho 

(28) días antes de la apertura de las Ofertas; ambos índices se 

refieren a la moneda “c” 

Los coeficientes para el ajuste de precios son: 

(a) Para [indique el nombre de la moneda]: 

(i) [indique el porcentaje] % es la porción no ajustable (coeficiente 

A). 

(ii) [indique el porcentaje] % es la porción ajustable (coeficiente B). 

(b) Para [indique el nombre de la moneda]: 

(i)  [indique el porcentaje] % es la porción no ajustable (coeficiente 

A). 

(ii) [indique el porcentaje] % es la porción ajustable (coeficiente B).]. 

                                                 
1La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc, debe ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a cada moneda. 

Normalmente, los dos coeficientes serán los mismos en todas las fórmulas correspondientes a las diferentes monedas, 

puesto que el coeficiente A, relativo a la porción no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimación 

aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables. La 

suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato. 
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CGC 48.1  El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es 

del cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) del Precio total del saldo del Contrato 

por día de atraso.  

El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las 

Obras es del cinco por ciento (5%), no será superior en su conjunto al monto de la 

garantía de cumplimiento del contrato. 

48.3 (a) Por no contar con la Bitácora del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH): 

Quinientos Lempiras Exactos (L.500.00) diarios contados a partir de la Orden de Inicio. 

La adquisición de la Bitácora corre por cuenta del Contratista. 

48.3 (b) Por no contar con un rótulo que cumpla las especificaciones técnicas solicitadas: 

Quinientos Lempiras Exactos (L.500.00) diarios contados a partir de la Orden de Inicio. 

La adquisición e instalación del rótulo corre por cuenta del Contratista. 

CGC 50.1 El pago (Los pagos) por anticipo será(n) de: 15% del monto del contrato 

CGC 51.1  El monto de la Garantía de Cumplimiento es quince por ciento (15 %) del monto total 

del Contrato.  

CGC 51.2 El Contratista deberá presentar Garantía de Calidad por doce (12) meses de duración a 

partir de la fecha del Acta de Recepción Definitiva de la Obra y cuyo monto será 

equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada. 

E. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

CGC 57.1 Los planos actualizados finales deberán presentarse a la Dirección de Control y 

Seguimiento si esta fuere necesaria dentro del término de 5 días calendarios después 

de haber finalizado la obra solicitada/ NO APLICA 

CGC 57.2 La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos 

actualizados finales y/o los manuales de operación y mantenimiento en la fecha 

establecida en las CGC 57.1 la Dirección de Control y Seguimiento retendrá un 

porcentaje de 20% de la última estimación. 

CGC 58.2 (i) El número máximo de días es: 14 días calendario. 

CGC 58.4 En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de 

la situación económica del país, la estimación de la percepción de ingresos menores 

a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, se 

puede dar lugar a la rescisión o resolución del contrato sin más obligación por parte 

de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), que al pago de las obras ya 

ejecutadas a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. 
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Apéndice “A”  
 

REQUISITOS EMPRESA CONSTRUCTORA 
 

(ANTICIPO) 
A. El contratista deberá contratar una póliza de seguro según lo enunciado en la cláusula N°13 de las 

Condiciones generales del contrato, el cual presentará antes de la aprobación de la orden de inicio. 

 

Los contratistas deben respetar el orden y los requisitos de todos documentos enumerados a 
continuación, su forma de presentación debe ser preferiblemente en un folder y fasteners (lado 
izquierdo) con su ORIGINAL junto con un juego de COPIA ADICIONAL:  
 
1.- Solicitud para trámite de anticipo, indicando nombre del proyecto, N° de contrato, código y monto. 

Dirigido al Director de Control y Seguimiento. 

 

2.- Documentación Requerida: 

A. Recibo de cobro normal en hoja membretada del contratista, el recibo debe presentarse por el 

monto neto a recibir. (Firmado y sellado). 

 

*PARA EL ANTICIPO NO SE NECESITA FACTURA 

 

3.- Información contractual y fianzas bancarias: 

A. Fotocopia del contrato 

B. Fotocopia de Fianza de Anticipo  

C. Fotocopia de Fianza de Cumplimiento 

 

4.- Información general: 

A. Copia del Documento Nacional de Identificación (DNI) del representante legal. 

B. Copia de solvencia Municipal del representante legal. 

C. RTN Numérico del representante legal. 

D. RTN numérico de la empresa 

E. Constancia de Pagos a cuenta de la SAR. (Vigente) 

F. Permiso de operación de la empresa 

G. Constancia de Volumen de ventas o copia del recibo de pago del banco (deberá estar al día). 

H. Constancia de inscripción de proyecto en la cámara Hondureña de la Industria y de la 

construcción. (CHICO). ORIGINAL primer pago o anticipo y en las subsiguientes estimaciones se 

adjuntará copia. 

 

Nota: Según artículo 179 párrafo 3 del reglamento de la ley de contratación del estado  

El contratista estará obligado a presentar a la administración informes sobre la inversión del anticipo, los 

cuales serán objeto de comprobación por el supervisor designado. Su monto será reconstituido mediante 

retenciones proporcionales que se practicarán al contratista a partir del primer pago parcial por obra 
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ejecutada, de manera que el ultimo saldo se retendrá del pago final, quedando dichas retenciones sujetas 

a la liquidación final.  

El informe deberá de presentar entre otros, copias de las facturas u otros documentos a la administración.  

 

El anticipo estará destinado exclusivamente a los gastos de movilización y a su inversión en materiales y 

equipos, o servicios directamente relacionados con la ejecución de la obra. 

 

Este informe será requisito para el pago de la estimación N°1 

 

REQUISITOS EMPRESA CONSTRUCTORA 
(ESTIMACIONES) 

Requisitos exclusivamente para la estimación N°1: 

 

A. El contratista deberá contratar una póliza de seguro según lo enunciado en la cláusula N°13 de las 

Condiciones generales del contrato, el cual presentará antes de la aprobación de la orden de 

inicio. 

B. Informe Preliminar del proyecto para la estimación N°1.  

C. Informe del uso del anticipo (Cuando aplique, ver numeral N°6 de los requisitos).  

 

Los contratistas deben respetar el orden y los requisitos de todos documentos enumerados a 
continuación, su forma de presentación debe ser preferiblemente en un folder y fásteners (lado 
izquierdo) con su ORIGINAL junto con un juego de COPIA ADICIONAL:  
 
1.- Solicitud para trámite de estimación, indicando nombre del proyecto, N° de contrato, código, periodo 

y monto. Dirigido al Director de Control y Seguimiento. 

 
2.- Documentación Requerida: 

A. Recibo original de cobro (factura) de acuerdo al nuevo régimen de facturación SAR, de estimación 

indicando nombre, código del proyecto y número de contrato, debe presentarse por el monto 

bruto a recibir. (Firmado y sellado). 

B. Recibo de cobro normal en hoja membretada del contratista, (en caso de haber solicitado 

anticipo, desglosar las cantidades) el recibo debe presentarse por el monto neto a recibir. 

(Firmado y sellado). 

C. Cuadro de estimación. 

D. Estado financiero y físico del proyecto 

E. Memoria de cálculo. 

F. Resumen fotográfico firmado y sellado por el supervisor (En físico mínimo 8 fotografías a color) 

G. Fotografía del ROTULO DEL PROYECTO instalado en todas las estimaciones. 

H. Cronograma actualizado mensualmente (Utilizando el programa Microsoft Project) 

I. Cambios realizados en la estructura presupuestaria del proyecto. (Ordenes de cambio con su 

respectiva justificación de orden de cambio). 

J. En la última estimación deberá presentar: 

 Planos Finales del proyecto (Utilizando el programa AutoCAD) 
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 Cuadro detalle de conciliación final de obra ejecutada.  

 Reporte de medición en campo y corrección de defectos (Antes, durante y después).  

 Acta de recepción definitiva ORIGINAL. 

 
3.- Información contractual y fianzas bancarias: 

A. Fotocopia del contrato. 

B. Fotocopia de orden de inicio. (se deberá notificar por escrito a la Dirección la fecha en que 

iniciarán las obras y si será por cuenta y riesgo). 

C. Fotocopia de Fianza de Anticipo (Vigente) o nota de Renuncia al Anticipo cuando aplique, dirigido 

al Director de control y seguimiento. 

D. Fotocopia de Fianza de Cumplimiento. (Vigente) 

E. Fotocopia de fianza de calidad de obra (Último pago). 

 
4.- Información general: 

A. Copia del Documento Nacional de Identificación (DNI) del representante legal. 

B. Copia de solvencia Municipal del representante legal. 

C. RTN Numérico del representante legal. 

D. RTN numérico de la empresa. 

E. Constancia de Pagos a cuenta de la SAR. (Vigente) 

F. Permiso de operación de la empresa. 

G. Constancia de Volumen de ventas o copia del recibo de pago del banco (deberá estar al día). 

H. Constancia de inscripción de proyecto en la cámara Hondureña de la Industria y de la 

construcción. (CHICO). ORIGINAL primer pago o anticipo y en las subsiguientes estimaciones se 

adjuntará copia. 

 
5.- Información de Supervisión  

A. Informe de respaldo de la supervisión, con fotos a color (mínimo 8 fotografías) 

B. Hojas de Bitácora (color Amarillas en orden correlativo) 

 
6.- Informe del uso del anticipo (Cuando aplique): 

 

A. Nota de remisión de informe del uso del anticipo indicando nombre del proyecto, N° de contrato, 

código y monto. Dirigido Del contratista al supervisor asignado.  

B. Nota de remisión de informe del uso del anticipo indicando nombre del proyecto, N° de contrato, 

código y monto. Dirigido del supervisor al Director de Control y Seguimiento. 

C. Cuadro de Detalle de Gastos, debidamente revisado y aprobado por el Supervisor.  

D. Copia de facturas (Nota: Todas las copias de facturas y/o boletas presentadas deben estar 

apegadas al Régimen de Facturación de SAR, Numero CAI, etc. En cada factura se deberá describir 

el nombre y código del proyecto). 
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SECCIÓN VII. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO 

 

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
Especificaciones Por Actividad 
 
A1.1 DESMONTAJE DE LÁMPARAS (INCLUYE CIRCUITO)  
 
Unidad: global  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Este trabajo consistirá en el desmontaje de lámparas y el circuito de iluminación del centro comunal, por 
medios manuales con la utilización de mano de obra calificada (electricista) no calificada (ayudante) y 
herramienta menor, se procederá a cortar y retirar el cableado desde el centro de carga, el material 
producto de esta actividad será desechado.  
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
Se considera el uso de mano de obra no calificada y herramienta menor. Esta actividad incluye el acarreo 
de material de desperdicio en el botadero municipal.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por desmontaje de circuito eléctrico y lámparas será de forma global de 
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, 
herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 
A1.2 DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO  

 
Unidad: m² 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Este trabajo consistirá en la demolición de cielo falso. Por medio de la utilización de mano de obra no 
calificada (peón y ayudante) y herramienta menor sé demolerá el cielo falso de un techo existente. Esta 
actividad no recupera material, se utilizará cuando el techo este inutilizado y requiera un cambio total del 
mismo e incluye el acarreo del material de desperdicio para su posterior desecho.  
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  
La ejecución de esta actividad deberá satisfacer ciertas consideraciones como ser: El contratista deberá 
limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos desperdicios producto de esta actividad. Requiere 
mano de obra no calificada (peón y ayudante) y herramienta menor. 
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por demolición de cielo falso será el número de metros cuadrados 
contabilizados en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de la obra.  



 

 

Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 76 

 
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 

 

A1.3 DESMONTAJE DE INODOROS, LAVAMANOS Y LAVATRASTOS  
 
Unidad: global  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Este trabajo consistirá en el desmontaje de lavamanos, inodoros, etc., Por medio de la utilización de mano 
de obra calificada (fontanero) y no calificada (ayudante) y herramienta menor. Se desmontarán todos los 
muebles hidrosanitarios existentes.  
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  
No se considera eliminar del sitio de la obra los materiales desmontados producto de esta actividad, 
solamente apartarlos para que puedan ser acarreados posteriormente. Requiere de mano de obra 
calificada (fontanero), no calificada (ayudante) y herramienta menor.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por desmontaje será global de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor de obra.  
 
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, 
herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 
A1.4 DEMOLICIÓN DE LETRINA  

 
Unidad: GLOBAL  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Este trabajo consiste en la demolición en su totalidad de una letrina existente en el centro de salud de la 
aldea de San Juancito; por medio de la utilización de mano de obra no calificada (peón) y herramienta 
menor se procederá a demoler la letrina y su cerramiento. En esta actividad no se recupera material 
(actividad destructiva) y se incluye el relleno de los duetos utilizados para la canalización de la letrina hacia 
la fosa séptica.  
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
No se considera eliminar del sitio de la obra los desperdicios producto de la demolición de letrina, 
solamente apartarlos para que puedan ser acarreados posteriormente. Requiere mano de obra no 
calificada, y herramienta menor.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por demolición de letrina global de trabajos ordenados,  
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
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PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de  
obra, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos 
en esta especificación. 
 
A1.5, B1.5 DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO/MAMPOSTERIA  
 
UNIDAD: m³ 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
Este trabajo consistirá en la demolición de elementos de concreto/mampostería necesarios 
para la ejecución del proyecto, tales como; firme de concreto.  
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  
Se utilizará mano de obra no calificada (peón y ayudante), volqueta, compresor y herramienta menor. 
Esta actividad no recupera material (actividad destructiva) e incluye el acarreo del material de desperdicio 
a los lugares establecidos y autorizados por el supervisor.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por demolición de elementos de concreto/mampostería será el número 
de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor 
de la obra.  
 
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, 
herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 
A1.6 DEMOLICIÓN DE PISO DE CERÁMICA  

 
Unidad: M2  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Este trabajo consiste en la demolición de piso de cerámica para restituirlo por uno nuevo que incluye el 
acarreo de los desperdicios fuera de la zona de trabajo. no se recupera el material a desalojar en la 
actividad.  
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  
Se utilizará mano de obra no calificada (peón y ayudante), equipo y herramienta menor. Esta actividad no 
recupera material (actividad destructiva) e incluye el acarreo del material de desperdicio al botadero 
municipal.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por demolición de piso de cerámica será el número de metros 
cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de la 
obra.  
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PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, 
herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 
A1.7 DESMONTAJE DE PUERTA METÁLICA 
  
Unidad: UNIDAD  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Este trabajo consistirá en el desmontaje de puertas incluye contramarco. Por medio de la utilización de 
mano de obra calificada (soldador), no calificada (ayudante) y herramienta menor (cortadora) se 
desmontarán puertas de metal de hasta 1.20 m de ancho por 2.10 m de alto. Esta actividad incluye además 
el desmontaje del contramarco en las medidas antes mencionadas y recupera el material que esté en 
buen estado, el cual deberá ser entregado a las autoridades del centro de salud.  
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  
No se considera eliminar del sitio de la obra los materiales desmontados producto de esta actividad, 
solamente apartarlos para que puedan ser acarreados posteriormente. Requiere mano de obra no 
calificada (peón y ayudante) y herramienta menor.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por desmontaje de puertas metálicas será el número de unidades 
contabilizadas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de la obra.  
 
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, 
herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 
 
A1.8 DESMONTAJE DE PUERTA (INCLUYE CONTRAMARCO) 

  
Unidad: UNIDAD  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Este trabajo consistirá en el desmontaje de puertas de madera incluyendo su contramarco. Por medio de 
la utilización de mano de obra no calificada (peón y ayudante) y herramienta menor sé desmontarán 
puertas de madera, vidrio y otras de hasta 1.20 m de ancho por 2.10 m de alto. Esta actividad incluye 
además el desmontaje del contramarco en las medidas antes mencionadas y recupera el material que 
esté en buen estado, el cual deberá ser entregado a las autoridades del centro de salud. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  
No se considera eliminar del sitio de la obra los materiales desmontados producto de estaactividad, 
solamente apartarlos para que puedan ser acarreados posteriormente. Requiere mano de obra no 
calificada (peón y ayudante) y herramienta menor.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por desmontaje de puertas será el número de unidades contabilizadas 
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de la obra. 



 

 

Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 79 

 
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, 
herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
A1.9 DESMONTAJE DE VENTANAS  
 
Unidad: UNIDAD  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Este trabajo consistirá en el desmontaje de ventanas por medio de la utilización de mano de obra no 
calificada (peón y ayudante) y herramienta menor se desmontará toda aquella ventana de celosía de 
vidrio, vidrio fijo, corredizas y similares de hasta 1.50 m de ancho por 1.50 m de alto. Esta actividad incluye 
además el desmontaje del contramarco en las medidas antes mencionadas y recupera el material que 
esté en buen estado, el cual deberá ser entregado a las autoridades del centro de salud. 
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  
No se considera eliminar del sitio de la obra los materiales desmontados producto de esta actividad, 
solamente apartarlos para que puedan ser acarreados posteriormente. Requiere mano de obra no 
calificada (peón y ayudante) y herramienta menor.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por desmontaje de ventanas será el número de unidades contabilizadas 
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de la obra.  
 
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, 
herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 
A1.10 DESMONTAJE DE TECHO (INCLUYE ESTRUCTURA)  

 
Unidad: m² 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Este trabajo consistirá en el desmontaje de techo de lámina de zinc por medio de la utilización de mano 
de obra no calificada (peón y ayudante) y herramienta menor. Se desmontará toda aquella estructura 
para cubierta, incluyendo cerchas y clavadores de madera. El material producto de esta actividad será 
colocado donde indique la supervisión.  
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO   
No se considera eliminar del sitio de la obra los materiales desmontados producto de esta actividad, 
solamente apartarlos para que puedan ser acarreados posteriormente. Requiere de mano de obra no 
calificada (ayudante y peón) y herramienta menor.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por desmontaje de techo será el número de metros cuadrados 
contabilizados en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
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PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, 
herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 
A1.11 DESMONTAJE DE BALCONES DE VENTANAS  
 
Unidad: m²  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Este trabajo consistirá en el desmontaje de balcones. Por medio de la utilización de mano de obra 
calificada (soldador) y no calificada (ayudante), soldadora y herramienta menor con el propósito de 
desmontar el balcón existente. Esta actividad considera la recuperación de material, el cual deberá ser 
entregado a las autoridades del centro de salud.  
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
No se considera eliminar del sitio de la obra los materiales desmontados producto de esta actividad, 
solamente apartarlos para que puedan ser entregados a las autoridades del centro de salud. Requiere de 
mano de obra calificada (soldador) no calificada (ayudante) y herramienta menor. Se considero mano de 
obra para el desmontaje de balcones de 1.00 m² hasta 4.00 m².  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICION: Medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
La cantidad a pagarse por desmontaje de Balcón será por m2  
 
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total de mano de obra, equipo, herramientas 
y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 
A1.12 DESMONTAJE DE PORTONES DE PUERTAS  
 
Unidad:  m² 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Este trabajo consistirá en el desmontaje de portones de puertas existentes. Por medio de la utilización de 
mano de obra calificada (soldador) y no calificada (ayudante), soldadora y herramienta menor con el 
propósito de desmontar el balcón existente. Esta actividad considera la recuperación de material, el cual 
deberá ser entregado a las autoridades del centro de salud.   
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
No se considera eliminar del sitio de la obra los materiales desmontados producto de esta actividad, 
solamente apartarlos para que puedan ser entregados a las autoridades del centro de salud. Requiere de 
mano de obra calificada (soldador) no calificada (ayudante) y herramienta menor. Se considero mano de 
obra para el desmontaje de balcones de 1.00 m² hasta 4.00 m².  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por desmontaje de portones será por m² medidos en la obra, de trabajos 
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
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PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total de mano de obra, equipo, herramientas 
y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 

A2.1, B2.4 CASTILLO C-1 DE 0.15 x 0.15 M, 4 # 3, #2@ 0.15 M  
 
Unidad: m.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
La actividad incluye el uso de andamio para encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de 
castillos de concreto de 15 cm x 15 cm, reforzado con cuatro (4) varillas #3 y anillos #2 a cada 15 cm, con 
una resistencia del concreto de 3000 PSI. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y 
limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en 
pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se 
mezcle tierra ni impureza alguna. Deberá tener la humedad estipulada en la proporción propuesta, que 
permita una consistencia plástica y trabajable. Los métodos de colocación y vibrado del concreto serán 
tales como para obtener una masa uniforme y densa eliminando las burbujas de aire, evitando la 
segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura, todo el concreto serácolocado en horas 
del día. La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del supervisor 
y siempre que el contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Se cuidará de 
mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al 
vaciado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o 
manchadas y reparar cualquier zona de desperfectos que haya en la superficie. Las varillas se doblarán en 
frío. Ninguna varilla deberá ser doblada después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que 
lo indique la supervisión.  
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
La resistencia del concreto de 3000 PSI, el agua incluirá un 25% adicional para el curado del concreto 
durante el proceso de fraguado de cemento. El acero se unirá con alambre de amarre de mínimo 15 cm 
de largo.  
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por castillo C-1 será por metro lineal medido en obra, de trabajos 
ordenados, ejecutados y aprobados por la supervisión.  
 
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas y operaciones conexas necesarias para ejecutar la actividad. 
 

A2.2 CASTILLO C-2 DE 0.30 x0.15 M, 6#3, #2@ 0.20 M  
 
Unidad: m.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
La actividad incluye el uso de andamio para encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de 
castillos de concreto de 30 cm x 15 cm, reforzado con cuatro (6) varillas #3 y anillos #2 a cada 20 cm, con 
una resistencia del concreto de 3000 PSI. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y 
limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en 
pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se 
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mezcle tierra ni impureza alguna. Deberá tener la humedad estipulada en la proporción propuesta, que 
permita una consistencia plástica y trabajable. Los métodos de colocación y vibrado del concreto serán 
tales como para obtener una masa uniforme y densa eliminando las burbujas de aire, evitando la 
segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. Todo el concreto será colocado en horas 
del día. La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del supervisor 
y siempre que el contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Se cuidará de 
mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al 
vaciado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o 
manchadas y reparar cualquier zona de desperfectos que haya en la superficie. Las varillas se doblarán en 
frío. Ninguna varilla deberá ser doblada después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que 
lo indique la supervisión.  
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
La resistencia del concreto de 3000 PSI, el agua incluirá un 25% adicional para el curado del concreto 
durante el proceso de fraguado de cemento. El acero se unirá con alambre de amarre de mínimo 15 cm 
de largo.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por castillo será por metro lineal medido en obra, de trabajos 
ordenados, ejecutados y aprobados por la supervisión.  
 
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas y operaciones conexas necesarias para ejecutar la actividad. 
 

A2.3, B2.5 JAMBA J-1 DE 0.15 x 0.10 M, 2#3, #2@ 0.15 M  
 
Unidad: m.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
 
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de jamba J-1 de concreto de 
15 cm x 10 cm con una resistencia de 3000 PSI, reforzado con dos (2) varillas #3 y alacranes de varilla #2 
a cada 15 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la 
mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades 
hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni 
impureza alguna. Deberá tener la humedad estipulada en la proporción propuesta, que permita una 
consistencia plástica y trabajable. Los métodos de colocación y compactación de concreto serán tales 
como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento 
de la armadura. Todo el concreto será colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá 
realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el contratista provea por su cuenta 
un sistema adecuado de iluminación. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del 
concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. El acabado final de la estructura consistirá en 
rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de desperfectos que 
haya en la superficie. Las varillas se doblarán en frío. Ninguna varilla deberá ser doblada después de ser 
parcialmente embebida en concreto a menos que lo indique la supervisión.  
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CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
La resistencia del concreto a utilizar será de 3000 PSI. El acero longitudinal y transversal se unirá con 
alambre de amarre de mínimo 15 cm de largo. No se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado, 
la actividad se hará con mano de obra de tal forma que se obtenga una mezcla consistente.  
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por jamba J-1 será por metro lineal ejecutado en obra, de trabajos 
ordenados y aprobados por la supervisión.  
 
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, 
herramientas y operaciones conexas necesarias para ejecutar la actividad. 
 

A2.4, B2.6 PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 6"  
 
Unidad: m² 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Este trabajo consistirá en la construcción de pared de bloque de concreto de 6" ligado con mortero de 
cemento y arena de rio lavada en una proporción 1:4. Los bloques serán de fábrica, no se permitirán 
bloque hechos de manera artesanal. El mortero deberá mezclarse en bateas especiales, preferiblemente 
de madera, para que se consiga una mezcla homogénea y libre de impurezas. El mortero deberá colocarse 
en la base y en los lados de los bloques en un espesor no menor de 1.2 cm. Toda la pared deberá ser 
construida a plomo de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos, uniendo los bloques de 
concreto con el mortero. Ningún mortero seco podrá ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los 
bloques deben estar secos al momento de pegarlos con el mortero, en hileras perfectamente niveladas y 
aplomadas con las uniones verticales sobre el centro del bloque inferior, para obtener una buena 
adherencia. Todo corte que se haga a las unidades de bloques, deberá ser realizado a plomo y a escuadra, 
para asegurar un buen ajuste.  
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
Los bloques utilizados tendrán un tamaño de 16" x8" x 6", la pared de bloque se construirá utilizando 
mortero de cemento arena de dosificación 1:4.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO:  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por pared de bloque de 6" será el número de metros cuadrados medidos 
en la obra, de trabajos ejecutados, ordenados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, 
colocación y acabado de la pared, así como por mano de obra, equipo, herramientas y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación.  
 
A2.5 PARED MIXTA DE FIBROCEMENTO DE 8 MM  
 
Unidad: m² 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
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Se utilizará un sistema prefabricado con perfiles galvanizados con láminas de fibrocemento (panelit de 
11mm) de 4'x8' para exterior y láminas de Tabla yeso de 4"x8" para interior con masilla cementante para 
láminas de fibrocemento y cinta de fibra de vidrio para las uniones en tabla yeso y masilla plástica Master 
bond (JAMO) en las uniones de Tabla yeso. como recubrimiento de las paredes se aplicará sellador (una 
mano) y dos manos de pintura acrílica como acabado final. Se utilizará un perfil canal solera de 3 
5/8"x10'como solera inferior anclada al piso con clavo fulminate de 1" cada 0.30 a 0.50m. de separación 
colocados tipo zigzag sobre el perfil. Se colocará poste metálico de 3 5/8"xl0' como estructura interna de 
las paredes a cada 0.60m. de separación máxima unidos con tornillos galvanizados punta fina de 7/16". 
Se colocarán soleras tipo cargador de perfil metálico sobre vanos de puertas y ventanas y estos marcos 
llevarán internamente palos de madera rustica curada de 2"x4" para poder atornillar en ellos los 
contramarcos de puertas y las ventanas a utilizar. Se deberá colocar antes de forrar la estructura con las 
láminas de fibrocemento y Tabla yeso las instalaciones hidráulicas, eléctricas y comunicaciones necesarias 
en cada pared del proyecto. Una vez colocadas todas las instalaciones se procede a forrar la estructura 
con láminas de Fibrocemento de 4'x8' con tornillo galvanizado avellanador punta fina cabeza de trompeta 
de 1 ¼" en exteriores y tornillos fosfatados de 1 ¼" punta fina cabeza de trompeta para láminas de Tabla 
yeso. Se colocan a una separación de 0.30m. aprox. en todo el perímetro de la lámina como en el centro 
de la misma. Una vez colocadas las láminas se procede a la aplicación de masilla cementante en las 
uniones de fibrocemento y masilla Marte bond en las uniones de las láminas de tabla yeso con cinta de 
fibra de vidrio antes de aplicar la masilla. Se utilizará una planchuela dentada para aplicar la masilla y lija 
fina en las uniones para dar el acabado final en la Tabla yeso. Se esperará 12 horas de secado de la masilla 
al menos para proceder a la aplicación de sellador como primera mano y dos manos de pintura acrilica 
como acabado final. 
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
Se incluyen todos los materiales para la construcción de la pared mixta de fibrocemento y tablayeso, pero 
no se incluye ningún tipo de acabado como pintura. Se considera mano de obra calificada y no calificada.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO:  
 
MEDICIÓN: Se medirá por área. La cantidad a pagarse por pared mixta será el número de metros 
cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, 
transporte, colocación, acabado y curado del concreto para la losa, así como por mano de obra, equipo, 
herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación. 
 
A2.6 PARED DE TABLA YESO RESISTENTE AL AGUA  
 
Unidad: m²  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Este trabajo consistirá en la construcción de una pared de tabla yeso resistente al agua de acuerdo a las 
recomendaciones de los fabricantes de este tipo de material. Con la ayuda de un hilo y lápiz se traza sobre 
el piso y el techo el lugar en donde se colocará la pared este trazo deberá marcar el ancho de los canales 
revisando con la plomada ó nivel la exactitud de ambos trazos. Sobre el trazo se fijan los canales de amarre 
superior e inferior con tornillos espaciados a una distancia máxima de 60 cms. Se inserta dentro de los 
canales los postes metálicos, cerciorándose que los mismos estén a plomo con una longitud de un 
centímetro menor a la altura total entre piso y techo. Cada poste se coloca a 61 cms como espaciamiento 



 

 

Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 85 

máximo. En el caso que la pared lleve instalaciones se colocarán utilizando las aberturas de los postes y 
fijando las salidas y cajas por medio de tornillos ó remaches (esto no se incluye en esta actividad). El panel 
de yeso se corta fisurando el cartoncillo que cubre el núcleo de yeso y con una ligera presión, el panel se 
quiebra siguiendo el corte, esto se realiza con una navaja multiusos y usando una guía recta. Es 
conveniente lijar los extremos del panel en donde el núcleo de yeso quedó expuesto, a manera de obtener 
una superficie lisa y recta en todos los bordes del panel. El panel de yeso puede colocarse horizontalmente 
o verticalmente, dependiendo de las dimensiones de la división, buscando la forma que tenga el menor 
número de juntas de extremos (lados cortos del panel). Se fija el panel con tornillos autoroscantes a cada 
40 cms. a lo largo de los postes. El panel debe quedar con una holgura de 1 cm. Arriba del piso soportado 
únicamente por los tornillos que lo fijan. Las juntas de bordes y extremos entre placas deben quedar 
perfectamente a hueso, sin separación alguna. Después de colocados los paneles se procede al sellado 
con masilla y cinta de refuerzo aplicándolas en 3 capas. La primera capa de masilla se coloca con una 
espátula de 4" en el canal que forman los bordes rebajados de los paneles de yeso. Se toma la cinta de 
refuerzo y se coloca a lo largo de toda la junta exactamente a la mitad, luego se procede a presionar 
ligeramente con la espátula, quitando el exceso de compuesto, pero asegurándose de dejar suficiente 
cantidad debajo de la cinta para una buena adherencia, Después de 16 horas se aplica la segunda capa la 
cual será un poco más ancha, alisando lo mejor posible el compuesto con la espátula. Se espera a que 
seque totalmente esta segunda capa para aplicar la tercera con la espátula de 10". El ancho total del 
tratamiento de juntas debe ser de 30 cms. Después de que la 3ra capa esté totalmente seca se lija 
suavemente la junta, limpiando el polvo producido por el lijado. 
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
Se incluyen todos los materiales para la construcción de la pared de tabla yeso resistente al agua, pero no 
se incluye ningún tipo de acabado como pintura. No se incluye el acarreo del material de desperdicio 
producto de actividad. No se incluye el andamiaje para realizar esta actividad. Los rendimientos de mano 
de obra aplican a cualquier altura, siempre y cuando se pague en forma adicional un peón para acarreo 
de material después de 3.60 mts. De altura en pared.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO:  
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por Pared de Tabla Yeso resistente al agua será el número de metros 
cuadrado medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mano de 
obra, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta 
especificación. 
 
A2.7 PARED DE TABLA YESO  
 
Unidad: m²  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Este trabajo consistirá en la construcción de una pared de tabla yeso de acuerdo a las recomendaciones 
de los fabricantes de este tipo de material. Con la ayuda de un hilo y lápiz se traza sobre el piso y el techo 
el lugar en donde se colocará la pared, este trazo deberá marcar el ancho de los canales revisando con la 
plomada ó nivel la exactitud de ambos trazos. Sobre el trazo se fijan los canales de amarre superior e 
inferior con tornillos espaciados a una distancia máxima de 60 cms. Se inserta dentro de los canales los 
postes metálicos, cerciorándose que los mismos estén a plomo con una longitud de un centímetro menor 
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a la altura total entre piso y techo. Cada poste se coloca a 61 cms como espaciamiento máximo. En el caso 
que la pared lleve instalaciones se colocarán utilizando las aberturas de los postes y fijando las salidas y 
cajas por medio de tomillos ó remaches (esto no se incluye en esta actividad). El panel de yeso se corta 
fisurando el cartoncillo que cubre el núcleo de yeso y con una ligera presión, el panel se quiebra siguiendo 
el corte, esto se realiza con una navaja multiusos y usando una guía recta. Es conveniente lijar los extremos 
del panel en donde el núcleo de yeso quedó expuesto, a manera de obtener una superficie lisa y recta en 
todos los bordes del panel. El panel de yeso puede colocarse horizontalmente o verticalmente, 
dependiendo de las dimensiones de la división, buscando la forma que tenga el menor número de juntas 
de extremos (lados cortos del panel). Se fija el panel con tornillos autoroscantes a cada 40 cms. a lo largo 
de los postes. El panel debe quedar con una holgura de 1 cm. Arriba del piso soportado únicamente por 
los tornillos que lo fijan. Las juntas de bordes y extremos entre placas deben quedar perfectamente a 
hueso, sin separación alguna. Después de colocados los paneles se procede al sellado con masilla y cinta 
de refuerzo aplicándolas en 3 capas. La primera capa de masilla se coloca con una espátula de 4" en el 
canal que forman los bordes rebajados de los paneles de yeso. Se toma la cinta de refuerzo y se coloca a 
lo largo de toda la junta exactamente a la mitad, luego se procede a presionar ligeramente con la espátula, 
quitando el exceso de compuesto, pero asegurándose de dejar suficiente cantidad debajo de la cinta para 
una buena adherencia. Después de 16 horas se aplica la segunda capa la cual será un poco más ancha, 
alisando lo mejor posible el compuesto con la espátula. Se espera a que seque totalmente esta segunda 
capa para aplicar la tercera con la espátula de 10". El ancho total del tratamiento de juntas debe ser de 
30 cms. Después de que la 3ra capa esté totalmente seca se lija suavemente la junta, limpiando el polvo 
producido por el lijado. 
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
Se incluyen todos los materiales para la construcción de la pared detabla yeso, pero no se incluye ningún 
tipo de acabado como pintura. No se incluye el acarreo del material de desperdicio producto de actividad. 
No se incluye el andamiaje para realizar esta actividad. Los rendimientos de mano de obra aplican a 
cualquier altura, siempre y cuando se pague en forma adicional un peón para acarreo de material después 
de 3.60 mts. De altura en pared.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO:  
 
MEDICION: La cantidad a pagarse por Pared de Tabla Yeso será el número de metros cuadrado medidos 
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensacion total por surmrustro de materiales, mano de 
obra, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta 
especificación. 
 

A2.8, B2.8 BATIENTE DE 0.15 x 0.10 M, 2#3, #2@ 0.15 M  
 
Unidad: m.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de batiente de concreto de 15 
cm x 10 cm con una resistencia de 3000 PSI, reforzado con dos (2) varillas #3 y alacranes de varilla #2 a 
cada 15 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla 
en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidadeshasta 
obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza 
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alguna. Deberá tener la humedad estipulada en la proporción propuesta, que permita una consistencia 
plástica y trabajable. Los métodos de colocación y compactación de concreto serán tales como para 
obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la 
armadura. Todo el concreto será colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá 
realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el contratista provea por su cuenta 
un sistema adecuado de iluminación. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del 
concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. El acabado final de la estructura consistirá en 
rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de desperfectos que 
haya en la superficie. Las varillas se doblarán en frío. Ninguna varilla deberá ser doblada después de ser 
parcialmente embebida en concreto a menos que lo indique la supervisión.  
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
La resistencia del concreto a utilizar será de 3000 PSI. El acero longitudinal y transversal se unirá con 
alambre de amarre de mínimo 15 cm de largo. No se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado, 
la actividad se hará con mano de obra de tal forma que se obtenga una mezcla consistente.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por batiente será por metro lineal ejecutadoen obra, de trabajos 
ordenados y aprobados por la supervisión.  
 
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, 
herramientas y operaciones conexas necesarias para ejecutar la actividad.  
 

A2.9, B2.11 ACERA DE CONCRETO E = 0.08 M #3 @ 0.30 M A/S  
 
Unidad: m² 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
 
Este trabajo consistirá en la construcción de una acera de concreto de 8 cm de espesor con una resistencia 
de 3000 PSI, reforzada con varilla #3 a cada 30 cm en ambos sentidos. Para autorizar el fundido de la 
acera, la capa de material selecto deberá estar debidamente compactada y el supervisor deberá verificar 
los niveles de piso de acuerdo a lo establecido en planos. El concreto debe fabricarse sobre una superficie 
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después 
el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la 
operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad estipulada en la proporción 
propuesta, que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar la sección excavada sin dejar 
cavidades interiores. Todo el concreto será colocado en horas del día. Previo a la colocación del concreto 
el área se dividirá en pastillas según medidas especificadas en los planos. Los métodos de colocación y 
compactación del concreto serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la 
segregación de materiales y cuidando que la fundición se haga en forma intercalada. El concreto será 
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se mantendrá continuamente húmeda la 
superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. El acabado final será escobillado 
con pasta cemento-agua, aplicado una hora después de fundida la acera.  
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
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Se considera equipo de mezclado, vibrador de concreto, mano de obra, y operaciones conexas para el 
costo de la actividad  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: la medición será por metro cuadrado de acera de concreto simple con espesor de 8 cm, el 
cual será aprobado por el supervisor.  
 
PAGO: El precio y pago constituirá la compensación total por el suministro de materiales y construcción. 
 
 

A2.10 INCINERADOR DE DESECHOS  
 
Unidad: UNIDAD 
  
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Esta actividad consiste en la construcción de un incinerador de desechos con chimenea y parrilla según 
las especificaciones dadas en los planos. La estructura estará conformada por ladrillos de arcilla cocida, 
ligada con mortero de cemento en una proporción 1:4. El mortero deberá mezclarse en bateas especiales, 
preferiblemente de madera, para que se consiga una mezcla homogénea y libre de impurezas El mortero 
deberá colocarse en la base y en los lados de los ladrillos en un espesor no menor de 1.6 cm. Ningún 
mortero seco podrá ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los ladrillos se colocarán 
completamente saturados de agua el momento de ser usados, en hileras perfectamente niveladas y 
aplomadas con las uniones verticales sobre el centro del ladrillo inferior, para obtener una buena 
adherencia. Los elementos de concreto (Iosita, soleras ...) deben realizarse con concreto 3000 PSI. El 
interior del fogón del incinerador debe estar repellado en su totalidad con una capa de mortero 1 :4 de 
1.6 cm de espesor. La rejilla para el fogón se construirá con ángulo de 1 ½" x 1 ½" x 1/16" y malla expandida 
EXR 6 mm, calibre 22. Para la cimentación se considera mampostería de piedra ripio y mortero en 
proporción 1:4 Se considera una mezcla piedra­mortero en una proporción 70-30% con consideración de 
vacíos en la piedra del 43%.  
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  
Se consideran los materiales y la mano de obra necesaria para la construccióndel incinerador de desechos.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: Se medirá por unidad. La cantidad a pagarse será el número deunidades construidas y 
aceptadas por el supervisor de obra.  
 
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, construcción, así como por mano de 
obra, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la 
especificación.  
 
A2.11 CONSTRUCCION DE PILA CON RIVAL DE (1.30 X 0.80 M)  
 
Unidad: m² 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
La actividad consiste en la construcción de pila con rival cuya dimensión total es de 1.30x0.80x0.90 con 
cimentación de mampostería, paredes de ladrillo rafón repelladas y pulidas exteriormente y afinadas 
interiormente con los accesorios indicados en planos para conectar el sistema de agua potable y 
alcantarillado sanitario. Las que deberá tener las dimensiones indicadas y colocarse de acuerdo a las líneas 
y niveles indicados en los planos.  
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  
Se considera las paredes son ligadas, repelladas y pulidas exterior e interiormente con mortero 1:4. Para 
el mortero 1:4 por cada m3 se deberá utilizar al menos 8.106 bolsas de cemento, 1.179m3 de arena y 
0.304 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado). El 
concreto será 1:2:2, para el cual por cada m3 se deberá utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento, 0.552 
m3 de arena, 0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que 
deberá ser utilizado en el curado).  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICION: Se medirá por unidad. La cantidad a pagarse será el número de unidades, medidas en la obra 
de pilas con rival las cuales deberán de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación, así como por 
mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en toda la especificación. 
 
A2.12 SUM/INST. DE MAMPARA DE ACERO CON RECUBRIMIENTO EN POLVO (INCLUYE PUERTA)  
 
Unidad: m² 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de Mampara de acero con recubrimiento en polvo. 
La fabricación de las pilastras, paneles y puertas será de placas de acero, a las cuales se le adhiere un 
centro de cartón de panel de abeja bajo presión, resultando en pilastras de no menos de 1" de espesor y 
paneles y puertas de no menos de 1 1/8" de espesor. Los cantos de las unidades se unirán con un amarre 
mecánico, produciendo una unidad rígida. Todos los cantos estarán soldados y pulidos para una 
terminación suave al tacto humano. Las pilastras, paneles y puertas serán reforzados internamente para 
aceptar los herrajes/cerrajería que lo opera. Los paneles se unirán a las pilastras por tres (3) enganches 
de prisión embutidos. Los angulares de pared deben ser de material anticorrosivo, recubierto de cromo y 
ajustables para permitir las pilastras y los paneles separados de las paredes. Las bases de las pilastras 
serán de acero inoxidable 304 de 3" de altura. Se recubrirá el acero galvanizado con una capa de acabado 
en polvo híbrido termoendurecido para mayor protección y durabilidad resistente a la corrosión, grasas, 
ácidos, cáusticos y manchas. Las puertas se engancharán en bisagras antivandálicas. Cada bisagra será 
construida de material anticorrosivo recubierto de cromo. El pivote superior estará recesado en el canto 
de la puerta, a 2" de la parte superior de la puerta. El pivote tendrá un perno de tipo "Zitel" anclado arriba 
y abajo del pivote. La operación de la puerta será controlada por el pivote inferior, con perno de tipo 
"Zitel" que permite posicionar la puerta en cualquier posición cuando no está cerrada. En adición el 
herraje/cerrajería de la partición (mampara) también tendrá un perno deslizable, retenedor del perno y 
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un enganche de abrigos, todos de material anticorrosivo, cubierto de cromo. Todo el herraje, con la 
excepción del enganche de abrigos, será instalado con tornillos pasantes. 
 
 

 
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
Esta actividad requiere el suministro de materiales, mano de obra calificada para instalar este tipo de 
estructura y todas las herramientas y equipo necesario para su correcta instalación.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse será por área, el número de metros cuadrados instalados, 
contabilizados, de trabajos ordenados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios  y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, así como por 
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
toda la especificación 
 

A2.4 JAMBA J-2 DE 0.10 x 0.05M, 2#3, #2 @ 0.15 M  
 
Unidad: m.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
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La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de jamba j-2 de concreto de 
10 cm x 5 cm con una resistencia de 3000 PSI, reforzado con dos (2) varillas #3 y alacranes de varilla #2 a 
cada 15 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla 
en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta 
obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza 
alguna. Deberá tener la humedad estipulada en la proporción propuesta, que permita una consistencia 
plástica y trabajable. Los métodos de colocación y compactación de concreto serán tales como para 
obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la 
armadura. Todo el concreto será colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá 
realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el contratista provea por su cuenta 
un sistema adecuado de iluminación. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del 
concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. El acabado final de la estructura consistirá en 
rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de desperfectos que 
haya en la superficie. Las varillas se doblarán en frío. Ninguna varilla deberá ser doblada después de ser 
parcialmente embebida en concreto a menos que lo indique la supervisión.  
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
La resistencia del concreto a utilizar será de 3000 PSI. El acero longitudinal y transversal se unirá con 
alambre de amarre de mínimo 15 cm de largo. No se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado, 
la actividad se hará con mano de obra de tal forma que se obtenga una mezcla consistente.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por jamba j-2 será por metro lineal ejecutado en obra, de trabajos 
ordenados y aprobados por la supervisión.  
 
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, 
herramientas y operaciones conexas necesarias para ejecutar la actividad 
 
A3.1, B3.1 TECHO DE LÁMINA ALUZINC CAL.26 CON ESTRUCTURA DE CANALETA DE 2" x 6"  
 
Unidad: m² 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Este trabajo consistirá en la construcción de un techo con vigas de canaleta galvanizada legítima de 2" x 
6", cubierta de láminas de aluzinc calibre 26. Se aplicarán dos manos de anticorrosivo en las uniones con 
soldadura. Entre canaleta y canaleta se soldará una varilla #4 para arriostrar la estructura. Para la 
instalación de la cubierta se verificará la dirección de los vientos predominantes del sector para iniciar la 
colocación de la lámina en sentido opuesto a estos, su colocación se iniciará desde el nivel inferior de la 
cubierta e ira subiendo progresivamente a niveles superiores manteniendo en sentido horizontal los 
traslapes mínimos de 15 cm. Los cortes se realizarán mediante equipo apropiado y cuidando que se 
produzca un fisurado en la lámina. Se cuidará de no generar sobre las láminas esfuerzos no previstos que 
puedan originar su rotura, deformación o perforación, para ello bajo ningún concepto se permitirá pisar 
en forma directa las láminas, sino que se utilizarán tablones sobre apoyos de madera que serán amarrados 
a la estructura de la cubierta para evitar deslizamientos.  
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
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Se deberá de tener el cuidado de que cada uno de los tomillos que se coloque sea sobre la canaleta y no 
a un lado ya que esto puede causar filtraciones, los tomillos a utilizar serán punta broca de 2 ½".  
 
 
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos 
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, 
colocación, mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en esta especificación.  
 
A3.2, B3.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPOTE DE ALUZINC, CALIBRE 26  
 
Unidad: UNIDAD  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de un capote estándar de aluminio, calibre 26 en la 
cumbrera de una cubierta del mismo material.  
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  
Se incluye el capote con un desperdicio del 2% y los tomillos tirafondos de 51/2" para su instalación en 
estructuras de metal.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: Se medirá por metro lineal. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales instalados 
y aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, colocación, así como por mano de obra, 
herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
A3.3, B3.3 SUM/INST. CANAL DE AGUAS LLUVIAS DE ALTO CAUDAL (INCLUYE BAJANTES)  
 
Unidad: m.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTMDAD  
La actividad consiste en el suministro e instalación de canal de PVC de alto caudal con sus respectivos 
accesorios de fijación, tapones y conectores de bajantes. El canal deberá de ser instalado firmemente 
fijado de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Los canales deberán de ser colocados de acuerdo 
a planos.  
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
Se considera toda la mano de obra y materiales necesarios para el suministro e instalación del canal de 
PVC, se considera la colocación de conectores cada 6 m tapones cada 6 m y accesorios para instalación de 
bajantes de aguas lluvias.  
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CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse será el número de metros lineales, medidas en la obra, de canales de 
aguas lluvia de PVC instaladas, las cuales deberán de ser ordenadas, ejecutadas y aceptados por el 
supervisor de obra.  
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación, así como por 
mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en toda la especificación.  
 
A3.4 SUM/INST. DE LAMINA TRANSLUCIDA  
 
Unidad: m²  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de láminas traslucidas para ello se deberán desmontar 
las láminas de los tragaluces existentes, para su posterior instalación, para la instalación de la cubierta se 
verificará la dirección de los vientos predominantes del sector para iniciar la colocación de la lámina en 
sentido opuesto a estos, su colocación se iniciará desde el nivel inferior de la cubierta e ira subiendo 
progresivamente a niveles superiores manteniendo en sentido horizontal los traslapes mínimos de 15 cm. 
Se cuidará de no generar sobre las láminas esfuerzos no previstos que puedan originar su rotura, 
deformación o perforación, para ello bajo ningún concepto se permitirá pisar en forma directa las láminas, 
por lo que se utilizarán tablones sobre apoyos de madera que serán amarrados a la estructura de la 
cubierta para evitar deslizamientos.  
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
Se deberá de tener el cuidado de que cada uno de los tornillos que se coloque sea sobre la canaleta y no 
a un lado ya que esto puede causar filtraciones, los tornillos a utilizar serán punta broca de 2 ½".  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos 
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, 
colocación, mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en esta especificación. 
 
A4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PEDESTAL (INCLUYE ACCESORIOS)  
 
Unidad: Unidad  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
La actividad consiste en el suministro e instalación de un lavamanos de pedestal con sus respectivos 
accesorios. Deberá colocarse con el alineamiento adecuado, el sello de drenaje y la conexión del agua 
potable, se colocarán de acuerdo a las especificaciones del fabricante, libre de fugas. Durante la 
instalación se garantizará que no se introduzcan objetos extraños en la tubería. Se mantendrán libre de 
daños las paredes, piso y en general el ambiente donde se coloque. 
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CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
Se consideran todos los materiales y mano de obra necesarios para el suministro, instalación y prueba del 
lavamanos  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: Se medirá por unidad. La cantidad a pagarse será el número de unidades contabilizadas en la 
obra de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por la supervisión del proyecto.  
 
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, díchos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, así como por 
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
toda la especificación. 
 
A4.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE SERVICIO SANITARIO (INCLUYE ACCESORIOS)  
 
Unidad: unidad  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
La actividad consiste en el suministro e instalación de un servicio sanitario de porcelana, con sus 
respectivos accesorios, de tanque con una descarga de 6 litros. Deberá colocarse con el alineamiento 
adecuado, el sello de drenaje se colocará de acuerdo a las especificaciones del fabricante, libre de fugas 
en la conexión de agua potable y aguas negras, con el sistema de flotación regulada. Durante la instalación 
se garantizará que no se introduzcan objetos extraños en la tubería. Se mantendrán libre de daños las 
paredes, piso y en general el ambiente donde se coloque el aparato sanitario. 
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CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
Se consideran todos los materiales y mano de obra necesarios para el suministro, instalación y prueba del 
aparato sanitario. 

 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: Se medirá por unidad. La cantidad a pagarse será el número de unidades contabilizadas en la 
obra de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por la supervisión del proyecto.  
 
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, así como por 
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
toda la especificación. 

 
A4.3 MUEBLE DE CONCRETO (INCLUYE LAVATRASTOS)  
 
Unidad: UNIDAD  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
La actividad consiste en la construcción de un mueble de concreto para fijar un lavatrastos metálico; se 
construirán 2 paredes de bloque de 4" sisado con una profundidad de 0.60 m y una altura de 0.84 m, estas 
deberán fijarse en los bastones de varilla #3 previstos en el firme, se fundirá una losa con un ancho de 
0.63 m, una longitud de 1.65 m y espesor de 6 cm, reforzada con varilla #3 a cada 20 cm ambos sentidos 
dejando el hueco para el lavatrastos (ver plano). Además, se incluye el suministro e instalación de 
lavatrastos de aluminio de dos depósitos, con sus respectivos accesorios. Deberá colocarse con el 
alineamiento adecuado, el sello de drenaje y la conexión del agua potable, se colocarán de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante, libre de fugas. Durante la instalación se garantizará que no se introduzcan 
objetos extraños en la tubería. Se mantendrán libre de daños las paredes, piso y en general el ambiente 
donde se coloque.  
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CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
Se consideran todos los materiales, accesorios y mano de obra necesarios para el suministro, instalación 
y prueba del lavatrastos.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse será el número de unidades, de trabajos ejecutados, ordenados y 
aceptados por el supervisor de obra.  
 
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, así como por 
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
toda la especificación. 
 
A4.4, B5.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SDR-13.5 DE½"  
 
Unidad: m.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
La actividad consiste en el suministro e instalación de tubería de PVC SDR-13.5 de ½" de diámetro para el 
uso de los lavamanos, el reinstalado en el centro de salud y el nuevo en la clínica odontológica. La 
instalación será efectuada a manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones. Cuando se 
interrumpa la instalación, el extremo abierto deberá de protegerse y el interior de la tubería deberá 
mantenerse limpio antes de la instalación y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberías deberán colocarse 
de acuerdo a las líneas y niveles indicados por el supervisor. Las deflexiones no deberán de ser mayores a 
las permitidas por el fabricante, los cortes deberán de ser lisos y en ángulo recto con el eje del tubo 
eliminando asperezas y esquinas puntiagudas.  
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
Se consideran los materiales, la mano de obra necesaria para la colocación, alineamiento e instalación del 
tubo. Se realizarán pruebas antes de cubrir las tuberías para asegurarse que nohaya fugas en las uniones.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales, medidos en 
la obra, de tuberías suministradas por lance, transportados e instalados, los cuales deberán de ser 
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación, así como por 
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
toda la especificación.  
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A4.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SDR-41 DE 4"  
 
Unidad: m.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
La actividad consiste en el suministro e instalación de tubería de PVC SDR-41 de 4" de diámetro para el 
sistema de aguas residuales en los baños. La instalación será efectuada de manera de formar un conducto 
continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme. Cuando se interrumpa la instalación, el 
extremo abierto deberá de protegerse y el interior de la tubería deberá mantenerse limpio antes de la 
instalación y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberías deberán colocarse de acuerdo a las lineas y 
niveles indicados por el supervisor. Las deflexiones no deberán de ser mayores a las permitidas por el 
fabricante, los cortes deberán de ser lisos y en ángulo recto con el eje del tubo eliminando asperezas y 
esquinas puntiagudas, antes de enterrar la tubería se deberá realizar pruebas para identificar si hay fugas 
en uniones con accesorios.  
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
Se considera la mano de obra necesaria para la colocación, alineamiento e instalación del tubo.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse será el número de metros lineales, medidos en la obra, de tuberías 
suministradas, transportadas e instaladas, los cuales deberán ser trabajos ejecutados, ordenados y 
aceptados por la supervisión del proyecto.  
 
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación, así como por 
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
toda la especificación. 
 
A4.6, B5.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SDR-41 DE 2"  
 
Unidad: m.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
La actividad consiste en el suministro e instalación de tubería de PVC SDR-41 de 2" de diámetro para el 
drenaje de aguas grises. La instalación será efectuada de manera de formar un conducto continuo, sin 
filtraciones y con una superficie lisa y uniforme. Cuando se interrumpa la instalación, el extremo abierto 
deberá de protegerse y el interior de la tubería deberá mantenerse limpio antes de la instalación y hasta 
que se acepte el trabajo. Las tuberías deberán colocarse de acuerdo a las líneas y niveles indicados por el 
supervisor. Las deflexiones no deberán de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes 
deberán de ser lisos y en ángulo recto con el eje del tubo eliminando asperezas y esquinas puntiagudas 
antes de enterrar la tubería se deberá realizar pruebas para identificar si hay fugas en uniones con 
accesonos.  
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
Se considera la mano de obra necesaria para la colocación, alineamiento e instalación del tubo.  
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CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales, medidos en 
la obra, de tuberías suministradas, transportadas e instaladas, los cuales deberán ser trabajos ejecutados, 
ordenados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación, así como por 
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
toda la especificación.  
 
A4.7, B5.3 CAJA DE REGISTRO DE 0.60 X 0.60 M 
 
Unidad: UNIDAD  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
La actividad consiste en la construcción de una caja de registro de 0.60 m x 0.60 m x 0.60 m (medidas 
internas), la que está compuesta por una losa de fondo de 15 cm de espesor con su respectiva media caña, 
paredes de ladrillo rafón rústico, tapadera con manija (7 cm de espesor) y casquete de concreto (ver 
detalle).  
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
Se considera la excavación de 50 cm adicionales al volumen de la caja, para poder repellarla, las paredes 
son ligadas y repelladas exterior e interiormente con mortero 1:4 y afinadas interiormente.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: Se medirá por unidad. La cantidad a pagarse será el número de cajas de registro construidas 
en la obra, las cuales deberán de ser trabajos, ejecutados ordenados y aceptados por el supervisor de 
obra.  
 
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación, así como por 
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
toda la especificación. 
 
A4.8, B5.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍA PVC 
 
Unidad: GLOBAL  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Consiste en el suministro e instalación de accesorios necesarios para la instalación de las tuberías de PVC 
SDR- 13.5 de½", PVC SDR-41 de 2". Estos deberán quedar instalados de forma que no haya fugas en 
ninguna de sus juntas, para lo cual se utilizarán los materiales necesarios y convenientes para el sellado 
de uniones.  
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
Se considera mano de obra, herramientas y operaciones conexas para el costo de la actividad.  
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CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO 
  
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse será global por la totalidad de los accesoriossuministrados e instalados 
en la tubería de agua potable y que sean aceptados por el supervisor de obra.  
 
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, 
herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación.  
 
A5.1, B4.1 CIRCUITO DE ILUMINACIÓN  
 
Unidad: m.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
La actividad consiste en la instalación de un circuito con un (1) cable# 12 THHN y un (1) cable# 14 THHN 
en un poliducto de½" de diámetro, colocado en canalizaciones en pared o entre las estructuras en cielo 
falso. Durante el proceso de instalación de la tubería se deben tapar los orificios para evitar el ingreso de 
cuerpos extraños, evitando doblar los duetos y la formación de quiebres que impidan o limiten el paso de 
los cables, el cableado debe ser continuo sin empalmes, de ser necesario empalmar cables se deberá 
colocar una caja octogonal. Dejando las condiciones necesarias para la colocación de los accesorios en las 
salidas del circuito.  
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
Se consideran los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecución de esta actividad.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: Se medirá por metro lineal. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales de 
circuito medidos en obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, así como por 
mano de obra, equipo, herramíentas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
toda la especificación. 
 
A5.2 SUM/INST.DE LAMPARA SPOT  
 
Unidad: unidad  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Este trabajo consiste en el suministro y la instalación de las luminarias conforme las especificaciones y 
ubicaciones que se indican en planos y cuadros de simbología. incluye el suministro e instalación de la 
lámpara tipo spot correspondiente, el alcance también incluye el suministro e instalación del soporte para 
las luminarias empotradas en cielo falso y tabla yeso, solamente será necesario el alambre galvanizado 
calibre #18-24 como guindolas de refuerzo (a la luminaria) desde la estructura superior. El contratista 
deberá hacer el correcto uso de escaleras y andamios de un nivel para la instalación de las luminarias. 
Para alturas mayores a los 5 metros deberá hacer uso de equipo de montaje mecánico o motorizado 
especial para trabajo en altura. El contratista deberá entregar en estado impecable las luminarias por lo 
que deberá implementarse el uso de guantes para no manchar las mismas durante su instalación.  
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CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
Los trabajos deberán ser efectuados por medio de la utilización de mano de obra calificada (electricista) 
y no calificada (ayudante), bajo la supervisión de un Ing. Eléctrico. Es responsabilidad del contratista que 
cumpla de igual forma con todas las normas de seguridad del personal para estas obras, dotándoles de 
todo el equipo de seguridad necesario.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por la instalación será unitaria por los trabajos ordenados, ejecutados 
y aceptados por el supervisor de obra.  
 
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, 
transporte, colocación, acabado y curado del concreto para la losa, así como por mano de obra, equipo, 
herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación. 
 
A5.3, B4.2 SUM/INST DE LÁMPARA LED 2’X 2’ X 40W  
 
Unidad: UNIDAD  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
La actividad consiste en el suministro e instalación de lámparas LED de 2’x 2’x 40W y fijación de la caja 
octogonal pesada con sus respectivos accesorios. Se instalarán lámparas LED para la iluminación en las 
áreas del centro de salud y clínica odontológica.  
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
Se consideran los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecución de esta actividad, los accesorios 
de fijación, y la lámpara.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: Se medirá por unidad. La cantidad a pagarse será el número de unidades contabilizadas, de 
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, así como por 
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
toda la especificación.  
 
A5.4 SUM/INST. DE VENTILADORES DE TECHO 
 
Unidad: m.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
La actividad consiste en el suministro e instalación de un ventilador de techo (10 v) con 3 aspas metálicas 
de 56" de diámetro, incluyendo su respectivo control de 5 velocidades. El ventilador deberá estar a una 
altura mínima de 3.20 m del nivel de piso. no se incluye el circuito de alimentación de energía al ventilador, 
el cual se tomará como circuito de fuerza.  
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CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
Se consideran todos los costos de materiales, mano de obra, herramientas, equipo y operaciones conexas. 
se mide por unidad. se pagará por unidad de ventilador instalado en obra, debidamente aprobado por la 
supervisión. su pago constituirá la compensación de costos de materiales, mano de obra, herramientas, 
equipo y operaciones conexas necesarias para ejecutar la actividad.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse será el número de unidades, de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor de obra.  
 
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, colocación, así como por mano de obra, 
herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajosdescritos en toda la especificación. 
 
A5.5, B4.3 SUM/INST. DE INTERRUPTOR SENCILLO  
 
Unidad: UNIDAD  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
La actividad consiste en el suministro e instalación de un interruptor sencillo, fijación de la caja metálica 
de 2"x4" pesada y su respectiva placa que deberán ser instalados en las aulas a 1.00m del nivel de piso 
terminado.  
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
Se consideran los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecución de esta actividad, los accesorios 
de fijación se incluyen como parte de la placa de interruptor sencillo.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: Se medirá por unidad. La cantidad a pagarse será el número de unidades contabilizadas, de 
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, así como por 
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
toda la especificación.  
 
A5.6 SUM/INST. DE INTERRUPTOR DOBLE  
 
Unidad: UNIDAD 
  
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
La actividad consiste en el suministro e instalación de un interruptor sencillo, fijación de la caja metálica 
de 2"x4" pesada y su respectiva placa que deberán ser instalados en las aulas a 1.00 m del nivel de piso 
terminado.  
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CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
Se consideran los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecución de esta actividad, los accesorios 
de fijación se incluyen como parte de la placa de interruptor sencillo.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: Se medirá por unidad. La cantidad a pagarse será el número de unidades contabilizadas, de 
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, así como por 
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
toda la especificación.  

 
A5.7,B4.4 CIRCUITO DE FUERZA HASTA 20 A  
 
Unidad: m.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
La actividad consiste en la canalización necesaria para la instalación de un circuito eléctrico para fuerza 
en un poliducto de ¾", con 2 cables #10 THHN y 1 cable #12 THHN. Durante el proceso de construcción se 
deben tapar los orificios de los duetos para evitar el ingreso de cuerpos extraños, evitando doblar los 
duetos y la formación de quiebres que impidan o limiten el paso de los cables. El cableado debe ser 
continuo, sin empalmes y de ser necesario empalmar cables se deberá colocar una caja octogonal.  
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
Se consideran los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de esta actividad.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse será el número de metros lineales instalados medidos en la obra de 
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por la supervisión del proyecto. 
 
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, colocación, así como por mano de obra, 
herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
A5.8 SUM/INST. DE CENTRO DE CARGA BREAKER DE 20 A (16 ESPACIOS) 
 
Unidad: Unidad  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Esta actividad consiste en el suministro e instalación de breakers necesarios en un centro de carga 
existente cuando este no los tenga o se necesite readecuar a las nuevas condiciones, por tanto, el breaker 
puede ser de 20 a 60 A de 110 v, 20 A, 40 A de 220v y será por unidad.  
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CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  
Se consideran los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecución de esta actividad, los accesorios 
de fijación, y la lámpara.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: Se medirá por unidad. La cantidad a pagarse será el número de unidades contabilizadas, de 
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, así como por 
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
toda la especificación. 
 
A5.9, B4.5 SUM/INST. DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO  
 
Unidad: UNIDAD  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
La actividad consiste en el suministro e instalación de tomacorriente doble polarizado que incluye caja de 
2"x4", con su respectiva tapadera, así como accesorios de fijación.  
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
Se consideran los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de esta actividad, los accesorios 
de fijación se incluyen como parte de la placa.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: Se medirá por unidad. La cantidad a pagarse será el número de unidades, de trabajos 
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, colocación, así como por mano de obra, 
herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
A6.1, B7.1 SUM/INST. PUERTA DE PVC Y VIDRIO P-01 DE 1.20 X 2.10M 
 
Unidad: UNIDAD  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Esta actividad consiste en el Suministro e instalación de una Puerta de Vidrio claro de PVC color blanco de 
dimensiones 1.20 m x 2.10 m en promedio. 
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
El costo de la puerta incluye el suministro de la puerta con sus accesorios, contramarco y su correcta 
instalación. 
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CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse será el número de unidades contabilizadas, de trabajos ejecutados, 
ordenados y aceptados por el supervisor de obra. 
 
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, así como por 
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
toda la especificación. 

 
A6.2 SUM/INST. PUERTA TERMOFORMADA P-02 PARA INTERIORES, COLOR BLANCO 1.00 M X 2.10 M  
 
Unidad: UNIDAD  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Esta actividad consiste en el Suministro e instalación de una Puerta termoformada de 2 paneles para 
interiores, color blanco de dimensiones 1.00m x 2.10m en promedio.  
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  
El costo de la puerta incluye el suministro de la puerta con sus accesorios, contramarco y su correcta 
instalación.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse será el número de unidades contabilizadas, de trabajos ejecutados, 
ordenados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, así corno por 
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
toda la especificación.  
 
A6.3 SUM/INST. DE PUERTA METÁLICA TERMOFORMADA P-03 PARA INTERIORES, COLOR BLANCO 0.90 
M X 2.10 M  
 
Unidad: UNIDAD  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Esta actividad consiste en el Suministro e instalación de una Puerta termoformada de 2 paneles para 
interiores, color blanco de dimensiones 0.90m x 2.10m en promedio.  
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  
El costo de la puerta incluye el suministro de la puerta con sus accesorios, contramarco y su correcta 
instalación.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse será el número de unidades contabilizadas, de trabajos ejecutados, 
ordenados y aceptados por el supervisor de obra.  
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PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, así corno por 
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
toda la especificación.  
 
A6.4 SUM/INST. DE PUERTA METÁLICA TERMOFORMADA P-04 PARA EXTERIORES, COLOR BLANCO 1.00 
M X 2.10 M  
 
Unidad: UNIDAD  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Esta actividad consiste en el Suministro e instalación de una Puerta termoformada de 2 paneles para 
exteriores, color blanco de dimensiones 1.00m x 2.10m en promedio.  
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  
El costo de la puerta incluye el suministro de la puerta con sus accesorios, contramarco y su correcta 
instalación.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse será el número de unidades contabilizadas, de trabajos ejecutados, 
ordenados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, así corno por 
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
toda la especificación. 
 
A6.5 VENTANA TIPO CORREDIZA DE PVC V-01, 0.90 X 1.15 M.  
 
Unidad: unidad  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Este trabajo consistirá en el suministro y la instalación de ventanas elaboradas en perfiles de PVC y vidrio 
con dimensiones de 0.90 m x 1.15 m. Esta actividad incluye el resane de los marcos donde son ubicadas 
dichas ventanas. Previo a su fabricación deberán verificarse las dimensiones de los marcos en el sitio de 
la obra.  
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
Para la instalación de las ventanas de PVC y vidrio se requiere mano de obra especializada y no 
especializada y herramienta menor 5%. Se considera que las ventanas son fabricadas por empresas 
especializadas y que en el m² de material se incluye hojas de vidrio fijo, operadores, accesorios de 
instalación etc.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse será el número de unidades contabilizadas, de trabajos ejecutados, 
ordenados y aceptados por el supervisor de obra.  
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PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, así como por 
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
toda la especificación. 
 
A6.6 VENTANA TIPO CORREDIZA DE PVC V-02, 1.50 X 1.15 M.  
 
Unidad: unidad  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Este trabajo consistirá en el suministro y la instalación de ventanas elaboradas en perfiles de PVC y vidrio 
con dimensiones de 1.50 m x 1.15 m. Esta actividad incluye el resane de los marcos donde son ubicadas 
dichas ventanas. Previo a su fabricación deberán verificarse las dimensiones de los marcos en el sitio de 
la obra.  
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
Para la instalación de las ventanas de PVC y vidrio se requiere mano de obra especializada y no 
especializada y herramienta menor 5%. Se considera que las ventanas son fabricadas por empresas 
especializadas y que en el m2 de material se incluye hojas de vidrio fijo, operadores, accesorios de 
instalación etc.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse será el número de unidades contabilizadas, de trabajos ejecutados, 
ordenados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, así como por 
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
toda la especificación. 
 
A6.8 VENTANA TIPO CORREDIZA DE PVC V-04, 1.65 X 1.15 M.  
 
Unidad: unidad  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Este trabajo consistirá en el suministro y la instalación de ventanas elaboradas en perfiles de PVC y vidrio 
con dimensiones de 1.65 m x 1.15 m. Esta actividad incluye el resane de los marcos donde son ubicadas 
dichas ventanas. Previo a su fabricación deberán verificarse las dimensiones de los marcos en el sitio de 
la obra.  
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
Para la instalación de las ventanas de PVC y vidrio se requiere mano de obra especializada y no 
especializada y herramienta menor 5%. Se considera que las ventanas son fabricadas por empresas 
especializadas y que en el m² de material se incluye hojas de vidrio fijo, operadores, accesorios de 
instalación etc.  
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CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse será el número de unidades contabilizadas, de trabajos ejecutados, 
ordenados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, así como por 
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
toda la especificación. 
 
A6.9 SUM/INST. DE PORTONES METALICOS EN PUERTAS (INCLUYE LLAVIN)  
 
Unidad: m²  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de portones metálicos en puertas. En el area del 
centro de salud y la clínica. Tendrá una altura de 2.08 m y un ancho variable. El marco del portón será de 
tubo industrial de 1 "x 1" chapa 16, con barrotes verticales del mismo tubo de 1 "x 1" separados a cada 
10 cm, la cual se fijará al marco de tubo por medio de puntos de soldadura, el contramarco será de ángulo 
de 1 ½" x 1 ½"x 3/16" fijados a la pared con pines de varilla de 3/8". Todas las juntas serán soldadas con 
electrodo del tipo 6013; toda la estructura será pintada con anticorrosivo color negro y pintura de aceite, 
sin dejar zonas desprotegidas, cada portón se colocará con tres bisagras. Se deberá usar Flex en las 
uniones con soldadura, también incluye un pasador con candado y dos llamadores metálicos fabricados 
en sitio con platina de 1 ½" x ¼".  
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
Esta actividad requiere de mano de obra calificada (soldador), no calificada (ayudante), soldadora y 
herramienta menor.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse será por área, el número de metros cuadrados contabilizadas, de 
trabajos ejecutados, ordenados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, así como por 
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
toda la especificación. 
 
A6.10 SUM/INST. DE BALCONES METALICOS EN VENTANAS   
 
Unidad: m² 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de balcones metálicos en ventanas. En el área del 
centro de salud y la clínica. Tendrá una altura y un ancho variable según la ventana, extendiéndose 10 cm 
más de cada lado del boquete de la ventana. Consta de un marco de tubo industrial de 1"x 1" chapa 16, 
con barrotes verticales del mismo tubo de 1"x 1" separados a cada 10 cm, la cual se fijará al marco de 
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tubo por medio de puntos de soldadura, todas las juntas serán soldadas con electrodo del tipo 6013; toda 
la estructura será pintada con anticorrosivo color negro y pintura de aceite, sin dejar zonas desprotegidas, 
se deberá usar Flex en las uniones con soldadura. El balcón será fijado a la pared con pines de varilla de 
3/8".  
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
Esta actividad requiere de mano de obra calificada (soldador), no calificada (ayudante), soldadora y 
herramienta menor.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse será por área, el número de metros cuadrados contabilizadas, de 
trabajos ejecutados, ordenados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios  y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, así como por 
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
toda la especificación. 
 
A7.1, B6.1 REPELLO Y PULIDO EN PAREDES 
 
Unidad: m² 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
La actividad consiste en la aplicación de repello y pulido hasta obtener un espesor de 1 – 2 cm, antes de 
aplicarlos se humedecerá el área hasta la saturación, se aplicará el mortero con fuerza sobre la superficie 
a repellar y se esparcirá con reglas de madera, una vez fraguado el repello se le aplicará mortero del 
mismo tipo con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e 
imperfecciones en las áreas acabadas. Posteriormente se aplicará sobre paredes repelladas y con un 
espesor de 0.05 cm un mortero cemento - arenilla rosada.  
 
CRITERIOS DEL CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
Para el repello se considera trabajar en superficies de ladrillo o bloque rustico, que no necesitan 
tratamiento adicional para obtener adherencia suficiente con el mortero, se utilizará mortero con 
proporción 1:5; para el pulido se considera un mortero cemento - arenilla rosada con proporción 1:4.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados, medidos en la obra, de trabajos 
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro. de materiales, transporte y colocación, así como por 
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
toda la especificación.  
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A7.2, B6.2 PISO DE PORCELANATO DE ALTO TRÁFICO DE 0.60 X 0.60 m  
 
Unidad: m² 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Este trabajo consistirá en la instalación de baldosas de porcelanato de alto tráfico de 60 cm x 60 cm; el 
pegamento para porcelanato deberá mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de plástico, para 
que se consiga una mezcla homogénea y libre de impurezas, El pegamento será colocado dentro de los 30 
minutos siguientes de su mezclado y en ningún caso se debe permitir que el pegamento seco se mezcle 
nuevamente y sea utilizado en la obra. Se instalará primero una línea maestra que guiará la colocación de 
toda el área, manteniendo alineaciones en las piezas de porcelanato totalmente rectas, utilizándose 
separadores especiales de grosor aprobado por el supervisor. Los ajustes en los bordes, aristas e 
intersecciones se ejecutarán con piezas cortadas, pulidas y limadas, para luego fraguar las juntas con una 
mezcla cemento colorante prefabricado, acorde al color de la baldosa y en proporciones recomendadas 
por el fabricante. 
 
CRITERIOS DEL ANÁLISIS DEL COSTO  
El porcelanato en piso se pegará utilizando pegamento para baldosas de porcelanato. Se consideran 
separadores plásticos y cemento con colorante prefabricado para el proceso de fraguado de la liga 
superior.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados, de trabajos ordenados, 
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, así como por 
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
toda la especificación.  
 
A7.3, B6.3 ZÓCALO DE PORCELANATO (H=0.07 M)  
 
Unidad: m.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Esta actividad consiste en la instalación de zócalo con altura de 7 cm en el borde de un piso nuevo o 
existente de porcelanato, con piezas del mismo tamaño a las utilizadas para el piso. El pegamento para 
porcelanato deberá mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de plástico, para que se consiga una 
mezcla homogénea y libre de impurezas. El pegamento será colocado dentro de los 30 minutos siguientes 
de su mezclado y en ningún caso se debe permitir que el pegamento seco se mezcle nuevamente y sea 
utilizado en la obra. Se instalará primero una línea maestra que guiará la colocación de toda el área, 
manteniendo alineaciones en las piezas de porcelanato totalmente rectas, utilizándose separadores 
especiales de grosor aprobado por el supervisor. Los ajustes en los bordes, aristas e intersecciones se 
ejecutarán con piezas cortadas, pulidas y limadas, para luego fraguar las juntas con una mezcla cemento 
colorante prefabricado, acorde al color de la baldosa y en proporciones recomendadas por el fabricante.  
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CRITERIOS DEL ANÁLISIS DEL COSTO  
El porcelanato en piso se pegará utilizando pegamento para baldosas de porcelanato. Se consideran 
separadores plásticos y cemento con colorante prefabricado para el proceso de fraguado de la liga 
superior.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse será el número de metros lineales medidos, de trabajosordenados, 
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, así como por 
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos toda 
la especificación. 
 
A7.4 CERÁMICA EN PAREDES DE 0.20 X 0.30 M, H=1.20 M  
 
Unidad: m.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Este trabajo consistirá en la colocación de cerámica de 0.20 m x 0.30 m sobre las paredes de los baños 
con una altura de 1.20 m. Para la colocación se utilizará planchuela dentada. El pegamento para cerámica 
deberá mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de plástico, para que se consiga una mezcla 
homogénea y libre de impurezas. El pegamento será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su 
mezclado y en ningún caso se debe permitir que el pegamento seco se mezcle nuevamente y sea utilizado 
en la obra. Se instalará primero una línea maestra que guiará la colocación de toda el área, manteniendo 
alineaciones en las piezas de cerámica totalmente rectas, utilizándose separadores de plástico de 5mm 
aprobado por el supervisor. Los ajustes en los bordes, aristas e intersecciones se ejecutarán con piezas 
cortadas, pulidas y limadas, para luego fraguar las juntas con una mezcla cemento colorante prefabricado, 
acorde al color de la cerámica y en proporciones recomendadas por el fabricante.  
 
CRITERIOS DEL ANÁLISIS DEL COSTO  
La cerámica en paredes se pegará utilizando pegamento para cerámica. Se consideran separadores 
plásticos y cemento con colorante prefabricado para el proceso de fraguado de la liga superior.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse será el número de metros lineales, de trabajos ordenados, ejecutados 
y aceptados por el supervisor de obra.  
 
PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, así como por 
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
toda la especificación. 
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A7.5, B6.4 CIELO FALSO DE LAMINA DE PVC (L=6 M, A=0.27 M)  
 
Unidad: M² 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de cielo falso de lámina de PVC de 4.00 metros de 
largo y 0.25 metros de ancho, con fleje. incluye la moldura y todo el material y mano de obra necesario 
para su instalación, El supervisor autorizará la instalación de este tipo de cielo cuando se haya concluido 
los trabajos de albañileria que puedan mancharlo o deteriorarlo y que todas las instalaciones que queden 
sobre el cielo raso estén probadas y concluidas.  
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:  
Se consideran todos los materiales y mano de obra necesarios para el suministro, instalación y prueba del 
lavamanos.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: Se medirá por metro cuadrado. La cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados 
medidos, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, así como por 
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
toda la especificación. 
 
A7.6, B6.5 PINTURA DE ACEITE EN PAREDES  
 
Unidad: m² 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Este trabajo consistirá en la aplicación de pintura de aceite en paredes (la misma deberá ser mate libre de 
plomo, lavable). Antes de su utilización en obra el contratista deberá suministrar los materiales necesarios 
para la aplicación del sellador previo a la actividad de pintado en las paredes. El contratista deberá seguir 
las instrucciones del fabricante de la pintura en cuanto a mezclas, cuidados y aplicación de esta. No se 
deberá permitir la mezcla entre diferentes marcas de pintura. Todas las superficies deben estar limpias, 
secas y libres de todo tipo de polvo, aceite, partículas finas sueltas, florescencia, hongos, contaminantes 
químicos, etc. Para asegurar una eficiente limpieza y adherencia de la pintura las paredes se trataráncon 
lija. Se colocarán como mínimo dos manos de pintura sobre cada superficie, aplicadas con rodillo, 
debiendo las superficies presentar absoluta uniformidad sin trazos ni manchas.  
 
CRITERIOS DEL ANÁLISIS DEL COSTO  
Se considera un rendimiento por galón de pintura aplicada en 2 manos de 15 metros cuadrados de 
superficie. La pintura se aplicará con rodillo, en áreas previamente lijadas.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: Se medirá por metro cuadrado. La cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados, 
de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
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PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, así como por 
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
toda la especificación. 
 
B1.1 LIMPIEZA DE TERRENO  
 
Unidad: GLOBAL  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Este trabajo consistirá en la limpieza terreno, por medios manuales con la utilización de mano de obra no 
calificada y herramienta menor, se procederá a cortar y retirar la maleza del área, eliminar del terreno 
toda la basura, obstáculos existentes a fin de poder despejar el área donde se realizarán los trabajos de la 
obra.  
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
Se considera el uso de mano de obra no calificada y herramienta menor. Esta actividad incluye el acarreo 
de material de desperdicio en el botadero municipal.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por limpieza del terreno será de forma global, de trabajos ordenado 
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, 
herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 
B1.2 TRAZADO Y MARCADO CON CUERDA  
 
Unidad: m.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Este trabajo consistirá en el trazado y marcado de la obra a ejecutar. El terreno deberá estar limpio, 
retirados los escombros y cualquier otro elemento que interfiera en el desarrollo de la actividad. Para el 
trazado se utilizarán en el perimetro reglas de madera rústica de pino de 1" x 3" clavadas en estacas de 
2" x 2" ubicadas en los límites especificados según el plano constructivo y con la altura necesaria desde el 
nivel del terreno natural, así también se utilizarán tizas, cuerda y clavos.  
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
La ejecución de esta actividad deberá satisfacer ciertas consideraciones como ser: El contratista deberá 
limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos desperdicios producto de esta actividad. Se 
considera el trazado con madera, cercando todo el perimetro con reglas de 1" x 3" soportadas con estacas 
de 2" x 2". Requiere Mano de Obra Calificada (Albañil), y no calificada (Ayudante) y herramienta Menor. 
No se utiliza equipo topográfico.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
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MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por trazado y marcado, será el número de metros lineales medidos, de 
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
herramientas, materiales yoperaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
B1.3 EXCAVACIÓN COMÚN 
 
Unidad: m³ 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
El trabajo consistirá en la excavación tipo I (material común) por medios manuales en cualquier tipo de 
suelo desde arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas que no requieren el uso de equipo o 
explosivos. Deberá controlarse la estabilidad del suelo, de ser necesario y aprobado por la supervisión 
deberá apuntalarse las paredes de los zanjos para lo cual no se hará el pago respectivo como ítem aparte. 
El material producto de la excavación debe colocarse a un mínimo de 60 cm de la orilla del zanjo o del 
corte de terreno para luego ser utilizado como material de relleno en el sitio siempre que la supervisión 
apruebe su uso.  
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
Requiere la utilización de mano de obra no calificada y herramienta menor, piocha, pala y otros.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse de excavación común será el número de metros cúbicos medidos en la 
obra de trabajos ejecutados, ordenados y aceptados por el supervisor.  
 
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, 
herramientas y operaciones conexas necesarias para ejecutar los trabajos descritos en esta especificación. 
 
B1.4 ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO  
 
Unidad: m³-km  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Estos trabajos consistirán en el acarreo de material de desperdicio con volqueta cargado de forma manual 
o con maquinaria, ya sea producto de la excavación u otro tipo de material del proyecto (sin incluir la 
limpieza final). El material de desperdicio será transportado en volquetas y se procederá a botarlos a los 
lugares municipales autorizados para el cual se ha considerado una distancia de diez (10) kilómetros, 
mismos que también serán verificados y aprobados por la supervisión para evitar contaminaciones 
ambientales, sedimentaciones en cauces de ríos, quebradas u otros.  
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
Este trabajo de acarreo de material de desperdicio, requiere de mano de obra no calificada, cargadora, 
volqueta y herramienta menor.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
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MEDICIÓN:  La cantidad a pagarse por acarreo de material de desperdicio, será el número de metros 
cúbicos / kilómetros medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor 
de obra. 
 
B1.6 CORTE DE LAMINA Y VIGA (TECHO DE CENTRO COMUNAL) INCLUYE COLOCACION DE CANAL Y 
BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS  
 
UNIDAD: Global  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
Este trabajo consistirá en el corte de lámina del techo del centro comunal y vigas metálicas que se extiende 
hasta el interior del terreno del centro de salud y que interfiere en la construcción del área destinada a la 
clínica odontológica. Posteriormente se colocará un canal con bajante de aguas lluvias en la sección donde 
se cortó el techo para evitar que el agua que cae del techo del centro comunal dañe las instalaciones de 
la clínica.  
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
Se considera el uso de mano de obra calificada y no calificada.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos 
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, 
colocación, mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en esta especificación. 
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B2.1 CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA  
 
Unidad: m³ 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Este trabajo consistirá en la construcción de un cimiento de mampostería con ancho y altura variable (ver 
detalle en planos) Las superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la 
tierra, arcilla o cualquier materia extraña; deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden 
remover por medio de agua y cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su 
lugar de tal manera para formar en lo posible hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no 
deben ser menor de 1.5 centímetros ni mayor de 3 centímetros. Se deben llenar y conformar totalmente 
con mortero. Cuando las piedras sean de origen sedimentario, se deben colocar de manera que el plano 
de estratificación quede en lo posible normal a la dirección de los esfuerzos.  Excepto en las superficies 
visibles, cada piedra debe ir completamente recubierta por el mortero. Las piedras se deben manipular 
en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posición. Si una piedra se afloja 
después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la piedra y el mortero 
circundante y colocarla de nuevo. El mortero deberá ser una mezcla de cemento, arena y agua, la 
proporción a utilizar deberá ser 1:4, agregándole la cantidad de agua necesaria para formar una pasta de 
consistencia tal que pueda ser manejable y que permita extenderse fácilmente en las superficies de las 
piedras a ligar.  
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporción 70-30% con consideración de vacíos en la 
piedra del 43%. La proporción en el mortero será 1:4.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por címentación de mampostería de piedra labrada ripión o de río será 
el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra.  
 
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, 
transporte, colocación de la mampostería para la cimentación, así como por mano de obra, equipo, 
herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 
B2.2 RELLENO/COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INCLUYE ACARREO) 
 
Unidad: m³  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material selecto 
necesario para rellenos de muros, cimentaciones y otros. El material selecto a suministrar deberá ser 
previamente aprobado por la supervisión de la obra y estar libre de piedras, grumos y terrones. El lugar 
donde se instalará el material de relleno deberá estar limpio de escombros. El material selecto será 
humedecido (sin formar lodo) y compactado en capas con un espesor de 0.10 m, por medio de 
compactadora de plato iniciando desde los bordes al centro del relleno y manteniendo traslapes continuos 
en los sitios compactados. Esta actividad incluye el acarreo del material desde su sitio hasta el lugar donde 
se colocará.  
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CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
Este trabajo de relleno compactado con material selecto requiere de mano de obra no calificada, 
compactadora de plato y herramienta menor. Se incluye el suministro de material selecto por m³ y el agua 
necesaria para lograr una compactación uniforme. Se considera el precio del material selecto puesto en 
obra. En caso de inundación, será responsabilidad del contratista contar con los medios adecuados para 
la extracción del agua.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por relleno compactado con material selecto será elnúmero de metros 
cúbicos compactados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra.  
 
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
B2.3 SOLERA INFERIOR S-1 DE 15 x15 CM, 4#3, #2@ 15 CM  
 
Unidad: m.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTMDAD  
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de solera inferior de concreto 
de 15 cm x 15 cm con una resistencia de 3000 PSI, reforzado con cuatro (4) varillas #3 y anillos #2 a cada 
15 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en 
seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener 
un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna. 
Deberá tener la humedad estipulada en la proporción propuesta, que permita una consistencia plástica y 
trabajable. Los métodos de colocación y compactación de concreto serán tales como para obtener una 
masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. Todo 
el concreto será colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con 
autorización por escrito del Supervisor y siempre que el contratista provea por su cuenta un sistema 
adecuado de iluminación. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto 
durante los siete (7) días posteriores al vaciado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar 
huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de desperfectos que haya en 
la superficie. Las varillas se doblarán en frío. Ninguna varilla deberá ser doblada después de ser 
parcialmente embebida en concreto a menos que lo indique la supervisión.  
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
La resistencia del concreto a utilizar será de 3000 PSI. El acero longitudinal y transversal se unirá con 
alambre de amarre de mínimo 15 cm de largo. No se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado, 
la actividad se hará con mano de obra de tal forma que se obtenga una mezcla consistente.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por solera inferior será por metro lineal ejecutado en obra, de trabajos 
ordenados y aprobados por la supervisión.  
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PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, 
herramientas y operaciones conexas necesarias para ejecutar la actividad. 
 
B2.7 FIRME DE CONCRETO E= 0.08 M, #3 @ 0.25 M A/S 
 
Unidad: m² 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Este trabajo consiste en la construcción de un firme de concreto de 8 cm, reforzado con varilla #3 a cada 
25 cm ambos sentidos y con una resistencia de 3000 PSI. Para autorizar el fundido del firme, la capa del 
material selecto de al menos 5 cm de espesor deberá estar debidamente compactada y el supervisor 
deberá verificar los niveles. Se deberá colocar los agregados en el tambor de la mezcladora en seco, luego 
se agrega el cemento hasta que se obtenga una mezcla homogénea de los materiales, agregando después 
el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la 
operación no se mezcle tierra ni impureza alguna. Deberá tener la humedad estipulada en proporción 
propuesta que permita una consistencia plástica y trabajable sin dejar-cavidades interiores. Los métodos 
de colocación y vibrado del concreto serán tales como para obtener una masa uniforme y densa 
eliminando las burbujas de aire, evitando la segregación de materiales y cuidando que la fundición se haga 
en forma intercalada. El concreto será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se 
mantendrá continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al 
vaciado.  
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
El concreto a utilizar tendrá una resistencia de 3000 PSI. Se considera el uso de madera para encofrado 
en esta actividad. Se considera el uso de equipo de mezclado, la actividad se hará con mano de obra 
calificada y no calificada.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por firme de concreto será por metro cuadrado ejecutado en obra, de 
trabajos ordenados y aprobados por la supervisión.  
 
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, 
herramientas y operaciones conexas necesarias para ejecutar la actividad. 
 
B2.9 SOLERA INTERMEDIA S-2 DE 0.15 x 0.10 M, 2#3, #2 @ 0.15M 
 
Unidad: m.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de solera intermedia de 
concreto de 15 cm x 10 cm con una resistencia de 3000 PSI, reforzado con dos varillas #3 y anillos #2 a 
cada 15 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla 
en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta 
obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza 
alguna. Deberá tener la humedad estipulada en la proporción propuesta, que permita una consistencia 
plástica y trabajable. Los métodos de colocación y compactación de concreto serán tales como para 
obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la 
armadura. Todo el concreto será colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá 
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realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el contratista provea por su cuenta 
un sistema adecuado de iluminación. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del 
concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. El acabado final de la estructura consistirá en 
rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de desperfectos que 
haya en la superficie. Las varillas se doblarán en frío. Ninguna varilla deberá ser doblada después de ser 
parcialmente embebida en concreto a menos que lo indique la supervisión.  
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
La resistencia del concreto a utilizar será de 3000 PSI. El acero longitudinal y transversal se unirá con 
alambre de amarre de mínimo 15 cm de largo. No se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado, 
la actividad se hará con mano de obra de tal forma que se obtenga una mezcla consistente.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por solera intermedia será por metro lineal ejecutado en obra, de 
trabajos ordenados y aprobados por la supervisión.  
 
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, 
herramientas y operaciones conexas necesarias para ejecutar la actividad 
 
B2.10 SOLERA SUPERIOR S-3 DE 0.15 X 0.20 M, 6#3, #2 @ 0.15 M 
 
Unidad: m.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de solera intermedia de 
concreto de 15 cm x 20 cm con una resistencia de 3000 PSI, reforzado con dos varillas #3 y anillos #2 a 
cada 15 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla 
en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta 
obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza 
alguna. Deberá tener la humedad estipulada en la proporción propuesta, que permita una consistencia 
plástica y trabajable. Los métodos de colocación y compactación de concreto serán tales como para 
obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la 
armadura. Todo el concreto será colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá 
realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el contratista provea por su cuenta 
un sistema adecuado de iluminación. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del 
concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. El acabado final de la estructura consistirá en 
rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de desperfectos que 
haya en la superficie. Las varillas se doblarán en frio. Ninguna varilla deberá ser doblada después de ser 
parcialmente embebida en concreto a menos que lo indique la supervisión.  
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
La resistencia del concreto a utilizar será de 3000 PSI. El acero longitudinal y transversal se unirá con 
alambre de amarre de mínimo 15 cm de largo. No se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado, 
la actividad se hará con mano de obra de tal forma que se obtenga una mezcla consistente.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
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MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por solera de cierre será por metro lineal ejecutado en obra, de trabajos 
ordenados y aprobados por la supervisión.  
 
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, 
herramientas y operaciones conexas necesarias para ejecutar la actividad. 
 
B5.5 MUEBLE DE CONCRETO (INCLUYE LAVAMANOS)  
 
Unidad: UNIDAD  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
La actividad consiste en la construcción de un mueble de concreto para fijar un lavamanos metálico; se 
construirán 2 paredes de bloque de 4" sisado con una profundidad de 0.60 m y una altura de 0.84 m, estas 
deberán fijarse en los bastones de varilla #3 previstos en el firme, se fundirá una losa con un ancho de 
0.63 m, una longitud de 1.65 m y espesor de 6 cm, reforzada con varilla #3 a cada 20 cm ambos sentidos 
dejando el hueco para el lavamanos (ver plano). Además, se incluye el suministro e instalación de 
lavamanos de porcelana con dimensiones de 0.50 m de ancho y 0.50 m de largo, con sus respectivos 
accesorios. Deberá colocarse con el alineamiento adecuado, el sello de drenaje y la conexión del agua 
potable, se colocarán de acuerdo a las especificaciones del fabricante, libre de fugas. Durante la 
instalación se garantizará que no se introduzcan objetos extraños en la tubería. Se mantendrán libre de 
daños las paredes, piso y en general el ambiente donde se coloque.  
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
Se consideran todos los materiales, accesorios y mano de obra necesarios para el suministro, instalación 
y prueba del lavatrastos.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse será el número de unidades, de trabajos ejecutados, ordenados y 
aceptados por el supervisor de obra.  
 
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, así como por 
mano de obra, equipo, herramientas yoperaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
toda la especificación. 
 
B5.6 SUM/INST. DE TOMACORRIENTE ESPECIAL  
 
Unidad: unidad  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
La actividad consiste en el suministro e instalación de tomacorriente para estufa, que incluye caja de 2"x4" 
con su respectiva tapadera, así como accesorios de fijación.  
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
Se consideran los materiales y mano de obra calificada (electricista) y no calificada (ayudante) necesarios 
para la ejecución de esta actividad, los accesorios de fijación se incluyen como parte de la placa de 
tomacorriente para estufa.  
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CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
MEDICIÓN: Se medirá por unidad. La cantidad a pagarse será el número de unidades contabilizadas, de 
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, colocación, así como por mano de obra, 
herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
B7.2 VENTANA TIPO CORREDIZA DE PVC V-05, 0.90 X 1.10 M.  
 
Unidad: unidad  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Este trabajo consistirá en el suministro y la instalación de ventanas elaboradas en perfiles de PVC y vidrio 
con dimensiones de 0.90 m x 1.10 m. Esta actividad incluye el resane de los marcos donde son ubicadas 
dichas ventanas. Previo a su fabricación deberán verificarse las dimensiones de los marcos en el sitio de 
la obra.  
 
CRITERIOS DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
Para la instalación de las ventanas de PVC y vidrio se requiere mano de obra especializada y no 
especializada y herramienta menor 5%. Se considera que las ventanas son fabricadas por empresas 
especializadas y que en el m² de material se incluye hojas de vidrio fijo, operadores, accesorios de 
instalación etc.  
  
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICIÓN: La cantidad a pagarse será el número de unidades contabilizadas, de trabajos ejecutados, 
ordenados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado el ítem correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, así como por 
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
toda la especificación. 
 
 
C1.1 RÓTULO DEL PROYECTO  
 
Unidad: Unidad  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.  
La actividad consiste en la construcción de un rótulo móvil para el proyecto, se considera la colocación de 
dos sticker ( solo para el escudo de la AMDC) las demás leyendas serán pintadas en ambas caras del color 
indicado en el plano sobre la lámina metálica de 1.60 m x 0.90 m de 1/32" de espesor de acuerdo al 
proyecto en específico, la misma será fijada a un marco estructural de 40 mm x 40 mm x 2 mm con 2 
horizontales de 1.60m y dos verticales de 0.90m unidos mediante soldadura, 2 tubos estructurales de 0.50 
m de longitud para los parales de apoyo estos mismo descansaran sobre una base rectangular de 
1.60x0.50 m (ver plano).  
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CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
MEDICION: Se medirá por unidad. la cantidad a pagarse será por unidad, el cual será aprobado por el 
supervisor.  
PAGO: El precio y pago constituirá la compensación total por el suministro de materiales, construcción e 
instalación en el sitio de la obra. 
 
C1.2 LIMPIEZA FINAL DEL PROYECTO  
 
Unidad: Unidad 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Este trabajo consistirá en la limpieza final de la obra ejecutada, se procederá a retirar los materiales de 
desperdicio tales como madera, sobrantes de acero, concreto, arena, basura y otros que puedan afectar 
el ambiente. Los desperdicios deberán acarrearse al botadero municipal.  
 
CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO  
Requiere mano de obra no calificada (peón) y herramienta menor. Esta actividad incluye el acarreo de 
material de desperdicio en lugares aprobados por el supervisor.  
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO  
MEDICIÓN: Se medirá de forma global. La cantidad a pagarse por limpieza final será de forma global, de 
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, 
herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 
LISTA DE EQUIPO MINIMO 

 

 

 Equipo de topografía  

 Volqueta de 5 m3 o más  

 Vibrador de concreto  

 Tanque cisterna  

 1 mezcladora de concreto  

 1 compactadora manual de plato (saltarina)  

 1 compactadora manual de rodillo (torito)  

 1 cortadora de concreto  

 1 soldadora  

 1 compactadora de plato  

 1 compresor de aire con pistola 
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2. PLAN DE MANEJO DE TRANSPORTE (en los campos que aplique al proyecto) 
 
1.1 OBJETIVOS. 

 Informar y prevenir apropiadamente por medio de las señalizaciones temporales que serán 
expuestas a los usuarios que transitarán por las áreas intervenidas y a la vez proteger a los 
trabajadores, que realizarán las actividades de construcción. 

 En la medida de lo posible atrasar en la menor manera posible el tráfico, coordinando actividades 
especiales con la policía de tránsito y el personal de Movilidad Urbana. 

 
 1.2 RECOMENDACIONES. 

 Las señalizaciones y delimitaciones temporales deben mantenerse durante todo el tiempo de 
ejecución de los trabajos y estar acorde a las condiciones del lugar. 

 Se debe planear con anticipación la seguridad de usuario en vehículo, peatón y personal operativo 
de la obra. 

 Los encargados del tráfico vehicular (banderilleros) deben monitorear de manera permanente la 
efectividad del control del tráfico durante el tiempo que dure la obra y de ser necesario, realizar 
los ajustes correspondientes. 

 Será labor del especialista en seguridad, estar a cargo del flujo continuo de tráfico vehicular y 
peatonal en cumplimiento con lo que se diga en las especificaciones técnicas del proyecto y será 
el primero en la línea de reacción ante algún incidente o accidente. 

 En actividades donde sea mayormente afectado el tráfico, dejar siempre un carril habilitado, 
evitar trabajos fuertes en los carriles donde aplique las horas pico (6:00 am- 9:00 am en carriles 
de ida y 3:00 pm-9:00 pm en carriles de regreso). En caso que el trabajo sea necesario de realizar, 
coordinar con la Gerencia de Movilidad Urbana en primera instancia y luego con la policía de 
tránsito. 

 
1.3 SOBRE LA MOVILIDAD PEATONALINTERNA Y EXTERNA.  
1.3.1 Movilidad externa. 
 
Habrá afectación directa de la movilidad peatonal en las dos calles secundarias (adyacentes al proyecto), 
recordando que una de ellas tiene movilidad restringida, sin embargo, dicha afectación será menor ya que 
los trabajos serán realizados en circuito cerrado, aun así, se dispondrá de rotulación con las siguientes 
leyendas: 
-Hombres trabajando. 
-Límite máximo de velocidad. 
-Maquinaria entrando y saliendo. 
 
-Cruce de peatones (ubicado en el portón de acceso al plantel). 
Toda esta rotulación será colocada a lo largo de las dos calles secundarias y en el portón de acceso, las 
mismas serán de lona blanca con dimensiones de 0.60m X 0.90m. Las ubicaciones de las mismas se verán 
en campo junto con los encargados de la supervisión. 
En caso de realizar labores en las aceras de las calles adyacentes (corte de acera, zanjas para instalaciones 
de tuberías) se realizarán las delimitaciones y señalizaciones pertinentes con malla naranja y polines, 
adicional a esto se delimitará un paso peatonal al lado (señalizado y delimitado) mientras los trabajos se 
estén realizando. A todos estos pasos, delimitaciones y señalizaciones se le estará realizando 
mantenimiento de forma permanente para garantizar la movilidad segura del peatón. 
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En caso de no poder hacer un paso peatonal al lado de una zona de intervención, se utilizarán puentes 
para cruces peatonales, con base de canaleta y barandales metálicos, colocados sobre la zanja abierta 
para no comprometer la libre circulación del peatón. 
 
1.3.2 Movilidad Interna. 
 
Será regulada y monitoreada la interna tanto de los empleados como de los visitantes en los puntos 
donde haya más flujo vehicular, esto se realizará en el área del patio estacionamiento y el área de 
mantenimiento ya que son los espacios donde existirá más peligro. 
En estos espacios se colocarán rótulos de aviso y advertencia de distintas labores, dentro de las cuales 
tenemos: 
-Zanja abierta. 
-Hombres trabajando. 
 
-Límite máximo de velocidad. 
 
-Punto de encuentro.  
-Cruce de peatones. 
-Peligro de caída. 
-Maquinaria entrando y saliendo. 
 
-Carga suspendida. 
Además, serán delimitadas las áreas en donde se hagan zanjas, excavaciones, fundiciones de concreto, 
las mismas se realizará con los materiales que serán expuestos más adelante, esto con el fin de asegurar 
la libre y segura circulación del personal. 
 
  
1.4 SEGURIDAD VIAL 
1.4.1 Sobre los dispositivos de seguridad 
Los dispositivos de seguridad tienen carácter transitorio y deben cumplir como mínimo, las áreas de la 
calle que se describen a continuación: 
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Los dispositivos aquí mostrados deben de utilizarse durante todo trabajo en calle, a continuación, una 
lista de elementos (mínima) a utilizar: 

 Rótulos de dimensiones mínimas de 1mt X 1mt (o lo establecido por la supervisión) con 
colores llamativos y en caso que los trabajos sean nocturnos, con letras reflectivas. 

 Sistemas de control de tráfico. 

FIN DE TRABAJO 

ÁREA DE 
TRANSICIÓN 

ÁREA DE 

ADVERTENCIA 

ÁREA DE TRABAJO 
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 Señales verticales. 

 Torres móviles de iluminación, obligatorio para trabajos nocturnos. 
1.4.2 Canalizaciones 
La canalización de una zona de control temporal de tráfico cumple con las funciones de guiar a los 
conductores en forma segura a través del área afectada por la obra, advertir sobre el riego que esta 
representa y proteger a los trabajadores. Se materializa a través de los elementos presentados en esta 
sección, que además de cumplir con los estándares mínimos especificados, deben ser de formas, 
dimensiones y colores uniformes a lo largo de toda la zona de Control Temporal de Tráfico. 
El diseño de la canalización debe proveer una gradual y suave transición, ya sea para desplazar el 
tránsito de un carril hacia otro y para conducirlo a través de un desvío o para reducir el ancho de la vía. 
 
Elementos de canalización. 

 Conos 

 Delineadores 

 Barreras 

 Cilindros 

 Luces 

 Rótulos 
En general, los elementos de canalización en las zonas de control de tráfico, utilizan combinaciones de 
colores en franjas o sectores, blanco y naranjas. La distancia entre los elementos canalizadores debe 
asegurar una transición suave y una delineación continua, de tal manera que la maniobra necesaria para 
transitar a través de la canalización se pueda realizar de forma segura. 
 
1.4.3 Conos. 
 
 

 
Los conos serán utilizados en todo momento para la transición y la canalización, encauzar el tránsito y 
dividir los carriles de circulación contraria. En el área de transición en ningún momento se podrá 
canalizar con menos de cinco (5) conos en los casos de las calles principales. La distancia entre cono y 
cono será de 2 mts, con un máximo de 3 mts en calles rectas. 
1.4.4 Barriles o tambores (trafitambos) 
 

De altura mínima de 70 cm y una base cuadrada 

de 40 cm X 40 cm, deberá de ser de color 

naranja fluorescente, el mismo deberá de contar 

con dos bandas reflectivas blancas. 
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Se utilizarán al inicio de la señalización de las áreas de trabajo, la distancia entre uno y otro será de 5 
mts, no exceder de 3 por sector, será colocado otro justo antes de llegar al área central donde se 
estarán realizando los trabajos. Los faroles (opcionales, para trabajos nocturnos), consisten en un foco 
de luz amarilla de un diámetro mínimo de 18 cm., los que deben de instalarse alternadamente en los 
medios de canalización, a partir del primer dispositivo en el sentido de flujo vehicular, los faros deberán 
de ser intermitentes y la frecuencia de encendido de la luz debe ser superior o igual a 25 y menor o igual 
a 60 destellos por minuto. 
 
1.4.5 Barreras 

 
Estos deben de ser utilizados en las excavaciones mayores, pueden ser plásticas o barreras de concreto 
reutilizadas de escombros de otros proyectos, con pintura fluorescentes y cinta reflectiva con un ancho 
y cantidades suficientes para poder ser percibida de noche. 
 
1.4.6 Banderolas 

Deben de ser PVC o de un material de 

similares características, de color 

naranja con dos franjas horizontales 
blancas reflectivas de 

10.16 cm que abarquen todo el 

perímetro. Pueden 
complementarse con luces permanentes 

de advertencia. 

Barrera plástica vial. Elementos de 

 separación “semi-permanente” en áreas 

de tránsito vehicular o zonas de actividad 

de excavaciones, hechos en polietileno 

lineal de alta densidad y con colores de 

alerta de tráfico. 
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De uso obligatorio para el personal controlador de tráfico, el cual servirá para detener y guiar a las 
personas en las zonas de construcción en la vía. 
El banderillero será el responsable de la seguridad de los usuarios de la vía, tanto como de los 
trabajadores de la constructora, por lo que el personal deberá de ser seleccionado cuidadosamente, 
deberá de cumplir al menos los siguientes requisitos: 
 

A. Saber leer y escribir. 

B. Poseer buena visión y audición. 

C. Poseer buenos modales para brindar buena atención al usuario. Debe de estar siempre visible 
para los conductores, ubicarse frente al tránsito que se acerca al área de trabajo. Durante la 
noche debe de iluminarse el puesto en donde se ubique. La velocidad máxima en los lugares 
donde se ubique el banderillero nunca deberá de superar los 30 km/h. 

 
 
 

1.4.7 Bolardos (polines) 
 
Estos serán utilizados para delimitaciones de excavaciones junto con mallas naranjas plastificadas o 
cintas de precaución, en el caso de divisiones de carriles pueden alternarse con los conos, si solo se van 
a utilizar polines para visión de carriles, la distancia mínima será de dos metros entre polín y polín. 

Fabricada en tela de 50cm X 50cm, de color rojo o 

naranja y llevará dos franjas en forma de X de 

material reflectivo blanco, acoplada a un bastón, ya 

sea de madera o de PVC de 60 cm de longitud. 

Estos serán con base de concreto y tubos de PVC de 

2”, con una altura libre de 1.20mt, en la parte alta del 

tubo, dos franjas de cinta reflectiva con colores 

intercalados. La base del polín tendrá 40 cm de altura 

y 40 cm de diámetro. 
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1.4.8 Malla plastificada 
 

1.4.9 Cinta de precaución 
 

 
1.4.10 Señalizaciones verticales. 
Todas las señalizaciones serán de lona con dimensiones de 60cm X 90 cm colocadas en marcos de 
madera de 1” X 3”, con un palo de 2”x 4” X 2 mts, el mismo será de color anaranjado fluorescente con 
tiras de cinta reflectiva, fondo blanco, letras color negro círculos en color rojo. 
Para trabajos nocturnos los rótulos deberán de tener fondos anaranjados con letras reflectivas. 
Las leyendas de los rótulos a utilizar serán: 

A. Hombres trabajando 

B. Zanja abierta 

C. Desvío a la derecha 

D. Desvío a la izquierda 

E. Inicio de la obra 

F. Velocidad máxima 

G. Cruce de peatón 

H. Doble vía 

I. Carga suspendida 

J. Maquinaria trabajando 

K. Riesgo eléctrico. 
 
 
1.4.10 Rótulos a utilizar. 

Será de color naranja, a utilizar en las delimitaciones 

de las excavaciones con caídas mayores a 1.50 mts. 

También se podrá utilizar en las delimitaciones de 

carriles cuando existan cierres temporales para evitar 

el paso de motocicletas dentro de las áreas de trabajo. 

Cinta de color amarilla con letras negras, en 

mayúscula con la leyenda de 

“PRECAUCIÓN” será utilizadas para las 

delimitaciones de excavaciones menores, 

bultos de materiales, centros de acopio de 

materiales. 
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1.4.11 Esquemas de señalización 
 
 
 

Para dos carriles. 
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Para dos carriles  
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SECCIÓN VIII. PLANOS Y FOTOGRAFÍAS 

 

A. Centro de Salud En Aldea San Juancito 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.1 
 

Actividad:  Vista de entrada principal al centro de salud 

Proyecto: “Mejoramiento De Edificaciones Publicas, aldea San 

Juancito” 

Fecha: 
28/03/2023 

 

No2 Actividad:  al fondo portón de acceso al centro de salud  

Proyecto: “Mejoramiento De Edificaciones Publicas, aldea San 

Juancito” 
 

Fecha: 
28/03/2023 
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No.3 Actividad: tanto las vigas de madera como las láminas de asbesto están en mal 

estado      

Proyecto: “Mejoramiento De Edificaciones Publicas, aldea San 

Juancito” 
Fecha: 

28/03/2023 

 

 

No.4 Actividad: área donde se construirá la clínica de odontología       

Proyecto: “Mejoramiento De Edificaciones Publicas, aldea San 

Juancito” 
Fecha: 

28/03/2023 
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No.5 Actividad: sala de espera, el piso se encuentra en mal estado 

Proyecto: “Mejoramiento De Edificaciones Publicas, aldea San 

Juancito” 
Fecha: 

28/03/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.6 Actividad:  vista de techo en mal estado, hay un canal de aguas lluvias que no 

funciona correctamente provocando que en este espacio se filtre el agua 

Proyecto: “Mejoramiento De Edificaciones Publicas, aldea San 

Juancito” 
 

Fecha: 
28/03/2023 
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No.7 Actividad:   vista de baño para empleados y personal que labora en la clinica, se 

encuentra en mal estado e insalubre 

Proyecto: “Mejoramiento De Edificaciones Publicas, aldea San 

Juancito” 
 

Fecha: 
28/03/2023 

 

No.8 Actividad:  bodega de medicamentos  

Proyecto: “Mejoramiento De Edificaciones Publicas, aldea San 

Juancito” 
 

Fecha: 
28/03/2023 
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No.9 Actividad:  area de archivo y papelería, se observa que hay camillas para los 

pacientes  

Proyecto: “Mejoramiento De Edificaciones Publicas, aldea San 

Juancito” 
Fecha: 

28/03/2023 

  

  

No.10 Actividad:  bodega de medicamentos  

Proyecto: “Mejoramiento De Edificaciones Publicas, aldea San 

Juancito” 
Fecha: 

28/03/2023 
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CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 

Descripción de la ubicación: 

 

Descripción del sitio:  El proyecto está ubicado en Aldea San Juancito 

 

Croquis de ubicación  

Remodelación Centro de Salud en aldea  San Juancito 

 

 

3.2.3 Coordenadas UTM:  

 

Centro de S ALUD  

                                                          

462597.00 m E, 1572142.43 m N 
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 SECCIÓN IX. FORMULARIO DE LISTA DE CANTIDADES 

Sección IX. Lista de Cantidades (ver archivo adjunto) 

La lista de cantidades a usar se encuentra en archivo adjunto en .XLSX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Cantidad

A

A1

A1.1 DESMONTAJE DE LÁMPARAS (INCLUYE CIRCUITO) Global 1.00

A1.2 DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO m² 113.61

A1.3 DESMONTAJE DE INODOROS, LAVAMANOS Y LAVATRASTOS Global 1.00

A1.4 DEMOLICIÓN DE LETRINA Global 1.00

A1.5 DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO/MAMPOSTERÍA m³ 6.70

A1.6 DEMOLICIÓN DE PISO DE CERÁMICA m² 113.61

A1.7 DESMONTAJE DE PUERTA METÁLICA Unidad 1.00

A1.8 DESMONTAJE DE PUERTAS (INCLUYE CONTRAMARCO) Unidad 11.00

A1.9 DESMONTAJE DE VENTANAS Global 1.00

A1.10 DESMONTAJE DE TECHO (INCLUYE ESTRUCTURA) m² 11.00

A1.11 DESMONTAJE DE BALCONES DE VENTANAS m² 131.21

A1.12 DESMONTAJE DE PORTONES DE PUERTAS Unidad 3.00

A2

A2.1 CASTILLO C-1 de 0.15x0.15M, 4#3, #2@0.15M m 11.20

A2.2 CASTILLO C-2 DE 0.30x0.15M, 6#3, #2@0.20M m 5.60

A2.3 JAMBA J-1 DE 0.15x0.10M, 2#3, #2@0.15M m 28.00

A2.4 PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 6" m² 40.53

A2.5 PARED MIXTA DE FIBROCEMENTO DE 8MM m² 57.06

A2.6 PARED DE TABLAYESO RESISTENTE AL AGUA m 18.92

A2.7 PARED DE TABLAYESO m² 77.75

A2.8 BATIENTE DE 0.15 x 0.10M, 2#3, #2@ 0.15 M m 4.20

A2.9 ACERA DE CONCRETO E=0.08M #3@0.30M A/S m² 3.05

A2.10 INCINERADOR DE DESECHOS Unidad 1.00

A2.11 CONSTRUCCIÓN DE PILA CON RIVAL DE (1.30 x 0.80M) Unidad 1.00

A2.12
SUM/INST. DE MAMPARA DE ACERO CON RECUBRIMIENTO EN 

POLVO (INCLUYE PUERTA)
m² 3.00

OBRAS PRELIMINARES

COMPONENTE ESTRUCTURAL

CUADRO DE CANTIDADES PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO EDIFICACIONES VARIAS, ALDEA 

SAN JUANCITO”; CODIGO: 2722

No. ACTIVIDAD
CANTIDADES TOTALES ESTIMADAS 

CENTRO DE SALUD
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A3

A3.1
TECHO DE LÁMINA ALUZINC CAL. 26 CON ESTRUCTURA DE 

CANALETA DE 2" x 6" 
m² 128.70

A3.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPOTE DE ALUZINC, CALIBRE 

26 
m 7.40

A3.3
SUM/INST. CANAL DE AGUAS LLUVIAS DE ALTO CAUDAL 

(INCLUYE BAJANTES) 
m 13.81

A3.4 SUM/INST. DE LÁMINA TRANSLÚCIDA m² 4.00

A4

A4.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PEDESTAL 

(INCLUYE ACCESORIOS)
Unidad 4.00

A4.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERVICIO SANITARIOS 

(INCLUYE ACCESORIOS)
Unidad 3.00

A4.3 MUEBLE DE CONCRETO (INCLUYE LAVATRASTOS) Unidad 2.00

A4.4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SDR-13.5 

DE½" 
m 57.00

A4.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SDR-41 DE 4" m 41.00

A4.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SDR-41 DE 2" m 107.00

A4.7 CAJAS DE REGISTRO DE 0.60 X 0.60 M Unidad 9.00

A4.8
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍA 

PVC
Global 1.00

A5

A5.1 CIRCUITO DE ILUMINACIÓN m 98.22

A5.2 SUM/INST. DE LÁMPARA TIPO SPOT Unidad 8.00

A5.3 SUM/INST. DE LÁMPARA LED DE 2 x 2 x 40 W Unidad 13.00

A5.4 SUM/INST. DE VENTILADORES DE TECHO Unidad 3.00

A5.5 SUM/INST. DE INTERRUPTOR SENCILLO Unidad 13.00

A5.6 SUM/INST. DE INTERRUPTOR DOBLE Unidad 2.00

A5.7 CIRCUITO DE FUERZA HASTA 20 A m 20.00

A5.8
SUM/INST.DE CENTRO DE CARGA BREAKER DE 20A (16 

ESPACIOS)
Unidad 1.00

A5.9 SUM/INST. DE BREAKER DE 20 A Unidad 18.00

COMPONENTE HIDROSANITARIO

COMPONENTE ELÉCTRICO

TECHO
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A6

A6.1 SUM/INST. PUERTA DE PVC Y VIDRIO P-01 DE 1.20 M X 2.10 M Unidad 1.00

A6.2
SUM/INST. PUERTA TERMO FORMADA PARA EXTERIORES P-02, 

COLOR BLANCO 1.00 M X 2.10 M 
Unidad 11.00

A6.3
SUM/INST. PUERTA TERMO FORMADA PARA EXTERIORES P-03, 

COLOR BLANCO 0.90 M X 2.10 M 
Unidad 1.00

A6.4
SUM/INST. PUERTA TERMO FORMADA PARA EXTERIORES P-04, 

COLOR BLANCO 1.00 M X 2.10 M 
Unidad 1.00

A6.5 VENTANA TIPO CORREDIZA DE PVC V-01, 0.90 X 1.15 M Unidad 7.00

A6.6 VENTANA TIPO CORREDIZA DE PVC V-02, 1.50 X 1.15 M Unidad 1.00

A6.7 VENTANA TIPO CORREDIZA DE PVC V-03, 0.90 X 0.60 M Unidad 3.00

A6.8 VENTANA TIPO CORREDIZA DE PVC V-04, 1.65 X 1.15 M Unidad 1.00

A6.9
SUM/INST. DE PORTONES METÁLICOS EN PUERTAS (INCLUYE 

LLAVÍN)
m² 4.62

A6.10 SUM/INST. DE BALCONES METÁLICOS EN VENTANAS m² 22.00

A7

A7.1 REPELLO Y PULIDO EN PAREDES m² 40.53

A7.2 PISO DE PORCELANATO DE ALTO TRÁFICO DE 0.60 X 0.60 m m² 114.00

A7.3 ZÓCALO DE PORCELANATO (H=0.07 M) m 104.00

A7.4 CERÁMICA EN PAREDES DE 0.20 X 0.30 M, H=1.20 M m² 44.00

A7.5 CIELO FALSO DE LAMINA DE PVC (L=6 M, A=0.27 M) m² 114.00

A7.6 PINTURA DE ACEITE EN PAREDES m² 470.00

ACABADOS

PUERTAS Y VENTANAS
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B

B1

B1.1 LIMPIEZA DE TERRENO Global 1.00

B1.2 TRAZADO Y MARCADO CON CUERDA m 19.18

B1.3 EXCAVACIÓN COMÚN m³ 4.80

B1.4 ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO m³-km 5.76

B1.5
DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO/MAMPOSTERÍA-

CLÍNICA
m³ 13.20

B1.6
CORTE DE LÁMINA Y VIGA (TECHO DE CENTRO COMUNAL) 

INCLUYE COLOCACIÓN DE CANAL Y BAJANTE DE AGUAS LUVIAS
Global 1.00

B2

B2.1 CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA m³ 4.80

B2.2
RELLENO/COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INCLUYE 

ACARREO)
m³ 5.00

B2.3 SOLERA INFERIOR S-1 DE 15 x15 CM, 4#3, #2@ 15 CM m 19.18

B2.4 CASTILLO C-1 de 0.15x0.15M, 4#3, #2@0.15M m 15.78

B2.5 JAMBA J-1 DE 0.15x0.10M, 2#3, #2@0.15M m 23.67

B2.6 PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 6" m² 45.80

B2.7 FIRME DE CONCRETO E= 0.08 M, #3 @ 0.25 M A/S m 20.96

B2.8 BATIENTE DE 0.15 x 0.10M, 2#3, #2@ 0.15 M m 4.50

B2.9 SOLERA INTERMEDIA S-2 DE 0.15 x 0.10 M, 2#3, #2 @ 0.15M m 19.18

B2.10 SOLERA SUPERIOR S-3 DE 0.15 X 0.20 M, 6#3, #2 @ 0.15 M m 19.18

B2.11 ACERA DE CONCRETO E=0.08M #3@0.30M A/S m² 11.23

B3

B3.1
TECHO DE LÁMINA ALUZINC CAL. 26 CON ESTRUCTURA DE 

CANALETA DE 2" x 6" 
m² 36.63

B3.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPOTE DE ALUZINC, CALIBRE 

26 
m 4.35

B3.3
SUM/INST. CANAL DE AGUAS LLUVIAS DE ALTO CAUDAL 

(INCLUYE BAJANTES) 
m 8.70

B4

B4.1 CIRCUITO DE ILUMINACIÓN m 10.51

B4.2 SUM/INST. DE LÁMPARA LED DE 2 x 2 x 40 W Unidad 4.00

B4.3 SUM/INST. DE INTERRUPTOR SENCILLO Unidad 1.00

B4.4 CIRCUITO DE FUERZA HASTA 20 A m 12.42

B4.5 SUM/INST. DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO Unidad 5.00

TECHO

COMPONENTE ELÉCTRICO

CLÍNICA ODONTOLÓGICA

OBRAS PRELIMINARES

COMPONENTE ESTRUCTURAL
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B5

B5.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SDR-13.5 DE½" m 16.20

B5.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SDR-41 DE 2" m 18.00

B5.3 CAJA DE REGISTRO DE 0.60 X 0.60 M Unidad 2.00

B5.4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍA 
PVC

Global 1.00

B5.5 MUEBLE DE CONCRETO (INCLUYE LAVAMANOS) Unidad 1.00

B5.6 SUM/INST. DE TOMACORRIENTE ESPECIAL Unidad 1.00

B6

B6.1 REPELLO Y PULIDO EN PAREDES m² 63.44

B6.2 PISO DE PORCELANATO DE ALTO TRÁFICO DE 60 CM X60CM m² 80.10

B6.3 ZÓCALO DE PORCELANATO (H=0.07 M) m² 21.75

B6.4 CIELO FALSO DE LAMINA DE PVC (L=6 M, A=0.27 M) m 18.82

B6.5 PINTURA DE ACEITE EN PAREDES m² 18.82

B7

B7.1 SUM/INST. PUERTAS DE PVC Y VIDRIO P-01 DE 1.20 X 2.10 M Unidad 1.00

B7.2 VENTANA TIPO CORREDIZA DE PVC V-05, 0.90 X 1.10 M Unidad 5.00

C

C.1 RÓTULO DEL PROYECTO Global 1.00

C.2 LIMPIEZA FINAL DEL PROYECTO Unidad 1.00

GENERALES DEL PROYECTO

COMPONENTE HIDROSANITARIO

ACABADOS

PUERTAS Y VENTANAS
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Cronograma de Trabajo  

 

El cronograma de trabajo debe presentarse  en formato gantt (project u otro similar), conforme a la lista 

de cantidades de la seccion IX.- Lista de cantidades , la omision de una o varias actividades es motivo de 

descalificacion de su oferta  
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SECCIÓN X. FORMULARIOS DE GARANTÍA 

 

[FORMATO GARANTÍA MANTENIMIENTO DE OFERTA] 

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA  

[NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO] 

GARANTÍA / FIANZA 

DE MANTENIMIENTO  

DE OFERTA N°:  [Indicar número o código de la garantía/fianza]      

FECHA DE EMISIÓN:  [Indicar fecha de emisión de la garantía/fianza]      

GARANTIZADO/ 

AFIANZADO: [Indicar nombre completo de la empresa garantizada/afianzada]    

DIRECCIÓN: [Indicar dirección completa de la aseguradora/banco]     

TELÉFONO: [Indicar números de teléfonos de la aseguradora/banco]     

Fianza / Garantía a favor de la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), para garantizar que 

[Indicar nombre completo de la empresa garantizada/afianzada], mantendrá la OFERTA, presentada en la 

licitación [Indicar número de proceso] para la ejecución del proyecto: [Indicar nombre del proyecto] 

ubicado en [Indicar ubicación del proyecto]. 

SUMA GARANTIZADA/ 

AFIANZADA: [Indicar monto garantizado/afianzado]      

VIGENCIA de: [Indicar inicio de la vigencia] hasta: [Indicar fin de la vigencia]   

BENEFICIARIO: ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)     

CLÁUSULA  

OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTÍA SE HARÁ EFECTIVA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL 

DISTRITO CENTRAL (AMDC) ACOMPAÑADO DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO. 

Las garantías o fianzas emitidas a favor de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) serán 

solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas 

que anulen o limiten la cláusula obligatoria. 

Se entenderá por el incumplimiento si el garantizado/afianzado:  

1. Retira su oferta durante el período de validez de la misma. 

2. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del precio de la oferta. 

3. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su oferta por el contratante durante el período 

de validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el contrato, o se rehúsa a presentar la garantía de 

cumplimiento. 

4. Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones. 

En fe de lo cual, se emite la presente fianza/garantía, en la ciudad de [Indicar ciudad], Municipio [Indicar 

municipio], a los [Indicar día en letras] ([Indicar día en números]) del mes de [Indicar mes en letras] del 

año [Indicar año en letras] ([Indicar año en números]). 

 

       

FIRMA AUTORIZADA 
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[FORMATO GARANTÍA CUMPLIMIENTO] 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

[NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO] 

 

GARANTÍA / FIANZA 

DE CUMPLIMIENTO N°:  _____________________________________     

FECHA DE EMISIÓN:  _____________________________________     

GARANTIZADO/ 

AFIANZADO: _____________________________________ 

DIRECCIÓN: _____________________________________ 

TELÉFONO: _____________________________________ 

Fianza / Garantía a favor de la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), para garantizar que 

[Indicar nombre completo de la empresa afianzada/garantizada], salvo fuerza mayor o caso fortuito 

debidamente comprobados, CUMPLIRÁ cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y 

obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el [Indicar nombre completo de la empresa 

afianzada/garantizada] y la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), para la ejecución del 

proyecto: [Indicar nombre del proyecto] ubicado en [Indicar ubicación del proyecto]. 

SUMA GARANTIZADA/ 

AFIANZADA: _____________________________________________________ 

VIGENCIA de: ________________hasta: ___________________________ 

BENEFICIARIO: ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)     

CLÁUSULA  

OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTÍA SE HARÁ EFECTIVA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC) ACOMPAÑADO DE UN 

CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO. 

Las garantías o fianzas emitidas a favor de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) serán 

solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas 

que anulen o limiten la cláusula obligatoria. 

 

En fe de lo cual, se emite la presente fianza/garantía, en la ciudad de [Indicar ciudad], Municipio [Indicar 

municipio], a los [Indicar día en letras] ([Indicar día en números]) del mes de [Indicar mes en letras] del 

año [Indicar año en letras] ([Indicar año en números]). 

 

 

       

FIRMA AUTORIZADA 
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[FORMATO GARANTÍA DE CALIDAD] 

GARANTÍA DE CALIDAD  

[NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO] 

 

GARANTÍA / FIANZA 

DE CALIDAD N°:  ____________________________________________ 

FECHA DE EMISIÓN:  ____________________________________________ 

GARANTIZADO/ 

AFIANZADO: _______________________________________  

DIRECCIÓN: ___________________________________________ 

TELÉFONO: ___________________________________________ 

Fianza / Garantía a favor de la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), para garantizar LA CALIDAD 

DE OBRA del proyecto: [Indicar nombre del proyecto] ubicado en [Indicar ubicación del proyecto]. 

Construido/entregado por [Indicar nombre completo de la empresa afianzada/garantizada]. 

SUMA GARANTIZADA/ 

AFIANZADA: ______________________________________________________ 

VIGENCIA de: ____________________hasta: _________________________ 

BENEFICIARIO: ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)     

CLÁUSULA  

OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTÍA SE HARÁ EFECTIVA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 

DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC) ACOMPAÑADO DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO. 

Las garantías o fianzas emitidas a favor de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) serán 

solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas 

que anulen o limiten la cláusula obligatoria. 

 

En fe de lo cual, se emite la presente fianza/garantía, en la ciudad de [Indicar ciudad], Municipio [Indicar 

municipio], a los [Indicar día en letras] ([Indicar día en números]) del mes de [Indicar mes en letras] del 

año [Indicar año en letras] ([Indicar año en números]). 

 

 

 

       

FIRMA AUTORIZADA 
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[FORMATO GARANTÍA POR ANTICIPO] 

GARANTÍA POR PAGO DE ANTICIPO  

[NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO] 

 

GARANTÍA / FIANZA 

DE ANTICIPO N°:  ____________________________________________________________ 

FECHA DE EMISIÓN:  ____________________________________________________________ 

GARANTIZADO/ 

AFIANZADO: ____________________________________________________________ 

DIRECCIÓN: ___________________________________________________________ 

TELÉFONO: ___________________________________________________________ 

Fianza / Garantía a favor de la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC),para garantizar que el 

Afianzado/Garantizado, invertirá el monto del ANTICIPO recibido de la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO 

CENTRAL (AMDC), de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el [Indicar nombre 

completo de la empresa afianzada/garantizada] y la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), para 

la ejecución del proyecto: [Indicar nombre del proyecto] ubicado en [Indicar ubicación del proyecto]. 

Dicho contrato en lo procedente se considerará como parte de la presente póliza. 

SUMA GARANTIZADA/ 

AFIANZADA: _____________________________________________________________ 

VIGENCIA de: _________________hasta: ___________________________________ 

BENEFICIARIO: ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)     

CLÁUSULA  

OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTÍA SE HARÁ EFECTIVA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL 

DISTRITO CENTRAL (AMDC) ACOMPAÑADO DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO. 

Las garantías o fianzas emitidas a favor de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) serán 

solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas 

que anulen o limiten la cláusula obligatoria. 

 

En fe de lo cual, se emite la presente fianza/garantía, en la ciudad de [Indicar ciudad], Municipio [Indicar 

municipio], a los [Indicar día en letras] ([Indicar día en números]) del mes de [Indicar mes en letras] del 

año [Indicar año en letras] ([Indicar año en números]). 

 

 

       

FIRMA AUTORIZADA 
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SECCIÓN XI. FORMATO DE INVITACIÓN 

INVITACIÓN A LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL (LPRNO) 

 

Tegucigalpa, M.D.C. 

xxxxx, xx de xxxx de 2023 

 
Señores 
Posibles oferentes 
Su oficina 

 

 
La Alcaldía Municipal del Distrito Central, le invita a presentar oferta, para la Licitación Privada Nacional No. 
LPrNO-047-AMDC-079-2023, para el proyecto “MEJORAMIENTO EDIFICICACIONES VARIAS, ALDEA SAN 
JUANCITO”, con código No. 2722, el cual será financiado con fondos municipales. 

 
Los Documentos de licitación estarán disponible en la página web: www.honducompras.gob.hn. Así mismo podrá 
solicitar información adicional (consultas), siempre que sea por Email: licitaciones@amdc.hn o por escrito dirigido 
a la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, teléfono 2222-0870, a partir del miércoles, 07 de junio de 2023.  

 

Conforme a la IAO 8.1.- se hará una visita de campo obligatoria al sitio del proyecto, el día del miércoles, 07 de 
junio de 2023, a las 07:00 a.m., punto de reunión Planta baja del Edificio Ejecutivo de la AMDC, frente a Hospital 
y Clínicas Viera, Contacto: Arq. Harol Galo – Cel. 9616-7222 o Arq. Wendy Carolina Ortega Nolasco – Cel. 9754-
7243, Gerencia de Obras Civiles.  

 

La recepción y apertura de Ofertas se realizará en la la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, ubicada en el 
primer piso del edificio Ejecutivo, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Cristóbal Colón, barrio El Centro, 
Tegucigalpa M.D.C., el día viernes, 07 de julio de 2023, a las 02:00 p.m. El contratante no se hace responsable si 
la oferta no es recibida a la hora y fecha indicada para recepción. Las ofertas tardías no serán aceptadas.  

 
La oferta deberá ser presentada en sobre sellado y deberá acompañarse de la Garantía de mantenimiento de 
oferta de, por lo menos, el 2% del valor de su oferta y en la forma establecida en los documentos de licitación. 

 
Atentamente, 
 

 
______________________________ 
Abog. Rodney Alexis Ham Guzman 

Gerente de Licitaciones y Adquisiciones 
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