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1. Alcance de la

2.

Seccidon I. Instrucciones a los Oferentes

licitacion

Fuente de
fondos

A. Generalidades

1.1El Gobierno de la Republica de Honduras a través de la Zona

1.2

2.1

Libre Turistica (ZOLITUR), Roatan, Departamento de Islas de
la Bahia, indicado en los Datos de la Licitacion (DDL) emite
estos Documentos de Licitacion para la construccion de obras
para la ejecucion del proyecto “CONTRATACION DE
SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS EN LA
COMUNIDAD DE JONESVILLE POINT EN EL
MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA EN ISLAS DE
LA BAHIA” El nombre y nimero de identificacion de esta
Licitacién Privada Nacional (LPN) para la contratacion de
servicios de construccion de obra estdn especificados en los
DDL.

Para todos los efectos de estos Documentos de Licitacion:

(@ El término “por escrito” significa comunicacién en
forma escrita (por ejemplo, por correo electrénico,
fax) con prueba de recibido;

(b) Si el contexto asi lo requiere, “singular” significa
“plural” y viceversa;

(c) “Dia” significa dia calendario.

El Gobierno de la Republica ha recibido un financiamiento
por parte de la Zona Libre Turistica (ZOLITUR) para la
ejecucion del “CONTRATACION DE SERVICIOS DE
CONSTRUCCION DE OBRAS EN LA COMUNIDAD
DE JONESVILLE POINT EN EL MUNICIPIO DE
SANTOS GUARDIOLA EN ISLAS DE LA BAHIA”



3.

Fraudey
corrupcion

3.1 La ZOLITUR podra velar para que los organismos

proveedores, organismos contratantes, al igual que a todas
las firmas, entidades o personas oferentes por participar o
participando en el proceso (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes), cumplan con
todas las disposiciones legales contempladas en las diversas
leyes aplicables del Pais, a fin de obtener la mayor
transparencia en el desarrollo del proceso de licitacion, o
durante el proceso de seleccion y las negociaciones o la
ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion
estan prohibidos. Fraude y corrupcién comprenden actos de:
(a) préctica corruptiva; (b) practica fraudulenta; (c) practica
coercitiva; y (d) practica colusoria. Las definiciones que se
transcriben a continuacion corresponden a los tipos maés
comunes de fraude y corrupcion, pero no son exhaustivas.
Por esta razon, la Zona Libre Turistica (ZOLITUR),
adoptara medidas en caso de hechos o denuncias similares
relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupcion,
aungue no estén especificados en la lista siguiente.

a) Se define, para efectos de esta disposicion, los términos
que figuran a continuacion:

(i)  Una préctica corruptiva consiste en ofrecer, dar,
recibir, o solicitar, directa o indirectamente, algo
de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(i) Una practica fraudulenta es cualquier acto u
omision, incluyendo la tergiversacién de hechos
y circunstancias que deliberadamente o por
negligencia grave, engafie, o intente engafar, a
alguna parte para obtener un beneficio financiero
0 de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(ili) Una préactica coercitiva consiste en perjudicar o
causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar
dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte
0 a sus bienes para influenciar en forma indebida
las acciones de una parte;

I.  Una préactica colusoria es un acuerdo entre dos o
mas partes realizado con la intencion de alcanzar
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(b)

(i)

(i)

(iii)

(iv)

(v)

Los

un proposito indebido, incluyendo influenciar en
forma indebida las acciones de otra parte.

Si se comprueba que, de conformidad con los
procedimientos administrativos, cualquier firma,
entidad o persona actuando como oferente o
participando en el proceso, incluyendo, entre otros,
oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas,
organismos ejecutores u organismos contratantes
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes) ha cometido un acto de fraude o
corrupcion, La Zona Libre Turistica (ZOLITUR)
podra:

Decidir no formalizar ninguna propuesta de
adjudicacién de un contrato o de un contrato
adjudicado para la contratacion de servicios de
construccion;

Suspender el proceso, si se determina, en
cualquier etapa, que existe evidencia suficiente
para comprobar el hallazgo de que un empleado,
agente o representante del Organismo Ejecutor o
el Organismo Contratante ha cometido un acto
de fraude o corrupcion;

Emitir una amonestacion en el formato de una
carta formal de censura a la conducta de la firma,
entidad o individuo;

Declarar a wuna persona, entidad o firma
inelegible, en forma permanente o por
determinado periodo de tiempo, para que se le
adjudiquen o participe en procesos ejecutados
por el Estado.

Remitir el tema a las autoridades pertinentes
encargadas de hacer cumplir las leyes.

La imposicion de cualquier medida que sea
tomada por la Zona Libre Turistica (ZOLITUR)
de conformidad con las provisiones referidas en
el literal b) de esta Clausula podrd hacerse en
forma publica o privada.

Oferentes deberan declarar:



4. Oferentes
elegibles

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

(@)

que han leido y entendido la prohibicion sobre
actos de fraude y corrupcion dispuesta y se obligan
a observar las normas pertinentes;

qgue no han incurrido en ninguna infraccion de las
politicas sobre fraude y corrupcién descritas en este
documento;

que no han tergiversado ni ocultado ningin hecho
sustancial durante los procesos de adquisicion o
negociacion del contrato o cumplimiento del
contrato;

que ninguno de sus directores, funcionarios o
accionistas  principales ha sido declarados
inelegibles para que se les adjudiquen contratos, ni
han sido declarados culpables de delitos vinculados
con fraude o corrupcion;

que ninguno de sus directores, funcionarios o
accionistas principales han sido director, funcionario
0 accionista principal de ninguna otra compafia 0
entidad que haya sido declarada inelegible para que
se le adjudiquen contrato o ha sido declarado
culpable de un delito vinculado con fraude o
corrupcion;

que han declarado todas las comisiones,
honorarios de representantes, pagos por servicios
de facilitacion o acuerdos para compartir ingresos
relacionados con el contrato o el contrato financiado;
que reconocen que el incumplimiento de
cualquiera de estas garantias constituye el
fundamento para la imposicion de cualquiera o de
un conjunto de medidas que se describen en la
Clausula 3.1 (b).

4.1 Un Oferente no debera tener conflicto de interés. Los
Oferentes que sean considerados que tienen conflicto de
interés serdn descalificados. Se considerara que los
Oferentes tienen conflicto de interés con una 0 mas partes en
este proceso de licitacion si ellos presentan méas de una
Oferta en este proceso licitatorio.

4.2 Un Oferente que ha sido declarado inelegible para que le
adjudiquen contratos de acuerdo a lo establecido en la
clausula 3 de las IAO, sera descalificado.

4.3 Las empresas seran elegibles solamente si pueden demostrar



5. Elegibilidad de
los Bienes 'y
Servicios para
los trabajos de
construccién de
obra

6. Secciones de los
Documentos de
Licitacion

4.4

4.5

6.1
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que (i) tienen autonomia legal y financiera; (ii) operan
conforme a las leyes hondurefias.

Los Oferentes deberan proporcionar al Gobierno evidencia
satisfactoria de su continua elegibilidad.

Si dos o mas oferente cuyos socios 0 duefios estén
vinculados, solo podran presentar una oferta econémica de
las empresas vinculadas a su sociedad.

Para propositos de esta clausula, el término “bienes Yy
servicios” se refiere a los materiales y actividades de
construccién de obra, que se encuentran descritos en el
listado de los trabajos a realizar para la ejecucion de la obra.

B. Contenido de los Documentos de Licitacion.

Los Documentos de Licitacion estdn compuestos por las
Partes 1, 2, y 3 incluidas sus respectivas secciones que a
continuacion se indican y deben ser leidas en conjunto con
cualquier enmienda emitida en virtud de la Clausula 8 de las
IAO.

PARTE 1 — Procedimientos de Licitacién

e Seccion I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)
e Seccion Il. Datos de la Licitacion (DDL)
e Seccion Ill. Criterios de Evaluacién y Calificacion

e Seccion IV. Formularios de la Oferta

PARTE 2 —Requisitos de los Bienes y Servicios para los
trabajos de construccion de obra

e SeccionV.  Lista de Requerimientos
e Programa de Trabajo y Cronograma de Inversiones

e Especificaciones Técnicas

PARTE 3 — Contrato

e Seccion VI. Condiciones Generales del Contrato.



7.

Aclaracion de
los Documentos
de Licitacion

- [
Turistica, Islas de la Bahia
(CGC)
e Seccion VII. Condiciones Especiales del Contrato.
(CEC)

6.2

6.3

6.4

7.2

7.3

e Seccion VIII. Formularios del Contrato.

El Llamado a Licitacion emitido por La ZOLITUR forma
parte de los Documentos de Licitacion.

La ZOLITUR no se responsabiliza por la integridad de los
Documentos de Licitacion y sus enmiendas, de no haber sido
obtenidos directamente del Contratista.

Es responsabilidad del Oferente examinar todas las
instrucciones, formularios, términos y especificaciones de
los Documentos de Licitacion. La presentacion incompleta
de la informacién o documentacion requerida en los
Documentos de Licitacion puede constituir causal de
rechazo de la oferta.

Todo aquel que haya obtenido de manera oficial los
documentos de licitacion que requiera alguna aclaracion
sobre los mismos debera comunicarse por escrito a la Zona
Libre Turistica (ZOLITUR) a través del departamento de
Infraestructura, Unidad Técnica, con oficinas ubicadas en
French Harbour, Roatéan, Islas de la Bahia, con teléfonos
(504) 2407-2299 o el a Email: info@zolitur.gob.hn
ZOLITUR respondera por escrito a todas las solicitudes de
aclaracion, siempre que dichas solicitudes las reciba
ZOLITUR por lo menos cinco (5) dias antes de la fecha
limite para la presentacion de ofertas, es decir hasta el 08 de
julio del 2023. ZOLITUR enviara copia de las respuestas,
incluyendo una descripcion de las consultas realizadas, sin
identificar su fuente, a todos los que hubiesen adquirido los
Documentos de Licitacion directamente de ZOLITUR (Zona
Libre Turistica) (paginas oficiales o en fisico).

Las respuestas a solicitudes de aclaracion se publicaran
ademas en el Sistema de Informacion de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

Si como resultado de las aclaraciones, ZOLITUR considera
necesario enmendar los Documentos de Licitacion, debera
hacerlo siguiendo el procedimiento indicado en la Clausula 8
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Enmienda a los
Documentos de
Licitacion

Costo de la
Oferta

8.1

8.2

8.3

8.4

9.1

9.2

de las IAO.

ZOLITUR (Zona Libre Turistica) podra, en cualquier
momento antes del vencimiento del plazo para presentacion
de ofertas, enmendar los Documentos de Licitacion
mediante la emision de una enmienda, adendum, ya sea por
iniciativa propia o como respuesta a una solicitud de
aclaracion de parte de un oferente.

Toda enmienda, adendum, emitida formara parte integral de
los Documentos de Licitacion y deberd ser comunicada por
escrito a todos los que hayan obtenido los documentos de
Licitacion directamente de ZOLITUR (Zona Libre
Turistica).

Las enmiendas a documentos de licitacion se publicarén en
el Sistema de Informacién de Contratacion y Adquisiciones
del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn) y se notificara a todas las
compariias que adquirieron los pliegos de condiciones.

ZOLITUR podra, a su discrecién, prorrogar el plazo de
presentacion de ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes
un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las
enmiendas en la preparacion de sus ofertas.

C. Preparacion de las Ofertas

El Oferente financiard todos los costos relacionados con la
preparacion y presentacion de su oferta, y ZOLITUR no
estara sujeto ni seré responsable en ningun caso por dichos
costos, independientemente de la modalidad o del resultado
del proceso de licitacion.

Segun la Ley de ZOLITUR en su articulo 31 se debera tomar
en cuenta que la mano de obra calificada y no calificada sera
empleada localmente dentro del Municipio de Roatén a con
un 60% del personal en la obra. siendo el costo de mano de
obra la siguiente:

Albaiiil: L. 800.00 jornada diurna
Soldador L. 800.00 jornada diurna.
Ayudante/peon: L.400.00 jornada diurna

No obstante queda a criterio de los oferentes, la aplicacion
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10. Idiomade la
Oferta

11. Documentos
gue componen
la Oferta

9.3

10.1

111

del costo de mano de obra siempre y cuando se ajusten a lo
que establecen los montos salariales sector construccion
vigente y definido en la Ley del salario minimo.

Se debera tomar en cuenta el costo de permiso de operacion
en la Municipalidad de Santos Guardiola, en caso de que a la
empresa le sea adjudicado el proyecto.

La Oferta, asi como toda la correspondencia y documentos
relativos a la oferta intercambiados entre el Oferente y
ZOLITUR deberan ser escritos en el idioma espafiol, el
idioma oficial de la Republica de Honduras.

La Oferta estara compuesta por los siguientes documentos:

(@ Formulario de Oferta y Lista de Precios, de
conformidad con las Clausulas 12, 14 y 15 de las 1AO;

(b) Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de
conformidad con la Clausula 21 de las 1AO.

(c) Evidencia documentada, de conformidad con la
clausula 16 de las IAO, que establezca que el Oferente
es elegible para presentar una oferta;

(d) Evidencia documentada, de conformidad con la
Clausula 17 de las IAO, que certifique que los trabajos
de construccion de obra que realice el Oferente son de
buena calidad;

(e) Evidencia documentada, de conformidad con las
Clausulas 18 y 30 de las IAO, que establezca que los
trabajos de construccion de obra se ajustan
sustancialmente a los Documentos de Licitacion;

(f) Evidencia documentada, de conformidad con la
Clausula 19 de las IAO, que establezca que el
Oferente esta calificado para ejecutar el contrato en
caso que su oferta sea aceptada;

(g) Elementos y Cantidades de Obra con precios. El
oferente incluird la ficha de costos de los precios
unitarios.

h) Plan de Trabajo. (Cronograma propuesto para
implementar la construccién de la obra).
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16.

17.

Formulario de
Ofertay Lista
de Precios

Ofertas
Alternativas

Precios de la
Oferta

Moneda de la
Oferta

Documentos
gue establecen
la elegibilidad
del Oferente

Documentos
que establecen
la elegibilidad
de los Bienes y
Servicios

121
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131

141

14.2

14.3

15.1

16.1

171
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i)  Cualquier otro documento requerido en los DDL.

El Oferente presentard el Formulario de Oferta utilizando el
formulario suministrado en la Seccion IV, Formularios de la
Oferta. Este formulario debera ser debidamente llenado sin
alterar su forma y no se aceptaran sustitutos. Todos los
espacios en blanco deberan ser llenados con la informacion
solicitada.

El Oferente presentara la Lista de Precios de los Bienes y
Servicios, segun corresponda a su origen y utilizando los
formularios suministrados en la Seccion 1V, Formularios de
la Oferta.

No se consideraran ofertas alternativas.

En esta Licitacion se deben indicar los calculos de precios
unitarios y totales en lempiras y deben ser firmes por un
periodo de noventa dias calendario (90) a partir de la fecha
de recepcion y apertura de la oferta.

El precio cotizado en el formulario de Presentacion de la
Oferta debera ser el precio total de la oferta, excluyendo
cualquier descuento que se ofrezca, y el pago por cualquier
tipo de impuesto sera asumido por el oferente.

Los precios cotizados por el Oferente seran fijos durante el
periodo de validez de la oferta y no estara sujeto a variacion
por ningun motivo.

El Oferente debera cotizar su oferta en moneda nacional
(Lempira).

Para establecer su elegibilidad, de conformidad con la
Clausula 4 de las 1AO, los Oferentes deberdn completar el
Formulario de Oferta, incluido en la Seccion 1V,
Formularios de la Oferta.

Con el fin de establecer la elegibilidad de los Bienes y
Servicios, de conformidad con la Clausula 5 de las I1AO, los
Oferentes deberan completar las declaraciones en los
Formularios de Lista de Precios, incluidos en la Seccion 1V,
Formularios de la Oferta.
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18.1

18.2

19.1

20.1

20.2
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21.2
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Con el fin de establecer la conformidad de los Bienes y
Servicios, los Oferentes deberan proporcionar como parte de
la Oferta evidencia documentada acreditando que los Bienes
y servicios cumplen con las especificaciones técnicas y los
estandares especificados en la Seccion V, Lista de
Requerimientos.

La evidencia documentada puede ser en forma de literatura
impresa, planos o datos, y deberd incluir una descripcion
detallada de las caracteristicas esenciales técnicas y de
funcionamiento de cada articulo demostrando conformidad
sustancial de los Bienes y Servicios con las especificaciones
técnicas.

La evidencia documentada de las calificaciones del Oferente
para ejecutar el contrato si su oferta es aceptada, debera
establecer a completa satisfaccion de ZOLITUR:

(@ que el Oferente cumple con cada uno de los criterios
de calificacién estipulados en la Seccion 111, Criterios
de Evaluacion y Calificacion.

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo de
noventa dias calendario (90) a partir de la fecha limite para
la presentacion y apertura de ofertas establecida por
ZOLITUR. Toda oferta con un periodo de validez menor
sera rechazada por ZOLITUR por incumplimiento.

En circunstancias excepcionales y antes de que expire el
periodo de validez de la oferta, la ZOLITUR podra
solicitarle a los Oferentes que extiendan el periodo de la
validez de sus ofertas. Las solicitudes y las respuestas seran
por escrito. La Garantia de Mantenimiento de Oferta
también debera prorrogarse por el periodo correspondiente.
Un Oferente puede rehusar a tal solicitud sin que se le haga
efectiva su Garantia de Mantenimiento de la Oferta. A los
Oferentes que acepten la solicitud de prérroga no se les
pedird ni permitira que modifiquen sus ofertas, pero si que
extienda la validez de su Garantia de Mantenimiento de
oferta.

El Oferente deberd presentar como parte de su oferta una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera expedirse
en moneda nacional, equivalente al dos por ciento (2%) del
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21.3

21.4

valor ofertado, extendida a nombre de la Zona Libre
Turistica de las Islas de la Bahia (ZOLITUR) y debera ser
cualquiera de las siguientes:

1.
2
3.
4
(a)

(b)
(©)

Una Garantia emitida por un banco;
Una Fianza emitida por una aseguradora;
Un Cheque certificado a la orden del Contratante;

Bonos del Estado Hondurefio representativos de
obligaciones de la deuda publica.

Estar sustancialmente de acuerdo con alguno de los
formularios de la Garantia de Mantenimiento de
Oferta incluidos en la Seccion IV, Formularios de la
Oferta.

ser presentada en original; no se aceptaran copias;

En la garantia bancaria o fianza debe incluirse como

clausula obligatoria el siguiente texto: “LA
PRESENTE GARANTIA DE
MANTENIMIENTO DE OFERTA SERA
EJECUTADA POR LA ZONA LIBRE
TURISTICA DE LAS ISLAS DE LA BAHIA
(ZOLITUR) A SIMPLE REQUERIMIENTO SIN
MAS TRAMITE QUE LA PRESENTACION DEL
ACTA DE RESOLUCION” La falta de este
requisito en la garantia constituye la descalificacion
de la oferta.

Todas las ofertas que no estén acompafiadas por una
Garantia que sustancialmente responda a lo requerido
en esta clausula, seran rechazadas por ZOLITUR por
incumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los
oferentes cuya oferta no sea calificada en primer lugar
les sera devuelta.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta del licitante

ganador le serd devuelta cuando el oferente haya
firmado el contrato y entregado la Garantia de
Cumplimiento de Contrato requerida.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra
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ejecutar si:

(@ un Oferente retira su oferta durante el periodo de
validez de la oferta, salvo a lo estipulado en la
Subclausula 20.2 de las IAO; o

(b) si el Oferente seleccionado:

(i) no firma el contrato de conformidad con la
Clausula 43 de las IAO;

El Oferente preparara un original de los documentos que
comprenden la oferta segun se describe en la Clausula 11 de
las TAO y lo marcara claramente como “ORIGINAL”.
Ademas, el Oferente deberd presentar (1) una copia de la
oferta y marcar claramente el ejemplar como “COPIA”. En
caso de discrepancia, el texto del original prevalecera sobre
el de las copias.

El original y la copia de la oferta deberan ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan
estar firmadas por la persona debidamente autorizada para
firmar en nombre del Oferente.

Todas las paginas de la oferta deberan ser firmadas por la
persona o personas que firman la oferta.

La oferta no contendra alteraciones, omisiones o adiciones.
La oferta que no cumpla con estas condiciones sera
descalificada, si asi lo juzga la Comisién Evaluadora.

D. Presentacion y Apertura de las Ofertas

23.1 Los Oferentes deberan presentar las ofertas
personalmente, debiendo incluir un original y una
copia de la oferta y Un CD grabado con la
informacién. Todo esto en sobres separados, cerrados
en forma inviolable y debidamente sellados e
identificados como “ORIGINAL” y “COPIA”. Los
sobres conteniendo el original y las copias serén
incluidos a su vez en un solo sobre.

23.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:
(@ levar el nombre y la direccion del Oferente;

(b) estar dirigidos a la Zona Libre Turistica (ZOLITUR) y
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24.1

24.2

2580

26.1

llevar la direccién siguiente: Salon de Conferencias de
las oficinas de la ZOLITUR, Edificio Frente a Banco
Lafise calle principal hacia French Harbour, Roatan,
Departamento de Islas de la Bahia, Honduras C.A.

c) Llevar el nombre e identificacion del Proyecto
Construccion.

(d) [llevar la identificacion especifica de este proceso de
licitacion;

(e) llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y
fecha de apertura de ofertas, especificadas de
conformidad con la Subclausula 27.1 de las 1AO.

Si los sobres no estdn sellados e identificados como se
requiere, la ZOLITUR no se responsabilizara en caso de que
la oferta se extravie o0 sea abierta prematuramente.

Las ofertas deberan ser recibidas por ZOLITUR en la
direccion especificada en la clusula anterior y no més tarde
que la fecha y hora que se indican en estos documentos de
licitacion.

ZOLITUR podré a su discrecién, extender el plazo para la
presentacion de ofertas mediante una enmienda o adendum a
los Documentos de Licitacion, de conformidad con la
Clausula 8 de las IAO. En este caso todos los derechos y
obligaciones de ZOLITUR y de los Oferentes previamente
sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas
quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

ZOLITUR no considerara ninguna oferta que llegue con
posterioridad al plazo limite para la presentacion de ofertas,
en virtud de la Clausula 24 de las IAO. Toda oferta que
reciba ZOLITUR después del plazo limite para la
presentacion de las ofertas serd4 declarada tardia y serd
rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir.

Un Oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta
después de presentada mediante el envio de una
comunicacion por escrito, debidamente firmada por un
representante autorizado, y debera incluir una copia de dicha
autorizacion de acuerdo a lo estipulado en la Subclausula
22.2 (con excepcion de la comunicacion de retiro que no
requiere  copias). La sustitucion o modificacion
correspondiente de la oferta deberd acompafar dicha
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26.2

26.3

27.1

comunicacion por escrito. Todas las comunicaciones
deberén ser:

(@) Presentadas de conformidad con las Clausulas 22 y 23
de las IAO (con excepcion de la comunicacion de
retiro que no requiere copias) y los respectivos sobres
deberan estar claramente marcados “RETIRO”,
“SUSTITUCION” 0 “MODIFICACION”

(b) Recibidas por la ZOLITUR antes del plazo limite
establecido para la presentacion de las ofertas, de
conformidad con la Clausula 24 de las 1AO.

Las ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la
Subclausula 26.1 de las IAO seran devueltas sin abrir a los
Oferentes remitentes.

Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada
durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de
las ofertas indicado por el Oferente en el Formulario de
Oferta, o cualquier extension si la hubiese.

ZOLITUR llevara a cabo el Acto de Apertura de las ofertas
en puablico en la direccion, fecha y hora establecidas en los
documentos de licitacion.

Primero se abriran los sobres marcados como “RETIRO” y
se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente
no sera abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se
permitird el retiro de ninguna oferta a menos que la
comunicacion de retiro pertinente contenga la autorizacion
valida para solicitar el retiro y sea leida en voz alta en el acto
de apertura de las ofertas. Seguidamente, se abriran los
sobres marcados como “SUSTITUCION” se leeran en voz
alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta
siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrira y se
devolverda al Oferente remitente. No se permitira ninguna
sustitucion a menos que la comunicacién de sustitucién
correspondiente contenga una autorizacion vélida para
solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas. Los sobres marcados como
“MODIFICACION” se abriran y leeran en voz alta con la
oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion
a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion
correspondiente contenga la autorizacion valida para solicitar
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27.2

27.3

28.1

28.2

28.3

29.1

la modificacion y sea leida en voz alta en el acto de apertura
de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los
sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de
Apertura de las Ofertas.

Todos los demas sobres se abriran de uno en uno, leyendo en
voz alta: el nombre del Oferente y si contiene
modificaciones; los precios de la oferta, la existencia o
ausencia de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta; y
cualquier otro detalle que se considere pertinente. Ninguna
oferta serd rechazada durante el Acto de Apertura, excepto
las ofertas tardias, de conformidad con la Subclausula 25.1
de las IAO.

ZOLITUR preparara un acta del acto de apertura de las
ofertas que incluira como minimo: el nombre del Oferente y
si hay retiro, sustitucion o modificacion; el precio de la
Oferta; y la existencia 0 no de la Garantia de Mantenimiento
de la Oferta. Se les solicitara a los representantes de los
Oferentes presentes que firmen la hoja de asistencia. Una
copia del acta serd distribuida a los Oferentes que
presentaron sus ofertas a tiempo.

E. Evaluacién y Comparacion de las Ofertas

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no
esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion,
informacion relacionada con la revisién, evaluacion,
comparacion y post calificacion de las ofertas, ni sobre la
recomendacion de adjudicaciéon del contrato hasta que se
haya publicado la adjudicacién del mismo.

Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar a
ZOLITUR en la revision, evaluacion, comparacion y post
calificacion de las ofertas o en la adjudicacién del contrato
podra resultar en el rechazo de su oferta.

No obstante lo dispuesto en la Subclausula 28.2 de las 1AO,
si durante el plazo transcurrido entre el Acto de Apertura y
la fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente desea
comunicarse con ZOLITUR sobre cualquier asunto
relacionado con el proceso de la licitacion, debera hacerlo
por escrito.

Para facilitar el proceso de revision, evaluacion,
comparacion y post calificacion de las ofertas, ZOLITUR
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31.1

podra, a su discrecion, solicitar a cualquier Oferente
aclaraciones sobre su Oferta. No se consideraran
aclaraciones a una oferta presentadas por Oferentes cuando
no sean en respuesta a una solicitud de ZOLITUR. La
solicitud de aclaracion por ZOLITUR vy la respuesta deberan
ser hechas por escrito. No se solicitara, ofrecera o permitira
cambios en los precios o a la esencia de la oferta, excepto
para confirmar correcciones de errores aritméticos
descubiertos por ZOLITUR en la evaluacion de las ofertas.

Para determinar si la oferta se ajusta sustancialmente a los
Documentos de Licitacion, ZOLITUR se basard en el
contenido de la propia oferta.

Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos
de Licitacion es la que satisface todos los términos,
condiciones 'y especificaciones estipuladas en dichos
documentos sin desviaciones, reservas u omisiones
significativas. Una desviacion, reserva u omision
significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad
de los bienes y servicios para la ejecucion de la obra; o

(b) limita de una manera sustancial, contraria a los
Documentos de Licitacion o las obligaciones del
Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicién
competitiva de los otros Oferentes que presentan
ofertas que se ajustan sustancialmente a los
Documentos de Licitacion.

Si una oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos
de Licitacion, deberd ser rechazada por ZOLITUR vy el
Oferente no podrda ajustarla posteriormente mediante
correcciones de las desviaciones, reservas u omisiones
significativas.

Cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los
Documentos de Licitacion, ZOLITUR podra solicitarle al
Oferente que presente dentro de un plazo razonable,
informacion o documentacion necesaria para rectificar
diferencias u omisiones relacionadas con requisitos no
significativos de documentacion. Dichas omisiones no
podran estar relacionadas con ningun aspecto del precio de
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31.4
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32.2

la Oferta. Si el Oferente no cumple con la peticion, su oferta
podré ser rechazada.

A condicion de que la oferta cumpla sustancialmente con los
Documentos de Licitacion, ZOLITUR corregira errores
aritméticos de la siguiente manera:

(@) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el
precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario
por las cantidades correspondientes, prevalecera el
precio unitario y el precio total sera corregido, a
menos que hubiere un error obvio en la colocacion del
punto decimal, entonces el precio total cotizado
prevalecera y se corregira el precio unitario;

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o
resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total,

(c) si hay una discrepancia entre las cantidades en palabras
y cantidades en cifras, prevalecera el monto expresado
en las cantidades en palabras a menos que la cantidad
expresada en las cantidades en palabras corresponda a
un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las
cantidades en cifras de conformidad con los parrafos
(@) y (b) mencionados.

Si el Oferente que presento la oferta evaluada como la méas
baja no acepta la correccion de los errores, su oferta sera
rechazada.

La subsanacion de errores u omisiones se hara de
conformidad a los articulos 5 y 50 de la Ley de Contratacién
del Estado y el Articulo 132 del Reglamento de la misma
Ley.

ZOLITUR examinara todas las ofertas para confirmar que
todos los documentos y la documentacion técnica solicitada
en la Clausula 11 de las IAO han sido suministrados y
determinard si cada documento entregado est4 completo.

ZOLITUR confirmara que los siguientes documentos e
informacién han sido proporcionados con la oferta. Si
cualquiera de estos documentos o informacion faltase, la
oferta sera rechazada.

(@ Formulario de Oferta, de conformidad con la
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36.1

36.2

36.3

Subclausula 12.1 de las 1AO;

(b) Lista de Precios, de conformidad con la Subclausula
12.2 de las IAO; y
(c) Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de

conformidad con la Subcldusula 21 de las IAO si
corresponde.

ZOLITUR examinaré todas las ofertas para confirmar que
todas las estipulaciones y condiciones de las CGC y de las
CEC han sido aceptadas por el Oferente sin desviaciones,
reservas u omisiones significativas.

ZOLITUR evaluara los aspectos técnicos de la oferta
presentada en virtud de la Clausula 18 de las IAO, para
confirmar que todos los requisitos estipulados en la Seccion
V, Requisitos de los Bienes y Servicios de los Documentos
de Licitacion, han sido cumplidos sin ninguna desviacion o
reserva significativa.

Si después de haber examinado los términos y condiciones y
efectuada la evaluacion correspondiente, ZOLITUR
establece que la oferta no se ajusta sustancialmente a los
Documentos de Licitacion de conformidad con la Clausula
30 de las IAO, la oferta sera rechazada.

Para efectos de evaluacion y comparacion, ZOLITUR
convertira todos los precios de las ofertas expresados en
diferentes monedas a Lempiras utilizando el tipo de cambio
vendedor establecido por el Banco Central de Honduras para
transacciones semejantes, vigente 28 dias antes de la fecha
de apertura de Ofertas.

La preferencia nacional y domiciliaria no sera un factor de
evaluacion.

ZOLITUR evaluara todas las ofertas que se determine que
hasta esta etapa de la evaluacién se ajustan sustancialmente
a los Documentos de Licitacion.

Para evaluar las ofertas, se utilizara inicamente los factores,
metodologias y criterios definidos en la Clausula 36 de las
IAO. No se permitird ningan otro criterio ni metodologia.

Al evaluar las Ofertas, se considerara lo siguiente:
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36.4

36.5

37.1

(@ el precio cotizado de conformidad con la Clausula 14
de las IAO;

(b) el ajuste del precio por correcciones de errores
aritméticos de conformidad con la Subclausula 31 de
las IAO;

(c) el ajuste del precio debido a descuentos ofrecidos;

(d) ajustes debido a la aplicacion de criterios de
evaluacion especificados en los DDL de entre los
indicados en la Seccion 111, Criterios de Evaluacion y
Calificacion;

(e) ajustes debidos a la aplicacion de un margen de
preferencia, si corresponde, de conformidad con la
clausula 35 de las IAO.

Al evaluar una oferta se excluira y no tendré en cuenta:

(@ los impuestos sobre las ventas y otros impuestos
similares pagaderos en Honduras sobre los bienes si el
contrato es adjudicado al Oferente, (EI Oferente
deberd asumir el pago de todos los impuestos al
presentar su oferta);

(b)  ninguna disposicion por ajuste de precios durante el
periodo de ejecucion del contrato, si estuviese
estipulado en la oferta.

La evaluacion de una oferta requerird que ZOLITUR
considere otros factores, ademas del precio cotizado, de
conformidad con la Clausula 14 de las IAO. Estos factores
estaran relacionados con las caracteristicas, rendimiento,
términos y condiciones de los bienes y servicios para la
ejecucion de las obras. El efecto de los factores
seleccionados, si los hubiere, se expresaran en términos
monetarios para facilitar la comparacion de las ofertas, a
menos que se indigue lo contrario en la Seccién 1ll, Criterios
de Evaluacion y Calificacion. Los factores, metodologias y
criterios que se apliquen seran aquellos especificados de
conformidad con la Subclausula 36 de las IAO.

ZOLITUR evaluard y comparard todas las ofertas que
cumplen sustancialmente para determinar la oferta evaluada
como la mas baja, de conformidad con la Clausula 36 de las
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ZOLITUR determinara, a su entera satisfaccion, si el
Oferente seleccionado como el que ha presentado la oferta
evaluada como la més baja y ha cumplido sustancialmente
con la oferta, esta calificado para ejecutar el Contrato
satisfactoriamente.

Dicha determinacion se basara en el examen de la evidencia
documentada de las calificaciones del Oferente que éste ha
presentado, de conformidad con la Clausula 19 de las IAO.

Una determinacion afirmativa sera un requisito previo para
la adjudicacion del Contrato al Oferente. Una determinacion
negativa resultara en el rechazo de la oferta del Oferente, en
cuyo caso ZOLITUR procederéa a determinar si el Oferente
que presentd la siguiente oferta evaluada como la méas baja
esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

ZOLITUR se reserva el derecho a aceptar o rechazar
cualquier oferta, de anular el proceso licitatorio y de
rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes de la
adjudicacion del contrato, sin que por ello adquiera
responsabilidad alguna ante los Oferentes.

F. Adjudicacion del Contrato

ZOLITUR adjudicara el Contrato al Oferente cuya oferta
haya sido determinada la oferta evaluada como la méas baja y
cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion o las especificaciones técnicas,
siempre y cuando ZOLITUR determine que el Oferente esta
calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.

40.2 Se declarara Desierta o fracasada la licitacion en el caso de no

reunir un minimo de un (1) participante y la oferta, esté
dentro del presupuesto base establecido por la administracién
y que reuna las condiciones establecidas en la Ley de
Contratacion del Estado, su Reglamento, asi como lo
estipulado en los documentos de licitaciéon y también
procedera esta declaracion en los casos enumerados en el
articulo 57 de la Ley de Contratacion del Estado. La
administracion se reserva el derecho de brindar el
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41.1

42.1

presupuesto del proyecto.

Al momento de adjudicar el Contrato, ZOLITUR se reserva
el derecho a aumentar o disminuir la cantidad de los Bienes y
Servicios especificados originalmente en la Seccion V, Lista
de Requerimientos, siempre y cuando esta variacion no
exceda los porcentajes indicados en los documentos de
licitacion, y no altere los precios unitarios u otros términos y
condiciones de la Oferta y de los Documentos de Licitacion.
Si se presentara el caso de que se limitara la fuente financiera
de recursos hasta el punto que ZOLITUR pudiera no poder
continuar con el proceso de licitacion, ZOLITUR se reserva
el derecho de interrumpir el proceso en cualquiera de
sus etapas. En cualquier momento previo a la adjudicacion
del contrato, notificando de su decision a cada uno de los
participantes en la licitacion sin por eso incurrir en ninguna
responsabilidad con el oferente o los oferentes afectados.

No obstante, las provisiones especificadas, ZOLITUR se
reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta,
declarar la cancelacion de la licitacion en cualquier momento
antes de la adjudicacion del contrato, sin por eso incurrir en
responsabilidad con el oferente o oferentes afectados
notificando de su decision al licitante o los licitantes
afectados de la razén para que dicha accion de parte de la
Secretaria.

Antes de la expiracion del periodo de validez de las ofertas,
ZOLITUR notificara al oferente ganador por carta escrita
confirmada por el Director de la Institucion, que su oferta ha
sido aceptada, en esta carta (que de aqui en adelante se
denominara carta de aceptacion) se especificara la suma que
ZOLITUR pagara al Contratista para la ejecucion,
completacion o terminacion de la obra, y el remedio para
cualquier defecto encontrado en la oferta del licitante.

42.2 La notificacion de aceptacion de la oferta constituira la

42.3

formacion del contrato, solamente con la presentacion por el
oferente al que se le adjudico el contrato, de una garantia de
cumplimiento.

Después de la presentacion de la garantia de cumplimiento
por el oferente ganador, ZOLITUR notificara tan pronto sea
posible a los otros oferentes que sus ofertas no han sido
aceptadas. El oferente ganador debera constituir una garantia
de cumplimiento de contrato equivalente al 15% del valor



43. Firma del
Contrato

44. Garantia de
Cumplimiento
del Contrato

del contrato y las demas garantias que determinen los
documentos contractuales. Segun lo establecido en el
articulo 100 de la ley de Contratacion del Estado.

42.4 ZOLITUR publicard en el Sistema de Informacion de

43.1

43.2

43.3

44.1

Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras” (www.honducompras.gob.hn), los
resultados de la licitacion, identificando la oferta y la
siguiente informacion: (i) nombre de todos los Oferentes
que presentaron ofertas; (ii) los precios que se leyeron en voz
alta en el acto de apertura de las ofertas; (iii) nombre de los
Oferentes cuyas ofertas fueron evaluadas y precios evaluados
de cada oferta evaluada; (iv) nombre de los Oferentes cuyas
ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v)
nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, asi
como la duracion y un resumen del alcance del contrato
adjudicado. Después de la publicacién de la adjudicacion del
contrato, los Oferentes no favorecidos podran solicitar por
escrito a ZOLITUR explicaciones de las razones por las
cuales sus ofertas no fueron seleccionadas. ZOLITUR,
después de la adjudicacion del Contrato, respondera
prontamente y por escrito a cualquier Oferente no favorecido
que solicite dichas explicaciones.

Inmediatamente después de la notificacion de adjudicacion,
ZOLITUR enviara al Oferente seleccionado el Contrato y las
Condiciones Especiales del Contrato.

El Oferente seleccionado tendra un plazo de cinco (5) dias
después de la fecha de recibo del Contrato para firmarlo,
fecharlo y devolverlo a la ZOLITUR.

Cuando el Oferente seleccionado suministre el Contrato
firmado y la garantia de cumplimiento de conformidad con la
Clausula 44 de las 1AO, ZOLITUR informara
inmediatamente a cada uno de los Oferentes no
seleccionados y les devolvera su garantia de Mantenimiento
de la oferta, de conformidad con la Clausula 21 de las IAQ.

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de la firma del
contrato, el Oferente seleccionado debera presentar la
Garantia de Cumplimiento del Contrato, de conformidad con
las CGC, utilizando para dicho proposito el formulario de
Garantia de Cumplimiento incluido en la Seccién VIII,
Formularios del Contrato.



7, AN
2 ZOUTUS
Sy; onamnmmmlslasdelasahm

44.2 Si el Oferente seleccionado no cumple con la presentacion de
la Garantia de Cumplimiento mencionada anteriormente o no
firma el Contrato, esto constituird bases suficientes para
anular la adjudicacion del contrato y hacer efectiva la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta. En tal caso,
ZOLITUR podra adjudicar el Contrato al Oferente cuya
oferta sea evaluada como la siguiente més baja y que se
ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitacion, y que
ZOLITUR determine que estd calificado para ejecutar el
Contrato satisfactoriamente.

44.3 La garantia de cumplimiento adoptard la forma de garantia
bancaria o fianza por una cantidad de 15% del valor del
contrato, la cual estara vigente hasta tres (3) meses después
del plazo previsto para la entrega de la obra, debiendo ser
emitida a favor de la Zona Libre Turistica de las Islas de la
Bahia (ZOLITUR) y conteniendo la clausula obligatoria
siguiente:  “LA PRESENTE GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO SERA EJECUTADA POR LA
ZONA LIBRE TURISTICA DE LAS ISLAS DE LA
BAHIA (ZOLITUR) A SIMPLE REQUERIMIENTO
SIN MAS TRAMITE QUE LA PRESENTACION DEL
ACTA DE RESOLUCION”
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ZonalLibre Turistica, Islas de la Bahia

Seccion I1. Datos de la Licitacion (DDL)

Los datos especificos que se presentan a continuacion sobre los trabajos de construccién
que hayan de ejecutarse, complementardn, suplementaran o enmendaran las
disposiciones en las Instrucciones a los Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las
disposiciones contenidas aqui prevaleceran sobre las disposiciones en las 1AO.

Clausula en
las IAO

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1

El contratante es: ZOLITUR.

IAO 1.2

El nombre y nimero de identificacion de la LPN son: LICITACION PRIVADA
NACIONAL No.01-2022, para la “CONTRATACION DE SERVICIOS DE
CONSTRUCCION DE OBRAS EN LA COMUNIDAD DE JONESVILLE POINT EN
EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA EN ISLAS DE LA BAHIA”

IAO 1.3

El nombre del Ente Financiador es: Zona Libre Turistica de las Islas de la Bahia (en
sus siglas ZOLITUR).

IAO 14

El nombre del Proyecto es: “Contratacion De Servicios De Construccion De Obras
En La Comunidad De Jonesville Point En El Municipio De Santos Guardiola En
Islas De La Bahia”

IAO 16

Tiempo de ejecucion de la obra: 75 dias calendarios

IAO 1.7

Por cada dia de atraso en la ejecucion de la obra se establecera una multa de 0.36% diaria
sobre el saldo del monto total del contrato de conformidad a lo establecido en el articulo 88
de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2023.

B. Contenido de los Documentos de Licitacion

IAOC 2.1

Para aclaraciones de los pliegos, solamente, la direccion de ZOLITUR es:
Atencion: Abogada Paula Rosario Bonilla Directora Ejecutiva de ZOLITUR.

DIRECCION: Edificio verde Frente a Banco Lafise calle principal hacia French
Harbour,

MUNICIPIO: ROATAN

DEPARTAMENTO: ISLAS DE LA BAHIA

Pais: HONDURAS, C.A.

Teléfono: (504) 2407-2299

Direccion de correo electrénico: info@zolitur.gob.hn
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C. Preparacion de las Ofertas

AO 3.1 Los Oferente deberan presentar los siguientes documentos adicionales con su oferta:
a) Carta Propuesta indicando claramente el plazo de entrega, firmada por la persona
responsable de la oferta.
b) Garantia de Mantenimiento de Oferta.
c) Plan de ejecucion fisica y presupuestaria durante el desarrollo de las obras,
basado en el programa de trabajo y el costo de cada actividad.
d) Cantidades de Obras con sus respectivos precios unitarios, precios totales y las
respectivas fichas de precios unitarios.

IAO 3.2 No se consideraran ofertas alternativas.

IAO 3.3 Los precios cotizados por el Oferente no seran ajustables.

IAO 3.4 C . .
El Oferente no podré cotizar el precio de su oferta en cualquier moneda plenamente
convertible.

IAO 3.5 . . . . L
El plazo de validez de la oferta sera de 90 dias a partir de la recepcion y apertura de
ofertas.
La Oferta deberd incluir una Garantia de Mantenimiento (emitida por un banco como

IAO 3.6 : X -
Garantia Bancaria o cheque certificado o por una aseguradora o Bono del Estado)
utilizando el formulario para garantia de la Oferta incluido en la Seccion IV
“Formularios de la Oferta”;

IAO 3.7 El monto de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser 2% del valor de
oferta

IAO 3.8 Ademaés de la oferta original, el nimero de copias es: de una (1) copia més 1 CD con
la informacion de la oferta.

IAO 3.9 Constancia de estar inscrito como beneficiario en el Sistema Integrado de
Administracion Financiera (SIAFI);

D. Presentacion y Apertura de Ofertas
1AO 4.1 Los Oferentes no podran presentar Ofertas electrénicamente.
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ZonalLibre Turistica, Islas de la Bahia

Los sobres interiores y exteriores deberan llevar las siguientes leyendas adicionales
de identificacion: Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(@ llevar el nombre y la direccion del Oferente;

(b) Debe estar dirigidos a la Zona Libre Turistica de las Islas de la Bahia
(ZOLITUR) vy llevar la direccion siguiente: Edificio verde Frente a
Banco Lafise calle principal hacia French Harbour, Roatan,
Departamento de Islas de la Bahia, Honduras C.A.

(c) llevar la identificacion especifica de este proceso de licitacion; y
(d) levar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura

de ofertas, especificadas de conformidad con la Subclausula 27.1 de las
IAO.

1IAO 4.3

Para propdésitos de la presentacion de las ofertas, la direccion es:

Atencion: Abogada Paula Rosario Bonilla Directora Ejecutiva de ZOLITUR

Direccién: Edificio verde Frente a Banco Lafise calle principal hacia French
Harbour,

Municipio: Roatan

Departamento: Islas de la Bahia

Pais: HONDURAS, C.A.

La fecha limite para presentar las ofertas es:
Fecha: 13 de julio de 2023

Hora: 10:00 a.m.

Sera Rechazada en caso de ser dirigida a una persona o entidad diferente.

IAO 4.4

La apertura de las ofertas tendra lugar en:

Direccion: Edificio verde Frente a Banco Lafise calle principal hacia French
Harbour,

Municipio de Roatan.

Pais: HONDURAS, C. A.
Fecha: 13 de julio de 2023
Hora: 10:00 a.m.

E. Evaluacion y Comparacion de las Ofertas

IAO5.1

Los Oferentes no podran cotizar precios separados
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La Comision de Evaluacion, evaluard y comparara las ofertas que se ajusten
sustancialmente al PBC y que hayan aprobado su examen preliminar, los criterios de
calificacion y evaluacion técnica, apegandose a lo establecido en el PBC respecto a:
e Los criterios o parametros especificos para la evaluacién de las ofertas
presentadas.
e El precio més bajo.

Durante la evaluacion de ofertas la Comision de Evaluacion determinara si las
ofertas cumplen con los términos y condiciones estipulados en el PBC vy fijara la
oferta con el menor precio ofertado, con el objeto de seleccionar a la oferta evaluada
como la més favorable

F. Adjudicacion del Contrato

IAO 6.1

Completadas todas las etapas de evaluacion, descritas en la Seccién I11. Evaluacion de
Ofertas; el Contratante adjudicaré el contrato al Oferente cuya Oferta haya determinado que
cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitacion y que representa
el costo evaluado como més bajo.

El oferente seleccionado deberé presentar una Garantia o Fianza de Cumplimiento por un
monto equivalente al quince por ciento (15%) del monto total del contrato, y debera tener una
vigencia igual al respectivo plazo de construccién del Proyecto mas 3 meses adicionales.

El pago de anticipo serd por un monto maximo del veinte por ciento (20%) del Precio del
Contrato. Antes de entregar cualquier suma de dinero al contratista en concepto de anticipo,
debera presentar una Fianza, Garantia Bancaria o Cheque Certificado por Anticipo de
Fondos que respalde el cien por ciento (100%) del monto del adelanto

Las alzas en los precios de los materiales de construccion, mano de obra y equipo utilizados o
consumidos directamente en la obra y plenamente comprobados mediante la documentacion
correspondiente, seran reconocidos al Contratista previa solicitud escrita y justificada,
presentada a ZOLITUR y aceptada por ésta, conforme al procedimiento para el
reconocimiento de mayores costos o ajuste de precios por formula que se describe en el
Acuerdo No. A-003-2010 del Poder Ejecutivo publicado en el Diario La Gaceta con
fecha 20 de enero de 2010 o de conformidad a la legislacion vigente aplicable. El Contratista
deberd dar todas las facilidades y las documentaciones en la forma que ZOLITUR estime
conveniente para comprobar los aumentos de precios.

ZOLITUR no reconoceré ningln incremento en los precios de materiales, mano de obra y
equipo que no estén incluidos en el procedimiento explicado en el Acuerdo No. A-003-2010
que ya se menciono antes.

En lo referente especificamente a materiales, los Unicos materiales sujetos a
reconocimiento de precio son los siguientes: Tuberia PVC, cemento gris, combustible
para equipo de construccion, hierro de refuerzo y mano de obra no calificada. No se
reconocera incremento de precio para materiales fuera de este listado.




A partir de la fecha de la recepcién definitiva de las obras, el contratista debera presentar la
Garantia de Calidad de Obras, a manera de una fianza o de una garantia bancaria la cual
debera estar vigente, como minimo, por doce (12) meses después de concluidas éstas. La
cuantia de esta garantia sera del cinco por ciento (5%) del monto total del contrato y debera
asegurar que cualquier defecto de ejecucién pueda ser solventado dentro del periodo antes
indicado.

El Plan de Trabajo que presentard el Contratista, comprendera lo siguiente:

a) Descripcion de la forma en que pretende realizar el proyecto, detallando la
precedencia de ejecucién de cada componente, tomando en consideracion el clima
que prevalecera en cada periodo. Detallara los frentes de trabajo que considera
necesario para cumplir con el plazo contractual describiendo la maquinaria y equipo
que sera necesaria para su ejecucion. Identificara las obras que a su juicio tendran un
alto grado de dificultad durante su construccion, ya sea por las condiciones del sitio
o por el clima.

b) Organizacién del Proyecto. Presentara el organigrama del proyecto, describiendo las
funciones y autoridades de cada posicién, el nombre y el curriculo del personal
asignado.

c) Magquinaria y Equipo. Incluird una descripcion de la maquinaria y equipo que sera
asignado al proyecto, indicando si es propia, alquilada.

d) Programa de trabajo, que sera elaborado detallando las actividades de la ejecucién
de las obras. Una copia en archivo electrénico sera presentada por el Contratista. El
Programa de Trabajo contemplara también la planificacién de las actividades
“movilizaciéon de equipo, construccion de obras preliminares, compra de materiales
y recepcion de la obra”.

Plan de ejecucién presupuestaria durante el desarrollo de las obras, basado en el programa de
trabajo y el costo de cada actividad.

El Contratista debera dar inicio a los trabajos a partir de la fecha que se indique en la orden
de inicio que emitira el contratante, previamente debera cumplirse los requisitos a que hace
referencia el art. 68 y 69 de la Ley de Contratacion del Estado de Honduras. ZOLITUR
solicitara mediante comunicacién escrita al oferente seleccionado el cumplimiento de los
articulos antes referidos.







Seccion I11. Criterios de Evaluacion y
Calificacion

Esta seccion complementa las Instrucciones a los Oferentes. Contiene los criterios que
ZOLITUR utilizara para evaluar una oferta y determinar si un Oferente cuenta con las
calificaciones requeridas.

Indice

1. Criterios de Evaluacion (IAO 36.3 (d))
2. Contratos Multiples

3. Requisitos para Calificacion Posterior (I1AO 38)
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1. Criterios de Evaluacion (IAO 36.3 (d))

Al evaluar el costo de una oferta, ZOLITUR debera considerar, ademas del precio
cotizado, de conformidad con la Clausula 14 de las IAO, uno o méas de los siguientes
factores estipulados en la Subclausula 36.3(d) de las IAO y en los DDL en referencia a
la Clausula IAO 36.3(d), aplicando los métodos y criterios indicados a continuacion.

@) Plan de entregas

Los trabajos de construccion de la obra deberan ser entregados en el
plazo que la empresa constructora presente en su plan de trabajo una vez
revisado por el supervisor de la obra, contados a partir de la fecha en
que se emita la Orden de Inicio.

(b) Plan de Pagos.

(i) Los Oferentes cotizaran el precio de su oferta. Las ofertas seran
evaluadas sobre la base de este precio. La ZOLITUR hara efectivo
el pago de los servicios de construcciéon de la forma siguiente:
Mediante estimaciones, presentadas la primera a los treinta (30)
dias después de entregada la Orden de Inicio y asi sucesivamente
hasta llegar al término del plazo del contrato y entregadas las
obras.

2. Contratos Multiples

ZOLITUR adjudicard un solo contrato al Oferente que ofrezca la combinacion de
ofertas que sea evaluada como la més baja (un contrato por oferta) y que cumpla con
los criterios de Calificacidn Posterior (en esta Seccion 111, Subclausula 38 de las IAO,
Requisitos de Calificacion Posterior).
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Formulario de Informacion sobre el Oferente

[El Oferente deberd completar este formulario de acuerdo con las instrucciones
siguientes. No se aceptara ninguna alteracion a este formulario ni se aceptaran
substitutos.]

Fecha: [indicar la fecha (dia, mes y afio) de la presentacion de la Oferta]
LPN No.: [indicar el nimero del proceso licitatorio]
Pagina de paginas

[EEN

Nombre juridico del Oferente [indicar el nombre juridico del Oferente]

Si se trata de un Consorcio, nombre juridico de cada miembro: [indicar el nombre juridico
de cada miembro del Consorcio]

Afio de constitucién o incorporacion del Oferente: [indicar el afio de constitucion o
incorporacion del Oferente]

SN

Direccion juridica del Oferente: [indicar la Direccion juridica del Oferente donde esté
constituido o incorporado]

Informacion del Representante autorizado del Oferente:
Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado]
Direccion: [indicar la direccion del representante autorizado]

Numeros de teléfono y facsimile: [indicar los nimeros de teléfono y facsimile del
representante autorizado]

Direccion de correo electrénico: [indicar la direccion de correo electrdnico del
representante autorizado]

—t

—

Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar la(s) casilla(s) de los
documentos originales adjuntos]

Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el parrafol anterior, y de conformidad
con las Subclausula 4.1y 4.2 de las 1AQ.

Si se trata de un Consorcio, carta de intencién de formar el Consorcio, o el Convenio de
Consorcio, de conformidad con la Subclausula 4.1 de las 1AO.

Si se trata de un ente gubernamental Hondurefio, documentacién que acredite su autonomia
juridica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la
Subclausula 4.4 de las 1AQ.
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Formulario de Presentacion de la Oferta

Oferente completard este formulario de acuerdo con las instrucciones

indicadas. No se permitiran alteraciones a este formulario ni se aceptaran
substituciones.]

Fech
LPN

a: [Indicar la fecha (dia, mes y afio) de la presentacién de la Oferta]
No.: [indicar el nimero del proceso licitatorio]

Llamado a Licitacion No.: [indicar el No. del Llamado]

A: [nombre completo y direccion del Comprador]

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

(a)

(b)

(©)

(d)

(e)

Hemos examinado y no hallamos objecién alguna a los documentos de
licitacion, incluso sus Enmiendas Nos. [indicar el nimero y la fecha de
emision de cada Enmienda];

Ofrecemos ejecutar los trabajos de construccion de la obra de conformidad
con los Documentos de Licitacién y de acuerdo con el Plan de Entregas
establecido en la Lista de Requerimientos.

El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido
en el rubro (d) a continuacion es: [indicar el precio total de la oferta en
palabras y en cifras, indicando las diferentes cifras en las monedas
respectivas];

Los descuentos ofrecidos y la metodologia para su aplicacion son:

Descuentos. Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos seran
aplicables: [detallar cada descuento ofrecido y el articulo especifico en la
Lista de Bienes al que aplica el descuento].

Metodologia y Aplicacion de los Descuentos. Los descuentos se
aplicaran de acuerdo a la siguiente metodologia: [Detallar la metodologia
que se aplicara a los descuentos];

Nuestra oferta se mantendra vigente por el periodo establecido en la
Subclausula 20.1 de las IAO, a partir de la fecha limite fijada para la
presentacion de las ofertas de conformidad con la Subclausula 24.1 de las
IAO. Esta oferta nos obligara y podra ser aceptada en cualquier momento
antes de la expiracién de dicho periodo;



(f)  Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantia
de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la Clausula 44 de las
IAO y Clausula 16 de las CGC;

(g) Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores
requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato, no tenemos
compromisos legales pendientes con ningun ente del Gobierno.

(h) No tenemos conflicto de intereses de conformidad con la Subclausula 4.1
de las IAQ;

() Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los
subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte del contrato, no
han sido declarados inelegibles, bajo las leyes hondurefias o normativas
oficiales, de conformidad con la Subclausula 4.3 de las IAQ;

(j) Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o
seran pagados en relacion con el proceso de esta licitacion o ejecucion del
Contrato: [indicar el nombre completo de cada receptor, su direccion
completa, la razon por la cual se pag6 cada comision o gratificacion y la
cantidad y moneda de cada dicha comision o gratificacion]

Nombre del Receptor Direccion Concepto Monto

Si no han sido pagadas o no seran pagadas, indicar “ninguna”.
9

(k) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptacion por escrito
incluida en la notificacién de adjudicacion, constituirdn una obligacion
contractual entre nosotros, hasta que el Contrato formal haya sido
perfeccionado por las partes.

()  Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la oferta evaluada
como la mas baja ni ninguna otra oferta que reciban.

Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se
indican] En calidad de [indicar la calidad juridica de la persona que firma el
Formulario de la Oferta]

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de
la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo
del Oferente]

El dia del mes del afio [indicar la fecha
de la firma]
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Declaracidon Jurada sobre Prohibiciones o

Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil
, de nacionalidad , con domicilio en

y con Tarjeta de

Identidad/pasaporte No. actuando en mi condicion de
representante legal de (Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso
de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo
integran) , por la presente

HAGO DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se
encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que
se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado, que a
continuacion se transcriben:

“ARTICULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la
Administracion, las personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que,
teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia econdémica y
financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en
algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la
propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito,
negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones publicas, malversacion
de caudales publicos o contrabando y defraudacion fiscal, mientras subsista la
condena. Esta prohibicion también es aplicable a las sociedades mercantiles u
otras personas juridicas cuyos administradores o representantes se encuentran en
situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

2) DEROGADO;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no
fueren rehabilitados;

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los
Poderes del Estado o de cualquier institucion descentralizada, municipalidad u
organismo que se financie con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el
Articulo 258 de la Constitucién de la Republica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la
resolucion firme de cualquier contrato celebrado con la Administracion o a la
suspension temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la
sancion. En el primer caso, la prohibicion de contratar tendra una duracion de dos
(2) afos, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolucion en sus
contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar sera
definitiva;

6) Ser conyuge, persona vinculada por unidon de hecho o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los
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funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificacion de las
empresas, la evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o la firma del contrato;
7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen
funcionarios o empleados publicos que tuvieren influencia por razon de sus
cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los
procedimientos de seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a
las compafiias que cuenten con socios que sean conyuges, personas vinculadas
por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral
anterior, o aquellas en las que desempefien, puestos de direccion o de
representacion personas con esos mismos grados de relacion o de parentesco; vy,
8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los
procedimientos de contratacion o haber participado en la preparacion de las
especificaciones, planos, disefios o términos de referencia, excepto en actividades
de supervision de construccion.

ARTICULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del
numeral 7) del Articulo anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los
Designados a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los
Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarias de Estado,
los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y
Subprocurador General de la Republica, el Contralor y Subcontralor General de
la Republica, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el
Comisionado Nacional de Proteccion de los Derechos Humanos, el Fiscal
General de la Republica y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las
Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos
de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores
Municipales en el ambito de la contratacion de cada Municipalidad y los demas
funcionarios o empleados publicos que por razén de sus cargos intervienen
directa o indirectamente en los procedimientos de contratacion.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de
, Departamento de ,alos
dias de mes de de

Firma:

Esta Declaracién Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada
ante Notario (En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser
apostillado).
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Garantia de Mantenimiento de Oferta
(Garantia Bancaria)
[Indicar el Nombre del Banco, y la direccién de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: [indicar el nombre y la direccion del Comprador]
Fecha: [indicar la fecha]

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA No. [Indicar el nimero de
Garantia]

Se nos ha informado que [indicar el nombre del Oferente] (en adelante denominado “el
Oferente”) les ha presentado su oferta el [indicar la fecha de presentacion de la oferta]
(en adelante denominada “la oferta”) para la ejecucion de [indicar el nombre del
Contrato], bajo el Llamado a Licitacion No [indicar nimero del Llamado a Licitacion].

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta debera respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros [indicar el nombre del Banco] por medio de la
presente Garantia nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas,
que no exceda(n) un monto total de [indicar la cifra en nimeros], [indicar la cifra en
palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito y acompariada
de una comunicacién escrita que declare que el Oferente estéa incurriendo en violacién de
sus obligaciones contraidas bajo las condiciones de la oferta, porque el Oferente:

(@) ha retirado su oferta durante el periodo de validez establecido por el Oferente
en el Formulario de Presentacion de Oferta; o

(b) Habiéndole notificado el Comprador de la aceptacion de su Oferta dentro del
periodo de validez de la oferta como se establece en el Formulario de
Presentacion de Oferta, o dentro del periodo prorrogado por el Comprador
antes de la expiracién de este plazo, (i) no firma o rehusa firmar el Contrato,
si corresponde, o (ii) no suministra o rehGsa suministrar la Garantia de
Cumplimiento de conformidad con las 1AO.

Esta Garantia expirara (a) en el caso del Oferente seleccionado, cuando recibamos en
nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantia de
Cumplimiento emitida a ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) en el caso de no ser
el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber
recibido nosotros una copia de su comunicacién al Oferente indicandole que el mismo no
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fue seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho dias después de la expiracion de la
Oferta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantia deberd recibirse en
esta institucion en o antes de la fecha limite aqui estipulada.

CLAUSULA OBLIGARTORIA: “LA PRESENTE GARANTIA DE
MANTENIMIENTO DE OFERTA SERA EJECUTADA POR LA ZONA LIBRE
TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA (ZOLITUR) A SIMPLE
REQUERIMIENTO SIN MAS TRAMITE QUE LA PRESENTACION DEL
ACTA DE RESOLUCION”

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del Banco]



Garantia de Mantenimiento de Oferta (Fianza)

[Esta fianza sera ejecutada en este Formulario de Fianza de la Oferta de acuerdo con
las instrucciones indicadas.]

FIANZA NO. [Indicar el nimero de fianza]

POR ESTA FIANZA [indicar el nombre del Oferente] obrando en calidad de
Mandante (en adelante “el Mandante™), y [indicar el nombre, denominacién legal y
direccion de la afianzadora], autorizada para conducir negocios en
Honduras[indicar el nombre del pais del Comprador], y quien obre como Garante
(en adelante “el Garante”) por este instrumento se obligan y firmemente se
comprometen con [indicar el nombre del Comprador] como Demandante (en adelante
“el Comprador”) por el monto de [indicar el monto de la fianza expresada en
Lempiras] [indicar la suma en palabras], a cuyo pago en legal forma, en los tipos y
proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantia, nosotros, el
Principal y el Garante ante mencionados por este instrumento, nos comprometemos y
obligamos colectiva y solidariamente a estos términos a nuestros herederos, albaceas,
administradores, sucesores y cesionarios.

CONSIDERANDO que el Principal ha presentado al Comprador una Oferta escrita con
fecha del dia de , del 202_, para la provision de [indicar el nombre del
Contrato] (en adelante “la Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el
Mandante:

(1) retira su Oferta durante el periodo de validez de la oferta estipulado por el
Oferente en el Formulario de Presentacion de la Oferta; o

(2) si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el
Comprador durante el periodo de validez de la misma,

(@) no firma o rehusa firmar el Contrato, si asi se le requiere; 0

(b) no presenta o rehusa presentar la Garantia de Fiel Cumplimento de
Contrato de conformidad con lo establecido en las Instrucciones a los
Oferentes;

el Garante procedera inmediatamente a pagar al Comprador la maxima suma indicada
anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Comprador, sin que el
Comprador tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Comprador
establezca en su demanda que esta es motivada por los acontecimientos de cualquiera
de los eventos descritos anteriormente, especificando cuél(es) evento(s) ocurrié /
ocurrieron.



EN FE DE LO CUAL, el Garante conviene que su obligacion permanecera vigente y
tendra pleno efecto inclusive hasta la fecha 45 dias después de la expiracion de la
validez de la oferta tal como se establece en la Llamado a Licitacion. Cualquier
demanda con respecto a esta Fianza debera ser recibida por el Garante a méas tardar
dentro del plazo estipulado anteriormente.

EN FE DE LO CUAL, el Mandante y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos
documentos con sus respectivos nombres este dia de del 2022.

CLAUSULA  OBLIGARTORIA: “LA PRESENTE GARANTIA DE
MANTENIMIENTO DE OFERTA SERA EJECUTADA POR LA ZONA LIBRE
TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA (ZOLITUR) A SIMPLE
REQUERIMIENTO SIN MAS TRAMITE QUE LA PRESENTACION DEL
ACTA DE RESOLUCION”

Principal(es): nombre(s) del representante(s) autorizado de la Afianzadora

Garante: Sello Oficial de la Corporacion (si
corresponde)

(Firma) (Firma)

(Nombre y cargo) (Nombre y cargo)
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PROGRAMA DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE INVERSIONES

EL CONTRATISTA deberd presentar en su oferta un Programa de Trabajo y su
correspondiente Cronograma de Inversiones para la ejecucion de las obras, documentos que
tomaran caracter contractual a partir de su aprobacion.

CANTIDADES DE OBRA

No. Descripcion | Unidad Cantidad
1 | Muro de Contencidn para evitar la erosion de la tierra al mar
1.1 | Trazoy Nivelacién ml 55.00
1.2 | Excavacién de material de sitio para cimentacion de muro m3 66.00
1.3 | Zapata corrida m3 22.00
1.4 | Muro de Mamposteria m3 66.00
1.5 | Relleno de material selecto compactado m3 71.50
1.6 | Acarreo de desperdicio m3 35.00
1.7 | Imprevistos 5% global 1.00
2 Hitos de Demarcacion del Manglar
2.1 | Fabricacion e Instalacién de Mingos de PVC y Concreto de 3 pulg. Unidad 35.00
2.2 | Suministro e Instalacién de Tapaderas de Tuberia de PVC de 3 pulg Unidad 100.00
Suministro e instalacion de rétulos de metal revestido con esmalte industrial
Faster Dry con 2 capas y medidas de 3 mills o similar, siguiendo normas .
2.3 . . ~ . Unidad 100.00
SSPC- SP2, SP3, para garantizar su durabilidad; el tamafo serd de 12 x 12 niaa
cm con leyenda: “"Limite Sitio RAMSAR Jonesville Point, Hito #
3 lluminacion y Sefializacién en Canal de Navegacion
Suministro e Instalacidn de ldmparas con panel solar para iluminacién de .
3.1 Unidad 6.00
Canal
39 Fabrllcauon e Instalacion d.e Postes de.PVC y .Concreto.de 6" para soporte de Unidad 6.00
las lamparas Solares con cintas reflectivas rojo y amarillo.
3.3 | Colocacidn de cinta reflectiva en plataformas existentes Unidad 3.00
Fabricacid | lacio P PV 4>
34 ?brlcaaon e ns.ta acion d.e ostes de' Cy .Concreto.de para soporte de Unidad 15.00
rotulos Informativos con cintas reflectivas rojo y amarillo.
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Plataformas de Madera

4.1

Fabricacion e Instalacion de escaleras de madera cepillada curada con 4 gradas de
0.90m x 0.50m en plataformas existentes

Unidad

3.00

4.2

Plataformas de madera de 3.50 mts x 1.20 mts con grada y baranda de madera con
lazo marino para la instalacion de Rotulo.

global

1.00

4.3

Fabricacion e Instalacion de Postes de PVCy Concreto de 4 "para instalar en el
perimetro de manglar con 1 lineas de lazo marino.

Unidad

35.00

4.5

Base de concreto para instalacidon de placa Conmemorativa Cantidad ( 1.00)

Unidad

1.00

Rétulos Informativos Comunidad de JonesVille Point

5.1

Rotulos de Sefializacidn colgantes impresos en fibra de vidrio con soporte de
madera y sobre la tabla sellada con fibra de vidrio se estampara el disefio provisto
y se sellara con epoxico transparente o similar la superficie para obtener mayor
durabilidad. El rotulo de sefial sera de dimensiones: de 1 1/2 pulg de espesor.
Tamafo del Rotulo 11x17 pulg (tamafio tabloide). Seguin disefio

Unidad

10.00

5.2

Rotulos de Sefializacion instalados en postes de PVC, impresos en fibra de vidrio
con soporte de madera y sobre la tabla sellada con fibra de vidrio se estampara el
disefio provisto y se sellara con epoxico transparente o similar la superficie para
obtener mayor durabilidad, las dimensiones seran: 1 1/2 pulg de espesor. Tamafio
del Rotulo 11x17 pulg (tamafo tabloide). Segun disefio

Unidad

15.00

5.3

Suministro e instalacién de rotulo de 26 letras con la leyenda: ~* | ¥ MANGROVES™
con peralte de 0.80 mts y ancho de 0.30 mtsy “JONESVILLE POINT ™" con peralte
de 0.35 mts y ancho de 0.25 mts. Instalado sobre plataforma de madera.

global

1.00

Especificaciones Técnicas Muro de Mamposteria
Trazo y Nivelacién Topogréafico /

El trabajo que el Contratista debera ejecutar, consistira en el replanteo y marcado sobre
el terreno, de lineas y areas donde se va a construir la obra, incluyendo los puntos de
control que definiran el sitio especifico y la elevacion de éste, para contar con el marco
de referencia sobre el cual se desplantara o se colocaran los elementos de la obra por

construir de todos los sistemas que componen el proyecto.

Todo el replanteo y marcado de la obra, debera quedar bien claro y comprensible de tal
manera que pueda permitir la revision o chequeo en forma réapida por parte de la

Supervision.

Medicion y pago: La cantidad a pagarse por Trazado y Marcado, sera el numero de
metros Lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por

el supervisor de obra.




1.2.

1.3.

Excavacion de material de sitio para cimentacion de muro/

Este trabajo consistira en la excavacion de material no clasificado por medios
manuales, en cualquier tipo de suelo desde Arcilla, pasando por limos hasta arenas y
gravas que no requieren el uso de maquinaria pesada 6 explosivos, y cuya consistencia
es desconocida en el momento de la evaluacion de la obra. Esta actividad se debe
utilizar de acuerdo al criterio del técnico evaluador solamente en proyectos FHIS de
licitacion ya sea publica 6 privada. ElI material producto de la excavacion debe
colocarse a un minimo de 60 cms de la orilla del zanjo

MEDICION: La cantidad a pagarse por Excavacion de Material No Clasificado sera el
numero de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

Construccion de Zapata Corrida/

Este trabajo consistird en la construccion de una Zapata Corrida de Concreto con
proporcion 1:2:2, de 1.10 mts de ancho con un espesor de 0.30 mts armada con varillas
de Acero No 4 en ambos sentidos a cada 15 cms. El concreto debe fabricarse sobre una
superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto
uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra ni impureza
alguna, debera tener la humedad estipulada en la proporcion propuesta, que permita
una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar la seccion excavada sin dejar
cavidades interiores. Todo el hormigdn serd colocado en horas del dia, La colocacion
durante la noche se podra realizar sélo con autorizacion por escrito del Supervisor y
siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacion.
Los métodos de colocacion y compactacion del hormigon seran tales como para
obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el
desplazamiento de la armadura. EI hormigon sera colocado dentro de los 30 minutos
siguientes de su mezclado. Se cuidara de mantener continuamente himeda la superficie
del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. El acabado final de la
estructura consistira en rellenar huecos, remover areas sobresalientes 0 manchadas y
reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El
acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se
doblaran en frio, ajustdndolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna
varilla debera doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que
se indique o se autorice por la Supervision. Las varillas seran fijadas entre si con
alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el
concreto pueda envolverlas completamente. En ningin caso el traslape sera menor de
30 cms por barra. Los empalmes de cada barra se distanciaran con respecto a la de otras
barras de modo que sus centros queden a mas de 24 diametros a lo largo de la pieza.



1.4.

Las zapatas corridas deberan ser construidas segun las lineas y secciones transversales
indicadas.

MEDICION: La cantidad a pagarse por Zapata Corrida sera el numero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total
por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de la
zapata asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

Muro de Mamposteria/

Este trabajo consistira en la construccion de muro conformada por piedras de rio 0
ripion unidas con mortero de cemento en una proporcion 1:2 incluyendo gargolas para
drenaje de aguas lluvias PVC 3" RD-41. Se incluye un ml. de tubo PVC de 3" por cada
m3 de muro. La superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para
quitar la tierra, arcilla o cualquier materia extrafia; deben ser rechazadas las piedras
cuyos defectos no se pueden remover por medio de agua y cepillo. Las piedras limpias
se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en lo
posible hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no debe ser menor de
1.5 centimetros ni mayor de 3 centimetros. Se deben colocar las piedras de mayores
dimensiones, en la base inferior seleccionando las de mayor dimension para colocarlas
en las esquinas de la estructura. Incluyendo la primera hilada, las piedras se deben
colocar de tal manera que las caras de mayor dimension queden en un plano horizontal,
los lechos de cada hilada y la nivelacion de sus uniones, se deben llenar y conformar
totalmente con mortero. Cuando las piedras sean de origen sedimentario, se deben
colocar de manera que el plano de estratificaciéon quede en lo posible normal a la
direccion de los esfuerzos. Excepto en las superficies visibles, cada piedra debe ir
completamente recubierta por el mortero. Las piedras se deben manipular en tal forma,
que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posicion. Se debe usar el
equipo adecuado para la colocacion de las piedras grandes que no puedan ser
manejadas por medios manuales. No se debe permitir rodar o dar vuelta a las piedras
sobre el muro, ni golpearlas o martillarlas una vez colocadas. Si una piedra se afloja
después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la piedra
y el mortero circundante y colocarla de nuevo. ElI mortero debera ser una mezcla de
cemento, arena y agua, la proporcion a utilizar debera ser 1:2, agregandole la cantidad
de agua necesaria para formar una pasta de consistencia tal que pueda ser manejable y
que permita extenderse facilmente en las superficies de las piedras a ligar. EI cemento y
agregado fino, se deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin fugas, hasta que
la mezcla tenga un color uniforme; después de lo cual se le agregara el agua para
producir el mortero de la consistencia deseada.

MEDICION: La cantidad a pagarse por muro de mamposteria de piedra labrada ripion
6 de rio serd el numero de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos



1.5.

1.6.

constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, mezclado, transporte,
colocacion, acabado y curado de la mamposteria para el muro asi como por mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta especificacion.

Relleno de material selecto y Compactado/

Estos trabajos consistiran en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el
material del sitio producto de la excavacion en lineas de tuberia de agua potable y/0
alcantarillado sanitario, cimentaciones en edificios y otros. El lugar donde se instalara
el material de relleno debera estar limpio de escombros. El material serd cernido con
zaranda para eliminar materia organica, piedras y grumos. Para su colocacion el
material del sitio se humedecerd (sin formar lodo) y compactard en capas con un
espesor de 0. 10 m por medio de apisonadores manuales, iniciando desde los bordes al
centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados. Esta
Actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de almacenaje hasta 10 m del
lugar donde se colocara. Si en un proyecto el material producto de la excavacion no es
suficiente para el relleno, se le pagara al contratista el corte y acarreo del material en un
radio de hasta 5 Km, la obtencidn de dicho material fuera de esta distancia se pagara
como selecto.

MEDICION: La cantidad a pagarse por relleno y compactado con material cernido
del sitio sera el namero de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituirdn la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Acarreo de Material/

Estos trabajos consistiran en el acarreo de material de desperdicio con volqueta, ya
sea producto de la excavacion, demoliciones u otro tipo de material del proyecto. El
material de desperdicio serd cargado por peones en volquetas y se procedera a
botarlos a los lugares municipales autorizados, mismos que también seran verificados
y aprobados por la Supervision para evitar contaminaciones ambientales,
sedimentaciones en cauces de rios 6 quebradas y otros.

Medicién y pago: La cantidad a pagarse por acarreo de material de desperdicio
manualmente, sera el nimero de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

Especificaciones técnicas Hitos de Demarcacion del Manglar
Hincado de Mingos

Esta actividad consiste en hincar los mingos de concreto encofrados con tubo de
PVC, los pilotes se hincaran hasta alcanzar suelo firme en la zona para obtener buena
cimentacion. El diametro del tubo serd de 3 pulgadas y 3 metros de longitud, y el



2.2.

2.3.

armado sera con concreto 3,000 Psi. Cada mingo debera quedar completamente
limpio, sin residuos de concreto y se debera colocar un tapon de PVC en el extremo
superior del mingo.

Medicién: Se medira por unidad. Pago: Se pagara al precio del contrato estipulado en
el item correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte, colocacion, asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Colocacion de Tapones de PVC

Esta actividad consiste en la colocacion de tapones de PVC de 3 pulgadas a cada
mingo existente y los que se instalaran en esta etapa del proyecto, utilizando
pegamento para PVC de la marca Oatey o Tangit. Cada tapon colocado debera
quedar completamente limpio, sin residuos de pegamento.

Medicién: Se medira por unidad. Pago: Se pagara al precio del contrato estipulado en
el item correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte, colocacion, asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Rétulos de Metal para Hitos

Esta actividad consiste en el Suministro e instalacion de rotulos de metal revestido
con esmalte industrial Faster Dry de la ,arca Sherwin Williams/PINTUCO o similar,
con 2 capas de aplicacion y medidas de espesor de 3 mills, siguiendo normas SSPC-
SP2, SP3, para garantizar su durabilidad; el tamafio sera de 12 x 12 cm con leyenda:
“Limite Sitio RAMSAR Jonesville Point, Hito # "“estas serd&n moldeadas y
pintadas, segin lo que la supervision estime conveniente para la duracion de las letras
en los rétulos, que estaran expuestos a la intemperie y salitre.

Cada Rotulo debera ser instalado en los mingos existentes y los que se instalaran en
esta etapa del proyecto, el rotulo se colocara de manera vertical, instalado con
tornillos galvanizados de 3/8 x 5”0 6°” con la debida tuerca y arandela galvanizada,
con el objetivo de que el soporte traspase el mingo de PVC y concreto y quede
suficientemente sujetado al mismo. Cada Rotulo colocado deberd quedar
completamente limpio, sin residuos de ningun tipo.

Medicion: Se medira por unidad. Pago: Se pagara al precio del contrato estipulado en
el item correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte, colocacién, asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.



3.1.

3.2.

3.3.

Especificaciones Técnicas para Iluminacion y Sefalizacion en Canal de
Navegacion

Suministro e Instalacion de Lamparas led tipo solar para alumbrado puablico, con
panel solar incorporado.

La actividad consiste en el suministro, instalacion y fijacion de la ldmpara led solar
para alumbrado publico y sus respectivos accesorios de soporte para ser instalados en
los postes de de 6""de PVC y concreto. LAmpara con panel solar incorporado de 150 -
250 Watts, o similar para exteriores, resistente al agua y al calor.

Medicion y pago: La cantidad a pagarse sera el nimero de unidades (UND) medidos
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total suministro de materiales,
mezclado, transporte, y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos
en toda la especificacion.

Postes de PVC y Concreto para soporte de las lamparas Solares con cintas reflectivas
rojo y amarillo

Esta actividad consiste en la fabricacion y el hincado de los postes de concreto
encofrados con tubo de PVC, los pilotes se hincaran hasta alcanzar suelo firme en la
zona para obtener buena cimentacion. El diametro del tubo sera de 6 pulgadas y la
altura varia entre 2 - 3 metros aproximadamente, El didmetro del tubo sera de 6
pulgadas y el armado sera de 3 varillas #4 y anillos con varilla #3 a cada .015 cm con
concreto 3500 Psi. Cada poste deberd quedar completamente limpio, sin residuos de
concreto y se debera colocar un tapén de PVC en el extremo superior del mingo.

Medicion: Se medira por unidad. Pago: Se pagara al precio del contrato estipulado en
el item correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte, colocacién, asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Cinta Reflectiva en Plataformas existentes

Esta actividad consiste en la colocacién de 2 lineas de cinta reflectiva marca 3M,
color rojo, en las 4 esquinas de las plataformas existentes, con una longitud de 60.00
por linea

Medicion: Se medira por unidad de plataforma trabajada. Pago: Se pagara al precio
del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos constituiran
la compensacion total por suministro de materiales, transporte, colocacion, asi como
por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
ejecucidn de los trabajos descritos en toda la especificacion.



3.4. Postes de PVC y Concreto para soporte de rotulos de madera de 11x17 pulg con
cintas reflectivas rojo y amarillo
Esta actividad consiste en la fabricacion y el hincado de los postes de concreto
encofrados con tubo de PVC, los pilotes se hincaran hasta alcanzar suelo firme en la
zona para obtener buena cimentacion. El diametro del tubo sera de 4 pulgadas y la
altura varia entre 2 - 3 metros aproximadamente, El diametro del tubo sera de 6
pulgadas y el armado serd de 3 varillas #4 y anillos con varilla #3 a cada .015 cm con
concreto 3500 Psi. Cada poste deberd quedar completamente limpio, sin residuos de
concreto y se deberé colocar un tapon de PVC en el extremo superior del mingo.

Medicién: Se medira por unidad. Pago: Se pagara al precio del contrato estipulado en
el item correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte, colocacion, asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

4, Especificaciones Técnicas para plataformas

4.1.  Fabricacion e Instalacion de escaleras de madera cepillada curada con 4 gradas de
0.90m x 0.50m en plataformas existentes:
Este trabajo consistird en la colocacion de las vigas de madera para escaleta cepillada y
curada con las medidas de 0.90 m libres y 0.50 m de ancho libres. Se le debera aplicar un
sellador para proteccion de madera transparente.

4.2.  Plataformas de madera de 3.50 mts x 1.20 mts con grada y baranda de madera con
lazo marino para la instalacion de Rotulo.

4.2.1 Vigas de Madera 2x12”
Este trabajo consistira en la colocacion de las vigas de madera. Se colocaran 4 vigas
con madera de 2x12 al perimetro de las plataformas ancladas con pernos a los pilotes
y 1 viga de 2x12 que se colocara al centro de la plataforma con clavadores de madera.
Se le deberéa aplicar un sellador para proteccion de madera transparente.

Medicién: Se medira por metros lineales colocado en obra. Pago: Estos precios y
pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, transporte,
colocacion, acabado de piso asi como por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

4.2.2. Hincado de Pilotes para plataforma.
Esta actividad consiste en hincar los pilotes de concreto encofrados con tubo de PVC,
los pilotes se hincaran hasta alcanzar suelo firme en la zona para obtener una mejor



cimentacion para las plataformas. El diametro del tubo sera de 6 pulgadas y el armado
sera de 3 varillas #4 y anillos con varilla #3 a cada .015 cm con concreto 4,000 Psi y
seran 4 pilotes por plataforma.

Medicién: Se medira por unidad. Pago: Se pagara al precio del contrato estipulado en
el item correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte, colocacion, asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

4.2.3. Piso de Madera 2”x6” @ 1.

Este trabajo consistira en la colocacion del piso con madera cepillada curada de
2°x6"" 'y se utilizaran clavos de 3 pulgadas. Toda la madera se le deberd aplicar
sellador para su proteccion. La plataforma tendra medidas de 5.00 mts x 1.20 mts con
gradas de madera y barandal d madera CC, con lazo marino bordeando el manglar. Se
le deberéa aplicar un sellador para proteccién de madera transparente.

Medicion: La cantidad a pagarse por piso de madera de pino cepillado y curado sera
el nimero de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. Pago: Estos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de materiales, transporte, colocacion y acabado asi
como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

4.2.4. Instalacion de Bitas.

4.3.

Este trabajo consistira en el suministro e instalacion de cuatro bitas para
embarcaciones pequefias por plataforma. Se le debera aplicar un sellador para
proteccion de madera transparente.

Medicién: Se medird por unidad. Pago: Estos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de materiales, transporte, colocacién, acabado de
piso asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

Fabricacién e Instalacion de Postes de PVC y Concreto de 4 "para instalar en el
perimetro de manglar con 1 lineas de lazo marino.

Esta actividad consiste en la fabricacion y el hincado de los postes de concreto
encofrados con tubo de PVC, los pilotes se hincaran hasta alcanzar suelo firme en la
zona para obtener buena cimentacion. El diametro del tubo sera de 4 pulgadas y la
altura varia entre 2 - 3 metros aproximadamente, El diametro del tubo sera de 4
pulgadas y el armado sera de 3 varillas #4 y anillos con varilla #3 a cada .015 cm con
concreto 3500 Psi. Cada poste debera quedar completamente limpio, sin residuos de
concreto y se debera colocar un tapén de PVC en el extremo superior del mingo.



4.4,

5.2.

Medicion: Se medira por unidad. Pago: Se pagara al precio del contrato estipulado en
el item correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte, colocacion, asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Base de concreto para instalacion de placa Conmemorativa

La actividad consiste en la construccion de una base de concreto reforzado con
paredes repelladas exteriormente y afinadas para la instalacion de una placa
conmemorativa. Los componentes antes mencionados se construiran de acuerdo a las
especificacion de elementos de concreto, refuerzos, paredes, acabados y dimensiones
indicadas por el supervisor de la obra. (Placa proporcionada por Zolitur medidas
aprox de 0.90m x 0.80 m)

Medicion y pago: Se medird por unidad. La cantidad a pagarse serd el numero de
unidades, las cuales deberan de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

Especificaciones técnicas Rotulos Informativos Comunidad de JonesVille Point

Rétulos de Sefializacion colgantes impresos en fibra de vidrio con soporte de madera
y sobre la tabla sellada con fibra de vidrio se estampara el disefio provisto y aprobado
por ZOLITUR vy se sellara con epoxico transparente o similar la superficie para
obtener mayor durabilidad. El rotulo de sefial sera de dimensiones: de 1 1/2 pulg de
espesor. Tamarfio del Rotulo 11x17 pulg (tamafio tabloide). Segun disefio

Rétulos de Sefalizacion instalados en postes de PVC, impresos en fibra de vidrio con
soporte de madera y sobre la tabla sellada con fibra de vidrio se estampara el disefio
provisto y aprobado por ZOLITUR Yy se sellara con epoxico transparente o similar la
superficie para obtener mayor durabilidad, las dimensiones seran: 1 1/2 pulg de
espesor. Tamafio del Rotulo 11x17 pulg (tamafio tabloide). Segun disefio

Suministro e instalacion de rotulo de 26 letras con la leyenda: ** I ¥ MANGROVES™
“JONESVILLE POINT ™ de 3.50 mts de longitud y 0.80 mts de altura, Instalado
sobre plataforma de madera, Segun disefio proporcionado y Aprobado por ZOLITUR

Seccion VI Condiciones Generales del Contrato

Condiciones Generales del Contrato (CGC)



1. Definiciones

1.1.

Las siguientes palabras y expresiones tendrdn los
significados que aqui se les asigna:

(@)

(b)

(©)

(d)
(€)

(f)

(9)

(h)

(i)

)

(k)

“Contrato” significa el Contrato celebrado entre
ZOLITUR vy el Contratista, junto con los documentos
del Contrato alli referidos, incluyendo todos los
anexos Yy apeéndices, y todos los documentos
incorporados alli por referencia.

“Documentos del Contrato” significa los documentos
enumerados en el Contrato, incluyendo cualquier
enmienda.

“Precio del Contrato” significa el precio pagadero al
Contratista segun se especifica en el Contrato, sujeto a
las condiciones alli estipuladas segun corresponda en
virtud del Contrato.

“Dia” significa dia calendario.

“Cumplimiento” significa que el Contratista ha
completado la prestacion de los Servicios de acuerdo
con los términos y condiciones establecidas en el
Contrato.

“CGC” significa las Condiciones Generales del
Contrato.

“Bienes” significa todos los productos, materiales que
el Contratista deba proporcionar a ZOLITUR en virtud
del Contrato.

“Alcaldia” significa la Alcaldia Municipal de Santos
Guardiola.

“Servicios” significan los servicios incidentales
relativos a la provision de los bienes, tales como
transporte, mantenimiento inicial y otras obligaciones
similares del Contratista en virtud del Contrato.

“CEC” significa las Condiciones Especiales del
Contrato.

“Subcontratista” significa cualquier persona natural,
entidad privada o publica, o cualquier combinacion de
ellas, con quienes el Contratista ha subcontratado el
suministro de cualquier porcion de los Bienes o la



ejecucion de cualquier parte de los Servicios.

() “Contratista” significa la persona natural, juridica o
entidad gubernamental, o una combinacién de éstas,
cuya oferta para ejecutar el contrato ha sido aceptada
por la ZOLITUR y es denominada como tal en el
Contrato.

(m) “El Sitio del Proyecto”, donde corresponde, significa
el lugar citado en las CEC.

(n) “Cantidades de Obra”, significa los documentos con ese
nombre que se incluyen en los cronogramas.

(o) “Oferta”, significa los documentos de oferta que han sido
completados y debidamente firmados y presentados
por el Contratista a la Secretaria.

(p) “Obras”, significa las obras permanentes y las obras
temporales del proyecto, o cualquiera de ellas segun
sea apropiado, a ser ejecutadas por el Contratista bajo
el contrato.

(q) “Proyecto”, significan las obras que serdn llevadas a
cabo por el contratista a satisfaccion de la Secretaria
para el Proyecto de “Construccion de Obras en la
comunidad de Jonesville Ponit en el Municipio de
Santos Guardiola en Islas de la Bahia

(r) “Supervision”, El/ Los responsables nombrados por la
ZOLITUR para ayudar a ejecutar las funciones de
supervision de la construccion de las obras llevadas a
cabo por el contratista, con respecto a la
administracion del contrato, la revision del programa y
cronograma de construccion y el pago de las
estimaciones del contratista, revision de las
variaciones en el contrato y el arreglo de reclamos o
disputas.

(s) “Ingeniero Supervisor”, persona nombrada por la
ZOLITUR como responsable de coordinar las
actividades de supervision del proyecto.

(t) “Fecha de inicio”, significa la fecha de inicio de la
construccién de las obras de acuerdo a la fecha de
entrega al contratista de la orden de inicio. Es la fecha
a partir de la cual el contratista empezara la ejecucion
de la obra definida en el contrato. No necesariamente
deberéa coincidir con la fecha de toma de posesion del



Documentos del 2.1
Contrato
Fraudey 3.1

Corrupcion

sitio de la obra.

Sujetos al orden de precedencia establecido en el Contrato,
se entiende que todos los documentos que forman parte
integral del Contrato (y todos sus componentes alli
incluidos) son  correlativos,  complementarios Yy
reciprocamente aclaratorios. EI Contrato debera leerse de
manera integral.

La Zona Libre Turistica de las Islas de la Bahia (ZOLITUR)
podra velar para que los organismos contratantes, al igual que
a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar
0 participando en el proceso (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes), cumplan con las
todas las disposiciones legales contempladas en las diversas
leyes aplicables del Pais, a fin de obtener la mayor
transparencia en el desarrollo del proceso de licitacion, o
durante el proceso de seleccién y las negociaciones o la
ejecucién de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion
estan prohibidos. Fraude y corrupcion comprenden actos de:
(@) practica corruptiva; (b) préctica fraudulenta; (c) préctica
coercitiva; y (d) practica colusoria. Las definiciones que se
transcriben a continuacion corresponden a los tipos mas
comunes de fraude y corrupcion, pero no son exhaustivas. Por
esta razén, ZOLITUR como Unidad Ejecutora, adoptard
medidas en caso de hechos o denuncias similares relacionadas
con supuestos actos de fraude y corrupcién, aunque no estén
especificados en la lista siguiente.

a) Se define, para efectos de esta disposicion, los términos
que figuran a continuacién:

(J) Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar,
recibir, o solicitar, directa o indirectamente, algo
de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(i) Una practica fraudulenta es cualquier acto u
omision, incluyendo la tergiversacion de hechos
y circunstancias que deliberadamente o por
negligencia grave, engafie, o intente engafar, a
alguna parte para obtener un beneficio financiero
0 de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(ili) Una préctica coercitiva consiste en perjudicar o
causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar
dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte
0 a sus bienes para influenciar en forma indebida



(b)

las acciones de una parte; y

(iv) Una préctica colusoria es un acuerdo entre dos o
mas partes realizado con la intencion de alcanzar
un proposito indebido, incluyendo influenciar en
forma indebida las acciones de otra parte.

Si se comprueba que, de conformidad con los
procedimientos administrativos, cualquier firma,
entidad o persona actuando como oferente o
participando en el proceso, incluyendo, entre otros,
oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas,
organismos ejecutores u organismos contratantes
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes) ha cometido un acto de fraude o
corrupcion, la Zona Libre Turistica podra:

(i) decidir no formalizar ninguna propuesta de

(i)

(iii)

(iv)

(v)

(©)

(@)

adjudicacién de un contrato o de un contrato
adjudicado para la adquisicion de bienes;

suspender el proceso, si se determina, en cualquier
etapa, que existe evidencia suficiente para
comprobar el hallazgo de que un empleado, agente
0 representante del Organismo Ejecutor o el
Organismo Contratante ha cometido un acto de
fraude o corrupcion;

emitir una amonestacion en el formato de una
carta formal de censura a la conducta de la firma,
entidad o individuo;

declarar a una persona, entidad o firma inelegible,
en forma permanente o por determinado periodo
de tiempo, para que se le adjudiquen o participe en
procesos ejecutados por el Estado.

remitir el tema a las autoridades pertinentes
encargadas de hacer cumplir las leyes.

La imposicién de cualquier medida que sea tomada
por la ZOLITUR de conformidad con las
provisiones referidas en el literal b) de esta Clausula
podra hacerse en forma puablica o privada.

Los Oferentes deberan declarar y garantizar:

que han leido y entendido la prohibicion sobre
actos de fraude y corrupcion dispuesta y se obligan a



4. Interpretacion

4.1

4.2

4.3

observar las normas pertinentes;

(b) que no han incurrido en ninguna infraccion de las
politicas sobre fraude y corrupcion descritas en este
documento;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningun hecho
sustancial durante los procesos de adquisicion o
negociacion del contrato o cumplimiento del contrato;

(d) que ninguno de sus directores, funcionarios o
accionistas principales ha sido declarados inelegibles
para que se les adjudiquen contratos, ni han sido
declarados culpables de delitos vinculados con fraude
0 corrupcion;

() que ninguno de sus directores, funcionarios o
accionistas principales han sido director, funcionario o
accionista principal de ninguna otra compafiia o
entidad que haya sido declarada inelegible para que
se le adjudiquen contrato o ha sido declarado
culpable de wun delito vinculado con fraude o
corrupcion;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios
de representantes, pagos por servicios de facilitacion
0 acuerdos para compartir ingresos relacionados con
el (contrato o el contrato financiado;

g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera
de estas garantias constituye el fundamento para la
imposicion de cualquiera o de un conjunto de medidas
que se describen en la Clausula 3.1 (b).

Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural,
y viceversa.

Totalidad del Contrato

El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre
ZOLITUR vy el Contratista y substituye todas las
comunicaciones, negociaciones y acuerdos (ya sea escritos o
verbales) realizados entre las partes con anterioridad a la
fecha de la celebracion del Contrato.

Enmienda

Ninguna enmienda u otra variacion al Contrato sera valida a
menos que esté por escrito, fechada y se refiera
expresamente al Contrato, y esté firmada por un
representante de cada una de las partes debidamente
autorizado.



5. Idioma

6. Consorcio

7. Notificaciones

4.4

4.5

5.1

6.1

7.1

7.2

Limitacion de Dispensas

(@ Sujeto alo indicado en la Subclausula 4.4 (b) siguiente
de estas CGC, ninguna dilacion, tolerancia, demora o
aprobacién por cualquiera de las partes al hacer
cumplir algun término y condicion del Contrato o el
otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitara los derechos de esa
parte en virtud del Contrato. Asimismo, ninguna
dispensa concedida por cualquiera de las partes por un
incumplimiento del Contrato, servird de dispensa para
incumplimientos posteriores o continuos del Contrato.

(b) Toda dispensa a los derechos, poderes o remedios de
una de las partes en virtud del Contrato, debera ser por
escrito, llevar la fecha y estar firmada por un
representante autorizado de la parte otorgando dicha
dispensa y debera especificar la obligacion que esta
dispensando y el alcance de la dispensa.

Divisibilidad

Si cualquier provisién o condicion del Contrato es prohibida
o resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion,
invalidez o falta de ejecucion no afectard la validez o el
cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del
Contrato.

El Contrato, asi como toda la correspondencia y documentos
relativos al Contrato intercambiados entre el Contratista y la
ZOLITUR, deberan ser escritos en espafiol, el idioma
nacional de la Republica de Honduras.

Si el Contratista es un Consorcio, todas las partes que lo
conforman deberdn ser mancomunada y solidariamente
responsables frente a ZOLITUR por el cumplimiento de las
disposiciones del Contrato y deberan designar a una de ellas
para gque actie como representante con autoridad para
comprometer al Consorcio. La composicion o constitucion
del Consorcio no podrd ser alterada sin el previo
consentimiento de ZOLITUR.

Todas las notificaciones entre las partes en virtud de este
Contrato deberan ser por escrito y dirigidas a la direccion
indicada en las CEC. El término “por escrito” significa
comunicacion en forma escrita con prueba de recibo.

Una notificacién serd efectiva en la fecha mas tardia entre la



8. Ley aplicable 8.1

9. Solucioén de 9.1
controversias

9.2

10. Alcance de los 10.1
trabajos

11. Entregay 111
documentos

12.Responsabilidades 12.1
del Contratista

13. Precio del 13.1
Contrato

fecha de entrega y la fecha de la notificacion.

El Contrato se regira y se interpretard segun las leyes
Hondurefias.

ZOLITUR vy el Contratista haran todo lo posible para
resolver amigablemente mediante negociaciones directas
informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya
suscitado entre ellos en virtud o en referencia al Contrato.

En caso de no llegar a un acuerdo entre las partes y el
Oferente se considere afectado, podra presentar
formalmente el Reclamo Administrativo ante la Zona Libre
Turistica (ZOLITUR), debiendo acompafiar toda la
documentacion en que fundamente el reclamo, a la
Secretaria General de ZOLITUR con conformidad a Ley y a
los dictamenes respectivos emitird la correspondiente
Resolucion, la cual debera ser notificada al Oferente. En
caso de que el Oferente no este conforme con la misma,
podrd recurrir a la siguiente instancia, presentando el
reclamo ante los juzgados de lo Contencioso
Administrativo.

Los trabajos de construccion de las obras seran ejecutados
segun lo estipulado en la Lista de Requisitos.

Sujeto a lo dispuesto en las CGC, la Entrega de los trabajos
de construccion de la obra se realizard en un plazo de cuatro
(6) meses, contados a partir de la fecha en que se emita la
Orden de Inicio. Los detalles de los documentos que debera
suministrar el Contratista se especifican en las CEC.

El Contratista debera proporcionar todos los bienes y
Servicios para la realizacion de los trabajos de construccion
de las obras para la ejecucion del proyecto, de conformidad
con la Clausula 11 de las CGC y el Plan de Entrega.

Los precios que cobre ZOLITUR por los trabajos realizados
en virtud del contrato no podran ser diferentes de los
cotizados por el Contratista en su oferta.



14. Condiciones de 14.1
Pago

15. Impuestos y 15.1
derechos
16. Garantia 16.1

Cumplimiento

17. Derechos de 17.1
Autor

18. Confidencialidad  18.1
de la Informacion

19. Especificacionesy 19.1
Normas

ZOLITUR pagarad al Contratista el precio respectivo del
Contrato de la forma siguiente: Mediante estimaciones,
presentadas cada treinta (30) dias.

El Contratista serd totalmente responsable por el pago de
todos los impuestos, gravamenes, timbres, comisiones por
licencias, y otros cargos similares incurridos hasta la entrega
de los trabajos contratados por ZOLITUR.

El Contratista, dentro de los siguientes cinco (5) dias de la
firma del Contrato de Construccion, debera suministrar la
Garantia de Cumplimiento del Contrato equivalente al 15%
del valor del contrato y con una vigencia hasta de tres meses
después del plazo previsto para la entrega de las obras
pactado en el contrato. Esta Garantia deberd contener la
Clausula obligatoria siguiente: “LA PRESENTE
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SERA
EJECUTADA POR LA ZONA LIBRE TURISTICA
(ZOLITUR) A SIMPLE REQUERIMIENTO SIN MAS
TRAMITE QUE LA PRESENTACION DEL ACTA DE
RESOLUCION”, haciendo cumplir lo estipulado en
CEC

Los derechos de autor de todos los documentos y otros
materiales conteniendo datos e informacién proporcionada a
ZOLITUR por el Contratista, seguirdn siendo de propiedad
de ZOLITUR. Si esta informacion fue suministrada a
ZOLITUR directamente o a través del Contratista por
terceros, incluyendo proveedores de materiales, el derecho
de autor de dichos materiales seguira siendo de propiedad
de dichos terceros.

ZOLITUR 'y el Contratista deberan  mantener
confidencialidad y en ningin momento divulgaran a
terceros, sin el consentimiento por escrito de la otra parte,
documentos, datos u otra informacion que hubiera sido
directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en
conexion con el Contrato, antes, durante o después de la
ejecucion del mismo.

Especificaciones Técnicas:

Los trabajos de obra ejecutados bajo este contrato deberan
ajustarse a las especificaciones técnicas y a las normas
estipuladas en el programa de trabajo, cronograma de



20. Embalaje 'y
Documentos

21. Liquidacion por

Dafios y Perjuicios

22. Garantia de los
Bienes

20.1

inversiones y especificaciones técnicas.

El Contratista embalara los bienes en la forma necesaria para
impedir que se dafien o deterioren durante el transporte al
lugar de destino final indicado en el Contrato. ElI embalaje
deberd ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su
manipulacion brusca y descuidada, su exposicion a
temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su
almacenamiento en espacios abiertos. En el tamafio y peso de
los embalajes se tendrd en cuenta, cuando corresponda, la
lejania del lugar de destino final de los bienes y la carencia de
equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos en que
los bienes deban transbordarse.

21.1 Si el Contratista no cumple con la entrega de los trabajos de

22.1

22.2

22.3

construcciéon de obra a totalidad en la(s) fecha(s)
establecida(s) dentro del periodo especificado en el
Contrato, sin perjuicio de los demas recursos que ZOLITUR
tenga en virtud del Contrato, éste podra deducir del Precio
del Contrato por concepto de liquidacion de dafios y
perjuicios, una suma equivalente al porcentaje del precio de
entrega de los trabajos de construccion de obra, por cada
semana o parte de la semana de retraso hasta alcanzar el
méaximo del porcentaje especificado. Al alcanzar el maximo
establecido, ZOLITUR podra dar por terminado el contrato.

El Contratista garantiza que todos los bienes para la
gjecucion de los trabajos de construccion de obra son
nuevos, sin uso, del modelo méas reciente o actual e
incorporan todas las mejoras recientes en cuanto a disefio y
materiales.

Asi mismo el Contratista garantiza que todos los materiales
de construccion a ser suministrados para la construccion de
los trabajos de obra estaran libres de defectos derivados de
actos y omisiones que éste hubiese incurrido, o derivados
del disefio, materiales 0 manufactura, durante el uso normal
de los bienes.

El Contratista asegurara la calidad de los trabajos mediante
la presentacion de la garantia de calidad, la cual sera
presentada una vez emitida el Acta de Recepcion Final de la
obra, que sustituird la garantia de cumplimiento, la cual
permanecera vigente durante doce (12) meses y por un
monto equivalente al 5% del valor del contrato. La Garantia



23. Indemnizacién
por Derechos de
Patente

24. Limitacion de

Responsabilidad

22.4

22.5

22.6

23.1

de Calidad deberd contener la Clausula Obligatoria
siguiente: LA PRESENTE GARANTIA DE CALIDAD
SERA EJECUTADA POR LA ZONA LIBRE
TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA (ZOLITUR) A
SIMPLE REQUERIMIENTO SIN MAS TRAMITE
QUE LA PRESENTACION DEL ACTA DE
RESOLUCION”.

En caso de materiales defectuosos ZOLITUR comunicara al
Contratista la naturaleza de los defectos y proporcionara
toda la evidencia disponible, inmediatamente después de
haberlos descubierto. ZOLITUR otorgara al Contratista
facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba el Contratista dicha comunicacién, y
dentro del plazo establecido en las CEC, debera reparar o
reemplazar de forma expedita los Bienes defectuosos, o sus
partes sin ningun costo para ZOLITUR.

Si el Contratista después de haber sido notificado, no
cumple con corregir los defectos dentro del plazo
establecido en las CEC, ZOLITUR, dentro de un tiempo
razonable, podra proceder a tomar las medidas necesarias
para remediar la situacion, por cuenta y riesgo del
Contratista y sin perjuicio de otros derechos que La
Secretaria pueda ejercer contra el Contratista en virtud del
Contrato.

El Contratista indemnizara y librara de toda responsabilidad
a ZOLITUR vy sus empleados y funcionarios en caso de
pleitos, acciones 0 procedimientos administrativos,
reclamaciones, demandas, pérdidas, dafios, costos y gastos
de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por
representacion legal, que ZOLITUR tenga que incurrir
como resultado de transgresién o supuesta transgresion de
derechos de patente, uso de modelo, disefio registrado,
marca registrada, derecho de autor u otro derecho de
propiedad intelectual registrado.

24.1 Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala
fe,

(@ el Contratista no tendrd ninguna responsabilidad

contractual, de agravio o de otra indole frente a
ZOLITUR por pérdidas o dafios indirectos o
consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de
produccién, o pérdidas de ganancias o por costo de
intereses, estipulandose que esta exclusién no se aplicara



25. Fuerza Mayor

26. Ordenes de
Cambio y Enmiendas
al Contrato

27. Prérroga de los
Plazos

25.1

25.2

25.3

a ninguna de las obligaciones del Contratista de pagar a
ZOLITUR los dafios y perjuicios previstos en el
Contrato, y

(b) La responsabilidad total del Contratista frente a
ZOLITUR, ya sea contractual, de agravio o de otra
indole, no podra exceder el Precio del Contrato,
entendiéndose que tal limitacion de responsabilidad no se
aplicard a los costos provenientes de la reparacion o
reemplazo de equipo defectuoso, ni afecta la obligacion
del Contratista de indemnizar a ZOLITUR por
transgresiones de patente.

El Contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia
de Cumplimiento, liquidacion por dafios y perjuicios o
terminacion por incumplimiento en la medida en que la
demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del
Contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

Para fines de esta Clausula, “Fuerza Mayor” significa un
evento o situacion fuera del control del Contratista que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o
negligencia del Contratista. Tales eventos pueden incluir sin
que éstos sean los Unicos, actos del Gobierno en su capacidad
soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones,
epidemias, restricciones de cuarentena, y embargos de
cargamentos.

Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el Contratista
notificard por escrito a ZOLITUR a la maxima brevedad
posible sobre dicha condicién y causa. A menos que la
ZOLITUR disponga otra cosa por escrito, el Contratista
continuard cumpliendo con sus obligaciones en virtud del
Contrato en la medida que sea razonablemente practico, y
buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no
estuviesen afectados por la situacion de Fuerza Mayor
existente.

26.1 ZOLITUR podra, en cualquier momento, efectuar cambios

27.1

dentro del marco general del Contrato, mediante orden
escrita al Contratista.

Sujeto a lo anterior, no se introducird ningn cambio o
modificacion al Contrato excepto mediante una enmienda
por escrito ejecutada por ambas partes.

Si en cualquier momento durante la ejecucion del Contrato, el
Contratista encontrasen condiciones que impidiesen la



28. Terminacion

27.2

28.1

entrega oportuna de los trabajos de construccion de obra, el
Contratista informara prontamente y por escrito ZOLITUR a
sobre la demora, posible duracién y causa. Tan pronto como
sea posible después de recibir la comunicacion del
Contratista, ZOLITUR evaluara la situacion y a su discrecion
podra prorrogar el plazo de cumplimiento del Contratista. En
dicha circunstancia, ambas partes ratificaran la prérroga
mediante una enmienda al Contrato.

Excepto en el caso de Fuerza Mayor, cualquier retraso en el
desempefio de sus obligaciones de Entrega y Cumplimiento
expondra al Contratista a la imposicion de liquidacion por
dafios y perjuicios, a menos que se acuerde una prorroga.

Terminacion por Incumplimiento

(@ ZOLITUR, sin perjuicio de otros recursos a su haber en
caso de incumplimiento del Contrato, podra terminar el
Contrato en su totalidad o en parte mediante una
comunicacion de incumplimiento por escrito al
Contratista en cualquiera de las siguientes
circunstancias:

(i) siel Contratista no entrega parte o ninguno de los
trabajos de construccion dentro del periodo
establecido en el Contrato, o dentro de alguna
prorroga otorgada por ZOLITUR.

(i)  Si el Contratista no cumple con cualquier otra
obligacion en virtud del Contrato; o

(iii) Si el Contratista, a juicio de ZOLITUR, durante
el proceso de licitacibn o de ejecucion del
Contrato, ha participado en actos de fraude y
corrupcion.

(iv) La disolucion de la sociedad mercantil
Constructora, salvo en los casos de fusion de
sociedades y siempre que solicite de manera
expresa a ZOLITUR su autorizacion para la
continuacion de la ejecucién del contrato, dentro
de los diez dias habiles siguientes a la fecha en
que tal fusion ocurra. ZOLITUR podra aceptar o
denegar dicha solicitud, sin que, en este ultimo
caso, haya derecho a indemnizacion alguna; o

(v) La falta de constitucion de la garantia de
cumplimiento del contrato o de las demas
garantias a cargo del Contratista dentro de los



(b)

plazos correspondientes;

En caso de que ZOLITUR termine el Contrato en su
totalidad o en parte, este podra adquirir, bajo términos
y condiciones que considere apropiadas, Bienes o
Servicio similares a los no suministrados o prestados.
En estos casos, el Contratista debera pagar a los costos
ZOLITUR  adicionales resultantes de dicha
adquisicion. Sin embargo, el Contratista seguird
estando obligado a completar la ejecucion de aquellas
obligaciones en la medida que hubiesen quedado sin
concluir.

28.2 Terminacion por Insolvencia

(@)

ZOLITUR podra rescindir el Contrato en cualquier
momento mediante comunicacion por escrito al
Contratista en caso de la declaracion de quiebra o de
suspension de pagos del Contratista, 0 su comprobada
incapacidad financiera.

28.3 Terminacién por Conveniencia.

28.4

28.5

28.6

(@)

ZOLITUR, mediante comunicacion enviada al
Contratista, podra terminar el Contrato total o
parcialmente, en cualquier momento por razones de
conveniencia. La comunicacion de terminacion debera
indicar que la terminacion es por conveniencia de la
Alcaldia, el alcance de la terminacion de las
responsabilidades del Proveedor en virtud del Contrato
y la fecha de efectividad de dicha terminacion.

Podra terminar el Contrato también en caso de muerte
del Contratista individual, salvo que los herederos
ofrezcan concluir con el mismo con sujecion a todas
sus estipulaciones; la aceptacion de esta circunstancia
serd potestativa de ZOLITUR sin que los herederos
tengan derecho a indemnizacion alguna en caso
contrario.

El contrato también podra ser terminado por el mutuo
acuerdo de las partes.

Las causales establecidas en el Articulo 127 de la Ley
de Contratacion del Estado.



29. Cesidn 29.1
30.Informacion 30.1
Fisicay

Condiciones del Sitio

31. Personal 311
31.2

32. Riesgos del

Contratista 321
33.1

33. Indemnizaciones

Ni ZOLITUR ni el Contratista podran ceder total o
parcialmente las obligaciones que hubiesen contraido
en virtud del Contrato, excepto con el previo
consentimiento por escrito de la otra parte.

El Contratista debera verificar los tamafios vy
condiciones de los campos segun serd necesario para la
ejecucion de las obras. El Contratista serd responsable
de la construccion correcta bajo el contrato. Antes del
comienzo del trabajo, el Contratista examinara los
trabajos de los cuales depende la obra, e instalara y
ejecutard las obras de acuerdo a las especificaciones y
planos. El Contratista notificara al Ingeniero Supervisor
de cualquier condicion que haga que alguna parte de la
obra no pueda ser llevada a cabo apropiadamente.

El Contratista empleara personal competente que llevara
a cabo los trabajos de la manera apropiada. Cualquier
personal que no esté debidamente calificado en su
ocupacion o que lleve a cabo su trabajo de manera
insatisfactoria o contraria a las especificaciones o a las
instrucciones del Ingeniero Supervisor, 0 que se
comporte de forma desordenada o deshonesta debera ser
cesado en su trabajo en el sitio, si asi lo solicitara el
Ingeniero Supervisor.

Si el Ingeniero Supervisor solicita por escrito que el
Contratista retire a cualquier nimero de su personal,
indicando las razones para dicho retiro, el Contratista
debera garantizar que dicha persona abandonara el Sitio
de la Obra dentro de los siguientes siete (7) dias
calendario de haber recibido la solicitud, y que dicha
persona no continuard con ningun trabajo relacionado
con este contrato.

Todos los riesgos de pérdidas o dafios a la propiedad
fisica del Contratista, lo mismo que de dafios personales
y muerte, a la Secretaria 0 a terceros que puedan
presentarse durante o como resultado de la ejecucion
del contrato.

El Contratista serd responsable de indemnizar a
terceros, cuando por accion u omision imputable a El
causare dafios a la propiedad privada, publica y a la



34. Cuidado de las
obras por parte del
Contratista

35. Construccion de
las Obras por el
Contratista

36. Terminacion de

33.2

33.3

34.1

35.1

35.2

35.3

36.1

integridad fisica. Asi mismo ZOLITUR se hara
responsable de los casos enunciados anteriormente
siempre y cuando sean imputables a su personal y
equipo asignado al proyecto.

ZOLITUR vy el Contratista debera tomar todas las
medidas necesarias para mitigar la ocurrencia de
pérdidas o dafios.

El Contratista deberd indemnizar a ZOLITUR de
Honduras contra todo reclamo o dafio resultante del
movimiento de su equipo o del efecto de las obras
ejecutadas en el sitio de la obra, o cualquiera de las
obras de infraestructura ubicada en el Pais o fuera del
sitio.

El Contratista debera tomar toda la responsabilidad por
el cuidado de la obra y los bienes desde la fecha de
inicio hasta que el Acta de Recepcion Final haya sido
debidamente emitida, momento en el cual Ila
responsabilidad por el cuidado de las obras pasara a la
ZOLITUR.

El Contratista debera construir e instalar y completar
las obras de acuerdo con las especificaciones y planos y
otras provisiones dadas en los Documentos del
Contrato, las normas de construccion practicadas
generalmente 'y las instrucciones del Ingeniero
Supervisor y corregira cualquier defecto en las obras.

El Contratista deberd ceflirse a los planos vy
especificaciones que especifican el alcance completo de
las obras, para ejecutar las obras de una manera que esté
de acuerdo con los documentos contractuales.

En caso de que exista una diferencia entre los planos y
las especificaciones, sera sujeta a explicacion por parte
del Ingeniero Supervisor, quien hara una determinacion
por escrito. Pero antes de que cualquier explicacion o
determinacion sea notificada, serd la responsabilidad
propia del Contratista.

El Contratista empezara las obras en la fecha de entrega
de la orden de inicio y las debera ejecutar de acuerdo al
Programa y Cronograma de Trabajo presentado por El



las Obras

37.1
37. Comienzo vy
Periodo de
Ejecucion de las
obras

38.1
38. Programas Yy
Cronogramas
de Trabajo
39. Identificacion de 39.1
Defectos

40.1
40. Correccion de
Defectos

40.2

40.3

mismo, el que serd actualizado y aprobado por el
Ingeniero Supervisor y serd completar las obras en la
fecha propuesta de terminacion, a menos que esta sea
modificada.

El Contratista debera empezar la ejecucion de las obras
a mas tardar dentro de los diez (10) dias siguientes a la
fecha de la Orden de Inicio emitida por ZOLITUR y
recibida por el Contratista. ElI Contratista debera
también completar la totalidad de la obra a satisfaccién
de ZOLITUR dentro del periodo citado en la
informacion del contrato.

El Contratista deberd presentar al Ingeniero Supervisor
para su revision y aprobacion, un Programa de Trabajo
detallado incluyendo el Cronograma dentro de los diez
(10) dias habiles administrativos despues de suscrito el
Contrato de Construccion.

El Ingeniero Supervisor deberd examinar, inspeccionar,
medir y probar el trabajo ejecutado del Contratista y el
plantel y materiales provistos o colocados, y notificarle
sobre cualquier defecto que hubiera encontrado. Dichas
actividades del Ingeniero Supervisor no afectardn las
responsabilidades del Contratista. EI  Ingeniero
Supervisor deberd indicar al Contratista que busque
defectos y que busque y pruebe las deficiencias en
cualquier elemento o parte de los defectos a juicio del
Ingeniero Supervisor. Adicionalmente, si el Ingeniero
Supervisor requiere que las pruebas ejecutadas sean
repetidas bajo los mismos términos y condiciones, el
Contratista llevara a cabo las nuevas pruebas.

El Ingeniero Supervisor notificara al Contratista sobre
cualquier defecto que sea descubierto antes de la fecha de
terminacion.

El momento en el cual la notificacion de un defecto es
recibida por el Contratista serd el comienzo del periodo
de correccion de defectos. ElI Contratista corregira de
inmediato los defectos notificados.

El Ingeniero Supervisor certificara que todos los defectos
han sido corregidos cuando lo hayan sido. Si el Ingeniero
Supervisor opina que la correccion de un defecto no es
esencial, solicitara al Contratista que provea una cifra



41. Defectos

no

Corregidos después
de la fecha de

Terminacién

42. Cantidades
Obra con Precio

43. Pagos

44. Garantias

de

41.1

41.2

42.1

42.2

43.1

44.1

para la correspondiente deduccién del monto del contrato
o del progreso de la fecha propuesta de terminacion, o de
ambos. Si el Ingeniero Supervisor acepta la cifra del
Contratista, o cuando la cifra haya sido negociada por
ambas partes, el cambio correspondiente hecho a la
informacion del contrato constituird una variacion. El
Contratista estara obligado a cumplir con las
instrucciones dadas por el Ingeniero Supervisor para la
correccion de los defectos encontrados en cualquiera de
las partes de la obra de acuerdo a las especificaciones
técnicas del contrato.

Después de la fecha de terminacion de la obra, el Ingeniero
Supervisor hard los arreglos para que una tercera parte
corrija el defecto si el Contratista no ha corregido el
defecto en el periodo de correccion de defectos.

El Ingeniero Supervisor notificara al Contratista, no menos
de 28 dias antes de su intencién de contratar a una tercera
parte para corregir un defecto. Si el Contratista no hace la
correccion del defecto él mismo antes de la fecha limite del
periodo de notificacion, el Ingeniero Supervisor tendréd
derecho a contratar a una tercera parte para corregir el
defecto. Dichos gastos de correccion serdn cargados al
Contratista y por lo tanto, deducidos del monto del
contrato.

Las cantidades de obra con precio incluidas en los
documentos del contrato contendran las cantidades de obra
complementadas con las tasas unitarias y los precios de los
materiales y el equipo para y los trabajos de construccion,
instalacién, pruebas y colocacion que seran ejecutados por
el Contratista.

Las cantidades de obra con precio de las obras seran
usadas para calcular el precio del contrato. Se pagara al
Contratista por los elementos y sus cantidades de la obra
completa y verificada.

ZOLITUR pagara al Contratista los montos de las
respectivas estimaciones de pago, aprobadas por el
Ingeniero Supervisor.

Las Garantias de Cumplimiento y Calidad de Obra seran
emitidas a favor de ZOLITUR, emitidas en un formato de
Banco o Compaiiia Aseguradora legalmente constituido y
seran otorgadas en los tipos y proporciones de monedas



45. Costo de las 491
reparaciones

46. Acta de 46.1

Recepcion de Obra

47. Suspension de la 47.1
obra.

48. La Bitacora 48.1

48.2

48.3

especificadas en el monto del contrato.

Cualquier defecto, pérdida o dafio a las obras o a los
materiales o plantel incorporado a las obras entre la fecha
del comienzo y la expiracion del periodo de correccion de
defectos serd preparado por el Contratista y él debera
asumir el costo, si dichos defectos, pérdidas o dafios
hubieran sido resultado de acciones, omisiones o faltas del
Contratista. Si y hasta el punto en que el mencionado
trabajo de correccion sea atribuible a otras causas, el
Contratista serd notificado prontamente por el Ingeniero
Supervisor.

El Ingeniero Supervisor emitird al Contratista una vez
completada la obra, una Acta de Recepcion Final que
describa que la obra ha sido terminada, de conformidad a
las especificaciones establecidas.

En caso de que la ejecucion del Contrato sea impedida por
cualquier evento o circunstancia de la categoria de fuerza
mayor, que esté totalmente fuera del control de ZOLITUR
o0 el Contratista, el Ingeniero Supervisor certificara que el
contrato ha sufrido (esta sufriendo) a causa de la fuerza
mayor. El Contratista debera proteger la seguridad del sitio
y de las partes de la obra que hayan sido completadas y
suspendera el trabajo tan pronto como sea razonablemente
posible después de haber recibido dicho certificado y se le
pagard por las medidas, trabajos u otros esfuerzos
adicionales de emergencia que haya ejecutado para la
proteccion y la seguridad del sitio y de la obra ejecutada y
que se consideren necesarios y apropiados.

La Bitacora es un libro legal que es preparado con el
objetivo de registrar fielmente todas las actividades y el
progreso de la obra, la ejecucion de las especificaciones
técnicas, las observaciones y las recomendaciones hechas,
antes de que ocurran situaciones accidentales o eventos en
el lugar de la obra, por lo que siempre el Contratista esta
obligado a contar en el sitio del proyecto con este libro.

A la Bitacora tendran acceso el Ingeniero Supervisor o
algin otro ejecutivo adecuadamente autorizado por
ZOLITUR el Contratista y su representante debidamente
autorizado, el ingeniero del Contratista que tiene relacion
directa y conocimiento pleno de la ejecucion de las obras.

Cualquier observacién relacionada con la ejecucion de la



48.4

48.5

48.6

48.7

obra por el personal designado por el Contratista debera
ser anotada y discutida entre las personas mencionadas en
la sub clausula 48.2 hasta que se llegue a un comun
acuerdo a las anotaciones en este libro.

La Bitacora consistird de un libro apropiadamente foliado
que el Contratista presentara a ZOLITUR via el Ingeniero
Supervisor para su certificacion en la primera y la ultima
pagina sellado por ZOLITUR vy firmado por el Ingeniero
Supervisor, lo mismo que por el Contratista 0 su
representante.

Este libro permanecera en la oficina del Contratista en el
sitio y sera de facil acceso para las personas mencionadas
en la sub clausula 48.2 y en caso de que por razones
adecuadamente justificadas la ejecuciéon de la obra fuera
suspendida, la Bitacora sera retirada por el Ingeniero
Supervisor de su lugar hasta el dia en que se reanude la
ejecucion de la obra. En ningun caso el Contratista podra
retirar la Bitacora del sitio del proyecto.

Cuando la obra esté terminada o completa, la Bitacora sera
devuelta al Ingeniero Supervisor junto con los otros
documentos requeridos. En el momento de la Aceptacion
Final de la Obra completa, este libro sera enviado a
ZOLITUR para ser archivado entregando las copias a
quien correspondiere.

Cuando uno de los libros de Bitacora sea utilizado en todas
sus paginas, el Contratista estad obligado a contar con un
nuevo ejemplar, al que se le procedera de acuerdo a la sub
clausula 48.4.



Seccion VII: Condiciones Especiales del Contrato



Condiciones Especiales del Contrato

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementaran y/o enmendaran
las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones
aqui dispuestas prevaleceran sobre las de las CGC.

CGC1l1 Contratante es: ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA.

CGC7.1 Para notificaciones, la direccion de ZOLITUR sera:

Edificio Frente a Banco Lafise calle principal hacia French Harbour,
MUNICIPIO: ROATAN

DEPARTAMENTO: ISLAS DE LA BAHIA

Pais: HONDURAS, C.A. Teléfono: (504) 2407-2299

Direccidn de correo electronico: info@zolitur.gob.hn

CGC111 Detalle de los documentos que deben ser proporcionados por el Contratista
son:

-Acta de Adjudicacion
- Garantia de Cumplimiento y Calidad de Obra
- Especificaciones Técnicas.

- Finalizado el proyecto, el contratista esta obligado a entregar a
ZOLITUR lo planes finales de la obra.

El Gobierno debera recibir los documentos arriba mencionados.

Si el Gobierno no recibe dichos documentos en la oportunidad indicada,
todos los gastos consecuentes correran por cuenta del Contratista.

CGC14 Los precios de los trabajos de construccion de obra realizados no seran
ajustables.
CGC14.1 Modelo de disposicion:

El pago de los servicios para la construccion de las obras se
efectuard en lempiras moneda nacional de la Republica de
Honduras, de la siguiente manera:

a) Mediante la presentacion de estimaciones, presentadas cada
treinta (30) dias después de entregada la Orden de Inicio
siguiendo asi hasta quedar terminado el plazo del contrato y
entregadas las obras.




CGC 16.1 Se requerira una Garantia de Cumplimiento

“el monto de la Garantia deberd ser: equivalente al 15% del valor del

contrato y con una vigencia hasta de tres meses después del plazo del
contrato™.

La Garantia de Cumplimiento deberd presentarse en la forma de: “una
Garantia Bancaria” o “una Fianza de Cumplimiento”

La Garantia de Cumplimiento, debera estar denominada en lempiras,
moneda nacional de la Republica de Honduras.




Seccion VI Formulario del Contrato.



CONTRATO
“CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS EN LA
COMUNIDAD DE JONESVILLE POINT EN EL MUNICIPIO DE SANTOS
GUARDIOLA EN ISLAS DE LA BAHIA.” N° 05-2023

Nosotros, XXXX, mayor de edad, XXX, [colocar profesién u oficio], hondurefio y de este domicilio, con
Tarjeta de Identidad No. XXXX, actuando en condicion de Director Ejecutivo de la ZOLITUR, quien en
lo sucesivo se denominara “el Contratante” por una parte y [nombre del representante de la empresa
ganadora] mayor de edad, [casado o soltero], [profesion u oficio], hondurefio y de este domicilio, con
Tarjeta de Identidad No. XXXX, actuando en condicién de Representante Legal de la Compafiia
[XXXX], empresa legalmente constituida, segin instrumento nimero XXXX e inscrito con el numero
XXXX y autorizada por el notario XXXX e inscrita en el Registro Mercantil Francisco Morazéan
Centro asociado IP segun matricula XXXXXXX de fecha XXXXXX, en adelante denominado “el
Contratista” por la otra parte;

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute la construccion del proyecto
“CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS EN LA
COMUNIDAD DE JONESVILLE POINT EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA
EN ISLAS DE LA BAHIA en adelante denominado “las Obras” y el Contratante ha aceptado la Oferta
por un monto de: [cantidad en letras] (cantidad en nUmeros) para la ejecucion y terminacion de
dichas Obras y la subsanacion de cualquier defecto de las mismas;

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato
(sus siglas CGC y CEC respectivamente) a las que se hace referencia en adelante, y las
mismas se consideraran parte de este Contrato y se leeran e interpretardn como parte del
mismo.

2. En consideracion a los pagos que el Contratante hara al Contratista como en lo sucesivo se
menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y
completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo
respecto con las disposiciones del Contrato.

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucion por la
gjecucién y terminacion de las Obras y la subsanacion de sus defectos, el Precio del Contrato
o0 aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en
la forma establecidas en éste.

Ambos con facultades suficientes para la celebracion del presente Contrato y en lo sucesivo, en
conjunto denominadas “Las Partes”, hemos convenido en celebrar, y como al efecto celebramos el
presente Contrato de “Construccion de Obras™. “Las Partes” celebran el presente Contrato, sujeto a
las siguientes clausulas y condiciones, sin perjuicio de aquellas otras que se encuentren contenidas en
los Perfiles del Proyecto y demas documentacion vinculante entre las mismas, el cual se regira por las
clausulas y estipulaciones siguientes:



CLAUSULA PRIMERA: CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO (CGC)

1.1 Definiciones

1.1.1
(@)

(b)

©

(d)

)

Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista, para resolver en primera instancia
cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en las leyes
del Estado.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es la
lista debidamente preparada por el Oferente, con indicacion de las
cantidades y precios, que forma parte de la Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la clausula 4.8 de estas
CGC.

La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de las Obras,
certificada por El Coordinador del Proyecto.

El Contrato es el Acuerdo entre el Contratante y el Contratista para
gjecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos
enumerados en la Subclausula 1.2.3 de estas CGC.

(f)  El Contratista es la persona natural o juridica, cuya Oferta para
la ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

(@) La Oferta del Contratista es el documento de licitacion que
fue completado y entregado por el Contratista al Contratante.

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion vy
subsecuentemente, segln sea ajustado de conformidad con las
disposiciones del Contrato.

(i) Dias significa dias calendario;
(i) Meses significa meses calendario.

(k) Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos
del Contratista, en adicion a los pagos por concepto de los
materiales y planta conexos.

(D  Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

(m) EI Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por la Unidad Técnica una vez que el
Contratista ha corregido los defectos.

(n) El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado las CEC y calculado a partir de la fecha de
terminacion.

(0) Los Planos incluye los calculos u otra informacion



()

(@

(r

(s)

(t)

(u)

(v)

(w)
(x)
v)

@)

(aa)

proporcionada o aprobada por la Direccion Ejecutiva y el
Supervisor de la Obra para la ejecucion del Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para
la ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para
la construccion de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Notificacion de la Resoluciéon de Adjudicacion
del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha
en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que
se especifica en las CEC. Esta fecha podra ser modificada
Unicamente por el Contratante mediante una prérroga del plazo
0 una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
consumibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados
en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcion mecénica, eléctrica, quimica o biologica.

El Coordinador del Proyecto es la persona cuyo nombre se
indica en las CEC (o cualquier otra persona competente
nombrada por el Contratante con notificacion al Contratista,
responsable de Coordinar y supervisar la ejecucion de las Obras
junto al contratado especificamente para esta obra.

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, son
informes de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se
refieren a las condiciones de la superficie y en el subsuelo del
Sitio de las Obras.

Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicién
hecha o aprobada por el Contratante.

La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el
Contratista debera empezar la ejecucion de las Obras y que esta
estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con
ninguna de las fechas de toma de posesion del Sitio de las
Obras.

(bb) Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada por



1.2 Interpretacion

1. 3. Idioma
Aplicables

1.4. Decisiones

y

del

121

1.2.2

123

Ley 1.3.1

El

14.1

el Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato,
y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras como se define en
la CEC.

(cc) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la
construccion o instalacion de las Obras.

(dd) Una Variacion es una instruccion impartida por el Contratante
gue modifica las Obras.

(ee) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las
CEC.

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el
singular significa también el plural, y el masculino significa
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las
clausulas no tienen relevancia por si mismos. Las palabras que se
usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se
las defina especificamente. ElI Coordinador del Proyecto
proporcionara aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacién de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada
Seccién de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha de
Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de
las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

@ Contrato,
(b) Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion,
© Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

©)] Condiciones Generales del Contrato,
) Especificaciones,
(9) Planos,

(h) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra),y

() Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato seré el espafiol y la ley que lo regira seré la
hondurefa.

Salvo cuando se especifique otra cosa, ElI Coordinador del Proyecto,



Coordinador
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1.9. Personal
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16.1

171

1.7.2

1.7.2

181

191

19.2

en representacion del Contratante, podra dirigir Ordenes e
instrucciones al Contratista para la correcta ejecucion del contrato,
de acuerdo con los planos y especificaciones contractuales y
teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacién del
Estado y su Reglamento.

El Coordinador del Proyecto, después de notificar al Contratista,
podrd delegar en el Supervisor de la Obra 0 en otras personas,
cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asi mismo, podra
cancelar cualquier delegacion de funciones, después de notificar al
Supervisor y al Contratista.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato s6lo seran validas cuando
sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor
una vez que sean entregadas.

El Contratista s6lo podra subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacion del Contratante, previo informe elaborado por Supervision
o El Coordinador del Proyecto. La subcontratacién no altera las
obligaciones del Contratista.

La aprobacion de la subcontratacion debera ser expresa, por escrito,
con indicacion de su objeto y de las condiciones econémicas. Los
trabajos que se subcontraten con terceros, no excedan del cuarenta por
Ciento (40%) del monto del Contrato.

Tampoco podra el Contratista ceder el Contrato sin la aprobacion por
escrito del Contratante.

Si aplica, el Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las
Obras con otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos y el Contratante en las fechas sefialadas en la Lista
de Otros Contratistas indicada en las CEC. EIl Contratista también
debera proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se
describen en dicha Lista. EIl Contratante podra modificar la Lista de
Otros Contratistas y deberd notificar al respecto al Contratista por
medio del Supervisor de Obra.

El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la Lista
de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para
llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal
aprobado por El Coordinador del Proyecto el Supervisor de Obra. El
Coordinador del Proyecto aprobara cualquier reemplazo de personal
clave solo si las calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad y
experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las del
personal que figura en la Lista.

Si El Coordinador del Proyecto solicita al Contratista la remocion de
un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas
que motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha persona
se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no
tenga ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el



1.10. Riesgos

del

Contratante y del

Contratista

1.11. Riesgos
Contratante

1.12. Riesgos
Contratista

del

del

Contrato, asi mismo, si el Supervisor requiere la remocion de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, se lo solicitard por
escrito al Coordinador del Proyecto explicando los motivos o razones
para tal accion, y éste Gltimo dara su dictamen si debera ser removido
0 no de su cargo asignado.

1.10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que

1111

1.11.2

1121

corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en
este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(@ Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) como consecuencia de:

() el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por cualquier
actividad que el contratista realice; o

(ii) Con el objeto de efectuar las actividades del proyecto
como resultado de lo inevitable por la ejecucion de las
obras

(iii) Negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en
la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el
disefio hecho por el Contratante, 0 a una guerra o0
contaminacion radioactiva que afecte directamente al pais
donde se han de realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacién hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, sera riesgo del Contratante la
pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida
o dafios como consecuencia de:

(@) un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurrié antes de la Fecha de Terminacion, y que
no constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después
de la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de
lesiones personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad
(incluyendo, sin limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo)
no sean riesgos del Contratante, seran riesgos del Contratista
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1.18.1

1.18.2

1.18.3

1.19.1

1.19.2

El Contratista deberd asumir la responsabilidad, por los siguientes
eventos constituyen riesgos del Contratista:

(@) pérdida o darios a -- las Obras, Planta y Materiales;
(b)

(c) pérdida o dafios a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y

pérdida o dafios a -- los Equipos;

(d)

lesiones personales o0 muerte.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basard en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
cualquier otra informacién de que disponga el Oferente.

El Coordinador del Proyecto responderad a las consultas sobre las
CEC.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad
con las Especificaciones y los Planos; en el caso que el Supervisor
de Obra o el Contratista contemplen y demuestren un mejor disefio
gue ayude a ambas partes (Contratista y Contratante) a obtener
mejor rendimiento de material o calidad en la obra, dicho disefio
podra ser utilizado siempre y cuando esté aprobado por el
Contratante o el Supervisor cualquiera sea el caso y éste podra
solicitar apoyo a una institucion o consultor privado para su revision
si asi lo desea.

El Contratista podrd iniciar la construccion de las Obras en la Fecha
de Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que
hubiera presentado, con las actualizaciones que el Contratante
hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de
Terminacion.

El Contratista serd responsable por el disefio de las obras
provisionales.

El Contratista deberd obtener las aprobaciones del disefio de las
obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de
las obras definitivas deberdn ser aprobados previamente por El
Coordinador del Proyecto o por el Supervisor de la Obra (en caso
esta funcion haya sido delegada) antes de su utilizacion.

El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de las Obras.

El Contratista deberd suministrar a sus trabajadores los equipos e
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implementos necesarios de proteccion y tomard las medidas
necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la
higiene y seguridad en el trabajo, segun las disposiciones sobre la
materia.

Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o de
gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras
sera de propiedad del Contratante. EI Contratista debera notificar al
Coordinador del Proyecto acerca del descubrimiento y seguir las
instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

El Contratante traspasard al Contratista la posesion de la totalidad
del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna
parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerard que el
Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y
que ello constituye un evento compensable que serd discutido y
aprobado por el Supervisor de la Obra y el Coordinador del
Proyecto.

El Contratista debera permitir al Coordinador del Proyecto, y a
cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras
y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar
trabajos relacionados con el Contrato.

El Contratista deberd cumplir todas las instrucciones del
Coordinador del Proyecto y del Supervisor de la Obra que se ajusten
a los planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

El Contratista permitira que la oficina Administrativa de la Zona
Libre Turistica (ZOLITUR) o unidades de Auditoria Interna,
inspeccione las cuentas, registros contables y archivos del
Contratista relacionados con la presentacion de ofertas y la
ejecucion del contrato y realice auditorias por medio de auditores
designados por el Contratante, si asi se requiere. Para estos efectos,
el Contratista debera conservan todos los documentos y registros
relacionados con el proyecto financiado por el Contratante, por un
periodo de cinco (5) afios luego de terminado el trabajo.
Igualmente, entregard al Contratante todo documento necesario
para la investigacion pertinente sobre denuncias de fraude y
corrupcion y ordenard a los individuos, empleados o agentes del
Contratista que tengan conocimiento del proyecto financiado por
el Contratante a responder a las consultas provenientes de personal
del Contratante.

Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto gque no se
resuelva mediante un arreglo entre el Contratista y el Contratante,
debera ser resuelto por éste, quien previo estudio del caso dictaré su
resolucion y la comunicara al reclamante.

En el caso de controversias el Contratante interpretara mediante acto
administrativo motivado, las clausulas objeto de la discrepancia,
resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitard por



1.26. Recursos contra la

resolucién del
Contratante

1.26.1

medio del érgano administrativo de mayor jerarquia responsable de
la ejecucion del contrato, con audiencia del Contratista; y sin
perjuicio de los recursos legales que correspondan.

Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via judicial
ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las
CEC establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

CLAUSULA SEGUNDA: CONTROL DE PLAZOS

2.1.

2.2.

Programa

Prorroga de la
Fecha Prevista de
Terminacion

2.1.1

212

2.1.3

27.4

221

2.2.2

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacién, el Contratista
presentara al Coordinador del Proyecto, para su opinion y posterior
aprobacion por el Contratante, un Programa en el que consten las
metodologias generales, la organizacion, la secuencia y el calendario
de ejecucion de todas las actividades relativas a las Obras.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades.

El Contratista deberd presentar al Supervisor de la Obra para su
opinidn y posterior aprobacién por el Contratante, un Programa con
intervalos iguales que no excedan el periodo establecidos en las
CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado
dentro de este plazo, el Supervisor de la Obra podra retener el monto
especificado en las CEC de la proxima estimacion de obra y
continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la
fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado.

La aprobacion del Programa no modificara de manera alguna las
obligaciones del Contratista. ElI Contratista podra modificar el
Programa y presentarlo nuevamente al Supervisor de la Obra en
cualquier momento para su aprobacion.

El Contratante deberd prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion
cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una
Variacion que haga imposible la terminacion de las Obras en la
Fecha Prevista de Terminacion sin que el Contratista adopte medidas
para acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes y que
le genere gastos adicionales.

El Contratante determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los 21 dias siguientes a
la fecha en que el Contratista solicite al Contratante una decision
sobre los efectos de una Variacion o de un Evento Compensable y
proporcione toda la informacion sustentadora. Si el Contratista no
hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora 0 no hubiere
cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no sera
considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de



2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Aceleracion de las
Obras

Demoras ordenadas
por el Coordinador
del Proyecto

Reuniones
administrativas

Advertencia
Anticipada

23.1

2.3.2

24.1

251

2.5.2

26.1

2.6.2

Terminacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras
antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el Contratante debera
solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la
necesaria aceleracion de la ejecucion de los trabajos. Si el
Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de
Terminacion sera modificada como corresponda y ratificada por el
Contratante y el Contratista.

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la
ejecucion de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas
propuestas se tratardn como Variaciones y los precios de las mismas
se incorporaran al Precio del Contrato.

El Coordinador del Proyecto podrd ordenar al Contratista que
demore la iniciacion o el avance de cualquier actividad comprendida
en las Obras.

Tanto el Coordinador del Proyecto, el Supervisor de Obra, como
el Contratista podran solicitar a la otra parte que asista a reuniones
administrativas. EIl objetivo de dichas reuniones seré la revision de
la programacién de los trabajos pendientes y la resolucién de
asuntos planteados.

El Coordinador del Proyecto como el Supervisor de Obra deberan
llevar un registro de lo tratado en las reuniones administrativas y
suministrar copias del mismo a los asistentes y al Contratante. Ya
sea en la propia reunién o con posterioridad a ella, EI Coordinador
del Proyecto debera decidir y comunicar por escrito a todos los
asistentes sus respectivas obligaciones en relacion con las medidas
gue deban adoptarse.

El Contratista debera advertir al Supervisor de Obra lo antes
posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias especificas
gue puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio
del Contrato o demorar la ejecucion de las Obras. El Supervisor
de Obra podra solicitarle al Contratista que presente una
estimacion de los efectos esperados que el futuro evento o
circunstancia podrian tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha
de Terminacién para luego ser estudiada junto al Coordinador del
Proyecto El Contratista debera proporcionar dicha estimacion tan
pronto como le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborara con el Supervisor de Obra en la
preparacion y consideracion de posibles maneras en que cualquier
participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de
dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que
consecuentemente ordenare el Supervisor de Obra.

CLAUSULA TERCERA: CONTROL DE CALIDAD
3.1.1 El Supervisor de Obra controlard el trabajo del Contratista y le

3.1

Identificacion de
Defectos

notificara de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no



3.2. Pruebas

3.3. Correccion de
Defectos

3.4. Defectos no
corregidos

3.2.1

3.3.1

3.3.2

3.46.1

modificara de manera alguna las obligaciones del Contratista. El
Supervisor de Obra podrd ordenar al Contratista que localice un
defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier
trabajo que el Supervisor de Obra o El Coordinador del Proyecto
considere que pudiera tener algun defecto.

Si el Supervisor de Obra ordena al Contratista realizar alguna prueba
gue no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algun trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el
Contratista pagara el costo de la prueba y de las muestras. Si no se
encuentra ningun defecto, la prueba se considerara un Evento
Compensable.

El Coordinador del Proyecto notificard al Contratista todos los
defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el Periodo
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacién y se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad
por Defectos se prorrogara mientras queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira
dentro del plazo especificado en la notificacién del Coordinador del
proyecto.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion del Coordinador del proyecto, este
altimo estimar el precio de la correccion del defecto, y el Contratista
deberé pagar dicho monto.

CLAUSULA CUARTA: CONTROL DE COSTOS

4.1. Lista de Cantidades
Valoradas
(Presupuesto de la
Obra)

4.2. Desglose de Costos

4.3. Variaciones

4.4, Pagos de las

411

412

421

431

432

44.1

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) debera
contener los rubros correspondientes a la construccion, el montaje, las
pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el
Contratista.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa
para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la
cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada
rubro en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

Si el Contratante o ElI Coordinador del Proyecto lo solicita, el
Contratista debera proporcionarle un desglose de los costos
correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista y deberan ser autorizadas por
escrito por el Contratante.

Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio Inicial
del Contrato se formalizaran mediante modificacion del Contrato.

Cuando EI Coordinador del Proyecto la solicite, el Contratista debera



Variaciones

4.5. Proyecciones de Flujo
de Efectivos

4.6. Estimaciones de Obra

442

443

444

4.4.5

451

46.1

46.2

46.3

464

presentarle una cotizacién para la ejecucion de una Variacion. El
Contratista deberd proporcionarsela dentro de los siete (7) dias
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si El
Coordinador del Proyecto asi lo hubiera determinado. El Coordinador
del Proyecto deberd analizar la cotizacién antes de opinar sobre la
Variacion.

Cuando los trabajos correspondientes a la Variacion coincidan con un
rubro descrito en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra) vy si, a juicio del Coordinador del proyecto, la cantidad de
trabajo o su calendario de ejecucion no produce cambios en el costo
unitario por encima del limite, para calcular el valor de la Variacion
se usard el precio indicado en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario se modificara, o si la
naturaleza o el calendario de ejecucion de los trabajos
correspondientes a la Variacion no coincidieran con los rubros de la
Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), el
Contratista debera proporcionar una cotizacién con nuevos precios
para los rubros pertinentes de los trabajos.

Si el Contratante no considerase la cotizacién del Contratista
razonable, el Contratante podra ordenar la Variacion y modificar el
Precio del Contrato basado en su propia estimacion de los efectos de
la Variacion sobre los costos del Contratista.

Si el Contratante decide que la urgencia de la Variacion no permite
obtener y analizar una cotizacién sin demorar los trabajos, no se
solicitara cotizacion alguna y la Variacién se considerard como un
Evento Compensable.

El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales que
podrian haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada
pertinente.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista deber& proporcionar
al Coordinador del Proyecto o al Supervisor de Obra una proyeccion
actualizada del flujo de efectivos. Dicha proyeccion podra incluir
diferentes monedas segun se estipulen en el Contrato, convertidas
segun sea necesario utilizando las tasas de cambio actual segun el
Banco Central de Honduras.

El Contratista presentara al Coordinador del Proyecto cuentas por
el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente certificadas por el Supervisor de Obra

El Supervisor de Obra verificard las cuentas mensuales del
Contratista y certificaré la suma que debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el
Coordinador del proyecto.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las



4.7. Pagos

4.8. Eventos
Compensables

4.6.5

4.6.6

471

472

4.7.3

48.1
(@)

(b)

(©)

(d)

(e)

(f)

(9)

cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Coordinador del Proyecto podréa excluir cualquier rubro incluido
en una estimacion anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro
que se hubiera aprobado anteriormente en consideracion de
informacion mas reciente.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo si lo
hubiere y las retenciones. El Contratante pagara al Contratista los
montos de la estimacion de obras aprobada por EI Coordinador del
Proyecto dentro de los 28 dias siguientes a la fecha de cada
certificado.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuaran en las proporciones de las monedas en que esta expresado
el Precio del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales no
se indico precio y se entendera que estan cubiertos en otros precios
en el Contrato.

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras
en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras.

El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera
que afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato.

El Coordinador del Proyecto o el Supervisor de Obra ordena una
demora 0 no emite los Planos, las Especificaciones o las
instrucciones necesarias para la ejecucion oportuna de las Obras.

El Coordinador del Proyecto o el Supervisor de Obra ordena al
Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que realice
pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente
gue los mismos no presentaban Defectos.

El Coordinador del Proyecto o el Supervisor de Obra sin justificacién
desaprueba una subcontratacion.

El Coordinador del Proyecto o el Supervisor de Obra imparte una
instruccion para lidiar con una condicién imprevista, causada por el
Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios
por razones de seguridad u otros motivos.

Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras
limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras 0 costos



4.9. Impuestos

4.10. Monedas
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4.8.2
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48.4

49.1

410.1

4111

412.1

adicionales al Contratista.
El anticipo se paga atrasado.

Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del
Contratante.

El Coordinador del Proyecto o el Supervisor de Obra demora sin
justificacion alguna la emision del Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que
los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de
Terminacion, se deberd aumentar el Precio del Contrato y/o se debera
prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién. ElI Coordinador del
Proyecto decidira si el Precio del Contrato debera incrementarse y el
monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacion debera
prorrogarse y en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su
proyeccion de costos, EI Coordinador del Proyecto junto con la
Supervision de la Obra la evaluaran y ajustaran el Precio del
Contrato como corresponda. Si ElI Coordinador del Proyecto no
considerase la estimacion del Contratista razonable, el Supervisor
de la Obra preparara su propia estimacion y ajustara el Precio del
Contrato conforme a ésta. EI Coordinador del Proyecto supondra
gue el Contratista reaccionara en forma competente vy
oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacion
en la medida en que los intereses del Contratante se vieran
perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno 0 no
hubiera cooperado con el Supervisor de la Obra.

El Coordinador del Proyecto debera ajustar el Precio del Contrato si
los impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 28 dias anterior a la de
presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta de
Recepcion Definitiva. El ajuste se hara por el monto de los cambios
en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos
cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato,

La moneda 0 monedas en que se le pagara al Proveedor en virtud
de este Contrato se especifican en las CEC.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos, verificando los costos directos e indirectos y
analizando un nuevo precio para la actividad que es afectada, en la
forma estipulada en las CEC.

El Contratista deberd indemnizar al Contratante por dafios y
perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC, por
cada dia de retraso de la Fecha de Terminacion con respecto a la



4.13. Pago de anticipo

4.14.

Garantias

412.2

4131

4132

4.13.3

4141

Fecha Prevista de Terminacion. ElI monto total de dafios y perjuicios
no debera exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante
podra deducir dicha indemnizacion de los pagos que se adeudaren al
Contratista.  El pago por dafios y perjuicios no afectara las
obligaciones del Contratista incorporar el porcentaje de retencion
diaria y se determinara segun los porcentajes que establece La ley de
Contratacion del Estado y su reglamento y Las Disposiciones
Generales de Presupuesto Vigentes y su reglamento en donde dicta el
articulo 76 donde la multa diaria por incumplimiento de contrato es
del 0.36% del valor del contrato.

Si después de hecha la liquidacién por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, El Coordinador del
Proyecto deberéa corregir en la siguiente estimacién de obra los pagos
en exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de
liquidacion de dafios y perjuicios para el periodo entre la fecha de
pago hasta la fecha de reembolso.

El Contratante pagara al Contratista si este Gltimo lo requiera, un
anticipo por el monto estipulado en las CEC en la fecha también
estipulada en las CEC, contra la presentacion por el Contratista de una
Garantia Bancaria Incondicional o una Fianza, emitida en la forma y
por un banco o aseguradora aceptables para el Contratante en los
mismos montos y monedas del anticipo. La garantia o fianza debera
permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido
reembolsado, pero el monto de la misma sera reducido
progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El
anticipo no devengara intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar equipos,
planta, materiales, servicios y gastos de movilizacién que se requieran
especificamente para la ejecucion del Contrato. El Contratista debera
demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la
presentacion de copias de las facturas u otros documentos al
Supervisor de Obra.

El anticipo serd reembolsado mediante la deducciéon de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras que haya
sido terminado. No se tomaradn en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoracion de los trabajos realizados,
Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, bonificaciones,
o liquidacion por dafios y perjuicios.

El Contratista deberd proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento cuyo monto serd equivalente al quince por ciento
(15%) del valor de la obra ejecutada, a més tardar en la fecha
definida en la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion y por el
monto estipulado en las CEC, emitida por un banco o compafiia
afianzadora aceptables para el Contratante y expresada en los tipos y
proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato.
La vigencia de la Garantia de Cumplimiento excedera en tres (3)



4.15. Costo de
reparaciones

meses la Fecha Prevista de Terminacion.

4.14.2 Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la
liquidacion del contrato, el Contratista sustituird la garantia de
cumplimiento del contrato por una garantia de calidad de la obra,
con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto sera
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada.

4.15.1 EIl Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta propia
las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan
de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando
dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus propios actos u
omisiones.

CLAUSULA QUINTA: FINALIZACION DEL CONTRATO

5.1. Terminacion
de las Obras

5.2.Recepcion de
las Obras

5.11

5.1.2

521

5.2.2

5.2.3

Terminada sustancialmente las Obras, se efectuarda en forma inmediata
una inspeccion preliminar, que acredite que las Obras se encuentran en
estado de ser recibidas, todo lo cual se consignara en Acta de Recepcion
Provisional suscrita por un representante del 6rgano responsable de la
contratacién por el Contratante, EI Coordinador del Proyecto y el
Ingeniero Supervisor de la obra designado por el Contratista.

Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la obra de acuerdo
con los planos, especificaciones y demés documentos contractuales, de
manera que, luego de las comprobaciones que procedan, pueda ser recibida
definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su finalidad.

Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras se encuentran
en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) dias siguientes a la
fecha en que el Contratista efectle su requerimiento, el Contratante
procedera a su recepcion provisional, previo informe del Coordinador del
Proyecto.

Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar correcciones
por defectos o detalles pendientes, se daran instrucciones precisas al
contratista para que a su costo proceda dentro del plazo que se sefiale a
la reparacion o terminacién de acuerdo con los planos, especificaciones
y deméas documentos contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma
definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones y revisiones
finales. Si asi procediere, previo dictamen del Coordinador del Proyecto,
se efectuara la recepcién definitiva de la obra mediante acta suscrita de
manera similar a como dispone el articulo anterior.

5.2.4 Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
custodia y vigilancia serd de cuenta del Contratista, teniendo en cuenta
la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para tal efecto
Disponga el contrato.
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5.5.2

El Contratista debera proporcionar al Coordinador del Proyecto un estado
de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se le
adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos. EI Coordinador del Proyecto emitira un
Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificara cualquier pago
final que se adeude al Contratista dentro de los 15 dias siguientes a haber
recibido del Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera
correcto y completo a juicio del Coordinador del Proyecto. De no
encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, El Coordinador del
Proyecto debera emitir dentro de 5 dias una lista que establezca la
naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias. Si después
de que el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final ain no
fuera satisfactorio a juicio del Coordinador del Proyecto, éste decidira el
monto que debera pagarse al Contratista, y emitira el certificado de pago.

El 6rgano responsable de la contratacion debera aprobar la liquidacion y
ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante, debiendo las partes
otorgarse los finiquitos respectivos.

Si se solicitan manuales de operacion y mantenimiento actualizados, el
Contratista los entregara en las fechas estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los manuales de operacion y
mantenimiento a mas tardar en las fechas estipuladas en las CEC, o no
son aprobados por el Coordinador del Proyecto por un periodo de 7 dias
luego de entregadas las observaciones, éste retendra la suma estipulada
en las CEC de los pagos que se le adeuden al Contratista.

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la otra parte
incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirdn, pero no
estaran limitados a los siguientes:

(@ Si el Contratista suspende los trabajos por 10 dias cuando el
Programa vigente no prevé tal suspension y tampoco ha sido
autorizada por el Coordinador del Proyecto;

(b) La suspension temporal de las obras por un plazo superior a dos
(2) meses sin que medien fuerza mayor o caso fortuito, acordada
por la Administracién; y el Coordinador del Proyecto

(c) La disolucién de la sociedad mercantil contratista, salvo en los
casos de fusion de sociedades y siempre gue solicite de manera
expresa al Contratante su autorizacion para la continuacion de la
ejecucion del contrato, dentro de los diez dias habiles siguientes a
la fecha en que tal fusion ocurra. EI Contratante podré aceptar o
denegar dicha solicitud, sin que, en este ultimo caso, haya derecho
a indemnizacion alguna;

(d) La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del
contratista, o su comprobada incapacidad financiera;



5.5.3

5.54

5.55

5.5.6

(e) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del plazo
de cuatro (4) meses si no se establece en las CEC un plazo menor;

(f)  Si El Coordinador del Proyecto le notifica al Contratista que el no
corregir un defecto determinado constituye un caso de
incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no
procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por El
Coordinador del Proyecto en la notificacion;

(@) La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento del
contrato o de las demas garantias a cargo del contratista dentro de
los plazos correspondientes;

(h) Si el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida en el
Contrato;

(i)  Si el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras por el
nimero de dias para el cual se puede pagar el monto maximo por
concepto de dafios y perjuicios, segun lo estipulado en las CEC.

(j)  Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o
corrupcion al competir por el Contrato o en su ejecucion, conforme
a lo establecido la Clausula 5.6 de estas CGC.

(k)  El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas;

() La falta de correccién de defectos de disefio cuando éstos sean
técnicamente inejecutables;

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato también en
los siguientes casos:

(@) La suspension definitiva de las obras o la suspensidn temporal de
las mismas por un plazo superior a tres (3) meses, en caso de
fuerza mayor o caso fortuito;

(b) La muerte del contratista individual, salvo que los herederos
ofrezcan concluir con el mismo con sujecion a todas sus
estipulaciones; la aceptacion de esta circunstancia sera potestativa
del Contratante sin que los herederos tengan derecho a
indemnizacion alguna en caso contrario.

No obstante lo anterior, el Contratante podra terminar el Contrato en
cualquier momento por motivos de interés pablico o las circunstancias
imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor,
sobrevinientes a la celebracion del contrato, que imposibiliten o agraven
desproporcionadamente su ejecucion.

El contrato también podra ser terminado por el mutuo acuerdo de las
partes.

Si el Contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias
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en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea
razonablemente posible.

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
personas oferentes por participar o participando en procedimientos de
contratacién, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas,
consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los mas altos niveles éticos
durante el proceso de seleccidn y las negociaciones o la ejecucién de un
contrato. Los actos de fraude y corrupcion estan prohibidos.

El Contratante, asi como cualquier instancia de control del Estado
Hondurefio tendran el derecho revisar a los Oferentes, proveedores,
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios sus cuentas y
registros y cualesquiera otros documentos relacionados con la
presentacién de propuestas y con el cumplimiento del contrato y
someterlos a una auditoria por auditores designados por el Contratante,
0 la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio. Para estos
efectos, el Contratista y sus subcontratistas deberan: (i) conservar todos
los documentos y registros relacionados con este Contrato por un
periodo de tres (3) afios luego de terminado el trabajo contemplado en el
Contrato; y (ii) entregar todo documento necesario para la investigacion
de denuncias de fraude o corrupcion, y poner a la disposicion del
Contratante o la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio,
los empleados o agentes del Contratista y sus subcontratistas que tengan
conocimiento del Contrato para responder las consultas provenientes de
personal del Contratante o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor
apropiadamente designado para la revision o auditoria de los
documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus subcontratistas
incumple el requerimiento del Contratante o la respectiva instancia de
control del Estado Hondurefio, o de cualquier otra forma obstaculiza la
revision del asunto por éstos, el Contratante o la respectiva instancia de
control del Estado Hondurefio bajo su sola discrecidn, podra tomar
medidas apropiadas contra el contratista 0 subcontratista para asegurar
el cumplimiento de esta obligacion.

56.3 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de

5.7.1

Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se
pudiera incurrir conforme al Cédigo Penal.

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Supervisor de Obra debera emitir un certificado en el que
conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales ordenados
por el Contratista, menos los anticipos recibidos por €l hasta la fecha de
emision de dicho certificado y menos el valor de las Multas por retraso
en la entrega de la Obra aplicables. Ello sin menoscabo de las acciones
que procedan para la indemnizacion por dafios y perjuicios producidos
al Contratante. Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera
el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la
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diferencia constituira una deuda a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, El
Coordinador del Proyecto debera emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro
de los equipos y la repatriacion del personal del Contratista ocupado
exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista hubiera
incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos
que hubiera recibido hasta la fecha de emision de dicho certificado.

Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los
Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los
Equipos, las Obras provisionales y las Obras incluidas en estimaciones
aprobadas o las indicadas a tales efectos en la Liquidacion, se
consideraran de propiedad del Contratante.

Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de una
guerra, 0 por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del
Contratante o del Contratista, EI Coordinador del Proyecto deberad
certificar la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal caso, el
Contratista debera disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio
de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de
recibir este certificado. En caso de imposibilidad de cumplimiento, debera
pagarse al Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepcion
del certificado, asi como de cualesquier trabajos realizados posteriormente
sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos.

5.10.1 Tomando como referencia otros documentos del contrato establecidos en el

punto 6.2 del documento de licitacion en el cual forman parte integral del
contrato: a) el plan de gestion ambiental, b) plan de control de calidad y c)
plan de seguridad e higiene.

En la etapa de construccion se deben considerar las siguientes medidas
generales:

a) Contar con una copia del permiso municipal de Santos Guardiola
antes de iniciar con las actividades de construccion, y ponerla en un
tablero con los permisos obtenidos para iniciar la obra (constancia
municipal de vertido de residuos de construccion, sitio donde estaran
localizado los sanitarios de los trabajadores).

5.10.2 Colocar rétulos de advertencia en los sitios de construccion de obras, a

fin de evitar accidentes a los vecinos de la comunidad
Estas son sefiales de advertencia y de obligacion en los sitios de
trabajo.
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Para esta actividad se debe contar con un tanque o depo6sito de agua en
el frente de trabajo.

Los medios mdviles usados en el acarreo de materiales y /o residuos de
construccion deberan trabajar sin exceder su limite de capacidad de
carga y contar con toldos que los cubran completamente a fin de evitar
accidentes ocasionado por la dispersion de materiales y residuos sobe
accesos publicos de la comunidad aledafia al proyecto. ElI material
esparcido deberd ser removido de manera inmediata por el personal
encargado del acarreo.

Las mezclas de mortero, cualquier otro tipo de mezcla no debera
realizarse directamente en el suelo se deberan realizar preferiblemente
en un solo sitio o en zonas predestinadas, las cuales deberan ser
protegidas mediante la utilizacion de tableros o membranas pléasticas
de alta resistencia (parihuelas o cajones de madera, carretillas).
Asimismo, los sitios utilizados para su preparacién deberan ser
completamente saneados al concluir la etapa de construccion.

Los residuos de construccion deberan ser recolectados y dispuestos
adecuadamente en un sitio en la obra, posteriormente al botadero
municipal de Santos Guardiola, conforme se realicen las actividades de
construccion.

Evitar la acumulacién de residuos y/ o materiales de construccion sobre
las vias publicas, parqueos, asimismo, el contratista debera abstenerse
de apilar residuos en areas verdes o cualquier otro sitio no autorizado
por la Unidad Municipal Ambiental de Santos Guardiola.

Para aquellas acumulaciones de material seco o fino que no seran
removidas inmediatamente, deberd establecerse el uso de plasticos o
lonas que cubran la superficie de estas con la finalidad de minimizar el
arrastre de sedimentos especialmente a los cuerpos de agua en el area



del proyecto.

5.10.8 EIl contratista debera realizar una limpieza periodica de los residuales
de construccion ya que los trabajos se desarrollan en la linea costera,
por lo que ningun residuo de construccion debera caer dentro del mar.

5.10.9 EI campamento temporal y / 0 bodega deberan estar ubicados a una
distancia no menor de cien metros de cuerpos de agua superficiales y
deberan contar con:

a. Agua potable en botellon destinada para consumo humano que
cumpla con los parametros establecidos en la Norma Técnica para
La Calidad de Agua Potable, publicada en el Diario Oficial la
Gaceta el 04 de octubre de 1995.

b. Letrinas portéatiles y/o construccion de fosos sépticos provisionales
para la disposicidn de las excretas generadas por los trabajadores y
se les dard mantenimiento y desinfeccion periddica en el caso que
sean letrinas portatiles. EI nimero de letrinas estara en relacion una
letrina por cada 10 trabajadores, se ubica en un sitio donde no
obstaculice el libre transito, ubicada a mas de 100 metros de un
cuerpo de agua superficial y a no mas de 50 metros del frente de
trabajo. La disposicion final de las excretas humanas (en el caso de
letrinas portéatiles) debera llevarse a cabo en los sitios acordados
por la Unidad Municipal Ambiental de Santos Guardiola.

5.10.10 EI mantenimiento del equipo y maquinaria preventivo, rutinario y
correctivo deberéa realizarse en un sitio adecuado para tal fin (taller
mecanico), evitando realizar reparaciones en el area del proyecto. Para
asegurar gue este se encuentre en éptimas condiciones al momento de
realizar las actividades de construccion y no genere molestias a los
vecinos o pueda causar accidentes. Se deben de seguir los siguientes
aspectos:

» No se permitira el uso de equipo en mal estado o con fugas.

« Antes de iniciar las actividades de construccion el contratista
presentara el registro del Ultimo mantenimiento de la maquinaria,
equipo 0 medios moviles a operar para la ejecucion del proyecto.

* La maquinaria y equipo solo podrd ser operada por personal
capacitado y formado para dicha actividad.

» No se debera de sobrecargar el equipo 0 medios mdviles a usar.

» No se permitira la limpieza de la maquinaria en fuentes superficiales
de agua, ni en el mar.

5.10.11 Para la disposicion de los residuos sélidos domésticos generados por
los trabajadores (empaques de comida, golosinas, cajetillas de cigarro
se debera dotar de basureros temporales debidamente tapados, en
diferentes sitios del proyecto (oficinas, bodegas, frentes de trabajo,
etc.) para su posterior disposicion en los lugares establecidos por la
UMA de Santos Guardiola. Los residuos sélidos no deben ser
guemados o dispuestos en drenajes naturales. Los contenedores deben
ser rigidos de un volumen de 120 litros, deben estar rotulados con un
letrero que diga: Basurero/desechos sélidos, con tapadera.



No deben estar a mé&s de 10 metros de los lugares donde se estén
realizando las actividades de construccion.

5.10.11 Antes de iniciar las actividades de construccion del proyecto, el
contratista debera disponer del tiempo para capacitar a todo el personal que
laborara de acuerdo a las actividades que vaya a realizar, determinado la
identificacion de lugares de asistencia a emergencias como COPECO, cruz
roja, bomberos, clinicas privadas, hospital en un cuadro con sus nimeros de
teléfono y persona responsable para llamar. Colocandolo en lugar visible en el
campamento temporal o en el frentes de trabajo.

5.10.12 Se prohibe modificar o interrumpir el curso normal de cursos de agua,
asi como disponer el material de desecho resultante de la actividad
constructiva sobre el cauce de los mismos o cualquier otro lugar donde
pueda altera el flujo natural del agua.

5.10.13 Se debera organizar los trabajos de construccion, de manera tal de
afectar lo menos posible los habitantes de la zona.

5.10.14 El contratista garantizara que la obra se entregue completamente
terminada, esto incluye, entre otros, la limpieza y remocién de todo el
equipo de construccion, material sobrante, residuos e instalaciones
temporales que se encuentren en los alrededores de la obra que se
construyo.

5.10.15 La especialista en gestion ambiental terrestre de la Unidad Técnica de
la ZOLITUR sera la responsable de la vigilancia de las actividades
realizadas por el Proyecto, con el objetivo de verificar el cumplimiento
de las medidas de control ambiental establecidas en el contrato, para
elaborar el informe de cumplimiento de medidas ambientales.

5.10.16 Sera Obligacién del Contratista:

1. La empresa constructora mantendra las condiciones sanitarias
necesarias para cumplir con la higiene y seguridad laboral en el
frente de trabajo.

2. Contar con extintor tipo ABC en cada frente de trabajo: En cada
frente de trabajo se debe de contar con un extinguidor de al menos
2 kg. De polvo tipo ABC. Estos extinguidores deben estar en un
lugar de facil y rapido acceso, no estar dispuestos directamente al
sol y no estar vencidos.

3. La obra contara con un sanitario provisional por cada 10
trabajadores.

4. Mantener limpio el area de trabajo, sefalizar y colocar
advertencias seran responsabilidades del Contratista.

5. No se permitira en el sitio de la obra armas, explosivos, bebidas
alcohdlicas o cualquier otra sustancia no autorizada.

5.10.17 Sefializacion del sitio de la obra. para esto se deben de considerar los
siguientes aspectos:



=En caso de permanecer abierta una excavacion esta debera de ser
sefializada en todo su perimetro con cinta reflectiva de advertencia, la
cual en caso de ser dafiada o deteriorada, debera de remplazarse
inmediatamente. Se debe de contar en bodega con al menos 2 rollos
(cada rollo debe tener al menos 300 m de largo) para sefialar totalmente
cada zanja que se deje abierta.

=En caso de que la excavacion se encuentre en un sitio donde pasen
personas a pie, se deberdn de colocar aparte de las cintas, rétulos
informativos en los extremos del zanjo o donde amerite, con materiales
reflectantes de fécil visibilidad por la noche.
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Proteccidn en excavaciones de zanjas:

= Las excavaciones para el desarrollo de la construccion, por las
caracteristicas de esta actividad, no podran permanecer abiertas por mas
de 5 dias.

= En caso de que una excavacion abierta se llene de agua por accion de la
lluvia y otras causas, el agua acumulada debera de ser extraida mediante
bomba achicadoras, esto para evitar la formacion de vectores.

= En caso de que la excavacion se ubique frente a propiedad privada y se
obstaculice el paso a la misma, se deberan de construir pasos provisionales
hasta la propiedad.

= El almacenamiento o colocacion del material excavado de la zanja debera
de colocarse retirado del sitio a excavar, ya que el trabajo se desarrollara



en la linea de mar.

= Cuando se requiera que el personal entre y salga de excavaciones con
profundidades de 1.50 m 0 mas se deberan de colocar escaleras de mano a
cada 15 m de distancia en donde esté trabajando el personal las
especificaciones de la escalera: de madera de 2.0 m de altura con un ancho
de 50 cm y la luz entre escalones es de 40 cm).

= Cuando se trabajen en excavaciones a partir de 2.0 m de profundidad en
tierras rocosas, aglomeradas sedimentos, conglomerados, marga o arcilla
calcarea o arenas cementadas, deben aplicarse las medidas necesarias
para evitar el derrumbe del talud, como excavar el talud hasta obtener
una inclinacién segura o aplicar un ademado, apuntalamiento, codales,
encofrado entablado cuando la inclinacion es mas vertical.

5.10.18 Contencion de derrames de combustible, aceites en frentes de trabajo.

Se deberan de seguir los siguientes lineamientos. En los lugares donde
esté trabajando la maquinaria o donde se estacione esta, se deberan de
contar con material absorbente (arena o aserrin) como minimo un saco de
25 kg y con un recipiente de al menos 5 galones de capacidad
volumétrica, el cual en caso de ocurrir un derrame:

Se procedera inmediatamente a aplicar material absorbente en el
derrame para asegurar gue este sea contenido.

se colocara el recipiente de 5 galones bajo el lugar de derrame de la
maquinaria para evitar que siga contaminando el suelo.

se hara una zanja o mecanismo similar, para evitar la propagacion.

una vez controlado el derrame se debera remover la porcion del suelo
contaminada, excavando hasta 10 cm por debajo de la infiltraciéon.

posteriormente se debera de disponer de este suelo contaminado en
una bolsa negra para residuos peligrosos, asi como el material
absorbente que se uso para contener el derrame.

La disposicion del suelo contaminado y material absorbente utilizado
para contener el derrame debera de tratarse como material peligroso y
disponerse en el sitio autorizado por la Unidad Ambiental Municipal
de Santos Guardiola.

5.10.19 Manejo de suelo.

La altura maxima de los camellones de material no excedera la atura
de 1.50 m.

Los camellones de material no se ubicaran en sitios donde interfiera
la libre circulacién, altere el correr de las aguas lluvias, areas verdes o
promuevan la formacién de charcos.

En caso de no realizar las actividades de relleno el mismo dia, los
camellones de material deberan de cubrirse con algun tipo de toldo



para evitar el arrastre de particulas por el viento o la erosién por
accion de la lluvia.

= Si, debido a sus propiedades geo mecénicas, algin material
proveniente de las excavaciones no puede ser utilizado como relleno
serd acarreado a las areas que la UMA de Santos Guardiola sefiale
para este fin, conforméandolo adecuadamente.

=  Se deberan de revegetar los sitios que fueron excavados, con especies
nativas de la zona, para evitar la erosion (cuando sea procedente por
ejemplo areas verdes, etc.).

= No se depositara material sobrante de la excavacion para el relleno de
predios particulares a solicitud de los propietarios, sin antes contar
con la valorizacién de los posibles impactos ambientales que esta
accion podria generar por lo cual el ente financiador del proyecto
debe tener pleno conocimiento y autorizarlo.

5.10.20 Hallazgos arqueoldgicos.

En el caso de encontrar vestigios arqueoldgicos, histéricos, cementerios, fosiles u
otros objetos o sitios de interés paleontoldgico, econdmico, cientifico durante la
construccion del proyecto, se suspenderan de inmediato los trabajos en el sitio del
descubrimiento. Se notificara al Instituto Hondurefio de Antropologia e Historia,
para que esta inspeccione el sitio y evalué los hallazgos realizados. El contratista
dispondra de vigilancia en el sitio para evitar el saqueo de los hallazgos
encontrados en la zona hasta la llegada del Instituto Hondurefio de Antropologia e
Historia.

5.10.21 Mecanismos de atencion de reclamos por molestias causadas a los
vecinos durante la etapa de construccion del proyecto.

Definir un mecanismo para la recoleccion de reclamos en caso de que se generen
estos, por lo que se recomienda aparte del mecanismo que defina la empresa
ejecutora del proyecto y del rotulo informativo del proyecto entre otros:

= Atencion de quejas y reclamos emitidos por los vecinos del sitio del
proyecto.

= En caso de existir alguna queja o reclamo se procederd a analizar la
misma para verificar si es producida por la actividad de la ejecucion del
proyecto, en caso afirmativo, se procedera a primeramente informar al
interesado de la accién a seguir para luego realizar las actividades
correctivas relacionadas a la queja enunciada. Se tiene un periodo maximo
de 48 horas para subsanar la queja presentada.

Reclamos puestos de manera verbal

= En caso de que el reclamo sea interpuesto de manera verbal al supervisor
de obra, este debera de registrarse de manera escrita por el supervisor de la
obra. Se procedera a analizar la misma para verificar si es producida por la
actividad de la ejecucion del proyecto, en caso afirmativo, se procedera a
primeramente informar al interesado de la accién a seguir para luego
realizar las actividades correctivas relacionadas a la queja enunciada. Se
tiene un periodo maximo de 48 horas para subsanar la queja presentada.



= Reclamos puestos por otra via (teléfono, correo electrénico, medios de
comunicacion, etc.), este debera de registrarse de manera escrita por el
supervisor de la obra. Se procedera a analizar la misma para verificar si es
producida por la actividad de la ejecucion del proyecto, en caso
afirmativo, se procedera a primeramente informar al interesado de la
accion a seguir para luego realizar las actividades correctivas
relacionadas a la queja enunciada. Se tiene un periodo maximo de 48
horas para subsanar la queja presentada.

e El supervisor debera de llevar un control de las quejas presentadas y la
explicacion de cémo solucionaron las mismas, evidenciando esto con
imagenes de que produjo la queja e imagenes de como se soluciond la
misma. En caso de quejas interpuestas via telefénica o via correo
electrénico, se realizara el mismo proceso de atencién con el mismo
tiempo de correccion y misma evidencia de solucion.

5.10.22 Aspectos generales de la construccion.

1. Durante el proceso de construccién, todo lo referido a fundicion de
vigas, castillos; ningln material de desperdicio o sobrante debe ser
dispuestos de manera directa en el mar, debe ser colocado y ordenado
en sitios especificos alrededor del éarea de construccion vy
posteriormente ser dispuesto en el sitio establecido por la Unidad
Municipal Ambiental de Santos Guardiola.

2. Si una medida ambiental no fue identificada en el proceso de
planeacién y amerita ser valorada en el proceso de construccion, podréa
ser agregada su medida de cumplimiento a través de una adenda al
contrato.

5.10.23 Cierre del proyecto.

Limpieza total del area donde se desarroll6 el proyecto, reparacion y correccion
de cualquier dafio o molestia ocasionado por las actividades de construccion.
Antes de entregar y recepcionar la obra el contratista debera de entregar el
proyecto dejando de igual manera el area de trabajo a como fue entregada,
retirando del mismo cualquier vestigio de desechos de construccion y/o materiales
de construccion. Dejar restaurado a su estado original el terreno usado como
campamento y/o bodega. Reparar cualquier dafio causado a la propiedad privada
como ser: dafo de cercos, dafos de aceras, etcétera.

5.10.24 Sanciones por el incumplimiento de las medidas ambientales.

Las medidas ambientales son requisitos fundamentales de los documentos
contractuales y, por lo tanto, la falla deliberada del contratista en observarlas
constituye causa suficiente para la rescision del contrato.

El presupuesto ambiental no compensara o cubrira los costos que puedan resultar
de la adopcion de medidas adicionales no previstas que se soliciten, para corregir
0 compensar impactos ambientales directos provocados por el contratista, en el
sentido de garantizar la calidad ambiental y la seguridad de la comunidad. El
contratista sera responsable de todos los costos vinculados al retraso de las



operaciones debido al no cumplimiento de estas medidas ambientales.

Los reportes de avance mensuales de trabajo que serdn presentados por el
especialista en gestion ambiental terrestre de la ZOLITUR para permitir su pago,
deberadn contener un capitulo especial sobre el cumplimiento de las medidas
ambientales. El capitulo deberé tener el visto bueno del Coordinador del proyecto.

La realizacion del pago final de la obra y/o pagos relativos a los importes
retenidos de los pagos mensuales, s6lo podrén ser realizados después de la
comprobacion del cumplimiento de los requerimientos de las medidas
ambientales durante las etapas de construccion realizadas en ese momento.

En el caso de que el Contratista no inicie el proceso de gestion para mitigar,
evitar, corregir o compensar los impactos ambientales directos conforme lo
establecido en las medidas ambientales, contrato cumplimiento de medidas de
mitigacion o especificados por la especialista en gestion ambiental terrestre dentro
de 48 horas después de ser notificado, el supervisor de obra tomara las medidas
apropiadas para: i) exigir que el contratista deje de trabajar en otras areas y
concentre sus esfuerzos para rectificar las deficiencias especificadas; o ii)
proceder con los recursos necesarios, equipos y materiales que considere
conveniente, ya sea directamente 0 por contrato a terceros, para remediar las
deficiencias especificadas.

CLAUSULA SEXTA. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

A menos que se indique lo contrario, el Contratante debera completar todas las CEC antes de emitir los
documentos de licitacion. Se deberan adjuntar los programas e informes que el Contratante debera
proporcionar.

6.1Disposiciones 6.1.1 En el presente Contrato Si se prevé Conciliador. (Véase apartado 1.1.1,
Generales Literal a)

6.1.2 El periodo de responsabilidad por defectos sera de 3 meses a partir
de la fecha de terminacion estipulada por la Supervision del
proyecto.

6.1.3 El Contratante es la Zona Libre Turistica de Islas de la Bahia, a través
de la Abogado Paula Rosario Bonilla. (Véase apartado 1.1.1, Literal p)

6.1.4 La Fecha Prevista de Terminacién de la totalidad de las Obras es XXXX
dias calendario a partir de la orden de inicio. (Véase apartado 1.1.1,
Literal s)

6.1.5 El Coordinador del Proyecto es El Jefe de la Unidad Técnica de la
Zolitur, PhD. Sotero Medina Castro (Véase apartado 1.1.1, Literal v).

6.1.6 El Sitio de las Obras esta ubicada en el Municipio de Santos Guardiola,
Departamento de Islas de la Bahia (Véase apartado 1.1.1, Literal x)

6.1.7 La Fecha de Inicio es XXXXXX, (Véase apartado 1.1.1, Literal aa)

6.1.8 El o los subcontratistas no podran realizar mayor obra que el 40% de
las actividades plasmadas en el contrato, este porcentaje debera incluir



6.2. Control de
Plazos

6.3. Control de la
Calidad

6.4. Control de
Costos

actividades estipuladas en cualquier adenda al contrato, (Véase apartado
1.1.1, Literal bb)

6.1.9 Las Obras consisten en “Contratacion De Servicios De
Construccién De Obras En La Comunidad De Jonesville Point
En EI Municipio De Santos Guardiola En Islas De La Bahia.”
De acuerdo a las especificaciones y los planos entregados al
Contratista, (Véase apartado 1.1.1, Literal ee).

6.1.10 Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
Plan de Trabajo, propuesta econdmica y formulario de Garantias,
(Véase apartado 1.2.3, Literal i)

6.1.11 No aplica (Véase apartado 1.8.1)

6.1.12 Personal Clave: Ingeniero Residente
Maestro de Obras
(Véase apartado 1.9.1)

6.1.13 Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son: Informe
elaborado por Coordinador del Proyecto o Supervisor de Obra u otra
institucion que el Contratante solicite su apoyo de forma escrita, (Véase
apartado 1.14.1)

6.1.13 La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera(n) sitio
donde se encuentra en Jonesville Point, en fecha XXXXXXXX, (Véase
apartado 1.21.1)

6.1.13 Contra la resolucién del Contratante procedera la via judicial ante
los tribunales de lo Contencioso Administrativo (Véase apartado
1.26.1)

6.2.1 El Contratista presentara un Programa para la aprobacion del
Coordinador del Proyecto y del Supervisor de la Obra dentro de 15
dias a partir de la fecha de la Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion, (Véase apartado 2.1.1).

6.2.2 Los plazos entre cada actualizacion del Programa serén de 15 dias,
(\Véase apartado 2.1.3).

6.3.1 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: 12 meses, (Véase
apartado 3.3.1)
6.4.1 Lamoneda del Pais del Contratante es: Lempiras. (véase apartado

4.10.1)

6.4.2 El monto del contrato asciende a XXXXXX (L. XXXXX).



6.4.3 El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad
de las Obras es del 0.36% por dia. EI monto méaximo de la
indemnizacién por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras es
del 10%, (Véase apartado 4.11.1)

6.4.4 El anticipo serd de XXXXXXXXX (Lps. XXXXX), la fecha de entrega
del anticipo serd el XXXXXXX (véase apartado 4.13.1)

6.4.5 El monto de la Garantia de Cumplimiento es de XXXX (L. XXXXX),

6.4.6 El Contratista debe presentar Garantia de Calidad, en los términos
dispuestos en las CGC. La Garantia de Calidad tendra un valor de
XXXX (L. XXXX) esta debera estar vigente por un plazo de 3 meses
contados a partir de la fecha de Acta de recepcion definitiva de la Obra
(Véase apartado 4.14.2).

6.4.7 Los manuales de operacion y mantenimiento seran entregados 1 mes

después de culminado la obra. (Véase apartado 5.4.1)

6.4.8 El nimero de dias seran treinta (30). (\VVéase apartado 5.5.2 humeral i)

CLAUSULA SEPTIMA: ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE
CUMPLIMIENTO

Las especificaciones para la “Contratacion De Servicios De Construccion De Obras En La
Comunidad De Jonesville Point En EI Municipio De Santos Guardiola En Islas De La Bahia”

son las siguientes: (seran las descritas en las especificaciones especiales del presente Pliego
de Condiciones

CLAUSULA OCTAVA: LISTA DE CANTIDADES

Las cantidades de obra y presupuesto para la ejecucién del proyecto: CONTRATACION DE
SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS EN LA COMUNIDAD DE JONESVILLE
POINT EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA EN ISLAS DE LA BAHIA.” son las
siguientes:

LISTA DE CANTIDADES
CANTIDADES DE OBRA

No. Descripcion | Unidad Cantidad

1 | Muro de Contencidn para evitar la erosion de la tierra al mar

1.1 | Trazoy Nivelacién ml 55.00
1.2 | Excavacién de material de sitio para cimentacion de muro m3 66.00
1.3 | Zapata corrida m3 22.00
1.4 | Muro de Mamposteria m3 66.00




1.5 | Relleno de material selecto compactado m3 71.50
1.6 | Acarreo de desperdicio m3 35.00
1.7 | Imprevistos 5% global 1.00
2 Hitos de Demarcacion del Manglar
2.1 | Fabricacion e Instalacion de Mingos de PVC y Concreto de 3 pulg. Unidad 35.00
2.2 | Suministro e Instalacion de Tapaderas de Tuberia de PVC de 3 pulg Unidad 100.00
Suministro e instalacion de rétulos de metal revestido con esmalte industrial
Faster Dry con 2 capas y medidas de 3 mills o similar, siguiendo normas .
2.3 ; - o . Unidad 100.00
SSPC- SP2, SP3, para garantizar su durabilidad; el tamafo sera de 12 x 12 nida
cm con leyenda: “"Limite Sitio RAMSAR Jonesville Point, Hito # ~*
3 lluminacion y Seiializacion en Canal de Navegacion
31 Suministro e Instalacidn de ldmparas con panel solar para iluminacién de Unidad 6.00
Canal
Fabricacid | lacid P PV -
32 abrllcacmn e Instalacién d'e ostes de' C y;oncreto'de 6" para soporte de Unidad 6.00
las lamparas Solares con cintas reflectivas rojo y amarillo.
3.3 | Colocacién de cinta reflectiva en plataformas existentes Unidad 3.00
34 F'izbrlcamon e InsFaIauon d‘e Postes de.PVC y .Concreto.de 4" para soporte de Unidad 15.00
rotulos Informativos con cintas reflectivas rojo y amarillo.
4 Plataformas de Madera
a1 Fabricacion e Instalacidn de escalgras de madera cepillada curada con 4 gradas de Unidad 3.00
0.90m x 0.50m en plataformas existentes
42 PIataformas de mad.era de %?;:50 mts x 1.20 mts con grada y baranda de madera con global 1.00
lazo marino para la instalacién de Rotulo.
43 Fab}rlcaaon e Instalacion de P'ostes de PVCy ancreto de 4 'para instalar en el Unidad 35.00
perimetro de manglar con 1 lineas de lazo marino.
4.5 | Base de concreto para instalacidon de placa Conmemorativa Cantidad ( 1.00) Unidad 1.00




Rétulos Informativos Comunidad de JonesVille Point

5.1

Rétulos de Sefializacion colgantes impresos en fibra de vidrio con soporte de
madera y sobre la tabla sellada con fibra de vidrio se estampara el disefio provisto
y se sellara con epoxico transparente o similar la superficie para obtener mayor Unidad 10.00
durabilidad. El rotulo de sefial sera de dimensiones: de 1 1/2 pulg de espesor.
Tamafio del Rotulo 11x17 pulg (tamario tabloide). Segun disefio

5.2

Rétulos de Sefializacion instalados en postes de PVC, impresos en fibra de vidrio
con soporte de madera y sobre la tabla sellada con fibra de vidrio se estampara el
disefio provisto y se sellara con epoxico transparente o similar la superficie para Unidad 15.00
obtener mayor durabilidad, las dimensiones seran: 1 1/2 pulg de espesor. Tamafio
del Rotulo 11x17 pulg (tamario tabloide). Segun disefio

5.3

Suministro e instalacién de rotulo de 26 letras con la leyenda: = | ® MANGROVES™
con peralte de 0.80 mts y ancho de 0.30 mtsy “JONESVILLE POINT ** con peralte global 1.00
de 0.35 mts y ancho de 0.25 mts. Instalado sobre plataforma de madera.

1. Especificaciones Tecnicas Muro de Mamposteria

1.1.

1.2.

Trazo y Nivelacion Topogréafico /

El trabajo que el Contratista debera ejecutar, consistira en el replanteo y marcado sobre
el terreno, de lineas y areas donde se va a construir la obra, incluyendo los puntos de
control que definiran el sitio especifico y la elevacion de éste, para contar con el marco
de referencia sobre el cual se desplantard o se colocaran los elementos de la obra por
construir de todos los sistemas que componen el proyecto.

Todo el replanteo y marcado de la obra, debera quedar bien claro y comprensible de tal
manera que pueda permitir la revision o chequeo en forma répida por parte de la
Supervision.

Medicion y pago: La cantidad a pagarse por Trazado y Marcado, sera el numero de
metros Lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra.

Excavacion de material de sitio para cimentacién de muro/

Este trabajo consistira en la excavacion de material no clasificado por medios
manuales, en cualquier tipo de suelo desde Arcilla, pasando por limos hasta arenas y
gravas que no requieren el uso de maquinaria pesada 6 explosivos, y cuya consistencia
es desconocida en el momento de la evaluacion de la obra. Esta actividad se debe
utilizar de acuerdo al criterio del técnico evaluador solamente en proyectos FHIS de
licitacion ya sea publica ¢ privada. EI material producto de la excavacion debe
colocarse a un minimo de 60 cms de la orilla del zanjo

MEDICION: La cantidad a pagarse por Excavacion de Material No Clasificado sera el
nimero de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.



1.3.

1.4.

Construccion de Zapata Corrida/

Este trabajo consistird en la construccion de una Zapata Corrida de Concreto con
proporcion 1:2:2, de 1.10 mts de ancho con un espesor de 0.30 mts armada con varillas
de Acero No 4 en ambos sentidos a cada 15 cms. El concreto debe fabricarse sobre una
superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto
uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando que durante la operacion no se mezcle tierra ni impureza
alguna, deberd tener la humedad estipulada en la proporcion propuesta, que permita
una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar la seccién excavada sin dejar
cavidades interiores. Todo el hormigon sera colocado en horas del dia, La colocacion
durante la noche se podra realizar sélo con autorizacion por escrito del Supervisor y
siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacion.
Los métodos de colocacién y compactacion del hormigon serén tales como para
obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el
desplazamiento de la armadura. EI hormigén sera colocado dentro de los 30 minutos
siguientes de su mezclado. Se cuidara de mantener continuamente himeda la superficie
del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. El acabado final de la
estructura consistira en rellenar huecos, remover areas sobresalientes 0 manchadas y
reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El
acero de refuerzo se limpiard de toda suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se
doblaran en frio, ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna
varilla debera doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que
se indique o se autorice por la Supervision. Las varillas seran fijadas entre si con
alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el
concreto pueda envolverlas completamente. En ningin caso el traslape sera menor de
30 cms por barra. Los empalmes de cada barra se distanciaran con respecto a la de otras
barras de modo que sus centros queden a mas de 24 diametros a lo largo de la pieza.
Las zapatas corridas deberan ser construidas segln las lineas y secciones transversales
indicadas.

MEDICION: La cantidad a pagarse por Zapata Corrida sera el nimero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total
por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de la
zapata asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

Muro de Mamposteria/

Este trabajo consistira en la construccion de muro conformada por piedras de rio 0
ripion unidas con mortero de cemento en una proporcion 1:2 incluyendo gargolas para
drenaje de aguas lluvias PVC 3" RD-41. Se incluye un ml. de tubo PVC de 3" por cada
m3 de muro. La superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para



1.5.

quitar la tierra, arcilla o cualquier materia extrafia; deben ser rechazadas las piedras
cuyos defectos no se pueden remover por medio de agua y cepillo. Las piedras limpias
se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en lo
posible hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no debe ser menor de
1.5 centimetros ni mayor de 3 centimetros. Se deben colocar las piedras de mayores
dimensiones, en la base inferior seleccionando las de mayor dimensién para colocarlas
en las esquinas de la estructura. Incluyendo la primera hilada, las piedras se deben
colocar de tal manera que las caras de mayor dimension queden en un plano horizontal,
los lechos de cada hilada y la nivelacion de sus uniones, se deben llenar y conformar
totalmente con mortero. Cuando las piedras sean de origen sedimentario, se deben
colocar de manera que el plano de estratificacion quede en lo posible normal a la
direccion de los esfuerzos. Excepto en las superficies visibles, cada piedra debe ir
completamente recubierta por el mortero. Las piedras se deben manipular en tal forma,
que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posicion. Se debe usar el
equipo adecuado para la colocacion de las piedras grandes que no puedan ser
manejadas por medios manuales. No se debe permitir rodar o dar vuelta a las piedras
sobre el muro, ni golpearlas o martillarlas una vez colocadas. Si una piedra se afloja
después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la piedra
y el mortero circundante y colocarla de nuevo. EI mortero debera ser una mezcla de
cemento, arena y agua, la proporcion a utilizar debera ser 1:2, agregandole la cantidad
de agua necesaria para formar una pasta de consistencia tal que pueda ser manejable y
que permita extenderse facilmente en las superficies de las piedras a ligar. EI cemento y
agregado fino, se deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin fugas, hasta que
la mezcla tenga un color uniforme; después de lo cual se le agregard el agua para
producir el mortero de la consistencia deseada.

MEDICION: La cantidad a pagarse por muro de mamposteria de piedra labrada ripion
6 de rio seré el nimero de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacion total por suministro de materiales, mezclado, transporte,
colocacion, acabado y curado de la mamposteria para el muro asi como por mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecuciéon de los
trabajos descritos en esta especificacion.

Relleno de material selecto y Compactado/

Estos trabajos consistiran en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el
material del sitio producto de la excavacion en lineas de tuberia de agua potable y/é
alcantarillado sanitario, cimentaciones en edificios y otros. El lugar donde se instalara
el material de relleno debera estar limpio de escombros. El material serd cernido con
zaranda para eliminar materia organica, piedras y grumos. Para su colocacion el
material del sitio se humedecera (sin formar lodo) y compactard en capas con un
espesor de 0. 10 m por medio de apisonadores manuales, iniciando desde los bordes al
centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados. Esta



1.6.

2.2.

Actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de almacenaje hasta 10 m del
lugar donde se colocara. Si en un proyecto el material producto de la excavacion no es
suficiente para el relleno, se le pagara al contratista el corte y acarreo del material en un
radio de hasta 5 Km, la obtencién de dicho material fuera de esta distancia se pagara
como selecto.

MEDICION: La cantidad a pagarse por relleno y compactado con material cernido
del sitio serd el nimero de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacién total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Acarreo de Material/

Estos trabajos consistiran en el acarreo de material de desperdicio con volqueta, ya
sea producto de la excavacion, demoliciones u otro tipo de material del proyecto. El
material de desperdicio sera cargado por peones en volquetas y se procederd a
botarlos a los lugares municipales autorizados, mismos que también seran verificados
y aprobados por la Supervision para evitar contaminaciones ambientales,
sedimentaciones en cauces de rios 6 quebradas y otros.

Medicion y pago: La cantidad a pagarse por acarreo de material de desperdicio
manualmente, sera el nimero de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

Especificaciones técnicas Hitos de Demarcacion del Manglar

Hincado de Mingos

Esta actividad consiste en hincar los mingos de concreto encofrados con tubo de
PVC, los pilotes se hincaran hasta alcanzar suelo firme en la zona para obtener buena
cimentacion. El diametro del tubo serd de 3 pulgadas y 3 metros de longitud, y el
armado sera con concreto 3,000 Psi. Cada mingo deberd quedar completamente
limpio, sin residuos de concreto y se debera colocar un tapon de PVC en el extremo
superior del mingo.

Medicién: Se medira por unidad. Pago: Se pagara al precio del contrato estipulado en
el item correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte, colocacion, asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Colocacion de Tapones de PVC

Esta actividad consiste en la colocacion de tapones de PVC de 3 pulgadas a cada
mingo existente y los que se instalaran en esta etapa del proyecto, utilizando



2.3.

3.1.

pegamento para PVC de la marca Oatey o Tangit. Cada tapén colocado debera
quedar completamente limpio, sin residuos de pegamento.

Medicion: Se medira por unidad. Pago: Se pagara al precio del contrato estipulado en
el item correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte, colocacién, asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Rétulos de Metal para Hitos

Esta actividad consiste en el Suministro e instalacion de rotulos de metal revestido
con esmalte industrial Faster Dry de la ,arca Sherwin Williams/PINTUCO o similar,
con 2 capas de aplicacion y medidas de espesor de 3 mills, siguiendo normas SSPC-
SP2, SP3, para garantizar su durabilidad; el tamafio sera de 12 x 12 cm con leyenda:
“Limite Sitio RAMSAR Jonesville Point, Hito # "“estas serd&n moldeadas y
pintadas, segun lo que la supervision estime conveniente para la duracién de las letras
en los rétulos, que estaran expuestos a la intemperie y salitre.

Cada Rotulo debera ser instalado en los mingos existentes y los que se instalaran en
esta etapa del proyecto, el rotulo se colocara de manera vertical, instalado con
tornillos galvanizados de 3/8 x 5”0 6”” con la debida tuerca y arandela galvanizada,
con el objetivo de que el soporte traspase el mingo de PVC y concreto y quede
suficientemente sujetado al mismo. Cada Rotulo colocado deberd quedar
completamente limpio, sin residuos de ningun tipo.

Medicion: Se medira por unidad. Pago: Se pagara al precio del contrato estipulado en
el item correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte, colocacién, asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Especificaciones Técnicas para lluminacion y Sefalizacion en Canal de
Navegacion

Suministro e Instalacion de Lamparas led tipo solar para alumbrado publico, con
panel solar incorporado.

La actividad consiste en el suministro, instalacion y fijacion de la ldmpara led solar
para alumbrado publico y sus respectivos accesorios de soporte para ser instalados en
los postes de de 6""de PVC y concreto. LAmpara con panel solar incorporado de 150 -
250 Watts, o similar para exteriores, resistente al agua y al calor.

Medicion y pago: La cantidad a pagarse serad el nimero de unidades (UND) medidos
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
Estos precios y pagos constituiran la compensacién total suministro de materiales,
mezclado, transporte, y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos
en toda la especificacion.



3.2.

3.3.

3.4.

Postes de PVC y Concreto para soporte de las lamparas Solares con cintas reflectivas
rojo y amarillo

Esta actividad consiste en la fabricacion y el hincado de los postes de concreto
encofrados con tubo de PVC, los pilotes se hincaran hasta alcanzar suelo firme en la
zona para obtener buena cimentacion. El didmetro del tubo ser& de 6 pulgadas y la
altura varia entre 2 - 3 metros aproximadamente, El diametro del tubo sera de 6
pulgadas y el armado sera de 3 varillas #4 y anillos con varilla #3 a cada .015 cm con
concreto 3500 Psi. Cada poste debera quedar completamente limpio, sin residuos de
concreto y se deberé colocar un tapon de PVC en el extremo superior del mingo.

Medicién: Se medira por unidad. Pago: Se pagara al precio del contrato estipulado en
el item correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte, colocacion, asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Cinta Reflectiva en Plataformas existentes

Esta actividad consiste en la colocacién de 2 lineas de cinta reflectiva marca 3M,
color rojo, en las 4 esquinas de las plataformas existentes, con una longitud de 60.00
por linea

Medicion: Se medira por unidad de plataforma trabajada. Pago: Se pagara al precio
del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos constituiran
la compensacion total por suministro de materiales, transporte, colocacion, asi como
por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
ejecucidn de los trabajos descritos en toda la especificacion.

Postes de PVC y Concreto para soporte de rotulos de madera de 11x17 pulg con
cintas reflectivas rojo y amarillo

Esta actividad consiste en la fabricacion y el hincado de los postes de concreto
encofrados con tubo de PVC, los pilotes se hincaran hasta alcanzar suelo firme en la
zona para obtener buena cimentacion. El diametro del tubo sera de 4 pulgadas y la
altura varia entre 2 - 3 metros aproximadamente, EIl didmetro del tubo sera de 6
pulgadas y el armado sera de 3 varillas #4 y anillos con varilla #3 a cada .015 cm con
concreto 3500 Psi. Cada poste deberd quedar completamente limpio, sin residuos de
concreto y se debera colocar un tapén de PVC en el extremo superior del mingo.

Medicion: Se medira por unidad. Pago: Se pagara al precio del contrato estipulado en
el item correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte, colocacion, asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.



4. Especificaciones Técnicas para plataformas

4.1. Fabricacién e Instalacion de escaleras de madera cepillada curada con 4 gradas de
0.90m x 0.50m en plataformas existentes:
Este trabajo consistird en la colocacion de las vigas de madera para escaleta cepillada y
curada con las medidas de 0.90 m libres y 0.50 m de ancho libres. Se le debera aplicar un
sellador para proteccion de madera transparente.

4.2.  Plataformas de madera de 3.50 mts x 1.20 mts con grada y baranda de madera con
lazo marino para la instalacion de Rotulo.

4.2.2 Vigas de Madera 2x12”
Este trabajo consistira en la colocacion de las vigas de madera. Se colocaran 4 vigas
con madera de 2x12 al perimetro de las plataformas ancladas con pernos a los pilotes
y 1 viga de 2x12 que se colocara al centro de la plataforma con clavadores de madera.
Se le deberéa aplicar un sellador para proteccion de madera transparente.

Medicién: Se medira por metros lineales colocado en obra. Pago: Estos precios y
pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, transporte,
colocacion, acabado de piso asi como por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

4.4.2. Hincado de Pilotes para plataforma.
Esta actividad consiste en hincar los pilotes de concreto encofrados con tubo de PVC,
los pilotes se hincaran hasta alcanzar suelo firme en la zona para obtener una mejor
cimentacion para las plataformas. El didmetro del tubo sera de 6 pulgadas y el armado
sera de 3 varillas #4 y anillos con varilla #3 a cada .015 cm con concreto 4,000 Psi y
seran 4 pilotes por plataforma.

Medicién: Se medira por unidad. Pago: Se pagara al precio del contrato estipulado en
el item correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte, colocacion, asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

4.4.3. Piso de Madera 2”x6” @ 1.
Este trabajo consistira en la colocacion del piso con madera cepillada curada de
2°x6 'y se utilizaran clavos de 3 pulgadas. Toda la madera se le debera aplicar
sellador para su proteccion. La plataforma tendra medidas de 5.00 mts x 1.20 mts con
gradas de madera y barandal d madera CC, con lazo marino bordeando el manglar. Se
le deberéa aplicar un sellador para proteccién de madera transparente.



Medicion: La cantidad a pagarse por piso de madera de pino cepillado y curado sera
el nimero de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. Pago: Estos precios y pagos constituirdn la
compensacion total por suministro de materiales, transporte, colocacién y acabado asi
como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

4.4.4. Instalacion de Bitas.

4.5.

4.6.

Este trabajo consistira en el suministro e instalacion de cuatro bitas para
embarcaciones pequefias por plataforma. Se le debera aplicar un sellador para
proteccion de madera transparente.

Medicién: Se medird por unidad. Pago: Estos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de materiales, transporte, colocacion, acabado de
piso asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

Fabricacién e Instalacion de Postes de PVC y Concreto de 4 "para instalar en el
perimetro de manglar con 1 lineas de lazo marino.

Esta actividad consiste en la fabricacion y el hincado de los postes de concreto
encofrados con tubo de PVC, los pilotes se hincaran hasta alcanzar suelo firme en la
zona para obtener buena cimentacion. El didmetro del tubo seré de 4 pulgadas y la
altura varia entre 2 - 3 metros aproximadamente, El diametro del tubo serd de 4
pulgadas y el armado serd de 3 varillas #4 y anillos con varilla #3 a cada .015 cm con
concreto 3500 Psi. Cada poste debera quedar completamente limpio, sin residuos de
concreto y se deberé colocar un tapon de PVC en el extremo superior del mingo.

Medicién: Se medira por unidad. Pago: Se pagara al precio del contrato estipulado en
el item correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte, colocacion, asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Base de concreto para instalacion de placa Conmemorativa

La actividad consiste en la construccion de una base de concreto reforzado con
paredes repelladas exteriormente y afinadas para la instalacion de una placa
conmemorativa. Los componentes antes mencionados se construirdn de acuerdo a las
especificacion de elementos de concreto, refuerzos, paredes, acabados y dimensiones
indicadas por el supervisor de la obra. (Placa proporcionada por Zolitur medidas
aprox de 0.90m x 0.80 m)

Medicion y pago: Se medira por unidad. La cantidad a pagarse sera el numero de
unidades, las cuales deberan de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.



5. Especificaciones técnicas Rotulos Informativos Comunidad de JonesVille Point

5.2.  Rétulos de Sefalizacion colgantes impresos en fibra de vidrio con soporte de madera
y sobre la tabla sellada con fibra de vidrio se estampara el disefio provisto y aprobado
por ZOLITUR vy se sellara con epoxico transparente o similar la superficie para
obtener mayor durabilidad. El rotulo de sefial sera de dimensiones: de 1 1/2 pulg de
espesor. Tamarfio del Rotulo 11x17 pulg (tamafio tabloide). Segun disefio

5.3. Rotulos de Senalizacion instalados en postes de PVC, impresos en fibra de vidrio con
soporte de madera y sobre la tabla sellada con fibra de vidrio se estampara el disefio
provisto y aprobado por ZOLITUR vy se sellara con epoxico transparente o similar la
superficie para obtener mayor durabilidad, las dimensiones seran: 1 1/2 pulg de
espesor. Tamarfio del Rotulo 11x17 pulg (tamafio tabloide). Segun disefio

Suministro e instalacion de rotulo de 26 letras con la leyenda: ** I ¥ MANGROVES™
“JONESVILLE POINT ™ de 3.50 mts de longitud y 0.80 mts de altura, Instalado
sobre plataforma de madera, Segun disefio proporcionado y Aprobado por ZOLITUR

CLAUSULA NOVENA: DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido
en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (LTAIP), y
con la conviccion de que evitando las practicas de corrupcién podremos apoyar la
consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos
de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de
Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de
conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de:
INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL
QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS
SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios
fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas
establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre
competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actue
debidamente autorizada en nuestro nombre y representacién y que ningun empleado o
trabajador, socio 0 asociado, autorizado o no, realizar: a) Practicas Corruptivas: entendiendo
estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte;b) Practicas Colusorias:
entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un
acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros,
realizado con la intencion de alcanzar un propdsito inadecuado, incluyendo influenciar en
forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacion
que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y
dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicion causa de este
Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que



ambas partes asumen y asumirdn la responsabilidad por el suministro de informacion
inconsistente, imprecisa 0 que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.-
Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por
razon del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de
utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de
declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal
competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.-
Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto
irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se
tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal.
Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor
contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara Lugar: a.- De parte del
Contratista 0 Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de
las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las
sanciones 0 medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las
acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva
(del Contratista 0 Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no
denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto
llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la
aplicacién al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el
Codigo de Conducta Etica del Servidor Pdablico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad
administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.-

CLAUSULA DECIMA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razén de la situacion econémica y
financiera del pais, la estimacién de la percepcién de ingresos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podra dar lugar a la
rescision o resolucién del contrato, sin mas obligacién por parte del Estado, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o
resolucion del contrato.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: ACEPTACION DE CONDICIONES: Ambas partes
aceptan los términos del presente Contrato, comprometiéndose al fiel cumplimiento del
mismo. EN TESTIMONIO de lo cual las partes suscriben el presente Contrato de
Conformidad con las leyes de la Republica de Honduras, en la ciudad de Roatéan, Islas de la
Bahia, a los xx dias del mes de xxx del dos mil xx (xxx), se firman dos ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto.



