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Seccidn 1. Instrucciones a los Oferentes

En esta seccion de los documentos de licitacion se proporciona la informacién que los
Oferentes necesitan para preparar Ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos por el
Contratante. También se provee informacion sobre la presentacion, apertura y evaluacion de
las ofertas, y sobre la adjudicacion del Contrato.

Las disposiciones que rigen el desempefio del Contratista, los pagos que se efectlen en virtud
del Contrato o lo relativo a los riesgos, derechos y obligaciones de las partes en virtud del
Contrato no se incluyen normalmente en esta Seccion, sino en la Seccién V, condiciones
Generales del Contrato (CGC), y/o en la Seccion VI, Condiciones Especiales del Contrato
(CEC). En caso de que no pueda evitarse el tratamiento de un mismo tema en distintas
secciones de los documentos, habra que tener especial cuidado para evitar las contradicciones
entre clausulas que se refieran al mismo asunto.

Estas Instrucciones a los Oferentes no formaran parte del Contrato y dejaran de tener
vigencia una vez que éste haya sido firmado.
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Instrucciones a los Oferentes (IAO)
A. Disposiciones Generales

1. Alcance de la 1.1 El Contratante, segun la definicion? que consta en las “Condiciones Generales

licitacion del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccion Il, “Datos de la
Licitacion” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construccion de las Obras
gue se describen en los DDL y en la Secciones VI, VIIl 'y IX. EI nombre y el
ndmero de identificacion del Contrato estan especificados en los DDL y en las
Condiciones Especiales de Contrato (CEC).

1.2 El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion especificada en los DDL y en la sub-clausula 1.1 (s) de las CEC.

1.3 En estos Documentos de Licitacion:

a) El término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita (por ejemplo,
por correo, correo electronico, facsimile) con prueba de recibido;

b) Si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde igualmente al
“plural” y viceversa; y

c) “dia” significa dia calendario (plazo para presentacion de ofertas,
formalizacion del contrato) “dias habiles administrativos” todos los del afio
excepto los sabados y domingos y feriados establecidos por ley.

d) El término “Lista de Cantidades Valoradas™ significa la Lista de Cantidades
de obras a ejecutar con indicacion de precios.

2. Fuente de 2.1 La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiara con recursos
fondos provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas en los DDL.

3. Fraude.y 3.1 El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y organismos
corrupcion contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes

por participar o participando en procedimientos de contratacion, incluyendo,
entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes),
observar los més altos niveles éticos durante el proceso de seleccion y las
negociaciones o la ejecucion de un contrato.

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o mas
oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas, sin perjuicio de la

Lvgase la Seccion V, “Condiciones Generales del Contrato”, Clausula 1. Definiciones
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responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido.

3.3 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de Contratacion
del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir
conforme al Cédigo Penal.

4. Oferentes

elegibles 4. Podran participar en esta Licitacion Unicamente las personas naturales o juridicas

hondurefias o personas naturales o juridicas extranjeras cubiertas por
tratados internacionales que les otorguen trato de nacionales y que no se
hallen comprendidas en alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la
propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito,
negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones publicas,
malversacion de caudales publicos o contrabando y defraudacion fiscal,
mientras subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las
sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos administradores o
representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre
0 en beneficio delas mismas;

b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no
fueren rehabilitados;

c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los
Poderes del Estado o de cualquier institucion descentralizada,
municipalidad u organismo que se financie con fondos publicos, sin
perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la Constitucion de la
Republica;

d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la
resolucion firme de cualquier contrato celebrado con la Administraciéon o a
la suspension temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en
tanto dure la sancion. En el primer caso, la prohibicion de contratar tendra
una duracion de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en que haya sido
objeto de resolucion en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la
prohibicion de contratar sera definitiva;

e) Ser conyuge, persona vinculada por union de hecho o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los
funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificacion
de las empresas, la evaluacién de las propuestas, la adjudicacion o la firma
del contrato;

f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen
funcionarios o empleados publicos que tuvieren influencia por razén de sus
cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los
procedimientos de seleccidn de contratistas. Esta prohibicion se aplica
también a las compafiias que cuenten con socios que sean conyuges, personas
vinculadas por union de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que
se refiere el literal anterior, o aquellas en las que desemperien, puestos de
direccion o de representacion parentesco;
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g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los
procedimientos de contratacion o haber participado en la preparacion de
las especificaciones, planos, disefios o términos de referencia, excepto en
actividades de supervision de construccion,

h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o tener
vigente sancién de suspension para participar en procedimientos de
contratacion administrativa.

4.2 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de su
continua elegibilidad, en los términos de la clausula 4.1 de las IAO, cuando el
Contratante razonablemente la solicite.

5. Requisitos de 5.1 Unicamente los Precalificados podran participar como Oferentes en las
Precalificacion licitaciones publicas que se programen con dicho fin.

5.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o0 méas
empresas deberan cumplir con los siguientes requisitos:

a) todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas precalificadas para
la adjudicacion del Contrato.

b) la oferta deberd ser firmada de manera que constituya una obligacion legal
para todos los socios;

c) todos los socios serén responsables mancomunada y solidariamente por el
cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;

d) uno de los socios debera ser designado como representante y autorizado
para contraer responsabilidades y para recibir instrucciones por y en
nombre de cualquier o todos los miembros del Consorcio;

e) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se haran
exclusivamente con el socio designado;

f) con la Oferta se debera presentar el Acuerdo de Consorcio firmado por
todas las partes.

5.3 Los Oferentes deberan confirmar en sus Ofertas que la informacion
presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de
presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su Oferta cualquier
informacion que actualice su informacién original de precalificacion, la que
guedara sujeta a comprobacidn posterior segun estipulado en el Arto. 96 del
RLCE. La confirmacion o actualizacion de la informacion deberd
presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la Seccién IV.

5.4 Si la persona que suscribe la Oferta no es la misma que suscribi la solicitud
de precalificacion, el Oferente debera incluir con su Oferta, el poder
otorgado a quien suscriba la Oferta autorizandole a comprometer al
Oferente.
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6. Una Oferta por 6.1 Cada Oferente presentara una sola Oferta, ya sea individualmente o0 como

Oferente miembro de un Consorcio. El Oferente que presente o participe en mas de
una Oferta sera descalificado (a menos que lo haga como subcontratista o
en los casos cuando se permite presentar o se solicitan propuestas
alternativas) y ocasionard que todas las propuestas en las cuales participa
sean rechazadas.

7. Costo de las 7.1 Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la
propuestas preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante en ningln
momento sera responsable por dichos gastos.

8. Visita al Sitio de las{8.1 EI Oferente podra bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar

Obras e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por si mismo
toda la informacién que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar
el Contrato para la construccion de las Obras. Los gastos relacionados con
dicha visita correrdn por cuenta del Oferente. No sera causa de
descalificacion de oferentes, la no visita al sitio de las obras. Asi mismo
dicha visita podra ser realizada por invitacion del contratante en cuyo caso se
aplicara lo sefialado en el parrafoanterior.

B. Documentos de Licitacion

0. Contenidodelos (9.1 El conjunto de los documentos de licitacion comprende los que se

Documentos de enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido
Licitacion emitidas de conformidad con la clausula 11 de las I1AO:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Seccion 11 Datos de la Licitacion (DDL)

Seccién 11 Criterios de evaluacion y Calificacion

Seccion IV Paises Elegibles

Seccion V' Formularios de la Oferta

Seccion VI Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccién VII - Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccion VI Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccion IX  Lista de Requisitos

Seccion X Planos

Seccién Xl Lista de Cantidades
Secciéon XII  Formularios de Garantias

Seccién Xl Sistema de evaluacién de puntos
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10. Aclaracion de los 10.1 Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre los
Documentos de Documentos de Licitacion deberan solicitarlas al Contratante por escrito a
Licitacion la direccion indicada en los DDL. Los oferentes podran someter sus

consultas y requerimientos de aclaraciones hasta ocho (8) dias calendario

antes de la fecha limite para presentacion de ofertas. EI Contratante
debera responder a cualquier solicitud de aclaracién recibida por lo menos
cinco (5) dias calendarios antes de la fecha limite para la presentacién de
las Ofertas. Se enviaran copias de la respuesta del Contratante a todos los
que retiraron los Documentos de Licitacion, la cual incluird una
descripcion de la consulta, pero sin identificar su origen. Asi mismo, el

Contratante podrd emitir de oficio las aclaraciones que considere

convenientes.

10.2 Las respuestas a solicitudes de aclaracién y las aclaraciones que se emitan
de oficio se publicaran en el Sistema de Informacion de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

10.3 En el caso de que se establezca en los DDL la realizacion de una reunion
de informacion para posibles aclaraciones, los Oferentes potenciales
también tendran la oportunidad de asistir a dicha reunidn, que sera
efectuada en la fecha, hora y direccién indicada en los DDL. De igual
forma, a solicitud de cualquier interesado el Contratante acordara la
celebraciéon de una reunién de este tipo, debiéndose invitarse a todos los
que hubieren retirado los Documentos de Licitacion. La inasistencia a la
reunion de informacion para posibles aclaraciones no ser4d motivo de
descalificacion para el Oferente. Las modificaciones a los Documentos de
Licitacion que resulten necesarias en virtud de esta reunion se notificaran
mediante Enmienda a los Documentos de Licitacion, conforme a la
Clausula 11 de las IAO.

11. Enmiendas a los 1.1 Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el Contratante
Documentos de podra modificar los Documentos de Licitacion mediante una Enmienda;
Licitacion

11.2 Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de los

Documentos de Licitacion y sera comunicada por escrito a quienes
hubieren retirado los Documentos de Licitacion. Los posibles Oferentes
deberan acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante.
11.3 Las enmiendas a documentos de licitacion se publicaran en el Sistema
de Informacion de Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

11.4 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener
en cuenta una enmienda en la preparacion de sus Ofertas, el Contratante
podra extender, si fuera necesario, el plazo para la presentacion de las
Ofertas, de conformidad con la Subclausula 22.2 de las IAO. Si la
enmienda se realiza dentro de los tres dias antes de la fecha de recepcion y
apertura de ofertas se debera extender esta fecha por el tiempo necesario
para gque los oferentes preparen su oferta.
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C. Preparacion de las Ofertas

12. Idioma de las 12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar

Ofertas redactados en el idioma espafiol. En caso de que se presenten
documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberan ser
presentados traducidos al espafiol, por el 6rgano oficial del Estado
(Secretaria de Relaciones Exteriores).

13. Documentos que |13.1 La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada por los
conforman la siguientes documentos:
Oferta L -
a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccion 1V);
b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la
Clausula 18 de las IAO;

c)La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es decir,
con indicacion de precios;

d) El formulario y los documentos de Informacién sobre la
calificacion;

e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado;

f) Ficha de costos precios unitarios de cada una de las actividades; y

g) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes completar
y presentar, segun se especifique en los DDL

h) Solicitar y pagar el permiso de construccion en las instalaciones de
la Municipalidad de Taulabé (Oficina de Catastro Municipal )

14. Precios de la 14.1 El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas en la Sub
Oferta clausula 1.1 de las 1AO, sobre la base de la Lista de Cantidades valoradas
presentado por el Oferente.

14.2 El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para todos los
rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades valoradas. El
Contratante no efectuard pagos por los rubros ejecutados para los cuales el
Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran
incluidos en los demas precios unitarios y totales que figuren en la Lista de
Cantidades valoradas. Si hubiere correcciones, éstas las realizara la
Comision de Evaluacion.

14.3 Todos los derechos, impuestos y demas gravdmenes que deba pagar el
Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razon, hasta 15
dias antes de la fecha del plazo para la presentacion de las Ofertas,
deberén estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la
Oferta presentada por el Oferente.

14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a ajustes
durante la ejecucion del Contrato de acuerdo con la Clausula 47 de las
CGC.
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15 Monedas de la  |15-1 Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente en Lempiras,
Oferta y pago salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de ofertar hasta en tres
monedas extranjeras a eleccion del Oferente.

15.2 Los Oferentes indicardn en su Oferta los detalles de las necesidades
previstas en moneda extranjeras.

15.3 En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes deberan aclarar sus necesidades en monedas
extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los precios se traten
de componentes de costo que deban adquirirse en el mercado
internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la
Subclausula 15.1 de las IAO.

16. Validez de las  [16.1 Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en los DDL.

Ofertas . . : . -
16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a los

Oferentes que extiendan el periodo de validez de la oferta por un plazo
adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes
deberan ser por escrito. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera
extenderse también por un plazo adicional de la fecha limite prorrogada
para la validez de las Ofertas. Los Oferentes podrén rechazar tal solicitud
sin que se les haga efectiva la Garantia de mantenimiento de oferta. Al
Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerira ni se le
permitirda que modifique su Oferta, excepto como se dispone en la
Clausula 17 de las IAO.

17. Subsanacion 17.1 La Comision de Evaluacion permitird la subsanacion de defectos u
omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en los
Articulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley de Contratacion del Estado y
Acrticulo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para subsanar los
defectos u omisiones sera de cinco (5) dias habiles a partir de la fecha de
notificacion; si el Oferente no cumpliere con el mismo su oferta no sera
considerada.

18. Garantia de 18.1 El Oferente debera presentar como parte de su oferta, una Garantia de
Mantenimiento de Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto estipulado en los DDL
la Oferta

18.2 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera denominada en Lempiras.
En caso de que la oferta se presente en varias monedas, a los fines del
calculo de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, estas se convertiran
en Lempira a la tasa de cambio aplicable segun la clausula 30.1 de las 1AO.

18.3 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:
a) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

b) permanecer valida por un periodo que expire después de la
fecha limite de la validez de las Ofertas establecida en los
DDL, o del periodo prorrogado, si corresponde, de
conformidad con la Clausula 16.2 de las IAO;
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18.4 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

a) ser emitida por una institucion que opere en Honduras, autorizada por
la Comisidn Nacional de Bancos y Seguros;

b) estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de Garantia de
Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccion X, “Formularios
de Garantia”;

) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en
caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la Clausula
18.7 de las 1AO;

18.5 Todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a lo requerido
en la clausula anterior, serdn rechazadas por el Contratante por
incumplimiento.

18.6 La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas ofertas no
fueron seleccionadas seran devueltas inmediatamente después de que el
Oferente seleccionado suministre su Garantia de Cumplimiento.

18.7 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva si:

a) el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta
especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en la
Subclausula 16.2 de las IAO; o

b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su
Oferta, de conformidad con la Subclausula 29 de las 1AO;

c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado
con:
i) firmar el Contrato; o
ii) suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

18.8 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio debera ser
emitida en nombre del Consorcio que presenta la Oferta.

19. Ofertas 19.1 No se consideraran Ofertas alternativas a menos que especificamente se
alternativas de los estipule en los DDL. Si se permiten, las Subclausulas 19.1 y 19.2 de las
Oferentes IAO regiran y en los DDL se especificara cuél de las siguientes opciones

se permitiré:

a) Opcion Uno: Un Oferente podra presentar Ofertas alternativas
conjuntamente con su Oferta béasica. EI Contratante considerara
solamente las Ofertas alternativas presentadas por el Oferente cuya
Oferta basica haya sido determinada como la Oferta evaluada de
menor precio.

b) Opcidn Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta alternativa con o
sin una Oferta para el caso basico. Todas las Ofertas recibidas para el
caso basico, asi como las Ofertas alternativas que cumplan con las
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Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la Seccion VI,
seran evaluadas sobre la base de sus propios méritos.

19.2 Las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la informacion
necesaria para su completa evaluacion por parte del Contratante,
incluyendo los calculos de disefio, las especificaciones técnicas, el
desglose de los precios, los métodos de construccion propuestos y otros
detalles pertinentes.

20. Formato y firma 20.1 El Oferente preparara un original de los documentos que comprenden la

de la Oferta Oferta segun se describe en la Clausula 13 de las IAO, el cual debera
formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcaré claramente
como “ORIGINAL”. Ademas el Oferente debera presentar el nimero de
copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada
ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las
copias, el texto del original prevalecera sobre el de las copias.

20.2 El original y todas las copias de la Oferta deberdn ser presentadas
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar firmadas
por la persona o personas debidamente autorizadas para firmar en nombre
del Oferente, de conformidad con la Subclausula 5.4 de las IAQO. Todas las
paginas de la Oferta original y sus copias seran firmadas en todas sus
hojas por el Oferente o por quien tenga su representacion legal.

20.3 La Oferta no podra contener enmiendas borrones o raspaduras en el
precio 0 en otra informacidn esencial prevista con ese caracter en el
Documento de Licitacion, excepto cuando hubieren sido expresamente
salvadas por el firmante lo cual debera constar con claridad en la oferta y
en sus copias.

20.4 El Oferente proporcionard la informacién sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las hay,
pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta Oferta, y con la
ejecucion del contrato si el Oferente resulta seleccionado.

D. Presentacion de las Ofertas

21. Presentacion, 21.1 Los Oferentes podran enviar sus Ofertas por correo o entregarlas

ISgllo _ef_ i6n d personalmente. En el caso de Ofertas enviadas por correo o entregadas
Ia:not]le':;‘;'on € personalmente, el Oferente pondra el original y todas las copias de la

Oferta en dos sobres interiores, que cerrara e identificara claramente como
“ORIGINAL” y “COPIAS”, segun corresponda, y que colocara dentro de
un sobre exterior que también debera cerrar.

21.2 Los Oferentes también podran presentar sus Ofertas electrénicamente
por medio del sistema HonduCompras, cuando asi se indique en los |-
DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electronicamente
seguiran los procedimientos indicados en los DDL para la presentacion
de dichas Ofertas.

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

a) estar dirigidos al Contratante a la direccién?
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proporcionada en los DDL;

b) llevar el nombre y nimero de identificacién del Proceso
indicados en los DDL y CEC; y

c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para
evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de
apertura de Ofertas indicadas en los DDL..

21.3 Ademas de la identificacion requerida en laSub clausula 21.2 de las 1AQ,
los sobres exteriores deberan llevar el nombre y la direccion del Oferente,
con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma
sea declarada Oferta tardia, de conformidad con la Clausula 22 de las IAO.

21.4 Si el sobre exterior no esta cerrado e identificado como se ha indicado
anteriormente, el Contratante no se responsabilizara en caso de que la
Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

22. Plazo para la 22.1 Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la direccion
presentacion de especificada conforme a la Subclausula 21.2 (a) de las IAO, a mas tardar
las Ofertas en la fecha y hora que se indican en los DDL.

22.2 El Contratante podra extender el plazo para la presentacién de Ofertas
mediante una enmienda a los Documentos de Licitacion, de
conformidad con la Clausula 11 de las IAO. En este caso todos los
derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente
sujetos a la fecha limite original para presentar las Ofertas quedaran
sujetos a la nueva fecha limite.

2 La direccion donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal autorizado para certificar
la hora y fecha de recepcion y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura. No se debe indicar una direccién de apartado postal. La
direccion para la recepcion de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el Llamado a licitacion.
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23. Ofertas tardias | 23.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora limite
para la presentacion de las Ofertas especificada de conformidad con la
Clausula 22 de las IAO sera devuelta al Oferente remitente sin abrir, lo
cual se hara constar en el acta.

24. Retiro, 24.1Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus ofertas mediante
Sustitucion y una notificacion por escrito antes de la fecha limite indicada en la
Modificacién de Clausula 22.1 de las 1AO.

la Oferta 24.2Toda notificacion de retiro, sustitucién o modificacion de la Oferta debera

ser preparada, cerrada, identificada y entregada de acuerdo con las
estipulaciones de las Clausulas 20 y 21 de las IAO, y los sobres exteriores
y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCION” o
“MODIFICACION”, seglin corresponda.

24.3Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan ser
entregadas al Contratante en la direccion especificada conforme a la
Subcléausula 21.2 (a) de las IAO, a mas tardar en la fecha y hora que se
indican en la Clausula 22.1 de los DDL..

24.4E| retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del
plazo para la presentacion de Ofertas y la expiracion del periodo de
validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la
Subclausula 16.1 o del periodo prorrogado de conformidad con la
Subcléausula 16.2 de las IAO, dara lugar a que se haga efectiva la Garantia
de Mantenimiento de la Oferta, segun lo dispuesto en la clausula 18.7 (a)
de las IAO.

24.5Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar los
precios de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de
conformidad con esta clausula o incluyéndolas en la Oferta original.

E. Apertura de las Ofertas

25. Aperturade las 25.1 EIl Contratante abrird las Ofertas, y las notificaciones de retiro,

Ofertas sustitucion y modificacion de Ofertas presentadas de conformidad con la
Clausula 24, en acto publico con la presencia de los representantes de
los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar
establecidos en los DDL. El procedimiento para la apertura de las
Ofertas presentadas electronicamente si las mismas son permitidas de
conformidad con la Sub clausula 21.1 de las IAO, estara indicados en
los DDL.

a.  Primero se abriran y leeran los sobres marcados “RETIRO”.No
se abriran las Ofertas para las cuales se haya presentado una
notificacion aceptable de retiro, de conformidad con las
disposiciones de la clausula 24 de las IAQ.
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25.2 En el acto de apertura, el Contratante leerd en voz alta, y notificara por
linea electronica cuando corresponda, y registrard en un Acta los
nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de
cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas
alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacion de Ofertas, la existencia o falta de la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, si se solicitd, y cualquier otro detalle que el
Contratante considere apropiado. Ninguna Oferta serd rechazada en el
acto de apertura, excepto las Ofertas tardias de conformidad con la
Clausula 18 y 22 de las IAO. Solamente las ofertas que sean abiertas y
leidas en voz alta durante el acto de apertura serdn consideradas para
evaluacion.

25.3 El Contratante preparard un acta de la apertura de las ofertas que incluird
el registro de las ofertas leidas y toda la informacién dada a conocer a los
asistentes de conformidad con la Subclausula 25.3 de las IAO y enviara
prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron
ofertas puntualmente. Una copia del acta de apertura de ofertas sera
publicada en el sistema HonduCompras.

26. Confidenciali- |26-1 No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no este

dad oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion, informacion
relacionada con el examen, aclaracion, evaluacion, comparacion de las
Ofertas, ni la recomendacién de adjudicacion del contrato hasta que se
haya notificado la adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Subclausula 33.1 de las IAO. Cualquier intento por
parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento
de las Ofertas o en la adjudicacién del contrato resultara en el rechazo de
su Oferta. Si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la
fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse con el
Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
licitacion, debera hacerlo por escrito.

27. Aclaracion de | 27.1 Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacién de las Ofertas, el

las Ofertas Contratante tendra la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su
Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de
aclaracion y la respuesta correspondiente deberan efectuarse por escrito,
pero no se solicitard, ofrecerd ni permitird ninguna modificacion de los
precios 0 a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para
confirmar la correccion de errores aritméticos que el Contratante haya
descubierto durante la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con lo
dispuesto en la clausula 29 de las IAO.
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28. Examen de 28.1 Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el Contratante
las Ofertas para determinara si cada una de ellas:
determinar su

cumplimiento a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la clausula 4 de

las IAO;
b) ha sido debidamente firmada;
c) estd acompariada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta; y

d)cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion.

28.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los

términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de Licitacién sin

desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviacion, reserva u
omision significativa es aquella que:

a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento
de las Obras;

b) limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos de
Licitacion, los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente en
virtud del Contrato; o

c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicién competitiva de los otros
Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion.

28.3 Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion, sera rechazada por el Contratante y el Oferente no
podré posteriormente transformarla en una Oferta que cumple sustancialmente
con los requisitos de los documentos de licitacion mediante la correccién o el
retiro de las desviaciones o reservas.

29. Correccion de| 29.1 El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los
errores requisitos de los Documentos de Licitacion contienen errores aritméticos.
Dichos errores seran corregidos por el Contratante de la siguiente manera:

a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en
palabras, prevaleceran los indicados en palabras;

b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro
que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de
unidades, prevalecera el precio unitario cotizado, a menos que a juicio del
Contratante hubiera un error evidente en la expresion del decimal en el
precio unitario, en cuyo caso prevalecera
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el precio total cotizado para ese rubro y se corregira el precio
unitario.

29.2 El Contratante ajustard el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el
procedimiento antes sefialado para la correccion de errores y, con la
anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerard de obligatorio
cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con
el monto corregido, la Oferta serd rechazada y podra hacerse efectiva la
Garantia de Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la
Subclausula 18.7 (b) de las IAO.

30. Moneda para la| 30.1 Para efectos de evaluacion y comparacién, el Contratante convertira todos los
evaluacion de las precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras
Ofertas utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por el Banco Central de

Honduras vigente 15 dias antes de la fecha de apertura de Ofertas.

31. Evaluacion y 31.1 El Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine que cumplen
comparacion de sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitacion de
las Ofertas conformidad con la Clausula 28 de las IAO.

31.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio evaluado de cada
Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la Clausula
29 de las IAO;

b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos,
si existieran, en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto
de la Obra), pero incluyendo los trabajos por dia®, siempre que
sus precios sean cotizados de manera competitiva;

c¢) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,
desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de
conformidad con la clausula 19 de las IAO;y

d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u
otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la
Subclausula 24.5 de las 1AO.

31.3 EIl Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
variacion, desviacion u oferta alternativa. En la evaluacion de las ofertas no
se tendran en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y
otros factores que excedan los requisitos de los documentos de licitacion o

3 Trabajos por dia son los trabajos que se realizan segun las instrucciones del Supervisor y que se remuneran conforme al tiempo que
le tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la evaluacién de las Ofertas se
considere que el precio de los trabajos por dia ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante debera hacer una lista de las
cantidades tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinaran contra los dias de trabajo (por
ejemplo, un nimero determinado de dias-hombre de un conductor de tractores, una cantidad especifica de toneladas de cemento
Portland, etc.), los cuales se multiplicaran por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la
Oferta.
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31.4

315

que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

En la evaluacion de las Ofertas no se tendré en cuenta el efecto estimado
de ninguna de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud
de la clausula 47 de las CGC, durante el periodo de ejecucion del
Contrato.

En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subclausula 31.2 d),
el Contratante determinard la aplicacion de los descuentos a fin de
minimizar el costo combinado de todos los lotes.

32. Preferencia
Nacional

32.1

32.2

En caso de que en esta Licitacion se presenten ofertas de empresas
extranjeras, se aplicara un margen de preferencia nacional en los términos
establecidos en los articulos 53 de la Ley de Contratacion del Estado y
128 de su Reglamento.

El margen de preferencia nacional no serd aplicable cuando convenios
bilaterales o multilaterales de libre comercio dispusieren que los oferentes
extranjeros tendran trato nacional.

F. Adjudicacion del Contrato

33. Criterios de
Adjudicacion

331

El Contratante adjudicara el contrato al Oferente bajo criterios objetivos de
evaluacion utilizando el sistema de puntos y por lo tanto la oferta mejor
calificada siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho
Oferente es elegible de conformidad con la Clausula 4 de las IAO y (b) esta
calificado de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de las
IAO.

34. Derecho del
Contratante a

34.1

No obstante lo dispuesto en la clausula 33 de las IAO, el Contratante se
reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en los casos previstos en

aceptar el articulo 57 de la Ley y 172 del Reglamento sin que por ello incurra
cualquier en ninguna responsabilidad ante los Oferentes.
Ofertaoa
rechazar
cualquier o
todas las
Ofertas

35. Declaracion de (351 La Licitacion podré declararse desierta cuando no se hubieren presentado
Licitacion ofertas 0 no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes previsto en
Desierta o los DDL. Se declarara desierto el lote en el cual no se hubieren
Fracasada presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes

35.2 La Licitacién debera declararse fracasada cuando:

previsto en los DDL.

a)  Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos
esenciales establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento;

b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales
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establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado o el Pliegos de Condiciones;

c) Se comprueba la existencia de colusion;

d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios
considerablemente superiores al presupuesto estimado por la
administracion;

e) Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que
determinaren la no conclusion del contrato, entendiéndose como tal
entre otras: Catastrofes provocadas por fendmenos naturales,
accidentes, huelgas, guerra, revoluciones, motines, desorden social,
naufragio e incendio.

36. Notificacion de
Adjudicacion y
firma del
Contrato

36.1 Antes de la expiracion de la validez de las Ofertas, el Contratante
notificara por escrito la decisién de adjudicacion del contrato a todos los
Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la
“Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion™) debera estipular el
monto que el Contratante pagara al Contratista por la ejecucion,
cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de
conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato
denominado el “Precio del Contrato”). Después de 1a notificacion relativa
a la adjudicacion del contrato, los Oferentes no seleccionados podran
solicitar por escrito al Contratante una reunion informativa o una
explicacién por escrito de las razones por las cuales sus Ofertas no fueron
seleccionadas. El 6rgano contratante deberd dar respuesta a quienes lo
soliciten.

36.2 Dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la Notificacion de la
Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado deberd firmar el
contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en la clausula 36.2 de los DDL

36.3 El Contratante publicara en el Sistema de Informacion de Contratacion y
Adquisiciones  del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn), los resultados de la licitacion,
identificando la Oferta y los numeros de los lotes y la siguiente
informacion: (i) el nombre de cada Oferente que presentd una Oferta; (ii)
los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las
Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada;
(iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las
razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el
precio cotizado, asi como la duracion y un resumen del alcance del
contrato adjudicado.

37. Garantia de
Cumplimiento

37.1 Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber recibido la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacién, el Oferente seleccionado
debera entregar al Contratante una Garantia de Cumplimiento por el monto
estipulado en las CGC y en la forma de una Garantia bancaria o fianza
emitida por un banco o una aseguradora que opere en Honduras, autorizada
por la Comision Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario original
especificado en la Seccion X (Formularios de Garantia). También sera
admisible la presentacion de cheques certificados a la orden del Contratante
y bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la deuda

publica.
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37.2 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de las
Subclausulas 37.1 'y 36.2 de las IAO constituira base suficiente para anular
la adjudicacion del contrato y hacer efectiva la Garantia de Mantenimiento
de la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el Contrato y
presente la Garantia de Cumplimiento, el Contratante devolvera a los
oferentes no seleccionados las Garantias de Mantenimiento de la Oferta

38. Pago de anticipo|38.1 El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato, cuando asi
y Garantia haya sido estipulado en las CGC y supeditado al monto méaximo
establecido en los DDL. El pago del anticipo debera ejecutarse contra la
recepcion de una Garantia. En la Seccion X “Formularios de Garantia” se
proporciona un formulario de Garantia para Pago de Anticipo.
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Seccion 11. Datos de la Licitacion (DDL)

A. Disposiciones Generales

IAO 11

El Contratante es: Alcaldia Municipal de Taulabé

Las Obras son:
1. Adoquinado.
. Portal de Banderas (Incluye, sistema de iluminacion y
tomacorrientes).
. Jardineras.
. Arboles y plantas
Letrero.
. Remodelacion de escenarios.

N

~No U~ w

joist.(Incluye instalacion de sistema de iluminacion)
8. Construccion de graderias en cancha deportiva.

NOTA: TODOS LOS ITEMS MENCIONADOS ANTERIOMENTE, DEBERAN DE
ESPECIFICARSE Y ADECUARSE EN UN REGISTRO DE PLANOS COMPLETO, DE|

FORMA QUE QUEDE EVIDENCIADO TODO SU PROCESO DE CONSTRUCCION.
El plazo de ejecucion de las obras es:
1. Plano constructivo general
2. Plano, detalle de bancas y jardineras #1
3. Plano, de jardineras #2 y lamparas colgantes.
4. Plano, detalle frontal de portal de banderas.
5. Plano, detalle superior y eléctrico de portal de banderas.
6. Plano, detalle de graderias, en portal de banderas.
7. Plano, detalle de gradas en contorno de concha.
8
9.
1

. Plano, detalle de médulo de medicidon y reflectores en mural.

Plano, sistema de iluminacion en concha acustica.
0. Plano, sistema de tomacorrientes en concha acustica.

El nombre e identificacidn del proceso son: Licitacion Privada
No. AMT-N0.003-2023

. Techo Curvo de lamina Cal 22. Con estructura metalica tipo
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La fecha prevista de terminaciéon de las obras es:
1. Adoquinado. (10 dias calendarios)
2. Portal de Banderas (Incluye, sistema de iluminacion (10 dias
calendarios)

. Jardineras. (4 dias calendarios)

. Arboles y plantas (1 dias calendarios)

. Letrero. (3 dias calendarios)

. Remodelacion de escenarios. (7 dias calendarios)

. Techo Curvo de ldamina Cal 22. Con estructura metélica tipo
joist. (Incluye instalacién de sistema de iluminacién) (30 dias
calendarios)

8. Construccion de graderias en cancha deportiva. (10 dias

calendarios.)

~NOo O bhWw

IAO 2.1 Los fondos son provenientes de: Fondos Nacionales (transferencias y
propios) los desembolsos a la empresa que resulten adjudicada se haran
en funcién a las politicas que defina la administracion.

B. Documentos de Licitacion

IAO 10.1 La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones debe ser:

Municipalidad de Taulabé, Oficina de Unidad Técnica Municipal,
(UTM), Barrio El Centro; Esquina Opuesta a Despensa Familiar, en
calle principal, cuidad de Taulabé, Departamento de Comayagua,
Honduras C.A.

Todas las consultas o aclaraciones deben de realizarse por escrito a las
siguientes direcciones electronicas.

Ing. Edin Pineda

Jefe de Unidad Técnica Municipal

E-mail: unidadtecnicamunicipal AMT @gmail.com
Teléfono 3252-8056.

Ing. Lorenzo Flores.
Administrador General

E-mail: lorenzol 2@yahoo.com
Teléfono 9842-1642

Nolis Mufioz

Secretaria Municipal
E-mail: secretariamunicipalidadtaulabe@gmail.com
Teléfono 3200-7986
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IAO 10.3

Adicionalmente a la posibilidad del envio de solicitud de aclaracién a
los Documentos de Licitacién, se recibiran aclaraciones via correo
electronico anteriormente mencionados hasta el 29 de julio de 2023
hasta las 4:00 p.m.

Adicionalmente se realizaran visitas técnicas obligatorias en el lugar
donde se van a realizar las obras, las mismas se realizaran:

a) Primer y Unica visita, el dia 19 de julio 2023, a las
3:00 p.m, en las instalaciones de Salén de Reuniones
del palacio municipal

NOTA: a las empresas que participen en las visitas técnicas se les
extendera una constancia la cual tiene un valor al momento de evaluar la
oferta en el sistema de puntos.

C. Preparacion de las Ofertas

1AO 13.1 (f)

Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos adicionales

con su Oferta:

1. Formulario de oferta y lista de precios con lista de cantidades y
actividades completo, firmado y sellado por el oferente.

2. Garantia de mantenimiento de oferta, correspondiente por lo

menos al 2% del valor total de la oferta.

Ficha de costos de todas las actividades.

Cronograma de trabajo.

Constancias de visita al sitio (2) visita del personal técnico que

trabajaré en el proyecto.

6. Estados Financieros debidamente auditados por una firma
Auditora independiente, con cifras al 31 de diciembre 2022. De
presentarse en fotocopias, estos deberdn presentarse
debidamente autenticados por notario.

7. Constancias que acrediten experiencia en la realizacion de
trabajos similares con instituciones del sector publico y privado.
Las mismas deberan especificar el tipo, calidad y el periodo de
los servicios recibidos de al menos tres (3) clientes, recientes.

8. Presentar listado del equipo, personal, (hojas de vida de ingeniero
residente con evidencia de experiencia minimo 7 afios, Ingeniero
eléctrico con experiencia comprobada, minimo 7 afios, maestro
de obra, experiencia 7 afios) materiales e insumos que utilizaran
para cumplir con el contrato.

9. Declaracion jurada debidamente autenticada por notario tanto de
la Empresa como de su representante legal, de no estar
comprendido en ninguna de las prohibiciones a que se refieren
los articulos numeros 15 y 16, de la Ley de Contratacién del
Estado, en atencién a lo que establece el articulo 18 de la
mencionada Ley.

10. Declaracion Jurada de no estar comprendidos en los Art. 3y 4 de
la Ley Contra el delito de Lavado de Activos.

11. Declaracion Jurada, garantizando la calidad de los bienes y
servicios objeto de este proceso de licitacion.

oW

12. Fotocopia del Testimonio de la Escritura de Constitucién de
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

Sociedad o Comerciante Individual y sus reformas, debidamente
inscritas en el Registro de la Propiedad. (debidamente
Autenticada).

Poder del representante legal de la Empresa, debidamente
inscrito.

Constancia de estar inscritos como Proveedores y Contratistas del
Estado, en la Oficina Normativa de Contrataciones Yy
Adquisiciones del Estado (ONCAE).

Constancia de inscripcién extendida por la Camara de Comercio
de su domicilio.

Fotocopia (debidamente Autenticada) del Permiso de Operacion
(vigente) extendido por la Alcaldia Municipal del domicilio de
la empresa.

Documentos personales del Representante Legal de la Empresa
(RTN Numérico, Tarjeta de Identidad vigente y Solvencia
Municipal).

Constancia extendida por la Procuraduria General de la
Republica, a favor de la Empresa de no tener juicios pendientes
con el Estado.

Constancia de solvencia Fiscal Electronica que para tal efecto
extienda el Servicio de Administracion de Rentas (SAR),
extendida dentro de los treinta dias calendarios previos a la
fecha de apertura de la Licitacion.

Constancia de estar inscritos en el Colegio de Ingenieros de
Honduras (C.I.C.H.).

Constancia donde se certifican los saldos de la cuenta Banco del
balance general.

Referencias de Instituciones Bancarias 0 Instituciones
Financieras  debidamente  autorizadas, sefialando la
disponibilidad de otorgar garantias, lineas de crédito, fianzas o
seguro (establecer montos limites). minimo (3).

Pago de la cantidad no reembolsable de L 500.00 (QUINIENTOS
LEMPIRAS) deberan ser depositados en la Cuenta de Cheques
No. 11-605-000169-0 de BANCO OCCIDENTE nombre de
Municipalidad de Taulabé.

Permiso de construccion extendido en la Municipalidad de
Taulabe, en las oficinas de Catastro, cantidad no reembolsable.

Lista de materiales con explosion de insumos con precios
unitarios (incluir ISV).

Fichas de precios unitarios firmadas y selladas por el oferente
(desglosadas con la descripcién de material).

Programa de trabajo que incluya todas las actividades a realizar y
dentro del plazo de ejecucion, de conformidad a lo establecido
en los documentos de cotizacion.

Listado de equipo y mano de obra utilizada para la elaboracion de
fichas de costos, debe incluir la unidad, cantidad, precio unitario,
marca, (incluir ISV).

Cotizaciones de los materiales, insumos y equipo a utilizar con su
respectiva marca, Firmada y sellada por la casa comercial. (no se
consideran para escalamiento de precios los materiales a los
cuales no se presente cotizaciones, solo se aceptaran
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cotizaciones con fecha del mes en que se prepard la oferta).

30. Indicar en las fichas de costos si es una actividad que considera
subcontratar y presentar la cotizacién firmada y sellada.

31. Listado de precios de mano de obra.

Toda fotocopia debera ser autenticada. Las constancias deberan estar
vigentes al momento de presentar las ofertas. Toda la informacion es
obligatoria presentarla, aunque ya se haya revisado en la precalificacion.

4 esta seccion debera ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de Licitacion.
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IAO 15.1 Los Oferentes NO PODRAN ofertar en monedas extranjeras.

IAO 16.1 El periodo de validez de las Ofertas sera de 60 dias calendario

IAO 18.1 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistira en cualquiera de
las siguientes:

a) Una Garantia emitida por un banco;
b) Una Fianza emitida por una aseguradora;
C) Un Cheque certificado a la orden del Contratante;

d) Bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la
deuda publica.

La Garantia de mantenimiento de Oferta serd por del 2% por ciento del
monto de la oferta.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd permanecer valida por 90
IAO 18.3 ; . S )
dias despues de la expiracion de fecha de validez de ofertas.
IAO 19.1 NO SE CONSIDERAN Ofertas alternativas.
IAO 20.1 El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar es 2
copias

D. Presentacién de las Ofertas

IAO 21.1 ; L.
Los Oferentes NO PODRAN presentar Ofertas electronicamente.

IAO 21.2 (a) Para propositos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del
Contratante es:

Atencion: Ing Edin Pineda.

Direccion: Oficina Unidad Técnica Municipal (UTM), Barrio El
Centro, esquina opuesta a Despensa Familiar; en calle principal,
cuidad de Taulabé, Departamento de Comayagua.

Oficina: Segunda Planta, del palacio municipal, Salon de Reuniones.
Ciudad y Cddigo postal: Taulabé, Comayagua
Pais: Honduras
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IAO 21.2 (b) Nombre y nimero de identificacion del contrato tal como se indicé en la
IAO 1.1.
Licitacion Privada No. AMT-No0.003-2023

IAO 21.2 (c) La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DE 4 de agosto
2023 a las 10:00 a.m.”

IAO 22.1 La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran: 4 de
agosto a las 10:00 a.m.

E. Apertura de las Ofertas

IAO 25.1 La apertura de las Ofertas tendra lugar en: Palacio Municipal, Segunda
Planta Salon de Reuniones

Fecha: 4 de agosto 2023; Hora: 10: 15 a.m.

Es de caracter mandatorio que entre la fecha y hora de recepcion de
ofertas y fecha y hora de apertura de las mismas solo debe mediar un
breve espacio de tiempo para los asuntos de logistica (No mas de 15
minutos).

IAO 35.1 El nimero minimo de ofertas para no declarar desierto un proyecto sera
de 1 ofertas.

A. Adjudicacion del Contrato

IAO 37.1 El Plazo maximo para la presentacion de la Garantia de Cumplimiento
una vez suscrito el contrato sera de 10 dias calendario.

IAO 38.1 El pago de anticipo sera por un monto méaximo del 20% por ciento del
Precio del Contrato.
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Seccion Il1. Criterios de Evaluacion y Calificacion

3.1 BASADOS EN EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL
ESTADO Y ART. 126 DE SU REGLAMENTO.

Las ofertas seran analizadas dentro del tiempo de validez de esta por la Comision Evaluadora la
cual estara integrada por personal de la Municipalidad de Taulabé.

Dicha Comision Evaluadora procedera al analisis de las ofertas mediante el procedimiento de
revision de la documentacion presentada (legal y técnica) a fin de determinar el cumplimiento de
los requisitos y exigencias establecidas en este Pliego de Condiciones. Si en esta etapa se encontrare
que alguan licitante omitio la presentacion de documentos o informacidén considerada como
subsanable se le otorgaran 5 dias habiles para que la presente. Posteriormente se procedera al
analisis de:

a) Los Aspectos Técnicos: Las ofertas seran objeto de analisis por parte de la comision
nombrada por la MUNICIPALIDAD DE TAULABE, a efecto de que verifique el cumplimiento por
parte de los oferentes de todas las condiciones, especificaciones y requerimientos técnicos
obligatorios establecidos en el sistema de puntos anexados en los Pliego de Condiciones.

b) Los Aspectos Economicos: Se evaluara el precio indicado por el licitante en el formulario
de oferta, segun lo establecido en el sistema de puntos, es entendido que la MUNICIPALIDAD DE
TAULABE adjudicara bajo criterios objetivos de evaluacion, considerando ademas del precio otros
criterios objetivos, en tal sentido el Pliego de Condiciones establece un sistema de puntos para
evaluar los diferentes factores previstos de manera que el oferente resulte con la mejor evaluacion,
sera el adjudicatario, previa reserva presupuestaria.

C) Otros Criterios de Evaluacion:
X Documentos del Licitador y demas requisitos exigidos en este Pliego de
Condiciones.

X Cumplimiento de las condiciones, especificaciones y requerimientos técnicos
obligatorios del servicio ofertado segun el sistema de evaluacion de puntos que se
adjunta al Pliego de Condiciones.

La Comision Evaluadora observando lo previsto en el Articulo 127 del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado podra pedir aclaraciones por escrito a cualquier licitante sobre aspectos
de su oferta, sin modificar los aspectos sustanciales (designacion de licitantes, precio ofrecido,
plazo de validez de la oferta, plazo de entrega, Garantia de Mantenimiento de oferta incluyendo su
monto, vigencia y tipo).

En el sistema de evaluacion de las ofertas se utilizard mecanismos de puntos o porcentajes, por lo

cual, la evaluacion se dara en términos del puntaje mas alto tanto en la documentacion legal, oferta
econdmica, como las especificaciones técnicas de dicha oferta.
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3.2 LICITACION DESIERTA O FRACASADA (ARTICULOS 57 DE LA LEY DE
CONTRATACION DEL ESTADO Y 172 DE SU REGLAMENTO).

La MUNICIPALIDAD DE TAULABE se reserva el derecho de declarar “Desierta” esta Licitacion
cuando no se presente ofertas o no se presenten el nimero minimo de participantes requeridos en
este Pliego de Condiciones o declararla “Fracasada” cuando ninguna de las ofertas satisfaga el
objeto de las especificaciones o cuando sea evidente que ha habido falta de competencia y/o
colusién, sin que para ello incurra en ninguna responsabilidad con los licitantes.

La MUNICIPALIDAD DE TAULABE se reserva el derecho de declarar fracasada esta
licitacion cuando los precios de los servicios ofertados por los licitantes sean
considerablemente superiores al presupuesto estimado por la MUNICIPALIDAD DE
TAULABE para tal fin, sin que para ello incurra en alguna responsabilidad para con los
licitantes. Asi como anular el proceso antes de la fecha programada para la recepcion y apertura de
las ofertas, sin incurrir en responsabilidad con los licitantes, debiendo en cualquiera de los casos
anteriores iniciar una nueva licitacion.

3.3 ADJUDICACION

La adjudicacién de la licitacion se hara mediante oficio que emita La MUNICIPALIDAD DE
TAULABE, a través del acuerdo que emita Corporacion Municipal, mediante la SECRETARIA
MUNICIPAL, al licitante que cumpliendo con todas las condiciones de participacion, incluyendo su
solvencia e idoneidad para ejecutar el contrato, presente la oferta que de acuerdo al analisis de la
Comision Evaluadora se considere la mas econdmica o ventajosa y por ello la mejor calificada, es
decir bajo criterio objetivo de evaluacion y si asi conviene a los intereses de la MUNICIPALIDAD
DE TAULABE, observando lo previsto en el Articulo 52 de la ley de Contratacion del Estado, en
relacion directa con los Articulos 135, 136, 139 y 142 de su Reglamento que incluye la notificacion
respectiva a todos los participantes.- La Licitacion se adjudicara dentro del plazo de vigencia de las
ofertas.
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Seccion 1V. Paises Elegibles

Elegibilidad para la construccion de obras en contratos financiados exclusiva y totalmente con
recursos nacionales.

El contrato resultante de ésta Licitacion se financiara exclusiva y totalmente con recursos nacionales,
por lo que de conformidad con el articulo 147 numeral 5 de la Ley de Contratacion del Estado se
permitird Unicamente la participacion de contratistas hondurefios, salvo el caso en que disposiciones
de un tratado o convenio internacional del que el Estado sea parte o de un convenio suscrito con
Organismos de financiamiento externo que establezcan regulaciones diferentes, prevaleceran estas
altimas.

Para efectuar la determinacion sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizaran los
siguientes criterios:

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondurefia si €l o ella es ciudadano hondurefio.

b) Una firma tiene la nacionalidad hondurefia si esta legalmente constituida y registrada como
persona juridica en Honduras conforme a las leyes hondurefias.

En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.
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Seccion V. Formularios de la Oferta
1. Oferta

[[EI Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta]\
[fecha]

Namero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el ndmero de identificacion v titulo del
Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste
aqui las enmiendas], ofrecemos ejecutar el [nombre y nimero de identificacion del Contrato] de

conformidad con las CGC que acompaiian a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el
monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda].

i)

El Contrato debera ser pagado en las siguientes monedas:

Moneda Monto pagadero en la Tasa de cambio: Insumos para los que
moneda [indique el nmero de | se requieren monedas
unidades de moneda extranjeras
nacional que

equivalen a una
unidad de moneda

extranjera]
(@)
(b)
(©)
(d)
El pago de anticipo solicitado es:
Monto Moneda

(@)

(b)

(©)

(d)
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Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituiran un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni ninguna
otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la Oferta 'y con el
suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitacion y
especificados en los DDL.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Sub-clausula 4.1 de las IAQ.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias, de
conformidad con la Sub-clausula 4.1 de las IAO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o0 a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion
con esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a
continuacion:

Nombre y direccion del Agente Monto y Moneda Propésito de la Comision
0 Gratificacion

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)

Firma Autorizada;

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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2. Informacion sobre la Calificacion

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizara para
confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su
Oferta cualquier informacion que actualice su informacion original de precalificacion, como se
indica en la Clausula 5 de las IAO. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Si se adjuntan
documentos escritos en un idioma diferente al espafiol, estos deberan ser traducidos al espafiol.
La traduccion debera ser oficial. Si la informacion presentada originalmente para precalificar
ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de las Ofertas, se deberan detallar los cambios y
adjuntar la informacion modificada.] |

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta.] |
[fecha] |

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el namero de identificacion y titulo del
Contrato]

A: [nombre y direccién del Contratante]

Respecto a la licitacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacion que
presentamos originalmente para precalificar:

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta”o “Ha

sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segun se detalla a continuacion,
adjuntandose la informacion modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a continuacion
los cambios sufridos en la informacion y adjuntar la documentacion que respalde los cambios].

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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38 Seccion V. Formularios de la Oferta

3. Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil , de

nacionalidad , con domicilio en

y con Tarjeta de ldentidad/pasaporte No.
actuando en mi condicién de representante legal de [Indicar el Nombre de
la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo
integran] , por la presente HAGO
DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos
en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15y 16 de la Ley
de Contratacion del Estado.

Enfe de lo cual firmo la presente en la ciudad de
Departamento  de , a los dias de mes de
de

Firma:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En
caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).
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4. Contrato
CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE CENTRAL JOSE TRINIDA CABANAS
Licitacion Privada Nacional No. AMT-No0.002.2023

Nosotros: , mayor de edad, __estado civil , profesion
nacionalidad con domicilio en la ciudad de ., Departamento de
, Tarjeta de ldentidad No. , actuando en mi condicién de

Alcalde Municipal del Municipio de Taulabé, nombrado para tal cargo mediante acta
especial, 25 de enero de 2022 y autorizada por la ley para esta clase de actos que en lo

sucesivo de denominara EL CONTRATANTE vy , mayor de edad,
estado civil, profesién, nacionalidad, con Tarjeta de Identidad No. y
R.T.N. No. , con domicilio en la Ciudad de , actuando en
su condicion de Gerente General y Representante Legal de la
representacion que acredita mediante insfrumento publico de fecha
autorizado por la e inscrita bajo el asiento nUmero y que
en adelante se le denominara EL CONTRATISTA y encontrédndose ambos habilitados para
tal efecto, convienen en suscribir contrato para la , €l cual se
sujetard a las siguientes condiciones. PRIMERA: EL CONTRATANTE manifiesta que bajo la
modalidad de LICITACION PUBLICA NACIONAL emitida
bajo acuerdo Municipal, se le adjudicd ala el contrato para la
. SEGUNDA: ALCANCE DE LA OBRA, EL CONTRATISTA, declara que se
obliga ante EL CONTRATANTE, a construir el de acuerdo con los

planos, las especificaciones técnicas, aclaratorias, adendas, la oferta presentada, demds
documentos anexos al presente contrato y de acuerdo con las actividades, canfidades y
precios unitarios siguientes: COLOCAR CUADRO CON LAS ACTIVIDADES TERCERA:
OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA: 1. EL CONTRATISTA proporcionard todos los materiales,
la mano de obra, equipo, maquinaria y herramientas requeridas para realizar los trabajos
de construccion, todos los materiales a utilizar serdn de buena calidad. 2. EL CONTRATISTA,
deberd presentar a EL CONTRATANTE el detalle y caracteristicas de los materiales y
productos a utilizar antes de aplicarlos; los materiales y el personal que realice los servicios
senalados no deberdn causar danos a las edificaciones de MUNICIPALIDAD DE TAULABE, ni
danos a tercero, en este caso a los vecinos que se encuentran en cercanias del proyecto,
caso contrario, el perjuicio que se haga deberd reparario EI CONTRATISTA. 3. EL
CONTRATISTA deberd mantener las dreas de trabajo y los alrededores del edificio limpios
durante los trabajos y al finalizar los mismos. 4. EL CONTRATISTA, estard obligado a cancelar
la energia eléctrica, para tal efecto EL CONTRATANTE instalard un medidor y realizard la
lectura respectiva conforme a las reglas de consumo de la EEH y este valor serd deducido
de los pagos efectuados, asimismo EL CONTRATISTA, deberd suministrar el agua mediante
un camioén cisterna para llevar a cabo los trabajos de construccion de dicha obra. 5. EL
CONTRATISTA asumird en forma directa y en su condicién de patrono; todas las
obligaciones laborales y de seguridad social con el personal que designe en las labores;
eximiendo completamente y en forma incondicional a EL CONTRATANTE de toda
responsabilidad derivada de la relacién de trabajo entre EL CONTRATISTA vy sus
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trabajodores. CUARTA: SUPERVISION DE LA OBRA: para la realizaciéon de la obra EL
CONTRATISTA se compromete a contratar al personal, Maestro de Obra y al Ingeniero
Residente, debiendo ser el personal idéneo, capacitado y con experiencia, en caso de
que el Maestro de Obra o el Ingeniero Residente deban ser sustituidos deberd notificar
inmediatamente por escrito A EL CONTRATANTE. EL CONTRATANTE por su parte designa
como Gerente de Obra al Ingeniero , como supervisor principal al
, Y a la Arquitecta como supervisor secundario para la
verificacién de aspectos arquitectdnicos, a fin de que la ejecucion del proyecto sea
readlizada a satisfaccién de EL CONTRATANTE y conforme a los Planos, Aclaratorias y
Especificaciones Técnicas, el personal técnico nombrado por la MUNICIPALIDAD DE
TAULABE como supervisores del proyecto tendrdn las responsabilidades y obligaciones
establecidas en la Ley de Confratacion del Estado y su Reglamento. QUINTA: LIBROS Y
REGISTROS EL CONTRATISTA deberd llevar el lioro BITACORA que tiene por objeto registrar los
acontecimientos del desarrollo de los ftrabajos, lo que permite confirmar el orden
originalmente planificado, asi como los incidentes que lo interrumpen o modifican. Los
argumentos que se asisten deben ser fidedignos y respaldados con datos claramente
expresados, que permitan descubrir cualquier situacion pasada. Por tal motivo desde su
inicio, se deberd de contar con ella en el sitio donde se llevardn a cabo los trabajos a
efecto de dar fiel cumplimiento a este precepto. Dicha bitdcora serd la emitida por el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras. La bitdcora deberd permanecer en todo
momento en el sitio de la obra y el Programa de trabajo Aprobado por la Rectoria o en su
defecto por quien esta designe, deberd estar en el interior de esta bitdcora SEXTA: PLAN DE
TRABAJO, ORDEN DE INICIO Y PLAZO: Plan de Trabajo: Previo a que la Autoridad Competente
emita la Orden de Inicio, EL CONTRATISTA deberd preparar y presentar al Gerente de Obra y
esta a su vez deberd elevar a la Municipalidad de Taulabé para su aprobacion un Plan o
Programa estimado de progreso del trabajo en forma detallada, basado en un sistema de
diagramas, el Programa deberd incluir el total del proyecto, indicard las fechas de principio
y terminacion de cada etapa subsiguiente de las varias fases de la consfruccion, éstas
deben comprender el tiempo de ejecucion correspondiente y deberd ser actualizado de
acuerdo a las condiciones de frabajo y sujeto a los requerimientos y aprobaciéon del Gerente
de Obra designado por EL CONTRATANTE; estos documentos debidamente sellados y
firmados pasardn a formar parte del contrato; lo anterior conforme a lo establecido en el
Articulo 68 numeral 2 de la Ley de Contratacion del Estado y el Articulo 180 del Reglamento
de dicha Ley. Una copia de dicho diagrama deberd encontrarse en la bitdcora en todo
tiempo para facilitar al supervisor y/o coordinador de la obra la verificacidon del cumplimiento
de este, o para realizar en el mismo los ajustes necesarios. Es requisito que el programa
establezca las fechas en las que se redlizardn las actividades en las que son necesarias la
realizacién de pruebas o aprobacion de procesos, principalmente de aquellas actividades
gue requieren una inspeccion y aprobacion como requisito para ser cubiertas o selladas. El
plan de desembolsos deberd ser presentado de tal manera que muestre el avance de obra
fisica y financiera de cada item o actividad del contrato, proyectado en base a periodos de
treinta dias calendario, dicho plan serd ajustado a la fecha de inicio del proyecto. Antes de
finalizar cada mes y por el tiempo que dure el Proyecto EL SUPERVISOR rendird a LA
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MUNICIPALIDAD DE TAULABE un informe del Proyecto con el visto bueno del Gerente de
Obras en el cual se indiquen los Avances de Obras Ejecutadas durante el periodo. - Es
entendido y aceptado que EL CONTRATISTA no podrd tramitar ante EL CONTRATANTE, ningun
pago en tanto no se presente el Programa de trabajo. Orden de Inicio: Las partes acuerdan
que la Orden de Inicio podrd ser librada por la MUNICIPALIDAD DE TAULABE una vez
aprobado y suscrito este confrato y cumplidos los requisitos conforme los lineamientos que
establece la Ley de Contratacion del Estado y la presentacion de las garantias
establecidas en los documentos de licitacion. Plazo: EL CONTRATISTA deberd iniciar los
trabajos a partir del dia indicado en la fecha de la Orden de Inicio emitida por la
Municipalidad de Taulabé, y se compromete y obliga a terminar la ejecucién de la obra
confratada dentro de un plazo de _ dias contados a partir de la fecha de la Orden de
Inicio, el computo del plazo se hard en dias calendario. Cuando el plazo de ejecucion se
modificare por aumento en las cantidades de obra del proyecto, el plazo prorrogado
estard de acuerdo con un estudio que para tal fin se hard en el programa de frabagjo y
previo dictamen del supervisor con visto bueno del Gerente de Obras. SEPTIMA: MONTO
DEL CONTRATO EL CONTRATANTE pagard a EL CONTRATISTA por la ejecucién objeto de este
contrato la cantidad de (L ). OCTAVA: FORMA DE
PAGO, Queda convenido que el pago de la cantidad contratada se hard en Lempiras,
moneda oficial de la Republica de Honduras. En caso de ser solicitado por EL CONTRATISTA,
EL CONTRATANTE, otorgard un anticipo del __ % del monto total del contrato, El valor del
anticipo que recibird como adelanto para iniciar la construccién, es de
. (L ). EIl __ % del contrato serd pagado
mediante estimaciones de avance del proyecto preparadas por EL CONTRATISTA, a través
de una solicitud acompanadas de los nUmeros generadores, unidades, cantidades de
obra, precios unitarios, localizacion, andlisis de precios unitarios extraordinarios, un informe
escrito de avance de la obra en el periodo, adjuntando fotografias que demuestren el
avance realizado y en los casos en que la supervision solicite pruebas de resistencia de
concreto para el pago de la estimacion serd obligatorio que EL CONSTRATISTA presente los
resultados del laboratorio; estimaciones que deberdn ser revisadas por los SUPERVISORES
DESIGNADOS POR EL CONTRATANTE con el visto bueno del Gerente de Obras y aprobadas
por LA MUNICIPALIDAD DE TAULABE, mediante 4rdenes de pago de acuerdo a lo
establecido en los procedimientos administrativos que dicte la MUNICIPALIDAD DE
TAULABE. Habiendo presentado EL CONTRATISTA |la documentacién requerida a la
MUNICIPALIDAD DE TAULABE y en la forma establecida en el presente contrato, se
efectuard el tramite de pago dentro de los siete (7) dias hdbiles siguientes. LA
MUNICIPALIDAD DE TAULABE fundamentdndose en la recomendacion por escrito y
debidamente documentado por EL SUPERVISOR, podrd retener total o parcial uno o mas
pagos mensuales en los casos siguientes: 1) Por causa de trabajos defectuosos 2) Cuando
hubiere reclamos pendientes por incumplimiento de compromisos contractuales. NOVENA:
GARANTIAS: EL CONTRATISTA queda obligado a rendir las garantias siguientes: Garantia por
Anticipo de Fondos: Cuando se pacte un anticipo de fondos a EL CONTRATISTA la cuantia
serd no mayor del por ciento (___%), este Ultimo otorgard una garantia equivalente al
cien por ciento (100%) del monto del anticipo. La vigencia de esta garantia serd por el
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mismo plazo del contrato y concluird con el reintegro total del anticipo. La garantia debe
ser fianza, cheque de caja o certificado. Garantia de Cumplimiento. Previo a firmar el
contrato se obliga a rendir la garantia a favor de la MUNICIPALIDAD DE TAULABE por el
cumplimiento del Contrato por un monto igual al equivalente del __ % sobre el valor total
del contrato, la cual consistird en garantia bancaria o fianza emitida por una institucion
aseguradora constituida legalmente en el pais. Esta garantia estard vigente hasta 3 meses
después del plazo previsto para la ejecucidon de la obra y deberd contener la condicion
que se expresa “Serd ejecutada a simple requerimiento de la MUNICIPALIDAD DE

TAULABE". La suma del ___ (__%) de este contrato es equivalente a
(L ). Si por causas establecidas confra actualmente se modifica el plazo de
ejecucion del contfrato por un término mayor de __ (_) meses, EL CONTRATISTA deberd

ampliar la vigencia de la garantia de cumplimiento de manera que venza tres (3) meses
después del nuevo plazo establecido. Lo mismo se aplicard si se aumentare el valor del
contrato por incremento de las prestaciones. Garantia de Calidad. Una vez que se haya
efectuado la liquidacion del contfrato, EL CONTRATISTA, deberd sustituir la garantia de

cumplimiento de contrato por una garantia de calidad, equivalente al por ciento
(__%) del valor total del contrato equivalente a (L ).
con una vigencia de (___) afo a partir de la fecha que se firme el acta de recepcidn final.

Las presentes garantias serdn pagaderas a la MUNICIPALIDAD DE TAULABE, por la institucion
que las otorgd, al primer requerimiento que se efectle, una vez que este firme la
resoluciéon por incumplimiento de EL CONTRATISTA, siempre y cuando el cobro se realice
dentro del plazo de la vigencia. DECIMA: RETENCIONES: EL CONTRATANTE, en cumplimiento
de las leyes fiscales vigentes hard la retencién correspondiente del impuesto aplicable, ya
sea del Impuesto Sobre la Renta o del Impuesto sobre Venta, en cada pago de estimacion
de avance o en su defecto la presentacidon de constancia de pagos a cuenta vigente
extendida por El SAR. DECIMA PRIMERA: SANCIONES ECONOMICAS: EL CONTRATANTE,
impondrd multas a El CONTRATISTA por cada dia calendario de demora en la ejecucion y
entfrega de la obra, si EL CONTRATISTA no ferminara la obra en el plazo establecido en este
contrato o en la prérroga por escrito que la MUNICIPALIDAD DE TAULABE le pudiere otorgar.
La multa diaria aplicable serd de cero puntos treinta y seis por ciento (0.36%) en relacion
con el monto del contrato, segin lo establecido en las Normas de Ejecucion
Presupuestaria 2023, hasta la debida entrega y recepcidon de las obras en la forma
estipulada en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, Planos vy
Especificaciones Técnicas. DECIMA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO:
Forman parte del presente confrato tal y como si estuvieran individualmente descritas en
los siguientes documentos: 1) La oferta presentada por EL CONTRATISTA, 2) Los Pliegos de
Condiciones de la Licitacion, 3) Los documentos bases de Licitacion. 4) las
Especificaciones Técnicas. 5) Planos. 6) Notas de Aclaraciones y Enmiendas antes de la
adjudicacion, 7) La bitdcora. 8) Las érdenes de cambio debidamente autorizadas por EL
CONTRATANTE. DECIMA TERCERA: DEL PERSONAL Y EQUIPO; EL CONTRATISTA, no asignard,
transferird, pignorard, cederd, subcontratard o hard otras disposiciones de este contrato o
cualquier documento de este, asi como derechos, reclamos y otras obligaciones del
CONTRATISTA, derivadas de este contrato, a menos que tengan el consentimiento previo y
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escrito de EL CONTRATANTE, antes de proceder a la suscripcidon de un subcontrato en su
totalidad. EL CONTRATISTA, queda obligado a mantener en todo momento el personal
técnico, obrero y con la calidad que se requiere para garantizar la ejecucion del
proyecto. EL CONTRATANTE, podrd solicitar a EL CONTRATISTA el retiro del personal que no
demuestre capacidad, eficiencia y honradez en el desempeno de su labor y EL
CONTRATISTA se obliga a sustituirlo, EL CONTRATISTA deberd presentar AL CONTRATANTE un
listado del personal que laborara en la obra y notificar por escrito el retiro y/o ingreso de
este, asi como un listado de los materiales que ingrese al PROYECTO. Todo conforme a lo
estipulado en las condiciones generales y demds cldusulas aplicables a este Contrato, EL
CONTRATISTA, deberd poseer el equipo necesario en buenas condiciones de operacion,
pudiendo aumentarlo o reemplazarlo de acuerdo con las necesidades del frabagjo
contratado. Durante la ejecucion de los tfrabajos y a requerimiento de EL CONTRATANTE. EL
CONTRATISTA, se compromete y obliga por este acto a prestar toda la cooperaciéon vy
atender las recomendaciones de los supervisores para la correcta ejecucion de los
trabajos contratados. €) EL CONTRATANTE no se hard responsable por las pérdidas de
equipo y herramientas, EL CONTRATISTA deberd asegurar las mismas en el espacio
asignado para bodega. f) EL CONTRATISTA deberd asegurar que el personal que labore en
la obra porte el equipo de seguridad e higiene necesario para este tfipo de trabajo EL
CONTRATISTA deberd obtener autorizacion por escrito del supervisor para retirar del
PROYECTO material que sea considerado desperdicio u ofro tipo de material ingresado y
que no se utilizard. DECIMA CUARTA: REAJUSTE POR INCREMENTO DE COSTOS. Considerando
que el proyecto tiene una duracién de _ dias, NO/SI se reconocerdn reajustes del
contrato por incremento de costos. DECIMA QUINTA: MODIFICACIONES DEL CONTRATO: Las
modificaciones infroducidas por la Administracion que importen aumento o disminucidon
en las cuantias de las prestaciones previstas originalmente en el Contrato se regulardn
segun los articulos 121, 122, 123 de la Ley de Confrataciéon del Estado, articulos 203, 204,
205 y 206 del Reglamento de la Ley de Confratacion del Estado. Ninguna modificacion al
confrato podrd efectuarse durante el desarrollo del proyecto, sin la debida solicitud escrita
por parte de EL CONTRATISTA y debidamente autorizada por EL CONTRATANTE, previo
dictamen de EL SUPERVISOR. EL CONTRATANTE no se responsabiliza por el pago de
modificaciones de obra que no cumplan con este requisito. DECIMA SEXTA: RECLAMOS O
SOLICITUDES: EL CONTRATISTA, deberd notificar por escrito a EL CONTRATANTE, cualquier
reclamo o solicitud derivados del contfrato, dando las razones en que se basa tal reclamo
o solicitud, el cual serd resuelto por la MUNICIPALIDAD DE TAULABE en siete (7) dias, previa
presentacion de documentacidon de soporte. DECIMA SEPTIMA: RESPONSABILIDADES
CIVILES Y OTROS: EL CONTRATISTA serd el responsable de todo fipo de reclamo en via
administrativa ¢ judicial provenientes de danos y perjuicios ocasionados a terceros en su
persona o bienes, en cualquier operacion llevada a cabo por EL CONTRATISTA en
cumplimiento de este Contrato. Asimismo, EL CONTRATISTA exonera a EL CONTRATANTE por
toda reclamacion, demanda, accidon judicial, etc. como consecuencia de la aplicacion
de Leyes Laborales de prevision y seguridad social y ademds cualquier ofra que
establezcan cargos y obligaciones respecto a los frabajadores de EL CONTRATISTA o sub-
Contratista. DECIMA_OCTAVA: CONDICION ESPECIAL DE TRABAJO: EL CONTRATISTA estd
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obligado a mantener por su cuenta senales permanentes, tanto de dia como de noche para
indicar cualquier peligro o dificultad al transito. Estas senales serdn aprobadas por el
Supervisor y deberdn ser suficientemente grandes y claras, para que los conductores de
vehiculos las perciban a tiempo. Ademds, EL CONTRATISTA colocard por su cuenta con la
celeridad que amerita el caso, las senales adicionales que a juicio de la Direccidn se requiera
para la seguridad de los que ingresen al drea de trabajo y serd responsable por los danos y
perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus empleados se causara a personas o
bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes por la falta de senales
adecuadas. DECIMA NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS: EL CONTRATISTA deberd dar
aviso por escrito cuando la obra esté terminada a la Supervisién y a la Rectoria, por lo que
la Supervision hard una inspeccion dentfro de los quince (15) dias hdbiles siguientes, a la
fecha en que se reciba el aviso y si los trabajos estuvieran ejecutados a su satisfaccion y EL
CONTRATISTA ya ha entregado los planos a la Supervision rendird un informe a la
Municipalidad de Taulabé detallando el resultado de la inspeccion. EL CONTRATANTE una
vez que ha recibido el informe del Supervisor, procederd a nombrar La Comision para la
Recepcién del Proyecto, la cual emitird el Acta de Recepcion correspondiente sea
provisional o final. VIGESIMA: INTEGRIDAD: Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en
el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica (LTAIP), y con la
conviccidn de que evitando las prdcticas de corrupcidn podremos apoyar la
consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los
procesos de confratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del
Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariomente a: 1.-Mantener el mds
alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los
valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD
Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una
estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen
los procesos de contrataciéon y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de
Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad vy libre competencia. 3.-
Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actle debidamente
autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningun empleado o trabajador,
socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas
como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente,
cualqguier cosa de valor para influenciar las acciones de la ofra parte; b) Prdcticas
Colusorias: entendiendo éstas como aqguellas en las que denoten, sugieran o demuestren
gue existe un acuerdo malicioso entre dos o0 mds partes o entre una de las partes y uno o
varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inadecuado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otfra parte. 4.- Revisar y
verificar toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
para efectos del Contrato y dejomos manifestado que durante el proceso de
contratacién o adquisicion causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue
debidamente revisada vy verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirdn la
responsabilidad por el suministro de informacidén inconsistente, imprecisa o que no
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corresponda a la realidad, para efectos de este Confrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por razon del
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla
para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de
declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cldausula por Tribunal
competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.-
Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o
acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del
cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil
y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o
Consultor confrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos.
El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cldausula dard Lugar: a.- De
parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacidn para contratar con el Estado, sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido
esta Cldusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del réegimen laboral y, en
su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A
la eliminacion definitiva (del Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o
que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y
Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de
contratacién. ii. A la aplicacién al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que
correspondan segun el Cédigo de Conducta Etica del Servidor PUblico, sin perjuicio de
exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. VIGESIMA
PRIMERA: RECORTE PRESUPUESTARIO: En todo contrato financiado con fondos externos, Ia
suspension o cancelacion del préstamo o donacién, puede dar lugar a la rescision o
resolucidn del contrato, sin mds obligacidon por parte del estado, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la
rescision o resolucion del contrato. En caso de recorte presupuestario de fondos
nacionales que se efectué por razén de la situacidon econdmica y financiera del pais, la
estimaciéon de la percepcidon de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de
necesidades imprevistas o de emergencia, podrd dar lugar a la rescision o resoluciéon del
contrato, sin mds obligacién por parte del Estado, que al pago correspondiente a los
bienes o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del
contrato. VIGESIMA SEGUNDA: TERMINACION DEL CONTRATO: El presente contrato
terminard por el cumplimiento normal de las prestaciones de las partes o por resolucion
por incumplimiento cuando hubiere causa suficiente de conformidad a Ley. VIGESIMA
TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO: El presente contrato se extinguird por resolucién en
cualquiera de los casos siguientes: a) cuando fuere acordado por las partes. b) por
incumplimiento de las partes en cualquiera de las cldusulas de este Contrato o de lo
establecido en los documentos integrantes del mismo, y en los demds casos a que se
refiere el Articulo 127 de la Ley de Contratacién del Estado. c) Por fuerza mayor o caso
fortuito EL CONTRATANTE, puede en cualquier momento, dar por terminado los trabajos
objeto de este contrato total o parciaimente, mediante noftificaciéon escrita a EL
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CONTRATISTA indicando los motivos de dicha terminacion. VIGESIMA CUARTA: SOLUCION
DE CONTROVERSIAS: Se procurard resolver entre las partes de forma conciliatoria, caso
contrario las partes se someterdn a la Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo, previo
agotamiento de la via administrativa. VIGESIMA QUINTA: MEDIO AMBIENTE: EL CONTRATISTA
deberd tomar absolutamente todas las prevenciones del caso, con el propdsito de preservar
el medio ambiente al ejecutar los trabajos de construccidn, controlando y evitando la
erosion en laderas y taludes de pendientes pronunciadas, conformando canales de entrada
en estructuras de drenaje mayor y menor, que garanticen el flujo natural de aguas pluviales,
eliminando escombros, vegetacién, troncos, etc., que como producto de las actividades
gue ejecute en la zona, se encuentren en las inmediaciones del proyecto. VIGESIMA SEXTA:
LO NO PREVISTO EN EL CONTRATO: Lo no previsto en este confrato, deberd ser ejecutado
de acuerdo con las leyes de la Republica de Honduras y especificamente siguiendo los
lineamientos de la ley de Confratacion del Estado y su Reglamento y las Normas de
Ejecucién Presupuestaria vigentes. VIGESIMA SEPTIMA: ACEPTACION CONTRACTUAL: Ambas
partes manifiestan que aceptan cada una de Ias condiciones establecidas en el presente
contfrato, asi como lo dispuesto en los Pliegos de Condiciones, la Oferta de Licitacion y
cada uno de los documentos integrantes del presente contrato. En fe de lo cual frmamos
el presente contrato en la ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua a los
(__) dias del mes de de

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA
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5.

Ficha de costos

Formato de ficha de Costos

NOMSRE DE LA EMPRESA
DIRECCION:
TELEFONO:
EMAL:
NOMBRE DEL PROYECTO:
FICHA No.:
UNIDAD:
ACTIVIDAD:
CANTIDAD o
No DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO COSTO UNITARIO TOTAL
Matecnios

1

2

3

4

5

Total Materiales
Mano de Obra
Total Mano de Qbra
Herramienta y Equipo

Total Horramienta y Equipo

8 Equipo de Proteccidn Personal y Colectivo (Porcentaje Calculado en base al Total de Mano de Obra)
9 Herramierta Menor (Porcentaje Calculado en base o Total de Mano de Obra)

COSTO DIRECTO
INDIRECTO (%)
SUB-TOTAL
UTILIDAD (%)
TOTAL

ACLARACION: El equipo y materiales que

se incorporen en la ficha deben estar relacionados con la actividad
que se realizard. INDICAR EN LA FICHA SI ES ACTIVIDAD QUE CONSIDERA SUBCONTRATAR.
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33 Seccion V. Condiciones Generales del Contrato

Seccidn VI. Condiciones Generales del Contrato
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Condiciones Generales del Contrato
A. Disposiciones Generales

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad
Nominadora de conformidad con la clausula 26.1 de estas CGC, para
resolver en primera instancia cualquier controversia, de conformidad
con lo dispuesto en las clausulas 24 y 25 de estas CGC.

b) La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente preparada
por el Oferente, con indicacion de las cantidades y precios, que forma
parte de la Oferta.

c) Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de estas
CGC

d) La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de las Obras,
certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo con la Subclausula
53.1 de estas CGC.

e) El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el Contratista
para ejecutar las Obras. Comprende los siguientes documentos:
Acuerdo Contractual, Notificacién de Resolucién de Adjudicacion,
Carta de Oferta, estas Condiciones, Especificaciones, Planos, Anexos
y cualquier otro documento que se indique en el Contrato.

f)  El Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta para la
ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

g) La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la Carta de Oferta
y cualquier otro documento que el Contratista presente con la misma 'y
se incluya en el Contrato.

h)  El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificacion de la
Resolucion de Adjudicacion y subsecuentemente, segin sea ajustado
de conformidad con las disposiciones del Contrato.

i)  Para fines de reconocimiento de ajustes de precio se considerara lo
establecido por la Camara de la Industria de la Construccion, en lo
referente a la carretilla o canasta de materiales objeto de reclamo.

j)  Dias significa dias calendario.

k) Dias habiles administrativos todos los del afio excepto los sabados y
domingos y aquellos que sean determinados como feriados nacionales.

I)  Meses significa meses calendario

m) Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan en
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base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista,
en adicion a los pagos por concepto de los materiales y planta conexos

n) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada
conforme al Contrato.

0) EI Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado
emitido por el Supervisor de Obras una vez que el Contratista ha
corregido los defectos.

p) El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo estipulado
en la Subclausula 35.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha de
terminacion.

q) Los Planos son documentos graficos, incluidos en el contrato, que
definen el trabajo a realizar, y cualquier otro plano adicional o
modificado emitido por el Contratante, de acuerdo con lo establecido
en el Contrato.

r)  El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la
ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC.

s)  Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido
trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la construccion
de las Obras.

t)  El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion del Contratante.

u) La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en que se
preve que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica en
las CEC. Esta fecha podrd ser modificada Unicamente por el
Contratante mediante una prorroga del plazo o una orden de acelerar
los trabajos.

v)  Materiales son todos los suministros, inclusive bienes consumibles,
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras.

w) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una funcion
mecanica, eléctrica, quimica o bioldgica.

X)  El Supervisor de Obras es la persona natural o juridica contratada por
el 6rgano responsable de la contratacion para supervisar la ejecucion
de las Obras, debiendo ejercer sus funciones bajo la coordinacién y
control de la respectiva unidad ejecutora.

y)  CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
z) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

aa) Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, incluidos en los
documentos de licitacion, son informes de tipo interpretativo, basados
en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en el
subsuelo del Sitio de las Obras.

bb) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras incluidas en el
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Contrato y cualquier modificacion o adicion hecha o aprobada por el
Contratante

cc) La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el Contratista debera
empezar la ejecucion de las Obras y que esta estipulada en las CEC. No
coincide necesariamente con ninguna de las fechas de toma de posesion del
Sitio de las Obras.

dd) Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada por el Contratista
para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en
el Sitio de las Obras.

ee) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe disefiar, construir,
instalar y retirar, y que son necesarias para la construccion o instalacion de
las Obras.

ff)  Una Variacién es una instruccion impartida por el Contratante y que
modifica las Obras.

gg) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista construir,
instalar y entregar al Contratante como se define en las CEC.

hh)  Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia excepcional:

a. que escapa al control de una Parte,

b. que dicha Parte no pudiera haberlo previsto razonablemente
antes de firmar el Contrato,

C. que, una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo evitado o
resuelto razonablemente, y

d. que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte.

hh) La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos o
circunstancias excepcionales del tipo indicado a continuacion,
siempre que se satisfagan las Condiciones (a) a (d) especificadas
anteriormente:

a) guerra, hostilidades (independientemente de que se declare la
guerra 0 no), invasion, actos de enemigos extranjeros,

b) rebelidn, terrorismo, revolucion, insurreccion, golpe militar o
usurpacion del poder, o guerra civil,

c) disturbios, conmocién, desorden, huelga o cierre patronal
llevado acabo por personas distintas a las del Personal del
Contratista u otros empleados del Contratista y Subcontratistas,

d) municiones de guerra, materiales explosivos, radiaciones
ionizantes o contaminacion por radioactividad, excepto cuando
pueda ser atribuible al uso por parte del Contratista de dichas
municiones, explosivos, radiacion o radioactividad, y

e) catastrofes naturales, como terremotos, huracanes, tifones o
actividad volcanica.
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2. Interpretacion 2.1 Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el singular
significa también el plural, y el masculino significa también el femenino y
viceversa. Los encabezamientos de las clausulas no tienen relevancia por si
mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su significado
corriente a menos que se las defina especificamente. El Supervisor de Obras
proporcionard aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

2.2 Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las referencias
que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de Terminacion y a la Fecha
Prevista de Terminacion aplican a cada Seccién de las Obras (excepto las
referencias especificas a la Fecha de Terminacion y de la Fecha Prevista de
Terminacion de la totalidad de las Obras).

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el siguiente
orden de prioridad:

a) Contrato,

b) Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,
c) Oferta,

d) Condiciones Especiales del Contrato,

e) Condiciones Generales del Contrato,

f)  Especificaciones,

g) Planos,

h) Lista de Cantidades valoradas,y

i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma parte
integral del Contrato.

3. Idiomay Ley 3.1 El idioma del Contrato seré el espafiol.
Aplicables 3.2 El contrato se regira y se interpretara segun las Leyes Hondurefias
4. Decisiones del 4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras, en
Supervisor de representacion del Contratante, podra dirigir 6rdenes e instrucciones al
Obras Contratista para la correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con los planos y

especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley
de Contratacién del Estado y su Reglamento

5. Delegacion de 5.1 El Supervisor de Obras no podra delegar en otra persona ninguno de sus deberes
funciones y responsabilidades.

6. Comunicaciones [6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia en las
Condiciones del Contrato sdlo seran vélidas cuando sean formalizadas por
escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez que sean entregadas y/o
escritas en la biticora del proyecto.
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7. Subcontratos y
Cesién del
Contrato

7.1 EI Contratista solo podré subcontratar trabajos si cuenta con la aprobacién del
Contratante. La subcontratacion no altera las obligaciones del Contratista.

7.2 La aprobacion de la subcontratacion deberd ser expresa, por escrito, con
indicacion de su objeto y de las condiciones econdmicas. Los trabajos que se
subcontraten con terceros no excederan del cuarenta por Ciento (40%) del
monto del Contrato.

7.3 El Contratista no podrad ceder el Contrato sin la aprobacion por escrito del
Contratante.

8. Otros
Contratistas

8.1 El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros
contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y el
Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas indicada
en las CEC. El Contratista también debera proporcionarles a éstos las
instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. EIl Contratante podra
modificar la Lista de Otros Contratistas y debera notificar al respecto al
Contratista.

9. Personal

0.1El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la Lista de
Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar a
cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por el
Supervisor de Obras. El Supervisor de Obras aprobara cualquier reemplazo de
personal clave solo si las calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad y
experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las del personal
que figura en laLista.

9.2 Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remocion de un integrante
de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que motivan el
pedido, el Contratista se asegurard que dicha persona se retire del Sitio de las
Obras dentro de los siete dias siguientes y no tenga ninguna otra
participacion en los trabajos relacionados con el Contrato.

10. Riesgos del
Contratante y del
Contratista

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este
Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

11. Riesgos del
Contratante

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(@ Losriesgos de lesiones personales, de muerte, o de perdida o dafios
a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos)
como consecuencia de:

(i) el uso u ocupacidn del Sitio de las Obras por las Obras, 0 con
el objeto de realizar las Obras, como resultado inevitable de las
Obras, o,

negligencia, violacion de los deberes establecidos por la ley, o
interferencia con los derechos legales por parte del Contratante
o cualquiera persona empleada por él o contratada por él,
excepto el Contratista.

(i)
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(b) El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la
medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el disefio
hecho por el Contratante, 0 a una guerra o contaminacion
radioactiva que afecte directamente al pais donde se han de realizar
las Obras.

11.2 Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del Certificado de
Correccion de Defectos, seré riesgo del Contratante la pérdida o dafio de las
Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o dafios como consecuencia
de:

(@) un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurrié antes de la Fecha de Terminacion, y que no
constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de la
Fecha de Terminacion.

12. Riesgos del 12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Contratista Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo, sin
limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del
Contratante, seran riesgos del Contratista.

13.1 A menos que se indique lo contrario en las CEC, el Contratista debera
contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del
Contratante, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, por los montos
totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes
eventos constituyen riesgos del Contratista:

13. Seguros

a) Para pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;
b) Para pérdida o dafios a los Equipos;

c) Para pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y;

d) Para lesiones personales o muerte.

13.2 El Contratista debera entregar al Supervisor de Obras, para su aprobacion, las
polizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos
seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y
proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios o
perjuicios ocasionados.

13.3 Si el Contratista no proporcionara las polizas y los certificados exigidos, el
Contratante podra contratar los seguros cuyas polizas y certificados deberia
haber suministrado el Contratista y podra recuperar las primas pagadas por el
Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le
adeudara nada, considerarlas unadeuda del Contratista.

13.4 Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacién del
Supervisor de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las pélizas de seguro.
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14. Informes de
investigacioén del
Sitio de las Obras

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basard en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
cualquier otra informacidn de que disponga el Oferente.

15. Consultas acerca
de las Condiciones
Especiales del
Contrato

15.1 El Supervisor de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.

16. Construccioén de
las Obras por el
Contratista

16.1 El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con las
Especificaciones y los Planos.

17. Terminacién de
las Obras en la
fecha prevista

17.1 El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha de
Inicio y deberd ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera
presentado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado, y
terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

18. Aprobacién por el
Supervisor de
Obras

18.1 EI Contratista sera responsable por el disefio de las obrasprovisionales.

18.2 El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de las obras
provisionales y definitivas deberan ser aprobados previamente por el
Supervisor de Obras antes de su utilizacion.

19. Seguridad

19.1 EIl Contratista sera responsable por la seguridad de todas las actividades en
el Sitio de lasObras.

El Contratista debera suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos
necesarios de proteccion y tomara las medidas necesarias para mantener en
sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, segln
las disposiciones sobre la materia.

20.Descubrimientos

20.1 Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran valor
que se descubra inesperadamente en la zona de las obras seré propiedad del
Contratante. El Contratista debera notificar al Supervisor de Obras acerca
del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la
manera de proceder.

21. Toma de posesion
del Sitio de las
Obras

21.1 El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad del Sitio
de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna parte en la fecha
estipulada en las CEC, se considerara que el Contratante ha demorado el
inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento
compensable.

22. Acceso al Sitio de
las Obras

22.1 El Contratista debera permitir al Supervisor de Obras, y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier
lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados

con el Contrato.
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23. Instrucciones,
Inspecciones y
Auditorias

23.1 El Contratista deberd cumplir todas las instrucciones del Supervisor de Obras
que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y teniendo en
cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento.

24. Controversias

24.1 Controversia se entenderd como cualquier discrepancia sobre aspectos
técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales y de cualquier
otra indole que surjan entre el Contratista y el Contratante, incluyendo el
Supervisor de Obras, como resultado de la ejecucion de las Obras.

25. Procedimientos
para la
solucién de
controversias

25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretara mediante acto
administrativo motivado, las clausulas objeto de la controversia, resolviendo
las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitard por medio del 6rgano
administrativo de mayor jerarquia responsable de la ejecucion del contrato,
con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos legales que
correspondan.

26. Recursos
contra la
resolucion del
Contratante

26.1 Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC establezcan
la posibilidad de acudir al Arbitraje.

B. Control de Plazos

27. Programa

27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Notificacién de la Resolucién de Adjudicacion, el Contratista presentara al
Supervisor de Obras, para su opinion y posterior aprobacion por el
Contratante, un Programa en el que consten las metodologias generales, la
organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucion de todas las
actividades relativas a las Obras.

27.2 EIl Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales logrados
en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario de
ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la
secuencia de las actividades.

27.3 EIl Contratista debera presentar al Supervisor de Obras para su opinion y
posterior aprobacion por el Contratante, un Programa con intervalos
iguales que no excedan el periodo establecido en las CEC. Si el
Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el
Supervisor de Obras podré retener el monto especificado en las CEC de la
proxima estimacion de obra y continuar reteniendo dicho monto hasta el
pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el
Programa atrasado.

27.4 La aprobacién del Programa no modificara de manera alguna las
obligaciones del Contratista. EI Contratista podra modificar el Programa y
presentarlo nuevamente al Supervisor de Obras en cualquier momento. El
Programa modificado debera reflejar los efectos de las Variaciones y de los
Eventos Compensables.

28. Prorroga de la
Fecha Prevista
de

28.1 EIl Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion cuando
se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variacion que haga

imposible la terminacion de las Obras en la Fecha Prevista de Terminacion

Pagina 57 de 94



Terminacion

sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecucién
de los trabajos pendientes yque le genere gastos adicionales.

El Contratante determinard si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacion y por cuénto tiempo, dentro de los 5 dias siguientes a la fecha
en que el Contratista solicite al Contratante una decision sobre los efectos de
una Variacion o de un Evento Compensable y proporcione toda la
informacion sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno
acerca de una demora 0 no hubiere cooperado para resolverla, la demora
debida a esa falla no serd considerada para determinar la nueva Fecha
Prevista de Terminacion.

28.2

29. Aceleracién de
las Obras

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de
la Fecha Prevista de Terminacion, el Contratante deberad solicitar al
Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleracion de
la ejecucion de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la
Fecha Prevista de Terminacion serd modificada como corresponda y
ratificada por el Contratante y el Contratista.

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecucion de los
trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se trataran
como Variaciones y los precios de las mismas se incorporaran al Precio del
Contrato.

30. Demoras
ordenadas por
el Supervisor
de Obras

30.1 El Supervisor de Obras previa autorizacion del contratante, podra ordenar al
Contratista la suspension en la iniciacion o el avance de cualquier actividad
comprendida en las Obras, compensando econdémicamente el gasto
generado por el atraso.

31. Reuniones
administrativas

31.1 Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista podran solicitar al
Organo contratante que asista a reuniones administrativas. El objetivo
de dichas reuniones sera la revision de la programacioén de los trabajos
pendientes y la resolucion de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 33.

31.2 El Supervisor de Obras deberd llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y
al Contratante. Ya sea en la propia reunién o con posterioridad a ella, el
Supervisor de Obras debera decidir y comunicar por escrito a todos los
asistentes sus respectivas obligaciones en relacion con las medidas que
deban adoptarse.

32. Correccién de
Defectos

32.1 EIl Supervisor de Obras notificard al Contratista de todos los defectos
que tenga conocimiento antes que finalice el Periodo de
Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de terminacién
y se define en las CEC. EIl Periodo de Responsabilidad por Defectos se
prorrogard mientras queden defectos por corregir.

32.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira dentro

del plazo especificado en la notificacion del Supervisor de Obras.

33. Advertencia
Anticipada

33.1 EIl Contratista deberd advertir al Supervisor de Obras lo antes posible
sobre futuros posibles eventos o circunstancias especificas que puedan
perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o

demorar la ejecucion de las Obras. EI Supervisor de Obras podra

solicitarle al Contratista que presente una estimacion de los efectos
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esperados que el futuro evento o circunstancia podrian tener sobre el
Precio del Contrato y la Fecha de Terminacion. El Contratista debera
proporcionar dicha estimacion tan pronto como le sea razonablemente
posible.

33.2 El Contratista colaborara con el Supervisor de Obras en la preparacion y
consideracion de posibles maneras en que cualquier participante en los
trabajos puedan evitar o reducir los efectos de dicho evento o
circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente
ordenare el Supervisor de Obras.

C. Control de Calidad

34. lIdentificacion
de Defectos

34.1 El Supervisor de Obras controlara el trabajo del Contratista y le notificara
de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificara de
manera alguna las obligaciones del Contratista.

35. Pruebas

35.1 Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que
no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algun
trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista
pagaréa el costo de la prueba y de las muestras, caso contrario debera ser
sufragado por el Contratante.

36. Defectos no

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado
en la notificacién del Supervisor de Obras, este Gltimo estimara el precio

Corregidos de la correccién del defecto, y el Contratista debera pagar dicho monto,
sin perjuicio de que la correccion del defecto sea encargada por el
Contratante a terceros.
D. Control de Costos
37 Lista de 37.1 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) debera
Cantidades contener los rubros correspondientes a la construccion, el montaje, las
Valoradas pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el

(Presupuesto de
la Obra)

Contratista.

37.2 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa para
calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad
de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la
Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)

38. Desglose de
Costos

38.1 Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el Contratista
debera proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a
cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra).

39. Variaciones

39.1 Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas actualizados
que presente el Contratista y deberan ser autorizadas por escrito por el
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Contratante.

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio Inicial del
Contrato se formalizardn mediante modificacion del Contrato.

40. Pagos de 40.1 Cuando el Supervisor de Obras la solicite, el Contratista debera

las Variaciones presentarle una cotizacion para la ejecucion de una Variacion. El
Contratista debera proporcionarsela dentro de los siete (7) dias siguientes
a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Supervisor de Obras asi lo
hubiera determinado. El Supervisor de Obras deberd analizar la
cotizacion antes de opinar sobre la Variacion.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro descrito en
la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) y si, a juicio
del Supervisor de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de
ejecucion no produce cambios en el costo unitario por encima del limite
establecido en la Subclausula 38.1, para calcular el valor de la Variacion
se usard el precio indicado en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario se modificara, o si la
naturaleza o el calendario de ejecucion de los trabajos correspondientes a
la Variacion no coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra), el Contratista deberd proporcionar
una cotizacién con nuevos precios para los rubros pertinentes de los
trabajos.

41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera proporcionar al
Supervisor de obra una proyeccion actualizada del flujo de efectivo.
Dicha proyeccion podra incluir diferentes monedas segun se estipule el
contrato, convertidas segun sea necesario utilizando las tasas de cambio
del contrato.

41. Proyecciones

42.1 EIl Contratista presentara al Supervisor de Obras cuentas mensuales por
el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas
previamente certificadas por el Supervisor de Obras de conformidad con
la Sub clausula 42.2.

42. Estimaciones
de Obra

42.2 El Supervisor de Obras verificara las cuentas mensuales de los trabajos
ejecutados por el Contratista y certificara la suma que debera pagarsele.

42.3 El valor de los trabajos ejecutados serd determinado por el Supervisor de
Obras

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las cantidades
ejecutadas, de acuerdo con los precios unitarios contractuales.

42,5 El valor de los trabajos ejecutados incluird la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

42.6 EIl Supervisor de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en una
estimacién anterior o reducir la proporcién de cualquier rubro que se
hubiera aprobado anteriormente en consideracion de informacion mas
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reciente.

43. Pagos 43.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones. El Contratante reconocera intereses a la tasa promedio
correspondiente al mes en que se efectué el pago para operaciones activas
del sistema bancario nacional, cuando se produzcan atrasos en el pago de
sus obligaciones por causas que le fueren imputables, por mas de
cuarenta y cinco dias (45) calendarios contados a partir de la presentacion
correcta de los documentos de cobro correspondientes. El pago de los
intereses se hara a mas tardar en la fecha del siguiente pago parcial. El
Supervisor de Obra validara la presentacion correcta de la estimacion de
obra en un plazo no mayor de diez (10) dias habiles contados a partir de
la presentacion de los mismos. Si el Contratante emite un pago atrasado,
en el pago siguiente se debera pagar al Contratista interés sobre el pago
atrasado. El pago de los intereses se calculard exclusivamente sobre el
monto facturado que se pagara con retraso. Para estos fines la Oficina
Normativa de Contratacion y Adquisiciones determinara mensualmente,
en consulta con el Banco Central de Honduras la tasa de interés promedio
para operaciones activas vigente en el sistema bancario nacional.

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimacion posterior o
como resultado de una decision del Conciliador, Arbitro o Juez, se le
pagarad interés al Contratista sobre el monto incrementado como se
establece en esta clausula. El interés se calculard a partir de la fecha en
que se deberia haber aprobado dicho incremento si no hubiera habido
controversia.

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuaran en las proporciones de las monedas en que esta expresado el
Precio del Contrato.

43.4 EIl Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales no se
indico precio y se entenderd que estan cubiertos en otros precios en el
Contrato.

44. Eventos 44.1 Se consideraran eventos compensables los siguientes:

Compensables (a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las

Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de acuerdo
con la Subclausula 21.1 de las CGC.

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del
Contrato.

(c) EIl Supervisor de Obras ordena una demora o no emite los Planos,
las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la
ejecucion oportuna de las Obras.

(d) El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos 0 que realice pruebas adicionales a los
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trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban defectos.

(e) El Supervisor de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

() Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que
razonablemente se podia inferir antes de la emision de la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacién, a partir de la
informacion emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de
Investigacion del Sitio de las Obras), la informacion disponible
publicamente y la inspeccion visual del Sitio de las Obras.

(9) EIl Supervisor de Obras imparte una instruccion para lidiar con
una condicion imprevista, causada por el Contratante, o para
ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de
seguridad u otros motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y
otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o
costos adicionales al Contratista.

(i) Elanticipo se paga atrasado.

(1) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del
Contratante.

(k) El Supervisor de Obras demora sin justificacion alguna la
emision del Certificado de Terminacion.

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los
trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de
Terminacion, se debera incrementar el Precio del Contrato y/o
prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién. ElI Supervisor de Obras
decidira el monto del incremento, y la nueva Fecha Prevista de
Terminacion si este fuera el caso.

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que demuestre
los efectos de cada evento compensable en su proyeccion de costos, el
Supervisor de Obras la evaluara y ajustara el Precio del Contrato como
corresponda. Si el Supervisor de Obras no considerase la estimacion del
Contratista razonable, el Supervisor de Obras preparard su propia
estimacioén y ajustard el Precio del Contrato conforme a ésta. El
Supervisor de Obras supondréd que el Contratista reaccionard en forma
competente y oportunamente frente al evento.

44.4 EI Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacion en la
medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados si el
Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con
el Supervisor de Obras.

45.1 EIl Supervisor de Obras deberad ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravdmenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 30 dias anterior a la de presentacion
de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta de Recepcion

45. Impuestos
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Definitiva. El ajuste se hard por el monto de los cambios en los
impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios no
estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la
aplicacion de la clausula 47 de las CGC.

46. Monedas 46.1 La moneda o monedas en que se le pagara al Proveedor en virtud de este
Contrato se especifican en las CEC.
47. Ajustes de 47.1 Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del costo
Precios de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

48.1 EIl Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y perjuicios
retraso en la conforme al precio por dia establecido en las CEC, por cada dia de
entrega de la retraso de la Fecha de Terminacion con respecto a la Fecha Prevista de
Obra Terminacion. El monto total de dafios y perjuicios no debera exceder
del monto estipulado en las CEC. El Contratante podra deducir dicha
indemnizacion de los pagos que se adeudaren al Contratista. EI pago
por dafios y perjuicios no afectara las obligaciones del Contratista.

48. Multas por

48.2 Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se prorrogara
la Fecha Prevista de Terminacion, el Supervisor de Obras debera
corregir en la siguiente estimacion de obra los pagos en exceso que
hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidacion de dafios y
perjuicios.

49. Pago de

anticipo 49.1 EIl Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto estipulado

en las CEC, contra la presentacion por el Contratista de una Garantia
Incondicional, emitida en la forma y por un banco o aseguradora
aceptables para el Contratante en los mismos montos y monedas del
anticipo. La Garantia deberd permanecer vigente hasta que el anticipo
pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la misma podré ser
reducido progresivamente en los montos reembolsados por el
Contratista. El anticipo no devengaré intereses.

49.2 EIl Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar equipos,
planta, materiales, servicios y gastos de movilizacion que se requieran
especificamente para la ejecucion del Contrato.

49.3 El anticipo serd reembolsado mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracién del porcentaje de las Obras que haya
sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus reembolsos
para determinar la valoracién de los trabajos realizados, variaciones,
ajuste de precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidacion
por dafos y perjuicios.

50.1 EI Contratista deberd proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a més tardar en la fecha definida en la Notificacion de la
Resolucion de Adjudicacion y por el monto estipulado en las CEC,
emitida por un banco o compafia afianzadora aceptables para el
Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que
deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excedera en tres (3) meses la Fecha Prevista de

50. Garantias
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Terminacion.

50.2 Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la
liquidacién del contrato, el Contratista sustituira la Garantia de
cumplimiento del contrato por una Garantia de calidad de la obra, con
vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto sera
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada.

50.3 Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales por tramos o
secciones, el plazo de la Garantia de calidad correspondiente a cada
entrega a que estuviere obligado el Contratista se contara a partir de la
recepcion definitiva de cada tramo.

51. Trabajos por
dia

51.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en la
Oferta se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de trabajo solo
cuando el supervisor de Obras hubiera impartido instrucciones
previamente y por escrito para la ejecucion de trabajos adicionales que
se han de pagar de esa manera.

51.2 EI Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados por el
Supervisor de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos
por dia. El Supervisor Obras deberd verificar y firmar todos los
formularios que se llenen para este proposito.

51.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacion de los formularios

52. Costo de
reparaciones

52.1 EI Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta propia las
pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan de
incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando
dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus propios actos u
omisiones.

E. Finalizaciéon del Contrato

53. Terminacion
de las Obras

53.1 Terminada sustancialmente las Obras, se efectuara en forma inmediata
una inspeccién preliminar, que acredite que las Obras se encuentran en
estado de ser recibidas, todo lo cual se consignara en Acta de Recepcidn
Provisional suscrita por un representante del érgano responsable de la
contratacion por el Contratante, el Supervisor de Obras designado y el
representante designado por el Contratista.

53.2  Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la obra de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones que
procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio,
atendiendo a su finalidad.

54. Recepcion de
las Obras

54.1 Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras se
encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista efectle su requerimiento, el
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Contratante procederd a su recepcién provisional, previo informe del
Supervisor de Obras.

54.2 Si de la inspeccidn preliminar resultare necesario efectuar correcciones
por defectos o detalles pendientes, se daran instrucciones precisas al
contratista para que a su costo proceda dentro del plazo que se sefiale a
la reparacion o terminacion de acuerdo con los planos, especificaciones
y deméas documentos contractuales.

54.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma
definitiva, se procederd a efectuar las comprobaciones y revisiones
finales. Si asi procediere, previa certificacion del Supervisor de Obras
de que los defectos y detalles notificados han sido corregidos, se
efectuara la recepcion definitiva.

54.4 Cuando conforme a las CEC proceda la recepcién parcial por tramos o
partes de la obra de un proyecto, la recepcion provisional y definitiva de
cada uno de ellos se ajustara a lo dispuesto en los articulos anteriores.

54,5 Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
mantenimiento, custodia y vigilancia serd por cuenta del Contratista,
teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que
para tal efecto disponga el contrato.

55. Liquidacion
final

55.1 Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista debera
proporcionar al Supervisor de Obras un estado de cuenta detallado del
monto total que el contratista considere que se le adeuda en virtud del
contrato. Si el estado de cuenta estuviera correcto y completo a juicio
del supervisor de obras, emitira el certificado de pago final dentro del
plazo establecido en las CEC. Si el estado de cuenta presentado no
estuviese de acuerdo al balance final calculado por el Supervisor o
estuviese incompleto, ambas partes procederan en el periodo
establecido en las CEC a conciliar el balance final adeudado al
Contratista. Si la conciliacion fuese exitosa, el Contratista volverd a
presentar el estado de cuenta y el Supervisor dentro del plazo
establecido en las CEC emitira el certificado de pago. Caso contrario, el
supervisor de obras decidira en el plazo estipulado en las CEC el monto
que debera pagarse al Contratista y ordenara se emita el certificado de

pago.

55.2 EI d6rgano responsable de la contratacion debera aprobar la
liquidacion y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante
debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos, sin
perjuicio de las acciones legales que el contratista pudiese iniciar,
en caso de no aceptacion del monto del certificado de pago final.

57. Terminacién
del Contrato

57.1 EIl Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la otra
parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

57.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero no
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estaran limitados a los siguientes:

1) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas;

2) La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento del contrato o
de las deméas garantias a cargo del contratista dentro de los plazos
correspondientes;

3) La suspension definitiva de las obras o la suspensién temporal de las
mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso de fuerza mayor
o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin que medien éstas,
acordada en ambos casos por la Administracion;

4) La muerte del contratista individual si no pudieren concluir el contrato
Sus sucesores;

5) La disolucién de la sociedad mercantil contratista;

6) La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del contratista, 0 su
comprobada incapacidad financiera;

7) Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas
calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la
celebracion  del contrato, que imposibiliten 0 agraven
desproporcionadamente su ejecucion;

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del plazo de
cuatro (4) meses si no se establece en el contrato un plazo distinto;

9) La falta de correccion de defectos de disefio cuando éstos sean
técnicamente inejecutables;

10) El mutuo acuerdo de las partes;

11) Si el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras de tal
manera que se alcance el monto maximo de la indemnizacién por
concepto de dafios y perjuicios, segun lo estipulado en las CEC;

12) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o
corrupcién al competir por el Contrato o en su ejecucién, conforme a
lo establecido la Clausula 58 de estas CGC.

57.3 Si el contrato fuese terminado por causas imputables al Contratista, se
hara efectiva la garantia de cumplimiento.

57.4 Si el contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias
en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea
razonablemente posible.

57.5 No podran ejecutarse las garantias de un contrato cuando la resolucién
del contrato sea consecuencia del incumplimiento contractual de la
administracion o por mutuo acuerdo.
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58. Fraude y
Corrupcion

58.1 El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
personas oferentes por participar o participando en procedimientos de
contratacion, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes), observar los mas altos
niveles éticos durante el proceso de seleccidn y las negociaciones o la
ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion estan
prohibidos.

58.2 El Contratante, asi como cualquier instancia de control del Estado
Hondurefio tendran el derecho de revisar a los Oferentes, proveedores,
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios sus cuentas y
registros y cualesquiera otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del contrato y
someterlos a una auditoria por auditores designados por el Contratante,
o la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio. Para estos
efectos, el Contratista y sus subcontratistas deberan: (i) conservar todos
los documentos y registros relacionados con este Contrato por el
periodo que establecen las instancias de control del Estado Hondurefio
luego de terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y (ii)
entregar todo documento necesario para la investigacion de denuncias
de fraude o corrupcion, y pongan a la disposicion del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, los empleados o
agentes del Contratista y sus subcontratistas que tengan conocimiento
del Contrato para responder las consultas provenientes de personal del
Contratante o la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio o
de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente
designado para la revision o auditoria de los documentos. Si el
Contratista o cualquiera de sus subcontratistas incumple el
requerimiento del Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefio, o de cualquier otra forma obstaculiza la revision del
asunto por éstos, el Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefio bajo su sola discrecion, podra tomar medidas
apropiadas contra el contratista o subcontratista para asegurar el
cumplimiento de esta obligacion.

59. Pagos posteriores
a la terminacién
del Contrato

59.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Supervisor debera emitir un certificado en el que conste
el valor de los trabajos realizados y de los materiales ordenados por el
Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de
emisién de dicho certificado y menos el valor de las Multas por retraso
en la entrega de la Obra aplicables. Ello sin menoscabo de las acciones
que procedan para la indemnizacion por dafios y perjuicios producidos
al Contratante. Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera
el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la
diferencia constituird una deuda a favor del Contratante.

59.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Supervisor de Obras deberda emitir un certificado por el valor de los
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trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del
retiro de los equipos y la repatriacién del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista
hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los
anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emision de dicho
certificado.

60. Derechos de
Propiedad

60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los
Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los
Equipos propiedad del Contratista, las Obras provisionales y las Obras
incluidas en estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en la
Liquidacion, se consideraran de propiedad del Contratante.

61. Liberacion de
cumplimiento

61.1 Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de fuerza
mayor, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control
del Contratante o del Contratista, el Supervisor de Obras debera validar
la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal caso, el
Contratista debera disponer las medidas de seguridad necesarias en el
Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible
después de recibir la validacion. En caso de imposibilidad de
cumplimiento, debera pagarse al Contratista todos los trabajos
realizados antes de la recepcion de la validacion, asi como de
cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se
hubieran adquirido compromisos, los materiales existentes y equipos
adquiridos para uso del proyecto los cuales seran entregados al Estado,
asi como los gastos administrativos en que se incurra por la rescisién o
resolucion.
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Seccion VII. Condiciones Especiales del Contrato

A menos que se indique lo contrario, el Contratante debera completar todas las CEC antes de
emitir los documentos de licitacion. Se deberdn adjuntar los programas e informes que el
Contratante debera proporcionar.

A. Disposiciones Generales

CEC 1.1 (a) En el presente Contrato NO se preve Conciliador.

CEC 1.1 (p) El Contratante es: Municipalidad de Taulabé, Comayagua,

Representante Legal: Alcalde Denis Omar Membrefio

CEC 1.1 (1) La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es:
1. Es de 75 dias calendarios

CEC 1.1 (w) El Supervisor de Obras es: Sera asignado por la Municipalidad de Taulabé.

CEC 1.1 () El Sitio de las Obras estéa ubicada en:
Parque Central José Trinidad Cabarias, Barrio Santa Barbara,
Municipio de Taulabé, Departamento de Comayagua.

CEC 1.1 (bb) La Fecha de Inicio es: Despues de la orden de inicio

CEC 1.1 (ff) Las Obras consisten en:
La remodelacion de segunda etapa de parque central José Trinidad Cabafas.
1. Adoquinado.
2. Portal de Banderas (Incluye, sistema de iluminacion y
tomacorrientes).
. Jardineras.
. Arboles y plantas
Letrero.
. Remodelacion de escenarios.
. Techo Curvo de ldmina Cal 22. Con estructura metélica tipo
joist.(Incluye instalacion de sistema de iluminacion)
8. Construccidn de graderias en cancha deportiva.

~N o oA W

CEC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la
totalidad de las Obras son: NO APLICA.

CEC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma parte
integral del Contrato.
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1. Constancia original de la Procuraduria General de la Republica, de
no tener juicios pendientes con el Estado de Honduras.

2. Original o copia autenticada de la solvencia vigente del oferente
con el Sistema Administracion de Rentas SAR.

3. Constancia de solvencia por el Instituto Hondurefio de Seguridad

Social (IHSS).
CEC 8.1 Lista de Otros Contratistas NO APLICA
CEC 9.1 Personal Clave: NO APLICA
CEC 13.1 Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

(@) para pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: NO APLICA
(b) para pérdida o dafio de equipo: NO APLICA
(c) para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales
y Equipos) en conexion con el Contrato NO APLICA
(d) para lesiones personales o muerte:
() de los empleados del Contratante: NO APLICA
(if) de terceros, que sean afectados directamente por actividades de la
obra: NO APLICA

CEC 14.1 Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son: NO
APLICA
CEC 21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera(n) La

Municipalidad de Taulabé, una vez que se haya emitido la orden de
Inicio del proyecto.

CEC 26.1 [Contra la resolucién del Contratante procederd la via judicial antelos
tribunales de lo Contencioso Administrativo. |

B. Control de Plazos

CEC 271 El Contratista presentard un Programa para la aprobacion del Supervisor de
Obras dentro de 10 dias calendarios a partir de la fecha de la Notificacién de
la Resolucion de Adjudicacion.

CEC 273 5,05 plazos entre cada actualizacion del Programa seran de [indique ntimero]
ias.

El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa
actualizado seré de L 1,000.00 por cada dia de retraso

C. Control de la Calidad

CEC 32.1 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: [un afio dias.
[indique el plazo a partir de la Fecha de Terminacion] |

[Generalmente el Periodo de Responsabilidad por Defectos se limita a 12
meses, pero puede ser menor para casos muy simples].
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D. Control de Costos

CEC 46.1 La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.

CEC 47.1 [En contratos de duracion mayor a seis meses, la formula de ajuste de
precios debera elaborarse siguiendo los lineamientos comprendidos en el
Decreto Ejecutivo # A-003-2010 que se encuentra disponible en el sitio web
de Honducompras www.honducompras.gob.hn].

[En contratos de corto plazo con duracién menor a seis meses también
podran preverse sistemas alternativos de ajuste de incremento o decremento
de costos].

CEC 48.1 El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las
Obras es del 0.36% por dia. EI monto méximo de la indemnizacion por dafios
y perjuicios para la totalidad de las Obras es del [monto de la Garantia de
cumplimiento del contrato].

Si se han acordado terminaciones por secciones e indemnizaciones por dafios
y perjuicio por secciones, aqui se deberéa especificar el monto de estasultimas.

CEC 491 El pago (Los pagos) por anticipo sera(n) de: |[20% del precio del contrato, sin
perjuicio de los porcentajes que establezcan las disposiciones generales del
Presupuesto]

CEC 50.1 El monto de la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento es 15% del monto total

del contrato

[Conforme a la LCE debe estipularse un 15 por ciento del Precio del
Contrato para el monto de la Garantia de Cumplimiento. En caso de que la
gjecucion del contrato exceda los 12 meses, se estipulara el 15% del valor
estimado de las obras a ejecutar durante el afio, debiendo renovarse treinta
(30) dias antes de cada vencimiento]

CEC 50.2 El Contratista DEBE presentar Garantia de Calidad cuyo monto sera
equivalente al cinco por ciento (5%) de monto contractual, en los términos
dispuestos en la Clausula 51.2 de las CGC.

[En caso de que se exija Garantia de Calidad, agregar:
“La Garantia de Calidad debera estar vigente por un plazo de 12 meses
contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Definitiva de la Obra.
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E. Finalizacion del Contrato

CEC 55.1 @ EI plazo maximo para que el Contratista proporcione al Supervisor de
Obras un estado de cuenta detallado del monto total que considere que
se le adeuda en virtud del contrato serd de [nimero de dias] después de
la emision de la Certificacion mencionada en la Clausula 54.3.

(b) EIl plazo maximo para que el Supervisor de Obras se pronuncie sobrela
aceptacion o rechazo del estado de cuenta detallado seré de [ndmero de
dias] a partir del dia siguiente a la fecha de recepcién delmismo.

() EIl plazo méaximo para emitir el certificado de pago sera de [ndmero de
dias] después de la notificacion de aceptacion del estado de cuenta;

(d EIl plazo méximo para intentar la conciliacion del balance final y otros
detalles del estado de cuenta serd de [nimero de dias] a partir del dia
siguiente de la fecha de notificacion de rechazo del estado de cuenta.

() Si la conciliacién no fuese exitosa el plazo maximo para que el
Supervisor de Obras emita el certificado de pago sera de [ndmero de
dias] a partir del dia siguiente a la fecha de conclusion del periodo de
conciliacion.

El nmero méximo de dias es [indique el nmero; consistente con la Sub

CEC57.2(11) | clausula 48.1 sobre liquidacion por dafios y perjuicios].

CEC 56.1 Los Manuales de operacion y mantenimiento deberan presentarse a mas tardar

el [indique la fecha]

Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar el [indique la
fecha]

Seccion VII1. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

La existencia de un conjunto de Especificaciones claras y precisas es indispensable para que los
Oferentes puedan responder en forma realista y competitiva a lo solicitado por el Contratante, sin
tener que restringir o condicionar sus Ofertas. En el marco de licitaciones publicas, las
Especificaciones deben redactarse de modo que permitan la mas amplia competencia posible vy, al
mismo tiempo, establezcan claramente las normas requeridas en cuanto a la mano de obra, los
materiales y el funcionamiento de los bienes y servicios que se han de adquirir. Solo asi se podra
cumplir con los objetivos de economia, eficiencia y equidad en materia de adquisiciones, asegurar
que las Ofertas se ajustan a las condiciones de la licitacion, y facilitar la evaluacion posterior de las
Ofertas. En las Especificaciones debera exigirse que todos los bienes y materiales que se hayan de
incorporar en las Obras sean nuevos, estén sin usar y sean los modelos mas recientes o actuales, y
que en ellos se hayan incorporado los ultimos adelantos en materia de disefio y materiales, a menos
que en el Contrato se estipule otra cosa. |
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En la preparacion de Especificaciones resultan dtiles los ejemplos de Especificaciones de proyectos
similares que hayan tenido lugar en Honduras. ComUnmente la mayor parte de las Especificaciones
son redactadas por el Contratante o el Supervisor de Obras especialmente para satisfacer las Obras
del Contrato en cuestion. Si bien no hay un conjunto estandar de Especificaciones de aplicacion
universal a todos los sectores de todos los paises, si existen principios y procedimientos
establecidos, los cuales se han incorporado en estos documentos. |

Resulta muy conveniente uniformar las Especificaciones Generales para Obras que se realizan
con frecuencia en los sectores publicos, tales como carreteras, puertos, ferrocarriles, vivienda
urbana, riegos y abastecimiento de agua, del mismo pais o region en que prevalezcan
condiciones similares. Las Especificaciones generales deberan abarcar todas las formas de
ejecucion, materiales y equipos que se utilicen cominmente en la construccién, aunque no
siempre hayan de usarse en un Contrato de Obras determinado. Las Especificaciones Generales
deberan adaptarse luego a las Obras especificas eliminando o agregando disposiciones. |

Las Especificaciones deben redactarse cuidadosamente para asegurar que no resulten restrictivas.
En las Especificaciones de normas relativas a los bienes, materiales y formas de ejecucion se
deberan aplicar, en la medida de lo posible, normas reconocidas internacionalmente. Cuando se
utilicen otras normas particulares, sean o no hondurefias, se debera establecer que también seran
aceptables los bienes, materiales y formas de ejecucion que se ajusten a otras normas reconocidas
que garanticen una calidad igual o superior a la de las normas mencionadas. Con tal fin se podra
agregar el siguiente tipo de clausula en las Condiciones Especiales 0 en lasEspecificaciones:
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“Equivalencia de normas y cédigos” |

Cuando en el Contrato se haga referencia a las normas y cddigos especificos con cuyos requisitos
deban cumplir los trabajos a ser ejecutados o las pruebas a que deban ser sometidos, se aplicaran las
disposiciones de la ultima edicion o revision de las normas y codigos pertinentes en vigencia, salvo
que expresamente se estipule otra cosa en el Contrato. Cuando dichas normas y codigos sean
nacionales, o estén relacionados con un pais 0 region determinados, se aceptaran otras normas
reconocidas que aseguren una calidad sustancialmente igual o superior a la de las normas y cédigos
especificados supeditados al examen y consentimiento previos por escrito del Supervisor de Obras.
El Contratista debera describir detalladamente por escrito las diferencias que existan entre las
normas especificadas y las que propone como alternativa, y presentarlas al Supervisor de Obras por
lo menos 30 dias antes de la fecha en que desee contar con su consentimiento, Si el Supervisor de
Obras determinara que las desviaciones propuestas no garantizan una calidad en igual o superior, el
Contratista deberd cumplir con las normas especificadas en los documentos.”

Estas notas para preparar las Especificaciones tienen como Unico objetivo el de informar al
Contratante o0 a la persona que redacte los documentos de licitacion y no deben incluirse en los
documentos finales.
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Seccion IX. Lista de Requisitos

1. Especificaciones Técnicas

1.1 MUNICIPALIDAD DE TAULABE:

La Municipalidad de Taulabé esta facultada para realizar las inspecciones en el desarrollo de cada una
de las instalaciones que desarrollara la empresa adjudicada, conforme a la Ley de Contratacion del
Estado, Articulo 89 Inspeccion y las aplicables al reglamento de la misma Ley.

1.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Se adjunta documento que contiene todas las especificaciones técnicas y planos del disefio referente a la
Remodelacion de cada uno de los items mencionados anteriormente para el desarrollo del proyecto.

1.3 RESPONSABILIDADES L ABORALES:

La condicion del patrono sera asumida en forma directa y exclusiva por el contratista, con el personal
que asigne a las labores objeto de esta licitacion, eximiendo completamente y en forma incondicional a
la Municipalidad de Taulabé, de toda responsabilidad derivada de las relaciones de trabajo entre el
contratista y sus trabajadores, incluso en caso de accidentes de trabajo o enfermedad profesional.

La Municipalidad de Taulabé se reserva el derecho de verificar que la empresa adjudicada pague al
personal para brindar la, el salario y los demas beneficios laborales que conforme a Ley correspondan,
exonerando a La Municipalidad de Taulabé de cualquier responsabilidad pasada, presente y futura, que
por estos derechos se llegase a reclamar.

1.4 IMPLEMENTOS DE TRABAJO:

El equipo para el proyecto, ubicado en Parque central José Trinidad Cabafias del Municipio de Taulabé
sera proporcionado por cuenta y riesgo de cada contratista. Los materiales e insumos deberan ser de
primera calidad, los cuales seran acorde a las exigencias de la Municipalidad de Taulabé.

1.5 MATERIALES, EQUIPO E INSUMOS:
EL CONTRATISTA, debera presentar una lista de todos los materiales, equipo e insumos que se
utilizaran para el proyecto, ubicado en Parque central José Trinidad Cabafias del Municipio de Taulabé

1.6 FORMA DE PAGO:

EL CONTRATANTE, otorgara un anticipo del 20% del monto total del contrato. EI 80% del contrato
sera pagado mediante estimaciones de avance de la obra, a través de solicitud aprobada por el
Supervisor de la Obra y Maxima Autoridad la cual debera ir debidamente documentada, es decir
facturas, recibos, estimacion del avance y fotografias que demuestren el antes y el después de los
trabajos y reparaciones realizadas entre otras para lo cual EL CONTRATISTA debera presentar los
documentos respectivos que respalden dicho trabajo en la Municipalidad de Taulabé y esta a su vez hara
la revision correspondiente previo a la cancelacion de la misma la cual se llevara a cabo de acuerdo a los
desembolsos de la Tesoreria Municipal.
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1.7 RETENCIONES:
EL CONTRATANTE en cumplimiento de las leyes fiscales vigentes hara la retencién correspondiente
del impuesto aplicable, ya sea del Impuesto Sobre la Renta o del Impuesto Sobre Ventas.

1.8 GARANTIAS:

> Garantia de Cumplimiento: Para garantizar las obligaciones derivadas del contrato EL
CONTRATISTA debera presentar una garantia de cumplimiento del 15% del valor total de contrato,
presentandola a la suscripcion del contrato con una duracion igual al respectivo plazo del contrato mas
tres (3) meses. La garantia puede ser cheque de caja o certificado.

> Garantia de Calidad: Una vez que se haya efectuado la liquidacion del contrato, EL
CONTRATISTA, debera sustituir la garantia de cumplimiento de contrato por una garantia de calidad,
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de contrato, con una vigencia de un (1) afio a partir
de la fecha que se firme el acta de recepcidn final.

> Garantia por Anticipo de Fondos: Cuando se pacte un anticipo de fondos al Contratista la cuantia
sera no mayor del veinte por ciento (20%), este Gltimo una garantia equivalente al cien por ciento
(100%) de su monto. El anticipo sera deducido mediante retenciones a partir del pago de la primera
estimacion de obra ejecutada, en la misma proporcion que fue otorgado. En la Ultima estimacion se
deducira el saldo pendiente de dicho anticipo. La vigencia de esta garantia serd por el mismo plazo del
contrato y concluira con el reintegro total del anticipo.

1.9 DE LAS MULTAS POR RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA:

Es entendido que tanto la fecha de inicio, como el plazo de terminacion, que se especifica en el Contrato
por el trabajo a realizarse, son condiciones especiales del mismo. El Contratista conviene que dicho
trabajo sera llevado a cabo con verdadera diligencia, en forma regular y sin interrupcion, a un ritmo de
progreso que se asegure su terminacion dentro del plazo indicado. Si por razones inherentes al
contratista no terminara el trabajo en el plazo especificado o en la prérroga adecuada del plazo que le
otorgue Municipalidad de Taulabé, el Contratista se hard acreedor a una multa por cada dia calendario
de retraso en la entrega de la obra la cual sera de (0.36%) por ciento del monto contratado hasta la
recepcion final del trabajo, segun las Disposiciones Presupuestarias 2023. Si después de treinta (30)
dias calendario del vencimiento del plazo, la obra no esté finalizada, la Municipalidad de Taulabé podra
dar por terminado el Contrato, deduciendo al contratista todas las responsabilidades que el caso amerite
por incumplimiento de este.

Es entendido que no se cobraran al Contratista dafios liquidados ni excesos de costos cuando el atraso en
la terminacion del trabajo se deba a:

a) Cualquier orden de preferencia, prioridad, cambio emitido por Municipalidad de Taulabé.
b) Causa imprevista fuera de control y sin culpa o negligencia de parte del contratista, incluyendo, pero
no limitdndose a circunstancias de fuerza mayor, ya sean de orden natural, o provocadas por actos de

Municipalidad de Taulabé.

¢) Cualquier demora de los Sub-contratistas 0 abastecedores ocasionadas por alguna de las causas
especificadas en las secciones a) y b) anteriores.

Queda entendido ademas que el Contratista, dentro de los quince (15) dias después de que comenzo

dicha demora, la notificara al Supervisor por escrito, con las justificaciones y pruebas razonables,
explicando las causas de la misma.
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2.0 RECOLECCION DE BASURA:
El contratante debera mantener limpio los alrededores del area de trabajo. Deberd hacer uso de los
recolectores que se encuentran debidamente identificados en el municipio de Taulabé.

2.1 VISITAAL SITIO:

Se realizara una (1) visitas de campo de CARACTER OBLIGATORIA donde se llevara a cabo el
proyecto de Construccidn, adiciones y mejoras de Segunda Etapa de parque central José Trinidad
Cabairias, las fechas son las siguientes:

a) Primera Visita el dia 19 de julio 2023, a las 3:00 p.m.

En la visita se levantara un acta con el listado de participantes que realicen dichas visitas y que deberan
presentar al momento de la preparacion de la oferta, asimismo, los participantes deberan acreditarse con
una nota firmada y sellada por el Gerente General de la empresa, que acredite que es un Ingeniero Civil
0 Arquitecto y que esta autorizado para realizar dicha revision del area de construccion.

En la visita se podré revisar, inspeccionar y aclarar cualquier duda técnica o especifica del proyecto,
visita que serd bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, y que servira de base para recopilar
toda la informacién que pueda ser necesaria para la preparacion la Oferta. Los gastos relacionados con
dicha visita correran por cuenta del Oferente.

Las personas responsables que atenderdn a las empresas que acudan a realizar dicha visita con El
Ingeniero Edin Pineda, Ingeniero Lorenzo Flores, alcalde Denis Omar Membrefio.

2.2 VIGENCIA DEL CONTRATO:
Fecha tentativa de inicio del contrato: Una vez emitida la orden de inicio de cada proyecto.

Fecha tentativa de finalizacion del Contrato: 75 dias calenadrios
La fecha prevista de terminacion de las obras es:

1. Adoquinado.

2. Portal de Banderas (Incluye, sistema de iluminacion y tomacorrientes).

3. Jardineras.

4. Arbolesy plantas

5. Letrero.

6. Remodelacion de escenarios.

7. Techo Curvo de lamina Cal 22. Con estructura metalica tipo joist.(Incluye instalacion de sistema de
iluminacién)
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Seccion X. Planos

Liste aqui los Planos. Los planos, incluyendo los planos del Sitio de las Obras, deberan adjuntarse a
esta seccion en una carpeta separada.
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Seccidn XIl. Lista de Cantidades

Objetivos

Los objetivos de la Lista de Cantidades son:

@  proporcionar informacién suficiente acerca de las cantidades de Obras que deberan
realizarse a fin de que las Ofertas puedan ser preparadas adecuadamente y con
precision, y

® cuando se haya celebrado el Contrato, contar con una Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra) (Lista de Cantidades con precios), para ser
utilizada en la valoracion periddica de las Obras ejecutadas.

Con el fin de alcanzar estos objetivos, las Obras deberan desglosarse en la Lista de Cantidades
con suficiente detalle para que se pueda distinguir entre las diferentes clases de Obras, o entre las
Obras de la misma naturaleza realizadas en distintos sitios 0 en circunstancias diferentes que
puedan dar lugar a otras consideraciones en materia de costos. Consistente con estos requisitos,
la Lista de Cantidades debera ser, en forma y contenido, lo mas simple y breve posible.

Lista de trabajos por dia

La Lista de trabajos por dia deberd incluirse Gnicamente si existe la probabilidad de realizar
trabajos imprevistos, en adicion a los rubros incluidos en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra). Para facilitar al Contratante la verificacion de que los precios cotizados
por los Oferentes se ajustan a la realidad, la Lista de trabajos por dia normalmente debera
comprender lo siguiente:

@ |Una lista de las diversas clases de mano de obra, materiales y planta de
construccién para las cuales el Oferente debera indicar precios basicos de trabajo
por dia, junto con una declaracion de las condiciones bajo las cuales se pagaran al
Contratista los trabajos realizados de acuerdo a la modalidad de trabajos por dia;

® Las cantidades nominales de cada rubro de los trabajos por dia, cuyo precio cada
Oferente debera calcular al precio cotizado para trabajos por dia. El precio que
debe indicar el Oferente para cada rubro basico de trabajos por dia debera
comprender las utilidades del Contratista, gastos generales, cargos por supervision
y cargos de otra naturaleza. |

Sumas Provisionales

Podréa hacerse una asignacion general para contingencias fisicas (excesos sobre las cantidades),
incluyendo una suma provisional en la Lista Resumida de Cantidades.
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Igualmente, se debera establecer una reserva para posibles alzas de precios en la Lista Resumida
de Cantidades y sus precios. La inclusion de dichas sumas provisionales suele facilitar el proceso
de aprobacion presupuestaria al evitarse la necesidad de tener que solicitar aprobaciones
suplementarias a medida que surjan nuevas necesidades. Cuando se utilicen tales sumas
provisionales o reservas para contingencias, debera indicarse en las Condiciones Especiales del
Contrato la manera como se han de usar y la autoridad (usualmente el Supervisor de Obras) a la
gue su uso va a estar supeditada.

El costo estimado de los trabajos especializados que han de ejecutar otros contratistas, o de los
materiales especiales que éstos han de suministrar (remitirse a la clausula 8 de las CGC) debera
indicarse como una suma provisional con una breve descripcion, donde corresponda en la Lista de
Cantidades. EI Contratante normalmente lleva a cabo un proceso de licitacion separado para
seleccionar a dichos contratistas especializados. Con el fin de introducir competencia entre los
Oferentes con respecto a cualquiera instalacion, servicios, asistencia, etc., que deba proporcionar el
Oferente seleccionado en calidad de Contratista principal, para el uso y conveniencia de los
contratistas especializados, cada suma provisional pertinente debe ir acompafiada por un rubro en la
Lista de Cantidades en que se pida al Oferente que cotice un precio por tales instalaciones, servicios,
asistencia, etc.

Estas notas para preparar la Lista de Cantidades tienen como Unico objeto informar al Contratante o
la persona que redacte los documentos de licitacion y no deben incluirse en los documentos finales

Pagina 80 de 94



Secciéon XII. Formularios de Garantiab

Se adjuntan en esta seccién modelos aceptables de formularios para la Garantia/Fianza de
Mantenimiento de la Oferta, la Garantia/Fianza de Cumplimiento, la Garantia/Fianza por Pago
de Anticipo y la Garantia / Fianza de Calidad. Los Oferentes no deberan llenar los formularios
para la Garantia/ Fianza de Cumplimiento ni para la Garantia/Fianza de Pago de Anticipo en esta

etapa de la licitacion. Solo el Oferente seleccionado debera proporcionar estas dos Garantias/
Fianzas.

5 Estas garantias/fianzas deberan ser emitidas Gnicamente por instituciones garantes que cumplan los requisitos
establecidos en el articulo 241 literales a), b), ¢) y d) del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado y para
que sean aceptadas dichas garantias deberan redactarse de acuerdo con estos modelos preparados por la ONCAE
de conformidad con lo establecido en el articulo 244 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.
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1. Garantia de Mantenimiento de la Oferta

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] MANTENIMIENTO DE OFERTA
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA] | , ,
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°: |

FECHA DE EMISION: ' |

AFIANZADO/GARANTIZADO: ' \

DIRECCION Y TELEFONO: \

\[Garantla/Flanza][ a favor de [indicar el nombre de la |nst|tUC|on a favor de la cual se extiende
mantendrd la OFERTA,
presentada en la licitacién \[mdlcar el nimero de licitacion] para la Ejecucién del Proyecto:
“[indicar el nombre de la licitacién” ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: ' '\

VIGENCIA De: Hasta: | |

BENEFICIARIO: |

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO
DEL (BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA/FIANZA. , ,

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,

irrevocables y de realizacién automatica y no deberdn adicionarse cldusulas gue anulen o

limiten la clausula obligatoria. , 7
Se entendera por el incumplimiento si el [Afianzado/Garantizado]:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante
durante el periodo de validez de la misma, no firma o rehdsa firmar el Contrato, o se
rehdsa a presentar la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento.

4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

|, en la ciudad de | , Municipio
|

En fe de lo cual,

de | alos del mes dd del ano\

FIRMA AUTORIZADA
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2. Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA] |
DE CUMPLIMIENTO N:

FECHA DE EMISION: }

AFIANZADO/GARANTIZADO: l

DIRECCION Y TELEFONO: ' \

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades
y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el [Afianzado/Garantizado]y el
Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitacion” ubicado en

[indicar la ubicacion]. '

SUMA 7
AFIANZADA/ GARANTIZADA!:

VIGENCIA De: Hasta: |

BENEFICIARIO: ' ]

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO
DEL (BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA/FIANZA. , ,

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serén solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y_no deberdn adicionarse clausulas gue anulen o
limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de

l ,alos del mes de del afio |

FIRMA AUTORIZADA
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3. Garantia y/o Fianzas de Calidad

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA] |
DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el nombre de la
licitacion” ubicado en [indicar la ubicacion]. Construido/entregado  por el

[Afianzado/Garantizado]

SUMA
[AFIANZADA/ GARANTIZADA]: |

VIGENCIA De:| Hasta:

BENEFICIARIO: ' |

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO
DEL (BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA 7

GARANTIA/FIANZA. Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automaética y no deberan adicionarse

clausulas gque anulen o limiten la clausula obligatoria.
En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de , Municipio

,alos del mes de del afio .

FIRMA AUTORIZADA

Pagina 85 de 94



4. Garantia por Pago de Anticipo

EORMATO [GARANTIA/FIANZA] POR ANTICIPO

[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE ANTICIPO N°: |

FECHA DE EMISION: |

AFIANZADO/GARANTIZADO: | |

DIRECCION Y TELEFONO: ' |

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertira el monto del ANTICIPO
recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el
Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: | |
ubicado en . Dicho contrato en lo procedente se
considerara como parte de la presente poliza.

(13 2

SUMA N
AFIANZADA/ GARANTIZADA: |

VIGENCIA De: Hasta: |

BENEFICIARIO: | |

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO
DEL (BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA

GARANTIA/FIANZA. Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse

cldusulas gue anulen o limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de Municipio de

l ,alos del mes de del afio |

FIRMA AUTORIZADA
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Seccion XlI11. Sistema de Evaluacion por Puntos

El presente sistema de puntos se utilizara para evaluar de forma individual cada proyecto.

Los criterios que se van a considerar para evaluar la oferta que cumple con todos los requisitos y exigencias
dispuestas en las bases de licitacién, segun Seccion XIII. Sistema de evaluacion por puntos de las bases de
licitacién, los puntajes y ponderaciones que se van a tomar en cuenta.

La nota minima a considerar para llevar a cabo la adjudicacién de un proyecto a una empresa sera del

70%.

Las ofertas deben cumplir con los requerimientos en relacién con la informacion solicitada, el precio de la oferta
debe ser competitivo y razonable; es entendido que la Municipalidad de Taulabé adjudicara bajo criterios
objetivos de evaluacion, considerando ademas del precio otros criterios objetivos, de manera que el oferente que
resulte con la mejor evaluacion sera el adjudicatario, previa reserva presupuestaria, por esta razén se estara
analizando la presentacion de las ofertas con los siguientes factores: Capacidad Economica, Capacidad

Técnica y Capacidad Administrativa

No. Criterios de Evaluacion %
I | Criterio Econémico: 30
11 Ofertas con un precio igual al Presupuesto Base o con una diferencia
"~ | menor al 5% por debajo del mismo. 30 pts
Ofertas con una diferencia entre el 5% y el 10% menor al
1.2
Presupuesto Base. 20 pts.
13 Ofertas con diferencia entre el 10% y el 15% menor del Presupuesto
" |Base. 10 pts
Ofertas con una diferencia superior del 15% menor al presupuesto
1.4 |Base. 0 pts. Empresas con ofertas superiores al Presupuesto Base 0
pts
SUB TOTAL
Il | Criterio Técnico: 20
2.1 [Fichas de Costo 5
2.1.1 | Fichas Completas 5 pts
2.1.2 | Fichas Incompletas 2.5 pts
2.1.3 [ No presenta fichas 0 pts
2.2 |Calidad de los Materiales 5
2.2.1| Que cumplan con las especificaciones técnicas de las bases
2.2.2 | Cumple 5 pts
2.2.3 | No Cumple 0 pts
SUB TOTAL
2.3 [Equipo Disponible 10
2.3.1 | Equipo de Gruas 2 pts
2.3.2 | Equipo de Soldadura 2 pts
2.3.3 | Concretera 1 pts
2.3.4 | Carro cisterna 1 pts
2.3.5 | Generador de energia 1 pts
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2.3.6 | Equipos Varios 1 pts

2.3.7 [Maquinaria para limpieza permanente en el proyecto 2 pts
SUB TOTAL
Il | Criterio Administrativo: 20
3.1 |Acta de Visita al Sitio 4
3.1.1 [Una Visita (4 pts)
3.1.2 | Dos Visitas (0 pts)
3.1.3 | Ninguna Visita (0 pts)
3.2 | Personal Clave que trabajara en el proyecto 16

Ingeniero Residente con experiencia comprobada en su hoja de vida
de 7 afios 0 mas 6pts

321 Ingeniero Residente con experiencia comprobada en su hoja de vida
menos de 7 afos 3 pts.

Ingeniero Eléctrico con experiencia comprobada en su hoja de vida
de 10 afios 0 més 6 pts.

3.2.2 . " N . .
Ingeniero Eléctrico con experiencia comprobada en su hoja de vida
menos de 10 afios 3 pts.

Maestro de obra calificado con 5 afios de experiencia comprobada en

303 | hoja de vida 0 mas 4 pts.

"= | Maestro de obra calificado con menos de 5 afios de experiencia
comprobada en su hoja de vida 2 pts.
IV | Capacidad Financiera 30

4.1 |Razén Corriente o Liquidez 10 pts?
4.2 |Razén de Deuda 10 pts®
4.3 |Capital de Trabajo 10 pts*

SUB TOTAL
TOTAL, GENERAL DE LOS CRITERIOS 100
A. Razén Corriente AC/PC
ESCALA PUNTAJE PONDERACION
0.00 - 0.50 veces 2.50
0.51 - 1.00 veces 5
1.01 - 1.50 veces 7.50
1.51-2.00 veces o mas 10
B. Razén de deuda PT/AT
ESCALA PONDERACION
0.01%-10.00% 10
10-01%-20-00% 9
20-01%-30.00% 8
30-01%-40.00% 7
40-01%-50.00% 6
50-01%-60.00% 5
60-01%-70.00% a
70-01%-80.00% 3
80-01%-90.00% 2
90-01% en adelante 1
C. Capital de Trabajo AC-PC
ESCALA PUNTAJE PONDERACION
0.00- 600,000.00 1.67
600,000.01 - 1,200,000.00 3.34
1,200,000.01 - 1,600,000.00 5.01
1,600,000.01 - 2,200,000.00 6.68
2,200,000.01 - 2,600,000.00 835
2,600,000.01 en adel 10

2 Razén Corriente = Activos corrientes = X veces
Pasivos corrientes

3 Razén de Deuda = Pasivos Totales x 100 = x %
Activos Totales

1 Capital de Trabajo= Activos Corrientes-Pasivos Corrientes
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Llamado a Licitacion

La invitacion a presentar ofertas en la Licitacion debera ser emitida mediante:

Avisos que se publicaran en el Diario Oficial La Gaceta, y durante dos dias habiles,
consecutivos o alternos, en uno o mas diarios de circulacion nacional; el plazo que medie
entre la invitacion y la fecha de presentacién de ofertas no sera inferior a quince (15) dias
calendario.

Entre la notificacion de la precalificacion y el aviso de licitacion deberd mediar un plazo no
menor de treinta dias calendario.

El Llamado debera proporcionar informacién para permitir a los posibles Oferentes decidir
si participan en el proceso licitatorio. El Llamado también debera estipular criterios
importantes de la evaluacion de las ofertas (por ejemplo, la aplicacion de un margen de
preferencia en la evaluacion de las ofertas) y requisitos de calificacion (por ejemplo,
experiencia minima necesaria para ejecutar obras de similar naturaleza y tamafio a las que
se solicita en el Llamado).

El Llamado no formara parte de los Documentos de Licitacion. Sin embargo, la
informacion contenida en el Llamado debera coincidir con los Documentos de Licitacion y
en particular con la informacion en la Datos de la Licitacion.
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Aviso de Licitacion Privada

Tel. 2784-5076, Telefax Tesoreria: 2784-5815.
RTN 0321-9001-034-319.

AMT/No.003-2023

l. AVISO DE LICITACION

La Municipalidad de Taulabé con FONDOS NACIONALES (transferencias y propios), se financiara
el costo de “PROYECTO DE CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE SEGUNDA
ETAPA DE PARQUE CENTRAL JOSE TRINIDAD CABANAS” ubicado el municipio de
Taulabé, Departamento de Comayagua.

La licitacion se llevara a cabo conforme al procedimiento de la Licitacion Privada y podran participar
Compafiias Constructoras y comerciantes individuales del pais, las que deberdn estar legalmente
constituidas y solvente con el Estado, de conformidad a la ley.

Podran obtener informacion adicional para participar en el proceso de licitacion, favor abocarse, en las
oficinas de La Unidad Técnica Municipal (UTM); Barrio EIl Centro, Calle Principal, la compra de
las bases de licitacion, de acuerdo al Capitulo VI, DERECHOS MUNICIPALES en su articulo No.
78; del Plan de Arbitrios 2023; Municipalidad de Taulabé, se acreditara al nimero de cuenta en Banco
de Occidente; 11-605-000169-0; Barrio El Centro, Calle Principal; Taulabé; Comayagua C.A, con un
valor de 500 Ips, por concepto de compra de Pliego de Condiciones

Las Ofertas seran abiertas en el Palacio Municipal, Segunda Planta Salén de reuniones; fecha:
04 de Agosto 2023; Hora: 10: 15 a.m. hora oficial de la republica de Honduras, en presencia de
los representantes de los licitantes que deseen asistir, la Corporacion Municipal de Taulabé;
Comisionado Municipal; Comisionado de Transparencia, y demas asistentes, las ofertas deberan
acompafiarse de una garantia Bancaria o fianza de Mantenimiento de Oferta en original, por un monto
del 2% (dos por ciento) del valor total de la oferta y, con una vigencia contados a partir del dia de la
apertura de la oferta. Las ofertas tardias no seran aceptadas y seran devueltas sin asistir.

Atentamente:

Denis Omar Membrefio
Alcalde Municipal de Taulabé
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CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA

Presupuesto
Proyecto: Construccion de Segunda Etapa de Parque Central José Trinidad Cabafias
Ubicacio
n: Barrio Sanata Barbara, Taulabe, Comayagua
Fecha: Julio 2023.
L Unida _ Cantidad ‘ Precio
Descripcion Unit.(Lp
de Obra S)
1 Desmontaje de lamina techo (Estructura Existente) Dia | 3.000
Desmontaje de Instalaciones Eléctricas (Lampara, Ventanas, tomas e
2 interruptores) M3 | 4.000
3 Desmontaje de VVentanas Und | 2.000
4 Desmontaje de Balcon Und | 2.000
5 Desmontaje de Puertas Incluye Contramarcos Und | 2.000
6 Desmontajes de Cerchas (Vigas de techos y perfil H) Global | 1.000
7 Cerco Perimetral Global | 1.000
8 Rotulo Metélico Global | 1.000
9 Demolicién General Dia | 3.000
JARDINERIA
10 Trazado Y Marcado ML 48.940
1 Excavacion de material Tipo | (Material Comun) M3 1
12 Acarreo de material (desperdicio) M3 1.3
13 Cimentacién con mamposteria con 5 cms de cama de arena M3 1
14 Bordillo martilineado M2 40.64
15 Pared de Blogue simple de 15 cms, refuerzo horizontal 1#3@ 3 hiladas M2 21.12
16 Castillo Ca-1, Dim 15 x 15 cms, Arm, 4#3 y #2 @ 15 cms, Concreto 1:2:2 ML 4.82
17 Relleno con tierra Vegetal M3 3.91
18 Grama Natural M2 13.47
19 Plantas Ornamentales M2 6
GRADAS
20 Trazado Y Marcado ML 110.420
21 Excavacion de material Tipo | (Material Comun) M3 15.72
22 Acarreo de material (desperdicio) 30% de abundamiento M3 20.43
23 Cimentacién con mamposteria con 5 cms de cama de arena M3 15.72
24 Pared de bloque de 8, fundido M2 130.24
25 Enchape de Piedra De Rio, E= 20 CMS M2 162.65
26 Grama Natural M2 8
27 Plantas Ornamentales M2 6
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BANCAS CONCRETO METAL

28 Trazado y marcado ML 15.84
29 Excavacion de material Tipo | (Material Comun) M3 0.34
30 Acarreo de material (desperdicio) M3 0.44
31 Dado de Concreto de 0.40 x 0.40 x 0.60 cms, Arm 4#3 y #2 @ 15 cms ML 8.4

32 Tubo de Ancla'le iara dados de concreto Und 12

PORTA DE BANDERAS

3 | Trazado Y Marcado ML | 62.940
34 Excavacion de material Tipo | (Material Comun) M3 2.51
35 Relleno compactado con material selecto (incluye acarreo) M3 14.77
36 Firme de concreto con E=5 cms de espesor M2 87.8
37 Mamposteria 60% P (60%), 40%(M 1:3) M3 2.47
38 Enchape de Piedra De Rio, E= 20 CMS M2 87.8
39 Repello y pulido de paredes, E=2 CMS, mortero de 1:4 M2 26.96
40 Suministro de tuberia HG de 3", liviana ML 21
4 Suministro de tuberia HG de 2", liviana ML 175
42 Suministro de tuberia HG de 1", liviana ML 35
43 Suminis_tro dg 7 Iuminarias led tipo reflector de 25 w/120 v, incluye Global

accesorio de instalacion 1
44 Suministro de salida eléctrica para reflectores, Incluye : 89 ML, (1 x 12L x

1#12 N + 1 #14PT, accesorios de instalacion ) Global 5
45 Suministro de Salida eléctrica toma incluye: 89 ML cable (1 x 10L + 1 x Und 1

10N +1x12PT, caja metalica pesada 2x4, accesorios de instalacion)

Suministro de Tomacorriente doble polarizado 20A, 120 V, Nema 5-20R,
46 modelo 53621 con tapadera para intemperie, Para sistema Normal, Und 1
empotrado en base de pedestal, incluye accesorios de instalacion.

CONCHA ACUSTICA
47

Trazado Y Marcado ML 51.200
48 Excavacion de material Tipo | (Material Comun) M3 25.4
49 Acarreo de material de desperdicio 30% de abundamiento M3 33.02
50 Zapata aislada 2 x 2, E=0.47, 10#5 @ 20 Ccms, 13#5 @ 15 CM, Concreto

1:2:2 UND 10
51 Pedestal de concreto 1 x 1, 12#8,#3 @ 15 cms, y #3 @ 15 cms, Concreto

1:2:2 ML 155
52 Viga tensora de concreto VER DETALLES E PLANO ML 35.24
53 Solera 20 x 20, 4#4 y #3@15 cms, concreto 1:2:2 ML 22.26
o4 Columna 20 x 20 4#4, #3@15 cms, Concreto 1:2:2 ML 12
55 Pared de bloque, 20 relleno, refuerzo h=1#3, @ 40 cms M2 73.86
56 Suministro e instalacién de cubierta de techo curvo M2 617.42
7 Suministro e instalacién de tuberia para joist ML 184.8

Suministro de Salida eléctrica circuito tomas 1 incluye: 17 ML cable (1 x
58 10L +1x 10N +1x12PT, caja metlica pesada 2x4, accesorios de u 1

instalacion)

Suministro de Salida eléctrica circuito tomas 2 incluye: 24 ML cable (1 x
59 10L +1x 10N+ 1x12PT, caja metdlica pesada 2x4, accesorios de u 1

instalacion)

Suministro de Salida eléctrica circuito tomas 3 incluye: 28 ML cable (1 x
60 10L +1x 10N +1x 12 PT, caja metélica pesada 2x4, accesorios de u 1

instalacion)
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Suministro de Tomacorriente doble polarizado 20A, 120 V, Nema 5-20R,

+1#12N+1x14PT , accesorios de instalacion)

61 modelo 53621 con tapadera para intemperie, Para sistema Normal, u 3
empotrado en base de pedestal, incluye accesorios de instalacion
Suministro e Instalacion de salida eléctrica para circuito de iluminacion 1,
incluye: 50 ML (1X#12 L + 1# 12 N + 1 # 14 PT, cajas hexagonales

62 e - " global 1
metélicas pesadas con tapaderas y conector romex, cajas metélica pesada
2x4, interruptor, ducto Conduit 1/2", accesorios de instalacion

63 Suministro e Instalacion de luminarias para circuito de iluminacién 1 global 1
Suministro e Instalacion de salida eléctrica para circuito de iluminacién 2,
incluye: 50 ML (1X#12 L + 1# 12 N + 1 # 14 PT, cajas hexagonales

64 1 - 1 global 1
metélicas pesadas con tapaderas y conector romex, cajas metalica pesada
2x4, interruptor, ducto conduit 1/2", accesorios de instalacion

65 Suministro e Instalacion de luminarias para circuito de iluminacién 2 global 1
Suministro e Instalacion de salida eléctrica para circuito de iluminacion 3,
incluye: 50 ML (1X#12 L + 1# 12 N + 1 # 14 PT, cajas hexagonales

66 1 - 1 global 1
metalicas pesadas con tapaderas y conector romex, cajas metalica pesada
2x4, interruptor, ducto conduit 1/2", accesorios de instalacion

67 Suministro e Instalacion de luminarias para circuito de iluminacion 3 global 1
Suministro de 4 Luminaria Led Tipo reflector 25 W/120 v, base para

68 h X . - global 1
reflector, cajas hexagonales, accesorios de instalacion

69 Suministro de Salida eléctrica para reflectores, Incluye: 63 ML (1 x 12L global 1

MUROS Y DETALLES

ML (1x12L +1#12N+1x 14 PT , accesorios de instalacion)

0 Demolicién General Dia 1.000
1 Resane de lechada con misma cerdmica existente M2 13.14
2 Trazado y marcado ML 218
73 Excavacion de material Tipo | (Material Comun) M3 6.32
74 Acarreo de material (desperdicio) M3 8.19
75 Mamposteria 60% P (60%), 40%(M 1:3) M3 8.19
76 Relleno de material selecto con compactadora de plato M3 7.08
” Pared de Bloque Simple de 10 cms M2 8.85
78 Repello y pulido de paredes, E=2cms, con mortero 1:4 M2 8.85
9 Pintura acrilica proporcion 1:1 M2 8.85
80 Suministro e Instalaci(_ﬁn de 6 Luminaria Led T_ipo ref_lector 2_§ W/120 v, global 1
base para reflector, cajas hexagonales, accesorios de instalacion
81 Suministro e Instalacién de Salida eléctrica para reflectores, Incluye: 54.42 global 1

Limpieza general de terreno DIA 3
83 Corte y relleno y compactado en terraceria M3 48.86
84 Compactacién con compactadora sub rasante M2 493.79
85 Concreto de 210 kg/cm M3 46.24

enchaie de iiedra de rio, E=20 CM M2 272.58

OBRAS COMPLEMENTARIAS

87

‘ Suministro e Instalacion de bomba para cisterna capacidad 2 hp, 120-240v ‘ u ‘
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Suministro e instalacion de red de tierras, incluye: apertura y aterrado de
zanjas, 6 varillas de cobre de 5/8"x8', 33 ml de cable cobre desnudo No. 2,

SUB TOTAL DE ACTIVIDADES

8 6 soldaduras exotérmicas, placa equipotencial, gabinete de control, u !
accesorios de instalacion de equipos

89 Limpieza general de proyecto Dia 4

90 Placa de marmol en pedestal de concreto Global 1

91 Mural de pintura M2 3

92 Suministro e instalacion de juegos infantiles Global 1

FACTOR DE SOBRE COSTO 10%

UTILIDAD 15%

GRAN TOTAL
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