“ Alcaldia Municipal del Distrito Central

Tegudigalpa.M: D.C. Honduras C..A.

CONTRATO No. 2635/GLA/AMDC/2023.-CODIGO Ne -3380-B

“SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL

INTERSECCION RESIDENCIAL FLORENCIA- BULEVAR SUYAPA
(TUNEL GIRO A LA IZQUIERDA)”

Concurso Publico Nacional
No. CPuNO-012-AMDC-107-2023

Este contrato se celebra entre: JORGE ALEJANDRO ALDANA BARDALES, mayor de
edad, soltero, Licenciado en Periodismo, hondurefio v de este domicilio, portador del
Documento Nacional de Identificacién N* 0801-1975-02901, actuando en mi condicién de
Alcalde Municipal del Distrito Central, y en consecuencia Representante Legal de 1a Alcaldia
Municipal del Distrito Central, nombrado para tal cargo mediante Acta de Juramentacién
numero 001-GDFM-2022 de fecha veinticinco (25) de enero del afio dos mil veintidés
(2022), quien para los efectos legales de este contrato se denominari “EL
CONTRATANTE” por una parte y PEDRO EDMUNDO PINEDA COBOS, de
nacionalidad hondurefia y de este domicilio con tarjeta de Identidad ntimero 1301-1947-
00059, quien actia como Representante, del CONSORCIO TECNICA DE
INGENIERIA, S.A. - DISENO, CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE S. DE R.L.
(TECNISA-DICOMA), condicién que acredita mediante Convenio de Asociacién en
Consorcio de fecha 30 de junio de 2023;, quien en lo sucesivo y para efectos de este contrato
se denominard “EL CONTRATISTA” por la otra parte; por cuanto El Contratante desea
que El Contratista ejecute por su cuenta vy riesgo el contrato “SUPERVISION DE LA
CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL INTERSECCION RESIDENCIAL,
FLORENCIA-BULEVAR SUYAPA (TUNEL GIRO A LA IZQUIERDA)”.- Concurso
Publico Nacional No. CPuNO-012-AMDC-107-2023.- CODIGO No. 3380-B; en adelante
denominado “Los Servicios” y El Contratante ha aceptado la oferta para la ejecucién y

terminacién de dichas obras y la subsanacién de cualquier defecto de las mismas; en
consecuencia, este contrato atestigua lo siguiente:

CLAUSULA PRIMERA: En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendran el
mismo significado que en las respectivas Condiciones Generales v Especiales del Contrato a

las que se hace referencia en adelante y las mismas se consideraran parte de este contrato y
se leerdn e interpretaran como parte del mismo.

CLAUSULA SEGUNDA: Los siguientes documentos constituyen parte integral del
presente contrato, corren adjunto a este
€l

y seran leidos e interpretados en forma conjunta con

a)  Las Condiciones Generales del Contrato.

b)  Las Condiciones Especiales del Contrato.
¢)  Bases del Concurso Publico
Los Términos de Referencia
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e)  Cartade Presentacion de la Propuesta, Propuesta Técnica v Propuesta Econdémica
presentada por EL CONSULTOR en su Oferta

f)  Acta de Negociacién

g)  La Notificacién del Contratante al Consultor, de que se le ha adjudicado el
Contrato; y

h)  Orden de Inicio

1)  Garantias

J)  Modificaciones al documento base si las hubieren
k)  Anexos

CLAUSULA TERCERA:.- El Consultor por este medio se obliga a desarrollar los servicios
de consultorfa contratados con apego estricto a los documentos componentes del Contrato,

de acuerdo con el programa de trabajo aprobado, en un plazo total de Doscientos cuarenta
(240) dias calendario. . '

CLAUSULA CUARTA: El consultor por este medio se obliga a emitir dictamen legal,

técnico y financiero de previo a solicitar y aprobar todas las modificaciones y ordenes de
cambio que se emitan durante la ejecucién del contrato.

CLAUSULA QUINTA: EI Contratante por este medio se compromete a pagar al Consultor
como refribucién por la ejecucién y temminacién de los servicios de consultorfa y la
subsanacién de los defectos el precio del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas
bajo las disposiciones del contrato en el plazo y en la forma establecidas en este.

CLAUSULA SEXTA: El monto del contrato asciende a la cantidad de DIEZ MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 60/100 (L. 10,457,849.60) EL CONSULTOR se obliga a llevar
a cabo todos los trabajos de la consultor{a y cumplir con todos los objetivos de la misma con
el monto establecido en el presente contrato, sin embargo, para efectos de trabajos adicionales
que solicite el Contratante se utilizar4 los costos unitarios establecidos en la tabla abajo
descrita:

(ver cuadro de Detalles del Costo anexo).

CLAUSULA SEPTIMA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento
alo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica (LTAIP), v con la conviccién de que evitando las practicas de corrupcién
podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicién
de cuentas en los procesos de contratacién y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer
las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener
el més alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Reptiblica, asi como
los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERAN Cla,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL ,
QUE  MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES -
PUBLICAS SOBRE LA MISMA,_-2===—8sunir una estricta observancia-y.
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aplicacién de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacién
y adquisiciones ptblicas establecidos en la Ley de Contratacién del Estado, tales como:
transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucién del Contrato ninguna
persona que actie debidamente autorizada en nuestro nombre y representacién y que ningtn
empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o mno, realizar: a) Practicas Corruptivas:
entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas
Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe
un acuerdo malicioso entre dos o més partes o entre una de las partes y uno o varios terceros,
realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacién que deba ser
presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato ¥ dejamos manifestado
que durante el proceso de contratacién o adquisicién causa de este Contrato, la informacion
intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirdn
la responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que no corresponda
a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la
informacién a que se tenga acceso por razén del Contrato, v no proporcionarla ni divulgarla a -
erceros y a su vez, abstenemnos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a
que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta
Cléusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se
incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o
acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se
tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo
anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi
como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta cléusula dard Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor:
i. A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieren deducirsele. ii. A la aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o
apoderado que haya incumplido esta Cldusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas
del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del
Contratante: i. A la eliminacién definitiva (del Contratista o Consultor v a los subcontratistas
responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de
Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en
procesos de contratacion. ii. A la aplicacién al empleado o funcionario infractor, de las sanciones
que correspondan segin el Codigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir
la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. -

CLAUSULA OCTAVA: CLAUSULA RECORTE PRESUPUESTARIOQ., DECRETO No.
157-2022, Art. No.90 DGP para el afio 2023, En todo contrato financiado con fondos externos, la
suspension o cancelacién del préstamo o donacién, dard lugar a la rescisién o resolucién del
contrafo, sin mas obligacién por parte del Estado, que el pago correspondiente 2 las obras o
servicios ya gjecutados a la fecha de la rescision o resolucion del contrato, igual medida se aplicara
€n caso de recorte presupuestario de fondos nacionales por razén de crisis econémica y financiera

del pafs; disminucién en la recaudacion de ingresos en relacién con los gastos proyectados u otra
situacion de emergencia.
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CLAUSULA NOVENA: CLAUSULA PENAL. Las partes, en cumplimiento a lo establecido en
el Articulo 3B ala Ley de Contratacién del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que
contiene la Ley para Optimizar la Administracién Pdblica, mejorar los Servicios a la Ciudadania
y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, en la que se estipule la indemnizacién que
S¢ pagara en caso de incumplimiento de las partes, nos comprometemos libre y voluntariamente:
1) A mantener el més alto nivel de Lealtad y cumplimiento Contractual en la giecucién de los
contratos de consultorfa, bienes, servicios y obra péblica. 2) Que si durante la gjecucién del
Contrato, este se resolviera por causas imputables: a) Al contratista la administracién declarara de
oficio y hard efectiva la garantia de curnplimiento cuando fuere firme el acuerdo correspondiente.
b) A la administracién de las cléusulas del contrato originard su resolucién solo en los casos
previstos en la Ley de Contratacién del Estado, en tal caso el contratista tendrd derecho al pago de
la parte de la prestacién ejecutada y al pago de los dafios y perjuicios que por tal causa se le
ocasionaren. 3) En caso de que el Contratista no realice las actividades comprendidas en el
conirato, en cuanto a la entrega de los bienes, servicios o la obra piblica y no concluya las
responsabilidades sefialadas en el mismo en el plazo estipulado pagara al Organo Contratante por
dafios y perjuicios. ocasionados por el incumplimiento una suma equivalente al porcentaje del
precio de entrega de los servicios, bienes y obra publica atrasados. Hasta alcanzar el méximo de
lo establecido. 4) A aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de os compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin
petjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que incurra, el Proveedor al no cumplir con la
entrega de la totalidad o parte de las actividades, bienes, servicios y obra ptblica dentro del perfodo
especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demés recursos que el Organo Contratante tenga
en virtud del Contrato, éste podra deducir del precio del Contrato por concepto de liquidacién de
dafios y perjuicios. 5) A la indemnizacién de perjuicios que se cause a cualquiera de las partes
contratantes por incumplimiento de una de ellas en la gjecucion del contrato. 6) el incumplimiento
de cualquiera de los enunciados de esta cléusula dar lugar: a. De parte del Contratista o Consultor:
A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren
deducirsele. ii A la aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado
que haya incumplido esta Cliusula, de las sanciones 0 medidas disciplinarias derivadas de]
régimen laboral, v en su caso entablar las acciones legales que correspondan.

CLAUSULA DECIMA: "CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA
CORRUPCION: El proveedor, contratista o consultor ests obligada a observar las mas estrictas
normas legales durante el proceso de ejecucion del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. A efecto de la presente clausula, se definen las siguientes expresiones:

a) "Préctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado publico que, interviniendo por
razdn de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratacidn publica o en liquidaciones
de efectos o haberes ptiblicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a
cualquier ente publico.; b) "Practicas coercitivas" significa hacer dafio o amenazar de hacer
dafio, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir 0 para afectar la gjecucion
de un contrato; ¢) "Cohecho" también conocido como sobomo, es cuando un funcionario o
empleado publico que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por 51 0 por

2

persona interpuesta, dédiva, favor, promesa o retribucién de cualquier clase para realizar un\.a;::té"“‘
propio de--s;l cargo; d) "Extorsion o instigacién al delito" Quien con violencia o intimidaion y o
p TRy it s ‘
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animo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio juridico en
perjuicio de su patrimonio o el de un tercero; €) "Trafico de influencias" es cuando un particular
influye en un fincionario o empleado piblico, prevaliéndose de cualquier situacién derivada de su
relacién personal con éste o con otro funcionario o empleado publico, para conseguir una

resolucién de naturaleza publica, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o
ventaja indebidos de cualquier naturaleza para si o para un tercero.

2. El Contratante, anulard el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que
el proveedor seleccionado para dicha adjudicacién ha participado directamente o a través de un
agente o representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier

ofra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente clausula, al competir por €l contrato en
cuestion.

3. El Contratante, anulard la adjudicacion del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si
determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado
en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitacion o de

la ejecucién de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y
apropiadas y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la situacion.

4. El Contratante, notificaré a la Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones del Estado
(ONCAE) cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el
procedimiento legal interno y cuenten con resolucion firme emitida por la institucidn contratante,
para lo cual la ONCAE debera hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y
determinar si se debe aplicar la sancién de suspension del Registro de Proveedores de conformidad
al procedimiento establecido en la Ley de Contratacién del Estado v su Reglamento.

5. El ente contratante tendré ¢l derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a
quien éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos
relacionados con la ejecucién del contrato v auditarlos por auditores designados por el Ente
Competente, sin que medie objecién alguna por parte del proveedor, contratista o consultor.

Asimismo, el proveedor, contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a:

1. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar practicas
fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la

presente clausula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilicitas, controlar que las partes
cumplan con el contrato y compromiso asumido.

2. Conducirse en todo momento, tanto é] como sus agentes, representantes, socios o terceros
sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no
cometer acto ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, aocmmstas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, fu.ncmnanas o

i
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asesores y personas vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las
personas antes indicadas practiquen los actos sefialados.

3. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o
inducir a un funcionario o servidor ptiblico, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.

4. No usar el trafico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el
instigador del acto o para cualquier otra persona."

En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las leyes
de la Reptiblica de Honduras a los 10 dias del mes de noviembre del afio dos mil Veintitrés.

JORGE ALEJANDRO ALDANA BARDALES
Alcalde Municipal del Distrito Central

Poryenno

Firmado:

PEDRO EDMUNDO PINEDA COBOS

Representante Legal del CONSORCIO TECNICA DE INGENIERIA, S.ADE C.V. —
DISENO, CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE S. DE R.L.TECNISA-DICOMA)
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CUNITRATU NO Lb3S/GLATAMUDU/EULE

Condiciones Generales del contrato

1. Definiciones

1.1 En el presente Contrato, los siguientes términos serdn interpretados de la manera que se
indica a continuacién:

(a) "Ley aplicable” significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza de
ley en el pafs del Contratante;

(b)"Contrato" significa el acuerdo celebrado entre el Contratante v el Consultor, segln consta en

el formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos y apéndices y todos los
documentos incorporados a él por referencia;

(c)"Precio del Contrato™ significa el precio que el Contratante pagara al Consultor de
conformidad con el Contrato en concepto del total cumplimiento de sus obligaciones contractuales;

(d) "CGC" significa estas Condiciones Generales del Contrato;

(e) "CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato;

(f) "Parte" significa el Contratante o el Consultor, segin el caso, vy "Partes" significa el
Contratante y el Consultor; :

(2) En el caso de que EL Consultor sea una asociacién en participacidn o grupos (joint venture)
formada por varias firmas, "Integrante” significa cualquicra de ellas; "Integrantes" significa todas
estas firmas, e "Integrante a cargo" significa la firma que se menciona en las CEC para que actie

en nombre de todas en el ¢jercicio de todos los derechos y obligaciones del Consultor ante el
Contratante en virtud de este Contrato; '

(h) "El Contratante" es la entidad que contrata los servicios del Consultor;

(i) "Consultor" es la firma, empresa o persona que ha de suministrar los servicios en virtud del
Contrato;

(i) "Sub consultor" es la firma o persona contratada por EL Consultor para llevar a cabo parte de
los servicios de consultoria;

(k) "Servicios" significa el trabajo descrito en los términos de referencia que EL Consultor debera
realizar conforme a este Contrato;

)] "Personal” significa los empleados contratados por EL Consultor por cualquier Sub
consultor para la prestacion de los Servicios o de una parte de los mismos; y

(m)"Moneda extranjera" significa cualquier moneda que no sea la del pais del Contratante.

2. Ley que rige el Contrato
2.1 Este Contrato, su significado e interpretacion, y la relacién que crea entre las Partes se regirdn
por la ley del pais a menos que se especifique otra cosa en las CEC.
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3.Idioma
3.1 Este Contrato se redactard en el idioma espafiol. Por €] se regiran obligatoriamente todos los
asuntos relacionados con el mismo o con su significado o interpretacién.

4. Notificaciones
4.1 Todanotificacién entre las partes en virtud del Contrato se haré mediante comunicacidn escrita,
a la direccién indicada para tal fin en las CEC. La comunicacién escrita comprende: carta o correo
electrénico; todas con confirmacién de recibo por escrito.

3. Lugar donde se prestaran los Servicios
5.1 Los Servicios se prestaran en los lugares indicados en las CEC ¥, cuando en ellas no se

especifique dénde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que el Contratante
indique.

6. Representantes autorizados
6.1 Los funcionarios indicados en las CEC podréan adoptar cualquier medida que el Contratante o
EL Consultor deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podran firmar en nombre de éstos
cualquier documento que, conforme a este Contrato, deba o pueda firmarse.

7. Impuestos y derechos
7.1 A menos que en las CEC se indique otra cosa, el Consultor, el Sub consultor v el Personal de
ambos pagaran los impuestos, derechos, gravamenes y demds imposiciones que correspondan
segun la ley aplicable, cuyo monto se considera incluido en el Precio del Contrato.

8. Entrada en vigor

8.1 Este Contrato entrar4 en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Partes, o en la fecha
posterior a su firma que se indique en las CEC.

9. Comienzo de la prestacién de los Servicios

9.1 EL Consultor comenzar a prestar los Servicios quince (15) dias después de la fecha de entrada
en vigor del Contrato, 0 en la fecha que se indique en las CEC.

10. Expiracién del Contrato
10.1 A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la Clausula 16, este

Contrato expiraré al término del plazo especificado en las CEC, contado a partir de la fecha de
entrada en vigor.

11. Modificacién
11.1 Sélo podran modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de
los Servicios o del Precio del Contrato, mediante acuerdo por escrito entre las Partes.

12. Caso Fortuito o Fuerza Mayor
12.1 Las partes no podrén alegar atrasos en las obligaciones de] presente contrato, salvo por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenders como Fuerza
Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto
no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las obligaciones contractualg¥iisn,
y siempre que se hayan tomado las medidas razonables para evitarlas y reducir sus efectdatie s
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reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor entre otras las siguientes: &) Restricciones
de cuarentena; b) Embargos por Fletes; ¢) Guerra, Beligerancia, Invasién, Guerra Civil,
Revolucion, Rebelion, Pirateria, Motines, Insurreccién o Usurpacién de Poderes; d) Confiscacién,
Expropiacién, Destruccion, Obstruccion ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no
sea la Alcaldia Munijcipal del Distrito Central; ) Desastres Naturales tales como: Tetremotos,

Maremotos, Tifones, Huracanes, Inundaciones; 1) y otras causas reconocidas como fuerza mayor
o caso fortuito.

12.2 Si se presentase una situacién de Fuerza Mayor, EL Consultor notificard prontamente y por
escrito al Contratante sobre dicha situacién y sus causas. Salvo que reciba instrucciones en sentido
contrario y por escrito del Contratante, EL Consultor continuard cumpliendo las obligaciones
establecidas en el Contrato en la medida que le sea posible, v tratard de encontrar todos los medios
alternativos de cumplimiento no obstante la situacién de Fuerza Mayor existente.

13. No violacién del Contrato
13.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en virtud
del Contrato no se considerar4 como violacién del mismo ni como negligencia, siempre que dicha
falta de cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor.

14. Préorroga de plazos
14.1 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de este
Contrato se prorrogara por un perfodo igual a aquél durante el cual dicha Parte no haya podido
realizar tal actividad como consecuencia de un evento de Fusrza Mayor.

15. Pagos
15.1 Durante el perfodo en que se viera impedido de prestar los Servicios como consecuencia de
un evento de Fuerza Mayor, EL Consultor-salvo que otra cosa se hubiere acordado en las
CEC- tendrd derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos de este Contrato, v a
recibir el reembolso de los gastos adicionales en que razonable y necesariamente hubiera incurrido
durante ese periodo para poder prestar los Servicios y para reanudarlos al término de dicho periodo.

16. Rescision por el Contratante
16.1 El Contratante podré dar por terminado este Contrato mediante una notificacién de rescision
por escrito al Consultor, emitida por lo menos con treinta (30) dfas de anticipacién, cuando se
produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (¢) y (d) de esta Clausula;

en el caso del evento indicado en el inciso (g), dicha notificacién debers emitirse con sesenta 60
dias de antelacién:

(@) Si EL Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este
Contrato dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepeidn de una notificacion al respecto, u
otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente POr escrito;

(b) 8iEL Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra;

(c)  Siel Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una
parte importante de los Servicios durante un perfodo de no menos de sesenta (60) dias;

(d) En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectiie por razén de la sitnacién
econdmica y financiera del pais, la estimacién de la percepeidn de ingresos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades

QM /
Y "9,. o .'“
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(e)  Siel Contratante, a su sola discrecién, decidiera rescindir este Contrato.

17. Rescisién por el Consultor
17.1 El Consultor, mediante una notificacién por escrito al Contratante con no menos de treinta
(30) dias de anticipacién, podré rescindir este Contrato cuando se produzeca cualquiera de los
eventos especificados en los incisos (a) y (b) de esta Claunsula:

(8)  Si el Contratante 1o pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este Contrato y
siempre que dicha suma no fuera objeto de controversia, conforme a la Clausula 39, dentro de los

cuarenta y cinco (45) dias siguientes a la recepcién de la notificacién por escrito EL Consultor
respecto de la mora en el pago; o

(b)  Siel Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una
parte importante de los Servicios durante un periodo no menor de sesenta (60) dias.

18. Pagos al rescindirse el Contrato
18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Cléusulas 16 6 17 arriba
indicadas, el Contratante efectuard los siguientes pagos al Consultor:

(a) Las remuneraciones previstas en la Clausula 35, por concepto de Servicios prestados
satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescisidn; v

(b) Salvo en el caso de rescisién conforme 2 los incisos (a) y (b) de la Clausula 16, el reembolso
de cualquier gasto razonable inherente a la rescision rdpida y ordenada del Contrato, incluidos los
gastos de viaje de regreso del Personal y de sus familiares a cargo clegibles.

19. Obligaciones del Consultor
19.1 EL Consultor prestara los Servicios y cumplird con sus obligaciones con la debida diligencia,
eficiencia y economia, de acuerdo con técnicas y practicas profesionales generalmente aceptadas;

Servicios, EL Consultor actuard siempre como asesor leal del Contratante y en todo momento

debera proteger y defender los intereses del Contratante en los acuerdos a que llegue con un Sub
consultor o con terceros.

20. Conflicto de intereses
20.1 La remuneracién del Consultor en relacién con este Contrato o con los Servicios sers
Unicamente la estipulada en las Cldusulas 35 a 38 y EL Consultor no aceptara en beneficio propio
ninguna comisién comercial, descuento o pago similar en relacién con las actividades
contempladas en este Contrato, o en los Servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones en
virtud del mismo; ademas, EL Consultor hars todo lo posible por asegurar que ni el Personal ni el

Sub consultor, ni tampoco los agentes del Consultor del Sub consultor, reciban ninguna de tales
remuneraciones adicionales.
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ninguna filial del mismo, podran suministrar bienes, construir obras o prestar servicios (distintos
de los Servicios y de cualquier continuacién de los mismos) para ningiin proyecto que se derive
de los Servicios o que esté estrechamente relacionado con ellos.

22. Prohibicién de desarrollar actividades incompatibles
22.1 Ni el Consultor ni ningiin Sub consultor, ni tampoco el Personal, podran desarrollar, en forma
directa o indirecta, ninguna de las siguientes actividades:

(a)Durante Ja vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional en el pais del
Contratante que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contrato; o

(b)Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las CEC.

23. Confidencialidad
23.1 Ni el Consultor ni ningtin Sub consultor, ni tampoco el Personal de ninguno de ellos, podran
revelar, durante la vigencia de este Contrato o después de su expiracién, ninguna informacién
confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los Servicios, este

Contrato o las actividades u operaciones del Contratante sin el previo consentimiento por escrito
de este tltimo.

24. Seguros que debera contratar el Consultor
24.1 a) El Consultor contratard y mantendra, y hara que todo Sub consultor contrate y mantenga,
a su propio costo (o al del Sub consultor, segim ¢l caso) v en los términos y condiciones aprobados
por ¢l Contratante, seguros contra los riesgos y por las coberturas que se indican en las CEC; v
b) a peticion del Contratante, presentard pruebas de la contratacién y el mantenimiento de esos
seguros y del pago de las respectivas primas en vigencia.

25.  Acciones del Consultor que requiere la aprobacién previa del Contratante

25.1 EL Consultor deber4 obtener la aprobacién previa por escrito del Contratante para realizar
cualquiera de las siguientes acciones:

(@ Lacelebracién de un subcontrato para la prestacion de cualquier parte de los Servicios;

(b) Bl nombramiento de los integrantes del Personal que no figuran por nombre en el Apéndice
A ("Personal clave y Sub consultores"); y

(c) laadopcion de cualquier otra medida que se especifique en las CEC.

26. Obligacién de presentar informes
26.1 EL Consultor presentara al Contratante los informes y documentos que se especifican en los
Términos de Referencia, en la forma, la cantidad v el plazo que se establezcan en dichos términos.

27. Multas

27.1 Los incumplimientos al contrato que incurra EL Consultor serdn sancionados con multas

establecidas en las CEC.
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28. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor
28.1 Todos los planos, disefios, especificaciones, estudios técnicos, informes y demés
documentos y programas de computacién preparados por El Consultor para el Contratante de
conformidad con lo dispuesto en la Cléusula anterior, pasaran a ser de propiedad del Contratante,
a quien el Consultor los entregara a maés tardar al término o expiracién del Contrato, junto con un
inventario pormenorizado de todos ellos. EL Consultor debers conservar una copia de dichos
documentos y programas de computacién por un término no menor de cinco afios. Bn las CEC se

indicar4 cualquier restriccién acerca del uso de dichos documentos y programas de computacién
en el futuro.

29. Modificacién de contrato
29.1 El Contratante podra efectuar cambios dentro del marco general del Contrato mediante orden
escrita al Consultor. Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminucidon de los
servicios o del tiempo necesario para que EL Consultor ejecute cualquier parte de los servicios
comprendidos en el Contrato, se efectuard un ajuste equitativo del Precio del Contrato.

30. Personal del Consultor
30.1 En el Apéndice “A” se describen los cargos, funciones convenidas del Personal minimo
clave del Consultor. En virtud de este Contrato, el Contratante aprueba el Personal clave y los Sub
consultores que figuran por cargo y por nombre en dicho Apéndice “A™. Cualquier modificacién
en la némina deberd ser antes de ser contratada por EL Consultor obtener previamente la
conformidad por escrito del Contratante, de igual forma para celebrar los subcontratos, si no los
hubiera previsto en su oferta. Los subcontratos, asi hayan sido incluidos en la oferta o efectuados
posteriormente, no eximiran al Consultor de ninguna de sus responsabilidades ni obligaciones
contraidas en virtud del Contrato. Las calificaciones, asi como e] tiempo estimado que prestaran

los Servicios individuales serén los negociados con el Contratante y que aparezean en el formulario
de la oferta econémica.

31. Remoci6n y/o sustitucién del Personal
31.1 () Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se efectuard cambios en la
composicién del Personal clave. Si fuere necesario sustituir a algin integrante del Personal clave,
por cualquier motivo que escape al razonable control del Consultor, éste lo reemplazara de
inmediato por otra persona con calificaciones iguales o superiores a las de la persona reemplazada.

(b)  Siel Contratante: (i) tiene conocimiento de que un integrante del Personal se ha comportado
de manera inaceptable o ha sido acusado de cometer una accidén penal; o (ii) tiene motivos
razonables para estar insatisfecho con el desempefio de cualquier integrante del Personal, en tales
casos el Consultor, a peticién por escrito del Contratante expresando los motivos para ello, lo
reemplazara por otra persona cuya idoneidad ¥y experiencia sean aceptables para el Coniratante.

(¢) EL Consultor no podra reclamar el reembolso de ningln gasto adicional resultante de la
remoci6n y/o sustitucién de algin integrante del Personal, o inherente a ésta,

32. Obligaciones del Contratante
32.1 El Contratante hard todo lo posible a fin de asegurar que el gobierno otorgue al Cons
asistencia y exenciones indicadas en las CEC.

aLCALDE
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33. Modificacién de la ley aplicable
33.1 i con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la ley
aplicable en relacién con los impuestos y los derechos que resultara en el aumento o la disminucion
del costo de los Servicios prestados por el Consultor, la remuneracién y los gastos reembolsables
pagaderos al Consultor en virtud de este Contrato serdn aumentados o disminuidos segun

corresponda por acuerdo entre las Partes, v se efectuaran los correspondientes ajustes de los
montos maximos estipulados en el Precio del Contrato.

34. Servicios e instalaciones
34.1 EIl Contratante facilitara al Consultor log servicios e instalaciones indicados en las CEC.

35. Pagos al Consultor
35.1 La formay condicién en que se efectuaran los pagos al Consultor en virtud del Contrato se
especificaran en las CEC. La remuneracion total del Consultor no debers exceder del Precio del
Contrato v serd una suma que incluira 1a totalidad de los costos de Personal v del Sub consultor,
asi como los costos de impresién de documentos, comunicaciones, viaje, alojamiento v similares,
y todos los demds gastos en que incurra EL Consultor en la prestacion de los Servicios. Salvo lo
dispuesto en la Clausula 33, el Precio del Contrato sélo podré aumentarse por encima de las sumas

establecidas en la Clausula 36 si las Partes han convenido en pagos adicionales en virtud de lo
estipulado en la Clausula 11.

36. Precio del Contrato

36.1 El precio pagadero en moneda nacional, al menos que se indique lo contrario en las CEC,
serd el indicado en las CEC.

37. Pago de servicios adicionales
37.1 Para determinar la remuneracién por concepto de los servicios adicionales que pudieran

acordarse en virtud de la Clausula 11, debe presentarse de acuerdo a la tabla establecida en la
clausula sexta de este contrato, para desglosar el precio global.

38. Condiciones relativas a los pagos
38.1 Los pagos se haran al Consultor conforme a lo indicado en las CEC. El Contratante efectuard
los pagos con prontitud, sin exceder un plazo de cuarenta y cinco (45) dias contados a partir de la

fecha en que EL Consultor haya presentado la correspondiente solicitud de pago y ésta haya sido
aceptada por el Contratante.

39. Solucioén de controversias
Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacién, ejecucién, efectos y/o resolucién
del presente contrato, las partes contratantes haran todos los esfuerzos posibles para conciliar los
conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto ¥ que no
se resuelva con la Unidad Ejecutora, debera ser resuelta por la Gerencia de la AMDC previo
estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolucién tendra cardcter definitivo dentro
de la via Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporacién

Municipal, Ambas partes se someten a la Jurisdiccidn y competencia del Juzgado de Letras de lo
Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazan
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40. Practicas corruptivas
40.1 Se exige que los proveedores/contratistas que participen en proyectos con financiamiento de
la AMDC, observen los més altos niveles eticos, ya sea durante el proceso de Concurso, o de
ejecucién de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen précticas corruptivas v que
se transcriben en el articulo 33.1 de las Instrucciones Generales a los Oferentes, representan las
mas comunes, pero no son exhaustivas. Por esta razén, la AMDC actuars frente a cualquier hecho
similar o reclamo que se considere como corrupto, conforme al procedimiento establecido.

40.2 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en practicas corruptivas, el

confratante podra cancelar el contrato de acuerdo con la Clausula 16 v ejecutar la garantia de
cumplimiento de oferta.

40.3 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en practicas corruptivas, la
AMDC podra declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se
lleven a cabo con motivo de un financiamiento o con fondos propios. La inhibicién que se
establezea podra ser temporal o permanente.

41. Inspecciones y auditorias
41.1 EL Consultor deberd permitir que la AMDC, o quien éste designe, inspeccione o realice

auditorias de los registros contables y estados financieros del mismo Consultor, relacionados con
la ejecucién del Contrato.

Condiciones Especiales del Contrato (CEQ)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones
Generales del Contrato (CGC). En caso de conflicto, las disposiciones que aqui se indican

prevalecerdn sobre las de las CGC. El niimero de la clausula correspondiente de las CGC esta
indicado entre paréntesis.

1. Definiciones (Cldusula 1 de las CGC)
El Contratante es: la Alcaldia Municipal del Distrito Central.

2. Notificaciones (Clausula 4 de las CGO)
En el caso del Contratante: Alcaldia Municipal del Distrito Central, Municipalidad del
Distrito Central, Direccién de Control y Seguimiento, Edificio Ejecutivo 3er. piso, frente a

Hospitaly Clinicas Viera, barrio El Centro, T egucigalpa, M D.C., Honduras C. A., teléfono
(304) 2220-5781. '

Atencidn: Ing. Odin Martel]

3. Lugar donde se prestarin los Servicios (Clausula 5 de las CGC)
Los Servicios se prestaran

en las ubicaciones que se establezcan en los términos de referencia.
iy
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4. Representantes autorizados (Clausula 6 de las CGC)

En el caso del Contratante el sefior Jorge Alejandro Aldana Bardales, Alcalde Municipal, o
quien este designe durante la ejecucién del Contrato.

5. Entrada en vigor (Clausula 8 de las CGC)
Este Contrato entrard en vigor a partir de la firma del contrato.

6. Comienzo de la prestacién de los Servicios (Clausula 9 de las CGC)
Los Servicios de Consultoria iniciardn en la fecha que se indique en la orden de inicio.

7. Expiracién del Contrate (Clausula 10 de las CGC)
El plazo sera: doscientos cuarenta (240) dias calendario.

8. Seguros que debera contratar el Consultor (Clausula 24 de las CGC)
Los riesgos y las coberturas serén las siguientes:

i.Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los vehiculos motorizados; el cual
deberd estar vigente durante el tiempo del contrato.

ii.Seguro de responsabilidad de empleador ¥ seguro laboral contra accidentes; el cual debera
estar vigente durante el tiempo del contrato.

9. Multas (Cldusula 27 de las CGC)

La A.M.D.C. de acuerdo a lo establecido en el Articulo 88 de las Disposiciones Generales del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica para el afio fiscal 2023,
relacionado con el Articulo 72 de la Ley del Contratacién del Estado cobrard una multa
equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%), asi como la
multa pecuniaria aplicable por cada dia de retraso, en relacidn con el monto total del saldo del
contrato por el incumplimiento del plazo y las obligaciones establecidas en el presente
contrato hasta la finalizacién del periodo de ejecucion del contrato, lo anterior sin perjuicio de
hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento, procediéndose, si asi conviene ala AMD.C., a
la resolucién del Contrato, reservandose ademas el ejercicio de las acciones legales por dafios
v perjuicios por el incumplimiento por parte de EL. CONSULTOR que procedieren. ..............

10.  Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor
(Clausula 28 de las CGC)

Restricciones:

El Consultor no podrd utilizar estos documentos para fines ajenos a este Contrato sin el

consentimientc previo por escrito del Contratente. Los documentos elaborados seran
confidenciales, para uso exclusivo del Contratante.

El Consultor cederd al Contratante los derechos de autor, patentes y cualquier otro derecho de
propiedad industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sobre los trabajos y
documentos producidos por €l bajo los términos de este Contrato.

11. Asistencia o exenciones {Clausula 32 de las CGC)
La Municipalidad asistira al Consultor para coordinar con otras instituciones del Estado, sin

embargo: El Consultor deberd en primera instancia coordinar sus actividades con ladsm N
Instituciones del Estado que se requieran.
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Las diligencias en relacion a movilizacién e instalacidn de postes de tendido eléctricos,
teléfonos, tuberias de agua potable Y aguas negras, ya sea para traslado de estructuras ofy

para instalacion de otras nuevas segim sea el caso, deben ser coordinados con la ENEE,
Hondutel, SANAA. El consultor junto al contratista, serdn responsables de realizar todas las

diligencias del caso.

12. Servicios e Instalaciones (Cldusula 34 de las CGO)
No Aplica
13. Pagos al Consultor (Cléusula 35 de Jas CGO)

Al consultor se realizaran los siguientes pagos:

Forma de Pago
Los pagos se harin en moneda nacional: Lempiras.

. Primer pago: Ocho por ciento (8%) del valor del contrato contra entrega y aprobacién del
Informe Preliminar por parte de las autoridades de la AMDC.

. Pagos Periédicos: Siete pagos correspondientes al Doce por ciento (12%) del valor del
contrato contra entrega y aprobacién de Informes de Avance,

. Pago Final: Ocho por ciento (8%) del valor del contrato contra entrega y aprobacion del
Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC.

Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por deduccién por
ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a cuenta, v el
10% sobre el valor de los honorarios o utilidad por concepto de garantia adicional de cumplimiento
de contrato, devolviéndose el valor de este ultimo al obtener el finiquito

14. Precio del Contrato (Clausula 36 de lag CGQ)

El monto total del Contrato en Lempiras es de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS

CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS
CON 60/100 (L.10,457,849,60).

15. Condiciones relativas a los pagos (Cliusula 38 de las CGO)

Todos los pagos antes de su realizacién deberdn de estar aprobados los informes
correspondientes en forma previa por la Direccién de Control y Seguimiento.

16. Garantia de Cumplimiento de Contrato:
EL CONSULTOR queda obligado a constituir, antes de dar inicio g la ejecucién del estudio 1a
siguiente garantia: a) Garantia de Cumplimiento de Contrato: Se constituird mediante
retenciones equivalentes al Diez Por Ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de los
honorarios. b) Adicionalmente sers exigible una Garantia de Cumplimiento de Contrato
equivalente al Quince Por Ciento (15%) de los honorarios con exclusion de costos, con una
vigencia hasta tres (3) meses después del plazo previsto al tiempo de ejecucién de Jos trabajos
de consultorfa; Estas Garantias deberdn ser emitidas por un Banco o Compafiia de Seguros
legalmente establecida y autorizada para operar por la Reptiblica de Honduras- La retencién
antes sefialada serdn devueltas al Consultor después de finalizados y aceptados los trabajos de
Consultorfa mediante la emisién de la recepcion definitiva a satisfaccion de la A R
ST ‘ré;y'él;%l}do 10 hayan reclamos de terceros y previa presentacion del InformeHttal. Las %',

P o
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garantias, deberdn contener la cléusula siguiente: “Esta Garantfa serd ejecutada a simple
requerimiento de la A M.D.C., con la simple presentacién de Nota de incumplimiento.

La Garantfa serd presentada por el Consultor adjudicado diez (10) dias calendarios después de
la suscripcion del contrato, a entera satisfaccién de la A M.D.C., de acuerdo al formulario No.6

del Documento Base del Concurso y deberd ser extendida por un Banco o Compaiiia
Aseguradora legalmente constituido en el pais.

17. Garantia de Anticipo:
No aplica.,
18. Solucién de controversias (Clausula 39 de las CGC)

S1 con motivo de alguna desavenencia en la interpretacion, ejecucion, efectos y/o resolucién
del presente contrato, las partes contratantes haran todos los esfuerzos posibles para conciliar
los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto
¥ que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberd ser resuelta por la Gerencia de la
AM.D.C previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolucion tendra
carécter definitivo dentro de la via Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a
la Honorable Corporacién Municipal, Ambas partes se someten a la jurisdiccién y

competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de
Francisco Morazan.

19. Documentos Integrantes del Contrato:

Forman parte integral del presente contrato los documentos siguientes: a) Las Bases o
Documentos del Concurso Publico; b) Las aclaraciones y adendas a las Bases o Documentos
del Concurso Publico; ¢) La oferta negociada en todo su contenido (acta de negociacién) de
EL CONSULTOR; d) Garantia de Cumplimiento de Contrato presentada por EL
CONSULTOR; ¢) la nota de adjudicacién; f) Términos de referencia, v Personal Clave y g)

otros documentos suscritos por las partes contratantes en relacién directa con las obligaciones
de este contrato.

20. Orden de Inicio
Esta se emitiré una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos los requisitos exigidos y
presente la Garantia de Cumplimiento de Contrato, para lo cual tiene un plazo de diez (10)
dias hébiles contados a partir de la Notificacién por parte de la Unidad Ejecutora.

21. Retenciones
El Consultor estard sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo el
Contrato (Honorarios profesionales), por lo cual debera detallar los mismos en la oferta
econémica. Se hara la retencion del 12.5% del monto de los honorarios profesionales de cada

pago, por concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, si presenta la constancia que realiza
pagos a cuenta no se realizard esta retencion.

La AM.D.C. no contraera responsabilidad laboral por pago de prestaciones o seguridad social
bajo el contrato, por lo cual debe ser asumido por el Consultor.
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Siempre que mediare causa justificada EL. CONSULTOR podré solicitar la ampliacion del
plazo de ejecucién de la consultorfa objeto del presente Contrato, o de cualquier otra
estipulacién que no afecte la naturaleza o cuantfa de las prestaciones o cuando sucedan razones
de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, en cuyo caso presentars solicitud
escrita a la autoridad responsable de la ejecucién del contrato, antes del vencimiento de la
gjecucién de la consultorfa.~- Cuando asf sucediere las Garantias deberdn ser ampliadas de la
forma que establece la Ley de Contratacién del Estado.- En el caso de ampliacién en el Plazo
de ejecucién y que no corresponda a trabajos adicionales solicitados por el Contratante, no se
reconocera los costos incurridos por EL. CONSULTOR.

23. Otros Trabajos Solicitados

EL CONTRATANTE podra solicitar en cualquier momento a EL CONSULTOR informes
especiales.

24. Vigilancia de Cumplimiento

La Unidad Ejecutora velara porque EL CONSULTOR cumpla con todo o establecido en este
contrato y los términos de referencia.

25. Responsabilidad Laboral
EL CONSULTOR sera el tnico responsable del pago de las obligaciones laborales y sociales
que se originen con sus propios trabajadores en la ejecucion de este contrato, en aplicacién de

lo establecido en el Cédigo del Trabajo. - Ser4 también responsable de los dafios y perjuicios
que eventualmente causen 2 terceros.

26. Causas de Rescision del Contrato
Si el Consultor no subsanar el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato
dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcidn de una notificacién al respecto, u otro
plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito; b) Si el
Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; ¢) Si el Consultor, como
consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte importante de los
Servicios durante un perfodo de no menos de sesenta (60) dias; (d) En caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectie por razén de la situacién econémica y
financiera del pafs, la estimacién de la percepcién de ingresos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia; o y €) Si el Contratante, a
su sola discrecion, decidiera rescindir este Contrato.- EL CONTRATANTE podr4 dar por
terminado este Contrato mediante una notificacidn de rescisién por escrito a EL
CONSULTOR, emitida por o menos con treinta (30) dias de anticipacién, cuando se produzea
cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (¢} y (d) de esta Clausula; en el
caso del evento indicado en el inciso (&), dicha notificacién debers emitirse con sesenta (60)
dias de antelacién.- 2.~ La rescisién del contrato se efectuard sin mas tramites judicial o

administrativo, que la emisién de un Acuerdo Municipal por la Corporacién Municipal del
Distrito Central.

27. Solucién de Controversias
Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacion, ejecucién, efectos y/o resolucidn
del presente contrato, las partes contratantes haran todos los esfuerzos posibles para conciliar
los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre AR,

OR ING A, \\
SO
w0k

]

LAY 5
'3 c ’y“
a8 i

.




| EEINT LY T T CONIRATO No 2635/GLA/AMDC/2023

¥ que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberd ser resuelta por la Gerencia de la AMDC
previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolucién tendrd cardcter
definitivo dentro de la via Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la
Honorable Corporacién Municipal, Ambas partes se someten a la jurisdiccién y competencia

del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco
Morazén.

28. Medio Ambiente
EL CONSULTOR velar4 que se cumplan todas las disposiciones y prevenciones del caso, con

el propésito de preservar el medio ambiente ¥ la salubridad de las zonas influenciadas, al Hevar
a cabo los trabajos contratados.

29. Otras Obligaciones
EL CONSULTOR, no transferir4, pignorars, asignard, transferird o haré otras disposiciones
de este contrato o cualquier parte del mismo, asi como los derechos, reclamos u obligaciones
de EL CONSULTOR, derivados de este contrato, a menos que tenga el consentimiento por
escrito de EL CONTRATANTE, caso contrario dard lugar a la rescisién del contrato

30. Caso Fortuito o Fuerza Mayor

Las partes no podrén alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderd como
Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse o
que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las
obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables para
evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor
entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes; ¢) Guerra,
Beligerancia, Invasién, Guerra Civil, Revolucién, Rebelidn, Piraterfa, Motines, Insurreccion
o Usurpacién de Poderes; d) Confiscacién, Expropiacién, Destruccién, Obstruccién ordenada
por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldia Municipal del Distrito Central;
€) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones, Huracanes,
Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito.

31. Terminacién del Contrato Por Conveniencia

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este
contrato, total o parcialmente, mediante comunicacién escrita a EL CONSULTOR, indicando
los motivos de su resolucién.- Dicha resolucién se efectuars en la manera y de acuerdo con la
informacién que se dé en dicha comunicacién ¥ no perjudicard ningin reclamo anterior que
EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONSULTOR.- Al recibir la mencionada
comunicacidn, EL. CONSULTOR. inmediatamente suspendera el trabajo, en este caso EL
CONSULTOR y EL CONTRATANTE, procederan a la liquidacién final del contrato, de
acuerdo a la informaci6n que proporcione la Unidad Ejecutora y EL. CONSULTOR.-

% i
T3 ’ =
o 5
1! 7se &
\\‘)b- g I\HCEPA}' -

el s




Pdgina 20 de 43 CONTRATO No 2635/GLA/AMDC/2023

“SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL INTERSECCION
RESIDENCIAL FLORENCIA - BULEVAR SUYAPA (TUNEL GIRO A LA
IZQUIERDA)”

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 Antecedentes

La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) ha venido realizando diferentes esfuerzos por
desarrollar y mantener la red vial del municipio del Distrito Central, tomando en cuenta las
caracteristicas de las vias actuales, el crecimiento del parque vehicular de la ciudad, el surgimiento
de nuevos sistemas de transporte urbano, v de nuevos polos de desarrollo comercial, politico v de
otra indole, ademds de otros factores que demandan atencién de parte de las autoridades.

Todos estos esfuerzos, estan encaminados a lograr un valor agregado al sistema vial de la ciudad,

que permita reducir los costos de operacién vehicular y obtener ahorros derivados de la reduccién
de los tiempos de recorrido.

Algunos de los problemas que se observan con mayor frecuencia, son disefios no apropiados en
intersecciones y cruces a nivel, ausencia de bahfas de abordaje de pasajeros para el sistema de

buses, falta de atencién a intersecciones que requieren de soluciones a mediano y largo plazo, entre
otros.

Para llevar a cabo estas mejoras y desarrollar nuevas alternativas de administracién del transito de
la ciudad, la Alcaldfa necesita invertir fuertes sumas para la contratacién de este tipo de obras, por
lo tanto, éstas deben ser estudiadas de manera profesional, para garantizar soluciones permanentes
a los problemas como resultado de estudios técnicos profesionales, andlisis del trénsito actual v

esperado asi también desarrollar los mejores y mas eficientes disefios para atender estas crecientes
necesidades.

1.2 Antecedentes del problema especifico

En cumplimiento a los planes de desarrollo municipal, la Alcaldfa Municipal del Distrito Central
ha decidido ejecutar el proyecto para la construccién del tinel para el presente afio, con el objetivo
de mejorar la infraestructura vial del Distrito Central, asi como la implementacion de obras cuyo
proposito es mejorar 1a eficiencia del sistema vial, reducir los costos de operacién vehicular,
reducir el tiempo de viaje y reducir el niimero de accidentes, que como producto del estado de 1a
red vial estén afectando considerablemente la vida ¥ economia de los capitalinos.

El crecimiento acelerado del parque vehicular, (casi 5% anual) requiere de atencién por parte de
las autoridades municipales, a fin de determinar las necesidades en el corto, mediano y largo plazo.

Todo ello, sustentado en anélisis cualitativo ¥ cuantitativo que permita relacionar los hallggg:qﬁq_i_e&ﬁk
investigacién, con los mejores disefios, con estructuras de soporte adecuadas, con rg;/digi;r‘rﬁ'e'ﬁibf"s’éa;ﬂh
e Ega N

. I Ay

p

oy ﬁ ALC;\LDE . n.L

% MURIGIPAL ’
\\\ 202220287



Faginag 41 ge 43 LUNITRA T ND L0302/ LA RIVILIL, L4

diseflados de acuerdo a la demanda actual de toda la gama de vehiculos en circulacién y con
duraciones adecuadas (8,10 y 12 afios).

1.3 Situacién Actual

Después de la visita de campo realizada, pudo observarse el conflicto vial que se presenta en las
horas pico. Esto crea retrasos y malestar en los usuarios de la via v genera pérdidas monetarias y
al mismo tiempo contaminacién del medio ambiente por la generacién de smoke (humo) producto
de la combustion de los motores de los vehiculos en espera de avanzar. ademss, por el mal estado
€n que se encuentran las calles y ya que en tiempo de invierno las corrientes superficiales han

provocado su deterioro, ante todos esos problemas sus vecinos solicitan la construccién del
proyvecto.

Para agilizar el trafico y disminuir los tiempos de viaje de los usuarios de automotores en la Capital,
la Alcaldia Municipal del Distrito Central en su afdn de mejorar la calidad de vida de la poblacion,
desea se ejecute la Solucién Vial Residencial Florencia — Bulevar Suyapa.

Se cuenta con los siguientes servicios basicos existentes:
Agua Potable

Alcantarillado Sanitario
Servicio de Telefonia
Energia Eléctrica

Tren de aseo
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2.1 Fotografias

No.1

5 & &E‘f g TS A |
a la altura de la entrada a la colonia Florencia
Norte

Proyecto: “CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL
INTERSECCION RESIDENCIAL FLORENCIA — BULEVAR
SUYAPA

Fecha:
06/2023

No.2

H oF

Suyapa, a la al

iy

ada a la colonia Florencia
Norte

Proyecto: “CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL

Fecha:

INTERSECCION RESIDENCIAL FLORENCIA -~ BULEVAR | 06/2023

SUYAPA
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= B
No.3 | Actividad: calle atrés de la mundial que conecta STOCK con rotonda de la
colonia Florencia Norte
Proyecto: “CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL Fecha:

INTERSECCION RESIDENCIAL FLORENCIA — BULEVAR| 06/2023
SUYAPA

No.4d

Proyecto: “CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL Fecha:
INTERSECCION RESIDENCIAL FLORENCIA — BULEVAR| 06/2023
SUYAPA (TUNEL GIRO A LA IZQUIERDA)”
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No.3

desde jas cercanfas del Mall Multiplaza

>=ott dds cefcanias del viall Multiplaza

Proyecto: “CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL Fecha:

INTERSECCION RESIDENCIAL FLORENCIA — BULEVAR| 06/2023
SUYAPA

Actividad: imagen de la calle salida de la colonia Florencia Norte (Tomada

No.6

Actividad: calle a un costado del Mall Multiplaza que proviene de la
avenida Roble
Proyecto: “CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL Fecha:
INTERSECCION RESIDENCIAL FLORENCIA — BULEVAR| 06/2023
SUYAPA
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No.7| Actividad: ingreso a la colonia Florencia Norte desde el bulevar Suyapa

Proyecto: “CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL Fecha:
INTERSECCION RESIDENCIAL FLORENCIA — BULEVAR| 06/2023
SUYAPA (TUNEL GIRO A LA IZQUIERDA)”

No.8 | Actividad: acera y bordillo en salida de la colonia Florencia Norte desde el
bulevar Suvapa
Proyecto: “CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL Fecha:
INTERSECCION RESIDENCIAL FLORENCIA — BULEVAR| 06/2023
SUYAPA
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No.9

Actividad: condiciones de la calzada existente en salida de la colonia

Florencia Norte desde el bulevar Suyapa

Proyecto: “CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL
INTERSECCION RESIDENCIAL FLORENCIA — BULEVAR
SUYAPA (TUNEL GIRO A LA IZQUIERDA)”

Fecha:
06/2023

No.10

Florencia Norte desde el bulevar Suvapa

Actividad: condiciones de la calzada existente en salida de la colonia

Proyecto: “CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIaL
INTERSECCION RESIDENCIAL FLORENCIA —
BULEEVAR SUYAPA

Fecha:
06/2023
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No.11| Actividad: en la imagen se muestra ¢l trafico actual del bulevar Suyapa en
direccién hacia el Estadio Nacional Chelato Ucles

Proyecto: “CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL Fecha:

INTERSECCION RESIDENCIAL FLORENCIA — 06/2023
BULEVAR SUYAPA

No.12| Actividad: en la imagen se muestra el trafico actual del bulevar Suyapa en
direccion bacia el Estadio Nacional Chelato Ucles

Proyecto: “CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL Fecha:

INTERSECCION RESIDENCIAL FLORENCIA — 06/2023
BULEVAR SUYAPA
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No.13| Actividad: bulevar Suyapa, zona de salida del Ttnel (En direccién a la
UNAH
Proyecto: “CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL Fecha:
INTERSECCION RESIDENCIAL FLORENCIA — 06/2023
BULEVAR SUYAPA

No.12| Actividad: bulevar Suyapa, zona de salida del Ttmel (En direccién a la
UNAH)
Proyecto: “CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL Fecha:
INTERSECCION RESIDENCIAL FLORENCIA — 06/2023
BULEVAR SUYAPA
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1.4 Objetivos Generales Del Proyecto
* Mejorar las condiciones de circulacion en la zona de Residencial Florencia.

U Proveer de vias apropiadas de circulacion en la zona del proyecto.
O Hacer mas eficiente el uso del Bulevar Suyapa.

3. DESCRIPCION GENERAL DE LA PROPUESTA

3.1 Descripcion de la propuesta

El proyecto consiste en la construccién de un Ttnel Vehicular, que inicia en la calle que se dirige
a Mall Multiplaza y termina en el bulevar Suyapa y viceversa respectivamente. El tnel cuenta con

una longitud de 150 metros (dos aproximaciones de 45 y 55m de longitud respectivamente). El
tinel tendra muros de aproximacién y de pilotes.

Los pilotes tendrén un di4metro de 80cm con una separacién de acuerdo a lo indicado en planos y
con longitud variable en toda la longitud del timel, sobre los pilotes se construird una viga corona
de concreto reforzado 80x70cm con el armado indicado en planos.

La losa de la superestructura tendra un espesor de 70cm reforzada con acero grado 60 de acuerdo
alo indicado en planos constructivos. Las paredes del tiinel serd una pantalla de concreto reforzado

con el armado indicado en planos, se anclaré a los pilotes con acero de acuerdo a los detalles en
planos. El bordillo del tinel sera de concreto reforzado (ver planos).

Los muros de las aproximaciones seréan de concreto reforzado con acero grado 60, de acuerdo a 1o
indicado en detalles constructivos.

Se construirdn barreras new jersey de concreto reforzado y sobre esta un barandal de tubo

estructural chapa 11 de 2” y 4” de didmetro, se anclarén a la barrera con placas de acero de %7 de
espesor a cada 2 metros

Habra ampliaciones de calzadas en el Bulevar, asf mismo se contars con sefializacion adecuada

tanto horizontal como vertical. De igual manera contara con bordillos, aceras y areas verdes. Con
el fin de liberar el congestionamiento que se genera en horas pico.

El proyecto incluye la construccion de una cabina de control para control de altura de los vehiculos
que ingresen al tinel.

ALCRLDE
MUMICIPAL
ART2-2026
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| 3.2 Desglose de Actividades
El proyecto consistird en las siguientes actividades

CANTIDADES DE OBRA ESTIMADAS
PROYECTC: CONSTRUCCION DE LASCLUCiON VIAL INTERSECCION RESIDENCIAL FLORENCIA — BULEVAR
SUYAPA (TUNEL GIRO A LA IZQUIERDA)
Al Excavacién Comin : m3 594.00
A2 Relleno compactade con material del sitio m3 149.00
A2 Suministro, colocado y compactado de sub-base m3 248.00
granuiar :
AL Pavimento de Concreto hEdrédIico €: 20 cm MR 650 m3 198.07
PSI :
AL Demclicidn de bordilios m 307.00
ASG Demolicién de aceras m2 74.00
A7 Demolicién de cancreto hidraulico (e: 20-40 cm) m2 871.39
Demolicidn de mamposterfa o concreto ciclépeo y alementos de
A8 concreto reforzade i m3 18.00
AS Derrlaolicién de pared de bloque reforzado o de m2 35.00
ladrillo ;
Bordillos de concreto 15cmx15cm, f'e: 210 Kg/em2 pin #3@20em
A0 de longitud 0.30 m | m 62.00
Bordillos de concreto 15cmx25em, fie: 210 Kg/em2 pin #3@20cm
All de longitud 0.30 m ] m 213.00
ALD Aceras de concreto e: 10 em, f'c: 210 Ke/em? juntas m2 125.00
@150m
A3 Acarreo de material sobrante 4 sitics de deposito m3*km 50,202.15
Al4 Corte y remocién de arboles unidad £.00
Trasplante de drboles existentes (Incluye poda, movilizacion .
AlS fertilizacion y riego por 60 dfas) unidad 2.00
A1 Riaforestacicn {Inciuye fertiiiza;cion y riego par 80 unidad 12.00
dias) :
SUBTOTAL"A"
B.1 Excavacion Comdn m3 3,201.60
B.2 Relleno cormpactado con material de! sjtio m3 15.00
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B3 Suministro, colocado v compactado de sub-base m3 317.50
granular

B4 Pavimento de Concrete hidrdulico e: 20 cm MR 650 m3 50.00
PSI
Excavacion (Perforacion) para pilotes con entubacién -

8.5 recuperabie de didmetro 0.80 m m 2,307.
Base de concreto reforzado f'c: 280 Kg/em2 (Inciuye

8.6 berdillo de 20cmx20cm) m 280.00

B.7 Concrt_ato clase A f'c: 280 Kg/em2, para Muro de m3 63.00
Aproximacion

8.8 Acero de rc?fuerzo f'y: 4206 Kg/cm2 para Muro de Ke 5,253.52
Aproximacidn
Pantalla de concrete lanzado 3,000 PS| vy Malla electrosoldada

B.S 6"X6" 3/3 corrugada G40 m2 g31.00

B.10 Concreto f'c: 280 Kg/cm2 para pilotes m3 1,177.00

811 Cotncreto clase A f'c: 315 Kg/em2 para losa : 70 ¢m m3 150.00
¥ vigas.

B.12 Conc.reto clase A f'c: 280 Kg/cm2, para barrera tipo m3 22.48
new jersey
Concreto clase A f'c: 280 Kg/ecm2, pars Caseta de

8.13 Control de Trafico m3 8.00
Acero de refuerzo f'y: 4200 Kg/em2 Grado 60 para pilotes

B.14 moideado en sitio Ke 370,133.13

8.15 A.cero de refuerzo f'y: 4200 Kg/cm2 para losa y Ke 43,848.91
vigas
Acero de Refuerzo f'y: 4200 Kg/em?2, para barrera Tipo new jerse

B.16 Y g/ P P ] Y Kg 3,237.77
Acero de refuerzo f'y: 4200 Kg/cm?2 para Caseta de

B.17 Contro! de Trafico kg 485.54
Baranda metdlica sobre barrera tipo new jersey, tubo

8.18 estructural CH 11, didmetro 2"y 4" m 151.00

SUB TOTAL"B"

ci Excavacion en zznja m3 240.00
c2 Relleno compactade con material selecto m3 144.00
c3 Rellenc compactado con material de! sitio m3 78.00
Suministro y colocacién de tuberfs de polietileno de
c.4 alta densidad para Drenaje de 30" de didmetro m
{Incluye accesorios)
C5 Tragante de aguas lluvia {ver detalig) unidad
T
{7 T K\
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R T ;

EL.1.1

Suministro e instalacién de luminaria Led, instalada
&n poste metalice, con braze mediano, 240V,

unidad

EL.1.2

Suministro e instalacién de luminzria tipe Canopy,
instalada bajo losa, incluye rejilla antirobo, 240V,

unidad

10.00

EL.1.3

Suministre e instalacién de poste metalico de
lluminacién, de 4x4, § metros de altura, con pintura galvanizada

unidad

8.00

EL.1.4

Surninistro e Instalacidn de control de iluminacién, monofasico,

main breaker 50Amp, 3 breakers ramales de 20Amp, 240V, en caja

unidad

1.00

EL.2S

Suministro & instalacidn de transformador tipo poste, 15Kva,
moncfasico. Incluye tedos los materiaies requeridos para su

unidad

1.00

EL.1.6

Suministro e instalacién de alimentador para
Hluminacion con cable 2x12 + 1x19T THHN, CU, en tuberfa PVC,

250.00

ELL.Y

Suministro e instalacidn de red de tierra, con cable de cobre
desnudo #2, con varilla de aterrizaje #6

AWG 5/8" x 8' acero cobrizado y soidadura

exotermica para las uniones y derivacicnes

unidad

1.00

SUB TOTAL ILUMINACION

Suministre e instalacién de poste de conereto,

EL2.1 45Fts, 2,000 Lbs, incluye base de concreto unidad 2.00
Suministro e instalacién de poste de concreto, .
EL2.2 A45Fts, 3,000 Lbs, incluye base de concrato unidad 1.00
SUB TOTAL POSTES

Suministro e instalacidn de estructura primaria A-1il-1 para cable

1/C ACSR

Suministro e instalacién de estructura primaria A- Iil-4 para cable
EL3.2 1/0 ACSR uhidad 3.00
EL3.3 Suministro e instalacion de astructura primaria A- [li-6 para cable unidad 2.00
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Suministro e instalacién de estructura primaria A- 1119 para cable

SUB TOTAL ESTRUCTURAS PRIMARIAS

EL.4.1 Suministro e instalacidn de estructura neutro, B--1 unidad 2.00

El.4.2 Suministre e instalacién de estructura neutro, B-1-4 unidad 3.00
EL.4.3 Suminisiro e instalacién de estructurs neutro, B-l-6 unidad 2.00
EL.4.4 Suministro e instalacién de estructura neutro, B--9 unidad 1.00

SUB TOTAL ESTRUCTURAS SECUNDARIAS

ELS.1 Su-mini:stro e instalacion de 3 fases de cable m 200.00
primario 1/0 ACSR

EL.5.2 Suministro e instalacién de cable neutro 1/0 ACSR m 200.00

EL.5.3 Suministro e instalacién de hilo piloto #2 WP m 50.00

SUB TOTAL CABLES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS

EL.6.1 Suministro e instalacién de retenida sencilla R-01 unidad 2.00

SUB TOTAL CABLES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS

Suministro e instalacién de luminaria Led, instalada

EL.7.1 en poste de concreto, con brazo mediane, 240V, unidad 2.00
120W, P65

EL7.2 |S:ll.trn'mistro e Instalacién de Aterrizaje de Neutro CT- unidad 2.00

EL7.3 Reubicacion de luminarias existentes unidad 1.00

EL7.4 Energfa dejada de suministrar globai 1.00

SUB TOTALVARIOS

ELS.A Recuperacidn y traslado de postes a plantel AMDC. incluye

desmontaje de luminzriss vy estructuras. unidad L.o0
Recuperacidn de cable primaric 1/0 ACSR 3 fases +
EL8.2 | 42 ACSR + HP#2 TWG m 200.00
EL83 Reubicacidn de cabie primario 3Fases 556 + N#3/0 m 85.00
ACSR
EL.2.4 Desmontaje de retenida existente unidad 1.00
SUB TOTAL RECUPERACIONES
SUB TOTAL "IE"
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Linea intermitente de pintura termeplédstica blanca para divisidn de

D1 carriles de 0.15m m 264.00

D.2 Linea continua de pintura termopléstica amarilla de m 1,910.49
015 m

D3 Flecha de una direceidn de pintura termopldstica unidad 20.00
blanca
Marcado en delimitacién de dreas tipo cebreado

D.5 con pintura termepldstica blanca ¢on anche de 0.20 m de espesor 6 m 90.00
mm
Suministro e instalacidn de bayas con reflactivo grade .

D.6 dlamantado, Incluye epoxica unidad 31.00
Suministre e instalacién de vialetas con reflectivo grado )

0.7 diamaﬂtado unidad 331400
Suministro e instalacidn de delineadores verticales .

D.8 (tipo pancarta) unidad 4.00
Rotulo de direccién tipa bandera {1columnas +
viga + 3 rétulos) toda la estructura galvanizada v papel grado )

.8 diamantado tipo XI (fondo, contorno y letras) unidad 1.00
Rotulo de altura maxima sujeto a estructura de tunel toda la

0.10 estructura galvanizada y papel grado diamantado tipo Xi {fondo, unidag 1.00
conterno vy letras)
Rétulos de sefiales praventivas (gaivanizados y
D.11 papel grado diamantada tipe XI {fende, contorno, imagen ¥ unidad 8.00
letras)
SUB TOTAL "D"
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4. REQUISITOS DE EJECUCION

4.1 Tiempo de Ejecucion:

+ El tiempo estipulado para la ejecucidn de este proyecto serd de doscientos diez {210)
dias calendario.

El tiempo estipulado para la supervision de este proyecto serd de doscientos cuarenta
{240} dias calendario.

4.2 Descripcion de la ubicacién:

4.2.1 Descripcidn del sitio: el proyecto estd ubicado en el bulevar Suyapa, interseccién con la salida
de la colonia Florencia (STOCK)

4.2.2 Croquis de ubicacién

Ubicacién a Nivel Nacional Ubicacién a Nivel Departamental

DESCRIPCION DE L.OS SERVICIOS:

El alcance del trabajo que el supervisor ejecutara deberd ser compatible con las mejores practicas técnicas
y administrativas utilizadas en proyectos de esta naturaleza e incluir, pero no se limitard a lo siguiente:

ACTIVIDADES DE EVALUACION

Las actividades preliminares a ser realizadas por el supervisor, se refieren a todos los procesos previos
que son necesarios para dar inicio a una obra, principalmente en lo que se refiere a recopilar datos del
proyecto, estado actual del mismo, programacién de la obra, revisién de todos los documentos adjuntos
en la licitacion del proyecto, etc.; estas actividades deberén ser descritas en detalle por el supervisor, para
lo cual, previo al inicio de los trabajos, el supervisor se obliga a hacer una evaluacién completa del
proyecto, con el propésito de verificar las cantidades de obra preliminares que sirvieron de base para licitar
el mismo y determinar a la vez si son adecuadas y suficientes. En los casos que se encuentren errores, el
supervisor deberd proponer o realizar las correcciones, tanto de las cantidades de obras, como de los
disefios arriba mencionados que encuentren fallas o deficiencias,

Cualquier otra actividad relacionada y que contribuya a que la evaluacion sea realizada bajo los mejores
estandares y con los resultados deseados por la AMDC.

Al efectuar la evaluacién requerida, estard obligado a presentar un informe preliminar del estado del
proyecto a mds tardar quince (15) dias calendario después de haber recibido la orden de inicio.

ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y DIRECCION TECNICA

El supervisor serd responsable junto con el contratista de la calidad de la obra, para lo cual deberd efectu

e g

oy
i 0
iy

e 2708 £/
) S CiPAL A

< 2022-2026 //f

7t




Péagina 36 de 43 CONTRATO No. 2635/GLA/AMDC/2023

importancia, que debe considerarse que este proyecto tiene miltiples actividades, control de los gastos y
de la supervision de las obras.

Por lo anterior, la firma supervisora debera gjecutar, pero no limitarse, a las actividades siguientes:

1.Suministrar una nspeccién permanente v completa de todo el trabajo ejecutado por el contratista.
Alertard al cliente sobre cualquier trabajo mal realizado y dar4 las posibles correcciones de este y formulara
las recomendaciones para no incurrir en futuros errores similares.

2. Tendrd la responsabilidad de permanecer a tiempo completo en el sitio de los proyectos, ademads debers
contar con inspectores de campo con la suficiente experiencia en este tipo de obras.

3. Inspeccionar los materiales incorporados o que se incorporan al proyecto y realizar las pruebas y
ensayos necesarios para controlar su calidad, debiendo rechazar todo material que no cumpla con las
especificaciones, preparando informes relativos a esas inspecciones v pruebas. Realizard pruebas de
control a los materiales que se colocaran. De esta manera se tendré conocimiento del origen de cualquier
falla durante todo el proceso de construccion. A este respecto el supervisor deberd llevar un registro de
todas las pruebas realizadas y conservar copias del resultado de las mismas. Fl supervisor debera disponer
de su propio equipo y medios de laboratorio, distintos del contratista. 4. E] supervisor debers llevar un

seguimiento del contrato de construccién y demés documentos contractuales, conociendo al detalle las
obligaciones legales del contratista.

5. Se debe realizar una evaluacién periédica de las especificaciones técnicas que debe cumplir el
contratista. Proporcionar al contratante cualquier recomendacién en cuanto a la modificacién de las

mismas, para futuros proyectos de naturaleza semejante, asimismo, para realizar las correcciones que
fuesen necesarias durante la gjecucioén del proyecto

6. El supervisor debera evaluar permanentemente al personal asignado al proyecto tanto del contratista

como el propio, para proceder a reemplazar o solicitar al contratista la sustitucién de cualquier persona
que no cumpla satisfactoriamente con la labor encomendada.

7. El supervisoi‘ deberd exigir a los contratistas de cada proyecto un libro de bitdcora aprobado por el
reglamento del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.

8. Verificard diariamente el adecuado funcionamiento del equipo del contratista en el proyecto v de la
calidad de los operadores, teniendo 1a facultad de reemplazar la maquina o el operador de la misma. Deberi
comunicar al cliente, de darse el caso que el constructor no mantenga un buen ritmo de trabajo, que pudiera

retrasar la oportuna culminacién de las obras, y ademés deberd hacer las recomendaciones necesarias para
corregir esta situacion.

9. Control de las cantidades de obra ¢jecutada por los contratistas: revisard las cantidades de obra del

contrato versus las cantidades reales ejecutadas chequeando de no exceder el monto de inversién previsto
para el total del proyecto.

10. El supervisor deberé dirigir todos aquellos trabajos que sean gjecutados por Administra;;iéﬁj_f_)‘e‘}eg@da,

debiendo preparar diariamente los registros de los trabajos realizados mediante esta mgﬁalidé& de pa@o\,
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utilizando los formatos prepérados para tal fin. Tal informacién debera ser presentada mensualmente en
el correspondiente informe.

11. Revisién y aprobacién de estimaciones incluyendo el célculo del escalamiento de costos, para lo cual
deberd calcular todas las cantidades de obra para efectuar los pagos, mismos que serdn aprobados por el

contratante. Efectuar minuciosos exdmenes periédicos de las cantidades de obra restantes, a fin actualizar
las estimaciones que afectan el trabajo faltante.

12. El supervisor verificard que el contratista coloque a su costo un rétulo informativo, segin los
formatos proporcionados por el contratante y en el lugar que este indique.

13. Vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad: el supervisor velard que el contratista
mantenga por su cuenta sefiales permanentes tanto de dia como de noche para indicar cualquier peligro o

dificultad al transito peatonal o vehicular. Estas sefiales serén aprobadas por el contratante y deberan tener
las dimensiones preestablecidas.

14. Cubrir con la prontitud del caso, todas las solicitudes de informacién requeridas por la
Municipalidad.

15. Revisar y hacer recomendaciones a la Municipalidad relacionadas con posibles reclamos de parte del
contratista, para prérrogas del plazo del contrato, pagos por trabajo adicional v otros similares.

16. Llevar un registro de las condiciones arnbientales y estado del tiempo en la zona de trabajo, para
posibles reclamos de los contratistas sobre el plazo de ejecucién de la obra.

17. Vigilar que el contratista mantenga un sistema de seguridad eficiente para el personal involucrado en
la construccidn del proyecto.

18. Llevar un album fotografico del historial constructivo del proyecto.

19. Elaborar un programa para el mantenimiento de las obras a medida que la construccion de cada
elemento del proyecto vaya completandose, con recomendaciones sobre los aspectos referentes a

considerar por los responsables de dicho mantenimiento; estas recomendaciones se incluirdn en el informe
final.

20. Hacer la inspeccién final del proyecto o de cada seccién del mismo, certificar en cuanto 2 su

terminacién y hacer las recomendaciones para la aceptacién preliminar del trabajo terminado, en el caso
que fuera necesaria la recepcion parcial del provecto.

21. Calcular y certificar las cantidades finales de la obra ejecutada por el contratista.

22. Supervisién de la metodologia de trabajo propuesta por el contratista para la realizacién de todas las
tareas, proponiendo alternativas si las hubiera para la mejora de la ejecucion de los procesos.
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23. Deberd revisar y hacer cumplir al contratista con todas las medidas socio ambientales establecidas en

la licencia ambiental y de las especificaciones técnicas del documento base de la licitacién referente a
esta actividad.

24. Elaboracién de informes de avance mensual indicando problemas y soluciones propuestos.

25. Elaboracién de reporte final de los trabajos v planos finales de lo construido: el SUpervisor preparard
el informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los términos de este contrato para someterlo
ala consideracién y aprobacién del contratante. Este informe reflejaré todas las operaciones de ingenierfa,
redisefio y construccidn, también incluird una recapitulacién de la formay cantidad de los fondos que hayan
sido invertidos, de acuerdo con los términos del contrato, manual de operaciones y los planos finales de
lo construido, el juego de plano debera coincidir como minimo al juego de planos originales, sin menos

cabo de agregar otros planos que a juicio del supervisor y/o del contratante sean necesarios y para entregar
la informacién relacionadas a la ENEE, Hondutel y SANAA.

Y. CONDICIONES ESPECIALES:

a. Responsabilidad del supervisor:

1.El supervisor ademds ejecutar4 sus operaciones con la debida diligencia en el desarrollo del proyecto v

mantendra relaciones satisfactorias con otros grupos, contratistas y sub-contratistas que ejecuten trabajos
en las diversas 4reas del proyecto.

2. Es ademis convenido que el supervisor, en 1a prestacién de los servicios motivo del contrato, actuaré de
acuerdo al mejor interés de la Alcaldia Municipal del Distrito Central durante el trabajo de construccion
¥ su comportamiento serd guiado por normas generalmente aceptadas de conducta profesional, cualquier
acto del supervisor que afecte los intereses de la Municipalidad podra ser sancionado con multas
equivalentes al costo que se incurra por dicha afectacién y de acuerdo al tipo de error la Municipalidad
podrd rescindir el contrato como lo especifica los Criterios Generales del Contrato.

3. El supervisor no podra emplear servicios de profesionales y técnicos que estén trabajando en oficinas
publicas o entidades auténomas.

4.Se conviene que el supervisor no asignard, pignorars, transferira, sub-contratara, cederd sus derechos a
recibir pagos, ni efectuara transacciones sobre el contrato o cualquier parte del mismo, asi como derechos,
reclamos y obligaciones del supervisor derivados del contrato, 2 menos que tenga el consentimiento por

escrito de la Municipalidad, no pudiendo ser en todo caso la suma de todos los sub- contratos mayor de
treinta por ciento (30%) del contrato principal.

5. El supervisor no podré retener por més de diez (10) dfas calendario la documentacién referente al pago
de valuaciones mensuales de obras y reconocimiento de mayores costos reclamados o solicitados por el

constructor de las obras (cuando corresponda) v debera dar estricto cumplimiento a lo establecido en el

contrato v sera reSchIi;ab}mte el mismo contratista por el monto de los valores reclamados en ese

concepto si por su culpd, negligencia u otras causas a ellos imputables, la Municipalidad no toma en
.consideracién la/so'Ii/citud del contratista. I e
s
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6.El supervisor deberé revisar y firmar las Valuaciones Mensuales de Obras del contratista, dentro de un
plazo méaximo de diez (10) dias calendario contados a partir de la fecha de su presentacion, sino lo hiciera
ast dentro del mismo plazo, deberé informar por escrito a la AMDC, dando las razones de su actitud v
dejando constancia de la fecha en que procederd a firmar dicho documento de pago o exponiendo los
requisitos que el contratista debe cumplir previamente para proceder con el tramite sefialado.

7. Bl supervisor tendré la responsabilidad de la supervisién de todo el trabajo en conexién con éste
proyecto, de acuerdo con los planos, especificaciones y documentos del mismo, previamente aprobados
por la Municipalidad. En cualquier otro caso no cubierto por los documentos aprobados, el supervisor se
adherira a las normas de ingenieria generalmente aceptadas utilizadas en proyectos similares.

8.El supervisor acuerda que todos los bienes no fungibles con valor superior a cien lempiras (L. 100.00)
adquiridos con fondos del proyecto pasaran a ser propiedad de la Municipalidad a la terminacién del
contrato, sin perjuicios a efectuar transferencias parciales al finalizar fisicamente cualquier seccién del
proyecto. En caso que estos bienes no se devuelvan a la Municipalidad, estos seran pagados por el
supervisor al valor del costo, tomando en cuenta la depreciacién que para tal efecto tienen establecidos los

reglamentos del Ministerio de Finanzas. Los bienes con valor menor o igual a L. 100.00, no estaran
sujetos a devolucion.

9.Al fin de coordinar y discutir criterios v establecer si los trabajos se estan ejecutando de acuerdo con lo
establecido en estos términos de referencia, el supervisor se compromete a convocar a reuniones de
trabajo al menos una vez al mes o como fuere necesario ¢ bien, cuando la Municipalidad lo ordene. A
dichas reuniones asistirén el coordinador del proyecto, los representantes que la Municipalidad designe;
el supervisor mismo y por parte del contratista sus representantes respectivos. Durante estas reuniones el
supervisor presentard a la AMDC una evaluacién descriptiva y grafica del avance de los frabajos y su
relacién con el programa de trabajo aprobado. Se discutirdn, ademds, problemas que se hayan presentado
en Ja realizacién de los trabajos y si ellos hubieron causado alguna demora, solicitard al contratista el
respectivo ajuste del programa de trabajo para su posterior revisién y en su caso aprobacion. El supervisor
a su vez hard una exposicién de la forma como se realizaran los trabajos inmediatos v someterd a

consideracién de la AMDC decisiones técnicas y administrativas de importancia relevante para el buen
exito y finalizacién del proyecto en el tiempo programado.

10. El supervisor apoyara con logistica, vehiculos y otros a la AMDC para realizar mspecciones conjuntas
en los sitios que se desarrollan los trabajos o para recorrer las dreas que requieran disefios.

b. Informacién v Servicios:

1. La Alcaldfa Municipal del Distrito Central y el coordinador del proyecto por medio de la Direccidn de
Control y Seguimiento proveeran al supervisor de toda la asistencia que sea necesaria para obtener la
informacién existente relacionada con el proyecto, incluyendo informes, fotografias aéreas, evaluaciones,

inventarios viales y cualquier otra documentacién que pueda estar disponible y asistirén a los supervisores
en obtener tal informacion de otras dependencias de 1a alcaldia.

?.Ademés, la Alealdfa Municipal del Distrito Central se compromete a entregar al supervisor, toda la
informacion técnica de que dispusiese v sea apropiada y til para la ejecucién del prO}égg&gﬁ@d_a\la
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informacién obtenida deberd devolverse a la Alcaldia Municipal del Distrito Central una vez finalizado
el proyecto.

3.La Alcaldia Municipal del Distrito Central se compromete a ejecutar con la debida diligencia, la

revision, aprobacién, aceptacidn y autorizacién de todas las solicitudes de pago sometidos por el
supervisor de conformidad con el modo de pago que se establezca en e] contrato.

4 La Alcaldfa Municipal del Distrito Central a través de Ja Direccién de Control y Seguimiento, nombrars
un ingeniero coordinador, que serd el enlace entre esa dependencia y el supervisor por intermedio del cual
se canalizarédn las relaciones entre ambas partes, en lo relacionado con el proyecto en general.

5.La Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Direccién de Control vy Seguimiento,
supervisard el cumplimiento de Jas obligaciones del supervisor con el objeto de proteger los intereses de

la Alcaldia Municipal del Distrito Central. Con tal propésito, el representante de la Alcaldfa Municipal
del Distrito Central llevars a cabo, entre otras, las siguientes tareas:

Verificar ¢l cumplimiento de las actividades que corresponden al supervisor bajo este contrato, para
comprobar que sean ejecutadas con eficiencia razonable.

Verificar que el trabajo sea llevado a cabo por el personal apropiado v que se sigan buenas practicas de
ingenieria.
¢. Informes Otra Documentacién:

~aauimes Jira Documentacion:

El supervisor deberd presentar a la Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Direccién de
Control y Seguimiento en original y dos copias, los siguientes informes:

1. INFORME PRELIMINAR

El supervisor presentara un informe preliminar dentro de log quince (15} dfas calendario posteriores a partir
de la fecha de emisién de la orden de injcio extendida por la Alcaldia Municipal del Distrito Central.

Este informe debera contener todo lo establecido en las actividades de evaluacidn arriba indicado.

2. INFORMES DE AVANCE

3. INFORMES ESPECIALES

El supervisor preparar4 los informes que le sean requeridos por la Alcaldia Municipal del Distrito Central
v los debera presentar en el tiempo que se establezca.

4. INFORME EENAT,
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El supervisor preparar4 un informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los términos de este
contrato para someterlo a la consideracion y aprobacion de la Alcaldia Municipal del Distrito Central. El
informe deberd reflejar en detalle cada una de las actividades de obra ejecutada por los contratistas, y las
recomendaciones pertinentes relacionadas con los aspectos téenicos y financieros.

La Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Unidad o Direccién correspondiente, le indicara
al supervisor cual es la informacién minima que debera incluir en cada informe.

El supervisor deberé presentar el informe final a la Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la

Unidad o Direccién Correspondiente, un original y dos copias y en CD a los quince (15) dias de haber
finalizados los trabajos.

Todos los informes deben presentarse en: un oﬂginal y dos copias v en CD.

VL. FORMA DE PAGO

Los pagos serdn mensuales siempre y cuando el consultor presente su respectivo informe aprobado por la
unidad respectiva de la AM.D.C.

Al consultor se realizaran los siguientes pagos:
Los pagos se haran en moneda nacional: Lempiras.

Primer pago: Ocho por ciento (8%) del valor del contrato contra entrega y aprobacién del Informe
Preliminar por parte de las autoridades de la AMDC.

Pagos Periédicos: Siete pagos correspondientes al Doce por ciento (12%) del valor del contrato contra
entrega y aprobacion de Informes de Avance.

Pago Fimal: Ocho por ciento (8%) del valor del contrato contra entrega vy aprobacion del Informe Final
por parte de las autoridades de la AMDC.

Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por deduccidn por ley del
ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a cuenta, v el 10% sobre el

valor de los honorarios o utilidad por concepto de garantia adicional de cumplimiento de contrato,
devolviéndose el valor de este tiltimo al obtener el finiquito.

LPERSONAL TECNICO CLAVE MINIMO: b3

- Gerente de Proyecto, tiempo completo:

- Ingeniero Residente, Ingeniero Civil, tiempo completo:
- Ingeniero Asistente, Ingeniero Civil, tiempo completo:
- Ingeniero Especialista en Estructuras, tiempo parcial:

- Ingeniero en Seguridad Vial, tiempo parcial:

6. Ingeniero Electricista, tiempo parcial

Lh = L D —
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7. Ingeniero En Costos y Presupuestos, tiempo parcial:

TABLA DE PERSONAL TECNICO MINIMO CLAVE.

CONTRATO No. 2635/GLA/AMDC/2023

Nombre Formacidn Experiencia en Cargo Asignado en
Profesional su Area (afios) el Servicio**
Jorge Carranza Diaz Ing. Civil 23 Gerente del Proyecto
Marco Herndndez Ing. Civil 30 Ingeniero Residente
Julio Zuniga Ing. Civil 8 Ingeniero Asistente
Rafael Ferrera Boza  [Dr. E Estructuras 57 Ingeniero Especialista en
y especialista en Estructuras
Geotecnia
Carlos Diaz Ing. Civil con 14
Maestria en Ingeniero en Seguridad Vial
Gestién de
[Proyectos
Fabio Mejia Ing.
Eléctrico Ingeniero Electricista
. . Ingeniara  an  Cngtae v
Gerardo Aceituno Ing. Civil 15 Presupuestos
- AR
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APENDICE B

OFERTA ECONOMICA NEGOCIADA

PR »
o D RIPCIO DAD VIDALD RIG _'
1 PERSONAL
T |[Remuneraciones perscenales
1.1.1 |Gerente de provectc Hombre/mes 8 80.000,00 640,000.00
1.1.2 lIngeniero Residente Hombre/mes 8 B0.000.00 - 480,000.00
1.1:3 | Ihgeniero Asistente Hombre/mes: B '50,000.00" 400,000.00
1.1.4 _gg;sgi ;ESPB clalista en Hombre/mes, 5 70.000.00 350,00000
1.1,5 | Ingeniero en-Seguridad Vial Hombre/mes & 45,000.00 270,000:00
1.1.68 |ingeniero Electricista. Hombre/mes 4 80,000.00 [ 240,000.00
1.1.7 lingeniero en Costos yPresupuestos; Hombre/mes 5] 45.000.00 276,000.0Q0
el Sub-Total _ 2,650;000.00 )
Personal Admimstra‘tzvo Aduxillary otros . .. .
Administrador Hombre/més 5 22.000.00- T10,000.00
[Secretaria Hombra/mes 5 20,000.00 100,000.00
Inspector (23 JHombre/mes 14 19.8500.00 273,000.00-
| Bibujante AutoCAD calcuiista Hombre/mes 7 25.000.00 175,000.00
Motoristas Hombre/mes 8 18.000.00 144.,000.00
| Tiempo Extra personal (25% del1.2.3 a1.2.5) 592 .000.C0 148,000.C0
Sub-«“{‘otal 2 950,000.00:

1600;00:0:00%

BENEFICIOS SOCIALE

Benefg:;os Sociales (46.23 % sobre la suma de 1+2)

1.664,280.00
; ) : 664,280,000
HI CDSTOS DIRECTOS i
31 | Servicio'Publicos-de-oficing mas <) 20.000.00- 166,000,900
3.2 lPapeleria vgastos de: reproduccxon mes g 20.000.00 160,000.00
3.3 _|Comunicadlion ‘ mes 8 20,000.00. [ 160,000.00
34 |Alquiero-depreciacionde oﬁcma mes: B 25.000.00 200.000.00
3.5 |Uso devehictlo ‘mes 32 27.500.00 880,000.00
3.6 lUso deequipo de oficing vy computo mes 8 20.,000.00 160,000.60
3.7 iLaboratorio : mes 7 100.000.00 700.000.00
3.8 |Senvicio de-To fi mes 7 110,000.00 770.000.0C
s S U ETeta kIl i 2:190;000:00:
IV 1GASTOS. GENERALES
‘ 20% de (= 1,052,856.00
£ SOBT Ofal TV

1,052:856:00~

MANEJO DE GASTOS DIRECTOS:

i

0% de (I

-318,000.00

St baTiotal

319,000.007

HONQORARIOS /UTILIDAD

76% de i1V}

]

631,713.60
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Alcaldia Municipal del Distrito Centra

Tegucigalpa M. D. C. Honduras C. A,

cooperacidn
alemana

CONTRATO
2647/GLA/AMDC/KfW /2023

De servicio de Consultoria

“ Consultoria para la elaboracién del guion, organizacién y evaluacién final de Ia
implementacidn de Simulacro de desastres en el Distrito Central (Incluye
Simulaciones),”

Adjudicacion Directa AD-03-AMDC/KfW-12-2023
Codigo N° KFW-C-020

con fecha de

22 de noviembre de 2023

entre
Alcaldia Municipal del Distrito Central de Honduras
(AMDC)

en adelante, el «Contratante»—

Yadira Azucena Ordofiez Lépez

en adelante, el «Consultor»

en relacion con el Programa “Adaptacion Urbana al Cambio Climatico en
Centroamérica — componente Honduras”, fase |

BMZ NO. 2014 67 745

KFW
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Contrato N°. 2647/GLA/AMDC/KIW/2023

Preambulo

El Contratante solicita la prestacion de servicios de consultoria para el Proyecto {segin se define
mads abajo) descrito en el Pliego de Condiciones Particulares (seglin se define mas abajo). El
Consultor ha presentado una oferta técnica y financiera para los Servicios {segtin se definen mas
abajo), la cual ha aceptado el Contratante. Por lo tanto, las Partes acuerdan lo siguiente:

Paragraph 1

1.1
DEFINICIONES

* En caso de que uno o varios Anexos no fuesen necesarios en el Contrato concreto, debera mantenerse la

numeracion de los Anexos con el fin de conservar las referencias correspondientes e insertarse como texto
«No aplicable» en los Anexos que corresponda.

“En el supuesto de que existan Actas de negociacion entre las Partes, de conformidad con el Pliego de
Condiciones Particulares, dichas Actas de negociacién podran incorporarse como Anexos. No obstante, con
el fin de mantener disposiciones contractuales inequivocas, es preferible insertar las modificaciones

Condiciones Generales

Disposiciones generales

Las palabras y expresiones empleadas en el presente Contrato de
consultoria (segun se define mas abajo) tendrdn los siguientes
significados, a menos que el contexto requiera lo contrario.

«Remuneracion acordada» se refiere a la remuneracion acordada en
virtud del Parrafo 5 [Remuneracion].

«Fecha de inicio» tiene el significado que se asigna a tal término en el
Pliego de Condiciones Particulares.

«Plazo de finalizacidn» significa el plazo fijado en el Pliego de
Condiciones Particulares para la finalizacion de los Servicios.

«Contrato de consultoria» se refiere al presente contrato de servicios
de consultorfa, incluidos su Predmbulo y sus Anexos'.2

«Valor del contrato» tiene el significado que se asigna a dicho término
en el Pliego de Condiciones Particulares.

«Pais» tiene el significado que se asigna a dicho término en el Pliego de
Condiciones Particulares.

acordadas directamente en et Pliego de Condiciones Particulares en lugar de redactar extensas actas de

negociacion.
M‘-‘-- [

e
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«Fuerza mayor» significa un acontecimiento que estd mas alld del
control razonable de una Parte, que no es previsible, que es inevitable
y que hace imposible para la Parte cumplir sus obligaciones en virtud
del presente documento o que suponga tales obstéculos practicos que
ello pueda considerarse razonablemente imposible en vista de las
circunstancias. Incluye, a titulo enunciativo, pero no limitativo, guerras,
invasiones, rebeliones, terrorismo, desdrdenes, disturbios civiles,
catdstrofes naturaies (p.ej., terremotos, incendios, explosiones,
huracanes, tifones, actividad volcanica), huelgas, cierres u otros actos
de confiscacion industrial, y cualquier otra accién por parte de
organizaciones gubernamentales. Incluye, a titulo enunciativo, pero no
limitativo, circunstancias como crisis, guerras y terrorismo que puedan
hacer que el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Ja Replblica
Federal de Alemania inste a los ciudadanos alemanes a abandonar el
pais o ia regién del Proyecto, en respuesta a lo cual el Consultor retirars
a todo su personal. La Fuerza mayor no incluye (i) sucesos ocasionados
por negligencia o dolo de una Parte o de los expertos de dicha Parte o
de sus subcontratistas o directores, agentes y empleados
correspondientes, ni (i) sucesos que una Parte pudiera haber tenido en
cuenta razonablemente en el supuesto de aplicar la debida diligencia
en el momento de finalizacién del presente Contrato de consultorfa, asi
como que hubiera podido evitar o solucionar cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del presente Contrato. Por otra parte, la Fuerza
mayor no incluird insuficiencia de fondos ni la omisién de los pagos
exigidos en virtud del presente Contrato.

«Moneda extranjera» significa cualguier moneda distinta de la
Moneda local.

«Personal extranjero» significa el personal que tenga una nacionalidad
distinta a la del Pais,

«Contrato de financiacidn» significa el fcontrato de préstamo/contrato
de aporte financiero] celebrado entre KfW y [el Contratante] para la
financiacién completa o parcial de los Servicios.

«Consorcio (Joint Venture o JV}» significa una asociacion, con o sin una
personalidad juridica distinta de la de sus miembros, entre mas de un
Consultor, en la cual los miembros del Consorcio responderan ante el
Contratante de forma conjunta y solidaria por el desempefio del
Contrato y en el que un miembro estard autorizado a realizar todos los
negocios por cuenta y de nombre de todos y cada uno de los miembros
del Consorcio. Los términos «Consorcio» y «Joint Venture» pueden
utilizarse de forma intercambiable.

«Moneda local» tiene el significado que se asigna a dicho término en
el Pliego de Condiciones Particulares.

«Otros costes» se refiere a |os costes adicionales para el Consultor, en
la medida acordada en el Pliego de Condiciones Particulares.
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1.2
INTERPRETACION

Contrato N°. 2647/GLA/AMDC/KIN/2023

«Partes» significa el Contratante y el Consultor.

«Proyecto» significa el proyecto especificado en el Pliego de
Condiciones Particulares.

«Servicios» significa los servicios contractuales que se describen en el
Anexo 3 [Términos de referencia (Terms of Reference / ToR) junto con
fos documentos de la licitacion], en el Anexo 9 [Oferta def Consultor] v
en el Pérrafo 3.1 [Alcance de los servicios), incluidos a titulo enunciativo
todos los servicios opcionales (en caso de haberlos), asi como los
servicios ordinarios y extraordinarios que se establecen en el
Parrafo 3.2 [Servicios ordinarios y extraordinarios].

«Pliego de Condiciones Particulares» se refiere a las condiciones
establecidas bajo el epigrafe «Parte 1I: Pliego de Condiciones
Particulares» del presente Contrato de consultoria.

«Normas» se refiere al sistema métrico y a las normas DIN alemanas o
a las normas EN europeas, asi como a aquellas normas reconocidas

internacionalmente que equivalgan, como minimo, a las publicadas por
1SO o IEC.

«Por escrito» o «en forma escrita» significa escrito a mano o a

maquina, creado en forma impresa o electrénica, de modo que el
resultado sea un registro duradero no modificable.

A menos que se indigque lo contrario, en el presente Contrato de
consultoria:

1.2.1  Los encabezados de apartado, cldusula, anexo y calendario
sirven (nicamente para facilitar la legibilidad y a modo de
referencia.

1.2.2  Elsingular incluye el plural y viceversa.

1.2.3 Las referencias a una «Parte» o a cualquier otra persona se
realizaran de manera que incluyan a sus sucesores en dicho
titulo y a los cesionarios o destinatarios permitidos de sus
derechos y obligaciones en virtud def presente Contrato de
consultoria.

1.2.4 las referencias a un «director» abarcan a cualquier

representante legal de una persona en virtud de las leyes de su
jurisdiccion de constitucion.

1.25 Las referencias al presente «Contrato de consultoria» o a
cualquier otro acuerdo o instrumento son referencias al
presente Contrato de consultoria o acuerdo o instrumento en
su version modificada, renovada, complementada, ampliada o
replanteada.

1.2.6  Las referencias a una «persona» serdn a cualquier persona
fisica, empresa, compafiia, corporacién, gobierno, estado u
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1.3
PRIORIDAD Y ORDEN

1.4
COMUNICACION E
IDIOMA

1.5
LEGISLACION APLICABLE

1.6
ENTRADA EN VIGOR Y
VIGENCIA

1.7
MEDICIONES Y
PRINCIPIOS

Contrato N°. 2847/GLA/AMDC/KIW/2023

organismo de un estado o a cualquier asociacion, fondo
fiduciario, consorcio, joint venture o colaboracién u otra
entidad (tengan © no una personalidad juridica
independiente).

1.2.7 Las referencias a «euros», «EUR» o «£» serdn a la divisa de
curso legal de los estados miembros de la Unién Monetaria
Europea. Las referencias a «ddlares estadounidenses», «USD»

0 «USS» serén a la divisa legal de los Estados Unidos de
Ameérica.

1.3.1 Encaso de conflicto entre el Pliego de Condiciones Particulares
y las Condiciones generales o cualquier anexo o plan de las
mismas, prevaleceran las disposiciones del Pliego de
Condiciones Particulares.

1.3.2  Encaso de conflicto entre las Condiciones generales y cualquier
anexo o plan de las mismas, prevalecerdn las disposiciones que
se establezcan en el anexo o plan correspondiente.

1.3.3  En caso de conflicto entre los anexos, las disposiciones que se
establecen en los respectivos anexos anteriores prevaleceran
sobre las disposiciones que se establecen en los respectivos
anexos posteriores.

Todas las comunicaciones que deban realizarse en virtud de o en
relacion con el presente Contrato de consultoria deberan (i) realizarse
por escrito y, a menos que se indigue lo contrario, se podran realizar
por fax o carta y en el idioma que se establece en el Pliego de
Condiciones Particulares, y (i) en la medida en que no se establezca lo
contrario en el Pliego de Condiciones Particuiares, entraran en vigor
en el momento de recibirse en las direcciones especificadas en el
Pliego de Condiciones Particulares y, si se remiten por fax, al recibirse
en un formatoe legible.

El presente Contrato de consultorfa se rige por las leyes establecidas
en el Pliego de Condiciones Particulares.

El presente Contrato de consultoria entra en vigor de forma inmediata
(i) al ejecutarlo ambas partes y (i} al recibir el Contratante la
confirmacion por escrito del KfW de que todas las condiciones del
primer desembolso en virtud del Contrato de financiacién se han
cumplido de un modo satisfactorio para el KfW. El Contratante debe

informar al Consultor de inmediato acerca de la confirmacién por
escrito del Kfw.

Todos los dibujos, planos y célculos deberdn basarse en las Normas;
ademas, las Normas deberan aplicarse a todos los Servicios.

Pédgina 6



1.8
CESIONES Y
SUBCONTRATA-CIONES

1.9
COPYRIGHT Y DERECHOS
DE USO

Contrato N°. 2647/GLAJAMDC/KIVW/2023

1.8.1  E! Consultor no podra ceder ni transferir total o parcialmente
sus derechos u obligaciones derivados del presente Contrato
de consultorfa sin el consentimiento previo por escrito del
Contratante, el cual no podré otorgarse, por su parte, sin el
previo consentimiento por escrito del Kfw,

1.8.2 El Consultor podra concluir o resolver subcontratos destinados
a prestar una parte de los servicios cbjeto del Contrato solo
previo consentimiento escrito del Contratante, quien
requerird, a su vez, el consentimiento previo por escrito del
KfW. Ninguna de las obligaciones del Consultor en virtud del
presente Contrato de consultoria quedara limitada, cancelada
0 se verd afectada en modo alguno por cualquier
subcontratacidn de los Servicios.

1.8.3 El Consultor deberd, y obligard contractualmente a todos los
subcontratistas (en caso de haberlos) a, desarrollar y aplicar las
medidas necesarias para garantizar la seguridad del personal al
que recurra, segln la situacién de seguridad actual. El
Consultor se compromete a obligar contractualmente a todos
fos subcontratistas (en caso de haberlos) a transmitir las
correspondientes  obligaciones a todos los demds
subcontratistas (en caso de haberfos).

Siempre y cuando no se disponga otra cosa en el Pliego de Condiciones
Particulares, el Consultor cederd al Contratante todos los derechos
transmisibles sobre fos servicios prestados en virtud de lo establecido
en el presente Contrato de consultoria en el momento de su
nacimiento o, a mas tardar, en el momento de su adquisicién por parte
del Consuitor, Siempre que la transmisidn de derechos no sea posible,
el Consultor concederd al Contratante de manera irrevocable un
derecho de uso y de explotacién ilimitado, no sujeto a limitacién local
o temporal, transmisible, sublicenciable y exclusivo sobre los servicios
prestados. Dicha transmisién engloba el derecho de adaptar los
derechos transferidos. El Consultor debera garantizar que no existan
derechos de terceros o que estos no se ejerzan de manera que impida
la transferencia de los derechos anteriormente mencionados o el
ejercicio de dichos derechos.

Pagi




1.10 1.10.1
PROPIEDAD DE LOS
DOCUMENTOS Y

EQUIPOS

1.10.2

1.11 1.11.1
CONFIDENCIALIDAD Y
PUBLICACION

Contrato N° 2647/GLA/AMDC/KAN/2023

Todos los estudios, informes, asi como los datos y documentos
pertinentes, como diagramas, planos, estadfsticas y anexos
puestos a disposicién del Consultor por parte del Contratante
en relacion con el desempefio de los Servicios, asi como el
software creado o adaptado en el marco del desempefio de los
Servicios {incluido el cddigo fuente de que se trate), pasardn a
ser propiedad del Contratante. El Consultor no estara
facultado para ejercer un derecho de retencién o similares con
respecto a dichos materiales.

El Consultor devolvera al Contratante todos los equipos que le
hubiera facilitado el Contratante para facilitar el desempefio
de los Servicios, incluidos los vehiculos adquiridos para el
desempefio de dichos Servicios y que hubiera abonado en su
totalidad el Contratante, de forma inmediata tras haberse
realizado los Servicios. El Consultor manipulard y mantendrd
dichos equipos con la debida diligencia.

El Consultor estard obligado y obligard a sus empleados,
agentes y representantes a guardar el secreto de todos los
documentos facilitados por el Contratante y, en su caso, por el
KfW al Consultor, asi como de la informacién intercambiada ¥
de los conocimientos adquiridos que tengan por objeto el
presente Contrato de consultoria y su ejecucion, incluso si no
se han definido expresamente como confidenciales dichos
documentos, informacién o conocimientos. Esta obligacién de
confidencialidad para el Consultor y sus empleados se
mantendra efectiva durante un periodo de 24 meses una vez

concluido o resuelto {lo que antes suceda) el Contrato de
consultoria.

1.11.2 La obligacién de confidencialidad que se establece en la

Cldusula 1.11 no se aplicard a la informacién:

(a) gue sea o se haga publica de otro modo que no sea
como consecuencia directa o indirecta de cualquier
infraccién del presente Contrato de consultoria;

(b) que la Parte receptora conozca antes de la fecha en la
que se le transmita dicha informacién, de conformidad
con el parrafo {a) anterior o que la Parte receptora
haya obtenido legalmente después de esa fecha de
una fuente que no esté relacionada ni con el
Contratante ni con el KfW y que no haya obtenido
incumpliendo, ni esté sujeta a, cualquier posible
obligacién de confidencialidad;

(c) cuya divulgacion sea:

i solicitada o exigida por cualquier tribunal de
una jurisdiccion aplicable o por cualquier
autoridad judicial, gubernamental, bancaria,
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fiscal, supervisora o reguladora competente o
por un organismo similar, o que sea necesaria
para responder a o defenderse de
reclamaciones u otros derechos legales en
procesos judiciales o administrativos;

ik necesaria en virtud de cualquier ley o
normativa aplicable, o

iii. que se realice sin el consentimiento previo por
escrito de la parte que proporciona la
informacion.

1.11.3 Sin perjuicio de lo anterior, todas las Partes tienen derecho a
divulgar informacién relacionada con el presente Contrato de
consulioria al Kfw.

1.12 Durante la vigencia del presente Contrato de consultoria, el Consultor
CONDUCTA no intervendra en asuntos politicos ni religiosos del Pais, y se asegurard
de que su Personal extranjero tampoco lo haga.

1.13 1.13.1 El Consultor cumplird lo que sigue y garantizard que sus
PRACTICAS representantes, agentes y empleados también lo hagan:
SANCIONABLES

a} cumplir todas las leyes, normas, normativas y disposiciones
aplicables de los sistemas juridicos relevantes en lo que al
desempefio de sus obligaciones en virtud del presente Contrato
de consultorfa se refiere o si su incumplimiento afectase a la

capacidad del Consultor de cumplir sus obligaciones en virtud
del mismo;

b) no involucrarse en ninguna Practica sancionable, y

¢} no iniciar ni continuar relaciones comerciales con ciudadanos
especialmente designados, personas bloqueadas o entidades
recogidas en alguna Lista de sanciones, y no participar en otras
actividades que constituyan una infraccién de las Sanciones.

Para los fines de la siguiente disposicidn, los siguientes términos en
maysculas tendran los significados que se establecen a continuacion:

Practica coercitiva Perjudicar o dafiar directamente o
indirectamente, o en amenazar con hacerlo,
a cualquier persona o a su patrimonio con el
objetivo de influir de forma indebida en las
acciones de una persona.

Préactica colusoria Un acuerdo entre dos o mas personas
destinado a lograr fines ilicitos, entre los
que se incluye influir de forma indebida en
los actos de otra persona.

Préctica corrupta Prometer, ofrecer, entregar, realizar, insistir
en, recibir, aceptar o solicitar, de forma
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Practica fraudulenta

Practica obstructiva

Practica sancionable

Sanciones

Organismo sancionador

Lista de sanciones

Contrate N°. 2647/GLA/AMDC/KAW/2023

directa o indirecta, cualquier pago ilegal o
ventaja ilicita de cualquier clase, a y por
parte de cualquier persona, con el propdsito
de influir en los actos de una persona o de
hacer que una persona omita una accién.

Cualquier acto u omisién, incluidas la
tergiversacién que confunda o trate de
confundir de forma consciente o
imprudente a una persona con el fin de
obtener un beneficio financiero o evitar una
obligacién.

Significa (i} destruccidn, falsificacion,
modificacién u ocultacién deliberadas de
material probatorio para una investigacidn,
0 declaracion de testimonios falsos a los
investigadores con el fin de obstaculizar
substancialmente una investigacién oficial
sobre acusaciones de Practicas corruptas,
Préacticas fraudulentas, Practicas coercitivas
o Practicas colusorias; amenaza, acoso o
intimidacién a otra persona para evitar que
revele sus conocimientos sobre cuestiones
relativas a la investigacién o que se realice
una investigacion, o (ii} actos que pretendan
obstaculizar sustancialmente el ejercicio del
acceso por parte del KfW a la informacion
contractualmente exigida con respecto a
una investigacion oficial de acusaciones de
Practicas corruptas, Pricticas fraudulentas,
Practicas coercitivas ¢ Practicas colusorias.

Cualquier Practica coercitiva, Préctica
colusoria, Practica corrupta, Practica
fraudulenta o Practica ohstructiva {segiin
los términos aqui definidos) que sea ilicita
en virtud del Contrato de financiacidn.

Las leyes y normas sobre sanciones
econdmicas, financieras o comerciales, los
embargos o las medidas restrictivas
administradas, dictadas o aplicadas por
cualquier Organismo sancionador.

Cualquiera del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, la Comisién Europea y la
Repdblica Federal de Alemania.

Cualquier lista de las personas, grupos o
entidades especialmente designados que
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1.14
RESPONSABILIDAD
SOCIALY
MEDIOAMBIENTAL

AEUTISIPAL
N 2012t

1.13.2

1.13.3

1.13.4

Contrato N°, 2647/GLAIAMDGC/KIW/2023

sean objeto de Sanciones impuesta por
cualquier Organismo sancionador.

El  Consultor informard a sus empleados, agentes,
representantes y subcontratistas (en caso de haberlos) que
estén implicados en el presente Contrato de consultoria acerca
de sus correspondientes obligaciones.

B!l Consultor cumplird y obligard contractualmente a sus
empleados, agentes, representantes y subcontratistas {en caso
de haberlos) a cumplir todos los aspectos de (i) la Declaracién de
compromiso que se describe en el Anexo 1 [Declaracion de
compromiso] y (i} las leyes del Pais.

En relacion con sus actividades refacionadas con los Servicios y
con el Proyecto, el Consultor tratard a las personas implicadas en
los Servicios y en el Proyecto y a todas las demds personas
implicadas en cualquier momento con el debido respeto y con
un elevado nivel de exigencia ética (requisito de trato
respetuoso}. El Consultor no deberd tratar a las personas
implicadas en los Servicios o en el Proyecto, ni a cualquier otra
persona, de un modo distinto sin un motivo razonable y
justificado {prohibicién de la discriminacién). El Consultor no
aprovechard su puesto en relacidn con fos Servicios o el Proyecto
para abusar de sus competencias y potestades {prohibicién de
abusos). Esto incluye en especial, a titulo enunciativo, pero no
limitativo, abusar de un puesto de poder para exigir y recibir
servicios sexuales o para practicar el acoso sexual. Las
disposicicnes relativas a las Pricticas sancionables se
mantendran sin cambios.

El Consultor garantizard, y hard que sus representantes, agentes y
empleados también garanticen, que se cumplan las normas
internacionales medioambientales, sociales, de salud y seguridad
(MSSS} (incluidos los asuntos de abuso y explotacion sexual, asi como de
violencia de género) tal como se indica en la Guia de Sostenibilidad de
KFW {con fecha 1 de octubre de 2019 y sus modificaciones posteriores),y
en consecuencia, cuando sea relevante,

aplicard cualquier medida de mitigacién de riesgos ambientales
y sociales y de salud y seguridad cuando se especifique en los
correspondientes planes de gestién ambiental y social u otros
documentos similares proporcionados por el Empleador o Kfw.
El consultor informara sobre el estado de implementacién de las
medidas contenidas en el plan de gestién ambiental y social
(PGAS, que incluye las medidas de salud y seguridad
ocupacional) segln lo acordado contractualmente.
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A menos que se establezca lo contrario en el Pliego de Condiciones
Particulares, el Consultor realizard todos los reembolsos, pagos de
seguros, pagos de garantias y similares:

(a)

(b)

en caso de realizarlos en una Moneda extranjera, a la cuenta del
Contratante al KfW, Francfort del Meno, BIC: KFWIDEFF, IBAN
de la cuenta: DE53 5002 0400 3800 0000 00; y

en caso de realizarlos en la Moneda local, a la cuenta especial

del Contratante que se recoja en el Pliego de Condiciones
Particulares.

1.16.1 Si cualquier disposicién del presente Contrato de consultoria

fuera o pasara a ser no vélida, nula o inefectiva, o si el presente
Contrato de consultorfa incluyese omisiones no intencionales,
ello no afectard ni a la validez ni a la efectividad de las demas
disposiciones del presente Contrato de consultorfa, que
seguira siendo vélido y efectivo, con la excepcidn de las
disposiciones nulas, no vélidas o no efectivas, sin que ninguna
de las Partes deba argumentar y demostrar la intencién de las
partes de respetar el presente Contrato de consultoria incluso
sin las disposiciones nulas, no vélidas o no efectivas.

1.18.2 Se considerara que la disposicién nula, no valida o no efectiva

se sustituye por la disposicion vélida y efectiva que se acergue
lo maximo posible a la finalidad y la intencién de la disposicién
no valida en términos legales o econdmicos, y se considerara
que las omisiones no intencionales se cubren con la disposicién
que mejor se corresponda con la finalidad y la intencién del
presente Contrato de consultoria.

1.16.3 Todos los complementos y modificaciones del presente

Contrato de consultoria, incluido el Articulo 1.15.3, deben
realizarse por escrito. Cualquier renuncia de las Partes a esta
exigencia de forma escrita también debe formularse por
escrito.

Con el fin de evitar dudas, sin perjuicio de los derechos de
consentimiento, de no objecién y de otros derechos que puedan
otorgarse al KfW en virtud del presente Contrato de consultoria, el Kfw
no serd ni se considerard Parte del presente Contrato de consultoria, y
no tendré ninguna ohligacién en virtud del mismo.
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Paragraph 2  eicontratante

2.1 Durante el plazo del presente Contrato de consultoria, el Contratante

INFORMACION deberd, dentro de un periodo razonable de tiempo y por coste y
cuenta propios, proporcionar al Consultor todos los datos,
documentos e informacidn necesarios u oportunos para desempefiar
los Servicios de los que disponga. Se incluirdn aqui también todas las
disposiciones relacionadas con los Servicios y el Proyecto, con
cualquier acuerdo relacionado con el Contrato de financiacién o con
cualquier otro préstamo o subsidio realizados en relacién con el
proyectoy, en la medida en que se requiera el consentimiento del Kfw
en virtud del presente Contrato de consultoria y que el KfW lo haya
otorgado, los documentos que demuestren tal consentimiento.

2.2 Si se hubiera adjudicado al Contratante cualquier derecho de
DECISIONES Y discrecion o decisidn en virtud del presente Contrato de consultoria,
COOPERACION este deberd, siempre y cuando el Consultor haya facilitado al

Contratante toda [a informacién que este pudiera solicitarle de forma
razonable, a titulo enunciativo, pero no limitativo, disefios, estudios y
detalles de todo el personal de sustitucion, ejercer tal discrecion o (si
procede] asumir su decision en virtud del presente Contrato de
consultoria con la mayor celeridad posible tras la solicitud por escrito
del Consultory, en todo caso, a mas tardar al finalizar el plazo indicado
en el Pliego de Condicionas Particulares.

2.3 2.3.1 El Contratante apoyard al Consultor en la medida de sus

APOYO posibilidades de cara al cumplimiento de las obligaciones de este
tltimo de acuerdo con lo estipulado en el presente Contrato de
consultoria. El Contratante prestard al Consultor, tan pronto
comao sea razonablemente factible, la totalidad de los servicios
necesarios para cumplir sus tareas, los cuales se detallan en el
Anexo 3 [Términos de referencia (Terms of Reference / ToR)
junto con los documentos de la licitacidn].

2.3.2 Ademas, el Contratante apovara al Consultor y a los empleados
y directivos de este v, si procede, a los familiares [inmediatos]
de estos en relacidn con:

(a) la obtencion, tan pronto como sea razonablemente
factible, de los documentos necesarios para la entrada,
estancia, trabajo y salida para el Pais (visado, permiso de
trabajo, etc.);

(b) el otorgamiento o la concesion del libre acceso al
Proyecto, siempre gue sea preciso para la prestacion de
los Servicios;

(©) la importacién y exportacién, asi como el despacho
aduanero de efectos personales y bienes y productos
necesarios para la prestacion de los Servicios;

{d) el transporte al pafs de origen en casos de emergencia;
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(&) la obtencién del permiso de introduccién de Moneda
extranjera que precise el Consultor para la prestacidn de
los Servicios contractuales y su Personal extranjero para
uso personal;

) la obtencion de un permiso para la exportacion de los
recursos abonados por el Contratante a los Consultores
en virtud del presente Contrato de consultoria; ¥

(9) el acceso a otras organizaciones con el fin de obtener
informacidn que deba disponer el Consultor con
respecto al desempefio de sus obligaciones en virtud del
presente documento o con respecto a cualquiera de los
demas asuntos que se establecen en cualquiera de los
subpdrrafos (a} a (f) anteriores,

2.4 2.41 El Consultor es responsable de cumplir todas las obligaciones

IMPUESTOS fiscales del pais del Contratante que se deriven del Contrato de
consultoria, a menos que se establezca lo contrario en el Pliego
de Condiciones Particulares. Se considera que las
responsabilidades fiscales del Consultor fuera del pafs del
Contratante estdn incluidas en la Remuneracién y no se
cobrarén por separado.

242 Sidespués de la fecha en la que las Partes firmen el presente
Contrato de consultoria se produjera cualquier cambio en Ia
legislacién aplicable del pais del Contratante con respecte a los
impuestos y tasas que aumentase o (seglin proceda) redujese el
coste en el que incurre ef Consultor a la hora de desempedar los
Servicios, la Remuneracién y los demds gastos que fueran de
otro modo pagaderos al Consultor en virtud del Contrato de
consultoria aumentaran o (seglin proceda) se reduciran seglin el
acuerdo que establezcan las Partes del presente documento.

2.5 El Contratante facilitard al Consultor, por cuenta y coste del
SERVICIOS E Contratante, el equipo técnico y de otro tipo, asi como las
INSTALACIONES dependencias que se describen en el Anexo 6 [Equipamiento e

instalaciones a facilitar por el Contratante y servicios de terceros
contratados por este] con el fin de desempefar los Servicios.

2.6 El Contratante designard dos personas fisicas que actuaran, en el
INTERLOCUTORES DEL marco del presente Contrato de consultoria, como interlocutor y
CONTRATANTE representante, respectivamente, de cara al Consultor, y se

comprometera a designar sin demora a un nuevo interlocutor en caso
de que una de las personas designadas (o los sustitutos de estas) no
pueda seguir ejerciendo sus funciones. Los interlocutores se
establecen en el Pliego de Condiciones Particulares.
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Paragraph 3 El Consultor

3.1 3.1.1  El Consultor estard obligado a prestar integramente y dentro de
ALCANCE DE LOS plazo los Servicios.
SERVICIOS

3.1.2 El Consultor cooperara de buena fe con todos los terceros a los
que recurra el Contratante de conformidad con el Parrafo 2.5
[Servicios e instalaciones]. El Contratante no se responsabilizard
de ningln coste, pérdida o responsabilidad ocasionada por
dichos terceros o por el desempefio de estos, excepto en los
supuestos de dolo, negligencia grave, fallecimiento o lesiones.
Ademas, el Consultor deberd, en la midxima medida posible,
coordinar exhaustivamente los servicios que presten dichos
terceros con los Servicios,

3.2 3.2.1 ElConsultor informard al Contratante y al KfW de acuerdo con lo
PRESENTACION DE previsto en el Pliego de Condiciones Particulares y en los
INFORMES E Términos de referencia sobre el avance en la prestacién de los
INFORMACION Servicios.

3.2.2 ElConsulter informaréd al Contratante y al KfW sin demora acerca
de cualguier circunstancia extraordinaria (incluidas, a titulo
enunciativo, cualquier circunstancia relevante al cumplimiento
0 sospecha fundamentada) gue surja en el transcurso de la
prestacién de los Servicios, y de todos los asuntos que reguieran
el consentimiento del Kfw,

3.2.3 El Consultor deberd, por cuenta y coste propios, facilitar sin
demora todos los registros, documentos e informacién que
soliciten el Contratante o el KfW con respecto al presente
Contrato de consultoria. Esta obligacién se aplicard durante un
pericdo de 24 meses una vez finalizado el Contrato de

consultoria.
3.3 3.3.1 Para la prestacién de los Servicios, el Consultor empleard al
OTACION DE PERSONAL personal mencionado en el Anexo 5 [Plan de dotacién de

Personai]. La lista del personal clave previsto, asi como
eventuales modificaciones de la misma, deberan ser aprobadas
por escrito por el Contratante y el KfW.

3.3.2 Por solicitud del Contratante, el Consultor deberd finalizar el
contrato de, o prescindir de o sustituir a, cualquier miembro del
personal que incumpla los requisitos que se establecen en el
presente Contrato de consultoria o en el Parrafol.1i2
[Conducta]. Tales solicitudes por parte del Contratante deben
presentarse por escrito al Consultor, y se deben indicar los
motivos para finalizar el contrato de, prescindir de o sustituir a
dicha persona seg(n lo solicitado.

_En caso de que sea necesario sustituir a un miembro del personal
~gmpleado por el Consultor, este velara por que el miembro del
O N

Pégina 15




3.4
INTERLOCUTOR DEL
CONSULTOR

Paragraph 4

4.1
COMIENZO Y
FINALIZACION

4.2
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personal de que se trate sea sustituido sin demora por una
persona de al menos igual cualificacién y experiencia.

3.34 Siel Consultor finaliza el contrato de, o prescinde de o sustituye

3.4.1

a, cualquier miembro del personal durante el periode del
presente Contrato de consultoria, todos los costes que de ello se
deriven correran por cuenta del Consultor.

El Consultor nombrard a una perscna fisica, en el marco del
presente Contrato de consultoria, como interlocutor, y se
comprometera a designar sin demora a un nuevo interlocutor en
caso de que la persona designada (o el sustituto de esta) no
pueda seguir ejerciendo sus funciones.

34.2 Ademas, el Consultor designaréd a una persona localizable en

todo momento en caso de emergencia o crisis Yy a un suplente
en la sede del Consultor, y comunicaréd los datos de contacto
correspondientes al Contratante y al KfW. El Consultor
informara al Contratante y al KfW sin demora de cualquier

cambio en la persona elegida o en los datos de contacto de dicha
persona.

Comienzo, finalizacién, modificacién y terminacién de los Servicios

4.1.1

El Consultor comenzard a prestar los Servicios en la Fecha de
inicio. El Consultor prestard los Servicios de conformidad con el
calendario establecido en el Anexo7 [Calendario para lg
prestacion de los servicios], y terminaré los Servicios dentro dei
Plazo de finalizacidn (a fin de evitar dudas, este estara sujeto a
cambios [si procede], de conformidad con el Parrafo4.1.3
siguiente).

4.1.2  En caso de servicios opcionales (si procede), el Consultor iniciarg

la prestacion de los servicios como muy pronto después de que
el Contratante le haya encomendado expresamente por ascrito

la prestacién de dichos servicios, previo consentimiento escrito
del Kfw.

4.1.3 Cualquier modificacién del calendario de! Anexo 7 [Calendario

4.2.1

para la prestacion de los servicios] que se base en una solicitud
justificada de una de las dos Partes debera ser acordada por
escrito y de comin acuerdo.

Si el Consultor no presta alguno de los Servicios de forma
cutpable o dolosa dentro del plazo acordado para los mismos, el
Consultor, excepto en la medida en que el Pliego de Condiciones
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Particulares incluya una disposicion en contrario, estard
obligado a abonar al Contratante una penalizacion por importe
del 0,5 % del valor del contrato por cada semana de demora, con
sujecién a un maximo del 8 % del valor del contrato. Todas las
reclamaciones que pudiera tener el Contratante como
consecuencia de dicha demora {en caso de haberlas) se
consideraran saldadas por dicho pago. Lo anterior serd sin
perjuicio del derecho del Contratante a la finalizacidn, de
conformidad con el Parrafo 4.6.2 [Suspensidn y resolucién].

En el supuesto de que el Consultor no haya prestado los Servicios
de conformidad con las disposiciones que se establecen en el
presente Contrato de consultoria segiin la plena satisfaccion del
Contratante y (i) el Contratante se o haya notificado al Consultor
y (i) el Consultor no lo haya solucionado en un plazo de 21 dias
tras recibir dicha notificacién, y siempre y cuando el Contratante
haya solicitado que se abone una penalizacién de conformidad
con el Parrafo4.2.1 [Penalizaciones en caso de demora y
servicios insatisfactorios] anterior, el Contratante y el Kfw
tendrdn derecho a prohibir al Consultor que mencione el
proyecto como referencia en futuras licitaciones de proyectos.

En caso de Fuerza mayor, las obligaciones contractuales, en la
medida en que se hayan visto afectadas por el respectivo
acontecimiento, quedardn suspendidas mientras persista la
imposibilidad de su cumplimiento como consecuencia de dicha
Fuerza mayor, siempre que una Parte reciba de la otra Parte la
notificacién correspondiente en un plazo de dos semanas
después del comienzo de la Fuerza mayor. Todas las
responsabilidades del Consultor por perjuicios que se deriven de
su ausencia por motivos de Fuerza mayor quedaran excluidas,
siempre y cuando esto no se aplique a los perjuicios que el
Consultor pudiera haber mitigado a la vista de las circunstancias
en ese momento, pero que no lo hubiera hecho de forma
intencional o negligente.

En caso de Fuerza mayor, el Consultor tendrd derecho a una
ampliacion del Plazo de finalizacidn que corresponda al retraso
causado por la Fuerza mayor. Si la prestacion de los Servicios
fuera definitivamente imposible o si el acontecimiento de Fuerza
mayor persistiese durante mas de 180 dias, el Contrato de

consultoria podré ser resuelto por cualquiera de las Partes del
mismo.

En el supuesto de suspensién o resolucién del Contrato de
consultoria debido a un acontecimiento de Fuerza mayor, el
Consultor tendra derecho a reclamar al Contratante el pago de:
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(a) un importe proporcionado de la Remuneracién
acordada por los Servicios prestados hasta el momento
de producirse el acontecimiento de Fuerza mayor, y

(b} todos los gastos necesarios y probados que se le
hubieran ocasionado al Consultor por la interrupcién de
los Servicios,

en cada caso segln los principios acordados en el Péarrafo 5
[Remuneracién] y en el Pliego de Condiciones Particulares, asi

como segun los principios recogidos en el Pérrafo 4.6.4
[Suspension o resolucién).

El Consultor debe, sin embargo, mitigar las pérdidas y deducir
todos los ingresos de dicha mitigacién, entre los que deberan
incluirse:

(a) todas las remuneraciones abonadas al Consultor por su
trabajo en otros proyectos durante el tiempo en el que
el Consultor tenia previsto haber trabajade en el
Proyecto (si no se hubiera interrumpido este), y

(b} todas las remuneraciones que hubiera podido percibir el
Consultor de modo razonable por su trabajo en otros
proyectos durante el tiempo en el que el Consultor tenfa
previsto haber trabajado en el Proyecto (si no se hubiera
interrumpido este), pero que no hubiera recibido como
consecuencia de dolo o negligencia por su parte.

El Consultor no tendrd ningln otro derecho a pago como
consecuencia de un acontecimiento de Fuerza mayor.

El Contratante podrd solicitar que se suspenda, previo
consentimiento por escrito del Kfw, la prestacion de los
servicios total o parcialmente o resolver el presente Contrato de
consultorfa mediante notificacién por escrito con un plazo de
preaviso de, al menos, 30 dias. En este caso, el Consultor debera
adoptar todas las medidas necesarias para que se interrum pa la
prestacion de los servicios y se minimicen todos los gastos.
Asimismo, el Consultor entregard al Contratante todos los
informes, disefios y demds documentos gque se hubieran
elaborado hasta la fecha correspondiente. Si la suspensién
durase mas de 180 dias, el Consultor podra resolver el Contrato.
En el caso de resolucidén se aplicara mutatis mutandis el
Parrafo 4.5 [Fuerza mayor].

Si el Consultor no cumpliera alguna de sus obligaciones
contractuales dentro de plazo, el Contratante podré denunciarlo
mediante la notificacion correspondiente e instarle a que vele
por la correcta prestacién de los Servicios. Si el Consultor no
subsanase la calidad deficiente de los Servicios en un plazo
razonable que hubiera establecido el Contratante, el cual no
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podra ser, no obstante, inferior a 21 dias desde el momento en
el que el Contratante le instd a ello, el Contratante podra
resolver el Contrato de consultoria mediante comunicacidn
escrita una vez expirado el citado plazo.

El Consultor puede resolver el presente Contrato de consultoria
si no se han disputado ni abonado importes adeudados y
pagaderos en virtud del mismo por motivos razonables en un
plazo de 60 dias desde el momento en el que el Contratante
recibio la factura correspondiente, siempre y cuando (i) el
Consultor haya remitido al Contratante un Gltimo recordatorio
en un plazo de 30 dias una vez expirado el plazo inicial final de
60 dias y (i) el Contratante no haya abonado los importes
adeudados en el plazo de gracia adicional de 30 dias tras recibir
dicho recordatorio. Sin perjuicio del derecho de resolucién
debido a la ausencia de pago por parte del Contratante, el
Consultor podréd suspender su cumplimiento del presente
Contrato en el supuesto de que y mientras cualquier importe
adeudado y pagadero en virtud del presente Contrato de
consultoria no se hubiera disputado ni abonado en un plazo de
60 dias tras recibir el Contratante la factura correspondiente del
Consultor, siempre y cuando el Consultor haya remitido un
recordatorio por escrito al Contratante una vez expirado el plazo
inicial de 60dias y el Contratante no abone los importes
adeudados en un plazo adicional de 21 dias tras recibir el
recordatorio.

En el supuesto de suspensién ¢ resolucién del Contrato de
consultoria, el Consultor tendrd derecho a reclamar al
Contratante el pago de:

(a) la parte adeudada sin abonar de la Remuneracidn
acordada por los Servicios realizados hasta la fecha de
resolucién o suspension, y

(b) si la resolucion o la suspensién del Contrato de
consultoria no se debieran a un incumplimiento por
parte del Consultor, todos los gastos necesarios vy
probados que se le hubieran ocasionado al Consultor
por la interrupcién de los Servicios, siempre y cuando,
sin embargo, que el Consultor mitigue sus pérdidas y
deduzca todos los ingresos derivados de tal mitigacién,
entre los que se incluyen:

(i) todas las remuneraciones abonadas al Consuitor por
su trabajo en otros proyectos durante el tiempo en el
que el Consultor tenia previsto haber trabajado en el
Proyecto (si no se hubiera resuelto o suspendido este),
Y
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(i) todas las remuneraciones que hubiera podido
percibir el Consultor de modo razonable por su trabajo
en otros proyectos durante el tiempo en el que el
Consultor tenia previsto haber trabajado en el Proyecto
(si no se hubiera resuelto o suspendido este), pero gue
no hubiera recibido como consecuencia de dolo o
negligencia por su parte.

445 5Sila resolucidn o suspension del Contrato se debieran a un
incumplimiento por parte del Consultor, el Contratante tendra
derecho a exigir que se le compensen los perjuicios directos
ocasionados por tal incumplimiento.

4.5 4.5.1 Si el Consultor hubiera incumplido el Pédrrafo 1.13 [Précticas
INCUMPLIMIENTO DEL sancionables], el Contratante, sin perjuicio de cualquier sancién
PARRAFO 1.13 que pudiera aplicarse en virtud de la legislacion del Pais o de

cualquier otro ordenamiento juridico, podra resolver el presente
Contrato de consultoria por escrito con efecto inmediato.

4.5.2 El Contratante también podré resolver el presente Contrato de
consultoria por escrito con efecto inmediato si la Declaracién de
compromiso gque presente el Consultor [de conformidad con el
Parrafo 1.13.3] no es veridica o es imprecisa en cualquier
aspecto o si se han incumplido las obligaciones que de la misma

se derivan.
4.6 A fin de evitar dudas, la resolucién del presente Contrato de
DERECHOS Y consultoria no perjudicard ni afectaré a los derechos, reclamaciones u
OBLIGACIONES DE LAS obligaciones de cualquiera de las Partes y que se produzcan una vez
PARTES EN CASQO DE entre en vigor dicha resolucidn. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de
RESOLUCION resolucion en virtud del Pérrafo 4.7 [incumplimiento del Pdrrafo 1.13)

el Contratante tendré derecho, en cooperacion con el KfW, a solicitar
que se le reemboisen todas las remuneraciones (total o parcialmente,
en atenci6n a las circunstancias en torno al incumplimiento) que
hubiera abonado al Consultor en virtud del presente Contrato. La carga

de la prueba de la existencia de una causal de resolucién recaera en el
Contratante.

Parag raph 5  remuneracién

5.1 Como pago por [a prestacidn de los Servicios, el Contratante abonara
FORMAS DE al Consultor la remuneracion acordada en el Pliego de Condiciones
REMUNERACION Particulares, segln las condiciones que se recogen en el mismo y las

condiciones que se establecen a continuacion, y con sujecién ademés
al Anexo 8 [Tabla de cdlculo de costes y facturacicn], segin el tipo de
Servicios acordado, los cuales pueden ser

(@) servicios a tanto alzado, o
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servicios por tiempo.

CONDICIONES DE PAGO En la medida en que no se acuerde otra cosa en el Pliego de
GENERALES Condiciones Particulares, el Contratante pagara fa remuneracién del
Consultor como sigue:

(a)

(©

5.3 (@)
CONDICIONES DE PAGO

(©)

Un pago por adelantado segln lo establecido en el Pliego de
Condiciones Particulares, pero que no supere el 20 % del
Valor del contrato, deberd abonarse en un plazo de 30 dias a
partir de la fecha del presente Contrato de consultoria tras
presentarse una factura y presentando una garantia de pago
anticipado, si asi se exige en virtud del Pliego de Condiciones
Particulares.

Los pagos intermedios se efectuaran contra presentacién de
las facturas correspondientes, y se realizard un pago por
trimestre. La primera factura después del pago por
adelantado no se emitird hasta haber transcurrido
tres meses después de la Fecha de inicio.

El pago final deberd abonarse una vez se hayan prestado los
Servicios en su totalidad y el Contratante haya facilitado una
confirmacion por escrito al Consultor y el Kfw haya
confirmado previamente por escrito gue no plantea
objeciones.

En caso de remuneracion a tanto alzado, los pagos al
Consultor deberan realizarse en un nimero predeterminado
de pagos intermedios, tal y como se especifica en el Pliego de
Condiciones Particulares. En el supuesto de que los pagos
intermedios deban abonarse por hitos, estos deberdn

especificarse con claridad en el Pliego de Condiciones
Particulares.

En caso de remuneracién por tiempo, los pagos abonados al
Consultor deberan realizarse segin los precios unitarios
establecidos en el Anexo 8 [Tabla de cdlculo de costes y de
facturacion), tal y como se especifica en el Pliego de
Condiciones Particulares. Todas las facturas deberan ir
acompafadas por una lista de gastos conforme con el
Anexo 8 [Tabla de cdlculo de costes vy de facturacion].

Los demas costes, en caso de haberlos, deberan facturarse
junto con los pagos intermedios acordados. A menos que la
remuneracion de los demas costes se incluya en los pagos
intermedios a tanto alzado, las facturas deberdn ir
acompafadas por una lista de gastos en virtud del Anexo 8
[Tabla de cdlculo de costes y de focturacion].

La documentacidn original que demuestre los demds costes
debera enviarse al Contratante, a menos que se haya
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5.4 (@)
LIMITACIONES

5.5 (a)
FACTURACION

5.6 (@)
PLAZO DE PAGO

Contrato N°. 2647/GLA/AMDC/KAN/2023

formalizado el presente Contrato de consultoria en virtud de
un contrato de mandato, en cuyo caso la documentacién
original deberd permanecer con el Consultor y remitirse al
Contratante o (seglin corresponda) al KfW de inmediato
cuando asi lo solicite el Contratante.

La remuneracion del Consultor (incluidos, a fin de evitar
dudas, los demds costes, en caso de haberlos), no serd
superior al Valor del contrato que se establece en el Pliego de
Condiciones Particulares.

Los pagos se realizan contra factura. Las facturas originales
deben especificar (i) el periodo durante el que se han
desempefiado los Servicios subyacentes a la misma y (ii) los
datos bancarios correctos, y deberén dirigirse al Contratante.

En caso de formalizarse el presente Contrato de consultorfa
en virtud de un contrato de mandato, las facturas del
Consultor (excepto la factura final) deberdn dirigirse al
Contratante «A/A KfW». Con la excepcién de la factura final,
el Consultor enviard todas las facturas originales al Kfw Yy una
copia de cada factura directamente al Contratante. El original
de la factura final debera enviarse al Contratante, y al KfW se
le remitird una copia de la misma.

Con cada factura, el Consultor declara de forma implicita gue
el desempefio y los costes facturados han tenido lugar
realmente, asi como que las listas que acompafian a las
respectivas facturas son veridicas y estén completas.

A excepcion del anticipo y salvo disposiciones contrarias en el
Pliego de Condiciones Particulares, el plazo de pago sera de
60 dias a partir de la presentacién de una factura
comprobable al Contratante por parte del Consultor.

Si el Contratante no paga en el plazo definido en el
Parrafo 5.6(a) [Plazo de pago] y no formula en dicho piazo
ninguna reclamacion justificada a los efectos del Péarrafo 5.7
[Reclamacion de facturas], el Contratante abonard al
Consultor una indemnizacion con el tipo acordado en el
Pliego de Condiciones Particulares. Dicho tipo se calculara
diariamente a partir de la fecha de vencimiento del importe
correspondiente en la moneda acordada para tal fin en el
Pliego de Condiciones Particulares. El Consultor no tendra
ningun otro derecho ni podrd reclamar de otro modo con
motivo de demora por parte del Contratante.

57 Si el Contratante formula una reclamacién en relacién con una factura
RECLAMACION DE del Consultor (o cualquier aspecto o parte de Ia misma}, el Contratante

FACTURAS
AN ﬁ SRTRIS,

Qo

e le comunicard su intencién de retener el pago correspondiente y
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5.8
AUDITORIA

Paragraph 6

6.1
RESPONSABILIDAD
GENERAL DEL
CONSULTOR

6.2
RESPONSABILIDAD DE
LOS SUBCONTRATISTAS

6.3
PERIODO DE
RESPONSABILIDAD

6.4
RESPONSABILIDAD POR
DANOS INDIRECTOS

6.5
RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATANTE

6.6

Contrato N°. 2647/GLA/AMDC/KW/2023

expondrd los motivos. Siempre y cuando formule solamente una
reclamacidn parcial en relacidn con la factura, el Contratante deberd
abonar el importe facturado en el plazo indicado en el Parrafo 5.6
[Plazo de pago].

Para los Servicios (o0 partes de los mismos) que no sean remunerados
a tanto alzado, el Consultor debera llevar registros actuzles con el
detalle habitual del sector de los que se desprendan de manera clara
y sistematica los Servicios prestados, asi como el tiempo invertido y los
costes. El Consultor permitird que el Contratante y el KfW {asi como
sus respectivos asesores y auditores) auditen dichos registros en
cualquier momento y que hagan copias de los mismos.

Responsabilidad

El Consultor responderd frente al Contratante de cualguier
vulneracién de sus obligaciones contractuales, incluidas, a titulo
enunciativo, pero no limitativo, las obligaciones del Articulo 3 [E/
Consuftor]. La responsabilidad del Consultor se fimitara al Valor del
contrato. La limitacidon anterior no se aplicard en caso de dolo o
negligencia grave.

Para evitar dudas, el Consultor asumird también la responsabilidad por
los Servicios prestados por un subcontratista en virtud del Parrafo 1.8
[Cesiones y subcontrataciones].

La responsabilidad del Consultor cesara, segin la legistacién por la que
se rija el Contrato de consultoria, de conformidad con lo establecido
en el Pliego de Condiciones Particulares, a menos que se acuerde un
momento distinto en el Pliego de Condiciones Particulares.

No existe responsabilidad por dafos indirectos.

El Contratante sera responsable de cualguier vulneracién de sus
obligaciones contractuales, incluidas, a titulo enunciativo, pero no
limitativo, las obligaciones del Parrafo 2 {El Contratante].
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Paragraph 7  Seguros y garantias de responsabilidad e
indemnizacién por dafios y perjuicios

7.1 7.1.1
SEGUROS DE

RESPONSABILIDAD E
INDEMNIZACION POR

DANOS Y PERJUICIOS

7.2
GARANTIAS

Durante todo el periodo de duracién del Contrato de consultoria,
el Consultor debera contratar y mantener los seguros adecuados
segln las condiciones especificadas en el Pliego de Condiciones
Particulares, entre los que se incluyen, a titulo enunciative, pero
no limitativo, los siguientes:

(a) seguro de responsabilidad profesional;
(b) seguro de responsabilidad civil;

(c) seguro de equipos contra pérdida o dafios fisicos
causados en los equipos y aparatos adquiridos, utilizados,
facilitados o financiados por el Contratante en el marco
del presente Contrato de consultoria; v

(d) seguro de responsabilidad civil y contra todo riesgo para
los vehiculos adquiridos en el marco del presente
Contrato de consultorfa, incluido un seguro maritimo de
cascos.

Los gastos derivados de los seguros mencionados en el
Parrafo 7.1.1 [Seguros de responsabilidad e indemnizacién por
dafios y perjuicios] se consideraran totalmente satisfechos con la
Remuneracion acordada y no se cobraran por separado.

El Contratante deberd contratar los seguros con el alcance
acordado en el Pliego de Condiciones Particulares.

Todas las garantias deberdn ser conformes con los modelos
establecidos en el Anexo 10 [Formulorio de garantic de pago
anticipado] y deberdn constituirse siempre come garantfas
bancarias y extenderse a nombre del Contratante, quien serd el
beneficiario de las mismas. Las garantias deben ser aceptables
para el Contratante y el KfW. El Contratante recibird el original de
la garantfa. Al KfW se le remitird una copia de la garantia junto con
una confirmacién de que el original ha sido enviado al
Contratante.

Parag rap h8 Conflictos y Arbitrajes

8.1 En caso de que las Partes no llegasen a un acuerdo amistoso, los
PROCEDIMIENTO DE conflictos que surjan por este Contrato de consultoria o en coneccidn
ARBITRAIE al mismo, serdn resueltos de manera definitiva y exclusiva por un

arbitro nombrado y de conformidad con el Reglamento de Conciliacion
y Arbitraje de la Cdmara de Comercio Internacional en Parfs. El lugar de
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arbitraje y el idioma del procedimiento de arbitraje se especificardn en
el Pliego de Condiciones Particulares.

Parte lI: Pliego de Condiciones Particulares

Resp. al Articulo 1: Disposiciones generales

Resp. a 1.1: Definiciones

«Plazo de finalizacién»: El Plazo de finalizacion serd el periodo que comience en la
Fecha de inicio y que termine en méximo tres (03) meses calendario.

«Pais»: Honduras

«Programa»:  Adaptacién Urbana al Cambio Climético en Centroamérica —
Componente Honduras, fase |, N.2 BMZ 2014 67 745 segin se recoge en el Anexo 3.

El Programa de “Adaptacion Urbana al Cambio Climatico en Centroamérica -
Componente Honduras” estd orientado a la adaptacidn de las comunidades
vulnerablesy pobres, ante los efectos adversos que se originan producto del cambio
climético, siendo asi que, se concibe el desarrollo de intervenciones de cardcter
estructural y no estructural como parte de sus medidas a implementar.

«Fecha de inicio»: Tres (03) meses a partir de la firma del contrato.

Resp.a l.4: Comunicacién e idioma

Elidioma para comunicaciones, instrucciones, informes o demas notificaciones serd
el espafol.

Notificaciones

Direccién del Contratante

Direccién postal Alcaldia Municipal del Distrito Central, barrio El Rincdn, en
el Plantel Municipal de la colonia 21 de Octubre, 50 m

adelante del Instituto Virginia Sapp, Tegucigalpa, M.D.C.,
Honduras, C.A.

Correo electrénico: procesos. kfw@amdc.hn

jucep2001@hotmail.com

Teléfono: (504} 2222-0870
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Resp. a 1.5:

Resp. a 1.9:

Contrato N°. 2647/GLAIAMDC/KIW/2023
(+504} 9896-5802 (Ing. Julio César Quifionez)

Direccién del Consultor
Direccion postal Colonia Centroamerica Oeste, zona 1, Blogue G, al final del blogque

Correo electronico: ordonezlopezyadira@gmail.com (Yadira Azucena Ordofiez
Lopez)

Teléfono: {504) 3176-7511

Domicitio fiscal del consultor v de todos los socios de JV: No Aplicable

Direccidn del Kfw

Direccién postalKFW Banco de Desarrollo
Att: Annemie Denzer-Schulz
Departamento LGa/5
Desarroilo Urbano y Social
Latinoamerica y el Caribe

Palmengartenstrasse 5—9
60 325 Frankfurt

Correo electrdnico: Annemie.Denzer-Schulz@kfw.de
Teléfono: +49(69)74318214
Fax: +49(69)7431-2944

Legislacion aplicable

La legislacion aplicable al presente Contrato de consultorfa serd la de la Republica
de Honduras.

Copyright y derechos de uso

Todos los estudios, informes, graficos u otros materiales preparados por la
CONSULTORA para el CONTRATANTE en virtud del Contrato, asi como toda
documentacidn que se origine como consecuencia de reuniones o talleres, mesas

de trabajo, asambleas y/o audiencias en los que participe la CONSULTORA, seran de
propiedad del CONTRATANTE.

Cabe destacar que la propiedad intelectual de estos documentos es UNICA Vi
EXCLUSIVA de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), por lo que
la Consultora en NINGUN momento podré realizar una reproduccién parcial o total
de estos instrumentos sin el permiso y aprobacién correspondiente,
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Resp.al.14: Reembolsos

Datos de la cuenta especial del Contratante para reembolsos en Moneda local: No
Aplicable.

Resp. al Articulo 2: El Contratante
Resp.a2.2: Decisiones y cooperacion

Las decisiones, el criterio y los actos cooperativos del Contratante en virtud del
Parrafo 2.2 [Decisiones/cooperacién] deberdn adoptarse, ejercerse o realizarse a
mds tardar 10 dias desde el momento en que el Contratante recibiese la solicitud
escrita correspondiente de parte del Consuitor.

Resp.a 2.4: Impuestos

Las Partes del contrato acuerdan las siguientes disposiciones con respecto a los
impuestos y tasas publicas en el pais del Contratante:

impuesto Sobre La Renta: de cada pago realizado se deducira el 12.5%, salvo que
el Consultor esté sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta (Articulo 50, parrafo 6 de la
Ley de Impuesto Sobre la Renta).

El Consultor esta sujeto a impuestos locales vy tasas publicas directamente
atribuibles al Contrato, que correran a cargo del Consultor. En tales casos, se
considerara que los precios ofertados incluyen los impuestos locales y tasas
publicas, esto es, los impuestos locales y tasas pUblicas se consideraran incluidos en
el calculo del coste global y no estarén sujetos a ninglin pago aparte.

Resp. a 2.6: Interlocutores del Contratante
Las personas de contacto del Contratante serdn: Coordinador del Programa Kfw

Datos de caontacto: Ing. Julio Cesar Quifionez/ Coordinador Programa de
Adaptacion Urbana al Cambio Climatico en Centroamérica— Componente
Honduras —Fondos Kfw

El suplente del interlocutor serd:

Datos de contacto: Abog. Rodney Alexis Ham Guzmdn, Gerente de Licitaciones y
Adquisiciones de la Alcaldia Municipal del Distrito Central.

Resp. al Articulo 3: Ef Consultor

Resp. a 3.2: Presentacién de informes e informacién
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El Consultor presentard al Contratante los informes de los productos esperados en la forma que se

especifican en los Términos de Referencia, seccién VIi; Productos Esperados y Forma de
Presentacion:

VD; PDF, etc)’
Documento de Plan
Presentacion de plan 5 dias 5 dias de  Trabajo vy
de trabajo Yy | posteriorala | posteriora | cronograma de | AMDC UEPP
cronograma de firma del la firma del | actividades en
actividades. contrato contrato versign digital y dos
copias impresas.
Presentacion de la 1 mes a partir L mesa Documento digital
ficha técnica de cada P partirde la gitaly AMDC UEPP
. de la firma del ] 1 documento
escenario. firma del )
contrato Impreso.
contrato
Presentacion dei lmesa
. 1 mes a partir . Documento digital
Guion general de cada ] pa partir de la mento digitaly AMDC UEPP
A de la firma del 1 documento
escenario. firma del .
contrato impreso.
contrato
Presentacién del 1mesa
. a partir . Do ento digital
Cuadro de victimas por 1 mes a pa partir de la cumento digitaly AMDC UEPP
. de fa firma del ) 1 documento
escenario. firma del .
contrato Impreso.
contrato
Presentacion de
Listados de la logistica
necesaria para | 1mesa partir 1mesa Documento digital y
A artir de |
montaje de los | de la firma del pﬁrma dela 1 documento AMDC UEPP
escenarios del contrato impreso,
. contrato
simulacro.
Presentacién del
Informe técnico  de 3 meses a 3 mesesa Documento digital
resultado por partir de la partir de la galy AMDC UEPP
. . 1 documento
escenario de la firma del firma del .
. impreso.
consultoria con  sus contrato contrato
medios de verificacion,
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Resp.a3.4.1:

Resp. a 3.4.2;

El interlocutor del Consultor

El interlocutor del Consultor serd ella misma:

Yadira Azucena Ordofiez Lopez

Datos de contacto:

Teléfono: (504) 3176-7511

Email: ordonezlopezyadira@gmail.com
El suplente sera:

Lesli Geraldinne Lopez

Datos de contacto:

Teléfono: (504) 3147-6831

Email: lopezlesli89g@gmail.com

Contrato N°. 2647/GLA/AMDC/KIWI2023

Interlocutor del Consultor para casos de emergencia y crisis

Elinterlocutor del Consultor para casos de emergenciay crisis serd No Aplicable.

Datos de contacto No Aplicable.
El suplente sera No Aplicable,

Datos de contacto No Aplicable,

Resp. al Articulo 5: Remuneracion

Resp. a 5.1:

Formas de remuneracion

En contraprestacidn por los Servicios, el Contratante abonard al Consultor un
importe de hasta un mdximo de DOSCIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

(L 240,000.00), (el «Valor del contrato»).

De conformidad con los Términos de referencia, los Servicios se prestaran como:

& servicios a tanto alzado

El valor del contrato incluye el impuesto sobre la renta (ISR 12.5%). La
CONSULTORA se obliga a llevar a cabo todos los trabajos de la consultoria y
cumplir con todos los alcances y objetivos de la misma con el monto establecido

en el presente contrato.

MERICPAE
2622-202% .
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Resp. a 5.2 {a): Condiciones de pago generales

Importe total del pago anticipado:

K No se exigird una garantia de pago anticipado.]
5.3: Condiciones de pago

A) Servicios a tanto alzado
La forma de pago es la siguiente:

1. Presentacion de plan

20% a la presentacién del (Requisito de trabajo,
No.1) cro‘nc.Jgrama de
actividades y
metodologfa a utilizar.
2. Entrega de ficha
técnica y guion de
cada escenario,
40% a la entrega de Productos Cuadro de victimas
(Requisito No.2} por  escenarios vy
listado de
requerimientos
iogisticos.

3. Informe técnico de
resultado por
escenario con sus
medios de

_ verificacion.

Los pagos seréan efectuados ante la aceptacién y aprobacién de Unidad Ejecutora de Programas y

Proyectos de los productos e informes de avance, haciendo constar la recepcion de estos a entera

satisfaccion, con sus correspondientes anexos.

40% a la entrega de los productos
finales {Requisito No.3)

\4

Garantia de Cumplimiento: de acuerdo con el Articulo 106 de la Ley de Contratacién del
Estado que establece que para contratos de consultoria se retendrd un diez {10%) de cada
pago en concepto de los honorarios profesionales, el cual serd devuelto al terminar la
consultoria de conformidad.

# - Impuesto Sobre La Renta: de cada pago realizado se deducir el 12.5%.

/

7
/ Resp.a5.5:  Facturacién
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Resp. a 5.6: Plazo de pago

Indemnizacién acordada por pagos vencidos con arreglo al Parrafo 5.6 [Plazo de
pagoj: No Aplicable % anual, sobre |a base del importe pendiente de pago. No
Aplicable.

Resp. al Articulo 6: Responsabilidad

Resp.a 6.3: Periodo de responsabilidad

El consultor (a) estara bajo la supervisién de la Unidad Ejecutora de Programas y
Proyectos de la Alcaldia Municipal del Distrito Central (UEPP-AMDC) para dar
seguimiento al proceso y coordinar actividades.

Con el fin de garantizar resultados efectivos, cada uno de los productos elaborados
seran revisados y aprobados por la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos.

La responsabilidad de la Consultora terminara con la aceptacidn del contratante de
cada entregable.

Resp. al Articulo 7: Seguros

Los seguros que cubran al cosultoror y su personal, serdn contratados y mantenidos
por la Consultora.

Resp. al Articulo 8: Conflictos y Arbitrajes
Resp. a 8.1: Procedimiento de Arbitraje

El lugar de arbitraje serd la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., por el Centro de
Conciliacién y Arbitraje de la Cdmara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa de
conformidad con la Ley de Concifiacién y Arbitraje de la Republica de Honduras.

El idioma del procedimiento de arbitraje sera en espafiol.

Tegucigalpa, MCD, 22 de noviembre de 2023

BARDALES - -
Alcalde = RTN 08011983069738
(Por el Contratante) = (Por el Consultor)

Pagina 31




Contrato N°. 2647/GLA/AMDC/KAN/2023

Lista de anexos

[Nota: En caso de que uno o varios anexos no fuesen necesarios en el Contrato concreto, deberd
mantenerse la numeracion de los anexos con el fin de conservar las referencias correspondientes
e insertarse como texto del anexo «No aplicable».]

1 Declaracién de compromiso.
2 Actas de negociacién (si procede) (No 'Aplftable)
3 Términos de referencia (Terms of Reference / ToR) junto con los

documentos de la licitacion

4 Directrices para la contratacién de servicios de consultoria, obras,
bienes, plantas industriales y servicios de no-consultorfa en el
marco de la Cooperacién Financiera Oficial con paises en desarrollo
(en la versién vigente en la fecha de la presentacion de la oferta)

5 Plan de dotacién de personal (No Aplicable)

6 Equipamiento e instalaciones a facilitar por el Contratante y servicios
de terceros contratados por este {No Aplicable)

7 Calendario para la prestacion de los servicios

8 Tabla de calculo de costes y facturacion

9 Propuesta del Consultor

10 Modelo de garantia de page anticipado (si procede) (No Aplfchble)
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Anexo 1

Declaracién de Compromiso

Nombre de referencia del Contrato: "Consultoria para la elaboracidn def guion, organizacion y
evaluacion final de la implementacién de Simulacro de

desastres en el Distrito Central (Incluye Simulaciones}” (el

"Contrato")®

A Alcaldia Municipal del Distrito Central

{la "Entidad Ejecutora del Proyecto")

Reconocemos y aceptamos que el KfW sélo financia los proyectos de la Entidad Ejecutora del
Proyecto ("EEP")? con sujecién a sus propias condiciones, las cuales estdn establecidas en el
Acuerdo de Financiamiento que ha suscrito con la EEP. Por consiguiente, no existen vinculos
de derecho entre el KfW y nuestra empresa, nuestro Consorcio o nuestros Subcontratistas en
el marco del Contrato. La EEP mantiene la responsabilidad exclusiva por la preparacién y la
implementacidn del procedimiento de Oferta y la ejecucién del Contrato.

Certificamos que no nos encontramos, ni ningdn miembro de la junta directiva o
representantes legales ni ningln otro miembro de nuestro Consorcio se encuentra, inciuidos
Subcontratistas en el marco del Contrato, en ninguna de las siguientes situaciones:

2.1) estar en o haber sido objeto de un procedimiento de quiebra, de liquidacidn, de
administracion judicial, de salvaguarda, de cesacién de actividad o estar en cualquier
otra situacion analoga;

2.2} habersido objeto de una condena por sentencia en firme o una decisién administrativa
definitiva o sujeto a sanciones econdmicas por Naciones Unidas, la Unién Europea o
Alemania por su implicacidén en una organizacion criminal, lavado de dinero, delitos
relacionados con el terrorismo, trabajo infantil o tréfico de seres humanos; este criterio
de exclusién también es aplicable a personas juridicas cuya mayoria de acciones esté
en manos o controlada de facto por personas fisicas o juridicas gue a su vez hayan sido
objeto de tales condenas o sanciones;

2.3} haber sido objeto de una condena pronunciada mediante una sentencia judicial en
firme o una decisién administrativa definitiva por un tribunal, por la Unién Europea,
por autoridades nacionales del Pais Socio ¢ en Alemania por précticas sancionables en
relacion con un procedimiento de Oferta o la ejecucién de un Contrato o una
irregularidad cualquiera que afecte a los intereses financieros de la Unidn Europea {en
el supuesto de tal condena, el Postulante u Oferente adjuntard o lo presente
Declaracion de Compromiso la informacién complementaria que permita estimar que
esta condena no es pertinente en el marco de este Contrato y que en respuesta a la
misma se han adoptado medidas de cumplimiento adecuadas);

Los términos en maydscula utilizados pero no definides en esta Declaracion de Compromiso fienen el
significado asignado al término en cuestion en las “Directrices para la Contratacion de Servicios de
Consultorfa, Obras, Bienes, Plantas Industriales, y Servicios de No-Consultoria en el marco de la
Cooperacién Financiera con Paises Socios” del KV,

La EEP es, seglin sea el ca ' dor, el empleador, la entidad contratante, para la adquisicion de
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2.4) haber sido objeto de una rescisidn de Contrato pronunciada por causas atribuibles a
nosotros mismos en el transcurso de los dltimos cinco afios debido a un incumplimiento
grave o persistente de nuestras obligaciones contractuales durante la ejecucién de un
Contrato, excepto si esta rescision fue objeto de una impugnacién vy la resolucién del
litigio estd todavia en curso o no ha confirmado una sentencia en contra de nosotros;

2.5} no han cumplido con las obligaciones tributarias aplicables en relacién con el pago de
impuestos en el lugar de residencia fiscal correspondiente y en el pais de origen de la
EEP (Contratistas con domicilio social en los paises del Anexo 1
(https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-list-of-non-cooperative-
jurisdictions/} en el momento de la adjudicacién del contrato/de la revisién del
contrato, ademas de la declaracién de compromiso, deben presentar una declaracion
de conformidad tributaria completamente cumplimentada, - firmada y juridicamente
vélida (Anexo 1 de la declaracidn de compromiso). Esta se convierte en parte integrante
del contrato. En caso de no presentarse, existe el riesgo de exclusién del procedimiento
de contratacidn plblica. Para los contratistas ubicados en paises no incluidos en el
Anexo |, solo se debe presentar la declaracién de compromiso, pero no la declaracién
de conformidad fiscal);

2.6) estar sujeto a una decisién de exclusién pronunciada por el Banco Mundial o por otro
banco de desarrollo multilateral y por este concepto figurar en la lista publicada en la
direccién electrénica http://www.worldbank.org/debarr o en la lista respectiva de
cualquier otro banco de desarrollo multilateral {en ef supuesto de dicha exclusion, el
Postulante u Oferente adjuntard a la presente Declaracién de Compromiso la
informacién complementaria que permita estimar que esta exclusion no es pertinente
en el marco del presente Contrato y de que, en respuesta, se han adoptado medidas de
cumplimiento adecuadas); o bien

2.7) haber incurrido en falsas declaraciones al facilitar la informacién exigida como
condicidn para participar en el presente Concurso.

3. Certificamos que no nos encontramos, ni ningln miembro de nuestro Consorcio ni NiNguno
de nuestros Subcontratistas en el marco del Contrato se encuentra, en ninguna de las
siguientes situaciones de conflicto de interés:

3.1} ser una filial controlada por la EEP o un accionista que controle a la EEP, salvo que el
conflicto de interés resultante se haya puesto en conocimiento del KfW y se haya
resuelto a su propia satisfaccién;

3.2) tener negocios o relaciones familiares con personal de la EEP implicado en el Proceso
de Adquisicién o en la supervisién del Contrato que resulte, salvo que el conflicto

resultante haya sido puesto a conocimiento del Kfw y se haya resuelto a su propia
satisfaccion;

3.3) controlar o estar controlado por otro Postulante u Oferente, estar bajo control comun
con otro Postulante u Oferente, recibir de o conceder directa o indirectamente
subsidios a otro Postulante u Oferente, tener el mismo representante legal que otro
Postulante u Oferente, mantener con otro Postulante u Oferente contactos directos o
indirectos que nos permitan tener o dar acceso a informacién contenida en nuestras
Solicitudes u Ofertas/Propuestas respectivas, influenciarlas, o influenciar las decisiones
de Ja EEP;

TIASTRITS
TASTE
Co
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3.4) estar prestando un servicio de consultoria que, por su naturaleza, pueda resultar
incompatible con los servicios que se llevaran a cabo para la EEP;

3.5) enelcaso de un proceso de adquisicién de Obras o Plantas industriales o Bienes:

i. haber preparado o haber estado asociados con una persona que haya preparado
especificaciones, planos, célculos o cualquier otra documentacion destinada a su
utilizacion en el Proceso de licitacidn del presente Contrato;

ii.  haber sido nosotros mismos o una de nuestras empresas afiliadas contratados o
propuestos para ser contratados para efectuar la supervisién o inspeccidn de las
Obras en el marco de este Contrato;

4. Si somos una entidad de propiedad estatal, para competir en un Proceso de licitacion,
certificamos que somos legal y econémicamente auténomos y que nos regimos por las leyes
y normas del derecho mercantil.

5. Nos comprometemos a comunicar a la EEP, la cual informard al KfW, cualquier cambio de
situacidn relacionado con los puntos 2 a 4 anteriores.

6. En el contexto del Proceso de licitacién y ejecucion del Contrato correspondiente:

6.1) ni nosotros ni ningin miembro de nuestro Consorcio ni ninguno de nuestros
Subcontratistas en el marco del Contrato hemos incurrido en Practicas sancionables
durante el Proceso de licitacién y, en el caso de sernos adjudicado un Contrato, no
incurriremos en Précticas sancionables durante la ejecucién del Contrato;

6.2) ni nosotros ni ningin miembro de nuestro Consorcio ni ninguno de nuestros
Subcontratistas en el marco del Contrato adquiriremos ni suministraremos equipos ni
operaremos en ningun sector que se encuentren bajo embargo de las Naciones Unidas,
de la Union Europea o de Alemania; y

6.3) nos comprometemos a cumplir, y a hacer cumplir a nuestros Subcontratistas y
principales proveedores en el marco del Contrato, las normas medioambientales y
laborales internacionales, acordes con las leyes y normativas aplicables en el pais en
que se implemente el Contrato y con los convenios fundamentales de la Organizacién
Internacional del Trabajo® (OIT) y los tratados medioambientales internacionales.
Ademas, nos comprometemos a implementar cualquier medida de mitigacién de
riesgos medioambientales y sociales, cuando se indiquen en los planes de gestion
medioambiental y social u otros documentos similares proporcionados por la EEP y, en
cualguier caso, implementar medidas para prevenir la explotacidn sexual, el abuso y la
violencia de género.

7. En caso de que nos sea adjudicado un Contrato, tanto nosotros como todos los miembros de
nuestro Consorcio y Subcontratistas en el marco del Contrato, (i) si asi se requiere,
facilitaremos informacion relativa al Proceso de licitacién y a la ejecucién del Contrato v {ii)
permitiremos a la EEP y al KfW o a un auditor nombrado por cualquiera de ellos, y en caso de

5 En caso de que no se hayan ratificado o implementado plenamente los convenios de la OIT en el pais del

Contratante, el Postulante /Oferente/contratista propondra y adoptara, a satisfaccion del Contratante y del
KfW, medidas adecuadas segun el espiritu de dichos convenios de fa OIT con respecto a (a) agravios de
fos trabajadores con respecto a las condiciones laborales y de empleo, (b) trabajo infantil, () trabajo forzado,
(d) organizaciones de trabajadores y () la no discriminacion.
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financiacién por la Unién Europea también a instituciones europeas competentes con arreglo
a la legislacién de la Unidn Europea, inspeccionar las cuentas, los registros y los documentos
correspondientes, realizar inspecciones sobre el terreno y garantizar el acceso a los
emplazamientos y al proyecto respectivo.

8. En caso de que nos sea adjudicado un Contrato, tanto nosotros como todos los miembros de
nuestro Consorcio y Subcontratistas en el marco del Contrato, nos comprometemos a
conservar los registros y documentos anteriormente mencionados conforme a lo dispuesto
por la legislacién aplicable, pero en cualquier caso durante un minimo de seis afios desde Ia
fecha de ejecucién o rescisién del Contrato. Nuestras transacciones financieras e informes
financieros estaran sujetos a procedimientos de auditoria conforme a la legislacién aplicable.
Ademas, aceptamos que nuestros datos (incluidos nuestros datos personales) generados en
relacién con la preparacién e implementacién del Proceso de Adquisicién y la ejecucidén del
Contrato sean almacenados y tratados por la EEP y el KfW conforme a la legislacion aplicable.

Nombre: Yadira Azucena Ordofiez Lopez
En calidad de: Consultora

Debidamente habilitado para firmar el Contrato®

Enla f a: 22 de noviembre del 2023

8

En caso de un Consorcio, indicar el nombre del Consorcio. La persona que firme la Solicitud, Oferta o

Propuesta en nombre del Postulante /Oferente debera adjuntar el poder de representacion otorgado por el
Postulante /Oferente.
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Anexo 1 de la declaracién de compromiso

Declaracién de conformidad fiscal: confirmacién vinculante para entidades juridicas

+ . NoAplicable ...

Nombre de la empresa
Por la presente, hago constar con mi firma que:

1. tengo derecho a presentar esta declaracion en nombre de la empresa mencionada
anteriormente;

2. la empresa lieva debidamente al dia el pago de todos los impuestos de conformidad con
las leyes fiscales del pais en el que tiene su domicilio social;

3. la empresa no estd en la actualidad ni ha estado en el pasado involucrada en ningdn
procedimiento legal en relacién con su tributacidn;

4. la empresa pagard debidamente los impuestos que puedan derivarse de la prestacion de
los servicios contratados;

5. toda la informacién y las declaraciones proporcionadas con anterioridad son completas,
exactas en cuanto al contenido y aplicables en la actualidad.

Tegucigalpa MDC, 22 de noviembre del 2023

Yadira Azucena Ordofiez Lopez
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Anexo 1 de la declaracién de compromiso

Declaracién de conformidad fiscal: confirmacién vinculante para personas fisicas

Por la presente, hago constar con mi firma que:

1. estoy haciendo esta declaracién en mi nombre / por cuenta propig;

2. me comprometo a pagar mis impuestos de conformidad con Ia legislacion
tributaria de mi pais de residencia;

3. no estoy involucrado/a en la actualidad ni he estado involucrado/a en el pasado
en ningin procedimiento judicial fiscal;

4. pagare debidamente los impuestos que puedan derivarse de la prestacion de los
contratados;

5. he rellenado toda la informacién y declaraciones en esta confirmacién de manera

completa, correcta y actualizada en este momento.

Tegucigalpa, M.D.C,, 22 de noviembre de 2023 Yadira Azucena Ordofiez Lopez
Consultora
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... NoAplicable .- .- -
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| NoAplicable -
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Términos de referencia (Terms of Reference / ToR)

S KW

BT TR DS HAKE 1T

PROGRAMA DE “ADAPTACION URBANA AL CAMBIO CLIMATICO EN
CENTROAMERICA” - COMPONENTE HONDURAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

TERMINOS DE REFERENCIA

Consultoria para la elaboracién del guion, organizacion y evaluacién final de la
implementacién de Simulacro de desastres en el Distrito Central (Incluye
Simulaciones)

| d_m_..:%\ Tegucigalpa M.D.C
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|. ANTECEDENTES

En los dltimos 10 afios, la regién centroamericana ha venido construyendo una serie de acuerdos y
bases institucionales para fortalecer su capacidad de hacer frente a los riesgos potenciales gue
pueda enfrentar. Parte de este proceso ha sido el reconocimiento de las causas econémicas, sociales
y ambientales de los riesgos, que predisponen este tipo de desastres y sus impactos.

El Distrito Central desde la fundacién, su ocupacién fue dada por procesos migratorios y debido a la
ausencia de un ordenamiento territorial, por asentamientos humanos en areas no urbanizables,
sumando a estas condiciones de vulnerabilidad la ocurrencia de amenazas, especialmente
hidrometeorolégicas, que generan cada afio en el municipio numerosos escenarios de riesgo, de los
cuales los mds importantes son: Inundacién fluvial, Inundacién Pluvial, Movimientos de Ladera,
Incendios Forestales, Sequia y Sismos. En el Plan Municipal de Prevencidn y Respuesta ante
Emergencias se identificaron 144 sitios criticos, de las cuales la mayoria se relacionan con
movimientos de ladera, tanto en zonas rurales como periurbanas.

La Ciudad Capital, histéricamente ha sido catalogada como la ciudad mas Vulnerable de Honduras,
reconociendo también que es la ciudad con mayores capacidades instaladas para trabajar la gestién
del riesgo en todas sus etapas, en gran parte gracias a fa Cooperacidn Internacional que afio con afio
aporta financieramente significativamente en diferentes enfoque en la Gestion Integral del Riesgo,
en esta ocasién la Cooperacién Alemana a través del Programa “Adaptacién Urbana al Cambio
Climdtico en Centro América- Componente Honduras” donde uno de sus principales objetivos
consiste en la mitigacién del riesgo de la poblacién en zonas precarias del darea metropolitana del
Distrito Central, ante fnundaciones y deslizamientos. De esta manera se pretende contribuir al
apoyo en la elaboracidn e implementacién de planes nacionales de adaptacidn al cambio climatico,
asi como en la gestién de riesgos.

II. JUSTIFICACION

Para atender eficazmente el impacto de los eventos adversos es necesario disponer de preparativos
y planes de respuesta que faciliten el desarrolio de acciones organizadas y coordinadas. Los planes
no son ejercicios teoricos, deben probarse con frecuencia con la finalidad de ser evaluados,
ajustados y actualizados antes y después de que se produzca un incidente.

Uno de los instrumentos més apropiados para evaluary poner a prueba esos planes de preparativos
y respuesta son los ejercicios de simulacién y de simulacros y durante muchos afios han sido
ampliamente utilizados por las organizaciones de primera respuesta. Pero estos ejercicios son
también excelentes instrumentos de capacitacién, de evaluacién de herramientas y procesos, de
ejercicio de toma decisiones, de trabajo en equipo y de coordinacién interinstitucional.
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El simulacro permite evaluar procedimientos, herramientas, habilidades, destrezas, capacidades
individuales e institucionales relacionadas con los preparativos v la respuesta a incidentes.

Por todo lo anterior, en el marco del Programa “Adaptacién Urbana af Cambio Climético en Centro
América- Componente Honduras” financiado por la Cooperacién Alemana y en seguimiento al
cumplimiento de ejecucion de las actividades del plan de adquisiciones Fase |, planifica el desarrollo
de un simulacro y simulacién para contribuir a fortalecer la capacidad del Sistema Nacional de
Gestién de Riesgo, en la coordinacidn, el uso de herramientas y sistemas de procesamiento de
informacién, el proceso de andlisis de necesidades y toma de decisiones, asi como la coordinacion
con los diferentes actores a nivel comunitario e institucional, haciendo uso de una situacidn
hipotética que proporcione las complejidades necesarias para medir el grado de eficacia y eficiencia,

en la administracion de las operaciones de respuesta frente a los efectos derivados de un evento
adverso.

lll. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

Objetivo General
Elaborar el disefio, organizacién, planificacién, ejecucidn y evaluacién de ejercicios de simulfacros y
simulacidn en el Municipio del Distrito Central.

Objetivo Especifico

1. Evaluar capacidades, utilizacién de técnicas, herramientas, recursos y otros que involucren
acciones de indole préctica relacionadas con la organizacién de operaciones de respuesta
en situaciones de emergencia.

2. Evaluar respuestas generales de grupos comunitarios, grupos ocupacionales, personal de
servicios, equipos de respuesta y otros que hayan sido entrenados en destrezas particulares
para la atencién de incidentes, eventos adversos u operativos.

3. Evaluar los procedimientos y protocolos de activacion, funcionamiento y desactivacidn de
los Centros de Operaciones de Emergencias COF a nivel nacional y municipal involucrados
en el ejercicio.

IV. ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE LA CONSULTORIA

- Propuesta técnica

- Plan de Trabajo

- Cronograma de actividades

- Ficha técnica del cada escenario

- Guion general de cada escenario

- Cuadro de victimas por escenario

Listados de asistencia reuniones de coordinacién
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- Informe técnico de resultado por escenario

V. REQUISITOS DEL CONSULTOR/A
Educacion:

* Profesional de las dreas de la ingenieria, arquitectura y licenciaturas.
* Experiencia minima comprobada de 3 afios en temas de reduccién de riesgo de desastres.
* Conocimiento del Sistema Nacional de Gestién Integral de Riesgos de Honduras (SINAGER).

Experiencia Requerida:

Amplia experiencia y certificacién de preparacion en planificacién, formulacién, ejecuciéon vy
evaluacién de ejercicios de simulacidn y simulacro.

Habilidad en comunicacidn oral y escrita.

» (Capacidad para dirigir reuniones de planificacién.

* Experiencia en el disefio de objetivos, estrategias y tacticas.

®  Experiencia en el montaje de escenarios.

* Experiencia y habilidad en métodos de aprendizaje y técnicas didécticas.

Experiencia en desarrollo tedrico préctico de contenidos temdaticos y materiales sobre

simulaciones y simulacros.

Elaboracion de planes de trabajo, coordinacién de procesos y seguimiento a los mismos.

* Experienciay habilidad en el manejo de programas Word, Excel, Power Point, Redes Sociales
y otros que faciliten registro, sistematizacién y difusion de informacion.

= Capacidad de redaccién y manejo de informacién en formatos de informes técnicos v

ejecutivos.

Experiencia de trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales, con iniciativa

disponibilidad de horarios extendidos de trabajo.

VI. RELACION DE TRABAJO

El/la tutor(a) desarrollard sus funciones en el Municipio del Distrito Central, bajo la direccion y

supervision de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos de la Alcaldia Municipal del Distrito
Central (UEPP-AMDC).
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Documento de Plan
.y i f d baj
Presentacién de plan de > d_:as > d'nas © Trabajo Y
R posteriorala | posteriorala | cronograma de | AMDC UEPP
trabajo y cronograma de . ] .
. . firma del firma del actividades en
actividades. e e
contrato contrato version digital y dos
copias impresas.
Presentacion de la ficha . . .
técnica de cada 1mesapartir | 1 mesapartir | Documento digital y AMDC UEPP
] de la firma del de la firma 1 documento
escenario. .
contrato del contrato | impreso.
Presentacion del Guion . . L
eneral de caida 1 mesapartir | 1 mesa partir | Documento digital y AMDC UEPP
& . de la firma del de la firma 1 documento
escenario. :
contrato del contrato | impreso.
Presentacion del Cuadro ] . ..
de victimas or 1 mesapartir | 1mesa partir | Documento digital y AMDC UEPP
. P de la firma del de la firma 1 documento
escenario. .
contrato del contrato | impreso.
Presentacion de Listados
de la logistica necesaria | 1 mesa partir | 1 mes a partir | Documento digital y
) ' AMDC UEPP
para montaje de los | delafirma del delafirma |1 documento
escenarios del simulacro. contrato del contrato | impreso.
Presentacion del Informe
técnico de resultado por 3 mesesa 3 meses a Documento digital
. P partirde la partir de la gitaly AMDC UEPP
escenario de la 1 documento
. firma del firma del )
consultoria con  sus impreso.
. e contrato contrato
medios de verificacion.

VIIL. CRITERIOS DE EVALUACION

Las ofertas deberdn ser evaluadas teniendo en cuenta, por lo menos, los factores considerados
obligatorios que se indican a continuacion:

“PAL DEL »
e

P S
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Lista de documentos requeridos que debera presentar el oferente:

1 Presentacién de curriculo vitae

Presentacion de documentacién fiscal vigente

3 Presentacion documentacién personal

a. Titulo universitario 10
b. Pasante universitario en carreras requeridas 5

3 afios 0 mas de experiencia o el desarrolio de 3 procesos o 10
mads en la tematica de riesgo.

b) Menos de 3 afios o menos de 3 procesos en la tematica de

60
a) , 30
mas.
b) Menos de 3 afios o menos de 3 procesos. 20
) mas en la tematica. 20
b) Menos de 3 afios 0 menos de 3 procesos en la tematica. 10
10
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Plan de trabajo y Cronograma de actividades completo: Plan de
trabajo que define el rol y las responsabilidades del consultor
(a) y define claramente la secuencia de ejecucién de las
diferentes actividades de la consultoria, cuenta con un
cronograma de actividades acorde a lo estipulado en los
a. tiempos de implementacién previamente establecidos, es 10
acorde a los requerimientos necesarios para la elaboracidn de
los productos y presenta un enfoque metodolédgico coherente
para “Elaboracion del guion, orgonizacién y evaluacién final de
la implementacion de Simulacro de desastres en el Distrito
Central (Incluye Simulaciones)”.

Plan de trabajo y Cronograma de actividades incompleto: Plan
de trabajo que no define el rol y las responsabilidades del
consultor (a) y secuencia de ejecucidn de las actividades de la
consultoria no tiene orden légico, cuenta con un cronograma
de actividades con tiempos de implementacién no siempre
b. acorde a los previamente establecidos, es acorde a los 10
requerimientos necesarios para la elaboracion de los
productos y presenta un enfoque metodolégico coherente
para “Elaboracién del guion, organizacién y evaluacién final de
la implementacion de Simulacro de desastres en el Distrito
Central {Incluye Simulaciones)”.

Plan de trabajo sin Cronograma de actividades: Plan de trabajo
sin detalle de responsabilidades en las actividades
programadasy no presenta un cronograma de actividades para
la consultorfa.

v | OFERTAECONGMICA 7

200

*La calificacion minima para aprobar la evaluacion técnica es de 75
|
PUNTOS Tota 100

IX. SUPERVISION Y COORDINACION

El consultor (a) estard bajo la supervision de la Unidad Ejecutora de Programas vy Proyectos de la
Alcaldia Municipal del Distrito Central {UEPP-AMDC) para dar seguimiento al proceso y coordinar
actividades.

Con el fin de garantizar resultados efectivos, cada uno de los productos elaborados seran revisados
y aprobados por la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos.

X. DURACION DE LA CONSULTORIA

La ejecucion de la consultoria tendrd una duracién maxima de 3 meses a partir de la firma de

contrato. Se firmard un contrato de consultoria por los productos descritos y condiciones
establecidas en estos términos de referencia.

XI. FORMA DE PAGO
La forma de pago es la siguiente:
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Presentacion de plan de
trabajo, cronograma de
actividades y metodologia a
utilizar.

1 20% a la firma del contrato

Entrega de ficha técnica vy
guion de cada escenario,
Cuadro de victimas por
escenarios y listado de
requerimientos logisticos.

| 40% a la entrega de Productos

Informe técnico de resultado
por escenario con sus medios
de verificacién.

40% a la entrega de los productos
finales

Los pagos serdn efectuados ante la aceptacion y aprobacién de Unidad Ejecutora de Programasy

Proyectos de los productos e informes de avance, haciendo constar la recepcidn de estos a entera
satisfaccidn, con sus correspondientes anexos.

Retencicnes del Contrato:

o

# Impuesto Sobre La Renta: de cada pago realizado se deducird el 12.5%, salvo gue el

Consultor esté sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta (Articulo 50, parrafo 6 de la Ley de
fmpuesto Sobre la Renta).

Garantia de Cumplimiento: de acuerdo con el Articulo 106 de Ia Ley de Contratacion del
Estado que establece que para contratos de consultoria se retendrd un diez (10%) de cada
pago en concepto de los honorarios profesionales, el cual serd devuelto al terminar la
consultoria de conformidad.

XIl. DERECHOS DE PROPIEDAD

Todos los estudios, informes, grificos u otros materiales preparados por El / la
CONSULTORA para el CONTRATANTE en virtud del Contrato, asi como toda documentacidn
que se origine como consecuencia de reuniones o talleres, mesas de trabajo, asambleas y/o
audiencias en los que participe el CONSULTOR, serdn de propiedad del CONTRATANTE.

Cabe destacar que la propiedad intelectual de estos documentos es UNICA y EXCLUSIVA de
la Alcaldia Municipal del Distrito Central, por lo que la empresa consultora en NINGUN
momento podré realizar una reproduccion parcial o total de estos instrumentos sin el
permiso y aprobacio f"ﬁcorrespondiente.
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pagina 49




Contrato N°. 2647/GLA/AMDC/KIW/2023
Anexo 4

KW Banco de Desarrollo

33 Directriz sobre sostenibilidad
Evaluacion de aspecios ambientales,
soclales v climaticos:
principios v procesos

30 de junio de 2023
Autor: KW Banco de Desarrollo

Bank aus Verantwortung

pégina 50




Contrate N, 2647/GLA/AMDC/KV/2023

Anexo 4
indice
PREFACIO 6
Definiciones 7
1. Ambito de aplicacién y marco de adquisiciones 11
1.1 Ambito de aplicacién de las Directrices 11
1.2 Disposiciones fundamentales 11
1.2.1  Principios basicos 11
1.2.2 Responsabilidad sobre la adquisicion y la ejecucién del Contrato 12
1.2.3 Declaraciéon de Compromiso 12
1.2.4 Documentos Estandar de Licitacidon del Kfw 13
13 Criterios de elegibilidad 13
1.3.1 Reglas de nacionalidad y origen 13
1.3.2 Criterios de exclusidon 13
1.3.3  Conflicto de intereses 14
1.4 Practicas sancionables 14
15 Responsabilidad social y medioambiental 15
1.6 Monitorizacidn y examen por el Kfw 16
1.6.1 Aspectos generales 16
1.6.2 Plan de Adguisiciones 16
1.6.3 No Objecidon - Revisién previa 16
1.6.4 No Objecidn - Revisién simplificada 17
1.6.5 No Objecién - Revision posterior 17
1.6.6 No Objecién renovada 17
1.6.7 licitacidn anticipada 17
1.6.8 Contratos prefinanciados 17
1.6.9 Financiamiento indirecto 18
1.6.10 Sanciones por el KfW debido a adquisicién viciada 18
2. Disposiciones generales para el Proceso de Adquisicion 18
2.1 Procedimientos de licitacién 18
2.1.1  Llicitacion publica internacional 19
2.1.2  licitacién publica nacional 19
2.1.3 licitacion limitada 19
2.1.4 Cotizacidén de precio 20
2.1.5 Adjudicacidn directa 20
2.2 Seleccion en Dos Etapas y Seleccién en una Sola Etapa 21
2.3 Procedimiento de seleccién de Ofertas/Propuestas de un Solo Sobre/ de Dos
Sobres 21
2.4 Preparacion del Proceso de Adquisicidn 22
2.4.1  Documentos Estandar de licitacién y borrador del Contrato 22
242 Normas y especificaciones técnicas, marcas comerciales 22
22

pagina 51




Contrato N°. 2647/GLA/AMDC/KIW/2023

Anexo 4
2.4.4 Consorcios 22
2.4.5 Idioma 22
2.4.6  Moneda de las Ofertas/Propuestas 23
2.4.7 Impuestos y tasas 23
2.4.8 Garantias y avales 23
2.4.9 Tasas por Documentos de Licitacién 24
2.4.10 Plazos de presentacién 24
2.4.11 Preferencia nacional 24
2.5 Ejecucidon del Proceso de Adquisicidn 24
2.5.1  Publicacién del Anuncio de ficitacién 24
2.5.2  Comunicaciones, aclaraciones a los Documentos de Licitacién y reunién
preoferta 25
2.5.3  Una Solicitud/Oferta/Propuesta por Postulante/Oferente 25
2.5.4  Apertura de Solicitudes/Ofertas/Propuestas 26
2.5.5 Examen preliminar de Solicitudes/Ofertas/Propuestas 26
2.5.6  Evaluacién de las acreditaciones de calificacidn 26
2.5.7 Informacién vy publicacién de Postulantes precalificados 27
2.5.8  Evaluacion de Ofertas/Propuestas 27
2.5.9 Aclaracién de Solicitudes/Ofertas/Propuestas durante la evaluacién 28
2.5.10 Prérroga de la validez de Ia Oferta/Propuesta 28
2.5.11 Informe de evaluacién 28
2.5.12 Discusiones de preadjudicacién del Contrato 28
2.5.13 Informacién a los Oferentes y Adjudicacién del Contrato 29
2.5.14 Publicacién del resultado de!l Proceso de Adquisicién 29
2.5.15 Cancelacién de un Proceso de Adquisicién 29
2.5.16 Publicacién de la cancelacién del Proceso de Adquisicién 30
2.5.17 Sesidén informativa 30
2.6 Quejas relacionadas con el Proceso de Adquisicién 30
. 2\? Adquisicién electrénica 30
= A dgina 52
N p




3.
3.1

3.2

3.3

3.4

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.5

4.

4.1

4.2

4.3

4.4

Contrata N°. 2647/GLA/AMDC/KAN/2023

Disposiciones para la contratacién de Servicios de Consultoria

Agentes de licitacidon y Contrato de Mandato

Seleccidn en Dos Etapas para Servicios de Consultoria
Precalificacién para Servicios de Consultoria

Métodos de evaluacidn para Servicios de Consultoria
Seleccion Basada en Calidad y Costo {(SBCC)

Seleccién Basada en el Menor Costo {SBMC)
Seleccion Basada en la Calidad {SBC)

Seleccion Basada en Presupuesto Fijo {SBPF)

Anexo 4

31
31

31

31

32

32

33

33

33

Disponibilidad y sustitucién de personal clave propuesto antes de la 33

Adiudicacién del Contrato

Disposiciones para la adquisicion de Obras, Plantas industriales, Bienes y

Servicios de No-Consultoria

Contratacién de un consultor

Seleccion en una solay en dos etapas

(Prejcalificacién para Contratos de Obras y de Plantas industriales

34

34

34

34

Métodos de evaluacion para Obras, Plantas industriales, Bienes y Servicios

de No- Consultoria

Evaluacion por precio mas bajo

Evaluacidn por precio ajustada aplicando bonificacién/penalizacién

Evaluacion ponderada

Evaluacion por coste durante el cicio de vida (CCV)

34
34
35
35
35

36

pagina 53




Contrato N°. 2647/GLAJAMDC/KW/2023

Anexo 4
4.6 Descuentos 36
4.7 Transporte y seguro 36
4.8 Administracion directa 36
4. Adquisiciones no sujetas a Normas de Adguisiciones Nacicnales,
intermediarios financieros y casos especiales 37
5.1 Adquisiciones no sujetas a Normas de Adquisiciones Nacionales 37
5.2 Intermediarios financieros 37
5.3 Caso especifico de concesiones Y Contratos basados en
resultados 37
Anexos 38
Anexo 1 - Declaracion de Compromiso 39
Anexo 2 — Plan de Adquisiciones 42
Anexo 2 — Plan de Adquisiciones 43
Anexo 3 —~ Contenido minimo de una licitacidn, resultado de Precalificacién, Adjudicacién
del Contrato y notificacién de cancelacién 44
Anexo 4 - Criterios de evaluacién para la contratacién de Servicios de
Consultoria 45
Anexo 5 — Contenido minimo de los Documentos de Licitacién 483
Anexo 6 — Contenido minimo del acta de apertura de Solicitud/Oferta/Propuesta y de
los informes de evaluacidn 49
Anexo 7 — Disposiciones contractuales 51
Anexo 8 — Modelos para garantias y avales
Garantia de pago anticipado 56
Garantfa de cumplimiento 58
Garantia de retencién de pago 60

pégina 54




Contrato N°, 2647/GLA/AMDC/KAN/2023
Anexo 4
PREFACIO

La Cooperacidn Financiera en el marco de la cooperaciéon al desarrollo alemana esimplementada
por el Banco de Desarrollo KiW (KfW) como institucién financiera ptblica. Su funcién con- siste en
financiar inversiones en infraestructura econdmica y social, reduccién de la pobreza, proteccién
del medio ambiente y conservacién de recursos naturales mediante la concesidn de préstamos
con condiciones favorables y donaciones, asi como medidas de asistencia y forma- cién
complementarias. En nombre del Gobierno Federal de Alemania y de sus Ministerios (el Ministerio
Federal de Cooperacion Econdmica y Desarrolio (BMZ)), el Ministerio Federal de Rela- ciones
Exteriores (AA), entre otros), el Kf\W proporciona financiamiento a sus socios. Ademas de recibir
financiamiento pleno por parte del KfW, los proyectos pueden ser financiados integra o
parcialmente por un mandante, como por ejempio la Unién Europea.

La sostenibilidad con respecto a temas econdmicos, ecoldgicos y sociales es un objetivo primor-
dial de la Cooperacién Financiera. Durante la preparacién, el disefio, la implementacién y la eje-
cucion de los proyectos y programas subyacentes, el Kfw se compromete a asegurarse de que
se cumpla dicho objetivo y el financiamiento se utilice para el fin previsto. Por consiguiente, to-
das las partes involucradas deberan cumplir los principios de competencia, equidad,
transparen- cia, confidencialidad, eficiencia econémica y sostenibilidad durante la contratacién
de Servicios de Consultoria, Obras, Bienes, plantas industriales y Servicios de No-Consultoria {tal
como se definen mas adelante en cada caso).

El propdsito de estas Directrices es especificar los requisitos del KfW para la adquisicion y la
contratacion, asi como detallar el alcance de la monitorizacién y de las revisiones realizadas por
el KfW. Estas Directrices forman parte del Acuerdo de Financiamiento {tal como se define mas
adelante) entre el KfW y sus socios.

Versidn: enero de 2019/ 1ra. Revisién: enero de 2021

Revisiones con respecto a la versién anterior (enero de 2019):

- Correccion de erratas y de formulaciones poco claras o inconsistentes

- Aclaracion sobre el uso de Revisién Simplificada / Posterior (1.6.4, 1.6.5)

- Umbral de licitaciones publicas internacionales para Bienes aumentado a 1 millén de EUR
(2.1.1)

Aclaracion Adicional acerca de la exclusividad de expertos clave {2.5.3)
- Inclusidn de una causa adicional de Cancelacién de Proceso de Adquisicién (2.5.15 (5}))
- Aclaracion sobre los requisitos del sistema para la contratacién electrénica (2.7)

Reformuiacion y mayor precision del método de evaluacién ponderada (3.4.1), {Anexo 4)
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Anexo 4
- Aclaracion respecto a la firma de Informes de Evaluacién (Anexo 6)
Cualquier comentario o pregunta acerca de este documento debe ser dirigido por escrito a la
si- guiente direccién:

FZ-Vergabemanagement@kiw.de

Definiciones

Los términos en mayuscula empleados en las Directrices tienen el significado que se les haya atribuido

en esta seccion.

Acuerdo de Financiamiento: Acuerdo entre {a) KfW vy un prestatario {en el caso de un préstamo) o {b})
KfW y un beneficiario (en el caso de un aporte financiero), donde se estipulan los términos y

condiciones con- forme a los cuales el KFW aporta los recursos financieros.

Adjudicacién del Contrato: Firma legalmente vinculante del Contrato por la EEP y la Parte Contratada

0 presentacion de una carta de aceptacidn formal de una Oferta/Propuesta por la EEP, lo que ocurra

antes.
Anexo: Anexo a las presentes Directrices.

Bienes: Productos, materias primas, maquinaria, equipos, vehiculos y servicios relacionados, p. ej.

transporte, seguros, instalacion, puesta en servicio, formacién y mantenimiento inicial.

Consorcio: Consorcio significa una asociacién con o sin personalidad juridica distinta a la de sus
miembros, formada por més de una Persona Juridica y Fisica, donde un miembro tiene la autoridad
para realizar todos los negocios por cuenta y en nombre del Consorcio, y dende los miembros del

Consorcio son conjunta y solidariamente responsables ante la EEP por la ejecucién del Contrato.

Contrato: Acuerdo por escrito legalmente vinculante, Firmado entre la EEP y la Parte Contratada por
Servicios de Consultoria, Obras, Bienes, Plantas industriales o Servicios de No-Consultoria, que se
adjudica a un Oferente al final de un Proceso de Adquisi- cién y para el cual el KfW aporta recursos

financieros como parte de un proyecto/programa.

Declaracidn de Compromiso («DdC»): Declaracién de integridad, elegibilidad y responsabilidad social

W

410 adjuf@Nomo Anexo 1.
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Directrices: Directrices def KfW para la contratacién de Servicios de Con sultorfa, Obras, Bienes, Plantas

Industriales, y Servicios de No- Consultoria en el marco de la Cooperacion Financiera con Pai- ses Socios.

Documentos Estandar de Licitacion («DEL»): Conjunto de Documentos de Licitacién emitidos por el

KfW, para adquisiciones en Proyectos financiados por el Kfw

Documento(s) de Licitacién: IPS, IPO e IPP, incluido el Borrador del Contrato, asi como cualguiera de

sus aclaraciones o enmiendas durante el Proceso de Adquisicion.

Entidad Ejecutora del Proyecto («EEP»): Entidad encargada de implementar un proyecto, que recibe

directa o indirectamente recursos financieros aportados de conformidad con el Acuerde de

Financiamiento.

Experto Clave: Un Unico profesional individual cuyas aptitudes, cualificaciones, conocimientos y

experiencia son cruciales para la ejecucién del Contrato y cuyo CV se tiene en cuenta durante la

evaluacion.

GTAL: Germany Trade and Investment GmbH («GTAI»), la agencia de desarrollo econdmice de la

Republica Federal de Alemania que publica informacién relacionada con proyectos y adquisiciones en

su sitio web (www.gtai.de),

Invitacion a Presentar Ofertas («IPO»): Conjunto de documentos invitando a Postulantes

precalificados, Personas juridicas y fisicas interesadas o preseleccionadas, segin sea el caso, a

presentar una Oferta.

Invitacién a Presentar Pro- puestas {«IPP»): Conjunto de documentos invitando a Postulantes

precalificados, Personas juridicas vy fisicas interesadas o preselecciona- das, segln sea el caso, a

presentar una Propuesta.

Invitacién a Presentar Solicitudes («IPS»): Conjunto de documentos invitando a Postulantes

potenciales a presentar sus acreditaciones de cualificacién para ejecutar el Contrato
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Mandato: Es posible que el KfW reciba un Mandato para encargarse del financiamiento de proyectos

empleando medios econémicos de un Mandante (p. ej., la Unién Europea) sobre la base de un acuerdo

de Mandato.

MSSS: Aspectos medioambientales, sociales (incluidos asuntos de ex- plotacién y abuso sexual y de

violencia de género), de seguri- dad y salud en el trabajo {incluida la seguridad del personal}.

No Objecion: Notificacidn por escrito del KfW relativa a documentos y deci- siones de la EEP en Ia

preparacion y ejecucién de un Proceso de Adquisicidn.

Normas de Adquisiciones Nacionales: Legislacién o normativa legal establecida por el estado de la EEP
para la adquisicién piblica de Servicios de Consultoria, Obras, Bienes, Plantas industriales o Servicios

de No-Consul- toria en el Pais Socio.

Obras: Construccidn, reparacion, rehabilitacién, desma ntelamiento, restauracién y mantenimiento de
estructuras de Obras civiles, asi como servicios relacionados, p. ej. transporte, instalacién, puesta en

servicio y formacion.

Oferente: Persona Juridica y Fisica que ha presentado una Oferta/Pro- puesta en el marco de un

Proceso de Adquisicién.

Oferta: Conjunto de documentos presentados por un Oferente para participar en un Proceso de

Adquisicién para la contratacién de Servicios de No-Consultoria, Obras, Bienes y Plantas industriales.
Pais Socio: Pais de la EEP en el que se implementa el proyecto/programa financiado por el Kfw.,

Parte Contratada: Oferente a quien se ha adjudicado el Contrato al final de un Proceso de Adquisicion

{p. €j. un consultor, contratista de Obras o proveedor).
Persona Juridica y Fisica: Cualquier persona fisica o juridica o una asociacién de dos o mas personas.

Plan de Adquisiciones: Documento definido en el Articulo 1.6.2 y elaborado por la EEP, en el que se
;

! . e - .
recogen todos los Procesos de adquisicion para Contratos financiados por el Kfw, incluyendo

con las adquisiciones.
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Planta Industrial: Instalaciones equipadas, ejecutadas sobre la base de disefio, suministro, instalacién,

puesta en servicio, mantenimiento, mo- dificacidn y proteccion (p. j. central eléctrica, planta depura-

dora o planta de produccian).

Postulante: Persona Juridica y Fisica que ha presentado una Solicitud en el marco de un Proceso de

Adquisicién

Practica Coercitiva: Perjudicar o dafiar directamente o indirectamente, o amenazar con hacerlo, a

cualguier persona o a su patrimonio con el obje- tive de influir de forma indebida en las acciones de

una persona.

Préctica Colusoria: Un acuerdo entre dos o méas personas destinado a lograr fines ilicitos, entre los que se

incluye influir de forma indebida en los actos de otra persona.

Practica Corrupta: Prometer, ofrecer, entregar, realizar, insistir en, recibir, aceptar o solicitar, de forma
directa o indirecta, cualquier pago ilegal o ventaja ilicita de cualquier clase, a y por parte de cualquier

persona, con el propdsito de infiuir en los actos de una persona o de hacer que una persona omita una

accion.

Practica Fraudulenta: Cualquier acto u omisién, incluidas la tergiversacion que con- funda o trate de

confundir de forma consciente o imprudente a una persona con el fin de obtener un beneficio

financiero o evitar una obligacion.

Practica Obstructiva:

(i) destruccion, falsificacion, modificacién u ocultacién delibe- radas de material probatorio para una
investigacion, o de- claracién de testimonios falsos a los investigadores con el fin de obstaculizar
substancialmente una investigacién ofi- cial sobre acusaciones de Précticas corruptas, Practicas
fraudulentas, Précticas coercitivas o Précticas colusorias; amenaza, acoso o intimidacién a otra persona

para evitar que revele sus conocimientos sobre cuestiones relativas a la investigacion o que se realice

una investigacidn, o

(i) actos que pretendan obstaculizar sustancialmente el ejerci~- cio del acceso por parte del KfW a la

Hformacion contrac- tualmente exigida con respecto a una investigacién oficial de acusaciones de Practicas
Practicas fraudu- lentas, Précticas

x5
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Practica Sancionable: Toda Prictica Coercitiva, Prdctica Colusoria, Practica Co- rrupta, Préctica
Fraudulenta o Practica Obstructiva {segun los términos que se definen en el presente documento) que

sea sancionable segln el Acuerdo de Financiamiento.

Precalificacion: Primera etapa de una Seleccidon en Dos Etapas, para identifi- car a una serie de

Postulantes elegibles y calificados, quienes a continuacién serdn invitados a presentar una Oferta/Pro-

puesta.

Procedimiento de Licitacién: Tipo de procedimiento (p. e]. Licitacién Publica Internacional, Licitacidn
Publica Nacional, licitacién limitada, adjudicacién di- recta) realizado para contactar con Personas
juridicas y fisicas para la contratacién de Servicios de Consultoria, Obras, Bie- nes, Plantas industriales

0 Servicios de No-Consultoria.

Proceso de Adquisicién: Proceso realizade para adquirir Servicios de Consultoria, QObras, Bienes,
Plantas industriales o Servicios de No-Consultoria, que empieza por la publicacién de un anuncio de
ficita- cién/invitacién a presentar una Oferta/Propuesta, segln el caso, y termina con la Adjudicacién

del Contrato o la cancela- ¢ién del Proceso de Adquisicién.

Propuesta: Conjunto de documentos presentados por Oferentes para participar en un Proceso de

contratacion de Servicios de Consul- torfa.

Seleccién en Dos Etapas: Proceso de Adquisicion dividido en dos etapas consecutivas con una

Precalificacidon ascendente

Seleccién en una Sola Etapa: Proceso de Adquisicién en el gue Personas juridicas y fisicas presentan

sus acreditaciones de cualificacién junto con su Oferta/Propuesta técnica y financiera.

Servicios de Consultoria: Servicios de carécter consultivo/profesional, incluidos en particular la
prestacion de asesoramiento experto/estratégico, servicios de gestién, coaching, desarrollo de
politicas, servicios de implementacién y comunicacion, asi como servicios consultivos y relacionados
con proyectos, p. ej. estudios de viahilidad, gestion de proyectos, servicios de ingenieria, supervision

de construccidn, servicios financieros y de contabilidad, asi como formacién y desarrollo organizativo.
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Servicios de No-Consultoria: Servicios que no sean Servicios de Consultoria. Por regla ge- neral, los
Servicios de No-Consultoria son ofrecidos y contrata- dos sobre la base del rendimiento de resultados
medibles,para los cuales sea posible identificar claramente y aplicar sistematicamente estandares de
rendimiento, p. ej. estudios topo- gréficos y geotécnicos, estudios del suelo, prospecciones aéreas y
teledeteccion, perforacién, fotografia aérea, imagenes de satélite, cartografia y operaciones similares,

transporte y distribucidn de Bienes.

Solicitud: Conjunto de documentos presentados por un Postulante para acreditar su elegibilidad vy

cualificacidn para ejecutar el Contrato.

Subcontratista: Persona Juridica y Fisica a quien la Parte Contratada subcontrata partes del Contrato,

manteniendo su responsabilidad ante la EEP durante la ejecucién del Contrato.

Términos de Referencia («TdR»): Descripcién de los objetivos, el alcance del trabajo, las activi- dades y las
tareas a realizar, las responsabilidades respectivas de la EEP y de la Parte Contratada, y los resultados y las

prestaciones esperados de un Contrato de Servicios de Consultoria
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Ambito de aplicacién ¥y marco de adquisiciones

1.1  Ambitode aplicacién de las Directrices

Las presentes Directrices se aplican a la contratacidn de Senvicios de Consultorfa, Obras, Bie- nes,
Plantas industriales o Servicios de No-Consultoria por la EEP en proyectos y programas financiados

integra o parcialmente por el KWL las Directrices también son aplicables s se pro- vee el
financiamiento de a siguiente manera:

(1) En el caso de Mandatos, a no ser que se haya acordado otra cosa con el proveedor de los
recursos financieros del Mandato;

(2) en caso de cofinanciamiento por el KfW y uno o varios otros socios para el desarrollo.
Sinembargo, en tal caso, fas Directrices podran ser reemplazadas integra o parcial- mente por reglas
estipuladas conjuntamente con otros socios para el desarrollo con ante- rioridad a cualquier
procedimiento de adquﬁsfciénz;

{3) en caso de ficitacién anticipada conforme al articulo 1.6.7;
{4) en caso de Contratos prefinanciados por la EEP conforme al articulo 1.6.8;

{5) en caso de financiamiento indirecto (p. ej. apoyo presupuestario, préstamos basados en
politicas, préstamos basados en resultados o programas y fondos conjuntos, incluidos fondos
fiduciarios de donantes multiples) conforme al articulo 1.6.9;

{6) en clertos casos de financiamiento a intermediarios financieros (p. e]. bancos de desarro- o
regionales o nacionales o instituciones financieras especializadas) para el financia- mientoe de
infraestructuras econdémicas o sociales creadas por beneficiarios finales o prestatarios conforme al
articulo 5.2. Las Directrices no se aplicarén si el intermediario financiero presta a su vez los recursos
financieros a prestatarios particulares que asu-man el riesgo financiero.

Con arreglo al Acuerdo de Financiamiento, las Directtices son vinculantes para la EEP y cual- quier otra
entidad oficialmente encargada de las adquisiciones. Las Directrices se aplicaran sin perjuicio de las
Normas de Adquisiciones Nacionales o de otras leyes y normativas locales apli- cables. En caso de
conflicto entre las Directrices y las Normas de Adquisiciones Nacionales u otras leyes y normativas
locales aplicables, la EEP se compromete a informar al KfW por inicia- tiva propia y sin dilacién
injustificada, a fin de acordar antes de cualquier adquisicién, las dispo- siciones que mejor preserven
los principios basicos establecidos en el articulo 1.2.1.

1.2 Dispesiciones fundamentales

1.2.1 Principics bésicos

Las Directrices reflejan los siguientes principios basicos que se aplican en las adquisiciones fi-
nanciadas por el KfW conforme a précticas internacionalmente reconocidas:

Competencia

Las adquisiciones deberan realizarse sobre ia base de una licitacidn competitiva. Los procedi-

mientos a ser escogidos para las adquisiciones deberan dirigirse al maximo ntmero de Pastu-
lantes/Oferentes potenciales.

1 Las Dircomecs s¢ apfican de forma andvga 2 la adquisiceon por ol KW en su propie nembrehasta los umbrales de adguisicion de lo Unién

Europen aplicables. )

' !En particular, o KfW ¢s parte vignataria de un acuerdo de asociacion ean la Agence Frangaise Je Dévolopement {AFD) v of Baneo Ewropeo Je inversiones 1BEL. en o contexdo de

g SR i a-de-Confianza Mutua (JCM),
|
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Equidad
Los Postulantes/Oferentes potenciales deberan recibir las mismas oportunidades de participar

en un Proceso de Adquisicion. Se debera evitar el trato desigual de Postulantes/Oferentes (po-
tenciales).

Transparencia
Se deberd documentar exhaustivamente el Procesc de Adquisicidn. Esta informacion deberd

ponerse a disposicion de todas las partes involucradas, conforme a su respectivo derecho a la
informacion.

Confidencialidad

Toda la informacion relacionada con las adquisiciones es confidencial. Solo las partes involucra-

das tendran acceso a la informacidn relevante conforme a su respectivo derecho a la informa-
cidon.

Eficiencia econdmica y Sostenibilidad

En aras de un uso eficiente de los recursos financieros proporcionados por el Kfw, el objetivo de
las adquisiciones es adjudicar Contratos a los Oferentes con la mejor relacién coste-rendi-
miento. El Proceso de Adquisicién debe tomar en consideracion criterios gue reflejen no solo el
precio sino también |a calidad, asi como aspectos técnicos y de sostenibilidad.

Proporcionalidad

Se deberan aplicar oportunamente los principios basicos anteriormente establecidos, teniendo
en cuenta todas las circunstancias relevantes y el equilibrio de intereses durante elrespectivo
Proceso de Adquisicion,

122 Responsabilidad sobre la adguisicidn y la ejecucidn del Contrato

La EEP sera responsable de la preparacidn y la implementacion de la adquisicién y de la admi-
nistracién y ejecucién de los Contratos. La relacién entre la EEP, los Postulantes/Oferentes y las
Partes contratadas esta gobernada exclusivamente (i) por los Documentos de Licitacién, (i) el
respectivo Contrato v {jii) las leyes y normativas aplicables.

El KfW proporciona financiamiento conforme a los términos y condiciones estipulados en el
Acuerdo de Financiamiento. No se considerard que exista relacién contractual alguna entre el Kfw
y cualquier tercera parte aparte de la EEP. Cualquier comunicacién que se intercambie en- tre
cualquier tercera parte y el KfW en el contexto de un proyecto no constituird ni se interpre- tara
como constitutiva de ninglin compromiso o estipulacidn por el KfW a favor de dicha tercera parte.

El KfW podra suspender o rescindir un Acuerdo de Financiamiento sin informar previamente a las
Partes contratadasy sin que estastengan derecho a reclamar al KfW ningn derecho directo a
los montos que, segln sea el caso, se originen de tal financiamiento.

Salvo disposicion contraria al Acuerdo de Financiamiento, la EEP se comprometea conservar y
poner a disposicion del KfW (o a un agente designado por el Kfw), durante un periodo de seis {6)
afios como minimo desde la fecha de cumplimiento o rescisién de un Contrato, los registros vy
documentos relativos al Proceso de Adquisicidn y a la implementacion del Contrato, en parti-

cular aquellos documentos que estén sujetos a la No Objecidn por parte del KfwW conforme a!
arti’CL\lo 1.6.3.

\
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1.2.3 Declaracion de Compromiso

La EEP v la respectiva Parte Contratada (incluidos todos los socios del Consorcio y Subcontra-
tistas propuestos o contratados en el marco del Contrato) observaran los mas estrictos estanda-
res eticos y respetaran los estandares econdmicos, sociales y medioambientales durante el
Pro- ceso de Adquisicidn y la implementacién de un Contrato. la EEP obligard a los
Postulantes/Ofe- rentes a presentar una Declaracién de Compromiso firmada como parte de
cualquier Solicitud, Oferta/Propuesta y Contrato {véase el Anexo 1). En caso de cofinanciamiento,
ta Declaracion de Compromiso podré ser sustituida por una declaracion especifica aprobada por
todos los cofi- nanciadores antes de cualquier Proceso de Adquisicion.

En caso que no se entregue la Declaracion de Cempromiso, o que no se cumplan las declara- ciones o
los compromisos de los Postulantes, Oferentes o Partes contratadas incluidas en ella, el KfwW tendrd
derecho a adoptar las medidas oportunas de conformidad con los articulos 1.3.2 y

1.2.4 Documentos Estdndar de Licitacidn del Kfw

E! KP'W proporcionara un conjunto de Documentos Estdndar de Licitacion (DEL) para su uso en
Proyectos con financiamiento del Kfw, y recomienda especialmente su uso en caso de LPI, a fin
de garantizar un Proceso de Adquisicion eficiente conforme a las Directrices. Sila EEP esta
obligada a usar Documentos de Licitacidn distintos a los DEL de! KfW, la EEP deberd garantizar el
cumplimiento de las disposiciones de las Directrices en particular en o que respecta al ar- ticuio
1.5 ylos requisitos generales incluidos en el Anexo 5.

1.3 Criterios de elegibilidad
1.3.1 Reglas de nacionalidad y origen

Servicios de Consultoria, Obras, Bienes, Plantas industriales y Servicios de No-Consultoria son
elegibles para el financiamiento por el KfW, con independencia del pais de origen de las Partes
tontratadas (incluidos los Subcontratistas y los proveedores para la ejecucion del Contrato), ex-
cepto en los casos en los que se aplique un embargo o sancién internacional por Naciones Uni-
das, la Unién Europea o el Gobierno Federal de Alemania.

13.2 Criterios de exclusion

No se adjudicara un Contrato financiado por el KfW a los Postulantes/Oferentes (inciuidos todos
los miembros de un Consorcio v los Subcontratistas propuestos o contratados en el marco del
Contrato) que, en la fecha de la presentacién de su Solicitud/Oferta/Propuesta o en la fecha pre-
vista de Adjudicacién del Contrato:

(1}  estén en estado de quiebra, de liquidacion, de cese de actividad o de administracion judi-
cial, hayan entrado en concurso de acreedores o estén en cualquier otra situacién anéloga;

{2) hayan sido:

a) objeto de una condena por sentencia en firme o una decisién administrativa defini- tiva o
sujetos a sanciones econdmicas por Naciones Unidas, la Unidn Europea o Alemania por su
implicacién en una organizacién criminal, lavado de dinero, del- tos relacionados con el

terrorismo, trabajo infa/til 0 trafico de seres humanaos;
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este criterio de exclusién también es aplicable a personas juridicas cuya mayoria de acciones
esté en manos o controlada de facto por Personas fisicas o juridicas gque a su vez hayan sido
cbjeto de tales condenas o sanciones;

b) objeto de una condena pronunciada mediante una sentencia judicial en firme o una
decision administrativa definitiva por un tribunal, por la Unién Europea o auto- ridades nacionales
dei Pais Socic 0 en Alemania par Practicas sancionables du- rante un Proceso de Adquisicién o
la ejecucién de un Contrato o por una irregula- ridad que afecte a los intereses econdmicos de
la Unién Europea, a no ser que aporten, junto con su Declaracién de Compromiso, informacion
complementaria que demuestre que dicha condena no es relevante en el marco del respective
Contrato financiado por el Kfw;

(3)  objeto de una rescision de Contrato pronunciada por causas atribuibles a ellos mismos en
el transcurso de los ultimos cinco afios debido a un incumplimiento grave o persis- tente de sus
obligaciones contractuales durante la ejecucién de un Contrato, excepto si{i] esta rescisién fue

objeto de una impugnacién y {ii) la resolucién de! litigio estd todavia en curso o no ha confirmado
una sentencia en contra de ellos;

(4) no hayan cumplido sus obligaciones respecto al pago de impuestos de acuerdo con las
disposiciones legales de! pais donde estén constituidos o las del pais de la EEP;

{5) estén sujetos a una decisién de exclusién pronunciada por el Banco Mundial o por otro
banco multiateral de desarrollo y por este concepto figuren en la correspondiente lista de
empresas e individuos inhabilitados e inhabiitados conjuntamente publicada en el sitio web del
Banco Mundial o de cualquier otro banco multilateral de desarroilo, y no puedan demostrar,
mediante informacién complementaria aportada junto con su Declaracidn de Compromiso, que
dicha exclusién no es relevante en el marco del Contrato financiado

por el KfW;

(6) hayan incurrido en falsedad en la documentacién solicitada por la EEP como condicién
para la participacion en el Proceso de Adquisicion del Contrato en cuestién.

Los documentos de adquisicion emitidos por la EEP deberan incluir los criterios de exclusidén an-
teriormente mencionados

13.3 Conflicto de intereses

Los Postulantes/Oferentes {inciuidos todos los miembros de un Consorcio y los Subcontratistas

propuestos o contratados en el marco del Contrato} quedaran descalficados en un Proceso de
Adguisicion en caso de que:

(1) sean una filial controlada por la EEP o un accionista que controle a la EEP, salvo que el

conflicto de intereses resultante haya sido puesto en conocimiento del Kfw y haya sido resuelto
plenamente a satisfaccidn del Kfw;

(2) tengan negocios ¢ relaciones familiares con personal de la EEP implicado en el Proceso
de Adquisicion o en la supervisién del Contrato que resulte, salvo que el conflicto de in- tereses
resultante haya sido puesto en conocimiento del KfW v haya sido resuelto a sa-tisfaccidn de este;

(3) sean controlados por (o controlen a) otro Postulante u Oferente o se hallen bajo control
comin con otro Postulante u Oferente, reciban directa o indirectamente subsidios de {o los
concedan a) otro Postulante u Oferente misma representante legal que otro

o,
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Postulante u Oferente, mantengan contactos directos o indirectos con otro Postu- lante u

Oferente que les permitan tener u otorgar acceso a informacidn contenida en las respectivas
Solicitudes u Ofertas/Propuestas, influir en estas o influir en las decisiones de |a EEP,;

(4) En caso de un Proceso de Adquisicidn de Servicios de Consultoria:

a) ejerzan una actividad de Servicios de Consultoria que, por su naturaleza, pudiera estar en
confiicto con |a tarea que realizarian para la EEP:

b) hayan estado directamente involucrados en la redaccion de los TdR o de otra in- formacién
relevante para el Proceso de Adquisicidn. Esto no se aplicara a consul- tores que hayan aportado
estudios preliminares para el proyecto o que hayan par- ticipado en una fase anterior del
proyecto, en caso de que la informacidn que ha- yan preparado, en particular estudios de

viabilidad, se pusiera a disposicién de todos los Oferentes y la preparacion de los TdR no formara
parte de la actividad.

c) hayan estado directa o indirectamente vinculados al proyecto en cuestion durante los
dltimos 12 meses previos a la publicacién del Proceso de Adgquisicién, me- diante su empleo
como miembros de la plantila o asesores de la EEP, y desde esta posicién puedan ¢ hayan
podido influir en la Adjudicacion de! Contrato.

(5) En caso de un Proceso de Adquisicién de Bienes, Obras, Plantas industriales o Servicios
de No-Consultoria:

a) hayan preparado o hayan estado vinculados a un asesor que haya preparado es-
pecificaciones, planos, céiculos y otra documentacién para el Proceso de Adguisi- cidn;

b) hayan sido reclutados o propuestos para su reclutamiento, ellos mismo o cual- quiera de
sus afiiados, para realizar supervision o inspecciéon de Obras para este Contrato.

{6) sean entidades de propiedad estatal que no puedan demostrar que (a) son legal y eco-

némicamente auténomas y {b) operan bajo la legislacion y los reglamentos de derecho
mercantil.

1.4 Practicas sancionables

La EEP y las Partes contratadas (incluidos todos los miembros de un Consorcio y los Subcon-
tratistas propuestos o contratados en el marco del Contrato) deberén observar los mas elevados
estandares éticos durante el Proceso de Adquisicién y la implementacién del Contrato. Atal fin,
la EEP se compromete a:

(1) incluir en todos los Documentos de Licitacion y Contratos financiados integra o parcial- mente por
el KfW disposiciones en virtud de las cuales fas Partes contratadas declaren que {i} no han incurrido ni
incurriran en ninguna Practica Sancionable que pueda influir en el Proceso de Adquisicion y en la
correspondiente Adjudicacién del Contrato en detri- mento de la EEP, v que en caso de serles adjudicado un
Contrato no incurrirdn en ninguna Practica Sancionable;

{2)  incluiren los Contratos una cldusula que obfigue a las Partes contratadas a permitir al Kfw
Y. en caso de financiamiento por la Unidn Europea, también a instituciones euro- peas
competentes con arreglo a la legislacidn de la Unidn Europea a inspeccionar ias cuentas, los
sgistros y los documént_ Loregpondientes, a permitir controles sobre elterrenoy a garantizar
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el acceso a los emplazamientos y al proyecto respectivo en rela- ¢idn con el Proceso de

Adquisicion v la ejecucion del Contrato, y a permitir su verifica- ¢ién por auditores designados por
el Kfw.

El KfW se reserva el derecho a tomar cualquier accién que considere oportuna para asegurarse
de gue se observentales estdndares éticos y se reserva, en concreto, el derecho a:

{1) rechazar una Oferta/Propuesta para la Adjudicacion del Contrato en caso de que el Ofe-
rente recomendado para la Adjudicacion de! Contrato haya incurrido en Précticas sancio- nables

durante el Proceso de Adquisicién, ya sea directamente o a través de un repre- sentante, con
vistas a obtener la Adjudicacién del Contrato:

{2} declararla adquisicion viciada y ejercer sus derechos sobre Ia base del Contrato de aporte
financiero con la EEP en relacion con la suspensidn de pagos, el reembolso anti- cipado v la
rescision y, en caso de gue en algin momento la EEP, las Partes contratadas o sus
representantes legales o Subcontratistas hayan incurrido en Précticas sanciona- bles, incluido
el hecho de no informar al KfW en el momento en que tuvieran conoci- miento de tales practicas,
durante el Proceso de Adquisicidn o la ejecucién dei Contrato, sin que la EEP haya adoptado las
medidas oportunas a su debido tiempo v a satisfaccion del Kfw para remediar la situacion.

1.5 Responsabilidad socialy medicambiental

Los proyectos financiados integra o parciaimente en el marco de la Cooperacion Financiera Ofi- cial
deberan garantizar el cumplimiento de las normas mediocambientales, sociales (incluidos asuntos de
explotacion y abuso sexual y de violencia de género) vy de seguridad y salud en eltrabajo (MSSS). A

tal fin, el KW ha elaborado Directrices de sostenibilidad3, en linea con los es- tindares relevantes
del Banco Mundial/CFl, que definen un marco vinculante comun para incor- porar los estandares MSSS
a la planificacién, evaluacién, implementacién y monitorizacién de proyectos financiados por el ¥fw.

A fin de ayudar a la EEP durante el Proceso de Adguisicidn y la implementacion de Contratos
concretos, el KFW proporciona DEL para procedimientos LPI que incluyen los requisitos MSSS relevantes,
los cuaies deberan adaptarse a los riesgos de MSSS especificos del Contrate con- creto. Los resultados
relevantes de una evaluacidn del impacto social y medioambiental {EISM), un plan de gestién o
compromiso medioambiental y social (PGMS/PCMS) o cualquier otro docu- mento elaborado durante
la preparacion del proyecto y relativo a la mitigacion de riesgos MSSS en el respectivo proyecto, se

tendrdn en cuenta en la preparacién de los Documentos de Licita- cion®.

Sila EEP estd obligada a usar Documentos de Licitacidn distintos a los DEL, Ia EEP deberd ga-
rantizar ef cumplimiento de los requisitos MSSS que en elios se incluyan, integrando en sus pro- pios

Documentos de Licitacion los respectivos requisitos MSSS con adaptaciones especificas del
proyecto.

La EEP se asegurard de que las Partes contratadas se comprometan, en el respectivo Contrato, a:

(1) cumplir y asegurarse de que todos sus Subcontratistas y principales proveedores {esto es,
proveedores de suministros principales para el Contrato) cumplan las normas medioambientales

k]

Para mds deralles, vionse  Dircatriz sobre sostowbilided del KW on hitpszfvww kfe-enmickiongsbanleduePDE Dowaloud-C cater PDF - Dokumente-
ichtlinten/Nachhal gheitsdchthnic_ES.pdl
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y laborales internacionales, de manera acorde a ia legislacion y los reglamentos aplicables en el

pais de implementacién del Contrato respectivo y a los con- venios fundamentales de la

Organizacién Internacional del Trabajo5 (OIT) ya los tratados medioambientales internacionales,
asf como a

{2) adoptar cualquier medida de mitigacién de riesgos medioambientales y sociales, tal como
se identifican en la evaluacién del impacto social y medioambiental (EISM) vy se de- tallan en el
plan/marco de gestién medioambiental y social (PGMS/MGMS), en la medida en que tales
medidas sean relevantes para el Contrato, y adoptar medidas para la pre- vencién de la
explotacion y el abuso sexual y la violencia de género.

Los compromisos anteriormente mencionados contraidos por Postulantes, Oferentes y Partes
contratadas forman parte de la Declaracién de Compromiso conforme al Anexo 1.

1.6 Monitorizacidn y examen por el Kfw

1.6.1 Aspectos generales

El KfW monitorizara el cumplimiento de las disposiciones de las Directrices durante los Proce- sos
de adquisicién y emitird la No Objecién conforme a lo estipulado a continuacién. Una No Objecién

por parte del KfW no eximird a la EEP de sus obligaciones contractuales emanadas del Acuerdo
de Financiamiento.

16.2 Plan de Adqguisiciones

La EEP debera establecer un Plan de Adquisiciones como parte del Acuerdo de Financiamiento e
implementarlo en consecuencia. E| Plan de Adquisiciones debera identificar en |a mayor me- dida
posible los respectivos Procesos de adquisicién para todos los Contratos financiados por el Kfw.
El Plan de Adquisiciones inicial debera abarcar todo el periodo del proyecto y aportar deta- lles
para por lo menos los primeros 18 meses a partir de la fecha del Acuerdo de Financiamiento.
Posteriormente, el Plan de Adquisiciones se examinara ¥, si fuera preciso, se revisara
anualmente, y la versidn corregida se presentard oportunamente al Kfw parala No Objecién. La
plantila del Plan de Adquisiciones se incluye en el Anexo 2.

1.6.3 No Objecidn - Revision previa

Para Procesos de adquisicion que excedan los umbrales LP| establecidos por el articulo 2.1.1 serd
obligatoria fa revisién previa por el KfwW en los términos estipulados a continuacion. Antes de la
publicacion o notificacion a terceros, y preferiblemente antes de cualguier comunicacion para la
aprobacién a una entidad de adquisicién puablica reguladora o supervisora nacional, la EEP
deberd presentar al KfW los documentos detaliados a continuacién en la medida en que sea
aplicable en el respectivo Proceso de Adquisicidn. El KfW emitira las No Objeciones si los
documentos y las decisiones propuestos cumplen con las Directrices:

(1) Anuncio(s) de licitacion (véase un ejemplar en el Anexo 3)

i

(2) Invitacién a Presentar Solicitudes, incluidos detalles de evaluacién (véase un ejemplar en
el Anexo 5);

{3) informe de evaluacién de la Precalficacién, incluidas las actas de apertura (véase un ejem-
plar en el Anexo 6);

. i“'\—..d
k‘&
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{4) Invitacién a Presentar Propuestas o Invitacion a Presentar Ofertas, incluidos el método vy
los criterios de evaluacién {véase un ejemplar en el Anexo 5);
{5) informe de evaluacion de Ofertas/Propuestas, incluidas las actas de apertura; en caso

de evaluacion por separado de las Ofertas/Propuestas técnica vy financiera, el informe de la
evaluacion técnica deberd enviarse al KfW para ia No Objecidn antes de la apertura de las
Ofertas/Propuestas financieras (véase un ejemplar en el Anexo 6);

(8) si procede, Solicitud de discusiones de pre-adjudicacién cen el Oferente clasificado en siguiente
posicidn y para fa cancelacidén del Proceso de Adquisicién con la debida justifi- caciény
Propuesta para la actuacion futura (véanse los detalles en el articulo 2.5.15);

{7} antes de la Adjudicacidon de! Contrato, el borraedor del Contrato (incluida la Declaracién de
Compromiso); asi como

(8) si procede, antes de su firma, cualquier modificacion subsiguiente del Contrato.

Si se utilizan Documentos de Licitacidn estandarizados para varios Procesos de adquisicién si-
milares a lo large de un proyecto, las No objeciones individuales del KfW a los documentos an-
teriormente mencionados en (1), (2) v (4} podrédn sustituirse por una No Objecién conjunta a
una version estandarizada de los respectivos Documentos de Licitacién.

1.64  No Objecidn - Revision simplificada

Para Procesos de adquisicidn por debajo del umbral LPI, el KW podrd aceptar una revisién sim- plificada
en lugar de la revision previa conforme al articulo 1.6.3, siempre y cuando el KfW esté satisfecho con
los documentos y modalidades aplicables de licitacién.

En una revision simplificada, el KfW emite la No Objecién al Proceso de Adquisicidn al presen- tarse el
borrador del Contrate. En caso de adquisicién en serie utiizando los mismos Documen- tos de
Licitacién y el mismo ejemplar de Contrato, el KfW podré, tras la revisién v la No Obijecidn al primer

Proceso de Adquisicidn, aceptar la sustitucidn de la No Objecién por auditorias o revi- siones ce
adquisicion regulares.

1.6.5 No Objecién - Revisidn posterior

EIKfW no emitira una No Objecién sobre ia base de una revision posterior del Proceso de Ad- guisicién

tras la Adjudicacién del Contrato, excepto en caso de modalidades especiales (p. e, fondo de
disposicién o contratos prefinanciados en virtud del articulo 1.6.8).

166 No Objecidon renovada

Cualquier enmienda, modificacién o aclaracién a los documentos o las decisiones conforme a los
articulos 1.6.2. al 1.6.5, que tengan lugar tras la No Objecién a estas por parte del KfW re- querirdn la
No Objecion renovada por parte del KfW sitienen implicaciones importantes para el presupuesto del
proyecto, los costos estimativos del Contrato, la competencia, el concepto téc- nico global

acordado, los plazos de una tarea o el calendario del Proceso de Adquisicién o de la
implementacion del Contrato.

5 En coso de quelos conventos de la OIT no hayan side plenamente ratificades
tsfacedn dul Empleador v dol KW, proponer v aduptar ias medidas aportunag

dones lnborales ¥ de conratavion, b} trabajo infantil, ¢} rabajuo forzade, df
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1.6.7  Licitacidén anticipada

Licitacién anticipada significa que la EEP inicia el Proceso de Adquisicién antes de haberse ce-
rrado el Acuerdo de Financiamiento subyacente. Si el Kfw ha aceptado la licitacidn anticipada tras
recibir una Solicitud por escrito, el KFW emitird No objeciones provisionales. Las No objecio- nes
se haran efectivas siempre y cuando entre en vigor el respectivo Acuerdo de Financia- miento,
entendiéndose gue dicha No Objecién provisional no se podré interpretar bajo ningln concepto
como constitutiva de un compromiso por parte del KfW de financiar el Contrato, as- pecto que sera
estrictamente condiciona!l hasta /a firma del Acuerdo de Financiamiento.

1.6.8 Contratos prefinanciados

En ciertos casos, la EEP podria haber adjudicado y financiado integra o parcialmente un Con- trato
sin ninguna implicacién previa de! Kfw. El KfW podria acceder a financiar o reembolsar a

ia EEP los pagos efectuados en virtud de tal Contrato. En tal caso, la EEP estard obligada a de-
mostrar a satisfaccién de! Kfw que el Contrato a financiar o reembolsar ha sido adquirido con-
forme a los principios bdsicos establecidos en el articulo 1.2.1 de las Directrices. Asimismo, la EEP
deberd presentar una declaracién formai sobre la ausencia de casos de Practicas sancio- nables
durante el Proceso de Adquisicién o la gjecucion del Contrato, asi como sobre la elegibi- lidad de
la Parte Contratada conforme a las Directrices. En caso que se hayan presentado que- jas por
parte de los Oferentes durante el Proceso de Adquisicién o la Parte Contratada haya presentado
reclamaciones durante la ejecucién del Contrato, tan solo se concederd el inancia- miento por
parte del KW sila EEP aporta pruebas por escrito de que tales quejas han sido ges- tionados a
plena satisfaccién del KfW y de que las reclamaciones de la Parte Contratada son razonahles.

1.6.9 Financiamiento indirecto

Ademas del financiamiento de inversiones directas en proyectos o programas en los que se ad-
quieran objetos de contratacién concretos {p. ej. Servicios de Consultoria, Obras, Plantas indus-
triales, Bienes, Servicios de No-Consultoria), el Kfw promueve otras formas de financiamiento
indirecto de programas de infraestructura y de no infraestructura {p. ej. apoyo presupuestario,
préstamos basados en politicas, préstamos basados en resultados o programas y fondos con-
juntos, incluidos fondos fiduciarios de donantes multiples). En estas formas de financiamiento, ia
transierencia de fondos estd ligada al logro de objetivos predefinidos o de indicadores vincula-
dos al desembolso. Los fondos asi transferidos son gestionados conforme a los procedimientos

presupuestarios del Pais Socio y/o de la EEP, generalmente sin monitorizacién de Procesos de
adquisicion individuales.

Ano ser que se acuerde otra cosa, antes de la firma del Acuerdo de Financiamiento e| Kfw lle-
vara a cabo una revisién fiduciaria de los procedimientos, incluidos ei sistema de adquisiciones
del Pais Socio y/o los procedimientos v las capacidades de la EEP, sobre la base de los princi- pios
basicos establecidos en el articulo 1.2.1 de estas Directrices. Un resultado global positivo de esta
revisién es un requisite para el financiamiento indirecto. Dependiendo de la naturaleza de la
operacion y del resultado de la revisién, el KfW podria solicitar a la EEP Ia adopcién de medidas
correctivas y/o podria intensificar su monitorizacién.

1.6.10 Sanciones porel KW debido a adquisicién viciada

Sif perjuicio de las sancioéas estipuladas en el articulo 1.4 en caso de incurrir en Practicas san-

\ W@gqabﬁes, si las revisiorres por el KfW revelaran en cualquier momento el incumplimiento de las
b — .

Pagina 70




Contrato N°. 2647IGLAJAMDC/KANI2023

Anexo 4
disposiciones de las Directrices por parte de la EEP, el KfW podra declarar la adquisicién vi- ciada vy

ejercer cualquiera de sus derechosen virtud del Acuerdo de Financiamiento. En su

caso, el KIW podrd cancelar la parte de los fondos asignados a Contratos que no hayan sido ad-
quiridos conforme a las disposiciones, y tendra derecho al reembolso o la amortizacién antici-
pada integra o parcial.

Para evitar dudas, en caso de adjudicacién de un Contrato tras una No Objecion, el KfW seguird
teniendo derecho a declarar la adquisicién viciada y 2 adoptar las medidas aqui estipuladas si
posteriormente se constataque la No Objecién se emitié basdndose en informacién incompleta,

imprecisa o engafiosa faciitada por la EEP, 0 que se han maodificado los términos v condiciones
del Contrato sin la No Objecién del Kfw.

2. Disposiciones generales para el Proceso de Adquisicidn

2.1 Procedimientos de licitacién

Estan disponibies los siguientes tipos de Procedimientos de licitacién, en orden de competencia
descendente:

Licitacién publica internacional (LPI)
Licitacion publica nacional {LPN)
ticitacion fimitada (LL)

Cotizacion de precio

Adiudicacién directa

28]

Todos los Contratos con un valor estimado por encima de los umbrales conforme al articulo
2.1.1 estaran sujetos a una licitacidon pablica internacional como procedimiento estandar, a no
ser que se apliquen las excepciones contempladas en los articulos 2.1.2 al 2.1.5. En cualguier
caso, a discrecion de la EEP se podrd aplicar un Procedimiento de Llicitacién con un nivel de
competencia mayor que el exigido por los articulos 2.1.2 al 2.1.5.

La eleccion del Procedimiento de Licitacidn se explicard en el Plan de Adquisiciones.
211 Licitacién pdblica internacional

En el caso de la LPI, el Anuncio de licitacién se publicara internacionalmente para atraer a Per-
sonas juridicas vy fisicas internacionales para participar en el Proceso de Adquisicién. Los Con-

tratos con un valor estimado® PO encima de los umbrales establecidos a continuacién (umbrales
LPi) estardn sujetos a la LPI:

5 000 000 EUR {cinco millones de euros) para la Adquisicion de Obras o Plantas indus-
triales; :

1 000 000 EUR {un milén de euros) para la Adquisicidn de Bienes, vy

200 000 EUR (doscientos mil euros) para la Adquisicién de Servicios de Consuitoria y de

no-consultoria.
2.1.2 Licitacién pablica nacional
En el caso de la LPN, el Anuncio de licitacién se publica a escala nacional. No obstante, las Per-

N _sonas juridicas v fisicas internacionales no egtar® as de la participacidn en el proceso.
\\ N puede ser seiecmonada ;Jara valor_ Bosan Qados por debajo de los umbrales

ey . /)~
wos; pafaValores de Contrato estimados
2
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{1}  se espere una competencia suficiente en términos de cantidad y calidad a nivel nacional
b

{2) el Contrato probablemente carezca de interés a nivel internacional, debido al alcance del
Contrato y a sus condiciones de implementacién (p. e}, tamafio del proyecto, motivos lo-
gisticos, nivel de precio).

213 Licitacién limitada

En el caso de la licitacién limitada, el Proceso de Adquisicién estard restringido a un ntimero Ij-
mitado de Personas juridicas y fisicas calificadas preseleccionadas, a quienes se invitara a pre-
sentar una Oferta/Propuesta.

>e Invitara a presentar una Oferta/Propuesta a un minimo de tres Personas juridicas v fisicas
calificadas. Atal fin, la EEP presentard al KfW una lista de las Personas uridicas vy fisicas Pro-
puestas a quienes se solicitardn Ofertas/Propuestas, junto con una estimacién de costes, y
acreditara su calificacién para la actividad prevista en términos de experiencia general, recursos
humanos, recursos financieros y conocimientos relacionados con el objeto dei Contrato. En caso
de que no se disponga de la suficiente informacion, se exigira a los Oferentes que presen- ten
tales datos de calificacién junto con las Ofertas/Propuestas solicitadas.

La licitacidn limitada se podré escoger:

(1)  paravalores del Contrato por debajo de los umbrales LPI, en caso de gue un Procedi- miento
de Licitacién LPN fuera inapropiado en vista del valor de| Contrato y asilo permi- tiesen las Normas
de Adquisiciones Nacionales, o bien

{2) para valores del Contrato por encima de los umbrales LPl, en caso de que solo un nd- mero
muy limitado de Personas juridicas y fisicas esté en condiciones de cumplir ios re- quisitos del

objeto del Contrato y esto se pueda demostrar mediante un amplio conoci- miento del mercado,
o bien

(3) siuna competencia justa es improbable debido a la situacién dei respectivo mercado
(p. e]. organizaciones con animo de iucro frente a organizaciones sin animo de lucro), con
independencia del valor del Contrato.

& Las comidades incluyen todas las opoanus y no netuyen o IVA En vasos excepoonales debidamente justificados. e KRw puwdy aceptar meremuntar los umbrales aplicables a [a
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2.1.4 Cotizacion de precio

En caso de Cotizacion de precio, se solicitard la presentacion de una Oferta/Propuesta a un mi-
nimo de tres Personas juridicas y fisicas calificadas preseleccionadas. La Solicitud de cotizacién
especificard ios requisitos técnicos, el método de evaluacién y otras informaciones relevantes.

Por regla general, la seleccidn de la Parte Contratada se basa en el método de evaluacién de
precio mas bajo.

La Cotizacion de precio sélo se podra escoger para la adquisicién de Bienes y Servicios de No-
Consultoria geneéricos altamente estandarizados y comercialmente disponibles, que no requie-
ran especificaciones/descripciones de tareas elaboradas por parte de la EEP ni Ofertas/Pro-
puestas técnicas elaboradas por los Oferentes {p. e]. vehiculos estandar, material de oficina,
equipos y programas informaticos estdndar, transporte y distribucién de Bienes, estudios topo-
graficos, suministros alimentarios). La composicion de los Oferentes invitados deberd garantizar
una competencia justa, esto es, preferiblemente Oferentes sélo locales o sélo internacionales.

2.1.5 Adjudicacién directa

En caso de Adjudicacidn directa, se invita a presentar una Oferta/Propuesta a una sola Persona
Juridica y Fisica calificada preseleccionada, sobre ia base de una descripcion de funciones, una
especificacion o Términos de Referencia, segin proceda, elaborados por la EEP.

Lz EEP verificarad la adecuacién y la competitividad de la Oferta/Propuesta, asi como el Contrato
a ser celebrado, y acreditara la calificacion del Oferente seleccionado. El resultado de este pro-
ceso de verificacidn deberd documentarse por escrito.

En particular, la Adjudicacién directa se podrd escoger en los siguientes casos: (1} Enmienda
de Contratos existentes, esto es:
al si el importe acumulado total de las enmiendas es significativamente inferior al va- lor

inicial del Contrato (por regla general menos de 25 % del valor inicial del Con- trato), o sila
enmienda no justifica un nueve Proceso de Adquisicion competitivo, v

b) si la indole y el alcance de ia enmienda no se traduce en una modificacidn signifi- cativa
del objeto inicial del Contrato;

{2) En fases subsiguientes de un proyecto, si se cumplen con cada uno de los siguientes cri-
terios:
a) en caso de que en los Documentos de Llicitacién precedentes se hubiera sefia- lado la

posibiidad de ejecutar una fase subsiguiente,

b) siempre y cuando el primer Contrato se haya adjudicado tras un procedimiento competitivo,

c) si el rendimiento de la Parte Contratada en la fase previa ha sido satisfactorio, y

d) silas especificaciones o los Términos de Referencia son basicamente idénticos;

{3) Tras la cancelacion de un Proceso de Adquisicion conforme al articulo 2.5.15, siempre y
cuando:

no se hayanintroducido cambios fundamentales en los términos y condiciones originales
ntrato, y
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(4) Por motivos de extrema urgencia,
a) originados por acontecimientos imprevisibles no atribuibles a la EEP {p. . en caso de
desastre natural, crisis o conflicto), y
b) en caso de que sea imposible cumplir con los limites de tiempo establecidos para los
demas procedimientos estipulados en el articulo 2.4.10;
{5) Argumento de venta exclusivo, esto es, si en virtud de una combinacidn especifica de la

experiencia y los conocimientos requeridos, ca racteristicas/motivos técnicos o la protec- cidn de
derechos exclusivos (p. ej. patente, derechos de autor}, el Contrato solo puede ser ejecutado
por una Persona luridica y Fisica especifica;

(6} Contratos con un valor estimado de! Contrato inferior a 20 000 EUR (veinte mil euros).

2.2 Seleccidn en Dos Etapas vy Seleccidn en una Sola Etapa

Durante un Proceso de Licitacidn, por lo general, se exige a los Oferentes que presenten la si-
guiente documentacidn:;

{1)  Acreditaciones de calfficacién

(2)  Parte técnica de una Oferta/Propuesta y(3)  Parte financiera de una Oferta/Propuesta
ya sea en una sola etapa o en dos etapas.
Seleccionen DosFtapas

En un proceso de Seleccién en Dos Etapas, el Proceso de Adquisicidn estd dividido en dos eta-
pas consecutivas:

En la primera etapa, la Precalfficacidn, se exige a los Postulantes, sobre la base de una Invita-
cion a Presentar Solicitudes (IPS), que acrediten su calificacién en términos de experiencia, ca-
pacidad y recursos para ejecutar el Contrato. Los Postulantes que cumplan los requisitos con-
forme a la IPS se considerardn precalificados.

En la segunda etapa, se invita a los Postulantes precalificados a presentar una Oferta/Pro-
puesta técnica y financiera.

Selecciénen una SolaEtapa

En un proceso de Seleccidn en una Sola Etapa, el Proceso de Adquisicidn tiene lugar en una
Gnica fase, de tal modo que los Oferentes presentan sus acreditaciones de calificacién junto con
la Oferta/Propuesta técnica y financiera.

Por lo demés, se aplican los mismaos criterios gue para la Seleccion en Dos Ftapas. Métodosde
seleccidnen diferentesProcedimientosde licitacion

En caso de LPiy LPN son aplicables ambos métodos de seleccidn, y en caso de Licitacidn limi-

tada, Cotizacién de precio y Adjudicacién directa Gnicamente es aplicable el método de Selec-
cién en una Sola Etapa.

el articulo 3.2 relativo a métodos de seleccién para la contratacion
y el articuio 4.2 relativo a la adquisicién de Obras, Bienes, Plantas in-

N Para mas detalles, véanse
) \:\ (,de\Servicios de Consultori
.\.\ﬁ{\\d\{f‘tgi\ales y Servicios de o

|

LT
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2.3 Procedimienio de saleccidn de Ofertas/Propuestas de un Solo So- bre/ de Dos
Sobres

El término Procedimiento de Seleccién de un Solo Sobre/ de Dos Sobres se refiere a la manera
en gue se presentan las partes técnica y financiera de la Oferta/Propuesta, ya sea en un solo
sobre o en dos sobres separados. En una Seleccién en una Sola Etapa sin Precalificacion pre-
via, la parte técnica de la Oferta/Propuesta incluye las acreditaciones de calificacion del Oferente.

Lz forma de presentacion dependerd del método de evaluacién, conforme z lo estipulado en los
articulos 3.4 y 4.4. Por regla general, es suficiente el procedimiento de seleccion de un solo so-
bre sila evaluacion se basa en el precio mas bajo. Se exigird el procedimiento de seleccidn de
dos sobres sila Oferta/Propuesta técnica de! Oferente se evaltia mediante un sistema de pun-
tuacion. En tal caso, se abrird y evaluara en primer lugar la Oferta/Propuesta técnica, mientras
que la Oferta/Propuesta financiera permanecerd sin abrir, a fin de posibilitar la evaluacién obje-
tiva de la Oferta/Propuesta técnica. Una vez concluida la evaluacién técnica, se abriran y eva-
luaranlas Ofertas/Propuestas financieras de aquelios Oferentes que hayan satisfecho los requi-
sitos técnicos especificados en los Documentos de Licitacién.

Las Ofertas/Propuestas financieras de los Oferentes gue no hayan satisfecho los requisitos téc-
nicos permaneceran sin abrir y se devolveran a los Oferentes o, si asi se ha acordado, se elimi-
naran en cumplimiento de los requisitos legales en materia de proteccién de datos.

2.4  Preparacidén del Proceso de Adquisicién

Durante 13 preparacion del Proceso de Adquisicién se observaran las siguientes disposiciones.
Los Documentos de licitacion deberdn reflejar la informacion clave conforme a la versién mas
reciente del Plan de Adquisiciones.

2.4.1 Documentos Estandar de Licitacidn v borrador del Contrato

Se recomienda a la EEP utilizar los DEL, especiaimente en caso de una LPI (véanse los articu- los
1.2.4 y 1.5). Sila EEP esta obligada a usar Documentos de licitacidn distintos, la IPS, la IPP y la
PO deberan incluir como minimo los elementos estipulados en el Anexo 5.

Los Documentos de Llicitacién deberan incluir un borrador del Contrato o por lo menos informar
sobre las principales condicicnes contractuales y comerciales (p. e]. condiciones de pago,
garantias requeridas, legislacién aplicable, disposiciones de ajuste de precios si procede,

periodo de garantia por defectos, fuerza mayor), de acuerdo con las disposiciones contractuales
estipu- ladas en el Anexo 7.

2.4.2 Normasy especificaciones téchicas, marcas comerciales

Las normas y especificaciones técnicas estardn concebidas para garantizar ia calidad y el rendi-
miento del objeto de contratacion, favoreciendo al mismo tiempo la competencia mas amplia
po-sible. En el caso de una LPI, los Documentos de Licitacion deberan especificar normas interna-
cionalmente aceptadas y extendidas, tales como las basadas en ISO/IEC o EN. En caso de que
tales normas internacionales no existan o sean inapropiadas, se podran especificar normas na-
cionales. En todos los casos, los Documentos de Licitacién deberan declarar gue también se
aceptaran equipos, materiales o fabricacién que cumplan otras normas que sean por o menos
sustancialmente equivalentes a las normas especificadas.

Las|especificaciones se basardn en caracteristicas técnicas y/o requisitos de rendimiento rele-
vantes. Se deberan evitar referencias a marcas comerciales, referenaas de cataiogo o clasfica-
ones similares. Ss esta justificado especﬂcar una marca o cla de catdlogo de un

e seria incompleta, se
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deberdn afiadir tras dicha referencia las palabras «o equivalente» para permitir la aceptacion
de Ofertas/Propuestas de Bienes que tengan caracteristicas similares y un rendimiento por lo
me- nos sustancialmente equivalente a los especificados.

2.4.3 Registroy otros requisitos administrativos

En caso de LPI, los Documentos de Licitacidn deberan ofrecer la posibilidad a los participantes
extranjeros en Procesos de licitacion de presentar pruebas documentales de una naturaleza
equivalente a las exigidas en el pais de la EEP. El registro de un Postulante/Oferente o la pre-
sentacién de pruebas documentales administrativas en el pais en el que se implemente el Con-
trato podria ser una condicidn previa a la Adjudicacién del Contrato {en tal caso, esto deberd es-
tipularse en los Documentos de Licitacidn), pero la ausencia de pruebas documentales en la
fase de Precalificacion o de presentacién de Ofertas/Propuestas no deberia conducir al rechazo
automatico de la Solicitud/Oferta/Propuesta.

2.4.4 Consogrcios

Los Postulantes/Oferentes podran formar Consorcios con Personas juridicas vy fisicas naciona-
les y/o extranjeras para ampliar sus calificaciones y capacidades. Un Consorcio podra ser de larga
duracion {con independencia de un Contrato concreto) o para un Contrato especifico. No seran
aceptables Consorcios de Postulantes/Oferentes sin responsabiidad conjunta y solidaria de los
socios. Los Postulantes/Oferentes podran elegir libremente a sus socios de Consorcio.

2.4.5 Idioma

En caso de adquisiciones basadas en LPI, los Documentos de Licitacion y las Ofertas/Propues-
tas deberéan prepararse en uno de los siguientes cuatro idiomas internacicnales, a discrecién de
la EEP: inglés, francés, espafiol o portugués. Si el idioma nacional no es uno de estos idiomas

internacionales, también se podran publicar los Documentos de Licitacién en elidiema nacional?

y se podrd permitir a los Postulantes/Oferentes presentar los documentos en elidioma nacional
ademas de la version en elidioma internacional. No obstante, en caso de discrepancias prevale-
cerd el texto en ia version de los documentos redactada en el idioma internacional. Lo mismo se

aplicara al Contrato a celebrar, que debera ser firmado y solo serd vinculante en el idioma inter-
nacional.

En caso de adquisiciones basadas en LPN, los Documentos de Licitacidn, las Solicitudes/Ofer-
tas/Propuestas y el Contrato a ser celebrado podrén prepararse exclusivamente en el idioma
nacional del Pais Socio, si este no es uno de los cuatro idiomas internacionales. En tal caso, la
EEP serd responsable de proporcionar al Kfw una traduccién fiel de los documentos sujetos ala

No Objecidn por e KfW en uno de los cuatro idiomas internacionales, a no ser que se acuerde
otra cosa.

246 Moneda de |las Ofertas/Propuestas

Los Documentos de Licitacion especificaran las monedas de las Ofertas/Propuestas, preferible-
mente EUR o la moneda acordada en el Acuerdo de Financiamiento. La EEP podra especificar en
los Documentos de Licitacién que la parte de |a Oferta/Propuesta que refleje los costes loca- les
(que se generardnen el pais de la EEP) podrd indicarse en la moneda local.

A efectos de evaluacidn y comparacion de Ofertas/Propuestas, los Documentos de Llicitacién
deberan indicar una fuente of'uc{ai para los tipos de cambio y una fecha de referencia (habitual-
‘\mente anterior a ia fecha limfte para la presentacién de Ofertas o Propuestas), que se utilizard
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247 Impuestosy tasas

La EEP informard a fos Oferentes en los Documentos de Licitacién sobre la normativa aplicable
en materia de impuestos locales y tasas publicas en el Pais Socio, o sobre si las Partes contra-
tadas y su personal estéan exentos de la tributacion local. Se consideraran dnicamente impues-
tos locales y tasas publicas que sean directamente atribufbles 2 un Contrato. Los impuesios y
las tasas a pagar fuera del Pais Socio por la Parte Contratada y su personal se consideraran in-
cluidos en el calculo global de costes.

En general, los Oferentes deberdn indicar en su Oferta/Propuesta por separado los importes
provisionales de impuestos y tasas a pagar en el Pais Socio; tales importes provisionales no se
consideraran en la evaluacién financiera.

El Contrato celebrado con el Oferente ganador deberd reflejar las disposiciones aplicables de los
Documentos de Licitacidn, incluida la gestién de impuestos, el mode de pago y la remunera- cidn
de impuestos locales y tasas publicas, asi como disposiciones en caso de cambios en la

legislacion nacional correspondiente tras la Adjudicacién del Contrato (para mds detalles, véase
el Anexo 7).

248 Garantias y avales

Todo pago adelantado por la EEP estarad condicionado a la presentacién por parte de la Parte
Contratada de una garantia de pago anticipado por el mismo importe en las condiciones acepta-
das por la EEP, y no debera exceder de! veinte {20) por ciento del valor del Contrato. Sin em-
bargo, la EEP podra, previo consentimiento por parte del Kfw, prescindir de esta condicién de-

pendiendo de la naturaleza o de! volumen del Contrato, siempre y cuando esto se especifique
en los Documentos de Licitacidn.

Por regla general, en caso de Contratos de Obras, Plantas industriales, Bienes y Servicios de No-
Consultoria, pero generaimente no en el caso de Contratos de Servicios de Consuitoria, se exigira
una garantia de Oferta, una garantia de cumplimiento y una garantia de retencidn de pago

conforme a la practica comercial habitual del sector concreto (véanse los detalles y ejem- plares
en los Anexos 7 vy 8).

T

La BEP asumrd 2 responsabilidad sobre fa raduccion v, on su case, o respeto o lox derechos de gutor,
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2.4.9 Tasas por Documentos de Licitacién

Si se cobra una tasa por los Documentos de Licitacion, esta deberd ser razonable y reflejar uni-
camente el coste efectivo de suimpresidn y entrega a los potenciales Postula ntes/Oferentes.
2.4.10 Plazos de presentacidn

Afin de permitir & los Postulantes/Oferentes preparar cuidadosamente su Solicitud/Oferta/Pro-
puesta y organizar el envio a tiempo, en particular para Postulantes/Oferentes internacionales,
los plazos minimos para la presentacién de Solicitudes y Ofertas/Propuestas en Procedimientos
de licitacion LPI serdn los siguientes:

(1) preparacién de Solicitud (desde la fecha de publicacién del Anuncio de licitacién hasta la
fecha iimite para la presentacién de la Solicitud): como minimo 30 dias naturales; y

{2) preparacion de una Oferta/Propuesta técnica y financiera (desde la fecha de publicacion
del Anuncio de licitacién o desde el envio de la IPP/IPO a los Oferentes o Postulantes calificados
hasta la fecha limite para la presentacién de Ofertas/Propuestas): como minimo

45 dias naturales,

En caso de Contratos complejos, se ampliara en consecuencia el plazo minimo para la prepara-
cion de una Oferta/Propuesta técnica y financiera. En casos debidamente justificados (p. ej.
rondas de aclaraciones intensivas 0 enmiendas a Documentos de Licitacion) se podrd conceder
una ampliacién del plazo de presentacidn, si bien dicha ampliacion no deberd tener lugar con una
antelacion inferior a 10 dias naturales hasta la fecha limite de presentacién. Los Documentos de
Licitacidn se pondréna disposicién durante todo el periodo de presentacién.

Cualquier reduccién de los plazos minimos para la presentacidn de Solicitudes y Ofertas/Pro-
puestas anteriormente mencionados requerird la No Objecién previa del KfwW.

En caso de una LPN se aplicardn las disposiciones relevantes de las Normas de Adquisiciones
Nacionales, en caso de Licitacion limitada y Cotizacién de precio se podra acortar en una me- dida
razonable el plazo de presentacion de Ofertas/Propuestas, pero este no debera ser inferior a
20 dias naturales. El plazo para solicitudes de aclaracién se debera adaptaren consecuen- cia.
El plazo de presentacion para la Oferta financiera y la Adjudicacién directa debera ser ade- cuado
segun el contenido contractual.

Se rechazaran las Solicitudes/Ofertas/Propuestas recibidas una vez transcurrido el plaze de
presentacion, a no ser que la tardanza en la presentacién fuera atribuible a un evento de fuerza
mayor {p. ej. desastre natural, guerra). No se considerara como evento de fuerza mayor |a tar-
danza en fa presentacién debido a servicios de mensajeria y/o a despacho aduanero.

2.4.11 Preferencia nacional

Si la legislacién aplicable requiere que la EEP recurra a la preferencia nacional, el KfW podra
acceder a ello, a condicién de que:

(1) selleve a cabode manera totalmente transparente, aplicando un margen de preferencia
para Bienes producidos localmente, o para Partes contratadas para Obras del pais de la EEP, y
esté contemplada expresamente en los Documentos de Licitacién, y

{2} no dé lugar a la exclusién de facto de la competencia extranjera.

En cualquier caso, el marge{de preferencia nacional no deberd exceder el 15 % del precio de
Importacion sin contar impdestos en caso de adquisicién de Bienes, 0 el 7,5 % del precio en caso

£ } A
2 la Con“t’rlal’%.oijﬁ‘.’@nero de 2021, KfW Banco de Desarrolio
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2.5 Ejecucion del Proceso de Adquisicidn

Durante la ejecucion del Proceso de Adquisicidon se observaranlas siguientes disposiciones

2.5.1 Pubiicacidn del Anuncio de licitacién

En caso de LPly LPN, ia EEP publicara un anuncio de licitacion invitando a Personas juridicas y
fisicas a participar en un Proceso de Adquisicién. El anuncio de licitacién deberd incluir como
minimo un breve resumen del contenido y los plazos de la licitacién (véase el Anexo 3). El anun-
cio de licitacidon se considera como el inicio oficial de un Proceso de Adquisicidn.

Los anuncios de licitacion para procedimientos LPI deberan publicarse obligatoriamente en el

sitio web de GTAl, www.gtai.de, vy a nivel nacional conforme a las Normas de Adquisiciones Na-
cionales aplicables.

Los anuncios de ficitacidon para procedimientos LPN deberdn publicarse a nivel nacional con-forme
a las Normas de Adquisiciones Nacionales aplicables.

La publicacion de anuncios de licitacidn podré tener lugar en forma electrénica o impresa, y se
podra complementar mediante publicacién en medios especializados. No gbstante, la publica-
cién de anuncios de licitacién en diferentes medios debera tener lugar ai mismo tiempo y nunca
antes de la publicacién por GTAL

Los procedimientos de Llicitacidn mitada, Cotizacién de precio y Adjudicacién directa no requie-
ren la publicaciéon de un anuncio de licitacion.

En cuanto al contenido minimo de un anuncio de licitacion, véase el Anexo 3.

2.5.2 Comunicaciones, aclaraciones a ios Documentos de Licitacién y reunion preoferta
Las comunicaciones entre la EEP y los Postulantes/Oferentes {potenciales) durante las diferen-

tes etapas del Proceso de Adquisicién tendran lugar por escrito® vy la EEP tratard la informacién
relativa al examen, la aclaracién y la evaluacion de Sclicitudes/Ofertas/Propuestas de tal modo
que se evite la divulgacién de sus contenidos a cualquier otro Postulante/Oferente {potencial)
que participe en el Proceso de Adquisicién, o a cualquier otra parte que no esté autorizada a ac-
ceder a este tipo de informacion, hasta que la EEP notifique el resultado de la evaluacién de So-

licitudes/Ofertas/Propuestas conforme a los procedimientos contemplados en los Documentos
de Licitacion aplicables.

Los Postulantes/Oferentes potenciales podran solicitar aclaraciones sobre los Documentos de
Licitacion antes de que transcurra el plazo para Solicitudes de aclaracion estipulado en el Docu-
mento de Licitacion. Las Solicitudes se enviarén por escrito a la direccién de |a EEP indicada en
los Documentos de Llicitacion. Cualquier otra consulta o intervencion por parte de Postulan-
tes/Oferentes estd prohibida y conducird a la exclusién del Postulante/Oferente.

La respuesta de la EEP a una Solicitud de aclaracidn no revelara informacién que pudiera otor-
gar una ventaja injusta. Cualguier modificacion de Documentos de Lictacidn emitidos se debera
introducir en forma de una adenda a los Documentos de Licitacién. Todas las aclaraciones y
adendas a Documentos de Licitacion deberan tener lugar por escrito. Deberan enviarse simultd-
neamente g cada destinatario de los Documentos de Licitacién originales o publicarse en el
mismo medio que el anuncio de licitacién, con la antelacidn suficiente comao para permitir a los
Postulantes/Oferentes potenciales adoptar las medidas oportunas, esto es, con una antelacion
de comoc minimo catorce (14} dias naturales hasta |afecheadimite de presentacion estipulada en
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Los Documentos de Llicitacidn podrén informar de que |a EEP organizara una reunion preoferta

y/0 una visita in situ para todos los Oferentes potenciales durante el periodo de presentacién de
Ofertas, a fin de obtener informacién in situ o para la inspeccién de Jos documentos disponibles.
Estas reuniones tendran come tnico fin familiarizar a los Oferentes potenciales con las condicio-
nes in situ y con los documentos de trabajo disponibles, y bajo ningin concepto podran otorgar
ventajas competitivas. La EEP mantendra un registro por escrito de tales reuniones.

2.5.3 Una Solicitud/Oferta/Propuesta por Postulante/Oferente

Los Postulantes/Oferentes (incluidos los miembros individuales de cualguier Consorcio) deberan
presentar una sola Solicitud/Oferta/Propuesta, ya sea en su propio nombre o como parte de un
Consorcio en otra Solicitud/Oferta/Propuesta. En caso de que un Postulante/Oferente, incluido
cualquier miembro de un Consorcio, presente o participe en méas de una Solicitud/Oferta/Pro-
puesta, se rechazaran todas las Solicitudes/Ofertas/Propuestas afectadas.

Los Subcontratistas podran participar en calidad de Subcontratista en mas de una Solice-
tud/Oferta/Propuesta, a no ser que ello afecte adversamente la competencia y asi se refleje en
los Documentos de Licitacion. Sin embargo, en caso que la calificacién de un Subcontratista haya
sido tomada en cuenta para la calfficacién de una Propuesta, este Subcontratista podra

participar solamente en dicha Propuesta. En caso de que un Subcontratista presente una
Solicitud/Oferta/Propuesta en su  propio nombre, se rechazardn todas las
Solicitudes/Ofertas/Propuestas afectadas.

Los Expertos clave en Propuestas de Servicios de Consultorfa no podrén participar en mas de
una Propuesta, a no ser que ello afecte adversamente la competencia v asi se refleje en los

Documentos de Llicitacion. En casc de que un mismo Experto Clave® 3PareéZCa en mas de una
Propuesta, se rechazarén todas las Propuestas afectadas a menos que un Oferente pueda
demostrar que ha obtenido el derecho exclusivo del Experto clave correspondiente para incluir
su curriculo en la propuesta antes de haber transcurrido la fecha limite de presentacion.

8 El término «por uscriton signtfica canwiaxdy o registrada en forma escrita, Ineluye, p. . eorren, coreo clectrénior. fax o comunicacion mediante an sistema de adguisicion ehectrimico

(siempre ¥ cuando ef sistems eleetronico sea uccesshle, seruro, garantee ln inegridad y la confidenclabdud © incorpors tas suficiences inciones dy pista de auditoriy).
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2.5.4 Apertura de Solicitudes/Ofertas/Propuestas
La apertura de Solicitudes/Ofertas/Propuestas debera ser realizada en todos los casos por un
comité integrado por al menos dos miembros independientes.

En caso de adquisicién de Obras, Bienes y Plantas industriales, la apertura de Solicitudes/Ofer-
tas/Propuestas deberd ser realizada en publico en presencia de representantes de los
Postulan- tes/Oferentes que deseen asistir. Esta reunién debera celebrarse al poco tiempo de
la fecha Ii- mite de presentacién de !as Solicitudes/Ofertas/Propuestas, en el lugar y el momento
especifica- dos en los Documentos de Licitacién. La apertura tendra lugar con independencia del
numero  de Solicitudes/Ofertas/Propuestas  recibidas, siempre y cuando Ias
Solicitudes/Ofertas/Propues- tas se reciban antes de concluir el plazo de presentacion de la
Solicitud/Oferta/Propuesta.

Cuando deban presentarse documentos (acreditaciones de calficacion, Oferta/Propuesta téc-
nica y financiera) en sobres separados para posterior evaluacién, se llevard a cabo una sesién
de apertura para cada uno de los sobres. La apertura del segundo sobre requerird la No Obje-

cion previa del KfW al resultado de la evaluacién del sobre precedente, salvo que se haya aco
dado otro procedimiento.

En la sesién de apertura publica se deberd leer en voz alta lo siguiente:
el nombre del Postulante/Oferente y
en la apertura publica de las Ofertas/Propuestas financieras

el precio de la Oferta/Propuesta,
incluyendo cualesquiera Ofertas/Propuestas alternativas o descuentos.

Para cada sesidn de apertura {publica o no publica) se levantara acta que debera ser firmada

por todos los miembros del comité, y opcionalimente por los representantes de los Oferentes
que deseen hacerio.

2.5.5 Examen preliminar de Solicitudes/Ofertas/Propuestas

El examen preliminar se lleva a cabo para verificar si los Postulantes/Oferentes son elegibles y si
las Solicitudes/Ofertas/Propuestas recibidas son sustancialmente completas, tal como exigen
los Documentos de Licitacién, antes de proceder a la evaluacién detallada. Se rechazaran las
Soiicitudes/Ofertas/Propuestas procedentes de Postulantes/Oferentes no elegibles o que no

es-tén sustancialmente completas. No se rechazaran Solicitudes/Ofertas/Propuestas por leves
irre- gularidades técnicas o administrativas.

2.5.86 Evaluacidn de las acreditaciones de calificacién
Tras el examen preliminar, el siguiente paso en la evaluacidn de una So icitud/Oferta/Propuesta
lo constituyen las acreditaciones de calificacion del Postulante/Oferente. Dependiendo de ia na-

turaleza del Contrato, la evaluacidn de la calificacion sera del tipo pasa/no pasa o se basard en
un sistema de puntuacion.

Calficacidénde Postulantes/Oferentes

La evaluacion de las acreditaciones de calificacién se centra exciusivamente en el respectivo

\l\ Postulante/Oferente y no tendra en cuenta ninguna califies 'ales, entidades matriz,
':""'v.- fiadas o cualquier otra Persona Juridica y Fisica que g]s*sea el e/ Oferente, a no ser
La¥e estén asociados en forma de un Consorcio con @pons ad cplunta v solidaria. De
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forma excepcional, un Postulante/Oferente con antecedentes financieros insuficientes {p. e,

una empresa emergente o una sociedad escindida} podrad demostrar su capacidad financiera
presentando una declaracién de garantia patronal legalmente vinculante de parte de la
empresa matriz econémicamente sdlida (tal hecho debera ser demostrado).

Calificacidnde Subcontratistas

Por regla general no se tendraen cuenta la calificacién de Subcontratistas, a no ser que el Pos-
tulante lo solicite expresamente. En tal caso, e! Postulante estard obligado a incluir la respectiva
prestacion del Subcontratista con cardcter vinculante en la Oferta/Propuesta, tal como seindica
en la Solicitud.

Modificacionestraslapresentacionde laSolicitud

En caso de Seleccion en Dos Etapas, los Oferentes precalificados deberédn solicitar la aproba-
€ion a la EEP para cualquier modificacién de su personalidad juridica o en la composicién de un
Consorcio. Tal aprobacion no sera rechazada por la EEP salvo que la modificacion Propuesta vaya
en detrimento de la posicién del Oferente con respecto a la calificacidn inicial.

Para mas detalles sobre la calificacién y la evaluacion, véanse el articulo 3.3 para la contrata-

cion de Servicios de Consultoria y el articulo 4.3 para la adquisicién de Obras y Plantas indus-
triales.

257 Informacion y publicacidn de Postulantes precalificados
La EEP notificara por escrito a todos los Postulantes los nombres de los Postulantes que hayan

sido precalificados. Ademas, aquellos Postulantes que hayan sido descalificados serén informa-
dos por separado.

En caso de LPIy LPN, la lista de Postulantes precalificados a quienes se invitara a presentar una
Oferta/Propuesta (anuncio de resultado de Precalificacién) serd publicada por la EEP, tras la No
Objecion del KfW al informe de Precalfficacion, en el sitio web de GTAl en caso de LPI, ¥

preferiblemente en el mismo medio en el que se publicd el anuncio de licitacién original en caso
de LPN.

En cuanto al contenido minimo de un anuncio de Precalificacién, véase el Anexo 3.

258 Evaluacién de Qfertas/Propuestas

Los criterios y la metodologia de evaluacién deberdn ser adecuados en funcién del tipo, la natu-
raieza, las condiciones del mercado y la compiejidad del objeto del Contrato segin se detalla en
los articulos 3.4 y 4.4. La evaluacién de las Ofertas/Propuestas seguira estrictamente los méto-
dos y criterios especificados con detalle en los Documentos de Licitacion.

En caso de Seleccién en Dos Etapas, no se evaluardn por segunda vez los criterios evaluados en
la Precahﬁcamon Sin embargo, la EEP podréd exigir a los Oferentes que confirmen que su
Gion permanece inalterada con respecto a su Solicitud.

 La eva_@.: cldn tecnica de Propuestas/Ofertas tiene como propodsito verificar si la Oferta/Pro-

= 1 e
8 pd %m—:‘st cumple, y en qué medida lo hace, los requisitos técnicos estipulados en los Documentos
‘w‘.‘!) WY Bo - ) x . . . - .

(4 2022.2&% itacién. Dependiendo de la metodologia de evaluacién, la evaluacién técnica serd de! tipo

pasa/no pasa o se basard en un sistema de puntuacién.

\ La evaluacion financiera tiene como propdsito corregir errores aritméticos, para verificar si el
w{eﬂtemdo técnico ofrecido se corresponde con la Oferta/Propuesta financiera y para ajustes de
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precio debido a la ausencia de elementos o al método de evaluacién, en la medida especificada
en los Documentos de Licitacion.

Ofertas anormalmente bajas

Una Oferta anormalmente baja es aquella en la que el precio de la Oferta/Propuesta, en combi-
nacién con otros elementos de la Oferta/Propuesta, parece tan bajo en comparacién con la esti-
macién de la EEP o con el promedio de las Ofertas/Propuestas competidoras o, en el caso de
Servicios de Consultoria, con el mes/experto estimado que suscita dudas en la EEP acerca de la
capacidad del Oferente de cumplir el Contrato al precio ofertado. La EEP solicitara al Oferente en
cuestion aclaraciones por escrito y exigird un desglose detallado del precio.

Se rechazara la Oferta/Propuesta en cuestion en caso de que no se reciban respuestas satis-
factorias del Oferente a dichas peticiones de aclaracién o si el desglose detallado del precio re-
vela una o varias incongruencias entre la Oferta/Propuesta técnica y el precio ofertado, vy, por
consiguiente, persisten dudas razonables sobre la posibiidad de suministrar e objeto del
Contrato requerido al precio ofertado vy si es razonable esperar que ello guarde un riesgo consi-
derable para la ejecucidn del Contrato.

2.5.9 Aclaracidén de Solicitudes/Ofertas/Propuestas durante la evaluacién

Afin de facilitar el examen, la evaluacién vy la comparacién de las Solicitudes/Ofertas/Propues-
tas, la EEP podra, a su discrecidn, pedir a los Postulantes/Oferentes una aclaracién, conce- diendo
un plazo de respuesta razonable. No se considerara ninguna aclaracion presentada por un
Postulante/Oferente que no sea en respuesta a una peticién de la EEP. La peticidn de acla-
racién de la EEP v la respuesta deberan ser por escrito. No se permitird que los Oferentes
ofrezcan o intenten alcanzar cambios, incluidos aumentos o rebajas voluntarios, en los precios
o la sustancia de la Oferta/Propuesta, salvo para confirmar la correccién de errores aritméticos

descubiertos por la EEP durante la evaluacién de Ofertas/Propuestas conforme al Documento
de Licitacidn.

2.5.10 Prérroga de la validez de la Oferta/Propuesta

Si fuera necesario prorrogar el periodo de validez de la Oferta/Propuesta, ello no conducira a
cambios en los precios de la Oferta/Propuesta. La prérroga facultars a los Oferentes a retirar sus
Ofertas/Propuestas al expirar el periodo vinculante original, sin que por ello esté permitido a la
EEP ejecutar la garantia de seriedad de la Oferta. El KAW se reserva el derecho de negar el
financiamiento en caso de demora injustificada durante el Proceso de Adquisicion.

2.5.11 informe de evaluacidn

El comité de evaluacién de la EEP elaborard y firmara un informe detallado de evaluacidn de
Solicitudes/Ofertas/Propuestas con el contenido minimo y en el formato descritos en el Anexo 6.
La EEP presentard al KfW el informe de evaluacién y de recomendacion de adjudicacion con la
antelacion necesaria para permitir que la No Objecion o las observaciones por parte del Kfw
puedan ser emitidos antes de que expire el periodo de validez. El KfW se reserva el derecho a
negar el financiamiento en caso que no se presente el informe a su debido tiempo.

2.5.12 Discusiones de preadjudicacion del Contrato

La EEP adjudicara el Contrato durante el periodo de validez de |a Oferta/Propuesta al Oferente

Oterta/Propuesta ha sido determinada como la mejor siguiendo los principios de evalua-

3 'ér\establecﬁdos en los Documentos de Llicitacién. ==, i
\!
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En casos excepcionales, el Proceso de Adquisicién puede dar lugar a discusiones con el Oferente
ubicado en primera posicién tras la evaluacién de la Oferta/Propuesta final antes de la Ad-
judicacién del Contrato.

Como resultado de las discusiones de preadjudicacion, no se exigird al Oferente que suministre
Servicios de Consultoria, Obras, Bienes, Plantas industriales o Servicios de No-Consultoria adi-
cionales que no estén especificados en los Documentos de Llicitacién, ni que modifique su
Oferta/Propuesta inicial como condicién para la Adjudicacién del Contrato, ni a modificar precios
unitarios salvo para corregir errores aritméticos o de calculo.

Las discusiones de preadjudicacién también podran ser llevadas a cabo a fin de aclarar aspec-
tos en materia de impuestos y tasas imponibles a nivel locales {estos podréan ser estimados con
caracter provisional en la Oferta/Propuesta financiera pero no seran evaluados) y pars decidir
acerca del modo en que se pagardn, teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en la
IPP/IPO.

El contenido de tales discusiones de preadjudicacién no serad legalmente vinculante antes de la
Adjudicacion del Contrato. Es alttamente recomendable integrar las modificaciones resultantes
de tales discusiones a las partes relevantes de los documentos contractuales (p. ej. calendario,
Términos de Referencia, especificaciones, tablas de precios, Contrato) en fa mayor medida po-
sible; de lo contrario, las actas firmadas de las discusiones de preadjudicacion formaran parte
del Contrato.

En caso que las discusiones entre la EEP y el Oferente ubicado en primera posicién fracasen, la
EEP podra entablar discusiones previas de adjudicacién con el Oferente ubicado en segundo
lugar, previa No Objecién por parte del Kfw.

2.5.13 Informacién a los Oferentes y Adjudicacién del Contrato

Una vez completadas con éxito, en caso de haberlas, las discusiones de preadjudicacién, la EEP
informarg por escrito a todos los Oferentes sobre el resultado del Proceso de Adquisicién y, a
continuacion, adjudicara el Contrato al Oferente ganador.

La informacién enviada a los Oferentes incluird el nombre y el valor de! Contrato del Oferente

ganador y, si procede, las puntuaciones combinadas de la Oferta/Propuesta del ganador vy del
Oferente respectivo.

2.5.14 Publicacidn del resultado del Proceso de Adquisicién
En caso de LPIy LPN, una vez completado el Proceso de Adquisicién la EEP publicara el resul- tado
del Proceso de Adquisicién (notificacion de adjudicacion) en el sitio web de GTAl en caso de LPI, vy

preferiblemente en el mismo medio en el que se publicé el anuncio de licitacién origi- nal en caso
s de LPN.

Un P%)ceso de Adquisicién podré ser anulado si: (1) no ha existido competencia, o bien
" " ninguna de las Ofertas/Propuestas recibidas ha cumplido sustancialmente los requisitos
o /'Documentos de Licitacion, o bien

ninguna de las Propuestas técnicas ha satisfecho los requisitos minimos, o bien

(4)  todos los predos ofertados son sustancialmente mas altos que la (fima estimacion de costes
actualizada o que el presupuesto disponible, o bien
§ las condiciones fundamentales subyacentes del Proceso de Adquisicién han cambiado de
. considerable antes de asignarse el Contrato.
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La faita de competencia no se determinara basdndose exclusivamente en el nimero de

Ofertas/Propuestas recibidas. Aungue se presente una sola Oferta/Propuesta, el Procedimiento
de licitacion podré considerarse valido si {i) se ha publicado satisfactoriamente, (i) los criterios de
calificacion no fueron injustificadamente restrictivos vy {iii) los precios fueron razonables en
comgparacion con los valores del mercado.

Sila EEP rechaza todas las Ofertas/Propuestas, la EEP analizard las causas que condujeron a
esta situacion (publicacién inadecuada, requisitos de Precalificacién, condiciones y alcance del
Contrato, disefio y especificaciones, alcance de los servicios, etc.) vy las rectificara antes de
refanzar la IPP/IPO. La EEP no podrd rechazar todas las Ofertas/Propuestas y relanzar una
IPP/IPO utilizande los mismos Documentos de Licitacién no modificados con el Gnico fin de bus-
car precios mas bajos.

Sielrechazose debe alincumplimiento de los Documentos de Licitacién o de requisitos técnicos,
la EEP deberd, previa investigacién exhaustiva, ajustar los Documentos de Llicitacion o los
requisitos técnicos. En tal caso, la EEP podra solicitar nuevas Ofertas/Propuestas a todos los
Postulantes inicialmente precalificados, en caso de haber tenide lugar una Precalificacién, o a
aquellos que presentaron una Oferta/Propuesta en respuesta a la IPP o IPO inicial.

Siel precio de la Oferta/Propuesta mejor calificada excede significativamente la estimacién de
costes realizada mas reclentemente o el presupuesto disponible, la EEP investigard los motivos
de dicho exceso y podré considerar incrementar el presupuesto silos precios aumentados son
justificables o relanzar la IPP/IPO con arreglo a las disposiciones anteriormente mencionadas.
Alternativamente, la EEP podrd entablar negociaciones con el Oferente mejor calificado para
tratar de obtener un Contrato satisfactorio sobre ia base de una reduccién del alcance del
Contrato y/o una modificacién de la distribucién de riesgos y responsabilidades a fin de reducir el
precio dei Contrato. Esto solo estarad permitido cuando las modificaciones previstas no alteren
la clasificacion inicial de Ofertas/Propuestas tras la evaluacion.

La cancelacién de un Proceso de Adquisicidn y de los pasos posteriores requiere la No Objecion
previa del Kfw,

2.5.16 Publicacion de {a cancelacién del Procesco de Adguisicion

En caso de LPlIy LPN, tras la cancelacion de un Proceso de Adquisiciéon la EEP publicara la
informacion correspondiente (notificacién de cancelacion) en el sitio web de GTAl en caso de LPJ,

y preferiblemente en el mismo medio en el que se publicé el anuncio de licitacidn original en caso
de LPN,

En cuanto al contenido minimo de la notificacién de cancelacidn, véase &l Anexo 3.

2.5.17 Sesién informativa

Los Postulantes u Oferentes gue no hayan tenido éxito podran solicitar por escrito a la EEP una
sesion informativa. La EEP ofrecerd al Postulante/Oferente una sesidn informativa oportuna y
pertinente, en la que informara sobre las principales deficiencias y puntos débiles de la Solicitud
y sobre la Oferta/Propuesta con respecto al Oferente ganador. No se revelard ninguna
informacién adicional, y la sesién informativa no incluira comparaciones detalladas punto por
punto con otras Solicitudes/Ofertas/Propuestas de Oferentes niinformacién confidencial.
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resolucidn de quejas en las Normas de Adquisiciones Nacionales disponga otra cosa, tal re- curso

de queja debera ser dirigido por escrito a la EEP, con copia al KfW, detallando los motivos del
recurso y haciendo referencia a las disposiciones aplicables en los Documentos de Licita- cién u
otras normas aplicables. Tras recibir dicho recurso de queja, la EEP lo atendera sin de- mora y
respondera por escrito al Postulante/Oferente informéndole sobre el resultado de la ges- tidn vy
decision sobre el recurso de queja presentado. En caso de que la EEP no pueda tramitar la gueja
presentada en un plazo de tres (3) dias habiles desde su recepcién, la EEP debera

como minimo acusar recibo y responder luego al Postulante/Oferente en relacién al resultado

de la gestidn de la queja presentada en un plazo maximo de diez (10) dias habiles a partir del
acuse de recibo.

La EEP asegurara que todas las quejas y su gestidn en el marco de un Proceso de Adquisicion
financiado por el KfW sean puestas oportunamente en conocimiento del KfW para su monitori

zacién. No se adjudicara un Contrato hasta que se hayan procesado debidamente todas las re-
clamaciones.

2.7 Adguisicidn electrénica

La EEP podra utilizar un sistema electronico para gestionar y distribuir Documentos de Licita- cién,
siempre y cuando el KfW esté satisfecho con su idoneidad. Silos Documentos de Licita- ciéon se
distribuyen electronicamente, el sistema electrénico debera ser seguro para evitar modi-
ficaciones a los Documentos de Licitacién, y no debera restringir el acceso de los Postulantes Vi
Oferentes a los Documentos de Licitacion. La EEP también podra utilizar un sistema electrénico
que permita a los Postulantes y Oferentes presentar Solicitudes y Ofertas/Propuestas por me-
dios electrénicos, siempre y cuando el KfW esté satisfecho con la idoneidad del sistema que,
entre otros aspectos, debera ser seguro, mantener la confidencialidad e integridad de las Solici-
tudes y Ofertas/Propuestas presentadas y utilizar procedimientos de gestién aceptables para
establecer |a fecha y la hora de la presentacién y facilitar la modificacién y Ia retirada. El sistema
utlizado debe también registrar el acceso a las Solicitudes y a las Ofertas/Propuestas presenta-
das. Ademas, el sistema utilizado debe impedir cualquier acceso a las Solicitudes y a las Ofer-
tas/Propuestas antes de la expiracién del plazo de presentacién de ofertas y a las Ofertas Fi-
nancieras antes de la No Objecién a la evaluacién técnica por parte de KfW en el caso de un
procedimiento en dos etapas. Todos los accesos/consultas a las Solicitudes y a las Ofertas/Pro-

puestas presentadas deben ser registrados en el protocolo de apertura y deben ser
presentados al Kiw,

El uso de subastas electrénicas inversas como parte de un sistema de adquisicidn electrénica
solo sera admisible para la adquisicién de Bienes o Servicios de No-Consultoria altamente es-
tandarizados e inequivocamente especificados, en un mercado donde exista sufficiente
competencia entre Personas juridicas y fisicas. Para la adjudicacién en el marco de subastas
electronicas inversas Unicamente podrd considerarse el precio méas bajo como criterio de selec-
cidn.

l. mér;ﬁ,’o

%, 3. Digposiciones para la contratacién de Servicios de Con- sultoria
035'1 Agentes de licitacidny Contrato de Mandato

K” “2:;‘2-259?35 crecién de la EEP o por recomendacidn del Kfw, se podré obtener asistencia de un asesor
\"::—’&/sﬂ::ecializado (denominado Agente de licitacion) para determinados pasos del Proceso de
Adquisicion. A excepcién de la Adjudicacién del Contrato, la asistencia podrd abarcar desde el
apoyo individual hasta la delegacién completa de las tareas respectivas de ia EEP que se acor-
%‘\;& daran en el Contrato entre la EEP y ei Agente de Licitacién. Se aplicardn de forma inalterada las

- xdgiposiciones de No Objecién estipuladas en el articulo 1.6.
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Excepcionalmente el KfW podréd prestar asistencia a la EEP durante el Proceso de Adquisicidon a

peticidn expresa de esta, y sobre la base de un Contrato de Mandato entre la EEP y el KfW. Salvo
Gue se haya acordado otra cosa, tal Contrato de Mandato contemplard la delegacién de la
totalidad del Proceso de Adquisicion en un Agente de Licitacidn, junto con el Kfw firmando el
Contrato en nombre de la EEP.

3.2  Seleccidn en Dos Etapas para Servicios de Consultoria

En caso de una LPiyen caso de una LPN por encima de los umbrales establecidos por el ar- ticulo
2.1.1, la Seleccién en Dos Etapas con Precalificacién de Postulantes es el procedimiento de
seleccion estdndar para la contratacién de Servicios de Consultoria. En tales casos no es re-
comendable una Seleccidn en una Sola Etapa, va que podria traducirse en un menor niimero de
Oferentes debido al hecho que la elaboracién de una Oferta/Propuesta que incluya las acredita-
ciones de calificacion, una Propuesta técnica, y una Propuesta financiera supondria un esfuerzo
considerable para los Oferentes que disminuiria las probabilidades de Adjudicacién del Contrato.

3.3 Precalificacién para Servicios de Consuitoria
Afin de determinar la calficacién de los Postulantes elegibles para ejecutar el Contrato, se
deberan teneren cuenta los siguientes criterios:

(1) Situacion financiera global y facturaciéon minima en relacién con el valor estimado del Con-
irato;
{2) Experiencia en la implementacién de proyectos similares en el tema, en el sector, la fun-

cién y el rol relevantes conforme a los requisitos del proyecto (p. e}. estudios, encuestas, disefio,
licitacidén y contratacion, gestién técnica/organizativa/financiera  de proyectos, MSSS,
mantenimiento y manejo, conocimientos especializados técnicos/legales/de ges- tion),
generalmente durante los Gltimos cinco afios;

(3) Experiencia geogréfica en paises o entornos similares;

(4)  Acceso a conocimientos relevantes para la tarea, posiblemente suplementados con recur-

50s externosy recursos humanos y capacidades propias disponibles, incluidas capacida- des
de apoyo.

Los requisitos de calificacién se escogeran en funcién de! alcance yla complejidad dei objeto del
Contrato.

Las Solicitudes se consideraran adecuadas si cumplen todos los criterios de pasa/no pasa v al-
canzan al menos el 70 % de la puntuacidn total. Solo aquelios Postulantes que hayan
presentado una Soficitud adecuada seran considerados como calificados para ejecutar el Con-
trato. Se establecerd una clasificacién de todos los Postulantes calificados sobre la base de su
puntuacion y, salvo que se haya estipulado otra cosa en los Documentos de Licitacion, los Pos-
tulantes que se hayan clasificado en las cinco primeras posiciones seran invitados a presentar
una Propuesta en la segunda etapa. Si el nimero de Postulantes precalificados fuera inferior al
ndmero predefinido conforme a los Documentos de Licitacidn, se podréd continuar el Proceso de
Adquisicion con estos Postulantes precalificados.

ra mas detalles, véanse el Anexo 4 y los DEL del kfw 10,
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Los sigulentes métodos de evaluacién se podran utilizar para la evaluacion de Propuestas, si
bien el método estdndar recomendado es la Seleccién Basada en Calidad y Costo (SBCC).

3.4.1 Seleccidn Basada en Calidad y Costo (SBCC)

Para la SBCC se aplica el procedimiento de seleccién de dos sobres. Evaluacidntécnica

La evaluacidn técnica se centrard en el concepto y la metodologia propuestos, asi como en el
personal propuesto para la ejecucitén del Contrato tal como se detalla en el Anexo 4. Las Pro-
puestas técnicas se consideraran adecuadas sialcanzan una puntuacion técnica minima del 75
% de la puntuacion total para la Propuesta técnica. En esta etapa se rechazaranlas Pro- puestas
técnicas inadecuadas.

Evaluacionfinanciera

Silos pagos se basan en tarifas horarias, diarias, semanales o mensuales acordadas para el
personaly en partidas reembolsables utilizando gastos reales y/o precios unitarios acordados
{Contrato basado en tiempo) con arreglo a la IPP, el comité de evaluacién (a) corregira cual- quier
error de calculo o aritmético y ajustara los precios en caso que estos no reflejen todos los
insumos, los cuales conforme a la IPP deban ser indicados y ofertados por separado, utiizando
las tarifas mds altas para las partidas correspondientes indicadas en las Propuestas financieras
de las Propuestas competidoras.

En caso de discrepancia entre las Propuestas técnica y financiera a la hora de indicar las canti-
dades de insumos, prevalecerd la Propuesta técnica y el comité de evaluacién corregira la cuan-
tificacion indicada en la Propuesta financiera de modo que coincida con la indicada en la Pro-
puesta técnica, apiicara a la cantidad corregida el precio unitario correspondiente incluido en la
Propuesta financiera y corregird el coste total de la Propuesta.

Silos pagos estdn ligados a resultados/productos tales como estudios, servicios de disefio, ela-
boracion de Documentos de licitacion (Contrato a suma global) conforme a la IPP, se conside-
rara que el consultor ha incluido todos los precios en Ja Propuesta financiera y, por consiguiente,
no se realizaran ajustes de precio. El precio total sin impuestos se considerara como el precio
ofertado.

Si el Contrato combina servicios basados en tiempo y a suma global, la evaluacién aplicard con-
secuentemente estas disposiciones.

Sin perjuicio de lo anterior, el precio ofertado podrd ajustarse para partidas reembolsables a fin de
permitir la comparacion, pero solo para aquellas partidas para las cuales se solicite explicita-
mente una Propuesta en la PP,

Ponderacion

Las ponderaciones deben ser, en general, del 80 % para la Propuesta técnica y del 20 % para la
Propuesta financiera.

La puntuacidn total se calculard sumando las puntuaciones técnica y financiera por Propuesta,
y la Propuesta seleccionada para la Adjudicacion del Contrato serd aquella que obtenga ia pun-
tuacién total mas alta; para obtener mas detalles, véase el Anexo 4.

16 Para mas detalles sobre la evaluacion de criterios de calfficacién, véanse los STD y la
Guia del usuario del KW en https://www.kfw-entwi- cklungsbank.de/International-
financing/KfW-Development-Bank/Publications-Videos/Publication-series/Guidelines-and-
contracts/

3.4.2 Seleccidn Basada en el Menor Costo {SBMC)

Se adjudicara el Contrato a la Propuesta sustancialmente adecuada que tenga el precio mas
ajo. Una Propuesta(se con51derara adecuada si cumpl@ ios requssrcos mimmos definidos en los
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3.4.3 Seleccion Basada enla Calidad {SBC)
Para la SBC se aplica el procedimiento de seleccidn de dos sobres.

El método SBC se podrd aplicar con caracter excepcional para la contratacién de Servicios de
Consultoria que no se puedan describir funcionalmente, todavia no sean comercializables y re-
quieran una labor creativa significativa por parte de los Oferentes. Este método se podré aplicar
para proyectos complejos o proyectos con repercusiones técnicas importantes, pero en este
caso se requiere cautela, ya que entrafia un riesgo de sobreprecio técnico vy exige un conoci-
miento extremadamente profundo de los precios del mercado por parte de la EEP a fin de reali-
zar correctamente la evaluacion financiera. También se podra utilizar para el reclutamiento de

corta duracion de consultores individuales en ndmero limitado, si se conocen hien las tarifas de
tales servicios.

Se adjudicara el Contrate a la Propuesta técnica que obtenga la mayor puntuacién.

344 Seleccidn Basada en Presupuesto Fijo (SBPF)

se establecerd un presupuesto maximo en la IPP y se seleccionard la Propuesta técnica que
obtenga la mayor puntuacion, siemprey cuando el precio de la Propuesta esté dentro del presu-
puesto. Se deberd determinar correctamente el presupuesto maximo {sin sobrestimarlo ni sub-
estimarlo, sobre 'a base de una evaluacion detaliada de los meses/dias-experto regueridos y
de los precios del mercado). Sujeto a esta importante reserva, este método puede ser
conveniente, sobre todo en caso de estudios pequefios y servicios sencillos.

-5 Disponibilidad y sustitucién de personal clave propuesto antes de |a Adjudicacién
ei Contrato

3
d
Al presentar la Propuesta, el Oferente confirma la disponibilidad sin restricciones de los Exper-
tos clave propuestos conforme a los requisitos definidos en los Documentos de Licitacidn en
caso de Adjudicacion del Contrato. Una vez concluida la evaluacién y antes de la Adjudicacién del
Contrato o de cualguier discusidn de preadjudicacion, lo gue ocurra antes, la EEP solicitara al

consultor propuesto para la Adjudicacién del Contrato que confirme la disponibiidad de los
Expertos clave propuestos.

En caso de que, durante el pericdo inicial de validez de la Propuesta, cualguiera de los Expertos
clave propuestos dejara de estar disponible por motivos debidamente justificados fuera del con-
trol del consultor {p. ej. enfermedad o accidente), el consultor debera proponerun experto alter-
nativo con una calificacion igual o superior. Sila calificacidn del Experto Clave sustituto no es igual
o0 superior a la del candidato inicial, se rechazard la Propuesta.

Si se hiciera necesaria una ampliacién del periodo de validez de la Propuesta, se pedird a los
Oferentes que confirmen la disponibiidad de los Expertos clave junto con su respuesta a la Soli-
citud de ampliacion por la EEP. En esta etapa, se permitira a los Oferentes propener Expertos
clave sustitutos sin necesidad de justificacién. Los Expertos clave sustitutos deberan poseer una
calificacion igual o superior, de io contrario se rechazard la Propuesta.
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4. Disposiciones para la adquisicién de Obras, Plantas in- dustriales, Bienes v Servicios de
No-Consultoria

4.1 Contratacidn de un consulior

La planificacion, el disefio, la licitacidn, la contratacion, la implementacion y la supervision de
Contratos de Obras, Plantas industriales y Bienes requieren conocimientos considerables Yy con
frecuencia interdisciplinares y absorbe cuantiosos recursos. Por consiguiente, el KW reco-
mienda especialmente la contratacidn de consultores especializados y experimentados para
prestar asistencia a la EEP durante la preparacion e implementacién de! proyecto.

4.2  Seieccion en una solay en dos etapas

Para Contratos de Obras y de Plantas industriales, la aplicacion de una Seleccidn en una sola o
en dos etapas dependerd de la naturaleza yla complejidad de la tarea asignada.

Para Contratos de Bienes y de Servicios de No-Consultorfa, generalmente estara indicada una
Seleccidn en una Sola Etapa.

En cualquier caso, solo los Oferentes que posean la calificacion, la experiencia y la capacidad
financiera adecuadas en relacién con el obieto y el volumen del Contrato serdn considerados

para la evaluacién de Ofertas conforme a las disposiciones contempladas en los Documentos de
Licitacion.

4.3 (Pre)calificacidn para Contratos de Qbras y de Plantas industriales

Afin de determinar la calificacidén de los Postulantes/Oferentes elegibles para ejecutar el Con-
trato, se deberantener en cuenta los siguientes criterios:

(1) Sttuacion financiera global y facturacién minima en relacién con el valor estimado del Con-
trato, incluidos fitigios pendientes,

{2) Experiencia en construccion generaly especifica en la implementacién de proyectos simi-
lares, generalmente durante los ditimos cinco afios, v

{3) Experiencia, capacidad y gestidn de asuntos medioambientales, scciales, de salud Y S@-
guridad {MSSS), con especial énfasis en la salud y la seguridad ocupacional (S50) in situ.
Dependiendo de los riesgos MSSS, los Documentos de Licitacién incluirdn una puntuacién o un
nivel minimos a alcanzar por los Postulantes/Oferentes.

Los requisitos de calificacién se escogeran en funcién del alcance y la complejidad del objeto del
Contratoy no limitardn de forma indebida la competencia.

Todos los Postulantes/Oferentes considerados calificados serdn invitados a presentar una
Oferta en caso de Seleccién en Dos Etapas, o bien sus Ofertas se continuardn considerandc en
el caso de la Seleccién en una Sola Etapa.

4.4 Metodos de evaluacién para Obras, Plantas industriales, Bienes y

Servicios de Mo-Consultoria

4.4.1 Evaluacién por precio mas bajo

Sise aplica el método de evaluacidn por precio mas bajo, se adjudicara el Contrato al Oferente
gue esté calificado para ejecutar e! Contrato y cuya Oferta financiera haya sido considerada la
Otferta adecuada més baja (tras la correccidn de errores aritméticos) y cumpla sustancialmente
los requisitos establecidos en los Documentos de licitacién.

Este metodo de evaluacién es apropiado para Contratos de Obras para los cuales se propor- cione
un disefio detallado (incluidos planos, memoria de mediciones detaliada y especificacio- nes
técnicas) en los Documentos de Licitacion. El método de evaluacién por precio mas bajo también
es adecuado para Bienes y Servicios de No-Consultoria genéricos altamente estandarizados.
;ﬁe método se basa en el precio como criterio de adjudicacion.

Gdly2 E}faiuacién pof precio ajustada aplicando benificacion/penalizacién
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Este método de evaluacion es en parte idéntico al método de evaluacién por precio més bajo. Sin

embargo, una vez determinado el precio evaluado mas bajo, se podré ajustar esta cifra apli-
cando un factor inferior o superior a 1,0 ¢ mediante un margen de precio positive o negativo. El
factor de ajuste o el ajuste del precio se deriva mediante comparacién entre los valores de los
parametros técnicos de componentes técnicos importantes ofertados por los Oferentes vy
valores de referencia, y calculando el ajuste en consecuencia conforme a o estipulado en el
Documento de Licitacién.

Este método permite tener en cuenta durante la evaluacidn ciertos aspectos o pardmetros de
partidas individuales de la Oferta o esta en su totalidad, aplicando a tales aspectos una bonifica-
cién o penalizacién financiera. Por ejemplo, al adquirir transformadores o generadores eléctri-
cos, los Documentos de licitacion podran especificar una ratio de eficiencia objetivo, y durante
la evaluacion de la Oferta cada punto porcentual por encima o por debajo de dicho valor sera

bonificado o penalizado con una cantidad fia determinada o un porcentaje del precio de la
Oferta.

El método de dicho ajuste de precios vy los valores de referencia deberan estar claramente defi-
nidos en los Documentos de Llicitacidn, v deberfan estar limitados a unas pocas partidas impor-
tantes cuyos aspectos o parametros sean facimente verificables y medibles.

El criterio de adjudicacién de este método de evaluacidn es el precio ajustado mas bajo.

4.43 Evaluacidén ponderada

En un sistema de evaluacion ponderada, cada una de las Ofertas técnicas y financieras se eva-
lGa por separado y se les atribuye una puntuacién. Se suman las puntuaciones ponderadas de
ambas para obtener la puntuacién combinada. Se adjudicara el Contrato a la Oferta con ia pun-
tuacion combinada evaluada mas alta.

La aplicacion de este sistema de evaluacién estard indicada en casos en los que la EEP aporte
en los Documentos de Licitacién una descripcidn funcional del objeto del Contrato en lugar de un
disefio detallado. Sobre esta base, ios Oferentes elaboraran y presentaran sus propias Ofer-
tas técnicas, que seran evaluadas en estricta conformidad con los criterios publicados en los
Documentos de Licitacién.

El procedimiento de evaluacidn sigue los pascs indicados para la SBCC para consultores des- crita
en el articulo 3.4.1. Los Documentos de Llicitacidn deberan especificar una puntuacién mi- nima
para que la Oferta técnica sea considerada técnicamente adecuada e incluir una definicién
precisa de dicha adecuacién técnica. La ponderacién de la Oferta técnica no deberia exceder la
ponderacién de la Oferta financiera.

4.4.4  Evaluacion por coste durante el ciclo de vida (CCV)

El método de evaluacién CCV tiene en cuenta los costes generados a o largo de todo el ciclo de
vida del objeto del Contrato (p. ej. Obras, Bienes, etc.), tales como:

{1} Coste de inversion (p. &j. el precic de compra, incluidos todos los elementos de coste aso-
ciados),

{2) Costes operativos y de mantenimiento (p. e]. energia, consumibles, recambios, repara-
cion),

(3) Los costes de fin de vida (p. ej. por retirada, eliminacidn, reciclaje) y costes atribuidos a
factores medioambientales externos (p. ej. emisiones de gases de efecto invernadero o
contaminantes) se considerardn tan solo en casos excepcionales, si el mercado local pro-
porciona cifras de coste fiables y verificables {coste de fin de vida) o si se utilizan métodos de
calculo reconocidos internacionalmente {coste medicambiental).

Este método de evaluacidn se podrd aplicar cuando se estime que el coste adicional de {2}y, si
procede, (3) a lo largo de |a vida especificada del objeto del Contrato es considerable en compa-
racién con el coste de inversién inicial {1) y puede variar de una Oferta a otra debido a las dife-
ntes soEucmnes técnicas propuestas por Eos Oferentes Los Documentos de Luc;tacnon deberan
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calculo, tasa de descuento y otros factores y parametros a considerar). La aplicaciéon del método

de evaluacién CCV requiere un alto grado de calficacién para |la elaboracidn de los Documentos
de licitacidn y la evaluacién de la Oferta.

4.5 Ofertas alternativas

Los Documentos de licitacion podrdn permitir a los Oferentes presentar Ofertas alternativas, a
fin de minimizar costes o permitir soluciones técnicamente atractivas. En tal caso, los Documen-

tos de licitacion deberdn indicar claramente el método de evaluacidn de tales Ofertas alfernati-
vas.

4.6 Descuentos

Una Oferta podra incluir un descuento incondicional que siempre se tendréd en cuenta durante
la evaluacion. La Oferta deberd indicar el modo en que se aplicara e! descuento.

Sila Oferta esta dividida en varios lotes, los Oferentes también podran ofrecer uno o varios des-
cuentos condicionales en caso de que les fueran a ser adjudicados varios lotes. En tat caso,
este descuento solo se tendrden cuenta en los términos contemplados en los Documentos de

Licitacion y siempre y cuando todas las Ofertas, para todos los lotes, sean presentadas y abler-
tas al mismo tiempo.

4.7 Transporte y seguro

Los Oferentes deberdn presentar su Oferta con arreglo a las reglas internacionales establecidas
por la Camara de Comercio Internacional para la interpretacién de términos comerciales usados
para el comercio internacional {incoterms). Las Ofertas se solicitaran preferiblemente sobre la

base del incoterm CIP {Transporte y seguro pagados hasta lugar de destino convenido) para
Bienes.

Se asegurard el objeto del Contrato en una medida adecuada y usual contra riesgos que pudieran
surgir durante el transporte y la implementacién del proyecto. Debera ser posible sureem- plazo

o0 recuperacion mediante el seguro. Las pélizas de seguro deberan contratarse en la mo- neda
del Contrato en cuestion.

4.8  Administracidn directa

El recurso a la administracién directa, esto es, la implementacién de Obras utiizando el perso-
nal y los equipos propios de la EEP, podra contemplarse en ciertos casos si es el Gnico método
disponibie; en concreto, pero no exclusivamente, en caso de Obras gue no puedan ser cuantifi-
cadas con antelacién, Obras pequefias y dispersas (mantenimiento rutinario en una red de infra-
estructuras) u Obras de emergencia, y requerira ej consentimiento previo del Kfw,

Para obtener el consentimiento previo del KfW, la EEP debera facilitar al Kfw:

{1) informacién que justifique el recurso a la administracion directa,
{2) informacién que acredite su capacidad de realizar dicho trakajo, vy
{3) el calendario de implementacién junto con un desglose del coste estimado.

Adquis'ciones no su;'etas a Normas de Adgquisiciones Na- cionales, intermediarios
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Ciertas EEP podran, en virtud de su perscnalidad juridica, ne estar sujetas a las Normas de Ad-
quisiciones Naclonales en el Pais Socio {p. &|. bancos y empresas privadas, entidades privatiza- das,
ONG, organizaciones de la ONU). Con cardcter supeditado a la aprobacién previa por parte del Kfw,
la EEP podra usar sus prepias normas de adquisiciones internas o, en ausencia de estas, se atendré
a las disposiciones de las Directrices.

Las EEP que no estén sujetas a Normas de Adquisiciones Nacionales y que carezcan de nor- mas de
adquisiciones internas podran elaborar un manual de adquisiciones especifico del pro- vecto, que
presente los procedimientos que tienen intencién de aplicar para la contratacién de Servicios de
Consultorfa, Obras, Bienes, Plantas industriales o Servicios de No-Consulioria.

Si las EEP aplican sus normas de adquisiciones existentes o elaboradas al efecto, deberdn con-
firmar que estas cumplen los principios basicos de las Directrices tal como se establecen en el articulo
1.2.1 y reflejan practicas comerciales actuales en el sector relevante. En caso de con- flicto entre las
Directrices vy las normas de adquisiciones de la EEP, el Kfw y la EEP acordardn las disposiciones
pertinentes antes de cualguier adquisicign.

El KfW se reserva el derecho a solicitar a la EEP que publiqgue anuncios de licitacidn conforme a lo
establecido en el articuio 2.5.1, especiaimente para Contratos de gran volumen por encima
de los umbrales LPI.

Las disposiciones de No Objecién estipuladas en estas Directrices se aplicaran en consecuen- cia,
conforme a lo acordado entre Ja EEP v el Kfw.

52  Intermediarics financieros

En ciertos casos, el financiamiento de proyectos de infraestructuras por parte del KW se pro-
porcionara a través de intermediarios financieros a beneficiarios que esteén sujetos a las Normas de
Adquisiciones Nacionales en virtud de su perscnalidad juridica {p. ej. municipios, entidades de
propiedad estatal). En tales casos, el KW exigird gue los procedimientos de adquisicidn apli- cados
cumplan los principios bdsicos de las Directrices tal como se establecen en el articulo 1.2.1. A no ser
gue se acuerde otra cosa en el Acuerde de Financiamiento, el intermediario fi- nanciero monitorizara
la adquisicién por los beneficiarios y posteriormente informara al respecto al KW como parte de sus
procesosde presentacién de informes periddicos. '

En caso de adquisiciones realizadas por el intermediario financiero para satisfacer sus propias

necesidades (p. e]. Servicios de Consultoria, Bienes), se aplicaran las disposiciones de las Di-
rectrices,

5.3 Casec especifico de concesionesy Contratos basados on resuitsdos

En los casos en los que el KfW financie proyectos implementados bajo una concesién plblica o en los
que la Parte Contratada cobre por resultados {p. ej. modelos de construccidn-operacion- traspaso,
subastas, seleccidn basada en subvencén de menor coste, abastecimiento de ener-gia) se aplicara
lo siguiente:

(1} Si el concesionario o la Parte Contratada han sido seleccionados tras un procedimiento
competitivo justo y transparente que es aceptable por el KfW, dicho concesionario o Parte Contratads
podrd adquiriribremente Obras, Bienes, Plantas Industriales, Servicios de No- Consultoria o Servicios
de Consultoria para la ejecucién del Contrato utilizando sus pro- pios procedimientos, a no ser gue
los Documentos de licitacidn para el Contrato dispon-gan ctra cosa; o bien

i2) Sila seleccidn de!l concesionarie tuvo lugar sin competencia, se aplicaran las disposiciones de
gs Directrices. N

P8
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Anexas
Anexo 1 ~ Declaracidonde Compromiso
Nombre de referencia de Ja Solici- tud/Oferta/Propuesta /el Contrato:
(el “Con‘tzrato")11
A (la "Entidad Ejecutora del Proyecto™)
1. Reconocemos y aceptamos que el Kfw sélo financia los proyectos de la Entidad Ejecu-tora

del Proyecto ("EEP")12 con sujecion a sus propias condiciones, las cuales estan es- tablecidas
en el Acuerdo de Financiamiento que ha suscrito con la EEP. Por consi- guiente, no existen vinculos
de derecho entre el KfW y nuestra empresa, nuestro Con- sorcio o nuestros Subcontratistas en
el marco del Contrato. La EEP mantiene la respon- sabilidad exclusiva por la preparacién y la

implementacién def procedimiento de Oferta v la ejecucién del Contrato.

2. Certificamos que no nos encontramos, ni ningdn miembro de |a junta directiva o repre-
sentantes legales ni ningdn otro miembro de nuestro Consorcio se encuentra, incluidos

Subcontratistas en el marco del Contrato, en ninguna de las siguientes situaciones:

2.1)  estar en o haber sido objeto de un procedimiento de quiebra, de liguidacion, de ad-

ministracion judicial, de salvaguarda, de cesacién de actividad o estar en cualguier otra situaciéon

anaioga;

2.2) haber sido objeto de una condena por sentencia en firme o una decisién adminis- trativa
definitiva ¢ sujeto a sanciones econdémicas por Naciones Unidas, la Unidn Europea o Alemania
por su implicacion en una organizacién criminal, lavado de dinero, delitos relacionados con e!
terrorismo, trabajo infantil o trafico de seres hu- manos; este criteric de exclusién también es
aplicable a personas juridicas cuya mayorfa de acciones esté en manos o controlada de facto

por personas fisicas o juridicas que a su vez hayan sido objeto de tales condenas o sanciones;

2.3) haber sido objeto de una condena pronunciada mediante una sentencia judicial en firme
0 unz decision administrativa definitiva por un tribunal, por fa Unién Europea, por autoridades
nacionales del Pais Socio o en Alemania por précticas sanciona- bles en relacién con un

procedimiento de Oferta o la ejecucidn de un Contrato o una irreguiaridad cualguiera que afecte

g _los intereses financiergs de la Unién Eu- ropea (en el supuesto de tal condena, el Postulante
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u Oferente adjuntard a la pre- sente Declaraciéon de Compromiso la informacién complementaria
gue permita es- timar que esta condena no es pertinente en el marco de este Contrato vy que

en respuesta a la misma se han adoptado medidas de cumplimiento adecuadas);

2.4) haber sido objeto de una rescision de Contrato pronunciada por causas atribuibles a
nosotros mismos en el transcurso de los dltimos cinco afios debido a un incum- plimiento grave
0 persistente de nuestras obligaciones contractuales durante la ejecucidn de un Contrato,
excepto si esta rescision fue objeto de una impugnacién y la resolucién del litigio esta todavia en

curso o no ha confirmado una sentencia en contra de nosotros;

2.5) no haber cumplido nuestras obligaciones respecto al pago de nuestros impuestos de

acuerdo con las disposiciones legales del pafs donde estamos constituidos o las del pais de la
EEP;

2.6) estarsujetoa una decisidn de exclusion pronunciada por el Banco Mundial o por otro banco
de desarrollo multilateral y por este concepto figurar en la lista publi- cada en la direccién
electrénica http://www.worldbank.org/debarr 0 en la lista respectiva de cualquier otro banco de
desarrolio multilateral {(en el supuesto de di- cha exclusion, el Postulante u Oferente adjuntard a
la presente Declaracién de Compromiso la informacién complementaria que permita estimar
que esta exciu- sidn no es pertinente en el marco del presente Contrato y de gue, en respuesta,

se han adoptado medidas de cumplimiento adecuadas); o bien

2.7} haberincurrido en falsas declaraciones al faciltar la informacién exigida como con- dicidén
para participar en el presente concurso.

3. Certificamos que no nos encontramos, ni ningun miembro de nuestro Consorcio ni nin-
guno de nuestros Subcontratistas en el marco del Contrato s encuentra, en ninguna de ias
siguientes situaciones de conflicto de interés:

TE fass teromes en muviscuiy abizados, feie ne deEmras en =ulu Theelam

Ferw de Congiliera, Obras, Bhenes, Mankan Indasioides, v Sen g, de

12 14 EED g segriinsen ol cana, al somy L owl empteader, Lo onndog

Crnzullora,
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3.1)  ser una filial controlada por la EEP o un accionista que controle a la EEP, salvo que el

conflicto de interés resultante se haya puesto en conocimiento del Kfw y se haya resuelio a su
propia satisfaccién;

3.2)  tener negocios o relaciones familiares con personal de la EEP implicade en el Proceso de
Adquisicion o en la supervision del Contrato que resuite, salvo que el conflicto resultante havya
sido puesto a conocimiento del KW y se haya resuelto a su propia satisfaccion;

3.3) controlar o estar controlado por otro Postulante u Oferente, estar bajo control co- man
con otro Postulante u Oferente, recibir de o conceder directa o indirecta- mente subsidios a
otro Postulante u Oferente, tener el mismo representante legal que otro Postulante u
Oferente, mantener con otro Postulante u Oferente contac- tos directos o indirectos gue nos
permitan tener o dar accesc a informacién conte- nida en nuestras Solicitudes u
Ofertas/Propuestas respectivas, influenciarlas, o influenciar las decisiones de |a EEP;

3.4) estar prestando un servicio de consultoria que, por su naturaleza, pueda resultar
incompatible con los servicios que se llevaran a cabo para la EEP;

3.5) en elcaso de un Proceso de Adquisicién de Obras o plantas industriales o Bie- nes:

i haber preparado o haber estado asociados con una persona que haya pre- parado
especificaciones, planos, calculos o cualquier otra documentacion destinada a su utilizacién en
el Proceso de Adquisicién del presente Con- trato;

ii. haber sido nosotros mismos o una de nuestras empresas afiiadas contrata- dos o

propuestos para ser contratados para efectuar la supervisién o inspec- cién de las Obras en el
marco de este Contrato;

4. Sisomos una entidad de propiedad estatal, para competir en un Proceso de Adguisicién,
certificamos que somos legal y econémicamente auténomos y que nos regimos por las leyes
y normas del derecho mercanti.

5. Nos comprometemos a comunicar a la EEP, la cual informara al Kfw, cualquier cambio de
situacion relacionado con les puntos 2 a 4 anteriores.

8. En el contexto del Proceso de Adquisicion y ejecucion del Contrato correspondiente:

5.1) ni nosotros ni ninglin miembro de nuestro Consorcio ni ninguno de nuestros Sub-
contratistas en el marco del Contrato hemos incurrido en practicas sancionables durante el

Proceso de Adquisicion y, en el caso de sernos adjudicado un Con- trato, no incurtiremos en
practicas sancionables durante la ejecucién de! Contrato;

6.2) ni nogotros ni ningln miembro de nuestro Consorcio ni ningunc de nuestros Sub-
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en ningun sector que se encuentiren bajo embargo de las Naciones Unidas, de la Unidn
Europea o de Alemania; y

6.3 nos comprometemos a cumplir, y a hacer cumplir a nuestros Subcontratistas y
principales proveedores en el marco del Contrato, las normas medioambientales y laborales
internacionales, acordes con las leyes y normativas aplicables en el pais en que se implemente

el Contrato y con los convenios fundamentales de la Orga- nizacién internacional del ’Trabaj013
(OIT) y los tratados medioambientales inter- nacionales. Ademds, nos comprometemos a
implementar cualquier medida de mi- tigacién de riesgos medioambientales y sociales, cuando
se indiquen en los pla- nes de gestion medioambiental y social u otros documentos similares
proporcio- nados por la EEP vy, en cualquier caso, implementar medidas para prevenir la ex-
plotacion sexual, el abuso y la violencia de género.

7. En caso de que nossea adjudicado un Contrato, tanto nosotros como todos los miembros
de nuestro Consorcio y Subcontratistas en el marco del Contrato, (i} si asi se requiere,
facilitaremos informacién relativa al Proceso de Adquisicion y @ la ejecucién del Contrato vy (i)
permitremos a la EEP y al KW o a un auditor nombrade por cuaiquiera de ellos, y en caso de
financiacién por la Unidn Europea también a instituciones europeas competentes con arreglo
2 la legislacidn de la Unidén Europea, inspeccionar las cuentas, los registros y los documentos
correspondientes, realizar inspecciones sobre el terreno y garantizar el acceso a los
emplazamientos y al proyecto respectivo.

8. En caso de que nossea adjudicado un Contrato, tanto nosotros como todos los miembros
de nuestro Consorcio y Subcontratistas en el marco del Contrato, nos comprometemos a
conservar los registros y documentos anteriormente mencionados conforme a lo dispuesto por
la legislacion aplicable, pero en cualquier caso durante un minimo de seis afics desde Ia fecha
de ejecucion o rescision del Contrato. Nuestras transacciones financieras e infor- mes
financieros estaran sujetos a procedimientos de auditoria conforme 2 ‘a legislacion aplicable.
Ademas, aceptamos que nuestros datos (incluidos nuestros datos personales) generados en
relacién con la preparacién e implementacion del Proceso de Adquisicidn v la ejecucién del
Contrato sean almacenados y tratados por la EEP y el KfW conforme a la legislacion apiicable.

Nombre:Yadira Azucena Ordofiez Lopez
En calidad de: Consulter

Debidamente habilitado para firmar la Solicitud, Oferta o Propuesta en nombre dew

n c:bﬂ% que o se havan raificade o mplemaniade plenamante os convesios de la QT en ¢l pais del Contratznte, ¢ Postutante /Ole-

remefeoniranst propondri ¢ adoptar 2 sasfacaon Jol Contratiite ¥ et KW, muechdas 2dusundas yegan of espitu de dichos convenios

de la OIT con respectou (o) agranios de tos rabaadores coa respecto a tas condiciones horales 3 de emplee, (b) tabase mlanit, (&) iraban
forzado. (d) organizaciones Jo rabaadores ¥ {0 1 o disenmipacdn,

BB caso deun Consorcie, indicar of nembre det Consarcio. La persona que firme T Subotud, Gferti o Propueste en aombre dol Postubinge

fOferente deberd adjuntar ¢l poder de representacion clargade pot o Postalante /Oferente,

500 000 4394 - Direcirices para la Contratacion, enero de 2021, KFW Banco de Desarollo




Contrato N°. 2847/GLA/AMDC/KAN/2023
Anexo 4
Anexo 2 — Plan de Adquisiciones

Notas orientativas para el usuario para la preparacién de un Plan de Adquisiciones

El articulo 1.6.2 de las Directrices exige a la EEP la preparacion de un Plan de Adquisiciones que
identifique para cada Contrato que deba ser financiado integra o parciaimente por el Kfw:

el tipo de Contrato (Servicios de Consultoria, Bienes, Obras, Plantas industriales o Servi-
cios de No-Consultoria) y objeto,

elvalor estimado del Contrato y Ja(s} fuentes(s) de fondos,

el Procedimiento de Licitacién y la Seleccidn en una Sola Etapa o en dos etapas
contemplados,

los Documentos Estandar de Licitacidn contemplados,
el tipo de revision requerido por el KfW (revisién completa o simpfificada),
la clasificacion de MSSS estimada (riesgo bajo, medio, alto) por Contrato como indicacién

provisional en el momento del establecimiento inicial de! Plan de Adquisiciones,

la fecha estimada de publicacidn de la licitacién o, en caso de competencia imitada, ia fecha
de Invitacion a empresas a presentar Propuestas.

Para Contratos seriales con objeto y procedimientos similares, se podra incluir un solo Contrato
gue se explicara en la columna de comentarios. En caso de programas para los cuales no sea
posible identificar con antelacidn Contratos individuales, el Plan de Adquisiciones podrié incluir los
Procedimientos de licitacién contempladosy, siprocede, umbrales para diferentes tipos yvalores
de Contratos en la medida de lo posible. Para aplicarse ia revisién simpiificada se re- quiere e
consentimiento del KfwW, de conformidad con el articulo 1.6.4.

—EtPian de Adquasn::ones debera crearse inicialmente como minimo para los primeros 18 meses

‘- ‘?Mjér%fr %ﬂa fecha del Acuerdo de Financiamiento (Versién 1) y posteriormente se actualizara
ndo se£ necesario, pero como minimo cada afio. Las actualizaciones, enmiendas o modifi-

wa‘éﬁﬁigs cml Plan de Adquisiciones estardn sujetas a la renovacion de la No Objecidn por el Kfw,

2322‘202::_“

unto con el Plan de Adquisiciones, la EEP debera proporcionar al KfW el razonamiento ¢ las

e, explicaciones respectivas a fin de documentar el cumplimiento de las Directrices (p. e].

"juﬁs\tiﬁcacéén en el caso de una licitacidn imitada o una Adjudicacién directa).

\ ; - . . , - - .
\\\ ) fan de Adquisiciones serd un Anexo a un acuerdo separado del Acuerdo de Financiamiento 0
e
.J

dwé\c mente al Acuerdo de Financiamiento. Solo serd necesaria una enmienda al Acuerdo de
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Financiamiento debido a una actualizacién, enmienda o modificacién del Plan de Adquisiciones

si estas revisten implicaciones significativas para el Acuerdo de Financiamiento o implican
incrementos significativos de partidas presupuestarias acordadas.

En aras de la claridad, la No Objecién del Kfw a cambios en el Plan de Adquisiciones no implica la
aceptacion por el KfW del financiamiento de nuevos Contratos o del coste incrementado de
Contratos, a no ser que dicho financiamiento haya sido acordado por el KPW como parie del
pregrama de costes y de financiamiento en el Acuerdo de Financiamiento.

Por regla general, la elaboracién de un Pian de Adguisiciones no se requiere para Contratos
prefinanciados conforme al articulo 1.6.8, para financiamiento indirecto conforme al articulo
1.6.9 nipara elfinanciamiento a través de intermediarios financieros conforme al articulo 5.2
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i Anexo 2 — Plan de
Adquisiciones
(Versionn.® __,lecha_ )
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Acuerdofs) adicienalies): ....... ... Lisla de otras disposiciones generales o excepeiones relativas a la adquisicion, si las hubiera.

15 Eln? de adquisicion do} KIW paen ¢l respectivo Proceso de Adguisicion sera proporcionade por ¢f gerente de licitaciones del KIW: anidy i iz na et dispanibie.

1 o parn Senvivios de Cansullaria, «Ow pura Obras, «By pars Bicnes. «Pr par Plonta Indusitiad y «NCy paen Sentaos du No-Censulloria. Ingl. Coniratos contracadus prevamentc, silos bubiara.

17 Acompletur en [a moneda del Acuerdo de Finuroumicitio subyacenie con el KW,

18 Praporcion {eo %) del Cantrato fznciudo por of KW, a tisvés de los fondos propios de lo EEP 3o de vaius instituciones finuaciens.

10 «LPle para Licitaoon pibhoa micmaconal, «LFNs para Licilacion piblica nacional, «LLy pua Licitacon lmdada, «CPy pacd Colizacion de preco y «AD» para Adjudicacion dincela.
2wty para Scleccidn en wisa soka etapa v «2n para Seleceon en dos stapas

21 Instilucion coros Ducumentas Fstandar de Licitacion se uilizan. Sc ecamicnda aiilizar los Documentes Estindar de Licilacion dol KO,

22 «C» prun revisian complelz o «8» parn revision simplificada,

23 Releviinle parn obras ¥ contrates de phinias mdustinles ¥ Iwnes solo st contivne tiebijos Je construccion smcutivos. «By parn clisificacan de rigsgo MSSS biju, , «bbs para media, <A pasa alte @ enfas sno es uphoable. 1 nwel de iesgo MSKS de un Conrmto uspecifico

no es necesaramente identivo ol categorin de tespo medionmbiemal y social del provecte/programaen su conjunto. La clusificacion del proyecto podra ser indicaliva cuando haya an EISM disponibie v se pedra establecer definitivamente af prepanat los Docomentos de

licilacion para el Contralo. Véanse @mbign los Documentos Estandar de Licilacidon del KW paca obtener oenacion adiaenal.

1 fixpheacion selutiva al Contrato / Jisposiciongs provedimentales (p. ¢l instificacion de In Adjudicacidn directn, unordos sabres, mélado de oy aloacion, nmbrales pam Provedimicntas de livitacidn en progrens).
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Anexo 3 — Contenido minimo de una licitacion, resultado de Preca- lificacion, Adjudicacién

del Contrato y notificacién de cancelacion

Anuncio de licitacidn

La EEP preparara un anuncio de licitacidn que se publicard conforme al articulo 2.5.1, que in- cluird
comg minimo la siguiente informacion:

Pals Socio,

nombre y direccién de la EEP,

detalles depresentacion dela Solcitud/Oferta/Propuesta (plazo de presentacion, direccién, idioma,
originales, copias, etc.),

titulo del proyecto,

titulo del Contrato/Lote que se adquiere,

nimero de adquisicion del KfW del Contrato que se adquiere,

tipo de anuncio (anuncio de licitacidon, anuncio del resuitado de Precalificacion, Notificacion de
adjudicacién o notificacién de cancelacién),

breve descripcion del proyecto, del contexto, calendario y otra informacién,

breve descripcién del objeto del Contrato a adquirir, v

la direccién en la que se pueden ohtener!os Documentos de Licitacidn completos.

Anuncig del resultado de Precalificacion

En caso de Seleccién en Dos Etapas, la EEP preparard un anuncio del resultado de Precalifica- cién
que se publicard conforme al articulo 2.5.7, que incluird como minimo la siguiente informa- cidm;

una lista con el nombre y el pafs de los Postulantes precalificados, y
referencia al anuncio de licitacion inicial (incluidas posibles correcciones y adendas), p. e].
enlace electrénico al anuncio de licitacién inicial o copia del anuncio de licitacion inicial

Notificacidn de_adjudicacidén

La EEP preparard una notificacién de adjudicacién conforme al articulo 2.5.14, gue incluird como
minimo la siguiente informacion:

iee]

nombre y pais de la Parte Contratada ganadora,
fechas de entrada en vigor y de expiracién del Contrato,
valor del Contrato y

referencia al anuncio de licitacién Inicial, p. e]. enlace electrénico al anuncio inicial o copia del
nuncio inicial.

o &~

Notificacion de cancelacion

Lla EEP preparard una notificacidén de adjudicacion conforme al articulo 2.5.16, que inciuird como
minimo la siguiente informacién:

informacién sobre la cancelacidn de! Proceso de Adquisicidn, y

referencia al anuncio de licitacién inicial, p. €. enlace electrénico al anuncio inicial o copia del
anuncio inicial.

Adendas/correcciones de anuncios iniciales

quiera adendas y correcciones de un anuncio inicial se deberan publicar a sy}
e mismo medio que el anuncio inicial, con una referencia al anuncio inicial. ;
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Anexo 4 — Criterios de evaluacidn para la contratacién de Servicios de Consultoria
1. Precalificacion

Para calificarse para un Contrato de Servicios de Consuitoria en el marco de un procedimiento LPI,
los Postulantes deberan acreditar su calificacion en términos de capacidad financiera, ex-
periencia y recursos en relacion con los requisitos de las tareas v los riesgos.

La verificacién de la capacidad financiera de los Postulantes se realizard en base a las cuentas
de resultados auditadas y/o balances, y tendrd en cuenta la facturacién anual v la rentabilidad
de como minimo los dltimos tres afios. La facturacion anual deberfa equivaler al triple de los pa-
gos anuales estimados recibidos desde el monto del Contrato; podré reducirse la ratio para ta-
reas de corta duracidn o aumentarse para tareas de larga duracién. La rentabilidad podrd
acreditarse mediante un flujo de caja positivo (en promedio) e (indirectamente} mediante la
disponi- bilidad de una linea de crédito. Los Postulantes que no cumplan los requisitos de la
Invitacién a Presentar Soiicitudes serdn rechazados.

Para la verificacion de la experiencia y los recursos adecuados, se deberfan aplicar los siguien-
tes criterios y sistema de puntuacion con las modificaciones apropiadas relevantes para el
proyecto.

Criterios de calificacion .
Rango de puntuacian

1. Experiencia del Postulante 43 -« 60

1.1 Experiencia en la implementacidn de proyectos similaras 25-35

Descripcidn de las caracteristicas clave gue deberdn demos- trar los proyectos
de referencia para ser considerados simila- res a la tarea asignada. Si procede,
se deberan afiadir aqui subcriterios aparte para requisitos MS5S.

1.2 Experiencia con condiciones de trabajo en paises en vias de 15 - 25 desarrollo y/o
en transicidn/en regiones concretas.

2. Capacidades del Postulante 40 - 60

2.1 Evaluacion cualitativa de los conecimientos disponibles para 25 - 35 elPostulante

Evaluacion de Iz calidad de los conocimientos z los que

tiene acceso el Postulante, que puede completarse con ase- soramiento
externo para la ejecucion de la tarea en relacidn con los perfiles de equipo de
proyecto descritos en la Solic-

tud de Precalificacion. 5i procede, se deberdn afiadir subcri- terios aparte para
requisitos MSSS.

2.2 Evaluacién cualitativa de las capacidades de recursos huma- 10 - 20 nos del
Postulante

Evaluacién de los recursos humanos propios del Postulante en relacidn con
los conocimientos requeridos segin se des- cribe en el documento de
Precalificacion. Si procede, se de- berdn afladir subcriterios aparte para
requisitos MSSS,

< Es la Solicitud concisa y esta relacionada con el proyecta? 5

ntuacion total de Precalificacion 100

nobe refcomienda especialmente que las descripciones de subcriterios se elaboren de la forma

Pt L

2‘2059535 detallada y especifica posible. Durante la evaluacién no se admitird ningtin subcriterio mas
: de ios indicados en el documento de Precalificacién.

Pégina 102

600 000 4491 ~ Guidclines for Procurement, January 2021, KW Development Bank



Contrato N°, 2647/GLAJAMDCIKIN/2023

Anexo 4
Si los Servicios de Consuitoria estén dedicados a servicios de disefio del proyecto, supervisién

de licitacion e implementacién para Contratos de Obras o Plantas industriales con riesgos MSSS
Yy no se contrata a ningun consultor especializado en MSSS, se exigira a los candidatos que
demuestren su capacidad para especificar y disefiar medidas de mitigacién y proteccion
apropiadas y para monitorizar su implementacién in situ, ademas de los requisitos
anteriormente mencionados. No obstante, los reguisitos MSSS  deberdn disefiarse
cuidadosamente para refle- jar de forma adecuada los riesgos MSSS asociados al Contrato
concreto considerado.

En tales casos se aplicara a dicha experiencia y capacidad MSSS del Postulante un porcentaje
de entre el 10 % y el 25 % de los criterios de calificacion 1.1, 2.1 y 2.2. Se deberan adaptar en
consecuencia los criterios de calfficacion y el sistema anteriormente descrito.

Solo las Soficitudes que alcancen como minimo un 70 % de la puntuacion total se consideraran
calificadas para el Contrato. No obstante, si el nimerc de Postulantes precalificados excede un
ndmero predefinido especificado en la IPS, se invitara a los Postulantes en funcién de su clasifi-
cacién. £l nimero de Postulantes a invitar serd de cinco (5) como minimo y ocho {8) como ma-
ximo. 5 el nimero de Postulantes precalificados no llegara al numero predefinido, se podra
continuar el Proceso de Adquisicién con un nimero de candidatos reducido si i) se ha publicado
ampliamente el Anuncio de licitacidn vy ii) los criterios de Precalificacién no han sido excesiva-
mente ambiciosos. De lo contrario debera cancelarse el Proceso de Adquisicién, para iniciar un

nueve Proceso de Adquisicion publicado mds ampliamente y/o con criterios de Precalificacion
modificados.

Para proyectos con riesgos MSSS significativos durante la implementacion, el documento de
Precalificacion podré especificar que las Solicitudes que no alcancen la puntuacion MSSS mi- nima
(habitualmente un 70 % del total de los subcriterios de MSSS) se rechazardn con indepen- dencia
de la puntuacion total.

2. Evaluacidn de Propuestas

La evaluacion técnica se basard en los siguientes criterios y sistema de puntuacién. Para la eva-
iuacién de las Propuestas técnicas no se aplicaran criterios ni subcriterios adicionales mas alla
de los indicados en ia IPP.

1. Concepto y metodelogia 35

1.1 . ) . 5
Claridad e integridad de la Propuesta

1.2 P - e P 10
Analisis critico de {os objetivos del proyecto v de los Términos de Re-
ferencia (TdRI

13 Conceptos y métodos propuestos [Si procede, afiadir subcriterios 20
aparte para requisitos MSSS]

2. Calificaciones del personai propueste [Si procede, afadir subcriterios 65
aparte para requisitos MS5S del equipo o de miembros individuales
de! equipn)

2.1 lefe de equipo/gerente del proyecto 30

2.2 Otro personal clave gque trabajard en el proyecto 30

2.3 Personal en |z oficina central que meniterizard v controlarad al equipo 5
¥ proporcionara servicios de apayo

Puntuacidn técnica total 100 ‘W
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Los subcriterios y el sistema de puntuacién anteriormente expuestos tienen caracter indicativo.
Es aitamente recomendable que las descripciones de subcriterios se elaboren de la forma mas
detallada y especifica posible. Dependiendo de la indole de |a tarea asignada, la distribucién de

puntos podrd variar respecto de la indicada anteriormente entre 35 y 65 para la Propuesta de
personal.

En caso de que la estructura del proyecto no prevea la asignacion de un consultor de MSS$S de-
dicado durante la ejecucidn de Contratos de Obras/Plantas industriales por Parte(s) contra-
tada(s), se exigird que el consultor de implementacién supervise gue los requisitos MSSS sean
abordados y cumplidos adecuadamente durante la Implementacion de! proyecto. En linea con
los requisitos de MSSS durante la fase de Precalificacion, la evaluacién del concepto del consultor
y del equipo propuesto deberd tener debidamente en cuenta los aspectos de MSSS.

En tal caso se dedicard a MSSS un porcentaje de entre el 10 % v el 25 % de |a puntuacién para el
concepto y la metodologia (1.3) v para el equipo propuesto (2.). Se exigira al consultor que
acredite qué miembro(s) del equipo es/son responsable(s) de tales asuntos MSSS. Se deberdn
adaptar en consecuencia los criterios de evaluacidn y el sistema anteriormente descrito.

Para proyectos con riesgos MSSS significativos durante la implementacién, la IPP podré especi-
ficar que las Propuestas técnicas que no alcancen la puntuacién MSSS minima (habitualmente

un 75 % del total de ios subcriterios de MSSS) se rechazaran con independencia de |a puntua-
cian técnica total,

La evaluacion de las Propuestas técnicas y financieras tendré lugar seglin se describe en e ar-
ticulo 3.4.1. Una vez completada la evaluacién técnica, la puntuacion técnica ponderada de las
Propuestas que hayan aicanzado la puntuacién técnica minima se calculard como sigue:

FT =WT*T, donde
PT = puntuacién técnica penderada (puntos) de una Propuesta técnica,
WT = factor {de ponderacion) de la Propuesta técnica

T = puntuacion técnica (puntos) segln la evaluacién técnica,

Después de evaluarlas Propuestas financieras relevantes, se calcula la puntuacion financiera
penderada:

PF =WF ™ {Co/C) * 100 puntosdonde
PF = puntuacién financiera ponderada {puntos) de la Propuesta financiera,
WE = {factor) de ponderacién de Iz Propuesta financiera

Co = precio evaluado més bajo (unidades monetarias) de todas fas Propuestas finan-
cieras

C = precio evaiuado {unidades monetarias) de la Propuesta financiera,

almente se calcula la puntuacién global como sigue:
\

€
BE= PF + PT, mientras WT + WF = 1. T

el método de Seleccién Basada en Calidad y Costo {SBLC), las ponderaciones deberian
Eehieraimente del 80 % (WT = 0,8) para la Propuesta técnica y dei 20 % (WF = 0,2) para la
ppuesta financiera; segiin los métodos de Seleccidn Basada en Presupuesto Fijo (SBPF) y de
rllecc:ic’m Basada en Calidad (SBC), la ponderacién de la Propuesta técnica es del 100 % (WT

- W). Para la Seleccién Basada en Menor Costo {SBMC), solo el oreclo es relevante para la cla-
sificacién (WF = 1)
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Anexo 5 — Contenido minimode los Documentos de Licitacidén

Invitacion a2 Presentar Solicitudes

Las Invitaciones a presentar Solicitudes se utilizaran para la Precalificacidn de Postulantes en
Procesos de adguisicion con Seleccidn en Dos Etapas.

El KW proporcionard DEL para la Precalificacién para Contratos de Servicios de Consultoria y de
Obras/Plantas industriales. Si la EEP utiliza otros Documentos de Licitacién para la Precalifi- cacién, estos
no deberan desviarse sustancialmente de los documentos anteriormente mencio- nados, vy deberan
incluir el siguiente contenido minimo:

(1} Informacién general sobre la EEP que emite |a licitacién, fuente de los recursos financleros y entidad
gue realiza el Proceso de Adquisicidn, incluidos datos de contacto;

(2) descripcién de todo el proceso de Precalificacidn, incluidos p. e]. ias condiciones de partici- pacion,
elformato y la lista de documentos a presentar por los Postulantes, plazos para Solicitud de aclaraciones
y presentacion de Sclicitudes, criterios y métode de evaluacién;

{3) breve descripcién del objeto dei Contrato;

{4) formularios de Solicitud que refiejan los criterios de elegibiidad y de evaluacién y

{5) la Declaracién de Compromiso del Kfw.

Invitacion s Presentar Propuestas /Invitacidn a Presentar Ofertas

Las Invitaciones a presentar Propuestas/invitaciones a presentar Ofertas se utilizaran para la seleccién
de Partes contratadas en Procesos de Adquisicién con Seleccién en Dos Etapas y Se-leccion en una Sola
Etapa.

El KfW proporcionara DEL para la adquisicién de Servicios de Consultoria, Bienes, Obras, Obras pequefias
y Plantas industriales {disefio, suministro, instalacion). Sila EEP utiliza otros Documentos de Licitacién para
la seleccién de Partes contratadas, estos no deberdn desviarse sustancialmente de los respectivos
documentos anteriormente mencionados, v deberan incluir el siguiente contenide minimo:

(1) Informacién general sobre la EEP que emite la licitacién, fuente de los recursos financieros y entidad
gue realiza el Proceso de Adquisicidn, incluidos datos de contacto;

(2} descripcién de todo el proceso de Oferta/Propuesta, incluidas p. e]. las condiciones de par-ticipacion,
el formato y la ista de documentos a presentar por los Oferentes, plazos para Solicitudes de aclaraciones

y presentacién de Ofertas/Propuestas, criterios y método de evaluacién;

(3) criterios de elegibilidad (continuacidn), criterios de calficacidn (continuacion) y —en caso de
Seleccién en una Sola Etapa— métedo de evaluacidn de estos Gitimos.

(4) Terminos de Referencia detallados/especificaciones técnicas, incluido p- j. el contexto del proyecto
y requisitos MSSS, resultados esperados del Contrato, responsabiidades respec- tivas de las partes

contratantes y duracidn de! Contrato;

{5) borrador del Contrato;

{6) formularios o requisitos parala preparacién de la Oferta/Propuesta técnica y financiera, que reflejan
los requisitos especificados

o - PAL DEL iy, .
$\y‘.\\c A O/g s
E 3
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Anexo 6 — Contenido minimo del acta de apertura de Solici- tud/Oferta/Propuesta y de
los informes de evaluacién

La EEP entregara al KfW un informe sobre la apertura {acta de la apertura de las Solicitu-
des/Ofertas/Propuestas) y la evaluacién de Solicitudes (informe de evaluacién de Precalifica-
cién) y Oferta/Propuesta (informe de evaluacion de Propuestas/Ofertas) tal como se define en
las Directrices.

Por regla general, estos informes contendrén la siguiente informacién y se presentarén para la
No Objecidn en elformato requerido por el Kfw:

Actade apertura de las Solicitudes/Ofertas/Propuestas

(1) Nombres de las personas encargadas de la apertura de las Solicitudes/Oferta/Propuesta
(comité de apertura de Solicitudes/Ofertas/Propuestas);

(2) Nombres de otros participantes (p. e]. representantes de Postulantes/Oferentes);
3) Fecha, hora ylugar de la apertura de las Ofertas/Propuestas;

(4) Declaracién sobre el estado de los sobres:

entrega puntual o demorada,

numero de originales/copias de la Solicitud/Oferta/Propuesta,

sobre(s) correctamente sellado(s);

(5) Descripcién breve del procedimiento de apertura:

¢Qué sobrese ha abierto? ¢ Sobre exterior/interior? ¢ Contiene el sobre documentos
de calificacién, la Oferta/Propuesta técnica y/o la Oferta/Propuesta financiera?

éQueé sobres permanecen cerrados?

Para la apertura de las Ofertas/Propuestas financieras: se indicaras los precios con-
forme a la especificacién de precios;

{6) Fecha de preparacién del informe y firma de todos los miembros del comité de apertura
de Solicitudes/Ofertas/Propuestas.

En caso de Procesos de adquisicidn electrénica sin papel, se deberan acreditar de manera equi-
valente la apertura de las Ofertas/Propuestas.

Jgformes de Precalificacion v de Evaluacidn de Ofertas/Propuestas

e detallado sobre la evaluacion y la comparacién de las Sohutudes/Ofertas/Propuestas ¥
‘ nendacion sustanciada para fa invitacidn a Postulantes precalificados (IPP/IPO) o para
icdcion del Contrato, seglin sea el caso, que debera coordinarse con cualquier agencia
uberné'mentaf de! Pais Socio cuya implicacién pudiera requerirse.
" Introduccién
e

' Breve informacién sobre el proyecto y el contenido del Contrato;
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Procedimiento de Licitacién (p. ej. LPI, LPN), Seleccién en una o en dos etapas, Pro-
cedimiento de Seleccidn de Uno o Dos Sobres;
Qué etapa/sobrese estd evaluando en el presente informe (p. e]. evaiuacién de Pre-

calificacién, evaluacién de Ofertas/Propuestas técnicas, evaluacién de Ofertas/Pro- puestas
financieras, evaluacién combinada);

Nombres de las personas encargadas de la evaluacién de las Solicitudes/ Ofer-
tas/Propuestas {(miembros del comité de evaluacién de Solicitudes/Ofertas/Propues- tas);

Inicio y fin del periodo de presentacion de Solicitudes/Ofertas/Propuestas, incluida
cualquier ampliacion del periodo con justificacién y prueba de su publicacién;

Fecha y medio de publicacién de! anuncio de licitacién y, en el caso de la Seleccién en
Dos Etapas, anuncio del resultado de Precalificacion, o indicacién de cuando y c6mo tuvo lugar
la invitacién a Personas juridicas vy fisicas interesadas/preseleccio- nadas {la prueba de la
publicacién se deberad adjuntar como Anexo alinforme en caso de LPIy LPN);
En caso de reunion preoferta: fecha, hora y lugar; participantes y acta de |a reunién
(el acta de la reunién se deberd adjuntar como Anexo a! informe);

Aclaraciones/adendas a los Documentos de Licitacion durante el periodo de presen-
tacion de Solicitudes/Ofertas/Propuestas (cualquier aclaracién a Postulantes/Oferen- tes

durante el periodo de presentacién de Solicitudes/Ofertas/Propuestas y durante la fase de
evaluacion se debera adjuntar como Anexo al informe).

(2) Resultados del examen preliminar

Nombres de todos los Postulantes/Oferentes (el acta de la apertura de Solicitu-
des/Ofertas/Propuestas se deberd adjuntar como Anexo al informe};

Sila Solicitud/Oferta/Propuesta no supera el examen preliminar, se deberén explicar
claramente los motivos (dado que el rechazo en esta etapa excluye a la Solick
tud/Oferta/Propuesta de cualquier consideracion ulterior, es precisc asegurarse de qgue la
decision de rechazar sea justificable);

Solicitudes/Ofertas/Propuestas que hayan sido consideradas paraevaluacién ulte rior.
(3) Proceso de evaluacién de Solicitudes/Ofertas/Propuestas

Base para la evaluacién {p. e|. Directrices del KfW, Documentos de Licitacién, Nor- mas
de Adquisiciones Nacionales);

Resultados de la evaluacidn (generalmente, se incluye un resumen en el informe ¥
se aportanlos detalles como Anexo al informe);

criterios de puntuacién: cada puntuacién deberd justifearse conforme a los cri-
. s . LD S
\matnz de evaluacion. &\C‘Piﬁﬂ Ui
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(4) Conclusion

Lista de Postulantes propuestos para ser invitados a presentar una Oferta/Propuesta
(informe de evaluacién de Precalificacidn), o qué Oferentes han presentado una
Oferta/Propuesta técnicamente adecuada y pueden ser considerados para la evalua- cién
financiera o qué Oferentes han presentado una Oferta/Propuesta financiera ade- cuada;

Lista de errores, omisiones, deficiencias identificados u otros temas para cada
Oferta/Propuesta sustancialmente conformes con los requisites de la IPP/IPO y que seran
objeto de aclaracién antes de la Adjudicacidn del Contrato;

Qué Postulantes/Oferentes han sido rechazados y por qué motivo;

Clasificacién final, qué Oferta/Propuesta es la mejor evaluada vy, por lo tanto, se pro-
pone para la Adjudicacidén de! Contrato;

Firma de todos los miembros del comité de evaluacion de Solicitudes/Ofertas/Pro-
puestas. Si es preciso, la entidad contratante o la EEP deberdn demostrar para sa- tisfaccién dei
KfW que los resuitados y conclusiones delinforme de evaluacién pre- sentados representan la
opinidn oficial de la entidad contratante o de la EEP.

Afin de evaluar los informes entregados, el KfW se reserva el derecho a solicitar a la EEP docu-
mentos adicionales, p. e]. Ofertas/Propuestas completas o extractos de estas

%
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Anexo 7 — Disposiciones contractuales

Los Contratos entre la EEP y sus Partes contratadas para Contratos de Servicios de Consulto- ria,
Obras, Plantas industriales, Bienes y Servicios de No-Consultoria deberan incluir términos vy
condiciones adecuados con una distribucidn equitativa de riesgos entre las partes contractuales,
y deberdn atenerse a las disposiciones contractuales descritas a continuacion.

1. Modelos de Contrato

Los Contratos deberan basarse en Contratos modelo internacionalmente reconocidos y acepta-
dos, tales como los publicados por la FIDIC (Fédération Internationale des ingénieurs Conseils)
para Obras y Plantas industriales. Para Servicios de Consultoria, el Kfw pone a disposicidon un
Contrato modelo que refleja las mejores practicas internacionales. Estos modelos de Contrato
estan integrados en los Documentos Estandar de Licitacidon del KfW, cuyo uso se aconseja a la
EEP. Las condiciones generales originales de contratacién de estos Contratos modelo perma-
neceran inatteradas. Cualquier adaptacidn especifica del proyecto deberd incluirse en sus con-
diciones especiales sin modificacién sustancial de las condiciones generales del Contrato.

En caso de utilizarse otros modelos de Contrato, las disposicicnes que estos incluyan deberan
cumplir las reglas expuestas mas adelante pars Contratos adjudicados bajo LPly, en la medida
en que sea aplicable, para Contratos bajo LPN. A no ser que se acuerde otra cosa, los borrado-
res de Contrato requerirdn la No Objecién del KfW antes de su firma.

Los Documentos de Licitacion deberdn incluir un modelo de borrador del Contrato o, por lo me-
nos, informar sobre las principales condiciones contractuales y comerciales (p. gj. condiciones
de pago, garantfas requeridas, legislacién aplicable, disposiciones de ajuste de precios si pro-
cede, periodo de garantia por defectos, fuerza mayor).

2. Requisitos contractuales

2.1 Parametros de ejecucién

Los pardmetros o caracteristicas de ejecucidn que se tuvieron en cuenta durante la evaluacién
de Ofertas/Propuestas para Obras, Plantas industriales o Bienes (p. e]. ratio de eficiencia, coste
de consumibles, rendimiento de produccién, emisiones) se deberén reflejar en el Contrato tal
como sea ofertado por el Oferente o tal como haya sido acordado finalmente entre las partes
contractuales. El Contrato también deberia incluir disposiciones en caso de variaciones de tales
parametros a lo largo del tiempo, asi como indemnizacién en caso de bajo rendimiento.

2.2, Responsabilidad

Las disposiciones relativas a la responsabilidad entre las partes contractuales deberan formu-
larse de modo que se eviten lagunas en la asuncidén de responsabilidades. En caso de que se
adjudique un Contrato a un Consorcic, los socios del Consorcic deberan ser conjunta y solida-
rlamente responsables.

2.3 Incumplimientos

El Contrato deberd incluir disposiciones tales como suspensién y rescisién, abordando los in-
cumplimientos contractuales por ambas partes.

Condiciones de pago
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Las condiciones de page deberdn ser acordes a las préacticas comerciales internacionales apli-
cables al tipo de Contrato (Servicios de Consultaria, Obras, Plantas industriales, Bienes y Servi-
cios de No-Consultoria) y disefiarse para establecer procedimientos de desembolso eficientes (p.
el cantidades de desemboiso minimas, especiaimente si se han acordado en el Acuerdo de
Financiamiento; evitar el pago a muliples beneficiarios de pagos, especialmente en caso de
Consorcios; pagos preferiblemente en EUR o USD).

Los Contratospara Bienes suelen contemplar el pago integro en el momento de la entrega y la
inspeccién (si se requiere) de los Bienes contratados, excepto para Contratos que impliquen la
instalacion y puesta en servicio; para tales Contratos, se podra efectuar una parte del pago como

anticipo y un pago final una vez que la Parte Contratada haya cumplido todas sus obligaciones
contractuales

Los Contratos para Obras,PlantasindustrialesyServiciosde No-Consultoria podran ser Con- tratos
a precio unitario o Contratos a suma global. Los Contratos a precio unitario suelen ser mas
adecuados cuandoia EEP ha aportado el disefio para el objeto de contratacién y/o la natu- raleza
del objeto de contratacién no es adecuada para la remuneracién a suma global debido al
elevado ndmero de riesgos imprevistos (p. e]. rehabllitacién de una central eléctrica). Por regla
general, los Contratos a precio unitario incluyen un anticipo de hasta el veinte (20) por ciento
pagos intermedios periddicos dependiendo del progreso y un pago final de hasta el diez (10) por
ciento, pagadero en el momento de la recepcién de la obra o de la emisidn de la acepiacion
prefiminar. La remuneracibn a suma alzada se aplica habitualmente a Contratos que
contemplen la responsabilidad de la Parte Contratada sobre el disefio de las Obras o la Planta
industrial a en- tregar {p. ej. Contratos llave en mano, Contratos de disefio-construccidn-
operacion). Por lo ge- neral, las condiciones de pago incluyen cuotas periédicas con base
porcentual o cuotas depen- dientes de la consecucion de hitos predefinidos.

Los Contratogpara Serviciosde Consultoria pueden incluirla remuneracién a suma alzada o sobre
base cronoldgica, o una combinacién de ambas. Por regla general, los estudios de viabii- dad,
opiniones expertas, asesoramiento de corta duracion, disefio de construccién y elaboracién de
Documentos de licitacidn son ios mas indicados para la remuneracién a suma alzada. Por o
general, las condiciones de pago incluyen cuotas periédicas con base porcentual o cuotas de-
pendientes de la entrega de documentos o servicios. Los servicios de supervisién de la imple-
mentacion y los servicios de asistencia técnica a largo plazo o de formacién se suelen remune-
rar sobre una base cronolégica. Tales Contratos prevén un anticipo de hasta el veinte (20} por
ciento, pagos intermedios periédicos, preferiblemente trimestrales, y un pago final de hasta el
diez (10) por ciento, pagadero en el momento de aceptacion de los servicios.

2.5 Garantias y avales

Por regla general, la presentacion de una garantia & pago anticipado por el mismo importe que
el pago adelantado es una condicién para el pago del anticipo. La garantia de page anticipado
asegura que se reembolsara a la EEP en caso de que no se ejecuten Contratos. Dependiendo
del volumen y del riesgo asociado, el KW podria acceder a suprimir este requisito.

Por regla general, se requiere una garantia de cumplimiento acorde a las practicas comerciales

usuales en el sector concreto para garantizar que la Parte Contratada cumpla debidamente to-

das sus obligaciones contractuales durante todo el periodo de Contrato en caso de Contratos

paira Obras, Bienes, Piantas}rdustriaies y Servicios de No-Consuitoria importantes. La garantia

Ceumplimiento ascenderd al diez (10) por clento del valor del Contrato hasta la aceptacién

\\\pﬁﬁr‘rﬂnar y una parte de‘ella, habituaimente la mitad de ia cantidad iniclal se ampliard para cubrir
Wdo de garantig'por defectos o el periodo de mantenimiento.

'Y
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Se requerira una garantiade retencidénde pago si, tras la aceptacién preliminar, las condiciones
de pago prevén el pago de importes retenidos en pagos intermedios. Por regla general, la ga-
rantia de retencion de pago asciende a la mitad de la garantia de cumplimiento y tiene como fi-
nalidad garantizar que las Partes contratadas cumplan sus obligaciones restantes trasla acep-
tacion preliminar durante el pericdo de garantia por defectos o el periodo de mantenimiento.

Tanto la garantia de pago anticipado como la garantia de cumplimiento serdan garantias ahstrac-
tas, validas hasta que se haya realizado la prestacién garantizada. En caso de postergacion de
la fecha de finalizacion establecida en el Contrato inicial, la EEP debera solicitar al garante una
ampliacion de la garantia de cumplimiento y de la garantia de retencién de pago. Dicha Solicitud
deberad realizarse por escrito y antes de la fecha de expiracién establecida en la garantia.

Se permitira a las Partes contratadas presentar garantias o avales por un banco reconocido de
su eleccion. No obstante, si el garante estd radicado fuera del pais de |a EEP, Y no es ejecuta-
ble, el garante deberd tener una institucidn financiera corresponsal ubicada en el pais de la EEP
para que sea ejecutable. En casos excepcionales y previa aprobacién, el KfW podra aceptar ga-
rantias y avales de aseguradoras.

Para ejemplares de los diversos tipos de garantias y avales, véase el Anexo 8. Otras formas de
garantias y avales requerirén la aprobacién del Kfw.

26 Ajuste de precios

E! Contrato deberd establecer a) que los precios del Contrato serédn filos o b) que se realizaran
ajustes de los precios del Contrato para reflejar cualquier cambio en los principales componen-
tes de coste del Contrato, tales como mano de obra y materiales. El Contrato podra contemplar

la posibilidad de un ajuste de precios general aplicable al cabo de un nimero de meses predefi-
nido {generalmente entre 18 y 24) a partir de una fecha definida {generalmente la fecha de pre-
sentacion o de expiracidn de la Oferta/Propuesta) para todos los objetos contractuales, o de un
ajuste de precios basado en indices para objetos contractuales sensibles al precio (p. &]. cobre,
acero, aluminio o combustible) aplicable en el momento de la compra o la facturacion.

La férmula, los indices de precio aplicables, y la fecha base para la aplicacién deberan definirse
claramente en el Contrato. El Contrate también debera incluir disposiciones adecuadas para el
tratamiento de los efectos de cambios en leyes y normativas sobre el Contrato, inciuidos im-
puestos y tasas en el pais de la EEP si, con una antelacidn inferior 2 28 dias hasta la fecha de
la presentacién de [a Oferta/Propuesta, ello afecta posteriormente al periodo de finalizacidn/la
fecha de entrega del Contrato y/o al precio del Contrato.

2.7 Impuestos, tasas y otras contribuciones ptblicas

Los Contratos deberdn incorporar disposiciones sobre el tratamiento de impuestos ytasas publi-

cas pagaderos por la Parte Contratada en el Pais Socio y que reflejen las disposiciones fiscales
en los Documentos de Licitacion. Por regla general, en este contexto se consideraran tan solo los

“iMpuestos locales y las tasas publicas identificables directamente atribuibles al Contrato

ej. aranceles, IVA o retencién sobre las rentas o ingresos generados mediante el Contrato).

pendiendo de la situacién jegal que gobierne el Contrato, podrian darse los siguientes casos
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1 La Parte Contratada y su personal estdn exentos de impuestos locales y tasas publicas. En
tales casos se deberia adjuntaralContratouna copia o comominime unareferencia ala disposicién
legal que testifica la exencién fiscal,

1 La Parte Contrataday su personal estan sujetos a impuestos locales vy tasas publicas directa-
mente atribuibles al Contrato y la EEP remunerard a la Parte Contratada o pagara a las auto-
ridades tributarias dichos impuestos y tasas por cuenta de la Parte Contratada. En tales casos,
el Contrato deberia especificar la indole y las cuantias de fos impuestos y el procedimiento de
facturacion por fa Parte Contratada y el modo de pago por ia EEP,

[ la Parte Contrataday su personal extranjero estan sujetos a Impuestos locales y tasas puabli-
cas directamente atribuibles al Contrato, que correrdn a cargo de la Parte Contratada y su
personal. En tales casos, se considerard que los precios ofertados incluyen los impuestos
locales y tasas publicas, esto es, los impuestos locales y tasas publicas se consideraran in-
cluidos en el calculo del coste global y no estardn sujetos a ningln pago aparte.

El Contrato incluird una disposicién para el tratamiento de cualquier cambio en la legislacién fis-
cal local tras la Adjudicacion del Contrato que afecte al coste incurrido por ia Parte Contratada o

su personal extranjero, y deberia incluir el modo de remuneracién de un incremento o una re-
duccién de los costes.

En aras de la claridad, otros impuestos locales no atribuibles directamente al Contrato (p. ej,
impuesto sobre beneficios, Impueste de sociedades, impuesto sobre la renta}, asi como obliga-
ciones tributarias de la Parte Contratada y su personal fuera del Pais Socio, se inciuirdn en el
calculo del coste globaly no estardn sujetos a ninguna remuneracidn aparte.

2.8 Garantia/Periodo de garantia por defectos

La garantia de la Parte Contratada o el periodo de garantia por defectos se definira con arreglo
a las practicas industriales internacionales, generalmente de 12 a 24 meses. Asimismo, el Con-
trato deberia incluir disposiciones para el caso de que la Parte Contratada no subsane defectos
al cabo de un plazo determinado por motivos que le sean atribuibles.

2.9 Indemnizacion pactada por dafios derivados del incumplimiento

Se especificara el tiempo para la finalizacién de Obras/entrega de Bienes o servicios, general-
mente en forma de un calendario contractual. Se inciuirdn en el Contrato disposiciones sobre
indemnizacién pactada por dafios derivados del incumplimiento o disposiciones similares, en
caso de que demoras en la entrega de Servicios de Consultoria, Rienes, finalizacién de Obras o
el incumplimiento de los requisitos de rendimiento por parte de los Bienes, Obras y Servicios de
No-Consultoria dieran lugar a costes adicionales o pérdida de ingresos o de otros beneficios
para la EEP. La cuantia de la indemnizacién pactada por dafios derivados del incumplimiento es
habituaimente un importe especifico o una parte en relacién con una unidad de tiempo {p. e].
una cantidad de dinero o un porcentaje del precio del Contrato a la semana) con un techo {nor-
malmente entre el 5 y el 10 % del precio del Contrato).

En casos excepcionales, también se podrd contemplar el pago de una bonificacién a Partes
contratadas por la finalizacidn de Obras o la entrega de Bienes antes del plazo especificado en
el Contrato, en caso de qug’la finalizacidn o entrega anticipada sea beneficiosa para la EEP.

w
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Los Contratos deberdn incluir tipos y condiciones de seguros a aportar por las Partes contrata-
das. Normalmente, los Contratos para Obras, Plantas industriales y Bienes complejos incluirdn un
tipo de seguro a tedo riesgo. Se deberd especificarla pdliza para garantizar la sustitucién en caso
de dafios o pérdida y lesién a cualquier persona y al personal de la Parte Contratada, asi como
dafios a la propiedad.

E! seguro de transporte para Bienes cubrird como minimo el 110 % (ciento diez por ciento) del
precio CiP de los Bienes a todo riesgo y deberia incluir riesgos de guerra y cldusulas de huelga.

Los Contratos de Servicios de Consuitoria deberian incluir cobertura de seguro para responsa-
biidades profesionales y personales y, si procede, seguro de pérdida o dafios a equipos o se-
guro a terceros para veniculos de moter, sitales equipos o vehiculos son pagados por la EEP y
utilizados por el consultor en el marco del Contrato.

En caso de Contratos en moneda extranjera, los pagos a efectuar por el asegurador deberéan
realizarse en la misma moneda del Contrato ¢ en una moneda lbremente convertible, a una
cuenta que sera proporcionada por la EEP previa consulta con el KfW.

2.11 Fuerza mayor

El Contrato incluird disposiciones para supuestos de fuerza mayor que impidan a las partes cumplir
sus obligaciones contractuales. Tales supuestos, p. ej. desastres naturales, guerra o alk-
teracion del orden publico, estan fuera del contro! de cualguiera de ias partes del Contrate. Las
disposiciones deberan incluir estipulaciones para la adaptacién adecuada del calendario con-
tractual, medidas extraordinarias por una Parte Contratada para prevenir o reducir dafios, reem-
bolsc a la Parte Contratada por tales medidas y una cldusula de rescisién en caso de gue el su-
puesto de fuerza mayor persista, incluido el modo de compensacién de la Parte Contratada.

2.12 Derecho aplicable, resolucién de litigios y arbitraje

El derecho aplicable se especificard en el Contrato, asi como el procedimientc para la resolu-
cion de litigios y el arbitraje. Las disposiciones deberian prever como primera opcion la resolucidn
amistosa de litigios entre las partes. En proyectos de infraestructura complejos, es reco
mendabile prever la designacion de uno o varios érbitros de litigios, asi como las reglas del pro-
cedimiento de arbitraje. Como instancia Ultima y definitiva para la resolucién de iitigios se
recomienda el arbitraje comercial internacional, preferiblemente mediante recurso a la Camara
de Comercio Internacional (CCl). En lugar de o ademas del arbitraje del litigic, se podria
contemplar un procedimiento de mediacién, especialmente para Contratos de poce valor.

No se designara ccmo arbitro al Kfw ni se le solicitarad que designe un arbitro.

2.13 Utilizacidn de los resultados

La Parte Contratada otorgara a la EEP vy al KfW v, si asi se requiere, al proveedor de los recur-
sos financieros (p. ej. el Gobierno Federal de Alemania o la Unidn Europea)_el derecho a utilizar,

compartir, publicar, duplicar y citar sin cargo alguno los resultados 2y nEe Qi:iwdos infor-
mes y documentos relativos a este. ' -

Tiwvr)

=
022-2026

2.14 Comunicacidn v visibilidad

Parte Contratada estara obligada a indicar el proveedor de los rétusesmancieros para el
ntrato (p. e}. el Gohierno Federal de Alemania o la Unién Europea) conforme a los requisitos de
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la respectiva institucién2>, Dependiendo de la indole del Contrato, esto podria incluir la indi-
cacion del proveedor de los recursos financieros en documentos, en material publicitario o en
informes, asi como en logotipos en vehiculos, equipos vy suministros principales adguiridos con
dichos recursos, e indicaciones del proveedor de los recursos financieros en paneles informati-

vos provisionales en Obras de construccién o un reconocimiento en paneles informativos per-
manentes.

Le Parte Contratada otorgard al KW el derecho a publicar con periodicidad anual en su sitio web
la siguiente informacién: titulo del Contrato/Proyecto, indole y propésito del Contrato/Pro- yecto,
nombre y ubicacion de la Parte Contratada y cuantia del Contrato/Proyecto, con arregio a las
leyes aplicables en materia de proteccién de datos.

2.15 Declaracion de Compromiso

Se debera adjuntar al Contrato, como parte integrante de este, una Declaracién de Compromiso
debidamente firmada por la Parte Contratada con arreglo al Anexo 1.
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Anexo 8 — Modelos para garantias y avales
Garantia de pago anticipado
Beneficiario: [insertar nombre y direccién de la EEP] Fecha
de emision: linsertar fecha)] GARANTIA DE
PAGO ANTICIPADO N.2: linsertar el nimero de referencia de la garantia]
Garante: [insertar nombre y direccidén del lugar de emisién, a no ser que se indique en el
membrete]

Hemos sido informados de que [insertar nombre y direccidon de la Parte Contratada, que en caso
de un Consorcio serdn el nombre y direccién del Consorcio] (en adelante «la Parte Contratada»)
ha firmado el Contrato n.2 [insertar el nGmero de referencia del Contrato] con fecha de [insertar
fecha del Contrato] con el Beneficiario para la ejecucion de [insertar el objeto de! Confrato y una
breve descripcién del objeto de contratacidn] (en adelante «el Contrate»). Asimismo, entende-
maos que, con arreglo & las condiciones del Contrato, se debera efectuar contra garantia de

pago anticipado un pago adelantado por un importe de [insertar el importe y la moneda en pala-

; 26 _ ) . .
brasy cifras]”, que representa el [insertar el porcentaje en palabras y cifras] por ciento del pre-
cio del Contrato.

Renunciando a todas las objeciones y defensas, nosotros, como Garante, nos comprometemos
de forma irrevocable y auténoma a pagar al Beneficiario cualquier suma ¢ sumas cuyo total no
exceda un importe de [insertar elimporte de la garantia yla moneda en palabrasy cifras] al reci-
bir el primer requerimiento del Beneficiario, respaldado por la declaracidn del Beneficiario, ya
sea en el propio requerimiento o en un documento firmado aparte que acompafe o identifigue
alrequerimiento, declarando que la Parte Contratada ha incumplido su(s) obligacidn{es) emana-
das del Contrato, sin que el Beneficiario necesite demostrar o aducir motivos para el requeri-
miento o la suma especificada en este.

La garantia de pago anticipado entrara en vigor tan pronto como se haya hecho efectivo el pago
adelantado a la cuenta de la Parte Contratada. Las deducciones de escasa cuantiadelimporte

anteriormente mencionado, en particular debido a comisiones bancarias, no afectaran a la en-
trada en vigor.

[En caso de garantias emitidas en moneda extranjera, insertar lo siguiente:

En caso de hacerse valer esta garantia, el pago se efectuard a! KfW, Frankfurt am Main (BIC:
KFWIDEFF, BLZ 500 204 00), n.2 de cuenta 38 000 000 00 {IBAN:

DES3 5002 0400 3800 0000 00), para la cuenta de [Insertar el nombre del Beneficiario y el pais del
Beneficiario).

[En caso de garantias emitidas en moneda local, Insertar lo siguiente:

En caso de hacerse valer esta garantia, el pago se efectuard a la cuenta [Insertar la cuenta del
Beneficiario a la que se deberan efectuar los pagos], para la cuenta de [Insertar el nombre del
Beneficiario y el pais del Beneficiario)

\ | Esta garantiase reducird automaticamente a prorrata con arreglo a los pagos efectuados, y ex-
TRirard a mas tardar el [insertar fecha de expiracion] et

- my DEL py s,
B Estz garantin deberd envtiese exclusivamente on o monoda del Cemtrata i ‘?/}o =
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Cualguier requerimiento de pago deberd ser recibido por nosotros en esta oficina en, o con an-
tericridad s, dicha fecha mediante carta o telecomunicacién ciirada.

Queda entendido que nos devolveran esta garantia tras su expiracién o tras el pago del importe
total a reclamar en virtud de esta.

[Como opcidn preferida en cuanto a las reglas de la garantia, insertar: Fsta garantia esta sujeta
a las Reglas Uniformes relativas a las Garantias a Primer Requerimiento (RUGR) Revisidn de
2010, publicacién CCl n.2 758, con la salvedad de que por la presente se omite la declaracidn
de apoyo contemplada en el articulo 15{a).]

[En caso de que el banco emisor no incorpore la opcién preferida, insertar: Esta garantia esta

gobernada por la legislacion de linsertar el pais de jurisdiccidn donde esté ubicada fisicamente
la sucursal bancaria emisora de la garantial.

Tegucigalpa MDC, 22 de noviembre de 2023
Lugar y fecha

Nota: Tados los textos en cursiva (incluidas las notas al pie) estén destinados a la preparacién de este farmulario y deberdn
eliminarse de {a versidn definitiva.
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Garantia de cumplimiento
Beneficiario: [insertar nombre y direccidn de la EEPl Fecha
de emision: insertar fecha] GARANTIA DE

CUMPLIMIENTO N.2: [insertar el nimerc de referencia de la garantia]
Garante: [insertar nombre y direccidn del lugar de emisién, a no ser que se indique en el mem-
brete]

Hemos sido infoermados de que {insertar nombre y direccién de la Parte Contratada, que en caso
de un Consorcio seran el nombre y direccidén del Consorcio] (en adelante «la Parte Contratada»)
ha firmado el Contrato n.2 [insertar el nimero de referencia del Contrato] con fecha de finsertar
fecha del Contrato] con el Beneficiario para la ejecucién de [insertar el objeto del Contrato y una
breve descripcion del objeto de contratacién] (en adelante «el Contrato»}). Asimismo, entende-
mos que, con arreglo a las condiciones del Cantrato, se requiere una garantia de cumplimiento

equivalente al [insertar el porcentaje en palabras y cifrasi2” por ciento del precio del Contrato.

Renunciando a todas las objeciones y defensas, nosotros, como Garante, nos comprometemos
de forma irrevocable y auténoma a pagar al Beneficiario cualguier suma o sumas cuyo total no
exceda un importe de [insertar el importe de la garantia y la moneda en palabras vy cifras] a!
recibir el primer requerimiento del Beneficiario, respaldado por la declaracidn dei Beneficiario, va
sea en el propio requerimiento ¢ en un documento firmado aparte que acompaiie o identifique
al requerimiento, declarando que la Parte Contratada ha incumplido su(s) obligacidn(es)
emanadas dei Contrato, sin gue el Beneficiario necesite demostrar o aducir motivos para el
regquerimiento o la suma especificada en este.

[En caso de garantias emitidas en moneda extranjera, insertar lo sigulente:

En caso de hacerse valer esta garantia, el pago se efectuara al Kiw, Frankfurt am Main (BIC:
KFWIDEFF, BLZ 500 204 00), n.2 de cuenta 38 GO0 000 Q0 (IBAN:

DES3 5002 0400 3800 0000 00), parala cuenta de [insertar el nombre del Beneficiario y el pais del
Beneficiariol.

[En caso de garantias emitidas en moneda local, insertar lo siguiente:

En casc de hacerse valer esta garantia, el pago se efectuard z la cuenta [insertar la cuenta del

Beneficiario a la que se deberan efectuar los pagos), para la cuenta de [insertar el nombre del
Beneficiario y el pais del Beneficiario].

Esta garantia expirard a mas tardar el [insertar fecha de expiracién]zg. En dicha fecha debere-
mos haber recibido cualquler requerimiento de pago, mediante carta o telecomunicacién cifrada.

Queda entendido que nos devolverdn esta garantia tras su expiracién o tras el pago del importe
total a reclamar en virtud de esta.

[Cemo opcién preferida en cuanto a las reglas de la garantia, insertar: Esta garantia esta sujeta

a las Reglas Uniformes relativas a las Garantias a Primer Requerimiento (RUGR) Revision de

2010, publicacién CCin.2 758, con la salvedad de que por la presente se omite la declaracidn de
poyo contemplada en el articulo 15(a).]

Esta garantia deberd vinitse oxclusivaniente on la muneds Jol Contrato.
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[En caso de que el banco emisor no incorpore la opcién preferida, insertar: Esta garantia esta
gobernada por la legislacidn de [insertar el pais de jurisdiccidn donde esté ubicada fisicamente
la sucursal bancaria emisora de la garantial.

Tegucigalpa MDC, 22 de novembre de 2023

Lugar y fecha

Nota: Todos los textos en cursiva (incluidas las notas al pie} estan destinados a la preparacion de este formulario y
deberdn eliminarse de la versidn definitiva,

TRy
i oSTRITS 0%
J‘ . "
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Garantia de retencidon de pagozg
Beneficiario: linsertar nombre y direccion de la EEP]Fecha
de emisién: finsertar fecha] GARANTIA DE

RETENCION DE PAGO N. & linsertar el némerc de referencia de la garantia]

Garante: [insertar nombre y direccion dellugar de emision, a no ser que se indigue en el mem-
brete]

Hemos sido informados de que [insertar nombre y direccion de la Parte Contratada, que en caso
de un Consorcio seran el nombre y direccion del Consorcio) (en adelante «la Parte Contratadan)
ha firmado el Contrato n.2 [insertar el nimerc de referencia de! Contrato] con fecha de [insertar
fecha del Contrato] con el Beneficiario para la ejecucién de {insertar el objeto del Contrato y una
breve descripcién delobjeto de contratacidn] (en adelante «e] Contrato»).

Asimismo, entendemos que, con arregio a las condiciones del Contrato, el Beneficiario retendra
el pago hasta el limite estipuiado en el Contrato {«el Pago retenido») y que una vez se haya
emitide el certificado de recepcién emitido en virtud del Contrato y se haya certificado para e
pago la primera mitad del Pago retenido, se efectuard contra una garantia de retencién de pago
un pago de [insertar la segunda mitad delimporte del Pago retenido y la moneda en palabrasy
cifras o, sila cantidad garantizada por |la garantia de cumplimiento en el momento de emitirse el
certificado de recepcién es menosde la mitad del Pago retenido, la diferencia entre la mitad del
Pago retenido y la cantidad garantizada por la garantia de cumplimiento).

Renunciando a todas las objecicnes y defensas, nosotros, como Garante, nos comprometemaos
de forma irrevocable y autdnoma a pagar al Beneficiario cualquier suma ¢ sumas cuyo total no

exceda un importe de [insertar el importe de la garantia y la moneda en palabrasy cifrasBO] al
recibir el primer requerimiento del Beneficiario, respaldado por la declaracién del Beneficiario,
ya sea en el propio requerimiento o en un documento firmado aparte que acompafie o
identifique al requerimiento, declarando que la Parte Contratada ha incumplido su(s)
obligacidn{es} emana- das del Contrato, sin que el Beneficiario necesite demostrar o aducir
motivos para el requeri- miento o la suma especificada en este.

La garantia de retencién de pago entrard en vigor tan pronto como se haya hecho efectivo el pago
de la segunda mitad del Pago retenido a la cuenta de la Parte Contratada. Las deduccio- nes

de escasa cuanifa delimporte anteriormente mencionado, en particular debido a comisio- nes
bancarias, no afectaran a la entrada en vigor.

[En caso de garantias emitidas en moneda extranjera, insertar lo siguiente:

En caso de hacerse valer esta garantia, el pago se efectuard al Kfw, Frankfurt am Main (BIC:
KFWIDEFF, BLZ500 204 00}, n.2 de cuenta 38 Q00 000 00 (IBAN:

DES3 5002 0400 3800 0000 00), para la cuenta de [Insertar el nombre del Beneficiario v el pais
del Beneficiariol].

[En caso de garantias emitidas en moneda local, insertar lo siguiente:

29 Oste modelo exta concebido para Conlraos de (hras, Plantas industnales v somifares: si se utilen con cardeter eaeepaenal pary Senacos de Consulloda serd prease adapar of

Toxto
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En caso de hacerse valer esta garantia, el pago se efectuard a la cuenta insertarla cuenta a la
gue se deberan efectuar los pagos], para la cuenta de {insertar el nombre del Beneficiario y el
pais del Beneficiario).

. N ‘ i e 431
Esta garantia expirard a mds tardar el [insertar fecha de expiracion]

En dicha fecha deberemos haber recibido cualquier requerimiento de pago, mediante carta o te-
lecomunicacion cifrada.

Queda entendido que nos devolveran esta garantia tras su expiracion o tras el pago del importe
total a reclamar en virtud de esta.

[Como opcién preferida en cuanto z las reglas de la garantia, insertar: Esta garantia estd sujeta
a las Reglas Uniformes relativas a las Garantias a Primer Requerimiento (RUGR) Revision de
2010, publicacién CCl n.2 758, con la salvedad de que por la presente se omite la declaracién de
apoyo contemplada en e! articulo 15(a).]

[En caso de que el banco emisor no incorpore la opcion preferida, insertar: Esta garantia esta
gobernada por la legislacion de [insertar el pais de jurisdiccion donde esté ubicada fisicamente
la sucursal bancaria emisora de la garantia].

///FM -
(/g 2
22 de noviembre de 2023 S22 e rm—
Lugar y fecha T krmal(s) autorizada(s) del Garante

fy
Nota: Todos los textos en cursiva {inciuidas las notas al pie) estan destinados a le preparacién de este formulario y deberdn
eliminarse de la versién definitiva.

31 [nsurtar s misma fecha de evprravion quee s ustableio wn g garantia de cumplimivnto, que debera ser la fecha vemtocha dizs dospués de la feeh Je Tnalizacion desenta on of

Centrato, Bl Benclicarmy deheria tener vt cuenta que, o% o de posterzacin de ests fecha para la finalizacm del Contrate, of Beneliciane debera andivitar al Garante una
amphacion de catz garontis. Dicha solioted deberd reahzarse por eserfte y antes de fa fecha de expimoeon establedida on o garamia. Durante fa prepatacon de esta garantia, ol
Bunefictariv podria considerar aiadic al formutado ¢ siguiento texto ul final dol pendltimo pamrafo; «E| Garante acceds u ung ampligcian dnivi de osta gurantia por ua periodo no

superior a [seis meses fun afio], en respussta g la sobeiud por wsanil del Bencficiann en este senndo, |2 cual debera presentarse af Garante antes de la expiracion de la parantia -
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Pie de imprenta
Editado por
Grupo Kfw
KfW Banco de Desarrollo
Palmengartenstrasse 5-9
80325 Frankfurt am Main, Alemania
Teléfono +49 68 7431-0
Fax +49 69 7431 2944 www.kfw.de
Redactado por
Instrumentos de Fomento y Procedimientos
En caso de cualguier duda relacionada con estas
Cirectrices, sirvase dirigirse a la siguiente divisién:
LNcl — Contratacion CF y riesgos no financieros
E-mail FZ-Vergabemanagemeni@kiw.de
Fax +49 69 7431 3363
Sujeto a modificaciones sin previo aviso
Frankfurt am Main, Versién: enero de 2021
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Plan de dotacién de personal.

{conforme a la oferta del Consultor; en su caso en la versién renegociada)

- NoAplicable .

- NoAplicable

_ NoAplicable
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Equipamiento e instalaciones a facilitar por el Contratante y servicios de terceros contratados por
este.

' NoAplicable ____

W

2022-2026 .
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Calendario para la prestacion de los servicio

Plan de trabajo ¥ cronograma general,
Ejercicio de Simulacion ¥ Simulacre Distrito Central

METCDOLOGIA

Se incluyz el procedimienta metodoldgico a seguir para et dasarrolle del servicio de la presente
consultoria que incluye la interaccidn entre &l trabajo de campo a desarrollsr en &l 4rea de los
escenarios y et trabijo de gabinete .

La metodologta aplicada para el presente proceso consistird e

Ceordinadidn institucional,

Masas de trabajo.

Definicion de s direccidn general del gjercicio,
Deiinicion de comunicacion y logistica.
Dedinicion de responsabilidades.

Concienciacién de autaridades sobre la importancia de estar preparados ante el aumento de
ios escenarios multiamenazas.

[ I~ I B~ B n v

COORDINACION, GESTION ¥ RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL

La coordinacion y gestion del presente plan de trabajo estard hajo la responsabilided def Consultor,
la supervisidn a través de 1z comisién ticnica definida entre la coordinacion del Programa de
“Adaptacin Urbana af Cambio Climético en Centroamérica”- Componente Honduras™ v la Gerencia
de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP) de la Alcaldia Murnidpal del Distrito
Central; quienes tendrdn i responsabilidad brindar todos los insumos para g zicance de los
objetivos y productos esperadoes en la consultoria.

CRONOGRAMA ¥ CRONOGRAMA DE TRABAJQ

T
!
f
'

ne ACTVIDAD WICA | TERMINA | OCT NG pIC
" Firrma d ” —— —
1 &rna de comtrato v reunion de ga;bme'.!:fzy woeres | woerps |00
planificacion. o
2 Preparacién plan y cronograma de trabajo, | womz | dooms

Preparacién general de herramientas: ficha
tecnica, guien gemeral, guion particular,

3 descripcién de escenarios, listados de general | soonz | soes
d& insumos, fichas de evaluacion segin ;
escenarios ¥ listado de chequeo de avances. ey !

Preparadn Poyr YVadisa Ordediez
Consultom

Pdging 124

600 000 4491 — Guidelings for Wement, January 2021, KW Development Bank



Contratc N°. 2647/GLA/AMDC/KINW2023
Anexo &

‘tan de trabajo y crenograma general
jercicio de Sirmlocidn Stimulacro Distrito Central

i | eauing d s :
4 Organizacitn del equipo de gestion del | aps | roema
: proyecto.
] e e - . o n -
] Reunidn de aproximacion, crganizacion v
5 planiicacién con instifuciones da primera | s | <omes
respussta y awtoridades localss.
N T e
& Aproxdmacion y”reco.rﬂdo mstalfzr:xc:a'e, | cocps | xoozm
foradion) desarroilo ejercicie, ]
7 Proceso de capacitacion, | #oUes ¢ woores
: ; ernt irnien ; i ‘
g Reunion c%@: seguimiento %r?wnces eqw?o dooim | spos
técnico de gestidn del proyecio. '
& Inicio de preparacion de escenatios | «4ocmzs | xocres
' Reunion con el equips d rvadores v |
10 Auipc de abservadores y | Jooms | oo
eveluadorss, |
11 Reunian con ef equipo de maguillaje | €00z | dacmes
: Entregz de identificadores, h fema: :
12 ed PR, E:Tamwn?as‘f:{e - oom | oo
gvaluacion. ! ‘
13 | Revision general de escenarios. | #oozs | xicorizs
14 Desarrolic de glercicias simultsneos, | Woomes | ooies
. . , .. . ]
15 Cierre Operacional y Admiristretivo, | €0mez | 4oz
18 Recepcion de herramientas de evaluacidn. | dvovizz || uows
17 | Preparacion del informe técnico de resultados. § xomas | sroves
Entrega del informe final y cierre del proceso )
& .. . DR AEHIRE
adminigtrativo,
18 Reunidn Posteior al Incidents (RPIy | «0s | wiscne

TR " s e e R T
Preparade Por Yadion Ordofiez
Consuitara
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VIL CRONOGRAMA GENERAL
TIEMPOEN
MESES i
ACTIVIDAD - MES | MES | MES | RESPONSABLE ¢ DIaS | OBSERVACIONES
1 2 3
L quipo coordimeciony § . | N
irma del Contrato, 7 Equ . 2 o cton gel proce:
Firma del Contrato, ecuipo consultor ; Fortmalizasion Sel procese
Reunidn de gabinete con 2] tqnfp(f de Eq;xi;;g coordinacidn ¥ | | Definicidn del equigo de zrat‘é*fz ¥
soordipacidn, | eniipo consultor, ' Lineas de aeeldn
Preperasiin def plan do rabajo . . e )
T o Eonpo consuly 3 efmicidn de bz noa de mabsie,
¢ronosmars especificn, Equipe consultor ! Defimicién de ls rna de trabai
Reunitn de sprovimacioz e pivel | - ar sobre los abjesivos v
nibn de agranimaciin e Eauino cosilior 5 Infhrna sebre los b;f:mf:-m
nssitucionsl, +3 alcanees dol aimeizio.
Preparacicn pecfil de la simulzcide, . ' . L
X . 0 CONSTtOr a2 én de documentos snisos,
simulaceos y zuiones perticalaces, Equipa consuitor Preparacién de documentos wenieos
. - . - Preseatar fa laga de i X
Reunidu de coosdinacitn 2 nivel Eqvipo consulory g ;i‘gai& _ ?j;ﬁfﬁﬂ,
institucionat | calaces institacional SeeRnes yacutosy
- . _ COMpEOnESes.
Revndn de gabinets cos of equipe de | Equtipo coordinasion y ° Pl Infenmar avances y revisar seuerdos
_ coordinacidn, ¢ DG Consniton ¥ COIRPrOMises,
Inicio preparacidn de csconarios | Eguipe consvltor 7 Visita cada locacién pars Gefiai
K PR IR ¢ o L EL v 4 1 -
. ' PP izeas de trabajo.
Afustes Baales Eauipe copsultor | 3 Readecuscién seotn visitas
_ 1} Equipe coerdinacién y | . '
Desarollo del erencicio } gEpe o 3 1eCucion d Hnificad
_ oaele - equino consulor Ejecucida de fo pisnificado
Preparacion, eatrega del informe 1éenico v . ' . P
cisere de 12 consulioria. Eguipo cossukior § Cieore Administative
Prepuracién y desarollo de fa sounicn de Equios comslcr ; Evaluacién da resaltados y definir
evahaeidn, : Quip consuitor | accién de sepuimiento.

600 000 4491 - Guidelines for Procurement, January 2021, KiW Development Bank
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Paquete A: servicios a tanto alzado

PROPUESTA TECNICA Y FINANCIERA
Stmutacro Distrite Central

IX. HONORARIOS PROFESIONALES

Se ba estructurado los honorarios a manera de ser eficientes en nuestro manejo de las horas
profesionales dedicadas al proceso de la facilitacién v asistencia técnica para el disefio de wes
escenarios para gjercicios de simulacro, junto con entregaries jos elementos necesarios que aseguren
la calidad, exactitud v prontitud considerando los objetivos del proceso solicitado.

La oferta para proveer satisfactoriamente los servicios deseritos ¥ poder asegurar cada uno de los
productos, es por la suma de: L. 240,800.00 ( DOS CIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS
06/100) en honorarios profesionales y gastos operatives. La presente propuesta considera los tres
meses segin términos de referencia e impuestos segin ley. La oferta econdmica estd suieta a
negociacién.

A continuacién, se hace una distribucién detalla en la siguiente tabla.

! 1 Consultora nrincipal 45 1.2,000.00 | L.90.0460.00
2 1 Consulior aseciado 30 L1.500.00 | L.45.000.00
3} Técnicos de campo 3 {responsables escenarios) 14 L.1.,306.00 12100000
4 f Maquilladores de vietimas 3 3 L.1,5060.00 L.7.500.00

SUB-TOTAL 1.163.500.00

GASTOS OPERATIVOS

1| alofamicnto 5 1..900.00 1.4,500.00
2 1 Movilizacibp 25 11500001 L. 37.500.00
3 | Equipo v materiales - - 1.25.080.06
4 1 Comunicacién e internet S0 - L.5,0600.00
3 1 Material digactico - : L.4.500.60
SUB-TOTAL 1.76,500.00
TOTAL 1,.246.,000.60

-12.5% 1..30,600,00 ~
TOTAL. CONSULTORIA | 1.210,000.00

Preparado Por Yadira Ordofies
Consultora
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Propuesta del Consultor

PRESENTAIA POR:

‘ YADIRA AZUCENA ORDOFET
Cansa_.dﬁera_

Pasante ds s Carrera de Derecho v
Técnico Especialista en Redneeidn de Rissgo a Desastres

SN EOITL I S TR DO

+304 3176 7511
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PROPUESTA TECNICA ¥ FINANCIERA
Simulacre Distrito Central

CONTENIDO PAGINA
I Presentacién de Cotizacién 2
[, Geaerslidades de la Asistencia Téenica 4
. Objetivos
IV.  Resultados Esperados 5
V. Alcance del Ejercicio
VI Estrategiz Metodoldgica
~  VIL  Organizacién Propuesta : 6
VI  Cromograme 8
IX.  Honorarios Profesionales 9
X Anexos 10

Preparade Por: Yodira Qrdodicz
Consuitora
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PROPUESTA TECNICA Y FINANCIERA S FBo . o
Simulacro Distrito Centrat St ?‘Ai&?ﬁ i

L PRESENTACION DE COTIZACION DE SERVICIOS DE CONSULTORTA
Comayagiels, M.D.C: septiernbre de 2023

Sefiores; Alcaldia Municipal del Distrito Central

Atencidn.  Unidad Ejiecotora de Programas v Provectos

Referencia. Solicitud de Cotizacién de Servicios Profesionales: “Consuliorin pava lu slaboracicn

del guion, erganizonidn v evaluacidn finol da In implemertacion de Simviacrs de Gesastres er gl
Distrito Contral”

Como Consultora Independiente; me permito presentar Ja propuesta téenica v financiera para
desarrollar la consultorfa especializada “Asistencia Técnica v Asesorammiento”

Considerando los estudios de analisis de riesgo estos sittan al Distrite Central como wno de los
municipios mas vulnerables del pels v con un Eseenario Multigmenazas, la presente consultoria
represenia una oportunidad para demostrar fos avances v capacidades instaladas en materia de
redicelon de riesgos a desastres tanto a nivel comunitaric e instiucional.

Es por ello que el presente proceso serd considerada como prioritario, por lo que toda nuestra
experiencia ¥ recursos estarén comprometidos en un servicio de primer nivel, considerando para
=llo 1os mas altos estindares de calidad. Nuestro compromiso con ustedes es ayuderios a alcenzar
st méximo potencial de desarrollo, a través de cada uga de puestras actuaciones.

No omito manifestar que posea todas Jas capacidades, cualidades, experiencia ¥ conocimientas de
las herramientas para el cumplimiento de fos objetivos y los resultados esperados de la presente
consultorfa, asi mismo expreso mi compronziso de atender directamente el procese v la ver
construyendo g equipo de abajo solide ¥ de mmcha xperiencia.

Se ha estructurado los honorarios por servieios profesionales & maners de ser sfici entes en nuesire
manejo de las boras dedicadas al proceso de asistencia ¥ asssoriz, junto com entregarles los

elementos necesarios qre sseguren la calidad, exactitad v prontimd considerando los objetivos de
propuestos en los términos de referencia,

Preparado Por: Yadizs Ordofier
Consuitore
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PROPUESTA TECNICA Y FINANCIERA Lo, % P
Stnmslacre Distrito Central Sy (BB RN 5

S L L ey e R o 1t i tmary J Taeri

Lz oferta para proveer satisfactoriamente los servicios descriles y poder asegurar cads wno de 1os
productos, especialmente garantizar €1 éxito en cada une de los escenarios previstos. Nuestra ofertz
alcanza la surpa de: L. 240,000.00 { DOS CIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS 00/108) en
henorarios profesionales y gastos operativos. La presente propuesta considera los tres /meses segtn
wrmines de referencia e impuestos segiin ley. La oferta econdmica esta sujeta a negociacidn,

La experiencia acumulada, diez (10) afios en procesos similares los cualss me permiten adaptar los

escenarios y herramientas, asi como el enfoque de abordaje, garantizando respetar la cultra,
- idiosincrasia ¥ costumbres del territorio.

Quedo 4 Ia espera de su respuesta v pendientes de cualquier inguietud que requiera ser resuelta por
nuestra parte; no sin antes expresarle nuesiro agradecimiento por considerar muesira oferta tcnics
¥ ecandmica.

Atentamente,

Yadira Azecena Ordofiez Léper

Consultora

Pasarte de la Carrera de Derecho y

Téenico en Reduccién. de Riesgos a Desastres.

Preparado Por: Yadira Qrdofiey
Consultors
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PROPUESTA TECNICA ¥ EINANCIERA
Simulocro Distrito Centraf

{I. GENERALIDADES

Consultoria para la eiaboracion del guion, orgamzacion v evaluacién final

Denominacién de la implementacidn de Simwlacro de desastres en 2! Distrito Central,

Ngturaleza | Aproximacién Sucesiva

Responsables | Coordinacion: Unidad Ejecutora de Programas y Prouvectos

Ejecucidn | Consultora

Tiempo Tres {3) meses despuds de firmado el coptrato

Localizacién | Municipie del Distrito Central

Hi. OBJETIVOS

Generak:

i Elsborar el disefio, organizacion, planificacién, sjecucion ¥ evaluacidn de ejercicios de
sirgulacros y sirmilacidn en €] Municipio del Distrite Central,

Especificos:

1. Evaluar capacidades, utilizacién de técnicas, herramientas, recrsos ¥ otros que invoiusren
acciopes de indole préctica relacionadas con la organizacion de operacionss de respucsts
en simaciones de emergencis.

2. FEwvalnar respuestas generales de grupos comunitarios, grupos ocopacionales, personal de
servicios, equipos de respueste ¥ otros que hayan sido entrenados en destrezas particuiares
para Ia atencidn de incidentes, evertos adversos 1 Operativos.

3. Ewvaluar los procedimientos ¥ protocoloes de activacién, funcionamiento v desactivacion de
Ios Cenitros de Operaciones de Emergencias COE a pivel nacional ¥ municipal
lavoluerados en ¢l ejercicio.

Preperado Por: Yadiza Qrdoficz
Consultora
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TV, RESULTADOS ESPERADOS

Presentacion de plan de trabajo ¥ cronoprama de actividades.

Presentacién de la ficha téenica de cada escenario.

Presentacién del guion general de cada escenario.

Presentacién del ceadro de victimas por escenario,

Presentacién de listados de la logfstica necesaria para montaje de los escenarios del
simulacre.

I Presentacitn del Informme téenjco de resultado por escenario de la consultoria con sus medios
de verificacidn,

X EA I @ KR

V. ALCANCEDEL EJERCICIO

Los clercicios estardn dirigidos exclusivamente para las estructuras del Sisterna Nacional de Gestidn
de Riesgo (SINAGER]). Comités de Emergancias Locales, Escolares ¥ Municipal a través del Centro
de Operaciones de Emergencia COE v la participacién de las instituciones de Primera respussta en
diferentes localidades del Distrite Centrab En cada localidad estd considerade la activacidn de
COE’S segin vea necesario.

V1. ESYRATEGIA METODOLOGICA
La metodologia aplicada para el presente proceso consistiss en:

Coordinacion internstitocional

Mesas de wabajo

Definicién de la direccién genera) del ejercicio {estructura organizativa)
Defiricion de comunivacién v logistica

Definicidn de responsabilidades

Concienciacién de autoridades sobre Ja importancia de estar preparados ante un ESCENAREQ
MULTIAMENAZA,

X Th & Y KX Iu

6.1 Fustitaciones de Coordinacisn

Secretaria de Estado en los Despachos de Gestidn de Riesgo v Prevencion
Secretaria de Estado en los Despachos de Seguridad

Secretaria de Estado en los Despachos de Defenss

Comité de Emergencias & Nivel Municipal del Distrito Central (Codele’s, Codece's)
Heroico y Benemérito Cusrpo de Bomberos

R CRENRES

Freparado Por: Yadira Ordoficr
Consultoga
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43
N

5 &

L

e

£, Cruz Verds Hondurefia

7. Cruz Rejz Honduredia

8. Sistema Nacional Emergencia 911
9. Umiversidades

10. Otros

VILORGANIZACION PROPTESTA
7.1 Actdvidades en fa etapa de planificacién

Siendo un proceso fandamental en Ia toma de decisiones v de actuacion de un ente de coordinacién
a todo nivel, se tomark entre otras cosas como elermentos de informacidnlo & guiente:

Capacidades téenicas institucionales

Politicas y nonmativas internas de participacién

Participacion Grupos Naclonales Especializados en USAR en Honduras

Implementacién del Sistema de Comando de Incidentes (SCF)

Coogdinaciin mterinstitucional, intercambio de informacién, mecanismos procedimientos y
protocolos existentes.

Planificacién para la preparacin v respuesta ante evenros adversos

Provisidn de fondos u otros retursos

Mecanisraos de comuricacién

Mecanismos de Incidencia

(o Bs B v BN » B o]

¥ XN & x

En esta etapa se contempla upa ssrie de actividades que permitivin el desarrollo de fos simulacros
como el alcance de los objetivos que se hap planteado.

a} Plantear idsa del simulecro v Ias acciones vio ideas trabajadas desde los Equipo Téenico de fa
Alcaldia Municipal junto z los enlaces de las organizaciones & instituciones patticipanies.

b} Conformacién de comisiones de trabajo las cuales al menos deben estar:

% Coordinacién General
¥ Célulz de Control

& Finanzas

£ Logistica

B Evalvacion

Preperado Port Vadiza Ozdofier
Consultora
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-

MWL S P TR

¢} Elsborar un plan de actividades en el que incluya:

2 Reuniones con ¢f equipo téonico de Ja Alcaldia Municipal
B Reuniomes con organizaciores e lnstituciones participantes.
¥ Reuniones con miembros del comités de emergencias

dy Definicidn del presepuesto

e} Procese de voncienclacidn sobre la importa def sirmulacre

1}  Elaborar el guion metodolégico del simulacro.

g) Preparacién de mensajes, boletines entre otros

b} Andlisis sobre posibles éreas para el montaje de escenarios

i) Definicidn de participantes por localidad

1) Identificacién y mimero de victimas por escenarios

k) Identificacién del lugar e equipo necesario para la Célula de Conirol
1) Preparacién de fz logistica a nivel general

m) ldertificacién del equipo de evaluacién v observadores

n} Elaboracién de formatos para las/os v evaluadorasies.

o} Establecer una reunidn de trabajo previa 2l simulacro con lasfns evaluadosas'es,

7.2 Actividades de la etapa de ejecucion

1. Montaje célula dz control

2. Revision de las comumicaciones

3. Montaje de escenarios

4. Preparacion de victimas vy su respectivo maquillaje
5. Ubicacion de las/os participantes

8. Actuacion segin procedimientos institucionales

Es importante hacer mencidn que el éxito de cada wna de las acciones en la giapa de ejecucién

dependerd en gran medids que cada una de las comisiones de trabajo cumpla con lo planificado
roles y funciones asignadas,

7.3 actividades en 1z etapa de evalaacitn

En estz espacio se creard una reunidn de trabajo, taego de finalizade €] ejercicio, en la que

participaran ‘micariente las representaciones de las INSTITUCIONES PARTICIPANTES,
equipo de evaluzcitn v equipo técnico.

Preparzdo For: Vadire Ordofies,
Consuitera
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La evaluscion permitird hacer una reflexidn en los aspectos tales como: Comunicacién,
Coordivacién y Manejo de Informacién, Manejo de Centros de Operaciones de Emergeucias,
Bisqueda, Rescate ¥ Primeros Auxilios, Sistema de Alerta y Alarma; v Evacuacion.

Fuualizada la stapa ds evaluacién, v retomendo los aspectos que se considsran deben mejorar cada
una de las estructuras de respuesta, se realizara un bosquejo de acciones de seguimiento & fin da
fortalecer y/o consolidar las capacidades operativas.

Equipo evaluader y observador: serén identificados como posibles evaluadores v observadores
aguetlas personas que redman el perfil deseado, basados en Jas dreas de interés para Jos efercicios,
por o que seré la comisidn de evaluacién quisn proponga e identifique este grupo de personas, La
evaluacién nos permilira hacer una apreciacidn critics del desarrollo ¥ resuitado de este. Esta etapa
estari bajo la responsabilidad de Ja coordinacion general v las comisiones Gue serin disefiadas para
tal fin.

¥, CRONOGRAMA GENERAL

ACTIVIDAD RESPONSABLY EAS OBSERYACIONES
],

Firome d=1 Contenso. " ! Bﬁ:i?p‘f;mm]m?? ¥ 2 Farmalfzacion del prusesn
Renaidn de mhiness oom £l cﬁ&ipc_t de Equipa coandinacidn v | 1 Detfiniciin Jel equipe do trabejn ¥
cenrgingerdn., £6Vipd cozsulion, teas de aceidn

Brepagarion &ef plan fe Tihga v ) . s o
-para e “maci Bowipo sensgher 4 3 Definicion de In mea de toxbaje,
Reunidn de aprocimaria o mve] . ' . Tnforsmur sobre los objosives 5
itstilueional. Equips consshor N aleanees del zjeccicio,

Eracidn perfll de in siremlacifn . [ - e e s N

xfmul;ucros{' [A———— Bauipo consulior 43 Preparasiés de dosumentos téoices.
Reunida de eruntinacion. & afvel Eouio soraniliory s P:asen’:ar b linem de ﬁm?”f
Tastitciana] enibiees [nstimefosat SSmATIas ¥ aspenos i
‘ e e SOCTI0S.
Rreuzidn de gebiness oo ¢ epipe do 1 Eawpe coprdinseion v : Innemst eaneey v reviser somerdes
‘ adordimaeidn é oyt capsuizr, o v %oanim,

Teiriy presracion de esernagios ' Eq\ipo consulior 7 Wisha 2 catia ﬁn%d; P é.'-ff.{:ir

. irsed do trzhajo.
. Aty Fanley Euuipa._nam]wr 2 - Resdecnscidn Stles wisitas

. B gy e s N 4
Desasrwlle del cieminio ’i’;’;ﬂ?ﬂ?g‘iﬁ’gf" ¥ 2 Efesvsion de lo plmificadc
Frepasaidn, entrege det infarme tiepico ¥ " )

* gcim da 18 consuiEn ni Equipe consalier 5 Cirzre Administrative
Preparaciin y deszoroBly de i fenitn de ; Fauino epasalior |, Evalnaridn S resulindos ¥ definir
evainmsin, b e ! aeel6n de seputmienne,

Preparado Por; Yadira Ordofez
Consuliers

Pagina 136
600 000 449] — Guidefines for® Lrocurement, January 2021, KAW Development Bank



Conirato N°, 2647/GLA/AMDCIKIW/2023

Anexo 9
PROPUESTA TECNICA Y FINANCIERA A 455
Simulacre Distrite Central Ve i

= by ez A

¥X. HONCORARIOS PROFESIONALES

Se ha estructarado los honorarios a manera de ser eficientes en muestro manejo de las hores
profesionales dedicades al proceso de la facilitacién v asistencia téonica para el disefio de twes
escenarios para €jercicios de simulacro, junto con entregaries los elementos necesarios que aseguren
la calidad, exactitud y prontinid considerando los objetivos del proceso solisitzda,

La oferta para proveer satisfactoriamente los servicios descritos v poder asegorar cada une de los
productos, es por la suma de: L. 240,000.00 { DOS CIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS
N 007100} en henorarios profesionales ¥ gastos operatives, La presents propuesta considera los tres

mases segin terminos de referencia e impuestos segin ley. La oferta econémica esth sujeta a
negociaeian.

A cortinbacion, se hace una distribucion detalla en lz sizuiente tabla,

HONORARIOS PROFESIONALES

| Consuitora principal 45 L.2,003,00 L.90,000.60
2 Consultor gsociade 30 1.1,300,00 L. 45.000.00
3 | Técaicos ds campo 3 (responsables escenarion) 14 1.1,500.00 12100000
4 | Maguilladores de vicEmas 3 5 1.3,5300.00 1.7.300.00
SUB-TOTAL 1.163,500,00

- GASTOS OPERATIVOS

! | Alojamicnta 3 1.900,00 1.4,500.00

2 Movilizacidn 28 L.1,500.00 L. 37,500,090

3 | Eouino v matedules - - L.25,000.00

4§ Comnutcacion ¢ interget S0 - 1..5,000.00

3§ Material didictice - : L.43500.00
SUB-TOTAL | L.76,500.00

TOTAL " £.240,000.00

_ 125% [ L.30.000.00 7
TOTAL. CONSULTORIA | 1.219,000.00

Preparado Por; Yadira Ordofiez
Consuiora
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% Anexos

MODELO DE FICHA TECKICA

Programa

Evento

Peseripeidn

Fecha de
realizaciin

Ohjetives
Especificos

Imstitucién
Hesponsahle

Coordinacion

[a—

Comisiones de
apaye

Areade
cobertura

Beneficiarios
directos

Preperado Por: Yadin Ordofier

Consuliora
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MODELD DE GUION GENERAL SIMULACRG

N . TEMPOREAL | SALTOENTIEMPC | DESCRIPCION

."‘"““f‘?‘.:"‘r“m“'fmnmtn—:lr;.—wn:urdrrm L ey «.E e 2t T T TR L PR S U TSNS TR e P e < e A ‘s-.-;u--\-w:wmv.—.’mw-.
U1 BMeISFEB2014 3 BH:00-I50CTIONE | i
e —— B SR PR —
L 71 IL00SFERION | 1n60-190CT0Ee
L : S A ot e micot]
D3 la0I9FERIN [ MG-IS0CTHNE | ’
D40 IGH0IOTREODG | 1600.190CTI0N :

WODELQ GUION PARTICUL AR SIMLILACRO

| N°| Dis | HOR4 | MEDIO STTUACION | ACCION ESPERABA i

: .

1| 0OCT20 | 0408 | Teiéfono | - _‘ *
% i
’ I Radio ;
|2 2 o] :
i OCI29 | 0803 - Teléfono !

1
, - | Radic t )
} 3 |ocms  ws7 ol - % E

MCDELC TARJETA DE DESCRIPCION DE VICTIMAS

EL RINCON DEL ESPINAL
HORA NOMBRE ' EDAD |  SEXO
L 09:00 AM I %
'3 P ot B X
mmix:ona]? ¥ to Acciones del personaje Tipo delesiones

FPreparado Por: Yadira Ordeficz
Cangultora
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MODELO DE CUADRO ESCENARIOS

Districe

PL Frane
raneisco Morazdn Central

Preparade Per: Yadita Ovdofiez
Cotisultora
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MODELQ DE PRESUPUESTO DESGLOSADO

I :
Ne RUBRO I MEDIDA l CANTIDAD i COSTO | TOTAL
MATERIALES Y SUMEINISTROS

" ALIMENTACION

DIVULGACION

! - I E ;
CAPACITACION

Peeparude Por: Yadira Ortloflex
Consrltora
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yoaw n ey v s

LISTADO DE EVALUADORES Y OBSERVADORES

ROL ASIGNADOG :
. N© NOMBRE TBICACION
‘ EVALUADOR(A] | OBSERVADORA)

: :
- i
; 1 B

Preparzdo Por: Yadira Ordofier
Copsilora
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T R, Ao T o i T x s

L AVANCES
LN DESCRIFCION ACCION REQUERIDA
P 0 ! 75 160

e,

Freparndo Por; Yadira Ordojez

Consnliora
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PROPUESTA TECNICA Y FINANCIERA
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i.- P

=

CUADRO DE RECURSOS

Institucion
Contacio | Enlace
N° Telsfénico | |

RECURSO HUMANO POR EMPENAR EN EL SIMULACRO

TALENTO HUMANQ CANTIDAD ESPECIALIDAD

b s

:gqummawwmé

12
13
14
15
i6
17
-—‘,.18
i9
| 20
21

Preparado Por: Yadira Ordofiez
Coasultere
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-
;

: 5

2

T e WA LA % P

RECURSOS POR EMPENAR EN EL EJERCICIO

i [ . "
| N® CLASE RECURSO TRO CANTIGAD DESCRIPCION
R . T T
. |
| : ' i
{ | ;
I | 1
J i
I : ;
i :
2
1
I I
{
3 ‘
i
1
I
|
4
i
i' H
3 !
: z.
5
|
;
Bempla
Clase TC{Trensperte de Carga) | TP (Transparse ¢ Personal) | # (Parrolis} | A {smbulanda) [ (& [Came Cxterma)
fucurse Camitn ] Bus | Camo Pails |
Ti_;m ) 1 Mayor Capacided | 213 14 b5 menor capacided. Bus 60 persanas. Tipe T, Busito 30 tipe 3
[]:spcp:h_ig 2 tole exclusivaments para el simulacrc)
Descripcion B pagsierss, 2va torreladas, dos &ias, tajs ce cambias sitematica con Winche.

Preparade Por: Yadins Ordoficz
Consultors:
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- Garantia de pago anticipado o
- NoAplicable
Beneficiario: [Insertar nombre y direccion del Contratante]
Fecha de emisidn: [insertar fecha]
GARANTIA DE PAGO ANTICIPADO N.2: [insertar el nimero de referencia de la garantfa]

Garante: [Insertar nombre y direccién del lugar de emision, a no ser que se indique en el membrete]

Hemos sido informados de que [insertar nombre y direccion de la Parte contratada, que en caso de
un Consorcio serén el nombre y direccién del Consorcio] {en adelante «el Contratante») ha firmado
el Contrato n.? [insertar el nimero de referencia del Contrato] con fecha de [insertar fecha del
Contrato] con el Beneficiario para la ejecucién de [insertar el objeto del Contrato y una breve
descripcion del objeto de contratacion] {en adelante «el Contrato»). Asimismo, entendemos que,
con arreglo a las condiciones del Contrato, se debera efectuar contra garantia de pago anticipado
un pago adelantado por un importe de [insertar ef importe y la moneda en palabras y cifrasf’, que
representa el [insertar el porcentaje en palabras y cifras] por ciento del precio del Contrato.

Renunciando a todas las objeciones y defensas, nosotros, como Garante, nos comprometemos de
forma irrevocable y auténoma a pagar al Beneficiario cualquier suma o sumas cuyo total no exceda
unimporte de [insertar el importe de la garantia y la moneda en palabros y cifros] al recibir el primer
requerimiento del Beneficiario, respaldado por la declaracién del Beneficiario, ya sea en el propio
requerimiento o en un documento firmado aparte que acompafie o identifique al requerimiento,
declarando que la Parte contratada ha incumplido su(s) obligacién(es) emanadas del Contrato, sin
que el Beneficiario necesite demostrar o aducir motivos para el requerimiento o la suma
especificada en este.

La garantia de pago anticipado entrara en vigor tan pronto como se haya hecho efectivo el pago
adelantado a la cuenta del Contratante. Las deducciones de escasa cuantia del importe
anteriormente mencionado, en particular debido a comisiones bancarias, no afectaran a la entrada
en vigor de esta garantia.

[En caso de garantias emitidas en moneda extranjera, insertar lo siguiente:

Cualquier pago con cargo a esta Garantia sera abonado al KFW, Francfort del Meno, {BIC: KFWIDEFF,
BLZ 500 204 00), n.2 de cuenta 38 000 000 00 (IBAN: DE53 5002 0400 3800 0000 00), para la cuenta
de [insertar nombre y pais del Beneficiario).

[En caso de garantios emitidas en moneda local, insertar lo siguiente:

Esta garantia deber4 emitirse exclusivamente en la moneda del Contrato.
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En caso de hacerse valer esta garantia, el pago se efectuara a la cuenta [Insertar lo cuenta del
Beneficiario a la que se deberdn efectuar los pagos], para la cuenta de [Insertar el nombre del
Beneficiario y el pais del Beneficiario].

Esta garantia se reducira automaticamente a prorrata con arreglo a los pagos efectuados por el
Garante en virtud del presente documento, y expirard a mas tardar el [insertar fecha de expiracién].
Cualquier requerimiento de pago deberd ser recibido por nosotros en esta oficina en, o con
anterioridad a, dicha fecha mediante carta o telecomunicacién cifrada.

Queda entendido que nos devolveran esta garantia tras su expiracion o tras el pago del importe
total a reclamar en virtud de esta.

{Como opcidn preferida en cuanto g fas reglas de la garantia, insertar: Esta garantia estd sujeta a las
Reglas Uniformes relativas a las Garantias a Primer Requerimiento (RUGR) Revisién de 2010,
publicacion CCI n.2 758, con la salvedad de que por la presente se omite la declaracién de apoyo
contemplada en el articulo 15(a).]

[En caso de que el banco emisor no incorpore la opcién preferida, insertar: Esta garantia estd

gobernada por la legislacion de finsertar el pais de jurisdiccion donde esté ubjcada fisicamente la
sucursal bancaria emisora de la garantia].

22 de noviembre de 2023
Lugar y fecha

Noto: Todos los textos en cursive (incluidas las notas of pie) estdff destinados a o preparacicn de este formulario y deberdn
eliminarse de lo versién definitiva.

2022-2026
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Alcaldia Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa M. D. C. Honduras C. A,

CONTRATO No. 2699/GLA/AMDC/2023
“CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION Y ACOPLAMIENTO
INFORMATICO DE UNA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES PARA LA
GESTION DE LOS BIENES INMUEBLES Y DEL ESPACIO PUBLICO CON SUS
ELEMENTOS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL”

Concurso Pablico Internacional
No. CPulBS-01-AMDC-128-2023

Este contrato se celebra entre: JORGE ALEJANDRO ALDANA BARDALES, mayor de edad,
soltero, Licenciado en Periodismo, hondurefio y de este domicilio, portador del Documento
Nacional de Identificacion N° 0801-1975-02901, actuando en mi condicién de Alcalde Municipal
del Distrito Central, y en consecuencia Representante Legal de la Alcaldia Municipal del Distrito
Central, nombrado para tal cargo mediante Acta de Juramentacién nimero 001-GDFM-2022 de
fecha veinticinco (25) de enero del aflo dos mil veintidos (2022), quien para los efectos legales de
este contrato se denominard “EL. CONTRATANTE” por una parte y VICTOR ANTONIO
CURIEL MERLANO, de nacionalidad Colombiana, mayor de edad, con documento de
Identificacion Personal No. 84.029.082, quien actiia en su condicién de Representante de la
Sociedad Mercantil denominada ELECTRO SOFTWARE HONDURAS SOCIEDAD
ANONIMA, sucursal en Honduras de ELECTRO SOFTWARE S.A.S. BIC (antes ELECTRO
SOFTWARE LTDA), Representacién que se acredita mediante certificado de Existencia y
representacion Legal, Cédigo de Verificacién No. S59526C020 de fecha 10 de octubre del afio
2023, Constituida mediante Escritura Publica No. 1244 de fecha 07 de Mayo de 1991 de Notaria
05 de Bucaramanga-Colombia, inscrito en la Camara de Comercio el 20 de marzo de 2003, con el
No. 53687 del Libro IX, se Constituy6 la Sociedad de naturaleza Comercial Denominada Electro
Software Limitada, debidamente Apostillada; quien en lo sucesivo y para efectos de este contrato
se denominard “EL CONSULTOR?” por la otra parte; por cuanto EL CONTRATANTE desea
que EI Contratista ejecute por su cuenta y riesgo el contrato “CONSULTORIA PARA LA
IMPLEMENTACION Y  ACOPLAMIENTO  INFORMATICO DE  UNA
INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES PARA LA GESTION DE L.OS BIENES
INMUEBLES Y DEL ESPACIO PUBLICO CON SUS ELEMENTOS EN EL MUNICIPIO
DEL DISTRITO CENTRAL.- Concurso Publico Internacional No CPuIBS-01-AMDC-128-
2023; en adelante denominado “Los Servicios” y EL CONTRATANTE ha aceptado la oferta para
la ejecucion y terminacion de dichas obras y la subsanacién de cualquier defecto de las mismas;
en consecuencia este contrato atestigua lo siguiente:
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1.- En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendran el mismo significado que en las
respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en
adelante y las mismas se consideraran parte de este contrato y se leerdn e interpretaran como parte
de este.

2.- Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente contrato, corren adjunto a

este y seran leidos e interpretados en forma conjunta con él:

a) Las Condiciones Generales del Contrato

b) Las Condiciones Especiales del Contrato

c) Documento Base de Concurso Publico.

d) Los Términos de Referencia

e) Carta de Presentacion de la Propuesta, Propuesta Técnica y Propuesta Econdmica presentada
por EL. CONSULTOR en su Oferta.

f) Acta de Negociacion.

g) La Notificacion de EL CONTRATANTE a EL. CONSULTOR, de que se le ha adjudicado el

Contrato; y

h) Modificaciones al documento base si las hubiere.

) Anexos.

3.- EL CONSULTOR por este medio se obliga a desarrollar Los Servicios contratados con apego
estricto a los documentos componentes del Contrato, de acuerdo con el programa de trabajo
aprobado, en un plazo méaximo de UN (01) ANO.

4.- EL. CONSULTOR por este medio se obliga a emitir los respectivos dictimenes previos a

solicitar y aprobar todas las modificaciones de contrato que se emitan durante el cumplimiento
del contrato.

5.- EL CONTRATANTE por este medio se compromete a pagar a EL. CONSULTOR como
retribucion por la ejecucion y terminacion de Los Servicios y la subsanacién de los defectos el
precio del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del contrato en
el plazo y en la forma establecidas en este.

7 6.- El monto del contrato asciende a la cantidad de CIENTO TRES MILLONES SETENTA
AMIL VEINTISEIS LEMPIRAS CON 50/100 (L. 103,070,026.50), detallado de la siguiente
a:

% Monto de la Consultoria 1..89,626,110.00

. CIRO
(2) 85 Whne
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»  Gastos L.83,800,412.85

» Honorarios  L.5,825,697.15
% ISV (15%) del monto de la Consultoria  1..13,443,916.50
+* Monto de Consultoria incluido el ISV 1..103,070,026.50

7.- CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo
7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Ptblica (LTAIP), y con la conviccion de
que evitando las pricticas de corrupcion podremos apoyar la consolidacién de una cultura de
transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacién y adquisiciones del
Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y
voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes
de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL,
EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES
PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacién de los
principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones
publicas establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y
libre competencia. 3.- Que durante la ejecucién del Contrato ninguna persona que actue
debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningtin empleado o trabajador,
socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como
aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de
valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas
como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre
dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de
alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la
otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros
a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente
revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el
suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para
efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacién a que
se tenga acceso por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez,
abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar,
en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por
Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.-
Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto
irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga
un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior
se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o EI Consultor contrate, asi como a
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los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de
los enunciados de esta cldusula dard Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la
inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren
deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado
que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte de EL
CONTRATANTE: i. A la eliminacidn definitiva del Contratista o Consultor y a los subcontratistas
responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de
Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en
procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las sanciones
que correspondan segin el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir
la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.

8.- CLAUSULA RECORTE PRESUPUESTARIO. (ARTICULO 90 DE LAS DGP, afio
2023) En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensién o cancelacidn del préstamo
o donacidn, daré lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin mas obligacidn por parte del
Estado, que el pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de la rescision
o resolucion del contrato, igual medida se aplicara en caso de recorte presupuestario de fondos
nacionales por razén de crisis econdmica y financiera del pais; disminucion en la recaudaciéon de
ingresos en relacidn con los gastos proyectados u otra situacion de emergencia.

9.- CLAUSULA PENAL. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 3B a la Ley
de Contratacion del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que contiene la Ley para
Optimizar la Administracion Publica, mejorar los Servicios a la Ciudadanfa y Fortalecimiento de
la Transparencia en el Gobierno, en la que se estipule la indemnizaciéon que se pagara en caso de
incumplimiento de Las Partes, nos comprometemos libre y voluntariamente: 1) A mantener el mas
alto nivel de Lealtad y cumplimiento Contractual en la ejecucidon de los contratos de consultoria,
bienes, servicios y obra publica. 2) Que si durante la ejecucién del Contrato, este se resolviera por
causas imputables: a) A El Consultor, la administracion declarard de oficio y hara efectiva la
garantia de cumplimiento cuando fuere firme el acuerdo correspondiente. b) A la administracion,
de las clausulas del contrato originard su resolucién solo en los casos previstos en la Ley de
Contratacion del Estado, en tal caso El Consultor tendra derecho al pago de la parte de la prestacién
ejecutada y al pago de los daflos y perjuicios que por tal causa se le ocasionaren. 3) En caso de que
El Consultor no realice las actividades comprendidas en el Contrato, en cuanto a la entrega de los
bienes, servicios o la obra publica y no concluya las responsabilidades sefialadas en el mismo en
el plazo estipulado pagara al Organo Contratante por dafios y perjuicios. ocasionados por el
incumplimiento una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los servicios, bienes
y obra publica atrasados. Hasta alcanzar el maximo de lo establecido. 4) A aceptar las
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consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los
compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil
o penal en la que incurra, El Consultor al no cumplir con la entrega de la totalidad o parte de las
actividades, bienes, servicios y obra ptblica dentro del perfodo especificado en el Contrato, sin
perjuicio de los demds recursos que el Organo Contratante tenga en virtud del Contrato, éste podré
deducir del precio del Contrato por concepto de liquidacién de dafios y perjuicios. 5) A la
indemnizacién de perjuicios que se cause a cualquiera de Las partes contratantes por
incumplimiento de una de ellas en la ejecucion del contrato. 6) el incumplimiento de cualquiera
de los enunciados de esta Clausula dara lugar: a. De parte de El Consultor: A la inhabilitacién para
contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii A la
aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya
incumplido esta Cldusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral,
y en su caso entablar las acciones legales que correspondan.

10.- "CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION: El proveedor,
contratista o consultor esta obligada a observar las més estrictas normas legales durante el proceso
de ejecucion del contrato, de conformidad a lo siguiente:

I. A efecto de la presente clausula, se definen las siguientes expresiones:

a) "Practica fraudulenta' cuando un funcionario o empleado pablico que, interviniendo por
razon de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratacién ptiblica o en liquidaciones
de efectos o haberes publicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar
a cualquier ente publico.; b) "Practicas coercitivas'" significa hacer dafio o amenazar de hacer
dafio, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecucién
de un contrato; ¢) '""Cohecho' también conocido como soborno, es cuando un funcionario o
empleado publico que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por si o por
persona interpuesta, dadiva, favor, promesa o retribucién de cualquier clase para realizar un acto
propio de su cargo; d) "Extorsion o instigacion al delito' Quien con violencia o intimidacién
y animo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio juridico en
perjuicio de su patrimonio o el de un tercero; e) ""Trafico de influencias" es cuando un particular
influye en un funcionario o empleado piblico, prevaliéndose de cualquier situacién derivada de
su relacion personal con éste o con otro funcionario o empleado ptblico, para conseguir una
resolucion de naturaleza publica, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o
ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sf o para un tercero.

2. EL CONTRATANTE, anularé el Contrato, sin responsabilidad para EL. CONTRATANTE, si
se determina que el proveedor seleccionado para dicha adjudicacién ha participado directamente
0 a través de un agente o representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias,
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coercitivas o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cldusula, al competir
por el contrato en cuestion.

3. EL CONTRATANTE, anulard la adjudicacién del contrato, sin responsabilidad para EL
CONTRATANTE, si determina en cualquier momento que los representantes o socios del
adjudicatario han participado en préacticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas
durante el proceso de licitacion o de la ejecucion de dicho contrato, y sin que el adjudicatario
hubiera adoptado medidas oportunas y apropiadas y que EL CONTRATANTE considere
satisfactorias para corregir la situacion.

4. EL CONTRATANTE, notificara a la Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones del
Estado (ONCAE) cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan
agotado el procedimiento legal interno y cuenten con resolucion firme emitida por la institucién
contratante, para lo cual la ONCAE debera hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores
del Estado y determinar si se debe aplicar la sancién de suspension del Registro de Proveedores
de conformidad al procedimiento establecido en la Ley de Contratacién del Estado y su
Reglamento.

5. El ente contratante tendrd el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a
quien éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos
relacionados con la ejecucion del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente
Competente, sin que medie objecién alguna por parte del proveedor, contratista o consultor.

Asimismo, el proveedor, contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a:

I. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar practicas
fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la
presente cldusula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilicitas, controlar que las partes
cumplan con el contrato y compromiso asumido.

2. Conducirse en todo momento, tanto €l como sus agentes, representantes, socios o terceros
sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no
cometer acto ilegales o de corrupcioén, directa o indirectamente o a través de sus socios,
accionistas, integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y personas vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que
ninguna de las personas antes indicadas practiquen los actos sefialados.

N 3. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o
N g INT . . . . s qe . . N .
=" Inducir a un funcionario o servidor ptiblico, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.
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4. No usar el trafico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el
instigador del acto o para cualquier otra persona.”

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato, firmado en dos
ejemplares originales, de conformidad con la Ley de Contratacion del Estado de la Republica de

Honduras, en la ciudad de Tegucigalpa a los veintitin (21) dias del mes de diciembre del afio
2023.

El Contratj\@“‘wwc\\ El Consultor /P'
o :
(‘I]'o?ge AlejandroAldana Bardales Victor Antonio Curiel Merlano
/chalde Municipal Electro Software Honduras, S.A.
Sucursal de Electro Software S.A.S BIC
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Condiciones Generales del contrato

1. Definiciones
1.1 En el presente Contrato, los siguientes términos seran interpretados de la manera que se indica a

continuacioén:
(a) "Ley aplicable'" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza de ley en
el pais de EL CONTRATANTE;
(b)"Contrato' significa el acuerdo celebrado entre EL CONTRATANTE y EL CONSULTOR, segin
consta en el formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos y apéndices y todos los
documentos incorporados a €l por referencia;
(c)"Precio del Contrato' significa el precio que EL CONTRATANTE pagard a EL CONSULTOR
de conformidad con el Contrato en concepto del total cumplimiento de sus obligaciones contractuales;
(d) "CGC" significa estas Condiciones Generales del Contrato;
(e) ""CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato;
(f) "Parte” significa EL CONTRATANTE o EL CONSULTOR, segtn el caso, y "Partes” significa
el
Contratante y EL. CONSULTOR,;
(g) En el caso de que EL CONSULTOR sea una asociacion en participacion o grupos (joint venture)
formada por varias firmas, "Integrante” significa cualquiera de ellas; "Integrantes" significa todas estas
firmas, e "Integrante a cargo" significa la firma que se menciona en las CEC para que actie en nombre
de todas en el ejercicio de todos los derechos y obligaciones de EL. CONSULTOR ante EL
CONTRATANTE en virtud de este Contrato;
(h) "EL CONTRATANTE'" es la entidad que contrata los servicios de EL CONSULTOR;
(1) "Consultor" es la firma, empresa o persona que ha de suministrar los servicios en virtud del
Contrato;
(J) ""Sub consultor" es la firma o persona contratada por EL CONSULTOR para llevar a cabo parte de
Los Servicios;
(k) "Servicios" significa el trabajo descrito en los términos de referencia que EL CONSULTOR debera
realizar conforme a este Contrato;
(I) "Personal' significa los empleados contratados por EL CONSULTOR o por cualquier Sub
consultor para la prestacion de los Servicios o de una parte de estos; y

(m) "Moneda extranjera' significa cualquier moneda que no sea la del pais de EL
CONTRATANTE.

2. Ley que rige el Contrato
2.1 Este Contrato, su significado e interpretacion, y la relacion que crea entre las Partes se regiran por

la ley del pais a menos que se especifique otra cosa en las CEC.
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3. Idioma
3.1 Este Contrato se redactara en el idioma espafiol. Por €l se regirdn obligatoriamente todos los

asuntos relacionados con el mismo o con su significado o interpretacion.

4. Notificaciones
4.1 Toda notificacion entre las partes en virtud del Contrato se hard mediante comunicacion escrita,

a la direccion indicada para tal fin en las CEC. La comunicacion escrita comprende: carta o correo
electronico; todas con confirmacion de recibo por escrito.

5. Lugar donde se prestaran los Servicios
5.1 Los Servicios se prestaran en los lugares indicados en las CEC y, cuando en ellas no se especifique

donde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que EL CONTRATANTE indique.

6. Representantes autorizados
6.1 Los funcionarios indicados en las CEC podran adoptar cualquier medida que EL

CONTRATANTE o EL CONSULTOR deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podran
firmar en nombre de éstos cualquier documento que, conforme a este Contrato, deba o pueda firmarse.

7. Impuestos y derechos
7.1 A menos que en las CEC se indique otra cosa, EL CONSULTOR, el Sub consultor y el Personal de
ambos pagaran los impuestos, derechos, gravamenes y demas imposiciones que correspondan segtin
la ley aplicable, cuyo monto se considera incluido en el Precio del Contrato.

8. Entrada en vigor
8.1 Este Contrato entrard en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Partes, o en la fecha
posterior a su firma que se indique en las CEC,

9. Comienzo de la prestacion de los Servicios
9.1 EL CONSULTOR comenzara a prestar los Servicios quince (15) dias después de la fecha de

entrada en vigor del Contrato, o en la fecha que se indique en las CEC.

10. Expiracion del Contrato
10.1 A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la Clausula 16, este
Contrato expirara al término del plazo especificado en las CEC, contado a partir de la fecha de entrada
en vigor.
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11. Modificacion
11.1 Sélo podran modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de los

Servicios o del Precio del Contrato, mediante acuerdo por escrito entre las Partes.

12. Fuerza Mayor
12.1 Para los efectos de este Contrato, "Fuerza Mayor" significa un hecho o situacion que esté fuera

del control de alguna de las Partes, que sea imprevisible, inevitable y que no tenga como origen la
negligencia o falta de cuidado del mismo. Tales hechos pueden incluir -sin que esta enumeracién sea
taxativa- actos dEL. CONTRATANTE en su calidad soberana, guerras o revoluciones, incendios,
inundaciones, epidemias, restricciones por cuarentenas y embargos que afecten la carga.

12.2 Si se presentase una situacion de Fuerza Mayor, EL CONSULTOR notificar4 prontamente y por
escrito al Contratante sobre dicha situacién y sus causas. Salvo que reciba instrucciones en sentido
contrario y por escrito dEL. CONTRATANTE, EL CONSULTOR continuard cumpliendo las
obligaciones establecidas en el Contrato en la medida que le sea posible, y tratara de encontrar todos
los medios alternativos de cumplimiento no obstante la situacién de Fuerza Mayor existente.

13. No violacién del Contrato
13.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en virtud del

Contrato no se considerara como violacién del mismo ni como negligencia, siempre que dicha falta
de cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor.

14. Prorroga de plazos
14.1 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de este Contrato

se prorrogara por un perfodo igual a aquél durante el cual dicha Parte no haya podido realizar tal
actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor.

15. Pagos
15.1 Durante el perfodo en que se viera impedido de prestar los Servicios como consecuencia de un

evento de Fuerza Mayor, EL CONSULTOR -salvo que otra cosa se hubiere acordado en las CEC-
tendra derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos de este Contrato, y a recibir el
reembolso de los gastos adicionales en que razonable y necesariamente hubiera incurrido durante ese
periodo para poder prestar los Servicios y para reanudarlos al término de dicho perfodo.

16. Rescision por EL CONTRATANTE
16.1 EL CONTRATANTE podrd dar por terminado este Contrato mediante una notificacién de

rescision por escrito a EL. CONSULTOR, emitida por lo menos con treinta (30) dfas de
anticipacion, cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos (&), (b) y (¢)

OARE
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de esta Clausula; en el caso del evento indicado en el inciso (d), dicha notificacién debera emitirse
con sesenta (60) dias de antelacion:

(a) Si EL CONSULTOR no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este
Contrato dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcion de una notificacién al respecto, u otro
plazo mayor que EL. CONTRATANTE pudiera haber aceptado posteriormente por escrito;

(b)  Si EL CONSULTOR estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra;

(¢c)  SiEL CONSULTOR, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una
parte importante de los Servicios durante un periodo de no menos de sesenta (60) dias; o

(d) SiEL CONTRATANTE, a su sola discrecion, decidiera rescindir este Contrato.

17. Rescision por EL CONSULTOR
17.1 EL CONSULTOR, mediante una notificacion por escrito al Contratante con no menos de treinta

(30) dias de anticipacion, podra rescindir este Contrato cuando se produzca cualquiera de los eventos
especificados en los incisos (a) y (b) de esta Clausula:

(a) SiEL CONTRATANTE no pagara una suma adeudada a EL CONSULTOR en virtud de este
Contrato y siempre que dicha suma no fuera objeto de controversia, conforme a la Clausula 39, dentro
de los cuarenta y cinco (45) dias siguientes a la recepcion de la notificacién por escrito dEL
CONSULTOR respecto de la mora en el pago; o

(b)  SiEL CONSULTOR, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una
parte importante de los Servicios durante un periodo no menor de sesenta (60) dias.

18. Pagos al rescindirse el Contrato
18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Clausulas 16 o 17 arriba indicadas,

EL CONTRATANTE efectuara los siguientes pagos a EL CONSULTOR:

(a) Las remuneraciones previstas en la Cldusula 35, por concepto de Servicios prestados
satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescision; y

(b) Salvo en el caso de rescision conforme a los incisos (a) y (b) de la Clausula 16, el reembolso
de cualquier gasto razonable inherente a la rescision rapida y ordenada del Contrato, incluidos los gastos
de viaje de regreso del Personal y de sus familiares a cargo elegibles.

19. Obligaciones de EL. CONSULTOR
19.1 EL CONSULTOR prestara los Servicios y cumplird con sus obligaciones con la debida

diligencia, eficiencia y economia, de acuerdo con técnicas y pricticas profesionales generalmente
aceptadas; asimismo, observard practicas de administracién apropiadas y empleard técnicas modernas
adecuadas y métodos eficaces y seguros. En toda cuestion relacionada con este Contrato o con los
Servicios, EL. CONSULTOR actuaré siempre como asesor leal dEL CONTRATANTE y en todo
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momento debera proteger y defender los intereses dEL CONTRATANTE en los acuerdos a que llegue
con un Sub consultor o con terceros.

20. Conflicto de intereses
20.1 La remuneraciéon de ELL CONSULTOR en relacion con este Contrato o con los Servicios sera

Gnicamente la estipulada en las Clausulas 35 a 38 y EL CONSULTOR no aceptard en beneficio propio
ninguna comisién comercial, descuento o pago similar en relacién con las actividades contempladas
en este Contrato, o en los Servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del mismo;
ademds, EL. CONSULTOR hara todo lo posible por asegurar que ni el Personal ni el Sub consultor, ni
tampoco los agentes de EL. CONSULTOR o del Sub consultor, reciban ninguna de tales
remuneraciones adicionales.

21. Prohibicion a EL. CONSULTOR y a sus filiales de tener otros intereses en la
consultoria
21.1 EL CONSULTOR acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de su

terminacion, ni EL CONSULTOR ni ninguna de sus filiales, asi como tampoco ningin sub consultor
ni ninguna filial del mismo, podran suministrar bienes, construir obras o prestar servicios (distintos de
los Servicios y de cualquier continuacién de los mismos) para ninguna consultorfa que se derive de los
Servicios o que esté estrechamente relacionado con ellos.

22. Prohibicion de desarrollar actividades incompatibles
22.1 Ni EL CONSULTOR ni ningtin Sub consultor, ni tampoco el Personal, podran desarrollar, en

forma directa o indirecta, ninguna de las siguientes actividades:

(a)Durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional en el pais dEL
CONTRATANTE que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contrato; o
(b)Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las CEC.

23. Confidencialidad
23.1 Ni EL CONSULTOR ni ningtn Sub consultor, ni tampoco el Personal de ninguno de ellos,

podran revelar, durante la vigencia de este Contrato o después de su expiracién, ninguna
informacion confidencial o de propiedad de EL CONTRATANTE relacionada con la consultorfa, los
Servicios, este Contrato o las actividades u operaciones de EL CONTRATANTE sin el previo
consentimiento por escrito de este Gltimo.

24. Acciones de EL. CONSULTOR que requiere la aprobacion previa dEL
CONTRATANTE
24.1 EL CONSULTOR debera obtener la aprobacion previa por escrito dEL CONTRATANTE
para realizar cualquiera de las siguientes acciones:

(@)  Lacelebracién de un subcontrato para la prestacion de cualquier parte de los Servicios;
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(b)  El nombramiento de los integrantes del Personal que no figuran por nombre en el Apéndice A
("Personal clave y Sub consultores"); y
(¢) laadopcién de cualquier otra medida que se especifique en las CEC.

25. Obligacion de presentar informes
25.1 EL CONSULTOR presentara al Contratante los informes y documentos que se especifican en

los Términos de Referencia, en la forma, la cantidad y el plazo que se establezcan en dichos términos.

26. Multas
26.1 Los incumplimientos al contrato que incurra EL. CONSULTOR seran sancionados con multas
establecidas en las CEC.

27. Propiedad de EL. CONTRATANTE de los documentos preparados por EL
CONSULTOR
27.1 Todos los planos, disefios, especificaciones, estudios técnicos, informes y demés documentos y

programas de computacion preparados por EL. CONSULTOR para EL CONTRATANTE de
conformidad con lo dispuesto en la Clausula anterior, pasardn a ser de propiedad dEL
CONTRATANTE, a quien EL. CONSULTOR los entregard a més tardar al término o expiracién del
Contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos. EL CONSULTOR deber4 conservar
una copia de dichos documentos y programas de computacién por un término no menor de cinco afios.

En las CEC se indicard cualquier restriccion acerca del uso de dichos documentos y programas de
computacién en el futuro.

28. Enmiendas al Contrato
28.1 EL CONTRATANTE podra efectuar cambios dentro del marco general del Contrato mediante

orden escrita a EL. CONSULTOR. Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminucién
de los servicios o del tiempo necesario para que EL CONSULTOR ejecute cualquier parte de los
servicios comprendidos en el Contrato, se efectuard un ajuste equitativo del Precio del Contrato. EL
CONSULTOR presentara las solicitudes de ajuste que se originen por esta Clausula dentro de los
veinte (20) dias siguientes a la fecha en que reciba la orden de modificacién dEL. CONTRATANTE.

29. Personal de EL. CONSULTOR
29.1 En el Apéndice A se describen los cargos, funciones convenidas del Personal minimo clave dEL

CONSULTOR. En virtud de este Contrato, EL CONTRATANTE aprueba el Personal clave y los
Subconsultores que figuran por cargo y por nombre en dicho Apéndice A. Cualquier modificacion en
la némina deberd ser antes de ser contratada por EL CONSULTOR obtener previamente la
conformidad por escrito dEL CONTRATANTE, de igual forma para celebrar los subcontratos, si no
los hubiera previsto en su oferta. Los subcontratos, asi hayan sido incluidos en la oferta o efectuados




CONTRATO No. 2699/GLA/ANMDC/2023 Pagina 14 de 47

posteriormente, no eximiran a EL CONSULTOR de ninguna de sus responsabilidades ni obligaciones
contraidas en virtud del Contrato. Las calificaciones, asi como el tiempo estimado que prestaran los
Servicios individuales serdn los negociados con EL. CONTRATANTE y que aparezcan en el
formulario de la oferta econémica.

30. Remocion y/o sustitucion del Personal
30.1 (a) Salvo que EL. CONTRATANTE acuerde lo contrario, no se efectuard cambios en la

composicion del Personal clave. Si fuere necesario sustituir a algin integrante del Personal clave, por
cualquier motivo que escape al razonable control dEL CONSULTOR, éste lo reemplazard de
inmediato por otra persona con calificaciones iguales o superiores a las de la persona reemplazada.
(b) Si EL CONTRATANTE: (i) tiene conocimiento de que un integrante del Personal se ha
comportado de manera inaceptable o ha sido acusado de cometer una accion penal; o (ii) tiene motivos
razonables para estar insatisfecho con el desempefio de cualquier integrante del Personal, en tales
casos EL CONSULTOR, a peticién por escrito de EL CONTRATANTE expresando los motivos para
ello, lo reemplazard por otra persona cuya idoneidad y experiencia sean aceptables para EL
CONTRATANTE.

(c) EL CONSULTOR no podra reclamar el reembolso de ninglin gasto adicional resultante de la
remocion y/o sustitucion de algin integrante del Personal, o inherente a ésta.

31. Obligaciones dEL. CONTRATANTE
31.1 EL CONTRATANTE hara todo lo posible a fin de asegurar que el gobierno otorgue a EL

CONSULTOR la asistencia y exenciones indicadas en las CEC.

32. Modificacion de la ley aplicable
32.1 Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la ley aplicable

en relacion con los impuestos y los derechos que resultara en el aumento o la disminucion del costo
de los Servicios prestados por EL CONSULTOR, la remuneracién y los gastos reembolsables
pagaderos a EL CONSULTOR en virtud de este Contrato serdn aumentados o disminuidos segiin
corresponda por acuerdo entre las Partes, y se efectuaran los correspondientes ajustes de los montos
maximos estipulados en el Precio del Contrato.

33. Servicios e instalaciones

33.1 EL CONTRATANTE facilitara a EL CONSULTOR los servicios e instalaciones indicados en
las CEC.

34. Pagos a EL. CONSULTOR
34.1 La forma y condicion en que se efectuaran los pagos a EL CONSULTOR en virtud del Contrato

se especificaran en las CEC. La remuneracion total de EL CONSULTOR no deberd exceder del

\\\ ﬁ;‘% E T WARE
N\ 0
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Precio del Contrato y serd una suma que incluird la totalidad de los costos de Personal y del Sub
consultor, asi como los costos de impresion de documentos, comunicaciones, viaje, alojamiento y
similares, y todos los demas gastos en que incurra EL. CONSULTOR en la prestacion de los Servicios.
Salvo lo dispuesto en la Clausula 33, el Precio del Contrato s6lo podra aumentarse por encima de las
sumas establecidas en la Clausula 36 si las Partes han convenido en pagos adicionales en virtud de lo
estipulado en la Clausula 11.

35. Precio del Contrato
35.1 El precio pagadero en moneda nacional, al menos que se indique lo contrario en las CEC, serd
el indicado en las CEC.

36. Pago de servicios adicionales
36.1 Para determinar la remuneracion por concepto de los servicios adicionales que pudieran

acordarse en virtud de la Clausula 11, debe presentarse de acuerdo con la tabla establecida en la clausula
sexta de este contrato, para desglosar el precio global.

37. Condiciones relativas a los pagos

37.1 Los pagos se hardan a EL CONSULTOR conforme al calendario indicado en las CEC. A menos
que en las CEC se estipule otra cosa, el primer pago se hard contra entrega por parte dEL CONSULTOR
de una garantia por una cantidad igual, y su vigencia ser4 la indicada en las CEC. Todos los demas
pagos se efectuardn una vez que se hayan cumplido las condiciones correspondientes a los mismos
establecidas en las CEC, y que EL CONSULTOR haya presentado una factura al Contratante, en la
que se indique el monto adeudado. EL CONTRATANTE efectuard los pagos con prontitud, sin
exceder un plazo de cuarenta y cinco (45) dias contados a partir de la fecha en que EL CONSULTOR
haya presentado la correspondiente factura o solicitud de pago y ésta haya sido aceptada por EL
CONTRATANTE. Todos los pagos antes de su realizacion deberan de estar aprobados los informes
correspondientes en forma previa por la Unidad ejecutora.

38. Garantia de Cumplimiento de Contrato:
38.1 La Garantia de Cumplimiento de Contrato se constituird mediante retenciones equivalentes al

diez por ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de los honorarios, debiendo devolverse su
importe como pago final, de producirse la terminacion normal del contrato. La retencién antes sefialada
sera devuelta a EL CONSULTOR después de finalizados y aceptados los trabajos de Consultoria
mediante la emision de la recepcion definitiva a satisfaccién de la A.M.D.C. siempre y cuando no haya
reclamos de terceros y previa presentacion del Informe Final.
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39. Practicas corruptivas
39.1 Se exige que los proveedores/consultores que participen en proyectos con financiamiento de la

AMDOC, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de Concurso, o de ejecucion de
un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen practicas corruptivas y que se transcriben
en el articulo 33.1 de las Instrucciones Generales a los Oferentes, representan las mas comunes, pero
no son exhaustivas. Por esta razon, la AMDC actuara frente a cualquier hecho similar o reclamo que
se considere como corrupto, conforme al procedimiento establecido.

39.2 Si se comprueba que el Proveedor/consultor ha incurrido en practicas corruptivas, EL
CONTRATANTE podra cancelar el contrato de acuerdo con la Clausula 16.

39.3 Si se comprueba que el Proveedor/Consultor ha incurrido en précticas corruptivas, la AMDC
podra declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se lleven a cabo
con motivo de un financiamiento o con fondos propios. La inhibicién que se establezca podra ser
temporal o permanente.

40. Inspecciones y auditorias
40.1 EL CONSULTOR debera permitir que la AMDC, o quien éste designe, inspeccione o realice

auditorias de los registros contables y estados financieros del mismo Consultor, relacionados con la
ejecucion del Contrato.

41. Retenciones
41.1 EL CONSULTOR estard sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo

el Contrato (Honorarios profesionales), por lo cual debera detallar los mismos en la oferta econdmica.
Se hard la retencion del 12.5% del monto de los honorarios profesionales de cada pago, por concepto
de pago de Impuesto Sobre la Renta, si presenta la constancia que realiza pagos a cuenta no se realizara
esta retencion. |

La A.M.D.C. no contraera responsabilidad laboral por pago de prestaciones o seguridad social bajo el
contrato, por lo cual debe ser asumido por EL CONSULTOR.

42. Ampliacién de Plazo y de las Garantias
42.1 Siempre que mediare causa justificada EL CONSULTOR podré solicitar la ampliacion del plazo

de ejecucién de la consultoria objeto del presente Contrato, o de cualquier otra estipulacién que no
afecte la naturaleza o cuantia de las prestaciones o cuando sucedan razones de caso fortuito o fuerza
mayor debidamente comprobadas, en cuyo caso presentard solicitud escrita a la autoridad responsable
de la ejecucion del contrato, antes del vencimiento de la ejecucion de la consultorfa.- Cuando asf
sucediere las Garantias deberan ser ampliadas de la forma que establece la Ley de Contratacion del
Estado.- En el caso de ampliacion en el Plazo de ejecucion y que no corresponda a trabajos adicionales

- solicitados por EL. CONTRATANTE, no se reconocera los costos incurridos por EL CONSULTOR.
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43. Otros Trabajos Solicitados
43.1 EL CONTRATANTE podra solicitar en cualquier momento a EL. CONSULTOR informes

especiales.

44. Vigilancia de Cumplimiento
44.1 La Unidad Ejecutora velara porque EL. CONSULTOR cumpla con todo lo establecido en este
contrato y los términos de referencia.

45. Responsabilidad Laboral
45.1 EL CONSULTOR ser4 el inico responsable del pago de las obligaciones laborales y sociales que

se originen con sus propios trabajadores en la ejecucion de este contrato, en aplicacién de lo

establecido en el Cédigo del Trabajo. - Serd también responsable de los dafios y perjuicios que
eventualmente causen a terceros.

46. Causas de Rescision del Contrato
46.1 Si EL. CONSULTOR no subsanard el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este

Contrato dentro de los treinta (30) dfas siguientes a la recepcion de una notificacién al respecto, u otro
plazo mayor que EL CONTRATANTE pudiera haber aceptado posteriormente por escrito; b) Si EL
CONSULTOR estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; ¢) Si EL CONSULTOR, como
consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios
durante un periodo de no menos de sesenta (60) dias; (d) En caso de recorte presupuestario de fondos
nacionales que se efectlie por razon de la situacion econémica y financiera del pafs, la estimacién de
la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de
emergencia; o y €) Si EL CONTRATANTE, a su sola discrecién, decidiera rescindir este Contrato.-
EL CONTRATANTE podra dar por terminado este Contrato mediante una notificacion de rescision
por escrito a EL CONSULTOR, emitida por lo menos con treinta (30) dias de anticipacion, cuando se
produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (¢) y (d) de esta Clausula; en
el caso del evento indicado en el inciso (e), dicha notificacion deberé emitirse con sesenta (60) dfas de
antelacion.- 2.- La rescision del contrato se efectuara sin mas trémites judicial o administrativo, que la
emision de un Acuerdo Municipal por la Corporacién Municipal del Distrito Central.

47. Solucion de Controversias
47.1 Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacion, ejecucion, efectos y/o resolucion del

presente contrato, las partes contratantes haran todos los esfuerzos posibles para conciliar los
conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto ¥y que no se
resuelva con la Unidad Ejecutora, debera ser resuelta por la Gerencia de la AMDC previo estudio del
caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolucion tendra cardcter definitivo dentro de la via
Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporaciéon Municipal, Ambas

WARE
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partes se someten a la jurisdiccion y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso
Administrativo del Departamento de Francisco Morazan.

48. Otras Obligaciones
48.1 EL CONSULTOR, no transferird, pignorard, asignard, transferira o haré otras disposiciones de

este contrato o cualquier parte del mismo, asi como los derechos, reclamos u obligaciones de EL
CONSULTOR, derivados de este contrato, a menos que tenga el consentimiento por escrito de EL
CONTRATANTE, caso contrario dara lugar a la rescision del contrato

49. Caso Fortuito o Fuerza Mayor
49.1 Las partes no podran alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por

situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entendera como Fuerza
Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto no
ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las obligaciones contractuales y
siempre que se hayan tomado las medidas razonables para evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce
como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor entre otras las siguientes: a) Restricciones de
cuarentena; b) Embargos por Fletes; c) Guerra, Beligerancia, Invasion, Guerra Civil, Revolucion,
Rebelién, Piraterfa, Motines, Insurreccion o Usurpacion de Poderes; d) Confiscacion, Expropiacion,
Destruccién, Obstruccion ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldia
Municipal del Distrito Central; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones,
Huracanes, Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito.

50. Terminacion del Contrato Por Conveniencia
50.1 EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este

contrato, total o parcialmente, mediante comunicacion escrita a EL CONSULTOR, indicando los
motivos de su resolucion.- Dicha resolucion se efectuard en la manera y de acuerdo con la
informacién que se dé en dicha comunicacién y no perjudicard ningan reclamo anterior que EL
CONTRATANTE pudiera tener contra EL. CONSULTOR.- Al recibir la mencionada comunicacion,
EL CONSULTOR inmediatamente suspendera el trabajo, en este caso EL CONSULTOR y EL
CONTRATANTE, procederan a la liquidacion final del contrato, de acuerdo a la informacién que
proporcione la Unidad Ejecutora y EL CONSULTOR.-
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Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones
Generales del Contrato (CGC). En caso de conflicto, las disposiciones que aqui se indican
prevaleceran sobre las de las CGC. El nimero de la clausula correspondiente de las CGC estd
indicado entre paréntesis.

1. Definiciones (Clausula 1 de las CGC)
EL CONTRATANTE es: la Alcaldia Municipal del Distrito Central.

2. Notificaciones (Clausula 4 de las CGC)
En el caso dEL CONTRATANTE: Alcaldia Municipal del Distrito Central

3. Lugar donde se prestaran los Servicios (Clausula 5 de las CGC)

Los Servicios se prestaran en las oficinas: Alcaldia Municipal del Distrito Central, en la unidad
ejecutora que se designe

4. Representantes autorizados (Clausula 6 de las CGC)
En el caso dEL CONTRATANTE el sefior Jorge Alejandro Aldana Bardales, Alcalde Municipal,
o0 quien este designe durante la ejecucién del Contrato.

5. Entrada en vigor (Clausula 8 de las CGC)
Este Contrato entrard en vigor a partir de la firma del contrato.

6. Comienzo de la prestacion de los Servicios (Clausula 9 de las CGC)
Los Servicios iniciaran después de emitida la orden de inicio.

7. Expiracion del Contrato (Clausula 10 de las CGC)
El plazo seré: un afio.

8. Multas (Clausula 27 de las CGC)

La AM.D.C. de acuerdo a lo establecido en el Articulo 88 de las Disposiciones Generales del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica para el afio fiscal 2023, relacionado
con el Articulo 72 de la Ley del Contratacién del Estado cobrard una multa equivalente al CERO
PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%) por cada dia de retraso en relacion con el
monto total del saldo del contrato por la prestacion del servicio asi como por cualquier
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato hasta la finalizacién del
perfodo de ejecucion del contrato, lo anterior sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de
Cumplimiento, procediéndose, si asi conviene a la A.M.D.C., a la resolucién del Contrato,
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reservandose ademds el ejercicio de las acciones legales por dafios y perjuicios por el
incumplimiento por parte de EL CONSULTOR que procedieren.

9. Propiedad dEL. CONTRATANTE de los documentos preparados por EL. CONSULTOR
(Clausula 28 de las CGC)

Restricciones: EL CONSULTOR no podré utilizar estos documentos para fines ajenos a este
Contrato sin el consentimiento previo por escrito dEL. CONTRATANTE. Los documentos
elaborados seran confidenciales, para uso exclusivo dEL CONTRATANTE.

EL CONSULTOR cederé al Contratante los derechos de autor, patentes y cualquier otro derecho
de propiedad industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sobre los trabajos y
documentos producidos por €l bajo los términos de este Contrato.

10. Asistencia o exenciones (Clausula 32 de las CGC)
No Aplica

11. Servicios e Instalaciones (Clausula 34 de las CGC)
No Aplica

12. Pagos a EL. CONSULTOR (Clausula 35 de las CGC)
A EL CONSULTOR se realizaran los siguientes pagos:

Forma de Pago:

A EL CONSULTOR se le realizaran los siguientes pagos: Los pagos se hardn en moneda nacional
Lempiras.

I. Software como un Servicio (SaaS)
ftem Servicio para Ofertar Cantidades y Forma de Pago

1 Servicio de Software para Edicién y | Se solicitaran estos TRES (03) servicios
Consulta de la poblacion arbérea. para contratar en CANTIDADES de
anualidades: Por lo tanto, se debera

2 Servicio de Software para la presentar oferta econdémica para la
Edicién y Consulta de los elementos | Prestacion de estos servicios en
en el espacio pablico. anualidades de: 1. UN (01) ANO y 2. DOS

3 Servicio de Software para la Edicién | (02) ANOS. FORMA DE PAGO: Estos

y Consulta de bienes inmuebles y de servicios se pagardn en mensualidades

la nomenclatura de direcciones. definidas en periodos de DOS (02)
MESES. TIEMPO DE EJECUCION: Se

seleccionard una vez se haya escogido el
oferente ganador, en UN (01) ANO o DOS
(02) ANOS. Segtin acta de entrega firmada
por las partes
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4 Servicio arriendo de Infraestructura | Este servicio se debe ofertar para contratar
(IaaS) para la gestion informética de | en CANTIDADES de anualidades, para un
la IDE maximo de CIEN (100) usuarios en oficina

y un maximo de CINCUENTA (50)
usuarios moéviles, con una concurrencia del
25%: Por lo tanto, se debera presentar
oferta economica para la prestacion de este
servicio en anualidades de: 1. UN (01)
ANO y 2. DOS (02) ANOS. FORMA DE
PAGO: Estos servicios se pagaran en
mensualidades definidas en periodos de
DOS (02) MESES. TIEMPO DE
EJECUCION: Se seleccionara una vez se
haya seleccionado el oferente ganador, en
UN (01) ANO o DOS (02) ANOS. Segun
acta de entrega firmada por las partes

El Software para ofertar debera tener una version para uso en oficina, vinculada con una versién
en dispositivos moéviles. El software para ofertar debera disponer de funcionalidades de edicion
y consulta en la gestion informatica de: elementos en el espacio publico, bienes inmuebles y la
poblacion arbérea. Se solicita la funcionalidad de consulta y un procedimiento software que
permita la conversion de informacién de los elementos en el espacio publico desde imagenes
fotograficas digitalizadas.

II. Acoplamiento informatico de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE)

Para el Acoplamiento informético de la IDE se deben ofertar los siguientes CINCO (05)
servicios, para el relevamiento, mantenimiento, almacenamiento y procesamiento de la
informacion inherente a: Los bienes inmuebles; 4rboles; elementos en el espacio publico y su
entorno, asi:

ITEM SERVICIO PARA OFERTAR | CANTIDADES Y FORMA DE PAGO

5 Servicio de toma de fotografias Este servicio se debera ofertar para la toma
aéreas, adquisicion de datos LiDAR, |y suministro de Orto imagenes adreas /
elaboraciéon de Ortofotografia Cartograffa Bésica Vectorial / Modelo
verdadera, elaboracion de Digital Terreno del Distrito Central, en las
cartografia vectorial y demds siguientes ~ CANTIDADES: 20,000
productos cartograficos para el hectareas urbanas, escala ortofotografia
Distrito Central de Tegucigalpa. 1:1.000. FORMA DE PAGO:

e Primer pago correspondiente al 30 %
del valor de esta actividad, una vez se
hayan entregado las siguientes
actividades: Cronograma general de
actividades; Plan de trabajo en campo;
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ITEM SERVICIO PARA OFERTAR | CANTIDADES Y FORMA DE PAGO

Plan de vuelo y Disefio de la red
Geodésica.

e Segundo pago -correspondiente al
VEINTE POR CIENTO (20%) del
valor de esta actividad, a la finalizacion
de la captura de informacién en campo.
Segun acta de entrega firmada por las
partes

e Tercer pago correspondiente al
TREINTA POR CIENTO (30%) del
valor de esta actividad, a la entrega de
los productos cartograficos. Segtin acta
de entrega firmada por las partes

e Cuarto pago correspondiente al
VEINTE POR CIENTO (20%) del
valor de esta actividad, a la aprobacién
de los productos cartograficos. Segtn
acta de entrega firmada por las partes

TIEMPO DE EJECUCION: CUATRO

(04) MESES
6 6.1 Servicio para la conversion y e 6.1 La conversién y migracion al
migracién al Software a Ofertar de Software a Ofertar de ortoimagenes
ortoimagenes aéreas / Cartografia aéreas / Cartografia  Bésica
Basica Vectorial / Modelo Digital Vectorial / Modelo Digital Terreno
Terreno del Distrito Central y 6.2 del Distrito Central para 20,000
Actualizacion, por método indirecto, hectareas urbanas. FORMA DE
de la Base de Datos Catastral PAGO: Se liquidara este servicio

en DOS (02) pagos, asi: 1. Primer
pago (50%). Para la conversion de
las  primeras 10,000 hectareas
urbanas; 2. Segundo pago (50%).
Para la conversion de las tultimas
10,000 hectareas urbanas.

e 0.2 Actualizacion, por método
indirecto, de la Base de Datos
Catastral para 220,000 predios.
FORMA DE PAGO: Se liquidara
este servicio en DOS (02) pagos,
asi: 1. Primer pago (50%). Para la
conversidn de los primeros 110,000
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ITEM

SERVICIO PARA OFERTAR

CANTIDADES Y FORMA DE PAGO

predios; 2. Segundo pago (50%).
Para la actualizacion de los ultimos
110,000 predios

o TIEMPO DE EJECUCION: Se
solicitard  este  servicio para
ejecutarse en un periodo no mayor
a NUEVE (09) MESES

Servicio para la captura y
postproceso de imagenes desde
tierra en formato 360° para la
cobertura urbana de vias vehiculares

Este servicio se debera ofertar para las
siguientes CANTIDADES:

1. DOS MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y CINCO (2,475) kilémetros
de ejes viales en las 4areas urbanas de
Tegucigalpa y  Comayagiiela; 2.
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO
(374.0) kilometros de ejes viales de los
caserfos y aldeas del Distrito Central.
FORMA DE PAGO: Se liquidard este
servicio en TRES (03) pagos, asi: 1.
Primer pago. Por la entrega del 50% de los
kilémetros (1,237.5 km), de los ejes viales
en las dreas urbanas de Tegucigalpa y
Comayagiiela; 2. Segundo Pago. Por la
entrega del restante 50% de los kilémetros
(1,237.5 km) de los ejes viales en las dreas
urbanas de Tegucigalpa y Comayagiiela 3.
Tercer Pago. Por la entrega del 100% de
los kilémetros (374.0 km) de los ejes viales
de los caserfos y aldeas del Distrito Central.
TIEMPO DE EJECUCION: Se solicitard
este servicio para ejecutarse en un periodo
no mayor a SEIS (06) MESES.

Servicio para la captura y
postproceso de imédgenes aéreas a
baja altura (Drones) para los parques
en la cobertura urbana del Distrito
Central

Este servicio se debera ofertar para las
siguientes CANTIDADES: 1. DOCE (12)
Parques y Plazas en la cobertura urbana de
Tegucigalpa y Comayagiiela y 2. ONCE
(11) Bulevares en la cobertura urbana de
Tegucigalpa y Comayagiiela. FORMA
DE PAGO: Se pagara este servicio asi: 1.
UN (01) pago una vez se haga entrega de la
totalidad de los DOCE (12) Parques y
Plazas y 2. UN (01) pago una vez se haga
entrega de la totalidad de los ONCE (11)
Bulevares. TIEMPO DE EJECUCION:
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ITEM | SERVICIO PARA OFERTAR | CANTIDADES Y FORMA DE PAGO
Se solicitara este servicio para ejecutarse

en un periodo no mayor a TRES (03)
MESES.

Segin acta de entrega firmada por las

partes
9 Puesta en Marcha del Software Este Servicio se deberd ofertar para: 1.
Ofertado: Implementacion, Implementacion de Procesos. La
Capacitacion y Entrenamiento implementacién de los procesos que

permitan el mantenimiento y actualizacion
de la informacién con la que se realizo el
Acoplamiento  Informatico de la
Infraestructura de Datos Espaciales (IDE);
2. Capacitacion y Entrenamiento.
, Capacitacion y entrenamiento en el uso del
software ofertado para un méximo
VEINTICINCO (25) funcionarios de la
AMDC. TIEMPO DE EJECUCION: Se
solicitara este servicio para ejecutarse en
un periodo no mayor a SEIS (06) MESES.
FORMA DE PAGO: Se pagara este
servicio asf: Pagos mensuales segin
actividades ejecutadas con base al
| cronograma ofertado y segin acta de
entrega firmada por las partes.

e Por garantfa de cumplimiento del Contrato se constituird mediante retenciones
equivalentes al diez por ciento (10%) de cada pago parcial por conceptos de los
honorarios.

e Un tltimo pago del total retenido por concepto de garantia de cumplimiento, serd pagado
a EL CONSULTOR una vez que el informe final haya sido presentado y aprobado por la
Unidad Ejecutora de la AMDC y no existan reclamos por parte de terceros de existir estos
reclamos se podra realizar la devolucion si EL CONSULTOR entrega una caucién a favor
dEL CONTRATANTE por el valor de la retencion.

Reteniéndose en cada pago el 12.5% de los honorarios profesionales por deduccién por ley
del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a cuenta.
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13. Precio del Contrato (Clausula 36 de las CGC)
El monto total del contrato en Lempiras es de Ciento Tres millones setenta mil veintiséis
Lempiras con 50/100 (L. 103,070,026.50), detallado de la siguiente forma:

< Monto de la Consultoria 1..89,626,110.00
»  QGastos L..83,800,412.85
» Honorarios  L.5,825,697.15
% ISV (15%) del monto de la Consultoria  1.13,443,916.50
% Monto de Consultoria incluido el ISV 1..103,070,026.50

14. Condiciones relativas a los pagos (Clausula 38 de las CGC)
Todos pagos antes de su realizacion deberan de estar aprobados los informes correspondientes en
forma previa por Direccion de Finanzas y Administracién de la AMDC.

15. Garantia de Cumplimiento de Contrato:

La Garantia de Cumplimiento de Contrato se constituird mediante retenciones equivalentes al
diez por ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de los honorarios, debiendo
devolverse su importe como pago final, de producirse la terminacién normal del contrato. La
retencion antes sefialada serd devuelta a EL CONSULTOR después de finalizados y aceptados
los trabajos de Consultoria mediante la emisién de la recepcién definitiva a satisfaccién de la
A.M.D.C. siempre y cuando no haya reclamos de terceros y previa presentacién del Informe
Final.

16. Garantia de Anticipo:
No aplica

17. Solucién de controversias (Clausula 39 de las CGC)

Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto y que no se resuelva mediante arreglo
con la Unidad Ejecutora, deberd ser resuelta por la Gerencia General de la AMDC, previo
estudio del caso y dictamen del Gabinete Legal, esta resolucion tendra caracter definitivo dentro
de la via administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporacién
Municipal.

Para la solucién de controversias, se aplicara en primer lugar el trdmite administrativo v en
segundo lugar las partes deberan someterse a la Ley de Arbitraje.

El lugar del arbitraje es: Tegucigalpa, Honduras
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ANEXO “A”
Términos de Referencia

Implementacion y Acoplamiento Informatico de una Infraestructura de Datos Espaciales
para la gestion de los bienes inmuebles y del espacio pablico con sus elementos en el
Municipio del Distrito Central, en la Republica de Honduras.

La Alcaldfa Municipal del Distrito Central (AMDC), valora a la persona humana como el fin
supremo de la sociedad y el Estado, por lo tanto, deben emitirse disposiciones y ejecutarse las
acciones necesarias para promover el desarrollo y bienestar de sus habitantes. La Ley de
Municipalidades (Art. 18) establece que Las Municipalidades est4n en la obligacion de levantar
el catastro urbano de su término municipal y elaborar el Plan Regulador de las ciudades.
Se entiende por Plan Regulador el instrumento de planificacion local que define en un conjunto
de planos, mapas, reglamentos y cualquier otro documento grafico o de otra naturaleza, la politica
de desarrollo y los planes para la distribucion de la poblacion, uso de la tierra, vias de circulacion,
servicios publicos, facilidades comunales, saneamiento y proteccién ambiental, asi como la de
construccion, conservacion y rehabilitacion de dreas urbanas.
En ese sentido y con el propdsito de apoyar la modernizacion de la ciudad, la AMDC ha lanzado
este proyecto:
“Implementacion y Acoplamiento Informatico de una Infraestructura de Datos Espaciales para
la gestion de los bienes inmuebles y del espacio publicos con sus elementos en el Municipio del
Distrito Central, en la Republica de Honduras.”

OBJETO: Adquisicién, implementacién y acoplamiento informatico de una Infraestructura de
Datos Espaciales (IDE), en el Distrito Central de Honduras (Tegucigalpa y Comayagiiela), bajo
la modalidad de Software como un Servicio (SaaS), para la gestién informatica de los elementos
que conforman el espacio publico, como lo son los bienes inmuebles (vista en planta y fachadas),
vias, andenes, bulevares, parques, escenarios deportivos, escenarios culturales, plazas y zonas
verdes.; avisos publicitarios, mobiliario urbano, arboles, sefiales de transito, sefiales de la
nomenclatura de direcciones viales y domiciliarias; con una acoplamiento informéatico desde
fotografias aéreas (Vuelos tripulados y Drones) y fotografias desde tierra en formato a 360°

ALCANCE. Lograr una visién holistica en la gestion informatica del espacio ptiblico, de los
elementos que lo conforman y de los bienes inmuebles del Distrito Central; para facilitar y
armonizar la ejecucion de politicas publicas que buscan un desarrollo sostenible y una mejor
calidad de vida de los habitantes del Distrito Central. Para lo cual, la Alcaldia Municipal del
Distrito Central (AMDC) implementard una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), con
aplicaciones (App) moéviles asociadas, y que bajo la modalidad de Software como un Servicio
(SaaS) en la Nube (Software a Ofertar), permita la gestion y consulta de informacion
georreferenciada, caracterizada de los elementos y del entorno que comprende el espacio publico

- del Distrito Central, para las siguientes TRES (03) Entidades: 1. Gestion de bienes inmuebles; 2.
Gestidén del espacio publico y 3. Gestion de la poblacién arbérea.

Los servicios solicitados a ofertar estaran comprendidos en los siguientes DOS (02) ftems, para
conformar una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) para el Municipio del Distrito Central:

\ (2= \ ELECTRO
\\\\\@ SOFTWARE
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I. Software como un Servicio (SaaS)
II. Acoplamiento informatico de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE)

Esta IDE solicitada deberd compartir la misma infraestructura computacional de: procesamiento,
almacenamiento y comunicaciones; Manejador de Base de Datos (DBMS); base cartografica
digital vectorizada (Cuadras, ejes viales, poligonos de predios, 4reas construidas, espacio
publico, zonas verdes), imagenes digitalizadas de fotografias aéreas, imagenes digitalizadas de
fotografias desde tierra en formato 360° (fotografias esféricas).

En esta Infraestructura de Datos Espaciales debe coexistir compartiendo costos y compartiendo
los aplicativos softwares y los servicios para el relevamiento y mantenimiento de la informacién
alfanumérica, informacion geogréafica e imagenes requeridas por las entidades que en el Distrito
Central gestionan los bienes inmuebles; la poblacién arborea, el espacio publico, sus elementos
Yy su entorno.

La Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) solicitada para el Distrito Central, debe comprender
CUATRO (04) servicios softwares, en la modalidad SaaS, para la gestién informatica en igual
cantidad de entidades, segn los siguientes {tems:

I. Software como un Servicio (SaaS)

ftem Servicio para Ofertar Cantidades y Forma de Pago

1 Servicio de Software para Ediciony | Se solicitaran estos TRES (03) servicios para
Consulta de la poblacién arborea. contratar en CANTIDADES de anualidades: Por

lo tanto, se debera presentar oferta econdmica para

) Servicio de Software para la Edicion la prestacion de estos servicios en anualidades de:
y Consulta de los elementos en el 1. UN (01) ANO y 2. DOS'((')2) ANOS. FORMA

espacio pliblico. DE PAGO: Estos servicios se pagardn en

3 Servicio de Software para la Edicion mensualidades definidas en periodos de DOS (02)
y Consulta de bienes inmuebles y de MESES‘ TIEMPO DE EJEC_UCION: Se

la nomenclatura de direcciones. seleccionard una vez se haya escogido el oferente

ganador, en UN (01) ANO o DOS (02) ANOS.
Segun acta de entrega firmada por las partes

4 Servicio arriendo de Infraestructura | Este servicio se debe ofertar para contratar en
(IaaS) para la gestion informética de | CANTIDADES de anualidades, para un maximo
la IDE de CIEN (100) usuarios en oficina y un maximo de

CINCUENTA (50) usuarios mdviles, con una
concurrencia del 25%: Por lo tanto, se debera
presentar oferta econdémica para la prestacion de
este servicio en anualidades de: 1. UN (01) ANO
y 2. DOS (02) ANOS. FORMA DE PAGO: Estos
servicios se pagaran en mensualidades definidas
en periodos de DOS (02) MESES. TIEMPO DE
EJECUCION: Se seleccionard una vez se haya
seleccionado el oferente ganador, en UN (01)
ANO o DOS (02) ANOS. Segtin acta de entrega
firmada por las partes
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El Software para ofertar debera tener una version para uso en oficina, vinculada con una version
en dispositivos méviles. El software para ofertar debera disponer de funcionalidades de edicion
y consulta en la gestion informatica de: elementos en el espacio publico, bienes inmuebles y la
poblacién arbérea. Se solicita la funcionalidad de consulta y un procedimiento software que
permita la conversion de informacién de los elementos en el espacio ptblico desde iméagenes
fotogréficas digitalizadas.

II. Acoplamiento informatico de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE)
Para el Acoplamiento informdtico de la IDE se deben ofertar los siguientes CINCO (05)
servicios, para el relevamiento, mantenimiento, almacenamiento y procesamiento de la
informacion inherente a: Los bienes inmuebles; arboles; elementos en el espacio publico y su

entorno, asi:
ITEM SERVICIO PARA OFERTAR CANTIDADES Y FORMA DE PAGO
5 Servicio de toma de fotografias aéreas, |Este servicio se debera ofertar para la tomay

adquisicion de datos LiDAR,
elaboracion de Ortofotografia
verdadera, elaboracién de cartografia
vectorial y demds productos
cartograficos para el Distrito Central de
Tegucigalpa.

suministro de Orto imdagenes aéreas /
Cartografifa Bésica Vectorial / Modelo
Digital Terreno del Distrito Central, en las

siguientes

CANTIDADES: 20,000

hectareas urbanas, escala ortofotografia
1:1.000. FORMA DE PAGO:

Primer pago correspondiente al 30 %
del valor de esta actividad, una vez se
hayan  entregado las  siguientes
actividades: de
actividades; Plan de trabajo en campo;
Plan de wvuelo y Disefio de la red
Geodésica.

Cronograma general

Segundo pago correspondiente al
VEINTE POR CIENTO (20%) del valor
de esta actividad, a la finalizacion de la
captura de informacién en campo. Seglin
acta de entrega firmada por las partes
Tercer pago correspondiente  al
TREINTA POR CIENTO (30%) del
valor de esta actividad, a la entrega de los
productos cartograficos. Segin acta de
entrega firmada por las partes

Cuarto pago correspondiente  al
VEINTE POR CIENTO (20%) del valor
de esta actividad, a la aprobacién de los
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ITEM

SERVICIO PARA OFERTAR

CANTIDADES Y FORMA DE PAGO

productos cartograficos. Segun acta de
entrega firmada por las partes

TIEMPO DE EJECUCION: CUATRO
(04) MESES

6.1 Servicio para la conversion y
migracion al Software a Ofertar de
ortoimagenes aéreas / Cartografia
Basica Vectorial / Modelo Digital
Terreno del Distrito Central y 6.2
Actualizacién, por método indirecto, de
la Base de Datos Catastral

e 6.1 La conversién y migracién al
Software a Ofertar de ortoimagenes
aéreas / Cartografia Basica Vectorial
/ Modelo Digital Terreno del Distrito
Central para 20,000 hectireas
urbanas. FORMA DE PAGO: Se
liquidara este servicio en DOS (02)
pagos, asi: 1. Primer pago (50%).
Para la conversion de las primeras
10,000  hectareas  urbanas; 2.
Segundo pago (50%). Para la
conversion de las ultimas 10,000
hectareas urbanas.

6.2 Actualizacion, por método
indirecto, de la Base de Datos
Catastral para 220,000 predios.
FORMA DE PAGO: Se liquidard
este servicio en DOS (02) pagos, asi:
1. Primer pago (50%). Para la
conversion de los primeros 110,000
predios; 2. Segundo pago (50%).
Para la actualizacion de los Gltimos
110,000 predios

TIEMPO DE EJECUCION: Se
solicitara

este  servicio  para
ejecutarse en un periodo no mayor a
NUEVE (09) MESES
7 Servicio para la captura y postproceso | Este servicio se deberd ofertar para las
de imagenes desde tierra en formato siguientes CANTIDADES:
360° para la cobertura urbana de vias 1. DOS MIL CUATROCIENTOS
vehiculares SETENTA Y CINCO (2.475) kilometros de
ejes viales en las 4reas urbanas de
Tegucigalpa y Comayagiiela; 2.

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO
(374.0) kilometros de ejes viales de los
caserios y aldeas del Distrito Central.
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ITEM SERVICIO PARA OFERTAR CANTIDADES Y FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO: Se liquidara este
servicio en TRES (03) pagos, asi: 1. Primer
pago. Por la entrega del 50% de los
kilémetros (1,237.5 km), de los ejes viales
en las dreas urbanas de Tegucigalpa y
Comayagtiela; 2. Segundo Pago. Por la
entrega del restante 50% de los kilometros
(1,237.5 km) de los ejes viales en las areas
urbanas de Tegucigalpa y Comayagtela 3.
Tercer Pago. Por la entrega del 100% de los
kilémetros (374.0 km) de los ejes viales de
los caserios y aldeas del Distrito Central.
TIEMPO DE EJECUCION: Se solicitara
este servicio para ejecutarse en un periodo
no mayor a SEIS (06) MESES.

8 Servicio para la captura y postproceso | Este servicio se deberd ofertar para las
de imagenes aéreas a baja altura siguientes CANTIDADES: 1. DOCE (12)
(Drones) para los parques en la Parques y Plazas en la cobertura urbana de

cobertura urbana del Distrito Central Tegucigalpay Comayagiielay 2. ONCE (11)
Bulevares en la cobertura urbana de
Tegucigalpa y Comayagiiecla. FORMA DE
PAGO: Se pagaré este servicio asi: 1. UN
(01) pago una vez se haga entrega de la
totalidad de los DOCE (12) Parques y Plazas
y 2. UN (01) pago una vez se haga entrega
de la totalidad de los ONCE (11) Bulevares.
TIEMPO DE EJECUCION: Se solicitara
este servicio para ejecutarse en un periodo
no mayor a TRES (03) MESES.

Segun acta de entrega firmada por las partes

9 Puesta en Marcha del Software Este Servicio se deberd ofertar para: 1.
Ofertado: Implementacion, Implementacion de  Procesos. La
Capacitacion y Entrenamiento implementacién de los procesos que

permitan el mantenimiento y actualizacion
de la informacién con la que se realizé el

Acoplamiento Informatico de la
Infraestructura de Datos Espaciales (IDE); 2.
Capacitacion y Entrenamiento.

Capacitacion y entrenamiento en el uso del
software ofertado para un maximo
VEINTICINCO (25) funcionarios de la
AMDC. TIEMPO DE EJECUCION: Se

>

(o 4
>
ES
ag!
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ITEM SERVICIO PARA OFERTAR CANTIDADES Y FORMA DE PAGO

solicitard este servicio para ejecutarse en un
periodo no mayor a SEIS (06) MESES.
FORMA DE PAGO: Se pagard este
servicio asi: Pagos mensuales seglin
actividades  ejecutadas con base al
cronograma ofertado y segtin acta de entrega
firmada por las partes.

El Acoplamiento informatico de la IDE se solicita exclusivamente desde imdgenes fotograficas
digitalizadas (Ortofotografia verdadera e imagenes a 360°) y desde planos AS BUILT: i)
Ortoimagenes, tomadas de vuelos tripulados en el espectro visible RGB (rojo, verde, azul); ii.)
Conversion y migracion de Ortoiméagenes, tomadas de vuelos tripulados en el espectro invisible NIR
(Infrarrojo cercano); iii.) Imagenes aéreas a baja altura, tomadas de vuelos no tripulados (Drones), en
el espectro visible RGB; iv.) Imagenes tomadas desde tierra en el especto visible RGB, en formato a
360°y v.) Planos AS BUILT.

Nota 1: Los planos AS BUILT serdn suministrados por la AMDC.

Nota 2: La calidad de informacion relacionada con la actualizacion de las Fichas Catastrales,
elementos en el espacio piiblico y la poblacién arbérea serd medida por la AMDC usando la Norma
Técnica ISO 2859 “Sistema de muestreo de aceptacion para la inspeccion por atributos”: Nivel de
Inspeccion 1y Nivel de Aceptacién de Calidad (NAC) de 10.

Cada uno de los anteriores NUEVE (09) items solicitados se describen a continuacién:

ftem 1: Software para la gestion informatica de la poblacion arboérea. El Software como un
Servicio debera cumplir con las siguientes funcionalidades, para la gestion total de la poblacién
arborea, en el Distrito Central: Edicién consulta espacial de la poblacion arbérea. La edicion y
consulta de los datos e informacién para los siguientes Aplicativos: i) Poblacién arbérea. Aplicativo
software para la gestién informatica (Edicién/Consulta) espacial de los arboles en el Distrito de
Central, sobre ortoimédgenes aéreas, sobre cartografia basica vectorial y sobre imagenes a 360°, en lo
relacionado con: 1. Identificacion: Georreferenciacion, conteo y caracterizacion, a partir de una Tabla
Maestra de tipificacion de arboles por especies; 2. Entorno del arbol urbano; 3. Conformacién y
dasometria. El aplicativo software para las consultas relacionadas con todos los atributos del
Diccionario de Datos acordado. Como también las consultas relacionadas con la ubicacién especifica
de cada arbol en el espacio publico: Municipio; colonia; tipo de espacio publico (Aceras, parques,
separadores, zonas verdes, intercambiadores viales, etc.); Areas Operativas/Mantenimiento;
Nomenclatura Vial (Calles, avenidas). Ademas, el aplicativo software debe permitir identificar el
arbol plantado en espacio publico urbano y el arbol plantado en propiedad privada (patio o terraza).

El software a oferta debe permitir la generacion de reportes e informe bésicos y especializados sobre
densidad, ubicacion, fisiologicas (captura de carbono); listado georreferenciado de 4rboles por

especies. Generacién de informes que permitan filtrar la informacién de acuerdo con los pardmetros
mas relevantes de identificacion.
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Gestion Informatica de Ordenes de Trabajo/Mantenimiento Informacion. El Aplicativo software
para la actualizacion de la informacion inventariada de la poblacién arbdrea, mediante la gestion
informética de Ordenes de Trabajo, en los relacionado con las siguientes actividades: 1. Roceria y
arborizacidn; 2. Planes de silvicultura y de ornato urbano con especies arboreas; 3. Talas y podas de
arboles; 5. Normalizacion y reparacion del entorno del arbol y 6. Control y supervision de permisos
para talas y podas.

Las Ordenes de Trabajo deben ser programadas y emitidas desde el software de oficina a los
dispositivos en terreno, en donde seran gestionadas en el aplicativo mévil. Luego de culminadas estas
Ordenes de Trabajo se debe realizar el descargo de éstas, desde terreno, al software de oficina. La
comunicacién entre oficina y terreno debe ser procesada por el software ofertado usando un Protocolo
de Transporte en Tiempo Real en (Real-Time Transport Protocol -RTP-).

El aplicativo software debe gestionar informéticamente, para cada una de las actividades que se
realizan en el ciclo de vida de la poblacion arborea, los siguientes ftems: Rendimientos, relacion de
materiales, descripcion y costos de mano de obra, equipos de proteccion personal, transporte, equipos
y herramientas. Igualmente, para agilizar y facilitar la programacion, seguimiento y relevamiento de
informacién en la ejecucion de actividades que a diario se repiten sobre la poblacién arbérea. El
software ofertado debera armar una matriz de tipificacion de trabajos, en donde se establece la
asignacion de mano de obra, reglas de seguridad en el trabajo, elaboracién de documentos
administrativos, elaboracion de vales de materiales, seccion ejecutora, ejecutor, interventor y los
listados de reportes. El software ofertado permitira la programacion y ejecucién de planes de mejora,
brindando la siguiente informacion histérica: Relacion de areas geograficas deficientes en poblacién
arborea y relacion de areas geograficas sin poblacién arborea.

ftem 2: Software para la gestion informética de elementos en el espacio publico. Se debe ofertar
el Software como un Servicio (SaaS), para la gestion informatica (Edicién y Consulta) de los
elementos que conforman el mobiliario urbano, con la digitalizacion georreferenciada desde: i.)
Ortoimdagenes, tomadas de vuelos tripulados en el espectro visible RGB; ii.) Imdgenes aéreas a baja
altura (Drones), tomadas de vuelos no tripulados, en el espectro visible RGB; iii.) Imagenes tomadas
desde tierra en el especto visible RGB, en formato a 360°. Desde estas iméagenes se debe logar, para
lo que sea fotoidentificable, lo siguiente: la identificacién, tipificacién, caracterizacion;
georreferenciacion y medicion de dimensiones de los siguientes elementos: Avisos, tableros, vallas o
emblemas instalados en la via ptblica o instalados en espacios privados pero que son visibles desde
el espacio publico. Gimnasios al aire libre, bancas, botes de basura, bicicleteros, paraderos de buses,
bolardos, sillas, mesas, bebederos publicos y sefiales de transito. El software para ofertar debera
permitir desde las iméagenes a 360°, usando algoritmos de Inteligencia Artificial, la deteccién

automatica de los siguientes elementos en el espacio publico: Avisos, tableros, vallas, y sefiales de
‘xtrénsito.

fltem 3: Software para la gestion informatica de Bienes Inmuebles — Nomenclatura de
“ Direcciones. Se debe ofertar el Software como un Servicio (SaaS) para la gestion informaética
(Edicién y Consulta) de la nomenclatura vial de direcciones (cada eje vial) y la nomenclatura
domiciliaria de direcciones (cada # de puerta), en el formato de Imagenes 360° (fotos esféricas) y el
respectivo cruce de esta informacion con las Ortoiméagenes Aéreas (fotos aéreas); para apoyar, en
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donde sea fotoidentificable: La identificacion, georreferenciacion, individualizacidon y conteo de
bienes inmuebles y la calificacion de las unidades de construccion de los bienes inmuebles. Apoyar
con el suministro de informacion sobre el bien inmueble, en donde sea fotoidentificable, con respecto
a: Ubicacion, dimensionamiento y caracterizacién de fachadas; definicion de linderos; ubicacion
georreferenciada (x, y, z), ubicacién en el orden topoldgico de la nomenclatura vial de direcciones
(tipo de via, nombre de via) y en la acera (distancia de la esquina a la puerta, acera izquierda, acera
derecha). Gestion informatica (Edicion y Consulta) del cruce georreferenciado de las sefiales de la
nomenclatura vial de direcciones y de las placas de la nomenclatura domiciliaria de direcciones (# de
puerta en donde sea fotoidentificable) con las imagenes a 360°, tomadas desde tierra, y con las
imagenes aéreas, tomadas desde vuelos tripulados.

A través del Software como un Servicio se solicitan las siguientes funcionalidades, en versiones de
oficina y mévil, para conformar una Infraestructura de Datos Espaciales -IDE-, en el Distrito Central,
para la gestion informética de: Fachadas, linderos, nomenclatura vial y la nomenclatura domiciliaria,
en formato de imagenes esféricas, tomadas desde tierra, simultineamente vinculadas al formato de
ortoimagenes de fotografias aéreas, para la ubicacion espacial de cada predio en el Distrito Central,
asi: i) Georreferenciada en cartografia basica vectorial; ii) En ortoimagenes verdaderas; iii) En
Imagenes 360° y iv) En el Orden Topoldgico de la Nomenclatura Vial:

Gestion de informacion del Terreno y de la Construccion con imagenes a 360°. El Servicio
de Software (SaaS) deber ser un aplicativo, en versién oficina y movil, para brindar apoyo en
Tecnologia Informatica a la Oficina de Gestién de Bienes Inmuebles del Distrito Central
(Gerencia de Catastro), para la calificacion de las unidades de construccion, con relacién a: i)
Terreno. Aceras: No Hay, Concreto, Adoquin, Empedrado Borbillo; Pavimento: Tierra,
Concreto, Asfalto, Adoquin, Empedrado, Otros; Acceso: Pavimento, Grava, Tierra Firme;
Ubicado: Esquina, Medianero, Interior; Topografia: Plano, Inclinado hacia el frente, Inclinado
hacia el fondo, Inclinado hacia el lado, Bajo nivel de calle, Sobre nivel de calle, Ondulado,
Precipicio, Quebrado, Rio. ii) Construccién. Paredes Exteriores: Adobe, Bahareque, Ladrillo
Raf6n, Ladrillo Planchado, Bloque Concreto, Piedra Labrada, Concreto Armado, Madera;
Pintura Exterior: Pintura Barniz, Pintura De Agua, Pintura De Aceite, Pintura Vinilica, Otra,
Fachada Sencilla, Artistica; Puerta Exterior: No Tiene, Vidrio, Madera Corriente, Madera
Regular, Madera Fina, Hierro, Otros; Tipos de Techos: Media Agua, Dos Aguas, Losa Plana,
Otros; Cubiertas de Techos: Lamina Plastica, Lamina de Asbesto, Impermeabilizante, Teja,
Madera, Paja, Zinc, Bloque de Concreto, Otros; Ventanas: No Tiene, Playwood, Vidrio, Madera,
Hierro; Rejas: No Tiene, Hierro, Otros.

Gestion de Nomenclatura Vial y Domiciliaria con imagenes a 360°. El Servicio de Software
(SaaS) deber ser un aplicativo, en version oficina y movil, para edicién y consulta, en la Nube,
de la Nomenclatura Vial y Domiciliaria en el Distrito Central, tendrén el siguiente Alcance:

Aplicativo para la generacion de los Ejes Topolégicos de la Nomenclatura Vial del Distrito
Central. Se implementard un aplicativo software, en la Nube, para la generacién y consulta,
desde el ambito cartografico y de imagenes a 360°, de los Ejes Topoldgicos de la Nomenclatura
Vial de Direcciones en el Distrito Central, lo cual debe permitir la conectividad del orden
topoldgico de la nomenclatura vial con la nomenclatura domiciliaria de direcciones, en las
siguientes funcionalidades: i) Generacion de un informe diagnéstico de nomenclatura vial, en el
cual se representaran las nomenclaturas viales que no son consistentes con la légica de los ejes
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asociados, y se debe presentar su respectiva solucion en el orden topoldgico del Distrito Central;
ii) Generacion de la nomenclatura vial para los nuevos desarrollos urbanistico del Distrito
Central, a partir del actual orden topoldgico de ejes viales.

Aplicativo para la generacion Asistida de la Nomenclatura Domiciliaria de Direcciones en
el Distrito Central. Se debe implementar un aplicativo software, en la Nube, para la generacion
asistida y la consulta, desde el ambito cartografico y de iméagenes a 360°, de la Nomenclatura
Domiciliaria de Direcciones (# de placa) teniendo como referencia el orden topoldgico de la
Nomenclatura Vial de Direcciones y la ubicacion de cada # de puerta sobre la acera, en las
siguientes funcionalidades: i) Generacion de forma automética del informe diagnéstico-
nomenclatura domiciliaria de direcciones, en el cual se representardn las nomenclaturas
domiciliarias que no son consistentes con la l6gica de los ejes viales y su ubicacién sobre la acera;
ii) Generacion de la nomenclatura domiciliaria (# de puerta siempre que sea fotoidentificable)
para los nuevos predios en el Distrito Central, siguiendo el actual orden topolégico de los actuales
ejes viales.

ftem 4: Servicio de Arriendo de Infraestructura (IaaS). Para facilitar la edicion y consulta de la
informacion, la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) se deberé ofertar el Servicio de Arriendo
de Infraestructura (IaaS). Este deberd ser un servicio informatico en la Nube, con recursos de
procesamiento, almacenamiento y comunicaciones. La Infraestructura como Servicio se debe brindar
para reducir el mantenimiento de los centros de datos locales y ofrecer la flexibilidad necesaria para
escalar y reducir verticalmente los recursos de Tecnologfa Informatica que deba aportar el Distrito
Central. Esta [aaS debe estar dimensionada para un méximo de CIEN (100) usuarios en oficina y un
maximo de CINCUENTA (50) usuarios mdviles.

Con la prestacion de este Servicio (IaaS), se debe garantizar lo siguiente:

e Paraun 6ptimo desempefio, la IaaS ofertada debe estar dimensionada para un maximo de CIEN
(100) usuarios en oficina y un maximo de CINCUENTA (50) usuarios méviles, con una
concurrencia del 25%.

e Disponibilidad de Servidores de 99,9%.

e Despliegue modular de aplicaciones y servicios de facil escalamiento para adaptarlos conforme
aumenta la demanda o reducirlos cuando disminuya determinada actividad.

e Datacenter con monitoreo 24 horas y multiples niveles de redundancia.

e Copias de seguridad diarias

ftem 5: Servicio de toma de fotografias aéreas, adquisicion de datos LiDAR, elaboracion de
Ortofotografia verdadera, elaboracion de cartografia vectorial y demas productos

cartograficos para el Distrito Central de Tegucigalpa. Este Servicio sera para el 4rea descrita a
.continuacion:

Ubicaci6n: Distrito Central Pixel Aerofotografias: 10 cm Area Urbana

Pais: Honduras

Extension: 20,000 ha Urbanas, 1 - 1:1.000 Urbana
equivalentes a 200 km? Escala Ortofotografia:
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Sistema de Referencia Horizontal y Vertical:
La proyeccion de salida de todos los productos entregables debe ser de la siguiente forma:

e Proyeccion: UTM, Zona:16 Norte,
e Datum Horizontal WGS84
e Datum Vertical WGS84 ajuste con EGMO08

Servicio, con aeronave tripulada, para la obtencion, en el Distrito Central, de Ortoimagenes
Aéreas para:

e Captura y procesamiento datos LiDAR:

e Modelo Digital de Terreno (DTM)

e Modelo Digital de Superficie (DSM)

e Curvas de Nivel

o Toma de fotografias Aéreas

e Sector Urbano: (RGB+NIR) GSD 10 cm

e Estacion Base

e Puntos de control

e Triangulacién, Correccion ortogonal y elaboracién de ortofotos:
e TrueOrtofoto Urbana

e Restitucion Cartografica 3D Zonas Urbanas

Suministro de Ortoim4genes aéreas / Cartografia Basica Vectorial / Modelo Digital Terreno del
Distrito Central. Obtencion a través de vuelos tripulados, de fotografia aéreas en el espectro visible
RGB y en el espectro invisible NIR, con camaras fotogramétricas, y sensores LiDAR, de Gltima
generacion para obtener productos que apoyen el censo de bienes inmuebles y el inventario de arboles.
Servicio de captura de fotografias a color (RGB+NIR) aéreas métricas digitales, en vuelos tripulados.
Estas fotografias aéreas, con un tamafio del pixel de 10 centimetros (GSD: Ground Simple Distance)
para el sector urbano con un traslapo del 75% longitudinal y 50% lateral.

Se debe utilizar una cémara fotogramétrica digital, de mds de 150 megapixeles. Sensor: la
ortofotograffa debe provenir de imagenes tomadas con una cdmara especializada métrica, de alta
precision, iméagenes destinadas para hacer mediciones, al igual que un plano y para la generacion en
el dmbito urbano, de los siguientes entregables que permiten el Acoplamiento de la Infraestructura de
Datos Espaciales (IDE): Ortofotografia verdadera; Cartografia Basica Vectorial; Modelo Digital del
Terreno, a partir de datos LIDAR.

A través de vuelos tripulados se deberan ejecutar las siguientes actividades, aproximadamente en las
cantidades relacionadas de acuerdo con el poligono digitalizado del Distrito Central:

Ubicacion: | Distrito Central Pixel 10 cm Area
Pais: Honduras Aerofotografias: Urbana
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Extension: | 20,000 ha Urbanas, 1:1.000
. Escala
equivalentes a 200 .- Urbano
K2 Ortofotografia:

Red Geodésica y puntos de control para 20,000 ha: Materializacion y Georreferenciacion para
densificacion de la red geodésica tipo mojon. Se posicionaran puntos de fotocontrol y/o puntos
materializados de tercer orden, ubicados en sitios estratégicos para ajustar y/o verificar la calidad de
la precision.

True Ortho area urbana para 20,000 ha: Captura de fotografias métricas digitales mediante vuelo
tripulado y generacidn de true ortho, como minimo 4 bandas RGBI, con sensor aerotransportado nadir
debidamente calibrado con un GSD (Ground Sample Distance) minimo de 5cm méaximo 10 cm .
Ortofoto Verdadera, para a color (RGB + NIR) para el sector urbano.

Cartografia Basica Vectorial area urbana para 20,000 ha: Restitucion fotogramétrica 3D,
estructuracion y presentacion de la base de datos cartografica vectorial, con curvas de nivel cada 1
metros para el sector urbano.

La cartografia basica resultante del presente proyecto se entregara en una base de datos contintia por
cabecera municipal y/o centro poblado e integrada por municipio bajo lo establecido en el catalogo
de objetos vigente, establecido por el LA ENTIDAD CONTRATANTE, contemplando los objetos
geograficos como insumo para el levantamiento catastral. La cartografia suministrada serd en formato
*.GDB (Shapefile) modelo de datos: (Cuadra, Predio, Unidad de Construccion, Ejes viales,

Nomenclatura Vial y Domiciliaria, Departamento (Estado), Municipio, Colonia (Barrio),
Localidad).

Modelo Digital de Terreno area urbana para 20,000 ha: Generacidén del Modelo digital de Terreno
(MDT1) con una grilla/malla de 1 metro, para el area urbana, a partir de datos LIDAR con densidad
igual o superior a 20ppm?2, clasificados en terreno, vegetacion, construcciones, cuerpos de agua, ruido
y otros; empleando para ello un sensor LiDAR aerotransportado con una repeticion de pulsos de
minimo 450kHz. Los traslapos laterales deberan ser del 30% minimo lateral. La cobertura nubes,
sombras, humo, bruma o niebla debe ser inferior al 1%.

Productos para entregar:
e Un juego de aerofotografias a color (RGB+NIR) en formato digital, con los respectivos centros
de éstas; en formatos digitales: *.tiff (alta resolucion), *.jpg (baja resolucion).
e Un archivo digital con la Ortofotografia a color (RGB+NIR) de la zona urbana, en formatos
digitales *.ecw y *.kmz.
Archivos LAS ajustados al sistema de referencia del proyecto con densidad igual o superior a
20ppm2 (URBANO).
Modelo Digital de Terreno (DTM) urbano - formato GEOTIFF.
Modelo Digital de la superficie (DSM) sector urbano.
Nube de puntos con clasificacion Terreno y No terreno, en formato *.LAS.
Curvas de nivel urbano, formato DWG y SHAPEFILE.
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o Cartografia digital vectorizada a — Formato GDB (Shapefile) modelo de datos: (Manzana,
Predio -Terreno-, Unidad de Construccion, Ejes viales, Nomenclatura Vial y Domiciliaria,
Departamento (Estado), Municipio, Colonia (Barrio), Localidad).

e A partir de las Ortoimagenes (RGB+NIR) se debera obtener la siguiente informacion para la
poblacién arbérea del Distrito Central: 1. Individualizar y georreferenciar cada arbol; 2.
Caracterizar: Especie arbérea y 3 Calculo de la biomasa -LiDAR-, para arboles: pequefios,
medianos y grandes.

e Un archivo con el informe de fotocontrol, en formato digital: *.pdf.

e Coordenadas de los puntos de control

e Informe de aerotringulacion y correccion ortogonal, en formato digital: *.pdf.

ftem 6: Servicio para la conversion y migracion al Software a Ofertar de ortoimagenes aéreas
/ Cartografia Basica Vectorial / Modelo Digital Terreno del Distrito Central y Actualizacién,
por método indirecto, de la Base de Datos Catastral. Servicio para la conversién y migracion al
Software a Ofertar de fotografia aéreas en el espectro visible RGB y en el espectro invisible NIR. La
conversion y migracion se solicita para las fotografias a color (RGB+NIR) aéreas métricas digitales,
de vuelos tripulados. Estas fotografias aéreas, con un tamafio del pixel de 10 centimetros (GSD:
Ground Simple Distance) para el sector urbano, escala 1:1.000, con un traslapo del 75% longitudinal
y 50% lateral. La conversion y migracion al Software a Ofertar se debe realizar para el Acoplamiento
de la IDE de: Ortofotografia verdadera, Cartografia Basica Vectorial; Modelo Digital del Terreno, a
partir de datos LIDAR, segtin los siguientes productos:

i.  Elaborar archivos crudos de la digitalizacion estructural.

ii.  Enlazar la informacién estructural a las claves de los contribuyentes

iii.  Elaboracién de plan de entrega parcial adecuado a los términos de duracion del contrato
respectivo.

iv.  Actualizacién de la base de datos catastral, por método indirecto, como insumo para el
calculo de valores catastrales e Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). La actualizacion de la
base de datos catastral debera realizarse, exclusivamente, desde las imagenes aéreas obtenidas
de los vuelos tripulados y desde las imagenes desde tierra en formato 360°.

Los items para actualizar la informacion catastral de los contribuyentes son los siguientes, siempre y
cuando sea fotoidentificable:

1. Datos de areas: Area de terreno, area techada y area no techada;

2. Datos para definicion de valores catastrales: Barrio/colonia (ubicacién), tipo y calidad de
construccion (clase) y tipo y area de construccion no techada (tipologia).

3. Uso del Inmueble

Identificacion basica y conteo de arboles area urbana para 20,000 ha. Conteo de 4rboles a partir
de informacién Fotogramétrica y LiDAR e identificacion basica de especies a partir de los muestreos
en campo, para el area urbana del Distrito Central. A partir de las Ortoimagenes (RGB+NIR) se
deberd obtener la siguiente informacién para la poblacién arbérea del Distrito Central: 1.
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Individualizar y georreferenciar cada arbol; 2. Caracterizar: Especie arborea y 3. Calculo de la
biomasa -LiDAR-, para arboles: pequefios, medianos y grandes.

ftem 7: Servicio para la toma y procesamiento de fotografias esféricas (Camaras 360°). Se debe
ofertar el servicio para la captura de fotografias esféricas en el Distrito Central, usando dispositivos
con SEIS (06) sensores fotograficos, con la capacidad de obturar al tiempo y cubrir un angulo de
visién de 360°: UNA (01) foto esférica cada CINCO (05) metros de recorrido, en vias vehiculares y
UNA (01) foto esférica cada DOS (02) metros de recorrido en senderos peatonales de parques y
plazas; con el correspondiente postproceso para convertir las fotografias esféricas en iméagenes a 360°,
para su edicién y consulta. Se debe disponer en oficina de toda la digitalizacion del &mbito real, en
imagenes de los recorridos vehiculares y peatonales. Este servicio debe permitir el Acoplamiento de
la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), desde las imégenes 360°, para los elementos
fotoidentificables: Arboles, fachadas de bienes inmuebles, mobiliario urbano. La informacién
obtenida desde las imagenes 360° debera permitir para cada elemento: i) La vinculacion
georreferenciada a la Cartografia Basica Vectorial; ii) La caracterizacion y iii) El dimensionamiento
(longitudes y areas).

Se debe realizar el recorrido para la totalidad de las vias vehiculares urbanas y de los senderos
peatonales de los parques y plazas del Distrito Central enunciados en este documento, para la toma
de fotografias esféricas, asi:

Servicio para la toma de fotografias esféricas en recorridos vehiculares. Registro de fotografias
esféricas, mediante recorrido vehicular de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO
(2,475) kilometros de ejes viales en las areas urbanas de Tegucigalpa y Comayagiiela; 2.
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO (374) kilometros de ejes viales de los caserios y aldeas del
Distrito Central, en un montante de SEIS (06) camaras fotograficas, obturando las SEIS (06) camaras
fotograficas al tiempo cada CINCO (05) metros de recorrido: Un Panorama cada CINCO (05) metros.
Servicio para la toma de fotografias esféricas en senderos peatonales. Registro de fotografias
esféricas, mediante recorrido de a pie de DOCE (12) Parques y Plazas en la cobertura urbana de
Tegucigalpa, en un montante de SEIS (06) camaras fotograficas, obturando las SEIS (06) cdmaras
fotograficas al tiempo cada DOS (02) metros de recorrido: Un Panorama cada DOS (02) metros.

Servicio de postproceso para convertir fotografias esféricas a Imagenes a 360°. Armado de
Imagenes a 360° a partir del postproceso de fotografias esféricas; subir las Imagenes a la Nube para
Consulta y Edicion de los panoramas en los DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO
(2,475) kilémetros de ejes viales en las areas urbanas de Tegucigalpa y Comayagiiela; 2.
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO (374) kilémetros de ejes viales de los caserios y aldeas del
Distrito Central y de los panoramas en los DOCE (12) Parques y Plazas en la cobertura urbana de
Tegucigalpa

\\ Servicio para el cruce informatico de las Imagenes a 360° con la Nomenclatura Vial del Distrito
entral. Se debe realizar el cruce informatico georreferenciado entre la Cartografia Basica Vectorial
U las Iméagenes 360° (Panoramas 5 metros) para cada una de las sefiales de la Nomenclatura Vial
F(Mojones, en piso, en fachadas), en donde sea fotoidentificable, para los DOS MIL
/ CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO (2,475) kilometros de ejes viales en las 4reas urbanas de
Tegucigalpa y Comayagiiela; 2. TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO (374) kildmetros de ejes
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viales de los caserios y aldeas del Distrito Central, y conformar asi el Orden Topoldgico de la
Nomenclatura Vial, apoyado en Imégenes 360°.

Servicio para el cruce informatico de las Imagenes a 360° con la Nomenclatura Domiciliaria del
Distrito Central. Se debe realizar el cruce informatico georreferenciado entre la Cartografia Basica
Vectorial y las Imagenes 360° (Panoramas 5 metros) para cada uno de los nameros de puerta de la
Nomenclatura Domiciliaria (placas en fachadas), en donde sea fotoidentificable, para los
aproximadamente TRESCIENTOS MIL (300,000) ntmeros de puertas (placas) del Distrito Central,
y conformar asf el Orden Topoldgico de la Nomenclatura Domiciliaria, apoyado en imagenes.

Servicio para el cruce informatico de las Imagenes a 360° con Arboles y Mobiliario Urbano. Se
debe realizar el cruce informético georreferenciado entre la Cartografia Basica Vectorial y las
Imagenes 360° (Panoramas 5 metros), en donde sea fotoidentificable, para cada uno de los siguientes
elementos ubicados en el espacio ptblico: Arboles y elementos del mobiliario urbano.

ftem 8: Servicio para la tomay procesamiento de Imagenes Aéreas a Baja Altura. Se debe ofertar
el servicio para la captura de fotografias aéreas a baja altura, usando un Sistema de Aeronaves No
Tripuladas (Drones). Este es un servicio que debe permitir la captura y postproceso de fotografias
aéreas desde baja altura (entre 100 m a 300 m sobre el terreno), utilizando Aeronaves de Observacién
Adrea No Tripuladas, UAV (Unmanned Aerial Vehicule), integradas a un componente 6ptico
(camaras fotograficas de alta definicion) y a un Sistema de Informacion Geografica (Cartografia
Basica Vectorial); para obtener imégenes digitalizadas del ambito geografico, asf: i.) Fotografias
Individuales. Servicio para la toma y postproceso de fotografias aéreas a baja altura, en punto cenital,
para georreferenciar y obtener fotografias de perfil al eje vertical para los arboles en ONCE (11)
Bulevares del Distrito Central:

Anillo Periférico
FFAA
Suyapa
Centroamérica
Kuwait
Santa Fe (Norte)
Juan Pablo
Morazan
Los Proceres

0 Francia

1 La Hacienda

o= 0 00 3 O LN

ii.) Fotograffas en Mosaico. Servicio para la toma y postproceso de fotografias aéreas a baja altura,

en vista en planta: ortogonal y a escala, para conformar un fotomosaico, imagen continua para DOCE
(12) Parques y Plazas en el Distrito Central:

1. Parque La Concordia

2. Plaza Central de Tegucigalpa
3. Parque Valle

4. Plaza Los Dolores
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5. Plaza El Calvario

6. Plaza La Libertad

7. Parque José Dionisio de Herrera

8. Parque de El Soldado

9. Plaza Espafia

10. Plaza La Merced

11. Parque La Leona

12. El Obelisco
ftem 9. Puesta en Marcha del Software Ofertado: Implementacion; Capacitacién y
Entrenamiento. La oferta debera estar acompafiada de un Cronograma de Puesta en Marcha de la
solucidn, con un tiempo de ejecucion no mayor a SEIS (06) MESES. Implementacion de Procesos:
Las actividades para ofertar en la Implementacién de Procesos son las siguientes: i.) Analisis y
entrega de un informa sobre la situacidn actual, en las areas funcionales de la AMDC involucradas
en este proyecto, con relacion a la gestion informética de: 1. Gestién de bienes inmuebles; 2. Gestion
del espacio publico y 3. Gestion de la poblacion arbérea; ii.) Implementacion de los procesos que
permitan el uso adecuado y actualizacion del Acoplamiento informatico de la Infraestructura de Datos
Espaciales (IDE). La implementacion de los procesos debera estar acompafiada de una estrategia para
Trasferencia de Conocimiento con relacion a la solucion ofertada en la gestion del Acoplamiento
Informaético; iii.) Pruebas y Salida en produccion de la solucion ofertada. Capacitacion y
Entrenamiento. Se deberd ofertar un plan para la Capacitacién y Entrenamiento de maéaximo
VENITICINCO (25) funcionarios de la AMDC en el uso de los TRES (03) Aplicativos: ftem 1.
Software para Edicién y Consulta de la poblacién arbérea; ftem 2. Software para la Edicion y
Consulta de bienes inmuebles y de la nomenclatura de direcciones y ftem 3. Software para la Edicién
y Consulta de los elementos en el espacio publico. El Servicios de Puesta en Marcha estara dirigido
a las siguientes 4reas funcionales de AMDC: 1. Gestion de bienes inmuebles; 2. Gestion del espacio
publico y 3. Gestion de la poblacion arborea.

Nota: El oferente deberd presentar una Oferta Técnica (Alcance, métodos, Acuerdos de Niveles de
Servicios, etc.) en donde describa el futuro Servicio de Soporte, Actualizacién y Mantenimiento
(Servicio SAM) de la solucion software ofertada. La Oferta Econdmica para el Servicio SAM le sera

solicitada al oferente que resulte ganador en este proceso. La Oferta Econdmica del Servicio SAM
no hace parte de este proceso.
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Experiencia
Categoria minima en Grado de estudio
afios

Andres Julian Mendoza Enriquez 19 Profesional Universitario
Carlos Francisco Paez Duran 15 Profesional Universitario
Ferney Jose Baltan Pinto 7 Profesional Universitario
Fredy Alexander Gafaro Eugenio 17 Profesional Universitario
James Arley Paz Araque 7 Profesional Universitario
Jeisons Orlando Albarracin Jaimes 6 Profesional Universitario
Jonathan Miguel Basto Cortes 7 Profesional Universitario
Mauricio Maldonado Villamizar 12 Profesional Universitario
Nelson Jaimes Pinzon 26 Profesional Universitario
Omar Augusto Barragan Tarazona 18 Profesional Universitario
Pedro Julio Perez Romero 12 Profesional Universitario
Rito Antonio Rodriguez Martinez 28 Profesional Universitario
Roman Sarmiento Gomez 4 Profesional Universitario
Sergio Andres Gutierrez Rojas 8 Profesional Universitario
Alejandro Jose Hernandez Esposito 3 Bachiller
Ricardo Andres Ramos Patifio 9 Profesional Universitario
Brian Stiffenn Luna Bolivar 3 Profesional Universitario
Maria Valentina Morales Mojica 0 Profesional Universitario
Carlos Andres Orjuela Garzon 2 Piloto Comercial
Diego Enrique Cantor Velasquez 9 Piloto Comercial
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ANEXO “C”

FORMULARIOS DE PRECIOS A OFERTAR
I. Software como un Servicio (SaaS)

Opcidén 1: Oferta UN (01) Afio: VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL
LEMPIRAS (L 25.317.000).

1. Software como un Servicio (SaaS)
Opcion 1: Oferta UN (01) Afio

item Servicios a Oferta Valor
Cantidad | Unidad | Precio/Unidad
Total
1 |Servicio de Software para Edicidén y Consulta 12 Meses L 679.000 L 8.148.000
= ToMet o de la poblacién arbérea.
w 2 |Servicio de Software para la Edicién y 12 Meses L 412.250 L 4.947.000
Consulta de los elementos en el espacio
publico.
(@) 3 |Servicio de Software para la Edicion vy 12 Meses L 824.500 L 9.894.000
e Consulta de bienes inmuebles y de la
icontec N
nomenclatura de direcciones.
?g?;g:ﬁk 4 |Servicio arriendo de Infraestructura (laaS) 12 Meses L 194.000 L 2.328.000
~ - para la gestidn informatica de la IDE.
NK-908-1
— A | Valor Total sin Impuestos L 25.317.000
oy
©

el II. Acoplamiento Informatico de la Infraestructura de Datos Espaciales

IS0 45001 (IDE)
SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS

OS-GERSES17S (L 64.309.110,0).

% e, :
- (@ Il. Acoplamiento informatico de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE)
icontec item . Valor
i p Servicios a Oferta Cantidad Unidad Precio/Unidad
5 |Servicio de toma|5.1Zona 20.000| Hectareas L1.313,4| L26.267.500,0
SACERABBIT d? fotografias | Urbana
aéreas, adquisicion
de datos LIiDAR,
elaboracion de
| icontec Ortofotografia
| verdadera,
IS0 2001 v
elaboracién de
5C-4804-1 Pagina 3 de 8
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FORMULARIOS DE PRECIOS A OFERTAR
I. Software como un Servicio (SaaS)

Opcién 1: Oferta UN (01) Afo: VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL
LEMPIRAS (L 25.317.000).

1. Software como un Servicio (Saa$S)
Opcion 1: Oferta UN (01) Afio

item Servicios a Oferta Valor
Cantidad | Unidad | Precio/Unidad
Total
1 |Servicio de Software para Edicién y Consulta 12 Meses L 679.000 L 8.148.000
de la poblacién arbérea.
2 |Servicio de Software para la Edicién y 12 Meses L 412.250 L 4.947.000
Consulta de los elementos en el espacio
publico.
3 |Servicio de Software para la Edicién vy 12 Meses L 824.500 L 9.894.000
| Consulta de bienes inmuebles y de la
icontec . .
nomenclatura de direcciones.
Fgc}é;osk 4 |Servicio arriendo de Infraestructura (laaS) 12 Meses L 194.000 L 2.328.000
para la gestion informatica de la IDE.
NK-908-1

A | Valor Total sin Impuestos L 25.317.000

(@

icontec

1SO 45001

0S-CER366175

(@F

II. Acoplamiento Informético de la Infraestructura de Datos Espaciales
(IDE)

SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS
(L 64.309.110,0).

II. Acoplamiento informatico de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE)

icontec item . . _ 0 Valor
- Servicios a Oferta Cantidad Unidad Precio/Unidad Tata
1SO 14001
5 [Servicio de toma|5.1Zona 20.000| Hectdreas L1.313,4| L26.267.500,0
SA CERIESIT de fotografias | Urbana

aéreas, adquisicién
de datos LiDAR,
elaboracién de
Ortofotografia
verdadera,
elaboracion de

©

icontec

SC-4804-1
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FORMULARIOS DE PRECIOS A OFERTAR

I. Software como un Servicio (SaaS)

Opcién 1: Oferta UN (01) Afo: VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL
LEMPIRAS (L 25.317.000).

1. Software como un Servicio (SaaS)
_ Opcidn 1: Oferta UN (01) Ano
Item Servicios a Oferta Valor
Cantidad | Unidad | Precio/Unidad
Total
ﬁ 1 |Servicio de Software para Edicién y Consulta 12 Meses L 679.000 L 8.148.000
INet de la poblacién arbérea.
2 |Servicio de Software para la Edicion y 12 Meses L 412.250 L 4.947.000
Consulta de los elementos en el espacio
publico.
3 |Servicio de Software para la Edicion vy 12 Meses L 824.500 L 9.894.000
iy : Consulta de bienes inmuebles y de la
| icontec -
nomenclatura de direcciones.
Norsok 4 |Servicio arriendo de Infraestructura (laaS) 12 Meses L 194.000 L 2.328.000
para la gestién informética de la IDE.
NK-908-1
A | Valor Total sin Impuestos L 25.317.000

| icontec

II. Acoplamiento Informatico de la Infraestructura de Datos Espaciales
(IDE)
OS.CERIGB1TS SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS
(L 64,309.110,0).
/ e
(@3) 11. Acoplamiento informatico de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE)
icontec item . Valor
Servicios a Oferta Cantidad Unidad Precio/Unidad
1SO 14001 TOtal
5 |Servicio de toma|5.1Zona 20.000| Hectareas L1.313,4| L26.267.500,0
A ceRaseIT de fotografias | Urbana

aéreas, adquisicion

= de datos LiDAR,
(@9 elaboracién  de
icontec Ortofotografia
verdadera,
150 9001
o elaboracién de

‘i @Electrosoftware91

Bucarafnénga—célombia
Centro Empresarial Hotel Dann Carlton
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FORMULARIOS DE PRECIOS A OFERTAR
I. Software como un Servicio (SaaS)

Opcion 1: Oferta UN (01) Afio: VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL
LEMPIRAS (L 25.317.000).

1. Software como un Servicio (SaaS)
Opcidn 1: Oferta UN (01) Aho
item Servicios a Oferta Valor
Cantidad | Unidad | Precio/Unidad
Total
ﬁ 1 |Servicio de Software para Edicién y Consulta 12 Meses L 679.000 L 8.148.000
S ILNat = de la poblacién arbérea.
w 2 |Servicio de Software para la Edicién y 12 Meses L 412.250 L 4.947.000
Consulta de los elementos en el espacio
publico.
(@ 3 |Servicio de Software para la Edicién y 12 Meses L 824.500 L 9.894.000
o Consulta de bienes inmuebles y de la
icontec L
o nomenclatura de direcciones.
f\étjéz%k 4 |Servicio arriendo de Infraestructura (laaS) 12 Meses L 194.000 L 2.328.000
para la gestion informatica de la IDE.
NK-908-1
A | Valor Total sin Impuestos L 25.317.000

| icontec

150 45001

0S-CER366175

II. Acoplamiento Informatico de la Infraestructura de Datos Espaciales

(IDE)

SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS
(L 64.309.110,0).

‘ (@ ) II. Acoplamiento informdtico de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE)
(et z
icontec Item i . . : . Valor
Servicios a Oferta Cantidad Unidad Precio/Unidad Total
1SO 1400
5 |Servicio de toma|5.1Zona 20.000| Hectéreas L1.313,4| L26.267.500,0
SACERIBEIT d? fotografllas Urbana
aéreas, adquisicion
— de datos LiDAR,
‘ (@’) elaboracién de
icontec Ortofotografia
1SO 9001 Verdadeta,'
elaboracién de
SC4804-1 Pagina 3 de 8
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FORMULARIOS DE PRECIOS A OFERTAR
I. Software como un Servicio (SaaS)

Opcidén 1: Oferta UN (01) Afo: VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL
LEMPIRAS (L 25.317.000).

1. Software como un Servicio (Saa$)
Opcidn 1: Oferta UN (01) Afio

item Servicios a Oferta Valor
Cantidad | Unidad | Precio/Unidad
Total
1 |Servicio de Software para Edicién y Consulta 12 Meses L 679.000 L 8.148.000
=R de la poblacién arbérea.
2 |Servicio de Software para la Edicion y 12 Meses L 412.250 L 4.947.000
Consulta de los elementos en el espacio
publico.
! (@) 3 |[Servicio de Software para la Edicion vy 12 Meses L 824.500 L 9.894.000
LN Consulta de bienes inmuebles y de la
icontec N
: nomenclatura de direcciones.
4 |Servicio arriendo de Infraestructura (laaS) 12 Meses L 194.000 L 2.328.000
para la gestién informatica de la IDE.
NK-908-1
— A | Valor Total sin Impuestos L 25.317.000
o
@
iSoptas II. Acoplamiento Informatico de la Infraestructura de Datos Espaciales

(IDE)

180 45001
\

SESENTA 'Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS

OS-CER36E17S (L 64.309.110,0).

» (@D 1l. Acoplamiento informdtico de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE)
icontec item - . . . Valor
Servicios a Oferta Cantidad Unidad Precio/Unidad Total
ISQ 14001
5 |Servicio de toma|5.1Zona 20.000| Hectareas L1.313,4| L26.267.500,0
SACERMEIT d? fotog'réf.l':as Urbana
‘ aéreas, adquisicion
= de datos LiDAR,
) (@’) ; elaboracién de
| icontec Ortofotografia
: verdadera,
150 9001
elaboracion de
SC-4804-1 Pagina 3 de 8
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FORMULARIOS DE PRECIOS A OFERTAR
I. Software como un Servicio (SaaS)

Opcién 1: Oferta UN (01) Afio: VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL
LEMPIRAS (L 25.317.000).

l. Software como un Servicio (SaaS)
Opcidn 1: Oferta UN (01) Afio

item Servicios a Oferta Valor
Cantidad | Unidad | Precio/Unidad
Total
1 |Servicio de Software para Edicién y Consulta 12 Meses L 679.000 L 8.148.000
= [GiNet = de la poblacién arbérea.
w 2 |Servicio de Software para la Edicién vy 12 Meses L 412.250 L 4.947.000
Consulta de los elementos en el espacio
publico.
(@ 3 |Servicio de Software para la Edicién y 12 Meses L 824.500 L 9.894.000
£ Consulta de bienes inmuebles y de la
icontec o
nomenclatura de direcciones.
4 |Servicio arriendo de Infraestructura (laaS) 12 Meses L 194.000 L 2.328.000
para la gestién informatica de la IDE.
NK-908-1
R A | Valor Total sin Impuestos L 25.317.000
L
icontec II.

Acoplamiento Informatico de la Infraestructura de Datos Espaciales
(IDE)

iSO 45001

SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS
(L 64.309.110,0).

OS-CER366175

©

1. Acoplamiento informdtico de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE)

| icontec item P _ . Valor
- Servicios a Oferta Cantidad Unidad Precio/Unidad Total
1SO 14001
5 |[Servicio de toma|5.1Zona 20.000| Hectéreas L1.313,4| L26.267.500,0
SACERIBITI de fotografias | Urbana

aéreas, adquisicién
de datos LiDAR,
elaboracién de

©

icontec Ortofotografia
elaboracién de
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