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INVITACION
LPN ZOLITUR-04-2023 “CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION

DE EDIFICIOS Y MEJORAS EN INSTITUTO DEPARTAMENTAL HONDURAS,
COMUNIDAD DE JONESVILLE, MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA EN
ISLAS DE LA BAHIA”

A todas las empresas Precalificadas en la “Categoria Edificacion en General” de
la precalificacion ZOLITUR PRECA-01-2023, se les notifica que a partir de Hoy 11
de septiembre del 2023, podran descargar los pliegos de condiciones del proceso
de Licitacion Publica Nacional LPN 04-2023 a través de las paginas web:

www.Honducompras.gob.hn o www.zolitur.gob.hn se realizara una visita de campo

No Obligatoria el dia jueves 21 de septiembre a las 10:00 am, punto de encuentro
en Oficinas Principales de ZOLITUR en Roatan, Islas de la Bahia.

Se solicita se envié nota de interés en participar en dicho proceso, adjunto con
recibo de pago TGR-1 por la cantidad de doscientos lempiras (L. 200.00) no
reembolsables (Codigo rubro 12121 Comisién Administradora Zona Libre Turistica
cbdigo institucion 102)

Se recibiran interpretaciones, discrepancias u omisiones desde la fecha de
publicacién hasta el dia 04 de octubre del afio 2023.

Las propuestas deberan hacerlas llegar a la direccion: Edif. ZOLITUR Calle principal
hacia French Harbour frente a Banco Lafise Roatan, Islas de la Bahia, a mas tardar
a las 10:00 a.m. hora oficial de la Republica de Honduras del dia 10 de octubre del
afio 2023, acto seguido se desarrollara la apertura de las propuestas, en presencia
de las empresas que hubiesen presentado ofertas y que deseen asistir.

Cualquier consulta que surgiera, favor comunicarse mediante email a la siguiente

direccién electrénica: info@zolitur.gob.hn o llamar a los teléfonos: (504) 2407-2299

Abogada Paula Rosario Bonilla
Directora Ejecutiva de ZOLITUR


http://www.honducompras.gob.hn/
http://www.zolitur.gob.hn/
mailto:info@zolitur.gob.hn
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Seccidon I. Instrucciones a los Oferentes

1. Alcance de la

licitacion

2. Fuente de
fondos

A. Generalidades

1.1El Gobierno de la Republica de Honduras a través de la Zona

Libre Turistica (ZOLITUR), Roatan, Departamento de Islas de
la Bahia, indicado en los Datos de la Licitacion (DDL) emite
estos Documentos de Licitacion para la construccion de obras
para la ejecucion del proyecto “CONTRATACION DE
SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y
MEJORAS EN INSTITUTO DEPARTAMENTAL
HONDURAS, COMUNIDAD DE JONESVILLE,
MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA EN ISLAS DE
LA BAHIA EIl nombre y nimero de identificacion de esta
Licitacion Publica Nacional (LPN) para la contratacion de
servicios de construccion de obra estan especificados en los
DDL.

1.2 Paratodos los efectos de estos Documentos de Licitacion:

(@ El término “por escrito” significa comunicacion en
forma escrita (por ejemplo, por correo electrénico,
fax) con prueba de recibido;

(b) Si el contexto asi lo requiere, “singular” significa
“plural” y viceversa;

(c) “Dia” significa dia calendario.

2.1 El Gobierno de la Republica ha recibido un financiamiento por

parte de la Zona Libre Turistica (ZOLITUR) para la ejecucion
del “CONTRATACION DE SERVICIOS DE
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y MEJORAS EN
INSTITUTO DEPARTAMENTAL HONDURAS,
COMUNIDAD DE JONESVILLE, MUNICIPIO DE
SANTOS GUARDIOLA EN ISLAS DE LA BAHIA”
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3.1 La ZOLITUR podra velar para que los organismos

proveedores, organismos contratantes, al igual que a todas
las firmas, entidades o personas oferentes por participar o
participando en el proceso (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes), cumplan con
todas las disposiciones legales contempladas en las diversas
leyes aplicables del Pais, a fin de obtener la mayor
transparencia en el desarrollo del proceso de licitacion, o
durante el proceso de seleccion y las negociaciones o la
ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion
estan prohibidos. Fraude y corrupcién comprenden actos de:
(a) préctica corruptiva; (b) practica fraudulenta; (c) practica
coercitiva; y (d) practica colusoria. Las definiciones que se
transcriben a continuacion corresponden a los tipos maés
comunes de fraude y corrupcion, pero no son exhaustivas.
Por esta razon, la Zona Libre Turistica (ZOLITUR),
adoptara medidas en caso de hechos o denuncias similares
relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupcion,
aungue no estén especificados en la lista siguiente.

a) Se define, para efectos de esta disposicion, los términos
que figuran a continuacion:

(i)  Una préctica corruptiva consiste en ofrecer, dar,
recibir, o solicitar, directa o indirectamente, algo
de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(i) Una practica fraudulenta es cualquier acto u
omision, incluyendo la tergiversaciéon de hechos
y circunstancias que deliberadamente o por
negligencia grave, engafie, o intente engafar, a
alguna parte para obtener un beneficio financiero
0 de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(ili) Una préactica coercitiva consiste en perjudicar o
causar dafo, 0 amenazar con perjudicar o causar
dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte
0 a sus bienes para influenciar en forma indebida
las acciones de una parte;

(iv) Una préactica colusoria es un acuerdo entre dos o
mas partes realizado con la intencion de alcanzar
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(b)

(i)

(i)

(iii)

(iv)

(v)

un proposito indebido, incluyendo influenciar en
forma indebida las acciones de otra parte.

Si se comprueba que, de conformidad con los
procedimientos administrativos, cualquier firma,
entidad o persona actuando como oferente o
participando en el proceso, incluyendo, entre otros,
oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas,
organismos ejecutores u organismos contratantes
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes) ha cometido un acto de fraude o
corrupcion, La Zona Libre Turistica (ZOLITUR)
podra:

Decidir no formalizar ninguna propuesta de
adjudicacién de un contrato o de un contrato
adjudicado para la contratacion de servicios de
construccion;

Suspender el proceso, si se determina, en
cualquier etapa, que existe evidencia suficiente
para comprobar el hallazgo de que un empleado,
agente o representante del Organismo Ejecutor o
el Organismo Contratante ha cometido un acto
de fraude o corrupcion;

Emitir una amonestacion en el formato de una
carta formal de censura a la conducta de la firma,
entidad o individuo;

Declarar a wuna persona, entidad o firma
inelegible, en forma permanente o por
determinado periodo de tiempo, para que se le
adjudiquen o participe en procesos ejecutados
por el Estado.

Remitir el tema a las autoridades pertinentes
encargadas de hacer cumplir las leyes.

c) La imposicion de cualquier medida que sea
tomada por la Zona Libre Turistica
(ZOLITUR) de conformidad con |las
provisiones referidas en el literal b) de esta
Clausula podra hacerse en forma publica o
privada.
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(a)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

(@)

Los Oferentes deberan declarar:

que han leido y entendido la prohibicion sobre
actos de fraude y corrupcion dispuesta y se obligan
a observar las normas pertinentes;

que no han incurrido en ninguna infraccion de las
politicas sobre fraude y corrupcién descritas en este
documento;

que no han tergiversado ni ocultado ningin hecho
sustancial durante los procesos de adquisicion o
negociacion del contrato o cumplimiento del
contrato;

que ninguno de sus directores, funcionarios o
accionistas  principales ha sido declarados
inelegibles para que se les adjudiquen contratos, ni
han sido declarados culpables de delitos vinculados
con fraude o corrupcion;

que ninguno de sus directores, funcionarios o
accionistas principales han sido director, funcionario
0 accionista principal de ninguna otra compafia o
entidad que haya sido declarada inelegible para que
se le adjudiquen contrato o ha sido declarado
culpable de un delito vinculado con fraude o
corrupcion;

que han declarado todas las comisiones,
honorarios de representantes, pagos por servicios
de facilitacion o acuerdos para compartir ingresos
relacionados con el contrato o el contrato financiado;
que reconocen que el incumplimiento de
cualquiera de estas garantias constituye el
fundamento para la imposicion de cualquiera o de
un conjunto de medidas que se describen en la
Clausula 3.1 (b).

4.1 Un Oferente no deberd tener conflicto de interés. Los
Oferentes que sean considerados que tienen conflicto de
interés serdn descalificados. Se considerara que los
Oferentes tienen conflicto de interés con una 0 mas partes en
este proceso de licitacion si ellos presentan mas de una
Oferta en este proceso licitatorio.

4.2

Un Oferente que ha sido declarado inelegible para que le
adjudiquen contratos de acuerdo a lo establecido en la
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clausula 3 de las IAO, sera descalificado.

4.3 Las empresas seran elegibles solamente si pueden demostrar
que (i) tienen autonomia legal y financiera; (ii) operan
conforme a las leyes hondurefias.

4.4 Los Oferentes deberan proporcionar al Gobierno evidencia
satisfactoria de su continua elegibilidad.

45 Si dos o mas oferente cuyos socios o duefios estén
vinculados, solo podran presentar una oferta econémica de
las empresas vinculadas a su sociedad.

5. Elegibilidad de Para propositos de esta clausula, el término “bienes Yy
los Bienes 'y servicios” se refiere a los materiales y actividades de
Servicios para construccion de obra, que se encuentran descritos en el
los trabajos de listado de los trabajos a realizar para la ejecucion de la obra.
construccion de
obra

B. Contenido de los Documentos de Licitacion.

6. Seccionesdelos 6.1 Los Documentos de Licitacion estan compuestos por las

Documentos de Partes 1, 2, y 3 incluidas sus respectivas secciones que a

Licitacion continuacion se indican y deben ser leidas en conjunto con
cualquier enmienda emitida en virtud de la Clausula 8 de las
1AO.

PARTE 1 — Procedimientos de Licitacién

e Seccion l. Instrucciones a los Oferentes (IAO)
e Seccion Il.  Datos de la Licitacion (DDL)
e Seccion Ill. Criterios de Evaluacion y Calificacion

e Seccion IV. Formularios de la Oferta

PARTE 2 —Requisitos de los Bienes y Servicios para los
trabajos de construccion de obra

e SeccionV.  Lista de Requerimientos
e Programa de Trabajo y Cronograma de Inversiones

e Especificaciones Técnicas
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PARTE 3 — Contrato

6.2

6.3

6.4

il

7.2

e Seccion VI. Condiciones Generales del Contrato.
(CGC)

e Seccion VII. Condiciones Especiales del Contrato.
(CEC)

e Seccion VIII. Formularios del Contrato.

El Llamado a Licitacion emitido por La ZOLITUR forma
parte de los Documentos de Licitacion.

La ZOLITUR no se responsabiliza por la integridad de los
Documentos de Licitacién y sus enmiendas, de no haber sido
obtenidos directamente del Contratista.

Es responsabilidad del Oferente examinar todas las
instrucciones, formularios, términos y especificaciones de
los Documentos de Licitacion. La presentacion incompleta
de la informacion o documentacion requerida en los
Documentos de Licitacion puede constituir causal de
rechazo de la oferta.

Todo aquel que haya obtenido de manera oficial los
documentos de licitacion que requiera alguna aclaracion
sobre los mismos debera comunicarse por escrito a la Zona
Libre Turistica (ZOLITUR) a través del departamento de
Infraestructura, Unidad Técnica, con oficinas ubicadas en
French Harbour, Roatén, Islas de la Bahia, con teléfonos
(504) 2407-2299 o el a Email: info@zolitur.gob.hn
ZOLITUR responderé por escrito a todas las solicitudes de
aclaracion, siempre que dichas solicitudes las reciba
ZOLITUR por lo menos cinco (5) dias antes de la fecha
limite para la presentacién de ofertas, es decir hasta el 4 de
octubre del 2023. ZOLITUR enviara copia de las respuestas,
incluyendo una descripcién de las consultas realizadas, sin
identificar su fuente, a todos los que hubiesen adquirido los
Documentos de Licitacion directamente de ZOLITUR (Zona
Libre Turistica) (paginas oficiales o en fisico).

Las respuestas a solicitudes de aclaracion se publicaran
ademas en el Sistema de Informaciéon de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).
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Si como resultado de las aclaraciones, ZOLITUR considera
necesario enmendar los Documentos de Licitacion, debera
hacerlo siguiendo el procedimiento indicado en la Clausula 8
de las IAO.

ZOLITUR (Zona Libre Turistica) podra, en cualquier
momento antes del vencimiento del plazo para presentacion
de ofertas, enmendar los Documentos de Licitacion
mediante la emision de una enmienda, adendum, ya sea por
iniciativa propia 0 como respuesta a una solicitud de
aclaracion de parte de un oferente.

Toda enmienda, adendum, emitida formara parte integral de
los Documentos de Licitacion y deberd ser comunicada por
escrito a todos los que hayan obtenido los documentos de
Licitacion directamente de ZOLITUR (Zona Libre
Turistica).

Las enmiendas a documentos de licitacion se publicaran en
el Sistema de Informacion de Contratacion y Adquisiciones
del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn). Y se notificara a todas las
compafiias que adquirieron los pliegos de condiciones.

ZOLITUR podra, a su discrecion, prorrogar el plazo de
presentacion de ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes
un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las
enmiendas en la preparacion de sus ofertas.

C. Preparacion de las Ofertas

El Oferente financiara todos los costos relacionados con la
preparacion y presentacion de su oferta, y ZOLITUR no
estara sujeto ni sera responsable en ningun caso por dichos
costos, independientemente de la modalidad o del resultado
del proceso de licitacion.

Segun la Ley de ZOLITUR en su articulo 31 se debera tomar
en cuenta que la mano de obra calificada y no calificada sera
empleada localmente dentro del Municipio de Santos
Guardiola con un 50% del personal en la obra. siendo el
costo de mano de obra la siguiente:

Albaiiil: L. 900.00 jornada diurna
Soldador L. 800.00 jornada diurna.


http://www.honducompras.gob.hn/

10. Idiomade la
Oferta

11. Documentos
gque componen
la Oferta

9.3

9.4

10.1

111

)L\.

Ayudante/peon: L.450.00 jornada diurna

No obstante queda a criterio de negociacion entre el
contratista y el empleado la negociacion del salario
para que llegue a un acuerdo satisfactorio para las
partes.

Se debera tomar en cuenta el costo de permiso de operacion
en la Municipalidad de Santos Guardiola, en caso la empresa
le sea adjudicado el proyecto.

El oferente debera presentar nota de interés de participacion
en el proceso ademas deberd adjuntar copia de recibo de
pago TGR-1 (Cddigo rubro 12121 Comisién Administradora
Zona Libre Turistica institucion 102) por la cantidad de
Doscientos lempiras no reembolsables (L. 200.00) para la
adquisicién de los pliegos de condiciones.

La Oferta, asi como toda la correspondencia y documentos
relativos a la oferta intercambiados entre el Oferente y
ZOLITUR deberan ser escritos en el idioma espafiol, el
idioma oficial de la Republica de Honduras.

La Oferta estara compuesta por los siguientes documentos:

(@ Formulario de Oferta y Lista de Precios, de
conformidad con las Clausulas 12, 14 y 15 de las 1AO;

(b) Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de
conformidad con la Clausula 21 de las 1AO.

(c) Evidencia documentada, de conformidad con la
clausula 16 de las IAO, que establezca que el Oferente
es elegible para presentar una oferta;

(d) Evidencia documentada, de conformidad con la
Clausula 17 de las IAO, que certifique que los trabajos
de construccion de obra que realice el Oferente son de
buena calidad;

(e) Evidencia documentada, de conformidad con las
Clausulas 18 y 30 de las IAO, que establezca que los
trabajos de construccion de obra se ajustan
sustancialmente a los Documentos de Licitacion;

(f) Evidencia documentada, de conformidad con la
Clausula 19 de las IAO, que establezca que el
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Ofertas
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Documentos
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12.1

12.2
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14.2

14.3
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Oferente estd calificado para ejecutar el contrato en
caso que su oferta sea aceptada;

(g) Elementos y Cantidades de Obra con precios. El
oferente incluird la ficha de costos de los precios
unitarios.

h) Plan de Trabajo. (Cronograma propuesto para
implementar la construccién de la obra).

1)  Cualquier otro documento requerido en los DDL.

El Oferente presentara el Formulario de Oferta utilizando el
formulario suministrado en la Seccion 1V, Formularios de la
Oferta. Este formulario debera ser debidamente llenado sin
alterar su forma y no se aceptaran sustitutos. Todos los
espacios en blanco deberan ser llenados con la informacion
solicitada.

El Oferente presentarad la Lista de Precios de los Bienes y
Servicios, segun corresponda a su origen y utilizando los
formularios suministrados en la Seccion 1V, Formularios de
la Oferta.

No se consideraran ofertas alternativas.

En esta Licitacion se deben indicar los céalculos de precios
unitarios y totales en lempiras y deben ser firmes por un
periodo de noventa dias calendario (90) a partir de la fecha
de recepcion y apertura de la oferta.

El precio cotizado en el formulario de Presentacion de la
Oferta debera ser el precio total de la oferta, excluyendo
cualquier descuento que se ofrezca, y el pago por cualquier
tipo de impuesto serd asumido por el oferente.

Los precios cotizados por el Oferente seran fijos durante el
periodo de validez de la oferta y no estara sujeto a variacion
por ningin motivo.

El Oferente deberd cotizar su oferta en moneda nacional
(Lempira).

Para establecer su elegibilidad, de conformidad con la
Clausula 4 de las 1AO, los Oferentes deberan completar el
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Formulario de Oferta, incluido en la Seccién

Formularios de la Oferta.
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Con el fin de establecer la elegibilidad de los Bienes y
Servicios, de conformidad con la Clausula 5 de las 1AO, los
Oferentes deberdn completar las declaraciones en los
Formularios de Lista de Precios, incluidos en la Seccion 1V,
Formularios de la Oferta.

Con el fin de establecer la conformidad de los Bienes y
Servicios, los Oferentes deberan proporcionar como parte de
la Oferta evidencia documentada acreditando que los Bienes
y servicios cumplen con las especificaciones técnicas y los
estandares especificados en la Seccion V, Lista de
Requerimientos.

La evidencia documentada puede ser en forma de literatura
impresa, planos o datos, y deberd incluir una descripcion
detallada de las caracteristicas esenciales técnicas y de
funcionamiento de cada articulo demostrando conformidad
sustancial de los Bienes y Servicios con las especificaciones
técnicas.

La evidencia documentada de las calificaciones del Oferente
para ejecutar el contrato si su oferta es aceptada, debera
establecer a completa satisfaccion de ZOLITUR:

(@ que el Oferente cumple con cada uno de los criterios
de calificacion estipulados en la Seccion 111, Criterios
de Evaluacion y Calificacion.

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo de
noventa dias calendario (90) a partir de la fecha limite para
la presentacion y apertura de ofertas establecida por
ZOLITUR. Toda oferta con un periodo de validez menor
sera rechazada por ZOLITUR por incumplimiento.

En circunstancias excepcionales y antes de que expire el
periodo de validez de la oferta, la ZOLITUR podra
solicitarle a los Oferentes que extiendan el periodo de la
validez de sus ofertas. Las solicitudes y las respuestas seran
por escrito. La Garantia de Mantenimiento de Oferta
también debera prorrogarse por el periodo correspondiente.
Un Oferente puede rehusar a tal solicitud sin que se le haga
efectiva su Garantia de Mantenimiento de la Oferta. A los
Oferentes que acepten la solicitud de prorroga no se les
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pedira ni permitird que modifiquen sus ofertas, pero si que
extienda la validez de su Garantia de Mantenimiento de
oferta.

El Oferente debera presentar como parte de su oferta una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera expedirse
en moneda nacional, equivalente al dos por ciento (2%) del
valor ofertado, extendida a nombre de la Zona Libre
Turistica de las Islas de la Bahia (ZOLITUR) y debera ser
cualquiera de las siguientes::

1.
2
31
4
(@)

()
(©)

Una Garantia emitida por un banco;
Una Fianza emitida por una aseguradora;
Un Cheque certificado a la orden del Contratante;

Bonos del Estado Hondurefio representativos de
obligaciones de la deuda publica.

estar sustancialmente de acuerdo con alguno de los
formularios de la Garantia de Mantenimiento de
Oferta incluidos en la Seccion 1V, Formularios de la
Oferta.

ser presentada en original; no se aceptaran copias;

En la garantia bancaria o fianza debe incluirse como

clausula obligatoria el siguiente texto: “LA
PRESENTE GARANTIA DE
MANTENIMIENTO DE OFERTA SERA
EJECUTADA POR LA ZONA LIBRE
TURISTICA DE LAS ISLAS DE LA BAHIA
(ZOLITUR) A SIMPLE REQUERIMIENTO SIN
MAS TRAMITE QUE LA PRESENTACION DEL
ACTA DE RESOLUCION” La falta de este
requisito en la garantia constituye la descalificacion
de la oferta.

Todas las ofertas que no estéen acompafiadas por una
Garantia que sustancialmente responda a lo requerido
en esta clausula, seran rechazadas por ZOLITUR por
incumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los
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oferentes cuya oferta no sea calificada en primer lugar
les ser& devuelta.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta del licitante
ganador le sera devuelta cuando el oferente haya
firmado el contrato y entregado la Garantia de
Cumplimiento de Contrato requerida.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra
ejecutar si:

(@ un Oferente retira su oferta durante el periodo de
validez de la oferta, salvo a lo estipulado en la
Subclausula 20.2 de las IAO; o

(b) si el Oferente seleccionado:

(i) no firma el contrato de conformidad con la
Clausula 43 de las IAO;

El Oferente preparara un original de los documentos que
comprenden la oferta segun se describe en la Clausula 11 de
las TAO y lo marcara claramente como “ORIGINAL”.
Ademas, el Oferente deberd presentar (1) una copia de la
oferta y marcar claramente el ejemplar como “COPIA”. En
caso de discrepancia, el texto del original prevalecera sobre
el de las copias.

El original y la copia de la oferta deberdn ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan
estar firmadas por la persona debidamente autorizada para
firmar en nombre del Oferente.

Todas las paginas de la oferta deberan ser firmadas por la
persona o personas que firman la oferta.

La oferta no contendra alteraciones, omisiones o adiciones.
La oferta que no cumpla con estas condiciones sera
descalificada, si asi lo juzga la Comisién Evaluadora.

D. Presentacion y Apertura de las Ofertas

23.1 Los Oferentes deberdn presentar las ofertas
personalmente, debiendo incluir un original y una
copia de la oferta y Un CD grabado con la
informacién. Todo esto en sobres separados, cerrados
en forma inviolable y debidamente sellados e
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23.2

24.1

24.2

25.1

identificados como “ORIGINAL” y “COPIA”. Los
sobres conteniendo el original y las copias seran
incluidos a su vez en un solo sobre.

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:
(@ llevar el nombre y la direccion del Oferente;

(b) estar dirigidos a la Zona Libre Turistica (ZOLITUR) y
Ilevar la direccién siguiente: Salon de Conferencias de
las oficinas de la ZOLITUR, Edificio Frente a Banco
Lafise calle principal hacia French Harbour, Roatan,
Departamento de Islas de la Bahia, Honduras C.A.

c) Llevar el nombre e identificacion del Proyecto
Construccion.

(d) [llevar la identificacion especifica de este proceso de
licitacion;

(e) llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y
fecha de apertura de ofertas, especificadas de
conformidad con la Subclausula 27.1 de las IAO.

Si los sobres no estdn sellados e identificados como se
requiere, la ZOLITUR no se responsabilizara en caso de que
la oferta se extravie o0 sea abierta prematuramente.

Las ofertas deberan ser recibidas por ZOLITUR en la
direccion especificada en la clausula anterior y no més tarde
que la fecha y hora que se indican en estos documentos de
licitacion.

ZOLITUR podréa a su discrecién, extender el plazo para la
presentacion de ofertas mediante una enmienda o adendum a
los Documentos de Licitacion, de conformidad con la
Clausula 8 de las IAO. En este caso todos los derechos y
obligaciones de ZOLITUR y de los Oferentes previamente
sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas
guedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

ZOLITUR no considerara ninguna oferta que llegue con
posterioridad al plazo limite para la presentacion de ofertas,
en virtud de la Clausula 24 de las IAO. Toda oferta que
reciba ZOLITUR después del plazo limite para la
presentacion de las ofertas sera declarada tardia y sera
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rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir.

Un Oferente podré retirar, sustituir o modificar su oferta
después de presentada mediante el envio de una
comunicacion por escrito, debidamente firmada por un
representante autorizado, y debera incluir una copia de dicha
autorizacion de acuerdo a lo estipulado en la Subclausula
22.2 (con excepcion de la comunicacion de retiro que no
requiere  copias). La sustitucion o modificacion
correspondiente de la oferta debera acompafar dicha
comunicacion por escrito. Todas las comunicaciones
deberén ser:

(@) Presentadas de conformidad con las Clausulas 22 y 23
de las IAO (con excepcion de la comunicacion de
retiro que no requiere copias) y los respectivos sobres
deberan estar claramente marcados “RETIRO”,
“SUSTITUCION” 0 “MODIFICACION”

(b) Recibidas por la ZOLITUR antes del plazo limite
establecido para la presentacion de las ofertas, de
conformidad con la Clausula 24 de las 1AO.

Las ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la
Subclausula 26.1 de las IAO seran devueltas sin abrir a los
Oferentes remitentes.

Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada
durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de
las ofertas indicado por el Oferente en el Formulario de
Oferta, o cualquier extension si la hubiese.

ZOLITUR llevara a cabo el Acto de Apertura de las ofertas
en publico en la direccion, fecha y hora establecidas en los
documentos de licitacion.

Primero se abriran los sobres marcados como “RETIRO” y
se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente
no sera abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la
comunicacion de retiro pertinente contenga la autorizacion
valida para solicitar el retiro y sea leida en voz alta en el acto
de apertura de las ofertas. Seguidamente, se abriran los
sobres marcados como “SUSTITUCION” se leeran en voz
alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta
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siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se
devolverd al Oferente remitente. No se permitira ninguna
sustituciéon a menos que la comunicacién de sustitucion
correspondiente contenga una autorizacion vélida para
solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas. Los sobres marcados como
“MODIFICACION” se abriran y leeran en voz alta con la
oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion
a las ofertas a menos que la comunicacién de modificacion
correspondiente contenga la autorizacion valida para solicitar
la modificacion y sea leida en voz alta en el acto de apertura
de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los
sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de
Apertura de las Ofertas.

Todos los demas sobres se abrirdn de uno en uno, leyendo en
voz alta: el nombre del Oferente y si contiene
modificaciones; los precios de la oferta, la existencia o
ausencia de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta; y
cualquier otro detalle que se considere pertinente. Ninguna
oferta serd rechazada durante el Acto de Apertura, excepto
las ofertas tardias, de conformidad con la Subclausula 25.1
de las IAO.

ZOLITUR preparara un acta del acto de apertura de las
ofertas que incluird como minimo: el nombre del Oferente y
si hay retiro, sustitucion o modificacion; el precio de la
Oferta; y la existencia o no de la Garantia de Mantenimiento
de la Oferta. Se les solicitara a los representantes de los
Oferentes presentes que firmen la hoja de asistencia. Una
copia del acta sera distribuida a los Oferentes que
presentaron sus ofertas a tiempo.

E. Evaluacion y Comparacion de las Ofertas

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no
esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion,
informacion relacionada con la revision, evaluacion,
comparacion y post calificacion de las ofertas, ni sobre la
recomendacion de adjudicacion del contrato hasta que se
haya publicado la adjudicacion del mismo.

Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar a
ZOLITUR en la revision, evaluacion, comparacion y post
calificacidn de las ofertas o en la adjudicacién del contrato
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podra resultar en el rechazo de su oferta.

No obstante lo dispuesto en la Subclausula 28.2 de las 1AO,
si durante el plazo transcurrido entre el Acto de Apertura y
la fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente desea
comunicarse con ZOLITUR sobre cualquier asunto
relacionado con el proceso de la licitacion, debera hacerlo
por escrito.

Para facilitar el proceso de revision, evaluacion,
comparacion y post calificacion de las ofertas, ZOLITUR
podra, a su discrecion, solicitar a cualquier Oferente
aclaraciones sobre su Oferta. No se consideraran
aclaraciones a una oferta presentadas por Oferentes cuando
no sean en respuesta a una solicitud de ZOLITUR. La
solicitud de aclaracion por ZOLITUR vy la respuesta deberén
ser hechas por escrito. No se solicitara, ofrecera o permitira
cambios en los precios o a la esencia de la oferta, excepto
para confirmar correcciones de errores aritméticos
descubiertos por ZOLITUR en la evaluaciéon de las ofertas.

Para determinar si la oferta se ajusta sustancialmente a los
Documentos de Licitacion, ZOLITUR se basard en el
contenido de la propia oferta.

Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos
de Licitacion es la que satisface todos los términos,
condiciones 'y especificaciones estipuladas en dichos
documentos sin desviaciones, reservas U omisiones
significativas. Una desviacion, reserva u omision
significativa es aquella que:

(@) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad
de los bienes y servicios para la ejecucion de la obra; o

(b) limita de una manera sustancial, contraria a los
Documentos de Licitacion o las obligaciones del
Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion
competitiva de los otros Oferentes que presentan
ofertas que se ajustan sustancialmente a los
Documentos de Licitacion.

Si una oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos
de Licitacién, debera ser rechazada por ZOLITUR vy el
Oferente no podrd ajustarla posteriormente mediante
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correcciones de las desviaciones, reservas u omisiones
significativas.

Cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los
Documentos de Licitacion, ZOLITUR podra solicitarle al
Oferente que presente dentro de un plazo razonable,
informacion o documentacién necesaria para rectificar
diferencias u omisiones relacionadas con requisitos no
significativos de documentacion. Dichas omisiones no
podran estar relacionadas con ningun aspecto del precio de
la Oferta. Si el Oferente no cumple con la peticion, su oferta
podré ser rechazada.

A condicidn de que la oferta cumpla sustancialmente con los
Documentos de Licitacion, ZOLITUR corregira errores
aritméticos de la siguiente manera:

(@) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el
precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario
por las cantidades correspondientes, prevalecera el
precio unitario y el precio total sera corregido, a
menos que hubiere un error obvio en la colocacion del
punto decimal, entonces el precio total cotizado
prevalecerd y se corregira el precio unitario;

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o
resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total,

(c) si hay una discrepancia entre las cantidades en palabras
y cantidades en cifras, prevalecera el monto expresado
en las cantidades en palabras a menos que la cantidad
expresada en las cantidades en palabras corresponda a
un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las
cantidades en cifras de conformidad con los parrafos
(@) y (b) mencionados.

Si el Oferente que presento la oferta evaluada como la mas
baja no acepta la correccion de los errores, su oferta sera
rechazada.

La subsanacion de errores u omisiones se hara de
conformidad a los articulos 5 y 50 de la Ley de Contratacion
del Estado y el Articulo 132 del Reglamento de la misma
Ley.

ZOLITUR examinara todas las ofertas para confirmar que
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todos los documentos y la documentacion técnica solicitada
en la Clausula 11 de las IAO han sido suministrados y
determinara si cada documento entregado esta completo.

ZOLITUR confirmard que los siguientes documentos e
informacién han sido proporcionados con la oferta. Si
cualquiera de estos documentos o informacién faltase, la
oferta seré rechazada.

(@ Formulario de Oferta, de conformidad con la
Subclausula 12.1 de las IAO;

(b) Lista de Precios, de conformidad con la Subclausula
12.2 de las IAO; y

(c) Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de
conformidad con la Subclausula 21 de las IAO si
corresponde.

ZOLITUR examinara todas las ofertas para confirmar que
todas las estipulaciones y condiciones de las CGC y de las
CEC han sido aceptadas por el Oferente sin desviaciones,
reservas u omisiones significativas.

ZOLITUR evaluard los aspectos técnicos de la oferta
presentada en virtud de la Clausula 18 de las IAO, para
confirmar que todos los requisitos estipulados en la Seccion
V, Requisitos de los Bienes y Servicios de los Documentos
de Licitacion, han sido cumplidos sin ninguna desviacion o
reserva significativa.

Si después de haber examinado los términos y condiciones y
efectuada la evaluacion correspondiente, ZOLITUR
establece que la oferta no se ajusta sustancialmente a los
Documentos de Licitacion de conformidad con la Clausula
30 de las IAO, la oferta sera rechazada.

Para efectos de evaluacion y comparacion, ZOLITUR
convertird todos los precios de las ofertas expresados en
diferentes monedas a Lempiras utilizando el tipo de cambio
vendedor establecido por el Banco Central de Honduras para
transacciones semejantes, vigente 28 dias antes de la fecha
de apertura de Ofertas.

La preferencia nacional y domiciliaria no sera un factor de
evaluacion.
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ZOLITUR evaluara todas las ofertas que se determine que
hasta esta etapa de la evaluacion se ajustan sustancialmente
a los Documentos de Licitacion.

Para evaluar las ofertas, se utilizard inicamente los factores,
metodologias y criterios definidos en la Clausula 36 de las
IAQO. No se permitird ningan otro criterio ni metodologia.

Al evaluar las Ofertas, se considerara lo siguiente:

(@ el precio cotizado de conformidad con la Clausula 14
de las IAQ;

(b) el ajuste del precio por correcciones de errores
aritméticos de conformidad con la Subclausula 31 de
las IAO;

(c) el ajuste del precio debido a descuentos ofrecidos;

(d) ajustes debido a la aplicacion de criterios de
evaluacion especificados en los DDL de entre los
indicados en la Seccion 11, Criterios de Evaluacion y
Calificacion;

(e) ajustes debidos a la aplicacion de un margen de
preferencia, si corresponde, de conformidad con la
clausula 35 de las IAQ.

Al evaluar una oferta se excluird y no tendra en cuenta:

(@ los impuestos sobre las ventas y otros impuestos
similares pagaderos en Honduras sobre los bienes si el
contrato es adjudicado al Oferente, (EI Oferente
debera asumir el pago de todos los impuestos al
presentar su oferta);

(b) ninguna disposicion por ajuste de precios durante el
periodo de ejecucion del contrato, si estuviese
estipulado en la oferta.

La evaluacion de una oferta requerira que ZOLITUR
considere otros factores, ademas del precio cotizado, de
conformidad con la Clausula 14 de las IAO. Estos factores
estaran relacionados con las caracteristicas, rendimiento,
términos y condiciones de los bienes y servicios para la
ejecucion de las obras. El efecto de los factores
seleccionados, si los hubiere, se expresaran en términos



37.

38.

39.

40.

Comparacion
de las Ofertas

Calificacién del
Oferente

Derecho del
Gobierno a
aceptar
cualquier oferta
y a rechazar
cualquiera o
todas las ofertas

Criterios de
Adjudicacion

37.1

38.1

38.2

38.3

39.1

40.1

)L\

monetarios para facilitar la comparacion de las ofertas, a
menos que se indigue lo contrario en la Seccién 1ll, Criterios
de Evaluacion y Calificacion. Los factores, metodologias y
criterios que se apliquen seran aquellos especificados de
conformidad con la Subclausula 36 de las IAO.

ZOLITUR evaluara y comparara todas las ofertas que
cumplen sustancialmente para determinar la oferta evaluada
como la mas baja, de conformidad con la Clausula 36 de las
1AO.

ZOLITUR determinara, a su entera satisfaccion, si el
Oferente seleccionado como el que ha presentado la oferta
evaluada como la méas baja y ha cumplido sustancialmente
con la oferta, esta calificado para ejecutar el Contrato
satisfactoriamente.

Dicha determinacidon se basara en el examen de la evidencia
documentada de las calificaciones del Oferente que éste ha
presentado, de conformidad con la Clausula 19 de las IAQ.

Una determinacion afirmativa sera un requisito previo para
la adjudicacion del Contrato al Oferente. Una determinacion
negativa resultara en el rechazo de la oferta del Oferente, en
cuyo caso ZOLITUR procedera a determinar si el Oferente
que presento la siguiente oferta evaluada como la méas baja
esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

ZOLITUR se reserva el derecho a aceptar o rechazar
cualquier oferta, de anular el proceso licitatorio y de
rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes de la
adjudicacién del contrato, sin que por ello adquiera
responsabilidad alguna ante los Oferentes.

F. Adjudicacion del Contrato

ZOLITUR adjudicard el Contrato al Oferente cuya oferta
haya sido determinada la oferta evaluada como la méas baja y
cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacién o las especificaciones técnicas,
siempre y cuando ZOLITUR determine que el Oferente esta
calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.

40.2 Se declarara Desierta o fracasada la licitacion en el caso de no
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41. Derecho del
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variar las
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proceso

42. Notificacion de
Adjudicacion
del Contrato
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41.1

42.1

reunir un minimo de un (1) participante y la oferta, esté
dentro del presupuesto base establecido por la administracion
y que reuna las condiciones establecidas en la Ley de
Contratacion del Estado, su Reglamento, asi como lo
estipulado en los documentos de licitacion y también
procedera esta declaracion en los casos enumerados en el
articulo 57 de la Ley de Contratacion del Estado. La
administracion se reserva el derecho de brindar el
presupuesto del proyecto.

Al momento de adjudicar el Contrato, ZOLITUR se reserva
el derecho a aumentar o disminuir la cantidad de los Bienes y
Servicios especificados originalmente en la Seccién V, Lista
de Requerimientos, siempre y cuando esta variacién no
exceda los porcentajes indicados en los documentos de
licitacion, y no altere los precios unitarios u otros términos y
condiciones de la Oferta y de los Documentos de Licitacion.
Si se presentara el caso de que se limitara la fuente financiera
de recursos hasta el punto que ZOLITUR pudiera no poder
continuar con el proceso de licitacion, ZOLITUR se reserva
el derecho de interrumpir el proceso en cualquiera de
sus etapas. En cualquier momento previo a la adjudicacion
del contrato, notificando de su decision a cada uno de los
participantes en la licitacion sin por eso incurrir en ninguna
responsabilidad con el oferente o los oferentes afectados.

No obstante, las provisiones especificadas, ZOLITUR se
reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta,
declarar la cancelacion de la licitacion en cualquier momento
antes de la adjudicacion del contrato, sin por eso incurrir en
responsabilidad con el oferente o oferentes afectados
notificando de su decision al licitante o los licitantes
afectados de la razén para que dicha accion de parte de la
Secretaria.

Antes de la expiracion del periodo de validez de las ofertas,
ZOLITUR notificara al oferente ganador por carta escrita
confirmada por el Director de la Institucion, que su oferta ha
sido aceptada, en esta carta (que de aqui en adelante se
denominara carta de aceptacion) se especificara la suma que
ZOLITUR pagara al Contratista para la ejecucion,
completacién o terminacion de la obra, y el remedio para
cualquier defecto encontrado en la oferta del licitante.

42.2 La notificacion de aceptacion de la oferta constituira la
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formacion del contrato, solamente con la presentacion por el
oferente al que se le adjudico el contrato, de una garantia de
cumplimiento.

42.3 Después de la presentacion de la garantia de cumplimiento

por el oferente ganador, ZOLITUR notificara tan pronto sea
posible a los otros oferentes que sus ofertas no han sido
aceptadas. El oferente ganador debera constituir una garantia
de cumplimiento de contrato equivalente al 15% del valor
del contrato y las demas garantias que determinen los
documentos contractuales. Segun lo establecido en el
articulo 100 de la ley de Contratacion del Estado.

42.4 ZOLITUR publicard en el Sistema de Informacion de

43.1

43.2

43.3

Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras” (www.honducompras.gob.hn), los
resultados de la licitacion, identificando la oferta y la
siguiente informacion: (i) nombre de todos los Oferentes
que presentaron ofertas; (ii) los precios que se leyeron en voz
alta en el acto de apertura de las ofertas; (iii) nombre de los
Oferentes cuyas ofertas fueron evaluadas y precios evaluados
de cada oferta evaluada; (iv) nombre de los Oferentes cuyas
ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v)
nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, asi
como la duracion y un resumen del alcance del contrato
adjudicado. Después de la publicacién de la adjudicacion del
contrato, los Oferentes no favorecidos podran solicitar por
escrito a ZOLITUR explicaciones de las razones por las
cuales sus ofertas no fueron seleccionadas. ZOLITUR,
después de la adjudicacion del Contrato, respondera
prontamente y por escrito a cualquier Oferente no favorecido
que solicite dichas explicaciones.

Inmediatamente después de la notificacion de adjudicacion,
ZOLITUR enviara al Oferente seleccionado el Contrato y las
Condiciones Especiales del Contrato.

El Oferente seleccionado tendra un plazo de cinco (5) dias
después de la fecha de recibo del Contrato para firmarlo,
fecharlo y devolverlo a la ZOLITUR.

Cuando el Oferente seleccionado suministre el Contrato
firmado y la garantia de cumplimiento de conformidad con la
Clausula 44 de las IAO, ZOLITUR informara
inmediatamente a cada uno de los Oferentes no
seleccionados y les devolvera su garantia de Mantenimiento
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44.1

44.2

44.3

de la oferta, de conformidad con la Clausula 21 de las IAO.

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de la firma del
contrato, el Oferente seleccionado debera presentar la
Garantia de Cumplimiento del Contrato, de conformidad con
las CGC, utilizando para dicho proposito el formulario de
Garantia de Cumplimiento incluido en la Seccién VIII,
Formularios del Contrato.

Si el Oferente seleccionado no cumple con la presentacion de
la Garantia de Cumplimiento mencionada anteriormente o no
firma el Contrato, esto constituird bases suficientes para
anular la adjudicacion del contrato y hacer efectiva la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta. En tal caso,
ZOLITUR podra adjudicar el Contrato al Oferente cuya
oferta sea evaluada como la siguiente méas baja y que se
ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitacion, y que
ZOLITUR determine que estd calificado para ejecutar el
Contrato satisfactoriamente.

La garantia de cumplimiento adoptara la forma de garantia
bancaria o fianza por una cantidad de 15% del valor del
contrato, la cual estara vigente hasta tres (3) meses después
del plazo previsto para la entrega de la obra, debiendo ser
emitida a favor de la Zona Libre Turistica de las Islas de la
Bahia (ZOLITUR) y conteniendo la clausula obligatoria
siguiente:  “LA  PRESENTE GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO SERA EJECUTADA POR LA
ZONA LIBRE TURISTICA DE LAS ISLAS DE LA
BAHIA (ZOLITUR) A SIMPLE REQUERIMIENTO
SIN MAS TRAMITE QUE LA PRESENTACION DEL
ACTA DE RESOLUCION”
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Zona Libre Turistica, Islas de la Bahia

Seccion I1. Datos de la Licitacion (DDL)

Los datos especificos que se presentan a continuacion sobre los trabajos de construccién
que hayan de ejecutarse, complementardn, suplementaran o enmendaran las
disposiciones en las Instrucciones a los Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las
disposiciones contenidas aqui prevaleceran sobre las disposiciones en las 1AO.

Clausula en
las IAO

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1

El contratante es: ZOLITUR.

IAO 1.2

El nombre y nimero de identificacién de la LPN son: LICITACION PUBLICA
NACIONAL No.04-2023, para la “CONTRATACION DE SERVICIOS DE
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y MEJORAS EN INSTITUTO
DEPARTAMENTAL HONDURAS, COMUNIDAD DE JONESVILLE, MUNICIPIO
DE SANTOS GUARDIOLA EN ISLAS DE LA BAHIA”

IAO 1.3

El nombre del Ente Financiador es: Zona Libre Turistica de las Islas de la Bahia (en
sus siglas ZOLITUR).

IAO 1.4

El nombre del Proyecto es: “CONTRATACION DE SERVICIOS DE
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 'Y MEJORAS EN INSTITUTO
DEPARTAMENTAL HONDURAS, COMUNIDAD DE JONESVILLE, MUNICIPIO
DE SANTOS GUARDIOLA EN ISLAS DE LA BAHIA”

IAO 15

Como Buena Practica de ZOLITUR a fin de que las empresas ofertantes tengan
mayor conocimiento del lugar en donde se realizara el proyecto y tener una mayor
vision al momento de realizar su oferta, se tiene programada una visita de Campo
NO OBLIGATORIA programada para el dia miércoles 21 de septiembre del 2023
hora 10:00 am Lugar de encuentro en Oficinas de ZOLITUR.

IAO 1.6

Tiempo de ejecucion de la obra: 130 dias calendarios

IAO 1.7

Por cada dia de atraso en la ejecucién de la obra se establecera una multa de 0.36% sobre el
saldo total del contrato de conformidad con lo establecido en las disposiciones generales de
Presupuesto vigentes del 2023

B. Contenido de los Documentos de Licitacion

IAO 2.1

Para aclaraciones de los pliegos, solamente, la direccion de ZOLITUR es:
Atencidén: Abogada Paula Rosario Bonilla Directora Ejecutiva de ZOLITUR.

DIRECCION: Edificio verde Frente a Banco Lafise calle principal hacia French
Harbour,

29




ZOLITUR

ibre Turistica, Islas de la Bahia

MUNICIPIO: ROATAN
DEPARTAMENTO: ISLAS DE LA BAHIA
Pais: HONDURAS, C.A.

Teléfono: (504) 2407-2299

Direccion de correo electrénico: info@zolitur.gob.hn

C. Preparacién de las Ofertas

AO 3.1

Los Oferente deberan presentar los siguientes documentos adicionales con su oferta:

a) Carta Propuesta indicando claramente el plazo de entrega, firmada por la persona
responsable de la oferta.

b) Garantia de Mantenimiento de Oferta.

c) Plan de ejecucion fisica y presupuestaria durante el desarrollo de las obras,
basado en el programa de trabajo y el costo de cada actividad.

d) Cantidades de Obras con sus respectivos precios unitarios, precios totales y las
respectivas fichas de precios unitarios.

IAO 3.2

No se consideraran ofertas alternativas.

IAO 3.3

Los precios cotizados por el Oferente no seran ajustables.

IAOC 34

El Oferente no podré cotizar el precio de su oferta en cualquier moneda plenamente
convertible.

IAO 3.5

El plazo de validez de la oferta sera de 90 dias a partir de la recepcion y apertura de
ofertas.

IAO 3.6

La Oferta deberd incluir una Garantia de Mantenimiento (emitida por un banco como
Garantia Bancaria o cheque certificado o por una aseguradora o Bono del Estado)
utilizando el formulario para garantia de la Oferta incluido en la Seccion IV
“Formularios de la Oferta”;

IAO 3.7

El monto de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser 2% del valor de
oferta

IAO 3.8

Ademas de la oferta original, el nimero de copias es: de una (1) copia mas 1 CD con
la informacion de la oferta.

D. Presentacion y Apertura de Ofertas

IAO 4.1

Los Oferentes no podran presentar Ofertas electrénicamente.
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ibre Turistica, Islas de la Bahia

Los sobres interiores y exteriores deberan llevar las siguientes leyendas adicionales
de identificacion: Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(@ llevar el nombre y la direccion del Oferente;

(b) Debe estar dirigidos a la Zona Libre Turistica de las Islas de la Bahia
(ZOLITUR) vy llevar la direccion siguiente: Edificio verde Frente a
Banco Lafise calle principal hacia French Harbour, Roatan,
Departamento de Islas de la Bahia, Honduras C.A.

(c) llevar la identificacion especifica de este proceso de licitacion; y
(d) levar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura

de ofertas, especificadas de conformidad con la Subclausula 27.1 de las
IAO.

1IAO 4.3

Para propdésitos de la presentacion de las ofertas, la direccion es:

Atencion: Abogada Paula Rosario Bonilla Directora Ejecutiva de ZOLITUR

Direccién: Edificio verde Frente a Banco Lafise calle principal hacia French
Harbour,

Municipio: Roatan

Departamento: Islas de la Bahia

Pais: HONDURAS, C.A.

La fecha limite para presentar las ofertas es:
Fecha: 10 de octubre de 2023

Hora: 10:00 a.m.

IAOC 4.4

La apertura de las ofertas tendré lugar en:

Direccion: Edificio verde Frente a Banco Lafise calle principal hacia French
Harbour,

Municipio de Roatan.

Pais: HONDURAS, C. A.
Fecha: 10 de octubre de 2023
Hora: 10:00 a.m.

E. Evaluacion y Comparacion de las Ofertas

IAO5.1

Los Oferentes no podran cotizar precios separados
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La Comision de Evaluacion, evaluard y comparara las ofertas que se ajusten
sustancialmente al PBC y que hayan aprobado su examen preliminar, los criterios de
calificacion y evaluacion técnica, apegandose a lo establecido en el PBC respecto a:
e Los criterios o parametros especificos para la evaluacién de las ofertas
presentadas.
e El precio més bajo.

Durante la evaluacion de ofertas la Comision de Evaluacion determinara si las
ofertas cumplen con los términos y condiciones estipulados en el PBC vy fijara la
oferta con el menor precio ofertado, con el objeto de seleccionar a la oferta evaluada
como la més favorable

F. Adjudicacién del Contrato

IAO 6.1

Completadas todas las etapas de evaluacion, descritas en la Seccién I11. Evaluacion de
Ofertas; el Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta haya determinado que
cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitacion y que representa
el costo evaluado como més bajo.

El oferente seleccionado deberd presentar una Garantia o Fianza de Cumplimiento por un
monto equivalente al quince por ciento (15%) del monto total del contrato, y debera tener una
vigencia igual al respectivo plazo de construccién del Proyecto mas 3 meses adicionales.

El pago de anticipo serd por un monto maximo del veinte por ciento (20%) del Precio del
Contrato. Antes de entregar cualquier suma de dinero al contratista en concepto de anticipo,
debera presentar una Fianza, Garantia Bancaria o Cheque Certificado por Anticipo de
Fondos que respalde el cien por ciento (100%) del monto del adelanto

Las alzas en los precios de los materiales de construccion, mano de obra y equipo utilizados o
consumidos directamente en la obra, y plenamente comprobados mediante la documentacion
correspondiente, seran reconocidos al Contratista previa solicitud escrita y justificada,
presentada a ZOLITUR y aceptada por ésta, conforme al procedimiento para el
reconocimiento de mayores costos o ajuste de precios por formula que se describe en el
Acuerdo No. A-003-2010 del Poder Ejecutivo publicado en el Diario La Gaceta con
fecha 20 de enero de 2010. El Contratista deberd dar todas las facilidades y las
documentaciones en la forma que ZOLITUR estime conveniente para comprobar los
aumentos de precios.

ZOLITUR no reconoceréd ningln incremento en los precios de materiales, mano de obra y
equipo que no estén incluidos en el procedimiento explicado en el Acuerdo No. A-003-2010
que ya se menciono antes.

En lo referente especificamente a materiales, los Unicos materiales sujetos a
reconocimiento de precio son los siguientes: Tuberia PVC, cemento gris, combustible
para equipo de construccion, hierro de refuerzo y mano de obra no calificada. No se
reconocera incremento de precio para materiales fuera de este listado.




A partir de la fecha de la recepcién definitiva de las obras, el contratista debera presentar la
Garantia de Calidad de Obras, a manera de una fianza o de una garantia bancaria la cual
debera estar vigente, como minimo, por doce (12) meses después de concluidas éstas. La
cuantia de esta garantia sera del cinco por ciento (5%) del monto total del contrato y debera
asegurar que cualquier defecto de ejecucién pueda ser solventado dentro del periodo antes
indicado.

El Plan de Trabajo que presentard el Contratista, comprenderé lo siguiente:

a) Descripcion de la forma en que pretende realizar el proyecto, detallando la
precedencia de ejecucién de cada componente, tomando en consideracion el clima
que prevalecera en cada periodo. Detallara los frentes de trabajo que considera
necesario para cumplir con el plazo contractual describiendo la maquinaria y equipo
que sera necesaria para su ejecucion. Identificara las obras que a su juicio tendran un
alto grado de dificultad durante su construccion, ya sea por las condiciones del sitio
o por el clima.

b) Organizacién del Proyecto. Presentara el organigrama del proyecto, describiendo las
funciones y autoridades de cada posicién, el nombre y el curriculo del personal
asignado.

c) Magquinaria y Equipo. Incluird una descripcion de la maquinaria y equipo que sera
asignado al proyecto, indicando si es propia, alquilada.

d) Programa de trabajo, que sera elaborado detallando las actividades de la ejecucién
de las obras. Una copia en archivo electrénico sera presentada por el Contratista. El
Programa de Trabajo contemplara también la planificacion de las actividades
“movilizaciéon de equipo, construccion de obras preliminares, compra de materiales
y recepcion de la obra”.

Plan de ejecucidn presupuestaria durante el desarrollo de las obras, basado en el programa de
trabajo y el costo de cada actividad.

El Contratista debera dar inicio a los trabajos a partir de la fecha que se indique en la orden
de inicio que emitira el contratante, previamente debera cumplirse los requisitos a que hace
referencia el art. 68 y 69 de la Ley de Contratacién del Estado de Honduras. ZOLITUR
solicitara mediante comunicacién escrita al oferente seleccionado el cumplimiento de los
articulos antes referidos.
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Seccion Il1. Criterios de Evaluacion y
Calificacion

Esta seccion complementa las Instrucciones a los Oferentes. Contiene los criterios que
ZOLITUR utilizara para evaluar una oferta y determinar si un Oferente cuenta con las
calificaciones requeridas.

Indice

1. Criterios de Evaluacion (IAO 36.3 (d))
2. Contratos Multiples

3. Requisitos para Calificacion Posterior (I1AO 38)

35



1. Criterios de Evaluacion (IAO 36.3 (d))

Al evaluar el costo de una oferta, ZOLITUR debera considerar, ademas del precio
cotizado, de conformidad con la Clausula 14 de las IAO, uno o mas de los siguientes
factores estipulados en la Subclausula 36.3(d) de las IAO y en los DDL en referencia a
la Clausula IAO 36.3(d), aplicando los métodos y criterios indicados a continuacion.

@) Plan de entregas

Los trabajos de construccion de la obra deberan ser entregados en el
plazo que la empresa constructora presente en su plan de trabajo una vez
revisado por el supervisor de la obra, contados a partir de la fecha en
que se emita la Orden de Inicio.

(b) Plan de Pagos.

(i) Los Oferentes cotizaran el precio de su oferta. Las ofertas seran
evaluadas sobre la base de este precio. La ZOLITUR hara efectivo
el pago de los servicios de construcciéon de la forma siguiente:
Mediante estimaciones, presentadas la primera a los treinta (30)
dias después de entregada la Orden de Inicio y asi sucesivamente
hasta llegar al término del plazo del contrato y entregadas las
obras.

2. Contratos Multiples

ZOLITUR adjudicard un solo contrato al Oferente que ofrezca la combinacion de
ofertas que sea evaluada como la més baja (un contrato por oferta) y que cumpla con
los criterios de Calificacidn Posterior (en esta Seccion 111, Subclausula 38 de las IAO,
Requisitos de Calificacion Posterior).



Seccidon 1V. Formularios de la Oferta

Indice de Formularios
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Formulario de Informacion sobre el Oferente

[El Oferente deberd completar este formulario de acuerdo con las instrucciones
siguientes. No se aceptara ninguna alteracion a este formulario ni se aceptaran
substitutos.]

Fecha: [indicar la fecha (dia, mes y afio) de la presentacion de la Oferta]
LPN No.: [indicar el nimero del proceso licitatorio]
Pagina de paginas

[EEN

. Nombre juridico del Oferente [indicar el nombre juridico del Oferente]

. Si se trata de un Consorcio, nombre juridico de cada miembro: [indicar el nombre juridico

de cada miembro del Consorcio]

. Ao de constitucién o incorporacién del Oferente: [indicar el afio de constitucion o

incorporacion del Oferente]

SN

. Direccion juridica del Oferente: [indicar la Direccion juridica del Oferente donde esta

constituido o incorporado]

Informacion del Representante autorizado del Oferente:
Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado]
Direccion: [indicar la direccion del representante autorizado]

Numeros de teléfono y facsimile: [indicar los nimeros de teléfono y facsimile del
representante autorizado]

Direccion de correo electrénico: [indicar la direccion de correo electrdnico del
representante autorizado]

—t

—

Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar la(s) casilla(s) de los
documentos originales adjuntos]

Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el parrafol anterior, y de conformidad
con las Subclausula 4.1y 4.2 de las 1AQ.

Si se trata de un Consorcio, carta de intencién de formar el Consorcio, o el Convenio de
Consorcio, de conformidad con la Subclausula 4.1 de las 1AO.

Si se trata de un ente gubernamental Hondurefio, documentacién que acredite su autonomia
juridica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la
Subclausula 4.4 de las 1AQ.
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Formulario de Presentacion de la Oferta

Oferente completard este formulario de acuerdo con las instrucciones

indicadas. No se permitiran alteraciones a este formulario ni se aceptaran
substituciones.]

Fecha: [Indicar la fecha (dia, mes y afio) de la presentacion de la Oferta]

LPN

No.: [indicar el nimero del proceso licitatorio]

Llamado a Licitacion No.: [indicar el No. del Llamado]

A: [nombre completo y direccion del Comprador]

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

(a)

(b)

(©)

(d)

(e)

Hemos examinado y no hallamos objecién alguna a los documentos de
licitacion, incluso sus Enmiendas Nos. [indicar el nimero y la fecha de
emision de cada Enmienda];

Ofrecemos ejecutar los trabajos de construccion de la obra de conformidad
con los Documentos de Licitacién y de acuerdo con el Plan de Entregas
establecido en la Lista de Requerimientos.

El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido
en el rubro (d) a continuacion es: [indicar el precio total de la oferta en
palabras y en cifras, indicando las diferentes cifras en las monedas
respectivas];

Los descuentos ofrecidos y la metodologia para su aplicacion son:

Descuentos. Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos seran
aplicables: [detallar cada descuento ofrecido y el articulo especifico en la
Lista de Bienes al que aplica el descuento].

Metodologia y Aplicacion de los Descuentos. Los descuentos se
aplicaran de acuerdo a la siguiente metodologia: [Detallar la metodologia
que se aplicara a los descuentos];

Nuestra oferta se mantendra vigente por el periodo establecido en la
Subclausula 20.1 de las IAO, a partir de la fecha limite fijada para la
presentacion de las ofertas de conformidad con la Subclausula 24.1 de las
IAO. Esta oferta nos obligara y podra ser aceptada en cualquier momento
antes de la expiracién de dicho periodo;
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(f)  Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantia
de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la Clausula 44 de las
IAO y Clausula 16 de las CGC;

(g) Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores
requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato, no tenemos
compromisos legales pendientes con ningun ente del Gobierno.

(h) No tenemos conflicto de intereses de conformidad con la Subclausula 4.1
de las IAQ;

() Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los
subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte del contrato, no
han sido declarados inelegibles, bajo las leyes hondurefias o normativas
oficiales, de conformidad con la Subclausula 4.3 de las IAQ;

(j) Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o
seran pagados en relacion con el proceso de esta licitacion o ejecucion del
Contrato: [indicar el nombre completo de cada receptor, su direccion
completa, la razon por la cual se pag6 cada comision o gratificacion y la
cantidad y moneda de cada dicha comision o gratificacion]

Nombre del Receptor Direccion Concepto Monto

Si no han sido pagadas o no seran pagadas, indicar “ninguna”.
9

(k) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptacion por escrito
incluida en la notificacién de adjudicacion, constituirdn una obligacion
contractual entre nosotros, hasta que el Contrato formal haya sido
perfeccionado por las partes.

()  Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la oferta evaluada
como la mas baja ni ninguna otra oferta que reciban.

Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se
indican] En calidad de [indicar la calidad juridica de la persona que firma el
Formulario de la Oferta]

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de
la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo
del Oferente]

El dia del mes del afio [indicar la fecha
de la firma]




2 ZOLITOR
Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o
Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil
, de nacionalidad , con domicilio en
y con Tarjeta de
Identidad/pasaporte No. actuando en mi condicion de
representante legal de (Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso
de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que |o
integran) , por la presente

HAGO DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se
encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que
se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado, que a
continuacion se transcriben:

“ARTICULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la
Administracion, las personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que,
teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia econdémica y
financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en
algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la
propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito,
negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones publicas, malversacion
de caudales publicos o contrabando y defraudacion fiscal, mientras subsista la
condena. Esta prohibicion también es aplicable a las sociedades mercantiles u
otras personas juridicas cuyos administradores o representantes se encuentran en
situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

2) DEROGADO;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no
fueren rehabilitados;

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los
Poderes del Estado o de cualquier institucion descentralizada, municipalidad u
organismo que se financie con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el
Articulo 258 de la Constitucién de la Republica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la
resolucion firme de cualquier contrato celebrado con la Administracion o a la
suspension temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la
sancion. En el primer caso, la prohibicion de contratar tendra una duracion de dos
(2) afos, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolucion en sus
contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar sera
definitiva;

6) Ser conyuge, persona vinculada por unidon de hecho o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los
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funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificacion de las
empresas, la evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o la firma del contrato;
7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen
funcionarios o empleados publicos que tuvieren influencia por razon de sus
cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los
procedimientos de seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a
las compafiias que cuenten con socios que sean conyuges, personas vinculadas
por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral
anterior, o aquellas en las que desempefien, puestos de direccion o de
representacion personas con esos mismos grados de relacion o de parentesco; vy,
8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los
procedimientos de contratacion o haber participado en la preparacion de las
especificaciones, planos, disefios o términos de referencia, excepto en actividades
de supervision de construccion.

ARTICULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del
numeral 7) del Articulo anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los
Designados a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los
Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarias de Estado,
los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y
Subprocurador General de la Republica, el Contralor y Subcontralor General de
la Republica, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el
Comisionado Nacional de Proteccion de los Derechos Humanos, el Fiscal
General de la Republica y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las
Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos
de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores
Municipales en el ambito de la contratacion de cada Municipalidad y los demas
funcionarios o empleados publicos que por razén de sus cargos intervienen
directa o indirectamente en los procedimientos de contratacion.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de
, Departamento de ,alos
dias de mes de de

Firma:

Esta Declaracién Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada
ante Notario (En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser
apostillado).
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Garantia de Mantenimiento de Oferta
(Garantia Bancaria)
[Indicar el Nombre del Banco, y la direccién de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: [indicar el nombre y la direccion del Comprador]
Fecha: [indicar la fecha]

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA No. [Indicar el nimero de
Garantia]

Se nos ha informado que [indicar el nombre del Oferente] (en adelante denominado “el
Oferente”) les ha presentado su oferta el [indicar la fecha de presentacion de la oferta]
(en adelante denominada “la oferta”) para la ejecucion de [indicar el nombre del
Contrato], bajo el Llamado a Licitacion No [indicar nimero del Llamado a Licitacion].

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta debera respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros [indicar el nombre del Banco] por medio de la
presente Garantia nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas,
que no exceda(n) un monto total de [indicar la cifra en nimeros], [indicar la cifra en
palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito y acompariada
de una comunicacién escrita que declare que el Oferente estéa incurriendo en violacién de
sus obligaciones contraidas bajo las condiciones de la oferta, porque el Oferente:

(@) ha retirado su oferta durante el periodo de validez establecido por el Oferente
en el Formulario de Presentacion de Oferta; o

(b) Habiéndole notificado el Comprador de la aceptacion de su Oferta dentro del
periodo de validez de la oferta como se establece en el Formulario de
Presentacion de Oferta, o dentro del periodo prorrogado por el Comprador
antes de la expiracién de este plazo, (i) no firma o rehusa firmar el Contrato,
si corresponde, o (ii) no suministra o rehGsa suministrar la Garantia de
Cumplimiento de conformidad con las 1AO.

Esta Garantia expirara (a) en el caso del Oferente seleccionado, cuando recibamos en
nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantia de
Cumplimiento emitida a ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) en el caso de no ser
el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber
recibido nosotros una copia de su comunicacién al Oferente indicandole que el mismo no
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fue seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho dias después de la expiracion de la
Oferta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantia deberd recibirse en
esta institucion en o antes de la fecha limite aqui estipulada.

CLAUSULA OBLIGARTORIA: “LA PRESENTE GARANTIA DE
MANTENIMIENTO DE OFERTA SERA EJECUTADA POR LA ZONA LIBRE
TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA (ZOLITUR) A SIMPLE
REQUERIMIENTO SIN MAS TRAMITE QUE LA PRESENTACION DEL
ACTA DE RESOLUCION”

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del Banco]



Garantia de Mantenimiento de Oferta (Fianza)

[Esta fianza sera ejecutada en este Formulario de Fianza de la Oferta de acuerdo con
las instrucciones indicadas.]

FIANZA NO. [Indicar el nimero de fianza]

POR ESTA FIANZA [indicar el nombre del Oferente] obrando en calidad de
Mandante (en adelante “el Mandante™), y [indicar el nombre, denominacién legal y
direccion de la afianzadora], autorizada para conducir negocios en
Honduras[indicar el nombre del pais del Comprador], y quien obre como Garante
(en adelante “el Garante”) por este instrumento se obligan y firmemente se
comprometen con [indicar el nombre del Comprador] como Demandante (en adelante
“el Comprador”) por el monto de [indicar el monto de la fianza expresada en
Lempiras] [indicar la suma en palabras], a cuyo pago en legal forma, en los tipos y
proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantia, nosotros, el
Principal y el Garante ante mencionados por este instrumento, nos comprometemos y
obligamos colectiva y solidariamente a estos términos a nuestros herederos, albaceas,
administradores, sucesores y cesionarios.

CONSIDERANDO que el Principal ha presentado al Comprador una Oferta escrita con
fecha del dia de , del 202_, para la provision de [indicar el nombre del
Contrato] (en adelante “la Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el
Mandante:

(1) retira su Oferta durante el periodo de validez de la oferta estipulado por el
Oferente en el Formulario de Presentacion de la Oferta; o

(2) si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el
Comprador durante el periodo de validez de la misma,

(@) no firma o rehusa firmar el Contrato, si asi se le requiere; 0

(b) no presenta o rehusa presentar la Garantia de Fiel Cumplimento de
Contrato de conformidad con lo establecido en las Instrucciones a los
Oferentes;

el Garante procedera inmediatamente a pagar al Comprador la maxima suma indicada
anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Comprador, sin que el
Comprador tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Comprador
establezca en su demanda que esta es motivada por los acontecimientos de cualquiera
de los eventos descritos anteriormente, especificando cuél(es) evento(s) ocurrié /
ocurrieron.



EN FE DE LO CUAL, el Garante conviene que su obligacion permanecera vigente y
tendra pleno efecto inclusive hasta la fecha 45 dias después de la expiracion de la
validez de la oferta tal como se establece en la Llamado a Licitacion. Cualquier
demanda con respecto a esta Fianza debera ser recibida por el Garante a méas tardar
dentro del plazo estipulado anteriormente.

EN FE DE LO CUAL, el Mandante y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos
documentos con sus respectivos nombres este dia de del 2023.

CLAUSULA  OBLIGARTORIA: “LA PRESENTE GARANTIA DE
MANTENIMIENTO DE OFERTA SERA EJECUTADA POR LA ZONA LIBRE
TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA (ZOLITUR) A SIMPLE
REQUERIMIENTO SIN MAS TRAMITE QUE LA PRESENTACION DEL
ACTA DE RESOLUCION”

Principal(es): nombre(s) del representante(s) autorizado de la Afianzadora

Garante: Sello Oficial de la Corporacion (si
corresponde)

(Firma) (Firma)

(Nombre y cargo) (Nombre y cargo)



PARTE 2 — Requisitos de los Bienes y Servicios Para
los Trabajos de Construccion de Obra
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Turistica, Islas de la Bahia

PROGRAMA DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE INVERSIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Proyecto CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y MEJORAS EN INSTITUTO DEPARTAMENTAL

HONDURAS, COMUNIDAD DE JONESVILLE, MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA EN ISLAS

DE LA BAHIA”

Preliminares

Demolicion de Edificio Existente
Para esta actividad Este trabajo consistira en la demolicion de paredes de madera/
plywood, castillos, cielos falsos y madera. La desinstalacion total de las areas de
techos de los 2 edificios existentes en el predio, instalaciones hidrosanitarias y
eléctricas existentes. Asi como también de la demolicién del piso existente para el
area donde se construird la zapara aislada. Por medio de la utilizacién de mano de
obra no calificada (pedn y ayudante) y equipo especializado como excavadora, un
compresor de aire con sus respectivas muletas y barrenos perforadores asi como
herramienta menor.
Esta actividad no recupera material (destructiva) a excepcion de los elementos como
ser portones de metal, puertas de vidrio, aires acondicionados, tanques de
almacenamiento de agua y la fosa séptica existente, y algiin material o equipo que la
supervision estime para su conservacion.
Medicion y pago: La cantidad a pagarse por Demolicion de Edificio Existente ser el
nimero de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.

Acarreo y Botado de Ripio
Estos trabajos consistiran en el acarreo de material de desperdicio con volqueta, ya
sea producto de la excavacion, demoliciones u otro tipo de material del proyecto. El
material de desperdicio sera cargado por peones en volquetas y se procederd a
botarlos a los lugares municipales autorizados, mismos que también seran verificados
y aprobados por la Supervision para evitar contaminaciones ambientales,
sedimentaciones en cauces de rios 6 quebradas y otros.
Medicion y pago: La cantidad a pagarse por acarreo de material de desperdicio
manualmente, sera el nimero de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

Trazo y Nivelacion Topografico
El trabajo que el Contratista debera ejecutar, consistira en el replanteo y marcado
sobre el terreno, de lineas y areas donde se va a construir la obra, incluyendo los
puntos de control que definiran el sitio especifico y la elevacion de éste, para contar
con el marco de referencia sobre el cual se desplantara o se colocaran los elementos
de la obra por construir de todos los sistemas que componen el proyecto.
Todo el replanteo y marcado de la obra, debera quedar bien claro y comprensible de
tal manera que pueda permitir la revisién o chequeo en forma rapida por parte de la
Supervision.
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Medicion y pago: La cantidad a pagarse por Trazado Y Marcado, sera la ejecucion
total o global de la actividad en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra.

Excavaciones y Relleno

Excavacion para construccion de Zapata Corrida (1.10x0.90m)

Este trabajo consistira en la excavacion de material no clasificado por medios
manuales, en cualquier tipo de suelo desde Arcilla, pasando por limos hasta arenas y
gravas que no requieren el uso de maquinaria pesada ¢ explosivos, y cuya
consistencia es desconocida en el momento de la evaluacion de la obra. EI material
producto de la excavacion debe colocarse a un minimo de 60 cms de la orilla del
zanjo

MEDICION: La cantidad a pagarse por Excavacion de Material No Clasificado sera
el nimero de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

Relleno Y Compactado en cimentaciones

Estos trabajos consistiran en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar
el material del sitio producto de la excavacion en lineas de tuberia de agua potable y/6
alcantarillado sanitario, cimentaciones en edificios y otros. El lugar donde se instalara
el material de relleno debera estar limpio de escombros. El material serd cernido con
zaranda para eliminar materia organica, piedras y grumos. Para su colocacién el
material del sitio se humedecera (sin formar lodo) y compactara en capas con un
espesor de 0. 10 m por medio de apisonadores manuales, iniciando desde los bordes
al centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados. Esta
Actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de almacenaje hasta 10 m del
lugar donde se colocara. Si en un proyecto el material producto de la excavacién no es
suficiente para el relleno.

MEDICION: La cantidad a pagarse por relleno y compactado con material cernido
del sitio sera el nimero de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituirdn la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Acarreo y Botado de Ripio

Estos trabajos consistiran en el acarreo de material de desperdicio con volqueta, ya
sea producto de la excavacion, demoliciones u otro tipo de material del proyecto. El
material de desperdicio serd cargado por peones en volquetas y se procedera a
botarlos a los lugares municipales autorizados, mismos que también seran verificados
y aprobados por la Supervision para evitar contaminaciones ambientales,
sedimentaciones en cauces de rios 6 quebradas y otros.

Medicion y pago: La cantidad a pagarse por acarreo de material de desperdicio
manualmente, sera el nimero de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.



Cimentaciones y elementos de Concreto

Construccion de Zapata Corrida 0.80 mx 0.20 m

Este trabajo consistira en la construccion de una Zapata corrida de Concreto 4000
PSI, de 0.80 m con un espesor de 0.20 mts armada con varillas de Acero No 4 @
0.20m en ambos sentidos. ElI concreto debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto
uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un
producto homogéneo y cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra ni
impureza alguna, debera tener la humedad estipulada en la proporcion propuesta, que
permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar la seccién excavada sin
dejar cavidades interiores. Todo el hormigon serd colocado en horas del dia, La
colocacion durante la noche se podré realizar s6lo con autorizacion por escrito del
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de
iluminacién. Los métodos de colocacion y compactacion del hormigon serén tales
como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales
y el desplazamiento de la armadura. EI hormigén serd colocado dentro de los 30
minutos siguientes de su mezclado. Se cuidard de mantener continuamente humeda la
superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. El acabado
final de la estructura consistira en rellenar huecos, remover areas sobresalientes o
manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la
superficie. El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y éxido no adherente.
Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1
cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de ser parcialmente embebida en
concreto a menos que se indique o se autorice por la Supervision. Las varillas seran
fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el
fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningln caso el
traslape serd menor de 30 cms por barra. Los empalmes de cada barra se distanciaran
con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a méas de 24
diametros a lo largo de la pieza. Las zapatas corridas deberan ser construidas segun
las lineas y secciones transversales indicadas.

MEDICION: La cantidad a pagarse por Zapata corrida serd el nimero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total
por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de
la zapata asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

Sobreelevacion de Bloque de 8
Este trabajo consistira en la construccion de sobrecimiento conformado por bloque de
40x20x20ms con una liga de mortero 1:4, una varilla No. 4 cada 20 CMS (Dos por
blogque: sentido vertical). Los agujeros de los bloques seran rellenados con concreto
en proporcion 1:2:3.El mortero deberd mezclarse en bateas especiales,
preferiblemente de madera, para que se consiga una mezcla homogénea y libre de
impurezas El mortero debera colocarse en la base y en los lados de los blogues en un
espesor no menor de 1.2 cm.-El concreto debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto
uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un



producto homogéneo y cuidando que durante la operacion no se mezcle tierra ni
impureza alguna, debera tener la humedad estipulada en la proporcion propuesta, que
permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los huecos del bloque sin
dejar cavidades interiores. Los métodos de colocacion y compactacion del hormigon
serén tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de
materiales y el desplazamiento de la armadura. EI hormigon sera colocado dentro de
los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se cuidard de mantener continuamente
humeda la superficie de los bloques rellenos de concreto durante los siete (7) dias
posteriores al vaciado. Toda la pared deberd ser construida a plomo de acuerdo con
las dimensiones y lineas generales indicadas en los planos, uniendo los bloques de
concreto con el mortero. Ningun mortero seco podré ser mezclado nuevamente y
utilizado en la obra. Los bloques deben estar secos al momento de pegarlos con el
mortero, en hileras perfectamente niveladas y aplomadas con las uniones verticales
sobre el centro del bloque inferior, para obtener una buena adherencia. Todas las
unidades de bloques que se tenga que cortar, debera de ser realizado a plomo y
escuadra, para asegurar un buen ajuste. Antes de su colocacion el acero de refuerzo se
limpiara de toda suciedad y 6xido no adherente. Todas las barras de refuerzo se
doblaran lentamente y en frio para darles la forma indicada en los planos. En ningin
caso el traslape de las varillas No. 3 sera menor de 30 CMS por barra.

MEDICION: La cantidad a pagarse por sobre cimiento de bloque reforzado y relleno
de concreto de 20 CMS, serd el nimero de metros cuadrados medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
transporte, colocacion y acabado del sobre cimiento asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda esta especificacion.

Solera de humedad 0.15x0.20 m
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de soleras
de concreto de 15 x 20 cm. armadas con 4 varillas #4 longitudinal y anillos #3 a cada
20 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el
agua en pequefas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que
durante la operacidn no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad
minima que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los
encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidara de mantener continuamente
himeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado.
Todo el hormigon sera colocado en horas del dia, La colocacion durante la noche se
podré realizar s6lo con autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el
Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacion. Los métodos de
colocacion y compactacion del hormigon seran tales como para obtener una masa
uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de la
armadura. El hormigon serd colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. El acabado final de la estructura consistira en rellenar huecos, remover
areas sobresalientes 0 manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
desperfectos que haya en la superficie. ElI acero de refuerzo se limpiara de toda
suciedad y oxido no adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los



planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de ser
parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas
seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse
durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningln
caso el traslape serd menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se
distanciaran con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a mas
de 24 didmetros a lo largo de la pieza. Las soleras deberan ser construidas segun las
lineas y secciones transversales indicadas en los planos

MEDICION: Se medira por Longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de la
solera asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en toda la especificacion.

Castillos de 15 x15cm

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de
castillos de concreto de 15 x 15 cm. armadas con 4 varillas #4 longitudinal y anillos
#3 a cada 20 cm. con concreto 4000 psi El concreto debe fabricarse sobre una
superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un
aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un
producto homogéneo y cuidando que durante la operacion no se mezcle tierra ni
impureza alguna, deberd tener la humedad minima que permita una consistencia
plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se
cuidara de mantener continuamente himeda la superficie del concreto durante los
siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el hormigon sera colocado en horas del dia,
La colocacion durante la noche se podra realizar solo con autorizacion por escrito del
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de
iluminacién. Los métodos de colocacion y compactacion del hormigon seran tales
como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales
y el desplazamiento de la armadura. ElI hormigén sera colocado dentro de los 30
minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistird en
rellenar huecos, remover areas sobresalientes 0 manchadas y reparar cualquier zona
de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se
limpiard de toda suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran en frio,
ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera
doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o
se autorice. Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no
puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas
completamente. En ningun caso el traslape serd& menor de 12" por barra. Los
empalmes de cada barra se distanciaran con respecto a la de otras barras de modo que
sus centros queden a méas de 24 diametros a lo largo de la pieza. Los castillos deberan
ser construidas segun las lineas y secciones transversales indicadas en los planos.

MEDICION: Se medira por Longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item



correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de los
castillos asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

Jamba J10.10 x 0.15 3#2, #2@0.15 (armado y fundicion)

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de jambas
de concreto de 10 x 10 cm. armadas con 3 varillas #2 longitudinal y anillos #2 a cada
15 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el
agua en pequefas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que
durante la operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad
minima que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los
encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidard de mantener continuamente
himeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado.
Todo el hormigon sera colocado en horas del dia, La colocacion durante la noche se
podra realizar solo con autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el
Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacion. Los métodos de
colocacion y compactacion del hormigdn seran tales como para obtener una masa
uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de la
armadura. El hormigén sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. El acabado final de la estructura consistira en rellenar huecos, remover
areas sobresalientes 0 manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiara de toda
suciedad y oxido no adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los
planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de ser
parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas
serén fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse
durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningln
caso el traslape sera menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se
distanciaran con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a mas
de 24 diametros a lo largo de la pieza.

MEDICION: Se medira por Longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de los
castillos asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

Cargador 0.10 x 0.15 2#3, #2@0.15 (armado y fundicidn)

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de
cargadores de concreto de 10 x 15 cm. armadas con 2 varillas #3 longitudinales y
anillos #2 a cada 15 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto
uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un
producto homogéneo y cuidando que durante la operacion no se mezcle tierra ni
impureza alguna, debera tener la humedad minima que permita una consistencia



plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se
cuidard de mantener continuamente himeda la superficie del concreto durante los
siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el hormigon seré colocado en horas del dia,
La colocacion durante la noche se podra realizar s6lo con autorizacién por escrito del
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de
iluminacién. Los métodos de colocacion y compactacion del hormigon seran tales
como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales
y el desplazamiento de la armadura. ElI hormigon sera colocado dentro de los 30
minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistira en
rellenar huecos, remover areas sobresalientes 0 manchadas y reparar cualquier zona
de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se
limpiard de toda suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran en frio,
ajustdndolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera
doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o
se autorice. Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no
puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas
completamente. En ningun caso el traslape serd& menor de 12" por barra. Los
empalmes de cada barra se distanciaran con respecto a la de otras barras de modo que
sus centros queden a mas de 24 didmetros a lo largo de la pieza

MEDICION : Se medira por Longitud. La cantidad a pagarse sera el numero de
metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacién, acabado y curado del
cargador asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

Solera de cierre 15x15cm 4#3, #3@0.15 (armado y fundicion)
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de soleras
de concreto de 15 x 15 cm. armadas con 4 varillas #3 longitudinal y anillos #3 a cada
15 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el
agua en pequefas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que
durante la operacidn no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberéa tener la humedad
minima que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los
encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidara de mantener continuamente
himeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado.
Todo el hormigon sera colocado en horas del dia, La colocacion durante la noche se
podré realizar s6lo con autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el
Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacion. Los métodos de
colocacion y compactacion del hormigon seran tales como para obtener una masa
uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de la
armadura. El hormigon serd colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. El acabado final de la estructura consistira en rellenar huecos, remover
areas sobresalientes 0 manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
desperfectos que haya en la superficie. ElI acero de refuerzo se limpiara de toda
suciedad y oxido no adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los



planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de ser
parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas
serén fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse
durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningln
caso el traslape serd menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se
distanciaran con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a mas
de 24 diametros a lo largo de la pieza

MEDICION: Se medira por Longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de la
solera asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

Construccion de Zapata Aislada 1.00m x 1.00 m x 0.30m

Este trabajo consistira en la construccion de una Zapata aislada de Concreto 4000
PSI, de 1.00 x 1.00 mts con un espesor de 0.30 mts armada con varillas de Acero No
4 @ 0.20m en ambos sentidos. El concreto debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto
uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un
producto homogéneo y cuidando que durante la operacion no se mezcle tierra ni
impureza alguna, deberé tener la humedad estipulada en la proporcién propuesta, que
permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar la seccion excavada sin
dejar cavidades interiores. Todo el hormigdn serd colocado en horas del dia, La
colocacion durante la noche se podré realizar s6lo con autorizacion por escrito del
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de
iluminacién. Los métodos de colocacién y compactacion del hormigon seran tales
como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales
y el desplazamiento de la armadura. El hormigén serd colocado dentro de los 30
minutos siguientes de su mezclado. Se cuidard de mantener continuamente humeda la
superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. El acabado
final de la estructura consistira en rellenar huecos, remover areas sobresalientes o
manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la
superficie. El acero de refuerzo se limpiard de toda suciedad y éxido no adherente.
Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1
cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de ser parcialmente embebida en
concreto a menos que se indique o se autorice por la Supervision. Las varillas seran
fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el
fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningln caso el
traslape serd menor de 30 cms por barra. Los empalmes de cada barra se distanciaran
con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a mas de 24
diametros a lo largo de la pieza. Las zapatas corridas deberan ser construidas segin
las lineas y secciones transversales indicadas.

MEDICION: La cantidad a pagarse por Zapata aislada sera el nimero de unidades
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor



de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de la
zapata asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

Columnas de 0.25 x 0.25 m 4#4 y 2#3 y #3 @ 0.20 4000 PSI &rea de Sanitarios

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de
columnas de concreto de 25 x 25 cm. armadas con 4 varillas #4, 2 varillas #3
longitudinales y anillos #3 a cada 20 cm. El concreto debe fabricarse sobre una
superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un
aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un
producto homogeéneo y cuidando que durante la operacion no se mezcle tierra ni
impureza alguna, deberd tener la humedad minima que permita una consistencia
plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se
cuidara de mantener continuamente hiumeda la superficie del concreto durante los
siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el hormigon sera colocado en horas del dia,
La colocacion durante la noche se podré realizar s6lo con autorizacion por escrito del
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de
iluminaciéon. Los métodos de colocacion y compactacion del hormigon serén tales
como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales
y el desplazamiento de la armadura. EI hormigén serd colocado dentro de los 30
minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistira en
rellenar huecos, remover areas sobresalientes 0 manchadas y reparar cualquier zona
de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. EI acero de refuerzo se
limpiara de toda suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran en frio,
ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera
doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o
se autorice. Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no
puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas
completamente. En ningun caso el traslape serd& menor de 12" por barra. Los
empalmes de cada barra se distanciaran con respecto a la de otras barras de modo que
sus centros queden a mas de 24 didmetros a lo largo de la pieza.

MEDICION: Se medira por Longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de la
solera asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

Viga de 0.20 x 0.25 m 5#4y #3 @ 0.15 cm 4000 PSI area de Sanitarios
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de vigas
de concreto de 20 x 25 cm. armadas con 5 varillas #4 longitudinales y anillos #3 a
cada 15 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el
agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que



durante la operacidn no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad
minima que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los
encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidard de mantener continuamente
himeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado.
Todo el hormigon sera colocado en horas del dia, La colocacion durante la noche se
podra realizar solo con autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el
Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacién. Los métodos de
colocacion y compactacion del hormigon seran tales como para obtener una masa
uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de la
armadura. El hormigén sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. El acabado final de la estructura consistira en rellenar huecos, remover
areas sobresalientes 0 manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
desperfectos que haya en la superficie El acero de refuerzo se limpiard de toda
suciedad y oxido no adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los
planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de ser
parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas
serén fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse
durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningln
caso el traslape serd menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se
distanciaran con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a mas
de 24 didmetros a lo largo de la pieza.

MEDICION : Se medird por Longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de
metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacién, acabado y curado de las
vigas asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

Losa techo con e= 0.15 m con #4 @0.20 a. s. 4000 PSI é&rea de Sanitarios
Este trabajo consistira en la construccion de una losa de concreto con un espesor de
0.15 mts armada con varilla No. 4 a cada 20 cms en ambos sentidos: longitudinal y
transversal. Para la fabricacion del concreto se utilizara mezcladora mecanica y se
seguirdn los siguientes pasos: los materiales se colocardn en el tambor de la
mezcladora, de modo que una parte del agua de amasado se coloque antes que los
materiales secos; a continuacion, el orden de entrada a la mezcladora sera: parte de
los agregados gruesos, cemento, arena, el resto del agua y finalmente el resto de los
agregados gruesos. El agua podra seguir ingresando al tambor hasta el final del primer
cuarto del tiempo establecido para el mezclado. El tiempo total de mezclado sera
como minimo de 60 segundos y como maximo de 5 minutos Toda la obra falsa debera
ser disefiada y construida para soportar las cargas a serd sometida, sin provocar
asentamientos o deformaciones apreciables. Previamente al vaciado del hormigon, las
superficies interiores de los encofrados estaran limpias de toda suciedad, mortero, y
materia extrafia y recubierta con aceite para moldes. Todo el hormigon sera colocado
en horas del dia, y su colocacion en cualquier parte de la obra no se iniciara si no
puede completarse en dichas condiciones. La colocacion durante la noche se podra



realizar s6lo con autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista
provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacion. EI hormigén sera colocado
dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. EI hormigdn seré depositado con
el equipo aprobado por el Supervisor. Ha de colocarse en capas horizontales de
espesor uniforme, consolidando cada una antes de colocar la otra. El tiempo de
vibrado por capa serd de maximo 15 segundos, espaciando la accion del vibrador de
manera uniforme, a distancias que permitan asegurar un vibrado homogéneo, sin
duplicar el vibrado y sin permitir la segregacion de los materiales. No se colocara el
hormigén mientras el acero de refuerzo no este completo, limpio y debidamente
colocado en su sitio.. El acabado del hormigon consistira en el apisonado y enrasado
de la superficie, hasta que tenga una textura uniforme lisa o rugosa segun los
requerimientos.

MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa de concreto serd el nimero de metros
cuadrado medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total
por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado del
concreto para la losa asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda esta
especificacion.

Acera de concreto simple en area de bafios de 1.00m x 0.10m.

Este trabajo consistira en la construccion de un piso de Concreto de 10 CMS con
proporcion 1:2:2. - Para autorizar el fundido de piso la capa de material selecto debera
estar debidamente compactado y el Supervisor debera verificar los niveles de piso de
acuerdo a lo establecido en planos. El concreto debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto
uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un
producto homogéneo y cuidando que durante la operacion no se mezcle tierra ni
impureza alguna, debera tener la humedad estipulada en la proporcion propuesta, que
permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar la seccién excavada sin
dejar cavidades interiores. Todo el hormigdn sera colocado en horas del dia. Previo a
la colocacién del hormigon el area se dividird en pastillas segin medidas
especificadas en los planos. Los métodos de colocacion y compactacion del hormigén
serén tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de
materiales y cuidando que la fundicion se haga en forma intercalada (tipo damero. El
hormigén sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se
mantendra continuamente humeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias
posteriores al vaciado. El acabado final serd un codaleado con pasta cemento-agua,
aplicado una hora después de fundido el piso. El piso de concreto de 10 CMS debera
ser construido segun las lineas y secciones transversales indicados por supervision.
MEDICION: La cantidad a pagarse por piso de concreto sera el nimero de metros
cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total
por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de
piso asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.



Paredes de Edificios de Aulas, Laboratorios y Sanitarios

Pared de bloque de 6" sisado, con refuerzo vertical 1#3 @0.40m y 1 refuerzo horizontal
1#3@ 2 hiladas

Este trabajo consistird en la construccién de pared de bloque conformada por bloques
de concreto ligada con mortero de cemento en una proporcion 1:4. El mortero debera
mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de madera, para que se consiga una
mezcla homogénea y libre de impurezas El mortero debera colocarse en la base y en
los lados de los bloques en un espesor no menor de 1.2 cm.- Toda la pared deberd ser
construida a plomo de acuerdo con las dimensiones y lineas generales uniendo los
bloques de concreto con el mortero. Ningin mortero seco podrd ser mezclado
nuevamente y utilizado en la obra. Los bloques deben estar secos al momento de
pegarlos con el mortero, en hileras perfectamente niveladas y aplomadas con las
uniones verticales sobre el centro del bloque inferior, para obtener una buena
adherencia. Todas las unidades de bloques que se tenga que cortar, debera de ser
realizado a plomo y escuadra, para asegurar un buen ajuste. Una hora después de
construida la pared, se sisard cada una de las ligas de mortero con un sizador de 1.2
cms, hasta obtener un acabado liso retirado 5mm del borde del Bloque.

MEDICION: La cantidad a pagarse por pared de bloque sisado de 15 cms sera el
numero de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de materiales, transporte, colocacién y acabado de
la pared asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda esta especificacion.

Pared de tabla yeso con doble lamina regular de 1/2" y aislante R-1, con estructura de
madera y acabado tipo 4 y soportes de madera para instalacion de pizarras de
aula.

Este trabajo consistird en la construccion de una pared de tabla yeso de acuerdo a las
recomendaciones de los fabricantes de este tipo de material. Con la ayuda de un hilo y
lapiz se traza sobre el piso y el techo el lugar en donde se colocaré la pared, este trazo
debera marcar el ancho de los canales revisando con la plomada ¢ nivel la exactitud
de ambos trazos. Sobre el trazo se fijan los canales de amarre superior e inferior con
tornillos espaciados a una distancia maxima de 60 cms. Se inserta dentro de los
canales los postes de madera, cerciorandose que los mismos estén a plomo con una
longitud de un centimetro menor a la altura total entre piso y techo. Cada poste se
coloca a 61 cms como espaciamiento maximo. se colocaran soportes de madera
utilizando los postes y fijando las salidas y cajas por medio de tornillos 6 remaches.
El panel de yeso se corta fisurando el cartoncillo que cubre el nucleo de yeso y con
una ligera presion, el panel se quiebra siguiendo el corte, esto se realiza con una
navaja multiusos y usando una guia recta. Es conveniente lijar los extremos del panel
en donde el nucleo de yeso quedd expuesto, a manera de obtener una superficie lisa y
recta en todos los bordes del panel. El panel de yeso puede colocarse horizontalmente
o verticalmente, dependiendo de las dimensiones de la division, buscando la forma
que tenga el menor numero de juntas de extremos (lados cortos del panel). Se fija el
panel con tornillos autoroscantes a cada 40 cms. a lo largo de los postes. El panel
debe quedar con una holgura de 1 cm. arriba del piso soportado Unicamente por los



tornillos que lo fijan. Las juntas de bordes y extremos entre placas deben quedar
perfectamente a hueso, sin separacion alguna. Después de colocados los paneles se
procede al sellado con masilla y cinta de refuerzo aplicandolas en 3 capas. La primera
capa de masilla se coloca con una espatula de 4" en el canal que forman los bordes
rebajados de los paneles de yeso. Se toma la cinta de refuerzo y se coloca a lo largo
de toda la junta exactamente a la mitad, luego se procede a presionar ligeramente con
la espéatula, quitando el exceso de compuesto pero asegurandose de dejar suficiente
cantidad debajo de la cinta para una buena adherencia. Después de 16 horas se aplica
la segunda

MEDICION: La cantidad a pagarse por Pared de Tabla Yeso serd el nimero de
metros cuadrado medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion
total por suministro de materiales, mano de obra, herramientas y operaciones conexas
en la ejecucion de los trabajos descritos en toda esta especificacion.

Acabados

Repello y Pulido de Paredes de area de Sanitarios

La actividad consiste en la aplicacion de repello hasta obtener un espesor de 2 cm,
antes de aplicarlos se humedecera el area hasta la saturacion, se fijaran guias maestras
verticales de (reglas de madera), se aplicara el mortero con fuerza sobre la superficie
a repellar y se esparcird con reglas de madera, una vez fraguado este mortero se le
aplicara mortero del mismo tipo con planchuelas de madera, a fin de obtener un
acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las areas acabadas.
Posteriormente se aplicara sobre paredes repelladas y con un espesor de 0.05 cm un
mortero cemento - arenilla rosada, donde se ha usado en lugar de agua una mezcla de
cal - agua, de la siguiente forma: Se prepara una pasta con 1/3 de barril de agua y 2
bolsas de cal hidratada dejandola reposar durante 24 horas, esta pasta sirve de agua
para la elaboracion del mortero cemento - arenilla rosada. Dicha mezcla se aplicara
sobre paredes repelladas, hasta obtener una superficie lisa, antes de aplicarlos se
humedecera el area hasta la saturacion, y se aplicara la pasta con planchuelas de
madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e
imperfecciones en las areas acabadas.

MEDICION : Se medira por area. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros
cuadrados, medidas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte y colocacién asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Tallados y pulidos e:1cms Mortero 1:4
La actividad consiste en la aplicacion sobre paredes repelladas o elementos de
concreto con un espesor de 0.05 cm y un ancho maximo de 15 c¢cm, un mortero
cemento - arenilla rosada, donde se ha usado en lugar de agua una mezcla de cal -
agua, de la siguiente forma: Se prepara una pasta con 1/3 de barril de agua y 2 bolsas
de cal hidratada dejandola reposar durante 24 horas, esta pasta sirve de agua para la
elaboracion del mortero cemento - arenilla rosada. Dicha mezcla se aplicara sobre



paredes repelladas, hasta obtener una superficie lisa, antes de aplicarlos se
humedecera el area hasta la saturacion, y se aplicara la pasta con planchuelas de
madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e
imperfecciones en las areas acabadas.

MEDICION : Se medira por longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros
lineales, medidas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte y colocacion asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Preparacion y Pintura de paredes de concreto y Cielos Falsos

Este trabajo consistira en colocar Sellador y pintura en paredes. Antes de su utilizacion
en obra el Contratista debera suministrar los materiales necesarios para la aplicacion de
pintura en los sitios y de las calidades y colores indicadas en los planos y debidamente
aprobadas por el Supervisor. ElI Contratista deberd seguir las instrucciones del
fabricante del sellador y pintura en cuanto a mezclas, cuidados y aplicacion de ésta. No
se debera permitir la mezcla entre diferentes marcas de selladores. Todas las superficies
deben estar limpias, secas y libres de todo tipo de polvo, aceite, particulas finas sueltas,
eflorescencia, hongos, contaminantes quimicos, etc. para asegurar una eficiente
limpieza y adherencia del sellador en las paredes se trataran con lija No. 80. Se
colocara una mano de sellador sobre cada superficie, aplicadas con rodillo.

Para pintura en cielos Falsos y Aleros : Se aplicard pintura PINTURA MATE en cielo
falsos a dos manos y una mano de sellador, se debera garantizar que la aplicacion sea
uniforme, si se encuentran lamparones se debera agregar una tercera mano de pintura,
para su aplicacion deberé considerar rodos, brochas.

MEDICION: La cantidad a pagarse sera el nimero de metros cuadrados medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO:
Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
transporte, colocacion y acabado del sellador asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos
en toda esta especificacion.

Suministro e instalacion de cerdmica de piso y paredes de Bafios
Este trabajo consistird en la colocacion de Ceramica de 45x45 CMS en piso. la
colocacion de la cerdmica sera sobre el piso existente, para pegar las piezas de
ceramica al piso se usard pegamento piso sobre piso de la marca Pegaduro/WCS, con
la utilizacion de una plata dentada, teniendo la precaucion de humedecer las
superficies de contacto y tener inmersas en agua a las piezas al menos por 24 horas
antes de su colocacion. El pegamento deberd mezclarse en bateas especiales,
preferiblemente de madera, para que se consiga una mezcla homogénea y libre de
impurezas. El pegamento serd colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado y en ningun caso se debe permitir que el mortero seco se mezcle
nuevamente y sea utilizado en la obra. Se instalaran primero una linea maestra que



guiard la colocacion de toda el area, manteniendo alineaciones en las piezas de
ceramica totalmente rectas, utilizandose separadores especiales de grosor aprobado
por el supervisor. Los ajustes en los bordes, aristas e intersecciones se ejecutaran con
piezas cortadas, pulidas y limadas, para luego fraguar las juntas con Junteador o grout
de la marca WCS, acorde al color de la ceramica y en proporciones recomendadas por
el fabricante de la marca seleccionada.

Para Instalacion de Ceramica en area de Sanitarios: Se considera una altura de 1.30 m
desde el piso, dejando la superficie de la pared rugosa para mejor adherencia. Se
utilizara pegamiento de cerdmica Pegaduro/WCS.

MEDICION: La cantidad a pagarse por ceramica de piso sera el nUmero de metros
cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total
por suministro de materiales, transporte, colocacion y acabado de la ceramica en piso
asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas
en la ejecucion de los trabajos descritos en toda esta especificacion.
Zocalo 0.10 m
Este trabajo consistird en la colocacion de piezas de 10 x 40 CM de moldura tipo
ceramica (generalmente la moldura se obtiene de cortar una pieza de cerdmica de
40x40 CM en 4 partes). Para autorizar la colocacion de la moldura la pared debera estar
limpia, libre de polvo y grasas. Previo a la colocacién de la moldura se picard la
seccion pared donde se instalara la misma. Para pegar las piezas de moldura se usara
mortero arena/cemento en proporcion 1:4, en capas de espesor variable entre 2.0 y 3.0
cm, teniendo la precaucion de humedecer las superficies de contacto y tener inmersas
en agua a las molduras cuando menos por 5 horas antes de su colocacion.
Las molduras se instalaran siguiendo el alineamiento de la cerdmica de piso pegada a la
pared, procurando que coincidan las ligas, formando asi un solo cuerpo. Los ajustes en
los bordes, aristas e intersecciones se ejecutaran con piezas cortadas, pulidas y limadas.
El mortero deberd mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de madera, para que
se consiga una mezcla homogénea y libre de impurezas. EI mortero serd colocado
dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado y en ningun caso se debe permitir
que el mortero seco se mezcle nuevamente y sea utilizado en la obra. Se fraguaran las
juntas con una mezcla cemento colorante prefabricado (Groutin), acorde al color de la
ceramica y en proporciones recomendadas por el fabricante de la marca seleccionada.
El remate de la moldura se hara con mortero pulido con una pasta cemento-agua.
La cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, transporte,
colocacion y acabado de la ceramica en piso asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos
en toda esta especificacion

Suministro e instalacion de Cielos Falsos de Tabla Yeso con estructura de madera
Este trabajo consistird en el suministro e instalacion de cielo falso de tabla yeso
estructura de madera. EIl supervisor autorizara la instalacion de este tipo de cielo
cuando se haya concluido los trabajos de albafileria que puedan mancharlo o



deteriorarlo y que todas las instalaciones que queden sobre el cielo raso estén
probadas y concluidas. — La instalacién se iniciara con el trazado de niveles en todas
las paredes y/o elementos adyacentes al sitio de colocacion. Mediante tiza se
marcaran los sitios donde se ubiquen los angulos de borde de la estructura (siempre
sefialando la parte superior del &ngulo) Con estos trazos se colocara una cuerda guia
que ayude a verificar y controlar el nivel requerido. Se colocaran los angulos de
borde, los que seran sujetados por clavos de acero de 1/2" cada 40 cm como maximo
y siempre al final del material o cuando haya cambios de direccion de las paredes.
Como ultima fase se colocaran las planchas de tabla yeso, las que simplemente son
apoyadas sobre la estructura y fijadas tornillos. Luego se realizara en enmasillado de
las juntas y donde hallan tornillos expuestos la superficie debera quedar
completamente lisa por lo que el proceso de enmasillado debera repetirse las veces
que sea necesario para obtener este acabado para lo cual se debera lijar con una lija de
grano fino. Las que requieran de cortes se lo realizara manualmente con un arco y
sierra de grano fino o cuchilla, para luego limpiar y retirar el sobrante del material.

Para cielos de interiores de Aula de clases/ laboratorios se usara lamina tabla yeso
regular ultralight

Para cielos de pasillo de areas comunes/ bafios/aleros se usara lamina RH verde para
humedad.

El tapaviento se instalara con lamina denglass

Medicién: la cantidad a pagarse por el cielo falso de la obra, sera el nUmero de metros
cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: estos precios y pagos constituiran la compensacion total
por suministro de materiales descritos asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Techos

Suministro e Instalacion de Cubierta de Techo con lamina de Aluzinc cal. 24
prepintada y estructura de Madera
Se construird una estructura de madera para techo autosostenido con vigas de madera
de 2x8 estas piezas deberdn ser completas, cepillada y curada la cual se colocara a
cada dos pies de separacion, la madera sera pulida acabado con lija 100 utilizando
lijadoras mecénicas de disco, las vigas de madera se les aplicara barniz marino natural
de Sherwin Williams ancladas al limaton principal de 3x10 cepillado y curado; Los
clavadores de madera rustica curada 1x4, todo clavo a utilizarse debera ser
galvanizado. La lamina debera de ser Aluzinc natural calibre 24 de Ferromax o
Ferreconsa. Los tornillos para instalacion de laminas de Aluzinc, deberan de ser
aluminizados de 27, la actividad incluye todo el proceso de estructura de madera
cepillada y curada instalacion de lamina de Aluzinc y caballetes. Se debera considerar
un plato perimetral de madera de 2x10 cepillada y curada para sujecion sobre paredes
de concreto los cuales seran sujetos con pernos galvanizados de 3/8 fundidos al
concreto de la solera superior con sus respectivas arandelas y tuercas. La separacion



sobre paredes de concreto y estructura de techo sera cubierta con parales de madera
2x3 cepillados curados, y forro de madera.

Medicion: la cantidad a pagarse por la cubierta de techo, serd el nimero de metros
cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: estos precios y pagos constituiran la compensacion total
por suministro de materiales descritos asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Canal de PVC de 6”" de alto caudal con la instalacidon de bajantes de agua lluvia.

Este trabajo consistira en el suministro e instalacion de un canal de PVC de 6” de alto
caudal. Para la instalacion del canal se requiere como paso inicial, alinear todas las
tejas (u otro material del que este construido el techo) del alero donde se instalara el
canal. Después de esta actividad se deberad colocar una cuerda a todo lo largo del
techo, la que servira de guia para darle la pendiente al canal al momento de la
instalacion. Cada una de las partes del canal (canoa, uniones, tapones, bajante), se
uniran con pegamento especial tangit , previa limpieza con lija de las piezas a unirse.
El canal sera fijado mediante ganchos de varilla de hierro 3/8", clavados en forma de
gancho a las vigas de la casa. Incluye también la instalacion del bajante de PVC
desde el canal recolector de aguas lluvias hasta el filtro o corriente natural de agua. La
instalacion de este bajante se hard cada 40 m2 de cubierta de techo y como
continuacion del trabajo de instalacion del canal de PVC ya que al final del mismo y
entre ambos se coloca el accesorio de union prefabricado de PVC.

Medicion: Se medird por longitud, la cantidad a pagarse serd el nimero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado del
cargador, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en toda la especificacion.

Instalaciones Hidrosanitarias

Suministro e Instalacion tuberia de agua potable de PVC Sdr 26 de 1 pulg. y % pulg.
para area de sanitarios
La actividad consiste en la instalacion de tuberia de PVC 1". La instalacion sera
efectuada de manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una
superficie lisa y uniforme, cada tubo debera de colocarse empezando por el punto mas
bajo, con las campanas hacia agua arriba, debera de evitarse que penetre material
extrafio en la tuberia durante la instalacién, cuando se interrumpa la instalacion el
extremo abierto deberd de protegerse, el interior de la tuberia, debera mantenerse
limpio antes de la instalacion y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberias deberan de
colocarse de acuerdo a las lineas y niveles indicados en los planos, debiendose
colocar la tuberia de manera que se apoye en toda su longitud de la excavacién



conformada, procurando el menor nimero de uniones posibles, las deflexiones no
deberan de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberan de ser
lisos y en angulo recto con el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas
puntiagudas. Las espigas y campanas deben limpiarse, aun y cuando aparentemente
estan limpias, luego se le aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas
este procedimiento debe durar maximo 1 minuto y se debe realizar en condiciones
secas, debiendo esperar al menos 24 horas para someter la tuberia a presion.
MEDICION: Se medira por longitud. La cantidad a pagarse serad el nimero de metros
lineales, medidas en la obra, de tuberias instaladas, las cuales deberan de ser
ordenadas, ejecutadas y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al
precio del contrato estipulado en el Item correspondiente, dichos precios y pagos
constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, transporte y
colocacion asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la
especificacion.

Instalacion de tuberia de drenaje de PVC de 4 pulg.
Suministro y montaje de tuberia para drenaje de agua potable, subterrdneas y
empotrada en paredes. Formada por tubo de PVC, SDR 26, @ 4°’ Incluye elementos
de montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales, y demas material
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio.
MEDICION: Se medira por longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros
lineales, medidas en la obra, de tuberias instaladas, las cuales deberan de ser
ordenadas, ejecutadas y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al
precio del contrato estipulado en el ltem correspondiente, dichos precios y pagos
constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, transporte y
colocacion asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales vy
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la
especificacion.

Caja de registro de red de aguas negras

La actividad consiste en la construccion de una caja de registro de 60x60x50 cm
(medidas interiores), la que esta compuesta por una losa de fondo de 10 cm de espesor
con su respectiva media cafa, paredes de ladrillo rafon rustico o bloque de concreto,
casquete y tapadera de 10 cm de espesor con un angulo de 2x2x1/16" perimetral y
manija ambos de concreto reforzado. Las paredes son repelladas exteriormente y
afinadas interiormente.

MEDICION: Se medird por unidad. La cantidad a pagarse sera el nimero de
unidades, medidas en la obra de cajas de registro las cuales deberan de ser ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del
contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de materiales, transporte y colocaciéon asi como
por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.



Reparacidn del sistema de red de drenaje Aguas Negras existente

Este trabajo consistir en la revision, limpieza y reparacion de la linea de conduccién
de drenaje existente para sistemas de alcantarillado Sanitario obstruidos hasta un 50%
de su capacidad de conduccién. Se construird dentro de un tubo de pvc de 6" de
diametro por 0.70 mt de largo un cilindro de concreto de con una agarradera de varilla
de 1/4" en cada extremo, en los cuales se amarrard un lazo para lograr introducir este
desde un pozo hasta llegar al otro pozo. Se utilizara una varilla corrugada de 3/8"
como sonda entre pozos para instalar el lazo al cual se atara el dispositivo de concreto
de 6" y se halara hasta lograr retirar todos los sélidos que hay en la tuberia. a
continuacion mediante el uso de agua a presion se limpiara la tuberia y finalmente se
pasara nuevamente el dispositivo cilindrico envuelto en tela absorbente para secar el
tramo. Todos los desechos seran retirados del sitio de la obra y depositado en los
lugares designados para la recoleccion de la basura.

MEDICION: Se medira Globalmente. La cantidad a pagarse sera unica. PAGO: Se
pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacion total por colocacion asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

SUMINISTRO E INSTALACION DE INODOROS/URINARIOS.

La actividad consiste en el suministro e instalacion de inodoros de porcelana, con sus
respectivos accesorios, debera colocarse con el alineamiento y la estética adecuada, el
sello de drenaje se colocara de acuerdo a las especificaciones del fabricante, libre de
fugas en la conexién de agua potable y aguas negras y con el sistema de flotacion
regulado. Durante la instalacion se garantizara que no se introduzcan objetos extrafios
en la tuberia. Se mantendra libre de dafios las paredes, piso y en general el ambiente
donde se coloque el aparato sanitario.

Medicién: Se medira por unidad. La cantidad a pagarse sera el namero de unidades,
medidas en la obra de las cuales deberan de ser ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte y colocacion asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS
La actividad consiste en el suministro e instalacion de lavamanos, con sus respectivos
accesorios, debera colocarse con el alineamiento y la estética adecuada, la tuberia de
drenaje y la conexién del agua potable sera libre de fugas. Durante la instalacion se
garantizara que no se introduzcan objetos extrafios en la tuberia. Se mantendra libre
de dafios las paredes, piso y en general el ambiente donde se coloque el lavamanos.

Medicion: Se medira por unidad. La cantidad a pagarse serd el nimero de unidades,
medidas en la obra de las cuales deberan de ser ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte y colocacion asi como por mano de obra, equipo,



herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Suministro e Instalacion de Lavatrastos Y Base para lavatrastos de concreto, incluye

repello y pulido

La actividad consiste en el suministro e instalacion de lavatrastos, con sus respectivos
accesorios, deberé colocarse con el alineamiento y la estética adecuada, la tuberia de
drenaje y la conexién del agua potable sera libre de fugas. Durante la instalacion se
garantizard que no se introduzcan objetos extrafios en la tuberia. Se mantendra libre
de dafos las paredes, piso y en general el ambiente donde se cologue el lavatrastos.
Esta actividad comprende también la construccion de una base para la colocacion del
lavatrastos la losa de 0.10 m de concreto 3,000 PSI armada con vrs#3 @0.20, se
apoyard en bloque 6” relleno de concreto con una altura de 1.00 m.

Medicion: Se medira por unidad. La cantidad a pagarse sera el nimero de unidades,
medidas en la obra de las cuales deberan de ser ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte y colocacién, asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Suministro e Instalacién de Biodigestor de 1300lts
Suministro e instalacion de estacion depuradora bioldgica de aguas residuales,
tecnologia VFL, capacidad para 4 a 10 usuarios (H.E.), carga media de materia
orgéanica contaminante (DBO5) de 0,6 kg/dia y caudal méximo de agua depurada de
1300 litros/dia, equipada con un reactor bioldgico tipo AT y un compresor.
Totalmente instalada y en funcionamiento, incluye excavacion, nivelacion y relleno
del trasdos.

Medicion: Se medira por unidad. La cantidad a pagarse serd el numero de unidades,
medidas en la obra de las cuales deberan de ser ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte y colocacion, asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Suministro e Instalacion de Tanque de almacenamiento de agua Rotoplas 2500 Its con
accesorios
Esta actividad consiste en la compra y colocacion del tanque de almacenamiento de
agua potable con una capacidad de 2,500 litros, dicha colocacién contiene el
suministro y colocacion de los accesorios necesarios para el funcionamiento del
tanque colocado.

Medicion: Se medira por unidad. La cantidad a pagarse serd el nimero de unidades,
medidas en la obra de las cuales deberan de ser ordenados, ejecutados y aceptados por



el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte y colocacién, asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Instalaciones Eléctricas

PRUEBA DE VOLTAJE ELECTRICO
Con los instrumentos propios para ello se probara en el sitio el voltaje de cada unidad
Eléctrica, tales instrumentos seran suministrados por El Contratista.

ALAMBRES Y CABLES.

Todos los conductores de las instalaciones seran sin excepcion del tipo cable, no asi los de
alumbrado y tomas de corriente que seran el 14, 12 y 10 tipo seran cableados y trenzados,
para 600 voltios. Seran para aplicacion general de cobre, con aislamiento de termopléastico de
cloruro de polivinilo, P.V.C. Para temperatura en el conductor no mayor de 90 grados C.
(THHN), de calibre AWG y MCW no se utilizaran calibres menores que el namero 14. Tipo
THHN, TNM, TUF, TSJ, Conductores autorizados por los cddigos nacionales e
internacionales.

EMPALMES

No se podran realizar empalmes en los cables ocultos dentro del conduit, tuberias de PVC., o
cualquier otro ducto de canalizacion. En las lineas de alta tension se emplearan los
conectadores apropiados.

La de los cables a la bornera de un térmico se hara estafiando la punta del cable a ser
conectada. Los empalmes de los calibres AWG No.10 y menores se efectuaran utilizando el
conectador pléastico del tamafio conveniente (scotch look). Para empalmes de conductores en
los cuales estd presente un conductor de calibore AWG No. 8 o mayor, se utilizara el
dispositivo conectador de cobre del tipo perno partido, procediéndose luego a cubrir dichos
conectadores con cinta tipo masilla, hasta matar las aristas; luego se recubrird con cinta de
alto valor dieléctrico.

CONDUCTOS PLASTICOS

Cuando las canalizaciones sean expuestas, ocultas, empotradas o subterraneas seran de
plastico, se utilizaran tuberia plastica, conocido como tecno ducto, de tipo flexible y PVC
para uso Eléctrico de alto impacto, Cédula 40, de fabricacién Nacional o Centro Americana.
A menos que se indique lo contrario no se aceptara poliducto.

Los ductos deberdn ser del diametro necesario para acomodar los conductores, todo de
acuerdo a lo especificado en el National Electrical Code 2008, version minima, (NEC-2008),
a menos que en los planos o especificaciones se indique lo contrario. Ningin ducto debera
ser menor de 3/4" de diametro y todas las juntas se haran con uniones a pruebas de agua,
asegurandose gque queden firmes y apretadas.

El Contratista debera tomar todas las precauciones para proteger las tuberias contra golpes y
otros accidentes o agentes que deformen o causen cualquier perjuicio. Durante la instalacion
y cada vez que se interrumpa el trabajo, las tuberias deberan ser tapadas y protegidas contra



el ingreso de cualquier elemento extrafio y sé evitara fijarlas a las varillas estructurales, o
cuando lo apruebe el Supervisor en casos excepcionales, y cuando se instalen superpuestas a
la pared, se sujetaran con abrazaderas metélicas clavadas a la pared.

Todo conducto se dejara enguiado con alambre galvanizado No. 12 desde el momento de su
instalacion y no se dejara de colocar en ninguna area o zona.

Todo conducto subterraneo para circuitos derivados sera protegido en su superficie con una
capa de concreto simple no menor de 7 cm. de espesor y a una profundidad de 0.15 mts.
Como minimo del NPT y en tramos que atraviesen lugares de transito vehicular, a una
profundidad no menor de 0.50 mts.

CAJAS DE SALIDA, CONEXION Y PASO

Todas las cajas seran plasticas, para uso pesado.

Las cajas de salida de luces seran octagonales sencillas de 4™ x 1/2" x 3/4" y octagonal doble
fondo cuando asi se requiera, tendran tapadera con agujero para instalar conector romex de
2”’para cada luminaria.

Las cajas para tomas a 120v. Seran rectangulares de 4" x 2" mientras que para tomas a 240v.
Seran de 4" x 4", doble fondo con ante tapa de 4" x 4", 6 5 x 5", doble fondo con ante tapa de
5" x 5"

Los interruptores se alojaran en cajas rectangulares 4" x 2" todas las cajas seran cubiertas por
tapas removibles de forma y tamafio adecuado a su lugar y uso. Las cajas deberan estar
provistas de agujeros troquelados que estén en correspondencia con el diametro de los tubos
que recibiran. Las cajas que no alojen dispositivo alguno tendran tapadera ciega.

Cada caja de salida sera del tamafio, tipo y forma adaptada a su sitio particular para la clase
de artefacto o accesorio a usarse y seré sujetada firmemente. Al colocar las cajas de salida se
tendra especial cuidado en que éstas se instalen a plomo y escuadra, y que ninguna parte de la
caja o tapa se extienda mas del repello, acabado o moldura. EI Contratista deberd de nuevo
colocar por su cuenta, cualquier caja que no quede instalada de acuerdo a estas instrucciones.
Para que todas las cajas, queden en relacion debido a los disefios de cielos rasos y centro de
espacios etc., el Contratista debera familiarizarse con los detalles arquitectonicos de estos
espacios y colocara las salidas debidamente; indicadas en plano.

Donde se requiera se proveerd empaques de hule que evite la entrada de humedad. No se
permitirdn mas de dos curvas de 90 Grados o su equivalente, y como maximo dos curvas
entre dos cajas de conexion, salidas. La méxima distancia entre dos cajas de conexion sera de
20 mts.

PROTECCION

Todo el equipo y material deberé estar protegido contra el clima tropical. Todo el trabajo sera
ejecutado de acuerdo con la mejor practica de este arte, empleando personal especializado
bajo la direcciébn de un Ingeniero Eléctrico y Técnicos Electricistas de reconocida
competencia con respaldo de las instituciones educativas e instituciones a las que este
afiliado.

GARANTIA

1) El Contratista garantizara que el sistema eléctrico se encuentre libre de fallas a tierra y
defectos en material y mano de obra por un periodo de un afio comenzando en la fecha de
aceptacion de su trabajo y se compromete por su cuenta a reparar cualquier defecto que a
juicio del Supervisor resulte de un material o0 mano de obra deficiente o de vicios ocultos.



2) Cualquier trabajo a efectuarse por razon de esta garantia debera efectuarse de acuerdo a la
conveniencia del disefio y ademas se reparara por su cuenta los dafios al resto del edificio que
se originen como una consecuencia de los trabajos de reparacion cubiertos por esta garantia.

CORTES Y REMIENDOS

Los cortes y remiendos seran hechos por obras civiles. Electricidad debera dejar ajustados e
instalados todos los tubos, cajas y accesorios necesarios entes de que el concreto sea colado.
Puede dejar abertura en las formaletas para localizar después los accesorios Obras civiles
rellenara los agujeros posteriormente con el material adecuado.

Si el contratista no verifica su trabajo preliminar y si es necesario hacer cortes para, instalar
tuberia, cajas o0 accesorios, los cortes o remiendos en el concreto y otros materiales, seran por
cuenta de El Contratista.

LUMINARIAS

a) Las ldmparas de techo en pasillos seran del tipo led por su eficiencia y se ubicaran segin
se indique supervision.

c) Las lamparas de techo en aulas de clase seran del tipo led por su eficiencia y se ubicaran
segun se indique supervision.

d) Las lamparas ubicadas en los accesos a los Laboratorios seran del tipo led por su eficiencia
y se ubicaran segun se indique supervision.

e) La localizacion aproximada para un cuarto de salén cada luminaria, discrepancia sobre la
colocacion, el Contratista deberd consultar al Supervisor, quien seleccionard sin costo
adicional para el CONTRATANTE. Considere circuito con braker de 15 amp, cable 2 lineas
+ tierra y tuberia cunduit pvc para esta actividad.

INSTALACION DE VENTILADORES CON SOPORTE DE MADERA

Se instalaran ventilador tipo Industrial para techo color blanco 142cm de diametro, los
cuales se instalaran con todo y su circuito eléctrico con tuberia pvc % hasta el interruptor de
encendido para el cual encenderén dos ventiladores en simultaneo con soporte de madera.
Considere circuitos cable 2 lineas + tierra y tuberia cunduit pvc para esta actividad.

PRUEBAS

Las pruebas de las instalaciones eléctricas, materiales y equipo, se verificaran con el personal
que el Contratista haya hecho responsable de la obra eléctrica, en presencia de la Supervision
de obras, cuyos resultados de la verificacion, medicion y registro quedaran asentados en
bitdcora. Para realizar tales pruebas se utilizard en cada caso el equipo adecuado y
conveniente, dichas pruebas se describen a continuacion:

a) Rigidez dieléctrica de los circuitos en general.

b) Resistencia a tierra del sistema de polarizacién general.
¢) Polaridad de sistema.

d) Simulacién de fallas.

e) Amperajes y voltajes.



f) Secuencia de fases.
g) Nivel luminoso

LIMPIEZA Y ENTREGA

Durante el desarrollo del trabajo y a su término, ElI Contratista sacara del edificio toda
suciedad y material de desperdicios ocasionados por él como resultado de su trabajo.
Removera todas las herramientas, andamios y cualquier material de excedente una vez que
haya sido terminada y aceptada la obra descrita.

La obra debera ser entregada a la ALCALDIA, completamente terminada y en condiciones
normales de operacion, bajo la aceptacion de la Supervision.

A la terminacion El Contratista suministrara un juego completo de planos en papel
reproducible y archivo electronico en los que se muestre clara y nitidamente todos los
cambios y revisiones al disefio original y como quedo instalado el sistema eléctrico en
definitiva.

Suministro e instalacion de panel de circuitos 42 espacios monofasico, 225 A.
La actividad consiste en el picado de pared de ser necesario, instalacion, armado y
conexidn del centro de carga de 42 espacios.
Se medira por unidad. La cantidad a pagarse sera el nimero de paneles colocados en
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO:
Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios
y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, transporte,
colocacion, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la
especificacion.

Suministro e instalacion de lampara de techo led 2x48”
La actividad consiste en el suministro, instalacion y fijacion de la caja octogonal
pesadas Yy sus respectivos accesorios y lamparas.
Se medira por metro unidad. La cantidad a pagarse serd el nimero de unidades, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se
pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, transporte,
colocacién, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la
especificacion.

Suministro e instalacién de interruptor sencillo/ doble
La actividad consiste en el suministro, instalacion y fijacion de la caja de 2'x4” y su
respectiva placa de tomacorriente doble polarizado.
Se medira por unidad. La cantidad a pagarse sera el nimero de unidades, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al
precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituiran la compensacion total por suministro de materiales, transporte,
colocacion, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la
especificacion.



Suministro e instalacién de tomacorriente 220v

La actividad consiste en el suministro, instalacion y fijacion de la caja de 2'x4” y su
respectiva placa de tomacorriente doble polarizado.
Se medira por unidad. La cantidad a pagarse serd el nimero de unidades, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al
precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, transporte,
colocacién, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la
especificacion.

Suministro e instalacion de tomacorriente 110v

La actividad consiste en el suministro, instalacion y fijacion de la caja de 2'x4” y su
respectiva placa de tomacorriente doble polarizado.
Se medira por unidad. La cantidad a pagarse serd el nimero de unidades, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al
precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, transporte,
colocacién, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la
especificacion.

Circuito de fuerza hasta 20 AMP, tubo EMT 1/2" (incluye conexion hasta panel)

La actividad consiste en el ranurado de ser necesario, instalacion de tubo EMT de
1/2" y cableado segun planos. Durante el proceso de construccién se debe de tapar los
orificios de la ducteria para evitar el ingreso de cuerpos extrafios, evitando doblar los
ductos y la formacion de quiebres que impidan o limiten el paso de los cables, el
cableado debe continuo sin empalmes, de ser necesario empalmar cables se debera de
colocar una caja octogonal. Dejando las condiciones necesarias para la colocacion de
los accesorios en las salidas del circuito.

Ademaés se tomara en cuenta dejar espacios y la acometida para la futura instalacion
de paneles solares en la edificacion.

Circuito de iluminacion hasta 20 AMP (incluye poliducto 3/4' y conexion hasta panel)

La actividad consiste en el ranurado de ser necesario, instalacion de poliducto de 1/2,
cableado con 3 cables # 12. Durante el proceso de construccion se debe de tapar los
orificios de la ducteria para evitar el ingreso de cuerpos extrafios, evitando doblar los
ductos y la formacion de quiebres que impidan o limiten el paso de los cables, el
cableado debe continuo sin empalmes, de ser necesario empalmar cables se debera de
colocar una caja octogonal. Dejando las condiciones necesarias para la colocacion de
los accesorios en las salidas del circuito.
Se medirad por metro lineal. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales
de circuito medidos en obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte, colocacion, asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.



Puertas y Ventanas

Suministro e Instalacion de puerta de madera para salon de Clases
Suministro y colocacion de puertas de madera, hoja con cuarterones, con tablero de
madera maciza con pintura de poliuretano color blanco pintada en taller, marco de
madera maciza. Incluye mocheta del mismo material y acabado de la hoja, herrajes de
colgar, cierre y manija. Ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes y ajuste final y
Ilavin. Totalmente montada y probada.

MEDICION: La cantidad a pagarse serad el nimero de unidades instaladas en la obra,
de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos
en esta especificacion.

Suministro e Instalacion de Porton metalico de 1.00 x 2.10 m

La actividad consiste en la fabricacion de un porton con varillas de metal de 5/8™,
formado por un marco de angulo galvanizado de 2x2x1/4" y un elemento
horizontales de tubo industrial de 1". Debera ser instalada bisagras ocultas. Todos los
elementos asi como la fijacion de bisagras, pasadores y porta candados deberan de ser
unidos con soldadura tipo cordon que debera pulirse para evitar rebabas y lograr una
superficie continua y uniforme, libre de abolladuras y resaltos. Asegurando el
correcto funcionamiento del pasador y porta candado. Los detalles constructivos y el
abatimiento sera el indicado en los planos. Acabado debera ser con pintura
anticorrosiva color negro, incluye Ilavin.

MEDICION : Se medira por metro unidad. La cantidad a pagarse sera el numero de
portones, instalados, las cuales deberan de ser ordenadas, ejecutadas y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte y colocacion asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Suministro e Instalacién de ventana corrediza dos hojas con balcdén de metal

Suministro y montaje de ventanas de PVC con hojas deslizantes de espesor de 74mm,
dimensiones segun detalles en planos, compuestas de marcos, hojas y junquillos con
acabado natural en color blanco, perfiles de estética recta, espesor de vidrio 3/167,
refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagiue Yy
descompresion, juntas de estanqueidad y accesorios homologados, incluso parte
proporcional de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un
cordon de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Resistencia a la
carga de viento de 400 Pa, tolerando una flecha frontal de hasta 1/300 en el elemento
mas deformado del bastidor. Totalmente montadas y probadas. Esta actividad incluye
la fabricacion e instalacion de su respectivo balcon de metal con varillas de metal de
5/8"", formado por un marco de angulo galvanizado de 2x2x1/4" y un elemento
horizontales de tubo industrial de 1" o similar. Todos los elementos deberan de ser
unidos con soldadura tipo cordén que debera pulirse para evitar rebabas y lograr una
superficie continua y uniforme, libre de abolladuras y resaltos.

1. Ventaneria para Salon de Clases y laboratorios parte frontal : 1.80 m x 1.60 m



2. Ventaneria para laboratorios parte posterior : 0.80m x 2.00 m
3. Ventaneria para area de sanitarios: 0.60 x 0.40 m

MEDICION : Se medira por unidad. La cantidad a pagarse sera el niUmero de vetanas
con balcon instaladas, las cuales deberdn de ser ordenadas, ejecutadas y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte y colocacion asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Exteriores

Instalacion de Placa Conmemorativa
La placa conmemorativa serd suministrada por la ZOLITUR, esta actividad consiste
en la colocacion de placa incrustada en la pared.

La cantidad a pagarse sera la colocacion de la placa en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacién total por suministro de materiales, mezclado, transporte,
colocacion y acabado de la pintura asi como por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda esta
especificacion.

LISTA DE CANTIDADES

CUADRO DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

Construccion de Edificios de Aulas, Laboratorios y Baiios en Instituto Honduras en comunidad de JonesVille

No. Descripcion | Unidad | Cantidad
1 Preliminares
1.1 | Demolicidn estructura existente m3 310.18
1.2 | Acarreo y Botado de Ripio m3 310.18
1.3 | Trazo y nivelacion ml 308.00
2 Excavaciones y Relleno
2.1 | Excavacion para Zapata Corrida de 1.10 x 0.90m m3 244.00
2.2 | Relleno con material de sitio y compactado m3 181.17
2.3 | Acarreo y Botado de Ripio m3 26.84
3 Cimentaciones y elementos de Concreto
3.1 | Zapata Corrida de 0.80 x 0.20m (armado y fundicién) #4 @ 0.20 m a.s, 4000 PS| ml 244.00
3.2 | Sobreelevacion de bloque de 8" fundido con refuerzo vertical 1#4 @ 20.00 cm m2 102.48
3.3 | Solera de humedad15x20cm ml 244.00
3.4 | Castillo de 0.15x0.15m (armado y fundicién) ml 313.13
3.5 |Jamba J10.10 x 0.15 3#2 #2@0.15 (armado y fundicion) ml 225.20
3.6 |Cargador 0.10 x 0.15 2#3 #2@0.15 (armado y fundicién) ml 202.00
3.7 | Solera de cierre 15x15cm 4#3, #3@0.15 ml 244.00




Zapata Aislada de 1.00 x 1.00 m (armado y fundicion) #4 @ 0.20 m a.s 4000 PSI area de

3.8 o unid 6.00
Sanitarios
3.9 | Columnas de 0.25 x 0.25 m 4#4 y 2#3 y #3 @ 0.20 4000 PSI &rea de Sanitarios unid 6.00
3.1 |Vigade 0.20x0.25m 5#4 y #3 @ 0.15 cm 4000 PS| area de Sanitarios ml 18.00
3.11 | losa techo con e= 0.15 m con #4 @0.20 a.s. 4000 PSI &rea de Sanitarios m2 20.00
3.12 | Acera de concreto simple en area de bafios de 1.00m x 0.10m. m2 14.00
4 Paredes de Edificios de Aulas, Laboratorios y Sanitarios
Levantamiento Pared de bloque de 6" sisado, con refuerzo vertical 1#3 @0.40m y 1 refuerzo
4.1 . . m2 939.40
horizontal 1#3@ 2 hiladas
Suministro e Instalacién de paredes de tablayeso con doble lamina regular de 1/2" y aislante R-
4.2 |1, con estructura de madera y acabado tipo 4 y soportes de madera para instalacién de pizarras m2 323.40
de aula.
5 Acabados
5.1 | Repello e:1 cms Mortero 1:4 m2 160.00
5.2 | Pulido e:1cms Mortero 1:4 m2 160.00
5.3 | Tallados y pulidos e:1cms Mortero 1:4 ml 202.00
5.4 | Preparacién y pintura en paredes de edificios de aulas, laboratorios y bafios m2 3,788.40
5.5 | Preparacion y pintura en paredes de elementos de concreto de entrada de escuela m2 431.60
5.6 | Preparacion y pintura en cielo falso de edificios de aulas, laboratorios y bafios m2 1,051.72
5.7 | suministro e instalacién de ceramica de piso m2 992.76
5.8 | suministro e instalacién de ceramica en paredes de bafios m2 30.00
5.9 | suministro e instalacién de zocalo en paredes ml 433.20
5.1 | Suministro e Instalacion de Cielo falso de tablayeso con estructura de madera m2 773.00
5.11 | Cielo Falso de tablayeso para pasillo comin con lamina verde RH, con estructura de madera m2 176.80
Aleros de tableyeso para intemperie con lamina verde RH y tapaviendo de denglass, con
512 ml 145.60
estructura de madera .
6 Techos
Suministro e Instalacién de Cubierta de Techo con lamina de Aluzinc cal. 24 prepintada y
6.1 . e m2 1,011.26
estructura de Madera segun especificaciones.
Suministro e Instalacién de canal de PVC de 6”" de alto caudal con la instalacion de bajantes de
6.2 . ml 192.80
agua lluvia.
7 Instalaciones Hidrosanitarias
71 Suministro e Instalacién de tuberia de agua potable de PVC Sdr 26 de 1 pulg para area de ml 35.00
' sanitarios nifios/nifias y lavatrastos en cocina )
79 Suministro e Instalacién de tuberia de agua potable de PVC Sdr 26 de 3/4 pulg para area de ml 25.00
' sanitarios nifios/nifias y lavatrastos en cocina )
Suministro e Instalacién de tuberia de drenaje de PVC de 4 pulg. para aguas negras para edificio
7.3 ; ~ ml 40.00
nuevo de bateria de Bafios
7.4 | Suministro e Instalacion de cajas de registro de red de aguas negras unid 3.00
7.5 | Reparacion del sistema de red de drenaje Aguas Negras existente global 1.00
7.6 | Suministro e Instalacion de Servicios sanitarios con accesorios unid 8.00
7.7 | Suministro e Instalacidn de Urinarios con accesorios unid 2.00
7.8 | Suministro e Instalacion de Lavabos con accesorios y griferia unid 8.00
79 Suministro e Instalacion de Lavatrastos Y Base para lavatrastos de concreto, incluye repello y unid 1.00

pulido




7.1 | Suministro e Instalacion de Biodigestor de 1300lts unid 1.00
711 Suminis.tro e Instalacion de Tanque de almacenamiento de agua Rotoplas 2500 Its con unid 1.00
accesorios
8 Instalaciones Electricas
8.1 | Red Eléctrica Principal Edificio de Aulas glb 1.00
8.2 | Red Eléctrica Principal Edificio de Laboratorios y bafio glb 1.00
8.3 | Suministro e Instalacion de lampara de techo led 2x48™ unid 58.00
8.4 | Suministro e Instalacion de ventiladores de techo con soporte de madera unid 26.00
8.5 | Suministro e Instalacion de Interruptores Sencillos S-1 unid 4.00
8.6 | Suministro e Instalacion de Interruptores dobles S-2 unid 12.00
8.7 | Suministro e instalacion de salidas de tomas 110V unid 56.00
8.8 | Suministro e instalacién de salidas de tomas 220V unid 4.00
8.9 | Suministro e instalacion de Panel eléctrico 42 circuitos 225 amperios monofasico unid 2.00
9 Puertas y ventanas
9.1 | Suministro e Instalacion de puerta de madera unid 14.00
9.2 | Suministro e Instalacion de portones de metal unid 14.00
93 Suministro e Instalacién de ventana corrediza dos hojas para ventanales de Aulas con balcon de id 42.00
' metal segun especificaciones. un )
9.4 Suministro e Instalacion de ventana corrediza dos hojas rectangulares para ventanales de id 12.00
' Laboratorios con balcon de metal segun especificaciones. un )
95 Suministro elI‘nsta.Iacic')n de ventana corrediza dos hojas para areas de Bafio con balcon de metal unid 4.00
segun especificaciones.
10 | Otros
10.1 | Instalacion de Placa Conmemorativa unid | 1.00
PLANOS

No. Plano | Descripcién

1 Fachada de Edificio de Aulas de Clase.

2 Fachada de Edificio de Laboratorio.

3 Planta de Edificios de Aulas de Clase.

4 Planta de Edificio de Laboratorio.

5 Planta y Fachada de Edificio de Bafios de nifios.




Seccion VI Condiciones Generales del Contrato

Condiciones Generales del Contrato (CGC)

1. Definiciones 1.1. Las

siguientes palabras y expresiones tendran los

significados que aqui se les asigna:

(@)

(b)

(©)

(d)
(€)

(f)

(9)

(h)

(i)

)

“Contrato” significa el Contrato celebrado entre
ZOLITUR vy el Contratista, junto con los documentos
del Contrato alli referidos, incluyendo todos los
anexos y apéndices, y todos los documentos
incorporados alli por referencia.

“Documentos del Contrato” significa los documentos
enumerados en el Contrato, incluyendo cualquier
enmienda.

“Precio del Contrato™ significa el precio pagadero al
Contratista segun se especifica en el Contrato, sujeto a
las condiciones alli estipuladas segin corresponda en
virtud del Contrato.

“Dia” significa dia calendario.

“Cumplimiento” significa que el Contratista ha
completado la prestacion de los Servicios de acuerdo
con los términos y condiciones establecidas en el
Contrato.

“CGC” significa las Condiciones Generales del
Contrato.

“Bienes” significa todos los productos, materiales que
el Contratista deba proporcionar a ZOLITUR en virtud
del Contrato.

“Alcaldia” significa la Alcaldia Municipal de Santos
Guardiola.

“Servicios” significan los servicios incidentales
relativos a la provision de los bienes, tales como
transporte, mantenimiento inicial y otras obligaciones
similares del Contratista en virtud del Contrato.

“CEC” significa las Condiciones Especiales del
Contrato.



(k)  “Subcontratista” significa cualquier persona natural,
entidad privada o publica, o cualquier combinacion de
ellas, con quienes el Contratista ha subcontratado el
suministro de cualquier porcion de los Bienes o la
ejecucion de cualquier parte de los Servicios.

() “Contratista” significa la persona natural, juridica o
entidad gubernamental, o una combinacién de éstas,
cuya oferta para ejecutar el contrato ha sido aceptada
por la ZOLITUR y es denominada como tal en el
Contrato.

(m) “El Sitio del Proyecto”, donde corresponde, significa
el lugar citado en las CEC.

(n) “Cantidades de Obra”, significa los documentos con ese
nombre que se incluyen en los cronogramas.

(o) “Oferta”, significa los documentos de oferta que han sido
completados y debidamente firmados y presentados
por el Contratista a la Secretaria.

(p) “Obras”, significa las obras permanentes y las obras
temporales del proyecto, o cualquiera de ellas segun
sea apropiado, a ser ejecutadas por el Contratista bajo
el contrato.

(q) “Proyecto”, significan las obras que serdn llevadas a
cabo por el contratista a satisfaccion de la Secretaria
para el Proyecto de “CONTRATACION DE SERVICIOS
DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS,
LABORATORIO Y BANOS EN INSTITUTO
HONDURAS, EN COMUNIDAD DE JONESVILLE,
MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA EN ISLAS DE
LA BAHIA”

(r) “Supervision”, El/ Los responsables nombrados por la
ZOLITUR para ayudar a ejecutar las funciones de
supervision de la construccion de las obras llevadas a
cabo por el contratista, con respecto a la
administracién del contrato, la revision del programa y
cronograma de construccion y el pago de las
estimaciones del contratista, revision de las
variaciones en el contrato y el arreglo de reclamos o
disputas.

(s) “Ingeniero Supervisor”, persona nombrada por Ia
ZOLITUR como responsable de coordinar las



Documentos del 2.1
Contrato
Fraudey 3.1

Corrupcion

actividades de supervision del proyecto.

(t) “Fecha de inicio”, significa la fecha de inicio de la
construccién de las obras de acuerdo a la fecha de
entrega al contratista de la orden de inicio. Es la fecha
a partir de la cual el contratista empezara la ejecucion
de la obra definida en el contrato. No necesariamente
debera coincidir con la fecha de toma de posesion del
sitio de la obra.

Sujetos al orden de precedencia establecido en el Contrato,
se entiende que todos los documentos que forman parte
integral del Contrato (y todos sus componentes alli
incluidos) son  correlativos,  complementarios Yy
reciprocamente aclaratorios. EI Contrato debera leerse de
manera integral.

La Zona Libre Turistica de las Islas de la Bahia (ZOLITUR)
podra velar para que los organismos contratantes, al igual que
a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar
0 participando en el proceso (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes), cumplan con las
todas las disposiciones legales contempladas en las diversas
leyes aplicables del Pais, a fin de obtener la mayor
transparencia en el desarrollo del proceso de licitacion, o
durante el proceso de seleccién y las negociaciones o la
ejecuciéon de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion
estan prohibidos. Fraude y corrupcion comprenden actos de:
(a) préactica corruptiva; (b) practica fraudulenta; (c) practica
coercitiva; y (d) practica colusoria. Las definiciones que se
transcriben a continuacién corresponden a los tipos mas
comunes de fraude y corrupcion, pero no son exhaustivas. Por
esta razon, ZOLITUR como Unidad Ejecutora, adoptara
medidas en caso de hechos o denuncias similares relacionadas
con supuestos actos de fraude y corrupcion, aunque no estén
especificados en la lista siguiente.

a) Se define, para efectos de esta disposicion, los términos
que figuran a continuacién:

(J)  Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar,
recibir, o solicitar, directa o indirectamente, algo
de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(i) Una practica fraudulenta es cualquier acto u
omision, incluyendo la tergiversacion de hechos
y circunstancias que deliberadamente o por



(b)

negligencia grave, engafie, o intente engafar, a
alguna parte para obtener un beneficio financiero
0 de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Una préctica coercitiva consiste en perjudicar o
causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar
dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte
0 a sus bienes para influenciar en forma indebida
las acciones de una parte; y

(iv) Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o
maés partes realizado con la intencién de alcanzar
un propésito indebido, incluyendo influenciar en
forma indebida las acciones de otra parte.

Si se comprueba que, de conformidad con los
procedimientos administrativos, cualquier firma,
entidad o persona actuando como oferente o
participando en el proceso, incluyendo, entre otros,
oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas,
organismos ejecutores u organismos contratantes
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes) ha cometido un acto de fraude o
corrupcion, la Zona Libre Turistica podra:

(i) decidir no formalizar ninguna propuesta de

(i)

(iii)

(iv)

(V)

(©)

adjudicacién de un contrato o de un contrato
adjudicado para la adquisicion de bienes;

suspender el proceso, si se determina, en cualquier
etapa, que existe evidencia suficiente para
comprobar el hallazgo de que un empleado, agente
o representante del Organismo Ejecutor o el
Organismo Contratante ha cometido un acto de
fraude o corrupcion;

emitir una amonestacion en el formato de una
carta formal de censura a la conducta de la firma,
entidad o individuo;

declarar a una persona, entidad o firma inelegible,
en forma permanente o por determinado periodo
de tiempo, para que se le adjudiquen o participe en
procesos ejecutados por el Estado.

remitir el tema a las autoridades pertinentes
encargadas de hacer cumplir las leyes.

La imposicion de cualquier medida que sea tomada



4. Interpretacion

4.1

4.2

por la ZOLITUR de conformidad con las
provisiones referidas en el literal b) de esta Clausula
podra hacerse en forma puablica o privada.

Los Oferentes deberan declarar y garantizar:

(@ que han leido y entendido la prohibicion sobre
actos de fraude y corrupcion dispuesta y se obligan a
observar las normas pertinentes;

(b) que no han incurrido en ninguna infraccion de las
politicas sobre fraude y corrupcion descritas en este
documento;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningun hecho
sustancial durante los procesos de adquisicion o
negociacion del contrato o cumplimiento del contrato;

(d) que ninguno de sus directores, funcionarios o
accionistas principales ha sido declarados inelegibles
para que se les adjudiquen contratos, ni han sido
declarados culpables de delitos vinculados con fraude
0 corrupcion;

() que ninguno de sus directores, funcionarios o
accionistas principales han sido director, funcionario o
accionista principal de ninguna otra compafiia o
entidad que haya sido declarada inelegible para que
se le adjudiquen contrato o ha sido declarado
culpable de wun delito vinculado con fraude o
corrupcion;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios
de representantes, pagos por servicios de facilitacion
0 acuerdos para compartir ingresos relacionados con
el (contrato o el contrato financiado;

g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera
de estas garantias constituye el fundamento para la
imposicion de cualquiera o de un conjunto de medidas
que se describen en la Clausula 3.1 (b).

Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural,
y viceversa.

Totalidad del Contrato

El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre
ZOLITUR vy el Contratista y substituye todas las
comunicaciones, negociaciones y acuerdos (ya sea escritos o
verbales) realizados entre las partes con anterioridad a la
fecha de la celebracién del Contrato.



5. Idioma

6. Consorcio

4.3

4.4

4.5

5.1

6.1

Enmienda

Ninguna enmienda u otra variacion al Contrato serd vélida a
menos que esté por escrito, fechada y se refiera
expresamente al Contrato, y esté firmada por un
representante de cada una de las partes debidamente
autorizado.

Limitacion de Dispensas

(@ Sujeto a lo indicado en la Subclausula 4.4 (b) siguiente
de estas CGC, ninguna dilacion, tolerancia, demora o
aprobacion por cualquiera de las partes al hacer
cumplir algin término y condicion del Contrato o el
otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicard, afectara o limitara los derechos de esa
parte en virtud del Contrato. Asimismo, ninguna
dispensa concedida por cualquiera de las partes por un
incumplimiento del Contrato, servirad de dispensa para
incumplimientos posteriores o continuos del Contrato.

(b) Toda dispensa a los derechos, poderes o remedios de
una de las partes en virtud del Contrato, debera ser por
escrito, llevar la fecha y estar firmada por un
representante autorizado de la parte otorgando dicha
dispensa y debera especificar la obligacion que esta
dispensando y el alcance de la dispensa.

Divisibilidad

Si cualquier provision o condicion del Contrato es prohibida
o resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion,
invalidez o falta de ejecucion no afectara la validez o el
cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del
Contrato.

El Contrato, asi como toda la correspondencia y documentos
relativos al Contrato intercambiados entre el Contratista y la
ZOLITUR, deberan ser escritos en espafiol, el idioma
nacional de la RepUblica de Honduras.

Si el Contratista es un Consorcio, todas las partes que lo
conforman deberan ser mancomunada y solidariamente
responsables frente a ZOLITUR por el cumplimiento de las
disposiciones del Contrato y deberan designar a una de ellas
para gque actie como representante con autoridad para
comprometer al Consorcio. La composicion o constitucion
del Consorcio no podrad ser alterada sin el previo



7. Notificaciones 7.1

7.2
8. Ley aplicable 8.1
9. Solucioén de 9.1
controversias

9.2
10. Alcance de los 10.1
trabajos
11. Entregay 11.1
documentos

12.Responsabilidades 12.1
del Contratista

13. Precio del 13.1

consentimiento de ZOLITUR.

Todas las notificaciones entre las partes en virtud de este
Contrato deberan ser por escrito y dirigidas a la direccion
indicada en las CEC. El término “por escrito” significa
comunicacion en forma escrita con prueba de recibo.

Una notificacion sera efectiva en la fecha mas tardia entre la
fecha de entrega y la fecha de la notificacion.

El Contrato se regira y se interpretara segun las leyes
Hondurefias.

ZOLITUR vy el Contratista haran todo lo posible para
resolver amigablemente mediante negociaciones directas
informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya
suscitado entre ellos en virtud o en referencia al Contrato.

En caso de no llegar a un acuerdo entre las partes y el
Oferente se considere afectado, podra presentar
formalmente el Reclamo Administrativo ante la Zona Libre
Turistica (ZOLITUR), debiendo acompafiar toda la
documentacion en que fundamente el reclamo, a la
Secretaria General de ZOLITUR con conformidad a Ley y a
los dictamenes respectivos emitird la correspondiente
Resolucion, la cual debera ser notificada al Oferente. En
caso de que el Oferente no este conforme con la misma,
podrd recurrir a la siguiente instancia, presentando el
reclamo ante los juzgados de lo Contencioso
Administrativo.

Los trabajos de construccién de las obras seran ejecutados
segun lo estipulado en la Lista de Requisitos.

Sujeto a lo dispuesto en las CGC, la Entrega de los trabajos
de construccién de la obra se realizara en un plazo de cuatro
(6) meses, contados a partir de la fecha en que se emita la
Orden de Inicio. Los detalles de los documentos que debera
suministrar el Contratista se especifican en las CEC.

El Contratista debera proporcionar todos los bienes y
Servicios para la realizacion de los trabajos de construccion
de las obras para la ejecucion del proyecto, de conformidad
con la Clausula 11 de las CGC y el Plan de Entrega.

Los precios que cobre ZOLITUR por los trabajos realizados
en virtud del contrato no podran ser diferentes de los



Contrato cotizados por el Contratista en su oferta.



14. Condiciones de 14.1
Pago

15. Impuestos y 15.1
derechos
16. Garantia 16.1

Cumplimiento

17. Derechos de 17.1
Autor

18. Confidencialidad  18.1
de la Informacion

19. Especificacionesy 19.1
Normas

ZOLITUR pagarad al Contratista el precio respectivo del
Contrato de la forma siguiente: Mediante estimaciones,
presentadas cada treinta (30) dias.

El Contratista serd totalmente responsable por el pago de
todos los impuestos, gravamenes, timbres, comisiones por
licencias, y otros cargos similares incurridos hasta la entrega
de los trabajos contratados por ZOLITUR.

El Contratista, dentro de los siguientes cinco (5) dias de la
firma del Contrato de Construccion, debera suministrar la
Garantia de Cumplimiento del Contrato equivalente al 15%
del valor del contrato y con una vigencia hasta de tres meses
después del plazo previsto para la entrega de las obras
pactado en el contrato. Esta Garantia deberd contener la
Clausula  obligatoria siguiente: “LA PRESENTE
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SERA
EJECUTADA POR LA ZONA LIBRE TURISTICA
(ZOLITUR) A SIMPLE REQUERIMIENTO SIN MAS
TRAMITE QUE LA PRESENTACION DEL ACTA DE
RESOLUCION”, haciendo cumplir lo estipulado en
CEC

Los derechos de autor de todos los documentos y otros
materiales conteniendo datos e informacién proporcionada a
ZOLITUR por el Contratista, seguirdn siendo de propiedad
de ZOLITUR. Si esta informacion fue suministrada a
ZOLITUR directamente o a través del Contratista por
terceros, incluyendo proveedores de materiales, el derecho
de autor de dichos materiales seguira siendo de propiedad
de dichos terceros.

ZOLITUR 'y el Contratista deberan  mantener
confidencialidad y en ningin momento divulgaran a
terceros, sin el consentimiento por escrito de la otra parte,
documentos, datos u otra informacion que hubiera sido
directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en
conexion con el Contrato, antes, durante o después de la
ejecucion del mismo.

Especificaciones Técnicas:

Los trabajos de obra ejecutados bajo este contrato deberan
ajustarse a las especificaciones técnicas y a las normas
estipuladas en el programa de trabajo, cronograma de



20. Embalaje 'y
Documentos

21. Liquidacion por

Dafios y Perjuicios

22. Garantia de los
Bienes

20.1

inversiones y especificaciones técnicas.

El Contratista embalara los bienes en la forma necesaria para
impedir que se dafien o deterioren durante el transporte al
lugar de destino final indicado en el Contrato. ElI embalaje
deberd ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su
manipulacion brusca y descuidada, su exposicion a
temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su
almacenamiento en espacios abiertos. En el tamafio y peso de
los embalajes se tendrd en cuenta, cuando corresponda, la
lejania del lugar de destino final de los bienes y la carencia de
equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos en que
los bienes deban transbordarse.

21.1 Si el Contratista no cumple con la entrega de los trabajos de

22.1

22.2

22.3

construcciéon de obra a totalidad en la(s) fecha(s)
establecida(s) dentro del periodo especificado en el
Contrato, sin perjuicio de los demas recursos que ZOLITUR
tenga en virtud del Contrato, éste podra deducir del Precio
del Contrato por concepto de liquidacion de dafios y
perjuicios, una suma equivalente al porcentaje del precio de
entrega de los trabajos de construccion de obra, por cada
semana o parte de la semana de retraso hasta alcanzar el
méaximo del porcentaje especificado. Al alcanzar el maximo
establecido, ZOLITUR podra dar por terminado el contrato.

El Contratista garantiza que todos los bienes para la
ejecucion de los trabajos de construccion de obra son
nuevos, sin uso, del modelo méas reciente o actual e
incorporan todas las mejoras recientes en cuanto a disefio y
materiales.

Asi mismo el Contratista garantiza que todos los materiales
de construccion a ser suministrados para la construccion de
los trabajos de obra estaran libres de defectos derivados de
actos y omisiones que éste hubiese incurrido, o derivados
del disefio, materiales 0 manufactura, durante el uso normal
de los bienes.

El Contratista asegurara la calidad de los trabajos mediante
la presentacion de la garantia de calidad, la cual sera
presentada una vez emitida el Acta de Recepcion Final de la
obra, que sustituird la garantia de cumplimiento, la cual
permanecera vigente durante doce (12) meses y por un
monto equivalente al 5% del valor del contrato. La Garantia



23. Indemnizacién
por Derechos de
Patente

24. Limitacion de

Responsabilidad

22.4

22.5

22.6

23.1

de Calidad deberd contener la Clausula Obligatoria
siguiente: LA PRESENTE GARANTIA DE CALIDAD
SERA EJECUTADA POR LA ZONA LIBRE
TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA (ZOLITUR) A
SIMPLE REQUERIMIENTO SIN MAS TRAMITE
QUE LA PRESENTACION DEL ACTA DE
RESOLUCION”.

En caso de materiales defectuosos ZOLITUR comunicara al
Contratista la naturaleza de los defectos y proporcionara
toda la evidencia disponible, inmediatamente después de
haberlos descubierto. ZOLITUR otorgara al Contratista
facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba el Contratista dicha comunicacién, y
dentro del plazo establecido en las CEC, debera reparar o
reemplazar de forma expedita los Bienes defectuosos, o sus
partes sin ningun costo para ZOLITUR.

Si el Contratista después de haber sido notificado, no
cumple con corregir los defectos dentro del plazo
establecido en las CEC, ZOLITUR, dentro de un tiempo
razonable, podra proceder a tomar las medidas necesarias
para remediar la situacion, por cuenta y riesgo del
Contratista y sin perjuicio de otros derechos que La
Secretaria pueda ejercer contra el Contratista en virtud del
Contrato.

El Contratista indemnizara y librara de toda responsabilidad
a ZOLITUR vy sus empleados y funcionarios en caso de
pleitos, acciones 0 procedimientos administrativos,
reclamaciones, demandas, pérdidas, dafios, costos y gastos
de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por
representacion legal, que ZOLITUR tenga que incurrir
como resultado de transgresién o supuesta transgresion de
derechos de patente, uso de modelo, disefio registrado,
marca registrada, derecho de autor u otro derecho de
propiedad intelectual registrado.

24.1 Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala
fe,

(@ el Contratista no tendrd ninguna responsabilidad

contractual, de agravio o de otra indole frente a
ZOLITUR por pérdidas o dafios indirectos o
consiguientes, pérdidas de utilizacion, pérdidas de
produccién, o pérdidas de ganancias o por costo de
intereses, estipulandose que esta exclusién no se aplicara



25. Fuerza Mayor

26. Ordenes de
Cambio y Enmiendas
al Contrato

27. Prérroga de los
Plazos

25.1

25.2

25.3

a ninguna de las obligaciones del Contratista de pagar a
ZOLITUR los dafios y perjuicios previstos en el
Contrato, y

(b) La responsabilidad total del Contratista frente a
ZOLITUR, ya sea contractual, de agravio o de otra
indole, no podra exceder el Precio del Contrato,
entendiéndose que tal limitacion de responsabilidad no se
aplicard a los costos provenientes de la reparacion o
reemplazo de equipo defectuoso, ni afecta la obligacion
del Contratista de indemnizar a ZOLITUR por
transgresiones de patente.

El Contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia
de Cumplimiento, liquidacion por dafios y perjuicios o
terminacion por incumplimiento en la medida en que la
demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del
Contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

Para fines de esta Clausula, “Fuerza Mayor” significa un
evento o situacion fuera del control del Contratista que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o
negligencia del Contratista. Tales eventos pueden incluir sin
que éstos sean los Unicos, actos del Gobierno en su capacidad
soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones,
epidemias, restricciones de cuarentena, y embargos de
cargamentos.

Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el Contratista
notificard por escrito a ZOLITUR a la maxima brevedad
posible sobre dicha condicién y causa. A menos que la
ZOLITUR disponga otra cosa por escrito, el Contratista
continuard cumpliendo con sus obligaciones en virtud del
Contrato en la medida que sea razonablemente practico, y
buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no
estuviesen afectados por la situacion de Fuerza Mayor
existente.

26.1 ZOLITUR podra, en cualquier momento, efectuar cambios

27.1

dentro del marco general del Contrato, mediante orden
escrita al Contratista.

Sujeto a lo anterior, no se introducird ningn cambio o
modificacion al Contrato excepto mediante una enmienda
por escrito ejecutada por ambas partes.

Si en cualquier momento durante la ejecucion del Contrato, el
Contratista encontrasen condiciones que impidiesen la



28. Terminacion

27.2

28.1

entrega oportuna de los trabajos de construccion de obra, el
Contratista informara prontamente y por escrito ZOLITUR a
sobre la demora, posible duracién y causa. Tan pronto como
sea posible después de recibir la comunicacion del
Contratista, ZOLITUR evaluara la situacion y a su discrecion
podra prorrogar el plazo de cumplimiento del Contratista. En
dicha circunstancia, ambas partes ratificaran la prérroga
mediante una enmienda al Contrato.

Excepto en el caso de Fuerza Mayor, cualquier retraso en el
desempefio de sus obligaciones de Entrega y Cumplimiento
expondra al Contratista a la imposicion de liquidacion por
dafios y perjuicios, a menos que se acuerde una prorroga.

Terminacion por Incumplimiento

(@ ZOLITUR, sin perjuicio de otros recursos a su haber en
caso de incumplimiento del Contrato, podra terminar el
Contrato en su totalidad o en parte mediante una
comunicacion de incumplimiento por escrito al
Contratista en cualquiera de las siguientes
circunstancias:

(i) si el Contratista no entrega parte o ninguno de los
trabajos de construccion dentro del periodo
establecido en el Contrato, o dentro de alguna
prorroga otorgada por ZOLITUR.

(i)  Si el Contratista no cumple con cualquier otra
obligacion en virtud del Contrato; o

(iii) Si el Contratista, a juicio de ZOLITUR, durante
el proceso de licitacibn o de ejecucion del
Contrato, ha participado en actos de fraude y
corrupcion.

(iv) La disolucion de la sociedad mercantil
Constructora, salvo en los casos de fusion de
sociedades y siempre que solicite de manera
expresa a ZOLITUR su autorizacion para la
continuacion de la ejecucién del contrato, dentro
de los diez dias habiles siguientes a la fecha en
que tal fusion ocurra. ZOLITUR podra aceptar o
denegar dicha solicitud, sin que, en este ultimo
caso, haya derecho a indemnizacion alguna; o

(v) La falta de constitucion de la garantia de
cumplimiento del contrato o de las demas
garantias a cargo del Contratista dentro de los



(b)

plazos correspondientes;

En caso de que ZOLITUR termine el Contrato en su
totalidad o en parte, este podra adquirir, bajo términos
y condiciones que considere apropiadas, Bienes o
Servicio similares a los no suministrados o prestados.
En estos casos, el Contratista debera pagar a los costos
ZOLITUR  adicionales resultantes de dicha
adquisicion. Sin embargo, el Contratista seguird
estando obligado a completar la ejecucion de aquellas
obligaciones en la medida que hubiesen quedado sin
concluir.

28.2 Terminacion por Insolvencia

(@)

ZOLITUR podra rescindir el Contrato en cualquier
momento mediante comunicacion por escrito al
Contratista en caso de la declaracion de quiebra o de
suspension de pagos del Contratista, 0 su comprobada
incapacidad financiera.

28.3 Terminacién por Conveniencia.

28.4

28.5

28.6

(@)

ZOLITUR, mediante comunicacion enviada al
Contratista, podra terminar el Contrato total o
parcialmente, en cualquier momento por razones de
conveniencia. La comunicacion de terminacion debera
indicar que la terminacion es por conveniencia de la
Alcaldia, el alcance de la terminacion de las
responsabilidades del Proveedor en virtud del Contrato
y la fecha de efectividad de dicha terminacion.

Podra terminar el Contrato también en caso de muerte
del Contratista individual, salvo que los herederos
ofrezcan concluir con el mismo con sujecion a todas
sus estipulaciones; la aceptacion de esta circunstancia
serd potestativa de ZOLITUR sin que los herederos
tengan derecho a indemnizacion alguna en caso
contrario.

El contrato también podra ser terminado por el mutuo
acuerdo de las partes.

Las causales establecidas en el Articulo 127 de la Ley
de Contratacion del Estado.



29. Cesidn 29.1
30.Informacion 30.1
Fisicay

Condiciones del Sitio

31. Personal 311
31.2

32. Riesgos del

Contratista 321
33.1

33. Indemnizaciones

Ni ZOLITUR ni el Contratista podran ceder total o
parcialmente las obligaciones que hubiesen contraido
en virtud del Contrato, excepto con el previo
consentimiento por escrito de la otra parte.

El Contratista debera verificar los tamafios vy
condiciones de los campos segun serd necesario para la
ejecucion de las obras. El Contratista serd responsable
de la construccion correcta bajo el contrato. Antes del
comienzo del trabajo, el Contratista examinara los
trabajos de los cuales depende la obra, e instalara y
ejecutard las obras de acuerdo a las especificaciones y
planos. El Contratista notificara al Ingeniero Supervisor
de cualquier condicion que haga que alguna parte de la
obra no pueda ser llevada a cabo apropiadamente.

El Contratista empleara personal competente que llevara
a cabo los trabajos de la manera apropiada. Cualquier
personal que no esté debidamente calificado en su
ocupacion o que lleve a cabo su trabajo de manera
insatisfactoria o contraria a las especificaciones o a las
instrucciones del Ingeniero Supervisor, 0 que se
comporte de forma desordenada o deshonesta debera ser
cesado en su trabajo en el sitio, si asi lo solicitara el
Ingeniero Supervisor.

Si el Ingeniero Supervisor solicita por escrito que el
Contratista retire a cualquier nimero de su personal,
indicando las razones para dicho retiro, el Contratista
debera garantizar que dicha persona abandonara el Sitio
de la Obra dentro de los siguientes siete (7) dias
calendario de haber recibido la solicitud, y que dicha
persona no continuard con ningun trabajo relacionado
con este contrato.

Todos los riesgos de pérdidas o dafios a la propiedad
fisica del Contratista, lo mismo que de dafios personales
y muerte, a la Secretaria 0 a terceros que puedan
presentarse durante o como resultado de la ejecucion
del contrato.

El Contratista serd responsable de indemnizar a
terceros, cuando por accion u omision imputable a El
causare dafios a la propiedad privada, publica y a la



34. Cuidado de las
obras por parte del
Contratista

35. Construccion de
las Obras por el
Contratista

36. Terminacion de

33.2

33.3

34.1

35.1

35.2

35.3

36.1

integridad fisica. Asi mismo ZOLITUR se hara
responsable de los casos enunciados anteriormente
siempre y cuando sean imputables a su personal y
equipo asignado al proyecto.

ZOLITUR vy el Contratista debera tomar todas las
medidas necesarias para mitigar la ocurrencia de
pérdidas o dafios.

El Contratista deberd indemnizar a ZOLITUR de
Honduras contra todo reclamo o dafio resultante del
movimiento de su equipo o del efecto de las obras
ejecutadas en el sitio de la obra, o cualquiera de las
obras de infraestructura ubicada en el Pais o fuera del
sitio.

El Contratista debera tomar toda la responsabilidad por
el cuidado de la obra y los bienes desde la fecha de
inicio hasta que el Acta de Recepcion Final haya sido
debidamente emitida, momento en el cual Ila
responsabilidad por el cuidado de las obras pasara a la
ZOLITUR.

El Contratista debera construir e instalar y completar
las obras de acuerdo con las especificaciones y planos y
otras provisiones dadas en los Documentos del
Contrato, las normas de construccion practicadas
generalmente 'y las instrucciones del Ingeniero
Supervisor y corregira cualquier defecto en las obras.

El Contratista deberd cefiirse a los planos vy
especificaciones que especifican el alcance completo de
las obras, para ejecutar las obras de una manera que esté
de acuerdo con los documentos contractuales.

En caso de que exista una diferencia entre los planos y
las especificaciones, sera sujeta a explicacion por parte
del Ingeniero Supervisor, quien hara una determinacion
por escrito. Pero antes de que cualquier explicacion o
determinacion sea notificada, serd la responsabilidad
propia del Contratista.

El Contratista empezara las obras en la fecha de entrega
de la orden de inicio y las debera ejecutar de acuerdo al
Programa y Cronograma de Trabajo presentado por El



las Obras

37.1
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38.1
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40.1
40. Correccion de
Defectos

40.2

40.3

mismo, el que serd actualizado y aprobado por el
Ingeniero Supervisor y serd completar las obras en la
fecha propuesta de terminacion, a menos que esta sea
modificada.

El Contratista debera empezar la ejecucion de las obras
a mas tardar dentro de los diez (10) dias siguientes a la
fecha de la Orden de Inicio emitida por ZOLITUR y
recibida por el Contratista. ElI Contratista debera
también completar la totalidad de la obra a satisfaccién
de ZOLITUR dentro del periodo citado en la
informacion del contrato.

El Contratista deberd presentar al Ingeniero Supervisor
para su revision y aprobacion, un Programa de Trabajo
detallado incluyendo el Cronograma dentro de los diez
(10) dias habiles administrativos despues de suscrito el
Contrato de Construccion.

El Ingeniero Supervisor deberd examinar, inspeccionar,
medir y probar el trabajo ejecutado del Contratista y el
plantel y materiales provistos o colocados, y notificarle
sobre cualquier defecto que hubiera encontrado. Dichas
actividades del Ingeniero Supervisor no afectardn las
responsabilidades del Contratista. EI  Ingeniero
Supervisor deberd indicar al Contratista que busque
defectos y que busque y pruebe las deficiencias en
cualquier elemento o parte de los defectos a juicio del
Ingeniero Supervisor. Adicionalmente, si el Ingeniero
Supervisor requiere que las pruebas ejecutadas sean
repetidas bajo los mismos términos y condiciones, el
Contratista llevara a cabo las nuevas pruebas.

El Ingeniero Supervisor notificara al Contratista sobre
cualquier defecto que sea descubierto antes de la fecha de
terminacion.

El momento en el cual la notificacién de un defecto es
recibida por el Contratista serd el comienzo del periodo
de correccion de defectos. ElI Contratista corregira de
inmediato los defectos notificados.

El Ingeniero Supervisor certificara que todos los defectos
han sido corregidos cuando lo hayan sido. Si el Ingeniero
Supervisor opina que la correccion de un defecto no es
esencial, solicitara al Contratista que provea una cifra
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de

de

41.1

41.2

42.1

42.2

43.1

44.1

para la correspondiente deduccién del monto del contrato
o del progreso de la fecha propuesta de terminacion, o de
ambos. Si el Ingeniero Supervisor acepta la cifra del
Contratista, o cuando la cifra haya sido negociada por
ambas partes, el cambio correspondiente hecho a la
informacion del contrato constituird una variacion. El
Contratista estara obligado a cumplir con las
instrucciones dadas por el Ingeniero Supervisor para la
correccion de los defectos encontrados en cualquiera de
las partes de la obra de acuerdo a las especificaciones
técnicas del contrato.

Después de la fecha de terminacion de la obra, el Ingeniero
Supervisor hard los arreglos para que una tercera parte
corrija el defecto si el Contratista no ha corregido el
defecto en el periodo de correccion de defectos.

El Ingeniero Supervisor notificara al Contratista, no menos
de 28 dias antes de su intencidn de contratar a una tercera
parte para corregir un defecto. Si el Contratista no hace la
correccion del defecto él mismo antes de la fecha limite del
periodo de notificacion, el Ingeniero Supervisor tendra
derecho a contratar a una tercera parte para corregir el
defecto. Dichos gastos de correccion serdn cargados al
Contratista y por lo tanto, deducidos del monto del
contrato.

Las cantidades de obra con precio incluidas en los
documentos del contrato contendran las cantidades de obra
complementadas con las tasas unitarias y los precios de los
materiales y el equipo para y los trabajos de construccion,
instalacién, pruebas y colocacion que seran ejecutados por
el Contratista.

Las cantidades de obra con precio de las obras seran
usadas para calcular el precio del contrato. Se pagara al
Contratista por los elementos y sus cantidades de la obra
completa y verificada.

ZOLITUR pagara al Contratista los montos de las
respectivas estimaciones de pago, aprobadas por el
Ingeniero Supervisor.

Las Garantias de Cumplimiento y Calidad de Obra seran
emitidas a favor de ZOLITUR, emitidas en un formato de
Banco o Compaiiia Aseguradora legalmente constituido y
seran otorgadas en los tipos y proporciones de monedas
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especificadas en el monto del contrato.

Cualquier defecto, pérdida o dafio a las obras o a los
materiales o plantel incorporado a las obras entre la fecha
del comienzo y la expiracion del periodo de correccion de
defectos serd preparado por el Contratista y él debera
asumir el costo, si dichos defectos, pérdidas o dafios
hubieran sido resultado de acciones, omisiones o faltas del
Contratista. Si y hasta el punto en que el mencionado
trabajo de correccion sea atribuible a otras causas, el
Contratista sera notificado prontamente por el Ingeniero
Supervisor.

El Ingeniero Supervisor emitird al Contratista una vez
completada la obra, una Acta de Recepcion Final que
describa que la obra ha sido terminada, de conformidad a
las especificaciones establecidas.

En caso de que la ejecucion del Contrato sea impedida por
cualquier evento o circunstancia de la categoria de fuerza
mayor, que esté totalmente fuera del control de ZOLITUR
o0 el Contratista, el Ingeniero Supervisor certificara que el
contrato ha sufrido (esta sufriendo) a causa de la fuerza
mayor. El Contratista debera proteger la seguridad del sitio
y de las partes de la obra que hayan sido completadas y
suspendera el trabajo tan pronto como sea razonablemente
posible después de haber recibido dicho certificado y se le
pagard por las medidas, trabajos u otros esfuerzos
adicionales de emergencia que haya ejecutado para la
proteccion y la seguridad del sitio y de la obra ejecutada y
que se consideren necesarios y apropiados.

La Bitacora es un libro legal que es preparado con el
objetivo de registrar fielmente todas las actividades y el
progreso de la obra, la ejecucion de las especificaciones
técnicas, las observaciones y las recomendaciones hechas,
antes de gque ocurran situaciones accidentales o eventos en
el lugar de la obra, por lo que siempre el Contratista esta
obligado a contar en el sitio del proyecto con este libro.

A la Bitacora tendran acceso el Ingeniero Supervisor o
algin otro ejecutivo adecuadamente autorizado por
ZOLITUR el Contratista y su representante debidamente
autorizado, el ingeniero del Contratista que tiene relacion
directa y conocimiento pleno de la ejecucion de las obras.

Cualquier observacién relacionada con la ejecucion de la



48.4

48.5

48.6

48.7

obra por el personal designado por el Contratista debera
ser anotada y discutida entre las personas mencionadas en
la sub clausula 48.2 hasta que se llegue a un comun
acuerdo a las anotaciones en este libro.

La Bitacora consistird de un libro apropiadamente foliado
que el Contratista presentara a ZOLITUR via el Ingeniero
Supervisor para su certificacion en la primera y la tltima
pagina sellado por ZOLITUR vy firmado por el Ingeniero
Supervisor, lo mismo que por el Contratista 0 su
representante.

Este libro permanecera en la oficina del Contratista en el
sitio y seré de facil acceso para las personas mencionadas
en la sub clausula 48.2 y en caso de que por razones
adecuadamente justificadas la ejecuciéon de la obra fuera
suspendida, la Bitacora sera retirada por el Ingeniero
Supervisor de su lugar hasta el dia en que se reanude la
ejecucion de la obra. En ningun caso el Contratista podra
retirar la Bitacora del sitio del proyecto.

Cuando la obra esté terminada o completa, la Bitacora sera
devuelta al Ingeniero Supervisor junto con los otros
documentos requeridos. En el momento de la Aceptacion
Final de la Obra completa, este libro sera enviado a
ZOLITUR para ser archivado entregando las copias a
quien correspondiere.

Cuando uno de los libros de Bitacora sea utilizado en todas
sus paginas, el Contratista estd obligado a contar con un
nuevo ejemplar, al que se le procedera de acuerdo a la sub
clausula 48.4.



Seccion VII: Condiciones Especiales del Contrato



Condiciones Especiales del Contrato

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementaran y/o enmendaran
las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones
aqui dispuestas prevaleceran sobre las de las CGC.

CGC11 Contratante es: ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA.

CGC 7.1 Para notificaciones, la direccion de ZOLITUR sera:

Edificio Frente a Banco Lafise calle principal hacia French Harbour,
MUNICIPIO: ROATAN

DEPARTAMENTO: ISLAS DE LA BAHIA

Pais: HONDURAS, C.A. Teléfono: (504) 2407-2299

Direccion de correo electrénico: info@zolitur.gob.hn

CGC 111 Detalle de los documentos que deben ser proporcionados por el Contratista
son:

-Acta de Adjudicacion
- Garantia de Cumplimiento y Calidad de Obra
- Especificaciones Técnicas.

- Finalizado el proyecto, el contratista esta obligado a entregar a
ZOLITUR lo planes finales de la obra.

El Gobierno debera recibir los documentos arriba mencionados.

Si el Gobierno no recibe dichos documentos en la oportunidad indicada,
todos los gastos consecuentes correran por cuenta del Contratista.

CGC14 Los precios de los trabajos de construccién de obra realizados no seran
ajustables.




CGC 141

Modelo de disposicion:

El pago de los servicios para la construccion de las obras se
efectuard en lempiras moneda nacional de la Republica de
Honduras, de la siguiente manera:

a) Mediante la presentacion de estimaciones, presentadas cada
treinta (30) dias después de entregada la Orden de Inicio
siguiendo asi hasta quedar terminado el plazo del contrato y
entregadas las obras.

CGC16.1

Se requerira una Garantia de Cumplimiento

“el monto de la Garantia deberd ser: equivalente al 15% del valor del

contrato y con una vigencia hasta de tres meses después del plazo del
contrato™.

La Garantia de Cumplimiento deberd presentarse en la forma de: “una
Garantia Bancaria” o “una Fianza de Cumplimiento”

La Garantia de Cumplimiento, debera estar denominada en lempiras,
moneda nacional de la Republica de Honduras.




Seccion VI Formulario del Contrato.



CONTRATO

“CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y MEJORAS EN
INSTITUTO DEPARTAMENTAL HONDURAS, COMUNIDAD DE JONESVILLE, MUNICIPIO DE
SANTOS GUARDIOLA EN ISLAS DE LA BAHIA”

N° 06-2023

Nosotros, XXXX, mayor de edad, XXX, [colocar profesion u oficio], hondurefio y de este domicilio, con
Tarjeta de Identidad No. XXXX, actuando en condicion de Director Ejecutivo de la ZOLITUR, quien en
lo sucesivo se denominara “el Contratante” por una parte y [nombre del representante de la empresa
ganadora] mayor de edad, [casado o soltero], [profesion u oficio], hondurefio y de este domicilio, con
Tarjeta de Identidad No. XXXX, actuando en condicion de Representante Legal de la Compafiia
[XXXX], empresa legalmente constituida, segun instrumento nimero XXXX e inscrito con el numero
XXXX y autorizada por el notario XXXX e inscrita en el Registro Mercantil Francisco Morazan
Centro asociado IP segun matricula XXXXXXX de fecha XXXXXX, en adelante denominado “el
Contratista” por la otra parte;

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute la construccion del proyecto “Contratacién De
Servicios De Construccién De Edificio De Aulas, Laboratorio Y Bafios En Instituto Honduras, En
Comunidad De Jonesville, Municipio De Santos Guardiola En Islas De La Bahia” en adelante
denominado “las Obras” y el Contratante ha aceptado la Oferta por un monto de: [cantidad en letras]
(cantidad en nimeros) para la ejecucion y terminacion de dichas Obras y la subsanacion de cualquier
defecto de las mismas;

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato
(sus siglas CGC y CEC respectivamente) a las que se hace referencia en adelante, y las
mismas se consideraran parte de este Contrato y se leeran e interpretardn como parte del
mismo.

2. En consideracion a los pagos que el Contratante hara al Contratista como en lo sucesivo se
menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y
completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo
respecto con las disposiciones del Contrato.

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucion por la
ejecucion y terminacion de las Obras y la subsanacién de sus defectos, el Precio del Contrato
0 aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en
la forma establecidas en éste.

Ambos con facultades suficientes para la celebracion del presente Contrato y en lo sucesivo, en
conjunto denominadas “Las Partes”, hemos convenido en celebrar, y como al efecto celebramos el
presente Contrato de “Construccion de Obras™. “Las Partes” celebran el presente Contrato, sujeto a
las siguientes clausulas y condiciones, sin perjuicio de aquellas otras que se encuentren contenidas en
los Perfiles del Proyecto y demas documentacion vinculante entre las mismas, el cual se regiré por las
clausulas y estipulaciones siguientes:



CLAUSULA PRIMERA: CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO (CGC)

1.1 Definiciones

1.1.1
(@)

(b)

©

(d)

)

Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista, para resolver en primera instancia
cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en las leyes
del Estado.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es la
lista debidamente preparada por el Oferente, con indicacion de las
cantidades y precios, que forma parte de la Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la clausula 4.8 de estas
CGC.

La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de las Obras,
certificada por El Coordinador del Proyecto.

El Contrato es el Acuerdo entre el Contratante y el Contratista para
gjecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos
enumerados en la Subclausula 1.2.3 de estas CGC.

(f)  El Contratista es la persona natural o juridica, cuya Oferta para
la ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

(@) La Oferta del Contratista es el documento de licitacion que
fue completado y entregado por el Contratista al Contratante.

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion vy
subsecuentemente, segln sea ajustado de conformidad con las
disposiciones del Contrato.

(i) Dias significa dias calendario;
(i) Meses significa meses calendario.

(k) Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos
del Contratista, en adicion a los pagos por concepto de los
materiales y planta conexos.

(D  Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

(m) EI Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por la Unidad Técnica una vez que el
Contratista ha corregido los defectos.

(n) El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado las CEC y calculado a partir de la fecha de
terminacion.

(0) Los Planos incluye los calculos u otra informacién



()

(@

(r

(s)

(t)

(u)

(v)

(w)
(x)
v)

@)

(aa)

proporcionada o aprobada por la Direccion Ejecutiva y el
Supervisor de la Obra para la ejecucion del Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para
la ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para
la construccion de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion
del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha
en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que
se especifica en las CEC. Esta fecha podra ser modificada
Unicamente por el Contratante mediante una prérroga del plazo
0 una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
consumibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados
en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcion mecénica, eléctrica, quimica o biologica.

El Coordinador del Proyecto es la persona cuyo nombre se
indica en las CEC (o cualquier otra persona competente
nombrada por el Contratante con notificacion al Contratista,
responsable de Coordinar y supervisar la ejecucion de las Obras
junto al contratado especificamente para esta obra.

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, son
informes de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se
refieren a las condiciones de la superficie y en el subsuelo del
Sitio de las Obras.

Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicién
hecha o aprobada por el Contratante.

La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el
Contratista debera empezar la ejecucion de las Obras y que esta
estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con
ninguna de las fechas de toma de posesion del Sitio de las
Obras.

(bb) Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada por



1.2 Interpretacion

1. 3. Idioma
Aplicables

1.4. Decisiones

y

del

121

1.2.2

123

Ley 1.3.1

El

14.1

el Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato,
y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras como se define en
la CEC.

(cc) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la
construccion o instalacion de las Obras.

(dd) Una Variacion es una instruccion impartida por el Contratante
gue modifica las Obras.

(ee) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las
CEC.

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el
singular significa también el plural, y el masculino significa
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las
clausulas no tienen relevancia por si mismos. Las palabras que se
usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se
las defina especificamente. ElI Coordinador del Proyecto
proporcionara aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacién de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada
Seccién de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha de
Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de
las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

@ Contrato,
(b) Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion,
© Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

©)] Condiciones Generales del Contrato,
) Especificaciones,
(9) Planos,

(h) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra),y

() Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato serd el espafiol y la ley que lo regira sera la
hondurefa.

Salvo cuando se especifique otra cosa, EI Coordinador del Proyecto,



Coordinador
Proyecto

1.5. Delegacion de
funciones

1.6. Comunicaciones

1.7.Subcontratos

1.8. Otros Contratistas

1.9. Personal

del

151

16.1

171

1.7.2

1.7.2

181

191

19.2

en representacion del Contratante, podra dirigir Ordenes e
instrucciones al Contratista para la correcta ejecucién del contrato,
de acuerdo con los planos y especificaciones contractuales y
teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacién del
Estado y su Reglamento.

El Coordinador del Proyecto, después de notificar al Contratista,
podrd delegar en el Supervisor de la Obra 0 en otras personas,
cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asi mismo, podra
cancelar cualquier delegacion de funciones, después de notificar al
Supervisor y al Contratista.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato sdlo serén véalidas cuando
sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor
una vez que sean entregadas.

El Contratista s6lo podra subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacion del Contratante, previo informe elaborado por Supervision
o El Coordinador del Proyecto. La subcontratacién no altera las
obligaciones del Contratista.

La aprobacion de la subcontratacion debera ser expresa, por escrito,
con indicacién de su objeto y de las condiciones econémicas. Los
trabajos que se subcontraten con terceros, no excedan del cuarenta por
Ciento (40%) del monto del Contrato.

Tampoco podra el Contratista ceder el Contrato sin la aprobacion por
escrito del Contratante.

Si aplica, el Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las
Obras con otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos y el Contratante en las fechas sefialadas en la Lista
de Otros Contratistas indicada en las CEC. EI Contratista también
debera proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se
describen en dicha Lista. EIl Contratante podra modificar la Lista de
Otros Contratistas y deberd notificar al respecto al Contratista por
medio del Supervisor de Obra.

El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la Lista
de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para
llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal
aprobado por El Coordinador del Proyecto el Supervisor de Obra. El
Coordinador del Proyecto aprobara cualquier reemplazo de personal
clave solo si las calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad y
experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las del
personal que figura en la Lista.

Si El Coordinador del Proyecto solicita al Contratista la remocion de
un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas
que motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha persona
se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no
tenga ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el



1.10. Riesgos

del

Contratante y del

Contratista

1.11. Riesgos
Contratante

1.12. Riesgos
Contratista

del

del

Contrato, asi mismo, si el Supervisor requiere la remocion de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, se lo solicitard por
escrito al Coordinador del Proyecto explicando los motivos o razones
para tal accion, y éste Gltimo dara su dictamen si debera ser removido
0 no de su cargo asignado.

1.10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que

1111

1.11.2

1121

corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en
este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(@ Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) como consecuencia de:

() el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por cualquier
actividad que el contratista realice; o

(ii) Con el objeto de efectuar las actividades del proyecto
como resultado de lo inevitable por la ejecucion de las
obras

(iii) Negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en
la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el
disefio hecho por el Contratante, 0 a una guerra o0
contaminacion radioactiva que afecte directamente al pais
donde se han de realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacién hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, sera riesgo del Contratante la
pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida
o dafios como consecuencia de:

(@) un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurrié antes de la Fecha de Terminacién, y que
no constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después
de la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de
lesiones personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad
(incluyendo, sin limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo)
no sean riesgos del Contratante, seran riesgos del Contratista



1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.
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1131

1141

1151

1.16.1

1171

1.18.1

1.18.2

1.18.3

1.19.1

1.19.2

El Contratista deberd asumir la responsabilidad, por los siguientes
eventos constituyen riesgos del Contratista:

(@) pérdida o darios a -- las Obras, Planta y Materiales;
(b)

(c) pérdida o dafios a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y

pérdida o dafios a -- los Equipos;

(d)

lesiones personales o0 muerte.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basard en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
cualquier otra informacién de que disponga el Oferente.

El Coordinador del Proyecto responderad a las consultas sobre las
CEC.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad
con las Especificaciones y los Planos; en el caso que el Supervisor
de Obra o el Contratista contemplen y demuestren un mejor disefio
gue ayude a ambas partes (Contratista y Contratante) a obtener
mejor rendimiento de material o calidad en la obra, dicho disefio
podra ser utilizado siempre y cuando esté aprobado por el
Contratante o el Supervisor cualquiera sea el caso y éste podra
solicitar apoyo a una institucion o consultor privado para su revision
si asi lo desea.

El Contratista podrd iniciar la construccién de las Obras en la Fecha
de Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que
hubiera presentado, con las actualizaciones que el Contratante
hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de
Terminacion.

El Contratista serd responsable por el disefio de las obras
provisionales.

El Contratista deberd obtener las aprobaciones del disefio de las
obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de
las obras definitivas deberdn ser aprobados previamente por El
Coordinador del Proyecto o por el Supervisor de la Obra (en caso
esta funcion haya sido delegada) antes de su utilizacion.

El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de las Obras.

El Contratista deberd suministrar a sus trabajadores los equipos e



1.20.

1.21.
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1.20.1

1211

1.22.1

1.231

1.23.2

1.24.1

1251

implementos necesarios de proteccion y tomard las medidas
necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la
higiene y seguridad en el trabajo, segun las disposiciones sobre la
materia.

Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o de
gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras
sera de propiedad del Contratante. EI Contratista debera notificar al
Coordinador del Proyecto acerca del descubrimiento y seguir las
instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

El Contratante traspasard al Contratista la posesion de la totalidad
del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna
parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerard que el
Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y
que ello constituye un evento compensable que serd discutido y
aprobado por el Supervisor de la Obra y el Coordinador del
Proyecto.

El Contratista debera permitir al Coordinador del Proyecto, y a
cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras
y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar
trabajos relacionados con el Contrato.

El Contratista deberd cumplir todas las instrucciones del
Coordinador del Proyecto y del Supervisor de la Obra que se ajusten
a los planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

El Contratista permitira que la oficina Administrativa de la Zona
Libre Turistica (ZOLITUR) o unidades de Auditoria Interna,
inspeccione las cuentas, registros contables y archivos del
Contratista relacionados con la presentacion de ofertas y la
ejecucion del contrato y realice auditorias por medio de auditores
designados por el Contratante, si asi se requiere. Para estos efectos,
el Contratista debera conservan todos los documentos y registros
relacionados con el proyecto financiado por el Contratante, por un
periodo de cinco (5) afios luego de terminado el trabajo.
Igualmente, entregard al Contratante todo documento necesario
para la investigacion pertinente sobre denuncias de fraude y
corrupcion y ordenard a los individuos, empleados o agentes del
Contratista que tengan conocimiento del proyecto financiado por
el Contratante a responder a las consultas provenientes de personal
del Contratante.

Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto gque no se
resuelva mediante un arreglo entre el Contratista y el Contratante,
debera ser resuelto por éste, quien previo estudio del caso dictaré su
resolucion y la comunicara al reclamante.

En el caso de controversias el Contratante interpretara mediante acto
administrativo motivado, las clausulas objeto de la discrepancia,
resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitard por



1.26. Recursos contra la

resolucién del
Contratante

1.26.1

medio del érgano administrativo de mayor jerarquia responsable de
la ejecucion del contrato, con audiencia del Contratista; y sin
perjuicio de los recursos legales que correspondan.

Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via judicial
ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las
CEC establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

CLAUSULA SEGUNDA: CONTROL DE PLAZOS

2.1.

2.2.

Programa

Prorroga de la
Fecha Prevista de
Terminacion

2.1.1

212

2.1.3

27.4

221

2.2.2

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Contratista
presentara al Coordinador del Proyecto, para su opinion y posterior
aprobacion por el Contratante, un Programa en el que consten las
metodologias generales, la organizacion, la secuencia y el calendario
de ejecucion de todas las actividades relativas a las Obras.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades.

El Contratista deberd presentar al Supervisor de la Obra para su
opinidn y posterior aprobacién por el Contratante, un Programa con
intervalos iguales que no excedan el periodo establecidos en las
CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado
dentro de este plazo, el Supervisor de la Obra podra retener el monto
especificado en las CEC de la proxima estimacion de obra y
continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la
fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado.

La aprobacion del Programa no modificara de manera alguna las
obligaciones del Contratista. ElI Contratista podra modificar el
Programa y presentarlo nuevamente al Supervisor de la Obra en
cualquier momento para su aprobacion.

El Contratante deberd prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion
cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una
Variacion que haga imposible la terminacion de las Obras en la
Fecha Prevista de Terminacion sin que el Contratista adopte medidas
para acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes y que
le genere gastos adicionales.

El Contratante determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los 21 dias siguientes a
la fecha en que el Contratista solicite al Contratante una decision
sobre los efectos de una Variacion o de un Evento Compensable y
proporcione toda la informacion sustentadora. Si el Contratista no
hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora 0 no hubiere
cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no sera
considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de
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Terminacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras
antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el Contratante debera
solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la
necesaria aceleracion de la ejecucion de los trabajos. Si el
Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de
Terminacion sera modificada como corresponda Yy ratificada por el
Contratante y el Contratista.

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la
ejecucion de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas
propuestas se tratardn como Variaciones y los precios de las mismas
se incorporaran al Precio del Contrato.

El Coordinador del Proyecto podrd ordenar al Contratista que
demore la iniciacion o el avance de cualquier actividad comprendida
en las Obras.

Tanto el Coordinador del Proyecto, el Supervisor de Obra, como
el Contratista podran solicitar a la otra parte que asista a reuniones
administrativas. EIl objetivo de dichas reuniones seré la revision de
la programacién de los trabajos pendientes y la resolucion de
asuntos planteados.

El Coordinador del Proyecto como el Supervisor de Obra deberan
llevar un registro de lo tratado en las reuniones administrativas y
suministrar copias del mismo a los asistentes y al Contratante. Ya
sea en la propia reunién o con posterioridad a ella, EI Coordinador
del Proyecto debera decidir y comunicar por escrito a todos los
asistentes sus respectivas obligaciones en relacion con las medidas
gue deban adoptarse.

El Contratista debera advertir al Supervisor de Obra lo antes
posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias especificas
gue puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio
del Contrato o demorar la ejecucion de las Obras. El Supervisor
de Obra podra solicitarle al Contratista que presente una
estimacion de los efectos esperados que el futuro evento o
circunstancia podrian tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha
de Terminacién para luego ser estudiada junto al Coordinador del
Proyecto El Contratista debera proporcionar dicha estimacion tan
pronto como le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborara con el Supervisor de Obra en la
preparacion y consideracion de posibles maneras en que cualquier
participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de
dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que
consecuentemente ordenare el Supervisor de Obra.

CLAUSULA TERCERA: CONTROL DE CALIDAD
3.1.1 El Supervisor de Obra controlard el trabajo del Contratista y le

3.1

Identificacion de
Defectos

notificara de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no



3.2. Pruebas

3.3. Correccion de
Defectos

3.4. Defectos no
corregidos

3.2.1

3.3.1

3.3.2

3.46.1

modificara de manera alguna las obligaciones del Contratista. El
Supervisor de Obra podrd ordenar al Contratista que localice un
defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier
trabajo que el Supervisor de Obra o El Coordinador del Proyecto
considere que pudiera tener algin defecto.

Si el Supervisor de Obra ordena al Contratista realizar alguna prueba
gue no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algun trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el
Contratista pagara el costo de la prueba y de las muestras. Si no se
encuentra ningun defecto, la prueba se considerara un Evento
Compensable.

El Coordinador del Proyecto notificard al Contratista todos los
defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el Periodo
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacién y se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad
por Defectos se prorrogara mientras queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira
dentro del plazo especificado en la notificacién del Coordinador del
proyecto.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion del Coordinador del proyecto, este
altimo estimar el precio de la correccion del defecto, y el Contratista
deberé pagar dicho monto.

CLAUSULA CUARTA: CONTROL DE COSTOS

4.1. Lista de Cantidades
Valoradas
(Presupuesto de la
Obra)

4.2. Desglose de Costos

4.3. Variaciones

4.4, Pagos de las

411

412

421

431

432

44.1

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) debera
contener los rubros correspondientes a la construccion, el montaje, las
pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el
Contratista.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa
para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la
cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada
rubro en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

Si el Contratante o ElI Coordinador del Proyecto lo solicita, el
Contratista debera proporcionarle un desglose de los costos
correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista y deberan ser autorizadas por
escrito por el Contratante.

Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio Inicial
del Contrato se formalizaran mediante modificacion del Contrato.

Cuando EI Coordinador del Proyecto la solicite, el Contratista debera
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442

443
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451

46.1
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presentarle una cotizacién para la ejecucion de una Variacion. El
Contratista deberd proporcionarsela dentro de los siete (7) dias
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si El
Coordinador del Proyecto asi lo hubiera determinado. El Coordinador
del Proyecto deberd analizar la cotizacién antes de opinar sobre la
Variacion.

Cuando los trabajos correspondientes a la Variacion coincidan con un
rubro descrito en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra) vy si, a juicio del Coordinador del proyecto, la cantidad de
trabajo o su calendario de ejecucion no produce cambios en el costo
unitario por encima del limite, para calcular el valor de la Variacion
se usard el precio indicado en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario se modificara, o si la
naturaleza o el calendario de ejecucion de los trabajos
correspondientes a la Variacion no coincidieran con los rubros de la
Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), el
Contratista debera proporcionar una cotizacién con nuevos precios
para los rubros pertinentes de los trabajos.

Si el Contratante no considerase la cotizacién del Contratista
razonable, el Contratante podra ordenar la Variacion y modificar el
Precio del Contrato basado en su propia estimacion de los efectos de
la Variacion sobre los costos del Contratista.

Si el Contratante decide que la urgencia de la Variacion no permite
obtener y analizar una cotizacion sin demorar los trabajos, no se
solicitara cotizacion alguna y la Variacién se considerard como un
Evento Compensable.

El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales que
podrian haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada
pertinente.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista deber& proporcionar
al Coordinador del Proyecto o al Supervisor de Obra una proyeccion
actualizada del flujo de efectivos. Dicha proyeccion podra incluir
diferentes monedas segun se estipulen en el Contrato, convertidas
segun sea necesario utilizando las tasas de cambio actual segun el
Banco Central de Honduras.

El Contratista presentara al Coordinador del Proyecto cuentas por
el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente certificadas por el Supervisor de Obra

El Supervisor de Obra verificard las cuentas mensuales del
Contratista y certificaré la suma que debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados serd determinado por el
Coordinador del proyecto.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
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471

472

4.7.3
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(@)

(b)

(©)

(d)

(e)

(f)

(9)

cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Coordinador del Proyecto podréa excluir cualquier rubro incluido
en una estimacion anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro
que se hubiera aprobado anteriormente en consideracion de
informacion mas reciente.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo si lo
hubiere y las retenciones. El Contratante pagara al Contratista los
montos de la estimacion de obras aprobada por EI Coordinador del
Proyecto dentro de los 28 dias siguientes a la fecha de cada
certificado.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuaran en las proporciones de las monedas en que esta expresado
el Precio del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales no
se indico precio y se entendera que estan cubiertos en otros precios
en el Contrato.

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras
en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras.

El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera
que afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato.

El Coordinador del Proyecto o el Supervisor de Obra ordena una
demora 0 no emite los Planos, las Especificaciones o las
instrucciones necesarias para la ejecucion oportuna de las Obras.

El Coordinador del Proyecto o el Supervisor de Obra ordena al
Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que realice
pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente
gue los mismos no presentaban Defectos.

El Coordinador del Proyecto o el Supervisor de Obra sin justificacién
desaprueba una subcontratacion.

El Coordinador del Proyecto o el Supervisor de Obra imparte una
instruccion para lidiar con una condicién imprevista, causada por el
Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios
por razones de seguridad u otros motivos.

Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras
limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras 0 costos
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412.1

adicionales al Contratista.
El anticipo se paga atrasado.

Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del
Contratante.

El Coordinador del Proyecto o el Supervisor de Obra demora sin
justificacion alguna la emision del Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que
los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de
Terminacion, se deberd aumentar el Precio del Contrato y/o se debera
prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién. ElI Coordinador del
Proyecto decidira si el Precio del Contrato debera incrementarse y el
monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacion debera
prorrogarse y en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su
proyeccion de costos, EI Coordinador del Proyecto junto con la
Supervision de la Obra la evaluardn y ajustaran el Precio del
Contrato como corresponda. Si ElI Coordinador del Proyecto no
considerase la estimacion del Contratista razonable, el Supervisor
de la Obra preparara su propia estimacion y ajustara el Precio del
Contrato conforme a ésta. EI Coordinador del Proyecto supondra
gue el Contratista reaccionara en forma competente vy
oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacion
en la medida en que los intereses del Contratante se vieran
perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno 0 no
hubiera cooperado con el Supervisor de la Obra.

El Coordinador del Proyecto debera ajustar el Precio del Contrato si
los impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 28 dias anterior a la de
presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta de
Recepcion Definitiva. El ajuste se hara por el monto de los cambios
en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos
cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato,

La moneda 0 monedas en que se le pagara al Proveedor en virtud
de este Contrato se especifican en las CEC.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos, verificando los costos directos e indirectos y
analizando un nuevo precio para la actividad que es afectada, en la
forma estipulada en las CEC.

El Contratista deberd indemnizar al Contratante por dafios y
perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC, por
cada dia de retraso de la Fecha de Terminacion con respecto a la
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412.2

4131

4132
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Fecha Prevista de Terminacion. ElI monto total de dafios y perjuicios
no debera exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante
podra deducir dicha indemnizacion de los pagos que se adeudaren al
Contratista.  El pago por dafios y perjuicios no afectara las
obligaciones del Contratista incorporar el porcentaje de retencion
diaria y se determinara segun los porcentajes que establece La ley de
Contratacion del Estado y su reglamento y Las Disposiciones
Generales de Presupuesto Vigentes y su reglamento en donde dicta el
articulo 58 donde la multa diaria por incumplimiento de contrato es
del 0.17% del valor del contrato.

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, El Coordinador del
Proyecto debera corregir en la siguiente estimacién de obra los pagos
en exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de
liquidacion de dafios y perjuicios para el periodo entre la fecha de
pago hasta la fecha de reembolso.

El Contratante pagara al Contratista si este Gltimo lo requiera, un
anticipo por el monto estipulado en las CEC en la fecha también
estipulada en las CEC, contra la presentacion por el Contratista de una
Garantia Bancaria Incondicional o una Fianza, emitida en la forma y
por un banco o aseguradora aceptables para el Contratante en los
mismos montos y monedas del anticipo. La garantia o fianza debera
permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido
reembolsado, pero el monto de la misma sera reducido
progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El
anticipo no devengara intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Gnicamente para pagar equipos,
planta, materiales, servicios y gastos de movilizacién que se requieran
especificamente para la ejecucion del Contrato. El Contratista debera
demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la
presentacion de copias de las facturas u otros documentos al
Supervisor de Obra.

El anticipo serd reembolsado mediante la deducciéon de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras que haya
sido terminado. No se tomardn en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoracion de los trabajos realizados,
Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, bonificaciones,
o liquidacion por dafios y perjuicios.

El Contratista deberd proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento cuyo monto serd equivalente al quince por ciento
(15%) del valor de la obra ejecutada, a més tardar en la fecha
definida en la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion y por el
monto estipulado en las CEC, emitida por un banco o compafiia
afianzadora aceptables para el Contratante y expresada en los tipos y
proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato.
La vigencia de la Garantia de Cumplimiento excedera en tres (3)



4.15.

meses la Fecha Prevista de Terminacion.

4.14.2 Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la
liquidacion del contrato, el Contratista sustituird la garantia de
cumplimiento del contrato por una garantia de calidad de la obra,
con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto sera
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada.

Costo de 4.15.1 EIl Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta propia

reparaciones las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan

de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando
dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus propios actos u
omisiones.

CLAUSULA QUINTA: FINALIZACION DEL CONTRATO

5.1.

5.2.Recepcion

5.3.

Termi
nacion de
las Obras

de las
Obras

5.1.1 Terminada sustancialmente las Obras, se efectuara en forma inmediata una
inspeccidn preliminar, que acredite que las Obras se encuentran en estado de
ser recibidas, todo lo cual se consignara en Acta de Recepcion Provisional
suscrita por un representante del 6rgano responsable de la contratacion por
el Contratante, EI Coordinador del Proyecto y el Ingeniero Supervisor de la
obra designado por el Contratista.

5.1.2 Entiéndase por terminacién sustancial la conclusién de la obra de acuerdo con
los planos, especificaciones y deméas documentos contractuales, de manera que,
luego de las comprobaciones que procedan, pueda ser recibida definitivamente
Y puesta en servicio, atendiendo a su finalidad.

5.2.1 Acreditado mediante la inspeccién preliminar, que las obras se encuentran en
estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) dias siguientes a la fecha en
gue el Contratista efectlie su requerimiento, el Contratante procedera a su
recepcion provisional, previo informe del Coordinador del Proyecto.

5.2.2 Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar correcciones por
defectos o detalles pendientes, se dardn instrucciones precisas al contratista
para que a su costo proceda dentro del plazo que se sefiale a la reparacion o
terminacion de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales.

5.2.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma
definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones y revisiones finales.
Si asi procediere, previo dictamen del Coordinador del Proyecto, se
efectuard la recepcion definitiva de la obra mediante acta suscrita de manera
similar a como dispone el articulo anterior.

5.2.4 Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
custodia y vigilancia serd de cuenta del Contratista, teniendo en cuenta la
naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para tal efecto Disponga el
contrato.

5.3.1 EI Contratista debera proporcionar al Coordinador del Proyecto un estado de
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cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se le adeuda
en virtud del Contrato antes del vencimiento del Periodo de Responsabilidad
por Defectos. ElI Coordinador del Proyecto emitird un Certificado de
Responsabilidad por Defectos y certificara cualquier pago final que se adeude
al Contratista dentro de los 15 dias siguientes a haber recibido del Contratista el
estado de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del
Coordinador del Proyecto. De no encontrarse el estado de cuenta correcto y
completo, El Coordinador del Proyecto debera emitir dentro de 5 dias una lista
que establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que sean
necesarias. Si después de que el Contratista volviese a presentar el estado de
cuenta final atn no fuera satisfactorio a juicio del Coordinador del Proyecto,
éste decidira el monto que debera pagarse al Contratista, y emitira el certificado
de pago.

El 6rgano responsable de la contratacion debera aprobar la liquidacién y
ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante, debiendo las partes
otorgarse los finiquitos respectivos.

Si se solicitan manuales de operacion y mantenimiento actualizados, el
Contratista los entregard en las fechas estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los manuales de operacion y mantenimiento
a mas tardar en las fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el
Coordinador del Proyecto por un periodo de 7 dias luego de entregadas las
observaciones, éste retendra la suma estipulada en las CEC de los pagos que
se le adeuden al Contratista.

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la otra parte
incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero no estaran
limitados a los siguientes:

(@) Si el Contratista suspende los trabajos por 10 dias cuando el Programa
vigente no prevé tal suspension y tampoco ha sido autorizada por el
Coordinador del Proyecto;

(b) La suspension temporal de las obras por un plazo superior a dos (2)
meses sin que medien fuerza mayor o caso fortuito, acordada por la
Administracién; y el Coordinador del Proyecto

(c) La disolucién de la sociedad mercantil contratista, salvo en los casos
de fusién de sociedades y siempre que solicite de manera expresa al
Contratante su autorizaciéon para la continuacion de la ejecucion del
contrato, dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha en que tal
fusion ocurra. El Contratante podra aceptar o denegar dicha solicitud,
sin que, en este Ultimo caso, haya derecho a indemnizacion alguna;

(d) La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del contratista, o
su comprobada incapacidad financiera;

(e) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del plazo de
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cuatro (4) meses si no se establece en las CEC un plazo menor;

(f)  Si El Coordinador del Proyecto le notifica al Contratista que el no
corregir un defecto determinado constituye un caso de incumplimiento
fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro
de un plazo razonable establecido por EI Coordinador del Proyecto en la
notificacion;

(@) La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento del contrato o
de las demés garantias a cargo del contratista dentro de los plazos
correspondientes;

(h) Si el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida en el
Contrato;

(i)  Siel Contratista ha demorado la terminacion de las Obras por el nimero
de dias para el cual se puede pagar el monto maximo por concepto de
dafios y perjuicios, segun lo estipulado en las CEC.

(j)  Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o
corrupcion al competir por el Contrato o en su ejecucion, conforme a lo
establecido la Clausula 5.6 de estas CGC.

(k)  El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas;

() La falta de correccién de defectos de disefio cuando éstos sean
técnicamente inejecutables;

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato también en los
siguientes casos:

(@) La suspension definitiva de las obras o la suspension temporal de las
mismas por un plazo superior a tres (3) meses, en caso de fuerza
mayor o caso fortuito;

(b) La muerte del contratista individual, salvo que los herederos ofrezcan
concluir con el mismo con sujecién a todas sus estipulaciones; la
aceptacion de esta circunstancia serd potestativa del Contratante sin
que los herederos tengan derecho a indemnizacion alguna en caso
contrario.

No obstante lo anterior, el Contratante podra terminar el Contrato en
cualquier momento por motivos de interés publico o las circunstancias
imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a
la  celebracion del contrato, que imposibiliten o agraven
desproporcionadamente su ejecucion.

El contrato también podréa ser terminado por el mutuo acuerdo de las partes.

Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberé suspender los trabajos
inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de
las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y organismos
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contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes
por participar o participando en procedimientos de contratacion, incluyendo,
entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes),
observar los méas altos niveles éticos durante el proceso de seleccion y las
negociaciones o la ejecucion de un contrato. Los actos de fraude vy
corrupcion estan prohibidos.

El Contratante, asi como cualquier instancia de control del Estado
Hondurefio tendran el derecho revisar a los Oferentes, proveedores,
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios sus cuentas y
registros y cualesquiera otros documentos relacionados con la presentacion
de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una
auditoria por auditores designados por el Contratante, o la respectiva
instancia de control del Estado Hondurefo. Para estos efectos, el Contratista
y sus subcontratistas deberan: (i) conservar todos los documentos y registros
relacionados con este Contrato por un periodo de tres (3) afios luego de
terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y (ii) entregar todo
documento necesario para la investigacion de denuncias de fraude o
corrupcion, y poner a la disposicion del Contratante o la respectiva instancia
de control del Estado Hondurefio, los empleados o agentes del Contratista y
sus subcontratistas que tengan conocimiento del Contrato para responder las
consultas provenientes de personal del Contratante o la respectiva instancia
de control del Estado Hondurefio o de cualquier investigador, agente, auditor
0 consultor apropiadamente designado para la revision o auditoria de los
documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus subcontratistas incumple
el requerimiento del Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefio, o de cualquier otra forma obstaculiza la revision del
asunto por éstos, el Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefio bajo su sola discrecion, podra tomar medidas apropiadas
contra el contratista o subcontratista para asegurar el cumplimiento de esta
obligacion.

56.3 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de Contratacién

5.7.1

5.7.2

del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir
conforme al Codigo Penal.

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del Contratista, el
Supervisor de Obra deberéa emitir un certificado en el que conste el valor de
los trabajos realizados y de los Materiales ordenados por el Contratista,
menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de emision de dicho
certificado y menos el valor de las Multas por retraso en la entrega de la
Obra aplicables. Ello sin menoscabo de las acciones que procedan para la
indemnizacion por dafios y perjuicios producidos al Contratante. Si el monto
total que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que
debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituira una deuda a favor
del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, ElI Coordinador
del Proyecto debera emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados,
los materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los equipos y la
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repatriacion del personal del Contratista ocupado exclusivamente en las Obras,
y los costos en que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y
seguridad de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha
de emision de dicho certificado.

Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los
Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos, las
Obras provisionales y las Obras incluidas en estimaciones aprobadas o las
indicadas a tales efectos en la Liquidacion, se consideraran de propiedad del
Contratante.

Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de una guerra, 0
por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del Contratante o
del Contratista, EI Coordinador del Proyecto debera certificar la imposibilidad
de cumplimiento del Contrato. En tal caso, el Contratista debera disponer las
medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los
trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado. En caso de
imposibilidad de cumplimiento, debera pagarse al Contratista todos los trabajos
realizados antes de la recepcion del certificado, asi como de cualesquier
trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido
COMpromisos.

5.10. Cumplimiento de Medidas Ambientales

5.10.1 Previo al inicio de las actividades a realizar para la “Contratacion De

Servicios De Construccion De Edificio De Aulas, Laboratorio Y Bafios En
Instituto Honduras, En Comunidad De Jonesville, Municipio De Santos
Guardiola En Islas De La Bahia”, debera la especialista en gestién ambiental
terrestre realizar las siguientes actividades:

a) Solicitar a la empresa contratista se le provea el listado de empleados a
ser contratados ya que la responsable de gestion ambiental terrestre en
coordinacion con la Unidad Municipal Ambiental de Santos Guardiola
realizard un taller informativo a todo el personal que trabajara en la
construccion en lo relativo a: medidas de seguridad e higiene en el
trabajo (salud ocupacional), cuidado ambiental, disposicion de residuos
solidos y liquidos y conducta general de los trabajadores con la poblacion
en general durante la construccién del proyecto.

Para la salud ocupacional, el especialista en gestion ambiental terrestre
gestionard ante COPECO para desarrollar e implementar un plan de
prevencion de accidentes y manejo de contingencias; antes de iniciar las
actividades de construccion del proyecto, el contratista debera tener
identificado el personal a capacitar que laborara de acuerdo a las
actividades que vaya a realizar, esta capacitacion debera de evidenciarse a
través de una lista de asistencia y memoria fotografica. Posteriormente el
contratista debera de presentar a través de un oficio a la supervision como
afrontard la prevencion de accidentes y manejo de contingencias de
acuerdo al tipo de trabajo a desarrollar y comprometerse a cumplir las
acciones listadas siguientes:

e Investigar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales



5.10.2

5.10.3

ocurridas, determinar su origen y aplicar las medidas correctivas
necesarias.

e ldentificar, evaluar y controlar los factores de riesgos presentes
en el ambiente laboral que puedan afectar a los trabajadores.

e Establecer y aplicar las medidas necesarias para la prevencion de
accidentes y enfermedades profesionales y verificar su
efectividad mediante las evaluaciones periddicas del medio
ambiente laboral.

e Mantener un registro adecuado de accidentes de trabajo
ocurridos en la empresa.

e Disponer de un plan técnico y organizativo para la eliminacion,
correccion y control de los factores de riesgo detectados.

e Se debe de identificar los lugares de asistencia a emergencias
como COPECO, cruz roja, bomberos, clinicas privadas, hospital
en un cuadro con sus nimeros de teléfono y persona responsable
para llamar. Colocandolo en lugar visible en el campamento
temporal y frentes de trabajo.

b) Previo al inicio de actividades de construccion desarrollar Taller
informativo a los beneficiarios, afectados, vecinos, iglesia, grupos
comunales locales, funcionarios municipales etc. para informar de los
aspectos del proyecto, tiempo de ejecucion, sobre el inicio de las obras,
las tareas a realizar, cronograma de la obra, posibles impactos negativos
en la operacion, medidas de mitigacion a ejecutar para atenuar los
impactos, posibles afectaciones por cierre de calles, transito de
maquinaria, cierre de veredas, de igual manera dar a conocer los impactos
positivos de la construccion de la obra, etc. (Esto sera parte de su plan de
socializacion); ademas, se informara del mecanismo de atencién de
quejas o reclamos. Esta actividad se hara de preferencia con ayuda de la
municipalidad para obtener una mayor convocatoria de persona y lograr
una mayor efectividad.

La Supervision velard que se convoque a los representantes arriba
indicados, y se encargaran de recoger evidencias de su realizacion (lista de
asistencia e informe de memoria fotogréfica del evento) y cualquier
preocupacion, recomendacion, conflicto, etc. que se comunique para tratar de
encontrar las soluciones a los reclamos.

Una semana antes del inicio de construccion de obras, la Supervision
elaborard un Acta de Inicio Ambiental (AlA) donde anotara y registrara las
condiciones ambientales de las areas a intervenir por el proyecto, fotos de la
presencia de pasivos ambientales y activos publicos (calles, entradas, etc.) y
privados que puedan afectarse con la obra. Este registro incluira fotografias
y/o videos. El AlA sera firmado por el Supervisor y el Contratista.

Desarrollar mecanismo para atencion de reclamos, por molestias causadas a
los vecinos durante la etapa de construccion del proyecto. Definir un



mecanismo para la recoleccion de reclamos en caso de que se generen estos,
por lo que se recomienda aparte del mecanismo que defina la empresa
ejecutora del proyecto y del rotulo informativo del proyecto, que se cuente
con un Buzon ubicado ya sea en la alcaldia municipal, iglesia, escuela/colegio
de la comunidad, parque central el cual debe de ser:

a) De metal 0 madera.

b) Ubicado en un sitio protegido de la lluvia (parque, Alcaldia, iglesia,
escuela, colegio).

c) Estar pintado de un color llamativo como ser naranja, amarillo rojo.

d) Estar rotulado con la leyenda: buzon de reclamos del proyecto
“Contratacion De Servicios De Construccion De Edificio De Aulas,
Laboratorio Y Bafios En Instituto Honduras, En Comunidad De
Jonesville, Municipio De Santos Guardiola En Islas De La Bahiay
nimeros de contacto del responsable que atiende y soluciona los
reclamos.

e) Que cuente son cerrojo para que solo el supervisor del Proyecto tenga
acceso.

La Atencion de quejas y reclamos emitidos por los vecinos del sitio.
Reclamos puestos en buzon: El supervisor de obra revisara diariamente, al
final de la jornada el buzon de reclamos, o en caso de existir alguna queja o
reclamo se procedera a analizar la misma para verificar si es producida por la
actividad de la ejecucion del proyecto, en caso afirmativo, se procedera a
primeramente informar al interesado de la accion a seguir para luego realizar
las actividades correctivas relacionadas a la queja enunciada. Se tiene un
periodo méaximo de 48 horas para subsanar la queja presentada.

Reclamos puestos de manera verbal, puestos por otra via (teléfono, correo
electrénico, medios de comunicacion, etc.)

En caso de que el caso sea interpuesto de manera verbal al supervisor de obra,
este debera de registrarse de manera escrita por el supervisor de la obra, se
procedera a analizar la misma para verificar si es producida por la actividad
de la ejecucion del proyecto, en caso afirmativo, se procedera a primeramente
informar al interesado de la accion a seguir para luego realizar las actividades
correctivas relacionadas a la queja enunciada. Se tiene un periodo maximo de
48 horas para subsanar la queja presentada.

El supervisor deberda de llevar un control de las quejas presentadas y la
explicacion de como solucionaron las mismas, evidenciando esto con
imagenes de que produjo la queja e imagenes de como se soluciond la misma.

5.10.4 Antes de dar inicio a la etapa de construccion el contratante debe gestionar
ante la municipalidad de Santos Guardiola los siguientes documentos:

a. Constancia de servidumbres de la calle que seran usada para el
acarreo de materiales, ya que si son acceso privados debera
solicitarse anticipadamente ante el propietario el acceso por la



misma; y si son publicas los proveera la municipalidad.

b. Contar con una copia de las medidas de control ambiental por la
construccion de la obra antes de iniciar con las actividades de
construccion,

c. Permiso de construccion municipal, que incluya constancia del
sitio de disposicion de material de excavacion y desechos de
construccion, constancia de sitio de cantera de extraccion de
material selecto para relleno de zanjas, disposicién de desechos
solidos, disposicion de residuos liquidos de efluentes de letrinas
portéatiles en la obra. Todo esta informacion se debera poner en
un tablero para que este a la vista de supervisores y quienes
realicen control y seguimiento a las medidas ambientales de la
construccion.

5.10.5 Ubicacién y acondicionamiento de plantel y/o bodega para

a)

b)

almacenamiento de equipo y material:

Debe ser un sitio con el tamafio suficiente para el almacenamiento
del equipo y material que seran utilizados en las actividades de
construccion.

Debe de contar con sanitarios para las aguas residuales producidas
por los trabajadores y personal que se encuentre y permanezca en el
plantel y bodega. En caso de no contar con sanitarios se deberan de
instalar letrinas portétiles para la disposicién de las excretas
generadas por los trabajadores y se les dard mantenimiento y
desinfeccion periddica por empresa gestora contratada. EI nimero de
letrinas estara en relacion una letrina por cada 10 trabajadores, se
ubica en un sitio donde no obstaculice el libre transito, ubicada a més
de 100 metros de un cuerpo de agua superficial y a no méas de 50
metros del frente de trabajo. La disposicion final de las excretas
humanas debera llevarse a cabo en los sitios autorizado por la UMA
de Santos Guardiola.

c) Agua destinada para consumo humano (agua embotellada) que

cumpla con los pardmetros establecidos en la Norma Técnica para La
Calidad de Agua Potable, publicada en el Diario Oficial la Gaceta el
04 de octubre de 1995. El suministro de agua potable debe hacerse a
los empleados en cada frente de trabajo, los botellones deben estar
debidamente limpios y poseer tapa, estar ubicados en sitios donde no
estén directamente expuestos al sol. Asi mismo se deben proveer
vasos individuales para su consumo.



d)

5.10.6

Debe de contar con agua potable o tanques de almacenamiento para
las actividades basicas de los trabajadores y personal que se
encuentre y permanezca en el plantel y bodega (lavado de manos,
lavado de servicios sanitarios, aseo personal).

Debe de tener contenedores rotulados con un letrero que diga
BASURERO deben ser rigidos con capacidad minima de 120 Litros
con tapadera para su disposicion final para el almacenamiento
temporal de los desechos sélidos domésticos producidos por los
trabajadores y personal que se encuentre y permanezca en el plantel
y bodega. Los residuos solidos no deben ser quemados o dispuestos
en drenajes naturales, ni tampoco tirados en el area de trabajo.

Medidas para sefializacion. Instalar rotulo en cada entrada al sitio de
la obra con la informacion referente al proyecto antes de inicio de la
construccion. El rotulo deber de ser impreso en lona, alguna lamina
de aluminio con unas dimensiones de 2.0 m. de alto por 3.0 m. de
largo, colocada esta en un marco de madera 0 metal unido a 2 patas
de madera o metal de 1.50 m. para sembrarse 0.20 m. en el terreno.
El disefio final del rotulo sera suministrado al contratista cuando sea
aprobado por ZOLITUR. Ej.



5.10.7

Debe contener por lo menos la informacion siguiente:

a. Zona Libre Turistica Islas de la Bahia en el extremo izquierdo
superior.

b. Escudo de Honduras en el extremo superior derecho.
c. Logo de ZOLITUR al centro en la parte superior.

d. Nombre del proyecto.

e. Contrato.

f. Empresa constructora.

g. Empresa supervisora.

h. Financiamiento.

i. Inversion.

j- Nombre del propietario.

k. Plazo de construccion.

I. Contéctenos a:

Colocar rétulos de precaucion, advertencia y de obligacion en los
sitios de construccion de obras, a fin de evitar accidentes a los
pobladores y conductores que transiten por la zona. Estas son sefiales
de advertencia y de obligacion en los sitios de trabajo.

Colocar sefializacion de advertencia, y de obligacion en los frentes
de trabajo. Cada frente de trabajo debera de tener 2 sefiales de
precaucion trabajos de construccion adelante, las cuales se ubicaran
en los extremos de los frentes de trabajo, un rotulo de obligatorio el
uso de casco y chaleco en el frente de trabajo, un rotulo de
disposicion de basura en los recipientes, y un rotulo de ZOLITUR,
los cuales se ubicara en el frente de trabajo cerca de donde esté



realizando las actividades de construccion. No se permitiran rotulos
del contratista que construye la obra.

Sefial de precaucion con dimensiones:

1.10m

,’l’

PRECAUCION I

TRABAJOS DE CONSTRUCCION
ADELANTE

B & &

0.90 m

0.075m

0.35m
0.05m
020 m

T010m

0.75m

Rotulo de uso obligatorio de equipo de seguridad e higiene con

dimensiones:
05m

Obligatorio

03m

El uso de casco y chaleco en
La zona de trabajo

0.80m



Rotulo de disposicion de basura con dimensiones:

0.5m

Prohibido

03m

Disponer la basura en el suelo
Utilizar los recipientes
destinados para la basura

0.80m

Rotulo de ZOLITUR.

-3 ZOLITUR

'«*  ZonalLibre Turistica, Islas de la Bahia

Trabajando por el desarrollo de Islas de la Bahia

.. .. Iris Xiomara Castro Sarmiento
Comision Administradors ZOLITUR Presidente de la Republica de Honduras

Sefializar limites de velocidad en las calles por donde transite la
maquinaria que realice actividades para la construccion, asi mismo
girar instrucciones de controles de velocidad a los conductores del
contratista y del proyecto. Se colocaran roétulos con limite de
velocidad establecido de 15 Km/h para la maquinaria que sera
utilizada y transite por las calles de la comunidad. Estos rétulos se
instalaran en cada cambio de direccién de calle, al iniciar actividades
se deberan tener al menos 6, si se necesitan mas, estos deberan



colocarse.

45 cm

80 cm

Velocidad
Maxima
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fin de evitar dafios a la salud de los empleados debido a las

particulas en suspension y ruido, entre otros, el contratista estara en

la

obligacion de suministrar a su propio costo y exigir el uso de

equipo de seguridad ocupacional a los trabajadores. Tales como:

a)
b)
c)

d)
e)

Chalecos refractivos de malla con cinta refractiva y cierre con
velcro.

Cascos con armazon exterior fuerte resistente a la deformacion y
perforacion.

Protectores visuales, deben de ser claras y brindar proteccion
contra la proyeccidn de particulas a los ojos.

Protectores auditivos (orejeras o tapones),

Guantes, para manejo de varillas y metales que sean de cuero
reforzado para trabajos de construccién civil.

Mascarillas, para proteccion contra la inhalacion de polvo
cuando se realicen actividades como ser barrido, embolsado,
pulido u otras que produzcan particulas libres de aceite.

Botas de hule,

Zapatos reforzados con punta metélica de acero, este tipo de
calzado protege contra el peligro de comprimir y dafar los dedos
de los pies con un objeto que cae o rueda hacia a ellos.



Obreros en labores con sus implementos de proteccion y
seguridad.

Chalecos refractivos.



Mascarillas protectoras de polvo.



Guantes.

—_—
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Protectores auditivos.

5.10.9 Contar con botiquin de primeros auxilios en los frentes de trabajo:

En cada frente de trabajo se deberd de contar con un botiquin. El
estuche de un botiquin debe ser resistente, plastico o de metal
esmaltado. Debe impedir el paso de agua hacia su contenido. Debe
tener ganchos que permitan que se cuelgue en la pared, de ser
necesario. Un botiquin de primeros auxilios debe estar identificado y
puesto en un lugar visible para todos. El contenido de un botiquin
debe estar EMPACADO INDIVIDUALMENTE, porque asi se evita
que se derrame, se ensucie y que se contamine los accesorios.
Ademas, se evita la comin oxidacion de las tapas en los botiquines
tradicionales. Debe asegurarse de conocer el contenido de su
botiquin y su uso. Lo ideal es que en el grupo de personas a las
cuales va a servir el botiquin haya alguien que tenga un minimo



entrenamiento en su uso. Los elementos minimos del botiquin de
primeros auxilios seran:

e Antisépticos: evitan o disminuyen el riesgo de infeccion por
gérmenes presentes en las lesiones. Ejemplos de ellos son:

* Povidona Yodada: germicida de rapida accion que se utiliza en la
limpieza de heridas y partes de la piel antes de una practica médica.

* Alcohol: antiséptico cutaneo, aunque no se aconseja su uso en piel
lastimada o heridas. Se utiliza para higienizar instrumental y sobre la
piel antes de colocar inyecciones.

 Agua oxigenada.
« Jabon: ayuda a limpiar heridas con cuerpos extranos.

* Solucién fisioldgica: se utiliza para limpiar heridas y quemaduras.

Material de curacion: limpia la zona afectada, cubre heridas,
guemaduras y controla hemorragias. Aisla heridas previniendo la
contaminacion e infeccion:

Ejemplos:

* Algodon: limpia superficies de la piel no lastimada, asi como todo
tipo de material que se necesite utilizar.

* Gasa: cubre heridas desinfectadas y se puede utilizar para detener
hemorragias. Es importante conservarlas lo mas estériles posibles,
asi cuanto en menor cantidad esté hecho su empaquetamiento, mejor
su conservacion.

* Venda: sujeta apositos, gasas, inmoviliza regiones del cuerpo
lesionadas.

* Tela adhesiva: sujeta apositos y vendas.
» Banditas adhesivas: Utiles para cubrir pequefas lesiones.
* Apositos

* Instrumental: Tijeras, termometro, pinza, guantes estériles (evitan
el contacto con la sangre), linterna.

5.10.10 Humedecimiento de frentes de trabajo para evitar el
levantamiento de polvo en areas donde se realicen actividades de
excavacion, instalacion de tuberias y relleno, los sitios donde se



realicen actividades que levanten polvo deberan humedecerse de
forma periodica, evitar formar lodo y estancamiento de aguas. Para
esta actividad se debe contar con un tanque o depdsito de agua en el
frente de trabajo como el que se muestra en la fotografia.

e ST TP

5.10.11 Las volquetas y demas vehiculos empleados en el acarreo de
materiales y /o residuos de construccion deberan trabajar sin exceder
su limite de capacidad de carga y contar con toldos que los cubran
completamente a fin de evitar accidentes ocasionado por la
dispersion de materiales y residuos sobe vias publicas de la
comunidad aledafa al proyecto. ElI material esparcido debera ser
removido de manera inmediata por el personal encargado del
acarreo.

5.10.12 Las mezclas de mortero, cualquier otro tipo de mezcla no
debera realizarse directamente en el suelo se deberdn realizar
preferiblemente en un solo sitio 0 en zonas predestinadas, las cuales
deberan ser protegidas mediante la utilizacion de tableros o
membranas plasticas de alta resistencia (parihuelas o cajones de



madera, carretillas). Asimismo, los sitios utilizados para su
preparacion deberan ser completamente saneados al concluir la etapa
de construccion.

5.10.13 Los residuos de construccion deberdn ser recolectados y
dispuestos ordenadamente previo a ser dispuestos en los sitios
autorizados por la Unidad Municipal Ambiental de Santos
Guardiola, conforme se realicen las actividades de construccion.

5.10.14 Evitar la acumulacion de residuos y/ o materiales de
construcciéon sobre  las vias publicas, asimismo, el contratista
deberd abstenerse de apilar residuo en cursos de agua o sobre el
cauce mismos alterando el flujo natural del agua, areas verdes o
cualquier otro sitio no autorizado por la Unidad Municipal
Ambiental Santos Guardiola.

Se deberé organizar los trabajos de construccion, de manera tal, de
afectar lo menos posible el escurrimiento superficial hacia los rios y
quebradas.

5.10.15 Para aquellas acumulaciones de material seco o fino que no
seran removidas inmediatamente, deberd establecerse el uso de
plasticos o lonas que cubran la superficie de estas con la finalidad de
minimizar el arrastre de sedimentos especialmente a los cuerpos de
agua en el area del proyecto.

5.10.16 El mantenimiento preventivo, rutinario y correctivo del
equipo y maquinaria debera realizarse en un sitio adecuado para tal
fin (taller mecénico), evitando realizar reparaciones en el area del
proyecto. Para asegurar que este se encuentre en 6ptimas condiciones
al momento de realizar las actividades de construccion y no genere
molestias a los vecinos o pueda causar accidentes. Se deben de
seguir los siguientes aspectos:

. No se permitiré el uso de equipo en mal estado o con fugas.

. Antes de iniciar las actividades de construccion el contratista
presentara el registro del Gltimo mantenimiento de la maquinaria,
equipo y vehiculos a operar para la ejecucion del proyecto.

. Todos los vehiculos deberan de contar con un saco de 25 kg
con material absorbente (aserrin o arena) y con u recipiente que
pueda contener un volumen de al menos 5 galones.

. Toda la maquinaria debera de contar con claxon y luces de
reversa
. La maquinaria y equipo solo podra ser operada por personal

capacitado y formado para dicha actividad.
. No se debera de sobrecargar el equipo (volquetas)



. No se permitird la limpieza de la maquinaria en fuentes
superficiales de agua.

5.10.17 Para la disposicién de los residuos sélidos domésticos
generados por los trabajadores durante la construccion, se debera
dotar de basureros temporales debidamente tapados, en diferentes
sitios del proyecto (oficinas, bodegas, frentes de trabajo, etc.) para su
posterior disposicion en los lugares establecidos por la Unidad
Municipal Ambiental de Santos Guardiola.

Los residuos sélidos no deben ser quemados o dispuestos en
drenajes naturales. Los contenedores deben ser rigidos de un
volumen de 120 litros, deben estar rotulados con un letrero que
diga: Basurero/desechos solidos, con tapadera.

No deben estar a mas de 10 metros de los lugares donde se estén
realizando las actividades de construccion.

5.10.18 El contratista garantizara que la obra se entregue
completamente terminada, esto incluye, entre otros, la limpieza y
remocion de todo el equipo de construccidén, material sobrante,
residuos e instalaciones temporales que se encuentren en las calles.

5.10.19 Sera Obligacién del Contratista:

1. Contar con extintor tipo ABC en cada frente de trabajo: En
cada frente de trabajo se debe de contar con un extinguidor
de al menos 2 kg. De polvo tipo ABC. Estos extinguidores
deben estar en un lugar de facil y rapido acceso, no estar
dispuestos directamente al sol y no estar vencidos.

2. No se permitird en el sitio de la obra armas, explosivos, bebidas
alcohdlicas o cualquier otra sustancia no autorizada.

5.10.20 Sefializacidn en sitios de obra inconclusos.

Si una obra que se inicia no se concluye, se debe colocar cinta de advertencia por
precaucion de accidentes.
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5.10.21 Manejo de suelo.

La altura maxima de los camellones de material no excedera la atura de
1.50 m.

Los camellones de material no se ubicaran en sitios donde interfiera la
libre circulacion, altere el correr de las aguas lluvias, areas verdes o
promuevan la formacién de charcos.

En caso de no realizar las actividades de relleno el mismo dia, los
camellones de material deberan de cubrirse con algin tipo de toldo
para evitar el arrastre de particulas por el viento o la erosion por accién
de la lluvia.

El suelo con material organico debera de regarse diariamente para
asegurar que este conserve sus propiedades.

Si, debido a sus propiedades geo mecanicas, algun material proveniente
de las excavaciones no puede ser utilizado como relleno sera acarreado
a las areas que la Unidad Municipal Ambiental de Santos Guardiola
sefiale para este fin, conformandolo adecuadamente.

Se deberan de revegetar los sitios que fueron excavados, con especies
nativas de la zona, para evitar la erosion (cuando sea procedente por
ejemplo areas verdes, etc.).

No se depositara material sobrante de la excavacion para el relleno de
predios particulares a solicitud de los propietarios, sin antes contar con
la autorizacion del supervisor quien velara que dicho relleno no genere
problema ambiental o social, debiéndose de obtener una nota de
conformidad por parte del propietario.



5.10.22 Hallazgos arqueoldgicos.

En el caso de encontrar vestigios arqueoldgicos, historicos, cementerios,
fosiles u otros objetos o sitios de interés paleontoldgico, econdmico, cientifico
durante la construccion del proyecto, se suspenderan de inmediato los trabajos
en el sitio del descubrimiento. Se notificara al Instituto Hondurefio de
Antropologia e Historia, para que esta inspeccione el sitio y evalué los
hallazgos realizados. El contratista dispondra de vigilancia en el sitio para
evitar el saqueo de los hallazgos encontrados en la zona hasta la llegada del
Instituto Hondurefio de Antropologia e Historia.

5.10.23 Cierre del proyecto.

Limpieza total del &rea donde se desarrollé el proyecto y reparacion y
correccion de cualquier dafio o molestia ocasionado por las actividades de
construccion del proyecto. Antes de entregar y hacer la recepcion de la obra, el
contratista debera de entregar el proyecto dejando de igual manera el area de
trabajo a como fue entregada en el acta de inicio ambiental (AlA), retirando
del mismo cualquier vestigio de desechos de construccién y/o materiales de
construccion. Dejar restaurado a su estado original el terreno usado como
campamento y/o bodega. Reparar cualquier dafio causado a la propiedad
privada (si se usan accesos) como ser: dafio de cercos, dafios de vegetacion,
etcétera.

5.10.24 Sanciones por el incumplimiento de las medidas ambientales.

Las medidas ambientales son requisitos fundamentales de los documentos
contractuales y, por lo tanto, la falla deliberada del contratista en observarlas
constituye causa suficiente para la rescision del contrato.

El presupuesto ambiental no compensara o cubrira los costos que puedan
resultar de la adopcion de medidas adicionales no previstas que se soliciten,
para corregir 0 compensar impactos ambientales directos provocados por el
contratista, en el sentido de garantizar la calidad ambiental y la seguridad de la
comunidad. El contratista serd responsable de todos los costos vinculados al
retraso de las operaciones debido al no cumplimiento de estas medidas
ambientales.

Los reportes de avance mensuales de trabajo que seran presentados por el
especialista en gestion ambiental terrestre de la ZOLITUR para permitir su
pago, deberan contener un capitulo especial sobre el cumplimiento de las
medidas ambientales. El capitulo debera tener el visto bueno del Coordinador
del proyecto.

La realizacion del pago final de la obra y/o pagos relativos a los importes
retenidos de los pagos mensuales, solo podran ser realizados después de la
comprobacion del cumplimiento de los requerimientos de las medidas



ambientales durante las etapas de construccion realizadas en ese momento.

En el caso de que el Contratista no inicie el proceso de gestion para mitigar,
evitar, corregir o compensar los impactos ambientales directos conforme lo
establecido en las medidas ambientales, contrato cumplimiento de medidas de
mitigacion o especificados por la especialista en gestion ambiental terrestre
dentro de 48 horas después de ser notificado, el supervisor de obra tomara las
medidas apropiadas para: i) exigir que el contratista deje de trabajar en otras
areas y concentre sus esfuerzos para rectificar las deficiencias especificadas; o
ii) proceder con los recursos necesarios, equipos y materiales que considere
conveniente, ya sea directamente o por contrato a terceros, para remediar las
deficiencias especificadas.

CLAUSULA SEXTA. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

A menos que se indique lo contrario, el Contratante deberd completar todas las CEC antes de emitir los
documentos de licitacion. Se deberan adjuntar los programas e informes que el Contratante debera
proporcionar.

6.1Disposiciones 6.1.1 En el presente Contrato Si se prevé Conciliador. (Véase apartado 1.1.1,
Generales Literal a)

6.1.2 El periodo de responsabilidad por defectos sera de 3 meses a partir
de la fecha de terminacion estipulada por la Supervision del
proyecto.

6.1.3 El Contratante es la Zona Libre Turistica de Islas de la Bahia, a través
de la Abogado Paula Rosario Bonilla. (Véase apartado 1.1.1, Literal p)

6.1.4 La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es 235
dias calendario a partir de la orden de inicio. (Véase apartado 1.1.1,
Literal s)

6.1.5 El Coordinador del Proyecto es El Jefe de la Unidad Técnica de la
Zolitur, PhD. Sotero Medina Castro (Véase apartado 1.1.1, Literal v).

6.1.6 El Sitio de las Obras esta ubicada en el Municipio de Santos Guardiola,
Departamento de Islas de la Bahia (Véase apartado 1.1.1, Literal x)

6.1.7 La Fecha de Inicio es XXXXXX, (Véase apartado 1.1.1, Literal aa)

6.1.8 El o los subcontratistas no podran realizar mayor obra que el 40% de
las actividades plasmadas en el contrato, este porcentaje debera incluir
actividades estipuladas en cualquier adenda al contrato, (Véase apartado
1.1.1, Literal bb)

6.1.9 Las Obras consisten en “Contratacién De Servicios De Construccion
De Edificio De Aulas, Laboratorio Y Bafos En Instituto Honduras,
En Comunidad De Jonesville, Municipio De Santos Guardiola En
Islas De La Bahia”. De acuerdo a las especificaciones y los planos



6.2. Control de
Plazos

6.3. Control de la
Calidad

6.4. Control de
Costos

entregados al Contratista, (Véase apartado 1.1.1, Literal eg).

6.1.10 Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
Plan de Trabajo, propuesta econdmica y formulario de Garantias,
(Véase apartado 1.2.3, Literal i)

6.1.11 No aplica (Véase apartado 1.8.1)

6.1.12 Personal Clave: Ingeniero Residente
Maestro de Obras
(\Véase apartado 1.9.1)

6.1.13 Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son: Informe
elaborado por Coordinador del Proyecto o Supervisor de Obra u otra
institucion que el Contratante solicite su apoyo de forma escrita, (Véase
apartado 1.14.1)

6.1.13 La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera(n) sitio
donde se encuentra en Calle principal entre Loma Linda y Spanish
Town en fecha XXXXXXXX, (Véase apartado 1.21.1)

6.1.13 Contra la resolucién del Contratante procedera la via judicial ante

los tribunales de lo Contencioso Administrativo (Véase apartado
1.26.1)

6.2.1 El Contratista presentara un Programa para la aprobacion del
Coordinador del Proyecto y del Supervisor de la Obra dentro de 15
dias a partir de la fecha de la Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacién, (Véase apartado 2.1.1).

6.2.2 Los plazos entre cada actualizacion del Programa serén de 15 dias,
(\Véase apartado 2.1.3).

6.3.1 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: 12 meses, (Véase
apartado 3.3.1)

6.4.1 La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras. (véase apartado
4.10.1)

6.4.2 El monto del contrato asciende a XXXXXX (L. XXXXX).

6.4.3 EIl monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad
de las Obras es del 0.17% por dia. El monto méaximo de la
indemnizacién por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras es
del 10%, (Véase apartado 4.11.1)

6.4.4 El anticipo serd de XXXXXXXXX (Lps. XXXXX), la fecha de entrega
del anticipo serd el XXXXXXX (véase apartado 4.13.1)



6.4.5 El monto de la Garantia de Cumplimiento es de XXXX (L. XXXXX),

6.4.6 El Contratista debe presentar Garantia de Calidad, en los términos
dispuestos en las CGC. La Garantia de Calidad tendra un valor de
XXXX (L. XXXX) esta debera estar vigente por un plazo de 3 meses
contados a partir de la fecha de Acta de recepcion definitiva de la Obra

(Véase apartado 4.14.2).

6.4.7 Los manuales de operacion y mantenimiento seran entregados 1 mes

después de culminado la obra. (Véase apartado 5.4.1)

6.4.8 El nimero de dias seran treinta (30). (Véase apartado 5.5.2 numeral i)

CLAUSULA SEPTIMA: ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE
CUMPLIMIENTO

Las especificaciones para la “Contratacion De Servicios De Construccion De Edificio De Aulas,
Laboratorio Y Bafios En Instituto Honduras, En Comunidad De Jonesville, Municipio De Santos
Guardiola En Islas De La Bahia”, son las siguientes: (seran las descritas en las especificaciones
especiales del presente Pliego de Condiciones

Proyecto Construccion de Edificio de Aulas, Laboratorio y Bafios en Instituto
Honduras, en Comunidad de Jonesville, Municipio de Santos Guardiola.
Preliminares
Demolicion de Edificio Existente
Para esta actividad Este trabajo consistird en la demolicién de paredes de madera/
plywood, castillos, cielos falsos y madera. La desinstalacion total de las areas de
techos de los 2 edificios existentes en el predio, instalaciones hidrosanitarias y
eléctricas existentes. Asi como también de la demolicion del piso existente para el
area donde se construird la zapara aislada. Por medio de la utilizacion de mano de
obra no calificada (pedn y ayudante) y equipo especializado como excavadora, un
compresor de aire con sus respectivas muletas y barrenos perforadores asi como
herramienta menor.
Esta actividad no recupera material (destructiva) a excepcion de los elementos como
ser portones de metal, puertas de vidrio, aires acondicionados, tanques de
almacenamiento de agua y la fosa séptica existente, y algiin material o equipo que la
supervision estime para su conservacion.
Medicion y pago: La cantidad a pagarse por Demolicion de Edificio Existente seré el
namero de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.

Acarreo y Botado de Ripio
Estos trabajos consistiran en el acarreo de material de desperdicio con volqueta, ya
sea producto de la excavacion, demoliciones u otro tipo de material del proyecto. El
material de desperdicio serd cargado por peones en volquetas y se procedera a
botarlos a los lugares municipales autorizados, mismos que también seran verificados



y aprobados por la Supervision para evitar contaminaciones ambientales,
sedimentaciones en cauces de rios ¢ quebradas y otros.
Medicién y pago: La cantidad a pagarse por acarreo de material de desperdicio
manualmente, sera el nimero de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

Trazo y Nivelacion Topogréfico
El trabajo que el Contratista debera ejecutar, consistird en el replanteo y marcado
sobre el terreno, de lineas y areas donde se va a construir la obra, incluyendo los
puntos de control que definiran el sitio especifico y la elevacion de éste, para contar
con el marco de referencia sobre el cual se desplantara o se colocaran los elementos
de la obra por construir de todos los sistemas que componen el proyecto.
Todo el replanteo y marcado de la obra, debera quedar bien claro y comprensible de
tal manera que pueda permitir la revision o chequeo en forma rapida por parte de la
Supervision.
Medicién y pago: La cantidad a pagarse por Trazado Y Marcado, sera la ejecucion
total o global de la actividad en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra.

Excavaciones y Relleno

Excavacion para construccion de Zapata Corrida (1.10x0.90m)

Este trabajo consistird en la excavacion de material no clasificado por medios
manuales, en cualquier tipo de suelo desde Arcilla, pasando por limos hasta arenas y
gravas que no requieren el uso de maquinaria pesada O explosivos, y cuya
consistencia es desconocida en el momento de la evaluacion de la obra. EI material
producto de la excavacion debe colocarse a un minimo de 60 cms de la orilla del
zanjo

MEDICION: La cantidad a pagarse por Excavacion de Material No Clasificado sera
el nmero de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

Relleno Y Compactado en cimentaciones

Estos trabajos consistiran en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar
el material del sitio producto de la excavacion en lineas de tuberia de agua potable y/6
alcantarillado sanitario, cimentaciones en edificios y otros. El lugar donde se instalara
el material de relleno debera estar limpio de escombros. El material ser& cernido con
zaranda para eliminar materia organica, piedras y grumos. Para su colocacién el
material del sitio se humedecera (sin formar lodo) y compactard en capas con un
espesor de 0. 10 m por medio de apisonadores manuales, iniciando desde los bordes
al centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados. Esta
Actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de almacenaje hasta 10 m del
lugar donde se colocara. Si en un proyecto el material producto de la excavacion no es
suficiente para el relleno.

MEDICION: La cantidad a pagarse por relleno y compactado con material cernido
del sitio sera el namero de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos



constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Acarreo y Botado de Ripio

Estos trabajos consistiran en el acarreo de material de desperdicio con volqueta, ya
sea producto de la excavacion, demoliciones u otro tipo de material del proyecto. El
material de desperdicio serd cargado por peones en volquetas y se procedera a
botarlos a los lugares municipales autorizados, mismos que también serén verificados
y aprobados por la Supervision para evitar contaminaciones ambientales,
sedimentaciones en cauces de rios 6 quebradas y otros.

Medicion y pago: La cantidad a pagarse por acarreo de material de desperdicio
manualmente, sera el niumero de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

Cimentaciones y elementos de Concreto

Construccion de Zapata Corrida 0.80 mx 0.20 m

Este trabajo consistira en la construccion de una Zapata corrida de Concreto 4000
PSI, de 0.80 m con un espesor de 0.20 mts armada con varillas de Acero No 4 @
0.20m en ambos sentidos. El concreto debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto
uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un
producto homogéneo y cuidando que durante la operacion no se mezcle tierra ni
impureza alguna, deberé tener la humedad estipulada en la proporcién propuesta, que
permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar la seccidn excavada sin
dejar cavidades interiores. Todo el hormigdn serd colocado en horas del dia, La
colocacion durante la noche se podré realizar s6lo con autorizacién por escrito del
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de
iluminacién. Los métodos de colocacién y compactacion del hormigon seran tales
como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales
y el desplazamiento de la armadura. ElI hormigdn sera colocado dentro de los 30
minutos siguientes de su mezclado. Se cuidard de mantener continuamente hiumeda la
superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. El acabado
final de la estructura consistira en rellenar huecos, remover areas sobresalientes o
manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la
superficie. El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y 6xido no adherente.
Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1
cm.). Ninguna varilla deberd doblarse después de ser parcialmente embebida en
concreto a menos que se indique o se autorice por la Supervision. Las varillas seran
fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el
fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningln caso el
traslape serd menor de 30 cms por barra. Los empalmes de cada barra se distanciaran
con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a mas de 24
diametros a lo largo de la pieza. Las zapatas corridas deberan ser construidas segun
las lineas y secciones transversales indicadas.



MEDICION: La cantidad a pagarse por Zapata corrida serd el niUmero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total
por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de
la zapata asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

Sobreelevacion de Bloque de 8™

Este trabajo consistira en la construccion de sobrecimiento conformado por blogue de
40x20x20ms con una liga de mortero 1:4, una varilla No. 4 cada 20 CMS (Dos por
bloque: sentido vertical). Los agujeros de los bloques seran rellenados con concreto
en proporcion 1:2:3.El mortero debera mezclarse en bateas especiales,
preferiblemente de madera, para que se consiga una mezcla homogeénea y libre de
impurezas El mortero debera colocarse en la base y en los lados de los bloques en un
espesor no menor de 1.2 cm.-El concreto debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto
uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un
producto homogéneo y cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra ni
impureza alguna, debera tener la humedad estipulada en la proporcion propuesta, que
permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los huecos del bloque sin
dejar cavidades interiores. Los métodos de colocacidon y compactacion del hormigén
serén tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de
materiales y el desplazamiento de la armadura. EI hormigon sera colocado dentro de
los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se cuidara de mantener continuamente
humeda la superficie de los bloques rellenos de concreto durante los siete (7) dias
posteriores al vaciado. Toda la pared debera ser construida a plomo de acuerdo con
las dimensiones y lineas generales indicadas en los planos, uniendo los blogques de
concreto con el mortero. Ningin mortero seco podra ser mezclado nuevamente y
utilizado en la obra. Los bloques deben estar secos al momento de pegarlos con el
mortero, en hileras perfectamente niveladas y aplomadas con las uniones verticales
sobre el centro del bloque inferior, para obtener una buena adherencia. Todas las
unidades de bloques que se tenga que cortar, deberd de ser realizado a plomo y
escuadra, para asegurar un buen ajuste. Antes de su colocacion el acero de refuerzo se
limpiard de toda suciedad y 6xido no adherente. Todas las barras de refuerzo se
doblaran lentamente y en frio para darles la forma indicada en los planos. En ningln
caso el traslape de las varillas No. 3 sera menor de 30 CMS por barra.

MEDICION: La cantidad a pagarse por sobre cimiento de bloque reforzado y relleno
de concreto de 20 CMS, seré el nimero de metros cuadrados medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
transporte, colocacion y acabado del sobre cimiento asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda esta especificacion.

Solera de humedad 0.15x0.20 m

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de soleras
de concreto de 15 x 20 cm. armadas con 4 varillas #4 longitudinal y anillos #3 a cada
20 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia,



haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el
agua en pequefas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que
durante la operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad
minima que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los
encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidard de mantener continuamente
himeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado.
Todo el hormigon sera colocado en horas del dia, La colocacion durante la noche se
podra realizar solo con autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el
Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacion. Los métodos de
colocacion y compactacion del hormigon seran tales como para obtener una masa
uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de la
armadura. El hormigén sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. El acabado final de la estructura consistira en rellenar huecos, remover
areas sobresalientes 0 manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiara de toda
suciedad y oxido no adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los
planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberd doblarse después de ser
parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas
serén fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse
durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningun
caso el traslape serd menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se
distanciaran con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a mas
de 24 didmetros a lo largo de la pieza. Las soleras deberan ser construidas segun las
lineas y secciones transversales indicadas en los planos

MEDICION: Se medira por Longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de la
solera asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en toda la especificacion.

Castillos de 15 x15cm
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de
castillos de concreto de 15 x 15 cm. armadas con 4 varillas #4 longitudinal y anillos
#3 a cada 20 cm. con concreto 4000 psi El concreto debe fabricarse sobre una
superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un
aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefas cantidades hasta obtener un
producto homogéneo y cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra ni
impureza alguna, debera tener la humedad minima que permita una consistencia
plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se
cuidard de mantener continuamente himeda la superficie del concreto durante los
siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el hormigon sera colocado en horas del dia,
La colocacion durante la noche se podré realizar s6lo con autorizacion por escrito del
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de
iluminacién. Los métodos de colocacién y compactacion del hormigon seran tales
como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales



y el desplazamiento de la armadura. EI hormigon serd colocado dentro de los 30
minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistira en
rellenar huecos, remover areas sobresalientes 0 manchadas y reparar cualquier zona
de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. EI acero de refuerzo se
limpiara de toda suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran en frio,
ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera
doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o
se autorice. Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no
puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas
completamente. En ningln caso el traslape serd& menor de 12" por barra. Los
empalmes de cada barra se distanciaran con respecto a la de otras barras de modo que
sus centros queden a mas de 24 diametros a lo largo de la pieza. Los castillos deberan
ser construidas segun las lineas y secciones transversales indicadas en los planos.
MEDICION: Se medira por Longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de los
castillos asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

Jamba J10.10 x 0.15 3#2, #2@0.15 (armado y fundicién)
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de jambas
de concreto de 10 x 10 cm. armadas con 3 varillas #2 longitudinal y anillos #2 a cada
15 cm. EIl concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el
agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que
durante la operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad
minima que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los
encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidara de mantener continuamente
himeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado.
Todo el hormigon sera colocado en horas del dia, La colocacion durante la noche se
podré realizar s6lo con autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el
Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacion. Los métodos de
colocacion y compactacion del hormigon seran tales como para obtener una masa
uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de la
armadura. El hormigon serd colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. El acabado final de la estructura consistira en rellenar huecos, remover
areas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
desperfectos que haya en la superficie. ElI acero de refuerzo se limpiara de toda
suciedad y oxido no adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los
planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de ser
parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas
seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse
durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningdn
caso el traslape sera menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se



distanciaran con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a mas
de 24 diametros a lo largo de la pieza.
MEDICION: Se medira por Longitud. La cantidad a pagarse seré el nimero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de los
castillos asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

Cargador 0.10 x 0.15 2#3, #2@0.15 (armado y fundicion)
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de
cargadores de concreto de 10 x 15 cm. armadas con 2 varillas #3 longitudinales y
anillos #2 a cada 15 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto
uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un
producto homogéneo y cuidando que durante la operacion no se mezcle tierra ni
impureza alguna, deberd tener la humedad minima que permita una consistencia
plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se
cuidara de mantener continuamente himeda la superficie del concreto durante los
siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el hormigon sera colocado en horas del dia,
La colocacion durante la noche se podra realizar solo con autorizacion por escrito del
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de
iluminacién. Los métodos de colocacion y compactacion del hormigon serén tales
como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales
y el desplazamiento de la armadura. EI hormigén serd colocado dentro de los 30
minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistira en
rellenar huecos, remover areas sobresalientes 0 manchadas y reparar cualquier zona
de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se
limpiard de toda suciedad y éxido no adherente. Las varillas se doblaran en frio,
ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1 c¢cm.). Ninguna varilla debera
doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o
se autorice. Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no
puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas
completamente. En ningun caso el traslape serd& menor de 12" por barra. Los
empalmes de cada barra se distanciaran con respecto a la de otras barras de modo que
sus centros queden a mas de 24 didmetros a lo largo de la pieza
MEDICION : Se medird por Longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de
metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacién, acabado y curado del
cargador asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

Solera de cierre 15x15cm 4#3, #3@0.15 (armado y fundicion)

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de soleras
de concreto de 15 x 15 cm. armadas con 4 varillas #3 longitudinal y anillos #3 a cada



15 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el
agua en pequefas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que
durante la operacidn no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberéa tener la humedad
minima que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los
encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidara de mantener continuamente
haimeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado.
Todo el hormigon sera colocado en horas del dia, La colocacion durante la noche se
podré realizar s6lo con autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el
Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacion. Los métodos de
colocacion y compactacion del hormigon seran tales como para obtener una masa
uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de la
armadura. El hormigdén serd colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. El acabado final de la estructura consistira en rellenar huecos, remover
areas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
desperfectos que haya en la superficie. ElI acero de refuerzo se limpiara de toda
suciedad y o0xido no adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los
planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de ser
parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas
seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse
durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningun
caso el traslape sera menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se
distanciaran con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a méas
de 24 diametros a lo largo de la pieza

MEDICION: Se medira por Longitud. La cantidad a pagarse seré el nimero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de la
solera asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en toda la especificacion.

Construccion de Zapata Aislada 1.00m x 1.00 m x 0.30m
Este trabajo consistira en la construccion de una Zapata aislada de Concreto 4000
PSI, de 1.00 x 1.00 mts con un espesor de 0.30 mts armada con varillas de Acero No
4 @ 0.20m en ambos sentidos. El concreto debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto
uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un
producto homogéneo y cuidando que durante la operacion no se mezcle tierra ni
impureza alguna, debera tener la humedad estipulada en la proporcion propuesta, que
permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar la seccién excavada sin
dejar cavidades interiores. Todo el hormigon serd colocado en horas del dia, La
colocacion durante la noche se podré realizar s6lo con autorizacidn por escrito del
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de
iluminacién. Los métodos de colocacién y compactacion del hormigdn seran tales
como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales



y el desplazamiento de la armadura. EI hormigon serd colocado dentro de los 30
minutos siguientes de su mezclado. Se cuidard de mantener continuamente himeda la
superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. El acabado
final de la estructura consistira en rellenar huecos, remover areas sobresalientes o
manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la
superficie. El acero de refuerzo se limpiard de toda suciedad y éxido no adherente.
Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1
cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de ser parcialmente embebida en
concreto a menos que se indique o se autorice por la Supervision. Las varillas seran
fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el
fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningin caso el
traslape serd menor de 30 cms por barra. Los empalmes de cada barra se distanciaran
con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a més de 24
diametros a lo largo de la pieza. Las zapatas corridas deberan ser construidas segun
las lineas y secciones transversales indicadas.

MEDICION: La cantidad a pagarse por Zapata aislada sera el nimero de unidades
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor
de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de la
zapata asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en esta especificacion.

Columnas de 0.25 x 0.25 m 4#4 y 2#3 y #3 @ 0.20 4000 PSI area de Sanitarios
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de
columnas de concreto de 25 x 25 cm. armadas con 4 varillas #4, 2 varillas #3
longitudinales y anillos #3 a cada 20 cm. El concreto debe fabricarse sobre una
superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un
aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un
producto homogéneo y cuidando que durante la operacion no se mezcle tierra ni
impureza alguna, deberd tener la humedad minima que permita una consistencia
plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se
cuidara de mantener continuamente himeda la superficie del concreto durante los
siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el hormigon sera colocado en horas del dia,
La colocacion durante la noche se podra realizar s6lo con autorizacion por escrito del
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de
iluminaciéon. Los métodos de colocacion y compactacion del hormigén seréan tales
como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales
y el desplazamiento de la armadura. El hormigén serd colocado dentro de los 30
minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistira en
rellenar huecos, remover areas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona
de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se
limpiara de toda suciedad y Oxido no adherente. Las varillas se doblaran en frio,
ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera
doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o
se autorice. Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no
puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas



completamente. En ningun caso el traslape serd& menor de 12" por barra. Los
empalmes de cada barra se distanciaran con respecto a la de otras barras de modo que
sus centros queden a méas de 24 diametros a lo largo de la pieza.

MEDICION: Se medira por Longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacién, acabado y curado de la
solera asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

Vigade 0.20 x 0.25 m 5#4 y #3 @ 0.15 cm 4000 PSI &rea de Sanitarios

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de vigas
de concreto de 20 x 25 cm. armadas con 5 varillas #4 longitudinales y anillos #3 a
cada 15 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el
agua en pequefas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que
durante la operacidn no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberéa tener la humedad
minima que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los
encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidara de mantener continuamente
himeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado.
Todo el hormigon sera colocado en horas del dia, La colocacion durante la noche se
podré realizar s6lo con autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el
Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacion. Los métodos de
colocacion y compactacion del hormigon seran tales como para obtener una masa
uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de la
armadura. El hormigon serd colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. El acabado final de la estructura consistird en rellenar huecos, remover
areas sobresalientes 0 manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
desperfectos que haya en la superficie El acero de refuerzo se limpiard de toda
suciedad y oxido no adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los
planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de ser
parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas
serén fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse
durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningln
caso el traslape serd menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se
distanciaran con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a mas
de 24 didmetros a lo largo de la pieza.

MEDICION : Se medird por Longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de
metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de las
vigas asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.



Losa techo con e= 0.15 m con #4 @0.20 a. s. 4000 PSI &rea de Sanitarios

Este trabajo consistira en la construccion de una losa de concreto con un espesor de
0.15 mts armada con varilla No. 4 a cada 20 cms en ambos sentidos: longitudinal y
transversal. Para la fabricacion del concreto se utilizara mezcladora mecanica y se
seguiran los siguientes pasos: los materiales se colocaran en el tambor de la
mezcladora, de modo que una parte del agua de amasado se coloque antes que los
materiales secos; a continuacion, el orden de entrada a la mezcladora sera: parte de
los agregados gruesos, cemento, arena, el resto del agua y finalmente el resto de los
agregados gruesos. El agua podra seguir ingresando al tambor hasta el final del primer
cuarto del tiempo establecido para el mezclado. El tiempo total de mezclado serd
como minimo de 60 segundos y como maximo de 5 minutos Toda la obra falsa debera
ser disefiada y construida para soportar las cargas a sera sometida, sin provocar
asentamientos o deformaciones apreciables. Previamente al vaciado del hormigon, las
superficies interiores de los encofrados estardn limpias de toda suciedad, mortero, y
materia extrafia y recubierta con aceite para moldes. Todo el hormigon sera colocado
en horas del dia, y su colocacién en cualquier parte de la obra no se iniciard si no
puede completarse en dichas condiciones. La colocacion durante la noche se podra
realizar s6lo con autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista
provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacion. EI hormigén sera colocado
dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. EI hormigon sera depositado con
el equipo aprobado por el Supervisor. Ha de colocarse en capas horizontales de
espesor uniforme, consolidando cada una antes de colocar la otra. El tiempo de
vibrado por capa sera de maximo 15 segundos, espaciando la accion del vibrador de
manera uniforme, a distancias que permitan asegurar un vibrado homogéneo, sin
duplicar el vibrado y sin permitir la segregacion de los materiales. No se colocara el
hormigén mientras el acero de refuerzo no este completo, limpio y debidamente
colocado en su sitio.. El acabado del hormigon consistira en el apisonado y enrasado
de la superficie, hasta que tenga una textura uniforme lisa o rugosa segun los
requerimientos.

MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa de concreto sera el nimero de metros
cuadrado medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total
por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado del
concreto para la losa asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda esta
especificacion.

Acera de concreto simple en area de bafios de 1.00m x 0.10m.
Este trabajo consistira en la construccion de un piso de Concreto de 10 CMS con
proporcion 1:2:2. - Para autorizar el fundido de piso la capa de material selecto debera
estar debidamente compactado y el Supervisor debera verificar los niveles de piso de
acuerdo a lo establecido en planos. El concreto debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto
uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un
producto homogéneo y cuidando que durante la operacion no se mezcle tierra ni
impureza alguna, deberéa tener la humedad estipulada en la proporcion propuesta, que



permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar la seccidon excavada sin
dejar cavidades interiores. Todo el hormigdn sera colocado en horas del dia. Previo a
la colocacion del hormigon el éarea se dividird en pastillas segun medidas
especificadas en los planos. Los métodos de colocacion y compactacion del hormigén
serén tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de
materiales y cuidando que la fundicion se haga en forma intercalada (tipo damero. El
hormigon sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se
mantendra continuamente humeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias
posteriores al vaciado. El acabado final serd un codaleado con pasta cemento-agua,
aplicado una hora después de fundido el piso. El piso de concreto de 10 CMS debera
ser construido segun las lineas y secciones transversales indicados por supervision.
MEDICION: La cantidad a pagarse por piso de concreto sera el nimero de metros
cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacién total
por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de
piso asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

Paredes de Edificios de Aulas, Laboratorios y Sanitarios

Pared de bloque de 6 sisado, con refuerzo vertical 1#3 @0.40m y 1 refuerzo horizontal
1#3@ 2 hiladas

Este trabajo consistira en la construccién de pared de bloque conformada por blogues
de concreto ligada con mortero de cemento en una proporcion 1:4. EI mortero debera
mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de madera, para que se consiga una
mezcla homogeénea y libre de impurezas EI mortero debera colocarse en la base y en
los lados de los blogues en un espesor no menor de 1.2 cm.- Toda la pared debera ser
construida a plomo de acuerdo con las dimensiones y lineas generales uniendo los
bloques de concreto con el mortero. Ningin mortero seco podra ser mezclado
nuevamente y utilizado en la obra. Los bloques deben estar secos al momento de
pegarlos con el mortero, en hileras perfectamente niveladas y aplomadas con las
uniones verticales sobre el centro del bloque inferior, para obtener una buena
adherencia. Todas las unidades de bloques que se tenga que cortar, debera de ser
realizado a plomo y escuadra, para asegurar un buen ajuste. Una hora después de
construida la pared, se sisara cada una de las ligas de mortero con un sizador de 1.2
cms, hasta obtener un acabado liso retirado 5mm del borde del Bloque.
MEDICION: La cantidad a pagarse por pared de bloque sisado de 15 cms seréa el
namero de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de materiales, transporte, colocacion y acabado de
la pared asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda esta especificacion.



Pared de tabla yeso con doble lamina regular de 1/2" y aislante R-1, con estructura de
madera y acabado tipo 4 y soportes de madera para instalacion de pizarras de
aula.

Este trabajo consistira en la construccion de una pared de tabla yeso de acuerdo a las
recomendaciones de los fabricantes de este tipo de material. Con la ayuda de un hilo y
l&piz se traza sobre el piso y el techo el lugar en donde se colocara la pared, este trazo
deberd marcar el ancho de los canales revisando con la plomada 6 nivel la exactitud
de ambos trazos. Sobre el trazo se fijan los canales de amarre superior e inferior con
tornillos espaciados a una distancia maxima de 60 cms. Se inserta dentro de los
canales los postes de madera, cerciorandose que los mismos estén a plomo con una
longitud de un centimetro menor a la altura total entre piso y techo. Cada poste se
coloca a 61 cms como espaciamiento maximo. se colocaran soportes de madera
utilizando los postes y fijando las salidas y cajas por medio de tornillos 6 remaches.
El panel de yeso se corta fisurando el cartoncillo que cubre el nucleo de yeso y con
una ligera presion, el panel se quiebra siguiendo el corte, esto se realiza con una
navaja multiusos y usando una guia recta. Es conveniente lijar los extremos del panel
en donde el nucleo de yeso quedod expuesto, a manera de obtener una superficie lisa 'y
recta en todos los bordes del panel. El panel de yeso puede colocarse horizontalmente
o verticalmente, dependiendo de las dimensiones de la divisién, buscando la forma
que tenga el menor nimero de juntas de extremos (lados cortos del panel). Se fija el
panel con tornillos autoroscantes a cada 40 cms. a lo largo de los postes. El panel
debe quedar con una holgura de 1 cm. arriba del piso soportado Unicamente por los
tornillos que lo fijan. Las juntas de bordes y extremos entre placas deben quedar
perfectamente a hueso, sin separacion alguna. Después de colocados los paneles se
procede al sellado con masilla y cinta de refuerzo aplicandolas en 3 capas. La primera
capa de masilla se coloca con una espéatula de 4" en el canal que forman los bordes
rebajados de los paneles de yeso. Se toma la cinta de refuerzo y se coloca a lo largo
de toda la junta exactamente a la mitad, luego se procede a presionar ligeramente con
la espatula, quitando el exceso de compuesto pero asegurandose de dejar suficiente
cantidad debajo de la cinta para una buena adherencia. Después de 16 horas se aplica
la segunda

MEDICION: La cantidad a pagarse por Pared de Tabla Yeso sera el nimero de
metros cuadrado medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion
total por suministro de materiales, mano de obra, herramientas y operaciones conexas
en la ejecucion de los trabajos descritos en toda esta especificacion.

Acabados

Repello y Pulido de Paredes de area de Sanitarios
La actividad consiste en la aplicacion de repello hasta obtener un espesor de 2 c¢cm,
antes de aplicarlos se humedecera el area hasta la saturacion, se fijaran guias maestras
verticales de (reglas de madera), se aplicara el mortero con fuerza sobre la superficie
a repellar y se esparcird con reglas de madera, una vez fraguado este mortero se le
aplicara mortero del mismo tipo con planchuelas de madera, a fin de obtener un
acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las areas acabadas.
Posteriormente se aplicara sobre paredes repelladas y con un espesor de 0.05 cm un



mortero cemento - arenilla rosada, donde se ha usado en lugar de agua una mezcla de
cal - agua, de la siguiente forma: Se prepara una pasta con 1/3 de barril de agua y 2
bolsas de cal hidratada dejandola reposar durante 24 horas, esta pasta sirve de agua
para la elaboracion del mortero cemento - arenilla rosada. Dicha mezcla se aplicara
sobre paredes repelladas, hasta obtener una superficie lisa, antes de aplicarlos se
humedecera el area hasta la saturacion, y se aplicara la pasta con planchuelas de
madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e
imperfecciones en las areas acabadas.

MEDICION : Se medira por area. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros
cuadrados, medidas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte y colocacion asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Tallados y pulidos e:1cms Mortero 1:4
La actividad consiste en la aplicacion sobre paredes repelladas o elementos de
concreto con un espesor de 0.05 cm y un ancho maximo de 15 c¢cm, un mortero
cemento - arenilla rosada, donde se ha usado en lugar de agua una mezcla de cal -
agua, de la siguiente forma: Se prepara una pasta con 1/3 de barril de agua y 2 bolsas
de cal hidratada dejandola reposar durante 24 horas, esta pasta sirve de agua para la
elaboracion del mortero cemento - arenilla rosada. Dicha mezcla se aplicara sobre
paredes repelladas, hasta obtener una superficie lisa, antes de aplicarlos se
humedecera el area hasta la saturacion, y se aplicara la pasta con planchuelas de
madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e
imperfecciones en las areas acabadas.
MEDICION : Se medira por longitud. La cantidad a pagarse seré el nimero de metros
lineales, medidas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte y colocacion asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Preparacion y Pintura de paredes de concreto y Cielos Falsos

Este trabajo consistird en colocar Sellador y pintura en paredes. Antes de su utilizacion
en obra el Contratista deberd suministrar los materiales necesarios para la aplicacién de
pintura en los sitios y de las calidades y colores indicadas en los planos y debidamente
aprobadas por el Supervisor. ElI Contratista debera seguir las instrucciones del
fabricante del sellador y pintura en cuanto a mezclas, cuidados y aplicacion de ésta. No
se debera permitir la mezcla entre diferentes marcas de selladores. Todas las superficies
deben estar limpias, secas y libres de todo tipo de polvo, aceite, particulas finas sueltas,
eflorescencia, hongos, contaminantes quimicos, etc. para asegurar una eficiente
limpieza y adherencia del sellador en las paredes se trataran con lija No. 80. Se
colocara una mano de sellador sobre cada superficie, aplicadas con rodillo.



Para pintura en cielos Falsos y Aleros : Se aplicaré pintura PINTURA MATE en cielo
falsos a dos manos y una mano de sellador, se debera garantizar que la aplicacion sea
uniforme, si se encuentran lamparones se deberd agregar una tercera mano de pintura,
para su aplicacion debera considerar rodos, brochas.

MEDICION: La cantidad a pagarse sera el nimero de metros cuadrados medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO:
Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
transporte, colocacion y acabado del sellador asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos
en toda esta especificacion.

Suministro e instalacion de ceramica de piso y paredes de Bafios

Este trabajo consistird en la colocacion de Ceramica de 45x45 CMS en piso. la
colocacion de la cerdmica sera sobre el piso existente, para pegar las piezas de
ceramica al piso se usard pegamento piso sobre piso de la marca Pegaduro/WCS, con
la utilizacion de una plata dentada, teniendo la precaucion de humedecer las
superficies de contacto y tener inmersas en agua a las piezas al menos por 24 horas
antes de su colocacién. El pegamento deberd mezclarse en bateas especiales,
preferiblemente de madera, para que se consiga una mezcla homogénea y libre de
impurezas. El pegamento serd colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado y en ningun caso se debe permitir que el mortero seco se mezcle
nuevamente y sea utilizado en la obra. Se instalaran primero una linea maestra que
guiara la colocacion de toda el area, manteniendo alineaciones en las piezas de
cerdmica totalmente rectas, utilizdndose separadores especiales de grosor aprobado
por el supervisor. Los ajustes en los bordes, aristas e intersecciones se ejecutaran con
piezas cortadas, pulidas y limadas, para luego fraguar las juntas con Junteador o grout
de la marca WCS, acorde al color de la cerdmica y en proporciones recomendadas por
el fabricante de la marca seleccionada.

Para Instalacion de Cerdmica en area de Sanitarios: Se considera una altura de 1.30 m
desde el piso, dejando la superficie de la pared rugosa para mejor adherencia. Se
utilizara pegamiento de cerdmica Pegaduro/WCS.

MEDICION: La cantidad a pagarse por ceramica de piso serd el nimero de metros
cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total
por suministro de materiales, transporte, colocacion y acabado de la ceramica en piso
asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas
en la ejecucion de los trabajos descritos en toda esta especificacion.
Z6calo 0.10 m

Este trabajo consistird en la colocacion de piezas de 10 x 40 CM de moldura tipo

ceramica (generalmente la moldura se obtiene de cortar una pieza de ceramica de

40x40 CM en 4 partes). Para autorizar la colocacion de la moldura la pared debera estar

limpia, libre de polvo y grasas. Previo a la colocacion de la moldura se picara la

seccion pared donde se instalara la misma. Para pegar las piezas de moldura se usara

mortero arena/cemento en proporcion 1:4, en capas de espesor variable entre 2.0 y 3.0



cm, teniendo la precaucion de humedecer las superficies de contacto y tener inmersas
en agua a las molduras cuando menos por 5 horas antes de su colocacion.

Las molduras se instalaran siguiendo el alineamiento de la ceramica de piso pegada a la
pared, procurando que coincidan las ligas, formando asi un solo cuerpo. Los ajustes en
los bordes, aristas e intersecciones se ejecutaran con piezas cortadas, pulidas y limadas.
El mortero debera mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de madera, para que
se consiga una mezcla homogeénea y libre de impurezas. ElI mortero serd colocado
dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado y en ningun caso se debe permitir
que el mortero seco se mezcle nuevamente y sea utilizado en la obra. Se fraguaran las
juntas con una mezcla cemento colorante prefabricado (Groutin), acorde al color de la
cerdmica y en proporciones recomendadas por el fabricante de la marca seleccionada.
El remate de la moldura se hara con mortero pulido con una pasta cemento-agua.

La cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, transporte,
colocacion y acabado de la ceramica en piso asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos
en toda esta especificacion

Suministro e instalacion de Cielos Falsos de Tabla Yeso con estructura de madera

Este trabajo consistird en el suministro e instalacion de cielo falso de tabla yeso
estructura de madera. EIl supervisor autorizara la instalacion de este tipo de cielo
cuando se haya concluido los trabajos de albafiileria que puedan mancharlo o
deteriorarlo y que todas las instalaciones que queden sobre el cielo raso estén
probadas y concluidas. — La instalacion se iniciara con el trazado de niveles en todas
las paredes y/o elementos adyacentes al sitio de colocacién. Mediante tiza se
marcaran los sitios donde se ubiquen los &ngulos de borde de la estructura (siempre
sefialando la parte superior del angulo) Con estos trazos se colocara una cuerda guia
que ayude a verificar y controlar el nivel requerido. Se colocaran los angulos de
borde, los que seran sujetados por clavos de acero de 1/2" cada 40 cm como maximo
y siempre al final del material o cuando haya cambios de direccion de las paredes.
Como ultima fase se colocaran las planchas de tabla yeso, las que simplemente son
apoyadas sobre la estructura y fijadas tornillos. Luego se realizara en enmasillado de
las juntas y donde hallan tornillos expuestos la superficie debera quedar
completamente lisa por lo que el proceso de enmasillado debera repetirse las veces
gue sea necesario para obtener este acabado para lo cual se debera lijar con una lija de
grano fino. Las que requieran de cortes se lo realizara manualmente con un arco y
sierra de grano fino o cuchilla, para luego limpiar y retirar el sobrante del material.

Para cielos de interiores de Aula de clases/ laboratorios se usara lamina tabla yeso
regular ultralight

Para cielos de pasillo de areas comunes/ bafios/aleros se usara lamina RH verde para
humedad.

El tapaviento se instalara con lamina denglass



Medicion: la cantidad a pagarse por el cielo falso de la obra, sera el nimero de metros
cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: estos precios y pagos constituirdn la compensacion total
por suministro de materiales descritos asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Techos

Suministro e Instalacion de Cubierta de Techo con lamina de Aluzinc cal. 24
prepintada y estructura de Madera
Se construird una estructura de madera para techo autosostenido con vigas de madera
de 2x8 estas piezas deberdn ser completas, cepillada y curada la cual se colocara a
cada dos pies de separacion, la madera sera pulida acabado con lija 100 utilizando
lijadoras mecénicas de disco, las vigas de madera se les aplicara barniz marino natural
de Sherwin Williams ancladas al limaton principal de 3x10 cepillado y curado; Los
clavadores de madera rustica curada 1x4, todo clavo a utilizarse debera ser
galvanizado. La lamina debera de ser Aluzinc natural calibre 24 de Ferromax o
Ferreconsa. Los tornillos para instalacion de laminas de Aluzinc, deberan de ser
aluminizados de 27, la actividad incluye todo el proceso de estructura de madera
cepillada y curada instalacion de lamina de Aluzinc y caballetes. Se deberé considerar
un plato perimetral de madera de 2x10 cepillada y curada para sujecion sobre paredes
de concreto los cuales seran sujetos con pernos galvanizados de 3/8 fundidos al
concreto de la solera superior con sus respectivas arandelas y tuercas. La separacion
sobre paredes de concreto y estructura de techo serd cubierta con parales de madera
2x3 cepillados curados, y forro de madera.

Medicion: la cantidad a pagarse por la cubierta de techo, serd el nimero de metros
cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: estos precios y pagos constituiran la compensacion total
por suministro de materiales descritos asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Canal de PVC de 6" de alto caudal con la instalacién de bajantes de agua lluvia.
Este trabajo consistira en el suministro e instalacion de un canal de PVC de 6” de alto
caudal. Para la instalacion del canal se requiere como paso inicial, alinear todas las
tejas (u otro material del que este construido el techo) del alero donde se instalara el
canal. Después de esta actividad se debera colocar una cuerda a todo lo largo del
techo, la que servird de guia para darle la pendiente al canal al momento de la
instalacién. Cada una de las partes del canal (canoa, uniones, tapones, bajante), se
uniran con pegamento especial tangit , previa limpieza con lija de las piezas a unirse.
El canal sera fijado mediante ganchos de varilla de hierro 3/8", clavados en forma de
gancho a las vigas de la casa. Incluye tambien la instalacion del bajante de PVC
desde el canal recolector de aguas lluvias hasta el filtro o corriente natural de agua. La
instalacion de este bajante se hard cada 40 m2 de cubierta de techo y como



continuacion del trabajo de instalacion del canal de PVVC ya que al final del mismo y
entre ambos se coloca el accesorio de union prefabricado de PVC.

Medicion: Se medirad por longitud, la cantidad a pagarse serd el nimero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacién, acabado y curado del
cargador, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

Instalaciones Hidrosanitarias

Suministro e Instalacion tuberia de agua potable de PVC Sdr 26 de 1 pulg. y % pulg.
para area de sanitarios

La actividad consiste en la instalacion de tuberia de PVC 1". La instalacion serd
efectuada de manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una
superficie lisa y uniforme, cada tubo debera de colocarse empezando por el punto méas
bajo, con las campanas hacia agua arriba, debera de evitarse que penetre material
extrafio en la tuberia durante la instalacion, cuando se interrumpa la instalacion el
extremo abierto deberd de protegerse, el interior de la tuberia, deberd mantenerse
limpio antes de la instalacion y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberias deberan de
colocarse de acuerdo a las lineas y niveles indicados en los planos, debiéndose
colocar la tuberia de manera que se apoye en toda su longitud de la excavacion
conformada, procurando el menor numero de uniones posibles, las deflexiones no
deberan de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberan de ser
lisos y en angulo recto con el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas
puntiagudas. Las espigas y campanas deben limpiarse, aun y cuando aparentemente
estan limpias, luego se le aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas
este procedimiento debe durar médximo 1 minuto y se debe realizar en condiciones
secas, debiendo esperar al menos 24 horas para someter la tuberia a presion.
MEDICION: Se medira por longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros
lineales, medidas en la obra, de tuberias instaladas, las cuales deberdn de ser
ordenadas, ejecutadas y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagaréa al
precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituiran la compensacién total por suministro de materiales, transporte y
colocacion asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la
especificacion.

Instalacion de tuberia de drenaje de PVC de 4 pulg.
Suministro y montaje de tuberia para drenaje de agua potable, subterraneas y
empotrada en paredes. Formada por tubo de PVC, SDR 26, @ 4°° Incluye elementos
de montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales, y demas material
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio.



MEDICION: Se medira por longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros
lineales, medidas en la obra, de tuberias instaladas, las cuales deberan de ser
ordenadas, ejecutadas y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagaré al
precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituiran la compensacién total por suministro de materiales, transporte y
colocacion asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la
especificacion.

Caja de registro de red de aguas negras

La actividad consiste en la construccion de una caja de registro de 60x60x50 c¢cm
(medidas interiores), la que esta compuesta por una losa de fondo de 10 cm de espesor
con su respectiva media cafa, paredes de ladrillo rafon rustico o bloque de concreto,
casquete y tapadera de 10 cm de espesor con un angulo de 2x2x1/16" perimetral y
manija ambos de concreto reforzado. Las paredes son repelladas exteriormente y
afinadas interiormente.

MEDICION: Se medird por unidad. La cantidad a pagarse sera el nimero de
unidades, medidas en la obra de cajas de registro las cuales deberan de ser ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del
contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de materiales, transporte y colocacion asi como
por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

Reparacion del sistema de red de drenaje Aguas Negras existente

Este trabajo consistira en la revision, limpieza y reparacion de la linea de conduccion
de drenaje existente para sistemas de alcantarillado Sanitario obstruidos hasta un 50%
de su capacidad de conduccion. Se construira dentro de un tubo de pvc de 6" de
didmetro por 0.70 mt de largo un cilindro de concreto de con una agarradera de varilla
de 1/4" en cada extremo, en los cuales se amarrarad un lazo para lograr introducir este
desde un pozo hasta llegar al otro pozo. Se utilizard una varilla corrugada de 3/8"
como sonda entre pozos para instalar el lazo al cual se atara el dispositivo de concreto
de 6" y se halara hasta lograr retirar todos los sélidos que hay en la tuberia. a
continuacion mediante el uso de agua a presion se limpiara la tuberia y finalmente se
pasara nuevamente el dispositivo cilindrico envuelto en tela absorbente para secar el
tramo. Todos los desechos seran retirados del sitio de la obra y depositado en los
lugares designados para la recoleccion de la basura.

MEDICION: Se medira Globalmente. La cantidad a pagarse serd Gnica. PAGO: Se
pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacion total por colocacion asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

SUMINISTRO E INSTALACION DE INODOROS/URINARIOS.

La actividad consiste en el suministro e instalacion de inodoros de porcelana, con sus
respectivos accesorios, debera colocarse con el alineamiento y la estética adecuada, el
sello de drenaje se colocara de acuerdo a las especificaciones del fabricante, libre de
fugas en la conexidn de agua potable y aguas negras y con el sistema de flotacion



regulado. Durante la instalacion se garantizara que no se introduzcan objetos extrafios
en la tuberia. Se mantendra libre de dafios las paredes, piso y en general el ambiente
donde se coloque el aparato sanitario.

Medicion: Se medira por unidad. La cantidad a pagarse sera el nimero de unidades,
medidas en la obra de las cuales deberan de ser ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte y colocacion asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS
La actividad consiste en el suministro e instalacion de lavamanos, con sus respectivos
accesorios, debera colocarse con el alineamiento y la estética adecuada, la tuberia de
drenaje y la conexion del agua potable sera libre de fugas. Durante la instalacion se
garantizara que no se introduzcan objetos extrafios en la tuberia. Se mantendra libre
de dafos las paredes, piso y en general el ambiente donde se coloque el lavamanos.

Medicién: Se medira por unidad. La cantidad a pagarse serd el namero de unidades,
medidas en la obra de las cuales deberan de ser ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte y colocacién asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Suministro e Instalacion de Lavatrastos Y Base para lavatrastos de concreto, incluye

repello y pulido

La actividad consiste en el suministro e instalacion de lavatrastos, con sus respectivos
accesorios, debera colocarse con el alineamiento y la estética adecuada, la tuberia de
drenaje y la conexién del agua potable sera libre de fugas. Durante la instalacion se
garantizara que no se introduzcan objetos extrafios en la tuberia. Se mantendra libre
de dafos las paredes, piso y en general el ambiente donde se cologue el lavatrastos.
Esta actividad comprende también la construccién de una base para la colocacion del
lavatrastos la losa de 0.10 m de concreto 3,000 PSI armada con vrs#3 @0.20, se
apoyara en bloque 6” relleno de concreto con una altura de 1.00 m.

Medicién: Se medira por unidad. La cantidad a pagarse sera el namero de unidades,
medidas en la obra de las cuales deberan de ser ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte y colocacion, asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.



Suministro e Instalacién de Biodigestor de 1300Its
Suministro e instalacion de estacion depuradora bioldgica de aguas residuales,
tecnologia VFL, capacidad para 4 a 10 usuarios (H.E.), carga media de materia
orgénica contaminante (DBO5) de 0,6 kg/dia y caudal méximo de agua depurada de
1300 litros/dia, equipada con un reactor bioldgico tipo AT y un compresor.
Totalmente instalada y en funcionamiento, incluye excavacion, nivelacion y relleno
del trasdos.

Medicion: Se medira por unidad. La cantidad a pagarse serd el nimero de unidades,
medidas en la obra de las cuales deberan de ser ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte y colocacion, asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Suministro e Instalacion de Tanque de almacenamiento de agua Rotoplas 2500 Its con
accesorios
Esta actividad consiste en la compra y colocacion del tanque de almacenamiento de
agua potable con una capacidad de 2,500 litros, dicha colocacidén contiene el
suministro y colocacion de los accesorios necesarios para el funcionamiento del
tanque colocado.

Medicion: Se medira por unidad. La cantidad a pagarse serd el numero de unidades,
medidas en la obra de las cuales deberan de ser ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte y colocacion, asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Instalaciones Eléctricas

PRUEBA DE VOLTAJE ELECTRICO
Con los instrumentos propios para ello se probara en el sitio el voltaje de cada unidad
Eléctrica, tales instrumentos seran suministrados por El Contratista.

ALAMBRES Y CABLES.

Todos los conductores de las instalaciones seran sin excepcion del tipo cable, no asi los de
alumbrado y tomas de corriente que seran el 14, 12 y 10 tipo seran cableados y trenzados,
para 600 voltios. Seran para aplicacion general de cobre, con aislamiento de termopléastico de
cloruro de polivinilo, P.V.C. Para temperatura en el conductor no mayor de 90 grados C.
(THHN), de calibre AWG y MCW no se utilizaran calibres menores que el nimero 14. Tipo
THHN, TNM, TUF, TSJ, Conductores autorizados por los cddigos nacionales e
internacionales.



EMPALMES

No se podréan realizar empalmes en los cables ocultos dentro del conduit, tuberias de PVC., o
cualquier otro ducto de canalizacion. En las lineas de alta tension se emplearan los
conectadores apropiados.

La de los cables a la bornera de un térmico se hara estafiando la punta del cable a ser
conectada. Los empalmes de los calibres AWG No.10 y menores se efectuaran utilizando el
conectador plastico del tamafio conveniente (scotch look). Para empalmes de conductores en
los cuales esta presente un conductor de calibre AWG No. 8 o mayor, se utilizara el
dispositivo conectador de cobre del tipo perno partido, procediéendose luego a cubrir dichos
conectadores con cinta tipo masilla, hasta matar las aristas; luego se recubrird con cinta de
alto valor dieléctrico.

CONDUCTOS PLASTICOS

Cuando las canalizaciones sean expuestas, ocultas, empotradas o subterraneas serdn de
plastico, se utilizaran tuberia plastica, conocido como tecno ducto, de tipo flexible y PVC
para uso Eléctrico de alto impacto, Cédula 40, de fabricacién Nacional o Centro Americana.
A menos que se indigue lo contrario no se aceptara poliducto.

Los ductos deberan ser del didmetro necesario para acomodar los conductores, todo de
acuerdo a lo especificado en el National Electrical Code 2008, versién minima, (NEC-2008),
a menos que en los planos o especificaciones se indique lo contrario. Ningin ducto debera
ser menor de 3/4" de diametro y todas las juntas se haran con uniones a pruebas de agua,
asegurandose que queden firmes y apretadas.

El Contratista debera tomar todas las precauciones para proteger las tuberias contra golpes y
otros accidentes o agentes que deformen o causen cualquier perjuicio. Durante la instalacién
y cada vez que se interrumpa el trabajo, las tuberias deberan ser tapadas y protegidas contra
el ingreso de cualquier elemento extrafio y sé evitard fijarlas a las varillas estructurales, o
cuando lo apruebe el Supervisor en casos excepcionales, y cuando se instalen superpuestas a
la pared, se sujetaran con abrazaderas metélicas clavadas a la pared.

Todo conducto se dejara enguiado con alambre galvanizado No. 12 desde el momento de su
instalacion y no se dejara de colocar en ninguna area o zona.

Todo conducto subterraneo para circuitos derivados sera protegido en su superficie con una
capa de concreto simple no menor de 7 cm. de espesor y a una profundidad de 0.15 mts.
Como minimo del NPT y en tramos que atraviesen lugares de transito vehicular, a una
profundidad no menor de 0.50 mts.

CAJAS DE SALIDA, CONEXION Y PASO

Todas las cajas seran plasticas, para uso pesado.

Las cajas de salida de luces serdn octagonales sencillas de 4" x 1/2" x 3/4" y octagonal doble
fondo cuando asi se requiera, tendran tapadera con agujero para instalar conector romex de
Y2’para cada luminaria.

Las cajas para tomas a 120v. Seran rectangulares de 4" x 2" mientras que para tomas a 240v.
Seran de 4" x 4", doble fondo con ante tapa de 4" x 4", 6 5 x 5", doble fondo con ante tapa de
5" x 5"

Los interruptores se alojaran en cajas rectangulares 4" x 2" todas las cajas seran cubiertas por
tapas removibles de forma y tamafio adecuado a su lugar y uso. Las cajas deberan estar
provistas de agujeros troquelados que estén en correspondencia con el diametro de los tubos
que recibiran. Las cajas que no alojen dispositivo alguno tendran tapadera ciega.



Cada caja de salida sera del tamafio, tipo y forma adaptada a su sitio particular para la clase
de artefacto o accesorio a usarse y sera sujetada firmemente. Al colocar las cajas de salida se
tendra especial cuidado en que éstas se instalen a plomo y escuadra, y que ninguna parte de la
caja o tapa se extienda mas del repello, acabado o moldura. EI Contratista debera de nuevo
colocar por su cuenta, cualquier caja que no quede instalada de acuerdo a estas instrucciones.
Para que todas las cajas, queden en relacion debido a los disefios de cielos rasos y centro de
espacios etc., el Contratista deberd familiarizarse con los detalles arquitectonicos de estos
espacios y colocara las salidas debidamente; indicadas en plano.

Donde se requiera se proveerd empaques de hule que evite la entrada de humedad. No se
permitiran mas de dos curvas de 90 Grados o su equivalente, y como maximo dos curvas
entre dos cajas de conexion, salidas. La mé&xima distancia entre dos cajas de conexion sera de
20 mts.

PROTECCION

Todo el equipo y material deberé estar protegido contra el clima tropical. Todo el trabajo sera
ejecutado de acuerdo con la mejor practica de este arte, empleando personal especializado
bajo la direcciébn de un Ingeniero Eléctrico y Técnicos Electricistas de reconocida
competencia con respaldo de las instituciones educativas e instituciones a las que este
afiliado.

GARANTIA

1) El Contratista garantizard que el sistema eléctrico se encuentre libre de fallas a tierra y
defectos en material y mano de obra por un periodo de un afio comenzando en la fecha de
aceptacion de su trabajo y se compromete por su cuenta a reparar cualquier defecto que a
juicio del Supervisor resulte de un material o0 mano de obra deficiente o de vicios ocultos.

2) Cualquier trabajo a efectuarse por razon de esta garantia debera efectuarse de acuerdo a la
conveniencia del disefio y ademas se reparara por su cuenta los dafios al resto del edificio que
se originen como una consecuencia de los trabajos de reparacion cubiertos por esta garantia.

CORTES Y REMIENDOS

Los cortes y remiendos seran hechos por obras civiles. Electricidad debera dejar ajustados e
instalados todos los tubos, cajas y accesorios necesarios entes de que el concreto sea colado.
Puede dejar abertura en las formaletas para localizar después los accesorios Obras civiles
rellenara los agujeros posteriormente con el material adecuado.

Si el contratista no verifica su trabajo preliminar y si es necesario hacer cortes para, instalar
tuberia, cajas o0 accesorios, los cortes o remiendos en el concreto y otros materiales, seran por
cuenta de El Contratista.

LUMINARIAS

a) Las lamparas de techo en pasillos seran del tipo led por su eficiencia y se ubicaran segun
se indique supervision.

c) Las lamparas de techo en aulas de clase seran del tipo led por su eficiencia y se ubicaran
segun se indique supervision.



d) Las lamparas ubicadas en los accesos a los Laboratorios serén del tipo led por su eficiencia
y se ubicaran segun se indique supervision.

e) La localizacion aproximada para un cuarto de salén cada luminaria, discrepancia sobre la
colocacion, el Contratista deberd consultar al Supervisor, quien seleccionard sin costo
adicional para el CONTRATANTE. Considere circuito con braker de 15 amp, cable 2 lineas
+ tierra y tuberia cunduit pvc para esta actividad.

INSTALACION DE VENTILADORES CON SOPORTE DE MADERA

Se instalaran ventilador tipo Industrial para techo color blanco 142cm de didmetro, los
cuales se instalaran con todo y su circuito eléctrico con tuberia pvc ¥ hasta el interruptor de
encendido para el cual encenderan dos ventiladores en simultaneo con soporte de madera.
Considere circuitos cable 2 lineas + tierra y tuberia cunduit pvc para esta actividad.

PRUEBAS

Las pruebas de las instalaciones eléctricas, materiales y equipo, se verificaran con el personal
que el Contratista haya hecho responsable de la obra eléctrica, en presencia de la Supervision
de obras, cuyos resultados de la verificacién, medicion y registro quedaran asentados en
bitdcora. Para realizar tales pruebas se utilizara en cada caso el equipo adecuado y
conveniente, dichas pruebas se describen a continuacion:

a) Rigidez dieléctrica de los circuitos en general.

b) Resistencia a tierra del sistema de polarizacion general.
c) Polaridad de sistema.

d) Simulacién de fallas.

e) Amperajes y voltajes.

f) Secuencia de fases.

g) Nivel luminoso

LIMPIEZAY ENTREGA

Durante el desarrollo del trabajo y a su término, ElI Contratista sacara del edificio toda
suciedad y material de desperdicios ocasionados por él como resultado de su trabajo.
Removera todas las herramientas, andamios y cualquier material de excedente una vez que
haya sido terminada y aceptada la obra descrita.

La obra debera ser entregada a la ALCALDIA, completamente terminada y en condiciones
normales de operacion, bajo la aceptacion de la Supervision.

A la terminacion El Contratista suministrara un juego completo de planos en papel
reproducible y archivo electrénico en los que se muestre clara y nitidamente todos los
cambios y revisiones al disefio original y como quedo instalado el sistema eléctrico en
definitiva.

Suministro e instalacion de panel de circuitos 42 espacios monofasico, 225 A.
La actividad consiste en el picado de pared de ser necesario, instalacion, armado y
conexion del centro de carga de 42 espacios.



Se medira por unidad. La cantidad a pagarse sera el nimero de paneles colocados en
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO:
Se pagaré al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios
y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, transporte,
colocacién, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la
especificacion.

Suministro e instalacion de lampara de techo led 2x48"
La actividad consiste en el suministro, instalacion y fijacion de la caja octogonal
pesadas Yy sus respectivos accesorios y lamparas.
Se medira por metro unidad. La cantidad a pagarse serd el nimero de unidades, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se
pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, transporte,
colocacién, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales vy
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la
especificacion.

Suministro e instalacién de interruptor sencillo/ doble
La actividad consiste en el suministro, instalacion y fijacion de la caja de 2'x4” y su
respectiva placa de tomacorriente doble polarizado.
Se medira por unidad. La cantidad a pagarse sera el nimero de unidades, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagaré al
precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituiran la compensacion total por suministro de materiales, transporte,
colocacion, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la
especificacion.

Suministro e instalacion de tomacorriente 220v
La actividad consiste en el suministro, instalacion y fijacion de la caja de 2'x4” y su
respectiva placa de tomacorriente doble polarizado.
Se medira por unidad. La cantidad a pagarse sera el numero de unidades, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagaré al
precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituiran la compensacion total por suministro de materiales, transporte,
colocacion, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la
especificacion.

Suministro e instalacion de tomacorriente 110v
La actividad consiste en el suministro, instalacion y fijacion de la caja de 2'x4” y su
respectiva placa de tomacorriente doble polarizado.
Se medira por unidad. La cantidad a pagarse sera el nimero de unidades, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al
precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituiran la compensacion total por suministro de materiales, transporte,
colocacion, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y



operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la
especificacion.

Circuito de fuerza hasta 20 AMP, tubo EMT 1/2™ (incluye conexion hasta panel)

La actividad consiste en el ranurado de ser necesario, instalacion de tubo EMT de
1/2" y cableado segun planos. Durante el proceso de construccién se debe de tapar los
orificios de la ducteria para evitar el ingreso de cuerpos extrafios, evitando doblar los
ductos y la formacion de quiebres que impidan o limiten el paso de los cables, el
cableado debe continuo sin empalmes, de ser necesario empalmar cables se debera de
colocar una caja octogonal. Dejando las condiciones necesarias para la colocacion de
los accesorios en las salidas del circuito.

Ademas se tomara en cuenta dejar espacios y la acometida para la futura instalacion
de paneles solares en la edificacion.

Circuito de iluminacion hasta 20 AMP (incluye poliducto 3/4™ y conexion hasta panel)

La actividad consiste en el ranurado de ser necesario, instalacion de poliducto de 1/2,
cableado con 3 cables # 12. Durante el proceso de construccion se debe de tapar los
orificios de la ducteria para evitar el ingreso de cuerpos extrafios, evitando doblar los
ductos y la formacion de quiebres que impidan o limiten el paso de los cables, el
cableado debe continuo sin empalmes, de ser necesario empalmar cables se debera de
colocar una caja octogonal. Dejando las condiciones necesarias para la colocacion de
los accesorios en las salidas del circuito.
Se medira por metro lineal. La cantidad a pagarse serd el nimero de metros lineales
de circuito medidos en obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte, colocacion, asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Puertas y Ventanas

Suministro e Instalacién de puerta de madera para salén de Clases
Suministro y colocacion de puertas de madera, hoja con cuarterones, con tablero de
madera maciza con pintura de poliuretano color blanco pintada en taller, marco de
madera maciza. Incluye mocheta del mismo material y acabado de la hoja, herrajes de
colgar, cierre y manija. Ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes y ajuste final y
[lavin. Totalmente montada y probada.

MEDICION: La cantidad a pagarse sera el niUmero de unidades instaladas en la obra,
de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos
en esta especificacion.
Suministro e Instalacion de Porton metéalico de 1.00 x 2.10 m

La actividad consiste en la fabricacion de un porton con varillas de metal de 5/87,
formado por un marco de angulo galvanizado de 2x2x1/4" y un elemento
horizontales de tubo industrial de 1". Debera ser instalada bisagras ocultas. Todos los



elementos asi como la fijacion de bisagras, pasadores y porta candados deberan de ser
unidos con soldadura tipo corddn que debera pulirse para evitar rebabas y lograr una
superficie continua y uniforme, libre de abolladuras y resaltos. Asegurando el
correcto funcionamiento del pasador y porta candado. Los detalles constructivos y el
abatimiento serd el indicado en los planos. Acabado deberd ser con pintura
anticorrosiva color negro, incluye llavin.

MEDICION : Se medird por metro unidad. La cantidad a pagarse serd el nimero de
portones, instalados, las cuales deberan de ser ordenadas, ejecutadas y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte y colocacion asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Suministro e Instalacion de ventana corrediza dos hojas con balcon de metal
Suministro y montaje de ventanas de PVC con hojas deslizantes de espesor de 74mm,
dimensiones segun detalles en planos, compuestas de marcos, hojas y junquillos con
acabado natural en color blanco, perfiles de estética recta, espesor de vidrio 3/167,
refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagie Yy
descompresion, juntas de estanqueidad y accesorios homologados, incluso parte
proporcional de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un
cordon de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Resistencia a la
carga de viento de 400 Pa, tolerando una flecha frontal de hasta 1/300 en el elemento
mas deformado del bastidor. Totalmente montadas y probadas. Esta actividad incluye
la fabricacién e instalacion de su respectivo balcon de metal con varillas de metal de
5/8”", formado por un marco de angulo galvanizado de 2x2x1/4" y un elemento
horizontales de tubo industrial de 1" o similar. Todos los elementos deberan de ser
unidos con soldadura tipo cordon que debera pulirse para evitar rebabas y lograr una
superficie continua y uniforme, libre de abolladuras y resaltos.
4. Ventaneria para Salon de Clases y laboratorios parte frontal : 1.80 m x 1.60 m
5. Ventaneria para laboratorios parte posterior : 0.80m x 2.00 m
6. Ventaneria para area de sanitarios: 0.60 x 0.40 m

MEDICION : Se medira por unidad. La cantidad a pagarse sera el niUmero de vetanas
con balcon instaladas, las cuales deberan de ser ordenadas, ejecutadas y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte y colocacién asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Exteriores

Instalacion de Placa Conmemorativa
La placa conmemorativa serd suministrada por la ZOLITUR, esta actividad consiste
en la colocacion de placa incrustada en la pared.



La cantidad a pagarse sera la colocacion de la placa en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacion total por suministro de materiales, mezclado, transporte,
colocacion y acabado de la pintura asi como por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda esta
especificacion.

CLAUSULA OCTAVA: LISTA DE CANTIDADES

Las cantidades de obra y presupuesto para la ejecucion del proyecto: “Contratacion De
Servicios De Construccion De Edificio De Aulas, Laboratorio Y Bafios En Instituto Honduras, En
Comunidad De Jonesville, Municipio De Santos Guardiola En Islas De La Bahia”son las
siguientes:

LISTA DE CANTIDADES

CUADRO DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

Construccion de Edificios de Aulas, Laboratorios y Baios en Instituto Honduras en comunidad de JonesVille

No. Descripcién | Unidad | Cantidad
1 Preliminares
1.1 | Demolicidn estructura existente m3 310.18
1.2 | Acarreo y Botado de Ripio m3 310.18
1.3 | Trazo y nivelacion ml 308.00
2 Excavaciones y Relleno
2.1 | Excavacion para Zapata Corrida de 1.10 x 0.90m m3 244.00
2.2 | Relleno con material de sitio y compactado m3 181.17
2.3 | Acarreo y Botado de Ripio m3 26.84
3 Cimentaciones y elementos de Concreto
3.1 | Zapata Corrida de 0.80 x 0.20m (armado y fundicion) #4 @ 0.20 m a.s, 4000 PSI ml 244.00
3.2 | Sobreelevacion de bloque de 8" fundido con refuerzo vertical 1#4 @ 20.00 cm m2 102.48
3.3 | Solera de humedad15x20cm ml 244.00
3.4 | Castillo de 0.15x0.15m (armado y fundicién) ml 313.13
3.5 |Jamba J10.10x0.15 3#2 #2@0.15 (armado y fundicion) ml 225.20
3.6 | Cargador 0.10 x 0.15 2#3 #2@0.15 (armado y fundicion) ml 202.00
3.7 | Solera de cierre 15x15cm 4#3, #3@0.15 ml 244.00
38 Zapata Aislada de 1.00 x 1.00 m (armado y fundicién) #4 @ 0.20 m a.s 4000 PSI area de id 6.00
' Sanitarios uni '
3.9 | Columnas de 0.25 x 0.25 m 4#4 y 2#3 y #3 @ 0.20 4000 PSI area de Sanitarios unid 6.00
3.1 |Vigade0.20x0.25m 5#4 y#3 @ 0.15 cm 4000 PSI area de Sanitarios ml 18.00
3.11 | losa techo con e= 0.15 m con #4 @0.20 a.s. 4000 PSI &rea de Sanitarios m2 20.00
3.12 | Acera de concreto simple en area de bafios de 1.00m x 0.10m. m2 14.00
4 Paredes de Edificios de Aulas, Laboratorios y Sanitarios
41 Levantamiento Pared de bloque de 6 sisado, con refuerzo vertical 1#3 @0.40m y 1 refuerzo 2 939.40
" | horizontal 143@ 2 hiladas m '
Suministro e Instalacion de paredes de tablayeso con doble lamina regular de 1/2" y aislante R-
4.2 |1, con estructura de madera y acabado tipo 4 y soportes de madera para instalacion de pizarras m2 323.40
de aula.




5 Acabados
5.1 | Repello e:1 cms Mortero 1:4 m2 160.00
5.2 | Pulido e:1cms Mortero 1:4 m2 160.00
5.3 | Tallados y pulidos e:1cms Mortero 1:4 ml 202.00
5.4 | Preparacion y pintura en paredes de edificios de aulas, laboratorios y bafios m2 3,788.40
5.5 | Preparacion y pintura en paredes de elementos de concreto de entrada de escuela m2 431.60
5.6 | Preparacion y pintura en cielo falso de edificios de aulas, laboratorios y bafios m2 1,051.72
5.7 | suministro e instalacion de ceramica de piso m2 992.76
5.8 | suministro e instalacién de cerdmica en paredes de bafios m2 30.00
5.9 | suministro e instalacién de zocalo en paredes ml 433.20
5.1 | Suministro e Instalacion de Cielo falso de tablayeso con estructura de madera m2 773.00
5.11 | Cielo Falso de tablayeso para pasillo comin con lamina verde RH, con estructura de madera m2 176.80
5.1 Aleros de tableyeso para intemperie con lamina verde RH y tapa viendo de denglass, con | 145.60
' estructura de madera . m )
6 Techos
6.1 Suministro e Instalacién de Cubierta de Techo con lamina de Aluzinc cal. 24 prepintada y 2 1.011.26
' estructura de Madera segun especificaciones. m T
6.2 Suministro e Instalacién de canal de PVC de 6”" de alto caudal con la instalacion de bajantes de | 192.80
' agua lluvia. m )
7 Instalaciones Hidrosanitarias
71 Sumini§tro gzﬁlnstall~acic'>n de tuberia de agua potable de PVC Sdr 26 de 1 pulg para area de ml 35.00
sanitarios nifios/nifias y lavatrastos en cocina
79 Sumini§tro glnstal[aci()n de tuberia de agua potable de PVC Sdr 26 de 3/4 pulg para area de ml 25.00
sanitarios nifios/nifias y lavatrastos en cocina
73 Suministro e Instalacién de tuberia de drenaje de PVC de 4 pulg. para aguas negras para edificio | 40.00
' nuevo de bateria de Bafios m )
7.4 | Suministro e Instalacion de cajas de registro de red de aguas negras unid 3.00
7.5 | Reparacion del sistema de red de drenaje Aguas Negras existente global 1.00
7.6 | Suministro e Instalacién de Servicios sanitarios con accesorios unid 8.00
7.7 | Suministro e Instalacion de Urinarios con accesorios unid 2.00
7.8 | Suministro e Instalacion de Lavabos con accesorios y griferia unid 8.00
79 Suministro e Instalacién de Lavatrastos Y Base para lavatrastos de concreto, incluye repello y .
. oulido unid 1.00
7.1 | Suministro e Instalacion de Biodigestor de 1300lIts unid 1.00
711 Suminisltro e instalacién de Tanque de almacenamiento de agua Rotoplas 2500 Its con unid 1.00
accesorios
8 Instalaciones Electricas
8.1 | Red Eléctrica Principal Edificio de Aulas glb 1.00
8.2 | Red Eléctrica Principal Edificio de Laboratorios y bafio glb 1.00
8.3 | Suministro e Instalacién de lampara de techo led 2x48”" unid 58.00
8.4 | Suministro e Instalacion de ventiladores de techo con soporte de madera unid 26.00
8.5 | Suministro e Instalacion de Interruptores Sencillos S-1 unid 4.00
8.6 | Suministro e Instalacién de Interruptores dobles S-2 unid 12.00
8.7 | Suministro e instalacion de salidas de tomas 110V unid 56.00
8.8 | Suministro e instalacion de salidas de tomas 220V unid 4.00




8.9 | Suministro e instalacion de Panel eléctrico 42 circuitos 225 amperios monofésico unid | 2.00
9 Puertas y ventanas
9.1 | Suministro e Instalacion de puerta de madera unid 14.00
9.2 | Suministro e Instalacion de portones de metal unid 14.00
Suministro e Instalacién de ventana corrediza dos hojas para ventanales de Aulas con balcon de .
9.3 . P unid 42.00
metal segun especificaciones.
Suministro e Instalacién de ventana corrediza dos hojas rectangulares para ventanales de .
9.4 : . . PO unid 12.00
Laboratorios con balcon de metal segun especificaciones.
95 Suministro e Instalacién de ventana corrediza dos hojas para areas de Bafio con balcon de metal unid 4.00
' segUn especificaciones. )
10 | Otros
10.1 | instalacién de Placa Conmemorativa | unid | 1.00
PLANOS

No. Plano | Descripcion

1 Fachada de Edificio de Aulas de Clase.

Fachada de Edificio de Laboratorio.

Planta de Edificios de Aulas de Clase.

Planta de Edificio de Laboratorio.

gl iwinN

Planta y Fachada de Edificio de Bafios de nifios.

CLAUSULA NOVENA: DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido
en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (LTAIP), y
con la conviccion de que evitando las practicas de corrupcién podremos apoyar la
consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos
de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de
Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de
conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de:
INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL
QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS
SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios
fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas
establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre
competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actue
debidamente autorizada en nuestro nombre y representacién y que ningun empleado o
trabajador, socio o0 asociado, autorizado o0 no, realizar: a) Practicas Corruptivas: entendiendo
estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte;b) Practicas Colusorias:
entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un
acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros,
realizado con la intencion de alcanzar un propdsito inadecuado, incluyendo influenciar en
forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacion




que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y
dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicion causa de este
Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que
ambas partes asumen y asumirdn la responsabilidad por el suministro de informacion
inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.-
Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por
razon del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de
utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de
declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal
competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.-
Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto
irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se
tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal.
Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor
contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara Lugar: a.- De parte del
Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de
las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las
sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las
acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacién definitiva
(del Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no
denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto
llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la
aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el
Codigo de Conducta Etica del Servidor Pablico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad
administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.-

CLAUSULA DECIMA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razén de la situacién econémica y
financiera del pais, la estimacion de la percepcién de ingresos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podra dar lugar a la
rescision o resolucion del contrato, sin més obligacion por parte del Estado, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o
resolucion del contrato.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: ACEPTACION DE CONDICIONES: Ambas partes
aceptan los términos del presente Contrato, comprometiéndose al fiel cumplimiento del
mismo. EN TESTIMONIO de lo cual las partes suscriben el presente Contrato de
Conformidad con las leyes de la RepUblica de Honduras, en la ciudad de Roatan, Islas de la
Bahia, a los xx dias del mes de xxx del dos mil xx (xxx), se firman dos ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto.



