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CONTRATO PARA LA E]ECUCI(’)WOYECTO: “CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO”, CODIGO: 106463 UBICADO EN BARRIO SAN SEBASTIAN, ALDEA DE CUCUYAGUA,
MUNICIPIO DE CUCUYAGUA, DEPARTAMENTO DE COPAN. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES (FINA).

Nosotros: MARIO RENE PINEDA VALLE, "Mayor de edad, casado, Master en administracién de
Empresas, Hondurefio, con domicilio legal en la Colonia “Godoy”, antiguo- edificio del Instituto de
Previsiéon Militar (IPM), sito en la ciudad de Comayagiliela, Municipio del Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan, con Tarjeta de Identidad No. 1401-1969-00019 actuando en mi
condicién de Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado del INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) treado mediante Decreto Ejecutivo NO. PCM-
001-2014 y asimismo como Director Ejecutivo del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL,
Institucién desconcentrada de la Pr)@emﬁ de la Republica, creada mediante Decreto Ejecutiv
nimero Doce guion Noventa (12-90Yde feeha Dos (02) de Marzo del afio Mil Novecientos Noventa

(1990), con RTN 08019995292594/n£§i2d0 mediante Acuerdo Ejecutivo Numero Treinta guion

Dos Mil Catorce (N° 30-2014), de fecha Treinta y uno (31) de Enero del afio Dos Mil Catorce (2014), en

adelante denominado EL IDECOAS/FHIS y el Sefior WALTER JAVIER SIBRIAN SERRANQ A6ndurefio

Mayor de Edad, soWrtador de la Tarjeta de Identidad No. 0415-1988-00056/ﬁ

04151988000560, Teniendo su domicilio legal en Colonia Villa Asturias 11, 34 Calle, 5-6 Avenida,

Sector El Polvorin, Municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, con numero telefénico:

2544-1302/3334-9522, en Representacion Legal de la Empresa INGENIERIA DE CARRETERAS S. A.

DE C. V. (INCA), RTN: 16019012474154; ominada de aqui en adelante EL EJECUTOR; hemos ,
convenido celebrar el presente Contrato para la ejecucién de Proyecto que se regird por la:
clausulas y términos siguientes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El present
contrato tiene por objeto cubrirlos costos del Proyecto: “COW PAVIMENTO D

CONCRETO HIDRAULICO"VBﬁZ/DI:) EN BARRIO SAN SEBASTIAN; ALD}fV-\/DE/GUCUYAGUA,
MUNICIPIO DE CUCUYAGUA, DEP AMENTO DE COPAN, CODIGO: 106463 obado en Acta del
Comité de Operaciones No. 13697de fecha 07 de Septiembre del afio 2016.-n’ﬁ(1ar1r312rco del programa
Desarrollemo$ Honduras Decreto Legislativo No. 107-2010 de fecha veintinueve (29We1
2010 ySu Reglamepte aprobado mediante Acuerdo Ejecutivo No.001-2011 de fecha catorce (14) de
Enero del 2011-FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES
(FINA).- Documento que forma parte de la LPR-IDECOAS/FHIS-61-2016.- CLAUSULA SEGUNDA:
MONTO DEL CONTRATO: El monto del contrato es por la cantidad de UN MILLON SETECIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 52/100 (L. 1,745,058.5
desglosado en la forma siguiente: a) COSTO DIRECTO: UN MILLON CUATROCIENTOS TRE A MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 99/100 (L. 1,430,947.99),b) GASTOS
ADMINISTRATIVQS: CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 51/100
(L. 104,703.51) c) UTILLIZ}‘{DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON
02/100 (L. 209,407.02)¥ CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS.
ANTICIPO: El IDECOAS/FHIS otorgard al Ejecutor un anticipo por la cantidad de DOSCIENTOS v
SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA-Y OCHO LEMPIRAS CON 78/100 (L.261,758.78

que equival\e al quince por ciento (15%) deﬁ_?ritstotal de este Contrato, previo cumplimiento. de los
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requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se havan
aceptado por parte del IDECOAS/FHIS, las correspondientes garantfas; DESEMBOLSOS: El

. IDECOAS/FHIS ademds del anticipo, efectuaré pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto;
estos desembolsos se haran mediante la presentacién de estimaciones por el EJECUTOR revisadas y
aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del IDECQAS/FHIS asignados al proyecto.- A estas
estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demas
retenciones de Ley de acuerdo a la Utilidad reflejada en la Clausula Segunda.- Para el pago de la
estimacion final, el ejecutor debera presentar la documentacion de cierre completa en un plazo no
mayor de quince (15) dias calendario despues de emitida el Acta de Recepcion Definitiva, la omision de
lo anteriormente estipulado, dara lugar a la rescision del contrato por incumplimiento.- Para-la
emision del Acta de Recepcion Definitiva, se requiere que los aspectos a corregir sefialados en el Acta
de Recepcion Provisional, hayan sido subsanados en un término maximo de treinta (30) dias
calendario contados a partir de la emision de ésta, vencido que fuera este termino quedara sin valor
n%la misma y dara lugar al ?&ie la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo N2

del Decreto Legislativo N2 16842015 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica).-

Asimismo, deberd presentar dos (2) liquidaciones originales del proyecto ejecutado, lista de personas
beneficiadas, el informe soporte emitido por la inspectoria validando el proyecto, el informe final de
recepcion del proyecto y toda la documentacién requerida por parte de I/bireccién de Control y
Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto.- CLAUSULA CUARTA{ ORDEN DE INICIO: Se
considera.como fecha oficial de inicio del proyecto, cm/ co (51/dlas despue{ dela entrega del chequ€ de
ant1c1pﬂ/ que equivale al quince por ciento (15%) del monto contractual, por parte del IDECOAS/FHIS;
Término dentro del cual, el ejecutor deberd Presentar al IDECOAS/FHIS la ficha de informacién
denominzyé/Beneficiario-Empleo y Oportunidades, la cual se llenara con los beneficiarios. CLAUSULA
QUINTAYPLAZO Y MULTA.-PLAZO: E IECUTOR se compromete a construir la obra objeto de este
Contrato, dentro del plazo de NOVE calendarlo, contados a partir de la fecha indicada
en la Orden de Inicio; MULTA: En caso que EL EJECUTOR no termine el proyecto por causas
imputables a él en el plazo estipulado, pagara al IDECOAS/FHIS en concepto de dafios y perjuicios ;
oca}io/nados por la dely@/ra, la cantidad de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON}
117100 (L. 3,141.11)equivalente al cero punto dieciocho por ciento (0.18%) sobre el monto del
contrato por cada dia de retraso, hasta un maximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del
monto total del contrato. CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA
OBRA: EL EJECUTOR podra solicitar ampliaciéon de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de
accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas
mediante informe del Servicio Meteorolégico Nacional. ¢) Falta de mano de obra especializada. d)
Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los alcances del proyecto debidamente
justificados por escrito y aprobados por el Supervisor. CLAUSULA_SEPTIMA: GARANTIAS: EL
EJECUTOR previo a la entrega del anticipo, rendird: a) una Garantfa Bancaria o Fianza de Anticipo
equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo a recibir y que asciende a la cantidg de
DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 78/100
(L. 261,758.78),/0) Una Garantia Bancaria o Fianza de Cumplimiento de Contrato equjvalente/al
quince por ciento (15%) del monto contractual que ascie ende: DOSCIENTOS SES/Y UN MIL.
SETECIENTOS CINCUENTA Y ,OCHO LEMPIRAS CON 78/100 (L. 261,758.78)ambas .con una
vigencia de SI (7’{ MESES a partir de la fecha de su emisién.- Si por causas imputables al
EJECUTOR no se constituyeren estas Garantias en el plazo previsto, EL IDECOAS/FHIS procedera
conforme a lo establecido en-la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento.- Si por causas
establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucién del contrato por un término mayor de
dos meses. EL EJECUTOR debera ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de
manera que venza fres meses c{espues del nUEVO §lazo establecido; el valor de la ampliacién de la
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Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto pendiente de ejecucidn, siempre que lo anterior hubiere
sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la ditima estimacién, se exigird la presentacién
de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta
Garantia debera tener vigencia de un afio a partir de la fecha de emisién del Acta de Recepcién
Definitiva.- Asimismo, todos los documentos de Garantfa deberdn contener la siguiente Clausula
obligatoria “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL
INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS)/FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE
INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA OCTAVA: Documentos que forman parte del Contrato: a) Planos y
detalles, b) Memoria de Calculo, ¢} Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e} Cronograma de
actividades, f} Invitaciones, g) Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i} Condiciones Generales y
Especiales del Documento Base, j) Desglose de Oferta, k) Notificacién de Adjudicacién, 1) Garantias,
11} Bitdcora, m) Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del contrato, i) Constancia para
Tramite de Garantfas.- CLAUSULA NOVENA: CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL
CONTRATO: CAUSAS DE RESCISION. EL IDECOAS/FHIS, podra rescindir el presente contrato sin
incurrir en responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las
siguientes causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente
Contrato y las Condiciones Generales y Especiales del mismo; b) Por no iniciar la obra después de,
cinco (5) dias calendario de recibido €l anticipo; en este caso, el ejecutor se obliga a la devolucion
anticipo sin responsabilidad alguna por parte del IDECOAS/FHIS; ¢) Por deficiencia o mala ejecucidn
de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de
equipo. d) Cuando se suspenda la ejecucion de la obra y sobrepase el 40% del plazo contractual, ,
salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; e) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto
de acuerdo al cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo causa debidamente
justificada; f) No cumplir con las instrucciones de la Supervisién o inspectorfa de la Direccién de
Control y Seguimiento del IDECOAS/FHIS anotados en la bitdcora o a través de correspondencia;

E]ECUTOR cuando las condiciones prevalecientes no hlcxeran posible la terminacién del proyecto, én '06301\3 f\‘\\ ’

cuyo caso la causal serd de mutuo acuerdo; b) Por incapacidad manifiesta del ejecutor para continuar
la ejecucién el proyecto; ¢) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; d) Por la no factibilidad del
proyecto de infraestructura, en cuyo caso no se liberara de responsabilidad a EL EJECUTOR de las
obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado EL
IDECOAS/FHIS, en todo caso, se harad una liquidacién de los trabajos ejecutados a la fecha 'y de
proceder, se hara al EJECUTOR un pago justo equitativo. e) Por Muerte del EJECU IR; f) Por
aplicacién de lo establecido en el Articulo 72/del Decreto Legislativo No.168-2015’/(§f)esupuesto
General de Ingresos y Egresos de la Republica, afio fiscal 2016.) el que literalmente dice: “En todo
contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacién del préstamo o donacién, pued

dar lugar a la rescision o resolucion del Contrato, sin mas obligacién por parte del Sector Publico, glie
al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisién o
resolucién del Contrato. Igual sucederd en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se
efectlie por razén de la situacién econémica y financiera del pais, la estimacién de la percepcién de
ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia”. Por
cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las
obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal
caso, hara una liquidacién de los trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una compensacion
justa y equitativa, g) Todas las causalesFeﬁa]bgcidas en las bases de Licitacién, en la Ley de
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Contratacién del Estado y su Reglamento. CLAUSULA DECIMA:/“CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las
partes en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
informacién Publica (LTAIP). Y con la conviccién de que evitando las practicas de corrupcién
podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en
los procesos de contratacién y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de
Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta
ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, as{ como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD,
CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS
SOBRE LA MISMA, 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales
bajos los cuales se rigen los procesos de contratacién y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de
Contratacién del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la
ejecucion del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y
representacién y que ninguin empleado o trabajador, socio o asociado, auterizado o no, realizara: a)
Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar
directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b)
Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que
existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros,
realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma

inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacién que deba ser
presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que
durante el proceso de contratacién o adquisicién causa de este Contrato, la informacién intercambiada
fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad

tenga acceso por razén del Confrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su. vej
abstenernos a utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en cas Z
de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por el Tribun

forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por
nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los
subcontratistas con los cuales el contratista o consultor contrate asi como a los socios, asociados,
ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta
cladusula dara lugar: a) De parte del contratista o consultor: i.- A la inhabilitacién para contratar con el
Estado, sin perjuicio de la responsabilidades que pudiera deducirsele. ii.- A la aplicacién al trabajador,
ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta clausula, de las
sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones
legales que correspondan. b) De parte del Contratante: i.- A la eliminacidn definitiva del contratista o
consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularida

de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad
futura en procesos de contratacién. ii- A la aplicacién al empleado o funcionario infractor, de las
sanciones que correspondan segiin el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de
exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las
partes manifiestan la aceptacién de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el
entendido que esta Declaracién forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para
constancia.” CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ENMIENDAS: El presente contrato podra ser ampliado o
modificado de mutuo acuerdo entre las parfel i§diante la suscripcién de un adendum. CLAUSULA
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DECIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de controversias o conflictos entre las
partes en lo relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza,
interpretacion, cumplimiento, ejecucién o terminacién del mismo y de no llegarse a un acuerdo
satisfactorio; ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia
competentes, para cuyos efectos EL EJECUTOR renuncia a su domicilio y se somete al domicilio del
IDECOAS/FHIS.- DECIMA TERCERA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con
todas y cada una de las Clausulas del presente contrato.- En fe de lo cual y para los fines legales
correspondientes, firmamos el mismo en la ciudad de Comayaguela, Municipio de Di?‘ito Central,
Departamento de Francisco Morazan, a los un (04) dias del mes de Noviembre del 2016.

INGENIERIA DE CARRETERAS S. A. D}'Z/C'. V. (INCA)/
RTN: ¥6019012474154
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS

DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con el IDECOAS/FHIS a lo siguiente: a)
Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad separada de todo
otro negocio, reservandose el IDECOAS/FHIS el Derecho de hacer auditorias contables y técnicas del
proyecto; b) Utilizar los recursos del financiamiento Unica y exclusivamente para cumplir el objeto del
Contrato ; ¢) La rotulacién de los proyectos se hard de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar
(Alcantarillado Sanitario, Pavimentacién de Calle, Construccién de Escuela, Agua Potable y/o Agua y
Saneamiento), debera ser colocada en sitios estratégicos dispuestos por la Direccién de Control y
Seguimiento a través de la Inspectoria IDECOAS/FHIS. De conformidad a las Especificaciones Técnicas,
las cuales forman para del Contrato, en un plazo no mayor a cinco (5) dias calendario contados a partir
de la entrega del cheque de anticipo; en caso de incumplimiento a lo anteriormente estipulado, el
contratista se hara acreedor a una multa diaria por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100
(L.5,000.00); la instalacién de estos rétulos, es condicién previa al pago de la primera estimacién, salvo
casos imputables al IDECOAS/FHIS; d) El incumplimiento por parte del ejecutor, de que el personal que
intervenga en la ejecucion del proyecto, no esté debidamente identificado a partir de la orden de inicio,
con su respectivo chaleco reflectivo, con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL
DE MARCA-IDECOAS, le hara acreedor a una multa diaria por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS CON
00/100 (L.5,000.00); e) El personal a contratar para la ejecucion de las obras derivadas del presente
Contrato, debera pertencer estrictamente a la Comunidad beneficiada o de sitios aledafios a la misma; f)
En los precios unitarios no contemplados en la oferta, se usard las fichas de rendimiento del
IDECOAS/FHIS, de no existir, el ejecutor propondra la ficha y se remitird a la unidad de costos a través
de Control y Seguimiento para su revisiéon y aprobacién, g} Reportar inmediatamente al IDECOAS/FHIS

sobre cualquier situacién o circunstancia que pudiera poner en peligro la terminacién de la obra objeto é; “_F)
del Contrato;. 1. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR serd el tinico responsable del pago de %z ’é Y Es &)

las obligaciones laborales que se deriven de la contratacién del personal para la ejecucién del R\ Do ol
proyecto.- Por consiguiente, serd su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo %}@is_j;}g

laboral que se presentaren durante y después de la construccién de la obra.- Asimismo, libera de toda
responsabilidad al IDECOAS/FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razén de
transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la cbra 'y
las colindancias de esta.- 1II. AMBIENTE. a) Con el propdsito de disminuir en gran medida el impacto
ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se-obliga
especialmente a no incinerar, ni enterrar en dreas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de
seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren
durante la ejecucién de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos e

reas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el
ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren
componentes quimicos, el Ejecutor estard obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de
agua, el uso de cubierta de material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento
excesivo del polvo.- Ademads el ejecutor estard en la obligacién de reemplazar toda planta, mata o arbol
que retire durante la ejecucién de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior
tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos drboles mayores de veinticinco afios o
que sean de las especies que estan en peligro de extincién.- El Ejecutor se compromete ademas a
cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad
de Gestién Ambiental del IDECOAS/FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del
mismo. IV. OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentard un Programa de Desembolsos al
momento de firmar el contratg; b) presentar al msspector del IDECOAS/FHIS cada quince (15) dias, la
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planilla del personal contratado para la ejecucion de las obras. c¢) El ejecutor entregard a los
beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que desmonté de la obra objeto de este
contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; d) Asimismo entregara durante el acto de
recepcién final de la obra las llaves del inmueble y demas enseres a los beneficiarios directos; e} El
ejecutor mantendra en el sitio de la obra la bitdcora del proyecto, el incumplimiento dara lugar a una
sancion equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la
obra- V. SUPERVISION: EL IDECOAS/FHIS se reservard el derecho de supervisar y evaluar
directamente el cumplimiento de la ejecucion de la obra, que se relacione con este Contrato.- La no-
supervision por parte del IDECOAS/FHIS no libera de responsabilidad a las demés partes involucradas
en el presente Contrato.- VI. RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS:EL
IDECOAS/FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra
cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas
en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los cinco (5) dias calendario de recibido el anticipo;
en este caso el ejecutor se obliga a la devolucién del anticipo, sin responsabilidad alguna del
IDECOAS/FHIS; ¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el
abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucién; d) Por deficiencia o
mala ejecucién de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso
inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el IDECOAS/FHIS, de conformidad
con los resultados de los informes emitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas que el
INSPECTOR DEL IDECOAS/FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que
se malogre o distorsione el objeto del contrato; e) Cuando se suspenda la ejecucion de la obra y
sobrepase el 40% del plazo contractual, salvo casos excepcionales determinados por el IDECOAS/FHIS;
f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran

posible la terminacién del proyecto; g) El incumplimiento en la ejecucién del proyecto de conformidad | /
con el cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; h)
Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; i) No cumplir con las instrucciones %
de la supervisién e inspectorfa anotados en bitacora o correspondencia; j) Por causas de fuerza mayor o

caso fortuito, que a juicio del IDECOAS/FHIS se justifique; seglin sea el caso; VII. CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entenderd como CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles que impidan absoluta y
directamente cumplir con las estipulaciones del Contrato.- VIII. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no
puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacién por escrito por parte del
IDECOAS/FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario, el Ejecutor no podra subcontratar
con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL IDECOAS/FHIS; c) Se prohibe el
empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como implemento de
construccién; asimismo, la apropiacién de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del
contrato; IX. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicjes
ocultos o desperfectos de elaboracién de la obra por un perfodo de 12 meses a partir de la fecla de
recepcién DEFINITIVA, por lo cual el ejecutor deviene obligado en subsanar esas deficiencias.- X.
COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucién de la obra y a realizar
la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la
fecha o periodo acordado.- DEL SUPERVISOR: a) Verificaré el avance fisico de la obra de conformidad
con la documentacién aprobada por el IDECOAS/FHIS; revisara y aprobard las solicitudes de
estimaciones de pago, segiin el avance de la obra; b) El Supervisor del IDECOAS/FHIS tendra acceso a la
obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucién del Proyecto en consonancia con los planos o
especificaciones asf como a sus modificaciones previamente aprobadas por el IDECOAS/FHIS y en ese
sentido autorizara el pago de las estimaciones segun el avance de la obra o solicitudes de desembolsos;

informar del cumplimiento de planos y (F(ﬂoFgmas de ejecjcién de las mismas, y aprobard o
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improbaré los informes de avance de la obra.- XI. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez
(10) dias calendario de anticipacién, dara aviso al SUPERVISOR para la recepcion de la obra terminada,
igualmente se procedera cuando el contrato estableciere dentro de su alcance, el suministro de
mobiliario u otros insumos; éstos deberan contar con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE ACUERDOQ
AL MANUAL DE MARCA-IDECQAS:; en dicha fecha, EL INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcién
Definitiva siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcién
Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcion provisional y recepcién definitiva,
seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XII. CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor serd
responsable por cualquier condicién de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos
contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. ELIDECOAS/FHIS no sera responsable por
materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitioc por EL
EJECUTOR, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL EJECUTOR sea
responsable. XIII. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planocs y
especificaciones preparados y suministrados para o por EL EJECUTOR, segin este Acuerdo, son
instrumentos de servicio en relacién a la obra y seran propiedad y de interés del responsable del
disefio.- XIV. PUNTOS DE REFERENCIA: EL EJECUTOR serd responsable de la disposicién de la
construccién y deberd proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el
IDECOAS/FHIS. XV. SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la documentacion solicitada para el cierre
del proyecto a la Jefatura de Fiscalfa dentro de los treinta (30) dfas posteriores a la fecha del Acta de

Recepcién Provisional, el sistema lo inhabilitard automatica y temporalmente del Banco de Ejecutores

del IDECOAS/FHIS, hasta que se cumpla con este requisito.
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