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Contratación de Firma Consultora para llevar a cabo los servicios de 

“ACTUALIZACIÓN DE DISEÑOS EXISTENTES DE LOS SISTEMAS INTEGRALES DE AGUA 
SEGURA (SIAS) EN MANAZAPA, LA VENTA, LA PAZ Y CURARÉN” 

 
 

Honduras, Centroamérica 
Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras 
Crédito N°6680-HN 
Referencia No.: HN-SAG-408287-CS-QCBS 

 

El Gobierno de Honduras ha recibido financiamiento del Banco Mundial para el Proyecto de 
Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras con No. P169901, y se propone utilizar una parte 
de los fondos para los contratos de servicios de consultoría. La Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) invita a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios de 
consultoría (“los servicios”). 

 
Los servicios comprenden: revisar, actualizar y ajustar los estudios técnicos y diseños de los 
subproyectos de sistemas integrales de agua segura (SIAS), incluyendo los documentos licitatorios 
requeridos para la construcción y los términos de referencia para la supervisión. Los Términos de 
Referencia de esta asignación se encuentran publicados en las páginas de: United Nations 
Development Business (un.org), HONDUCOMPRAS: http://h1.honducompras.gob.hn/, Portal de 
Adquisiciones de la SAG: https://sag.gob.hn/ y Portal de Adquisiciones de la Unidad Administradora 
de Proyectos: https://www.gdr.hn/ o podrán ser solicitados al Contratante a la dirección allí 
mencionada. 

 
Los consultores interesados deberán proporcionar información que indique que están cualificados 
para suministrar los servicios.   Los criterios para la selección de la lista corta son los siguientes: 
 

i. La firma consultora deberá presentar evidencia de encontrarse legalmente constituida; para 
tal efecto, se requerirá una copia de su escritura de constitución legal debidamente 
registrada junto con sus reformas, así como el poder del representante legal autorizado. 

ii. La firma deberá evidenciar que ha prestado servicios de consultoría por un mínimo de 
veinticinco (25) años, contados a partir de la fecha de su constitución legal. 

  

http://h1.honducompras.gob.hn/
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iii. Las Firmas deberán acreditar que cuentan con experiencia específica en la realización de: 
  

a) Un mínimo de diez (10) diez estudios técnicos para presas realizados, que incluyan 
topográficos, hidrológicos y geológicos. 

b) Un mínimo de diez (10) diseños de obras mayores de infraestructura hidráulica y presas; 
puede incluir reservorios, red de distribución, tanques, línea de conducción en sistemas 
de agua potable y/o riego. 

c) Un mínimo de diez (10) estudios de seguridad de presas elaborados. 
d) Un mínimo de cinco (5) documentos de licitación elaborados para la construcción de 

obra mayor de infraestructura hidráulica y presas; puede incluir reservorios, red de 
distribución, tanques, línea de conducción en sistemas de agua potable y/o riego. 

e) Un mínimo de cinco (5) Términos de Referencia elaborados para la supervisión de obra 
mayor de infraestructura hidráulica y presas; puede incluir reservorios, red de 
distribución, tanques, línea de conducción en sistemas de agua potable y/o riego. 

 
La firma deberá documentar la experiencia específica antes detallada a través de la presentación 
de evidencia objetiva consistente en: Constancias de servicios recibidos a satisfacción y/o 
contratos de prestación de dichos servicios. 
 
La expresión de interés de los consultores interesados es requerida bajo el párrafo 7.16 de las 
Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión publicadas por el Banco 
Mundial en julio de 2016, revisada en noviembre 2017 y agosto 2018. De igual forma, por favor tomar 
en cuenta la siguiente información específica relacionada a la presente asignación sobre conflicto 
de interés: Se señala a la atención de los consultores interesados la Sección III Gobernanza, párrafos, 
3.14, 3.16 y 3.17 de las Regulaciones de Adquisiciones antes mencionadas. 

 

Adicionalmente, en función a lo dispuesto en el Numeral 3.17 “Servicios de Consultoría”, literal C. 
de las Regulaciones de Adquisiciones antes mencionadas, las Firmas que manifiesten su interés en 
participar en el presente proceso, NO PODRÁN presentar expresión de interés en el llamado 
correspondiente a la “Revisión y actualización de los Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos 
Ambientales y Sociales (EsEIRAS), incluyendo Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y planes 
asociados de los Subproyectos de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS)” (Manazapa, La Venta, 
La Paz y Curarén)” que se realiza de forma simultánea. 
 
Los consultores se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en participación (Joint 
Venture). Los Consultores serán seleccionados en base al método “Selección Basada en Calidad y 
Costo (SBCC)” descrito en las Regulaciones antes mencionadas. 

 
Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada al final de 
esta publicación, durante horas hábiles. 

  



 

 
 
 
 

Las expresiones de interés deberán ser presentadas exclusivamente en idioma español y recibidas 
por escrito en la dirección indicada a continuación: personalmente o por correo electrónico, a más 
tardar el 01 de abril de 2024, a las 10:00 a.m., hora oficial de la República de Honduras. 
 
 

15 de febrero de 2024 

 

Secretaría de Agricultura y Ganadería 
Unidad Administradora de Proyectos (UAP) 
Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras 
Boulevard Morazán, Col. La Estancia, Ave. Galván, 500 metros noreste de Almacenes Xtra, 
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, teléfono: (+504) 2221-1008 y 2236-5597 
Correo electrónico: procesosseguridadhidrica6680@gmail.com  
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1. ANTECEDENTES 

El Corredor Seco de Honduras, está ubicado en el suroeste a lo largo de la costa del Pacífico y 

que abarca 20,000 km2, abarca cinco cuencas hidrográficas (Sampile, Choluteca, Nacaome, 

Lempa y Goascorán), todos los cuales son cada vez más vulnerables a la inestabilidad climática 

severa y los choques climáticos. Esta región es parte del Corredor Seco de América Central que 

abarca la costa del Pacífico desde el sur de México hasta Panamá, y se caracteriza por presentar 

patrones variables de precipitación que la hacen altamente susceptible a un régimen climático 

cada vez más inestable1.  

El Corredor Seco es el hogar de aproximadamente 2.2 millones de personas, donde el 76.7% 

vive en la pobreza y el 64.5% en la pobreza extrema; la mayoría son agricultores de subsistencia 

que cultivan granos básicos; otros son agricultores sin tierra y jornaleros. Se estima que el 25 

% de estos hogares están encabezados por mujeres2. 

Aunque Honduras ha logrado un progreso sustancial en la reducción de la brecha de suministro 

de agua en las últimas décadas, existen desigualdades persistentes en el acceso y la calidad del 

servicio es generalmente baja. Dos tercios de los residentes urbanos reciben agua solo tres 

horas al día, y solo un tercio tiene acceso a saneamiento administrado de manera segura. A 

partir de 2017, casi una quinta parte de los hondureños que viven en la pobreza extrema no 

tenían acceso a servicios adecuados de agua y saneamiento3.  

Aunque el Corredor Seco tiene amplios recursos de agua subterránea, estos son insuficientes 

debido a las frecuentes sequías. Según estimaciones recientes, los recursos disponibles 

combinados de las cinco cuencas suman aproximadamente 7.300 millones de m3/año, 

superando significativamente la demanda, estimada en 0.6 billones de m3/año. Sin embargo, 

se han identificado reducciones significativas y preocupantes en los acuíferos. Las proyecciones 

bajo los escenarios de cambio climático para 2030, junto con las estimaciones de la creciente 

demanda de agua, indican que los déficits de agua empeorarán en la próxima década, 

particularmente durante la estación seca (febrero-abril)4. Estos déficits, combinados con la 

inestabilidad climática severa y los choques climáticos, amenazarán la provisión de servicios 

básicos de suministro de agua, lo que conducirá a una disminución de la producción agrícola y 

al riesgo de seguridad alimentaria. 

 

1 Cronología del Corredor Seco: el ímpetu para la resiliencia en América Central. Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) 2017. 
2 XVII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2013, INE. 
3 De acuerdo con el Informe del Programa de Monitoreo Conjunto (JMP) de 2017. 
4 Informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) 2019: AR5 Cambio climático 2014: Impactos, adaptación y 

vulnerabilidad. 
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La débil estructura institucional e infraestructura hidráulica en la región, aunado a la marcada 

degradación de su entorno natural, entre otros factores, limitan el uso adecuado de los 

recursos hídricos y exacerba los impactos adversos provocados por fenómenos asociados a la 

variabilidad y cambio climático. Esta situación obstaculiza, a la vez, el desarrollo de actividades 

socioeconómicas que dependen del agua, por lo cual su gestión sostenible y eficiente es 

fundamental, para reducir la vulnerabilidad de los pobladores y asegurar su crecimiento 

económico.  

A modo de brindar respuesta ante esta problemática, que cada año le generan al país pérdidas 

económicas millonarias y de vidas humanas, el Banco Mundial (BM) apoya el financiamiento 

del “Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras” (el Proyecto), 

implementado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). El objetivo de desarrollo del 

Proyecto es fortalecer la gobernanza y la seguridad del agua en el Corredor Seco de Honduras, 

y cuenta con cuatro (4) componentes para lograr el objetivo, mismos que se describen a 

continuación: 

Componente 1: Fortalecimiento institucional para la gobernanza y gestión de los recursos 

hídricos. Los objetivos de este componente son: (i) fortalecer el acceso y calidad de 

información para el manejo de los recursos hídricos; y (ii) desarrollar las herramientas 

básicas para una Gestión de Recursos Hídricos (GRH) transparente y una mejor gobernanza 

del agua. Este componente tiene dos (2) subcomponentes, que son:  

Subcomponente 1.1: Fortalecimiento de la información sobre recursos hídricos. Este 

subcomponente busca fortalecer la GRH con el fin de mejorar la resiliencia, 

incorporando información y uso de evidencia, basada en datos históricos, modelos 

hidrológicos y pronósticos de variables climáticas, que contribuirán a la planificación 

y la toma de decisiones, fortaleciendo la capacidad técnica de las instituciones clave 

involucradas en la GRH. Entre otras actividades se incluye la rehabilitación, 

adquisición, instalación y puesta en marcha de estaciones hidrometeorológicas 

automáticas y estaciones de calidad de agua, y; rehabilitación, acondicionamiento y/o 

equipamiento del centro de información para albergar el acopio y análisis de 

información, equipo y sala de toma de decisiones. 

Subcomponente 1.2: Gobernanza del agua y fortalecimiento de capacidades. Este 

subcomponente apoyará un cambio hacia un enfoque integrado y participativo de 

planificación y gestión del agua a través del fortalecimiento institucional y la 

coordinación, siguiendo un enfoque de abajo hacia arriba, basándose en las 

experiencias locales a nivel de microcuencas de varios actores para ampliar la 

iniciativa en la subcuenca, cuenca y niveles nacionales.  

Componente 2: Escalando la infraestructura hidráulica resiliente para la seguridad hídrica 

en el Corredor Seco. Este componente tiene como objetivo implementar subproyectos de 

infraestructura en cuencas priorizadas y necesarios para la gestión resiliente del agua. 
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Cuenta con dos (2) subcomponentes, que son: 

Subcomponente 2.1: Promoviendo un enfoque de gestión de microcuencas 

integrado y multipropósito en el Corredor Seco. Este subcomponente financiará el 

desarrollo de "Sistemas Integrales de Agua Segura" (SIAS) que incluyen la 

construcción de reservorios para el almacenamiento de agua (30,000 – 237,000 m³); 

plantas de tratamiento para el suministro de agua potable; infraestructura para la 

distribución de agua para consumo humano y riego. Adicionalmente, este 

subcomponente financiará, entre otras cosas, asistencia técnica y capacitación a los 

beneficiarios de estos sistemas en aspectos relacionados con su operación y 

mantenimiento, así como implementación de planes de manejo de las zonas de 

recarga y prácticas agrícolas y productivas, entre otros.  

Subcomponente 2.2: Maximizando los beneficios multipropósito de la represa “José 

Cecilio del Valle” (JCV) en la cuenca del río Nacaome. Este subcomponente financiará 

la modernización de la infraestructura en la cuenca del río Nacaome, incluyendo 

mejoras a la represa JCV junto con el sistema de suministro de agua potable a 

municipios localizados aguas abajo (San Antonio de Flores, Pespire, Nacaome y San 

Lorenzo) y la optimización de sus plantas de tratamiento de agua potable. 

Componente 3: Gestión y administración del Proyecto. Este componente financiará la 

coordinación y gestión del Proyecto a través de la conformación de la Unidad de Gestión 

del Proyecto (UGP) y el monitoreo, evaluación de resultados y evaluación de impacto de 

las actividades del Proyecto. 

Componente 4: Respuesta de emergencia por contingencia. Reflejando el enfoque 

estratégico adoptado en Honduras en toda la cartera del BM, este componente 

proporcionará una respuesta inmediata a emergencias elegibles. Como tal, si surge una 

emergencia elegible, como se define en el Manual Operativo de Respuesta a Emergencia 

Contingente (CER, por sus siglas en inglés) preparado y adoptado por el GdH, este 

componente financiaría actividades y gastos de emergencia mediante la reasignación de 

fondos del Proyecto. 

El Proyecto se implementará bajo la coordinación general de la Unidad Administradora de 

Proyectos de la SAG (UAP-SAG), que constituye el órgano central encargado de la coordinación 

general de los aspectos fiduciarios de todos los programas y/o proyectos financiados con 

fondos nacionales y externos bajo competencia de la SAG, por lo que será el anfitrión de la 

UGP, y coordinará con otras instituciones gubernamentales y el nivel municipal. La UGP 

supervisará todos los aspectos técnicos, administrativos y fiduciarios, asegurará el 

cumplimiento de las políticas ambientales y sociales del BM y será responsable del Monitoreo 

y Evaluación (M&E) del Proyecto. 

Los presentes servicios de consultoría se realizan en el marco del componente 2, 

específicamente del subcomponente 2.1, que incluye cuatro (4) subproyectos para el 
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establecimiento de cinco (5) SIAS en cuatro (4) municipios, mediante el diseño, construcción y 

supervisión de la infraestructura necesaria para operar los sistemas mencionados, incluido el 

diseño e implementación de las correspondientes evaluaciones ambientales y sociales; y 

proporcionar unidades básicas de saneamiento.  

Un SIAS se define como un sistema de estructuras hidráulicas que permiten captar el agua de 

escorrentía de la microcuenca, almacenarla en un reservorio o represa para usarla 

posteriormente en tiempo de déficit de agua, bajo una interacción de los ecosistemas y los 

recursos agua, bosque y suelo, logrando así una gestión eficiente y sostenible de los bienes y 

servicios en forma coordinada y planificada. Lo anterior, con la activa participación local para 

optimizar los beneficios sociales, ambientales y económicos de las comunidades, sin 

comprometer la sostenibilidad de estos ecosistemas.  

En este caso, se entiende por subproyecto a la inversión en infraestructura, protección de los 

recursos naturales y asistencia técnica (AT) en cada municipio; en infraestructura incluye el 

diseño, la construcción y la supervisión de uno (1) o dos (2) SIAS (el caso de Curarén) que 

beneficiarán directamente a las comunidades identificadas. 

En el marco de la preparación del Proyecto en el año 2019, se contrataron los servicios de una 

firma para desarrollar la consultoría “Diseño y Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales 

y Sociales de Sistemas Integrales de Agua Segura en Cuencas Hidrográficas Priorizadas del 

Corredor Seco de Honduras” (CINSA, 2020). Esta consultoría arrojó una serie de estudios 

preliminares que se elaboraron con base en los requisitos de los Estándares Ambientales y 

Sociales (EAS) del Marco Ambiental y Social (MAS) del BM5 y la normativa socioambiental 

nacional vigente aplicable y permitieron determinar la prefactibilidad técnica, ambiental y 

social de los SIAS. Sin embargo, nunca fueron aprobados por el BM como versiones finales 

aceptables para poder avanzar a la licitación de estos subproyectos. Por lo anterior, se requiere 

la contratación de una Firma Consultora para la revisión y actualización de los estudios y 

diseños de los subproyectos elaborados en 2019. 

Como parte de los productos de esta consultoría, se diseñaron cinco (5) SIAS en cuatro (4) 

municipios, de la siguiente forma: un (1) SIAS para agua potable en La Paz y un (1) SIAS para 

riego en Intibucá, ambos SIAS están ubicados en la cuenca del Río Ulúa; dos (2) SIAS en el 

municipio de Curarén, ubicados en la misma zona, uno (1) para agua potable y uno (1) para 

riego que están localizados en la cuenca del río Goascorán y un (1) SIAS de agua potable en el 

municipio de La Venta, que está localizado en la cuenca del río Nacaome, tal como se ilustra 

en la ilustración 1. Los cinco (5) SIAS, corresponden a cuatro (4) subproyectos, uno (1) por cada 

municipio.  

 

5 Disponible en: https://www.bancomundial.org/es/projects-operations/environmental-and-social-framework 
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Ilustración 1 — Mapa de Ubicación de los Subproyectos de SIAS 
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2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS SUBPROYECTOS 

2.1. Descripción de los subproyectos de SIAS  

2.1.1.  La Venta, Francisco Morazán 

En la siguiente tabla se presentan las características del subproyecto de La 

Venta. 

Tabla 1 — Características Generales del subproyecto de La Venta 

No. Característica Cantidad 

I. AREAS DE RECARGA 

1. Total – Áreas de recarga 215 ha 

1.1 Área de recarga (Obra Toma No. 1) 124 ha 

1.2 Área de recarga (Obra Toma No. 2)  91 ha 

II. SISTEMA DE AGUA POTABLE 

2. Total – Línea de conducción No. 1 (LC1)   1.72 Km 

2.1 LC1: Obra Toma No. 1 a Reservorio 0.78 Km 

2.2 LC1: Obra Toma No. 2 a Reservorio 0.94 Km 

3. Planta de tratamiento tipo FIME de 10 l / seg 1 unidad 

4. Cajas Derivadoras (CD) 3 unidades 

5. Total – Línea de conducción No. 2 (LC2)  4,195.48 m 

5.1 LC2: Planta de Tratamiento a la CD 1 123.67 m 

5.2 LC2: CD 1 al Tanque Distribución El Llano 805.48 m 

5.3 LC2: CD 2 a la CD 3  3,266.33 m 

6. Macromedidores 3 unidades 

7. Tanques de Distribución (TD) 2 unidades 

7.1 Capacidad TD El Llano + 7 caseríos 20,000 Gal. 

7.2 Capacidad TD La Cañada 10,000 Gal. 

8. Total - Línea de Distribución (LD)  19.55 km 

8.1 LD El Llano 8.43 km 

8.2 LD La Cañada 4.53 km 

8.3 LD El Tablón 6.59 km 

9. Total - Conexiones / Micromedidores 789 conexiones 

9.1 Conexiones domiciliarias 777 conexiones 

9.2 Conexiones a Centros comunitarios 12 conexiones 

10. Total - Módulos Sanitarios 478 módulos 

III. RESERVORIO 

11. Volumen de Agua por Almacenar 155,489.00 m³ 

12. Área Neta del reservorio 3.51 ha 

13. Espejo de agua  19,279.00 m² 

14. Altura Máxima de Terraplén 27.93 m 
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No. Característica Cantidad 

15. Longitud del Relleno > 15 metros (m) 67.00 m 

16. Columna de agua  11.00 m 

17. Altura de la Cortina 12.00 m 

18. Corte  85,990.00 m³ 

19. Relleno  95,940.00 m³ 

20. Relación (C/R) 0.90 

21. Invertida del Fondo  493.00 msnm 

22. Elevación Corona  505.00 msnm 

IV. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO SISTEMA DE AGUA POTABLE 

23. Dotación de diseño 80 lppd 

24. Período de diseño 20 años 

25. Tasa de crecimiento población (INE) 1.4% 

26. Población actual (habitantes) 3497 

27. Población de diseño (habitantes) 4617 

 Fuente: CINSA, 2020 

Ilustración 2 — La Venta: Sección en Rellenos con Alturas Máximas 

 Fuente: CINSA, 2020 
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2.1.1.1. Obras diseñadas  

El diseño comprende a las comunidades de El Llano, La Cañada, El 

Tablón, en las cuales agruparon doce (12) caseríos para fines del 

diseño existente. La población beneficiaria de las comunidades 

incluidas en el diseño existente son 777 familias y 12 centros 

comunitarios, con una población equivalente a 3,945 habitantes.  

Para el subproyecto de La Venta las obras diseñadas son:  

1. Dos (2) obras toma, con las cuales la captación determinada con 

el estudio hidrológico es suficiente para el suministro del agua 

a almacenar en el reservorio: (i) Toma 1: Caudal de diseño: 60 

l/s; (ii) Toma 2: Caudal de diseño: 60 l/s. 

2. Líneas de conducción de las obras toma al reservorio. 

3. Un (1) reservorio para almacenar agua para consumo humano. 

4. Una (1) planta de tratamiento tipo Filtros en Múltiples Etapas 

(FIME). Con base en la población de diseño proyectada a 20 

años, se determinó que el tamaño de planta de tratamiento 

requerido es de 10 litros por segundo. 

5. Tres (3) Macromedidores  

6. 5.91 Kms de Línea de conducción  

7. Dos (2) tanques de distribución  

8. 19.55 km. de Línea de Distribución (LD) 

9. 789 conexiones de Micromedidores 

10. 478 unidades de módulos sanitarios 

11. Tres (3) Cajas Derivadoras 

12. .Obras complementarias, que incluye: (i) Desarenador, cuyos 

datos de diseño son: Caudal de Diseño: 60 l/s. Diámetro de 

partículas a remover: Tamiz # 200, 0.074 mm; (ii) Línea de toma, 

empalme a reservorio, esta línea se compone de dos segmentos 

de tubería: Toma 1: Segmento 1: Diámetro 200 mm, longitud 

699 m. Segmento 2: Diámetro 150 mm, longitud 77 m. Longitud 

total: 776 m. Toma 2: Segmento 1: Diámetro 250 mm, longitud 

625 m. Segmento 2: Diámetro 200 mm, longitud 312 m. 

Longitud total: 937 m; y (iii) Diseño de Vertedor de excesos: El 

diseño del vertedor de demasías en la laguna artificial 

contempla la entrada máxima de la línea de toma, en este caso 

de 120 l/s más el aporte que se puede generar sobre el propio 

embalse producto de la lluvia. 

  



 

12 
 

 

 

2.1.1.2. Estudios geotécnicos y geológicos 

Se realizó un estudio geotécnico (elaborado por la empresa G y P) en 

el sitio proyectado para el reservorio en La Venta. 

Descripción Geología (yacimientos): Verificación de capacidades de 

extracción de los yacimientos. 

Estudio Geotécnico: se realizaron dos (2) sondeos hasta la base al 

techo de la columna litológica local. Se ejecutaron estudios de 

mecánica de suelos o estudios geotécnicos (incluidos granulometría, 

plasticidad, coeficientes de fricción, etc.). 

Estudios Geofísicos por el método de resistividad, así como la 

perforación de 16 m (incluyendo la ejecución de pruebas de 

permeabilidad por el método de Lefranc en dos de los tres (3) sondeos 

ejecutados: (i) Los datos del sondeo S1 muestran que a una 

profundidad de 4 m se encuentra roca firme, por lo que esta debe ser 

la profundidad a la cual debe considerarse la cimentación de la obra 

proyectada en ese sitio; (ii) Los datos del sondeo S2 muestran que se 

encontró roca firme a más de 7 m de profundidad, por lo que a esta 

profundidad debe considerarse la cimentación de la obra proyectada 

en ese sitio; y (iii) Los datos del sondeo S3 muestran que el centro del 

reservorio está formado por material granular con alta permeabilidad 

por lo que debe de considerarse la remoción de la mayor cantidad de 

este material y posterior recubrimiento con una capa de arcilla o de 

un material que impermeabilice el sitio. Los datos de permeabilidad 

muestran que a la profundidad en que se encuentra roca los valores 

corresponde con material impermeable. 

2.1.1.3. Análisis de seguridad de reservorios 

Se realizaron los análisis necesarios para verificar los riesgos hacia las 

comunidades ubicadas en la zona aguas abajo del reservorio 

resultando que son prácticamente nulos. Según los análisis 

preliminares, de existir una rotura en el lado Este, el agua fluiría a 

través de un corredero que es afluente de la Quebrada Oscura, y en 

esta zona existen cuatro (4) viviendas en la parte baja del corredero, y 

si fallara por el lado Oeste, el agua fluiría hacia la Quebrada Oscura 

que tiene un cauce bien definido y sin viviendas que pudieran resultar 

afectadas. 

Es importante recalcar que en el caso extremo que falle el reservorio, 

sería por el lado del relleno que tiene una baja probabilidad de afectar 
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a aproximadamente 30 viviendas al Este y muy escasas posibilidades 

de afectar unas 10 viviendas al Suroeste del reservorio.  

En este subproyecto no se reportó usuarios aguas abajo de las obras 

de toma proyectadas, según constancia emitida en diciembre de 2019.  

2.1.1.4. Curarén, Francisco Morazán 

Este subproyecto es mixto, porque incluye dos (2) reservorios 

proyectados para uno para almacenar agua para consumo humano y 

otro para riego. En la siguiente tabla se presentan las características 

del subproyecto de Curarén. 
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Tabla 2 — Características Generales del subproyecto Curarén 

No. Característica Cantidad 

I. ÁREAS DE RECARGA 

1. Total – Áreas de recarga 104.94 ha 

1.1 Área de recarga (Obra Toma No. 1) – Riego 45.36 ha 

1.2 Área de recarga (Obra Toma No. 2) – Agua Potable 32.31 ha 

1.3 Área de recarga (Obra Toma No. 3) – Agua Potable 27.27 ha 

II. LÍNEA DE CONDUCCIÓN, PLANTA DE TRATAMIENTO, TANQUES Y CONEXIONES 

2. Total – Línea de conducción (LC)  1.72 Km 

2.1 LC: Obra Toma No. 1 a Reservorio 2 2.25 Km 

2.2 LC: Obra Toma No. 2 a Reservorio 0.15 Km 

2.3 LC: Obra Toma No. 3 a Reservorio 0.07 Km 

III. SISTEMA DE AGUA POTABLE 

3. Planta de tratamiento tipo FIME de 10 l / seg 1 unidad 

4. Cajas Derivadoras (CD) 3 unidades 

5. Total – Línea de conducción (LC) Cartagua a TD  ∼5.15 Km 

6. Macromedidores 2 unidades 

7. Tanque de Distribución (TD) 1 unidad 

7.1 Capacidad TD  10,000 Gal. 

8. Total - Línea de Distribución (LD)  ∼11.35 Km 

8.1 LD Cartagua ∼8.85 Km 

8.2 Tubería conexiones domiciliarias ∼2.50 Km 

9. Total - Conexiones / Micromedidores 167 conexiones 

9.1 Conexiones domiciliarias 163 conexiones 

9.2 Conexiones a Centros comunitarios 4 conexiones 

10. Total - Módulos Sanitarios 167 módulos 

IV. SISTEMA DE RIEGO 

11. Cantidad de Productores / familias Beneficiarias 34 

12. Cantidad de parcelas a irrigar 34 

13. Área de riego por parcela 3,000 m² 

14. Área total de riego  10.2 ha 

14.1 Parcelas 34 

14.2 Caudal 38 m³/h 

14.3 Línea Primaria de Reservorio a Área de Riego ∼1.92 Km 

14.4 Línea Secundaria (Ramales) ∼0.86 Km 

14.5 Línea Terciaria ∼1.75 Km 

14.6 Longitud total ∼4.53 Km 

14.7 Longitud Cinta Riego por Goteo para 34 Parcelas ∼61.17 Km 

V. RESERVORIO No. 1 
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No. Característica Cantidad 

15. Volumen de Agua por Almacenar 86,000 m³  

16. Área neta del reservorio 2.79 ha 

17. Espejo de agua 17,321 m²  

18. Altura Máxima de Terraplén 18.02 m 

19. Longitud del Relleno > 15 metros (m) 25.0 m 

20. Columna de agua 6.0 m 

21. Altura de la Cortina 7.0 m 

22. Corte 145,497 m³  

23. Relleno 11,513 m³  

24. Relación (C/R) 12.64 

25. Invertida del Fondo 716 msnm 

26. Elevación Corona 723 msnm 

VI. RESERVORIO No. 2 

27. Volumen de Agua por Almacenar 45,905 m³  

28. Área neta del reservorio 1.16 ha 

29. Espejo de agua 6,383 m²  

30. Altura Máxima de Terraplén 23.57 m 

31. Longitud del Relleno > 15 metros (m) 22.50 m 

32. Columna de agua 9.0 m 

33. Altura de la Cortina 10.0 m 

34. Corte 56,020 m³  

35. Relleno 23,879 m³  

36. Relación (C/R) 2.35 

37. Invertida del Fondo 704 msnm 

38. Elevación Corona 714 msnm 

VII. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO SISTEMA DE AGUA POTABLE 

39. Dotación de diseño 120 lppd 

40. Período de diseño 20 años 

41. Tasa de crecimiento población (INE) 1.4% 

42. Población actual Cartagua (habitantes) 734 

43. Población de diseño Cartagua (habitantes) 969 

 Fuente: CINSA, 2020 
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Ilustración 3 — Curarén: Sección en Rellenos con Alturas Máximas 

 Fuente: CINSA, 2020 

2.1.1.5. Obras diseñadas 

Para el subproyecto de Curarén, las obras diseñadas que cuentan con 

información de base son: 

1. Tres (3) obras de toma, con las cuales la captación determinada 

con el estudio hidrológico es suficiente para el suministro del 

agua a almacenar en el reservorio. Para el componente de agua 

potable: (i) Toma 3, Microcuenca 3 / Capacidad de toma 

diseñada: 40 l/s; y; (ii) Toma 2, Capacidad de toma 2: 15 l/s. Para 

el componente de riego Toma 1, Microcuenca 1 - Capacidad de 

toma diseñada: 15 l/s. 

2. Líneas de conducción de las dos (2) obras de toma al reservorio 

No.1 para agua potable. 

3. Línea de conducción de la obra de toma al reservorio No.2 para 

riego. 

4. Reservorio No.1 para almacenar agua para consumo humano. 
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5. Reservorio No.2 para almacenar agua para riego agrícola. 

6. Una (1) Caja Distribuidora. 

7. Una (1) planta de tratamiento tipo FIME, para el sistema de agua 

potable. 

8. Macromedidores. 

9. Línea de conducción hacia la comunidad de Cartagua. 

10. Tanque de distribución (10,000 galones) y rompecargas. 

11. Red de distribución en la comunidad de Cartagua. 

12. Micromedidores. 

13. Módulos sanitarios. 

14. Otras obras del subproyecto son: desarenador, línea de 

captación del empalme de la obra toma al reservorio, el vertedor 

de excesos, considerando capacidad de los reservorios de 86,000 

y 45,000 m³. 

2.1.1.6. Estudios geotécnicos y geológicos 

Estudio Geotécnico: se realizaron dos (2) sondeos en el Reservorio No. 

1 para agua potable, hasta la base al techo de la columna litológica 

local. Se han ejecutado estudios de mecánica de suelos o estudios 

geotécnicos (incluidos granulometría, plasticidad, coeficientes de 

fricción, etc.). 

Estudios geofísicos por el método de resistividad, así como la 

perforación de 14 m (se incluye la ejecución de pruebas de 

permeabilidad por el método de Lefranc, a una profundidad de 1m 

Para el Reservorio 2, destinado a almacenar agua para riego, no se 

realizó el estudio geotécnico y geofísico. 

2.1.1.7. Análisis de seguridad de reservorios 

Se realizó el análisis de estabilidad global resultando con factores de 

seguridad de 1.634 (1.5 requerido) y 1.190 (superior al requerido para 

condiciones sísmicas, que es de 1.1) en condición estática y dinámica 

respectivamente, resultandos mayores a los requeridos. 

Las estimaciones realizadas, consideran que, en el caso de una rotura 

de los reservorios, se podrían afectar 4 viviendas ubicadas aguas abajo 

del Reservorio 2 y con una muy baja probabilidad a 2 viviendas 

ubicadas aguas abajo del Reservorio 1.  
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La alcaldía municipal reportó en 2019 que para este subproyecto no 

existen usuarios ni conexiones formales aguas abajo de los sitios de 

toma. 

2.1.2. Manazapa, Intibucá 

En la siguiente tabla se presentan las características del subproyecto de 

Intibucá. 

Tabla 3 — Características Generales del subproyecto de Manazapa 

No. Característica Cantidad  

I. ÁREAS DE RECARGA 

1. Total – Áreas de recarga 137.25 ha 

1.1 Área de recarga No. 1  110.34 ha 

1.2 Área de recarga No. 2 26.91 ha 

II. LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

2. Total – Línea de conducción (LC)  1.72 Km 

2.1 LC de Obra Toma No. 1 a Reservorio 0.76 Km 

2.2 LC de Obra Toma No. 2 a Reservorio 0.36 Km 

III. SISTEMA DE RIEGO 

3. Sistema de Riego de Manazapa - Parcelas 54 

4. Sistema de Riego de Las Mercedes - Parcelas 41 

5. Cantidad de Productores / familias beneficiarias 95 

6. Cantidad de parcelas a irrigar 95 

7. Área Promedio de riego por parcela 34 

8. Área Total de Riego 25.62 ha 

9. Área de Riego 1 (AR1) Manazapa 15.40 ha 

9.1 Parcelas ∼0.86 Km 

9.2 Caudal 50 m³ /h 

9.3 Línea Primaria de Reservorio a Área de Riego 1 ∼1.73 Km 

9.4 Línea Secundaria (Ramales) ∼4.56 Km 

9.5 Longitud Total AR1 ∼6.29 Km 

10. Área de Riego 2 (AR2) Las Mercedes 10.22 ha 

10.1 Parcelas 41 

10.2 Caudal 42 m³ /h 

10.3 Línea Primaria de Reservorio a Área de Riego 2 ∼1.78 Km 

10.4 Línea Secundaria (Ramales) ∼1.62 Km 

10.5 Longitud Total AR2 ∼3.39 Km 

11. Longitud Línea Primaria y Secundaria Sistema de Riego ∼9.68 Km 

12. Longitud Línea Terciaria Sistema de Riego ∼4.60 Km 

13. Longitud Total Sistema de Riego ∼14.27 Km 

14. Longitud Total Cinta Riego por Goteo en 95 Parcelas ∼170.80 Km 

IV. RESERVORIO 

15. Volumen de Agua por Almacenar 126,887 m³  
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No. Característica Cantidad  

16. Área neta del reservorio 3.0 ha 

17. Espejo de agua 18,815 m²  

18. Altura Máxima de Terraplén 20.21 m 

19. Longitud del Relleno > 15 metros (m) 25.0 m 

20. Columna de agua 9.0 m 

21. Altura de la Cortina 10.0 m 

22. Corte 136,700 m³  

23. Relleno 41,043 m³  

24. Relación (C/R) 3.33 

25. Invertida del Fondo 1,899 msnm 

26. Elevación Corona 1,909 msnm 

Fuente: CINSA, 2020 

Ilustración 4 — Manazapa: Sección en Rellenos con Alturas Máximas 

Nota: La figura anterior es ilustrativa ya que el terraplén del SIAS de Manazapa es un 

terraplén mixto de tierra compactada con un núcleo de arcilla, establecido desde la 

corona al fondo, con una base de anclaje no menor de 1/3 de la altura. (CINSA, 2020). 
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2.1.2.1. Obras diseñadas 

Para el subproyecto de Manazapa y Las Mercedes, las obras diseñadas 

son: 

1. Dos (2) obras toma, con las cuales la captación determinada 

con el estudio hidrológico es suficiente para el suministro del 

agua a almacenar en el reservorio. (i) Toma 1: Capacidad de 

toma propuesta: 25 l/s; y (ii) Toma 2: Capacidad de propuesta: 

30 l/s. 

2. Líneas de conducción de las dos obras toma al reservorio. 

3. Reservorio para almacenar agua para riego agrícola. 

4. Línea de conducción o línea primaria del reservorio hacia las 

parcelas de riego, ubicadas en Manazapa y Las Mercedes. 

5. Líneas de conducción secundarias y terciarias. 

6. Conexión parcelaria. 

7. Diseño del sistema de riego parcelario. 

8. Obras adicionales del subproyecto, incluyendo: (i) 

Desarenador, datos de diseño: Toma 2: Caudal de diseño: 30 

l/s. Toma 1: Caudal: 25 l/s. Diámetro de partículas a remover: 

Tamiz # 200, 0.074 mm; (ii) Línea de toma, empalme a 

reservorio, esta línea se compone de dos segmentos de 

tubería; Caudal de diseño: 55 l/s.; Esta línea se compone de 

dos segmentos de tubería: Segmento 1: Diámetro 200 mm, 

longitud 215 m. Segmento 2: Diámetro 150 mm, longitud 191 

m. Longitud total: 406 m; y (iii) Diseño de vertedor de excesos, 

El diseño del vertedor de demasías en la laguna artificial 

contempla la entrada máxima de la línea de captación, en este 

caso de 55 l/s más el aporte que se puede generar sobre el 

propio embalse producto de la lluvia. 

2.1.2.2. Estudios geotécnicos y geológicos 

Se realizó un estudio geotécnico (elaborado por la empresa G y P) 

realizado en el sitio de reservorio en Manazapa. 

Descripción Geología (yacimientos): Verificación de capacidades de 

extracción de los yacimientos. 

Los suelos identificados en la zona de estudio corresponden a arcillas 

y limos de alta plasticidad, las perforaciones ejecutadas y el ensayo 

SPT muestran que, a la profundidad de exploración, 7 m, no se 

encuentra un estrato estable y con suficiente capacidad soportante 

para las obras proyectadas. 
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El ensayo de permeabilidad fue realizado a una profundidad de 6 m, 

prácticamente en suelo producto de la alteración de roca o depósitos 

generado por la escorrentía de la zona, los datos que se presentan 

muestran un suelo impermeable, que coinciden con los datos 

obtenidos de otros ensayos. La presencia de agua en el sondeo S1 se 

asocia a que esta zona pasa por un corredero de agua de inviernos, la 

época de ejecución del sondeo fue posterior a eventos de 

precipitación en la zona. 

Los datos de geofísica clasifican el material en arcilloso. 

Se encontró el nivel freático en el sondeo S1 a 3.05 m. 

En términos generales la zona de Manazapa presenta condiciones de 

cimentación para las que deberán utilizarse técnicas de ingeniería civil 

que garanticen la adecuación del terreno para las obras proyectadas. 

Los datos muestran que las profundidades de desplantes de las obras 

proyectadas son superiores a 7 m en el sondeo S1 y S2. 

2.1.2.3. Análisis de seguridad de reservorios 

Al revisar el riesgo de un evento de rotura del reservorio, se han 

realizado los análisis de estabilidad global de taludes resultando que 

dicho riesgo hacia las comunidades referidas es prácticamente nulo. 

Sin embargo, se detallan ciertas recomendaciones previendo 

cualquier evento adverso, ya sea geológico (derrumbes o 

deslizamientos por inestabilidad de laderas) o sísmico por 

intensidades que superen a las establecidas en el análisis de 

estabilidad global dinámica, que pudieran provocar fallas en los 

taludes.  

Basados en el Informe de Revisión Geotécnica y en el análisis de 

estabilidad global para el reservorio y revisando las características 

físicas del sitio de emplazamiento del subproyecto, se puede concluir 

lo siguiente: 

El reservorio al lado Oeste tiene una cortina con una altura 

aproximada de 20 metros y una columna de agua de 9 metros y al lado 

Este una cortina en relleno de 6 metros de altura. Por lo anterior, la 

altura es superior a los 15 metros, y se implementarán medidas de 

seguridad de presas de conformidad con el EAS 4 y las Buenas 

Prácticas Internacionales de la Industria (BPII).  
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Es importante recalcar que existen dos zonas de relleno en la represa; 

y en el caso extremo que el mismo falle, sería por el lado del relleno 

que queda en dirección Oeste (donde existen 4 viviendas) o por el Sur, 

aunque es zona de corte (donde hay 4 viviendas más).  

2.1.3. La Paz, La Paz 

En la siguiente tabla se presentan las características del subproyecto de La Paz. 

Tabla 4 — Características Principales del subproyecto La Paz 

Fuente: CINSA, 2020  

No. Característica Cantidad 

I. ÁREAS DE RECARGA 

1. Área de recarga Microcuenca Sitio Toma Río Guangololo 8,669 ha 

II. SISTEMA DE AGUA POTABLE 
2. Línea de conducción (LC) de la obra toma al reservorio 5.95 Km 
3. Cajas derivadoras 2 unidades 
3.1 Caja derivadora No. 1: Cane y Humuya 1 
3.1.1 Caudal Agua Cruda para Cane 531.74 Gpm 
3.1.2 Caudal Agua Cruda para Humuya 115.72 Gpm 

3.2 Caja Derivadora No.2: La Paz y Yarumela 1 
3.2.1 Caudal Agua Cruda para La Paz 2,924.97 Gpm 
3.2.2 Caudal Agua Cruda para Yarumela 333.09 Gpm 
4. Línea de Conducción del Reservorio a Planta de Tratamiento La Paz 7 Km 
5. Planta de Tratamiento CEPIS 2 unidades 
6. Capacidad Planta Tratamiento CEPIS 200 l/s 
7. Capacidad de cada Unidad Planta CEPIS 100 l/s 

8. Línea Primaria de Distribución Casco Urbano 20.0 Km 
9. Macromedidores 3 
10. Tanques de Distribución (TD) 1 
11. Capacidad Tanque de Distribución (TD) 300,000 galones 
III. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12. Dotación de diseño 120 lppd 
13. Período de diseño 20 años 

14. Tasa de crecimiento población (INE) 2.9% 
15. Población actual casco urbano La Paz (familias) 10,000 
16. Población de diseño casco urbano La Paz (familias) 17,700 

IV. RESERVORIO 
17. Volumen de Agua por Almacenar 253,618 m³  
18. Área neta del reservorio 6.55 ha 
19. Espejo de agua 34,273 m²  

20. Altura Máxima de Terraplén 18.51 m 
21. Longitud del Relleno > 15 metros (m) 74.0 m 
22. Columna de agua 9.0 m 
23. Altura de la Cortina 10.0 m 
24. Corte 276,840 m³  
25. Relleno 121,098 m³  
26. Relación (C/R) 2.29 
27. Invertida del Fondo 780 msnm 
28. Elevación Corona 790 msnm 



 

23 
 

 

 

Ilustración 5 — La Paz: Sección en Rellenos con Alturas Máximas 

Nota: La figura anterior es ilustrativa ya que el terraplén del SIAS de La Paz es un terraplén mixto de 

tierra compactada con un núcleo de arcilla, establecido desde la corona al fondo, con una base de 

anclaje no menor de 1/3 de la altura. (CINSA, 2020). 

2.1.3.1. Obras diseñadas  

Para el subproyecto de La Paz, las obras diseñadas son: 

1. Una obra de toma sobre el río Guangololo. El caudal de diseño 

de la obra toma se hace en base a la captación máxima 

propuesta de 200 l/s, más la dotación de 2.6 l/seg para 

consumo humano de la comunidad de La Cañada ubicada aguas 

abajo de la obra toma, más la dotación para riego de 640 l/s 

reportada por la Alcaldía de Cane, más el caudal ecológico de 

148 l/s, para un total de 990.6 l/s. Se debe verificar el 

dimensionamiento y comportamiento de la toma vertedor 

rejilla. 

2. Línea de conducción de la obra de toma al reservorio.  

3. Reservorio para almacenar agua para consumo humano. 

4. Una planta de tratamiento tipo CEPIS para el sistema de agua 

potable del casco urbano de La Paz, compuesta por dos 

módulos o unidades. Dado el volumen de agua a tratar para el 
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SIAS de La Paz, se diseñó una planta CEPIS con dos (2) módulos 

de 100 litros por segundo, es decir con capacidad para tratar 

200 litros por segundo. La Planta de tratamiento funciona por 

gravedad y con requerimiento de insumos para el proceso de 

potabilización. Este sistema no requiere de componentes 

automatizados, facilitando la operación y mantenimiento. El 

volumen de agua a tratar corresponde al caudal de diseño para 

la población del casco urbano que a 2019 corresponde a 10,000 

familias. El diseño recomienda que, al realizar la construcción 

de la planta de tratamiento, se haga la conexión del sistema de 

abastecimiento de agua existente para el casco urbano de La 

Paz, a la planta de tratamiento propuesta en el diseño, en vista 

que la planta de tratamiento existente tiene una capacidad de 

25 litros por segundo. 

5. El diseño incluye la propuesta de un tanque regulador de 

caudales para distribuir la dotación en forma continua a la 

población del casco urbano, con base en el volumen de agua 

almacenado en el reservorio. El tanque se ha diseñado con una 

capacidad de 300,000 galones, equivalente al 30% de la 

demanda total requerida, criterio establecido según las Normas 

del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado 

(SANAA). 

6. Un tanque de distribución. 

7. Macromedidores. 

8. Obras complementarias del subproyecto incluyendo: (i) 

Desarenador: datos de diseño: Caudal de diseño: 200 l/s. 

Diámetro de partículas a remover: Tamiz # 200, 0.074 mm; (ii) 

esta línea se compone de dos segmentos de tubería: Segmento 

1: Diámetro 400 mm, longitud 5,851 m. Segmento 2: Diámetro 

300 mm, longitud 69 m. Longitud total: 5920 m; (iii) Línea de 

toma, empalme a reservorio, caudal de diseño: 200 l/s. Caudal 

de diseño: 200 l/s. Diámetro: 600 mm. Longitud total: 7095 m; 

y (iv) Diseño de vertedor de excesos, El diseño del vertedor de 

demasías en la laguna artificial contempla la entrada máxima de 

la línea de toma, en este caso de 200 l/s más el aporte que se 

puede generar sobre el propio embalse producto de la lluvia. 

2.1.3.2. Estudios geotécnicos y geológicos 

Se ejecutaron estudios de mecánica de suelos o estudios geotécnicos 

en las siguientes áreas; mecánica de suelos (incluidos granulometría, 

plasticidad, coeficientes de fricción, etc.), estudios geofísicos por el 
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método de resistividad, así como la perforación de 10 m (se incluye la 

ejecución de una prueba de permeabilidad por el método de Lefranc). 

Los datos del S1 muestran que a una profundidad de 6m se encuentra 

material con mayor compacidad, por lo que esta debe ser la 

profundidad a la cual debe considerarse la cimentación de la obra 

proyectada en ese sitio. 

Los datos de permeabilidad muestran que a la profundidad en que se 

encuentra roca los valores corresponde con material permeable, 

debido que la prueba fue realizada en una zona con valores de 

compactación muy baja y granulometría de arena con grava, no es 

representativa a la zona de cimentación mostrada por los datos SPT. 

No se reportó la presencia de agua en la perforación, ni en las líneas 

de resistividad realizadas. Los valores de resistividad muestran que los 

primeros 7 m se presentan materiales de baja resistividad, asociados 

a arcillas, aunque los datos de granulometría muestran valores de 

arena y grava, por lo que no hay una correlación directa. 

2.1.3.3. Análisis de seguridad de reservorios 

El reservorio se encuentra ubicado al lado derecho de la carretera que 

conduce desde el casco urbano de La Paz hacia Marcala, a 

aproximadamente una distancia de 210 metros en su punto más 

próximo. El reservorio se ha diseñado con una capacidad para 

almacenar 253,600 m³ de agua. 

La comunidad más cercana se denomina La Cañada en el Municipio de 

Cane, la cual está ubicada a aproximadamente 850 metros de 

distancia al Sureste del reservorio. Sin embargo, dada su ubicación se 

ha podido determinar que el riesgo debido a una rotura del talud de 

relleno es prácticamente nulo ya que si llegara a fallar dicho talud el 

caudal sería evacuado hacia la Quebrada de Los Cedros y otro 

corredero de invierno los cuales desembocan en el río Humuya por lo 

que únicamente quedaría el riesgo que fallara un talud de corte con 

una probabilidad de ocurrencia extremadamente baja.  

Se han realizado los análisis necesarios para verificar los riesgos hacia 

las comunidades ubicadas en la zona aguas abajo del reservorio 

resultando que son prácticamente nulos.  

Es importante recalcar que el 84% del reservorio queda en corte y el 

16% queda en relleno; y en el caso extremo que la represa falle, sería 
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más probable la falla por el lado del relleno que queda en dirección 

opuesta al sitio de ubicación de la Aldea La Cañada y dichos caudales 

serían evacuados en el cauce de la Quebrada Los Cedros. 

En este subproyecto, para la Municipalidad de Cane reportó dos (2) 

usuarios aguas abajo del sitio de toma proyectado: la comunidad de 

La Cañada con población actual de veinticinco (25) familias y el sistema 

de riego Guangololo. Ambos caudales han sido considerados en el 

estudio hidrológico para el diseño de las obras de toma y del 

reservorio. Resultado del estudio completo realizado para el diseño 

del SIAS de La Paz, recomienda que se considere el diseño de un 

reservorio adicional para almacenar agua para el sistema de riego de 

Guangololo, ya que directivos de la Junta de Regantes reportaron en 

el Taller Participativo realizado en Cane el 15 de noviembre de 2019, 

que el agua derivada de forma directa del río Guangololo es 

insuficiente para regar el área total del sistema de riego, con cobertura 

actual estimada en 30%.   



 

27 
 

 

 

3. OBJETIVO GENERAL 

Revisar, actualizar y ajustar los estudios técnicos y diseños de los subproyectos de SIAS, 

incluyendo los documentos licitatorios requeridos para la construcción y los Términos de 

Referencia (TdR) para la supervisión. 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para el logro del objetivo general, durante la prestación de los servicios de consultoría 

se deben alcanzar los siguientes objetivos específicos: 

1. Revisar, cubrir vacíos y actualizar los estudios técnicos y diseños de cada uno de 

los cuatro (4) subproyectos de SIAS.  

2. Elaborar y complementar para los cuatro (4) subproyectos de SIAS los estudios 

técnicos, incluyendo los topográficos, geotécnicos y geofísicos, hidrológicos y 

de seguridad de presas y según correspondan los estudios de agua potable y/o 

riego. 

3. Elaborar y analizar las alternativas de diseño de las obras de infraestructura 

para los subproyectos de SIAS incluyendo análisis de alternativas para 

ubicación, diseño y soluciones técnicas de provisión de agua potable y/o riego. 

4. Elaborar para cada subproyecto de SIAS los diseños de las obras de 

infraestructura, incluyendo los planos, presupuestos, memoria técnica, 

especificaciones técnicas, cronograma, personal y equipo necesarios.  

5. Elaborar los documentos necesarios para los procesos licitatorios de 

construcción y los TdR para la supervisión de los subproyectos de SIAS. 

6. Elaborar, proporcionar y validar en coordinación con la Firma Consultora 

responsable de la “Revisión y actualización de los Estudios de Evaluación de 

Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales (EsEIRAS), incluyendo Planes de 

Gestión Ambiental y Social (PGAS) y Planes Asociados de los subproyectos de 

Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS)”, los insumos y la documentación 

técnica necesaria para los estudios técnicos y diseños, incluyendo la 

preparación de los documentos licitatorios para la construcción y TdR para la 

supervisión de las obras. 
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4. ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

La Firma Consultora desarrollará una metodología de trabajo basada en el cumplimiento de los 

objetivos generales, objetivos específicos, alcance y actividades detalladas en los presentes 

TdR, que permitan en conjunto obtener los productos esperados.  

Durante la prestación de los servicios la Firma Consultora coordinará con la firma consultora 

responsable de la "Revisión y actualización de los Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos 

Ambientales y Sociales (EsEIRAS), incluyendo Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y 

Planes Asociados de los subproyectos de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) ” para 

elaborar los estudios técnicos y los diseños. 

Los estudios y diseños se basarán en información reciente, incluyendo una descripción precisa 

y una delimitación geográfica de cada subproyecto de SIAS que comprenda el área de 

construcción de las obras (obra toma, reservorio/s, línea de conducción, tanques, línea de 

distribución y las obras complementarias que se diseñen) y las comunidades beneficiadas en 

las zonas de influencia directa e indirecta, incluyendo a productores/as cuando corresponda 

(Curarén, Intibucá y subproyectos de riego). 

La Firma Consultora complementará y preparará los estudios técnicos, diseños, los 

documentos licitatorios para concurso de construcción y TdR para la supervisión, para los 

subproyectos de SIAS organizados de la siguiente forma: 

Grupo 1: Subproyecto SIAS La Venta para abastecimiento de agua potable y subproyecto 

SIAS Manazapa para riego. 

Grupo 2: Subproyecto SIAS Curarén para agua potable y SIAS para riego (producción 

agrícola) y subproyecto SIAS La Paz para abastecimiento de agua potable. 

Se espera que los productos de la presente Consultoría informen y a su vez se beneficien de 

información levantada por los respectivos EsEIRAS. Los entregables de la presente consultoría 

deben estar coordinados con los entregables de la consultoría “Revisión y actualización de los 

Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales (EsEIRAS), incluyendo 

Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y Planes Asociados de los subproyectos de 

Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS)” con el objetivo de que estos estén en consonancia. 

4.1. Estudios técnicos y diseños de subproyectos  

La Firma Consultora será responsable de revisar los estudios técnicos elaborados de los 

subproyectos de SIAS (CINSA, 2020), ajustarlos y, de ser necesario, complementarlos 

por los vacíos encontrados. A continuación, se enumeran los estudios técnicos que 

deberá revisar, complementar y elaborar:  
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1. Estudio topográfico, a través del cual se realizará el levantamiento de las 

condiciones del terreno, en las áreas donde se construirán las obras, del 

reservorio, líneas de conducción, red de distribución, tanques, plantas de 

tratamiento (cuando corresponda) y otras obras complementarias. 

2. Estudio hidrológico, determinando el comportamiento del agua de los cauces a 

su paso por la zona objeto de estudio; estableciendo el régimen usual de lluvias 

máximas y la caracterización del territorio; incluyendo el balance hídrico que 

determine la demanda y oferta de agua. 

3. Estudio geotécnico, determinando la naturaleza, propiedades y estructura del 

terreno, que permitan definir el tipo, condiciones y dimensionamiento de los 

elementos estructurales de los subproyectos, así como las previsiones del 

comportamiento del terreno ante las nuevas condiciones, definición de 

estabilidad de taludes, terraplenes y la cortina de los reservorios. Se elaborará 

con base en datos levantados durante la investigación, incluyendo registros de 

sondeos y calicatas, geofísica, ensayos de laboratorio, levantamientos 

geomecánicos, cartografías geológicas, croquis, entre otros. 

4. Estudio de seguridad de presas, determinando la seguridad estructural y 

análisis sobre el comportamiento de los reservorios y análisis de seguridad 

hidrológica e hidráulica. 

5. Diseños de los subproyectos de agua potable y/o riego, incluyendo la 

elaboración de planos, memorias de cálculo, especificaciones técnicas, 

presupuestos y fichas de costos que además son necesarios para la elaboración 

de los documentos de licitación de la construcción y los TdR para la supervisión 

de los subproyectos. 

4.2. Base licitatoria para la construcción y términos de referencia para la 

supervisión de los subproyectos  

La Firma Consultora, con base en los estudios técnicos y diseños, elaborará las bases 

licitatorias para la construcción de los subproyectos de SIAS, considerando la 

organización propuesta de dos (2) grupos de obras, que son: (i) grupo 1: subproyecto 

SIAS La Venta y subproyecto SIAS Manazapa; (ii) grupo 2: subproyecto SIAS Curarén y 

subproyecto SIAS La Paz. 

Los documentos licitatorios incluirán los planos, especificaciones técnicas, listado de 

cantidades de obras, así como las especificaciones técnicas ambientales y sociales, 

elaboradas por la Firma Consultora responsable de la "Revisión y actualización de los 

Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales (EsEIRAS), 

incluyendo Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y Planes Asociados de los 

subproyectos de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) ". 
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La Firma Consultora tomará como referencia los documentos estándar vigentes del BM 

para la adquisición de obras y las disposiciones en las Regulaciones de Adquisiciones 

para Prestatarios en Proyectos de Inversión, disponible en: 
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/069d2b6ee1c8fc84d099d78c68edc24b-

0290012023/original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-September-2023.pdf 

4.2.1. Términos de referencia para la supervisión  

La Firma Consultora elaborará los TdR para un (1) proceso de concurso para 

firma consultora que realice la supervisión de los subproyectos de SIAS, que 

garanticen la correcta construcción de las obras y el reporte oportuno de los 

avances físicos y financieros, así como el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas ambientales y sociales, elaboradas por la firma consultora responsable 

de la "Revisión y actualización de los Estudios de Evaluación de Impactos y 

Riesgos Ambientales y Sociales (EsEIRAS), incluyendo Planes de Gestión 

Ambiental y Social (PGAS) y Planes Asociados de los subproyectos de Sistemas 

Integrales de Agua Segura (SIAS)". 

Se elaborará un TdR para una (1) empresa para los cuatro (4) subproyectos de 

SIAS. 

La Firma Consultora tomará como referencia los documentos estándar vigentes 

del BM para la contratación de firmas y las disposiciones en las Regulaciones de 

Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión, disponible en: 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/069d2b6ee1c8fc84d099d78c68edc24b

-0290012023/original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-

September-2023.pdf 

4.2.2. Revisión de estudios y documentos existentes de subproyecto y del 

Proyecto de Seguridad Hídrica 

En general, para elaborar los estudios técnicos y diseños la Firma Consultora 

debe tomar en cuenta los siguientes estudios y documentos: 

1. Diseño y Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales de 

Sistemas Integrales de Agua Segura en Cuencas Hidrográficas Priorizadas 

del Corredor Seco de Honduras - SIAS Curarén (CINSA, 2020). Incluye: 

estudio hidrológico, estudio geotécnico, diseño hidráulico de obras de 

toma y líneas de conducción, diseño de dos (2) reservorios: consumo 

humano y riego, medidas de prevención contra riesgo de rotura del 

reservorio, diseño de la planta de tratamiento para sistema de agua 

potable, diseño sistema de agua potable, diseño del sistema de riego, 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/069d2b6ee1c8fc84d099d78c68edc24b-0290012023/original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-September-2023.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/069d2b6ee1c8fc84d099d78c68edc24b-0290012023/original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-September-2023.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/069d2b6ee1c8fc84d099d78c68edc24b-0290012023/original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-September-2023.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/069d2b6ee1c8fc84d099d78c68edc24b-0290012023/original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-September-2023.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/069d2b6ee1c8fc84d099d78c68edc24b-0290012023/original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-September-2023.pdf
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planos en PDF. Disponible en:  

https://www.seguridadhidrica.gdr.hn/documentos/  

2. Diseño y Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales de 

Sistemas Integrales de Agua Segura en Cuencas Hidrográficas Priorizadas 

del Corredor Seco de Honduras - SIAS La Venta (CINSA, 2020). Que 

incluye: estudio hidrológico, estudio geotécnico, diseño hidráulico de 

obras de toma y líneas de conducción, diseño del reservorio, medidas de 

prevención contra riesgo de rotura del reservorio, diseño de la planta de 

tratamiento en PDF, diseño sistema de agua potable en PDF, planos en 

PDF. Disponible en: https://www.seguridadhidrica.gdr.hn/documentos/   

3. Diseño y Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales de 

Sistemas Integrales de Agua Segura en Cuencas Hidrográficas Priorizadas 

del Corredor Seco de Honduras - SIAS La Paz (CINSA, 2020). Incluyendo: 

estudio hidrológico, estudio geotécnico, diseño hidráulico de obras de 

captación y líneas de conducción, diseño del reservorio, medidas de 

prevención contra riesgo de rotura del reservorio, diseño de planta de 

tratamiento y planos en PDF. Disponible en:  

https://www.seguridadhidrica.gdr.hn/documentos/  

4. Diseño y Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales de 

Sistemas Integrales de Agua Segura en Cuencas Hidrográficas Priorizadas 

del Corredor Seco de Honduras - SIAS Intibucá (CINSA, 2020). Incluye: 

estudio hidrológico, estudio geotécnico, diseño hidráulico de obras de 

toma y líneas de conducción, diseño del reservorio, medidas de 

prevención contra riesgo de rotura del reservorio, diseño del sistema de 

riego, planos en PDF. Disponible en:  

https://www.seguridadhidrica.gdr.hn/documentos/  

5. Entregables y avances en los servicios de consultoría “Revisión y 

actualización de los Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos 

Ambientales y Sociales (EsEIRAS), incluyendo Planes de Gestión 

Ambiental y Social (PGAS) y Planes Asociados de los subproyectos de 

Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS)” que se realizará de forma 

simultánea a los presentes servicios de consultoría. 

  

https://www.seguridadhidrica.gdr.hn/documentos/
https://www.seguridadhidrica.gdr.hn/documentos/
https://www.seguridadhidrica.gdr.hn/documentos/
https://www.seguridadhidrica.gdr.hn/documentos/
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5. ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA 

5.1. Estudios técnicos para los subproyectos de SIAS 

5.1.1. Estudios topográficos 

La Firma Consultora como parte de la revisión y actualización de los diseños y la 

elaboración de diseños de los subproyectos de SIAS realizará, pero no se 

limitará a las siguientes actividades: 

1. Revisar y de ser necesario actualizar o complementar los estudios 

topográficos realizados de cada subproyecto de SIAS. 

2. Revisar y de ser necesario actualizar o complementar los relevamientos 

planimétricos y altimétricos adicionales y necesarios para permitir el 

rediseño de las obras toma de los subproyectos de SIAS. 

3. Revisar y de ser necesario actualizar o complementar los relevamientos 

de las obras de conducción y vinculación entre obra toma y reservorios 

de los subproyectos de SIAS. 

4. Revisar y de ser necesario actualizar o complementar el relevamiento 

detallado del área de localización de los reservorios, preparando planos 

de planimetría completa de cada uno de los reservorios de los 

subproyectos de SIAS. 

5. Revisar y de ser necesario actualizar o complementar el relevamiento 

aguas abajo de los reservorios, para la verificación del tránsito de avenida 

de la potencial falla de estos, para los subproyectos de SIAS. 

6. Revisar y de ser necesario actualizar o complementar los relevamientos 

de cauces de descarga de vertederos para los subproyectos de SIAS. 

7. Revisar y de ser necesario actualizar o complementar los puntos 

característicos de las redes de distribución hasta viviendas, parcelas, 

plantas, tanques, según el caso para los subproyectos de SIAS. 

8. Para el subproyecto de Curarén, específicamente para el estudio de 

factibilidad de Costita Centro, Costita Pueblo Viejo, El Coyolito Costita, 

Costita Cerro del Chumpo, Costita Cerro Pelón, Costita Barrio El Fondo, 

(Ver figura) realizar el levantamiento topográfico para determinar la 

viabilidad técnica de suministro de agua para consumo humano por 

gravedad del sitio del reservorio predeterminado. 
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Ilustración 6 — Mapa de las comunidades de la aldea La Costita para el estudio de factibilidad de agua potable. 

5.1.2. Estudios hidrológicos 

La Firma Consultora revisará y actualizará los estudios previos realizados para 

los subproyectos de SIAS, utilizando métodos y técnicas confiables y válidas. 

Igualmente tomará en cuenta los fenómenos relacionados con la variabilidad y 

cambio climático que puedan tener implicaciones en la disponibilidad del 

recurso hídrico, tales como el fenómeno de El Niño, entre otros.  

Los estudios realizados de los subproyectos de SIAS incluyen una descripción de 

los aspectos y parámetros hidrológicos de las cuencas de aporte identificadas, 

características de las captaciones, población a ser atendida (en el caso de 

abastecimiento), dotaciones consideradas, metodología utilizada para las 

demandas agrícola (en el caso de riego), modelación hidrológica, y resultados 

de un balance hidrológico. 

La Firma Consultora como parte de la revisión y actualización de los diseños de 

los subproyectos de SIAS, realizará, pero no se limitará a las siguientes 

actividades: 
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1. Revisar, ajustar y delimitar el área de la zona de recarga de cada 

subproyecto de SIAS que garantice la dotación de agua, de acuerdo con 

la demanda estimada. 

2. Revisar, ajustar y definir la sección del cauce de las escorrentías para cada 

subproyecto de SIAS. 

3. Revisar, ajustar y analizar los factores climáticos, incluyendo la cantidad 

y distribución de la lluvia, la temperatura, la humedad relativa y los 

vientos, parar determinar la factibilidad de implementar subproyectos de 

SIAS.  

4. Revisar, actualizar y aforar los caudales que pasan por la sección del 

cauce, y con ese dato calcular la escorrentía generada en la microcuenca 

para diferentes períodos de tiempo para los subproyectos de SIAS.  

5. Delimitar hidrológicamente las microcuencas de la zona de recarga de 

cada subproyecto de SIAS. 

6. Revisar, actualizar y ajustar para los subproyectos de SIAS, el análisis de 

otros posibles usos aguas abajo. Tomando en cuenta la demanda de agua 

de cada uno de los usos identificados, por temporada, y actualizar los 

balances hidrológicos igual que dotaciones consideradas en los diseños 

según sea necesario, con base en los estudios elaborados en los 

subproyectos de SIAS.  

7. Definir los hidrogramas para diferentes probabilidades de ocurrencia, 

estudio de caudales extraídos; (i) Análisis de situaciones ante eventos 

extremos, reflejando también las tendencias de variabilidad y cambio 

climático; y (ii) Modelización de comportamiento del reservorio, 

preparación de propuesta de manejo. 

8. Proveer una justificación técnica para cada subproyecto de SIAS para la 

determinación de la longitud de la sección de río o quebrada aguas abajo 

considerado en la identificación, tomando en cuenta la ubicación de 

tributarios y otros aspectos de la hidrología aguas abajo.  

a. Se requiere estimar si la sección de la quebrada aguas abajo 

de la toma de agua dónde se depositarán los vertidos 

provenientes del reservorio soportarán el volumen de agua 

en momento extremo, considerando que esta es una 

incorporación adicional a otros tributarios. 

9. También, incorporar estimados de requisitos de caudal ecológico, en 

coordinación con la determinación correspondiente de las necesidades 

de caudal ecológico de la Firma Consultora responsable de la "Revisión y 

actualización de los Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos 
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Ambientales y Sociales (EsEIRAS), incluyendo Planes de Gestión 

Ambiental y Social (PGAS) y Planes Asociados de los subproyectos de 

Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) ".  

10. Determinar el nivel de respuesta ante la demanda y fluctuación de la 

disponibilidad de agua requerida por cada subproyecto (agua potable y/o 

riego). En caso de los subproyectos se debe considerar una demanda no 

menor a 100,000 m³. 

11. Revisar, ajustar y calcular el volumen de almacenamiento requerido, 

garantizando el suministro de agua constante, principalmente durante la 

época de estiaje. 

12. Considerar los riesgos, impactos, planes de gestión socioambiental y 

planes adicionales elaborados por la Firma Consultora responsable de la 

"Revisión y actualización de los Estudios de Evaluación de Impactos y 

Riesgos Ambientales y Sociales (EsEIRAS), incluyendo Planes de Gestión 

Ambiental y Social (PGAS) y Planes Asociados de los subproyectos de 

Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS)".  

13. Revisar, analizar y calcular el volumen útil de almacenamiento, a través 

de modelos de simulación hidrológica, utilizando como variables las 

características físicas del reservorio, los caudales naturales que entran al 

reservorio, las lluvias directas sobre el área del reservorio, las pérdidas 

por evaporación, infiltración, y vertimientos, y el suministro de agua a los 

usuarios.  

14. Determinar el rendimiento de la fuente, a través de la cantidad y 

disponibilidad de agua que puede ser destinada al abastecimiento, 

permitiendo definir el nivel de servicio al que puede acceder la 

comunidad o territorio a ser beneficiada. 

15. Revisar, ajustar y definir la ubicación de la fuente de agua que deba estar 

ubicada por encima de la zona de almacenamiento y que permita el 

abastecimiento en forma gravitacional. 

16. En el caso de los subproyectos de SIAS para riego determinar el volumen 

de agua que será necesario captar y distribuir con base en el 

requerimiento de agua de los cultivos existentes o potenciales en el área. 

Así mismo, calcular y analizar el coeficiente de escorrentía, para 

determinar que el área de captación produce el volumen requerido. 

17. En el caso de los subproyectos de SIAS para agua potable determinar la 

dotación en litro/persona/día, utilizando los parámetros de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y teniendo en cuenta la zona 

geográfica, clima, hábitos, costumbres y niveles de servicio a alcanzar. 
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18. Diseñar un sistema de tratamiento del agua para los subproyectos de 

SIAS de agua potable, que considere procesos de coagulación, 

sedimentación, filtración y desinfección, conforme a los estándares de 

diseño del SANAA, para garantizar los parámetros físico, químicos y 

biológicos, del efluente que cumplan con los valores permisibles 

establecidos en la Norma Técnica Nacional para la Calidad del Agua 

Potable de Honduras. 

19. Revisar, actualizar y elaborar los estudios hidrológicos de oferta y 

demanda, considerando la información de base de los estudios 

preliminares (CINSA, 2019) para los subproyectos de SIAS. Durante el 

proceso, utilizar y comparar con información de sensores remotos (por 

ejemplo, uso de la plataforma EarthMap - https://earthmap.org/), con la 

información de:  

o En el caso de La Paz, reajustar la identificación de la cuenca de 

aporte y ajustar el comportamiento de la zona de recarga, en 

base a la localización de la obra de toma propuesta sobre el río 

Guangololo.  

o Para el subproyecto de La Paz verificar los datos climáticos con la 

información de la estación meteorológica de Playitas u otra 

existente que sea relevante para el análisis. 

o Para el subproyecto de Manazapa verificar los datos climáticos 

con la información de la estación meteorológica de Marcala u 

otra existente que sea relevante para el análisis. 

o Para el subproyecto de Curarén verificar los datos climáticos con 

la información de la estación meteorológica de Reitoca u otra 

existente que sea relevante para el análisis. 

o Para el subproyecto de La Venta verificar los datos climáticos con 

la información de la estación meteorológica de Pespire u otra 

existente que sea relevante para el análisis. 

20. Revisar, actualizar y calcular la demanda agrícola y plan de cultivos para 

los subproyectos de SIAS de riego de Curarén y Manazapa. 

21. Revisar, actualizar y calcular la demanda de abastecimiento del sistema 

de agua potable para los subproyectos de SIAS de Curarén, La Venta y La 

Paz. 

22. Realizar un análisis de probabilidad de ocurrencia y garantías de 

satisfacción de las demandas en diferentes escenarios (por ejemplo, para 

80% de probabilidad para verificar la satisfacción de las demandas, 

además de la verificación de tomas ante avenidas extremas). Con base 

en a: (i) las demandas a atender; (ii) la capacidad de los reservorios; y (iii) 

las disponibilidades/ofertas de las cuencas, verificando los 

https://earthmap.org/
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comportamientos de las extracciones a realizarse y las implicancias en el 

balance hídrico sobre las cuencas, a nivel mensual en diferentes 

escenarios. 

5.1.3. Estudios geotécnicos y geofísicos 

A continuación, se enumeran las principales actividades que realizará la Firma 

Consultora, las cuales son indicativas y no limitantes: 

1. Revisar, actualizar y realizar análisis de suelos, para determinar las 

propiedades físicas, incluyendo la composición y textura. 

2. Revisar, actualizar y, de ser necesario, complementar los estudios en 

zona de yacimientos y excavaciones de reservorios. Para cada uno de los 

reservorios de los subproyectos de SIAS, realizar una descripción 

geotécnica de los yacimientos identificados, para el material de los 

espaldones/terraplenes, como para el material fino a ser utilizado en el 

núcleo.  

3. Verificar las capacidades de extracción y caracterizar geotécnicamente, a 

través de al menos dos sondeos de profundidades acordes a los 

volúmenes a extraer (de un mínimo de 7 m de profundidad) en cada uno 

de los yacimientos identificados. Los sondeos contemplarán: (i) Extraer 

muestras a cada metro; (ii) Clasificar unificadamente los suelos de cada 

una de las muestras extraídas; (iii) Realizar dos ensayos de corte directo 

en muestras representativas para los análisis de estabilidad; y (iv) 

Realizar dos ensayos de compactación, Proctor Normal o Modificado 

(dependiendo de las características de los materiales) en muestras que 

sean representativas para las verificaciones de estabilidad de los 

terraplenes de cierre. 

4. Revisar, actualizar y, de ser necesario, complementar los estudios en 

zonas de obras de los subproyectos de SIAS, realizando sondeos o 

calicatas hasta el manto de menor permeabilidad, con el objeto de 

caracterizar el diseño geométrico e hidráulico de la obra de captación. 

5. En el subproyecto de Curarén, elaborar los estudios de geofísica y 

geotecnia del Reservorio No. 2, para riego con base en información 

levantada en campo. 

5.1.4. Estudios de seguridad de presas (reservorios) 

Basados en los Informes de revisión geotécnica y en el Análisis de Estabilidad 

Global realizados para los subproyectos de SIAS se plantea que, en base a las 

características físicas de los sitios de emplazamiento de los subproyectos, las 
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zonas de ubicación de los reservorios no se encuentran en zonas de alta 

sismicidad. Los requisitos de seguridad de presas del BM descritos en el Anexo 

1 del EAS 4 aplican para: (a) Las “grandes presas”, que se definen como presas 

que tienen una altura de 15 metros o más desde la base más baja hasta la cresta 

o presas de entre 5 y 15 metros que contienen más de 3 millones de metros 

cúbicos; y (b) Todas las demás presas, independientemente del tamaño o la 

capacidad de retención (llamadas “pequeñas presas”) que: (i) pudieran causar 

riesgos para la seguridad, como inundaciones inusualmente grandes, ubicación 

en una zona altamente sísmica, cimientos que son complejos y difíciles de 

preparar, retención de materiales tóxicos o posibilidad de impactos 

significativos aguas abajo; o (ii) se anticipe que puedan convertirse en presas 

grandes durante su vida operativa. Cuando una presa no entre en las categorías 

anteriores, igualmente se deberán adoptar e implementar medidas de 

seguridad de presas diseñadas por ingenieros calificados de conformidad con 

buenas prácticas internacionales de la industria.  

Particularmente por la altura de igual o mayor de 15 metros y por la posibilidad 

de causar impactos significativos aguas abajo en caso de rotura, se plantea 

realizar análisis adicionales de seguridad. Los resultados de estos estudios y 

estudios adicionales deberán compartirse con la irma consultora responsable 

de desarrollar la consultoría “Revisión y actualización de los Estudios de 

Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales (EsEIRAS), incluyendo 

Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y Planes Asociados de los 

subproyectos de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) ” para asegurar que 

las medidas de mitigación para estos riesgos e impactos sean identificadas, 

tanto en estos estudios como en el respectivo EsEIRAS y PGAS. 

La Firma Consultora debe elaborar por cada reservorio de los subproyectos de 

SIAS el informe de seguridad de presa, cumpliendo con lo descrito en el Anexo 

1 del EAS 4, así como lo detallado en la Nota sobre buenas prácticas: Seguridad 

de las presas (BM, 2020) y las explicaciones y orientaciones incluidas en las cinco 

(5) notas técnicas sobre: riesgos hidrológicos (BM, 2020), riesgos geotécnicos 

(BM, 2020), riesgos sísmicos (BM, 2020), seguridad de las presas pequeñas (BM, 

2020) y análisis de modos de fallas potenciales (BM, 2020). A continuación, se 

enumeran las principales actividades que realizará la Firma Consultora, las 

cuales son indicativas y no limitantes: 

1. Elaborar el plan para la supervisión de la construcción y el control de la 

calidad, en el cual se estipularán los detalles de la organización, los 

niveles de personal, los procedimientos, los equipos y las calificaciones 

para la supervisión de la construcción de una nueva presa o de trabajos 

de reparación de las presas existentes.  
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2. Elaborar el plan de instrumentación que detalle la instalación de 

instrumentos destinados a supervisar y registrar el funcionamiento de las 

presas y los factores hidrometeorológicos, estructurales y sísmicos 

relacionados.  

3. Elaborar el plan de operación y mantenimiento (O&M), que detalle la 

estructura organizativa, la dotación de personal, los conocimientos 

técnicos y la capacitación necesaria; los equipos e instalaciones 

necesarios para operar y mantener la presa; los procedimientos de O&M, 

y los acuerdos para financiar la O&M, incluidos el mantenimiento a largo 

plazo y las inspecciones de seguridad.  

4. Proporcionar los insumos técnicos para la elaboración del Plan de 

contingencias, preparación y respuesta ante emergencias que será 

desarrollado por la Firma Consultora encargada de la "Revisión y 

actualización de los Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos 

Ambientales y Sociales (EsEIRAS), incluyendo Planes de Gestión 

Ambiental y Social (PGAS) y Planes Asociados de los subproyectos de 

Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS)". Los insumos por 

proporcionar son los siguientes: 

o Simulaciones hidrológicas de rotura de presa e identificación de 

llanuras de inundación aguas abajo, incluyendo los mapas que 

ilustren los niveles de inundación para diferentes condiciones de 

emergencia. 

o Calcular y estimar los caudales operacionales que deberán ser 

descargados o liberados para prevenir la rotura de la presa. 

o Calcular y estimar los caudales, tránsito y los niveles de flujo de la 

crecida ocasionada por las descargas de agua en los ríos o 

quebradas y que representen una amenaza a la vida y los medios 

de vida de las personas o comunidades aguas abajo de la presa en 

el caso de rotura. 

o Diseñar el sistema de alerta temprana para el reservorio ante una 

posible rotura de la presa, detallando los procedimientos técnicos 

y operativos fundamentales para prevenir y responder ante una 

emergencia. 

o Calcular la estabilidad global de los taludes críticos en relleno para 

cada reservorio, revisar, analizar y determinar los riesgos de 

rotura y la simulación del modelo a través del modelo Dam Break.  

o Recomendar aspectos de O&M y monitoreo (ej. 

recomendaciones previendo cualquier evento adverso, ya sea 

geológico (derrumbes o deslizamientos por inestabilidad de 

laderas) o sísmicos con intensidades más altas que las previstas 
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en la revisión de estabilidad global, que pudieran provocar fallas 

en los taludes, etc.). 

o Definir acciones para la vigilancia o auscultación de la presa, para 

la identificación temprana de eventos indeseados que puedan 

causar la rotura, incluyendo: (i) identificación de los potenciales 

modos de rotura y provisión de un programa de vigilancia y 

auscultación para ello; (ii) detección temprana del estado inicial 

en procesos evolutivos que puedan llevar a mecanismos de 

rotura; (iii) comprensión del comportamiento de la presa y sus 

componentes mediante parámetros físicos; (iv) recomendaciones 

para la instalación de sensores de ser necesarios; y (v) plan de 

capacitación para de la comunidad o del operador. Este Plan de 

Capacitación será coordinado con la Firma Consultora de la 

"Revisión y actualización de los Estudios de Evaluación de 

Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales (EsEIRAS), incluyendo 

Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y Planes Asociados 

de los subproyectos de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS)" 

para garantizar el contenido, la metodología y su inclusión en los 

documentos de licitación que serán elaborados por ambas Firmas 

Consultoras para la construcción y supervisión de los 

subproyectos de SIAS y la segunda etapa de Asistencia Técnica 

(AT)6. 

5.1.5. Estudios de riego y drenaje 

La Firma Consultora deberá: 

1. Analizar los usos de suelo existentes en cada subproyecto de SIAS y 

determinar la presencia de viviendas u otras estructuras y determinar las 

áreas ambientalmente sensibles que serían afectadas durante la 

construcción y operación de los subproyectos. Lo anterior, para el 

análisis de alternativas de diseños, tomando en cuenta la minimización 

de impactos ambientales y sociales. 

2. Elaborar el estudio de factibilidad para los subproyectos de SIAS.  

 

6 El Proyecto tiene previsto implementar la AT para fortalecer las capacidades en las autoridades y comunidades que 

serán beneficiadas en dos etapas, una etapa inicial que incluirá la capacitación y organización de líderes y lideresas 
comunitarias y la reforestación inicial de la zona de recarga. Y la segunda etapa correspondiente a fortalecer las 
capacidades de organización, operación y mantenimiento (incluyendo la seguridad de presas) y la productividad en 
los subproyectos de riego; así como la implementación de los planes de manejo de las zonas de recarga (incluyendo 
delimitación y declaratoria). 
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5.1.6. Estudios de agua potable 

La Firma Consultora deberá: 

1. Analizar los usos de suelo existentes en cada subproyecto y determinar 

la presencia de viviendas u otras estructuras y determinar las áreas 

ambientalmente sensibles que serían afectadas durante la construcción 

y O&M de los subproyectos. Lo anterior, para el análisis de alternativas 

de diseños, tomando en cuenta la minimización de impactos 

ambientales y sociales. 

2. Elaborar el estudio de factibilidad para los subproyectos de SIAS de agua 

potable.  

3. Elaborar, para el subproyecto de Curarén, el estudio de factibilidad y 

diseño del sistema de agua potable de la comunidad de Costita, que 

incluye seis (6) sectores: Costita Centro, Costita Pueblo Viejo, El Coyolito 

Costita, Costita Cerro del Chumpo, Costita Cerro Pelón, Costita Barrio El 

Fondo, con base en el Censo de las viviendas de la comunidad. Incluyendo 

la revisión de la dotación de agua potable. 

4. Elaborar para el subproyecto de La Paz el diagnóstico sobre el sistema de 

riego Guangololo para determinar la demanda de agua real del sistema 

de riego y elaborar el balance hídrico. El diagnóstico incluirá al menos la 

siguiente información: (i) Caudal de diseño y caudal real en la obra toma; 

(ii) caudales de diseño en líneas de conducción y caudales reales; y (iii) 

incluir usos de suelo, presencia de casas u otras estructuras (incluyendo 

infraestructura social) y áreas ambientalmente sensibles que podrían 

verse afectadas, para escoger posibles rutas y proponer obras (p.ej. un 

pasaje de peces u otra fauna acuática de ser necesario) que minimizarían 

los impactos ambientales y sociales.  

5. Revisar y ajustar el diseño del tipo y tamaño de la planta de tratamiento 

de los subproyectos de SIAS.  

5.2. Diseño de los subproyectos de SIAS. 

A continuación, se enumeran las principales actividades que realizará la Firma 

Consultora, las cuales son indicativas y no limitantes: 

1. Revisar, analizar y diseñar las obras de infraestructura necesarias para cada 

subproyecto de SIAS, con base en los estudios técnicos específicos. Los diseños 

incluirán, pero no se limitarán a las siguientes obras: obra/s toma, reservorio/s, 

tanques, planta de tratamiento, línea de conducción, red de distribución, 

módulo de baños con pila para viviendas y centros educativos (para 
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subproyectos de agua potable), línea de conducción para riego y sistema de 

riego parcelario.  

2. Para el subproyecto de Curarén, revisar el diseño existente del reservorio de 

agua para consumo humano para determinar la viabilidad técnica de 

suministrar agua potable a las comunidades de Costita Centro, Costita Pueblo 

Viejo, El Coyolito Costita, Costita Cerro del Chumpo, Costita Cerro Pelón y 

Costita Barrio El Fondo. Incluyendo además el diseño existente el sistema de 

agua, la línea de conducción y tanque de distribución; diseño de la red de 

distribución, línea de conducción, tanques, y obras adicionales necesarias. 

3. Considerar los riesgos e impactos identificados y evaluados por la Firma 

Consultora responsable de la "Revisión y actualización de los Estudios de 

Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales (EsEIRAS), incluyendo 

Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y Planes Asociados de los 

subproyectos de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) ", en cuanto a: (i) 

riesgos sociales relacionados a la gobernanza del agua y la ubicación de las 

obras toma, por ejemplo la apropiación de agua por grandes productores y/o 

potencial exclusión de pequeños productores o productores de subsistencia; y 

(ii) riesgos ambientales asociados con incentivos de expansión de riego en áreas 

que generarían mayor presión directa o indirecta sobre áreas ambientalmente 

sensibles y bienes comunes locales. 

4. Analizar y definir para cada subproyecto de SIAS el equipamiento necesario 

para el control y la seguridad de las obras, que incluya, de ser necesario, obras 

complementarias, por ejemplo: desarenador, tanques, pasajes para peces u 

otra fauna acuática según recomendaciones de la Firma Consultora responsable 

de la “Revisión y actualización de los Estudios de Evaluación de Impactos y 

Riesgos Ambientales y Sociales (EsEIRAS), incluyendo Planes de Gestión 

Ambiental y Social (PGAS) y Planes Asociados de los subproyectos de Sistemas 

Integrales de Agua Segura (SIAS)”. 

5. Revisar, actualizar y diseñar los planos topográficos, que presenten los linderos 

con escalas pequeñas y símbolos, las curvas de nivel para apreciar depresiones 

o elevaciones, quebradas, cerros, etc. También deben aparecer las 

características hidráulicas de cada tramo de tubería por etapa. En la red de 

distribución se trazarán curvas de nivel a cada 5 metros en terrenos quebrados 

y a 1 metro en terreno plano y los diferentes isométricos con sus 

especificaciones. 

6. Revisar, ajustar y de ser necesario complementar los diseños para los 

subproyectos de SIAS, con base en los estudios geotécnicos y el análisis de 

modelo de rotura y tránsito de avenida los vertederos, obra/s toma y demás 

elementos de seguridad. 
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7. Revisar, ajustar y de ser necesario complementar los diseños para los 

subproyectos de SIAS, las plantas de tratamiento, almacenamiento, tanques de 

reserva y distribución y obras complementarias según el caso. 

8. Revisar, ajustar y de ser necesario complementar los diseños para los 

subproyectos Curarén y Manazapa, cuando aplique, la distribución y riego de 

parcelas tomando en cuenta los tipos de cultivos actuales y potenciales (de alto 

valor), la demanda de agua y la evapotranspiración. 

9. Calcular la altura del terraplén y el ancho de la corona, que permitan la 

circulación vehicular por el perímetro del reservorio de cuatro (4) metros.  

10. Revisar, analizar y diseñar el vertedero de excedencias, disipadores (en caso de 

ser necesario), cajas trampa en los reservorios de los subproyectos de SIAS. 

11. Revisar, analizar y diseñar las especificaciones técnicas de la tubería y 

accesorios necesarios para la construcción y eficiente funcionamiento de los 

subproyectos de SIAS.  

12. La Firma Consultora deberá tomar en cuenta durante los diseños, las 

recomendaciones técnicas incluidas en las Nota sobre buenas prácticas: 

Seguridad de las presas (BM, 2020) y las normas técnicas relacionadas, tal como 

se indica en la sección de “Otras consideraciones” de este apartado. 

13. Calcular la cantidad máxima de captación para cada reservorio, tomando en 

cuenta las condiciones hidrológicas y la demanda de agua; además debe tomar 

en cuenta los resultados del estudio de caudal ambiental/ecológico que se 

llevara a cabo por la Firma Consultora responsable de la “Revisión y 

actualización de los Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales 

y Sociales (EsEIRAS), incluyendo Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y 

Planes Asociados de los subproyectos de Sistemas Integrales de Agua Segura 

(SIAS) ”. 

14. Revisar, actualizar y diseñar la obra toma que capte las máximas crecidas o 

avenidas pico y que incluya (de ser necesario) un sistema de pretratamiento de 

las aguas y que garantice la conservación del caudal ecológico y no obstruya el 

libre paso de especies acuáticas prioritarias. 

15. Revisar, actualizar y diseñar el dimensionamiento de la obra toma y la línea de 

conducción garantizando su funcionamiento por gravedad, para el llenado del 

reservorio en un período de quince a veinte días, a fin de captar parte de las 

máximas crecidas del cauce natural y diseños de mínimo mantenimiento, 

incluyendo las válvulas de aire donde sean requeridas. 

16. Revisar, actualizar y diseñar el sistema de pretratamiento después de la obra 

toma. 

17. Revisar, actualizar y diseñar el sistema de riego por goteo considerando el 

requerimiento hídrico de los cultivos de la zona de máxima demanda, 
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posteriormente el diseño hidráulico debe considerar para efectos de una 

correcta operación. 

18. Revisar, actualizar y diseñar el sistema de agua potable, incluyendo la línea de 

conducción, la red de distribución tomando en cuenta, además, el consumo 

máximo horario y la presión hidrodinámica e hidrostática requerida según tipo 

de subproyecto de SIAS. 

19. Considerar especificaciones de diseño de acceso universal en todas las obras a 

ser diseñadas, cuando sea apropiado.  

20. Elaborar las memorias de cálculo y las especificaciones técnicas y constructivas, 

cantidades de obra, fichas de costos y presupuestos detallados de cada 

componente, presupuesto por actividades y por insumos de los subproyectos 

de SIAS. 

21. Elaborar los siguientes manuales: (i) O&M de sistema de agua potable y de 

sistema de riego; (ii) O&M de plantas de tratamiento, y; (iii) monitoreo de la 

calidad de agua. 

22. Revisar, actualizar y elaborar los planos de diseños generales y de detalle de las 

obras de infraestructura y la documentación soporte correspondiente. Los 

planos serán elaborados en programas especializados para los fines técnicos 

específicos y presentados en formato editable tipo AutoCAD. 

23. Revisar, actualizar y elaborar el presupuesto de cada subproyecto de SIAS, 

desglosado por actividades y cantidades de obra e insumos, separadas por sus 

etapas (construcción, supervisión y operación) y componentes. 

24. Revisar, actualizar y elaborar las fichas de precios unitarios para cada actividad 

con sus respectivos insumos para cada subproyecto de SIAS. 

25. Revisar, actualizar y elaborar las especificaciones técnicas para cada 

subproyecto de SIAS. 

26. Revisar, actualizar y elaborar la memoria técnica para cada subproyecto de 

SIAS. 

27. Revisar, actualizar y elaborar el cronograma de construcción y supervisión para 

cada subproyecto de SIAS. 

5.3. Documentos para las Bases de Licitación y Términos de Referencia 

A continuación, se enumeran las principales actividades que realizará la Firma 

Consultora, las cuales son indicativas y no exclusivas: 

1. Elaborar las Bases de Licitación de las obras de infraestructura para los 

subproyectos de SIAS, incluyendo el alcance técnico, las especificaciones 
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técnicas, listados de actividades e insumos de materiales, personal clave, 

maquinaria y equipo, cronograma, planos y otra información relevante.  

2. Incorporar dentro de los documentos de licitación los PGAS, Planes Asociados 

(cuando sea necesario) y las especificaciones técnicas ambientales y sociales 

(según corresponda) elaborados por la Firma Consultora responsable de la 

“Revisión y actualización de los Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos 

Ambientales y Sociales (EsEIRAS), incluyendo Planes de Gestión Ambiental y 

Social (PGAS) y Planes Asociados de los subproyectos de Sistemas Integrales de 

Agua Segura (SIAS)”.  

3. Especificar la maquinaria y el equipo mínimo requerido para la construcción los 

subproyectos de SIAS. 

4. Definir el perfil profesional mínimo del personal clave para la construcción y 

supervisión de los subproyectos de SIAS. 

5. Definir la lista de materiales que podrán ser incluidos en el Escalonamiento de 

Precios de los subproyectos de SIAS. 

6. Elaborar las especificaciones técnicas para los subproyectos de SIAS. 

7. Calcular las cantidades de obra, fichas de costos y presupuestos detallados por 

actividad (constructiva y de supervisión) y por insumos para los subproyectos 

de SIAS.  

8. Con base en el PGAS elaborado por la Firma Consultora responsable de la 

“Revisión y actualización de los Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos 

Ambientales y Sociales (EsEIRAS), incluyendo Planes de Gestión Ambiental y 

Social (PGAS) y Planes Asociados de los subproyectos de Sistemas Integrales de 

Agua Segura (SIAS)”, incluirá el presupuesto para la gestión ambiental y social 

durante la construcción y supervisión de cada subproyecto de SIAS y las 

actividades de capacitación para la O&M de cada uno. 

9. Incluir en las Bases de Licitación las consideraciones para el escalamiento de 

costos que aplicarán para cada subproyecto de SIAS. 

10. Elaborar los TdR para la supervisión de las obras de infraestructura para los 

subproyectos de SIAS, incluyendo: antecedentes, objetivos (general y 

específicos), alcance; actividades, productos, forma de pago, duración de la 

consultoría, personal clave, cronograma y otra información relevante. Además, 

incluir los criterios de evaluación de la empresa y del personal clave, el equipo 

de laboratorio mínimo y el costo estimado de la supervisión. 

11. Incluir los apartados ambientales y sociales elaborados por la Firma Consultora 

responsable de la "Revisión y actualización de los Estudios de Evaluación de 

Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales (EsEIRAS), incluyendo Planes de 

Gestión Ambiental y Social (PGAS) y Planes Asociados de los subproyectos de 

Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) " en las Bases de Licitación del 
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Contratista y los TdR para la Supervisión garantizando que se incluyan los 

requisitos, los requerimientos, las consideraciones y las medidas de mitigación 

y el presupuesto detallado con los costos ambientales y sociales en los 

subproyectos de SIAS. 

12. Elaborar los apartados técnicos para la AT sobre la seguridad de presas y 

respuesta ante emergencia que serán incluidos en los TdR elaborados a cargo 

de la Firma Consultora responsable de la "Revisión y actualización de los 

Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales (EsEIRAS), 

incluyendo Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y Planes Asociados de 

los subproyectos de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) ". La O&M del 

subproyecto se incluirá en el alcance de la empresa constructora y supervisora 

de los subproyectos de SIAS. 
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6. PRODUCTOS ESPERADOS Y PLAZOS 

A continuación, se detallan los productos correspondientes de los servicios de la presente 

consultoría: 

Tabla 5 — Productos de los servicios de la consultoría: 

Producto 
Entrega a UAP – SAG 

(días calendario) 

Plazo revisión/ 
aprobación UAP – SAG y 

BM 

Producto 1: Plan de trabajo detallado, que 
contiene:  
Cronograma de actividades y fecha de entrega de 
productos.  
Metodología de trabajo para el desarrollo de cada 
actividad y producto. 
Recursos financieros y humanos asignados a cada 
actividad y producto.  

Diez (10) días 
calendario posterior a 
la firma del contrato. 

Diez (10) días 
calendario. 

Producto 2: Subproyectos SIAS La Venta e 
Intibucá.  
Estudios técnicos finales de los subproyectos SIAS 
de La Venta e Intibucá, incluyendo: (i) Estudios 
topográficos; (ii) Estudios hidrológicos; (iii) 
Estudios geológicos y geotécnicos; (iv) Estudios de 
seguridad de presas (reservorios) (Plan de 
seguridad de los reservorios, Plan de 
instrumentación, Plan de operación y 
mantenimiento (O&M) y Plan de contingencias, 
preparación y respuesta ante emergencias); (v) 
Diseño de los subproyectos, y; (vi) Documentos 
para las Bases de Licitación para la Construcción y 
TdR para la Supervisión. 
 

Ciento veinte (120) 
días calendario 
posterior a la firma del 
contrato. 

Quince (15) días 
calendario. 

Producto 3: Subproyectos SIAS Curarén y La Paz.  
Estudios técnicos finales de los subproyectos SIAS 
de Curarén y La Paz, incluyendo: (i) Estudios 
topográficos; (ii) Estudios hidrológicos; (iii) 
Estudios geológicos y geotécnicos; (iv) Estudios de 
seguridad de presas (reservorios) (Plan de 
seguridad de los reservorios, Plan de 
instrumentación, Plan de operación y 
mantenimiento (O&M) y Plan de contingencias, 
preparación y respuesta ante emergencias); (v) 
Diseño de los subproyectos, y; (vi) Documentos 
para las Bases de Licitación para la Construcción y 
TdR para la Supervisión. 

Ciento ochenta (180) 
días calendario 
posterior a la firma del 
contrato. 

Quince (15) días 
calendario. 
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El plazo total de los servicios de consultoría es de ciento noventa y cinco (195) días calendario 

contados a partir de la fecha de la firma del contrato. 

La Firma Consultora debe esperar los comentarios de la SAG y del BM para cada producto que 

presente, y que la expectativa es que se actualizará su producto en base a los comentarios para 

atenderlos, y que esto será verificado por la SAG y el BM, antes de que sea aprobado. 

Los productos desarrollados por la Firma Consultora serán remitidos a la UAP-SAG en versión 

digital editable e impresa. Las copias serán requeridas una vez que se aprueben los productos 

y se entregarán dos (2) copias impresas de cada entregable. 

6.1. FORMA DE PAGO 

Los pagos serán realizados conforme a lo estipulado a continuación:  

Tabla 6 — Formas de pago 

Pago Contra entrega y aprobación del producto 
Porcentaje 
del monto 

global 

Primer pago Producto 1. Plan de trabajo 20% 

Segundo pago Producto 2: Subproyectos SIAS La Venta e Intibucá. 
Estudios técnicos finales de los subproyectos de SIAS La 
Venta e Intibucá. 

40% 

Tercer pago Producto 3: Subproyectos SIAS Curarén y La Paz. 
Estudios técnicos finales de los subproyectos SIAS de 
Curarén y La Paz. 
 

40% 

Total 100% 

 



 
  

  

  
 
 

 

 

 
 

   

ACLARATORIA No. 1 

Nombre del Proyecto: Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras 

Crédito No.: 6680-HN 

Proceso No: SBCC-02-SH-6680-2024 

Nombre del Proceso: 
ACTUALIZACIÓN DE DISEÑOS EXISTENTES DE LOS SISTEMAS 
INTEGRALES DE AGUA SEGURA (SIAS) EN MANAZAPA, LA VENTA, LA 
PAZ Y CURARÉN 

 
La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), en atención a consultas recibidas para la 
contratación de los servicios de consultoría arriba descritos, por este medio hace del 
conocimiento de todos los potenciales consultores, lo siguiente:  

 
RESPUESTA A CONSULTAS RECIBIDAS: 

 
PREGUNTA No. 1 

Respecto al mismo, encontré en el siguiente enlace https://www.gdr.hn/adquisiciones-gdr/ un 
documento de llamado donde se especifica la experiencia específica que requieren las firmas 
para presentarse al llamado de expresión de interés, y otro documento con los Términos de 
Referencia del proyecto. 
 
Sin embargo, no encontré ningún documento que compilé formularios o documentación 
adicional a presentar, por ejemplo el formato de las tablas con las cuales presentar la 
experiencia, o un formulario con la información de la firma. 
 
Quería entonces consultar si existe un archivo o modelo de ese tipo, o bien se puede presentar 
la experiencia de la forma que la firma considere conveniente, y no hay formularios de 
información de presentación de las firmas.  
 
RESPUESTA No. 1: 
Para el proceso no existen formularios o modelos para presentar la información y/o experiencia 

de la Firma Consultora. La Firma Consultora utilizará los formatos y modelos que sean 

convenientes y mejor se ajusten para presentar la información general y la experiencia de 

conformidad con lo establecido en la Invitación a presentar Expresiones de Interés publicada.  

PREGUNTA No. 2 
En relación con el requerimiento de experiencia indicado en el literal e. del criterio No. 3 en el 
documento de Invitación a presentar expresiones de interés Proceso No. SBCC-02-SH-6680-
2024, entendemos que también se puede acreditar con experiencia en proyectos de supervisión 
de obra o asesoría durante construcción de obra mayor de infraestructura hidráulica y presas; 



 
  

  

  
 
 

 

puede incluir reservorios, red de distribución, tanques, línea de conducción en sistemas de agua 
potable y/o riego. Solicitamos comedidamente confirmar si nuestro entendimiento es correcto.   
 
RESPUESTA No. 2 
El literal (e) del criterio 3, es para verificar la experiencia específica de la Firma Consultora en la 
elaboración de Términos de Referencia (TdR) para la supervisión de obra mayor de infraestructura 
hidráulica y presas; puede incluir reservorios, red de distribución, tanques, línea de conducción en 
sistemas de agua potable y/o riego. No se refiere a haber supervisado o brindado asesoría 
durante la construcción. 
 
PREGUNTA No. 3 
Solicitamos muy amablemente, que se confirme que el modo de entrega da la expresión de interés 
es de forma personal o por correo electrónico procesosseguridadhidrica6680@gmail.com 
 
RESPUESTA No. 3 
De conformidad con lo establecido en la Invitación a presentar Expresiones de Interés, la entrega 
de las Expresiones de Interés serán recibidas por escrito, ya sea personalmente en las oficinas del 
Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras ubicadas en el Bulevar Morazán, 
Col. La Estancia, Avenida Galván, 500 metros noreste de Almacenes Xtra, en la ciudad de 
Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Honduras, o por correo electrónico a la dirección 
procesosseguridadhidrica6680@gmail.com a más tardar el 01 de abril de 2024, a las 10:00 a.m., 
hora oficial de la República de Honduras. 
 
PREGUNTA No. 4 
Párrafo 3, Inciso iii: …  
iii. Las Firmas deberán acreditar que cuentan con experiencia específica en la realización de:   

a) Un mínimo de diez (10) diez estudios técnicos para presas realizados, que 
incluyan  topográficos, hidrológicos y geológicos.   

b) Un mínimo de diez (10) diseños de obras mayores de infraestructura hidráulica y presas; 
puede incluir reservorios, red de distribución, tanques, línea de conducción en sistemas 
de  agua potable y/o riego.  

        c)    Un mínimo de diez (10) estudios de seguridad de presas elaborados.   
d) Un mínimo de cinco (5) documentos de licitación elaborados para la construcción de 

obra mayor de infraestructura hidráulica y presas; puede incluir reservorios, red de 
distribución, tanques, línea de conducción en sistemas de agua potable y/o riego.   

e) Un mínimo de cinco (5) Términos de Referencia elaborados para la supervisión de obra 
mayor de infraestructura hidráulica y presas; puede incluir reservorios, red de 
distribución, tanques, línea de conducción en sistemas de agua potable y/o riego.  

 
Solicitamos muy amablemente, que se confirme que proyectos con finalidad de producción 
hidroeléctrica que incluyan presa y/o reservorios se consideran como obras mayores de 
infraestructura hidráulica.  
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RESPUESTA No. 4 
Se confirma que los proyectos con finalidad de producción hidroeléctrica que incluyen presa y/o 
reservorios son obras mayores de infraestructura hidráulica.  
 
PREGUNTA No. 5 
Párrafo 3, Inciso iii, c: …  
iii. Las Firmas deberán acreditar que cuentan con experiencia específica en la realización de: c) Un 
mínimo de diez (10) estudios de seguridad de presas elaborados.  
 
Solicitamos muy amablemente, que se confirme que estudios técnicos donde se haya 
diseñado presas, analizado las condiciones de estabilidad de estas en diferentes escenarios de 
operación, así como la evacuación de crecientes según estándares y líneas guías internacionales, 
se consideran estudios de seguridad de presas. En caso de respuesta negativa, solicitamos aclarar 
el alcance requerido para los estudios de seguridad. 
 
RESPUESTA No. 5 
Los análisis de las condiciones de estabilidad de presas en diferentes escenarios de operación, así 
como la evacuación de crecientes según estándares y líneas guías internacionales se consideran 
experiencias en estudios de seguridad de presas. Para mayor detalle, puede consultar la Nota 
sobre buenas prácticas: Seguridad de las Presas (Banco Mundial, 2020), disponible en 
https://documents1.worldbank.org/curated/en/099715012062121772/pdf/P1665920b0924106c0
949405e68c644827e.pdf,  en el ámbito de la seguridad de presas se abordan los riesgos vinculados 
a la seguridad y la integridad, los impactos en las comunidades afectadas por el proyecto y la 
correspondiente responsabilidad de los prestatarios de evitar o minimizar tales riesgos e impactos.  
 
PREGUNTA No. 6 
¿Si la empresa participa en la “Actualización de Diseños Existentes de los Sistemas Integrales de 
Agua Segura (Sias) en Manazapa, La Venta, La Paz y Curarén”; también podrá participar en el 
proceso de supervisión? 
 
RESPUESTA No. 6 
De conformidad con lo establecido en el numeral 3.17 “Conflicto de Interés” de las Regulaciones 
de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión publicadas por el Banco Mundial en 
julio de 2016, las Firmas que manifiesten su interés en participar en el presente proceso, no 
podrán participar en el proceso de supervisión, considerando que una de las actividades 
contempladas en los Términos de Referencia del Proceso, corresponde a la elaboración de los 
Términos de Referencia para la supervisión de las obras de infraestructura para los subproyectos 
de SIAS. 
 
PREGUNTA No. 7 
La convocatoria en su punto iii indica: 
“Las Firmas deberán acreditar que cuentan con experiencia específica en la realización de: 
a) Un mínimo de diez (10) diez estudios técnicos para presas realizados, que incluyan topográficos, 
hidrológicos y geológicos. 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/099715012062121772/pdf/P1665920b0924106c0949405e68c644827e.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/099715012062121772/pdf/P1665920b0924106c0949405e68c644827e.pdf


 
  

  

  
 
 

 

b) Un mínimo de diez (10) diseños de obras mayores de infraestructura hidráulica y presas; puede 
incluir reservorios, red de distribución, tanques, línea de conducción en sistemas de agua potable 
y/o riego. 
c) Un mínimo de diez (10) estudios de seguridad de presas elaborados. 
d) Un mínimo de cinco (5) documentos de licitación elaborados para la construcción de obra 
mayor de infraestructura hidráulica y presas; puede incluir reservorios, red de distribución, 
tanques, línea de conducción en sistemas de agua potable y/o riego. 
e) Un mínimo de cinco (5) Términos de Referencia elaborados para la supervisión de obra mayor 
de infraestructura hidráulica y presas; puede incluir reservorios, red de distribución, tanques, línea 
de conducción en sistemas de agua potable y/o riego. “ 
  
Se consulta si las firmas deberán cumplir con todas las categorías mencionadas en los subitems a) 
a e) para ser seleccionadas o si serán consideradas aquellas que cumplan con al menos una de 
ellas. 
 
RESPUESTA No. 7 
La evaluación de las Firmas Consultoras se realizará con base en cada una de las experiencias 
especificadas en la Invitación a Presentar Expresión de Interés, por lo cual se deberá acreditar el 
cumplimiento de cada una de las experiencias enumeradas y que la Firma cuente con la 
experiencia.  
 
La firma deberá documentar la experiencia específica detallada en el numeral iii. de la Invitación a 
presentar Expresiones de Interés, a través de la presentación de evidencia objetiva consistente en: 
Constancias de servicios recibidos a satisfacción y/o contratos de prestación de dichos servicios. 
 
PREGUNTA No. 8 
Por favor especifique si se trata de una licitación nacional o una licitación internacional. ¿Las 
empresas internacionales también pueden presentar ofertas? 
 
RESPUESTA No. 8 
De conformidad con lo establecido en la Invitación a presentar Expresiones de Interés: “Los 
Consultores serán seleccionados en base al método “Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC)” 
descrito en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión 
publicadas por el Banco Mundial en julio de 2016. 
 
Siendo este un proceso para la Contratación de Servicios de Consultoría en el que pueden 
participar empresas nacionales e internaciones. Los consultores se podrán asociar con otras firmas 
en forma de asociación en participación (Joint Venture). 
 
PREGUNTA No. 9 
Envíe por correo electrónico la copia de los Términos de referencia (TdR). 
 
RESPUESTA No. 9 
Se adjuntan los Términos de Referencia de la consultoría.  
 



 
  

  

  
 
 

 

 
Adicionalmente, las Firmas Consultoras pueden acceder a los TdR en la siguiente dirección: 
https://www.gdr.hn/wp-content/uploads/2024/02/IDA6681.pdf  
 
PREGUNTA No. 10 
Quisiéramos consultarles si cuentan con un presupuesto de referencia para la Consultoría sobre 
servicios de: “ACTUALIZACIÓN DE DISEÑOS EXISTENTES DE LOS SISTEMAS INTEGRALES DE AGUA 
SEGURA (SIAS) EN MANAZAPA, LA VENTA, LA PAZ Y CURARÉN” 
 
RESPUESTA No. 10 
El presupuesto estimado para la contratación de estos servicios de consultoría es de USD 
$600,000.00.  
 
Adicionalmente, el presupuesto se encuentra publicado en el Sistema de Seguimiento en 
Adquisiciones (System Tracking of Exchanges in Procurement [STEP]) del Banco Mundial. 
 

La presente Aclaratoria No.1 pasa a formar parte de la Invitación a presentar Expresiones de 

Interés. Asimismo, todas las instrucciones, condiciones y requerimientos que no contradigan lo 

aquí dispuesto a lo establecido en otras enmiendas y/o aclaraciones debidamente emitidas, 

permanecen en vigencia.  

 

Favor tomar debida nota de las aclaraciones aquí señaladas. 

 

 

  

PROYECTO DE SEGURIDAD HÍDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS 

CRÉDITO No. 6680-HN 

 

Fecha de Publicación: 08 de marzo del 2024 
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ACLARATORIA No. 3 
Nombre del Proyecto: Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras 
Crédito No.: 6680-HN 
Proceso No: SBCC-02-SH-6680-2024 

Nombre del Proceso: 
ACTUALIZACIÓN DE DISEÑOS EXISTENTES DE LOS SISTEMAS 
INTEGRALES DE AGUA SEGURA (SIAS) EN MANAZAPA, LA VENTA, LA 
PAZ Y CURARÉN 

 
La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), en atención a consultas recibidas para la 
contratación de los servicios de consultoría arriba descritos, por este medio hace del 
conocimiento de todos los potenciales consultores, lo siguiente:  

 
RESPUESTA A CONSULTAS RECIBIDAS: 

 
PREGUNTA No. 1 

Por este medio, y en atención a su invitación de fecha 15 de febrero del presente año, 
solicitamos de la manera más respetuosa una ampliación al plazo de la propuesta; es decir que 
sea reprogramada según su consideración, a la hora y lugar establecidos originalmente.  
 
RESPUESTA No. 1: 
Debido a la programación operativa, presupuestaria y el cronograma anual de implementación del 
Proyecto no es posible ampliar el plazo de presentación de expresiones de interés. Se mantiene 
la fecha prevista para la entrega de las Expresiones de Interés, serán recibidas por escrito, ya sea 
personalmente en las oficinas del Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras 
ubicadas en el Bulevar Morazán, Col. La Estancia, Avenida Galván, 500 metros noreste de 
Almacenes Xtra, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Honduras, o por correo 
electrónico a la dirección procesosseguridadhidrica6680@gmail.com a más tardar el 01 de abril de 
2024, a las 10:00 a.m., hora oficial de la República de Honduras. 
 
La presente Aclaratoria No.3 pasa a formar parte de la Invitación a presentar Expresiones de 
Interés. Asimismo, todas las instrucciones, condiciones y requerimientos que no contradigan lo 
aquí dispuesto a lo establecido en otras enmiendas y/o aclaraciones debidamente emitidas, 
permanecen en vigencia.  
 
Favor tomar debida nota de las aclaraciones aquí señaladas. 
 

PROYECTO DE SEGURIDAD HÍDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS 
CRÉDITO No. 6680-HN 

 
Fecha de Publicación: 19 de marzo del 2024 

mailto:procesosseguridadhidrica6680@gmail.com
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