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INVITACION A LICITACION PRIVADA

SENORES
SU OFICINA

La Direccidn Nacional de Parques y Recreacién, en atencién a lo expresado en el articulo 61 de la
Ley de Contratacidon del Estado, por este medio le invita a presentar oferta econdmica para la
LICITACION PRIVADA LPR-DPR-022-2024 “LOTE # 16: CONSTRUCCION DE PARQUE
INFANTIL EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE
SANTA BARBARA Y CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN EL CASCO URBANO,
MUNICIPIO CONCEPCION DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.
Presentando su oferta en sobre cerrado de conformidad a las condiciones indicadas en el Pliego de
Condiciones, el dia LUNES 10 DE JUNIO DE 2024. La oferta debera estar acompafnada de una
Garantia de Mantenimiento de Oferta Original a nombre de la DIRECCION NACIONAL DE PARQUES
Y RECREACION, con una vigencia minima de Ciento veinte (120) dias calendario contados a partir
del dia de la fecha de apertura de la oferta y por un monto equivalente no menor del tres por
ciento (3%) del monto de la oferta.

El acto de apertura de ofertas se realizard en la sala de conferencias de la DPR, ubicada en la
Colonia Rubén Dario, circuito Choluteca, casa 2109, Tegucigalpa, M.D.C., el dia LUNES 10 DE
JUNIO DE 2024, A LAS 10:15 A.M. hora oficial de la Republica de Honduras, la hora limite
para recepcion de ofertas serd a las 10:00 A.M.

A fin de asegurar su participacidon en este proceso se requiere su confirmaciéon inmediata a la
notificacién de esta invitacion a través de nota dirigida a la Licenciada Norma Moncada en su
condicidn de Oficial de Compras y Licitaciones de la Direccidon Nacional de Parques de la Direccidn
Nacional de Parques y Recreacidn, Colonia Rubén Dario, circuito Choluteca, casa 2109,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2235-8129, correo electrdénico: licitacionesdpr@gmail.com en la cual
deberd informar lo siguiente:

1. Que harecibido carta para presentar ofertas.
2. Nombre del Representante, correo electrénico vigente y nimero de teléfono.

A continuacién, se anexan las bases, justificacidn técnica y los anexos a considerar para el proceso,
de igual forma las mismas se encuentran publicadas en la pagina de HONDUCOMPRASLI.

Atentamente,

Colonia Rubén Dario, Circuito Choluteca, Casa No. 2109, Tegucigalpa.
Tel: (504) 2235-8129, Email: licitacionesdpr@gmail.com
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SECCION I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAQ)

A. DISPOSICIONES GENERALES
1.0 - ALCANCE DE LA LICITACION

1.1 - El Contratante, segun la definicion que consta en las “Condiciones Generales del
Contrato” (CGC) e identificado en la Seccién Il, “Datos de la Licitacion” (DDL) invita a
presentar Ofertas para la construccion de las Obras que se describen en los DDL y en las
Secciones VI, VII y VIII. EI nombre y el numero de identificacion del Contrato estan
especificados en los DDL y en las condiciones Especiales de Contrato (CEC).

1.2 - El Oferente seleccionado debera terminar las obras en la fecha prevista de terminacion
especificada en los DDL y en la sub-clausula 1.1. (s) de las CEC.

1.3 - En estos Documentos de Licitacion:

a) Eltérmino “por escrito” significa comunicacion en forma escrita (por ejemplo, por correo
o por medio de nota) con prueba de recibido;

b) Si el contexto asi lo requiere, se usara el término “singular” o “plural” y viceversa; y
c) El término “dia” significa dia calendario (plazo para presentacion de ofertas,
formalizacion del contrato, presentacion de documentos).

d) El término “dias habiles administrativos” todos los del afio excepto los sabados y
domingos y feriados establecidos por ley.

e) El término “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista de Cantidades de obras a
ejecutar con indicacion de precios.

2.0 - FUENTE DE FONDOS

2.1 - La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiara con recursos provenientes
de las fuentes de financiamiento detalladas en los DDL.

3.0 - FRAUDE Y CORRUPCION

3.1 - El Estado hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y organismos contratantes,
al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en
procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas,
consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados vy
representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el proceso de seleccion y las
negociaciones o la ejecucion de un contrato.

3.2 - Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o mas oferentes, las
respectivas ofertas no seran consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que
éstos hubieren incurrido.

3.3 - Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de Contratacion del Estado
de Honduras, sin perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir conforme al Codigo
Penal.

4.0 - OFERENTES ELEGIBLES

4.1 - Podréan participar en esta Licitacidn Unicamente las personas naturales o juridicas
hondurefias y personas naturales o juridicas extranjeras cubiertas por tratados
internacionales que les otorguen trato de nacionales y que no se hallen comprendidas en
las circunstancias siguientes:




Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad,
delitos contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones
incompatibles con el ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales publicos
0 contrabando y defraudacion fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibicion
también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos
administradores o0 Representantes se encuentran en situaciones similares por
actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren
rehabilitados;

Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los Poderes del
Estado o de cualquier institucion descentralizada, municipalidad u organismo que se
financie con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la
Constitucion de la Republica;

Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucion
firme de cualquier contrato celebrado con la Administracion o a la suspension temporal
en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancion. En el primer
caso, la prohibicién de contratar tendrd una duracién de dos (2) afios, excepto en
aquellos casos en que haya sido objeto de resolucion en sus contratos en dos
ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar sera definitiva;

Ser conyuge, persona vinculada por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o
empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la
evaluacioén de las propuestas, la adjudicacion o la firma del contrato;

Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o
empleados publicos que tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren
directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de seleccién de
contratistas. Esta prohibicién se aplica también a las compafias que cuenten con socios
gue sean conyuges, personas vinculadas por uniéon de hecho o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados
a que se refiere el literal anterior, 0 aquellas en las que desempefien, puestos de
direccion o de representacion personas con esos mismos grados de relaciéon o de
parentesco;

Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los
procedimientos de contratacibn o haber participado en la preparacion de las
especificaciones, planos, disefios o términos de referencia, excepto en actividades de
supervision de construccion;

Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o tener vigente sancién
de suspension para participar en procedimientos de contratacion administrativa.

4.2 - Los oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de su continua
elegibilidad, en los términos de la clausula 4.1 de las IAO, cuando el Contratante
razonablemente las solicite.

5.0 - REQUISITOS DE PRECALIFICACION

5.1 - Unicamente los Precalificados podran participar como Oferentes en las licitaciones
privadas que se programen con dicho fin.

5.2 - Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o mas empresas deberan
cumplir con los siguientes requisitos:

1. Todos los integrantes del Consorcio deben ser Empresas Precalificadas en la Direccion

Nacional de Parques y Recreacion para la adjudicacion del Contrato.




2. La Oferta debera ser firmada de manera que constituya una obligacion legal para todos
los socios;

3. Todos los socios seran responsables mancomunada y solidariamente por el
cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;

4. Uno de los socios deberéa ser designado como representante y autorizado para contraer
responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros del Consorcio;

5. La ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se haran
exclusivamente con el socio designado;

6. Con la Oferta se debera presentar el Acuerdo de Consorcio firmado por todas las partes.

5.3 - Los Oferentes deberan confirmar en sus Ofertas que la informacién presentada
originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas
0, de no ser asi, incluir con su Oferta cualquier informacién que actualice su informacion
original de precalificaciéon, la que quedara sujeta a comprobacion posterior segun estipulado
en el Articulo 96 del RLCE. La confirmacion o actualizacion de la informacion debera
presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la Seccién lil.

5.4 - Si la persona que suscriba la Oferta no es la misma que suscribié la solicitud de
precalificacion, el Oferente debera incluir con su Oferta, el poder otorgado a quien suscriba la
Oferta autorizandole a comprometer al Oferente

6.0 - UNA OFERTA POR OFERENTE

6.1 - Cada Oferente presentard solamente una Oferta, ya sea individualmente o como miembro
de un Consorcio. El Oferente que presente o participe en mas de una Oferta sera descalificado
(a menos que lo haga como Subcontratistas o en los casos cuando se permiten presentar o
se solicitan propuestas alternativas) y ocasionara que todas las propuestas en las cuales
participa sean rechazadas.

7.0 - COSTOS DE LAS PROPUESTAS

7.1 - Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la preparacion y
presentacion de sus Ofertas y el contratante en ningin momento sera responsable por dichos
gastos.

8.0 - VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS

8.1 - El oferente debera visitar e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener
toda la informacidén que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato
para la construccion de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta
del Oferente.

B. DOCUMENTOS DE LICITACION
9. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

9.1 - El conjunto de los Documentos de Licitacibn comprende los que se enumeran en la
siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la clausula
11 de las IAQ:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Seccién Il Datos de la Licitacion (DDL)

Seccion 1l Formularios de la Oferta

Seccién IV Condiciones Generales del Contrato (CGC)




Seccion V  Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccidén VI Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccion VII Planos

Seccién VIl Lista de Cantidades

Seccion IX Formularios de Garantias

10. ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

10.1 - Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre los Documentos de
Licitacion deberan solicitarlas al Contratante por escrito a la direccion indicada en los DDL.

10.2 - Los oferentes podran someter sus consultas y requerimientos de aclaraciones hasta
CINCO (5) dias calendario antes de la fecha limite de presentacion de ofertas. El Contratante
debera responder a cualquier solicitud de aclaracion recibida por lo menos TRES (3) dias
calendario antes de la fecha limite para la presentacion de Ofertas. Se enviaran copias de la
respuesta del Contratante a todos los que retiraron los Documentos de Licitacion, la cual
incluira una descripcion de la consulta, pero sin identificar su origen. Asi mismo, el Contratante
podra emitir de oficio las aclaraciones que considere convenientes.

10.3 - Las respuestas a solicitudes de aclaraciéon y las aclaraciones que se emitan de oficio se
publicaran en el Sistema de Informacién de Contratacion y Adquisiciones del Estado
de Honduras “HonduCompras 1” (www.honducompras.gob.hn).

10.4 - En el caso que se establezca en los DDL la realizaciéon de una reunion de informacion
para posibles aclaraciones, los Oferentes potenciales también tendréan la oportunidad de asistir
a dicha reunion que sera efectuada en la fecha, hora y direccion indicada en los DDL. De igual
forma, a solicitud de cualquier interesado el Contratante acordard la celebracién de una
reunion de este tipo, debiéndose invitar a todos los que hubieren retirado los Documentos de
Licitacién. La inasistencia a la reunion de informacion para posibles aclaraciones no sera
motivo de descalificacion para el Oferente. Las modificaciones a los Documentos de Licitacion
gue resulten necesarias en virtud de esta reunién se notificaran mediante Enmienda a los
Documentos de Licitacion, conforme a la Clausula 11 de las IAO.

11.0 - ENMIENDAS A LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

11.1 - Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el Contratante podra
modificar los Documentos de Licitacion mediante una Enmienda.

11.2 - Cualquier Enmienda que se emita formard parte integral de los Documentos de
Licitacion y sera comunicada por escrito a los invitados y que hubieran realizado la visita de
campo. Los posibles Oferentes deberan acusar recibo de cada enmienda por escrito al
Contratante.

11.3 - Las enmiendas a Documentos de Licitacion se publicaran en el Sistema de Informacion
de Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras “HonduCompras”
(www.honducompras.gob.hn).

11.4 - Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener en cuenta
una enmienda en la preparacion de sus Ofertas, el Contratante podra extender, si fuera
necesario, el plazo para la presentacion de las Ofertas, de conformidad con la Sub-clausula
22.2 de las IAO. Si la Enmienda se realiza dentro de los TRES (3) dias antes de la fecha de
recepcion y apertura de ofertas se debera extender esa fecha por el tiempo necesario para
gue los oferentes preparen su Oferta.

C. PREPARACION DE LAS OFERTAS
12.0 - IDIOMA DE LAS OFERTAS

12.1 - Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberdn estar redactados en el
idioma espafiol. En caso de que se presenten documentos cuyo idioma original sea distinto
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al indicado, deberan ser presentados traducidos al espafiol, por érgano oficial del Estado
(Secretaria de Relaciones Exteriores).

13.0 - DOCUMENTOS QUE CONFORMARA LA OFERTA

13.1 - La Oferta que presente el Oferente deberd estar conformada por los siguientes
documentos:

1. La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccion lll);

2. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Clausula 18 de las
IAQ;

3. LaLista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es decir, con indicacion
de precios;

4. El formulario y los documentos de informacion sobre la precalificacion.

5. Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado;

Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes completar y presentar, segun se
especifique en los DDL.

14.0 - PRECIOS DE LA OFERTA

14.1 - El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas, en la Sub-Clausula
1.1 delas IAO, sobre la base de La Lista de Cantidades Valoradas presentado por el Oferente.

14.2 - El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para todos los rubros de
las Obras descritos en La Lista de Cantidades Valoradas. El Contratante no efectuara pagos
por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se consideraran incluidos en los demas precios unitarios y totales que figuren en La
Lista de Cantidades Valoradas si hubiere correcciones, éstas las realizara la Comision de
Evaluacion.

14.3 - Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba pagar el Contratista en
virtud de este Contrato, o por cualquier otra razon, deberan estar incluidos en los precios
unitarios y en el precio total de la Oferta presentada por el Oferente.

14.4 — Los precios unitarios que cotice el Oferente debera ser el precio total de la oferta,
excluyendo cualquier ajuste o modificacion.

15.0 - MONEDA DE LA OFERTA Y PAGO

15.1 - Los Precios Unitarios deberan ser cotizados por el Oferente en Lempiras, salvo que en
los DDL se establezca la posibilidad de ofertar hasta en tres monedas extranjeras a eleccion
del Oferente.

15.2 - Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las necesidades previstas en
moneda extranjeras.

15.3 - En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas extranjeras, los
Oferentes deberan aclarar sus necesidades en monedas extranjeras y sustentar que las
cantidades incluidas en los precios se traten de componentes de costo que deban adquirirse
en el mercado internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la Sub-clausula
15.1 de las IAO.

16.0 - VALIDEZ DE LAS OFERTAS

16.1 - Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en los DDL.

16.2 - En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a los Oferentes que
extiendan el periodo de validez de la oferta por un plazo adicional especifico. La solicitud y las
respuestas de los Oferentes deberan ser por escrito. La Garantia de Mantenimiento de la
Oferta debera extenderse también por un plazo adicional de la fecha limite prorrogada para la
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validez de las Ofertas. Los Oferentes podran rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva
la Garantia de Mantenimiento de Oferta. Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no
se le requerira ni se le permitira que modifique su Oferta, excepto como se dispone en la
clausula 17 de las IAO.

17.0 - SUBSANACION

17.1 - La Comision de Evaluacion permitira la subsanacion de defectos u omisiones contenidas
en la oferta de conformidad a lo establecido en los Articulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley
de Contratacion del Estado y Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para
subsanar los defectos u omisiones sera de TRES (3) dias hébiles a partir de la fecha de
notificacion; si el Oferente no cumpliere con el mismo su oferta no sera considerada.

18.0 - GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

18.1 - El Oferente debera presentar como parte de su Oferta, una Garantia de Mantenimiento
de la Oferta, en la forma y monto estipulado en los DDL.

18.2 - La Garantia de Mantenimiento de la Oferta serd denominada en Lempiras. En caso de
que la oferta se presente en varias monedas, a los fines del calculo de la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, estas se convertirdn en Lempiras a la tasa de cambio aplicable
segun Clausula 30.1 de las IAO.

18.3 - La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

a) Ser presentada en original (no se aceptaran copias);

b) Permanecer valida por un periodo que expire después de la fecha limite de la validez
de las Ofertas establecida en los DDL, o del periodo prorrogado, si corresponde, de
conformidad con la Clausula 16.2 de las IAO;

18.4 - La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

a) Ser emitida por una institucién que opere en Honduras, autorizada por la Comisién
Nacional de Bancos y Seguros;

b) Estar sustancialmente de acuerdo con uno de los formularios de Garantia de
Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccién IX “Formularios de Garantia”;

c) Ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del Contratante, en caso de tener que
invocar las condiciones detalladas en la Clausula 18.7 de las IAO;

18.5 - Todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia de Mantenimiento de
la Oferta que respondan a lo requerido en la Clausula anterior, seran rechazadas por el
Contratante por incumplimiento.

18.6 - La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no fueron
seleccionadas, seran devueltas inmediatamente después de que el Oferente seleccionado
suministre su Garantia de Cumplimiento.

18.7 - La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva si:

a) El Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta especificado por
el Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en la Sub-clausula 16.2 de las IAO; o

b) El Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su Oferta, de
conformidad con la Sub-clausula 29 de las IAO;

Si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con:

c) Firmar el Contrato; o
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d) Suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

18.8 - La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio debera ser emitida en
nombre del Consorcio que presenta la Oferta.

19.0 - OFERTAS ALTERNATIVAS DE LOS OFERENTES.

19.1 - No se consideraran Ofertas alternativas a menos que especificamente se estipule en
los DDL. Si se permiten, las Sub-clausulas 19.1 y 19.2 de las IAO regiran y en los DDL se
especificara cual de las siguientes opciones se permitira:

a) Opcion Uno: Un Oferente podra presentar Ofertas alternativas conjuntamente con su
Oferta basica. El Contratante considerard solamente las Ofertas alternativas
presentadas por el Oferente cuya Oferta basica haya sido determinada como la Oferta
evaluada de menor precio.

b) Opcion Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta alternativa con o sin una Oferta
para el caso basico. Todas las Ofertas recibidas para el caso basico, asi como las
Ofertas alternativas que cumplan con las Especificaciones y los requisitos de
funcionamiento de la Seccién VII, serdn evaluadas sobre la base de sus propios
méritos.

19.2 - Todas las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la informacién necesaria para
su completa evaluacion por parte del Contratante, incluyendo los calculos de disefio, las
especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los métodos de construccién propuestos
y otros detalles pertinentes.

20.0 - FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA.

20.1 - El Oferente preparara un Original de los documentos que comprenden la Oferta segun
se describe en la Clausula 13 de las IAO, el cual debera formar parte del volumen que
contenga la Oferta, y lo marcara claramente como “ORIGINAL”. Ademas, el Oferente debera
presentar el nUmero de copias de la Oferta que se indican en los DDL y marcar claramente
cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, el texto
del original prevalecera sobre de las copias.

20.2 - El original y todas las copias de la Oferta deberan ser presentadas mecanografiadas o
escritas con tinta indeleble y deber& estar firmadas por la persona o personas debidamente
autorizadas para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la Sub-clausula 5.4 de
las IAO. Todas las paginas de la Oferta original y sus copias seran firmadas en todas sus hojas
por el Oferente o por quien tenga su representacion legal.

20.3 - La Oferta no podra contener enmiendas, borrones o raspaduras en el precio 0 en otra
informacion esencial prevista con ese caracter en el Documento de Licitacion, excepto cuando
hubieren sido expresamente salvadas por el firmante lo cual debera constar con claridad en la
oferta y en sus copias.

20.4 - El Oferente proporcionara la informacién sobre comisiones o gratificaciones que se
describe en el Formulario de la Oferta, si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relacion
con esta Oferta, y con la ejecucion del contrato si el Oferente resulta seleccionado.

D. PRESENTACION DE LAS OFERTAS
21.0 - PRESENTACION, SELLO E IDENTIFICACION DE LAS OFERTAS.

21.1 - Los Oferentes deberan entregar las ofertas en fisico y personalmente; original y todas
las copias de la Oferta en dos sobres interiores que cerrara e identificard claramente como
“‘ORIGINAL” y “COPIAS”, segun corresponda, y que colocara dentro de un sobre exterior que
también deberé cerrar.

21.2 - Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:
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o Estar dirigidos al Contratante a la direccion proporcionada en los DDL;

e Llevar el nombre y nimero de identificacion del proceso indicados en los DDL y CEC,;
y.

e Llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar que la Oferta sea abierta
antes de la hora y fecha de apertura de Ofertas indicadas en los DDL.

21.3 - Ademas de la identificacion requerida en la Sub-clausula 21.2 de las IAO, los sobres
exteriores deberan llevar el nombre y la direccion del Oferente, con el fin de poderle devolver
su Oferta sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardia, de conformidad con
la Clausula 22 de las IAO.

21.4 - Si el sobre exterior no esta cerrado e identificado como se ha indicado anteriormente,
el Contratante no se responsabilizara en caso de que la Oferta se extravie o sea abierta
prematuramente.

22.0 - PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

22.1 - Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la direccion especificada
conforme a la Sub-clausula 21.2 (a) de las IAO, a mas tardar en la fecha y hora que se indican
en los DDL.

22.2 - El Contratante podra extender el plazo para la presentacion de Ofertas mediante una
enmienda a los Documentos de Licitacién, de conformidad con la Clausula 11 de las IAO. En
este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente
sujetos a la fecha limite original para presentar las Ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha
limite.

23.0 - OFERTAS TARDIAS.

23.1 - Toda Oferta Tardia que reciba el Contratante después de la fecha y hora limite para la
presentacion de las Ofertas especificada de conformidad con la Clausula 22 de las IAO, seréa
devuelta al Oferente remitente sin abrir, o cual se har& constar en el acta.

24.0 - RETIRO, SUSTITUCION Y MODIFICACION DE LA OFERTA.

24.1 - Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus Ofertas mediante una notificacién
por escrito antes de la fecha limite indicada en la Clausula 22.1 de las IAO.

24.2 - Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la Oferta debera ser preparada,
cerrada, identificada y entregada de acuerdo con las estipulaciones de las Clausulas 20 y 21
de las IAO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”,
“SUSTITUCION”, o “MODIFICACION”, segun corresponda.

24.3 - Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan ser entregadas al
Contratante en la direccion especificada conforme a la Sub-clausula 21.2 (a) de las IAO, a mas
tardar en la fecha y hora que se indican en la Clausula 22.1 de los DDL.

24.4 - El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del plazo para la
presentacion de Ofertas y la expiracion del periodo de validez de las Ofertas indicado en los
DDL de conformidad con la Sub-clausula 16.1 o del periodo prorrogado de conformidad con
la Sub clausula 16.2 de las IAO, dara lugar a que se haga efectiva la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, segun lo dispuesto en la clausula 18.7 (a) de las IAO.

24.5 - Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar los precios de sus
ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de conformidad con esa clausula o
incluyéndolas en la Oferta original.
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E. APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS
25.0 - APERTURA DE LAS OFERTAS.

25.1 - El Contratante abrira las Ofertas y las notificaciones de retiro, sustitucion y modificacion
de Ofertas presentadas de conformidad con la Clausula 24, en acto publico con la presencia
de UNO (1) representante de los Oferentes, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en
los DDL.

25.2 - Primero se abriran y leeran los sobres marcados “RETIRO”. No se abriran las Ofertas
para las cuales se haya presentado una notificacién aceptable de retiro, de conformidad con
las disposiciones de la clausula 24 de las IAO.

25.3 - En el acto de apertura, el Contratante leerd en voz alta, y registrara en un Acta los
nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa
(si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), descuentos, notificaciones de retiro,
sustitucion o modificacion de Ofertas, la existencia o falta de la Garantia de Mantenimiento de
la Oferta, si se solicitd, y cualquier otro detalle que el Contratante considere apropiado.
Ninguna Oferta o notificacidn serd rechazada en el acto de apertura, excepto las Ofertas
tardias de conformidad con la Clausula 18 y 22 de las IAO. Solamente las ofertas que sean
abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura seran consideradas para evaluacion.

25.4 - El Contratante preparara un Acta de la Apertura de las Ofertas que incluira el registro
de las ofertas leidas y toda la informacién dada a conocer a los asistentes de conformidad con
la Sub-clausula 25.3 de las IAO y enviara prontamente copia de dicha acta a todos los
oferentes que presentaron ofertas puntualmente. Una copia del acta de apertura de ofertas
sera publicada en el sistema de HonduCompras.

26.0 - CONFIDENCIALIDAD.

26.1 - No se divulgara a los Oferentes, ni a ninguna persona que no esté oficialmente
involucrada con el proceso de la licitacion, informacion relacionada con el examen, aclaracion,
evaluacion, comparacion de las Ofertas, ni la recomendacion de adjudicacion del contrato
hasta que se haya notificado la adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Sub-clausula 33.1 de las IAO. Cualquier intento por parte de un Oferente
para influenciar al Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicacion del
contrato resultara en el rechazo de su Oferta. Si durante el plazo transcurrido entre el acto de
apertura y la fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse con el
Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la licitacion, debera hacerlo
por escrito.

27.0 - ACLARACION DE LAS OFERTAS.

27.1 - Para facilitar el examen, la evaluacién y la comparacion de las Ofertas, el Contratante
tendra la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose
de los Precios Unitarios. La solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente deberan
efectuarse por escrito, pero no se solicitara, ofrecera, ni permitira ninguna modificacion de los
precios 0 a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la
correccion de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la Evaluacion
de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la clausula 29 de las IAO.

28.0 - EXAMEN DE LAS OFERTAS PARA DETERMINAR SU CUMPLIMIENTO.

28.1 - Antes de proceder a la evaluacién detallada de las Ofertas, el Contratante determinara
si cada una de ellas:

a) Cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la clausula 4 de las IAO;
b) Ha sido debidamente firmada;
c) Esta acompafiada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta; y
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d) Cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion.

28.2 - Una Oferta que cumple sustancialmente, es la que satisface todos los términos,
condiciones y especificaciones de los Documentos de Licitacion, sin desviaciones, reservas u
omisiones significativas. Una desviacion, reserva u omision significativa es aquella que:

a) Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de las Obras;

b) Limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos de Licitacion,
los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

c) De rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva de los otros Oferentes
cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion.

28.3 - Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion, sera rechazada por el Contratante y el Oferente no podra posteriormente
transformarla en una Oferta que cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos
de licitacion mediante la correccion o el retiro de las desviaciones o reservas.

29.0 - CORRECION DE ERRORES.

29.1 - El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos
de los Documentos de Licitacidbn contienen errores aritméticos. Dichos errores seran
corregidos por el Contratante de la siguiente manera:

a) Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras,
prevaleceran los indicados en palabras.

b) Cuando haya una discrepancia entre el Precio Unitario y el total de un rubro que se
haya obtenido multiplicando el Precio Unitario por la cantidad de unidades, prevalecera
el Precio Unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera un error
evidente en la expresion del decimal en el Precio Unitario, en cuyo caso prevalecera el
precio total cotizado para ese rubro y se corregira el precio unitario.

29.2 - El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el procedimiento
antes sefialado para la correccion de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto
se considerara de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de
acuerdo con el monto corregido, la Oferta sera rechazada y podra hacerse efectiva la Garantia
de Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la Sub clausula 18.7 (b) de las 1AO.

30.0 - MONEDA PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS.

30.1 - Para efectos de evaluacién y comparacion, el Contratante convertira todos los precios
de las Ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras, utilizando el tipo de cambio
vendedor de la fecha de apertura de ofertas.

31.0 - EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS.

31.1 - El Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine que cumplen con los
requisitos de los Documentos de Licitacion de conformidad con la Clausula 28 de las IAO.

31.2 - Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio evaluado de cada Oferta,
ajustandolo de la siguiente manera:

a) Corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en la Clausula 29 de las IAO.

b) Excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, si existieran, en
La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), pero incluyendo los
trabajos por dia3, siempre que sus precios sean cotizados de manera competitiva.

c) Haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones, desviaciones u Ofertas
alternativas aceptables presentadas de conformidad con la clausula 19 de las IAO.

d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u otras
modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la Subclausula 24.5 de las IAO.
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31.3 - El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variacion,
desviacion u oferta alternativa. En la evaluacidon de las ofertas no se tendran en cuenta las
variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan los requisitos de
los documentos de licitacion o que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

31.4 - En la evaluacién de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto estimado de ninguna
de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de la clausula 47 de las CGC,
durante el periodo de ejecucion del Contrato.

31.5 - En caso de que existan varios lotes, el Contratante determinara la aplicacion de los
descuentos a fin de minimizar el costo combinado de todos los lotes.

32.0 - PREFERENCIA NACIONAL.

32.1 - En caso de que en esta Licitacion se presenten ofertas de empresas extranjeras, se
aplicara un margen de preferencia nacional en los términos establecidos en los Articulos 53
de la Ley de Contratacion del Estado y 128 de su Reglamento.

32.2 - El margen de preferencia nacional no sera aplicable cuando convenios bilaterales o
multilaterales de libre comercio dispusieren que los oferentes extranjeros tendran trato
nacional.

F. ADJUDICACION DEL CONTRATO
33.0 - CRITERIOS DE LA ADJUDACION.

33.1 - El Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta haya determinado que
cumple con los requisitos de los Documentos de Licitacién y que representa el costo evaluado
como mas bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente: (a)
es elegible de conformidad con la Clausula 4 de las IAO y (b) esta calificado de conformidad
con las disposiciones de la Clausula 5 de las IAO.

34.0 - DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA O A
RECHAZAR CUALQUIER O TODAS LAS OFERTAS.

34.1 - No obstante, lo dispuesto en la clausula 33 de las IAO, el Contratante se reserva el
derecho a rechazar todas las ofertas en los casos previstos en el Articulo 57 de Ley y 172 del
Reglamento, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad ante los Oferentes.

35. DECLARACION DE LICITACION DESIERTA O FRACASADA.

35.1 - La Licitacion podré declararse desierta cuando no se hubieren presentado ofertas o no
se hubiese satisfecho el minimo de oferentes previsto en los DDL. Se declarara desierto el
lote en el cual no se hubieren presentado ofertas o no se hubiese satisfecha el minimo de
oferentes previsto en los DDL.

35.2 - La Licitacién deber& declararse fracasada cuando:

a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos esenciales establecidos
en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales establecidos en el
Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado o los Pliegos de Condiciones.

c) Se comprueba la existencia de colusion;

d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios considerablemente superiores al
presupuesto estimado por la Administracion;

e) Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que determinaren la no conclusion
del contrato, entendiéndose como tal entre otras: Catastrofes provocadas por
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fendmenos naturales, accidentes, huelgas, guerra, revoluciones, motines, desorden
social, naufragio e incendio.

36.0 - NOTIFICACION DE ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO

36.1 - Antes de la expiracion de la validez de la Oferta, el Contratante le notificara por escrito
la decisién de adjudicacién del contrato a todos los Oferentes. Esta carta (en lo Sucesivo y en
las CGC denominada la “Notificacién de la Resolucién de Adjudicacion”) debera estipular el
monto que el Contratante pagara al Contratista por la ejecucion, cumplimiento y mantenimiento
de las Obras por parte del Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el
Contrato denominado el “Precio de las Obras del Contrato”). Después de la notificacion relativa
a la adjudicacion del contrato, los Oferentes no seleccionados podran solicitar por escrito al
Contratante una reunién informativa o una explicacion por escrito de las razones por las cuales
sus Ofertas no fueron seleccionadas. El érgano contratante debera dar respuesta a quienes
lo soliciten.

36.2 - Dentro de los TREINTA (30) dias calendario, siguientes a la Notificacion de la
Resolucién de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera firmar el contrato, salvo que se
dispusiere otro plazo en la clausula 36.2 de los DDL.

36.3 - El Contratante publicara en el Sistema de Informacién de Contratacion y Adquisiciones
del Estado de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn), los resultados de la
licitacion, identificando la Oferta y los nUmeros de los lotes y la siguiente informacion: (i) el
nombre de cada Oferente que presentd una Oferta; (ii) los precios que se leyeron en voz alta
en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta
evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones
de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, asi como la
duracion y un resumen del alcance del contrato adjudicado.

37.0 - GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

37.1 - Dentro del plazo establecido dentro en los DDL y después de haber recibido la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera entregar al
Contratante una Garantia de Cumplimiento, por el monto estipulado en las CGC y en la forma
de una Garantia Bancaria emitida por un Banco que opere en Honduras, autorizada por la
Comision Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario original especificado en la Seccion
IX (Formularios de Garantia).

37.2 - El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de las Sub-clausulas
37.1y 36.2 de las IAO constituirdn base suficiente para anular la adjudicacién del contrato y
hacer efectiva la Garantia de Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente
seleccionado firme el Contrato y presente la Garantia de Cumplimiento, el Contratante
devolvera a los oferentes no seleccionados las Garantias de Mantenimiento de la Oferta.

38.0 - PAGO DE ANTICIPO Y GARANTIA

38.1 - El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato, cuando asi haya sido
estipulado en las CGC y supeditado al monto maximo establecido en los DDL. El pago del
Anticipo deberé ejecutarse contra la recepcion de una Garantia. En la Seccién IX “Formularios
de Garantia” se proporciona un formulario de Garantia para Pago de Anticipo en el caso que
aplique.

SECCION II. DATOS DE LA LICITACION (DDL)

A. DISPOSICIONES GENERALES

IAO 1.1 | El Contratante es: El Gobierno de la Republica de Honduras, por medio de la
Direccion Nacional de Parques y Recreacion (DPR).

La Obra es:
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PROYECTO #1: Construccién de Parque Infantil en el casco urbano,
municipio de Azacualpa, departamento de Santa Bérbara.

PROYECTO #2: Construccion de Cancha Multiuso en el casco urbano,
municipio de Concepcion del Norte, departamento de Santa Bérbara.

El plazo de ejecucion de la obra es: SESENTA (60) dias calendario a partir
del dia siguiente de la Orden de Inicio para el Proyecto # 1 y CUARENTA Y
CINCO (45) dias calendario a partir del dia siguiente de la Orden de Inicio
para el Proyecto # 2.

El nombre e identificacion del proceso es: LPR-DPR-022-2024, “LOTE # 16:
CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO,
MUNICIPIO DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA Y
CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN EL CASCO URBANO,
MUNICIPIO CONCEPCION DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA
BARBARA”.

IAO 1.2

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es de: SESENTA (60) dias
calendario a partir del dia siguiente de la Orden de Inicio para el Proyecto #
1y CUARENTA Y CINCO (45) dias calendario a partir del dia siguiente de la
Orden de Inicio para el Proyecto # 2.

IAO 2.1

Los fondos son provenientes de: Fondos Nacionales, asignados al presupuesto
de la Direccién Nacional de Parques y Recreacion (DPR) para el afio dos mil
veinticuatro (2024).

En todo Contrato financiado con Fondos Nacionales, en el caso de que exista un
recorte presupuestario de fondos que se efectie por razén de la situacion
econdémica y financiera del pais, la estimacion de la percepcién de ingresos
menores a los gastos proyectados y en casos de necesidades imprevistas o de
emergencias puede dar lugar a la rescision o resolucién del contrato, sin mas
obligaciéon por parte del Estado que al pago correspondiente a las Obras o
Servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del
contrato. (Articulo 77 Disposiciones Generales para la Ejecucion del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos de la Republica Vigente).

IAO 5.1

El Contratante segun ley cursara invitacion a participar en forma privada a
oferentes potenciales, que se encuentren obligatoriamente precalificados para
tal efecto, también podra ser motivo de seleccién de oferentes aquellos que
hayan demostrado capacidad de ejecucion y/o antecedentes de calidad de obra
en afios anteriores. También queda establecido lo que emana la circular de la
ONCAE N.°001-2016: Aplicacién del Principio de Igualdad y Libre Competencia
en los Procesos de Contratacion Publica / Privada: en su Séptimo Considerando:
Los drganos contratantes una vez realizada la Invitacion en los Términos
Establecidos en el Articulo 59 de la Ley y 149 del Reglamento; y conforme a los
Articulos 2 y 3 del Decreto 010-2005 y previo a la fecha de recepcion y apertura
de las ofertas, deberan permitir la participacion en el proceso de cualquier otro
posible oferente que teniendo conocimiento del proceso a realizarse solicite por
escrito su incorporacion como participante en el mismo, debiendo proveérsele
copia de la invitacion y los pliegos de condiciones o de cualquier otro documento
relativo a la misma debiendo quedar constancia de la solicitud en el expediente
de contratacion, siempre y cuando esté debidamente precalificado.

IAO 8.1

La reunion informativa sobre los sitios de las obras, especificaciones
técnicas, planos y cantidades de obra de los proyectos sera para el
PROYECTO #1y para el PROYECTO #2 el dia MIERCOLES 29 DE MAYO DEL
2024 alas 02:00 P.M., en las instalaciones de la DPR.

La reunion ES DE CARACTER OBLIGATORIO para participar. Sera causa de
descalificacion de oferentes la NO presencia en la reunion
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B. DOCUMENTOS DE LICITACION

IAO 10.1

La direccion fisica del Contratante para solicitar aclaraciones es: Direccion
Nacional de Parques y Recreacion (DPR), Unidad de Licitaciones, Colonia
Rubén Dario, circuito Choluteca, casa 2109, Tegucigalpa, M.D.C.,
Francisco Morazan, Honduras, Tel. PBX (504) 2235-8129.

IAO 10.2

Los oferentes podran someter sus consultas y requerimientos de
aclaraciones hasta el dia, que corresponden a los CINCO (5) dias
calendario antes de la fecha limite de presentacion de ofertas segun IAO
22.1 de los DDL méas adelante.

La DPR respondera a cualquier solicitud de aclaracion recibida a mas tardar
el, es decir por lo menos TRES (3) dias calendario antes de la fecha limite
para la presentacion de Ofertas. Se enviaran copias de la respuesta de la
DPR a todos los que retiraron los Documentos de Licitacion, la cual incluira
una descripcion de la consulta, pero sin identificar su origen. Asi mismo, la
DPR podra emitir de oficio las aclaraciones que considere convenientes.

IAO 10.3

Para el presente proceso NO se tiene contemplado la celebracion de
reunion de informacién para posibles aclaraciones.

C. PREPARACION DE LAS OFERTAS

La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada por los
siguientes documentos:

a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccién lll);

b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la
Clausula 18 de las IAO; La Garantia de Mantenimiento de la Oferta,
serd el equivalente al TRES POR CIENTO (3.00%) como minimo del
total Ofertado incluido monto del Reconocimiento de Mayores Costos
e Imprevistos indicado en el cuadernillo de Cantidades del Proyecto,
si los hubiese. Lo anterior conforme a lo establecido al Articulo 99 de
la Ley de Contratacion del Estado.

c) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es
decir, con indicacion de precios;

d) Fichas de Costo de los precios unitarios de la Oferta.

e) Plazo de entrega de la obra

f) Declaracion Jurada debidamente autenticada, de no estar
comprendido tanto el representante de la Empresa, la Empresa, el
Contratista individual o la Persona natural en ninguno de los casos
sefalados en los Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del
Estado.

g) Situacion financiera de los ultimos dos afios (Estado de Resultados
y Balance General) De conformidad al Articulo 33 del RLCE.

h) Documentos personales (DNI'y RTN) del Representante Legal de la
Empresa, Contratista individual o Persona natural,

i) RTN de la empresa;
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Al Oferente se le instruye que toda documentacion presentada debera
estar vigente y la que sea presentada en fotocopia debera estar
debidamente autenticada.

Asi mismo, la declaracion jurada también deberan presentarla
debidamente certificada por Notario Publico (autenticada).

Los requisitos legales a presentar en el momento de la Adjudicaciéon y
Formalizacion del contrato: (Por el Oferente Ganador) y para poder librar
la nota de adjudicacion y comenzar el proceso de legalizacion el
Contratista deber& obligatoriamente presentar en el tiempo y forma lo que
establezca la Unidad Ejecutora correspondiente de la DPR a través de nota,
la siguiente documentacion, de no ser asi se le ejecutard la Garantia de
Mantenimiento de Oferta y si conviene a los Intereses del Estado se le
adjudicara el proceso al oferente que quedd en segundo lugar y asi
sucesivamente:

a) Constancia original de Inscripcion y Cumplimiento de las
obligaciones en el Colegio de Ingenieros Civiles (CICH) del
Representante si aplicara como Contratista Individual y/o de la
Empresa.

Si es Contratista Individual o Persona natural:

a) Solvencia Municipal.
b) Registro de Beneficiarios SIAFI.

Si es Empresa: Documentos personales del Representante Legal y de la
Empresa:

1) Representante: (Solvencia Municipal).

2) Empresa: (Permiso de Operacion).

3) Registro de Beneficiarios SIAFI (Empresa).

4) Original o copia de la Constancia de Solvencia con el Instituto
Hondurefio de Seguridad Social (I. H. S. S.) o recibo de pago vigente.

5) Original o copia de la Constancia de Solvencia del Instituto Nacional
de Formacién Profesional (INFOP) o recibo de pago vigente.

6) Original o copia de la Constancia de Inscripcibn y Solvencia
extendida por la Cadmara de Comercio e Industria (C.C.I1.) de la
localidad respectiva.

7) Constancia de Solvencia del Sistema de Administracion de Rentas
(SAR) de la Empresa o recibo de pago vigente.

8) Constancia de la Procuraduria General de la Republica, de no tener
juicios y cuentas pendientes con el Estado de Honduras, en el caso
de ser Empresa, se solicita la del Representante Legal y Empresa.

Todo Oferente debera acreditar, ademas, el cumplimiento de las
obligaciones previstas en las regulaciones de los Colegios Profesionales
correspondientes y otros, mediante la presentacion de la siguiente
documentacion y requisitos, mismos que en cualquier momento podran ser
objeto de comprobacion por parte de la Comision Evaluadora de ofertas.

Al Oferente se le instruye que toda documentacion presentada debera
estar vigente y la que sea presentada en fotocopia debera estar
debidamente autenticada.

De los Requisitos Legales a presentar antes del Libramiento de la
Orden de Inicio.
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Antes del libramiento de la Orden de Inicio, el Contratista debera presentar
obligatoriamente en el tiempo y forma que establezca la Administracién de
la DPR a través de nota la siguiente documentacion:

1) Todos los documentos que establece el Art. 68 de la Ley de
Contratacion del Estado (Requisitos previos al inicio de las Obras).

2) Al igual que el Libro de Bitacora extendida por el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras, la cual debera ser adquirida por el
Contratista.

Nota: En relacion al equipo, personal profesional y mano de obra, el
supervisor estara autorizado a solicitar equipo extra al Contratista, a
descartar aquel que sufra desperfectos y ordenar la restitucion del mismo
por otro en buen estado comunicandolo por escrito al Contratista, aprobar o
improbar personal y mano de obra comunicando todo por escrito a la
Administracion de la DNPR.

Al oferente se le recuerda que toda documentacion presentada debera ser
vigente y la que es exhibida en fotocopia deberd estar debidamente
autenticada.

De los Requisitos legales a presentar para pago (Estimacion Unica).

Antes de enviar el tramite para pago (Estimacion Unica) el contratista debera
presentar obligatoriamente en el tiempo y forma que establezca a través de
nota y correo electrénico a la Administracion de la DPR la siguiente
documentacion:

1) Nota de solicitud de pago

2) Copia del Contrato respectivo,

3) Copia de Garantia de Cumplimiento y su notificacién de aceptacion,

4) Copia de Orden de Inicio,

5) Cronograma de Actividades firmado por el Contratista y Supervisor,

6) Documentos Personales del Contratista, Persona natural o
Representante Legal de la Empresa,0

7) Registro de Beneficiarios (SIAFI).

8) Recibo general a nombre de la Tesoreria General de la Republica,

9) Certificacion

10)Facturacion CAl de Pago solicitado (Firmado y Sellado),

11)Estimacion de Obra debidamente firmada y sellada (Representante
legal, Contratista individual o persona natural, Supervisor, jefe y
Coordinador de Unidad Técnica),

12)Informe de Soporte de Estimacién por parte del Ejecutor de la Obra
(Firmada y sellada), incluyendo conciliacion de obra, memoria de
calculo, fotos y rotulo),

13)Orden de Cambio o Modificacion de Contrato debidamente
legalizadas si fuere el caso,

14)Solvencia fiscal del SAR o constancia de pagos a cuenta,

15)Solvencia de la Empresa o Contratista Individual con el CICH,

16)Cualquier otro documento establecido contractualmente,

Nota: Toda la documentacion debera ser enviada obligatoriamente a la
Administracion de la DPR con una nota para su recibo y posterior tramite,
luego sera revisada y firmada por el Coordinador del Proyecto (Unidad
Técnica).
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IAO 15.1

Los Oferentes no podran ofertar en monedas extranjeras. Deberan cotizar
los precios unitarios enteramente en Lempiras, moneda oficial de la
Republica de Honduras.

IAO 16.1

El periodo de validez de las Ofertas sera de: NOVENTA (90) dias calendario
contados desde la fecha de la presentacion de las ofertas.

IAO 17.1

Subsanacion de errores u omisiones no sustanciales: Se permitira subsanar
errores u omisiones no sustanciales contenidos en las aplicaciones, de
conformidad a lo establecido en el Articulo 132, del Reglamento de la Ley
de Contratacién del Estado, para lo cual se concedera un plazo hasta de
TRES (3) dias habiles.

No son subsanables los documentos de caracter técnico, la estipulacion
compromisoria y la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

IAO 18.1

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistird en cualquiera de las
siguientes:

a) Garantia emitida por un Banco nacional;
b) Una Fianza emitida por una aseguradora;

La Garantia de mantenimiento de Oferta sera por un monto del TRES POR
CIENTO (3.00%) del monto de la oferta.

IAO 18.3

La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera permanecer valida por
TREINTA (30) dias calendario después de la expiracion de la fecha de
validez de ofertas, segun IAO 16.1 de los DDL (anterior), es decir CIENTO
Y VEINTE (120) dias calendarios en total.

IAO 19.1

NO se consideraran ofertas alternativas.

IAO 20.1

El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar es
UNA (1) original y UNA (1) copia de los documentos que comprenden la
oferta. Debidamente foliado, firmado y sellado.

Se solicita a su vez que la oferta se presente en un CD u otro dispositivo de
almacenamiento masivo bajo en formato editable y PDF escaneado como
imagen u otro mecanismo que asegure el contenido en su version original.
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D. PRESENTACION DE LA OFERTA

IAO 21.1

Los Oferentes NO podran presentar Ofertas electrénicamente (es decir por
correo electronico). Los Oferentes presentaran sus Ofertas enviandolas por
correo (convencional), por entrega de correspondencia contratada o
entregadas personalmente por un tercero o por un representante del
Oferente en fisico a la direccién indicada en las IAO 21.2 (a) de los DDL
mas adelante.

IAO 21.2 (a)

Para propositos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del
Contratante es:

Atencion: Unidad de Licitaciones / Direccion Nacional de Parques y
Recreacion (DPR)

Direccion: Direccion Nacional de Parques y Recreacion (DPR), Unidad
de Licitaciones, Colonia Rubén Dario, circuito Choluteca, casa 2109.

Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazan.
Pais: Honduras
Teléfono: PBX (504) 2235-8129.

IAO 21.2
(b)

Nombre de La Licitacion: “LOTE # 16: CONSTRUCCION DE PARQUE
INFANTIL EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE AZACUALPA,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA Y CONSTRUCCION DE
CANCHA MULTIUSO EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO
CONCEPCION DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA?”.

Numero del proceso es Licitacion Privada: LPR-DPR-022-2024.

IAO 21.2 (c)

La nota de advertencia deberd leer: “NO ABRIR ANTES DEL DIA
VIERNES 07 DE JUNIO DEL 2024, A LAS 10:15 A.M.”

IAO 22.1

La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran:

Hasta el dia VIERNES 07 DE JUNIO DEL 2024 hasta las 10:00 A.M. en las
oficinas de la Direccion de Parques y Recreacion.

E. APERTURA DE LAS OFERTAS

IAO 25.1 La apertura de las Ofertas tendr& lugar en:
Las oficinas de la Direccion Nacional de Parques y Recreacion.
Fecha: 07 DE JUNIO DEL 2024
Hora: 10:15 A.M.
IAO 35.1 El nimero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacion sera de

TRES (3) Ofertas.
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F. ADJUDICACION DEL CONTRATO

IAO 36.2 El plazo maximo para la firma del contrato serd de TREINTA (30) dias
calendario, siguientes a la Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion,
si no, se hard efectiva la Garantia de Cumplimiento de acuerdo con lo
estipulado en la clausula 18.7 (c) de los IAO.

IAO 37.1 El plazo maximo para la presentacion de la Garantia de Cumplimiento una
vez suscrito el contrato sera de QUINCE (15) dias calendario, si no, se
hara efectiva la Garantia de Cumplimiento de acuerdo con lo estipulado en
la clausula 18.7 (c) de los IAO.

IAO 38.1 Para la presente Licitacion Privada NO aplica el pago de anticipo.

SECCION 1ll. FORMULARIOS DE LA OFERTA

1. OFERTA

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta]

[Fecha]
Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el niumero de identificacién y titulo del
Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) enmienda(s)
[liste aqui las enmiendas], ofrecemos ejecutar el [nombre y ndmero de identificacion del
Contrato] de conformidad con las CGC que acompafian a esta Oferta por el Precio del Contrato
de [indique el monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la
moneda].

El Contrato debera ser pagado en las siguientes monedas:

Moneda Monto Tasa de cambio: [indique el numero de Insumos para los
pagadero en unidades de moneda nacional que gue se requieren
la moneda equivalen a una unidad de moneda monedas extranjeras
extranjera]
(&)

Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituiran un Contrato de obligatorio cumplimiento
entre ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja
ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la Oferta y
con el suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de
licitacion y especificados en los DDL.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Sub clausula 4.1 de las
IAO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los
Subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las
leyes hondurefas, de conformidad con la Sub clausula 4.1 de las IAO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en
relacion con esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan
indicadas a continuacion:
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Nombre y direccién del Monto y Moneda Propésito de la Comision o
Agente Gratificacion

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:
Nombre del Oferente:
Direccion:

2. INFORMACION SOBRE LA CALIFICACION

[La informacidn que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizara para
confirmar en sus Ofertas que la informacién presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su
Oferta cualquier informacion que actualice su informacién original de precalificacion, como se
indica en la Clausula 5 de las IAO. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Si se adjuntan
documentos escritos en un idioma diferente al espafiol, estos deberan ser traducidos al
espafol. La traduccion debera ser oficial. Si la informacién presentada originalmente para
precalificar ha sufrido cambio a la fecha de presentaciéon de las Ofertas, se deberan detallar
los cambios y adjuntar la informacién modificada.]

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]

[Fecha]
Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacién y titulo del
Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Respecto a la licitacién arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacién que
presentamos originalmente para precalificar:

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta” o “Ha
sufrido cambio a la fecha de presentacién de esta Oferta, segun se detalla a continuacion,
adjuntandose la informacion modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a continuacion
los cambios sufridos en la informacién y adjuntar la documentacion que respalde los cambios].

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:

3. DECLARACION JURADA SOBRE PROHIBICIONES O INHABILIDADES

Yo, , mayor de edad, de estado civil , de
nacionalidad , con domicilio en

y con tarjeta de DNI / pasaporte
Ne° actuando en mi condicion de

representante legal de [Indicar el nombre del contratista individual o de la empresa oferente/
En caso de consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo integran]
, por la presente HAGO DECLARACION JURADA: Que ni mi

Colonia Rubén Dario, circuito Choluteca, casa 2109, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazan, Honduras
Teléfono: PBX (504) 2235-8129.



persona ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o
inhabilidades a que se refieren los Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de ,
Departamento de , a los dias del mes de de

Firma:

Esta Declaracién Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario
(En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado o autenticado segun el
pais de origen de los documentos).

4. CONTRATO

CONTRATO No. LPR-DPR-022-2024

LOTE # 16: CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE
AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA Y CONSTRUCCION DE CANCHA
MULTIUSO EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO CONCEPCION DEL NORTE, DEPARTAMENTO
DE SANTA BARBARA.

Nosotros JOSE CECILIO CRUZ GUEVARA, mayor de edad, soltero, hondurefio con documento
nacional de identificacién N0.1326-1985-00726, con direccién en Col. Rubén Dario, circuito Choluteca,
casa 2109, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazan, actuando en mi condicion de DIRECTOR
NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION (DPR); nombrado mediante acuerdo No.190-2022 de
fecha 11 de marzo de 2022 y en consecuencia Representante del Estado de Honduras; y el Sefior / la
Sefiora XXXXXXXXXX, mayor de edad, XXXXXX, Nacionalidad XXXXXX, con domicilio en XXXXXXXX
Tegucigalpa, con documento nacional de identificacibn No. XXXXXXXXXX, RTN No.
XXXXXXXXXXXX, quien actda en su condicibn de Gerente General y/o Representante Legal de
XXXXXXXXX (Persona natural o juridica); con RTN No. XXXXXXXXXXXX quienes en lo sucesivo y
para efecto de este Contrato se denominaran EL CONTRATANTE/ DIRECCION Y EL CONTRATISTA,
respectivamente, ambos con poder suficiente para ejercitar los Derechos y cumplir las obligaciones
derivadas de este Contrato, hemos convenido en celebrar el presente “LOTE # 16: CONSTRUCCION
DE PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO
DE SANTA BARBARA Y CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN EL CASCO URBANO,
MUNICIPIO CONCEPCION DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA?”. Contrato que
se regira por las Clausulas y estipulaciones Legales siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES: Siempre que en el presente Contrato se empleen los
siguientes términos, se entendera que significan lo que se expresa a continuacion:

a.- EL GOBIERNO: EIl Gobierno de la Republica de Honduras.
b.- LA DIRECCION: La Direccion Nacional de Parques y Recreacion.

c.- EL CONTRATANTE: El Gobierno de la Republica de Honduras a través de la Direccion Nacional
de Parques y Recreacion (DPR).

d.- DOMICILIO: Colonia Rubén Dario, circuito Choluteca, casa 2109, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco
Morazan

e.- UNIDAD EJECUTORA: Unidad Técnica, encargado de velar por la Coordinacion y Ejecucion del
Proyecto.

f.- EL SUPERVISOR O LA SUPERVISION: La firma consultora o persona natural contratada para la
Supervisién del proyecto o personal de la Unidad Técnica de la DPR.

g.- PROYECTO DE: “LOTE # 16: CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL CASCO
URBANO, MUNICIPIO DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA Y
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CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO CONCEPCION
DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA”.

h.- EL CONTRATISTA: La persona natural o juridica a quien EL CONTRATANTE ha seleccionado
para la construccién del Proyecto; en este caso la Empresa o Contratista Individual.

i.- FINANCIAMIENTO: Fondos Nacionales

j.-- COORDINADOR: Funcionario Publico (Ingeniero Civil y/o Arquitecto colegiado) de Enlace por parte
de LA DIRECCION, encargada de Coordinar las Acciones que se susciten entre el Contratista, el
Supervisor y Contratante.

k.- SUPERINTENDENTE: EI Ingeniero Civil y/o Arquitecto debidamente colegiado solvente con sus
colegios profesionales respectivos, quien Actuard como Ingeniero o Arquitecto por parte de El
Contratista, segun la Naturaleza del proyecto.

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que respectivamente se les
ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en
adelante, y las mismas se consideraran parte de este Contrato y se leeran e interpretaran como parte
de este.

En consideracion a los pagos que el Contratante hard al Contratista como en lo sucesivo se menciona,
el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y completar las Obrasy a
subsanar cualquier defecto de estas de conformidad en todo respecto con las disposiciones del
Contrato.

El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucién por la ejecucién
y terminacién de las Obras y la subsanacion de sus defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas
gue resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en
éste.

CLAUSULA SEGUNDA: TRABAJO REQUERIDO: EL CONTRATISTA, con elementos suficientes
gue suministrara por su cuenta y riesgo, se obliga a construir para EL CONTRATANTE, el Proyecto:
“LOTE # 16: CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE
AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA Y CONSTRUCCION DE CANCHA
MULTIUSO EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO CONCEPCION DEL NORTE, DEPARTAMENTO
DE SANTA BARBARA”. “De conformidad con los Planos, Especificaciones, Disposiciones Especiales,
y Convenios Suplementarios Anexos al Contrato. Tales Documentos estan descritos en la Clausula lll
del presente Contrato, los cuales debidamente firmados e identificados en otra forma por ambas partes,
forman parte integral del mismo.

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO: Forman parte integral del
presente Contrato, tal como si estuvieran individualmente escritos en el: 1.- Invitacién a Licitacién; 2.-
Enmiendas/ Aclaratorias (si las hubiere) 3.- Pliego de Condiciones incluyendo las Especificaciones
Técnicas y Planos; 4.- La Oferta; 5.- Proceso de Evaluacion; 6.- Resolucion de Adjudicacion; 7.-
Contrato, Modificaciones y Orden de Cambio; 8.- Garantia de Cumplimiento de Contrato; 9.- La Orden
de Inicio entregada AL CONTRATISTA por la Direccion General de Obras Publicas; 10.- El Programa
de Trabajo aprobado por LA DIRECCION; 11. Garantia de calidad de Obra; 12. Cada uno de los
pagos realizados que se deriven del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: COSTOS UNITARIOS Y PRECIOS DE LAS OBRAS OBJETO DEL
CONTRATO: EL CONTRATANTE pagara AL CONTRATISTA por las obras objeto de este contrato,
ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por EL CONTRATANTE, de acuerdo con el cuadro de
costos unitarios siguientes:

CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS Y PRECIOS UNITARIOS

No. CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
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COSTO TOTAL OBRA =

CLAUSULA QUINTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El monto de este contrato se
ha estimado en la cantidad de: XXXXXX XXXXXX (L. XXX,XXX.XX). Queda convenido que el pago de
la cantidad mencionada se hara en Lempiras, Moneda Oficial de la Republica de Honduras, mediante
un UNICO PAGO al final de la obra, previa presentacion de un Informe de soporte que describira las
cantidades de obra ejecutadas y el cual serd revisado por EL SUPERVISOR y aprobado por LA
DIRECCION. Previo al pago de la Gltima estimacion, el COORDINADOR del Proyecto conjuntamente
con EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR hara una visita al sitio de la Obra para su conciliacion.

CLAUSULA SEXTA: ASIGNACION PRESUPUESTARIA: Los gastos que ocasione este contrato se
efectuaran con cargo a la Estructura Presupuestaria siguiente: Institucién: 0243; Gerencia: 01;
Unidad Ejecutora: 02; Programa: 11; Sub-Programa: 00; Proyecto: 000; Actividad/Obra: 02;
Objeto: 47210y Fuente: 11.

CLAUSULA SEPTIMA: REVISION DE PRECIOS Y RECONOCIMIENTOS DE MAYORES COSTOS:
EL CONTRATANTE NO reconocerd a EL CONTRATISTA cualquier aumento directo que se produzca
a los materiales que se utilizaran para la ejecucion del proyecto y la aplicacion de nuevas Leyes o por
disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la fecha de presentacién de ofertas de este
proyecto.

Cualquier disminucién directa que se produzca por aplicacion de Leyes o Disposiciones del Gobierno
Central, emitidas después de la fecha de presentacion de las ofertas del proyecto, serd a favor de EL
GOBIERNO y se rebajara de las estimaciones convenidas.

CLAUSULA OCTAVA: SUPERVISION DEL PROYECTO: EL CONTRATANTE supervisara la correcta
ejecucion de este contrato por medio de la Unidad Técnica y/o supervisor individual o firma supervisora
gue se contratare al efecto, de lo cual se dara notificacion AL CONTRATISTA. EL SUPERVISOR
vigilara, controlard y revisara todos los trabajos que realice EL CONTRATISTA incluyendo la
aprobacion de las estimaciones presentadas por éste. —

Independientemente de las atribuciones que le confiere el Articulo 217 del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado; ATRIBUCIONES DE LOS SUPERVISORES.- EL SUPERVISOR tendra
ademas la facultad de supervisar todas las instalaciones, materiales y equipo que vayan a utilizarse en
la ejecucion de los trabajos ya sea en el mismo sitio de éstos o en los lugares de suministro y de
fabricacion.- EL SUPERVISOR sera responsable ante EL CONTRATANTE, por las acciones que le
fueren imputables en el ejercicio de sus funciones mediando negligencia o dolo. Cuando asi ocurra,
EL CONTRATANTE iniciar4 una investigacion. EL SUPERVISOR también debera cumplir con lo
establecido en los Articulos 216, 217 y 218 del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado.

LA DIRECCION velara porque la ejecucion de este contrato se realice de acuerdo con los documentos
contractuales, y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento de EL CONTRATISTA,
podré efectuar CUANTAS INSPECCIONES CONSIDERE CONVENIENTES Y NECESARIAS; dichas
inspecciones podran ser también realizadas por cualquier otra Institucion Gubernamental y EL
CONTRATISTA se vera obligado a dar todas las facilidades pertinentes para la inspeccion y ademas
facilitard o hara que se facilite, el libre acceso en todo tiempo a los lugares donde se preparen, fabriquen
o0 manufacturen todos los materiales, y donde la ejecucion de la obra esté efectudndose; procurando
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la informacidn y asistencia necesarias para que se realice una inspeccion detallada y completa de todo
lo relacionado con las obras objeto de este contrato.

CLAUSULA NOVENA: LIBROS Y REGISTROS: EL CONTRATISTA debera mantener Libros y
Registros en idioma espafiol, relacionados con el proyecto, de conformidad con las sanas practicas de
contabilidad generalmente aceptadas, adecuadas para identificar los bienes y servicios financiados
bajo este contrato; estos libros y registros podran ser inspeccionados y auditados durante la ejecucion
del contrato y en la forma en que LA DIRECCION considere necesario.- Los libros y registros, asi como
los documentos y demas informaciones relativas a gastos y cualquier otra operacion relacionada con
el proyecto, deberan ser mantenidos por EL CONTRATISTA por un periodo de DIES (10) ANOS
después de terminado el proyecto. Durante este periodo, estaran sujetos en todo tiempo a inspeccion
y auditorias que EL GOBIERNO considere necesario efectuar.

CLAUSULA DECIMA: PROGRAMA DE TRABAJO: Después de suscrito el presente Contrato y previo
a la emision de la Orden de Inicio, EL CONTRATISTA debera presentar a LA DIRECCION, el
Programa de Trabajo que serd revisado, priorizado y aprobado por EL SUPERVISOR; de conformidad
con las prioridades de LA DIRECCION; documentos que tomaran caracter contractual a partir de su
aprobacion por LA DIRECCION, de conformidad con lo establecido en la Clausula Tercera,
Documentos Anexos al Contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ORDEN DE INICIO Y PLAZO DEL CONTRATO: a) ORDEN DE
INICIO: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio sera librada por LA DIRECCION una vez que EL
CONTRATISTA cumpla con todos los requisitos exigidos y presente la Garantia de Cumplimiento de
Contrato. b) PLAZO: La vigencia del presente contrato es de SESENTA (60) dias calendario a partir
de la Orden de Inicio para ambos PROYECYOS. EL CONTRATISTA deberd iniciar los trabajos
contratados a partir de la fecha estipulada en la Orden de Inicio que emita LA DIRECCION vy estara
sujeto a extensiones autorizadas por EL CONTRATANTE, de acuerdo con las Especificaciones y
Disposiciones Especiales o por causas de fuerza mayor. Cuando el plazo de ejecucion se modificase
por aumento en las cantidades de obra del proyecto, el plazo incrementado estara de acuerdo con el
estudio que para tal fin se hara del programa de trabajo, y la ampliacién en plazo no podra ser mayor
al aumento proporcional del monto.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: GARANTIAS: 1.-EL CONTRATISTA, queda obligado a constituir,
antes de dar inicio a la ejecucion de la obra, la siguiente garantia: a) Garantia de Mantenimiento de
Oferta: deber& ser un monto equivalente por lo menos al TRES POR CIENTO (3%) del valor de la
oferta y tendra validez durante SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS ADICIONALES al periodo de
validez inicial de la Oferta, o bien después de un periodo de ampliacién que se haya solicitado. b)
Garantia de Cumplimiento de Contrato: Equivalente al QUINCE POR CIENTO (15.00%) del monto
del contrato, con una duracién hasta NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS ADICIONALES al plazo
previsto para la terminacién del mismo.- efectuada la recepcion final de las obras objeto del contrato,
EL CONTRATISTA sustituira la Garantia de Cumplimiento por la siguiente Garantia c) Garantia
de Calidad de Obra: Garantia de Calidad de la Obra que tendrd una vigencia de TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO (365) DIAS CALENDARIOS contados a partir de la recepcion final y por un monto
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor ejecutado. El incumplimiento a lo establecido al inciso “a”
en relacion con la sustitucion de la Garantia de Cumplimiento de obras por la Garantia de Calidad dara
lugar a la ejecucion o intervencion de la Garantia de Cumplimiento del Contrato. 2.- Las Garantias
establecidas en los literales a) y b) deberan ser presentadas por EL CONTRATISTA, de conformidad
con el siguiente procedimiento: Mediante solicitud formal, EL CONTRATISTA debera solicitar ante LA
DIRECCION, la revision y la aprobacion de las Garantias correspondientes, adjuntando a su escrito el
Original de la Garantia, simultaneamente y de caracter obligatorio debera presentar una copia de estos
documentos a la UNIDAD EJECUTORA. 3.- Las presentes garantias se haran efectivas mediante
simples requerimientos que haga LA DIRECCION. Seran nulas todas las clausulas o condiciones que
contravengan esta disposicion.
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Las garantias de Equipos se emitiran a favor de El Beneficiario que corresponda y se entregaran al
Representante Legal del Beneficiario una vez terminado y entregado el Proyecto objeto del presente
contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: AMPLIACION DE LAS GARANTIAS POR AUMENTO EN EL
PLAZO O MONTO DEL CONTRATO: 1) El plazo de ejecuciéon del presente Contrato, podra ser
ampliado por las siguientes razones: a) Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado; b)
Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitacion de la zona;
c¢) Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica, para la ejecucion de trabajos adicionales en el Proyecto
que EL CONTRATANTE, através de LA DIRECCION haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional
sera determinado por MUTUO ACUERDO entre las partes, previo dictamen de EL SUPERVISOR.- 2)
Las Garantias deberan ser ampliadas en la forma prevista por la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE LAS GARANTIAS: Las
garantias constituidas por EL CONTRATISTA tendran caracter de titulo ejecutivo y su cumplimiento
se exigira por la via de apremio, una vez que esté firme el acuerdo de resolucién por incumplimiento
de EL CONTRATISTA. EL CONTRATANTE gozara de preferencia sobre cualquier otro acreedor para
hacer efectivas estas garantias. Quienes otorgaren estas garantias a favor de EL CONTRATISTA, no
gozaran del beneficio de excusién. Si este Contrato fuera resuelto por incumplimiento de EL
CONTRATISTA, EL CONTRATANTE podra realizar las diligencias que estime necesarias para
ingresar a la Hacienda Publica, el monto de las garantias que EL CONTRATISTA haya rendido para
garantizar el Cumplimiento del Contrato y/o Calidad de Obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS: LA DIRECCION podra
autorizar la devolucion de la garantia presentada de la siguiente manera: 1) La Garantia de
Cumplimiento de Contrato, después de haberse emitido la correspondiente Acta de Recepcion Final
o definitiva del proyecto y haber presentado la garantia de Calidad de Obra; 2) La Garantia de Calidad
de Obra, TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS CALENDARIOS después de finalizado el
contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: PAGOS: EL CONTRATANTE revisara antes de efectuar cualquier
pago AL CONTRATISTA, los certificados parciales o Unicos de las cantidades de obras ejecutadas,
los que seran preparados por EL CONTRATISTA, y los certificados aprobados por EL SUPERVISOR
y revisados por el COORDINADOR designado por LA DIRECCION.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: MODIFICACION DEL CONTRATO: EL CONTRATANTE podra
modificar este contrato por razones de interés publico, dentro de los limites y con sujecién a los
requisitos y efectos sefialados en la Ley de Contratacion del Estado, Articulos 121, 122, 123 y sus
normas reglamentarias. Las modificaciones que realice EL CONTRATANTE y que importen aumento
o disminucion en la cuantia de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, siempre que no
excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se haran mediante érdenes de cambio emitidas por LA
DIRECCION y previa la reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento del monto
original. Si la modificacion excediere del diez por ciento (10%), se suscribird un Adenda de ampliacion
del contrato original. El valor de las modificaciones acumuladas no podra exceder del veinticinco por
ciento (25%) del monto inicial del contrato ni referirse a objeto o materia diferente al originalmente
previsto. Si la modificacién excediese de este veinticinco por ciento (25%), EL CONTRATANTE,
debera someter la modificacion a la aprobacion del Congreso Nacional. EL CONTRATISTA, tendra
derecho a solicitar la resolucién del contrato cuando las modificaciones signifiquen disminucién de las
prestaciones a su cargo en cuantia superior al veinte por ciento (20%). Toda modificacion debera estar
debidamente fundamentada y procederd cuando concurran circunstancias imprevistas al momento de
la contrataciébn o necesidades nuevas, de manera que sea la Unica forma de satisfacer el interés
publico.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MULTAS: EL CONTRATISTA estaréa obligado a terminar la ejecucion
de las obras dentro del plazo establecido en el presente contrato; si por razones debidamente probadas
y certificadas por EL SUPERVISOR y LA DIRECCION hubieren atrasos en la terminacion y entrega
de las obras en el plazo sefialado, y las causas fueren imputables AL CONTRATISTA, este debera
pagar una multa del CERO PUNTO TREINTA Y SEIS CINCUENTA Y OCHO POR CIENTO (0.3658%),
del valor del contrato segun Articulo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y
Egresos de la Republica vigente, por cada dia de retraso en la entrega del proyecto, cantidad que le
serd deducida automética del o los pagos pendientes a su favor.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: PERSONAL: EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal
gue se requiera para garantizar la correcta ejecuciéon del proyecto y a mantener en la obra el personal
técnico necesario, para garantizar la calidad de esta. LA DIRECCION podra solicitar AL
CONTRATISTA, el retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas costumbres y
honradez en el desempefio de su labor y EL CONTRATISTA deberd sustituirlo en el menor tiempo
posible.

Sera de caracter obligatorio la inclusién o contratacion como minimo UNA (1) mujer en los trabajos
para la construccion (entiéndase parte operativa en campo durante la ejecucién) de los parques
recreacionales/canchas multiusos, cumpliendo con la premisa que a igual trabajo correspondera igual
salario, sin discriminacion alguna, siempre que el puesto, la jornada y las condiciones de eficiencia y
tiempo de servicio sean iguales conforme al DECRETO No. 30-2022 publicado en la Gaceta el 8 de
abril del 2022, reforma del articulo 10; se instruye DEL ENFOQUE DE GENERO para priorizar
intervenciones a nivel nacional o local para cerrar brechas y reducir las desigualdades de género; y
con la mision y vision de SEMUJER, promocionar, proteger y garantizar el derecho de las mujeres,
nifias y adolescentes a la paz y a una vida libre de violencia.

EL CONTRATISTA debera designar un SUPERINTENDENTE para la ejecucion de las obras objeto
de este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que LA DIRECCION lo considere necesario
para el debido cumplimiento de las obligaciones que le correspondan. el SUPERINTENDENTE sera
un Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado y solvente con el colegio correspondiente, con experiencia en
obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales, debiendo permanecer en el proyecto para
estar constantemente al frente de las obras y dedicarse a tiempo completo a la superintendencia de
este.

CLAUSULA VIGESIMA: EQUIPO: EL CONTRATISTA antes del libramiento de la Orden de Inicio
debera remitir a LA DIRECCION y a EL SUPERVISOR, para su inspeccién, un listado en el que se
describa ampliamente el equipo que utilizara en el proyecto. Queda convenido que EL CONTRATISTA
debera mantener el equipo en buenas condiciones de operacion, pudiendo retirarlo o reemplazarlo
Gnicamente con el consentimiento por escrito de LA DIRECCION y de EL SUPERVISOR. El equipo
que a juicio de EL SUPERVISOR no esté en buenas condiciones de funcionamiento, sera notificado a
LA DIRECCION, y EL CONTRATISTA debera retirarlo o reemplazarlo, para lo cual sera4 necesario
Unicamente que EL SUPERVISOR lo ordene mediante nota y con notificacion a LA DIRECCION, y su
reemplazo debera efectuarse dentro de los CINCO (5) dias calendario después de haber recibido tal
notificacion.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO: EL
CONTRATISTA esta obligado a mantener por su cuenta durante la ejecucion del proyecto, sefiales
reflectivas permanentes, tanto de dia como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al
transito en el sitio de las obras. Estas sefiales serdn aprobadas por EL SUPERVISOR, debiendo ser
suficientemente grandes y claras, para que los conductores de vehiculos las perciban a tiempo.
Ademas, EL CONTRATISTA colocara por su cuenta con la celeridad que amerita el caso, las sefiales
adicionales que a juicio de EL SUPERVISOR se requiera para la seguridad de los usuarios, y sera
responsable por los dafios y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus empleados, se
causare a personas o bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes por la falta de
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sefales adecuadas. EL SUPERVISOR velaréa por el estricto cumplimiento de lo indicado anteriormente.
EL CONTRATISTA asumira en sus costos la obligacion de proveer al personal de campo a su cargo,
de chalecos, cascos y cualquier otro implemento de seguridad con las caracteristicas que le brinde LA
DIRECCION.

EL CONTRATISTA hara uso de su imagen corporativa de manera conjunta con LA DIRECCION, en
relacion a la documentacion, socializacion, publicidad, brochures, afiches, boletines radiales y de
television, rétulos, vallas publicitarias y promocion de este proyecto y todas aquellas actividades que
tengan relacién con la publicidad del presente Proyecto e indicar4 que es una obra realizada con
Fondos de SIAFI y durante la construccion de Parque ser& de caracter obligatorio un rotulo donde diga
“AQUI SE CONSTRUYE UN PARQUE RECREACIONAL / CANCHA MULTIUSOS”, respetando los
colores, dimensiones y disefio proporcionado por LA DIRECCION.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: EJECUCION DE LAS OBRAS: Las obras se ejecutaran con
estricto apego al contrato y a sus anexos, incluyendo eventuales modificaciones, planos y demas
documentos, relativos al disefio de los proyectos y conforme a las instrucciones por escrito que, en
interpretacion técnica del contrato y de los citados anexos, diere al contratista EL SUPERVISOR
designado por EL CONTRATANTE. Si se dieren instrucciones en forma verbal, en atencién a las
circunstancias que concurran, deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible para
gue tenga efecto vinculante entre las partes. El profesional o profesionales que hubieran sido
aceptados para dirigir los trabajos a cargo de EL CONTRATISTA, deberan hacerlo personalmente y
atenderlos de manera que el avance de la obra esté de acuerdo con el programa de trabajo. EL
CONTRATISTA se obliga a la ejecucion total del contrato bajo su propio riesgo y responsabilidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD LABORAL: EL CONTRATISTA sera el
Unico responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacién del personal
para la ejecucion del proyecto. Por consiguiente, serd su responsabilidad afrontar y solucionar todos
los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construccién de la obra.
Asimismo, libera de toda responsabilidad a EL CONTRATANTE en caso de acciones entabladas por
dafios a terceros, debido a transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a
realizar en los sitios de la obra y la colindancia de esta.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD CIVIL: EL CONTRATISTA sera el
responsable de cualquier accidente de trabajo u otros tipos de reclamos, demanda, querellas,
incidentes y otros provenientes de dafios y perjuicios ocasionados a terceros en su persona o bienes,
0 en cualquier operacion llevada a cabo por EL CONTRATISTA en cumplimiento de este contrato;
Asimismo, EL CONTRATISTA, cubrirda EL CONTRATANTE por toda reclamacién, demanda o accién
judicial. En caso de presentarse reclamos por parte de terceros afectados por las obras o cualquier
otra causa relacionada, EL CONTRATISTA se obliga a efectuar todas las diligencias para evitar
interrupciones en los trabajos.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS O IMPREVISION: De
acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 de la Ley de Contratacion del Estado la recepcion definitiva
de la obra NO EXIME AL CONTRATISTA a cuyo cargo hubiere estado la construccion ni a quienes la
hubieran disefiado, en su caso, de la responsabilidad que resulte por defectos o vicios ocultos en la
construccion o por imprevisiones en el disefio, segun corresponda, mediante negligencia o dolo.
Cuando ello se advirtiera antes o después de la recepcion definitiva, EL CONTRATANTE ordenara las
investigaciones que procedan, oyendo AL CONTRATISTA; si constaren acreditados los hechos
determinantes de responsabilidad se comunicara lo procedente a la Procuraduria General de la
Republica, segun fuere el caso. La Garantia de Calidad presentada por EL CONTRATISTA respondera
por sus obligaciones.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: MESAS DE RESOLUCION DE DISPUTAS: Queda convenido entre
las partes, que las controversias que generen los actos administrativos pueden ser resueltos
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empleando medios alternativos de resolucion de disputas o la jurisdiccion de lo Contencioso
Administrativo.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para todos los efectos
legales del presente contrato, el INCUMPLIMIENTO de las obligaciones por caso fortuito o fuerza
mayor, liberan al obligado de responsabilidad. Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor aquellos
hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes, tales como huelgas y
disturbios laborales (siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), motines,
cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), Bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones,
incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ello), tormentas o cualquier otra causa que
por encontrarse fuera de la voluntad de las partes impidan el cumplimiento de alguna obligacion
relacionada con las obras objeto de este contrato. En tal supuesto EL CONTRATANTE podra resolver
administrativamente el contrato e incluso EL CONTRATISTA podré solicitar la terminacién anticipada
del contrato. En tal caso EL CONTRATANTE hara una liquidacién de los trabajos realizados a la fecha
y podra autorizar tanto una ampliacion del plazo del contrato, dando cumplimiento a lo estipulado en la
Clausula Décima Tercera referente a la ampliaciébn de las garantias; o procederd a pagar AL
CONTRATISTA una compensacion justa y equitativa convenida de mutuo acuerdo, por la obra
efectivamente ejecutada y los gastos en que haya incurrido razonablemente.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA: EL
CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este contrato, total
o parcialmente, mediante COMUNICACION ESCRITA AL CONTRATISTA, indicando los motivos de
su resolucion. Dicha resolucion se efectuara en la manera y de acuerdo con la informacién que se dé
en dicha comunicacién y no perjudicara ningun reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera tener
contra EL CONTRATISTA. Al recibir la mencionada comunicacién, EL CONTRATISTA
inmediatamente suspendera el trabajo, a menos que la comunicacion indique lo contrario, todos los
trabajos y pedidos de materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del contrato que
se ha dado por terminado por conveniencia, deberan ser suspendidos también. EL CONTRATANTE a
su juicio podra rembolsar AL CONTRATISTA todos los gastos posteriores que sean razonables y
necesarios, efectuados después de la fecha en que se dé por terminado el contrato. Estos gastos
deberan ser previamente justificados por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: Ademés de la
terminacion normal del contrato por cumplimiento de las obligaciones pactadas, el contrato podra
terminarse por Resolucion por incumplimiento o cuando hubiere causa suficiente de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Contratacién del Estado, se natificara dicha resolucién en forma personal o
electronicamente en el plazo maximo de CINCO (5) dias contados a partir de su fecha. EL
CONTRATANTE podrd sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de EL
CONTRATISTA para proseguir la ejecucion de la obra contratada, por las causas estipuladas en las
leyes y ademas por las causas siguientes: 1) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
convenidas en el contrato; 2) La falta de constitucion de la Garantia de Cumplimiento de contrato o de
las demas garantias a cargo de EL CONTRATISTA, dentro de los plazos correspondientes; 3) La
suspension definitiva de las obras o la suspension temporal de las mismas por un plazo superior a
SEIS (6) meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de DOS (2) meses sin que medien
éstas, acordada en ambos casos por la Administracion de EL CONTRATANTE; 4) La disolucion de la
Sociedad Mercantil de EL CONTRATISTA; 5) La declaracién de quiebra o de suspension de pagos
AL CONTRATISTA, o su comprobada incapacidad financiera; 6) Los motivos de interés publico o las
circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito y fuerza mayor, sobrevivientes a la
celebracion del contrato, que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecucion; 7) El
incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del plazo de CIENTO OCHENTA (180) dias
calendarios; 8) La falta correccion de defectos de disefio cuando éstos sean técnicamente
inejecutables; 9) En caso de recorte presupuestario de Fondos Nacionales que se efectie por razén
de la situacién Econémica y Financiera del Pais, la estimacion de la percepcién de ingresos menores
a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podra dar lugar a la
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rescision o resolucion del contrato, sin mas obligaciébn por parte del Estado, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion
del contrato; 10) El mutuo acuerdo de las partes; 11) En caso de evidente negligencia de EL
CONTRATISTA en la ejecucién de los trabajos contratados, debido a la insuficiente mano de obra,
falta de equipo, materiales, o fondos necesarios para cumplir con el programa de trabajo aprobado en
su oportunidad, para asegurar la conclusion de la obra en el plazo establecido en este Contrato.- La
negligencia se comprobard con el dictamen de EL SUPERVISOR y serd revisado por el
COORDINADOR del proyecto y seréa calificada por LA DIRECCION; 12) Si ejecutan los trabajos en
forma inadecuada, si interrumpe la continuacion de la obra, o, si por otras causas no desarrolla el
trabajo en forma aceptable y diligente, de conformidad al informe de la Supervision; 13) Si se le
embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la obra, o cualquier
suma que deba pagarsele por trabajo ejecutado cuando el monto del embargo le impida cumplir con
sus obligaciones contractuales o EL CONTRATISTA de muestras de incapacidad financiera que a
juicio de LA DIRECCION incidan en el avance normal de las obras; 14) Si cometiera actos dolosos o
culposos en perjuicio de la Hacienda Publica o en perjuicio de la ejecucién de los trabajos contratados
ajuicio y calificacion de LA DIRECCION; 15) Si dejara de cumplir con cuales quiera de las obligaciones
gue contrae en este contrato; 16) Si EL CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el
trabajo parcial o totalmente con la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo
aprobado y asegurar su terminacién dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier
ampliaciéon que se le conceda. Cuando EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas
previstas en los numerales que anteceden, LA DIRECCION, concedera AL CONTRATISTA el término
de DIEZ (10) dias habiles, para que, acompafando las pruebas y documentacién pertinente, expresen
lo que estimen procedente en defensa de sus intereses. Vencido el término indicado LA DIRECCION,
resolvera, teniendo por desvanecido el cargo formulado, o en su caso procedera por resolver el
Contrato y consecuentemente cobrar al Garante el monto total de las garantias presentadas y las
cantidades que correspondan de las demas garantias rendidas por EL CONTRATISTA. Cuando
incurra en las causas previstas en el literal g), debera proceder conforme a lo sefialado en la Clausula
referente acaso Fortuito o Fuerza Mayor. EL CONTRATISTA podra solicitar la resolucién o cancelacion
de este Contrato o suspender temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna
de su parte, si EL CONTRATANTE injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones
mensuales, por un plazo de CUARENTA Y CINCO (45) dias, o mas, a partir de la fecha de su
presentacion a LA DIRECCION, excepto cuando la falta de pago se deba a causas imputables AL
CONTRATISTA o que se encuentre atrasado en el cumplimiento de su programa de trabajo. Vencido
el plazo de CUARENTA Y CINCO (45) dias antes mencionado, EL CONTRATISTA debera comunicar
por escrito a LA DIRECCION sus intenciones de suspender los trabajos, y si dentro del término de
QUINCE (15) dias hébiles después de haber entregado dicho aviso a LA DIRECCION, no le ha sido
subsanada la falta de pago o se haya llegado a algin acuerdo con ésta, EL CONTRATISTA podra
solicitar la rescision o cancelacion del contrato. La resolucion del contrato se efectuara sin mas tramite
judicial o administrativo, que la emision de su respectivo Acuerdo.

CLAUSULA TRIGESIMA: RECEPCION PROVISIONAL Y RECEPCION DEFINITIVA: 1.- Terminada
sustancialmente la obra, a requerimiento de EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE procedera a su
recepcion provisional, previo informe de EL SUPERVISOR designado. Entendiéndose por terminacion
sustancial la conclusion de la obra de acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales, de manera que luego que las comprobaciones que procedan puedan ser recibidas
definitivamente y puesta al servicio. Si en la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran instrucciones precisas AL CONTRATISTA
para que a su costo proceda dentro del plazo que se sefiale en el acta de recepcion provisional, a la
reparacion o terminacion de acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales. 2. RECEPCION DEFINITIVA. EL CONTRATISTA debera dar aviso por escrito cuando
la obra esté totalmente terminada en el tiempo que se establezca en el acta de recepcion provisional,
a LA DIRECCION y LA SUPERVISION y este rendira un informe pormenorizado a LA DIRECCION,
después de haber recibido el informe de LA SUPERVISION, se procedera a nombrar la Comision de
la Recepcion del Proyecto, la cual si procede emitira el Acta de Recepcion Definitiva correspondiente,
dentro de los CINCO (5) dias hébiles siguientes.
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CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: CUSTODIA DE LAS OBRAS: Hasta que se produzca la
Recepcién Definitiva de las Obras, su custodia y vigilancia serd de cuenta de EL CONTRATISTA,
teniendo en cuenta la naturaleza de estas y de acuerdo con lo que para tal efecto se disponga. Al
finalizar la construccion del proyecto EL CONTRATISTA debera entregar las llaves a LA DIRECCION
gue sera la Unica que podra tenerlas en custodia, considerando que debe de existir por parte de LA
DIRECCION un acta de recepcién de la obra.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: MEDIO AMBIENTE: EL CONTRATISTA debera tomar
absolutamente todas las prevenciones del caso, con el propésito de preservar el medio ambiente al
ejecutar los trabajos de construcciones controlando y evitando la erosién en laderas y taludes de
pendientes pronunciadas conformando canales de entrega en estructuras de drenaje mayor y menor,
que garanticen el flujo natural de aguas pluviales, eliminando escombros, vegetacion troncos, etc. Que
como producto de las actividades que ejecuten en la zona, se encuentren en las estructuras de drenaje.
Asimismo, ejecutara los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas abajo de
las estructuras de drenaje, debido al sedimento o vegetacion que obstruya el flujo de agua. Eliminara
la posibilidad de formacién o incremento de los focos de reproduccion de insectos transmisores de
enfermedades contagiosas, debido a aguas estancadas, asegurdndose que el agua lluvia drene
normalmente hacia cauces naturales.

EL CONTRATISTA deberd estar plenamente consciente que constituira responsabilidad suya el
atender el medio ambiente de la zona donde ejecute sus actividades. En tal sentido debera considerar
lo siguiente: 1. Establecer su campamento y otros planteles, alejados de los rios, mares o quebradas
o cualquiera otra fuente de agua, a una distancia prudente con el propdsito de reducir la contaminacion
de las aguas naturales. Dicha distancia sera fijada por EL SUPERVISOR. 2. El area de taller mecéanico
debe estar provista de un piso impermeable para impedir la entrada de sustancias petroleras al suelo.
Si EL CONTRATISTA mantiene facilidades de almacenamiento para aceites, productos derivados del
petréleo u otros productos quimicos dentro del area del Proyecto, debe tomar todas las medidas
preventivas necesarias para evitar que cualquier derrame de aceite o de algun derivado del petréleo
caiga en alguna corriente, deposito o fuente de agua. 3. PRESERVARA Y PROTEGERA toda la
vegetacion (tales como arboles, arbustos, grama) en el sitio de trabajo o0 adyacentes al mismo, que no
necesiten ser removidos 0 que no interfieran razonablemente con la ejecucion de las obras de este
Contrato, comprometiéndose a eliminar Gnicamente los arboles que especificamente le ordene EL
SUPERVISOR. Ademas, tomaré las medidas necesarias para la proteccion de los arboles y arbustos
gue queden en pie, esto incluye el corte profesional de la vegetacion y el tratamiento de los cortes para
gue la vegetacién pueda resistir a los impactos de la construccién. 4. No se permitira la operacion de
equipo en corrientes limpias sin el consentimiento previo de EL SUPERVISOR. EL CONTRATISTA
jamas vaciara los residuos de productos quimicos (asfaltos, aceites, combustibles y otros materiales
Dafiinos) en o cerca de fuentes de agua, rios, lagunas, canales naturales o hechos por el hombre o
cualquier otro sitio que fuere susceptible de ser contaminado o bien sobre la superficie de la carretera.
En este sentido deberan definirse sitios especiales o bien, contratar una empresa especializada en el
manejo de ese tipo de residuos, para que los disponga en forma satisfactoriamente adecuada. 5. El
agua proveniente del lavado o del desperdicio del concreto o de operaciones de lavado de agregados
no se permitir arrojarla cruda a las corrientes, sin antes no haber sido tratada por filtracién u otros
medios para reducir el sedimento contenido. EL CONTRATISTA conviene en que los desechos sélidos
nunca seran depositados en los rios, drenajes o en las zonas inmediatas a estos. 6. EL CONTRATISTA
debera disponer de los desperdicios organicos, instalando en su campamento letrinas y agua potable.
Ademas, debera recoger todos los desperdicios que resulten de la construccién de la obra, incluyendo,
pero no limitandose a escombros de concreto, metal, tuberia, latas de aceite, de grasa, etc. Estos
desperdicios seran depositados en areas de relleno adecuadas y aprobadas por EL SUPERVISOR en
consulta con los Beneficiarios. En ningln caso los desechos sélidos deben ser desalojados en rios,
mares u otras fuentes de agua. 7. EL CONTRATISTA se compromete a la restauracion de las areas
de los bancos de materiales que haya explotado durante el proceso de construccion, incluyendo los
accesos a éstos. 8. EL CONTRATISTA avisara inmediatamente al Instituto Hondurefio de Antropologia
e Historia, cuando encuentre evidencias de restos arqueologicos o antropolégicos. 9. EL
CONTRATISTA de acuerdo con EL SUPERVISOR, reservara en el item de administracion delegada,
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disponibilidad financiera para atender cualquier otro requerimiento ambiental originado de altos
impactos al entorno durante la fase de construccion de la obra, especialmente cuando su alineamiento
y/lo area se desplace sobre ecosistemas fragiles como areas de alta biodiversidad etc. 10. EL
CONTRATISTA removera antes de retirarse de la obra aquellas rocas o materiales que en los taludes
de corte presenten peligro de desprendimiento y puedan poner en riesgo la vida de los usuarios de la
via. 11. EL CONTRATANTE en el caso que lo amerite solicitar4 ante la Secretaria de Estado en los
Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, las actividades, obras o proyectos cuyas dimensiones,
segun el parametro utilizado se encuentra sobre la categoria 1. Los proyectos que se encuentren por
debajo de esta categoria, cuyas actividades son calificadas como de muy bajo riesgo ambiental, salvo
que se localicen dentro de un area ambientalmente fragil, tramitara la autorizacion ambiental en las
correspondientes Alcaldias a través de las Unidades Ambientales (UMA).

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD: Las partes, en cumplimiento a
lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica (LTAIP),
y con la conviccion de que evitando las practicas de corrupcién podremos apoyar la consolidacion de
una cultura de transparencia, equidad y rendiciébn de cuentas en los procesos de contratacion y
adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libre y voluntariamente a:

1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi
como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJEMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una
estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos
de contratacién y adquisiciones privadas establecidos en la Ley de Contratacién del Estado, tales
como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecucién del Contrato
NINGUNA PERSONA gue actué debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y que
ningln empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas:
entendiendo éstas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practica Colusorias,
entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo
malicioso entre dos o mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la
intencion de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las
acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la informacién que deba ser presentada a través
de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso
de contratacién o adquisicion causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente
revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la Responsabilidad por el suministro
de informacién inconsistente, imprecisa 0 que no corresponda a la realidad, para efectos de este
Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso
por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla
para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio
de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las
autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o
trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo
de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los Subcontratistas con los cuales EL
CONTRATISTA o Consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de
aquellos.

El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar: DE PARTE DE EL
CONTRATISTA O CONSULTOR: a) A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de
las responsabilidades que pudieren deducirsele. b) A la aplicacién al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o
medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que
corresponda. DE PARTE DE EL CONTRATANTE: a) A la eliminacion definitiva del [Contratista o
Consultor y a los Subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad] de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de
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elegibilidad futura en procesos de contratacion. b). A la aplicacién al empleado o funcionario infractor,
de las sanciones que correspondan segln el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin
perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo
anterior, las partes manifiestan la aceptacién de los compromisos adoptados en el presente
documento, bajo el entendido que esta Declaracion forma parte integral del Contrato, firmando
voluntariamente para constancia.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: ACEPTACION: Ambas partes manifiestan estar enterados de
todos los términos y condiciones del presente contrato y se obligan a su fiel cumplimiento.

En fe de lo cual firmamos el presente contrato, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito
Central, a los xxx dias del mes de xxxx del aflo dos mil veinticuatro.

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante]

SECCION 1V. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

A. DISPOSICIONES GENERALES

1.0 - Definiciones:
1.1 - Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrita.

a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el Contratante y el
Contratista 0 en su defecto, por la Autoridad Nominadora de conformidad con la
cldusula 26.1 de estas CGC, para resolver en primera instancia cualquier controversia,
de conformidad con lo dispuesto en las clausulas 24 y 25 de estas CGC.

b) LaLista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente preparada por el Oferente,
con indicacion de las cantidades y precios, que forma parte de la Oferta.

c) Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de estas CGC

d) La Fecha de Terminacién es la fecha de terminacién de las Obras, certificada por el
Supervisor de Obras de acuerdo con la Sub-clausula 53.1 de estas CGC.

e) El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el Contratista para ejecutar
las Obras. Comprende los siguientes documentos: Acuerdo Contractual, Notificacion
de Resolucién de Adjudicacion, Carta de Oferta, estas Condiciones, Especificaciones,
Planos, Anexos y cualquier otro documento que se indique en el Contrato.

f) El Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta para la ejecucién de las
Obras ha sido aceptada por el Contratante.

g) La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la Carta de Oferta y cualquier otro
documento que el Contratista presente con la misma y se incluya en el Contrato.

h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificacion de la Resolucién de
Adjudicacion y subsecuentemente, segun sea ajustado de conformidad con las
disposiciones del Contrato.

i) Dias significa dias calendario.

j) Dias habiles administrativos todos los del afio excepto los sabados y domingos y
aquellos que sean determinados como feriados nacionales.

k) Meses significa meses calendario.

[) Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan en base al tiempo
utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en adiciébn a los pagos por
concepto de los materiales y planta conexos.

m) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada conforme al
Contrato.

n) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado emitido por el
Supervisor de Obras una vez que el Contratista ha corregido los defectos.

0) El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo estipulado en la Sub
clausula 32.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha de terminacion.

p) Los Planos son documentos graficos, incluidos en el contrato, que definen el trabajo a
realizar, y cualquier otro plano adicional o modificado emitido por el Contratante, de
acuerdo con lo establecido en el Contrato.
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gq) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la ejecucion de las
Obras, segun se estipula en las CEC.

r) Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido trasladados
transitoriamente al Sitio de las Obras para la construcciéon de las Obras.

s) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la Notificacion de
la Resolucion de Adjudicacion del Contratante.

t) La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en que se preveé que el
Contratista deba terminar las Obras y que se especifica en las CEC. Esta fecha podra
ser modificada Unicamente por el Contratante mediante una prorroga del plazo o una
orden de acelerar los trabajos.

u) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes consumibles, utilizados por el
Contratista para ser incorporados en las Obras.

v) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una funciébn mecanica,
eléctrica, quimica o biologica.

w) El Supervisor de Obras es la persona natural o juridica contratada por el érgano
responsable de la contratacién para supervisar la ejecucion de las Obras, debiendo
ejercer sus funciones bajo la coordinacién y control de la respectiva unidad ejecutora.

X) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

y) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

z) Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, incluidos en los documentos
de licitacion, son informes de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren
a las condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las Obras.

aa)Especificaciones significa las especificaciones de las Obras incluidas en el Contrato y
cualquier modificacion o adicién hecha o aprobada por el Contratante.

bb)La Fecha de Inicio es la fecha més tardia en la que el Contratista deberd empezar la
ejecucion de las Obras y que esta estipulada en las CEC. No coincide necesariamente
con ninguna de las fechas de toma de posesion del Sitio de las Obras.

cc) Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada por el Contratista para
realizar una parte de los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las
Obras.

dd)Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe disefiar, construir, instalar
y retirar, y que son necesarias para la construccion o instalacién de las Obras.

ee)Una Variacion es una instruccion impartida por el Contratante y que modifica las Obras.

ff) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista construir, instalar y
entregar al Contratante como se define en las CEC.

gg)Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia excepcional: que escapa al control
de una Parte, que dicha Parte no pudiera haberlo previsto razonablemente antes de
firmar el Contrato, que, una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo evitado o
resuelto razonablemente, y que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte. La
Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos o circunstancias excepcionales
del tipo indicado a continuacion, siempre que se satisfagan las Condiciones (a) a (d)
especificadas anteriormente: (i) guerra, hostilidades (independientemente de que se
declare la guerra o no), invasién, actos de enemigos extranjeros, (ii) rebelion,
terrorismo, revolucion, insurreccion, golpe militar o usurpacion del poder, o guerra civil,
(i) disturbios, conmocidén, desorden, huelga o cierre patronal llevado a cabo por
personas distintas a las del Personal del Contratista u otros empleados del Contratista
y Subcontratistas, (iv) municiones de guerra, materiales explosivos, radiaciones
ionizantes o contaminacion por radioactividad, excepto cuando pueda ser atribuible al
uso por parte del Contratista de dichas municiones, explosivos, radiacion o
radioactividad, y (v) catastrofes naturales, como terremotos, huracanes, tifones o
actividad volcanica.

2.0 - Interpretacion:

2.1 - Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el singular significa
también el plural, y el masculino significa también el femenino y viceversa. Los
encabezamientos de las clausulas no tienen relevancia por si mismos. Las palabras que se
usan en El Contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina
especificamente. El Supervisor de Obras proporcionara aclaraciones a las consultas sobre
estas CGC.

2.2 - Silas CEC estipulan la terminacion de Las Obras por secciones, las referencias que en
las CGC se hacen a Las Obras, a La Fecha de Terminacion y a la Fecha Prevista de
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Terminacion aplican a cada Seccién de Las Obras (excepto las referencias especificas a La
Fecha de Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de Las Obras).

2.3 - Los documentos que constituyen ElI Contrato se interpretaran en el siguiente orden de
prioridad:

Contrato,

Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,

Oferta,

Condiciones Especiales del Contrato,

Condiciones Generales del Contrato,

Especificaciones,

Planos,

Lista de Cantidades valoradas, y

e Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma parte integral de
El Contrato.

3.0 - Idiomay Ley Aplicables:
3.1 - El idioma de El Contrato sera el espafiol. El Contrato se regird y se interpretara segun las
Leyes Hondurefas.

4.0 - Decisiones del Supervisor de Obras:

4.1 - Salvo cuando se especifique otra cosa, El Supervisor de Obras, en representacion de
El Contratante, podra dirigir 6rdenes e instrucciones al Contratista para la correcta ejecucion
de El Contrato, de acuerdo con Los Planos y Especificaciones contractuales y teniendo en
cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

5.0 - Delegacién de funciones:
5.1 - El Supervisor de Obras no podra delegar en otra persona ninguno de sus deberes y
responsabilidades.

6.0 - Comunicaciones:
6.1 - El Supervisor de Obras no podra delegar en otra persona ninguno de sus deberes y
responsabilidades.

7.0 - Subcontratos y Cesion de El Contrato:
7.1 - El Contratista podra subcontratar trabajos a cuenta y riesgo propio. La subcontratacién
no altera las obligaciones de El Contratista.

7.2 - El Contratista podra ceder ElI Contrato en caso fortuito o Fuerza Mayor, bajo la
aprobacion por escrito de EI Contratante.

8.0 - Otros Contratistas:

8.1 - El Contratista debera cooperar y compartir El Sitio de las Obras con otros contratistas,
autoridades publicas, empresas de servicios publicos y ElI Contratante en las fechas
sefialadas en la Lista de Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratista también
debera proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista.
El Contratante podra modificar la Lista de Otros Contratistas y debera notificar al respecto al
Contratista.

9.0 - Personal:

9.1 - El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la Lista de Personal
Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar a cabo las funciones
especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por ElI Supervisor de Obras. El
Supervisor de Obras aprobard cualquier reemplazo de personal clave solo si las
calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad y experiencia del personal propuesto son
iguales o superiores a las del personal que figura en la Lista.

9.2 - Si El Supervisor de Obras solicita a ElI Contratista la remocion de un integrante de la
fuerza laboral de El Contratista, indicando las causas que motivan el pedido, El Contratista
se asegurara que dicha persona se retire de El Sitio de las Obras dentro de los SIETE (7)
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dias siguientes y no tenga ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con El
Contrato.

10.0 - Riesgos del Contratante y del Contratista:

10.1 - Son riesgos de El Contratante los que en este Contrato se estipulen que corresponden
al Contratante, y son riesgos de El Contratista los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratista.

11.0 - Riesgos del Contratante:
11.1 - Desde La Fecha de Inicio de Las Obras hasta la fecha de emision del Certificado de
Correccién de Defectos, son riesgos de El Contratante:

a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o dafios a la propiedad
(sin incluir Las Obras, Planta, Materiales y Equipos) como consecuencia de:

a. El uso u ocupacion de El Sitio de las Obras por Las Obras, o con el objeto de
realizar Las Obras, como resultado inevitable de Las Obras, o

b. Negligencia, violacién de los deberes establecidos por la ley, o interferencia con
los derechos legales por parte de ElI Contratante o cualquiera persona
empleada por él o contratada por él, excepto El Contratista.

b) El riesgo de dafio a Las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la medida en que
ello se deba a fallas de ElI Contratante o en el disefio hecho por El Contratante, o a
una guerra o contaminacion radioactiva que afecte directamente al pais donde se han
de realizar Las Obras.

11.2 - Desde La Fecha de Terminacién hasta la fecha de emisién del Certificado de
Correccion de Defectos, sera riesgo de El Contratante la pérdida o dafio de Las Obras,
Planta y Materiales, excepto la pérdida o dafios como consecuencia de:

a) Un Defecto que existia en La Fecha de Terminacién;

b) Un evento que ocurri6 antes de La Fecha de Terminacion, y que no constituia un
riesgo de El Contratante; o

c) Las actividades de El Contratista en El Sitio de las Obras después de La Fecha de
Terminacion.

12.0 - Riesgos del Contratista:

12.1 - Desde La Fecha de Inicio de Las Obras hasta la fecha de emision del Certificado de
Correccion de Defectos, cuando los riesgos de lesiones personales, de muerte y de pérdida
o dafio a la propiedad (incluyendo, sin limitacion, Las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no
sean riesgos de El Contratante, seran riesgos de El Contratista.

13.0 - Seguros:

13.1 - A menos que se indique lo contrario en las CEC, El Contratista deberd contratar
seguros emitidos en el nombre conjunto de El Contratista y de ElI Contratante, para cubrir el
periodo comprendido entre La Fecha de Inicio y el vencimiento de El Periodo de
Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados
en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos de El Contratista:

a) Para pérdida o dafios a Las Obras, Planta y Materiales;

b) Para pérdida o dafos a los Equipos;

c) Para pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir Las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) relacionada con El Contrato, y;

d) Para lesiones personales o muerte.

13.2 - El Contratista debera entregar al Supervisor de Obras, para su aprobacion, las pélizas
y los certificados de seguro antes de La Fecha de Inicio. Dichos seguros deberan contemplar
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar
la pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.

13.3 - Si El Contratista no proporcionara las pdlizas y los certificados exigidos, EI Contratante
podra contratar los seguros cuyas polizas y certificados deberia haber suministrado El
Contratista y podra recuperar las primas pagadas por El Contratante de los pagos que se
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adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda de El
Contratista.

13.4 - Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion de El Supervisor
de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las pdlizas de seguro.

14.0 - Informes de Investigacion del Sitio de las Obras:

14.1 - El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes de investigacion de El
Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de cualquier otra informacion de que
disponga el Oferente.

15.0 - Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato:
15.1 - El Supervisor de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.

16.0 - Construccién de las Obras por el Contratista:
16.1 - El Contratista debera construir e instalar Las Obras de conformidad con las
Especificaciones y Los Planos.

17.0 - Terminacién de las Obras en la fecha prevista:

17.1 - El Contratista podra iniciar la construccion de Las Obras en La Fecha de Inicio y
debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera presentado, con las
actualizaciones que EIl Contratante hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de
Terminacion.

18.0 - Aprobacién por el Supervisor de Obras:
18.1 - El Contratista sera responsable por el disefio de las Obras Provisionales. El
Contratista deberé obtener las aprobaciones del disefio de las Obras Provisionales por parte
de terceros cuando sean necesarias. Todos Los Planos preparados por El Contratista para
la ejecucion de las Obras Provisionales y definitivas deberan ser aprobados previamente por
El Supervisor de Obras antes de su utilizacion.

19.0 - Seguridad:

19.1 - El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las actividades en El Sitio
de las Obras. ElI Contratista deberd suministrar a sus trabajadores los Equipos e
implementos necesarios de proteccion y tomara las medidas necesarias para mantener en sus
campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, segun las disposiciones sobre
la materia.

20.0 - Descubrimientos:

20.1 - Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran valor que se
descubra inesperadamente en la zona de Las Obras sera propiedad de El Contratante. El
Contratista debera notificar al Supervisor de Obras acerca del descubrimiento y seguir las
instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

21.0 - Toma de posesion del Sitio de las Obras:

21.1 - El Contratante traspasara a El Contratista la posesion de la totalidad de El Sitio de
las Obras. Sino se traspasara la posesion de alguna parte en la fecha estipulada en las CEC,
se considerara que El Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que
ello constituye un evento compensable.

22.0 - Acceso al Sitio de las Obras:

22.1 - El Contratista debera permitir al Supervisor de Obras, y a cualquier persona autorizada
por éste, el acceso al Sitio de Las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se
prevea realizar trabajos relacionados con El Contrato.

23.0 - Instrucciones, Inspecciones y Auditorias:

23.1 - El Contratista debera cumplir todas las instrucciones de El Supervisor de Obras que
se ajusten a Los Planos y Especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.
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24.0 - Controversias:

24.1 - Controversia se entenderd como cualquier discrepancia sobre aspectos técnicos,
financieros, administrativos, legales, ambientales y de cualquier otra indole que surjan entre
El Contratista y ElI Contratante, incluyendo ElI Supervisor de Obras, como resultado de la
ejecucién de Las Obras.

25.0 - Procedimientos para la solucion de controversias:

25.1 - En el caso de controversias El Contratante interpretard mediante acto administrativo
motivado, las clausulas objeto de la controversia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta
potestad se ejercitara por medio del érgano administrativo de mayor jerarquia responsable de
la ejecucion de El Contrato, con audiencia de El Contratista; y sin perjuicio de los recursos
legales que correspondan.

26.0 - Recursos contra laresolucion del Contratante:

26.1 - Contra la resolucion de El Contratante quedara expedita la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC establezcan la posibilidad de
acudir al Arbitraje.

B. CONTROL DE PLAZOS

27.0 - Programa:

27.1 - Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la Notificacion de la
Resolucién de Adjudicacion, El Contratista presentard al Supervisor de Obras, para su
opinidn y posterior aprobacion por ElI Contratante, un Programa en el que consten las
metodologias generales, la organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucion de todas
las actividades relativas a Las Obras.

27.2 - El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales logrados en cada
actividad y los efectos de tales avances en el calendario de ejecucion de las tareas restantes,
incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades.

27.3 - El Contratista debera presentar al Supervisor de Obras para su opinion y posterior
aprobacion por El Contratante, un Programa con intervalos iguales que no excedan los
periodos establecidos en las CEC. Si El Contratista no presenta dicho Programa actualizado
dentro de este plazo, El Supervisor de Obras podré retener el monto especificado en las
CEC de la préxima estimacion de obra y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que
prosiga a la fecha en la cual El Contratista haya presentado el Programa atrasado.

27.4 - La aprobacion del Programa no modificard de manera alguna las obligaciones de El
Contratista. EI Contratista podra modificar el Programa y presentarlo nuevamente al
Supervisor de Obras en cualquier momento. El Programa modificado debera reflejar los
efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

28.0 - Prérroga de la Fecha Prevista de Terminacién:

28.1 - El Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién cuando se produzca
un Evento Compensable o se ordene Una Variacion que haga imposible la terminacién de
Las Obras en la Fecha Prevista de Terminacion sin que El Contratista adopte medidas para
acelerar el ritmo de ejecucién de los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales.

28.2 - El Contratante determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista de Terminacion y por
cuanto tiempo, dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la fecha en que El Contratista
solicite al Contratante una decisién sobre los efectos de Una Variacion o de un Evento
Compensable y proporcione toda la informacion sustentadora. Si EI Contratista no hubiere
dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora
debida a esa falla no serad considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de
Terminacion.

29.0 - Aceleracion de las Obras:

29.1 - Cuando El Contratante quiera que El Contratista finalice Las Obras antes de la Fecha
Prevista de Terminacién, El Contratante debera solicitar al Contratista propuestas valoradas
para conseguir la necesaria aceleracion de la ejecucion de los trabajos. Si ElI Contratante
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aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion sera modificada como
corresponda y ratificada por EI Contratante y El Contratista.

29.2 - Si las propuestas con precios de El Contratista para acelerar la ejecucion de los
trabajos son aceptadas por El Contratante, dichas propuestas se trataran como Variaciones
y los precios de las mismas se incorporaran al Precio del Contrato.

30.0 - Demoras ordenadas por el Supervisor de Obras:

30.1 - El Supervisor de Obras previa autorizacion de ElI Contratante, podra ordenar al
Contratista la suspension en la iniciacion o el avance de cualquier actividad comprendida en
Las Obras, compensando econémicamente el gasto generado por el atraso.

31.0 - Reuniones administrativas:

31.1 - Tanto El Supervisor de Obras como El Contratista podran solicitar al 6rgano
contratante que asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas reuniones sera la
revision de la programacion de los trabajos pendientes y la resolucion de asuntos planteados
conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 33.

31.2 - El Supervisor de Obras debera llevar un registro de lo tratado en las reuniones
administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y al Contratante. Ya seaen la
propia reunidn o con posterioridad a ella, El Supervisor de Obras debera decidir y comunicar
por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relacion con las medidas
gue deban adoptarse.

C. CONTROL DE CALIDAD

32.0 - Correccion de Defectos:

32.1 - El Supervisor de Obras notificara al Contratista de todos los Defectos que tenga
conocimiento antes que finalice El Periodo de Responsabilidad por Defectos, que se inicia
en La Fecha de Terminacién y se define en las CEC. EIl Periodo de Responsabilidad por
Defectos se prorrogara mientras queden Defectos por corregir.

32.2 - Cada vez que se notifique un Defecto, ElI Contratista lo corregira dentro del plazo
especificado en la notificacién de El Supervisor de Obras.

33.0 - Advertencia Anticipada:

33.1 - El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras lo antes posible sobre futuros
posibles eventos o circunstancias especificas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos,
elevar El Precio del Contrato o demorar la ejecucion de Las Obras. El Supervisor de Obras
podra solicitarle al Contratista que presente una estimacion de los efectos esperados que el
futuro evento o circunstancia podrian tener sobre El Precio del Contrato y La Fecha de
Terminacion. El Contratista deberé proporcionar dicha estimacion tan pronto como le sea
razonablemente posible.

33.2 - El Contratista colaborara con El Supervisor de Obras en la preparacion y
consideracion de posibles maneras en que cualquier participante en los trabajos pueda evitar
o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que
consecuentemente ordenare El Supervisor de Obras.

34.0 - Identificacién de Defectos:

34.1 - El Supervisor de Obras controlara el trabajo de El Contratista y le notificara de
cualquier Defecto que encuentre. Dicho control no modificara de manera alguna las
obligaciones de El Contratista.

35.0 - Pruebas:

35.1 - Si El Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté
contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algun trabajo tiene Defectos y la
prueba revela que los tiene, El Contratista pagara el costo de la prueba y de las muestras,
caso contrario debera ser sufragado por El Contratante.
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36.0 - Defectos no Corregidos:

36.1 - Si El Contratista no ha corregido un Defecto dentro del plazo especificado en la
notificacion de El Supervisor de Obras, este ultimo estimaré el precio de la correccion del
Defecto, y El Contratista debera pagar dicho monto, sin perjuicio de que la correccién del
Defecto sea encargada por El Contratante a terceros.

D. CONTROL DE COSTOS

37.0 - Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra):

37.1 - La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) debera contener los
rubros correspondientes a la construccion, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en
servicio que deba ejecutar El Contratista.

37.2 - La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa para calcular El
Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio
unitario especificado para cada rubro en La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de
la Obra)

38.0 - Desglose de Costos:

38.1 - Si El Contratante o El Supervisor de Obras lo solicita, EI Contratista debera
proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a cualquier precio que conste en
La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

39.0 - Variaciones:
39.1 - Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas actualizados que presente
El Contratista y deberan ser autorizadas por escrito por EI Contratante.

39.2 - Cuando las variaciones acumuladas superen el 10.00% de EI Precio Inicial del
Contrato se formalizaran mediante modificacion de El Contrato.

40.0 - Pagos de las Variaciones:
40.1 - Cuando El Supervisor de Obras la solicite, EI Contratista debera presentarle una
cotizacién para la ejecucion de Una Variacion. El Contratista debera proporcionarsela dentro
de los SIETE (7) dias siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si El Supervisor
de Obras asi lo hubiera determinado. El Supervisor de Obras debera analizar la cotizacién
antes de opinar sobre la Variacion.

40.2 - Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro descrito en La Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) y si, a juicio de El Supervisor de Obras, la
cantidad de trabajo o su calendario de ejecucion no produce cambios en el costo unitario por
encima del limite establecido en la Sub-clausula 39.0, para calcular el valor de la Variacion se
usard el precio indicado en La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si
el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecucion de los trabajos
correspondientes a la Variacion no coincidieran con los rubros de La Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra), ElI Contratista deber& proporcionar una cotizacién con
nuevos precios para los rubros pertinentes de los trabajos.

41.0 - Proyecciones:

41.1 - Cuando se actualice el Programa, El Contratista debera proporcionar al Supervisor de
obra una proyeccion actualizada del flujo de efectivo. Dicha proyeccion podra incluir diferentes
monedas segun se estipule El Contrato, convertidas segun sea necesario utilizando las tasas
de cambio de El Contrato.

42.0 - Estimaciones de Obra:

42.1 - Contratista presentara al Supervisor de Obras cuentas parciales o Unicas por el valor
estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas previamente certificadas
por El Supervisor de Obras de conformidad con la Sub-clausula 42.2.

42.2 - El Supervisor de Obras verificara las cuentas parciales o Unicas de los trabajos
ejecutados por El Contratista y certificara la suma que debera pagarsele.

42.3 - El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por El Supervisor de Obras.
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42.4 - El valor de los trabajos ejecutados comprenderd el valor de las cantidades ejecutadas,
de acuerdo a los precios unitarios contractuales.

42.5 - El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de las Variaciones y de los
Eventos Compensables.

42.6 - El Supervisor de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en una estimacion
anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro que se hubiera aprobado anteriormente en
consideracion de informacion mas reciente.

43.0 - Pagos: )
43.1 - El pago serd UNICO al final de la obra.

43.2 - Si el monto aprobado es incrementado en una estimacion posterior o como resultado
de una decision de El Conciliador, Arbitro o Juez, se le pagara interés al Contratista sobre el
monto incrementado como se establece en esta clausula. El interés se calculard a partir de la
fecha en que se deberia haber aprobado dicho incremento si no hubiera habido controversia.

43.3 - Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se efectuaran en las
proporciones de las monedas en que esta expresado El Precio del Contrato.

43.4 - El Contratante no pagara los rubros de Las Obras para los cuales no se indicé precio
y se entendera que estan cubiertos en otros precios en El Contrato.

44.0 - Eventos Compensables:
44.1 - Se consideraran Eventos Compensables los siguientes:

e EIl Contratante no permite acceso a una parte de El Sitio de las Obras en la Fecha de
Posesion de El Sitio de las Obras de acuerdo con la Sub-clausula 21.1 de las CGC.

e El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el
trabajo de El Contratista en virtud de El Contrato.

e EI Supervisor de Obras ordena una demora o no emite Los Planos, las
Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecucion oportuna de Las
Obras.

e El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o
gue realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los
mismos no presentaban Defectos.

e El Supervisor de Obras sin justificacion desaprueba una subcontratacion.

e Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que razonablemente se
podia inferir antes de la emision de la Notificacién de la Resolucién de Adjudicacion, a
partir de la informacion emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigacion
de El Sitio de las Obras), la informacion disponible publicamente y la inspeccion visual
de El Sitio de las Obras.

e EI| Supervisor de Obras imparte una instruccién para lidiar con una condicién
imprevista, causada por ElI Contratante, o para ejecutar trabajos adicionales que son
necesarios por razones de seguridad u otros motivos.

e Oftros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos, o El
Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en El
Contrato, causando demoras o costos adicionales al Contratista.

e El anticipo se paga atrasado.

e Los efectos sobre ElI Contratista de cualquiera de los riesgos de El Contratante.

e El Supervisor de Obras demora sin justificacion alguna la emision del Certificado de
Terminacion.

44.2 - Si un evento compensable impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la
Fecha Prevista de Terminacion, se debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El
Supervisor de Obras decidira la nueva Fecha Prevista de Terminacién si este fuera el caso.

44.3 - El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensaciéon en la medida en
gue los intereses de El Contratante se vieran perjudicados si El Contratista no hubiera dado
aviso oportuno o no hubiera cooperado con El Supervisor de Obras.
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45.0 - Impuestos:

45.1 - El Supervisor de Obras debera ajustar El Precio del Contrato si los impuestos,
derechos y otros gravamenes cambian en el periodo comprendido entre la fecha que sea
TREINTA (30) dias anterior a la de presentacion de las Ofertas para ElI Contrato y la fecha
del Acta de Recepcion Definitiva. EIl ajuste se hara por el monto de los cambios en los
impuestos pagaderos por ElI Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya
reflejados en El Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicacion de la clausula 47 de
las CGC.

46.0 - Monedas:
46.1 - La moneda o monedas en que se le pagara al Proveedor en virtud de este Contrato se
especifican en las CEC.

47.0 - Ajustes de Precios:
47.1 - Los precios cotizados por el oferente seran fijos durante la ejecucion de El Contrato y
no estaran sujetos a ninguna Variacion por ningln motivo.

48.0 - Multas por retraso en la entrega de la Obra:

48.1 - El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y perjuicios conforme al
precio por dia establecido en las CEC, por cada dia de retraso de La Fecha de Terminacion
con respecto a la Fecha Prevista de Terminacién. El monto total de dafios y perjuicios no
debera exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante podra deducir dicha
indemnizacién de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por dafios y perjuicios
no afectara las obligaciones de El Contratista.

48.2 - Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se prorrogara la Fecha
Prevista de Terminacion, El Supervisor de Obras debera corregir en la siguiente estimacion
de obra los pagos en exceso que hubiere efectuado ElI Contratista por concepto de liquidacion
de dafos y perjuicios.

49.0 - Pago de anticipo:

49.1 - El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto estipulado en las CEC,
contra la presentacion por El Contratista de una Garantia Incondicional, emitida en la forma
y por un banco o aseguradora aceptables para El Contratante en los mismos montos y
monedas del anticipo. La Garantia debera permanecer vigente hasta que el anticipo pagado
haya sido reembolsado, pero el monto de la misma podra ser reducido progresivamente en
los montos reembolsados por El Contratista. El anticipo no devengara intereses.

49.2 - El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar Equipos, Planta,
Materiales, servicios y gastos de movilizacion que se requieran especificamente para la
ejecucion de El Contrato.

49.3 - El anticipo sera reembolsado mediante la deduccién de montos proporcionales de los
pagos que se adeuden al Contratista, de conformidad con la valoracion del porcentaje de Las
Obras que haya sido terminado. No se tomardn en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para
determinar la valoracion de los trabajos realizados, variaciones, ajuste de precios, Eventos
Compensables, bonificaciones, o liquidacién por dafios y perjuicios.

50.0 - Garantias:

50.1 - El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de Cumplimiento a mas
tardar en la fecha definida en la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion y por el monto
estipulado en las CEC, emitida por un banco o compaiiia afianzadora aceptables para El
Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse El
Precio del Contrato. La validez de la Garantia de Cumplimiento excedera en NOVENTA (90)
dias calendario la Fecha Prevista de Terminacion.

50.2 - Una vez efectuada la recepcion final de Las Obras y realizada la liquidacion de El
Contrato, El Contratista sustituird la Garantia de cumplimiento de ElI Contrato por una
Garantia de calidad de la obra, con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto
sera equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor de la obra ejecutada.
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50.3 - Cuando en El Contrato se haya pactado entregas parciales por tramos o secciones, el
plazo de la Garantia de calidad correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado El
Contratista se contaré a partir de la recepcion definitiva de cada tramo.

51.0 - Trabajos por dia:

51.1 - Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en La Oferta se
aplicaran para pequefias cantidades adicionales de trabajo sé6lo cuando El Supervisor de
Obras hubiera impartido instrucciones previamente y por escrito para la ejecucion de trabajos
adicionales que se han de pagar de esa manera.

51.2 - El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados por El Supervisor de
Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por dia. El Supervisor Obras debera
verificar y firmar todos los formularios que se llenen para este propadsito.

51.3 - Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran supeditados a la
presentacion de los formularios.

52.0 - Costo de reparaciones:

52.1 - El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta propia las pérdidas o
dafios que sufran Las Obras o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre La
Fecha de Inicio de Las Obras y el vencimiento de El Periodo de Responsabilidad por
Defectos, cuando dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus propios actos u
omisiones.

E. FINALIZACION DEL CONTRATO

53.0 - Terminacién de las Obras:

53.1 - Terminada sustancialmente Las Obras, se efectuara en forma inmediata una inspeccién
preliminar, que acredite que Las Obras se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual
se consignara en Acta de Recepcion Provisional suscrita por un representante del érgano
responsable de la contratacion por El Contratante, El Supervisor de Obras designado y el
representante designado por El Contratista.

53.2 - Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la obra de acuerdo con Los
Planos, Especificaciones y deméas documentos contractuales, de manera que, luego de las
comprobaciones que procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio,
atendiendo a su finalidad.

54.0 - Recepcién de las Obras:

54.1 - Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que Las Obras se encuentran en estado
de ser recibidas, y dentro de los SIETE (7) dias siguientes a la fecha en que El Contratista
efectle su requerimiento, El Contratante procedera a su recepcion provisional, previo informe
de El Supervisor de Obras.

54.2 - Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar correcciones por Defectos o
detalles pendientes, se daran instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda
dentro del plazo que se sefiale a la reparacion o terminacion de acuerdo con Los Planos,
Especificaciones y demas documentos contractuales.

54.3 - Cuando Las Obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma definitiva, se
procedera a efectuar las comprobaciones y revisiones finales. Si asi procediere, previa
certificacién de El Supervisor de Obras de que los Defectos y detalles notificados han sido
corregidos, se efectuara la recepcion definitiva y se entregara el Acta de Recepcion Definitiva.

54.4 - Cuando conforme a las CEC proceda la recepcién parcial por tramos o partes de la obra
de un proyecto, la recepcion provisional y definitiva de cada uno de ellos se ajustara a lo
dispuesto en los articulos anteriores.

54.5 - Hasta que se produzca la recepcion definitiva de Las Obras, su mantenimiento, custodia
y vigilancia sera por cuenta de El Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas
y de acuerdo con lo que para tal efecto disponga El Contrato.
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55.0 - Liquidacion Final:

55.1 - Dentro del plazo establecido en las CEC, El Contratista deberd proporcionar al
Supervisor de Obras un estado de cuenta detallado del monto total que El Contratista
considere que se le adeuda en virtud de El Contrato. Si el estado de cuenta estuviera correcto
y completo a juicio de El Supervisor de Obras, emitir4 el certificado de pago final dentro del
plazo establecido en las CEC. Si el estado de cuenta presentado no estuviese de acuerdo al
balance final calculado por el Supervisor o estuviese incompleto, ambas partes procederan en
el periodo establecido en las CEC a conciliar el balance final adeudado al Contratista. Si la
conciliacién fuese exitosa, El Contratista volvera a presentar el estado de cuenta y el
Supervisor dentro del plazo establecido en las CEC emitird el certificado de pago. Caso
contrario, ElI Supervisor de Obras decidir4 en el plazo estipulado en las CEC el monto que
debera pagarse al Contratista y ordenara se emita el certificado de pago.

55.2 - El érgano responsable de la contratacion debera aprobar la liquidacion y ordenar el
pago, en su caso, del saldo resultante debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos,
sin perjuicio de las acciones legales que El Contratista pudiese iniciar en caso de no
aceptacion del monto del certificado de pago final.

56.0 - Manuales de Operacién y Mantenimiento:

56.1 - Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operacién y mantenimiento
actualizados de la maquinaria o equipo suministrado, ElI Contratista los entregara en las
fechas estipuladas en las CEC.

56.2 - Si El Contratista no proporciona Los Planos finales actualizados y/o los manuales de
operacion y mantenimiento a mas tardar en las fechas estipuladas en las CEC 56.1, o no son
aprobados por El Supervisor de Obras, éste retendré el Acta de Recepcidn Definitiva.

57.0 - Terminacién del Contrato:
57.1 - El Contratante o El Contratista podran terminar El Contrato si la otra parte incurriese
en incumplimiento fundamental de EI Contrato.

57.2 - Los incumplimientos fundamentales de El Contrato incluiran, pero no estaran limitados
a los siguientes:

a) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas;

b) La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento de El Contrato o de las demas
garantias a cargo de El Contratista dentro de los plazos correspondientes;

c) La suspension definitiva de Las Obras o la suspension temporal de las mismas por un
plazo superior a CIENTO OCHENTA (180) dias calendarios, en caso de Fuerza
Mayor o caso fortuito, o un plazo de dos SESENTA (60) dias calendarios sin que
medien éstas, acordada en ambos casos por la Administracion;

d) La disolucion de la sociedad mercantil contratista,

e) La declaracién de quiebra o de suspensiéon de pagos de El Contratista, o su
comprobada incapacidad financiera;

f) Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas calificadas como caso
fortuito o Fuerza Mayor, sobrevinientes a la celebracion de ElI Contrato, que
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecucion;

g) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del plazo de CIENTO
OCHENTA (180) dias calendarios si no se establece en El Contrato un plazo distinto;

h) La falta de correccion de Defectos de disefio cuando éstos sean técnicamente
inejecutables;

i) El mutuo acuerdo de las partes;

j) Si El Contratista ha demorado la terminacién de Las Obras de tal manera que se
alcance el monto maximo de la indemnizacién por concepto de dafios y perjuicios,
segun lo estipulado en las CEC;

k) Si El Contratista, a juicio de El Contratante, ha incurrido en fraude o corrupcion al
competir por El Contrato o en su ejecucién, conforme a lo establecido la Clausula 58
de estas CGC.

57.3 - Si El Contrato fuese terminado por causas imputables al Contratista, se hara efectiva
la garantia de cumplimiento.
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57.4 - Si El Contrato fuere terminado, ElI Contratista debera suspender los trabajos
inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias en El Sitio de las Obras y
retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

57.5 - No podran ejecutarse las garantias de un contrato cuando la resolucion de EI Contrato
sea consecuencia del incumplimiento contractual de la administracion o por mutuo acuerdo.

58.0 - Fraude y Corrupcion:

58.1 - El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y organismos
contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o
participando en procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros, solicitantes,
oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el proceso de
seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion
estan prohibidos.

58.2 - El Contratante, asi como cualquier instancia de control del Estado Hondurefio tendran
el derecho de revisar a los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores
y concesionarios sus cuentas y registros y cualesquiera otros documentos relacionados con
la presentacion de propuestas y con el cumplimiento de El Contrato y someterlos a una
auditoria por auditores designados por El Contratante, o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefio. Para estos efectos, El Contratista y sus Subcontratistas deberan: (i)
conservar todos los documentos y registros relacionados con este Contrato por el periodo que
establecen las instancias de control del Estado Hondurefio luego de terminado el trabajo
contemplado en El Contrato; y (ii) entregar todo documento necesario para la investigacion
de denuncias de fraude o corrupcién, y pongan a la disposicién de El Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, los empleados o agentes de El
Contratista y sus Subcontratistas que tengan conocimiento de El Contrato para responder
las consultas provenientes de personal de El Contratante o la respectiva instancia de control
del Estado Hondurefio o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente
designado para la revision o auditoria de los documentos. Si El Contratista o cualquiera de
sus Subcontratistas incumple el requerimiento de El Contratante o la respectiva instancia
de control del Estado Hondurefio, o de cualquier otra forma obstaculiza la revisién del asunto
por éstos, El Contratante o la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio bajo su
sola discrecién, podra tomar medidas apropiadas contra El Contratista o Subcontratista para
asegurar el cumplimiento de esta obligacion.

59.0 - Pagos posteriores a laterminacion de El Contrato:

59.1 - Si El Contrato se termina por incumplimiento fundamental de El Contratista, el
Supervisor debera emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y
de los Materiales ordenados por ElI Contratista, menos los anticipos recibidos por €l hasta la
fecha de emision de dicho certificado y menos el valor de las Multas por retraso en la entrega
de la Obra aplicables. Ello sin menoscabo de las acciones que procedan para la indemnizacién
por dafios y perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total que se adeuda al
Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la
diferencia constituira una deuda a favor de El Contratante.

59.2 - Si El Contrato se rescinde por conveniencia de El Contratante o por incumplimiento
fundamental de El Contrato por El Contratante, El Supervisor de Obras debera emitir un
certificado por el valor de los trabajos realizados, los Materiales ordenados, el costo razonable
del retiro de los Equipos y la repatriacion del personal de ElI Contratista ocupado
exclusivamente en Las Obras, y los costos en que El Contratista hubiera incurrido para el
resguardo y seguridad de Las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha
de emision de dicho certificado.

60.0 - Derechos de Propiedad:

60.1 - Si El Contrato se termina por incumplimiento de El Contratista, todos los Materiales
qgue se encuentren en El Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos propiedad de El
Contratista, las Obras Provisionales y Las Obras incluidas en estimaciones aprobadas o
las indicadas a tales efectos en la Liquidacion, se consideraran de propiedad de El
Contratante.
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61.0 - Liberacion de cumplimiento:

61.1 - Si se hace imposible el cumplimiento de El Contrato por motivo de Fuerza Mayor, 0
por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control de ElI Contratante o de El
Contratista, El Supervisor de Obras debera validar la imposibilidad de cumplimiento de El
Contrato. En tal caso, El Contratista debera disponer las medidas de seguridad necesarias
en El Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir la
validacion. En caso de imposibilidad de cumplimiento, debera pagarse al Contratista todos los
trabajos realizados antes de la recepcion de la validacion, asi como de cualesquier trabajos
realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos, los
Materiales existentes y Equipos adquiridos para uso del proyecto los cuales seran
entregados al Estado, asi como los gastos administrativos en que se incurra por la rescision o
resolucion.
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SECCION V. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

A. DISPOSICIONES GENERALES
CEC 1.1 (a) En el presente Contrato NO se prevé Conciliador.
CEC 1.1 (q) El Contratante es el ESTADO DE HONDURAS a traves de la DIRECCION
NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION, ubicada en la ciudad de
Tegucigalpa, M.D.C., siendo el representante legal José Cecilio Cruz
Guevara.
CEC 1.1 (1) La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es: SESENTA (60) dias
calendario a partir del dia siguiente de la Orden de Inicio para el
Proyecto # 1 y CUARENTA Y CINCO (45) dias calendario a partir del
dia siguiente de la Orden de Inicio para el Proyecto # 2, en caso de
necesidad y previa justificacion por parte de El Contratista, EI Contratante
podra otorgar prorroga a La Fecha de Terminacion total de Las Obras
segun lo estime.
CEC 1.1 (w) El Supervisor de Obras sera nombrado por El Contratante con notificacion
a El Contratista a través de la Unidad Técnica de la DPR.
CEC1.1(y) El Sitio de las Obras esta ubicado en:
Proyecto #1: CASCO URBANO, MUNICIPIO DE AZACUALPA,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.
Proyecto #2: CASCO URBANO, MUNICIPIO CONCEPCION DEL
NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.
CEC 1.1 (bb) | La Fecha de Inicio tentativa sera el: LUNES (08) DE JULIO DE 2024.
CEC 1.1 (ff) Las Obras consisten en:
PROYECTO #1: CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL
CASCO URBANO, MUNICIPIO DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE
SANTA BARBARA.
PROYECTO #2: CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN EL
CASCO URBANO, MUNICIPIO CONCEPCION DEL NORTE,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.
CEC 2.2 Las secciones de Las Obras con fechas de terminacion distintas a las de
la totalidad de Las Obras son: N/ A
CEC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral de ElI Contrato:
a) Invitacion a Licitacion;
b) Enmiendas / Aclaratorias (si las hubiere)
c) Pliego de Condiciones incluyendo las Especificaciones Técnicas y
Planos;
d) La Oferta;
e) Proceso de Evaluacion;
f) Resolucién de Adjudicacion;
g) Contrato, Modificaciones y Orden de Cambio;
h) Garantia de Cumplimiento de Contrato;
i) La Orden de Inicio entregada AL CONTRATISTA por la Unidad
Técnica de la DPR;
j) El Programa de Trabajo aprobado por Unidad Técnica DPR,;
k) Garantia de Calidad;
[) Cada uno de los pagos realizados que se deriven del presente
contrato.
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CEC8.1

Lista de Otros Contratistas: N/ A

CEC9.1

Personal Clave: N/ A

CEC 13.1

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

a) Para pérdida o dafio de Las Obras, Planta y Materiales:
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

b) Para pérdida o dafio de equipo: RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA.

c) Para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a Las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) en conexion con ElI Contrato:
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

d) Para lesiones personales o muerte:

(1) De los empleados del Contratante: RESPONSABILIDAD
DEL CONTRATISTA.

(i) De terceros, que sean afectados directamente por
actividades de la obra: RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA.

CEC14.1

Los Informes de Investigacion de EI Sitio de las Obras son:
Levantamientos Topografico, Constancia Catastral, Socializacién
Comunitaria.

CEC21.1

La fecha de Toma de Posesion de EI Sitio de las Obras seré
tentativamente al librar la ORDEN DE INICIO para cada proyecto, en el
sitio del proyecto.

CEC 26.0

Contra la resoluciéon del Contratante procedera la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo.

B. CONTROL DE PLAZOS

CEC27.1 El Contratista presentard un Programa para la aprobacion de El
Supervisor de Obras dentro de CINCO (5) dias calendario a partir de la
fecha de la Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion.

CEC 27.3 Los plazos entre cada actualizacién del Programa seran de TREINTA (30)

dias calendarios o a solicitud de ElI Supervisor de Obras o El
Contratante.

C. CONTROL DE LA CALIDAD

CEC32.1

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO (365) dias calendarios a partir de la fecha de entrega.

D. CONTROL DE COSTOS

CEC 46.0 La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.

CEC47.0 No existen sistemas alternativos de ajuste de incremento o decremento
de costos.

CEC48.1 El monto de la indemnizacién por dafios y perjuicios para la totalidad de
Las Obras es del CERO PUNTO TREINTA Y SEIS CINCUENTA Y
NUEVE POR CIENTO (0.3659%) por dia de atraso. El monto maximo de
la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de Las Obras es
del QUINCE POR CIENTO (15.00%) del valor de El Contrato.

CEC 49.1 Para la presente Licitacion NO aplica pago por concepto de anticipo.

CEC50.1 El monto de la Garantia de Cumplimiento y/o Fianzas de Cumplimiento

debe ser no menos de QUINCE POR CIENTO (15.00%) del monto
contractual, como indican los términos dispuestos en la Clausula 50.1 de
los CGC.
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La Garantia de Cumplimiento debera tener una vigencia que excedera en
NOVENTA (90) dias calendario la Fecha Prevista de Terminacion

CEC 50.2 El Contratista debe presentar una Garantia de Calidad cuyo monto sera
equivalente al CINCO POR CIENTO (5.00%) del monto ejecutado, en los
términos dispuestos en la Clausula 50.2 de las CGC.

La Garantia de Calidad deberd estar vigente por un plazo de
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) dias calendario contados a
partir de la fecha del Acta de Recepcion Definitiva de la Obra.

E. FINALIZACION DEL CONTRATO

CEC55.1 a) El plazo maximo para que El Contratista proporcione a El
Supervisor de Obras un estado de cuenta detallado del monto
total que considere que se le adeuda en virtud de El Contrato sera
de DIEZ (10) dias después de la emisiéon de la Certificacion
mencionada en la Clausula 54.3.

b) El plazo méaximo para que El Supervisor de Obras se pronuncie
sobre la aceptacion o rechazo del estado de cuenta detallado sera
de CINCO (5) dias a partir del dia siguiente a la fecha de recepcién
del mismo.

c) El plazo méaximo para emitir el certificado de pago sera de CINCO
(5) dias después de la notificacidn de aceptacion del estado de
cuenta;

d) El plazo maximo para intentar la conciliacién del balance final y
otros detalles del estado de cuenta serd de CINCO (5) dias a partir
del dia siguiente de la fecha de notificacién de rechazo del estado
de cuenta.

e) Si la conciliacion no fuese exitosa el plazo maximo para que El
Supervisor de Obras emita el certificado de pago sera de CINCO
(5) dias a partir del dia siguiente a la fecha de conclusion del
periodo de conciliacion.

CEC 56.1 Los Manuales de operacion y mantenimiento deberan presentarse a mas
tardar: N/A
Los Planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar el: N/A

CEC 57.2 () El ndmero maximo de dias sera de CUARENTA Y UNO (41) dias
calendarios, equivalente al valor que resulta del QUINCE POR CIENTO
(15.00%) del valor de El Contrato entre el monto de la indemnizacion por
dafios y perjuicios para la totalidad de Las Obras que es del CERO
PUNTO TREINTA Y SEIS CINCUENTA Y OCHO POR CIENTO
(0.3658%), consistente con la Sub-cldusula 48.1 sobre liquidacién por
dafios y perjuicio.

SECCION VI. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO

Las Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento se Adjuntan al presente
Documento de Licitacion.

Forman parte de las Especificaciones Técnicas de estos proyectos los documentos siguientes
y adjuntos al presente documento:

e PROYECTO #1: CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO,
MUNICIPIO DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA:
Documento: LPR-DPR-022-2024 Anexo | ET

e PROYECTO #2: CONSTRUCCIOI\J DE CANCHA MULTIUSO EN EL CASCO
URBANO, MUNICIPIO CONCEPCION DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA
BARBARA: Documento: LPR-DPR-022-2024 Anexo IV ET

54



SECCION VII. PLANOS

Los Planos se Adjuntan al presente Documento de Licitacion.

Forman parte de los Planos estos proyectos los documentos siguientes y adjuntos al
presente documento:

PROYECTO #1: CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO,
MUNICIPIO DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA; Documento: LPR-
DPR-022-2024 Anexo Il PC

Hoja 00:
Hoja 01:
Hoja 02:
Hoja 03:
Hoja 04:
Hoja 05:
Hoja 06:
Hoja 07:
Hoja 08:
Hoja 09:

Portada

Planta de Ubicacion

Planta Arquitectonica

Planta Constructiva

Planta de Marcaje de Cancha

Planta Eléctrica (Iluminacion y Fuerza)
Detalles de Porterias y Cerco

Plano de Detalles

Detalles y Especificaciones
Perspectivas

PROYECTO #2: CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN EL CASCO URBANO,
MUNICIPIO CONCEPCION DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA:
Documento: LPR-DPR-022-2024 Anexo V PC

Hoja 00:
Hoja 01:
Hoja 02:
Hoja 03:
Hoja 04:
Hoja 05:
Hoja 06:
Hoja 07:
Hoja 08:
Hoja 09:

Portada

Planta de Ubicacion

Planta Arquitecténica

Planta Constructiva

Planta de Marcaje de Cancha

Planta Eléctrica (Iluminacion y Fuerza)
Detalles de Porterias y Cerco

Plano de Detalles

Detalles y Especificaciones
Perspectivas

SECCION VIII. LISTA DE CANTIDADES

Las Listas de Cantidades (Cantidades de Obra) se Adjuntan al presente Documento de
Licitacion.

Forman parte de las Listas de Cantidades de estos proyectos los documentos siguientes y
adjuntos al presente documento:

PROYECTO #1: CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO,
MUNICIPIO DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA:
Documento: LPR-DPR-022-2024 Anexo Il CO

PROYECTO #2: CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN EL CASCO
URBANO, MUNICIPIO CONCEPCION DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA
BARBARA: Documento: LPR-DPR-022-2024 Anexo VI CO
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SECCION IX. FORMULARIOS DE GARANTIA

Se adjuntan en esta seccibn modelos aceptables de formularios para la
Garantia/Fianza de Mantenimiento de la Oferta, la Garantia/Fianza de
Cumplimiento, la Garantia/Fianza por Pago de Anticipo y la Garantia / Fianza de
Calidad. Los Oferentes no deberan llenar los formularios para la Garantia/ Fianza
de Cumplimiento ni para la Garantia/Fianza de Pago de Anticipo en esta etapa
de la licitacion. Solo el Oferente seleccionado debera proporcionar estas dos
Garantias/ Fianzas.

Estas garantias/fianzas deberan ser emitidas Gnicamente por instituciones garantes que cumplan los requisitos establecidos en el articulo
241 literales a), b), c) y d) del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado y para que sean aceptadas dichas garantias deberan
redactarse de acuerdo con estos modelos preparados por la ONCAE de conformidad con lo establecido en el articulo 244 del Reglamento
de la Ley de Contratacién del Estado.

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] MANTENIMIENTO DE OFERTA
[NOMBRE DEL ASEGURADORA/BANCOQ]

[GARANTIA / FIANZA] DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°: | ]
FECHA DE EMISION: [ ]

AFIANZADO/GARANTIZADO: [ ]

DIRECCION Y TELEFONO: [ ]

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], mantendra la OFERTA,
presentada en la licitacion [indicar el numero de licitacién] para la Ejecucion del Proyecto:
“lindicar el nombre de la licitacion]” ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [ ]

VIGENCIA De: [ ] Hasta: [ ]

BENEFICIARIO: [ ]

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA
POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO [DEL
(BENEFICIARIO)] ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO,
SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO
DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor [DEL (BENEFICIARIO)] seran solidarias,
incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y_no deberdn adicionarse
clausulas gue anulen o limiten la clausula obligatoria.

Se entendera por el incumplimiento si el [Afianzado/Garantizado]:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante
durante el periodo de validez de la misma, no firma o rehdsa firmar el Contrato, o se
rehdsa a presentar la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento.

4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de [ 1,
Municipio de [ ], a los | | del mes de [ ] del afio | .

FIRMA AUTORIZADA
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GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA] DE CUMPLIMIENTO N°: [ ]

FECHA DE EMISION: [ ]

AFIANZADO/GARANTIZADO: [ ]

DIRECCION Y TELEFONO: [ ]

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de Ilos términos, clausulas,
responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el
[Afianzado/Garantizadoly el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el nombre
de la licitaciéon]” ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [ ]

VIGENCIA De: [ ] Hasta: [ ]

BENEFICIARIO: [ ]

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA
POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO [DEL
(BENEFICIARIO)] ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO,
SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO
DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor [DEL (BENEFICIARIO)] seran solidarias,
incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y_no deberdn adicionarse
clausulas gue anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de [ 1,
Municipio de [ ], a los | | del mes de | ] del afio | .

FIRMA AUTORIZADA
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GARANTIA DE CALIDAD

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA] DE CALIDAD N°: | ]

FECHA DE EMISION: [ ]

AFIANZADO/GARANTIZADO: [ ]

DIRECCION Y TELEFONO: [ ]

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitacion]”
ubicado en [indicar la ubicacién]. Construido/entregado por el [Afianzado/Garantizado]

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [ ]

VIGENCIA De: [ ] Hasta: [ ]

BENEFICIARIO: [ ]

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA
POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO [DEL
(BENEFICIARIO)] ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO,
SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO
DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor [DEL (BENEFICIARIO)] seran solidarias,
incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y_no deberdn adicionarse
clausulas gue anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de [ ],
Municipio de [ ], alos | | del mes de [ ] del afio | |

FIRMA AUTORIZADA
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1. ROTULACION.,

ROTULO “AQUi SE CONSTRUYE UN PARQUE”

Material: Lamina de metal de 1/16”

Imagenes y texto: Calcomania (vinil) con fondo blanco (pendiente arte).
Medidas: 2.00 m. x 1.00 m. (ancho x alto)

Apoyo y estructura: Perimetro con dos refuerzos verticales intermedios y 2
postes fundidos (estructura de 2.00 m. x 1.00 m. de tubo cuadrado estructural de
hierro negro 1-1/4” x 1-1/4”, chapa 16, y dos postes de soporte de tubo cuadrado
estructural de hierro negro 2” x 2”, chapa 16, con pintura anticorrosiva para
exteriores color negro.

Altura: 1.50 m. libre del nivel de terreno, 2.50 m. altura total.

ROTULO DE AVISO

Material: ACMX gris de 4mm.

Imagenes y texto: Calcomania (vinil) con fondo transparente (pendiente arte).
Medidas: 30 cm. x 50 cm. (ancho x alto)

Apoyo: 1 poste fundido (tubo cuadrado de hierro galvanizado de 2"x2”, cuadrado,
chapa 14, con pintura anticorrosiva para exteriores color gris.

Altura: 1.80 m. lib re del nivel de piso terminado, 2.30 m. altura total.

ROTULO DE SENALAMIENTO DE AREA

Material: ACMX gris de 4mm.

Imagenes y texto: Calcomania (vinil) con fondo transparente (pendiente arte).
Medidas: 30 cm. x 50 cm. (ancho x alto)

Apoyo: 1 poste fundido (tubo cuadrado de hierro galvanizado de 2"x2”, cuadrado,
chapa 14, con pintura anticorrosiva para exteriores color gris.

Altura: 1.80 m. libre del nivel de piso terminado, 2.30 m. altura total.
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ROTULO DE REGLAS

Material: ACMX gris de 4mm.

Imagenes y texto: Calcomania con fondo transparente (pendiente arte).
Medidas: 50 cm. x 70 cm. (ancho x alto)

Apoyo: 2 postes fundidos (tubo cuadrado de hierro galvanizado de 2"x2”,
cuadrado, chapa 14, con pintura anticorrosiva para exteriores color gris.
Altura: 1.80 m. libre del nivel de piso terminado, 2.30 m. altura total.

ROTULO DE CONTACTOS

Material: ACMX gris de 4mm.

Imagenes y texto: Calcomania con fondo transparente (pendiente arte).
Medidas: 50 cm. x 70 cm. (ancho x alto)

Apoyo: 2 postes fundidos (tubo cuadrado de hierro galvanizado de 2”x2”,
cuadrado, chapa 14, con pintura anticorrosiva para exteriores color gris.
Altura: 1.80 m. libre del nivel de piso terminado, 2.30 m. altura total.

ROTULO PRINCIPAL

Material: ACMX gris de 4mm.

Iméagenes y texto: Calcomania con fondo blanco (pendiente arte).
Medidas: 2.00 m. x 1.00 m. (ancho x alto)

Apoyo: Fijado a la pared con tornillos goloso y expansor para muro de
fibrocemento.

PLACA DE MARMOL

Material: Marmol travertino.

Texto: Engravado (pendiente arte).

Medidas: 50 cm. x 50 cm. (ancho x alto)

Espesor: 2 cm.

Apoyo: Instalado empotrado en pedestal de concreto (ver detalle en planos).

ROTULO DE EQUIDAD DE GENERO

Material: ACMX gris de 4mm.

Imagenes y texto: Calcomania (vinil) con fondo transparente (pendiente arte).
Medidas: 30 cm. x 50 cm. (ancho x alto)

Apoyo: 1 poste fundido (tubo cuadrado de hierro galvanizado de 2"x2”, cuadrado,
chapa 14, con pintura anticorrosiva para exteriores color gris.

Altura: 1.80 m. libre del nivel de piso terminado, 2.30 m. altura total.




2. EOUIPAMIENTO.

2.1 EQUIPOS INFANTILES.

2.1.1 COLUMPIO DE TRES ASIENTOS.

Fig. 2.1.1

Estructura fabricada con tubo estructural redondo de 3", chapa #14 realizar dobleces y
curvaturas en dobladora industrial y travesafio horizontal de 3”.

Los tubos seran recubiertos con una mano de pintura base, una mano de pintura
automotriz de color y una mano de clear, en tres (3) colores variados (la ultima mano
de pintura se aplicara antes de la entrega del parque) ver paletas de colores.

Seis (6) asientos plasticos, cadena galvanizada con cobertores plasticos sujetados al
travesafio con sistema de balinera.

Postes fundidos en concreto con crucetas soldadas en los extremos.
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Nota Importante: Todos los columpios deberdn colocarse al menos con 1.20m de
separacion ya sea de senderos, o cualquier otro mobiliario cerca de este, considerados a
partir de los tubos de apoyo hacia afuera.



2.1.2 COLUMPIO DE INFANTES CON ASIENTO MIXTO.
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Fig.2.1.2

Estructura reforzada fabricada con tubo estructural redondo de 3” chapa #14 realizar
dobleces y curvaturas en dobladora industrial y travesafo horizontal redondo de 3”.
Los tubos seran recubiertos con una mano de pintura base, una mano de pintura
automotriz de color, y una mano de clear en tres (3) colores variados (la ultima mano
de pintura se aplicara antes de la entrega del parque) ver paletas de colores.

Dos (2) asientos plasticos para infantes (ver detalle del asiento de infantes en foto) y
un accesorio mixto Integral Padre-Hijo, cadena galvanizada con cobertores plasticos
sujetados al travesafio con sistema de balinera.

Postes fundidos en concreto con crucetas soldadas en los extremos.
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Torre fabricada con madera de color curada al horno y cepillada, techo con lona vinilica
de colores, deslizador plastico (ver pendiente y longitud en planos), pared para
escalar con conchas plasticas de colores (ver pendiente). Incluir mesa de picnic.

Tres (3) accesorios de juegos (asientos plasticos sujetados con cadena galvanizada y
con recubrimiento plastico o agarraderas).

Viga superior de madera con sujetador con balinera para colgar cadenas. Ver imagen

9



2.1.4 DOMO METALICO PARA ESCALAR.

)

Fig.2.1.5

Estructura metdlica formada por tubos estructural redondo de 1-1/2” CH 40.

Los tubos seran recubiertos con una mano de pintura base epoxica, una mano de
pintura automotriz de color, y una mano de clear segun colores indicados en la imagen
presentada (la Ultima mano de pintura se aplicara antes de la entrega del parque) ver
paletas de colores.

Todos los elementos serén unidos con soldadura segun imagen.

Los apoyos serén enterrados (no fundidos) para fijar la estructura.

R R
o

R R
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2.1.5 SUBE Y BAJA.
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Fig.2.1.6

Estructura principal con tubo estructural redondo de 3" CH14 de 2.50m de largo,
largueros con diametro de 2” (3.25mm de espesor) y asideros cafios de diametro 17,
siendo estos datos medidas aproximadas.

Capacidad de dos (2) nifios por sube y baja.

Los tubos serén recubiertos con una mano de pintura base epoxica, una mano de
pintura automotriz de color y una mano de clear de colores varios (la Ultima mano de
pintura se aplicaréa antes de la entrega del parque) ver paletas de colores.

2.1.6 MESAS DE AJEDREZ.

2 2 2
L X X X
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Fig.2.1.7

Estructura metalica formada por tubo estructural cuadrado de 2” CH11.

Cuatro (4) asientos de metal con diametro de asiento de 8” y espesor de 1”.

Tablero de lamina de hierro con espesor de 1/8” y medidas de 60x60 cm, montada
sobre estructura de metal.

La estructura estarda montada sobre una placa metalica de 20x20 cm. Y espesor de V2”
fijada con espansores metalicos para concreto.

La tuberia sera recubierta con una mano de pintura base, una mano de pintura
automotriz de color y una mano de clear, pendiente definicion de colores, consultar con
la Unidad Técnica de la DNPR (la ultima mano de pintura se aplicara antes de la
entrega del parque), Colores como lo especifica laimagen.
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HONDURAS

2.1.7 JUEGO X-O.

% Tubo estructural cuadrado de 3” CH20 para estructura principal.
« Tubo redondo de 3/4”, CH14, galvanizado/inoxidable para ejes de cubos.

2.1.8 POSTE PARA PINATA.

Fig.2.1.9

% EIl poste para colgar pifiatas deberd estar soportado en un dado de concreto con
dimensiones aproximadas de 0.25x0.25 y profundidad de 0.50m.

% La altura del poste debe de ser de 3.00m y el largo de 1.50m.

12
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< Laestructura sera a base de tubo estructural redondo 3” CH14 pintado con pintura base
anticorrosiva , una mano de pintura automotriz de color y una mano de clear, ver
paletas de colores.

2

< En el punto final de la garrocha se deberd instalar una polea. (Ver detalle en plano).

2.2 EQUIPO INCLUSIVO.

2.2.1 TABLERO DE EJERCITACION DE MANOS.

Fig. 2.2.1

R
L4

Tablero para acondicionamiento fisico motor para discapacitados; con
dimensiones de 1.8 metros de ancho y 1.6 metros de alto.

Con tuberia de 3" para los parales, tuberia de 2x1 rectangular y tableros de metal
con lamina de 3/16" de espesor.

Pintura base para proteccion de corrosion, dos manos de pintura resistente a altas
temperaturas Fast Dry segun; Colores segun planos.

El manubrio colocado debera ser de tipo alto uso. Para que el mismo tenga alta
durabilidad y con seguros de agarradera giratorios.

En la parte trasera del tablero, se debe colocar un juego de abaco. Con tubo metélico
estructural cuadrado de 2"x4” CH.16 y varilla lisa de %2”. Las fichas con las que se
hacen las cuentas deberan ser de madera pintadas con el color designado segun
los planos constructivos.

R
L4

R
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PARMUES

2.3 ESTRUCTURAS DE CONCRETO.

2.3.1 BANCA DE CONCRETO.

Fig. 2.3.1
« Estructura de concreto 3000psi (dosificacion 1:2:2) agregado %"

< Asentaderas de 1.80m de largo, 0.45m de alto y 0.50m de ancho (ver plano).

% Refuerzo con varillas de acero G40; en planta #3@21cm a/s, y en los laterales

#3@16.6cm a/s.
< La banca debera ser repellada, pulida y pintada con sellador acrilico para concreto en

toda la superficie.

2.3.2 BASUREROS DE CONCRETO.

< Estructura de concreto 3,000 psi (dosificacién 1:2:2)
< Medidas externas de 0.45m de ancho X 0.45m de largo X 0.40m de alto.

% Medidas internas de 0.35m de ancho y 0.35m de largo.

14
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% Incluye una base de 0.35m de ancho X 0.35 de largo X 0.10m de alto,

% El basurero debera ser repellada, pulida y pintada con sellador acrilico para concreto
en toda la superficie.

*

2.4 EQUIPO ELECTRICO.
2.4.1 LUMINARIA.
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Lampara tipo Cobra Sky
Capacidad: 150 W.
Temperatura del Color: 6500K
Voltaje: 85-265 V.

RA>70

Grado IP: 65

Horas: 30,000

Incluye: Fotocelda

R R R 2 R R R
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3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACTIVIDADES A REALIZAR.

3.1 TRABAJO POR EJECUTARSE.

El trabajo cubierto por este contrato comprende la construccion de la obra incluyendo el
suministro de todos los materiales, equipo, transporte, mano de obra y todos los demas
elementos necesarios e imprevistos, asi como el orden y la limpieza final antes de ser
entregada la obra, el pago de todas las obligaciones y reemplazo de trabajo y materiales
defectuosos, todo de acuerdo con los Planos y Especificaciones Técnicas.

3.2 INSTALACIONES DEL CONTRATISTA.

El Contratista proveera por cuenta propia las facilidades de lugares requeridos para sus

oficinas, patios, almacenes, viviendas, comedor, entre otros. Las que estaran ubicadas en
areas estratégicas para evitar molestias al publico.

15



3.3 SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS.

El agua necesaria durante la construccion, asi como las estructuras temporales tales como
tuberias, medidores, vélvulas, excavaciones, cisternas moviles, entre otros, deberan ser
suministradas por el contratista.

El Contratista serd asimismo responsable de proveer para su propio uso la energia
eléctrica, drenaje de aguas residuales y aguas lluvias en sus facilidades o establecimientos
construidos para su operacién durante la ejecucion del proyecto.

3.4 CERCO PROVISONAL.

El cerco provisional se debera instalar de LAmina de Zinc en todo el perimetro del parque
mientras el mismo se encuentre en ejecucion; la actividad incluye portdn provisional de
Lamina de Zinc de 8, calibre 28 y estructura de madera en buen estado.

Nota: El Cerco Provisional podra ser retirado un dia previo a la inauguracion del Parque; la
Unidad Técnica se comunicara con el contratista para dar dicha orden, de lo contrario, el
Cerco Provisional no podra ser retirado. El material del cerco provisional deberd ser
donado _a la Alcaldia o Patronato _correspondiente ya que se esta comprando vy
pagando por dicha actividad.

3.5 BODEGAS.

El Contratista debera elaborar la bodega de acuerdo a la descripcion de la contratada y
proveer todas las instalaciones necesarias para el almacenamiento de herramientas,
maquinarias, equipos, materiales y suministros; los sitios seleccionados para estas
instalaciones deberan ser previamente autorizados por el Profesional Supervisor. Estos
sitios deberan poseer el mantenimiento adecuado. El material de |la Bodega debera ser
donado a la alcaldia o patronato correspondiente ya gue se estd comprando vy
pagando por dicha actividad.

3.6 CALIDAD DE MATERIALES Y ACABADOS.

Todos los materiales para el proyecto seran suministrados por el Contratista, salvo
especificacion contraria y deberan ser de fuentes de abastecimiento aprobadas. La solicitud
para la aprobacién de la fuente de abastecimiento debera indicar el nombre y direccion del
proveedor, el sistema de despacho, la fecha propuesta del pre-envio y el uso que se dara
al material. Los materiales podran ser inspeccionados en el lugar de origen y aprobados
antes de su envio. Los materiales no podran ser usados hasta su aprobacion por el
Ingeniero Supervisor.

La aprobacién por muestras sera aplicable sélo y cuando el material a proveer sea igual a
las muestras aprobadas y que pueda ser provisto en el tiempo y cantidades requeridas
conservando los materiales su calidad y composicién uniforme. La aprobacién para un caso
0 uso determinado no implica aprobacién para otros casos 0 usos.

Los materiales aprobados que parezcan defectuosos cuando se reciban o los que hubiesen
sufrido deterioro en su almacenamiento no seran usados hasta que nuevamente hayan sido
ensayados y aprobados. Los pedidos de materiales deberan contener descripcion detallada
de éstos y del uso que se les dara, asi como la designacion oficial del proyecto donde seran
usados. Se entregaran al Ingeniero copias de los pedidos al mismo tiempo que éstos se
llevan a cabo.
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Los vehiculos y recipientes usados para el transporte de materiales deberan estar en buen
estado, ser resistentes, fuertes y limpios; de otro modo los materiales contenidos podran
ser rechazados.

Los recipientes deberan estar claramente marcados con el nombre del fabricante, peso
neto, parametros de calidad, nimero del lote del material aprobado segun corresponday la
fecha de aprobacion. Los materiales susceptibles de ser dafiados por causa de los
elementos deberan ser almacenados en construcciones apropiadas o de otra manera
necesaria para su proteccion contra deterioro.

Los materiales deberan mantenerse limpios, libres de materias extrafias antes, protegidos
de las lluvias durante y después de haber sido colocados en el trabajo terminado si lo
requiere, para lo cual el Contratista cumplira las recomendaciones del Ingeniero supervisor.
Los materiales en el momento de ser usados en la obra deberdn estar en buenas
condiciones y de acuerdo en todo respecto a los requerimientos de las especificaciones.
Los materiales sucios, dafados o de otra forma defectuosos no deberan usarse en la obra,
aunque ellos hayan sido previamente aceptados.

El contratista debera respetar el uso y los materiales aprobados por el Ingeniero y su debida
instalacion descrita en las especificaciones técnicas cuando sean entregadas por los
proveedores, asi que en vista de ello no se aceptara ningin cambio por parte del contratista
en los materiales suministrados.

3.7 REMOCION DE CAPA VEGETAL.

Este trabajo consistird en la remocion de capa vegetal y todo material organico superficial
presente en el sitio del proyecto a desarrollarse, esto por medio de equipo tal como ser
retroexcavadora, motoniveladora o cargadora, en el caso que las condiciones del sitio
permitan su implementacion.

Caso contrario se realizara mediante a través de mano de obra no calificada (Peodn) y
herramienta menor.

De ser necesario, se puede aumentar el espesor, previa autorizacion del Ingeniero
Supervisor. El trabajo consiste en remover todo el material organico del terreno a efecto de
que los elementos de concreto, pisos y otros, no pierdan sus resistencias efectivas de
trabajo.

3.8 RELLENO, CONFORMADO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO.

Estos trabajos consistirdn en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el
material selecto necesario para camas de tuberia de agua potable y/o alcantarillado
sanitario, base de pisos y otros elementos de las Unidades Constructivas.

El material selecto por suministrar debera previamente ser aprobado por el Supervisor y
estar libre de piedras, grumos y terrones. El lugar donde se instalara el material de relleno
debera estar limpio de escombros.

El material selecto sera humedecido (obtener la humedad éptima) y compactado en capas
con un espesor promedio de 0.10 m., esto por medio de apisonadores manuales iniciando
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desde los bordes al centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios
apisonados.

Este trabajo de relleno y compactado incluye el suministro de material selecto por M3,
debidamente cuantificado en su posicion final, adecuadamente compactado, incluyendo el
agua necesaria para lograr un proceso de compactacion uniforme.

Las superficies donde sera colocado el concreto deben estar debidamente conformadas y
compactadas, y los niveles de piso deberan ser verificados de acuerdo con los lineamientos
establecidos en planos.

3.9 BOTADO DE MATERIAL SOBRANTE.

Todo material resultante de los cortes, excavaciones que no sea utilizado para relleno en la
obra debera ser retirado de los predios del proyecto.

3.10 PROTECCION DE FLORA Y FAUNA.

Se debe de proteger todo tipo de arbol existente, si no se representa en plano la ubicacion
de dicho arbol o planta se bebera consultar al Ingeniero Supervisor que obras o accién se
deberian realizar; es determinantemente prohibido la aniquilacién de algan animal, en caso
se encontrase un animal NO DOMESTICO se tendra que reportar a las autoridades
pertinentes o al Ingeniero Supervisor.

3.11 LIMPIEZA FINAL.

Excepto que se especifique lo contrario, “limpio en su totalidad” para el propésito de este
articulo se interpretard como el nivel de limpieza generalmente provisto por sub-Contratistas
de limpieza para edificios comerciales, usando materiales y equipos de mantenimiento de
edificios de calidad comercial.

Antes de la finalizacién de la obra se debera remover todas las herramientas, instalaciones
temporales, materiales sobrantes, basura, escombros y desperdicios. Se debera
inspeccionar todas las superficies y remover toda traza de tierra, desperdicio y materia
extrafna.

Se debera remover toda salpicadura de materiales de las superficies adyacentes, remover
toda gota de pintura, manchas y polvo de las superficies de acabado. Utilizar para esta
limpieza solo material y equipo de limpieza adecuado.

Se deberéareparar, resanar y retocar las superficies dafiadas de tal manera que luzcan igual
que los acabados adyacentes.

Si el proyecto lo comprende se debera limpiar lo siguiente:
a) Rejillas y drenajes de piso;
b) Lamparas;
c) El exceso de lubricante del equipo mecanico y eléctrico debera ser removido;
d) Todos los paneles eléctricos.

Limpiar todos los materiales transparentes incluyendo vidrios y espejos. Reemplazar los
vidrios quebrados o astillados y otros materiales transparentes dafiados. Remover las
etiguetas que no sean permanentes. Remover manchas de pintura.
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Se debera barrer todos los pisos de concreto y granito.

Limpiar el sitio del proyecto de basura y sustancias extrafias. Barrer las areas
pavimentadas. Remover manchas, derrames y salpicaduras.

La limpieza final se deber& programar de tal manera que, al momento de la recepcion final,
el proyecto se encuentre completamente limpio.

3.12 CONCRETO.

Para todas las actividades estructurales y no estructurales, que este conformadas a base
de concreto, se debe respetar absolutamente todo el compendio de las instrucciones
presentadas a continuacion:

3.13 CONDICIONES GENERALES.

Toda mencién hecha en estas especificaciones o indicadas en los planos, obliga al
Contratista a suplir e instalar cada articulo, material o equipo, con el proceso indicado y con
la calidad requerida, o sujeta a calificacion, y a suplir la mano de obra, equipo y otros bienes
complementarios necesarios para la terminacion de cualquier obra que incluya concreto,
mamposteria, acero, o una combinacion de ellos en sus etapas constructivas.

3.14 NORMAS Y ESPECIFICACIONES.

Se deberan cumplir con las normas minimas constructivas estipuladas en el Cddigo
Hondurefio de la Construccién (CHOC-08).

En la fabricacion, transporte y colocacion del concreto deberdn cumplirse todas las
recomendaciones establecidas por el American Concrete Institute (A.C.l.) contenidas en el
ultimo Informe del Comité A.C.I. 301.

Se consideran también incluidas en estas especificaciones y por consiguiente obligatorias,
todas aquellas normas y especificaciones de la American Society of Testing Materials
(ASTM) incluidas o simplemente mencionadas en estas especificaciones o en los codigos
anteriormente citados.

3.15 RESISTENCIA DEL CONCRETO.

Todo el concreto empleado tendra un revenimiento minimo de 2” y no mayor de 4” y/o
conforme al disefio del concreto sometido por el Contratista y aprobado por el Profesional
Supervisor.

La resistencia a la compresion especificada se medira en cilindros de 15x30cm. a los 28
dias de edad de acuerdo con las normas ASTM C31/C31M-17 (Practica Normalizada para
Preparacion y Curado de Especimenes de Ensayo de Concreto en la Obra) y ASTM
C39/C39M-17 (Ensayo Normalizado para Resistencia a la Compresion de Especimenes
Cilindricos de Concreto).

El contratista tomara cilindros de la mezcla de hormigén, segun lo ordene el Ingeniero
Supervisor, para determina su resistencia por medio de ensayos de laboratorios.
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La mezcla de concreto fresco empleada en todas las estructuras deberd ser de una
consistencia conveniente, sin exceso de agua, plastica y trabajable, a fin de llenar
completamente los encofrados, sin dejar cavidades interiores y/o superficiales.

El concreto podra ser de las siguientes clases:

a) Concreto para todas las estructuras de concreto reforzado y no reforzado
(Contenido minimo en cemento 270 kg/m3.; resistencia a la compresién de 210
kg/cm2.)

b) Concreto pobre (Contenido minimo en cemento 200 kg/m3.).

3.16 MATERIALES DEL CONCRETO.

3.16.1 CEMENTO GU.

El cemento para utilizarse en la preparacion de mezclas de hormigén sera de una marca
especifica de cemento Portland Tipo | aprobada por la Supervision, y debera cumplir con
las especificaciones indicadas en la norma ASTM C150/C150M-09.

Debera llegar al sitio de la construccidn en sus empagues originales y enteros, ser
completamente fresco y no mostrar sefales de endurecimiento. Todo cemento dafiado o ya
endurecido sera rechazado por el Ingeniero Supervisor. EI cemento se almacenara en
bodegas secas, sobre tarimas de madera, en estibas de no méas de 10 (diez) sacos.

3.16.2 AGUA.

El agua por emplear en la mezcla de concreto debera ser limpia, y estar libre de grasas y
aceites, de materia organica, sales, &cidos, éalcalis o impurezas que puedan afectar la
resistencia y propiedades fisicas del concreto o del refuerzo, cumpliendo la norma ASTM
C1602/C1602M-18 (Especificacidn estandar para mezclar agua utilizada en la produccién
de hormigén de cemento hidraulico), y debera ser aprobada previamente por el Profesional
Supervisor.

3.16.3 AGREGADOS.

Entiéndase por agregados, la arena y grava empleados en la mezcla del concreto, los
cuales deberan ser clasificados segun su tamafio, y deben ser almacenados en forma
ordenada para evitar que se mezclen entre si, se ensucien o se mezclen con materiales
extrafios.

Deben cumplir con todas las especificaciones de la ASTM C33/C33M-08 (Especificacion
Normalizada para Agregados para Concreto).

La grava debera ser limpia, pura y durable, el tamafio maximo permitido de agregado seréa
de 1/5 (Un Quinto) de la dimensién minima de los elementos, o de % (Tres cuartos) del
espaciamiento libre entre varillas de refuerzo, segun recomendaciones de la Norma ACI-21
1.1-81.

La arena debera ser limpia, libre materia vegetal, mica, limo, materias organicas, etc. La
calidad y granulometria de la arena debe ser tal que cumpla con los requisitos de las
especificaciones ASTM, y permita obtener un concreto denso sin exceso de cemento, asi
como de la resistencia requerida.
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3.16.4 MEZCLADO/MANIPULACION DEL CONCRETO.

Alternativa #01 (Elaboracion manual).

El Profesional Supervisor podra autorizar la mezcla de concreto elaborada en forma
netamente manual; y para tal propdsito tendra que ser realizada sobre una superficie
impermeable y limpia, (bateas, etc.), primero logrando una mezcla en seco hasta lograr un
aspecto uniforme y agregando después el agua dosificada segun especificaciones, en
pequefas cantidades hasta obtener un producto homogéneo. Se tendré especial cuidado
durante la operacion de no mezclar con tierra e impurezas. No se permitira hacer la mezcla
directamente sobre el suelo.

La mezcla debera tener la humedad estipulada en la proporcion propuesta, de tal manera
que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar completamente los
encofrados segln sea el caso sin dejar cavidades/oquedades interiores.

Alternativa #02 (Elaboracion mecanica).

La mezcla también podra ser realizada a través de una mezcladora mecanica de eje
inclinado con un tiempo minimo de 1.5 minutos de revolucion continua, una vez que todos
los ingredientes hayan sido introducidos dentro de la mezcladora.

La mezcla deberé tener la humedad estipulada en la proporcién propuesta, de tal manera
que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar completamente los
encofrados segun sea el caso sin dejar cavidades/oquedades interiores.

Alternativa #03 (Adquisicion de concreto premezclado).

Se permitira el uso de concreto premezclado siempre y cuando redna las condiciones
indicadas en estas especificaciones y este de acuerdo con la especificacion ASTM
C94/C94M-09 (Especificacion Normalizada para Concreto Premezclado).

La seleccion de la alternativa adecuada para la fabricacién y/o adquisicion de concreto,
estara a cargo del profesional Supervisor, esto de acuerdo con su criterio técnico en funcién
de las condiciones inherentes y circunstancias propias del Proyecto.

El hormigén ser& colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado (ya sea
elaboracion manual o mecénica), por lo tanto, no se permitird el uso del concreto que tenga
un tiempo mayor al estipulado luego de haberse mezclado, a menos que se hayan utilizado
aditivos especiales de accidén especifica, siempre y cuando sean autorizados por el
Profesional Supervisor.

En el caso del concreto premezclado, los fabricantes de los camiones suelen especificar la
velocidad de rotacion de sus equipos. Asimismo, las especificaciones limitan el nimero de
revoluciones en los camiones mezcladoras, con el fin de evitar la segregacion del hormigon.
Pero, mas alla de dichos parametros, el hormigon tiene que descargarse en la obra en
menos de 90 minutos desde el inicio del proceso de mezcla, incluso si se emplean agentes
retardantes (ASTM C94).

3.16.5 TRANSPORTE Y COLOCACION DEL CONCRETO.

Antes de proceder a la colocacién del concreto, el Profesional Supervisor debera aprobar
los encofrados y moldes, el refuerzo de acero, la disposicion y recubrimiento de las varillas
y todos los detalles relacionados.
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Para tal efecto, El contratista deber& notificar al Profesional Supervisor con un (1) dia de
anticipacion la fecha y hora aproximada en que se propone iniciar el vaciado del concreto y
el tiempo aproximado que durara dicha operacion. En todo caso, el Contratista no procedera
a la colocacién del concreto sin la autorizacion expresa del Profesional Supervisor, y sin la
presencia de este o su representante.

Todo el hormigdn sera colocado en horas del dia; y la colocacion durante la noche se podra
realizar sélo con autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea
por su cuenta un sistema adecuado de iluminacion.

Los métodos de colocaciéon y compactacion del hormigén serén tales como para obtener
una masa uniforme y densa, evitando la segregacioén de materiales y el desplazamiento de
la armadura.

El equipo de transporte debe ser capaz de llevar el suministro del concreto al sitio de
colocacion sin segregacion y sin interrupciones que permitan la perdida de plasticidad entre
vaciados sucesivos.

Antes del vaciado del concreto, todos los encofrados o moldes deberan limpiarse,
eliminando de ellos toda la basura o materia extrafia; también los encofrados deben
humedecerse antes del vaciado para evitar que absorban agua de la mezcla del concreto.

El vaciado debe efectuarse a tal velocidad, que el concreto conserve su estado plastico en
todo momento Yy fluya facilmente dentro de los espacios entre varillas. Una vez iniciado el
vaciado este deberd efectuarse en forma continua hasta que termine el vaciado del tablero
0 seccion.

Durante la colocacion, todo concreto en estado blando deberd compactarse con vibrador
para que pueda acomodarse enteramente alrededor del refuerzo.

El vaciado del concreto debe interrumpirse en caso de lluvia, tomando las medidas
apropiadas para proteger de ella los elementos recién vaciados.

Los elementos estructurales de concreto deberan escarificarse (“piquetearse”), no antes de
tres (3) dias después de haberse desencofrado, esto para aplicar acabado fino.

3.16.6 CURADO DEL CONCRETO.

Después de la colocacién del concreto deben protegerse todas las superficies expuestas a
los efectos de la intemperie, sobre todo del sol y de la lluvia. El curado se iniciara tan pronto
que el concreto haya endurecido suficientemente a juicio del Ingeniero Supervisor.

Se cuidara de mantener continuamente himeda la superficie del concreto, durante los
primeros siete (7) dias posterior al vaciado, empleando para tal efecto toda la metodologia
necesaria para lograr el proceso de hidratar el concreto superficialmente (a través de
inundacion, regado constante de los elementos con agua, proteccion de las superficies con
mantas u otro material himedo, curado a través de aditivos especializados que generan
membranas protectoras sobre los elementos, entre otros métodos aprobados por el
profesional Supervisor).
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Se evitaran todas las causas extremas, como sobrecargas o vibraciones, que puedan
provocar fisuras o agrietamientos en el concreto sin fraguar o sin la resistencia adecuada.
El contratista debe acatar todas las indicaciones que le haga el Profesional Supervisor al
respecto.

Todos los repellos y acabados de paredes deben curarse en igual forma.

EN CASO DE PRESENTARSE SITUACIONES QUE EL TIEMPO SEA UN FACTOR EN
CONTRA, INCLUIR ACELARANTE AL CONCRETO PARA REDUCIR EL TIEMPO DE
CURADO Y PODER LOGRAR APLICAR PINTURA DESPUES DE LOS 28 DIAS DE
CURADO.

3.16.7 REPARACION DE DEFECTOS EN EL CONCRETO.

Todos los defectos en el concreto, segregaciones superficiales (“canecheras”), deben
repararse picando adecuadamente la seccién defectuosa y eliminando todo el material
suelto, para rellenar o resanar posteriormente las superficies preparadas con materiales
especializados como se menciona a continuacion.

Las zonas o secciones defectuosas deben rellenarse con concreto o mortero en base de
materiales aditivos epoxidos, siguiendo las instrucciones del Ingeniero Supervisor.

El acabado final de la estructura consistird en rellenar huecos, remover areas
sobresalientes 0 manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que
haya en la superficie.

3.17 ACERO DE REFUERZO.

Para todas las actividades estructurales y no estructurales, que este conformadas a base
de varillas de acero, se debe respetar absolutamente todo el compendio de las
instrucciones presentadas a continuacion:

El acero de refuerzo sera del tipo “legitimo”, y tendra que cumplir las siguientes normativas:
e ASTM A706 para acero Grado60, en varillas desde 3/8” hasta 1”.
e ASTM A615 para acero Grado60 y Grado40, en varillas desde 3/8” hasta 1”.

El acero de refuerzo se tendra que almacenar en lugares que permitan una adecuada
proteccion contra las variaciones climaticas, y se limpiara de toda suciedad y 6xido no
adherente.

Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los planos sin errores mayores de 1 cm.
Ninguna varilla debera doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a
menos que se indique lo contrario siendo autorizado por la Supervision.

Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan
desplazarse durante la fundicion del concreto y que este pueda envolverlas o recubrirlas
completamente.

En ningun caso el traslape sera menor de 30 cms (12”) por barra. Los empalmes de cada

barra se distanciaran con respecto al empalme de otras barras de modo que sus centros
sean configurados a mas de 24 diametros a lo largo de la pieza.
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3.18 CORTES EN JUNTAS PARA PISOS DE CONCRETO.

Se realizaran cortes de 1” minimo de profundidad para evitar fisuras superficiales tantas en
piso de concreto armado y piso de concreto simples. Se haran cortes también en juntas
entre elementos diferentes, ejemplo junta Piso-bases de concreto. Los cortes se deben
realizar antes de 24 horas de haber fraguado el concreto.

3.19 LOSETAS DE CONCRETO.

Fig. 3.19 — Instalacion tipo Atlanta

Las losetas deben de tener una dimensién de 20cmx40xm e=5cm, se debe instalar sobre
una cama de 5cm de arena de rio colada, se colocaran junta-hueso y se pasaré arena una
vez instalada la loseta a manera de sellar las juntas. Respectivamente se aplica el sellador.

3.20 ZAPATAS AISLADAS DE 0.80x0.80m, e=20cm, refuerzo #3 A/S.

Este trabajo consistira en la construccion de una Zapata de Concreto con proporcion 1:2:3
de 0.80x0.80 mts con un espesor de 0.20 mts armada con varillas de Acero No.3 a/s.

3.21 PISO DE CONCRETO SIMPLE (e= 7.5 cm).

Este trabajo consistira en la construccion de un piso de concreto simple con espesor de 10
cm. fc=3000psi (proporcion volumétrica 1:2:2 (cemento: arena: grava)).

Previo al fundido del piso, la superficie donde sera colocado el concreto debe estar cumplir
los parametros debidamente instruidos en el numeral 8 de este documento de
especificaciones.

El acabado final quedara pendiente por definir por la Unidad Técnica de la DNPR.

El piso de concreto de 7.5 cm. debera ser construido segun las lineas y secciones
transversales indicadas en los planos.
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EL ACABADO DEL PISO DE CONCRETO PARA AREA INFANTIL DEBE SER DEL TIPO
CODALEADO CON PLANCHUELA Y ESPONJA TIPO PARA ASEGURAR LA
ADHERENCIA DE LA PINTURA CON EL CONCRETO.

3.22 SOLERA INFERIOR 15x20cm. armado 4#3 y #2@20 cm. CONCRETO 1:2:2.

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de soleras de
concreto de 15 x 20 cm. armadas con 4 varillas #3 longitudinal y anillos #2@20 cm.

3.23 COLUMNA C-01 DE 0.40x0.40m (CONCRETO 1:2:2), REFUERZO 4#4, 4#3 Y
ESTRIBO #3@15cm.

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de columnas de
concreto de 40x40cm. Armado con 4 varillas #4 en los extremos, 4 varillas #3 en los centros
y anillos #3@15.00cm.

3.24 BORDILLO DE CONCRETO SIMPLE de 10x10 cm.

La actividad incluye el encofrado, fundido, desencofrado y curado de bordillo de concreto
de 10x10cm. El concreto debe ser 1:2:2

3.25 PISO DE CONCRETO SIMPLE 1:2:2 (3,000psi) PARA SENDERO ALREDEDOR
DEL PARQUE ESPESOR DE 7.50cm.

Este trabajo consistira en la construccion de senderos de concreto de 7.5cm cm de espesor
con proporcion volumétrica 1:2:2 (cemento: arena: grava), con corte para juntas de
dilatacion @1.20m. a las cuales se les aplicara un “orillador” para concreto de 2—-1/2” para
lograr un acabado liso en la junta y perimetros.

Previo al fundido del piso para el sendero, la superficie donde sera colocado el concreto

debe estar cumplir los parametros debidamente instruidos en el numeral 8 de este
documento de especificaciones.

25



EL ACABADO DE LAS JUNTAS DEL SENDERO SERAN DEL TIPO SISADO CON
ESCOBILLADO RECTO.

3.26 REPELLO EN ELEMENTOS CON MORTERO 1:3 (e=2.00 cm).

La actividad consiste en la aplicacion de repello hasta obtener un espesor de 2.5 cm. en las
paredes del mddulo de bafio y cuarto eléctrico. Antes de aplicarlos se humedecera el area
hasta la saturacion, se fijaran guias maestras verticales (reglas de madera), se aplicara el
mortero con fuerza sobre la superficie a repellar y se esparcira con reglas de madera; una
vez fraguado este mortero se le aplicara mortero del mismo tipo con planchuelas de madera,
a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las areas
acabadas.

3.27 PULIDO DE ELEMENTOS, (e=2.00-3.00 mm).

La actividad consiste en la aplicacion sobre paredes repelladas del médulo de bafios y
cuarto eléctrico, con un espesor promedio de 2.00-3.00 mm de una pasta premezclada o
de caracteristicas de calidad y especificaciones.

Dicha mezcla se aplicara sobre paredes repelladas, hasta obtener una superficie lisa; antes
de aplicarlos se humedeceré el area hasta la saturacion, y se aplicara la pasta con
planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e
imperfecciones en las areas acabadas.

3.29 PINTURA.

Para superficies interiores y exteriores expuestas revestidas o selladas.

El tipo de pintura para muros y paredes sera satinada base de agua, para superficies
verticales que brinde las especificaciones y/o pardmetros de calidad, cumplimiento de
funcionalidad y durabilidad.

En el caso de pintura para piso del area infantil se aplicar4 2 manos de pintura para exterior
ESMALTE INDUSTRIAL FAST DRY SISTEMA 4000 LINEA F80 con un componente B
“SOLVENTE ANTIDERRAPANTE”, o similar que brinde las mismas especificaciones y/o
parametros de calidad, cumplimiento de funcionalidad y durabilidad.
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Las superficies repelladas y pulidas seran tratadas con una (1) mano sellador para concreto,
y se aplicardn dos (2) manos de pintura en el caso que este considerado. Puede ser
aplicado sobre concreto previa preparacion de la superficie, siguiendo las instrucciones del
fabricante.

Debera someterse a la aprobacién del Profesional Supervisor el proceso y acabado de una
pared de altura total y 2.50 m de longitud totalmente acabada.

Se verificara que las condiciones del sitio sean adecuadas para realizar este trabajo y que
su finalizacion sea la aceptada.

No se aplicara pintura en lluvia, llovizna o cuando la humedad exceda el 85%.
Se le notificara al Profesional Supervisor ya cuando las superficies estén listas, antes de
proceder a la aplicacion de la pintura.

Condiciones de Aplicacion
Aplique a una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C, preferentemente cuando el clima
es céalido y soleado. No aplique si hay prondstico de lluvia.

Preparacion de la Superficie

Limpie todas las superficies removiendo el polvo, grasa, 6xido, aceite, ceras, etc. Lave y
permita que la superficie seque.

Cualquier problema de humedad o filtracion debe ser corregido antes de pintar.

Aplicacion en Concreto

Toda la superficie nueva debe estar curada segun recomendacién del fabricante después
de 30 dias.

La superficie debe tener un pH entre 6-9 para aplicar el sistema de pintura recomendado.

Informacion de Limpieza
Limpie sus manos, herramientas y salpicaduras de pintura himeda usando agua y jabén.

Se recomienda lavar las superficies pintadas con una esponja, agua y detergente suave,
hasta después de 2-3 semanas.

3.29.1 CODIGOS DE PINTURA - PORTAL DE ACCESO.

+ AZUL TURQUESA
+ FOUNTAIN 6920
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« VERDE MANZANA
+ CENTER STAGE 6920

3.29.2 CODIGOS DE PINTURA — PLACA Y MONTICULO DE ROTULO.

* PAVILION BEIGE
7512

O

3.29.3 CODIGOS DE PINTURA - PISO Y JUEGOS INFANTILES.
PALETA DE COLORES#1

+ ANARANJADO
+ KNOCKOUT 6885

« AMARILLO
+ CONFIDENT YELLOW 6911

VERDE
ELECTRIC LIME 6921

+ ROSADO
« DRAGON FRUIT 6855

* VIOLETA
+ PASSIONATE PURPLE 6921

00000
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+ ROJO
+ REAL RED 6868

L ~
L =2

PALETA DE COLORES#2

+ ANARANJADO
* INVIGORATE 6886

« VERDE
+ DIRECT GREEN 6924

+ ROSADO
+ EXUBERATE PINK 6840

« AZUL
+ MAJOR BLUE 6795

+ ROJO
+ STOP 6869

3.29.4 CODIGOS DE PINTURA — POSTES DE ILUMINACION, CERCOS Y
BARANDALES.
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+ CADET
9143

* GREENS
6748

3.30 JUEGOS PARA NINOS Y APARATOS PARA EJERCICIOS.

Se instalaran en la posicién, cantidad y tipo de acuerdo con las instrucciones estipuladas
en los planos. El Ingeniero Supervisor debera aprobar el tipo de juego para nifios y aparato
para ejercicio a instalarse.

La estética serd cuidada, deberan ser hermosos y atractivos para los usuarios. El contratista
debera respetar los colores y colocacion de la grama sintética y el caucho en las areas que
se especifiqgue en los planos, asi como la base antes de que esto sea colocado, si el
Profesional Supervisor no aprueba la base no se colocara la grama sintética ni el caucho.

Los juegos podran ser de madera o metalicos segun se indica la especificacion de cada
eguipamiento antes mencionada, bien acabados para que no les produzcan dafios a los
usuarios. Su estructura debera ser resistente, para soportar las cargas a las que seran
sometidos.

La instalacion se efectuara de acuerdo con las instrucciones del fabricante, se vigilara que
el terreno este firme y nivelado, esto para que el juego o aparato no sufra deformaciones.

Los juegos y aparatos que presenten deformaciones, quebraduras, falta de piezas y
defectos en general, seran rechazados por el Profesional Supervisor, y se estipula que el
tiempo para reponerlo no serd considerado tiempo adicional para el Contratista, ni
representara costo alguno para la Direccién Nacional de Parques y Recreacion (DNPR).

El Contratista debera almacenarlos en un lugar seguro y sin humedad, se estibaran
siguiendo las instrucciones del fabricante.

3.31 SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA

3.31.1 CONDICIONES GENERALES

a) Estas especificaciones para las instalaciones eléctricas, los planos y las cantidades
de obra, son los que constituyen la base para ejecutar y entregar en operacion el
sistema eléctrico por construir y poner en eficiente operacion.

b) EI Contratista cuando ejecute la obra eléctrica, instalara, probard, revisara y dejara
en perfecto estado de funcionamiento todos los sistemas esquematizados en los
planos y definidos segln las caracteristicas descritas en este documento, utilizando
materiales, equipos, dispositivos, accesorios, soportes, y cualquier otro elemento
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complementario o asociado con al menos una de las certificaciones indicadas en
esta seccion.

c) Asimismo, el Contratista y de comun acuerdo con la Direccién Nacional de Parques
y Recreacion (DNPR), suplira los materiales y equipos que pudieran corresponderle.
Estara sujeto a los términos y condiciones del contrato, de que cualquier equipo,
material 0 mano de obra no explicitamente mencionado o demostrado en los planos,
pero necesarios para complementar la obra, también serdn suministrados e
instalados cumpliendo con todas las normas de la Empresa Nacional de Energia
Eléctrica (ENEE) y del Cédigo Eléctrico de los Estados Unidos (NEC).

3.31.2 ALCANCE DEL TRABAJO.

El trabajo incluido en estas especificaciones comprende la direccion técnica, mano de obra
especializada en trabajos de electricidad; suministro e instalacién de equipos, dispositivos,
materiales y todos sus accesorios asociados utilizando las herramientas necesarias y
apropiadas para la ejecucion correcta de la instalacion eléctrica segun se indica en los
planos, en las cantidades de obra y en estas especificaciones.

3.31.3 NORMAS, REGLAMENTOS Y CODIGOS APLICABLES.

Todos los equipos y materiales eléctricos y los procedimientos de trabajo para la instalacion
de estos cumpliran fielmente lo establecido en las leyes, normas, cédigos y reglamentos
vigentes de La Republica de Honduras

La Empresa Nacional de Energia Eléctrica (Reglamento de Extension de Lineas, Normas
de Construccion de Lineas, Normas de Medicién y Reglamento de Servicio Eléctrico

El Cdodigo Eléctrico Nacional de Los Estados Unidos (National Electrical Code — NEC) en
su ultima edicion.

3.31.4 CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE MATERIALES.

El Contratista estara obligado a utilizar elementos eléctricos con las siguientes
certificaciones de calidad funcional:

e UL (Underwriters Laboratories) o

e VDE (Standards or European or internationally harmonized standards) o

e ENEC (European Norms Electric Certification).

3.31.5 TRAMITES CON LAS INSTITUCIONES PUBLICAS.

El Contratista se obliga a tramitar ante la ENEE las facilidades eléctricas temporales, tanto
el tramite técnico como el comercial y pagara las cantidades requeridas.

Para las instalaciones definitivas en alta tension, transformadores, secundarias y
acometidas, el Contratista hara los trdmites hasta donde sea su obligacion técnica,
haciendo los pagos pertinentes, dejando a la Direccién Nacional de Parques y recreacion
(DNPR) el tramite comercial final y los pagos de depdsito.

Antes de efectuar el pedido de los transformadores de la subestacién principal del proyecto
en ejecucion debera solicitar al Departamento de Distribucién — Segun la Zona de Trabajo
—de la ENEE, o a las autoridades regionales, las especificaciones relativas a las pérdidas
internas, y demas requerimientos técnicos vigentes en ese momento; y se encargara de la
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logistica necesaria para que la ENEE emita su certificacion de pruebas y su aceptacion final
y autorizacion antes de proceder con su instalacion.

El Contratista debera tomar las previsiones de tiempo necesarias para los tramites
descritos; no se aceptaran los retrasos de tiempo en estos trdmites para argumentar
retrasos en sus obligaciones. Para los trAmites técnicos de las facilidades eléctricas
definitivas, el Contratista entregara al Profesional Supervisor la documentacién respectiva
emitida por la Empresa Nacional de Energia Eléctrica en la que se haga constar la
aceptacion de las instalaciones y los permisos para su operacion técnica; planos
autorizados, oficios de autorizacién de disefio y recepcion de lineas y el documento que se
debe presentar a la Direccion Nacional de Parques y Recreacién (DNPR) donde se muestre
el valor del depdsito de garantia de servicio.

El Contratista suministrara e instalara todos los elementos del sistema de energia e
lluminacién — Lineas en alta tension, transformadores de potencia, equipo de montaje y de
proteccion asociados, entrada de servicio, complementos asociados al equipo de medicion,
paneles de alimentadores y paneles de distribucion, circuitos de lluminacion y fuerza.
Sensores de control de iluminacion.

3.31.6 PLANOS DE DISERNO.

Los planos eléctricos simbolizan los diferentes componentes de los sistemas, ellos indican
la ubicacion aproximada y arreglo general para que puedan apreciarse visualmente, pero,
al contener Unicamente dos dimensiones espaciales, no indican los detalles del equipo y la
ubicacion exacta de todos los componentes. Con excepcion de las medidas que se indiquen
en los planos de planta y segun la escala indicada en los mismos, la localizacién exacta de
todos los componentes se determinard en la obra con la aprobacion del Profesional
Supervisor, la que estara de acuerdo en general, con lo indicado en los planos descriptivos.

3.31.7 PLANOS DE TALLER.

Antes de iniciar los trabajos de electricidad, el Contratista conformara un juego de los planos
de taller del proyecto indicando todos los detalles pertinentes a la ejecucion de la obra y lo
sometera a consideracion y autorizacion del Profesional Supervisor. En estos planos se
indicaran las rutas de todos los conductos a través de la edificacién/obra, con su nimero y
capacidad de cables, posiciones de las cajas de registro, y dispositivos. Los detalles de
conductos superficiales, empotrados y subterraneos.

Durante la ejecucion de obras previas a las fundiciones de vigas, losas, viguetas y otros
elementos estructurales, los planos de taller deben aprobarse por el Profesional Supervisor
en todos aquellos aspectos relativos a los pasos de los conductos a través de los elementos
estructurales. Durante el proceso de construccion se registraran las modificaciones hechas
en los mismos.

Los planos adicionales o de detalles que se necesiten para la construccion adecuada de
las instalaciones, son responsabilidad del Contratista y su ejecucion se solicitara por medio
del Profesional Supervisor.

Queda claramente establecido que las modificaciones y los planos adicionales de referencia

seran aprobados en forma escrita por el Profesional Supervisor previo a ejecutar la
instalacion respectiva, y por lo tanto, cabe mencionar que la obra puede ser detenida en
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caso de no presentar planos de Taller al Profesional Supervisor y los costos del retraso
seran competencia del Contratista.

3.31.8 MATERIALES.

Las especificaciones de los equipos y materiales que suministrard el Contratista deben
cumplir o superar todos los requisitos exigidos por la Direccion nacional de Parques y
Recreacion (DNPR).

La Direccion Nacional de Parques y Recreacion (DNPR) estard representada en todo
momento por el Profesional Supervisor. Cuando no se especifique exclusivamente el uso
de un material de cierta marca de fabrica, el Contratista podra seleccionarlo libremente
siempre y cuando esté de acuerdo con las normas indicadas anteriormente,
especificaciones contenidas en los planos facilitados o planos en si mismos, pero, cuando
se solicita el cumplimiento de un nimero determinado de marcas y El Contratista desee
usar otra distinta, entonces se solicitara la aprobacién escrita por parte del profesional
Supervisor.

Si cualquier material o equipo fuere diferente a aquél ofertado segln las caracteristicas
solicitadas en estas especificaciones o0 en los planos, y que sea de iguales o superiores
calidades, el Contratista debera justificadamente solicitar autorizacion al Profesional
Supervisor antes de proceder con su adquisicion, y si éste fuere autorizado y de mayor
precio, el Contratista no incurrird en ningin costo adicional por este concepto.

Todos los materiales, equipos, accesorios, dispositivos y complementos que se utilizaran
para construir los diferentes sistemas seran del tipo aprobado por las certificaciones. No se
permitira la instalacion de los elementos mencionados sin contar con las certificaciones del
producto, y si se encontrare alguno durante la inspeccién, éste debera ser retirado y
sustituido por el requerido en este articulo, donde en dicho caso, los costos seran
imputables al Contratista.

3.31.9 CANALIZACION.

En general los conductos metalicos se utilizaran para canalizacion en cielo raso, cielo falso
y superficialmente en paredes y pisos donde el Profesional Supervisor brinde la respectiva
autorizacion. Debajo de los pisos y dentro de las paredes el Contratista utilizara PVC
eléctrico tipo Conduit cédula 20 y en el proceso de ranurado y resane cuidara las superficies
existentes.

Todas las curvas en los conductos tendran como minimo un radio igual al estipulado en el
NEC, hechos con dobladoras para estos propésitos. No se permitird la instalacién de
conductos aplastados o deformados y mucho menos moldeados a través de calentamiento,
ya sea de materiales metalicos o plasticos.

En ningln caso se admite que las curvas necesarias en un tramo entre dos cajas sean
mayores al equivalente de tres curvas de 90 grados. Estas curvas se haran de tal manera
que el conducto no presente ningun tipo de dafio ni se reduzca su diametro interior. Para
los conductos con diametro mayor al 1” se utilizaran curvas de fabrica.
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Las salidas de los diferentes sistemas que estén en los niveles bajos de las paredes
deberéan canalizarse desde el piso. Durante la construccion, deberdn tomarse las siguientes
precauciones:

e Instalar la tuberia: sellar la tuberia por medio de tapones de PVC pegados con
pegamento especial de PVC., las tuberias que se encuentren menos expuestas se
deberan taponar en los extremos de la tuberia con bolsas plasticas y ligas.

e En el suelo se debe proteger la tuberia por medio de una capa de concreto pobre
de 5 centimetros de espesor como minimo. Cuando la canalizacién esté finalizada
a nivel de conducto y caja, esta caja deberd llenarse con papel resistente o bloque
de poliestireno que no permita la introduccion de arena, tierra u otro agente
obstructivo.

e En exteriores estas a su vez deberd hacerse en medio de arena fina compactada
de 10 cm de espesor. Sobre la cama de arena se colocara una capa de concreto
pobre de 5 cm de espesor como minimo si el Ingeniero Supervisor lo solicita.

3.31.10 CAJAS DE PASO, DE HALADO, DE REGISTRO, DE DERIVACIONES Y
SALIDAS.

La distancia maxima entre cajas de registro sera de 6 metros, salvo que se indique lo
contrario en los planos o especificaciones. Los planos indican la localizacion aproximada
de algunas de las cajas y su agrupacion en los circuitos al que van conectados, su
colocacion exacta se estudiara en la obra por el Contratista y de acuerdo con el Profesional
Supervisor. Se usaran cajas metalicas de 4'x2"'x21/8" para interruptores y toma de
corrientes y cajas octogonales metdlicas de 4°x1-1/2"para iluminacion. Todas las cajas de
salidas empotradas de columnas o muros, su borde debera estar al ras de la pared
terminada; contrariamente si no se logra el ras, el Contratista estara obligado, sin pretexto
alguno, de utilizar extensiones fabricadas para tal propédsito. Las alturas de montaje de
aparatos seran las siguientes: Interruptores de pared: 1.20 metros, tomas de corriente
pared: 0.40 metros.

3.31.11 UNIONES, CONECTORES Y BUSHINGS (COUPLINGS, CONNECTORS Y
BUSHINGS) DE LA CANALIZACION.

Los acoples o uniones (couplings) y los conectores (connectors) seran de tipo presion. No
se admitiran accesorios de tornillo. La union de tubos con cajas se tendr4 que hacer
utilizando conectores de tuercas o contratuercas. El borde del conector sera cubierto con
un “bushing” de plastico para proteger el aislamiento (forro) del cable al momento de su
instalacion. Para las instalaciones subterraneas se deberan colocar “bushing” en las finales
en las cajas fundidas, y no se permitira calentar tuberias para acoplar (embonar). Se
Utilizar4 pegamento especial para tuberias de PVC Eléctrico.

3.31.12 CONDUCTORES EXTERNOS Y MEDICION DE CONSUMO.

Si existiere acometida externa, a la intemperie, ésta ser& del tipo utilizado por la ENEE; la
cual sera del tipo “Cable Triplex de aluminio”, con neutral desnudo, para suministro en
servicio monofasico y “Cuadruplex de aluminio” con neutral desnudo para suministro en
servicios trifasicos, para servicios cuya corriente sea inferior a los 150 amperios.

Las uniones entre la acometida y las lineas internas se haradn con conectores de compresion

de aluminio y se protegeran con cinta aislante marca 3M, o de similares/superiores
caracteristicas.
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Solo se instalara base de medidor clase 200 en el caso de que las corrientes de las fases
sean inferiores a 150 amperios. Si fueren superiores se instalaran medidores con
transformadores de instrumentos.

3.31.13 CONDUCTORES INTERNO.

Las lineas de baja tensidn, internas, se instalardn con conductores de cobre con aislamiento
tipo THHN para 600 voltios, de acuerdo con los calibres indicados en los planos. En toda la
extension de la cubierta de los conductores estaran debidamente marcados su calibre,
voltaje y tipo de aislamiento. No se permitira ningin cambio en las caracteristicas de los
conductores especificados ni la instalacion de conductores en conductos destinados a otros
equipos, aparatos o servicios. No se admite el retorcido de alambre o cables, ni la ejecucién
de empalmes dentro de los conductos.

De ser necesario hacer empalmes, éstos se hardn en cajas de registros apropiadas al
calibre y niumero de conductores segun la normativa del NEC. Antes de instalar los
conductores se limpiaran cuidadosamente los ductos con fibras de tela. Las herramientas
para el halado de los conductores consistirdn en mordazas o mallas patentadas u otros
dispositivos apropiados con los cuales el Profesional Supervisor esté de acuerdo. No se
permite el uso de lazos ni de otros elementos en polvo u otro lubricante inerte seco en el
tendido de los cables, como tampoco el uso de grasa u otro material que pueda dafiar el
aislamiento.

Se evitaran dobleces bruscos sobre las boquillas y el radio de las curvas en los conductores
no sera inferior al recomendado por el fabricante. Los conductores dafiados se
reemplazaran y los que queden fuera de lugar se acomodaran a su posicion correcta. Las
determinaciones y conexiones de los conductores se haran estrictamente de acuerdo con
los diagramas aprobados.

En derivaciones se utilizara cinta adhesiva aislante marca 3M, o de similares/superiores
caracteristicas, en dos capas iniciando del centro de la derivacion hacia el lado derecho,
luego hacia el izquierdo y finalmente hacia el lado derecho para finalizar en el inicio.

El Contratista debera respetar la siguiente codificacion de colores:
a) Blanco: todos los neutros.
b) Negro, rojo, azul, o amarillo: Las fases, o cables de control.
c) Desnudo o verde: todos los cables de conexion a tierra.

Podra utilizarse directamente los conductos como conexién a tierra en el sistema de
iluminacién. Todos los empalmes y derivaciones para alumbrado se haran sin soldadura, y
las uniones se aseguraran eléctrica y metalicamente, se aceptara el uso de conectores de
torsion (“wire nuts”).

3.31.14 EQUILIBRIO DE FASES.

El Contratista equilibrard cuidadosamente la carga eléctrica de las fases, cuando realice la
conexion de circuitos de los tableros segun los previstos en el juego de planos. El
desequilibrio total no podra excederse de un 10% segun calculos de disefio y debe ser
verificado por el profesional Supervisor.
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3.31.15 SISTEMA A TIERRA.

El Contratista instalard y conectara todos los materiales para puesta a tierra, incluyendo las
conexiones a las estructuras, tableros, equipos, conductos, instrumentos, dispositivos,
entre otros. Las conexiones a tierra del equipo y estructuras se hardn por medio de
conectores de bronce o cobre con partes metalicas no ferrosas a menos que se indique lo
contrario.

Donde se realicen conexiones, el cable de tierra, los conectores y la estructura seran
recubiertas con estafio en los puntos de conexion. La capa limpia de zinc de una estructura
0 equipo, se considera proteccion adecuada de tal estructura o equipo. Todas las
estructuras y bases del equipo, mecanismo de control de sistemas de cOmputo, motores,
tableros, y sus estructuras de soporte, gabinetes metalicos, sistemas de conductos
metalicos, corazas metalicas de los cables, artefactos de iluminacion, cercos y puertas,
entre otros, se conectaran al sistema de puesta de tierra.

La malla de puesta a tierra se instalara en forma adecuada de acuerdo con las normas
indicadas previamente. Los cables de conexion a las varillas de tierra se enterrardn no
menos de 20 cm bajo la superficie del terreno. Todos los conductores y conexiones a tierra
se instalaran en cuanto sea posible en forma que ofrezca el camino mas corto y directo a
tierra. Las conexiones a tierra de los instrumentos se haran tan cerca de las partes que
transmiten corriente, como sea posible, y no a soportes separados, bases o elementos
metdlicos donde las superficies sucias y pintadas pudiesen ofrecer una resistencia
adicional.

Las varillas y mallas a tierra seran recubiertas en cobre y su didmetro y longitud dependeran
de la carga instalada. Las varillas a tierra seran del tipo “CooperWeld” de 5/8” de diametro
y de 5-10 pies de longitud como minimo de acero recubiertas con cobre. Todas las uniones
del cable a las varillas se haran con soldadura exdgena o sepo de cobre si el Ingeniero
Supervisor lo permite. Se deben hacer pruebas de resistencia 6hmica del terreno en
presencia del Ingeniero Supervisor designado.

Los resultados de los ensayos seran recopilados y se someteran a la consideracion de la
Direccion Nacional de Parques y Recreacion (DNPR), antes de conectar las varillas a la
malla. La maxima resistencia admisible sera de 5 ohmios, y el Contratista debera
asegurarse mediante mediciones de la extension y elementos necesarios para alcanzar
este valor. En caso de no obtener la resistividad especificada con el procedimiento indicado
anteriormente, el Contratista instalara mas electrodos de conexidn a tierra con su respectiva
soldadura o agregara mas kg de quimico, esto sin costo adicional para La Direccion
Nacional de Parques y Recreacion (DNPR).

3.31.16 LUMINARIAS Y ACCESORIOS.

Los planos muestran la ubicacion aproximada e indican el tipo de lamparas a instalarse en
las diferentes zonas. El modelo, acabado y tipo de lampara, antes de realizar la compra,
deberan ser aprobadas por el Profesional Supervisor y la Direccion Nacional de Parques y
Recreacion (DNPR).

No se permiten empalmes en ramales a menos que se realicen en cajas de conexion o en
accesorios que sean permanentemente accesibles. El Contratista montara el sistema de
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luminarias y sus soportes de acuerdo con los planos y las instrucciones del Profesional
Supervisor.

Las luminarias por emplearse tendran las siguientes caracteristicas principales:

e Las dimensiones de las luminarias sera la indicada en los planos o en las cantidades
de obra.

e Todos los tornillos que se utilicen seran de acero inoxidable.

e En lo posible, todas las demas lamparas, seleccionadas por arquitectura, seran
equipadas con bombillos ahorradores de energia del tipo y potencia indicados en
los planos, o en las cantidades de obras o por el Profesional Supervisor.

e De conformidad con lo indicado en los planos o en las cantidades de obra, se
instalardn sensores de presencia para controlar el encendido y apagado de las
luminarias y sensores de ultrasonido y de presencia en los bafios.

3.31.17 APAGADORES DE ILUMINACION.

Su capacidad sera de 15 amperios 125 voltios, tipo silencioso. Instalar conectores y
“coupling” de presion del tipo UL con contratuerca y “bushing” plastico. Tapa y tornillos de
acero inoxidable. Tornillos con cabeza tipo TORX con pin contra vandalismo.

3.31.18 POSTES ELECTRICOS.

Instalacion para canchas y demas areas del parque (que asi lo requieran) de elementos
tipo poste, a base de tubo metalico cuadrado estructural legitimo de 4"x4’x20’, el cual
incluye brazo con longitud de 3’, siempre metalico de tubo estructural.

Cada poste debera estar recubierto con pintura anticorrosiva color gris a dos manos.

3.31.19 TOMACORRIENTES.

Los tomacorrientes seran dobles, polarizados, 15 Amperios, 125 Voltios CA. En interiores
y en el &rea externa seran para intemperie.

En conjunto con el Profesional Supervisor se decidiran los colores de los tomacorrientes
alimentados desde los paneles de energia normal y los alimentados desde las fuentes de
energia con voltaje regulado.

El Receptaculo se debera encintar en su entorno con cinta aislante o de
similares/superiores caracteristicas, y su instalacion sera horizontal; esto si el Profesional
Supervisor no indica lo contrario o el plano.

El cable de tomacorrientes sera #12 AWG THHN para fase y neutral, para linea de tierra se
utilizara 14 AWG desnudo o con forro. Para fuentes trifasicas en estrella 120Y/208 voltios,
podra utilizarse un Unico neutral para distribucién de tomacorrientes en las tres fases.

3.31.20 TABLEROS DE DISTRIBUCION.

Los paneles se instalaran con la parte superior a 1.80 metros sobre el nivel del piso
terminado; estaran rigida y adecuadamente fijados a las paredes del ambiente con taco y
expansor metélico UL y en ningin momento dependeran de los ductos para su soporte o
fundida dentro del elemento en el cual se vaya a soportar.
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Los paneles deberan instalarse siguiendo las instrucciones del fabricante. Se deberan
mantener los espaciamientos requeridos por el NEC, con especial atencion al espacio de
trabajo alrededor de los paneles; y la colocacion de estos debera coordinarse con el resto
de las actividades de construccion del edificio. Todos los paneles tendran colocadas en las
puertas, el indicativo/descripcion del tipo de panel y su voltaje. Todos los paneles para
iluminacion y potencia tendran un directorio escrito a maquina, plastificados, la identificacion
de cada circuito incluira tipo de carga y ambiente servido.

EL TABLERO PARA DISTRIBUCION (CENTRO DE CARGA) DEBERA SER DEL TIPO
CON TAPADERA METALICA PARA SU PROTECCION.

3.31.21 TABLEROS PARA ALIMENTADORES.

Los tableros de alimentadores, tanto el principal como los secundarios, deberan ser para
interiores, en gabinetes metdlicos, barras de neutral y tierra que sean independientes,
segun voltajes, fases, numero de espacios indicados en los planos.

3.31.22 ACOMETIDA Y TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO.

En el caso de ser una acometida aérea, el cable debe salir de la mufa en la parte superior
de donde este ubicado el panel hasta el poste mas cercano o el indicado de acuerdo a
planos. El tipo de cable y accesorios estaran indicados en presupuesto o detalles
constructivos en planos.

En el caso de ser una acometida subterranea, el cable subterraneo se tenderd en un ducto
con dimensiones indicadas en los planos o en las cantidades de obra, se colocara tuberia
cédula20 en PVC eléctrico tipo Conduit UL del diametro indicado en los planos o detalles
constructivos, de igual forma se instalaran en una zanja de profundidad no inferior a 70 cm.

Una vez tendido el cable, el ducto se cubrird con material selecto o tierra natural (ver detalle
en planos para ver las dimensiones de las capas).
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El tendido del cable se hara con especial cuidado a fin de no causar dafio al aislamiento.
Cuando se efectia cambio de tipo de ducto se debe construir una caja de inspeccién para
hacer los empalmes del sistema eléctrico.

El nimero de cable para esta acometida estara indicado en cantidades de obra o planos.

3.31.23 ACOMETIDAS, ENTRADA DE SERVICIO Y EQUIPO DE SERVICIO.

La instalacion de acometidas, entradas de servicio, equipo de servicio se construirdn de
conformidad con las Normas de Medicion de la ENEE.

Las distancias, alturas, resistencia de soportes, ubicacion de equipos, capacidades de
conduccién, se regirdn de conformidad con estas normas.

3.31.24 PRUEBAS DE ACEPTACION.

En presencia del Profesional Supervisor, El Contratista de la obra electromecénica debe
verificar el estado de funcionamiento de todos los sistemas electromecanicos: lluminacion
y tomacorrientes, entre otros.

El voltaje de los tomacorrientes debe verificarse sin carga para verificar si es apropiado para
el aparato o equipo que lo usara con la carga del equipo indicado para verificar si la
regulacion de voltaje esta dentro de un 3%. Adicionalmente demostrara que cada uno de
los conductores esta unido a la terminal correspondiente del tomacorriente, a través de
probador apropiado para estas pruebas.

Desde los terminales de los interruptores electromagnéticos en los paneles, El Contratista
de la obra electromecanica hara pruebas de aislamiento entre cada uno de los conductores
de fases y la polaridad de tierra. Utilizara para ello un probador de aislamiento de 500 voltios
DC. En caso de que encuentre cortocircuitos o niveles bajos de aislamiento procedera de
inmediato a su correccion

3.32 MADERA

En el caso de la madera, el tipo a utilizar dependera el tipo de utilizacion que se le dara,
dentro de los cuales se destaca:

e Madera como material de construccion: se puede usar madera rustica para
encofrado.

¢ Madera del kiosco y single tower: debe usarse madera curada, cepillada 'y
posteriormente barnizada.

3.32.01 HUMEDAD PERMISIBLE DE LA MADERA

Para asegurar la adherencia de la pintura asi como la durabilidad a través del tiempo de la
madera expuesta a la intemperie, se establece un rango permisible de humedad de 6-
18%, para asegurar de cumplir este rango se supervisara en sitio con un instrumento de
medicion de humedad de madera.
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4.1

MOISTURE METER
'ormosle Walnut
hite Poplar

Keruing
C:Lavan Ash

PISOS
GRAMA SINTETICA.

La grama sintética por instalarse deberd cumplir las siguientes especificaciones:
[ ]

La

Altura: 25 mm e Ancho: 1.00m, 2.00m 0 4.00m
Calibre: 3/8” e Color: de acuerdo con planos y/o lo
Costura: 160-250/m indicado por Unidad Técnica vy
Densidad: 16,800-18,900 disponibilidad en el mercado.
costuras/m?

grama debera colocarse sobre un relleno de gravin de canto rodado de 3/8” de un

espesor de 8.00 cm, y como base de la capa de gravin se instalara un relleno de material
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selecto compactado con espesor de 5.00 cm, para que sirva como filtro y evitar la
acumulacion de agua.

Se debe verificar antes de la colocacion de la grama, que el nivel del relleno tenga la
pendiente correcta para facilitar el drenaje sobre el area.

NOTA: El contratista debera respetar los colores y colocacién de la grama sintética en las
areas que se especifique en los planos, asi como la base antes de que esto sea colocado,
si el Profesional Supervisor no aprueba la base no se colocard la grama sintética.

SE DEBERA INCLUIR DRENAJE PARA AGUA LLUVIA CON TUBERIA DE 3” DE PVC
CON UN FILTRO DE TELA METALICA DEBAJO DE LA GRAVA Y ORIENTADO HACIA
EL PUNTO MAS BAJO DEL TERRENO.

4.2 CAUCHO PARA PISOS

Se debe preparar un firme de concreto simple de 2000 PSI de 5.00 cm de espesor sobre
una cama de material selecto con espesor de 5.00 cm como base de instalacion para el
caucho. Calculando que el nivel de piso terminado del caucho instalado sea igual que el
firme de concreto pintado del area de juegos.

Las losetas de caucho granulado por instalarse deberan cumplir las siguientes

especificaciones:
e Altura: 20 mm e Base: Lisa
e Ancho x Largo: 50 cm. x 50 cm. e Color: de acuerdo con planos y/o lo
e Material: caucho granular de indicado por Unidad Técnica vy
poliuretano disponibilidad en el mercado.

Debe ser resistente al desgaste por friccién, anti-derrapante, anti-estatica, e impermeable.

NOTA: El contratista debera respetar los colores y colocacion del caucho en las areas que
se especifigue en los planos, asi como la base antes de que esto sea colocado, si el
Profesional Supervisor no aprueba la base no se colocara el caucho.
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NOTAS:

1.-AREA DE CONSTRUCCION: 399.51
M2.

-AREA TOTAL DEL TERRENO:
425.60 M2.

2.-EL PARQUE CONSTARA CON LAS
SIGUIENTES AREAS:

-AREA INFANTIL.

-AREA SOCIAL(CON MESAS DE
AJEDREZ ).

-AREAS VERDES, EN SU
ALREDEDOR.

3.-SENDERO DE CONCRETO e=7.5
CMS.
16.70

4 -EL MOBILIARIO CONSISTIRA DE

INSTALACION DE BANCAS DE
CONCRETO, CON BASUREROS DE
CONCRETO.

5.-ALGUNAS SECCIONES DE AREAS
ESTARAN DEFINIDAS POR UN
BORDILLO DE CONFINAMIENTO DE
0.10X0.10 MTS.

6.-LOS JUEGOS INFANTILES SERAN
COLOCADOS SOBRE UNA
SUPERFICIE DE CONCRETO. SE
COLOCARA GRAMA SINTETICA Y
CAUCHO EN AREAS DONDE SE
PRODUCE MAYOR IMPACTO, COMO
ZONAS DE SEGURIDAD (VER EN
PLANOS).
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SIMBOLOGIA

AREA VERDE

ACCESO

LAMPARA LED TIPO SKY
COBRA, 150 W, 12,000
LUMENES, 6500K
TEMPERATURA DE COLOR,
VOLTAJE 85-265 V, RA>70
GRADOS, IP-65, 30,000
HORAS

=0
CENTRO DE CARGA DE
! - 8 ESPACIOS

AREA VERDE

AREA VERDE

SENDERO DE CONCRETO

10 %, "PVC C-20
THHN 2#12
THHN 1#14

16 %, "PVC C-20
THHN 2#12
THHN 1#14

TOMACORRIENTES DOBLE
PARA INTEMPERIE

AREA SOCIAL

LOSETA DE COLORES

)]
0 0]
z m
e ACABADO GRAMA z
g SINTETICA g
ACOMETIDA
o [u] CABLE TRIPLEX
m N o
[u] / m
g AREA INFANTIL 0
7 , S g
% F‘IE/D/DE CONCRETO\PINTADO g
2 s
= ,-;E, 12 % "PVC C-20
. ! A THHN 1#14 PANEL PRINCIPAL
[u] = 240 V/100 AMP
7 1 VAR. COBRE 5
AREA INFANTIL
PISO DE GRAMA
3 12 % "PVC C-20 12 % "PVC C-20|
SINTETICA THHN 2#12 THHN 2#12
THHN 1#14 THHN 1#14
CKTO. 1 ILUM. CKTO. 2-TOMA
ESC. 1:35

/& \ N . POSTE METALICO PARA
i ILUMINACION DE TUBO
PLACA METALICA DE 30X30 7 CUADRADO DE 4"X4"X20 CH#14

CMS PERNOS FUNDIDOS A
ARMADURA

SENDERO DE CONCRETO

PERNO DE VARILLA ROSCADA
DE %"X 50 CMS

PROYECCCION PARA CAJA DE
TOMACORRIENTE DOBLE PARA
INTEMPERIE

AREA VERDE

AREA VERDE

PLANTA FUERZA...

ACCESO COLUMNA PARA PANEL
ELECTRICO TUBO DE PVC ELECTRICO ZAPATA AISLADA DE
CED.20 CONCRETO
0.70X0.70X0.20 MTS
CON ARMADO #4@15.00
CMs
HACIA CENTRO DE CARGA
MATERIAL SELECTO
COMPACTADO.

CKTO O1 ( 4 TOMAGCORRIENTES).

DETALLE DE CIMENTACION
POSTE ELECTRICO ESC. 150

LOCALIZACION: PROYECTO: DATO'S DEL PROYECTO: ' ORIENTACION NOMBRE DEL PLANO: HOJA:
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EMERGENCIAS

EL CUIDADO DE LOS NINOS,

ES DEBER DE SUS PADRES

BIO
SEGU-
RIDAD

BIOSEGURIDAD

AREA INFANTIL

AREA VERDE
_ SENDERO DE Gon
Te v

i

REGLAMENTO

NOMBRE DEL PARQUE

ROTULO PRINCIPAL

AREA VERDE

AREA INFANTIL
DE GRAMASIN

Z A
@\%4»/,
ZJ

=
&L

"‘?;ﬁ

/

AN

0

(Ve
\ N\

\‘:‘f;ﬁ

—AREA INFANTIL|

INFORMACION
DE
INAGURACION.

PLACA DE MARMOL

AREA VERDE

01380NDQ 30 ow3anas
< T . 5 ;

A S31084V SOTVaAIND

AREA DE
QUIOSO

AREA QUIOSCO

CUIDA LOS
ARBOLES
Y LAS
AREAS
VERDES

CUIDA LOS ARBOLES

Y LAS AREAS VERDES.

2.30

1.60

ROTULO DE AVISO

ESC. 1:30
3

2.30

1.80

BOTA LA BASURA JUEGOS PARA N|N9S ESTE PARQUE ES EQUIDAD DE AREA SOCIAL
EN SU LUGAR MENORES DE 12 ANOS TUYO CUIDALO GENERO. -
ROTULO DE SENALAMIENTO
BOTA DE AREA ESC. 1:30
BAIS_GRA NOTA : LA FLECHA INDICA EL FRENTE
EN SU DE LA CARA FRONTAL DE LA
LUGAR DIRECCION DEL ROTULO, CUALQUIER
DUDA CONSULTAR CON AREA
TECNICA.
LOGO: LOCALIZACION: PROYECTO: DATOS DEL PROYECTO: CHRENTACHEN NOMBRE DEL PLANO: HOJA:
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SANTA BARBARA" [ EScAx INDICADA ) [[FEcRe MAYO ) ROTULOS
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PLANTA DE SUELO

AREA VERDE

ESC.1:100

\ —AREA SociAL

S I M B OLOGIA
ACABADOS DE SUELOS

Grama natural.

Loseta de Color.

R

Sendero de Concreto.

Loseta de caucho.

Piso de grama sintética,
color verde,rojo,
amarrillo.

CODIGO DE COLOR
PISO DE CONCRETO

Color Nombre Codigo
- Invigorate 6886
- Exuberant pink 6840
- Direct green 6924
- Major blue 6795
- Stop 6869

NOTA: En caso de no haber
disponibilidad de colores, hacer la
consulta a la unidad técnica. o hacer una
propuesta, con nuevos colores, para su
aprobacion.

DATOS DEL PROYECTO:

ORIENTACION

NOMBRE DEL PLANO:

HOJA:

LOGO: LOCALIZACION: PROYECTO:
UBICACION DEL PROYECTO: AZACUALPA, C.U, SANTA BARBARA )
"PARQUE INFANTIL TIPODEPROVECTO) PARQUE INFANTIL |
DISERO Y DIGITALIZACION: ARQ.FRANCIS LIZARDO / ARQ.SAMIR SOTO
AZACUALPA, PESOTSOTLAH ARQFRANGSLZARDO | AROSAHRS | AN PLANTA DE SUELOS
SANTA BARBARA" [Eso INDICADA ) [ MAYO B
| ACOTACION: METROS | [Ao: 2024 |



AutoCAD SHX Text
4.85

AutoCAD SHX Text
2.58

AutoCAD SHX Text
2.38

AutoCAD SHX Text
4.80

AutoCAD SHX Text
4.65

AutoCAD SHX Text
24.90

AutoCAD SHX Text
0.65

AutoCAD SHX Text
0.65

AutoCAD SHX Text
16.70

AutoCAD SHX Text
25.50

AutoCAD SHX Text
16.70

AutoCAD SHX Text
24.20

AutoCAD SHX Text
20.10

AutoCAD SHX Text
12.06

AutoCAD SHX Text
16.05

AutoCAD SHX Text
JARDINERA


~

15.38

5.15

AREA INFANTIL

10.20

5.00

+

+ o+

+ o+ o+
+

136

+
+

+ A
+

AREA INFANTIL

AREA INFANTIL

aprobacion.

NOTA: En caso de no haber
disponibilidad de colores, hacer la
consulta a la unidad técnica. o hacer una
propuesta, con nuevos colores, para su

AREA DE JUEGOS -«

7.69

Acabado de Pintura

de Alto Trafico Piso de Concreto Simple

1:2:2 (3,000) PSI

TN === =T =T=TN==]

Terreno Natural

DETALLE DE FIRME DE CONCRETO

ESC.1:20

SIMBOLOGIA AREA

INFANTIL ACABADOS

Color Nombre Codigo Color Descripcion
- Invigorate 6886 - Loseta de caucho.
- Exuberant pink 6840 - Piso de grama sintética,
color verde.
Piso de grama

- Direct green 6924 - sintética, color
morado.

. Piso de grama
Major blue 6795

- : S sintética, color amarillo.
Piso de grama

- Stop 6869 - sintética, color
terroca.

Firme de concreto Caucho

Losa de concreto
e=0.075 mts

0.075 ] re

DETALLE DE CAUCHO EN AREA DE JUEGOS

pobre e=0.05mts

grosor 2 cms.

T

Terreno natural

Grama sintética para
jardines e=30mm.

Losa de concreto

e=0.075 mts.

!

0-0-0-0-0-0-0-

0.10

o

ESC. 1:25

Relleno de gravin de % sucio
compactado e=0.10 mts.

R
o A

DETALLE DE GRAMA SINTETICA

ESC. 1:25
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FACHADA FRONTAL

FACHADA POSTERIOR
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0.10 2.40
I — S
/ \ 1.00 B
| @_ o)
N L & / " VER DETALLE
\ Veroemz oo y ZAPATA 02
. .

1 VISTA EN PLANTA MONTICULO .
PARA PLACA
‘L 2.40
2.15
- ROTULO PRINCIPAL -
1.00 X 2.00 MTS 0.52
0.13 2 |
. " = %
s % SN
0.21
| 0.77 0.77 }
i R PLACA DE
g MARMOL
‘ ‘ ( Ver detalle P-01)
< L 067 |
2.58

5 VISTA FRONTAL MONTICULO
PARA PLACA

ROTULO PRINCIPAL

LAMPARAS TIPO SPOT

@)

0.40

0.40

0.40

N
iﬁ‘:&

Z-2

ZAPATA-02 BASE PARA il

Solera Superior
0.15 x 0.20 MTS.

0.40

1

PLACA

g

a)— var.4#3AS

e=10CMS

PLACA

1.00

- @ ZAPATA-02 PARA BASE

~ 0.60 =

ESC.1:30

—— PLACADE

!

@VISTA LATERAL MONTICULO g0
PARA PLACA

DETALLES DE MONTICULO

ESC.1:100

'

/ i MARMOL
0.50

!

——

0.50

——

PLANTA DE PLACA DE

MARMOL

ESC.1:30

Placa de Marmol N =

#2 @ 25 CMS

/ Bastones #4 @ 20 CMS

2.88

| — | Var. 4#3

" +— Solera Inferior
Bloque de 6 0.15X0.20 MTS.
Var. 4#3.
’

T =TT =TT T e
o =, — =l
o =[IE=]IH — =]
M:M* M:m:
== ==l
< Mﬁ . J. L m‘:
= I 7= R T 1 ] E
S AN ==UIE= V)il VINEEgE

@VISTA LATERAL MONTICULO

PARA PLACA

LOGO:

LOCALIZACION:

PROYECTO:

AZACUALPA,

UBICACION DEL PROYECTO: AZACUALPA, C.U, SANTA BARBARA )
"PARQU E |N FANT' L TIPO DE PROYECTO: PARQUE INFANTIL |
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MUFA
ﬁ 030 |-
A
dvar. #3 030
Longitudinal
DETALLE COLUMNA C-1
—f— Contador seere
l - Panel Eléctrico
3.00
2.15 _
Varillas #3. en
1 50 Ambos Sentidos 080
ZAPATA CORRIDA
ESCA:25
NPT=0.
T Y

NOTA: LA MEDIDA DEL SENDERO PUEDE
VARIAR SEGUN LAS CURVATURAS Y
MEDIDAS DE LAS DEMAS AREAS.

DETALLE FRONTAL

ESC.1:25

Var. #3 @15CMS

~-0.30]

4 Var. #3
Longitudinales.

COLUMNA DE
0.30 X0.30

=z
T
—
i
g
o

+— Estribos Var. # 3
@ 15¢cm.

IESTIESTIESI HIE=HE=
= ===
I =
1.00 =l = s
125 | . ] LA osvdemozs
AS. ‘ ‘ quSS i:n A.S@
0.25 I
Mﬁ— HmJﬁE
? ~ 080 =
DETALLE DE CIMENTACION

L

0GO:

LOCALIZACION:

PROYECTO: DATOS DEL PROYECTO: ORIENTACION
"PARQUE INFANTIL | [issicouamorere —soicuirm oy savssiscs
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DETALLES DE PANEL
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TUBO 3.00 '
— METALICO ——
T @3" —-To\iz—— —{0.32}— —{0.32}— — 0.32
—1 0.46 0.46 0.46
1.32 3 g 3 E; 3 |
— ASIENTO DE
PLASTICO
? Retiro de 1.20 mts 2.65
/- para area de
1 .20 seguridad. CADENA DE

‘ HIERRO f
PLANTA COLUMPIO INFANTIL W | W | \‘ ‘;\ | \mmm | \mmm | W | W LR ‘Jﬁ\ | ﬁ
_ Escams ST TETEIETETTE S, HIET=
g T =TT \ﬁ (==

Pared para escalar 1.60 3.10 P—"
de duelas de madera ! e depre !
de pino curada y 3.00 0.55 k 1.00 + 1.00 # DADOS DE CONCRETO
cepillada Ev3 / COLUMPIO INFANTIL DE 0.50X0.50X0.60 MTS.
0 :;0 VAR A— Estructura de 1.45 B ESC.1:75
Lona vinilica ) madera curada ’ 0.85
de color N\ < ;czpillada 3.40 I ' | L
E-4 >1 .60 - |Deslizador dg . N OTA: LAS M E D I DAS D E L
plastico
Columpios de plastico de 1.40 " | EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
o color + cadena galvanizada 20°
con recubrimiento de plastico 035\ 0.50 SON AP ROXI MADAS
\\ L Escaleras d8 65\— Bancas y sillas de maéera de \— Columpios de plastico de
. madera pino curada y cepillada. color + cadena galvanizada
210 Deslllzazgggde E-1 ancladas a barandal de con recubrimiento de
plasti madera. plastico
66% ELEVACION SINGLE TOWER
PLANTA SINGLE TOWER _— o
{ 0.60 F KR ona vinilica

: de color
1.60 2.10 Barandal de
Lona vinilica madera de pino

de color i 0.p8 y curada y cepillada
Barandal de 0.55 /

madera de pino 145
curada y cepillada N \_ Desizador de Estructura de madera de
Escalera de madera de pino = Estructura de 1.45 3.41 plastico /_ pino curada + cepillada
curada y cepillada. duelas maderaéje f'”o
con separacion de 25cm de curada 3.40 265
e ceplleda uelas do madors do
Deslizador de
Pared para escalar, de plastico 1.40 pino curada y cepillada
duelas de madera de pino L 1.40
curada y cepillada 20° T~ Escaleras de
madera Barandal de
madera de pino FACHADA LATERAL
LATERAL SINGLE TOWER LATERAL SINGLE TOWER curada y cepillada =SCT7E
ESC.1:100 ESC.1:100 T
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DOMO METALICO

ESC.1:35

SUBE Y BAJA

ESC. 1:35

FACHADA FRONTAL

ESC.1:35

TUBO METALICO —~{ 055 |= 017 —
3"

T

— 0.52 j=—

ASIENTO DE
PLASTICO

CADENA DE
HIERRO

1k

o
>
|w]
o}
2}
=]
m
Q
o
z
(@}
Y
m
—
o
H -

==

=

/]

ELEVACION COLUMPIO
0.50X0.50X0.60 MTS. DE INFANTES MIXTO ESC. 1:50
} 3.12 }
% 1.10 ﬂ an
0.20 _ av b
: X -’ 1.26 NOTA:LAS MEDIDAS DEL
PLANTA DE X-O o | EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
ESC. 1:30 SON APROXIMADAS.
ELEVACION DE X-O COLUMPIO DE INFANTES
ESC. 1:30 MIXTO ESC. 1:50
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PLANTA BANCA
ESC. 1:30
ﬂ 0.50 T—
N y

0.45

0.120
& 0.120

0.120

ELEVACION LATERAL

Banca de concreto,
repellada, pulida y pintada
con sellador acrilico
para concreto.

|

1.80

0.35

Base de Concreto,
pueden ir fundidas, o con
pines

ELEVACION BANCA

ESC. 1:30

R0.16

TUBO CIRCULAR @ 3"
CEDULA 40

POLEA

/M0.58

ESC. 1:30 L E
ISOMETRICO BANCA ]
ESC. 1:30 ELEVACION MESAS DE
= 045 |~ MESAS DE AJEDREZ CLEVACK E
T NOTA:LAS MEDIDAS DEL
0.45 0.35 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
SON APROXIMADAS. TUBO CIRCULAR @ 3"
B T CEDULA 40
- 035 -
PLANTA BASURERO
ESC. 1:25
ELEVACION BASURERO
T ESC. 1:25
0.40 Base de Concreto,
pueden ir fundidas,
0 con pines
0.10 1=10.25
EEREE T RIEMEIF FUNDICION DE
CONCRETO
ELEVACION BASURERO DETALLE DESAGUE POSTE PARA PINATAS
ESC. 1:25 ESC. 1:25 ESC.1:35
LOGO: LOCALIZACION: PROYECTO: DATOS DEL PROYECTO: ORIENTACION NOMBRE DEL PLANO: HOJA:
UBICACION DEL PROYECTO: AZACUALPA, C.U, SANTA BARBARA )
"PARQU E |N FANT' L y TIPO DE PROYECTO: PARQUE INFANTIL |
DISENO Y DIGITALIZACION: ARQ.FRANCIS LIZARDO / ARQ.SAMIR SOTO )
AZACUALPA’ APROBACION Y REVISION: ING.GUSTAVO GONZALES \ l \ EQUIPAMIENTO Y MOB"-IARIO
A " [ ESCALA: INDICADA ") [ FECHA: MAYO )
& SANTA BARBARA |_ACOTACION: METROS | | ANO: 2024 | "
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Tubo metalico de
2x4 Ch. 16, acabado
pintura anticorrosiva.

Varilla lisa
de 1/4.

PLACA DE BASE ACERO
INOXIDABLE PARA FIJACION
DE TUBO CON PERNOS

PLACA DE BASE ACERO
INOXIDABLE (e = " ) PARA
FIJACION DE TUBO CON PERNOS

DETALLE DE TABLERO

DETALLE D-01 TABLERO

013 —» j«i

1.00

*F

MOVIMIENTO PARA EJERCICIO
ESC. 1:25

CON BRAZOS

FISICO MOTOR ESC. 1:25

DETALLE D-01 TABLERO
FISICO-MOTOR  ESC. 1:25

Juego para ejercitacion de
brazos, metalico ensamblado
al tablero.

Tablero metalico lamina de hierro de e=
3/16"(nota: queda a criterio del

fabricante)
. 180

Tubo estructural redondo
@3" para los parales,
tuberia de acero negro,
chapa #14,(e:2mm )

Juego para moviento
de manos metalico
fijado al tablero.

Nota:las medidas del equipamiento y

DETALLE DE TABLERO Ver detalle d-01

FISICO-MOTOR

ESC. 1:25

TABLERO FISICO MOTOR

Varilla lisa
de 1/4.

Tubo metalico de
2x4 Ch. 16, acabado
pintura anticorrosiva.

DETALLE DE TABLERO

FISICO MOTOR  ESC. 1:25
E 2 JUEGO PARA MOVIMIENTO
CON LAS MANOS  ESC. 1:25
NOTAS:

- Tuberia de 2x1 rectangular.

-Pintura con base epodxica para proteccion de
corrosién; dos manos de pintura resistentes a altas
temperaturas fast dry.

-Utilizar colores indicados por la unidad técnica.

-Tablero fisico-motor para discapacitados, queda

sujeto

mobiliario son aproximadas. FISICO MOTOR ESC. 1:25 DISCAPACITADOS ESC. 1:25 a opinion del proveedor /fabricante.
LOGO: LOCALIZACION: PROYECTO: DATOS DEL PROYECTO: ORIENTAGION NOMBRE DEL PLANO: HOJA:
" UBICACION DEL PROYECTO: AZACUALPA, C.U, SANTA BARBARA
PARQUE INFANTIL PARQUE INFANTIL \\ DETALLES DE TABLERO FISICO
&) AZACUALPA, RSO i 1T — )\ N MOTOR PARA
SANTA BARBARA" } = INDICADA ) [ MAYO N || DISCAPACITADOS
- ACOTACION: METROS | Ao 2024 \
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DETALLE DE MESAS Y

3.00

BANCAS DEL QUISCO =% **

Cubierta de techo de lamina
de zinc calibre 26 color verde
+ estructura de madera-

Mesa de madera
diametro:1.20m.

Bancas de concreto,
repellada pulida y pintada con
sellador acrilico para concreto.

DETALLE DE QUIOSCO

Poste de madera
de 8" de diametro.

DETALLE DE QUIOSCO

3 por lado.

ARMADO TECHO DE MADERA

ESC. 1:35

Apoyos de concreto, repelledos, pulido
y pintados con sellador acrilico de
concreto dimensiones 0.15m(ancho)x
0.25m(largo) x0.30m(alto).

DETALLE DE BANCAS DE CONCRETO (quiosco)

Bases de concreto
(dimensiones 0.25m(ancho)
x 0.26m(largo) x 0.20(alto).

ESC. 1:35

Anclaje estructural con clavos
galvanizados e inoxidables en
uniones interiores y exteriores.

FIJADO TECHO DE MADERA
ESC. 1:25

Viguetas

Cubierta de techo de lamina
de zinc calibre 26 color verde
+ estructura de madera

Mesa de madera
diametro:1.50m

Bancas de concreto,
repellada pulida y

pintada con sellador
acrilico para concreto . |

Clavos galvanizados de 4"

Poste de madera
de 8" de diametro

Y K odedhodyad }§§>

=]

Barril metalico de
0.90 cm, drenado
con concreto

DETALLE DE QUIOSCO

ESC. 1:35

Bancas de concreto, repellada pulida y
pintada con sellador acrilico para concreto .

Apoyos de concreto, repelledos, pulido y
pintados con sellador acrilico de concreto
dimensiones 0.15m(ancho)x

DETALLE DE BANCAS DE CONCRETO (quiosco)

™~ Bases de concreto

0.25m(largo)x0.30m(alto).

(dimensiones 0.25m(ancho)
x 0.26m(largo) x 0.20(alto).

ESC. 1:35 ESC. 1:35
ESC. 1:35
LOGO: LOCALIZACION: PROYECTO: DATOS DEL PROYECTO: ORIENTACION NOMBRE DEL PLANO:

UBICACION DEL PROYECTO: AZACUALPA, C.U, SANTA BARBARA ]
. ® "PARQUE |NFANT"— TIPO DE PROYECTO: PARQUE INFANTIL |
) DISENO Y DIGITALIZACION: ARQ.FRANCIS LIZARDO / ARQ.SAMIR SOTO
Q . AZACUALPA, APROBACION Y REVISION: Q INGGUSTAVO GONZALQES w‘ l \ DETALLES DE QU IOSCO

A " : .
SANTA BARBARA . NDICADA = MAYO ) I
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90.00

b
6 db

12db

GANCHO A 90°
i

¢ b
et

+_
GANCHO ESTANDAR
PARA ANCLAJE
LOSA-MURO

rie
biat

> 65 cm

GANCHO A 180°
EN ESTRIBOS

135°

GANCHO A 135°
EN ESTRIBOS

NOTAS TECNICAS CONCRETO:

1.) EL CONCRETO A UTILIZAR SERA DE PESO VOLUMETRICO NORMAL, CON UNA RESISTENCIA A
LA COMPRESION A LOS 28 DIAS EN PROBETA CILINDRICA DE f¢c=280 Kg/cm2

2.) EL CEMENTO A UTILIZAR SERA DE CUALQUIERA DE LOS DOS TIPOS SIGUIENTES:

A) PORTLAND TIPO I, QUE CUMPLA LA NORMA ASTM C150.
B) ASTM C1157 TIPO GU (CEMENTO HIDRAULICO DE USO GENERAL)

3.)LOS AGREGADOS DEBERAN CUMPLIR LA NORMA ASTM C33, Y SU TAMANO MAXIMO NO DEBERA EXCEDER

DE 0.75 VECES LA SEPARACION MINIMA ENTRE BARRAS DE REFUERZO DEL ELEMENTO A COLAR

4.)EL AGUA A UTILIZAR DEBE SATISFACER EL ESTANDAR ASTM C1602. LA RELACION AGUA-CEMENTO PARA
LA MEZCLA DE CONCRETO EN TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LAS EDIFICACIONES NO DEBERA

NOTAS GENERALES

- EL CONSTRUCTOR ES RESPONSABLE POR LA VERIFICACION Y CERTIFICACION DE TODAS LAS DIMENSIONES Y
MEDICIONES CONTENIDAS EN ESTOS PLANOS.

- CUANDO SE ENCUENTREN DISCREPANCIAS ENTRE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTOS PLANOS Y LA DEL

RESTO DE PLANOS QUE CONFORMAN EL PROYECTO DEBERA DE SER COMUNICADA AL DISENADOR, CON EL FIN DE
ESTABLECER LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.

- EL CONSTRUCTOR ES RESPONSABLE DE LA CORRECTA CONSTRUCCION DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
PRESENTADOS EN ESTOS PLANOS.

- LAS ACOTACIONES CONTENIDAS EN ESTOS PLANOS ESTAN REFERIDAS A LA VERSION DE PLANTAS ARQUITECTONICAS
ESPECIFICADA EN LAS PLANTAS ESTRUCTURALES. ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR COTEJAR LA
COMPATIBILIDAD ENTRE LOS PLANOS DE ARQUITECTURA EN OBRA Y LA VERSION UTILIZADA EN EL DISENO

DE SER MAYOR DE 0.45.

5.)CUALQUIER TIPO DE ADITIVO A UTILIZAR EN LA MEZCLA DEBERA DE SER APROBADO PREVIAMENTE POR
LA SUPERVISION

6.) LA CALIDAD DEL CONCRETO SE VERIFICARA A TRAVES DE PRUEBAS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE
CILINDROS ELABORADOS, CURADOS Y ENSAYADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS ASTM C31 Y C39.

NOTAS TECNICAS REFUERZO DE ACERO:

1. EL ACERO DE REFUERZO SERA CORRUGADO LEGITIMO, QUE SATISFAGA LA NORMA ASTM
A615, GRADO 60 (Fy=4200 kg/cm?).

2. LA RELACION ENTRE EL ESFUERZO ULTIMO A TENSION Y EL ESFUERZO DE FLUENCIA REAL
EN LAS BARRAS NO SERA INFERIOR A 1.25.

3. LAS PROPIEDADES DE LAS VARILLAS A UTILIZAR COMO REFUERZO SE MUESTRAN EN LAS
TABLAS RST-01 Y LOS DIAGRAMAS ANEXOS, CONTENIDOS EN ESTOS PLANOS.

4. LOS RECUBRIMIENTOS MINIMOS DE CONCRETO A SER UTILIZADOS, A MENOS QUE EN
DETALLES ESPECIFICOS SE INDIQUEN OTROS VALORES, SERAN LOS SIGUIENTES :

2.1. CARA INFERIOR DE ELEMENTOS COLADOS EN CONTACTO DIRECTO CON EL SUELO=7.5 Cms.

2.2. CARA SUPERIOR Y LATERALES DE ELEMENTOS EN CONTACTO DIRECTO CON EL SUELO =5.0
cms.

2.3. MUROS INTERIORES=2.5 cm, CARAS EXTERIORES DE MUROS= 3.0 cm, COLUMNAS=4.0 cm,
VIGAS=3.5 cm, LOSAS INTERIORES=2.5 cm, LOSAS EXPUESTAS A LA INTEMPERIE=4.0cm Y
SUPERFICIE DE LOSAS EXPUESTAS AL TRAFICO = 4.0 cms

5. TODOS LOS DOBLECES EN LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERAN EFECTUARSE EN FRIO. LOS

b/db > 6b
qes fREERLO DIAMETROS INTERNOS DE DOBLEZ A SER UTILIZADOS SERAN DE ACUERDO AL DETALLE
] [ e ee SIGUIENTE:
~rhel DEBERA SER DE 15Cm AL MENOS
s 3.1. GANCHOS ESTANDAR A 90 Y 180 GRADOS = SEIS VECES EL DIAMETRO DE LA VARILLA A
DOBLEZ Y EMPALME DOBLAR.
DE BARRAS 3.2. GANCHO A 135 Y 180 GRADOS EN ESTRIBOS = CUATRO VECES EL DIAMETRO DE LA VARILLA
A DOBLAR.
— 6. LA TOLERANCIA EN CUANTO A LAS DIMENSIONES GENERALES DE LA SECCION DE UN
MURO © EL REFUERZO DE LA ELEMENTO DE CONCRETO SERA DE +- 10mm. Y LA TOLERANCIA EN CUANTO A LOS
COLUMNA ASIENTA SOBRE

PARRILLA DE ZAPATA

CIMIENTO / A‘
L (MIN=0.90M)
T

> 30 CMS

RECUBRIMIENTOS SERA DE 6.0 mm.

H 7. LA SEPARACION MINIMA ENTRE VARILLAS PARALELAS DE REFUERZO, CUANDO ESTA NO
SEAN ESPECIFICADAS COMO UN PAQUETE, SERA IGUAL AL DIAMETRO DE LA VARILLA MAS
GRANDE, PERO NO INFERIOR A 20 mm.

ANCLAJE DE REFUERZO

8. LAS VARILLAS LONGITUDINALES QUE DEBEN DE SER DOBLADAS POR REQUISITOS DE

- ESTOS PLANOS SON DE PLANTAS Y DETALLADOS, LA ELABORACION DE PLANOS DE TALLER CORRERAN POR
CUENTA DEL CONSTRUCTOR.

CUADRO DE VARILLAS Y ESQUEMAS EXPLICATIVOS

TABLA RST-01]

0.375 0.95 0.71 65.0 50.0 15.00
4 0.500 1.27 1.27 87.0 67.0 20.00
5 0.625 1.59 1.98 109.0 84.0 25.00
6 0.750 1.91 2.85 131.0 100.0 30.00
7 0.875 2.22 3.88 190.0 147.0 35.00
8 1.000 2.54 5.07 218.0 167.0 40.00
10 1.250 3.18 7.92 ANCLA ANCLA 50.00
MECANICA | MECANICA

REF.: ACI 318-05

CONDICIONES DE APLICACION:

1. VARILLAS QUE SE ENCUENTREN CONFINADAS MEDIANTE REFUERZO TRANSVERSAL SEGUN SE
ESPECIFICA PARA ZONAS DE CONFINAMIENTO DE CADA TIPO DE ELEMENTO CON SEPARACION Y

RECUBRIMIENTO=db

2. VARILLAS CON SEPARACION > 2db Y RECUBRIMIENTO > db
3. VARILLAS SIN CAPA DE COATING

4. CONCRETO DE PESO VOLUMETRICO NORMAL

LECHO SUP= LECHO SUPERIOR EN ELEMENTOS HORIZONTALES DE MAS DE 30cms. DE PERALTE

DE MUROS Y
COLUMNAS EN TRASLAPE O PASO A TRAVES DE NUDOS, DEBERAN DOBLARSE CON UNA PENDIENTE MAXIMA
ZAPATAS DE 1:6 RESPECTO DEL EJE DE LA VARILLA.
LOGO: LOCALIZACION: PROYECTO: DATOS DEL PROYECTO: ORENTAGION
] UBICACION DEL PROYECTO: AZACUALPA, C.U, SANTA BARBARA
PARQU E I N FANTI L TIPO DE PROYECTO: PARQUE INFANTIL
’\ DISENO Y DIGITALIZACION: ARQ.FRANCIS LIZARDO / ARQ.SAMIR SOTO

AZACUALPA,

| APROBACION Y REVISION: ING.GUSTAVO GONZALES
SANTA BARBARA" =En INDICADA ) [Fecin MAYO Il
| ACOTACION: METROS | | Afo: 2024

.
”
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NOMBRE DEL PLANO: HOJA:
ESPECIFICACIONES TECNICAS |
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LOGO:

= i . =

PROYECTO:

"PARQUE INFANTIL
AZACUALPA,

SANTA BARBARA"

DATOS DEL PROYECTO:

UBICACION DEL PROYECTO:

AZACUALPA, C.U, SANTA BARBARA

TIPO DE PROYECTO:

PARQUE INFANTIL

DISENO Y DIGITALIZACION:

ARQ.FRANCIS LIZARDO / ARQ.SAMIR SOTO

APROBACION Y REVISION:

ING.GUSTAVO GONZALES

[ EscALn

INDICADA

) [FECHA:

MAYO

| ACOTACION:

METROS

| | Afo:

2024

L1 1 J L_1 /

ORIENTACION

NOMBRE DEL PLANO:

PERSPECTIVAS #1
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DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
CANTIDADES DE OBRA: PARQUE INFANTIL AZACUALPA, SANTA BARBARA

a PRECIO
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO PRECIO TOTAL
1.00 OBRAS PRELIMINARES
Suministro e instalacién de BODEGA (4.00mx4.00m) para materiales y
1.01 |herramientas (de madera y laminas de zinc de 32"x8', calibre 28 en buen glb 1.00
estado, aprobadas por Supervisién).
Instalacion de CERCO PERIMETRAL PROVISIONAL, lamina de zinc de
32"x8', calibre 28, incluye portdn provisional de lamina de zinc de 8,
1.02 |calibre 28 y estructura de madera a base de clavador 1"x3"; palos de m 88.40
2"x3"@2m (madera y laminas en buen estado, aprobadas por
Supervisién) - perimetro de Parque.
Suministro e instalacidn de rétulo "Aqui se Construye un Parque"; vinyl
de 2.00mx1.00m sobre ldamina galvanizada de 1/16", incluye estructura
metilica de refuerzo en tubo cuadrado de 1-1/4"x1-1/4" ch#16, y 2
1.03 postes de soporte con tubo de 2"x2" ch#16 (pendiente definir arte e gl 1.00
informacion de rétulo, ver especificaciones técnicas).
SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES| L -
2.00 TERRACERIA
Cuadrilla de TOPOGRAFIA para Trazado, Marcado y Niveleteado general. .
2.01 dia 1.00
SUBTOTAL DE TERRACERIA| L -
3.00 ACCESO DE ACCESO
Suministro y construccion de PISO DE CONCRETO SIMPLE 1:2:2 (3,000psi)
3,01 |P3re FRANJA DE ACCESO tipo sendero (portal de acceso) en area social, ma 759
con espesor de 7.50cm; incluye corte de juntas transversales @1.60m,
conformacion de espesor variable seglin condiciones del terreno (ver
plano constructivo y especificaciones).
SUBTOTAL DEL PORTAL DE ACCESO Y CERCO PERIMETRAL DEL PARQUE| L -
4.00 AREA SOCIAL
Suministro y construccién de BORDILLO DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi)
de dimensiones 0.10x0.10m para confinamiento de piso de loseta (incluye
4.02 corte de juntas de acuerdo al patrén segun planos constructivos y m 20.00
sellador acrilico transparente).
Suministro e instalacién de LOSETA GRIS Y DE COLOR (1:2); incluye cama
4.02 |de arena, lavado, sellado y fletes (pendiente definir patron y colores). m2 62.15
SUBTOTAL DE AREA SOCIAL| L -
5.00 QUIOSCO (2 UNIDADES)
EXCAVACION en terreno natural (material no clasificado) para
5.01 | . ) . ’ m3 1.90
cimentacion y piso de quiosco.
5.02 |ACARREO y BOTADO de material sobrante y desperdicios. m3 2.48
Suministro de RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO
5.03 [(procedimiento manual e incluye acarreo) para cimentacién y piso de m3 0.76
quiosco.
Suministro e instalacion de POSTE DE MADERA de 8.00pulg. (20.00cm)
(cimentacion de concreto 1:2:2 con encofrado permanente de barril de
5.04 |0.60x0.90m; 9.00pies libres y 5pies soterrados). Ver detalle en planos. und 2.00
INCLUYE UNA MANO DE BARNIZ COLOR NATURAL.
Suminstro y construccion ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO,
estructura de madera y cubierta de lamina aluzinc calibre 26 color verde
505 | incluye capote). INCLUYE UNA MANO DE BARNIZ COLOR NATURAL. m2 18.00
Suministro e instalacién de MESA DE MADERA (ver plano constructivo y
5.06 |especificaciones técnicas). INCLUYE UNA MANO DE BARNIZ COLOR und 2.00
NATURAL.
Suministro y construccién de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para
Bancas de Concreto de kiosco, de 0.25x0.26x0.20mts (Base*Largo*Alto)
5.07 und 16.00

(incluye excavacién y relleno / fijacidon segln requerimiento de
equipo/proveedor).




Suministro e instalacion de BANCA DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi)
repellada, pulida y pintada con sellador acrilico para concreto en toda la
superficie (ver planos y especificaciones técnicas).

und

8.00

SUBTOTAL DE KIOSCO

6.00

BASES DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE EQUIPAMIENTO

6.01

Suministro y construccién de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para
Bancas de Concreto, de 0.30x0.45x0.20mts (Base*Largo*Alto) (incluye
excavacion y relleno / fijacidn segln requerimiento de
equipo/proveedor).

und

12.00

6.02

Suministro y construccion de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para
Basurero de Concreto, de 0.40x0.40x0.25mts (Base*Largo*Alto) (incluye
excavacion y relleno).

und

4.00

6.03

Suministro y construccion de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para
juego X-O de 0.40x0.40x0.25m. (Base*Largo*Alto) fundido en sitio,
(incluye excavacion y relleno).

und

2.00

6.04

Suministro y construccion de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para
Columpios de Metal, de 0.50x0.50x0.50mts (Base*Largo*Alto) fundido en
sitio (incluye excavacion y relleno / fijacion segun requerimiento de
equipo/proveedor).

und

8.00

6.05

Suministro y construccion de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para
Sube y Baja, de 0.50x0.50x0.50mts (Base*Largo*Alto) fundido en sitio
(incluye excavacion y relleno / fijacion segin requerimiento de
equipo/proveedor).

und

2.00

6.06

Suministro y construccion de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para
Garrocha para Pifiata, de 0.30x0.30x0.40mts (Base*Largo*Alto) fundido
en sitio (incluye excavacion y relleno / fijacion segun requerimiento de
equipo/proveedor).

und

1.00

6.07

Suministro y construccion de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para
Mesas de Ajedrez, de 0.40x0.40x0.50mts (Base*Largo*Alto) fundido en
sitio (incluye excavacion y relleno / fijacion seguin requerimiento de
equipo/proveedor).

und

3.00

6.08

Suministro y construccion de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para
Tablero de Ejercitacion de Manos, de 0.30x0.30x0.40mts
(Base*Largo*Alto) fundido en sitio (incluye excavacion y relleno / fijacion
segun requerimiento de equipo/proveedor).

und

2.00

SUBTOTAL DE BASES DE CONCRETO PARA ANC

LAJE DE EQU

IPAMIENTO

7.00

AREA INFANTIL

7.01

Suministro e instalacién de COLUMPIO METALICO de 3 asientos (ver
planos y especificaciones técnicas).

und

1.00

7.02

Suministro e instalacién de COLUMPIO METALICO PARA INFANTES de 2
asientos tipo cubeta y un asiento mixto (ver planos y especificaciones
técnicas).

und

7.03

Suministro e instalacién de SUBE Y BAJA METALICO (ver planos y
especificaciones técnicas).

und

7.04

Suministro e instalaciéon de SINGLE TOWER SIN MONKEY BAR (ver planos
y especificaciones técnicas).

und

7.05

Suministro e instalacién de DOMO METALICO p/ ESCALAR (ver planosy
especificaciones técnicas).

und

7.06

Suministro e instalacién de TABLERO DE EJERCITACION DE MANOS Y
BRAZOS ACCECIBLE A LA DIVERSIDAD FUNCIONAL (ver especificaciones
tecnicas).

und

7.07

Suministro e instalacién de JUEGO X-O (ver planos y especificaciones
técnicas)

und

1.00

7.08

Suministro y construccién de PISO DE CONCRETO SIMPLE 1:2:2 (3,000psi)
para franja de seguridad (sendero) alrededor del drea infantil, con
espesor de 7.50cm; incluye corte de juntas transversales @1.60m,
conformacion de espesor variable seglin condiciones del terreno (ver
plano constructivo y especificaciones).

m2

75.12

7.09

Suministro y construccién de PISO DE CONCRETO SIMPLE 1:2:2 (3,000psi)
para piso del drea infantil, con espesor de 7.50cm; incluye corte de juntas
en cuadricula méxima de 2.50x2.50m, conformacién de espesor variable

segln condiciones del terreno (ver plano constructivo y especificaciones).

m2

91.51




Suministro e instalacion de PINTURA PARA PI1SO DE CONCRETO
(UTILIZAR PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL FAST DRY LINEA F80 DILUIDA
CON UN CUARTO DE GALON SOLVENTE MINERAL R1K4 POR CADA
GALON DE PINTURA) de area infantil central; dos manos de pintura
esmalte industrial / (ver plano para distribucién de colores y
especificaciones técnicas)

7.10 m2 91.51

Suministro y construccién de FIRME DE CONCRETO SIMPLE de 2,000psi
711 espesor de 5.00cm sobre cama de material selecto con espesor de 2 4.00
. 5.00cm, como base de instalacion para el Caucho "Rubber Floor" (ver m .

detalle en plano constructivo).

Suministro e instalaciéon de CAUCHO "RUBBER FLOOR", en losetas de
7.12 |0.50x0.50m (disefio y colores de acuerdo a planos, ver especificaciones m2 4.00
técnicas).

Suministro e instalacién de RELLENO de Gravin de 3/8", debajo de grama
sintética, con e=8.00cm y compactado. (INCLUYE DRENAJE DE AGUA
LLUVIA YA SEA TUBERIA PVC DE 2" A 3" DE DIAMETRO O CUNETAS
ORIENTADAS AL PUNTO MAS BAJO DEL TERRENO)

7.13 m3 5.14

Suministro e instalacién de GRAMA SINTETICA, e=30.00mm, en area bajo
7.14 |el juego de "Single Tower" (ver especificaciones técnicas, disefio y colores m2 61.18
de acuerdo a plano constructivo).

SUBTOTAL DE AREA INFANTIL

8.00 MOBILIARIO URBANO

Suministro e instalacién de BANCA DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi),
8.01 [repellada, pulida y pintada con sellador acrilico para concreto en toda la und 6.00
superficie (ver planos y especificaciones técnicas).

Suministro e instalacién de BASURERO DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi),
repellado, pulido y pintado con sellador acrilico para concreto en toda la
superficie, incluye drenaje con tubo PVC SDR13.5 de 1/2" (ver planos y
especificaciones técnicas).

8.02 und 4.00

Suministro e instalacién de MESA DE AJEDREZ (ver especificaciones
8.03| . . ; und 3.00
técnicas, incluye empernado a piso).

Suministro e instalacion de GARROCHA DE PINATA, de 3" (ver planos y
8.04 e (. und 1.00
especificaciones técnicas).

SUBTOTAL DE MOBILIARIO URBANO

9 INSTALACIONES ELECTRICAS

Suministro e instalacién de POSTE METALICO PARA ILUMINACION de
tubo cuadrado estructural légitimo de 4"x4"x20' CH#14 con sistema de
anclaje para pedestal de concreto a través de placa de hierro de
0.30mx0.30mx1/2" y 4 tuercas de 3/4"; incluye suministro e instalacién de
PINTURA (dos manos de pintura anticorrosivo color GRIS, similar a color
CADET cédigo 9143).

9.01 und 6.00

Suministro y construccion de BASE DE CONCRETO PARA POSTES DE
ILUMINACION; cimiento de Zapata Aislada de concreto 1:2:2 (3,000psi),
0.70%0.70x0.20m con armado #4@15.00cm a/s; Pedestal de concreto
1:2:2 (3,000psi), 0.35x0.35x0.75m con armado 4#5 y #3@15.00cm;
fijacion con pernos de varilla roscada de 3/4"x50cm; incluye excavacion,
relleno y pintura en toda la base (una mano sellador, dos manos de
pintura, color PAVILION BEIGE codigo #7512).

9.02 und 6.00

Suministro e instalacién de LAMPARA LED tipo SKY COBRA, 150 W,
12,000 Limenes, 6500K Temperatura de Color, Voltaje 85-265 V, RA>70
Grados, IP-65, 30,000 Horas (incluye incluye suministro e instalacion de
BRAZO METALICO PARA LAMPARA con pintura anticorrosiva y SALIDA
ELECTRICA desde luminaria hasta panel, con cables THHN-AWG 2#12 y
1#14).

9.03 und 6.00

Suministro e instalacion de PANEL MONOFASICO DE 12 ESPACIOS, marca
Square D o similar polarizado (incluye base para contador, canalizacion,
polo tierra con varilla de cobre de 1/2"x4', cable THHN-AWG 3#10,

9.04 breakers 20A-110V y otros accesorios complementarios).

und 1.00

Suministro e instalacién de TOMACORRIENTE DOBLE 110V POLARIZADO
9.05 [PARA INTEMPERIE (incluye cableado THHN-AWG 2#12 y 1#14 y demas und 2.00
accesorios complementarios).




Suministro e instalacion de CANALIZACION ELECTRICA, con tuberia PVC
conduit de 1/2" ced.20; incluye excavacién de 0.70x0.50m (minimo) y

9.06 [relleno compactado con material de sitio de la zanja (previa aprobacion, m 70.00
caso contrario se utilizard arena) y sondeo para instalacion de cable.

9.07 |Suministro e instalacion de ACOMETIDA (cable tipo triplex #6). m 20.00
Suministro y construccién de COLUMNA DE CONCRETO de 0.30x0.30m
para instalacién de panel eléctrico (incluye zapata de 0.80x0.80x0.25,

9.08 m2 1.00

curado de columna y 15 cm de material selecto en la base)

SUBTOTAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS

10.00

ROTULOS GENERALES

10

Suministro e instalacién de ROTULO DE AVISO; l[dmina ACM con
dimensiones 50x30cm, y poste vertical de soporte con tubo galvanizado
de 2"x2" ch#14; incluye fundicion de concreto 2,000psi con dimensiones
0.30x0.30x0.80m (solicitar el arte a la DNPR).

und

10

Suministro e instalacion de ROTULO DE SENALAMIENTO DE AREA; [dmina
ACM con dimensiones 50x30cm, y poste vertical de soporte con tubo
galvanizado de 2"x2" ch#14; incluye fundicién de concreto 2,000psi con
dimensiones 0.30x0.30x0.80m (solicitar el arte a la DNPR).

und

10

Suministro e instalacion de ROTULO DE REGLAS; lamina ACM de
50x70cm, y 2 postes verticales de soporte con tubo galvanizado de 2"x2"
ch#14; incluye fundicién de concreto 2,000psi con dimensiones
0.30x0.30x0.80m (solicitar el arte a la DNPR).

und

10

Suministro e instalacion de ROTULO DE CONTACTOS; lamina ACM de
50x70cm, y 2 postes verticales de soporte con tubo galvanizado de 2"x2"
ch#14; incluye fundicién de concreto 2,000psi con dimensiones
0.30x0.30x0.80m (solicitar el arte a la DNPR).

und

10.1

Suministro e instalacion de ROTULO PRINCIPAL; lamina ACM de
2.00x1.00m. con Nombre de Parque (rétulo en portal de entrada /
solicitar el arte a DNPR).

und

10.1

Suministro y construccion de MONTICULO DE CONCRETO EN EL ACCESO;
pared de bloque de concreto de 6" REPELLADA, PULIDA Y PINTADA
reforzada con bastones #4@20cm (fundidos con concreto pobre de
2,000psi) y soleras de concreto 1:2:2 (3,000psi) con dimensiones
0.15x0.20m; armado 4#4 y #3@15cm, sobre cimiento de zapata corrida
de concreto 1:2:2 (3,000psi) con dimensiones 0.60x0.20m y armado
#3@10cm a/s; para suministro e instalacién de ROTULO PRINCIPAL DE
PARQUE (Vinyl ACM de 2.00x1.00m) con nombre de parque y PLACA DE
INAUGURACION DE MARMOL (2x50x50cm) / ver plano constructivo para
mayor detalle. INCLUYE DOS LAMPARAS TIPO SPOT DIRIGIBLES PARA
ILUMINACION DE ROTULO CON TODAS SUS ACCESORIOS Y CONEXIONES
NECESARIAS.

m2

SUBTOTAL DE ROTULOS GENERALES

11

OTROS-FINALES

11

LIMPIEZA DIARIA Y FINAL del proyecto (se debe mantener limpio el sitio
del proyecto durante toda la construccidn; incluye limpieza de
maleza/vegetacion en senderos y dreas existentes a intervenir).

glb

1.00

SU

BTOTAL DE OTROS-FINALES

TOTAL DE PROYECTO
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ROTULACION

ROTULO “AQUIi SE CONSTRUYE UNA CANCHA”

Material: Lamina de metal de 1/16”

Imégenes y texto: Calcomania (vinil) con fondo blanco (pendiente arte).
Medidas: 2.00 m. x 1.00 m. (ancho x alto)

Apoyo y estructura: Perimetro con dos refuerzos verticales intermedios y 2
postes fundidos (estructura de 2.00 m. x 1.00 m. de tubo cuadrado estructural de
hierro negro 1-1/4” x 1-1/4”, chapa 16, y dos postes de soporte de tubo cuadrado
estructural de hierro negro 2” x 2”, chapa 16, con pintura anticorrosiva para
exteriores color negro.

Altura: 1.50 m. libre del nivel de terreno, 2.50 m. altura total.

ROTULO DE REGLAS

Material: ACMX gris de 4mm.

Imagenes y texto: Calcomania con fondo transparente (pendiente arte).
Medidas: 50 cm. x 70 cm. (ancho x alto)

Apoyo: 2 postes fundidos (tubo cuadrado de hierro galvanizado de 2”x2”,
cuadrado, chapa 14, con pintura anticorrosiva para exteriores color gris.
Altura: 1.80 m. libre del nivel de piso terminado, 2.30 m. altura total.

ROTULO DE CONTACTOS

Material: ACMX gris de 4mm.

Imagenes y texto: Calcomania con fondo transparente (pendiente arte).
Medidas: 50 cm. x 70 cm. (ancho x alto)

Apoyo: 2 postes fundidos (tubo cuadrado de hierro galvanizado de 2”x2”,
cuadrado, chapa 14, con pintura anticorrosiva para exteriores color gris.
Altura: 1.80 m. libre del nivel de piso terminado, 2.30 m. altura total.

PLACA DE MARMOL

Material: Marmol travertino.

Texto: Engravado (pendiente arte).

Medidas: 50 x 50 cms.

Espesor: 2 cms.

Apoyo: Instalado empotrado en pedestal de concreto (ver detalle en planos).

ROTULO DE EQUIDAD DE GENERO

Material: ACMX gris de 4mm.

Imagenes y texto: Calcomania con fondo transparente (pendiente arte).
Medidas: 50 cm. x 70 cm. (ancho x alto)

Apoyo: 2 postes fundidos (tubo cuadrado de hierro galvanizado de 2"x2”,
cuadrado, chapa 14, con pintura anticorrosiva para exteriores color gris.
Altura: 1.80 m. libre del nivel de piso terminado, 2.30 m. altura total.




2. EQUIPAMIENTO

2.1 MAQUINAS DE EJERCICIO.

2.1.1 BICICLETA ESTACIONARIA.

Fig. 2.1.1

% Tuberia: tuberia con grosor 4mm, con diametro de tubo principal de 5” cédula 40
para base principal, tubo secundario de 2” cédula 20, tubo terciario de 1” cédula 20.

% Pintura: Los tubos seran recubiertos con una mano de pintura anticorrosiva y luego
con pintura base epdéxica, una mano de pintura automotriz de color y una mano de
clear, colores de la imagen presentada.

« Debe traer una etiqueta/sticker legible indicando el uso correcto del equipo y/o

informacion general.

Usuario: Peso maximo por usuario 150kg. Adecuado para personas de todas las

edades a partir de los 12 afios.

Funcién: Fortalecimiento de la funcién cardiaca y pulmonar notablemente mediante

el movimiento. Trabajo 100% cardiovascular.
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Tuberia: tubo principal con diametro de 5”, ced. 40, tubos curvos para base de
timones con didmetro de 2”, ced. 20 y tubos para timones de 17, ced. 20 con
balineras.

Pintura: Los tubos seran recubiertos con una mano de pintura anticorrosiva y luego
con pintura base epoéxica, una mano de pintura automotriz de color y una mano de
clear, colores de la imagen presentada.

Debe contener una etiqueta/sticker legible indicando el uso correcto del equipo y/o
informacién general.

Usuario: Adecuado para personas de todas las edades a partir de los 12 afios.
Funcion: Mejora la movilidad de los miembros superiores y la flexibilidad de las
articulaciones y la condicion cardiovascular, aportando coordinacion a los brazos.

2.1.3 MAQUINA ELIPTICA.
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Tuberia: tuberia con grosor 4mm, con diametro de tubo principal de 5” cédula 40
para base principal, tubo secundario de 2” cédula 20, tubo terciario de 1” cédula 20.
Pintura: Los tubos seran recubiertos con una mano de pintura anticorrosiva y luego
con pintura base epodxica, una mano de pintura automotriz de color y una mano de
clear, color gris estructura principal y roja estructura secundaria. (ver imagen como
muestra de estructura).

Debe traer una etiqueta/sticker legible indicando el uso correcto del equipo y/o
informacion general.

Usuario: Peso maximo por usuario 150kg. Adecuado para personas de todas las
edades a partir de los 12 afios.

Uso: Subirse en los estribos y sujetando las manillas, mueva las piernas y los brazos
como si estuviese caminando.

Frecuencia: Siempre en funcion del estado fisico de la persona. Se aconsejan 5
series de 5 minutos cada una con 20 segundos de descanso entre serie y serie.
Funcién: Fortalecimiento de la funcién cardiaca y pulmonar notablemente mediante
el movimiento. Trabajo 100% cardiovascular.



2.2 ESTRUCTURAS DE CONCRETO.

2.2.1 BANCA DE CONCRETO.

Fig.2.2.1

<+ Estructura de concreto 3000psi (dosificacién 1:2:2) agregado %4”.
% Asentaderas de 1.80m de largo, 0.45m de alto y 0.50m de ancho (ver plano).
« Refuerzo con varillas de acero G40; en planta #3@21cm als, y en los laterales

#3@16.6cm a/s.
% La banca deberé ser repellada, pulida y pintada con sellador acrilico para concreto en

toda la superficie.

2.2.2 BASUREROS DE CONCRETO.

Fig. 2.2.2

Estructura de concreto 3,000 psi (dosificacion 1:2:2)
edidas externas de 0.45m de ancho X 0.45m de largo X 0.40m de alto.

edidas internas de 0.35m de ancho y 0.35m de largo.
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% Incluye una base de 0.35m de ancho X 0.35 de largo X 0.10m de alto,

% El basurero debera ser repellada, pulida y pintada con sellador acrilico para concreto
en toda la superficie.

*

2.3 EQUIPO ELECTRICO.

2.3.1 LUMINARIA.
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Lampara tipo Cobra Sky
Capacidad: 150 W.
Temperatura del Color: 6500K
Voltaje: 85-265 V.

RA > 70

Grado IP: 65

Horas: 30,000

Incluye: Fotocelda
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3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACTIVIDADES A REALIZAR

3.1 TRABAJO POR EJECUTARSE.

El trabajo cubierto por este contrato comprende la construccion de la obra incluyendo el
suministro de todos los materiales, equipo, transporte, mano de obra y todos los demas
elementos necesarios e imprevistos, asi como el orden y la limpieza final antes de ser

entregada la obra, el pago de todas las obligaciones y reemplazo de trabajo y materiales
defectuosos, todo de acuerdo con los Planos y Especificaciones Técnicas.

3.2 INSTALACIONES DEL CONTRATISTA.

El Contratista proveera por cuenta propia las facilidades de lugares requeridos para sus

oficinas, patios, almacenes, viviendas, comedor, entre otros. Las que estaran ubicadas en
areas estratégicas para evitar molestias al publico.



3.3 SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS.

El agua necesaria durante la construccion, asi como las estructuras temporales tales como
tuberias, medidores, vélvulas, excavaciones, cisternas moviles, entre otros, deberan ser
suministradas por el contratista.

El Contratista ser4 asimismo responsable de proveer para su propio uso la energia
eléctrica, drenaje de aguas residuales y aguas lluvias en sus facilidades o establecimientos
construidos para su operacién durante la ejecucion del proyecto.

3.4 CERCO PROVISONAL.

El cerco provisional se debera instalar de L4mina de Zinc en todo el perimetro del parque
mientras el mismo se encuentre en ejecucion; la actividad incluye portdn provisional de
Lamina de Zinc de 8, calibre 28 y estructura de madera en buen estado.

NOTA: El Cerco Provisional podra ser retirado un dia previo a la inauguracion del Parque;
la Unidad Técnica se comunicara con el contratista para dar dicha orden, de lo contrario, el
Cerco Provisional no podré ser retirado.

El material del cerco perimetral serA DONADO a la alcaldia correspondiente en cada
proyecto, luego de la autorizacion del retiro.

3.5 BODEGAS.

El Contratista deberd elaborar la bodega de acuerdo con la descripcion de la contratada y
proveer todas las instalaciones necesarias para el almacenamiento de herramientas,
maaquinarias, equipos, materiales y suministros; los sitios seleccionados para estas
instalaciones deberan ser previamente autorizados por el Profesional Supervisor. Estos
sitios deberan poseer el mantenimiento adecuado.

3.6 CALIDAD DE MATERIALES Y ACABADOS.

Todos los materiales para el proyecto seran suministrados por el Contratista, salvo
especificacion contraria y deberan ser de fuentes de abastecimiento aprobadas. La solicitud
para la aprobacién de la fuente de abastecimiento debera indicar el nombre y direccion del
proveedor, el sistema de despacho, la fecha propuesta del pre-envio y el uso que se dara
al material. Los materiales podran ser inspeccionados en el lugar de origen y aprobados
antes de su envio.

Los materiales no podran ser usados hasta su aprobacién por el Ingeniero supervisor. La
aprobacién por muestras sera aplicable sélo y cuando el material a proveer sea igual a las
muestras aprobadas y que pueda ser provisto en el tiempo y cantidades requeridas
conservando los materiales su calidad y composicién uniforme. La aprobacién para un caso
o uso determinado no implica aprobacién para otros casos 0 usos.

Los materiales aprobados que parezcan defectuosos cuando se reciban o los que hubiesen
sufrido deterioro en su almacenamiento no seran usados hasta que nuevamente hayan sido
ensayados y aprobados. Los pedidos de materiales deberan contener descripcion detallada
de éstos y del uso que se les dara, asi como la designacion oficial del proyecto donde seran
usados. Se entregaran al Ingeniero copias de los pedidos al mismo tiempo que éstos se
llevan a cabo.
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Los vehiculos y recipientes usados para el transporte de materiales deberan estar en buen
estado, ser resistentes, fuertes y limpios; de otro modo los materiales contenidos podran
ser rechazados.

Los recipientes deberan estar claramente marcados con el nombre del fabricante, peso
neto, parametros de calidad, nimero del lote del material aprobado segun corresponda y la
fecha de aprobacién. Los materiales susceptibles de ser dafiados por causa de los
elementos deberan ser almacenados en construcciones apropiadas o de otra manera
necesaria para su proteccion contra deterioro.

Los materiales deberan mantenerse limpios, libres de materias extrafias antes, protegidos
de las lluvias durante y después de haber sido colocados en el trabajo terminado si lo
requiere, para lo cual el Contratista cumplira las recomendaciones del Ingeniero supervisor.
Los materiales en el momento de ser usados en la obra deberan estar en buenas
condiciones y de acuerdo en todo respecto a los requerimientos de las especificaciones.
Los materiales sucios, dafiados o de otra forma defectuosos no deberan usarse en la obra,
aungue ellos hayan sido previamente aceptados.

El contratista debera respetar el uso y los materiales aprobados por el Ingeniero y su debida
instalacion descrita en las especificaciones técnicas cuando sean entregadas por los
proveedores, asi que en vista de ello no se aceptara ninglin cambio por parte del contratista
en los materiales suministrados.

3.7 REMOCION DE CAPA VEGETAL.

Este trabajo consistird en la remocién de capa vegetal y todo material organico superficial
presente en el sitio del proyecto a desarrollarse, esto por medio de equipo tal como ser
retroexcavadora, motoniveladora o cargadora, en el caso que las condiciones del sitio
permitan su implementacion.

Caso contrario se realizara mediante a través de mano de obra no calificada (Peo6n) y
herramienta menor. De ser necesario, se puede aumentar el espesor, previa autorizacion
del Ingeniero Supervisor. El trabajo consiste en remover todo el material organico del
terreno a efecto de que los elementos de concreto, pisos y otros, no pierdan sus resistencias
efectivas de trabajo.

3.8 RELLENO, CONFORMADO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO.

Estos trabajos consistiran en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el
material selecto necesario para camas de tuberia de agua potable y/o alcantarillado
sanitario, base de pisos y otros elementos de las Unidades Constructivas.

El material selecto por suministrar debera previamente ser aprobado por el Supervisor y
estar libre de piedras, grumos y terrones. El lugar donde se instalara el material de relleno
debera estar limpio de escombros.

El material selecto sera humedecido (obtener la humedad optimada) y compactado en
capas con un espesor promedio de 0.10 m., esto por medio de apisonadores manuales
iniciando desde los bordes al centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los
sitios apisonados.
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Este trabajo de relleno y compactado incluye el suministro de material selecto por M3,
debidamente cuantificado en su posicion final, adecuadamente compactado, incluyendo el
agua necesaria para lograr un proceso de compactacion uniforme.

Las superficies donde ser& colocado el concreto deben estar debidamente conformadas y
compactadas, y los niveles de piso deberan ser verificados de acuerdo con los lineamientos
establecidos en planos.

3.9 BOTADO DE MATERIAL SOBRANTE.

Todo material resultante de los cortes, excavaciones que no sea utilizado para relleno en la
obra debera ser retirado de los predios del proyecto.

3.10 PROTECCION DE FLORA Y FAUNA.

Se debe de proteger todo tipo de arbol existente, si no se representa en plano la ubicacion
de dicho arbol o planta se bebera consultar al Ingeniero Supervisor que obras o accién se
deberian realizar; es determinantemente prohibido la aniquilacién de algun animal, en caso
se encontrase un animal NO DOMESTICO se tendra que reportar a las autoridades
pertinentes o al Ingeniero Supervisor.

3.11 LIMPIEZA FINAL.

Excepto que se especifique lo contrario, “limpio en su totalidad” para el propdsito de este
articulo se interpretard como el nivel de limpieza generalmente provisto por sub-Contratistas
de limpieza para edificios comerciales, usando materiales y equipos de mantenimiento de
edificios de calidad comercial.

Antes de la finalizacion de la obra se debera remover todas las herramientas, instalaciones
temporales, materiales sobrantes, basura, escombros y desperdicios. Se debera
inspeccionar todas las superficies y remover toda traza de tierra, desperdicio y materia
extrana.

Se debera remover toda salpicadura de materiales de las superficies adyacentes, remover
toda gota de pintura, manchas y polvo de las superficies de acabado. Utilizar para esta
limpieza solo material y equipo de limpieza adecuado.

Se deberéareparar, resanar y retocar las superficies dafiadas de tal manera que luzcan igual
gue los acabados adyacentes.

Si el proyecto lo comprende se debera limpiar lo siguiente:
a) Rejillas y drenajes de piso;
b) Lamparas;
c) El exceso de lubricante del equipo mecanico y eléctrico debera ser removido;
d) Todos los paneles eléctricos.

Limpiar todos los materiales transparentes incluyendo vidrios y espejos. Reemplazar los
vidrios quebrados o astillados y otros materiales transparentes dafiados. Remover las
etiquetas que no sean permanentes. Remover manchas de pintura. Se debera barrer todos
los pisos de concreto y granito.
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Limpiar el sitio del proyecto de basura y sustancias extrafias. Barrer las é&reas
pavimentadas. Remover manchas, derrames y salpicaduras.

La limpieza final se deber& programar de tal manera que, al momento de la recepcion final,
el proyecto se encuentre completamente limpio.

3.12 CONCRETO.

Para todas las actividades estructurales y no estructurales, que este conformadas a base
de concreto, se debe respetar absolutamente todo el compendio de las instrucciones
presentadas a continuacion:

3.13 CONDICIONES GENERALES.

Toda mencién hecha en estas especificaciones o indicadas en los planos, obliga al
Contratista a suplir e instalar cada articulo, material o equipo, con el proceso indicado y con
la calidad requerida, o sujeta a calificacién, y a suplir la mano de obra, equipo y otros bienes
complementarios necesarios para la terminacion de cualquier obra que incluya concreto,
mamposteria, acero, o una combinacion de ellos en sus etapas constructivas.

3.14 NORMAS Y ESPECIFICACIONES.

Se deberan cumplir con las normas minimas constructivas estipuladas en el Cddigo
Hondurefio de la Construccion (CHOC-08).

En la fabricacion, transporte y colocacion del concreto deberdn cumplirse todas las
recomendaciones establecidas por el American Concrete Institute (A.C.l.) contenidas en el
ualtimo Informe del Comité A.C.I. 301.

Se consideran también incluidas en estas especificaciones y por consiguiente obligatorias,
todas aquellas normas y especificaciones de la American Society of Testing Materials
(ASTM) incluidas o simplemente mencionadas en estas especificaciones o en los codigos
anteriormente citados.

3.15 RESISTENCIA DEL CONCRETO.

Todo el concreto empleado tendra un revenimiento minimo de 2” y no mayor de 4” y/o
conforme al disefio del concreto sometido por el Contratista y aprobado por el Profesional
Supervisor.

La resistencia a la compresion especificada se medira en cilindros de 15x30cm. a los 28
dias de edad de acuerdo con las normas ASTM C31/C31M-17 (Practica Normalizada para
Preparacion y Curado de Especimenes de Ensayo de Concreto en la Obra) y ASTM
C39/C39M-17 (Ensayo Normalizado para Resistencia a la Compresion de Especimenes
Cilindricos de Concreto).

El contratista tomara cilindros de la mezcla de hormigén, segun lo ordene el Ingeniero
Supervisor, para determina su resistencia por medio de ensayos de laboratorios.

La mezcla de concreto fresco empleada en todas las estructuras debera ser de una

consistencia conveniente, sin exceso de agua, plastica y trabajable, a fin de llenar
completamente los encofrados, sin dejar cavidades interiores y/o superficiales.
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El concreto podra ser de las siguientes clases:

a) Concreto para todas las estructuras de concreto reforzado y no reforzado
(Contenido minimo en cemento 270 kg/m3.; resistencia a la compresién de 210
kg/cm2.)

b) Concreto pobre (Contenido minimo en cemento 200 kg/m3.).

NOTA: Segun lo contrato el proyecto para cancha debe de estar finalizado en 45 dias, se
debe considerar que la pintura no puede ser aplicada para canchas sino han transcurrido
los 28 dias de fraguado. De no cumplir en calendario se debe considerar por el ejecutar
aplicar un acelerante para alcanzar la resistencia maxima en menor tiempo. Siempre y
cuando sea aprobada de parte de la supervision de la DNPR.

3.16 MATERIALES DEL CONCRETO.

3.16.1 CEMENTO GU.

El cemento para utilizarse en la preparacion de mezclas de hormigon serd de una marca
especifica de cemento Portland Tipo | aprobada por la Supervision, y debera cumplir con
las especificaciones indicadas en la norma ASTM C150/C150M-09.

Deberéa llegar al sitio de la construccién en sus empaques originales y enteros, ser
completamente fresco y no mostrar sefiales de endurecimiento. Todo cemento dafiado o ya
endurecido sera rechazado por el Ingeniero Supervisor. El cemento se almacenara en
bodegas secas, sobre tarimas de madera, en estibas de no méas de 10 (diez) sacos.

3.16.2 AGUA.

El agua por emplear en la mezcla de concreto debera ser limpia, y estar libre de grasas y
aceites, de materia organica, sales, acidos, alcalis o impurezas que puedan afectar la
resistencia y propiedades fisicas del concreto o del refuerzo, cumpliendo la norma ASTM
C1602/C1602M-18 (Especificacidn estandar para mezclar agua utilizada en la produccién
de hormigdn de cemento hidraulico), y debera ser aprobada previamente por el Profesional
Supervisor.

3.16.3 AGREGADOS.

Entiéndase por agregados, la arena y grava empleados en la mezcla del concreto, los
cuales deberan ser clasificados segun su tamafio, y deben ser almacenados en forma
ordenada para evitar que se mezclen entre si, se ensucien 0 se mezclen con materiales
extrafos.

Deben cumplir con todas las especificaciones de la ASTM C33/C33M-08 (Especificacion
Normalizada para Agregados para Concreto).

La grava debera ser limpia, pura y durable, el tamafio méximo permitido de agregado seréa
de 1/5 (Un Quinto) de la dimensién minima de los elementos, o de % (Tres cuartos) del
espaciamiento libre entre varillas de refuerzo, segun recomendaciones de la Norma ACI-21
1.1-81.

La arena debera ser limpia, libre materia vegetal, mica, limo, materias organicas, etc. La
calidad y granulometria de la arena debe ser tal que cumpla con los requisitos de las
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especificaciones ASTM, y permita obtener un concreto denso sin exceso de cemento, asi
como de la resistencia requerida.

3.16.4 MEZCLADO/MANIPULACION DEL CONCRETO.

Alternativa #01 (Elaboracién manual).

El Profesional Supervisor podra autorizar la mezcla de concreto elaborada en forma
netamente manual; y para tal propdsito tendra que ser realizada sobre una superficie
impermeable y limpia, (bateas, etc.), primero logrando una mezcla en seco hasta lograr un
aspecto uniforme y agregando después el agua dosificada segun especificaciones, en
pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo. Se tendra especial cuidado
durante la operacion de no mezclar con tierra e impurezas. No se permitird hacer la mezcla
directamente sobre el suelo.

La mezcla debera tener la humedad estipulada en la proporcion propuesta, de tal manera
que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar completamente los
encofrados segun sea el caso sin dejar cavidades/oquedades interiores.

Alternativa #02 (Elaboracién mecanica).

La mezcla también podra ser realizada a través de una mezcladora mecanica de eje
inclinado con un tiempo minimo de 1.5 minutos de revolucién continua, una vez que todos
los ingredientes hayan sido introducidos dentro de la mezcladora.

La mezcla debera tener la humedad estipulada en la proporcion propuesta, de tal manera
que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar completamente los
encofrados segln sea el caso sin dejar cavidades/oquedades interiores.

Alternativa #03 (Adquisicién de concreto premezclado).

Se permitira el uso de concreto premezclado siempre y cuando reuna las condiciones
indicadas en estas especificaciones y este de acuerdo con la especificacion ASTM
C94/C94M-09 (Especificacion Normalizada para Concreto Premezclado).

La seleccion de la alternativa adecuada para la fabricacion y/o adquisicion de concreto,
estara a cargo del profesional Supervisor, esto de acuerdo con su criterio técnico en funcién
de las condiciones inherentes y circunstancias propias del Proyecto.

El hormigén ser& colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado (ya sea
elaboracion manual o mecénica), por lo tanto, no se permitira el uso del concreto que tenga
un tiempo mayor al estipulado luego de haberse mezclado, a menos que se hayan utilizado
aditivos especiales de accién especifica, siempre y cuando sean autorizados por el
Profesional Supervisor.

En el caso del concreto premezclado, los fabricantes de los camiones suelen especificar la
velocidad de rotacion de sus equipos. Asimismo, las especificaciones limitan el nimero de
revoluciones en los camiones mezcladoras, con el fin de evitar la segregacion del hormigon.
Pero, mas alla de dichos parametros, el hormigon tiene que descargarse en la obra en
menos de 90 minutos desde el inicio del proceso de mezcla, incluso si se emplean agentes
retardantes (ASTM C94).
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3.16.5 TRANSPORTE Y COLOCACION DEL CONCRETO.

Antes de proceder a la colocacién del concreto, el Profesional Supervisor debera aprobar
los encofrados y moldes, el refuerzo de acero, la disposicion y recubrimiento de las varillas
y todos los detalles relacionados.

Para tal efecto, El contratista debera notificar al Profesional Supervisor con un (1) dia de
anticipacion la fecha y hora aproximada en que se propone iniciar el vaciado del concreto y
el tiempo aproximado que durara dicha operacion. En todo caso, el Contratista no procedera
a la colocacién del concreto sin la autorizacion expresa del Profesional Supervisor, y sin la
presencia de este o0 su representante.

Todo el hormigon sera colocado en horas del dia; y la colocacidn durante la noche se podra
realizar s6lo con autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea
por su cuenta un sistema adecuado de iluminacion.

Los métodos de colocacion y compactacién del hormigdn seran tales como para obtener
una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de
la armadura.

El equipo de transporte debe ser capaz de llevar el suministro del concreto al sitio de
colocacion sin segregacion y sin interrupciones que permitan la perdida de plasticidad entre
vaciados sucesivos.

Antes del vaciado del concreto, todos los encofrados o moldes deberan limpiarse,
eliminando de ellos toda la basura o materia extrafia; también los encofrados deben
humedecerse antes del vaciado para evitar que absorban agua de la mezcla del concreto.

El vaciado debe efectuarse a tal velocidad, que el concreto conserve su estado plastico en
todo momento y fluya facilmente dentro de los espacios entre varillas. Una vez iniciado el
vaciado este debera efectuarse en forma continua hasta que termine el vaciado del tablero
0 seccion.

Durante la colocacion, todo concreto en estado blando debera compactarse con vibrador
para que pueda acomodarse enteramente alrededor del refuerzo.

El vaciado del concreto debe interrumpirse en caso de lluvia, tomando las medidas
apropiadas para proteger de ella los elementos recién vaciados.

Los elementos estructurales de concreto deberan escarificarse (“piquetearse”), no antes de
tres (3) dias después de haberse desencofrado, esto para aplicar acabado fino.

3.16.6 CURADO DEL CONCRETO.

Después de la colocacion del concreto deben protegerse todas las superficies expuestas a
los efectos de la intemperie, sobre todo del sol y de la lluvia. El curado se iniciara tan pronto
gue el concreto haya endurecido suficientemente a juicio del Ingeniero Supervisor.

Se cuidara de mantener continuamente himeda la superficie del concreto, durante los
primeros siete (7) dias posterior al vaciado, empleando para tal efecto toda la metodologia
necesaria para lograr el proceso de hidratar el concreto superficialmente (a través de
inundacion, regado constante de los elementos con agua, proteccion de las superficies con
mantas u otro material himedo, curado a través de aditivos especializados que generan
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membranas protectoras sobre los elementos, entre otros métodos aprobados por el
profesional Supervisor).

Se evitaran todas las causas extremas, como sobrecargas o vibraciones, que puedan
provocar fisuras o agrietamientos en el concreto sin fraguar o sin la resistencia adecuada.
El contratista debe acatar todas las indicaciones que le haga el Profesional Supervisor al
respecto.

Todos los repellos y acabados de paredes deben curarse en igual forma.

3.16.7 REPARACION DE DEFECTOS EN EL CONCRETO.

Todos los defectos en el concreto, segregaciones superficiales (“canecheras”), deben
repararse picando adecuadamente la seccidén defectuosa y eliminando todo el material
suelto, para rellenar o resanar posteriormente las superficies preparadas con materiales
especializados como se menciona a continuacion.

Las zonas o secciones defectuosas deben rellenarse con concreto o mortero en base de
materiales aditivos ep6xidos, siguiendo las instrucciones del Ingeniero Supervisor.

El acabado final de la estructura consistird en rellenar huecos, remover areas
sobresalientes 0 manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que
haya en la superficie.

3.17 ACERO DE REFUERZO.

Para todas las actividades estructurales y no estructurales, que este conformadas a base
de varillas de acero, se debe respetar absolutamente todo el compendio de las
instrucciones presentadas a continuacion:

El acero de refuerzo sera del tipo “legitimo”, y tendra que cumplir las siguientes normativas:
e ASTM A706 para acero Grado60, en varillas desde 3/8” hasta 1”.
e ASTM A615 para acero Grado60 y Grado40, en varillas desde 3/8” hasta 1”.

El acero de refuerzo se tendra que almacenar en lugares que permitan una adecuada
proteccién contra las variaciones climaticas, y se limpiard de toda suciedad y éxido no
adherente.

Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los planos sin errores mayores de 1 cm.
Ninguna varilla debera doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a
menos que se indique lo contrario siendo autorizado por la Supervision.

Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan
desplazarse durante la fundiciéon del concreto y que este pueda envolverlas o recubrirlas
completamente.

En ningln caso el traslape sera menor de 30 cms (12”) por barra. Los empalmes de cada

barra se distanciaran con respecto al empalme de otras barras de modo que sus centros
sean configurados a mas de 24 didmetros a lo largo de la pieza.

17



*
* s %

PARGUES
3.18 CORTES EN JUNTAS PARA PISOS DE CONCRETO.

Se realizaran cortes de 1” minimo de profundidad para evitar fisuras superficiales tantas en
piso de concreto armado y piso de concreto simples. Se haran cortes también en juntas
entre elementos diferentes, ejemplo junta Piso-bases de concreto. Los cortes se deben
realizar antes de 24 horas de haber fraguado el concreto.

3.19 PISO DE CONCRETO ARMADO (e= 10 cm).

Este trabajo consistira en la construccién de un piso de concreto simple con espesor de 10
cm. fc=3000psi (proporcion volumétrica 1:2:2 (cemento: arena: grava)).

Previo al fundido del piso, la superficie donde seré colocado el concreto debe estar cumplir
los parametros debidamente instruidos en el numeral 8 de este documento de
especificaciones.

El acabado final quedara pendiente por definir por la Unidad Técnica de la DNPR.

El piso de concreto de 10 cm. deberd ser construido segun las lineas y secciones
transversales indicadas en los planos.

EL ACABADO DEL PISO DE CONCRETO PARA AREA DE CANCHA Y MAQUINAS
DEBE SER DEL TIPO CODALEADO CON PLANCHUELA Y ESPONJA TIPO PARA
ASEGURAR LA ADHERENCIA DE LA PINTURA CON EL CONCRETO.

3.20 COLUMNA C-01 DE 0.30x0.30m (CONCRETO 1:2:2), REFUERZO 4#3 Y ESTRIBO
#3@15cm.

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de columnas de
concreto de 30x30cm. armado con 4 varillas #3 longitudinales y anillos #3@215cm.
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3.21 PISO (TIPO SENDEROQO) DE CONCRETO SIMPLE 1:2:2 (3,000psi) PARA FRANJA
DE SEGURIDAD ALREDEDOR DE CANCHA, EPESOR DE 7.50cm.

Este trabajo consistira en la construccion de senderos de concreto de 7.5cm cm de espesor
con proporcion volumétrica 1:2:2 (cemento: arena: grava), con corte para juntas de
dilatacion @1.20m. a las cuales se les aplicara un “orillador” para concreto de 2—1/2” para
lograr un acabado liso en la junta y perimetros.

Previo al fundido del piso para el sendero, la superficie donde ser& colocado el concreto
debe estar cumplir los pardmetros debidamente instruidos en el numeral 8 de este
documento de especificaciones.

EL ACABADO DE LAS JUNTAS DEL SENDERO SERAN DEL TIPO SISADO CON
ESCOBILLADO RECTO.

3.22 REPELLO EN ELEMENTOS CON MORTERO 1:3 (e=2.00 cm).

La actividad consiste en la aplicacion de repello hasta obtener un espesor de 2.5 cm. en las
paredes del mddulo de bafio y cuarto eléctrico. Antes de aplicarlos se humedecera el area
hasta la saturacion, se fijardn guias maestras verticales (reglas de madera), se aplicara el
mortero con fuerza sobre la superficie a repellar y se esparcira con reglas de madera; una
vez fraguado este mortero se le aplicara mortero del mismo tipo con planchuelas de madera,
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a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las areas
acabadas.

3.23 PULIDO DE ELEMENTOS, (e=2.00-3.00 mm).

La actividad consiste en la aplicacion sobre paredes repelladas del médulo de bafios y
cuarto eléctrico, con un espesor promedio de 2.00-3.00 mm de una pasta preparada con
pulido en saco de las marcas CEMIX, PEGADURO, TBA o de similares caracteristicas de
calidad y especificaciones.

Dicha mezcla se aplicara sobre paredes repelladas, hasta obtener una superficie lisa; antes
de aplicarlos se humedecera el area hasta la saturacion, y se aplicara la pasta con
planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e
imperfecciones en las areas acabadas.

3.24 CERCO DE MALLA CICLON.

Para los cercos de malla ciclon se deberan utilizar tubos livianos de hierro galvanizado (HG)
redondos de 2” con espaciamiento horizontal de 2 metros, y la malla ciclon a instalar debera
ser calibre 11, esto para el area de la cancha multiusos y en el cerco perimetral
permanente, segun sea el caso del proyecto. Los postes verticales seran unidos con un
travesafio siempre de tubo liviano de hierro galvanizado (HG) redondo de 2.

El electrodo por utilizar seré del tipo E60-11. Todas las soldaduras deberan ser esmeriladas.
Todas las estructuras deberan ser cubiertas con una mano de anticorrosivo, después del
montaje. Todas las estructuras deberan de llevar las manos de pintura necesarias para el
acabado final, de acuerdo con las instrucciones estipuladas por el Supervisor. Las uniones
deben de ser flexiados con material machilla flex astral pesada.

Para unir los tubos estructurales con la malla ciclén se debe utilizar varilla corrugada de 3/8”
soldada entre el tubo y la malla ciclon. Asimismo, se debe aplicar pintura anticorrosiva en
la varilla y los puntos de soldadura.
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3.25 ESTRUCTURA DE PORTERIA.

Conformada con marcos de tubo HG redondo de 2", con tablero de 1.80x1.20m de lamina
de hierro de 1/8" (con un marco de angulo de hierro de 1"x1/8" soldado con la lamina del
tablero), y bases para estructura con dados de concreto 1:2:2 (3,000psi) de
0.40x0.40x0.60m (frente) y 0.40x0.55x0.60m (posterior) sobre cama de material selecto
€=0.10m; incluye 2 manos de pintura anticorrosiva color gris cadet #9143, mallas metalicas
para cesto y malllas de nilon para porterias. Las uniones deben de ser flexiados con material
machilla flex astral pesada.

VER DETALLE EN PLANOS CONSTRUCTIVOS SOBRE LA INSTALACION DEL
MARCO DEL TABLERO (DIMENSIONES DEL PERFIL METALICO Y ORIENTACION

DEL MISMO).

3.26 PINTURA.

En el caso que se requiera intervenir una cancha multiusos ya existente en el predio, se
aplicard una pintura para exterior, antideslizante, resistente a la abrasion y de acabado
mate, del tipo A24 para canchas deportivas de Sherwin Williams o similar que brinde
las mismas especificaciones y/o parametros de calidad, cumplimiento de funcionalidad y
durabilidad.

En cancha de futbolito nueva la pintura debera aplicarse 30 dias después de la fundicién
del firme de concreto (con la misma linea de pintura descrita en el parrafo anterior), para
garantizar que habra adherencia adecuada entre la pintura y el concreto. Los colores seran
VERDE Y ROJO para el fondo y BLANCO y AMARILLO para las lineas.
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Para las lineas blancas y/o amarillas (en caso de no encontrar dichos colores en la linea
A24 para canchas deportivas) se debera utilizar pintura de alto trafico.

Las superficies repelladas y pulidas seran tratadas con una (1) mano sellador para concreto,
y se aplicaran dos (2) manos de pintura en el caso que este considerado. Puede ser
aplicado sobre concreto previa preparacion de la superficie, siguiendo las instrucciones del
fabricante.

Se verificara que las condiciones del sitio sean adecuadas para realizar este trabajo y que
su finalizacion sea la aceptada.

No se aplicara pintura en lluvia, llovizna o cuando la humedad exceda el 85%.

Se le notificara al Profesional Supervisor ya cuando las superficies estén listas, antes de
proceder a la aplicacion de la pintura.

Condiciones de Aplicacion
Aplique a una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C, preferentemente cuando el clima
es calido y soleado. No aplique si hay prondstico de lluvia.

Preparacion de la Superficie

Limpie todas las superficies removiendo el polvo, grasa, 6xido, aceite, ceras, etc. Lave y
permita que la superficie seque.

Cualquier problema de humedad o filtracion debe ser corregido antes de pintar.

Aplicacion en Concreto

Toda la superficie nueva debe estar curada segun recomendacién del fabricante después
de 30 dias.

La superficie debe tener un pH entre 6-9 para aplicar el sistema de pintura recomendado.

Informacioén de Limpieza

Limpie sus manos, herramientas y salpicaduras de pintura himeda usando agua y jabén.
Se recomienda lavar las superficies pintadas con una esponja, agua y detergente suave,
hasta después de 2-3 semanas.

3.26.1 CODIGOS DE PINTURA — PLACA Y MONTICULO DE ROTULDO.

» PAVILION BEIGE
» 7512

3.26.2 CODIGOS DE PINTURA - PISO.

« VERDE
« A24GSA1 o Similar
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« ROJO
» A24RSA1 o Similar

« BLANCO
* A24WSA1 o Similar

« AMARILLO
 Pintura alto Trafico

O

3.26.3 CODIGOS DE PINTURA — POSTES DE ILUMINACION, CERCOS Y
BARANDALES.

* CADET
» 9143

* GREENS
* 6748

3.27 APARATOS PARA EJERCICIOS.

Se instalaran en la posicién, cantidad y tipo de acuerdo con las instrucciones estipuladas
en los planos. El Ingeniero Supervisor debera aprobar el tipo de juego para nifios y aparato
para ejercicio a instalarse y corroborar las dimensiones y tipo de material descrito en estas
Especificaciones.

Las maquinas para ejercicio que presenten deformaciones, quebraduras, falta de piezas y
defectos en general, seran rechazados por el Profesional Supervisor, y se estipula que el
tiempo para reponerlo no serd considerado tiempo adicional para el Contratista, ni
representara costo alguno para la Direccion Nacional de Parques y Recreacion (DNPR).

El Contratista deber4 almacenarlos en un lugar seguro y sin humedad, se estibaran
siguiendo las instrucciones del fabricante y aprobados por el Supervisor.
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3.28 SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA.

3.28.1 CONDICIONES GENERALES.

a) Estas especificaciones para las instalaciones eléctricas, los planos y las cantidades
de obra, son los que constituyen la base para ejecutar y entregar en operacion el
sistema eléctrico por construir y poner en eficiente operacion.

b) EI Contratista cuando ejecute la obra eléctrica, instalara, probard, revisara y dejara
en perfecto estado de funcionamiento todos los sistemas esquematizados en los
planos y definidos segln las caracteristicas descritas en este documento, utilizando
materiales, equipos, dispositivos, accesorios, soportes, y cualquier otro elemento
complementario o asociado con al menos una de las certificaciones indicadas en
esta seccion.

c) Asimismo, el Contratista y de comun acuerdo con la Direccion Nacional de Parques
y Recreacion (DNPR), suplira los materiales y equipos que pudieran corresponderle.
Estara sujeto a los términos y condiciones del contrato, de que cualquier equipo,
material 0 mano de obra no explicitamente mencionado o demaostrado en los planos,
pero necesarios para complementar la obra, también serdn suministrados e
instalados cumpliendo con todas las normas de la Empresa Nacional de Energia
Eléctrica (ENEE) y del Cadigo Eléctrico de los Estados Unidos (NEC).

3.28.2 ALCANCE DEL TRABAJO.

El trabajo incluido en estas especificaciones comprende la direccion técnica, mano de obra
especializada en trabajos de electricidad; suministro e instalacién de equipos, dispositivos,
materiales y todos sus accesorios asociados utilizando las herramientas necesarias y
apropiadas para la ejecucion correcta de la instalacion eléctrica segun se indica en los
planos, en las cantidades de obra y en estas especificaciones.

3.28.3 NORMAS, REGLAMENTOS Y CODIGOS APLICABLES.

Todos los equipos y materiales eléctricos y los procedimientos de trabajo para la instalaciéon
de estos cumpliran fielmente lo establecido en las leyes, normas, cédigos y reglamentos
vigentes de La Republica de Honduras

La Empresa Nacional de Energia Eléctrica (Reglamento de Extension de Lineas, Normas
de Construccién de Lineas, Normas de Medicion y Reglamento de Servicio Eléctrico

El Cédigo Eléctrico Nacional de Los Estados Unidos (National Electrical Code — NEC) en
su ultima edicion.

3.28.4 CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE MATERIALES.

El Contratista estara obligado a utilizar elementos eléctricos con las siguientes
certificaciones de calidad funcional:

e UL (Underwriters Laboratories) o

e VDE (Standards or European or internationally harmonized standards) o

e ENEC (European Norms Electric Certification).

3.28.5 TRAMITES CON LAS INSTITUCIONES PUBLICAS.

El Contratista se obliga a tramitar ante la ENEE las facilidades eléctricas temporales, tanto
el tramite técnico como el comercial y pagara las cantidades requeridas.
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Para las instalaciones definitivas en alta tension, transformadores, secundarias y
acometidas, el Contratista hara los tramites hasta donde sea su obligacién técnica,
haciendo los pagos pertinentes, dejando a la Direccién Nacional de Parques y recreacion
(DNPR) el trdmite comercial final y los pagos de depdsito.

Antes de efectuar el pedido de los transformadores de la subestacién principal del proyecto
en ejecucion deberd solicitar al Departamento de Distribucién — Segun la Zona de Trabajo
—de la ENEE, o a las autoridades regionales, las especificaciones relativas a las pérdidas
internas, y demas requerimientos técnicos vigentes en ese momento; y se encargara de la
logistica necesaria para que la ENEE emita su certificacion de pruebas y su aceptacion final
y autorizacion antes de proceder con su instalacion.

El Contratista debera tomar las previsiones de tiempo necesarias para los tramites
descritos; no se aceptaran los retrasos de tiempo en estos trdmites para argumentar
retrasos en sus obligaciones. Para los tramites técnicos de las facilidades eléctricas
definitivas, el Contratista entregara al Profesional Supervisor la documentacién respectiva
emitida por la Empresa Nacional de Energia Eléctrica en la que se haga constar la
aceptacion de las instalaciones y los permisos para su operacion técnica; planos
autorizados, oficios de autorizacién de disefio y recepcion de lineas y el documento que se
debe presentar a la Direccion Nacional de Parques y Recreacion (DNPR) donde se muestre
el valor del depdsito de garantia de servicio.

El Contratista suministrara e instalara todos los elementos del sistema de energia e
lluminacién — Lineas en alta tension, transformadores de potencia, equipo de montaje y de
proteccion asociados, entrada de servicio, complementos asociados al equipo de medicion,
paneles de alimentadores y paneles de distribucion, circuitos de lluminacion y fuerza.
Sensores de control de iluminacion.

3.28.6 PLANOS DE DISERNO.

Los planos eléctricos simbolizan los diferentes componentes de los sistemas, ellos indican
la ubicacion aproximada y arreglo general para que puedan apreciarse visualmente, pero,
al contener Unicamente dos dimensiones espaciales, no indican los detalles del equipo y la
ubicacion exacta de todos los componentes. Con excepcion de las medidas que se indiquen
en los planos de planta y segln la escala indicada en los mismos, la localizacién exacta de
todos los componentes se determinard en la obra con la aprobacion del Profesional
Supervisor, la que estara de acuerdo en general, con lo indicado en los planos descriptivos.

3.28.7 PLANOS DE TALLER.

Antes de iniciar los trabajos de electricidad, el Contratista conformara un juego de los planos
de taller del proyecto indicando todos los detalles pertinentes a la ejecucion de la obra y lo
sometera a consideracion y autorizacion del Profesional Supervisor. En estos planos se
indicaran las rutas de todos los conductos a través de la edificacién/obra, con su nimero y
capacidad de cables, posiciones de las cajas de registro, y dispositivos. Los detalles de
conductos superficiales, empotrados y subterraneos.

Durante la ejecucion de obras previas a las fundiciones de vigas, losas, viguetas y otros

elementos estructurales, los planos de taller deben aprobarse por el Profesional Supervisor
en todos aquellos aspectos relativos a los pasos de los conductos a través de los elementos

25



i

estructurales. Durante el proceso de construccion se registraran las modificaciones hechas
en los mismos.

Los planos adicionales o de detalles que se necesiten para la construccion adecuada de
las instalaciones, son responsabilidad del Contratista y su ejecucion se solicitara por medio
del Profesional Supervisor. Queda claramente establecido que las modificaciones y los
planos adicionales de referencia seran aprobados en forma escrita por el Profesional
Supervisor previo a ejecutar la instalacion respectiva, y por lo tanto, cabe mencionar que la
obra puede ser detenida en caso de no presentar planos de Taller al Profesional Supervisor
y los costos del retraso seran competencia del Contratista.

3.28.8 MATERIALES.

Las especificaciones de los equipos y materiales que suministrara el Contratista deben
cumplir o superar todos los requisitos exigidos por la Direccion nacional de Parques y
Recreacion (DNPR).

La Direccion Nacional de Parques y Recreacion (DNPR) estard representada en todo
momento por el Profesional Supervisor. Cuando no se especifiqgue exclusivamente el uso
de un material de cierta marca de fabrica, el Contratista podra seleccionarlo libremente
siempre y cuando esté de acuerdo con las normas indicadas anteriormente,
especificaciones contenidas en los planos facilitados o planos en si mismos, pero, cuando
se solicita el cumplimiento de un nimero determinado de marcas y El Contratista desee
usar otra distinta, entonces se solicitara la aprobacion escrita por parte del profesional
Supervisor.

Si cualquier material o equipo fuere diferente a aquél ofertado segln las caracteristicas
solicitadas en estas especificaciones o en los planos, y que sea de iguales o superiores
calidades, el Contratista debera justificadamente solicitar autorizacion al Profesional
Supervisor antes de proceder con su adquisicion, y si éste fuere autorizado y de mayor
precio, el Contratista no incurrird en ningun costo adicional por este concepto.

Todos los materiales, equipos, accesorios, dispositivos y complementos que se utilizaran
para construir los diferentes sistemas seran del tipo aprobado por las certificaciones. No se
permitira la instalacion de los elementos mencionados sin contar con las certificaciones del
producto, y si se encontrare alguno durante la inspeccion, éste deberd ser retirado y
sustituido por el requerido en este articulo, donde en dicho caso, los costos seran
imputables al Contratista.

3.28.9 CANALIZACION.

En general los conductos metalicos se utilizaran para canalizacion en cielo raso, cielo falso
y superficialmente en paredes y pisos donde el Profesional Supervisor brinde la respectiva
autorizacion. Debajo de los pisos y dentro de las paredes el Contratista utilizara PVC
eléctrico tipo Conduit cédula 20y en el proceso de ranurado y resane cuidara las superficies
existentes.

Todas las curvas en los conductos tendrdn como minimo un radio igual al estipulado en el
NEC, hechos con dobladoras para estos propdsitos. No se permitira la instalaciéon de
conductos aplastados o deformados y mucho menos moldeados a través de calentamiento,
ya sea de materiales metélicos o plasticos.
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En ningun caso se admite que las curvas necesarias en un tramo entre dos cajas sean
mayores al equivalente de tres curvas de 90 grados. Estas curvas se haran de tal manera
gue el conducto no presente ningun tipo de dafio ni se reduzca su diametro interior. Para
los conductos con didmetro mayor al 1” se utilizaran curvas de fabrica.

Las salidas de los diferentes sistemas que estén en los niveles bajos de las paredes
deberéan canalizarse desde el piso. Durante la construccion, deberdn tomarse las siguientes
precauciones:

e Instalar la tuberia: sellar la tuberia por medio de tapones de PVC pegados con
pegamento especial de PVC., las tuberias que se encuentren menos expuestas se
deberan taponar en los extremos de la tuberia con bolsas plasticas y ligas.

o En el suelo se debe proteger la tuberia por medio de una capa de concreto pobre
de 5 centimetros de espesor como minimo. Cuando la canalizacién esté finalizada
a nivel de conducto y caja, esta caja debera llenarse con papel resistente o bloque
de poliestireno que no permita la introduccién de arena, tierra u otro agente
obstructivo.

o En exteriores estas a su vez debera hacerse en medio de arena fina compactada
de 10 cm de espesor. Sobre la cama de arena se colocara una capa de concreto
pobre de 5 cm de espesor como minimo si el Ingeniero Supervisor lo solicita.

3.28.10 CAJAS DE PASO, DE HALADO, DE REGISTRO, DE DERIVACIONES Y
SALIDAS.

La distancia maxima entre cajas de registro sera de 6 metros, salvo que se indique lo
contrario en los planos o especificaciones. Los planos indican la localizaciéon aproximada
de algunas de las cajas y su agrupacion en los circuitos al que van conectados, su
colocacion exacta se estudiara en la obra por el Contratista y de acuerdo con el Profesional
Supervisor. Se usaran cajas metdlicas de 4'x2°'x21/8" para interruptores y toma de
corrientes y cajas octogonales metdlicas de 4°'x1-1/2"para iluminacion. Todas las cajas de
salidas empotradas de columnas o muros, su borde debera estar al ras de la pared
terminada; contrariamente si no se logra el ras, el Contratista estara obligado, sin pretexto
alguno, de utilizar extensiones fabricadas para tal propésito. Las alturas de montaje de
aparatos seran las siguientes: Interruptores de pared: 1.20 metros, tomas de corriente
pared: 0.40 metros.

3.28.11 UNIONES, CONECTORES Y BUSHINGS (COUPLINGS, CONNECTORS Y
BUSHINGS) DE LA CANALIZACION.

Los acoples o uniones (couplings) y los conectores (connectors) seran de tipo presion. No
se admitiran accesorios de tornillo. La union de tubos con cajas se tendra que hacer
utilizando conectores de tuercas o contratuercas. El borde del conector sera cubierto con
un “bushing” de pléstico para proteger el aislamiento (forro) del cable al momento de su
instalacion. Para las instalaciones subterraneas se deberan colocar “bushing” en las finales
en las cajas fundidas, y no se permitira calentar tuberias para acoplar (embonar). Se
Utilizar4 pegamento especial para tuberias de PVC Eléctrico.

3.28.12 CONDUCTORES EXTERNOS Y MEDICION DE CONSUMO.

Si existiere acometida externa, a la intemperie, ésta sera del tipo utilizado por la ENEE; la
cual sera del tipo “Cable Triplex de aluminio”, con neutral desnudo, para suministro en
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servicio monofésico y “Cuadruplex de aluminio” con neutral desnudo para suministro en
servicios trifasicos, para servicios cuya corriente sea inferior a los 150 amperios.

Las uniones entre la acometida y las lineas internas se haran con conectores de compresion
de aluminio y se protegerdn con cinta aislante marca 3M, o de similares/superiores
caracteristicas.

Solo se instalara base de medidor clase 200 en el caso de que las corrientes de las fases
sean inferiores a 150 amperios. Si fueren superiores se instalaran medidores con
transformadores de instrumentos.

3.28.13 CONDUCTORES INTERNO.

Las lineas de baja tension, internas, se instalardn con conductores de cobre con aislamiento
tipo THHN para 600 voltios, de acuerdo con los calibres indicados en los planos. En toda la
extension de la cubierta de los conductores estaran debidamente marcados su calibre,
voltaje y tipo de aislamiento. No se permitira ningiin cambio en las caracteristicas de los
conductores especificados ni la instalacion de conductores en conductos destinados a otros
eqguipos, aparatos o servicios. No se admite el retorcido de alambre o cables, ni la ejecucién
de empalmes dentro de los conductos.

De ser necesario hacer empalmes, éstos se haran en cajas de registros apropiadas al
calibre y niumero de conductores segun la normativa del NEC. Antes de instalar los
conductores se limpiaran cuidadosamente los ductos con fibras de tela. Las herramientas
para el halado de los conductores consistirdn en mordazas o mallas patentadas u otros
dispositivos apropiados con los cuales el Profesional Supervisor esté de acuerdo. No se
permite el uso de lazos ni de otros elementos en polvo u otro lubricante inerte seco en el
tendido de los cables, como tampoco el uso de grasa u otro material que pueda dafiar el
aislamiento.

Se evitaran dobleces bruscos sobre las boquillas y el radio de las curvas en los conductores
no sera inferior al recomendado por el fabricante. Los conductores dafiados se
reemplazaran y los que queden fuera de lugar se acomodaran a su posicion correcta. Las
determinaciones y conexiones de los conductores se haran estrictamente de acuerdo con
los diagramas aprobados.

En derivaciones se utilizara cinta adhesiva aislante marca 3M, o de similares/superiores
caracteristicas, en dos capas iniciando del centro de la derivacién hacia el lado derecho,
luego hacia el izquierdo y finalmente hacia el lado derecho para finalizar en el inicio.

El Contratista debera respetar la siguiente codificacién de colores:
a) Blanco: todos los neutros.
b) Negro, rojo, azul, o amarillo: Las fases, o cables de control.
c) Desnudo o verde: todos los cables de conexion a tierra.

Podra utilizarse directamente los conductos como conexién a tierra en el sistema de
iluminacion. Todos los empalmes y derivaciones para alumbrado se haran sin soldadura, y
las uniones se aseguraran eléctrica y metalicamente, se aceptara el uso de conectores de
torsion (“wire nuts”).
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3.28.14 EQUILIBRIO DE FASES.

El Contratista equilibrard cuidadosamente la carga eléctrica de las fases, cuando realice la
conexion de circuitos de los tableros segun los previstos en el juego de planos. El
desequilibrio total no podra excederse de un 10% segun calculos de disefio y debe ser
verificado por el profesional Supervisor.

3.28.15 SISTEMA A TIERRA.

El Contratista instalard y conectara todos los materiales para puesta a tierra, incluyendo las
conexiones a las estructuras, tableros, equipos, conductos, instrumentos, dispositivos,
entre otros. Las conexiones a tierra del equipo y estructuras se hardn por medio de
conectores de bronce o cobre con partes metalicas no ferrosas a menos que se indique lo
contrario.

Donde se realicen conexiones, el cable de tierra, los conectores y la estructura seran
recubiertas con estafio en los puntos de conexién. La capa limpia de zinc de una estructura
0 equipo, se considera proteccion adecuada de tal estructura o equipo. Todas las
estructuras y bases del equipo, mecanismo de control de sistemas de computo, motores,
tableros, y sus estructuras de soporte, gabinetes metdlicos, sistemas de conductos
metdlicos, corazas metélicas de los cables, artefactos de iluminacion, cercos y puertas,
entre otros, se conectaran al sistema de puesta de tierra.

La malla de puesta a tierra se instalara en forma adecuada de acuerdo con las normas
indicadas previamente. Los cables de conexién a las varillas de tierra se enterraran no
menos de 20 cm bajo la superficie del terreno. Todos los conductores y conexiones a tierra
se instalaran en cuanto sea posible en forma que ofrezca el camino mas corto y directo a
tierra. Las conexiones a tierra de los instrumentos se haran tan cerca de las partes que
transmiten corriente, como sea posible, y no a soportes separados, bases o elementos
metalicos donde las superficies sucias y pintadas pudiesen ofrecer una resistencia
adicional.

Las varillas y mallas a tierra seran recubiertas en cobre y su didmetro y longitud dependeran
de la carga instalada. Las varillas a tierra seran del tipo “CooperWeld” de 5/8” de diametro
y de 5-10 pies de longitud como minimo de acero recubiertas con cobre. Todas las uniones
del cable a las varillas se haran con soldadura exégena o sepo de cobre si el Ingeniero
Supervisor lo permite. Se deben hacer pruebas de resistencia éhmica del terreno en
presencia del Ingeniero Supervisor designado.

Los resultados de los ensayos seran recopilados y se someteran a la consideraciéon de la
Direccion Nacional de Parques y Recreacion (DNPR), antes de conectar las varillas a la
malla. La maxima resistencia admisible serd de 5 ohmios, y el Contratista debera
asegurarse mediante mediciones de la extensién y elementos necesarios para alcanzar
este valor. En caso de no obtener la resistividad especificada con el procedimiento indicado
anteriormente, el Contratista instalara mas electrodos de conexion a tierra con su respectiva
soldadura o agregara mas kg de quimico, esto sin costo adicional para La Direccion
Nacional de Parques y Recreacion (DNPR).

3.28.16 LUMINARIAS Y ACCESORIOS.

Los planos muestran la ubicacion aproximada e indican el tipo de lamparas a instalarse en
las diferentes zonas. El modelo, acabado y tipo de lampara, antes de realizar la compra,
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deberan ser aprobadas por el Profesional Supervisor y la Direccion Nacional de Parques y
Recreacion (DNPR).

No se permiten empalmes en ramales a menos que se realicen en cajas de conexion o en
accesorios que sean permanentemente accesibles. El Contratista montara el sistema de
luminarias y sus soportes de acuerdo con los planos y las instrucciones del Profesional
Supervisor.

Las luminarias por emplearse tendran las siguientes caracteristicas principales:

e Lasdimensiones de las luminarias sera la indicada en los planos o en las cantidades
de obra.

e Todos los tornillos que se utilicen seran de acero inoxidable.

e En lo posible, todas las deméas lamparas, seleccionadas por arquitectura, seran
equipadas con bombillos ahorradores de energia del tipo y potencia indicados en
los planos, o en las cantidades de obras o por el Profesional Supervisor.

¢ De conformidad con lo indicado en los planos o en las cantidades de obra, se
instalardn sensores de presencia para controlar el encendido y apagado de las
luminarias y sensores de ultrasonido y de presencia en los bafios.

3.28.17 APAGADORES DE ILUMINACION.

Su capacidad sera de 15 amperios 125 voltios, tipo silencioso. Instalar conectores y
“coupling” de presion del tipo UL con contratuerca y “bushing” plastico. Tapa y tornillos de
acero inoxidable. Tornillos con cabeza tipo TORX con pin contra vandalismo.

3.28.18 POSTES ELECTRICOS.

Instalacion para canchas y demas areas del parque (que asi lo requieran) de elementos
tipo poste, a base de tubo metalico cuadrado estructural legitimo de 4’x4’x20’, el cual
incluye brazo con longitud de 3’, siempre metalico de tubo estructural.

Cada poste debera estar recubierto con pintura anticorrosiva color gris a dos manos.

3.28.19 TOMACORRIENTES.

Los tomacorrientes seran dobles, polarizados, 15 Amperios, 125 Voltios CA. En interiores
y en el &rea externa seran para intemperie.

En conjunto con el Profesional Supervisor se decidiran los colores de los tomacorrientes
alimentados desde los paneles de energia normal y los alimentados desde las fuentes de
energia con voltaje regulado.

El Receptaculo se deberd encintar en su entorno con cinta aislante o de
similares/superiores caracteristicas, y su instalacion sera horizontal; esto si el Profesional
Supervisor no indica lo contrario o el plano.

El cable de tomacorrientes sera #12 AWG THHN para fase y neutral, para linea de tierra se

utilizard 14 AWG desnudo o con forro. Para fuentes trifasicas en estrella 120Y/208 voltios,
podra utilizarse un Unico neutral para distribucién de tomacorrientes en las tres fases.
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3.28.20 TABLEROS DE DISTRIBUCION.

Los paneles se instalaran con la parte superior a 1.80 metros sobre el nivel del piso
terminado; estaran rigida y adecuadamente fijados a las paredes del ambiente con taco y
expansor metélico UL y en ningin momento dependeran de los ductos para su soporte o
fundida dentro del elemento en el cual se vaya a soportar.

Los paneles deberan instalarse siguiendo las instrucciones del fabricante. Se deberan
mantener los espaciamientos requeridos por el NEC, con especial atencion al espacio de
trabajo alrededor de los paneles; y la colocacion de estos deberd coordinarse con el resto
de las actividades de construccion del edificio. Todos los paneles tendran colocadas en las
puertas, el indicativo/descripcion del tipo de panel y su voltaje. Todos los paneles para
iluminacion y potencia tendran un directorio escrito a maquina, plastificados, la identificacion
de cada circuito incluira tipo de carga y ambiente servido.

EL TABLERO PARA DISTRIBUCION (CENTRO DE CARGA) DEBERA SER DEL TIPO
CON TAPADERA METALICA PARA SU PROTECCION.

3.28.21 TABLEROS PARA ALIMENTADORES.

Los tableros de alimentadores, tanto el principal como los secundarios, deberan ser para
interiores, en gabinetes metdlicos, barras de neutral y tierra que sean independientes,
segun voltajes, fases, numero de espacios indicados en los planos.

3.28.22 ACOMETIDA Y TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO.

En el caso de ser una acometida aérea, el cable debe salir de la mufa en la parte superior
de donde este ubicado el panel hasta el poste mas cercano o el indicado de acuerdo a
planos. El tipo de cable y accesorios estaran indicados en presupuesto o detalles
constructivos en planos.

En el caso de ser una acometida subterranea, el cable subterraneo se tendera en un ducto
con dimensiones indicadas en los planos o en las cantidades de obra, se colocara tuberia
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cédula20 en PVC eléctrico tipo Conduit UL del diametro indicado en los planos o detalles
constructivos, de igual forma se instalaran en una zanja de profundidad no inferior a 70 cm.

Una vez tendido el cable, el ducto se cubrird con material selecto o tierra natural (ver detalle
en planos para ver las dimensiones de las capas).

El tendido del cable se hard con especial cuidado a fin de no causar dafio al aislamiento.
Cuando se efectia cambio de tipo de ducto se debe construir una caja de inspeccién para
hacer los empalmes del sistema eléctrico.

El nUmero de cable para esta acometida estara indicado en cantidades de obra o planos.

3.28.23 ACOMETIDAS, ENTRADA DE SERVICIO Y EQUIPO DE SERVICIO.

La instalacion de acometidas, entradas de servicio, equipo de servicio se construiran de
conformidad con las Normas de Medicién de la ENEE.

Las distancias, alturas, resistencia de soportes, ubicacion de equipos, capacidades de
conduccién, se regirdn de conformidad con estas normas.

3.28.24 PRUEBAS DE ACEPTACION.

En presencia del Profesional Supervisor, El Contratista de la obra electromecénica debe
verificar el estado de funcionamiento de todos los sistemas electromecanicos: lluminacion
y tomacorrientes, entre otros.

El voltaje de los tomacorrientes debe verificarse sin carga para verificar si es apropiado para
el aparato o equipo que lo usara con la carga del equipo indicado para verificar si la
regulacion de voltaje esta dentro de un 3%. Adicionalmente demostrara que cada uno de
los conductores esta unido a la terminal correspondiente del tomacorriente, a través de
probador apropiado para estas pruebas.

Desde los terminales de los interruptores electromagnéticos en los paneles, El Contratista
de la obra electromecanica hara pruebas de aislamiento entre cada uno de los conductores
de fases y la polaridad de tierra. Utilizara para ello un probador de aislamiento de 500 voltios
DC. En caso de que encuentre cortocircuitos o niveles bajos de aislamiento procedera de
inmediato a su correccion.
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Nom Simb. Dimensiones m. Equipamiento Observaciones
= = Ras22 BAS-01 0.30X0.45X0.20 BANCAS DE
[m] [m] g [ A CONCRETO
"t
O O C 8¢ — POSTE METALICO
m BAS-02 T | 0.35X0.35X0.75 PARA
L ILUMINACION
ACCESO Sl
BAS-03 i | 0.40X0.40X0.25 BASUREROS
BASE DE CONCRETO
L[ 0.40%0.40%0.25
BAS-04 iI POSTERIOR
PORTERIA
T BASE DE CONCRETO
BAS-05 il 0.40X0.55X0.60 PRONTAL
w7 | 0.50x0.50x0.50 | MAQUINAS DE
BAS-06 - T EJERCICIOS

BAJ-05 BAS-pft NOTA IMPORTANTE: 1. Se ftoma como punto de referencia el perimetro de la

cancha @ centro de bases.
2.Tomar como Referencia la planta de Ubicacién, para ver orientacién de
drea biosaludable

PLACA DE MA

cl-H d

BAS-06

[As-04  BAJ05 / & BAT05  pas-

/ \ L]

|—— 0.50 —-|

oo e _|_- _|_
m BAS-04 BAS-06
BAS-02 BAS-02 BAS-02
\_ J
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90.00
1.) EL CONCRETO A UTILIZAR SERA DE PESO VOLUMETRICO NORMAL, CON UNA RESISTENCIA A
b LA COMPRESION A LOS 28 DIAS EN PROBETA CILINDRICA DE f'c=280 Kg/cm2
6 db 2.) EL CEMENTO A UTILIZAR SERA DE CUALQUIERA DE LOS DOS TIPOS SIGUIENTES:
A) PORTLAND TIPO I, QUE CUMPLA LA NORMA ASTM C150.
12db

GANCHO A 90°

B) ASTM C1157 TIPO GU (CEMENTO HIDRAULICO DE USO GENERAL)

3.)LOS AGREGADOS DEBERAN CUMPLIR LA NORMA ASTM C33, Y SU TAMANO MAXIMO NO DEBERA EXCEDER

DE 0.75 VECES LA SEPARACION MINIMA ENTRE BARRAS DE REFUERZO DEL ELEMENTO A COLAR

- EL CONSTRUCTOR ES RESPONSABLE POR LA VERIFICACION Y CERTIFICACION DE TODAS LAS DIMENSIONES Y

MEDICIONES CONTENIDAS EN ESTOS PLANOS.

- CUANDO SE ENCUENTREN DISCREPANCIAS ENTRE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTOS PLANOS Y LA DEL
RESTO DE PLANOS QUE CONFORMAN EL PROYECTO DEBERA DE SER COMUNICADA AL DISENADOR, CON EL FIN DE
ESTABLECER LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.

PRESENTADOS EN ESTOS PLANOS.

- EL CONSTRUCTOR ES RESPONSABLE DE LA CORRECTA CONSTRUCCION DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES

- LAS ACOTACIONES CONTENIDAS EN ESTOS PLANOS ESTAN REFERIDAS A LA VERSION DE PLANTAS ARQUITECTONICAS
ESPECIFICADA EN LAS PLANTAS ESTRUCTURALES. ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR COTEJAR LA

COMPATIBILIDAD ENTRE LOS PLANOS DE ARQUITECTURA EN OBRA Y LA VERSION UTILIZADA EN EL DISENO

% 4.)EL AGUA A UTILIZAR DEBE SATISFACER EL ESTANDAR ASTM C1602. LA RELACION AGUA-CEMENTO PARA
iﬁ‘ b LA MEZCLA DE CONCRETO EN TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LAS EDIFICACIONES NO DEBERA
16d % DE SER MAYOR DE 0.45.
>20c b
' 5.)CUALQUIER TIPO DE ADITIVO A UTILIZAR EN LA MEZCLA DEBERA DE SER APROBADO PREVIAMENTE POR
- LA SUPERVISION
GANCHO ESTANDAR
PARA ANCLAJE 6.) LA CALIDAD DEL CONCRETO SE VERIFICARA A TRAVES DE PRUEBAS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE
LOSA-MURO CILINDROS ELABORADOS, CURADOS Y ENSAYADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS ASTM C31 Y C39.
db
6 db @
L L 1. EL ACERO DE REFUERZO SERA CORRUGADO LEGITIMO, QUE SATISFAGA LA NORMA ASTM

A615, GRADO 60 (Fy=4200 kg/cm?).

2. LA RELACION ENTRE EL ESFUERZO ULTIMO A TENSION Y EL ESFUERZO DE FLUENCIA REAL
EN LAS BARRAS NO SERA INFERIOR A 1.25.

3. LAS PROPIEDADES DE LAS VARILLAS A UTILIZAR COMO REFUERZO SE MUESTRAN EN LAS
TABLAS RST-01 Y LOS DIAGRAMAS ANEXOS, CONTENIDOS EN ESTOS PLANOS.

4. LOS RECUBRIMIENTOS MINIMOS DE CONCRETO A SER UTILIZADOS, A MENOS QUE EN
DETALLES ESPECIFICOS SE INDIQUEN OTROS VALORES, SERAN LOS SIGUIENTES :

2.1. CARA INFERIOR DE ELEMENTOS COLADOS EN CONTACTO DIRECTO CON EL SUELO=7.5 Cms.
2.2. CARA SUPERIOR Y LATERALES DE ELEMENTOS EN CONTACTO DIRECTO CON EL SUELO =5.0
cms.

> 65 cms
GANCHO A 180°
EN ESTRIBOS
135

GANCHO A 135°

- ESTOS PLANOS SON DE PLANTAS Y DETALLADOS, LA ELABORACION DE PLANOS DE TALLER CORRERAN POR
CUENTA DEL CONSTRUCTOR.

EN ESTRIBOS 2.3. MUROS INTERIORES=2.5 cm, CARAS EXTERIORES DE MUROS= 3.0 cm, COLUMNAS=4.0 cm,
VIGAS=3.5 cm, LOSAS INTERIORES=2.5 cm, LOSAS EXPUESTAS A LA INTEMPERIE=4.0 cm Y 3 0.375 0.95 0.71 65.0 50.0 15.00
SUPERFICIE DE LOSAS EXPUESTAS AL TRAFICO = 4.0 cms
a 0.500 1.27 1.27 87.0 67.0 20.00
b/db > 6b 5. TODOS LOS DOBLECES EN LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERAN EFECTUARSE EN FRIO. LOS .
z 0.625 1.59 1.98 109.0 84.0 25.00
ses RERRO DIAMETROS INTERNOS DE DOBLEZ A SER UTILIZADOS SERAN DE ACUERDO AL DETALLE
Lt LU.?fSa?fé"'S;ﬂ?%"A‘gtﬁﬁ?o SIGUIENTE: 6 0.750 1.91 2.85 131.0 100.0 30.00
Cff  FRERA SER DE 190m AL MENOS 7 0.875 2.22 3.88 190.0 147.0 35.00
3.1. GANCHOS ESTANDAR A 90 Y 180 GRADOS = SEIS VECES EL DIAMETRO DE LA VARILLA A
DOBLEZ Y EMPALME DOBLAR. 8 1.000 2.54 5.07 218.0 167.0 40.00
DE BARRAS 3.2. GANCHO A 135 Y 180 GRADOS EN ESTRIBOS = CUATRO VECES EL DIAMETRO DE LA VARILLA
A DOBLAR. 10 1.250 3.18 7.92 ANCLA ANCLA 50.00
MECANICA | MECANICA
—r 6. LA TOLERANCIA EN CUANTO A LAS DIMENSIONES GENERALES DE LA SECCION DE UN
MURO O EL REFUERZO DE LA ELEMENTO DE CONCRETO SERA DE +- 10mm. Y LA TOLERANCIA EN CUANTO A LOS REF.: ACI 318-05
COLUMNA /,A.’::.'E[‘,I‘;:giﬁim RECUBRIMIENTOS SERA DE 6.0 mm. CONDICIONES DE APLICACION:
—%
cIMENTO ; H 7. LA SEPARACION MINIMA ENTRE VARILLAS PARALELAS DE REFUERZO, CUANDO ESTA NO 1. VARILLAS QUE SE ENCUENTREN CONFINADAS MEDIANTE REFUERZO TRANSVERSAL SEGUN SE
] ( ﬁ:O-QOM) SEAN ESPECIFICADAS COMO UN PAQUETE, SERA IGUAL AL DIAMETRO DE LA VARILLA MAS ::Zﬁ‘;';l';:\'s::g_‘\d bzouAs DE CONFINAMIENTO DE CADA TIPO DE ELEMENTO CON SEPARAGION Y
L GRANDE, PERO NO INFERIOR A 20 mm.
ANCLAJE DE REFUERZO 2. VARILLAS CON SEPARACION > 2db Y RECUBRIMIENTO > db
LAS VARILLAS LONGITUDINALES QUE DEBEN DE SER DOBLADAS POR REQUISITOS DE
DE MUROS Y 3. VARILLAS SIN CAPA DE COATING
COLUMNAS EN TRASLAPE O PASO A TRAVES DE NUDOS, DEBERAN DOBLARSE CON UNA PENDIENTE MAXIMA
ZAPATAS DE 1:6 RESPECTO DEL EJE DE LA VARILLA. 4. CONCRETO DE PESO VOLUMETRICO NORMAL
LECHO SUP= LECHO SUPERIOR EN ELEMENTOS HORIZONTALES DE MAS DE 30cms. DE PERALTE
1 mts.
ESCALA GRAFICA Y.
: - - - p N
N\ (PLANTA: N[ PROYECTO: ) ( APROBACION Y REVISION: ) ((EECHA: N ( HouA:
an
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DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

CANTIDADES DE OBRA: CANCHA MULTIUSOS: CONCEPCION DEL NORTE - SANTA BARBARA l"r“\
a PRECIO
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD PRECIO TOTAL
UNITARIO

1.00 OBRAS PRELIMINARES

Suministro e instalaciéon de BODEGA (4.00mx4.00m) para materiales y herramientas (de madera y
1.01 |laminas de zinc de 32"x8', calibre 28, en buen estado, aprobadas por Supervision). glb 1.00

Instalacion de CERCO PERIMETRAL PROVISIONAL, lamina de zinc de 32"x 8', calibre 28, incluye
1.02 portdn provisional de lamina de zinc de 8', calibre 28 y estructura de madera a base de clavador m 116.30

1"x3"; palos de 2"x3"@2m (madera y ldminas en buen estado, aprobadas por Supervisién) -

perimetro de Parque.

Suministro e instalacién de ROTULO "Aqui se Construye una CANCHA"; vinyl de 2.00mx1.00m

sobre ldmina galvanizada de 1/16", incluye estructura metalica de refuerzo en tubo cuadrado de 1
1.03 |1/4"x1-1/4" ch#16, y 2 postes de soporte con tubo de 2"x2" ch#16 (pendiente definir arte e glb 1.00

informacidn de rétulo, ver especificaciones técnicas).

SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES| L -
2.00 TERRACERIA
2.01 |Cuadrilla de TOPOGRAFIA para Trazado, Marcado y Niveleteado general. | dia 1.00
SUBTOTAL DE TERRACERIA| L -
3.00 BASES DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE EQUIPAMIENTO
Suministro y construccion de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para Mdaquina de Ejercicio, de
3.01 |0.50x0.50x0.50mts (BxWxH) (incluye excavacidn y relleno / fijacidn segln requerimiento de und 3.00
equipo/proveedor y 15 cm de material selecto en la base).
Suministro y construccion de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para Bancas de Concreto, de
3.02 |0.30x0.45x0.20mts (BxWxH) (incluye excavacidn y relleno / fijacidn segln requerimiento de und 4.00
equipo/proveedor y 15 cm de material selecto en la base).
Suministro y construccion de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para Basurero de Concreto, de
3.03 (0.40x0.40x0.25mts (BxWxH) (incluye excavacidn y relleno y 15 cm de material selecto en la base). und 1.00
Suministro y construccion de BASE DE CONCRETO PARA POSTES DE ILUMINACION; cimiento de
Zapata Aislada de concreto 1:2:2 (3000psi), 0.70x0.70x0.20m con armado #4@15.00cm a/s;
3.04 Pedestal de concreto 1:2:2 (3000psi), 0.35x0.35x0.75m con armado 4#5 y #3@15.00cm; fijacién und 6.00
con pernos de varilla roscada de 3/4"x50cm; incluye excavacidn, relleno y pintura en toda la base
(una mano sellador, dos manos de pintura, color PAVILION BEIGE codigo #7512).
SUBTOTAL DE BASES DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE EQUIPAMIENTO| L -
4.00 MOBILIARIO URBANO
Suministro e instalacién de BANCA DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi), repellada, pulida y pintada
4.01 |con sellador acrilico para concreto en toda la superficie (ver planos y especificaciones técnicas) und 2.00
Suministro e instalacién de BASURERO DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi), repellado, pulido y
4.02 |pintado con sellador acrilico para concreto en toda la superficie, incluye drenaje con tubo PVC und 1.00
SDR13.5 de 1/2" (ver planos y especificaciones técnicas).
SUBTOTAL DE MOBILIARIO URBANO| L -
5.00 AREA BIOSALUDABLE
5.01 Suministro e instalacién de MAQUINA DE EJERCICIO tipo BICICLETA ESTACIONARIA (ver planos y und 1.00
especificaciones técnicas).
Suministro e instalacién de MAQUINA DE EJERCICIO tipo ELIPTICA (ver planos y especificaciones
5.02 |, . und 1.00
técnicas).
Suministro e instalacién de MAQUINA DE EJERCICIO tipo TIMONES (ver planos y especificaciones
503 |, . und 1.00
técnicas).
Suministro y construccién de PISO DE CONCRETO SIMPLE 1:2:2 (3,000psi), espesor de 10.00cm,
5.04 para areas circulares de las maquinas de ejercicios; incluye corte de juntas en cuadricula maxima m2 21.91
de 2.50x2.50m, conformacion de espesor variable segin condiciones del terreno (ver plano
constructivo y especificaciones)
Suministro e instalacion de PINTURA EN AREA DE MAQUINAS DE EJERCICIOS; tres manos de
5.05 pintura de alto trafico/canchas deportivas; para el fondo se debe utilizar color rojo y para las m2 2121
lineas de division se debe utilizar color amarillo fuerte / (ver planos constructivos y
especificaciones técnicas para cédigos de colores).
SUBTOTAL DE AREA BIOSALUDABLE| L -
6.00 CANCHA MULTIUSOS
Suministro y construccién de PISO DE CONCRETO ARMADO 1:2:2 (3,000psi), espesor de 10.00cm
6.01 y armado con varillas de acero #2@30.00cm a/s; incluye corte de juntas en cuadricula maxima de m2 368.00

2.50%2.50m, conformacion de espesor variable segtin condiciones del terreno (ver plano
constructivo y especificaciones)




6.02

Suministro e instalacion de PINTURA DE CANCHA; tres manos de pintura de canchas deportivas;
para el fondo se debe utilizar color verde fuerte y rojo; para las lineas de division en basketbol y
futbol se debe utilizar color blanco; y para las lineas de division en volibol se debe utilizar color
amarillo fuerte / (ver planos y especificaciones técnicas)

m2

368.00

Suministro y construccién de PISO (Tipo Sendero) DE CONCRETO SIMPLE 1:2:2 (3,000psi) para
franja de seguridad alrededor de cancha, espesor de 7.50cm; incluye corte de juntas transversales
@1.60m, escobillado recto y sisado en direccidn transversal, conformacion de espesor variable
segun condiciones del terreno (ver plano constructivo y especificaciones).

m2

138.89

6.04

Suministro y construccién de PISO (Tipo Sendero) DE CONCRETO SIMPLE 1:2:2 (3,000psi) para
sendero/acera exterior en el perimetro de la cancha, espesor de 7.50cm; incluye corte de juntas
transversales @1.60m, escobillado recto, conformacién de espesor variable segln condiciones del
terreno (ver plano constructivo y especificaciones).

m2

154.90

Suministro y Construccién de ESTRUCTURA DE CANASTA/PORTERIA conformada con marcos de
tubo HG redondo de 2", con tablero de 1.80x1.20m de ldmina de hierro de 1/8" (con un marco de
4ngulo de hierro de 1"x1/8" soldado con la lamina del tablero), y bases para estructura con dados
de concreto 1:2:2 (3,000psi) de 0.40x0.40x0.60m (frente) y 0.40x0.55x0.60m (posterior) sobre
cama de material selecto e=0.10m; incluye 2 manos de pintura anticorrosiva color gris cadet
#9143, mallas metdlicas para cesto y malllas de nilén para porterias (ver detalles y
especificaciones en plano constructivo).

und

Suministro e instalacién de CERCO DE MALLA CICLON DE 6' cal. 11, conformado con estructura de
tubo vertical galvanizado redondo de 2"@2.00m (incluye base de concreto 1:2:2 (3,000psi) con
dimensiones 0.15x0.15x0.30m) y tubo horizontal superior galvanizado redondo de 2" (ver detalle
en plano).

93.20

CONFORMACION CON MATERIAL SELECTO e=3.00cm en area piso de concreto tipo sendero y
area biosaludable (incluye acarreo y compactado).

m2

293.79

SUBTOTAL DE BASES

DE CANCHA

MULTIUSOS

INSTALACIONES ELECTRICAS

Suministro e instalacién de POSTE METALICO PARA ILUMINACION de tubo cuadrado estructural
légitimo de 4"x4"x20' CH#14 con sistema de anclaje para pedestal de concreto a través de placa
de hierro de 0.30mx0.30mx1/2" y 4 tuercas de 3/4"; incluye suministro e instalacién de PINTURA
(dos manos de pintura anticorrosivo color GRIS, similar a color CADET cddigo SW 9143).

und

7.02

Suministro e instalacién de LAMPARA LED tipo SKY COBRA, 150 W, 12,000 Lumenes, 6500K
Temperatura de Color, Voltaje 85-265 V, RA>70 Grados, IP-65, 30,000 Horas (incluye incluye
suministro e instalacién de BRAZO METALICO PARA LAMPARA con pintura anticorrosiva y SALIDA
ELECTRICA desde Panel hasta Luminaria, con cables THHN-AWG 2#12 y 1#14).

und

6.00

7.03

Suministro e instalacién de PANEL MONOFASICO DE 8 ESPACIOS, marca Square D o similar
polarizado (incluye base para contador, canalizacidn, polo tierra con varilla de cobre de 1/2"x4',
cable THHN-AWG 3#10, breakers 20A-110V y otros accesorios complementarios).

und

1.00

7.04

Suministro e instalacion de TOMACORRIENTE DOBLE 110V POLARIZADO PARA INTEMPERIE
(incluye cableado THHN-AWG 2#12 y 1#14 y accesorios).

und

4.00

7.05

Suministro e instalacién de CANALIZACION ELECTRICA, con tuberia PVC conduit de 1/2" ced.20;
incluye excavacién de 0.70x0.50m (minimo) y relleno compactado con material de sitio de la zanja
(previa aprobacién, caso contrario se utilizara arena) y sondeo para instalacién de cable

114.60

7.06

Suministro e instalacion de ACOMETIDA (cable tipo triplex #6).

20.00

Suministro y construcciéon de COLUMNA DE CONCRETO de 0.30x0.30m para instalacién de panel
eléctrico (incluye zapata de 0.80x0.80x0.25, curado de columnay 15 cm de material selecto en la
base), ver detalle en planos.

und

1.00

SUBTOTAL DE INSTALACIONES

ELECTRICAS

ROTULOS GENERALES

Suministro e instalacién de ROTULO DE REGLAS (incluye 2 postes vertical y fundicién / solicitar el
arte a DNPR).

und

Suministro e instalacién de ROTULO DE CONTACTOS (incluye 2 postes vertical y fundicién /
solicitar el arte a DNPR).

und

Suministro e instalacién de PLACA DE INAUGURACION DE MARMOL (2.00x50.00x50.00cm) sobre
base y pedestal de concreto armado (ver planos).

und

1.00

8.04

Suministro e instalacién de ROTULO DE INCLUSION Y EQUIDAD DE GENERO (incluye 2 postes
vertical y fundicidn / solicitar el arte a DNPR).

und

1.00

SUBTOTAL DE ROTULOS GENERALES

9.00

OTROS-FINALES




9.01

LIMPIEZA DIARIA Y FINAL del proyecto (se debe mantener limpio el sitio del proyecto durante
toda la construccion; incluye limpieza de maleza/vegetacién en senderos y dreas existentes a
intervenir).

glb

1.00

SUBTOTAL DE OTROS-FINALES

TOTAL DE PROYECTO

L




Acta de Recepcién y Apertura de Ofertas

Ref~ LICITACION PRIVADA, LPR-DPR-022-2024

=

Proyecto: LOTE # 16: CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE AZACUALPA,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA Y CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO
CONCEPCION DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.

Reunidos en la Sala de Juntas de la Direccién Nacional de Parques y Recreacidn {DPR), Colonia Rubén Dario, Circuito
Choluteca, Casa #2109, Tegucigalpa, Honduras, el dia Lunes 10 de junio del aiio dos mil veinticuatro (2024) siendo las
10:00 am, fecha y hora limite para la recepcién de ofertas para la construccién de los proyectos del proceso en
referencia, en presencia de: Abg. Karla Sorto (Asesor Legal}, Ing. Gustavo Gonzales {Unidad Técnica), Ing. Arnold
Rosales (Contador General), Lic. Norma Moncada (Unidad de Licitaciones) y el Lic. Miguel Orlando Villa (Asesor
Administrativo y Financiero); Con el fin de proceder a la apertura de las ofertas recepcionadas del proyecto que serd

yfinanciado por Fondos Nacionales a través del sistema {SIAFI).

Siendo las diez con quince minutos de Ia mafiana (10:15 am) hora sefialada para la realizacion del acto de apertura de
ofertas, se procedid con la apertura de los sobres que contienen las ofertas, siendo los resultados por oferentes los

siguientes:
LPR-DPR-022-2024 Proyecto: LOTE # 16: CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO,
MUNICIPIO DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA Y CONSTRUCCIGN DE CANCHA
MULTIUSO EN EL CASCO URBANG, MUNICIPIO CONCEPCION DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA
Oferentes BARBARA.
Fecha y Hora d Nomb i identidad del
echay f:’ra e Precio Ofertado ombre y nimero de identidad de Fitma
recepcion representante
Ernesto Rodriguez
AC inversiones y Construcci SdeRL 10/06/24,09:53 am (L 2,462,198.28 i
s 5 v Construcciones /06/ a 0822-1986-00044 ﬁ‘\
o)
Servicios de Ingenierfa Hidraulica y Marlon Mejia
24, 09:52 L. 2,284,300.85
Crmstruccion (SINHCO) 10/06/ am 0801-1582-01314 g
Construcciones y Remodelaciones La L 2798493.25 Edwin Santiago )
Estancia 5.A 10/06/24, 09:53 am e

0801-1991-20066

Ingenieria San Gabriel 5, De R.L {INSAG) NGO SE PRESENTO
Construyendo el futuro Construf Sde R L NO SE PRESENTO
Constructora Metanoia 5. de R. L NO SE PRESENTO

Colonia Rubén Dario, Circuito Choluteca, Casa No. 2109, Tegucigalpa.
Tel: (504) 2235-8129, Email: parquesyrecreacion@gmail.com




Numero de garantia Monto en Vigencia de la garantia
Oferentes Banco asegurado .
o fianza lempiras Desde Hasta

AC Inversiones y Construcciones $

deRL ZC-FL-105257-2024 | SEGUROS CREFISA |L.  75,000.00 | 10/06/2024 | 08/11/2024
Servicios de Ingenieria Hidrdulica

y Construccidn (SINHCO) ZC-FL-105255-2024 | SEGUROS CREFISA |L.  80,000.00 | 10/06/2024 | 10/11/2024
Construcciones y Remodelaciones

2 EstancieiSi ZC-FL-105265-2024 | SEGUROS CREFISA |L.  83,954.80 | 10/06/2024 | 10/11/2024

Ingenieria San Gabriel 5. De R.L

{INSAG) NO SE PRESENTO
Construyendo el futuro Construf $

deRlL NO SE PRESENTO
-Constructora Metanoia 5. deR. L NO SE PRESENTO

En fe de lo anterior, habiendo leido la presente acta y encontrindose de conformidad firmamos la misma, en la Ciudad de
Tegucigalpa, M.D.C,, se cierra la presente acta siendo las 10:30 am, de la fecha arriba indicada.

ST v
Abg. Karla Sorto

\
Asesor ch

AoMAENES T
% y

e TN

\E*
e PARAS "
e

ontddor General

O LI %
B %
o
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Colonia Rubén Dario, Circuito Choluteca, Casa No. 2109, Tegucigalpa.
Tel: (504) 2235-8129, Email: parquesyrecreacion@gmail.com
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