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GA UE Nombre
Estuctura Producto Periodicidad Cantidad Costo Comentario

s
No

Ejecucion Estado

3 5

11-00-000-
000-000
SERVICIOS
DE
VERIFICACIÓ
N TÉCNICA,
ADMINISTRAT
IVA Y
FINANCIERA

4 - Trabajos de
los Servicios
de Verificación
Técnica,
Financiera y
Administrativa
en el Fondo
Vial validados.

Mensual 0.00 0.00

Este mes de
enero del
presente año,
no han
presentado
informe de
ejecución en
los Servicios
de Verificación
Técnica,
Administrativa
y Financiera.

1 AUTORIZADO

3 5

12-00-000-
000-000
CONSERVACI
ÓN DE LA
RED VIAL
PAVIMENTAD
A

7 - Mantenida
y conservada
la RVP en todo
el país.

Mensual 0.00 0.00

Este mes de
enero del
presente año,
no se reportó
ejecución física
en la
Conservación
Red Vial
Pavimentada.

1 AUTORIZADO

3 5

13-00-000-
000-000
CONSERVACI
ÓN DE LA
RED VIAL NO
PAVIMENTAD
A

1 - Conservada
y  mantenida
la Red Vial
Oficial No
Pavimentada
(RVNP) a Nivel
Nacional.

Mensual 78.13 518,140.96

En este mes
de enero del
presente año,
se reportó la
ejecución física
de 78.132 Km
en el
Mantenimiento
Periódico y
Rutinario de la
Red Vial No
Pavimentada y
0.70 Unidades
de Obras de
Drenaje Menor

1 AUTORIZADO
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3 5

13-00-000-
001-000
MANTENIMIE
NTO
PERIÓDICO Y
RUTINARIO

2 -
Mantenimiento
periódico y
rutinario
ejecutado
conforme a lo
planificado en
la red vial no
pavimentada.

Mensual 78.13 518,140.96

En este mes
de enero del
presente año,
se reportó la
ejecución física
de 78.132 Km
en el
Mantenimiento
Periódico y
Rutinario de la
Red Vial No
Pavimentada.

1 AUTORIZADO

3 5

13-00-000-
002-000
ATENCIÓN DE
EMERGENCIA
S Y OBRAS
DE
MITIGACIÓN

3 -
Emergencias y
Obras de
Mitigación
atendidas y
reparadas  en
la RVNP.

Mensual 0.00 0.00

Este mes de
enero del
presente año,
no se reportó
ejecución física
en Atenciones
de
Emergencias y
Obras de
Mitigación en
la
Conservación
Red Vial No
Pavimentada.

1 AUTORIZADO

3 5

13-00-000-
003-000
OBRAS DE
DRENAJE
MENOR

4 - Obras de
Drenaje Menor
construidos e
Instalados.

Mensual 0.70 0.00

En este mes
de enero del
presente año,
se reportó la
ejecución física
de 0.70
Unidades de
Obras de
Drenaje Menor
en la
Conservación
de la Red Vial
No
Pavimentada.

1 AUTORIZADO


