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SI NO JUSTIFICACIÓN SI NO JUSTIFICACIÓN SI NO JUSTIFICACIÓN SI NO JUSTIFICACIÓN

CLP-02-2023 Bienes Municipales
Construcción Casa del Adulto 

Mayor, Barrio San Martin, 

Puerto Cortés, Honduras

Barrio San Martin, Puerto 

Cortés, Honduras

Proporcionar un espacio comodo y 

agradable donde se le pueda brindar 

atencion a los adultos mayores del 

municipio.

Este proyecto consiste en la construcción de un edificio de dos niveles, 

comprendiendo un área de 407 m2 por nivel con un total de 814 m2 y un área verde 

aproximadamente de 115 m2. La edificación contiene áreas de consultorias, 

preclínica, bodega, baños para ambos sexos, área de espera, comedor, cocineta, 

recepción, farmacia, área de registro, oficina principal de administración, terraza; 

además de posees un sistema de elevador y rampa de acceso para ambos niveles. El 

edifcio esta conformado por un sistema de zapatas aisladas, columnas de concreto 

reforzado, vigas de concreto reforzado, castillos de concreto reforzado para 

confinamiento de muros de bloque de concreto, losa de entrepiso aligerada 

compuesta por canaleta y lámina de aluzinc con un firme de concreto armado, 

paredes de bloque de concreto de 6 pulgadas, fascina con bloque de 4 1/2 pulgadas, 

techo o azotea con losa de concreto reforzada, bajante de agua residual, bajante para 

agua lluvias, sistema eléctrico completo, área verde que contiene pérgolas, mesas y 

bancas.

Crear una edificacion de calidad con 

los servicios, equipos, garantías, 

materiales y trabajos requeridos 

para el buen funcionamiento y 

operabilidad del proyecto.

Remoción de la capa 

vegetal del suelo

Rompe la estructura del 

suelo

GEO Construcciones S.A. de 

C.V.

Municipalidad de Puerto 

Cortés
28 de febrero del 2023 10,940,293.21L.                      66.00%  L.                     16,576,201.84 17 de marzo del 2025 X X X Ampliación de tiempo #3 por 46 dias, esto debido a lluvia X

CLP-05-2023 Bienes Municipales
Anexo a Edificio Principal de la 

Municipalidad, Barrio La 

Curva Puerto Cortés.

Barrio La Curva Puerto 

Cortés.

Proporcionar un espacio comodo y 

agradable donde se le para mejorar los 

servicios para la poblacion del municipio.

Este proyecto consiste en la construcción de un edificio de dos niveles, 

comprendiendo un área de 936 m2 por nivel. La edificación contiene oficianas para 

albergar seis departamentos, dos salones para reuniones para un total de 150 

personas, baños en las dos plantas, rampa de acceso, gradas y salones para danza y 

pintura. El edifcio esta conformado por un sistema de zapatas aisladas, columnas de 

concreto reforzado, vigas de concreto reforzado, castillos de concreto reforzado para 

confinamiento de muros de bloque de concreto, losa de entrepiso aligerada 

compuesta por canaleta y lámina de aluzinc con un firme de concreto armado, 

paredes de bloque de concreto de 6 pulgadas, fascina con bloque de 4 1/2 pulgadas, 

techo o azotea con losa de concreto reforzada, bajante de agua residual, bajante para 

agua lluvias, sistema eléctrico completo.

Crear una edificacion de calidad con 

los servicios, equipos, garantías, 

materiales y trabajos requeridos 

para el buen funcionamiento y 

operabilidad del proyecto.

Remoción de la capa 

vegetal del suelo

Rompe la estructura del 

suelo
Constructora Diaz Arriaga

Municipalidad de Puerto 

Cortés
17de mayo del 2023 30,468,906.15L.                      73.00%  L.                     41,738,227.60 01 de abril del 2025 X X X X

CLP-15-2024 Red Vial
Pavimentación 3 Ave 9-12 

Calle, Donde pasa el equipo 

pesado 

San Ramón, Puerto Cortés, 

Cortés

Ampliar la red vial pavimentada del 

municipio de Puerto Cortés y a su vez 

mejorar los accesos del equipo pesado 

para mejoar los tiempos de recorrido y 

optimizar la  calidad de vida de los 

habitantes.

Pavimetación de 330 ml de rodadura de pavimento hidráulico. Donde se realizaran 

trabajos de estabilización de suelo según lo requiera la zona incluyendo sub-

excavaciones donde sea necesario, el concreto a utilizar sera con una resistencia de 

MR=650, con un espesor de 25 cm, el cual se fundira sobre una sub-base de 25 cm, la 

losa de rodadura se construira de 2 carriles de 5.10 metros. se incluye la señalización 

vertical y horizontal para el transito de la zona, el pavimento se complementara con 

bordillos intermitenes y canales pluviales de bloque de  6" relleno y reforazado.

Pavimentar un area donde se 

encuentren baches, con ellos polvo 

producto del frenado y acelerado 

de los vehiculos de la zona, y mejor 

aprovechamiento de la red vial.

Remocion de la capa 

vegetal del suelo

Se rompe la estructura del 

suelo
INGELCO S. de R.L. de C.V.

Municipalidad de Puerto 

Cortés
14 de septiembre del 2023  L                         1,554,527.66 18.00%  L.                       8,636,264.75 14 de enero del 2025 X X X X

CLP-22-2024 Red Vial

Pavimentación I Etapa desde 

pavimento Baracoa a puenton 

Baracoa, Baracoa/El Sofoco 

Puerto Cortés, Cortés

Baracoa, El sofoco, Puenton 

de Baracoa Puerto Cortés

Pavimentar los accesos principales de la 

zona para mejoar los tiempos de 

recorrido y optimizar la producción y 

entrega agricola de los productores de la 

zona.

Pavimetación de 800 ml de rodadura de pavimento hidraulico con un ancho efectivo 

de 9.00m un espesor de 20cm,  incluyendo cortes rellenos sub base, bordillos de 

concreto, pintura en bordillos,señalización horizontal y vertical, vialetas reflectivas, 

cruces de alcantarillas de 72". incluye todas las pruebas necesarias para la calidad de 

la obra 

Pavimentar un area donde se 

encuentren baches, con ellos polvo 

producto del frenado y acelerado 

de los vehiculos de la zona, y mejor 

aprobehcamiento de la red vial.

Remocion de la capa 

vegetal del suelo

Se rompe la estructura del 

suelo
AMACON

Municipalidad de Puerto 

Cortés
 L                             985,653.43 5.25%  L.                     18,774,351.05 8 de abril del 2024 X X X X

CLP-23-2024 Red Vial

1 Etapa de pavimentacion 

calle principal en Travesía, 

Travesía - Segunda etapa de 

pavimentacion del pente La 

Corozona, San Antonio, 

Puerto Cortés

Travesía, Puerto Cortes, 

Cortes - La Corozona, San 

Antonio, Puerto Cortes, 

Cortes

Ampliar la red vial del municipio, y 

mejorar el acceso a las diferentes 

comunidades,  mejorar el transito y 

evitar polvo.

Pavimentacion de 1140 ml de pavimentacion desde la corozona hasta puente San 

Antonio y  1000 mts en la calle principal de Travesia  con un espesor de 17 cms, MR= 

600 PSI, con un ancho de rodadura efectivo de 7.3 mts, trabajos de alcantarilado 

sanitario, suministro de tuberia de agua potable y accesorios, señalizacion horizontal 

y vertical, reubicacion de postes de energia electrica, pruebas de calidad para 

garantizar la calidad de los trabajos, canales pluviales para una correcta evacuacion 

de las aguas, con sus respectivos cruces con alcantarillas y accesos a las propiedades, 

aceras, estabilizacion con suelo cemento.

Mantener simpre habilitada la calle 

y todos los accesos a transiar y 

mejorar la calidad de vida de los 

vecinos.

Eliminar la generacion de 

polvo y evitar que en los 

tiempo lluviosos se forme 

lodo. 

Mejoramiento de la 

estructura del suelo.
AMACON

Municipalidad de Puerto 

Cortés
21 de marzo del 2024  L                       12,242,309.54 30.00%  L                      40,807,698.45 9 de junio del 2025 x x x x

CLP-04-2024 Red Vial

Pavimentacion  Calle Principal 

Colonia La Fraternidad, 

Puerto Cortés

Colonia La Fraternidad, 

Puerto Cortés, Cortés

Pavimentar los accesos principales de la 

zona para mejorar el transito y evitar 

polvo.

Este proyecto consiste en la construccion de un pavimento MR-650  con espesor de 

17 cms con una longitud de 700 ml, ancho de calle variable, corte y sellado asfaltico 

de juntas de dilatacion. Asi mismo se realizara la señalizacion horizontal del tramo de 

calle con pintura de trafico (caucho clorado) e=0.10m, ademas de la limpieza y 

pintura de bordillo existente. 

Mantener simpre habilitada la calle 

y todos los accesos a transiar y 

mejorar la calidad de vida de los 

vecinos.

Eliminar la generacion de 

polvo y evitar que en los 

tiempo lluviosos se forme 

lodo. 

Mejoramiento de la 

estructura del suelo.
CONSTRUCTORA DIEK

Municipalidad de Puerto 

Cortés
25 de Abril del 2023  L                       15,552,527.49 100.00%  L                      15,552,527.49 Recepcionado el 02 de diciembre del 2024 x

Orden de cambio numero uno, dos, tres Y cuatro que surge por la 

necesidad  de incorporar una serie de actividades que se han 

calificado como estrictamente necesarias para el desarrollo y 

soporte fisico de la obra, lo cual logra una mejor estabilidad tanto 

de la cimentación como de otras obras inherentes a la misma.

x

Mod. De Contrato Uno, dos, tres, cuatro y 

cinco por el incremento en las cantidades de 

obras contratadas y obras adicionales 

necesarias para garantizar la funcionalidad y 

calidad de la obra.

x

Ampliacion #1 de 65 días por motivos de lluvia y Trabajos realizados en zonas 

intervenidas por Aguas de Puerto Cortés desglosados de la siguiente manera: Los 40 

días en presentación de listado de tuberías por parte de la empresa de aguas para 

luego realizar los trabajos y 11 días de replanteo de diseño y distribución de nuevas 

áreas de canal, quedando como nueva fecha de finalizacion 17 de octubre del 2024.

Ampliacion #2 de 30 días por días de lluvia presentados en la zona, quedando como 

nueva fecha de finalizacion 18 de octubre del 2024. Ampliacion #3 de 17 días por 

motivos de lluvia, quedando como nueva fecha de finalizacion 04 de noviembre del 

2024. Ampliacion #4 de 18 días por motivos de lluvia, quedando como nueva fecha de 

finalizacion 22 de noviembre del 2024. Ampliacion #5 de 10 días por motivos de lluvia, 

quedando como nueva fecha de finalizacion 02 de diciembre del 2024.

X

CLP-12-2024 Salubridad

Construccion de Pozo de 

Produccion de 300 Pies de 

Profundidad

Sector Campana, Area 

Urbana

Dotar de un nuevo pozo de produccion 

de agua para abastecer a las 

comunidades aledañas 

El proyecto consiste en la construccion de un pozo de produccion de agua de 300 pies 

de profundidad contando sus instalaciones electricas, cerco perimetral, , Perforacion 

del pozo, Linea de impulsion, caseta de control, Pruebas.

Dotar de una mejor cantidad de 

agua en las tubrias durante un 

tiempo largo en el dia y obtener 

mejores presiones del suministro 

en toda la comunidad

Desbrose y corte de la capa 

vegetal.

Corte en el suelo para 

excavaciones profundas.

GEO Construcciones S.A. de 

C.V.

Municipalidad de Puerto 

Cortés
 L                         3,174,334.84 48.57%  L                         6,535,587.49 17 de abril del 2025 x

Cambio en la bomba de succión del pozo hacia la tubería y el 

tanque, ya que por experiencia la bomba de 60hp maneja una 

eficiencia muy elebada por el uso continuo de la misma, por 

motivos de demanda excesiva del suministro e agua en la localidad y 

asi con ello el cambio de todos los accesorios desde cableado y 

arrancadores.

x X

Días por Concenso en cambios en la bomba y en toda la estructura de la succión en 

cuanto accesorios y tren de descarga. Respaldado por cotizacion de trabajos 

completos por la empresa y presentada en orden de cambio 
x

CLP-13-2024 Red Vial

Pavimentación desde Santa 

Clara hasta los Laureles, 

Santa Clara-Pavimentación 

Calle Lomas del Chile, Lomas 

del Chile-Pavimentación de 

Calle Principal los Laureles 

Santa Clara, Los Laureles del 

sector Chameleconcito y  

Lomas del Chile a entroncar 

con la carretera hacia San 

Pedro Sula

Pavimentar los accesos principales de la 

zona para mejorar el transito y evitar 

polvo.

Este proyecto se localiza en el sector carretero siendo beneficiadas 3 comunidades: 

Santa Clara, Los Laureles del sector Chameleconcito y  Lomas del Chile a entroncar 

con la carretera hacia San Pedro Sula.  En la comunidad de Santa Clara se ejecuta 145 

metros de pavimento tipo empedrado con un espesos de 20 cm de piedra y concreto 

con una resistencia de 3000lb/pulg2 con una sección promedio de 6.00 m. bordillos 

intermitentes de 0.15x0.15 m corte y sellado de juntas y pintura termoplástica para 

señalización. Los Laureles se ejecuta 233 m . en Lomas del Chile 196 m de pavimento 

tipo empedrado  con un espesos de 20 cm de piedra y concreto con una resistencia 

de 3000lb/pulg2 con una sección promedio de 6.00 m. en Santa Clara, 3.60m en 

Lomas del Chile 3.60 m.  bordillos intermitentes de 0.15x0.15 m. corte y sellado de 

juntas y pintura termoplástica para señalización y canal de enchape para evacuación 

de aguas lluvias para ambas comunidades.

Mantener simpre habilitada la calle 

y todos los accesos a transiar y 

mejorar la calidad de vida de los 

vecinos.

Eliminar la generacion de 

polvo y evitar que en los 

tiempo lluviosos se forme 

lodo. 

Mejoramiento de la 

estructura del suelo.

GEO Construcciones S.A. de 

C.V.

Municipalidad de Puerto 

Cortés
12 de Septiembre del 2023  L                         5,692,930.10 92.00%  L                         6,187,967.50 14 de febrero del 2025 x x X Ampliación de tiempo numero Dos por lluvias y obra adicional. x

CLP-18-2024 Red de Drenaje Pluvial

Construcción de Canales 

Pluviales en 20 avenida 5 

calle, 20 y 21 avenida 8 calle, 

7 y 8 calle 21 avenida, 

Marejada, Puerto Cortés.

Barrio Marejada, Puerto 

Cortés

Ampliación de la red de drenaje pluvial 

para así evitar acumulaciones de agua en 

la zona

955.20ml de construcción de canales pluviales en 8 calle un ancho de 1.50m, en 20 y 

21 avenida ancho de 1m, solera y viga tensora de concreto reforzado 3000 psi y 

pared de bloque de 6" reforzada, cruces de calle 4000 psi de concreto reforzado.

Lograr una solución al problema de 

la acumulacion de las aguas lluvia 

en los terrenos.

Remocion de la 

composicion original del 

Suelo y corte de maleza 

existente en sitio.

Mejoramiento de la 

estructura del suelo.
DIEK

Municipalidad de Puerto 

Cortés
14 de diciembre del 2023  L                         6,946,090.71 100.00%  L                         6,946,090.71 Recepcionado el 21 de enero del 2025 x Por ajuste en las cantidades de obra x X Se ampliaron 21 dias debidoa factores climatologicos x

GERENCIA TÉCNICA

Impacto Ambiental

S U P E R V I S I Ó N  D E  P R O Y E C T O S  MAYORES

Periodo:  01 al 31 de diciembre del 2024

Informe Mensual De Proyectos En Ejecución 

Departamento De Supervisión De Proyectos. 

 Monto Ejecutado 

Acumulado 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO ELABORACION DEL PROYECTO EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Alcance del ProyectoSector / Sub Sector Nombre del Proyecto

C O O R D I N A C I Ó N  D E P R O Y E C T O S  M A Y O R E S

Código
Impacto en el Terreno y 

Asentamiento
Descripción de ProyectoUbicación de Proyecto Propósito

Detalles del Encargado del 

Proyecto

Fuentes de 

Financiamiento

Fecha de Aprobación del 

Presupuesto del Proyecto

Rescisión de Contrato
 Estado del Proyecto 

Costo de Finalización 

(Proyectado)
Fecha de Finalización (Proyectada)

Orden de Cambio Modificación de Contrato Ampliación de Tiempo



CLP-19-2024 Red Vial

1" Etapa Adoquinamiento La 

Escondida, Puerto Cortes, 

Cortes

La Escondida, Puerto Cortes, 

Cortes

Adoquinar los accesos principales de la 

zona para mejorar el transito y evitar 

polvo.

 En la escondida se ejecuta aproximadamente 410 metros de Adoquinamiento  con 

una sección promedio de 8 cm. Con espesor de 23x25 cm. 

Mantener simpre habilitada la calle 

y todos los accesos a transiar y 

mejorar la calidad de vida de los 

vecinos.

Eliminar la generacion de 

polvo y evitar que en los 

tiempo lluviosos se forme 

lodo. 

Mejoramiento de la 

estructura del suelo.

GEO Construcciones S.A. de 

C.V.

Municipalidad de Puerto 

Cortés
12 de junio del 2024  L                         2,619,283.22 60.00%  L                         4,365,472.03 04 de Febrero del 2025 x x x

Se amplio 76 dias debido a atrasos en las actividades provocadas por la saturacion 

del suelo por las lluvias. x

CLP-21-2024 Red vial
1  etapa pavimentacion 

cruces de Pueblo Nuevo hacia 

nuevos Horizontes

Pueblo Nuevo

Ampliar la red vial del municipio, y 

mjeorar el acceso a las diferentes 

comunidades

725 ml de pavimento hidraulico con una ancho de rodadura promedio de 7.2 mts y 

un modulo de rotura 650 PSI, 870 mts de canal de drenaje pluvial, cruces de calle, 

acceso a propiedades y pruebas de calidad para garantizar la calidad del proyecto 

mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos de Puerto Cortes, asi 

como tener accesos de calidad en 

todo el municipio

Eliminar la generacion de 

polvo y evitar que en los 

tiempo lluviosos se forme 

lodo. 

Mejoramiento de la 

estructura del suelo.
INGELCO

Municipalidad de Puerto 

Cortés
31 de octubre del 2023  L                         7,073,675.47 60.00%  L                      11,789,459.12 17 de diciembre del 2024 x x x x

CLP-28-2024 Salubridad

Tanque de Almacenamiento 

Nueva Ticamaya, Puerto 

Corté, Cortés

Nueva Ticamaya,  Puerto 

Cortés

Dotar de un Tanque elevado para 

obtener la altura de presion deseada y 

mejorar la presion de agua en las 

tuberias 

El proyecto en cuestión consistirá en la construcción de un tanque de concreto 

elevado, con una altura de 15m el tanque tendrá un área de 5.70X5.70 metros con 

una altura total de 2.40m el cual constara de Zapatas Aisladas de 2.00X2.00 m con un 

espesor de 0.30m de concreto 4,000 1b/pulg2 reforzado con 10 varillas #4 en ambos 

sentidos, Columnas con una sección de 0.30X0.30m de concreto 4,000 lb/pulg2 

reforzadas con 8 varillas #6 y anillos dobles de varillas #3 @0.20m, según se muestra 

la distribución en los planos, Vigas de Arriostre V-1 de 0.25X0.45 de concreto 4,000 

1b/pulg2 reforzadas con 4 varillas número 8 y anillos de varilla #3 @0.15m, también 

se incluirá una viga en la parte central de la losa inferior, la losa inferior será de un E-

0.20m de concreto 4,000 lb/pulg2 reforzada con doble cama de varillas #4 @ 0.20m 

en ambas direcciones, paredes de concreto con un espesor de 0.20m de concreto 

4,000 Ib/pulg2 con refuerzo en dos camas de varilla #4 @ 0.20m en el sentido 

vertical y varilla #3 @ 0.15m en el sentido horizontal, y una losa superior con un 

espesor de 0.12m de concreto f'c 4000 1b/pulg2 refuerzo a doble cama de 

#3@0.25m en ambos sentidos en la cama inferior y #3@0.25m en la cama superior al 

contorno de la losa como se observa en el detalle, se reforzara con una Viga V-2 con 

una sección de 0.20X0.30m de concreto 4,000 lb/pulg2 reforzada con 6 varillas #4 y 

anillos #3 @ 0.10m. El tanque incluye tapadera de concreto, tubería de 1" de entrada 

y tubería de 3" de salida se instalará tubería de 2" para rebose y limpieza del tanque, 

el tanque se le aplicará un impermeabilizante cementicio en la parte interna.

Se construirá un cerco perimetral al contorno del terreno disponible para la ejecución 

del proyecto, el cerco se elaborara con cimiento corrido de 0.60X0.20 de concreto de 

3,000 1b/pulg2 reforzada con 4 varillas #3 y #3 @ 0.20m sobrelevación de bloque de 

6" relleno de concreto y reforzada con varilla #3 @ 0.40m en el sentido vertical, 

solera inferior de 0.15X0.20m de concreto 3,000 lb/pulg2 reforzada con 4 #3 y #2 @ 

0.20m, pared de 5 hiladas de bloque de 6" repellada pulida, castillos de 0.15X0.15m 

de concreto 3,000 Ib/pulg2 reforzado con 4 #3 y #2 @ 0.20m, Columnas de 

0.20X0.20m de concreto 3,000 lb/pulg reforzado con 4H4 y #3 @ 0.20m, solera de 

cierre de 0.10X0.15m de concreto 3,000 lb/pulg2 reforzada con 2 #3 y #2 @ 0.20m, 

Dotar de una mejor cantidad de 

agua en las tubrias durante un 

tiempo largo en el dia y obtener 

mejores presiones del suministro 

en toda la comunidad

Desbrose y corte de la capa 

vegetal.

Corte en el suelo para 

excavaciones profundas de 

cimentaciones en el tanque.

INGELCO S. de R.L. de C.V.
Municipalidad de Puerto 

Cortés
24 de mayo del 2024 0 0  L                         2,976,196.37 25 de marzo del 2025 X X X X

CPL-29-2024 Red vial

Pavimentacion de la 15 calle 

entre 9 y 12 avenida, Barrio 

Buenos Aires, 3era avenida 

entre 17 y19 calle, Barrio La 

Curva y 2da avenida entre 16 

y 19 calle, Barrio La Curva, 

Puerto Cortes, Cortes.

Buenos Aires, La Curva

Ampliar la red vial del municipio, y 

mjeorar el acceso a las diferentes 

comunidades

935 ml de pavimento hidraulico con una ancho de rodadura promedio de 6.50 mts y 

un modulo de rotura 600 PSI con espesor de 25 cm, 1,870 mts de canal de 

rectangular de drenaje pluvial, cruces de calle, acceso a propiedades y pruebas de 

calidad para garantizar la calidad del proyecto. 

mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos de Puerto Cortes, asi 

como tener accesos de calidad en 

todo el municipio

Eliminar la generacion de 

polvo y evitar que en los 

tiempo lluviosos se forme 

lodo. 

Mejoramiento de la 

estructura del suelo.
INGELCO

Municipalidad de Puerto 

Cortés
06 de junio del 2024  L                                                -   0.00%  L                      28,206,302.61 30 de julio del 2025

CD-01-2024 Seguridad Ciudadana
Suministro de Estaciones de 

Semaforos Municipio de 

Puerto Cortes.

Municipio de Puerto Cortes
Ayudar con el flujo vehicular y garantizar 

la movilidad urbana.

El pryecto consiste en el suministro e intalacion de 7 estaciones de semaforos los 

cuales contienen sistemas de soporte, controladores, luces, camaras, respaldo de 

baterias, paneles solares, contadores digitales, semaforos peatonales.

Mejorar el flujo vehicular del 

municipio de Puerto Cortes, 

garantizando la seguridad de los 

ciudadanos y disminuyendo los 

accidentes automibilisticos.

Eliminar el trafico vehicular.
Rompe la estructura del 

suelo
AIR NETWORK

Municipalidad de Puerto 

Cortés
04 de septiembre del 2024  L                                                -   0.00%  L                         5,736,519.54 01 de mayo del 2025

DAC-32-2024 Red Vial

Mano de obra para la 

construcción de 13 paradas 

de buses

Sector Carretero

Proporcionar un ambiente sano y seguro 

para las personas que esperan el 

transporte publico.

Este proyecto consiste en la construcción de: 13 casetas de espera de autobuses de 

3.50mx1.80m, pared de bloque de concreto de 6" con una altura de 4 hiladas, 

también cuenta con una solera inferior de 0.15x0.20 con refuerzo de varilla #3 y 

anillos #2, solera de cierre de 0.10x0.15 con refuerzo de varilla #3 y anillos #2. 

Columnas de 0.20x0.20 con refuerzo de varilla #4 y anillos #3, viga superior de 

0.20x0.20 con refuerzo de varilla #4 y anillos #3, una losa en la parte superior de 8cm 

de espesor con refuerzo de varilla #4 impermeabilizada y su respectiva banca de 

concreto y bloque, repello y pulido completo en toda la estructura, pintura general. El 

proyecto contempla unicamente la mano de obra, herramienta y equipo.

Creación de espacios necesarios y 

comodos para que los habitantes 

de la comunidad.

Remocion de la 

composicion original del 

Suelo y corte de maleza 

existente en sitio.

Mejoramiento de la 

estructura del suelo.

Wilson David Williams 

Mejia

Municipalidad de Puerto 

Cortés
07 de junio del 2024 667,044.90L.                             100.00% 667,044.90L                            Recepcionado el 15 de enero del 2025 X X X

Ampliacion #1 de 28 días por motivos de lluvia, quedando como nueva fecha de 

finalizacion 17 de octubre del 2024.

Ampliacion #2 de 19 días por días de lluvia presentados en la zona, quedando como 

nueva fecha de finalizacion 05 de noviembre del 2024. Ampliacion #3 de 18 días por 

motivos de lluvia, quedando como nueva fecha de finalizacion 18 de diciembre del 

2024. Ampliacion #4 de 12 días por motivos de lluvia, quedando como nueva fecha de 

finalizacion 15 de enero del 2025.

X

DAC-33-2024 Red Vial

Empedrado calle principal  La 

Posona, El Chile, Puerto 

Cortés, Cortés

La Posona, El Chile, Puerto 

Cortés

Proteger la calle de los deslaves 

provocados por las lluvias en temporadas 

de invierno y buscar una mejor solucion a 

las salidas de aguas naturales e impedir 

que corten la calle por escorentias.

Este proyecto consiste en la construcción de un empedrado de 114ml con una 

relación 60% concreto, 40% piedra espesor 20cm, con un ancho promedio de 6.50m, 

se realizarán trabajos de terracería necesarios, cortes y sellado de juntas longitudinal 

y junta transversal a cada 3 metros, construcción de canal rectangular, se construirán 

bordillos unicamente del lado del canal, construcción de un cruce de calle elaborado 

con una caja de concreto reforzado y se realizará el pintado de calle (señalización 

horizontal).

Construccion de pavimento de 

concreto hidraulico tipo 

empedrado, con canales pluviales y 

cruces de calle.

Eliminar la generacion de 

polvo y evitar que en los 

tiempo lluviosos se forme 

lodo. 

Mejoramiento de la 

estructura del suelo.
Vladimir Su Yanes

Municipalidad de Puerto 

Cortés
12 de junio del 2024 1,242,172.80L.                         100.00% 1,242,172.80L                         13 de febrero del 2025 X X X

Ampliacion #1  de 21 días por motivos de lluvia, quedando como nueva fecha de 

finalizacion 23 de diciembre del 2024.                                     Ampliacion #2 de 27 días por 

motivos de lluvia, quedando como nueva fecha de finalizacion 19 de enero del 2025.

X

DAC-38-2024 Red Vial

Empedrado en la comunidad 

de Nueva Puente Alto, 

ubicación: Nueva Puente Alto, 

Puerto Cortés

Nueva Puente Alto, Puerto 

Cortés

Proteger la calle de los deslaves 

provocados por las lluvias en temporadas 

de invierno y buscar una mejor solucion a 

las salidas de aguas naturales e impedir 

que corten la calle por escorentias.

Este proyecto consiste en la construccion de un empedrado de 0.20 mts de espesor, 

con un ancho de calle de 4.5 mts, 60% concreto 40% piedra, corte y sellado de juntas 

y la construccion de un canal rectangular.

Lograr una solución al problema de 

la acumulacion de las aguas lluvia 

en los terrenos.

Remocion de la 

composicion original del 

Suelo y corte de maleza 

existente en sitio.

Mejoramiento de la 

estructura del suelo.

Jorge Alberto Aguilera 

Guillen

Municipalidad de Puerto 

Cortés
08 de julio del 2024 965,778.93L.                             98.00% 985,488.70L                            13 de diciembre del 2024 x X X X

DAC-43-2024 Saneamiento

Construccion de Caja Puente 

a la par de la Escuela La Pita, 

Ubicación: La Pita, Puerto 

Corte.

La Pita, Puerto Corte.

Interceptar, desviar y conducir el agua  

de la escorrentía hacia drenajes para  

evitar la acumulación de agua en la  vía 

publica.

Este proyecto consiste en la construccion de 242 ml de canales de drenaje pluvial, 

pasos peatonales y pasos vehiculars, caja de concreto.

Lograr una solución al problema de 

la acumulacion de las aguas lluvia 

en los terrenos.

Remocion de la 

composicion original del 

Suelo y corte de maleza 

existente en sitio.

Mejoramiento de la 

estructura del suelo.

Irma del Carmen Meoñez 

Prudencio

Municipalidad de Puerto 

Cortés
08 de julio del 2024 714,977.88L.                             100.00% 714,977.88L                            Recepcionado el 15 de enero del 2025 x X

Mod. De Contrato Uno, Los Incrementos de 

obra son debido a los detalles adicionales 

consesuados con el contratista, la comunidad 

y el ingeniero supervisor en donde la 

excavacion son debido a que se tuvo que 

instalar una tuberia de tantas pulgadas 

provisional para la circulacion de las aguas y 

asi poder rellenar sobre dicha tuberia y que 

sirva como paso provisional mientras se 

trabaja en la mitad de la caja. la obra adicional 

es debido a la demolicion de cabezales 

existentes, los cuales no estaban 

considerados, para lo cual se utilizo retro 

excavadora con martillo y asi mismo se realizo 

el acarreo del material producto de la 

demolicion, utilizando retroexcavadora y 

volqueta. El decremento en la obra se debe a 

actividades modificadas en sitio. 

Disminuyendo algunas actividades que se 

reformularon en el sitio.

X

Ampliacion #1 de 20 días por motivos de lluvia, quedando como nueva fecha de 

finalizacion 03 de enero del 2025. Ampliacion #2 de 12 dias por motivos de lluvia, 

quedando como nueva fecha de finalizacion 15 de enero del 2025.

X

DAC-44-2024 Red Vial 
Empedrado de Calle, Callejón 

del Billar, San Juan Zapadril.

San Juan Zapadril, Puerto 

Cortés.

Ampliar la red vial pavimentada del 

municipio de Puerto Cortés donde se 

facilitan los accesos  peatonales y 

vehiculares, asi mismo resolver 

problemas de polvo en calle de manera  

permanente y garantizar una mejorar 

calidad de vida a los habitantes

Este proyecto consiste en la construcción de un empedrado de 70ml con una relación 

60% concreto, 40% piedra espesor 20cm, con un ancho promedio de 6.50m, se 

realizarán trabajos de terracería necesarios, cortes y sellado de juntas longitudinal y 

junta transversal a cada 3 metros, construcción de canales pluviales rectangulares, 

con bloque de 6 pulgadas, se construirán bordillos unicamente del lado del canal.

Remocion de la composicion 

original del Suelo.

Eliminar la generacion de 

polvo y evitar que en los 

tiempo lluviosos se forme 

lodo. 

Mejoramiento de la 

estructura del suelo.

Odis Yazir Manzanares 

Reyes

Municipalidad de Puerto 

Cortés
09 de septiembre del 2024 1,199,189.81L.                         80.00% 1,498,987.26L                         14 de marzo del 2025 X

orden de cambio numero uno, por rediseño debido a traslape con 

proyecto mayor de pavimentacion, por lo que los canales 

proyectados en la calle principal seran reubicados en el callejon, por 

otra parte el excedente de presupuesto se utilizara para ampliar la 

longitud de pavimento y para el cambio de la tuberia de agua 

potable solicitado por la empresa de Aguas de Puerto Cortés.

X X
Ampliacion #2 de 34 días por motivos de lluvia, quedando como nueva fecha de 

finalizacion 14 de marzo del 2025
X

DAC-45-2024 Red de Drenaje Pluvial

Connstruccion de canales 

Pluviales, Calle Three H, 

frente a Franklin Delano 

Roosvelt

Barrio El Porvenir, Puerto 

Cortés

Ampliación de la red de drenaje pluvial 

para así evitar acumulaciones de agua en 

la zona

Construccion de 270ml de canales pluviales incluyendo cajas de concreto con sus 

respectiva losa de paso. Y la construccion de losa de acceso en donde se encuentra un 

quiebra pata.

Lograr una solución al problema de 

la acumulacion de las aguas lluvia 

en los terrenos.

Remocion de la 

composicion original del 

Suelo y corte de maleza 

existente en sitio.

Mejoramiento de la 

estructura del suelo.
René Morales Gutierrez

Municipalidad de Puerto 

Cortés
10 de septiembre del 2023 1,336,672.10L.                         100.00%  L                         1,336,672.10 Recepcionado el 03 de enero del 2025 x x

Ajuste de cantidades de obra para el buen 

funcionamiento de los canales x x

DAC-46-2024 Bienes Municipales

Mano de obra para 

construccion de cerco 

perimetral

Distintas escuelas del 

municipio

crear una area segura para los 

estudiantes de las diferentes escuelas 

Este proyecto consiste en la construccion de cercos perimetrales conteniendo 

actividades como ser: trazado y nivelacion, excavacion manual para cimentacion , 

zapatas aisladas, cimiento corrido, sobrecimiento de bloques, soleras inferior y 

superior, columnas, castlillos, portones repello, pulido pintura, pruebas de 

laboratorio.

Lograr umos espacios seguros y 

adecuados para los estudiantes

Remocion de la 

composicion original del 

Suelo y corte de maleza 

existente en sitio.

Mejoramiento de la 

estructura del suelo.

Edwin Vicente Maradiaga 

Davis

Municipalidad de Puerto 

Cortés
2/9/2024 440,250.18L.                             30.00% 1,467,500.60L                         9 de enero del 2025 x x x x

S U P E R V I S I Ó N  D E  P R O Y E C T O S  M E N O R E S



DAC-47-2024 Red Vial

Pavimentación Callejón de los 

Henriquez, Ubicación: Barrio 

El Porvenir, Puerto Cortés

Barrio El Porvenir, Puerto 

Cortés

Ampliar la red vial pavimentada del 

municipio de Puerto Cortés donde se 

facilitan los accesos  peatonales y 

vehiculares, asi mismo resolver 

problemas de polvo en calle de manera  

permanente y garantizar una mejorar 

calidad de vida a los habitantes

Este proyecto consiste en la construcción de un empedrado de 180 metros lineales, 

con un ancho de calle promedio de 4.8 metros, 60% concreto 40% Piedra, corte y 

sellado de juntas, y la construcción de un canal pluvial rectangular de 96 metros 

lineales

Remocion de la composicion 

original del Suelo.

Eliminar la generacion de 

polvo y evitar que en los 

tiempo lluviosos se forme 

lodo. 

Mejoramiento de la 

estructura del suelo.
Alexis Wilson Cruz Palma

Municipalidad de Puerto 

Cortés
09 de septiembre del 2024 485,734.35L.                             38.00% 1,278,248.30L                         27 de febrero del 2025 X X X X

DAC-49-2024 Red Vial

Empedrado Desde Puente 

San Antonio hasta Caserio 

San Antonio, Ubicación: San 

Antonio, Sector Ecoturistico, 

Puerto Cortés. 

 San Antonio, Sector 

Ecoturistico, Puerto Cortés. 

Ampliar la red vial del municipio, y 

mejorar el acceso a las diferentes 

comunidades y evitar polvo.

Este proyecto consiste en la construcción de un empedrado de 115 metros lineales, 

con un ancho de calle promedio de 8.00 metros, 60% concreto, 40% piedra, corte y 

sellado de juntas, cruce de calle con descarga hacia canal natural, canales pluviales, 

pasos vehiculares y peatonales.

Mantener simpre habilitada la calle 

y todos los accesos a transiar y 

mejorar la calidad de vida de los 

vecinos.

Remocion de la capa 

vegetal del suelo

Se rompe la estructura del 

suelo

Mario Roberto Membreño 

Aguilar 

Municipalidad de Puerto 

Cortés
10 de octubre del 2024 464,000.00L.                             40.00% 1,160,000.00L                         11 de marzo 2025 x x x x

DAC-50-2024 Red Vial

Empedrado de calle en Planes 

de Medina, Municipio de 

Puerto Cortes, Ubicación: 

Planes de Medina, Puerto 

Cortes

Planes de Medina, Puerto 

Cortés

Proteger la calle de los deslaves 

provocados por las lluvias en temporadas 

de invierno y buscar una mejor solucion a 

las salidas de aguas naturales e impedir 

que corten la calle por escorentias.

Este proyecto consiste en la construccion de un empedrado de 0.20 mts de espesor, 

155 ml de largo, con un ancho de calle de 5.0 metros, 60% concreto, 40% piedra, 

corte y sellado de juntas y la construccion de un canal rectangular.

Lograr una solución al problema de 

la acumulacion de las aguas lluvia 

en los terrenos.

Remocion de la 

composicion original del 

Suelo y corte de maleza 

existente en sitio.

Mejoramiento de la 

estructura del suelo.

Jorge Alberto Aguilera 

Guillen

Municipalidad de Puerto 

Cortés
18 de septiembre del 2024 521,706.07L.                             40.00% 1,304,265.18L                         14 de febrero del 2025 x X X X

DAC-51-2024 Seguridad Ciudadana
Iluminacion Cancha 14 de 

Agosto

Colonia 14 de Agosto, Sector 

Nuevos Horizontes, Puerto 

Cortés.

Brindar iluminacion en la cancha para 

promover el deporte en la comunidad.

Este proyecto consiste en la instalacion de 7 postes de concreto y 18  reflectores LED, 

tambien se incluye dos transformadores de 15 kVA y todo el cableado de los postes 

nuevos.

Lograr una solución al problema de 

la red electrica y alumbrado.

Remocion de la 

composicion original del 

Suelo y corte de maleza 

existente en sitio.

Mejoramiento de la 

estructura del suelo.

Sr. Olvin David Montes 

Ferrera

Municipalidad de Puerto 

Cortés
18 de septiembre del 2024 -L.                                             0.00% 928,000.00L                            15 de febrero del 2025 X X X X

DAC-52-2024 Seguridad Ciudadana
Caja Puente en Robles, 

Ubicación: Robles, Tapon de 

los Oros, Puerto Cortés.

Robles, Tapon de los Oros, 

Puerto Cortés.

Ampliación de la red de drenaje pluvial 

para así evitar acumulaciones de agua en 

la zona

Construccion de 8 metros lineales de una caja de concreto armada para un cruce de 

calle, para sustituir el alcantarillado que se encuentra en sitiio. Consiste en fundicion 

de una firme de concreto 4000 PSI sobre una cama de material de relleno de nucleo, 

fundicion de paredes de concreto y una losa  de concreto, con el ancho suficiente 

para en paso de dos vehiculos simultaneamente.

Lograr una solución al problema de 

la acumulacion de las aguas lluvia 

en los terrenos.

Remocion de la 

composicion original del 

Suelo y corte de maleza 

existente en sitio.

Mejoramiento de la 

estructura del suelo.
Rodoflo Amilcar Vargas

Municipalidad de Puerto 

Cortés
22 de octubre del 2024 -L.                                             0.00%  L                            161,232.00 02 de marzo del 2025. x x x x

DAC-53-2024 Seguridad Ciudadana
Mejoramiento de sistema 

electrico aldea Lempira, 

sector Medina

Aldea Lempira, sector 

Medina , Puerto Cortes

Mejorar el sistema electrico de la zona y 

aumentar la seguridad de la comunidad

Este Proyecto consiste en la instalacion de 3 postes de concreto de 30 pies, 13 postes 

de concreto de 40 pies, extension de 1037 metros de linea primaria de 1 fase, 

construccion de 265 metros  de linea secundaria, instalacion de 8 luminarias LED e 

instalacion de transformadores de 37.5 KVA.

Lograr una solución al problema de 

la red electrica y alumbrado.

Remocion de la 

composicion original del 

Suelo y corte de maleza 

existente en sitio.

Mejoramiento de la 

estructura del suelo.

Jessie Doralina Terreros 

Hernandez

Municipalidad de Puerto 

Cortés
29 de octubre del 2024 665,117.50L.                             50.00% 1,330,235.00L                         16 de febrero del 2025 x x x x

DAC-54-2024 Red de Drenaje Pluvial

Construccion de canales de 

drenaje, Camaguey, 17 calle, 

entre 17 y 19 avenida, Puerto 

Cortés

Camaguey, 17 calle, entre 17 

y 19 avenida, Puerto Cortés

Ampliación de la red de drenaje pluvial 

para así evitar acumulaciones de agua en 

la zona

Este proyecto consiste en la construccion de 272 ml de canales pluviales 

rectangulares en Barrio Camaguey, 17 calle entre 17 y 19 avenida. Para su ejecucion 

se consideran actividades como ser remocion de capa vegetal, excavacion, 

estabilizacion con material de nucleo de rio , relleno y compactado con material no 

contaminado, firme de concreto, pared de bloque 6" completamente relleno, solera 

de cierre, cruce de calle, losas de pasos vehiculares y peatonales.

Lograr una solución al problema de 

la acumulacion de las aguas lluvia 

en los terrenos.

Remocion de la 

composicion original del 

Suelo y corte de maleza 

existente en sitio.

Mejoramiento de la 

estructura del suelo.
Roberto Diaz Gregorio 

Municipalidad de Puerto 

Cortés
22 de octubre del 2024 297,856.80L.                             30.00%  L                            992,856.00 02 de marzo del 2025. x x x x

DAC-56-2024 Red de Drenaje Pluvial

Construccion de canales 

pluviales Colonia 18 de 

Noviembre, Ubicación: 

Colonia 18 de Noviembre, 

Puerto Cortes, Cortes, 

Honduras

Colonia 18 de Noviembre, 

Puerto Cortés

Ampliación de la red de drenaje pluvial 

para así evitar acumulaciones de agua en 

la zona

Este proyecto consiste en la construccion de 150 ml de canales pluviales 

rectangulares en la Colonia 18 de Noviembre. Para su ejecucion se consideraran 

actividades como ser remocion de capa vegetal, excavacion, estabilizacion con 

material de nucleo, relleno y compactado con material no contaminafo, firme de 

concreto, pared de bloque de 6" completamente relleno, solera de cierre, cruces de 

calle y losas de pasos vehiculares.

Lograr una solución al problema de 

la acumulacion de las aguas lluvia 

en los terrenos.

Remocion de la 

composicion original del 

Suelo y corte de maleza 

existente en sitio.

Mejoramiento de la 

estructura del suelo.

Silvia Lizzeth Romero 

Sandoval

Municipalidad de Puerto 

Cortés
11 de noviembre del 2024 -L.                                             0.00%  L                            670,000.00 13 de marzo del 2025. x x x x

DAC-02-2025 Red de Drenaje Pluvial

Construccion de canal de 

drenaje pluvial, frente a 

colonia Rosibel Gutierrez 

Contiguo a Boulevard CA-13, 

Puerto Cortés

Colonia Rosibel Gutierrez

Ampliación de la red de drenaje pluvial 

para así evitar acumulaciones de agua en 

la zona

Construcción de Canal de 3.50m de ancho y 1.50 de alto con paredes de concreto 

ciclopeo y firme de concreto se incluye estabilizacion en el desplante de los cabezales.

Lograr una solución al problema de 

la acumulacion de las aguas lluvia 

en los terrenos.

Remocion de la 

composicion original del 

Suelo y corte de maleza 

existente en sitio.

Mejoramiento de la 

estructura del suelo.

José Geovanny Alvarado 

Rapalo 

Municipalidad de Puerto 

Cortés
25 de noviembre del 2024 -L.                                             0.00%  L                         1,210,000.00 28 de marzo del 2024 x x x x




