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Sección I. Instrucciones a los Oferentes 
 

 

En esta sección los documentos de licitación se proporciona la información que los Oferentes 

necesitan para preparar Ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos por el Contratante.  

También se provee información sobre la presentación, apertura y evaluación de las ofertas, y 

sobre la adjudicación del Contrato. 

 

Las disposiciones que rigen el desempeño del Contratista, los pagos que se efectúen en virtud 

del Contrato o lo relativo a los riesgos, derechos y obligaciones de las partes en virtud del 

Contrato no se incluyen normalmente en esta Sección, sino en la Sección V, condiciones 

Generales del Contrato (CGC), y/o en la Sección VI, Condiciones Especiales del Contrato 

(CEC).  En caso de que no pueda evitarse el tratamiento de un mismo tema en distintas 

secciones de los documentos, habrá que tener especial cuidado para evitar las contradicciones 

entre cláusulas que se refieran al mismo asunto. 

 

Estas Instrucciones a los Oferentes no formarán parte del Contrato y dejarán de tener vigencia 

una vez que éste haya sido firmado. 
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Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

A. Disposiciones Generales 
 

 

1. Alcance de la 

licitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 El Contratante, según la definición1 que consta en las “Condiciones Generales 

del Contrato” (CGC) e identificado en la Sección II, “Datos de la Licitación” 

(DDL) invita a presentar Ofertas para la construcción de las Obras que se 

describen en los DDL y en la Secciones VIII, X y XI. El nombre y el número 

de identificación del Contrato están especificados en los DDL y en las 

Condiciones Especiales de Contrato (CEC). 

1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha Prevista de 

Terminación especificada en los DDL y en la sub-cláusula 1.1 (s) de las CEC. 

1.3 En estos Documentos de Licitación:  

a) El término “por escrito” significa comunicación en forma escrita (por ejemplo, 

por correo, correo electrónico, facsímile) con prueba de recibido; 

b) Si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” corresponde igualmente al 

“plural” y viceversa; y  

c) “día” significa día calendario (plazo para presentación de ofertas, 

formalización del contrato) “días hábiles administrativos” todos los del año 

excepto los sábados y domingos y feriados establecidos por ley. 

d) El término “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista de Cantidades de 

obras a ejecutar con indicación de precios. 

2. Fuente de 

fondos 

2.1 La contratación a que se refiere esta Licitación se financiará con recursos 

provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas en los DDL. 

 

3. Fraude y 

corrupción 
3.1 El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores y organismos 

contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes 

por participar o participando en procedimientos de contratación, incluyendo, 

entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios 

(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), 

observar los más altos niveles éticos durante el proceso de selección y las 

negociaciones o la ejecución de un contrato. 

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o más 

oferentes, las respectivas ofertas no serán consideradas, sin perjuicio de la 

 

1 Véase la Sección V, “Condiciones Generales del Contrato”, Cláusula 1. Definiciones 
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 responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido. 

3.3 Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley de Contratación 

del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir 

conforme al Código Penal. 

4. Oferentes 

elegibles 
4. Podrán participar en esta Licitación únicamente las personas naturales o jurídicas 

hondureñas o personas naturales o jurídicas extranjeras cubiertas por 

tratados internacionales que les otorguen trato de nacionales y que no se 

hallen comprendidas en alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la 

propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, 

negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, 

malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras 

subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades 

mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se 

encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de 

las mismas; 

i. b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no 

fueren rehabilitados; 

c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los 

Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad 

u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto 

en el Artículo 258 de la Constitución de la República; 

d)  Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la 

resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a 

la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto 

dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una 

duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto 

de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición 

de contratar será definitiva; 

e) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los 

funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación 

de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma 

del contrato; 

f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen 
funcionarios o empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus 
cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los 
procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica 
también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas 
vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que 
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se refiere el literal anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de 
dirección o de representación parentesco; 

g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los 

procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las 

especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en 

actividades de supervisión de construcción, 

h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o tener vigente 

sanción de suspensión para participar en procedimientos de contratación 

administrativa. 

h) 4.2 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de 
su continua elegibilidad, en los términos de la cláusula 4.1 de las IAO, cuando el 
Contratante razonablemente la solicite. 

5. Requisitos de 

Precalificación 

5.1 Únicamente los Precalificados podrán participar como Oferentes en las   

licitaciones públicas que se programen con dicho fin. 

5.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o más empresas 

deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas precalificadas para la 

adjudicación del Contrato. 

b) la oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación legal 

para todos los socios; 

c) todos los socios serán responsables mancomunada y solidariamente por el 

cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo; 

d) uno de los socios deberá ser designado como representante y autorizado para 

contraer responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de 

cualquier o todos los miembros del Consorcio; 

e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán 

exclusivamente con el socio designado; 

f) con la Oferta se deberá presentar el Acuerdo de Consorcio firmado por todas 

las partes. 

5.3 Los Oferentes deberán confirmar en sus Ofertas que la información presentada 

originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de presentación 

de las Ofertas o, de no ser así, incluir con su Oferta cualquier información que 

actualice su información original de precalificación, la que quedará sujeta a 

comprobación posterior según estipulado en el Arto. 96 del RLCE. La 

confirmación o actualización de la información deberá presentarse en los 

formularios pertinentes incluidos en la Sección V. 

5.4 Si la persona que suscribe la Oferta no es la misma que suscribió la solicitud de 

precalificación, el Oferente deberá incluir con su Oferta, el poder otorgado a 

quien suscriba la Oferta autorizándole a comprometer al Oferente. 



 
 

Página 12 de 96 

 

6. Una Oferta por 

Oferente 

6.1 Cada Oferente presentará una sola Oferta, ya sea individualmente o como 

miembro de un Consorcio. El Oferente que presente o participe en más de 

una Oferta será descalificado (a menos que lo haga como subcontratista o en 

los casos cuando se permite presentar o se solicitan propuestas alternativas) 

y ocasionará que todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas. 

7. Costo de las 

propuestas 

7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados con la 

preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante en ningún momento 

será responsable por dichos gastos. 

8. Visita al Sitio de 

las Obras 

8.1 El Oferente podrá bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar e 

inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por sí mismo 

toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar 

el Contrato para la construcción de las Obras. Los gastos relacionados con 

dicha visita correrán por cuenta del Oferente. No será causa de descalificación 

de oferentes, la no visita al sitio de las obras. Así mismo dicha visita podrá ser 

realizada por invitación del contratante en cuyo caso se aplicará lo señalado en 

el párrafo anterior. 

 B. Documentos de Licitación 

9.  Contenido de los 

Documentos de 

Licitación 

9.1 El conjunto de los documentos de licitación comprende los que se enumeran 

en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de 

conformidad con la cláusula 11 de las IAO: 

Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

Sección II Datos de la Licitación (DDL)           

Sección III       Criterios de evaluación y Calificación 

Sección IV Países Elegibles 

Sección V Formularios de la Oferta 

Sección VI  Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

Sección VII  Condiciones Especiales del Contrato (CEC)  

Sección VIII  Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

Sección IX  Lista de Requisitos 

Sección X        Planos 

Sección XI Lista de Cantidades 

Sección XII Formularios de Garantías 
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10. Aclaración de los 

Documentos de 

Licitación 

10.1 Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre los 

Documentos de Licitación deberán solicitarlas al Contratante por escrito a 

la dirección indicada en los DDL. Los oferentes podrán someter sus 

consultas y requerimientos de aclaraciones hasta ocho (8) días calendario 

antes de la fecha límite para presentación de ofertas. El Contratante deberá 

responder a cualquier solicitud de aclaración recibida por lo menos cinco 

(5) días calendarios antes de la fecha límite para la presentación de las 

Ofertas. Se enviarán copias de la respuesta del Contratante a todos los que 

retiraron los Documentos de Licitación, la cual incluirá una descripción de 

la consulta, pero sin identificar su origen. Así mismo, el Contratante podrá 

emitir de oficio las aclaraciones que considere convenientes. 

10.2 Las respuestas a solicitudes de aclaración y las aclaraciones que se emitan 

de oficio se publicarán en el Sistema de Información de Contratación y 

Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 

(www.honducompras.gob.hn). 

10.3 En el caso de que se establezca en los DDL la realización de una reunión de 

información para posibles aclaraciones, los Oferentes potenciales también 

tendrán la oportunidad de asistir a dicha reunión, que será efectuada en la 

fecha, hora y dirección indicada en los DDL. De igual forma, a solicitud de 

cualquier interesado el Contratante acordará la celebración de una reunión 

de este tipo, debiéndose invitar a todos los que hubieren retirado los 

Documentos de Licitación. La inasistencia a la reunión de información para 

posibles aclaraciones no será motivo de descalificación para el Oferente. Las 

modificaciones a los Documentos de Licitación que resulten necesarias en 

virtud de esta reunión se notificarán mediante Enmienda a los Documentos 

de Licitación, conforme a la Cláusula 11 de las IAO. 

11. Enmiendas a los 

Documentos de 

Licitación 

11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el Contratante 

podrá modificar los Documentos de Licitación mediante una Enmienda; 

11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los Documentos 

de Licitación y será comunicada por escrito a quienes hubieren retirado los 

Documentos de Licitación. Los posibles Oferentes deberán acusar recibo de 

cada enmienda por escrito al Contratante. 
 

11.3 Las enmiendas a documentos de licitación se publicarán en el Sistema de 
Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, 
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn). 

 

http://www.honducompras.gob.hn/
http://www.honducompras.gob.hn/
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 11.4 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener 

en cuenta una enmienda en la preparación de sus Ofertas, el Contratante 

podrá extender, si fuera necesario, el plazo para la presentación de las 

Ofertas, de conformidad con la Subcláusula 22.2 de las IAO. Si la enmienda 

se realiza dentro de los tres días antes de la fecha de recepción y apertura de 

ofertas se deberá extender esta fecha por el tiempo necesario para que los 

oferentes preparen su oferta. 

 C. Preparación de las Ofertas 

12. Idioma de las 

Ofertas 
12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar 

redactados en el idioma español. En caso de que se presenten documentos 

cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberán ser presentados 

traducidos al español, por el órgano oficial del Estado (Secretaria de 

Relaciones Exteriores). 

13. Documentos que 

conforman la 

Oferta 

13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada por los 

siguientes documentos: 

a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Sección V); 

b) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la 

Cláusula 18 de las IAO; 

c)La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es decir, 

con indicación de precios; 

d) El formulario y los documentos de Información sobre la calificación; 

e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado;  

f) Ficha de costos precios unitarios de cada una de las actividades; y 

g) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes completar y 

presentar, según se especifique en los DDL. 

14. Precios de la 

Oferta 
14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas en la Sub 

cláusula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades valoradas 

presentado por el Oferente. 

 

14.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para todos los 

rubros de las obras descritos en la Lista de Cantidades valoradas. El 

Contratante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el 

Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán 

incluidos en los demás precios unitarios y totales que figuren en la Lista de 

Cantidades valoradas. Si hubiere correcciones, éstas las realizará la Comisión 

de Evaluación. 

 

14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el 

Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razón, hasta 15 

días antes de la fecha del plazo para la presentación de las Ofertas, deberán 

estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la Oferta 

presentada por el Oferente. 
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14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estarán sujetos a ajustes 

durante la ejecución del Contrato de acuerdo con la Cláusula 47 de las 

CGC. 

15. Monedas de la 

Oferta y pago 

15.1 Los precios unitarios deberán ser cotizados por el Oferente en Lempiras, 

salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de ofertar hasta en tres 

monedas extranjeras a elección del Oferente. 

15.2 Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las necesidades 

previstas en moneda extranjera. 

15.3 En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas extranjeras, 

los Oferentes deberán aclarar sus necesidades en monedas extranjeras y 

sustentar que las cantidades incluidas en los precios se trate de 

componentes de costo que deban adquirirse en el mercado internacional, 

sean razonables y se ajusten a los requisitos de la Subcláusula 15.1 de las 

IAO. 

16. Validez de las 

Ofertas 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado en los DDL. 

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar a los 

Oferentes que extiendan el período de validez de la oferta por un plazo 

adicional específico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes deberán 

ser por escrito. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá 

extenderse también por un plazo adicional de la fecha límite prorrogada 

para la validez de las Ofertas. Los Oferentes podrán rechazar tal solicitud 

sin que se les haga efectiva la Garantía de mantenimiento de oferta. Al 

Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se le 

permitirá que modifique su Oferta, excepto como se dispone en la Cláusula 

17 de las IAO. 

17. Subsanación 17.1 La Comisión de Evaluación permitirá la subsanación de defectos u 

omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en los 

Artículos 5, párrafo segundo y 50 de la Ley de Contratación del Estado y 

Artículo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para subsanar los 

defectos u omisiones será de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de 

notificación; si el Oferente no cumpliere con el mismo su oferta no será 

considerada. 

18. Garantía de 

Mantenimiento de 

la Oferta 

18.1 El Oferente deberá presentar como parte de su oferta, una Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto estipulado en los DDL  

18.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será denominada en Lempiras. 
En caso de que la oferta se presente en varias monedas, a los fines del 
cálculo de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, estas se convertirán 
en Lempira a la tasa de cambio aplicable según la cláusula 30.1 de las IAO. 

18.3 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá: 

a) ser presentada en original (no se aceptarán copias); 

b) permanecer válida por un período que expire después de la 

fecha límite de la validez de las Ofertas establecida en los 
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DDL, o del período prorrogado, si corresponde, de 

conformidad con la Cláusula 16.2 de las IAO; 

18.4 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá: 

a) ser emitida por una institución que opere en Honduras, autorizada por 

la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; 

b) estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de Garantía de 

Mantenimiento de Oferta incluidos en la Sección XII, “Formularios 

de Garantía”; 

c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en caso 

de tener que invocar las condiciones detalladas en la Cláusula 18.7 

de las IAO; 

18.5 Todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a lo requerido 

en la cláusula anterior, serán rechazadas por el Contratante por 

incumplimiento. 

18.6 La Garantía de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas ofertas no 

fueron seleccionadas serán devueltas inmediatamente después de que el 

Oferente seleccionado suministre su Garantía de Cumplimiento. 

18.7 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva si: 

a) el Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta 

especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en la 

Subcláusula 16.2 de las IAO; o 

 

b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su 

Oferta, de conformidad con la Subcláusula 29 de las IAO; 

 

c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado 

con: 

i) firmar el Contrato; o 

ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada. 

18.8 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio deberá ser 
emitida en nombre del Consorcio que presenta la Oferta.  
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19. Ofertas 

alternativas de los 

Oferentes 

19.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que específicamente se 

estipule en los DDL. Si se permiten, las Subcláusulas 19.1 y 19.2 de las 

IAO regirán y en los DDL se especificará cuál de las siguientes opciones 

se permitirá: 

a) Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas alternativas 

conjuntamente con su Oferta básica. El Contratante considerará 

solamente las Ofertas alternativas presentadas por el Oferente cuya 

Oferta básica haya sido determinada como la Oferta evaluada de menor 

precio. 

b) Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una Oferta alternativa con o 

sin una Oferta para el caso básico. Todas las Ofertas recibidas para el 

caso básico, así como las Ofertas alternativas que cumplan con las 

Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la Sección VIII, 

serán evaluadas sobre la base de sus propios méritos. 

19.2 Las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la información necesaria 

para su completa evaluación por parte del Contratante, incluyendo los 

cálculos de diseño, las especificaciones técnicas, el desglose de los precios, 

los métodos de construcción propuestos y otros detalles pertinentes. 

20. Formato y firma 

de la Oferta 

20.1 El Oferente preparará un original de los documentos que comprenden la 

Oferta según se describe en la Cláusula 13 de las IAO, el cual deberá formar 

parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcará claramente como 

“ORIGINAL”. Además el Oferente deberá presentar el número de copias 

de la Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar 

como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, el 

texto del original prevalecerá sobre el de las copias. 

20.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser presentadas 

mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar firmadas por 

la persona o personas debidamente autorizadas para firmar en nombre del 

Oferente, de conformidad con la Subcláusula 5.4 de las IAO. Todas las 

páginas de la Oferta original y sus copias serán firmadas en todas sus hojas 

por el Oferente o por quien tenga su representación legal. 

 

20.3 La Oferta no podrá contener enmiendas borrones o raspaduras en el precio 

o en otra información esencial prevista con ese carácter en el Documento 

de Licitación, excepto cuando hubieren sido expresamente salvadas por el 

firmante lo cual deberá constar con claridad en la oferta y en sus copias. 

 

20.4 El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o 

gratificaciones que se describen en el Formulario de la Oferta, si las hay, 

pagadas o por pagar a agentes en relación con esta Oferta, y con la 

ejecución del contrato si el Oferente resulta seleccionado. 

 D. Presentación de las Ofertas 

21. Presentación, 21.1 Los Oferentes podrán enviar sus Ofertas por correo o entregarlas 
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Sello e 

Identificación de 

las Ofertas 

 

personalmente. En el caso de Ofertas enviadas por correo o entregadas 

personalmente, el Oferente pondrá el original y todas las copias de la Oferta 

en dos sobres interiores, que cerrará e identificará claramente como 

“ORIGINAL” y “COPIAS”, según corresponda, y que colocará dentro de 

un sobre exterior que también deberá cerrar. 

 

21.2 Los Oferentes también podrán presentar sus Ofertas electrónicamente por 

medio del sistema HonduCompras, cuando así se indique en los DDL. 

Los Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente seguirán los 

procedimientos indicados en los DDL para la presentación de dichas 

Ofertas. 

 

Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

 

a) estar dirigidos al Contratante a la dirección2 proporcionada 

en los DDL; 

 

b) llevar el nombre y número de identificación del Proceso 

indicados en los DDL y CEC; y 

 

c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar 

que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura 

de Ofertas indicadas en los DDL. 

 

21.3 Además de la identificación requerida en la Sub cláusula 21.2 de las IAO, 

los sobres exteriores deberán llevar el nombre y la dirección del Oferente, 

con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma 

sea declarada Oferta tardía, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. 

 

21.4 Si el sobre exterior no está cerrado e identificado como se ha indicado 

anteriormente, el Contratante no se responsabilizará en caso de que la 

Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente. 

 

22. Plazo para la 

presentación de 

las Ofertas 

 

22.1 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la dirección 

especificada conforme a la Subcláusula 21.2 (a) de las IAO, a más tardar 

en la fecha y hora que se indican en los DDL. 

22.2 El Contratante podrá extender el plazo para la presentación de Ofertas 

mediante una enmienda a los Documentos de Licitación, de 

conformidad con la Cláusula 11 de las IAO. En este caso todos los 

derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente 

sujetos a la fecha límite original para presentar las Ofertas quedarán 

sujetos a la nueva fecha límite. 

 

23. Ofertas tardías 23.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora límite 

para la presentación de las Ofertas especificada de conformidad con la 

Cláusula 22 de las IAO será devuelta al Oferente remitente sin abrir, lo 

cual se hará constar en el acta. 
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24. Retiro, 

Sustitución y 

Modificación de 

la Oferta 

24.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus ofertas mediante una 

notificación por escrito antes de la fecha límite indicada en la Cláusula 

22.1 de las IAO. 

24.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la Oferta deberá 

ser preparada, cerrada, identificada y entregada de acuerdo con las 

estipulaciones de las Cláusulas 20 y 21 de las IAO, y los sobres exteriores 

y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN” 

o “MODIFICACIÓN”, según corresponda. 

24.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación deberán ser 

entregadas al Contratante en la dirección especificada conforme a la 

Subcláusula 21.2 (a) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se 

indican en la Cláusula 22.1 de los DDL. 

24.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del 

plazo para la presentación de Ofertas y la expiración del período de validez 

de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la Subcláusula 

16.1 o del período prorrogado de conformidad con la Subcláusula 16.2 de 

las IAO, dará lugar a que se haga efectiva la Garantía de Mantenimiento 

de la Oferta, según lo dispuesto en la cláusula 18.7 (a) de las IAO. 

24.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar los precios 

de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de conformidad con 

esta cláusula o incluyéndolas en la Oferta original. 

 

 E. Apertura de las Ofertas 

25. Apertura de las 

Ofertas 

25.1 El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de retiro, 

sustitución y modificación de Ofertas presentadas de conformidad con 

la Cláusula 24, en acto público con la presencia de los representantes de 

los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar 

establecidos en los DDL. El procedimiento para la apertura de las 

Ofertas presentadas electrónicamente si las mismas son permitidas de 

conformidad con la Sub cláusula 21.1 de las IAO, estará indicado en los 

DDL. 

a. Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”. No 
se abrirán las Ofertas para las cuales se haya presentado una 
notificación aceptable de retiro, de conformidad con las 
disposiciones de la cláusula 24 de las IAO. 

 

 
 
 

 

2 La dirección donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal autorizado para certificar la 

hora y fecha de recepción y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura. No se debe indicar una dirección de apartado postal. La dirección 

para la recepción de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el Llamado a licitación. 
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 25.2 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y notificará por línea 

electrónica cuando corresponda, y registrará en un Acta los nombres de 

los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de cualquier Oferta 

alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), 

descuentos, notificaciones de retiro, sustitución o modificación de 

Ofertas, la existencia o falta de la Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta, si se solicitó, y cualquier otro detalle que el Contratante considere 

apropiado. Ninguna Oferta será rechazada en el acto de apertura, excepto 

las Ofertas tardías de conformidad con la Cláusula 18 y 22 de las IAO. 

Solamente las ofertas que sean abiertas y leídas en voz alta durante el 

acto de apertura serán consideradas para evaluación. 

25.3 El Contratante preparará un acta de la apertura de las ofertas que incluirá el 

registro de las ofertas leídas y toda la información dada a conocer a los 

asistentes de conformidad con la Subcláusula 25.3 de las IAO y enviará 

prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron 

ofertas puntualmente. Una copia del acta de apertura de ofertas será 

publicada en el sistema HonduCompras. 

26. Confidencialidad 26.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente 

involucrada con el proceso de la licitación, información relacionada con el 

examen, aclaración, evaluación, comparación de las Ofertas, ni la 

recomendación de adjudicación del contrato hasta que se haya notificado la 

adjudicación del Contrato al Oferente seleccionado de conformidad con la 

Subcláusula 33.1 de las IAO. Cualquier intento por parte de un Oferente 

para influenciar al Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la 

adjudicación del contrato resultará en el rechazo de su Oferta. Si durante el 

plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de adjudicación del 

contrato, un Oferente desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier 

asunto relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito. 

27. Aclaración de las 

Ofertas 
27.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas, el 

Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare 

su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de 

aclaración y la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito, 

pero no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los 

precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para 

confirmar la corrección de errores aritméticos que el Contratante haya 

descubierto durante la evaluación de las Ofertas, de conformidad con lo 

dispuesto en la cláusula 29 de las IAO. 
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28. Examen de las 

Ofertas para 

determinar su 

cumplimiento 

28.1Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el Contratante 

determinará si cada una de ellas: 

a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la cláusula 4 de 

las IAO; 

b)  ha sido debidamente firmada; 

c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta; y 

d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de 

licitación. 

28.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los 

términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de Licitación 

sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviación, 

reserva u omisión significativa es aquella que: 

a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el 

funcionamiento de las Obras; 

b) limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos 

de Licitación, los derechos del Contratante o las obligaciones del 

Oferente en virtud del Contrato; o 

c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los 

otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los 

requisitos de los Documentos de Licitación. 

 

28.3 Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos de los 

Documentos de Licitación, será rechazada por el Contratante y el Oferente no 

podrá posteriormente transformarla en una Oferta que cumple 

sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación mediante 

la corrección o el retiro de las desviaciones o reservas. 

 

29. Corrección de 

errores 

29.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los 

requisitos de los Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. 

Dichos errores serán corregidos por el Contratante de la siguiente manera: 

a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en 

palabras, prevalecerán los indicados en palabras; 

b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro 

que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de 

unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a menos que a juicio del 

Contratante hubiera un error evidente en la expresión del decimal en el 

precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para ese 

rubro y se corregirá el precio unitario. 

29.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el 
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procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la anuencia 

del Oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento para 

el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la 

Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de Mantenimiento 

de su Oferta de conformidad con la Subcláusula 18.7 (b) de las IAO. 

 

30. Moneda para la 

evaluación de las 

Ofertas 

30.1 Para efectos de evaluación y comparación, el Contratante convertirá todos los 

precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras 

utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por el Banco Central de 

Honduras vigente 15 días antes de la fecha de apertura de Ofertas. 

31. Evaluación y 

comparación de 

las Ofertas 

31.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine que cumplen 

sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación de 

conformidad con la Cláusula 28 de las IAO.  

31.2  Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio evaluado de cada 

Oferta, ajustándolo de la siguiente manera: 

a) corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en la Cláusula 

29 de las IAO; 

b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, si 
existieran, en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la 

Obra), pero incluyendo los trabajos por día3, siempre que sus 
precios sean cotizados de manera competitiva; 

c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones, 

desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de 

conformidad con la cláusula 19 de las IAO; y 

d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u 

otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la 

Subcláusula 24.5 de las IAO. 

31.3El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variación, 

desviación u oferta alternativa. En la evaluación de las ofertas no se tendrán en 

cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que 

excedan los requisitos de los documentos de licitación o que resulten en 

beneficios no solicitados para el Contratante. 

31.4En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado de 

ninguna de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de la 

cláusula 47 de las CGC, durante el período de ejecución del Contrato. 

En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subcláusula 31.2 d), el 

Contratante determinará la aplicación de los descuentos a fin de minimizar 

el costo combinado de todos los lotes. 
 

3  Trabajos por día son los trabajos que se realizan según las instrucciones del Supervisor y que se remuneran conforme al tiempo que le tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. 

Para que a los fines de la evaluación de las Ofertas se considere que el precio de los trabajos por día ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante deberá hacer una lista de las cantidades 

tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinarán contra los días de trabajo (por ejemplo, un número determinado de días-hombre de un conductor de tractores, una 

cantidad específica de toneladas de cemento Portland, etc.), los cuales se multiplicarán por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la Oferta. 
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32. Preferencia 

Nacional 
32.1 En caso de que en esta Licitación se presenten ofertas de empresas 

extranjeras, se aplicará un margen de preferencia nacional en los términos 

establecidos en los artículos 53 de la Ley de Contratación del Estado y 128 

de su Reglamento. 

 

32.2 El margen de preferencia nacional no será aplicable cuando convenios 

bilaterales o multilaterales de libre comercio dispusieren que los oferentes 

extranjeros tendrán trato nacional. 

 F. Adjudicación del Contrato 

33. Criterios de 

Adjudicación 

33.1 El Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta haya 

determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos 

de Licitación y que representa el costo evaluado como más bajo, siempre y 

cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente es elegible de 

conformidad con la Cláusula 4 de las IAO y (b) está calificado de conformidad 

con las disposiciones de la Cláusula 5 de las IAO. 

34. Derecho del 

Contratante a 

aceptar 

cualquier 

Oferta o a 

rechazar 

cualquier o 

todas las 

Ofertas 

34.1 No obstante lo dispuesto en la cláusula 33 de las IAO, el Contratante se 

reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en los casos previstos en el 

artículo 57 de la Ley y 172 del Reglamento sin que por ello incurra en 

ninguna responsabilidad ante los Oferentes. 

35. Declaración de 

Licitación 

Desierta o 

Fracasada 

35.1 La Licitación podrá declararse desierta cuando no se hubieren presentado 

ofertas o no se hubiese satisfecho el mínimo de oferentes previsto en los 

DDL. Se declarará desierto el lote en el cual no se hubieren presentado 

ofertas o no se hubiese satisfecho el mínimo de oferentes previsto en los 

DDL. 

35.2 La Licitación deberá declararse fracasada cuando: 

a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos 

esenciales establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su 

Reglamento; 

b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales 

establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratación del 

Estado o el Pliegos de Condiciones; 

c) Se comprueba la existencia de colusión; 

d)  Cuando todas las ofertas se reciban por precios considerablemente 

superiores al presupuesto estimado por la administración; 

e) Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que 

determinaren la no conclusión del contrato, entendiéndose como tal 

entre otras: Catástrofes provocadas por fenómenos naturales, 

accidentes, huelgas, guerra, revoluciones, motines, desorden social, 
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naufragio e incendio. 

36. Notificación de 

Adjudicación y 

firma del 

Contrato 

36.1 Antes de la expiración de la validez de las Ofertas, el Contratante notificará 
por escrito la decisión de adjudicación del contrato a todos los Oferentes. 
Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la “Notificación de la 
Resolución de Adjudicación”) deberá estipular el monto que el Contratante 
pagará al Contratista por la ejecución, cumplimiento y mantenimiento de 
las Obras por parte del Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo 
sucesivo y en el Contrato denominado el “Precio del Contrato”). Después 
de la notificación relativa a la adjudicación del contrato, los Oferentes no 
seleccionados podrán solicitar por escrito al Contratante una reunión 
informativa o una explicación por escrito de las razones por las cuales sus 
Ofertas no fueron seleccionadas. El órgano contratante deberá dar 
respuesta a quienes lo soliciten. 

36.2 Dentro de los 30 días calendarios siguientes a la Notificación de la 
Resolución de Adjudicación, el Oferente seleccionado deberá firmar el 
contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en la cláusula 36.2 de los DDL 

36.3 El Contratante publicará en el Sistema de Información de Contratación y 

Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 

(www.honducompras.gob.hn), los resultados de la licitación, identificando 

la Oferta y los números de los lotes y la siguiente información: (i) el 

nombre de cada Oferente que presentó una Oferta; (ii) los precios que se 

leyeron en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y 

los precios evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los nombres de los 

Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y 

(v) el nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, así como la 

duración y un resumen del alcance del contrato adjudicado. 

 

37. Garantía de 

Cumplimiento 

37.1 Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber recibido la 

Notificación de la Resolución de Adjudicación, el Oferente seleccionado 

deberá entregar al Contratante una Garantía de Cumplimiento por el monto 

estipulado en las CGC y en la forma de una Garantía bancaria o fianza 

emitida por un banco o una aseguradora que opere en Honduras, autorizada 

por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario original 

especificado en la Sección X (Formularios de Garantía). También será 

admisible la presentación de cheques certificados a la orden del Contratante 

y bonos del Estado Hondureño representativos de obligaciones de la deuda 

pública. 

37.2 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de las 
Subcláusulas 37.1 y 36.2 de las IAO constituirá base suficiente para anular 
la adjudicación del contrato y hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento 
de la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el Contrato 
y presente la Garantía de Cumplimiento, el Contratante devolverá a los 
oferentes no seleccionados las Garantías de Mantenimiento de la Oferta. 

38. Pago de anticipo 

y Garantía 

38.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del Contrato, cuando así 

haya sido estipulado en las CGC y supeditado al monto máximo establecido 

en los DDL. El pago del anticipo deberá ejecutarse contra la recepción de una 

Garantía. En la Sección X “Formularios de Garantía” se proporciona un 

formulario de Garantía para Pago de Anticipo. 
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Sección II. Datos de la Licitación (DDL)4
 

A. Disposiciones Generales 

IAO 1.1 El Contratante es:  

La Unidad Técnica Ejecutora “Programa de Recuperación del Entorno 

Ecológico de Siguatepeque” según Decreto Legislativo número 268-2010 

a través de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR) 

en su condición de Tesorero. 
 

Las Obras son: 

Etapa No.4 Construcción de Cerco Perimetral para la Restauración del 

Parque Ecológico Calanterique, Periodo 2024. 

 

El plazo de ejecución de las obras es:  

90 días calendario 

 

El nombre e identificación del proceso son:  
Etapa No.4 Construcción de Cerco Perimetral para la Restauración del Parque 

Ecológico Calanterique, Periodo 2024 

 

Licitación Privada No. UNACIFOR-LP- GCUE09-2024-01 

IAO 1.2 La fecha prevista de terminación de las obras es:  
 

90 días calendario después de la orden de inicio 

IAO 2.1 La contratación a que se refiere esta licitación se financiará con:   
Fondos Nacionales 
 

IAO 5.1 Podrán participar en esta licitación únicamente las empresas 
Constructoras y/o Contratistas Independientes que precalificaron para la 
Construcción, Ampliación, Remodelación y Mantenimiento de Obras 
Civiles de la UNACIFOR. Periodo 2024. 

IAO 5.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o más 

empresas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Las Partes integrantes del Consorcio deben ser empresas 

precalificadas para la adjudicación del Contrato. No se admitirán 

ofertas si una de las partes que conforman el consorcio no se 

encuentra precalificada o en su defecto no esté inscrito en el 

Registro de Proveedores…  

 

b) la oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación 

legal para todos los socios; 

c) todos los socios serán responsables mancomunada y solidariamente 

por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones 

del mismo; 
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d) uno de los socios deberá ser designado como representante y 

autorizado para contraer responsabilidades y para recibir 

instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros 

del Consorcio; 

e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se 

harán exclusivamente con el socio designado; 

f) con la Oferta se deberá presentar el Acuerdo de Consorcio firmado 

por todas las partes. 

g. y todo lo relacionado con el artículo 31 del Reglamento de la 

Ley de Contratación del Estado. 

IAO 8.1 Se realizará una (1) visita técnica: 

1.Visita el día 25 de octubre 2024, a las 10:00 a.m. punto de reunión 

Entrada Principal Bosque de Calanterique. 

NOTA: Las empresas que participen en la visita técnica se les extenderá 

una constancia.  Los participantes deberán acreditarse con una nota 

firmada y sellada por el Gerente General de la empresa, que acredite que 

es un Ingeniero Civil o Arquitecto y que está autorizado para realizar 

dicha revisión del área de construcción.   

No atenderá visita al sitio en fecha distintas a las establecidas en los 

pliegos. 

Los gastos relacionados con estas visitas correrán por cuenta del 

oferente. 

B. Documentos de Licitación 

IAO 10.1 La dirección del Contratante para solicitar aclaraciones debe ser: 
 
Universidad Nacional de Ciencias Forestales,  

Col. Las Américas,  

Entrada Principal de Siguatepeque. 
 

Todas las consultas o aclaraciones deben de realizarse por escrito a las 
siguientes direcciones electrónicas. 
 
 
MAE. Mercedez Martínez 
Vicerrectora Administrativa  

E-mail: m.donaira@unacifor.edu.hn,  

Teléfono 2758-0630 ext. 131 
 

Lic. Marcia María Molina 

Asistente Vicerrectoría Administrativa  
E-mail: licitaciones@unacifor.edu.hn 

Teléfono 2758-0630 ext. 133 

 
MAE. Carlos Toledo 

Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Siguatepeque 

E-mail: toledocarlos007@gmail.com 

mailto:m.donaira@unacifor.edu.hn
mailto:licitaciones@unacifor.edu.hn
mailto:toledocarlos007@gmail.
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Teléfono 2773-5525 

 

 
Las aclaraciones se recibirán hasta el 29 de octubre 2024 hasta las 4:00 

p.m. 

 

IAO 10.2 Las a solicitudes de aclaraciones y las aclaraciones que se emitan de 
oficio, se publicarán en el Sistema de Información de Contratación y 
Adquisiciones del Estado de Honduras “HonduCompras” 
www.honducompras.gob.hn 
 

IAO 11.2 Cualquier enmienda realizada a los pliegos de licitación serán parte 
integral de los documentos de licitación y serán comunicados por escrito 
a quienes hubieren solicitado o retirado los documentos de licitación.  
 

IAO 11.3 Las enmiendas a documentos de licitación se publicarán en el Sistema de 
Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, 
“HonduCompras”, www.honducompras.gob.hn. 

 

IAO 11.4 La Unidad Técnica Ejecutora “Programa de Recuperación del 
Entorno Ecológico de Siguatepeque” según Decreto Legislativo 

número 268-2010 a través de la Universidad Nacional de Ciencias 

Forestales (UNACIFOR) en su condición de Tesorero, podrá extender 
el plazo para la presentación de las Ofertas, de conformidad con la 
Subcláusula 22.2 de las IAO, siempre y cuando la enmienda se realice 
dentro de los tres días antes de la fecha de recepción y apertura de las 
ofertas. 

C. Preparación de las Ofertas 

IAO 13.1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos adicionales  

con su Oferta:  

 

DOCUMENTACIÓN LEGAL 

 

1. Formulario de oferta y lista de precios con lista de cantidades y 

actividades completo, firmado y sellado por el oferente. (En el 

formulario indicado en la Sección V). 

2. Garantía de mantenimiento de oferta, correspondiente por lo menos 

al 2% del valor total de la oferta.  

3. Documento que acredite haber precalificado previo a la licitación 

4. Declaración jurada debidamente autenticada por notario tanto de la 

Empresa como de su representante legal, de no estar comprendido 

en ninguna de las prohibiciones a que se refieren los artículos 

números 15 y 16, de la Ley de Contratación del Estado, en atención 

a lo que establece el artículo 18 de la mencionada Ley. 

5. Declaración Jurada de no estar comprendidos en los Art. 3 y 4 de la 

Ley Contra el delito de Lavado de Activos. 

6. Declaración Jurada, garantizando la calidad de los bienes y servicios 

objeto de este proceso de licitación. 

http://www.honducompras.gob.hn/
http://www.honducompras.gob.hn/
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7. Fotocopia del Testimonio de la Escritura de Constitución de 

Sociedad o Comerciante Individual y sus reformas, debidamente 

inscritas en el Registro de la Propiedad. (debidamente autenticada). 

8. Poder del representante legal de la Empresa, debidamente inscrito. 

9. Constancia de estar inscritos como Proveedores y Contratistas del 

Estado, en la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones 

del Estado (ONCAE). 

10. Constancia de inscripción extendida por la Cámara de Comercio de 

su domicilio. 

11. Fotocopia (debidamente autenticada) del Permiso de Operación 

(vigente) extendido por la Alcaldía Municipal del domicilio de la 

empresa. 

12. Documentos personales del Representante Legal de la Empresa 

(RTN Numérico, DNI vigente y Solvencia Municipal). 

13. Constancia de estar adscritos al Sistema de Administración 

Financiera Integrada (SIAFI). 

14. Constancia extendida por la Procuraduría General de la República, 

a favor de la Empresa de no tener juicios pendientes con el Estado. 

15. Constancia de solvencia Fiscal Electrónica que para tal efecto 

extienda el Servicio de Administración de Rentas (SAR), extendida 

dentro de los treinta días calendarios previos a la fecha de apertura 

de la Licitación. 

16. Constancia de solvencia del Instituto Hondureño de Seguridad 

Social. 

17. Constancia de estar inscritos en el Colegio de Ingenieros de 

Honduras (C.I.C.H.).  

18. Pago de la cantidad no reembolsable de L 500.00 (QUINIENTOS 

LEMPIRAS) deberán ser depositados en la Cuenta de Cheques No. 

01-356-000045-8 de BANPAIS nombre de Universidad de Ciencias 

Forestales. 

 

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA 

1. Estados Financieros debidamente auditados por una firma Auditora 

independiente, con cifras al 31 de diciembre 2023. De presentarse 

en fotocopias, estos deberán presentarse debidamente autenticados 

por notario. 

2. Referencias de Instituciones Bancarias o Instituciones Financieras 

debidamente autorizadas, señalando la disponibilidad de otorgar 

garantías, líneas de crédito, fianzas o seguro (establecer montos 

límites). mínimo (3). 

3. Constancia donde se certifican los saldos de la cuenta Bancos del 

Estado de Resultados. 

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

1. Ficha de costos de todas las actividades. 

2. Cronograma de trabajo. 

3. Constancias que acrediten experiencia en la realización de trabajos 

similares con instituciones del sector público y privado. Las mismas 

deberán especificar el tipo, calidad y el período de los servicios 
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recibidos de al menos tres (3) clientes, recientes. 

4. Presentar listado del equipo, personal, (hojas de vida de ingeniero 

residente con evidencia de experiencia mínimo 7 años, maestro de 

obra, experiencia 7 años) materiales e insumos que utilizará para 

cumplir con el contrato. 

5. Lista de materiales con explosión de insumos con precios unitarios 

(incluir ISV). 

6. Fichas de precios unitarios firmadas y selladas por el oferente 

(desglosadas con la descripción de material). 

7. Programa de trabajo que incluya todas las actividades a realizar y 

dentro del plazo de ejecución, de conformidad a lo establecido en 

los documentos de cotización. 

8. Listado de equipo y mano de obra utilizada para la elaboración de 

fichas de costos, debe incluir la unidad, cantidad, precio unitario, 

marca, (incluir ISV). 

9. Indicar en las fichas de costos si es una actividad que considera 

subcontratar y presentar la cotización firmada y sellada. 

10. Listado de precios de mano de obra.  

 
NOTA: Se debe utilizar los formatos adjuntos, FORMULARIO - TEC- 1, 

FORMULARIO -TEC- 02, FORMULARIO -TEC- 3 y FORMULARIO -

TEC- 4. 

 

 

 Toda fotocopia deberá ser autenticada. Las constancias deberán estar 

vigentes al momento de presentar las ofertas. Toda la información es 

obligatoria presentarla, aunque ya se haya revisado en la precalificación. 

 

Deberá presentar la oferta con índice identificando la parte legal, 

técnica, financiera, administrativa y crediticia. 

 
 

  

 4 Esta sección deberá ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de Licitación



 

Página 30 de 96 

 

 

IAO 14.4 La Unidad Técnica Ejecutora “Programa de Recuperación del Entorno 

Ecológico de Siguatepeque” según Decreto Legislativo número 268-

2010 a través de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales 

(UNACIFOR) en su condición de Tesorero NO reconocerá fórmula 

escalatoria o ajuste de precios. 

IAO 15.1 Los Oferentes NO PODRÁN ofertar en monedas extranjeras.  

IAO 16.1 El período de validez de las Ofertas será de 60 días calendario   

IAO 16.2 La Unidad Técnica Ejecutora “Programa de Recuperación del 
Entorno Ecológico de Siguatepeque” según Decreto Legislativo 

número 268-2010 a través de la Universidad Nacional de Ciencias 

Forestales (UNACIFOR) en su condición de Tesorero podrá solicitar a 
los oferentes que extiendan el período de validez de las ofertas por un plazo 
adicional específico. La solicitud y las respuestas de los oferentes deberá 
ser por escrito.  La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá 
extenderse también por un plazo adicional de la fecha límite prorrogada 
para la validez de las Ofertas. 
 
Los oferentes podrán rechazar tal solicitud sin que se haga efectiva la 
Garantía de Mantenimiento de Oferta.   
 
Si los Oferentes aceptan la prórroga, no se permitirá que modifiquen su 
oferta. 

IAO 17.1 La Unidad Técnica Ejecutora “Programa de Recuperación del 

Entorno Ecológico de Siguatepeque” según Decreto Legislativo 
número 268-2010 a través de la Universidad Nacional de Ciencias 

Forestales (UNACIFOR) en su condición de Tesorero, permitirá la 
subsanación de defectos u omisiones contenidas en la oferta de 
conformidad a lo establecido en los Artículos 5, párrafo segundo y 50 de 
la Ley de Contratación del Estado y Artículo 132 del Reglamento de la 
misma Ley. El plazo para subsanar los defectos u omisiones será de cinco 
(5) días hábiles a partir de la fecha de notificación; si el Oferente no 
cumpliere con el mismo su oferta no será considerada. 

IAO 18.1 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta consistirá en cualquiera de 

las siguientes: 

a) Una Garantía emitida por un banco; 

b) Una Fianza emitida por una aseguradora; 

c) Un Cheque certificado a la orden del Contratante; 

d) Bonos del Estado Hondureño representativos de obligaciones de la 

deuda pública.  

La Garantía de mantenimiento de Oferta será del 2% por ciento del 

monto de la oferta. 

IAO 18.3 La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá permanecer válida por 30 
días después de la expiración de fecha de validez de ofertas. 
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IAO 18.5 Las ofertas que no estén acompañadas por una Garantía de Mantenimiento 
de la Oferta serán rechazadas. 

IAO 18.7 La Garantía de Mantenimiento de la oferta se podrá hacer efectiva si: 

a. El Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la 

Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo 

estipulado en la Subcláusula 16.2 de las IAO; o 

 

b. El Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de 

su Oferta, de conformidad con la Subcláusula 29 de las IAO; 

 

c. Si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado 

con: 

i) firmar el Contrato; o 
 ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada 

IAO 19.1 NO SE CONSIDERAN Ofertas alternativas. 

 

IAO 20.1 El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán presentar es:  
 

1. Oferente preparará un original de los documentos que comprenden 

la Oferta según se describe en la Cláusula 13 de las IAO, el cual 

deberá formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcará 

claramente como “ORIGINAL”.  

2. Además, el Oferente deberá presentar el número 2 copias de la Oferta 

y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de 

discrepancia entre el original y las copias, el texto del original 

prevalecerá sobre el de las copias. 

 

NOTA: Deberá asegurarse que las copias sean fieles a la oferta 

original. 

 

IAO 20.2 Todas las páginas de la Oferta original y sus copias serán firmadas en todas 
sus hojas por el Oferente o por quien tenga su representación legal. 

IAO 20.3 NO se aceptan Oferta con enmiendas borrones o raspaduras en el precio 
o en otra información esencial prevista con ese carácter en el Documento 
de Licitación. 

D. Presentación de las Ofertas 

IAO 21.1  

Los Oferentes NO PODRÁN presentar Ofertas electrónicamente. 
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IAO 21.2 (a) Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del 

Contratante es: 

Atención: MAE. Carlos Toledo Presidente de Cámara de Comercio e 

Industria de Siguatepeque. 

Dirección: Universidad Nacional de Ciencias Forestales 

(UNACIFOR), Col. Las Américas, Carretera CA-5, Frente a Texaco 

Cruz, Siguatepeque. 

Número del Piso/Oficina: Secretaría General, Primer nivel, Edificio 

José Flores Rodas. 

Ciudad y Código postal: Siguatepeque, Comayagua Apartado Postal 

No. 2, Código postal 12111. 

País: Honduras 

 

IAO 21.2 (b) Nombre y número de identificación del contrato tal como se indicó en la 

IAO 1.1. 

Etapa No.4 Construcción de Cerco Perimetral para la Restauración del 

Parque Ecológico Calanterique, Periodo 2024 

Licitación Privada No. UNACIFOR-LP- GCUE09-2024-01 

 

IAO 21.2 (c) La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DE  

12 de noviembre  2024 a las 10:00 a.m. 

IAO 22.1 La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán:  

12 de noviembre  2024 a las 10:00 a.m. 

IAO 22.2 La Unidad Técnica Ejecutora “Programa de Recuperación del 

Entorno Ecológico de Siguatepeque” según Decreto Legislativo 

número 268-2010 a través de la Universidad Nacional de Ciencias 

Forestales (UNACIFOR) en su condición de Tesorero, podrá extender 

el plazo para la presentación de Ofertas mediante una enmienda a los 

Documentos de Licitación, de conformidad con la cláusula 11 de las IAO. 

y los oferentes quedarán sujetos a la nueva fecha límite. 

IAO 23.1 NO se aceptan ofertas recibidas después de la fecha y hora límite para la 

presentación de las ofertas especificada de conformidad con la Cláusula 

22 de las IAO será devuelta al Oferente remitente sin abrir, lo cual se hará 

constar en el acta. 

E. Apertura de las Ofertas 
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IAO 25.1 La apertura de las Ofertas tendrá lugar en:  

 

Universidad Nacional de Ciencias Forestales,  

Sala de Juntas Vicerrectoría Académica,  

Segunda Planta Edificio José Flores Roda. 

 

Fecha: 12 de noviembre 2024;  

Hora: 10:15 a.m. 

Es de carácter mandatorio que entre la fecha y hora de recepción de 

ofertas y fecha y hora de apertura de las mismas solo debe mediar un 

breve espacio de tiempo para los asuntos de logística (No más de 15 

minutos). 

IAO 25.2 En el acto de apertura, se registrará en un Acta los nombres de los 

Oferentes, los precios totales de las Ofertas, la existencia o falta de la 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta, si se solicitó, y cualquier otro 

detalle que el Contratante considere apropiado. Ninguna Oferta será 

rechazada en el acto de apertura, excepto las Ofertas tardías de 

conformidad con la Cláusula 18 y 22 de las IAO. Solamente las ofertas que 

sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura serán 

consideradas para evaluación. 

IAO 25.3 La Comisión Evaluadora nombrada por la Unidad Técnica Ejecutora 

“Programa de Recuperación del Entorno Ecológico de Siguatepeque” 

según Decreto Legislativo número 268-2010 a través de la Universidad 

Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR) en su condición de 

Tesorero, preparará un acta de la apertura de las ofertas que incluirá el 

registro de las ofertas leídas y toda la información dada a conocer a los 

asistentes de conformidad con la Subcláusula 25.3 de las IAO y enviará 

prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron 

ofertas puntualmente. Una copia del acta de apertura de ofertas será 

publicada en el Sistema HonduCompras. 

IAO 27.1 La Comisión de Evaluadora nombrada por La Unidad Técnica Ejecutora 

“Programa de Recuperación del Entorno Ecológico de Siguatepeque” 

según Decreto Legislativo número 268-2010 a través de la Universidad 

Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR) en su condición de 

Tesorero, tendrá la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su 

Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de 

aclaración y la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito, pero 

no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o 

a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la 

corrección de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto durante 

la evaluación de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 

29 de las IAO. 

 

IAO 28.1  No podrán ser subsanados los siguientes documentos: 
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a) Garantía de Mantenimiento de la oferta  

b) Carta Propuesta firmada y sellada por el oferente conteniendo la 

información solicitada y cualquier documento referente a precios 

unitarios. 

c) Cualquier otro documento que implique modificación del precio 

objeto y condiciones ofrecidas. 

IAO 29.1 La Comisión Evaluadora verificará si las Ofertas presentadas cumplen 

sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación 

contienen errores aritméticos. Dichos errores serán corregidos por La 

Comisión Evaluadora de la siguiente manera: 

a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras 

y en palabras, prevalecerán los indicados en palabras; 

b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de 

un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por 

la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a 

menos que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la 

expresión del decimal en el precio unitario, en cuyo caso 

prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá 

el precio unitario. 

IAO 29.2  La Comisión Evaluadora ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo 

con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la 

anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio 

cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el 

monto corregido, la Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la 

Garantía de Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la 

Subcláusula 18.7 (b) de las IAO. 

IAO 31.1 (a) La Unidad Técnica Ejecutora “Programa de Recuperación del 

Entorno Ecológico de Siguatepeque” según Decreto Legislativo 

número 268-2010 a través de la Universidad Nacional de Ciencias 

Forestales (UNACIFOR) en su condición de Tesorero, evaluará 

solamente las Ofertas que determine que cumplen sustancialmente con 

los requisitos de los Documentos de Licitación de conformidad con la 

Cláusula 28 de las IAO. 

 

Las ofertas serán analizadas dentro del tiempo de validez de esta, por la 

Comisión Evaluadora la cual estará integrada por personal de La Unidad 

Técnica Ejecutora “Programa de Recuperación del Entorno 

Ecológico de Siguatepeque” según Decreto Legislativo número 268-

2010 a través de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales 

(UNACIFOR) en su condición de Tesorero, BASADOS EN EL 

ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO 
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Y ART. 126 DE SU REGLAMENTO. 

 

Dicha Comisión Evaluadora procederá al análisis de las ofertas mediante 

el procedimiento establecido en el artículo 51 de la Ley de Contratación 

del Estado, La oferta económica más baja así mismo, revisará la 

documentación presentada (legal, técnica, económica y financiera) a fin de 

determinar el cumplimiento de los requisitos y exigencias establecidas en 

este Pliego de Condiciones.  

 

La Unidad Técnica Ejecutora “Programa de Recuperación del 

Entorno Ecológico de Siguatepeque” según Decreto Legislativo 

número 268-2010 a través de la Universidad Nacional de Ciencias 

Forestales (UNACIFOR) en su condición de Tesorero se reserva el 

derecho de admitir una oferta cuando los precios de las obras ofertadas por 

los licitantes se encuentren superiores al presupuesto. 

 

IAO 31.4 
La Unidad Técnica Ejecutora “Programa de Recuperación del 

Entorno Ecológico de Siguatepeque” según Decreto Legislativo 

número 268-2010 a través de la Universidad Nacional de Ciencias 

Forestales (UNACIFOR) en su condición de Tesorero  NO reconocerá 

fórmula escalatoria o ajuste de precios. 

F. Adjudicación del Contrato 
 

IAO 33.1 La Unidad Técnica Ejecutora “Programa de Recuperación del 

Entorno Ecológico de Siguatepeque” según Decreto Legislativo 

número 268-2010 a través de la Universidad Nacional de Ciencias 

Forestales (UNACIFOR) en su condición de Tesorero,  realizará la 

adjudicación del proyecto la cual se hará mediante Resolución que emita 

el órgano competente, al licitante que cumpliendo con todas las 

condiciones de participación, incluyendo su solvencia e idoneidad para 

ejecutar el contrato, presente la oferta que de acuerdo al análisis de la 

Comisión Evaluadora  se  considere la más económica o ventajosa y 

si así conviene a los intereses de La Unidad Técnica Ejecutora 

“Programa de Recuperación del Entorno Ecológico de Siguatepeque” 

según Decreto Legislativo número 268-2010 a través de la 

Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR) en su 

condición de Tesorero, observando lo previsto en el Artículo 51 de la 

ley de Contratación del Estado, en relación directa con los Artículos 

136, 139 y 142 de su Reglamento siempre y cuando el Contratante haya 

determinado que dicho Oferente es elegible de conformidad con la 

Cláusula 4 de las IAO y (b) está calificado de conformidad con las 

disposiciones de la Cláusula 5 de las IAO. 

 

El Contratante adjudicará al oferente que cumpliendo las condiciones 

de participación incluyendo su solvencia e idoneidad para ejecutar el 

contrato, presente la oferta más baja o se considere la más económica 

o ventajosa siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho 
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Oferente es elegible de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO y (b) 

está calificado de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 5 de 

las IAO, y Basados en el Artículo 51 de la Ley de Contratación del 

Estado y Art. 126 de su Reglamento 

IAO 34.1 La Unidad Técnica Ejecutora “Programa de Recuperación del 

Entorno Ecológico de Siguatepeque” según Decreto Legislativo 

número 268-2010 a través de la Universidad Nacional de Ciencias 

Forestales (UNACIFOR) en su condición de Tesorero, se reserva el 

derecho a rechazar todas las ofertas en los casos previstos en el artículo 

57 de la Ley y 172 del Reglamento sin que por ello incurra en ninguna 

responsabilidad ante los Oferentes. 

 

IAO 35.2 El número mínimo de ofertas para no declarar desierto un proyecto será 

de 1 oferta. 

IAO 36.1 La Unidad Técnica Ejecutora “Programa de Recuperación del 
Entorno Ecológico de Siguatepeque” según Decreto Legislativo 
número 268-2010 a través de la Universidad Nacional de Ciencias 
Forestales (UNACIFOR) en su condición de Tesorero notificará a 
todos los oferentes, por escrito la decisión de adjudicación del contrato.  

IAO 36.2 Dentro de los 30 días calendarios siguientes a la Notificación de la 

Resolución de Adjudicación, el Oferente seleccionado deberá firmar el 

contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en la cláusula 36.2 de los DDL 

IAO 36.3 La Unidad Técnica Ejecutora “Programa de Recuperación del 

Entorno Ecológico de Siguatepeque” según Decreto Legislativo 

número 268-2010 a través de la Universidad Nacional de Ciencias 

Forestales (UNACIFOR) en su condición de Tesorero publicará en el 

Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de 

Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn), los 

resultados de la licitación, identificando la Oferta y la siguiente 

información: 

(i) el nombre de cada Oferente que presentó una Oferta;  

(ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las 

Ofertas;  

(iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada;  

(iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las 

razones de su rechazo; y  

(v) el nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, así como la 

duración y un resumen del alcance del contrato adjudicado. 
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IAO 37.1 El Plazo máximo para la presentación de la Garantía de Cumplimiento 

una vez suscrito el contrato será de 10 días calendario. 

 

IAO 37.2 El incumplimiento del Oferente seleccionado no presenta la Garantía de 

Cumplimiento según las disposiciones de las Subcláusulas 37.1 y 36.2 de 

las IAO constituirá base suficiente para anular la adjudicación del contrato 

y hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta.  

IAO 38.1 El pago de anticipo será por un monto máximo del 20% por ciento del 

Precio del Contrato. 
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Sección III. Análisis Comparativo de las Ofertas 
 

3.1 BASADOS EN EL ARTÍCULO 126 DE SU REGLAMENTO.  
 

Para los fines de la evaluación se hará un análisis comparativo de las ofertas preparándose un cuadro 

donde muestre según lo establecido en el artículo 126 incisos a, b, e párrafo último. Que dice de la 

siguiente manera: 

 

Artículo 126. Análisis comparativo de las ofertas. Para los fines de la evaluación se hará un análisis 

comparativo de las ofertas, preparándose un cuadro que muestre, además de los datos sustanciales 

previstos en el artículo 115 de este Reglamento, lo siguiente: 

 

1. Precio de comparación entre las ofertas de licitadores que ofrecieren bienes fabricados en el 

país o que ofrecieron bienes importados, o de contratistas de obras públicas nacionales o 

extranjeros; 

2. Cumplimiento sustancial de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones; 

3. Si fuere el caso, información referente a condiciones de financiamiento, métodos 

constructivos, beneficios ambientales u otros aspectos previstos en el pliego de condiciones. 

 

Se verificará, además, que no existan inhabilidades para contratar con la Administración y la 

solvencia e idoneidad de los proponentes, que las ofertas estén debidamente firmadas, la inclusión de 

la garantía de mantenimiento de oferta y que no contengan errores de cálculo. La Comisión 

Evaluadora solicitará los informes que fueren necesarios al Registro de Proveedores y Contratistas. 

 

Incluyendo los aspectos legales, financieros, económicos y técnicos de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 126 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. 

 

Así mismo una vez realizado el análisis y evaluación de las ofertas se procederá con la adjudicación 

la cual se hará mediante resolución motivada dictada por el órgano competente; adjudicación que se 

hará al licitador que cumpliendo los requisitos de participación, incluyendo su solvencia económica 

y financiera y su idoneidad técnica o profesional, presenta la oferta del precio más bajo, lo anterior 

conforme a lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Contratación del Estado y 139 del Reglamento 

de la Ley de Contratación del Estado. 

 

 

3.2 LICITACIÓN DESIERTA O FRACASADA (ARTÍCULOS 57 DE LA LEY DE 

CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y 172 DE SU REGLAMENTO). 

 

La Unidad Técnica Ejecutora “Programa de Recuperación del Entorno Ecológico de 

Siguatepeque” según Decreto Legislativo número 268-2010 a través de la Universidad Nacional 

de Ciencias Forestales (UNACIFOR) en su condición de Tesorero, se reserva el derecho de 

declarar “Desierta” esta Licitación cuando no se presenten ofertas o no se presenten el número 

mínimo de participantes requeridos en este Pliego de Condiciones o declararla “Fracasada” cuando 

ninguna de las ofertas satisfaga el objeto de las especificaciones o cuando sea evidente que ha habido 

falta de competencia y/o colusión, sin que para ello incurra en ninguna responsabilidad con los 

licitantes.  
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La Unidad Técnica Ejecutora “Programa de Recuperación del Entorno Ecológico de 

Siguatepeque” según Decreto Legislativo número 268-2010 a través de la Universidad Nacional 

de Ciencias Forestales (UNACIFOR) en su condición de Tesorero, se reserva el derecho de 

adjudicar el contrato cuando se presentare ofertas anormalmente más bajas en relación con las demás 

ofertas o con el presupuesto estimado por el órgano responsable de la contratación, por lo que si 

constaré evidencia de que la oferta no tiene fundamento o fuere especulativa será desestimada, 

adjudicándose el contrato al oferente que, cumpliendo con los requisitos de participación ocupe el 

lugar inmediato. 

 

3.3 ADJUDICACIÓN 
 

Para los fines de la evaluación se hará un análisis comparativo de las ofertas preparándose un cuadro 

donde muestre según lo establecido en el artículo 126 incisos a, b, e párrafo último. Que dice de la 

siguiente manera: 

 

Artículo 126. Análisis comparativo de las ofertas. Para los fines de la evaluación se hará un análisis 

comparativo de las ofertas, preparándose un cuadro que muestre, además de los datos sustanciales 

previstos en el artículo 115 de este Reglamento, lo siguiente: 

 

a) Precio de comparación entre las ofertas de licitadores que ofrecieren bienes fabricados en el 

país o que ofrecieron bienes importados, o de contratistas de obras públicas nacionales o 

extranjeros; 

b) Cumplimiento sustancial de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones; 

e) Si fuere el caso, información referente a condiciones de financiamiento, métodos 

constructivos, beneficios ambientales u otros aspectos previstos en el pliego de condiciones.  

 

Se verificará, además, que no existan inhabilidades para contratar con la Administración y la 

solvencia e idoneidad de los proponentes, que las ofertas están debidamente firmadas, la inclusión de 

la garantía de mantenimiento de oferta y que no contengan errores de cálculo. La Comisión 

Evaluadora solicitará los informes que fueren necesarios al Registro de Proveedores y Contratistas. 

 

Incluyendo los aspectos legales, financieros, económicos y técnicos de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 126 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. 

 

Así mismo una vez realizado el análisis y evaluación de las ofertas se procederá con la adjudicación 

la cual se hará mediante resolución motivada dictada por el órgano competente; adjudicación que se 

hará al licitador que cumpliendo los requisitos de participación, incluyendo su solvencia económica 

y financiera y su idoneidad técnica o profesional, presenta la oferta del precio más bajo, lo anterior 

conforme a lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Contratación del Estado y 139 del 

Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. 
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Sección IV. Países Elegibles 

Elegibilidad para la construcción de obras en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos 

nacionales. 

 

El contrato resultante de ésta Licitación se financiará exclusiva y totalmente con recursos nacionales, 

por lo que de conformidad con el artículo 147 numeral 5 de la Ley de Contratación del Estado se 

permitirá únicamente la participación de contratistas hondureños, salvo el caso en que disposiciones 

de un tratado o convenio internacional del que el Estado sea parte o de un convenio suscrito con 

Organismos de financiamiento externo que establezcan regulaciones diferentes, prevalecerán estas 

últimas. 

 

Para efectuar la determinación sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar 

en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizarán los siguientes 

criterios: 

 

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondureña si él o ella es ciudadano hondureño. 

 

b) Una firma tiene la nacionalidad hondureña si está legalmente constituida y registrada como 

persona jurídica en Honduras conforme a las leyes hondureñas. 

 

En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos. 
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Sección V. Formularios de la Oferta 

3. Oferta 

 
[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta] 

 

[fecha] 

 

Número  de  Identificación  y  Título  del  Contrato:  [indique  el  número de identificación y título del 

Contrato] 

 

A: [nombre y dirección del Contratante] 

 

Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste 

aquí las enmiendas], ofrecemos ejecutar el [nombre y número de identificación del Contrato] de 

conformidad con las CGC que acompañan a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el 

monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda]. 
 

El Contrato deberá ser pagado en las siguientes monedas: 
 

Moneda Monto pagadero en la 

moneda 

Tasa de cambio: 

[indique el número de 

unidades de moneda 

nacional que 

equivalen a una 
unidad de moneda 

extranjera] 

Insumos para los que 

se requieren monedas 

extranjeras 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 
(d) 

   

 

El pago de anticipo solicitado es: 
 

Monto Moneda 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 
(d) 
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Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre 

ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna otra 

Oferta que pudieran recibir. 

 

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta y con el 

suministro de Garantía de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitación y 

especificados en los DDL. 
 

No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Sub-cláusula 4.1 de las IAO. 
 

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o 

proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondureñas, de 

conformidad con la Sub-cláusula 4.1 de las IAO. 
 

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación con 

esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a 

continuación: 
 

Nombre y dirección del Agente  Monto y Moneda  Propósito de la Comisión 

o Gratificación 

  
  _ 

 
   

     

     

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”) 
  

 
Firma Autorizada:    

 

Nombre y Cargo del Firmante:      
 

Nombre del Oferente:    
 

Dirección: 
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4. Información sobre la PreCalificación 

[La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará para 

confirmar en sus Ofertas que la información presentada originalmente para precalificar 

permanece correcta a la fecha de presentación de las Ofertas o, de no ser así, incluir con su Oferta 

cualquier información que actualice su información original de precalificación, como se indica 

en la Cláusula 5 de las IAO. Adjunte páginas adicionales si es necesario. Si se adjuntan 

documentos escritos en un idioma diferente al español, estos deberán ser traducidos al español. 

La traducción deberá ser oficial. Si la información presentada originalmente para precalificar ha 

sufrido cambio a la fecha de presentación de las Ofertas, se deberán detallar los cambios y 

adjuntar la información modificada.] 
 

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta.] 
 

[fecha] 
 

Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación y título del 

Contrato] 
 

A: [nombre y dirección del Contratante] 
 

Respecto a la licitación arriba identificada, confirmamos por la presente que la información que 

presentamos originalmente para precalificar: 
 

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentación de esta Oferta”o “Ha 

sufrido cambio a la fecha de presentación de esta Oferta, según se detalla a continuación, 

adjuntándose la información modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a continuación 

los cambios sufridos en la información y adjuntar la documentación que respalde los cambios]. 

 

 

Firma Autorizada:    
 

Nombre y Cargo del Firmante:      
 

Nombre del Oferente:    
 

Dirección:    



43 Sección IV. Formularios de la Oferta 
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5. Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades 

 
Yo   ,   mayor  de  edad, de   estado  civil  _  , de 

nacionalidad    ,   con   domicilio  en       

    y  con  Tarjeta  de  Identidad/pasaporte No. 

   actuando en mi condición de representante legal de [Indicar el Nombre de 

la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo 

integran]  , por la presente HAGO 
 

DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos 

en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de 

Contratación del Estado. 
 

En fe  de  lo  cual  firmo  la  presente  en  la  ciudad  de 

Departamento de _  , a los    

   de   . 

Firma:     

, 

días de mes de 

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En 

caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado). 
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6. Contrato 
CONTRATO No. PREES-XXX-202X 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 
Nosotros: CARLOS EMILIO TOLEDO PINTO, mayor de edad, Casado, máster en Administración 

de Empresas, hondureño, con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, 

Tarjeta de Identidad No.0318-1974-01006, actuando en mi condición de Presidente de la Cámara de 

Comercio e Industria de Siguatepeque y Unidad Técnica Ejecutora “Programa de Recuperación del 

Entorno Ecológico de Siguatepeque” según Decreto Legislativo número 268-2010 a través de la 

Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR) en su condición de Tesorero, nombrado 

mediante Acta número 08-2024 en el punto número ocho (8) celebrada el 03 de septiembre de 2024 y 

que  para los efectos de este contrato se denomina EL CONTRATANTE y ________________, 

mayor de edad, estado civil, profesión, Hondureño, con  Documento Nacional de Identificación No. 

______________ y R.T.N. No. ________________, con domicilio en la Ciudad de 

________________, Departamento de ______________, actuando en su condición de Gerente General 

de  __________________________ representación que acredita mediante instrumento publico ____, 

de fecha ________, autorizado por el _______________ e inscrita bajo el asiento número _________ 

del Tomo No. ___________ del Registro de Comerciantes Sociales del Departamento de __________ 

y que en adelante se le denominará EL CONTRATISTA y encontrándose ambos habilitados para tal 

efecto, convienen en suscribir contrato para la ETAPA NO.4 CONSTRUCCIÓN DE CERCO 

PERIMETRAL PARA LA RESTAURACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO 

CALANTERIQUE, PERIODO 2024, el cual se sujetará a las siguientes condiciones. PRIMERA: 

EL CONTRATANTE manifiesta que bajo la modalidad de Licitación Privada y mediante 

RESOLUCIÓN No. ___________, se le adjudicó a la empresa ___________., el contrato para la 

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL PARA LA RESTAURACIÓN DEL PARQUE 

ECOLÓGICO CALANTERIQUE, PERIODO 2024. SEGUNDA: ALCANCE DE LA OBRA, 

EL CONTRATISTA, declara que se obliga ante EL CONTRATANTE, a ejecutar la 

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL PARA LA RESTAURACIÓN DEL PARQUE 

ECOLÓGICO CALANTERIQUE, PERIODO 2024, de acuerdo con los planos, las 

especificaciones técnicas, la oferta presentada, y otros documentos anexos al presente contrato y de 

acuerdo con las actividades, cantidades y precios unitarios siguientes: COLOCAR CUADRO DE 

ACTIVIDADES CON LOS PRECIOS UNITARIOS 

TERCERA: El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, la mano de obra, equipo y 

herramientas requeridas para realizar los trabajos y construcción, todos los materiales a utilizar serán 

de buena calidad. EL CONTRATISTA deberá presentar a EL CONTRATANTE el detalle y 

características de los materiales y productos a utilizar antes de aplicarlos; los materiales y el personal 

que realice los servicios señalados no deberán causar daños caso contrario, el perjuicio que se haga 

deberá repararlo El CONTRATISTA. EL CONTRATISTA deberá mantener las áreas de trabajo y 

los alrededores del proyecto limpios durante los trabajos y al finalizar los mismos. EL 

CONTRATISTA, deberá suministrar el agua mediante un camión cisterna para llevar a cabo los 

trabajos de construcción de dicha obra. EL CONTRATISTA asumirá en forma directa y en su 

condición de patrono: todas las obligaciones laborales y de seguridad social con el personal que designe 

a las labores; eximiendo completamente y en forma incondicional a EL CONTRATANTE de toda 

responsabilidad derivada de la relación de trabajo entre EL CONTRATISTA y sus trabajadores 

CUARTA: SUPERVISIÓN DE LA OBRA: Para la realización de la obra El CONTRATISTA se 

compromete a contratar al personal, Maestro de Obra y al Ingeniero Residente, debiendo ser un 
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personal idóneo, capacitado y con experiencia, en caso de que el Maestro de Obra y el Ingeniero 

Residente deban ser sustituidos deberá notificar inmediatamente por escrito a EL CONTRATANTE. 

EL CONTRATANTE por su parte designa al Ingeniero _______ para la supervisión y verificación 

de la obra, así como que el trabajo realizado este hecho a satisfacción del contratante y conforme a las 

Especificaciones Técnicas, el personal técnico nombrado como supervisores del proyecto por La 

Unidad Técnica Ejecutora “Programa de Recuperación del Entorno Ecológico de Siguatepeque” según 

Decreto Legislativo número 268-2010 a través de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales 

(UNACIFOR) en su condición de Tesorero, tendrán las responsabilidades y obligaciones establecidas 

en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento de la institución. EL CONTRATISTA, asumirá 

en forma directa y en su condición de patrono; todas las obligaciones laborales y de seguridad social 

con el personal que designe a las labores de Instalación; eximiendo completamente y en forma 

incondicional a EL CONTRATANTE de toda responsabilidad derivada de la relación de trabajo entre 

el contratista y sus trabajadores. QUINTA: LIBROS Y REGISTROS El Contratista deberá llevar el 

libro BITÁCORA que tiene por objeto registrar los acontecimientos del desarrollo de los trabajos, lo 

que permite confirmar el orden originalmente planificado, así como los incidentes que lo interrumpen 

o modifican. Los argumentos a que se asisten deben ser fidedignos y respaldados con datos claramente 

expresados, que permitan descubrir cualquier situación pasada. Por tal motivo, La Unidad Técnica 

Ejecutora del Proyecto, desde su inicio, deberá de contar con ella en el sitio donde se llevarán a cabo 

los trabajos a efecto de dar fiel cumplimiento a este precepto. Dicha bitácora será emitida por el Colegio 

de Ingenieros Civiles de Honduras. La bitácora deberá permanecer en todo momento en el sitio de la 

obra y el Programa de trabajo Aprobado por la Unidad Técnica Ejecutora del Proyecto o en su defecto 

por quien ésta designe, deberá estar en su interior SEXTA: PLAN DE TRABAJO, ORDEN DE 

INICIO Y PLAZO: Plan de Trabajo: Previo a que la Autoridad Competente emita la Orden de Inicio, 

EL CONTRATISTA deberá preparar y presentar al supervisor asignado y este a su vez deberá elevarlo 

para su aprobación un Plan o Programa estimado de progreso del trabajo en forma detallada, basado 

en un sistema de diagramas, el Programa deberá incluir el total del proyecto, indicará las fechas de 

principio y terminación de cada etapa subsiguiente de las varias fases de la construcción, éstas deben 

comprender el tiempo de ejecución correspondiente y deberá ser actualizado de acuerdo a las 

condiciones de trabajo y sujeto a los requerimientos y aprobación de EL SUPERVISOR 

DESIGNADO POR EL CONTRATANTE; estos documentos debidamente sellados y firmados 

pasarán a formar parte del contrato; lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 68 numeral 2 

de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 180 del Reglamento de dicha Ley. Una copia de 

dicho diagrama deberá encontrarse en la bitácora en todo tiempo para facilitar al supervisor y/o 

coordinador de la obra la verificación del cumplimiento de este, o para realizar en el mismo los ajustes 

necesarios.  Es requisito que el programa establezca las fechas en las que se realizarán las actividades 

en las que son necesarias la realización de pruebas o aprobación de procesos, principalmente de 

aquellas actividades que requieren una inspección y aprobación como requisito para ser cubiertas o 

selladas. Antes de finalizar cada mes y por el tiempo que dure el Proyecto EL SUPERVISOR rendirá 

a LA UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE PROYECTO un informe del Proyecto indicando los 

Avances de Obras Ejecutadas durante el período. - Es entendido y aceptado que EL CONTRATISTA 

no podrá tramitar ante EL CONTRATANTE, ningún pago en tanto no se presente el Programa de 

trabajo. Orden de Inicio: antes de iniciar la obra EL CONTRATISTA deberá presentar la garantía de 

cumplimiento de contrato de acuerdo con el cronograma de actividades.  Las partes acuerdan que la 

Orden de Inicio podrá ser librada por el presidente de la Unidad Técnica Ejecutora una vez aprobado 

y suscrito este contrato y cumplidos los requisitos conforme los lineamientos que establece la Ley de 

Contratación del Estado y la presentación de las garantías establecidas en los documentos de licitación. 

Plazo: EL CONTRATISTA deberá iniciar los trabajos a partir del día indicado en la fecha de la Orden 

de Inicio emitida por el Presidente de la Unidad Técnica Ejecutora y se compromete y obliga a terminar 
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la ejecución de la obra contratada dentro de un plazo de NOVENTA (90) DÍAS calendario, contados 

a partir de la fecha de la Orden de Inicio, el computo del plazo se hará de fecha a fecha y estará sujeto 

a extensiones autorizadas por el Presidente de la Unidad Técnica del Programa de acuerdo a las 

Especificaciones y Disposiciones Especiales o por causa de fuerza mayor. Cuando el plazo de 

ejecución se modificare por aumento en las cantidades de obra del proyecto, el plazo prorrogado estará 

de acuerdo con un estudio que para tal fin se hará en el programa de trabajo y previo dictamen del 

supervisor. SÉPTIMA: MONTO DEL CONTRATO: EL CONTRATANTE pagará a EL 

CONTRATISTA por la ejecución objeto de este contrato la cantidad de CANTIDAD EN LETRAS 

(L          ). OCTAVA: FORMA DE PAGO, Queda convenido que el pago de la cantidad contratada 

se hará en Lempiras, moneda oficial de la República de Honduras. En caso de ser solicitado por EL 

CONTRATISTA, EL CONTRATANTE, otorgará un anticipo del 20% del monto total del contrato, 

EL CONTRATISTA deberá presentar una solicitud de anticipo dirigida a la Unidad Técnica Ejecutora 

para dar inicio al proyecto, el valor del anticipo que recibirá como adelanto para iniciar la construcción, 

es de. CANTIDAD EN LETRAS. (L                  ).  El 80% del contrato será pagado mediante 

estimaciones de avance del proyecto, preparadas por EL CONTRATISTA, a través de una solicitud 

acompañadas de los números generadores, unidades, cantidades de obra, precios unitarios, 

localización, análisis de precios unitarios extraordinarios, un informe escrito de avance de la obra en 

el período, adjuntando fotografías que demuestren el avance realizado; estimaciones que deberán ser 

revisadas por el SUPERVISOR DESIGNADO POR EL CONTRATANTE y aprobadas por el 

Presidente y el Tesorero de la Unidad Técnica Ejecutora del Programa Recuperación del Entorno 

Ecológico de Siguatepeque, Tramitados mediante órdenes de pago de acuerdo a lo establecido en los 

procedimientos administrativos. Habiendo presentado EL CONTRATISTA la documentación 

requerida a la Vicerrectoría Administrativa de la UNACIFOR y en la forma establecida en el presente 

contrato, se efectuará el trámite de pago dentro de los siete (7) días hábiles siguientes. El Presidente de 

la Unidad Técnica Ejecutora del Programa fundamentándose en la recomendación por escrito y 

debidamente respaldado con la documentación del SUPERVISOR, podrá retener total o parcial uno o 

más pagos mensuales en los casos siguientes: 1) Por causa de trabajos defectuosos 2) Cuando hubiere 

reclamos pendientes por incumplimiento de compromisos contractuales. NOVENA: GARANTÍAS: 

EL CONTRATISTA queda obligado a rendir las garantías siguientes: Garantía por Anticipo de 

Fondos: Cuando se pacte un anticipo de fondos a EL CONTRATISTA la cuantía será no mayor del 

veinte por ciento (20%), este último otorgará una garantía equivalente al cien por ciento (100%) del 

monto del anticipo. La vigencia de esta garantía será por el mismo plazo del contrato y concluirá con 

el reintegro total del anticipo. La garantía debe ser fianza, cheque de caja o certificado. Garantía de 

Cumplimiento. Previo a firmar el contrato se obliga a rendir la garantía a favor de la UNACIFOR por 

el cumplimiento del Contrato por un monto igual al equivalente del 15% sobre el valor total del 

contrato, la cual consistirá en garantía bancaria o fianza emitida por una institución aseguradora 

constituida legalmente en el país. Esta garantía estará vigente hasta 3 meses después del plazo previsto 

para la ejecución de la obra y deberá contener la condición que se expresa “Será ejecutada a simple 

requerimiento de la UNACIFOR”. La suma del quince (15%) de este contrato equivalente a 

CANTIDAD EN LETRAS. (L     ). Si por causas establecidas contractualmente se modifica el plazo 

de ejecución del contrato por un término mayor de dos (2) meses, EL CONTRATISTA deberá ampliar 

la vigencia de la garantía de cumplimiento de manera que venza tres (3) meses después del nuevo plazo 

establecido. Garantía de Calidad. Una vez que se haya efectuado la liquidación del contrato, EL 

CONTRATISTA, deberá sustituir la garantía de cumplimiento de contrato por una garantía de calidad, 

equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato equivalente a CANTIDAD EN 

LETRAS (L ). con una vigencia de un (1) año a partir de la fecha que se firme el acta de recepción 

final. Las presentes garantías serán pagaderas a la UNACIFOR, por la institución que las otorgó, al 

primer requerimiento que se efectúe, una vez que este firme la resolución por incumplimiento de EL 
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CONTRATISTA, siempre y cuando el cobro se realice dentro del plazo de la vigencia. DÉCIMA: 

RETENCIONES: EL CONTRATANTE, en cumplimiento de las leyes fiscales vigentes hará la 

retención correspondiente del impuesto aplicable, ya sea del Impuesto Sobre la Renta o del Impuesto 

sobre Venta, en cada pago de estimación de avance. DÉCIMA PRIMERA: SANCIONES 

ECONÓMICAS: EL CONTRATANTE, impondrá multas a El CONTRATISTA por cada día 

calendario de demora en la ejecución y entrega de la obra, si EL CONTRATISTA no terminará la 

obra en el plazo establecido en este contrato o en la prórroga por escrito que la UNACIFOR le pudiere 

otorgar. La multa diaria aplicable será de cero puntos treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con 

el monto del contrato, según lo establecido en las Normas de Ejecución Presupuestaria 2024, hasta la 

debida entrega y recepción de las obras en la forma estipulada en las Condiciones Generales y 

Especiales del Contrato, Planos y Especificaciones Técnicas. DECIMA SEGUNDA: 

DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO: Forman parte del presente contrato tal y 

como si estuvieran individualmente descritas en los siguientes documentos: 1) La oferta presentada 

por EL CONTRATISTA, 2) Los Pliegos de Condiciones de la Contratación, 3) Los documentos bases 

de Contratación. 4) las Especificaciones Técnicas. 5) Planos. 6) Notas de Aclaraciones y Enmiendas 

antes de la adjudicación, 7) Las órdenes de cambio debidamente autorizadas por EL 

CONTRATANTE.  DÉCIMA TERCERA: DEL PERSONAL Y EQUIPO; EL CONTRATISTA, 

no asignará, transferirá, pignorará, cederá, subcontratará o hará otras disposiciones de este contrato o 

cualquier documento de este, así como derechos, reclamos y otras obligaciones del CONTRATISTA, 

derivadas de este contrato, a menos que tengan el consentimiento previo y escrito de EL 

CONTRATANTE, antes de proceder a la suscripción de un subcontrato en su totalidad. EL 

CONTRATISTA, queda obligado a mantener en todo momento el personal técnico, obrero y con la 

calidad que se requiere para garantizar la ejecución del proyecto. EL CONTRATANTE, podrá 

solicitar a EL CONTRATISTA el retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia y 

honradez en el desempeño de su labor y EL CONTRATISTA se obliga a sustituirlo, EL 

CONTRATISTA deberá presentar AL CONTRATANTE un listado del personal que laborara en la 

obra y notificar por escrito el retiro y/o ingreso de este, así como un listado de los materiales. Todo 

conforme a lo estipulado en las condiciones generales y demás cláusulas aplicables a este Contrato, 

EL CONTRATISTA, deberá poseer el equipo necesario en buenas condiciones de operación, 

pudiendo aumentarlo o reemplazarlo de acuerdo con las necesidades del trabajo contratado. Durante la 

ejecución de los trabajos y a requerimiento de EL CONTRATANTE. EL CONTRATISTA, se 

compromete y obliga por este acto a prestar toda la cooperación y atender las recomendaciones de los 

supervisores para la correcta ejecución de los trabajos contratados. e) EL CONTRATANTE no se 

hará responsable por las pérdidas de equipo, herramientas y materiales, EL CONTRATISTA deberá 

asegurar las mismas en el espacio asignado para bodega. f) EL CONTRATISTA deberá asegurar que 

el personal que labore en la obra porte el equipo de seguridad e higiene necesario para este tipo de 

trabajo. DÉCIMA CUARTA: INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el 

Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción 

de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de 

transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del 

Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y 

voluntariamente a: 1.- Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de 

la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, 

TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

QUE MANEJAMOS, ABSTENIÈNDONOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA 

MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los 

cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de 

Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la 
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ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y 

representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) 

Prácticas Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar 

directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) 

Prácticas Colusorias: entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que 

existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, 

realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma 

inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la información que deba ser 

presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que 

durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada 

fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad 

por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para 

efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se 

tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos 

de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de 

declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, 

y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna 

ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros 

empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser 

constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los 

cuales el Contratista o Consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores 

de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará Lugar: a.- De 

parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de 

las responsabilidades que pudieren deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, 

representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o 

medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que 

correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva (del Contratista o Consultor y 

a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su 

Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura 

en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones 

que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la 

responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. - DÉCIMA QUINTA: 

RECORTE PRESUPUESTARIO. En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensión o 

cancelación del préstamo o donación, puede dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más 

obligación por parte del estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la 

fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato.  En caso de recorte presupuestario de fondos 

nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de 

la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de 

emergencia, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del 

Estado, que al pago correspondiente a los bienes o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la 

rescisión o resolución del contrato.  DÉCIMA SEXTA: RESPONSABILIDADES CIVILES Y 

OTROS: EL CONTRATISTA será el responsable de todo tipo de reclamo en vía administrativa ó 

judicial provenientes de daños y perjuicios ocasionados a terceros en sus personas o bienes, en 

cualquier operación llevada a cabo por EL CONTRATISTA en cumplimiento de este contrato. 

Asimismo, EL CONTRATISTA exonera a EL CONTRATANTE por toda reclamación, demanda, 

acción judicial, etc. como consecuencia de la aplicación de Leyes Laborales de previsión y seguridad 

social y además cualquier otra que establezcan cargos y obligaciones respecto a los trabajadores de EL 

CONTRATISTA o sub-Contratista. DÉCIMA SÉPTIMA: MODIFICACIONES DEL 
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CONTRATO: REAJUSTE POR INCREMENTO DE COSTOS. Considerando que el proyecto 

tiene una duración de 90 días, NO se reconocerán reajustes del contrato por incremento de costos. 

DÉCIMA OCTAVA: RECORTE PRESUPUESTARIO: En todo contrato financiado con fondos 

externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación, puede dar lugar a la rescisión o 

resolución del contrato, sin más obligación por parte del estado, que al pago correspondiente a las obras 

o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. En caso de 

recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razón de la situación económica y 

financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en 

caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del 

contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a los bienes o servicios 

ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. DÉCIMA NOVENA: 

MODIFICACIONES DEL CONTRATO: Las modificaciones introducidas por la Administración 

que importen aumento o disminución en las cuantías de las prestaciones previstas originalmente en el 

Contrato se regularán según los artículos 122, 123 de la Ley de Contratación del Estado, artículos 203, 

204, 205 y 206 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. Ninguna modificación al contrato 

podrá efectuarse durante el desarrollo del proyecto, sin la debida solicitud anticipada por escrito por 

parte de EL CONTRATISTA y debidamente autorizada por EL CONTRATANTE, previo dictamen 

de EL SUPERVISOR. EL CONTRATANTE no se responsabiliza por el pago de modificaciones de 

obra que no cumplan con este requisito. VIGÉSIMA: RECLAMOS O SOLICITUDES: EL 

CONTRATISTA, deberá notificar por escrito a EL CONTRATANTE, cualquier reclamo o solicitud 

derivados del contrato, dando las razones en que se basa tal reclamo o solicitud, el cual será resuelto 

por la UNACIFOR en siete (7) días, previa presentación de documentación de soporte. VIGÉSIMA 

PRIMERA: CONDICIÓN ESPECIAL DE TRABAJO: EL CONTRATISTA está obligado a 

mantener por su cuenta señales permanentes, tanto de día como de noche para indicar cualquier peligro 

o dificultad al tránsito. Estas señales serán aprobadas por el Supervisor y deberán ser suficientemente 

grandes y claras, para que los conductores de vehículos las perciban a tiempo. Además, EL 

CONTRATISTA colocará por su cuenta con la celeridad que amerita el caso, las señales adicionales 

que a juicio de la Supervisión se requiera para la seguridad de los que ingresen al área de trabajo y será 

responsable por los daños y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus empleados se causará 

a personas o bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes por la falta de señales 

adecuadas. VIGÉSIMA SEGUNDA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: EL CONTRATISTA 

deberá dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada a la Supervisión, está hará una inspección 

dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, a la fecha en que se reciba el aviso y si los trabajos 

estuvieran ejecutados a su satisfacción la Supervisión rendirá un informe pormenorizado a el presidente 

de la Unidad Técnica Ejecutora del programa después de realizada la inspección. EL 

CONTRATANTE una vez que ha recibido el informe del Supervisor, procederá a nombrar La 

Comisión para la Recepción del Proyecto, la cual emitirá el Acta de Recepción correspondiente sea 

provisional o final. VIGÉSIMA TERCERA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El presente 

contrato terminará por el cumplimiento normal de las prestaciones de las partes o por resolución por 

incumplimiento cuando hubiere causa suficiente de conformidad a Ley. VIGÉSIMA CUARTA: 

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se extinguirá por resolución en cualquiera 

de los casos siguientes: a) cuando fuere acordado por las partes. b) por incumplimiento de las partes 

en cualquiera de las cláusulas de este Contrato o de lo establecido en los documentos integrantes del 

mismo, y en los demás casos a que se refiere el Artículo 127 de la Ley de Contratación del Estado. c) 

Por fuerza mayor o caso fortuito EL CONTRATANTE, siempre que hubiese causa justificada y 

probada, podrá dar por terminado el presente contrato total o parcialmente, debiendo notificar por 

escrito a EL CONTRATISTA indicando los motivos de dicha terminación. VIGÉSIMA QUINTA: 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Se procurará resolver entre las partes de forma conciliatoria, 
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caso contrario las partes se someterán a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, previo 

agotamiento de la vía administrativa. VIGÉSIMA SEXTA: MEDIO AMBIENTE: EL 

CONTRATISTA deberá tomar absolutamente todas las prevenciones del caso, con el propósito de 

preservar el medio ambiente al ejecutar los trabajos de construcción, controlando y evitando la erosión 

en laderas y taludes de pendientes pronunciadas, conformando canales de entrada en estructuras de 

drenaje mayor y menor, que garanticen el flujo natural de aguas pluviales, eliminando escombros, 

vegetación, troncos, etc., que como producto de las actividades que ejecute en la zona, se encuentren 

en las inmediaciones del proyecto. VIGÉSIMA SÉPTIMA: LO NO PREVISTO EN EL 

CONTRATO: Lo no previsto en este contrato, deberá ser ejecutado de acuerdo con las leyes de la 

República de Honduras y específicamente siguiendo los lineamientos de la ley de Contratación del 

Estado y su Reglamento y las Normas de Ejecución Presupuestaria vigentes. VIGÉSIMA OCTAVA: 

ACEPTACIÓN CONTRACTUAL: Ambas partes manifiestan que aceptan cada una de las 

condiciones establecidas en el presente contrato, así como lo dispuesto en los Pliegos de Condiciones, 

la Oferta de Licitación y cada uno de los documentos integrantes del presente contrato.  

 

En fe de lo cual firmamos el presente contrato en la ciudad de Siguatepeque, departamento de 

Comayagua a los ____- días del mes de _______de 2024. 

 

 

        EL CONTRATANTE                                            EL CONTRATISTA 
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FORMULARIO TEC-1 
 
 

Profesionales Propuestos y Asignación de Funciones 
 

 

Información requerida sobre el personal propuesto 
 
 

No Nombre Profesión Cargo a desempeñar 
Años de 

experiencia 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 

Oferente:  (indicar nombre completo del oferente) 
 
Nombre:  (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta) 
 
Cargo:   (del firmante) 
 
Firma:   (firma del oferente) 
 
Fecha:   (día, mes y año en que se firma la oferta) 
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FORMULARIO -TEC- 02 
 

Equipo necesario para la Construcción de la Obra  
 

 
El oferente declara que la siguiente información, sobre la existencia de equipo necesario para realizar la construcción 
de la obra (definir en cada proceso), refleja el detalle del equipo que el oferente pone a disposición para realizar la 
misma y en caso de no poseerla presenta la constancia de intención de arrendamiento por parte de la(s) casa(s) 
comercial(es) de reconocida solvencia y credibilidad. 
 
 
 

 
No 

 

Tipo, Modelo y 
Fabricación del 

Equipo 

Año de 
Fabricación 

Estado actual 
(*) Propio (P) 

o 
Alquilado (A) 

Especificación de 
Potencia 

Capacidad 
 (Ton. o m3) 

       

       

       

       

       

 

(*) En caso de equipo alquilado, presentar compromiso de disponibilidad por parte del propietario de dichos 
equipos. 

La comisión de Licitación se reserva el derecho de confirmar esta información. 

 
 

Oferente:  (indicar nombre completo del oferente)   
 
Nombre:  (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta) 
 
Cargo:   (del firmante) 
 
Firma:  (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 
 
Fecha:   (día, mes y año en que se firma la propuesta) 
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FORMULARIO TEC-3 
 

Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra  
 

PLAN DE TRABAJO (DIAGRAMA DE GANTT)  
 

Deberá mostrarse las actividades principales a realizar para la ejecución de la obra, el orden cronológico de las 
mismas y los tiempos propuestos para cada una de ellas. 

N° Actividad 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 

1             

2             

3             

4             

5             

             

             

             

N             

 

Oferente:  (indicar nombre completo del oferente) 

Nombre:  (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta) 

Cargo:   (del firmante) 

Firma:   firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 

Fecha:   (día, mes y año en que se firma la propuesta) 
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FORMULARIO TEC-4 
 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
 
El oferente deberá prestar una ficha de análisis de costos unitario, por cada una de las actividades en el formato 
siguiente: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferente:  (indicar nombre completo del oferente) 

Nombre:  (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta) 

Cargo:   (del firmante) 

Firma:   firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 

Fecha:   (día, mes y año en que se firma la propuesta) 

PROYECTO

UBICACIÓN

FECHA

CODIGO UNIDAD IMPORTE CANTIDAD

Cod. Und Rend. Desp(%) Subtotal P.Unit. Total

-L           

-L           

-L           

-L           

-L           

-L           

Equipo y Herramientas

Resumen 

Subtotal Costo Directo de La Actividad (Lps)

Costo indirectos ( administrativos y utilidad ( %)

Total Indirecto y  Costo Directo de La Actividad

DESCRIPCION  DE  ACTIVIDAD

Mano de Obra                

Total Equipo y Herramientas     Lps.

Precio Unitario de Materiales (Lps)

Precio Unitario de Mano de Obra (Lps)

Precio Unitario de Herramientas y Equipos (Lps)

Total Mano de obra    Lps.

Total Materiales        Lps.

Materiales

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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33 Sección V. Condiciones Generales del Contrato 

Sección VI. Condiciones Generales del Contrato 
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Condiciones Generales del Contrato 

A. Disposiciones Generales 
 

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas 

a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el 

Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad 

Nominadora de conformidad con la cláusula 26.1 de estas CGC, para 

resolver en primera instancia cualquier controversia, de conformidad 

con lo dispuesto en las cláusulas 24 y 25 de estas CGC. 

b) La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente preparada por 

el Oferente, con indicación de las cantidades y precios, que forma parte 

de la Oferta. 

c) Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de estas CGC 

d) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las Obras, 

certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo con la Subcláusula 

53.1 de estas CGC. 

e) El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el Contratista 

para ejecutar las Obras. Comprende los siguientes documentos: Acuerdo 

Contractual, Notificación de Resolución de Adjudicación, Carta de 

Oferta, estas Condiciones, Especificaciones, Planos, Anexos y cualquier 

otro documento que se indique en el Contrato. 

f) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya oferta para la 

ejecución de las obras ha sido aceptada por el Contratante. 

g) La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la Carta de Oferta 

y cualquier otro documento que el Contratista presente con la misma y 

se incluya en el Contrato. 

h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificación de la 

Resolución de Adjudicación y subsecuentemente, según sea ajustado de 

conformidad con las disposiciones del Contrato.   

i) Para fines de reconocimiento de ajustes de precio se considerará lo 

establecido por la Cámara de la Industria de la Construcción, en lo 

referente a la carretilla o canasta de materiales objeto de reclamo. 

. 

j) Días significa días calendario. 

k) Días hábiles administrativos todos los del año excepto los sábados y 

domingos y aquellos que sean determinados como feriados nacionales. 

l) Meses significa meses calendario 

m) Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se pagan en base 
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al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Conratista, en 

adición a los pagos por concepto de los materiales y planta conexos 

n) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada 

conforme al Contrato. 

o) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado emitido 

por el Supervisor de Obras una vez que el Contratista ha corregido los 

defectos. 

p) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período estipulado en 

la Subcláusula 35.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha de 

terminación. 

q) Los Planos son documentos gráficos, incluidos en el contrato, que 

definen el trabajo a realizar, y cualquier otro plano adicional o 

modificado emitido por el Contratante, de acuerdo con lo establecido en 

el Contrato. 

r) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la 

ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC. 

s) Equipos son la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido 

trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la construcción 

de las obras. 

t) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la 

Notificación de la Resolución de Adjudicación del Contratante. 

u) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha en que se 

prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica en 

las CEC. Esta fecha podrá ser modificada únicamente por el Contratante 

mediante una prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos. 

v) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes consumibles, 

utilizados por el Contratista para ser incorporados en las obras. 

w) Planta es cualquiera parte integral de las obras que tenga una función 

mecánica, eléctrica, química o biológica. 

x) El Supervisor de Obras es la persona natural o jurídica contratada por el 

órgano responsable de la contratación para supervisar la ejecución de 

las Obras, debiendo ejercer sus funciones bajo la coordinación y control de 

la respectiva unidad ejecutora. 

y) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. 

z) El Sitio de las obras es el sitio definido como tal en las CEC. 

aa) Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras, incluidos en los 

documentos de licitación, son informes de tipo interpretativo, basados 

en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en el 

subsuelo del Sitio de las Obras. 

bb) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras incluídas en el 
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Contrato y cualquier modificación o adición hecha o aprobada por el 

Contratante 

cc) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el Contratista deberá 

empezar la ejecución de las Obras y que está estipulada en las CEC. No 

coincide necesariamente con ninguna de las fechas de toma de posesión del 

Sitio de las Obras. 

dd) Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada por el Contratista 

para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en 

el Sitio de las Obras. 

ee) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe diseñar, construir, 

instalar y retirar, y que son necesarias para la construcción o instalación de las 

Obras. 

ff) Una Variación es una instrucción impartida por el Contratante y que modifica 

las Obras. 

gg) Las obras son todo aquello que el Contrato exige al Contratista construir, 

instalar y entregar al Contratante como se define en las CEC. 

hh) Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia excepcional:  

a. que escapa al control de una Parte, 

b. que dicha Parte no pudiera haberlo previsto razonablemente 

antes de firmar el Contrato, 

c. que, una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo evitado o 

resuelto razonablemente, y 

d. que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte. 
 

ii) La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos o 

circunstancias excepcionales del tipo indicado a continuación, siempre 

que se satisfagan las Condiciones (a) a (d) especificadas anteriormente: 

 

a) guerra, hostilidades (independientemente de que se declare la 

guerra o no), invasión, actos de enemigos extranjeros, 

b) rebelión, terrorismo, revolución, insurrección, golpe militar o 

usurpación del poder, o guerra civil, 

c) disturbios, conmoción, desorden, huelga o cierre patronal llevado 

a cabo por personas distintas a las del Personal del Contratista u 

otros empleados del Contratista y Subcontratistas, 

d) municiones de guerra, materiales explosivos, radiaciones 

ionizantes o contaminación por radioactividad, excepto cuando 

pueda ser atribuible al uso por parte del Contratista de dichas 

municiones, explosivos, radiación o radioactividad, y 

e) catástrofes naturales, como terremotos, huracanes, tifones o 

actividad volcánica. 
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2. Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, el singular 

significa también el plural, y el masculino significa también el femenino y 

viceversa. Los encabezamientos de las cláusulas no tienen relevancia por sí 

mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su significado corriente 

a menos que se las defina específicamente. El Supervisor de Obras 

proporcionará aclaraciones a las consultas sobre estas CGC. 

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las referencias 

que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de Terminación y a la Fecha 

Prevista de Terminación aplican a cada Sección de las Obras (excepto las 

referencias específicas a la Fecha de Terminación y de la Fecha Prevista de 

Terminación de la totalidad de las Obras). 

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el siguiente 

orden de prioridad: 

a) Contrato, 

b) Notificación de la Resolución de Adjudicación, 

c) Oferta, 

d) Condiciones Especiales del Contrato, 

e) Condiciones Generales del Contrato, 

f) Especificaciones, 

g) Planos, 

h) Lista de Cantidades valoradas, y 

i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma parte 
integral del Contrato. 

3. Idioma y Ley 

Aplicables 

3.1 El idioma del Contrato será el español. 

3.2 El contrato se regirá y se interpretará según las Leyes Hondureñas 

4. Decisiones del 

Supervisor de 

Obras 

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras, en 

representación del Contratante, podrá dirigir órdenes e instrucciones al 

Contratista para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con los planos y 

especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley 

de Contratación del Estado y su Reglamento 

5. Delegación de 

funciones 

5.1 El Supervisor de Obras no podrá delegar en otra persona ninguno de sus deberes 

y responsabilidades. 

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia en las 

Condiciones del Contrato sólo serán válidas cuando sean formalizadas por 

escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una vez que sean entregadas y/o 

escritas en la bitácora del proyecto. 
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7. Subcontratos y 

Cesión del 

Contrato 

7.1 El Contratista sólo podrá subcontratar trabajos si cuenta con la aprobación del 

Contratante. La subcontratación no altera las obligaciones del Contratista. 

7.2 La aprobación de la subcontratación deberá ser expresa, por escrito, con 

indicación de su objeto y de las condiciones económicas. Los trabajos que se 

subcontraten con terceros no excederán del cuarenta por ciento (40%) del monto 

del Contrato. 

7.3 El Contratista no podrá ceder el Contrato sin la aprobación por escrito del 

Contratante. 

8. Otros 

Contratistas 

8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros 

contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y el 

Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros Contratistas indicada 

en las CEC. El Contratista también deberá proporcionarles a éstos las 

instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El Contratante podrá 

modificar la Lista de Otros Contratistas y deberá notificar al respecto al 

Contratista. 

9. Personal 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la Lista de 

Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar a cabo 

las funciones especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por el 

Supervisor de Obras. El Supervisor de Obras aprobará cualquier reemplazo de 

personal clave solo si las calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y 

experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las del personal 

que figura en la Lista. 

9.2  Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remoción de un integrante de 

la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que motivan el pedido, el 

Contratista se asegurará que dicha persona se retire del Sitio de las Obras 

dentro de los siete días siguientes y no tenga ninguna otra participación en los 

trabajos relacionados con el Contrato. 

10. Riesgos del 

Contratante y del 

Contratista 

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que 

corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este 

Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. 

11. Riesgos del 

Contratante 

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: 

(a)     Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o daños a la 

propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) como 

consecuencia de: 

(i)    el uso u ocupación del Sitio de las Obras por las Obras, o con el 

objeto de realizar las Obras, como resultado inevitable de las 

Obras, o, 

(ii)   negligencia, violación de los deberes establecidos por la ley, o 

interferencia con los derechos legales por parte del Contratante o 

cualquiera persona empleada por él o contratada por él, excepto el 

Contratista.  
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 (b)  El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la 

medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el diseño 

hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminación 

radioactiva que afecte directamente al país donde se han de realizar 

las Obras. 

11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del Certificado de 

Corrección de Defectos, será riesgo del Contratante la pérdida o daño de las 

Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o daños como consecuencia 

de: 

(a) un defecto que existía en la Fecha de Terminación; 

(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y que no 

constituía un riesgo del Contratante; o 

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de la 

Fecha de Terminación. 

12. Riesgos del 

Contratista 

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado 

de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de lesiones personales, de 

muerte y de pérdida o daño a la propiedad (incluyendo, sin limitación, las 

Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del Contratante, serán 

riesgos del Contratista. 

13. Seguros 13.1 A menos que se indique lo contrario en las CEC, el Contratista deberá 
contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del 
Contratante, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el 
vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, por los montos 
totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes 
eventos constituyen riesgos del Contratista: 

a) Para pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales; 

b) Para pérdida o daños a los Equipos; 

c) Para pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales 

y Equipos) relacionada con el Contrato, y; 

d) Para lesiones personales o muerte. 

13.2 El Contratista deberá entregar al Supervisor de Obras, para su aprobación, las 

pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros 

deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de 

monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios 

ocasionados. 

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el 

Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería 

haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el 

Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le 

adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del 
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Supervisor de Obras. 

Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro.  

  

14. Informes de 

investigación 

del Sitio de las 

Obras 

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de 
investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además de 
cualquier otra información de que disponga el Oferente. 

15. Consultas 

acerca de las 

Condiciones 

Especiales del 

Contrato 

15.1 El Supervisor de Obras responderá a las consultas sobre las CEC. 

16. Construcción de 

las Obras por el 

Contratista 

16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad con las 
Especificaciones y los Planos. 

17. Terminación de 

las Obras en la 

fecha prevista 

17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha de Inicio 

y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera presentado, con 

las actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado, y 
terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación. 

18. Aprobación por 

el Supervisor 

de Obras 

18.1El Contratista será responsable por el diseño de las obras provisionales. 

18.2 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras 

provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. 
18.3 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las obras 

provisionales y definitivas deberán ser aprobados previamente por el 
Supervisor de Obras antes de su utilización. 

19. Seguridad 19.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las actividades en el 

Sitio de las Obras. 
19.2 El Contratista deberá suministrar a sus trabajadores los equipos e 

implementos necesarios de protección y tomará las medidas necesarias para 
mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el 
trabajo, según las disposiciones sobre la materia. 

20.Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor 
que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será propiedad del 
Contratante. El Contratista deberá notificar al Supervisor de Obras acerca del 
descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de 
proceder. 

21. Toma de 

posesión del 

Sitio de las 

Obras 

21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad del Sitio 
de las Obras. Si no se traspasara la posesión de alguna parte en la fecha 
estipulada en las CEC, se considerará que el Contratante ha demorado el 
inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento 
compensable. 

22. Acceso al Sitio 

de las Obras 

22.1 El Contratista deberá permitir al Supervisor de Obras, y a cualquier persona 
autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde 
se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato. 
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23. Instrucciones, 

Inspecciones y 

Auditorías 

23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Supervisor de Obras 

que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y teniendo en 

cuenta las disposiciones de la Ley de Contratación del Estado y su 

Reglamento. 

24. Controversias 24.1 Controversia se entenderá como cualquier discrepancia sobre aspectos 

técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales y de cualquier otra 

índole que surjan entre el Contratista y el Contratante, incluyendo el 

Supervisor de Obras, como resultado de la ejecución de las Obras. 

25. Procedimientos 

para la 

solución de 

controversias 

25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretará mediante acto 

administrativo motivado, las cláusulas objeto de la controversia, resolviendo 

las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitará por medio del órgano 

administrativo de mayor jerarquía responsable de la ejecución del contrato, 

con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos legales que 

correspondan. 

 

26. Recursos 

contra la 

resolución del 

Contratante 

26.1 Contra la resolución del Contratante quedará expedita la vía judicial ante los 
tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC establezcan 
la posibilidad de acudir al Arbitraje. 

 

 B. Control de Plazos 

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la 

Notificación de la Resolución de Adjudicación, el Contratista presentará al 

Supervisor de Obras, para su opinión y posterior aprobación por el 

Contratante, un Programa en el que consten las metodologías generales, la 

organización, la secuencia y el calendario de ejecución de todas las 

actividades relativas a las Obras. 

27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales logrados 

en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario de ejecución 

de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las 

actividades. 

27.3 El Contratista deberá presentar al Supervisor de Obras para su opinión y 

posterior aprobación por el Contratante, un Programa con intervalos iguales 

que no excedan el período establecido en las CEC. Si el Contratista no 

presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el Supervisor de 

Obras podrá retener el monto especificado en las CEC de la próxima 

estimación de obra y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que 

prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa 

atrasado. 

27.4 La aprobación del Programa no modificará de manera alguna las obligaciones 
del Contratista. El Contratista podrá modificar el Programa y presentarlo 
nuevamente al Supervisor de Obras en cualquier momento. El Programa 
modificado deberá reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos 
Compensables. 

28. Prórroga de la 

Fecha Prevista 

28.1 El Contratante deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación cuando se 

produzca un Evento Compensable o se ordene una Variación que haga 
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de 

Terminación 

imposible la terminación de las Obras en la Fecha Prevista de Terminación 

sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de 

los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales. 

28.2 El Contratante determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de 
Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 5 días siguientes a la fecha 
en que el Contratista solicite al Contratante una decisión sobre los efectos de 
una Variación o de un Evento Compensable y proporcione toda la 
información sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno 
acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora 
debida a esa falla no será considerada para determinar la nueva Fecha Prevista 
de Terminación. 

29. Aceleración de 

las Obras 

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de la 

Fecha Prevista de Terminación, el Contratante deberá solicitar al Contratista 

propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleración de la ejecución 

de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha 

Prevista de Terminación será modificada como corresponda y ratificada por 

el Contratante y el Contratista. 

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecución de los 

trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se tratarán como 

Variaciones y los precios de las mismas se incorporarán al Precio del 

Contrato. 

30.  Demoras 

ordenadas por 

el Supervisor 

de Obras 

30.1 El Supervisor de Obras previa autorización del contratante, podrá ordenar al 

Contratista la suspensión en la iniciación o el avance de cualquier actividad 

comprendida en las Obras, compensando económicamente el gasto generado 

por el atraso. 

31. Reuniones 

administrativas 
31.1 Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista podrán solicitar al 

órgano contratante que asista a reuniones administrativas. El objetivo de 

dichas reuniones será la revisión de la programación de los trabajos 

pendientes y la resolución de asuntos planteados conforme con el 

procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Cláusula 33. 

 

31.2 El Supervisor de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones 

administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y al 

Contratante. Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, el 

Supervisor de Obras deberá decidir y comunicar por escrito a todos los 

asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas que 

deban adoptarse. 

32. Corrección de 

Defectos 

 

32.1 El Supervisor de Obras notificará al Contratista de todos los defectos 

que tenga conocimiento antes que finalice el Período de 

Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de terminación 

y se define en las CEC. El Período de Responsabilidad por Defectos se 

prorrogará mientras queden defectos por corregir. 
 

32.2     Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro 

del plazo especificado en la notificación del Supervisor de Obras. 

 

33. Advertencia 

Anticipada 

33.1 El Contratista deberá advertir al Supervisor de Obras lo antes posible 

sobre futuros posibles eventos o circunstancias específicas que puedan 
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perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o 

demorar la ejecución de las Obras. El Supervisor de Obras podrá 

solicitarle al Contratista que presente una estimación de los efectos 

esperados que el futuro evento o circunstancia podrían tener sobre el 

Precio del Contrato y la Fecha de Terminación. El Contratista deberá 

proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea razonablemente 

posible. 

 

33.2 El Contratista colaborará con el Supervisor de Obras en la preparación y 

consideración de posibles maneras en que cualquier participante en los 

trabajos puedan evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia 

y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare el 

Supervisor de Obras. 

 

 C. Control de Calidad 
 

34. Identificación 

de Defectos 

34.1 El Supervisor de Obras controlará el trabajo del Contratista y le notificará 

de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificará de 

manera alguna las obligaciones del Contratista. 

35. Pruebas 35.1 Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que 

no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún 

trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagará 

el costo de la prueba y de las muestras, caso contrario deberá ser sufragado 

por el Contratante. 

             36. Defectos no  

        Corregidos 

 

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado 

en la notificación del Supervisor de Obras, este último estimará el precio 

de la corrección del defecto, y el Contratista deberá pagar dicho monto, sin 

perjuicio de que la corrección del defecto sea encargada por el Contratante 

a terceros.  

 

 D. Control de Costos 

             37. Lista de       

Cantidades 

Valoradas 

(Presupuesto de 

la Obra) 

 

37.1 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) deberá 

contener los rubros correspondientes a la construcción, el montaje, las 

pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el 

Contratista. 

37.2 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa para 

calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de 

trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la Lista 

de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) 

 

             38. Desglose de 

Costos 

 

38.1 Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el Contratista deberá 

proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a cualquier 

precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la 

Obra). 
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39. Variaciones 39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas actualizados que 

presente el Contratista y deberán ser autorizadas por escrito por el 

Contratante.  

  39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio Inicial del 

Contrato se formalizarán mediante modificación del Contrato. 

40. Pagos de                  

las Variaciones 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.1 Cuando el Supervisor de Obras la solicite, el Contratista deberá presentarle 

una cotización para la ejecución de una Variación. El Contratista deberá 

proporcionársela dentro de los siete (7) días siguientes a la solicitud, o 

dentro de un plazo mayor si el Supervisor de Obras así lo hubiera 

determinado.  El Supervisor de Obras deberá analizar la cotización antes 

de opinar sobre la Variación. 

40.2 Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro descrito en la 

Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) y si, a juicio del 

Supervisor de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de ejecución 

no produce cambios en el costo unitario por encima del límite establecido 

en la Subcláusula 38.1, para calcular el valor de la Variación se usará el 

precio indicado en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la 

Obra).  Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario 

de ejecución de los trabajos correspondientes a la Variación no coincidiera 

con los rubros de la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la 

Obra), el Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos 

precios para los rubros pertinentes de los trabajos. 

                41. Proyecciones   

 

 

41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá proporcionar al 

Supervisor de obra una proyección actualizada del flujo de efectivo. Dicha 

proyección podrá incluir diferentes monedas según se estipule el contrato, 

convertidas según sea necesario utilizando las tasas de cambio del 

contrato. 

 

                 42. Estimaciones  

                    de Obra      

42.1 El Contratista presentará al Supervisor de Obras cuentas mensuales    por 

el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas 

previamente certificadas por el Supervisor de Obras de conformidad con 

la Sub-cláusula 42.2. 

42.2 El Supervisor de Obras verificará las cuentas mensuales de los trabajos 

ejecutados por el Contratista y certificará la suma que deberá pagársele. 

42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el Supervisor de 

Obras 

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las cantidades 

ejecutadas, de acuerdo con los precios unitarios contractuales. 
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42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las Variaciones 

y de los Eventos Compensables. 

42.6 El Supervisor de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en una 

estimación anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que se 

hubiera aprobado anteriormente en consideración de información más 

reciente. 

 

             43. Pagos     

 

43.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y las 

retenciones. El Contratante reconocerá intereses a la tasa promedio 

correspondiente al mes en que se efectué el pago para operaciones activas 

del sistema bancario nacional, cuando se produzcan atrasos en el pago de 

sus obligaciones por causas que le fueren imputables, por más de cuarenta 

y cinco días (45) calendarios contados a partir de la presentación correcta 

de los documentos de cobro correspondientes. El pago de los intereses se 

hará a más tardar en la fecha del siguiente pago parcial. El Supervisor de 

Obra validará la presentación correcta de la estimación de obra en un plazo 

no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la presentación de 

los mismos. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente 

se deberá pagar al Contratista interés sobre el pago atrasado. El pago de 

los intereses se calculará exclusivamente sobre el monto facturado que se 

pagará con retraso. Para estos fines la Oficina Normativa de Contratación 

y Adquisiciones determinará mensualmente, en consulta con el Banco 

Central de Honduras la tasa de interés promedio para operaciones activas 

vigente en el sistema bancario nacional. 

  43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimación posterior o como 

resultado de una decisión del Conciliador, Arbitro o Juez, se le pagará 

interés al Contratista sobre el monto incrementado como se establece en 

esta cláusula. El interés se calculará a partir de la fecha en que se debería 

haber aprobado dicho incremento si no hubiera habido controversia. 

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se 

efectuarán en las proporciones de las monedas en que está expresado el 

Precio del Contrato. 

43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se 

indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros precios en el 

Contrato. 

 

44. Eventos 

Compensables 

 

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: 

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras 

en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de acuerdo con la 

Subcláusula 21.1 de las CGC. 

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal 

manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato. 
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(c) El Supervisor de Obras ordena una demora o no emite los Planos, 

las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la 

ejecución oportuna de las Obras. 

(d) El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga al 

descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los 

trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no 

presentaban defectos. 

(e) El Supervisor de Obras sin justificación desaprueba una 

subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que 

razonablemente se podía inferir antes de la emisión de la 

Notificación de la Resolución de Adjudicación, a partir de la 

información emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de 

Investigación del Sitio de las Obras), la información disponible 

públicamente y la inspección visual del Sitio de las Obras.   

(g) El Supervisor de Obras imparte una instrucción para lidiar con una 

condición imprevista, causada por el Contratante, o para ejecutar 

trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u 

otros motivos. 

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios 

públicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras 

limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o costos 

adicionales al Contratista. 

(i) El anticipo se paga atrasado. 

(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del 

Contratante. 

(k) El Supervisor de Obras demora sin justificación alguna la emisión 

del Certificado de Terminación. 

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los 

trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de Terminación, 

se deberá incrementar el Precio del Contrato y/o prorrogar la Fecha 

Prevista de Terminación. El Supervisor de Obras decidirá el monto del 

incremento, y la nueva Fecha Prevista de Terminación si este fuera el 

caso. 

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre 

los efectos de cada evento compensable en su proyección de costos, el 

Supervisor de Obras la evaluará y ajustará el Precio del Contrato como 

corresponda. Si el Supervisor de Obras no considerase la estimación del 

Contratista razonable, el Supervisor de Obras preparará su propia 

estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta. El 

Supervisor de Obras supondrá que el Contratista reaccionará en forma 

competente y oportunamente frente al evento. 
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44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la 

medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados si el 

Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con 

el Supervisor de Obras. 

45. Impuestos    

 

 

45.1 El Supervisor de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los 

impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período 

comprendido entre la fecha que sea 30 días anterior a la de presentación 

de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta de Recepción 

Definitiva.  El ajuste se hará por el monto de los cambios en los impuestos 

pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran 

ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicación 

de la cláusula 47 de las CGC. 

46. Monedas 

 

46.1 La moneda o monedas en que se le pagará al Proveedor en virtud de este 

Contrato se especifican en las CEC. 

47. Ajustes de 

Precios 

47.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del costo 

de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.   

48. Multas por 

retraso en la 

entrega de la 

Obra 

 

48.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y perjuicios 

conforme al precio por día establecido en las CEC, por cada día de retraso 

de la Fecha de Terminación con respecto a la Fecha Prevista de 

Terminación.  El monto total de daños y perjuicios no deberá exceder del 

monto estipulado en las CEC. El Contratante podrá deducir dicha 

indemnización de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por 

daños y perjuicios no afectará las obligaciones del Contratista. 

 48.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se prorrogara 

la Fecha Prevista de Terminación, el Supervisor de Obras deberá corregir 

en la siguiente estimación de obra los pagos en exceso que hubiere 

efectuado el Contratista por concepto de liquidación de daños y 

perjuicios.  

49. Pago de 

anticipo 

 

 

49.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto estipulado 

en las CEC, contra la presentación por el Contratista de una Garantía 

Incondicional, emitida en la forma y por un banco o aseguradora 

aceptables para el Contratante en los mismos montos y monedas del 

anticipo. La Garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo 

pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la misma podrá ser 

reducido progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. 

El anticipo no devengará intereses. 

49.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, 

planta, materiales, servicios y gastos de movilización que se requieran 

específicamente para la ejecución del Contrato.   

49.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos 

proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de 

conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya sido 

terminado.  No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para 
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determinar la valoración de los trabajos realizados, variaciones, ajuste de 

precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidación por daños 

y perjuicios. 

50. Garantías 

 

50.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de 

Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Notificación de la 

Resolución de Adjudicación y por el monto estipulado en las CEC, 

emitida por un banco o compañía afianzadora aceptables para el 

Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que 

deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantía de 

Cumplimiento excederá en tres (3) meses la Fecha Prevista de 

Terminación. 

50.2 Una vez efectuada la recepción final de las obras y realizada la 

liquidación del contrato, el Contratista sustituirá la Garantía de 

cumplimiento del contrato por una Garantía de calidad de la obra, con 

vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto será 

equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada.  

  50.3 Cuando en el contrato se hayan pactado entregas parciales por tramos o 

secciones, el plazo de la Garantía de calidad correspondiente a cada 

entrega a que estuviere obligado el Contratista se contará a partir de la 

recepción definitiva de cada tramo. 

51. Trabajos por 

día 

 

51.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por día indicadas en la 

Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de trabajo sólo 

cuando el supervisor de Obras hubiera impartido instrucciones 

previamente y por escrito para la ejecución de trabajos adicionales que 

se han de pagar de esa manera. 

51.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados por el 

Supervisor de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por 

día. El Supervisor Obras deberá verificar y firmar todos los formularios 

que se llenen para este propósito. 

51.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán 

supeditados a la presentación de los formularios 

52. Costo de               

reparaciones 

 

52.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta propia las 

pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales que hayan de 

incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento 

del Período de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y 

daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones. 

 E. Finalización del Contrato 

53. Terminación 

de las Obras 

 

 

 

53.1 Terminada sustancialmente las Obras, se efectuará en forma inmediata 

una inspección preliminar, que acredite que las Obras se encuentran en 

estado de ser recibidas, todo lo cual se consignará en Acta de Recepción 

Provisional suscrita por un representante del órgano responsable de la 
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contratación por el Contratante, el Supervisor de Obras designado y el 

representante designado por el Contratista. 

53.2 Entiéndase por terminación sustancial la conclusión de la obra de acuerdo 

con los planos, especificaciones y demás documentos contractuales, de 

manera que, luego de las comprobaciones que procedan, pueda ser 

recibida definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su finalidad. 

54. Recepción de 

las Obras 

 

54.1 Acreditado mediante la inspección preliminar, que las obras se 

encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) días 

siguientes a la fecha en que el Contratista efectúe su requerimiento, el 

Contratante procederá a su recepción provisional, previo informe del 

Supervisor de Obras. 

54.2 Si de la inspección preliminar resultare necesario efectuar correcciones 

por defectos o detalles pendientes, se darán instrucciones precisas al 

contratista para que a su costo proceda dentro del plazo que se señale a 

la reparación o terminación de acuerdo con los planos, especificaciones 

y demás documentos contractuales. 

54.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma 

definitiva, se procederá a efectuar las comprobaciones y revisiones 

finales. Si así procediere, previa certificación del Supervisor de Obras de 

que los defectos y detalles notificados han sido corregidos, se efectuará 

la recepción definitiva.  

54.4 Cuando conforme a las CEC proceda la recepción parcial por tramos o 

partes de la obra de un proyecto, la recepción provisional y definitiva de 

cada uno de ellos se ajustará a lo dispuesto en los artículos anteriores.  

54.5 Hasta que se produzca la recepción definitiva de las obras, su 

mantenimiento, custodia y vigilancia será por cuenta del Contratista, 

teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que 

para tal efecto disponga el contrato. 

 

55. Liquidación 

final 

 

55.1 Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista deberá proporcionar 

al Supervisor de Obras un estado de cuenta detallado del monto total que 

el contratista considere que se le adeuda en virtud del contrato. Si el 

estado de cuenta estuviera correcto y completo a juicio del supervisor de 

obras, emitirá el certificado de pago final dentro del plazo establecido en 

las CEC. Si el estado de cuenta presentado no estuviese de acuerdo al 

balance final calculado por el Supervisor o estuviese incompleto, ambas 

partes procederán en el periodo establecido en las CEC a conciliar el 

balance final adeudado al Contratista. Si la conciliación fuese exitosa, el 

Contratista volverá a presentar el estado de cuenta y el Supervisor dentro 

del plazo establecido en las CEC emitirá el certificado de pago. Caso 

contrario, el supervisor de obras decidirá en el plazo estipulado en las 

CEC el monto que deberá pagarse al Contratista y ordenará se emita el 

certificado de pago.  
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55.2 El órgano responsable de la contratación deberá aprobar la liquidación y 

ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante debiendo las partes 

otorgarse los finiquitos respectivos, sin perjuicio de las acciones legales 

que el contratista pudiese iniciar en caso de no aceptación del monto del 

certificado de pago final.  

 

56. Manuales de       

       Operación y                   

Mantenimiento 

56.1  Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operación y 

mantenimiento actualizados de la maquinaria o equipo suministrado, el 

Contratista los entregará en las fechas estipuladas en las CEC. 

56.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los 

manuales de operación y mantenimiento a más tardar en las fechas 

estipuladas en las CEC 57.1, o no son aprobados por el Supervisor de 

Obras, éste retendrá el acta de recepción final. 

 

 

57. Terminación 

del Contrato 

 

57.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la otra parte 

incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato. 

57.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no 

estarán limitados a los siguientes: 

1) El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas convenidas; 

2) La falta de constitución de la garantía de cumplimiento del contrato o de 

las demás garantías a cargo del contratista dentro de los plazos 

correspondientes; 

3) La suspensión definitiva de las obras o la suspensión temporal de las 

mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso de fuerza mayor 

o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin que medien éstas, 

acordada en ambos casos por la Administración;  

4) La muerte del contratista individual si no pudieren concluir el contrato 

sus sucesores;  

5) La disolución de la sociedad mercantil contratista;  

6) La declaración de quiebra o de suspensión de pagos del contratista, o su 

comprobada incapacidad financiera;  

7) Los motivos de interés público o las circunstancias imprevistas 

calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la 

celebración del contrato, que imposibiliten o agraven 

desproporcionadamente su ejecución;  

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago más allá del plazo de 

cuatro (4) meses si no se establece en el contrato un plazo distinto;  
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9) La falta de corrección de defectos de diseño cuando éstos sean 

técnicamente inejecutables;  

10) El mutuo acuerdo de las partes;  

11) Si el Contratista ha demorado la terminación de las Obras de tal manera 

que se alcance el monto máximo de la indemnización por concepto de 

daños y perjuicios, según lo estipulado en las CEC; 

12) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o 

corrupción al competir por el Contrato o en su ejecución, conforme a lo 

establecido la Cláusula 58 de estas CGC.  

57.3 Si el contrato fuese terminado por causas imputables al Contratista, se 

hará efectiva la garantía de cumplimiento. 

57.4 Si el contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender los 

trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias 

en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea 

razonablemente posible. 

 

57.5 No podrán ejecutarse las garantías de un contrato cuando la resolución del 

contrato sea consecuencia del incumplimiento contractual de la 

administración o por mutuo acuerdo.  

 

58. Fraude y 

Corrupción 

 

58.1 El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores y 

organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o 

personas oferentes por participar o participando en procedimientos de 

contratación, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, 

consultores  y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, 

empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos 

durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un 

contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. 

58.2 El Contratante, así como cualquier instancia de control del Estado 

Hondureño tendrán el derecho de revisar a los Oferentes, proveedores, 

contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios sus cuentas y 

registros y cualesquiera otros documentos relacionados con la 

presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y 

someterlos a una auditoría por auditores designados por el Contratante, o 

la respectiva instancia de control del Estado Hondureño. Para estos 

efectos, el Contratista y sus subcontratistas deberán: (i) conservar todos 

los documentos y registros relacionados con este Contrato por el período 

que establecen las instancias de control del Estado Hondureño luego de 

terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y (ii)  entregar todo 

documento necesario para la investigación de denuncias de fraude o 

corrupción, y pongan a la disposición del Contratante o la respectiva 

instancia de control del Estado Hondureño, los empleados o agentes del 

Contratista y sus subcontratistas que tengan conocimiento del Contrato 

para responder las consultas provenientes de personal del Contratante o 
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la respectiva instancia de control del Estado Hondureño o de cualquier 

investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado para 

la revisión o auditoría de los documentos. Si el Contratista o cualquiera 

de sus subcontratistas incumple el requerimiento del Contratante o la 

respectiva instancia de control del Estado Hondureño, o de cualquier otra 

forma obstaculiza la revisión del asunto por éstos, el Contratante o la 

respectiva instancia de control del Estado Hondureño bajo su sola 

discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el contratista o 

subcontratista para asegurar el cumplimiento de esta obligación. 

 

59. Pagos posteriores                

a la terminación 

del  Contrato          

59.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del 

Contratista, el Supervisor deberá emitir un certificado en el que conste el 

valor de los trabajos realizados y de los materiales ordenados por el 

Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisión 

de dicho certificado y menos el valor de las Multas por retraso en la 

entrega de la Obra aplicables. Ello sin menoscabo de las acciones que 

procedan para la indemnización por daños y perjuicios producidos al 

Contratante. Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera el 

monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la 

diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante. 

59.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por 

incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el 

Supervisor de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los 

trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro 

de los equipos y la repatriación del personal del Contratista ocupado 

exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista hubiera 

incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos 

que hubiera recibido hasta la fecha de emisión de dicho certificado. 

 

 

60. Derechos de 

Propiedad 

 

60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los 

Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los 

Equipos propiedad del Contratista, las Obras provisionales y las Obras 

incluidas en estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en la 

Liquidación, se considerarán de propiedad del Contratante. 

 

61. Liberación de 

cumplimiento 

61.1   Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de fuerza 

mayor, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control 

del Contratante o del Contratista, el Supervisor de Obras deberá validar 

la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal caso, el Contratista 

deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las 

Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir 

la validación. En caso de imposibilidad de cumplimiento, deberá pagarse 

al Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepción de la 

validación, así como de cualesquier trabajos realizados posteriormente 

sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos, los materiales 

existentes y equipos adquiridos para uso del proyecto los cuales serán 
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entregados al Estado, así como los gastos administrativos en que se 

incurra por la rescisión o resolución. 
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Sección VII. Condiciones Especiales del Contrato 

A menos que se indique lo contrario, el Contratante deberá completar todas las CEC antes de 

emitir los documentos de licitación. Se deberán adjuntar los programas e informes que el 

Contratante deberá proporcionar. 
 

 

A. Disposiciones Generales 

CEC 1.1 (a) En el presente Contrato NO se prevé Conciliador. 

CEC 1.1 (p) El Contratante es:  

La Unidad Técnica Ejecutora “Programa de Recuperación del 

Entorno Ecológico de Siguatepeque” según Decreto Legislativo 

número 268-2010 a través de la Universidad Nacional de Ciencias 

Forestales (UNACIFOR) en su condición de Tesorero 

 

Representante Legal: 

MAE. Carlos Toledo 

Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Siguatepeque 

 

CEC 1.1 (t) 
 

La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es:  

 

90 días calendario después de la orden de inicio 

CEC 1.1 (w) El Supervisor de Obras es:  

Será asignado por La Unidad Técnica Ejecutora “Programa de Recuperación 

del Entorno Ecológico de Siguatepeque” según Decreto Legislativo número 

268-2010 a través de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales 

(UNACIFOR) en su condición de Tesorero. 

CEC 1.1 (y) El Sitio de las Obras está ubicada en: 

El proyecto está ubicado en la ciudad de Siguatepeque, en el parque 

Calanterique, colindante con la colina Antonio Mata. Las coordenadas son las 

siguientes; inicio: 407816.55 X, 1615066.59 Y. final: 407822.01 X, 

1614677.31 Y. y está definida en los planos No.   [indique los números]. 

CEC 1.1 (bb) La Fecha de Inicio es:  

Será emitida por las autoridades de La Unidad Técnica Ejecutora “Programa 
de Recuperación del Entorno Ecológico de Siguatepeque” según Decreto 
Legislativo número 268-2010 a través de la Universidad Nacional de 
Ciencias Forestales (UNACIFOR) en su condición de Tesorero, tomando en 
cuenta la fecha de la firma de los contratos. 

CEC 1.1 (ff) Las Obras consisten en: 

Etapa No.4 Construcción de Cerco Perimetral para la 

Restauración del Parque Ecológico Calanterique, Periodo 2024 

CEC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la 

totalidad de las Obras son: NO APLICA 
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CEC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato: 
Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma parte 
integral del Contrato. 

 
1. Constancia original de la Procuraduría General de la República, de  

no tener juicios pendientes con el Estado de Honduras. 
2. Original o copia autenticada de la solvencia vigente del oferente  

con el Sistema Administración de Rentas SAR. 
3. Constancia de solvencia por el Instituto Hondureño de Seguridad  

Social (IHSS). 

 

CEC 8.1 Lista de Otros Contratistas NO APLICA  

CEC 9.1 Personal Clave: NO APLICA   

CEC 13.1 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán: 

(a) para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales: NO APLICA  
(b) para pérdida o daño de equipo: NO APLICA   

(c) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales 

y Equipos) en conexión con el Contrato NO APLICA   

(d) para lesiones personales o muerte: 

(i) de los empleados del Contratante: NO APLICA   

(ii) de terceros, que sean afectados directamente por actividades de la 

obra: NO APLICA   

CEC 14.1 Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son: NO 

APLICA 

CEC 21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será(n) La 

Unidad Técnica Ejecutora “Programa de Recuperación del Entorno 

Ecológico de Siguatepeque” según Decreto Legislativo número 268-2010 

a través de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales 

(UNACIFOR) en su condición de Tesorero, una vez que se haya emitido 

la orden de Inicio. 

CEC 26.1 [Contra la resolución del Contratante procederá la vía judicial ante los 

tribunales de lo Contencioso Administrativo. 
 

B. Control de Plazos 

CEC 27.1 El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Supervisor de 

Obras dentro de 10 días calendarios a partir de la fecha de la Notificación de 

la Resolución de Adjudicación. 

CEC 27.3 Los plazos entre cada actualización del Programa serán de [indique número] 

días. 

 
El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa 

actualizado será de L 1,000.00 por cada día de retraso. 
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C. Control de la Calidad 

CEC 32.1 El Período de Responsabilidad por Defectos es: [un (1) año días. 

[indique el plazo a partir de la Fecha de Terminación] 

 
[Generalmente el Período de Responsabilidad por Defectos se limita a 12 

meses, pero puede ser menor para casos muy simples]. 

D. Control de Costos 

CEC 46.1 La moneda del País del Contratante es: Lempiras. 

 

CEC 47.1 La Unidad Técnica Ejecutora “Programa de Recuperación del Entorno 

Ecológico de Siguatepeque” según Decreto Legislativo número 268-2010 

a través de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR) 

en su condición de Tesorero. NO reconocerá formula escalatoria de 

precios. 
 

CEC 48.1 El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las 

Obras es del 0.36% por día. El monto máximo de la indemnización por daños 

y perjuicios para la totalidad de las Obras es del [monto de la Garantía de 

cumplimiento del contrato]. 
 

Si se han acordado terminaciones por secciones e indemnizaciones por daños y 

perjuicio por secciones, aquí se deberá especificar el monto de estas últimas. 

 CEC 49.1 El pago (Los pagos) por anticipo será(n) de: [20% del precio del contrato, sin 

perjuicio de los porcentajes que establezcan las disposiciones generales del 
Presupuesto] 

CEC 50.1 El monto de la Garantía y/o Fianzas de Cumplimiento es 15% del monto total 

del contrato. 
 

[Conforme a la LCE debe estipularse un 15 por ciento del Precio del Contrato 

para el monto de la Garantía de Cumplimiento. En caso de que la ejecución del 

contrato exceda los 12 meses, se estipulará el 15% del valor estimado de las 

obras a ejecutar durante el año, debiendo renovarse treinta 

(30) días antes de cada vencimiento] 

CEC 50.2 El Contratista DEBE presentar Garantía de Calidad cuyo monto será 

equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual, en los términos 

dispuestos en la Cláusula 51.2 de las CGC. 
 

[En caso de que se exija Garantía de Calidad, agregar: 

“La Garantía de Calidad deberá estar vigente por un plazo de 12 meses 

contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Definitiva de la Obra. 

E. Finalización del Contrato 
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CEC 55.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) El plazo máximo para que el Contratista proporcione al Supervisor de 

Obras un estado de cuenta detallado del monto total que considere que 

se le adeuda en virtud del contrato será de [10 días] después de la 

emisión de la Certificación mencionada en la Cláusula 54.3. 

(b) El plazo máximo para que el Supervisor de Obras se pronuncie sobre la 

aceptación o rechazo del estado de cuenta detallado será de [10 días] a 

partir del día siguiente a la fecha de recepción del  mismo. 

(c) El plazo máximo para emitir el certificado de pago será de [número de 

días] después de la notificación de aceptación del estado de cuenta; 

(d) El plazo máximo para intentar la conciliación del balance final y otros 

detalles del estado de cuenta será de [número de días] a partir del día 

siguiente de la fecha de notificación de rechazo del estado de cuenta. 

(e) Si la conciliación no fuese exitosa el plazo máximo para que el 

Supervisor de Obras emita el certificado de pago será de [número de 

días] a partir del día siguiente a la fecha de conclusión del periodo de 

conciliación. 

 

CEC 56.1 Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más tardar 

el [indique la fecha] NO APLICA  

 
Los planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar el ANTES DE 

LA ENTREGA DE LA CONCILIACIÓN INDICADA EN EL CEC 55.1 (E)  

 

CEC 57.2 (11) 

 

El número máximo de 10 días es [consistente con la Sub cláusula 48.1 sobre 

liquidación por daños y perjuicios].  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

Página 82 de 96 

 

 

 

 

Sección VIII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

La existencia de un conjunto de especificaciones claras y precisas es indispensable para que los 

Oferentes puedan responder en forma realista y competitiva a lo solicitado por el Contratante, sin 

tener que restringir o condicionar sus Ofertas. En el marco de licitaciones públicas, las 

Especificaciones deben redactarse de modo que permitan la más amplia competencia posible y, al 

mismo tiempo, establezcan claramente las normas requeridas en cuanto a la mano de obra, los 

materiales y el funcionamiento de los bienes y servicios que se han de adquirir. Sólo así se podrá 

cumplir con los objetivos de economía, eficiencia y equidad en materia de adquisiciones, asegurar 

que las Ofertas se ajustan a las condiciones de la licitación, y facilitar la evaluación posterior de las 

Ofertas. En las Especificaciones deberá exigirse que todos los bienes y materiales que se hayan de 

incorporar en las Obras sean nuevos, estén sin usar y sean los modelos más recientes o actuales, y que 

en ellos se hayan incorporado los últimos adelantos en materia de diseño y materiales, a menos que 

en el Contrato se estipule otra cosa. 

 

En la preparación de especificaciones resultan útiles los ejemplos de Especificaciones de proyectos 

similares que hayan tenido lugar en Honduras. Comúnmente la mayor parte de las Especificaciones 

son redactadas por el Contratante o el Supervisor de Obras especialmente para satisfacer las Obras del 

Contrato en cuestión. Si bien no hay un conjunto estándar de Especificaciones de aplicación universal 

a todos los sectores de todos los países, sí existen principios y procedimientos establecidos, los cuales 

se han incorporado en estos documentos. 

 

Resulta muy conveniente uniformar las Especificaciones Generales para Obras que se realizan con 

frecuencia en los sectores públicos, tales como carreteras, puertos, ferrocarriles, vivienda urbana, 

riegos y abastecimiento de agua, del mismo país o región en que prevalezcan condiciones 

similares. Las especificaciones generales deberán abarcar todas las formas de ejecución, materiales 

y equipos que se utilicen comúnmente en la construcción, aunque no siempre hayan de usarse en 

un Contrato de Obras determinado. Las Especificaciones Generales deberán adaptarse luego a las 

Obras específicas eliminando o agregando disposiciones. 
 

Las especificaciones deben redactarse cuidadosamente para asegurar que no resulten restrictivas.  En 

las especificaciones de normas relativas a los bienes, materiales y formas de ejecución se deberán 

aplicar, en la medida de lo posible, normas reconocidas internacionalmente. Cuando se utilicen otras 

normas particulares, sean o no hondureñas, se deberá establecer que también serán aceptables los 

bienes, materiales y formas de ejecución que se ajusten a otras normas reconocidas que garanticen 

una calidad igual o superior a la de las normas mencionadas. Con tal fin se podrá agregar el siguiente 

tipo de cláusula en las Condiciones Especiales o en las Especificaciones: 
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“Equivalencia de normas y códigos” 

 
Cuando en el Contrato se haga referencia a las normas y códigos específicos con cuyos requisitos 

deben cumplir los trabajos a ser ejecutados o las pruebas a que deban ser sometidos, se aplicarán las 

disposiciones de la última edición o revisión de las normas y códigos pertinentes en vigencia, salvo 

que expresamente se estipule otra cosa en el Contrato. Cuando dichas normas y códigos sean 

nacionales, o estén relacionados con un país o región determinados, se aceptarán otras normas 

reconocidas que aseguren una calidad sustancialmente igual o superior a la de las normas y códigos 

especificados supeditados al examen y consentimiento previos por escrito del Supervisor de Obras. 

El Contratista deberá describir detalladamente por escrito las diferencias que existan entre las normas 

especificadas y las que propone como alternativa, y presentarlas al Supervisor de Obras por lo menos 

30 días antes de la fecha en que desee contar con su consentimiento, Si el Supervisor de Obras 

determinara que las desviaciones propuestas no garantizan una calidad en igual o superior, el 

Contratista deberá cumplir con las normas especificadas en los documentos.” 

 

Estas notas para preparar las Especificaciones tienen como único objetivo el de informar al 

Contratante o a la persona que redacte los documentos de licitación y no deben incluirse en los 

documentos finales. 
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Sección IX.  Lista de Requisitos 
 

1. Especificaciones Técnicas  
 

1.1 FACULTAD DE LA UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA “PROGRAMA DE 

RECUPERACIÓN DEL ENTORNO ECOLÓGICO DE SIGUATEPEQUE” SEGÚN DECRETO 

LEGISLATIVO NÚMERO 268-2010 A TRAVÉS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR) EN SU CONDICIÓN DE TESORERO está facultada para 

realizar las inspecciones en el desarrollo de cada una de las instalaciones que desarrollara la empresa 

adjudicada, conforme a la Ley de Contratación del Estado, Artículo 89 Inspección y las aplicables al 

reglamento de la misma Ley.   

 

1.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

Se adjunta documento que contiene todas las especificaciones técnicas y planos del diseño referente a la 

ETAPA No.4 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL PARA LA RESTAURACIÓN DEL 

PARQUE ECOLÓGICO CALANTERIQUE, PERIODO 2024 

 

1.3 RESPONSABILIDADES LABORALES: 

La condición del patrono será asumida en forma directa y exclusiva por el contratista, con el personal que 

asigne a las labores objeto de esta licitación, eximiendo completamente y en forma incondicional a La 

Unidad Técnica Ejecutora “Programa de Recuperación del Entorno Ecológico de Siguatepeque” 

según Decreto Legislativo número 268-2010 a través de la Universidad Nacional de Ciencias 

Forestales (UNACIFOR) en su condición de Tesorero, de toda responsabilidad derivada de las 

relaciones de trabajo entre el contratista y sus trabajadores, incluso en caso de accidentes de trabajo o 

enfermedad profesional. 

 

La Unidad Técnica Ejecutora “Programa de Recuperación del Entorno Ecológico de Siguatepeque” 

según Decreto Legislativo número 268-2010 a través de la Universidad Nacional de Ciencias 

Forestales (UNACIFOR) en su condición de Tesorero, se reserva el derecho de verificar que la empresa 

adjudicada pague al personal para brindar la Construcción de Cerco Perimetral para la Restauración del 

Parque Ecológico Calanterique, el salario y los demás beneficios laborales que conforme a Ley 

correspondan, exonerando a La Unidad Técnica Ejecutora “Programa de Recuperación del Entorno 

Ecológico de Siguatepeque” según Decreto Legislativo número 268-2010 a través de la Universidad 

Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR) en su condición de Tesorero, de cualquier 

responsabilidad pasada, presente y futura, que por estos derechos se llegase a reclamar. 

 

1.4 IMPLEMENTOS DE TRABAJO: 

El equipo para la Construcción de Cerco Perimetral para la Restauración del Parque Ecológico 

Calanterique será proporcionado por cuenta y riesgo de cada contratista. Los materiales e insumos deberán 

ser de primera calidad, los cuales serán acorde a las exigencias de La Unidad Técnica Ejecutora 

“Programa de Recuperación del Entorno Ecológico de Siguatepeque” según Decreto Legislativo 

número 268-2010 a través de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR) en su 

condición de Tesorero. 

 

1.5 MATERIALES, EQUIPO E INSUMOS:  

EL CONTRATISTA, deberá presentar una lista de todos los materiales, equipo e insumos que se 

utilizaran para la Construcción de Cerco Perimetral para la Restauración del Parque Ecológico 

Calanterique.  
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1.6 FORMA DE PAGO:  

EL CONTRATANTE, otorgará un anticipo del 20% del monto total del contrato. El 80% del contrato 

será pagado mediante estimaciones de avance de la obra, a través de solicitud aprobada por el Supervisor 

de la Obra y Máxima Autoridad la cual deberá ir debidamente documentada, es decir facturas, recibos, 

estimación del avance y fotografías que demuestren el antes y el después de los trabajos y reparaciones 

realizadas entre otras para lo cual EL CONTRATISTA deberá presentar los documentos respectivos que 

respalden dicho trabajo en la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad Nacional de Ciencias 

Forestales y está a su vez hará la revisión correspondiente previo a la cancelación de la misma la cual se 

llevará a cabo de acuerdo a los desembolsos de la Secretaría de Finanzas. 

 

1.7 RETENCIONES: 

EL CONTRATANTE en cumplimiento de las leyes fiscales vigentes hará la retención correspondiente 

del impuesto aplicable, ya sea del Impuesto Sobre la Renta o del Impuesto Sobre Ventas.   

 

 

1.8 GARANTIAS: 

• Garantía de Cumplimiento: Para garantizar las obligaciones derivadas del contrato EL 

CONTRATISTA deberá presentar una garantía de cumplimiento del 15% del valor total de 

contrato, presentándola a la suscripción del contrato con una duración igual al respectivo plazo del 

contrato más tres (3) meses. La garantía puede ser cheque de caja o certificado. 

 

• Garantía de Calidad: Una vez que se haya efectuado la liquidación del contrato, EL 

CONTRATISTA, deberá sustituir la garantía de cumplimiento de contrato por una garantía de 

calidad, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de contrato, con una vigencia de un 

(1) año a partir de la fecha que se firme el acta de recepción final. 

 

• Garantía por Anticipo de Fondos: Cuando se pacte un anticipo de fondos al Contratista la cuantía 

será no mayor del veinte por ciento (20%), este último una garantía equivalente al cien por ciento 

(100%) de su monto. El anticipo será deducido mediante retenciones a partir del pago de la primera 

estimación de obra ejecutada, en la misma proporción que fue otorgado. En la última estimación 

se deducirá el saldo pendiente de dicho anticipo. La vigencia de esta garantía será por el mismo 

plazo del contrato y concluirá con el reintegro total del anticipo. 

 

1.9 DE LAS MULTAS POR RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA: 

Es entendido que tanto la fecha de inicio, como el plazo de terminación, que se especifica en el Contrato 

por el trabajo a realizarse, son condiciones especiales del mismo. El Contratista conviene que dicho trabajo 

será llevado a cabo con verdadera diligencia, en forma regular y sin interrupción, a un ritmo de progreso 

que se asegure su terminación dentro del plazo indicado. Si por razones inherentes al contratista no 

terminara el trabajo en el plazo especificado o en la prórroga adecuada del plazo que le otorgue La Unidad 

Técnica Ejecutora “Programa de Recuperación del Entorno Ecológico de Siguatepeque” según 

Decreto Legislativo número 268-2010 a través de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales 

(UNACIFOR) en su condición de Tesorero, el Contratista se hará acreedor a una multa por cada día 

calendario de retraso en la entrega de la obra la cual será de (0.36%) por ciento del monto contratado hasta 

la recepción final del trabajo, según las Disposiciones Presupuestarias 2024.  Si después de treinta (30) 

días calendario del vencimiento del plazo, la obra no está finalizada, La Unidad Técnica Ejecutora 

“Programa de Recuperación del Entorno Ecológico de Siguatepeque” según Decreto Legislativo 

número 268-2010 a través de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR) en su 

condición de Tesorero, podrá dar por terminado el Contrato, deduciendo al contratista todas las 
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responsabilidades que el caso amerite por incumplimiento de este. 

 

Es entendido que no se cobrarán al Contratista daños liquidados ni excesos de costos cuando el atraso en 

la terminación del trabajo se deba a: 

 

a) Cualquier orden de preferencia, prioridad, cambio emitido por La Unidad Técnica Ejecutora 

“Programa de Recuperación del Entorno Ecológico de Siguatepeque” según Decreto Legislativo 

número 268-2010 a través de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR) en su 

condición de Tesorero. 

 

b) Causa imprevista fuera de control y sin culpa o negligencia de parte del contratista, incluyendo, pero 

no limitándose a circunstancias de fuerza mayor, ya sean de orden natural, o provocadas por actos de La 

Unidad Técnica Ejecutora “Programa de Recuperación del Entorno Ecológico de Siguatepeque” 

según Decreto Legislativo número 268-2010 a través de la Universidad Nacional de Ciencias 

Forestales (UNACIFOR) en su condición de Tesorero. 

 

c) Cualquier demora de los Sub-contratistas o abastecedores ocasionadas por alguna de las causas 

especificadas en las secciones a) y b) anteriores. 

 

Queda entendido además que el Contratista, dentro de los quince (15) días después de que comenzó dicha 

demora, la notificará al Supervisor por escrito, con las justificaciones y pruebas razonables, explicando 

las causas de la misma.   

 

 

2. VIGENCIA DEL CONTRATO: 

Fecha de inicio de los contratos: Una vez emitida la orden de inicio del proyecto. 

 

Fecha de finalización de los Contratos: 

90 días calendario después de la orden de inicio. 
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Sección X. Planos 

Liste aquí los Planos. Los planos, incluyendo los planos del Sitio de las Obras, deberán adjuntarse a 

esta sección en una carpeta separada. 
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Sección XI. Lista de Cantidades 
 
 

Objetivos 

 

Los objetivos de la Lista de Cantidades son: 

 

 
(a) proporcionar información suficiente acerca de las cantidades de Obras que deberán 

realizarse a fin de que las Ofertas puedan ser preparadas adecuadamente y con 

precisión, y 

 

(b) cuando se haya celebrado el Contrato, contar con una Lista de Cantidades Valoradas 

(Presupuesto de la Obra) (Lista de Cantidades con precios), para ser utilizada en la 

valoración periódica de las obras ejecutadas. 

 

Con el fin de alcanzar estos objetivos, las Obras deberán desglosarse en la Lista de Cantidades con 

suficiente detalle para que se pueda distinguir entre las diferentes clases de Obras, o entre las Obras 

de la misma naturaleza realizadas en distintos sitios o en circunstancias diferentes que puedan dar 

lugar a otras consideraciones en materia de costos. Consistente con estos requisitos, la Lista de 

Cantidades deberá ser, en forma y contenido, lo más simple y breve posible. 

 

Lista de trabajos por día 

 

La Lista de trabajos por día deberá incluirse únicamente si existe la probabilidad de realizar 

trabajos imprevistos, en adición a los rubros incluidos en la Lista de Cantidades Valoradas 

(Presupuesto de la Obra). Para facilitar al Contratante la verificación de que los precios cotizados 

por los Oferentes se ajustan a la realidad, la Lista de trabajos por día normalmente deberá 

comprender lo siguiente: 

 

(a) Una lista de las diversas clases de mano de obra, materiales y planta de construcción 

para las cuales el Oferente deberá indicar precios básicos de trabajo por día, junto con 

una declaración de las condiciones bajo las cuales se pagarán al Contratista los 

trabajos realizados de acuerdo a la modalidad de trabajos por día; 

(b) Las cantidades nominales de cada rubro de los trabajos por día, cuyo precio cada 

Oferente deberá calcular al precio cotizado para trabajos por día. El precio que debe 

indicar el Oferente para cada rubro básico de trabajos por día deberá comprender 

las utilidades del Contratista, gastos generales, cargos por supervisión y cargos de 

otra naturaleza. 

 

Sumas Provisionales 

 

Podrá hacerse una asignación general para contingencias físicas (excesos sobre las cantidades), 

incluyendo una suma provisional en la Lista Resumida de Cantidades. 
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Igualmente, se deberá establecer una reserva para posibles alzas de precios en la Lista Resumida 

de Cantidades y sus precios. La inclusión de dichas sumas provisionales suele facilitar el proceso 

de aprobación presupuestaria al evitarse la necesidad de tener que solicitar aprobaciones 

suplementarias a medida que surjan nuevas necesidades. Cuando se utilicen tales sumas 

provisionales o reservas para contingencias, deberá indicarse en las Condiciones Especiales del 

Contrato la manera como se han de usar y la autoridad (usualmente el Supervisor de Obras) a la 

que su uso va a estar supeditada. 

 
El costo estimado de los trabajos especializados que han de ejecutar otros contratistas, o de los 

materiales especiales que éstos han de suministrar (remitirse a la cláusula 8 de las CGC) deberá 

indicarse como una suma provisional con una breve descripción, donde corresponda en la Lista de 

Cantidades. El Contratante normalmente lleva a cabo un proceso de licitación separado para 

seleccionar a dichos contratistas especializados. Con el fin de introducir competencia entre los 

Oferentes con respecto a cualquiera instalación, servicios, asistencia, etc., que deba proporcionar el 

Oferente seleccionado en calidad de Contratista principal, para el uso y conveniencia de los 

contratistas especializados, cada suma provisional pertinente debe ir acompañada por un rubro en la 

Lista de Cantidades en que se pida al Oferente que cotice un precio por tales instalaciones, servicios, 

asistencia, etc. 

 
Estas notas para preparar la Lista de Cantidades tienen como único objeto informar al Contratante o 

la persona que redacte los documentos de licitación y no deben incluirse en los documentos finales 
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Sección XII. Formularios de Garantía5 

 
Se adjuntan en esta sección modelos aceptables de formularios para la Garantía/Fianza de 

Mantenimiento de la Oferta, la Garantía/Fianza de Cumplimiento, la Garantía/Fianza por Pago de 

Anticipo y la Garantía / Fianza de Calidad. Los Oferentes no deberán llenar los formularios para 

la Garantía/ Fianza de Cumplimiento ni para la Garantía/Fianza de Pago de Anticipo en esta etapa 

de la licitación. Solo el Oferente seleccionado deberá proporcionar estas dos Garantías/ Fianzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Estas garantías/fianzas deberán ser emitidas únicamente por instituciones garantes que cumplan los requisitos 

establecidos en el artículo 241 literales a), b), c) y d) del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y para 

que sean aceptadas dichas garantías deberán redactarse de acuerdo con estos modelos preparados por la ONCAE de 

conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. 
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1. Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] MANTENIMIENTO DE OFERTA 

[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO] 

 

[GARANTIA / FIANZA] 

DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Nº:    
 

FECHA DE EMISIÓN:    
 

AFIANZADO/GARANTIZADO:    
 

DIRECCION Y TELÉFONO:    
 

[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende la 

garantía], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], mantendrá la OFERTA, presentada 

en la licitación [indicar el número de licitación] para la Ejecución del Proyecto: “[indicar el 

nombre de la licitación” ubicado en [indicar la ubicación]. 

 

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]:    
 

VIGENCIA De: Hasta:    
 

BENEFICIARIO:    
 

CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA 

EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL 

(BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE 

INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN 

CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA 

GARANTÍA/FIANZA. 

Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, 

irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o 

limiten la cláusula obligatoria. 

Se entenderá por el incumplimiento si el [Afianzado/Garantizado]: 

1. Retira su oferta durante el período de validez de la misma. 

2. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta. 

3. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante durante 

el período de validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el Contrato, o se rehúsa a 

presentar la Garantía y/o Fianzas de Cumplimiento. 

4. Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones. 

 

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantía], en la ciudad de _  , Municipio 

de  , a los del mes de del año  . 

 

FIRMA AUTORIZADA 
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2. Garantía y/o Fianzas de Cumplimiento 

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO 

[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO] 

 
 

[GARANTIA / FIANZA] 

DE CUMPLIMIENTO Nº:    
 

FECHA DE EMISIÓN:    
 

AFIANZADO/GARANTIZADO:      
 

DIRECCION Y TELÉFONO:    
 

[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende la 

garantía], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso fortuito 

debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades 

y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el [Afianzado/Garantizado]y el 

Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitación” ubicado en 

[indicar la ubicación]. 

 
SUMA 

AFIANZADA/ GARANTIZADA:    
 

 

VIGENCIA De: Hasta:    
 

BENEFICIARIO:    
 

CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA 

EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL 

(BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE 

INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN 

CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA 

GARANTÍA/FIANZA. 

Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, 

irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o 

limiten la cláusula obligatoria. 
 

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de  , Municipio de 

  , a los del mes de del año  . 

 
 

FIRMA AUTORIZADA 
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3. Garantía y/o Fianzas de Calidad 

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD 

[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO] 

 
 

[GARANTIA / FIANZA] 

DE CALIDAD:                                      __________________________________ 

 
 

 

 

FECHA DE EMISIÓN:  __________________________________ 
 

 

AFIANZADO/GARANTIZADO:     
 

DIRECCION Y TELÉFONO:    
 

[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende la 

garantía], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitación” 

ubicado en [indicar la ubicación]. Construido/entregado por el [Afianzado/Garantizado]  . 

 
SUMA 

[AFIANZADA/ GARANTIZADA]:    
 

 

VIGENCIA De: Hasta:    
 

BENEFICIARIO:    
 

CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA 

EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL 

(BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE 

INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN 

CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA 

GARANTÍA/FIANZA. Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán 

solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse 

cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria. 
 

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantía], en la ciudad de  , Municipio 

  , a los del mes de del año  . 

 
 

FIRMA AUTORIZADA 
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4. Garantía por Pago de Anticipo 

 
FORMATO [GARANTIA/FIANZA] POR ANTICIPO 

[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO] 

 

[GARANTIA / FIANZA] 

DE ANTICIPO Nº:     
 

FECHA DE EMISIÓN:     
 

AFIANZADO/GARANTIZADO:      
 

DIRECCION Y TELÉFONO:    
 

[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende la 

garantía], para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertirá el monto del ANTICIPO 

recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el 

Afianzado  y  el  Beneficiario,  para  la  Ejecución  del  Proyecto:  “  ” 

ubicado en  . Dicho contrato en lo procedente se 

considerará como parte de la presente póliza. 

 
SUMA 

AFIANZADA/ GARANTIZADA:    
 

VIGENCIA De: Hasta:    
 

BENEFICIARIO:    
 

CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA 

EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL 

(BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE 

INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN 

CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA 

GARANTÍA/FIANZA. Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán 

solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse 

cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria. 
 

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantía], en la ciudad de Municipio de 

  , a los del mes de del año  . 

 

FIRMA AUTORIZADA 
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Llamado a Licitación 

La invitación a presentar ofertas en la Licitación deberá ser emitida mediante: 

Avisos que se publicarán en el Diario Oficial La Gaceta, y durante dos días hábiles, 

consecutivos o alternos, en uno o más diarios de circulación nacional; el plazo que medie 

entre la invitación y la fecha de presentación de ofertas no será inferior a quince (15) días 

calendario. 

Entre la notificación de la precalificación y el aviso de licitación deberá mediar un plazo no 

menor de treinta días calendario. 

 
El Llamado deberá proporcionar información para permitir a los posibles Oferentes decidir 

si participan en el proceso licitatorio. El Llamado también deberá estipular criterios 

importantes de la evaluación de las ofertas (por ejemplo la aplicación de un margen de 

preferencia en la evaluación de las ofertas) y requisitos de calificación (por ejemplo, 

experiencia mínima necesaria para ejecutar obras de similar naturaleza y tamaño a las que se 

solicita en el Llamado). 

El Llamado no formará parte de los Documentos de Licitación. Sin embargo, la información 

contenida en el Llamado deberá coincidir con los Documentos de Licitación y en particular 

con la información en la Datos de la Licitación. 
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Aviso de Licitación Privada 

República de Honduras 

 

La Unidad Técnica Ejecutora “Programa de Recuperación del Entorno Ecológico” según 
Decreto Legislativo número 268-2010, a través de la Universidad Nacional de Ciencias 

Forestales (UNACIFOR) en su condición de Tesorero. 
 
 

Licitación Privada 
No. UNACIFOR-LP- GCUE09-2024-01, Etapa No.4 Construcción de Cerco Perimetral para la 

Restauración del Parque Ecológico Calanterique, Periodo 2024 
 

1. La Unidad Técnica Ejecutora “Programa de Recuperación del Entorno Ecológico” según 
Decreto Legislativo número 268-2010, a través de la Universidad Nacional de Ciencias 
Forestales (UNACIFOR) en su condición de Tesorero.  invita a las empresas interesadas en 
participar en la Licitación Privada a presentar ofertas selladas para adquisición de los servicios y 
obras señalados anteriormente. 

 

2. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de Fondos Nacionales.  
 

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Privada (LP) establecidos 
en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.  En el caso de la Licitación Privada No. 
UNACIFOR-LP- GCUE09-2024-01, Etapa No. 4 Construcción de Cerco Perimetral para la 
Restauración del Parque Ecológico Calanterique, Periodo 2024, sólo participarán las empresas 
que precalificaron para el periodo 2024. 

 
4. Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, a partir del 22 de 

octubre de 2024, mediante solicitud escrita a MAE. Mercedez Martínez, Vicerrectora 
Administrativa, al correo m.donaira@unacifor.edu.hn   con copia a la Asistente Administrativa 
Lic. Marcia Molina, al correo licitaciones@unacifor.edu.hn  de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. previo AL  
pago de la cantidad no reembolsable de L 500.00 (QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) deberán 
ser depositados en la Cuenta de Cheques No. 01-356-000045-8 de BANPAIS a nombre de 
Universidad de Ciencias Forestales. Los documentos de la licitación también podrán ser 
examinados en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de 
Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn). 

 
5. Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección Secretaría General de UNACIFOR, 

ubicada en la primera planta del Edificio José Flores Rodas de la Universidad Nacional de 
Ciencias Forestales (UNACIFOR) a más tardar a las 10:00 a.m. el 12 de noviembre de 2024. Las 
ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de 
los representantes de los Oferentes que deseen asistir en la dirección indicada, a las 10:15 a.m. 
el 12 de noviembre  de 2024. en la sala de la Vicerrectoría Académica, segundo nivel, Edificio 
José Flores Rodas de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR).  Todas las 
ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la oferta por el valor 
y la forma establecidos en los documentos de la licitación. 

 
Siguatepeque, 22 de octubre de 2024. 
 

MAE. Carlos Emilio Toledo 
Presidente  

Cámara de Comercio e Industria Siguatepeque (CCIS) 

mailto:m.donaira@unacifor.edu.hn
mailto:licitaciones@unacifor.edu.hn
http://www.honducompras.gob.hn/


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download
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PROYECTO: 
 

 

ETAPA No.4 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL PARA LA 

RESTAURACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO CALANTERIQUE, 

PERIODO 2024 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 
 
 

 

Calanterique, Siguatepeque, Comayagua, 
 

Septiembre 2024 
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1 CAPITULO I: MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

1.1 UBICACION DEL PROYECTO 

 

 

1.2 UBICACION 
 

El proyecto está ubicado en la ciudad de Siguatepeque, en el parque Calanterique, colindante con la 

colina Antonio Mata. Las coordenadas son las siguientes; inicio: 407816.55 X, 1615066.59 Y.  

final: 407822.01 X, 1614677.31 Y.  

 

1.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

El proyecto consiste en la construcción de 400 metros lineales de muro de malla ciclón y tubo 

galvanizado de 2” galvanizada chapa 16 con cimentación de mampostería de piedra y pared de bloque 

de 6”, malla ciclon. 
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2 CAPITULO II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

2.1 ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 
 

2.1.1 GENERALIDADES (ALCANCE).  

Las presentes especificaciones normarán los requisitos mínimos de calidad de construcción para el 

muro de malla ciclón. Para lograr tal objetivo se darán los lineamientos generales de control de calidad 

y producción durante la ejecución, el alcance de las atribuciones de las personas que dirigen y 

supervisan los trabajos y la forma de medida y pago de la obra ejecutada. Para los trabajos contratados 

por la UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA “PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL ENTORNO 

ECOLÓGICO DE SIGUATEPEQUE” ésta tendrá facultad de nombrar uno o más inspectores para 

supervisar la calidad de materiales, mano de obra y equipo que cada contratista debe aportar a la 

obra, para obtener la calidad deseada. 

 
 

Durante la ejecución de la obra, los casos que no estén contemplados en estas especificaciones el 

Contratista se podrá hacer las consultas por escrito a los Supervisores nombrados por la UNIDAD 

TÉCNICA EJECUTORA “PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL ENTORNO ECOLÓGICO DE 

SIGUATEPEQUE” y al Arquitecto Diseñador de la obra, quién deberá evacuar las mismas, también 

en forma escrita dentro de los próximos cinco (5) días hábiles a su recepción. 

 

2.1.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.  

El contratista está obligado a cumplir con todas las cláusulas contractuales y las disposiciones que 

ellos se derivan, específicamente durante la ejecución estará obligado a proporcionar los materiales, 

mano de obra y el equipo necesario para llevar a cabo todas y cada una de las actividades 

comprendidas en el Contrato; hacer por su cuenta las pruebas y ensayos de calidad que indiquen las 

presentes especificaciones y aquellas que ordene la supervisión asimismo a subcontratar los servicios 

de personas o empresas previa autorización de la UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA “PROGRAMA DE 

RECUPERACIÓN DEL ENTORNO ECOLÓGICO DE SIGUATEPEQUE”. 
 

 

El Contratista estará obligado a informar al Supervisor los errores u omisiones que a su juicio pudieran 

aparecer en las presentes especificaciones, planos o demás Documentos técnicos que éstos sean 

enmendados o aclarados. 

 
 

2.1.3 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.  

El contratista será responsable por cualquier falla o defecto que aparezca durante la ejecución de la 

Obra, así como también durante el período de garantía estipulado en el contrato, debiendo efectuar 

por su cuenta y sin recargo alguno para la UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA “PROGRAMA DE 

RECUPERACIÓN DEL ENTORNO ECOLÓGICO DE SIGUATEPEQUE”, todas las reparaciones 

necesarias. 
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Al constatar la existencia de fallas o defectos en el período de la garantía la UNIDAD TÉCNICA 

EJECUTORA “PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL ENTORNO ECOLÓGICO DE 

SIGUATEPEQUE” pondrá en conocimiento del Contratista, fijándole fecha para el inicio y terminación 

de las reparaciones y reposiciones necesarias. Si el Contratista no diera principio a los trabajos de 

reparación en la fecha fijada, la UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA “PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

DEL ENTORNO ECOLÓGICO DE SIGUATEPEQUE” estará en libertad de ejecutar tales trabajos por 

Administración, o contratando a una tercera persona aplicando todos los gastos que ocasione tal 

trabajo a la fianza depositada a favor de la UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA “PROGRAMA DE 

RECUPERACIÓN DEL ENTORNO ECOLÓGICO DE SIGUATEPEQUE” por concepto de garantía de 

calidad. 
 

Al vencimiento del plazo de garantía si no se presentare ningún, la UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA 

“PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL ENTORNO ECOLÓGICO DE SIGUATEPEQUE” deberá 

extender la autorización correspondiente para el retiro de la fianza respectiva. 
 
 

Asimismo, desde el inicio de los trabajos hasta el momento de la entrega, deberá proteger la obra 

debidamente de los daños que puede ocasionarle los elementos naturales o bien el personal o la 

misma maquinaria, ya sea debido a los métodos de construcción empleados o por simple descuido, 

esta protección deberá comprender los materiales, trabajos ya ejecutados, las referencias de los ejes 

principales, bancos de nivel, etc. El Contratista reconstruirá, restaurará o mediará cualquier daño que 

se ocasionare a porción alguna de la obra por cualquier causa, al final del proyecto el contratista debe 

presentar los planos actualizados con todas las modificaciones o eventualidades presentadas durante 

la ejecución del proyecto. 

 

2.1.4 INTERPRETACION DE DOCUMENTOS. 
 

En general, será base para la ejecución de los trabajos las presentes Especificaciones Generales, 

siendo complementarios los Planos, Ilustraciones, las Disposiciones Especiales, las Condiciones 

Generales, la Memoria Técnica y las Modificaciones de la Supervisión Debiendo ser interpretadas 

adecuadamente por el Contratista. 

 

2.1.5 DOCUMENTOS CONTRACTUALES.  

Todos los documentos contractuales serán firmados en señal de conformidad con los mismos. Los 

documentos del Contrato incluirán los materiales, mano de obra, equipo convencional y especializado 

necesario para la debida ejecución del trabajo y obtener la calidad deseada. 

 

2.1.6 USO DE LOS PLANOS.  

El Contratista usará los planos para todas las dimensiones que requiera. Cualquier discrepancia 

deberá reportarse tan pronto se tenga conocimiento de ella. En caso de que los Planos y 

Especificaciones no contengan los suficientes detalles, para la ejecución de la Obra, El Contratista 

solicitará las explicaciones y planos adicionales necesarios. 
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Si se encontrara discrepancias entre los Planos y las Especificaciones, el Contratista está en la 

obligación de comunicar las mismas, pues él no hacerlo, no lo relevará de la obligación de entregar la 

obra en forma satisfactoria 

 

2.1.7 DISCREPANCIAS  

En general, las presentes Especificaciones Generales serán base para la ejecución de los trabajos 

siendo complementarios los Planos y los demás documentos del Contrato; en caso de discrepancia: 

1. Los dibujos a escala mayor regirán sobre los dibujos a escala menor.  
2. Las anotaciones en los dibujos regirán sobre las medidas a escala.  
3. Las anotaciones en los planos regirán sobre la correspondiente en las Especificaciones 

Generales. 

4. Las disposiciones especiales regirán sobre las anotaciones en los planos. 
 

 

2.1.8 ESPECIFICACIONES GENERALES. 
En caso de que aún persistiera incertidumbre para tomar una decisión: El criterio de la supervisión 

regirá sobre el criterio del Contratista. 
 
Todo cambio que modifique el valor del Contrato, será hecho por escrito y aprobado por el Señor 

Rector de la UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA “PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL ENTORNO 

ECOLÓGICO DE SIGUATEPEQUE”, el Contratista tendrá derecho al pago en que por tales cambios 

incurra, tales costos serán basados en los precios establecidos en el Contrato. El Contratista no podrá 

reclamar suma alguna por obra adicional que antes no haya sido autorizada por escrito. En caso de 

incertidumbre para tomar una decisión: 
 
a) El criterio por la supervisión: regirá sobre el criterio del Contratista.  
b) El criterio de la UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA “PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL 

ENTORNO ECOLÓGICO DE SIGUATEPEQUE” regirá sobre todas las demás interpretaciones. 

 

2.1.9 SUB-CONTRATACION.  

El Contratista deberá someter a la consideración por la supervisión de la UNIDAD TÉCNICA 

EJECUTORA “PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL ENTORNO ECOLÓGICO DE 

SIGUATEPEQUE” que proyecta subcontratar para la ejecución de determinada fase de la obra, con 

la debida anticipación a fin de que dictamine para su aprobación de la UNIDAD TÉCNICA 

EJECUTORA “PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL ENTORNO ECOLÓGICO DE 

SIGUATEPEQUE”. 
 
No será subcontratada fase alguna del proyecto, si no se demuestra que el individuo o la UNIDAD 

TÉCNICA EJECUTORA “PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL ENTORNO ECOLÓGICO DE 

SIGUATEPEQUE” que ejecutará la labor, está capacitado por su experiencia y equipado debidamente 

para ejecutar tal labor de manera satisfactoria. Cualquier falla o defecto que aparezca en la obra, por 

causa de una mala ejecución realizada por Sub- Contratista, será rechazada y deberá ser reparada o 

repuesta por cuenta y riesgo del Contratista. En caso que el Contratista se negare a efectuar las 

correcciones indicadas la UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA “PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL 

ENTORNO ECOLÓGICO DE SIGUATEPEQUE” se reserva el derecho de contratar a una tercera 
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persona para llevar a cabo o ejecutarlas por Administración cargándole al Contratista el valor que 

éstos ocasionen. 

 

2.1.10 SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA.  
La UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA “PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL ENTORNO ECOLÓGICO 

DE SIGUATEPEQUE” tendrá autoridad para suspender la obra total o parcialmente y durante el período 

que lo creyere necesario por motivo de estado impropio del tiempo o por cualquier otra circunstancia que 

considere desfavorable para la adecuada ejecución de la obra. La notificación de tales suspensiones, 

indicando las razones que las justifiquen, será dada al Contratista por escrito con anterioridad del paro de 

las obras y cualquier prolongación del plazo de entrega de la misma que tal suspensión motivare deberá 

ser claramente estipulada en esta notificación. Cualquier interrupción de los trabajos por parte del 

Contratista no justificada será tomada en cuenta para el cómputo de un posible retraso de la entrega 

de la obra terminada. 

 

2.1.11 CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.  

El Contratista está en la obligación de llevar a cabo por su cuenta todas las pruebas de laboratorio 

que la supervisión considere necesario para establecer la calidad de los materiales que se usarán, así 

como también mandar hacer las roturas de los cilindros. 
 
En la obra solamente se emplearán aquellos materiales que concuerden estrictamente con los 

requisitos establecidos en las especificaciones, los materiales cuyo uso se proponga podrán ser 

aprobados e inspeccionados en cualquier momento durante su preparación o uso. 

 

2.1.12 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.  

El contratista deberá mantener suficiente existencia de materiales en la obra.  

Todos los materiales almacenados deberán estar protegidos de los Factores ambientales que los 

deterioren. Los materiales que se encuentren en Malas condiciones de almacenamiento podrán ser 

rechazados sin necesidad previa de prueba de calidad. 

 

2.1.13 INSTALACIONES TEMPORALES.  

Mediante construcciones temporales el Contratista proveerá una bodega segura, resistente lo más 

impermeable posible y suficientemente amplia para almacenar cemento, hierro, cal y otros materiales 

susceptibles de dañarse a la intemperie, o para protegerlos del riesgo de sustracción. 

 

 

 

2.1.14 PREVISIONES DE SEGURIDAD.  

Siguiendo las indicaciones por la supervisión el Contratista usara todas las normas de seguridad para 

el público, la obra, las propiedades vecinas, los trabajadores, según se indican en las bases de 

licitación, colocando rótulos con la letra clara y legible. 
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2.1.14.1 NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 
El Contratista y Sub-Contratistas cumplirán con todas las leyes y reglamentos vigentes en materia de 

legislación laboral; y cumplirá con todos sus lineamientos y Reglamentos referentes a la ejecución de 

este tipo de proyectos. Con carácter obligatorio, todos los trabajadores y el personal de supervisión 

de la obra deberán usar un casco de seguridad (de color que identifique la especialidad) en las áreas 

de trabajo, y de acuerdo con el tipo de trabajo ejecutado. 

 

Se debe establecer el uso de lentes de seguridad, protectores auditivos, guantes, caretas, pecheras, 

cinturones de seguridad y demás implementos que protejan la integridad física del trabajador. De 

conformidad a las normas y disposiciones, el Sub-contratista de instalaciones deberá proveer sus 

trabajadores y a las personas que laboren en la obra o transiten por ella, todas las medidas de 

seguridad necesarias para impedir cualquier accidente. Siempre que el área de trabajo presente 

peligro se usarán avisos, barreras de seguridad, tapiales, etc., para evitar cualquier accidente. Así 

mismo, no circularán en la obra personas ajenas a la construcción, por lo tanto, durante horas 

nocturnas deberán señalizarse e iluminarse todos aquellos lugares peligrosos, tales como zanjas, 

vacíos, escaleras, etc., a fin de evitar accidentes. 

 

Las máquinas, aparatos e instalaciones provisionales que funcionen durante la obra, deberán 

satisfacer las medidas de seguridad a que están sometidas, por las disposiciones oficiales vigentes. 

Las extensiones eléctricas para alumbrado y fuerza para herramientas se harán siempre con cables 

protegidos para intemperie y uso pesado, incluyendo hilo neutro conectado a "tierra". No se permitirá 

ninguna extensión que no esté dotada de un interruptor de protección adecuado al servicio. Todos los 

materiales inflamables o de fácil combustión deberán almacenarse perfectamente en una sección 

especial, aislada de las oficinas y de las bodegas normales, controlándola con un acceso restringido 

y colocando avisos en la entrada que contengan leyendas de NO FUMAR NI ENCENDER 

FOSFOROS.  

 

En caso de emplearse procedimientos constructivos con flamas vivas, soldaduras por arco o 

resistencias eléctricas, deberá proveerse el área de trabajo de extintores contra incendio tipo ABC y 

de 5 Kg de capacidad y en número adecuado a la magnitud del trabajo que se ejecute. Ya sea en los 

almacenes, en los talleres o en las oficinas administrativas, se instalarán botiquines médicos de 

emergencia para primeros auxilios. La ubicación de los servicios sanitarios para el personal, tanto 

obrero como administrativo del Contratista, Deberá ser escogida de común acuerdo con la 

Supervisión, pero el área que se asigne para este objetivo tendrá una limpieza constante. Es 

responsabilidad del Contratista el mantenimiento de las buenas condiciones de limpieza en todas las 

áreas de trabajo, eliminando diariamente todos los desperdicios y sobrantes de material.  

 

El Contratista será responsable ante la Autoridad Contratante o su Representante de aparecer como 

patrón único de cualquier obrero, operario o empleado que de alguna forma realice trabajos para el 

Contratista o para los subcontratistas encargados de llevar a cabo la ejecución de la obra, 

comprendida en los planos y especificaciones, que forma parte del contrato por obra, pactado entre la 

Autoridad Contratante o su Representante y el Contratista. DE LOS TRABAJADORES. El Contratista 
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deberá mantener estricta disciplina y buen orden entre sus trabajadores y subcontratistas y los 

trabajadores de estos.  

 

Se empleará mano de obra calificada para cada especialidad. el contratista debe tener un Ing. 

Residente en campo, y para las instalaciones eléctricos debe tener un Ing. Eléctrico, por lo tanto, el 

contratista será el responsable de todos los actos del personal a su cargo, incluyendo daños a terceros. 

Además, lo instruirá sobre las siguientes restricciones y dispondrá los medios para vigilar su 

cumplimiento, tomando en cuenta que la falta de una o varias de estas disposiciones puede significar 

la expulsión de la obra tanto del personal como del contratista mismo.  

 

a. No se permitirá el uso de armas de ningún tipo.  

b. No se permitirá la venta y consumo de bebidas alcohólicas o tóxicas.  

c. No se permitirá arrojar basura o deshechos en otras zonas fuera del límite de las obras o en las 

calles adyacentes a la misma.  

d. No se permitirá pintar paredes, puertas o elementos constructivos con leyendas, figuras o 

representaciones, prácticas que atenten contra la moral, buenas costumbres o que no tengan que ver 

con indicaciones de la obra.  

e. Todo el personal autorizado para conducir vehículos está obligado a cumplir las indicaciones del 

señalamiento de tránsito. Pero si no lo hubiese, quedan establecidas como zonas de restricción de 

velocidad, todas aquellas ubicadas en las cercanías de las instalaciones o cualquier otro que se 

especifique.  

f. El Contratista deberá proveer baños portátiles para el uso del personal. No se permitirá el uso de los 

baños de la institución. 

 

2.1.14.2 SEGURIDAD Y ORDEN.  
El contratista protegerá la obra, las calles y edificios adjuntos al área del proyecto, caso contrario 

efectuará bajo su costo la reparación de los daños causados a estos durante el proceso de 

construcción, será responsable de cualquier reclamo o demanda de daños ocasionados a los demás 

bienes y edificaciones por la ejecución de las obras. Tomará las precauciones tales como: protegerá 

contra la lluvia excavaciones; hará los trabajos necesarios para el respectivo y correcto drenaje de 

aguas superficiales y subterráneas; no permitirá el uso de fuego dentro de la obra; pondrá rótulos y 

barricadas anunciando zona de peligro y las medidas de precaución que garanticen la seguridad de 

los obreros, visitantes, transeúntes y público en general aledaño al proyecto En otro aspecto, el 

Contratista debe mantener disciplina y buena armonía entre sus empleados. 

 

La Supervisión estará facultada para ordenar el retiro de aquel personal del Contratista que por su 

comportamiento no convenga al desarrollo del proyecto o los intereses del Propietario.  

 

El no cumplimiento de estas normas puede acarrear sanciones económicas a contratista que 

puede variar entre L 1,000.00 hasta L 10,000.00, según lo vea conveniente la supervisión del 

proyecto  
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2.1.14.3 VIGILANCIA.  
El Contratista deberá mantener por su cuenta los vigilantes necesarios en el lugar de la obra, durante 

el día para restringir y controlar el ingreso y salida del proyecto y durante la noche que resguarde las 

propiedades del Contratista y las obras en proceso. Cualquier perdida de los materiales o pertenecías 

serán responsabilidad del Contratista. La vigilancia se asignará desde que el Contratista tome 

posesión del área del proyecto y la mantendrá hasta que se reciba de conformidad la obra.  

 

PAGO: No se hará pago específico alguno por esta partida, por lo que los costos deberán incluirse en 

los costos indirectos del Contratista.  

 

2.1.14.4 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE ALCANCE DEL TRABAJO 
El Contratista efectuará todo el trabajo de tal manera que se minimice la contaminación del aire, agua 

y suelo y deberá, dentro del límite razonable, controlar el ruido y la evacuación de aguas negras, como 

también otro contaminante producto de las obras en ejecución.  

 

2.1.14.5 PROTECCION DEL TERRENO  
El Contratista confinara sus actividades de construcción a zonas definidas como AREA DE TRABAJO, 

indicada en los planos. PROTECCION DE ARBOLES Y ARBUSTOS Los árboles que por efecto del 

proyecto deban de ser talados, se hará con cuidado de tal manera que no afecte infraestructuras 

vecinas. Luego de talarlo se procederá con el destroncado y desraizado. La extracción de las raíces 

podrá hacerse mecánicamente y se completara hasta que se extraiga toda, tomando en cuenta una 

profundidad mínima de uno y medio metros para arboles con diámetro mayor a 50cms. Caso contrario 

a los árboles que no serán talados, se tomaran las medidas adecuadas para protegerlo de posibles 

daños en el proceso de construcción.  

 

2.1.14.6 EVACUACION DE DESPERDICIOS Y LIMPIEZA  
El Contratista presentara el o los lugares en donde pretende trasladar y depositar todo el material 

resultante de demoliciones, tala de árboles y terracería, respaldado con la respectiva autorización. No 

se permitirá que existan desperdicios de la construcción, elementos resultantes de demolición y 

desmontaje o basura en ningún lugar de la obra por más de dos días. Durante todo el proceso de 

construcción el contratista mantendrá en el terreno del proyecto y zonas adyacentes, libre de 

acumulación de desperdicios, escombros y materiales excedentes. Pondrá especial atención dadas 

las condiciones de colindancia, en proteger la propiedad privada de los vecinos y respetar su 

tranquilidad. Mantendrá un adecuado drenaje superficial, desalojo de aguas estancadas, control de 

erosiones, azolves, etc., Al final hará la limpieza completa, removiendo por su cuenta todo lo indicado 

y otras basuras. 

 

2.1.14.7 CONTROL DE POLVO  
El Contratista mantendrá la zona de trabajo libre de polvo excesivo dentro de los parámetros 

razonables, de tal manera que no causen daños a perjuicio a otros. Métodos como el rociado, cubrir 

con material plástico o similares serán admisibles. El control de polvo se efectuará según avance el 

trabajo en la medida que esto lo demande. Todas las áreas existentes pavimentadas y calles, 
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especialmente las calles de mucho tránsito, adyacentes a la zona de construcción se mantendrán 

limpias de tierra y desperdicio que pueda resultar por las actividades de construcción por el contratista 

como acarreo de materiales de préstamo (material selecto), durante la duración de la construcción.  

 

2.1.14.8 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN LO RELACIONADO AL MEDIO AMBIENTE  
El Contratista está obligado a:  

• Proveer adecuados métodos de control para minimizar el polvo y suciedad producida por el 

trabajo.  

• Proteger de daño a las personas, edificios y árboles dentro y fuera de los terrenos.  

• Proteger temporalmente con productos apropiados, cualquier daño a los árboles que de 

acuerdo a los planos no serán removidos.  

• Evacuar los desperdicios tóxicos y de cualquier clase lo más pronto posible fuera del terreno.  

• Evacuar los desechos químicos adecuadamente, evitando que contaminen el servicio público 

de agua o que causen peligro o incomodidades de cualquier clase.  

• Proporcionar control sobre el exceso de polvo, lodo, ruido y malos olores durante el proceso 

de trabajo para evitar peligros o incomodidades a otros. 

 

2.1.14.9 ANDAMIAJE Y BARRERAS 
El Contratista deberá proveer el andamiaje interior y exterior que sea necesario para la debida 
construcción de la obra. El Contratista permitirá a los Subcontratistas el uso del andamiaje. El 
andamiaje será construido de buen material y de diseño y construcción que presten seguridad a los 
trabajadores y al público. 
 

2.1.14.10 ESCALERAS Y GRUAS 
El Contratista deberá proveer y mantener el equipo de transporte y circulación vertical que fuera 
necesario, como escaleras temporales, rampas, andamios, tecles, grúas. 
 

2.1.14.11 DRENAJE TEMPORAL 
El Contratista deberá mantener disponible en todo momento las bombas o equipos necesarios para 
eliminar rápidamente el agua que se acumule por causa de la lluvia o de una vertiente subterránea o 
de cualquier otro origen. 
 

2.1.14.12 SEGURIDAD 

• El contratista protegerá la obra, las calles y caminos e incluso las veredas adjuntas al 
perímetro del proyecto, cuando esta sea necesario, y efectuara a su costo reparación a los 
daños causados a estos durante el proceso de construcción; para evitarlo, erigirá a su costo 
los cercos que sean necesarios. 

• El contratista protegerá el equipo, la obra existente y la propiedad adjunta contra daños que 
pueda causar la ejecución del trabajo. 

• El contratista deberá proveer, instalar y mantener los andamios, puntales, gradas, 
ascensores, contravientos, barricadas, letreros en áreas peligrosas, pasamanos, barricadas 
de altura y toda preocupación necesaria que garantice la seguridad de los obreros, visitantes, 
transeúntes y público en general, y remover esto una vez se termine la obra. 
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• Es deber del contratista proporcionar la seguridad necesaria para proteger los materiales y 
equipo a ser utilizados en el proyecto y aún de los materiales y equipamiento proporcionados 
por El Propietario (UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA “PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 
DEL ENTORNO ECOLÓGICO DE SIGUATEPEQUE”) para ser utilizados en la construcción 
de la obra. 

 

2.1.15 EL INGENIERO Y/O ARQUITECTO RESIDENTE 
El Contratista deberá acreditar en el proyecto, un Ingeniero y/o Arquitecto Residente de obra que sea 

Profesional de la Ingeniería Civil y/o Arquitectura, debidamente colegiado en el colegio profesional que 

corresponda y que esté solvente con ese gremio durante el período que dure la ejecución.  

 

Este profesional permanecerá en el lugar de la obra dedicándose a tiempo completo a la supervisión 

cuando se esté ejecutando la misma. El Ingeniero o el Arquitecto Residente representarán al 

Contratista y tendrá autoridad plena para actuar en su nombre. 

 

Todas las instrucciones dadas por escrito por parte por la supervisión al Ingeniero y/o Arquitecto 

Residente en ausencia del contratista serán consideradas como si este la recibiera. Cualquier 

indicación dada al Ingeniero o Arquitecto Residente será confirmada inmediatamente por escrito al 

Contratista. La no presencia del Ingeniero o Arquitecto Residente en la obra dará lugar al supervisor 

u otra autoridad designada por la UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA “PROGRAMA DE 

RECUPERACIÓN DEL ENTORNO ECOLÓGICO DE SIGUATEPEQUE” a suspender la ejecución de 

la obra, sin derecho por ello, a otorgar ampliación con tiempo contractual y si el caso persistiera, a 

rescindir el contrato y hacer efectivo el pago de la fianza para compensar daños y perjuicios 

ocasionados por el contratista. 

 

2.1.16 DOCUMENTOS PARA ENTREGAR UNA VEZ ADJUDICADO EL PROYECTO. 

• Programa de Construcción: 

El contratista, inmediatamente después de haber ganado el proceso para el contrato, deberá      

preparar y entregar para la aprobación del Supervisor de Construcciones un programa 

cronológico del desarrollo de las obras. El Programa de Obra deberá estar detallado 

suficientemente y en forma de diagrama de barras preparado por el método de cálculo de la 

ruta crítica, incluyendo fechas de inicio y terminación de cada actividad. 

• El contratista deberá dar notificación al supervisor, con un mínimo de 24 horas de anticipación, 

sobre trabajo que cubra o que haga difícil la inspección de elementos estructurales, de 

plomería o mecánicos y eléctricos. Si se ejecutara el trabajo sin haberse dado notificación 

previa al Supervisor, el Contratista deberá remover el trabajo que implica la inspección bajo 

su costo. 

• El contratista deberá presentar planos, AS BUILT , estos son planos de como quedo 

construido (AS BUILT), Terminada la construcción el Contratista suministrará un juego de 

planos detallados estrictamente de acuerdo con la obra ejecutada y aprobada por el 
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Supervisor, en físico y en digital utilizando el aplicativo AutoCAD, para realizar con toda 

facilidad la identificación durante los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, así 

como las certificaciones de inspección y aprobación, manuales de operación y mantenimiento 

 

2.1.17 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Una vez otorgada la Orden de Inicio y dentro de los quince (15) días calendario siguientes, el 

Contratista deberá preparar y presentar para la aprobación por la supervisión, un cronograma de 

ejecución del proyecto, coincidente con el acompañado en su oferta en forma detallada, basado en el 

sistema de ruta crítica.  

 

El cronograma de ejecución del proyecto será en relación con toda la obra, hasta donde los 

documentos del Contrato lo requieran. El cronograma de ejecución del proyecto deberá indicar las 

fechas de principio y terminación de las distintas fases de la construcción, estableciendo la forma 

específica de como el Contratista se propone realizar la obra, describiendo el plan a usarse y deberá 

ser actualizado de acuerdo a las condiciones de trabajo y sujeto a los requerimientos y aprobación por 

la supervisión.  

 

Una vez aprobado el cronograma de ejecución del proyecto no podrá ser modificado por el Contratista 

sin la aprobación por la supervisión, el Contratista está obligado a ejecutar la obra de acuerdo con el 

programa de trabajo. No se permitirá ninguna desviación del mismo sin que exista fuerza mayor 

debidamente comprobada y 

aceptada por la supervisión.  

 

La supervisión estará facultada para exigir el estricto apego al cronograma de ejecución del proyecto, 

recomendando medidas correctivas necesarias inclusive las de retener parte o el total de cualquier 

pago parcial hasta que hayan acatado sus instrucciones. No se pagará la primera estimación si el 

contratista 

no presenta el programa de trabajo. 

 

2.1.18 ESTIMACIONES 

La UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA “PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL ENTORNO 

ECOLÓGICO DE SIGUATEPEQUE” efectuará los pagos al Contratista mediante estimaciones sobre 

precios unitarios de oferta los cuales deberán ser presentados mediante avance de obra según 

cronograma de trabajo. Cuando el contratista presentará la estimación, la supervisión tendrá 7 días 

hábiles para la revisión y verificación de la misma, por subsiguiente dentro de quince (15) días 

calendarios máximo, para el trámite de pago en la administración. 
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2.1.19 RECONOCIMIENTO DE PAGO SOBRE MATERIALES ALMACENADOS 

La UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA “PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL ENTORNO 

ECOLÓGICO DE SIGUATEPEQUE” NO reconocerá al Contratista el valor de los materiales 

almacenados para ser usados en la obra, para efecto de pago, únicamente se reconocerá la actividad 

totalmente terminada. 

 

2.1.20 OBRAS MAL EJECUTADAS 

El contratista deberá reconstruir a su costa, sin que implique modificación al plazo del contrato o al 

programa de trabajo, las obras mal ejecutadas. Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a 

juicio de la Supervisión, hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las 

señaladas en este pliego de condiciones. 

 

El contratista deberá reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que la supervisión le indique. 

Si el contratista no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por la Supervisión, 

se podrá proceder a imponer las sanciones a que haya lugar. Lo anterior no implica que se releve al 

contratista de su obligación y de la responsabilidad por la estabilidad de las obras. 

 

  CONSIDERACIONES ACTIVIDADES CONTRACTUALES 

 

1.0- PRELIMINARES.  

 
MATERIALES Y EQUIPO 

• Los materiales de esta obra serán nuevos, excepto si se indica de otra manera en las 

especificaciones: de la calidad especificada, y deberá haber suficiente cantidad para facilitar 

la rápida ejecución del trabajo. 

• El contratista deberá, si se le requiere, presentar comprobantes de calidad para cualquier 

material. 

• Los materiales que no cumplan con los requisitos de los documentos de contrato deberán ser 

desalojados del proyecto por el contratista sin costo alguno para el dueño del Proyecto, aun 

cuando ya hayan sido instalados. 

• El Contratista deberá revisar los tiempos de entrega por parte de los proveedores o fabricantes 

de materiales o equipos especiales que requiera el Proyecto que no se encuentren en 

mercado local y haya que pedirlos al extranjero, esto para evitar atrasos en el Proyecto. Se 

aclara lo anterior, ya que los atrasos en la entrega de equipo y materiales no será motivo de 

modificar el tiempo de entrega del Proyecto. 
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1.01- LIMPIEZA DESMONTE Y REMOCION DE CAPA VEGETAL 
 

Incluye el desmonte y remosion de la capa vegetal que deberá tener una dimensión de 1 m de ancho 

por cada cara de la línea del muro. Asimismo, bajo este concepto será considerada la extracción y 

remoción de material del sitio de baja capacidad de soporte cuando este sea de más o menos 1 metro 

de profundidad, si, durante los trabajos se encuentran bolsas de material arcilloso o relleno en área 

donde se necesite un subsuelo consistente, la supervisión ordenará al Contratista su remoción. Incluye 

la limpieza diría del proyecto. 

 

2.0- EXCAVACION 

 

2.01- TRAZADO MARCADO Y NIVELETEADO 
 

Bajo este concepto se consideran el suministro de madera rustica de 2”x2”x3’ y reglas de 1”x3”x6’ para 

niveletear el terreno donde se construirá el cerco perimetral. Considerando una faja de 1.50 de ancho  

 

2.02- EXCAVACION DE TERRENO PARA CIMENTACION DE MAMPOSTERIA  
 

Bajo este concepto se considerará la excavación que deba hacerse para desplantar los cimientos de la 

obra de acuerdo con las indicaciones en los planos esta excavación se considerará de material duro tipo I 

clasificado salvo que en la memoria descriptiva se especifique el tipo de excavación. 

 

ALCANCE 

El concepto de excavación para cimientos comprenderá la eliminación del material sobrante excavado y 

aplomado de las zanjas. 

 

ANCHO DE ZANJOS. 

El ancho de las zanjas para cimientos será el correspondiente al ancho del cimiento que es de 40 cms. 

 

PROFUNDIDAD DE ZANJOS. 

La profundidad de las excavaciones no deberá ser menor que la indicada en los planos, ni mayor a 50 cms 

o hasta encontrar el valor de soporte del suelo requerido. La supervisión residente podrá tomar muestras, 

y hacer pruebas del lecho de las zanjas para establecer el valor del soporte del suelo. 

Las pruebas correrán por cuenta del contratista, se podrá prescindir de esta prueba cuando a criterio por 

la supervisión el suelo tenga valor soporte aceptable para cimentación, las zanjas que tengan una 

profundidad mayor de 1.00 metros deberán ensancharse por lo menos 80 cm. cuando la profundidad 

exceda de1.50 metros deberá ademarse las paredes del zanjo para evitar derrumbes o aplicar otra solución 

previa autorización por la supervisión. 



 

 
Página 16 de 24 
 

 

 

LECHO DEL ZANJO. 

La superficie del lecho de la excavación deberá quedar uniforme, libre de partículas sueltas, con una ligera 

pendiente (0.5% aproximadamente) para que haya escurrimiento de agua en caso de lluvias. Cuando la 

profundidad del zanjo alcance el nivel freático, deberá tomarse previsiones para evitar inundaciones por 

medio de tablestacas o cunetas provisionales de desfogue. 

 

MEDICION:  

La cantidad a pagarse por limpieza y aplomado de zanjas será el número de metros cubicos medidos 

en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por la supervisión de obra. PAGO: Estos 

precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, 

herramientas, materiales, acarreo del material sobrante y operaciones conexas en la ejecución de los 

trabajos descritos en estas especificaciones. 

 

Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar. El material selecto 

a suministrar deberá previamente ser aprobado por la supervisión de la obra y estar libre de piedras, 

grumos y terrones, además deberá provenir de bancos a más de 5 Kms de distancia del sitio del proyecto. 

 

2.03-  ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIO  

 

Esta actividad consiste en el transporte de material producto de desperdicios, desde el proyecto hasta el 

banco de material que se tenga. 

 

3.00- ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

 

3.01- CIMENTACION DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE CANTERA Y MORTERO 
 

Este ítem se refiere a la construcción de mamposterías de piedra de piedra de cantera, de acuerdo a 

las dimensiones, espesores y características señaladas en los planos de diseño formulario de 

presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO:  

La piedra a utilizarse deberá ser de buena calidad, estructura homogénea y durable, libre de defectos, 

arcillas, aceites y substancias adheridas o incrustadas, sin grietas y exenta de planos de fractura y de 

desintegración. La unidad pétrea en su dimensión mínima, no deberá ser menor de 20 cm. Se 

empleará cemento portland normal, fresco y de calidad probada.  
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MANO DE OBRA:  

Antes de construir la mampostería, el terreno de fundación deberá estar bien nivelado y compactado. 

Las excavaciones para las fundaciones deberán estar de acuerdo con los detalles indicados en los 

planos y cualquier otra indicación que sea dada por el Supervisor de Obra. 

Salvo expresas indicaciones del Fiscal de Obra, para construir las fundaciones primero se emparejará 

el fondo de la excavación sobre el que se construirá la mampostería de fundación con piedra de 

cantera de dimensiones mínimas de 40x 50 cm., asentadas con mortero de cemento y arena 

proporción 1:4, cuidando que exista una adecuada trabazón sin formar planos de fractura vertical ni 

horizontal. El mortero deberá llenar completamente los huecos. La piedra será colocada por capas 

asentadas sobre la base de mortero. Para obtener la adecuada trabazón entre capa y capa, deberán 

sobresalir piedras en diferentes puntos de la superficie horizontal con una altura media igual o mayor 

a un tercio de la altura de la capa siguiente. Las piedras deberán estar completamente limpias y 

lavadas, debiendo ser humedecidas abundantemente antes ser colocadas. El mortero será mezclado 

en cantidades necesarias para su uso inmediato, debiendo ser rechazado todo aquel mortero que 

tenga 30 minutos o más de preparado a partir del momento de mezclado. El mortero será de una 

característica que asegure la trabajabilidad y manipulación de masas compactas, 

densas y uniformes. 

 

MEDICION:  

Las mamposterías de piedra serán medidas en metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos 

ordenados, ejecutados y aceptados por la supervisión de obra. PAGO: Estos precios y pagos 

constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales 

y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en estas especificaciones. 

 

3.02- DADO DE CONCRETO DE 0.40X0.40X0.50 M 
 

Este ítem se refiere a la construcción de dado de concreto, de acuerdo a las dimensiones, espesores 

y características señaladas en los planos de diseño formulario de presentación de propuestas y/o 

instrucciones del Supervisor de Obra. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO:  

La grava y arena a utilizarse deberá ser de buena calidad, estructura homogénea y durable, libre de 

defectos, arcillas, aceites y substancias adheridas o incrustadas, sin grietas y exenta de planos de 

fractura y de desintegración, Se empleará cemento portland normal, fresco y de calidad probada. 
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MANO DE OBRA:  

 

Antes de construir el dado de concreto, el terreno de fundación deberá estar bien nivelado y 

compactado. Las excavaciones para las fundaciones deberán estar de acuerdo con los detalles 

indicados en los planos y cualquier otra indicación que sea dada por el Supervisor de Obra. 

Salvo expresas indicaciones del Fiscal de Obra, para construir las fundaciones primero se emparejará 

el fondo de la excavación sobre el que se construirá el dado de dimensiones mínimas de 40x40x 50 

cm., 

Para obtener la adecuada trabazón entre capa y capa, deberán sobresalir piedras en diferentes puntos 

de la superficie horizontal con una altura media igual o mayor a un tercio de la altura de la capa 

siguiente. Las piedras deberán estar completamente limpias y lavadas, debiendo ser humedecidas 

abundantemente antes ser colocadas. El concreto será mezclado en cantidades necesarias para su 

uso inmediato, debiendo ser rechazado todo aquel concreto que tenga 30 minutos o más de preparado 

a partir del momento de mezclado. El concreto será de una característica que asegure la trabajabilidad 

y manipulación de masas compactas, densas y uniformes. 

 

MEDICION:  

El dado de concreto serán medidas en unidades en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 

aceptados por la supervisión de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total 

por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la 

ejecución de los trabajos descritos en estas especificaciones. 

 

3.03- PAREDES DE BLOQUE DE 15 CMS 
 

Bajo este concepto se considera la etapa de construcción de paredes, desde el nivel superior de la 

cimentación de mampostería hasta el coronamiento en sí de la pared. Comprende el levantado 

propiamente dicho y los elementos de amarre y de refuerzo. 

 

Este trabajo consistirá en la construcción de pared de bloque conformada por bloques de concreto de 

6” tipo CONETSA O CONHSA, ligando con mortero de cemento en una proporción 1:4  

 

El mortero deberá mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de madera, para que se consiga 

una mezcla homogénea y libre de impurezas. El mortero deberá colocarse en la base y en los lados 

de los bloques en un espesor no menor de 1.0 cm.  
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La última hilada deberá rellenarse los agujeros con mortero y colocar una varilla de 3/8” en cada uno 

de ellos para que se pueda posteriormente se pueda sujetara el armado del batiente fundido que 

sujetara la malla. 

 

Todas las unidades de bloques que se tenga que cortar, deberá de ser realizado a plomo y escuadra, 

para asegurar un buen ajuste, preferiblemente con equipo eléctrico-mecanico (pulidora eléctrica).  

 

MANEJO DE MATERIALES. 
 

Colocación de Bloque de Concreto. 

• El bloque deberá reunir las especificaciones de la ASTM, de CONHSA O CONETSA debiendo 

ser bloque fabricado con máquina. 

• Deberá tener la rugosidad necesaria para que haya suficiente adherencia con el repello. 

• Cada unidad deberá colocarse a plomo y a nivel. 

• Cuando la pared se construya dejando el bloque visto, este deberá quedar sisado en todas 

las juntas verticales y horizontales. 

• Deberá ser vibrado con una proporción de 26 bloques por cada bolsa de cemento como 

mínimo, así como curados por lo menos durante 10 días. 

 

MEDICIÓN:  

La cantidad a pagarse por pared de bloque de 6” será el número de metros cuadrados medidos en la 

obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por la supervisión de obra. Estos precios y pagos 

constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación y acabado de 

la pared, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la 

ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación. 

 

MORTERO  

El mortero para el ligado de bloques y cimentación de mampostería será una mezcla uniforme de 

cemento Portland y arena, en proporción respectiva de 1:4. La cantidad de agua será la mínima 

necesaria para dar la consistencia y trabajabilidad adecuadas a la mezcla. Debe ser suficientemente 

plástico para que al ejercer suficiente presión sea expulsado de la junta y se produzca una junta bien 

ligada. En sitio se deberá realizar la prueba de la cuchara invertida para verificar su plasticidad y 

capacidad de adhesión. El mortero debe ser clase A o B según el Código Sísmico de Honduras. Debe 

prepararse a máquina; sólo en casos especiales para cantidades pequeñas se permitirá mezclarlo a 

mano, en cuyo caso la mezcla se hará sobre las bateas de madera y nunca sobre el suelo, pavimento 

ni sobre superficies terminadas de concreto o de otro tipo de piso. El tiempo de batido deberá estar 

entre 3 y 7 minutos. Cada batida de mortero corresponderá al volumen que permita su utilización antes 
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de que se inicie la fragua y en ningún caso más de 45 minutos. No se permitirá la adición de agua ni 

el reapisonamiento del mortero una vez iniciado el fraguado. Todos los morteros que tengan 2 horas 

o más de haber sido fabricados deberán descartarse completamente. 

 

3.04- BATIENTE 15X15, 2#3, #2@20 CMS. CONCRETO 1:2:2 
 

 Las presente especificaciones incluyen el batiente, y demás elementos de concreto reforzado u otro 

material que tengan por objeto reforzar o rematar las paredes. 

Abarca las actividades de armado, encofrado, colocación de armado, fundición curada y desencofrada, 

para el caso de concreto reforzada; y reparación y colocación, para el caso de refuerzos o amarre de 

tipo de material. 

 

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado del batiente de concreto de 

3000 PSI de 15cm x 15cm, armadas con 2 varillas de 3/8”, anillos de varilla de 1/4” @0.20m.  

 

MEDICIÓN 

Se medirá por longitud, la cantidad a pagarse será el número de metros lineales medidos en la obra, 

de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por la supervisión de obra. Se pagará al precio del 

contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la compensación 

total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de la solera, 

así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución 

de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 
 

 

3.05- CASTILLO 15x15 4#3, #2@20CMS. CONCRETO 1:2:2 

 

Las presentes especificaciones incluyen los castillos, y demás elementos de concreto reforzado u otro 

material que tengan por objeto reforzar o rematar las paredes. 

Abarca las actividades de armado, encofrado, colocación de armado, fundición curada y desencofrada, 

para el caso de concreto reforzada; y reparación y colocación, para el caso de refuerzos o amarre de 

tipo de material. 

 

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de castillos de concreto de 

3000 PSI de 15cm x 15cm, armadas con 4 varillas de 3/8”, anillos de varilla de 1/4” @0.20m. 

 

MEDICIÓN 
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Se medirá por longitud, la cantidad a pagarse será el número de metros lineales medidos en la obra, 

de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por la supervisión de obra. Se pagará al precio del 

contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la compensación 

total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de la solera, 

así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución 

de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 

3.06- TALLADO Y PULIDO DE ELEMENTO HORIZONTAL A=0.15 CMS 
 

Las presentes especificaciones incluyen tallado y pulido de batiente,  

Abarca las actividades de repello y posteriormente pulido de toda el área, usando cemento gris tipo 

portland, arena de buena calidad para garantizar que el repello quede bien adherido a las paredes del 

elemento. 

 

El mortero deberá mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de madera, para que se consiga 

una mezcla homogénea y libre de impurezas. El mortero deberá colocarse en los lados de los 

elementos en un espesor no menor de 1.0 cm.  

 

La cantidad de agua será la mínima necesaria para dar la consistencia y trabajabilidad adecuadas a 

la mezcla. 

 

MEDICIÓN 

Se medirá por longitud, la cantidad a repellar y pulir será el número de metros lineales medidos en la 

obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por la supervisión de obra. Se pagará al precio 

del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la 

compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado 

de la solera, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en 

la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 

3.07- TALLADO Y PULIDO DE ELEMENTO VERTICAL A=0.15 CMS 

 

Las presentes especificaciones incluyen tallado y pulido de castillo  

Abarca las actividades de repello y posteriormente pulido de toda el área, usando cemento gris tipo 

portland, arena de buena calidad para garantizar que el repello quede bien adherido a las paredes del 

elemento. 
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El mortero deberá mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de madera, para que se consiga 

una mezcla homogénea y libre de impurezas. El mortero deberá colocarse en los lados de los 

elementos en un espesor no menor de 1.0 cm.  

 

La cantidad de agua será la mínima necesaria para dar la consistencia y trabajabilidad adecuadas a 

la mezcla. 

 

MEDICIÓN 

Se medirá por longitud, la cantidad a repellar y pulir será el número de metros lineales medidos en la 

obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por la supervisión de obra. Se pagará al precio 

del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la 

compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado 

de la solera, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en 

la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 

 

4.00- ESTRUCTURA METALICA 
 
 

4.01- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO DE 2” CHAPA 16 VERTICAL 
H=1.8 M, EMP=0.50 M 

 

La actividad consiste en la instalación de tubo galvanizado de 2” de diámetro, chapa 16.  

 

Se instalarán tubos galvanizado a cada 2.5 metros verticales con una altura de 2.30 metros desde la 

última hilada de bloque y dejando una altura libre de 1.8 metros, empotrando 50 cms en el castillo 

asegurado con soldadura en el armado. Los elementos estructurales deberán de ser unidos con 

soldadura tipo cordón con electrodo 6011 que deberá pulirse para evitar rebabas y lograr una 

superficie continua y uniforme, libre de abolladuras y resaltos.  

 

MEDICIÓN:  

La cantidad a pagarse será el número de metro lineal medido desde la terminación de la solera hasta 

el tubo superior horizontal, las cuales deberán de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el 

supervisor de obra. PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, 

dichos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y 

colocación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en 

la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
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4.02- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO DE 2” CHAPA 16 
HORIZONTAL SUPERIOR 

La actividad consiste en la instalación de tubo galvanizado de 2” de diámetro, chapa 16.  

 

Se instalarán tubos galvanizado en la parte superior de los tubos verticales, de 2.5 metros que sirve 

para mantener tensada la malla ciclón. Los elementos estructurales deberán de ser unidos con 

soldadura tipo cordón con electrodo 6011 que deberá pulirse para evitar rebabas y lograr una 

superficie continua y uniforme, libre de abolladuras y resaltos.  

 

Después de la instalación de los tubos, deberán protegerse todas las esquinas, uniones y 

puntos de soldaduras con dos manos de pintura anticorrosiva color aluminio.   

 

MEDICIÓN:  

La cantidad a pagarse será el número de metro lineal, las cuales deberán de ser ordenados, 

ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO:  Se pagará al precio del contrato estipulado 

en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro 

de materiales, transporte y colocación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales 

y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 
 

4.03- SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLÓN 
 

Esta actividad consiste en la construcción e instalación de malla ciclón de alta calidad de calibre 13 de  

acuerdo a las medidas y alineamientos señalados en los planos. La altura de la valla será de 1.80 m, 

y cada rollo instalado será de 30 m lineales.  

 

MEDICIÓN:  

La cantidad a pagarse por valla de protección forrada será el número de metros lineales medidos en 

la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos 

precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación 

y acabado para, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas 

en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación. 

 

4.04- VARILLA DE 3/8” PARA REFORZAMIENTO DE MALLA EN TUBERIA DE CERCO 
 

La actividad consiste en el suministro e instalación de varillas de 3/8” original pintada, como 

reforzamiento de malla en el marco de tubería galvanizada. Los elementos estructurales deberán de 

ser unidos con soldadura tipo cordón con electrodo 6011 que deberá pulirse para evitar rebabas y 

lograr una superficie continua y uniforme, libre de abolladuras y resaltos.  
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MEDICIÓN:  

La cantidad a pagarse por varilla para reforzamiento de malla será el número de metros lineales 

medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, 

colocación y acabado para, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y 

operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación. 

 

 

5. CAPÍTULO III: NOTAS GENERALES. 

 

Todas las notas generales son de carácter obligatorio y se consideran incluidas en la propuesta 

económica y prevalecerán como válidas, en todas las actividades o conceptos de obra contratadas 

que, por alguna razón, voluntaria se hayan omitido, a menos que se indique lo contrario en los planos 

propuestos. 

 

1. En todas las estructuras metálicas, se deberán protegerse todas las uniones y soldaduras con 

dos manos de anticorrosivo color aluminio. 



DETALLES ESTRUCTURALES

0.2

0.1

BATIENTE

2v#3, #2@ 0.20m

0.2

0.2

CASTILLO C-1

4v#3, #2@ 0.20m

PROYECTO:

UBICACIÓN:

DISEÑO:

FECHA:

CONTENIDO:

HOJA:

APROBO:

SIGUATEPEQUE.

CERCA PERIMETRAL

ING. Onel Amaya

ING. Onel Amaya

DETALLES

ESTRUCTURALES

16/09/24

06

06

N

S

EW



PROYECTO: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL PARA LA RESTAURACION DEL PARQUE ECOLOGICO CALANTERIQUE, PERIODO 2024

DIRECCION: SIGUATEPEQUE, EN EL PARQUE CALANTERIQUE, COLINDANTE CON COLONIA ANTONIO MATA

CONTRATANTE: UNIDAD TECNICA EJECUTORA DEL PROGRAMA DE RECUPERACION DEL ENTORNO ECOLOGICO DE SIGUATEPEQUE

ITEM ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTALES

1.00 PRELIMINARES

1.01 LIMPIEZA, DESMONTE Y REMOCION DE CAPA VEGETAL M2 800 - -

SUBTOTAL PRELIMINARES -

2.00 EXCAVACION

2.01 TRAZADO MARCADO Y NIVELETEADO M2 600 - -

2.02 EXCAVACION DE TERRENO PARA CIMENTACION DE MAMPOSTERIA M3 81.63 - -

2.03 ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) M3 81.63 - -

SUBTOTAL EXCAVACION -L                                

3.00 ELEMENTOS ESTRUCTURALES

3.01 CIMENTACION DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE CANTERA Y MORTERO M3 67.2 - -

3.02 DADO DE CONCRETO DE 0.4X0.4X0.5 M UNIDAD 160 - -

3.03 PARED DE BLOQUE DE 15 CMS. M2 248.16 - -

3.04 BATIENTE DE 15X15, 2#3, #2@20CMS. CONCRETO 1:2:2 ML 400 - -

3.05 CASTILLO 15X15 4#3, #2@20 CMS. CONCRETO 1:2:2 ML 185.60 - -

3.06 TALLADO Y PULIDO DE ELEMENTO VERTICAL =0.15M ML 800.00 - -

3.07 TALLADO Y PULIDO DE ELEMENTO HORIZONTAL  A=0.15M ML 211.20 - -

SUBTOTAL ELEMENTOS ESTRUCTURALES -L                                

4.00 ESTRUCTURA METALICA

4.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO DE 2" CHAPA 16 

VERTICAL H=1.8 M, EMP=0.15 M
ML 368.00 - -

4.02
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO DE 2" CHAPA 16 

HORIZONTAL SUPERIOR
ML 400.00 - -

4.03
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLON DE ALTA CALIDAD DE CAL 

#13", 6 PIES DE ALTURA Y 30 PIES DE ROLLO
ML 400.00 - -

4.04 VARILLA DE 3/8" PARA REFORZAMIENTO DE MALLA EN TUBERIA DE CERCO ML 688.00 - -

SUBTOTAL ESTRUCTURA METALICA -

-

PRESUPUESTO BASE DE OBRA

PRESUPUESTADO

GRAN TOTAL ACTIVIDADES

FECHA: SEPTIEMBRE  DEL 2024
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