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Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO). 

 
A. DISPOSICIONES GENERALES 

 
1. Alcance de la licitación. 

 

1.1 La MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA invita a presentar Ofertas para la 

ejecución del proyecto “REMODELACIÓN Y CONSTRUCCION DE AULA EN CENTRO 

EDUCACIÓN BÁSICA ALFONSO PINEDA”, que consiste en El presente proyecto consiste en 

la intervención del centro educativo Alfonzo Pineda en el cual se hará la construcción de 

módulo de aula, muro de contención, Aceras de conexión (gradas), Cerca perimetral, y 

remodelaciones en general; con el fin de dejar espacios totalmente adecuados para su 

buen funcionamiento. 

 

El área que será utilizada para el desarrollo de este proyecto es la que comprende al área 

de construcción nueva y el área de reparación del mismo, distribuida de la siguiente forma: 

 

• Reparaciones: 142.51 m2    

• Obras Nuevas: 63.00 m2       

• Área Total: 205.51m2  

• Muro de contención:  37 m 

• Cerca perimetral: 107 m 

• Total:144 m 

Al realizar la visita de campo, se determinó que las necesidades que cuenta el centro educativo 

son: 
• Construcción de 1 aulas de clase 8x6 

• Construcción de cocina bodega 

• Construcción    de muro de contención. 

• Cerca perimetral 

• Aceras de conexión (gradas) 

• Repello y pintura para el aula existente 

• Cambio de lámina de techo y pintado y lijado de armadura de metal 

• Piso 

 

El alcance del contrato incluye el suministro de materiales de construcción, la Mano de 

Obra Calificada y No Calificada, suministro de Herramienta Menor, Equipo y Maquinaria. 

 

1.2 En base al artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado (LCE) el Oferente 
seleccionado deberá terminar las Obras en un plazo no mayor a noventa (90) días 

calendario, contados a partir de la fecha fijada en la orden de inicio respectiva. 

 
1.3 En estos Documentos de Licitación: 

 

 

(a) el término “por escrito” significa comunicación en forma escrita (por ejemplo, por 

correo, por correo electrónico o facsímile) con prueba de recibido; 

(b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” corresponde igualmente al “plural” y 

viceversa; y 
(c) “día” significa día calendario. 
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2. Fuente de los recursos. 
 

2.1 La contratación a que se refiere esta Licitación se financiará con fondos de la 

Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles (DIGECEBI) como 

dependencia de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación (SEDUC) y que 

serán ejecutados por la municipalidad de TAMBLA, LEMPIRA, cuya finalidad es lograr 

la transformación del sistema educativo nacional a través del rescate de los centros 

educativos del país con la construcción y rehabilitación de los mismos, respetando la 

normativa de la cual se rige haciendo uso del Manual para la Planificación y Diseño de 

Centros Educativos. Este proyecto tiene como objeto definir las obras necesarias 

mediante el diseño, cálculo, descripción y valoración de las estructuras existentes del 

centro intervenido, así como de las instalaciones necesarias y adicionales que pueda 

requerir en el marco del proyecto aplicando los procedimientos establecidos en la LCE y 

el RLCE. 
 

3. Fraude y corrupción. 

3.1. El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores y organismos 

contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar 

o participando en procedimientos de contratación, incluyendo, entre otros, solicitantes, 

oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos 

funcionarios, empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos durante el 

proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de 

fraude y corrupción están prohibidos. 

 

3.2. Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o más oferentes, 

las respectivas ofertas no serán consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en 
que éstos hubieren incurrido (artículo 49 de la LCE). 

 

3.3. Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la LCE, sin perjuicio de la 

responsabilidad en que se pudiera incurrir conforme al Código Penal. 

 

3.4. Las definiciones de acciones que constituyen prácticas corruptivas y que se 

transcriben a continuación, constituyen las más comunes, pero estas acciones pueden no 

ser exhaustivas. Por esta razón, la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA actuará 

frente a cualquier hecho similar o reclamación que se considere práctica corrupta, 

conforme al procedimiento establecido. 

 

(a) “Colusión”. Consiste en las acciones entre Oferentes destinadas a que se obtengan 
precios de licitación a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al 

Contratante de los beneficios de una competencia libre y abierta. 

(b) “Extorsión” o “Coacción”. Consiste en el hecho de amenazar a otro con causarle a él 

mismo o a miembros de su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que 

constituyere delito, para influir en las decisiones durante el proceso de licitación o de 

contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya 

sea que el objetivo se hubiese o no logrado. 

(c) “Fraude”. Consiste en la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir 
sobre el proceso de una licitación o de contratación o la fase de ejecución del 

contrato, en perjuicio de la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA y de otros 

participantes. 

(d) “Soborno” (“Cohecho”). Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar indebidamente 

cualquier cosa de valor capaz de influir en las decisiones que deban tomar 
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funcionarios públicos, o quienes actúen en su lugar en relación con el proceso 

de licitación o de contratación de consultores o durante la ejecución del contrato 
correspondiente. 

 

3.5. Si se comprueba que un Oferente o Contratista, directamente o indirectamente 

ha incurrido en prácticas corruptivas, el Contratante: 

 

(a) Rechazará cualquier propuesta del Oferente relacionada con el proceso de 

adquisición o contratación de que se trate; y/o 

(b) Declarará al Oferente y/o al personal de éste directamente involucrado en las 

prácticas corruptivas, no aceptable, temporal o permanentemente, para ser 

adjudicatarios o ser contratados en futuros Proyectos de la MUNICIPALIDAD DE 

TAMBLA, LEMPIRA; y/o 

(c) Cancelará el contrato en el caso que el Contratista no haya tomado, en un plazo 

razonable, las acciones adecuadas para corregir esta situación. 

 
3.6. Para los efectos pertinentes la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA se reserva el 

derecho de solicitar a los interesados cualquier información que estime necesaria. La negativa 

por parte del oferente en brindar la información solicitada, producirá su descalificación en 
este proceso. 

 
4. Oferentes elegibles. 

4.1. Podrán participar en esta Licitación únicamente contratistas hondureños, que teniendo 

plena capacidad de ejercicio, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias 

siguientes: 

 

(a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, 

delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones 

incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales 

públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta 

prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas 

jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones 

similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas; 

 

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren 

rehabilitados; 
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(c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del 

Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se 

financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la 

Constitución de la República; 

 

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la 

resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la 

suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la 

sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) 

años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus 

contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva; 

(e) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o 

empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la 

evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato; 

 
(f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o 

empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren 

directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de 

contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con 

socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios 

o empleados a que se refiere el literal anterior, o aquellas en las que desempeñen, 

puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de 

relación o de parentesco; 

 
(g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los 

procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las 

especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades 

de supervisión de construcción; y, 

 

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o tener vigente sanción 

de suspensión para participar en procedimientos de contratación administrativa. 

 
4.2. Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 4.1 inciso c) anterior 

(Art.16 LCE), se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los 

Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango 

de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, Tribunal Superior de 

Cuentas, el Procurador y Subprocurador General de la República, el Comisionado Nacional 

de Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, 

los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de 

similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores 

Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios 

o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los 

procedimientos de contratación. 

4.3 Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o más empresas 

deberán cumplir con los siguientes requisitos, a menos que se indique otra cosa en los DDL: 

(a) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación legal 

para todos los socios; 
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(b) todos los socios serán responsables mancomunada y solidariamente por el 

cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo; 

(c) uno de los socios deberá ser designado como representante y autorizado para 

contraer responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de 

cualquier o todos los miembros de del Consorcio; 

(d) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán 

exclusivamente con el socio designado; 

(e) con la Oferta se deberá presentar el Acuerdo de Consorcio firmado por todas las 

partes. 

 
4.4. Los Oferentes deberán proporcionar a la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA 

evidencia satisfactoria de su continua elegibilidad, en los términos de la cláusula 13.1 de 

las IAO, cuando el Contratante razonablemente la solicite. 

 
5. Calificaciones del oferente. 

 
5.1. Se considerarán las ofertas de oferentes con plena capacidad para contratar con el 

Estado. 

 

5.2. Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o más empresas 

deberán cumplir con los siguientes requisitos, a menos que se indique otra cosa en los DDL: 

(a) todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas calificadas para la 

adjudicación del Contrato. 

(b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación legal para 

todos los socios; 

(c) todos los socios serán responsables mancomunada y solidariamente por el 

cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo; 

(d) uno de los socios deberá ser designado como representante y autorizado para 

contraer responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier 

o todos los miembros de del Consorcio; 

(e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán 

exclusivamente con el socio designado; 

(f) con la Oferta se deberá presentar el Acuerdo de Consorcio firmado por todas las 

partes. 

 
5.3. Los Oferentes deberán contar con las calificaciones necesarias para emprender los 

trabajos de conformidad con los requisitos establecidos en la Sección III, “Criterios de 

Evaluación”, para adjudicación múltiple. 

 

5.4. La persona que suscriba deberá incluir con su Oferta, el poder otorgado a quien 

suscriba la Oferta autorizándole a comprometer al Oferente. 

 

5.5. Todos los Oferentes deberán presentar en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”, 
una descripción preliminar del método de trabajo y cronograma que proponen, 

incluyendo planos y gráficas, según sea necesario. 

 

6. Una Oferta por oferente. 

6.1. Cada Oferente presentará solamente una Oferta (artículo 48 LCE), ya sea 
individualmente o como miembro de un Consorcio. El Oferente que presente o participe 

en más de una Oferta ocasionará que todas las propuestas en las cuales participa sean 

rechazadas. 
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7. Costo de las propuestas. 

7.1. Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados con la preparación y 

presentación de sus Ofertas y la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA en ningún 

momento será responsable por dichos gastos. 

 

8. Visita al sitio de la obra. 

8.1. Es obligatoria la visita al Sitio de las Obras y sus alrededores, la cual se realizará el día 

viernes 12 de febrero de 2024 a las 09:00 a.m., teniendo como punto de reunión las 

instalaciones del CEB, ALFONSO PINEDA”, ubicado en la comunidad de el Portillo San 

Lucas, Municipio de Tambla, departamento de Lempira. Los gastos relacionados con dicha 

visita correrán por cuenta del Oferente. 

 

B. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. 

 
9. Contenido de los documentos de licitación. 

9.1. El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los documentos que se 

enumeran a continuación y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad 

con la cláusula 11 de las IAO: 

• Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

• Sección II Datos de la Licitación (DDL) 

• Sección III Criterios de Evaluación 

• Sección IV Formularios de la Oferta 

• Sección V Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

• Sección VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 
• Sección VII Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

• Sección VIII Planos 

• Sección IX Formularios de Garantías  

• ANEXOS. 

10. Aclaración de los documentos de Licitación. 

 

10.1. Todo aquel que haya obtenido de manera oficial los documentos de licitación que 

requiera alguna aclaración sobre los Documentos de Licitación deberá comunicarse 

con la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA por escrito vía notificación entrega en 

las oficinas de la secretaria municipal ubicadas en el Edificio de la Municipalidad de 

TAMBLA, DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA o a los correos electrónicos 

siguientes;  lempiratambla@municipalidadhn.info, munitambla1896@yahoo.es. 

 

10.2. La MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA responderá por escrito a todas las 

solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes las reciba por lo menos tres 

(3) días antes de la fecha límite para la presentación de ofertas. La MUNICIPALIDAD 

DE TAMBLA, LEMPIRA enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción 

de las consultas realizadas, sin identificar su fuente, a todos los que hubiesen 

adquirido los Documentos de Licitación directamente de la MUNICIPALIDAD DE 

TAMBLA, LEMPIRA. 

 

10.3. Si como resultado de las aclaraciones, la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA 

considera necesario enmendar los Documentos de Licitación, deberá hacerlo 

siguiendo el procedimiento indicado en la Cláusula 11 y Sub cláusula 21.2, de las IAO. 

 

10.4. No se celebrará reunión informativa para posibles aclaraciones. 

 

 

 

mailto:lempiratambla@municipalidadhn.info
mailto:munitambla1896@yahoo.es
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11. Enmiendas a los documentos de licitación. 
 

11.1. Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, la MUNICIPALIDAD DE 

TAMBLA, LEMPIRA podrá modificar los Documentos de Licitación mediante una 

enmienda. 

 

11.2. Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los Documentos de 
Licitación y será comunicada por escrito a todos los que se le enviaron los Documentos 

de Licitación. Los posibles Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda por escrito 

a la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA. 

 
11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener en cuenta 

una enmienda en la preparación de sus Ofertas, el Contratante deberá extender, si fuera 

necesario, el plazo para la presentación de las Ofertas, de conformidad con la Sub 

cláusula 21.2 de las IAO. 

 

C. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS. 

 
12. Idioma de las ofertas. 

12.1. Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar redactados en el 

idioma español. En caso de que se presenten documentos cuyo idioma original sea 

distinto al indicado, deberán ser presentados traducidos al español. En caso de 

contradicción privará la traducción. 

 
13. Documentos que conforman la oferta. 

13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada por los siguientes 
documentos: 

(a) El Formulario de la Oferta (en el formulario indicado en la Sección IV); 

(b) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta (formulario indicado en la Sección X); 

(c) Oferta Económica (presupuesto por actividades, por insumos y fichas de costos 

unitarios), formulario indicado en la Sección IV; 

(d) Oferta Técnica, formulario indicado en la Sección IV; 

(e) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes completar y presentar, 

según se especifique en los DDL. 

 
14. Precios de la oferta. 

14.1. El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas en la Subcláusula 1.1 

de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades valoradas (oferta económica) 

presentada por el Oferente. 

 
14.2. El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales con cifras decimales para 

todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades valoradas (Oferta 

Económica). La MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA no efectuará pagos por los rubros 

ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos 

se considerarán incluidos en los demás precios unitarios y totales que figuren en la Lista de 

Cantidades valoradas (Oferta Económica). Si hubiere correcciones, éstas se harán 

tachando, rubricando, y fechando los precios incorrectos y rescribiéndolos correctamente. 

 

14.3. Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista en 

virtud de este Contrato, o por cualquier otra razón, deberán estar incluidos en los precios 

unitarios y en el precio total de la Oferta presentada por el Oferente. 
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14.4. Los precios unitarios que cotice el Oferente estarán sujetos a ajustes durante la 

ejecución del Contrato, para lo cual se utilizará lo establecido en el Acuerdo Ejecutivo 
Número A-003-2010, Procedimiento para Reconocimiento de Mayores Costos o Ajuste de 

Precios por Fórmula. El Oferente deberá proporcionar con su Oferta toda la información 

requerida en las Condiciones Especiales del Contrato. 

 
15. Moneda de la oferta y pago. 

15.1. Los precios unitarios deberán ser cotizados por el Oferente enteramente en Lempiras. 

Los pagos que correspondan conforme al contrato se harán en las mismas cotizadas. 

 

16. Validez de las ofertas. 

16.1. Las Ofertas permanecerán válidas por un período de treinta (30) días. 

 
16.2. En circunstancias excepcionales, la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA podrá 

solicitar a los Oferentes que extiendan el período de validez por un plazo adicional 

específico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes deberán ser por escrito. En tal 

caso la Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá prorrogarse por el mismo período. 

Los Oferentes podrán rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la garantía. A los 

Oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que 

modifiquen sus ofertas. 

 
17. Garantía de mantenimiento de oferta. 

17.1. El Oferente deberá presentar como parte de su Oferta, una Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta, en la forma estipulada en los DDL 

17.2. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por un monto del 2% del valor de la 

oferta presentada, denominada en Lempiras. 

 

17.3. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá: 

(a) ser presentada en original (no se aceptarán copias); 

(b) permanecer válida por un período de treinta (30) días contados a partir de la fecha 
de apertura de las ofertas, o del período prorrogado, si corresponde, de conformidad 

con la Cláusula 16.2 de las IAO; 

 

17.4. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta emitida por un banco o una aseguradora 

deberá: 

(a) ser emitida por una institución que opere en Honduras, autorizada por la Comisión 

Nacional de Bancos y Seguros; 

(b) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los formularios de Garantía de 

Mantenimiento de Oferta incluidos en la Sección X, “Formularios de Garantía” u otro 

formulario aprobado por la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA con anterioridad 

a la presentación de la Oferta; 

(c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita de la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, 
LEMPIRA en caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la Cláusula 

17.7 de las IAO; 

 

17.5. Todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía de Mantenimiento 

de la oferta que sustancialmente responda a lo requerido en la cláusula mencionada, 
serán rechazadas por la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA por incumplimiento. 
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17.6. La Garantía de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no fueron 

seleccionadas serán devueltas inmediatamente después de que el Oferente seleccionado 

suministre su Garantía de Cumplimiento previa solicitud por escrito. 

 

17.7. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva si: 

(a) el Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado 

por el Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en la Subcláusula 16.2 de las IAO; o 

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su Oferta, de 

conformidad con la Cláusula 28 de las IAO; 

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con: 

(i) firmar el Contrato; o 

(ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada. 

 

17.8. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio deberá ser emitida en 

nombre del Consorcio que presenta la Oferta. 

 
18. Ofertas alternativas de los oferentes. 

18.1. Basados en el artículo 113 del Reglamento de la LCE no se considerarán Ofertas 

alternativas. 

 
19. Formato y firma de la oferta. 

19.1. El Oferente preparará un original de los documentos que comprenden la Oferta 

según se describe en la Cláusula 13 de las IAO, el cual deberá formar parte del volumen 

que contenga la Oferta, y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. Además, el Oferente 

deberá presentar el número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar 

claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las 

copias, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias. 

 
19.2. El original y todas las copias de la Oferta deberán ser mecanografiadas o escritas 

con tinta indeleble y deberán estar foliadas y firmadas por la persona o personas 

debidamente autorizadas para firmar en nombre del Oferente. Todas las páginas de la 

Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar firmadas por la persona o 

personas que firme(n) la Oferta. 

 
19.3. Según establece el artículo 112 del RLCE, no serán admisibles enmiendas, borrones o 

raspaduras en el precio o en otra información esencial prevista con ese carácter en el 

pliego de condiciones, salvo cuando hubieren sido expresamente salvadas por el 

firmante, lo cual deberá constar con claridad en la oferta y en sus copias; en ningún caso 

se admitirán ofertas escritas con lápiz “grafito”. 

 

D. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

 
20. Presentación, sello e identificación de las ofertas. 

20.1. Los Oferentes deberán entregar sus Ofertas personalmente. El Oferente pondrá el 

original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores, que sellará e identificará 

claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, según corresponda, y que colocará dentro de un 

sobre exterior que también deberá sellar. 

 

20.2. Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

(a) estar dirigidos a la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA a la dirección 

proporcionada en los DDL; 

(b) llevar el nombre y número de identificación del Contrato indicados en los DDL y 

CEC; y 
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(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar que la Oferta sea 

abierta antes de la hora y fecha de apertura de Ofertas indicadas en los DDL. 

 

20.3. Además de la identificación requerida en la Sub cláusula 20.2 de las IAO, los sobres 

interiores deberán llevar el nombre y la dirección del Oferente, con el fin de poderle devolver 
su Oferta sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardía, de conformidad 

con la Cláusula 22 de las IAO. 

 
20.4. La oferta deberá presentarse conforme a los formularios suministrados en las 

Secciones IV y X, sin agregar condiciones no autorizadas o irregularidades de cualquier 

caso que tiendan a hacer la oferta incompleta, indefinida o ambigua en cuanto a su 

significado, sin condiciones que reserve el licitante, el derecho de aceptar o rechazar 

cualquier adjudicación. 

 

20.5. Deberá presentar con la oferta debidamente sellada y firmada todos los planos y 

cada hoja de este documento de licitación. 

20.7. El oferente deberá cumplir con lo establecido en el artículo 47 de la LCE y los 

artículos 110, 111, 112, 114, 115, 116 y 117 de su Reglamento. 

 

20.8. Si el sobre exterior no está sellado e identificado como se ha indicado anteriormente, 
la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA no se responsabilizará en caso de que la Oferta 

se extravíe o sea abierta prematuramente. 

 

21. Plazo para la presentación de las ofertas. 

21.1. Las Ofertas deberán ser entregadas a la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA en la 
dirección especificada conforme a la Sub cláusula 20.2 (a) de las IAO, a más tardar en la 

fecha y hora que se indican en los DDL. 

 
21.2. La MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA podrá extender el plazo para la 

presentación de Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de Licitación, de 

conformidad con la Cláusula 11 de las IAO. En este caso todos los derechos y 

obligaciones de la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA y de los Oferentes 

previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las Ofertas quedarán sujetos 

a la nueva fecha límite (artículo 105 del RLCE). 

 
22. Ofertas tardías. 

Toda Oferta que reciba la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA después de la fecha y 

hora límite para la presentación de las Ofertas especificada de conformidad con la 

Cláusula 21 de las IAO será devuelta al Oferente remitente sin abrir (artículo 121 del 

RLCE). 

 
23. Retiro, sustitución y modificación de las ofertas. 

23.1. Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas mediante una notificación 

por escrito antes de la fecha límite indicada en la Cláusula 21 de las IAO (artículo 118 del 

RLCE). 

 

23.2. Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la Oferta deberá ser 

preparada, sellada, identificada y entregada de acuerdo con las estipulaciones de las 

Cláusulas 19 y 20 de las IAO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente marcados, 

“RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”, o “MODIFICACIÓN”, según corresponda. 
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23.3. Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación deberán ser entregadas a la 

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA en la dirección especificada conforme a la 

Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en la 

Cláusula 21.1 de los DDL. 

 
23.4. El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del plazo para la 

presentación de Ofertas y la expiración del período de validez de las Ofertas indicado en 

los DDL de conformidad con la Sub cláusula 16.1 o del período prorrogado de 

conformidad con la Sub cláusula 16.2 de las IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva 

la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o se ejecute la Garantía de la Oferta, según lo 

dispuesto en la cláusula 17 de las IAO. 

 
23.5. Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar los precios de sus 

Ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de conformidad con esta cláusula, o 

incluyéndolas en la Oferta original. 

 

E. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

24. Apertura de las ofertas. 

24.1. La MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA abrirá las Ofertas, y las notificaciones de 

retiro, sustitución y modificación de Ofertas presentadas de conformidad con la Cláusula 

23, en acto público con la presencia de los representantes de los Oferentes que decidan 

concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los DDL. 

 
24.2. Primero se abrirán y leerán los sobres marcados como “RETIRO”. No se abrirán las 

Ofertas para las cuales se haya presentado una notificación aceptable de retiro, de 

conformidad con las disposiciones de la cláusula 23 de las IAO. 

 

24.3. En el acto de apertura, la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA leerá en voz alta y 

registrará en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas, 

descuentos, notificaciones de retiro, sustitución o modificación de Ofertas, la existencia o 

falta de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta y cualquier otro detalle que la 

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA considere apropiado. Ninguna Oferta o 

notificación será rechazada en el acto de apertura, excepto por las Ofertas tardías de 

conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. Las sustituciones y modificaciones a las Ofertas 

presentadas de acuerdo con las disposiciones de la Cláusula 23 de las IAO que no sean 

abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para 

evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los Oferentes 

remitentes. 

24.4 La MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA preparará un acta de la apertura de las 

Ofertas que incluirá el registro de las ofertas leídas y toda la información dada a conocer 

a los asistentes de conformidad con la Sub cláusula 24.3 de las IAO. Se les solicitará a 

los representantes de los Oferentes presentes que firmen la hoja de asistencia. Una copia 

del acta será distribuida a los Oferentes que presentaron sus ofertas a tiempo. 

 
24.5. En cumplimiento con el artículo 124 del Reglamento de la LCE en ningún caso se 

permitirá obtener fotocopias de las ofertas; los interesados podrán examinar las ofertas 

inmediatamente después del acta de apertura, sin perjuicio de la confidencialidad 

prevista en el artículo 6 párrafo segundo de la Ley y 10 y 12 párrafo segundo de este 

Reglamento. 
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25. Confidencialidad. 

25.1. No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente 

involucrada con el proceso de la licitación, información relacionada con el examen, 

aclaración, evaluación, comparación de las Ofertas, ni la recomendación de adjudicación 

del contrato hasta que se haya publicado la adjudicación del Contrato al Oferente 

seleccionado. Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar a la 

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA en el procesamiento de las Ofertas o en la 

adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su Oferta. No obstante, lo 

anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de 

adjudicación del contrato, un Oferente desea comunicarse con la MUNICIPALIDAD DE 

TAMBLA, LEMPIRA sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la licitación, 

deberá hacerlo por escrito. 

26. Aclaración de las ofertas. 

26.1. Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas, la 

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA tendrá la facultad de solicitar a cualquier Oferente 

que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de aclaración 

y la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito, pero no se solicitará, 

ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o a la sustancia de la Oferta, 

salvo las que sean necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos que la 

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA haya descubierto durante la evaluación de las 

Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 28 de las IAO (artículo 127 

Reglamento LCE). 

 

27. Examen de las ofertas para determinar su cumplimiento. 

27.1. Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, la MUNICIPALIDAD DE 

TAMBLA, LEMPIRA determinará si cada una de ellas: 
(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la Cláusula 4 de las IAO; 

(b) ha sido debidamente firmada; 

(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta; y 

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación. 

 

27.2. Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los términos, 
condiciones y especificaciones de los Documentos de Licitación sin desviaciones, reservas 

u omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que: 

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de las 

Obras; 

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos de Licitación, 

los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o 
(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros Oferentes 

cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de 

Licitación. 

27.3. Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de 

Licitación, será rechazada por la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA y el Oferente no 

podrá posteriormente transformarla en una Oferta que cumple sustancialmente con los 

requisitos de los documentos de licitación mediante la corrección o el retiro de las 

desviaciones o reservas. 

 
28. Corrección de errores. 

28.1. La MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA verificará si las Ofertas que cumplen 

sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación contienen errores 
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aritméticos. Dichos errores serán corregidos por la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, 

LEMPIRA de la siguiente manera: 

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras, 

prevalecerán los indicados en palabras y 

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se 

haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, 

prevalecerá el precio unitario cotizado, a menos que a juicio de la MUNICIPALIDAD DE 

TAMBLA, LEMPIRA hubiera un error evidente en la expresión del decimal en el precio 

unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se 

corregirá el precio unitario. 

28.2. La MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA ajustará el monto indicado en la Oferta de 

acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la 

anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el 

Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta será 

rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de Mantenimiento de su Oferta de 

conformidad con la Sub cláusula 17.7 (b) de las IAO. 

 
29. Moneda para la evaluación de las ofertas. 

29.1. De conformidad con la Cláusula 15 de las IAO, la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, 

LEMPIRA no permite ofertas que no sean expresadas en Lempiras. 

 
30. Evaluación y comparación de las ofertas. 

30.1. La MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA evaluará solamente las Ofertas que 

determine que cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de 

Licitación de conformidad con la Cláusula 27 de las IAO. 

 
30.2. El titular del órgano responsable de la Contratación designará una Comisión para el 

análisis y evaluación de las ofertas (artículo 33 LCE y 53, 125 y 136 de su Reglamento). 

 

30.3. Se procederá al análisis y evaluación de ofertas siempre y cuando se hayan recibido 

como mínimo dos (2) ofertas o como lo estime la comisión de evaluación y adjudicación. 

 
30.4. Basados en el artículo 132 del RLEC, podrán ser subsanados los defectos u omisiones 

contenidas en las ofertas, en cuanto no impliquen modificaciones del precio, objeto y 

condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en los artículos 5, párrafo segundo y 50 de la 

LEC. El oferente deberá subsanar el defecto u omisión dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la fecha de notificación correspondiente de la omisión; si no lo hiciere la oferta 

no será considerada. 

 

30.5. Al evaluar las Ofertas, la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA determinará el precio 

evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera: 

a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la Cláusula 28 de las IAO; 

b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, si existieran, en la 

Lista de Cantidades Valoradas (Oferta Económica); 
c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones y desviaciones; y 

d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u otras 

modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la Sub cláusula 23.5 de las 

IAO. 

e) Ajustes debidos a la aplicación de los factores de evaluación, indicados en la 
Sección III, Criterios de Evaluación. 

f) ajustes debidos a la aplicación de un margen de preferencia, si corresponde, de 

conformidad con la cláusula 31 de las IAO. 
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30.6. La MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA se reserva el derecho de aceptar o 

rechazar cualquier variación, desviación. En la evaluación de las ofertas no se tendrán en 

cuenta las variaciones, desviaciones y otros factores que excedan los requisitos de los 

documentos de licitación o que resulten en beneficios no solicitados para la MUNICIPALIDAD 

DE TAMBLA, LEMPIRA. 

 

30.7. En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado de ninguna 

de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de la Cláusula 46 de las CGC, 

durante el período de ejecución del Contrato. 

 

30.8. Si las ofertas resultan con un costo sustancialmente menor en relación al costo de la 

obra estimado por el Contratante u omiten la cotización de rubros significativos que 

razonablemente permita anticipar que el o los Oferentes no podrán terminar las obras 

dentro del plazo y condiciones estipulados, la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA podrá 

rechazar las ofertas que reúnan esas condiciones o solicitar duplique el valor de la 

Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

 
30.9. Si las ofertas evaluadas fueran significativamente desbalanceadas o especulativas en 

su estructura de precios en relación al Presupuesto Base del Contratante del costo real de la 

obra y/o con la comparación de los precios de los demás oferentes, tanto a la baja como a 

la alta en un porcentaje mayor a veinte por ciento (20%) en los rubros más significativos, , la 

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA  en apego a lo establecido en la LCE y su 

Reglamento, rechazará las ofertas que reúnan esas condiciones. 

 
31. Preferencia Nacional. 

Se aplicará el margen de preferencia nacional establecido en el artículo 53 de la LCE y 128 

del RLCE. 

F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 
32. Criterios de adjudicación. 

32.1. De conformidad con la Cláusula 33 de las IAO, la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA 

adjudicará el contrato al Oferente cuya oferta SATISFAGA a el mínimo de los requerimientos de 

licitación, determinado que cumple sustancialmente con los requisitos del Documento de 

Licitación y que representa el costo evaluado como más bajo, siempre y cuando la 

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA haya determinado que dicho Oferente: 
(a) es elegible de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO; y 

(b) está calificado de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 5 de las IAO. 

 
33. Derecho del Contratante a aceptar o rechazar cualquiera o todas las ofertas. 

33.1. No obstante, lo dispuesto en la Cláusula 32 de las IAO, la MUNICIPALIDAD DE 

TAMBLA, LEMPIRA se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a 

cancelar el proceso de licitación y rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento 

antes de la adjudicación del contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad 

con el (los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al (los) Oferente(s) 

afectado(s) los motivos de la decisión de la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA. 

 
33.2. En aplicación a los artículos 55 y 57 LCE y 140 y 172 de su reglamento, el órgano 

responsable de la contratación declarará desierta la licitación cuando no se hubieren 

presentado ofertas o cuando no sea suficientemente motivada técnica y legalmente, en 

los siguientes casos: 
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(a) Cuando se hubiere omitido en el procedimiento alguno requisitos esenciales 

establecidos en la LCE o en sus disposiciones reglamentarias. 

(b) Cuando las ofertas no se ajustes a los requisitos esenciales establecidos en el 

Reglamento de la LCE y el Documento de Licitación; y 
(c) Cuando se comprobare que ha existido colusión. 

 
34. Notificación de Adjudicación y firma del Contrato. 

34.1. Antes de la expiración de la validez de la Oferta, la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, 

LEMPIRA en cumplimiento al artículo 142 del RLCE, notificará por escrito la decisión de 

adjudicación del contrato a todos los Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC 

denominada la “Notificación de la Resolución de Adjudicación”) deberá estipular el monto 

que la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA pagará al Contratista por la ejecución, 

cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de conformidad 

con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato denominado el “Precio del Contrato”). 

 

34.2. El Contrato incorporará todos los acuerdos entre la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, 

LEMPIRA y el Oferente seleccionado. Dentro de los diez (10) días siguientes después 

de haber recibido el Contrato, el Oferente seleccionado deberá firmarlo y enviarlo a la 
MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA. 

 
34.3. La MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA  publicará en su página web o en su 

defecto su red social, los resultados de la licitación, identificando la Oferta y la siguiente 

información: (i) el nombre de cada Oferente que presentó una Oferta; (ii) los precios 

que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los 

precios evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes cuyas 

Ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente 

seleccionado y el precio cotizado, así como la duración y un resumen del alcance del 

contrato adjudicado. Después de la publicación de la información relativa a la 

adjudicación del contrato, los Oferentes no seleccionados podrán solicitar por escrito a 

la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA una reunión informativa a fin de obtener 

explicaciones de las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. La 

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA responderá prontamente por escrito a cada 

Oferente no seleccionado que, tras la publicación de los detalles de la adjudicación del 

contrato, solicite por escrito explicaciones de las razones por las cuales su Oferta no fue 

seleccionada. 

34.4. Para la formalización del contrato no se requerirá otorgamiento de Escritura Pública, ni 

uso de papel sellado y timbres y se entenderán perfeccionados a partir de su suscripción 

(artículo 110 LCE y 144 del reglamento). El contrato se suscribirá dentro de los diez (10) días 

siguientes la adjudicación. 

 
35. Garantía de cumplimiento. 

35.1. Dentro de los diez (10) días siguientes después de haber recibido la Notificación de la 

Resolución de Adjudicación, el Oferente seleccionado deberá firmar el contrato y entregar 

al Contratante una Garantía de Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la 

forma de una Garantía bancaria o fianza emitida por un banco o una aseguradora que 

opere en Honduras, autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en el 

formulario original especificado en la Sección X (Formularios de Garantía). 
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35.2. El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de las Sub 

cláusulas 34.2 y 35.1 de las IAO constituirá base suficiente para anular la adjudicación del 

contrato y hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el 

Oferente seleccionado firme el Contrato y presente la Garantía de Cumplimiento de 

conformidad con la Cláusula 35.1 de las IAO, la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA 

comunicará el nombre del Oferente seleccionado a todos los Oferentes no seleccionados 

y les devolverá las Garantías de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la 

Cláusula 17.6 de las IAO. 

 

35.3. El oferente seleccionado que resulte adjudicado presentará una garantía por el 15% 

del valor de su oferta presentada para garantizar el fiel cumplimiento del contrato. Su 

vigencia será de hasta tres (3) meses, después del plazo previsto para la ejecución de la 
obra (artículo 101 LCE), si se justifica una prórroga en el plazo de entrega de la ejecución 

de la obra, la vigencia de la garantía deberá ser extendida por el adjudicatario por un 

término igual conforme lo dictamina el artículo 102 de la LCE. 

 
36. Pago de anticipo y garantía. 

36.1. La MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA proveerá un anticipo sobre el Precio del 

Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al monto máximo 

establecido en los DDL. El pago del anticipo deberá ejecutarse contra la recepción de una 

garantía. En la Sección X “Formularios de Garantía” se proporciona un formulario de 

Garantía para Pago de Anticipo. 

 
36.2. De acuerdo al artículo 89 las Disposiciones Generales del Presupuesto de 

Ingresos y Egresos de la República para el año 2024, el valor del anticipo será del 

20% del monto total del contrato, de conformidad con lo establecido por la Ley de 

Contratación del Estado. A los contratistas extranjeros se les puede otorgar anticipo, 

únicamente cuando los proyectos sean financiados como mínimo en un ochenta por 

ciento (80%) con fondos externos. 

 

36.3. El valor del anticipo será deducido mediante retenciones a partir del pago de la 

primera estimación ejecutada, en la misma proporción en que fue otorgado. En la última 

estimación se deducirá el saldo pendiente de dicho anticipo. 

 

 

II. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL) 
 

A. DISPOSICIONES GENERALES 

 

 
 

 
IAO 1.1 

El Contratante es: Municipalidad de TAMBLA, LEMPIRA. 

 

Las Obras son: “REMODELACIÓN Y CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA ALFONSO PINEDA”, ubicado en la comunidad de el 

Portillo San Lucas, Municipio de Tambla, departamento de Lempira. 
El nombre e identificación del proceso de licitación privada son: 

“REMODELACIÓN Y CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA ALFONSO PINEDA” No. 001-2024 LPN-SEDUC/TAMBLA 

IAO 1.2 
La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es noventa (90) días 

calendario luego de la emisión de la orden de inicio 
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B. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 

 
 

 

 
IAO 10.1 

La dirección de la Municipalidad de TAMBLA, LEMPIRA solicitar 

aclaraciones es: 

Notificaciones: Oficina de la secretaria municipal de la municipalidad de 
Tambla lempira  

Vía e-mail:  lempiratambla@municipalidadhn.info, 

munitambla1896@yahoo.es. 

Las respuestas a aclaratorias serán enviadas a todos los que obtuvieron 

de manera oficial los documentos de licitación los potenciales oferentes 

al menos tres (3) días antes de la fecha fijada para recepción de ofertas. 

 
IAO 10.4 

Adicionalmente a la posibilidad del envío de solicitud de aclaración a los 

Documentos de Licitación, no se celebrará una reunión de información 
para posibles aclaraciones 

mailto:lempiratambla@municipalidadhn.info
mailto:munitambla1896@yahoo.es


Proyecto “Remodelación y Construcción de Aula CEB Alfonso Pineda” 

Pág 20 de 73 

 

 

C. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
IAO 13.1 (e) 

Los Oferentes deberán presentar la siguiente documentación: 

a) Presentación de oferta (Sección IV) 

b) Fotocopia del testimonio de la Escritura Pública de Declaración de 

Comerciante Individual debidamente inscrito en el registro 

mercantil correspondiente. 

c) Fotocopia de los documentos personales del Representante Legal, 
como ser: tarjeta de identidad, solvencia municipal y RTN numérico 

por ambos lados, sí es extranjero, deberá acreditar su residencia en 

el país, cono copia de sus documentos legales. 

d) Garantía (fianza) de Mantenimiento de Oferta por el 2% sobre el 
valor ofertado y una vigencia de treinta (30) días calendario 

contados a partir del día de la apertura de la oferta. 

e) Registro Tributario Nacional Numérico del contratista. 

f) Constancia de Solvencia del contratista con la SAR. 

g) Constancia de estar inscritos en la Oficina Normativa de 

Contratación y Adquisición del Estado ONCAE o constancia de 

presentación de solicitud de inscripción. 

h) Declaración Jurada de calidad de mano de obra a utilizar (Formulario 

IV.6). 

i) Declaración Jurada autenticada por notario público donde hagan 

constar que el oferente no está comprendido en las inhabilidades 

señaladas en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del 

Estado. 

j) Declaración jurada sobre la Veracidad de la Información (Formulario 
IV.5). 

k) Oferta Técnica en base a los formatos de la Sección IV. 

l) Oferta Económica en base a los formatos de la Sección IV. 

m) Balances y estados financieros del último año fiscal, debidamente 

certificados por contador público independiente o firma auditora. 

n) Actas de recepción de proyectos ejecutados de similar alcance al 
objeto de la licitación. 

o) Constancia de solvencia del CICH/CAH del Contratista e 

Ingeniero/Arquitecto Residente. 

p) Currículo u Hoja de vida del Ingeniero/Arquitecto Residente del 

Proyecto y Maestro de Obra asignado. 

q) Constancia del colegio profesional del profesional residente del 

proyecto en caso de asignar. 

 

IAO 15.1 Los Oferentes “no podrán” ofertar en monedas extranjeras. 

IAO 16.1 El período de validez de las Ofertas será de treinta (30) días calendario. 

IAO 17.1 
La Garantía de Mantenimiento de la Oferta consistirá en: 

- Una garantía emitida por un banco; 
- Una Fianza emitida por una aseguradora. 

IAO 17.2 
La Garantía de mantenimiento de la Oferta será por un mínimo del dos 

(2%) por ciento del monto de la oferta. 

 
IAO 17.3 

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta tendrá una vigencia por un 

período de treinta (30) días contados a partir de la fecha de apertura de 

las ofertas. 
IAO 18.1 “No se considerarán” Ofertas alternativas. 
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IAO 19.1 
Las Ofertas que los Oferentes deberán presentar serán de la siguiente 

manera: Una (1) Original y una (1) copia. 

D. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
IAO 20.1 Los Oferentes no podrán presentar Ofertas electrónicamente. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
IAO 20.2 

Los sobres interiores y exteriores deberán llevar las siguientes leyendas 

adicionales de identificación: 

• PARTE CENTRAL: 

Atención: Sr. JOSUE RENE MELGAR RAMOS 

ALCALDE MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA  

Dirección: Barrio el centro Tambla, lempira frente al Parque Central. 
Ciudad: TAMBLA, LEMPIRA,  

Código Postal: 1133 
País: Honduras, C.A. 

• ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA: 

Nombre del Oferente 

Dirección actual, teléfono, fax, correo electrónico. 
• ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA: 

Nombre de la Licitación Privada Nacional: “REMODELACIÓN Y 

CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ALFONSO PINEDA” No. 001-2024 LPN-SEDUC/TAMBLA. 

• ESQUINA INFERIOR DERECHA: 

Nota de Advertencia “NO ABRIR ANTES DE”: VIERNES 15 de MARZO 

2024, A LAS 11:00 A.M., hora oficial de la República de Honduras. 

 
IAO 21.1 

La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas será: 

VIERNES 15 de FEBRERO 2024, A LAS 10:00 A.M., hora oficial de la 

República de Honduras. 

E.  APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

 
IAO 24.1 

La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: 

Salón de Sesiones de la Municipalidad de TAMBLA, LEMPIRA, Barrio el 

Centro frene el Parque Central. 

VIERNES 15 de FEBRERO 2024, A LAS 11:00 A.M., hora oficial de la 

República de Honduras. 

F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

IAO 10.1 
El pago de anticipo será por un monto máximo del Veinte (20%) por 

ciento del monto del Contrato. 
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III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. Criterios de Evaluación. 
 

 

1.1 Al evaluar una Oferta, el Contratante deberá considerar, además del precio 

ofertado, los métodos y criterios indicados a continuación. 

1.2 La MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA realizará el Examen Preliminar de las 
Ofertas para verificar el cumplimiento de las formalidades y requisitos 

estipulados en los Documentos de Licitación: 

 

Ítem 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Cumple 

SI NO 

 

1 

Oferta recibida antes de la hora y fecha 

límite para su presentación 

  

2 Número de copias (1 original + 1 copia) 
  

3 Idioma de la Oferta solicitado (Español)   

 

4 

Documento base y demás documentos que 

acompañan la oferta han sido debidamente foliadas, 

firmadas y selladas 

  

5 Formulario de la Oferta completo, firmado y sellado. 
  

 

6 

Formulario Lista de Cantidades y Actividades 

completo, firmado y sellado 

  

 

7 
Garantías de Mantenimiento de Oferta en la forma, 

plazo de validez y valor correcto. 

  

 

8 
Presentación y contenido de los demás documentos 

legales requeridos, según la sub cláusula 13.1 de las IAO. 

  

 
Pasa a la Evaluación de la Oferta Económica: 
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2. Sub criterios de Evaluación. 

2.1 El Oferente, deberá cumplir con los siguientes sub criterios de capacidad: 
 

 

Ítem CRITERIO DE CALIFICACIÓN 
Requerimiento 

Mínimo 

Si 

Cumple 

No 

Cumple 

 

 
A. 

Experiencia de ejecución de 

proyectos de construcción de 

edificios y proyectos que incluyan 

preparación de superficies de sub- 

bases de suelo y pavimentos rígidos. 

 

 
≥ 5 proyectos 

  

 

 

 
 

 

 
B 

Experiencia profesional del 

Ingeniero/Arquitecto Residente con 

antecedentes en construcción de 

proyectos de edificación (viviendas, 

edificios educativos, edificios de 

centros asistenciales, edificios 

comerciales, edificios institucionales u 

otros afines) y proyectos que incluyan 

preparación de superficies de sub- 

bases de suelo y pavimentos rígidos 

(calles, áreas deportivas, plazas u 

otros afines). Se requerirá al menos 

cuatro visitas de campo a la semana. 

 

 

 
 

 

 
≥ 3 años 

  

 

 

C. 

Experiencia ejecución del 

maestro de campo en 

proyectos similares (asignado a 
tiempo completo). 

 

 

≥ 3 años 

  

D. 
Equipo Mínimo disponible para la 
ejecución del Proyecto (propio o 

alquilado) 

Lista 

  

E. Tiempo de ejecución del proyecto 
≤ 90 días 

calendario 

  

 

F. 

Razón Corriente Liquidez: 

Activo Circulante 

Pasivo Circulante IAO 13.1 (e) 

 

L 

  

 

G. 

Razón de Endeudamiento: 

Total Pasivo x 100% 
Total Activo IAO 13.1 (e) 

   

 L 

 

  

 

H. 

Índice de Capacidad del Contrato: 

Ingresos por Contrato (oferta) 

Ingresos Totales IAO 13.1 (e) 

 

L 
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Ejemplo de lista de Equipo Mínimo disponible que deberá incluir el siguiente 
equipamiento, propio o alquilado: 

 
 

Descripción Cantidad Mínima 

Compactadora de plato 1 

Volqueta 1 

Concretara 1 

Vibrador 1 

Soldadora 1 

Cono de Abrahams 1 

Vehículo 1 

Otros 1 

 
2.2 El Oferente deberá cumplir con la totalidad del listado del equipo mínimo, sin 

embargo, podrá subsanar los documentos de algún equipo faltante, de acuerdo 

a la modalidad de subsanación establecida en los Documentos de Licitación. 

 

2.3 El Oferente deberá mantener permanentemente el equipo mínimo en el sitio de 

la obra. 
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IV. FORMULARIOS DE LA OFERTA. 
 

1. PRESENTACIÓN DE OFERTA. 
Señor 

JOSUE RENE MELGAR RAMOS 

ALCALDE MUNICIPAL 

TAMBLA, LEMPIRA  

 
Ref.: Licitación Privada Nacional 001-2024 LPN-
SEDUC/TAMBLA. “REMODELACIÓN Y    CONSTRUCCION DE 

AULA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALFONSO 
PINEDA” 

Señor Alcalde: 

Actuando en mi condición de representante de  . 

 
Por este medio DECLARO: haber obtenido y examinado los Documentos de Licitación del 

proyecto en referencia, mediante la cual se pretende contratar la “REMODELACIÓN Y    

CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALFONSO PINEDA”, ubicado en el 

ubicado en la comunidad de el Portillo San Lucas, Municipio de Tambla, departamento 

de Lempira, de conformidad con la misma, ofrezco dicha construcción en los términos 

de la oferta económica que se detalla siendo el valor de la oferta  Valor en Letras 

(Lps.___________   ) 

 
Acepto que la forma de pago será en moneda nacional (Lempiras) y me obligo a cumplir 

todas y cada una de las condiciones generales y especiales que rigen el proceso de 

Licitación Privada Nacional de que se hace mérito, cuya documentación solicitada estoy 

acompañando. 

 
Asimismo, declaro que de resultar mi oferta como la más conveniente a los intereses de la 

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA , me comprometo a suscribir el contrato y 

rendir la garantía de cumplimiento correspondiente por el 15% del valor total adjudicado, 

la cual estará vigente hasta tres (3) meses, después del plazo previsto para la ejecución 

de la obra. 

 

Se adjunta Garantía de Mantenimiento de Oferta por el 2% (dos por ciento) del valor 
ofertado que equivale a un monto de    cantidad en letras   (Lps.) , Cuya 

vigencia es desde el día   de  del 2024 hasta el día 

 de  del 2024. 

 

Expresamente declaro que esta oferta permanecerá en absoluta vigencia por un periodo 

de  ()  días calendario contados a partir del día de la apertura de ofertas. 

 
Finalmente designo el nombre, cargo, dirección y teléfono de la persona que tiene plena 

autoridad para solventar cualquier reclamación que pueda surgir con relación a la oferta 

presentada, como lo detallo a continuación: 

 

NOMBRE:   

 

CARGO:   

 
DIRECCIÓN:   
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TELÉFONO:   

 

La presente oferta consta de  folios útiles. 

 

En fe de lo cual y para seguridad de la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA firmo la 

presente a los  días del mes de Febrero del año 2024. 

 

 
 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE 

O REPRESENTANTE LEGAL 

SELLO DE LA EMPRESA. 

 
Nota: Esta es una muestra que deberá ser presentada en papel membretado del 
Oferente. 
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2. DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROHIBICIONES O INHABILIDADES. 

 
Yo  , mayor de edad, d e  estado civil  , de 

nacionalidad   , c o n  d o m i c i l i o    en    
  y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. 

  actuando en mi condición de contratista individual, por la presente 

HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran 

comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los 
artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a continuación se transcriben: 

 
“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la 

Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo 

plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su 

idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las 

circunstancias siguientes: 

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, 

delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles 

con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando 

y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable 

a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o 

representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en 

beneficio de las mismas; 
2) DEROGADO; 

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren 

rehabilitados; 

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del 

Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se 

financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la 

Constitución de la República; 

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución 

firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal 

en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, 

la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos 

en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la 

prohibición de contratar será definitiva; 

6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o 

empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la 

evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato; 

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o 

empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa 

o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. 

Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean 

cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado 

de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se 

refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de 

representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; y, 

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los 

procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las 

especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de 

supervisión de construcción. 
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ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del 

Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la 

Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o 

Funcionarios de igual rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso 

Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal 

Nacional de Elecciones, el Procurador y Subprocurador General de la República, el 

Contralor y Sub contralor General de la República, el Director y Subdirector General 

Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos 

Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de 

las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las 

instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el 

ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados 

públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los 

procedimientos de contratación.” 

 
En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de  , departamento 

de  , a los  días de mes de febrero de 2024. 

 

 

 

Firma:   

 

 
Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante 

Notario (En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado). 



 

 

 

3. OFERTA TÉCNICA. 

3.1 Nomina Personal Propuesto. 

 

(1) (2) (3) (4) 

 

 

Nombre y Apellidos 

 

Empleado 
de Planta 

 

Empleado 

Temporal 

para Proyecto 

 

Cargo a desempeñar 
en el Proyecto 

 

Información Adicional/ 
Observaciones 

     

     

     

     

     

     

     

 
Observación: 

a. En la columna (2) marcar con una X en la categoría que corresponde para la categoría de Empleado 

b. Adjuntar currículos u hoja de vida de cada persona 

propuesta. 

 

Nombre representante legal de la empresa  
 

 

Firma y Sello  Fecha   
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3.2 Detalle Maquinaria y Vehículos a Utilizar en el Proyecto. 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Maquina 

 

Cantidad 

 

Marca y Modelo 

Condición 

(marcar con X) 
Información 

Adicional/Observaciones 
Propio Alquilado 

Compactadora de plato      

Volqueta      

Concretara      

Vibrador      

Soldadora      

Cono de Abrahams      

Vehículo      

Otros (especificar)      

      

      

 
Observaciones: 

a. detallar el equipo con que se cuenta  

b. En la columna (5) especificar, parámetros técnicos importantes como la capacidad rendimiento además de otros que el 

oferente estime importantes 

 

 

 

Firma y Sello  Fecha   
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3.3. Experiencia del Contratista 

Proyectos ejecutados en los últimos cinco (5) años 
 

 

No. 

 

Año 

 

Nombre del Proyecto 

 

Ubicación 
Propietario del 

Proyecto 

Monto del 

Contrato 

Magnitud (*) 
Terminado a 

tiempo 

Hubo 

reclamos 

Unidad Cantidad SI NO SI NO 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Detalle Unidades y Magnitudes de Proyectos: 

Adjunte acta de recepción final de los proyectos detallados 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Detalle Unidades y Magnitudes de Proyectos: 

TIPO DE PROYECTO UNIDAD 

Viviendas m² 

Edificios Educativos m² 

Edificios Centros Asistenciales m² 

Edificios Comerciales m² 

Edificios Institucionales m² 

Calle de pavimento rígido ml 

Plazas con pavimento rígidos m² 

Áreas deportivas m² 

Otros (Explique)  
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3.4 Proyectos Actualmente en Ejecución. 

 

 
No. 

 
Año 

 
Nombre del Proyecto 

 
Ubicación 

Propietario del 

Proyecto 

Monto del 

Contrato 

Magnitud (*) 

Unidad Cantidad 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Detalle Unidades y Magnitudes de Proyectos: 

Entregar notas de adjudicación y ordenes de inicio (en caso de estar emitida)TIPO DE PROYECTO UNIDAD 

Viviendas m² 

Edificios Educativos m² 

Edificios Centros Asistenciales m² 

Edificios Comerciales m² 

Edificios Institucionales m² 

Calle de pavimento rígido ml 

Plazas con pavimento rígidos m² 

Áreas deportivas m² 

Agua y Saneamiento ml 

Calles ml 

Urbanizaciones ml 

Otros (Explique)  
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3.5. Cronograma de Ejecución del Proyecto. 

 
Tiempo Total de Ejecución en días calendario   

 

 

No. Actividad 
Período y tiempo de Ejecución (Semanas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 

 

 

Firma y sello Representante Legal  _________________________________
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4. OFERTA ECONÓMICA. 

 
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y 

MONTO TOTAL  

  

Clave Description  Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Importe en Lempiras 

   AULA TIPO (6.00X8.00) M       

  A. PRELIMINARES       

  
CHAPEO Y LIMPIEZA, PARA EDIFICIOS (INCLUYE 
ACARREO HASTA 20 MTS) 

M2 200   

  TRAZADO Y MARCADO ML 48.68   

  a. TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES       

  B. EXCAVACION Y RELLENOS       

  
RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. 
ACARREO) 

M3 245.00   

  EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO) M3 19.99   

  TOTAL DE EXCAVACION Y RELLENO       

  C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS       

  
CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA (0.70x0.50)M EN 
CORREDOR ,(0.30x0.20)M EN ACERA, (0.40x0.50)M. 

M3 3.00   

  
ZAPATA CORRIDA DE 0.60X0.20M DE CONCRETO 
1:2:2, 5 #3, #3@0.20M 

M 28.00   

  
SOBRE BLOQ DE 8"CONC/2 #3, C/AGUJE,# 3 C/2 
HILADAS 

M2 22.00   

  
DADO DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.30 x 0.50 x 0.50 m, 4 
VARILLAS #3, #2 @ 0.20 m 

UND 4.00   

  SOLERA 15X15 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2  m 28.00   

   COLUMNA 20 X 20, 4Nº3, Nº2 @ 0.20, CONC. 1:2:2 m 35.00   

  
CASTILLO DE 0.15X0.15M, 4#3, #2@20CM, CONC 
1:2:2 

m 15.00   

  BORDILLO DE CONCRETO 1:2:4 E=10 CMS m 10.15   

  SOLERA 15X15 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2 m 17.00   

  SOLERA 20X25, 4#3 Y #2 @ 20 CONCRETO 1:2:2 m 23.00   

  

SOLERA VOLADIZO DE CONCRETO 1:2:2 DE B=0.20 x 
H=0.25 m, 2 VARILLAS #5 Y 2 #3, #2 @ 0.20 m; 
INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO 

m 2.00   

  
BATIENTE DE CONCRETO 10X15CM, 2#3, 
#2@20CM,CONC 1:2:4 

m 6.00   

  
BATIENTE CON PESTAÑA BAJO VENTANAS (B-1)  
(10x15) CMS  CON 2#3 CON ALACRANES #2 @ 20 
CMS 

m 6.00   

  
CARGADOR (10x17) DE CONCRETO 1:2:2 
REFORZADO CON 2 #3 Y ANILLOS #2@0.20M 

m 1.80   

  
FIRME DE CONCRETO 1:2:3 REFORZADO e= 5 CMS, 
#2@25 CMS EN AMBAS DIRECCIONES 

m2 65.00   

  
PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA 
ACERA 

m2 10.00   

  Total de C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS       

  D. MAMPOSTERIA       

  
PARED REFORZADA DE BLOQUE SIMPLE DE 
6"x8"x16" 1 #3@0.60M HORIZONTALMENTE, 
MORTERO 1:5 

m2 63.00   

  
ENTABICADO DE BLOQUE DE 6 PULG, h=0.22m (1 
HILADA), MORTERO 1:5, INCLUYE REPELLO Y 
PULIDO 

m 12.00   

  Total de D- MAMPOSTERÍA       
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  E- REPELLOS Y REVOQUES       

  
Repello de paredes externas e=2.00 cms, mortero 1:4, 
pulido 1:1 e=0.25cms. 

m2 125.00   

  
REPELLO DE ELEMENTOS L = 0.25 MTS MORTERO 
1:4 e= 2CMS 

m 39.10   

  
REPELLO DE ELEMENTOS DE L=0.20M, MORTERO 
1:4 E=2.00CMS 

m 48.46   

  
Repello de elementos de L=0.15m , mortero 1:4 e=2.00 
cms, Tallado 1:1 e=0.25cms. 

ml 51.46   

  
REPELLO DE ELEMENTOS DE L=0.10M , MORTERO 
1:4 E=2.00 CMS 

ml 15.76   

  Total de E- REPELLOS Y REVOQUES       

  F- CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS       

  
VIGA METÁLICA TIPO TIJERA DE TUBO 
ESTRUCTURAL DE 4" x 4", LONGITUD= 11.50m CON 
ANTICORROSIVO A DOS MANOS 

und 1.00   

  

TECHO DE CANALETA DE 2x4" CON CUBIERTA DE 
LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 COLOR ROJO, 
INCLUYE: ARRIOSTRAMIENTO, ANTICORROSIVO A 
DOS MANOS 

m2 80.97   

  CAPOTE PARA ALUZINC COLOR ROJO ml 7.00   

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE 
TÉRMICO DE ESPUMA DE POLIETILENO e=3 mm 

m2 51.91   

  
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE 
PVC 

m2 49.50   

  Total de F- CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS       

  G- PISOS Y CERÁMICAS       

  
CERÁMICA PARA PISO ORIGINAL DE (30x30) CMS. 
INCLUYE FRAGUADO. 

m2 49.42   

  
MOLDURA PARA CERÁMICA ORIGINAL DE 7 x 30 cm 
,INCLUYE FRAGUADO 

m 28.84   

  
CERÁMICA PARA PISO( EXTERIORES) ORIGINAL DE 
(30x30) CMS. INCLUYE FRAGUADO. 

m2 16.29   

  
MOLDURA PARA CERÁMICA (EXTERIORES) 
ORIGINAL DE 7 x 30 cm ,INCLUYE FRAGUADO m 6.00   

  Total de G- PISOS Y CERÁMICAS       

  H- INSTALACIONES ELÉCTRICAS       

  

CIRCUITO DE ILUMINACIÓN HASTA 15 AMPERIOS, 
2#14 THHN COLOR NEGRO, DUCTO PVC CONDUIT 
DE 1/2" TIPO PESADO (CEDULA 40) 

m 41.54   

  
CIRCUITO FUERZA, 2 #12 THHN 1 #14 THHN,PVC 
CED40 1/2 

m 22.86   

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 
SENCILLO BAJO REPELLO 

und 2.00   

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 
DOBLE POLARIZADO BAJO REPELLO 

und 4.00   

  SUM. E INST. LUMINARIA LED 1X32W und 6.00   

  SUM. E INST. LUMINARIA LED 2X32W und 1.00   

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR 
DOBLE/BASE DE ALUMINIO  DE 100 WATTS 

und 1.00   

  MUFA DE 2" und 1.00   

  
ATERRIZAJE DEL CENTRO DE CARGA CON VARILLA 
DE COBRE 

und 1.00   

  CENTRO DE CARGA DE 12 ESPACIOS und 1.00   

  Total de H- INSTALACIONES ELÉCTRICAS       

  J. PUERTAS Y VENTANAS       

  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 
LÁMINA TROQUELADA DE 1.10X2.10 m, INCLUYE 
PASADOR, LLAMADORES, BISAGRAS, PINTURA DE und 1.00   
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ACEITE, TUBO ESTRUCTURAL, ÁNGULOS DE 
HIERRO, PLATINA. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE 
ALUMINIO Y  VIDRIO FIJO 

m2 2.60   

  
Suministro e instalación de ventana de marco de 
aluminio y celosías de vidrio transparente, incluye tela 
metálica. 

m2 14.00   

  
BALCONES TIPO 1, DE ÁNGULO 1x1x1/8", VARILLA 
LISA DE 1/2" Y PLATINA DE 1"x3/16" 

m2 16.00   

  Total de J. PUERTAS Y VENTANAS       

  K. PINTURA       

  
PINTURA DE ACEITE Y SELLADOR APLICADA A DOS 
MANOS MINIMO 

m2 165.00   

  Total de K. PINTURA       

  L. OBRAS FINALES       

  

PIZARRÓN DE FORMICA 1.32MTS X 2.44 MTS, 
MARCO DE ALUMINIO DE 2" COLOR NATURAL, CON 
BASE Y REFUERZO DE FIBRAN EN AMBAS 
DIRECCIONES. CON CUATRO ARGOLLAS DE 

und 2.00   

  LIMPIEZA FINAL DE ÁREAS INTERIORES m2 65.00   

  LIMPIEZA FINAL DE AREAS EXTERIORES m2 29.00   

  
LIMPIEZA Y ACARREO DE DESPERDICIO CON 
VOLQUETA DE 5M3 

m3 7.00   

  Total de L. OBRAS FINALES       

Total de  AULA TIPO (6.00X8.00) M  L.                                       
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REPARACIÓNES  

Clave Descripción  Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Importe en Lempiras 

1 DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO (8 - 10 CM.) M2 73   

2 ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) M3 7   

3 
FIRME DE CONCRETO 1:2:3 REFORZADO e= 5 
CMS, #2@25 CMS EN AMBAS DIRECCIONES 

M2 145   

5 PINTURA DE PAREDES (PINTURA DE ACEITE) M2 290.00   

6 TALLADO Y PINTURA DE RESALTES DE 0.20 m M2 65.00   

7 CERÁMICA PARA PISO 30X30 M2 145.00   

8 MOLDURA PARA PISO TERRAZO 30X30 Cms ML 55.00   

10 LIJADO Y PINTADO DE PUERTAS DE METAL  M2 24   

11 VENTANAS( LIJADO Y PINTADO DE BALCONES) M2 15   

12 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE 
MARCO DE ALUMINIO Y CELOSÍAS DE VIDRIO 
TRANSPARENTE, INCLUYE TELA METÁLICA. 

M2 10.00   

13 INSTALACIONES ELECTRICAS GLOBAL 1   

      Total                                                                                                                      L 

Clave Descripción  Unidad Cantidad   

1.1 DESMONTAJE DE MALLA CICLON ML 126.00   

1.2 TRAZADO Y MARCADO ML 110.00   

1.3 EXCAVACION MATERIAL TIPO I M3 22.00   

1.4 ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) M3 27   

1.5 
CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5CM. DE 
CAMA ARENA M3 22.00 

  

1.6 
SOLERA INFERIOR DE 0.10X0.15 2#3, #2@0.25 m 
C0NCRETO 1:2:2 ML 110.00 

  

1.7 DADO DE CONCRET0 DE 0.40X0.40X0.55 UNIDAD 46.00   

1.8 
SUMINISTRO DE TUBERIA ESTRUCTURAL SCH 18 
DE 2" CON REFUERZO VAR 1/2" ML 

135.00   

1.9 SOBRECIMIENTO DE BLOQUE SIMPLE M2 47.00   

1.1 BATIENTE DE 10X15 2 #3, #2@ 15 CONCR. 1:2:2 ML 110.00   

1.11 INST. MALLA CICLON 6' DOB.REF (ROLLO 33M) ML 110.00   

1.12 
COLUMNA 20 x 15 4Nº4, Nº3 @ 20, CONCRETO 
1:2:2 ML 7.00 

  

1.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON GLOBAL 1.00   

Total                                                                                                                             L 

Clave Descripción  Unidad Cantidad   

1.1 EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO) M3 32.00   

2.1 
CONCRETO CICLOPEO CON 5CM. DE CAMA 
ARENA M3 100.00 

  

                                    Total                                                                                                                                L 

Clave Descripción  Unidad Cantidad   

1.1 LIMPIEZA DEL TERRENO M2 30.00   
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1.2 TRAZADO Y MARCADO ML 36.00   

1.4 EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO) M3 12.00   

1.5 ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) M3 14.00   

                                                                                                                                                                    Total    L 

2.1 
CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE 
CAMA ARENA M3 4.00 

  

2.3 SOBRECIMIENTO DE BLOQUE SIMPLE M2 12.00   

2.4 GRADAS DE CONCRETO 210 KG/CM M3 4.00   

2.5 
REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM 
MORTERO DE 1:4 M2 23.00 

  

2.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS UND 4.00   

                                                                                                                                                                     Total    L 

Clave Descripción  Unidad Cantidad   

  TRAZADO Y MARCADO m 9.5   

  EXCAVACION MATERIAL TIPO I m3 1.5   

  
CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5CM. DE 
CAMA ARENA m3 1.5  

 

  SOLERA  15X15 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2 ml 18.5   

  
CASTILLO DE 0.15X0.15M, 4#3, #2@20CM, CONC 
1:2:2 ml 24  

 

  

PARED REFORZADA DE BLOQUE SIMPLE DE 
6"x8"x16" 1 #3@0.60M HORIZONTALMENTE, 
MORTERO 1:5 m2 23  

 

  
REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM 
MORTERO DE 1:4 m2 46  

 

  
FIRME DE CONCRETO 1:2:3 REFORZADO e= 5 
CMS, #2@25 CMS EN AMBAS DIRECCIONES m2 7  

 

  INST. SANITARIO und 3   

  LAVAMANOS DE CONCRETO DE 1.70X0.60 M UND 1   

  
TECHO DE CANALETA DE 2x4" CON CUBIERTA DE 
LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 COLOR ROJO M2 5.9  

 

                                                                                                                                                             Total L  

  PLACA DE INFORMACION  UND 1   

  ROTULO DE INFORMACIÓN UND 1   

     Total L 

      

TOTAL OFERTA DEL PROYECTO  L                                      

 

 

Total en letras (Lps. ) 
 

 

 

 

 

Firma y Sello del Representante Legal 
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5. DECLARACIÓN JURADA. 

(Sobre la veracidad de la información en general y de conformidad con la ley de 

contratación del estado) 

 

Yo,  , (generales), en mi condición de Representante Legal de 

 y con facultades suficientes, por la presente declaro que: 

 
PRIMERO: Hemos leído y entendido en su totalidad el Documento de la presente 

Licitación, financiado con fondos de Dirección de Construcciones Escolares y Bienes 

Inmuebles (DIGECEBI) como dependencia de la Secretaría de Estado en el Despacho 

de Educación (SEDUC) , mismos que son ejecutados por la Municipalidad de Tambla, 

Lempira, que incluye formularios, certificaciones y otros adjuntos a este Documento. Toda 

información proporcionada en los formularios para la misma, es exacta y veraz. 

 
SEGUNDO: Por este medio autorizo y solicito a cualquier funcionario público, compañía 

de seguros, banco depositario, fabricante de materiales y equipos, clientes anteriores ya 

cualquier persona, empresa o sociedad mercantil, que suministre cualquier información 

pertinente que sea requerida por el Organismo Ejecutor que se considere necesaria para 

verificar la información y declaración es proporcionada o relativas a competencia y 

reputación. 

 
TERCERO: De resultar seleccionados nos comprometemos a someternos a los manuales 

Operativo, las Leyes y Reglamentos Tribunales de la Republica de Honduras, en todo lo 

que se refiere a los trámites y ejecución del Contrato. 

 

CUARTO: Que la documentación legal sobre constancias presentadas en fotocopiases 

copia fiel y concuerda con la original. 

 

QUINTO: La Sociedad no está impedida para contratar con el Estado de Honduras ni 

comprendida en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado. 

 

SEXTO: Manifiesto que todo lo anteriormente dicho es cierto y en señal de lo cual, firmo la 
presente Carta de Compromiso, en la ciudad de   A los 

 días de  del año  . 

 

 

 

Firma del Representante Legal 

 

 

Nombre 
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6. DECLARACIÓN JURADA DE CALIDAD DE MANO DE OBRA. 

 
YO,   (datos generales del representante legal) 

actuando en mi condición de contratista individual por este medio a efecto de dar 

cumplimiento al requisito exigido en los documentos bases de licitación presento la 
Declaración Jurada de Calidad de Mano de Obra bajo los siguientes términos, PRIMERO: 

En caso de ser adjudicado el proceso de la Licitación Privada Nacional 001-2024 

LPN-SEDUC/TAMBLA “REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE AULA CEB 

ALFONSO PINEDA” a mi persona, me comprometo a proporcionar la calidad de mano 
de obra en condiciones de eficiencia y eficacia, y cumplir fielmente con todas las 

características y modalidades de trabajo que establecen tanto los documentos de 

licitación como el respectivo contrato que se suscriba para tal efecto. 

 

SEGUNDO: Realizar la obra según el tiempo de entrega establecido en la oferta 

presentada y en los términos establecidos en los pliegos de condiciones. 

En fe de lo anterior firmo la presente en la ciudad de  , a los XX 

de Marzo del año 2024. 
 

 

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante 

Notario (En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado). 
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V. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO (CGC). 

A. DISPOSICIONES GENERALES. 

 
1. Definiciones. 

Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrilla. 

a) La Lista de Cantidades Valoradas (Oferta Económica) es la lista debidamente 
preparada por el Oferente, con indicación de las cantidades y precios, que forma parte 

de la Oferta. 

b) Eventos Compensables son los definidos en la Cláusula 43 de estas CGC. 

c) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las Obras, certificada por el 

Supervisor de Obras de acuerdo con la Subcláusula 50.1 de estas CGC. 

d) El Contrato es el Contrato entre la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA y el 

Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos 

enumerados en la Subcláusula 2.3 de estas CGC. 

e) El Contratista es la persona jurídica, cuya Oferta para la ejecución de las Obras ha sido 
aceptada por la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA. 

f) La Oferta del Contratista es el documento de licitación que fue completado y 

entregado por el Contratista a la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA. 

g) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificación de la Resolución de 

Adjudicación y subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad con las 

disposiciones del Contrato. 

h) Días significa días calendario; 

i) Meses significa meses calendario. 

j) Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se pagan en base al tiempo 

utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en adición a los pagos por 

concepto de los materiales y planta conexos. 

k) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada conforme al 
Contrato. 

l) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado emitido por el Supervisor 

de Obras una vez que el Contratista ha corregido los defectos. 

m) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período estipulado en la Subcláusula 

34.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha de terminación. 

n) Los Planos incluye los cálculos y otra información proporcionada o aprobada por el 

Supervisor de Obras para la ejecución del Contrato. 

o) La MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA es la parte que contrata con el Contratista 

para la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC. 

p) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido trasladados 

transitoriamente al Sitio de las Obras para la construcción de las Obras. 

q) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la Notificación de la 

Resolución de Adjudicación del Contratante. 

r) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha en que se prevé que el 

Contratista deba terminar las Obras y que se especifica en las CEC. Esta fecha podrá 

ser modificada únicamente por el Contratante mediante una prórroga del plazo o una 

orden de acelerar los trabajos. 

s) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes consumibles, utilizados por el 

Contratista para ser incorporados en las Obras. 

t) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una función mecánica, 

eléctrica, química o biológica. 

u) El Supervisor de Obras es la persona cuyo nombre se indica en las CEC (o cualquier otra 

persona competente nombrada por la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA con 
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notificación al Contratista, para actuar en remplazo del Supervisor de Obras), 

responsable de supervisar la ejecución de las Obras. 

v) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. 

w) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC. 

x) Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras, incluidos en los documentos de 

licitación, son informes de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las 

condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las Obras. 

y) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras incluidas en el Contrato y 

cualquier modificación o adición hecha o aprobada por el Contratante. 
z) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el Contratista deberá empezar la 

ejecución de las Obras y que está estipulada en las CEC. No coincide necesariamente 

con ninguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las Obras. 

aa) Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada por el Contratista para 

realizar una parte de los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las 

Obras. 

bb) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe diseñar, construir, instalar y 

retirar, y que son necesarias para la construcción o instalación de las Obras. 
cc) Una Variación es una instrucción impartida por el Contratante que modifica las Obras. 

dd) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista construir, instalar y 

entregar al Contratante como se define en las CEC. 

 

2. Interpretación. 

2.1. Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, el singular significa 

también el plural, y el masculino significa también el femenino y viceversa. Los 

encabezamientos de las cláusulas no tienen relevancia por sí mismos. Las palabras que se 

usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina 

específicamente. El Supervisor de Obras proporcionará aclaraciones a las consultas sobre 

estas CGC. 

 
2.2. Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las referencias que en las 

CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación 

aplican a cada Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha de 

Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras). 

 

2.3. Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el siguiente orden de 

prioridad: 

a) Contrato, 

b) Notificación de la Resolución de Adjudicación, 

c) Oferta, 

d) Condiciones Especiales del Contrato, 

e) Condiciones Generales del Contrato, 

f) Especificaciones, 

g) Planos, 

h) Lista de Cantidades valoradas (Oferta Económica),y 

i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma parte integral 

del Contrato. 

 

3. Idioma y Leyes Aplicables. 

3.1. El idioma del Contrato será el español y la ley que lo regirá será la hondureña. 
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4. Decisiones del Supervisor de Obras. 

4.1. Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras, en representación de 

la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA, podrá dirigir órdenes e instrucciones al 

Contratista para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con los planos y 

especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de 

Contratación del Estado y su Reglamento. 

 
5. Delegación de funciones. 

5.1. El Supervisor de Obras, después de notificar al Contratista, podrá delegar en otras 

personas, cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar 

cualquier delegación de funciones, después de notificar al Contratista. 

 
6. Comunicaciones. 

6.1. Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia en las 

Condiciones del Contrato sólo serán válidas cuando sean formalizadas por escrito. Las 

notificaciones entrarán en vigor una vez que sean entregadas. 

 
7. Subcontratos. 

7.1. El Contratista sólo podrá subcontratar trabajos si cuenta con la aprobación de la 

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA. La subcontratación no altera las obligaciones del 

Contratista. 

 

7.2. La aprobación de la subcontratación deberá ser expresa, por escrito, con indicación de 
su objeto y de las condiciones económicas. Los trabajos que se subcontraten con terceros, 

no excedan del cuarenta por Ciento (40%) del monto del Contrato. 

 

7.3. Tampoco podrá el Contratista ceder el Contrato sin la aprobación por escrito de la 

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA. 

 
8. Otros contratistas. 

8.1. El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros contratistas, 

autoridades públicas, empresas de servicios públicos y la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA 

señalados en la Lista de Otros Contratistas indicada en las CEC. 

 
9. Personal. 

9.1. El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la Lista de Personal 
Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar a cabo las funciones 

especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por el Supervisor de Obras. El Supervisor 

de Obras aprobará cualquier remplazo de personal clave solo si las calificaciones, 

habilidades, preparación, capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o 

superiores a las del personal que figura en la Lista. 

 
9.2. Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remoción de un integrante de la fuerza 

laboral del Contratista, indicando las causas que motivan el pedido, el Contratista se 

asegurará que dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete días siguientes 

y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el Contrato. 

 
10. Riesgos de la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA y del contratista. 

10.1. Son riesgos de la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA los que en este Contrato se 

estipulen que corresponden a la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA, y son riesgos del 

Contratista los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. 
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11. Riesgos de la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA. 

11.1. Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de 

Corrección de Defectos, son riesgos de la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA: 

a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o daños a la propiedad (sin 

incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) como consecuencia de: 

i. el uso u ocupación del Sitio de las Obras por las Obras, o con el objeto de realizar 

las Obras, como resultado inevitable de las Obras, o 
ii. negligencia, violación de los deberes establecidos por la ley, o interferencia con los 

derechos legales por parte de la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA o 

cualquiera persona empleada por él o contratada por él, excepto el Contratista. 

b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la medida en que ello se 

deba a fallas de la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA o en el diseño hecho por la 

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA, o a una guerra o contaminación radioactiva 

que afecte directamente al país donde se han de realizar las Obras. 

 

11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección 

de Defectos, será riesgo de la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA la pérdida o daño de 
las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o daños como consecuencia de: 

a) un defecto que existía en la Fecha de Terminación; 

b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y que no constituía un 

riesgo del Contratante; o 
c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de la Fecha de 

Terminación. 

12. Riesgos del Contratista. 

12.1. Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de 

Corrección de Defectos, cuando los riesgos de lesiones personales, de muerte y de pérdida o 

daño a la propiedad (incluyendo, sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no 

sean riesgos de la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA, serán riesgos del Contratista 

 
13. Informes de investigación del sitio de las obras. 

13.1. El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de investigación del Sitio 

de las Obras indicados en las CEC, además de cualquier otra información de que disponga 

la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA. 

 
14. Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato. 

14.1. El Supervisor de Obras responderá a las consultas sobre las CEC. 

 

15. Construcción de las obras por el Contratista. 

15.1. El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad con las 
Especificaciones y los Planos. 

 

16. Terminación de las obras en la fecha prevista. 

16.1. El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha de Inicio y deberá 

ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera presentado, con las actualizaciones 

que el Contratante hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación. 

 
17. Aprobación por el Supervisor de Obras. 

17.1. El Contratista será responsable por el diseño de las obras provisionales. 

 

17.2. El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras provisionales por 

parte de terceros cuando sean necesarias. 
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17.3. Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las obras definitivas 

deberán ser aprobados previamente por el Supervisor de Obras antes de su utilización. 

18. Seguridad. 

18.1. El Contratista será responsable por la seguridad de todas las actividades en el Sitio de 

las Obras. 

 

18.2. El Contratista deberá suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos 

necesarios de protección y tomará las medidas necesarias para mantener en sus 

campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, según las disposiciones 

sobre la materia. 

 
19. Descubrimientos. 

19.1. Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se 

descubra inesperadamente en la zona de las obras será de propiedad de la MUNICIPALIDAD 

DE TAMBLA, LEMPIRA. El Contratista deberá notificar al Supervisor de Obras acerca del 

descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder. 

 
20. Toma de posesión del sitio de las obras. 

20.1. La MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA traspasará al Contratista la posesión de la 
totalidad del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesión de alguna parte en la fecha 

estipulada en las CEC, se considerará que la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA ha 

demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento 

compensable. 

 
21. Acceso al sitio de las obras. 

21.1. El Contratista deberá permitir al Supervisor de Obras, y a cualquier persona autorizada 

por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se 

prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato. 

 
22. Instrucciones, inspecciones y auditorías. 

22.1. El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Supervisor de Obras que se 

ajusten a los planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones 

de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 

 

22.2. El Contratista permitirá que la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA inspeccione las 
cuentas, registros contables y archivos del Contratista relacionados con la presentación de 

ofertas y la ejecución del contrato y realice auditorías por medio de auditores designados por 

la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA, si así lo requiere el Contratante. Para estos efectos, 

el Contratista deberá conservar todos los documentos y registros relacionados con el 

proyecto financiado por la Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles 

(DIGECEBI) como dependencia de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación (SEDUC), 

por un período de diez (10) años luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregará a la 

UNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA todo documento necesario para la investigación 

pertinente sobre denuncias de fraude y corrupción y ordenará a los individuos, empleados 

o agentes del Contratista que tengan conocimiento del proyecto financiado por el 

(DIGECEBI) a responder a las consultas provenientes de personal de la (DIGECEBI). 

 

23. Controversias. 

23.1. Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un 

arreglo entre el Contratista y la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA, deberá ser 
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resuelto por éste, quien previo estudio del caso dictará su resolución y la comunicará al 

reclamante. 

 
24. Procedimientos para la solución de controversias. 

24.1 En el caso de controversias la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA interpretará 
mediante acto administrativo motivado, las cláusulas objeto de la discrepancia, resolviendo 

las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitará por medio del órgano administrativo de 

mayor jerarquía responsable de la ejecución del contrato, con audiencia del Contratista; y 

sin perjuicio de los recursos legales que correspondan. 

 
25. Recursos contra la resolución de la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA. 

25.1. Contra la resolución de la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA q u e d a r á  

expedita la vía judicial ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC 

establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje. 

 

B. CONTROL DE PLAZOS. 

 
26. Programa. 

26.1. Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la Notificación de la 

Resolución de Adjudicación, el Contratista presentará al Supervisor de Obras, para su opinión 

y posterior aprobación por la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA, un Programa en el que 

consten las metodologías generales, la organización, la secuencia y el calendario de 
ejecución de todas las actividades relativas a las Obras. 

 

26.2. El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales logrados en cada 

actividad y los efectos de tales avances en el calendario de ejecución de las tareas 
restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades. 

 
26.3. El Contratista deberá presentar al Supervisor de Obras para su opinión y posterior 

aprobación por el Contratante, un Programa con intervalos iguales que no excedan el 

período establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado 

dentro de este plazo, el Supervisor de Obras podrá retener el monto especificado en las CEC 

de la próxima estimación de obra y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que 

prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado. 

26.4. La aprobación del Programa no modificará de manera alguna las obligaciones del 
Contratista. El Contratista podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al 

Supervisor de Obras en cualquier momento. El Programa modificado deberá reflejar los 

efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables. 

 
27. Prórroga de la fecha prevista de terminación. 

27.1. La MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA deberá prorrogar la Fecha Prevista de 
Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variación que 

haga imposible la terminación de las Obras en la Fecha Prevista de Terminación sin que el 

Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes y 

que le genere gastos adicionales. 

 

27.2. La MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA determinará si debe prorrogarse la Fecha 

Prevista de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 21 días siguientes a la fecha 

en que el Contratista solicite a la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA una decisión 
sobre los efectos de una Variación o de un Evento Compensable y proporcione toda la 

información sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca 
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de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no 

será considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminación. 

 
28. Aceleración de las obras. 

28.1. Cuando la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA quiera que el Contratista finalice las 
Obras antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Contratante deberá solicitar al 

Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleración de la ejecución 

de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de 

Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el Contratante y la 

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA. 

 

28.2. Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecución de los trabajos 

son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se tratarán como Variaciones y los 
precios de las mismas se incorporarán al Precio del Contrato. 

 
29. Demoras ordenadas por el Supervisor de Obras. 

29.1. El Supervisor de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la iniciación o el 

avance de cualquier actividad comprendida en las Obras. 

 
30. Reuniones administrativas. 

30.1. Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista podrán solicitar a la otra parte que 

asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas reuniones será la revisión de la 

programación de los trabajos pendientes y la resolución de asuntos planteados conforme 

con el procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Cláusula 31 de las CGC. 

30.2. El Supervisor de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones 

administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, 

LEMPIRA. Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, el Supervisor de Obras 

deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones 

en relación con las medidas que deban adoptarse. 

 
31. Advertencia anticipada. 

31.1. El Contratista deberá advertir al Supervisor de Obras lo antes posible sobre futuros 

posibles eventos o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los 

trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecución de las Obras. El Supervisor 

de Obras podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación de los efectos 

esperados que el futuro evento o circunstancia podrían tener sobre el Precio del Contrato 

y la Fecha de Terminación. El Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan 

pronto como le sea razonablemente posible. 

31.2. El Contratista colaborará con el Supervisor de Obras en la preparación y consideración 

de posibles maneras en que cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los 

efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que 

consecuentemente ordenare el Supervisor de Obras. 

 

C. CONTROL DE CALIDAD. 

 
32. Identificación de defectos. 

32.1. El Supervisor de Obras controlará el trabajo del Contratista y le notificará de cualquier 

defecto que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del 

Contratista. El Supervisor de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y 
que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el Supervisor de Obras 

considere que pudiera tener algún defecto. 
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33. Pruebas. 

33.1. Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté 

contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la 
prueba revela que los tiene, el Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras. Si 

no se encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento Compensable. 

 
34. Corrección de defectos. 

34.1. El Supervisor de Obras notificará al Contratista todos los defectos de que tenga 
conocimiento antes de que finalice el Período de Responsabilidad por Defectos, que se 

inicia en la fecha de terminación y se define en las CEC. El Período de Responsabilidad por 

Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir. 

 

34.2. Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del plazo 

especificado en la notificación del Supervisor de Obras. 

35. Defectos no corregidos. 

35.1. Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la 

notificación del Supervisor de Obras, este último estimará el precio de la corrección del 
defecto, y el Contratista deberá pagar dicho monto. 

D. CONTROL DE COSTOS. 

 
36. Lista de Cantidades Valoradas (Oferta Económica). 

36.1. La Lista de Cantidades Valoradas (Oferta Económica) deberá contener los rubros 

correspondientes a la construcción, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en 

servicio que deba ejecutar el Contratista. 

 

36.2. La Lista de Cantidades Valoradas (Oferta Económica) se usa para calcular el Precio del 

Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario 

especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades Valoradas (Oferta Económica). 

 
37. Desglose de Costos. 

37.1. Si la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA o el Supervisor de Obras lo solicita, el 

Contratista deberá proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a cualquier 

precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas (Oferta Económica). 

 
38. Variaciones. 

38.1. Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas actualizados que presente el 
Contratista y deberán ser autorizadas por escrito por la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, 
LEMPIRA. 

 
38.2. Cuando las variaciones acumuladas superen el 25% del Precio Inicial del Contrato se 

formalizarán mediante modificación del Contrato. 

 

39. Pagos de las variaciones. 

39.1. Se aplicará lo establecido en el Acuerdo A-003-2010, donde se aprueba el nuevo 

procedimiento para el reconocimiento de mayores costos o ajuste de precios. 

40. Proyecciones de flujos de efectivos. 

40.1. Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá proporcionar al Supervisor de 

Obras una proyección actualizada del flujo de efectivos. 
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41. Estimaciones de obra. 

41.1. El Contratista presentará al Supervisor de Obras cuentas quincenales por el valor 

estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas previamente 

certificadas por el Supervisor de Obras de conformidad con la Subcláusula 42.2 de la 

CGC. 

 

41.2. El Supervisor de Obras verificará las cuentas quincenales del Contratista y certificará 

la suma que deberá pagársele. 

 

41.3. El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el Supervisor de Obras. 

 

41.4. El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las cantidades 

terminadas de los rubros incluidos en la Lista de Cantidades Valoradas (Oferta Económica). 

 

41.5. El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las Variaciones y de los 

Eventos Compensables. 

41.6. El Supervisor de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en una estimación anterior 
o reducir la proporción de cualquier rubro que se hubiera aprobado anteriormente en 

consideración de información más reciente. 

 
42. Pagos. 

42.1. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen 

mediante la formulación de estimaciones. 

El contratista presentará al supervisor de obra una estimación mensual que indique el 

monto total de las sumas correspondiente a las obras ejecutadas, como consecuencia de 

la ejecución del contrato. La estimación se acompañará de un informe y fotografía de la 

obra ejecutada. El monto de los trabajos originales ejecutados y pagaderos por precios 

unitarios se establecerá de la manera siguiente: La certificación incluirá la relación de las 

obras ejecutadas en conformidad con las verificaciones realizadas por ambas partes o, 

en su defecto, con las evaluaciones de la Supervisión. 

 

42.2 El monto de pago que deberá abonarse al Contratista se hará contra la estimación 
de obra hecha que deberá ser realizada por el contratista y aprobada por la supervisión. 

La supervisión notificará al contratista por escrito sobre el estado de los pagos y enviará 

copia de la cuenta en que estén basados, si se hubiera modificado la estimación 

suministrada por el contratista. El pago deberá efectuarse, a más tardar, cuarenta y cinco 

(45) días después de la fecha en que el contratista remitió a la supervisión el certificado. Sí 
el contratante se viera impedido por el contratista de proceder a una operación necesaria 

para efectuar un pago, el plazo de pago se suspenderá por un período igual al retraso 

resultante. 

 
42.3 Certificado o cuenta final: Una vez concluidas las obras, el contratista preparará, la 

estimación referente a la última fase de ejecución. 

 

42.4. Todos los pagos y deducciones se efectuarán en Lempiras. 

 
43. Eventos compensables. 

43.1. Se considerarán eventos compensables los siguientes: 

(a) La MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA permite el acceso al Sitio de las Obras en la 

Fecha de Posesión de acuerdo con la Subcláusula 20.1 de las CGC. 

(b) La MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA modifica la Lista de Otros Contratistas de tal 
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato. 
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(c) El Supervisor de Obras ordena una demora o no emite los Planos, las Especificaciones 

o las instrucciones necesarias para la ejecución oportuna de las Obras. 

(d) El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o 
que realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los 

mismos no presentaban Defectos. 

(e) El Supervisor de Obras sin justificación desaprueba una subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que razonablemente se 

podía inferir antes de la emisión de la Notificación de la Resolución de Adjudicación, 

a partir de la información emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de 

Investigación del Sitio de las Obras), la información disponible públicamente y la 

inspección visual del Sitio de las Obras. 

(g) El Supervisor de Obras imparte una instrucción para lidiar con una condición 

imprevista, causada por el Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son 
necesarios por razones de seguridad u otros motivos. 

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o el 

Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el 

Contrato, causando demoras o costos adicionales al Contratista. 
(i) El anticipo se paga atrasado. 

(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos de la MUNICIPALIDAD DE 

TAMBLA, LEMPIRA. 

(k) El Supervisor de Obras demora sin justificación alguna la emisión del Certificado de 

Terminación. 

 
43.2. Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se 

terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de Terminación, se deberá aumentar el Precio 

del Contrato y/o se deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación. El Supervisor de 

Obras decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el monto del incremento, y si 

la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en qué medida. 

 
43.3. Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre los efectos 

de cada evento compensable en su proyección de costos, el Supervisor de Obras la 

evaluará y ajustará el Precio del Contrato como corresponda. Si el Supervisor de Obras no 

considerase la estimación del Contratista razonable, el Supervisor de Obras preparará su 

propia estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta. El Supervisor de 

Obras supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y oportunamente 

frente al evento. 

 

43.4. El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la medida 
en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera 

dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Supervisor de Obras. 

 
44. Monedas. 

44.1. La moneda o monedas en que se le pagará al Proveedor en virtud de este Contrato 

se especifican en las CEC. 

45. Ajustes de Precios. 

45.1. Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del costo de los insumos, 

en la forma estipulada en las CEC. 

 
46 Multas por retraso en la entrega de la Obra. 

46.1. El Contratista deberá indemnizar a la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA por daños 

y perjuicios conforme al precio por día establecido en las CEC, por cada día de 
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retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la Fecha Prevista de Terminación. El 

monto total de daños y perjuicios no deberá exceder del monto estipulado en las CEC. La 

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA podrá deducir dicha indemnización de los pagos que 

se adeudaren al Contratista. El pago por daños y perjuicios no afectará las obligaciones del 

Contratista. 

 
46.2. Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se prorrogara la Fecha Prevista 

de Terminación, el Supervisor de Obras deberá corregir en la siguiente estimación de obra los 

pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidación de 

daños y perjuicios. 

 

47. Pago de anticipo. 

47.1. La MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA pagará al Contratista un anticipo por el monto 

estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las CEC, contra la presentación 

por el Contratista de una Garantía Bancaria Incondicional o una Fianza, emitida en la 

forma y por un banco o aseguradora aceptables para el Contratante en los mismos 

montos y monedas del anticipo. La garantía o fianza deberá permanecer vigente hasta 

que el anticipo pagado haya sido rembolsado, pero el monto de la misma será reducido 

progresivamente en los montos rembolsados por el Contratista. El anticipo no devengará 

intereses. 

 
47.2. El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, 

materiales, servicios y gastos de movilización que se requieran específicamente para la 

ejecución del Contrato. El Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para 

tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al 

Supervisor de Obras. 

 
47.3. El anticipo será rembolsado mediante la deducción de montos proporcionales de los 

pagos que se adeuden al Contratista, de conformidad con la valoración del porcentaje de 

las Obras que haya sido terminado. No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus rembolsos 

para determinar la valoración de los trabajos realizados, Variaciones, ajuste de precios, 

eventos compensables, bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios. 

 
48. Garantías. 

48.1. El Contratista deberá proporcionar a la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA la 

Garantía de Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Notificación de la 

Resolución de Adjudicación y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un banco o 

compañía afianzadora aceptables para el Contratante y expresada en los tipos y 

proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la 

Garantía de Cumplimiento excederá en tres (3) meses la Fecha Prevista de Terminación. 

 
48.2. Una vez efectuada la recepción final de las obras y realizada la liquidación del 

contrato, el Contratista sustituirá la garantía de cumplimiento del contrato por una 

garantía de calidad de la obra, con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo 

monto será equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada. 

 
49. Costos por reparaciones. 

49.1. El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta propia las pérdidas o 

daños que sufran las Obras o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha 

de Inicio de las Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, cuando 

dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones. 
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E. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

50. Terminación de las obras. 

50.1. Terminada sustancialmente las Obras, se efectuará en forma inmediata una 

inspección preliminar, que acredite que las Obras se encuentran en estado de ser 

recibidas, todo lo cual se consignará en Acta de Recepción Provisional suscrita por un 

representante del órgano responsable de la contratación por la MUNICIPALIDAD DE 

TAMBLA, LEMPIRA, el Supervisor de Obras designado y el representante designado por 

el Contratista. 

 

50.2. Entiéndase por terminación sustancial la conclusión de la obra de acuerdo con los 

planos, especificaciones y demás documentos contractuales, de manera que, luego de las 

comprobaciones que procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio, 

atendiendo a su finalidad. 

 
51. Recepción de obras. 

51.1. Acreditado mediante la inspección preliminar, que las obras se encuentran en estado 

de ser recibidas, y dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el Contratista 

efectúe su requerimiento, la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA procederá a su 
recepción provisional, previo informe del Supervisor de Obras. 

 

51.2. Si de la inspección preliminar resultare necesario efectuar correcciones por defectos 

o detalles pendientes, se darán instrucciones precisas al contratista para que a su costo 

proceda dentro del plazo que se señale a la reparación o terminación de acuerdo con los 

planos, especificaciones y demás documentos contractuales. 

 
51.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma definitiva, se 

procederá a efectuar las comprobaciones y revisiones finales. Si así procediere, previo 

dictamen del Supervisor de Obras, se efectuará la recepción definitiva de la obra 

mediante acta suscrita de manera similar a como dispone el artículo anterior. 

 

51.4 Cuando conforme a las CEC proceda la recepción parcial por tramos o partes de la 
obra un proyecto, la recepción provisional y definitiva de cada uno de ellos se ajustará a 

lo dispuesto en los artículos anteriores. Cuando así ocurra, el plazo de la garantía de 

calidad correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado el Contratista se contará 

a partir de la recepción definitiva de cada tramo. 

 
51.5 Hasta que se produzca la recepción definitiva de las obras, su custodia y vigilancia 

será de cuenta del Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de 

acuerdo con lo que para tal efecto disponga el contrato. 

 
52. Liquidación final. 

52.1. El Contratista deberá proporcionar al Supervisor de Obras un estado de cuenta 

detallado del monto total que el Contratista considere que se le adeuda en virtud del 

Contrato antes del vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos. El Supervisor 

de Obras emitirá un Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificará cualquier 

pago final que se adeude al Contratista dentro de los cincuenta y seis (56) días siguientes a 

haber recibido del Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera correcto y 

completo a juicio del Supervisor de Obras. De no encontrarse el estado de cuenta correcto 

y completo, el Supervisor de Obras deberá emitir dentro de veinte y ocho (28) días una lista 

que establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias. Si 
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después de que el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera 

satisfactorio a juicio del Supervisor de Obras, éste decidirá el monto que deberá pagarse al 

Contratista, y emitirá el certificado de pago. 

 

52.2. El órgano responsable de la contratación deberá aprobar la liquidación y ordenar el 

pago, en su caso, del saldo resultante, debiendo las partes otorgarse los finiquitos 
respectivos. 

 

53. Planos finales. 

53.1. Como requisito el Contratista estará obligado a entregar a la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, 

LEMPIRA un juego de planos impreso original y dos copias en la misma escala de diseño 

y una digital, mostrando todos los detalles en planta y perfil de la obra como construida 

y toda la información sobre modificaciones que se hayan introducido. El Contratista los 

entregará en las fechas estipuladas en las CEC. 

 
53.2. Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados a más tardar en las 

fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el Supervisor de Obras, se retendrá 

el pago de la última estimación hasta no ser entregados. 

 
54. Terminación del Contrato. 

54.1. La MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA o el Contratista podrán terminar el 

Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato. 

 

54.2. Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no estarán limitados a 
los siguientes: 

(a) Si el Contratista suspende los trabajos por veinte y ocho (28) días cuando el Programa 

vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha sido autorizada por el Supervisor de 

Obras; 

(b) La suspensión temporal de las obras por un plazo superior a dos (2) meses sin que 

medien fuerza mayor o caso fortuito, acordada por la Administración; 

(c) La disolución de la sociedad mercantil contratista, salvo en los casos de fusión de 

sociedades y siempre que solicite de manera expresa a la MUNICIPALIDAD DE 

TAMBLA, LEMPIRA su autorización para la continuación de la ejecución del contrato, 

dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que tal fusión ocurra. El 

Contratante podrá aceptar o denegar dicha solicitud, sin que, en este último caso, 

haya derecho a indemnización alguna; 

(d) La declaración de quiebra o de suspensión de pagos del contratista, o su comprobada 

incapacidad financiera; 

(e) El incumplimiento de las obligaciones de pago más allá del plazo de cuarenta y cinco 

(45) días si no se establece en las CEC un plazo menor; 

(f) Si el Supervisor de Obras le notifica al Contratista que el no corregir un defecto 

determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental del Contrato, y el 

Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el 

Supervisor de Obras en la notificación; 

(g) La falta de constitución de la garantía de cumplimiento del contrato o de las demás 
garantías a cargo del contratista dentro de los plazos correspondientes; 

(h) Si el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en el Contrato; 
(i) Si el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el número de días para el 

cual se puede pagar el monto máximo por concepto de daños y perjuicios, según lo 

estipulado en las CEC. 
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(j) Si el Contratista, a juicio de la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA, ha incurrido en 

fraude o corrupción al competir por el Contrato o en su ejecución, conforme a lo 

establecido la Cláusula 55 de estas CGC. 

(k) El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas convenidas; 

(l) La falta de corrección de defectos de diseño cuando éstos sean técnicamente 

inejecutables; 

 

54.3. La MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA o el Contratista podrán terminar el 

Contrato también en los siguientes casos: 

(a) La suspensión definitiva de las obras o la suspensión temporal de las mismas por un 

plazo superior a seis (6) meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito; 

(b) La muerte del contratista individual, salvo que los herederos ofrezcan concluir con el 

mismo con sujeción a todas sus estipulaciones; la aceptación de esta circunstancia 

será potestativa del Contratante sin que los herederos tengan derecho a 

indemnización alguna en caso contrario. 

54.4. No obstante lo anterior, la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA  podrá terminar el 

Contrato en cualquier momento por motivos de interés público o las circunstancias 

imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebración 

del contrato, que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución y/o la 

suspensión o cancelación de la donación de (DIGECEBI), de acuerdo al artículo 90 de las 

Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos Ejercicio Fiscal 

2024. 

54.5. El contrato también podrá ser terminado por el mutuo acuerdo de las partes. 

 

54.6. Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender los trabajos 

inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y 

retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible. 

 
55. Fraude y corrupción. 

55.1. El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores y organismos 
contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar 

o participando en procedimientos de contratación, incluyendo, entre otros, solicitantes, 

oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos 

funcionarios, empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos durante el 

proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de 

fraude y corrupción están prohibidos. 

55.2. La MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA , así como cualquier instancia de control 

del Estado Hondureño tendrán el derecho revisar a los Oferentes, proveedores, 

contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios sus cuentas y registros y 

cualesquiera otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el 

cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por la 

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA , o la respectiva instancia de control del Estado 

Hondureño. Para estos efectos, el Contratista y sus subcontratistas deberán: (i) conserven 

todos los documentos y registros relacionados con este Contrato por un período de tres (3) 

años luego de terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y (ii) entreguen todo 

documento necesario para la investigación de denuncias de fraude o corrupción, y 

pongan a la disposición del Contratante o la respectiva instancia de control del Estado 

Hondureño, los empleados o agentes del Contratista y sus subcontratistas que tengan 

conocimiento del Contrato para responder las consultas provenientes de personal del 
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Contratante o la respectiva instancia de control del Estado Hondureño o de cualquier 

investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la revisión o 

auditoría de los documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus subcontratistas incumple 

el requerimiento de la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA o la respectiva instancia de 

control del Estado Hondureño, o de cualquier otra forma obstaculiza la revisión del asunto 

por éstos, la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA  o la respectiva instancia de control del 

Estado Hondureño bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el 

contratista o subcontratista para asegurar el cumplimiento de esta obligación. 

 

55.3. Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley de Contratación del 

Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir conforme al Código 

Penal. 

 
56. Pagos posteriores a la terminación del contrato. 

56.1. Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del Contratista, el 
Supervisor deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados 

y de los Materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta 

la fecha de emisión de dicho certificado y menos el valor de las Multas por retraso en la 

entrega de la Obra aplicables. Ello sin menoscabo de las acciones que procedan para la 

indemnización por daños y perjuicios producidos a la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, 

LEMPIRA. Si el monto total que se adeuda a la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA 

excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia 

constituirá una deuda a favor de la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA . 

56.2. Si el Contrato se rescinde por conveniencia de la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, 

LEMPIRA  o por incumplimiento fundamental del Contrato por la MUNICIPALIDAD DE 

TAMBLA, LEMPIRA  , el Supervisor de Obras deberá emitir un certificado por el valor de 

los trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los equipos 

y la repatriación del personal del Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los 

costos en que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, 

menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emisión de dicho certificado. 

 
57. Derechos de propiedad. 

57.1. Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los Materiales que se 

encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos, las Obras provisionales y las Obras 
incluidas en estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en la Liquidación, se 

considerarán de propiedad del Contratante. 

 
58. Liberación de cumplimiento. 

58.1. Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de una guerra, o por 

cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control de la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, 

LEMPIRA o del Contratista, el Supervisor de Obras deberá certificar la imposibilidad de 

cumplimiento del Contrato. En tal caso, el Contratista deberá disponer las medidas de 

seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible 

después de recibir este certificado. En caso de imposibilidad de cumplimiento, deberá 

pagarse al Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepción del certificado, así 

como de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran 

adquirido compromisos. 

 

59. Legislación Laboral. 

59.1. El Contratista deberá acatar toda la legislación laboral aplicable a su Personal, 

incluyendo la legislación hondureña sobre empleo, seguridad y salud, prestaciones 
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sociales, inmigración y emigración, y deberá permitirle el ejercicio de todos sus derechos 

legales. 

 

59.2. El Contratista deberá requerir de sus empleados el acatamiento de toda la 

legislación aplicable, incluyendo las relativas a seguridad en el trabajo. 

 
59.3 El Contratista garantizará que ni él ni ninguna de sus filiales realiza ninguna práctica 

que sea incompatible con los derechos estipulados en la Convención sobre los Derechos 

del Niño que, entre otras disposiciones, reconoce el derecho del niño a estar protegido 

contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su 

educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, 

moral o social. 

 
60. Prevención de Riesgo Laboral. 

60.1. El Contratista deberá: 

 

(a) Cumplir toda la normativa de seguridad aplicable; 

(b) Velar por la seguridad de todas las personas que se encuentren en el sitio de 

trabajo; 

(c) Tomar todas las medidas razonables para mantener el sitio de trabajo y las 

instalaciones, libres de cualquier obstrucción innecesaria, para evitar cualquier 

peligro a estas personas; 

(d) Dotar al sitio de trabajo de protección, iluminación, guardia y vigilancia hasta que 
las instalaciones se hayan terminado y recibido. 

 
61. Seguridad y Salud. 

61.1. El Contratista deberá tomar en todo momento todas las precauciones razonables 
para proteger la seguridad y salud de su Personal, y deberá nombrar una persona 

responsable de la prevención de accidentes en el sitio de trabajo, para mantener la 

seguridad y protección contra accidentes. Esta persona deberá estar calificada para el 

desempeño de dicha responsabilidad y tener la autoridad necesaria para dar 

instrucciones y tomar medidas para la prevención de accidentes. A lo largo de la 

ejecución del Contrato, el Contratista deberá facilitar todo lo que esta persona necesite 

para ejercer su responsabilidad y autoridad. 

 

61.2. El Contratista deberá enviar a la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA 

información detallada de cualquier accidente tan pronto como sea posible. El Contratista 

deberá conservar registros y realizará informes sobre la salud, seguridad y bienestar de 

las personas, así como de los daños a propiedades, según la MUNICIPALIDAD DE 

TAMBLA, LEMPIRA lo requiera razonablemente. 

61.3. El Contratista deberá tomar todas las medidas de orden y seguridad apropiadas 

para evitar accidentes en el sitio de trabajo que pudieran afectar tanto al personal como 

a terceros. El Contratista deberá respetar y cumplir todos los reglamentos e instrucciones 

de las autoridades competentes. En especial, se asegurará de que exista suficiente 

iluminación y vigilancia en el sitio de trabajo, así como una señalización adecuada. 

 
61.4. El Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar que los 

trabajos sean causa de peligro para terceros, especialmente para el tránsito público, si 

éste no ha sido desviado. 

 

61.5. Todos los empleados del contratista deberán estar afiliados al Instituto Hondureño 
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de Seguridad Social y cumplir con su Ley Orgánica. 

 

61.6. El Contratista deberá contar en todo momento para sus empleados y dentro del 

área de trabajo sitios en donde puedan realizar sus necesidades fisiológicas en ambiente 
higiénico que reúnan los requisitos ambientales y de salubridad. 

 
62. Protección del Medio Ambiente. 

 

62.1. El Contratista tomará todas las medidas necesarias para proteger el medio 
ambiente (tanto en el sitio de trabajo como fuera del mismo) de acuerdo con la 

legislación aplicable y para limitar cualquier daño y molestia a personas y propiedades 

producidos por contaminación, ruido o por cualquier otra consecuencia de sus 

operaciones. 

 
62.2. El Contratista deberá asegurar que las emisiones a la atmósfera, descargas en 

superficie y afluentes líquidos, resultantes de sus actividades, no excedan de los valores 

prescritos por la legislación aplicable. 

 

63. Restos Geológicos o Arqueológicos. 

 
63.1. Todo fósil, moneda, artículo de valor, antigüedades, estructuras y otros restos u 

objetos de interés geológico o arqueológico que aparezcan en el sitio de trabajo deberán 

ser puestos bajo el cuidado y custodia de la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA . El 

Contratista deberá tomar todas las precauciones razonables para impedir la retirada o 

el daño de tales hallazgos, por parte de su Personal u otras personas. El Contratista 

deberá, en cuanto descubra cualquiera de estos objetos, notificarlo de inmediato a la 

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA, quien emitirá instrucciones al respecto. Si, como 

consecuencia de dichas instrucciones, el Contratista sufre algún retraso o incurre en 

costos, el Contratista deberá notificar también a este respecto al Contratante y tendrá 

derecho, a: 

(a) Una ampliación del plazo por dicho retraso, si la ejecución se ha retrasado o se 

prevé su retraso; y 
(b) El pago de dichos Costos, que se incluirá en el Precio Contractual. 
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VI. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC). 

 

A. Disposiciones Generales 

 
 

 
CGC 1.1 (o) 

El Contratante es: Municipalidad de TAMBLA, LEMPIRA . 

Representante Legal: Sr. JOSUE RENE MELGAR RAMOS, ALCALDE MUNICIPAL 

TAMBLA, LEMPIRA  

Dirección: Barrio El Centro frente al Parque Central Tambla, Lempira. 
Ciudad: TAMBLA, LEMPIRA , Copán 

Código Postal: 1133, País: Honduras, C.A. 
Tel/fax:504-9542-8491 Dirección electrónica: 
lempiratambla@municipalidadhn.info 
munitambla1896@yahoo.es 

CGC 1.1 (r) 
La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es 

NOVENTA (90) días después de la orden de inicio. 

CGC 1.1 (u) 
El Supervisor de Obra se notificará oficialmente conjuntamente con la 

Orden de Inicio. 

CGC 1.1 (w) 
El Sitio de las Obras está ubicada en: Caserío el Portillo San Lucas, Municipio 
de Tambla, departamento de Lempira. 

 
CGC 1.1 (z) 

La Fecha de Inicio es cinco (5) días después de la entrega del anticipo por 

parte de la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA  y de la recepción por 

parte del Contratista. 

 

 
 

 
CGC 1.1 (dd) 

El presente proyecto consiste en la intervención del centro educativo 

Alfonzo Pineda en el cual se hará la construcción de módulo de aula, muro 

de contención, Aceras de conexión (gradas), Cerca perimetral, y 
remodelaciones en general; con el fin de dejar espacios totalmente 

adecuados para su buen funcionamiento. 

 

• Construcción de 1 aulas de clase 8x6 

• Construcción    de muro de contención. 

• Cerca perimetral 

• Aceras de conexión (gradas) 

• Repello y pintura para el aula existente 

• Cambio de lámina de techo y pintado y lijado de armadura de 

metal 

• Piso 

El área que será utilizada para el desarrollo de este proyecto es la que 

comprende al área de construcción nueva y el área de reparación del 

mismo, distribuida de la siguiente forma: 
 

• Reparaciones: 142.51 m2    

• Obras Nuevas: 63.00 m2       
 

• Área Total: 205.51m2  

• Muro de contención:  37 m 

• Cerca perimetral: 107 m 

• Total:144 m 

CGC 2.2 No se contempla terminar las obras por secciones. 
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CGC 2.3 (i) 

Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato: 

1. Orden de inicio. 

2. Garantías de fiel cumplimiento y anticipo. 
3. Cronograma de actividades y desembolsos. 

CGC 8.1 No se prevé a la fecha otros contratistas en la zona del proyecto. 

 

 
 
 

 
CGC 9.1 

Personal clave: 

1. Experiencia profesional del Ingeniero/Arquitecto Residente con 
experiencia mínima de 3 años con antecedentes en construcción 

de proyectos de edificación (viviendas, edificios educativos, 

edificios de centros asistenciales, edificios comerciales, edificios 

institucionales u otros afines) y proyectos que incluyan preparación 

de superficies de sub-bases de suelo y pavimentos rígidos (calles, 

áreas deportivas, plazas u otros afines). Se requerirá al menos cuatro 

visitas de campo a la semana. 

2. Maestro de obra a tiempo completo, con experiencia mínima de tres 

años en ejecución de proyectos de alcance similar. 

CGC 20.1 

La fecha de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será a más tardar tres (3) 
días a partir de la orden de inicio emitida por la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, 
LEMPIRA . 

CGC 25.1.1 
Contra la resolución de la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA  

procederá la vía judicial ante los tribunales de lo Contencioso 

Administrativo. 

B. Control de Plazos 

 
CGC 26.1 

El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Supervisor 

de Obras dentro de ocho (8) días a partir de la fecha de la Notificación 

de la Resolución de Adjudicación. 

 
CGC 26.3 

Los plazos entre cada actualización del Programa serán mayores a 

quince (15) días 

No se prevé retención por la presentación retrasada del Programa 
actualizado. 

C. Control de la Calidad 

CGC 34.1 
El Período de Responsabilidad por Defectos es: trecientos sesenta y 

cinco (365) días después de la fecha de recepción final de la obra. 

D. Control de Costos 
CGC 44.1 La moneda del País es: Lempiras. 

 

 
CGC 45.1 

El ajuste de precios se realizará utilizando el procedimiento estipulado en 

los Acuerdos Ejecutivos A-003-2011 y A-003-A-2010 de fecha ocho de 

enero de dos mil diez, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del veinte 

de enero de dos mil diez. Y Cuadro Anexo de Incidencias Porcentuales 

publicada en el diario La Gaceta como fe de errata el 6 
de febrero de 2010. 

 
CGC 46.1 

Se aplicará multa de 0.36% del monto del contrato por cada día de atraso 

conforme a lo establecido en el Articulo 88 de las Disposiciones 

Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República vigente 

2024. 
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CGC  47.1 

El pago por anticipo será de un 20% del monto del contrato y se pagará al 

Contratista a más tardar cinco (85) días después de la firma del contrato, 
una vez que hayan sido entregados los siguiente documentos: 

a) Garantías o fianzas de anticipo y cumplimiento de contrato. 

b) Programa detallado de ejecución de la obra, indicando costo 

estimado por actividad. 

c) Nómina del personal técnico asignado para la dirección y ejecución 

de la obra. 
La garantía a recibir será del 100% del anticipo, tendrá una vigencia por el 

mismo plazo del contrato y concluirá con el reintegro total del anticipo. 

 
CGC 48.1 

El monto de la Garantía de Cumplimiento es del 15% del valor del contrato 

y podrá ser una garantía de una Institución Bancaria o una Fianza de una 

institución aseguradora cuya vigencia será de hasta tres (3) meses después 

del plazo de entrega de la ejecución de la obra. 

 

 
CGC 48.2 

El Contratista “debe” presentar una Garantía de Calidad de Obra por un 

monto equivalente al 5% del monto total de la obra ejecutada con una 

vigencia de trecientos sesenta y cinco (365) días a partir de la recepción 

definitiva de la obra, en los términos dispuestos en la Cláusula 48.2 de los 
CGC. 

E. Finalización del Contrato 

CGC 53.1 
Los planos actualizados finales deberán presentarse con la solicitud del 

último pago de la obra. 
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VII. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO. 

PLANOS DE DISEÑO. 

Los planos deberán quedar en la custodia del Supervisor dela Obra, pero se suministrarán 

al Contratista una copia de los mismos. El Contratista deberá proporcionar y hacer a su 
propio costo todas las demás copias que necesite y a la terminación del contrato deberá 

devolver al Supervisor del Proyecto todos los planos facilitados en virtud del contrato. 

 

El Contratista deberá pasar aviso por escrito al Supervisor de la Obra, con la debida 
anticipación, de todos los demás planos o especificaciones que se requieran para la 

ejecución de la obra o para el cumplimiento del contrato. 

 
La copia de los planos suministrada al Contratista en virtud de lo antedicho deberá 

guardarla en el sitio de la obra, debiendo estar la misma a todas las horas razonables a 

disposición del Supervisor del Proyecto y de toda persona autorizada por escrito y por la 

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA, para que puedan examinarla y usarla durante 

todas las horas razonables. 

 
LIBRO DE BITÁCORA. 

El libro de bitácora es un libro legal que tiene por objeto llevar un registro fiel de los 

avances de la obra, cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, planteamiento de 

alternativas, observaciones y recomendaciones que se requieran, ante la presencia de 

situaciones imprevistas en el sitio de la obra. 

 
Tendrán acceso a este documento el Supervisor dela Obra o algún otro ejecutivo 

debidamente autorizado para ello por parte de la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA 

y por parte del Contratista, el Superintendente o ingenieros que tengan relación directa 

y conocimiento pleno de la ejecución de la obra. 

Cualquier observación relacionada con la ejecución de la obra de parte de la supervisión 

al Contratista, deberá ser planteada y discutida entre ellos, hasta que se llegue a un 

común acuerdo previo a su anotación en este libro. 

 

El libro de bitácora consistirá en un cuaderno único debidamente foliado, que el 

Contratista proporcionará a la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA para que sea 
certificado en la primera y últimas páginas y plasmado en todo el sello; firmada su 

apertura por el Supervisor de la Obra y el Contratista. 

 
Este documento deberá permanecer en una de las oficinas del proyecto que se destine 

para tal efecto y será de fácil acceso tanto para los representantes de la MUNICIPALIDAD 

DE TAMBLA, LEMPIRA como para los del Contratista, y en caso de que por razones 

debidamente justificadas se suspendiera la ejecución de la obra será retirado por el 

Supervisor dela Obra de ese lugar hasta el día en que se reanuden de nuevo las labores. 

Al finalizar la obra aludida, este libro se devolverá al Supervisor del Proyecto junto con los 

demás documentos requeridos, al momento de efectuar la recepción final del proyecto 

quien lo entregará a la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA. 

 
DAÑOS Y PERJUICIOS A PERSONAL Y BIENES. 

El Contratista indemnizará, defenderá y salvará daños a cualquier persona o propiedad, 

debido a descuidos o negligencias en relación con el desarrollo de este contrato, como 

consecuencia de incumplimiento de pagos a los trabajadores, subcontratistas o cualquier 
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persona que le suministre materiales, provisiones y demás bienes para el desarrollo y 

terminación de dicho contrato, y deberá pagar prontamente todas sus deudas, 

obligaciones y demandas incurridas en el desarrollo de dicho contrato, y además 

indemnizará defenderá y salvará de daños a la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA  

y a sus empleados contra todos los litigios y causas que pueda entablarle persona o 

personas que sufriesen heridas o daños debidos a algún acto de negligencia u omisión 

del Contratista o por el uso del material impropio o defectuoso en la construcción de la 

obra. 

 
RÓTULOS. 

Durante el tiempo que dure la construcción, el Contratista deberá colocar en la obra, en 

sitios visibles al público, el rotulo correspondiente. 

No se pagará la primera estimación hasta que esté el rótulo debidamente colocado y 
aceptado por la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA. 

 

La colocación del rótulo será por cuenta del Contratista según instrucciones suministradas 

por la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA. El diseño del rótulo será de acuerdo a los 
planos y modelo establecido por la Dirección de Construcciones Escolares y Bienes 

Inmuebles (DIGECEBI), y esto de acuerdo a lo solicitado por la fuente de 

financiamiento. 

 
LIMPIEZA. 

El Contratista deberá mantener en todo tiempo el sitio de la obra libre de acumulación de 

desperdicios de materiales, escombros o basura, derivada de sus operaciones. A la 

terminación del trabajo, deberá retirar todo el material de desperdicio y basura del área 

de la obra de construcción, maquinaria y material sobrante, y deberá limpiar y dejar el 

trabajo completamente limpio, excepto si se especifica de otra manera. 

 
El Contratista proveerá y mantendrá en favorables condiciones sanitarias, aquellas 

comodidades para el uso de sus empleados que sean necesarias para cumplir con los 

requisitos reglamentarios del Ministerio de Salud Pública. 

 

El Contratista mantendrá en buen estado de limpieza sus oficinas y el sitio de la obra, y 

eliminará todos los desperdicios y mantendrá todas las áreas de la obra en estado 

sanitario presentable durante todo el tiempo que dure la ejecución del trabajo. El 
Contratista mantendrá durante todo el tiempo que dure el trabajo una oficina donde él o 

su representante puedan trabajar y recibir las instrucciones del Supervisor. 

 

Si el Contratista no hiciere la limpieza la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA podrá hacerlo 

y el costo de la misma será cargado al Contratista. 

 
PROGRAMACIÓN. 

Antes de que sea dada la orden de inicio el Contratista deberá presentar un Programa 

detallado de todas las actividades del proyecto, estableciendo su duración, formulando el 

calendario de ejecución e indicando el costo estimado de cada actividad. Junto al 

programa de ejecución del Proyecto, el Contratista deberá presentar el calendario de 

Inversión y Desembolsos, para programar el flujo de caja y hacer la correspondiente 

Reserva Presupuestaria de la Institución. 

 
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN. 

El Contratista deberá establecer un sistema de seguimiento constante del desarrollo de la 

obra contratada, que permita determinar oportunamente los cambios que puedan 
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presentarse durante la ejecución del proyecto, tanto en la duración como en el costo 

estimado y así poder tomar las acciones sobre el plazo y el presupuesto aprobado. 

 
EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 

El Contratista deberá participar en las sesiones de evaluación de la obra, que el Supervisor 

del Proyecto realice periódicamente y acatar todas las recomendaciones que de ellas 

resulte, a fin de alcanzar el éxito del proyecto en cuanto a duración y a costo estimado. 

 
MATERIALES Y HECHURA. 

Todos los materiales, suministros y equipos, deberán ser nuevos, de diseño estándar y 

hechura y calidad de primera clase. 

Los materiales, suministros y equipos, deberán ser productos fabricados por 

manufactureros de reconocida experiencia y habilidad en el ramo, y de la calidad, clase 
y tipo especificado. No se aceptarán sustitutos ni los llamados "o similares", salvo bajo 

patente y certificado del fabricante. 

 
PATENTES. 

El Contratista indemnizará, defenderá y salvará de daños a la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, 

LEMPIRA  de cualquier litigio, gasto, reclamo, pena, daño o alegato de infracción de 

cualquier diseño, invento, material patentado o marca de fábrica o registro de propiedad 

literaria, en relación con la obra a realizarse bajo el presente contrato, que pudiera surgir 

durante la ejecución de la obra o después de su terminación. 

 
PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA. 

El Contratista será responsable por la protección y mantenimiento de su trabajo hasta que 

se emita el acta de recepción definitiva y deberá reparar y corregir daños causados a la 

obra por negligencias de él o sus empleados u otras causas, de modo que cuando la 

obra esté completa sea entregada a la Mancomunidad en condiciones de primera clase. 

 
SITIO PARA EL PLANTEL DEL CONTRATISTA Y ACCESORIOS. 

La MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA no tiene facilidades para el almacenamiento 

de los materiales del Contratista, por ello éste, por su cuenta y riesgo, deberá localizar 

cobertizos de almacenamiento y accesos cuando así se requieran, así como facilidades 

sanitarias en la localización aprobada por el Supervisor de la Obra. Los costos resultantes 

de dicha localización serán por cuenta del Contratista. 

 

PRIORIDADES DEL TRABAJO. 

La MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA se reserva el derecho de establecer en forma 

razonable, tanto para el mismo como para el Contratista, la secuencia o prioridad del 

trabajo de construcción en los diferentes capítulos contemplados en el presente contrato, 

y el Contratista deberá dar prioridad a los requerimientos específicos de la 

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA  girados a través del Supervisor. 

LIMITACIONES DEL TRABAJO. 

La MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA  proveerá derechos de vía o servidumbre para 

el trabajo especificado bajo este contrato dentro de los límites del mismo, los cuales están 

anotados o indicados en los planos. 

 

El Contratista no entrará ni ocupará con personal, herramientas o materiales, ninguna 

propiedad privada fuera del derecho de vía sin el consentimiento del propietario. 

 

Se entiende que el derecho de vía aquí referido significa solamente el permiso de usar o 

pasar a través de propiedades públicas o privadas en las cuales el Contratista va a llevar 
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a cabo el trabajo. 

 
Otros Contratistas y/o empleados de la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA  podrán 

tener la necesidad de entrar al sitio de trabajo para lo cual el Contratista deberá extender 

la cooperación razonable necesaria al personal autorizado de dichas empresas, para que 

puedan llevar a cabo el trabajo necesario. 

 
DÍAS Y HORAS LABORALES. 

A menos que sea especialmente permitido, no se podrá efectuar ningún trabajo de 

construcción entre las 6:00 p.m. y las 7:00 a.m., hora oficial predominante. Cualesquier 

gasto y/o daños, que resulten como consecuencia de las operaciones del Contratista 

fuera de las horas y/o días especificados, a menos que haya sido especialmente 

autorizado, correrá por cuenta del Contratista. 

 

Si se hace absolutamente necesario realizar trabajos fuera de los límites del tiempo 

estipulado, anteriormente se deberá informar al Supervisor de la Obra con suficiente 

anticipación antes del comienzo de la ejecución de tales trabajos. El Contratista deberá 

obtener todos los permisos necesarios para trabajar fuera de los límites de tiempo 

especificado. 

 
TRABAJOS EN PROPIEDAD PRIVADA. 

Además de los requerimientos contemplados en este documento, el Contratista deberá 

notificar a cada propietario su intención de efectuar trabajos en su propiedad, por lo 

menos con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación. 

 

Las condiciones sub superficiales y superficiales de tales propiedades, deberán ser 
restituidas al estado en que se encontraban antes de comenzar el trabajo. 

 

PROTECCIÓN Y REMPLAZO DE TUBERÍAS Y ESTRUCTURAS. 

En los planos se podrán mostrar algunas tuberías, conductos, cables y estructuras que se 

suponen existentes en las áreas de trabajo. Esta información se mostrará para ayudar al 

Contratista, y la misma podrá variar algo de lo indicado. 

 

Las características, funciones, materiales, dimensiones, localizaciones de cotas, arreglos o 

conexiones de estructuras subterráneas, pueden diferir de lo mostrado en los planos, 

además de que en el transcurso del trabajo se podrán encontrar otras obstrucciones. El 

Contratista deberá entender que la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA  no es 

responsable por la exactitud o suficiencia de la información suministrada, y que no podrá 

hacer ningún reclamo por retraso o compensación adicional a cuenta de inexactitud, 

insuficiencia o ausencia de información relativa a obstrucciones reveladas o no reveladas 

en los planos, ni podrá reclamar la exoneración de ninguna de sus obligaciones o 

responsabilidades adquiridas bajo el contrato con motivo de que la extensión, 

localización o tipo de cualquier tubería, conducto o cable u otra estructura subterránea, 

que esté incorrectamente localizada, o haya sido omitida en los planos. 

El Contratista notificará a la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA , la presencia de 

tubería de servicio enterrada dentro del área del proyecto, y presentará al Supervisor de 

la Obra a través del Superintendente los certificados de la solución del problema antes de 

comenzar los trabajos. 

 
Deberá además mantener en servicio, las líneas principales y las conexiones domiciliarias 

de todos los servicios públicos encontrados, cualquiera que fuera el tipo de servicio, o 
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adoptar las medidas necesarias para mantenerlo en operación. Las conexiones 

domiciliarias podrán ser cortadas únicamente con el personal de la MUNICIPALIDAD DE 

TAMBLA, LEMPIRA , debiendo instalarse inmediatamente una conexión provisional. 

 

El Contratista deberá instalar un sustituto permanente de óptima calidad de la parte 

cortada de la conexión domiciliaria original, el cual deberá ser inspeccionado por la 
MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA  antes de colocar el relleno. 

 

El Contratista deberá proteger todas las tuberías y estructuras subterráneas que encuentre 

en el transcurso de la construcción de la obra. Debido a que algunas tuberías y 

estructuras subterráneas no estarán ubicadas en los planos, deberá proceder con cautela 

en la ejecución de su trabajo y hasta donde sea posible procurar más bien sostenerlas en 

su sitio. El Contratista deberá reparar todos los daños causados cualquiera que fuere su 

tipo, función o interferencia con el alineamiento de la tubería, estructuras o conexiones de 

servicio existentes. 

El Supervisor de la Obra podrá emitir dibujos detallados e instrucciones de vez en cuando 

durante el progreso de la obra. 

 
INFORMES REQUERIDOS DEL CONTRATISTA. 

El Contratista deberá suministrar al Supervisor de la Obra, en la primera semana de cada 

mes, la siguiente información para ser incluida en los informes a la MUNICIPALIDAD DE 

TAMBLA, LEMPIRA . 

a) Descripción del trabajo realizado durante el período. 

b) Descripción de cualquier problema de demora encontrada. 

c) Comparación del progreso actual con el progreso programado. 

d) Cantidades pagadas en Lempiras. 

La información requerida por este párrafo, será presentada mensualmente al Supervisor 

de acuerdo con un programa, información que se suministrará juntamente con la 

estimación, sin la cual no se hará efectivo el pago correspondiente. 
Dicho informe será entregado en original 1 copia impresa y una copia digital. 

 
FOTOGRAFÍAS DE CONSTRUCCIÓN. 

El Contratista deberá suministrar al Supervisor del Proyecto fotografías mensuales del 

progreso, tomadas en las ubicaciones indicadas por el Supervisor, previo desembolso de 
las estimaciones. 

El archivo fotográfico será presentado en digital (CD) e impreso (original y dos copias). 

 

Las imágenes deberán siguiendo los siguientes parámetros de calidad: 
• Tamaño mínimo: 8 mega pixeles (ancho 2560 píxeles x alto 1920 píxeles). 

• Resolución mínima de 300 píxeles por pulgada. 

• Formato JPG. 

Las fotografías en formato impreso deberán tener un pie de foto indicando el nombre de 

la actividad y en formato digital clasificadas por actividades. 

CONCEPTOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA. 

El Contratista deberá suministrar todos los materiales de construcción, tuberías y 

accesorios, equipo, transporte, mano de obra o servicios en relación con esta obra. 

 
POSESIÓN DESPUÉS DE LA PRUEBA. 

Si la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA  de acuerdo a las necesidades, desea hacer 

uso de uno o todos los componentes de la obra una vez terminados, podrá hacerlo 
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sin que esto implique la aceptación final de los mismos, por consiguiente, el Contratista 

continuará siendo responsable del mantenimiento de la obra ya sea usadas por la 

Municipalidad o no, hasta que la inspección final sea llevada a cabo y la obra sea 

aceptada mediante una acta de recepción final debidamente firmada. 

 

PRUEBAS DE LABORATORIO. 

Todas las pruebas de laboratorio necesarias para el cumplimiento de requerimientos 

específicos o para determinar la calidad de materiales o del trabajo ejecutado, se harán 

en el laboratorio que el Supervisor del Proyecto indique y su costo correrá por cuenta del 

Contratista. 

 
USO DE MANO DE OBRA. 

El Contratista, deberá hacer uso de mano de obra en forma intensiva, y que además, 

deberá contratar el personal que trabajará en la construcción de la obra, en lo que sea 

posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la ubicación del proyecto y que 

estarán siendo beneficiadas por el mismo. 

 

En el supuesto de no cumplir con lo anterior por circunstancias muy calificadas, deberá 

justificarlo previamente ante la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA . 

 
ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS POR ACTIVIDAD. 

 

Se adjuntan en Anexos en Especificaciones Técnicas Constructivas en formato PDF. 
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VIII. PLANOS. 

Los planos se adjuntan en archivo digital en el programa PDF y la lista de planos es la 

siguiente: 
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SECCIÓN IX.  FORMULARIOS DE GARANTÍA. 

1. FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA. 
 

 
NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO 

 

GARANTÍA / FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Nº   

 
FECHA DE EMISIÓN:   

 
AFIANZADO/GARANTIZADO:   

 
DIRECCIÓN Y TELÉFONO:   

 

Fianza/Garantía a favor de     , para garantizar que el 

Afianzado/Garantizado, mantendrá la OFERTA, presentada en la licitación 

   para la Ejecución del Proyecto: 

“ ” ubicado en       . 

 

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA:   

 
VIGENCIA De:  Hasta:   

 
BENEFICIARIO:   

 

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTÍA SERA EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL 
DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA  

ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO 

REQUISITO. 

 
Las garantías o fianzas emitidas a favor de la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA  serán 

solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán 

adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria. 

 

Se entenderá por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado: 

1. Retira su oferta durante el período de validez de la misma. 

2. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta. 

3. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el 

Contratante durante el período de validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el 

Contrato, o se rehúsa a presentar la Garantía de Cumplimiento. 

4. Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones. 

 

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de  , 
municipio de    , departamento de   a los      del mes de      del 

año dos mil trece. 

 

 
 

FIRMA AUTORIZADA 
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2. FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. 

 
FORMATO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA / BANCO 

GARANTÍA /FIANZA 

DE CUMPLIMIENTO Nº:   

 
FECHA DE EMISIÓN:   

 
AFIANZADO/GARANTIZADO:   

 
DIRECCIÓN Y TELÉFONO:   

 
Fianza / Garantía a favor de   , para garantizar que 

el Afianzado/Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, 

CUMPLIRÁ cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones 

estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y la 

MANCOMUNIDAD COLOSUCA, para el suministro de: “  ” ubicado 

en  . 

 

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:   
 

 
VIGENCIA De:  Hasta:   

 
BENEFICIARIO:   

 
CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTÍA SERA EJECUTADA POR EL VALOR 

RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN EN LA ENTREGA DEL SUMINISTRO, A SIMPLE REQUERIMIENTO 

DE LA MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA  ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN 

FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO. 

 
Las garantías o fianzas emitidas a favor de la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA  serán 

solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán 

adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria. 

 

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de  , Municipio de 

 , a los  del mes de  del año  . 

 

 

 

 
FIRMA AUTORIZADA 
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3. FORMATO GARANTIA POR ANTICIPO. 

 
 

GARANTÍA POR PAGO DE ANTICIPO 

 

ASEGURADORA / BANCO 

 
GARANTIA / FIANZA DE ANTICIPO Nº:  

 
FECHA DE EMISION:   

 
AFIANZADO/GARANTIZADO:   

 
DIRECCION Y TELEFONO:   

 

Fianza / Garantía a favor de  , para garantizar que 
el Afianzado/Garantizado, invertirá el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de 

conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado y el 

Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: “  ”  ubicado  en 

 . Dicho contrato en lo procedente se considerará 

como parte de la presente póliza. 

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA:   

 
VIGENCIA De:  Hasta:   

 
BENEFICIARIO:   

 
CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR 

RESULTANTE DE LA LIQUIDACION DE ANTICIPO, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA 

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA  ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE 

INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. 

 
Las garantías o fianzas emitidas a favor de MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA  serán 

solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán 

adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria. 

 

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de  - Municipio de 

 , a los  del mes de  del año  . 

 

 

 
FIRMA AUTORIZADA 
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4. FORMATO GARANTIA DE CALIDAD. 

 
FORMATO GARANTÍA DE CALIDAD 

 
ASEGURADORA / BANCO 

 
GARANTÍA/FIANZA DE CALIDAD:   

 
FECHA DE EMISIÓN:   

 

AFIANZADO/GARANTIZADO:   

 
DIRECCIÓN Y TELÉFONO:   

 

Fianza/Garantía a favor de   , para garantizar la 

calidad del suministro: “ ” ubicado en    . 

Entregado por el Afianzado/Garantizado    . 

 
SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:   

 

VIGENCIA De:  Hasta:   

 
BENEFICIARIO:   

 

CLAUSULA OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTÍA SERA EJECUTADA POR EL VALOR 

RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN DE CALIDAD, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA 

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE 

INCUMPLIMIENTO CONFORME A LEY, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO. 

 
Las garantías o fianzas emitidas a favor de la MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA  serán 

solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán 

adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria. 

 

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de  , Municipio 

 , a los  del mes de  del año  . 
 

 

 

 
FIRMA AUTORIZADA 
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ANEXO 1: Invitación Licitación 
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ANEXO 1: Invitación a Licitación 
 

04 de Marzo del año 2024,  

 

Ingeniero 

NOMBRE DEL CONTRATISTA 

Ciudad 
 

Ref.: Licitación Privada Nacional 001-2024 LPN-SEDUC/TAMBLA “Remodelación y 

Construcción de Aula CEB Alfonso Pineda” 

 

 
Estimado Ingeniero: 

 

Cordialmente le invitamos a presentar oferta para participar en el proceso de Licitación 
Privada Nacional No 001-2024 LPN-SEDUC/TAMBLA “REMODELACIÓN Y CONSTRUCCION 

DE AULA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALFONSO PINEDA”, ubicado en el Barrio 

Dolores de la ciudad. 

 
Visita de Campo: Se efectuará una visita a la zona del proyecto el día viernes 08 de 

Marzo del año 2024 de los corrientes a partir de las 9:00 a.m., teniendo como punto de 

reunión el edificio de dicho centro de educativo. 

 
Financiamiento: El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de 

fondos de la Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles (DIGECEBI) como 

dependencia de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación (SEDUC) fondos 

que serán ejecutados por la Municipalidad de Tambla, lempira con el fin de dejar espacios 

totalmente adecuados en dicho centro educativo para su buen funcionamiento” (Código 

132400017811).   

 
Recepción y Apertura de Ofertas: Los sobres conteniendo las ofertas serán recibidos hasta 

las 10:00 am hora oficial de la República de Honduras del día viernes 15 de Marzo del 

año 2024 en la siguiente dirección: Salón de Sesiones de la Municipalidad de TAMBLA, 

LEMPIRA , barrio el centro al frente del Parque Central. 

 

Adjunto encontrará CD con los Documentos de Licitación. 

 

Se les solicita que en caso de no poder participar en el proceso, nos lo hagan saber por 

escrito debido a que dicha participación es limitada. 

Atentamente, 

 

 

 

 

JOSUE RENE MELGAR RAMOS  
Alcalde Municipal TAMBLA, LEMPIRA  

 
Cc: Expediente Licitación. 
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