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Seccion I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

1. Alcance de la
Licitacion

2. Fuente de
Fondos

3. Fraudey
Corrupcién

A. Disposiciones Generales

1.1

1.2

1.3

2.1

3.2

1.1 El Contratante, segin la definicion que consta en las
-Condiciones Generales del Contrato (CGC) e identificado en la
Seccion 11, “Datos de la Licitacion” (DDL) invita a presentar Ofertas
para la construccion de las Obras que se describen en los DDL y
en la Seccion VII, -Condiciones Especiales del Contrato (CEC). El
nombre y el numero de identificacion del Contrato estan especificados en
los DDL y en las CEC.

El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en el Plazo
Previsto de Terminacion especificada en los DDL y en la Subclausula
1.1 (q) de las CEC.

En estos Documentos de Licitacion:

(@ el término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita
(por ejemplo, por correo, por correo electronico, facsimile, telex)
con prueba de recibido;

(b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde
igualmente al “plural” y viceversa; y

(c) <«“dia” significa dia calendario.

La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiara
exclusiva y totalmente con recursos de la AGENCIA ESPANOLA
DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO.

El Estado Hondurefio, asi como los organismos prestatarios, exigen a
todos los organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual
que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o
participando en procedimientos de contratacion, incluyendo, entre
otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados
y representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el
proceso de seleccién y las negociaciones o la ejecucion de un
contrato. Los actos de fraude y corrupcion estan prohibidos.

Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o
méas oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas, sin
perjuicio de la responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido.
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corrupcion son sancionados por la Ley de Contratacion del Estado,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera incurrir conforme
3.3 Los actos de al Codigo Penal.
fraude y

3.4 Las definiciones de acciones que constituyen practicas corruptivas y
que se transcriben a continuacion, constituyen las mas comunes, pero
estas acciones pueden no ser exhaustivas. Por esta razén, el
Contratante actuara frente a cualquier hecho similar o reclamacién
que se considere practica corrupta, conforme al procedimiento
establecido.

(@ “Colusion”. Consiste en las acciones entre Oferentes destinadas
a que se obtengan precios de licitacion a niveles artificiales, no
competitivos, capaces de privar al Contratante de los beneficios
de una competencia libre y abierta.

(b) “Extorsiéon” o “Coaccion”. Consiste en el hecho de amenazar
a otro con causarle a él mismo o a miembros de su familia, en
su persona, honra, o bienes, un mal que constituyere delito, para
influir en las decisiones durante el proceso de licitacién o de
contratacion de consultores o durante la ejecucién del contrato
correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese o no logrado.

(c) “Fraude”. Consiste en la tergiversacion de datos o hechos con
el objeto de influir sobre el proceso de una licitacion o de
contratacion o la fase de ejecucion del contrato, en perjuicio del
Contratante y de otros participantes.

(d) “Soborno” (“Cohecho”). Consiste en ofrecer, dar, recibir o
solicitar indebidamente cualquier cosa de valor capaz de influir
en las decisiones que deban tomar funcionarios publicos, o
quienes actlen en su lugar en relacion con el proceso de
licitacibn o de contratacion de consultores o durante la
ejecucion del contrato correspondiente.

3.5 Si se comprueba que un Oferente o Contratista, directamente o
indirectamente ha incurrido en précticas corruptivas, el Contratante:

(@) Rechazara cualquier propuesta del Oferente relacionada con el
proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(b) Declarara al Oferente y/o al personal de éste directamente
involucrado en las practicas corruptivas, no aceptable, temporal
0 permanentemente, para ser adjudicatarios o ser contratados en
futuros Proyectos del Contratante; y/o

(c) Cancelara el contrato en el caso que el Contratista no haya
tomado, en un plazo razonable, las acciones adecuadas para
corregir esta situacion.
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4, Oferentes
Elegibles

4.1 Podran participar en esta Licitacion Unicamente empresas
precalificadas en la Categoria | “Pavimentacion, Mejoramiento y
Rehabilitacion con Pavimento de Concreto Hidraulico, Asfalto y
Adoquin” del Proceso de Precalificacion de Empresas Constructoras
No. PR-CC-02/AMDC/2011, que teniendo plena capacidad de
ejercicio, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias
siguientes:

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

()

Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos
contra la propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho,
enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales
publicos o contrabando y defraudacion fiscal, mientras subsista
la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las
sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos
administradores o representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las
mismas;

Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores,
mientras no fueren rehabilitados;

Ser funcionarios 0 empleados, con o sin remuneracion, al
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucion
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con
fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258
de la Constitucion de la Republica;

Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado
culpable, a la resolucion firme de cualquier contrato celebrado
con la Administracion o a la suspension temporal en el Registro
de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancion. En el
primer caso, la prohibicién de contratar tendra una duracion de
dos (2) afios, excepto en aquellos casos en que haya sido
objeto de resolucidn en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo
caso la prohibicion de contratar sera definitiva;

Ser cényuge, persona vinculada por unién de hecho o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo
cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la
evaluacion de las propuestas, la adjudicacién o la firma del
contrato;

Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social
participen funcionarios o empleados puablicos que tuvieren
influencia por razén de sus cargos o participaren directa 0
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccién de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a
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5. Calificaciones
del Oferente

(9)

(h)

las compafiias que cuenten con socios que sean cOnyuges,
personas vinculadas por unién de hecho o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior, o
aquellas en las que desempefien, puestos de direccion o de
representacion personas con esos mismos grados de relacion o
de parentesco;

Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier
etapa de los procedimientos de contratacion o haber participado
en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios o
términos de referencia, excepto en actividades de supervision
de construccion; y

Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o
tener vigente sancion de suspension para participar en
procedimientos de contratacién administrativa.

4.2 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia
satisfactoria de su continua elegibilidad, en los términos de la
Subclausula 13.1 de las IAO, cuando el Contratante razonablemente
la solicite.

5.1 Sélo se consideraran las Ofertas de los Oferentes precalificados para
la adjudicacién del Contrato.

5.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos 0 mas
empresas deberdn cumplir con los siguientes requisitos, a menos que
se indique otra cosa en los DDL:

(@)

(b)

(©

(d)

(€)

(f)

todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas
precalificadas para la adjudicacion del Contrato;

la Oferta deberd ser firmada de manera que constituya una
obligacién legal para todos los socios;

todos los socios seran responsables mancomunada vy
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo
con las condiciones del mismo;

uno de los socios debera ser designado como representante y
autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros de del Consorcio;

la ejecucidn de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos,
se haran exclusivamente con el socio designado; y

con la Oferta se deberd presentar el Acuerdo de Consorcio
firmado por todas las partes.

5.3 Los Oferentes deberan contar con las calificaciones necesarias para
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6. Una Oferta por
Oferente

7. Costo de las
Propuestas

5.4

5.5

6.1

6.2

7.1

emprender los trabajos de conformidad con los requisitos
establecidos en la Seccion Ill, “Criterios de Evaluacion”, para
adjudicacién mdltiple.

La persona que suscriba debera incluir con su Oferta, el poder
otorgado a quien suscriba la Oferta autorizandole a comprometer al
Oferente.

Todos los Oferentes deberan presentar en la Seccion 1V,
“Formularios de la Oferta”, una descripcion preliminar del método
de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo planos y gréficas,
seguin sea necesario.

Un Oferente, incluidos todos los miembros de un consorcio,
asociacion o grupo, sus filiales o empresas que formen parte de un
mismo grupo econoémico o financiero, sélo podrd presentar una
oferta por licitacién. Si en una licitacion determinada, un Oferente
participa en mas de una oferta, no se evaluaran y se rechazaran las
ofertas de los Oferentes involucrados. Para estos efectos:

(@) Se entiende que forman parte de un mismo grupo econémico o
financiero, las empresas que tengan directores, accionistas (con
participaciéon de mas del 5%), o representantes legales
comunes, y aquellas que dependan o subsidien econémica o
financieramente a otra empresa;

(b) Ninguna filial del Contratante o de una agencia de compras,
incluyendo empresas que formen parte de un mismo grupo
econdmico o financiero segin la definicién anterior, sera
elegible para participar en licitaciones que involucren a dicho
Contratante o agencia; y

(c) Cuando una empresa, sus filiales 0 empresas que formen parte
de un mismo grupo econdmico o financiero segun la definicion
anterior, ademés de ofrecer servicios de consultoria, tengan la
capacidad de proveer bienes o construir obras en un proyecto
en que dicha empresa o su filial o empresa del mismo grupo
econdémico o financiero haya participado como consultor en la
preparacion del disefio o especificaciones técnicas de los bienes
u obras objeto de la licitacion. La determinacion de si existe o
no conflicto de intereses, sera prerrogativa del Contratante.

De igual manera, en los casos que se realicen licitaciones simultaneas
para obras afines y/o que se establezca en los Criterios de Evaluacion
la obligatoriedad de adjudicar a empresas diferentes, se utilizara los
mismos criterios indicados en este articulo.

Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la
preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante en ningln
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8.

9.

10.

Visita al Sitio
de las Obras

Contenido de
los Documentos
de Licitacion

Aclaracion de
los
Documentos de
Licitacion

8.1

momento sera responsable por dichos gastos.

Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su
propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus
alrededores y obtenga por si mismo toda la informacion que pueda ser
necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la
construcciéon de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita
correran por cuenta del Oferente.

B. Documentos de Licitacion

9.1

10.1

10.2

El conjunto de los Documentos de Licitacion comprende los
documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las
enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la Clausula
11 de las IAO:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (1AQO)
Seccion 11 Datos de la Licitacion (DDL)
Seccion Il Criterios de Evaluacion

Seccion IV Formularios de la Oferta

Seccion V. Formularios del Contrato

Seccion VI Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion VII - Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccion VIl Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccion IX  Planos

Seccion X Lista de Cantidades

Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre los
Documentos de Licitacion deberan solicitarlas al Contratante por
escrito a la direccion indicada en los DDL a mas tardar diez (10)
dias calendario antes de que venza el plazo para la presentacion de
las Ofertas. EI Contratante respondera a toda solicitud de aclaracién a
los Documentos de Licitacion que reciba, via comunicacion escrita, a
maés tardar cinco (5) dias calendario antes de la fecha limite para la
presentacion de las Ofertas. Se enviaran copias de la respuesta del
Contratante a todos los que compraron los Documentos de
Licitacion, la cual incluird una descripcion de la consulta, pero sin
identificar su origen.

Las respuestas a solicitudes de aclaracion se publicaran ademas en el
Portal de Transparencia de la Alcaldia Municipal del Distrito Central
(www.lacapitaldehonduras.com) y en el Sistema de Informacion de
Contratacion 'y  Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).Las respuestas a
solicitudes de aclaracion se publicaran ademas en el Portal de
Transparencia de la Alcaldia Municipal del Distrito Central
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11. Enmiendas a
los
Documentos de
Licitacion

12. Idioma de las
Ofertas

13. Documentos
gue conforman
la Oferta

10.3

111

11.2

11.3

11.4

(www.lacapitaldehonduras.com) y en el Sistema de Informacion de
Contratacion 'y  Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

En el caso de que se establezca en los DDL la realizacion de una
reunion de informacién para posibles aclaraciones, los posibles
Oferentes también tendran la oportunidad de asistir a dicha reunion,
que sera efectuada en la fecha, hora y direccion indicada en los DDL.
La inasistencia a la reunién de informacion para posibles
aclaraciones no sera motivo de descalificacion para el Oferente. Las
modificaciones a los Documentos de Licitacion que resulten
necesarias en virtud de esta reunion, se notificardn mediante
enmienda a los Documentos de Licitacion, conforme a la Clausula 11
de las 1AO.

Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el
Contratante podra modificar los Documentos de Licitacion mediante
una enmienda.

Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de los
Documentos de Licitacion y serd comunicada por escrito a todos los
que compraron los Documentos de Licitacion. Los posibles
Oferentes deberan acusar recibo de cada enmienda por escrito al
Contratante.

Las enmiendas a los Documentos de Licitacion se publicaran ademas
en el Portal de la Alcaldia Municipal del Distrito Central
(www.lacapitaldehonduras.com) y en el Sistema de Informacién de
Contratacion 'y  Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para
tener en cuenta una enmienda en la preparacién de sus Ofertas, el
Contratante deberd extender, si fuera necesario, el plazo para la
presentacion de las Ofertas, de conformidad con la Subclausula 21.2
de las 1AO.

C. Preparacion de las Ofertas

12.1

13.1

Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar
redactados en el idioma espafiol. En caso de que se presenten
documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberan
ser presentados traducidos al espafiol. En caso de contradiccion
privara la traduccion.

La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada por los
siguientes documentos:

(@ El Formulario de Oferta (en el formulario indicado en la
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14. Preciosy
Descuentos de
la Oferta

141

14.2

14.3

14.4

Seccion IV);

(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, o la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta, si de conformidad con la Clausula
17 de las 1AO asi se requiere;

(c) La Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra) es
decir, con indicacion de precios;

(d) ElI formulario y los documentos de Informacién sobre la
Calificacion;

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(f) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes
completar y presentar, segun se especifique en los DDL..

El Contrato comprenderé la totalidad de las Obras especificadas en la
Subcléusula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades
valoradas (Presupuesto de las Obras) presentados por el Oferente.

El Oferente indicard los precios unitarios y los precios totales para
todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades
valoradas (Presupuesto de la Obra). El Contratante no efectuard pagos
por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado
precios, por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los demés
precios unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades
valoradas (Presupuesto de la Obra). Si hubiere correcciones, éstas se
hardn tachando, rubricando, y fechando los precios incorrectos y
rescribiéndolos correctamente.

El Oferente cotizara cualquier descuento incondicional e indicara la
metodologia para la aplicacion en el Formulario de Oferta. Si no
explica, se entendera que los descuentos expresados en forma
porcentual aplicaran en la misma proporcién a cada uno de los items
y cada uno de los precios unitarios de la lista de precios. En el caso
de que el descuento se haya expresado como una suma alzada, para
los efectos de la deduccion de los pagos del Oferente Adjudicado,
este se convertira a un porcentaje del precio de la oferta recibida y
para los precios unitarios seran reducidos en esa proporcion hasta
alcanzar el valor del descuento total.

Si asi se dispone en la Clausula 1.1 de las IAO, las Ofertas seran
presentadas por lotes individuales (contratos) o por combinacion de
lotes (paquetes de contratos). Los Oferentes que quieran ofrecer un
descuento en caso de que se les adjudique mas de un contrato
especificaran en su Oferta la reduccion de precio aplicable a cada
paquete o, alternativamente, a cada contrato individual dentro del
paquete, en caso de que se les adjudiquen multiples contratos. La
reduccion de precio o descuento se presentard de conformidad con lo
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15. Monedas de la
Ofertay Pago

16. Validez de las
Ofertas

17. Garantia de
Mantenimiento
de la Oferta

145

14.6

151

15.2

15.3

16.1

16.2

17.1

17.2

dispuesto en la Clausula 14.3 de las IAO.

Todos los derechos, impuestos y demas gravdmenes que deba pagar
el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razon,
hasta 28 dias antes de la fecha del plazo para la presentacion de las
Ofertas, deberan estar incluidos en los precios unitarios y en el precio
total de la Oferta presentada por el Oferente.

Los precios unitarios que cotice el Oferente estardn sujetos a ajustes
durante la ejecucion del Contrato. ElI Oferente debera proporcionar
con su Oferta toda la informacion requerida en las Condiciones
Especiales del Contrato y en la Clausula 47 de las CGC.

Los precios unitarios deberdan ser cotizados por el Oferente
enteramente en Lempiras, salvo que en los DDL se establezca la
posibilidad de ofertar en hasta tres monedas extranjeras, a eleccién
del Oferente. Los pagos que correspondan conforme al contrato se
harén en las mismas cotizadas.

Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las necesidades
previstas en monedas extranjeras.

En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes deberan aclarar sus necesidades en
monedas extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los
precios, se traten de componentes de costo que deban adquirirse en el
mercado internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos
de la Subclausula 15.1 de las IAO.

Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en los
DDL.

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a los
Oferentes que extiendan el periodo de validez por un plazo adicional
especifico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes deberan ser
por escrito. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera
extenderse también por treinta (30) dias después de la fecha limite
prorrogada para la presentacion de las Ofertas. Los Oferentes podran
rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta. Al Oferente que esté de acuerdo con la
solicitud no se le requerira ni se le permitira que modifique su Oferta,
excepto como se dispone en la Clausula 17 de las IAO.

El Oferente debera presentar como parte de su Oferta, una Garantia
de Mantenimiento de la Oferta, en la forma estipulada en los DDL..

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta serd por la suma
estipulada en los DDL y denominada en Lempiras. En caso de que
la oferta se presente en varias monedas, a los fines del célculo de la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, estas se convertirdn en
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17.3

17.4

17.3

17.4

17.5

Lempiras a la tasa de cambio aplicable segln la Subclausula 29.1 de
las 1AQ.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

(@ ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(b) permanecer valida por un periodo que expire treinta (30) dias
después de la fecha limite de la validez de las Ofertas, o del
periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad con la
Subclausula 16.2 de las IAO;

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta emitida por un banco o
una aseguradora debera:

(@) ser emitida por una institucion que opere en Honduras,
autorizada por la Comision Nacional de Bancos y Seguros;

(b) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los formularios de
Garantia de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccion
IV, “Formularios de la Oferta” u otro formulario aprobado por
el Contratante con anterioridad a la presentacion de la Oferta;

(c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del Contratante
en caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la
Subclausula 17.5 de las IAQ.

Todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a lo
requerido en la Clausula 17 de las IAO, seran rechazadas por el
Contratante por incumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas
Ofertas no fueron seleccionadas seran devueltas inmediatamente
después de que el Oferente seleccionado suministre su Garantia de
Cumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva
Si:

(@) el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la
Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo
estipulado en la Subclausula 16.2 de las IAO; o

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de
su Oferta, de conformidad con la Clausula 28 de las IAO;

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo
estipulado con:

(i) firmar el Contrato; o
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(if) suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio debera
ser emitida en nombre del Consorcio que presenta la Oferta.

Adicionalmente, el Oferente debera considerar en la presentacion de
la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, los requisitos y el
procedimiento estipulados en los DDL.

No se considerardn Ofertas alternativas. Los descuentos
mencionados en las Sub-clausulas 14.3 y 14.4 de las 1AO no son
consideradas Ofertas alternativas para los efectos de esta Clausula.

El Oferente preparara un original de los documentos que
comprenden la Oferta segun se describe en la Clausula 13 de las
IAO, el cual deberd formar parte del volumen que contenga la
Oferta, y lo marcard claramente como “ORIGINAL”. Ademas el
Oferente debera presentar el numero de copias de la Oferta que se
indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como
“COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, el
texto del original prevalecera sobre el de las copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberan ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar
foliadas, selladas y firmadas por la persona o personas, debidamente
autorizada(s) para firmar en nombre del Oferente, de conformidad
con la Subclausula 5.3 de las IAO. Todas las paginas de la Oferta
que contengan anotaciones o enmiendas deberan estar rubricadas por
la persona o personas que firme(n) la Oferta.

La Oferta no podra contener alteraciones ni adiciones, excepto
aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el
Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del
Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberan ser rubricadas
por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

El Oferente proporcionara la informacion sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las
hay, pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta Oferta, y con
la ejecucidn del contrato si el Oferente resulta seleccionado.

D. Presentacion de las Ofertas

20.1

Los Oferentes siempre podran enviar sus Ofertas por correo 0
entregarlas personalmente. Los Oferentes podran presentar sus
Ofertas electronicamente cuando asi se indique en los DDL. Los
Oferentes que presenten sus Ofertas electronicamente seguiran los
procedimientos indicados en los DDL para la presentacion de dichas
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20.2

20.3

20.4

21.1

21.2

22.1

23.1

23.2

Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas por correo o entregadas
personalmente, el Oferente pondré el original y todas las copias de la
Oferta en dos sobres interiores, que sellara e identificara claramente
como “ORIGINAL” y “COPIAS”, segln corresponda, y que colocara
dentro de un sobre exterior que también debera sellar.

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(@) estar dirigidos al Contratante a la direccion proporcionada en
los DDL,;

(b) llevar el nombre y nimero de identificacion del Proceso de
Licitacion indicados en los DDL y CEC; y

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar
que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de
Ofertas indicadas en los DDL.

Ademés de la identificacion requerida en la Subclausula 20.2 de las
IAO, los sobres interiores deberan llevar el nombre y la direccién del
Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de
que la misma sea declarada Oferta tardia, de conformidad con la
Cléausula 22 de las IAO.

Si el sobre exterior no estd sellado e identificado como se ha
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizara en caso
de que la Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la direccion
especificada conforme a la Subclausula 20.2 (a) de las IAO, a méas
tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL.

El Contratante podra extender el plazo para la presentacion de
Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de Licitacién, de
conformidad con la Clausula 11 de las IAO. En este caso todos los
derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes
previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las
Ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha limite.

Toda Oferta que reciba el Contratante despues de la fecha y hora
limite para la presentacion de las Ofertas especificada de conformidad
con la Clausula 21 de las IAO sera devuelta al Oferente remitente sin
abrir.

Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus Ofertas
mediante una notificacion por escrito antes de la fecha limite indicada
en la Clausula 21 de las IAQ.

Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacién de la Oferta
debera ser preparada, sellada, identificada y entregada de acuerdo con



Llamado a Licitacion

15

24. Aperturade las
Ofertas

23.3

23.4

23.5

las estipulaciones de las Clausulas 19 y 20 de las IAO, y los sobres
exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”,
“SUSTITUCION”, 0 “MODIFICACION”, segln corresponda.

Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan ser
entregadas al Contratante en la direccion especificada conforme a la
Subclausula 20.2 (a) de las IAO, a mas tardar en la fecha y hora que
se indican en la Subclausula 21.1 de los DDL.

El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento
del plazo para la presentacion de Ofertas y la expiracion del periodo
de validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la
Subcldusula 16.1 o del periodo prorrogado de conformidad con la
Subclausula 16.2 de las IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva
la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, segln lo dispuesto en la
Clausula 17 de las IAQ.

Los Oferentes solamente podrén ofrecer descuentos o modificar los
precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de
conformidad con esta Clausula, o incluyéndolas en la Oferta original.

E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas

24.1

24.2

24.3

El Contratante abrird las Ofertas, y las notificaciones de retiro,
sustitucién y modificacion de Ofertas presentadas de conformidad
con la Clausula 23 de las IAO, en acto publico con la presencia de
los representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora,
en la fecha y el lugar establecidos en los DDL. El procedimiento
para la apertura de las Ofertas presentadas electronicamente si las
mismas son permitidas de conformidad con la Subclausula 20.1 de
las IAQ, estard indicados en los DDL.

Primero se abriran y leeran los sobres marcados “RETIRO”. No se
abriran las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificacion
aceptable de retiro, de conformidad con las disposiciones de la
Clausula 23 de las 1AO.

En el acto de apertura, el Contratante leerd en voz alta, y notificara
por linea electronica cuando corresponda, y registrara en un Acta los
nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas, por lote
si corresponde, incluyendo cualquier descuento por adjudicacion de
multiples lotes, notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion
de Ofertas, la existencia o falta de la Garantia de Mantenimiento de
la Oferta o de la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, si se
solicitd, y cualquier otro detalle que el Contratante considere
apropiado. Ninguna Oferta o notificacion serd rechazada en el acto
de apertura, excepto por las Ofertas tardias de conformidad con la
Clausula 22 de las IAO. Las sustituciones y modificaciones a las
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24.4

25.1

26.1

27.1

Ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones de la Clausula
23 de las IAO que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el
acto de apertura no podran ser consideradas para evaluacién sin
importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los Oferentes
remitentes.

El Contratante preparard un acta de la apertura de las Ofertas que
incluira el registro de las ofertas leidas y toda la informacion dada a
conocer a los asistentes de conformidad con la Subclausula 24.3 de
las IAO y entregara copia de dicha acta a todos los oferentes que
presentaron ofertas puntualmente.

No se divulgard a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté
oficialmente involucrada con el proceso de la licitacién, informacion
relacionada con el examen, aclaracién, evaluacion, comparacion de
las Ofertas, ni la recomendacion de adjudicacion del contrato hasta
que se haya publicado la adjudicacion del Contrato al Oferente
seleccionado de conformidad con la Subclausula 33.4 de las IAO.
Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al
Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicacion
del contrato podré resultar en el rechazo de su Oferta. No obstante lo
anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la
fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse
con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso
de la licitacion, deberd hacerlo por escrito.

Para facilitar el examen, la evaluacién y la comparacién de las Ofertas,
el Contratante tendra la facultad de solicitar a cualquier Oferente que
aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La
solicitud de aclaraciéon y la respuesta correspondiente deberan
efectuarse por escrito pero no se solicitara, ofrecera ni permitira
ninguna modificacion de los precios o a la sustancia de la Oferta, salvo
las que sean necesarias para confirmar la correccién de errores
aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la evaluacion
de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 28 de las
IAO.

Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el
Contratante determinara si cada una de ellas:

(@ cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la
Clausula 4 de las IAO;

(b) hasido debidamente firmada;

(c) esta acompafada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta o
de la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta si se
solicitaron; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
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217.2

27.3

28. Correccién de 28.1
errores

28.2

29. Moneda parala 29.1

licitacion.
Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los
términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de

Licitacion sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacion, reserva u omision significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los
Documentos de Licitacién, los derechos del Contratante o las
obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva
de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente
con los requisitos de los Documentos de Licitacion.

Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion, sera rechazada por el Contratante vy el
Oferente no podra posteriormente transformarla en una Oferta que
cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion mediante la correccion o el retiro de las desviaciones o
reservas.

El Contratante verificarad si las Ofertas que cumplen sustancialmente
con los requisitos de los Documentos de Licitacién contienen errores
aritméticos. Dichos errores seran corregidos por el Contratante de la
siguiente manera:

(@ cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en
cifras y en palabras, prevaleceran los indicados en palabras; y

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de
un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario
por la cantidad de unidades, prevalecera el precio unitario
cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera un error
evidente en la expresion del decimal en el precio unitario, en
cuyo caso prevalecera el precio total cotizado para ese rubro y se
corregira el precio unitario.

El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de acuerdo con
el procedimiento antes sefialado para la correccion de errores y, con la
anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerara de obligatorio
cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo
con el monto corregido, la Oferta sera rechazada y podra hacerse
efectiva la Garantia de Mantenimiento de su Oferta de conformidad
con la Subclausula 17.5 (b) de las IAO.

Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante convertira
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30.1

30.2

30.3

30.4

30.5

todos los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a
Lempiras utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por el
Banco Central de Honduras para transacciones semejantes, vigente
veintiocho (28) dias antes de la fecha de apertura de Ofertas.

El Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine que
cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion de conformidad con la Clausula 27 de las 1AO.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinaré el precio evaluado
de cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

(@ corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en la
Clausula 28 de las IAO;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra), pero incluyendo los trabajos por dia,
siempre que sus precios sean cotizados de manera competitiva;

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,
desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de
conformidad con la Clausula 18 de las IAO; y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos
u otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con
las Subclausulas 14.4 y 23.5 de las IAO;

(e) ajustes debidos a la aplicacion de los factores de evaluacion,
indicados en la Seccién I, Criterios de Evaluacion.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
variacion, desviacion u oferta alternativa. En la evaluacion de las
ofertas no se tendran en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas
alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los
documentos de licitacion o que resulten en beneficios no solicitados
para el Contratante.

En la evaluacién de las Ofertas no se tendrd en cuenta el efecto
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio
estipuladas en virtud de la Clausula 47 de las CGC, durante el periodo
de ejecucion del Contrato.

Si los Documentos de Licitacion permiten que los Oferentes coticen
precios separados para diferentes lotes (contratos), y que se
adjudiquen varios lotes (paquetes de contratos) a un solo Oferentes,
en la Seccion I, Criterios de Evaluacion, se especificara la
metodologia para determinar el precio evaluado como el mas bajo
para los paquetes que resulten de combinar los lotes ofrecidos en las
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30.6

30.7

30.8

diferentes propuestas, incluidos los descuentos que se hayan
ofrecido.

En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subclausula 30.2
d) el Contratante determinara la aplicacion de los descuentos a fin de
minimizar el costo combinado de todos los lotes.

Si las ofertas resultan con un costo sustancialmente menor en relacion
al costo de la obra estimado por el Contratante u omiten la cotizacion
de rubros significativos que razonablemente permita anticipar que el o
los Oferentes no podran terminar las obras dentro del plazo y
condiciones estipulados, el Contratante podra rechazar las ofertas que
rednan esas condiciones o solicitar duplique el valor de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato.

Si las ofertas evaluadas fueran significativamente desbalanceadas o
especulativas en su estructura de precios en relacion al Presupuesto
Base del Contratante del costo real de la obra y/o con la comparacion
de los precios de los demas oferentes, tanto a la baja como a la alta en
un porcentaje mayor a veinte por ciento (20%) en los rubros més
significativos, el Contratante en apego a lo establecido en la Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento, rechazara las ofertas que
rednan esas condiciones.

F. Adjudicacion del Contrato

31.1

321

33.1

De conformidad con la Clausula 32 de las IAO, el Contratante
adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta el Contratante haya
determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion y que representa el costo evaluado como
més bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que
dicho Oferente:

(@)
(b)

es elegible de conformidad con la Clausula 4 de las IAQ; y

estd calificado de conformidad con las disposiciones de la
Clausula 5 de las 1AO.

No obstante lo dispuesto en la Clausula 31 de las 1AO, el Contratante
se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a
cancelar el proceso de licitacion y rechazar todas las Ofertas, en
cualquier momento antes de la adjudicacién del contrato, sin que por
ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los) Oferente(s)
afectado(s), o esté obligado a informar al (los) Oferente(s)
afectado(s) los motivos de la decision del Contratante.

Antes de la expiracion de la validez de la Oferta, el Contratante le
notificara por escrito la decision de adjudicacion del contrato a todos
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Firma del
Contrato

34. Garantia de
Cumplimiento

33.2

33.3

34.1

34.2

los Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la
“Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion”) deberd estipular el
monto que el Contratante pagard al Contratista por la ejecucion,
cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del
Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el
Contrato denominado el “Precio del Contrato™).

El Contrato incorporard todos los acuerdos entre el Contratante y el
Oferente seleccionado. Dentro de los diez (10) dias siguientes después
de haber recibido el Contrato, el Oferente seleccionado debera firmarlo
y enviarlo al Contratante.

El Contratante publicara en el Portal de la Alcaldia Municipal del
Distrito Central (www.lacapitaldehonduras.com) y en el Sistema de
Informacion de Contratacion y Adquisiciones del Estado de
Honduras, ‘HonduCompras™, (www.honducompras.gob.hn), los
resultados de la licitacidn, identificando la Oferta y los nimeros de
los lotes y la siguiente informacion: (i) el nombre de cada Oferente
que present6 una Oferta; (ii) los precios que se leyeron en voz alta en
el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los precios
evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes
cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) el
nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, asi como la
duracién y un resumen del alcance del contrato adjudicado. Después
de la publicacion de la informacién relativa a la adjudicacion del
contrato, los Oferentes no seleccionados podran solicitar por escrito al
Contratante una reunion informativa a fin de obtener explicaciones de
las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El
Contratante respondera prontamente por escrito a cada Oferente no
seleccionado que tras la publicacion de los detalles de la adjudicacion
del contrato, solicite por escrito explicaciones de las razones por las
cuales su Oferta no fue seleccionada.

Dentro de los diez (10) dias siguientes después de haber recibido la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacién, el Oferente
seleccionado debera firmar el Contrato y entregar al Contratante una
Garantia de Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la
forma de una Garantia bancaria o fianza emitida por un banco o una
aseguradora que opere en Honduras, autorizada por la Comision
Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario original especificado
en la Seccion V (Formularios del Contrato).

El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones
de las Subclausulas 34.1 y 33.3 de las IAO constituird base suficiente
para anular la adjudicacion del contrato y hacer efectiva la Garantia
de Mantenimiento de la Oferta o ejecutar la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente
seleccionado firme el Contrato y presente la Garantia de
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35. Pago de
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351

Cumplimiento de conformidad con la Subclausula 34.1 de las IAOQ,
el Contratante comunicard el nombre del Oferente seleccionado a
todos los Oferentes no seleccionados y les devolvera las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Subclausula 17.4
de las IAO.

El Contratante proveerd un anticipo sobre el Precio del Contrato, de
acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al monto maximo
establecido en los DDL. El pago del anticipo debera ejecutarse contra
la recepcion de una garantia. En la Seccion V “Formularios del
Contrato” se proporciona un formulario de Garantia para Pago de
Anticipo.
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Seccion II. Datos de la Licitacion (DDL)

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1 El Contratante es: Alcaldia Municipal del Distrito Central.

EL PROYECTO REMODELACION DEL ESCENARIO DEL
PARQUE CENTRAL

El nombre e idenjtificacién del contrato son: PROYECTO
REMODELACION DEL ESCENARIO DEL PARQUE CENTRAL
LPuN- -2013

IAO 1.2 La Fecha Prevista de Terminacion de las Obrases _ MESES
calendario a partir de la orden de inicio.

B. Documentos de Licitacion

1IAO 10.1 La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es: Gerencia de
Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos.

[Las respuestas a aclaratorias deberan ser enviadas a todos los que
obtuvieron de manera oficial los documentos de licitacion los
potenciales oferentes al menos 6 dias antes de la fecha fijada para
recepcion de ofertas]

IAO 10.3 [Seleccione una de las siguientes opciones]

-Adicionalmente a la posibilidad del envi6 de solicitud de aclaracion a
los Documentos de Licitacion, no se celebrara una reunion de
informacion para posibles aclaraciones; ““ ESTA SI APLICA”

-Adicionalmente a la posibilidad del envi6 de solicitud de aclaracion a
los Documentos de Licitacidn, se celebrara una reunion de
informacién para posibles aclaraciones, el [fecha] a las [hora] en las
oficinas (lugar), a la que libremente podran asistir todos los oferentes
gue lo deseen. Se levantara un acta de dicha junta y le Contratante
entregara una copia de la misma a todos los Oferentes que hayan
obtenido los documentos de la licitacion.

N/A.
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C. Preparacion de las Ofertas
IAO 13.1 Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos adicionales
con su Oferta:

- Declaracion Jurada sobre Prohibiciones e Inhabilidades

- Declaracion Jurada de Cumplimiento

- Poder de Representacion del Oferente

- Datos del Representante Legal

- Copia de Notificacidn de Precalificacién

- Copia del Documento de Licitacion y Planos debidamente
foliados, firmados y sellados

- Programa de Trabajo en Gantt y Metodologia o procedimiento
de trabajo

- Listado de maquinaria que seré asignada al Proyecto

- Listado de personal a ser asignado para cubrir cada una de las
partes del trabajo

- Curriculo Vitae del Ingeniero Residente

- Listado de proyectos que ejecuta actualmente el Oferente con
fecha probable de finalizacién

IAO 15.1 Los Oferentes en LEMPIRAS oferta en monedas nacional.

IAO 16.1 El periodo de validez de las Ofertas sera de 90 dias.

IAO 17.2 La Garantia de la Oferta sera por un [indicar el porcentaje de la Oferta
establecido como Garantia, este debe ser al menos 2% y no mas de 3%
del monto de la oferta; debera ser igual a la especificada en el Llamado
a Licitacion] por ciento del monto de la oferta o el equivalente en una
moneda de libre convertibilidad.

2%
IAO 18.1 [Seleccione lo que corresponda: “Se consideraran” o “No se
consideraran ] Ofertas alternativas.
NO SE CONSIDERA
[Si se consideran Ofertas alternativas, indique: “El Contratante
considerara la (indicar “Opcion Uno” u “Opcion Dos”)]
N/A

IAO 19.1 El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar es

2 COPIAS: 1 ORIGINAL Y 1 COPIA, Y UN CD.
D. Presentacion de las Ofertas

IAO 20.1 [Seleccione una de las siguientes opciones]

-Los Oferentes podran presentar Ofertas electronicamente mediante el
sistema HONDUCOMPRAS. Los procedimientos para dicha presentacion y
su apertura seran: 1 COPIA ORIGINAL Y 1 COPIA. Y CD.

[Solo se podran emplear la segunda opcidn sujeto a la aprobacion por
ONCAE del uso del sistema Honducompras para presentacion de ofertas]




Llamado a Licitacion

24

1AO 20.2 (a) Para propdsitos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del Contratante
es: [Indicar la direccién para recibir las Ofertas indicada en el Llamado a
Licitacion:
Atencion: Lic. Sulema Esmeralda Bustillo
Direccion: Gerencia de Contrataciones, Licitaciones y Servicios Internos.
Numero del Piso/ Oficina: 3 Piso, Edificio Zafiro, Col. Palmira costado este
del Edificio CIICSA. Tel
235-4084. Email: gerencialcamdc@yahoo.es
Ciudad y Codigo postal: Tegucigalpa
Pais:Honduras
1AO 20.2 (b)
Nombre y nimero de identificacion del contrato tal como se indico en la IAO
1.1
EL PROYECTO REMODELACION DEL ESCENARIO DEL PARQUE
CENTRAL
1AO 20.2 (¢)
La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DE el ___ de
Noviembre del 2013, hora am
IAO 21.1
La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas, seran: ___ de
Noviembre del 2013, hora am
E. Aperturay Evaluacion de las Ofertas
1AO 24.1
La apertura de las Ofertas tendra lugar en: el salon de Gerencia de
Contrataciones, Licitaciones y Servicios Internos. Cita en el tercer piso del
edificio Zafiro, Col Palmira, Tegucigalpa, Honduras.
Fecha : : Hora; am
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1.2

1.3

Seccion IIl. Criterios de Evaluacion

REQUISITOS DE EVALUACION

Al evaluar una Oferta, el Contratante debera considerar, ademéas del precio ofertado, los
métodos y criterios indicados a continuacion.

El contrato resultante de ésta Licitacion se financiard exclusiva y totalmente con recursos
de la Agencia Espafiola de Cooperacion Internacional para el Desarrollo, por lo que de

conformidad con el Articulo 147 numeral 1 de la Ley de Contratacion del

se daré preferenciaala participacion de contratistas hondurefios.

Estado

El Contratante realizara el Examen Preliminar de las Ofertas para verificar el cumplimiento
de las formalidades y requisitos estipulados en los Documentos de Licitacion:

ftem REQUSITOS DE EVALUACION 5 Cumple NG

1 Oferta recibida antes de la hora y fecha
limite para su presentacion

2 | Numero de copias (1 original + 1 copia)

3 | Idioma de la Oferta solicitado (Espafiol)

4 La Oferta ha sido debidamente firmada y
sellada

5 Formulario de la Oferta completo, firmado
y sellado

5 Formulario Lista de Cantidades y
Actividades completo, firmado y sellado

4 Fichas de Precios Unitarios completas,
firmadas y selladas

8 Garantia de Mantenimiento de Oferta en la
forma, plazo de validez y valor correcto
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2.  CRITERIOS DE EVALUACION

Las ofertas seran evaluadas teniendo en cuenta los factores que se indican a continuacion:

FACTOR PONDERACION REQUISITOS
a) Nota de precalificacion Si/No Obligatorio
(Copia)
b) Documentacion Legal Si/No Obligatorio
c) Experiencia del Ingeniero Residente 25%
d) Equipo Disponible para el proyecto 40%
e) Programa de Trabajo 15%
f) Metodologia aplicada 20%

Para los factores: comprobante de precalificacion y documentacién legal, son obligatorios y de no cumplir
con los mismos no podran ser evaluadas las ofertas econémicas.

Se seleccionara la oferta mas conveniente a los intereses de la AMDC de acuerdo a estos Criterios de
Evaluacion, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el documento base.

3. CRITERIOS ADICIONALES DE EVALUACION

Cuando el Oferente omitiere presentar alguna de la documentacion establecida en esta seccidn, el contratante
seguird las reglas indicadas para los casos de errores u omisiones subsanables.

FACTOR PONDERACION
a) Nota de precalificacion Si/ No
b) Comprobantes Legales: 1IGO 6.1, 1GO10.1 (f) Si/No
Indicados en las Instrucciones Especiales a los
Oferentes.
c) Experiencia del Ingeniero Residente 25%

Para la ejecucion del Proyecto:

- Tiempo de ejercer la profesion: 5 afios minimos

- Experiencia en proyectos similares:
Dos (2) proyectos similares
Como proyectos similares se consideraran:
Que haya trabajado en Urbanizaciones, y espacios publicos-

El Curriculum Vitae del residente debe estar firmado y sellado por el ingeniero propuesto, debidamente
autenticado.

El oferente que salga favorecido en la adjudicacion tendré la obligacién de nombrar al residente propuesto u
otro con igual o mayor calificacién para este tipo de proyectos.
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d) Equipo Minimo Disponible para la ejecucion del Proyecto 40%
(Propio o alquilado):

1 Volquetas de 10 m3

1 Tanque de Agua

1 Vibro compactadora

1 Retroexcavadora

Herramientas menores

1 Equipos de Transporte: Vehiculos

Debe cumplir con la totalidad del listado del equipo minimo, sin embargo podra subsanar los
documentos de algin equipo faltante, de acuerdo a la modalidad de subsanacién establecidos en el
documento base.

El oferente debera
acreditar la propiedad del equipo a utilizar en el proyecto o contar con constancias de empresas que
arrendan equipos de construccion, donde se comprometan en alquilar el equipo para la ejecucién de la
obra durante el tiempo necesario hasta la finalizacién del mismo. Las copias de los documentos y las
constancias deberan estar debidamente autenticadas por notario.

e) Programa de Trabajo: 15%

Programa de trabajo en Gantt, que incluya todas las actividades a realizar de acuerdo a lo establecido en
el documento base.

f) Metodologia aplicada: 20%

3. FORMA DE ADJUDICACION

La Comision Evaluadora realizara las evaluaciones de todas las ofertas que se reciban, verificando que hayan
cumplido con todos los requisitos establecidos en los documentos bases y haber comprobado las operaciones
aritméticas, cumpliendo con todos los pasos determinados en las IGO (Instrucciones Generales de los
Oferentes) y de los Criterios de Evaluacion de los pliegos, incluyendo un andlisis para verificar que las
ofertas no estén desbalanceada o sean especulativas; se adjudicara a la empresa o ejecutor con la oferta que
resulte la mas baja 0 mas favorable econémicamente para la AMDC, siempre y cuando cumplan con todos
los requisitos establecidos en las bases y que no sea una oferta desbalanceada o especulativa, caso contrario
esas ofertas se rechazaran.

El valor minimo requerido en la evaluacion de las ofertas es de 70%.

Serd indispensable que al menos se presenten dos ofertas para efectos de competitividad.
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Seccion IV. Formularios de la Oferta

1. Formulario de Oferta

Fecha: [Indicar la fecha (dia, mes y afio) de la presentacion de la Oferta]
LPuN No.: [Indicar el namero y nombre del proceso de licitacion]

A: [nombre completo y direccién del Contratante]

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) enmienda(s),
adenda(s) y/o Nota(s) Aclaratoria(s) [indicar el nimero y la fecha de emision de cada Enmienda,
Adenda y/o Nota Aclaratoria], ofrecemos construir las siguientes Obras:
1) Lote No. [Indicar nimero de Lote y Nombre del Lote] por un precio de: [Indique el
monto total de la oferta del Lote en palabras y cifras] excluido cualquier Descuento.
2) Lote No. (Indicar numero de Lote y Nombre del Lote) por un monto de: (Indique el
monto total de la oferta del Lote en palabras y cifras), excluido cualquier Descuento.
3)

El monto de la Oferta para cada Lote Ofertado podré verificarse en las Listas de Cantidades y
Actividades que se adjuntan a la presente Oferta y que forman parte de ésta.

Si nuestra Oferta es aceptada, ofrecemos los siguientes descuentos: [especificar en detalle cada
descuento ofrecido] y sus condiciones o la metodologia para aplicarlos es la siguiente: [indicar si
las hubiere]

En tal sentido, cumplimos con declarar bajo juramento lo siguiente:

- Conocemos, aceptamos y nos sometemos a lo estipulado en los Documentos de Licitacion y
sus enmiendas, adendas y notas aclaratorias emitidas por el Contratante y recibidas
directamente de éste.

- Conocemos, aceptamos y nos obligamos a cumplir con todos los requerimientos técnicos
estipulados en la Seccion VIII -Especificaciones y Condiciones de Cumplimientoll
del Documento de Licitacion, en caso de que nuestra Oferta sea aceptada.

- Nos responsabilizamos por la veracidad de los documentos y la informacién que
presentamos como parte de nuestra Oferta.

- Contamos con la experiencia para ejecutar con éxito el Contrato, asi como el conocimiento
necesario de las zonas de instalacion; incluyendo las temporadas de lluvias y los modos de
transporte de los equipos y materiales. Ademas, hemos examinado las normas legales que
influyen en la determinacion de los precios, en especial las normas tributarias, laborales y de
proteccion del medio ambiente y que estan familiarizadas con el caracter, calidad y cantidad
de los trabajos a ser realizados.
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- Entendemos y aceptamos que la legislacion aplicable se refiere a las Leyes, Normas y
Reglamentos de la Republica de Honduras.

- No hemos incurrido en ninguna practica corruptiva de colusion, soborno o cohecho, fraude,
extorsion o coaccion, descritas en los Documentos de Licitacion.

- No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Subclausula 4.1 de las
IAO.

- Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas
0 proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias,
de conformidad con la Subclausula 4.1 de las IAO.

- Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a iniciar las instalaciones y terminarlas
dentro de los plazos establecidos en los Documentos de Licitacion.

- Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a ofrecer una Garantia por Anticipo y una
Garantia de Fiel Cumplimiento, en la forma, por las cantidades y dentro de los plazos
especificados en los Documentos de Licitacion.

- De haber comisiones o gratificaciones, pagadas 0 a ser pagadas por nosotros a agentes en
relacion con esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan
indicadas a continuacion:

Nombre y direccion del Monto y Moneda Propdsito de la Comision
Agente o0 Gratificacion

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar -ningunall)

El Contrato debera ser pagado en Lempiras.

Nos comprometemos a mantener ésta Oferta por un periodo de [indicar el periodo de validez de
la Oferta en letras y numeros] dias calendario a partir de la fecha fijada para la recepcion y
apertura de las ofertas conforme a los Datos de la Licitacion. La oferta nos obligara y podréa ser
aceptada en cualquier momento antes de que venza dicho plazo.

Asimismo, en caso de demora por parte del Contratante en el pago de las estimaciones
mensuales, por este medio nos comprometemos durante la ejecucion de los trabajos a financiar el
proyecto por un tiempo maximo de [colocar el tiempo que la empresa financia el proyecto] dias,
tiempo por el cual la empresa podra ejecutar los trabajos sin recibir pago.

Esta oferta, junto con su aceptacion por escrito incluida en la notificacion de adjudicacion
constituird un Contrato valedero y obligatorio entre ambas partes hasta que se firme un Contrato
formal.
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Entendemos que ustedes no estdn obligados a aceptar ésta o ninguna otra de las ofertas que
reciban.

Fechado este [indicar dia] de [mes] de [afio]

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de [indicar el nombre del
Oferente]

[Nombre y firma del Representante Legal del Oferente]
En Calidad de Representante Legal
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2. Informacion sobre la Calificacion

Fecha: [Indicar la fecha (dia, mes y afio) de la presentacion de la Oferta]
LPuN No.: [Indicar el nUmero y nombre del proceso de licitacion]

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizara para
confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su
Oferta cualquier informacion que actualice su informacion original de precalificacién, como se
indica en la Clausula 5 de las IAO. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Las secciones
pertinentes en los documentos adjuntos deberan ser traducidas al espafiol. Si la informacion
presentada originalmente para precalificar ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de las
Ofertas, se deberan detallar los cambios y adjuntar la informacién modificada.]

[El Oferente deber& completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]
Fecha: [Indicar la fecha (dia, mes y afio) de la presentacion de la Oferta]
LPuN No.: [Indicar el nimero y nombre del proceso de licitacion]
A: [nombre completo y direccion del Contratante]

Respecto a la licitacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacion que
presentamos originalmente para precalificar:

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta”o “Ha
sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segin se detalla a continuacion,
adjuntandose la informacion modificada: ” en el segundo caso, deben detallarse a continuacion
los cambios sufridos en la informacién y adjuntar la documentacion que respalde los cambios].
El Programa propuesto para la ejecucion de la obra objeto de esta licitacién (metodologia y
programa de trabajo), y descripciones, planos y tablas, segun sea necesario, para cumplir con los
requisitos de los Documentos de Licitacion, se adjuntan. [Adjunte.]

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante: [Nombre y firma del Representante Legal del Oferente]

Nombre del Oferente:

Direccion:
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3. Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Fecha: [Indicar la fecha (dia, mes y afio) de la presentacion de la Oferta]
LPuN No.: [Indicar el nUmero y nombre del proceso de licitacion]

Yo , mayor de edad, de estado civil , de
nacionalidad , con domicilio en

y con Tarjeta de Identidad/Carné de
Residencia/Pasaporte No. actuando en mi condicion de representante

legal de [Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al
Consorcio y a las empresas que lo integran], por la presente HAGO DECLARACION
JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las
prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacién
del Estado, que a continuacién se transcriben:

-ARTICULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la
Administracion, las personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que teniendo plena
capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia econdmica y financiera y su idoneidad técnica y
profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos
contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacién de caudales publicos o contrabando y defraudacion
fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las sociedades
mercantiles u otras personas juridicas cuyos administradores o representantes se encuentran en
situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

2) DEROGADO;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren
rehabilitados;

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los Poderes del Estado o
de cualquier institucion descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos
publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la Constitucién de la Republica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucion firme
de cualquier contrato celebrado con la Administracion o a la suspension temporal en el Registro
de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancion. En el primer caso, la prohibicion de
contratar tendrd una duracion de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto
de resolucién en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar sera
definitiva;

6) Ser conyuge, persona vinculada por union de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya
responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la evaluacién de las propuestas, la
adjudicacion o la firma del contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados
publicos que tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren directa o indirectamente
en cualquier etapa de los procedimientos de seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica
también a las compafiias que cuenten con socios que sean conyuges, personas vinculadas por
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union de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de
los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que
desempefien, puestos de direccion o de representacion personas con esos mismos grados de
relacion o de parentesco; Y,

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de
contratacion o haber participado en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios o
términos de referencia, excepto en actividades de supervision de construccion.

ARTICULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del
Articulo anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia, los
Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango
de las Secretarias de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y
Subprocurador General de la Republica, el Contralor y Subcontralor General de la Republica, el
Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Proteccion
de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la Republica y el Fiscal Adjunto, los mandos
superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares
rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en
el dmbito de la contratacion de cada Municipalidad y los deméas funcionarios o empleados
publicos que por razon de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos
de contratacion.|

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de ,
Departamento de ,alos dias de mes de de

Firma:

[Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.]
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4. Declaracion Jurada de Cumplimiento

Fecha: [Indicar la fecha (dia, mes y afio) de la presentacion de la Oferta]
LPuN No.: [Indicar el nmero y nombre del proceso de licitacion]

El suscrito como representante declara y asegura:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Que su estado financiero esta solvente y que tiene reconocida capacidad y experiencia
para llevar a cabo el tipo de trabajo que se esta solicitando, asi como para disponer del
equipo, planta, personal y servicios requeridos para efectuar el susodicho trabajo dentro
de los términos y condiciones estipulados en los Documentos de Licitacion.

Que esta familiarizado con todas las leyes, codigos, ordenanzas y regulaciones
municipales y nacionales que pudieran afectar en cualquier manera la ejecucién de la
obra, incluyendo, pero sin estar limitado solo a estos, cualquier ley especial relacionada
con el trabajo o proyecto especifico del cual forma parte este proceso de Licitacion y el
Contrato resultante. Igualmente de no estar comprendido en ninguno de los casos a que
se refieren los Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado.

Que ha examinado cuidadosamente los planos y documentos, y que se encuentra
satisfecho de su conocimiento relativo a la naturaleza y caracteristicas de la obra, equipos
y servicios necesarios para la ejecucion de la misma, las condiciones generales y locales,
y cualquier otra cosa que pudiera afectar en alguna forma el cumplimiento del Contrato.

Que la Unica persona o personas interesadas en esta propuesta como principales, esta o
estdn nombrados en ella y que nadie distinto de los que aqui aparecen, ya sean persona,
compafias o empleados del Contratante, tienen interés alguno en esta propuesta o en el
contrato a celebrarse; y que en todo aspecto, la Oferta es honrada y de buena fe, sin
solucion ni intento de defraudar.

Que por cada dia calendario de atraso en la ejecucion del trabajo después del tiempo
especificado, el suscrito acepta que le sea deducido de los pagos que se le adeuden, una
suma igual a [indicar monto en letras y numeros] Lempiras exactos.

Que se compromete a realizar la obra a un costo total por mano de obra, equipo y
materiales, de [indicar monto en letras y nimeros] Lempiras exactos como se desglosa
en las Lista de Cantidades de esta Oferta, con un tiempo de ejecucion de [indicar plazo
de ejecucion] aceptando entrar en negociacion si el Contratante asi lo solicitara.

En fe de lo anterior FIRMA esta propuesta para [indicar una descripcion de las Obras].

Tegucigalpa, M.D.C. de del 201 _.

[Nombre del representante]

Representante de la Empresa Firma y Sello del Representante

[Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.]
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5. Garantia de Mantenimiento de Oferta
(Garantia Bancaria)
[Indicar el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: [indicar el nombre y la direccion del Contratante]
Fecha: [indicar la fecha]

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA No. [indicar el niumero de Garantia]

Se nos ha informado que [indicar el nombre del Oferente] (en adelante denominado -el Oferentell)
les ha presentado su oferta el [indicar la fecha de presentacion de la oferta] (en adelante
denominada -la Ofertall) para la ejecucion de [indicar una descricion de las Obras],
correspondientes al Lote No. [indicar numero y nombre del Lote ofertado], bajo el Llamado a
Licitacion No [indicar numero del Llamado a Licitacion].

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantia de Mantenimiento de la
Oferta debera respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros [indicar el nombre del Banco] por medio de la presente
Garantia nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n)
un monto total de [indicar la cifra en ndmeros], [indicar la cifra en palabras] al recibo en
nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito y acompafiada de una comunicacién escrita
que declare que el Oferente esta incurriendo en violacién de sus obligaciones contraidas bajo las
condiciones de la oferta, porque el Oferente:

(@ ha retirado su oferta durante el periodo de validez establecido por el Oferente en el
Formulario de Presentacion de Oferta; o

(b) habiéndole notificado el Contratante de la aceptacion de su Oferta dentro del periodo de
validez de la oferta como se establece en el Formulario de Presentacion de Oferta, o dentro
del periodo prorrogado por el Contratante antes de la expiracion de este plazo,
() no firma o rehusa firmar el Contrato, si corresponde, 0
(if) no suministra o rehdsa suministrar la Garantia de Cumplimiento de conformidad con las

IAO.

Esta Garantia expirara:

(@ en el caso del Oferente seleccionado, cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del
Contrato firmado por el Oferente y de la Garantia de Cumplimiento emitida a ustedes por
instrucciones del Oferente, 0

(b) en el caso de no ser el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes
hechos:

(i) haber recibido nosotros una copia de su comunicacién al Oferente indicandole que el
mismo no fue seleccionado; o
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(if)  haber transcurrido treinta (30) dias después de la expiracion de la Oferta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantia deberd recibirse en esta
institucion en o antes de la fecha limite aqui estipulada.

Esta Garantia esta sujeta las -Reglas Uniformes de la CCl relativas a las garantias contra primera
solicitudl (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacion del ICC No. 458.

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del Banco]
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6. Fianza de Mantenimiento de Oferta
(Fianza)

[Esta fianza sera ejecutada en este Formulario de Fianza de la Oferta de acuerdo con las instrucciones
indicadas.]

FIANZA NO. [Indicar el nimero de fianza]

POR ESTA FIANZA [indicar el nombre del Oferente] obrando en calidad de Mandante (en
adelante -el Mandantell), y [indicar el nombre, denominacion legal y direccion de la
afianzadora], autorizada para conducir negocios en Honduras, y quien obre como Garante
(en adelante -el Garantell) por este instrumento se obligan y firmemente se comprometen con
[indicar el nombre del Contratante] como Demandante (en adelante -el Contratantell) por el
monto de [indicar la cifra en numeros], [indicar la suma en palabras], a cuyo pago en legal
forma, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantia,
nosotros, el Principal y el Garante ante mencionados por este instrumento, nos comprometemos
y obligamos colectiva y solidariamente a estos términos a nuestros herederos, albaceas,
administradores, sucesores y cesionarios.

CONSIDERANDO que el Principal ha presentado al Contratante una Oferta escrita con fecha
del _ diade , del 201 _, para la provisién de [indicar una edscripcion de las Obras]
(en adelante -la Ofertall) correspondientes al Lote No. [Indicar numero y nombre del Lote
ofertado], bajo el Llamado a Licitacion No [indicar numero del Llamado a Licitacion].

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Mandante:

(@) retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta estipulado por el Oferente en el
Formulario de Presentacion de la Oferta; o
(b) si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante durante
el periodo de validez de la misma,
(@) no firma o rehusa firmar el Contrato, si asi se le requiere; 0
(b) no presenta o rehisa presentar la Garantia de Fiel Cumplimento de Contrato de
conformidad con lo establecido en las Instrucciones a los Oferentes;

El Garante procederd inmediatamente a pagar al Contratante la maxima suma indicada
anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante
tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en su demanda que
ésta es motivada por los acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente,
especificando cual(es) evento(s) ocurrio / ocurrieron.

EN FE DE LO CUAL, el Garante conviene que su obligacion permanecera vigente y tendra
pleno efecto inclusive hasta la fecha treinta (30) dias después de la expiracion de la validez de la
oferta tal como se establece en el Llamado a Licitacion. Cualquier demanda con respecto a esta
Fianza debera ser recibida por el Garante a méas tardar dentro del plazo estipulado anteriormente.
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EN FE DE LO CUAL, el Mandante y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos documentos
con sus respectivos nombres este dia de del

Principal(es): [nombre(s) del representante(s) autorizado de la Afianzadora]

Garante: Sello Oficial de la Corporacion (si corresponde)

(Firma) (Firma)

(Nombre y cargo) (Nombre y cargo)



Llamado a Licitacion 39

Seccion V. Formularios del Contrato

1. Contrato

[Deberan incorporarse en este Contrato todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que
obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la clausula 28 de las IAO), ajuste de
precios durante el periodo de evaluacion (de conformidad con la Subclausula 16.3 de las IAO), la
seleccion de una Oferta alternativa (de conformidad con la Clausula 18 de las IAO), desviaciones
aceptables (de conformidad con la Clausula 27 de las IAO), o cualquier otro cambio aceptable por
ambas partes y permitido en las Condiciones del Contrato, tales como cambios en el personal
clave, los subcontratistas, los cronogramas, y otros.]

CONTRATO No.
[Nombre del Proyecto]

Nosotros, RICARDO ANTONIO ALVAREZ ARIAS, mayor de edad, casado, Licenciado en
Economia, hondurefio y de este domicilio, portador de la Tarjeta de ldentidad numero cero
ochocientos uno guién mil novecientos sesenta y ocho guién cero cinco mil novecientos ochenta
y tres (0801-1968-05983), actuando en mi condicion de Alcalde Municipal del Distrito Central, y
en consecuencia Representante Legal de la Alcaldia Municipal del Distrito Central, nombrado
para tal cargo mediante Acta Especial de Nombramiento nimero cero, cero, uno guién dos mil
diez (001-2010) de fecha veintiuno (21) de enero del afio dos mil diez (2010), y electo segun
Acuerdo nimero cero treinta y tres guion dos mil nueve (033-2009) del Tribunal Supremo
Electoral publicado en el Diario Oficial La Gaceta nimero treinta y dos mil ciento cinco (32,105)
de fecha cinco (5) de enero de dos mil diez (2010), quien para los efectos Legales de este
Contrato se denominard& EL CONTRATANTE vy [nombre del Representante legal del
Contratista] mayor de edad, con Tarjeta de Identidad nimero [indicar en palabras y nimeros]
Solvencia Municipal ndmero [indicar en palabras y numeros], de este domicilio, en su
condicion de Representante Legal de la Sociedad Mercantil [indicar razén social del
Contratista], caracter que acredita en la Escritura Publica Ndmero [indicar en palabras y
numeros], quien para los efectos de éste contrato se denominara EL CONTRATISTA. Ambos
EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA con facultades suficientes para celebrar este
tipo de actos y cumplir con las obligaciones que de él se deriven, convienen en suscribir el
presente Contrato denominado CONTRATO: “[Nombre del Proyecto]”.

Contrato que se regira por las clausulas y condiciones legales siguientes:

CONSIDERANDO: [Indicar considerandos]

LAS PARTES ACUERDAN LO SIGUIENTE:
CLAUSULA PRIMERA:
1. Las palabras y expresiones utilizadas en este Contrato, tendran el mismo significado que
en las respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

2. Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente Contrato, corren
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adjunto a este y seran leidos e interpretados en forma conjunta con el:

a) Las Condiciones Especiales del Contrato
b) Las Condiciones Generales del Contrato
C) Las Especificaciones Generales

d) Las Especificaciones Especiales
e) El Formulario de Oferta y la Lista de Actividades y Cantidades y Fichas de
Precios Unitarios presentados por el Contratista en su Oferta.

f) El Formulario de Declaracién de Comisiones o Gratificaciones.

9) La Notificacion del Contratante al Contratista, de que se le ha adjudicado el
Contrato;

h) Los Planos del proyecto

)] [Otros formularios o documentos, identificandolos si los hay, que formaran

parte del contrato]

CLAUSULA SEGUNDA: TRABAJO REQUERIDO:_EL CONTRATISTA con elementos
suficientes que suministrard por su cuenta y riesgo, se obliga a realizar para EL CONTRATANTE
los trabajos de [Definir los trabajos].

CLAUSULA TECERA: EL CONTRATISTA se obliga a construir la obra contratada con apego
estricto a los documentos componentes del Contrato, de acuerdo con el Programa de Trabajo
aprobado, en un plazo de [Indicar Plazo] calendario

CLAUSULA CUARTA: EL CONTRATANTE se obliga a pagar a EL CONTRATISTA por la
construccién de las obras recibidas a su satisfaccion de acuerdo con los términos y exigencias de
este Contrato, a los precios unitarios de su propuesta, y a hacer efectivas las sumas que resulten
pagaderas.

CLAUSULA QUINTA: COSTOS UNITARIOS: EL CONTRATISTA se obliga a llevar a
cabo la ejecucidon del proyecto de acuerdo a las cantidades y precios unitarios siguientes:

PRECIO
No. CONCEPTO DE OBRA UNID. UNITARIO CANT. VALOR L.

Total L.

CLAUSULA SEXTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El monto de éste
Contrato asciende en la suma de: [indicar monto en palabras y numeros], que se pagaran
mediante estimaciones mensuales de acuerdo al avance de la obra. En el monto se incluye:
[indicar monto en palabras y numeros] correspondiente a la Administracion Delegada, y la
cantidad de [indicar monto en palabras y nimeros] por concepto de Clausula Escalatoria, éstas
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se pagardn unicamente si es necesario y de acuerdo a la aprobacion de la Supervision vy de
la Unidad Ejecutora.

CLAUSULA SEPTIMA: RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS. Los precios
estaran sujetos al ajuste derivado de la aplicacion del procedimiento para el reconocimiento de
mayores costos mediante la formula que se describe en las Condiciones Generales del Contrato.

CLAUSULA OCTAVA: EL CONTRATISTA tendra la obligacion de inscribir en la Camara
Hondurefia de la Industria de la Construccion (CHICO) el presente Contrato, de igual forma
debera acreditar ante la Unidad Ejecutora de EL CONTRATANTE dicha inscripcion para dar
cumplimiento a lo establecido en el Art. 35 de la Ley de Contratacion del Estado.

EN TESTIMONIO de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las
leyes de la Republica de Honduras el dia [indicar monto en palabras y ndmeros] del mes
[indicar mes] del afio [indicar en palabras y nUmeros]

Por y en nombre de EL CONTRATANTE

RICARDO ANTONIO ALVAREZ ARIAS
ALCALDE MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Por y en nombre de EL CONTRATISTA

[Indicar nombre del Representante Legal de EI Contratista]

Representante Legal [nombre del Contratista]
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2. Garantia de Cumplimiento
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA /FIANZA DE CUMPLIMIENTO Ne:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar que
el Afianzado/Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados,
CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas
en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y el Beneficiario, para la
Ejecucion del Proyecto: - Il ubicado en

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A
SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO, ACOMPANADA DE UNA
RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seréan solidarias, incondicionales,

irrevocables y de realizacion automatica y_no deberan adicionarse cldusulas gue anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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3. Garantia de Calidad
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA /FIANZA DE CALIDAD :

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar la
calidad DE OBRA del Proyecto: ubicado en
Construido/entregado por el

Afianzado/Garantizado

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL
VALOR RESULTANTE DE LA LIQUIDACION DE CALIDAD, A SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO), ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION
FIRME DE INCUMPLIMIENTO CONFORME A LEY, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,

irrevocables y de realizacion automatica y no deberdn adicionarse cldusulas que anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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4. Garantia por Pago de Anticipo

ASEGURADORA /BANCO

GARANTIA /FIANZA DE ANTICIPO N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar que
el Afianzado/Garantizado, invertird el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de
conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario,
para la  Ejecucion  del  Proyecto: ubicado  en
. Dicho contrato en lo procedente se considerard

como parte de la presente pdliza.

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL
VALOR RESULTANTE DE LA LIQUIDACION DE ANTICIPO, A SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO, ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION
FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seréan solidarias, incondicionales,

irrevocables y de realizacion automatica y_no deberan adicionarse cldusulas gue anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de Municipio de
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Seccion VI. Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones Generales

1. Definiciones

Condiciones Generales del Contrato

11

Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas:

(@)

(b)

(©)

(d)

)

(f)

(9)

(h)

(i)
)
(k)

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta
por el Contratante y el Contratista 0 en su defecto, por la
Autoridad Nominadora de conformidad con la Subclausula
26.1 de estas CGC, para resolver en primera instancia
cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en las
Clausulas 24 y 25 de estas CGC.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra es la lista debidamente preparada por el Oferente, con
indicacion de las cantidades y precios, que forma parte de la
Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la Clausula 44
de estas CGC.

La Fecha de Terminacién es la fecha de terminacién de las
Obras, certificada por el Supervisor de acuerdo con la
Subclausula 54.1 de estas CGC.

El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras.
Comprende los documentos enumerados en la Subclausula 2.3
de estas CGC.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya Oferta
para la ejecucién de las Obras ha sido aceptada por el
Contratante.

La Oferta del Contratista es el documento de licitacion
que fue completado y entregado por el Contratista al
Contratante.

El Precio del Contrato es el precio establecido en la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion y
subsecuentemente, segun sea ajustado de conformidad con las
disposiciones del Contrato.

Dias significa dias calendario;
Meses significa meses calendario.

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se
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()

(m)

(n)

(0)

(p)

(@)

()

()

(t)

(u)

(v)

(w)
()

pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipo

del Contratista, en adicion a los pagos por concepto de los
materiales y planta conexos.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Supervisor una vez que el
Contratista ha corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subcldusula 35.1 de las CEC y calculado a
partir de la fecha de terminacion.

Los Planos incluye los célculos y otra informacion
proporcionada o aprobada por el Supervisor para la ejecucion
del Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista
para la ejecucién de las Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras
para la construccion de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Notificacion de la Resolucién de Adjudicacién
del Contratante.

El Plazo Previsto de Terminacion de las Obras es el plazo
en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y
que se especifica en las CEC. Este plazo podra ser
modificado Unicamente por el Contratante mediante una
prorroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
consumibles, utilizados por el Contratista para ser
incorporados en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcion mecanica, eléctrica, quimica o bioldgica.

El Supervisor es la persona natural o juridica cuyo nombre se
indica en las CEC (o cualquier otra persona competente
nombrada por el Contratante con notificacion al Contratista,
para actuar en reemplazo del Supervisor), responsable de
supervisar la ejecucion de las Obras.

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las
CEC.
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2.

Interpretacion

2.1

2.2

2.3

(y) Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras,
incluidos en los documentos de licitacion, son informes de
tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las
Obras.

(z) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicion
hecha o aprobada por el Contratante.

(aa) La Fecha de Inicio es la fecha més tardia en la que el
Contratista debera empezar la ejecucion de las Obras
mediante una Orden de Inicio y que esta estipulada en las
CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las fechas
de toma de posesion del Sitio de las Obras.

(bb) Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(cc) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para
la construccion o instalacion de las Obras.

(dd) Una Orden de Cambio es una instruccion impartida por el
Contratante que modifica las Obras.

(ee) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al
Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como
se define en las CEC.

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere,
el singular significa también el plural, y el masculino significa
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las
clausulas no tienen relevancia por si mismos. Las palabras que se
usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se
las defina especificamente. El Supervisor proporcionara
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada
Seccion de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha
de Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion de la
totalidad de las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
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3. ldiomay Ley
Aplicables

4. Decisiones del
Supervisor

5. Delegacion de
funciones

6. Comunicaciones

7. Subcontratos

8. Otros

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

7.2

7.3

8.1

siguiente orden de prioridad:

@ Contrato,

(b) Condiciones Especiales del Contrato,

(© Condiciones Generales del Contrato,

(d) Especificaciones,

(e) Planos,

® Oferta,

()] Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra),
(h) Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,

(1 Cualquier otro documento que en las CEC se especifique
que forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato sera el espafiol y la ley que lo regira sera
la hondurefia.

Salvo cuando se especifiqgue otra cosa, el Supervisor, en
representacion del Contratante, podrd dirigir Ordenes e
instrucciones al Contratista para la correcta ejecucion del
Contrato, de acuerdo con los planos y especificaciones
contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento.

El Supervisor, después de notificar al Contratista, podra delegar en
otras personas, cualquiera de sus deberes y responsabilidades v,
asimismo, podrd cancelar cualquier delegacion de funciones,
después de notificar al Contratista.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato solo seran vélidas
cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en
vigor una vez que sean entregadas.

El Contratista sélo podra subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacion del Contratante. La subcontratacion no altera las
obligaciones del Contratista.

La aprobacion de la subcontratacion debera ser expresa, por escrito,
con indicacion de su objeto y de las condiciones economicas. Los
trabajos que se subcontraten con terceros, no excederan el Cuarenta
por ciento (40%) del monto del Contrato.

Tampoco podra el Contratista ceder el Contrato sin la aprobacion
por escrito del Contratante.

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con
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Contratistas

9. Personal

10. Riesgos del
Contratante y del
Contratista

11. Riesgos del
Contratante

9.1

9.2

10.1

111

11.2

otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos y el Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de
Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratista también
debera proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se
describen en dicha Lista. EI Contratante podra modificar la Lista de
Otros Contratistas y debera notificar al respecto al Contratista.

El Contratista deberd emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u
otro personal aprobado por el Supervisor. ElI Supervisor aprobara
cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones,
habilidades, preparacion, capacidad y experiencia del personal
propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura en
la Lista.

Si el Supervisor solicita al Contratista la remocién de un integrante
de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que
motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha persona se
retire del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no
tenga ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el
Contrato.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen
que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los
que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(@ Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales
y Equipos) como consecuencia de:

(i) el uso u ocupacién del Sitio de las Obras por las Obras,
0 con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, 0

(if) negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos,
en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en
el disefio hecho por el Contratante, 0 a una guerra 0
contaminacion radioactiva que afecte directamente al pais
donde se han de realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del
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12. Riesgos del
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13. Seguros

12.1

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

Certificado de Correccion de Defectos, sera riesgo del Contratante
la pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales, excepto la
pérdida o dafios como consecuencia de:

(@ un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurrio antes de la Fecha de Terminacion, y
que no constituia un riesgo del Contratante; o

(c) |las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después
de la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de
lesiones personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad
(incluyendo, sin limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo)
no sean riesgos del Contratante, serén riesgos del Contratista.

El Contratista deberd contratar seguros emitidos en el nombre
conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo
comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo
de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los
montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos
constituyen riesgos del Contratista:

@ pérdida o dafios a -- las Obras, Planta y Materiales;
(b) pérdida o dafios a -- los Equipos;

(© pérdida o dafios a -- la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y

(d) lesiones personales o muerte.

El Contratista debera entregar al Supervisor, para su aprobacion, las
polizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio.
Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en
los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la
pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las polizas y los certificados
exigidos, el Contratante podra contratar los seguros cuyas polizas y
certificados deberia haber suministrado el Contratista y podra
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se
adeuden al Contratista, 0 bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacién
del Supervisor.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las
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21.1

poélizas de seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas
de cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.

El Supervisor respondera a las consultas sobre las CEC.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad
con las Especificaciones y los Planos.

El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha
de Inicio y deberd ejecutarlas de acuerdo con el Programa que
hubiera presentado, con las actualizaciones que el Contratante
hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de
Terminacion.

El Contratista sera responsable por el disefio de las obras
provisionales.

El Contratista deberd obtener las aprobaciones del disefio de las
obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de
las obras definitivas deberdn ser aprobados previamente por el
Supervisor antes de su utilizacion.

El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de las Obras.

El Contratista debera suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccion y tomard las medidas
necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la
higiene y seguridad en el trabajo, segin las disposiciones sobre la
materia.

Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de
gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras
sera de propiedad del Contratante. EI Contratista debera notificar al
Supervisor acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que
éste imparta sobre la manera de proceder.

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad
del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna
parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerara que el
Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y
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26.1

27.1
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que ello constituye un evento compensable.

El Contratista debera permitir al Supervisor, y a cualquier persona
autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier
lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos
relacionados con el Contrato.

El Contratista, si asi es estipulado en las CEC, debera de
acondicionar en la zona de trabajo un local para oficina del
supervisor.

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Supervisor
que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y
teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento.

El Contratista debera adquirir un Libro de Bitacora, emitido por el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, para anotar toda
incidencia del proyecto y cumplir con el Reglamento de Bitacora
del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.

Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se
resuelva mediante un arreglo entre el Contratista y el Contratante,
debera ser resuelto por éste, quien previo estudio del caso dictara su
resolucion y la comunicara al reclamante.

En el caso de controversias el Contratante interpretara mediante
acto administrativo motivado, las clausulas objeto de la
discrepancia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se
ejercitara por medio del 6rgano administrativo de mayor jerarquia
responsable de la ejecucion del contrato, con audiencia del
Contratista, y sin perjuicio de los recursoslegales que
correspondan.

Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via judicial
ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las
CEC establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de
la Notificacién de la Resolucion de Adjudicacion, el Contratista
presentara al Supervisor, para su opinion y posterior aprobacion por
el Contratante, un Programa en el que consten las metodologias
generales, la organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucion
de todas las actividades relativas a las Obras.

El Programa actualizado serd aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier
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cambio en la secuencia de las actividades.

El Contratista debera presentar al Supervisor para su opinion y
posterior aprobacion por el Contratante, un Programa con intervalos
iguales que no excedan el periodo establecidos en las CEC. Si el
Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro de este
plazo, el Supervisor podra retener el monto especificado en las
CEC de la proxima estimacion de obra y continuar reteniendo
dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el
Contratista haya presentado el Programa atrasado.

La aprobacion del Programa no modificard de manera alguna las
obligaciones del Contratista. ElI Contratista podra modificar el
Programa y presentarlo nuevamente al Supervisor en cualquier
momento. El Programa modificado debera reflejar los efectos de las
Ordenes de Cambio y de los Eventos Compensables.

El Contratante debera prorrogar el Plazo Previsto de Terminacion
cuando se produzca un Evento Compensable o se emite una Orden
de Cambio que haga imposible la terminacion de las Obras en el
Plazo Previsto de Terminacion sin que el Contratista adopte
medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos
pendientes y que le genere gastos adicionales.

El Contratante determinara si debe prorrogarse el Plazo Previsto de
Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los veintiun (21) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Contratante una
decision sobre los efectos de una Orden de Cambio o de un Evento
Compensable y proporcione toda la informacion sustentadora. Si el
Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o
no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla
no serd considerada para determinar el nuevo Plazo Previsto de
Terminacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras
antes del Plazo Previsto de Terminacion, el Contratante debera
solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la
necesaria aceleracion de la ejecucion de los trabajos. Si el
Contratante aceptara dichas propuestas, el Plazo Previsto de
Terminacién sera modificada como corresponda y ratificada por el
Contratante y el Contratista.

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la
ejecucion de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas
propuestas se trataran como Ordenes de Cambio y los precios de las
mismas se incorporaran al Precio del Contrato.

El Supervisor podra ordenar al Contratista que demore la iniciacién
0 el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras.
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32.2

Tanto el Supervisor como el Contratista podran solicitar a la otra
parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas
reuniones serd la revision de la programacion de los trabajos
pendientes y la resolucion de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Clausula
32 de las CGC.

El Supervisor deberd llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunion o con
posterioridad a ella, el Supervisor deberad decidir y comunicar por
escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en
relacion con las medidas que deban adoptarse.

El Contratista debera advertir al Supervisor lo antes posible sobre
futuros posibles eventos o circunstancias especificas que puedan
perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato
o demorar la ejecucion de las Obras. El Supervisor podra
solicitarle al Contratista que presente una estimacién de los
efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrian
tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminacién. El
Contratista debera proporcionar dicha estimacion tan pronto como
le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborard con el Supervisor en la preparacion y
consideracion de posibles maneras en que cualquier participante en
los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o
circunstancia 'y para ejecutar las instrucciones que
consecuentemente ordenare el Supervisor.

C. Control de Calidad
33.1 EI Supervisor controlara el trabajo del Contratista y le notificara de

34.1

351

cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificara de
manera alguna las obligaciones del Contratista. EI Supervisor podra
ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al
descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el Supervisor
considere que pudiera tener algin defecto.

Si el Supervisor ordena al Contratista realizar alguna prueba que no
esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algin
trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista
pagara el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra
ningun defecto, la prueba se considerara un Evento Compensable.

El Supervisor notificard al Contratista todos los defectos de que
tenga conocimiento antes de que finalice el Periodo de
Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
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35.2

36.1

terminacion y se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad
por Defectos se prorrogard mientras queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregird
dentro del plazo especificado en la notificacion del Supervisor.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion del Supervisor, este Gltimo estimara
el precio de la correccion del defecto, y el Contratista deberéd pagar
dicho monto.

D. Control de Costos

37.1

37.2

38.1

39.1

39.2

40.1

40.2

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) debera
contener los rubros correspondientes a la construccién, el montaje,
las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el
Contratista.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa
para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la
cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para
cada rubro en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra).

Si el Contratante o el Supervisor lo solicita, el Contratista debera
proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a
cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra).

Todas las Ordenes de Cambio deberan incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista y deberan ser autorizadas
por escrito por el Contratante.

Cuando las Ordenes de Cambio acumuladas superen el Diez por
ciento (10%) del Precio Inicial del Contrato se formalizaran
mediante modificacion del Contrato.

Cuando el Supervisor la solicite, el Contratista debera presentarle
una cotizacion para la ejecucion de una Orden de Cambio. El
Contratista deberd proporcionarsela dentro de los siete (7) dias
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el
Supervisor asi lo hubiera determinado. El Supervisor debera
analizar la cotizacion antes de opinar sobre la Orden de Cambio.

Cuando los trabajos correspondientes a la Orden de Cambio
coincidan con un rubro descrito en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra) y si, a juicio del Supervisor, la
cantidad de trabajo o su calendario de ejecucion no produce
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cambios en el costo unitario por encima del limite establecido en la
Subclausula 38.1de las CGC, para calcular el valor de la Orden de
Cambio se usara el precio indicado en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario se
modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecucion de los
trabajos correspondientes a la Orden de Cambio no coincidiera con
los rubros de la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra), el Contratista deberd proporcionar una cotizacién con
nuevos precios para los rubros pertinentes de los trabajos.

Si el Contratante no considerase la cotizacion del Contratista
razonable, el Contratante podra ordenar la Orden de Cambio y
modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimacion de
los efectos de la Orden de Cambio sobre los costos del Contratista.

Si el Contratante decide que la urgencia de la Orden de Cambio no
permite obtener y analizar una cotizacion sin demorar los trabajos,
no se solicitard cotizacion alguna y la Orden de Cambio se
considerara como un Evento Compensable.

El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales
que podrian haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia
Anticipada pertinente.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberad
proporcionar al Supervisor una proyeccion actualizada del flujo de
efectivos. Dicha proyeccion podrad incluir diferentes monedas
segun se estipulen en el Contrato, convertidas segin sea necesario
utilizando las tasas de cambio del Contrato.

El Contratista presentard al Supervisor cuentas mensuales por el
valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente certificadas por el Supervisor de
conformidad con la Subclausula 42.2 de las CGC.

El Supervisor verificard las cuentas mensuales del Contratista y
certificara la suma que debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el
Supervisor.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de las
Ordenes de Cambio y de los Eventos Compensables.

El Supervisor podrd excluir cualquier rubro incluido en una
estimacion anterior o reducir la proporcién de cualquier rubro que
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43.4

43.5

se hubiera aprobado anteriormente en consideracion de
informacion més reciente.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y
las retenciones. El Contratante pagara al Contratista los montos
de la estimacion de obras aprobada por el Supervisor dentro de
los sesenta (60) dias siguientes a la fecha de haberse aprobado
cada certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el
pago siguiente se debera pagarle al Contratista interés sobre el
pago atrasado. El interés se calcularé a partir de la fecha en que
el pago atrasado deberia haberse emitido hasta la fecha cuando el
pago atrasado es emitido, a la tasa de interés promedio para
operaciones activas vigente en el sistema bancario nacional
determinada mensualmente para la respectiva moneda por la
Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones, en consulta
con el Banco Central de Honduras.

Si el monto aprobado es incrementado en una estimacion
posterior 0 como resultado de una decision del Conciliador,
Arbitro o Juez, se le pagara interés al Contratista sobre el pago
demorado como se establece en esta Clausula. El interés se
calculara a partir de la fecha en que se deberia haber aprobado
dicho incremento si no hubiera habido controversia.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuaran en las proporciones de las monedas en que esta
expresado el Precio del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales
no se indicO precio y se entendera que estan cubiertos en otros
precios en el Contrato.

Pago por Inventario de Materiales. Cada certificacion recibida
podré incluir una parte correspondiente a aprovisionamiento de
materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las
CEC, tomando en consideracion lo siguiente:

(@ EI' monto correspondiente se determina aplicando a las

cantidades los precios que aparecen en la Lista de Precios
incluida en el Contrato y que corresponden a los materiales o
componentes por ejecutar.

(b) Los materiales, productos o componentes de construccion que

hayan sido pagados como aprovisionamiento, seran de
propiedad del Contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse
de la Zona de las Obras sin la autorizacion escrita del
Supervisor de Obra.



Llamado a Licitacion

58

44, Eventos
Compensables

44.1 Se consideraran eventos compensables los siguientes:

(a)

(b)

(©)

(d)

)

(f)

(@)

(h)

(i)

()

(k)

El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de
las Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de
acuerdo con la Subclausula 21.1 de las CGC.

El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del
Contrato.

El Supervisor ordena una demora o no emite los Planos, las
Especificaciones o las instrucciones necesarias para la
ejecucion oportuna de las Obras.

El Supervisor ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a
los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos
no presentaban Defectos.

El  Supervisor sin justificaciobn  desaprueba  una
subcontratacion.

Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo
que razonablemente se podia inferir antes de la emision de
la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, a partir
de la informacion emitida a los Oferentes (incluyendo el
Informe de Investigacion del Sitio de las Obras), la
informacidn disponible publicamente y la inspeccién visual
del Sitio de las Obras.

El Supervisor imparte una instruccion para lidiar con una
condicion imprevista, causada por el Contratante, o de
ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones
de seguridad u otros motivos.

Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos, o el Contratante no trabajan conforme a
las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato,
causando demoras o costos adicionales al Contratista.

El anticipo se paga atrasado.

Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos
del Contratante.

El Supervisor demora sin justificacién alguna la emisién del
Certificado de Terminacion.

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide
que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de
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Terminacion, se deber4 aumentar el Precio del Contrato y/o se
debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. EI Supervisor
decidira si el Precio del Contrato debera incrementarse y el monto
del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacion debera
prorrogarse y en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su
proyeccion de costos, el Supervisor la evaluard y ajustara el
Precio del Contrato como corresponda. Si el Supervisor no
considerase la estimacion del Contratista razonable, el
Supervisor preparara su propia estimacion y ajustara el Precio del
Contrato conforme a ésta. El Supervisor supondrd que el
Contratista reaccionara en forma competente y oportunamente
frente al evento.

El Contratista no tendrd derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del Contratante
se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso
oportuno o no hubiera cooperado con el Supervisor.

El Supervisor deberd ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravdamenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea veintiocho (28) dias anterior a
la de presentaciéon de las Ofertas para el Contrato y la fecha del
Acta de Recepcion Definitiva. El ajuste se hara por el monto de los
cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre
que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del
Contrato, o sean resultado de la aplicacion de la Clausula 47 de las
CGC.

La moneda o monedas en que se le pagara al Proveedor en virtud
de este Contrato se especifican en las CEC.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios vy
perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC, por
cada dia de retraso de la Fecha de Terminacion con respecto a la
Fecha Prevista de Terminacion. El monto total de dafios vy
perjuicios no debera exceder del monto estipulado en las CEC. El
Contratante podra deducir dicha indemnizacion de los pagos que se
adeudaren al Contratista. EI pago por dafios y perjuicios no afectara
las obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Supervisor debera
corregir en la siguiente estimacién de obra los pagos en exceso que
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hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidacién de
dafios y perjuicios. Se deberan pagar intereses al Contratista sobre
el monto pagado en exceso, calculados para el periodo entre la
fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas
en la Subclausula 43.1 de las CGC.

En los casos en que ello se estipule en las CEC, se pagara al
Contratista una bonificacion que se calculara a la tasa diaria
establecida en las CEC, por cada dia (menos los dias que se le
pague por acelerar las Obras, si fuere el caso) que la Fecha de
Terminacion de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha
Prevista de Terminacion. El Supervisor debera certificar que se han
terminado las Obras de conformidad con la Subclausula 54.1 de las
CGC aln cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las
CEC, contra la presentacién por el Contratista de una Garantia
Bancaria Incondicional o una Fianza, emitida en la forma
requerida, por un banco o aseguradora aceptables para el
Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La
garantia o fianza deberd permanecer vigente hasta que el anticipo
pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la misma sera
reducido progresivamente en los montos reembolsados por el
Contratista. El anticipo no devengara intereses.

El Contratista deberd usar el anticipo Unicamente para pagar
equipos, planta, materiales, servicios y gastos de movilizaciéon que
se requieran especificamente para la ejecucion del Contrato. El
Contratista debera demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentacion de copias de las facturas u otros
documentos al Supervisor.

El anticipo sera reembolsado mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras que
haya sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoracion de los trabajos
realizados, Ordenes de Cambio, ajuste de precios, eventos
compensables, bonificaciones, o liquidacidn por dafios y perjuicios.

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Notificacion
de la Resolucion de Adjudicacion y por el monto estipulado en las
CEC, emitida por un banco o compafiia afianzadora aceptables
para el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de
monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de
la Garantia de Cumplimiento excedera en tres (3) meses la Fecha



Llamado a Licitacion

61

52. Trabajos por dia

53. Costo de
reparaciones

54. Terminacion de
las Obras

55. Recepcion de las

51.2

52.1

52.2

52.3

53.1

Prevista de Terminacion.

Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la
liquidacién del Contrato, el Contratista sustituira la garantia de
cumplimiento del Contrato por una Garantia de Calidad de la
obra, con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo
monto sera equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la
obra ejecutada.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en
la Oferta se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de
trabajo s6lo cuando el Supervisor hubiera impartido instrucciones
previamente y por escrito para la ejecucion de trabajos adicionales
que se han de pagar de esa manera.

El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados
por el Supervisor de todo trabajo que deba pagarse como trabajos
por dia. El Supervisor debera verificar y firmar dentro de los dos
(2) dias siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los
formularios que se llenen para este proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacion de los formularios mencionados en la
Subcléusula 52.2 de las CGC.

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta
propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales
que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las
Obras y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por
Defectos, cuando dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus
propios actos u omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

54.1

54.2

55.1

Terminada sustancialmente las Obras, se efectuard en forma
inmediata una inspeccién preliminar, que acredite que las Obras
se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se
consignard en Acta de Recepcion Provisional suscrita por un
representante del 6rgano responsable de la contratacion por el
Contratante, el Supervisor designado y el representante
designado por el Contratista.

Entiéndese por terminacion sustancial la conclusion de la obra de
acuerdo con los planos, especificaciones y deméas documentos
contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones que
procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio,
atendiendo a su finalidad.

Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras se
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encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista efectle su requerimiento,
el Contratante procederd a su recepcion provisional, previo informe
del Supervisor.

Si de la inspeccién preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al Contratista para que a su costo proceda
dentro del plazo que se sefiale a la reparacion o terminacion de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en
forma definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones y
revisiones finales. Si asi procediere, previo dictamen del
Supervisor, se efectuard la recepcion definitiva de la obra
mediante acta suscrita de manera similar a como dispone la
Subcléusula 55.1 de las CGC.

Cuando conforme a las CEC proceda la recepcién parcial por
tramos o partes de la obra un proyecto, la recepcion provisional y
definitiva de cada uno de ellos se ajustara a lo dispuesto en las
Subclausulas anteriores. Cuando asi ocurra, el plazo de la
Garantia de Calidad correspondiente a cada entrega a que
estuviere obligado el Contratista se contara a partir de la
recepcion definitiva de cada tramo.

Hasta que se produzca la recepcidn definitiva de las obras, su
custodia y vigilancia sera de cuenta del Contratista, teniendo en
cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para
tal efecto disponga el Contrato.

El Contratista deberd proporcionar al Supervisor un estado de
cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se
le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Periodo
de Responsabilidad por Defectos. El Supervisor emitira un

Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificara cualquier
pago final que se adeude al Contratista dentro de los sesenta (60)
dias siguientes a haber recibido del Contratista el estado de cuenta
detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del
Supervisor. De no encontrarse el estado de cuenta correcto y
completo, el Supervisor debera emitir dentro de treinta (30) dias
una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o
adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista
volviese a presentar el estado de cuenta final ain no fuera
satisfactorio a juicio del Supervisor, éste decidird el monto que
debera pagarse al Contratista, y emitira el certificado de pago.

El 6rgano responsable de la contratacion debera aprobar la
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liquidacion y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante,
debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
operacion 'y mantenimiento actualizados, el Contratista los
entregard en las fechas estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados
y/o los manuales de operacion y mantenimiento a mas tardar en
las fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el
Supervisor, éste retendra la suma estipulada en las CEC de los
pagos que se le adeuden al Contratista.

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la
otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirdn, pero
no estaran limitados a los siguientes:

(@ Si el Contratista suspende los trabajos por treinta (30) dias
cuando el Programa vigente no prevé tal suspension y
tampoco ha sido autorizada por el Supervisor;

(b) La suspension temporal de las obras por un plazo superior a
dos (2) meses sin que medien fuerza mayor o caso fortuito,
acordada por el Contratante.

(¢) La disolucion de la sociedad mercantil contratista, salvo en
los casos de fusién de sociedades y siempre que solicite de
manera expresa al Contratante su autorizacion para la
continuacion de la ejecucion del contrato, dentro de los diez
(10) dias habiles siguientes a la fecha en que tal fusion
ocurra. El Contratante podrad aceptar o denegar dicha
solicitud, sin que, en este Gltimo caso, haya derecho a
indemnizacion alguna.

(d) La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del
contratista, o su comprobada incapacidad financiera;

(e) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del
plazo de cuatro (4) meses si no se establece en las CEC un
plazo menor.

(F)  Si el Supervisor le notifica al Contratista que el no corregir
un defecto determinado constituye un caso de
incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no
procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido
por el Supervisor en la notificacion.

(g) La falta de constitucion de la Garantia de Cumplimiento del
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Contrato o de las demas garantias a cargo del Contratista
dentro de los plazos correspondientes.

(h) Si el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida
en el Contrato.

(i)  Si el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras por
el nimero de dias para el cual se puede pagar el monto
méaximo por concepto de dafios y perjuicios, segun lo
estipulado en las CEC.

(1)  Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
précticas corruptivas al competir por el Contrato o en su
ejecucion, conforme a lo establecido la Clausula 59 de estas
CGC.

(k) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
convenidas.

() La falta de correccion de defectos de disefio cuando éstos
sean técnicamente inejecutables.

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato
también en los siguientes casos:

(@ La suspension definitiva de las obras o la suspension
temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6)
meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito.

(b) La muerte del contratista individual, salvo que los
herederos ofrezcan concluir con el mismo con sujecion a
todas sus estipulaciones; la aceptacion de esta circunstancia
sera potestativa del Contratante sin que los herederos
tengan derecho a indemnizacion alguna en caso contrario.

No obstante lo anterior, el Contratante podra terminar el Contrato
en cualquier momento por motivos de interés publico o las
circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o
fuerza mayor, sobrevinientes a la celebracion del contrato, que
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecucion.

El Contrato también podra ser terminado por el mutuo acuerdo
de las partes.

Si el Contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender
los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras vy retirarse del lugar tan pronto
como sea razonablemente posible.

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
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Corruptivas

59.2

59.3

organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o personas oferentes por participar o participando en
procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados vy
representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el
proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un
contrato.

Las practicas corruptivas estdn prohibidas. Las definiciones de
acciones que constituyen practicas corruptivas y que se
transcriben a continuacion, constituyen las mas comunes, pero
estas acciones pueden no ser exhaustivas. Por esta razén, el
Contratante actuara frente a cualquier hecho similar o
reclamacién que se considere practica corrupta, conforme al
procedimiento establecido.

a) “Colusién”. Consiste en las acciones entre Oferentes
destinadas a que se obtengan precios de licitacion a niveles
artificiales, no competitivos, capaces de privar al
Contratante de los beneficios de una competencia libre y
abierta.

b) “Extorsion” o “Coaccién”. Consiste en el hecho
de amenazar a otro con causarle a él mismo o a miembros
de su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que
constituyere delito, para influir en las decisiones durante el
proceso de licitacion o de contratacion de consultores o
durante la ejecucion del contrato correspondiente, ya sea
que el objetivo se hubiese o no logrado.

c) “Fraude”. Consiste en la tergiversacion de datos o hechos
con el objeto de influir sobre el proceso de una licitacion o
de contratacion o la fase de ejecucion del contrato, en
perjuicio del Contratante y de otros participantes.

d) “Soborno” (‘Cohecho’). Consiste en ofrecer, dar, recibir o
solicitar indebidamente cualquier cosa de valor capaz de
influir en las decisiones que deban tomar funcionarios
publicos, o quienes actien en su lugar en relacion con el
proceso de licitacion o de contratacion de consultores o
durante la ejecucion del contrato correspondiente.

Si se comprueba que un Oferente o Contratista, directamente o
indirectamente ha incurrido en practicas corruptivas, el
Contratante:

a) Rechazara cualquier propuesta del Oferente relacionada con
el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

b) Declarard al Oferente y/o al personal de éste directamente
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involucrado en las précticas corruptivas, no aceptable,
temporal o permanentemente, para ser adjudicatarios o ser
contratados en futuros Proyectos del Contratante; y/o

c) Cancelard el contrato en el caso que el Contratista no haya
tomado, en un plazo razonable, las acciones adecuadas para
corregir esta situacion.

El Contratante, asi como cualquier instancia de control del
Estado Hondurefio tendran el derecho revisar a los Oferentes,
proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores 'y
concesionarios sus cuentas y registros y cualesquiera otros
documentos relacionados con la presentacion de propuestas y
con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria
por auditores designados por el Contratante, o la respectiva
instancia de control del Estado Hondurefio. Para estos efectos, el
Contratista y sus subcontratistas deberan: (i) conservar todos los
documentos y registros relacionados con este Contrato por un
periodo de cinco (5) afios luego de terminado el trabajo
contemplado en el Contrato; y (ii) entregar todo documento
necesario para la investigacion de denuncias de fraude o
corrupcion, y pongan a la disposicion del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, los
empleados o agentes del Contratista y sus subcontratistas que
tengan conocimiento del Contrato para responder las consultas
provenientes de personal del Contratante o la respectiva instancia
de control del Estado Hondurefio o de cualquier investigador,
agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la
revision o auditoria de los documentos. Si el Contratista o
cualquiera de sus subcontratistas incumple el requerimiento del
Contratante o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio, o de cualquier otra forma obstaculiza la revision del
asunto por éstos, el Contratante o la respectiva instancia de
control del Estado Hondurefio bajo su sola discrecion, podra
tomar medidas apropiadas contra el contratista o subcontratista
para asegurar el cumplimiento de esta obligacion.

Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en
que se pudiera incurrir conforme al Cadigo Penal.

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Supervisor debera emitir un certificado en el que
conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él
hasta la fecha de emision de dicho certificado y menos el valor
de las Multas por retraso en la entrega de la Obra aplicables. Ello
sin menoscabo de las acciones que procedan para la
indemnizacién por dafios y perjuicios producidos al Contratante.
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Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto
de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la
diferencia constituird una deuda a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Supervisor debera emitir un certificado por el valor de los trabajos
realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro
de los equipos y la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las
Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emision de dicho certificado.

Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos
los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta,
los Equipos, las Obras provisionales y las Obras incluidas en
estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en la
Liquidacion, se consideraran de propiedad del Contratante.

Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de
una guerra, 0 por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de
control del Contratante o del Contratista, el Supervisor debera
certificar la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal
caso, el Contratista debera disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la
brevedad posible después de recibir este certificado. En caso de
imposibilidad de cumplimiento, debera pagarse al Contratista todos
los trabajos realizados antes de la recepcion del certificado, asi
como de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los
cuales se hubieran adquirido compromisos.

El Contratista debera acatar toda la legislacion laboral aplicable a
su Personal, incluyendo la legislacion hondurefia sobre empleo,
seguridad y salud, prestaciones sociales, inmigracion y
emigracion, y deberd permitirle el ejercicio de todos sus derechos
legales.

El Contratista debera requerir de sus empleados el acatamiento de
toda la legislacion aplicable, incluyendo las relativas a seguridad
en el trabajo.

El Contratista serd responsable de obtener de las autoridades
apropiadas todos los permisos y/o visados necesarios para el
ingreso de la mano de obra y el personal que debera trabajar en la
ejecucion del Contrato al pais del Contratante.

El Contratista garantizard que ni €l ni ninguna de sus filiales
realiza ninguna préactica que sea incompatible con los derechos
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estipulados en la Convencion sobre los Derechos del Nifio que,
entre otras disposiciones, reconoce el derecho del nifio a estar
protegido contra el desempefio de cualquier trabajo que pueda ser
peligroso o entorpecer su educacion, o que sea nocivo para su
salud o para su desarrollo fisico, mental, espiritual, moral o
social.

El Contratista debera:
(@ Cumplir toda la normativa de seguridad aplicable;

(b) Velar por la seguridad de todas las personas que se
encuentren en el sitio de trabajo;

(c) Tomar todas las medidas razonables para mantener el sitio
de trabajo y las instalaciones, libres de cualquier
obstruccién innecesaria, para evitar cualquier peligro a
estas personas;

(d) Dotar al sitio de trabajo de proteccidn, iluminacién, guardia
y vigilancia hasta que las instalaciones se hayan terminado
y recibido.

El Contratista deberd tomar en todo momento todas las
precauciones razonables para proteger la seguridad y salud de su
Personal, y deberd nombrar una persona responsable de la
prevencion de accidentes en el sitio de trabajo, para mantener la
seguridad y proteccién contra accidentes. Esta persona debera
estar calificada para el desempefio de dicha responsabilidad y
tener la autoridad necesaria para dar instrucciones y tomar
medidas para la prevencion de accidentes. A lo largo de la
ejecucion del Contrato, el Contratista debera facilitar todo lo que
esta persona necesite para ejercer su responsabilidad y autoridad.

El Contratista debera enviar al Contratante informacién detallada
de cualquier accidente tan pronto como sea posible. EI Contratista
debera conservar registros y realizara informes sobre la salud,
seguridad y bienestar de las personas, asi como de los dafios a
propiedades, segun el Contratante lo requiera razonablemente.

El Contratista deberd tomar todas las medidas de orden y
seguridad apropiadas para evitar accidentes en el sitio de trabajo
que pudieran afectar tanto al personal como a terceros. El
Contratista debera respetar y cumplir todos los reglamentos e
instrucciones de las autoridades competentes. En especial, se
asegurarad de que exista suficiente iluminacion y vigilancia en el
sitio de trabajo, asi como una sefializacion adecuada.

El Contratista debera tomar todas las precauciones necesarias para
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66. Proteccion del
Medio Ambiente

67. Restos Geologicos
0 Arqueoldgicos

65.5

65.6

66.1

66.2

67.1

evitar que los trabajos sean causa de peligro para terceros,
especialmente para el transito publico, si éste no ha sido desviado.

Todos los empleados del contratista deberan estar afiliados al
Instituto Hondurefio de Seguridad Social y cumplir con su Ley
Organica.

El Contratista debera contar en todo momento para sus empleados
y dentro del area de trabajo sitios en donde puedan realizar sus
necesidades fisiologicas en ambiente higiénico que retnan los
requisitos ambientales y de salubridad.

El Contratista tomara todas las medidas necesarias para proteger
el medio ambiente (tanto en el sitio de trabajo como fuera del
mismo) de acuerdo con la legislacion aplicable y para limitar
cualquier dafio y molestia a personas y propiedades producidos
por contaminacion, ruido o por cualquier otra consecuencia de sus
operaciones.

El Contratista debera asegurar que las emisiones a la atmosfera,
descargas en superficie y afluentes liquidos, resultantes de sus
actividades, no excedan de los valores prescritos por la legislacion
aplicable.

Todo fésil, moneda, articulo de valor, antigiiedades, estructuras y
otros restos u objetos de interés geoldgico o arqueoldgico que
aparezcan en el sitio de trabajo deberan ser puestos bajo el
cuidado y custodia del Contratante. EI Contratista debera tomar
todas las precauciones razonables para impedir la retirada o el
dafio de tales hallazgos, por parte de su Personal u otras personas.
El Contratista debera, en cuanto descubra cualquiera de estos
objetos, notificarlo de inmediato al Contratante, quien emitira
instrucciones al respecto. Si, como consecuencia de dichas
instrucciones, el Contratista sufre algin retraso o incurre en
costos, el Contratista debera notificar también a este respecto al
Contratante y tendra derecho, a:

(@ Una ampliacion del plazo por dicho retraso, si la ejecucion
se ha retrasado o se prevé su retraso; y

(b) EI pago de dichos Costos, que se incluird en el Precio
Contractual.



Llamado a Licitacion 70

Seccion VII. Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (a) En el presente Contrato no se prevé Conciliador.

CGC 1.1 (p) El Contratante es La Alcaldia Municipal del Distrito Central
El representante Legal es: Ricardo Antonio Alvarez Arias

CGC1l.1(s) La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es:
ES DE MESES APARTIR DE LA ORDEN DE INICIO
CGC 1.1 (v) El Supervisor es el que asigne el contratante por medio de la Gerencia del

Centro Historico

CGC 1.1 (x) El Sitio de las Obra est4d ubicada en el
PARQUE CENTRAL DE TEGUCIGALPA

CGC 1.1 (aa) La Fecha de Inicio es un vez se emita y se entregue al contratista
la orden de inicio.

Las partes acuerdan que la Orden de Inicio serd emitida por la Unidad
Ejecutora, una vez que el Contratista haya presentado la Garantia de
Cumplimiento del Contrato y la Garantia de Anticipo.

CGC 1.1 (ee) El Parque Central, también conocido como Plaza Francisco Morazén, es uno
de los iconos mas emblematico del Centro Histérico del Distrito Central.
Siendo uno de los espacios publicos mas concurridos por la poblacién y mas
solicitado por centros educativos y culturales para realizar eventos, se
consider6 este espacio para ser intervenido colocando una cubierta en
escenario y mejorando las condiciones actuales del mismo para su mejor
aprovechamiento, de esta manera cumplir con los objetivos del proyecto
generando espacios para la convivencia y participacion ciudadana.

CGC 2.2 La fecha de terminacién de la obra es: es de dias calendario.
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CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
Documento Base y sus adendas
Orden de Inicio
Fichas de Precios Unitarios
Actas de Recepciones Parciales y Definitivas
CGC38.1 Lista de Otros Contratistas: No corresponde
CGCo.1 Personal Clave:
Ingeniero Residente
CGC13.1 Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:
(@) para pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: 5% del valor del
contrato.
(b) para pérdida o dafio de equipo: 5% del valor del contrato
(c) para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales
y Equipos) en conexion con el Contrato: 5% del valor del contrato
(d) para lesiones personales o muerte:

(i) de los empleados del Contratante: EI monto en este seguro no
debera ser menor al equivalente a cinco (5) salarios minimos en la
rama de la construccion vigente a la fecha de suscribir el contrato
por cada empleado que trabajard en el proyecto, por lo cual el
contratista deberd presentar el listado de los asegurados
proporcionada por la compafiia de Seguros, que debera ser la misma
con el personal contratado para la ejecucion de la obra, y verificada
mediante certificacion de la supervision. Al efectuar cambios en el
personal, el Contratista notificard de inmediato a la compafiia de
seguros para que se inscriba las nuevas personas, asi como también
a la supervision para el registro de los mismos, en un término no
menor de tres dias a partir de la contratacion.

(if) de otras personas: 5% del valor del contrato.

Los seguros deberdn permanecer vigentes treinta dias adicionales después del
periodo de ejecucion del proyecto, en caso de ampliacion de tiempo del
contrato, estas deberan prorrogar su vigencia hasta la recepcion final de la Obra.

CGC14.1 Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son: No aplica

CGC21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera(n) Diez dias
después de la orden de inicio.

CGC 22.2 No Aplica.

CGC 26.1 Contra la resolucion del Contratante procedera Arbitraje
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Los procedimientos de arbitraje seran:

1. Primera Instancia: Cualquier divergencia que se presente sobre un
asunto que no se resuelva mediante un arreglo con la Gerencia del
Centro Histérico o su representante, deberd ser resuelto por la
Honorable Corporacion Municipal, quien previo estudio del caso
dictara su resolucion y la comunicara al reclamante. La resolucién de
la Honorable Corporacién Municipal tendré caracter definitivo dentro
de la via administrativa.

2. Como Segunda y ultima instancia, se podra aplicar los procedimientos
de arbitraje establecido por la Camara de Comercio e Industrias de
Tegucigalpa y su resolucidn sera de caracter obligatorio y definitivo
sin derecho a apelaciones.

Los procedimientos serén los establecidos en la legislacion nacional y en
el Reglamento de Arbitraje de la institucion mencionada.

El lugar de arbitraje sera: Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

El arbitraje no podréa tener por objeto las decisiones de imponer multas ni
las rescisiones de contrato por incumplimiento del contratista.]

B. Control de Plazos

CGC27.1 El Contratista presentara un Programa para la aprobacion del Supervisor
dentro de quince (10) dias a partir de la fecha de la Notificacién de la
Resolucion de Adjudicacion.

CGC 27.3 Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de sesenta (30) dias.
El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa
actualizado sera de L.1,000.00 por dia.

C. Control de la Calidad
CGC 35.1 \ El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: Doce (12) Meses Calendario
D. Control de Costos

CGC 43.5 Pago por Inventario de Materiales: No aplica

CGC 46.1 La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.

CGC47.1 En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen menos del

cincuenta y un por ciento (51%) del monto total del contrato, los
montos autorizados en cada estimacion de obra, se deberan ajustar aplicando
el siguiente mecanismo:
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A) El Ajuste de Precios se realizara individualmente, item por ftem,
conforme a las cantidades o volumenes efectivos de obra que se hayan
ejecutado en el periodo que comprende el ajuste. EI reconocimiento se hard
sobre la porcion de los Costos Directos exclusivamente. Si un determinado
concepto o item de obra no figurara en la Lista del Cuadro de Incidencias
Porcentuales anexo y que forma parte integral de esta metodologia, éste se
asimilara al item mas afin de que se disponga, cualquiera que fuere la
naturaleza de la obra, pero tomando en cuenta el procedimiento constructivo u
otras caracteristicas conexas al Item; de no poderse implementar esta
asimilacion, se empleara la respectiva Ficha de Costos presentada por el
Contratista en la Licitacion o entrega de Oferta, pero ajustandose en todo caso
a los aspectos conceptuales estipulados en el presente documento.

Los componentes fundamentales del costo directo a los que se aplicara
el nuevo procedimiento son: Mano de obra (calificada y no calificada),
Equipos y Maquinaria (incluyendo por separado los combustibles y
lubricantes en el caso de proyectos viales) y los Materiales, desglosados y
tratados en la forma que se describe mas adelante.

El reconocimiento total en una determinada Estimacion de Obra a
través del presente procedimiento, sera la suma de los reconocimientos
individuales que se calculen item por item, conforme al volumen o cantidad
efectiva de la obra realizada en un determinado periodo, de acuerdo a la
siguiente expresion general:

RT = Reconocimiento total en una determinada estimacién de obra,
igual a la sumatoria de los RI.

Rl = Reconocimientos Individuales en cada item, segln los rubros
sujetos a ajuste.

Rl = Monto ejecutado del item x (FAMnc + FAMc + FAE +
FACL + FAMT),

siendo FAMnc, FAMc, FAE, FACL y FAMT los Factores de
Ajuste correspondientes al item bajo ajuste, cuya forma de calculo se
describe a continuacion:

I. MANO DE OBRA EN GENERAL

El ajuste en este rubro se realizard en el mismo mes que el Gobierno
emita un Decreto o Acuerdo estipulando una variacion en el Salario Minimo,
independientemente del plazo que haya transcurrido desde la presentacion de
Oferta y la emision del Acuerdo respectivo. Si el Acuerdo o Decreto establece
retroactividad en su aplicacion, esta condicion se aplicara igualmente en los
calculos atinentes a este procedimiento. EI primer ajuste se efectuara en el
mismo mes que se decrete la primera variacion del Salario Minimo posterior a
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la fecha de licitacion o presentacion de la Oferta. El ajuste se hara tantas
veces como variaciones se decreten en el Salario Minimo, dentro del plazo
contractual establecido, hasta su finalizacion.

Con el propdsito de simplificar la aplicacion del procedimiento, se han
unificado en un solo rubro los dos tipos de mano de obra normalmente
empleados en la ejecucion de proyectos (No Calificada y Calificada), que
se ajustaran mediante un Indice comdn ponderado, compuesto por el Salario
Minimo yel IPC.

Su incremento se reconocerd mediante la aplicacion de la siguiente
formula:

FAM = IPM ((( 0.70(S/So) + 0.30 ( IPC / IPCo0)) -
donde:
FAM = Factor de Ajuste de la Mano de Obra en general a

multiplicar por el monto ejecutado en un item determinado, en una
estimacion.

IPM = Incidencia Porcentual de la mano de obra en general en
un item dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo).

S = Salario Minimo decretado por el Gobierno, vigente
para la zona del proyecto, correspondiente al periodo de ejecucion de la
estimacion de obra bajo ajuste.

So = Salario Minimo decretado por el Gobierno, vigente
para la zona del proyecto, correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la
respectiva licitacion o recepcién de oferta o el correspondiente a la fecha de
la negociacion de un nuevo Item durante la ejecucion.

IPC = indice de Precios al Consumidor segun datos del Banco
Central de Honduras, correspondiente al mes cuando se emite el Decreto que
estipule una variacion del Salario Minimo, con posterioridad a la licitacion o
presentacion de la Oferta. El valor del IPC permanecera invariable durante
todo el periodo entre una variacion y otra del Salario Minimo
correspondiente.

IPCo = indice de Precios al Consumidor seglin datos del Banco
Central de Honduras, correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la
respectiva licitacion o recepcion de oferta o el correspondiente a la fecha de la
negociacion de un nuevo ltem durante la ejecucion.

[l. EQUIPOS Y MAQUINARIA
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Su incremento se reconocerd dependiendo de la presencia parcial o ausencia
total de divisas en el Contrato, segdn las formulas siguientes:

a)  CONTRATOS CON OTORGAMIENTO PARCIAL DE DIVISAS
(MAXIMO 51 % DE DIVISAS).

Formula de Reconocimiento:
FAE =1IPE ((R/Ro)-1) donde,

FAE = Factor de Ajuste de los Equipos y Maquinaria, en un
item dado a multiplicar por el monto ejecutado en un Item determinado, en
una estimacion.

IPE = Incidencia Porcentual del Equipo y Maquinaria en un
item dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo)

R = indice general de precios de los repuestos y partes
tomado del US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics para el
renglon de Maquinaria de Construccion y Equipo (Construction Machinery
and Equipment), del documento llamado indices de los Precios de los
Productos, vigente para el periodo de la estimacién de obra bajo ajuste.

Ro = indice general del precio de los repuestos y partes
tomado de US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, para el
renglon de Maquinaria de Construccion y Equipo (Construction Machinery
and Equipment), del documento llamado indices de los Precios de los
Productos, correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la respectiva
licitacion o recepcion de oferta o el correspondiente a la fecha de la
negociacion de un nuevo Item durante la ejecucion.

En el caso que no se disponga oportunamente de este indice generado en el
exterior, se empleara el indice mas actualizado de que se tenga informacion y
posteriormente se podran efectuar los ajustes pertinentes.

Las cantidades correspondientes a la Clausula Escalatoria o Ajuste de Precios
no formaran parte del monto de los contratos para efectos de otorgamiento de
divisas; es decir que el Ajuste de Precios se pagara en todo caso en moneda
nacional (Lempiras).

b) CONTRATOS SIN OTORGAMIENTO DE DIVISAS
Férmula de Reconocimiento

FAE = IPE ((DV/DVo)-1) donde,
FAE, IPE son los mismos conceptos descritos en el inciso a)
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precedente.

* Dv = Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra,
Lempira: US $ emitida por el Banco Central de Honduras, correspondiente al
periodo de la estimacién de obra bajo ajuste.

* DVo = Valor de la divisa, 0 tasa cambiaria de compra,
Lempira: US $ emitida por el Banco Central de Honduras, correspondiente a
la fecha de 15 dias antes de la respectiva licitacion o recepcion de oferta o el
correspondiente a la fecha de la negociacion de un nuevo Item durante la
ejecucion.

* Una vez que la ONCAE realice las validaciones del caso, la
Divisa como Indicador de Alza podra sustituirse integramente por el indice de
Repuestos (IR) que en un futuro se emita en el Boletin de la CHICO o
mediante las respectivas Certificaciones de Precios, como un valor mas
representativo de las variaciones que en el mercado local experimentan los
Repuestos, llantas, partes y otros conceptos afines al Equipo y Maquinaria,
empleada en la ejecucion de las obras.

I1l. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

El ajuste de este rubro se aplicara exclusivamente a los proyectos de obras
viales y afines (carreteras, puentes y urbanizaciones), donde es intensivo el
uso de equipos y maquinaria pesada. Su incremento se reconocera
mediante la aplicacion de la siguiente férmula:

FACL= IPCL ((D/Do)- 1) donde:

FACL = Factor de Ajuste de los Combustibles y Lubricantes, a
multiplicar por el monto ejecutado en un item determinado, en una
estimacion.

IPCL = Incidencia Porcentual de los Combustibles y
Lubricantes en un item dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales
anexo).

D = Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del
Proyecto, decretado por el Gobierno, correspondiente al periodo de ejecucion
de la estimacion de obra bajo ajuste.

Do = Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del
Proyecto, decretado por el Gobierno, correspondiente a la fecha de 15 dias
antes de la respectiva licitacion o recepcion de oferta o el correspondiente a la
fecha de la negociacién de un nuevo ltem durante la ejecucion.
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IV. MATERIALES

Formula de Reconocimiento:

FAMT = IPMT ((MAT/MATo)-1) donde,

FAMT = Factor de ajuste de los Materiales, a multiplicar por el
monto ejecutado en un item determinado, en una estimacion.

IPMT = Incidencia Porcentual de los Materiales en un item
dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo)

MAT = Precio del Material o Canasta de Materiales (suma

ponderada de sus precios individuales) mas representativos o afines al Item,
vigente para el periodo de la estimacion de obra bajo ajuste o al precio al que
se haya adquirido con el anticipo o bajo la modalidad de material almacenado
0 en bodega.

MATo = Precio del Material o Canasta de Materiales (suma
ponderada de sus precios individuales) mas representativos o afines al Item,
correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la respectiva licitacion o
recepcion de oferta o el correspondiente a la fecha de la negociacion de un
nuevo ltem durante la ejecucion.

Para establecer los precios de los materiales sujetos a reconocimiento, la
cotizacion o valor a utilizar sera siempre en las mismas condiciones, en la
misma zona geografica mas cercana a la obra y con idénticas caracteristicas
durante toda la vigencia del contrato, a fin de evitar distorsiones y mantener la
consistencia en los céalculos. En el caso de productos asfalticos, la
confrontacién de precios se hara -en puerto de entrada al pais o en refineriall,
segun corresponda. Cuando fuere posible, dichos precios deberan provenir de
fuentes oficiales del mismo Gobierno, pudiendo ademas emplearse al efecto el
rango de precios promedio o Tendencia Media que contiene el Boletin o las
Certificaciones de Precios que periédicamente emite la Camara Hondurefia de
la Industria de la Construccion (CHICO). Si se produjeren variaciones en los
impuestos, estos se reconoceran por separado, previa investigacion y analisis
especial que efectuara el Gobierno.

Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y
gue pueden seleccionarse para integrar la —canasta representativa de un iteml
en proyectos viales se limitaran especificamente a los siguientes: cemento tipo
Pértland, cal, acero, productos asfalticos (cementos asfalticos, asfaltos
rebajados o asfaltos especiales), alambre de puas, explosivos, gaviones,
neopreno, elementos prefabricados de concreto, tuberias de cualquier tipo,
pintura y sefiales viales. Solamente en los contratos de construccion de
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puentes, cajas u otras estructuras mayores de drenaje, se efectuard el ajuste de
precios incluyendo ademas la Madera, arena y grava como Indicador de Alza,
bajo el mismo procedimiento descrito anteriormente. Cualquier otro material
no comprendido en el listado anterior, no serd sujeto de reconocimientos o
ajustes en las obras viales y sus alcances deberan ser considerados por los
Licitantes en sus distintos precios unitarios de oferta. Ver cuadro Anexo con
consumo predeterminado de materiales clave en los proyectos viales.

Dada la sensibilidad y repercusiones en el ajuste, para el caso especial
de los diferentes productos asfalticos, cemento o la cal utilizados en proyectos
de pavimentos, estabilizaciones u otros trabajos similares, o en el caso del
cemento tipo Portland empleado en estructuras de gran magnitud, su consumo
por unidad de medida (rendimiento) para encontrar su peso o influencia en la
composicion porcentual del item ( Incidencia Porcentual IP ) y su ajuste por
unidad de medida, se determinard unicamente en funcion de la formula de
trabajo especifica que se derive del respectivo disefio de proporciones de
mezcla que certifique el Supervisor encargado para ese proyecto. Los precios
de estos u otros materiales deberan ser obtenidos directamente de fuentes
confiables y objetivas.

Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y
que pueden seleccionarse para integrar la -canasta representativa de un item o
proyectol en proyectos de Edificaciones y obras afines, seran listadas
predeterminadamente en cada item pero su distribucion, peso o incidencia en
este rubro serd obtenida de la respectiva Ficha de Costos presentada por el
Contratista con su oferta, a objeto de buscar la mayor exactitud y similitud
posible con el trabajo a desarrollar. Esta distribucion se hara sumando los
costos de cada uno de los materiales previamente listados, con lo cual se
obtendra el 100% de los materiales clave seleccionados; luego el costo de
cada material se dividira entre este total sumado, para obtener el
correspondiente peso relativo o participacion porcentual, la cual finalmente
se reducira o referird al Porcentaje global o Incidencia Porcentual que el
Cuadro general sefiale en forma fija para ese Item, en el renglon de
Materiales. Tales materiales clave incluyen entre otros: cemento, acero,
laminas de distinto tipo, canaletas, accesorios eléctricos y sanitarios, madera,
agregados pétreos, ventaneria, material selecto, pisos varios, ceramica,
ladrillo, bloques, luminarias, pinturas, tuberias, ductos, accesorios tipo, etc.
Cuando en un mismo item de obra se presenten varios elementos del mismo
tipo (p.e. varios tipos de varilla de acero en un mismo concepto), se elegira
uno o hasta tres elementos que sean los méas representativos o con mayor
peso o influencia en el item, a objeto de simplificar los célculos y la
consecuente aplicacion del procedimiento.

Cuando el Contratista utilice elementos estructurales prefabricados de
alta complejidad (vigas pre — esforzadas, columnas, y otros productos
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similares), que por razones especiales el Contratista no fabrique en sus
planteles o en el sitio de la Obra, tal como lo ofertd y lo reflejo en sus fichas
de costos, si no que ya en el desarrollo del proyecto le compre a un proveedor
determinado, previa autorizacion escrita del Supervisor y el Contratante, los
calculos para su ajuste de precios en funcién de las cantidades consumidas en
obra y usando los precios finales del proveedor, se hardn tomando en cuenta
la relacidn resultante de dividir el diferencial de precios finales del proveedor,
entre el Factor de Sobrecosto FS o de Indirectos que el propio Contratista
haya considerado en las Fichas de Costos de su Oferta, para el Item en
cuestion, asi:

Precio utilizado para Ajuste: ( Precio actual - Precio oferta) / FS
Ajuste = Precio de Ajuste x Cantidad de Obra consumida en el
periodo

Lo anterior en virtud que no se efectla ningln ajuste en la porcion de
los gastos indirectos. A estos propdsitos, el Gobierno efectuara las revisiones
e investigaciones que considere necesarias y el Contratista deviene obligado a
brindar todas las facilidades del caso

Cuando se utilice Concreto Premezclado en cualquier tipo de elemento
0 estructura, independientemente de su complejidad o magnitud, (soleras,
zapatas, muros, columnas, vigas, etc.), la llamada “Canasta de Materiales”
fijada para denotar los Ajustes en el renglon de los Materiales, se sustituira
directamente por el Precio del Concreto Premezclado que figure en el Boletin
de la CHICO, como indice para ajustar dicho renglon.

El ajuste en Equipos o aditamentos especiales que se incorporen a la
obra, tales como ascensores, aires acondicionados, equipos de seguridad,
aparatos electrénicos o de telecomunicaciones, luminarias no convencionales,
articulos suntuarios, pintura vial, sefiales viales y otros bienes especializados
similares, los cuales no puedan ser certificados la variacion de precio por la
CHICO entonces se hard por medio de la variacion en la Divisa (tasa
cambiaria de compra Lempira : US$), entre la fecha del compra del bien y el
valor ofertado originalmente, agregandole un dos por ciento (2 %) anual
aplicado proporcionalmente si fuere el caso, para cubrir la propia inflacion en
el pais de origen, siempre y cuando haya transcurrido al menos noventa dias
calendario entre la presentacion de la Oferta y la compra del bien.

Los valores de los indices de ajuste y los precios de los Materiales
representativos para un proyecto en particular, de la naturaleza que fuere,
deben ser obtenidos de una misma fuente confiable y con iguales
caracteristicas, a fin de mantener la homogeneidad y consistencia del
procedimiento, a lo largo del desarrollo de la obra.
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Los Materiales que sean adquiridos para ser almacenados o colocados en
Bodega se ajustaran o escalaran Gnicamente en el periodo comprendido entre
la fecha de presentacion de la Oferta y la fecha de adquisicion del bien. Se
exceptuan de reconocimiento o ajuste de precios aquellos materiales que de
alguna manera hubieren sido obtenidos en calidad de Donacién, o que sean
suministrados directamente por el Contratante.

B) Si en el mismo periodo que abarque una determinada estimacion de
obra se suscitan dos o mas valores de los indices de Ajuste (Indice de Precios
al Consumidor, Salario Minimo, precio del Diesel, valor del indice de
Equipos y Maquinaria del US Department of Labor, valor de la Divisa,
Materiales representativos, etc. ) se debera efectuar una ponderacién de dichos
valores, de acuerdo a su respectiva duracién en el periodo de la estimacion de
obra bajo ajuste, a fin de obtener un Unico valor que sirva en el indice
respectivo.

C) Los calculos en las formulas de ajuste se realizaran con un maximo de
cuatro (4) cifras significativas a la derecha del punto decimal (diezmilésima),
haciendo las aproximaciones del caso. Para obtener el valor final del ajuste en
Lempiras, se aproximaran los calculos resultantes a la segunda cifra decimal
(centésima).

D) Cuando se ejecute obra mas alla del plazo contractual establecido, bajo
el régimen de Multa o Penalizacion de acuerdo al contrato, los valores de los
indices de Ajuste y de los precios de los materiales y servicios a utilizar hasta
la completacion del contrato, seran los vigentes a la fecha de vencer el Gltimo
plazo que haya estado protegido contractualmente con la aplicacion de la
Clausula Escalatoria o Ajuste de Precios, conforme lo indicado en la Ley de
Contratacion del Estado. En el caso que se negocien precios unitarios para
nuevos items que deban ser incorporados a la Lista de Cantidades (Presupuesto
de la obra) por no figurar en los cuadros de la Oferta original, los valores base
o de origen para los indices de Ajuste aplicables a estos nuevos items, seran
los prevalecientes a la fecha o mes en que se haya producido dicha
negociacion.

En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen 51% 0 mas del
monto total del contrato, se aplicard el siguiente mecanismo de ajuste de
precios:

No Aplica
Los montos autorizados en cada estimacion de obra, antes de las
deducciones por concepto de anticipo, se deberan ajustar aplicando el
respectivo factor de ajuste de precios a los montos que deban pagarse en
cada moneda. Para cada moneda del Contrato se aplicard por separado
una férmula similar a la siguiente:
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P.=A.+B. (Imc/loc) en la cual:

Pc  es el factor de ajuste correspondiente a la porcién del Precio del
Contrato que debe pagarse en una moneda especifica, "c";

Ac y Bc son coeficientes® estipulados en las CEC que representan,
respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del Precio
del Contrato que deben pagarse en esa moneda especifica "c", e

Imc es el indice vigente al final del mes que se factura, e Iy €s el
indice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 dias antes de
la apertura de las Ofertas; ambos indices se refieren a la moneda “c”>

Los coeficientes para el ajuste de precios son:

@ El procedimiento para reconocimiento de mayores costos 0 ajuste

de precios se hard mediante la formula que se describe en el
acuerdo Presidencial No. A-003-2010, publicado en el No. 32,118
del Diario Oficial La Gaceta de fecha 20 de enero del 2010.

La supervision verificard y revisara los ajustes conforme al listado promedio
mensual de certificados extendidos por la Camara de la Construccion
(CHICO), del periodo comprendido de la respectiva estimacion y quince dias
antes de la presentacion de la oferta.

! La suma de los dos coeficientes, A y B, debe ser igual a | (uno) en la férmula correspondiente a cada moneda.
Normalmente, los dos coeficientes seran los mismos en todas las férmulas correspondientes a las diferentes monedas,
puesto que el coeficiente A, relativo a la porcidn no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimacion
aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables.
La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato.
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CGC48.1

El monto de la indemnizacién por dafios y perjuicios (Multa) para la
totalidad de las Obras es:

ParaT-1y T-3 L. 6,800.00

por dia. Para C-1y C-2: L.

5,100.00 por dia. Para T-2

L. 3,400.00 por dia.

Se establecen las siguientes sanciones, notificandole al contratista, de
conformidad al procedimiento correspondiente, y se descontara de la
estimacion mensual mas préxima, asi:

Por no portar la imagen corporativa del Contratante (cascos, vallas,
rotulos y por no colocar y/o mantener las vallas de identificacion de
proyectos, sefializacion de peligro, tales como cintas de seguridad a
ambos lados de las excavaciones y/o rotulacion, o por utilizar
propaganda en la maquinaria que utiliza sin la autorizacién del
contratante L 1,000.00 lempiras diarios, hasta que estas hayan sido
solventadas.

Por no cumplir con el plan de rutas alternas y su publicacion en un
periodico de mayor circulacion en la ciudad, L1, 000.00lempiras
diarios, hasta que cumpla con dichos requisitos.

La no existencia fisica de la Bitacora en la Obra, hard acreedor al
Contratista de una sancion equivalente 500.00 lempiras por cada dia de
retraso sin menoscabo de lo que establece el CICH.

Por acopiar materiales y haber depositado ripio, maleza u otro
elemento en la calzada, aceras y/o derecho de via y no retirarlo el
mismo dia L1, 000.00 diarios.

Por no tener en la obra al personal ofrecido en la Oferta
correspondiente L

500.00 diarios, hasta que el personal propuesta sea adscrito a la obra, o
en su defecto, sustituido con otro profesional con el perfil igual o
superior al ofrecido en su Oferta.

Por no tener en la obra el equipo y/o maquinaria listo para operar en la
fecha prevista, L 1,000.00 diarios, hasta que dicha situacion hayan sido
solventadas.

De realizar, el Contratista algin cambio de personal, sin la debida
autorizacion del Contratante se haré acreedor a una sancion equivalente
al cero punto uno por ciento (0.1%) del monto del contrato; el cual serd
descontado en la Estimacion que se presenta posterior a sucedido el
hecho.
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Cualquier incumplimiento a la seccion CG-49 Subcontratos, sera
sancionado con una sancion equivalente al uno por ciento (1.0%)
del monto total del Contrato, por cada subcontrato no autorizado,
dicha sancién se hara efectiva en cualquier estimacion pendiente de
pago o cantidad adeudada al Contratista.

Por atraso en el avance de la obra y Programa de Trabajo Fisico y

Financiero del Provecto, se aplicara la multa que se establece en el

parrafo anterior.
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Seccion VIIL Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

1.1 TRAZADO Y MARCADO

111 Definicion

El trabajo que El Contratista debera ejecutar, consistira en el replanteo y marcado sobre el
terreno, de lineas y areas donde se va a construir la obra, incluyendo los puntos de control
que definirdn el sitio especifico y la elevacion de éste, para contar con el marco de
referencia sobre el cual se desplantara o se colocaran los elementos de la obra por construir
de todos los sistemas que componen el proyecto.

1.1.2 Alcance

El Contratista debera proceder al asentamiento en el campo vy sobre el terreno, de todos los
puntos mostrados para ese fin en los planos del disefio; mismos que constituyen la
referencia y control que tendrd que respetar para desplantar la obra o instalar algln
elemento. Para esto deberd, basado en los datos proporcionados y auxiliado de transito,
nivel de precisién, cinta métrica y estadia, determinar la ubicacion especifica, tanto en el
plano horizontal como vertical de cada uno de los puntos que sean necesarios; procediendo
a establecer su definicion mediante el establecimiento de trompos y estacas que deberan
estar ligados entre si, de acuerdo a las cotas y referencias de nivel mostrados en los planos.

Las distancias de un punto a otro que constituyen los ejes de construccién deberan ser
escritas en reglas de madera clavadas al lado de cada punto, lo mismo que su elevacion.

En el area del complejo de usos maltiples los trabajos comprenden el trazado de precision
en el terreno para la planta del edificio, canchas y plaza, cuidando de cumplir con el plano
de emplazamiento, tanto en el sentido horizontal como en el vertical, por medio de la
ubicacién de todos los ejes y niveles. Asimismo, incluye el control de alturas en el
replanteo de lineas de tuberias y otros conductos. Incluye la instalacion de sefiales
provisionales o definitivas tales como estacas, mojones y referencias permanentes de
concreto; la identificacion y sefializacion adecuada asi como su mantenimiento,
conservacion y reposicion cuando sea necesaria, hasta la terminaciéon y recepcion de los
trabajos.

El Contratista deberd basarse en los puntos de referencia y nivel (puntos de control
horizontal y vertical) indicados en los planos topograficos y planos de conjunto, para
establecer sus propios puntos auxiliares de referencia y control topografico.

Todo el replanteo y marcado de la obra, deberd quedar bien claro y comprensible de tal
manera que pueda permitir la revision o chequeo en forma rapida por parte del Ingeniero
supervisor.

El Contratista someterd el replanteo a la aprobacion del Gerente de Obra, sefialando las
referencias principales que mantendra como base de posteriores replanteos parciales. El
Contratista iniciara la obra hasta que haya sido aprobado el replanteo en el terreno.

El Contratista tendrd que mantener el replanteo y marcado completo de las obras hasta el
fin de la construccion de las mismas.
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1.1.3 Medicion v Forma de Pago

A menos que se indique lo contrario en las cantidades de obra, no se hard pago por
separado por replanteo y marcado. El contratista debera considerar el costo de la mano de
obra, equipo, materiales y demas costos indirectos necesarios para realizar el trazado y
marcado de las obras, en los precios unitarios ofertados.

1.2 DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE

1.2.1 Alcance

Todas las estructuras de pavimento existente que estén dentro del area intervenida seran
removidas de acuerdo a lo indicado por el encargado de la obra. Se demoleran por medios
mecanicos, manuales, neumaticos o una combinacion de medios.

1.2.2 Procedimiento

Las estructuras a demolerse deberan romperse o quebrarse en fracciones que no excedan
aproximadamente un pie cubico de volumen. Todos los materiales producto de la
demolicion deberan ser removidos y acarreados a nuevos sitios para posible reutilizacion o
a botaderos; en ambos casos con la aprobacion previa del Ingeniero.

1.2.3 Eorma de Pago

Este concepto se pagara por metro clbico al precio unitario de contrato y serad
compensacion total por el uso de materiales, mano de obra y equipo.

1.3 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO
1.3.1 Definicion

Este concepto es aplicable solamente para los trabajos en estructuras importantes de
concreto o donde se pida su precio unitario. No aplica para los trabajos especificados en el
Capitulo 4.

El trabajo a realizar consistira en el relleno de aquellos volimenes que por diferentes
razones atinentes al desarrollo de las obras del proyecto o bien a la normal y completa
realizacién de las mismas, sea necesario rellenar con material selecto, mediante el vaciado
y compactacion de suelo en el vacio indicado por el Ingeniero Supervisor, pero normal y
regularmente requerido y especificado tanto en aquellos sitios excavados y en donde
posteriormente se hayan desplantado elementos estructurales componentes de las obras del
proyecto.
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1.3.2 Alcance

El Contratista debera realizar el relleno de los espacios requeridos, utilizando para ello un
material previamente seleccionado proveniente de algun préstamo especial, de acuerdo a lo
definido y al procedimiento expuesto.

1.3.3 Pr imient

Cualesquiera que fuesen los casos, el procedimiento y los resultados obtenidos en la
realizacion de este concepto deberan estar de acuerdo a lo establecido con el Relleno
compactado con Material del Sitio y Excavacion en Préstamo.

1.34 Materiales

El material a utilizar en este tipo de relleno debera ser de calidad aceptable, libre de
terrones, materia vegetal o de cualquier otra sustancia extrafia y deberad provenir de fuentes
previamente aprobadas por el Ingeniero Supervisor.

Ademas de lo anterior, el material debera tener una buena graduacion, aceptado de acuerdo
al caso y previa aceptacion del encargado de supervision, que el 100% del material pase el
tamiz de 3 pulgadas.

El material no debera contener mas del diez por ciento (10%) que pase el tamiz No. 200.
De igual modo, la porcién del material que pase el tamiz No. 40, deberd tener un
limite liquido no mayor de veinticinco ( I.I. < 25) y un indice de plasticidad no mayor
deseis(IP< 6).

El material sobrante de la excavacién deberd ser trasladado y colocado a sitios de
disposicion aprobados por el encargado de supervision y lo mismo se debera hacer con el
material selecto sobrante, si el contratista no considera su uso inmediato o su traslado a
sitios de almacenamiento de materiales. No se hard pago adicional por esta labor.

1.35 Medicién y Forma de Pago

La medicion del volumen de trabajo ejecutado bajo este concepto sera hecha utilizando los
limites y las profundidades o las dimensiones indicadas y previamente medidas al inicio de
la actividad, determinando tres dimensiones cuando sea un relleno adyacente a una
estructura, o utilizando el método del area transversal promedio de la seccion.

El pago por la realizacion de este concepto serd hecho por metro cibico de material selecto
compactado segun lo especificado, pago que sera la compensacion plena por suministrar,
cortar, cargar, transportar, humedecer, colocar y compactar el material selecto necesario
para el relleno, asi como toda la mano de obra, equipo y cualquier herramienta o
imprevisto requerido para la satisfactoria realizacion de la actividad.

14 CAJAS DE REGISTRO

141 Descripcion

Esta actividad consiste en la construccion de una caja de inspeccion de dimensiones
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especificadas en los planos o definidas por el encargado de supervision. Su funcion es la
misma de la de un pozo de inspeccion, pero se construye en forma de caja para alturas
menores de 1.2 metros, y pueden ser de dos tipos, para calles peatonales para calles
vehiculares. La Unica diferencia entre ellas es su losa superior y tapadera.

La caja de inspeccion consiste en una losa inferior de concreto reforzado con su
respectiva media cafia, paredes de bloque reforzadas y todos los aguajeros del bloque
fundidos con concreto, repellada y pulida tipo pila en su interior, su casquete y tapadera
de concreto reforzado para las cajas en calles no vehiculares y con tapadera metalica en
calles vehiculares. Los componentes antes mencionados deberan construirse de acuerdo
a las especificaciones respectivas de concreto, paredes de bloque y repellos y pulidos.

Todo lo anterior deberd tener las dimensiones indicadas y colocarse de acuerdo a las
lineas y niveles indicados en los planos, si este es el caso.

Todos los movimientos de tierra necesarios para llevar a cabo la construccion de la caja
de inspeccidn, deben ser considerados como parte de la actividad.

142 Materiales

Los materiales deben tener las siguientes caracteristicas:

e Concreto: f'c 210 kg/cm2

e Acero fy: 2800 kg/cm2

e Mortero de cemento y arena 1:4

e Los bloques de concreto seran de 15X20X40 cm y deberan tener un acabado
perfecto, libre de quebraduras y de toda materia extrafia que pueda afectar la
calidad, duracién y apariencia, segun la norma ASTM C129.

1.4.3 Medicién v forma de pago

Se medira por unidad terminada y aceptada por el encargado de supervision. Se pagara
al precio estipulado en el contrato sin importar su altura hasta un maximo de 1.20
metros. Dicho precio debera incluir todos los costos de la limpieza y destronque, trazo y
marcado, excavaciones, rellenos, caja de inspeccion y el botado de cualquier material de
desperdicio.

15 CONCRETO
15.1 Alcance

El trabajo definido en este Capitulo, consistira en el suministro de todo el equipo, material,
mano de obra y cualquier otro imprevisto necesario para la dosificacion, manufactura,
transporte, colado, vibrado, proteccion y curado del concreto que con fines de construccién
de las estructuras del proyecto, se requiera del Contratista.
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152 Composicion

El concreto debera estar compuesto de cemento Pértland, agua, agregados finos, gruesos, y
aditivos inclusores de aire cuando se requieran. Se exigira uniformidad de color de las
superficies expuestas, incluyendo areas en las cuales las imperfecciones en el nuevo
concreto han sido resanadas. Solamente deberan usarse aquellos materiales o mezclas de
materiales que den como resultado un color uniforme de las superficies expuestas.

1.5.3 ment
a) Tipos

El cemento debera ser del Tipo | de baja alcalinidad de conformidad de ASTM C-150,
“Specification for Portland Cement” a menos que se apruebe de otra manera.

Cuando se requiere usar cemento de fraguado rapido, éste llenard los requisitos de la
ASTM C-150 Tipo Ill o C-175 tipo IlI-A. EI cemento de fraguado rapido se usara
solamente con la aprobacion del Supervisor.

b)  Almacenamiento

El cemento se enviara al sitio de la obra en sacos fuertes que llevaran impreso el tipo de
cemento, el nombre del fabricante y su peso neto, los sacos abiertos o recibidos en malas
condiciones seran rechazados.

El cemento en sacos que serd almacenado en el sitio, no deberd de apilarse a una altura
mayor de 14 sacos para un almacenamiento corto no mayor de 30 dias, y para un periodo
mayor, no mas de 7 sacos uno sobre otro. Inmediatamente después de ser recibido el
cemento en el sitio de las obras, éste debera almacenarse bajo techo tomando las
precauciones necesarias para prevenir la absorcion de la humedad.

154 Aditivos
a) Aditivos Inclusores de Aire

Los aditivos inclusores de aire deberan llenar los requisitos de ASTM C-260,
“Specification for Air Entraining Admixtures for Concrete”. Los aditivos inclusores de
aire deberan ser agregados en la mezcladora. La cantidad del agente inclusor de aire usado
en cada batida debe ser tal que produzca la inclusion del porcentaje de aire en el concreto
al momento de descargar la mezcladora que se muestra en la siguiente tabla:

Agregado Grueso Total de Aire, Porcentaje por
Tamafo Méaximo Volumen de Concreto
Pulgadas A _menos_que se indigue de otra
maner
1% 50 +1

Ya 60 +1
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Pruebas de campo para inclusién de aire en concreto podran ser efectuadas por el
Contratista a solicitud del Ingeniero Supervisor de acuerdo a ASTM C-231 “Test Method
for Air Content of Fresh y Mixed Concrete by the Pressure Method”.

b)  Aditivos Reductores de Agua

Los aditivos reductores de agua debera llenar los requisitos de ASTM C-494,
“Specification for Chemical Admixtures for Concrete”, Tipo A 6 D. La cantidad de
aditivo reductor de agua usado deberd estar de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

¢) Otros Aditivos

Otros aditivos para remediar deficiencias en la granulometria de los agregados solamente
podran ser usados previa aprobacion escrita.

d) Aprobacién

El tipo y calidad de los aditivos deberan ser sometidos para su aprobacion a mas tardar 30
dias antes del inicio de las obras de concreto.

1.5.5 Agua

El agua usada en la preparacién del concreto debera ser fresca, clara y libre de sustancias
nocivas tales como aceite, acidos, alcalis, sales 0 materia organica.

156  Agregados

a) Generalidades

Los agregados finos y gruesos deberan de llenar los requisitos generales de granulometria
y caracteristicas técnicas del ASTM C-33, “Specifications for Concrete Aggregates . Los
agregados consistiran en particulas libres de impurezas, duras y resistentes, de consistencia
uniforme, debiendo ser separadas en las siguientes graduaciones ASTM de acuerdo al
grupo de tamafio nominal:

ASTM Numero de Tamarfio Tamafio Nominal del
Agregado
Agregado fino (arena) 3/8” hasta No. 100
Agregado grueso
No. 67 3/4” hasta No. 4
No. 4 1%” hasta 3/4”

La forma de las particulas de los agregados finos y gruesos debera ser generalmente
esférica o clbica mostrando por lo menos dos caras fracturadas y libres de particulas
planas y delgadas, o particulas alargadas, barro, arcilla, alcali, materia organica y
sustancias nocivas.
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b)  Punto de Aceptacion
El punto de aceptacion de los agregados sera en la planta de mezclado.

¢) Fuente

El Contratista debera proporcionar resultados de pruebas certificadas de que los agregados
finos y gruesos rednen los requisitos de ASTM C-33, “Specification for Concrete
Aggregates”.

d) Tamafio Maximo

El tamafio maximo de los agregados gruesos a usarse en las diferentes partes de la obra
sera 1%” a menos que se indique lo contrario.

e)  Agregado fino para mortero y lechada
El agregado sera bien graduado siguiendo las normas ASTM C-136.

f) Manejo y almacenamiento de los agregados

Los agregados se mantendran limpios y libres de otras materias durante su transporte y
manejo. Se mantendran separados uno del otro en el sitio hasta que sean medidos en tandas
y colocados en el mezclador.

A menos que sean cernidos Yy apilados por tamarfio en el sitio de la obra, los agregados se
apilaran en tal forma que no se produzca segregacion de acuerdo a lo establecido en las
normas de la ACI - 614.

1.5.7 M r Pr

Se haran las pruebas sobre granulometria y contenido de humedad de acuerdo con las
normas ASTM aplicables.

a)  Agregado fino

Cualquier entrega de agregados finos hechos durante el progreso del trabajo que muestre
una variacion mayor de 0.20 en Modulo de Finura comparado con el de la muestra
aprobada, sera rechazado o, en opinidn del Supervisor, podra ser aceptado sujeto a que se
hagan los cambios necesarios en las proporciones del concreto por razones de la falta de
cumplimiento con los requerimientos de esta Seccion. Cualquier alza de costo incurrida
por el Contratista debido a estos cambios en las proporciones serd asumida por él.
Sustancias dafiinas no seran permitidas en los agregados en exceso de las siguientes
cantidades:

Material Limite Permisible
Terrones de arcilla 05% a 1.0%
Carbon y Lignitas 0.25% a 1.0%

Material mas fino que el tamiz No. 200 2.0% a5.0%
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Cuando sea requerido por el Supervisor, los agregados finos serdn examinados para
determinar impurezas orgénicas (ASTM-Designacion C-40) y estos no deberdn mostrar un
color més oscuro que el color corriente. Si el Supervisor requiere que los agregados finos
sean sometidos a prueba de salinidad ASTM C-88, se someteran a cinco ciclos de la
prueba de salinidad con sulfato de sodio, conforme a los siguientes requisitos:

Limite Permisible
Pérdida promedio de peso 8.0% a 12%

El agregado fino debera ser arena natural, dura, densa, durable y limpia la que cumplird
con la graduacion siguiente:

Tamiz % que pasa
%" (95 mm) 100
No.4  (4.75 mm) 95 -100
No. 8 (2.36 mm) 80 -100
No. 16 (1.18 mm) 50 - 85
No. 30 (0.60 mm) 25- 60
No. 50 (0.30 mm) 5-30
No. 100 (0.15 mm) 0-10

b)  Agregado grueso

Antes de comenzar la construccion, el Contratista deberd someter al Supervisor para su
aprobacion, una muestra del agregado grueso que él piensa utilizar y también sometera
cuatro pruebas de tamiz de muestras diferentes del material tomado, tomadas de la misma
fuente.

No se presentaran en los agregados gruesos sustancias dafiinas en exceso de las cantidades
siguientes:

Limite Permisible (Porcentaje
por Peso) Recomendado

Maximo
Fragmentos suaves 2 5
Carbon vy lignitas 1/4 1
Terrones de arcilla 1/4 1/4
Material mas fino que el tamiz 200 1/2 1

Cuando el material mas fino que el tamiz No. 200 consista esencialmente de polvo de roca,
la cantidad maxima permitida podra ser aumentada a 3/4 y 1 1/2% respectivamente. Si el
Supervisor requiere que los agregados gruesos sean sujetos a pruebas de sanidad, ASTM
C-88 se sujetaran entonces a cinco ciclos de la prueba de salinidad con sulfato de sodio,
conforme a los siguientes requisitos:
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Limite Permisible

Recomendado Maximo
Pérdida promedio de peso 12 15

Todos los agregados seran almacenados de tal forma que se evite la inclusion de materiales
extrafios en el concreto. Siempre que sea necesario, se haran pruebas del contenido de
humedad, por o menos una vez por cada dia de mezclado.

El agregado grueso podré ser natural o piedra triturada con la granulometria siguiente:

JTamiz % que pasa
1%” (37.5 mm) 100
17 (25.4 mm) 95 -100
¥ (19.0 mm) 60 - 90
¥%” (9.5 mm) 0-55

El Tamafio maximo del agregado grueso sera de 1 %™, pero en ningln caso mayor que un
cuarto (¥a) del espesor minimo del elemento a construir o aquella que permita que el
concreto pueda ser colocado sin dificultad en todos los lugares que circunda el refuerzo y
pueda llenar las esquinas del molde.

¢) Concreto

Las proporciones de cemento, agregados y agua necesarios para producir un concreto
conforme a estas especificaciones seran determinadas por medio de pruebas de laboratorio
efectuadas por el Contratista con el cemento y agregados a usarse en el trabajo. Con
anterioridad al comienzo del trabajo de concreto, el Contratista sometera para aprobacion,
muestras de los materiales que se propone usar y someter por escrito para su aprobacién
las proporciones para las mezclas del concreto. Esta solicitud estara acompafiado por un
reporte en detalle de un Laboratorio de materiales (previamente aprobado por el
Ingeniero), indicando por lo menos tres contenidos diferentes de agua para la resistencia a
compresion del concreto a los 7 y 28 dias respectivamente que se haya obtenido
empleando el material propuesto.

Las resistencias a la comprensién se determinaran probando cilindros estandares de 6” x
12” hechos y curados de acuerdo con ASTM C-31, “Making and Curing Concrete
Comprensive and Flexure Speciments in the Field”. Las muestras serdn probadas en
concordancia con las normas ASTM vigentes. Se tomara un numero suficiente de
cilindros a fin de obtener un registro amplio de la resistencia del concreto. EIl Ingeniero
Supervisor mantendra una inspeccion de control constante del concreto relativa a los
procedimientos y/o calidad del mismo.
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1.5.8 Dosificacion del Concreto

a) Disefo de la Mezcla

Las proporciones de todas los materiales que forman parte del concreto serdn indicadas por
el Contratista de acuerdo con los procedimientos de ACI 211.1-77, “Recommended
Practice for Selecting Proportions for Normal Weight and Heavy Weigth Concrete”. El
concreto deberd ser dosificado para asegurar una mezcla uniforme plastica y trabajable
adecuada para las condiciones de colado. El concreto deberd tener la durabilidad,
impermeabilidad y resistencia de conformidad con los requerimientos de las estructuras
cubiertas por estas especificaciones.

b)  Revenimiento

El revenimiento del concreto al momento del colado debera ser de 2 a 4 pulgadas medido
de acuerdo a ASTM C-143, “Slump of Portland Cemente Concrete”. La cantidad de agua
usada en el concreto deberd regularse en la forma requerida para garantizar concreto de la
consistencia apropiada y tomar en consideracion variaciones en el contenido de humedad
de los agregados. No se permitira la adicion de agua para compensar el fraguado del
concreto antes del colado del mismo. Se requerird uniformidad en la consistencia del
concreto de batida a batida.

c) Resistencia del Concreto

A menos que se especifique de otra manera, todo el concreto a utilizar presentard una
resistencia a los 28 dias de al menos 210 kg /cm?.

Las pruebas seran realizadas por el Contratista de conformidad con ASTM C-39,
“Compressive Strength of Molded Concrete Cylinders”.

1.5.9 Dosificacion v Mezcl

El concreto deberd ser dosificado, mezclado y transportado de acuerdo con las partes
aplicables de ASTM C-94, “Standard Especification for Ready Mixed Concret” y ACI
304, “Recommended Practice for Measuring, Mixing, Transporting and Placing Concrete”.
El equipo debera ser capaz de dosificar por peso la proporcion de sus componentes y de
combinar los agregados, cemento, aditivos y agua en una mezcla uniforme dentro del
tiempo limite especificado y de descargar esta mezcla sin segregacion. Los aditivos seran
mezclados e introducidos a la mezcladora por separado.

a) Concreto Mezclado a Mano:

Deberd hacerse sobre un entarimado de madera previamente humedecido. Antes de
agregar el cemento, los agregados inertes deberan estar perfectamente mezclados; luego se
vertira el cemento y se mezclara hasta que todo el terciado adquiera un color uniforme,
hasta obtener una mezcla homogénea que reuna las caracteristicas indicadas de
trabajabilidad, consistencia, etc. Los materiales segregados durante el mezclado seran
separados y no se podrén usar para la fundicion.

b)  Concreto Mezclado a Maquina:

El equipo a emplearse debera preferiblemente ser de tambor y cuchillas. El tiempo vy
velocidad del mezclado deberé realizarse de acuerdo a las especificaciones de fabrica del
equipo. Se mezclaran en seco todos los materiales y luego se proporcionara agua segun lo
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especifique la dosificacion preestablecida. El tiempo de mezclado minimo serd de minuto
y medio. La descarga de concreto fresco se hara sobre un entarimado de madera limpia
previamente humedecido.

¢) Concreto Premezclado:

La elaboracién y transporte del concreto premezclado sera de acuerdo a la ASTM,
designacion C-94-69. No se aceptara concreto que esté dentro de la tolva del camién mas
de media hora, salvo cuando se usen agentes quimicos retardantes de fraguado
previamente aprobados por el Supervisor, en cuyo caso podra ampliarse el tiempo a una
hora o lo que indiquen las especificaciones de fabrica de los aditivos.

El fabricante de concreto premezclado deberd permitir, tanto al Supervisor como al
Contratista, la obtencion de muestras de los agregados para el correspondiente analisis.

1.5.10 Transporte

El concreto deberd ser transportado de la mezcladora a los encofrados tan rapidamente
como lo permitan los procedimientos que prevengan segregacion o pérdida de los
ingredientes. No deberan haber caidas mayores de 1.5 metros excepto en los casos de
empleo de equipo apropiado para evitar segregacion.

1511 Colado
a) Aprobacion

Antes de comenzar cualquier colado de concreto debera obtenerse la aprobacion del
Ingeniero Supervisor. El colado del concreto no se permitird cuando, en opinion del
Ingeniero Supervisor, existan condiciones que impidan un colado y consolidacion
apropiados.

b)  Generalidades

El concreto debera ser colado de conformidad con el ACI 614 y ACI 304, “Recommended
Practice for Measuring, Mixing, and Placing Concrete”, ACI 305, “Recommended practice
for Hot Weather Concreting”. La consolidacién del concreto colado serd de conformidad
con ACI 309 “Consolidation of Concrete”.

c) Concreto sobre Tierra o Cimentacion en Roca o sobre Concreto.

Todo concreto colado sobre tierra debera ser colocado sobre superficies limpias,
compactadas adecuadamente segun los ensayes requeridos a opinion del Ingeniero
Supervisor, humedecidas, libre de agua estancada o en movimiento. Otras superficies
sobre las cuales se colocara concreto deberan estar limpias y libres de aceite, agua
estancada o en movimiento, lodo, revestimientos objetables, desechos y fragmentos sueltos
o defectuosos. Poco antes de colar el concreto sobre o contra roca o concreto, todas las
superficies deberan ser enteramente limpiadas con el uso de chorros de aire 0 agua de alta
velocidad, escobamiento, soplete de arena u otros medios satisfactorios incluyendo
combinaciones de los anteriores.
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d) Colado del Concreto.

La altura del concreto colocado en una colada deberd llegar hasta las juntas de
construccion como se muestra en los planos o se indique.

No se colocard concreto después que haya ocurrido su fraguado inicial y no se usara
concreto retemplado bajo ninguna circunstancia. Las operaciones de vaciado de concreto
serdn continuas hasta que la seccién, panel o programa de vaciado sea completado. Si las
operaciones de vaciado de concreto deben ser inevitablemente interrumpidas, se formaran
juntas de construccidn en las ubicaciones apropiadas como aqui en adelante se especifica.

El concreto serd transportado y colocado con un minimo de manejo y por medio de cubos,
carretillas u otro equipo aprobado, el cual prevenga segregaciones de los ingredientes.

La inclinacion y longitud de las canaletas estaran sujetas a la aprobacién del Supervisor.
Los extremos de salida de las canaletas, tolvas y fajas transportadoras estaran provistos con
tabiques apropiados, para prevenir segregacion.

Los aparatos seran mantenidos limpios y lavados con agua antes y después de cada
jornada. El concreto sera depositado en los encofrados tan cerca como sea posible de su
posicion final y en ningln caso mas de 180 cm. en cualquier direccion horizontal.

No se permitira el remanipuleo del concreto.

El concreto sera colocado en capas poco profundas de tal manera que la capa anterior esté
todavia blanda cuando se afiada la préxima capa y las dos capas pueden ser vibradas
conjuntamente.

Cada capa no excederd de 45 cm. de profundidad y el tiempo que transcurra entre la
colocacion de capas sucesivas no excedera de 2 horas, si la capa anterior puede ser vibrada
de tal forma que se homogenice con la nueva.

El concreto de muros serd depositado a través de ductos pesados o canaletas de acero
galvanizado, equipadas con cabezas de tolva apropiadas. Las canaletas seran de longitud
variables, de tal manera que la caida libre del concreto no exceda de 90 cm. Donde se
requiera, se proveera iluminacién en el interior del encofrado de tal manera gue el concreto
sea visible desde la plataforma y pasadizo al punto de depdésito.

Se tomard especial cuidado en la colocacion del concreto contra los encofrados,
particularmente en angulos y esquinas para prevenir vacios, comejenes y areas rugosas y
para asegurar contacto continuo de toda la superficie de acero de refuerzo e insertos en el
concreto.

El concreto sera varillado y paleado si fuera necesario para apartar los agregados gruesos
de los encofrados.

El concreto recién vaciado expuesto sera protegido contra dafios de la intemperie y de otras
fuentes.
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e) Vibrado

Todo el concreto sera consolidado por medio de vibradores mecénicos internos aplicados
directamente dentro del concreto en posicion vertical.

La intensidad y duracion de la vibracion serd suficiente para lograr que el concreto fluya,
se compacte totalmente y embeba completamente refuerzos, tubos, conductos u otros
similares. Los vibradores sin embargo, no deberan ser usados para mover el concreto mas
que una pequefa distancia horizontalmente. Los vibradores seran insertados y retirados en
puntos separados de 45 a 75 cm. y las vibraciones serdn interrumpidas inmediatamente
cuando un aviso de mortero recién aparezca en la superficie.

El aparato vibrador deberé penetrar en la capa colocada previamente para que las dos capas
sean adecuadamente consolidadas conjuntamente pero no debera penetrar en las capas mas
bajas que han obtenido un fraguado inicial.

La vibracién sera suplementada si es necesario por varillado a mano en las esquinas y
angulos de los encofrados mientras el concreto esté todavia plastico y trabajable. Los
vibradores operaran a una velocidad no menor de 4,500 revoluciones por minuto. Cada
herramienta pesara aproximadamente 17 kilogramos y sera capaz de afectar visiblemente
una mezcla diseflada aproximadamente con una pulgada de revenimiento para una
distancia de por lo menos 45 cm. del vibrador.

Deben disponerse un nimero suficiente de vibradores para proporcionar seguridad de que
el concreto que llegue pueda ser compactado adecuadamente dentro de 15 minutos después
de colocado. Se tendran a la mano vibradores de reserva para su uso. No se hara ningun
vaciado apreciable con un sélo vibrador.

f)  Concreto colado Dentro del Agua.

El concreto podra ser colado dentro del agua Unicamente cuando se autorice
especificamente. Los métodos y procedimientos utilizados estaran sujetos a revision.

g) Impermeabilizacion

Todas las superficies de concreto enterradas o en contacto con el suelo deberan ser
impermeabilizadas con un recubrimiento a base de asfalto para aplicacién en frio.

La superficie de concreto deberd estar sana, limpia y seca, libre de polvo, grasas u otras
materias extrafias, asegurandose de que la superficie tenga una pendiente adecuada libre de
depresiones para evitar encharcamientos de agua. Se aplicaran dos manos de sika techo o
su equivalente, la primera mano serd una aplicacion rebajada con diluyente en una
proporcion 1 a 1 con brocha o rodillo y servirda como proteccién anticorrosiva previo
aplicacion de una mano de sikaprimario o similar, y la segunda mano de sikatecho sin
rebajar. El concreto debera tener una edad minima de cuatro semanas.

1.5.12 Concreto Ciclépeo

El concreto ciclopeo consistird en una mezcla de 60% de piedra limpia y 40% de
concreto simple de 210 kg/cm? con agregado méximo de 38.1 mm.
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La piedra para esta clase de trabajo deberd ser densa, sana y durable, libre de grietas y
otros defectos estructurales. No deberé estar cubierta de tierra ni sustancias extrafias que
puedan impedir su adherencia al concreto. EIl tamafio maximo de la piedra serd de 40 cm
(cuarenta centimetros) y el tamafio minimo de 10 cm (diez centimetros).

La piedra serd colocada cuidadosamente, de manera que no dafie los encofrados ni las
obras adyacentes. Todas las piedras seran lavadas y saturadas con agua antes de colocarse.

Cada piedra debera estar rodeada con un minimo de 15 cm. de concreto y ninguna piedra
estard a menos de 30 cm. de cualquier superficie externa.

Absolutamente todas las caracteristicas del concreto simple a utilizarse en este concepto,
deberén estar de acuerdo a lo especificado en los articulos anteriores.

Todo el concreto debera ser compactado a fondo por medio de vibracién interna, paleteo
y varillado durante la colocacion y deberd laborarse detenidamente alrededor del
refuerzo y en las esquinas de las formas. La intensidad de la vibracion debera ser la
suficiente para que el concreto fluya y se asiente. La vibracién se debera aplicar
uniformemente sobre la longitud del elemento y debera ser de duracion suficiente para
asegurar la entera compactacién del concreto. Paleteo y varillado durante el vaciado
deberan suplementar la vibracion. La superficie deberd estar libre de porosidades
perjudiciales y canecheras.

Los elementos de concreto deberan ser curados por un periodo no menor de catorce (14)
dias. EI método propuesto para el curado debera ser aprobado por el Ingeniero
Supervisor antes de principiar el vaciado de los elementos. Los cilindros de concreto
para pruebas deberdn ser curados en el mismo lugar con los mismos métodos usados
para curar los elementos colados con las mismas vaciadas de las cuales se tomaran las
muestras.

1.5.13 Medicion v Forma de Pago

La medicion y forma de pago al Contratista por la completa y satisfactoria realizacion de
esta actividad se hara de acuerdo a lo previsto, toda vez que el concreto quede incorporado
en la estructura en construccion.

2. PAREDES
2.1 PAREDES DE LADRILLO RAFON

211 Materiales

Los ladrillos deberan ser sélidos, sanos, bien formados, de tamafio uniforme y sin
grietas o escamas. Deberan cumplir con las normas ASTM C 62-92 C.

Los ladrillos seran construidos a maquina o a mano, bien cocidos, de dimensiones 7 cm
X 14 cm x 28 cm y resistencia a la ruptura por compresion igual o mayor de 80 Kg/cm2.
El mortero a utilizar tendra una proporcion cemento arena de 1 : 4 y deberd prepararse
de conformidad con lo estipulado en estas especificaciones.



Llamado a Licitacion

98

El mortero de cemento consistird en cemento y arena medidos en volumen de cajas de
madera, no podran ser en las siguientes proporciones:

Proporcién en Volumen

Cemento Arena
1 2
1 3
1 4

Los ingredientes seran mezclados en una mezcladora mecénica aprobada en una
superficie limpia y seca de madera, hasta que la mezcla sea homogénea en color;
entonces se agregard agua en cantidad suficiente solo para dar una mezcla trabajable y
luego le revolveran hasta lograr un compuesto perfectamente mezclado.

Se usard mortero sobre superficies que han sido completamente mojadas, dentro de una
hora después de mezclado y no se volvera a mezclar o voltear otra vez después de que
haya endurecido.

2.1.2 Construccion

Las paredes a construir para las obras de este contrato serdn del tipo, material,
dimensiones y acabados mostrados en los planos 6 como lo indique el encargado de
supervision.

Todos los ladrillos deberan ser duros, sanos, bien formados, de tamafio uniforme y sin
grietas o escamas, de conformidad con lo estipulado en estas especificaciones. Los
ladrillos a usarse deberan colocarse en las paredes como se indica en los planos. Las
paredes de ladrillos se dejardn a plomo, alineadas correctamente, con filas de ladrillo a
nivel y equidistantes. Todo el trabajo con relacidon a su colocacion se deberd realizar
por obreros experimentados en la construccion, para lo cual el Contratista debera
presentar la evidencia a la Supervisién, que los obreros que realizaran el trabajo son
experimentados y competentes.

Se presentara al Ingeniero muestras de todos los ladrillos para someterlos a aprobacién,
previamente a la colocacion.

Ladrillos rajados y alterados no se aceptaran para instalacion.

2.1.3 Medicién y Forma de Pago

El trabajo asi descrito sera medido en metros cuadrados con aproximacién de una
centésima o por unidad de obra construida segin se especifica en las cantidades de obra.
El pago se hara a los precios del contrato por toda obra ejecutada de acuerdo con esta
especificacion y aceptada a satisfaccion del Supervisor. El precio unitario debera cubrir
el equipo y herramienta, la mano de obra y el suministro y transporte de materiales, al
sitio de los trabajos, su colocacion, la ejecucion de juntas, el acabado superficial pruebas
y, en general todo costo relacionado con la correcta ejecucion de los trabajos
especificados.
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2.2 PAREDES DE BLOQUE DE CONCRETO

2.2.1 Materiales

Las unidades de mamposteria de concreto se deberan fabricar con cemento Pértland,
agua y agregados minerales. Los materiales deberan estar libres de toda materia y
sustancia que puedan causar manchas o corrosion de metal. Los bloques materiales a
emplearse deberén estar de acuerdo a las normas y condiciones siguientes:

Bloques de Concreto

Cemento
Mortero:

Lechada:

Refuerzo:

2.2.2 nstr

Del tipo Iy Il segun la norma ASTM C-90 Grado P-11; el
Contratista podra someter a consideracion del Supervisor
el uso de bloques de fabricacion local que serdn
aprobados, siempre y cuando cumplan con los siguientes
requisitos minimos: resistencia a la compresion no menor
de 70 kg/cm2 para la seccion bruta ni menor de 140
kg/cm2 para la seccion neta; absorcion a temperatura
ambiente no mayor de 20 % en 24 horas; espesor minimo
de paredes 2.5 centimetros; tamafio maximo de aridos en
la fabricacién del blogue 100 % de pase en el tamiz No.16;
libre de desportillamientos, grietas y rajaduras.

Debera cumplir la norma ASTM-C150.
Segun ASTM C - 270.

Debera ser de proporcion fluida, mezclada en proporcion:
1 cemento, 3 de arena, 2 de gravilla fina.

Las barras deben ser conformadas segin ASTM — A-615.

Los bloques se construiran de 0.40m x 0.20m x 0.20m 6 0.15 6 0.10 metros de espesor,
de acuerdo a lo indicado en los planos, seran hechos a maquina. El mortero debera ser
preparado y usado en una cantidad tal que no transcurra mas de una hora entre su
humedecimiento y su empleo en la obra.

a) Almacenaje y Andamios: Los bloques de concreto deberan almacenarse en sitio
seco, bajo techo, dispuestos en forma adecuada para protegerlos de dafios y de la
introduccion de materias extrafias y con circulacion de aire para evitar la absorcion
excesiva de humedad. El Contratista suministrard e instalard todos los andamios y
las formas de proteccion necesarias para la ejecucion del trabajo.

b) Fabricacion de Morteros: El Contratista debera emplear mortero de cemento y

arena en proporcién 1: 3 (una parte de cemento y tres de arena por volumen). El
mortero debera elaborarse dosificando los materiales por volumen. Los materiales se
mezclaran en seco, preferentemente en forma mecénica hasta que adquieran un color
uniforme; a continuacion se agregard el agua necesaria hasta obtener una pasta
trabajable. El tiempo de mezclado, una vez que se haya agregado el agua, no debera
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ser menor de tres (3) minutos. EI mortero deberd ser utilizado dentro de los 20
(veinte) minutos siguientes a su preparacion. Mortero que no cumpla esta condicion,
seré rechazado.

c) Colocacion de los Blogues: Los bloques se colocaran a plomo, a linea y con sus
juntas horizontales a nivel. Deberan colocarse secos, limpios, y libres de toda
suciedad y polvo. No se permitird el uso de blogues golpeados y tampoco el de
fracciones de bloques, cuando sea perfectamente posible la colocacion de bloques
enteros. La colocacion de los bloques de concreto se hara en forma nitida, dejando
superficies a plomo y a escuadra, de conformidad a los planos. Terminado el trabajo
de colocacion de bloques de cemento, todo sucio, basura o sobrantes de material
deberén retirarse del sitio de trabajo.

d) Juntas: Tanto las juntas verticales como las horizontales tendran un centimetro de
espesor. La relacién entre las juntas verticales con las horizontales, requerird la
aprobacion del Supervisor. Las juntas se acabaran con una siza semicircular del
mismo espesor.

e) Refuerzo: El refuerzo horizontal y el refuerzo vertical debera realizarlo el
Contratista de acuerdo a las indicaciones existentes en los planos.

2.2.3 Medicion v P

El trabajo asi descrito serd& medido en metros cuadrados con aproximacion de una
centésima o por unidad de obra construida segun se especifica en las cantidades de obra.
El pago se hara a los precios del contrato por toda obra ejecutada de acuerdo con esta
especificacion y aceptada a satisfaccion del Supervisor. El precio unitario debera cubrir
el equipo y herramienta, la mano de obra y el suministro y transporte de materiales, al
sitio de los trabajos, su colocacién, la ejecucion de juntas, el acabado superficial pruebas
y, en general todo costo relacionado con la correcta ejecucion de los trabajos
especificados.

3. ACABADOS

3.1 REPELLO Y PULIDO

3.11 Descripcién

El trabajo incluye el suministro de todos los materiales, mano de obra y equipo
necesario para cumplir a cabalidad con el trabajo de aplicar repellos, pulidos, afinados,
pasteados, confiteados y repellos gradineados con y sin color, llevando a cabo trabajos
varios relacionados, segun planos y especificaciones.

3.1.2 Materiales

1) CEMENTO: Pértland Tipo I, de acuerdo a la Norma ASTM C-150-61.
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2) CAL: La cal hidratada segun la Norma C-207-49 de la ASTM. La cal viva se debe
ajustar a la especificacion C5-59 de ASTM y debe ser apagada de acuerdo a las
instrucciones del fabricante.

3) ARENA: De conformidad a la Norma C-144-52 T. de la ASTM.
4) AGUA: Limpia y potable.

5) COLORANTES: Cuando sean indicados en los planos, seran del tipo de pigmento
inorganico (Oxido ferroso), aprobados por el Supervisor.

3.13 Ejecucion

Todo el trabajo comprendido en esta Seccidn debera corresponder en textura, acabado y
color a lo requerido en planos, en especificaciones y de acuerdo a las muestras
previamente aprobadas por el Supervisor.

Antes de proceder a la ejecucion de los repellos y pulidos, el Contratista deberd someter
a la aprobacién del Supervisor, una muestra por cada tipo de acabado. Cada muestra en
una seccion de 0.60 x 0.60 metros.

a) Repellos

Andamios: El Contratista preparara los andamios que sean necesarios cuya complejidad
dependera de la ubicacion y dimensiones de la superficie a ser repellada.

Tipo de Mortero: El Contratista empleara mortero en proporcion 1:6, una parte de
cemento y seis de arena. El mortero deberd preparase dosificando los materiales en
volumen. Los materiales se mezclardn en seco, preferentemente en forma mecénica,
hasta que adquieran un color uniforme: a continuacién se agregard el agua necesaria
hasta obtener una pasta trabajable. El tiempo de mezclado, una vez que se haya
agregado el agua, no debera ser menor de tres (3) minutos.

El mortero siempre debera ser utilizado dentro de los veinte (20) minutos siguientes a su
preparacion. Mortero que no cumpla esta condicién, serd rechazado. La arena sera
cernida usando malla galvanizada, con cuadricula de un cuarto (1/4) de pulgada, calibre
23, montada sobre un bastidor de madera. Si el Supervisor autoriza la preparacion
manual del mortero ésta debera hacerse sobre un entablado y nunca directamente sobre
suelo y menos sobre tierra. Antes de iniciar el proceso de repellar, las paredes deberan
mojarse usando manguera.

Para lograr una superficie a plomo, el Contratista seguird el siguiente procedimiento:

Formar cintas de repello de 20 cm. de ancho, por todo el alto de la pared, aplomadas
mediante la colocacion previa de puntos de apoyo (reglas de 1 x 2.5 x 20 centimetros,
colocadas horizontalmente con mortero sobre la pared mojada, a manera de guias).

Repetir las cintas verticales de repello a una distancia aproximada de 1.80 m. Aplicar el
mortero entre cinta y cinta, usando, preferentemente una cuchara grande (10 pulgadas).
Eliminar el mortero aplicado en exceso, pasando con movimientos verticales y apoyada
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entre cinta y cinta, una rastra de madera (regla de 1% x 3” x 80” aproximadamente, con
dos agarraderas del mismo material).

Repetir la aplicacion del mortero de ser necesario y pasar nuevamente la rastra hasta
obtener una superficie aplomada y uniforme. Hacer todas las ranuras que demande el
proyecto de conformidad a los planos; resanar las ranuras. Las superficies de concreto
que deban repellarse se picaran previamente para asegurar la adhesion del mortero.

b) Textura de los Acabados

Las diferentes texturas de los acabados, seran del tipo comUnmente denominado,
pulidos, afinados, pasteados, confiteados y gradineados. Todas las texturas seran
uniformes y a plomo, igual a las muestras previamente aprobadas por el Supervisor.

b.1 Pulidos: La aplicacion de los pulidos, se debera efectuar preferentemente
siguiendo las siguientes recomendaciones:

El Contratista empleara mortero 1:1:4, una parte de cemento, una de cal y cuatro
de arena. El mortero se preparara dosificando los materiales en volumen; se
mezclaran en seco, preferentemente en forma mecénica; el mortero siempre deberé
usarse dentro de los veinte (20) minutos siguientes a su preparacién; mortero que
no cumpla esta condicion, serd rechazado. La arena se cernird usando tela metalica
montada sobre un bastidor de madera.

Mojar previamente las paredes repelladas el dia anterior. Las paredes repelladas y
no pulidas al siguiente dia, se deberan mojar diariamente hasta el momento de
aplicar el pulido. Hacer una primera aplicacion de mortero utilizando codal (llana
de madera). Emparejar la superficie con codal mediante una segunda aplicacién de
mortero. Eliminar las marcas dejadas por el codal, usando una esponja mojada,
hasta que se obtenga una superficie tersa, uniforme y a plomo.

b.2 Afinados: La aplicacion de los afinados, se deberd efectuar preferentemente
utilizando el siguiente procedimiento:

Repellar siguiendo las indicaciones del Numeral a) Repellos.

Pulir, usando solo el codal y eliminando el uso de la esponja, de acuerdo al
Numeral b.1) Pulidos.

Afinar, usando masilla de cemento (cemento y agua), inmediatamente después del
pulido. Cuando no se cumpla esta secuencia, el Supervisor rechazara el trabajo
hecho.

Rociar con agua, el afinado realizado.

b.3 Pasteados con Maquina: Deberd seguir preferentemente el siguiente
procedimiento:

Repellar de acuerdo al Numeral a) Repellos.

Pulir, utilizando Unicamente el codal y segin el Numeral b.1) Pulidos.
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b.4

b.5

b.6

Confitear, usando una maquina manual confiteadora con mortero proporcién 1:4
(una parte de cemento y cuatro partes de arena cernida en una malla con
cuadricula de ¥ de pulgada y colocada en posicidn casi vertical).

Pasar una llana metalica con movimientos uniformes hasta lograr el acabado
aprobado por el Supervisor de acuerdo a las muestras previamente aprobadas.

Pasteado a Mano: Debera seguir preferentemente el siguiente procedimiento:
Repellar conforme al Numeral a) Repellos.

Mojar, ampliamente, la superficie a ser pasteada. Preparar la masilla, mezclando
cemento con agua con un 5% de lechada espesa de cal, hasta obtener una pasta
manejable. Aplicar la masilla usando codal y con éste mismo mediante
movimientos uniformes, levantar la masilla hasta formar una superficie irregular.
Esperar que la masilla seque, por espacio de veinte (20) minutos, como minimo.
Aplicar una Ilana metalica con movimiento de abajo hacia arriba, hasta lograr una
superficie aspera y uniforme de acuerdo a la muestra aprobada previamente por el
Supervisor. Los pasteados a mano requeriran la autorizacion del Supervisor.

Confiteados:  La aplicacion del confiteado, deberda seguir preferentemente el
procedimiento siguiente:

Repellar, con apego a lo establecido en el Numeral a) Repellos.

Pulir, usando solo el codal. Eliminar el uso de esponja. Seguir las instrucciones del
Numeral b.1 Pulidos.

Confitear, empleando una maquina manual confiteadora con mortero proporcion
1:4 (una parte de cemento y cuatro partes de arena cernida en una malla con
cuadricula de ¥ de pulgada y colocada en posicién casi vertical). Evitar
concentraciones indeseables de mortero.

Comparar la superficie lograda, que deberd ser uniforme, con la muestra
previamente aprobada por el Supervisor.

Gradineados con o sin color: Se aplicardn sobre mamposteria o sobre elementos
estructurales, cuando lo indiquen los planos y de acuerdo al siguiente
procedimiento:

Serén de color gris del cemento Pértland y con color, segun el tono previamente
aprobado por el Supervisor de conformidad a muestra autorizada, o de color
blanco si se emplea cemento de este color.

El color debera lograrse agregando a la mezcla el colorante aprobado por el
Supervisor.
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Los acabados gradineados, con o sin color, tendran un espesor de % (tres cuartos)
de pulgada; la mezcla serd 1:6, proporcidon con una parte de cemento, y seis de
arena (4 partes de arena de fabrica y 2 partes de arena de rio, ambas aprobadas por
el Supervisor).

Los acabados gradineados deberan curarse, empleando agua, en la frecuencia que
indique el Supervisor.

La textura final deberd lograrse mediante el empleo de una gradina de cuatro
dientes, debidamente aguzada.

Gradinear, preferentemente, una semana después de haber repellado.

c) Andamios

El Contratista suministrara e instalard todos los andamios que se requieran para cumplir
con el contenido de esta Seccion.

d) Proteccion

Todas las superficies y sus distintos acabados y especialmente las aristas y cantos vivos,
deberan protegerse durante el proceso de la construccion para evitar golpes, raspones o
cualquier otra imperfeccion; el Contratista estard obligado a efectuar las reparaciones
del caso, poniendo especial cuidado cuando se trate de pulidos y confiteados.

El repello debera protegerse contra secamiento muy rapido y contra los efectos del sol y
el viento, hasta que haya fraguado lo suficiente para permitir rociarlo con agua.

Las superficies repelladas deberan ser rociadas con agua por lo menos durante 3 dias.
e) Limpieza

Terminado el trabajo motivado por esta Seccion, todo sucio, basura o sobrantes de
material, deberan retirarse del sitio de trabajo.

3.14 Medicién y Pago

El trabajo asi descrito serd& medido en metros cuadrados con aproximacion de una
centésima o por unidad de obra construida segun se especifica en las cantidades de obra.
El pago se hara a los precios del contrato por toda obra ejecutada de acuerdo con esta
especificacion y aceptada a satisfaccion del Supervisor. El precio unitario debera cubrir
el equipo y herramienta, la mano de obra y el suministro y transporte de materiales, al
sitio de los trabajos, su colocacion, la ejecucion de juntas, el acabado superficial pruebas
y, en general todo costo relacionado con la correcta ejecucién de los trabajos
especificados.
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4. PISOS
4.1 MATERIAL SELECTO PARA PISOS

41.1 Descripcion

Este trabajo consiste en la construccion de una capa de materiales selectos sobre
planteles ya preparados, de acuerdo con estas especificaciones y en conformidad con el
trazado, niveles, y espesores indicados en los planos u ordenados por el Ingeniero.

4.1.2 Materiales

Todo material a usarse como selecto para pisos debera ser exento de materiales
organicos. El tamafio deberd ser no mayor que un tercio del espesor de la capa de
compactacion y deberd tener suficiente material que llene funciones aglomerantes, el
uso estara sujeto a la aprobacién del Ingeniero.

Se utilizara material selecto de las siguientes caracteristicas:

e Limite Liquido no mas de 25

e Indice de Plasticidad no mas de 8

e Porcentaje que pasa tamiz 200 no mas de 15

e Compactacion al 100 % de la Densidad Maxima AASHTO T180-D

4.1.3 Pr nstructivo.

El proceso de compactacion se hara por capas de un espesor no mayor de 10 cm. si la
compactacién es manual y no mayor de 15 cm. si es mecénica, debiendo tener la
humedad Optima en el momento de colocarse y compactarse al grado especificado.

Si la compactacion se hiciera a mano, deberan usarse mazos que tengan un area para
compactacion no menor de 400 cm2, y un peso no menos de 20 Kg. Las capas de
compactacion seran horizontales. Previa aceptacién del Supervisor podran usarse vibro
compactadores manuales.

414 Medicién v Forma de Pago.

El trabajo asi descrito se medird en su posicion final en metros cubicos con
aproximacion de una décima. El pago se efectuard al precio unitario de contrato por
metro cubico de material selecto para pisos; precio que incluird la explotacion necesaria,
el suministro, el acarreo desde los bancos de materiales, el mezclado de materiales de
varias fuentes si se requiere, el agua, compactacion y acabado, toda la mano de obra,
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para completar la obra como prescrita en
esta especificacion.
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5. ESCENARIO

Las especificaciones técnicas que involucra este concepto se definen en el juego de planos
que a continuacion se detallan.
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Seccion IX. Planos
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Area Verde arbusto Euphorbia Milli (Corona 0C23 ﬂm..wg- paredes de
i de Cristo o Corona de Esplnas). PLDS, S J
P4 b S Eadpayaing —_————te L (¥
S 1 | p—— X
Proyeccion de limite L i DC-16
3 Ge escenarl, 2 PLD2 |
Muro de cimlento de oo18 Zapata comida de : s
8 concrelo de G9GX 1B 2 0.60m de ancho con ~ i 58
reforzado. 3,y #3 @0.20m, @
DCo1
PLD-t C2 C-1
S *
@ ¥ Poous 3 g L @ PLANTA DE CIMENTACION DE VESTIDORES
8 d ESCALA1S)
* | | g | g R
T Sobreckmlento de bloque aw.wmr‘?m debera tener una resistenci  Usar varilla de acero grado 40 para el armado de todos los
e g0 concrelo de 313 compresion & fo=210Kgiom” (000ps) alos _ elemenios csrcuraes.
Zapata aislada, detalle definido = PO o pestnes 28 dias. Para garaniizar el rado de la varila de refuerzo s haran
|a emprosa SAECO, WH pormedio. vﬁeoﬂa&.iss normal, agregado maximo §* las 2 Prushes do lencion para dchas prusbes sa
Bases de apoyo para la estructura de la 3 rrida to portland tipo II, agregado fino: arenade i UNAH esto se hara antes de la colocacion de
cublerta, detalle definido por SAECO. ) & &= S e aon .sumu agua Ssﬁo refurezo.
5 & e 3#3, en ambos sentidos. TRASLAPES LONGITUDINALES
— & wmeww%_oaxm -No se usaran juntas traslapadas dentro de los nucleos
& go&@cbmﬂ_ ¥ muw» columnas se recomienda hacerlo a la mitad de su
B ! .
2 H ! Baston ~Enlas vigas donde se requiera hacer los tralapes deberan
3 P zﬁw» 10.1% 7w #3 @sunoﬁ.u" g __uﬁﬁﬂ: los v_.um&a% de __naumwﬂ aproximadamentea
1 HHH medi. ;
@ P ~ <Totas s s do rasopes dolscoo o oo
- - 1 deberan de confinarse con es! flametro usado
e 1 b g o o%ﬁ:&% 0.10m. de separaclon a lo largo del traslape.
1 168 f X0 TABLA DE TRASLAPES RECOMENDADOS
Tierra natural. Callbre de Traslape o anclaje
la varilla diametro recomendado
# " 0.30 CM.
Baston de varila R ﬁ “__wm mwm o
# @hueccte s room s # ) gsoom
PLANTA CONSTRUCTIVA ESTRUCTURAL ’ 050 ’ ﬁ o 080 o
B ARMADO DE HIERRO ZAPATA CORRIDA
ovEe oo Con = SevaAss o o
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@ ¢ Do o © © ®

an 481
Tubo metalico 2 ] Cublerta abovedada de
__aﬁer_i.gsm_.n L L 1 L et X ] tubular de m.ﬁuwﬁb
e e S ——_ dgretoco b
| moa:w_ﬂn u.ﬂa ventilacon h bloque con sellador M = %—:B&Sms ﬂ_<.?2
ot il 1 Pared de lamina metalica perforada beve. g ] 1% planode techo).
Bloque de lghda de 1 172'el hueco.
concreto de
. Solera de der
Tubo metalico 4, repello @ 444 2y
con Interlor, pintado sobre y
industial redondo ds — w.@& Eaans._sﬂoh @0.15m.
Y wo_oﬁ;% »mmaﬂm 3 Ww.ﬁm%%%hﬂ o
. @o.4sm. & g mw.wumm.s adiivo de
8w & & af [ e
3 3 3 3 8l 3 : =11
® 1441 Pt otge e
ooncre Barandal de fubo
Y /8 /k 2 ol es o ! et do 2
5 2 8 8 Tubo metalico e sm,.
. 2 g% - 2 = Industdal I 1151 _ Ver detalle de
a redondo de 6", ~ il boquetes para
[ 10 1 1 [0 8 cuarto de
i DOR coNTRoL? [ ot
Lamina de &
P B e o "
le concret " . ared de tablayeso
espesor, con Y BANOS PUBLICOS
T Al ] a3
| | o ¢ Frori i
Lamina de D gy e A
5 malla melalica perimetral
de 33
g ' SECCION CONSTRUCTIVA LONGITUDINAL B-B*
Tubo metalico =
industrial
redondo de 2", ”
m_..._vo metalico I~
redondo de 4", Pared de blogue de I . : .
concreto de 4°xB™x16 Sl b chin D
con
@ - — repelo oruseo con Tut metallo redondo 44 203y #2 @0.15m.
ue
. Cublerta abovedada de estructura metalica
m&s_uqﬁso E] ubular de 2° de dlametro con lamina de
tivo de color. Solera de -
PLANTA CONSTRUCTIVA DE CUBIERTA DE VESTIDORES 444 283 *m @
ESCALA 10 @o.t5m.
Pared de blogue de concreto de 4°,
repello grueso con aditivo de color. Interior, pintado con
' 010 150 sellador base sobre

Llamado a Licitacion

Ver detalle de
~ries (o)
control.
& il VESTIDORES
23 y BANOS PUBLICOS
Pared de bloque de concreto de Ver detalle de
* Ver detalle de
b genoneio®  tonesman @ §§s§@
cuarto de
control.
PLANTA CONSTRUCTIVA DE CUARTO DE CONTROL m—mn...md;n_u SECCION CONSTRUCTIVA :...n...d!..!m. xﬂﬂ
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Llamado a Licitacion

@

lamina troquelada
calibre 20, con chapa d
sequridad,

DC-16
() mess
de2".

125
- concreto de 4°x8'x16°
repello, grueso con
&_%aa%oo_ﬁ
A T
. Bogquetes para ventliaclon T
i etk sorrads
g imina mef a
1 " Proyecclor blerta
Pared de blogue de s[E] s : a1 e e, e do etveors
T =7 iy e :
‘adltvo de color. s 8 =) . pollcarbonato de 16mm,
5 2 con proteccion UV.(ver B
& - ’ g plano de techo). ’
g \ s > g s -
! : E ; 8 ww setes
1=k $ ST N s
i + 3 — de blogue ven| en area de 5
aﬂ..ﬂt& DC-16 & 3 D 3 = de concreto vestidores, con lamina 2 g 8
de 2, \PLD-2 & § 1 + 8§ 45816 repello metalica perforada = : ’
¢ 5 =] con adifivo ida de 1 1/2%l 3 : ED.
| B | & | olr oA e Lk e
2 e I D 7 £ s =1l S
: DU m ~ &0 Pared de i —hm% W m + 122 12 ¢ 040 # 042 < 040 o.Bm
o 3 Bl g concreto J 816 - o )
< . . N + DC-16 epello ® +*
051+ 040 +— 083 gz?o_%o“? 081+ 042 ¢ 0A0 ¢ _En 0401042 4040+ 083 @Wﬂwﬂ‘g aditvo de cobor, 4+ 3 g
e 2 2 » Barandal de
Escenarlo, - = DC-16
- G
Rampa de accesos a
FACHADA CONSTRUCTIVA LATERAL ESTE bafios de mujeres. > FACHADA CONSTRUCTIVA POSTERIOR NORTE
ESCALA 150 A ESCALA 150
{3 490 '
wn * 181 P = a8 12 \ s
red 5&5 de
Bogquetes para ventllaclon en area de vestidores, con .

lamina metalica perforada rigida de 1112l hueco.

concreto de 4"x8°x16"

repello, pulldo y pintado.

Pared de blogue 1
Cublerta abovedada de estructura & 1 de concreto de Pared de blogue de N
metalica tubular de 2" de diametro con = 4"x8"16" repello, concreto de 4°x8"x16"
lamina de pollcarbonato de 16mm. con pulido y pintado. repello, pulkdo y
UV.(ver plano de techo). pintado. Pared de blogue de
32 a.é.xﬁ.a-nmvw-o
Pared de blogue de i pulkoy pinaco.
concreto de 4°x8"x 16" 8 Y

T : s s

P rtl=] | w

3 3 DC-16 Sarndelide
Tubo metalico e Raraniel e ubo metalico DC-16
incustdal redondo de 2 o metalin e pLD-2) Barandelde
: g e
= < |9 @ Ver detalle de Al 4
i 3 Boguetes para Ver detalle de
s ESCENARIO |, = control 8 ESCENARIO & Soques para
I 7 & & i Gontl
Avea para tefefonos & X vy
[ existente.
005 parmoa do BANOS PUBLICOS BANOS PUBLICOS
Barandal | | \pLD-1 ) Remeade a
<+ X de tubo escenario. -
metalico
TELEFONOS PUBLICOS de2.
DC-16
FACHADA CONSTRUCTIVA LATE! OESTE FACHADA CONSTRUCTIVA FRONTAL SUR
ESCALA1:50 ESCALA 150
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Llamado a Licitacion

spacios clase A base 100
CUARTO area ompachs doee 1 2es
ELECTRICO verde CUARTO ‘con main
= a«» ELECTRICO de 10 espaclos
125 18 Hada reokiro ® it £ -
comun, P [ e i
BN - Ul <. o W 555 _Fans
ja de T - b —
a .am_.ﬁ« ‘ o o7, || [
S80aatn @ %ﬂ Q ” _
t i
) O Poste de Luz. ) IO —)
TELEFONOS 5 DU s el — 1)
5 ODEGA o 70, pot
5 B .
CASETA Y  Boqueleenparedce
e ° oc) [2E TR
N CONTROL (tamafio de uh blogue
s W Pared de P2 = para pasar cables
bloque de T ) electrioos a los tomas
@ A’ — concreto de 4 @ oc13 Paneldectkn #2e 0 espack. | BAOs o cuatode contol
AREADE s g P ESCENARIO ||| \PLOS N PLD2 oo 1k, bese 200 PUBLICOS
AT N ) Q|| oo ST P — e ——Y Salda hada mufa 02"
VESTIDORES 0 ¢ Area verde
s 5 MEDIO S.S. ESCAALS) ESCALA 150
2 wwﬁozwom% PLANTA DE INSTALACIONES DE CUARTO ELECTRICO By uww worun
4 ’ nivel de bafios, ESCALA 150 Poliducto de 0%"
° Al tuberia de 1°. R Caja Rectangular Abrazadera _
PANEL#1 ESPECIFICACIONES DEL TABLERO EQUIVALENTE AL Alambre inea dentro A
VESTIDORES VOLTAJE: 120240V N ESPACIOS: 10 MODELO: Judzme| i Chapa
c.c. FASES: ~ 2.3HILOS  CAJANEMA :COLORGRIS  GENERAL S o Ty
CORRIENTE: 100 AVPERIOS, INTERRUPTOR PRINCIPAL:NO. G SIWILAR L a4 polo Ty
Pared de % CLASE H e A A ® H CLASE * 588, 1
ibeyesode |1 Mmbedn., 2m2 | ¥ |2 0 % P el 2 | o5 conductores continian, no !
espesar, 3 i) BT % 2 20 % B8 o, 4 | se cortan, sacar colasencada i A
5 Hadoy pintado | g | lomacomlente. U Tubo ckcrcaMudes
o 7 s Caja Rectangular Il Condt Pollducto de 20,
3 . 1 =1
ALIMENTADOR: 2x1/0 THHN + 1x4 THHN. @ 2°PVC N ¢ Oﬂﬂwﬁuﬁonw )
CUARTO 120480v,Base
ELECTRICO v insiinw 4 sy G- Case
| Panel ) PANEL #2 CON MAIN ESPECIFICACIONES DEL TABLERO EQUIVALENTE AL de2'd. | =
Shacha, VOLTAJE: 240V NESPACIOS: 10 MODELO: T 72
c.c. FASES: JHILOS CAJANEMA i: COLORGRIS  GENERAL EL
CORRIENTE: 200 AVPERIOS,  INTERRUPTOR PRINCIPAL: G SIMILAR =
@ % ouasE Ho o A A ® H CSE % Pollducto de 1°0.
1 e 28+ . 2
A ‘ v @ 3 MERERE G0 X 40 oo W x G lulipkees 4| ge120480V. Base i
& b Abrazadera,
5 mdopwaponer 28y o 0 - 26 TomsEsedd 6| Caselendub || b vl st Tl
PLANTA DE INSTALACIONES DE CUARTO ELECTRICO 7| e 110 . i 8 ~ Poliducto Bara g -
ESCALA 150 0 . 0 Abrazadera. | $rs u«\. = Tierra
= 'ALIMENTADOR: 2x1/0 THHN + 1x4 THHN, @ 2" PVC ~
i Todo el cable seran del o thhn, Toda las salla de " s PANELES Eﬂ.—.’mzﬂ-ﬂ Alambre de Cobre. —
2 fuerza y de iluminacion debera ser polarizada. ESCAL Soiﬁﬂ,ﬁ
g de 3 hlos
5 o e B B hama o varea ce N ESCAATSD 120480y, Base
1 ¢ 040 tablero. de concreto ESCENARIO /pc.1g Clase 300 en
B2] M_x.wﬁq repello ) . oo ducto de 2'0.
s con
040 nooicy para sellador base pare @
= — = e
B2 S ) B o | men b 07
- 040 R E—— , TSV AR 8% " ’
(B4 m_H_ h = 3 o ] | vinedetaMte,  Baraapob
Lamina metalica eI AU | oontador do tierra 16 cobre
s ] o rforadarigidade 1 oz o Lamina metalice = Wtkod  LD.AEXE
3 {2l husoa, perforada rigida Hacia Panel 3 energia .
3 (B30) Ma talico de = T P de /2%l hueco Electrico. 8 s mnﬁ.mmaa« Base
20 5 > .ﬁwﬁd. 0z 1 Clase 300endunt  p, Interruptor 2
s iia de 1 pars Marco metallco de o 20, hdlpel 00 Cafa e
poeed (17 st jpared con tina de 1° para wam) 4 el 100
12 vnaB__ass 3 | on pared 8z Abrazaden: nen o3, S
[Bh] go e de uete en pared de Tapadera metalica con lamina luinl|  ovpemOEdeZ, g 17 b i
: T e f T wewpns B0 ||ASEABET  C || raenr o
1 oo oderores, T Sbcions alos tomas dol apemado aa pared de blogue. escenario. mredeCore - olciiodo
R cuarto de control, . Chapa i base 100, |
veles para ventlecon enarea . BOQUETES DE VENTANAS 1x6 Cabre g%" Bara apolo Jerra
e et e EN ARER DE VESTIDOR BOQUETES EN PARED DE CUARTO ELECTRICO
perforada rigida de 1 1/2%l hueco. SINESCALA SINESCALA ESCALA 150
Es o e = = = o
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@ Columna de concreto
de 0.33x0.33m.

Cublerta de estructura V 2100
metallca adosada a | .
. ’ Columna de concreto
cono de concreto, | 7.00 7.00 de 0,33x0.33m,
31.32
\ ~
» Drenaje de 2
aguas lluvias.
s
8
< o d ] M
5
e
7.00 J 7.00 7.00 ~
v g
| -
30.32

Proyecclon de cono de ‘
‘concreto existente. ! id

PLANTA DE LEVANTAMIENTO ACTUAL DE LUSTRABOTAS

@ Cublerta sobreelevada @
0.50m.
" {

ESCALA 1:100

7.00 7.00 Naghw:. ded'@
1 2

S

1 {
g

ﬁ_ o a] =

b

3

A |

Columna de concreto / 7.00 ‘ ) + Cublerta abovedada de estructura
de 0.33x0.33m. ' 21.00 , metalica tubular de 4° de dlametro con
v & lamina de policarbonato de 16mm. con
proteccion UV.(ver detalle de techo).
PLANTA DE CUBIERTA DE LUSTRABOTAS
Proyecdon de cono ESCALA 1100
@ de concreto existente, @
7.00
9.05
’
s
g B~ =3

225 o4 226 ¢ 226 4+ 226 ¢

Banca de madera
. restaurada sobre

Proyeccion de
drenaje de ALL.

1
& cajon metalico,

Columna de
concreto de
0.33x0.33m.

Banca de
madera sobre

SECCION ACTUAL - LUSTRABOTAS

ESCALA 150
i AN wuy
| de 4" redondo,
el Rigidizador metalic
de 10mm.

, Perno de andale o
_\ tuerca ?aﬁﬁﬂ

RS andlaje de g.«.
b O Soldadura continua y
I O

‘tubular con lamina de policarbonato de

Placa de aj

completa a
nn%o%_&om_mﬂw&
tubo con la placa,

utorperforante
mm?gwﬂo con =
empaque de goma
para es.

crstal 16mm.

TN rbonato de
[T e,
/7 = Tomilo galvanizado de

| cabeza al.

\ Z Tubo metalico de 2",

s el e o s e
una especial contra
ulaviolelss i

del sol y se distingue por las

Indicaclones graficas.
Para [untar 2 laminas de policarbonato

hay que usar un perfilkH, para cemrar

los costado de Inlclo y término e poner
::uo;r»uﬁsasv_omwﬂnﬁ% "

Las laminas de policarbonato aleveolar se
D N el
ul
n.!ﬂ los Sw_.sawm ivamente. Mmsm

fijaciones deben ir cada 20 cm.

Los tomillos autoperforantes se deben fijar
fimemente para evitar tenslones f

pero sin llegar a :__:.W_m lamina.

SECCION DE PROPUESTA AREA DE LUSTRABOTAS ELEVACION FRONTAL AREA DE LUSTRABOTAS

Sellar con silicona neutra transparente

uler ortficlo que pudo haber dejado la

instalacion de las fijaciones, y c
oéniﬂgﬂnog&:ﬁmﬁov
superficie vertical de contacto.

Llamado a Licitacion

ESCALA £:100 ESCALA 150
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No.

1.-
11
12
1.3
14
15
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
111
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17

2.-
21
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

3.1
3.2

3.3
3.4
3.5

4.-
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5

5.-
5.1-

Seccion X. Cantidades

A) General

CONCEPTO

PRELIMINARES

Demolicion de muro y escenario existente
Demolicion de paredes internas del area de bafios
Demolicion de piso del area de los bafios
Demolicion de bordillo perimetro del escenario
Remover piso de adoquin de concreto
Demolicion de Graderia frente al escenario
Demolicion de Bordillos en areas verdes
Demolicion de Bordillo bahia de buses y taxis
Desplante Destronque de material Vegetal
Demolicion de Graderias Existente hacia bafios
Demolicion de Muro en gradas hacia bafios
Nivelacién, Marcado y Trazo

Cerco de Proteccion

Botado de Desperdicios y Tierra (Abond. 45%)
Relleno

Demolicion de paredes de bafios

Demolicion de cerdmica

EXCAVACION (Relleno y Botado)

Zapata Corrida peri fron del esc

Zanja para Instalaciones eléctricas

Drenaje de aguas lluvias

Botado de Tierra (30%)

Zapata Corrida pared area de stand

Zapata corrida area de bafios y caseta de control

CIMIENTO (Armado Encofrado y Fundido)
Escenario

Zapata Corrida(e=20cm,60cm,3#3,#3@15cm)
Sobreelevacion de bloque 6" sobre Zap corr
bastoniado #3 @ hueco

solera inferior e=15cm,40cm,

Zapata Aislada Z-1(1.5x1.5,e=20cm,#4@15cm,as)
Pedestal (30x30cm, 4#4, #3@15m.)

CIMIENTO Acceso a Bafos (Area de stand)
Zapata Corrida(e=20cm,60cm,3#3,#3@15cm)
Sobreelevacion de bloque 6" sobre Zap corr
bastoniado #3 @ hueco

solera inferior e=15cm,20cm,

Pared Muro de retencion en acceso de bafios
Solera cierre de muro(h=10cm)

CIMIENTO (Area interna de bafios y caseta de
control)

Zapata Corrida(e=20cm,60cm,3#3,#3@15cm)

UND CANTIDAD

m2

m2
mi
m2
m2
mi
mi
m2
m2
m2
mi
m2
m3
m3
m2
m2

m3
m3
m3
m3
m3
m3

mi
mZ

ml

Cc Cc

ml
m2

ml

m2
ml

ml

261.00
95.00
31.00

158.00

217.00
21.00

134.00
70.64

636.82
13.34
52.00
70.58

172.00

125.00
42.00

377.76
62.00

20.16
32.56
88.17
251.80
13.35
23.82

20.26
13.20

20.26
2.00
2.00

29.82

19.40

29.82

40.25
29.82

30.60
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5.2
5.3

6.-
6.1
6.2
6.3
6.4

7.-
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

8.-
8.1
8.2

9.-
9.1
9.2

10.-
10.1

11.-
111

12.-
12.1

13.-
13.1

14.-
141
14.2
14.3
14.4

15.-

15.1
15.2
15.3
15.4
155
15.6
15.6
15.7
15.8

solera inferior e=15cm,20cm,
Losa de concreto armado (caseta de control)

PAREDES DE CONCRETO

Paredes de Bloque de concreto de 6" reforzado
Paredes de bloque de 4" en area de vestidores
Resane de piso en area de bafios y escenario
Paredes de concreto en area interna de los bafios y
caseta de control

CONCRETOS Y PAVIMENTOS

Firme de Concreto bordillo en graderia

Firme de Concreto bordillo de areas verdes

Firme de concreto en area de bodega de vestidores
Rampa de acceso hacia el escenario y graderias
Rampa de acceso hacia los bafios

Pavimento tipo adoquin-1 de colores

Pavimento tipo 2 (radial)

Pavimento 3 (strand)

OBRAS LIGERAS
paredes de tabla yeso en vestidores
paredes metélicas en area de bafios

LOSA DE ESCENARIO
Resane de losa de escenario
Detalle de bordillo de escenario

ESTRUCTURA DE TECHO
Cubierta de estructura metdlica con policarbonato

ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE LONA VINIL
Lona vinilica textil pretensada es estruc metalica

REPELLOS
Repellos de paredes exteriores de area de vestidores

TALLAS
Talla de puertas y ventanas en area de vestidores

PUERTAS

Puerta metélica doble hoja para bafios
Portén peatonal de metal una hoja
Puerta aglomerada america

Puertas de vestidores

ELECTRICIDAD

(No incluye lamparas y unidad mueble)
Salida de lampara de techo area de escenario
Salidas de Lamparas de Techo vestidores
Interruptores doble en &rea de vestidores
Salida de tomacorriente cuarto de control
Interruptores escenario cuarto de control
Postes exteriores nuevos

Postes exteriores existentes

Acometida Eléctrica

Base de medidor base 200

mi
m2

m?2
m?2
m?2
m?2

ml
ml
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2
und

m2
ml

m?2

gl

m?2

CcC Cc c Cc

30.60
5.50

40.62
177.20
39.20
106.38

76.27
240.00
18.00
23.00
57.00
469.00
150.50
95.00

4.70
9.00

29.10
20.55

47.52

1.00

148.50

15.20

2.00
1.00
1.00
3.00

8.00
7.00
4.00
10.00
8.00
6.00
6.00
1.00
1.00
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15.9 panel de control u
15.10 Polo atierra gl 1.00

16.1 pintura impermeabilizante en losa escenario m? 134.37
16.2 pintura en paredes de metal m? 63.62
16.3 pintura de paredes internas de vestidores m2 132.63

17.1 Enchape de ceramica en paredes de bafios vestidores m2 19.00
17.2 Enchape de ceramica en paredes de bafios publicos m2 174.00
17.3 Detalle de siza en area de vestidores ml 8.50

18.1 Lavamanos und 1.00
18.2 Inodoro und 12.00
18.3 Lockers und 1.00
18.4 Bancas de madera (area de espera) und 1.00
18.5 Pileta para lavamanos und 1.00

19.1 Engramado de las areas verdes m2 42.00
19.2 Jardineria, Replantado de material vegetal m2 42.00

20.1 cisterna und 1.00
20.2 Bancas de concreto und 4.00

21.1 Limpiezay Acarreo desperdicio de construccion gl 1.00
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No.

B) CUBIERTA

CONCEPTO UND CANTIDAD

1 ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE LONA VINIL
Disefio de la arquitectura de la membrana
Disefio de estructura
Disefio de anclajes
Disefio de cimentacion
Manufactura de membrana gl 1
Instalacién de membrana
Traslado
Cables de fijacion
Andamios, herramientas y equipos

2 ANALISIS DE SUELOS
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C) ESCENARIO-VESTIDOR

No. CONCEPTO UND  CANTIDAD
1-  PRELIMINARES
1.1 Demoliciéon de muro y escenario existente m2 220.84
1.2 Demolicion de paredes internas del area de bafios m? 99.30
1.3 Demolicién de piso del area de los bafios m2 46.95
1.4 Nivelacion, Marcado y Trazo ml 22.72
15 Cerco de Proteccion m2 -
1.6 Botado de Desperdicios y Tierra m3 100.00
1.7 Relleno m3 38.50

2.1 Zapata Corrida peri fron del esc m3 24.00
2.3 Botado de Tierra (30%) m3 9.36

31 Zapata Corrida(e=20cm,60cm,3#3,#3@15cm) ml 22.72

3.2 Sobreelevacion de bloque 6" sobre Zap corr m2 15.00
bastoniado #3 @ hueco

3.3 solera inferior e=15cm,40cm, ml 22.72

3.4 Zapata Aislada Z-1(1.5x1.5,e=20cm,#4@15cm,as) u 2.00

3.5 Pedestal (30x30cm, 4#4, #3@15m.) u 2.00

4.1 Paredes de Bloque de concreto de 6" reforzado m2 60.00
4.2 Paredes de bloque de 4" en area de vestidores m2 190.00
4.3 Resane de losa en escenario m? 13.60

5.1 Firme de concreto en area de bodega de vestidores m2 18.00
5.2 gradas de concreto en bodega m2 2.10

6.1 paredes de tabla yeso en vestidores m2 4.70

7.1 Detalle de bordillo de escenario mi 22.72

8.1 Cubierta de estructura metalica con policarbonato m2 47.52

9.1 Repellos de paredes exteriores de area de vestidores m2 97.90
9.1 Repellos de paredes exteriores de area de vestidores m2 48.00

10.1 Talla de boquetes de ventanas ml 47.80
10.2 Talla de boquetes de puertas ml 16.72

11.1  Portdn peatonal de metal una hoja u 1.00
11.2  Puerta aglomerada américa u 2.00
11.3  Puertas de vestidores u 3.00



Llamado a Licitacion

128

12.1  Malla rigida metalica perforada de 3" m? 6.16

13.1 Salida de lampara en bordillo de escenario u 8.00
13.2  Salidas de lamparas de vestidores u 5.00
13.3 Interruptores doble en area de vestidores u 1.00
13.4 Interruptores sencillo en area de vestidores u 3.00
13.5 Salida de tomacorriente trifasico u 1.00
13.6  Salida de tomacorriente doble polarizado u 7.00
13.7  Acometida Eléctrica gl 1.00
13.8 Base de medidor base 200 gl 1.00
13.9 panel de control A u 1.00
13.10 panel de control B u 1.00
13.11 Polo atierra gl 1.00
13.12 Mufa u 1.00

14.1  pintura impermeabilizante en losa escenario m2 162.00
14.2  pintura impermeabilizante en piso de bodega m2 11.00
14.3  pintura de paredes internas de vestidores m2 259.00

15.1 Enchape de ceramica en paredes de bafio m2 13.40
15.2  Enchape de ceramica para piso de bafio m2 9.00
15.3 Detalle de siza en area de vestidores (0.20) ml 8.50

16.1 Lavamanos und 1.00
16.2  Inodoro und 1.00
16.3  Lockers und 1.00
16.4 Bancas de madera (area de espera) und 1.00

17.1  Limpiezay Acarreo desperdicio de construccion gl 1.00
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D) BANOS PUBLICOS

No. CONCEPTO UND CANTIDAD

1.12 Nivelacion, Marcado y Trazo ml 10.00
1.14 Botado de Desperdicios y Tierra (Abond. 45%) m3 59.65
1.15 Relleno m3 5.00
1.16 Demolicion de paredes de bafios m2 110.00
1.17 Demolicién de ceramica m2 62.00

2.1  excavacion de cisterna m3 8.00

5.2  solera inferior e=15cm,20cm, ml 30.60

5.3 Losa de concreto armado (caseta de control) m2 5.50

6.3 Resane de piso en area de bafios y escenario m2 39.20
6.4 Paredes de concreto en area interna de los bafios y m2 81.27
caseta de control

7.1 Firme de Concreto en bafios para discapacitados m2 12.00

8.2  Paredes de resina fendlica estruct. 13mm para bafios und 9.00

10.1 Losa aligerada en caseta de control m2 10.50

12.1 Repellos de paredes exteriores de &area de vestidores m2 16.20

13.1 Talla de puertas y ventanas en area de vestidores ml 11.60

14.1 Puerta metdlica doble hoja para bafios u 2.00

14.2  Portén peatonal de metal una hoja con postigo u 1.00

14.1 Ventana de carpinteria de aluminio corrediza u 1.00

(No incluye lamparas y unidad mueble)
15.1 Salida de lampara de techo area de bafios u 4.00

15.2 Salidas de Lamparas de caseta de control u 1.00
15.3 Interruptores doble en &rea de vestidores u 4.00
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15.4 Salida de tomacorriente cuarto de control u 1.00

16.1 pintura impermeabilizante en losa escenario m2 134.37
16.3 pintura de paredes internas en caseta de control m? 32.40

17.2 Enchape de ceramica en paredes de bafios publicos m2 174.00

18.2 Inodoro und 11.00
18.3 urinarios und 5.00
18.5 Pileta para lavamanos und 1.00

20.1 cisterna und 1.00

21.1 Limpiezay Acarreo desperdicio de construccion gl 1.00
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No.

il
11
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

1.10
111
1.12

2.-
2.1
2.2
2.3
2.4

3.-
3.1
3.2
34
35
35
3.6

4.-
4.1

4.2

5z
51
5.2
5.3

5.4
5.5

5.6
5.7
5.8
5.9

6.-
6.1

7.1

7.2

E) PLAZA

CONCEPTO

PRELIMINARES

Demolicién de bordillo perimetro del escenario
Remover piso de adoquin de concreto
Demolicion de Graderia frente al escenario
Demolicion de Bordillos en areas verdes
Demolicion de Bordillo bahia de buses y taxis
Desplante Destronque de material Vegetal
Demolicion de Graderias Existente hacia bafios
Demolicion de Muro en gradas hacia bafios
Nivelacién, Marcado y Trazo

Bodega
Cerco de Proteccién
Botado de Desperdicios y Tierra (Abond. 45%)

EXCAVACION (Relleno y Botado)
Zanja para Instalaciones eléctricas
Drenaje de aguas lluvias

Botado de Tierra (30%)

Zapata Corrida pared area de stand

CIMIENTO Acceso a Bafios (Area de stand)

Zapata Corrida(e=20cm,60cm,3#3,#3@15cm)
Sobreelevacion de blogue 6" sobre Zap corr

solera inferior e=15cm,20cm,

solera de retencion en laterales en rampa
Sobreelevacion de blogue de 6 en rampa
Solera cierre de muro(h=10cm)

PAREDES DE CONCRETO
Paredes de Bloque de concreto de 6" reforzado

Pared de muro de jardinera

CONCRETOS Y PAVIMENTOS

Firme de Concreto bordillo en graderia
Firme de Concreto bordillo de areas verdes
Rampa de acceso hacia el escenario

Graderias de acceso hacia el escenario
Rampa de acceso hacia los bafios

Rampa de acceso a plazas
Pavimento tipo adoquin-1 de colores
Pavimento tipo 2 (radial)

Pavimento 3 (strand)

REPELLOS
Repellos de paredes exteriores de area de vestidores

ELECTRICIDAD
Postes exteriores nuevos

Postes exteriores existentes

UND CANTIDAD

ml
m2
m2
ml
ml
m2
m2
m2
ml

m2
m3

m3
m3
m3
m3

ml
m2
mi
mZ
mZ
mi

m?2

m?2

ml
ml
m2

m?2
m?2

m?2

164.00
232.00
21.00
90.81
70.64
453.20
13.34
27.80
91.70

1.00
172.00
184.00

32.56
56.00
42.00
16.00

22.21
15.40
22.21
18.00
11.40
22.21

36.60

8.23

76.27
132.70
23.00

6.91
57.00

8.00
469.00
150.50

95.00

51.30

6.00

6.00
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19.2 Jardineria, Replantado de material vegetal m2 600.00

20.2 Bancas de concreto und 4.00

21.1 Limpiezay Acarreo desperdicio de construccion gl 1.00
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No.

1.-
11
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
111
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17

2.-
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

4.-
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5

5.-
5.1-
5.2

5.3

F) CUBIERTA LUSTRABOTAS

CONCEPTO

PRELIMINARES

Demolicion de muro y escenario existente
Demolicion de paredes internas del area de bafios
Demolicion de piso del area de los bafios
Demolicion de bordillo perimetro del escenario
Remover piso de adoquin de concreto
Demolicion de Graderia frente al escenario
Demolicion de Bordillos en areas verdes
Demolicion de Bordillo bahia de buses y taxis
Desplante Destronque de material Vegetal
Demolicion de Graderias Existente hacia bafios
Demolicion de Muro en gradas hacia bafios
Nivelacién, Marcado y Trazo

Cerco de Proteccion

Botado de Desperdicios y Tierra (Abond. 45%)
Relleno

Demolicion de paredes de bafios

Demolicion de cerdmica

EXCAVACION (Relleno y Botado)

Zapata Corrida peri fron del esc

Zanja para Instalaciones eléctricas

Drenaje de aguas lluvias

Botado de Tierra (30%)

Zapata Corrida pared area de stand

Zapata corrida area de bafios y caseta de control

CIMIENTO (Armado Encofrado y Fundido)
Escenario

Zapata Corrida(e=20cm,60cm,3#3,#3@15cm)
Sobreelevacion de bloque 6" sobre Zap corr
bastoniado #3 @ hueco

solera inferior e=15cm,40cm,

Zapata Aislada Z-1(1.5x1.5,e=20cm,#4@15cm,as)

Pedestal (30x30cm, 4#4, #3@15m.)

CIMIENTO Acceso a Bafios (Area de stand)
Zapata Corrida(e=20cm,60cm,3#3,#3@15cm)
Sobreelevacion de bloque 6" sobre Zap corr
bastoniado #3 @ hueco

solera inferior e=15cm,20cm,

Pared Muro de retencién en acceso de bafios
Solera cierre de muro(h=10cm)

CIMIENTO (Area interna de bafios y caseta de
control)

Zapata Corrida(e=20cm,60cm,3#3,#3@15cm)
solera inferior e=15cm,20cm,

Losa de concreto armado (caseta de control)

m2
m2
mi
m2
m2
mi
mi
m2
m2
m2
mi
m2
m3
m3
m2
m2

m3
m3
m3
m3
m3
m3

m?2

ml

c

ml
m2

ml

m2
ml

ml
ml

m?2

UND CANTIDAD

261.00
95.00
31.00

158.00

217.00
21.00

134.00
70.64

636.82
13.34
52.00
70.58

172.00

125.00
42.00

377.76
62.00

20.16
32.56
88.17
251.80
13.35
23.82

20.26
13.20

20.26

2.00

2.00

29.82
19.40

29.82
40.25
29.82

30.60
30.60

5.50
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6.1  Paredes de Blogue de concreto de 6" reforzado m2 40.62
6.2  Paredes de bloque de 4" en area de vestidores m2 177.20
6.3  Resane de piso en area de bafos y escenario m2 39.20
6.4  Paredes de concreto en area interna de los bafios y m2 106.38

caseta de control

7.1 Firme de Concreto bordillo en graderia ml 76.27
7.2 Firme de Concreto bordillo de areas verdes ml 240.00
7.3  Firme de concreto en area de bodega de vestidores m2 18.00
7.4  Rampa de acceso hacia el escenario y graderias m2 23.00
7.5  Rampa de acceso hacia los bafios m2 57.00
7.6 Pavimento tipo adoquin-1 de colores m2 469.00
7.7  Pavimento tipo 2 (radial) m2 150.50
7.8 Pavimento 3 (strand) m2 95.00

8.1  paredes de tabla yeso en vestidores m2 4.70

8.2  paredes metdlicas en area de bafios und 9.00

9.1 Resane de losa de escenario m?2 29.10
9.2 Detalle de bordillo de escenario ml 20.55

10.1 Cubierta de estructura metélica con policarbonato m2 250.50

11.1 Lona vinilica textil pretensada es estruc metalica gl 1.00

12.1 Repellos de paredes exteriores de area de vestidores m2 148.50

13.1 Talla de puertas y ventanas en area de vestidores mi 15.20

14.1 Puerta metalica doble hoja para bafios u 2.00
14.2  Portén peatonal de metal una hoja u 1.00
14.3 Puerta aglomerada américa u 1.00
14.4 Puertas de vestidores u 3.00

(No incluye lamparas y unidad mueble)

15.1 Salida de lampara de techo area de escenario u 8.00
15.2 Salidas de Lamparas de Techo vestidores u 7.00
15.3 Interruptores doble en area de vestidores u 4.00
15.4 Salida de tomacorriente cuarto de control u 10.00

15.5 Interruptores escenario cuarto de control u 8.00
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15.6 Postes exteriores nuevos u 6.00
15.6 Postes exteriores existentes u 6.00
15.7 Acometida Eléctrica gl 1.00
15.8 Base de medidor base 200 gl 1.00
15.9 panel de control u

15.10 Polo atierra gl 1.00

16.1 pintura impermeabilizante en losa escenario m? 134.37
16.2 pintura en paredes de metal m? 63.62
16.3 pintura de paredes internas de vestidores m2 132.63

17.1 Enchape de ceramica en paredes de bafios vestidores m2 19.00
17.2  Enchape de cerdmica en paredes de bafios publicos m2 174.00
17.3 Detalle de siza en area de vestidores ml 8.50

18.1 Lavamanos und 1.00
18.2 Inodoro und 12.00
18.3 Lockers und 1.00
18.4 Bancas de madera (area de espera) und 1.00
18.5 Pileta para lavamanos und 1.00

19.1 Engramado de las areas verdes m2 42.00
19.2 Jardineria, Replantado de material vegetal m2 42.00

20.1 cisterna und 1.00
20.2 Bancas de concreto und 4.00

21.1 Limpiezay Acarreo desperdicio de construccion gl 1.00
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Seccion XI. Fotografias
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aecid

AvViso de Licitacion

Publica
Republica de
Honduras

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL

“REMODELACION DEL ESCENARIO DEL PARQUE CENTRAL”

Licitacion Publica Nacional No.:

I

e st CA

I

Tenemos el agrado de invitarle a presentar oferta técnica y econdmica en la Licitacién Publica
LPuNO- /AMDC-2013 para la ejecucion del proyecto “Remodelacion del Escenario
del Parque Central”, financiado con fondos de la Agencia de Cooperacion Internacional para
el Desarrollo (AECID) en el marco del Proyecto Fortalecimiento de las Condiciones de
Seguridad dentro del Centro Histérico para el Desarrollo de la Convivencia Ciudadana.

La Alcaldia Municipal del Distrito Central (en adelante Ilamada “Contratante” hace un
llamado a las siguientes empresas Constructoras, Nacionales previamente precalificadas en el
proceso de Precalificacion de Compaiiias Constructoras No. PR-CC-02/AMDC/2011 en
las Categorias: I: para operar en Honduras, para que presenten sus ofertas para la

ejecucion de las obras del Proyecto arriba mencionado:

Empresas Clasificadas en “F”:

© 00 N O Ol & W N -

el
N R O

SERMACO

J.F. Construcciones, S.A. de C.V.
Salvador Garcia y Asociados.

ETERNA, S.A.

PRODECON

Constructora ECO

Santos y Cia. S.A. de C.V.

Empresa Constructora DIEK, S.A.
William y Molina, S.A. de C.V.
SEDECO

Ingenieros Calona de Honduras (INCAH)
Ingenieria Técnica y Construccion (ITEC)

Empresas Clasificadas en “E”:

13
14

Asfaltos Emulsificados, S. A. (AESA)
Ingenieros Contratistas (INGECON)
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15
16
17
18
19
20
21

Nacional de Ingenieros Electromecanica
Constructora Cruz Armijo

SERPIC, S. de R.L. de C.V.

Constructora SATO

DICONSET, S.A. de C.V.

Consorcio PADEHON - Sierra y Asociados
ITC Constructora

Empresas Clasificadas en “D”:

22
23
24
25
26
27
28
29
30

Servicios de Construccion y Consultoria S. de R.L. DE C.V.
Construcciones y Supervisiones Montes, S. de R.L.
Constructora TRATERRA

Constructora INGELCO

Avendarfio y Asociados, S. de R.L.

Constructora MARCHETTI, S.A. (COMARSA)

Empresa Ingenieria INTEGRAL

Constructora Miraflores

HISCON,S. de R.L.

Los Oferentes podran comprar un juego de los documentos de licitacion mediante solicitud
por escrito al organismo abajo mencionado y el pago de una suma no reembolsable de Mil
Quinientos Lempiras exactos (L.1,500.00) del __ al _ de noviembre del 2013. EI método
de pago sera mediante depésito a la cuenta especial No. del Fideicomiso de la
AMDC en Banco FICOHSA, apersonandose con el comprobante del depdsito y un CD para
obtener copia de los documentos de licitacién en las oficinas de Gerencia de Licitaciones,
Contrataciones y Servicios Internos, Numero del Piso/ Oficina: 3 Piso, Edificio Zafiro, Col.
Palmira costado este del Edificio CIICSA, Tegucigalpa M.D.C., Honduras.

Las empresas precalificadas podran obtener informacion adicional a la oficina indicada
abajo, a partir del __al __ de noviembre del 2013, para recibir respuesta a mas tardar el
de noviembre del 2013,

Las ofertas se recibiran en las oficinas de la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y
Servicios Internos, a mas tardar a las a. m. horas del dia __ de Noviembre del 2013 y
deberan ir acompafiadas de una garantia de mantenimiento de oferta por un valor tal como lo
establece el Documento Base. No serd necesario presentar las ofertas personalmente; las
mismas podran ser enviadas por correo postal, sin embargo la AMDC no se hace responsable
si estas no son recibidas a la hora y fecha indicada para la recepcion de las ofertas. Las ofertas
tardias no seran aceptadas y seran devueltas sin abrir.

Las ofertas seran recibidas y abiertas en acto publico a las a. m hora oficial de la
Republica de Honduras, el dia ___ de Noviembre del 2013, en presencia de los Representantes
de los Oferentes que deseen asistir, en las oficinas de la Gerencia de Licitaciones,
Contrataciones y Servicios Internos, Numero del Piso/ Oficina: 3 Piso, Edificio Zafiro, Col.
Palmira costado este del Edificio CIICSA, Tegucigalpa M.D.C., Honduras.

Licda. Sulema Bustillo
Gerente de Licitaciones, Contrataciones
y Servicios Internos



