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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
“CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”. SUSCRITO ENTRE EL FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y LUIS ENRIQUE MARTINEZ
PINEDA, EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
MERCANTIL DENOMINADA “CONSTRUCTORA ROENGE”, S.A. DE C.V.
MODALIDAD: CENTRALIZADA.- EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y GENERACION DE
EMPLEO DECRETO LEGISLATIVO No. 45-2013.

Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA, hondurefio, mayor de edad,
casado, Ingeniero Civil y con domicilio legal en la Colonia Godoy antiguo edificio del
Instituto de Prevision Militar (IPM), portador de la Tarjeta de Identidad N° 0801-1954-
02720, en su condicién de Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado en el
Despacho del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, Institaciéon
desconcentrada de la Presidencia de la Reptiblica, creada mediante Decreto Legislativo
nimero doce guién noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos
noventa (1990), con RTN 08019995292594, nombrado segin Acuerdo Ejecutivo ntimero
sesenta y nueve guion dos mil trece (69-2013), de fecha veintinueve (29) de mayo de dos
mil trece (2013), en adelante denominado EL FHIS y €l sefior LUIS ENRIQUE
MARTINEZ PINEDA, hondurefio, mayor de edad, casado, quien actia en su condicién
de Representante Legal de la empresa mercantil denominada “CONSTRUCTORA :
ROENGE”, S.A. DE C.V., con Registro Tributario Nacional No. 0301900922275@_ Hyi®n E
domicilio en la Colonia Casa Blanca, contiguo a la Colonia San Martin, hagiprehpEomm@eSTRATIVO ¢

;' hierro, télefonos: 2772-3566 y 9970-1151, Municipio de Comayagua, Departamentg de ~
¢ Comayagua; denominado de aqui en adelante EL EJECUTOR; hemos, cF@ﬁ*ﬁeﬂid&eéi{-a‘r—u—/J——
el presente Contrato para la ejecucion de Proyectos de Infraestructura cque?se,regiré por lasaé '
/\\4 Cléusulas y términos siguientes: CLAUSULA PRIMERA: | OBJETO DEL. . .
\ CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto, cubrir los costos del Proyecto:
“CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”, ubicado en varias Aldeas del Municipio
de LA TRINIDAD, Departamento de COMAYAGUA, proyecto aprobado en Acta del
Comité de Operaciones N° 1229 de fecha Nueve (09) de Septiembre del afio dos mil trece,
con cddigo 103731. Financiado en el Marco del Decreto Legislativo No.45-2013, que
forma parte de la COT-FHIS-71-2013, de acuerdo con las cantidades de obra y precios
. unitarios del desglose de oferta que se adjunta a este contrato y de conformidad a las
: *e\speciﬁcaciones técnicas establecidas en los documentos de COTIZACION.
_ CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto del contrato asciende
PIRECCIoN a'la cantidad de NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES

# DE it
% bolTaATASIOH:s LEMPIRAS CON 90/100 (L.901,653.90), pagaderos en su equivalente con bolsas de.
s, e ' PO N\




TR

o N ,/‘ 70
Codigo N°. 103731 Q W Amero de Contrato 46138

cemento calculados conforme a 4,110.42 metros cuadrados de pisos a ejecutar.-
CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: DESEMBOLSOS: EL FHIS efectuara
pagos al EJECUTOR, de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos, se hardn
mediante la presentacién de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por
el SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al proyecto; a estas estimaciones,
se les deducird la parte porcentual que resulte de las retenciones de Ley.- CLAUSULA
CUARTA: ORDEN DE INICIO: La orden de inicio, se sujetard a las disposiciones que
sean dadas explicitamente por la Direccion de Control y Seguimiento. CLAUSULA
QUINTA: PLAZO Y MULTA - PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir
la obra objeto de este Contrato, dentro del plazo de TREINTA (30) dias calendario,
contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En caso que EL
EJECUTOR no termine el proyecto por causas imputables a €l en el plazo estipulado,
pagara a EL FHIS en concepto de dafios y perjuicios ocasionados por demora, la cantidad
de UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 81/100 (L.1,532.81)
equivalente al cero punto diecisiete por ciento (0.17%) sobre el monto del contrato por
cada dia de retraso, hasta un maximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto
total del contrato. CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA
EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR podra solicitar ampliacion de tiempo por
las causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por causas
de lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante informe del Servicio Meteorologico
Nacional. ¢) Falta de mano de obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor,
caso fortuito o cambio en los alcances de los proyectos, debidamente justificados por
escrito y aprobados por el Supervisor. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIA: El
Ejecutor rendira: a) una Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por
ciento (15%) del monto del contrato que asciende a la cantidad de CIENTO TREINTA Y
CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 09/100
(L.135,248.09); con una vigencia de seis (6) meses, contada a partir de la fecha de su
emision, ambas Garantias, podran constituirse a través de una Garantia Bancaria o una
Fianza de Institucion Aseguradora.- Si por causas imputables a EL. EJECUTOR no se
constituyeren estas Garantias en el plazo previsto, EL FHIS declarard resuelto el contrato.-
SI por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecycion del comtrato;————..
por un término mayor de tres meses, EL. EJECUTOR debers ampliaf la vi etela kS,
la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tieé*%%?éﬁﬁ%sﬁﬁﬁwsmmvc
del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacién de la Garantia Q@C@ymplim%ﬁ ol ! D/ /3
— sera sobre el monto pendiente de ejecucién, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado 1»
,)(‘\ satisfactoriamente.- Previo al pago de la tiltima estimacion, se exigira la ﬁ"é%‘énfeac;o,n_dﬂ&gl
Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto dél contrato,
esta Garantia deberd tener vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de emisién del
Acta de Recepcién Definitiva. Asimismo, todos los documentos de Garantia deberan
contener la siguiente clausula obligatoria: “LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE
INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE
INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA OCTAVA: Documentos Que forman parte del
—.==Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, ¢) Presupuesto, d) Especificaciones
ros BE &é@ﬁj&i\gas, e) Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g) Instrucciones a los Oferentes, h)

ol ; . . . . .
,,@?” BiRECe Of&gfg}?&, 1) Condiciones Generales y Especiales del Documento Base de Cotizacion, j)
F P i =3 . ., N . .y,
1a - pg Desglose de Oferta, k) Notificaciéon de Adjudicacién por parte de EL FHIS al
y CONTRATACIONES @ | v o
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CONTRATISTA, 1) Garantias, 1l) Biticora, m) Adendum, n) Condiciones Generales y
Especiales del Contrato, fi) Constancia para el tramite de Garantias.- CLAUSULA
NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. En caso de controversias 6 conflictos
entre las partes relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su
naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucién o terminacién del mismo y de no
llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los
Tribunales de Justicia competentes, a cuyo efecto, EL EJECUTOR, renuncia a su
domicilio y se somete al domicilio de EL FHIS. CLAUSULA DECIMA: RESCISION
DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir
el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las
siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el
Contrato; b) Si iniciado el proyecto, el Supervisor determina que el recurso humano y el
abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; ¢) Por
deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala
calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido del anticipo para fines
distintos al objeto del presente contrato, de conformidad con los resultados de los informes
emitidos por EL SUPERVISOR o en base a las visitas que EL INSPECTOR DEL FHIS
lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o
distorsione el objeto del contrato; d) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el
término del 40% de Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos
excepcionales determinados por EL FHIS; e) A requerimiento del Solicitante o del
Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del
proyecto; f) El incumplimiento en la ejecucién del proyecto programado a través del
cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente
justificada; g) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ¢jecutar ese tipo de obra; h) No
cumplir con las instrucciones de la supervisién e Inspectoria anotados en bitiacora o
correspondencia; i) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio de EL FHIS se
justifique; seguln sea el caso; j) Aplicacién del Articulo 67 del Decreto Legislativo N° 223-
2012 (Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
Republica y de las Instituciones Descentralizadas) el que literalmente dice: “En todo
contrato financiado con fondos externos, la suspensién o cancelacion del préstamo o
donacion, puede dar lugar a la rescisién o resolucion del Contrato, sin mas.obligaeté
parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutdddh] S,
a la fecha de vigencia de la rescision o resolucién del Contrato. Igual sucede?$'STENEE dBMINISTRATIV G /
(\\"« recorte presupuestario de fondos nacionales que se efecttie por razén d&c}:ﬂ situaci n2 1o
econdmica y financiera del pafs, la estimacién de la percepcion de ingresos meﬁm%s*%
gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia”. Porcualquiera
de las causales antes indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor-de- las. |
obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado El
FHIS, en tal caso, EL FHIS hard una liquidacién de los trabajos hechos a la fecha y
pagara al EJECUTOR una compensacion justa y equitativa.- CLAUSULA DECIMA
PRIMERA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este
Contrato, se entenderd como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos,
Xﬁﬁhhechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en ese momento, que impidan de una
| /;;;g@"“ = ”i’: era absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- CLAUSULA
i CIMA SEGUNDA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con
o&ds 'y cada una de las clusulas del presente Contrato. En fe de lo cual y para los fines
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legales correspondientes, firmamos el mismo en el Municipio de Distrito Central

Departamento de Francisco Morazén, a los Catorce dias del mes de Octubre del afio dos
mil trece.

'.'& EMARTINEZ PINEDA
s % EGAL

RTN.: 08019995292394 CONSTRUCTORAROENGE, S.A. DE C.V.
RTN: 03019009222752
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CONDICIONES  GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.

I. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se
compromete con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero
residente, antes de dar inicio a la obra, el ejecutor solicitara por escrito al FHIS la no
objecion del mismo, la que serd otorgada a través de la Direccién de Control y
Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de
contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de hacer
auditorias contables y técnicas del proyecto; ¢) Utilizar los recursos del financiamiento
Gnica y exclusivamente para el propésito indicado en la clausula Primera del Contrato de
mérito; d) Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rotulos distintivos del
FHIS y la Fuente de financiamiento; la instalacién de estos rétulos es condicién previa al
pago de la primera estimacion, salvo casos imputables al FHIS; e) Reportar inmediatamente
al FHIS sobre cualquier situacién o circunstancia que pudiera poner en peligro la
terminacién de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que trabajard en el
proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la
ubicacién del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se
obliga a reportar a la Direccion de Control y Seguimiento la fecha en la cual le fue
entregado el anticipo, para lo cual tendra el término de diez (10) dias calendarios contados
a partir de su recepcién, vencido el mismo queda legalmente confirmada la fecha que
aparece en el sistema; h) En los precios unitarios no contemplados en la oferta, se usara
las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el gjecutor propondra la ficha y se-
remitird a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su revisién y
aprobaciéon. II. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR serd el tnico
responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacion del
personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, serd su responsabilidad afrontar
y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la
construccién de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad al FHIS en caso de
acciones entabladas por dafios a terceros, en razon de transgresiones de sus Derechos como
consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.-
III. AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran medida el impacto amibi
que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejeciitor se obﬁg’é.l.s.
especialmente a no incinerar, ni enterrar en 4reas cuya tabla de agua sea suf)e'%tslézslgfsw SAPMINISTRATIVO
menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los degsp@pgli%
resultaren o quedaren durante la ejecucién de la obra o al finalizar la misma; jtampoco podra :
incinerarlos o enterrarlos en 4reas de cultivo o en otros lugares que pongjap ’@%?M
riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese d& STPETHITTEmmmrommmcr- -
polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el Ejecutor
estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de
material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.-
Ademas el ejecutor estard en la obligacién de reemplazar toda planta, mata o arbol que
retire durante la ejecucion de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo
\mzme, - anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de
/ggg;,%&@ O éyeinticinco afios o que sean de las especies que estan en peligro de extincién.- El Ejecutor
PAs)

N - ; : .
¢ compromete ademds a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un

€E Ployecto en particular emita la Unidad de Gestién Ambiental del FHIS, las cuales formaran
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parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES ESPECIALES:

a) El Ejecutor presentard un Programa de Desembolsos al momento de firmar el contrato;

b) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que

desmont6 de la obra objeto de este contrato'y obtener de los beneficiarios nota de descargo;

¢) Asimismo entregara durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble

y demés enseres a los beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendra en el sitio de la obra

la bitacora del proyecto, el incumplimiento dara lugar a una sancién equivalente a L..500.00

cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra- V.

SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente el

cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de la obra, que se relacione

con este Contrato.- La no-supervision por parte del FHIS no libera de responsabilidad a las

demds partes involucradas en el presente Contrato.- VI. CLAUSULA ESCALATORIA

DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en los

precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por Decreto

del Poder Ejecutivo se produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al’

ejecutor del proyecto mediante la aplicacion de una formula polinémica de ajuste y en

forma simultdnea con cada estimacién de obra, sin que se requiera ningun tramite adicional.

Los detalles sobre la aplicacién de la formula polindémica de ajuste estan contenidos en el

documento denominado METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS

FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los incrementos solamente se

reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores correspondientes al 80% del

suministro de todas la tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben

incluirse para ser canceladas en la primera estimaciéon de obra, para lo cual el FHIS -

entregara al contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicion. La fecha de

presentacion de dicha estimacion deberd estd comprendida en los treinta (30) dias

calendario posterior a la fecha de compra de la tuberia. 2) Si las estimaciones de pago son

presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en

las que se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por

escalamiento en los desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del

momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejecucién. 4) El contratista

al momento de solicitar el pago de la Gltima estimacién, ademds de acompaiiar los

requisitos de Fiscalia y Cierre, presentard Acta de Recepcion Definitiva. 5) El FHIS

reconocera unicamente las cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocera a través

de ordenes de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de. L

RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FH‘I_ﬁ_LS_

podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocqmsﬁkmisr,QDM,N,STR ATIVO

de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas | ,

en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los diez (10) dias| E51idars L2103

recibido el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolucién delrapticipo, sin |

responsabilidad alguna del FHIS; ¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor detesmina que ¢ ‘ "

recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de

ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucién de los trabajos debido a insuficiente mano de

obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los

.. fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de los informes
}@},\s;mitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lleve

S "‘?@ abo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el

ja mﬁ%?g‘@” ()%‘j‘éto del contrato; ) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del
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40% de Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales
determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las
condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacién del proyecto; g) La
suspension de los desembolsos o resolucién del contrato por parte del FHIS, h) El
incumplimiento en la ejecucién del proyecto programado a través del cronograma de
actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; 1)
Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las
instrucciones de la supervisién e inspectoria anotados en biticora o correspondencia; k) Por
causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segtin sea el
caso; VIII. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este
Contrato, se entenderd como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos,
hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una
manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de
proyectos que estén con un avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas
imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr su
terminacién.- IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El Contrato podrd ser
modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las cldusulas siempre y
cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El
Ejecutor no puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacién por escrito
por parte del FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no
podré subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL
FHIS; ¢) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario
escolar existente, como implemento de construccién; asimismo, la apropiaciéon de
materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; XI. OPERACION Y
MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o
desperfectos de elaboracién de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de
recepcidn provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.-
XII. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucion
de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes
y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado; DEL SUPERVISOR: a)
Verificard el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacién aprobada por el
FHIS; revisard y aprobara las solicitudes de estimaciones de pago, seglin el avance de la
obra; b) El Supervisor del FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar
la ejecucion del Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi coma._a sus
modificaciones previamente aprobadas por el FHIS y en ese mérito autorizard el pago a4 o
los estimados del avance de la obra o solicitudes de desembolsos; indsraramde [;n;l!l\;lSTRATlvo
cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucién de las mismas, ¥ aprobard o _
improbard los informes de avance de la obra.- XIII. RECEPCION DE LA ‘GBRA: 22)]0/)%
EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacién dara aviso al SUPERWVJSOR para a4 /
la recepcién de la obra terminada, igualmente se procedera cuando se incluya-mebiliario u
otro suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborard el Acta de Recepcion
Definitiva, siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta
W de Recepcién Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcion provisional
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y recepcion definitiva seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XIV.
CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor serd responsable por cualquier condicién de
20 encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro
vis i mﬁsﬁf@,:ﬁz@g\ﬂelg?%;cance de las obras. EL FHIS no serd responsable por materiales que pudiesen
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generar condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA,
Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL CONTRATISTA sea
responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo
planos y especificaciones preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA,
seglin este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacién a la obra y seran propiedad y
de interés del responsable del disefio.- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL
CONTRATISTA sera responsable de la disposicion de la construccién y debera proteger
y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el FHIS. XVII. SANCIONES: a) Si
el ejecutor no presenta la documentacion solicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura
de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcion
Provisional, el sistema lo inhabilitard automética y temporalmente del Banco de Ejecutores

del FHIS, hasta que se cumpla con este requisito.
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