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FONDO HONDUREIRNO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO No. CC-DIM-FHIS-EIP-008-2013

CONTRATO DE CONSTRUCCION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO:
“REPARACIONES EN CENTRO DE EDUCACION BASICA, JUAN RAMON
MOLINA, FASE |, UBICADO EN LA COLONIA SAN MIGUEL, TEGUCIGALPA,
MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO
MORAZAN, CODIGO 102986”

Nosotros, de una parte, ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA,/mayor de edad, casado, Ingeniero
Civil, hondurefio, con Tarjeta de Identidad niimero 0801-1954-02720,actuando en mi condicion de
Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado del FONDO HONDURENO DE INVERSION
SOCIAL, Institucion desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto
Legislativo numero doce guion noventa (1 2-'9)}/de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos
noventa (1990), con RTN 08019995292594, nombrado segin Acuerdo Ejecutivo nimero sesenta y
nueve guion dos mil trece (069-2013);de fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013),
que en adelante y para los efectos de este contrato me denominaré “EL FHIS”, y por otra
ENELDO ASARAEL ESTRADA OLIVA,'mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, portador de la
tarjeta de identidad nimero 0801-1957-02746, con domicilio en la Colonia Villa Centroamericana,
casa No.15, blogue “A”, de la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, departamento
de Francisco Morazan, accionando en mi condicion de Gerente General de la Empres;:/‘ 7 R

A

CONSTRUCTORA ESTRADA S. DE RL. DE C.V, con RTN 08019000236467 y que en -
sucesivo seré denominado como “EL CONTRATISTA” ambos debidamente facultados para/lag™
suscripcion de este acto, hemos convenido celebrar, como en efecto celebramos, el presente Con a0 —f :
de Construccion para la ejecucion del Proyecto: “REPARACIONES EN CENTRO - Qy
EDUCACION BASICA, JUAN RAMON MOLINA, FASE |, UBICADO EN LA- oc.gmegi‘f?
COLONIA SAN MIGUEL, TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO ’
CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CODIGO 102986 ¢

~_mismo que se regulara por las disposiciones y clausulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES: Todos los Términos empleados en este documento estan
deﬁnldos en el Articulo No. 1 de las Instrucciones a los licitantes del Tomo I-B, anexo a este contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA" se obliga a

efectuar las obras objetos de este contrato de acuerdo con los documentos anexps que que
incorporados a este documento y forman parte integral del mismo, tal comjo A‘?-j ersr:tyqv}
. e § ) ; 1S
individualmente escritos en el mismo:

1 El Documento de Licitacion del Proyecto: Tomos: |, Il 1l

1S.

DMINISTRATIVO
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Oferta Economica presentada por el Contratista, desglosada hasta el nivel indicado en el
formato de sus paginas.

Addendum a los Documentos de Licitacion.

Planos del Proyecto firmados por el Licitante Ganador.

Programa de Trabajo aprobado por “EL FHIS”.

Calendario de Pagos aprobado por “EL FHIS”.

Fianza de Garantia de la Oferta.

Fianza de Cumplimiento del Contrato.

9. Fianza de Garantia del Anticipo

10.  La Orden de Inicio.

11. Cualquier otro anexo al contrato creado durante el proceso de licitacion o de construccion.
En el caso de discrepancia entre el contrato y los anexos, privara lo expuesto en el contrato y en
caso de discrepancia entre dos 0 mas anexos, privara lo previsto en el anexo especificamente
relativo al caso en referencia segun el area especifica. .

o NO O AW

CLAUSULA TERCERA: TRABAJO REQUERIDO: “EL CONTRATISTA” con elementos suficientes,
que suministrara por su cuenta y riesgo, se obliga a construir para “EL  FHIS" el proyecto:
“REPARACIONES EN CENTRO DE EDUCACION BASICA, JUAN RAMON
MOLINA, FASE |, UBICADO EN LA COLONIA SAN MIGUEL, TEGUCIGALPA,
MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO
MORAZAN, CODIGO 102986"de conformidad con los Planos, Especificaciones, Condiciones
Generales y Especiales, Plan de Control de Calidad, Adjuntos y otros Convenios Suplementarios
que pudieran producirse durante la ejecucion del Contrato. Tales documentos estéan descritos en la
Clausula Segunda del presente contrato, los cuales debidamente firmados, forman parte del mismo,
y avalados por la administracion.

CLAUSULA CUARTA: FECHA DE INICIO: “EL FHIS”, a través de la Direccion de Infraestructura
Mayor (DIM), emitira la Orden de Inicio una vez formalizado este Contrato y presentada la |-

documentacion requerida consignada en el Articulo titulado “Documentos a presentar antes del lmmo

de las Obras”, de las Condiciones Generales del Tomo |. “EL CONTRATISTA” debera iniciar los
trabajos del proyecto a mas tardar, a los cinco (5) dias después de la fecha de recepcién de la Orden
de Inicio.

\. = CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCION: Se establece el Plazo de Ejecucion de este
- /proyecto en OCHO (8) MESES CALENDARIO, 4l cual empezara a correr a partir del quinto dia de
" la orden de inicio establecida segin la Clausula anterior. “EL CONTRATISTA” se compromete y

obliga a terminar la ejecucion de las obras contratadas, dentro del plazo aqui establecido para el
proyecto. Este Plazo de Ejecucion es el que se tomara como referencia para establ
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CLAUSULA SEXTA: TIPO Y MONTO DEL CONTRATO: Este contrato es del tipo de Precios
Unitarios, por lo que se entendera que, el Contratista ha incluido los costos de todo lo requerido por
concepto de materiales, mano de obra, equipo, instrumentos, todo tipo de gastos administrativos y
financieros y ademas su margen de utilidad, por lo que las partes acuerdan que en la Oferta de “EL
CONTRATISTA" y por tanto en el monto total de este contrato, esta incluido el costo total por
desempefio y pago de todo lo requerido en planta, mano de obra, equipo, instrumentos, materiales,
efc. para la correcta ejecucion del proyecto por lo que los mismos seran invariables durante toda la
ejecucion de este contrato. El monto de este contrato es de DOS MILLONES QUINIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL CIEN LEMPIRAS CON 51/100 (L 2,566.100.51), segln se detalla en el
Anexo No.1 de este contrato, por lo que “EL FHIS” no hara desembolsos adicionales.

CLAUSULA SEPTIMA: SUPERVISION DEL PROYECTO: “EL FHIS” supervisara la ejecucion de
este proyecto por medio de un profesional de la ingenieria que se designara al efecto, que puede
ser empleado o no de la DIM, lo cual se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA" - El
Supervisor realizara sus tareas segun lo especificado en las Condiciones Generales del Tomo |, en
el articulo llamado Deberes y Facultades del Supervisor del Proyecto de este contrato. El Supervisor
sera el representante de “EL FHIS” en el proyecto por lo que siempre que el Supervisor ejercite
cualquier facultad, se entendera que ha sido autorizado por “EL FHIS”. Sin embargo, el Supervisor
no estara facultado para eximir al Contratista de ninguna de las obligaciones asumidas en este
contrato y sus anexos. El Supervisor sera previamente aprobado por la DIM/FHIS y respondera ante
ella.- El Supervisor podra eventualmente delegar en el Representante del Supervisor, cualquiera de
los cometidos y facultades propias del Supervisor, asi como revocar en cualquier momento tal
delegacion.- Cualquier delegacion o revocacion de este tipo se hara por escrito y no surtira efecto
hasta que se haya remitido una copia de la misma a la DIM y a “EL CONTRATISTA". “EL FHIS”
velara porque la ejecucion de la obra se realice de acuerdo con los documentos contractuales y para
tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento del Contratista, podra efectuar cuantas
inspecciones considere conveniente. Estas inspecciones también podrén ser efectuadas por la
Municipalidad, por la USAID, o cualquier otra Agencia asociada con este programa y ‘EL
CONTRATISTA" se vera obligado a dar las facilidades necesarias para la inspeccion y facilitara o
hara que se facilite, el libre acceso en todo tiempo al libro de bitacora y a los lugares donde se
prepare, fabriquen o manufacturen todos los materiales y donde la construccion de la obra esté
efectuandose; asimismo, proveera la informacion y asistencia necesaria para que se efectie una
inspeccion detallada y completa.

CLAUSULA OCTAVA: ANTICIPO: Una vez formalizado este Contrato y presentada la
documentacion requerida en el Articulo titulado “Documentos a presentar antes del Inicio de las
Obras”, de las Condiciones Generales del Tomo |, “EL FHIS” otorgara a “EL CONTRATISTA" un

anticipo equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del monto total de este contrato. Para este fin
el Contratista debera rendir previamente una Fianza de Garantia del Anticipo equivalente,al,

POR CIENTO (100%) del valor del anticipo a recibir y presentar una Solicitud de Pago del Anticipo.
Ambos documentos deberéan ser presentados segn los formatos correspondientes, propdréionados

F.H.LS.

por “EL FHIS” en la Seccion “Formatos” del Tomo I. El valor del anticipo debera ser| aplic ado a

financiar los primeros gastos de “EL CONTRATISTA" aplicables al proyecto. El anticipo sera
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. cerciorarse de que los empleados de cualquier Sub-Contratista estén amparados como se estipula

recuperado por “EL FHIS", proporcionalmente al valor de la obra ejecutada, mediante una retencion
no reintegrable en cada pago del QUINCE POR CIENTO de su valor.

CLAUSULA NOVENA: PAGOS POR EJECUCION DE OBRA Y PRESENTACION DE INFORMES:
“EL FHIS” podra aprobar mensualmente, pagos comespondientes a las cantidades de obra
ejecutadas en el periodo, valoradas conforme a los precios unitarios contractuales. “EL
CONTRATISTA’, debera preparar sus estimaciones de obra utilizando el formato proporcionado
por “EL FHIS” para este fin, apegandose a todo lo reglamentado sobre este tema en las Condiciones
Generales del Tomo | de este contrato y presentarselas al Supervisor para que este a su vez haga
las comprobaciones sobre cantidades de obra realmente ejecutada, calidad de los materiales y la
mano de obra, pruebas de laboratorio etc., que estime pertinentes y, una vez satisfechos todos los
requerimientos, emita su certificacion. “EL FHIS" procedera al pago de las estimaciones
debidamente certificadas.

CLAUSULA DECIMA: PROGRAMA DE TRABAJO: ‘EL CONTRATISTA" presentara el programa
de trabajo definitivo, aprobado por “EL FHIS”, conforme a lo establecido en el articulo “Documentos
a Presentar Antes del Inicio de la Obra” de las Condiciones Generales del Tomo I.

CLAUSULA UNDECIMA: SEGUROS: Ademas de los seguros establecidos en el Pliego de
Condiciones con respecto al equipo, materiales o instrumentos a utilizar en la obra, “EL
CONTRATISTA” debera mantener los seguros requeridos por esta clausula y exigird que los
Subcontratistas igualmente lo hagan en los trabajos que se les asignen: a) Seguros por Accidente de
Trabajo: “EL CONTRATISTA" proporcionara y mantendra seguros por accidentes de trabajo o
muerte para todas las personas que se empleen bajo este contrato, o perdida, dafio y perjuicio
producidos a cualquier propiedad distinta de la obra, que se derive del cumplimiento del contrato. La
suma asegurada por accidente de trabajo no sera inferior de L. 5,000.00 por evento, hasta un monto
total de 30,000.00 renovable al cubrirse en un 80%. “EL CONTRATISTA” incluira las estipulaciones
de este parrafo en todos los Subcontratos que suscriba. Sera responsabilidad del Contratista

en este literal de igual forma que los empleados de “EL CONTRATISTA”. b) Seguros que cubran
Dafios a Terceros. “EL CONTRATISTA” proporcionara y mantendréa seguros para garantizar el pag
por dafios a terceros que pudiesen ocasionarse en virtud de la ejecucion del proyecto. La suma 4
asegurada por dafios a terceros no sera inferior de L. 2,500.00 por evento, hasta un monto de s
50,000.00 renovable al cubrirse en un 80%. “EL FHIS” no efectuara reconocimiento alguno po
pagos de seguros. Ambos seguros deberan tener una vigencia desde el inicio de la ejecucion del
proyecto hasta un afio después de finalizado.

CLAUSULA DUODECIMA: GARANTIAS: “EL CONTRATISTA" queda obligado a rendi
“EL FHIS” una Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, una Garantia del Anticipo y Ja Garantia F.H.I.S. ‘
i

de Calidad de la Obra Ejecutada. Las regulaciones a las que se tienen que sujetar tales dpcamientss$ TE ADMINISTRATIVO
estan establecidas en el articulo denominado “Garantias”, de las Instrucciones a los Li iE@”ﬁﬁs del g . 42 - R0/3
Tomo |, anexo a este contrato. A

FIRMA:
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CLAUSULA DECIMO TERCERA: PERSONAL: a) Tal como lo establece el articulo respectivo de
las Condiciones Generales del Tomo IB, anexo a este contrato, “EL CONTRATISTA” queda
obligado a presentar dentro de los primeros cinco (5) dias posteriores a la suscripcion de este
contrato, la Némina del Personal Clave que se encargara del manejo del proyecto. b) “EL
CONTRATISTA” debera identificar y demostrar que el personal clave propuesto retne las
calificaciones minimas necesarias, incluyendo experiencia en obras similares, para dirigir y ejercer
las obligaciones gerenciales de construccion, incluyendo el control de calidad y el manejo de
subcontratos. ¢) “EL CONTRATISTA” esta obligado a mantener en el proyecto un Ingeniero
Residente colegiado (hondurefio) o incorporado (estadounidense) y solvente en el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras para la ejecucion de las obras.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: MULTAS: a) Si “EL CONTRATISTA” incurre en mora injustificada
y no autorizada en la ejecucion de los trabajos del proyecto, en el plazo estipulado en la CLAUSULA
QUINTA: PLAZO de este contrato, “EL FHIS” tendré el derecho de aplicar una deduccion, en
calidad de multa, equivalente al 0.17% del monto de ejecucion del proyecto, , por cada dia de
demora en la ejecucion y entrega de la obra, sin perjuicio del derecho de “EL FHIS" de optar por la
resolucion del contrato una vez que la multa alcance un 10% del valor del contrato. Si la demora se
produjere por causas no imputables a “EL CONTRATISTA’, éste debera solicitar oportunamente
una prorroga, “EL FHIS”, sujetandose a lo estipulado en el Articulo fitulado “Atrasos Justificados y
Ampliacion del Plazo” de las Condiciones Generales del Contrato. El Supervisor emitira su dictamen
al respecto y si procede, el FHIS autorizara la prorroga del plazo, por un tiempo igual al del retraso
justificado, sin responsabilidad de las partes. b). El incumplimiento de la disposicion contenida en el
literal ¢) de la Clausula relativa al Personal en este contrato, dara lugar a que “EL FHIS” deduzca en
concepto de multa la cantidad d¢ CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS
CON 37/100 DIARIOS, en tanto “EL CONTRATISTA” no corrija esta deficiencia. En caso de
aplicacion, la multa se deducira de cada solicitud de pago mensual del contratista, amparado en la
certificacion del Supervisor en la que se establece el incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: EQUIPO: ‘EL CONTRATISTA” queda obligado a darle
cumplimiento al requerimiento que al respecto se le hace en el articulo denominado “Documentos a
Presentar Antes del Inicio de la Obra” de las Condiciones Generales del Tomo |, en el parrafo
relativo a Equipo, en el cual se establece la obligacion del contratista de someter a la aprobacion de

“EL FHIS’, previo dictamen del Supervisor, un listado en el que se describa ampliamente el equipo -
que esta utilizando. Queda convenido que “EL CONTRATISTA” deberad mantener el equipo en\”;

buenas condiciones de operacion, pudiendo refiralo o reemplazarlo Unicamente con el

consentimiento escrito del Supervisor. El equipo que a juicio del Supervisor no esté Len—buenas
m

condiciones de funcionamiento, sera retirado de la obra, para lo cual sera necesario (inicemente que F.H.1.S,
el Supervisor lo ordene mediante simple nota y su reemplazo deber4 efectuarse dentro dg 168 GUIR¢ETE ADMINISTRATIVO
(15) dias calendario después de recibida la simple nota. cecnn: D3 - 2 20/ 3

|

CLAUSULA DECIMO SEXTA: FUERZA MAYOR: Por fuerza mayor se entenderéﬁiﬂmm__c# !

situaciones imprevistas fuera del control de “EL CONTRATISTA” incluyendose pero no Timitamdose
a: catéstrofes naturales, actos del enemigo publico, actos de otros contratistas en la ejecucion de
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- "Rublico, que el pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de

. nacionales que se efectué por razon de la situacion economica y financiera del pais, la estimacion de |

N

ofros trabajos, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, huelgas, efc. que
sean causa de atrasos o interrupcion de la obra No obstante lo anterior, “‘EL CONTRATISTA” esta
obligado a tomar las medidas de prevencion que sean necesarias para proteger las obras ya
construidas para minimizar posibles dafios en caso de presentarse las eventualidades arriba
sefialadas. Por Fuerza Mayor se entiende lo definido en el articulo del mismo nombre incluido en las
Condiciones Generales del Tomo |. Este Contrato podra ser suspendido y/o cancelado parcial o
totalmente por “EL FHIS”, por causas de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso “EL
FHIS” hara una liquidacion de los trabajos realizados a la fecha y pagaréa a “EL CONTRATISTA”
una compensacion justa y equitativa.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: SUBCONTRATACION: Las regulaciones estén establecidas en el
articulo respectivo a subcontratacion de las Condiciones Generales del Tomo |.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MODIFICACIONES DE CONTRATO: Cualquier modificacion o
cambio del presente contrato se hara por escrito y firmado por las partes contratantes. No se
aceptaran cambios o modificaciones que no hayan sido aprobadas previamente por “EL FHIS”.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: CONDICIONES DE SEGURIDAD: “EL CONTRATISTA” pondra a
su cuenta y riesgo, en vigencia todas las medidas de seguridad indicadas en el Plan de Seguridad
que esta obligado a presentar al comienzo de la ejecucion del proyecto.

CLAUSULA VIGESIMA: RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO: “EL FHIS” podra sin
responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de “EL CONTRATISTA” para proseguir la
ejecucion de la obra contratada si se da alguna de las causales enumeradas en el articulo fitulado
“Cancelacion de Contrato” de las Condiciones Generales del Tomo |, anexo a este contrato; Asi
mismo, Segun el Articulo 67 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, para el
ejercicio fiscal del afio 2013 Decreto Legislativo No. 223-2012, que literalmente dice: “En todo
contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacion,
_puede dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin mas obligacion por parte del Sector

|a rescision o resolucion del contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos

-« /1a percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas | \ ,
o de emergencia. Lo dispuesto en este Articulo debe estipularse obligatoriamente en las bases de )
licitacion y en todos los contratos que celebre el Sector”.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: DE LA EJECUCION DE LAS FIANZAS: En caso de resolucion

del contrato, “EL FHIS” podra realizar las diligencias que estime necesarias para recuperar eI monto

de las fianzas que “EL CONTRATISTA” haya rendido para garantizar el anticipo, €l

del contrato y/o calidad de obra. El procedimiento a seguir esta descrito en el articul %% Seccior . 1.S.

de las Condiciones Generales del Tomo | Bases de Licitacion. ISTENTE ADMINISTRATIVO
FECHA: g3 - A2 -0/

FIRMA:

|
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CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: AMPLIACION DEL PLAZO Y DE LAS FIANZAS: .El plazo de
ejecucion del proyecto podra ser ampliado por “EL FHIS”, si se presenta cualquiera de las
circunstancias enumeradas en el articulo 7.2 titulado Atrasos Justificados y Ampliacion del Plazo de
las Condiciones Generales. En tal caso, se seguira el procedimiento alli establecido para el
otorgamiento de una prorroga del plazo de ejecucion. El mismo articulo determina el procedimiento a
seguir para la ampliacion del periodo de vigencia de la Fianza de Garantia de Cumplimiento del
Contrato.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: PAGOS Y RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS:
No seran reconocidas alzas en los precios de los materiales de construccion, usados o consumidos
directamente en la obra, en ningin momento durante la ejecucion de la misma. Tampoco se
consideraran incrementos en mano de obra. En tal sentido, se entiende que los incrementos de
. precios que pudieran sufrir los materiales durante el periodo de construccion o la mano de obra,
fueron previstos y analizados en todas sus proyecciones por “EL CONTRATISTA” y su costo
distribuido en los precios unitarios correspondientes que forman parte de su oferta.
“EL CONTRATISTA” debera comprar todos los materiales que requiera la obra al inicio de la
misma, para evitar incremento de costos en la adquisicion de dichos materiales.- “EL FHIS” podra
reconocer hasta el ochenta por ciento (80 %) del valor de los materiales adquiridos, a solicitud del
Contratista, previa comprobacion de su existencia en bodega o la exhibicion de las facturas
correspondientes, el que sera incluido prontamente en las estimaciones mensuales de pago al
contratista.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: RETENCIONES: El FHIS se reserva el derecho de hacer las
ﬁ—? retenciones siguientes de los pagos a “EL CONTRATISTA”: a) Un quince por ciento del valor de la

obra ejecutada para ir amortizando el anticipo otorgado, en forma proporcional. b) Un cinco por

ciento (5%) del monto de la estimacion para formar un fondo de garantia a favor de “EL FHIS” con

el propdsito de garantizar la calidad de la obra ejecutada y asegurar las obligaciones derivadas del

. Contrato, incluyendo las que ‘EL CONTRATISTA” contraiga con terceros. La disposiciones

relativas a este tipo de retencion esta contempladas en el articulo denominado “Fondo de

o. . Retenciones de Garantia de la Obra Ejecutada” de las Condiciones Generales del Tomo . c)

"~ Retenciones Temporales de Apremio: Si el avance real ejecutado es menor que el avance

e ON '{-_-_programado, se realizaran retenciones desde un 10% del monto de la estimacion, hasta la retencion

“cioy,, ~ fotal de la estimacion, durante el periodo que le tome al contratista ponerse al dia de acuerdo al plan

de trabajo programado vigente.- Esta retencion es independiente de la retencion del 5% de calidad

de obra. Las disposiciones sobre este tipo de retencion se exponen en el articulo titulado

“Retenciones Temporales de Apremio” de las Condiciones Generales del Tomo I. d) Retenciones
en las estimaciones por el anticipo de pago sobre los materiales puestos en bodega.

CLAUSULA VIGESIMO QUINTA: RECEPCIONES PARCIALES: “EL FHIS”, podra recibir HLS
aceptar componentes del proyecto, si se suscita una situacion como la descrita en, -gl 2di DM !I\;ISTRATIV
llamado “Recepcion o Aceptacion Parcial” de las Condiciones Generales del Tomo [, se pro : 0

% ra
conforme al mismo articulo. FECHA: £ - SR X073

,! FIRMA: ( M
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CLAUSULA VIGESIMO SEXTA: DEVOLUCION DE FIANZAS DE GARANTIA: “EL FHIS™; podra
autorizar la devolucion de la Fianza de Garantia por Fiel cumplimiento de Contrato, una vez que “EL
CONTRATISTA” haya entregado la Fianza de Garantia de Calidad de Obra y “EL FHIS” le haya
extendido el Acta de Aceptacion Final del Proyecto.

CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA: SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS Y DISPUTAS: Si
surgiera una controversia o disputa de cualquier indole entre “EL FHIS" y “EL CONTRATISTA”
debera remitirse a lo estipulado en el articulo del mismo nombre de las Condiciones Generales del
TOMO I.

CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA: LIBROS, REGISTROS Y ARCHIVOS: A este respecto, “EL
CONTRATISTA?” debera darle estricto cumplimiento a las disposiciones contempladas en el articulo
pertinente de las Condiciones Generales de este contrato.

CLAUSULA VIGESIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD LABORAL: “EL CONTRATISTA” sera el
tnico responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacion del
personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente debera afrontar y solucionar todos los
problemas del tipo laboral que se presentaren durante y después de la construccion de la obra.

CLAUSULA TRIGESIMA: MEDIO AMBIENTE: “EL CONTRATISTA” debera tomar absolutamente
todas las prevenciones del caso, con el propdsito de preservar el medio ambiente al ejecutar los
trabajos de construccion, siguiendo con estricto apego, las instrucciones contenidas en el articulo
titulado Cumplimiento de Medidas de Mitigacion Ambiental del TOMO IIi del Pliego de Condiciones.

CLASULA TRIGESIMO PRIMERA: EMPLEO DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD: “EL
CONTRATISTA” se compromete a emplear a personas pertenecientes a la comunidad beneficiada
sin discriminacion de la mujer.- Si “EL CONTRATISTA” tuviera problemas para contratar personal
que sean miembros de la comunidad, este podré contratar personal de comunidades cercanas a la

ubicacion del proyecto. L(

A -CLAUSULA TRIGESIMO SEGUNDA COLOCACION DE ROTULOS Y PLACAS: Al respecto “ELL
‘ CONTRATISTA” debera darle cumplimiento al requerimiento establecido en el articulo llamado\

“Obligaciones Generales del Contratista”, en el parrafo fitulado Rétulos y placas de las

" Condiciones Generales del Tomo |. Antes de ser concluido el proyecto, “EL CONTRATISTA” debera

colocar dos placas de aluminio alusivas al mismo cuyas caracteristicas seran proporcionadas por la
DIM-FHIS.

CLAUSULA TRIGESIMO TERCERA: INSPECCION FINAL Y RECEPCION: El procedimient
sequir para este fin esta indicado en el articulo lamado Aceptacién Final de |a Qba de; [
Condiciones Generales del Tomo |.
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CLAUSULA TRIGESIMO CUARTA: PLANOS DE CONSTRUCCION: Previo al pago,final, *

CONTRATISTA” deber4 entregar los Planos de Construccion (Segin lo Construido)-conforme a as
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disposiciones establecidas en el articulo Planos de Construccion o Planos Segin lo Construido
de las Condiciones Generales del Tomo .

CLAUSULA TRIGESIMO QUINTA: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Una vez que se haya
concluido la obra objeto de este Contrato, tanto “EL FHIS” y la Municipalidad beneficiada hayan
realizado la Inspeccion Final y aceptado la obra, que todos los documentos requeridos por este
Contrato hayan sido presentados por “EL CONTRATISTA” y aceptados por “EL FHIS”, que el
Certificado Final haya sido pagado, que la Fianza de Garantia de Calidad de la Obra haya sido
presentada y que “EL CONTRATISTA” haya dado cumplimiento a entera satisfaccion de “EL FHIS”
a las demas condiciones establecidas en este Contrato, las Especificaciones Generales, los Planes
de Control de Calidad y de Seguridad, las Medidas de Mitigacion Ambiental y deméas anexos de este
Contrato, el Proyecto se considerard terminado y “EL CONTRATISTA” sera relevado de toda
responsabilidad, salvo en lo referente a la calidad de la obra ejecutada.

CLAUSULA TRIGESIMO SEXTA: PROCEDENCIA DE LOS BIENES Y SERVICIO: “EL
CONTRATISTA” debera presentar certificacion de que su empresa y los bienes y servicios
utilizados en el Proyecto son de origen de Honduras y/o los Estados Unidos de América.

CLAUSULA TRIGESIMO SEPTIMA: FINANCIAMIENTO: El financiamiento total de este contrato
sera con fondos USAID del Convenio de Asistencia No. 522-0441, bajo el Programa de Infraestructura
Educativa FHIS/EIP del Proyecto de la Iniciativa Mérida/CARSI.

CLAUSULA TRIGESIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION: Ninguna oferta, pago, consideracion o
beneficio de cualquier tipo que constituye una practica corrupta o ilegal debera de llevarse a cabo, ya
sea directa o indirectamente, como incentivo 0 recompensa para la adjudicacion de este contrato.-
Cualquiera de estas practicas sera motivo de cancelacion o de no-adjudicacion del contrato y para
cualesquiera otra accion adicional, ya sea civil o criminal, que sea necesaria.

CLAUSULA TRIGESIMO NOVENA ACEPTACION: Las partes aceptan las anteriores estipulaciones
y firman el presente contrato en la ciudad de Comayagﬁela, Municipio del Distrito Central a los 22
dias del mes de noviembre d

“&

RTN No. 08019995292394 RTN No.08019000236467

F.H.L.S.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO
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ANEXO No. 1

PROYECTO INICIATIVA MERIDA/CARSI (MCP)
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FHIS/EIP)
FONDOS DE DONACION USAID NO. 522-0441

PROYECTO: “REPARACIONES EN CENTRO DE EDUCACION BASICA, JUAN
RAMON MOLINA, FASE |, UBICADO EN LA COLONIA SAN MIGUEL,
TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE
FRANCISCO MORAZAN, CODIGO 102986”

2 |3 a_ 5 | 6 |
No. NOMBRE Y CODIGO DEL TIPO DE | TIEMPO | PRESUPUESTO DE FUENTE DE
PROYECTO PROYECTO ESTIMADO PROYECTO FINANCIAMIENTO
| - B (Meses) (Lps.) | |
“REPARACIONES EN
CENTRO DE EDUCACION ; ' procrama &%
BASICA, JUAN RAMON | | e 3 f
MOLINA, FASE I, UBICADO | e
EN LA COLONIA SAN Educativa  Noropaes®®
:M|GUEL, TEGUCIGALPA, OB 8 MESES 2,566.100.51 (FHIS/EIP) ’
MUNICIPIO DEL DISTRITO | | Convenio de
CENTRAL, DEPARTAMENTO | Asistencia No.
DE FRANCISCO MORAZAN, : | 0441-522
CcODIGO 102986”
) - .
|+ .| GRAN TOTAL EJECUCION DE LA OBRA SRR AO S
a Lps.
F.H.LS.
OB: OBRA ASISTENTE ADMINISTRATIVO

recna 03 < K2. 20743
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Contrato Construccién 008 Péagina 10




