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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURERNQ DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
“CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES (SAN LUCAS Y POTRERILLOS)”, SUSCRITO
ENTRE EL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y DAVID ORLANDO
RODRIGUEZ COELLO, MODALIDAD: CENTRALIZADA.- FUENTE: FONDOS
NACIONALES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD
COMUNITARIA Y GENERACION DE EMPLEO DECRETO LEGISLATIVO No. 45-2013.

Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil,
hondurefio y con domicilio legal en la colonia Godoy antiguo edificio del Instituto de Prevision Militar
(IPM), con Tarjeta de Identidad N° 0801-1954-02720, en su condicidn de Director Ejecutivo con rango
de Secretario de Estado en el Despacho del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL,
Institucion desconcentrada de la Presidencia de la Repiblica, creada mediante Decreto Legislativo
numero doce guion noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos noventa (1990),
con RTN 08019995292594, nombrado seglin Acuerdo Ejecutivo numero sesenta y nueve guién dos mil
trece (69-2013), de fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013), en adelante denominado
“EL FHIS”, y por la otra €l sefior DAVID ORLANDO RODRIGUEZ COELLO, Hondurefio, mayor
de edad, soltero, Ingeniero Civil portador de la Tarjeta de Identidad No. 0801-1977-11077, y RTN
08011977110776, telefonos: fijo 2232-4835, mavil 9720-0527, con domicilio en la Col. Florencia
Oeste, Casa N° 3649 3ra.Calle, Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan;
denominada de aqui en adelante EL EJECUTOR; hemos convenido celebrar el presente contrato para la
ejecucion de proyectos de infraestructura que se regird por las clausulas y términos siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto, cubrir
los costos del Proyecto: “CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES (SAN LUCAS Y
POTRERILLOS)”, ubicado en Varias Aldeas de Varios Municipios, Municipio de San Lucas,
Departamento de El Paraiso, proyecto aprobado en Acta del Comité de Operaciones N° 1238 en fecha
dieciséis de octubre del afio dos mil trece con cddigo 104202 . Financiado en el Marco del Decreto
legislativo N0.45-2013, que forma parte de la COT-FHIS-93-2013, de acuerdo con las cantidades de
obra y precios unitarios del desglose de oferta que se adjunta a este contrato y de conformidad a las
especificaciones técnicas establecidas en los documentos de Cotizacion. CLAUSULA SEGUNDA:
MONTO DEL CONTRATO: El monto del contrato asciende a la cantidad de NOVECIENTOS
VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 80/100
(L. 921,494.80) pagaderos en su equivalente con bolsas de cemento calculados conforme a 3,741.00
metros cuadrados de pisos a ejecutar-CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO:
DESEMBOLSOS. EL FHIS efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos
desembolsos se haran mediante la presentacion de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y
aprobadas por el supervisor e inspector del FHIS asignados al proyecto.- A estas estimaciones se les
deducira las retenciones de Ley.- CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Segun lo establezca
la Direccién de Control y Seguimiento. CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MULTA.-PLAZO: EL
«EJECUTOR se compromete a construir la obra, objeto de este contrato dentro del plazo de Treinta (30)
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CUTOR no termine el proyecto por causas imputables a él en el plazo estipulado, pagara a EL
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QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 54/100 (L. 1,566.54) equivalente al cero punto
diecisiete por ciento (0.17%) sobre el monto del contrato por cada dia de retraso, hasta un maximo que
no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del contrato. CLAUSULA SEXTA:
AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR podra
solicitar ampliacion de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del material al sitio de
la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante informe del Servicio
Meteoroldgico Nacional. ¢) Falta de mano de obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor,
caso fortuito o cambio en los alcances de los proyectos debidamente justificados por escrito y
aprobados por el supervisor. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: El Ejecutor rendira: a) Una
Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato
que asciende a CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO
LEMPIRAS CON 22/100 (L.138,224.22); con una vigencia de SEIS (6) MESES a partir de la fecha
de su emision, podra constituirse a través de una Garantia Bancaria o una Fianza de Institucion
Aseguradora.- Si por causas imputables a EL. EJECUTOR no se constituyere esta Garantia en el plazo
previsto, EL. FHIS declara resuelto el contrato.- Si por causas establecidas contractualmente se modifica
el Plazo de ejecucién del contrato, por un término mayor de tres meses, EL EJECUTOR debera ampliar
la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del
nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacion de la Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto
pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente y b) Previo al
pago de la Gltima estimacidn, se exigird la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente
al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de UN (1) ANO a
partir de la fecha de emision del Acta de Recepcion Definitiva. Asimismo, todos los documentos de
Garantia deberan contener la siguiente cldusula obligatoria: “LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION
SOCIAL, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA
OCTAVA: Documentos Que Forman Parte Del Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo,
¢) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, ¢) Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g)
Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y Especiales de los Documentos de
Cotizacion/, j) Desglose de Oferta, k) Notificacion de Adjudicacion EL FHIS al Contratista, 1)
Garantias, 11) Bitdcora, m) Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del contrato, fi) Constancia
para trémites de garantias.- CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. En caso
de controversias 6 conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya
sea de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucién o terminacién del mismo, y de no llegarse
a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia
competentes, a cuyo efecto EL EJECUTOR, renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de EL
FHIS. CLAUSULA DECIMA: RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE
DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra segiin lo establecido en la orden de inicio; ¢) Si
iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es
insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos
debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso
indebido del para fines distintos al objeto del presente contrato, de conformidad con los resultados de los
pinformes emitidos por EL. SUPERVISOR o en base a las visitas que EL INSPECTOR DEL FHIS lleve a
cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del
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requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible
la terminacién del proyecto; g) El incumplimiento en la ejecucién del proyecto programado a través del
cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; h)
Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; i) No cumplir con las instrucciones de
la supervision e Inspectoria anotados en bitdcora o correspondencia; j) Por causas de fuerza mayor o
caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segin sea el caso; k) Aplicacién del Articulo 67 del
Decreto Legislativo N° 223-2012 (Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la Republica y de las Instituciones Descentralizadas) el que literalmente dice: “En todo
contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacién, puede
dar lugar a la rescision o resolucion del Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector Publico, que al
pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o
resolucion del Contrato. Igual sucederd en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se
efectie por razén de la situacion econdmica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de
ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia”. Por
cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones
contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado EI FHIS, en tal caso EL FHIS
hara una liquidacién de los trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una compensacion justa y
equitativa CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los
efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos,
hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en ese momento, que impidan de una manera absoluta
y directa cumplir con las estipulaciones del contrato.- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:
ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las clausulas del
presente contrato. En fe de lo cuél}g}:ara los fines legales correspondientes firmamos el mismo, en

el Municipio de Distrito Central Departamento de FranciscoMorazan, a los _jg)_ dias del mes de
Noviembre del afio dos mil trece.

EJECUTOR
RTN # 08011977110776
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