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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA.- FUENTE: FONDOS NACIONALES.- MODALIDAD:
CENTRALIZADA

Nosotros: NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, Hondurefio, mayor de edad, casado, con domicilio legal
en la Colonia Godoy, calle principal, antiguo Edificio Instituto de Prevision Militar de la Ciudad de
Comayagliela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, quién actia en su
condicién de Director Ejecutivo con rango de Ministro y Representante Legal del FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), nombrado segtn Acuerdo Ejecutivo No. 147-2010 de
fecha 17 de febrero del 2010, Institucion Desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada
mediante Decreto del Congreso Nacional de la Republica No.12-90 de fecha 2 de marzo de 1990, en
adelante EL FHIS y por la otra, el Sefior MAYNOR My;UEL BAUTISTA PORTILLO{Q‘hondureﬁo,
portador de la Tarjeta de |dentidad No. 1313-1 973-00584{ mayor de edad, con domicilio dos cuadras
hacia abajo de la Catedral, Municipio de Lepaera, Departamento de Lempira; de aqui en adelante se
denominara EL EJECUTOR; hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos, el presente
Contrato de Financiamiento para Ejecucién de Obra que se regira por las Clausulas y Condiciones
siguientes: PRIMERA: Forman parte del Proyecto: La Municipalidad de LEPAERA, Departamento de
LEMPIRA y las comunidades beneficiarias, como SOLICITANTE Y ENCARGADO DEL
MANTENIMIENTO DE LA OBRA asi como el INSPECTOR y SUPERVISOR del FHIS para comprobar
la calidad y avance de la obra para efecto de autorizacién de estimaciones de obra de parte del FHIS;
SEGUNDA: MONTO Y OBJETO DEL CONTRATO: MONTO: El monto del financiamiento no
reembolsable a otorgarse al Ejecutor asciende a la cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 61/100 (L.374,575.61f.-
OBJETO: EIl financiamiento tiene por objeto cubrir los costos del Proyecto: “CONSTRUCCION
CERCO PERIMETRAL CEMENTERIO, "HORCONCITOS” t ubicado en la Aldea . HORCONCITOS*’
Municipio de SAN PEDRO ZACAPA/ Departamento de SANTA BARBARA; /Proyecto aprobado
mediante Acta No. 1046/en fecha Catorce de Diciembre del afio Dos Mil Diez, CODIGO: 100254;’ con
financiamiento FONDOS NACIONALES,{que forma parte de la Cotizaciéon COT-FHIS-11-2011, de

acuerdo con las cantidades de obra y precios unitarios del desgjose de .ofeda.que-se-adjuntata este
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contrato y de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en los documentos de la
Licitacion.- TERCERA: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS. ANTICIPO: El FHIS otorgara al Ejecutor un
anticipo por un monto de CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON
34/100 (L.56,186.34)éjuivalente al 15% del monto total de este Contrato previo cumplimiento de los
requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan
aceptado por parte del FHIS, las correspondientes Garantias. C) De cada estimacion presentada por el
Ejecutor sera deducido proporcionalmente a partir de la primera estimacion, la cantidad que
corresponda, de manera que cuando el proyecto presente un avance fisico financiero del 80%, el
anticipo se encuentre amortizado al 100%. En caso de utilizacién comprobada del anticipo para fines
distintos del proyecto EL FHIS procedera a exigir su devolucion al Ejecutor. DESEMBOLSOS: EL
FHIS ademas del anticipo, efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos
desembolsos se haran mediante la presentacion de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y
aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al proyecto.- A estas
estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demas
retenciones. CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio de los proyectos,
quince dias después de la entrega del cheque de anticipo por parte del FHIS y de la recepcién por
parte del ejecutor.- QUINTA: PLAZO Y MULTA.- PLAZO: EL EJECUTOR se }ompromete a
construir la obra, objeto de este Contrato dentro del plazo de Cuarenta y Cinco (45)dias calendario,
contados a partir de la fecha indicada en la orden de inicio; MULTA: En caso que el Ejecutor no
termine el proyecto por causas imputables a él en el plazo estipulado, pagara al FHIS en concepto de
dafios y perjuicios ocasionados por demora la cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO
LEMPIRAS CON 22/100 (L.468.22)\/por cada dia de retraso, hasta un maximo que no sobrepase el
10% del monto total del contrato. SEXTA: GARANTIAS: EI Ejecutor, previo a la entrega del anticipo,
rendira: a) una Garantia de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo a
recibir y que asciende a la cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS
LEMPIRAS CON 34/100 (L.56,186.34 ) b) Una Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al
quince por ciento (15%) del monto del contrato que ascie de a CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO
OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 34/100 (L.56,186.34{;m

y podran constituirse a través de una Garantia Bancaria o una Fianza de Institucién

ambas con una vigencia de un (1) afo

Aseguradora.- EL EJECUTOR debera ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la
ampliacion de la Garantia de Cumplimiento seré sobre el monto pendiente de ejecucion, siempre que

lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la ultima estimacion, se
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monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de un afo a partir de la fecha de emisién del
Acta de Recepcién Definitiva.- Asimismo, todos los documentos de Garantia deberan contener la
siguiente clausula obligatoria: "LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA DE UN
CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO". SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte
del Contrato los siguientes documentos a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, c¢) Presupuesto,
d) Especificaciones técnicas, e) Cronograma de actividades, f) Aviso de licitacion, g) Instrucciones a
los Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y Especiales de los Documentos de Licitaciones, j)
Desglose de Oferta, k) Carta de Adjudicacion de Oferta del FHIS al Contratista, 1) Garantias, )
bitacora, m) Ordenes de Cambio, n) Adendum, fi) Condiciones Generales y Especiales del contrato, o)
constancia para tramites de Garantias. OCTAVA: CONTROVERSIA En caso de controversias 6
conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su
naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucion o terminaciéon del mismo y de no liegarse a un
acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales
competentes, renunciando el contratista a su domicilio y sometiéndose al del FHIS para los efectos de
su jurisdiccion. NOVENA: MODIFICACION AL CONTRATO: Este contrato podra ser modificado o
enmendado parcial o totalmente en alguna o en todas sus clausulas siempre y cuando se acuerde por
escrito entre las partes. DECIMA: CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO IMPUTABLES AL
EJECUTOR: EL FHIS podra rescindir el presente contrato sin incurrir en responsabilidad de su parte y
hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: a) Incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las condiciones generales y
especiales del mismo por parte del ejecutor; b) Por no iniciar la obra después de los quince (15) dias
calendario de la fecha establecida en la orden de inicio; ¢) Por deficiencia o mala ejecucion de los
trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo
y/lo de los fondos adelantados por EL FHIS, de conformidad con los resultados de los informes
emitidos por EL SUPERVISOR y/o EL INSPECTOR o con base a las visitas que EL FHIS lleve a
cabo, de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se distorsione el objeto del presente
Contrato; d) Cuando agotado el plazo contractual, el desfase sea mayor a ochenta dias (80), salvo
casos excepcionales determinados por EL FHIS; e) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto
programado a través del cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo causa
debidamente justificada; f) No cumplir con las instrucciones de la Supervision o inspectoria de la
Direccion de Control y Seguimiento de EL FHIS anotados en la bitacora o a través de
correspondencia; g) En caso de utilizacién comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto,
EL FHIS procedera a exigir a EL EJECUTOR su devolucipn, caso cpri§dr® ejecutara |a garantia
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rendida para tal efecto. h) Todas las causales establecidas en las Bases de Licitacion y, en la Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento. OTRAS CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO: a) A
requerimiento de EL FHIS o de EL EJECUTOR, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran
posible la terminacion del proyecto, en cuyo caso la causal sera de mutuo acuerdo; b) Por incapacidad
manifiesta de EL EJECUTOR para continuar la ejecucion el proyecto; ¢) Por causas de fuerza mayor o
caso fortuito; d) Por la no factibilidad del proyecto de infraestructura.- La suspension de los
desembolsos o resolucion del contrato por parte de EL FHIS, segun sea el caso por cualesquiera de
las clausulas antes indicadas, no liberara de responsabilidad a EL EJECUTOR de las obligaciones
contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado EL FHIS, en todo caso se
hara una liquidacién de los trabajos hechos a la fecha y de proceder, se hara a EL EJECUTOR un
pago justo y equitativo. ) Por aplicacion de lo establecido en el Articulo 44 del Decreto Legislativo No.
264-2010 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica) el que literalmente dice: “En todo
Contrato financiado con fondos externos, la suspensién o cancelacion del préstamo o donacion, podra
dar lugar a la rescision o resolucion del Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector Publico, que
al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejcutados a la fecha de vigencia de la rescision o
resolucion del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que
se efectlen por razon de la situacion economica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion
de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de emergencia”.-
DECIMA PRIMERA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una
de las clausulas del presente contrato.

En fe de lo cual y de comun acuerdo, suscribimos el presente Contrato en la ciudad de Comayagtela,

Municipio del Distrito Central, a los ocho dias del mes de Marzo del afio Dos Mil Once.

DIRECTOR EJECUTIVO EJECUTOR
RTN: 08019995292594 R.T.N. 13131973005840
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se compromete
con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero residente, antes de dar
inicio a la obra, el ejecutor solicitara por escrito al FHIS la no objecién del mismo, la que sera otorgada
a través de la Direccion de Control y Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del
proyecto en registros de contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho
de hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; c) Utilizar los recursos del financiamiento tnico y
exclusivamente para el propdsito indicado en la cladusula Primera del Contrato de mérito; d) Instalar y
mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rétulos distintivos del FHIS; especificados en el anexo
No. 1, 2, y 3 de estas condiciones, la instalacién de estos rétulos es condicion previa al pago de la
primera estimacion, salvo casos imputables al FHIS; e) Reportar inmediatamente al FHIS sobre
cualquier situacion o circunstancia que pudiera poner en peligro la terminacion de la obra objeto del
Contrato; f) Contratar el personal que trabajara en el proyecto, en la medida que le sea posible, en la
comunidad o comunidades cercanas a la ubicacién del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el
mismo; g) El ejecutor se obliga a reportar a la Direccion de Control y Seguimiento la fecha en la cual le
fue entregado el cheque del anticipo, para lo cual tendra el término de quince (15) dias calendarios
contados a partir de su recepcion, vencido el mismo queda legalmente confirmada la fecha que
aparece en el sistema; h) En los precios unitarios no contemplados en la oferta, se usara las fichas
de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor propondra la ficha y se remitira a la unidad de
costos a través de Control y Seguimiento para su revision y aprobacion. Il. RESPONSABILIDAD
LABORAL: EL EJECUTOR sera el unico responsable del pago de las obligaciones laborales que se
deriven de la contratacion del personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, sera su
responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y
después de la construcciéon de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad al FHIS en caso de
acciones entabladas por dafios a terceros, en razén de transgresiones de sus Derechos como
consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.- |l
AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina
el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni
enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (0 sea menor de seis metros), ni arrojar en

manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucion de la

obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos erF(He‘as de cultivo ¢ en otros
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lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra
fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el
Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de
material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el
ejecutor estara en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucion
de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar,
bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios o que sean de las especies que
estan en peligro de extincion.- El Ejecutor se compromete ademas a cumplir con todas las
recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Subdireccion de Ambiente
del FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES
ESPECIALES: a) El Ejecutor presentara un Cronograma de Actividades y un Programa de
Desembolsos de acuerdo a la Administracion del Proyecto al momento de firmar el contrato; b) El
ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que desmonto de la
obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; ¢) Asimismo entregara
durante el acto de recepcién final de la obra las llaves del inmueble y demas enseres a los
beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendra en el sitio de la obra la bitdcora del proyecto, el
incumplimiento dara lugar a una sancién equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o
Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- En caso de que el proyecto sea de alcantarillado o de
agua potable con tuberia pvc, los valores correspondientes al 80% del suministro de todas las tuberias
indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser cancelados en la
primera estimacion de obra, para lo cual el FHIS entregara al contratista un anticipo que
cubra su costo de adquisicion.- V. SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho de supervisar y
evaluar directamente el cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de la obra, que
se relacione con este Contrato.- La no-supervision por parte del FHIS no libera de responsabilidad a
las demas partes involucradas en el presente Contrato.- VI. CLAUSULA ESCALATORIA DE
PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en los precios de
materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por decreto del poder ejecutivo se
produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al ejecutor del proyecto mediante la
aplicacion de una formula polinémica de ajuste y en forma simultanea con cada estimacion de obra, sin
que se requiera ningun tramite adicional. Los detalles sobre la aplicacion de la formula polinomica de
ajuste estan contenidos en el documento denominado METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE
PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los incrementos solamente se
reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores correspondientes al 80% del suministro de
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canceladas en la primera estimacién de obra, para lo cual el FHIS entregara al contratista un anticipo
que cubra su costo de adquisicién. La fecha de presentaciéon de dicha estimacion debera esta
comprendida en los treinta (30) dias calendario posterior a la fecha de compra de la tuberia. 2) Si las
estimaciones de pago son presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las
ampliaciones de tiempo en las que se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se
reconoceran ajustes por escalamiento en los desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a
partir del momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejecucion. 4) El contratista
al momento de solicitar el pago de la ultima estimacion, ademas de acompanar los requisitos de
Fiscalia y Cierre, presentara Acta de Recepcion Definitiva. 5) El FHIS reconocera unicamente las
cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocera a través de drdenes de cambio los incrementos
o decrecimientos de las cantidades de obra. VIl. RESCISION DEL. CONTRATO O SUSPENSION DE
DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los quince (15) dias calendario de
emitido el cheque de anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devoluciéon del anticipo, sin
responsabilidad alguna del FHIS; c) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso
humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por
deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los
materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el FHIS, de
conformidad con los resuitados de los informes emitidos por EIl SUPERVISOR o en base a las visitas
que el FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o
distorsione el objeto del contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del
40% de adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales
determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones
prevalecientes no hicieran posible la terminacién del proyecto; g) La suspension de los desembolsos o
resolucién del contrato por parte del FHIS, h) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto
programado a través del cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa
debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No
cumplir con las instrucciones de la supervision e inspectoria anotados en bitacora o correspondencia;
k) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segun sea el caso.
Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las

obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado EI FHIS, en tal

caso EL FHIS hara una liquidaciéon de los trabajos hechos a |
compensacion justa y equitativa.- VIIl. CASO FORTUITO O FUERZA MANOR: Para los efectos de
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este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o
acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera absoluta y
directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance
sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el
saldo disponible se pueda lograr su terminacién.- IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El Contrato
podra ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas siempre y
cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no
puede subcontratar mas del 20% del contrato sin previa autorizacion por escrito por parte del FHIS; b)
Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podra subcontratar con otras
empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL FHIS; c) Se prohibe el empleo de
menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como implemento de
construccion; asimismo, la apropiacion de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del
contrato; XI. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios
ocultos o desperfectos de elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de
recepcion provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.- XII.
COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucion de la obra y a
realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la
obra en la fecha o periodo acordado; DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de
conformidad con la documentacion aprobada por el FHIS; revisara y aprobara las solicitudes de
estimaciones de pago, segun el avance de la obra; b) El Supervisor del FHIS tendra acceso a la obra
en cualquier tiempo, para verificar la ejecucién del Proyecto en consonancia con los planos o
especificaciones asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por el FHIS y en ese mérito
autorizara el pago de los estimados del avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del
cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucién de las mismas, y aprobara o improbara los
informes de avance de la obra.- Xlll. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con quince (15)
dias calendario de anticipacion dara aviso al SUPERVISOR para la recepcion de la obra terminada,
igualmente se procedera cuando se incluya mobiliario u otro suministro, en dicha fecha EL
INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion Definitiva, siempre y cuando se hubieren corregido todos
los defectos sefialados en el Acta de Recepcion Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre
la recepcion provisional y recepcion definitiva seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.-  XIV.
CONDICIONES DE RIESGO: EL EJECUTOR sera responsable por cualquier condicion de riesgo
encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de

las obras. EL FHIS no sera responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo

que hayan,sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA, Subconfratistas, Prpy.ﬁd\;)res 0 cualquiera otra
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persona por quien EL CONTRATISTA sea responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos
los documentos, incluyendo planos y especificaciones preparados y suministrados para o por EL
CONTRATISTA, segun este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacion a la obra y seran
propiedad y de interés del responsable del disefio.- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL
CONTRATISTA sera responsable de la disposicién de la construccion y debera proteger y preservar
los Puntos de Referencia establecidos por la Municipalidad. XVIl. SANCIONES: a) Si el ejecutor no
presenta la documentacioén solicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura de Fiscalia dentro de los
treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcion Provisional, el sistema lo inhabilitara
automatica y temporalmente del Banco de Ejecutores del FHIS, hasta que se cumpla con este

requisito.
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