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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA.- FUENTE: FONDOS NACIONALES.

Nosotros: NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, hondurefio, mayor de edad, casado, con domicilio legal
en la Colonia Godoy, calle principal, antiguo Edificio Instituto de Prevision Militar de la Ciudad de
Comayaguela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, quién actua en su
condicién de Director Ejecutivo con rango de Ministro y Representante Legal del FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), nombrado segtin Acuerdo Ejecutivo No. 147-2010 de
fecha 17 de febrero del 2010, Institucion Desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada
mediante Decreto del Congreso Nacional de la Republica No.12-90 de fecha 2 de marzo de 1990, en
adelante EL FHIS vy por la otra, el Ingeniero EDIL ALBERTO CRUZ ESTRADA,f‘mayor de edad,
casado, hondurefio, Ingeniero Civil, con domicilio en Residencial Las uvas, bloque 8, Casa No./ 4,
Comayagtiela, Francisco Morazan, portador de la Tarjeta de Identidad No. 0824-1965-00137y con
facultades suficientes para la celebracion de este acto y quien de aqui en adelante se denominara EL
EJECUTOR; hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos, el presente contrato de
financiamiento para Ejecucién de Obra que se regira por las Clausulas y Condiciones siguientes:
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: EI financiamiento tiene por objeto cubrir Aos costos del
Proyecto: “CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CEMENTERIO GENERA ‘/

/p-royecto aprobado

ubicado en el
barrio S|p|Ie,LMunIC|plo del Distrito Central»Departamento de Francisco Morazan}
en Acta del Comité de Operaciones No 1064,(‘de fecha dieciocho de marzo del afio dos mil once, con
cédigo 100827, financiado con fondos nacionales(y que forma parte de la cotizacion COT-FHIS-35-
2011, de acuerdo con las cantidades de obra y precios unitarios del desglose de oferta que se
adjunta a este contrato, y de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en los
documentos de cotizacion. SEGUNDA: MONTO Y OBJETO DEL CONTRATO: MONTO: El monto del
financiamiento no reembolsable a otorgarse al Ejecutor asciende a la cantidad de SEISCIENTOS
OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 17/100 (L. 608,918.17)- OBJETO: El
financiamiento tiene por objeto cubrir lo costos del Proyecto: “CONSTRUCCION MURO DE
/ CONTENCION CEMENTERlO@fRALjUbwadO en el barrio Sipile /mun|c5H Q. Distrito Central/
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Departamento de Francisco Morazan. TERCERA: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS. ANTICIPO: EI

FHIS otorgara al Ejecutor un anticipo por un monto de NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
TREINTAY SIETE LEMPIRAS CON 73/100 (L. 91,337.73)@uiva!ente al 15% del monto total de este
Contrato previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente
formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte del FHIS, las correspondientes Garantias. ¢) De cada
estimaciéon presentada por el Ejecutor sera deducido proporcionalmente a partir de la primera
estimacion, la cantidad que corresponda, de manera que cuando el proyecto presente un avance fisico
financiero del 80%, el anticipo se encuentre amortizado al 100%. En caso de utilizacién comprobada
del anticipo para fines distintos del proyecto EL FHIS procedera a exigir su devolucion al Ejecutor.
DESEMBOLSOS: EL FHIS ademas del anticipo, efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance
del proyecto; estos desembolsos se haran mediante la presentacion de estimaciones por EL
EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al
proyecto.- A estas estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte de lo entregado como
anticipo y demas retenciones. CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio
de los proyectos, quince dias después de la entrega del cheque de anticipo por parte del FHIS y de la
recepcion por parte del ejecutor.- QUINTA: PLAZO Y MULTA.- PLAZO: EL EJECUTOR se
compromete a construir la obra, objeto de este Contrato dentro del plazo de sesenta (60) ‘dias
calendario, contados a partir de la fecha indicada en la orden de inicio; MULTA: En caso que el
Ejecutor no termine el proyecto por causas imputables a él en el plazo estipulado, pagara al FHIS en
concepto de dafios y perjuicios ocasiona;jés por demora la cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y
UN LEMPIRAS CON 15/100 (L. 761.15)( por cada dia de retraso, hasta un maximo que no sobrepase
el 10% del monto total del contrato. SEXTA: GARANTIAS: El Ejecutor, previo a la entrega del antic}po,
rendird: a) una Garantia de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo a
recibir y que asciende a la cantidad de NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE
LEMPIRAS CON 73/100 (L. 91 337.73)'/con una vigencia de un afo b) Una Garantia de
Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende
a NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 73/100 (L. 91,337. 73{

ambas garantias se podran constituir mediante Garantia Bancaria o Fianza de Institucién Aseguradora,
si por causas imputables al EJECUTOR no se constituyen estas garantias en el plazo previsto EL
FHIS declarara resuelto el contrato. Si por causas establecidas contractualmente se modifica el plazo
de ejecucion del contrato, por un término mayor de tres meses EL EJECUTOR debera ampliar la
vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del

nue‘vo plazo establecido; el valor de la ampliacion de la Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto

/ pendlente de ejecumon siempre que lo_anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al
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pago de la ultima estimacién, se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente
al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de un afio a partir
de la fecha de emision del Acta de Recepcidn Definitiva.- Asimismo, todos los documentos de
Garantia deberan contener la siguiente clausula obligatoria: "LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL,
ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO". SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL
CONTRATO. Forman parte del Contrato los siguientes documentos a) Planos y detalles, b) Memoria
de Calculo, c) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, €) Cronograma de actividades, f) Aviso de
licitacidén, g) Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y Especiales de los
Documentos de Licitaciones, j) Desglose de Oferta, k) Carta de Adjudicacién de Oferta del FHIS al
Contratista, 1) Garantias, ll) bitacora, m) Ordenes de Cambio, n) Adendum, i) Condiciones Generales y
Especiales del contrato, 0) constancia para tramites de Garantias. OCTAVA: CONTROVERSIA En
caso de controversias 6 conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este
Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacién, cumplimiento, ejecucion o terminaciéon del mismo y
de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los
Tribunales competentes, renunciando el contratista a su domicilio y sometiéndose al del FHIS para los
efectos de su jurisdiccion. NOVENA: MODIFICACION AL CONTRATO: Este contrato podra ser
modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o en todas sus clausulas siempre y cuando se
acuerde por escrito entre las partes. DECIMA: CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO
IMPUTABLES AL EJECUTOR: EL FHIS podra rescindir el presente contrato sin incurrir en
responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes
causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las
condiciones generales y especiales del mismo por parte del ejecutor; b) Por no iniciar la obra después
de los quince (15) dias calendario de la fecha establecida en la orden de inicio; ¢) Por deficiencia o
mala ejecucién de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso
inapropiado de equipo y/o de los fondos adelantados por EL FHIS, de conformidad con los resuitados
de los informes emitidos por EL SUPERVISOR y/o EL INSPECTOR o con base a las visitas que EL
FHIS lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se distorsione el objeto
del presente Contrato; d) Cuando agotado el plazo contractual, el desfase sea mayor a ochenta dias
(80), salvo casos excepcionales determinados por EL FHIS; e) El incumplimiento en la ejecucién del
proyecto programado a través del cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo
causa. debldamente justificada; f) No cumplir con las instrucciones de la Supervision o inspectoria de la

/f)lreccmn de Control y Seguimiento de EL FHIS anotados en la bitdicora o a través de

[ _correspondencqg, g) En caso de utjlizagion comprobada del antidipo para ﬁpﬂ ﬂistintos del prbyecto,
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EL FHIS procedera a exigir a EL EJECUTOR su devolucion, caso contrario ejecutara la garantia
rendida para tal efecto. h) Todas las causales establecidas en las Bases de cotizacion y, en la Ley de
Contratacién del Estado y su Reglamento. OTRAS CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO: a) A
requerimiento de EL FHIS o de EL EJECUTOR, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran
posible la terminacién del proyecto, en cuyo caso la causal sera de mutuo acuerdo; b) Por incapacidad
manifiesta de EL EJECUTOR para continuar la ejecucion el proyecto; ¢) Por causas de fuerza mayor o
caso fortuito, d) Por la no factibilidad del proyecto de infraestructura.- La suspensiéon de los
desembolsos o resolucion del contrato por parte de EL FHIS, segln sea el caso por cualesquiera de
las cladusulas antes indicadas, no liberara de responsabilidad a EL EJECUTOR de las obligaciones
contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado EL FHIS, en todo caso se
hara una liquidacién de los trabajos hechos a la fecha y de proceder, se hara a EL EJECUTOR un
pago justo y equitativo. e) Por aplicacion de lo establecido en el Articulo 44 del Decreto Legislativo
No. 264-2010 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica) el que literalmente dice: “En
todo Contrato financiado con fondos externos, la suspensién o cancelacion del préstamo o donacién,
podra dar lugar a la rescisiéon o resolucién del Contrato, sin mas obligacién por parte del Sector
Publico, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejcutados a la fecha de vigencia de la
rescision o resolucion del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos
nacionales que se efectuen por razén de la situacion econémica y financiera del pais, la estimacion de
la percepcion de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de
emergencia...”.- DECIMA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada

una de las clausulas del presente contrato.
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se compromete
con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero residente, antes de dar
inicio a la obra, el ejecutor solicitara por escrito al FHIS la no objecion del mismo, la que sera otorgada
a través de la Direccion de Control y Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del
proyecto en registros de contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho
de hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; c) Utilizar los recursos del financiamiento tnico y
exclusivamente para el propésito indicado en la clausula Primera del Contrato de mérito; d) Instalar y
mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rétulos distintivos del FHIS; especificados en el anexo
No. 1, 2, y 3 de estas condiciones, la instalacién de estos rotulos es condicién previa al pago de la
primera estimacion, salvo casos imputables al FHIS; e) Reportar inmediatamente al FHIS sobre
cualquier situacion o circunstancia que pudiera poner en peligro la terminacién de la obra objeto del
Contrato; f) Contratar el personal que trabajara en el proyecto, en la medida que le sea posible, en la
comunidad o comunidades cercanas a la ubicacion del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el
mismo; g) El ejecutor se obliga a reportar a la Direccién de Control y Seguimiento la fecha en la cual le
fue entregado el cheque del anticipo, para lo cual tendra el término de quince (15) dias calendarios
contados a partir de su recepcion, vencido el mismo queda legalmente confirmada la fecha que
aparece en el sistema; h) En los precios unitarios no contemplados en la oferta, se usara las fichas
de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor propondra la ficha y se remitira a la unidad de
costos a través de Control y Seguimiento para su revision y aprobacién. Il. RESPONSABILIDAD
LABORAL.: EL EJECUTOR sera el unico responsable del pago de las obligaciones laborales que se
deriven de la contratacién del personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, sera su
responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y
después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad al FHIS en caso de
acciones entabladas por dafios a terceros, en razén de transgresiones de sus Derechos como
consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.- Il
AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u

origina el desarrolio de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar,

/ﬁf%nterr’aren areas cuya tabla de agua sea superficial (0 sea menor de seis metros), ni arrojar en

/o
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obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros
lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra
fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el
Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de
material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el
ejecutor estara en la obligaciéon de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante Ia ejecucion
de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar,
bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios o que sean de las especies que
estan en peligro de extinciéon.- El Ejecutor se compromete ademas a cumplir con todas las
recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Subdireccién de Ambiente
del FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES
ESPECIALES: a) El Ejecutor presentara un Cronograma de Actividades y un Programa de
Desembolsos de acuerdo a la Administracion del Proyecto al momento de firmar el contrato; b) El
ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que desmonté de la
obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; ¢) Asimismo entregara
durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble y demas enseres a los
beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendrd en el sitio de la obra la bitdcora del proyecto, el
incumplimiento dara lugar a una sancién equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o
Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- En caso de que el proyecto sea de alcantarillado o de
agua potable con tuberia pvc, los valores correspondientes al 80% del suministro de todas las tuberias
indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser cancelados en la
primera estimacion de obra, para lo cual el FHIS entregara al contratista un anticipo que
cubra su costo de adquisicion.- V. SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho de supervisar y
evaluar directamente el cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de la obra, que
se relacione con este Contrato.- La no-supervisiéon por parte del FHIS no libera de responsabilidad a
las demas partes involucradas en el presente Contrato.- VI. CLAUSULA ESCALATORIA DE
PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en los precios de
materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por decreto del poder ejecutivo se
produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al ejecutor del proyecto mediante la
aplicacién de una formula polindmica de ajuste y en forma simultanea con cada estimacion de obra, sin
que se requiera ningun tramite adicional. Los detalles sobre la aplicacién de la formula polinomica de
ajuste estan contenidos en el documento denominado METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE
PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del co i

' reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores corre
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todas la tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser
canceladas en la primera estimacién de obra, para lo cual el FHIS entregara al contratista un anticipo
que cubra su costo de adquisicién. La fecha de presentacion de dicha estimacion debera esta
comprendida en los treinta (30) dias calendario posterior a la fecha de compra de la tuberia. 2) Si las
estimaciones de pago son presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las
ampliaciones de tiempo en las que se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se
reconoceran ajustes por escalamiento en los desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a
partir del momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejecucién. 4) El contratista
al momento de solicitar el pago de la ultima estimacion, ademas de acompafiar los requisitos de
Fiscalia y Cierre, presentara Acta de Recepcion Definitiva. 5) El FHIS reconocera Gnicamente las
cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocera a través de 6rdenes de cambio los incrementos
o decrecimientos de las cantidades de obra. VIl. RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE
DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los quince (15) dias calendario de
emitido el cheque de anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devoiuciéon del anticipo, sin
responsabilidad alguna del FHIS; c) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso
humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por
deficiencia o mala ejecucién de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los
materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el FHIS, de
conformidad con los resultados de los informes emitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas
que el FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o
distorsione el objeto del contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del
40% de adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales
determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones
prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto; g) La suspensién de los desembolsos o
resolucion del contrato por parte del FHIS, h) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto
programado a través del cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa
debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No
cumplir con las instrucciones de la supervision e inspectoria anotados en bitacora o correspondencia;
k) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segln sea el caso.
Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las
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compensacion justa y equitativa.- VIll. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de
este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o
acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera absoluta y
directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance
sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el
saldo disponible se pueda lograr su terminacién.- IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El Contrato
podra ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas siempre y
cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no
puede subcontratar mas del 20% del contrato sin previa autorizacién por escrito por parte del FHIS; b)
Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podra subcontratar con otras
empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL FHIS; ¢) Se prohibe el empleo de
menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como implemento de
construccién; asimismo, la apropiacion de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del
contrato; XI. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios
ocultos o desperfectos de elaboracién de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de
recepcion provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.- XIl.
COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucién de la obra y a
realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la
obra en la fecha o periodo acordado; DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de
conformidad con la documentacién aprobada por el FHIS; revisara y aprobara las solicitudes de
estimaciones de pago, segun el avance de la obra; b) El Supervisor del FHIS tendra acceso a la obra
en cualquier tiempo, para verificar la ejecucién del Proyecto en consonancia con los planos o
especificaciones asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por el FHIS y en ese mérito
autorizara el pago de los estimados del avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del
cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion de las mismas, y aprobara o improbara los
informes de avance de la obra.- Xlll. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con quince (15)
dias calendario de anticipacién dara aviso al SUPERVISOR para la recepciéon de la obra terminada,
igualmente se procederd cuando se incluya mobiliario u otro suministro, en dicha fecha EL
INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcién Definitiva, siempre y cuando se hubieren corregido todos
los defectos sefalados en el Acta de Recepcién Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre
la recepcién provisional y recepcion definitiva seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XIV.
CONDICIONES DE RIESGO: LA MUNICIPALIDAD sera responsable por cualquier condicién de

- riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del

o alcance de las obras. LA MUNCIPALIDAD no sera responsablf por mater;'_al_eis; %ue pudiesenﬁgenerar
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condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA, Subcontratistas,
Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL CONTRATISTA sea responsable. XV.
PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones
preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA, segun este Acuerdo, son instrumentos de
servicio en relacion a la obra y seran propiedad y de interés del responsable del disefio.- XVI.
PUNTOS DE REFERENCIA: EL CONTRATISTA serda responsable de la disposicion de la
construccion y debera proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por la Municipalidad.
XVIl. SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la documentacién solicitada para el cierre del
proyecto a la Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta de
Recepcién Provisional, el sistema lo inhabilitara automatica y temporalmente del Banco de Ejecutores
del FHIS, hasta que se cumpla con este requisito.
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