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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA.- FUENTE: FONDOS NACIONALES.-
MODALIDAD: CENTRALIZADA

Nosotros: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA, hondureno, mayor de edad, casado,
Ingeniero Industrial, con Tarjeta de ldentidad No. 1305-1965-00110; con domicilio legal en la
Colonia “Godoy", antiguo edificio del Instituto de Prevision Militar (IPM), sito en la ciudad de
Comayaglela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, quien actua
en su condicion de Director Ejecutivo con rango de Ministro del FONDO HONDURENO DE
INVERSION SOCIAL, Institucion desconcentrada de la Presidencia de la Repubilica, creada
mediante Decreto Legislativo numero doce guion noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del
afo mil novecientos noventa (1990), con RTN 08019995292594, nombrado segun acuerdo
Ejecutivo niumero Cincuenta y Ocho guién Dos Mil Once (58-2011), de fecha Catorce (14) de
Septiembre del afo Dos Mil Once (2011), en adelante denominado “EL FHIS” y por la otra, el
Sefior ARMANDO DELGADO BORJAS, hondurefio, portador de la Tarjeta de Identidad No.
0801-1960-05588, Ingeniero Civil, Casado, mayor de edad, con domicilio legal en Colonia Lomas
del Guijarro, Calle Alfonso X, Edificio S.1.T. 3541, Municipio del Distrito Central , Departamento
de Francisco Morazan en calidad de representante legal de la sociedad Suministros, Ingenieria
y Tecnologia S. de R.L. de C. V. ;de aqui en adelante EL EJECUTOR; con fundamento en el
decreto numero 178-2011, publicado en el Diario Oficial la Gaceta del once de noviembre del
presente afo, en el cual se declarod situacion de estado de emergencia en la infraestructura del
Sistema Educativo Nacional Publico del pais, hemos convenido en celebrar como al efecto
celebramos, el presente Contrato de Financiamiento para Ejecuciéon de Obra que se regira por
las Clausulas y Condiciones siguientes: PRIMERA: Forman parte del Proyecto: el FHIS y las
comunidades beneficiarias, como SOLICITANTE Y ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE
LA OBRA asi como el INSPECTOR y SUPERVISOR del FHIS para comprobar la calidad y
.(qavance de la obra para efecto de autorizacién de estimaciones de obra de parte del

FHIS EQUNDA MONTO Y OBJETO DEL CONTRATO: MONTO: EI monto  del
an@{memo no reembolsable a otorgarse al Ejecutor asciende .a la cantldad de
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DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON
79/100 (243,292.79 ) OBJETO: E! financiamiento tiene por objeto cubrir los costos del Proyecto:

Monto del
Codigo Nombre del Proyecto Ubicacion Proyecto
en Lempiras
— -]
. . - Aldea San Antonio, Jesus de
101812 | “Reparacion Escuela E! Esfuerzo L 243,292.79

Otoro, Intibuca.
—_— - —

El proyecto antes referido fue aprobado mediante Acta No.1121 en fecha Trece de Diciembre del
afio Dos Mil Once, con financiamiento FONDOS NACIONALES, gue forma parte de la Oferta
CD-FHIS-31-2011, de acuerdo con las cantidades de obra y precios unitarios del desglose de
oferta que se adjunta a este contrato y de conformidad a las especificaciones técnicas
establecidas en los documentos de la Oferta.- TERCERA: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS.
ANTICIPO: EI FHIS otorgara al Ejecutor un anticipo por un monto de TREINTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 92/100 (L.36,493.92) equivalente al
15% del monto total de este Contrato previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que
este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte del FHIS,
las correspondientes Garantias. C) De cada estimacion presentada por el Ejecutor sera deducido
proporcionalmente a partir de la primera estimacion, la cantidad que corresponda, de manera que
cuando el proyecto presente un avance fisico financiero del 80%, el anticipo se encuentre
amortizado al 100%. En caso de utilizacion comprobada del anticipo para fines distintos del
proyecto EL FHIS procedera a exigir su devoluciéon al Ejecutor. DESEMBOLSOS: EL FHIS
ademas del anticipo, efectuarad pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos
desembolsos se haran mediante la presentacion de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas
y aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al proyecto.- A estas
estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y
demas retenciones. CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio de
los proyectos, la fecha de la entrega del anticipo por parte del FHIS y de la recepcién por parte
del ejecutor.- QUINTA: PLAZO Y MULTA.- PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir
Ia obra, obJeto de este Contrato dentro del plazo de SESENTA (60) dias calendario, contados a
partlr den“a fecha indicada en la orden de inicio; MULTA: En caso que el Ejecutor no termine el

por\causas imputables a el en el plazo estipulado, pagara al FHIS en concepto de dafos
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12/100 (L. 304.12) equivalente al cero punto ciento veinticinco por ciento (0.125%) por cada dia
de retraso, hasta un maximo que no sobrepase el 10% del monto total del contrato. SEXTA:
GARANTIAS: El Ejecutor, previo a la entrega del anticipo, rendira: a) una Garantia de Anticipo
equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo a recibir y que asciende a la cantidad
de TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 92/100
(L.36,493.92); b) Una Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento
(15%) del monto del contrato que asciende a de TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 92/100 (L.36,493.92); ambas con una vigencia de un (1)
ano y podran constituirse a través de una Garantia Bancaria o una Fianza de Institucion
Aseguradora.- EL EJECUTOR en caso de ser necesario debera ampliar la vigencia de la
Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo
plazo establecido; el valor de la ampliacion de la Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto
pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.-
Previo al pago de la ultima estimacion, se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de
Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener
vigencia de un afno a partir de la fecha de emision del Acta de Recepcion Definitiva.- Asimismo,
todos los documentos de Garantia deberan contener la siguiente clausula obligatoria: LA
PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE
INCUMPLIMIENTO". SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte del Contrato
los siguientes documentos a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, ¢) Presupuesto, d)
Especificaciones técnicas, e) Cronograma de actividades, f) Carta de Invitacion, g) Instrucciones
a los Oferentes, h) Oferta, i) Desglose de Oferta, j) Resolucion de Adjudicacién de Oferta del
FHIS al Contratista, k) Garantias, ) bitdcora, m) Ordenes de Cambio, n) Adendum, f)
Condiciones Generales y Especiales del contrato, o) constancia para tramites de Garantias.
OCTAVA: CONTROVERSIA En caso de controversias 0 conflictos entre las partes relacionado
directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento,
gjecucion o terminacién del mismo y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes
tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales competentes, renunciando el contratista a
su domicilio y sometiéndose al del FHIS para los efectos de su jurisdiccion. NOVENA:
MODIFICACION AL CONTRATO: Este contrato podra ser modificado o enmendado parcial o
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EL FHIS podra rescindir el presente contrato sin incurrir en responsabilidad de su parte y hacer
efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: a) Incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las condiciones generales y
especiales del mismo por parte del ejecutor; b) Por no iniciar la obra después de los quince (15)
dias catendario de la fecha establecida en la orden de inicio; ¢) Por deficiencia 0 mala ejecucion
de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso
inapropiado de equipo y/o de los fondos adelantados por EL FHIS, de conformidad con los
resultados de los informes emitidos por EL SUPERVISOR y/o EL INSPECTOR o con base a las
visitas que EL FHIS lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se
distorsione el objeto del presente Contrato; d) Cuando agotado el plazo contractual, el desfase
sea mayor a ochenta dias (80), salvo casos excepcionales determinados por EL FHIS; e) El
incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de actividades
y programas de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; f) No cumplir con las
instrucciones de la Supervision o inspectoria de la Direccién de Conirol y Seguimiento de EL
FHIS anotados en la bitdcora o a través de correspondencia; g) En caso de utilizacion
comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, EL FHIS procedera a exigir a EL
EJECUTOR su devolucion, caso contrario ejecutara la garantia rendida para tal efecto. h) Todas
las causales establecidas en el Documento de Contratacion Directa y, en la Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento. OTRAS CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO:
a) A requerimiento de EL FHIS o de EL EJECUTOR, cuando las condiciones prevalecientes no
hicieran posible fa terminacion del proyecto, en cuyo caso la causal sera de mutuo acuerdo; b)
Por incapacidad manifiesta de EL EJECUTOR para continuar la ejecucion el proyecto; c¢) Por
causas de fuerza mayor o caso fortuito; d) Por la no factibilidad del proyecto de infraestructura.-
La suspension de los desembolsos o resolucion del contrato por parte de EL FHIS, segiin sea el
caso por cualesquiera de las clausulas antes indicadas, no liberard de responsabilidad a EL
EJECUTOR de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese
adelantado EL FHIS, en todo caso se hara una liquidacion de los trabajos hechos a la fecha y de
proceder, se hara a EL EJECUTOR un pago justo y equitativo. e) Par aplicacion de lo establecido
en el Articulo 44 def Decreto Legislativo No. 264-2010 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la
Republica) el que literaimente dice: “En todo Contrato financiado con fondos externos, la
,y.,.;,suspeknsmn o cancelacion del préstamo o donacion, podra dar lugar a la rescisién o resoltuciéon del

A ‘Contrafty snn mas obligacion por parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a las
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Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectuen por
razén de la situacion econdmica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos
menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de emergencia”.- DECIMA
PRIMERA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las

clausulas del presente contrato.

En fe de lo cual y de comun acuerdo, suscribimos el presente Contrato en la ciudad de

Comayagiela, Municipio del Distrito Central, a los dias del mes de Diciembre del

ano Dos Mil Once.

: ntante Legal .
7 istrbmngenyia y Tecnologia S. de

R.L. de C}V.n_

R.T.N. 08019004460440
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

|. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto). EL EJECUTOR se
compromete con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero residente,
antes de dar inicio a la obra, el ejecutor solicitara por escrito al FHIS la aprobacién del mismo, la
que sera otorgada a través de la Direccion de Control y Seguimiento; b) Llevar control de las
operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad separada de todo otro negocio,
reservandose el FHIS el Derecho de hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; ¢) Utilizar
los recursos del financiamiento unico y exclusivamente para el propdsito indicado en la clausula
Primera del Contrato de mérito; d) Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rétulos
distintivos del FHIS; la instalacion de estos rétulos es condicidn previa al pago de la primera
estimacion, salvo casos imputables al FHIS; e) Reportar inmediatamente al FHIS sobre cualquier
situacién o circunstancia que pudiera poner en peligro la terminacion de la obra objeto del
Contrato; f) Contratar el personal que trabajara en el proyecto, en la medida que le sea posible,
en la comunidad o comunidades cercanas a la ubicacién del proyecto y que estén siendo
beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se obliga a reportar a la Direccion de Control y
Seguimiento la fecha en la cual le fue entregado el anticipo, para lo cual tendra el término de tres
(3) dias calendarios contados a partir de su recepcién, vencido el mismo queda legalmente
confirmada la fecha que aparece en el sistema; h) En los precios unitarios no contemplados
en la oferta, se usara las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor propondra la
ficha y se remitirda a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su revisién y
aprobacion. Il. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR sera el Unico responsable del
pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacion del personal para la
ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, sera su responsabilidad afrontar y solucionar todos los
problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construccién de la obra.-
Asimismo, libera de toda responsabilidad al FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a
terceros, en razon de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a
realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.- 1ll. AMBIENTE. a) Con el propésito
(13 disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras
/f’f/??-/‘iébmd?ia;g\ contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en areas
Ccuya tatﬁlé}\ de agua sea superficial (0 sea menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y

A - Y
en 4s\dq;agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la,gjecucion ﬁ obrao al

%

%
/ X A 1
i o RS

e

“ahm



- n |

No. Contrato 40532 Codigo No. 101812-E

finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros lugares
que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra
fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el
Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de
cubierta de material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del
polvo.- Ademas el ejecutor estara en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que
retire durante la ejecucion de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior
tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco
afnos o que sean de las especies que estan en peligro de extincion.- El Ejecutor se compromete
ademas a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular
emita la Unidad de Gestién Ambiental del FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones
técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentara un
Cronograma de Actividades y un Programa de Desembolsos de acuerdo a la Administracion del
Proyecto al momento de firmar el contrato; b) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos,
todos aquellos materiales y equipo que desmontd de la obra objeto de este contrato y obtener de
los beneficiarios nota de descargo; ¢) Asimismo entregara durante el acto de recepcion final de la
obra las llaves del inmueble y demas enseres a los beneficiarios directos; d) El ejecutor
mantendra en el sitio de la obra la bitacora del proyecto, el incumplimiento dara lugar a una
sancion equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el
sitio de la obra.- En caso de que el proyecto sea de alcantarillado o de agua potable con tuberia
pvc, los valores correspondientes al 80% del suministro de todas las tuberias indicadas en el
desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser cancelados en la primera
estimacion de obra, para lo cualel FHIS entregara al contratista un anticipo que cubra
su costo de adquisicién.- V. SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho de supervisar y
evaluar directamente el cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de la
obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervisidon por parte del FHIS no libera de
responsabilidad a las demas partes involucradas en el presente Contrato.- VI. CLAUSULA
ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan
en los precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por decreto
del poder ejecutivo se produzcan en la mano de obra, serén reconocidos por el FHIS al ejecutor
“del proyecto mediante la aplicacion de una formula polindbmica de ajuste y en forma simultanea
pbrxi estimamon de obra, sin que se requiera ningun tramite adicional. Los detalles sobre la

licaid da la formula polinomica de ajuste estan contenidos en el docymento denominado
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METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma
parte del contrato. Los incrementos solamente se reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1)
LLos valores correspondientes al 80% del suministro de todas la tuberias indicadas en el desglose
de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser canceladas en la primera estimacion de
obra, para lo cual el FHIS entregara al contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicion.
La fecha de presentacion de dicha estimacion debera esta comprendida en los treinta (30) dias
calendario posterior a la fecha de compra de la tuberia. 2) Si las estimaciones de pago son
presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las
que se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por
escalamiento en los desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del momento
en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejecucion. 4) El contratista al momento de
solicitar el pago de la dltima estimacion, ademas de acompahar los requisitos de Fiscalia y
Cierre, presentara Acta de Recepcién Definitiva. 5) El FHIS reconocera unicamente las
cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocera a traves de 6rdenes de cambio los
incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. Vil. RESCISION DEL CONTRATO O
SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender
los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de
los quince (15) dias calendario de emitido el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la
devolucion del anticipo, sin responsabilidad alguna del FHIS; c¢) Si iniciado el proyecto el
Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente
para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a
insuficiente mano de cbra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo 0 uso
indebido de los fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de los
informes emitidos por El SUPERVISOR o0 en base a las visitas que el FHIS lleve a cabo y de lo
cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del
contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de adendum
de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales deterrminados por el
FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no
hicieran posible la terminacion del proyecto; g) La suspension de los desembolsos o resolucion

:__del contrato por parte del FHIS, h) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a

traves de;l cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente
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las instrucciones de la supervision e inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; k) Por
causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segun sea el caso. |)
En Aplicacion del Articulo 44 del Decreto Legislativo No. 264-2010 (Presupuesto de
Ingresos y Egresos de la Republica) el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con
fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacion, podra dar lugar a la
rescision o resolucion del Contrato, sin mas obligacién por parte del Sector Publico, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o
resolucion del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales
que se efectien por razén de la situacion econdémica y financiera del pais, la estimacién de la
percepcion de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de
emergencia”. Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de responsabilidad al
Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese
entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS hard una liquidacion de los trabajos hechos a la fecha y
pagara al EJECUTOR una compensacion justa y equitativa.- VHI. CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que
impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso
de proyectos que estén con un avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas
imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr su
terminacion.- IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El Contrato podra ser modificado o
enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas siempre y cuando se acuerde
por escritoc por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede
subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizaciéon por escrito por parte del FHIS; b)
Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podra subcontratar con otras
empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL FHIS; c) Se prohibe el empleo de
menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como implemento de
construccion; asimismo, la apropiacion de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto
del contrato; XI. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran
reportar vicios ocultos o desperfectos de elaboracién de la obra por un periodo de 12 meses a
partir de la fecha de recepcion provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas
__-geficiencias.- XIl. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la

ejecucion. de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones

%rresporid;entes y dar por terminada la obra en la fecha o yﬁ rdado; DEL
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SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacion
aprobada por el FHIS; revisara y aprobard las solicitudes de estimaciones de pago, segun el
avance de la obra; b) El Supervisor del FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para
verificar la ejecucién del Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi como a
sus modificaciones previamente aprobadas por el FHIS y en ese mérito autorizara el pago de los
estimados del avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de
planos y cronogramas de ejecucion de las mismas, Yy aprobara o improbara los informes de
avance de la obra.- Xlll. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias
calendario de anticipacién dara aviso al SUPERVISOR para la recepciéon de la obra terminada,
igualmente se procedera cuando se incluya mobiliario u otro suministro, en dicha fecha EL
INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcidn Definitiva, siempre y cuando se hubieren corregido
todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcion Provisional.- Todos los gastos que se
presenten entre la recepcion provisional y recepcion definitiva seran por cuenta y riesgo de EL
EJECUTOR.- XIV. CONDICIONES DE RIESGO: EL EJECUTOR sera responsable por
cualquier condicion de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos
contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. EL FHIS no sera responsable por
materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL
CONTRATISTA,  Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL
CONTRATISTA sea responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos,
incluyendo planos y especificaciones preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA,
segun este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relaciéon a la obra y seran propiedad y de
interés del responsable del disefio.- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL CONTRATISTA sera
responsable de la disposicion de la construccidn y debera proteger y preservar los Puntos de
Referencia establecidos por ElI FHIS VIl. SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la
documentacion solicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta
(30) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcién Provisional, el sistema lo inhabilitara
automatica y temporalmente del Banco de Ejecutores del FHIS, hasta que se cumpia con este

requisito.
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