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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.-
FUENTE: FONDOS NACIONALES.- MODALIDAD: CENTRALIZADA

Nosotros: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA, hondurefio, mayor de edad, casado, Ingeniero Industrial, con
Tarjeta de Identidad No. 1305-1965-00110; con domicilio legal en la Colonia “Godoy”, antiguo edificio del Instituto de
Prevision Militar (IPM), sito en la ciudad de Comayagiiela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco
Morazén, quien actia en su condicion de Director Ejecutivo con rango de Ministro del FONDO HONDURENO DE
INVERSION SOCIAL, Institucion desconcentrada de la Presidencia de la Repiiblica, creada mediante Decreto Legislativo
numero doce guion noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos noventa (1990), con RTN
08019995292594, nombrado segin acuerdo Ejecutivo nimero Cincuenta y Ocho guion Dos Mil Once (58-2011), de fecha
Catorce (14) de Septiembre del afio Dos Mil Once (2011), en adelante denominado EL FHIS y por la otra, el Sefior
OSCAR HERNAN ALMENDAREZ CASTILLO , hondurefio, mayor de edad, portador de la Tarjeta de Identidad No.
0201-1970-00069, con domicilio en la colonia Modelo, quinta calle, Jaime Fontana, Casa #4, en el municjpio del Distrito
Central, departamento de Francisco Morazan; en calidad de representante legal de la empresa MENDAREZ Y
ASOCIADOS S. DE Mon domicilio Residencial Palma Real, frente Fuerza Aérea, 2°. segunda calle, casa N° 2930,
blogue C, municipio def Distrito Central, departamento de Francisco Morazan, de aqui en adelante EL EJECUTOR; con
fundamento en el decreto numero 178-2011, publicado en el Diario Oficial la Gaceta del once de noviembre del presente
afo, en el cual se declar situacion de estado de emergencia en la infraestructura del Sistema Educativo Nacional Publico
del pais, hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos, el presente Contrato de Financiamiento para
Ejecucién de Obra que se regira por las Clausulas y Condiciones siguientes: PRIMERA: Forman parte del Proyecto: el
FHIS y las comunidades beneficiarias, como SOLICITANTE Y ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LA OBRA gsi
como el INSPECTOR y SUPERVISOR del FHIS para comprobar la calidad y avance de la obra para efe .,
autorizacion de estimaciones de obra de parte del FHIS; SEGUNDA: MONTO Y OBJETO DEL CONTIRA

o

OBJETO: E! financiamiento tiene por objeto cubrir los costos del Proyecto: “REPARACION ESCUELA ENRIQU
MARTIN GARCIA”, ubicado en la aldea Sonaguerita, Municipio de Jutiapa, Departamento de Atlantida, cadigo
101825; Proyecto aprobado mediante Acta No. 1122 en fecha 15 de Diciembre del afio Dos Mil Once; con
financiamiento FONDOS NACIONALES/que forma parte de la Oferta CD-FHIS-41-2011, de acuerdo con las cantidades
de obra y precios unitarios del desglose de oferta que se adjunta a este contrato y de conformidad a las
especificaciones técnicas establegidas en los documentos de la Oferta.- TERCERA: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS.
ANTICIPO: El FHIS otorgara al Ejecutor un anticipo por un monto de CINCUENTA'Y SEIS MIL NOVENTA LEMPIRAS
CON 38/100 (L. 56,090.38), £quivalente al 15% del monto total de este Contrato previo cumplimiento de los requisitos
' _ siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte del FHIS, las
/‘%;J Uiy “Eggmespondientes Garantias. C) De cada estimacion presentada por el Ejecutor sera deducido proporcionalmente a partir
-3

e dé‘%a primera estimacion, la cantidad que corresponda, de manera que cuando el proyecto presente un avance fisico
\ e édem del 80%, el anticipo se encuentre amortizado al 100%. En caso de utilizacion comprobada del anticipo para
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fines distintos del proyecto EL FHIS procedera a exigir su devolucion al Ejecutor. DESEMBOLSOS: EL FHIS ademas del
anticipo, efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se haran mediante |a
presentacion de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS
asignados al proyecto.- A estas estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte de lo entregado como
anticipo y demas retenciones. CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio de los proyectos,
la fecha de la entrega del anticipo por parte del FHIS y de la recepcion por parte del ejecutor.- QUINTA: PLAZO Y
MULTA.- PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir la obra, objeto de este Contrato dentro del plazo de
sesenta dias (60) dias calendario, contados a partir de la fecha indicada en la orden de inicio; MULTA: En caso que el
Ejecutor no termine el proyecto por causas imputables a €l en el plazo estipulado, pagara al FHIS en concepto de dafos
y perjuicios ocasionados por demora la cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 42/100 (L.
467.42), equivalente al cero punto ciento veinticinco por ciento (0.125%) por cada dia de retraso, hasta un maximo que
no sobrepase el 10% del monto total del contrato. SEXTA: GARANTIAS: El Ejecutor, previo a la entrega del anticipo,
rendira: a) una Garantia de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo a recibir y que asciende a
la cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL NOVENTA LEMPIRAS CON 38/100 (L. 56,090.38), b) Una Garantia de
Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende a CINCUENTA Y
SEIS MIL NOVENTA LEMPIRAS CON 38/100 (L. 56,090.38), ambas con una vigencia de un (1) ano y podran
constituirse a través de una Garantia Bancaria o una Fianza de Institucion Aseguradora.- EL EJECUTOR debera ampliar
la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo
establecido; el valor de la ampliacion de la Garantia de Cumplimiento serd sobre el monto pendiente de ejecucion,
siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado safisfactoriamente.- Previo al pago de la (ltima estimacion, se exigira la
presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta
Garantia debera tener vigencia de un afio a partir de la fecha de emision del Acta de Recepcion Definitiva.- Asimismo,
todos los documentos de Garantia deberan contener la siguiente clausula obligatoria: "LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA DE
UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO". SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte del Contrato
los siguientes documentos a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, c) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, »€ ot
Cronograma de actividades, f) Carta de Invitacion, g) Instrucciones a los Oferentes, h) Oferta, i) Desglose de Ofert: \
Resolucién de Adjudicacion de Oferta del FHIS al Contratista, k) Garantias, I) bitacora, m) Ordenes de Cambio -
Adendum, i) Condiciones Generales y Especiales del contrato, o) constancia para tramites de Garantias. OCTA A I
CONTROVERSIA En caso de controversias 6 conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este N
Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucion o terminacion del mismo y de no llegarse a un
acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales competentes, renunciando el
contratista a su domicilio y sometiéndose al del FHIS para los efectos de su jurisdiccion. NOVENA: MODIFICACION AL
CONTRATO: Este contrato podra ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o en todas sus clausulas
siempre y cuando se acuerde por escrito entre las partes. DECIMA: CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO
IMPUTABLES AL EJECUTOR: EL FHIS podra rescindir el presente contrato sin incurrir en responsabilidad de su parte y
hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las condiciones generales y especiales del mismo por parte del
ejecutor; b) Por no iniciar la obra después de los quince (15) dias calendario de la fecha establecida en la orden de inicio;
¢) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales,

Z ;{1_’6‘*‘ * 1 uso inapropiado de equipo y/o de los fondos adelantados por EL FHIS, de conformidad con los resultados de los informes

fiiitidos por EL SUPERVISOR y/o EL INSPECTOR o con base a las visitas que EL FHIS lleve a cabo, de lo cual se

pueda presumir que existe el riesgo de que se distorsione el objeto del presente Contrato; d) Cuando agotado el plazo
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incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de actividades y programas de
desembolsos, salvo causa debidamente justificada; f) No cumplir con las instrucciones de la Supervision o inspectoria de
la Direccion de Control y Seguimiento de EL FHIS anotados en la bitacora o a través de correspondencia; g) En caso de
utilizacién comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, EL FHIS procedera a exigir a EL EJECUTOR su
devolucion, caso contrario ejecutara la garantia rendida para tal efecto. h) Todas las causales establecidas en las Bases
de Licitacion y, en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento. OTRAS CAUSAS DE RESCISION DEL
CONTRATO: a) A requerimiento de EL FHIS o de EL EJECUTOR, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran
posible la terminacion del proyecto, en cuyo caso la causal sera de mutuo acuerdo; b) Por incapacidad manifiesta de EL
EJECUTOR para continuar la ejecucion el proyecto; ¢) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; d) Por la no
factibilidad del proyecto de infraestructura.- La suspension de los desembolsos o resolucion del contrato por parte de EL
FHIS, segiin sea el caso por cualesquiera de las clausulas antes indicadas, no liberara de responsabilidad a EL
EJECUTOR de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado EL FHIS, en
todo caso se hara una liquidacion de los trabajos hechos a la fecha y de proceder, se hara a EL EJECUTOR un pago
justo y equitativo. e) Por aplicacion de lo establecido en el Articulo 44 del Decreto Legislativo No. 264-2010 (Presupuesto
de Ingresos y Egresos de la Repliblica) el que literalmente dice: “En todo Contrato financiado con fondos externos, la
suspension o cancelacion del préstamo o donacion, podré dar lugar a la rescision o resolucion del Contrato, sin mas
obligacion por parte del Sector Piblico, que al pago comespondiente a las obras o servicios ya ejcutados a la fecha de
vigencia de la rescision o resolucion del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales
que se efectlien por razon de la situacion econdmica y financiera del pals, la estimacion de la percepcion de ingresos
menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de emergencia’- DECIMA PRIMERA:
ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las clausulas del presente contrato.

En fe de lo cual y de comiin acuerdo, suscribimos el presente Contrato en la ciudad de Comayagela, Municipio del
Distrito Central, a los veintinueve dias del mes de Diciembre del afio Dos Mil Once.

ING. MIGUEL
Ministro - Birec
Fondo Hond yor
RTN: 0801999

ALMENDAREZ Y ASOCIA
R.T.N. 08019008173530
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA

. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se compromete con el FHIS a lo
siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero residente, antes de dar inicio a la obra, el ejecutor solicitara por
escrito al FHIS la aprobacion del mismo, la que sera otorgada a través de la Direccion de Control y Seguimiento; b) Llevar
control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose
el FHIS el Derecho de hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; ¢) Utilizar los recursos del financiamiento anico y

exclusivamente para el propdsito indicado en la clausula Primera del Contrato de mérito; d) Instalar y mantener en el sitio de
la obra uno (1) o mas rotulos distintivos del FHIS; la instalacion de estos rotulos es condicion previa al pago de la primera
estimacion, salvo casos imputables al FHIS; e) Reportar inmediatamente al FHIS sobre cualquier situacion o circunstancia
que pudiera poner en peligro la terminacion de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que frabajara en el
proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la ubicacion del proyecto y que esten
siendo beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se obliga a reportar a la Direccion de Control y Seguimiento [a fe offaenas

cual le fue entregado el anticipo, para lo cual tendra el término de tres (3) dias calendarios contados a partir de su fetepci

remitira a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su revision y aprobacion. Il. RESPONSABILIDAD
LABORAL: EL EJECUTOR sera el tnico responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la
contratacion del personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, sera su responsabilidad afrontar y solucionar

todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de \
toda responsabilidad al FHIS en caso de acciones entabladas por danos a terceros, en razon de transgresiones de sus \
Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.- lll. AMBIENTE.
a) Con el propésito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las
conttratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (0 sea
menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la
ejecucion de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarios o enterrarios en areas de cultivo o en otros lugares
que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y
los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el Ejecutor estara obligado a aplicar metodos temporales
como el rociado de agua, el uso de cubierta de material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo
del polvo.- Ademés el ejecutor estara en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucion

P D—E—-—“-d_exia obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno,
s
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Unidad de Gestion Ambiental del FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV.
OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentara un Cronograma de Actividades y un Programa de Desembolsos
de acuerdo a la Administracion del Proyecto al momento de firmar el contrato; b) El ejecutor entregara a los beneficiarios
directos, todos aquellos materiales y equipo que desmonté de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios
nota de descargo; ¢) Asimismo entregara durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble y demas
enseres a los beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendré en el sitio de la obra la bitacora del proyecto, el incumplimiento
dara lugar a una sancion equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en ¢l sitio de Ia
obra- En caso de que el proyecto sea de alcantarillado o de agua potable con tuberia pve, los valores correspondientes al
80% del suministro de todas las tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser
cancelados en la primera estimacion de obra, para lo cualel FHIS entregara al contratista un anticipo que cubra
su costo de adquisicion- V. SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente el
cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de la obra, que se relacione con este Contrato.- La no-
supervision por parte del FHIS no libera de responsabilidad a las demas partes involucradas en el presente Contrato.- VI.
CLAUSULA ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en los precios

aplicacion de la formula polinomica de ajuste estan contenidos en el documento denominado METODOLOGIA DE
ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los incrementos solamente se
reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores correspondientes al 80% del suministro de todas la tuberias

indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser canceladas en la primera estimacion de obra,
para lo cual el FHIS entregara al contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicion. La fecha de presentacion de
dicha estimacion debera esta comprendida en los treinta (30) dias calendario posterior a la fecha de compra de la tuberia. 2)
\ Si las estimaciones de pago son presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en

las que se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por escalamiento en los desembolsos
por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su
ejecucion. 4) El contratista al momento de solicitar el pago de la tltima estimacion, ademas de acompaniar los requisitos de
Fiscalia y Cierre, presentara Acta de Recepcion Definitiva. 5) El FHIS reconocera inicamente las cantidades de obra

realmente ejecutadas y reconocera a través de ordenes de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de
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el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad
de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con los
resultados de los informes emitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas que €l FHIS lleve a cabo y de lo cual se
pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato; e) Cuando agotado el plazo
contractual, se sobrepase el término del 40% de adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos
excepcionales determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones
prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto; g) La suspension de los desembolsos o resolucion del contrato
por parte del FHIS, h) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de actividades y
programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta de! ejecutor para ejecutar ese tipo
de obra; j) No cumplir con las instrucciones de la supervision e inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; k) Por
causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segin sea el caso. 1) En Aplicacion del Articulo
44 del Decreto Legislativo No. 264-2010 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Repblica) el que literalmente dice:

“En todo contrato financiado con fondos extemos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacion, podra dar Iugar a— a7 e ,;

rescision o resolucion del Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a tas-
o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del Contrato. Igual sucedera en caso de

“\_.." ] 3?,-:

presupuestario de fondos nacionales que se efectien por razon de la situacion econémica y financiera del pais:::
estimacion de la percepcion de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades mprewstas de
emergencia’. Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones

contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS hara una liquidacion
de los trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una compensacion justa y equitativa.- VIIl. CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los
actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera absoluta y directa
cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance sustancial, asi calificado por el

FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr su terminacion.- IX.
MODIFICACION AL CONTRATO: El Contrato podra ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las
clausulas siempre y cuando se acuerde por escrito por los firantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no
puede subcontratar més del 40% del contrato sin previa autorizacion por escrito por parte del FHIS; b) Para el caso que este
Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podréa subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas
por EL FHIS; ¢) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como
implemento de construccion; asimismo, la apropiacion de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato;
XI. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reponar vicios ocultos o desperfectos de

obligado subsanar esas deficiencias.- XIl. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la
acucor de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la
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obra en la fecha o periodo acordado; DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la
documentacion aprobada por el FHIS; revisaré y aprobara las solicitudes de estimaciones de pago, segun el avance de la
obra; b) El Supervisor del FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del Proyecto en

consonancia con los planos o especificaciones asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por el FHIS y en ese
mérito autorizara el pago de los estimados del avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de
planos y cronogramas de ejecucion de las mismas, y aprobara o improbara los informes de avance de la obra- XIll.
RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacion dara aviso al SUPERVISOR para
la recepcion de la obra terminada, igualmente se procedera cuando se incluya mobiliario u otro suministro, en dicha fecha EL
INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion Definitiva, siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos
sefialados en el Acta de Recepcion Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcion provisional y
recepcion definitiva seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR - XIV. CONDICIONES DE RIESGO: EL EJECUTOR

responsable por cualquier condicion de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que este

dentro del alcance de las obras. EL FHIS no seré responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de riesgee, |
que hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera ofra persona por quien EL-

CONTRATISTA sea responsable, XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y
especificaciones preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA, segin este Acuerdo, son instrumentos de
servicio en relacion a la obra y seran propiedad y de interés del responsable del disefo.- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA:
EL CONTRATISTA sera responsable de la disposicion de la construccion y debera proteger y preservar los Puntos de
Referencia establecidos por EI FHIS VIl. SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la documentacion solicitada para el
cierre del proyecto a la Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcion
Provisional, el sistema lo inhabilitara automética y temporalmente del Banco de Ejecutores del FHIS, hasta que se cumpla

con este requisito.




