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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDOD HONDURERND DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA.- FUENTE: FONDOS NACIONALES.- MODALIDAD:
CENTRALIZADA

Nosatros: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA, hondurefio. mayor de edad, casado, Ingeniero Industrial,
con Tarjeta de Identidad No. 1305-1865-00110; con domicilio legal en la Colonia "Godoy", antiguo edificio de
instituto de Prevision Militar (IPM), sito en la cudad de Comayagiela. Municipio del Distrite Central,
Departamenito de Francisco Morazan, quien actia en su condicion de Director Ejecutivo con range de Ministro
del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, Institucion desconcentrada de la Presidencia de la
Republica, creada mediante Decreto Legislativo numero doce guion noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo
del afie mil novecientos noventa (1980), con RTN 08019995292594, nombrado segun acuerdo Ejecutivo nimero
Cincuenta y Ocho guidn Dos Mil Once (58-2011), de fecha Catorce (14) de Septiembre del afio Do Mil Once
(2011), en adelante denominado “EL FHIS" y por la otra, el Sefior IBRAIN ANT ONIO OTERO, hondurefio,
mayor de edad, portador de la Tarjeta de Identidad No. 1312-1961-00183, con domicilio en el Barrio Las Brisas
de Celaque, en el Municipio de GRACIAS. Departamento de LEMPIRA; de aqul en adelante EL EJECUTOR;
con fundamento en el decreto numero 178-2011, publicado en el Diario Oficial la Gaceta del once de noviembre
del presente afo, en el cual se declard situacion de estado de emergencia en la infraestructura del Sistema
Educative Nagional Piblico del pais. hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos, el presente
Contrate de Financiamiento para Ejecucion de Obra que se regira por las Clausulas y Condiciones siguientes!
PRIMERA: Forman parle del Proyecto. el FHIS y las comunidades beneficiarias, como SOLICITANTE Y
ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LA OBRA asl como el INSPECTOR y SUPERVISOR del FHIS
para comprobar la calidad y avance de la obra paraefecto de autorizacion de estimaciones de obra de
parte del FHIS; SEGUNDA: MONTO Y OBJETO DEL CONTRATO: MONTO: El monto del financiamiento. no
reembolsable a otorparse al Ejecutor asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 47/100 (L.279,380.47).- OBJETO: El financiamiento liene por
objeto cubrir el costo del Proyecto:

Ubicacion Municipio Departamento
Ceédigo Nombre del Proyecto Aldea

Reparacion Escuela Rural
Mixta Jose Antonio Lopez

San Lorenzo San Manuel de | Lempira
Colohete
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El proyecto antes referido fue aprobado mediante Acta No. 1118 en fecha Dos (02) de Diciembre del afio Dos
Mil Once (2011), con financiamiento FONDOS NACIONALES, que forma parte de la Oferta CD-FHIS-15-2011,
de acuerdo con las cantidades de obra y precios unitarios del desglose de oferta que se adjunta a este
contrato y de conformidad @ las especificaciones tecnicas establecidas en los documentos de la Oferta.-
TERCERA: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS. ANTICIPO: EI FHIS otorgara al Ejecutor un gaficipo por un manto
de CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 07/00 (L.41 ,907.07)¥equivalente al 15% del
monto total de este Contrato  previo cumplimiento de los requisitos siguientes. a) Que este Contrato haya sido
plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte del FHIS, las correspondientes Garantias: ¢} De
cada estimacion presentada por el Ejecutor sera deducido proporcionalmente a partir de la primera estimacion, la
cantidad que comesponda, de manera que cuando el proyecto presente un avance fisico financiero del 80%. el
anticipo se encuentre amortizado al 100%. En caso de utilizacién comprobada del anficipo para fines distintos del
proyecto EL FHIS procedera a exigit su devolucion al Ejecutor DESEMBOLSOS: EL FHIS ademas del anticipo,
efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se haran mediante a
presentacion de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR
del FHIS asignados al proyecto.- A estas estimaciones, se les deducira la pane porcentual que resulte de lo
entregado como anticipo y demas retenciones CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial
de inicio de los proyectos, la fecha de la entrega del anticipo por parte del FHIS y de la recepcion por parte del
ejecutor - QUINTA: PLAZO Y MULTA.- PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir la obra, objeto de
este Contrato dentro de! plazo de Treinta (30) dias calendario, contados @ partir de la fecha indicada en la orden
de inicio;. MULTA: En caso que el Ejecutor no termine el proyecto por causas imputables a &l en el plazo
estipulado, pagara al FHIS en concepto de dafios Y perjuicios ocasionados por demora la cantidad de
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 23/100 (1.349.23) equivalente al cero punto clenta
veinticinca por ciento (0.125%) por cada dia de retraso, hasta un maximo que no sobrepase el 10% del monto
total del contrato. SEXTA: GARANTIAS: El Ejecutor, previo a la entrega del anticipo. rendira: a) una Garantia de
Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de
CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 07/00 (L.41,907.07); b) Una Garantia de
Cumplimiénto de Conftrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato Gue asciende a
CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 07/00 (L.41,907.07); ambas con una vigencia
de un (1) afo y podrén constituirse a lravés de una Garantia Bancaria o una Fianza de Institucion Aseguradora -
EL EJECUTOR en caso de ser necesario, deberd ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de
Confrato, de manera que venza lres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacion de la
Garantia de Cumplimiento sera sobre &l monto pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido
ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la ultima estimacién, se exigira la presentacion de la Garantia
de Calidad de Qbra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantla deberd tener
vigencia de un ano a partir de |a fecha de emision del Acta de Recepcion Definitiva.- Asimismo, todos los
d entos de Garantia deberan contener la siguiente clausula obligatoria: “LA PRESENTE GARANTIA SERA
A A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL,
A DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO' SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL ﬁ
2




Contrate No, 40467 ‘ dﬂr No. 101854-E

CONTRATO. Forman parte del Contrato los siguientes documentosa) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo,
¢) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas. e) Cronograma de aclividades, f) Carta de Invitacion, g)
Instrucciones a los Oferentes, h) Oferta, i) Desglose de Oferta, |) Resolucion de Adjudicacion de Oferta del FHIS
al Contralista, k) Garantias, ) bithcora. m) Ordenes de Cambio, n) Adendum, fi) Condiciones Generales y
Especiales del contrato, o) constancia para tramites de Garantias. QCTAVA: CONTROVERSIA En caso de
controversias o conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con esle Coniratp, ya sea de sU
naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucién o terminacion del mismo y de no llegarse & un acuerdo
satistactotio, ambas partes tenen expedito el derecho de acudir a los Tribunales competentes, renunciando el
contratista a su domicilio y sometiéndose al del FHIS para los efectos de su Jurisdiccion, NOVENA:
MODIFICACION AL CONTRATO: Este contrato podré ser modificado o enmendado parcial 0 totaimente en
alguna o en lodas sus clausulas siempre y cuando se acuerde por escrito entre las partes. DECIMA: CAUSAS
DE RESCISION DEL CONTRATO IMPUTABLES AL EJECUTOR: EL FHIS podra rescindir el presente contrato
sin incurrir en responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de [as
siguientes causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Caontrato y las
condiciones generales y especiales del mismo por parte del ejecutor, b) Por no Iniciar la obra despues de fos
quince (15) dias calendario de la fecha establecida en la orden de inicio; c) Por deficiencia o mala gjecucion de
los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de jos materiales, uso inapropiado de equipo y/o de
los fondos adelantados por EL FHIS, de conformidad con los resultados de los informes emitidos: por EL
SUPERVISOR y/o EL INSPECTOR o con base a las visitas que EL FHIS lleve a cabo, de lo cual se pueda
presumir que existe el riesgo de que se distorsione &l objeto del presente Contrato; d) Cuando agotado. el plazo
contractual. el desfase sea mayor a ochenta dias (80), salvo casos excepcionales determinados por EL FHIS; e)
El incumplimiento en |a ejecucion del proyecto programado a traves del cronograma de actividades y programas
de dessmbolsos, salvo causa debidamente justificada; f) No cumplir con las instrucciones de la Supervision o
inspectoria de la Direccion de Control y Seguimiento de EL FHIS anotados en la bitacora o0 & traves de
correspondencia; @) En caso de utilizacion comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, EL FHIS
procedera a exigir a EL EJECUTOR su devolucion, caso contrario ejecutara |a garantia rendida para tal efecto.
h) Todas las causales establecidas en el Documento de Contratacion Directa y, en la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento. OTRAS CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO: a)} A requenimiento de EL FHIS
@ de EL EJECUTOR, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto, en
cuyo caso la causal serd de mutuo acuerdo; b) Por incapacidad manifiesta de EL EJECUTOR para continuar la
sjecucion el proyecto, €) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; d) Por la no factibilidad del prayecto de
infraestructura - La suspension de los desembolsos o resolucion del contrato por parte de EL FHIS, segln sea &
caso por cualesquiera de las clausuias antes indicadas, no liberara de responsabilidad a EL EJECUTOR de las
obligaciones contraldas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado EL FHIS. en todo caso
se hara una liquidacion de los trabajos hechos a la fecha y de proceder, se hara a EL EJECUTOR un pago justo

{tativo. @) Por aplicacion de lo establecido en el Articulo 44 del Decreto Legisiativo No 264-2010
: de Ingrescs y Egresos de la Repblica) el que Iiteralmente dice: "En todo Contrato financiado con
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resolucion del Contrato, sin mas obligacién por parte del Sector Publice, que al pago correspondiente a las obras
o servicios ya ejecutados a (a fecha de vigencia de |a rescision o resolucion del Contrato. lgual sucedera en caso
de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectien por razon de la situacion econémica y
ﬂnmd_emdaipajs,laasummﬁnda la percepcion de ingresos menor & los gastos proyectados y en caso de
necesidades imprevistas de emergencia’.- DECIMA PRIMERA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de
acuerdo con todas y cada una de las clausulas del presente contrato.

En fe de lo cual y de comin acuerdo, suscribimos el presente Contrato en fa ciudad de Comayaglela, Municipio
del Distrito Central. a los Veintitrés dias del mes de Diciembre del afio Dos Mil Once.

R.T.N. 13121961001838
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

|. CONDICIONES GENERALES: (En lo aphicable al caso concreto): EL EJECUTOR se compromete con el FHIS
alo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero residente, antes de dar inicio a la obra, el ejecutor
solicitara por escrito al FHIS la aprobacion del mismo, [a que sera otorgada a través de la Direccion de Control y
Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad separada
de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de hacer auditorias contables y técnicas del proyecta: ¢)
Utilizar los recursos del financiamiento Gnico y exclusivamente para el propésito Indicado en la cidusula Primera
del Contrato de mérito, d) Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) © mas rotulos distintivos del FHIS: la
instalacion de =slos rotulos es condicion previa al pago de la primera estimacion, salvo casos imputables al
FHIS; &) Reportar inmediatamente al FHIS sobre cualquier situacion o circunstancia que pudiara poner en peligro
la terminacion de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que trabajara en el proyecto, en la medida
que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas & la ubicacion del proyecto y que estén siendo
beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se obliga a reportar a la Direccion de Caontrol y Seguimiento la fecha en
la cual le fue entregado el anticipo. para lo cual tendra el término de tres (3) dias calendarios contados a partir de
su recepeion, vencido el mismo queda legaimente confirmada la fecha que aparece en el sistema; h) Enlos
precios unitarios no contemplados en la oferta, se usara las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, &l
ejecutor propondra la ficha y se remitira a la unidad de costos a traves de Control y Seguimiento para su revision
y aprobacion. Il. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR sera el Unico responsable del pago de las
obligaciones laborales que se deriven de la contratacion del personal para la ejecucién del proyecto.- Por
consiguiente, sera su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de lipo laboral que se
presentaren durante y después de la construccion de la obra - Asimismo, libera de toda responsabilidad al FHIS
en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razén de lransgresiones de sus Dereches comio
consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta- Ill. AMBIENTE. a)
Con &l propésito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrolio de obras
comp las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en areas cuya tabla de agua
sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los daeperdicins que
resultaren o quedaren durante la ejecucian de la obra o al finalizar la misma; tampocao podra incinerarios o
enterrarlos en dreas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o &l
ambiente.- SI el lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a ulilizarse desprendieren
quimicos, el Ejecutor estars obligado a aplicar métodos temporales como ‘el rociado de agua, &l
de material plastico u otro similar con el fin de confrolar el levantamiento excesivo del poivo.-
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Ademas el ejecutor estara en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la
ejecucion de la obra para proteger i3 cublerta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar nl derribar,
bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de velinticinco afios o que sean de las especies que estan en
paligro de extincion.- El Ejecutor se compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones espaciales
quie sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental del FHIS, las cuales formaran parte de
las especificaciones técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES ESPECIALES. 2) El Ejecutor presentara un
Cronograma de Actividades y un Programa de Desembolscs de acuerdo a la Administracion del Proyecto al
momento de firmar el contrato: b) El ejecutor entregard a los beneficiarios directos, lodos aquelios matenaies y
equipo que desmontd de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo, o)
‘Asimismo entregara durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble y demas anseres a los
beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendra en el sitio de la obra la bitacora del proyecto, el incumplimiento
dara lugar a una sancion equivalente a L 500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector nio le encuentren en &l
sitio de la obra.- En caso de que el proyecto sea de alcantarillado o de agua potable con tuberia pvc, los valores
correspondientes al 80% del suministro de todas las tuberias Indicadas en el desglose de presupuesto del
proyecto deben incluirse para ser cancelados en la primera estimacion de obra, para lo cualel FHIS
entregard al contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicion- V. SUPERVISION: EL FHIS se
reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de los términos relacionados con las
ejecuciones de la obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervision por parte del FHIS no libera de
responsabilidad a las demds partes involucradas en el presente Contrato.- VI, CLAUSULA ESCALATORIA DE
PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en los precios de materiales
utllizados en el proyecto, asi como los incrementos que por decreto del poder ejecutivo se produzcan en la mango
de obra. seran reconocidos por el FHIS al ejecutor del proyecto mediante la aplicacian de una formula palinamica
de ajuste y en forma simultanea con cada estimacion de obra, sin que se requiera ningun tramite adﬁnnal. Los
detalles sobre la aplicacion de la formula polinomica de ajuste estan contenidos en el documento denominado
METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato.
Los incrementos solamente se reconoceran bajo las condiciones siguientes. 1) Los valores correspondientes al
80% del suministro de todas la tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse
para sef canceladas en la primera estimacion de obra, para lo cual el FHIS entregara al contratista un anticipo
que cubra su costo de adquisicién. La fecha de presentacion de dicha estimacion debera esta comprendida en
los treinta (30) dias calendario posterior a la fecha de compra de la tuberla. 2) Si las estimaciones de pago son
presentadas al FHIS dentro del plazo confractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las que se establece
que tiene derecho a escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por escalamiento en los desembolsos por
estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su
ejecucion, 4) El contratista al momento de solicitar el pago de la ditima estimacion, ademas de acompanar los
mmmtos de Fiscalla y Clerre, presentara Acta de Recepcitn Definitiva. 5) El FHIS reconocera Gnicamente las
des de obra realmente ejecutadas y reconocera a fravés de ordenes de ¢cambio los Incrementos o
tos de las cantidades de obra VIl RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE

11508: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra k
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cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el
Contrato: b) Por no iniciar la obra después de los quince (15) dias calendario da emitido &l anticipo; en este caso
&l ejecutor se obliga 2 la devolucion del anticipo, sin responsabilidad alguna del FHIS, c) Si miciade el proyecto el
Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el
plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala
calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el FHIS, de
conformidad con los resultados de los informes emitidos por El SUPERVISOR o &n base a las visitas que &l FHIS
lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distarsione el objeto del
contrato; €) Cuando agotado el plazo contractual. se sobrepase el término del 40% de adendum de tiempo,
estipulado en el respectivo manual. salvo casos excepcionales detarminados por el FHIS; f) A requerimiento del
Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la lerminacitn del proyecto,
g) La suspension de los desembolsos o resolucion del contrato por parte del FHIS, h) El incumplimiento en 12
ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo
causa debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; |) No cumplir
con las instrucciones de la supervision e inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; k) Por causas de
fuerza mayor o caso fortuito. que a juicio del FHIS se justifique; segun sea &l caso 1) En Aplicacion del Articulo
44 del Decreto Legislativo No. 264-2010 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Repﬂbﬂul el gue
literaimente dice: *En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensidn o cancelacion del préstamo o
donacion, podra dar lugar a la rescision o resolucion del Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector
Piblico, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision
o resolucion del Contrato. Igual sucederd en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se
efectiien por razon de la situacién econdmica y financiera del pais, la estimacién de la percepcion de ingresos
menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de emergencia”. Por cuaiquiera de las
causales antes Indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraldas de liquidar o
reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS hara una liquidacion de los
trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una compensacién justa y equitativa- WVill. CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimigntos futuros e imprevisibles en este momento. que
impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato - En caso de proyectos que
estén con un avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a
que con el saldo disponible se pueda lograr su terminacion- IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El Confrato
podra ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas siempre y cuando se
acuerde pof esciita por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede subcontratar
mas del 40% del contrato sin previa autorizacion por escrito por parte del FHIS: b) Para el caso que esle
Contrato incluya moblliario el Ejecutor no podra subcontratar con ofras empresas proveedoras que no estén
ionadas por EL FHIS, ¢) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mabiliario
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proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos de elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a
partir de ia fecha de recepcion provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.-
Xil. COMPROMISORIA: El Ejecutar se compromete a darle seguimiento a la gjecucion de la obra y a realizar la
misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o
periodo acordado; DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con &
documentacion aprobada por el FHIS: revisara y aprobara las solicitudes de estimaciones de pago, segin el
avance de la obra; b) El Supervisor del FHIS tendrad acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar |a

ejecucion del Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asl como a sus modificaciones

previamente aprobadas por el FHIS y en ese mérito autorizard el pago de los estimados del avance de la obra 0
sollcitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion de las mismas, y
aprobara o improbara los informes de avance de |a obra- XIll. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con
diez (10) dias calendario de anficipacién dara aviso al SUPERVISOR para la recepcion de la obra lerminada,
igualmente se procederd cuando se incluya mobiliario U ofro suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR
elaborara el Acta de Recepcion Definitiva, slempre y cuando se hubieren cofregido todos los defectos sefialados
en el Acta de Recepcion Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcion provisional y
recepcion definitiva seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XIV. CONDICIONES DE RIESGO: EL
EJECUTOR sera responsable por cualquier condicién de riesgo encontrada en el sitio especificado en los
documentos contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. EL FHIS no sera responsable por
materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA,
Subcontratistas. Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL CONTRATISTA sea responsable.  XV.
PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones preparados y
suministrados para o por EL CONTRATISTA, segtin este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacion a la
obra y serdn propiedad y de interés del responsable del disefio.- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL
CONTRATISTA sera responsable de la disposicién de la construccion y debera proteger y preservar los Puntos
de Referencia establecidos por El FHIS VI, SANCIONES: a) S| &l ejecutor no presenta la documentacion
solicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha
del Acta de Recepcion Provisional, el sistema lo inhabilitard automatica y temporaimente del Banco de
Ejecutores del FHIS, hasta que se cumpla con este requisito




