CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA.- FUENTE: FONDOS NACIONALES.- MODALIDAD:
CENTRALIZADA

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

Nosotros: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA, hondurefio, mayor de edad, casado, Ingeniero
Industrial, con Tarjeta de Identidad No. 1305-1965-00110; con domicilio legal en la Colonia “Godoy”,
antiguo edificio del Instituto de Prevision Militar (IPM), sito en la ciudad de Comayagiiela, Municipio del
Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, quien actia en su condicion de Director
Ejecutivo con rango de Ministro del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, Institucion
desconcentrada de la Presidencia de la Reptblica, creada mediante Decreto Legislativo nimero doce
guién noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos noventa (1990), con RTN
08019995292594, nombrado seglin acuerdo Ejecutivo nimero Cincuenta y Ocho guién Dos Mil Once
(58-2011), de fecha Catorce (14) de Septiembre del afio Dos Mil Once (2011), en adelante
denominado “EL FHIS” y por la otra, el sefior JOSE ARTURO VIDES BERLIOZ, hondurefio, mayor de
edad, casado, Ingeniero Civil, con Tarjeta de Identidad No. 0301-1957-00272, con domicilio legal en

Col. Miramontes, 3era calle, Casa N° 2165 en calidad de Gerente General y Representante Legal de la
sociedad Constructora Vides, de aqui en adelante EL EJECUTOR; con fundamento en el decreto
numero 178-2011, publicado en el Diario Oficial la Gaceta del once de noviembre del presente afio, en
el cual se declaré situacion de estado de emergencia en la infraestructura del Sistema Educativo
Nacional Publico del pais, hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos, el presente
Contrato de Financiamiento para Ejecucién de Obra que se regira por las Clausulas y Condiciones
siguientes: PRIMERA: Forman parte del Proyecto: el FHIS y las comunidades beneficiarias, comoT=— . ___
SOLICITANTE Y ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LA OBRA asi como el INSPECTOR .
SUPERVISOR del FHIS para comprobar la calidad y avance de la obra para efecto é J !
autorizacion de estimaciones de obra de parte del FHIS; SEGUNDA: MONTO Y OBJETO § o
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asciende a la cantidad de Un Millén Doscientos Veintiocho Mil Quinientos Noventa y Cuatro
Lempiras con 34/100 (L. 1,228,594.34) OBJETO: El financiamiento tiene por objeto cubrir el costo del
proyecto Reparacion Instituto José Trinidad Reyes, ubicado en la Colonia San Carlos de Sula,
Municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, Cédigo 101871, el cual fue aprobado mediante
! Acta No. 1121 en fecha 13 de diciembre del afio Dos Mil Once, con financiamiento FONDOS
| NACIONALES, que forma parte de la Oferta CD-FHIS-34-2011, de acuerdo con las cantidades de
obra y precios unitarios del desglose de oferta que se adjunta a este contrato y de conformidad a
las especificaciones técnicas establecidas en los documentos de la Oferta.- TERCERA: ANTICIPO Y
DESEMBOLSOS. ANTICIPO: El FHIS otorgara al Ejecutor un anticipo por un monto de Ciento
0 Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Ochenta y Nueve Lempiras con 15/100 (L.184,289.15),

equivalente al 15% del monto total de este Contrato previo cumplimiento de los requisitos siguientes:

} a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte del
| FHIS, las correspondientes Garantias. ¢) De cada estimacién presentada por el Ejecutor sera deducido
proporcionalmente a partir de la primera estimacion, la cantidad que corresponda, de manera que
cuando el proyecto presente un avance fisico financiero del 80%, el anticipo se encuentre amortizado
al 100%. En caso de utilizacién comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto EL FHIS
procedera a exigir su devolucién al Ejecutor. DESEMBOLSOS: EL FHIS ademas del anticipo,
efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se haran
mediante la presentacién de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el
SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al proyecto.- A estas estimaciones, se les deducira
la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demas retenciones. CUARTA:
ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio de los proyectos, la fecha de Ia entrega
| del anticipo por parte del FHIS y de la recepcion por parte del ejecutor.- QUINTA: PLAZO Y MULTA.-

PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir las obras, objeto de este Contrato dentro del

Plazo de sesenta (60) dias calendario, contados a partir de la fecha indicada en la orden de inicio;

MULTA: En caso que el Ejecutor no termine el proyecto por causas imputables a él en el plazo
estipulado, pagara al FHIS en concepto de dafios y perjuicios ocasionados por demora la cantidad de
de Un Mil Quinientos Treinta y cinco Lempiras con 74/100 (L. 1,535.74) equivalente al cero punto

ciento veinticinco por ciento (0.125%) por cada dia de retraso, hasta un méximo que no sobrepase el
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10% del monto total del contrato. SEXTA: GARANTIAS: EI Ejecutor, previo a la entrega del anticipo,
| rendira: a) una Garantia de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo a
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recibir y que asciende a la cantidad de Ciento Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Ochenta y Nueve
Lempiras con 15/100 (L.184,289.15); b) Una Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al ‘
quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende a de Ciento Ochenta y Cuatro Mil |
Doscientos Ochenta y Nueve Lempiras con 15/100 (L.184,289.15); ambas con una vigencia de un
(1) afio y podran constituirse a través de una Garantia Bancaria o una Fianza de Institucién
Aseguradora.- EL EJECUTOR en caso de ser necesario debera ampliar la vigencia de la Garantia de \
Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido: el
valor de la ampliacion de la Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto pendiente de ejecucién,
siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la ltima
estimacion, se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por
ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de un afio a partir de la fecha
de emision del Acta de Recepcion Definitiva.- Asimismo, todos los documentos de Garantia deberan
contener la siguiente clausula obligatoria: "LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A
SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA
DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO”. SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Forman parte del Contrato los siguientes documentos a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, c)
Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e) Cronograma de actividades, f) Carta de Invitacién, g)
Instrucciones a los Oferentes, h) Oferta, i) Desglose de Oferta, j) Resolucién de Adjudicacion de Oferta
del FHIS al Contratista, k) Garantias, |) bitacora, m) Ordenes de Cambio, n) Adendum, /i) Condiciones
Generales y Especiales del contrato, o) constancia para tramites de Garantias. OCTAVA:
CONTROVERSIA En caso de controversias 6 conflictos entre las partes relacionado directa o
indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacién, cumplimiento, ejecucién o
terminacién del mismo y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el
derecho de acudir a los Tribunales competentes, renunciando el contratista a su domicilio y
sometiéndose al del FHIS para los efectos de su jurisdiccion. NOVENA: MODIFICACION AL
CONTRATO: Este contrato podra ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o en
todas sus clausulas siempre y cuando se acuerde por escrito entre las partes. DECIMA: CAUSAS DE
RESCISION DEL CONTRATO IMPUTABLES AL EJECUTOR: EL FHIS podra rescindir el presente
contrato sin incurrir en responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra e

cualquiera de las siguientes causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas | gi [
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Por no iniciar la obra después de los tres (03) dias calendario de la fecha establecida en la orden de
inicio; ¢) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala
calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo y/o de los fondos adelantados por EL FHIS, de
conformidad con los resultados de los informes emitidos por EL SUPERVISOR y/o EL INSPECTOR o
con base a las visitas que EL FHIS lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de
que se distorsione el objeto del presente Contrato; d) Cuando agotado el plazo contractual, el desfase
sea mayor a ochenta dias (80), salvo casos excepcionales determinados por EL FHIS; e) El
incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de actividades y
programas de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; f) No cumplir con las instrucciones
de la Supervision o inspectoria de la Direccién de Control y Seguimiento de EL FHIS anotados en la
bitacora o a través de correspondencia; g) En caso de utilizacién comprobada del anticipo para fines
distintos del proyecto, EL FHIS procedera a exigir a EL EJECUTOR su devolucion, caso contrario
ejecutara la garantia rendida para tal efecto. h) Todas las causales establecidas en el Documento de
Contratacion Directa y, en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento. OTRAS CAUSAS DE
RESCISION DEL CONTRATO: a) A requerimiento de EL FHIS o de EL EJECUTOR, cuando las
condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacién del proyecto, en cuyo caso la causal sera
de mutuo acuerdo; b) Por incapacidad manifiesta de EL EJECUTOR para continuar la ejecucion el
proyecto; c) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; d) Por la no factibilidad del proyecto de
infraestructura.- La suspension de los desembolsos o resolucién del contrato por parte de EL FHIS,
segun sea el caso por cualesquiera de las clausulas antes indicadas, no liberara de responsabilidad a
EL EJECUTOR de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese
adelantado EL FHIS, en todo caso se hara una liquidacion de los trabajos hechos a la fecha y de
proceder, se hara a EL EJECUTOR un pago justo y equitativo. e) Por aplicacién de lo establecido en el
Articulo 44 del Decreto Legislativo No. 264-2010 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Reptiblica)
el que literaimente dice: “En todo Contrato financiado con fondos externos, la suspension o
cancelacion del préstamo o donacién, podra dar lugar a la rescisién o resolucion del Contrato, sin mas
obligacién por parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya
ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucién del Contrato. Igual sucedera en caso de
recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectien por razon de la situacion econdmica y

financiera del pais, la estimacion de la percepcién de ingresos menor a los gastos proyectados y en
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caso de necesidades imprevistas de emergencia”.- DECIMA PRIMERA: ACEPTACION: Ambas partes
se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las clausulas del presente contrato.
En fe de lo cual y de com(n acuerdo, suscribimos el presente Contrato en la ciudad de Comayagiela,

Municipio del Distrito Central, a los veinte dias del mes de Diciembre del afio Dos Mil Once.

RTN: 08019995294594
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL. CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

|. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se compromete
con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero residente, antes de dar
inicio a la obra, el ejecutor solicitara por escrito al FHIS la aprobacién del mismo, la que seré otorgada
a traves de la Direccion de Control y Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del
proyecto en registros de contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho
de hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; ¢) Utilizar los recursos del financiamiento tnico y
exclusivamente para el propésito indicado en la clausula Primera del Contrato de mérito; d) Instalar y
mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rétulos distintivos del FHIS; la instalacion de estos rétulos
es condicion previa al pago de la primera estimacion, salvo casos imputables al FHIS; e) Reportar
inmediatamente al FHIS sobre cualquier situacién o circunstancia que pudiera poner en peligro la
terminacion de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que trabajara en el proyecto, en la
medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la ubicacién del proyecto y que
estén siendo beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se obliga a reportar a la Direccion de Control y
Seguimiento la fecha en la cual le fue entregado el anticipo, para lo cual tendra el término de tres (3)
dias calendarios contados a partir de su recepcion, vencido el mismo queda legalmente confirmada la
fecha que aparece en el sistema; h) En los precios unitarios no contemplados en la oferta, se usara
las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor propondra la ficha y se remitira a la unidad
de costos a través de Control y Seguimiento para su revision y aprobacion. Il. RESPONSABILIDAD
LABORAL: EL EJECUTOR sera el tnico responsable del pago de las obligaciones laborales que se
deriven de la contratacion del personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, sera su
responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y
despues de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad al FHIS en caso de
acciones entabladas por danos a terceros, en razén de transgresiones de sus Derechos como
consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta- Ill.

AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina ~— ~——~—!
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lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra
fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el
Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de
material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademés el
ejecutor estara en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucién
de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar,
bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios o que sean de las especies que
estan en peligro de extincion.- El Ejecutor se compromete ademéas a cumplir con todas las
recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion
Ambiental del FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV.
OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentard un Cronograma de Actividades y un
Programa de Desembolsos de acuerdo a la Administracién del Proyecto al momento de firmar el
contrato; b) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que
desmonté de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; c)
Asimismo entregaré durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble y demas
enseres a los beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendra en el sitio de la obra la bitacora del
proyecto, el incumplimiento dard lugar a una sancién equivalente a L.500.00 cada vez que el
Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- En caso de que el proyecto sea de
alcantarillado o de agua potable con tuberia pve, los valores correspondientes al 80% del suministro de
todas las tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser
cancelados en la primera estimacion de obra, para lo cual el FHIS entregara al contratista un
anticipo que cubra su costo de adquisicién.- V. SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho
de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de los términos relacionados con las gjecuciones
de la obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervision por parte del FHIS no libera de
responsabilidad a las demas partes involucradas en el presente Contrato.- VI. CLAUSULA
ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en
los precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por decreto del
poder ejecutivo se produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al ejecutor del

proyecto mediante la aplicacion de una formula polinémica de ajuste y en forma simultanea con cada -~ _|

estimacion de obra, sin que se requiera ningun tramite adicional. Los detalles sobre la aplicacion deilacé"

formula polinomica de ajuste estan contenidos en el documento denominado METODOLOGIA D,-E : -
ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. 1Las g %
Inc ementos solamente se reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) Los val:? 8/
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correspondientes al 80% del suministro de todas la tuberias indicadas en el desglose de presupuesto
del proyecto deben incluirse para ser canceladas en la primera estimacion de obra, para lo cual el
FHIS entregara al contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicion. La fecha de presentacion
de dicha estimacion debera esta comprendida en los treinta (30) dias calendario posterior a la fecha de
compra de la tuberia. 2) Si las estimaciones de pago son presentadas al FHIS dentro del plazo
contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las que se establece que tiene derecho a
escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por escalamiento en los desembolsos por estimaciones y
Ordenes de Cambio a partir del momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su
ejecucion. 4) El contratista al momento de solicitar el pago de la Gltima estimacion, ademas de
acompanar los requisitos de Fiscalia y Cierre, presentara Acta de Recepcion Definitiva. 5) El FHIS
reconocera Unicamente las cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocera a través de 6rdenes
de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. VIl. RESCISION DEL
CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o
suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los
quince (15) dias calendario de emitido el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolucién del
anticipo, sin responsabilidad alguna del FHIS; c) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el
recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de
gjecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala
calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el
FHIS, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por El SUPERVISOR o en base a
las visitas que el FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se
malogre o distorsione el objeto del contrato; €) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el
termino del 40% de adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos
excepcionales determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las
condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto; g) La suspension de los
desembolsos o resolucion del contrato por parte del FHIS, h) El incumplimiento en la ejecucion del
proyecto programado a través del cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo
causa debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j_}'?“*ﬁ-._.
No cumplir con las instrucciones de la supervision e inspectoria anotados en bitacora oacg

correspondencia; k) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifi qn# f

segun sea el caso. |) En Aplicaciéon del Articulo 44 del Decreto Leglslatwo No. 264-2010‘ S g
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financiado con fondos externos, la suspension o cancelacién del préstamo o donacion, podra dar lugar
a la rescision o resolucion del Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector Pblico, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisién o
resolucion del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que
se efectlien por razon de la situacion econémica y financiera del pafs, la estimacion de la percepcion
de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de emergencia”.
Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberard de responsabilidad al Ejecutor de las
obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal
caso EL FHIS hara una liquidacion de los trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una
compensacion justa y equitativa.- VIIl. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de
este Contrato, se entenderd como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o
acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera absoluta y
directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance
sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el
saldo disponible se pueda lograr su terminacién.- IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El Contrato
podra ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las cléusulas siempre y
cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no
puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacién por escrito por parte del FHIS; b)
Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podrd subcontratar con otras
empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL FHIS; c) Se prohibe el empleo de
menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como implemento de
construccion; asimismo, la apropiaciéon de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del
contrato; XI. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios
ocultos o desperfectos de elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de
recepcion provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.- Xil.
COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucion de la obra y a
realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la
obra en la fecha o periodo acordado; DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de

conformidad con la documentacién aprobada por el FHIS; revisara y aprobara las solicitudes ’d@'“’

estimaciones de pago, segln el avance de la obra; b) El Supervisor del FHIS tendra acceso a la pb%
en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del Proyecto en consonancia con los pianbﬁo

o
especificaciones asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por el FHIS y en ese ma:i Q-
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cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion de las mismas, y aprobara o improbara los
informes de avance de la obra.- XIll. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias
calendario de anticipacién dara aviso al SUPERVISOR para la recepcion de la obra terminada,
igualmente se procedera cuando se incluya mobiliario u otro suministro, en dicha fecha EL
INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcién Definitiva, siempre y cuando se hubieren corregido todos
los defectos senalados en el Acta de Recepcion Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre
la recepcién provisional y recepcion definitiva serdn por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XIV.
CONDICIONES DE RIESGO: EL EJECUTOR sera responsable por cualquier condicion de riesgo
encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de
las obras. EL FHIS no sera responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo
que hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra
persona por quien EL CONTRATISTA sea responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos
los documentos, incluyendo planos y especificaciones preparados y suministrados para o por EL
CONTRATISTA, segun este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacion a la obra y seran
propiedad y de interés del responsable del disefio.- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL
CONTRATISTA sera responsable de la disposicion de la construccion y debera proteger y preservar
los Puntos de Referencia establecidos por El FHIS VII. SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la
documentacion solicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta (30)
dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcion Provisional, el sistema lo inhabilitara automatica y
temporalmente del Banco de Ejecutores del FHIS, hasta que se cumpla con este requisito.




