
 



SI NO JUSTIFICACIÓN SI NO JUSTIFICACIÓN SI NO JUSTIFICACIÓN SI NO JUSTIFICACIÓN

CÓDIGO GT-MPC-03-

2016
Infraestructura vial

Pavimentación Calle Cienaguita-

San Antonio, Etapa I Puerto Cortés

Barrio Cienaguita Calle 

Principal hasta San Antonio

Mejorar las condiciones de las vias publicas que 

dirigen hacia el sector Ecoturistico, asi como 

tambien mejorar las condiciones de vida de los 

pobladores que seran veneficados con este tipo 

de obra de infraestructura vial.

El proyecto consiste en la construcción de la red de 

alcantarillado santario desde la red y sub colectores hasta el 

suministro e instalación de pozos de visita, incluira la 

preparación de la base con material granular de prestamo una 

losa de concreto de espesor de 0.15m con un MR=600 PSI 

Junto con ello el cortes y sellado de juntas, asi como bordillos y 

aceras, incluira un sistema de drenaje de agua pluvial como las 

mejoras en ampliación de puente en estación 0.00+606.43 y 

ampliaciones con alcantarillas de concreto reforzado de 24" y 

30" tipo II, Construcción de tragantes y todo lo que es 

señalización Vial.

Mejorar el acceso principal hacia el sector 

eco turístico y así influenciar 

positivamente en el trafico en la zona 

rural

Corte de Arboles (Autorización 

por el Departamento Municipal 

Ambiental), Manejo de 

Hidrocarburos en la zona de 

trabajo, trabajos con gases 

almacenados como equipo de 

soldadura.

Mejoramiento de la estructura 

de suelo y mejoramiento de la 

estructura del suelo en las 

propiedades de las vias alternas.

Vladimir Su Yanez,  Cich-01524, 

CODECON

Municipalidad de Puerto 

Cortés
15 de Junio del  2016 4729,576.21L.                                 28.50% L. 16595,004.26 31 de Julio del 2018 X

debido al reajuste de las cantidades de obra como ser los bordillos 

intermitentes y aceras para paso del transeúnte tanto de concreto 

reforzado como concreto simple como obra adicional, la 

construcción de los cruces de calle con canales de concreto y sus 

respectiva losa de boca calle, y la obra adicional de la reubicación de 

las líneas primarias, secundarias y postes que a sugerencia de la 

Empresa de Energía Eléctrica Honduras fue necesario incorporar 

dentro del proyecto para garantizar la calidad del trabajo eléctrico, 

así como el aumento en las cantidades de obra de las excavaciones 

rellenos en el alcantarillado sanitario.

X X
compensación a las condiciones climatológicas en los meses a Partir de 

Junio del 2017 a Enero del 2018, por Construcción de la vía alterna, por 

rediseño en la rasante e invertidas en el alcantarillado Sanitario.

X

CÓDIGO DAC-70-2017 Proyectos Sociales

Construcción de Edificio del 

Registro Civil Municipal, Municipio 

de Puerto Cortés, Cortés.

Barrio San Martín 8-9 Ave. 10 

Calle

Proporcionar nuevas instalaciones para la 

atención al ciudadano que solicite sus 

respectivos tramites civiles.

Edificio que consta con salas de atención al público, sala de 

registradores, cuarto de archivos, baños para personal 

laborando y al publico en general, parqueo civil, aceras, rampas 

de acceso para personas con capacidades especiales.

Dotar de una mejor atención al público 

para agilizar los tramites de registros 

civiles en Puerto Cortés.

Asentamientos de suelos y 

estructuras edificables.

Mejoramieto en el subsuelo para 

estabilidad del edificio.
Marvin Paz. +504-9661-8135

Municipalidad de Puerto 

Cortés
20 de Octubre del 2017 479,061.63L.                                   78.90% L. 607,175.70 18 de Mayo del 2018 X X X

por errores de diseño de Edificio que fue elaborado por el Registro 

Nacional de las Personas de Tegucigalpa y bajo esta condición dio origen 

a atrasos mientras se tomaban las mejores decisiones técnicas para 

garantizar la seguridad y funcionamiento de la obra.

X

GT/MPC 001-2016
Sector Saneamiento/ Drenaje 

Pluvial

Construcción de Canales Pluviales 

en la 2 Calle Este entre 17-21 

Avenida del Barrio San Isidro de 

Puerto Cortés

2 Calle Este entre 17-21 

Avenida del Barrio San Isidro 

de Puerto Cortés

Drenar el agua lluvia de manera rápida para 

evitar la inundación de las propiedades y 

viviendas. Evitar la socavación de calles y 

arrastre de materia orgánica que ocasiona lodos 

y baches

Consiste en la construcción de firmes armados, soleras, paredes 

armadas y pulidas, pasos peatonales, pasos vehiculares, cruces 

de calles, estructura de gaviones y levantado de alcantarillas de 

24"-36"

Protección de las propiedades y calles 

por daños de aguas. Garantizar la 

estructura de drenaje adecuada para 

futuros proyectos de pavimentación, 

adoquinados o empedrados.

Se minimizan los criaderos de 

insectos, malos olores por 

descomposición orgánica, 

asentamientos de las viviendas 

por saturación del suelo, evita 

la erosión del suelo.

Se rompe la estructura natural 

del suelo.

Compañía de la Construcción 

S.A de C.V (CODECON), +504-

8894-0476

Municipalidad de Puerto 

Cortés
03 de Mayo del 2016 L. 5007,518.64 76.00% L. 6,588,840.31 31 de Mayo del 2018 X X X

dias lluvias, saturación del suelo y dias lluvia, saturación de agua y retraso 

en la construcción por interferencia de los postes que sostiene el 

alumbrado público en línea de canal.

X

LPN-GT-MPC-04-2016 Proyectos Sociales

Construccion de Techo Curvo Para 

La Cancha Multideportiva 

Municipal De Puerto Cortes

Ubicación: Lado Sur, Estadio 

Excelsior, Barrio Copen, Puerto 

Cortes.

Mejorar las instalaciones de la Cancha 

Multideportiva, brindando proteccion a las 

prsonas , en caso  dias de lluviosos y  soleados.

Consiste en la construccion de un techo curvo completo 

,incluye autosoportante perfil metalico en C,, incluye lamina k22 

y conexiones de anclaje y joist, tambien incluye bajante de aguas 

lluvias y canal de aguas pluviales de aluzinc k24.

Remodelacion de Cancha multideportiva 

y techado de la misma.

Disminuye la absorcion del 

suelo y se incrementa la 

temperatura ambiente

Se estabiliza el suelo y se drena 

la zona hacia canales aledaños, 

disminuyendo el desarrolllo de 

vectores y bacterias en la zona

Constructora Diaz Arriaga

Municipalidad de Puerto 

Cortés. 03de Febrero del 2017 4525,000.00L.                                 98.59% L. 4589,485.20 Recepcion Substancial hasta el 7 de mayo X X X X

LPN-GT-MPC-05-2016 Infraestructura vial

Pavimentacion de la 6 Avenida 

entre 1 y 16 calle Este y Calles 

convexas, Puerto Cortes, Cortes.

6 Avenida entre 1 y 16 calle 

Este , Puerto Cortes, Cortes.

Mejorar las condiciones de rodadura de la 

carretera y brindar mayor comodidad al trafico 

vehicular que transite por dicho lugar.

Pavimentacion con losa de concreto hidraulico, canales 

pluviales, aceras Reparacion De la carretera con sus 

respectivos canales de drenaje.

Incremento de la temperatura 

ambiental y reflectividad de los 

rayos solares.

Control del polvo, erosion y 

mantenimiento de la ruta en 

excelente condiciones de trafico 

permanentes.

Constructora DIEK
Municipalidad de Puerto 

Cortés.
02de Mayo del 2017 13642,867.53L.                              38.84% L. 35121,379.15 24 de Junio  del 2018 X X X X

CODIGO DAC-40-2017 Red Vial

Construccion De Pasos Peatonales 

y Vehiculares de Alcantarillas De 

Concreto y Cabezales Ubicación: 

Aldea Lempira, Zapadril, Callejon 

Lopez, Chavez y Nuñez, Sector 

Medina, Puerto Cortes.

Ubicación: Aldea Lempira, 

Zapadril, Callejon Lopez, 

Chavez y Nuñez, Sector 

Medina, Puerto Cortes.

Brindar un eficiente  acceso Vehicular y peatonal 

a los pobladores de dicha aldea, en caso de 

situaciones climatologicas adversas.

Consiste en la construccion de dos puentes peatonales de 8 

metros de longitud, tres cruces de alcantarillas de 36 pulgadas, y 

una caja puente con las siguientes dimensiones1.50m x 

4mx1.10 m, esta ultima contara con canales enchapados para 

proteccion de la misma.

Consiste en la construccion de 2 puentes 

peatonales, 3 pasos de alcantarillas de 36 

pulgadas y una caja puente.

Contaminacion de rio por paso 

vehicular y peatonal, corte de 

vegetacion en las  orillas del rio.

Excavacion de material 

contaminado y sustitucion por 

material de mejor calidad, 

aumento en la densidad del 

suelo.

David Flores Ordoñez 9997-

2899

Municipalidad de Puerto 

Cortes
13 de Junio del 2017 541,815.95L.                                   61.71% L. 878,000.65 Suspension 04 De Abril del 2018 X

Justificación: Se realizaron cambios de diseño en las vigas en los 

pasos peatonales 1 y 2, considerando que el cabezal central era 

necesario eliminarlo para evitar la obstruccion del flujo del agua en 

condiciones adversas.    

    
X X

Justificación:   (+) Ampliacion  3 . Solicitud del patronato por ampliacion 

de paso # 6, el cual fue

dividido en 3 pasos diferentes."    
X

Debido a que el proveedor de alcantarillas elaboro 

las mismas en un tiempo bastante limitado para el 

contratista y estas no alcanzaban la resistencia 

necesaria  para su colocacion ,debido a que estaban 

recien elaboradas, por lo que se considero no 

colocarlas en las fechas establecidas del contrato.

CÓDIGO DAC-50-2017 Red Vial

II Etapa Adoquinamiento de 

Callejón Contiguo a Escuela Marco 

Aurelio Soto, Ubicación: Barrio El 

Porvenir, Callejón Contiguo a la 

Escuela, Puerto Cortés, Cortés

Barrio El Porvenir, Callejón 

Contiguo a la Escuela, Puerto 

Cortés.

Mejorar las condiciones de acceso vehicular del 

lugar .

Construcción de Pavimento flexible con adoquín de 10cm  con  

vigas de cierre de 15x15cm. Y vigas intermedias

Lograr una solución permanente al 

problema de baches, lodo y todo tipo de 

circulación en calle de terracería, así 

como aliviar los costos de 

mantenimiento.

Aumento de la temperatura 

ambiental menor absorción de 

la humedad del suelo en la zona

Evitar el mantenimiento 

continuo de las calles de 

terracería.

Guspaldo Lemus Ávila   3362-

5318

Municipalidad de Puerto 

Cortés
8 de Agosto del 2017 985,509.13L.                                   100.00% L. 985,509.13 23 de Abril del 2018 X

Por la nueva reconstrucción de 10.00 metros del canal en mal 

estado desde su invertida, estabilización hasta la solera de ajuste, así 

como demoliciones de losas de accesos y reconstrucción de las 

mismas, construcción de aceras en áreas variadas para delimitar el 

derecho de vía, limpieza para la corrida de niveles del canal, 

levantamiento de un pozo de visita que no se encontraba en planos, 

la instalación de tuberías de drenaje pluvial. Todas estas actividades 

eran indispensables para la definición del área del pavimento y 

también para garantizar la calidad de obra final del proyecto

X X X

CLPN-GT/MPC-01-2017 Infraestructura vial

Pavimentacion Calle de MEDINA - 

ESLAND, ETAPA I, Puerto Cortes, 

Cortes.

Barrio Medina, Calle principal 

que conduce al sector 

Montaña

Mejorar las condiciones de rodadura de la 

carretera y brindar mayor comodidad al trafico 

vehicular que transite por dicho lugar.

Pavimentacion con losa de concreto hidraulico de 15 cm de 

espesor, canales pluviales, cajas puente, aceras de concreto, 

señalizacion vertical y horizontal
Mejorar las condiciones de circulacion en 

la ciudad

Incremento de la temperatura 

ambiental y reflectividad de los 

rayos solares.

Control del polvo, erosion y 

mantenimiento de la ruta en 

excelente condiciones de trafico 

permanentes.

Constructora DIEK
Municipalidad de Puerto 

Cortés.
05 de Enero del 2017 1750,000.00L.                                 16.56% L. 10569,690.16 09 agosto del 2018

X X X X

CODIGO DAC-49-2017 Red Vial

Reparación Pavimentación de 3 

Avenida entre 3 y 9 Calle Oeste, 

Ubicación Barrio San Ramon, 3 

Avenida entre 3 y 9 Calle 

Barrio San Ramon, 3 Avenida 

entre 3 y 9 Calle 

Mejorar las condiciones de rodadura de la 

carretera y brindar mayor comodidad al trafico 

vehicular que transite por la zona.

Consiste en la reparación de pavimento, mediante la demolición 

de losas falladas y la reconstrucción de las mismas, sellado de 

juntas y pruebas de laboratorio que constaten resistencias y 

densidades de suelo.

Lograr una solución permanente al 

problema de baches y trafico debido a las 

condiciones actuales de la calle.

Aumento de la temperatura 

ambiental,  menor absorción 

del suelo.

Mejoramiento de la estructura 

del suelo.
Sr. Leonidas Nuñez Zelaya

Municipalidad de Puerto 

Cortes
05 de Septiembre del 2017 L. 566,832.51 98.00% L. 578,400.52 03 de Mayo del 2018 X Incorporacion de nuevas areas de losas dañadas a ser sustituidas X X X

DAC-47-2017 Infraestructura vial

Empedrado de Calle 

Principal, Ubicación: 

Puente Alto, entrada a 

calle principal, Puerto 

Cortés, Cortés.

Puente Alto, Sector 

Puente Alto, Municipio 

de Cortes

Resolver los problemas de baches y 

lodo de manera permanente y 

garantizar una rodadura comoda al 

trafico vehicular medio de la zona.

Se cortaran mecánicamente con equipo, 20 cms 

de material selecto compactado existente en la 

rodadura de la calle con el objetivo de colocar una 

cama de piedra que cubra un espesor aproximado 

de 15 cms para finalmente fundir el concreto  

hasta cubrir los 20 cms de pavimento ciclópeo en 

una longitud de 147.00 ml de calle con un ancho 

promedio de 7.00m

Lograr una solución 

permanente al problema de 

baches, lodo y todo tipo de 

circulación en calle de 

terracería, así como aliviar los 

costos de mantenimiento.

Eliminar la generacion 

de polvo y asi evitar 

enfermedades 

respiratorias

Mejoramiento de la estructura 

del suelo.

Edwin Vicente Maradiaga 

Davis. #cel: 3192-4440

Municipalidad de 

Puerto Cortes
08 de Agosto del 2017 L. 880,461.72 96.00% L. 917,147.63 04 de Mayo del 2018 X

Se realiza corte y sellado de juntas para evitar el 

agrietamiento del empedrado debido a las 

temperaturas altas, tambien se decide realizar 

pruebas de cilindros para garantizar la calidad del 

concreto, asi mismo se vio necesario la fundicion de 

pared de concreto ciclopeo para proteger el 

empedrado. Por necesidad de la comunidad de 

liberar el paso se contrato equipo que cargara 

material de excavacion y lo trasladara a lugares 

destinados por la comunidad y para dar un mejor 

acabado se decidio pintar la franja central del 

empedrado.

X X Ampliacion No 2: Por Obras adicionales X

DAC-53-2017
Sector Saneamiento/ 

Drenaje Pluvial

Construccion de Canal de 

Drenaje Pluvial, Ubicación: 

Calle Colonia Villa Isabel, 

El Chile, Calle frente a 

Galera de Jardin de Niños, 

Puerto Cortes

Colonia Villa Isabel, 

Sector El Chile, frente a 

Galera de Jardin de 

Niños.

Drenar el agua lluvia de manera 

rápida para evitar la inundación de 

las propiedades y viviendas. Evitar la 

socavación de calles y arrastre de 

materia orgánica que ocasiona lodos 

y baches.

Consiste en la construcción de firmes armados, 

soleras, paredes de bloques armadas, fundidas y 

repelladas, pasos peatonales, pasos vehiculares, 

cruces de calles.

Protección de las propiedades y 

calles por daños de aguas. 

Garantizar la estructura de 

drenaje adecuada para futuros 

proyectos de pavimentación, 

adoquinados o empedrados.

Se minimizan los 

criaderos de insecto al 

reducir la acumulacion 

de agua en los terrenos, 

malos olores por 

descomposicion 

organica.

Se rompe la estructura 

natural del suelo y se 

drenan los terrenos

Daisy Vanessa Moreno 

Maldonado. #cel: 9627-

2983

Municipalidad de 

Puerto Cortés
12 de Septiembre del 2017 L. 836,581.63 100.00% L. 836,581.63

Recepcionado                                                             13 de 

Abril del 2018
X

 Por modificaciones indispensables para la ejecucion 

del proyecto
X X X

DAC -56-2017 Educación/ Escuelas

Construcción de Cerco de Kinder, 

Ubicación: Manacalito, Ramal de 

Lima detrás del Centro Comunal, 

Puerto Cortés

 Manacalito, Ramal de Lima 

detrás del Centro Comunal, 

Puerto Cortés

Brindar seguridad a los niños , maestros e 

instalaciones del centro educativo.

Consiste en desmontaje y desinstalación de cercas existentes, 

para la construcción de muro de bloque en la parte del terreno 

que colinda con el crique de desague de la comunidad y cerca 

perimetral de bloque y malla ciclon .

Proteger a los niños y las instalaciones 

fisicas del centro educativo y  casa de 

maestros.

Evita el paso libre de rafagas 

naturales de viento, animales y 

contaminación por particulas 

de polvo.

Se rompe la estructura natural 

del suelo.

Sr. Wilfredo Aguilar Diaz, +504 

9856-1538

Municipalidad de Puerto 

Cortés
12 de Septiembre del 2017 L. 488,026.21 95.00% L. 513,711.80 Recepción Substancial hasta 07 de Mayo del 2018 X X X X

DAC -57-2017 Proyectos Sociales

Graderias y Areas de Recreación, 

Ubicación: Aldea Gracias a Dios 

Cancha de futbol, Puente Alto, 

Puerto Cortés, Cortés.

Aldea Gracias a Dios Cancha 

de futbol, Puente Alto, Puerto 

Cortés, Cortés.

Crear un espacio abierto donde la comunidad 

pueda observar los partidos  de futbol, asu vez 

la construcción de camerinos donde los 

jugadores puedan prepararse para  los 

encunetros deportivos.

Consiste en la construcción de un modulo de gradas de Long. 

15.00 m, con 6 pasos , estructura de concreto armado, 

pasamanos metalicos y techo de canaleta y lamina. 2 Camerinos 

3.0 x 4.0 m, 2 sanitarios 1.50 x 4.0 m y fosa septica, estos 

modulos seran construidos con paredes de bloque sisado y 

elementos tallados.

Proveer de instalaciones optimas y 

adecuadas para el desarrollo de 

actividades depotivas.

Emision de metano por fosa 

séptica.

En caso de gradas desestabilizar 

el angulo de reposo natural del 

terreno.

Sr. Audias Echeverria Cordova, 

+504 3271-8696 / +504 9929-

7011

Municipalidad de Puerto 

Cortés
12 de Septiembre del 2017 L. 787,715.44 97.00% L. 812,077.77 02 de Mayo del 2018 X

debido a obras adicionales necesarias para el buen 

funcionamiento del proyecto.
X X Ejecución de obras adicionales. X

DAC-62-2017 Infraestructura vial

Empedrado de Segunda 

Calle, Ubicación: Colonia 

21 de Octubre, Sector 

Baracoa, Puerto Cortes, 

Cortes

Colonia 21 de Octubre, 

Sector Baracoa, Puerto 

Cortes, Cortes

Resolver los problemas de baches y 

lodo de manera permanente y 

garantizar una rodadura comoda al 

trafico vehicular medio de la zona.

Se cortaran mecánicamente con equipo, 20 cms 

de material selecto compactado existente en la 

rodadura de la calle con el objetivo de colocar una 

cama de piedra que cubra un espesor aproximado 

de 15 cms para finalmente fundir el concreto  

hasta cubrir los 20 cms de pavimento ciclópeo en 

una longitud de 100.00 ml de calle con un ancho 

promedio de 5.50m

Lograr una solución 

permanente al problema de 

baches, lodo y todo tipo de 

circulación en calle de 

terracería, así como aliviar los 

costos de mantenimiento.

Eliminar la generacion de polvo 

y asi evitar enfermedades 

respiratorias

Mejoramiento de la estructura 

del suelo.

Rene Paz Alvarez. #cel: 

9969-0326

Municipalidad de 

Puerto Cortés
29 de Agosto del 2017 L. 430,416.56 75.00% L. 573,888.75 Suspension 23 de Abril de 2018                           X

Por modificaciones indispensables para la ejecucion 

del proyecto.
X X  Ampliacion No 2: Obras Adicionales X

Justificación: Falta de Pago al 

contratista

DAC -68- 2017 Saneamiento

Engavionado de Quebrada 

Zapadril, Ubicación: Zapadril 

Arriba, Calle Principal Contiguo a la 

Quebrada

Ubicación: Zapadril Arriba, 

Calle Principal Contiguo a la 

Quebrada

Proteger la via publica de las erosiones causadas 

por la quebrada existente

Consiste en la excavacion de material tipo I y material tipo II 

(semi-duro), relleno y compactado con material selecto 

importado y el suministro e instalacion de 420 m3 de gaviones.

Estabilizar el suelo y proteccion de la via 

publica por las erosiones
Evita la erosion del suelo.

Estabilizacion del suelo, control 

de erosion

Sr. Mario Roberto Pineda 

Jimenes

Municipalidad de Puerto 

Cortés
25 de Octubre del 2017 859,150.51L.                                   100.00% 859,150.51L.                                   

Recepcionado                                                                 30 de 

Abril del 2018
X Por modificaciones indispensables para la ejecucion 

del proyecto.

X X X

DAC-80-2017 Reparaciones

Salon de Reuniones de la 

Asociacion de  Jubilados y 

Pensionados del IHSS, Ubicación: 

13 Calle, 9 y 10 Avenida, Barrio San 

Martin, Puerto Cortes

 Ubicación: 13 Calle, 9 y 10 

Avenida, Barrio San Martin, 

Puerto Cortes

Brindar un espacio fisico adecuado para que las 

personas mayores puedan realizar sus 

reuniones.

Consiste en la cimentacion de concreto, sobrecimiento con 

bloque de 6", elementos de concreto como ser castillos, 

columnas, jambas, soleras inferior y superior, pared de bloque 

de 6" sisado externo, firme de concreto, mueble de concreto, 

paredes repelladas pulidas y pintadas, suministro e instalacion 

de tijeras con angulos, estructura de techo con clavadores de 

canaleta, lamina de aluzinc k26, piso de terrazo, cielo falso con 

madera curada y pintada, tapaviento pintado, suministro e 

instalacion de ventanas de celosia, puertas de madera, porton 

metalico, instalaciones sanitarias y electricas y la construccion 

de fosa septica

Dotar de un salon de reuniones amplio y 

comodo para las personas jubiladas y 

pensionadas del IHSS

Asentamientos de suelos y 

estructuras edificables.

Mejoramieto en el subsuelo para 

estabilidad del edificio.
Carlos Alberto Madrid Mejia

Municipalidad de Puerto 

Cortés
15  de Noviembre del 2017 571,205.17L.                                   65.00% 878,777.18L.                                   14 de Mayo del 2018 X X X X

DAC-73-2017 Seguridad Ciudadana
Costruccion de Red de 

Distribuciòn Eléctrica

Colonia 30 de Enero, 

Sector Zapadril Puerto 

Cortés 

Proveer del eervicio de energia 

Eléctrica a dicha Aldea la cual no 

contaba con este servicio.

Este Proyecto consiste en el hicado y aplomado de 

20 postes Construccion de 185,50 metros de red 

de distribución eléctrica primaria monofasica, 

construcción de 601 metros de red secundaria 

monofasica, instalaciòn de 2 transformadores de 

50 kva e instalación de 21 lámparas tipo canasta 

de 100W.

Proveer a la comunidad de un 

servicio de energia electrica 

adecuado, para impulsar el 

desarrollo del area.

Desrrame de arboles e 

iluminación artificial

Perforación de suelo 

para hincado de postes

David Flores Ordoñez con 

Número de Identidad 

0506-1971-00511

Municipalidad de 

Puerto Cortés
16/10/2017 -L.                                

ACTA DE SUSPENSION 

AVANCE 0.00%
874,440.00L.                   

Suspendido 01 de Febrero del 2018 y 

finalizara el 10 de Febrero del 2018
X X X X

Justificación: debido a retrasos con el 

trámite de la aprobación por parte de la 

Empresa Nacional de Energía Eléctrica 

(ENEE) y así tener la autorización de poder 

iniciar la ejecución del proyecto. Y en 

respuesta a la solicitud planteada por el 

Contratista DAVID FLORES ORDOÑEZ

DAC 79-2017 Reparaciones

Reparación de Centro Comunal, 

Ubicación: Aldea Remolino 

Ticamaya, Sector Ramal de Lima, 

Puerto Cortés

Aldea Remolino Ticamaya, 

Sector Ramal de Lima, Puerto 

Cortés

Bridar un espacio fisico a la comunidad para 

reuniones de interes comunitario.

Reparación de centro comunal, instalción de techo, puertas y 

ventanas e instalaciones electricas.
Proveer un espacio fisico adecuado para 

generar reuniones sociales dentro de la 

comunidad.

Aumento de temperatura por 

reflejo de calor

Debido a la cubierta de techo al 

llover se concentra el agua en 

puntos especificos, 

aumentando la saturación del 

suelo.

Fernando Alberto Meza Urbina, 

+504 9628-6338

Municipalidad de Puerto 

Cortés
13/11/2017 245,378.88L.                                   100.00% 245,378.88L.                                   Recepcionado al 20 de Abril X X X X

DAC-01-2018
Sector Saneamiento/ Drenaje 

Pluvial

Construccion de Drenaje Pluvial, 

en Calle Principal, Ubicación: 

Colonia 6 de Mayo, Campana, 

Puerto Cortes

Colonia 6 de Mayo, Campana, 

Puerto Cortes.

Drenar el agua lluvia de manera rápida para 

evitar la inundación de las propiedades y 

viviendas. Evitar la socavación de calles y 

arrastre de materia orgánica que ocasiona lodos 

y baches.

Consiste en la construcción de firmes armados, soleras, paredes 

de bloques armadas, fundidas y repelladas, pasos peatonales, 

pasos vehiculares.

Protección de las propiedades y calles 

por daños de aguas. Garantizar la 

estructura de drenaje adecuada para 

futuros proyectos de pavimentación, 

adoquinados o empedrados.

Se minimizan los criaderos de 

insecto al reducir la 

acumulacion de agua en los 

terrenos, malos olores por 

descomposicion organica.

Se rompe la estructura natural 

del suelo y se drenan los 

terrenos

Daisy Vanessa Moreno 

Maldonado. #cel: 9627-2983

Municipalidad de Puerto 

Cortés
20 de Febrero del 2018 52,420.20L.                                      15.00% L. 349,468.00 07 de Julio del 2018 X X X X

DAC-02-2018 Infraestructura vial
Reparacion y mantenimiento de 

rodadura en puentes 

Salida hacia San Pedro Sula, 

barrio Pueblo Nuevo, Puerto 

Cortés

Mejorar las condiciones de rodadura en los 

puentes de la ciudad

Consiste en un bacheo con concreto asfaltifo en la capa de 

rodadura de los puentes sobre la Laguna de Alvarado
Mejorar la circulacion vial de la ciudad

Aumento de temperatura por 

reflejo de calor
N/A Transportes Ilangueños 

Municipalidad de Puerto 

Cortés
27 de Febrero del 2018 814,765.40L.                                   100.00% L. 814,765.40 20 de Abril del 2018 X Por reduccion de obra X X X

DAC-05-2018 Seguridad Ciudadana
Iluminación de Cancha de 

Futbol

Aldea Kele Kele, Sector 

Ramal de Lima Puerto 

Cortés 

Promover la práctica de  deportes en 

horas nocturnas.

Este Proyecto consiste en el hicado y aplomado de 

8 postes de concreto, Instalaciòn de un 

transformador de distribucion de 25kva, 18 

Luminarias tipo estadio de 1000W, dispositivos 

de protección y control eléctrico para Iluminación.

Se logra fomentar el desarrollo 

del deporte en la comunidad 

proporcionando a la cancha de 

futbol Iluminacion adecuada 

para el desarrollo de las 

actividades deportivas

Iluminación artificial
Perforación de suelo 

para hincado de postes

Olvin David Montes 

Ferrera con Número de 

Identidad 0506-1992-

01858

Municipalidad de 

Puerto Cortés
27/02/2018 478,400.00L.                   80% 598,000.00L.                   12 de Mayo del 2018 X X X X

Periodo:  01-30 de Abril del 2018
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