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RESPONSABLE DE 

ACTIVIDAD

La comision nombrara un coordinador y el 
comité evaluador para trabajar en el proceso 
de la licitación pública de la poliza del seguro.

24/09/2018 28/09/2018 5.00% La Comisión

Documentar las bases de licitacion anteriores 08/10/2018 12/10/2018 35.00% Lic. Ana Santos

Reunion con personal que trabajó en la 
licitacion publica 2018 y solicitar información 

08/10/2018 12/10/2018 10.00% Comité Evaluador

Solicitar a la Direccion de Finanzas y 
Administracion el valor presupestado para la 

poliza del seguro para el año 2018
08/10/2018 12/10/2018 10.00% Comité Evaluador

Solicitar  la descripcion, ubicación y valor de 
los bienes, mobiliario y equipo, para incluirse 

en las bases de licitacion
08/10/2018 12/10/2018 10.00% Comité Evaluador

Solicitar a la Departamento de Capital Humano 
planilla personal que labora en conatel bajo la 

modalidad de permanente 
08/10/2018 12/10/2018 10.00% Comité Evaluador

Elaboracion de bases de licitacion publica 15/10/2018 19/10/2018 10.00% Comité Evaluador
Someter a sesion de comision las bases de 

licitacion.
22/10/2018 26/10/2018 5.00% Coordinador

Invitacion y Publicación de Bases a licitar 29/10/2018 31/10/2018 10.00% Comité Evaluador

Inscripcion y adquisicion de bases de licitacion 30/10/2018 08/11/2018 10.00% Comité Evaluador

Periodo de consultas a las bases 09/11/2018 15/11/2018 10.00% Comité Evaluador
Periodo de respuesta a las consultas 16/11/2018 22/11/2018 10.00% Comité Evaluador

Presentación y apertura de las ofertas 
presentadas por los participantes 

10/12/2018 10/12/2018 20.00% Comité Evaluador

Evaluacion de las ofertas 11/12/2018 14/12/2018 10.00% Comité Evaluador
Periodo de Subsanaciónes y Aclaraciones 17/12/2018 21/12/2018 5.00% Comité Evaluador

Resultado de licitacion publica 26/12/2018 27/12/2018 20.00% Comité Evaluador
Entrega de notificacion de adjudicacion contra 

recepcion de carta cubierta.
28/12/2018 28/12/2018 50.00% Comisión

Suscripción y Firma del Contrato de Servicio 02/01/2019 11/01/2019 40.00%
Empresa Aseguradora 
Ganadora/ CONATEL

Entrega de polizas por parte de la compañía 
aseguradora adjudicataria del proceso.

10.00%
Empresa Aseguradora 

Ganadora

Llenado de la solicitud de todos los empleados 
permanentes 

25.00% Capital Humano

Enviar solicitudes llenas a la compañía de 
seguros

25.00% Capital Humano

Planificacion de las jornadas de socializacion 25.00% Capital Humano

Charlas de socializacion del seguro 25.00%
Empresa Aseguradora 

Ganadora

De acuerdo a Programacion de 
Aseguradora

40.00%
Definición de parámetros 

previo al proceso de Licitación 
Pública

24/09/2018 26/10/2018

Legalización 28/12/2018 11/01/2019

Comisión Nacional de Telecomunicaciones
Nombre del Proyecto: LICITACIÓN PÚBLICA DE SEGUROS CONATEL

ANEXO I

Dar a conocer a la compañía aseguradora y 
ganadora del proceso de licitacion publica y 

que cumplio con todos los requisitos 
establecidos  y solicitados , que su compañía 
aseguradora  ha sido la ganadora del proceso 

de licitacion.

Socialización y utilización de 
Póliza de Seguro

14/01/2019 18/01/2019 15.00%

 llevar a cabo la respectiva socializacion 
donde les daremos a conocer a los empleados 
permanentes quien es la nueva compañía de 
seguros que gano el proceso de licitacion 

publica.

15.00%

Este proceso genera la planificacion de la 
poliza del seguro como beneficio que año 

tras año la comision nacional de 
telecomunicaciones brinda a sus empleados 

permanentes.

Proceso de pre calificación y 
adjudicación

29/10/2018 27/12/2018 30.00%

Es el acto por el cual la comision nacional de 
telecomunicaciones se realizara el estudio de 
ofertas presentadas por los oferentes y se 

evaluara y seleccionara la empresa que 
cumple con los requisitos establecidos 
conforme a la ley de procedimiento 
administrativo y a su reglamento


