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      Sección I.        Invitación a Concurso 

Diseño final del colector principal y planta depuradora en el Rio Choluteca 
Concurso Público Internacional Limitado 

UA-02/2018 

Modalidad: Cocalificación 

Fecha: 01 de octubre del 2018 

1. Fuente de recursos 

EI Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), ha autorizado una cooperación financiera, en 
el marco del Programa de Cooperación Técnica Regional y Preinversión (FONTEC) y la Facilidad FASEP 
(Fondos de Estudios y Ayuda al Sector Privado de la Dirección General del Tesoro de Francia), con los cuales 
se financiará totalmente el estudio “Diseño final del colector principal y planta depuradora en el Rio 
Choluteca 

2. Contratante del proceso de concurso 

2.1 EI BCIE como parte del servicio que brinda a sus países socios beneficiarios, otorga este 
financiamiento para desarrollar la consultoría mencionada, así mismo gestionará el proceso de 
adquisición y los contratos respectivos, por lo cual invita a presentar propuesta para proveer los 
servicios de la consultoría mencionada 

2.2 El consultor será seleccionado de acuerdo con los procedimientos del Banco Centroamericano de 
Integración Económica establecidos en la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y 
Consultorías con Recursos del BCIE y sus Normas para la Aplicación (DI-16/2018 y PRE-19/2018), que 
se encuentran en el siguiente sitio de Internet: https://www.bcie.org  

3. Presentación del beneficiario 

El Beneficiario de la consultoría es La República de Honduras por medio del Servicio Autónomo Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados (SANAA), que es la entidad gubernamental que tiene a su cargo la prestación 
transitoria de los servicios de agua potable y saneamiento del área metropolitana del municipio del Distrito 
Central, conforme lo establece la Ley Marco del Servicio de Agua Potable y Saneamiento (Decreto No. 118-
2003). 

4. Presentación del proceso de concurso 

4.1 La consultoría tiene por objeto realizar los Estudios y Diseño Final del Colector Principal del Río 
Choluteca y la Planta Depuradora, conforme a los alcances, detalles y especificaciones descritos en 
los términos de referencia. 

4.2 Las firmas consultoras legalmente constituidas en Francia, que estén interesadas en participar en el 
concurso y decidan hacerlo, deberán manifestar su interés y decisión de participar vía electrónica a 
la dirección adqproyectos@bcie.org  

Quienes manifiesten su interés en participar, recibirán a vuelta de correo electrónico el acuse de 
recibo por parte deI Banco, que servirá de comprobante de inscripción en el Listado Oficial de 

https://www.bcie.org/
mailto:adqproyectos@bcie.org
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Participantes, con dicho registro serán contactados para participarles de Ias aclaraciones, 
enmiendas y modificaciones, u otras que sean emitidas. 

A partir del 01 de octubre del 2018 estarán disponibles las bases del concurso para ser descargadas 
sin costo alguno en el sitio web: https://adquisiciones.bcie.org/oportunidad-de-participacion/ 

4.3 Se recibirán propuestas para este concurso a más tardar el día lunes 19 de noviembre del 2018, 
hasta las 14:30 horas (hora de Honduras) en la dirección física siguiente:  

 

 

Unidad de Adquisiciones 
Gerencia de Crédito 

Banco Centroamericano de Integración Económica 
Boulevard Suyapa frente plantel E.N.E.E., Tegucigalpa, Honduras 

 

https://adquisiciones.bcie.org/oportunidad-de-participacion/
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A continuación, las secciones II a la VII del documento base, en el cual las secciones II, III y IV prevalecen al 
resto de las secciones. 

Sección II. Instrucciones a los Oferentes 

A.    Generalidades 

1. Definiciones 1.1 BCIE: Banco Centroamericano de Integración Económica. 

Cocalificación: Procedimiento mediante el cual se presentan en forma simultánea 
los antecedentes legales, técnicos y financieros del oferente que demuestran sus 
capacidades, con la oferta técnica y la económica, con el propósito de precalificar a 
los oferentes y posteriormente evaluar las ofertas en el marco de un mismo proceso.  

Comité Ejecutivo del Concurso: Es el nombrado y acreditado por el 
Prestatario/Beneficiario y que ha sido notificado al BCIE como responsable del 
proceso de concurso.  

Concurso público: Procedimiento formal y competitivo mediante el cual, a través de 
un anuncio, se solicitan, reciben y evalúan ofertas técnicas y económicas para la 
adquisición de servicios intelectuales para el desarrollo de una consultoría.  

Concurso Público Internacional Limitado: Procedimiento formal y competitivo y 
limitado a oferentes provenientes de uno o varios países específicos, cuando por 
disposiciones de la fuente externa de recursos que utilice el BCIE, se requiera que las 
adquisiciones a ser contratadas provengan de dichos países. 

Consorcio: Oferentes que se unen temporalmente como uno solo, con el propósito 
de ofrecer servicios de consultoría. 

Consultor: Persona natural o jurídica, pública o privada, a quien se le encarga prestar 
sus servicios intelectuales para una consultoría, relacionada con una materia en la 
cual tiene conocimientos especializados.  

Consultorías: Servicios Intelectuales requeridos para estudios, diagnósticos, diseños, 
asesorías, supervisión y otros que requieran conocimientos intelectuales específicos. 

Día: Se entenderá que los plazos expresados en días se refieren a días calendario; 
excepto cuando se especifique “días hábiles”.  

Informe o Acta (del proceso): Documento que presenta el Prestatario/Beneficiario 
con los resultados y recomendación sobre el proceso realizado (precalificación de 
oferentes o evaluación de ofertas), para obtener la No Objeción del BCIE previo a 
comunicar los resultados a los oferentes. 

Oferente: Persona natural o jurídica que participa en un proceso de precalificación 
o concurso, ofreciendo sus capacidades y/o la realización de consultorías solicitadas. 

Operación: Se utilizará este término indistintamente a proyectos, cooperaciones y 
asistencias técnicas reembolsables o no reembolsables, programas, operaciones 
especiales u otras modalidades de financiamiento otorgadas por el BCIE. 
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Sección II. Instrucciones a los Oferentes 

Países Miembros del BCIE: Son los países fundadores, los países regionales no 
fundadores y los países extrarregionales, conforme a lo establecido en el Convenio 
Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica. 

Política: Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con 
Recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica vigente. 

Propuesta: Documentación que presenta un oferente para un proceso de 
precalificación o concurso para ser considerado como potencial consultor. 

Prestatario/Beneficiario: Persona natural o jurídica, pública o privada, que ha 
suscrito un contrato o convenio para el financiamiento de una operación con el BCIE 
y que generalmente nombra un organismo ejecutor para su ejecución. 

Protesta: Es todo reclamo, objeción, impugnación, rechazo, controversia u otra 
manifestación de inconformidad, presentada por escrito en tiempo y forma por un 
oferente ante el Comité Ejecutivo del Concurso o, posteriormente ante la autoridad 
competente que ha sido claramente establecida en este Documentos Base, 
interpuesto durante el proceso de adquisición y únicamente en relación con los 
resultados obtenidos. En todos los casos de licitación o concurso será requisito 
indispensable que no existan protestas pendientes de resolver a efecto de proceder 
a la adjudicación. 

1.2     

 

Alcance del Concurso 

El Prestatario/Beneficiario, identificado en la sección III, invita a presentar 
propuestas para la realización de la consultoría, que se describe en la misma sección, 
donde también se especifican el nombre y número de identificación de este proceso 
de concurso y plazo máximo para la terminación de los servicios de consultoría. 

2. Relación 
Jurídica de las 
partes. 
Derechos y 
Obligaciones 

2.1 Las relaciones jurídicas entre el BCIE y consultores seleccionados para la realización 
de consultorías se regirán por los respectivos contratos de consultoría. 

Los derechos y obligaciones relacionados con los Oferentes en este proceso de 
concurso serán determinados por estos Documentos Base de Concurso. 

3. Debido 
Proceso 

 

3.1  El Comité Ejecutivo de Concurso como responsable del proceso deberá recibir y 
atender las protestas que formulen los oferentes, las cuales podrán ser únicamente 
ante las notificaciones que reciban en relación con los resultados obtenidos por sus 
propuestas. 

En este proceso, la resolución de las protestas por parte del Comité Ejecutivo del 
Concurso es de carácter inapelable. 

4. Fuente de 
los fondos 

4.1 El Prestatario/Beneficiario ha recibido financiamiento del BCIE y estos recursos serán 
utilizados, para sufragar el costo total o parcial de los pagos elegibles en virtud de los 
contratos que resulten de estos Documentos Base de Concurso. 
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5.  

Prácticas 
Prohibidas 

5.1 El BCIE exige que los Prestatarios/Beneficiarios y todas las personas naturales o 
jurídicas que participen o presten servicios en proyectos u operaciones con 
financiamiento del BCIE, ya sea en su condición de oferentes, prestatarios, 
organismos ejecutores, coordinadores, supervisores de proyectos, contratistas, 
subcontratistas, consultores, proveedores, beneficiarios de donaciones (y a todos sus 
funcionarios, empleados, representantes y agentes), así como cualquier otro tipo de 
relación análoga, lo siguiente: 

a. Observar los más altos niveles éticos en todas las etapas del proceso de 
adquisición o la ejecución de un contrato. 

b. Abstenerse de realizar cualquier acto o acción que se enmarque o pueda 
catalogarse como Práctica Prohibida. 

c.   Denunciar ante el BCIE utilizando el Canal de Reportes u otro Mecanismo de 
denuncia disponible para el BCIE 1, todo acto sospechoso de constituir una 
Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado.  

Conforme a las mejores prácticas y para establecer un marco de referencia en su 
operatividad, se entienden cómo Prácticas Prohibidas: Práctica corruptiva, práctica 
coercitiva, práctica fraudulenta, práctica colusoria, práctica obstructiva para efectos 
de esta disposición, los términos anteriores, así como las acciones a seguir en el art. 
16 de las Normas para la Aplicación de la Política para la Obtención de Bienes, 
Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE. 

Ante denuncias recibidas en el canal de reportes u otros medios aceptables al BCIE, 
relacionado a prácticas prohibidas ocurridas durante los procesos de adquisición de 
bienes, obras, servicios y consultorías, así como durante la ejecución de un contrato 
resultante de dichos procesos en el marco de una operación financiada con recursos 
del BCIE, este procederá conforme con sus políticas internas relacionadas con el 
tema. 

Previo a determinar la existencia de una Práctica Prohibida, el BCIE se reserva el 
derecho de ejecutar los procedimientos de auditoría e investigación2 requeridos y 
otorgará a las contrapartes y sus relacionados la oportunidad procesal para 
presentar sus argumentos de descargo, a través de la realización de un 
procedimiento administrativo.         

                                                           
1         Mecanismos de denuncia disponibles en: www.bcie.org. 

2        Se refiere al acceso irrestricto del BCIE o sus representantes debidamente autorizados para visitar o inspeccionar las oficinas o instalaciones 
físicas, utilizadas en relación con los procesos de adquisición o los proyectos financiados con fondos propios del BCIE o administrados por éste. 
Asimismo, la realización de entrevistas y el acceso a los archivos físicos y digitales relacionados con dichos procesos de adquisiciones, proyectos 
u operaciones, debiendo prestar toda la colaboración y asistencia que fuese necesaria, a efectos que se ejecuten adecuadamente las 
actividades previstas, a discreción del BCIE.   
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Cuando se determine la existencia de una Práctica Prohibida, el BCIE emitirá una o 
varias de las acciones y recomendaciones que se enumeran a continuación, sin que 
las mismas sean limitativas:  

a. Remisión del caso correspondiente a las autoridades locales competentes,  
b. Emisión de una amonestación por escrito. 
c. Adopción de medidas para mitigar los riesgos identificados. 
d. Suspensión de desembolsos. 
e. Desobligación de recursos. 
f. Solicitar el pago anticipado de los recursos. 
g. Cancelar el negocio o la relación contractual. 
h. Suspensión de los procesos de adquisición, o de ejecución de los contratos, 

independientemente del estado en que se encuentren 
i. Solicitud de garantías adicionales. 
j. Ejecución de fianzas o garantías.  
k. Solicitar el reembolso de los gastos o costos vinculados con las actividades e 

investigaciones efectuadas en relación con la comisión de Prácticas Prohibidas 

Las acciones o recomendaciones emitidas por el BCIE serán de observancia y 
cumplimiento obligatorio. 

El BCIE se reserva en todo caso, y sin perjuicio de las sanciones que impongan las 
autoridades del país del Prestatario/Beneficiario, el derecho a solicitar la suspensión 
de los procesos de contratación o de la ejecución del o de los contratos resultantes 
de aquellos, independientemente del estado en que se encuentren. Si el BCIE 
solicitara la suspensión de los procedimientos de contratación o de la ejecución del 
o de los contratos y esto no ocurriera, se reserva el derecho de no financiar el o los 
contratos resultantes de esos procedimientos. 

Derivado del proceso de investigación, el BCIE podrá incorporar a personas naturales 
o jurídicas en la Lista de Contrapartes Prohibidas u otra lista de inelegibilidad del BCIE 
que, para tal efecto haya instituido. 

6. 
Disposiciones 
para los 
oferentes 

6.1   Un oferente, y todas las partes que constituyen el oferente, podrán ser originarios 
de países socios y no socios del Banco. Será limitada o restringida la participación en 
los procesos de adquisición cuando así lo determine la fuente de financiamiento a 
utilizar por el BCIE, restricción que quedará claramente definida en la sección III.  

6.2 No podrán ser adjudicatarios o sujetos de ampliaciones de contratos con 
financiamiento total o parcial del BCIE o de fondos administrados por este, las 
personas jurídicas o naturales que tengan una de las siguientes condiciones: 

a. Se encuentren incluidos en la Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE u otra 
lista de inelegibilidad del BCIE. 



                                                                                                                                                                   

 
Concurso Público Internacional Limitado CPIL-UA-02/2018      Pág. 9 de 102 
Diseño final del colector principal y planta depuradora en el Rio Choluteca             

Sección II. Instrucciones a los Oferentes 

b. Hayan sido inhabilitados o declarados por una entidad como inelegibles o 
sancionados para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos 
financiados por organizaciones reconocidas por el BCIE para tal fin.  

c. Declarados culpables mediante sentencia firme de delitos o sanciones vinculadas 
con Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad competente, mientras se 
encuentre vigente la sanción. 

7. 
Prohibiciones 
por conflicto 
de interés 

7.1 No podrán participar directa o indirectamente en el suministro de bienes, ejecución 
de obras, servicios o consultorías para operaciones financiadas por el BCIE, las 
siguientes personas: 

a. Los funcionarios o empleados del BCIE 

b. Los cónyuges y familiares de dichos funcionarios o empleados hasta el cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive y 

c. En los financiamientos al sector público, los particulares con nexos familiares o de 
negocio con los representantes del Prestatario/Beneficiario o su organismo 
ejecutor, hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad, 
inclusive. 

La prohibición contenida en los literales b) y c) anteriores no operará cuando las 
personas allí nombradas acrediten que se dedican, en forma habitual, a desarrollar 
la actividad empresarial objeto de la contratación respectiva, al menos desde dos 
años antes del surgimiento del supuesto de inhibición; así mismo que los costos 
involucrados sean acordes con el mercado. 

d. Aquellos que están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una 
firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el 
Prestatario/Beneficiario para la prestación de servicios de consultoría para la 
preparación del diseño, las especificaciones técnicas y otros documentos que se 
utilizarán en el proceso de adquisición y se considere que su participación afecta 
los intereses de la operación. 

e. Todos aquellos que presentan más de una propuesta en un proceso de licitación 
o concurso, excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas en los 
documentos base del respectivo proceso. Esto no limita la participación de 
subcontratistas en más de una propuesta. 

B.     Documentos del Concurso 

8.  

Secciones de 
los 

8.1 El Documento Base de Concurso consta de las seis (06) secciones que se indican en 
el índice del presente documento base y deberán leerse en conjunto con las 
aclaraciones que se publiquen y cualquier enmienda emitida de conformidad con la 
numeral 10 de esta sección. 
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Documentos 
de Concurso 

8.2 El Comité Ejecutivo del Concurso no se responsabiliza por la integridad de los 
documentos del concurso y sus enmiendas, si ellos no se obtuvieren directamente 
de la fuente señalada en la sección I. 

8.3 Los oferentes deberán estudiar todas las instrucciones, formularios, condiciones y 
especificaciones contenidas en el Documento Base del Concurso. 

El incumplimiento por parte del oferente en el suministro de toda la información o 
documentación que se exige en los Documentos de Concurso podría traer como 
consecuencia el rechazo de su propuesta. 

9.  

Aclaraciones 
sobre el 

Documento de 
Concurso y 
régimen de 

comunicación 

 

9.1 

 

Todo oferente que requiera alguna aclaración de los Documentos del Concurso 
deberá comunicarse con el Comité Ejecutivo del Concurso por escrito a la dirección 
que se suministra en la sección I, o plantear sus inquietudes en la reunión de 
homologación o visita de campo en los casos para los que dichas actividades sean 
previstas, en cualquier caso, el plazo para realizar consultas y solicitar aclaraciones 
se indicara en la sección III. 

Así mismo, el plazo para que el Prestatario/Beneficiario, a través del Comité Ejecutivo 
del Concurso responda a consultas y/o aclaraciones se indicará en la sección III 

9.2 El Comité Ejecutivo del Concurso responderá por escrito a todas las solicitudes de 
aclaración, enviando copia de las respuestas a todos los oferentes, incluyendo una 
descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente. 

9.3 El oferente y cualquier miembro de su personal o representante, tendrá acceso a la 
información y lugar relacionados con la consultoría requerida bajo su propio riesgo, 
haciéndose responsable de cualquier pérdida, daño, costos y gastos que se incurra. 

9.4 Si se ha programado visita de campo y/o reunión de homologación, se 
proporcionarán los datos necesarios en la sección III. La reunión de homologación 
tiene como finalidad aclarar dudas y responder a preguntas con respecto a cualquier 
tema que se plantee durante esa etapa. La visita de campo tiene el propósito de 
facilitar que los oferentes conozcan las condiciones del sitio. Los gastos relacionados 
con esta visita correrán por cuenta del oferente. En caso de que la reunión de 
homologación y visita de campo se definan como obligatorias, se descalificará al 
oferente que no cumpla con este requisito. 

9.5    El acta de la reunión de homologación, incluidas las preguntas planteadas, sin 
identificar su procedencia, y las respuestas a éstas, juntamente con cualesquiera 
otras respuestas preparadas como producto de la reunión, se transmitirán por 
escrito y sin demora a todos los oferentes. 

9.6 El canal de comunicación oficial de este proceso de licitación se apegará a lo 
establecido en la sección III 
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10. 

Modificación 
del 

Documento de 
Concurso 

10.1 Si en cualquier momento del proceso, el Comité Ejecutivo del Concurso considera 
necesario enmendar el Documento Base del Concurso o cualquier información del 
proceso, podrá enmendar los documentos que sea necesario a través de la emisión 
de enmiendas, las que serán comunicadas a los oferentes oportunamente, con el fin 
de dar a los posibles oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta 
las enmiendas en la preparación de sus propuestas. 

Dicho plazo no podrá ser menor a quince (15) días antes de la fecha de recepción de 
las propuestas. 

10.2 Toda enmienda emitida formará parte de los Documentos del Concurso y será 
publicada en la página web del BCIE. 

11. Costo de 
participación 
en el Concurso 

11.1 El oferente financiará todos los costos relacionados con la preparación y 
presentación de su propuesta desde la obtención de las bases. El 
Prestatario/Beneficiario no estará sujeto ni será responsable en caso alguno por 
dichos costos, independientemente del resultado del proceso de concurso. 

C.     Preparación de las Propuestas 

12. Idioma de 
la Propuesta 

12.1 La propuesta, así como toda la correspondencia y los documentos relativos a la 
misma que intercambien el oferente y el Comité Ejecutivo del Concurso deberán ser 
escritos en el idioma español.  Documentos de soporte y el material impreso que 
formen parte de la propuesta podrán estar en otro idioma, con la condición de que 
las partes pertinentes estén acompañadas de una traducción fidedigna al idioma 
español. Para los efectos de la interpretación de la propuesta, dicha traducción 
prevalecerá. 

13. 
Documentos 
que 
conforman la 
Propuesta 

13.1 Forman parte de la propuesta: 

a. Presentación de la Propuesta y Documentos de Precalificación: (Sobre No.1):  

1. Carta de presentación de la propuesta.  

2. Con la finalidad de identificar a oferentes que tengan capacidad para la 
provisión de los servicios de consultoría requeridos.  

La documentación a entregar contendrá como mínimo su organización, la 
capacidad financiera, legal y administrativa, debiendo demostrar su 
capacidad para contratar. 

b. Oferta Técnica: (Sobre No.2) 

Lo requerido específicamente para el caso se detalla en la sección III. 
Generalmente incluye la siguiente información: 

1. La lista del personal profesional clave propuesto por área de especialidad, 
cargo que será asignado a cada miembro del equipo y sus tareas  
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2. Las hojas de vida del personal profesional clave debidamente firmados por 
el profesional  

3. Una descripción del alcance de los servicios, enfoque, metodología y plan 
de trabajo y organización del personal propuesto. Una guía del contenido 
de esta sección de las propuestas técnicas se provee en la sección IV.  

El plan de trabajo deberá ser consistente con el calendario de trabajo el cual deberá 
mostrar en un gráfico de barras el tiempo propuesto para cada actividad.  

La descripción del enfoque, metodología y plan de trabajo podrá incluir gráficos, 
diagramas, y comentarios y sugerencias si la hubiera, sobre los términos de 
referencia y el personal de contrapartida y las instalaciones. 

El número de páginas máximo se estipula en la sección III. La propuesta técnica no 
deberá incluir ninguna información relativa a precios y/o remuneraciones, una 
propuesta técnica que contenga esta información será rechazada. 

c. Oferta Económica: (Sobre No.3) El oferente deberá utilizar el formulario de 
Presentación de la oferta económica indicado en la sección III y V, en donde se 
deberá listar todos los costos asociados con las tareas, incluyendo 
(i)remuneraciones del personal (extranjero y nacional, en el campo y en la 
oficina del consultor), (ii) los gastos y, (iii) obligaciones fiscales. 

Todas las actividades y productos descritos en los Términos de Referencia y en 
la propuesta técnica, deberán ser tenidas en cuenta para incluirlas en la oferta 
económica. 

En los casos donde se proporcione la solución técnica podrá únicamente solicitar los 
sobres de precalificación y de oferta económica, asimismo tomando en cuenta lo 
más conveniente para la evaluación de ofertas, podrá solicitar a los oferentes incluir 
en un solo sobre la oferta técnica y económica.  

El número de sobres a presentar y el contenido de cada uno de ellos se indica en la 
sección III. 

 13.2 El periodo para el cual se analizarán los antecedentes de contratación, la experiencia 
general y específica será señalado en la sección III. 

La situación financiera se analizará a partir de la información de al menos los últimos 
tres años. 

13.3 El consultor podrá estar sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos 
pagaderos bajo el contrato o pagos por conceptos de prestaciones o seguridad social, 
en la sección III se establece si el consultor está sujeto a dichos pagos. 
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14. Carta de la 
Propuesta y 
formularios 

14.1 La lista de los formularios y documentos a presentar en la propuesta se detallan en 
las secciones III y V, los que se deberán completar sin realizar ningún tipo de 
modificaciones al texto ni presentar ninguna sustitución a lo requerido. Todos los 
espacios en blanco deberán llenarse con la información solicitada, adjuntando los 
documentos solicitados en cada uno de ellos. 

15. Propuestas 
alternativas 

15.1 Cada oferente presentará solamente una propuesta, ya sea de forma individual o 
como miembro de un consorcio, salvo que en la sección III se permita la presentación 
de propuestas alternativas.  

El oferente que presente o participe en más de una propuesta (a menos que lo haga 
como subcontratista) ocasionará que todas las propuestas en las cuales participa 
sean rechazadas. 

16. Ajuste de 
Precios  

16.1 Los precios cotizados por el oferente serán fijos durante la ejecución del contrato y 
no estarán sujetos a ajustes durante la ejecución, salvo indicación contraria en la 
sección III.  

16.2 En el caso que las ofertas se puedan presentar por lotes individuales o por 
combinación de lotes, se indicará en las secciones III y IV. 

16.3      

 

El Prestatario/Beneficiario no asumirá ninguna obligación sobre seguros, por lo que 
el consultor está obligado a contratar los seguros que corresponda y que deberán 
reflejarse en el contrato. 

El consultor deberá entregar al Prestatario/Beneficiario, para su aprobación, las 
pólizas y los certificados de seguro exigidos, antes de la fecha de inicio.  Dichos 
seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones 
de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios 
ocasionados. 

Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del 
Prestatario/Beneficiario 

17. Monedas 
de la Oferta y 
de pago 

17.1 La moneda de la oferta se especifica en la sección III. Asimismo, se informa el tipo de 
cambio a utilizar para la evaluación de ofertas y si el monto presupuestado será o no 
publicado.  

18. Sub 
contratación 

18.1 La propuesta deberá indicar las intenciones de realizar subcontratos indicándolos en 
el TEC-7 tomando en cuenta el porcentaje máximo de subcontratación que se 
especifica en la sección III.  

19.1      Las propuestas deberán mantenerse válidas durante el periodo determinado en la 
sección III, a partir de la fecha límite para presentación de propuestas establecida en 
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19. Período de 
validez de las 
Propuestas 

el Documento Base del Concurso. Toda propuesta con un plazo menor será 
rechazada por incumplimiento a lo establecido. 

19.2    En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de validez de la propuesta, 
el Comité Ejecutivo del Concurso podrá solicitar a los oferentes que extiendan el 
período de validez de sus propuestas.  

El Prestatario/Beneficiario hará todo lo que esté a su alcance para completar las 
negociaciones dentro de este plazo de validez de las propuestas. Sin embargo, el 
Comité Ejecutivo del Concurso podrá pedirles a los oferentes que extiendan el plazo 
de la validez de sus ofertas si fuera necesario.  

Los oferentes que estén de acuerdo con dicha extensión deberán confirmar que 
mantienen disponible el personal indicado en la propuesta, o en su confirmación de 
la extensión de la validez de la oferta, los oferentes pueden someter nuevo personal 
en reemplazo y éste será considerado en la evaluación final para la adjudicación del 
contrato.  

Los consultores que no estén de acuerdo en ampliar la validez de las propuestas 
tienen el derecho de rehusarse a la solicitud sin perder la Garantía de Mantenimiento 
de Oferta y Firma de Contrato en los casos en que se haya solicitado. 

20.  

Garantía de 
mantenimiento 
de la Oferta y 

firma de 
contrato 

20.1     En la sección III se establecerá la obligación de presentar Garantía de Mantenimiento 
de Oferta y Firma de Contrato. 

En caso de requerirse la misma, el oferente deberá presentar como parte de su 
propuesta esta garantía con las características, monto, plazo y moneda estipulada en 
la sección III. 

Esta garantía podrá ser del tipo bancaria, fianza o cualquier otro instrumento 
financiero de fácil ejecución. En la sección III se indicará a favor de quien deberá ser 
emitida la garantía 

Dicha garantía será devuelta a los oferentes que no sean seleccionados tan pronto 
como sea posible. 

20.2      En caso de requerirse la Garantía de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato 
se deberá cumplir las siguientes condiciones: 

a. Cuando el proceso de concurso requiera de la ampliación del período de validez 
de las propuestas, el plazo de validez de la garantía deberá ser prorrogado por 
el mismo período. Los oferentes podrán rechazar la solicitud sin por ello perder 
la garantía de la oferta. A los oferentes que acepten la solicitud no se les pedirá 
ni se les permitirá que modifiquen su propuesta. 

b. Deberá ser una garantía a la vista, o en formato electrónico, incondicional e 
irrevocable de realización automática o a único requerimiento del 
Prestatario/Beneficiario mediante carta simple, sin necesidad de exigencia 
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judicial o ante garante para su pago y sin beneficio de excusión que le permita 
hacer efectiva dicha garantía. 

c. Deberá ser emitida por una institución financiera o aseguradora aceptable por 
el BCIE. 

d. Deberá estar sustancialmente de acuerdo con una de las opciones de formulario 
incluidos en la sección V. 

e. El plazo de validez deberá ser de al menos 30 días adicionales al plazo de validez 
de las propuestas, o del período prorrogado de este cuando así corresponda. 

f. Todas las ofertas que no estén acompañadas por esta garantía serán rechazadas 
por el Comité Ejecutivo de Concurso por haber incumplimiento con un requisito 
no subsanable. 

g. El beneficiario de esta garantía será el Banco Centroamericano de Integración 
Económica. 

20.3     

  

 

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva si: 

a. El oferente retira su propuesta durante el período de validez de la misma, salvo lo 
estipulado en el numeral de estas Instrucciones relativas al período de validez de 
las propuestas y garantías; o 

b. El oferente seleccionado: 

i. No firma el contrato de conformidad con lo establecido en este Documento Base 
de Concurso; o 

ii. No suministra la Garantía de Ejecución de conformidad con lo establecido en la 
sección III. 

D.    Presentación y apertura de las Propuestas 

21. Formato 
de la 
Propuesta 

21.1 El oferente preparará un juego original de los documentos que constituyen la 
propuesta, según se señala en estas Instrucciones a los oferentes. 

Además, el oferente presentará el número de copias de la propuesta que se indica en 
la sección III. 

21.2 Deberán entregar el original y cada copia de la propuesta, en sobres separados, 
cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como “ORIGINAL” y 
“COPIA” de la siguiente manera: 

• Sobre 1: Original y copias de la información de precalificación. 

• Sobre 2: Original y copias de la oferta técnica. 

• Sobre 3: Original y copias de la oferta económica. 

Los sobres 1, 2 y 3 serán incluidos a su vez en un solo sobre o paquete. 
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En el caso de discrepancias el texto original prevalecerá sobre las copias.   

No se aceptarán los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas. 

22. 
Procedimiento 
para firmar, 
sellar y marcar 
las Propuestas 

22.1 El original y todas las copias de la propuesta deberán estar foliados y firmados por la 
persona autorizada para firmar en nombre del oferente. 

22.2  

 

 

Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

a. Llevar el nombre y la dirección del oferente; 

b. Estar dirigidos al Comité Ejecutivo de Concurso y llevar la dirección que se indica 
en los Datos del Concurso; 

c. Llevar la identificación específica de este proceso de concurso indicando el 
nombre del concurso; 

d. Incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura de 
la propuesta. 

22.3   Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, el Comité Ejecutivo 
del Concurso no se responsabilizará en caso de que la propuesta se extravíe o sea 
abierta prematuramente. 

23. Plazo para 
la 
presentación 
de las 
Propuestas 

23.1   El Comité Ejecutivo del Concurso, deberá recibir las propuestas en la dirección y, a 
más tardar, a la hora y fecha que se indican en sección III. Podrán acompañar otros 
representantes del prestatario que este designe. 

El plazo para la preparación de propuestas no deberá ser menor de 45 días calendario 
contados a partir del día siguiente hábil después de la fecha de la publicación de los 
Documentos Base, o a partir del día siguiente hábil después de la fecha en que se 
disponga de los mismos. 

23.2     El Comité Ejecutivo del Concurso podrá, prorrogar la fecha límite de presentación de 
las propuestas mediante una enmienda del Documento de Concurso, en cuyo caso 
todas las obligaciones y derechos del Comité Ejecutivo del Concurso y de los oferentes 
que estaban sujetas a dicha fecha límite, quedarán sujetas al nuevo plazo. 

23.3  Los oferentes tendrán la opción de presentar sus propuestas electrónicamente, 
cuando así se indique en la sección III. En ese caso los oferentes que presenten sus 
propuestas electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en dicha sección 
para la presentación de las mismas. 

24.  

Propuestas 
Tardías 

24.1  El Comité Ejecutivo del Concurso no considerará ninguna propuesta que llegue con 
posterioridad a la hora y fecha límite para la presentación de las propuestas. Ninguna 
propuesta que llegue después de la hora límite será recibida. 
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25.  

Retiro, 
sustitución y 
modificación 

de las 
Propuestas 

25.1   

 

Siempre que el plazo de presentación de propuestas esté vigente, los oferentes 
podrán retirar, sustituir o modificar su propuesta después de presentada, debiendo 
presentar para ello una comunicación, por escrito, debidamente firmada por el 
representante autorizado a presentar la propuesta. Dicha comunicación deberá ser 
acompañada de la correspondiente sustitución o modificación de propuesta (con 
excepción de las notificaciones de retiro de propuesta). 

Todas las comunicaciones deberán ser: 

a. Acompañadas con la información pertinente (con excepción de la comunicación 
de retiro, que no requiere copias) y los respectivos sobres deberán estar 
claramente marcados “retiro”, “sustitución” o “modificación”;  

b. Recibidas por el Comité Ejecutivo del Concurso antes de la fecha y hora límite 
establecida para la presentación de las propuestas. 

26.  

Recepción y 
Apertura de 

las Propuestas 

26.1    Una vez cerrado el plazo para la presentación de propuestas, el Comité Ejecutivo del 
Concurso llevará a cabo el acto de apertura de propuestas. 

Siempre que se hayan recibido al menos el número de propuestas esperadas, se 
llevará a cabo un acto público de apertura de propuestas donde se abrirá solamente 
el Sobre No. 1, permaneciendo sin abrir los sobres restantes, según sea el caso. Se 
leerá en voz alta el nombre de los oferentes, la Carta de Presentación de la Propuesta, 
el plazo y monto de las garantías si las hubiera, así como cualquier modificación 
sustancial que se hubiere presentado por separado durante el plazo para 
presentación de propuestas, procediéndose a levantar un acta de lo actuado, la que 
deberá ser suscrita por el o los representantes del Prestatario/Beneficiario y por los 
oferentes presentes. 

26.2 A menos que se estipule lo contrario en la sección III, cuando se presenten menos de 
tres propuestas a la recepción de propuestas, se procederá a declarar desierto el 
proceso. 

E.    Evaluación y comparación de las Propuestas 

27.   

Confidencialidad 

27.1     No se divulgará a los oferentes ni a ninguna persona que no forme parte del Comité 
Ejecutivo del Concurso, información relacionada con la evaluación de las propuestas, 
ni sobre la recomendación de adjudicación del contrato. Será hasta que corresponda 
la notificación que se darán a conocer a los oferentes los resultados obtenidos en su 
propia evaluación y posteriormente será pública la adjudicación. Ninguna persona 
ajena al proceso podrá solicitar información sobre las evaluaciones o resultados del 
mismo. 



                                                                                                                                                                   

 
Concurso Público Internacional Limitado CPIL-UA-02/2018      Pág. 18 de 102 
Diseño final del colector principal y planta depuradora en el Rio Choluteca             

Sección II. Instrucciones a los Oferentes 

27.2    Cualquier intento por parte de un oferente para influenciar al Comité Ejecutivo del 
Concurso, en cuanto a la evaluación, comparación de las propuestas o la adjudicación 
del contrato podrá resultar en el rechazo de su propuesta. 

28. Aclaración 
de las 
Propuestas 

 

28.1      Con el fin de facilitar la evaluación y la comparación de las propuestas hasta la 
calificación de los oferentes, el Comité Ejecutivo del Concurso, podrá, a su discreción, 
solicitar a cualquier oferente aclaraciones a su propuesta.  No se considerarán 
aclaraciones a una propuesta presentadas por un oferente cuando dichas 
aclaraciones no sean respuesta a una solicitud del Comité Ejecutivo del Concurso.  La 
solicitud de aclaración del Comité Ejecutivo del Concurso, y la respuesta, deberán ser 
por escrito. No se solicitará, ofrecerá o permitirá cambios en los precios ni en la 
esencia de la oferta económica, excepto para confirmar correcciones de errores 
aritméticos descubiertos por el Comité Ejecutivo del Concurso, en la evaluación de la 
oferta económica.  

Si un oferente no ha entregado las aclaraciones a su propuesta en la fecha y hora 
fijadas en la solicitud de aclaración del Comité Ejecutivo del Concurso, se evaluará 
dicha propuesta con la información disponible. 

28.2  El plazo para la presentación de información adicional o aclaraciones al Comité 
Ejecutivo del Concurso será establecido en la sección III. 

29. Errores u 
omisiones  

29.1 Para la evaluación de las propuestas, se aplican las siguientes definiciones: 

a. Errores u omisiones subsanables: Se trata generalmente de cuestiones 
relacionadas con constatación de datos, información de tipo histórico, envío de 
documentación poco legible o cuestiones que no afecten el principio de que las 
ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos del concurso.  

b. Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se consideran básicos y 
cuya acción u omisión impiden la validez de la oferta o aquellas cuya subsanación 
puede cambiar, mejorar o alterar la sustancia de la propuesta causando ventaja al 
oferente sobre otros. Ejemplos son errores o falta de la firma del representante 
legal en la carta de presentación de la propuesta o no presentar dicha carta, no 
presentar el poder o escritura que autoriza a quien firma para presentar la 
propuesta, asimismo, errores en una garantía o fianza o la no presentación de las 
mismas cumpliendo con las condiciones establecidas para su presentación.  

c. Errores Aritméticos: Se refiere al hecho de encontrar que existiese discrepancia 
entre un precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio 
unitario por las cantidades correspondientes, error en un precio total como 
consecuencia de la suma o resta de subtotales o discrepancia entre palabras y 
cifras. 

d. Error u omisión significativo: Es aquel que 
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i. Si es aceptada: 

1. Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento 
de los servicios ofertados; o 

2. Limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de 
Concurso, los derechos del Prestatario/Beneficiario con las obligaciones 
del oferente en virtud del contrato; o 

ii. Si es rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de otros 
oferentes que presentan propuestas que se ajustan sustancialmente a los 
Documentos de Concurso. 

30.  Método 
de Selección 
del Consultor 

30.1 El Prestatario/Beneficiario, de acuerdo con las características de la consultoría, 
seleccionará uno de los siguientes métodos de selección de consultores: 

a. Selección basada en la calidad y el costo, 

b. Selección basada en la calidad, 

c. Selección basada en presupuesto es fijo  

d. Selección basada en el menor costo 

31.  

Evaluación de 
las Propuestas  

31.1 Para determinar si la propuesta se ajusta sustancialmente a los Documentos de 
Concurso, el Comité Ejecutivo del Concurso, se basará en el contenido de la propia 
propuesta y los requisitos establecidos en el Documento Base de Concurso, 
examinará y evaluará los diferentes aspectos de la propuesta con el fin de confirmar 
que satisface los requisitos estipulados en la sección IV, sin errores ni omisiones 
significativas. 

31.2      Si una propuesta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de Concurso, o se 
puede anticipar que el oferente no podrá cumplir con su compromiso, el Comité 
Ejecutivo del Concurso, podrá proponer su rechazo y no podrá convertirse 
posteriormente, mediante la corrección o el retiro de los errores o las omisiones, en 
una propuesta que se ajusta sustancialmente a los Documentos del Concurso.    

31.3
3 
A menos que se estipule un procedimiento diferente en la sección III, el 
procedimiento a seguir para la evaluación de propuestas será: 

a. Para la precalificación (Sobre No.1) los oferentes deberán cumplir con todos los 
criterios mínimos establecidos en la sección IV.  

Se continuará con la fase de evaluación técnica únicamente hasta concluir la 
precalificación de todos los oferentes y estar consignada dicha evaluación en el 
informe/acta respectiva debidamente firmado por el Comité Ejecutivo. 
Solamente los oferentes que obtengan la precalificación, se les abrirá el Sobre 
No. 2 oferta técnica. 
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b. Para la evaluación de la oferta técnica (Sobre No.2) se evaluará la oferta técnica 
presentada por cada oferente, asignándose los puntajes correspondientes 
establecidos en la sección IV Criterios de Evaluación y Calificación.  

Una vez concluidas la precalificación y evaluación de los sobres 1 y 2, se les 
comunicara a todos los oferentes los resultados obtenidos. 

Solamente los oferentes que obtengan el puntaje mínimo requerido, se les abrirá 
el Sobre No. 3 oferta económica. 

La apertura de las ofertas económicas se llevará a cabo en acto público una vez 
se resuelva todo reclamo o protesta, en presencia de los representantes de los 
oferentes precalificados y que obtuvieron una calificación técnica igual o 
superior a la mínima establecida, previa convocatoria. 

c. Para la evaluación de la oferta económica (Sobre No. 3)  

Durante la apertura de las ofertas económicas se realizará al menos: 

i. Se leerá en voz alta el nombre de los oferentes y los puntajes técnicos 
obtenidos.  

ii. Las ofertas económicas serán inspeccionadas para confirmar que los sobres 
han permanecido sellados y sin abrir, serán abiertas y los precios totales serán 
leídos en voz alta y registrados.  

ii. Posteriormente, el Comité Ejecutivo del Concurso procederá con la 
evaluación de las ofertas económicas.  

El oferente indicará en su oferta sus precios totales para todos los lotes descritos 
en la sección III.  

Para evaluar una oferta, el Comité Ejecutivo del Concurso utilizará únicamente 
los factores, metodologías y criterios definidos en la sección IV. No se permitirá 
ningún otro criterio ni metodología.  

Si a criterio del Comité Ejecutivo del Concurso, la oferta económica a ser evaluada 
requiere un análisis más detallado, éste podrá solicitar al oferente ampliar la 
información presentada, a fin de demostrar la coherencia interna de dichos 
precios con los requerimientos y el calendario previsto. Si el Comité Ejecutivo del 
Concurso, razonablemente puede anticipar que el oferente no podrá cumplir con 
los compromisos del contrato, podrá rechazar la oferta.  

El Comité Ejecutivo del Concurso realizará la revisión aritmética y confirmará con 
el oferente las correcciones en caso de existir. 

31.4    La calificación técnica mínima de una propuesta para poder pasar a la fase de 
evaluación económica se indica en la sección III. 
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31.5    La ponderación de la calificación de la oferta técnica y la oferta económica se 
establecerá en la sección III de conformidad con el método de selección establecido 
en el numeral 30 de esa misma sección. 

32. 
Comparación 
de las 
Propuestas 

32.1. El Comité Ejecutivo del Concurso, analizará, calificará, evaluará y comparará todas las 
propuestas que se ajustan sustancialmente a los Documentos del Concurso con el 
objeto de seleccionar al adjudicatario 

33. 

Inconformidades 
no 

significativas 

33.1     Si una propuesta se ajusta sustancialmente a los Documentos del Concurso, el Comité 
Ejecutivo del Concurso, podrá dispensar inconformidades que no constituyan una 
omisión o un error significativo. 

33.2    Cuando la propuesta no se ajuste sustancialmente a los Documentos de Concurso, el 
Comité Ejecutivo del Concurso, podrá solicitar al oferente que presente, dentro de un 
plazo razonable, la información o documentación necesaria para rectificar 
inconformidades no significativas en la propuesta, relacionadas con requisitos 
referentes a la documentación. La solicitud de información o documentación relativa 
a dichas inconformidades no podrá estar relacionada de ninguna manera con el precio 
de la oferta. Si el oferente no cumple la solicitud, su propuesta podrá ser rechazada.   

34. Corrección 
de errores 
aritméticos 

 

 

34.1    Para que la oferta económica cumpla sustancialmente con los Documentos de 
Concurso, el Comité Ejecutivo del Concurso, podrá corregir errores aritméticos de la 
siguiente manera:   

a. Si existiese discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se obtenga 
multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, 
prevalecerá el precio unitario.  El precio total será corregido a menos que, a 
criterio del Prestatario/Beneficiario, exista un error obvio en la colocación del 
punto decimal del precio unitario en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado 
y se corregirá el precio unitario; 

b. Si existiese un error en un precio total como consecuencia de la suma o resta de 
subtotales, prevalecerán los subtotales y el precio total será corregido; y  

c. Si existiese discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado 
en palabras, salvo que la cantidad expresada en palabras tenga relación con un 
error aritmético, en cuyo caso prevalecerá el monto en cifras con sujeción a las 
condiciones mencionadas en a) y b). 

34.2    El Comité Ejecutivo del Concurso ajustará el monto indicado en la oferta de acuerdo 
con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la anuencia 
del oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el 
oferente. Si el oferente no acepta la corrección de los errores, su propuesta será 
rechazada. 
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35. Calificación 
del Oferente  

 

35.1 El Comité Ejecutivo del Concurso de conformidad con los requisitos y criterios de 
evaluación que se especifican en la sección IV, realizará la evaluación de las 
propuestas, estableciendo el orden de prelación de las mismas y la propuesta con la 
oferta más conveniente, a partir de lo cual recomendará la adjudicación del contrato. 

De conformidad con lo anterior, preparará un informe o acta detallando la revisión, 
análisis, evaluación y comparación de las propuestas, exponiendo las razones precisas 
en que se fundamenta la selección de la propuesta evaluada como la más 
conveniente. Dicho informe o acta deberá contar con la información referente a las 
publicaciones realizadas, comunicaciones durante el periodo de preparación y 
evaluación de propuestas, enmiendas, recepción y resolución de protestas etc. 

36. 
Presentación 
de Protestas 
en el proceso 
de adquisición  

36.1 El Comité Ejecutivo del Concurso será la única instancia para resolver protestas y 
controversias en el marco de este proceso de adquisición, actuará con diligencia para 
la solución de las mismas y su resolución será de carácter inapelable. 

36.2    El plazo para presentar protestas ante resultados de la precalificación o evaluación 
una vez que estos sean notificados a los oferentes de un proceso se indicará en la 
sección III. El tiempo otorgado para que los oferentes presenten sus consultas o 
protestas no deberá ser nunca menor a cinco días hábiles contados a partir del día 
siguiente hábil posterior a la notificación. 

En los casos en que se reciba únicamente una propuesta y de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 26.2 de la sección III, el plazo para la presentación de las 
protestas tendrá lugar únicamente después de comunicar los resultados finales. 

36.3   El Comité Ejecutivo del Concurso, suspenderá las actividades relacionadas con el 
proceso de adquisición al momento de recibir una protesta hasta la resolución de la 
misma. 

En caso de presentarse una protesta en el marco de un proceso para el cual se 
establezca adjudicación por lote, será sujeto de suspensión únicamente el lote 
afectado por la protesta. 

En ambos casos, cuando así se requiera, se deberá solicitar a todos los oferentes la 
ampliación de la validez de las propuestas y la Garantía de Mantenimiento de Oferta 
y Firma de contrato. 

37. Derecho 
del Comité 
Ejecutivo del 
Concurso para 
aceptar y 
rechazar 
Propuestas   

37.1 El Comité Ejecutivo del Concurso se reserva el derecho de aceptar o rechazar 
cualquier propuesta, de anular el proceso de concurso y de rechazar todas las 
propuestas en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin que por 
ello adquiera responsabilidad alguna ante los oferentes. En caso de anular el proceso, 
devolverá con prontitud a todos los oferentes las propuestas y las Garantías de 
Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato que hubiera recibido.    
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F.    Adjudicación del Concurso 

38. Criterios de 
adjudicación 

38.1 Una vez se resuelva todo reclamo o protesta, se, adjudicará el concurso al oferente 
cuya propuesta haya sido evaluada por el Comité Ejecutivo del Concurso como la más 
conveniente 

39. 
Notificación 
de la 
adjudicación 

39.1   Dentro del plazo de validez de la propuesta, el Comité Ejecutivo del Concurso    
notificará por escrito al oferente con la oferta más conveniente, que su oferta ha sido 
seleccionada. En la carta de notificación se especificará el monto que el 
Prestatario/Beneficiario pagará al consultor y el plazo para desarrollar la consultoría 
e indicará la fecha en la que se realizará la negociación del contrato. 

Al concluirse exitosamente la negociación del contrato de consultoría, el 
Prestatario/Beneficiario notificará a las demás firmas que fueron consideradas 
dentro de esta etapa, los resultados del proceso de adjudicación.  

39.2   En el caso de que la negociación no permita al Prestatario/Beneficiario concretar ésta 
en los términos que convienen a los intereses de la operación, este deberá invitar a 
negociar a la firma siguiente mejor calificada, manteniendo al margen de esta 
negociación la oferta previamente analizada. 

40. Garantías  40.1 Al oferente adjudicatario podrá requerirse la presentación de una Fianza o Garantía 
de Cumplimiento de conformidad con las condiciones del contrato y especificaciones 
contenidas al respecto en la sección III. 

El incumplimiento por parte del oferente adjudicatario de sus obligaciones de 
presentar esta Fianza o Garantía bancaria en el plazo previsto, constituirá causa 
suficiente para la anulación de la adjudicación y para hacer efectiva la Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta y Firma de Contrato.   

En este caso, el Prestatario/Beneficiario podrá adjudicar el contrato al oferente cuya 
oferta sea evaluada como la siguiente más conveniente. 

40.2 Se podrá proveer un anticipo sobre el precio del contrato, de acuerdo con lo estipulado 
en la sección III. 

En caso de aplicar, el pago deberá realizarse contra la recepción de una garantía por 
buen uso por el 100% del valor de dicho anticipo. 

Esta garantía podrá ser tipo bancaria, fianza o cualquier otro tipo de instrumento 
financiero de fácil ejecución, emitido por instituciones financieras o aseguradoras 
aceptables para el Prestatario/Beneficiario. 

40.3 Se podrá requerir otras garantías o fianzas que se consideren necesarias para garantizar 
el desarrollo y logro de los objetivos de la consultoría, teniendo en cuenta exigir las 
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garantías que cautelen el buen suceso de la consultoría y sean las estrictamente 
necesarias, evitando cargar costos innecesarios a los oferentes y al futuro consultor. 

Estas garantías o fianzas de ser aplicables estarán detalladas en la sección III. 

41. Firma del 
contrato 

41.1 Después de la notificación, el adjudicatario, deberá presentar al 
Prestatario/Beneficiario los documentos señalados en la sección III. 

41.2 El BCIE definirá en la sección III el plazo y procedimiento para la firma del contrato de 
consultoría. 

41.3 Todo contrato de consultoría con recursos del BCIE estará sujeto a la supervisión del 
BCIE conforme sus disposiciones vigentes en la materia para asegurar la consecución 
de los objetivos previstos. 

42.  Otros 42.1 En todo lo no previsto en este Documento Base del Concurso se actuará de acuerdo 
con lo dispuesto en la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y 
Consultorías con Recursos del BCIE (DI-16/2018) y sus Normas para la Aplicación 
(PRE-19/2018) que se encuentran bajo la siguiente dirección https://www.bcie.org. 

  

https://www.bcie.org/
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A continuación, se indican los detalles específicos del presente proceso para los numerales 
correspondientes de la sección II, prevaleciendo la información contenida en esta sección III 
 

Ref. de la 
Sección II 

Datos del Concurso 

A.       Generalidades 

1.2 

Número de identificación del concurso: UA-02/2018 

Nombre del organismo ejecutor: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (SANAA) 

Nombre del concurso y descripción de la consultoría a realizar:  

Diseño final del colector principal y planta depuradora en el Río Choluteca 

La duración del contrato: Doce (12) meses 

3 

El Comité Ejecutivo del Concurso es el responsable del proceso, lo que incluye la atención de 
las protestas formuladas ante las notificaciones a los oferentes.  

La resolución de las protestas por parte del Comité Ejecutivo del Concurso es de carácter 
inapelable. 

6.1 
El concurso está limitado a la participación de firmas consultoras legalmente constituidas en 

Francia 

B.       Documento del Concurso 

9.1 
 

Si para la preparación de propuestas, se considera necesario realizar consultas, las 
comunicaciones deberán realizarse a la dirección electrónica adqproyectos@bcie.org 

El plazo para realizar las consultas y solicitar aclaraciones son los siguientes: 

a. Pueden pedirse aclaraciones a más tardar el día jueves 01 de noviembre del 2018.  

b. El plazo para que el Comité Ejecutivo del Concurso responda consultas de los oferentes 
para la preparación de sus propuestas será de al menos 15 días antes de la fecha de 
presentación de las propuestas. 

9.4 

a. Se realizará reunión de homologación y visita de campo la cual será de carácter obligatorio 
para este concurso.  

El lugar, la fecha y la hora de la reunión se indican a continuación: 

Fecha: Viernes 26 de octubre del 2018  

Hora: 9:00 a.m. (hora oficial de la República de Honduras)  

mailto:adqproyectos@bcie.org
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Sección II 

Datos del Concurso 

Lugar: Sala de Conferencias de la Gerencia General, Paseo El Obelisco, primera Avenida, 
Comayaguela M.D.C (SANAA Central) 

Nombre del coordinador de la actividad: Ing. José Roberto Rivera M. (504) 2237 8551, 
ext. 184  

9.6 

La comunicación de las respuestas a las consultas de los oferentes y enmiendas a este 
Documento Base realizadas durante el período de preparación de propuestas se realizará 
mediante correo electrónico a los oferentes invitados que manifestaron su interés en 
participar en el proceso 

10.1 
Dicho plazo no podrá ser menor a quince (15) días antes de la fecha de recepción de las 

propuestas. 

C.        Preparación de las Propuestas 

 

 

 

13.1 

 

 

 

 

 

Los documentos que deberán conformar la propuesta son: 

1. Presentación de la Propuesta y Documentos de Precalificación (Sobre 1)  

1.1. Carta de confirmación y presentación de la propuesta de acuerdo con el formulario 
CP-1 (Notariada) 

1.2. Acta de constitución debidamente registrada en el Registro Público competente. 
En caso de propuestas presentadas por consorcio el acta de constitución 
debidamente registrada en el Registro Público competente, de cada uno de los 
miembros del consorcio. (Notariada) 

1.3. Formulario PREC-1: Promesa de Consorcio (Aplica en caso de propuestas 
presentadas por consorcios) 

1.4. Poder de Representación de quien suscribe la propuesta (notariada) 

1.5. Copia de cédula de identidad o documento similar de identificación, vigente, de 
quien suscribe la propuesta 

1.6. Formulario PREC-2: Declaración jurada ante notario público  

En caso de propuestas presentadas por consorcio se requerirá la declaración jurada 
de cada uno de los miembros del consorcio. 

1.7. Formulario PREC-3: Garantía de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato  

1.8. Formulario PREC-4 Situación Financiera. En caso de propuestas presentadas por 
consorcio cada uno de los miembros del consorcio deberá presentar el formulario 

1.9. Formulario PREC-5 Antecedentes de Contratación. En caso de propuestas 
presentadas por consorcio cada uno de los miembros del consorcio deberá 
presentar el formulario 
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Sección II 

Datos del Concurso 

1.10. Formulario PREC – 6:  Identificación del Oferente 

1.11. Copias de los estados financieros (balances, incluidas todas las notas relacionadas 
con éstos, y estados de resultados) del oferente y de cada uno de los miembros 
integrantes de un consorcio correspondientes a los ejercicios requeridos, los cuales 
cumplen con las siguientes condiciones: 

i. Los estados financieros históricos deben estar auditados por auditores 
independientes. 

ii. Los estados financieros históricos deben estar completos, incluidas todas las 
notas a los estados financieros.  

iii. Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya 
completos y auditados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de 
períodos parciales).   

1.12. Constancia de recibo a satisfacción de los estudios /diseños presentados como 
experiencia para los antecedentes de contratación 

1.13. Constancia asistencia a reunión de homologación y visita al sitio del proyecto en 
caso de consorcios la constancia de al menos uno de sus miembros  

1.14. PREC- 7 Formulario de “Conocimiento del Cliente” debidamente firmados y 
sellados, en caso de consorcio, el formulario deberá ser presentado por cada uno 
de los miembros  

1.15. Copia digital íntegra del sobre No.1 

2. Oferta Técnica (Sobre No.2) 

2.1. Formulario TEC-1: Experiencia General en caso de propuestas presentadas por 
consorcio cada uno de los miembros del consorcio deberá presentar el formulario. 

2.2. Formulario TEC-2: Experiencia Específica en caso de propuestas presentadas por 
consorcio cada uno de los miembros del consorcio deberá presentar el formulario. 

2.3. Formulario TEC-3: Profesionales clave propuestos y asignación de funciones 

2.4. Formulario TEC-4: Hoja de Vida del personal profesional clave propuesto, incluyendo 
la documentación que los acredite como profesionales en su especialidad  

2.5. Formulario TEC-5: Metodología, Plan de Actividades 

2.6. Formulario TEC-6: Cronograma de Ejecución de la Consultoría 

2.7. Formulario TEC-7: Subcontratistas previstos (Cuando aplique) 

2.8. Copia de comprobantes de la finalización de la consultoría a entera satisfacción, el 
cual fue emitido por el contratante de las experiencias presentadas (Experiencia 
general y específica) 
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Datos del Concurso 

2.9. Copia digital íntegra de contenido del Sobre No.2 

3. Oferta Económica (Sobre No.3) 

3.1. Formulario ECO-1: Presentación de la Oferta Económica 

3.2. Formulario ECO-2: Oferta económica en detalle 

3.3. Formulario ECO-3: Oferta económica por componente 

Los que deberán presentarse en 3 sobres separados, rotulados y sellados y luego todos estos 
en un solo sobre o paquete sellado.  

El número máximo de páginas del formulario TEC-5 será de 50 páginas. 

13.2 

Los períodos para los cuales se analizará la información presentada son: 

a. Información financiera (períodos enero-diciembre) correspondiente a los años 2015, 
2016 y 2017. 

b. Información sobre antecedentes de contratación correspondiente a los años 2015, 2016 
y 2017. 

c. Información sobre experiencia general correspondiente a los últimos 20 años (1998 al 
2018). 

d.  Información sobre experiencia especifica correspondiente a los últimos 15 años (2003 al 
2018). 

13.3 

El consultor estará sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo 
el contrato, por lo cual deberá incluir los mismos en la oferta económica.  

El consultor estará sujeto a pagos por conceptos de prestaciones o seguridad social bajo el 
contrato, por lo cual deberá incluir los mismos en la oferta económica.  

15 No se permite la presentación de ofertas alternativas 

16.1 Los precios cotizados por el oferente no estarán sujetos a ajuste.  

16.2 
Las ofertas técnicas y económicas no podrán presentarse por lote, no se aceptarán ofertas 
parciales 

16.3 

Los conceptos, coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:  

1. Para lesiones personales o muerte de los empleados del Consultor:  

a. Monto asegurable: USD 1,000,000.00 

b. Cobertura: Seguro de responsabilidad de empleador y seguro de compensación 
contra accidentes del personal del consultor y de todo  

2. Daños a terceros. 
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a. Monto asegurable: USD 800,000.00 

b. Cobertura: Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto a los vehículos 
utilizados por el Consultor.  

Si el consultor no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el BCIE podrá contratar 

los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el consultor y podrá 

recuperar las primas pagadas por el Prestatario/Beneficiario de los pagos que se adeuden al 

consultor, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del consultor. 

17 

La moneda de la oferta y que será utilizada para pago deberá ser: 

a. US$ para el colector 

b. EUROS para la planta de tratamiento   

El monto presupuestado y disponible es de: 

a. US$ 535,231.00 para el colector 

b.  Euros 663,924.46 para la planta de tratamiento   

18 
El porcentaje máximo de subcontratación es de 49% del monto total de la oferta económica 
y dentro de la oferta técnica se deberá reflejar los subcontratos previstos, utilizando el 
formulario TEC-7 

19.1 
El plazo de validez de la propuesta será de 150 días contados a partir de la fecha de 
terminación del plazo de recepción de propuestas establecido. 

20.1 

Deberá presentarse una Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Firma de Contrato, que 
será devuelta a los oferentes que no sean seleccionados y tendrá las siguientes 
características: 

• Tipo de Garantía: Garantía Bancaria, Fianza o vía Swift 

• Vigencia: Al menos 30 días adicionales a la validez de la propuesta 

• La Garantía deberá estar a favor de: Banco centroamericano de Integración Económica 

El monto de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta será de: US$ 40,000.00 

21.1 

El oferente deberá presentar: 

1. Para los documentos de precalificación presentar (1) original y una (1) copia que podrá ser 
originales o bien copia de estos, siempre que sean idénticos y legibles y una copia digital 
íntegra.  

2. Oferta Técnica (Sobre No.2): Original, 2 (dos) copias y una copia digital íntegra 

3. Oferta económica (Sobre No.3): Original, 2 (dos) copias y una copia digital íntegra. 
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Datos del Concurso 

D.  Presentación y apertura de las Propuestas 

23.1 
Las propuestas deberán recibirse a más tardar el 19 de noviembre del 2018, hasta las 14:30 
horas en la dirección detallada en la Invitación al Concurso.   

23.3 Los oferentes no tendrán la opción de presentar sus propuestas de manera electrónica. 

26.2 Se requiere que se presenten al acto de recepción y apertura al menos 1 propuesta, para 
continuar con el proceso. 

E. Evaluación y comparación de las Propuestas 

28.2 El plazo para presentar aclaraciones o información adicional que solicite el Comité Ejecutivo 
del Concurso será de al menos dos (2) días hábiles. 

30 El método de selección es basado en Calidad y Costo 

31.4 La calificación mínima de una oferta técnica deberá ser 70 /100 puntos.   

31.5 
La ponderación de la propuesta técnica será de 80%y, la ponderación de la propuesta 

económica será de 20% 

36.2 
El plazo para presentar protestas ante resultados de la precalificación o evaluación una vez 
que estos sean notificados a los oferentes será de cinco (5) días hábiles, contados a partir del 
día siguiente hábil posterior a la notificación. 

F. Adjudicación del Concurso 

40.1 

El oferente adjudicatario deberá presentar una Garantía Bancaria o Fianza de Cumplimiento 
de contrato por un valor de15% del valor del contrato y por un plazo de 2 meses adicionales 
al plazo de ejecución de la consultoría. 

Esta garantía o fianza se presentará dentro de los (diez) 10 días posteriores al acuerdo del 
borrador de contrato.  

40.2 

Se pagará anticipo, el cual será por un máximo del 20% del monto del contrato, previo a la 
presentación de una garantía de buen uso del anticipo por el 100% del monto otorgado, 
con una vigencia de igual plazo de ejecución. 

La garantía deberá ser bancaria, emitida por instituciones financieras, aceptables para el BCIE. 

40.3 No se requerirán otras garantías. 

41.1     Documentos a presentar posterior a la adjudicación: 
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Ref. de la 
Sección II 

Datos del Concurso 

1. Acta notariada de la formalización del consorcio (Aplica en caso de propuestas 
presentadas por consorcios)  

2. Poder de representación para contratar debidamente notariado 

3. En el caso de que alguno o varios de los profesionales clave propuestos hayan 
obtenido un puntaje de cero (0) en el criterio de evaluación técnico No.3, deberá 
presentar las hojas de vida de los nuevos profesionales propuestos.  

4. Inscripción ante el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) o al CIMEQH, de los 
profesionales que corresponda 

5. Los documentos anteriores deberán presentarse al menos 30 (treinta) días 
calendario posteriores a la adjudicación. 

41.2 

El procedimiento que se seguirá para la firma del contrato es:  

1. Acuerdo borrador por parte del consultor 
2. Firma del contrato por parte del consultor 
3. Firma del contrato por parte del BCIE 

El plazo estimado para firmar el contrato es de 45 (cuarenta y cinco) días, a partir del acuerdo 

acerca del borrador de contrato a suscribir. 
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Sección IV. Criterios de evaluación  

A. Primera Etapa Precalificación. 

El oferente presentará incluidos como parte de su propuesta, todos los documentos que acrediten su 
precalificación para participar en el concurso y sus calificaciones para proveer los servicios de 
consultoría requeridas en caso de que se le adjudique el concurso.  

Criterios de Precalificación 

 
El oferente que no cumpla todos los criterios no pasará a la etapa de evaluación de la oferta técnica. 
 

Criterio de Precalificación 1:  Capacidad para obligarse y contratar 

Evaluación Evidencia Presentada 

Cumple / 
No Cumple 

1. Carta de confirmación de participación y presentación de la propuesta, debidamente firmada 
por el representante legal del oferente. (*) (CP-1) (Documento obligatorio No Subsanable) 

Cumple / 
No Cumple 

2. Acta de constitución debidamente registrada en el Registro Público competente. (*)  

En caso de propuestas presentadas por consorcio el acta de constitución debidamente 
registrado en el Registro Público competente, de cada uno de los miembros del consorcio 
(Documento obligatorio No Subsanable) 

Cumple / 
No Cumple  

3. Oferente legalmente constituido en Francia. En caso de consorcios, todos los miembros deberán 
estar legalmente constituida en Francia 

Cumple / 
No Cumple / 

No Aplica 

4. Formulario PREC-1: Promesa de consorcio, siendo requisito previo a la contratación en caso 
de adjudicación, la presentación de la formalización de consorcio. (*) (Aplica en caso de 
propuestas presentadas por consorcios) 

Cumple / 
No Cumple 

5. Poder de representación de quien suscribe la propuesta, mediante escritura notariada de 
autorización para representación legal del oferente (Documento obligatorio No Subsanable) * 

Cumple / 
No Cumple 

6. Copia de cédula de identidad o documento similar de identificación, vigente, de quien 
suscribe la oferta. (*) 

Cumple / 
No Cumple 

7. Formulario PREC-2: Declaración jurada ante notario público de:  

a. No encontrarse en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación,  

b. No encontrarse en interdicción judicial, 

c. No tener conflicto de Interés de acuerdo con lo descrito en la sección II 

d. No encontrarse incluidos en la Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE u otra lista de 
inelegibilidad del BCIE.  

e. No haber sido inhabilitados o declarados por una entidad como inelegibles o 
sancionados para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos financiados 
por organizaciones reconocidas por el BCIE para tal fin 
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Criterio de Precalificación 1:  Capacidad para obligarse y contratar 

Evaluación Evidencia Presentada 

f. No haber sido declarados culpables mediante sentencia firme de delitos o sanciones 
vinculadas con Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad competente, mientras se 
encuentre vigente la sanción. 

En caso de propuestas presentadas por consorcio se requerirá la declaración jurada de cada uno 
de los miembros del consorcio. 

Cumple / 
No Cumple  

8. Garantía de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato. (Documento No Subsanable) 

Cumple / 
No Cumple  

9. Formulario PREC-6: Identificación del Oferente 

Cumple / 
No Cumple  

10. Asistencia a la reunión de homologación y visita al sitio del proyecto, en caso de consorcios la 
constancia de al menos uno de sus miembros  

Cumple / 
No Cumple 

11. Presentación de formulario: “Conocimiento del Cliente” debidamente firmados y sellados 
(PREC-7) 

(*)     Esta documentación debe estar debidamente autenticada por notario público  

 
 
 
 

Criterio Precalificación 2:   Capacidad de contratar con financiamiento del BCIE 

Requisito Evaluación Documentación requerida 

El oferente no se encuentra incluido en la lista de Contrapartes 

Prohibidas del BCIE u otra lista de inelegibilidad del BCIE 
Cumple / No 

Cumple 

Formulario PREC-6 y 

búsqueda en las listas de 

inhabilitados, sancionados 

o declarados inelegibles en 

el BCIE y en las 

organizaciones reconocidos 

por el BCIE 

El oferente no se encuentra inhabilitado o declarado como 

inelegible o sancionado para la obtención de recursos o la 

adjudicación de contratos financiados por organizaciones 

reconocidas por el BCIE para tal fin 

Cumple / No 
Cumple 

(*)    Cada uno de los integrantes de un consorcio debe cumplir los requisitos. 
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Criterio Precalificación 3:   Solidez de la situación financiera actual 

Requisito Evaluación 
Documentación 

requerida 

Coeficiente medio de Liquidez  
Igual o mayor a 1 

Dónde: CL = AC/ PC 
CL= Coeficiente medio de Liquidez 
AC = Promedio del activo a corto plazo 
PC = Promedio del Pasivo a corto plazo 

Cumple / No 
Cumple 

Formulario  
PREC-4 

con sus respectivos 
anexos 

Coeficiente medio de Endeudamiento  
Igual o menor que 0.685 

Dónde: CE = TP/ TA 
CE = Coeficiente medio de Endeudamiento 
TP = Promedio del total del pasivo  
TA = Promedio del total del activo  

Cumple / No 
Cumple 

(*) Cada uno de los integrantes de un consorcio debe cumplir los requisitos. 

 

 

 

Criterio de Precalificación 4:    Antecedentes de contratación 

Requisito Evaluación 
Documentación 

requerida 

Facturación anual media Igual o mayor que:  

US$ 1,323,600 (un millón trescientos veinte y tres mil seiscientos 
dólares de Estados Unidos de América) 

Promedio anual de pagos recibidos por contratos de consultoría  

Cumple / 
No Cumple 

Formulario PREC-4 con 
sus respectivos anexos 

(*) Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de un consorcio se sumarán a fin de determinar si 
el oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación; y la empresa líder del consorcio debe cumplir 
al menos con el cincuenta y uno por ciento (51%) de ellos. 
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B. Segunda Etapa Evaluación de la Oferta Técnica. 

Los criterios de evaluación de las propuestas técnicas serán: 
 

Criterios de Evaluación Puntaje Máximo 

1. Experiencia General afín al proceso de concurso (TEC-1) 5 

2. Experiencia Específica afín al proceso de concurso (TEC-2) 15 

3. Formación Experiencia del personal clave propuesto (TEC-3 y TEC-4) 60 

4. Enfoque técnico y metodología de trabajo propuesta (TEC-5) 20 

 Total 100 % 

 

El oferente que no alcance el puntaje mínimo establecido en el numeral 31.4 de la sección III Datos 
del Concurso no pasará a la etapa de evaluación de la oferta económica. 

Criterio 1:     Experiencia General  en diseño de obras de infraestructura 

Requisito Evaluación 
Documentación 

requerida 

Experiencia General mínima en:  
De 20 años o más …….…………….......................5 puntos 
17 años a menos de 20 años …………...............  3 puntos 
De 15 años a menos de 17 años ………............   2puntos 
Menos de 15 años ………..…….……………...........  0 puntos 

5 
Formulario   TEC-1 con 
sus respectivos anexos 

 
 

Criterio 2:      Experiencia específica en elaboración de Diseños Finales de Alcantarillados Sanitarios y Plantas 
Depuradoras  

Requisito 
Evaluación 

 
Documentación 

requerida 

Poseer experiencia en la elaboración de diseños finales de al 
menos 10 proyectos de alcantarillado sanitario y plantas 
depuradoras en los últimos 15 años: 
 
16 diseños o más …….................   10 puntos 
De 13 a 15 diseños …………............    8 puntos 
De 10 a 12 diseños …………...........     5 puntos 
Menos de 10 diseños ………….....    0  puntos 

10 
Formulario TEC-2 con 

sus respectivos anexos 

Poseer experiencia en la elaboración de diseños finales de al 
menos 2 proyectos de alcantarillado sanitario y plantas  
en Latinoamérica  
6 diseños o más …….................   5 puntos 
De 2 a 5 diseños …………...........     3 puntos 
Menos de 2 diseños ………….....    0  puntos 

5  

(*) Para los criterios 1 y 2 las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de un consorcio se 
sumarán a fin de determinar si el oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación; y la 
empresa líder del consorcio debe cumplir al menos con el cincuenta y uno por ciento (51%) de ellos.  
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Criterio 3: Formación y experiencia del personal profesional clave propuesto 
Documentación 

requerida 
Requerimiento Evaluación  

1. Jefe de Proyecto 12 

Formularios  
TEC-3 y TEC-4 con 

su respaldo 
correspondiente 

Educación 
Título universitario en ingeniería civil Cumple / No Cumple 

Maestría o estudios formales en gerencia de proyecto Cumple / No Cumple 

Experiencia 
General  

Experiencia general profesional 
20 o más años = 4 
Menos de 20 años = 0 

4 

Experiencia 
Específica 

Haber participado como Gerente de Proyecto en al menos 5 
consultorías similares en los últimos 10 años 

Mas de 8 consultorías = 8 
De 5 a 8 consultorías = 4 
Menos de 5 consultorías = 0 

8 

Otros Dominio oral y escrito del idioma español. Cumple / No Cumple 

2. Ingeniero Sanitario 12 

Formularios 
TEC-3 y TEC-4 con 

su respaldo 
correspondiente 

Educación  
Título universitario en ingeniería civil Cumple / No Cumple 

Maestría en ingeniería sanitaria Cumple / No Cumple 

Experiencia 
General  

Experiencia general profesional 
20 o más años = 4 
Menos de 20 años = 0 

4 

Experiencia 
Específica 

Haber participado como ingeniero sanitario en 5 proyectos 
similares, en los últimos 10 años 

Más de 8 proyectos = 8 
De 5 a 8 proyectos = 4 
Menos de 5 proyectos = 0 

8 

Otros Dominio oral y escrito del idioma español. Cumple / No Cumple 

3. Ingeniero en obras hidráulicas 4 

Formularios  
TEC-3 y TEC-4 con 

su respaldo 
correspondiente 

Educación 
Título universitario en ingeniería civil Cumple / No Cumple 

Maestría en obras hidráulicas Cumple / No Cumple 

Experiencia 
General  

Experiencia general profesional 
15 o más años = 1 
Menos de 15 años = 0 

1 

Experiencia 
Específica 

Haber participado como ingeniero en obras hidráulicas en 7 
proyectos similares, en los últimos 10 años 

Más de 9 proyectos = 3 
De 7 a 9 proyectos = 2 
Menos de 7 proyectos = 0 

3 

Otros Dominio oral y escrito del idioma español. Cumple / No Cumple 

4. Ingeniero hidrólogo 3 
Formularios  

TEC-3 y TEC-4 con 
su respaldo 

correspondiente 

Educación 
Título universitario en ingeniería civil Cumple / No Cumple 

Maestría en hidrología Cumple / No Cumple 

Experiencia 
General  

Experiencia general profesional 
15 o más años = 1 
Menos de 15 años = 0 

1 
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Criterio 3: Formación y experiencia del personal profesional clave propuesto 
Documentación 

requerida 
Requerimiento Evaluación  

Experiencia 
Específica 

Haber participado como hidrólogo en 7 proyectos similares, 
en los últimos 10 años 

Más de 9 proyectos = 2 
De 7 a 9 proyectos = 1 
Menos de 7 proyectos = 0 

2 

Otros Dominio oral y escrito del idioma español. Cumple / No Cumple 

5. Ingeniero Geólogo 3 

Formularios 
TEC-3 y TEC-4 con 

su respaldo 
correspondiente 

Educación 
Título universitario en ingeniería civil Cumple / No Cumple 

Maestría en geología o geotecnia Cumple / No Cumple 

Experiencia 
General  

Experiencia general profesional 
20 o más años = 1 
Menos de 20 años = 0 

1 

Experiencia 
Específica 

Haber participado como geólogo o geotecnista en 7 
proyectos similares en los últimos 10 años 

Más de 9 proyectos = 2 
De 7 a 9 proyectos = 1 
Menos de 7 proyectos = 0 

2 

Otros Dominio oral y escrito del idioma español. Cumple / No Cumple 

6. Ingeniero Estructural 4 

Formularios 
TEC-3 y TEC-4 con 

su respaldo 
correspondiente 

Educación 
Título universitario en ingeniería civil con Especialidad en 
estructuras.  

Cumple / No Cumple 

Maestría en estructuras 1 

Experiencia 
General  

Experiencia general profesional 
20 o más años = 1 
Menos de 20 años = 0 

1 

Experiencia 
Específica 

Haber participado como ingeniero estructural en 7 proyectos 
similares, en los últimos 10 años 

7 o más proyectos = 2 
Menos de 7 proyectos = 0 

2 

Otros Dominio oral y escrito del idioma español. Cumple / No Cumple  
7. Ingeniero Electromecánico 3 

Formularios 
TEC-3 y TEC-4 con 

su respaldo 
correspondiente 

Educación 

Título universitario en ingeniería eléctrica, mecánica o 
electromecánica 

Cumple / No Cumple 

Maestría en ingeniería eléctrica, mecánica o electromecánica,  1 

Experiencia 
General  

Experiencia general profesional 
  15 o más años = xx 

                                  Menos de 15 años = 0 
1 

Experiencia 
Específica 

Haber participado como ingeniero electromecánico en al 
menos 7 proyectos similares, en los últimos 10 años 
7 o más estudios = 1 
Menos de 7 estudios = 0 

1 

Otros Dominio oral y escrito del idioma español. Cumple / No Cumple 

8. Especialista Ambiental 4 Formularios 
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Criterio 3: Formación y experiencia del personal profesional clave propuesto 
Documentación 

requerida 
Requerimiento Evaluación  

Educación 

Título universitario a nivel de licenciatura en alguna de las 
siguientes profesiones: Ingeniero Ambiental, Ingeniero Civil  

Cumple / No Cumple 
TEC-3 y TEC-4 

con su respaldo 
correspondiente Especialidad en Ingeniería Ambiental, Salud Ambiental o 

similar.  
Cumple / No Cumple 

Experiencia 
General  

Experiencia general profesional 
15 o más años = 1 
Menos de 15 años = 0 

1 

Experiencia 
Específica 

Haber participado como especialista ambiental en al menos 
6 proyectos similares, en los últimos 10 años 

6 o más proyectos = 3 
Menos de 6 proyectos = 0 

3 

Otros Dominio oral y escrito del idioma español. Cumple / No Cumple 

9. Ingeniero civil 12 

Formularios 
TEC-3 y TEC-4 

con su respaldo 
correspondiente 

Educación Título universitario en ingeniería civil Cumple / No Cumple 

Experiencia  

Experiencia en costos y elaboración de presupuestos Cumple / No Cumple 

Experiencia general profesional 
Más de 18 años = 4 
De 15 a 18 años = 2 
Menos de 15 años = 0 

4 

Haber participado como ingeniero civil en al menos 6 
proyectos similares, en los últimos 10 años:             

Más de 8 proyectos= 8 
De 6 a 8 proyectos = 4 
Menos de 6 proyectos = 0 

8 

Otros Dominio oral y escrito del idioma español. Cumple / No Cumple 

10. Experto en programación y automatismo 3 

Formularios 
TEC-3 y TEC-4 

con su respaldo 
correspondiente 

 
Ingeniero en sistemas o experto en programación y 
automatismo   

Cumple / No Cumple 

Experiencia 
General  

Experiencia general profesional 
10 o más años = 1 
Menos de 10 años = 0 

1 

Experiencia 
Específica 

Haber participado como Ingeniero en sistemas o experto en 
programación y automatismo  en al menos 5 proyectos 
similares, en los últimos 10 años:      

5 o más proyectos = 2 
Menos de 5 proyectos = 0 

2 

Otros Dominio oral y escrito del idioma español. Cumple / No Cumple 

Total 60  
En el caso de resultar un oferente adjudicado y presentarse la circunstancia de que alguno o varios de 
los profesionales propuestos han obtenido en este criterio de evaluación un puntaje de cero (0), el/los 
profesionales deberán ser sustituidos, previo a la firma del contrato; los que deberán cumplir los 
requisitos obligatorios.  
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Metodología de trabajo  

 
La propuesta deberá contener la metodología para alcanzar los objetivos generales y específicos 
propuestos para esta consultoría, de acuerdo con lo establecido en los TDR, detallando todas las 
actividades que deberá desarrollar para obtener los productos esperados. 

 
Criterio 4:  Enfoque técnico, metodología y plan de trabajo propuesto 

No Requerimiento 
Puntaje 

Asignado 
Documentación 

requerida 

1.  Presenta las actividades a realizar, las que están orientadas a 
la obtención de los objetivos, tienen coherencia técnica  

Alto Nivel = 5 
Aceptable = 3 
Deficiente = 0 

5 

Formulario  
TEC-5 y su respaldo 

correspondiente 

2.  La metodología deberá indicar 
i. Forma en que se realizaran las actividades requeridas y 

responsable,  
ii. Los métodos y técnicas a emplear 
i. Productos a obtener en cada fase  
iii. Requerimientos de participación del SANAA   

 
Alto Nivel = 10 
Aceptable = 5 
Deficiente = 0 

10 

3.  Plan de Trabajo 
i. Consistencia con la metodología 

ii. Las actividades contenidas en los TDR y fechas de entrega 
de informes.  

iii. Duración de cada actividad (plazo) 
 

Alto Nivel = 5 
Aceptable = 3 
Deficiente = 0 

5 

   Total 20   

Para efectos de evaluación se utilizarán los siguientes conceptos: 

Alto Nivel: Será aquella propuesta que demuestre de manera clara, objetiva, precisa, con el detalle 

suficiente, que el alcance y la metodología de trabajo propuestos van más allá de lo requerido en 

los Términos de Referencia, y que las actividades propuestas son consistentes con la metodología 

y correspondan en un 100% las actividades contenidas en el plan de trabajo. 

Aceptable: Será aquella propuesta que de la manera más clara y objetiva demuestre que la 

metodología y las actividades del plan de trabajo cumplirán estrictamente con lo establecido en 

los términos de referencia. 
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Deficiente: Será aquella que de la manera más clara y objetiva demuestre la metodología y las 
actividades del plan de trabajo no se cumplirá íntegramente con lo establecido en los términos de 
referencia. 

C. Evaluación de la Oferta Económica 

Con base en los formularios de oferta económica ECO-1 y ECO-2, El Comité Ejecutivo del Concurso 
evaluará solamente las ofertas económicas de aquellas propuestas precalificadas y que su 
evaluación técnica sea igual o mayor al mínimo establecido 

Al evaluar las ofertas económicas, el Comité Ejecutivo del Concurso determinará la razonabilidad 
del precio y el precio evaluado de cada oferta, realizando las correcciones aritméticas de acuerdo 
con lo establecido en la sección II.   

Una vez revisada la oferta económica y confirmados las correcciones aritméticas en caso de 

existir, con base en el ECO-2, se revisará que la relación entre el monto total de consultores no 

franceses con respecto a los consultores franceses no exceda el 30%, para lo cual se aplicará la 

siguiente formula: 

Monto total de otros consultores o expertos (subtotal B del formulario ECO-2))          --->menor o igual a 0.30  
Monto total de consultores o expertos franceses (subtotal A del formulario ECO-2) 

 

Únicamente aquellas ofertas económicas que cumplan la condición anterior, se les asignará un 
puntaje igual al puntaje ponderado de la oferta económica a la oferta económica más baja (Pm).  

Para determinar la oferta económica más baja y asignar los puntajes respectivos, se convertirá 
toda la oferta económica a US$, utilizando la tasa de cambio spot de Bloomberg de la fecha de 
recepción y apertura 

La fórmula para determinar los puntajes económicos del resto de las ofertas es la siguiente: 

Puntaje Económico = PPE x Pm / Pi,    

Donde          

Pm = Precio más bajo 

Pi   = Precio de la propuesta en consideración 

PPE = Puntaje ponderado de la oferta económica 
 

D. Evaluación Combinada Técnica - Económica 

La evaluación combinada será de acuerdo con el método de selección estipulado en el numeral 
30 de la sección III y la ponderación técnica – económico estipulada en el numeral 31.5 de la 
sección III, de la siguiente manera: 

Puntaje combinado = Puntaje técnico x T + Puntaje Económico.   

Donde = T + P = 1     y,  
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T = ponderación asignada a la propuesta técnica 

 P = ponderación asignada a la propuesta económica; 

 Después del cálculo anterior las propuestas se clasificarán de acuerdo con el orden 
de mérito de sus puntajes combinados. 

E. Propuesta más conveniente  

El Comité Ejecutivo del Concurso recomendará la adjudicación del contrato a la propuesta más 
conveniente, que será aquella que: 

1. Cumple todos los requisitos de precalificación,  

2. La oferta técnica obtiene al menos el puntaje técnico mínimo establecido  

3. Obtienen el puntaje de evaluación – técnico económico más alta 

4. No se encuentra incluidos en la lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE u otra lista 
de inelegibilidad del BCIE 

5. No se encuentra inhabilitado o declarado como inelegible o sancionado para la 
obtención de recursos o la adjudicación de contratos financiados por organizaciones 
reconocidas por el BCIE 
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Sección V         Formularios Estándar del Concurso 

 

Precalificación 

CP      - 1 Carta de Presentación de la Propuesta 

PREC – 1 Promesa de Consorcio (Aplica en caso de propuestas presentadas por consorcios) 

PREC - 2 Declaración Jurada  

PREC - 3 Garantía de Mantenimiento de Oferta 

PREC - 4 Situación Financiera  

PREC – 5 Antecedentes de contratación 

PREC – 6 Identificación del Oferente 

PREC – 7  Conocimiento del cliente 

 

 

Oferta Técnica 

TEC – 1 Experiencia General 

TEC - 2 Experiencia Específica  

TEC - 3 Profesionales Propuestos y Asignación de Funciones 

TEC - 4 Hoja de vida del Personal Profesional Clave Propuesto 

TEC - 5 Metodología, Plan de Actividades  

TEC - 6 Cronograma de Ejecución  

TEC - 7 Subcontratistas Previstos 

 

 

Oferta Económica 

ECO-1  Presentación de la Oferta Económica 

ECO-2 Oferta Económica en detalle 

ECO-3 Oferta Económica por componente 
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CP-1  Carta de confirmación de participación y presentación de la propuesta 
 

Fecha:   
Concurso Público Internacional Limitado 
No.: UA-02/2018  
 

Señores 

Comité Ejecutivo del Concurso 

Estimado Señores: 

Por medio de la presente, confirmamos nuestra decisión de participar en el concurso “(título 
del concurso en la que participa)”. 

Por ello, estamos remitiendo en adjunto nuestra propuesta, con vigencia de un plazo de 150 
días a partir de la fecha de terminación del plazo de recepción de propuestas establecido. A la 
vez, confirmamos el compromiso de cumplir con lo propuesto en caso de que nuestra empresa 
(nombre completo del oferente) resulte adjudicataria y sea contratada. 

Queda entendido que los documentos de Precalificación, Oferta Técnica, Oferta Económica y 
toda la información que se anexa en esta propuesta será utilizada por el Comité Ejecutivo del 
Concurso, para determinar, con su criterio y discreción, la capacidad para desarrollar la 
consultoría requerida mediante el proceso de concurso. 

Estamos presentando nuestra propuesta en consorcio con:( en este caso insertar una lista con 
el nombre completo y dirección de cada miembro del consorcio, indicando la empresa o firma 
que lidera el consorcio, si no aplica este tema borrar estas líneas) 

Aceptamos que cualquier dato falso u omisión que pudiera contener esta solicitud y/o sus 
anexos puede ser elemento justificable para la descalificación de la propuesta. 

En caso de ser seleccionado para desarrollar la consultoría, nos comprometemos a desarrollar el 
Cronograma de Ejecución propuesto y cumplir con todos los alcances solicitados en las cláusulas 
del contrato, de acuerdo con los términos de referencia, instrucciones del presente concurso y 
cualquier aclaración o adición emitida para el presente proceso. 

La firma del suscrito en este documento está debidamente autorizada para firmar por y en 
nombre de (nombre completo del consultor) y garantiza la verdad y exactitud de todas las 
declaraciones y documentos incluidos. 

 
Fechado en __________ el día_____ del mes de ___________ del año ______. 
 
Nombre de la Empresa o Consorcio ______________________ 
 
Cargo del Firmante ______________________ 
 
Nombre y firma del representante legal ______________________ 
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FORMULARIO PREC-1  

(Aplica en caso de propuestas presentadas por consorcios) 
 

Promesa de Consorcio 
 
Señores: Comité Ejecutivo del Concurso del Proceso No.  (indicar nombre y número de proceso):  
 

De nuestra consideración: 

Por la presente declaramos la promesa de consorcio bajo las siguientes consideraciones:  

 

Nombre del Consorcio:  ____________________________________________________  

Empresa líder del Consorcio ___________________________________________________ 

Fecha de Organización: ___________________________________________________  

Nombre del representante legal propuesto para el consorcio: _________________________  

Identificado con __________________________________________________________  

 

Nombre de las empresas que forman el consorcio y su participación porcentual en este Concurso 
Público Internacional Limitado. 

 
 Empresa     Participación (%) 

 
_____________________________    ________________________ 
_____________________________    ________________________ 
 
        Total 100 % 
 
 
Atentamente, 
 
________________________________                             ___________________________________  
Representante Legal (Empresa 1)    Representante Legal (Empresa 2) 
 
__________________________ 
Representante Legal Designado 
 
(Firmas de los representantes legales de las empresas en consorcios y del representante legal 
designado) 
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FORMULARIO PREC-2 

Concurso Público Internacional Limitado No: (colocar el nombre y número de identificación de la licitación) 

Yo (Nombre de la persona acreditada en el Poder de Representación) _______________________, con documento 

de identificación ______________________________número   _______________, en mi carácter de 

representante legal de (Nombre del oferente de acuerdo al PREC-6)_______, 

Certifico y declaro lo siguiente: 

i. Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas 

no tiene relación alguna, ni se ha visto involucrados en actividades relacionadas con el lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo; 

ii. No se encuentra en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación; 
iii. No se encuentra en interdicción judicial; 
iv. No tiene conflicto de Interés de acuerdo con lo descrito en las Instrucciones para los Oferentes y Datos del 

concurso; 
v. Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas 

no se encuentran incluidos en la Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE u otra lista de inelegibilidad del BCIE; 
vi. Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas 

no han sido inhabilitados o declarados por una entidad u autoridad como inelegibles para la obtención de 

recursos o la adjudicación de contratos financiados por cualquier otra entidad, mientras se encuentre vigente la 

sanción; 

vii. Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas 

no han sido declarados culpables de delitos o sanciones vinculadas con Prácticas Prohibidas por parte de la 

autoridad competente. 

Asimismo, autorizo al Prestatario/Beneficiario correspondiente y al Banco Centroamericano de Integración 

Económica (BCIE), para que realice las verificaciones que considere pertinentes con el fin de corroborar lo arriba 

mencionado con cualquier sistema de búsqueda o base de datos de la que el Prestatario/Beneficiario o el BCIE 

disponga para tales fines, así como con cualquier autoridad competente que se estime necesario.  

Igualmente, certifico y declaro conocer la procedencia de los fondos del patrimonio de mi representada y manifiesto 

que los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita.  

Finalmente, y de ser el caso, declaro que los fondos suministrados serán administrados conforme a mejores 

prácticas, transparencia e integridad y en ningún momento serán utilizados para actividades ilícitas. 

Declaramos adicionalmente que se dará aviso inmediato al Prestatario/Beneficiario y al BCIE en caso de que en un 

momento posterior ocurra cualquier cambio en las condiciones antes mencionadas. 

Aceptamos que el Prestatario/Beneficiario tendrá el derecho de excluirnos de este proceso de licitación si la 

información proporcionada en esta Declaración Jurada es falsa o si el cambio de condición ocurre en un momento 

posterior a la entrega de esta Declaración Jurada. 

Oferente:  (Nombre completo del oferente) 
Nombre:  (Nombre completo de la persona que firma) 
Cargo:   (del firmante) 

Firma:  (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados).  

Fecha:   (día, mes y año en que se firma la oferta) 
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FORMULARIO PREC-3 
 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Firma de Contrato 
(Garantía Bancaria) 

 (Nombre del banco y dirección de la sucursal u oficina emisora) 

Beneficiario: ________________ (nombre y dirección),  

Fecha: _____________  

No. de GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: __________________________ (indicar 
el número de garantía) 

Se nos ha informado que __________________________ (nombre del oferente) (en adelante 
denominado “el Oferente”) les ha presentado su propuesta el ___________ (indicar la fecha de 
presentación de la propuesta) (en adelante denominada “la Propuesta”) para la ejecución de 
________________ (nombre del contrato) bajo el Llamado a Concurso número ___________.  

Asimismo, entendemos que, de conformidad con sus condiciones, una Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta deberá respaldar la propuesta. 

A solicitud del oferente, nosotros ____________________ (nombre del banco) por medio de la 
presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no 
exceda(n) un monto total de ___________ (monto en cifras)  (____________) (monto en 
palabras) al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito y acompañada de una 
comunicación escrita que declare que el oferente está incumpliendo sus obligaciones contraídas 
bajo las condiciones de la propuesta, porque el oferente 

a) Ha retirado su propuesta durante el período de validez establecido por el oferente en el 
formulario de Carta de confirmación de participación y presentación de la propuesta; o 

b)  Habiéndole notificado la adjudicación del concurso, no firma o rehúsa firmar el contrato en 
el plazo establecido para su firma, o no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de 
Ejecución, de conformidad con las Instrucciones a los oferentes. 

Esta garantía expirará cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del contrato firmado por 
el oferente y de la Garantía de Ejecución emitida a ustedes por instrucciones del oferente; o en 
el caso de no ser el oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: i) 
haber recibido nosotros una copia de su comunicación al oferente indicándole que el mismo no 
fue seleccionado; o ii) haber transcurrido treinta días después de la expiración de la propuesta. 

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta 
institución en o antes de la fecha límite aquí estipulada. 

___________________________ 

(Firma(s)) 
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FORMULARIO PREC-3  

 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Firma de Contrato 

(Fianza) 

Fecha: _____________________  

No. de FIANZA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: ___ (indicar el número de identificación de la fianza) 

Por esta fianza, (nombre del oferente) en adelante denominado “El Oferente” y (nombre, denominación 

legal y dirección de la afianzadora), autorizada para conducir negocios en (país del contratante), en calidad 

de Garante, en adelante “El Garante” se obligan y firmemente se comprometen con (indique el nombre 

del Contratante) en calidad de Demandante (en adelante “el Contratante”) 

El monto de (indique el monto en cifras), (indique el monto en palabras), a cuyo pago en forma legal, en 

los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantía, nosotros, el Contratista 

y el Garante antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros 

herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos. Esta fianza tendrá una 

vigencia de “ x “ días calendario contados a partir de la fecha (colocar la fecha presentación de propuestas) 

hasta el (colocar la fecha vencimiento de la fianza) 

CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Propuesta el ___________ (indicar 

la fecha de presentación de la propuesta) (en adelante denominada “la Propuesta”) para la ejecución de 

________________ (nombre del contrato) bajo el Llamado a Licitación número ___________.  

 

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:    

a) Ha retirado su propuesta durante el período de validez establecido por el oferente en el formulario 
de Carta de confirmación de participación y presentación de la propuesta; o 

b)  Habiéndole notificado la adjudicación de la licitación, no firma o rehúsa firmar el contrato en el 
plazo establecido para su firma, o no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Ejecución, de 
conformidad con las Instrucciones a los Oferentes. 

Esta fianza expirará cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del contrato firmado por el oferente; 
o en el caso de no ser el oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: i) 
haber recibido nosotros una copia de su comunicación al oferente indicándole que el mismo no fue 
seleccionado; o ii) haber transcurrido la fecha de vigencia. 

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta fianza deberá recibirse en esta institución antes 
de la fecha límite aquí estipulada. 

____________________________ 

Firma(s) 
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FORMULARIO PREC-4 
Situación Financiera 

Información que debe completar el oferente, en caso de consorcio deberá completarlo cada 
miembro. 

Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo)  Fecha: (indicar día, mes y año)           

Nombre legal del miembro del consorcio: (indicar nombre completo)   

Llamado a Concurso No.: (Indicar número del concurso) 

                                                          

Información financiera  
Información Financiera  

Año 1 Año 2 Año 3 Año ... Año n Promedio 

Información del Balance General 

Total del Activo (TA)       

Total del Pasivo(TP)       

Patrimonio Neto (PN)       

Activo a corto plazo (AC)       

Pasivo a corto plazo (PC)       

Se deberán adjuntar copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas 
relacionadas con éstos, y estados de resultados) del oferente y de cada uno de los miembros 
integrantes de un consorcio correspondientes a los ejercicios requeridos, los cuales cumplen con 
las siguientes condiciones: 

1. Los estados financieros históricos deben estar auditados por auditores independientes. 

2. Los estados financieros históricos deben estar completos, incluidas todas las notas a los 
estados financieros.  

3. Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya completados 
y auditados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos parciales).  

4. La información contenida en el cuadro anterior, deberá ser presentada en una sola moneda.   
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FORMULARIO PREC-5 
 

Antecedentes de contratación 
 

Información a ser completada por el oferente y cada miembro del consorcio   
 
Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo) Fecha: (indicar día, mes y año)           
Nombre legal del miembro del consorcio: (indicar nombre completo)  
 
 

Datos de facturaciones anuales por Servicios de Consultoría 

Año Monto y Moneda Equivalente en US$ 

(indicar año) (indicar monto y moneda) (indicar monto equivalente en US$ 

   

   

   

   

* Facturación anual media   

 
* Facturación anual media, se obtiene calculando el total de los pagos certificados recibidos por 
consultorías dividido entre el número de años. 
 
 
Oferente:  (indicar nombre completo del oferente) 
 
Nombre:  (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta) 
 
Cargo:   (del firmante) 
 
Firma:  (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 
 
Fecha:   (día, mes y año en que se firma la oferta) 
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Formulario PREC – 6 Identificación del Oferente 

 

Concurso Público Internacional Limitado No.:   

Nombre del oferente: (indicar nombre completo)  

Fecha: (indicar día, mes y año)           

La información contenida en este formulario se utilizará durante el proceso de evaluación para la 

identificación del oferente, por lo cual la información aquí presentada deberá ser consistente entre otros 

con los estados financieros, antecedentes de contratación, experiencia general y específica presentada.  

Se deberá escoger una de las opciones de acuerdo con el tipo de oferente,  

1. Para oferentes que presentan su propuesta de manera individual: 

La propuesta se presenta como oferente de manera Individual, con la descripción siguiente: 

Nombre jurídico del oferente: (indicar el nombre jurídico) 

País donde se encuentra legalmente constituido el oferente: (País donde se encuentra legalmente 
constituido el oferente) 

 

2. Para oferentes que presentan su propuesta en consorcio: 

La propuesta se presenta como oferente en consorcio, con la descripción siguiente: 

Nombre Jurídico de cada miembro del consorcio País donde se encuentra legalmente constituido 
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Oficina de Integridad y Cumplimiento 

DECLARACIÓN JURADA PARA CORPORACIONES O EMPRESAS 

PROVEEDORAS DE BIENES Y/O SERVICIOS U OFERENTES 
 

FORMULARIO PREC-7 

1. Tipo de Operación del BCIE con la Corporación o Empresa Descripción 

1.1 Operación que mantiene o mantendrá con el BCIE:  

2. Datos de la Contraparte  

2.1 Nombre Comercial (o siglas)  

2.2 Razón Social de la Entidad  

2.3 Número de Identificación Tributaria u otro que aplique  

2.4 Tipo de Identificación  

2.5 Fecha de constitución de la Contraparte  

2.6 País de Inscripción de la Entidad  

2.7 Domicilio Legal (Dirección)  

2.8 Principales Países donde Opera  

2.9 Ciudad  

2.10 Correo Electrónico de la Entidad  

2.11 Número de Teléfono  

2.12 Sitio Web de la Empresa  

2.13 Nombre y Teléfono de la Persona de Contacto  

2.14 Descripción de la Actividad de la Empresa  

2.15 ¿La entidad cotiza en una bolsa de valores? En caso afirmativo, favor indicar el 
nombre de la bolsa. 

 

Para las siguientes secciones, favor indique en el espacio provisto si su respuesta a la interrogante es: SI, NO o N/A. En el caso que no aplique y 
cuando sea requerido, favor colocar la respectiva justificación. 

3. Cuestionario de Control sobre la Entidad, Socios, Accionistas, Administradores y/o 
Empleados 

Respuesta Justificación 

3.1 ¿La actividad que realiza la empresa es regulada o supervisada por alguna autoridad 
pública? 
En caso de ser afirmativo, indique el nombre del ente supervisor. 

  

3.2 ¿Las acciones son al portador?   

3.3 ¿La sociedad, alguno de los socios, directivos, administradores o empleados ha tenido 
procesos por delitos vinculados al lavado de activos, financiamiento del terrorismo u otras 
actividades ilícitas? En caso de ser afirmativo, especifique en el espacio de justificación. 

  

3.4 ¿Se han realizado investigaciones por irregularidades por parte del estado u 
organismos internacionales contra la sociedad, alguno de los socios, directivos, 
administradores o empleados? 
En caso de ser afirmativo, especifique en el espacio de justificación. 

  

3.5 ¿Desconoce o no realiza la sociedad alguna verificación sobre antecedentes penales de 
sus 
socios, directivos, administradores y empleados? En caso de ser afirmativo, 
especifique en el espacio de justificación. 

  

3.6 ¿Tiene alguno de los directivos de la entidad algún vínculo con personal del BCIE que 
pudiese generar conflicto de intereses y/o relación de consanguinidad o afinidad? En caso 
de ser afirmativo, 
especifique en el espacio de justificación. 

  

3.7 ¿Son frecuentes los cambios en la conformación accionaria o societaria de la empresa 
durante 
el período de un año? En caso de ser afirmativo, especifique en el espacio de justificación. 

  

3.8 ¿La empresa carece de registros sobre los cambios en la propiedad del capital? En caso 
de ser 
afirmativo, especifique en el espacio de justificación. 

  

4. Cuestionario de Control sobre la Actividad   

4.1 ¿Es práctica de la empresa prepagar sus préstamos? En caso de ser afirmativo, 
especifique los 
motivos en el espacio de justificación. 

  

4.2 ¿Se realizan inversiones inmobiliarias o financieras no relacionadas con el negocio? En 
caso de 
ser afirmativo, especifique en el espacio de justificación. 

  

5. Cuestionario de Control sobre Procedencia de los Fondos   

5.1 ¿Se han recibido fondos de terceros para custodia? En caso de ser afirmativo, 
especifique en el espacio de justificación. 

  

5.2 ¿Se han realizado pagos por cuenta de terceros? En caso de ser afirmativo, 
especifique en el espacio de justificación. 
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En las secciones 6 y 7 se incluyen los cuadros de Composición Societaria e Información sobre Directores, Administradores y/o Ejecutivos, las cuales forman 

parte integral de la presente Declaración Jurada. 

 

 

Yo (nombres y apellidos completos) _____________________________________________________________, de número de identidad 

_______________________________________, en mi carácter de representante o apoderado legal debidamente acreditado, de la 

entidad__________________________________________________________________, declaro bajo juramento que la información arriba presentada es verdadera, que he 

comprendido los alcances de esta declaración con relación al tema de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, por lo cual afirmo que las respuestas y los comentarios 

en ella son completos y exactos. Asimismo, autorizo al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para que realice las verificaciones que considere necesarias 

para corroborar lo arriba mencionado con cualquier Sistema de Buró de Crédito, Central de Riesgo o base de datos que el BCIE disponga para tales fines, así como también 

con cualquier autoridad competente que considere pertinente. Igualmente, declaro conocer la procedencia de los fondos utilizados por mi representada y manifiesto que los 

mismos no provienen de ninguna actividad ilícita. Finalmente, y de ser el caso, declaro que los fondos suministrados para la operación con el BCIE serán administrados 

conforme a mejores prácticas, transparencia e integridad y en ningún momento serán utilizados para actividades ilícitas 

 

    

    
Firma: 

 

Lugar (Ciudad, País): 

 

    

    
Fecha: 

   

     

 

 

Para Uso Exclusivo del BCIE: 

Firma del Responsable Primario: 

 

 
Nombres/Apellidos del Responsable Primario: 

Fecha de Revisión: 

Hallazgos o Comentarios Adicionales: 
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6. Composición Societaria 

Especificar los principales accionistas (socios) de la entidad que tienen participación directa o indirecta en el control del 10% o más del capital social (patrimonio). El BCIE podrá solicitar un porcentaje inferior. En caso que los accionistas 

(socios) sean personas jurídicas, favor presentar el detalle de las personas físicas (naturales) que tienen el control del 10% o más del capital social (patrimonio) de la entidad (1). En caso que el espacio asignado para la composición accionaria 

no sea suficiente puede presentar hojas adicionales.  

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 

Tipo 

(2) 

Primer  

Nombre 

Segundo 

Nombre 

Primer Apellido/ 

Nombre Completo 

de la Entidad 

(Razón Social)  

 

Segundo 

Apellido 

Número de 

Identificación 
(3) 

Tipo de 

Identificación 

(3) 

País de 

Residencia 

País de 

Nacimiento 

o 

constitución 

Fecha de 

Nacimiento o 

constitución 

Participación 

Directa 

(marque con 

una X) 

Participación 

Indirecta 

(marque con 

una X) 

Codificación 
(4) 

% Total de 

Participación 

  

 

  

    

              

                            

                            

                            

                            

                            

(1) En caso que la contraparte sea una asociación u organización sin fines de lucro o similar, los nombres de las principales fuentes del patrimonio, aportaciones y donaciones de los socios deberán detallarse en la 

Sección No.8. 

(2) Indicar si corresponde a una persona natural o jurídica, marcando con una “N” o “J”. 

(3) Para una persona física (natural), se requiere indique en este espacio el número de identidad o cédula personal; en caso de no contar con ella, indicar el número de pasaporte o identificación tributaria. Para una 

persona jurídica, indicar el número de registro único (RUC), identificación tributaria u otro que aplique 

 

(4) Para cada accionista directo, asignar un número (Ejemplo: 1, 2,3, etc.). Para cada accionista indirecto, asignar un sub-número de acuerdo con la codificación del accionista directo que corresponda (Ejemplo: Para 

los accionistas del accionista directo 1, asignar 1.1, 1.2, 1.3 etc.). Podrá presentar certificación o diagrama de estructura accionaria.  
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FORMULARIO TEC-1 
 

Experiencia General 
 

Describir la información detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o 
como integrante de un consorcio.  

 
Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo) Fecha: (indicar día, mes y año)           
Nombre legal del miembro del consorcio: (indicar nombre completo)  

 
(Identificar los contratos que demuestran continuidad de operación) 
 

Experiencia General 

Nombre de la consultoría (indicar nombre completo) 

Contratante:  
Dirección: 
Teléfono 
Correo Electrónico 

Sitio donde se realizó la consultoría: (País / ciudad) 

Monto (Euros, US$): 

Plazo de ejecución:       Desde (mes / año):                                Hasta (mes /año): 

Breve descripción del alcance de la consultoría y funciones específicas del oferente: (describir el 
objeto del contrato en forma breve) 

Si el contrato se realizó en consorcio, suministrar el valor del contrato que le correspondió al 
licitante que presenta la experiencia 

Si el contrato se realizó en consorcio, suministrar el nombre de las otras firmas que formaron 
parte del consorcio. 

 

** La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias 
presentadas y debe estar respaldada por la copia de comprobantes de la finalización de la 
consultoría a entera satisfacción, el cual fue emitido por el contratante. 
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FORMULARIO TEC-2                           
 

Experiencia Específica  
 

Describir la información detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o 
como integrante de un consorcio.  
 

Experiencia Específica  

Nombre de la consultoría (indicar nombre completo) 

Contratante:  
Dirección: 
Teléfono 
Correo Electrónico 

Sitio donde se realizó la consultoría: (País / ciudad) 

Monto (Euros, US$): 

Plazo de ejecución:       Desde (mes / año):                                Hasta (mes /año): 

Breve descripción del alcance de la consultoría y funciones específicas del oferente: (describir el 
objeto del contrato en forma breve) 

Si el contrato se realizó en consorcio, suministrar el valor del contrato que le correspondió al 
licitante que presenta la experiencia específica 

Si el contrato se realizó en consorcio, suministrar el nombre de las otras firmas que formaron 
parte del consorcio. 

 

La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias 
presentadas y debe estar respaldada por la copia de comprobantes de la finalización de la 
consultoría a entera satisfacción, el cual fue emitido por el contratante. 

 
Oferente:  (indicar nombre completo del oferente) 
Nombre:  (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta) 
Cargo:   (del firmante) 
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FORMULARIO TEC-3 
 
 

Profesionales Propuestos y Asignación de Funciones 
 

 
Información requerida sobre el personal propuesto 
 
 

No Nombre Profesión Cargo a desempeñar 
% de Dedicación al 

proyecto 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Oferente:  (indicar nombre completo del oferente) 
 
Nombre:  (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta) 
 
Cargo:  (del firmante) 
 
Firma:  (firma del oferente) 
 
Fecha:  (día, mes y año en que se firma la oferta) 
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FORMULARIO TEC-4 
Hoja de vida del Personal Profesional Clave Propuesto 

 

1. Cargo propuesto: (solamente un candidato deberá ser nominado para cada posición): 

2. Nombre del oferente: (inserte el nombre del oferente que propone al candidato): 

3. Nombre del profesional propuesto: (inserte el nombre completo): 

4. Fecha de nacimiento:  Nacionalidad: 

5. Educación: (Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del individuo, 
dando los nombres de las instituciones, grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo.)   

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece: 

7. Otras especialidades (Indicar otros estudios significativos después de haber obtenido los grados 
indicados en el número 5 – Dónde obtuvo la educación): 

8. Países donde tiene experiencia de trabajo: (Enumere los países donde el individuo ha trabajado en 
los últimos diez años): 

9. Idiomas (Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre, en hablarlo, 
leerlo y escribirlo): 

10. Historia Laboral  

(Empezando con la experiencia más reciente, enumere en cronológico los cargos y/o consultorías 
que ha desempeñado) 

Desde (Año y mes): ____________ Hasta (Año y mes) ____________ 

Contratante: ____________________________ 

Funciones desempeñadas / actividades realizadas: ______________________________  

 

 

Certificación: 

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe 

correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia.  

________________________________________________ Fecha: _________________ 
(Firma del profesional propuesto)                                        Día / Mes / Año 
 

Nombre completo del oferente: __________________________ 
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FORMULARIO TEC- 5 
 

Metodología, Plan de Actividades  

La metodología y el plan de trabajo son componentes claves de la propuesta técnica. Se le sugiere 
que presente su propuesta técnica (50 páginas incluyendo gráficos y diagramas) dividida en las 
tres partes siguientes: 

a. Enfoque técnico y metodología 
b. Plan de trabajo y cronograma 
c. Organización técnica - administrativa 

 

a.  Enfoque técnico y metodología. Se deberá explicar entre otros: 

• Comprensión de los objetivos del trabajo. 

• Problemas que se están tratando y su importancia, enfoque técnico que se adoptará para 
tratarlos.  

• Enfoque de los servicios, lógica de las actividades propuestas.  

• Métodos y técnicas a emplear para obtener el producto esperado. resaltando la 
consistencia con el enfoque y plan de trabajo propuesto. 

• Responsables de las actividades por parte del consultor y requerimientos del 
Prestatario/Beneficiario 

• Detalle productos a entregar en cada fase. 
 

b. Plan de Trabajo y Cronograma. Se deberá proponer las actividades principales del trabajo, 
su contenido y duración, fases y relaciones entre sí, etapas (incluyendo las aprobaciones 
provisionales del Prestatario/Beneficiario), y las fechas de entrega de los informes. El plan 
de trabajo propuesto deberá ser consistente con el enfoque técnico y la metodología, 
demostrando una compresión de los TDR y habilidad para traducirlos en un plan de trabajo 
factible. Aquí se deberá incluir una lista de los documentos finales, incluyendo informes, 
dibujos y tablas que deberán ser presentadas como producto final. El plan de trabajo deberá 
ser consistente con el programa de trabajo en el formulario TEC-6. 

 

La información aquí descrita deberá estar directamente relacionada con la información 
proporcionada en el formulario TEC-3  
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FORMULARIO TEC- 6 
Cronograma de Ejecución de la Consultoría 

 
Deberá mostrarse las actividades principales a realizar para el desarrollo de la consultoría, el 
orden cronológico de las mismas y los tiempos propuestos para cada una de ellas 

 

N° Actividad 
Meses 

1
1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n 

1               

2               

3               

4               

5               

               

               

N               

 
1. Indique todas las actividades principales del trabajo, incluyendo entrega de informes (por 

ejemplo, inicial, provisional, informes finales), y otras etapas tales como aprobaciones 
requeridas.  

2. Para tareas en varias fases, indique separadamente las actividades, entrega de informes 
y etapas para cada fase.   

3. La duración de las actividades deberá ser indicadas en un gráfico de barras. 

Oferente:  (indicar nombre completo del oferente) 

Nombre:  (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta) 

Cargo:   (del firmante) 

Firma:   firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 

Fecha:   (día, mes y año en que se firma la propuesta)
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FORMULARIO TEC-7 

Subcontratistas Previstos 

 

En caso de subcontrataciones, el oferente deberá llenar el siguiente formulario y anexar para 

cada subcontratista la información siguiente: 

Nombre del 

 Subcontratista 

Secciones a 
Subcontratar 

Dirección, física telefónica 
y electrónica del 
subcontratista 

Porcentaje a 
subcontratar 

    

    

    

 

Subcontratista 

Nombre:  (indicar el nombre completo del representante del subcontratista) 

Firma:  (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 

 

Oferente:  

Nombre:  (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta) 

Cargo:   (del firmante)  

Firma:   (firma de la persona que firma la propuesta) 

Fecha:   (día, mes y año en que se firma la propuesta) 
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FORMULARIO ECO-1    
 

Presentación de la Oferta Económica 
 
 
Fecha: ______de _____________del _________           
                                             
Señores (nombre del organismo ejecutor y/o Prestatario/Beneficiario) 
Nombre del proyecto y número de concurso 
 
De conformidad con la documentación recibida para presentar la oferta para el Proyecto de 
(indicar el nombre del concurso), nosotros (compañía/consorcio) _______________________ 
______________________  ofrecemos llevar a cabo la ejecución de la consultoría mediante un 
contrato tipo (indicar la modalidad de contrato),  por una suma cerrada total de: 

a. Colector:  US$_______________ (Escribir el monto en números y letras) US$. 
b. Planta de tratamiento: Euros_____________ (Escribir el monto en números y letras) Euros 

 
Nuestra oferta permanecerá vigente por (indicar el número de días) días calendario a partir de la 
fecha de presentación de la propuesta. 
 
En caso ser elegido como consultor para el desarrollo de la consultoría (nombre del proceso de 
concurso), nos comprometemos a desarrollar el Cronograma de Ejecución propuesto y cumplir 
con todos los alcances solicitados en las cláusulas del contrato, de acuerdo a los requerimientos 
técnicos establecidos en los Términos de Referencia. 
 
Será nuestro compromiso presentar las garantías que se establecen en el Documento Base del 
Concurso en el plazo y términos requeridos. 
 
Entendemos y aceptamos que el Prestatario/Beneficiario no está obligado a aceptar la oferta más 
baja o cualquier oferta que puedan recibir. 
 
Atentamente, 
 
Oferente:  (indicar nombre completo del oferente) 
 
Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta) 
 
Cargo:   (del firmante) 
 
Firma:  (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 
 
Fecha:   (día, mes y año en que se firma la propuesta) 
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FORMULARIO ECO- 2 
 

Oferta económica en detalle 
 

 

 Descripción 
Colector 

Montos en US$ 

Planta de 
Tratamiento 

Montos en Euros 

A Consultores o expertos franceses, residentes 
franceses o empleados de firmas francesas por al 
menos los últimos tres meses previa a la recepción 
de las propuestas 

  

 Honorarios   

 Gastos de viajes   

 Sub Total   

B Otros consultores o expertos    

 Honorarios   

 Gastos de viajes   

 Sub Total   

C Otros Gastos   

 Colocar el detalle   

 …   

 …   

 Sub Total   

D Imprevistos   

E Administración   

F Utilidad   

Total US$ Euros 
 

El monto de otros consultores o expertos (Sub total B) para la planta de tratamiento no deberá 

exceder el 30% del monto total de consultores o expertos franceses (sub total A) 
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FORMULARIO ECO-3 
 

Oferta económica por componente 
 

 Descripción 
Colector 

Montos en US$ 
Planta de Tratamiento 

Montos en Euros 

A Producto 1   

B Producto 2   

C Producto 3   

D Producto 4   

E Producto 5   

Total US$ Euros 
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A.  Antecedentes 

El Alcantarillado de Tegucigalpa ha sido sujeto de estudio desde 1981, año en que el consorcio LAHMEYER –
CONASH formulo para SANAA el Plan Maestro de alcantarillado Sanitario; Plan Maestro que fue actualizado 
por TAHAL CONSULTING ENGINEERS- TECNISA 1992, y que incluyo la formulación de una primera etapa de 
obras. Esta planificación consistió en el dimensionamiento de una red de sub-colectores que son 
interceptados por un colector general (Colector rio Choluteca) el cual termina en una planta de tratamiento 
de lodos activados en el sitio 1 cercano a la ciudad. Como alternativa se propuso una planta de lagunas de 
oxidación ubicadas a 7 (siete) km. Al norte del sitio # 1. El horizonte de diseño era el año 2015 con una 
población de 1.5 millones de personas con una capacidad máxima de 1.6 m3/s. 

El Plan Maestro de TAHAL CONSULTING ha orientado la construcción en el año 2000 de algunos 
subcolectores y actualmente está desactualizado, tanto por su desfase en el tiempo como por la construcción 
entre los años 2003 y 2009 de los subcolectores de tres subcuencas de agua salada, San José de sabacuante 
al sur de la ciudad y la construcción de un complejo de Depuración en el sitio denominado San José de la 
vega, con una capacidad de tratar mediante reactores anaeróbicos y lodos activados las agua residuales de 
una población de 350,000 habitantes equivalentes y con posibilidad de ampliar su capacidad al doble. Esta 
planta se construyó en un terreno adquirido por el SANAA en 1984 por recomendación de LAHMEYER para 
reducir el área de servicio del colector rio Choluteca.  

  En la actualidad la ciudad ha alcanzado una población de 1.3 millones de habitantes con la expectativa de 
alcanzar al año 2038 año límite del plan de Nación alrededor de los 2 millones de habitantes y tiene la 
posibilidad de obtener recursos para construir obras de saneamiento del rio Choluteca, lo que demanda una 
actualización del plan maestro de alcantarillado, respetando los criterios general adoptados por TAHAL, 
incluyendo los sitios seleccionados para construcción de las planta depuradoras. En esta actualización del 
plan maestro de alcantarillado; se deberá incorporar en la planificación la identificación de sitios adicionales 
para construcción de plantas de tratamiento que permitan mantener al colector del rio Choluteca libre de 
contribuciones de áreas aledañas al casco urbano actual, que se están desarrollando fuera de los limites 
políticos del distrito central y que drenan al rio Choluteca o sus afluentes.  

Con base en la actualización de plan maestro se requiere contar con el diseño final del colector del rio 
Choluteca a partir de la confluencia del rio Grande o Choluteca y el rio San José de Sabacuante. Cuyas 
aportaciones son tratadas en el plantel San José de la Vega, hasta el sitio #1 identificado por TAHAL para la 
planta de tratamiento, así como el diseño final de la planta de tratamiento basándose en una combinación 
de procesos anaeróbicos-aeróbicos, que cumplan con la normativa vigente para el tratamiento de aguas 
residuales domésticas. 

El financiamiento para los estudios y diseños serán proporcionados por el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) 

B. Objetivos de la consultoría 

Objetivo general 

Contar con el Diseño Final del Colector Río Choluteca y su Planta Depuradora, enmarcado en una 

actualización del plan maestro de alcantarillado sanitario con horizonte de diseño al año 2038.  

Objetivos específicos 

a. Actualización del Plan maestro de alcantarillado sanitario elaborado por TAHAL CONSULTING 

b. ENGINEERS LTD, de 1992 respecto a la identificación de sitios aguas arriba de la mancha urbana de 

Tegucigalpa, donde puedan construirse plantas de tratamiento que permitan mantener al colector del 
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rio Choluteca libre de contribuciones de áreas aledañas al casco urbano actual, que se están 

desarrollando fuera de los limites políticos del distrito central y que drenan al rio Choluteca o sus 

afluentes. A fin de que se puedan adquirir los terrenos en condiciones favorables y factibles. 

c. Diseño final del colector del rio Choluteca de la confluencia del rio grande y rio San José de sabacuante 

hasta el sitio de tratamiento # 1 incluyendo memoria de cálculo, especificaciones de construcción, planos 

detallados, documentos contractuales separando en dos paquetes de licitación: Colector y Planta de 

tratamiento de aguas residuales, Cuya construcción deberá ser planificada por etapas.  

d. Localización y caracterización de las descargas de origen industrial y comercial a fin de un plan de 

control de vertidos que puedan tener efectos perjudiciales en la red de colección y el tratamiento 

biológico. 

C. Alcances de los trabajos de consultoría 

1. Diseño final del colector principal rio Choluteca y su planta depuradora. 

1.1. Descripción del proyecto 

El proyecto consiste en la elaboración del Diseño Final del nuevo colector principal, emisario y planta 
depuradora de aguas residuales ubicado en las márgenes del río Choluteca, en un tramo de aproximadamente 
8.8 Km. que inicia en la confluencia del río San José con el río Choluteca, hasta la Planta Depuradora de Aguas 
Residuales, que se localiza afuera de la ciudad, en las inmediaciones de Barrio Miramesí.   

El Diseño Final de la planta depuradora, deberá estar constituida por un tratamiento primario de tipo 
anaeróbico, con el propósito de reducir los costos de operación que será complementado por un tratamiento 
secundario de tipo aeróbico, seguido por el proceso de desinfección, su construcción deberá programarse por 
etapas, cuyas capacidades deberán corresponder a los caudales de los colectores incorporados según lo 

planificado.  

Fig. 1 la línea roja marca la ruta del colector del rio Choluteca, desde la confluencia del rio San José de 

Sabacuante y el rio Choluteca (sur de la ciudad) hasta la zona de Miramesi (norte de la ciudad) 
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1.2. Estudios a Realizar 

a. Análisis de alternativas para la ruta del colector, ya que no se requiere seguir la ruta del rio y 
seleccionar las obras que serán objetos del diseño final. 

b. Trabajos de campo (topografía, geología, análisis de suelos, muestreos y aforos), hidrología, pruebas 
de laboratorio, el análisis del agua residual, su caracterización y determinación de los parámetros 
de diseño, así como los estudios necesarios para la planificación del diseño del Colector, emisario y 
la ingeniería básica necesaria, para determinar las alternativas técnicas y económicamente más 
viables para el tratamiento secundario, así como la modulación más conveniente de la planta de 
tratamiento en el sitio #1 identificado por TAHAL 

c. Diseño final del Colector Principal y emisario ubicado en las márgenes del río Choluteca, en un tramo 
de aproximadamente 8.8 Km. el cual deberá incluir: memoria de diseño del colector, planos, 
presupuesto de construcción, programa de obras, especificaciones técnicas y de construcción. 

d. Diseño final de la planta depuradora, que deberá incluir entre otros: memoria de diseño de la planta, 
planos, presupuesto de construcción, especificaciones técnicas y de construcción. 

e. Estudio de impacto ambiental, siguiendo los lineamientos de la Secretaria de Recursos Naturales, 
Ambiente y Minas. 

f. Identificación de los pasos de servidumbre, terrenos a adquirir, definir el listado y monto de 
indemnización a personas u organizaciones afectadas  

1.3. Justificación del Proyecto 

La capital de Honduras actualmente tiene una población de aproximadamente 1,300,000 hab. está ubicada 
en la cuenca alta del río Choluteca y conformada por dos ciudades gemelas Tegucigalpa y Comayagüela, 
separadas por dicho rio. Tiene aproximadamente un 70% de cobertura de alcantarillado sanitario y su sistema 
de recolección primario, fue construido con tubería de concreto hace más de 50 años, que se instaló en las 
márgenes de los cursos de agua, para que funcionara completamente a gravedad.  El colector principal se 
ubica a lo largo del río Choluteca, que es el más caudaloso y escurre de Sur a Norte, pasando por el centro de 
la ciudad, hasta descargar sin tratamiento en las afueras de la ciudad.   

El sistema primario es de tipo separado y está formado por 10 colectores y un colector principal instalado en 
el río Choluteca que ya rebasó su vida útil, no tiene capacidad hidráulica y posee muchas roturas causados 
por los frecuentes fenómenos naturales. En vista de lo anterior es urgente una nueva obra para eliminar los 
innumerables derrames de aguas residuales en el río, que lo convierten en una cloaca abierta, con un alto 
grado de contaminación que limita su uso (pesca, baño, lavado de ropa, riego, etc.), dañan el ambiente y 
representan un peligro para la población. 

1.4. Ubicación del Proyecto 

El proyecto se localiza en el Municipio del Distrito Central, en el departamento de Francisco Morazán, El 
colector inicia al sur de la ciudad en la confluencia del río San José con el río Grande, y recorre paralelo al 
río Choluteca una distancia de aproximadamente 8.8 km, hasta terminar en la margen Izquierda en la 
Planta depuradora, que se ha proyectado construir en las inmediaciones de la colonia Miramesí.  

Este sitio fue preseleccionado mediante el estudio del plan maestro y cuya ubicación fue validado 
mediante visitas de    campo por los técnicos de SANAA.  
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1.5. Alcances del Diseño Final 

El diseño deberá evaluar los aspectos siguientes: 

a. Viabilidad Social: Se debe estudiar el impacto social que causará el proyecto en los barrios y colonias 
tanto dentro, como en los alrededores del área de influencia del proyecto. Esta viabilidad deberá incluir 
las medidas y acciones a adoptar para que el proyecto cuente con el visto bueno social en cada una de 
sus fases (diseño final, construcción y operación). Se deberán ejecutar las medidas correspondientes 
durante las fases de pre inversión. 

b. Viabilidad Económica: La solución definitiva deberá ser definida una vez se haya realizado una 
evaluación socioeconómica de las distintas alternativas analizadas durante el diseño.  

c. Viabilidad Ambiental: Se deberá determinar si el proyecto es ambientalmente viable de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por La Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) para la 
formulación de las medidas ambientales que se deberán tomar antes, durante y después de la 
construcción de las obras. 

d. Análisis de Riesgo a desastres: De acuerdo con la ruta del colector, así como la ubicación de la planta de 
tratamiento se deberán determinar los riesgos para estas obras o desastres ante posibles amenazas en 
el sitio seleccionado, como las vulnerabilidades del entorno y aquellas que podría generar la propia 
intervención del proyecto. Se deben definir las medidas de mitigación que requieren ser asumidas para 
reducir el riesgo y garantizar la seguridad, calidad y sostenibilidad de la inversión.  
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Componente Características 
Inventario y Caracterización de 
Descargas Industriales 

Ubicar y características de las descargas industriales y comerciales de mayor 
impacto en la red de colección que descargara en el colector rio Choluteca. 

Diseño Final del colector y 
emisario en el río Choluteca 

Construcción de un colector en un tramo de 8.8 km de longitud, ubicado en 
las calles contiguas o en la margen del rio.   

Diseño de la planta depuradora 
de aguas residuales 

La planta depuradora deberá diseñarse para para una población al año 2038, 
pero deberá modularse para 10 años. El tratamiento primario se efectuará 
en un reactor anaerobio UASB, el tratamiento secundario deberá ser 
analizado de acuerdo   al análisis de tres alternativas, como mínimo. 

Estudio de Sostenibilidad del 
Proyecto 

 Realizar un análisis de la capacidad económica y operativa del SANAA para 
manejar el colector y la planta de tratamiento. Indicando mediante el 
análisis respectivo, la tarifa adecuada para mantener este servicio. 
Adicionalmente se deberá elaborar un manual de operación y 
mantenimiento del colector y la planta de tratamiento 

Estudio de impacto ambiental Se deberá realizar el estudio según la categorización y los lineamientos de la 
SERNA. 

Avalúo de propiedades a ser 
afectadas por el proyecto 

Elaborar un listado de las propiedades a ser afectadas y el presupuesto para 
su indemnización o reasentamiento. 

Documentos de licitación de 
Construcción y Supervisión 

Se deben elaborar los documentos de licitación que permita la construcción 
y la Supervisión de las obras diseñadas. 

D. Términos de referencia  

El Diseño final se realizará en base a los términos de referencia que se indican a continuación, los cuales no 
serán limitativos, el consultor podrá ampliarlos en base a su experiencia en este tipo de proyectos y a sus 
características particulares.  

1. Recopilación, análisis y actualización de la información existente. 

1.1. Recopilación, evaluación y análisis de la información existente 

El Consultor recopilará en el SANAA toda la información que sea posible, relacionada principalmente con 
antecedentes de: aforos, análisis de laboratorio de calidad del agua y lodos producidos; además, establecerá 
contacto con otras dependencias que pudieran tener información o relación con el proyecto. La información 
recopilada deberá ser verificada, actualizada, analizada y evaluada en conceptos tales como: Contaminación 
del río, calidad del agua, descargas industriales, colectores, emisarios, sifones, cárcamos de alimentación de 
aguas residuales. 

Se definirá y delimitará el área del proyecto o zona de influencia física-poblacional, así como su ampliación 
a futuro y su funcionamiento; para lo cual, se incluirán los planos o croquis necesarios de cada concepto, y 
una descripción de la problemática. Además, se señalarán las interconexiones de los sub-colectores y los 
sitios actuales de descarga a los cuerpos de agua. 

1.2. Población actual y futura 

Se hará una recopilación de información para definir los principales aspectos demográficos de la zona de 
estudio. Con base al análisis del crecimiento de la población en la zona de estudio y considerando el plan de 
desarrollo urbano, se proyectará o se recopilará las proyecciones del crecimiento esperado de la población 
por quinquenios hasta el año 2038, a partir del tiempo estimado de iniciación de operación de la Planta de 
Tratamiento. 
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Para el cálculo de la población actual, se calculará la población correspondiente a cada uno de los 
subcolectores que serán interceptados por el colector principal, la sumatoria de la población por cuencas 
nos dará la población total actual, para el cálculo de la población futura se utilizarán los diversos métodos 
de análisis de poblacional, debidamente consensuado con el SANAA y utilizando las tasas de crecimiento 
establecidas por el INE en su última encuesta (2013). Se adoptará la tasa que se ajuste mejor al crecimiento 
histórico, teniendo el cuidado de que no se exceda la población de saturación en cada cuenca.  

Para fines de la determinación de los caudales a conducir por el colector rio Choluteca se requiere la 

iidentificación de sitios aguas arriba de la mancha urbana de Tegucigalpa, donde puedan construirse plantas 

de tratamiento que permitan mantener al colector del rio Choluteca libre de contribuciones de áreas aledañas 

al casco urbano actual, que se están desarrollando fuera de los limites políticos del distrito central y que 

drenan al rio Choluteca o sus afluentes. A fin de que se puedan adquirir los terrenos en condiciones favorables 

y factibles. 

1.3. Infraestructura y servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. 

Reconocimiento de la infraestructura en servicio 

Se determinará la infraestructura principal del sistema, localizando en un plano las áreas cubiertas y las 
zonas desprovistas del servicio, delimitación de las zonas potenciales de crecimiento del área urbana e 
industrial; probables etapas de ampliación o rehabilitación del servicio; y el esquema general de manejo de 
las aguas residuales en la zona, actual y futura, con la localización y descripción de los sub-colectores y 
colector principal. 

Con la información disponible se analizará la información actual del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
tanto de la oferta y la demanda en la zona de estudio, como de la infraestructura y la forma de prestación 
del servicio. Se tratará de determinar la dotación real en base a los consumos de agua facturados o medidos 
con el Ente Prestador de Servicio (EPS), ponderando los consumos de los distintos niveles socioeconómicos 
existentes y las aportaciones de aguas residuales correspondientes, ajustándolo con las condiciones de 
servicio de racionamiento permanente actual. 

La proyección de la población se relacionará con las demandas futuras de agua potable, indicando la 
distribución mensual de las demandas, asociadas a la variación climática de la región. 

1.4.  Tipo de industrias y principales contaminantes 

Se hará la identificación y descripción de las principales industrias asentadas en las cuencas, en función del 
ramo de producción, se indicará si tienen planta de tratamiento, tipo de procesos y caudal efluente; se 
describirán a su vez, las posibles características físico-químicas de las descargas y el impacto que éstas 
pueden provocar en la operación de la planta de tratamiento del proyecto o en los cuerpos receptores y en 
las tuberías. Las principales industrias identificadas se ubicarán en planos por cuenca, así como sus puntos 
de descarga en los cuerpos receptores. En los casos que se requiera se caracterizará aquellas que 
continuaran descargando en la red de colección.  

1.5.  Posibilidad de uso de los sub productos del tratamiento  

Las aguas residuales tratadas se descargarán al rio Choluteca y podrán ser utilizadas en actividades agrícolas 
para cuyo uso se propondrá la normativa correspondiente que precise áreas y tipo de cultivo y volúmenes 
de agua factibles de aprovechar entre otros aspectos. De igual manera se analizará la posibilidad de 
aprovechar los lodos digeridos en mejoramiento de suelos y el metano que se produce de la digestión 
anaerobia de los lodos. 
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De la información recopilada, analizada y actualizada, el Consultor elaborará un Informe Técnico en el que 
se indicarán las observaciones, conclusiones y recomendaciones importantes para el efecto de este 
proyecto.  

1.6.   Visitas técnicas 

El Consultor realizará por lo menos diez (10) visitas técnicas a los lugares en donde se efectuarán los trabajos 
y serán principalmente para recabar datos, realizar y verificar trabajos para el análisis de alternativas, 
presentación de avances de los trabajos al SANAA y definir estrategias o tomar decisiones.  

1.7.   Caudales de diseño, aforo y monitoreo de la calidad del agua a tratar 

1.7.1 Aforo y tomas de muestra 

a. Estaciones de aforo. 

El consultor deberá establecer las estaciones de aforo necesarias de acuerdo a las descargas existentes, En 
vista que el colector Choluteca está destruido, se deberán realizar aforos en once (11) subcolectores (Qda. 
Grande del Sur, Tiloarque, Agua Salada, El Prado, Camaguara, Qda. Grande del Norte, Guacerique, La 
Orejona, Río Chiquito, El Sapo y Cerro Grande). Con las muestras se preparará una muestra compuesta para 
el río Choluteca, en proporción a las caudales aforados. 

Partiendo de los sitios propuestos se realizarán  recorridos físicos de reconocimiento, para identificar los 
sitios más convenientes y representativos para la medición de los caudales de aguas residuales que aporta 
cada descarga; de preferencia se llevarán a cabo en puntos donde converjan los sub-colectores y el colector 
principal; de ser posible se deberá analizar y evaluar la información existente de estudios y proyectos 
efectuados con anterioridad, en lo relativo a trabajos de aforo y monitoreo, en función de lo cual se diseñará 
un programa de verificación y actualización que, en lo máximo posible, detecte las variaciones diarias en 
cuanto a flujo y calidad de las aguas residuales; por lo tanto, las mediciones que se efectúen deberán 
realizarse por cada descarga principal.  

b. Períodos de Medición 

La duración del monitoreo será de 7 (siete) días por descarga, realizándose alternadamente, o sea un día sí 
y otro no entre ellas es decir en dos semanas.  Los sitios de aforo y muestreo seleccionados, y el programa 
correspondiente, se remitirá al SANAA para su aprobación antes de proceder a realizar los trabajos. Se 
deberá realizar aforo durante la época de lluvia a fin de determinar los volúmenes de infiltración e influjo 
presentes en la red de colección existentes. 

Se realizarán aforos cada hora, durante 24 horas del día, en un período de siete (7) días alternados, esto es 
un día sí y otro no.  

La información generada se incluirá en tablas y gráficas (en función del tiempo), para posteriormente 
obtener los gastos mínimos, medios, máximos y máximos extraordinarios, así como el análisis de 
probabilidad de gasto contra las horas del día, a través de la semana, durante el período de aforo. 

c. Métodos de aforo. 

En base al tipo de descarga, se seleccionarán métodos convencionales de medición o los recomendados por 
la USA-EPA. Los aparatos de medición proporcionados por el consultor deberán estar previamente 
calibrados. Estos aparatos de medición al término del contrato pasaran a ser propiedad del SANAA 

1.7.2 Selección del Caudal de Diseño 
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De acuerdo con las dotaciones, datos de población, infiltración e influjo se determinará el caudal de diseño 

del Colector y de la planta tratamiento. 

1.7.3 Modulación de la Planta de Tratamiento 

Una vez determinado el caudal de diseño, se definirá la capacidad total de la planta y su modulación que 

responderá a un plan de incorporación de colectores. 

1.8.    Monitoreo de la calidad del agua. 

Se realizará un muestreo para la caracterización de las aguas residuales de acuerdo con los siguientes 

puntos: 

1.8.1 Estaciones de Monitoreo 

Las estaciones de monitoreo de calidad del agua coincidirán con las estaciones de aforo.  

1.8.2 Muestreo Simple y Análisis de Campo 

En forma simultánea al aforo con intervalos de seis horas, se realizarán análisis in situ.  Los parámetros a 
determinar son: Temperaturas ambiente y del agua residual, pH, conductividad, Oxígeno Disuelto, Sólidos 
Disueltos Totales, color, olor y apariencia. Los resultados obtenidos, tanto del aforo como del análisis en 
campo, se anotarán en registros previamente elaborados por el Consultor y Comprobados por el SANAA. Se 
deberá evitar tomar muestras en épocas de lluvia, ya que las condiciones de calidad se verían alteradas por 
la mezcla y dilución con aguas pluviales 

1.8.3 Muestreo Compuestos 

a. Periodo de Muestreo 

Con el volumen de las muestras simples colectadas cada hora, previamente preservadas y almacenadas, se 
conformará una muestra compuesta de 24 horas, en función del gasto por descarga. 

Con la muestra compuesta de cada descarga se preparará la muestra compuesta para el río Choluteca y del 
resto de colectores y subcolectores.  Se deberá tratar de que el muestreo finalice en horas de la mañana, con 
la finalidad de tener tiempo suficiente para enviar las muestras al laboratorio para su análisis inmediato.  

En el caso de muestras para análisis de grasas y aceites y microbiológicos, se hará una sola toma por día, de 
preferencia al finalizar el muestreo o cuando se presente el mayor gasto.  

b. Preservación, Almacenamiento y Transporte de las Muestras 

La preservación, almacenamiento y transporte de las muestras se efectuará de acuerdo con los 
lineamientos que establece el Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, en su 
última edición, y en las Normas Nacionales.  

c. Caracterización de las Aguas Residuales 

Las muestras serán entregadas al laboratorio para que proceda a efectuar los análisis físicos, químicos y 
bacteriológicos correspondientes.  

Los métodos de análisis a emplear serán los contenidos en las Normas nacionales o en el Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater de la Water Enviroment Federation, en su última 
edición. 
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Los parámetros a determinar en laboratorio serán los siguientes: Temperatura, pH, Turbiedad, 
Conductividad, Sólidos Sedimentables, Sólidos Totales, Sólidos Suspendidos Totales, Sólidos Suspendidos 
Volátiles, Sólidos Disueltos Totales, Grasas y Aceites, DBO, DQO, Alcalinidad, Acidez, Dureza total, Dureza 
de calcio, Cloruros, Sulfatos, Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM), Nitrógeno en todas sus 
formas, Fosfatos totales, Coliformes Fecales y totales, Cadmio, Cobre, Cromo y Plomo. En función de los 
resultados que se obtengan durante el reconocimiento de campo y de las fuentes contaminantes, se 
determinará la necesidad de realizar otros análisis a las aguas residuales, lo que deberá ser autorizado por 
el SANAA. En la propuesta se incluirá el costo de las determinaciones analíticas por muestra. 

Los resultados obtenidos deberán vaciarse en papelería del laboratorio y acreditarse con las firmas de los 
responsables. 

d. Evaluación de Resultados de Campo y Laboratorio 

Los resultados obtenidos se anotarán en los formatos para registros de resultados de laboratorio, 
previamente elaborados por el Consultor y aprobados por el SANAA.  

Todos los resultados de aforo y muestreo deberán ser graficados con respecto al tiempo, para obtener la 
variación del gasto en forma diaria y a través del período de muestreo, de donde se realizará un análisis 
estadístico, obteniéndose los valores mínimos, medios y máximos que serán empleados en el diseño de 
las estructuras. 

2. Definir el trazo del colector y el sitio de la planta de   tratamiento 

2.1. Ruta del colector y emisario 

Se deben realizar varios recorridos por las orillas del cauce del río Choluteca para seleccionar el trazo del 
colector y del emisario, tratando en la medida de lo posible sacarlo del cauce y ubicarlo en las calles 
contiguas al río, para evitar que sea dañado por las crecidas extremas provocadas por los huracanes. En los 
tramos donde no sea posible utilizar las dos calles u orillas, ambas líneas deben ser conectadas mediante 
sifones o cruces de río. Una vez definida la ruta se debe evaluar si en algunas calles o tramo es preferible en 
vez de construir zanjas a cielo abierto instalar la tubería usando el sistema de túnel.  

El sistema de colección primario debe considerar la construcción de plantas de tratamiento dentro del casco 
urbano, en zonas que así lo permita con el propósito de disminuir el caudal que se traslada hasta la planta 
principal ubicada en el sector norte de la ciudad  

2.2. Sitio del sistema de tratamiento 

El Consultor deberá de analizar el sitio disponible para la ubicación de la planta de tratamiento partiendo del 

propuesto por el TAHAL CONSULTING ENGINEERS, Y en el caso que encuentre inconveniente insuperables 

tomando en cuenta: la tenencia del predio, las características físicas del terreno, la geología, disponibilidad 

de área para ampliaciones, carga de bombeo, vulnerabilidad ante inundaciones o deslizamientos, distancia 

con las urbanizaciones, necesidades de construir un emisario para las aguas  tratadas y las posibilidades de 

reúso, entre otros aspectos deberá proponer un sitio diferente. 

 

Adicionalmente tendrá que realizar el análisis descrito en el párrafo anterior para los sitios probables para 
la construcción de plantas de tratamiento para los sub colectores dentro del casco urbano que permitan la 
carga hidráulica en el colector rio Choluteca. 
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3. Estudios de topografía  

3.1. Delimitación del terreno 

Una vez definido el alineamiento del colector y seleccionado el sitio de ubicación de la Planta de 
tratamiento, Aprobada por SANAA. deberá realizar un estudio topográfico de la ruta del colector y el sitio 
seleccionado para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, definiendo información 
como el área requerida, tipo de terreno, valor de adquisición, tipo de suelo, localización del nivel freático, 
permisos de servidumbres a solicitar o áreas de terreno a adquirir, entre otros. 

Con respecto al sitio de la planta; en un plano se deberá señalar la delimitación del terreno disponible 
para la construcción del sistema, especificando las colindancias, la superficie total asignada al proyecto y 
los vientos dominantes en el sitio seleccionado.  

3.2. Estudios topográficos 

a. Consideraciones generales 

Los levantamientos topográficos se realizarán de acuerdo con procedimientos estandarizados conocidos. 
Aunque se haga el levantamiento con estación total se llevará el registro de los levantamientos en libretas 
de campo, específicas para cada clase de trabajo, cuyas hojas deberán foliarse.  En las páginas del lado 
derecho se harán los croquis y dibujos alusivos al levantamiento y en las del lado izquierdo se harán los 
asientos de los levantamientos.  Las anotaciones equivocadas no deberán borrarse, sino que deben 
tacharse de modo que sigan siendo legibles y anotarse a un lado la anotación correcta.  Las anotaciones 
deberán hacerse con lápiz de mina relativamente dura (2h o mediano, por ejemplo) para evitar el 
manchado de las hojas causado por minas muy blandas y deberá evitarse el uso del bolígrafo ya que la 
tinta se corre si alguna vez la libreta se llega a mojar.  Deberán establecerse un control horizontal y otro 
vertical de los levantamientos que se hagan. 

Para el control vertical deberá acordarse con SANAA, el uso de algún banco de nivel previamente 

establecido, cuya localización se asentará en un croquis en la libreta de campo correspondiente.  Si es 

necesario determinar la cota de un banco de nivel adicional, la nueva cota se determinará sumando 

algebraicamente el desnivel encontrado por nivelación diferencial en ambos sentidos (en la ida y en el 

regreso) entre ambos bancos.  

 

Para el control horizontal los levantamientos deberán referirse al sistema de coordenadas establecido 
instituto geográfico nacional (IGN). Se admitirá una tolerancia de 10" (segundos) entre azimutes 
calculados y su promedio. 

Se detallarán todas las redes existentes de agua, alcantarillado, eléctricas, telefónicas y canalizaciones, en 
el campo y confrontar la información proporcionada por las Empresas de servicios. 

Al finalizar los trabajos de campo y gabinete se hará entrega de la información siguiente: 

• Planos originales. 

• Todos los planos topográficos serán dibujados en AUTOCAD y serán entregados con extensión DWG al 
SANAA. 

• Base de datos de los puntos en caso de realizar el levantamiento con Estación Total. 

• Libreta de campo. 
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• Plantillas de cálculo. 

• Original de memoria descriptiva de los trabajos. 

Los trabajos de campo se revisarán en gabinete, realizándose los cálculos de coordenadas, orientaciones 
astronómicas, nivelaciones y otros, dibujándose posteriormente los planos respectivos, según los 
tamaños y sellos tipo de SANAA.    

b. Topografía de línea de colector y efluente de la planta (colector-emisor) 

Se levantará la topografía por el trazo previamente seleccionado, efectuándose los trabajos con base en 
poligonales abiertas por el método de deflexiones. Los levantamientos serán con estación total, la 
orientación será magnética. Es importante colocar trompos a cada 50 m para apoyar la nivelación y 
referenciar los P.I., para controlar el trazo, y poder relocalizarlo. Este referenciación equivale a ubicar 
sobre el terreno puntos alineados en dos direcciones, cuya intersección precise la localización del P.I. Estos 
puntos se colocarán sobre monumentos inamovibles y se elaborarán croquis de su ubicación. En terrenos 

planos (s  4%) y pendiente uniforme, se identificarán para su posterior nivelación, puntos a cada 500 m 
y todos los P.I. 

Estos levantamientos se registrarán en una libreta de campo, para el cálculo de las coordenadas. 

Las tolerancias aceptadas para este tipo de levantamientos son las siguientes: 

LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES 

Cierre angular Ta n= 10"  

Donde: 
Ta está en segundos. 
n = número de vértices. 

Cierre lineal T1 = 0.0001 L 
Donde: 
T1 está en metros. 
L es la longitud de la poligonal, en metros 

c. Levantamiento de cruces 

Localizados los cruces, se levantará la topografía por medio de secciones transversales y radiaciones. 

d. Nivelación 

Sobre el eje del trazo definitivo se determinarán las cotas de los P.I. previamente establecidos, los trompos 
y en los cambios de pendiente. Las cotas se obtendrán a partir de un banco de nivel conocido, La tolerancia 
máxima de la nivelación, será: 

T K=0 01.  

 dónde: T = tolerancia en m 

  K = desarrollo de la nivelación en Km 

Con la base de datos de la libreta se calcularán las coordenadas (x, y, z) para construir la planta y el perfil, 
y se dibujarán los planos que servirán como base para la elaboración del proyecto ejecutivo. 

e. Levantamiento Topográfico. 
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Los levantamientos topográficos que se requieren para proyectar los arreglos de conjuntos y planos de 
detalle de las diversas estructuras que integran una planta de tratamiento deberán realizarse, con 
estación Total. 

El levantamiento consistirá en una poligonal cerrada que comprenda el sitio seleccionado y que será 
estacada y nivelada a cada 20 m.  A partir de los puntos de la poligonal de apoyo se trazarán y nivelarán 
ejes auxiliares para formar una cuadrícula que permita realizar la configuración del predio con curvas de 
Nivel a cada 50 cm, se deberá complementar este levantamiento con el uso actual del suelo, tenencia de 
la tierra y catastro del sitio considerado para ubicar la obra. 

Se deberán colocar mojones de las siguientes características mojones prefabricadas piramidales de 40 cm 
de altura, y deberá apisonarse con suelo mejorado en proporción a suelo-cemento 4:1; en lugares de 
pavimento de asfalto se usaran clavos de hasta 4” (cuatro) pulgadas; en lugares de pavimento de concreto 
o adoquín se usarán clavos para concreto de 1½”; y, en todos los casos se deberá aplicar pintura de 
esmalte rojo o similar y se referenciarán con respecto a las esquinas de las calles o postes, colocando 
clavos sobre estos para indicar los puntos de apoyo y posteriormente hacer las mediciones que deberán 
señalarse en croquis tamaño carta (t/c) en los vértices de la poligonal envolvente.   

f. Elaboración de planos 

Los planos se dibujarán dé acuerdo con las especificaciones establecidas por el SANAA, la planta a escala 
1:500 a 1: 1,000 y el perfil con escalas horizontal 1:500 a 1: 1,000 y vertical 1:100 a 1:500, incluyendo 
cuadro de construcción, orientación, escala, croquis de localización, sello oficial del SANAA, contrasello 
de la empresa, número de contrato, fecha y firma de los responsables por la empresa. 

4. Geotecnia 

4.1. Consideraciones generales.    

Los principales objetivos de los estudios de geotecnia a nivel de proyecto ejecutivo son los siguientes: 

a. Conocer la estratigrafía y Propiedades mecánicas e hidráulicas del subsuelo en las zonas donde se va a 
ubicar el colector, El Sistema de Tratamiento y sus estructuras complementarias, de manera de definir y 
diseñar los elementos que constituyen el sistema y dar recomendaciones generales para su construcción. 

4.2. Geotecnia en la ruta del colector, sitio de la planta de tratamiento y estructuras 
complementarios 

El Consultor deberá estudiar toda la información disponible con objeto de que interprete, seleccione, 
complemente y amplíe los datos que definan la compatibilidad adecuada entre la conducción, estructuras 
especiales y las características geotécnicas de los sitios involucrados.  

Esta información deberá ser presentada al SANAA para su aprobación indicando las modificaciones 
Pertinentes según sea el caso; la información deberá incluir la sismicidad de la región del proyecto. 

El Consultor realizará un cronograma de visitas técnicas necesarias al lugar, en compañía de personal del 
SANAA.  

4.2.1. Excavación de pozos a cielo abierto (PCA)  

El Consultor seleccionará dentro de la ruta del colector y el sitio de ubicación de la planta de tratamiento de 
aguas residuales propuesto, la distribución más apropiada para ejecutar los pozos a cielo abierto y sondeos, 
tomando en cuenta la información recopilada. El número de PCAs será propuesto por el consultor y este 
deberá ser aprobado por el SANAA. 
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Se llevará a cabo la excavación de pozos a cielo abierto con el objeto de tomar muestras de cada uno de los 
estratos (cambios de material); dichas excavaciones deberán tener un área de 1.00 x 1.5 m y profundidades 
de hasta 4.00 m; o bien, hasta encontrar material no excavable (como roca), o el nivel de agua freática. Se 
extraerá el material producto de la excavación a cielo abierto con el fin de realizar el muestreo. 

Una vez obtenidas las muestras y efectuada la clasificación de campo correspondiente, estas excavaciones 
serán cubiertas en su totalidad con material producto de la propia excavación. 

4.2.2. Medición de resistividad 

Deberá de elaborar perfiles estratigráficos dentro de la zona considerada, se determinarán en laboratorio las 
propiedades índices de los suelos encontrados, para su posterior clasificación según el Sistema unificado de 
clasificación de suelos (S.U.C.S.) 

A cada muestra inalterada se le deberá practicar pruebas de resistencia con torcómetro y penetómetro de 
bolsillo, en ambos extremos de la muestra. Esta doble determinación de resistencia se efectuará 
inmediatamente antes de proceder a sellar cada una de estas muestras. El Consultor protegerá a los 
materiales inalterados contra la pérdida de agua, usando para ello papel de estaño y una mezcla de brea y 
parafina. El Consultor trasladará al laboratorio, tanto las muestras alteradas como las inalteradas, 
debidamente protegidas contra la pérdida de contenido natural de agua y golpes. 

4.2.3. Obtención de muestras cúbicas inalterables 

Las muestras se tomarán una vez terminada la excavación, abriéndose una ranura vertical de sección 
uniforme, de 20 cm. de ancho por 15 cm. de profundidad, recogiéndose el material representativo de los 
diferentes estratos por separado, o bien, en costales de malla cerrada para evitar pérdidas de material fino. 
Material representativo de esta muestra (+ 5 kg.) se colocará en un frasco de vidrio cerrado herméticamente 
o bien en bolsas de polietileno. 

Cada envase deberá llevar sujetas dos etiquetas de identificación una dentro y otra fuera, en las cuales se 
anotará el nombre de la obra, la fecha, el sitio y profundidad a que fue tomada la muestra. 

Paralelamente a esta toma de muestras, se efectuará la clasificación de campo del estrato, según el SUCS, por 
una persona capaz y con experiencia en estos trabajos. 

4.2.4. Muestreo, contenido de agua y preparación de muestras para estudios de corrosión  

Para determinar la agresividad potencial de los suelos desde el punto de vista de la corrosión, se tomará 
muestras alteradas en cada cambio de estrato y en cada uno de los pozos excavados según se detalla a 
continuación. 

Se tomará en cada cambio de estrato y en cada uno de los pozos excavados, muestras de material 
representativo, para determinar los parámetros necesarios (cloruros, sulfatos y pH), para definir si son o no 
suelos potencialmente agresivos a los materiales con los que serán construidos los elementos que 
constituyen el sistema. 

4.2.5. Perforación con maquina donde se realizará sondeo mixto de penetración estándar 

Entre la ubicación de los PCA el Consultor efectuara las pruebas de penetración estándar que se requieran, 
para obtener durante los sondeos profundos, la información de resistencia a la penetración estándar, 
efectuando en forma simultánea la clasificación de campo, basada en los lineamientos que marca el Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos. Estas actividades deberán estar bajo la responsabilidad del personal 
debidamente calificado que designe el consultor. Basado en esta información índice, el Consultor obtendrá 
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muestras inalteradas, representativas de cada uno de los estratos de suelo cohesivo que se vayan detectando. 
Estas muestras inalteradas se deberán obtener con muestreador de pared delgada, hincado a presión. 

La exploración en rocas y depósito de grava y/o boleos deberá realizarse con broca de diamante y utilizando 
barril muestreador de doble acción, teniendo cuidado para obtener corazones en las mejores condiciones 
posibles. 

En el caso de exploración en roca se llevará un registro en donde se muestren las características de las rocas 
muestreadas tales como: fracturas, rocas suaves o fisuradas, aumento o pérdida del agua de perforación, 
obtención del porcentaje de recuperación, obtención de RQD y clasificación preliminar de la roca. Los 
corazones de roca obtenidas se colocarán en cajas de madera, en secuencia recta, separando con bloques de 
madera los tramos de perforación o muestras extraídas para estudio del material. 

Durante el desarrollo de cada sondeo el Consultor llevará un registro de campo, en donde además de la 
información acostumbrada, se anotará la resistencia al esfuerzo cortante obtenida en ambos extremos de 
cada muestra inalterada con torcómetro de bolsillo. 

4.2.6. Trabajo y análisis de laboratorio 

Para procesar la información obtenida en campo, y proceder a programar los ensayes de laboratorio que 
representen de una manera racional la forma en que trabajará el subsuelo en este proyecto, el Consultor se 
obliga a efectuar las pruebas necesarias para obtener el peso volumétrico y la densidad de sólidos en todas 
las muestras inalteradas. Además, el consultor queda obligado a definir la profundidad del nivel de aguas 
freáticas con toda precisión. Esta información deberá presentarse al SANAA, acompañada de la 
representación gráfica del Estado de esfuerzos efectivos que correspondan al subsuelo explorado, debiendo 
incluir las hojas de registro de datos de laboratorio y las memorias de cálculo correspondientes.  

Con la información hasta aquí reunida y con la obtenida por el mismo Consultor en la parte correspondiente 
a estas especificaciones técnicas, el Consultor someterá a la consideración de SANAA, el programa detallado 
de pruebas de laboratorio, en lo que se refiere al tipo, procedimiento y cantidad de ensayos. El Consultor 
deberá ajustarse a este programa, informando al SANAA cualquier variación que a su juicio sea necesario 
efectuar, dependiendo de las características o anomalías que se detecten durante el desarrollo de los trabajos 
en el laboratorio. 

En esta etapa es conveniente haber realizado ensayos a las muestras de los primeros sondeos, 
particularmente ensayos de permeabilidad, con el fin de saber si es necesario llevar a cabo pruebas de 
permeabilidad en campo tipo Nasberg o Lefranc.  

El Consultor deberá elaborar el estudio de Mecánica de Suelos en donde se muestren los resultados de la 
investigación de campo y laboratorio y la interpretación estratigráfica correspondiente. 

Deberá contener la interpretación de los resultados de laboratorio para ser aplicados en el diseño de las 
unidades. 

En el caso de cimentaciones superficiales el informe deberá contener la siguiente información: Tipo de 
cimentación, Profundidad de desplante, Capacidad de carga admisible, Análisis de deformaciones. Esfuerzos 
de contacto estático y sísmico, Proceso constructivo más adecuado. 

Para el caso de cimentaciones profundas el informe deberá contener la siguiente información: Tipo de 
cimentación. Profundidad de desplante. Capacidad de carga axial admisible. Capacidad de carga lateral. 
Análisis de deformaciones. Proceso constructivo más adecuado. 

En el caso de excavaciones en el suelo o roca se incluirá la siguiente información: Análisis de estabilidad. 
Recomendación de taludes estables. Proceso constructivo más adecuado. 
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5. Selección técnica y económica de alternativas del sistema de colección y tratamiento 

5.1. Alternativas del sistema de colección 

5.1.1. Tipos Sistema 

En el plano topográfico de la zona de estudio, se hará la planeación del colector y emisor hasta la planta 
de tratamiento. En cada colector se definirán sus áreas de aportación o servicio, con apoyo de la 
configuración topográfica. 

Utilizando referencias técnicas y de acuerdo con la experiencia nacional, se deberá considerar un sistema de 
conducción de tipo separado y ubicarlo en lo posible en tramos fuera del cauce del rio, en caso de no poder 
evitar el cauce del rio deberá definir el sistema de protección de la tubería. 

Se evaluará la posibilidad de trabajar con algunos tramos a presión con el objetivo de minimizar el uso de 
estaciones de bombeo. 

5.2. Evaluación de la factibilidad técnica 

Conforme al trazos del colector propuestas, se realizarán la evaluación de estas a nivel de 
predimensionamiento de para conocer el área necesaria en cada una.  

La evaluación tomará en cuenta lo siguiente: 

a. El tipo de material de la tubería. 

b. El sistema constructivo. 

c. Las unidades complementarias (Pozos de inspección, pozos de demasía, sifones, estaciones de 
bombeo) 

d. Resistencia del material al ataque químico 

e. Vida útil de los materiales.  

5.3. Evaluación de factibilidad económica  

Conforme a las alternativas seleccionadas, se realizarán la evaluación de estas a nivel de pre 
dimensionamiento para estar en posibilidades de obtener los costos y eficiencia en forma global.   

La evaluación tomará en cuenta lo siguiente: Costos de inversión, operación y mantenimiento y beneficios 
esperados (ingreso por tarifa, etc.). 

El estudio de evaluación económica deberá valorar el rendimiento de la inversión mediante el cálculo de los 
siguientes indicadores: Valor Actual Neto Financiero y/o Económico (VAN), Tasa Interna de Retorno 
Financiera y/o Económica (TIR) y Beneficio/Costo 

5.4. Arreglo del sistema de tratamiento 

5.4.1. Tipos y Arreglos del Sistema 

Utilizando referencias técnicas y de acuerdo con la experiencia con la planta de tratamiento existen en el 
Plantel San José de la vega, así como a la calidad requerida del efluente se analizarán un mínimo de tres 
alternativas para el tratamiento secundario; asumiendo que el tratamiento primario para todas alternativas 
es el rector anaerobio de flujo ascendente (RAFA) y arreglos viables técnicamente del sistema de tratamiento. 
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5.4.2. Manejo de las Aguas Residuales Industriales 

Se deberá definir la conveniencia de interconexión de las aguas residuales industriales al sistema de 

tratamiento.  En su caso de conectarse al sistema de tratamiento, se deberán definir el volumen y cumplir 

con las características de calidad establecidas por legislación nacional. 

5.5.  Evaluación de la factibilidad técnica 

Conforme a las alternativas seleccionadas, se realizarán la evaluación de estas a nivel de 
predimensionamiento de las unidades para conocer el área necesaria en cada una.  

La evaluación tomará en cuenta lo siguiente: 

a. Ubicación preliminar de la alternativa o en su caso, indicar las alternativas de ubicación. 

b. Comparación de las eficiencias requeridas contra las eficiencias teóricas alcanzadas por el sistema. 

c. Requerimientos de: terreno, aspectos constructivos, impermeabilización, equipo, energía eléctrica, 
productos químicos, operación y mantenimiento de la planta y personal,  

d. incluyendo el adecuado manejo y disposición de lodos residuales 

5.6.  Evaluación de factibilidad económica  

Conforme a las alternativas seleccionadas, se realizarán la evaluación de estas a nivel de pre 
dimensionamiento para estar en posibilidades de obtener los costos y eficiencia en forma global.   

La evaluación tomará en cuenta lo siguiente: 

a. Costos de inversión, operación y mantenimiento, incluyendo el valor estimado del terreno. 

b. Costos de operación y mantenimiento anuales totales y costos por metro cúbico tratado. 

c. Beneficios del Proyecto: Ingreso por tarifa, ingresos por ahorro en enfermedades de tipo hídrica, 
entre otros propuestos por el Consultor. 

El estudio de evaluación económica deberá valorar el rendimiento de la inversión mediante el cálculo de los 
siguientes indicadores: Valor Actual Neto Financiero y/o Económico (VAN), Tasa Interna de Retorno 
Financiera y/o Económica (TIR) y Beneficio/Costo. 

5.7. Selección de alternativa 

Conforme con la evaluación de alternativas, para el colector y la planta de tratamiento se seleccionará las que 

resulten más conveniente desde el punto de vista técnico, económico, ambiental y social, de común acuerdo 

con el SANAA, señalando en resumen las características básicas del colector, emisario y de los procesos de 

tratamiento. 

6. Diseño final de la alternativa seleccionada 
Una vez definida la alternativa se precederá al diseño final,  

6.1.  Colector  

6.1.1. Colector 

La alternativa seleccionada debe ser llevada al nivel de descripción detallada para su construcción. 
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Definiendo los caudales de proyecto, los diámetros y las pendientes de los tubos, calculándose sus datos 
hidráulicos a tubo lleno y a tubo parcialmente lleno, con los gastos máximo extraordinario y mínimo, así 
como las velocidades máximas y de auto limpieza. 

Se considerarán pozos de visita en cada interconexión de tuberías, cambio de pendiente, de dirección, de 
diámetro o a la separación máxima. Las tuberías en lo posible deberán ir paralelas al terreno natural y su 
profundidad estará en función del diámetro. 

El cálculo hidráulico de los colectores se realizará a través de un programa de computadora, Que permita 
obtener el plano digitalizado de la red, así como la base de datos respectivo. La escala será la misma de 
los planos topográficos. Los planos del proyecto del sistema contendrán la siguiente información: 

• Localización de tuberías, señalando su longitud, pendiente, tipo de tubería, caudal, velocidad y 
diámetro. 

• Pozos de visita con la indicación del tipo (común, especial, con caída, etc.), la elevación del terreno y 
plantilla de cada uno de los tubos que concurran a él, así como la profundidad. 

• Nombre de calles. 

• Orientación. 

• Escala numérica y gráfica. 

En la parte superior del lado derecho del plano, deberá indicarse lo siguiente: 

* Croquis de localización. 
* Datos de Proyecto. 
* Tipo y número de pozos de visita y sus profundidades respectivas. 
* Símbolos convencionales. 
* Notas generales 

Por separado, se presentará la memoria técnica descriptiva del proyecto, describiendo la concepción de 
la planeación del sistema. 

Memoria de cálculo, destacando las consideraciones más relevantes del diseño, así como las 
recomendaciones de operación y control. 

Se elaborarán especificaciones particulares y generales de construcción e instalación. 

La licencia del software utilizado el diseño del colector deberá ser adquirida para el SANAA y capacitar en 
su uso al personal que el SANAA designe. 

6.1.2. Selección de planos tipo 

Los planos tipo se refieren a todas aquellas obras que, por sus características de diseño, pueden adaptarse 
a cualquier condición física de campo sin alterar la dimensión particular de sus elementos. 

La tarea consiste en seleccionar de una cartera de proyectos tipo disponibles (pozos comunes y especiales, 
con caída, con caída adosada, etc.) la estructura que mejor se adapte a las condiciones de la localidad en 
estudio. 

6.1.3. Estaciones de Bombeo 

Se debe evitar en lo posible el uso de estaciones de bombeo, mediante la presurización del tramo final 
del colector hacia la planta de tratamiento. 

 Si fuese necesaria la utilización de estaciones de bombeo, Los cárcamos podrán ser del tipo seco o 
húmedo. Las características de los equipos se definirán en función del caudal de bombeo y la carga 
dinámica total por vencer, por lo que se hará un diseño del equipo electromecánico para cada localidad, 
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el cual consistirá en seleccionar el tipo de bomba (horizontal o vertical), la longitud y diámetro de columna, 
la capacidad del motor y el arrancador. 

Por lo que respecta a la acometida eléctrica, su desarrollo estará en función de la localización de la fuente 
de energía eléctrica, la cual será aérea a base de postes. 

La fontanería del equipo de bombeo se diseñará en función del tipo de equipo seleccionado, de tal manera 
que contenga los elementos necesarios para el montaje, operación y mantenimiento del mismo, que 
pueda soportar las cargas normales de operación y las producidas por los fenómenos transitorios, además 
deberá ser resistente al intemperismo e impacto. 

Se debe de considerar el diseño de pretratamiento (criba gruesa, criba fina, desarenador) previo a las 
estaciones de bombeo para eliminar excesos arenas y solidos de gran tamaño que provoquen el deterioro 
acelerado de los equipos de bombeo. 

6.2. Ingeniería de tuberías 

6.2.1. Bases de diseño 
6.2.2. Especificaciones de tubería 
6.2.3. Arreglo general de la planta (PLOT-PLAN) 
6.2.4. Arreglo de equipo 
6.2.5. Arreglos de tubería 
6.2.6. Isométricos 
6.2.7. Planos de soporte 
6.2.8. Revisión planos proveedor 
6.2.9. Volumen de obra 

6.3. Dimensionamiento de los componentes de la planta de tratamiento de aguas residuales. 

Se dimensionarán cada una de las unidades que componen el sistema de tratamiento tales como: 

a. Interconexión del sistema de conducción. 

b. Regulación y medición de flujo. 

c. Bombeo de agua residual dentro de la planta. 

d. Obra de llegada y Pretratamiento. 

e. Sistema de tratamiento (Línea de agua y Línea de lodos). 

f. Obra de descarga. 

El diseño deberá estar acompañado de su respectiva memoria de cálculo.  El cálculo deberá presentarse a 
detalle. Conteniendo los parámetros, criterios y constantes de diseño empleados para el dimensionamiento 
de cada una de las estructuras y unidades que conforman el sistema, así como para determinar las 
necesidades y tipo de equipamiento. En el diseño se utilizarán unidades de medida del sistema métrico 
decimal. El cálculo deberá presentarse a detalle,  

El diseño de cada unidad de proceso deberá considerar lo máximo posible las características y 
especificaciones de equipos de fabricantes de prestigio, pero sin llegar a caer en una marca en particular, con 
el objeto de que el equipo pueda obtenerse en el mercado local o regional. 

6.3.1. Arreglo Dimensional e Hidráulico 

Una vez dimensionadas las unidades de tratamiento, se procederá a la localización y ubicación de las mismas 
dentro del predio seleccionado, para su arreglo dimensional, en función de la disponibilidad de terreno y 
topografía del mismo. Se deberá optimizar el arreglo de tal forma que se reduzca la interconexión de las 
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unidades, tubería y accesorios, bombeo y equipos auxiliares (en su caso), así como el movimiento de tierras.  
Se deberá incluir el perfil hidráulico. 

Se deberán describir cada una de las unidades que integran el sistema de acuerdo con el plano de arreglo 
general de la planta, el que incluirá los ejes y cotas de trazo, para la ubicación de las unidades. 

Se deberán considerar los diseños realizados de las líneas de conducción y disposición en este arreglo, con 
sus características geométricas e hidráulicas, obras conexas y de vertido final. 

6.3.2. Diagrama de flujo 

Una vez definido el flujo del agua residual dentro de la planta, se deberá proceder a dimensionar los 
conductos hidráulicos que lo han de transportar. Se deberán considerar los arreglos óptimos de distribución 
del agua entre unidades que eviten cortos circuitos y zonas muertas. 

Una vez conformado el arreglo general y perfil hidráulico se procederá a diseñar los diámetros y pendientes 
de las tuberías y canales que sirvan de unión entre las unidades.  Se elaborará planos detallados con todos los 
datos de diámetros, secciones, longitudes, válvulas, y piezas especiales que requiera el proyecto. 

6.3.3. Perfiles hidráulicos 

El Consultor indicara las cotas del agua en el sitio de llegada a la planta y el nivel requerido a la salida de ésta, 
en congruencia con el colector y disposición final de las aguas tratadas. 

Con la información obtenida, se elaborará un perfil del terreno en el que se ubicarán las unidades de 
tratamiento según el recorrido del agua, mostrando sus diferentes elevaciones, posteriormente se adicionará 
el perfil hidráulico, mostrando el nivel del agua en todas las unidades y conexiones, con el propósito de 
evaluar las pérdidas de carga y poder realizar los ajustes hidráulicos necesarios. Se deberá optimizar el arreglo 
para reducir la interconexión de las unidades, tubería y accesorios, bombeo y equipos auxiliares (en su caso), 
así como el movimiento de tierras. 

6.3.4. General de Obra de llegada y pretratamiento 

El arreglo de conjunto se efectuará tomando en consideración las diferentes áreas aprobadas por el SANAA, 
la topografía a detalle, curvas de nivel, orientación del predio, vientos dominantes, requerimientos de 
vialidades, accesos, acometida eléctrica, interconexiones y funcionamiento del conjunto. 

El arreglo de conjunto deberá contener, entre otros aspectos, orientación de cada edificación, accesos,  

Vialidades, áreas verdes, delimitación del predio, señalando niveles y pendientes, así como cotas generales y 
ejes. Se adicionará croquis de localización y delimitación del terreno. 

Se deberán presentar en los planos, la localización del predio, planta general y corte, así como plantas,  

Cortes y fachadas de los edificios y planos hidráulicos, sanitario y de alumbrado de los edificios y vialidades. 

6.3.5. Detalles de Obras de llegada y pretratamiento 

6.3.6. Sistema de medición 

Esta parte deberá recibir tanta consideración en la etapa de planeamiento y diseño como cualquiera de los 
otros elementos del sistema, razón por la que el Consultor deberá tomar en cuenta en este rubro, los 
lineamientos a continuación descritos. 

a) Calidad del agua cruda, b) variaciones horarias, diaria y estaciónales c) variaciones de temperatura, d) 
demandas pico. Esta información permitirá al personal de operación hacer los ajustes necesarios en:  a) la 
tasa de flujo, b) tiempos de retención, c) remoción de residuos, d) períodos de limpieza. 
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El Consultor deberá realizar el planeamiento, principalmente para: 

Suministrar los datos relativos al volumen o la demanda total de tratamiento para un período de tiempo 
específico, con la finalidad de graficar tendencias y determinar los factores de diseño que conduzcan a una 
expansión futura. 

6.3.7. Medición de caudales 

Entre los métodos que deberá adoptar o adaptar y diseñar el Consultor para la medición de caudales, se 
tienen: 

a. Medición electromagnética 

b. Medidores ultrasónicos 

c. Canal Parshall 

 Como parte del desarrollo del proyecto final el Consultor determinará cuál de los métodos es el más 
adecuado y el número de estructuras de medición (como mínimo en los puntos de caudal de ingreso y caudal 
de salida a la planta de tratamiento), en función de las características del proyecto. Se describirán las 
justificaciones de su selección valorando como mínimo los siguientes elementos: Localización, Precisión, 
Exactitud, Rango de Trabajo, Facilidad de Manejo, Costos de Construcción, Costos de Operación, Vida Útil, 
Durabilidad, Mantenimiento, Características del Influente. 

6.3.8. Manejo y Disposición de Lodos 

De acuerdo con los estudios y análisis de las características y el volumen de lodos que se generará por el 
tratamiento de las aguas residuales, se definirá y diseñará el método de tratamiento, manejo y disposición 
más apropiado, que deberá cumplir en todo momento con la normatividad vigente o las guías internacionales 
aplicables en esta materia. Se describirán las características del equipo de transporte, las rutas de evacuación 
y el sitio para su disposición final de los lodos, el cual estará aprobado por la Alcaldía Municipal y la Secretaría 
de Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE). El diseño incluirá la infraestructura y equipamiento 
para el tratamiento, deshidratación y manejo de los lodos residuales de la planta, debiéndose generar las 
memorias descriptivas y de cálculo, así como la información base y presupuestos que formarán parte de los 
documentos de licitación. 
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6.3.9. Detalles de bordos y terracerías 

6.3.10. Estructuras de distribución 

6.3.11. Interconexión cárcamo-pretratamiento 

6.3.12. Interconexiones pretratamiento-sistema 

6.3.13. Interconexiones del sistema 

6.3.14. Instalación hidráulica y sanitaria  

6.4. Diseño estructural 

6.4.1. Alcance del trabajo 

Este capítulo establece los parámetros, condiciones y requerimientos para el diseño de la ingeniería 
estructural del colector y la planta de tratamiento. Para el diseño estructural de las unidades que conforman 
el proyecto serán aplicables las normas, reglamentos y códigos nacionales e internacionales. 

Las cargas de diseño y las fuerzas de diseño de todas las estructuras deberán incluir: las cargas muertas y 
vivas, equipo, tuberías, viento o sismo, impacto, presiones de tierra e hidrostáticas, presiones hidrodinámicas, 
supresiones por nivel freático y vibraciones debido al equipo. 

6.4.2. Criterios y bases de diseño civil 

La memoria de cálculo tendrá todos los datos de proyecto debidamente justificados, el procedimiento de 
proyecto empleado y la selección de la dimensión bajo las normas básicas del proceso seleccionado. 
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6.4.3. Revisión de reportes, topografía y mecánica de suelos 

6.4.4. Desarrollo o preparación del sitio 

6.4.5. Drenajes e instalaciones subterráneas 

6.4.6. Cimentaciones 

6.4.7. Cárcamos, fosas, lagunas y/o cisternas 

6.4.8. Diques y tanques de concreto 

6.4.9. Estructuras de concreto 

6.4.10. Estructuras metálicas 

6.4.11. Edificios y/o cobertizos 

6.4.12. Cálculos preliminares 

6.4.13. Revisión de planos del fabricante para obtener información 

6.4.14. Arquitectura de edificios 

 

Ingeniería de detalle 

6.4.15. Drenajes e instalaciones subterráneas 

6.4.16. Cimentaciones 

6.4.17. Cárcamos, fosas, lagunas y/o cisterna 

6.4.18. Diques y tanques de concreto 

6.4.19. Estructuras de concreto 

6.4.20. Estructuras metálicas 

6.4.21. Edificios y/o cobertizos 

6.4.22. Arquitectura de edificios 

6.4.23. Volumen de obra 

Vialidades y Obras Complementarias. 

Se proyectarán cercos perimetrales, los accesos, vialidades internas, andadores, estacionamientos, 
almacenes, oficinas, baños, sala de conferencia, laboratorio, cocina, escaleras, barandales, cercas, banquetas, 
talleres y demás obras complementarias. Prestándole especial atención a la vía de acceso al sitio de la planta, 
para minimizar la molestia que pudiera ocasionar a los vecinos la circulación de equipo pesado para el 
transporte de insumos y remoción de lodos digeridos. 
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Gestión de riesgo 

Definir Sistema de gestión de riesgo y Seguridad (herramientas, rutas de evacuación, equipos de protección, 
zonas de riesgo, sistemas de alarma) 

6.5.  Proyecto eléctrico 

Se deberán definir el equipo eléctrico requerido, para posteriormente realizar el diseño del equipo 

seleccionado y elaborar las memorias de cálculo respectivas, entre otros: 

• Alumbrado interior 

• Alumbrado exterior 

• Número y capacidad de transformadores de potencia o distribución 

• Protección, control y señalización de fuerza y alumbrado 

• Equipos de medición 

• Sistema de tierras 

• Cortos circuitos 

En general deberán incluirse todos los datos necesarios para la elaboración de los planos eléctricos de 
proyecto y especificaciones del equipo eléctrico. 
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6.5.1. Diagrama unifilar simplificado 

6.5.2. Especificación de equipo eléctrico 

6.5.3. Catálogo de conceptos 

6.5.4. Bases y criterios de diseño eléctrico 

6.5.5. Estudios de corto circuito y coordinación de protecciones 

6.5.6. Catálogo de conceptos 

6.5.7. Especificaciones de equipos eléctricos 

6.5.8. Diagramas unifilares 

6.5.9. Diagrama de control y de interconexión 

6.5.10. Planos de distribución de fuerza y control 

6.5.11. Planos del sistema de alambrado y contactos 

6.5.12. Planos del sistema de tierras y pararrayos 

6.5.13. Planos del sistema de telefonía 

6.5.14. Planos del sistema de intercomunicación y voceo 

6.5.15. Detalles típicos y específicos 

6.5.16. Memorias de calculo 

6.5.17. Listas de materiales eléctrico 

6.5.18. Cedula de cables (fuerza y control) 

6.6.  Proyecto mecánico 

Se deberán definir y diseñar los requerimientos de bombeo dentro de la planta de tratamiento y elaborar la 
memoria de cálculo, entre otros se deberá realizar: 

a. Se calcularán y/o seleccionarán los equipos mecánicos que formen parte del pretratamiento primario, 
incluyendo mecanismos para remoción de arenas, grasa y aceite, compuertas deslizantes, rejillas, etc. 

b. Se calcularán y seleccionarán los equipos de bombeo de aguas residuales considerando las 
características del influente en cuanto al tipo de aguas residuales, diámetro y tipo de sólidos en 
suspensión que se manejarán.  Deberán justificarse técnica y económicamente la selección de estos. 

c. Se elaborará en su caso, el diseño funcional y estructural del cárcamo de bombeo o de la obra civil para 
alojar los equipos de bombeo. 

d. Se calcularán potencias y seleccionarán los motores de aeración que sean más adecuados. 



 

 
Concurso Público Internacional Limitado CPIL-UA-02/2018      Pág. 91 de 102 
Diseño final del colector principal y planta depuradora en el Rio Choluteca             

e. Se seleccionarán válvulas, fontanería y piezas especiales para los equipos que lo requieran y se 
calcularán espesores y diámetros de tubería de acero. 

Se deberán presentar los diseños y memorias de cálculo del proyecto mecánico. 

6.6.1. Bases y criterios de diseño mecánico 

6.6.2. Preparación de memorias de calculo 

6.6.3. Complementación de hojas de datos 

6.6.4. Memorias de calculo 

6.6.5. Especificaciones 

6.6.6. Tabulaciones técnicas 

6.6.7. Revisión de dibujos de proveedores 

6.7. Proyecto de automatización 

6.7.1. Estudio – definición de grado de automatización 

6.7.2. Elaboración de arquitectura y topología del sistema de control 

6.7.3. Índice de instrumentos 

6.7.4. Hoja de datos de instrumentos 

6.7.5. Filosofía de control 

6.7.6. Plano de arreglo de equipo en cuarto de control 

6.7.7. Complemento de diagramas de tubería e instrumentación. 

6.7.8. Elaboración de memorias de cálculo, requerimientos eléctricos y neumáticos. 

6.7.9. Localización de instrumentos 

6.7.10. Ruta de señales 

6.7.11. Catálogo de conceptos. 
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Ingeniería de detalle 

6.7.12. Bases de diseño 

6.7.13. Revisión y complemento de Diagramas de Tubería e Instrumentos (DTI’S) 

6.7.14. Índice de instrumentación final 

6.7.15. Complemento de hojas de datos de instrumentos 

6.7.16. Elaboración de memorias de calculo 

6.7.17. Típicos de instalación 

6.7.18. Lista de materiales mecánicos 

6.7.19. Lazos de control (interconexión entre los instrumentos) 

6.7.20. Diagramas lógicos de control 

6.7.21. Lista de entradas-salidas 

6.7.22. Plano de arreglo de equipos en cuarto de control 

6.7.23. Planos de localización de instrumentos y de rutas de cableado de señalización y control 

6.7.24. Elaboración de cedulas de conduit y cable 

6.7.25. Elaboración de cedulas de charola 

6.7.26. Planos de caja de conexiones 

6.7.27. Lista de materiales eléctricos 

6.7.28. Catálogo de conceptos 

6.7.29. Requisición de instrumentos, analizadores y sistema 

6.7.30. Tablas comparativas 

6.7.31. Revisión de dibujos de proveedores 

6.7.32. Sinóptico de la planta mostrando los procesos de tratamiento. 

6.8.  Elaboración de planos 

Los planos del proyecto ejecutivo se presentarán de acuerdo con las características particulares de la planta 
a construir. 

El número de planos será variable según el tamaño de la planta, como mínimo se deberán incluir. 
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6.8.1. Levantamiento topográfico del sitio de la planta de tratamiento 

6.8.2. Localización de sondeos 

6.8.3. Arreglo general (funcional) 

6.8.4. Diagrama de flujo (funcional) 

6.8.5. Perfiles hidráulicos (funcional) 

6.8.6. General de captación y pretratamiento (funcional) 

6.8.7. Detalles de captación y pretratamiento (funcional) 

6.8.8. Detalles de bordos y terracerías (funcional) 

6.8.9. Estructuras de distribución (Funcional) 

6.8.10. Interconexiones cárcamo-pretratamiento (Funcional) 

6.8.11. Interconexiones pretratamiento-sistema (Funcional) 

6.8.12. Interconexiones (funcional) 

6.8.13. Interconexiones del sistema (funcional) 

6.8.14. Instalación hidráulica y sanitaria (Funcional) 

6.8.15. Planta de conjunto (arquitectónico) 

6.8.16. Accesos, vialidades y jardines (arquitectónico) 

6.8.17. Obras complementarias (arquitectónico) 

6.8.18. Fachadas generales (arquitectónico) 

6.8.19. Acabado en planta (arquitectónico)    

6.8.20. Caseta de control (arquitectónico) 

6.8.21. General de captación, cárcamo y pretratamiento (estructural) 

6.8.22. Detalles de captación, cárcamo y pretratamiento (estructural) 

6.8.23. Detalles de bordos y terracerías (estructurales) 

6.8.24. Estructura de distribución, salida e interconexiones (estructural) 

6.8.25. Caseta de control (estructural) 

6.8.26. Unidades en general 
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6.8.27. Sistema de fuerza (eléctrico) 

6.8.28. Alumbrado interior y exterior (eléctrico) 

6.8.29. Subestación eléctrica reductora (eléctrico) 

6.8.30. Sistema de generación (eléctrico) 

6.8.31. Cédulas de tuberías (eléctrico) 

6.8.32. De equipamiento mecánico. (mecánico) 

6.8.33. Cárcamo de bombeo y obra civil requerida para el equipo de bombeo (estructural) 

NOTAS: 

A. En todos los planos se indicará la escala. 

B. El plano del arreglo general contará con una relación de planos completa de todo el proyecto y croquis 
de localización de la planta. 

C. El plano del diagrama de flujo contará con los datos de proyecto y las principales dimensiones de cada 
una de las unidades. Estará indicados todos los valores de caudales. 

D. El plano de perfiles hidráulicos se elaborará para todas las líneas de pretratamiento y tratamiento del 
agua residual, así como para el manejo de lodos. Estarán indicadas las escalas horizontales y vertical. 
Estarán indicados los nombres de todas y cada una de las unidades. 

E. En los planos funcionales, arquitectónicos y estructurales se indicarán todos los niveles de   plantilla y 
del terreno. 

F. En los planos funcionales se dibujarán detalles de los   equipos y su instalación. 

G. En los planos de instalaciones se detallarán las listas de equipos y materiales. 

H. En los planos arquitectónicos se expresarán los   acabados, materiales, detalles constructivos, materiales 
en herrería, puertas, ventanas, pintura y demás materiales de la decoración interior y exterior, 
incluyendo andadores, banquetes, barandales, rejas y   jardinería, entre otros. 

7.   Estudio de impacto ambiental 
Dependiendo de la categorización del Impacto Ambiental del Proyecto, se deberá presentar un Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA), cuyo contenido deberá ser el establecido por la SERNA (Mi Ambiente), pero con el 
siguiente índice mínimo: (a) Resumen Ejecutivo; (b) Descripción General del Proyecto; (c.) Marco Legal y 
Administrativo; (d) Localización del Proyecto: Área de Influencia Directa e Indirecta, Análisis de la Población 
del Área de Influencia Directa, Productividad de la Zona de Influencia Directa; (e) Descripción del Medio 
Ambiente; (f) Amenazas Naturales y Zonas de Riesgo; (g) Impactos Socio-Ambientales; (h) Plan de Gestión 
Ambiental; (i) Plan de Gestión Social; (j) Valoración de la Medidas de Mitigación Ambiental para su inclusión 
en el presupuesto base del proyecto; (i)Conclusiones y Recomendaciones. 
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8. Especificaciones técnicas y presupuesto 

8.1. Especificaciones de obra civil, equipos e   instalaciones 

Todos los materiales integrantes del proyecto deberán ser especificados de manera clara y detallada, 
especialmente, aceros, concretos, impermeabilizantes, juntas o pegues, unidades del sistema con 
indicaciones de dimensiones, proporciones, etc. 

Todos los equipos electromecánicos que integran la planta se especificarán en forma completa. Se indicarán: 
materiales, dimensiones, condiciones de trabajo, instalación, mantenimiento y condiciones de operación 
necesarios para su buen funcionamiento.       

8.2. Catálogo de conceptos y presupuestos base 

Una vez definidos el dimensionamiento de la planta, el desplante de estructuras, las excavaciones y 
movimientos de tierra, la obra civil y los requerimientos arquitectónicos de los procesos y obras 
complementarías, colectores y emisores, así como las necesidades de equipo y energía, se elaborará, de 
manera detallada, el catálogo de obra y presupuesto. En éste serán vertidos las especificaciones de equipo y 
materiales, así como su cantidad y costo total. 

El catálogo de obra comprenderá cantidades de equipo y materiales, así como presupuesto, incluyendo 
suministro e instalación, cotizaciones y catálogo de marcas o similares. Además de los costos indirectos y 
factores financieros. 

El presupuesto deberá incluir los siguientes reportes: 

i. Presentar el presupuesto base en un cuadro de costo por actividad, utilizando una matriz que incluya: 
(a) Item, (b) Descripción de la Actividad,(c.) Unidad de Medida, (d)Cantidad de Obra, (e.) Precio Unitario, 
(f) Total.- En el desglose de actividades se debe evidenciar el costeo de las actividades producto del Plan 
de Gestión Socio-Ambiental del Proyecto, los imprevistos, reservas para clausulas escalatoria y 
porcentaje de factor de sobre costo. 

ii. Presentar el resumen de los insumos del presupuesto base: Herramientas y Equipos, Materiales 
Nacionales e Importados, Mano de Obra Calificada y No Calificada con el total de cantidad a utilizar en 
el proyecto y el precio unitario de cada insumo. 

iii. Presentar cada una de las fichas de análisis unitario de las actividades del proyecto que incluya: (a) 
Insumo, (b) Rendimiento por unidad de medida de la actividad, (c.) Precio Unitario, (d) Total.-Cada 
Insumo deberá estar sub-totalizado a nivel de costo directo y al costo unitario de la actividad se le deberá 
sumar el producto del costo directo por el factor de sobrecosto del proyecto (porcentaje que incluye 
gastos generales, imprevistos y utilidades). 

9.   Documento de sostenibilidad del proyecto  

9.1. Propuesta de estructura operativa del proyecto 

El Consultor deberá realizar un análisis detallado de la actual estructura administrativa del Prestador del 
Servicio y de acuerdo con este diagnóstico, realizar una propuesta de mejora en la estructura que operará el 
proyecto, incluyendo el análisis de la tarifa adecuada para la debida operación y mantenimiento del Colector 
y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.  

9.2. Manual de operación y mantenimiento 

 



 

 
Concurso Público Internacional Limitado CPIL-UA-02/2018      Pág. 96 de 102 
Diseño final del colector principal y planta depuradora en el Rio Choluteca             

El Consultor deberá proporcionar el contenido del manual de operación y mantenimiento que entregar el 
constructor de la planta de tratamiento. Considerando como mínimo lo siguiente: 

9.3. Control del proceso 

• Formulación del programa de monitoreo. 

• Selección de parámetros de control. 

• Programa de análisis de la calidad de agua y lodos. 
• Evaluación de resultados. 

• Aplicación de medidas correctivas. 

9.4. Operaciones de mantenimiento 

• Producción y manejo de sólidos, en el pretratamiento y en el sistema. 

• Desazolve de unidades. 

• Mantenimiento de equipos. 

• Mantenimiento de instalaciones. 

En cuanto al punto de vista de las fases de proyecto, puesta en marcha, operación y mantenimiento, el 
Manual de Operación y Mantenimiento del Sistema de tratamiento, debe contener información de interés 
para las fases de: 

• Recepción de la obra, Puesta en marcha, Operaciones de rutina, Operación en condiciones de 
limpieza. 

Por otra parte, será necesario dejar asentado los casos de aquellas partes del sistema que requieran de 
mantenimiento correctivo, tanto en la obra civil, como en instalaciones y equipos. 

En materia de seguridad e higiene deberán contemplarse los procedimientos y acciones para proteger el 
equipo, las instalaciones y el personal. 

Consecuentemente el Manual de Operación, Mantenimiento y Seguridad, deberá contener las instrucciones 
necesarias para la operación y el mantenimiento de las instalaciones, las Normas de Seguridad para el 
personal y los equipos, así como las fallas que se presentan con más frecuencia y la forma de repararlas. Estas 
herramientas permitirán que el personal intervenga directamente en las decisiones para operar, mantener el 
equipo y protegerse a sí mismo. 

10.   Documentos de licitación de construcción y supervisión del proyecto 
El Consultor elaborará los documentos de solicitud de propuesta para la licitación de la construcción y 
supervisión de las obras de acuerdo con los formatos utilizado para la aplicación de la Política para la 
Obtención de Bienes y Servicios Relacionados y Servicios de Consultoría con Recursos del BCIE y sus Normas. 

11. Presentación de trabajos 

11.1. Elaboración e integración de informes 

Durante el desarrollo del proyecto se elaborarán y presentarán, para aprobación por parte del SANAA, 
informes parciales, en donde se describan las actividades y trabajos realizados, los resultados obtenidos y las 
observaciones y comentarios que se vayan generando. Cada informe deberá contener la estimación 
correspondiente al avance obtenido, para el período de tiempo correspondiente. Deberá elaborarse el 
informe en PC, ya que al término del trabajo se solicitará el o los archivos conteniendo la memoria descriptiva 
del proyecto y el resumen ejecutivo. 
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Una vez concluido el estudio, se elaborará el informe final en el cual se incluyan las actividades que enmarcan 
estos términos, los resultados obtenidos y las conclusiones y recomendaciones generadas. El informe deberá 
estar acompañado por planos, croquis, esquemas, fotografías, tablas y figuras, de tal forma que permitan una 
mejor comprensión de los trabajos ejecutados. 

Asimismo, y en forma anexa, se incluirán las memorias de cálculos desglosadas, de cada uno de los diseños 
que conforman el proyecto ejecutivo. 

Finalmente se preparará un resumen ejecutivo del proyecto y láminas de presentación en donde se describan 
e ilustren los puntos fundamentales del proyecto. Estas láminas deberán elaborarse desde el principio de 
proyecto, con fines de divulgación de las distintas etapas. 

Una vez concluido el proyecto y aprobado por   el SANAA, el Consultor procederá a la integración definitiva 
del informe final e impresión del mismo. El Consultor se obliga a entregar el siguiente material: 

a. Original y 5 copias del informe final. 

b. Original y 5 copias de cada uno de los planos ejecutivos que se generen. 

c. Resumen ejecutivo en original y 5 copias. 

d. Láminas de presentación, al menos 5, para la presentación del proyecto. 

e. Disco Compacto, con las memorias descriptivas, de proceso, civiles y electromecánicas, así como el 
resumen ejecutivo, resultados de los estudios de topografía, geotécnicos y toda la información aprobada 
en archivos Word, Excel, AutoCAD ultima versión. 

La presentación y entrega de los ejemplares será en pastas oficiales, consideradas para tal efecto por el 
SANAA. 

11.2. Supervisión de los trabajos 

El SANAA, tendrá el derecho de Supervisar todos los trabajos desarrollados en campo y gabinete, a fin de 
verificar el cumplimiento de los trabajos y alcances expuestos en los presentes términos de referencia. 

El consultor se compromete a realizar los trabajos motivo de este contrato de acuerdo con el Programa de 
Actividades y a los precios aquí indicados y a acreditar ante   el SANAA el organigrama o plantilla del personal 
técnico que se hará cargo del proyecto, mediante la presentación de sus currículos para su autorización y 
deberá mantener dicha plantilla hasta el buen término del proyecto. En el caso de que el consultor tuviera 
necesidad de sustituir personal de la plantilla autorizada, tendrá que encontrar sustitutos con la capacidad 
técnica suficiente para lograr la consecución de los objetivos y alcances definidos en estos términos, 
comprobándola mediante sus curriculums ante   el SANAA para su aprobación. 

Toda la información recopilada y generada, así como los resultados obtenidos en el presente proyecto son 
propiedad del SANAA, y el consultor no podrá editar parcial o totalmente dicha información sin previa 
autorización de este. 

Si después de entregar al Consultor la documentación y especificaciones correspondientes al proyecto y 
durante la ejecución de los trabajos es necesario hacer modificaciones o adiciones, incluyendo los objetivos 
y los plazos, éstas serán de común acuerdo. 

12. Productos esperados 

12.1. Productos y Contenido 

El consultor deberá presentar los siguientes (5) productos con los siguientes contenidos mínimos. 
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No Descripción del Estudio Contenido Mínimo Esperado en el informe 

1 

Actualización del Plan 
Maestro de alcantarillado 
Sanitario elaborado por 

TAHAL CONSULTING 
ENGINEER 

Una vez analizado el crecimiento de la mancha urbana, considerando la integración de los 
municipios aledaños. Se debe identificar terrenos para la ubicación de sistemas de tratamiento 
para desarrollar una estrategia de tratamiento descentralizado de aguas residuales.  

2 
Plan de adquisición de 

Terrenos para futura plantas 
de tratamiento 

Identificación de sitios aguas arriba de la mancha urbana de Tegucigalpa, donde puedan 

construirse plantas de tratamiento que permitan mantener al colector del rio Choluteca libre de 

contribuciones de áreas aledañas al casco urbano actual, que se están desarrollando fuera de los 

limites políticos del distrito central y que drenan al rio Choluteca o sus afluentes. A fin de que se 

puedan adquirir los terrenos en condiciones favorables y factibles. 

3 

Propuesta de 

reglamentación para el 

manejo de las descargas 

de origen industrial a la 

red de colección. 

Localización y caracterización de las descargas de origen industrial y comercial a fin de un plan 

de control de vertidos que puedan tener efectos perjudiciales en la red de colección y el 

tratamiento biológico. 

4 Informe de Diseño Final 

El estudio final del diseño deberá contener los siguientes capítulos: (a) Datos de aforo y estudio 
de calidad y caracterización del Agua; (b) Estudios topográficos del colector, emisario y planta 
depuradora; (c.) Estudios geológicos, (d) Proyecciones de población y demanda; (e)  Diseño 
Hidráulico; (f) Diseño Estructural de obras tales como: colector y emisario, estaciones de bombeo, 
plantas depuradoras y edificaciones; (g) Diseño Electromecánico  (h) Presupuesto de obras 
(Presupuestos por Actividades, Presupuesto por Insumos, Fichas de Análisis Unitario) (i) 
Cronograma de ejecución y flujo de caja por trimestre, incluyendo los procesos de sub 
contratación de trabajos según los tiempos estipulados en la normativa del banco o la normativa 
alternativa que se utilice, con ruta crítica y en Microsoft Project.- El detalle de la parte constructiva 
deberá tener el mismo nivel de desglose que el presupuesto base.- El Flujo de caja 
preferiblemente se deberá calcular, alimentando el programa de trabajo con los costos totales 
por actividad y sacando el reporte del flujo de caja trimestral; (j) Costos de Operación y 
Mantenimiento;  (k)Calculo de Tarifa; (l) Especificaciones técnicas y de construcción (Las 
especificaciones técnicas generales se refieren a las establecidas por el SANAA y las particulares 
a las diseñadas para efectos del proyecto); (m)  Análisis Institucional para el manejo del Sistema; 
(l) Memoria de Cálculo del colector y planta depuradora. (m)Socialización y aceptación del diseño 
con los beneficiarios. (j) Anexos. 

 

Adicionalmente el informe Final contendrá las siguientes secciones: 

4.1 Información básica 

Informe de información básica: (a) toda la información básica obtenida con su correspondiente, 
revisión, análisis y conclusiones, (b) análisis de crecimiento de la población, identificando de sitios 
para la ubicación de plantas de tratamiento dentro de la zona de expansión metropolitana que 
intercepte caudales de aguas residuales, aliviando al colector principal del rio Choluteca(c) 
identificación de descargas industriales con sus sistemas de tratamiento. 

4.2 Selección de Alternativa 

El análisis deberá mostrar: (a) el análisis de alternativas del colector y la planta depuradora, (b) 
Presentar el resumen de los insumos del presupuesto base: Herramientas y Equipos, Materiales 
Nacionales e Importados, Mano de Obra Calificada y No Calificada con el total de cantidad a 
utilizar en el proyecto y el precio unitario de cada insumo. El consultor deberá presentar 
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No Descripción del Estudio Contenido Mínimo Esperado en el informe 

catálogos de especificaciones de insumos con sus respectivas cotizaciones, indicando el origen 
de los insumos; (c) El estudio de evaluación económica deberá valorar el rendimiento de la 
inversión a nivel social. (d) Selección de la alternativa para el colector y planta de tratamiento 
para su revisión y aprobación por parte del SANAA; (e) Costo preliminar del Proyecto; (f) Planos 
preliminares; (g) Costos de operación y mantenimiento del Sistema; (g) Evaluación técnica (h) 
evaluación social (i) Conclusiones y Recomendaciones. 

4.3 
Estudios de Impacto Socio- 

Ambiental del Proyecto 
Se deberá elaborar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El contenido será establecido por 
MIAMBIENTE.  

4.4 
 

Avalúo de propiedades a ser 
afectadas por el proyecto 

(a) Elaboración del listado de las propiedades afectadas; (b) plano localizando las propiedades 
afectadas; (c) avalúo de propiedades. 

 

4.5 
 

Calculo Ex Ante de la 
Generación de Empleo del 

Proyecto 

Se deberá presentar un cálculo ex ante de la generación de empleo del proyecto, basado en la 
experiencia en obras similares del SANAA. Sobre esta generación de empleo se deberá estimar 
cuantas mujeres trabajarían en la obra. 

4.6 
Calculo del Número 

Potencial de Usuarios 
Presentar una matriz del número de beneficiarios del proyecto, desagregando en hombres y 
mujeres. 

4.7 
Llenado de las Guías 

SIEMAS e I-BCIE 

Se deberá llenar las guías de Sistema de Identificación, Evaluación y Mitigación de los Riesgos 
Ambientales y Sociales y la Metodología de Identificación y cuantificación del Impacto en el 
Desarrollo del Proyecto de acuerdo con las matrices BCIE. 

4.8 
 

Manual de Operación y 
Mantenimiento del 

Sistema; 

 

(a) Descripción del colector y de la planta con sus procesos de tratamiento y su equipamiento; (b) 
Puesta en marcha; (c) operación de la planta en condiciones normales y de emergencia; (d) 
Parámetros de control, análisis requeridos, frecuencia de muestreo y puntos de muestreo; (e) 
problemas frecuentes y su solución; (f) programa de mantenimiento, equipo de trabajo y 
herramientas requeridas; (g) seguridad ocupacional. 

4.9 
 

Planos Finales del Proyecto Los planos serán elaborados de acuerdo con lo indicado en cada sección de los TdR. 

4.10 
Evaluación Económica Final 

 

El estudio de evaluación económica deberá valorar el rendimiento de la inversión mediante el 
cálculo de los siguientes indicadores: Valor Actual Neto Financiero y/o Económico (VAN), Tasa 
Interna de Retorno Financiera y/o Económica (TIR) y Beneficio/Costo. - Se deberá anexar la 
metodología de cálculo de los indicadores y la memoria respectiva. 

5 
 

Documento de Licitación 
para la 

Construcción y Supervisión 
de las Obras Diseñadas 

De acuerdo con la política para la obtención de bienes y servicios relacionados y servicios de 
consultoría con recursos BCIE y sus normas de aplicación las cuales deberán incluir los planos y 
las especificaciones correspondientes para la construcción de las obras y las condiciones 
contractuales   

 

 

12.2. Informes y reuniones especiales 

Adicional a los productos anteriores, el consultor deberá: 
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1. Preparar y organizar dos reuniones formales a las cuales deberán asistir el Encargado de Negocios de 
la Embajada de Francia en Honduras, al menos un representante del BCIE y al menos un representante 
del SANAA, con el propósito de presentar el informe intermedio y el informe final de la consultoría 
respectivamente. 

2. Incluir como parte del informe final el detalle de los gastos por la línea del presupuesto presentado en 
el formulario ECO-2, indicando adicionalmente el nombre de los consultores y los días- consultor 
trabajados, los cuales deberán cumplir la relación: 

Monto total de otros consultores o expertos (subtotal B del formulario ECO-2))          --->menor o igual a 0.30  
Monto total de consultores o expertos franceses (subtotal A del formulario ECO-2) 

12.3.  Formatos de Entrega de Informes 

a. Todo el trabajo de dibujo deberá ser desarrollado en AutoCAD última versión y los documentos 
procesados en Microsoft Word, Excel y/o Project versión actualizada, según corresponda a narrativa, 
planos, cuadros y cronogramas. 

b. El Consultor deberá entregar una copia en Disco Compacto y cinco (5) copias impresas de todos los 
dibujos y documentos que conforman los productos de este trabajo por cada una de las entregas 
sujetas de pago. 

c. La aprobación por parte de la SANAA de cualquier documento indicado anteriormente no exime al 
Consultor de su responsabilidad en errores de diseño, informes, etc. que provoquen o tengan 
consecuencias futuras por la aplicación de ellos. 

d. Para las modelaciones hidráulicas se deberá utilizar el programa “SEWERCAD” (para 
aproximadamente 1000 tubos), con licencia y capacitación para su uso para al menos 10 
profesionales del SANAA con almuerzo y Coffe break incluido. Los programas después de 
utilizarlo para el cálculo del proyecto, deberá ser donado al SANAA. 

13. Cronograma de trabajo 

Para desarrollar los alcances propuestos, el Consultor deberá presentar un Cronograma de Trabajo en 
Microsoft Project versión más reciente, donde se indique claramente el tiempo y los recursos necesarios 
para lograr los alcances propuestos en los términos de referencia y cumplir con los tiempos de entrega de 
cada uno de los informes sujetos de Pago. 

14. Presentación de informes 

El Consultor proporcionará en forma clara, concisa y objetiva, los Informes siguientes con la presentación a 
la fecha indicada: 

Descripción 
Duración en Meses desde el 

Inicio del Contrato de 
Consultoría 

Productos a Presentar 
(El índice de los productos se 

indica en la sección 10.1) 

Actualización Plan Maestro 3.0 1 

Plan de Adquisición Terrenos para Plantas  4.0 2  

Reglamento para el control de vertidos 
industriales 

6.0 3 

Diseño Final del Colector y Planta de 
Tratamiento  

8.0 4 

Documentos de Licitación de Construcción y 
Supervisión 

10.0 5  
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15. Forma de pago 

Los pagos se realizarán de acuerdo con la siguiente matriz: 

Descripción Requisito 
% de Pago de acuerdo 

con el Total del Contrato 

Primer pago – Anticipo a. Firma de contrato 
b. Presentación a satisfacción del BCIE la 

garantía bancaria de anticipo 

20 % 

Segundo pago a. Entrega de Producto 1, 2, 3,  
b. Reporte de intermedio 
c. Reunión de seguimiento FASEP - BCIE 

40 % 

Tercer y último pago a. Entrega de Producto 4 y 5 
b. Reporte de final 
c. Reunión de seguimiento FASEP - BCIE 

40% 

 

Se dará un anticipo del 20% del monto del contrato contra la presentación del programa de trabajo del 
consultor y la emisión de la orden de inicio.  

Los montos a pagar serán transferidos a las cuentas del consultor seleccionado en la moneda en la presentó 
su oferta económica, el costo de la transferencia será descontada de valor transferido. Asimismo, los pagos 
de la porción financiada por FASEP será transferido directamente por el Gobierno de Francia, previa solicitud 
presentada y autorizada por el BCIE. 

16. Recursos provistos por el SANAA 

El Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados proporcionarán a la Empresa Consultora 
toda la información disponible relacionada con la consultoría entre otros los siguientes documentos: 

Estudio de Plan Maestro de TAHAL CONSULTIG ENGINEERS LTD TECNISA de 1992. 

Pre-diseño elaborado por los técnicos del SANAA en el año 2007. 

Además, designara el equipo técnico de supervisión de los trabajos de consultoría, con atribuciones de 
revisar la calidad de los productos y recomendar la tramitación de los pagos.  

17. Recursos provistos por la empresa 

El Consultor deberá contar con: una oficina en el país integrada por un jefe de proyecto y el equipo de 
expertos asignados al proyecto, que deberán permanecer en el país durante el tiempo que dure su labor, 
así como todo el material, equipo, herramientas y medios de transporte para el buen desempeño de esta 
consultoría. Además, en la oficina deberá proveer un espacio para que sus contrapartes nacionales, puedan 
integrarse durante sus labores o en las reuniones de trabajo. 

18. Mecanismos de coordinación 

• La coordinación general de la consultoría será llevada por un Jefe de Proyecto, que será nombrado ante 
el BCIE por el SANAA, quien coordinará la unidad ejecutora del Proyecto, la cual estará integrada con los 
especialistas que el SANAA asignará por área de especialización, como contraparte al equipo de expertos 
de empresa consultora. 

• El Consultor coordinará con el Jefe de Proyecto del SANAA, y el equipo del consultor con las contrapartes 
asignadas por SANAA 

• El consultor solicitará las visitas de campo con el equipo de profesionales encargados por parte del 
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SANAA, con al menos dos (2) días hábiles de anticipación. 

• Frecuencia de Reuniones: Con la Orden de Inicio de los trabajos se le entregará la información 
pormenorizada de los aspectos relevantes para el análisis y los diseños de las obras, aforos, muestreos, 
trabajos topográficos y geológicos y encuestas. Se calendarizarán reuniones previas a las entregas 
parciales de informes con al menos cinco (5) días hábiles. 

19. Duración de los trabajos 

El Consultor será contratado por un período doce (12) meses calendario a partir de la firma del contrato, el 
cual distribuirá el tiempo como mejor le convenga, para realizar el diseño del colector y la planta Depuradora. 
Sin embargo, a los Siete (7) meses deberá presentar la alternativa seleccionada y a los doce (12) el Diseño 
Final. 

 
 


