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Encargado de ejecución del proyecto. MUNICIPALIDAD DE TOMALA 

Sector/Subsector Infraestructura Social 

Nombre del Proyecto Construcción de Casa comunal en Santa Juana. 

Ubicación del Proyecto Aldea Santa Juana Coordenadas UTM X308775.82, Y: 1575110.43  

Propósito El propósito principal del proyecto es construir un lugar que sirva a la comunidad para 
realizar diferentes actividades como ser: reuniones de las organizaciones de base 
comunitarias, celebraciones, eventos varios, velatorios etc. 

Descripción del proyecto. En vista de que la comunidad no cuenta con una infraestructura de este tipo, la corporación 
municipal aprobó en el presupuesto 2018 la construcción de esta casa comunal, la cual se 
construirá con fondos municipales(materiales y mano de obra calificada) y contraparte 
comunitaria(mano de obra no calificada.)  

 

Avances del proyecto. En el periodo del mes de diciembre de 2018 se presentaron distintos 
avances en las diferentes actividades en ejecución: 
✓ Se fundió la cimentación de mampostería 
✓ Se fundió la solera inferior. 
✓ Se construyeron las paredes de bloque. 
✓ Se fundieron castillos, jambas, cargadores y batientes. 

Impacto Ambiental No se tiene un impacto ambiental en este proyecto, 

Impacto del terreno y asentamiento. NO APLICA 

Detalles del encargado del proyecto (RESIDENTE) Cesar Cárcamo López  
9730-8692 

Detalles del encargado del proyecto (MUNICIPALIDAD) Ing. Darling Herrera Velásquez 
Cel: 9945-7118 
EMAIL: darkherrera44@gmail.com 
 

Fuentes de financiamiento  
✓ Municipalidad de Tomalá 

mailto:darkherrera44@gmail.com
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Porcentaje de avance del proyecto. 50% 

Fecha de finalización estimada Enero 2019 
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Memoria Fotográfica del proyecto. 

 

 

Materiales pétreos de construcción. Encofrado de cargadores de ventanas. 

Realizando trazado y marcado. Realizando trazado y marcado. 
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Construcción de paredes. 
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Fundicion de elementos estructurales. 
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Armado de estructura de techo. 

Fundicion de Cimentacion de Mamposteria 
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Ing. Darling Josué Herrera Velásquez 

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


