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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 
     
Poder Judicial Construcción del cuarto nivel 

del Edificio de la Salas de Juicios 
Orales Tegucigalpa. 

Salas de Juicios 
Orales de 
Tegucigalpa. 

Construir el cuarto 
nivel de la Salas de 
Juicios Orales  para 
la creación de 
nuevas salas de 
Juicios Orales. 

El proyecto consiste en la construcción de 
ambientes , demolición de todas las estructuras 
que estén dañadas, mejora de los detalles de las 
fachadas con el nuevo modelo, pintura, piso en el 
área donde se quite la loseta, instalación de cielo 
falso decorativo, nuevas instalaciones 
hidrosanitarias  y de aguas lluvias, 
impermeabilizado de losas, sistema eléctrico , 
sistema de transporte vertical para el traslado de 
archivos y de personas de los diferentes niveles , 
sistema de aire acondicionado, generador de 
energía de emergencia, voz y datos, sistema de 
iluminación, tomacorrientes regulados y normal y 
sistema de transferencia automática de carga de 
emergencia. 

 
ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles del 
contacto 

Fuentes de 
financiamient
o 

Presupuesto Fecha 
aprob. 
presupuest
o 

Estado Costo final (valor 
contrato) 

Fecha finalización 

El proyecto 
Construcción cuarto 
nivel del Edificio de la 
Salas de Juicios Orales 
de Tegucigalpa, se 
realizará en un plazo 

Departamento 
de Obras 
Físicas  

Poder Judicial 13,413,800.35  Finalizado  11,392.669.71 
(incluyendo 
orden de cambio 
N° 1) 

14 de diciembre de 
2018 (recepción 

preliminar), 
recepción 

provisional el 31 de 
marzo de 2019  
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de 300 días 
calendario, por un 
monto de                       
L. 10,538,463.54, que 
incluye todas las 
actividades descritas 
en el contrato             
N° 35-2017, firmado 
entre el Poder Judicial 
y la Empresa INDET, 
con la supervisión 
directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
dependencia del 
Poder Judicial.  
 

 
 
EJECUCION DEL PROYECTO 
Variación en el costo 
854,206.17 

Variaciones en el alcance y duración 
Disminución y aumento de obra y modificación 
en tiempo de ejecución. 
 

Razones de los cambios antes mencionados 
Obra que disminuye por cambios surgidos al momento 
de la medición  y en la obra que aumenta por razones 
estructurales, arquitectónicas y constructivas, así como 
obra que era necesaria para el mejor funcionamiento 
del edificio como ser  el sistema de servicio exclusivo y 
cámara de seguridad en el elevador para los jueces que 
harán uso de este, cambio de ubicación del generador 
de energía y el transfer entre otros. 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 
     
Poder Judicial Construcción del Palacio Judicial 

del Municipio de Lepaera, 
Departamento de Lempira 

Lepaera, 
Departamento 
de Lempira 

Construir un 
edificio que cumpla 
con las condiciones 
requeridas  para 
albergar todas las 
Dependencias del  
Poder Judicial de 
Lepaera en el 
Departamento de 
Lempira. 

El proyecto consiste en la construcción de un 
Edificio con un área de 2,100 M2, de tres niveles, 
distribuidos de la siguiente manera: 

- Tres oficinas de Jueces de Letras. 
-  Tres oficinas de Jueces de Paz 
-  Dos salas de Juicios Orales 
- Ocho Jueces de Sentencia con sus 

Escribientes y Asistentes, sus áreas de 
archivos y Auxiliares. 

- Oficina de Antecedentes Penales 
- Oficina de Defensa Pública 
- Parqueo para usuarios y para empleados 

 
ELABORACION DEL PROYECTO 
Alcance  Detalles del 

contacto 
Fuentes de 
financiamient
o 

Presupuesto Fecha 
aprob. 
presupuest
o 

Estado Costo final (valor 
contrato) 

Fecha finalización 

El proyecto 
Construcción del 
Palacio Judicial del 
Municipio de Lepaera, 
Departamento de 
Lempira, se realizará 
en un plazo de 18 
meses, por un monto 
de                       L. 
55,227,394.18, que 

Departamento 
de Obras 
Físicas  

Poder Judicial 65,000,000.00  En 
ejecución  

55,227.394.18  
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incluye todas las 
actividades descritas 
en el contrato             
N° 10-2018, firmado 
entre el Poder Judicial 
y la Empresa INDET, 
con la supervisión 
directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
dependencia del 
Poder Judicial.  
 

 
EJECUCION DEL PROYECTO 
Variación en el costo Variaciones en el alcance y duración Razones de los cambios antes mencionados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS 
28 de febrero de 2019 

PROYECTOS EJECUTADOS Y EJECUCION AÑO 2019 Página 5 
 

IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 
     
Poder Judicial Reparaciones varias en el 

Edificio Judicial del Municipio de 
La Ceiba, Departamento de 
Atlántida. 

Ceiba, Atlántida Mantenimiento 
preventivo 

El proyecto consiste en el cambio de cubierta de 
techo, reparación de techos, reparación e 
impermeabilización  de canales de concreto, 
impermeabilización de losas , instalación de 
coladeras  y tubería de drenaje en canales de 
concreto, cambio de canales de aguas lluvias, 
cambio de flashings, retiro de cerámica 
quebrada,  instalación de cerámica de piso, 
cambio de molduras de piso dañadas , resane de 
juntas de construcción de piso y de pared, 
cambio de cielo falso dañado, instalación de 
laminas de cielo falso, pintura de paredes 
interiores y exteriores, pintura general, pintado 
de señalización  horizontal de estacionamiento, 
resane y pintado de puertas, cambio de llavines, 
demolición de pared dañada , construcción de 
pared aérea, construcción de muebles de 
cocineta, construcción de acceso para imputados,  
instalación de postes de seguridad en área de 
acceso vehicular, cambio de accesorios de 
servicios sanitarios y lavamanos, desmontaje e 
instalación de tableros de distribución de aires 
acondicionados, instalación de breakers, cambio 
de luminarias exteriores dañadas, desmontaje de 
luminarias interiores, desmontaje y reinstalación 
de aires acondicionados. 
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ELABORACION DEL PROYECTO 
Alcance  Detalles del 

contacto 
Fuentes de 
financiamient
o 

Presupuesto Fecha 
aprob. 
presupuest
o 

Estado Costo final (valor 
contrato) 

Fecha finalización 

El proyecto 
Reparaciones varias en 
el Edificio Judicial del 
Municipio de La Ceiba, 
Departamento de 
Atlántida, se realizará 
en un plazo de 6 
meses, por un monto 
de                               L. 
5,269,102.16, que 
incluye todas las 
actividades descritas 
en el contrato             
N° 12-2018, firmado 
entre el Poder Judicial 
y la Empresa INDET, 
con la supervisión 
directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
dependencia del 
Poder Judicial.  
 

Departamento 
de Obras 
Físicas  

Poder Judicial   En 
ejecución  

5,269,102.16  

 
EJECUCION DEL PROYECTO 
Variación en el costo Variaciones en el alcance y duración Razones de los cambios antes mencionados 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 
     
Poder Judicial Rehabilitación del Juzgado de lo 

Penal y área de comunicaciones 
en el Edificio Judicial de la 
ciudad de San Pedro Sula, 
Departamento de Cortés. 

San Pedro Sula, 
Departamento 
de Cortes. 

Que las áreas del 
Juzgado de lo Penal 
y de 
Comunicaciones 
queden 
funcionales, en 
vista  de los daños 
de infraestructura 
provocados por 
manifestantes  en 
abril de 2018. 

El proyecto consiste en el cambio total de 
ventanería frontal, suministro e instalación de 
cielo falso, construcción de pared de tablayeso y 
pared de bloque, cambio de inodoros, 
lavamanos, pintura general de varios espacios 
físicos , suministro e instalación  de puertas y 
vidrios, en el area de comunicaciones : cambio de 
vidrios y cerrar otra parte con pared de bloque, 
instalación de nueva iluminación, nuevo sistema 
de datos, fuerza y ductos de aires 
acondicionados, sensores de incendio, control de 
aire acondicionado, interruptores, 
tomacorrientes, teléfono, luces de emergencia y 
limpieza sobre el cielo falso. 

ELABORACION DEL PROYECTO 
Alcance  Detalles del 

contacto 
Fuentes de 
financiamient
o 

Presupuesto Fecha 
aprob. 
presupuest
o 

Estado Costo final (valor 
contrato) 

Fecha finalización 

El proyecto 
Rehabilitación del 
Juzgado de lo Penal y 
Área de 
Comunicaciones en el 
Edificio Judicial de la 
ciudad de San Pedro 
Sula, Departamento 
de Cortes, se realizará 

Departamento 
de Obras 
Físicas  

Poder Judicial   En 
ejecución  

958,855.92 
(incluye orden de 
cambio N° 1) 
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en un plazo de 80 días 
calendario, por un 
monto de                               
L. 891,960.85, que 
incluye todas las 
actividades descritas 
en el contrato             
N° 11-2018, firmado 
entre el Poder Judicial 
y la Empresa COINFA, 
con la supervisión 
directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
dependencia del 
Poder Judicial.  
 

 
 
 

EJECUCION DEL PROYECTO 
Variación en el costo 
66.895.07 
 

Variaciones en el alcance y duración 
Obra contratada que disminuye, obra contratada 
que aumenta y obra nueva no contratada y 62 
días calendario en tiempo adicional. 

Razones de los cambios antes mencionados 
Obra contratada que disminuye L. 93,510.93, obra 
contratada que aumenta 128,366.50, obra nueva no 
contratada 32,039.50, lo que representa una diferencia 
de 66,895.92, siendo el monto final de L. 958,855.92 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 
     
Poder Judicial Construcción de la Oficina de la 

Dirección Administrativa y la 
Unidad de Licitaciones del 
Poder Judicial de Tegucigalpa. 

Poder Judicial 
de Tegucigalpa 

Construir un 
segundo nivel 
sobre la actual 
Bodega de 
Suministros, el cual 
funcionaran las 
oficinas de la 
Dirección 
Administrativa y la 
Unidad de 
Licitaciones. 

El proyecto consiste en efectuar la demolición de 
estructuras existentes, desmontaje de ventanas, 
portones, extractores e inyectores de aire, 
desmontaje bajante de aguas lluvias y lámparas, 
nivelación, conformado, trazado y marcado del 
edificio,  excavación y construcción de muros de 
contención, excavación para elementos 
estructurales, construcción de paredes de bloque 
reforzado, entabicados, paredes de tabla yeso y 
suministro e instalación de pared tipo cortina 
plegable, repello y pulido de paredes de bloque, 
tallado y pulido de mochetas de puertas y 
ventanas, suministro e instalación de pisos, 
construcción de aceras y gradas, suministro e 
instalación de techo de estructura metálica y 
lamina de aluzinc troquelada, colocación de cielo 
falso en el interior, cielo falso, faldones y fascias 
de tabla yeso, impermeabilizado de losas y la 
colocación de un flashing metálico en las paredes  
perimetrales, aplicación de pintura en las paredes 
interiores y exteriores, colocación de cerámica en 
paredes de servicios sanitarios, enchape de 
paredes exteriores, suministro e instalación de 
rotulo exterior e instalación de placa 
conmemorativa, suministro e instalación de 
barandal en gradas exteriores, instalación de 
aparatos sanitarios, suministro e instalación de 
muebles modulares, extensión de línea primaria, 
suministro e instalación de transformador, 
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acometidas eléctricas, base de medición, tableros 
eléctricos, aires acondicionados, salidas para 
iluminación, tomacorrientes, datos y teléfonos, 
luminarias, interruptores de iluminación, 
acometida telefónica. 

ELABORACION DEL PROYECTO 
Alcance  Detalles del 

contacto 
Fuentes de 
financiamiento 

Presupuesto 
aprobado 
 

Fecha 
aprob. 
presupuest
o 

Estado Costo final (valor 
contrato) 

Fecha 
finalización 

El proyecto Construcción 
de la Oficina de la 
Dirección Administrativa y 
la Unidad de Licitaciones 
del Poder Judicial de 
Tegucigalpa, se realizará 
en un plazo de Ciento 
Ochenta (180) días 
calendario, por un monto 
de    once millones 
setecientos sesenta y ocho 
mil ochocientos setenta y 
un lempiras con 95/100 
centavos                     (L. 
11,768,871.95) que incluye 
la construcción de dichas 
oficinas con todas las 
actividades descritas en el 
contrato firmado entre el 
Poder Judicial y la 
Empresa Soluciones 
Totales en Ingeniería,  con 

Departamento 
de Obras 
Físicas  

Poder Judicial   En 
ejecución 

11,768,871.95  
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la supervisión directa del 
Departamento de Obras 
Físicas dependencia del 
Poder Judicial.  
Mejorando la calidad de 
atención tanto a los 
usuarios, empleados y 
funcionarios del Poder 
Judicial a nivel nacional, así 
como el uso y la 
transparencia en el manejo 
de fondos del Poder 
Judicial, mejorando 
también los Procesos de 
Licitación de obras 
publicas, privadas y obras 
menores, garantizando el 
correcto y oportuno 
cumplimiento estricto de 
la ley.   
 

 
EJECUCION DEL PROYECTO 
Variación en el costo Variaciones en el alcance y duración Razones de los cambios antes mencionados 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS 
28 de febrero de 2019 

PROYECTOS EJECUTADOS Y EJECUCION AÑO 2019 Página 12 
 

IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 
Poder Judicial Reparaciones varias y 

construcción de muro 
perimetral del Juzgado de Paz 
del Municipio de Balfate, 
departamento de Colón 

Balfate, 
departamento 
de Colón 

Mantenimiento 
preventivo 

El proyecto consiste en la demolición de la 
estructura y cubierta de techo, suministro e 
instalación  de techo de estructura metálica y 
lamina de aluzinc , colocación de cielo falso e 
impermeabilización losas existentes,  pintura de 
paredes interiores y exteriores, reparación de 
aparatos sanitarios y limpieza de cisterna, 
suministro e instalación de un tanque, 
hidroneumático, remozado de puertas existentes 
de madera, suministro e instalación de puertas 
termoformadas y de aluminio, lijado y  pintura de 
balcones, suministro e instalación  de puertas 
metálicas en la entrada principal, de 
transformador, desinstalación de poste de 
madera  y suministro e instalación de un nuevo 
poste, desinstalación  de acometida triplex, 
suministro e instalación de acometida eléctrica 
triples # 2, demolición de base de medición  y 
suministro e instalación de una base de medición, 
desinstalación de acometida subterránea y 
suministro e instalación de nueva acometida 
subterránea 3#2, desinstalación de tablero 
existente, suministro e instalación de tableros de 
42 espacios, suministro e instalación de polo a 
tierra, construcción caja de registro eléctrica, 
salidas telefónicas, de datos, tomacorrientes , 
desmontaje  y recuperación de luminarias 
existentes, circuitos de iluminación, cables, 
tuberías y cajas, suministro e instalación de cajas 
de registro metálicas, salidas de luminarias , 
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luminarias fluoresentes y spot para interiores, 
tomas especiales, interruptores sencillos, dobles 
vaivén y vaivén dobles, acometida telefónica, 
salidas para aire acondicionados, tomacorrientes 
para duchas, para estufa, equipo de aire 
acondicionado de 24000 y de 36000, equipo 
hidroneumático  y bomba de agua. 

 
ELABORACION DEL PROYECTO 
Alcance  Detalles del 

contacto 
Fuentes de 
financiamient
o 

Presupuesto Fecha 
aprob. 
presupuest
o 

Estado Costo final (valor 
contrato) 

Fecha finalización 

El proyecto 
Reparaciones varias y 
construcción de Muro 
Perimetral del Juzgado 
de Paz del Municipio 
de Balfate, se realizará 
en un plazo de 120 
días calendario, por un 
monto de                       
L. 1, 371,499.29, que 
incluye todas las 
actividades descritas 
en el contrato N°  14-
2018, firmado entre el 
Poder Judicial y la 
Empresa SEARCOS 
IBNEIAS, con la 
supervisión directa del 
Departamento de 

Departamento 
de Obras 
Físicas  

Poder Judicial   En 
ejecución  

1, 371,499.29  
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Obras Físicas 
dependencia del 
Poder Judicial.  
 

 
EJECUCION DEL PROYECTO 
Variación en el costo Variaciones en el alcance y duración Razones de los cambios antes mencionados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS 
28 de febrero de 2019 

PROYECTOS EJECUTADOS Y EJECUCION AÑO 2019 Página 15 
 

IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 
Poder Judicial Acondicionamiento de Oficinas 

para los Jueces de Sentencia y 
Climatización de la Sala de 
Juicios de Yoro, Departamento 
de Yoro. 

Yoro, 
Departamento 
de Yoro 

Acondicionar 
oficinas de Jueces 
de Sentencia y la 
climatización de 
Sala de Juicios 
Existentes, para 
brindar un mejor 
servicio y 
comodidad tanto al 
usuario como al 
personal que 
labora en el Poder 
Judicial. 

El proyecto consiste en la construcción de 
paredes de tablayeso que incluye ventanas y 
puertas, pintura, así como el suministro e 
instalación de estaciones modulares, suministro e 
instalación de dos unidades mini Split, salidas 
telefónicas, datos, tomacorrientes, salidas de 
luminarias, interruptores sencillos y de luminarias 
fluorescentes para interiores y exteriores. 

ELABORACION DEL PROYECTO 
Alcance  Detalles del 

contacto 
Fuentes de 
financiamient
o 

Presupuesto Fecha 
aprob. 
presupuest
o 

Estado Costo final (valor 
contrato 
incluyendo orden 
de cambio -) 

Fecha finalización 

El proyecto 
Acondicionamiento de 
Oficinas para los 
Jueces de Sentencia y 
Climatización de la 
Sala de Juicios 
Existentes, se realizará 
en un plazo de 
ejecución de 45 días 
calendario, por un 
monto de                      
L. 726,370.50, que 

Departamento 
de Obras 
Físicas  

Poder Judicial 726,386.91  Finalizado 688,515.69 
(726,370.50 valor 

contrato) 

10 de enero de 
2019 
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incluye todas las 
actividades descritas 
en el contrato  N° 15-
2018, firmado entre el 
Poder Judicial y la 
Empresa CONTELSA,  
con la supervisión 
directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
dependencia del 
Poder Judicial.  
 

 
EJECUCION DEL PROYECTO 
Variación en el costo 

- 37,854.80 
 

Variaciones en el alcance y duración 
Obra nueva  adicional, obra contractual que 
aumenta y obra contractual que disminuye 

Razones de los cambios antes mencionados 
La Disminución de obra contratada por un monto de      
L. 97,971.62, obra contratada que aumenta  por un 
monto de L. 27,445.58, obra nueva no contratada 
32,671.24 lo que representa una diferencia negativa en 
base al monto final de 37,854.80 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 
Poder Judicial Reparaciones generales, 

construcción de sanitarios y 
caseta de vigilancia en el 
Juzgado de Paz del Municipio de 
San Buenaventura, 
Departamento de Francisco 
Morazán. 

San 
Buenaventura, 
Francisco 
Morazán. 

Mantenimiento 
preventivo 

El proyecto consiste  en realizar cambio de 
puertas, de cubierta de techo por estructura 
metálica, reparaciones de repellos, pintura en 
paredes y de balcones, instalación de lámparas 
de iluminación exterior, tanque de reserva de 
agua, construcción de caseta de vigilancia y de 
dos baños de uso publico. 

ELABORACION DEL PROYECTO 
Alcance  Detalles del 

contacto 
Fuentes de 
financiamient
o 

Presupuesto Fecha 
aprob. 
presupuest
o 

Estado Costo final (valor 
contrato) 

Fecha finalización 

El proyecto 
Reparaciones 
generales, 
construcción de 
sanitarios y caseta de 
vigilancia en el 
Juzgado de Paz del 
Municipio de San 
Buenaventura, se 
realizará en un plazo 
de 90 días calendario, 
por un monto de                       
L. 468,882.44, que 
incluye todas las 
actividades descritas 
en el contrato N°  16-
2018, firmado entre el 
Poder Judicial y la 

Departamento 
de Obras 
Físicas  

Poder Judicial   Finalizado  468,882.44 26 de febrero de 
2019 
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Empresa CONTELSA, 
con la supervisión 
directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
dependencia del 
Poder Judicial.  
 

 
EJECUCION DEL PROYECTO 
Variación en el costo Variaciones en el alcance y duración Razones de los cambios antes mencionados 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 
Poder Judicial Cambio de techo y 

acondicionamiento de oficinas 
para el Tribunal de Sentencia de 
Comayagua. 

Comayagua Mantenimiento 
preventivo 

El proyecto consiste en el cambio  de techo de la 
segunda planta del edificio, acondicionamiento 
de oficinas de jueces de sentencia que incluye 
construcción de divisiones de tablayeso, 
reparación puertas, pintura  y cambio de las 
instalaciones eléctricas y de datos. 

 
 
ELABORACION DEL PROYECTO 
Alcance  Detalles del 

contacto 
Fuentes de 
financiamient
o 

Presupuesto Fecha 
aprob. 
presupuest
o 

Estado Costo final (valor 
contrato) 

Fecha finalización 

El proyecto Cambio de 
techo y 
acondicionamiento de 
oficinas para el 
Tribunal de Sentencia 
de Comayagua, se 
realizará en un plazo 
de 90 días calendario, 
por un monto de                       
L. 1, 505,297.58, que 
incluye todas las 
actividades descritas 
en el contrato             
N°      20-2018, 
firmado entre el Poder 
Judicial y la Empresa 
CONTELSA, con la 

Departamento 
de Obras 
Físicas  

Poder Judicial   En 
ejecución  

1, 505,297.58  
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supervisión directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
dependencia del 
Poder Judicial.  
 

 
 
 

EJECUCION DEL PROYECTO 
Variación en el costo Variaciones en el alcance y duración Razones de los cambios antes mencionados 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 
Poder Judicial Construcción del Juzgado de Paz 

del  Municipio de San Juan, 
Departamento de Intibucá 

San Juan 
Intibucá 

Contar con edificio 
propio  que cumpla 
con los 
requerimientos 
necesarios de 
espacio, 
iluminación y 
privacidad, para el 
buen desarrollo de 
la actividad 
jurisdiccional en el 
Municipio de San 
Juan, 
Departamento de 
Intibucá. 

El inmueble a construir, consiste en la 
construcción de un edificio de bloque de 
aproximadamente 211 metros cuadrados de 
construcción, repellado, pulido y pintado, piso 
granito, puertas de madera de color y termo 
formadas, ventanas de aluminio y vidrio fijo 
corredizas, cielo falso de fibra mineral y fleje 
metálico, techo de estructura metálica y cubierta 
de aluzinc, además de la construcción de muros, 
instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. 
 
 

 
ELABORACION DEL PROYECTO 
Alcance  Detalles del 

contacto 
Fuentes de 
financiamient
o 

Presupuesto Fecha 
aprob. 
presupue
sto 

Estado Costo final (valor 
contrato) 

Fecha finalización 

El proyecto 
Construcción del 
Juzgado de Paz del 
Municipio de San 
Juan, Departamento 
de Intibucá, se 
realizará en un plazo 
de 210 días 
calendario, por un 

Departamento 
de Obras 
Físicas  

Poder Judicial   Se ha 
programado 
su inicio el 12 
de Marzo de 
2019  

3,815,302.04  
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monto de                       
L. 3,815,302.04, que 
incluye todas las 
actividades descritas 
en el contrato             
N° 02-2019, firmado 
entre el Poder Judicial 
y la Empresa 
Constructora Lempira, 
con la supervisión 
directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
dependencia del 
Poder Judicial.  
 

 
 
 

EJECUCION DEL PROYECTO 
Variación en el costo Variaciones en el alcance y duración Razones de los cambios antes mencionados 
 
 
 

 


