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SECRETARIA DE [NTRAESTRUCTURA
¥ SERVICIOS PUBLICOS

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DI HONDRURAS

CONTRATO No.015/CO/DGOP/INSEP/2018

“PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN BARRIO LAS CRUCITAS, MUNICIPIO DEL
DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN”

Nosotros, ROBERTO ANTONIO PINEDA RODRIGUEZ, mayor de edad, casado, hondurefio, Licenciado
en Administracion de Empresas, con Tarjeta de Identidad Namero 0801-1952-02732, y de este
Domicilio, nombrado mediante Acuerdo No.139-2018 de fecha 17 de Abril del 2018, en el cargo
Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Publicos ( INSEP) y ILIANA
LISSETH CRUZ COREA, mayor de edad, Soltera, Nacionalidad hondurefia, Ingeniero Civil, con
domicilio en Tegucigalpa, M.D.C., con Identidad No.0801-1985-05237, quien actia en su
condicién de Contratista Individual con RTN. No. 08011985052378, y para efecto de este contrato
se denominaran EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, ambos con poder suficiente para ejercitar los
Derechos y cumplir las obligaciones derivadas de este Confrato, hemos convenido en celebrar como al efecto
celebramos el presente CONTRATO PARA EL PROYECTO DE: “PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO DE CALLE EN BARRIO LAS CRUCITAS, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO
DE FRANCISCO MORAZAN”, Contrato que se regira por las Clausulas y estipulaciones Legales
siguientes: _

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES.-
Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que
significan lo que se expresa a continuacion:

a.- EL GOBIERNO: E| Gobierno de la Republica de Honduras

b.- SECRETARIA: La Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Servicios Publicos (INSEP).

c.- EL CONTRATANTE: Ei Gobierno de la Repiiblica de Honduras a través de la
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Servicios Pablicos (INSEP)

d.- DIRECCION: La Direccion General de Obras Publicas, Dependencia de la
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Servicios Publicos, (INSEP).

e.- UNIDAD EJECUTORA! Departamento de Obras Urbanisticas, encargado de velar
por la Coordinacion y Ejecucion del Proyecto.

f.- EL SUPERVISOR O La firma consultora o persona natural contratada para la
LA SUPERVISION Supervisién del proyecto.
g.- PROYECTO: “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN BARRIO

LAS CRUCITAS, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO
DE FRANCISCO MORAZAN”

h.- EL CONTRATISTA: La persona natural o juridica a quien EL CONTRATANTE ha
Seleccionado Para la Construccion del Proyecto; en este caso la
Empresa o Contratista.

i.- FINANCIAMIENTO: Fondos Nacionales.

j.- COORDINADOR: Funcionario publico (Ingeniero Civil y/o Arquitecto colegiado)de
Enlace por parte de LA DIRECCION, encargada de

Coordinar las acciones que se susciten entre el Contratista,
el Supervisor y Contratante.
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k.- SUPERINTENDENTE: El Ingeniero Civil y/o Arquitecto debidamente colegiado
solvente con sus colegios profesionales respectivos, quien
Actuara como Ingeniero o Arquitecto por parte de El
Contratista, segin la Naturaleza del proyecto.

CLAUSULA SEGUNDA: TRABAJO REQUERIDO:

" EL CONTRATISTA, con elementos suficientes que suministrara por su cuenta y riesgo, se obliga

a construir para EL CONTRATANTE, el Proyecto “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE
CALLE EN BARRIO LAS CRUCITAS, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO
MORAZAN”, De conformidad con los Planos, Especificaciones, Disposiciones Especiales, y
Convenios Suplementarios Anexos al Contrato.- Tales Documentos estan descritos en la
Clausula Tercera del presente Contrato, los cuales debidamente firmados e identificados en otra
forma por ambas partes, forman parte integral del mismo.-

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS ANEXOS . AL CONTRATO.

Forman parte integral del presente Contrato, tal como si estuvieran individualmente escritos en el:
1.~ Invitacién a Licitacion - 2.- Addendum 3.- Bases de Licitacion, -4.- La Oferta 5.- Proceso de
Evaluacién.- 6.- Resolucion de Adjudicacién, 7.- Contrato, Modificaciones y Orden de Cambio.- 8.-
Garantia de Cumplimiento de Contrato.- 9.- La Orden de Inicio entregada a EL CONTRATISTA
por la Direccion General de Obras Publicas.- 10.- El Programa de Trabajo aprobado por LA
DIRECCION - 11. Libro de Bitacora del Colegio de Ingenieros Civiles o Arquitectos de Honduras.

12. Garantia de calidad de Obra, 13- Planos.

CLAUSULA CUARTA: COSTOS UNITARIOS Y PRECIOS DE LAS OBRAS OBJETO DEL
CONTRATO:

EL CONTRATANTE pagard a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este contrato,
ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por EL CONTRATANTE, de acuerdo al cuadro de
costos unitarios siguiente: PROYECTO “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN
BARRIO LAS CRUCITAS, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO
MORAZAN”

No. | _ CONCEPTO"  ~ . |UNIDAD CANTIDAD PS:‘I:;?' TOTAL
| ESTRUCTURA DE PAVIMENTO ' |
1 |Trazado y nivelado GLB 1.00 21,175.00 21,175.00
, g:arrr\roe!;c)lon de empedrado existente ( incluye GLB 1.00 27,646.08 27,646.08
3 | Excavacion tipo | { material comun) M3 377.06 83.67| 31,548.61
4 | Acarreo de Material ( desperdicio) M3 471.32 42.65 20,101.80
5 | conformacion de subrasante M2 1,256.85 112.81| 141,785.25
6 |Relleno compactado con material selecto e=15cm M3 188.53 415.25 78,287.08
7 | concreto Hidraulico fc=4000psi (inc. Corte curado) M3 188.53 6,026.911| 1,136,253.34
2 | Acero de refuerzo, grado inter. Fy=2800 kg/cm2 KG 494.76 89.73 44,394.81
9 | Junta de Asfalto _ ML 3589.00 48.22 19,239.78
10 |Bordillo de concreto de 0.15x0.15m ML 618.45 306.67 | 189,660.06
11 | Levantamiento de pozos UND 4.00 1,456.96|  5,827.84
12 | Rotulo del Proyecto UND 1.00 559111  5,591.11
N "~ SUB TOTAL ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 1,721,510.76
W OBRAS COMPLEMENTARIAS B
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13 | Gradas de acceso ML 50.00 388.59 19,429.50

14 |pasamanos de HG %” H=1M. de postes a cada 1mt ML 50.00 2,027.85| 101,392.50

SUB TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS | 120,822.00

P

TOTAL { LPS) 1,842,332.76 /

QUINTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:

El monto de este contrato se ha estimado en la cantidad de: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA
Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 76100 (L.1, 842,332.76),- Queda convenido
que el pago de la cantidad mencionada se hara en Lempiras, Moneda Oficial de la Republica de
Honduras, mediante estimaciones de pago mensuales y previa presentacion de un Informe de
soporte que describira las cantidades de obra ejecutadas y el cual sera revisado por el
Supervisor y aprobado por LA DIRECCION. Previo al pago de la Ultima estimacion el
Coordinador del Proyecto conjuntamente con EL CONTRATISTA y El Supervisor hara una visita
al sitio de la Obra para su conciliacion.

CLAUSULA SEXTA: ASIGNACION PRESUPUESTARIA:

Los gastos que ocasione este contrato, se efectuaran con cargo a la Estructura Presupuestaria
siguiente: Instituciéon- 0120-; Programa: 021-; Sub Programa: 00-; Proyecto: 01--; Act {Obra:
01-; Objeto: 47210-- y Fuente: 11

CLAUSULA SEPTIMA: REVISION DE PRECIOS Y RECONQCIMIENTOS DE MAYORES
COSTOS:

EL CONTRATANTE, reconocera a EL CONTRATISTA, cualquier aumento directo que se
produzca a los materiales que se utilizaran para la ejecucion del proyecto y la aplicacion de
nuevas Leyes o por disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la fecha de
presentacién de ofertas de este proyecto.- El reembolso a EL CONTRATISTA, se efectuara por
medio de los Certificados mensuales o estimaciones de pago previa verificacién que hara EL
CONTRATANTE.- 1) Se reconoceran los aumentos en salarios Unicamente cuando eéstos
provengan de incrementos en salario minimo decretado por El Gobierno.- 2) Cualquier
disminucion directa que se produzca por aplicacion de Leyes o Disposiciones del Gobierno
Central, emitidas después de la fecha de presentacion de las ofertas del proyecto, sera a favor
de El Gobierno y se rebajara de las estimaciones mensuales.-

CLAUSULA OCTAVA: SUPERVISION DEL PROYECTO -

a) EL CONTRATANTE supervisara la correcta ejecucién de este contrato por medio del
supervisor individual o firma supervisora que se contratare al efecto, de lo cual se dara
notificacion a EL CONTRATISTA.- El Supervisor vigilara, controlara y revisara todos los trabajos
que realice EL CONTRATISTA incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por
éste.- Independientemente de las atribuciones que le confiere el Articulo

217 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado; ATRIBUCIONES DE LOS
SUPERVISORES.- El Supervisor tendra ademas la facultad de supervisar todas las
instalaciones, materiales y equipo que vayan a utilizarse en la ejecucion de los trabajos ya sea
en el mismo sitio de éstos o en los lugares de suministro y de fabricacién.- Es obligacion para el
Supervisor llevar una bitacora, la cual formara parte integrante del presente contrato, se
mantendra actualizada con las incidencias que ocurran durante la ejecucién de la obra, y sera
debidamente firmada por ambas partes.- El Supervisor sera responsable ante EL
CONTRATANTE, por las acciones que le fueren imputables en el ejercicio de sus funciones
mediando negligencia o dolo.- Cuando asi ocurra, EL CONTRATANTE iniciara una
investigacion.- EL. SUPERVISOR también deber& cumplir con lo establecido en los Articulos 216,
217 y 218 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.- b) LA DIRECCION velara
porque !a ejecucion de este contrato se realice de acuerdo con los documentos contractuales, y
para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento de EL CONTRATISTA, podra
efectuar cuantas inspecciones considere convenientes y necesarias,; dichas inspecciones podran
ser también realizadas por cualquier otra Institucion Gubernamental y EL CONTRATISTA se
vera obligado a dar todas las facilidades pertinentes para la inspeccion y ademas facilitara o hara
que se facilite, el libre acceso en todo tiempo a los lugares donde se preparen, fabriquen o
manufacturen todos los materiales, y donde la ejecucion de la obra. : wandose;
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CLAUSULA NOVENA: LIBROS Y REGISTROS.-

EL CONTRATISTA debera mantener Bitacora del Colegio de Ingenieros en idioma espaiiol,
relacionados con el proyecto, de conformidad con las sanas practicas de contabilidad
generalmente aceptadas, adecuadas para identificar los bienes y servicios financiados bajo este
contrato; estos libros y registros podran ser inspeccionades y auditados durante la ejecucion del
contrato y en la forma en que LA DIRECCION considere necesario.- Los libros y registros, asi
como los documentos y demas informaciones relativas a gastos y cualquier otra operacion
relacionada con el proyecto, deberan ser mantenidos por EL CONTRATISTA por un periodo de
diez (10) afios después de terminado el proyecto.- Durante este periodo, estaran sujetos en todo
tiempo a inspeccion y auditorias que EI Gobierno considere necesario efectuar.-

CLAUSULA DECIMA: PROGRAMA DE TRABAJO:

Después de suscrito el presente Contrato y previo a la emision de la Orden de Inicio, EL
CONTRATISTA debera presentar a LA DIRECCION, el Programa de Trabajo que sera revisado,
priorizado y aprobado por el Supervisor; de conformidad con las prioridades de LA DIRECCION;
documentos que tomaran caracter contractual a partir de su aprobacion por LA DIRECGCION,
de conformidad con lo establecido en la Clausula Tercera, Documentos Anexos al Contrato.-

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ORDEN DE INICIO Y PLAZO DEL CONTRATO:

a) ORDEN DE INICIO: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio sera librada por la Direccion
General de Obras Publicas de EL CONTRATANTE una vez que EL CONTRATISTA cumpla con
todos los requisitos exigidos y presente la Garantia de Cumplimiento de Contrato. b) PLAZQO: La
vigencia del presente contrato es de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO, contado
a partir de la fecha estipulada en la Orden de Inicio.- EL CONTRATISTA debera iniciar los
trabajos contratados a partir de la fecha estipulada en la Orden de Inicio que emita LA
DIRECCION y estara sujeto a extensiones autorizadas por EL. CONTRATANTE, de acuerdo a
las Especificaciones y Disposiciones Especiales o por causas de fuerza mayor.- Cuando el
plazo de ejecucion se modificase por aumento en las cantidades de obra del proyecto, el plazo
incrementado estara de acuerdo a un estudio que para tal fin se hara del programa de trabajo, y
la ampliacion en plazo no podra ser mayor al aumento proporcional del monto.-

CLAUSULA: DECIMA SEGQNDA:_(_EARANTiAS.-

1.-EL CONTRATISTA, queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecucion de la obra,
la siguiente garantia: a): Garantia de Cumplimiento de Contrato: Equivalente al quince por
ciento (15%) del monto del contrato, con una duracion hasta (3) tres meses adicionales al plazo
previsto para la terminacion del mismo.- efectuada la recepcién final de las obras objeto del
contrato, el Contratista sustituira la Garantia de Cumplimiento por la siguiente Garantia
b) Garantia de Calidad de Obra: que tendra una vigencia de 12 meses contados a partir de la
recepcion final y por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.- El
incumplimiento a lo establecido al inciso a) en relacion a la sustitucion de la Garantia de
Cumplimiento de obras por la Garantia de Calidad dar4 lugar a la ejecucion o intervencion de la
Fianza de Cumplimiento de Contrato. 2.- Las Fianzas establecidas en los literales a) y b)
deberan ser presentadas por el Contratista, de conformidad con el siguiente procedimiento:
Mediante solicitud formal, el Contratista debera solicitar ante la Direccion General de QObras
Publicas, la revisién y la aprobacién de las Fianzas y Garantias correspondientes, adjuntando a
su escrito el Original de la Fianza, simultineamente y de caracter obligatorio debera presentar
una copia de estos documentos a la Unidad Ejecutora. 3.- Las presentes fianzas se haréan
efectivas mediante simples requerimientos que haga LA DIRECCION. Seran nulas todas las
clausulas o condiciones que contravengan esta disposicion.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: AMPLIACION DE LAS GARANTIAS POR AUMENTO EN EL
PLAZO O MONTO DEL CONTRATO:

1) El plazo de ejecucién del presente Contrato, podra ser ampliado por las siguientes razones: a)
Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado; b) Por causas de lluvias que estén
evidentemente fuera del régimen normal de precipitacion de la zona; ¢) Por el tiempo necesario,
si el caso lo justifica, para la ejecucion de trabajos adicionales en el Proyecto que EL
CONTRATANTE, a través de LA DIRECCION haya ordenado, en cuyo gaso el plazo adicional

serd determinado por mutuo acuerdo entre las partes, previo dictame EI'-..”SUE?ERVISOR.- 2)
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Las cauciones deberan ser ampliadas en la forma prevista por ia Ley de Contratacién del Estado

y su Reglamento; - ) ]
CLAUSULA DECIMA CUARTA: PROGEDIMIENTO DE EJECUCION DE LAS GARANTIAS:
Las garantias constituidas por EL CONTRATISTA, tendran caracter de titulo ejecutivo y su
cumplimiento se exigira por la via de apremio, una vez que esté firme el acuerd_o de
resolucion por incumplimiento de EL CONTRATISTA.- EL CONTRATANTE' gozara de
preferencia sobre cualquier otro acreedor para hacer efectivas estas garaptnas.— Qme_[\es
otorgaren estas garantias a favor de EL CONTRATISTA, no gozaran del beneficio de excusion.-
Si este Contrato fuera resuelto por incumplimiento de EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE
podra realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar a la Hacienda Pl]b_lic_a, el
monto de las garantias que EL CONTRATISTA haya rendido para garantizar el Cumplimiento
del Contrato y/o Calidad de Obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS:

LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, podra autorizar la devolucién de la garantia
presentada de la siguiente manera. 1) La Garantia de Cumplimiento de Contrato, después de
haberse emitido la correspondiente Acta de Recepcion Final o definitiva del proyecto y haber
presentado la garantia de Calidad de Obra; 2) La Garantia de Calidad de Obra, doce meses
después de finalizado el contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: PAGOS:

EL CONTRATANTE revisara antes de efectuar cualquier pago a EL CONTRATISTA, los
certificados mensuales de las cantidades de obras gjecutadas, los que seran preparados por EL
CONTRATISTA, vy los certificados aprobados por el Supervisor y revisados por el Coordinador
designado por LA DIRECCION.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: MOQFICACION_D_EL CONTRATO:

EL CONTRATANTE podra modificar este contrato por razones de interés puablico, dentro de los
limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefalados en la Ley de Contratacion del Estado,
Articulos 121, 122, 123 y sus normas reglamentarias.- Las modificaciones que realice EL
CONTRATANTE y que importen aumento o disminucién en la cuantia de las prestaciones
previstas originalmente en el contrato, siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su
valor, se haran mediante 6rdenes de cambio emitidas por LA DIRECCION y previa la reserva
presupuestaria correspondiente en el caso de incremento del monto original.- Si la modificacién
excediere del diez por ciento (10%), se suscribira un Addendum de ampliacién del contrato
original.- El valor de las modificaciones acumuladas no podra exceder del veinticinco por ciento
(25%) del monto inicial del contrato ni referirse a objeto o materia diferente al originalmente
previsto.- Si la modificacion excediese de este veinticinco por ciento (25%), EL CONTRATANTE,
debera someter la modificaciéon a la aprobacion del Congreso Nacional.- EL CONTRATISTA,
tendra derecho a solicitar la resolucion del contrato cuando las modificaciones signifiquen
disminucion o aumento de las prestaciones a su cargo en cuantia superior al veinte por ciento
(20%).- Toda modificacion debera estar debidamente fundamentada y procedera cuando
concurran circunstancias imprevistas al momento de la contratacion o necesidades nuevas, de
manera que sea la Unica forma de satisfacer el interés pablico.-

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: PENAL:

EL CONTRATISTA estara obligado a terminar la ejecucién de las obras dentro del plazo
establecido en el presente contrato; si por razones debidamente probadas y certificadas por el
Supervisor y LA DIRECCION hubieren atrasos en la terminacién y entrega de las obras en el
plazo sefialado, y las causas fueren imputables a EL CONTRATISTA, este debera pagar una
multa del 0.36% del valor del contrato segun articulo 67 de las Disposiciones Generales del
Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica vigente, por cada dia de retraso en la
entrega del proyecto, cantidad que le sera deducida automatica del o los pagos pendientes a su
favor.-

CLAUSULA DECIMA NOVENA: PERSONAL .-

a) EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la

correcta ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico, calificado y no

calificado necesario, para garantizar la calidad de la misma.- LA DIRECEIQN' pédra solicitar a

EL CONTRATISTA, el retiro del personal que no demuestre capglidad, ef}i iencia; ‘ayenas
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costumbres y honradez en el desempefio de su labor y EL. CONTRATISTA debera sustituirlo en
el menor tiempo posible.- b) EL CONTRATISTA debera designar un Superintendente para la
ejecucion de las obras objeto de este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que LA
DIRECCION lo considere necesario para el debido cumplimiento de las obligaciones que le
correspondan.- El Superintendente sera un Ingeniero Civil colegiado y solvente con el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras, con cinco afos de experiencia en obras de naturaieza y
magnitud similares a las actuales, debiendo permanecer en el proyecto para estar
constantemente al frente de las obras y dedicarse a tiempo completo a la superintendencia del
mismo.-

CLAUSULA VIGESIMA: EQUIPO:

EL CONTRATISTA antes del licramiento de la orden de Inicio debera remitir a LA DIRECCION y
al Supervisor, para su inspeccion, un listado en el que se describa ampliamente el equipo que
utilizara en el proyecto.- Queda convenido que EL CONTRATISTA debera mantener el equipo
en buenas condiciones de operacion, pudiendo retirarlo o reemplazario Unicamente con el
consentimiento por escrito de LA DIRECCION y del Supervisor.- ElI equipo que a juicio del
Supervisor no esté en buenas condiciones de funcionamiento, sera nofificado a LA
DIRECCION, y EL. CONTRATISTA debera retirarlo o reemplazarlo, para lo cual sera necesario
anicamente que el SUPERVISOR lo ordene mediante nota y con notificacién a LA DIRECCION,
y su reemplazo debera efectuarse dentro de los cinco (5) dias calendario después de haber
recibido tal notificacién.-

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: PAGO DE MATERIALES ALMACENADOS

EL GOBIERNO reconocera a EL CONTRATISTA como méximo hasta un ochenta por ciento
(80%) del costo directo de los materiales de construccién que EL SUPERVISOR compruebe y
que estan debidamente almacenados en bodega: dicho pago se hara para evitar incrementos en
los costos y se efectuara a través de las estimaciones debiendo hacerse deducciones también a
través de estas para lo cual EL CONTRATISTA debera presentar un listado de cantidades a
utilizarse en el Proyecto la cual sera revisada y autorizada por EL SUPERVISOR y aprobada por
LA DIRECCION, EL CONTRATISTA, se obliga a presentar junto a las solicitudes de reembolso
las facturas correspondientes que verifiquen que las mismas han sido pagadas presentando los
precios establecidos en las fichas de precios unitarios establecidos en las Bases de Licitacion.
EL CONTRATISTA sera responsable por la vigilancia de dichos materiales y se obligara a su
sustitucién sin costos adicionales para EL GOBIERNO si sufriere dafio parcial o total
imposibilitando su utilizacién en la obra, mal empleo en la misma o robo. Si EL CONTRATISTA
haciendo uso de mala fe trasladara dichos materiales a otro sitio o proyecto, con el propésito de
darle uso diferente, sera objeto de la sancion legal correspondiente.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO:

EL CONTRATISTA esta obligado a mantener por su cuenta durante la ejecucion del proyecto,
sefales reflectivas permanentes, tanto de dia como de noche para indicar cualquier peligro o
dificultad al transito en el sitio de las obras.- Estas sefales seran aprobadas por el Supervisor,
debiendo ser suficientemente grandes y claras, para que los conductores de vehiculos las
perciban a tiempo.- Ademas, EL CONTRATISTA colocara por su cuenta con la celeridad que
amerita el caso, las sefiales adicionales que a juicio del Supervisor se requiera para la seguridad
de los usuarios, y sera responsable por los dafios y perjuicios que por su culpa o negligencia o la
de sus empleados, se causare a personas o bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran
accidentes por la falta de sefales adecuadas.- El supervisor velara por el estricto cumplimiento
de lo indicado anteriormente.- EL CONTRATISTA asumira en sus costos la obligacion de
proveer al personal de campo a su cargo, de chalecos, cascos y cualquier otro implemento de
seguridad con las caracteristicas que le brinde LA DIRECCION.

CLAUSULA VIGESIMA_TQ?CERA:_QECUCION DE LAS OBRAS:

Las obras se ejecutaran con estricto apego al contrato y a sus anexos, incluyendo eventuales
modificaciones, planos y demas documentos, relativos al disefio de los proyectos y conforme a
las instrucciones por escrito que, en interpretacion técnica dei contrato y de los citados anexos,
diere al contratista EL SUPERVISOR designado por EL CONTRATANTE. Si se dieren
instrucciones en forma verbal, en atencion a las circunstancias que ConeHsas deberan ser
ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible para que tengg:g3€clo Vit inire las
partes.- El profesiana Mi0gtrabdihs a
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cargo de EL CONTRATISTA, deberan hacerlo personalmente y atenderios de manera que el
avance de la obra esté de acuerdo con el programa de trabajo.- EL CONTRATISTA se obliga a
la ejecucion total del contrato bajo su propio riesgo y responsabilidad.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD LABORAL:

EL CONTRATISTA sera el tnico responsable del pago de las obligaciones laborales que se
deriven de la contratacién del personal para la ejecucién del proyecto.- Por consiguiente, sera su
responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren
durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad a EL
CONTRATANTE en caso de acciones entabladas por dafos a terceros, en razon de
transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la
obra y la colindancias de esta.-

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD CIVIL:

EL CONTRATISTA sera el responsable de cualquier accidente de trabajo u otros tipo de
reclamos, demanda, querellas, incidentes Yy otros provenientes de dafnos Y perjuicios
ocasionados a terceros en su persona o bienes, o €n cualquier operacion llevada a cabo por EL
CONTRATISTA en cumplimiento de este contrato; asimismo EL CONTRATISTA, cubrird a EL
CONTRATANTE por toda reclamacion, demanda o accién judicial.- En caso de presentarse
reclamos por parte de terceros afectados por las obras o cualquier otra causa relacionada, EL
CONTRATISTA se obliga a efectuar todas las diligencias para evitar interrupciones en los

trabajos.-

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS O IMPREVISION:

De acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 de la Ley de Contratacion del Estado la recepcion
definitiva de la obra no exime a EL CONTRATISTA a cuyo cargo hubiere estado la construccion
ni a quienes la hubieran disefiado, en su caso, de la responsabilidad que resulte por defectos o
vicios ocultos en la construccion o por imprevisiones en el disefo, segln corresponda, mediante
negligencia o dolo.- Cuando ello se advirtiera antes o después de la recepcion definitiva, EL
CONTRATANTE ordenaréa las investigaciones que procedan, oyendo a EL CONTRATISTA; si
constaren acreditados los hechos determinantes de responsabilidad se comunicara lo
procedente a la Procuraduria General de la Republica, segun fuere el caso.- La Garantia de
Calidad presentada por EL CONTRATISTA respondera por sus obligaciones.-

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: MESAS DE RESOLUCION DE DISPUTAS:

Queda convenido entre las partes, que las controversias que generen los actos administrativos,
pueden ser resueltos empleando medios alternativos de resolucién de disputas o la jurisdiccion
de lo Contencioso Administrativo, segtin lo determine la Ley. El Contratante en cualquier caso de
controversia debera crear Mesas de Resolucién de Disputas, con el propésito que las mismas
ayuden a las partes a resolver sus desacuerdos y desavenencias. Las Mesas pueden emitir
recomendaciones o resoluciones vinculantes”

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

Para todos los efectos legales del presente contrato, el incumplimiento de las obligaciones por
caso fortuito o fuerza mayor, liberan al obligado de responsabilidad.- Se entiende por caso
fortuito o fuerza mayor aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de cualquiera de
las partes, tales como huelgas y disturbios laborales (siempre y cuando no se haya dado causa o
contribuido a ellos), motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), Blogueos,
disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ello),
tormentas o cualquier otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad de las partes impidan
el cumplimiento de alguna obligacion relacionada con las obras objeto de este contrato.- En tal
supuesto EL CONTRATANTE podré resolver administrativamente el contrato e incluso EL
CONTRATISTA podra solicitar la terminacion anticipada del contrato.- En tal caso EL
CONTRATANTE hara una liquidacién de los trabajos realizados a la fecha y podra autorizar
tanto una ampliacion del plazo del contrato, dando cumplimiento a lo estipulado en la Clausula
Décima Tercera referente a la ampliacion de las garantias; o procederd a pagar a EL
CONTRATISTA una compensacion justa y equitativa convenida de mutuo acuerdo, por la obra
efectivamente ejecutada y los gastos en que haya incurrido razonablemente.-
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CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA:
EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este
contrato, total o parcialmente, mediante comunicacion escrita a EL CONTRATISTA, indicando
los motivos de su resolucion.- Dicha resolucion se efectuara en la manera y de acuerdo con la
informacion que se dé en dicha comunicacion y no perjudicara ningin reclamo anterior que EL
CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONTRATISTA.- Al recibir la mencionada
comunicacion, EL CONTRATISTA inmediatamente suspendera el trabajo, a menos que la
comunicacién indique lo contrario, todos los trabajos y pedidos de materiales, facilidades o
suministros relacionados con la parte del contrato que se ha dado por terminado por
conveniencia, deberan ser suspendidos también.- EL CONTRATANTE a su juicio podra
rembolsar a EL CONTRATISTA todos los gastos posteriores que sean razonables y necesarios,
efectuados después de la fecha en que se dé por terminado el contrato.- Estos gastos deberan
ser previamente justificados por EL CONTRATISTA.

CLAQSUL.&TRKMEQOLUC@N DEL CONTRATO:
Ademas de la terminaciéon normal del contrato por cumplimiento de las obligaciones pactadas, el
contrato podra terminarse por Resolucion por incumplimiento o cuando hubiere causa suficiente
de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado, se notificara dicha resolucion
en forma personal o electrénicamente en el plazo maximo de (5) dias contados a partir de su
fecha.- EL CONTRATANTE podra sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de
EL CONTRATISTA para proseguir la ejecucion de la obra contratada, por las causas estipuladas
en las leyes y ademas por las causas siguientes: 1) El grave o reiterado incumplimiento de las
clausulas convenidas en el contrato; 2) La falta de constitucién de la Garantia de Cumplimiento
de contrato o de las demas garantias a cargo de EL CONTRATISTA, dentro de los plazos
correspondientes; 3) La suspension definitiva de las obras o la suspension temporal de las
mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un
plazo de dos (2) meses sin que medien éstas, acordada en ambos casos por la Administracion
de EL CONTRATANTE; 4) La muerte de EL CONTRATISTA individual si no pudieren concluir el
contrato sus sucesores; 5) La disolucién de la Sociedad Mercantil de EL CONTRATISTA; 6) La
declaraciéon de quiebra o de suspension de pagos a EL CONTRATISTA, o su comprobada
incapacidad financiera; 7) Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas
calificadas como caso fortuito y fuerza mayor, sobrevivientes a la celebracion del contrato, que
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecucion; 8) El incumplimiento de las
obligaciones de pago mas alla del plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el contrato un
plazo distinto; 9) La falta correccion de defectos de disefio cuando éstos sean técnicamente
inejecutables; 10) En caso de recorte presupuestario de Fondos Nacionales que se efectue por
razén de la situacién Econémica y Financiera del Pais, y en caso de necesidades imprevistas o
de emergencia, todo o anterior basado en el Articulo 69 parrafo segundo, de las Disposiciones
Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica vigente. 11) El mutuo acuerdo
de las partes. 12) En caso de evidente negligencia de EL CONTRATISTA en la ejecucion de los
trabajos contratados, debido a la insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos
necesarios para cumplir con el programa de trabajo aprobado en su oportunidad, para asegurar
la conclusion de la obra en el plazo establecido en este Contrato.- La negligencia se comprobara
con el dictamen de El Supervisor y sera revisado por el Coordinador del proyecto y sera
calificada por LA DIRECCION.- 13) Si ejecutan los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe
la continuacion de la obra, o, si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y
diligente, de conformidad al informe de la Supervision.- 14) Si se le embarga el equipo,
magquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la obra, o cualquier suma que
deba pagarsele por trabajo ejecutado cuando el monto del embargo le impida cumplir con sus
obligaciones contractuales o EL. CONTRATISTA de muestras de incapacidad financiera que a
juicio de LA DIRECCION incidan en el avance normal de las obras.- 15} Si cometiera actos
dolosos o culposos en perjuicio de la Hacienda Publica o en perjuicio de la ejecucion de los
trabajos contratados a juicio y calificacion de LA DIRECCION.- 16) Si dejara de cumplir con
cuales quiera de las obligaciones que contrae en este contrato.- 17) Si EL CONTRATISTA
rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o totalmente con la diligencia necesaria
para cumplir con el programa de trabajo aprobado y asegurar su terminacién dentro del plazo
establecido en este contrato o cualquier ampliacion que se le conceda.- Cuando EL
CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previstas en los nu Fue-anteceden,
LA DIRECCION, concedera a EL CONTRATISTA y a su fiador el jgohino. de o 748
habiles, para szegpanando las pruebas y documentacion inefisiEcfaRsen Io meie'
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estimen procedente en defensa de sus intereses.- Vencido el término indicado LA DIRECCION,
resolvera, teniendo por desvanecido el cargo formulado, o en su caso procedera por su orden en
la forma siguiente: a.- Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones de EL
CONTRATISTA y prosiga con la ejecucién del proyecto bajo las mismas condiciones
establecidas en este contrato, para lo cual podra subcontratar a una o varias compafias
constructoras, debiendo contar con la aprobacibn previa y por escrito de LA DIRECCION .- El
fiador tendra un término de diez (10) dias habiles para aceptar lo arriba establecido u optar por
pagar el monto total de la Garantia de Cumplimiento de Confrato y las cantidades que
correspondan de las demas garantias rendidas por EL CONTRATISTA.- b.- Resolver el Contrato
y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las garantias presentadas y las cantidades
que correspondan de las demas garantias rendidas por EL CONTRATISTA.- Cuando incurra €n
las causas previstas en el literal g), debera proceder conforme a lo sefalado en la Clausula
referente acaso Fortuito o Fuerza Mayor.- EL CONTRATISTA podra solicitar a resolucion o
cancelacion de este Contrato o suspender temporalmente los trabajos correspondientes sin
responsabilidad alguna de su parte, si EL CONTRATANTE injustificadamente retrasara los
pagos de las estimaciones mensuales, por un plazo de cuarenta y cinco (45) dias, o mas, a partir
de la fecha de su presentacion a LA DIRECCION, excepto cuando la falia de pago se deba a
causas imputables a EL CONTRATISTA o que se encuentre atrasado en el cumplimiento de su
programa de trabajo.- Vencido el plazo de cuarenta y cinco (45) dias antes mencionado, EL
CONTRATISTA debera comunicar por escrito a LA DIRECCION sus intenciones de suspender
los trabajos, y si dentro del término de quince (15) dias habiles después de haber entregado
dicho aviso a LA DIRECCION, no le ha sido subsanada la falta de pago o se haya ilegado a
algiin acuerdo con ésta, EL CONTRATISTA podra solicitar la rescision o cancelacion del
contrato.- La resolucién del contrato se efectuara sin mas tramite judicial o administrativo, que la
emision de su respectivo Acuerdo.-

CLAUSULA _TRIGESIMA PRIMERA: RECEPCION PROVISIONAL Y RECEPCION
DEFINITIVA:

1.- Terminada sustancialmente la obra, a requerimiento de EL CONTRATISTA, EL
CONTRATANTE procedera a su recepcion provisional, previo informe del Supervision
designado.- Entendiéndose por terminacion sustancial la conclusion de la obra de acuerdo con
los planos, especificaciones y demas documentos contractuales, de manera que luego que las
comprobaciones que procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta a! servicio. Si en la
inspeccion preliminar resultare necesario efectuar correcciones por defectos 0 detalles
pendientes, se daran instrucciones precisas a EL CONTRATISTA para que a su costo proceda
dentro del plazo que se sefiale en el acta de recepcion provisional, a la reparacion o terminacidn
de acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos contractuales.- 2.- RECEPCION
DEFINITIVA. El Contratista debera dar aviso por escrito cuando la obra esté totalmente
terminada en el tiempo que se establezca en el acta de recepcion provisional, a LA DIRECCION
y la Supervision y este rendira un informe pormenorizade a LA DIRECCION, después de haber
recibido e! informe de la Supervision, se procedera a nombrar la Comision de la Recepcién del
Proyecto, la cual si procede emitira el Acta de Recepcion Definitiva correspondiente, dentro de
los cinco (5) dias siguientes.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: CUSTODIA DE LAS OBRAS:

Hasta que se produzca la Recepcion Definitiva de las Obras, su custodia y vigilancia sera de
cuenta de EL. CONTRATISTA, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con
lo que para tal efecto se disponga.-

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: MEDIO AMBIENTE:
EL CONTRATISTA debera tomar absolutamente todas las prevenciones del caso, con el

proposito de preservar el medio ambiente al ejecutar los trabajos de construcciones controlando
y evitando la erosién en laderas y taludes de pendientes pronunciadas conformando canales de
entrega en estructuras de drenaje mayor y menor, que garanticen el flujo natural de aguas
pluviales, eliminando escombros, vegetacion troncos, etc. Que como producto de las actividades
que ejecuten en la zona, se encuentren en las estructuras de drenaje.- Asimismo, ejecutara los
trabajos requeridos para evitar aitos riesgos de inundaciones aguas abajo de las estructuras
de drenaje, debido al sedimento o vegetacion que obstruya el flujo de 2 Owcw_lylw‘inaré la
posibilidad dg-fERESON 0 incremento de los focos de reproduccio ‘lﬁg%cto r’é‘ﬂ%ﬁ]if,qres
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de enfermedades contagiosas, debido a aguas estancadas, asegurandose que el agua lluvia
drene normalmente hacia cauces naturales.- EL CONTRATISTA debera estar plenamente
consciente que constituira responsabilidad suya el atender el medio ambiente de la zona
donde ejecute sus actividades. En tal sentido debera considerar lo siguiente: 1. Establecer su
campamento y otros planteles, alejados de los rios, mares o quebradas o cualquiera otra fuente
de agua, a una distancia prudente con el propésito de reducir la contaminacion de las aguas
naturales. Dicha distancia sera fijada por el Supervisor.- 2. El area de taller mecanico debe estar
provista de un piso impermeable para impedir la entrada de sustancias petroleras al suelo.- Si
EL CONTRATISTA mantiene facilidades de almacenamiento para aceites, productos derivados
del petroleo u otros productos quimicos dentro del area del Proyecto, debe tomar todas las
medidas preventivas necesarias para evitar que cualquier derrame de aceite o de algun
derivado del petroleo caiga en alguna corriente, deposito o fuente de agua.- 3. Preservara y
protegera toda la vegetacion (tales como arboles, arbustos, grama) en el sitio de trabajo o
adyacentes al mismo, que no necesiten ser removidos o que no interfieran razonablemente con
la ejecucion de las obras de este Contrato, comprometiéndose a eliminar nicamente los arboles
que especificamente le ordene el Supervisor.- Ademas tomara las medidas necesarias para la
proteccién de los arboles y arbustos que queden en pie, esto incluye el corte profesional de la
vegetacion y el tratamiento de los cortes para que la vegetacion pueda resistir a los impactos de
la construccion.- 4. No se permitira la operacion de equipo en corrientes limpias sin el
consentimiento previo del Supervisor.- EL CONTRATISTA jamas vaciara los residuos de
productos quimicos (asfaltos, aceites, combustibles y otros materiales dafiinos) en o cerca de
fuentes de agua, rios, lagunas, canales naturales o hechos por el hombre o cualquier otro sitio
que fuere susceptible de ser contaminado o bien sobre Ia superficie de la carretera.- En este
sentido deberan definirse sitios especiales o bien, contratar una empresa especializada en el
manejo de ese tipo de residuos, para que los disponga en forma satisfactoriamente adecuada.-
5. El agua proveniente del lavado o del desperdicio del concreto o de operaciones de lavado
de agregados no se permitira arrojarla cruda a las corrientes, sin antes no haber sido tratada por
filtracion u otros medios para reducir el sedimento contenido.- EL CONTRATISTA conviene en
que los desechos solidos nunca seran depositados en los rios, drenajes o en las zonas
inmediatas a estos.- 6. EL CONTRATISTA debera disponer de los desperdicios organicos,
instalando en su campamento letrinas y agua potable.- Ademas debera recoger todos los
desperdicios que resulten de la construccién de la obra, incluyendo pero no limitandose a
escombros de concreto, metal, tuberia, latas de aceite, de grasa, etc.- Esfos desperdicios seran
depositados en areas de relleno adecuadas y aprobadas por el Supervisor en consulta con las
Alcaldias respectivas.- En ningin caso los desechos sélidos deben ser desalojados en rios,
mares u otras fuentes de agua.- 7. EL CONTRATISTA se compromete a la restauracion de las
4reas de los bancos de materiales que haya explotado durante el proceso de construccion,
incluyendo los accesos a éstos.- 8. EL CONTRATISTA avisara inmediatamente a la UGA-
INSEP, cuando encuentre evidencias de restos arqueolégicos o antropolégicos.- 9. EL
CONTRATISTA de acuerdo con el Supervisor, reservara en el item de administracion delegada,
disponibilidad financiera para atender cualquier otro requerimiento ambiental originado de altos
impactos al entorno durante la fase de construccién de la obra, especialmente cuando su
alineamiento y/o drea se desplace sobre ecosistemas fragiles como areas de alta biodiversidad
etc.- 10. EL CONTRATISTA removera antes de retirarse de la obra aquellas rocas o materiales
gue en los taludes de corte presenten peligro de desprendimiento y puedan poner en riesgo la
vida de los usuarios de la via, 11. EL CONTRATANTE en el caso que lo amerite solicitara ante
la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente),
las actividades, obras o proyectos cuyas dimensiones, segun el parametro utilizado se encuentra
sobre la categoria 1. L.os proyectos que se encuentren por debajo de esta categoria, cuyas
actividades son calificadas como de muy bajo riesgo ambiental, salvo que se localicen dentro de
una area ambientalmente fragil, tramitara la autorizacién ambiental en las correspondientes
Alcaldias a través de las Unidades Ambientales (UMA). T
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CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD:
Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 7 de la Ley de Transparencia y de
Acceso a la Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccion de que evitando las practicas de
corrupcién podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y
rendicién de cuentas en los procesos de contratacién y adquisiciones del Estado, para asi
fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.
Mantener el mas alto nivel de conducta etica, moral y de respeto a las leyes de la Repliblica, asi
como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE
MANEJEMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA
MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajo los
cuales se rigen los procesos de contratacién y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de
Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante
la ejecucion del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre
y representacion y que ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no,
realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en la que se ofrece dar,
recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones
de la otra parte; b) Practica Colusorias, entendiendo éstas como aguellas en las que denoten,
sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de
las partes y uno o varios terceros, realizado con la intenciéon de alcanzar un propésito
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar
y verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para
efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacién o
adquisicion causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada y
verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de
informacion inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este
Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga
acceso por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez,
abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar,
en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por
Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.
Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto
irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios 0 asociados, del cual se tenga
un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior
se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate asi como a
los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de
los enunciados de esta clausula daré lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: i. A la
inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren
deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, s0cio, asociado o
apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias
derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que corresponda. b. De
parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva del [Contratista o Consulior y a los
Subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad] de su
Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad
futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las
sanciones que correspondan segun el Coédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin
perjuicio de exigir la responsabilidad adminisirativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe
de lo anterior, las paries manifiestan la aceptacion de los Compromisos adoptados en el
presente documento, bajo entendido que esta Declaracién forma parte integral de! Contrato,
firmando voluntariamente para constancia.
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CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: CLAUSULA DE ACEPTACION:
Ambas partes manifiestan estar enterados de todos los términos y condiciones del presente
contrato y se obligan a su fiel cumplimiento.- En fe de lo cual firmamos el presente contrato, en la
Ciudad de Comayagiiela, Municipio del Distrito Central, a IoéTF-q,?nﬁfa (‘30‘} dias del mes

de @@;ﬁ\y@‘b g, del afio dos mil dieciocho.
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