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Identificacion de Provecto

1. Encargado de la Ejecucién de Provecto: Francisco Antonio Ilias

2. Sector y Sub Sector: Departamento de Proyectos

3. Nombre del Proyecto: Construccién y Mejoramiento de Campo de Futbol

4. Ubicacién del Provecto: Aldea la Unién

5. Proposito: Brindar un mejor acceso a los habitantes de la comunidad de los Pitos
y personas que les visitan

6. Descripcion del Proyecto: Construccion de cerco Perimetral y colocacion de
lamparas para tener una mejor visibilidad por las noches.
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Elaboracion del Proyecto

. Alcance del Proyecto (Principal Producto): Mejorar las areas de recreacion e
iluminacion para crear un ambiente mas seguro y comodo para las personas
que lo visitan

Impacto en el Terreno y Asentamientos: [.a construcciéon de muro perimetral y
instalacion de lamparas se realiza en el campo de futbol el cual pertenece a la
comunidad de la Unién, por lo tanto no hay perjuicio a terceros.

Detalles del Encargado del Proyecto
Francisco Antonio Ilias
0801-1974-09781
8861-1900

Fuente de Financiamiento: Fondos Municipales

Presupuesto Técnico- Proyectado del Proyecto: La Corporacion Municipal
Aprobo la cantidad de Lps. 21,000.00 a ejecutar en el proyecto Construccion y
mejoramiento de campo de futbol

Fecha de la Aprobacion del Presupuesto del Provecto: Primer Trimestre de
2020.

. Fecha de Finalizacion del Proyecto: EI proyecto se ejecuta de acuerdo a la
dlspomblhdad financiera de la Municipalidad, debido a esto el tiempo de
ejecucion es al 31 de diciembre de 2020
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Ejecucion del Provecto

. Variacion en el Costo Total del Provecto: No existen Variaciones en el Monto

de Proyecto de Construccion y Mejoramiento de Campo de Futbol Aldea la
Union

. Variaciones en el alcance y Duracion del Proyecto: los desembolsos para la

ejecucion de este proyecto se realizan de acuerdo a la disponibilidad financiera y
esto puede variar de acuerdo a los depositos de transferencias que la Secretaria
de Finanzas realiza a la Municipalidad.

Superwsor de Proyectos
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