


SI NO JUSTIFICACIÓN SI NO JUSTIFICACIÓN SI NO JUSTIFICACIÓN SI NO JUSTIFICACIÓN

MPC-GT 03-2018 Edificaciones y Bienes Municipales
Construcción de Edificio 

Municipal de Puerto Cortes

Predio de la 

Municipalidad de Puerto 

Cortes, 13 y 14 Calle, 

2da Avenida, Barrio La 

Curva, Puerto Cortes, 

Honduras

Centralizar las oficinas municipales 

para mejorar la atención a la población 

porteña.

El proyecto cuenta con dos niveles, con espacios de 

atención en oficinas en primer y segundo nivel, 

sistema de entrepiso, paredes con bloques 

repelladas, pulidas y pintadas, techo con tijera 

metálica y estructura de techo con canaleta 

galvanizada, sistema eléctrico y sanitario, aceras, 

rampa de acceso para personas con capacidades 

especiales, modulo de escalera de concreto con 

barandal metálico.

Brindar una correcta y mejor 

atención a todos los sectores de 

la población

Asentamientos de suelos 

y estructuras edificables.

Mejoramiento en el suelo 

para estabilidad del 

edificio.

Construcciones y 

Pavimentos S.A. de C.V. 

(COPASA)

Municipalidad de 

Puerto Cortés
15 de Junio del 2016 7,827,557.37L.               95.00% L. 8,239,534.07 19 de noviembre del 2020 X X X Atraso en permiso de la Enee, para conexión electrica X

DAC-90-2019 Proyectos Sociales

Construcción de Taller de 

Cocina, Escuela Taller, 

Puerto Cortés, Cortés.

Escuela Taller, Puerto 

Cortés, Cortés.

Dotar de un espacio comodo y seguro 

para que los estudiantes de la escuela 

taller puedan recibir sus clases de 

cocina

Consiste en la construccion de aula de taller de 

cocina y cubiculos de baños, los cuales constan de: 

cimiento corrido de concreto armado, sobrecimiento 

con bloque de 6" armado, elementos de concreto 

armado (castillos, soleras, jambas, batientes) paredes 

debloque de 6" repellaras, pulidas y pintadas, 

estructura de techo con canaleta 2x6 y lamina de 

aluzinc k26, cielo falso de pvc, ceramica en paredes, 

suministro e instalacion de ventanas y puertas, 

sistema electrico y sanitario completo.

Brindar de un area donde los 

alumnos puedan recibir sus 

enseñanzas de una manera 

comoda.

Remocion de la 

composicion original del 

Suelo y corte de maleza 

existente en sitio.

Se rompe la estructura del 

suelo
Rina Maria Calix Mejia

Municipalidad de 

Puerto Cortés
14 de Octubre del 2019 550,498.59L.                  80.00%  L.                 688,123.24 

20  de Noviembre del 2020 (Suspendido a Partir 

del 03 de noviembre del 2020)
X X X

Ampliacion de tiempo al 07 de Noviembre del 2020, atraso por lluvias y reinicio 

de obra
X

DAC-01-2020 Red Vial

Obra de Drenaje en 

Quebrada, Ubicación; 

Colonia Emsland, Puerto 

Cortés, Cortés.

Barrio Medina, Colonia 

Emsland, Puerto Cortés, 

Cortés

Drenar de una mejor manera las agas 

u}y crear el acceso a viviendas del otro 

lado de la quebrada.

Consiste en la construcción e instalacion de 3 

baterias de 5 alcantarillas de 48" de diametro 

construccion de cabezales de concreto ciclopeo, 

relleno con material importado y construcción de 

rodadura de concreto ciclopeo con un ancho de 

rodadura de 7.20m y una longitud de 6.00m para 

un aproximado de 43.56m2, 6.00m de bordillo de 

concreto de 0.15x0.15m

mejorar las escorrentias del cause 

de la quebrada al salir el agua.

Remocion de la capa 

vegetal y el sub suelo.

Rompe la estructura del 

suelo

Fernando Alberto Meza 

Urbina 

Municipalidad de 

Puerto Cortes
02 de septiembre del 2019  L.                                -   0.00%  L.                 550,060.30 

24 de febrero del 2021. (Suspendido a Partir del 

03 de noviembre del 2020 por emergencia, 

Huracanes ETA e IOTA).

X X X X

DAC-16-2020 Drenaje Pluvial

Construcción de Drenaje 

Pluvial, Ubicación: Barrio 

San Martín 13 calle, entre 9 

y 11 avenida, Puerto Cortés, 

Cortés

Barrio San Martín 13 

calle, entre 9 y 11 

avenida, Puerto Cortés, 

Cortés

Mejorar las salidas de aguas lluvias 

frente a la escuela Especial Emanuel, y 

aliviar las aguas lluvias de las calles y 

dirigirlas hacia el macro canal de la 

7ma avenida. 

Construccioón de 314.00 metros lineales de canales 

de 3 y 2 hiladas de bloque, incluyendo firme de 

concretoy solera de ajuste, ancho de 1.00m 

terminados, pasos vehiculares con un total de 

52.00m2, pasos peatonales 1.50m2, se incluyen 

dos cruces de calle de concreto de 10.00m 

Aliviar las aguas lluvias que salen 

de las casas y escorrentias de las 

calles.

Remocion de la capa 

vegetal y el sub suelo.

Rompe la estructura del 

suelo

Sarahi Esperanza Romero 

Tovar 

Municipalidad de 

Puerto Cortes
22 de junio del 2020  L.                 764,001.90 80.45%  L.                 949,660.54 

25 de noviembre del 2020 (Suspendido a Partir 

del 03 de noviembre del 2020 por emergencia, 

Huracanes ETA e IOTA).

X X X X

DAC-24-2020 Seguridad Ciudadana
Reparaciones del Parque de 

Baracoa

Parque de Baracoa, 

Puerto Cortes, Cortes

Mejorar las areas recreativas de la 

comunidad

Construccion del Parador Fotografico y pedestal, 

demolision de elemento de concreto y losa en galera, 

para la instalacion de juegos recreativos, suministro 

de fuente con elementos prefabricados
Reparacion y rehabilitacion de las 

instalaciones del parque, parador 

turistico, fuente decorativa, 

luminacion general

movimiento de tierra
Se removio el suelo, al 

realizar la excavacion.

Maria Haydee Quiros 

Villalvir

Municipalidad de 

Puerto Cortés
2/9/2020 -L.                               0.00%  L.                 218,000.00 

24 de noviembre del 2020. (Suspendido a Partir 

del 03 de noviembre del 2020 por emergencia, 

Huracanes ETA e IOTA).

DAC-25-2020 Educación

Construcción de Jardín de 

Niños Construyendo 

saberes, Ubicación: Colonia 

Villa Isabel, Puerto, Cortes.

Colonia Villa Isabel, 

Puerto Cortés, Cortés

Dotar de un aula pedagogica a la 

comunidad

Construcción de un aula de 8.00x7.00m, area total 

de 56.00m2 , elementos estructurales como castillos 

soleras jambas batientes piso de concreto y pared de 

bloque de 6", acabados como repellos  pulidos en 

paredes pintura cielo falso, cubierta de techo con 

lamina de aluzinc y canaleta y tijeras. todo el 

suministro electrico, como tomacorrientes lamparas 

de techo y ventiladores de techo.

Mejorar las condiciones 

pedagogicas en las que se 

encuenra el  jardín de niños 

Remocion de la capa 

vegetal y el sub suelo.

Rompe la estructura del 

suelo
Carlos Madrid

Municipalidad de 

Puerto Cortes
06 de agosto del 2020  L.                 233,280.39 48.60%  L.                 480,000.80 

04 de diciembre del 2020 (Suspendido a Partir 

del 03 de noviembre del 2020 por emergencia, 

Huracanes ETA e IOTA).

X X X X

DAC 26-2020 Drenaje Pluvial
Construcción de Drenaje 

Pluvial, Colonia Colinas del 

Norte, Puerto Cortés, Cortés.

Colonia Colinas del 

Norte, Puerto Cortés, 

Cortés.

Mejorar las salidas de aguas lluvias de 

las calles 

Construccioón de 320.00 metros lineales de canales 

de 2 hiladas de bloque, incluyendo firme de 

concretoy solera de ajuste, ancho de 1.00m 

terminados, pasos vehiculares con un total de 

45.50m2, pasos peatonales 12.00m2, se incluyen 

dos cruces de calle de concreto de 10.00m cada 

uno.

Mejorar las condiciones 

pedagogicas en las que se 

encuenra el  jardín de niños 

Remocion de la capa 

vegetal y el sub suelo.

Rompe la estructura del 

suelo
CODECON

Municipalidad de 

Puerto Cortes
27 de  agosto 2020 0.00%  L.                 909,029.60 

28/12/2020. (Suspendido a Partir del 03 de 

noviembre del 2020 por emergencia, Huracanes 

ETA e IOTA).

…….

02 de septimbre del 2020 -L.                               0.00%  L.                 851,107.24 
19 de noviembre del 2020. (Suspendido a Partir 

del 03 de noviembre del 2020 por emergencia, 

Huracanes ETA e IOTA).

Mejorar la red eléctrica de los 

habitantes del sector.
N/A N/A Rina Maria Calix Mejia

Municipalidad de 

Puerto Cortés

El trabajo consistirá en la construcción de Suministro 

e instalación de un control de iluminación para 

encendido de lámparas, suministro e instalación de 

Mejormiento de la alimentación 

eléctrica del sector.
DAC-27-2020 Seguridad Ciudadana

Mejoramiento alimentación 

eléctrica

Barrio San Isidro, Puerto 

Cortés, Cortés
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