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CONTRATO PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS DE ATENCION
POR LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA TORMENTA TROPICAL ETA

Nosotros, Inversién Estratégica de Honduras (INVEST-Honduras, también conocida como
INVEST-H), que en adelante se denominara EL CONTRATANTE, representado por los sefiores:
José Ernesto Leva Bulnes, mayor de edad, General, Ingeniero Gedgrafo y MBA en Finanzas,
con tarjeta de identidad No. 0801-1961-05171, José Gustavo. Boquin Sudrez, mayor de edad,
Ingeniere Civil, con tarjeta de identidad No. 0801-1992-09031, y José Alberto Benitez Portillo,
mayor de edad, Ingeniero Agrénome, con tarjeta de identidad No. 0601-1974-00912, quienes
conforman la Comisién Interveritora de INVEST-Honduras, nombrada mediante Acuerdo 79-2020
emitido por el Secretario Privado y Jefe de Gabinete Pr_ésidEncial con rango de Secretario de
Estado, de fecha 24 de julic de 2020, y mediante Decreto Ejscutivo niimero PCM-071-2020
emitido por el Presidente Constitucional de Ia Repablica en Consejo de Secretarios de Estado y
publicado en el Diario. La Gaceta el 24 de Jjulic de 2020 (No.. 35,323), actuando Ja ‘Comisién
Interventora en su condicién dé representante legal tal como se indica en el parrafo segundo del
articulo 1 de! Decreto Ejecutivo antedicho, quien en adelante se dehomina “EL CONSULTOR?”;
por una parte; y el sefior Merlin Avigael Paz Rivera mayor de edad, casado, Ingenierc Civil, de
nacionalidad hondurefia, portador de la tarjeta de Identidad No. 1626-1961 -00028; actuando en su
condicién de Representante Legal de la Sociedad Mercantil denominada Ingenieros Consultores
S de R.L {INCONSUL) quien en adelante se denominara “EL CONTRATISTA”. ambos con
facultades suficientes para ejercitar los derechos 'y cumplir las obligaciones derivadas de este
Contrato, hemos convenido en celebrar, como en efecto asi o hacemos, el presente “Contrato
para la Supervision de las Obra de Atencién por la Declaratoria dé Emergencia por la Tormenta
ETA”, de conformidad a lo establecido en el Decreto Ejecutivo Numero PCM 109-2020, de fecha 2
de. Noviembre de 2020, que se regira por fas clausulas y disposiciones legales siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. |
Siempre gue en el presente contrato se empleen los siguientes términos, seentenderan que significa
lo que se expresa a continuacior:

A.- EL. GOBIERNO: El Gobierno de la Repiiblica de Honduras,

B.-EL CONTRATANTE: INVEST-Honduras quien actlia en representacisn del Estado
de Honduras designada para tal efecto.

C..COMISION INTERVENTORA Entidad de Direccién de Inversién Estratégica de Honduras,
(INVEST-Honduras), quien ha recibido instruccién de
Gobierno, medjante PCM N° 71-2020 INVEST-H.

D. DECLARATORIA DE _

EMERGENCIA PCM 109-2020 Atericiéni Emergencia por la declaratoria de
emergencia en los departamentos de Islas de la Bahia,
Cortés, Affantida, Yoro, Olancho, Gracias a Dios, Santa.
Barbara; Comayagua, Francisco Morazan y El Pataiso y en
los departamentos que sea necesario elevar la alerta amarillg
aroja

D. LEGISLACION APLICABLE  Las Leyes de la Repubiica de Honduras.
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F.-PROQYECTO; “‘Supervision de las Obras de Atencién por Emergencia ETA
en los departamentos de Tocoa y Olancho”.

G.- EL GONTRATISTA: La persona juridica a quien EL. CONTRATANTE ha designado
para la Ejecucion de las.obras del proyecto.

H.- FINANCIAMIENTO: Fondos Nacionales del Tesoro Nacional asignado a INVEST-
Honduras para la Atencién de la Emergencia ETA.

l.- COORDINADOR: Funcionario (Ingeniero Civil colegiado) de enlace por parte. de
la Invest-Honduras, encargado de coordinar las acciones: que
se susciten enire EL CONTRATISTA, el Supervisor y
Contratante.

J.- SUPERINTENDENTE:: El Ingeniero. Civil inscrito en el Colegio de Ingenieros Civiles
de Honduras (CICH), quien actuard como Ingeniero
Superintendente.  del Proyecto por parte de EL
CONTRATISTA., '

K.-PROTOCOLO DE |

BIOSEGURIDAD: Es el Protocolo de Accidn ante la Emergencia Sanitaria por
Contagio del Coronavirus para los Proyectos de Construccion
‘EL. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD", descrito en el
Anexo A del presente Contrato.

L. BOLETIN ESTADISTICO: Documento  desarrollado en el Centro Nacional de
Infermacién Estadistica de la Camara Hondurefia de Ia
Industria de la Construceion (CHICO) como irformacian
publica para personas y empresas dedicadas a la industria de
la construccion, de publicacion trimestral {entre oftras),
infermacion relacionada  con precios de materiales de
construccion, mano de obra y precio de alquiler de equipo de
construccidn, 2da. Edicién 2020.

CLAUSULA SEGUNDA: SERVIC]OS REQUERIDOS . '

a Firma Consultora se compromete y obliga a prestar a satisfaccion del contratante los servicios de
consultoria para supervisar las obras necesarias para atencién de la emergencia decretada por la
tormenta tropical ETA, de conformidad con los Términos de Referericia Anexo A, Especificaciohes
Técnicas y Disposiciones Especiales. Las Qbras a ser supervisadas, sin perjuicio: dé que sean
incorporadas obras a supervisar adicionales, son fas siguientes: "Desbordarniento; Incomunicados
Comunidad-Rio Esteban, Balfate" y "Incomunicado Comunidad Sico en friona” ubicados en Colon. -
"Colapso Alcantarilla en el km128+800 San Esteban - El Carbon, Olancho" y otras zonas adyacentes
a la zona asignada.

En general, La Firma Consultora tendra todas las obligaciones de caracter técnico, econdmico y
administrativo que de acuerdo con las mejores practicas de ingenierfa o como lo requiere la
naturaleza de esta Consultoria, sean reésponsabilidad del Consultor a pesar de gue.no haga mencion
especifica de ellas en este Contrato. Es_egil endidoque La Firma Consultdra suministrard todo él
personal necesaria y-asumird toda i ad técnica para realizar todos los componentes de

y8abil
la Consultoria, el cual se describe fas. e en este documento; asi-mismo asumira toda la
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responsabilidad laboral y segure confra todo riesgo de dicho personal y de su eq_ui'pamien'to', de
acuerdo al Protocolo de Bioseguridad establecido en el Anexo 8. '

Eltrabajo que La Firma Consultora ejecutare incluira, pero no se fimitara a lo siguiente:

ACTIVIDADES A REALIZAR

Objetivos Especificos:

Realizar el levantamiento de fos darios ocasionados por el Huracan ETA degradado a Tormenta
Tropical, en los tramos de la Red Vial del Departamento-asignado por INVEST-Honduras, evaluando
las condiciones actualés de la red vial oficial, priorizar el orden de atencisn de los tramos, establecer
las actividades y cantidades de aobra requeridas para restablecer la conectividad. en los tramos, el
desarrallo de las actividades del proyecto asi como la inversion presupuestaria.  requerida;
considerando pero no limitdndose a los siguientes eventos: '

a. ldentificacion y cuanfificacion de Derrumbes, Deslizamientos, Asentamientos y Otros obstaculos.
que imposibilite €l trénsito normal de los vehiculos y las personas en la Red Vial Oficial. La
identificacion debera ser georeferenciada. '

b. Daros y/o Asolvamiento de Cunetas, Alcantarillas, Vados y Cajas simples enlas Carreteras
de la Red Vial Oficial y No Oficial.

c. Darios a la calzada por socavacion de corrientes de rios o quebradas o comoe ¢onsecuencia
de inundacién _

d. Dafios a las aproximaciones de los Pugntes o limpieza de obstaculos en:el cauce del rig, que
afecten el flujo normal de agua.

e. Determinar esquematicamente solucion técnica Y presupuestos estimados para la reparacién
de los dafios de los elementos de la red vial que no requieren de un estudio especializado.
adicional, _ _ _

f. Elaborar un:mapa del Sector asignado, con la ubicacién geo-referenciada de los dafios

Actividades de Supervisién de Obras

1. Cuando el Contratista de inicio’ con las. obras, El Consultor debera generar un listado del
equipo presente en el proyecto, aclualizandolo cuando se incorpore mas equipo, indicando
tipo, cantidad, estado y la fecha de ingreso. También debe elaborar un registro tanto del
personal del contratista como del personal de la supervisién. _

2. Velar por que el Contratista coloque rotulos movibles de advertencia. de MAQUINAS
TRABAJANDO a una distancia adecuads para la visibilidad de los usuarios de Ia via.

3. Girar Ordenes de Trabajo & instrucciones por escrito al Contratista. para la correcta ejecucion
de las diferentes actividades. En caso de una incorrects ejecucion de las obras, debera
ordenar la-reconstruccion de- las mismas, a cuenta dél Confratista.

4. Mantener un registro de todas las Ordenes de Trabajo giradas al Contratista firmadas por los
Ingenieros Residente y ‘Superinteridente respectivamente. Las Ordehes giradas por el
supervisor deberan de tener la firma del Superintendente o representante autorizado en sl
campo, con su respectiva fecha de recibo. En los Informes Mensuales, debe adjuntarse copia
de las Ordenes de Trabajo y/o instricciones giradas al Contratista durante el periodo a
informar. ‘ _

5. Realizar inspetciones y revisiones en forma continua y completa de todos los trabajos
realizados por el Contratista.

6. Velar por que el Contratista ejecute las_obras

s gontratadas a entera satisfaceién de INVEST-
Honduras, de acuerdo con lo estabtsCidg g

a8 especificaciones técnicas que forman parte

del-contrato, a fin de obtener la calda .._; A esperada de ias mismas.

PR
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13,

14.

18,
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Mantener y ejercer un estricto control de- calidad de ltos materiales a ser utitizados en las

obras, g fravés de inspecciones contindas y haciends los ensayos de campo vy de laboratorio
cuande se requieran, dande aprobacion para el uso de los materiales.que se ajusten 3 las
especificaciones y rechazando la utilizacion de aquellos que 1o las cumplen. Si es el caso,
debera adjuntarse, de forma obligatoria en el Informe Mensual, los resultados originales de
las pruebas de laboratario realizadas.

Sila actividad lo amerita, previc a la aprobacion de INVEST-Honduras, debera realizar los
ensayos de laboratorio necesarios para garantizar la calidad de los trabajos. Deberd
seleccionar aquellos bancos de material que, ademas de cumplir con los requisitos
establecidos, sean los més cercanos al sitio a atender.

En los trabajos de colocacién de material selecto (balastado), el Consultor debera realizar un
manitoreo permanente del espesor de la capa de material selecto colocada, con el objeto de

'garantizar que una vez afinada, cumpla con el espesor ordenado.
Autorizar, dirigir e inspeccionar, todos aquéllos trabajos a ser gjecutados bajo el concepto de

Trabajos Imprevistos o Administracién Delegads, para los.cuales no exista concepto de pago
en el contrato, para lo que se prepararan registros diarios utilizando formatos adecuados,
cuyo resumen sera incluido -en los informes mensuales de avance de la obra. Los farmatos
utilizados: con fines de cobro para los trabajos realizados por Administracion Delegada

deberan ser certificados diariamente tanto por el Ingeniero. Superintendenté como por el

Ingenieto Residente, _ _

En el caso que se requiera la construccién de estructuras (muros, drenaje, etc.), deberan
presentarse al Confratante, los disefios y.planos finales “Tal como fue consiruido” de dichas
obras. Inspeccionando y midiendo las partes de las obras gue por sus caracteristicas
quedaran ocultas. Dicha informacion debera presentarse en el Informe Mensual
correspondiente:-y en el Informe Final.

Disefiar y proyectar cualquier cambio que fuere necesario realizar para lograr un mejor
desempefio y/o economia de las obras, ya sea por propia iniciativa del Consultor 0 a
requerimiento de INVEST-Honduras. Todo cambio propuestc por el Consuitor debera ser
autorizado por el Contratante previc a su ejecucion. ' _

Prever cualguier modificacion o cambio que pudiese requerirse durante el desarrolio fisico del
proyecto, informéandole por escrito a INVEST-Honduras, junto. con la justificacion técnica,
incidencia en el monto del contrato y recomendacién del Supervisor, para que sea analizada y.
aprobada por INVEST — Honduras. |
Evaluar y aprobar la eficiencia del equipo mecanizado y la experiencia del personal de
operacion. De ser el caso, que el Consultor verifique a través de los rendimientos’ mensuales
del equipo, que gste no ejecuta lo esperado, ordenara al Contratista su cambio. Asimismo,.
cuando el Contratista desee retirar algin equipo del proyecto, el Consultor debera manifestar

U aprobacién por escrito, justificando las causas del retiro del mismo.

Durante el periodo de construccion el Consultor debera disponer obligatoriamente de una
bitécora, la que deberd adquirir en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras {(CICH), la

cual debera permanecer en el Proyecto y en un lugar accesible .al Contratista, a los
representantes de INVEST-Honduras, a fin de hacer cualquier anotacién pertinente en la.

misma. El Consultor registrara diariamente las principales actividadés realizadas y cuslquier
problema suscitado. Asimismo, se debe registrar diariamente lo siguiente:

Estado del Tiempo
Inventario del Equipo
Tierripo trabajado T
Ordenes al Contratista A
Trabajos ordenadas por Administracién Delegada
Visitas al proyecto _ ~N
Cualquier suceso importante qlie esté relacionado ¢on el proyecto =




16.

17.

18.
19.

20.

21,

22.

23,
24,

25.

26,

27.

Al mismo tiempa, mantendra un registro fotografico georeferenciado del historial constructivo
del proyecto en forma digital. Una vez finalizado el proyecto, el Consultor debera entregar
estos archivos y documentos a INVEST-Honduras.

Organizar y realizar cuando sea necesario, réuniones con el Coordinader de Proyectos,
Contratista y otros representantes que INVEST-H designe, para. analizar y evaluar el avance
fisico y financigro del proyecto. Es de total responsabifidad del Consultor la elaboracion de
Ayudas de Memoria para cada reunién de trabajo, debidamente firmada por los participantes
de la misma. Esta Ayuda de Memoria debera presefitarse en el Anexo del Informe Mensual
correspondiente, o

El Consultor deberan asistir a las reuniones convocadas por INVEST-Honduras, con el
personal requerido por éste. _

Reportar semanalmente la permanencia del Ingeniero Superintendente, colegiado y solvente
con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, en el proyecto.

Velar por que en todo momento se mantengan, conos reflectivos de prevencién,
delineadores reflectivos, rétulos, donde se necesiten, para la proteccion de las obras y para la

seguridad y conveniencia del personal de trabajo, usuarios y publico en general. La cantidad

de rétulos a colocar deberd ser definida considerando las caracteristicas geométricas,
volumen de frafico, accesos, efc., de la sectién de tramo donde se ejecuten obras; como
minimo, deberéd colocarse dos rotulos de precaucion por cada frente de trabajo y dos conos
por cada cuadrilla de personal. '

Velar porque el Contratista provea a sus obreros y operarios de dispositivos de seguridad,

tales coma: Cascos de seguridad para apertura de zanjas, celocacion de piedras y cualquier

otra actividad donde el obrero se exponga a objetos caidos 'y dafios ‘conexos, mascarillas,

para toda actividad que implique la emisién de polvo y gases, guantes para tareas pesadas
gue demanden estos implementos, v ofros elementos que a juicio del supervisor sean
necesarios para garantizar la seguridad ‘de los obreros, velando porque estos elementos
efectivamente se utilicen por parte de cada uno de los empleados de campo de la
Constructora y en forma razonable todo el tiempo eni que se sjecutan las actividades. A la vez
el uso de chalecos reflectivos con el logotipo de INVEST-Honduras, sera de uso obligatorio
constatandose esta medida por la. Supervisién.

[dentificar y registrar con todas las referencias, todos los  bancos de material, indicando las
caracteristicas técnicas de los materiales en forma visual y analitica y estimando la
disponibilidad de los mismos. Esta informacién debers presentarse en el Informe de
Evaluacién y en el Mensual de acuerdo a los eventos yfo trames en atencién. Es obligacion

def Consultor, realizar las investigaciones para. la identificacién y andlisis de nuevos bances

de material,

Documentar y emitir opinién- sobre los incumplimientos del Contratista.

El Consultor debera cuantificar en el camipo las cantidades de recursos. utilizados en el
Proyecto (Equipo, matériales y Mano de ‘Obra) por el Contratista las cuales serviran de base
para aprobar la estimacién presentada por éste. Deberan autorizarse Unicamente aquellos
recursos que a criterio. del consulfor hayar sido debidamente -ejecutados y aceptados, E
Consultor debera revisar y- firmar la Estimacion Mensual del Contratista, inmediatamente
después de haber sido generada por este.

El Consultor y el Contratista prepararan la Conciliacién ejecutada en el periodo, con su
respectiva’ Memoria de CGalculo, la cual se presentars, firmada v sellada por ambas partes.
Los recursos utilizados ‘en esta Conciliacion deberan de coincidir exactamente. con las que

‘aparecen, tanto én la Estimacion como en-el Informe Mensual de la Supervision.

Inspeccionar situaciones o eventos ordenados por el Contratante en la Red Vial oficial del
Departamento- asignado, para identificare.informar, a INVEST-Honduras sabre problemas
puntuales ocasionados per el Huracdn ' ‘que necesiten soluciones urgentes.

Seguimiento a la implementacio geilias de Bioseguridad
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Supervision y Control Financiero:

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Analizar el presupuesto asignado al Contratista, distribuyendo adecuada y razonablemente

dicho presupuesto’ en cada uno de los trabajes necesarios en los eventos evaluados. El

Supervisor se esforzara en hja_éer'un- uso eficiente de los recursos.

Emitir opinién fundamentada previo a la elaboracién, si las hubiere, de las Modificaciones u
Ordenes de Cambio al o los Contratos de Construccion de Obras que se fe asignen y sugerir
las. que fueren pertinentes,. tomando en cuerta cualquier cambio que pudiesé ocurrir en el
desarrollo fisico del proyecto, incluyendo su fundamento téenico, y su incidencia en el
presupuesto si este fuera el caso.

Revisar y certificar |la obra ejecutada y las solicitudes de pago presentadas. par el Contratista
en su estimacién mensual. El Ingeniero Residente, de acuerdo a los controles de los recuirsos
utilizados, elaboraré una *Memoria de Calculo”, la que debera ser adjuntada en cada
Estimacidn de Obra presentada por el Contratista. Dicha Memaria de Calculo deberd ser
elaborada en el mismo formato en que se prepara la Estimacién, es decir; de acuerdo a 1o
establecido por INVEST-Honduras, primero en forma digital y después en forma impresa, y
con todos los soportes que la mejor practica de la ingenieria recomiendan.

INVEST-Honduras pagara al Contratista, de acuerdo ‘con la estimacién aprobada por &l
Ingeniero Supervisor y refrendada por el Coordinador respectivo, dichos pagos cubrirén todos

los trabajos contemplados y aceptados.

Mantener la Oficina del Proyecto, debidamente identificada, siendo ia Empresa Consultora, la
representante dé INVEST -Honduras en el campo.
Mantener archivos en forma clara y ofdenada a disposicién de INVEST-Honduras, que

contenga los aspectos relacionados con la direccion técnicay manejo del proyecto, como ser:

Contratos, Especificaciones Técnicas, Pruebas de Laboratorfio (cuando sea necesarias),
Mapas, etc.

Centrol sobre aspectos ambiéntales:

34,

35..

Velar por gue el Contratista adopte medidas de protéeccion adecuadas. para evitar que el
Contratista vierta: residuos de productos quimicos (aceites, combustibles, asfaltos y ofros) y
desechos sdlidos en los rios, quebradas y drenajes. Asimisio, imparir instrucciones para
que proceda a la restauracion de las dreas que fueron utilizadas en la- explotacion de los-
bancos de materiales, etc.

La Supervisién como representante de INVEST-Honduras en el campo, sera responsable de

tramitar con la.Municipalidad respectiva la adquisicién de permisos deé explotacion de bancos

de material, necesarics para la ejecucion de las obras. La ubicacién de los bancos de material

debera ser georeferenciada.

CLAUSULA TERCERA: INFORMES.

a.

Informe de Evaluacion: El Consultor debera hacer una evaluacion de todos los dafios en los

‘eventos asignados, objeto del contrato, considerando las actividades de evaluacion descritas .

al inicio de esté documento y otras que a criterio de la supervision considere importante
reportar.. Los resultados se presentardn en el Informe de Evaluacién (Qriginal v Copia
Digital), de acuerdo al formato que séra propoercionado, por el Contratante; a mas tardar cinco
(5) dias calendario después de haber recibido la Orden de Inicio. '

Informe Mensual de Supervision: Mensualmente el consultor llevara un registro de todas las

actividades. realizadas durante la &jecucion de las obras, incluyendo un registro fotografico

detallado. Elaborara y presentara, (Original y Copia Digital), en el formato que sera
proporcionado, ante INVEST-Honduras, un Informe Mensual, a méas tardar diez {1 0) dias
calendario después del mes reportado. Es-requisito indispensable para la aprobacion del
mismo, que la obra reportada en los-in -W 1ensuzles, sea congruente con la Memoria de
Caiculo. (elaborada por el Supep |s_or) e gque sesadjunta en las estimaciones de ‘pago
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mensuales del Contratista. De igual manera, estos informes deberan contener un listado de
ios empleados de la empresa contratista.

<. Informes Especiales: El contratante podra solicitar; a su discrecion, la elaboracion y
presentacion de informes especiales, seglin sea necesario.

CLAUSULA CUARTO: PLAZO DE CONTRATO

La Firma Consultora realizara todos los trabajos objeto de este contrato en un término de dos (2)
meses, contados a partir de la orden de inicio qué emita EL CONTRATANTE vy estara sujeto a
extensiones autorizadas por EL CONTRATANTE, de acuerdo a los Términos de Referencia y
Disposiciones Especiales, en el caso que el Gobierno prolongue el Estado de Emergencia por
Huracan ETA.

CLAUSULA QUINTA: MONTO DE CONTRATO Y FORMA DE PAGO

El contratante: pagara a La Firma Consultora por los- servicios objeto del Contrato, de acuerdo a las
actividades desarrolladas y & los recursos suministrados en el periodo correspondiente y mediarite fa
presentacion de reembolsos haciendo uso de la tabla de costos dispueste en la Fe de emata del
Acuerdo Ejecutivo'N.A-003-A-2010, publicado en el Diario Oficial " La Gaceta" No. 32,128, ajustado
Unicamente por los valores de la Ley de Salario Minimo. Anexo D, hasta un Monto acumulado fo
mayor a Un Millén Doscientos Lempiras Exactos (L. 1,200,000.00).

CLAUSULA SEXTA: DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO

La Firma Consultora queda obligada a la prestacién de los servicios bajo este Contrato, de
acuerdo con los documentos, que quedan incorporados a ‘este contrato y gue forman parte
integral del mismo tal como si estuvieran escritos enél:

a.  Este Contrato y cualquier anexo al mismo

b.  Orden de Inicio

CLAUSULA SEPTIMA: P CIPACION DE FUNCIONARIO BLICOS

Ningun funcionario de los Poderes. del Estado, de entes autdnomos o descentralizados o de
cualquier organismo que dependa de alguna forma del GOBIERNO, podra ser admitido como
socio de La Firma Consultora o parte. En general no podra desempefar cargo, empleo o
mediante contrato prestar servicio alguno dentro de Ia organizacion de La Firma Consultora,
persona alguna que perciba sueldo proveniente del Presupuesto General de Ingresos y Egresos:
de la Replblica. -

CLAUSULA OCTAVA: MODIFICACIONES DEL CONTRATO:

‘Toda modificacién al presente contrato se hara en la misma forma en que se suscribio el contrato
original. '

El plazo de ejecucion del presente Contrato podra ser. ampliado por las siguientes causas:

a. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, entendiéndose como fuerza
mayor causas imprevistas fuera del control del Consuitor incluyendo, pero no limitandose a:
Actos de Dios, actos de enemigo publico, actos de ofros contratistas en la gjecucion de los
trabajos encomendados por el Gobierno, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de
cuarentena, huelgas, embargos sobre fletes, etc.

b. Por el tiempo necesario si el caso lo justifica, para la ejecucién de los trabajos extraordinarios
o adicionales que INVEST-Honduras haya ordenado, en cuyo caso el plaze adicional, serd

determinado per mutuo acuerdo entre las partes.

-h_é'féfi_r,\_.._comprometer, sub-contratar o hacer cualquier
qualquier-parte del mismo o derechos, reclamos u
0. escrito de INVEST-Honduras.

La Firma Consultora no podré asignar}
ofta transaccion por este C ]
obligaciones, excepto con el




El contratante no reconocera. costos adicionales al costo estimado si La Firma Consultora por
causas no justificadas e imputables al misma. dejase de cumplircon este contrato. En este caso,
se obliga: por sus propios medios a cumplir con este contrato a satisfaccion de INVEST-Honduras.

Toda modificacion deberd estar debidamente fundamentada y procederd cuando concurran.
circunstancias imprevistas al momento de la contratacion 0 necesidades nuevas, de manera gue
sea la unica forma de satisfacer [as necesidades originadas por el Estado de Emergencia por la
Tormenta Tropical ETA.-.

CLAUSULA NOVENA: TERMINACION DEL CONTRATO

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto ‘este
contrato, total o parcialmente;, mediante comunicacién escrita a EL CONSULTOR.- Dicha
resolucion se efectuara en la manera y de acuerdo con la informacion que se dé en dicha
comunicacion y no perjudicard ninglin reclamo .anterior que EL CONTRATANTE pudiera tener
contra EL CONSULTOR.- Al recibir la mencionada comunicacion,, EL CONSULTOR
inmediatamente suspenderd el trabajo Y. @ menos que la comunicacion indique lo contrario, todos
los trabajos y pedidos de materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del
contrato que se ha dado por terminado por conveniencia, deberan ser suspendidos también.

En caso de que- se suscriba el Contrato y que no se haya emitido una Orden de lnicio EL
CONTRATANTE quedarad liberado de cualquier responsabilidad, dado gue las obiigaciones
reciprocas enunciadas en el Contrato no surtieron efecto alguno.

CLAUSULA DECIMA: RESOLUCION DE DISPUTAS: _ _
Cualquier controversia o conflicto entre las partes relacionado directamente o indirectamente con
este contrato, inclusive de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucién o terminacion del
mismo, se resolverd mediante el procedimiento de arbitraje, de conformidad con el reglamento del
Centro de Conciliacién y ‘Arbitraje de la Camara de Comercio & [ndustria de Tegucigalpa. El
Tribunal arbitral sera nombrado por fas partes, nombrando un arbitro cada una y el tercero
nombrado por les nombrados anteriormente, todos del listado de arbitos de dicha Institucion. En
caso que alguna de las partes interponga Recurso de Nulidad contra ef Laudo Arbitral proferido
por el Tribunal Arbitral respectivo, este recurso ‘se tramitard y decidira ante un Nuevo Tribunal
Arbitral que se nombraréa e instalara de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento del Centro
de Conciliagion y Arbitraje de la Camara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y la Ley de
-Conciliacion y Arbitraje, EI Tribunal de alzada se constituira Unicamente para conocer del Recurso
de Nulidad interpuesto.

CLAUSULA DECIMA_PRIMERA; CASO FORTUITO O F MAYOR:

Para todos los efectos legales. del presente contrato, el incumplimiento de las obligaciones por
caso fortuito o fuerza mayor, liberan al obligado de responsabilidad. En tal suplesto FL
CONTRATANTE podra resolver administrativamente el contrato & incluso EL CONSULTOR podra
Ssolicitar la terminacion anticipada del conttato. En tal caso EL CONTRATANTE hard una
liquidacion de los: servicios realizidos a la fecha, debidamente ceiificados por EL
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA_SEGUNDA: FINIQUITG.

Al recibir de la firma corisultora. los entregables, planos y demdas docurientacion establecida en. este
contrato, a entera. satisfaccion de INVEST - Honduras y al efectiar el Gitimo pago a la firma
consultora, -este contrato se dara automaticamente por terminado, en el entendido de que las partes
contratantes deberan a solicitud de: cuajesqligrayde, dllas, oforgar dentro. de un plazo de noverita (90)
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dias, un finiquito amplio, descargafido 4 rqi_': men{e'-__ de toda clase de responsabilidades
40 exprésar-por escrito todas las causas por las que ro

provenientes de la.gjecucién de aste conti




Inversifn Estratiéging de Hoadurss

se oforga tal finiquito, sin perjuicio de las responsabilidddes profesionales que normalmente
corresponden a la firma consultora, de acuerdo a lo establecido en las leyes de Ia Republica de
Honduras: '

CLAUSULA DECIMA TERCERA: CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO:

EL CONSULTOR esta obligado a supervisar que el Contratista durante la ejecucion del proyecto,
tenga sefales reflectivas permanentes, tanto de dia como de noche para indicar cualquier peligro
o dificultad -al trénsito en el sitic de las obras de conformidad .a las indicaciones por EL
CONSULTOR.- Ademas, EL CONTRATISTA colocara las sefiales gue se requiere en el proyecto
y las sefiales adicionales que a juicio de EL. CONSULTOR se requiera para la seguridad de los
usuarios.- EL CONSULTOR velara por el estricto cumplimiento de lo- indicadoe; asimisme, debera
asegurarse que. en el Plantel a su cargo todo su personal, el personal del Confratista, de EL
CONTRATANTE e inclusive quienies realicen inspecciones en el plantel a su cargo, cumpla con el
Protocolo de Accién ante Emergencia Sanitaria por Contagio del Coronavirus para los Proyectos
de Construccion del “EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD" y con el PLAN DE GESTION
AMBIENTAL, descritc en &l Anexo B y D, respectivamente, del presente contrate, EL
CONSULTOR esta obligado a informar-notificar de forma inmediata a EL. CONTRATANTE de
cualquier sospecha o caso en todos sus empleados o del contratista, que indique sintomas
relacionados al Covid-19, debiendo inmediatamente tomarse las medidas establecidas por la
Secretaria de Salud.-

CLAUSULA DECIMA CUARTA: INTEGRIDAD. L as Partes, en cumplimiento a lo establecido en e|
Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (LTAIP), y con la
conviccion de que evitando las practicas. de corrupcion podremas apoyar la consolidacion de una
cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacion v
adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y veluntariamente: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y
de respeto. a las leyes de fa Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD
CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA; IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA
INFORMACION: CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2, Asumir una esfricta. observancia y
aplicacion de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los. procesos de contratacion y
adquisiciones publicas establecidas en la Ley de Contratacién del Estado, tales como:
transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecucion del Contrato ninguna
persona que actile debidamente autorizada en nuestro nombre vy representacion Y gue ningtn
empleado y trabajador, socic 0 asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas corruptivas:
entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones‘de la otra parte; b) Practicas
Coliisorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran 0 demuestren gue
existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una de las partes y uno o varios
terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propoésito inadecuado, incluyendo influenciar en
forma inaprepiada las acciones de Ja otra parte. 4. Revisar y verificar toda la informacion quée deba
ser presentada a través' de tercéros a la otra parte, para efectos del Contrato vy dejamos
manifestado que durante el proceso de contratacién o adquisicion causa de este Conirato, la
informacidn intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas paries
asumen y asumiran la. responsabilidad por el suministro de informacidn inconsistente, imprecisa o
gue no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacién a que 'se tenga acceso por razén del Contrato, v no
proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, absteneriios de utilizarla para fines distintos. 6.
Aceptar las consecuencias a que hubiere. gn caso de declararse el incumplimiento de
alguno de los compromisos de esta Clilsyad tibunal competente, y sin perjuicio. de |a
responsabilidad civil o penal en la. que. s& L--Denunciar en forma oporuna anfe las

to
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autoridades correspondientes cualquier hecho o.dcto irregular cometide por nuestros erripleados o
trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser
constitutive de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los
cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y
trabajadores de aquellos. E| incumpiimiento de cualquiera de los enunciados ‘de esta clausula
dard lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacién para contratar. con el
Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirseles. ii. A la aplicacién al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta
Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral Y, €N su caso
entablar las acciones legales qiie correspondan. b. De parte del Contratante: i. A Ia eliminacion
definitiva del (Contratista 0. Consuitor y a los subcontratistas responsables. o que pudiendo hacerlo
no denunciaron [a irregularidad) de sU Registro- de Proveedores y Contratistas gue al efecta
llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos da contratacion. ii. A la aplicacion al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segln el Cédigo de
Conducta Etica del Servidor Pdblico, sin pefjuicio de exigir la respensabilidad administrativa, civil
y/o penal a las que hubiere lugar, En fe de lo anterior, las: partes manifiestan, la aceptacion de los
compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracion forma
parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENAL: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en e
Articulo 3-B a la Ley de Contratacion dal Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que
contiene la Ley para Optimizar ta Administracién Plblica, mejorar los Servicios a la Ciudadania y
Fortalecimiento de la Transparericia en el Gobierno, en fa que se estipule la indemnizacién que se
pagara en caso de incumplimiento de las partes; nos comprometemos libre y voluntariamente: 1)
A mantener el mas alto nivel de Lealtad y cumplimiento Contractual en la ejecucidn de los
contratos de consultoria; bienes, servicios y. obra publica. 2) Que si durante la gjecucion del
Contrato, este se resolviera por causas imputables: a) A la administracion de las clausulas del
‘contrato originard-su resolucion solo en los édsos previstos en la: Ley de Contratacion del Estado,.
en tal caso el contratista tendra derecho al pago de la parte de |a prestacion ejecutada y al pago
de los dafios. y perjuicios que portal causa se le ocasionaren, 3) En caso de que el Contratista ho
realice las actividades comprendidas en &l contrato, en cuanto a la entrega de los bienes,
servicios o la obra plblica y no concluya las responsabilidades sefialadas en el mismo en el plazo
estipulado pagara al Organc Contratante por dafos y perjuicios, Ocasionados por &l
incumplimiento una suma equivalente sl 0.36% porcentaje-del monto del.contrato de los servicios,
bienes y obra ptblica atrasades. Hasta alcanzar el maximao de fo establecido. 4) A aceptar las
consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los
compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicic de Ia responsabilidad civil
0 penal en la que incurra, ef Proveedor al no cumiplir con la entrega de la totalidad o paite de las
actividades, bienes, servicios. y obra piblica dentro- del periodo especificado en el Contrato, sin
perjuicio de los demas recursos que el Organo Contratante tenga en virtud del Contrato, éste
podra deducir del precio del Contrato por concepto de liquidacion de dafios y perjuicios. 5)Ala
indemnizacion de perjuicios que se cause a cualquiera de las partes contratarites por
incumplimiento ‘de una de elids en [a ejecucion del contrato. 6) el incumplimiento de cualquiera de
los enunciades de esta clausula darg lugar: a. De parte del Contratista o Consultor A la
inhabilitacién para contratar con el Estado, sin peijuicio de las responsabilidades que pudieren
deducirsele. ji A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, soCio, asociado 0 apoderado
que haya incumplido esta Clausula, de las. sanciones 0 medidas disciplinarias derivadas del
régimen faboral, y en su caso entablar las acciones legales que correspondan.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RECO
presupuestario de fondos nacionales cfe
financiera del pafs, la estimacion de

RTE _PRESUPUESTARIO. En caso de recorte
pefeptué por razdn de la situacion econdmica y
ort-de’ingrésos menores a los gastos proyectados
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y en caso de necesidades Imprevistas o de emergencia, podra dar ‘lugar a la rescisién o

resolucion del contrato, sin mas obligacion por parte del Estado, que al pago correspondiente g
las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision a-resolucidn delcontrato..

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: ACEPTACION: Ambas partes manifiestan estar enterados de
todos los términos v condiciones del presente contrato y se obligar a su fiel cumiplimiento.- En fe
de lo cual firmamos el presente Contrato de Supervision de Obra. para la Atencion de la
Declaratoria de Emergencia por El Huracan o Tormenta Tropical ETA” en la Ciudad de
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, al dig. Meintit &s del mes de noviembre del afic dos mil

veinte.

MERLIN AVIGAEL PAZ RIVERA
Ingenieros Consultores S de R.L
{INCONSUL)
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