



DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE VIVIENDA SALUDABLE
MES DE ABRIL 2021

OBJETIVO: Facilitar a los vecinos y familias del Municipio de Comayagua el acceso a financiamiento, para la construcción y mejoramiento de viviendas, que permitan un estilo de vida digna y saludable .

N	NOMBRE	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento De 9 Vivienda	Valle De Angeles	Varios	10/12/2020	1 Mes	Argos Ferreteria El Jordan	133643 133644 133688	59,878.51	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	Mejoramiento De Vivienda : Merlyn Yolanda Lorenzo	Col. Ivan Betancourth	1	20/02/2021	1 Mes	Construbloques La Ferre	134611 134612	23,468.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
3	Mejoramiento De Vivienda : Rosibel Espinoza	Col. Carlos Miranda	1	20/02/2021	1 Mes	La Ferre	134613	4,320.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
4	Mejoramiento De Vivienda : Elena Tejada	Barrio Abajo	1	20/02/2021	1 Mes	La Ferre	134615	8,750.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
5	Mejoramiento De Vivienda : Pedro Garcia	El Ciruelo	1	20/02/2021	1 Mes	La Ferre	134617	5,505.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



6	Mejoramiento De Vivienda: Fany Altagracia	Quebrada Amarilla	1	20/02/2021	1 Mes	La Ferre	134618	2,800.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
7	Mejoramiento De Vivienda: Melvin Oney Bonilla	Rio Negro	1	20/02/2021	1 Mes	La Ferre	134620	4,375.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
8	Mejoramiento De Viviendas	Buena Vista Norte	10	20/02/2021	2 Meses	La Ferre	134621	30,008.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
9	Mejoramiento De Vivienda: Jimy Oney Flores	Col. 03 De Octubre	1	20/02/2021	1 Mes	La Central Agroferreteria	134637	2,998.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
10	Construccion De 99 Pilas	Cacahuapa	99	21/02/2021	3 Meses	ARGOS Ferreteria La Ferre	134671 134728	114,969.29	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
11	Construccion De 104 Ecofogones	El Roblito	104	21/02/2021	2 Meses	ARGOS ENASA Honduras	134672 134677	221,362.96	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
12	Mejoramiento De Vivienda: Andrea Barret	Col. Julio Cesar Pinto	1	01/03/2021	1 Mes	La Ferre	134725	4,785.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
13	Mejoramiento De Vivienda: Carlos Roberto Zuniga	Guachipilin	1	01/03/2021	1 Mes	La Ferre	134726	8,255.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



14	Mejoramiento De Vivienda: Elvia Norma Jimenez	Mata De Platano	1	01/03/2021	1 Mes	La Ferre	134727	4,942.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
15	Mejoramiento De Vivienda: Maria Del Carmen Garcia	Col. Fuerzas Armadas	1	01/03/2021	1 Mes	Construbloques La Ferre	134732 134733	9,750.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
16	Mejoramiento De Vivienda: Milton Castañeda	Cruz Grande	1	01/03/2021	1 Mes	Construbloques La Ferre	134734 134735	7,280.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
17	Mejoramiento De Vivienda: Neysi Calix	El Motatal	1	01/03/2021	1 Mes	La Ferre	134736	6,142.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
18	Mejoramiento De Vivienda: Zuany Velasquez	Col. 21 De Abril	1	01/03/2021	1 Mes	Ferreteria El Baratillo Construbloques	134737 134738	21,819.99	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
19	Mejoramiento De Vivienda: Elmer David Padilla	El Volcan	1	01/03/2021	1 Mes	Ferreteria El Baratillo	134739	8,312.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
20	Mejoramiento De Vivienda: Jose Gutierrez	El Picacho	1	01/03/2021	1 Mes	Ferreteria El Baratillo	134740	6,520.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
21	Mejoramiento De Vivienda: Bernardino Morales	El Ciruelo	1	01/03/2021	1 Mes	Roca Firme	134741	4,454.98	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



22	Mejoramiento De Vivienda: Luis Lorenzo	El Guarumo	1	01/03/2021	1 Mes	La Ferre	134742	7,680.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
23	Mejoramiento De Vivienda: Selvin Gutierrez	Buenas Noches	1	01/03/2021	1 Mes	La Ferre	134744	11,277.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
24	Mejoramiento De Vivienda: Danilo Manueles	Lagunitas Esquipulas	1	01/03/2021	1 Mes	Construbloques Roca Firme	134747 134748	5,932.11	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
25	Mejoramiento De Vivienda: Vilma Flores	Las Anonas	1	01/03/2021	1 Mes	La Ferre	134750	2,790.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
26	Mejoramiento De Vivienda: Sonia Vargas	Brisas Del Humuya	1	09/03/2021	1 Mes	La Ferre	134849	8,919.50	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
27	Mejoramiento De Vivienda: Maria Castro	El Roblito	1	09/03/2021	1 Mes	La Ferre	134965	26,465.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
28	Mejoramiento De Vivienda: Julio Canales	El Volcan	1	17/03/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	134846	4,375.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
29	Mejoramiento De Vivienda: Gloria Cabrera	Quebrada De Agua	1	17/03/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	134847	1,440.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



30	Mejoramiento De Vivienda: Melvin Ceveda	El Volcan	1	17/03/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	134848	7,255.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
31	Mejoramiento De Vivienda: Socorro Mejia	Quebrada De Agua	1	17/03/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	134850	7,000.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
32	Mejoramiento De Vivienda: Irma Idalia Meza	El Resumidero	1	17/03/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	134863	4,652.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
33	Mejoramiento De Vivienda: Alonzo Vasques	El Resumidero	1	17/03/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	134864	6,790.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
34	Mejoramiento De Vivienda: Jose Roberto Alger	Barrio Suyapa	1	17/03/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	134865	4,250.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
35	Mejoramiento De Vivienda: Varios	La Escalera	1	17/03/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	134866	6,300.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
36	Mejoramiento De Vivienda: Lorenzo Corea	Portillo De La Mora	1	17/03/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	134868	8,890.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
37	Mejoramiento De Vivienda: Carmen Maldonado	Las Mesas	1	17/03/2021	1 Mes	La Central Agroferretera Construbloque Comayagua	134869 134870	11,680.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



38	Mejoramiento De Vivienda: Varios	El Ciruelo	8	17/03/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	134872	15,054.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
39	Mejoramiento De Vivienda: Karen Aguilar	Col. Ivan Betancourth	1	17/03/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	134873	4,250.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
40	Mejoramiento De Vivienda: Cindy Varela	Col. Milagro De Dios	1	17/03/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	134955	9,345.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
41	Mejoramiento De Vivienda: Mariela Lizeth Bonilla	Cerro El Nance	1	17/03/2021	1 Mes	La Central Agroferretera Construbloque Comayagua	134957 134958	4,482.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
42	Mejoramiento De Vivienda: Adalberto Martinez	Col. Lazos De Amistad	1	17/03/2021	1 Mes	La Central Agroferretera Construbloque Comayagua	134959 134890	7,885.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
43	Mejoramiento De Vivienda: Omar Fonseca	El Tamboral	1	17/03/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	134961	4,078.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
44	Mejoramiento De Vivienda: Jenny Walesca Maradiaga	Col. Ivan Betancourth	1	17/03/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	134966	8,592.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



45	Mejoramiento De Vivienda: Hector Armando Santos	Col. Valentin Suarez	1	17/03/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	134967	11,335.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
46	Mejoramiento De Vivienda: Mercedes Fonseca Zelaya	El Motatal	1	17/03/2021	1 Mes	La Central Agroferretera Construbloque Comayagua	134969 135066	15,275.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
47	Mejoramiento De Vivienda: Estela Martinez	Col. Sagrado Corazon	1	17/03/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	134971	5,228.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
48	Mejoramiento De Vivienda: Lidia Garcia	La Guama	1	17/03/2021	1 Mes	Roca Firme	134973	4,736.14	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
49	Construccion De 51 Ecofogones	Col. Jarin	1	17/03/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre Ramon Cardenas ENASA ARGOS	134974 134975 134979 135049	108,523.39	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
50	Construccion De 20 Ecofogones	Col. 22 De Febrero	1	17/03/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre Ramon Cardenas ENASA	134976 134977 134978	42,715.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
51	Mejoramiento De Vivienda	Santa Rosa De Buenas Noches	1	17/03/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135067	15,836.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



52	Mejoramiento De Vivienda: Claudia Dixiana Padilla	Barrio La Independencia	1	12/04/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	135321	9,012.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
53	Mejoramiento De Vivienda: Paulino Vasquez	Buena Vista / El Cantoral	1	12/04/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	135322	14,740.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
54	Mejoramiento De Vivienda: Rosalio Rodriguez	La Cooperativa	1	12/04/2021	1 Mes	Industria y C. Juvarmol La Centralferretera	135325 135326	17,600.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
55	Mejoramiento De Vivienda: Orlin Rodriguez	La Cooperativa	1	12/04/2021	1 Mes	Ferreteria El Baratillo	135329	3,260.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
56	Mejoramiento De Vivienda: Josselyn Sabillon	Las Liconas	1	12/04/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan Construbloques Comayagua	135330 135331	10,549.94	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
57	Mejoramiento De Vivienda: Obel Gomez	Valle De Angeles	1	12/04/2021	1 Mes	Difermaco Ferreteria El Baratillo	135332 135333	17,675.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
58	Mejoramiento De Vivienda: Wilmer Morales	San Antonio Del Matzano	1	12/04/2021	1 Mes	Ferreteria El Baratillo	135334	4,960.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
59	Mejoramiento De Vivienda: Eddi Leonel Rivera	Col. Lazos De Amistad	1	12/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135335	14,210.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



60	Mejoramiento De Vivienda: Norma Lizeth Carranza	Lomas De Cordero	1	12/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135336	4,728.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
61	Mejoramiento De Vivienda: Pablo Martinez	La Laguna / El Paraiso	1	12/04/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	135337	4,150.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
62	Mejoramiento De Vivienda: Eugenia Ventura	Buena Vista / El Cantoral	1	12/04/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	135338	3,300.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
63	Mejoramiento De Vivienda: Disnel Ramirez	San Antonio De Cañas	1	12/04/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	135340	12,946.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
64	Mejoramiento De Vivienda: Luz Marina Montoya	La Cidra	1	12/04/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	135341	4,250.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
65	Mejoramiento De Vivienda: Fani Xiomara Morales	El Ciruelo	1	12/04/2021	1 Mes	Ferreteria El Baratillo	135343	5,705.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
66	Mejoramiento De Vivienda: Marvin David Varela	Quebrada De Agua	1	12/04/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan Difermaco	135344 135345	8,039.98	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
67	Mejoramiento De Vivienda: Rusbin Sanchez	Colonia El Rosario	1	12/04/2021	1 Mes	Ferreteria El Baratillo	135346	3,260.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



68	Mejoramiento De Vivienda: Maria Suazo	Barrio La Independencia	1	12/04/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	135347	10,500.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
69	Mejoramiento De Vivienda: Maria De Jesus Lopez	El Volcan	1	12/04/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	135348	5,850.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
70	Mejoramiento De Vivienda: Jose Adriano	Colonia Cruz Grande	1	12/04/2021	1 Mes	La Central Agroferreteria	135349	12,070.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
71	Mejoramiento De Vivienda: Arnol Carrasco	Colonia Sagrado Corazon	1	12/04/2021	1 Mes	La Central Agroferreteria Difermaco	135350 135354	14,135.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
72	Mejoramiento De Vivienda: Fausto Yanez	Las Mesas	1	12/04/2021	1 Mes	La Central Agroferreteria	135351	10,110.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
73	Mejoramiento De Vivienda: Eddi Rivera	Colonia Lazos De Amistad	1	12/04/2021	1 Mes	Ferreteria Difermaco	135352	6,250.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
74	Mejoramiento De Vivienda: Jose Amancio Adriano	Colonia Sagrado Corazon	1	12/04/2021	1 Mes	Ferreteria Difermaco	135353	5,750.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.




75	Mejoramiento De Vivienda: Magdalena Suyapa Euceda	Barrio La Joya	1	12/04/2021	1 Mes	Ferreteria Difermaco	135355	2,500.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
76	Mejoramiento De Vivienda: Maria Dayeli Suazo	Barrio La Independencia	1	12/04/2021	1 Mes	Ferreteria Difermaco	135356	5,750.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
77	Mejoramiento De Vivienda: Marco Tulio Torres	San Jose DeLas Moras	1	12/04/2021	1 Mes	Ferreteria El Baratillo	135357	3,242.99	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
78	Construccion De Ecofogones	El Mototal	77	12/04/2021	2 Meses	Ferreteria La Ferre Ramon Cardenas ENASA Honduras ARGOS	135359 135360 135368 135494	163,924.53	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
79	Construccion De Ecofogones	El Tamboral	20	12/04/2021	1 Mes	Ramon Cardenas Ferreteria La Ferre ENASA Honduras	135361 135363 135367	42,715.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
80	Construccion De Pisos	Las Uvas	Varios	21/04/2021	3 Meses	ARGOS	135495	59,363.22	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
81	Mejoramiento De Vivienda: Julian Torres	Barrio La Sabana	1	21/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135496	6,030.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
82	Mejoramiento De Vivienda: Lesly Oneyda Mejia	El Espino	1	21/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135497	5,450.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



83	Mejoramiento De Vivienda: Fernando Silvas Calderon	Carboneras El Peñon	1	21/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135498	3,300.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
84	Mejoramiento De Vivienda: Marta Marina Manueles	Portillo De La Mora	1	21/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135499	13,435.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
85	Mejoramiento De Vivienda: Karin Roxana Fonseca	Los Empates	1	21/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera Difermaco	135500 135501	15,105.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
86	Mejoramiento De Vivienda: Paulino Pineda	Quebrada De Agua	1	21/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135502	6,980.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
87	Mejoramiento De Vivienda: Maria Del Carmen Hernandez	Colonia CGT	1	21/04/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	135503	3,500.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
88	Mejoramiento De Vivienda: Selvin Gabriel Yanez	Las Mesas	1	21/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135504	8,590.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
89	Mejoramiento De Vivienda: Olimpia Avila	Col. Fuerzas Armadas	1	21/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135505	7,580.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
90	Mejoramiento De Vivienda: Herminia Turcios	Barrio Arriba	1	21/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera Difermaco	135506 135507	11,067.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



91	Mejoramiento De Vivienda: Jefry Alexander Guillen	Col. Ivan Betancourth	1	21/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera Difermaco	135508 135509	6,325.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
92	Mejoramiento De Vivienda: Trinidad Adriano Guillen	Palmerola #1	1	21/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera Difermaco	135510 135511	6,105.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
93	Mejoramiento De Vivienda: Dirian Liseth Vasquez	Carboneras El Peñon	1	21/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135512	3,960.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
94	Mejoramiento De Vivienda: Elena Liliana Castañeda	Col. Nueva Comayagua	1	21/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera Difermaco	135513 135514	5,635.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
95	Mejoramiento De Vivienda: Franklin Danery Delcid	El Resumidero	1	21/04/2021	1 Mes	Comercial Antañona	135515	20,090.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
96	Mejoramiento De Vivienda: Lorena Rodriguez	El Volcan	1	21/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135516	12,439.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
97	Mejoramiento De Vivienda: Kelvin Miralda	Los Cedros	1	21/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135518	17,928.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
98	Mejoramiento De Vivienda: Wilfredo Alvares	El Ciruelo	1	21/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135519	20,840.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.




99	Mejoramiento De Vivienda: Construccion De Techos	Los Laureles	1	21/04/2021	1 Mes	PROMASA	135558	178,311.64	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
100	Mejoramiento De Vivienda: Francisco Rodriguez	Col. 03 De Octubre	1	26/04/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	135578	4,375.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
101	Mejoramiento De Vivienda: Rosa Emelia Manueles	El Pajonal	1	26/04/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	135579	3,500.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
102	Mejoramiento De Vivienda: Maria De Jesus Castro	Col. 03 De Octubre	1	26/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135581	2,940.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
103	Mejoramiento De Vivienda: Berta Ochoa	Col. Milagro De Dios	1	26/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135583	5,564.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
104	Mejoramiento De Vivienda: Karen Leticia Morales	Col. Lazos De Amistad	1	26/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135584	6,240.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
105	Mejoramiento De Vivienda: Magda Argentina	Cerro El Nance	1	26/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135586	15,345.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
106	Mejoramiento De Vivienda: Gabriela Maradiaga	Col. Sitramedys	1	26/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera Difermaco	135588 135592	8,190.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



107	Mejoramiento De Vivienda: Jose Antonio Mendoza	Barrio Santa Lucia	1	26/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135589	9,360.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
108	Mejoramiento De Vivienda: Magdalena Euceda	Barrio La Joya	1	26/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135590	7,285.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
109	Mejoramiento De Vivienda: Reparacion De Techos	Col. Cruz Grande	Varios	26/04/2021	2 Meses	PROMASA	135600	45,365.43	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
110	Mejoramiento De Vivienda: Apoyo Con Cemento	Col. Cruz Grande	Varios	26/04/2021	2 Meses	ARGOS	135601	51,814.14	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
111	Construccion De 40 Pilas	Buena Vista Norte	Varios	26/04/2021	2 Meses	ARGOS	135602	20,588.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
112	Mejoramiento De Viviendas	Col. Cruz Grande	Varios	26/04/2021	2 Meses	Difermaco	135603	27,830.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
113	Mejoramiento De Vivienda: Jose Antonio Ramirez	San Miguel De Selguapa	1	26/04/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	135609	10,962.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
114	Mejoramiento De Vivienda: Moises	Los Toriles	1	26/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135610	13,480.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



115	Mejoramiento De Vivienda: Reyniel Delcid	Selguapa	1	26/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135611	9,920.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
116	Mejoramiento De Vivienda: Sindy Carranza	Lomas De Cordero	1	26/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135612	4,864.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
117	Mejoramiento De Vivienda: Karla Ramirez	Col. 09 De Marzo	1	26/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera Construbloque Comayaqua	135613 135614	5,500.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
118	Mejoramiento De Vivienda:	San Miguel De Selguapa	1	26/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135616	9,000.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
119	Mejoramiento De Vivienda:	Col. 03 Octubre	1	26/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135618	5,180.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
30 DE ABRIL 2021