



DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE VIVIENDA SALUDABLE
MES DE MAYO 2021

OBJETIVO: Facilitar a los vecinos y familias del Municipio de Comayagua el acceso a financiamiento, para la construcción y mejoramiento de viviendas, que permitan un estilo de vida digna y saludable .

N	NOMBRE	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construcción De 99 Pilas	Cacahuapa	99	21/02/2021	3 Meses	ARGOS Ferreteria La Ferre	134671 134728	114,969.29	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
2	Mejoramiento De Vivienda: Andrea Barret	Col. Julio Cesar Pinto	1	01/03/2021	1 Mes	La Ferre	134725	4,785.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
3	Mejoramiento De Vivienda: Carlos Roberto Zuniga	Guachipilin	1	01/03/2021	1 Mes	La Ferre	134726	8,255.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
4	Mejoramiento De Vivienda: Elvia Norma Jimenez	Mata De Platano	1	01/03/2021	1 Mes	La Ferre	134727	4,942.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
5	Mejoramiento De Vivienda: Maria Del Carmen Garcia	Col. Fuerzas Armadas	1	01/03/2021	1 Mes	Construbloques La Ferre	134732 134733	9,750.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



6	Mejoramiento De Vivienda: Milton Castañeda	Cruz Grande	1	01/03/2021	1 Mes	Construbloques La Ferre	134734 134735	7,280.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
7	Mejoramiento De Vivienda: Neysi Calix	El Motatal	1	01/03/2021	1 Mes	La Ferre	134736	6,142.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
8	Mejoramiento De Vivienda: Zuany Velasquez	Col. 21 De Abril	1	01/03/2021	1 Mes	Ferreteria El Baratillo Construbloques	134737 134738	21,819.99	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
9	Mejoramiento De Vivienda: Elmer David Padilla	El Volcan	1	01/03/2021	1 Mes	Ferreteria El Baratillo	134739	8,312.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
10	Mejoramiento De Vivienda: Jose Gutierrez	El Picacho	1	01/03/2021	1 Mes	Ferreteria El Baratillo	134740	6,520.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
11	Mejoramiento De Vivienda: Bernardino Morales	El Ciruelo	1	01/03/2021	1 Mes	Roca Firme	134741	4,454.98	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
12	Mejoramiento De Vivienda: Luis Lorenzo	El Guarumo	1	01/03/2021	1 Mes	La Ferre	134742	7,680.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



13	Mejoramiento De Vivienda: Selvin Gutierrez	Buenas Noches	1	01/03/2021	1 Mes	La Ferre	134744	11,277.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
14	Mejoramiento De Vivienda: Danilo Manueles	Lagunitas Esquipulas	1	01/03/2021	1 Mes	Construbloques Roca Firme	134747 134748	5,932.11	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
15	Mejoramiento De Vivienda: Vilma Flores	Las Anonas	1	01/03/2021	1 Mes	La Ferre	134750	2,790.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
16	Mejoramiento De Vivienda: Sonia Vargas	Brisas Del Humuya	1	09/03/2021	1 Mes	La Ferre	134849	8,919.50	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
17	Mejoramiento De Vivienda: Maria Castro	El Roblito	1	09/03/2021	1 Mes	La Ferre	134965	26,465.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
18	Mejoramiento De Vivienda: Julio Canales	El Volcan	1	17/03/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	134846	4,375.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
19	Mejoramiento De Vivienda: Gloria Cabrera	Quebrada De Agua	1	17/03/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	134847	1,440.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
20	Mejoramiento De Vivienda: Melvin Ceyeda	El Volcan	1	17/03/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	134848	7,255.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



21	Mejoramiento De Vivienda: Socorro Mejia	Quebrada De Agua	1	17/03/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	134850	7,000.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
22	Mejoramiento De Vivienda: Irma Idalia Meza	El Resumidero	1	17/03/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	134863	4,652.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
23	Mejoramiento De Vivienda: Alonzo Vasques	El Resumidero	1	17/03/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	134864	6,790.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
24	Mejoramiento De Vivienda: Jose Roberto Alger	Barrio Suyapa	1	17/03/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	134865	4,250.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
25	Mejoramiento De Vivienda: Varios	La Escalera	1	17/03/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	134866	6,300.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
26	Mejoramiento De Vivienda: Lorenzo Corea	Portillo De La Mora	1	17/03/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	134868	8,890.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
27	Mejoramiento De Vivienda: Carmen Maldonado	Las Mesas	1	17/03/2021	1 Mes	La Central Agroferretera Construbloque Comayagua	134869 134870	11,680.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
28	Mejoramiento De Vivienda: Varios	El Ciruelo	8	17/03/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	134872	15,054.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



29	Mejoramiento De Vivienda: Karen Aguilar	Col. Ivan Betancourth	1	17/03/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	134873	4,250.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
30	Mejoramiento De Vivienda: Cindy Varela	Col. Milagro De Dios	1	17/03/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	134955	9,345.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
31	Mejoramiento De Vivienda: Mariela Lizeth Bonilla	Cerro El Nance	1	17/03/2021	1 Mes	La Central Agroferretera Construbloque Comayagua	134957 134958	4,482.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
32	Mejoramiento De Vivienda: Adalberto Martinez	Col. Lazos De Amistad	1	17/03/2021	1 Mes	La Central Agroferretera Construbloque Comayagua	134959 134890	7,885.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
33	Mejoramiento De Vivienda: Omar Fonseca	El Tamboral	1	17/03/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	134961	4,078.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
34	Mejoramiento De Vivienda: Jenny Walesca Maradiaga	Col. Ivan Betancourth	1	17/03/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	134966	8,592.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
35	Mejoramiento De Vivienda: Hector Armando Santos	Col. Valentin Suarez	1	17/03/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	134967	11,335.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



36	Mejoramiento De Vivienda: Mercedes Fonseca Zelaya	El Motatal	1	17/03/2021	1 Mes	La Central Agroferreteria Construbloque Comayagua	134969 135066	15,275.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
37	Mejoramiento De Vivienda: Estela Martinez	Col. Sagrado Corazon	1	17/03/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	134971	5,228.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
38	Mejoramiento De Vivienda: Lidia Garcia	La Guama	1	17/03/2021	1 Mes	Roca Firme	134973	4,736.14	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
39	Construccion De 51 Ecofogones	Col. Jarin	1	17/03/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre Ramon Cardenas ENASA ARGOS	134974 134975 134979 135049	108,523.39	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
40	Construccion De 20 Ecofogones	Col. 22 De Febrero	1	17/03/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre Ramon Cardenas ENASA	134976 134977 134978	42,715.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
41	Mejoramiento De Vivienda	Santa Rosa De Buenas Noches	1	17/03/2021	1 Mes	La Central Agroferreteria	135067	15,836.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
42	Mejoramiento De Vivienda: Claudia Dixiana Padilla	Barrio La Independencia	1	12/04/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	135321	9,012.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



43	Mejoramiento De Vivienda: Paulino Vasquez	Buena Vista / El Cantoral	1	12/04/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	135322	14,740.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
44	Mejoramiento De Vivienda: Rosalio Rodriguez	La Cooperativa	1	12/04/2021	1 Mes	Industria y C. Juvarmol La Centralferretera	135325 135326	17,600.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
45	Mejoramiento De Vivienda: Orlin Rodriguez	La Cooperativa	1	12/04/2021	1 Mes	Ferreteria El Baratillo	135329	3,260.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
46	Mejoramiento De Vivienda: Josselyn Sabillon	Las Liconas	1	12/04/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan Construbloques Comayagua	135330 135331	10,549.94	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
47	Mejoramiento De Vivienda: Obel Gomez	Valle De Angeles	1	12/04/2021	1 Mes	Difermaco Ferreteria El Baratillo	135332 135333	17,675.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
48	Mejoramiento De Vivienda: Wilmer Morales	San Antonio Del Matzano	1	12/04/2021	1 Mes	Ferreteria El Baratillo	135334	4,960.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
49	Mejoramiento De Vivienda: Eddi Leonel Rivera	Col. Lazos De Amistad	1	12/04/2021	1 Mes	La Central Agroferreteria	135335	14,210.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
50	Mejoramiento De Vivienda: Norma Elizabeth Carranza	Lomas De Cordero	1	12/04/2021	1 Mes	La Central Agroferreteria	135336	4,728.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



51	Mejoramiento De Vivienda: Pablo Martinez	La Laguna / El Paraiso	1	12/04/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	135337	4,150.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
52	Mejoramiento De Vivienda: Eugenia Ventura	Buena Vista / El Cantoral	1	12/04/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	135338	3,300.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
53	Mejoramiento De Vivienda: Disnel Ramirez	San Antonio De Cañas	1	12/04/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	135340	12,946.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
54	Mejoramiento De Vivienda: Luz Marina Montoya	La Cidra	1	12/04/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	135341	4,250.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
55	Mejoramiento De Vivienda: Fani Xiomara Morales	El Ciruelo	1	12/04/2021	1 Mes	Ferreteria El Baratillo	135343	5,705.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
56	Mejoramiento De Vivienda: Marvin David Varela	Quebrada De Agua	1	12/04/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan Difermaco	135344 135345	8,039.98	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
57	Mejoramiento De Vivienda: Rusbin Sanchez	Colonia El Rosario	1	12/04/2021	1 Mes	Ferreteria El Baratillo	135346	3,260.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
58	Mejoramiento De Vivienda: Maria Suazo	Barrio La Independencia	1	12/04/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	135347	10,500.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



59	Mejoramiento De Vivienda: Maria De Jesus Lopez	El Volcan	1	12/04/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	135348	5,850.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
60	Mejoramiento De Vivienda: Jose Adriano	Colonia Cruz Grande	1	12/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135349	12,070.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
61	Mejoramiento De Vivienda: Arnol Carrasco	Colonia Sagrado Corazon	1	12/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera Difermaco	135350 135354	14,135.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
62	Mejoramiento De Vivienda: Fausto Yanez	Las Mesas	1	12/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135351	10,110.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
63	Mejoramiento De Vivienda: Eddi Rivera	Colonia Lazos De Amistad	1	12/04/2021	1 Mes	Ferreteria Difermaco	135352	6,250.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
64	Mejoramiento De Vivienda: Jose Amancio Adriano	Colonia Sagrado Corazon	1	12/04/2021	1 Mes	Ferreteria Difermaco	135353	5,750.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
65	Mejoramiento De Vivienda: Magdalena	Barrio La Joya	1	12/04/2021	1 Mes	Ferreteria Difermaco	135355	2,500.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.




66	Mejoramiento De Vivienda: Maria Dayeli Suazo	Barrio La Independencia	1	12/04/2021	1 Mes	Ferreteria Difermaco	135356	5,750.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
67	Mejoramiento De Vivienda: Marco Tulio Torres	San Jose DeLas Moras	1	12/04/2021	1 Mes	Ferreteria El Baratillo	135357	3,242.99	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
68	Construccion De Ecofogones	El Motatal	77	12/04/2021	2 Meses	Ferreteria La Ferre Ramon Cardenas ENASA Honduras ARGOS	135359 135360 135368 135494	163,924.53	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
69	Construccion De Ecofogones	El Tamboral	20	12/04/2021	1 Mes	Ramon Cardenas Ferreteria La Ferre ENASA Honduras	135361 135363 135367	42,715.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
70	Construccion De Pisos	Las Uvas	Varios	21/04/2021	3 Meses	ARGOS	135495	59,363.22	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
71	Mejoramiento De Vivienda: Julian Torres	Barrio La Sabana	1	21/04/2021	1 Mes	La Central Agroferreteria	135496	6,030.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
72	Mejoramiento De Vivienda: Lesly Oneyda Mejia	El Espino	1	21/04/2021	1 Mes	La Central Agroferreteria	135497	5,450.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
73	Mejoramiento De Vivienda: Fernando Silvas Calderon	Carboneras El Peñon	1	21/04/2021	1 Mes	La Central Agroferreteria	135498	3,300.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



74	Mejoramiento De Vivienda: Marta Marina Manueles	Portillo De La Mora	1	21/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135499	13,435.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
75	Mejoramiento De Vivienda: Karin Roxana Fonseca	Los Empates	1	21/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera Difermaco	135500 135501	15,105.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
76	Mejoramiento De Vivienda: Paulino Pineda	Quebrada De Agua	1	21/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135502	6,980.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
77	Mejoramiento De Vivienda: Maria Del Carmen Hernandez	Colonia CGT	1	21/04/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	135503	3,500.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
78	Mejoramiento De Vivienda: Selvin Gabriel Yanez	Las Mesas	1	21/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135504	8,590.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
79	Mejoramiento De Vivienda: Olimpia Avila	Col. Fuerzas Armadas	1	21/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135505	7,580.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
80	Mejoramiento De Vivienda: Herminia Turcios	Barrio Arriba	1	21/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera Difermaco	135506 135507	11,067.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
81	Mejoramiento De Vivienda: Jefry Alexander Guillen	Col. Ivan Betancourth	1	21/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera Difermaco	135508 135509	6,325.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



82	Mejoramiento De Vivienda: Trinidad Adriano Guillen	Palmerola #1	1	21/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera Difermaco	135510 135511	6,105.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
83	Mejoramiento De Vivienda: Dirian Liseth Vasquez	Carboneras El Peñon	1	21/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135512	3,960.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
84	Mejoramiento De Vivienda: Elena Liliana Castañeda	Col. Nueva Comayagua	1	21/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera Difermaco	135513 135514	5,635.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
85	Mejoramiento De Vivienda: Franklin Danery Delcid	El Resumidero	1	21/04/2021	1 Mes	Comercial Antañona	135515	20,090.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
86	Mejoramiento De Vivienda: Lorena Rodriguez	El Volcan	1	21/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135516	12,439.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
87	Mejoramiento De Vivienda: Kelvin Miralda	Los Cedros	1	21/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135518	17,928.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
88	Mejoramiento De Vivienda: Wilfredo Alvares	El Ciruelo	1	21/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135519	20,840.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
89	Mejoramiento De Vivienda: Construcción De Techos	Los Laureles	1	21/04/2021	1 Mes	PROMASA	135558	178,311.64	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



90	Mejoramiento De Vivienda: Francisco Rodriguez	Col. 03 De Octubre	1	26/04/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	135578	4,375.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
91	Mejoramiento De Vivienda: Rosa Emelia Manueles	El Pajonal	1	26/04/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	135579	3,500.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
92	Mejoramiento De Vivienda: Maria De Jesus Castro	Col. 03 De Octubre	1	26/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135581	2,940.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
93	Mejoramiento De Vivienda: Berta Ochoa	Col. Milagro De Dios	1	26/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135583	5,564.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
94	Mejoramiento De Vivienda: Karen Leticia Morales	Col. Lazos De Amistad	1	26/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135584	6,240.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
95	Mejoramiento De Vivienda: Magda Argentina	Cerro El Nance	1	26/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135586	15,345.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
96	Mejoramiento De Vivienda: Gabriela Maradiaga	Col. Sitramedys	1	26/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera Difermaco	135588 135592	8,190.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
97	Mejoramiento De Vivienda: Jose Antonio Mendez	Barrio Santa Lucia	1	26/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135589	9,360.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



98	Mejoramiento De Vivienda: Magdalena Euceda	Barrio La Joya	1	26/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135590	7,285.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
99	Mejoramiento De Vivienda: Reparacion De Techos	Col. Cruz Grande	Varios	26/04/2021	2 Meses	PROMASA	135600	45,365.43	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
100	Mejoramiento De Vivienda: Apoyo Con Cemento	Col. Cruz Grande	Varios	26/04/2021	2 Meses	ARGOS	135601	51,814.14	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
101	Construccion De 40 Pilas	Buena Vista Norte	Varios	26/04/2021	2 Meses	ARGOS	135602	20,588.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
102	Mejoramiento De Viviendas	Col. Cruz Grande	Varios	26/04/2021	2 Meses	Difermaco	135603	27,830.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
103	Mejoramiento De Vivienda: Jose Antonio Ramirez	San Miguel De Selguapa	1	26/04/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	135609	10,962.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
104	Mejoramiento De Vivienda: Moises	Los Toriles	1	26/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135610	13,480.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
105	Mejoramiento De Vivienda: Reyniel Delcid	Selguapa	1	26/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135611	9,920.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



106	Mejoramiento De Vivienda: Sindy Carranza	Lomas De Cordero	1	26/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135612	4,864.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
107	Mejoramiento De Vivienda: Karla Ramirez	Col. 09 De Marzo	1	26/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera Construbloque Comayagua	135613 135614	5,500.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
108	Mejoramiento De Vivienda:	San Miguel De Selguapa	1	26/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135616	9,000.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
109	Mejoramiento De Vivienda	Col. 03 Octubre	1	26/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135618	5,180.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
110	Construccion De 51 Ecofogones	Colonia Jarin	Varios	04/05/2021	1Mes	Kevin Alexander Cortes	078-2021	20,400.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
111	Construccion De 20 Ecofogones	Col. 22 De Febrero	Varios	04/05/2021	1 Mes	Kevin Alexander Cortes	079-2021	8,000.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
112	Construccion De Vivienda	El Sitio	1	04/05/2021	1 Mes	Ramon Antonio Cortes	082-2021	158,450.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
113	Mejoramiento De Vivienda 20 Viviendas	Col. Fuerzas Armadas	20	06/05/2021	3 Meses	ARGOS PROMASA Construbloques Comayagua	135762 135763 135764	133,452.45	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
114	Mejoramiento De Vivienda: Gabriel Aguilar	El Sitio	1	06/05/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135757	8,705.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



115	Mejoramiento De Vivienda: Luis Vallecillo	Palo Pinatdo	1	06/05/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	135768	5,250.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
116	Mejoramiento De Vivienda: Yesenia Hernandez	Col. Julio Cesar Pinto	1	06/05/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135769	9,295.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
117	Mejoramiento De Vivienda: Jose Banegas	Buena Vista / El Volcan	1	06/05/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	135771	11,259.88	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
118	Mejoramiento De Vivienda: Elvin Delcid	Portillo De La Mora	1	06/05/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	135772	3,551.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
119	Mejoramiento De Vivienda: Elton Sorto	El Sitio	1	06/05/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135774	12,828.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
120	Mejoramiento 4 De Viviendas	Col. Sagrado Corazon	1	06/05/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua	135776	13,690.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
121	Mejoramiento De Vivienda: Kenia Isabel Lopez	El Motatal	1	06/05/2021	1 Mes	Difermaco	135777	4,200.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
122	Mejoramiento De Vivienda: Leonsa Zelaya	Agua Salada	1	06/05/2021	1 Mes	Ramon Cardenas La Central Agroferretera	135778 135837	6,210.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



123	Construccion De 40 Pilas	Buena Vista Norte	40	06/05/2021	3 Meses	Ferreteria El Jordan	135781	33,758.02	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
124	Mejoramamiento De Vivienda: Porfirio Canales	San Antonio El Matazano	1	06/05/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	135830	3,284.00	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
125	Mejoramamiento De Vivienda: Candelario Pineda	San Antonio El Matazano	1	06/05/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	135832	13,606.88	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
126	Mejoramamiento De Vivienda: Remberto Rivera	Colonia CGT	1	11/05/2021	1 Mes	Difermaco Ferreteria El Jordan	135847 135829	3,801.72	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
127	Mejoramamiento De Vivienda	Col. Sagrado Corazon	Varios	11/05/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	135828	18,284.13	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
128	Mejoramamiento De Vivienda: Eugenio Funez	El Matazano	1	11/05/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	135834	9,346.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
129	Mejoramamiento De Vivienda: Candelario Pineda	San Antonio El Matazano	1	11/05/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	135832	12,089.72	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
130	Mejoramamiento De Vivienda: Reina Zepeda	Palo Pinatdo	1	14/05/2021	1 Mes	La Central Agroferreteria	13563	6,240.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



131	Mejoramiento De Vivienda: Willian Noe Caballero	El Motatal	1	14/05/2021	1 Mes	La Central Agroferretera Construbloque Comayaqua	135951 135953	10,142.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
132	Mejoramiento De Vivienda: Heydi Gabriela	Los Empates	1	14/05/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135954	3,782.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
133	Mejoramiento De Vivienda: Cecilio Sanchez	Lazos De Amistad	1	14/05/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan Construbloques Comayaqua	135955 135956	8,587.95	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
134	Mejoramiento De Vivienda: Diana Lucero Hernandez	El Motatal	1	14/05/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	135957	8,123.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
135	Mejoramiento De Vivienda: Julia Hernandez	Col. 21 De Abril	1	14/05/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	135958	2,419.31	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
136	Mejoramiento De Vivienda: Rosalba Duron Turcios	Colonia Boquin	1	14/05/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	135959	6,754.52	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
137	Mejoramiento De Vivienda	El Tintel / Paraiso	Varios	14/05/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	135960	10,437.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
138	Mejoramiento De Vivienda: Pamela Lopez	Agua Salada	1	14/05/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	135961	7,820.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
139	Mejoramiento De Vivienda: Eulalio Munoz	Lomas De Cordero	1	14/05/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	135962	13,484.61	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



140	Mejoramiento De Vivienda: Gloribel Rivera	Carboneras El Peñon	1	14/05/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	135963	8,058.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
141	Mejoramiento De Vivienda: Sulman Calderon	Agua Salada	1	14/05/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	135965	4,527.28	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
142	Mejoramiento De Vivienda: Mercedes Discua	Agua Salada	1	14/05/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	135966	4,527.78	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
143	Construcciones De Ecofogones	El Motatal	Varios	17/05/2021	1 Mes	Kevin Alexander Cortes	093-2021	30,800.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
144	Construcciones De Ecofogones	El Tamboral	Varios	17/05/2021	1 Mes	Kevin Alexander Cortes	094-2021	8,000.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
145	Mejoramiento De Vivienda: Ermelindo Alvarado	El Sauce	1	26/05/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	136131 136163	15,713.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
146	Mejoramiento De Vivienda: Elmer Orlando Aguilar	San Antonio De Cañas	1	26/05/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	136133	11,752.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
147	Mejoramiento De Vivienda: Maria Concepcion Fonseca	El Guanacaste	1	26/05/2021	1 Mes	Difermaco Ferreteria El Jordan	136134 136135	10,344.54	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



148	Mejoramiento De Vivienda: Bely Lariza Lopez	El Motatal	1	26/05/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	136136	5,400.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
149	Mejoramiento De Vivienda: Gloria Maria Alvarado	Cacahuapa	1	26/05/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	136137	6,070.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
150	Mejoramiento De Vivienda: Wendy Lourdes Hernandez	Barrio Suyapa	1	26/05/2021	1 Mes	Difermaco Ferreteria El Jordan	136138 136140	10,133.08	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
151	Mejoramiento De Vivienda: Luz Rodas Guzman	Palo Pinatdo	1	26/05/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	136139	5,406.74	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
152	Mejoramiento De Vivienda: Maria Santos Zavala	Cacahuapa	1	26/05/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	136141	7,776.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
153	Mejoramiento De Vivienda: Martha Lizeth Almendares	El Tamboral	1	26/05/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	136142	3,828.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
154	Mejoramiento De Vivienda: Wilson Lonel Martinez	Cacahuapa	1	26/05/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	136143	12,199.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
155	Mejoramiento De Vivienda: Ernestina Flores Bustillo	El Motatal	1	26/05/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	136144	4,726.04	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



156	Mejoramiento De Vivienda: Jessica Medina	Barrio Suyapa	1	26/05/2021	1 Mes	Ramon Cardenas Ferreteria El Jordan	136145 136147	9,908.77	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
157	Mejoramiento De Vivienda: Fulgencia Chavarria	El Motatal	1	26/05/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua	136146	4,560.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
158	Mejoramiento De Vivienda: Encarnacion Mejia Lopez	El Motatal	1	26/05/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan Construbloques	136148 136150	3,126.83	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
159	Mejoramiento De Vivienda: Mario Gonzales	El Sauce	1	26/05/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	136151	5,865.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
160	Mejoramiento De Vivienda: Juan Carlos Machado	Las Anonas	1	26/05/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	136152	2,450.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
161	Mejoramiento De Vivienda: Pablo Garcia	Cacahuapa	1	26/05/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	136153	6,934.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
162	Mejoramiento De Vivienda: Alejandro Mazariegos	Planes De Churune	1	26/05/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	136154	7,305.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
163	Mejoramiento De Vivienda: Jonny Vasquez	Planes De Churune	1	26/05/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	136155	11,630.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



164	Mejoramiento De Vivienda: Juan Carlos Hernandez	Valle De Angeles	1	26/05/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	136156	2,519.88	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
165	Mejoramiento De Vivienda: Victor Carranza	Manzanilla	1	26/05/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	136157	3,910.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
166	Mejoramiento De Vivienda: Jose Armando Reyes	Colonia Rotaria	1	26/05/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	136158	10,265.49	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
167	Mejoramiento De Vivienda: Yolanda Dominguez	Cerro El Nance	1	26/05/2021	1 Mes	Construbloques Ferreteria La Ferre	136159 136162	8,765.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
168	Construccion De Ecofogones 88	Palo Pintado	88	26/05/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan Ramon Cardenas	136165 136166	15,060.49	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DE MAYO DEL 2021