



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE VIVIENDA SALUDABLE
MES DE MARZO 2021

OBJETIVO: Facilitar a los vecinos y familias del Municipio de Comayagua el acceso a financiamiento, para la construcción y mejoramiento de viviendas, que permitan un estilo de vida digna y saludable .

N	NOMBRE	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento De 9 Vivienda	Valle De Angeles	Varios	10/12/2020	1 Mes	Argos Ferreteria El Jordan	133643 133644 133688	59,878.51	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	Construccion De 55 Ecofogones	Barrio Lourdes	55	01/02/2021	3 Meses	ENASA Honduras ARGOS Ramon Cardenas La Ferre	134316 134364 134365 134366	117,066.95	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
3	Mejoramiento De Vivienda : Ana Espinoza	Col. Carlos Miranda	1	01/02/2021	1 Mes	La Ferre	134363	4,466.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
4	Mejoramiento De Vivienda : Merlyn Yolanda Lorenzo	Col. Ivan Betancourth	1	20/02/2021	1 Mes	Construbloques La Ferre	134611 134612	23,468.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
5	Mejoramiento De Vivienda : Rosibel Espinoza	Col. Carlos Miranda	1	20/02/2021	1 Mes	La Ferre	134613	4,320.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



6	Mejoramiento De Vivienda : Elena Tejada	Barrio Abajo	1	20/02/2021	1 Mes	La Ferre	134615	8,750.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
7	Mejoramiento De Vivienda : Pedro Garcia	El Ciruelo	1	20/02/2021	1 Mes	La Ferre	134617	5,505.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
8	Mejoramiento De Vivienda: Fany Altagracia	Quebrada Amarilla	1	20/02/2021	1 Mes	La Ferre	134618	2,800.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
9	Mejoramiento De Vivienda: Melvin Oney Bonilla	Rio Negro	1	20/02/2021	1 Mes	La Ferre	134620	4,375.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
10	Mejoramiento De Viviendas	Buena Vista Norte	10	20/02/2021	2 Meses	La Ferre	134621	30,008.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
11	Mejoramiento De Vivienda: Jimy Oney Flores	Col. 03 De Octubre	1	20/02/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	134637	2,998.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
12	Construccion De 99 Pilas	Cacahuapa	99	21/02/2021	3 Meses	ARGOS Ferreteria La Ferre	134671 134728	114,969.29	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
13	Construccion De 104 Ecofogones	El Roblito	104	21/02/2021	2 Meses	ARGOS ENASA Honduras	134672 134677	221,362.96	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



14	Mejoramiento De Vivienda: Andrea Barret	Col. Julio Cesar Pinto	1	01/03/2021	1 Mes	La Ferre	134725	4,785.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
15	Mejoramiento De Vivienda: Carlos Roberto Zuniga	Guachipilin	1	01/03/2021	1 Mes	La Ferre	134726	8,255.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
16	Mejoramiento De Vivienda: Elvia Norma Jimenez	Mata De Platano	1	01/03/2021	1 Mes	La Ferre	134727	4,942.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
17	Mejoramiento De Vivienda: Maria Del Carmen Garcia	Col. Fuerzas Armadas	1	01/03/2021	1 Mes	Construbloques La Ferre	134732 134733	9,750.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
18	Mejoramiento De Vivienda: Milton Castañeda	Cruz Grande	1	01/03/2021	1 Mes	Construbloques La Ferre	134734 134735	7,280.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
19	Mejoramiento De Vivienda: Neysi Calix	El Motatal	1	01/03/2021	1 Mes	La Ferre	134736	6,142.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
20	Mejoramiento De Vivienda: Zuany Velasquez	Col. 21 De Abril	1	01/03/2021	1 Mes	Ferreteria El Baratillo Construbloques	134737 134738	21,819.99	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
21	Mejoramiento De Vivienda: Elmer David Padilla	El Volcan	1	01/03/2021	1 Mes	Ferreteria El Baratillo	134739	8,312.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



22	Mejoramiento De Vivienda: Jose Gutierrez	El Picacho	1	01/03/2021	1 Mes	Ferreteria El Baratillo	134740	6,520.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
23	Mejoramiento De Vivienda: Bernardino Morales	El Ciruelo	1	01/03/2021	1 Mes	Roca Firme	134741	4,454.98	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
24	Mejoramiento De Vivienda: Luis Lorenzo	El Guarumo	1	01/03/2021	1 Mes	La Ferre	134742	7,680.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
25	Mejoramiento De Vivienda: Selvin Gutierrez	Buenas Noches	1	01/03/2021	1 Mes	La Ferre	134744	11,277.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
26	Mejoramiento De Vivienda: Danilo Manueles	Lagunitas Esquipulas	1	01/03/2021	1 Mes	Construbloques Roca Firme	134747 134748	5,932.11	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
27	Mejoramiento De Vivienda: Vilma Flores	Las Anonas	1	01/03/2021	1 Mes	La Ferre	134750	2,790.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
28	Mejoramiento De Vivienda: Sonia Vargas	Brisas Del Humuya	1	09/03/2021	1 Mes	La Ferre	134849	8,919.50	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
29	Mejoramiento De Vivienda: Maria Castro	El Roblito	1	09/03/2021	1 Mes	La Ferre	134965	26,465.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
30	Mejoramiento De Vivienda: Julio Canales	El Volcan	1	17/03/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	134846	4,375.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



31	Mejoramiento De Vivienda: Gloria Cabrera	Quebrada De Agua	1	17/03/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	134847	1,440.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
32	Mejoramiento De Vivienda: Melvin Ceveda	El Volcan	1	17/03/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	134848	7,255.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
33	Mejoramiento De Vivienda: Socorro Mejia	Quebrada De Agua	1	17/03/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	134850	7,000.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
34	Mejoramiento De Vivienda: Irma Idalia Meza	El Resumidero	1	17/03/2021	1 Mes	La Central Agroferreteria	134863	4,652.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
35	Mejoramiento De Vivienda: Alonzo Vasques	El Resumidero	1	17/03/2021	1 Mes	La Central Agroferreteria	134864	6,790.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
36	Mejoramiento De Vivienda: Jose Roberto Alger	Barrio Suyapa	1	17/03/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	134865	4,250.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
37	Mejoramiento De Vivienda: Varios	La Escalera	1	17/03/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	134866	6,300.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
38	Mejoramiento De Vivienda: Lorenzo Corea	Portillo De La Mora	1	17/03/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	134868	8,890.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
39	Mejoramiento De Vivienda: Carmen Maldonado	Las Mesas	1	17/03/2021	1 Mes	La Central Agroferreteria Construbloque Comayagua	134869 134870	11,680.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



Handwritten signature or initials.

40	Mejoramiento De Vivienda: Varios	El Ciruelo	8	17/03/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	134872	15,054.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
41	Mejoramiento De Vivienda: Karen Aguilar	Col. Ivan Betancourth	1	17/03/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	134873	4,250.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
42	Mejoramiento De Vivienda: Cindy Varela	Col. Milagro De Dios	1	17/03/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	134955	9,345.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
43	Mejoramiento De Vivienda: Mariela Lizeth Bonilla	Cerro El Nance	1	17/03/2021	1 Mes	La Central Agroferretera Construbloque Comayaqua	134957 134958	4,482.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
44	Mejoramiento De Vivienda: Adalberto Martinez	Col. Lazos De Amistad	1	17/03/2021	1 Mes	La Central Agroferretera Construbloque Comayaqua	134959 134890	7,885.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
45	Mejoramiento De Vivienda: Omar Fonseca	El Tamboral	1	17/03/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	134961	4,078.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
46	Mejoramiento De Vivienda: Jenny Walesca Maradiaga	Col. Ivan Betancourth	1	17/03/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	134966	8,592.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
47	Mejoramiento De Vivienda: Hector Armando Santos	Col. Valentin Suarez	1	17/03/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	134967	11,335.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



48	Mejoramiento De Vivienda: Mercedes Fonseca Zelaya	El Motatal	1	17/03/2021	1 Mes	La Central Agroferretera Construbloque Comayaagua	134969 135066	15,275.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
49	Mejoramiento De Vivienda: Estela Martinez	Col. Sagrado Corazon	1	17/03/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	134971	5,228.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
50	Mejoramiento De Vivienda: Lidia Garcia	La Guama	1	17/03/2021	1 Mes	Roca Firme	134973	4,736.14	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
51	Construccion De 51 Ecofogones	Col. Jarin	1	17/03/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre Ramon Cardenas ENASA ARGOS	134974 134975 134979 135049	108,523.39	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
52	Construccion De 20 Ecofogones	Col. 22 De Febrero	1	17/03/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre Ramon Cardenas ENASA	134976 134977 134978	42,715.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
53	Mejoramiento De Vivienda:	Santa Rosa De Buenas Noches	1	17/03/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135067	15,836.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



OSCAR LOPEZ

DESARROLLO COMUNITARIO

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

31 DE MARZO 2021